
VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 2,500% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 24 may-23

DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 125123 RUBRO No. RECURSO No.      11 VALOR AFECTADO 912.771.552,00$                   

No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 82.417.581,00$                     

TOTAL ACTA 995.189.133,00$                   

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

(BID, USAID, CAF, Etc…)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-135-0-2401008-02

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

CÓDIGO

C-2401-0600-132-0-2401008-02

Firmado digitalmente 
por JOSE RICARDO 
BURBANO BARCENA



FECHA 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: may-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 24 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 24 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: DIANA MARCELA PEREZ
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ Matrícula No. 52202-46096 NRÑ Matrícula No. 70202-136686 TLM
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:

Firma
Nombre:
Matrícula No. 
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 24 DEL PERIODO MAYO DE 2023
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE COORDINADOR DEL GRUPO GERENCIA GRUPO ORIENTE  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                    995.189.133,00 NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

1 /07/2023

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

987.969.357,00$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

FIRMA

/07/2023

/07/2023

ING. WILSON PARRA

ING.
Firmado digitalmente por 
JOSE RICARDO BURBANO 
BARCENA

Firmado digitalmente 
por JOSE RICARDO 
BURBANO BARCENA

Firmado digitalmente 
por JOSE RICARDO 
BURBANO BARCENA

Firmado digitalmente 
por JOSE RICARDO 
BURBANO BARCENA

Firmado digitalmente por 
JOSE RICARDO BURBANO 
BARCENA

ING. 

ING. 

/07/2023

/07/2023

27/07/2023 ING ANDRES CUBILLOS

Diana M. Pérez

27/07/2023
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FECHA 7 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: may-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 24 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $7.005.744,00 $175.144,00 $6.830.600,00 $6.970.422,00 $139.822,00

102,43 1,01657 $174.343.838,00 $4.358.596,00 $169.985.242,00 $172.801.897,00 $2.816.655,00

100,89 1,00498 $20.541.344,00 $513.534,00 $20.027.810,00 $20.127.548,00 $99.738,00

108,28 1,04396 $31.081.133,00 $777.028,00 $30.304.105,00 $31.636.273,00 $1.332.168,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $144.674.628,00 $3.616.866,00 $141.057.762,00 $144.365.567,00 $3.307.805,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $86.754.287,00 $2.168.857,00 $84.585.430,00 $88.420.533,00 $3.835.103,00

102,26 1,01348 $11.609.981,00 $290.250,00 $11.319.731,00 $11.472.321,00 $152.590,00

1893,12 1,08001 $62.848.431,00 $1.571.211,00 $61.277.220,00 $66.180.010,00 $4.902.790,00

105,20 1,03492 $86.530.957,00 $2.163.274,00 $84.367.683,00 $87.313.802,00 $2.946.119,00

100,43 1,00380 $409.773,00 $10.244,00 $399.529,00 $401.047,00 $1.518,00      Insumo Transporte 100,05

      Insumo Equipo 100,90

      Insumo Asfalto 1752,87

      Insumo Otros Materiales 101,65

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101,91

7 Concreto para 
superestructuras

101,21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100,13

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103,72

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103,72

mar-23

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101,14

2 Sub-bases y bases 100,76

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$      

DATOS ESPECÍFICOS

26.067.517.890,00$      
26.086.718.867,00$      

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$      

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 7

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

17

1
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FECHA 7 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: may-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 24 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$      

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$      

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 7

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

102,56 1,00955 $1.456.860,00 $36.422,00 $1.420.438,00 $1.434.003,00 $13.565,00

627.256.976,00$       15.681.426,00$      611.575.550,00$       631.123.423,00$       19.547.873,00$       -$       

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA MARZO 

2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

118,78 1,15012 $7.005.742,00 $175.144,00 $6.830.598,00 $7.856.007,00 $1.025.409,00

119,71 1,16861 $174.343.838,00 $4.358.596,00 $169.985.242,00 $198.646.454,00 $28.661.212,00

132,31 1,26794 $84.014.448,00 $2.100.361,00 $81.914.087,00 $103.862.147,00 $21.948.060,00

111,66 1,08968 $11.609.981,00 $290.250,00 $11.319.731,00 $12.334.884,00 $1.015.153,00

3141,49 1,65943 $62.848.431,00 $1.571.211,00 $61.277.220,00 $101.685.257,00 $40.408.037,00

132,96 1,22397 $86.530.957,00 $2.163.274,00 $84.367.683,00 $103.263.513,00 $18.895.830,00

110,24 1,09626 $409.773,00 $10.244,00 $399.529,00 $437.988,00 $38.459,00

119,39 1,16706 $1.456.860,00 $36.422,00 $1.420.438,00 $1.657.736,00 $237.298,00

125,23 1,14445 $154.025.992,00 $3.850.650,00 $150.175.342,00 $171.868.170,00 $21.692.828,00

123,96 1,17664 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

125,76 1,15430 $24.469.607,00 $611.740,00 $23.857.867,00 $27.539.136,00 $3.681.269,00

130,88 1,27866 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

111,67 1,10685 $20.541.345,00 $513.534,00 $20.027.811,00 $22.167.783,00 $2.139.972,00

115,79 1,13552 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

116,10 1,13751 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

121,10 1,17559 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

111,66 1,08968 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3141,49 1,65943 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

132,96 1,22397 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      Insumo Otros Materiales 108,63

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

103,01

      Insumo Equipo 102,47

      Insumo Asfalto 1893,12

Vías interurbanas Transporte y 
sobre acarreos 11608

100,89

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101,97

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102,07

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105,35

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Señalización 
y control de transito 11607

102,36

      Insumo Transporte 100,56

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109,42

      Insumo Equipo 102,47

      Insumo Asfalto 1893,12

      Insumo Otros Materiales 108,63

Vías interurbanas Preliminares 
y explanación 11601

103,28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102,44

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104,35

      Insumo Mano de Obra 101,59

TOTALES

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

17

2
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FECHA 7 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: may-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 24 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$      

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$      

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 7

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

110,24 1,09626 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

119,39 1,16706 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

121,82 1,17772 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

128,14 1,20538 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

120,29 1,18431 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

124,25 1,20839 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

128,30 1,19358 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

129,39 1,26137 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

136,60 1,21497 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

627.256.974,00$       15.681.426,00$      611.575.548,00$       751.319.075,00$       139.743.527,00$       -$       

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $13.578.329,00 $339.458,00 $13.238.871,00 $13.509.871,00 $271.000,00

102,43 1,01657 $337.908.204,00 $8.447.705,00 $329.460.499,00 $334.919.659,00 $5.459.160,00

100,89 1,00498 $39.812.641,00 $995.316,00 $38.817.325,00 $39.010.635,00 $193.310,00

108,28 1,04396 $60.240.556,00 $1.506.014,00 $58.734.542,00 $61.316.512,00 $2.581.970,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $280.404.197,00 $7.010.105,00 $273.394.092,00 $279.805.183,00 $6.411.091,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $168.144.659,00 $4.203.616,00 $163.941.043,00 $171.374.130,00 $7.433.087,00

102,26 1,01348 $22.502.131,00 $562.553,00 $21.939.578,00 $22.235.324,00 $295.746,00

1893,12 1,08001 $121.811.018,00 $3.045.275,00 $118.765.743,00 $128.268.190,00 $9.502.447,00

105,20 1,03492 $167.711.808,00 $4.192.795,00 $163.519.013,00 $169.229.097,00 $5.710.084,00

100,43 1,00380 $794.210,00 $19.855,00 $774.355,00 $777.298,00 $2.943,00

102,56 1,00955 $2.823.644,00 $70.591,00 $2.753.053,00 $2.779.345,00 $26.292,00

Transporte elevado 
Superestructura 14105

112,43

TOTALES

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102,82

Transporte elevado Rellenos 
14103

107,49

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102,58

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103,44

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106,31

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101,57

      Insumo Transporte 100,56

      Insumo Mano de Obra 102,30

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101,91

7 Concreto para 
superestructuras

101,21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100,13

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103,72

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103,72

abr-23

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101,14

2 Sub-bases y bases 100,76

      Insumo Equipo 100,90

      Insumo Asfalto 1752,87

      Insumo Otros Materiales 101,65

      Insumo Transporte 100,05

      Insumo Mano de Obra 101,59

17
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FECHA 7 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: may-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 24 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$      

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$      

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 7

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

1.215.731.397,00$     30.393.283,00$      1.185.338.114,00$      1.223.225.244,00$      37.887.130,00$       -$       

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA ABRIL 

2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

119,53 1,15738 $13.578.329,00 $339.458,00 $13.238.871,00 $15.322.405,00 $2.083.534,00

120,52 1,17652 $337.908.204,00 $8.447.705,00 $329.460.499,00 $387.616.866,00 $58.156.367,00

132,85 1,27312 $162.834.383,00 $4.070.860,00 $158.763.523,00 $202.125.016,00 $43.361.493,00

112,07 1,09369 $22.502.131,00 $562.553,00 $21.939.578,00 $23.995.097,00 $2.055.519,00

3141,49 1,65943 $121.811.018,00 $3.045.275,00 $118.765.743,00 $197.083.437,00 $78.317.694,00

133,48 1,22876 $167.711.808,00 $4.192.795,00 $163.519.013,00 $200.925.622,00 $37.406.609,00

111,43 1,10809 $794.210,00 $19.855,00 $774.355,00 $858.055,00 $83.700,00

119,89 1,17195 $2.823.644,00 $70.591,00 $2.753.053,00 $3.226.440,00 $473.387,00

125,48 1,14673 $298.528.740,00 $7.463.219,00 $291.065.521,00 $333.773.565,00 $42.708.044,00

124,28 1,17968 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

126,98 1,16550 $47.426.288,00 $1.185.657,00 $46.240.631,00 $53.893.455,00 $7.652.824,00

132,24 1,29195 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

113,11 1,12112 $39.812.641,00 $995.316,00 $38.817.325,00 $43.518.879,00 $4.701.554,00

116,83 1,14572 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

117,02 1,14652 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

121,60 1,18044 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

112,07 1,09369 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3141,49 1,65943 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

133,48 1,22876 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

111,43 1,10809 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00      Insumo Transporte 100,56

      Insumo Equipo 102,47

      Insumo Asfalto 1893,12

      Insumo Otros Materiales 108,63

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101,97

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102,07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

103,01

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Señalización 
y control de transito 11607

102,36

Vías interurbanas Transporte y 
sobre acarreos 11608

100,89

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109,42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105,35

      Insumo Asfalto 1893,12

      Insumo Otros Materiales 108,63

      Insumo Transporte 100,56

      Insumo Equipo 102,47

TOTALES

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas Preliminares 
y explanación 11601

103,28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102,44

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104,35

17
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FECHA 7 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: may-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 24 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$      

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$      

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 7

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

119,89 1,17195 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

122,79 1,18710 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

128,58 1,20952 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

120,72 1,18854 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

124,71 1,21286 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

128,53 1,19572 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

129,78 1,26517 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

137,16 1,21995 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

1.215.731.396,00$     30.393.284,00$      1.185.338.112,00$      1.462.338.837,00$      277.000.725,00$       -$       

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $21.939.781,00 $548.495,00 $21.391.286,00 $21.829.166,00 $437.880,00 $63.972.784,00

102,43 1,01657 $545.989.964,00 $13.649.749,00 $532.340.215,00 $541.161.092,00 $8.820.877,00 $159.268.998,00

100,89 1,00498 $64.329.017,00 $1.608.225,00 $62.720.792,00 $63.033.142,00 $312.350,00 $3.693.101,00

108,28 1,04396 $97.336.313,00 $2.433.408,00 $94.902.905,00 $99.074.837,00 $4.171.932,00 $22.131.883,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $453.075.348,00 $11.326.884,00 $441.748.464,00 $452.107.465,00 $10.359.001,00 $63.940.365,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $271.687.088,00 $6.792.177,00 $264.894.911,00 $276.905.246,00 $12.010.335,00 $141.777.712,00

102,26 1,01348 $36.358.802,00 $908.970,00 $35.449.832,00 $35.927.696,00 $477.864,00 $3.904.270,00

1893,12 1,08001 $196.821.482,00 $4.920.537,00 $191.900.945,00 $207.254.940,00 $15.353.995,00 $182.533.432,00

105,20 1,03492 $270.987.691,00 $6.774.692,00 $264.212.999,00 $273.439.317,00 $9.226.318,00 $75.371.287,00

100,43 1,00380 $1.283.279,00 $32.082,00 $1.251.197,00 $1.255.952,00 $4.755,00 $38.841,00

102,56 1,00955 $4.562.427,00 $114.061,00 $4.448.366,00 $4.490.848,00 $42.482,00 $347.952,00

1.964.371.192,00$     49.109.280,00$      1.915.261.912,00$      1.976.479.701,00$      61.217.789,00$       716.980.625,00$       
VALOR AJUSTE 118.652.792,00$       716.980.625,00$       

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (%) (tres decimales)  VALOR IVA 867.077,00$      5.239.474,00$      
VALOR TOTAL ICCP 119.519.869,00$       722.220.099,00$       

TOTALES

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102,82

Transporte elevado Rellenos 
14103

107,49

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102,58

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106,31

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101,57

Transporte elevado 
Superestructura 14105

112,43

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103,44

      Insumo Equipo 100,90

      Insumo Asfalto 1752,87

      Insumo Otros Materiales 101,65

      Insumo Transporte 100,05

      Insumo Mano de Obra 101,59

100,76

7 Concreto para 
superestructuras

101,21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100,13

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101,91

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103,72

may-23

1 Obras de Explanación 101,14

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103,72

2 Sub-bases y bases

TOTALES

17
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6    de    7      .

FECHA 7 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: may-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 24 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$      

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$      

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 7

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA MAYO 

2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

119,90 1,16097 $21.939.781,00 $548.495,00 $21.391.286,00 $24.834.641,00 $3.443.355,00 $182.384.408,00

121,03 1,18150 $545.989.964,00 $13.649.749,00 $532.340.215,00 $628.959.964,00 $96.619.749,00 $640.066.705,00

133,11 1,27561 $263.106.778,00 $6.577.669,00 $256.529.109,00 $327.231.097,00 $70.701.988,00 $369.188.242,00

111,99 1,09291 $36.358.802,00 $908.970,00 $35.449.832,00 $38.743.476,00 $3.293.644,00 $22.701.725,00

3141,49 1,65943 $196.821.482,00 $4.920.537,00 $191.900.945,00 $318.446.185,00 $126.545.240,00 $1.276.219.427,00

133,52 1,22913 $270.987.691,00 $6.774.692,00 $264.212.999,00 $324.752.123,00 $60.539.124,00 $353.214.829,00

113,56 1,12928 $1.283.279,00 $32.082,00 $1.251.197,00 $1.412.952,00 $161.755,00 $714.246,00

120,03 1,17331 $4.562.427,00 $114.061,00 $4.448.366,00 $5.219.312,00 $770.946,00 $3.605.259,00

125,47 1,14664 $482.360.871,00 $12.059.022,00 $470.301.849,00 $539.266.912,00 $68.965.063,00 $295.177.851,00

124,99 1,18641 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

127,02 1,16587 $76.631.100,00 $1.915.778,00 $74.715.322,00 $87.108.352,00 $12.393.030,00 $40.125.671,00

131,26 1,28237 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.098.836,00

115,59 1,14570 $64.329.017,00 $1.608.225,00 $62.720.792,00 $71.859.211,00 $9.138.419,00 $41.572.990,00

117,88 1,15601 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $8.703,00

117,88 1,15495 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.104.499,00

122,07 1,18501 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $7.082.195,00

      Insumo Transporte 100,56

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Señalización 
y control de transito 11607

102,36

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109,42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105,35

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104,35

Vías interurbanas Preliminares 
y explanación 11601

103,28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102,44

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

      Insumo Equipo 102,47

      Insumo Asfalto 1893,12

      Insumo Otros Materiales 108,63

Vías interurbanas Transporte y 
sobre acarreos 11608

100,89

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101,97

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102,07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

103,01

17
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FECHA 7 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: may-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 24 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$      

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$      

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 7

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

111,99 1,09291 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3141,49 1,65943 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

133,52 1,22913 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

113,56 1,12928 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

120,03 1,17331 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

123,04 1,18952 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $606.437,00

129,03 1,21375 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00

120,92 1,19051 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

124,94 1,21510 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

128,63 1,19665 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

129,97 1,26702 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $101.617,00

137,29 1,22110 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

1.964.371.192,00$     49.109.280,00$      1.915.261.912,00$      2.367.834.225,00$      452.572.313,00$       3.278.166.605,00$       
VALOR AJUSTE 869.316.565,00$       3.278.166.605,00$       

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (%) (tres decimales)  VALOR IVA 6.352.698,00$      23.955.833,00$       
VALOR TOTAL ICOCIV 875.669.263,00$       3.302.122.438,00$       

VALOR AJUSTE 987.969.357,00$       3.995.147.230,00$       
VALOR IVA 7.219.776,00$      29.195.306,00$       

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 995.189.133,00$       4.024.342.536,00$       

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO
VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la
última acta de recibo parcial de obra. 

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$      

 $            987.969.357,00 

 $ 995.189.133,00 

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el
presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo
contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE ______________________ -$     
VALOR IVA -$      

      Insumo Otros Materiales 108,63

      Insumo Transporte 100,56

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106,31

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101,57

103,44

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102,82

Transporte elevado Rellenos 
14103

107,49

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102,58

Transporte elevado 
Superestructura 14105

112,43

      Insumo Equipo 102,47

      Insumo Asfalto 1893,12
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    987.969.357,00     3.995.147.230,00
   7.219.776,00     29.195.306,00

    4.024.342.536,00    995.189.133,00 $   

$   $   
$   $   
$   



VERSIÓN
PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    24 Valor basico $ 987.969.357,00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

valor incluido IVA 
Estudios diseños

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

995.189.133,00$                -$                            -$                                      

VALOR CON IVA
891180009-1 82.417.581,00$                    

-$                                           

-$                                           

82.417.581,00$                    

VALOR CON IVA
800095785-2 411.676.877,00$                  

800095775-9 463.989.349,00$                  

800095770-9 -$                                           

800095763-0 33.756.980,00$                    

800095770-2 3.348.346,00$                      

800095728-2 -$                                           

912.771.552,00$                  

995.189.133,00$                  

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 906.149.689,00$                           

TOTAL 987.969.357,00$                           

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA 3.324.055,00$                               

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                                

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                                

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL 33.512.084,00$                             

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 408.690.294,00$                           

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 460.623.256,00$                           

-$                                                

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 81.819.668,00$                              

MUNICIPIO 1 NEIVA 81.819.668,00$                             

-$                                                

TOTALES 995.189.133,00$                           
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

861.909.259,00$                                 

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 50.862.293,00$                       -$                                 $ 0,00 50.862.293,00$                                   

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 861.909.259,00$                     -$                                 $ 0,00

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA -$                                          -$                                 $ 0,00 -$                                                      

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

may-23

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 82.417.581,00$                       -$                                 $ 0,00

Valor incluido el Iva: $ 995.189.133,00

82.417.581,00$                                   

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO AFINCO-FR-13

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



FECHA 17 7 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: MAYO PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

125123 C-2401-0600-132-0-2401008-02 11 18.106.315.588,00$         15.029.234.179,00$         

125123 C-2401-0600-132-0-2401017-02 11 1.330.844.908,00$         -$          

125123 C-2401-0600-132-0-2401023-02 11 218.395.060,00$          -$          

136723 C-2401-0600-135-0-2401008-02 11 6.074.377.314,00$         6.074.377.314,00$         

136723 C-2401-0600-135-0-2401017-02 11 1.901.548.611,00$         1.400.496.508,00$         

136723 C-2401-0600-135-0-2401023-02 11 135.185.186,00$          -$          

27.766.666.667,00$      22.069.712.735,00$      

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$      -$      -$      -$      -$      -$      92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$      399.567.436.436,00$   X

1 AJUSTES jun-21 -$      -$      -$      -$      -$      -$      92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$      399.567.436.436,00$   X

2 OBRA jul-21 -$      -$      -$      -$      -$      -$      92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$      399.567.436.436,00$   X

2 AJUSTES jul-21 -$      -$      -$      -$      -$      -$      92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$      399.567.436.436,00$   X

3 OBRA ago-21 25.633.813,00$      187.324,00$      25.821.137,00$      -$      -$      -$      92221 11/03/2021 10.858.281.966,00$      399.541.615.299,00$   X

3 AJUSTES ago-21 -$      -$      -$      -$      -$      -$      92221 11/03/2021 10.858.281.966,00$      399.541.615.299,00$   X

4 OBRA sep-21 290.414.527,00$      35.828.991,00$      326.243.518,00$      -$      -$      -$      92221 11/03/2021 10.532.038.448,00$      399.215.371.781,00$   X

4 AJUSTES sep-21 -$      -$      -$      -$      -$      -$      92221 11/03/2021 10.532.038.448,00$      399.215.371.781,00$   X

5 OBRA oct-21 151.421.024,00$      1.106.538,00$      152.527.562,00$      -$      -$      -$      92221 11/03/2021 10.379.510.886,00$      399.062.844.219,00$   X

5 AJUSTES oct-21 2.076.560,00$      15.175,00$      2.091.735,00$      -$      -$      -$      92221 11/03/2021 10.377.419.151,00$      399.060.752.484,00$   X

6 OBRA nov-21 373.938.181,00$      2.732.625,00$      376.670.806,00$      -$      -$      -$      92221 11/03/2021 10.000.748.345,00$      398.684.081.678,00$   X

6 AJUSTES nov-21 -$      -$      -$      -$      -$      -$      92221 11/03/2021 10.000.748.345,00$      398.684.081.678,00$   X

dic-21 9.885.528.230,00$      245321 18/12/2021 19.886.276.575,00$      408.569.609.908,00$   

7 OBRA dic-21 288.931.557,00$      2.111.423,00$      291.042.980,00$      -$      -$      9.885.528.230,00$      245321 18/12/2021 19.595.233.595,00$      408.278.566.928,00$   X

7 AJUSTES dic-21 -$      -$      -$      -$      -$      9.885.528.230,00$      245321 18/12/2021 19.595.233.595,00$      408.278.566.928,00$   X

8 OBRA ene-22 162.319.214,00$      1.186.179,00$      163.505.393,00$      -$      -$      9.885.528.230,00$      245321 18/12/2021 19.431.728.202,00$      408.115.061.535,00$   X

8 AJUSTES ene-22 2.725.547,00$      19.918,00$      2.745.465,00$      -$      -$      9.885.528.230,00$      245321 18/12/2021 19.428.982.737,00$      408.112.316.070,00$   X

9 OBRA feb-22 95.030.846,00$      1.319.010,00$      96.349.856,00$      2.402.243,00$      93.947.613,00$      9.883.125.987,00$      245321 18/12/2021 19.335.035.124,00$      408.015.966.214,00$   X

10 OBRA mar-22 815.420.772,00$     141.316.899,00$      956.737.671,00$      23.853.865,00$      932.883.806,00$     9.859.272.122,00$      245321 18/12/2021 18.402.151.318,00$      407.059.228.543,00$   X

11 OBRA abr-22 315.412.481,00$     2.302.160,00$      317.714.641,00$      7.921.421,00$      309.793.220,00$     9.851.350.701,00$      245321 18/12/2021 18.092.358.098,00$      406.741.513.902,00$   X

12 OBRA may-22 1.319.446.250,00$    95.874.977,00$      1.415.321.227,00$      35.287.500,00$      1.380.033.727,00$    9.816.063.201,00$      245321 18/12/2021 16.712.324.371,00$      405.326.192.675,00$   X

13 OBRA jun-22 991.701.814,00$     7.243.636,00$      998.945.450,00$      24.906.210,00$      974.039.240,00$     9.791.156.991,00$      245321 18/12/2021 15.738.285.131,00$      404.327.247.225,00$   X

jul-22 9.791.156.991,00$      216522 28/02/2022 19.674.285.549,00$      404.327.247.225,00$   

14 OBRA jul-22 2.175.716.723,00$    15.895.811,00$      2.191.612.534,00$      54.642.385,00$      2.136.970.149,00$    9.736.514.606,00$      216522 28/02/2022 17.537.315.400,00$      402.135.634.691,00$   X

15 OBRA ago-22 1.402.740.283,00$    24.188.336,00$      1.426.928.619,00$      35.576.902,00$      1.391.351.717,00$    9.700.937.704,00$      216522 28/02/2022 16.145.963.683,00$      400.708.706.072,00$   X

16 OBRA sep-22 1.571.877.792,00$    11.486.799,00$      1.583.364.591,00$      39.584.115,00$      1.543.780.476,00$    9.661.353.589,00$      216522 28/02/2022 14.602.183.207,00$      399.125.341.481,00$   X

17 OBRA oct-22 1.222.379.281,00$    8.932.772,00$      1.231.312.053,00$      30.782.801,00$      1.200.529.252,00$    9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.401.653.955,00$      397.894.029.428,00$   X

9 AJUSTES feb-22 1.460.286,00$      10.671,00$      1.470.957,00$      -$      -$      9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.400.182.998,00$      397.892.558.471,00$   X

10 AJUSTES mar-22 1.282.119,00$      9.369,00$      1.291.488,00$      -$      -$      9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.398.891.510,00$      397.891.266.983,00$   X

11 AJUSTES abr-22 6.390.786,00$      46.702,00$      6.437.488,00$      -$      -$      9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.392.454.022,00$      397.884.829.495,00$   X

12 AJUSTES may-22 16.753.129,00$      122.427,00$      16.875.556,00$      -$      -$      9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.375.578.466,00$      397.867.953.939,00$   X

13 AJUSTES jun-22 25.396.818,00$      185.592,00$      25.582.410,00$      -$      -$      9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.349.996.056,00$      397.842.371.529,00$   X

14 AJUSTES jul-22 170.598.773,00$      1.246.683,00$      171.845.456,00$      -$      -$      9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.178.150.600,00$      397.670.526.073,00$   X

15 AJUSTES ago-22 158.438.396,00$      1.157.819,00$      159.596.215,00$      -$      -$      9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.018.554.385,00$      397.510.929.858,00$   X

16 AJUSTES sep-22 225.473.832,00$      1.647.693,00$      227.121.525,00$      -$      -$      9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 12.791.432.860,00$      397.283.808.333,00$   X

17 AJUSTES oct-22 174.274.743,00$      1.273.546,00$      175.548.289,00$      -$      -$      9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 12.615.884.571,00$      397.108.260.044,00$   X

18 OBRA nov-22 1.175.667.282,00$    8.591.415,00$      1.184.258.697,00$      29.606.467,00$      1.154.652.230,00$    9.600.964.321,00$      216522 28/02/2022 11.461.232.341,00$      395.924.001.347,00$   X

18 AJUSTES nov-22 225.165.931,00$      1.645.443,00$      226.811.374,00$      -$      -$      9.600.964.321,00$      216522 28/02/2022 11.234.420.967,00$      395.697.189.973,00$   X

19 OBRA dic-22 1.447.896.167,00$    10.580.780,00$      1.458.476.947,00$      36.461.924,00$      1.422.015.023,00$    9.564.502.397,00$      216522 28/02/2022 9.812.405.944,00$      394.238.713.026,00$   X

19 AJUSTES dic-22 207.314.232,00$      1.514.989,00$      208.829.221,00$      -$      -$      9.564.502.397,00$      216522 28/02/2022 9.603.576.723,00$      394.029.883.805,00$   X

20 OBRA ene-23 1.786.280.408,00$    13.053.588,00$      1.799.333.996,00$      44.983.350,00$      1.754.350.646,00$    9.519.519.047,00$      216522 28/02/2022 7.849.226.077,00$      392.230.549.809,00$   #29625 27/03/2023 X

20 AJUSTES ene-23 222.048.195,00$      1.622.660,00$      223.670.855,00$      -$      -$      9.519.519.047,00$      216522 28/02/2022 7.625.555.222,00$      392.006.878.954,00$   #29633 27/03/2023 X

21 OBRA feb-23 2.389.391.653,00$    17.460.939,00$      2.406.852.592,00$      60.171.315,00$      2.346.681.277,00$    9.459.347.732,00$      125123 8/02/2023 33.045.540.612,00$      389.600.026.362,00$   X

21 AJUSTES feb-23 482.061.048,00$      3.522.754,00$      485.583.802,00$      -$      -$      9.459.347.732,00$      125123 8/02/2023 32.559.956.810,00$      389.114.442.560,00$   X

REPROGRAMACIÓN # 2

ADICIÓN 1

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

TOTAL

409.452.964.666,00$     

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.
Tipo de 

Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

2023 NACION Contrato principal

2023 NACION Contrato principal

2023 NACION Contrato principal

2023 NACION Contrato principal

2023 NACION Contrato principal

2023 NACION Contrato principal

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 1



FECHA 17 7 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: MAYO PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

22 OBRA mar-23 2.790.796.275,00$    20.394.280,00$      2.811.190.555,00$      70.279.764,00$      2.740.910.791,00$    9.389.067.968,00$      125123 8/02/2023 29.748.766.255,00$      386.303.252.005,00$   #52058 26/05/2023 X

22 AJUSTES mar-23 413.857.639,00$      3.024.344,00$      416.881.983,00$      -$      -$      9.389.067.968,00$      125123 8/02/2023 29.331.884.272,00$      385.886.370.022,00$   X

23 OBRA abr-23 2.969.914.739,00$    21.703.223,00$      2.991.617.962,00$      74.790.449,00$      2.916.827.513,00$    9.314.277.519,00$      125123 8/02/2023 26.340.266.310,00$      382.894.752.060,00$   X

23 AJUSTES abr-23 671.859.839,00$      4.909.745,00$      676.769.584,00$      -$      -$      9.314.277.519,00$      125123 8/02/2023 25.663.496.726,00$      382.217.982.476,00$   X

24 OBRA may-23 3.807.359.585,00$    27.823.012,00$      3.835.182.597,00$      95.879.565,00$      3.739.303.032,00$    9.218.397.954,00$      125123 8/02/2023 21.828.314.129,00$      378.382.799.879,00$   X

24 AJUSTES may-23 987.969.357,00$      7.219.776,00$      995.189.133,00$      -$      -$      9.218.397.954,00$      125123 8/02/2023 20.833.124.996,00$      377.387.610.746,00$   X

31.564.837.897,00$  500.516.023,00$      32.065.353.920,00$     667.130.276,00$      26.038.069.712,00$  9.218.397.954,00$     20.833.124.996,00$      377.387.610.746,00$   

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA

DIRECTOR OBRA Director de Interventoría

Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 31.564.837.897,00$      500.516.021,00$     32.065.353.918,00$      

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19  
 $    9.232.199,00 676.477,00$      9.908.676,00$      

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

AJUSTES 3.995.147.230,00$      29.195.306,00$      4.024.342.536,00$      

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.473.739.600,00$      280.010.524,00$      1.753.750.124,00$      

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE 

LA SEMANA.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 26.086.718.868,00$      190.633.714,00$      26.277.352.582,00$      

TOTALES

2



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles55.65 100.89 101.25 101.88 102.29 102.70 103.14 104.22 104.36 104.35 104.39 104.62 105.01 106.88 108.50 109.42 110.75 111.46

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Ponderación Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles48.71 100.82 101.16 101.78 102.08 102.46 102.93 103.94 104.09 104.06 104.10 104.34 104.69 106.50 108.12 108.91

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 116 Vías interurbanas 18.92 100.84 101.27 102.06 102.10 102.56 102.93 103.75 103.82 103.68 103.56 103.74 104.08 105.87 107.53

530201 53211 53211_07 117 Vías urbanas 20.38 100.80 100.96 101.57 101.93 102.15 102.56 103.35 103.44 103.45 103.53 103.76 104.02 105.67 107.12

530201 53221 53221_11 141 Puentes 2.40 101.45 102.06 102.00 102.49 102.91 103.26 103.99 104.17 103.88 103.53 103.44 104.01 106.47 107.82

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98 103.14 103.21 103.28

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24 102.21 102.42 102.44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81 103.50 103.66 104.35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78 108.61 109.16 109.42

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56 104.88 104.98 105.35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14 108.36 108.49 108.95

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19 101.70 102.00 102.36

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación13.81 100.34 100.52 100.67 100.81 100.80 101.11 101.67 101.81 101.84 101.86 101.95 101.97

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12.21 100.53 100.66 100.88 101.10 101.13 101.44 101.75 101.84 101.87 101.93 102.04 102.07

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 100.70 100.57 101.58 101.64 101.70 102.20 102.66 102.74 102.65 102.64 102.91 103.01

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 101.00 101.20 101.14 101.42 101.48 101.79 102.47 102.66 102.80 102.94 103.03 103.44

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal0.28 100.86 101.30 101.62 102.42 102.86 103.28 104.32 104.58 105.16 105.35 105.73 106.31

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43 101.39 101.29 101.57

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95 102.53 102.34 102.82

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16 106.76 106.77 107.49

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10 101.90 101.84 102.58

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30 108.76 112.13 112.43

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Materiales 51.31 101.15 101.82 102.63 103.56 104.47 105.21 107.04 107.39 107.34 107.52 107.86 108.63 110.87 112.56 114.37 116.63 117.93 117.99

Maquinaria 12.71 100.59 100.86 101.06 101.01 101.60 101.72 102.39 102.54 102.53 102.47 102.57 102.47 103.86 104.62 104.89 105.43 106.49 106.87

Mano de obra 16.89 101.06 101.37 101.51 101.71 101.79 102.01 102.20 102.28 102.30 102.31 102.30 102.30 104.75 106.81 107.20 107.03 107.29 107.82

Transporte 8.89 100.07 100.04 100.07 100.25 100.39 100.48 100.51 100.53 100.53 100.64 100.69 100.56 101.43 101.81 102.58 103.03 103.88 104.22

Fuente: DANE - ICOCIV

Actualizado el 27 de abril de 2023

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.1 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C.

A16.2. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

2022

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo 

grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.  
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A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.
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A16.4 ICOCIV - Serie histórica  índice por  grupos de costos
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22,06 115,70 118,02 118,78 119,53 119,90
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18,69 114,91 117,90 119,71 120,52 121,03
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38,51 126,71 131,73 132,31 132,85 133,11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7,09 123,17 125,08 125,23 125,48 125,47
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96 121,13 123,23 123,96 124,28 124,99
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4,07 123,30 125,51 125,76 126,98 127,02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4,40 128,39 131,60 130,88 132,24 131,26
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4,22 108,97 111,19 111,67 113,11 115,59
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación13,81 112,38 114,97 115,79 116,83 117,88
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12,21 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38,21 115,65 118,90 121,10 121,60 122,07
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21,15 125,27 128,61 129,15 129,33 129,72
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10,83 118,39 121,11 121,82 122,79 123,04
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0,92 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1,25 122,52 125,28 125,52 125,83 126,20
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0,81 128,23 129,86 130,64 130,27 130,06
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno0,53 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal0,28 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación5,92 116,36 119,18 120,29 120,72 120,92
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación51,10 120,56 123,76 124,25 124,71 124,94
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26,65 124,74 127,78 128,30 128,53 128,63
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73 124,33 128,77 129,39 129,78 129,97
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 136,64 139,48 136,60 137,16 137,29

2023

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV
A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 
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Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001 

 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: 

i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de 

acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente 

a partir del 14 de febrero 2023 será de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN 

CENTAVOS MCTE ($2.639.906,41) por tonelada métrica. 

 

 

Bogotá, 14 de febrero 2023 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente  

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alexandra Sanchez Franco 

Jefe Departamento 

Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

 


	EnvelopeID_6371f97f-93f4-4213-9876-0e4b0b05a388: DocuSign Envelope ID: FED8FB3B-92C2-4D36-9B6F-07CFBFCE9CF6


