CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

PAGINA 1 | DE | 1
FECHA
(Dal Mes T ARo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA PERIODO MES: jun-23
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 25 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 25 VALOR BASICO ACTA: § 726.653.150,00
(IndiqUe el nimero del acta) (Indique &l nimero del acta) (Indique ¢l nimero del acta)
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION
L7
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 23-08-2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA W
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 29-08-2023 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA /WW
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 30-08-2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. JOSE BURBANO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 7-09-2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. JOSE BURBANO
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 8-09-2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JAIDER DEVIAREY ). Qu,
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
(¢} k 9 \
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 12-09-2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE RICARDO BAEZ GARCIA o I>C~
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.
ORDEN DE PAGO
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE COORDINADOR DEL GRUPO GERENCIA GRUPO ORIENTE AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 731.963.308,00 VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 25 DEL PERIODO JUNIO DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar si 65 Adia de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y ef Nio. del Acta) (indicar of periodo del Acta) P

Fimado

ghamente por S — o 9 \

R ) 8 bl
Firma Firma Firma (L — Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: ﬁIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. RICARDO BAEZ GARCIA
Matricula No. 52202-46096 NRN Matricula No. 52202-46096 NRN Matricula No. 25202-147800 CND Matricula No. 25202-086579 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 'ORDENADOR DEL PAGO .
Fecha firma Fecha firma Fecha fima: 11-09-2023 Fecha de Frma:12 de Septiembre de 2023
(Suscribe segln su competencia) (Suscribe segtin su competencia) (Suscribe seguin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
(Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial,



Martha Duque
8-09-2023

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
RICARDO BAEZ GARCIA

Martha Duque
11-09-2023

12-09-2023

12 de Septiembre de 2023


CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY ORIENTE

CONSORCIO NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 FACTURA PROFORMA
VIAS NACIONALES #AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
DEL SURY ORIENTE MODALIDAD ELECTRONICA DIAN NO 18764016378263 No. 25A
DESDE 2021-08-13 HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-
001 AL FE-100
Sefior(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIA MES ANO
Fecha Factura
22 8 2023
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600 .. DIA MES ANO
- - Fecha de Vencimiento
Direccion: CR 59 26 60 21 9 2023
Contrato No. 991 DE 2021
Ciudad BOGOTA D.C Interventor
DESCRIPCION VALOR
ACTA AJUSTES 25 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 558.963.962

GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN —
PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

VISION 2030"
PERIODO: JUNIO 2023
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $5.310.158

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
£ CONSTRUCTORA ENMA LTDA - NI: 8060141081 SUBTOTAL 558.963.962,00
#524-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$ ADMINISTRAC 20% 111.792.792,00
VALOR EN LETRAS: IMPREVISTOS 5% 27.948.198,00
SETECIENTOS TREINTA'Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA'Y UTILIDAD 5% 27.948.198,00
TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

IVA 5.310.158,00

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y

FAVOR CONSIGNAR A: ORIENTE TOTAL FACTURA 731.963.308,00
NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -
BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -
CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -
FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.
FECHA DE EMISION OTROS DESCUENTOS
HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 731.963.308,00

GIRAR CHEQUE UNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA
FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TiTULO VALOR - (SEGUN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO),
EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL

VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA
) »
/7277
C%;NSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR INTERVENTORIA FIRMA'Y SELLO CCo NIT

Y ORIENTE




MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN -
PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

(indique diaimes/ario)

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

B CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
) PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE : DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
e ACTA DE AJUSTE PAGINA 1 | DE l 3
FECHA 22 2023
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO -
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: jun-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 25 (D)
(Indicar numeracién seatin corresnonda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero'y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses seglin las prorrogas sin suspensio
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

(Incluidas ias Suspensiones, indique dia/mes/ano)

FECHA DE REANUDACION:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): _$, 399.567.436.436,00 (Indique dfa/mes/afio)
(Seqtn contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409.452.964.666,00
(Indique nimero  afio) IVA).
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 28,012,688,125,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s 29.015.957.171,00
jun-23
INDICE MES DE CIERRE | NOSEMES A
DEL PROCESO DE LAPRESENTE | FACTORDE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA | VALOR BASICOA
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VLERATSIED || ARSI EIEL =S VALOR AJUSTES
2021 DICIEMBRE DEFINITIVOS ACUMULADOS
2021
To 1 1/1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(1/lo) Pi-Po.
1 Obras de Explanacion 101,14 103,21 1,02047 $357.624.806,00 $8.940.620,00 $348.684.186,00 $355.821.751,00 $7.137.565,00 $71.110.349,00
2 Sub-bases y bases 100,76 10243 101657 74150850500 | $18537.71300 | $722.970.792,00 $734.950.418,00 $11.979.626,00 $171.248.624,00
3 Transporte de materiales 100,39 100,89 100498 $113.368918,00 | $283472300 | $110.554.195,00 $111.104.755,00 $550.560,00 $4.243.661,00
:’ngﬁz’;‘sy elementos 103,72 108,28 104396 $342.354.55500 |  $8.558.864,00 $333.795.691,00 $348.469.350,00 $14.673.659,00 $36.805.542,00
© Acero Estructuraly cables 103,72 108,28 104396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 0,00
de acero
sa?:;‘”em- morteros y obras 10191 104,30 1,02345 $435.017.436,00 | $10.875.436,00 $424.142.000,00 $434.088.130,00 $9.946.130,00 $73.886.495,00
7 Conereto para 101,21 99,33 0,98142 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00
8 Pavimentaciones con
! ’ 100,13
astalo, pintares, gootextles 104,67 104534 $330837.333,00 | $8.27093300 | $322.566.40000 $337.191.561,00 $14.625.161,00 $156.402.873,00
Insumo Equipo 100,90 102,26 101348 $43.380.359,00 $1.084.509,00 $42.295.850,00 $42.865.998,00 $570.148,00 $4.474.418,00
Insumo Asfalto 1752,87 1893,12 1,08001 $234.831348,00 | $5.870.78400 | $228.960.564,00 $247.279.699,00 $18.319.135,00 $200.852.567,00
Insumo Otros Materiales 101,65 105,20 103492 $323.320423,00 | $8.08301100 | $315.237.41200 $326.245.502,00 $11.008.090,00 $86.379.377,00
Insumo Transporte 100,05 100,43 1,00380 $1.531.104,00 $38.278,00 $1.492.826,00 $1.498.499,00 $5.673,00 $44.514,00
Insumo Mano de Obra 101,59 102,56 100985 $5.443.515,00 $136.088,00 $5.307.427,00 $5.356.113,00 $50.686,00 $398.638,00
TOTALES| § 2920.238.302,00 | §_73.230.05000 | §_2.856.007.343.00 | § _2.044.873.776,00 88.866.433,00 805.647.056,00
VALOR AJUSTE 88.866.433,00 805.647.056,00
| ORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (%) (tres decimales) VALOR IVA 649.408,00 5.888.862,00
~ VALOR TOTAL ICCP 89.515.841,00 811.735.940,00




cODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE oE < VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 2 | DE | 3
FECHA 22 | 8 | 2023
(Dia/ Mes | Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ) ACTA DE AJUSTE FINAL: S NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: jun-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 25 (D)
(Indicar numeracién seatn corresbonda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRANo: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segiin contrato principal) (En meses segiin as prérogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN -| (indique diaimes/ario) (incluidas fas suspensiones, indique diaimes/ano)
PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION:
(indique ia suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): _$§ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409.452.964.666,00
(Indique niimero y afio) IVA):
INDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A
DEL PROCESO DE APLCAREN | FACTOR DE | VALOR BASICODE | VALORBASICOA | VALOR BASICO A
SELEGGION DICIEMBRE | APREsENTE| PAZTORD e o o USTAR VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
CAPITULO CONSTRUCTIVO B ACTA JUNIO DEFINITIVOS ACUMULADOS|
lo 1 1/1o0 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po.
Vias interurbanas Preliminares 103,28 119,90 1,16097 $357.624.806,00 $8.940.620,00 $348.684.186,00 $404.811.879,00 $56.127.693,00 $238.512.101,00
Y explanacion 11601
Vias interurbanas Afirmados, 102,44 121,41 1,18520 $741.50850500 | $18537.71300 | $722.970.792,00 $856.864.983,00 $133.894.191,00 §773.960.896,00
subbases y bases 11602 - ’ ' 995 - ! ! ; - ! - !
Vias interurbanas Pavimentos 104,35 132,97 127427 $302.951.601,00 | $7.573.790,00 $295.377.811,00 $376.391.083,00 $81.013.272,00 $450.201.514,00
asfalticos / concreto 11603
Insumo Equipo 102,47 116,78 1,13965 $43.380.359,00 $1.084.509,00 $42.295.850,00 $48.202.465,00 $5.906.615,00 $28.608.340,00
Insumo Asfalto 1893,12 3141,49 1,65943 $234.831.348,00 $5.870.784,00 $228.960.564,00 $379.944.029,00 $150.983.465,00 $1427.202.892,00
Insumo Otros Materiales 108,63 133,58 1,22968 $323.320.423,00 $8.083.011,00 $315.237.412,00 $387.641.141,00 §72.403.729,00 $425.618.558,00
Insumo Transporte 100,56 114,18 1,13544 $1.531.104,00 $38.278,00 $1.492.826,00 $1.695.014,00 $202.188,00 $916.434,00
Insumo Mano de Obra 102,30 120,16 1,17458 $5.443.515,00 $136.088,00 $5.307.427,00 $6.233.998,00 $926.571,00 $4.531.830,00
Vias interurbanas Estructuras
109,42 . E . 4
hidrAulicas y drengjes 11604 125,22 1,14436 $473.663.178,00 | $1184157900 | $461.821.599,00 $528.490.165,00 $66.668.566,00 $361.846.417,00
Vias interurbanas Obras de 10,35 12556 119183 50,00 $0,00 $0,00 50,00 50,00 50,00

urbanismo 11605

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108,95 126,73 1,16320 $331.594.545,00 $8.289.864,00 $323.304.681,00 $376.068.005,00 $52.763.324,00 $92.888.995,00
ambiental 11606

Vias interurbanas Sefalizacion|

102,36 !

y control de transito 11607 129,84 126048 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $37.098.836,00

Vias interurbanas Transporte y 100,89 116,31 1,15284 $113.388.918,00 $2.834.723,00 $110.554.195,00 $127.451.298,00 $16.897.103,00 $58.470.093,00

sobre acarreos 11608

Vias urbanas Actividades

preliminares y explanacion 101,97 118,14 115856 50,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $8.703,00

11701

Vias urbanas Movimiento de

tierras, afirmado, subbase y 102,07 118,27 115877 0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $2.104.499,00

base 11702

Vias urbanas Estructura de

pavimiento, pavimentos 10301

asfalticos / concreto, afirmado, ! 12298 1.19384 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $7.082.195,00

subbase y bases 11703
Insumo Equipo 102,47 116,78 113065 $0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00
Insumo Asfalto 1893,12 314149 165043 $0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00
Insumo Otros Materiales 108,63 133,58 122068 $0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00
Insumo Transporte 100,56 114,18 1,13544 $0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00

Insumo Mano de Obra 102,30 120,16 1,17458 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00




Pl -IN-5-FR-
A INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MEPLMNI-IN6-FR-1
o) PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE S DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
i ACTA DE AJUSTE PAGINA 3 | DE | 3
FECHA 22 8 [ 2023
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO -
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: jun-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 25 (D)
(Indicar numeracién seatin corresnonda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y ario) (En meses segiin contrato principal) (En meses Segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN -| (indique diaimes/ario) (Incluidas ias Suspensiones, indique diaimes/aiio)
PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION:
(indique ia suspension aue corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mes/afio)
(Seqin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9.885.528.230,
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409.452,964.666,00
(Indique nimero y afio) IVA):
Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion
g 10344
do obra, espaci publico, X 123,27 1,19174 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $606.437,00
sefializacion y control de
transito 11705
Vias urbanas Sefalizacion
106,31
vertical y horizontal 11710 s 128,99 1,21337 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $6.192.965,00
Transporte e'n’?‘é‘: 101,57 121,22 1,19346 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 50,00
Transporte elevado
Excavacion y cimentacion 102,82 125,10 1,21665 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Jransporto elovado Rellenos 107.49 128,49 119534 50,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 50,00
Transporte elevado
Sborcturs 14108 102,58 13032 1,27044 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $101.617,00
Transporte elevado
Superestructura 14105 11243 137,03 1,21879 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 0,00
TOTALES| § 2.920.238.302,00 | $ 73.230.959,00 [ $ 2.856.007.34300 | § 3.493.794.060,00 637.786.717,00 3.915.953.322,00
VALOR AJUSTE 637.786.717,00 3.915.953.322,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (%) (tres decimales) VALOR IVA| 4.660.749,00 28.616.562,00
VALOR TOTAL ICOCIV| 642.447.466,00 3.944.569.904,00
VALOR AJUSTE[ § 726.653.150,00 [ $ 4.721.800.380,00 |
VALOR IVA[ § 5.310.158,00 | § 34.505.464,00 |
VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV| § 731.963.308,00 [ § 4.756.305.844,00 |
[NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diigenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
“VALOR AJUSTE s - VALOR AJUSTE DEFINITIVO | |
VALOR IVA I's - VALOR IVA| [ |
“VALOR TOTAL AJUSTE s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| | |
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente ¢ indicar s es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA; $ 726,653,150,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 731,963.308,00 VALOR EN LETRAS: {SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MICTE

(indicar e vaior incluido IVA)

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el
presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo

3. €1 () “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" alos indices publicados por el DANE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cucta parte para cada mes, de lof
contrario el Indice ser4 el correspondiente al mes en que debio haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y de idad con lo ido en el numeral Il 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con Ia
ltima acta de recibo parcial de obra.

/
- -

Firma: Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Leqal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

W rcinai. Para ol tramite d bago de la cusnta. (Subdirsocion Finandieral
ias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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5- INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS CcODIGO AFINCO-FR-12
%) CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
“45' AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES VERSION 1
= PAGINA 1 [ DE | 1
CONTRATO No: 991 DE 2021
. NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO

ANTICIPO 2,500% ACTA DE OBRA [ ]
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE 25 jun-23
DESEMBOLSO 1

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO L]

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RP 125123 RUBRO No.  (-2401-0600-132-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S 270.590.181,00
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401017-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 254.867.590,81
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 104.425.555,19
No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 34.487.388,67
No. COMPROMISO RP 136723 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 67.592.592,33
TOTAL ACTA S 731.963.308,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

4{2 —>—

(BID, USAID, CAF, Etc...)

Firmado digitalmente
por JOSE RICARDO

T/ BURBANOBARCENA

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 [ oE ] 1

Contrato No.

Objeto del Contrato:

Acta No.

25

991 DE 2021 Contratista

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

Valor basico

Valor incluido el Iva:

$ 726.653.150,00 Periodo:

jun-23

$ 731.963.308,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA N .
e . N Valor incluido IVA
Ruta L (Construccién, valor incluido IVA
Item N N Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) - N o subtotal
(codigo via) Rehabili Estudios disefios L.
N Conservacién)
Mejoramiento)

1 3001 NEIVA - BALSILLAS $ 102.079.981,00 | $ - $0,00 $ 102.079.981,00
2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA $ - $ - $0,00 $ -
3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA $ 564.923.009,00 | $ - $0,00 $ 564.923.009,00
4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO S 64.960.318,00 | $ - $0,00 $ 64.960.318,00

TOTALES $ 731.963.308,00 | $ - s - IS 731.963.308,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMEN

ITOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA

| VALORCONIVA |

VALOR SIN IVA

891180009-1 [ MUNICIPIO 1 [NEIVA [s 100.410.739,00 [ $ 99.682.291,00
[ [ [s i
[ [ [s B
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA $ 100.410.739,00 | $ 99.682.291,00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
8000957852 | MUNICIPIO 1 [SAN VICENTE DEL CAGUAN S 113.858.825,00 | S 113.032.816,00
800095775-9 I MUNICIPIO 2 [PUERTO RICO [s 453.534.096,00 | 5 450.243.852,00
800095770-9 [ MUNICIPIO 3 [EL DONCELLO Ts T3 -
800095763-0 I MUNICIPIO 4 [EL PAUJIL [s 62.823.532,00] 5 62.367.768,00
800095770-2 | MUNICIPIO 5 [MONTANITA Is 1336.11600] $ 1.326.423,00
8000957282 [ MUNICIPIO 6 [FLORENCIA Ts T3 -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA s 631.552.569,00 | 5 626.970.859,00
TOTAL |'$ 731.963.308,00 | $ 726.653.150,00

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
25202-57327 CND

atricula No.:

g

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

copico

MEPLMN1-IN-4-FR-1

TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AGIA
FECHA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA ACTANo. 2 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.929.238.304,00
ACTAFINAL '
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
VEJORAMIENTO . GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEEL CORREDOR NEWVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - FLORENGIA, EN L HUILA Y CAGUETA, EN MARCO DE LA (indiaue diaimes/aio) (inciuidas las suspensiones. indiaus diaimes/anc)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _$ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta OBRABJECUTADA
No.DE | .o | GRUPODE de Modificacién No. de fecha 05/05/2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD e VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 - Demolicion de Estructuras m; 3.724,00 387 422.253.188.00 - - - 5 -
1.1 111601 E Demolicion de Estructuras m - 387, - 2.979,00 337.779.873,00 9991 11.328.495,00 913,81 § 703.613.855,00
12 111701 - Demolicion de Estructuras m; - 367, - 559,00 63.363.333,00 - s -
13 114101 E Demolicion de Estructuras m; - 387, - 186,00 21.089.982,00 - 5 -
2 1 K Remocion de alcantarilas m 564,00 636, 393.025.584,00 - - - $ -
21 111601 E Remocion de alcantarilas m - 636, - 451500 314.406.540,00 28,00 1.949.808,00 203,00 § 14.136.108,00
22 111701 E Remocion de alcantarilas m - 636, - 1.129,00 78.619.044,00 - B -
3 1 E Remocion e cercas de alambre m 220599,00 475, 987.180.525.00 - - - 5 -
31 111601 E Remocian de cercas de alambre m - 475, - 130.000, 581.750.000, - 205,00 § 917.375,00
32 111701 E Remocion de cercas de alambre m - 475, - 30000, 134.250.000, - 5 -
4 1 - Excavacion sin clasiicar de la explanacion y canales m; 1.139.426,00 216, 11.640.376.016,00 960, 028,570, - 1.960,51] S 20.028.570,00
: 11601 - Excavacion sin clasificar de 1a explanacion y canales m: - .216, - 454197 4640.076.552, 4.286,40 43.789.862,00 38.005,83] § 388.267.559,00
) 1701 - Excavacion sin clasiicar de la explanacion y canales ! - .216, - 113549 1.160.016.584, - B -
; 14101 - Excavacion sin clasificar de 1a explanacion y canales m s 216, s 113,549, 1.160,016.584, - 5 -
X 11606 - Excavacion sin clasiicar de Ia explanacion y canales ! - .216, - 700, 773.356.206, - B -
5 1 X Excavacion en roca de la explanacion y canales m: 74.655.00 376, 4507.370.280,00 - - - $ -
11601 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m! - .376 - 36.394,( 2.197.324. 3.379,73 204.054.578,00 10.530,57| § 635.793.694,00
} 11701 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m s 376, s 099, 549,361,224, - 5 -
X 14101 - EXcavacion en roca de la explanacion y canales m: - 376, - .099, 549.361.224 - B -
x 11606 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m s 376, s 065, 366.180.440, - 5 -
6 1 1- Remocian de Derrumbes m 126.989.00 747, 1.237.761.783,00 18070, 176.134.918, - 18.070,68] S 176.134.918,00
6.1 111601 1 Remocion de Derrumbes m: - 747, - 108918, 1.061.626.865, - 52.121,82] § 508.031.341,00
7 1 22010 Terraplenes m: 680.805,00 594, 8.574.058.170,00 - - - s -
74 1-11601 220-1 Terraplenes m: - 594, - 160.000,00 2.015.040.000,00 - s -
7.2 111701 2200 Terraplenes m - 59, - 40.000,00 503.760.000,00 - B -
8 1 230.1P_| Mejoramiento de fa subrasante con adicin de materiales m: 550.000,00 300, 5.665.000.000,00 - - - $ -
81 111601 230.1P dela ‘adicion de materiales m: - 300, - 300.000,00 3.090.000.000,00 - s -
9 1 23113 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: 467.519,00 521 3.516.210.399,00 B B - B B
91 1-11601 23113 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m - 521, - 240.000,00 1.805.040.000,00 813,13 6.115.551,00 1.775,53| § 13.353.761,00
92 1-11701 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: - 7.521f - 60.001,00 451.267.521,00 - $ -
10 1 de taludes existentes m: 261.070,00 1.332, 347.745.240,00 - - - B -
101 111606 Conformacion de taludes existentes m2 - 1332, - 261.070.00 347.745.240,00 - 5 -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
" 310- C¢ de Ta calzada existente m: 1.100.000,00 927, 1.019.700.000,00 401.211, 371.923.209, - 401.211,66| $ 371.923.209,00
111 2-11602 310- C¢ 6n de la calzada existente m: - 927, - 959.031 889.021.737, - 456.766,35| $ 423.422.406,00
112 211702 310- C de Ia calzada existente m: - 927, - 139,757, 129,555,054, - 1.750,50] § 1622.714,00
2 320- Subbase Granular clase A m: 164.000,00 145.000, 23.780.000.000,00 504, 218.117.700, - 1.504,26] $ 218.117.700,00
121 2-11602 320- Subbase Granular clase A m: - 145.000, - 145.236 21.059.220.000, 3.381,55. 490.324.750,00 43.208,07| $ 6.265.170.150,00
122 211702 320- Subbase Granular clase A m - 145.000, - 36.308; 5.264.767.300, - 115.90] § 16.805.500,00
Sub-base granular para bacheo clase A m: 12.300,00 180.245,f 2.217.013.500,00 - - - S -
211602 Sub-base granular para bacheo ciase A m - 180,245, - 9.840,00 1.773.610.800,00 - 30473] § 54.976.059,00
241702 Sub-base granular para bacheo ciase A m: - 180.245, - 2.460,00 443.402.700,00 - 142,80( § 25.738.986,00
330- Base granular clase A m; 186.000,00 165.000, 28.830.000.000,00 - - - s -
2-11602 330- Base granular clase A m! - 155.000, - 155.100,00 24.040.500.000,00 1.164,10 180.435.500,00 21.894,39| § 3.393.630.450,00
2-11702 330- Base granular clase A m; - 165.000, - 38.775,00 6.010.125.000,00 - B -
330- Base granular para bacheo dlase A m: 7.140,00 190,385, 1.359.348.900,00 - - » 5 -
211602 330- Base granular para bacheo dlase A m - 190,385, - 5.712,00 1,087.479.120,00 - 15.30] § 2.912.891,00
2-11702 330- Base granular para bacheo clase A m: - 190.385, - 1.428,00 271.869.780,00 - $ -
NTOS ASFALTICOS
6 [ P B E Riego de liga con emulsion asfalica CRR-1 m: 1.100.000,00 349, 2.033.900.000,00 - - - $ -
161 P_|_ 811603 E Riego de liga con emulsién asfélfica CRR-1 m: - 849, - 911.324,00 1.685.038.076,00 10.898,35 20.151.049 140.174,40] § 250.182.463,00
16.2 P 8-11703 - Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m: - 849, - 170.873,00 315.944.177,00 - B -
16,3 8-14104 - Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m: - 849, - 56.958,00 105.315.342,00 - $ -
8 450.1P_| Mezcla densa en calente fpo MDC-25 m; 99.000.00 775.000, 76.725.000.000,00 - - - s -
171 811603 450, Tipo MDC-25 m; - 775.000 - 73.453.00 56.926.075.000.00 - ) -
172 8-11703 450. liente_tipo MDC-25 m: - 775.000, - 12.000,00 9.300.000.000,00 - S -
173 814104 450. jensa en caliente_tipo MDC-25 m - 775.000, - 4.000,00 3.100.000.000,00 5 5 5
8 450. I C-19 m; 86.028.00 775.000 66.671.700.000.00 - - B ) -
181 8-11603 450. Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m; - 775.000, - 68.885,00 53.385.875.000,00 785,17 608.506.750 8.580,04] § 6.649.531.000,00
182 811703 450.2P_| Mezdla densa en caliente Tipo MDC-19 m - 775.000, - 12.916,00 10.009.900.000,00 . 5 .
183 8-14104 450. Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775.000, - 4.305,00 3.336.375.000,00 - $ -
8 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 3.808,00 856,527 3.261.654.816,00 . - 5 5 5
19.1 811603 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527, - 3.046,00 2.608.981.242,00 » 2277] S 79.503.120,00
19,2 8-11703 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m; - 856.527, - 762,00 652.673.574,00 - $ -
P 8 460. Fresado de pavimento asfaltico m: 4.284,00 72.822, 311.969.448,00 - - - S -
201 P | 811603 460.1P_| Fresado de pavimento asfallico m - 72822, - 342700 249.560.994,00 5 5 5
202 P 8-11703 460. |Fresado de pavimento asfaltico m: - 72822, - 857,00 62.408.454,00 - S -
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FECHA w | 7 [ oom
O ¥es [Afo)
UNIDAD E. : GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTANo. 25 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.929.238.304,00 MES jun-23
ACTAFINAL '
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VEJORAMIENTO ‘GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VIGENTE DEL CAGUAN — FLORENGIA,EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (indiaue diaimes/ario) (inciuidas las susoensiones. indiaue diaimes/aio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién aue corresponda con el periodo dl acta) (indique diaimes/ano)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9.885.528.230,00
(Indique Ia rutay tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A%B): s 409.452.964.666,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
il OA 6 600- Excavaciones varias sin clasificar m 7.975,00 667 | 260.519.325,00 - - - $ -
211 OA 6-11604 600- Excavaciones varias sin clasificar m! - 667 | - 39.460,00 1.289.039.820,00 756,41 24.709.645,00 15.260,65| $ 498.519.654,00
212 OA 6-11705 600- varias sin clasificar m - 667 | - 6.836,00 223.311.612,00 - $ -
213 OA 6-14102 600- Excavaciones varias sin clasificar m! - 667 | - 2.279,00 74.448.093,00 - $ -
OA 6 600- varias en roca en seco m 23.156,00 882, 1.896.059.592,00 - - $ -
21 OA 6-11604 600- Excavaciones varias en roca en seco m! - 882, - 18.525,00 1.516.864.050,00 - 59,86| $ 4.901.457,00
222 OA 6-11705 600- varias en roca en seco m - 882, - 3.473,00 284.376.186,00 $ -
23 OA 6-14102 600- Excavaciones varias en roca en seco m! - 882, - 1.158,00 94.819.356,00 - $ -
OA 6 - Relleno para esructuras con recebo m; 36.173,00 .098, 3.367.633.954,00 - - $ -
231 OA 6-11604 - Relleno para estructuras con recebo m - 098, - 20.000,00 1.861.960.000,00 - $ -
232 OA 6-11705 - Relleno para estructuras con recebo m! - 098 - 5,000,00 465.490.000,00 $ -
233 OA 6-14103 - Relleno para estructuras con recebo m - 098, - 1.500,00 139.647.000,00 - $ -
OA 6 - Rellenos para estructuras con matefial granular fipo SBG. m: 38.609,00 922, 6.830.781.498,00 - - $ -
24,1 OA 6-11604 - Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m! - 922, - 30.887,00 5.464.589.814,00 162,92 28.824.132,00 1.390,19] § 245.955.195,00
242 | OA | 611705 - Rellenos_para estructuras con material granular fipo SBG. m: - 922, - 5.791,00 1.024,555.302,00 $ -
243 OA 6-14103 - Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m] - 76.922,00 | § - 1.931,00 341.636.382,00 - $ -
OA 6 - Rellenos con gravilla m: 326,00 151.702, 49.454.852,00 - - B -
251 OA 6-11604 - Rellenos con gravilla m - 151.702, - 661,00 100.275.022,00 - 165,16] $ 25.055.102,00
252 OA | 611705 - Rellenos con gravilla m; - 151.702, , 124,00 18.811.048,00 $ -
253 OA 6-14103 - Rellenos con gravilla m - 151.702, - 41,00 6.219.782,00 - $ -
% OA 6 621.1.1P ::I:;?::/:e,::‘:i:(r vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacién y no m 120700 | $ 228682200 | § 2.805.930.594,00 R $ R s s -
1 | OA | 6te0s G2111p. [P e ey vecado sl dedamelro 120, (nevye xcavzeny o | -, - |'s 2zms200|s E 55600 S 127147303200 005 100.767.456,00 t6400| S 37503880800
OA 614101 621.1.1P ::I:;?::/:e,::‘:i:(r vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacién y no m . $ 228682200 | § . 37100 | § 848.410.962,00 s s -
OA 6 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1. m! 4.271,00 1.232.450, 5.263.793.950,00 - - $ -
OA 6-14103 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m! - 1.232.450, - 2.602,00 3.206.834.900,00 - $ -
OA 6 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 8.778,00 996.330, 8.745.784.740,00 - - $ -
OA 6-11604 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m! - 996.330, - 3.822,00 3.807.973.260,00 35,37 35.240.192,00 333,83 § 332.607.335,00
OA | 611705 Concreto clase 28 MPA para para Zapalas, Estribos y Aletas m: - 996,330, - 717,00 714.368.610,00 $ -
OA | 614102 3| Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas. m: - 996.330, - 239,00 238.122.870,00 - B B
OA 630.3.4P_| Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m; 2.703,00 1.086.707 2.937.369.021,00 - - s -
OA | 614104 | 630.4P | Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m: - 1,086.707, - 1.703,00 1.850.662.021,00 - H -
OA 630- Concreto clase 21 MPA m 13.965,00 687.013, 9.594.136.545,00 - - B -
OA 6-11604 630- Concreto clase 21 MPA m: - 687.013, - 10.000,00 6.870.130.000,00 - 5422| § 37.249.845,00
OA 6-11705 630- Concreto clase 21 MPA m - 687.013, - 1.900,00 1.305.324.700,00 $ -
OA | 614103 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687.013, - 698,00 479.535.074,00 - s -
OA 6 630- Concreto clase 14 MPA m 3.444,00 73.683, 1.631.364.252,00 - - $ "
OA 6-11604 630- Concreto clase 14 MPA m: - 73.683, - 2.755,00 1.304.996.665,00 53,01 25.109.936,00 338,34| $ 160.265.906,00
OA 6-11705 630- Concreto clase 14 MPA m - 73.683, - 517,00 244.894.111,00 $ -
OA | 614102 630- Concreto clase 14 MPA m: - 73,683, - 172,00 81473.476,00 - s -
OA 6 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m! 6.348,00 439.711, 2.791.285.428,00 - - $ -
0A 6-11604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439.711, - 4.500,00 1.978.699.500,00 8,10 3.561.659,00 42,73 § 18.788.851,00
OA 6-11705 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m! - 439.711, - 900,00 395.739.900,00 $ -
OA 6-14102 630-13 | Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439.711, - 300,00 131.913.300,00 - s -
OA 4 632.1P__|Baranda Metalica m 1.319,00 544.754, 718.530.526,00 - - B -
OA 4-14104 632.1P__|Baranda Metalica m - 544.754, - 1.319,00 718.530.526,00 - s -
OA 4 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 1.759.885,00 378, 9.464.661.530,00 - - s -
5 0A 1-11604. - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - X - 1.055.931 5.678.796.918, 10.789,35 58.025.124,00 58.350,64] $ 313.858.144,00
¥ OA 705 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - 378, - 351.977, 1.892.932.306, B -
) OA 114101 X ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mipa. q - X - 94, 73.231.732, - 5 3
, OA 103 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q - .378 | - 994, 173.231.732, $ -
OA | 414104 - "Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 5 X . 995 73.237 10, " 5 -
X OA 606 - Acero de refuerzo Fy=420 Mipa, q - 378, - 1994, 73.231.732, 14.785,54 79.516.634,00 14.78554] § 79.516.634,00
5 OA 4 - Acero de Preesfuerzo Tf-m 111.740,00 237, 249.962.380,00 - - - S -
351 OA 4-14103 - Acero de Preesfuerzo Tfm - .237 | - 111.740,00 249.962.380,00 S -
OA 642,2P | Junta para puentes T-40 ( intermedias +/-40 mm) m 85,00 1.583.123 134.565.455,00 - - - S -
36,1 OA 6-14104 642,2P | Junta para puentes T-40 ( é intermedias +/-40 mm) m - 1.583.123, - 85,00 134.565.455,00 $ -
0A 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de diametro interior m 287,00 7.637, 177.261.819,00 - - - S -
371 OA 6-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de diametro interior m - 7.637 1 - 2.630,00 1.624.385.310,00 66,00 40.764.042,00 279,02 § 172.333.076,00
372 OA 6-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE ll, de 900mm de diametro interior m - 7.637, - 657,00 405.787.509,00 - $ -
[ 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m: 680,00 8.317 515.655.560,00 - - - S -
38,1 OA 6-11604 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m! - 758.317, - 544,00 412.524.448,00 - $ -
38,2 [ 6-11705 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m: - 758.317, - 136,00 103.131.112,00 - S -
© | on s o1 g:gecla de concret vaciada n su;incluye laconformacion d a supericie de | o0 | 5 eraesson | § 6.467.068.800.00 s R s _ s _
01 | on | evemM | e :::;e:a de concreto vaciada nsitu; incluye  conformacion de la superice de | s ememm]|s . 500000 | § 404191800000 s . s .
w02 | oa| etms 143 :::;yeooa de concreto vaciada in situ; incluye la conformacién de a superfcie de | S |s emesso0 s - 150000 | $ 1.010.479.500,00 $ - 1358 $ 9.148.208,00
0 OA 8 - Geotextil Tipo 1T no tejido m; 58.800,00 7.720, 453.936.000,00 - - - $ -
40,1 OA 8-11604. - Geotextil Tipo 11 no tejido m - 7.720, - 47.040,00 363.148.800,00 3.009,30 23.231.796,00 35.174,93| § 271.550.460,00
{) 402 OA 8-11705 - Geotextil Tipo I no tejido m: - 7.720 - 8.820,00 68.090.400,00 - 5 -
/403 OA 8-14105 - Geotextil Tipo Il no tejido m; - 7.720, - 2.940,00 22.696.800,00 - S -
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MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
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FECHA 7 2023
Dia T¥fes T o)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA ACTANo. 2 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.929.238.304,00 MES jun23
ACTAFINAL '
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO (GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — FLORENCIA, EN L( 'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indiaue dia/mes/afio)|

(indique diajmes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
1 OA 6 a3 | Material granular drenante m: 8.032,00 136.094, 1.093.107.008,00 - - - $ -
41,1 OA 6-11604 - Material granular drenante m; - 136.094, - 16.426,00 2.235.480.044,00 493,77 67.199.134,00 5.759.27| $ 783.802.091,00
4.2 | OA | 611705 - Malerial granular drenante m . 136.00%, . 1.205,00 163.993.270,00 5 5 5
43 | OA | 614105 X Walerial granular drenante m A 136,004, B 401,00 54.673.694,00 , s -
2 | o R 8113 g:zlones de mallade alambre o acero enfrelazado clase 1 recubrimientode | 111200 20 | § 2GBATI T s . s _ s .
a1 | oA | ot | 68113 Gavianas de mallade alambre de aceo enfrolazado clase 1 recubrmerode | g - 23744400 | § - 889000 S 211087716000 s - 7400 § 17.570.856,00
22 | on| orms | esis g:zlones de mallade alambre o acero enfreazado clase 1 fecubrimientode | . 2w | $ . 700 | § 955101480 s _ s .
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de
423 | oa | 614105 | 68113 e (gavanizado) m3 - 23744400 | § - 555,00 | § 131.781.420,00 H - H
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de »
43 | scr 8 Vidl 2015 on e pavimentos m 220,000,00 179400 | § 394.680.000,00 - ls - H - H
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de
431 | scT| 1607 \ial 2015 fon de pavimentos m - 179400 | § - 526.00000 | § 943.644.000,00 s - 166.458.91| § 298.627.285,00
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de
432 | scT| 870 \ial 2015 fon de pavimentos m - 179400 | § - 8300000 | § 148.902.000,00 H - 33.00000( § 59.202.000,00
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de
433 | sCT| 4104 \ial 2015 fon de pavimentos m - 179400 | § - 13.00000 | 23.322.000,00 H - 464,00 § 832.416,00
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca »
44 | scr 8 \ial 2015 Vil on pintura on o m2 110.000,00 2207600 | $ 2.428.360.000,00 - s - s - $
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca
441 | scT| 1607 \ial 2015 Vil o pintura on o m2 - 2207600 | § - 8000000 | § 1.766.080.000,00 H - 48241 § 10.649.683,00
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca »
442 | scT| 8170 \ial 2015 Vil o pintura on o m2 - 2207600 | § - 16.50000 | § 364.254.000,00 H - H
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca »
443 | sCT | e4104 \ial 2015 Vil o pintura on o m2 - 2207600 | § - 550000 | § 121.418.000,00 H - H
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, st y si (75cm"75cm) »
45 | scT 8 Vial 2015 con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 375,00 396.630,00 | § 148.736.250,00 -8 - $ - s
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sr y si (75cm"75cm) 237978000
451 | sCT | s-11607 Vol 2015 con amina acero gaivanizado retrorefectiva u - 396.630,00 | § - 40000 § 158.652.000,00 H - 600 § 379,780,
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, st y si (75cm"75cm) »
452 | sCT| 1710 Vio) 2015 con amina acero gaivanizado rerorefectiva u - 396.630,00 | § - 9000 | $ 35.696.700,00 H - H
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de Serial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm 90 »
4 | scT 8 Vio) 2015 o) con lamin acero gavanizado h u 22200 503.621,00 | § 111.803.862,00 - s - H - s
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de_ Serial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm 90 »
461 | sCT| 811607 Vio) 2015 o) con lamin acero gavanizado h u - 503.621,00 | § - 17800 | $ 89.644.538,00 s - s
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de Serial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm 90 »
462 | sCT| 1710 Viol 2015 o) con lamin acero gavanizado h u - 503.621,00 | § - 44008 22.159.324,00 s - s
7 C ) 720- Poste de referencia u 3500,00 253,536, 887.376.000,00 - - - 5 -
471 | SCT | 441607 | 720- Poste de referencia u - 253,536, - 2.300,00 583.132.800,00 - 5 -
472 | SCT | 441710 | 720- Poste de referencia u - 253,536, - 700,00 177.475.200,00 - s -
8 C 4 730- Defensa metalica m 8.000,00 230532, 1.844.256.000,00 - - - s -
481 C 4-11607 730- Defensa metalica m - 230.532, - 6.400,00 1.475.404.800,00 - 748,96| $ 172.659.247,00
482 | SCT | 411710 | 730- Defensa metalica m - 230,532, - 160000 368.851.200,00 - 5 -
OBRAS VARIAS
29 | OV G 00- Cerca de Alambre de PUas con postes de madera ™ 97,500.00 783800 T739.205.000.00 5 5 - 5 -
291 | OV | 61605 | 800- Cerca de Alambre de Pdas con postes de madera m - 17.838,00 - 97.500,00 1.739.205.000,00 - s -
50 | oV 6 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 2750000 18.635,00 517.962.500,00 . 5 , B B
50,1 OV | 611606 810- Protecci6n de Taludes con bloques de césped m2 - 18.835,00 - 27.500,00 517.962.500,00 2.509.43 47.265.114,00 13.260,27| § 249.757.185,00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
51 T 3 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E | 118372900 1057.00 | § 1.251.201.553,00 - s - s - H -
distancia
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
514 | T | 341608 | 900413 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de maE - 1057.00 | § - 84319400 | § 891.256.058,00 s - 1557261| $ 16.460.249,00
distancia,
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
512 | T | 314102 | 90013 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E . 1057.00 | § . 21079900 | § 222.814.543,00 B - H -
distancia
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a | m3-km| 11.837.290,00 100000 | $ 11.837.290.000,00 2749620 | $ 27.496.200,00 s - 27.496.20 § 27.496.200,00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
s21 | T | 341608 | 90013 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a | m3-km . 100000 | § - 742651054 | § 7.426,510.540,00 20.879.40( § 29.679.400,00 190.241,50| § 190.241.500,00
?/ parir de cien metros (100 m)
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FECHA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTA No. 25 VALOR BASICO ACTA: § 2.929.238.304,00
ACTA FINAL '
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN FLORENCIA, EN L HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de Ia explanacion,
522 | T | a2 | 90043 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a | m3-km S s 10000 s - 165783823 | § 1.857.838.230,00 s - s -
parti de cien metros (100 m)
5 | T 3 90013 ;’:{:::T:‘go‘::'"‘"e"a‘es proverientes de derrumbes, medido a parirdecien | 3 |4 6s0,857,00 | § 147500 | § 1.939.756.975,00 112.45900 | § 132139.325,00 s - 11245830 § 132.138.503,00
531 | T | 311608 | 90013 ;’:{:::T:‘go‘::'"‘"e"a‘es proverientes de derumbes, medido a partrde clen | -, ., - ls 147500 | § - 1.538.39340 | § 1.807.612.245,00 s - 153.652,82 § 180.542.064,00
ITEMS NO PREVISTOS
5% | NP 3 NP1_|Transporte de Material Granular (suelto) lems NP2 NP3 NP4 NP5 makm S 100 — s - s - s -
541 | NP | 511608 NP1_[Transporte de Material Granular (suelto) flems NP2 NP3 NP4 NP5 m34m S 147500 173475000 | §  2.038.331.250,00 71071.93] 83.509.518,00 201543.07] S 471813.107,00
Suminisiro e Instalacion de Asfalta actividades de mantenimiento - Mina Las
55| NP 8 NP2 | o nclye tansporte) m3 $ 52290000 - s - s - s
Suminisiro e Instalacion de Asfalla actividades de mantenimiento - Mina Las
B 1.328.016.300,00
s51 | NP | 11603 NP2 | o nclye tansporte) m3 $ 52290000 112000 | § 581474808000 52642 $ 275.269.756,00 253067| §
Suminisiro e Instalacion de Asfallta actividades de mantenimiento - Mina Las
¢ - 132.923.468,00
s52 | NP | s11703 NP2 | o nclye tansporte) m3 $ 52290000 228000 | § 1192.232,520,00 s 25420| §
% | w ; N[O @ e o Terapin - Norma INVAS 22613 o e " s 1400 s - s i s i
ransporte)
%61 | NP | 111601 NP3 ﬁm;:;’;e Instalacién de Teraplén - Norma INVIAS 22013 no ncluye m3 § 11842500 4200000 | § 4.973.850.000,00 44161)s 52.207.664,00 906387 $  1.073.388.805,00
%2 | NP | 111701 NP3 ﬁm;:;’;e Instalacién de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 no ncluye m3 § 11842500 1050000 | § 1.243.462.500,00 s - s -
o | w 5 Npa [ STto el e Rimada-Norma VIS 1113 o ke I s eem00 s - s i s i
ransporte)
511 | NP | 211602 NP4 ﬁm;:;’;e nstalacién de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 s 7890500 4200000 | § 3:314.010.000,00 546.17| $ 43.005.544,00 266026 § 209.007.815,00
512 | NP | 241702 NP4 ﬁ:x:f;’;e Instalacién de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 s 7890500 1050000 | § 828.502,500,00 s . s .
Suminisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (no incluye .
% | NP 2 NP5 | ateral e sello, i transporte) m3 § 95400 -8 - $ - s
Suminisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (no incluye
st | Ne | 211602 NPS | o aclo i ansport) m3 S 9954400 420000 | § 418.084.800,00 104.40( s 19.360.313,00 914.05| § 90.988.193,00
Suminisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (no incluye .
s82 | Np | 211702 NPS | o aclo i ansporte) m3 S 9954400 108000 | § 104.521.200,00 s - s
0 | W ] g |Reto de Asalta - Demolion para atvidades de pavimertacion (ncluye 2 s 1ame s - s . s ,
transporte)
591 | NP | t1t601 NP6 :?::;‘;::e’?s'a"“a - Demoliion paa actividades de pavimentacion (ncye m § 1130300 080000 | §  3399.94240000 3369.80( 38.008.849,00 Go13as8| S 78141798500
02 | | o o :?::;::s/?slalma-Demohcwbn para actidades de pavimentacion (incuye 2 s 1ame 520000 | 5 54998560000 s i 50| 5 169.545.00
Demolcion pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 .
60 NP 1 NP7 | incluye transporte) m3 §  150.333,00 - |8 - s - $
Demolicin pavimento naturaly asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 3.169.020,00
601 | NP | 11601 NPT | omapore m3 $ 15038300 486400 | § 73121071200 s - 2108] § X
Demolcion pavimento natural y asfaltico incluye core - Norma INVIAS 465-13 .
602 | NP | 1701 NPT | omapore m3 $ 15038300 121600 | § 182.804.928,00 s - s
T P 5 P8 | Geomalla Biaxial 30 KNIM o simiar m 7977, g - - 5 -
611 P | 11603 P8__| Geomalla Biaxial 30 KNIM o simiiar m 7917, 85,0000 1522.845.000,00 - s -
612 | NP | 811703 P8 | Geomala Biaxial 30 KNIM o similar m 7917, 20.000,00 358.340.000,00 - s -
2 P P9 | Geotextil NT 4000 o Similar m 929, - - - s -
2.1 P | &it602 P9 |Geolextil NT 4000 o Similar m 929, 170.000,00 3557.930.000,00 - s -
622 | NP | 811702 P9 | Geotextil NT 4000 o Similar m 929, 46.000,00 962.134.000,00 - s -
3 P inta PVC Ska 0-22 0 Similar m 810, . 5 5 5 -
63,1 P 6-11604 P Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m ) 1.152,00 105.765.120,00 29,85 2.740.529,00 193,98 § 17.809.304,00
62 | NP | 611705 P10 _[Cinta PVC Sika 0-22 0 Simiar m X 216,00 19.830.960,00 - s -
633 | NP | 614105 P10 _|Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m X 72,00 6610.320,00 - s -
Suelo de Relleno para muros de llerra estabiizada mecanicamente con i
oo w 2 NPT | gecsinsticos (no ncluye transporte) m § e A : $ - s
Suelo de Relleno para muros de llerra estabiizada mecanicamente con
). 8.292.398,00
641 | NP | 211602 NP | Gios (o eye fomspote) m3 S 21822100 221900 | § 484.232.399,00 3800( § 5.202.398,00 38.00| §
Suministro ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX-49 0 simiar para muro i
65 | NP 8 NP2 | i tirra estabilizada mecanicamente con geositenticos m2 § a0 -8 - $ - s
Suministro ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX-49 0 simiar para muro o019
65,1 NP 811603 NP12 | ¢ ierra estabilizada mecanicamente con geositenticos m2 s 43.721,00 3.540,00 | § 154.772.340,00 114,00( § 4.984.194,00 114,00( § 984.194,00
Suministro ¢ Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tera i
g | w 8 NP3 | estabiizada mecénicamente con gesitenticos n § T A : ® - ®
w1 | v | ee P13 |Suminisio e nsialaion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tiera s 1eam00 26800 | 5 143276000 ool s ©270.568.00 ool s 1 279.566.00
d estabilizada mecanicamente con geositenticos m / g ! g g § "’
Suministro ¢ Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para i
67 | NP 8 NP14 | 110 de fiema estabilizada mecanicamente con geositenticos m § 4655300 -8 - $ - s
Suministro ¢ nstalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para i
671 | NP ] e11603 NP4 muro de tira estabilizada mecanicamente con geasienticos m § 46580 0|8 12708.969,00 ® - ®




x CoDIGo MEPLNNT-NA-FRA
WSTITUTO NAGIONAL D viAs
{ TRANSPORTE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
A\ 'ACTA DE RECIEO PARCIAL DE OBRA PAGINA 5 [ oe | 7

FECHA “ T 7 [ omm
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD E. : GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTA No. 25 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.929.238.304,00 MES jun-23
ACTA FINAL '
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
idique nimero y ahcy {En meses segin conirato princpal) (En meass segin s prérrogas sin suspensions)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO (GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — FLORENCIA, EN LOS Y CAQUETA, EN MARCO DE LA (Indiaue dia/mes/afio} (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)|
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION. FECHA DE REANUDACION:
(Inciaue a susoRRaIB 508 GEeSTanda Son & Berodo Gel i e diaimes/anc)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): B 9.88! 8.230,00
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segn codigo vial) (Segiin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
Suministro  Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia i
6 | NP 8 NP15 | Corrugada 4" para muro de tiera estabilizada mecénicamente con geositenticos | ™ § 1241200 -8 - $ - s
Suministro e Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia
681 | NP | 1604 NPIS | Comiusta " pora o do tera cxiabisads mecancamente con geostentcos | ™ $ 12247200 15100 | § 18.493.272,00 38.00] 4653.936,00 3800 § 4653.936,00
Suministro ¢ Instalacion de Saco en Polipropileno releno con suelo-cemento i
6 | NP 8 NP6 | ara muro de fierra estabilzada mecanicamente con geositenticos un § 33340 -8 - $ - s
Suminisiro ¢ Instalacion de Saco en Polipropieno feleno con suelo-cemento 1.267.03400
69,1 NP 8-11603 NP16 para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos un $ 33.343,00 1.166,00 | $ 38.877.938,00 38,00| 1.267.034,00 38,00 $ .267.034,
[ . P17 | Sumiisio @ nsiaacion de Manto TRM para fachada de muro en tlera - s o s s i s i
704 | NP | 811608 Npq7 |Suministro e Instalacin de Manto TRM para fachada de muro en tiera m s 4220800 4300 | 17.431.904,00 s . s .
7T NP 3 NP18 | Suminisiro ¢ Instalacion de Tuberia Perforada 4" para firo n S 3421000 s - s - s -
71| NP | eiieod NP18 | Suminisro e Inslalacion de Tuberia Perforada 4" para fitro m S 3421000 4700000 [ 5 1.607.870.000,00 #25.70[ 5 26.247.197,00 936164] S 320.561704,00
Suminisito ¢ Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de 6=1,2m (NO i
7| N 4 NP19 | pecuperable) para pantalla piotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 480894100 $ $ - s
Suminisito ¢ Instalacion de camisa metalica 6=6mm para piote de 6=1,2m (NO ot 11489200
21 | N | 41606 P10 | i) pars panils plotos PR 12+770 s 3001 n $  4808.941,00 2000 s 192.357.640,00 4259 204.812.797,00 6116 § Y
Plote excavado en oca, concreto 26VIpa alc=0.45 vaciado I st 6= 1,20 m.
| N 6 NP20 | (no ncluye refuerzo, i ransporte de material sobrante) para pantalia piotes | m $ 471946600 S ls . B . s -
PR12+770 Ruta 3001
Piote excavado en roca, concrelo 28Mpa a/c=0.45 vaciado In s = 1,20 m
51| N | etteos NP20 | {no incluye refuerzo, i ransporte de materialsobrane) para pantalla piotes | m $ 471946600 50| 21237597000 s E B .
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastco 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala pites .
74 NP 6 NP21 | 5ot54770 Ruta 3001 m3 $  1.104.266,00 -8 - s - $
o | W | oo NP1 | Conoreo Pasico 28 NPA alo <0.45 para Viga Cabezal para pantllapictes | - s 1102600 55| 40000 ol s s a0000 ool 5 159540000
PR12+770 Ruta 3001
75 | NP B NP22 | Dren Horizontal 4=3" - Long max=20m aflura max = 16m rasanle ™ § 344857.00 — s - s - s -
751 | Np | 660t NP22 | Dren Horizontal 4=3" - Long max=20m alura max = 15m rasane m §  344857.00 %500 | § 96.284.245,00 s g 5 -
Pilote excavado en o6a, concreto 28Mpa alc=0.45 vaciado in stu 6= 1,20 m.
% | N 6 NP23 | (no ncluye refuerzo, i ransporte de material sobrante) para pantalla piotes | m $  5.166.106,00 -l . s . s -
PR52+300 Ruta 6503
Piote excavado e roca, concrelo 28Mpa a/c=0.45 vaciado In siu &= 1,20 m
761 | NP | etie04 NP23 | {no ncluye refuerzo, i ransporte de malerial sobrane) para pantalla piotes | m $  5.166.106,00 3000 [ § 201.478.134,00 s . B .
PR52+500 Ruta 6503
Suminisiro ¢ nstalacion de camisa metalica 6=6mm para piofe de d=1,2m -
oo 4 NP24 para Muro de Contencién PR52+800 ruta 6503 n § 286047800 -8 - $ - $
Suminisiro ¢ Instalacion de camisa metalica 6=6mm para pite de d=1,2m -
1 | N | atie08 NP24 e loro ds Conencion PRE1300 s 8509 n $ 286947800 7800 § 223.819.284,00 s - s
Concreto lase 28 MPA alc =0.45, inluye Juntas de diatacion y loraderos para .
B 6 NP25 | juro de Contencion PR2+600 uta 6503 m § 15651400 S : s - s
Concreto lase 28 MPA alc =0.45, inluye Juntas de iatacion y loraderos para .
1 | NP | etie0s NP2s [ e o PRo.500 o 650 ms $ 159651400 11000 | § 17561654000 s - s
Suminisito ¢ Instalacion de Firo en Geodren Vial ancho=Tm y Tuberia .
o 6 NP26 | Gomugada 4" para Muro de Contencion PR52+800 Ruta 6503 n § 1w A : N i ®
Suminisiro ¢ Instalacion de Firo en Geodren Vial ancho=Tm y Tuberia .
791 | N | etteos P26 |G & para o do Contoncion PRA3S600 ot 8505 n $ 12007700 20§ 5421.234,00 s . s
Suminisiro ¢ Instalacion de Firo en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia .
8 | W 6 NP27 | Gomugada 4" para Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 n § 12080 A : N i ®
Suminisiro ¢ Instalacion de Firo en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia .
801 | NP | 611604 NP27 |t icada 4*para Muro de Contencion PR&$300 Rutl 6503 n $ 19206300 3000 [ § 5761.890,00 s - s
o | w . Np2g | Suministo e nsaacionce Geodren Plana para bro de Contencion PRE24800] s nenw s - s i s i
Ruta 6503
o1 | v | s ez | STt 1l de Gestn Pt par ro o Conern PREESON| s e a0 s 588595600 s i s i
2 | w . Npag | Suministo e nsaacn de tacha refleciva bidrecsinal amail o bancaro | R s - s i s i
sin espigo
21 | v | s P29 f.:"e‘?:g: @ Insilaien do tacha efleciv bidreccional amaril o ancalros | R R 108575000 s i s i
22 | W | s P29 2:2?:3: @ Instlacien do tacha efleciv bidreccional amaril o ancalroa | s 0w s JPp—— s i s i
25 | W | st P29 2:2?:3: @ Instlacien do tacha efleciv bidreccional amaril o ancalroa | s 0w s 50875000 s i s i




CODIGO MEPLMNTINA-FR-T
NSTITUTO NACIONAL DE ViAs
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s | o | 7
FECHA 1w | 7 [ o0
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA ACTA No. 25 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.929.238.304,00 MES jun-23
ACTAFINAL !
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN FLORENCIA, EN L( HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indiaue dia/mes/afio} (Incluidas las susensiones. indiaue dia/mes/afio}
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indiaue diaimesianc)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(Indique Ia rutay tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin coniraio principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(A) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334.689.236.546,00 343.242.092.431,00 2.929.238.304,00 $  29.015.957.171,00
®) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPGION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 49.343.566.111,00 50.604.522.138,00 - §  3.995.147.230,00
"AJUSTE POR REDONDEO N - - $ 1,00
© PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 800.000.000,00 800.000.000,00 - $ -
D) VALOR BASICO DEL Y.
® VALGR VA (OBRA) () 2.812.239.7 2.883.956.030,00 | 21.405.972,00 § 24123499400
) VALOR GBRAS (NGLUYE VA) F=(0'+E) 387.645.042.369, 397.530.570.599, 2.950.644.276,00 § 33.252.339.396,00
(©) REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.845.000, 1.845.000. B $  1.473.739.600,00
) VA - REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAGION Y/0 MODIFIGAGION Y/0 COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) .550.000,00 | K 350.550.000,00 | - S 280.010.524,00
10} [TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE 2.195.550.000,00 | 2.195.550.000,00 | B $  1.753.750.124,00
) ‘GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA ¢ VA 19%) 9.226.844.067, 9.226.844.067, - $ -
K) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE VA) 500.000. K 500.000. - $ 908.676,00

* Estos conceplos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.

AU 0 %
Utiidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado 5 9.885.528.230,00 250%
Valor Amortizado Presenta Acta s 73.766.107,00 0,75%
Valor Amortizado Acumulado 5 740,896 383,00 7.49%
Valor Saldo por Amortizar 5 9,144 631.8647,00 92.51%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Estos conceotos deben alos en Ia orobuesta econgmica abrobada sin incluir aiustes. * D con los arupos de aiuste sefialados por el DANE.
e VA TOTAL PRESENTE MES G.PP. VALOR PRESENTE ACTA VR, ACUMULADO GRUPOS VALORPRESENTE |yl OR ACUMULADO
OBRA $ 2.929.238.304,00| $ 21.405.972,00 | § 2.950.644.276,00 E $ 267.238.294,00 | $ 1.860.277.181,00 1 Obras de Explanacién $ 357.624.807,00 | $ 3.522.259.048,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 5 s s . SB B 490.324.750 | § 7.377.726.724,00 2 Sub-bases y bases $ 741.508.505,00 | $ 10.493.417.562,00
ADICIONALES
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. * $ oS - B $ 180.435.500,00 | § 3.396.543.341,00 3 Transporte de materiales B 113.388.918,00 | § 859.056.920,00
ESTUDIOS Y DISENOS $ - s -l - P s 628.657.799,00 | § 6.928.216.583,00 4 Aceros y elementos metalicos $ 342.354.555,00 | $ 860.148.857,00
GESTION PREDIAL (PREACTA) s -ls s . [ s 495.949.750,00 | § 3.346.161.622,00 5 Acero Estructural y cables de acero s - s -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -ls -ls - scT $ -8 544.350.411,00 6 Concretos, morteros y obras varias $ 435.017.436,00 | $ 3.290.652.977,00
gisg}lg;xmmsmu SOSTENIBLE s R s . ov s 47.265.114,00 | § 249.757.185,00 7 Concreto para superestructuras s -] -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ $ oS - T $ 29.879.40000 | § 546.878.516,00 sl $ 93934408300 | S 9.044.582.707,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $  2929.238.304,00| § 21.405972,00| §  2.950.644.276,00 NP s 789.487.697,00 | § 4.766.045.608,00 TOTAL $ 2.929.238.304,00 | $ 28.070.118.071,00
TOTAL $ 2.929.238.304,00 | §  29.015.957.171,00




CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERBION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 7 ‘ oE ‘ 7
FECHA 14
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTA No. 2 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.929.238.304,00 MES
ACTAFINAL '
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DE HUILA ¥ CAGUETA. EN MARCO DE LA (indiaue diaimes/aio) (incilidas ias suspensiones. indiaue diaimes/ano)
CONOWICA, MEDIANTE EL PROGRAVIA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A _$ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). $ 409.452.964.666,00
'VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2.929.238.304,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2.855.472.197,00 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* De con los capitulos seftalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALORPRESENTE | VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 357.624.807,00 | § 3.522.089.503,00

explanacion 11601
Vias interurbanas Afimados, subbases y | ¢ 74150850500 | §  10.449.250.362,00
N 505, .49 \

ases 11602
Vias interurbanas Pavimentos asfallicos / | ¢ 011.458.351.00 | § 8.263.763.679,00
concreto 1161
Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y| ¢ 473.663.176.00 | § 3.621.810.124,00
drenaies 11604
Vias interurbanas Obras de urbanismo | B R
11605
Vias interurbanas Obras geotécnicas y
mitiaacion ambiental 11606 s 33150454500 | § ©75.388.651.00
Vias interurbanas Seializacion y control de| ¢ s 484.315.995,00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 113.388.918.00 | § 859.056.920,00
acarreos 11608
Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ s 169.545,00
xolanacién 11701
Vias urbanas Movimiento de fierras, | ¢ s 44.167.200,00

afirmado. subbase v base 11702

Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ - s 132.923.468,00
subbase y bases 11703

Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
5 anitarias, s - s 9.148.208,00

sefializacion de obra, espacio piblico,

sefializacion y control de transito 11705

Vias urbanas Sefalizacion vertical y

59.202.000,00
horizontal 1171

Transporte elevado Preliminares 14101

Transporte elevado Excavacion y
ntacion 14102

o |0 oo o

Transporte elevado Subestructura 14104 832.416,00

Transporte elevado Superestructura 14105

$
S
$

Transporte elevado Rellenos 14103 $ -
$
$
$

TOTAL ICOCIV. 2.920.238.304,00 | $ 28.070.118.071,00

TOTAL CONTRATO $ 29.015.957.171,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.876.878.169,00 'VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
OBSERVACIONES
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que
2. El Interventor certifica que revisé y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y con la que la y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,|

Operacién y las demas pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplid la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental ylo P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

// »
Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
"ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
latricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de Ia cuenta. (Subdireccion a).
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccién Terrtorial.




DANE » P

INFORMACION PARA TODOS es detodos | de Colombia

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021
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A16. ICOCIV - Serie histérica indice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Codigo 2021 2023
:I:;P:;:: Gcr:::’s:; :bcra Ponderacion 'En ero F'Ebreru l’UIa rzo 'Abril ‘Mayn Di':iembre 'Eneru F‘Ebrern !VIa rzo ‘Abril 'Mayn ‘Junin
20AC Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 Carreteras, calles, wi 55,65 100,89 101,25 101,88 102,29 102,70 11474 120,76 123,88 124,76 125,44 125,82 125,98
530202 Puertos, canales, pr 578 101,26 101,88 102,36 102,98 103,38 116,92 121,95 123,81 124,15 124,58 124,91 124,80
530203 Tuberias para la col 19,46 100,59 100,99 100,87 101,49 102,43 116,72 122,16 124,92 124,94 12517 125,23 125,59
530204 Construcciones en 9,49 101,14 102,10 102,88 103,59 104,51 115,67 121,35 123,66 124,16 125,27 125,37 125,39
530205 Construcciones dep 0,63 101,02 101,56 101,76 102,71 103,55 119,82 125,27 128,26 128,67 129,09 129,33 129,48
A16. ICOCIV - Serie histérica indice por agrupaci de subcl CPCV2.0A.C.
Cadigo 2021
gruposde  Grupos de obra Ponderacién Enero Febrero Marzo Abril Mayo Abril Mayo Junio
cbraCPCV  CPCV2.0A.C. _ _ _ _ _ _ _ _
20A.C, Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 Carreteras, calles, vi 55,65 100,89 101,25 101,88 102,29 102,70 125,44 125,82 125,98
530202 Puertos, canales, pr 578 101,26 101,98 102,36 102,98 103,39 124,58 124,21 124,80
530203 Tuberias para la co 19,46 100,59 100,99 10087 101,49 102,43 12517 125,23 125,59
530204 Construcciones en 949 101,14 102,10 102,88 103,59 104,51 125,27 125,37 125,39
530205 Construcciones dep 9,63 101,03 101,56 101,76 102,711 103,55 129,09 129,33 129,48
A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Codige T~ Cédigo de Codigode ) Ponderacién — — 2023 - -
grupos de | Codigo subclases | . - . - agregacién a  Cédigo Capitulo . . R loviembre | Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
tipologia de Tipologia de obra . Capitulo constructivo al tipo de
DI:: jc\P((:: V| CPCV20AcC obra nivel d‘E ?bra- Constructivo obra Indice indice Indice indice indice Indice indice indice
530201 53211 53211_06 Wias interurbanas 11601 [ Preliminares y explanacién 22,06 110,42 110,31 115,70 118,02 118,78 119,53 119,90 118,90
530201 53211 5321106 Wias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 108,73 108,89 114,97 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41
530201 53211 53211_06 Wias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 119,18 118,60 126,71 131,73 132,31 132,85 133,11 132,97
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 119,69 119,27 123,17 125,08 125,23 125,48 125,47 125,22
530201 53211 53211.06 Wias interurbanas 11605 05 Obras de urbanisma 0,96 113,64 113,75 121,13 123,23 123,96 124,28 124,99 125,56
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacién ambiental 4,07 118,64 118,22 123,30 125,51 125,76 126,98 127,02 126,73
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 116,28 114,26 128,39 131,60 130,88 132,24 131,26 120,94
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 105,53 105,74 108,97 111,19 111,67 113,11 115,59 116,31
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacion 13,81 108,23 108,31 112,38 114,97 115,79 116,83 117,88 118,14
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y be 12,21 107,66 107,83 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentas asfaltico 38,21 109,83 110,14 115,65 118,90 121,10 121,60 122,07 122,98
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estr 21,15 119,28 118,69 125,27 128,61 129,15 129,33 129,72 129,74
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro 10,83 111,98 111,83 118,32 121,11 121,82 122,79 123,04 123,27
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanital 0,92 123,23 122,60 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y = 1,25 116,16 116,17 122,52 125,28 125,52 125,83 126,20 126,48
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacidn vertic 0,81 12459 124,76 128,23 129,86 130,64 130,27 130,06 130,50
530201 53211 53211.07 Wias urbanas 11709 09 Estabilizacién de terreno 0,53 115,23 113,26 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82

530201 53211 5321107 Wias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 0,28 118,27 118,13 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99
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A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo | Codigo | oo oo Cédigo de Cadigo Ponderad _ T —_ ____ _
grupos de | subclases | . ¢ . . agregacién a ° . . 6n al tipo nero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto P Octubre e | Diciembre
obra CPCV | cpC v 2,9 | UPologia | Tipologiadeobra | 0y pry. | _ CaPitulo Copitulo constructive | o cbra - - - e - - C C C - -

de obra Constructivo Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice

20A.C AcC. capitulo (%)

530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concretc 38,51 100,90 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidrdulicas y drenaje 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,56 104,88 104,98 105,35
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacién 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 102,43 108,95
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11607 o7 Sefializacién y control de transit 4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 100,42 100,81 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701 01 Adtividades preliminares y expl: 13,81 100,34 100,52 100,67 100,81 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97
530201 53211 5321107 Wias urbanas 11702 02 Moavimiento de tierras, afirmadc 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavinr 38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion 21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80
530201 53211 5321107 Wias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenaj¢ 10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, rec 0,82 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 110,63 110,61 111,04 111,64 111,97
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas 1,25 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 103,45 104,03 103,95 104,26 104,70 105,30 105,74
530201 53211 5321107 Wias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sef 0,81 101,27 102,65 10437 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 110,34 112,22 112,87 114,10
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacidn de terreno 0,53 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 100,46 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizonta 0,28 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31
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[A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructive

Codigo | Cédigo | oo Cédigo de Codigo Ponderaci _ e _
grupos de | subclases | ¢ i ; agregacién a » . i én al tipo nero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre | Diciembre
obra CPCV | CPC v 2.0 | tPOlo9ia | Tipologiadeobra | o "o obra. | CaPitule Capitulo constructive |y obra | . . o . . . o . o .
de obra p Constructivo Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
20AC A.C. capitulo (%)

530201 53211 5321106 \ias interurbanas 11601 o1 preliminares y explanacién 22,06 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 100,12 109,17 109,40 110,04 110,42 110,31
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 108,73 108,89
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concrete 38,51 106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,63 119,18 118,60
530201 53211 5321106 Wias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenaj 7,09 110,96 111,37 114,85 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,33 119,69 119,27
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismao 0,96 107,61 110,00 110,71 111,38 112,36 113,02 131 113,07 113,09 113,49 113,64 1375
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11606 06 Obras gectécnicas y mitigacion 407 111,12 112,85 113,76 114,86 115,31 115,13 116,29 116,39 116,82 118,44 118,64 118,22
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11607 o7 Sefializacion y control de transit 4,40 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40 116,28 114,26
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11608 o8 Transporte y sobre acarreos 422 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y exple 13,81 103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 108,23 108,31
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmadc 12,21 103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavir 38,21 104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 108,71 107,99 108,40 109,61 109,83 110,14
530201 53211 5321107 Wias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacién 21,15 110,33 1271 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 1m7n 11871 119,28 118,69
530201 53211 53211.07 Wias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenaje 10,83 105,32 106,97 107,88 108,45 109,03 109,59 11047 110,85 111,03 111,82 111,98 111,83
530201 53211 5321107 \ias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, rec 0,92 113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,80 123,35 123,23 122,60
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas 125 108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 115,48 115,53 115,98 116,16 116,17
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sef 0,81 118,30 119,72 121,41 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 123,17 123,90 124,59 12476
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709 L) Estabilizacién de terreno 0,53 104,77 106,01 105,66 107,47 108,32 108,52 110,25 111,22 110,70 11417 115,23 113,26

530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizonta 0,28 108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 117,56 118,27 118,13
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A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo | Codige | . oo o Cédigo de Codico Ponderaci ZL i i
grupos de | subclases | - g ’ ) ) agregacién a : 9 i . 6n al tipo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julie
tipologia | Tipologia de obra A Capitulo Capitulo constructivo
obra CPCY |CPCV 2.0 nivel de obra- . de obra [ [ [ P [ F. P
de obra B Constructive Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
2.0A.C A.C. capitulo (%)
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22,06 115,70 118,02 118,78 119,53 119,90 119,90 120,71
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11602 0z Afirmados, subbases y bases 18,69 114,91 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41 121,78
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concretc 38,51 126,71 131,73 132,31 132,85 133,11 132,97 134,18
530201 53211 5321106 Wias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenaje 7,09 12317 125,08 125,23 125,48 125,47 125,22 124,87
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96 121,13 123,23 123,96 124,28 124,99 125,56 125,69
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion 4,07 123,30 125,51 125,76 126,98 127,02 126,72 127,04
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11607 o7 Sefializacion y control de transit 4,40 128,39 131,60 130,88 132,24 131,26 129,04 132,76
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 108,97 111,19 111,67 113,11 115,59 116,31 116,41
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y expl: 13,81 112,38 114,97 115,79 116,83 117,88 118,14 118,34
330201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmade 12,21 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavim 38,21 115,65 118,90 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13
330201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion 21,15 125,27 128,61 128,15 129,33 129,72 129,74 129,77
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenaje 10,83 118,39 121,11 121,82 122,79 123,04 123,27 123,88
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, rec 0,92 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86 128,64
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas 1,25 12252 125,28 125,52 125,83 126,20 126,48 125,56
530201 33211 3321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sef 0,81 128,23 129,86 130,64 130,27 130,06 130,50 130,20
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 0,53 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82 129,14
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizonta 0,28 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99 129,58
A16.4 ICOCIV - Serie histérica indice por grupos de costos
2021
Grupos de ..| Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre | Diciembre
Ponderacion [ 2= e 2= - B - [ T = T T T T
costos Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
Materiales 51,31 101,15 101,82 102,63 103,56 104,47 105,21 107,04 107,38 107,34 107,52 107,86 108,63
Herramienta m 2,14 100,85 101,50 102,12 102,76 102,32 102,87 103,47 103,99 104,15 104,37 104,84 105,40
Maquinaria 12,71 100,59 100,86 101,06 101,01 101,60 101,72 102,39 102,54 102,53 102,47 102,57 102,47
Equipos 6,18 100,17 100,23 0153 99,58 99,88 100,44 100,52 100,65 100,68 100,80 100,72 100,73
Mano de obra 16,589 101,06 101,37 101,51 101,71 101,79 102,01 102,20 102,28 102,30 102,31 102,30 102,30
Transporte 8,89 100,07 100,04 100,07 100,25 100,39 100,48 100,51 100,53 100,53 100,64 100,69 100,56
Equipos espec 1,89 100,46 101,35 101,78 102,18 103,28 105,07 106,60 107,73 108,15 109,40 11017 111,42
A16.4 ICOCIV - Serie histéric
2022 2023
Gruposde | . .. Enero | Febrero | Marzo | Abril | Maye | Junic | Julio | Agosto Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio
costos indice | ndice | 1Indice | Indice | indice | Indice | Indice | indice Indice | indice | Indice | indice Indice | indice | Indice | indice | [Indice | indice | Indice
Materiales 51,31 110,87 112,56 114,37 116,63 117,93 117,99 119,84 119,88 119,88 122,00 122,49 122,12 129,41 132,84 132,96 133,48 133,52 133,58 133,55
Herramientar 2,14 106,07 107,25 107,82 10887 109,34 109,72 110,07 110,85 11,57 112,28 113,24 113,81 11498 11648 117,18 117,88 11824 118,64 118,40
Maquinaria 12,71 103,86 104,62 104,89 105,43 106,49 106,87 107,85 108,03 108,57 109,04 109,02 108,85 112,45 114,76 115,62 116,29 116,60 116,78 118,22
Equipos 518 101,32 102,46 102,72 102,49 103,05 103,41 103,93 104,68 104,82 104,91 106,40 106,87 109,70 11,07 111,66 112,07 111,99 112,26 112,53
Mano de obra 16,89 104,75 106,81 107,20 107,03 107,29 107,82 108,05 108,07 108,09 108,13 108,17 108,24 114,81 117,74 118,39 119,89 120,03 120,16 120,25
Transporte 889 10143 101,81 102,58 103,02 10388 104,22 104,94 105,00 105,07 105,07 105,07 105,42 107,83 109,74 11024 11,43 11356 11418 114,28

Equipos espec 1,89 114,58 115,78 117,88 11822 120,06 121,72 123,74 129,68 132,16 135,31 138,00 140,35 142,68 145,47 148,06 148,82 148,98 150,00 150,24
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Gerencia de Productos y Petroquimicos
CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de
acuerdo con la variacion que ha experimentado durante el ultimo afo el indicador
internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio del asfalto y
de acuerdo a la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo
de 2021 sera de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE
PESOS MCTE ($1.473.013).

Bogota, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:

Funande (ubilles

AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN
Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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Gerencia de Productos y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los ultimos meses en: i)
El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) La tasa de cambio vy iii) El crudo materia prima a partir del cual se
obtiene el asfalto y de acuerdo con la politica interna de fijacién de precios para
los Productos Petroquimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del
asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 serd de UN MILLON
QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica.

Bogota, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Flipe Traille (sper
731B7604DDA041D...
FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabord: Reviso:
DocuSigned by: DocusSig ed by:
—eS L g B =5 VW
=7 ilf."ll
Juan Carlos Palacios G~FE4C1ACFFSDD4BD... Alejandro Gémez BustAHMHE> 4%
Desarrollador de Negocios Asesor Juridico
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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Gerencia de Productos y Petroguimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los Ultimos meses en:
i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroguimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente
a partir del 01 octubre de 2022 serd de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogota, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:

Fipe Tryille (sper

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabor6: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
[@ 2@ Alecandra Sancley
JuanE 45} ochIg% gl%olds G Alexancﬁ'}?glC 15?158ﬁ9e4228|'franco
Desarrollador de Negocios Jefe Departamento
Gerencia Productos y Petroquimicos Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA | oF | 5
FECHA 23 8 2023

DIRECCION TERRITORIAL:

CAQUETA

(Dial Mes T Ao}

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No..

991 de 2021

JUNIO

985 DE 2021

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

CONSORCIO ViAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2023 125123 | C-2401-0600-132-0-2401008-02 i} NACION Contrato principal 18.106:315.588.00 | § 12.668.685.127,00
2023 125123 | C-2401-0600-132-0-2401017-02 i} NACION Contrato principal 133084490800 | § -
2023 125123 | C-2401-0600-132-0-2401023-02 i} NACION Contrato principal 218:395.060.00 | § -
2023 136723 | C-2401-0600-135-0-2401008-02 i} NACION Contrato principal 607437731400 | § 6074.377.314,00
2023 136723 | C-2401-0600-135-0-2401017-02 i} NACION Contrato principal 1.901 54861100 | § 966.101.241,00
2023 136723 | C-2401-0600-135-0-2401023-02 1 NACION Contrato principal 13518518600 | § -
TOTAL S 27.766.666.667,00 | $ 19.192.834.586,00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 409.452.964.666,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
- ) Saldo Registro No.y Fechade | jngicar pago segin
actano| Toode | MesAlode | v pciasinia | vaoria | VAlorToWEiecutado | Awicipo | valo Tot Pagedo | Sldo Aniipo por | No-de REGISUO Y | pregypupsia Noo7za | sado del omrao | o, 296000 | reparte i Oservacionss
De (21/05/2021) INVIAS S =
1 OBRA jun-21| $ - s - s - s - s - s - | 9222111/032021 | $  10.884.103.103,00 [ $  399.567.436.436,00 X
1 | AJUSTES jun-21| $ - s - s - s K B E - | 9222111/03/2021 |$  10.884.103.10300 | $  399.567.436.436,00 X
2 OBRA jul-21| $ - s - s - |8 - s - |s - | 9222111/03/2021 |$  10.884.103.10300 | $  399.567.436.436,00 X
2 | AJuUSTES ju-21| $ - s - s - |8 - s - |s - | 9222111/03/2021 |$  10.884.103.10300 | $  399.567.436.436,00 X
3 OBRA ago-21| $  25.633.813,00 | $ 187.324,00 | $ 25.821.137,00 | $ - s - |s - | 9222111/03/2021 |$  10.858.281.966,00 | $  399.541.615.299,00 X
3 | AJuSTES ago-21| $ - s - s - |8 - s - |s - | 9222111/03/2021 |$  10.858.281.966,00 | $  399.541.615.299,00 X
4 OBRA sep21| $ 290.414.527,00 | $  35.828.991,00 | $  326.243518,00 | $ - s - |s - | 9222111/03/2021 |$  10.532.038.448,00 | $  399.215.371.781,00 X
4 | AjusTES sep-21| $ - s - s - |8 - s - |s - | 9222111/03/2021 |$  10.532.038.448,00 | $  399.215.371.781,00 X
5 OBRA oct-21| $ 15142102400 | $ 110653800 | $  152527.562,00 | $ - s - |s - | 9222111/03/2021 |$  10.379.510.886,00 | $  399.062.844.219,00 X
5 | AJuSTES oct-21{$  2.076560,00 | $ 1517500 | $ 2.091.73500 | $ - s - |s - | 9222111/03/2021 |$  10.377.419.151,00 | $  399.060.752.484,00 X
6 OBRA nov-21| $ 373.938.181,00 | $  2.732.62500 | $  376.670.806,00 | $ - s - |s - | 9222111/03/2021 |$  10.000.748.34500 | $  398.684.081.678,00 X
6 | AJusTES nov-21| $ - s - |s - s - s - |s - | 9222111/03/2021 | $  10.000.748.34500 [ $  398.684.081.678,00 X
ADICION 1 dic-21 $ 9.885.528.230,00 | 24532118/12/2021 | $  19.886.276.575.00 | $  408.569.609.908,00
7 OBRA dic21| $ 288.931.557,00 | $ 211142300 | $  291.042.980,00 | $ - s - | $ 9.885528.230,00 | 245321 18/12/2021 | $  19.595.233.59500 | $  408.278.566.928,00 X
7 | AwusTES dic-21| $ - s - |s - s - s - | $ 9.885528.230,00 | 245321 18/12/2021 | $  19.595.233.59500 | $  408.278.566.928,00 X
8 OBRA ene-22| $  162.319.214,00 | $  1186.179,00 | $  163505.393,00 | $ - s - | $ 9.885528.230,00 | 245321 18/12/2021 | $  19.431.728.202,00 | $  408.115.061535,00 X
8 | AJUSTES ene22| $  2.725546,00 | $ 19.917,00 | $ 2745.463,00 | $ - s - | $ 9.885528.230,00 | 24532118/12/2021 | $  19.428.982.739,00 | $  408.112.316.072,00 X
9 OBRA feb-22| $  95.030.846,00 | $  1.319.01000 | $ 96.349.856,00 | $  2.402.243,00 | $ 93.947.613,00 | $ 9.883.125.987,00 | 24532118/12/2021 | $  19.335.035.126,00 | $  408.015.966.216,00 X
10 OBRA mar-22| $  815420.772,00 | $ 141.316.899,00 | $  956.737.671,00 | $  23.853.86500 | $  932.883.806,00 | $ 9.859.272.122,00 | 245321 18/12/2021 | $  18.402.151.320,00 | $  407.059.228.545,00 X
1 OBRA abr-22| $ 31541248100 | $ 230216000 | $  317.714.641,00 [$  7.921421,00 [$  309.793.220,00 | $ 9.851.350.701,00 | 24532118/12/2021 [ $  18.092.358.100,00 | $  406.741.513.904,00 X
12 OBRA may-22| $ 1.319.446.250,00 | $  95.874.977,00 | $  1415321.227,00 | $  35.287.500,00 | $  1.380.033.727,00 | $ 9.816.063.201,00 | 245321 18/12/2021 | $  16.712.324.373,00 | $  405.326.192.677,00 X
13 OBRA jun-22| $  991701.814,00 | $  7.24363600 | $  998.945450,00 [ $  24.906.21000 [ $  974.039.240,00 | $ 9.791.156.991,00 | 24532118/12/2021 | $  15.738.285.133,00 | $  404.327.247.227,00 X
REPROGRAMACION # 2 jul-22 $ 9.791.156.991,00 | 216522 28/02/2022 | $  19.674.285.549.00 | $  404.327.247.227,00
14 OBRA ju-22| $ 2.175.716.723,00 | $  15895.811,00 | $  2.191.612.534,00 | $  54.642.38500 [ $ 213697014900 | $ 9.736.514.606,00 | 216522 28/02/2022 | $  17.537.315.400,00 | $  402.135.634.693,00 X
15 OBRA ago-22| $ 1.402.740.283,00 [ §  24.188.336,00 | $  1426.928.619,00 |$  35576.902,00 | $  1.391.351.717,00 | $ 9.700.937.704,00 | 216522 28/02/2022 | $  16.145963.68300 | $  400.708.706.074,00 X
16 OBRA sep-22| $ 1571.877.792,00 [ $  11486.799,00 | $ 158336459100 | $ 3958411500 | $  1543.780.476,00 | $ 9.661.353.589,00 | 216522 28/02/2022 | $  14.602.183.207,00 | $  399.125.341.483,00 X
17 OBRA oct-22| $ 1.222.379.281,00 | $  8.932.772,00 | $  1.231.312.053,00 | $  30.782.801,00 [ $  1.200.529.252,00 | $ 9.630.570.788,00 | 216522 28/02/2022 | $ 1340165395500 | $  397.894.029.430,00 X
9 | AlUSTES feb-22| $  1.460.286,00 | $ 1067100 | $ 1470.957,00 | $ - |s - | $ 9.630.570.788,00 | 216522 28/02/2022 | $  13.400.182.998,00 | $  397.892.558.473,00 X
10 [ AJUSTES mar22|$ 128211900 | § 9.369,00 | $ 1.291.488,00 | $ - |s - | $ 9.630.570.788,00 | 216522 28/02/2022 | $  13.398.89151000 | $  397.891.266.985,00 X
11 [ AJUSTES abr-22| $  6.390.786,00 | $ 46.702,00 | $ 6.437.488,00 | $ - |s - | $ 9.630.570.788,00 | 216522 28/02/2022 | $  13.392.454.022,00 | $  397.884.829.497,00 X
12 [ AJUSTES may-22| $ 1675312900 | $ 122.427,00 | $ 16.875556,00 | $ - |s - | $ 963057078800 | 216522 28/02/2022 | $ 1337557846600 | $  397.867.953.941,00 X
13 [ AJUSTES jun-22| $  25.396.818,00 | $ 185.592,00 | $ 25.582.410,00 | $ - |s - | $ 963057078800 | 21652228/02/2022 | $  13.349.996.056,00 | $  397.842.371531,00 X
14 [ AJUSTES ju-22| $ 170.598.773,00 | $  1.246.68300 | $ 17184545600 | $ - |s - | $ 963057078800 | 216522 28/02/2022 | $  13178.150.60000 | $  397.670.526.075,00 X
15 [ AJUSTES ago-22| $  158.438.39600 | $  1157.81900 | §  159.596.215,00 | $ - |s - | $ 963057078800 | 216522 28/02/2022 | $  13.018.554.38500 | $  397.510.929.860,00 X
16 [ AJUSTES sep-22| $ 22547383200 | $  1647.69300 [ $  227.121.52500 | $ - |s - | $ 963057078800 | 216522 28/02/2022 | $ 1279143286000 | $  397.283.808.335,00 X
17 [ AJUSTES oct:22| $ 17427474300 | $ 127354600 | $  175548.289,00 | $ - |s - | $ 963057078800 | 21652228/02/2022 | $  12.615.884.571,00 | $  397.108.260.046,00 X
18 OBRA nov-22( $ 1175.667.282,00 [ $ 859141500 | $  1184.258.697,00 | $  29.606.467.00 | $  1.154.652.230,00 | $ 9.600.964.321,00 | 216522 28/02/2022 | $  11.461.232.341,00 | $  395.924.001.349,00 X
18 [ AJUSTES nov-22| $ 22516593100 | $ 164544300 | $ 22681137400 | $ - |s - | $ 960096432100 | 216522 28/02/2022 | $  11.234.420.967,00 | $  395.697.189.975,00 X
19 OBRA dic-22| $ 1.447.896.167,00 | $ 1058078000 | $  1458.476947,00 | $ 3646192400 | $  1.422.015023,00 | $ 9.564.502.397,00 | 216522 28/02/2022 | $ 9.812.405.944,00 [ $  394.238.713.028,00 X
19 [ AJUSTES dic-22| $ 207.314.23200 | $ 151498900 | $  208.820.221,00 | § - |s - | $ 956450239700 | 216522 28/02/2022 | $ 9.603.576.723,00 [ $  394.029.883.807,00 X
20 OBRA ene-23| $ 1786.280.408,00 | $  13.053588,00 | $  1799.333.99600 | $  44.983.350,00 | $  1.754.350.646,00 | $ 9.519.519.047,00 | 216522 28/02/2022 | $ 7.849.226.077,00 | $  392.230549.811,00 | #29625 27/03/2023 X
20 [ AJUSTES ene23| $ 22204819500 | $ 162266000 | §  223.670.855,00 | $ - |s - | $ 9519519.047,00 | 216522 28/02/2022 | $ 7.625.555.222,00 | $  392.006.878.956,00 | #29633 27/03/2023 X
/2 OBRA feb-23| $ 2.389.391.653,00 | $  17.460.939,00 | $  2406.852.592,00 | $ 6017131500 | $  2.346.681.277,00 | $ 9.450.347.732,00 | 125123 8/02/2023 | $  33.045540.612,00 | $  389.600.026.364,00 X
1| AJUSTES feb-23| $ 48206104800 | $ 352275400 | $ 48558380200 | $ - |s - | $ 9450347.732,00 | 1251238/02/2023 | $  32.559.956.81000 | $  389.114.442562,00 X
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA l oF | 5
FECHA 23 8 2023
(Dia Mes 1 Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL: JUNIO PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
22 OBRA mar-23| $ 2.790.796.275,00 | $  20.394.280,00 | $  2.811.190.55500 | $  70.279.764,00 | $  2.740.910.791,00 | $ 9.389.067.968,00 | 1251238/02/2023 | $  29.748.766.25500 | $ 386.303.252.007,00 | #52058 26/05/2023 X
22 | AJUSTES mar-23| $ 413.857.639,00 | $  3.024.34400 | $  416.881.983,00 | $ - s - |'$ 9.389.067.968,00 | 1251238/02/2023 |$  29.331.884.272,00 | $ 385.886.370.024,00 X
23 OBRA abr-23| $ 2.969.914.739.00 | $  21.703.223,00 | $  2.991.617.962,00 | $  74.790.449,00 [ $  2.916.827.513,00 | $ 9.314.277.519,00 | 125123 8/02/2023 | $  26.340.266.310,00 | $ 382.894.752.062,00 X
23 | AJUSTES abr-23| $  671.850.839.00 | $  4.909.745,00 | $ 676.769.584,00 | $ - s - |'$ 931427751900 | 1251238/02/2023 |$  25.663.496.726,00 | $ 382.217.982.478,00 X
24 OBRA may-23| $ 3.807.359.585,00 | $  27.823.012,00 | $  3.835.182.597,00 | $  95.879.56500 | $  3.739.303.032,00 | $ 9.218.397.954,00 | 125123 8/02/2023 | $  21.828.314.129,00 | $ 378.382.799.881,00 X
24 | AJUSTES may-23| $ 987.969.357,00 | $  7.219.776,00 | $  995.189.133,00 | $ -8 - |'$ 9.218.397.954,00 | 1251238/02/2023 |$  20.833.124.996,00 | $ 377.387.610.748,00 X
25 OBRA jun-23| $ 2.929.238.304,00 | $  21.405972,00 | $  2.950.644.276,00 | $  73.766.107,00 [ $  2.876.878.169,00 | $ 9.144.631.847,00 | 125123 8/02/2023 | $  17.882.480.720,00 | $ 374.436.966.472,00 X
26 OBRA jul-23| $ 3.620.505.517,00 | $  26.457.540,00 | $  3.646.963.057,00 | $  91.174.076,00 | $  3.555.788.981,00 | $ 9.053.457.771,00 | 1251238/02/2023 | $  14.235.517.663,00 | $ 370.790.003.415,00 X
25 | AJUSTES jun-23| $  726.653.150,00 | $  5.310.158,00 | $ 731.963.308,00 | $ -8 - |'$ 9.053457.771,00 | 1251238/02/2023 |$  13.503.554.35500 | $ 370.058.040.107,00 X
TOTALES $38.841.234.867,00 | $ 553.689.692,00 | $ 39.394.924.559,00 | $ 832.070.459,00 [ $ 32.470.736.862,00 | $ 9.053.457.771,00 $  13503.554.355,00 | $ 370.058.040.107,00
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL
OBRA $ 32.636.462.687,00 | $ 238.497.226,00 | $ 32.874.959.913,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE
LA SEMANA.
AJUSTES $ 4.721.800.379,00 | $ 34.505.463,00 | $ 4.756.305.842,00
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.473.739.600,00 | $ 280.010.524,00 | $ 1.753.750.124,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)
GESTION SOCIAL (PREACTA)
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19 $ 9.232.199,00| $ 676.477,00 | $ 9.908.676,00
VALOR TOTAL $ 38.841.234.865,00 | $ 553.689.690,00 | $ 39.394.924.555,00
“Estos deben correspt alosr enlaprop 6 aprobada.
NOTA:
Es del realizar la 6n del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Pz
Fima Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR OBRA Director de Interventoria
Matricula No.: 17202-72235 CLD Matricula No.: 15202-138865 BYC

inal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
pias: Interventor y Direccion Territorial
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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE T : CAQUETA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE iun-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 2.920.238.304,00
(s mes v 2B
SEGUIMIENTO No. 25
0 bo ser consecutiva Al imero del Acta de recibo barcial do obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masss smein eomii rincinall Fo s s T rerora in sisnansinras]
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29106/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, (Indique diaimesfario) (Incliidas las suspensiones, indique diaimesario)
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Incicui I susnension e cnrresnonia con el nerindo del acta) (i dimimesiafo)
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _$ __9.885.528.230,00
(R crwdrate rincinall
e No. 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(VALOR INICIAL OBRA (% EJECUTADO/ »
(09 0BRA VALORTOTAL OBRA [ £082m¢ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Milos do pesos $ Vator
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) o
VALOR 0BRA § Vator
VALOR ACTUALIZADO OBRA
(% ACTUALZADO EJECUTADA Ejecutado . g . . . g g g
prosmausoa wiesde | oSS, | Koiocaon jun-21 jul21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic21 ene-22 feb-22 mar-22
Miles do pesos | %Ejecutado st
P o03a% o059% 0z5% oz Oo15% Oot% P Yl
$37.200.981,185 11,142% 047% =
EXPLANACIONES P §Tz547876 $o8 967 503 Sa6.997555 $791516.75 $45 534155 Zssuaromes = 574135263
(tems 1,2,3,4, 5,7, 8,9, 10) $22.397.614,844 6.686% $1.860.277,181 £ 5 Z 2 el
E 0010% 0.009%
$57.206.062,400 17,092% 270% P 2025% Q001%, 2037%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P 553581224 $104 476531 $175371857
(item 11, 12, 13, 14, 15) $51.559.502,400 T6.309% $10.774.270,085 E 539,265,901 595291692
E 0024% 0016% 0011%
$149.004.224,264 44,520% 1.73% P 0085% 00812 0096%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P 217873250 Sa72341576 $926809,691
(tem 16, 17, 18, 19, 20) $141.738.146,859 42,319% $6.928.216,583 EE
o P o078% 0121% §0T3% 0006% 0008% 0042%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20.343% 0.84% r
Gome 51 25 53 24, 53,38 7.28,29,30 31, E 51487967 Si05.632667 s 520,004,358 25,117,947 S0
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,316% $3.346.161,621 ST
E 0001% 2,70%
5015212112 p— o1an P Doz oota% 001% 00z% 0.002%
SENALIZACION Y SEGURIDAD | . | P 578093857 7 sicese338 53868640 $6820276 $8.184.331
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,875% $544.350,411 EE /
$2.257.167,500 0.674% 0.06% P 0,018% 4 0011% 0,001% 0,001% 0,001%
OBRAS VARIAS : : ! P 60775067 596485040 53010654 Sa763.260 Si516.02
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,673% $249.757,185 EE +
$15.028.248,528 4.490% 0.14% P 0,091% 0,091% 0.114% L 0.113% 0,006% 0,007% 0,008%
TRANSPORTES . . | P $306.031.100 5306031109 $35253 5376730962 $18.950331 525557914 526 425497
(tems 51, 52, 53) $12.365.667, 141 3.690% $546.878,516 £ £l
E 0.003% 0.009% 0007% o = 0021% 0.002%
0,000 0,00% 1,19% P =1=
ITEMS NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, P
60. 61,62, 63) $35.206.264,771 10,542% $4.766.045,608 £
E K 0%
VALOR BASICO DE OBRA (A) $ 334680236546 100,000% 7.262% "\ Reprogramacion oL Adicon presupuest No. 1
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | §  343.242.092,431 102,501% s 20015957171 NOTAS o AL P bE CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBWIO) PROGRAMADO EJECUTADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. sarras |[E0T T8V ]
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’”. CURVAS | = = = = = =
4. El Proarama de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de Ia obra (sin incluir provisiones @ IVA.)
5. Para los contratos en los cuales se tenaan considerados items de obra aue no se puedan aarupar por GPP, se debe diliaenciar el formato con los items de obra.
VERSION OB " % oo oo o ey s o o s oz
VALOR (Miles de Pesos) so000 so000 Sannareszs 766505974 196149308 Sa06.212.700 Sa7.96997 S707.934068
VERSION OB oD % 000 000 0% o36% PYYes ey s0s% s.19% sa1%
VALOR (Miles de Pesos) so000 so000 Sannareszs $1.198.304590 Saaamerazes
INVERSION OBRA EJECUTADA ME % o0t 000 oo 005 o1 oo o0s% oor ooz
VALOR (Miles de Pesos) so000 so000 05914527 St smasan.181 Sa0.901557 2319218 ootz snas90m
VRSN OB EJEOUTADA ACUMULADA % 000 000 oos oom% 020 o2 o o36% s
VALOR (Miles de Pesos) so000 so000 5600 Siots48300 San2960368 Se56.907,545 Sas.099.102 S108.158316 Stasn 7058 stam0s

econsmica aprobada o modificacion contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial

VALOR INICIAL. NOTA:
P Y oTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALZADO Lainformacién consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y e la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecucion del contrato.
PROVISION ARA  AJUSTES, oBRAs| § 49.343.566,111 N
COMPLEMENTARIAS /O ADICIONALES B 0604522138 | © Jo%8147.2%0 8.097% OBSERVAGIONES:
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| § 800.000,000 | ¢ i %
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 o
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y| § 2812.239,712 .
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 2.883.956,030 $ 241.234.084 8578%
REVISION, —AJUSTE Vo ACTUALZACION V|
MODIFICACION Y0 COMPL $ 1845000000 § g 1473.730,600 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 1.845.000,000
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YO
MODIFICACION  YI0 COMPL $ 30550000 f's  280.010,524 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 350.550,000
GESTION SOCIAL, AVBIENTAL Y PREDIAL (ickye] 5 9.226.844.067 | ¢ , o v
PAGAS VA) s 9.226.844,067
PROVISON — PARA  TMPLENENTACION —DE[]
PROTOCOLO DE PoR GovD 19| 500.000,000 f ¢ 9.908,676 1,082%
INCLUVE IvA) s 500.000,000 Aprueva Firma Aprueba Firma
oy T $ 64.676.199,89 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIS
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 6.000.041,024 9.248%
o oo s 66.210872,24 Represantante legal o apoderado del Contratsta Representante agal o apodsrado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | $  399.567.436,436 150004 B [CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y OREENTE CONSORCIO INTERVENTORIA VISION 2030
'VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO| $ 409.452.964,666 $ 35.015.998,196 8,763% latricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
Coiaes) -452.964,

e




- CODIGO MEPI-VNT-AN-6-FR2
& NSTITUTO NACIONAL DE VikS
EJECUCIONDE P TRANSPORTE VERSION 7
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
S SEGUMENTO AL PROGRAMA DE NVERSIONES PAGINA T = [
FECHA 14 7 2023 5
(Dl Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE ON T : CAQUETA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE iun-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 2.920.238.304,00
(s mes v 2B
SEGUIMIENTO No. 25
0 én debe ser consecuiva Al imero del Acta de recibo barcial do obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masss smein eomii rincinall Fo s s T rerora in sisnansinras]
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29106/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, (Indique diaimesfario) (Incliidas las suspensiones, indique diaimesario)
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Incicui I susnension e cnrresnonia con el nerindo del acta) (i dimimesiafo)
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _$ __9.885.528.230,00
(R crwdrate rincinall
e No. 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409.452.964.666,00
(VALOR INICIAL OBRA (% EJECUTADO/ »
(09 0BRA VALORTOTAL OBRA [ £082m¢ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Milos do pesos $ Vator
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) o
VALOR 0BRA $ Vator
VALOR ACTUALIZADO OBRA
(% ACTUALZADO EJECUTADA Ejecutado g . g g g g . g .
prosmausoa wiesde | oSS, | Koiocaon abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic22 ene-23
Miles do pesos | %Ejecutado 34%
P [ 03T Coi = 0.013% 0.014% 0.022% 0.016% 0.015% 0.057%
37.290.981,185 11,142% 0,466% X X X X X X
EXPLANACIONES ® P Sioz565643 $i23558771 544,659,000 $72.473.688 $53.995.580 5101.851,305 35760543
(tems 1,2,3,4, 5,7, 8,9, 10) $22.397.614,844 6.686% $1.860.277,181 £ 2 Siedneits (RN SHET255C] § SciTeer] z
E 0014% 0007%
$57.206.062,400 17,092% 2,606% P 0.130% 0,228%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P $434.185,000 $761814.900
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,399% $10.774.270,065 £ ETRHEDD
E 0074%
o o P 0,136%
149.004.224,264 44,520% 1,734%
PAVIMENTOS ASFALTICOS M P 53902575 3544583151 5553619767
(ltem 16, 17, 18, 19, 20) $141.738.146,859 42,319% $6.928.216,583 £
E 0,009% 0,018% ||
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 0837% : I 0.058% | 0070% | 0084% 1 g-“zw“z
(1tems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 31, c el SRR
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,316% $3.346.161,621 AT
3 0001% 0.020% 0081% 3.96%
-~ $5.815.212,112 1.737% 0.136% P 0,003% 0,004% | 0,005% Ll 0,055% .0T8% | 0,002%
SENALIZACION Y SEGURIDAD | . | P $11.367126 $13640,552 516,366,662 $184.265.200 i $60.012,780 $8.238.774
(ltome 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1875% $544.350,411 £
E 56% 0021% o 0.086%
$2.257.167,500 0,674% 0,063% P 0002% 0002% 0003% == 0,001%
OBRAS VARIAS P 6212260 S15%6.% 50032085 $3.197.870
(tems 49, 50) $2.257.167,500 0673% $249.757,185 <
$15.020.246,528 00 o1 P ooz oora% o017 0.005% 0.006% 0.006% 0.011% 0.006%
TRANSPORTES P $35.470557 $i757552 555550954 3 $18.317.500 09! $18.662.500 §16.432,500 $36.271,500 $19.545.739
(ltem3 51, 62, 53) $12.365.667, 141 3.690% $546.878,516 £ i
$0,000 0,000% 1,103% P
ITEMS NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, P
60, 61, 62, 63) o E
$35.206.264,771 10,542% $4.766.045,608 2 158%
VALOR BASICO DE OBRA (&) $ 334680236546 100,000% 7.262% W\ Feprogramacién No.2
ftems No previstos No. 1
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | §  343.242.092,431 102,501% s 20.015957,170 NOTAS o AL P bE CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBWIO) PROGRAMADO EJECUTADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS | [LE T BNalot ]
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’”. CURVAS | = = = = = =
4. El Proarama de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de Ia obra (sin incluir provisiones @ IVA.)
5. Para los contratos en los cuales se tenaan considerados items de obra aue no se puedan aarupar por GPP, se debe diliaenciar el formato con los items de obra.
VERSION OB " % s v a0 o w50 o o a1 s
VALOR (Miles de Pesos) ERYTIRN Starsasars St016.203267 Startazerio Sierazsan EYEYIE) s2573.61288 Saa00.301.205 Sa6.202.550
VERSION OB oD % Gos% e 200 a3 s Ty P s
VALOR (Miles de Pesos) stoorr.60710 sziorast S9502.05890¢ PTETTEnY: Sto74s205000 sz0710.20075 saia0s
INVERSION OBRA EJECUTADA ME % oo 02 0a0% oa0 0ar oar oas% oar osa%
VALOR (Miles de Pesos) PrTETzY) Sat6.248.89% So0.0243% S1a26.450503 SisTieran siazarean starseoran S1a47.096.167 S1.786.200.008
VRSN OB EJEOUTADA ACUMULADA % oar v oz 207 4% 200% a26% 360% Yy
VALOR (Miles de Pesos) Sts07.603.02 s2an0n19% S3424356296 5559705103 S6025.155.606 Saaor.0n478 sa719.412750
- Las provisiones y ofros conceptos qus e registren en el presente cuadro deben corresponder con [os relacionados en Ia propussta
congmica aprobada o modificacion contractual
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato,
VALOR NICIAL NOTA:
P YoTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
ALOR ACTURLZADO La informacin consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de Ia Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y refleja la reaiidad de Ia ejecucién del contrato,
PROVISON __ PARA _ AIUSTES.  OBRAS| S 49.343.566,111 N
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES s soeoasazias | OO0 14720 8.007% OBSERVACIONES:
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] $ 800,000,000 | ¢ N o
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEVANA s 800,000,000 g
PROVISON PARA A DE OBRA AJUSTES Y| § 2812.239.712 N
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 s 23056030 | 0 21234004 8.578%
REVISION, AJUSTE V0 ACTURLZACION V)|
MODIFICACION _YI0  COMPL $ 1845000000 f g 1.473.739,600 79.877%
|estuios vosenos 5 1.845.000,000
A - REVISION, AJUSTE V0 ACTUALIZACTON V0|
MODIFICACION  YIO COMPL $ 350850000 f¢ 280,010,524 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS 5 350,550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (] $ 9.226.844.067 | ¢ , 0% »
PAGA VA) B 9.226.844,067
PROVISON — PARA — WPLENENTACION D[]
PROTOCOLO DE PoR CovI-1o}-> 500.000,000 f ¢ 9.908,68 1,982%
INCLUYE IvA) 5 500,000,000 Aprusba Firma Aprusba Firma
VALOR TOTAL s 64.676.199.89 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIS
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 0000041024 9.062%
ACToRLIoADRS (3 $ 66.210.872.24 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%B) | §  399.567.436,436 15.000.1 , (CPNSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y OREENTE CONSORCIO INTERVENTORIA VISION 2030
VALGR ACUULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO| 5 ag04s2.00.006 |~ 0 o8 8.763% atrcula No.: 25202:57327 CND Maticula. No. 25202-44184 CND
caeB) -452.964,
Oriinal: Anexo para el pago de fa cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratsta, Inferventor y Direccién Territorial




/?3 - cODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
NSTITUTO NACIONAL DE VikS
EJECUCION DE PF TRANSPORTE VERSION 1
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
S SEQUNIENTO AL PROGRAMA DE NVERSIONES A T = [ -
FECHA 14 7 2023 5
(Dl Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE ONT : CAQUETA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE iun-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: § _ 2.929.238.304,00
(s mes v 2B
SEGUIMIENTO No. 25
0 én debe ser consecuiva Al imero del Acta de recibo barcial do obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masss smein eomii rincinall Fo s s T rerora in sisnansinras]
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29106/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, (Indique diaimesfario) (Incliidas las suspensiones, indique diaimesario)
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Incicui I susnension e cnrresnonia con el nerindo del acta) (i dimimesiafo)
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): §  9.885.528.230,00
(R crwdrate rincinall
e No. 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409.452.964.666,00
(VALOR INICIAL OBRA (% EJECUTADO/ »
(09 0BRA VALORTOTAL OBRA [ £082m¢ 21 22 23 2 25 2 27 28 29 30
Milos do pesos $ Vator
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) o
VALOR 0BRA $ Vator
VALOR ACTUALIZADO OBRA M
PROGRAMADA  Miles do | U9 ACTUALZADO Egecuraon Flecutad feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul23 ago-23 sep-23 oct:23 nov-23
posos wEjecu
Miles de pesos | %Ejecutado 1238%
P 0.011% 0.027% 0.036% 0.047% 0.047% 0.052% 0.052% 0.066% — —
37.290.981,185 11,142% 0,466% X X X X X X
EXPLANACIONES ® P $35.760.844 $89.452.111 $126.926.412 $158,660.515 $158.660.515 $174.526,567 174,526,567 5700 174,721
. =
(tems 1,2,3,4, 5,7, 8,9, 10) $22.397.614,844 6.686% $1.860.277,181 EE =
$57.206.062.400 T7002% 2 690% | A 0.130% 0.130% 0.143% =+ 0.143% 0.182%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS g ! ! P $716.724.981 $436.076.641 436,076,641 $429.664.305 479,684,305 $610,507,257
(tem 11, 12, 13, 14, 15) $61.550.592,400 18,399% $10.774.270,065 EE -
o . | 0300%__— = 0.300% 0.330% 0.330% 0.420%
149.004.224,264 44,520% 1,734%
PAVIMENTOS ASFALTICOS M P $502.023.763 51004746506 1004046526 $TA04.451478 $1404.451.178 $7405.665 157
(tem 16, 17, 18, 19, 20) $141.738.146,859 42,319% $6.928.216,583 EE $1.267.210.053
P 0,026% [ 0,064% =0, 108 0,130% 0,130% 0,143% 0,143% 0,182%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20.343% 0.837% X X ; ; X ; ;
(ltems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, : gasasiecz $213478.879 gouR s 667,888 $434.584.860 $434584 860 $478.043,345 $478.043,346 $608.418,804
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,316% $3.346.161,621 & DD
E T o0r0% 0043% e 9,36%
5015212112 p— o130% P 0.002% 0.006% 0.007% 0.011% 0.011% 0.013% 0.013% 0.015% 0.015% 0.015%
SENALIZACION Y SEGURIDAD ' : ' P $8.238.775 520 72,236,344 35,561,350 $36.561,350 $44.476,657 44,476,687 48,974,356 $48.924,356 $62.267.36
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,875% $544.350,411 EE
$2.257.167,500 0674% 0.065% P4 0.001% 0.002% X 0.004% 0.004% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.007%
OBRAS VARIAS : - ; P $3.197.870 7,994,675 57004, $12.791.487 $12.791.487 $15.989,353 $15.989,353 $17.588,268 $17.568,288 $22.385.094
(tems 49, 50) $2.257.167,500 0673% $249.757,185 EE
$15.020.246,528 Py o1aTn P 0.006% 0.015% 0.026% 0.026% 0.025% 0.025% 0.037%
TRANSPORTES - ) ' P $19.643.73 $45.850.346 57.596.074 $67.606.074 $06.355,681 556,355,681 $122.634,503
(tems 51, 52, 53) $12.365.667, 141 3.690% $546.878,516 £ 2
30,000 0000% P P 0,060% 0.075% 0,075% 0.082% 0.082% 0.105%
ITEMS NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, ; : ' P $36.747.581 520 $200.025.711 $250,022.139 750,032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,954
60. 61,62, 63) $35.206.264,771 10,542% $4.766.045,608 £ :
3 0.068% 0.009% 0236% 6.34%
VALOR BASICO DE OBRA (A) $  334.689.236,546 100,000% 7,262% S Reprogramacion No.3 items NP 82
VALOR BASICO DE OBRAACTUALZADO (A) | §  343.242.002,431 102501% | $  29.015.957,170 NOTAS o AL P bE CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBWIO) PROGRAMADO EJECUTADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS SVaior ]
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’”. CURVAS | = = = = = =
4. El Proarama de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de Ia obra (sin incluir provisiones @ IVA.)
5. Para los contratos en los cuales se tenaan considerados items de obra aue no se puedan aarupar por GPP, se debe diliaenciar el formato con los items de obra.
VERSION OB " % s e e s s o o e T oz
VALOR (Miles de Pesos) Sas6.292557 Sia1s 791395 S5 ot S145.170235 St045.17025 S2aat.462795 s2ar1.62795 S2674.500075 s2674500075 08047312
VERSION OB oD % Gann e a1 e aar s.0% 9% 062 a2 YT
VALOR (Miles de Pesos) szioo0s04, saiz200 szo06751 Szarserans swaz4031 otz orazrr
INVERSION OBRA EJEGUTADA ME: % o1 o3 [ ERrs [
VALOR (Miles de Pesos) s200.301650 2790796275 s2960.914730 Saa07.359505 s2.029.238.308
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % soax £7% sos% LI0% gar%
VALOR (Miles de Pesos) P S26.086.718.67 sz0t5957A71

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econsmica aprobada o modificacion contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR INICIAL. NOTA:
P Y OTROS 'VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALZADO Lainformacién consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y e la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecucion del contrato.
PROVISON  PARA  AJUSTES, oBRAs| § 49.343.566,111 N
COMPLEMENTARIAS /O ADICIONALES B Sos0dszatas| S ST 8.097% OBSERVAGIONES:
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| § 800.000,000 | ¢ i %
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 o
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y| § 2812.239,712 .
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 2.883.956,030 $ 241.234.084 8578%
REVISION, —AJUSTE Vo ACTUALZACION V|
MODIFICACION Y0 COMPL $ 1845000000 § g 1473.730,600 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 1.845.000,000
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YO
MODIFICACION  YI0 COMPL $ 30550000 f's  280.010,524 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 350.550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye| $ 9.226.844,067 s N 0% »
PAGAS VA) s 9.226.844,067
PROVISON — PARA  TMPLENENTACION —DE[]
PROTOCOLO DE PoR GovD 19| 500.000,000 f ¢ 9.908,68 1,082%
INCLUVE IvA) s 500.000,000 Aprueva Firma Aprueba Firma
oy T $ 64.676.199,89 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIS
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 6.000.041,024 9,062%
o oo s 66.210872,24 Represantante legal o apodsrado del Contratsta Representante agal o apodsrado del Interventor
VALOR ACUMULADO DELCONTRATOCA'8) | §  399.567.436.436 | oo 5763 ONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVENTORIA VISION 2030
'VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO| $ 409.452.964,666 $ o g " o itricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
Coiaes) -452.964,

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial




econsmica aprobada o modificacion contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

VALOR INICIAL

PI Y OTROS

VALOR ACTUALZADO

VALOR EJECUTADO

% DE EJECUCION

NOTA:

Lainformacion consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y e la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obray el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecucion del contrato.

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial

PROVISON  PARA  AJUSTES, oBRAs| § 49.343.566,111 N
COMPLEMENTARIAS /O ADICIONALES B Sos0dszatas| S ST 8.097% OBSERVAGIONES:
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| § 800.000,000 | ¢ i %
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 o
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y| § 2812.239,712 .
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 2.883.956,030 $ 241.234.084 8578%
REVISION, —AJUSTE Vo ACTUALZACION V|
MODIFICACION Y0 COMPL $ 1845000000 § g 1473.730,600 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 1.845.000,000
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YO
MODIFICACION  YI0 COMPL $ 30550000 f's  280.010,524 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 350.550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye| $ 9.226.844,067 s N 0%
PAGAS VA) B 9.226.844,067 »
PROVISION PARA TMPLEMENTACION DEL|
PROTOCOLO DI PoR GovD 19| 500.000,000 f ¢ 9.908,68 1,082%
INCLUYE IVA) s 500.000,000 Aprueba Firma Aprueba Firma
ORTOTAL $ 64.676.199,89 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIS
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 6.000.041,024 9,062%
o oo s 66.210872,24 Represantante legal o apodsrado del Contratsta Representante agal o apodsrado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | $  399.567.436,436 150004 B ONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVENTORIA VISION 2030
'VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO| $ 409.452.964,666 $ 35.015.998,196 8,763% itricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
Coiaes) -452.964,

e CODIGO MEPI-VNT-AN-6-FR2
/ INSTITUTO NACIONAL DE viAs
EJECUCIONDE P TRANSPORTE VERSION 7
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
b SEQUNIENTO AL PROGRAMA DE NVERSIONES A T = [ -
FECHA 14 7 2023 4
(Dl Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE T CAQUETA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE iun-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: § _ 2.929.238.304,00
(s mes v 2B
SEGUIMIENTO No. 25
0 én debe ser conseculiva aimimero del do obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masss smein eomii rincinall Fo s s T rerora in sisnansinras]
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2910612021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, (indique diaimesiario) (Incliidas las suspensiones, indique diaimesario)
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
indioue 1 isnansian aie corrasannda con el nerioda dl acta) (i dimimesiafo)
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) 9.885.528.230,00
(R crwdrate rincinall
e No. 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(VALOR INICIAL OBRA (% EJECUTADO/ »
(09 0BRA VALORTOTAL OBRA [ £082m¢ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Milos do pesos $ Vator
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) o
VALOR 0BRA $ Vator
Y ROGRAADA M de | (9 ACTUALZADO EJECUTADA Flocutado dic-23 ene-z4 feb-z4 mar-24 abrz4 may-24 jun-24 jui-zd ago-z4 sep-24
posos OBRAPROGRAMADA | ACUMULADA
Miles de pesos | %Ejecutado -
$37.200.001,185 Py 0a00% P 0.066% 0.005% 0.005% 0.024% 0.024% 0.036% 0.038% 0.047% D0 = + = —o05k
EXPLANACIONES ' : g P $222.124,722 $51.732.100 $31.732.102 579,330,258 $79.330.258 $126.928.412 5926908413 == “S1B6605T5 518,660,515 174,526,567
(tems 1, 2,3,4,5,7,8,9,10) $22.397.614,844 6,686% $1.860.277,181 EE I I E— - = === = =
$57.206.062,400 pp—" 2605% P 0.182% 0.026% 0.026% 0,065% 0,065% 0.104% 0.104% 0.130% 0.130% 0.143%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P $610,507,208 $87.215327 $67.21538 $218.038,320 $218.038,320 $348.861312 $348.861,312 436,076,641 $436.076,641 479,684,305
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,399% $10.774.270,065 <
$140.004.224.264 Ta520% Py P 0.420% 0.060% 0.060% 0.150% 0.150% 0.240% 0.240% 0.300% 0.300% 0.330%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P 1405665138 700,809,305 $200.809.305 $502.023.263 $502.023,263 $503.257.921 $803.237.721 $1004.046,526 511004046576 $1104.451479
(ltom 16, 17, 18, 19, 20) $141.738.146,859 42,319% $6.928.216,583 £
P 0.162% 0,026% 0.026% 0.065% 0.065% 0,104% 0.104% 0.130% 0.130% 0.143%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20.343% 0.837% . X X X X ; X X ; ;
Gome 51 25 53 24, 53,38 7.28,29,30 31, E $608.418,805 $86.916,972 $86.916.972 $217.292.430 217,292,430 $347.667.568 $347,667,888 434,584,860 $434.584,860 $478.043,346
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,316% $3.346.161,621 2 1511%
) 5015212112 P 0190% P 0.015% 0.003% 0.003% 0.007% 0.007% 0.0T1% 0.011% 0.013% 0.073% 0.015%
SENALIZACION Y SEGURIDAD P $62.067.363 58,695,337 58,695,337 22,238,344 2238344 $35.561.350 $35.561,350 544,476,657 $44.476,667 48,924,356
(ltoms 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1875% $544.350,411 £
32257167500 ooran 0005% P 0.007% 0.001% 0.001% 0.002% 0.002% 0.004% 0.004% 0.005% 0.005% 0.005%
OBRAS VARIAS P $22.385.00% $3.107,870 53,197,870 57,994,675 7,994,676 $12.791482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353 17,588,265
(tems 49, 50) $2.257.167,500 0673% $249.757,185 EE
$15.020.246,528 00 o1 P 0.037% 0.005% 0.005% 0.013% 0.013% 0.021% 0.021% 0.026% 0.026% 0.025%
TRANSPORTES P $122.634,503 $17.619.214 $17.519.214 $43.798,057 $43.798,057 $70.076,850 70,076,850 $67.596.074 $67.506,074 $56.365,681
(tems 51, 52, 53) $12.365.667, 141 3.690% $546.878,516 £
30,000 0000% P P 0.105% 0.015% 0.015% 0.037% 0.037% 0.060% 0,060% 0075% 0,075% 0,082%
ITEMS NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, ; : ' P $350.044,554 $50.006428 $50.006.428 $125.016,060 $125.016,069 $200.025.711 $200.025.711 $250,032,13 $50,032,139 $275.035,353
60, 61, 62, 63) o E
$35.206.264,771 10,542% $4.766.045,608 2 1238%
VALOR BASICO DE OBRA (&) $  334.689.236,546 100,000% 7.262%
VALOR BASICO DE OBRAACTUALZADO (A) | §  343.242.002,431 102501% | $  29.015.957,170 NOTAS A bE CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBWIO) PROGRAMADO EJECUTADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. arras |[EETTevab ]
3. El porcentaie programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’. CURVAS | = — — — — —
4. El Proarama de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de Ia obra (sin incluir provisiones @ IVA.)
5. Para los contratos en los cuales se tenaan considerados items de obra aue no se puedan aarupar por GPP, se debe diliaenciar el formato con los items de obra.
VERSION OB " % o s s e e s s o om T
VALOR (Miles de Pesos) 08047917 Sa6.292555 Sa6.29255% Sta1s 731396 starsarae Sisss70235 St45.17025 s2ar1.462795 s2art.ae2795 s2674500075
VERSION OB oD % a6 Tas0% 5% a1 18475 15.05% 1560% T635% Trov e
VALOR (Miles de Pesos) Sa519.22028 sarazt auaz01 Ss0an2 14503 SrseTiases SE%02
INVERSION OBRA EJEGUTADA ME: %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

e




Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial

/?3 - cODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
NSTITUTO NACIONAL DE VikS
EJECUCIONDE P TRANSPORTE VERSION 7
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
b SEQUNIENTO AL PROGRAMA DE NVERSIONES A T = [ -
FECHA 14 7 2023 5
(Dl Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE ON T CAQUETA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE iun-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: § _ 2.929.238.304,00
(s mes v 2B
SEGUIMIENTO No. 25
0 én debe ser conseculiva Al imero dol do obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masss smein eomii rincinall Fo s s T rerora in sisnansinras]
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29106/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, (indique diaimesiario) (Incliidas las suspensiones, indique diaimesario)
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
indioue 1 isnansian aie corrasannda con el nerioda dl acta) (i dimimesiafo)
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) 9.885.528.230,00
(R crwdrate rincinall
e No. 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(VALOR INICIAL OBRA (% EJECUTADO/ »
(% 0BRA VALOR TOTAL OBRA | 28220 4 42 43 44 45 46 a7 48 49 50
Milos do pesos $ Vator
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) o
VALOR 0BRA $ Vator
VALOR ACTUALIZADO OBRA
(% ACTUALZADO EJECUTADA Ejecutado g . g g g g g . g g
Prosmausoa wiesde | oSS, | Koiocaon oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25
Miles de pesos | *Ejecutado 2557
$37.290.981,185 11.142% 0,466% P 0,052% 0,066% 0,066% 0,009% 0,009% 0,024% = o O038% ew o | — =0,090%= — T = —00A7%_
EXPLANACIONES | . | P $174.526 567, S22 212 = |= =S AT = - = S TR~ ot & “SITsZN07 $79.330,258 $126.928412 $126.928.412 $158.660,515
(tems 1,2,3,4, 5,7, 8,9, 10) $22.397.614,844 6.686% $1.860.277,181 ST
$57.206.062,400 pEp— 2.095% P 0.143% 0.182% 0.182% 0.026% 0.026% 065% 0.065% 0.104% 0.104% 0.130%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS g ! ! P $479.684,305 $610.507,257 $610,507.257 $87.215,307 $87.215,328 $718.038.320 $218.038,320 348861312 348,861,312 436,076,641
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,399% $10.774.270,065 <
$140.004.224.264 Py P P 0.330% 0.420% 0.420% 0.060% 0.060% 0.150% 0.150% 0.240% 0.240% 0.300%
PAVIMENTOS ASFALTICOS : ’ ' P 1104451178 /406,665,137 $1405.665.138 $200,609.305 200,609,305 $502023.763 502,023,763 803237221 803237291 1004046526
(ltom 15, 17, 18, 19, 20) $141.738.146,859 42,319% $6.928.216,583 £
P 0.143% 0.1629 0.182% 0.026% 0.026% 0.065% 0.065% 0.104% 0.104% 0.130%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20.343% 0.837% . . . X X X X 5 5 5
o) 21, 23, 3% 24, 25, 28, 27,26, 20,30 31, E $478.043,346 $608.418,804 $608.418,804 $86.916.971 $86.916,972 $217.292.430 $217.292,430 $347.667,888 347,667,888 $434.584,860
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,316% $3.346.161,621
E 20,70%
5015212112 p— o130% P 0.015% 0.015% 0.015% 0.003% 0.003% 0.007% 0.007% 0.011% 0.0T1% 0.073%
SENALIZACION Y SEGURIDAD ' : ' P 48,974,356 $62.267,362 $62.267,363 $8.895337 $8.695337 $22.236.344 22236344 35,561,350 35,561,350 44,476,687
(ltems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.875% $544.350,411 EE
$2.257.167,500 0674% 0.065% P 0.005% 0.007% 0.007% 0.001% 0.001% 0.002% 0.002% 0.004% 0.004% 0.005%
OBRAS VARIAS : : ! P $17.568,268 22,385,004 $22.385,004 $3.197.870 $3.197.870 57,994,675 7,994,676 $12.791,482 12,791,482 15,989,353
(tems 49, 50) $2.257.167,500 0673% $249.757,185 <
$15.020.246,528 Py o1aTn P 0.025% 0.037% 0.037% 0.005% 0.005% 0.013% 0.013% 0.021% 0.021% 0.026%
TRANSPORTES - ) ' P $06.355.681 122,634,503 $122.634,508 $17.519214 $17.519.214 543,798,037 $43.798.037 570,076,850 570,076,859 $67.596.074
(tems 51, 52, 53) $12.365.667, 141 3.690% $546.878,516 £
30000 0.000% 0% P 0.082% 0.105% 0.105% 0015% 0015% 0.037% 0,037% 0.060% 0.060% 0,075%
ITEMS NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, ; - ' P $275.035353 350,044,954 $350,044,955 50,006,427 50,006,427 $125.016.070 $125.016,070 200,025,711 200,025,711 $750.032,139
60, 61, 62, 63) o E
$35.206.264,771 10,542% $4.766.045,608 2 -
VALOR BASICO DE OBRA (&) S 334680236546 100,000% 7,262%
VALOR BASICO DE OBRAACTUALZADO (A) | §  343.242.002,431 102501% | $  29.015.957,170 NOTAS A bE CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBWIO) PROGRAMADO EJECUTADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS | [EE T ANatot ]
3. El porcentaie programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’. CURVAS | = — — — — —
4. El Proarama de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de Ia obra (sin incluir provisiones @ IVA.)
5. Para los contratos en los cuales se tenaan considerados items de obra aue no se puedan aarupar por GPP, se debe diliaenciar el formato con los items de obra.
VERSION OB " % e o o s s oo e s s om
VALOR (Miles de Pesos) S2674509075 0047912 Sa08047915 Sas6.292550 Sat6.292555 Siarsata0r S5 a1 St045.17025 Staes70235 s2arnaea79s
VERSION OB oD % 50 19.10% 224 2474 21014 2arn 21760 274 2200% 26
VALOR (Miles de Pesos) so5se: So034 Sr0am.1s078 Sisser210 sr2151 Srasoe17a7 Sro 41044
INVERSION OBRA EJECUTADA ME %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
- Las provisiones y ofros conceptos qus e registren en el presente cuadro deben corresponder con [os relacionados en Ia propussta
econémica aprobada o moifcacien contractua,
Incluye IVA, debe sumar el valor tolal del conrato
VALOR NICIAL NOTA:
PI Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
ALOR ACTURLZADO La informacin consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de Ia Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y refleja la reaiidad de Ia ejecucién del contrato,
PROVISON __ PARA _ AIUSTES.  OBRAS| S 49.343.566,111 N
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES s soeoaszias| oS 8.007% OBSERVACIONES:
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] $ 800,000,000 | ¢ N o
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEVANA s 800,000,000 g
PROVISON PARA A DE OBRA AJUSTES Y| § 2812.239.712 "
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 s 23056030 | 0 21234004 8.578%
REVISION, AJUSTE V0 ACTURLZACION V)|
MODIFICACION _YI0  COMPL $ 1845000000 f g 1.473.739,600 79.877%
|estuios vosenos 5 1.845.000,000
A - REVISION, AJUSTE V0 ACTUALIZACTON V0|
MODIFICACION  YI0 COMPL $ 30550000 f's  280.010,524 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS 5 350,550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (] $ 9.226.844.067 | ¢ , 0% »~
PAGA VA) B 9.226.844,067
PROVISON — PARA — WPLENENTACION D[]
PROTOCOLO D PoR CovI-1o}-> 500.000,000 f ¢ 9.908,68 1,982%
INCLUVE IVA) 5 500,000,000 Aprueba Firma Aprusba Firma
VALOR TOTAL s 64.676.199.89 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS.
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 0000041024 9.062%
ACToRLIoADRS (3 $ 66.210872.24 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%B) | §  399.567.436,436 15.000.1 , ONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVENTORIA VISION 2030
VALGR ACUULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO| 5 ag04s2.00.006 |~ 0 o8 8.763% ricula No.: 25202:57327 CND Maticula. No. 25202-44184 CND
cane) -452.964,
Oriinal: Anexo para el pago de fa cuenta. (Subdireccion Financiera) .

e




o

—— CODIGO MEPI-MNT-IN-6-FR-2
/ INSTITUTO NAGIONAL DE ViAS
EJECUCION DE PF TRANSPORTE VERSION 1
L DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
% SEGUMENTO AL PROGRAMA DE NVERSIONES SAGIA [« [ -
FECHA 14 7 2023 ¢
(Da Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE iun-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ __2.929.238.304,00
ncicar mas v afoh
No. 2
(La numeracién debe ser consecutiva v Gorresoonder al nimero del Acta de do obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 14 PLAZO ACUMULADO 14
(F masas sanin eonirafn orineinal) (Fin masas saniin ias nréronas sin susnansinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO! 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, (Indique diaimes/afio) (Incuidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
e i sisnansian o corasnanda con el nerioda del acta) (Indie dinimesifo)
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A s 399.567.436.436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): ~_§$ __9.885.528.230,00
(o rovirates nrincinal
DE No.: 985 DE 2021 CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(VALOR INICIAL OBRA (%) EJECUTADO / .
(09 0BRA VALORTOTAL OBRA [ o072 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Wiles de pesos $ vator
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)
VALOR 0BRA 5 Valor
VALOR ACTUALIZADO OBRA 5
(% ACTUALZADO EJECUTADA 5 . . . . . . .
ProcrauAdA tiesdo | oI TICRREL Fesretor ago25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26
P Miles de pesos %Ejecutado 30.29%
2 0.047% 0,052% 0,052% 0,066% 0.014% 0014% 35 | — 0w = + = —omh
37.290.981,185 11,142% 0,466% X X : : 1 X - X X
EXPLANACIONES ® P $168.660,515 §174.526,567 $174/526.567 Sandie A = 6 971 475 7846.921.447 $117.303,604 $117.303.604 $187.686.,766
(tems 1, 2,3,4,5,7,8,9,10) $22.397.614,844 6,686% $1.860.277,181 i R g
$57.206.062,400 e 2690% P 0.130% 143% 143% 0.182% 0.182% 0,035% 035% 096% 0.096% 0.154%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P §436.076 641 §479.684,305 $479.684,305 $610.507.257 $610.507.257 $128.963,053 §128.963.054 $322.407,6% 322407 6% $515.850.718
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,309% $10.774.270,065 £
$149.004.224,264 44.520% 734% P 0,300% 0,330% 0,330% 0,420% 0,420% 0.089% 0,089% 0,220% 0,220% 0,355%
PAVIMENTOS ASFALTICOS : ’ i P §11004.046526 $17104.451,176 $1104.451179 1405665137 §17405,665,138 796,931,535 $296.931,536 §742.328,641 742,328,841 187,726,145
(tem 16, 17, 18, 19, 20) $141.738.146,859 42319% $6.928.216,583 EE
2 0.130% 0.143% 0.143% 0.162% 0,182% 0.038% 0,038% 0,096% 0,096% 0,154%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 0.837% X , . . ; X X X X ;
ome 21, 22, 25, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 30 31, 2 434,584,860 $478.043.346 $478/043,346 $608.418,604 $608.418.805 128521663 $128.521,863 §321,304,707 $321.304,707 $514.087 537
32,33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,316% $3.346.161,621 c 26.03%
$5815.212.112 T737% 0130% P 0013% 0.015% 0.015% 0.019% 0.019% 0.004% 0,004% 0.010% 0.010% 0.016%
SENALIZACION Y SEGURIDAD | ! . P $44.476.687 $48.924,356 $48.924,356 $62.267.362 $62.267,363 $13.153,306 $13.153,306 $32.883.266 $32.883,265 $525613,224
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) . 3
$6.278.636,562 1,875% $544.350,411 =
$2.257.167,500 0674% 0.003% P 0,005% 0,005% 0,005% 0.007% 0.007% 0.001% 0,001% 0,004% 0.004% 0,006%
OBRAS VARIAS : ! i P §15.989,353 $17.588.288 $17.568.288 22,385,004 $22.385.004 $4.728,609 $4.728609 11,821,521 $11.821,521 $18.914.434
(tems 49, 50) $2.257.167,500 0,673% $249.757,185 EE
$15.028.248,528 4490% 0137% P 0.026% 0.029% 0,029% 0.037% 0.037% 0.008% 0,008% 0.019% 0.019% 0.031%
TRANSPORTES ’ ’ g P §67.596,074 $96.355,681 $96.355.661 $122,634,503 §122.634,503 $26.906,211 $75.905.211 $64.763.0%6 $64.763,026 $103.620,642
(items 51, 52, 53) $12.365.667,141 3,600% $546.878,516 EE
30000 0.000% T193% P 075% 0,082% 0,082% 0,105% 0,105% 0,022% 0022% 0,055% 0,055% 0,088%
[TEMS NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, ! ! | 3 §250032,138 §775.035.353 $775.035.353 $350.044.995 $350,04,995 $73.943.213 §73.943.13 $184.858.035 $184.858.035 $755.772,856
60, 61, 62, 63) o E
$35.206.264,771 10,542% $4.766.045,608 £ -
VALOR BASICO DE OBRA (A) S 334.680.236,546 100,000% 7,262%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | §  343.242.092,431 102,501% s 20015957170 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BaRRAs | [T s v ]
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’. CURVAS | — — — — — —
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tenaan considerados items de obra que no se puedan aarupar por GPP. se debe diiaenciar el formato con los items de obra.
VERSION OBRA P e % IR s s oz oz o oz osen osen e
VALOR (Miles de Pesos) 2431402795 s2674.600075 s2674.600075 3404047913 2404047916 719,068,252 $719.068.254 179767069 179767069 szare213017
VERSION OBRA P oD, % 2435% 2515% 2595% 297 2r.98% 220% a1 2.95% 2949% 035%
VALOR (Mies de Pesos) sasosas0s58 Seossa0erTe a2 Py PrrrTrTYTy P
INVERSION OBRA EJECUTADA ME %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA L]
VALOR (Miles de Pesos)

econémica aprobada o modificacion contractual,
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

Original: Anexo para el pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial

VALOR INICIAL. NOTA:
Pl Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO La informacién consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecucion del contrato.
PROVISON  PARA  AJUSTES, oBRAs| § 49.343.566,111 N
COMPLEMENTARIAS /O ADICIONALES B sos0dszatas| S oS 8.097%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| § 800,000,000 | ¢ i %
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 o
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y| § 2.812.239,712 o
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 5 23056030 | © 241234994 8.578%
REVISION, —AJUSTE Vo ACTUALZACION V|
MODIFICACION Y0 COMPL $ 1.845.000.000 | 5 1 473.739,600 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 1.845.000,000
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YO
MODIFICACION Y/ COMPL $ 350550000 f's 280010524 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 350.550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye| $ 9.226.844,067 s N 0% v
PAGAS VA) s 9.226.844,067
PROVISON — PARA  TMPLENENTACION — DE[]
PROTOCOLO DE PoR GovD 19| 500.000,000 f ¢ 9.908,68 1,982%
INCLUYE IvA) s 500.000,000 Aprueba Firm Aprueba Firma
oy T $ 64.676.199,89 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 6.000.041,024 9.062%
o oo s 66.210872,24 Representante logal o apoderado del Contratista Representante Iegal o apoderado de Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | §  399.567.436,436 159901 , (ONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVENTORIA VISION 2030
'VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO| $ 409.452.964,666 $ 35.015.998,196 8,763% tricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
Coiaes) -452.964,




Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial

— CODIGO MEPIMNT-IN6-FR2
/ INSTITUTO NACIONAL DE viAs
EJECUCION DE PF TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
b SEQUNIENTO AL PROGRAMA DE NVERSIONES A T = m
FECHA 14 7 2023 7
(Dia /e  Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE ONT CAQUETA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE iun-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: § _ 2.929.238.304,00
e mes v aRe)
SEGUIMIENTO No. 25
« én debe ser conseculiva aimimero del do obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(i msass smei i rlncinal P masas saei i Pedereran Hin sisnanaiorast
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2910612021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA (indique diaimesiario) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
i T3 SvsnAnsian s sarreaneria con el nerido el acta) (i dinirmesiane
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) 9.885.528.230,00
(S ereate eincina
e No. 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
(VALOR INICIAL OBRA (% EJECUTADO/ »
(09 0BRA VALORTOTAL OBRA [ £082m¢ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Miles do posos $ Vator
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) o
VALOR 0BRA $ Vator
VALOR ACTUALZADO OBRA
(% ACTUALZADO EJECUTADA Ejocutado y § y ’ . o ’ §
rocramon s | LITURED0, | Roowuiaok jun-26 jul26 ago-26 sep-26 oct:26 nov-26 dic26 ene-27 fob-27 mar-27
Miles de pesos | %Eiecutado .
$37.200.001,185 Py 0a00% P 0.056% 0.070% 0.070% 0.077% 0.077% B — — + = —omr — - — —ooiam — — = — Tomh ~5.051%
EXPLANACIONES ' : " P 187,685,766 $734.607.208 234,607,208 5258.067,980 = $326.450,001 $326.450,062 41,849,687 541,849,688 104,624,220
(tems 1,2,3,4, 5,7, 8,9, 10) $22.397.614,844 6.686% $1.860.277,181 EE e == == —
$57.206.062.400 T7002% 2 690% P 0,.154% 0.183% 0.183% 0212% 0212% 0.270% 0.270% 0,034% 0,034% 0,086%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS g ! ! P 515,852,718 $644.61572 $644.815272 $709.296,799 $709.296,799 $502.741381 $502.741,381 $115.023,396 $115.023,396 §787.556,490
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,399% $10.774.270,065 £
$149.004.224,264 Py P P 0.355% 0.444% 0.444% 0.466% 0.466% 0621% 0621% 0.075% 0.075% 0.196%
PAVIMENTOS ASFALTICOS ; ’ ' P $17187.726.145 /484,657,661 $1484,657.681 $1633.123,445 $1/633.123,449 $21078.520.754 §1078.620,754 $764.836,110 §764.836,110 $662.090,276
(ltom 15, 17, 18, 19, 20) $141.738.146,859 42,319% $6.928.216,533 £
P 0.154% 0.152% 0.152% 0211% 0211% 0.265% 0,034% 0,034% 0,086%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20.343% 0.837% . . . . : : X X X
(toms 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, E 514,087,530 $642 609,475 $642 609,475 $706.870,356 870358 B ] 714 696,910 §714.626.611 $R6 674,778
32,33, 34, 35, 36, 37, 36, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,316% $3.346.161,621 2 sa91%
5015212112 p— o130% P 0.016% 0.020% 0.020% 0.022% 0.022% 0.026% 0.026% 0.004% 0.004% 0.005%
SERALIZACION Y SEGURIDAD g : ' P $62.613.204 $65.766,520 $65.766,520 $72.343.182 $72.343.18 $92.073.141 $62.073.141 11731561 11,731,561 $29.508,900
(ltems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.875% $544.350,411 EE
32257167500 0o7a% 0005% P 0.006% 0.007% 0.007% 0.008% 0.008% 0.010% 0.010% 0.001% 0.001% 0,003%
OBRAS VARIAS : : ! P $18.914,434 23,643,043 $23.643,043 $76.007,347 26,007,347 $33.100,260 $33.100,260 54,217,492 $4.217,492 10,543,729
(tems 49, 50) $2.257.167,500 0673% $249.757,185 EE
$15.020.246,528 Py o1aTn P 0.031% 0.035% 0.035% 0.043% 0.043% 0.054% 0.054% 0.007% 0.007% 0017%
TRANSPORTES " ) ' P $103.620.847 §129.626,063 $120.526,053 $142.478,658 $142.475,658 161,336,474 181336475 $23.105107 §73.105,108 $57.162.170
(tems 51, 52, 53) $12.365.667, 141 3.690% $546.878,516 £
30,000 0000% P P 0,088% 0.110% 0.110% 0.122% 0.122% 0.155% 0.155% 0,020% 0,020% 0,045%
ITEMS NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, ; : ' P 295772856 $369.716,070 $369.716,070 406,687,677 406,667,677 $517.602.498 $517.602.498 $65.950,668 $65.950,668 $164.676,670
60, 61, 62, 63) o E
$35.206.264,771 10,542% $4.766.045,608 : s029%
VALOR BASICO DE 0BRA (A) $  334.689.236,546 100,000% 7.262%
VALOR BASICO DE OBRAACTUALZADO (A) | §  343.242.002,431 102501% | $  29.015.957,170 NOTAS A oE ‘CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBWIO) PROGRAMADO EJECUTADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS Svaer L]
3. El porcentaie programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion ente el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada. CURVAS | = — — — — —
4. El Proarama de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de Ia obra (sin incluir provisiones @ IVA.)
5. Para los contratos en los cuales se tenaan considerados items de obra aue no se puedan aarupar por GPP, se debe diliaenciar el formato con los items de obra.
[R—— = % caon o o T e I [ aton a1o% [
VALOR (Miles de Pesos) szareanon sasvserant sasvse127t Sa54075397 954075307 Ssoarrane sson.arrTen Seata90 Soar3029 S102.350.35
[R—— oD % a1 a8 0% P 3229 ar.aon a3 ez 1% a0s9%
VALOR (Mies d Pesos) Stoness sritssansszs $115.593.76526 $12089.284180 srn501.6
INVERSION OBRA EJEGUTADA ME: %
VALOR (Mies d Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Mies do Pesos)
- Las provisiones y ofros conceptos qus e registren en el presente cuadro deben corresponder con [os relacionados en Ia propussta
econémica aprobada o moifcacien contractua,
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato,
VALOR NCIAL NoOTA:
PI Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
[, Lanformacion consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Coniratsta de Obra y de Ia Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y ol Acta de Recibo Parcial de Obra y refcar a realidad de la ejecucion del contrato.
PROVISON __ PARA __ AJUSTES,  OBRAS| 5 49.343.566,111 N
COUPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES s soeoaszias| oS 8.097% SESERVACIONES:
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 2¢ HORAS| S 500.000,000 | ¢ N o
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 500,000,000 o
PROVISON PARA IVA DE OBRA, AWSTES Y| 5 2812.239.712 "
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 s 23056030 | 0 21234004 8.578%
REVISION, —AJUSTE Vo ACTUALZACION V|
MODIFICACION _YI0  COMPL $ 1845000000 f g 1.473.739,600 79.877%
|estuios vosenos s 1.845.000,000
VA - REVISION, AJUSTE Vo ACTUALIZACION V|
MODIFICACION  YI0 COMPL $ 30550000 f's  280.010,524 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 350.550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (] $ 9226 844,067 | ¢ , o ¥
PAGA VA) s 9.226.844,067
PROVISION — PARK — WPLEVENTACION DE[|
PROTOCOLO D PoR GovD 19| 500.000,000 f ¢ 9.908,68 1,982%
INCLUVE IVA) 5 500,000,000 Aprueba Firma Aprusba Firma
VALOR TOTAL s 64.676.199.89 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS.
VALGR TGTAL PROVISIONES Y GTROS CONGEPTOS $ 0000041024 9.062%
oL TAORS ) s 66.210872.24 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | §  399.567.436,436 150004 B CONSORCIO ViAS NACIONALES SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVENTORIA VISION 2030
VALGR ACUULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO| 5 ag04s2.00.006 |~ 0 o8 8.763% atricula No: 25202-57327 CND Matricuia. No. 25202-44184 CND
cane) -452.984,

e



INVERSION OBRA EJECUTADA ME!

VALOR (Miles de Pesos)
%

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA

VALOR (Miles de Pesos)
%

VALOR (Miles de Pesos)

econsmica aprobada o modificacion contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial

VALOR INICIAL. NOTA:
PI Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALZADO Lainformacién consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y e la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecucion del contrato.
PROVISION ARA  AJUSTES, oBRAs| § 49.343.566,111 N
COMPLEMENTARIAS /O ADICIONALES B Sos0dszatas| S ST 8.097% OBSERVAGIONES:
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| § 800.000,000 | ¢ i %
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 o
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y| § 2812.239,712 .
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 2.883.956,030 $ 241.234.084 8578%
REVISION, —AJUSTE Vo ACTUALZACION V|
MODIFICACION Y0 COMPL $ 1845000000 § g 1473.730,600 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 1.845.000,000
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YO
MODIFICACION  YI0 COMPL $ 30550000 f's  280.010,524 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 350.550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye| $ 9.226.844,067 | ¢ R o% »
PAGAS VA) s 9.226.844,067
PROVISON — PARA  TMPLENENTACION —DE[]
PROTOCOLO DI PoR GovD 19| 500.000,000 f ¢ 9.908,68 1,082%
INCLUYE IVA) s 500.000,000 Aprueba Firma Aprueba Firma
ORTOTAL $ 64.676.199,89 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIS
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 6.000.041,024 9,062%
ACToRLIoADRS (3 s 66.210.872,24 Representante legal o apoderado del Conlratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALORACUMULADO DELCONTRATOC-A'8) | §  309.567.436436 | 0 57630 ISORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVENTORIA VISION 2030
'VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO| $ 409.452.964,666 $ T " Irigyla No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
Coiaes) -452.964,

e CODIGO MEPI-VNT-AN-6-FR2
/ INSTITUTO NACIONAL DE viAs
EJECUCION DE PF TRANSPORTE VERSION 1
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
b SEQUNIENTO AL PROGRAMA DE NVERSIONES A T = [
FECHA 14 7 2023 5
(Dl Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE T : CAQUETA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE iun-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: § _ 2.929.238.304,00
(s mes v 2B
SEGUIMIENTO No. 25
0 én debe ser conseculiva Al imero dol do obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masss smein eomii rincinall Fo s s T rerora in sisnansinras]
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29106/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, (indique diaimesiario) (Incliidas las suspensiones, indique diaimesario)
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
indioue 1 isnansian aie corrasannda con el nerioda dl acta) (i dimimesiafo)
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) 9.885.528.230,00
(R crwdrate rincinall
e No. 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(VALOR INICIAL OBRA (% EJECUTADO/ »
(09 0BRA VALORTOTAL OBRA [ £082m¢ 7 72 73 74 75 76 77 78 7 80
Milos do pesos $ Vator
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) o
VALOR 0BRA $ Vator
VALOR ACTUALIZADO OBRA
(%) ACTUALZADO EJECUTADA Ejecutado may-27 27 2go-27 cep27 oot 27 nov-27 dic27 ene-28
roorauon wiesse | oSUTERENSL | Kuonon a7 2 w502 w02 oo ovaT oo
Miles de pesos | %Ejecutado 8%
$37.200.001,185 Py 0a00% P 0031% 0.050% 0.050% 0.063% 0.063% 0.069% 0.065% 8% — —|— — oosm— 00T
EXPLANACIONES ' : g P 104,624,220 $167.398.751 $167.398,751 $209.248,430 209,248,435 S aiia = 4 = 0T $202.947,815 202,947,815 51,984,555
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9,10) $22.397.614,844 6,686% $1.860.277,181 EE I - Y e = —— —
$57.206.062,400 pEp— 2.095% P 0.086% 0.137% 0.137% 0.172% 0.172% 0.189% 0.189% 0.241% 0.241% 0,043%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS g ! ! P $787 556,490 460,093,584 460,093,584 $675.116,981 575,116,981 $632,628.679 $632,628,67 $805.163.773 $805.163,73 142,678,962
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,399% $10.774.270,065 £
$140.004.224.264 Py P P 0.156% 0317% 0317% 0.396% 0.396% 0.435% 0435% 0.554% 0.554% 0.095%
PAVIMENTOS ASFALTICOS : ’ ' P $662.090.276 $11060/344,447 $1059.344,442 17324180557 $17324.180557 §1456,598,607 17456598607 $1853.852.778 185,852,774 328.972.280
(ltem 16, 17, 18, 19, 20) $141.738.146,859 42,319% $6.928.216,533 £
P 0.086% 0.137% 0.137% 0.171% 0.171% 0.188% 0.188% 0.240% 0.240% 043%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20.343% 0.837% X . . . . ; X ; ; X
e 21, 25, 5% 24, 25, 28, 27,26, 20,30 31, E 286,574,778 458,510,644 458,519,644 $673.149,555 $673.149,555 $630.464.511 $630,464,511 $802.409.377 $802.409377 $142.390,187
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,316% $3.346.161,621 2 ot
5015212112 p— o130% P 0.005% 0.014% 0.014% 0.016% 0.016% 0.019% 0.015% 0.025% 0.025% 0.004%
SENALIZACION Y SEGURIDAD ' : ' P $39.328,90 $46.926.243 $46.926,243 58,657,804 68,657,804 $64.523,564 $64.523,584 $82.120,9%5 62120956 $14.572,628
(ltoms 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1875% $544.350,411 £
$2.257.167,500 067a% 0.003% P 0.005% T.005% T.005% 0.006% 0.006% T007% T007% 0.005% T005% 0.002%
OBRAS VARIAS P $10.543,729 $16,869,967 516,869,967 571,087,459 21,087,459 523,196,204 $23.196,204 $29.522,442 79,522,447 5,236,855
(tems 49, 50) $2.257.167,500 0673% $249.757,185 EE
$15.020.246,528 Py o1aTn P 0.017% 0.026% 0.026% 0.035% 0.035% 0.036% 0.036% 0.046% 0.045% 0.005%
TRANSPORTES - ) ' P $57.762.770 $62.420.43 62420432 $715525,540 $115.525,540 $127.076,004 $127.078,004 161,735,756 §161.735,756 26,700,542
(tems 51, 52, 53) $12.365.667, 141 3.690% $546.878,516 £
30,000 0000% P P 0.045% 0,075% 0.075% 0.085% 0,085% 0.108% 0.108% 0.136% 0.136% 0.024%
ITEMS NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, i} . | P $164.876,670 $263.802,672 $263.802,672 $329.753,340 $329.753,340 $362.728,674 $362.728,675 $461.654,677 $461.654,677 $81.922,142
60, 61, 62, 63) o E
$35.206.264,771 10,542% $4.766.045,608 2 s054%
VALOR BASICO DE OBRA (&) $  334.689.236,546 100,000% 7.262%
VALOR BASICO DE OBRAACTUALZADO (A) | §  343.242.002,431 102501% | $  29.015.957,170 NOTAS A bE CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBWIO) PROGRAMADO EJECUTADO
2. I Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS $atar ]
3. El porcentaie programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’. CURVAS | = — — — — —
4. El Proarama de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de Ia obra (sin incluir provisiones @ IVA.)
5. Para los contratos en los cuales se tenaan considerados items de obra aue no se puedan aarupar por GPP, se debe diliaenciar el formato con los items de obra.
VERSION OB " % ann o o e e o5 o5 T T e
VALOR (Miles de Pesos) S102.35085 s2565.375735 s2565.375735 206719570 206719570 sas2r.a01e% sasor.a01607 Saamn.07.5% Saam.07500 796600151
VERSION OB oD % 007 a8 0% sason sz s s a7 st a5
51 Stnsn ez 0176506264 Sts2703977901 Stote02792970

e



OBJETO:

CCONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA|
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

Fn
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

<65 saniin contrate princinal)

29/06/2021

(Indique diaimes/afio)

(Frmesas
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

lindiauie 12 Sisnansién aiie corrasnonda con el neriodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

399.567.436.436,00

[Sanin contratn nrincinall

VALOR ADICI

/?3 - cODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE P TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
! SEGUMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA C [ = [
FECHA 14 7 2023 o
(Dia/ Mes Ao}
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE T CAQUETA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 DE jun-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ _ 2.929.238.304,00
linlicar mes v Ao}
SEGUIMIENTO No. 25
0 6n debe ser consecutiva al niimero del de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

{in 128 nrrrnas sin Sisnansinnas)

31/08/2030

(Incluidas Ias suspensiones, indique dialmes/afio)
FECHA DE REANUDACION:

tindinuie diaimes/afo)

IONES (incluido IVA) (BY:

9.885.528.230,00

e No. 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(VALOR INICIAL OBRA (% EJECUTADO/ »
(09 0BRA VALORTOTAL OBRA [ £082m¢ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 %
Milos do pesos $ Vator
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) o
VALOR 0BRA $ Vator
VALOR ACTUALIZADO OBRA
(% ACTUALZADO EJECUTADA Ejecutado g g g . g . g g .
rosmausoa wiesd | oISTEAEL | Robucaon feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 ju-28 ago-28 sep-28 oct-28 nov-28
Miles de pes 4 Ejscutado s49%
$37.200.001,185 Py 0a00% P 0.016% 0.035% 0.035% 0.062% 0.062% 0.078% 0.076% 0.085% — GOtk = — = = .95
EXPLANACIONES ’ " "’ P $51.984,555 $129.961,386 $129.961,386 $207.938.218 207238218 o == =02500077% — T- = 5250922073 $285.915,050 $285.915,049 $363.891,881
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9,10) $22.397.614,844 6,686% $1.860.277,181 EE - == = = ===
$57.206.062,400 pEp— 2.095% P 0,043% 0.107% 0.107% 0.171% 0.171% 0.213% 0213% 0.235% 0.235% 0.295%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS g ! ! P $142.676,963 $357.197,408 $367.197.408 $671515,853 $571515,853 $714.394.516 $714.394,816 785,634,257 $785.834,257 $1000.152.742
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,399% $10.774.270,065 <
$140.004.224.264 Py P P 0.086% 0.246% 0.246% 0.393% 0.393% 0.491% 0491% 0541% 0541% 0,685%
PAVIMENTOS ASFALTICOS : ’ ' P $328.972.260 $822.430,700 822,430,700 $1315.889,120 $1315.889.120 $1/644,661,399 1644861399 $15809.347,538 1609347539 57302805959
(ltom 15, 17, 18, 19, 20) $141.738.146,859 42,319% $6.928.216,583 £
P 0,043% 0.1067 0.106% 0.170% 0.170% 0.213% 0213% 0.234% 0.234% 0.298%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20.343% 0.837% X . . . . ; ; ; ; ;
o) 21, 23, 5%, 24, 25, 28, 27,26, 20,30 31, E 142,390,187 $355.975,466 $355.975,466 $560.560.746 $669.560,746 $711.950933 711,950,933 $783.146,026 783146026 $996.731,306
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,316% $3.346.161,621
E 53.49%
5015212112 p— o130% P 0.004% 0.011% 0.011% 0.017% 0.017% 0.022% 0.022% 0.024% 0.024% 0.030%
SENALIZACION Y SEGURIDAD ' : ' P $14.672.628 36,431,572 $36.43157 $68.290515 68,290,515 72,863,143 72663143 $80.149,458 $60.149.458 $102.008.401
(ltoms 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1875% $544.350,411 £
$2.257.167,500 0674% 0.065% P 0.002% 0.004% 0.004% 0.006% 0.006% 0.006% 0.008% 0.005% 0.005% 0011%
OBRAS VARIAS : - ! P $5.238,855 $13.007,136 $13.007,136 $20.955418 $20.955418 526,194,273 26,194,273 28,813,700 28,613,700 36,671,967
(tems 49, 50) $2.257.167,500 0673% $249.757,185 EE
$15.020.246,528 Py o1aTn P 0.005% 0.021% 0.021% 0.034% 0.034% 0.043% 0.043% 0.047% 0.047% 0.060%
TRANSPORTES - ) ' P 78,700,542 $71.751,356 $71.751,356 $114.802,170 $114.802.170 §143.502,713 143,602,713 157,652,954 §157.652,984 500,903,768
(tems 51, 52, 53) $12.365.667, 141 3.690% $546.878,516 £
30000 0.000% 0% P 0.024% 0.061% 0.061% 0,088% 0,058% 0.122% 0.122% 0.135% 0.135% 0.171%
ITEMS NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, ; : ' P 581922142 204,805,356 204,805,357 327,688,571 327,688,571 $409.610.714 $409.610.714 450,571,785 450,571,785 573,454,959
60, 61, 62, 63) o E
$35.206.264,771 10,542% $4.766.045,608 2 ot
VALOR BASICO DE OBRA (&) $  334.689.236,546 100,000% 7.262%
VALOR BASICO DE OBRAACTUALZADO (A) | §  343.242.002,431 102501% | $  29.015.957,170 NOTAS A bE CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBWIO) PROGRAMADO EJECUTADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS | [ el
3. El porcentaie programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’. CURVAS | = — — — — —
4. El Proarama de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de Ia obra (sin incluir provisiones @ IVA.)
5. Para los contratos en los cuales se tenaan considerados items de obra aue no se puedan aarupar por GPP, se debe diliaenciar el formato con los items de obra.
VERSION OB " % oz I o0 s e T 1o T a1 o7
VALOR (Miles de Pesos) 796,660,152 Stov1.650380 Srovt50301 Sa6.640511 Sas6.640511 Sa9m3.300764 S3902.300768 Saat60 Sawt208% s5576.621.088
VERSION OB oD % saw 930 7 s003% s10% s0r% sa0% ST YT sase
Steazr6 11928 = Ste725041408 s

INVERSION OBRA EJECUTADA ME!

VALOR (Miles de Pesos)
%

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA

VALOR (Miles de Pesos)
%

VALOR (Miles de Pesos)

econsmica aprobada o modificacion contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial

VALOR INICIAL. NOTA:
Pl Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
ALOR ACTUALZAD La informacion consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y e la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecucion del contrato.
PROVISION ARA  AJUSTES, oBRAs| § 49.343.566,111 N
COMPLEMENTARIAS /O ADICIONALES B Sos0dszatas| S ST 8.097% OBSERVAGIONES:
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| § 800.000,000 | ¢ i %
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA B 300.000,000 g
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y| § 2812.239,712 .
JORNADAS DE TRABAIO 7 POR 24 5 23056030 | 0 21234004 8578%
REVISION, —AJUSTE Vo ACTUALZACION V|
MODIFICACION Y0 COMPL $ 1845000000 § g 1473.730,600 79.877%
|Estunios vsenos s 1.845.000,000
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YO
MODIFICACION  YI0 COMPL $ 30550000 f's  280.010,524 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 350.550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye| $ 9.226.844,067 s N 0% »
PAGAS VA) s 9.226.844,067
PROVISION PARA TMPLEMENTACION DEL|
PROTOCOLO DI PoR GovD 19| 500.000,000 f ¢ 9.908,68 1,082%
INCLUVE IvA) s 500.000,000 Aprueva Firma Aprueba Firma
VALOR TOTAL s 64.878.199,89 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
6.000.041,024 9,062%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 66.210.872,24 $ R legal | R legal "
oL TAORS ) s : epresentants legal o apoderado del Conlratsta epresentante legal o apoderado del nferventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | $  399.567.436,436 150004 B ONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVENTORIA VISION 2030
'VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO| $ 409.452.964,666 $ 35.015.998,196 8,763% tricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
Coiaes) -452.964,

e




econsmica aprobada o modificacion contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

VALOR INICIAL

PI Y OTROS

VALOR ACTUALZADO

VALOR EJECUTADO

% DE EJECUCION

NOTA:

Lainformacion consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y e la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obray el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecucion del contrato.

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial

PROVISON  PARA  AJUSTES, oBRAs| § 49.343.566,111 N
COMPLEMENTARIAS /O ADICIONALES B Sos0dszatas| S ST 8.097% OBSERVAGIONES:
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| § 800.000,000 | ¢ i %
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 o
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y| § 2812.239,712 .
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 5 23056030 | 0 21234004 8.578%
REVISION, —AJUSTE Vo ACTUALZACION V|
MODIFICACION Y0 COMPL $ 1845000000 § g 1473.730,600 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 1.845.000,000
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YO
MODIFICACION  YI0 COMPL $ 30550000 f's  280.010,524 79.877%
ESTUDIOS Y DISEROS s 350.550,000
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye| $ 9.226.844,067 s N 0% »
PAGAS VA) s 9.226.844,067
PROVISON — PARA  TMPLENENTACION —DE[]
PROTOCOLO DI PoR GovD 19| 500.000,000 f ¢ 9.908,68 1,082%
INCLUYE IVA) s 500.000,000 Aprueva Firma Aprueba Firma
ORTOTAL $ 64.676.199,89 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIS
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 6.000.041,024 9,062%
o oo s 66.210872,24 Represantante agal o apoderado del Contratista Representante agal o apodsrado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | $  399.567.436,436 150004 B ISORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVENTORIA VISION 2030
'VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO| $ 409.452.964,666 $ 35.015.998,196 8,763% Irigyla No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
Coiaes) -452.964,

e CODIGO MEPI-VNT-AN-6-FR2
/ INSTITUTO NACIONAL DE viAs
EJECUCION DE PF TRANSPORTE VERSION 1
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
b SEQUNIENTO AL PROGRAMA DE NVERSIONES A v [ = [ v
FECHA I 7 202310
(Dl Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE iun-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: § _ 2.929.238.304,00
(s mes v 2B
SEGUIMIENTO No. 25
0 én debe ser conseculiva Al imero dol do obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masss smein eomii rincinall Fo s s T rerora in sisnansinras]
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29106/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, (indique diaimesiario) (Incliidas las suspensiones, indique diaimesario)
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
indioue 1 isnansian aie corrasannda con el nerioda dl acta) (i dimimesiafo)
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) 9.885.528.230,00
(R crwdrate rincinall
e No. 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(VALOR INICIAL OBRA (% EJECUTADO/ »
(09 0BRA VALORTOTAL OBRA [ £082m¢ o1 92 %4 9 9% o7 %8 % 100
Milos do pesos $ Vator
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) o
VALOR 0BRA $ Vator
VALOR ACTUALIZADO OBRA
(% ACTUALZADO EJECUTADA Ejecutado g . g g . . e .
prosmausoa wiesde | oSS, | Koiocaon dic:28 ene-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29 ago-29 sep-29
Miles de pesos | %Ejecutado 236%
P 0.105% 0.026% 0.065% 0.065% 0.104% 0.104% [T —= = swm— = F — —om%
37.290.981,185 11,142% 0,466% X X . = ] :
EXPLANACIONES ® P $363.691,881 $67.417.708 $87.417,704 S2UB5A 2 L L Sasshiabon o = s 590575 = = §319B10815 $437.088,518 437,088,518 $480.797.370
(tems 1,2,3,4, 5,7, 8,9, 10) $22.397.614,844 6.686% $1.860.277,181 EE
$57.206.062,400 pEp— 2.095% P 0.255% 0072% 0072% 0.179% 0.175% 287% 0.287% 0.355% 0.355% 0,395%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS g ! ! P $1000.152.742 $240.266575 $240.266.575 $600.666,437 600,666,437 $961.066.300 $561.066,300 1201332875 $1201332875 $1321.466.162
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,399% $10.774.270,065 <
$140.004.224.264 Py P P 0.666% 0.165% 0.165% 0413% 04T3% 0.661% 05661% 05826% 05826% 0.905%
PAVIMENTOS ASFALTICOS : ’ ' P $57302.805.959 553,202,803 553,202,803 $1383,007,008 $17383.007.008 2212811213 $5212811218 $2.766.014.017 $2766.014,017 5042615418
(ltem 16, 17, 18, 19, 20) $141.738.146,859 42,319% $6.928.216,583 £
P 0.258% 0072% 0.175% 0.175% 0.286% 0.286% 0.356% 0.356% 0,393%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20.343% 0.837% ; X . 5 ; ; X ; X
Comel21. 25, 5%, 24, 25, 28, 27,26, 20,30 31, 2 $596.731,306 739 444,644 $739.444,644 508,611,600 608,611,600 $957.778575 957,778,575 1167223218 1167223218 51316945541
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,316% $3.346.161,621 2 o5.43%
5015212112 p— o130% P 0.030% 0.007% 0.016% 0.016% 0.025% 0.025% 0.037% 0.037% 0.040%
SENALIZACION Y SEGURIDAD ' : ' P $102,008.401 $24.505,466 $74.505.466 61,263,665 $61.263.665 $56.021,864 $08.021,864 §122.527,330 $122527,550 134,780,063
(ltems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.875% $544.350,411 EE
32257167500 0o7a% 0005% P 0.011% 0.003% 0.007% 0.007% 0011% 0011% 0013% 0013% 0014%
OBRAS VARIAS : : ! P 36,671,983 $8.809,705 58,800,706 $2.024,265 22,024,265 $35.238,824 $35.238,804 44,048,530 44,048,530 48,453,367
(tems 49, 50) $2.257.167,500 0673% $249.757,185 EE
$15.020.246,528 Py o1aTn P 0.060% 0.014% 0.036% 0.036% 0.056% 0.056% 0.072% 0.072% 0.075%
TRANSPORTES - ) ' P $300.903.758 $45.263,005 $48.263,005 120,657,739 120,657,739 $193.052,362 $193.052.38 $241.315,478 $941315.478 265,447,026
(tems 51, 52, 53) $12.365.667, 141 3.690% $546.878,516 £
30,000 0000% P P 0.171% 0.041% 0.041% 0.103% 0.103% 0.165% 0.165% 0.206% 0.206% 0.226%
ITEMS NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, ; : ' P $573.454,959 $137.761,027 $137.761,007 344,402,567 $344.402,567 $551.044,106 651,044,106 $688.805,133 688,805,133 757,685,646
60, 61, 62, 63) o E
$35.206.264,771 10,542% $4.766.045,608 2 so.40%
VALOR BASICO DE OBRA (&) $  334.689.236,546 100,000% 7.262%
VALOR BASICO DE OBRAACTUALZADO (A) | §  343.242.002,431 102501% | $  29.015.957,170 NOTAS A bE CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBWIO) PROGRAMADO EJECUTADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS SVaier L]
3. El porcentaie programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’. CURVAS | = — — — — —
4. El Proarama de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de Ia obra (sin incluir provisiones @ IVA.)
5. Para los contratos en los cuales se tenaan considerados items de obra aue no se puedan aarupar por GPP, se debe diliaenciar el formato con los items de obra.
VERSION OB " % Tor a0 oo o0 o0 o0 00 200 2200
VALOR (Miles de Pesos) s5.576.621060 st er1on St 671020 Ss.7750 7750 S5350.604.078 S5.950.604070 569,355,100 $6.698.955.100 $7.368.190.608
VERSION OB oD % a1 Gst G201 a0t sastn et ez 0224 T2z
VALOR (Miles de Pesos) S202055.471525 S208.195.142685 Sa07.544320, 190 20893497780 Sat0z52.1818 221610005901 P 1000
INVERSION OBRA EJEGUTADA ME: %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

o



CAQUETA

UNIDAD E.

GERENCIA GRUPO ORIENTE

TERRITORIAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

25

SEGUIMIENTO No. 25

DE

iun-23
(indicar mes v A0}

(La numeracicn debe ser consecutiva v corresbonder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$

Th CODIGO MEPL-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
| EJECUCION DE P¥ TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
st SEGUMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA W [ = [ =
FECHA 14 7 11 fe 12023

(Dia / Mes / Afo)

2.929.238.304,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PLAZO INICIAL: 1

(Fn
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
FECHA DE SUSPENSION:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

0 saniin rantratn nrincinal)
29/06/2021
(Indique dia/mes/afio)

lindinuie I siisnensidn auie corresnanda con el neriado del acta)
s

14 PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO:

(Fn mase
FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
FECHA DE REANUDACIO! FECHA DE REANUDACION:

399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluic VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Seniin cnntratn nrincinall

114

31/08/2030

(indicuie di/mes/afo

N 9.885.528.230,00

rheroas sin sisnansionas)

(Incluidas las suspensiones, indique dialmes/afio)

CONTRATO DE No.: 985 DE 2021 CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(VALOR INICIAL OBRA (% EJECUTADO .
{09 0BRA VALORTOTAL OBRA [ 10972 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11
Miles do posos S valor
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)
VALOR 0BRA 5 Valor
VALOR ACTUALZADO 0BRA
(% ACTUALZADO EJECUTADA 5 g . g g g . . e . g
prosrausoa wisse | ofIATRENE, | Riwiioon oct-29 nov-29 dic29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jui30 ago-30
Miles dopesos | %Ejecutado 10250%
$37.200.081.185 PRy 0400% 2 0.144% 0.183% 0.183% 0.056% 0.056% 0.146% 0.146% 0.233% 0.233% 290% = = =%
EXPLANACIONES o : i} P $480.797.370 $611.923,926 $611.923,926 $195.087.858 $196.087.859 $487.719,647 $487.719,647 $780.351435. o] == ~$788:35443F = $975.439,294 $975.439,294
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9, 10) $22.307.614,844 6,686% $1.860.277,181 i SR S -_————— ===
$57.206.002.400 17.002% 2096% P 0,395% 0503% 0503% 0.160% 0.160% 0401% 401% 0641% 0641% 0801% 0801%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS ) ! ’ 3 §1321.466.162 $1681.866,025 $1/681866,025 $536.196.765 $536.196.765 $1340.491.962 $1:340 491,962 $2.144.767.140 $2144.767.140 $2680.983,9%5 $2,680.963,625
(Hem 11, 12,3, 14.15) $61.559.502,400 18,399% $10.774.270,065 £
$145.004.220.264 Ta520% P P 0.905% T157% T157% 0.369% 0.369% 0.822% 0.922% T475% T475% T844% T.844%
PAVIMENTOS ASFALTICOS o8 a2: ’ : 2 $3.042615.416 $3872.419.624 $5872.419624 $1234/568,681 $17234.568.581 $51086.421453 $31086.421.453 $4536.2743%5 $4,638.274.525 $6/172,842.906 $6/172.842.607
(tem 16, 17, 18, 19, 20) $141.738.146,859 42,319% $6.928.216,683 =
ESTHUCTURAS Y DRENAIES $08.087.340,557 20393% 0037% F LE . 0501% DI OTE0 0.395% EESTN 050 0,639% T T
(loms 21, 22, 23, 24,28, 28, 27,26, 20, 80 31, F $1316.945,541 $1676.112.5 $1676.112,506 $534.362,5 §534.362,502 $1335906.255 $17235.906.255 $2.137.450,008 $2.137.450,008 2671812511 5267181251
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,316% $3.346.161,621
E 87.43%
) 5815212112 p— o130% P 0.040% 0.051% 0.051% 0.016% 0.016% 0.041% 0.041% 0.065% 0.065% 0.082% 0.082%
SENALIZACION Y SEGURIDAD ’ 2 $134.780,064 $171538.763 $171636.763 $54.686.223 §54.688,273 $136.720,568 $136.720,558 $718.762.695 $218.752.893 $273.441,118 273,441,118
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,875% $544.350,411 =
$2.257.167.500 DoT% 0009% 3 0014% 0.016% 0.016% 0.006% 0.006% 0.015% 0.015% 0.023% 0.023% 0.029% 0.029%
OBRAS VARIAS : ! : 3 48,453,380 $61.667.941 $61.667.941 $19.660395 19,660,396 $49.150,960 $49.150,950 $78.641564 $78.641564 $98.301,979 598,301,970
(ltems 49, 50) $2.257.167,500 0673% $249.757,185 EE
15026240520 Sa90% 013 P 0.075% 0.101% 0.101% 0.032% 0.032% 0.080% 0.080% 0.129% 0.129% 0.161% 161%
TRANSPORTES - 2 265,447,026 $357.841,660 $337.841,669 $107.707519 $107.707.51 $760.268.757 §760.268,757 $430,830.076 430,830,676 $538.537,595 $536.537,505
(tems 51, 52, 53) $12.365.667,141 3,690% $546.878,516 =
50000 0.000% P 3 0.226% 0.285% 0.285% 0.092% 0.092% 0.230% 0.230% 0.367% 0.367% 0.459% 0.459%
ITEMS NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, ! ; : 3 $757.685.646 §664.327,186 $964.327,186 $307.437.766 $307.437.768 $768.594,420 $768.594,420 $1229751,072 $1229.751,072 1537188841 $1537.188.841
60, 61, 62, 63) o E
$35.206.264,771 10,542% $4.766.045,608 £ 236
VALOR BASICO DE OBRA (A) S 334.689.236,546 100,000% 7.262%
VALOR BASICO DEOBRAACTUALZADO (&) | §  343.242.092,431 102,501% S 29.015957,170 NOTAS AL oE CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BaRRAs | LT s L]
3. El porcentaje programado de cada GPP se caloula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programada’. CURVAS | = = — — — —
4. El Proarama de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de fa obra (sin incluir provisiones @ IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tenqan considerados items de obra aue no se puedan aarupar por GPP. se debe diigenciar el formato con los tems de obra.
VRSN OB " % 2200 280 280 oan oann 22 e s s arn arn
VALOR (Wiles de Pesos) 57.368.190.600 soarr.e0raa0 soarr.e0raa0 s2980.708.691 s2980.708.633 Sarsarenn Srarsarson Srissaswss Sirosm a5 Sasiasisam Stasiasisa
VRSN OB oon % Tas2% T w022 stz w201 asaen sen soost sae2% sn00% o6
VALOR (Wiles de Pesos) 20742957310 250121, 654450 $2600.499.351500 Sartans061220 SaTaara 086 20195 004988 0130615755
INVERSION OBRAE. %
VALOR (Wiles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUT MULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

economica aprobada o modificacién contractual
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben

corresponder con los relacionados en la propuesta

Original: Anexo para el pago de Ia cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccién Terrtorial.

'VALOR INICIAL. NOTA:
PI Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO La informacién consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecucion del contrato.

PROVISON  PARA  AJUSTES,  OBRAS| § 49.343.566,111 N

COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES S soc0as2z1as| S 994N 8.097%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 800,000,000 | ¢ i %

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 800.000,000 o

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y| § 2812230712 N

| JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 s 2.883.956,030 $ 241.234.904 8.578%

REVISION, AJUSTE  Y/O  ACTUALIZACION  YiO|

MODIFICACION _YI0  COMPLEMENTACION s 1.845.000000 f g 1 473.739.600 79.877%
|EsTupios voiscios s 1.845.000,000

VA - REVISION, AJUSTE V0 ACTUALZACION VI0| § 350550000

MODIFICAGION Y10 COMPLEMENTACION 000 f's 280010524 79,.877%

ESTUDIOS Y DISEROS s 350.550,000

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inclye| S 9.226.844.067 | ¢ 7 o »

PAGA e IVA) s 9.226.844,067

PROVEION — PRRA WP =

PROTOCOLO PoR CoVD15]-> £00.000,000 f ¢ 9.908.68 1,982%

INCLUVE VA s 500.000,000 Aprueba Firm Aprueba Firma

oy O™ YOTRO: s 64.878.199,89 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 6.000.041,024 9.062%

o oo s 66.210.872,24 Representante logal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Iterventor

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) | §  399.567.436,436 159981 , CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y OREENTE CONSORCIO INTERVENTORIA VISION 2030
'VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO| s 409.452.964,666 $ 35015998196 8,763% latricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
Copes) 452.964.






