
FECHA 30 11 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: oct-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 29 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 29 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. RICARDO BAEZ GARCIA

Matrícula No. 52202-46096 NRÑ Matrícula No. 52202-46096 NRÑ Matrícula No. 25202-147800 CND Matrícula No. 25202-086579 CND

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

505,693,569.00$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

01/12/2023

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA 3 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 3 PUERTO RICO 3 FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION 
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. RICARDO BAEZ GARCIA  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    509,389,022.00 QUINIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 29 DEL PERIODO OCTUBRE DE 2023
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

01/12/2023

01/12/2023

ING. WILSON PARRA

ING. JOSE RICARDO BURBANO

ING. WILSON PARRA

ING. JOSE RICARDO BURBANO

 

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENA

 

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENA

Martha Duque
04/12/2023

Martha Duque
04/12/2023

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
RICARDO BAEZ GARCIA

Martha Duque
06/12/2023

Martha Duque

Martha Duque

06/12/2023

06 de Diciembre de 2023



NIT 2 Tel

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA 

FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), 

EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL 

VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR 

Y ORIENTE

INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS

HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 509.389.022,00                 

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -                                       

CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -                                       

FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE TOTAL FACTURA 509.389.022,00                 

NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -                                       

77.799.010,00                    
VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

IMPREVISTOS 5% 19.449.753,00                    

UTILIDAD 5% 19.449.753,00                    

IVA 3.695.453,00                      

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5

5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3

5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$

SUBTOTAL 388.995.053,00                 

ADMINISTRAC 20%

ACTA AJUSTES 29 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – 
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION 
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030"

PERIODO: OCTUBRE 2023

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $3.695.453

388.995.053                       

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 29 12 2023

Contrato No. 991 DE 2021

30 11 2023

800,215,807- 377 0600
Fecha de Vencimiento

DIA MES AÑO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 

MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 

DESDE 2021-08-13 HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-

001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA

No. 29A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO



   .

FECHA 30 11 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 29 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $205.043.814,00 $5.126.095,00 $199.917.719,00 $204.010.035,00 $4.092.316,00 $87.653.928,00

102,43 1,01657 $475.467.472,00 $11.886.687,00 $463.580.785,00 $471.262.319,00 $7.681.534,00 $229.609.016,00

100,89 1,00498 $63.525.610,00 $1.588.140,00 $61.937.470,00 $62.245.919,00 $308.449,00 $5.892.384,00

108,28 1,04396 $15.020.216,00 $375.505,00 $14.644.711,00 $15.288.492,00 $643.781,00 $56.883.252,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $393.299.284,00 $9.832.482,00 $383.466.802,00 $392.459.099,00 $8.992.297,00 $110.719.400,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $284.088.314,00 $7.102.208,00 $276.986.106,00 $289.544.656,00 $12.558.550,00 $217.529.187,00

102,26 1,01348 $38.291.315,00 $957.283,00 $37.334.032,00 $37.837.295,00 $503.263,00 $7.264.613,00

1893,12 1,08001 $207.282.772,00 $5.182.069,00 $202.100.703,00 $218.270.780,00 $16.170.077,00 $290.502.866,00

105,20 1,03492 $285.391.001,00 $7.134.775,00 $278.256.226,00 $287.972.933,00 $9.716.707,00 $140.250.840,00

100,43 1,00380 $1.351.488,00 $33.787,00 $1.317.701,00 $1.322.708,00 $5.007,00 $72.275,00

102,56 1,00955 $4.804.924,00 $120.123,00 $4.684.801,00 $4.729.541,00 $44.740,00 $646.684,00

1.973.566.210,00$     49.339.154,00$     1.924.227.056,00$     1.984.943.777,00$     60.716.721,00$      1.147.024.445,00$      

VALOR AJUSTE 60.716.721,00$      1.147.024.445,00$      

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (%) (tres decimales)  VALOR IVA 443.698,00$      8.382.102,00$     

VALOR TOTAL ICCP 61.160.419,00$      1.155.406.547,00$      

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$     

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$     

DATOS ESPECÍFICOS

38.224.831.865,00$     
40.236.855.341,00$     

oct-23

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103,72

1 Obras de Explanación 101,14

2 Sub-bases y bases 100,76

7 Concreto para 
superestructuras

101,21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100,13

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103,72

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101,91

      Insumo Otros Materiales 101,65

      Insumo Transporte 100,05

      Insumo Equipo 100,90

      Insumo Asfalto 1752,87

      Insumo Mano de Obra 101,59

TOTALES

SI NO

1



de           .

FECHA 30 11 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 29 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA 2 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$     

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$     

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA 

OCTUBRE 
2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

121,51 1,17656 $205.043.814,00 $5.126.095,00 $199.917.719,00 $235.215.191,00 $35.297.472,00 $374.415.054,00

122,84 1,19916 $475.467.472,00 $11.886.687,00 $463.580.785,00 $555.907.534,00 $92.326.749,00 $1.459.313.467,00

133,23 1,27676 $51.356.063,00 $1.283.902,00 $50.072.161,00 $63.930.132,00 $13.857.971,00 $675.915.675,00

119,17 1,16297 $38.291.315,00 $957.283,00 $37.334.032,00 $43.418.359,00 $6.084.327,00 $61.174.618,00

3141,49 1,65943 $207.282.772,00 $5.182.069,00 $202.100.703,00 $335.371.970,00 $133.271.267,00 $2.166.086.742,00

132,40 1,21882 $285.391.001,00 $7.134.775,00 $278.256.226,00 $339.144.253,00 $60.888.027,00 $772.328.688,00

116,82 1,16169 $1.351.488,00 $33.787,00 $1.317.701,00 $1.530.760,00 $213.059,00 $1.997.318,00

120,51 1,17801 $4.804.924,00 $120.123,00 $4.684.801,00 $5.518.742,00 $833.941,00 $9.113.171,00

123,81 1,13147 $426.239.143,00 $10.655.979,00 $415.583.164,00 $470.219.883,00 $54.636.719,00 $596.663.987,00

125,71 1,19325 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

126,17 1,15806 $139.022.178,00 $3.475.554,00 $135.546.624,00 $156.971.123,00 $21.424.499,00 $187.225.025,00

131,40 1,28374 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.098.836,00

119,30 1,18248 $63.525.610,00 $1.588.140,00 $61.937.470,00 $73.239.820,00 $11.302.350,00 $113.266.013,00

119,85 1,17533 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00

119,65 1,17229 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.104.499,00

123,70 1,20083 $75.790.430,00 $1.894.761,00 $73.895.669,00 $88.736.136,00 $14.840.467,00 $56.097.130,00

119,17 1,16297 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3141,49 1,65943 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

132,40 1,21882 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

116,82 1,16169 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

120,51 1,17801 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

123,77 1,19657 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $606.437,00

129,98 1,22269 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00

121,62 1,19740 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

125,26 1,21821 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

127,48 1,18595 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

129,85 1,26585 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $101.617,00

133,93 1,19122 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Vías interurbanas Preliminares 
y explanación 11601

103,28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102,44

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

      Insumo Asfalto 1893,12

      Insumo Otros Materiales 108,63

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104,35

 Insumo Maquinaria 102,47

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109,42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105,35

      Insumo Transporte 100,56

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100,89

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101,97

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Señalización 
y control de transito 11607

102,36

      Insumo Maquinaria 102,47

      Insumo Asfalto 1893,12

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102,07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

103,01

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103,44

      Insumo Otros Materiales 108,63

      Insumo Transporte 100,56

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102,82

Transporte elevado Rellenos 
14103

107,49

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106,31

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101,57

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102,58

Transporte elevado 
Superestructura 14105

112,43



   .

FECHA 30 11 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 29 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$     

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$     

SI NO

1.973.566.210,00$     49.339.155,00$     1.924.227.055,00$     2.369.203.903,00$     444.976.848,00$      6.523.248.890,00$      

VALOR AJUSTE 444.976.848,00$      6.523.248.890,00$      

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (%) (tres decimales)  VALOR IVA 3.251.754,00$      47.669.896,00$     

VALOR TOTAL ICOCIV 448.228.602,00$      6.570.918.786,00$      

VALOR AJUSTE 505.693.569,00$      7.670.273.335,00$      

VALOR IVA 3.695.453,00$      56.051.997,00$     

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 509.389.022,00$      7.726.325.332,00$      

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE ______________________ -$     
VALOR IVA -$     

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el
presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de
lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$     

 $           505.693.569,00 

 $ 509.389.022,00 QUINIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con
la última acta de recibo parcial de obra. 
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VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 2.500% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 29 oct-23
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 125123 RUBRO No. RECURSO No.      11 VALOR AFECTADO 401,375,095.00$                    

No. COMPROMISO RP 136723 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 108,013,927.00$                    

TOTAL ACTA 509,389,022.00$                    

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________
(BID, USAID, CAF, Etc…)

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

C-2401-0600-132-0-2401008-02

C-2401-0600-135-0-2401008-02

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

 

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENA



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    29 Valor basico $ 505.693.569,00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 

Estudios diseños

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

509.389.022,00$              -$                             -$                                         

VALOR CON IVA
891180009-1 101.429.467,00$             

6.584.460,00$                        

-$                                              

108.013.927,00$                    

VALOR CON IVA

800095785-2 51.515.768,00$                      

800095775-9 309.970.177,00$                    

800095770-9 17.916.801,00$                      

800095763-0 1.469.272,00$                        

800095770-2 20.503.077,00$                      

800095728-2 -$                                              

401.375.095,00$                    

509.389.022,00$                    

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO AFINCO-FR-13

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

oct-23

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 101.429.467,00$                   -$                                  $ 0,00

Valor incluido el Iva: $ 509.389.022,00

101.429.467,00$                    

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA 6.584.460,00$                        -$                                  $ 0,00 6.584.460,00$                        

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

TOTALES 509.389.022,00$               

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

366.401.534,00$                    

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 34.973.561,00$                     -$                                  $ 0,00 34.973.561,00$                      

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 366.401.534,00$                   -$                                  $ 0,00

-$                                     

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 107.230.320,00$                

MUNICIPIO 1 NEIVA 100.693.628,00$               

BALSILLAS -MINA BLANCA 6.536.692,00$                    

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO 17.786.820,00$                 

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL 1.458.613,00$                    

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 51.142.039,00$                 

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 307.721.443,00$               

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 398.463.249,00$               

TOTAL 505.693.569,00$               

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA 20.354.334,00$                 

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                     

Matrícula. No. 25202-44184 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030



FECHA 30 11 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

125123 C-2401-0600-132-0-2401008-02 11 18,106,315,588.00$                     12,852,645,661.00$                  

125123 C-2401-0600-132-0-2401017-02 11 1,330,844,908.00$                       -$                                             

125123 C-2401-0600-132-0-2401023-02 11 218,395,060.00$                          -$                                             

136723 C-2401-0600-135-0-2401008-02 11 6,074,377,314.00$                       5,601,701,205.00$                    

136723 C-2401-0600-135-0-2401017-02 11 1,901,548,611.00$                       957,679,917.00$                       

136723 C-2401-0600-135-0-2401023-02 11 135,185,186.00$                          -$                                             

27,766,666,667.00$             19,412,026,783.00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                             -$                        -$                               -$                        -$                                    -$                            92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$         399,567,436,436.00$    X

1 AJUSTES jun-21 -$                             -$                        -$                               -$                        -$                                    -$                            92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$         399,567,436,436.00$    X

2 OBRA jul-21 -$                             -$                        -$                               -$                        -$                                    -$                            92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$         399,567,436,436.00$    X

2 AJUSTES jul-21 -$                             -$                        -$                               -$                        -$                                    -$                            92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$         399,567,436,436.00$    X

3 OBRA ago-21 25,633,813.00$            187,324.00$            25,821,137.00$             -$                        -$                                    -$                            92221 11/03/2021 10,858,281,966.00$         399,541,615,299.00$    X

3 AJUSTES ago-21 -$                             -$                        -$                               -$                        -$                                    -$                            92221 11/03/2021 10,858,281,966.00$         399,541,615,299.00$    X

4 OBRA sep-21 290,414,527.00$          35,828,991.00$       326,243,518.00$           -$                        -$                                    -$                            92221 11/03/2021 10,532,038,448.00$         399,215,371,781.00$    X

4 AJUSTES sep-21 -$                             -$                        -$                               -$                        -$                                    -$                            92221 11/03/2021 10,532,038,448.00$         399,215,371,781.00$    X

5 OBRA oct-21 151,421,024.00$          1,106,538.00$         152,527,562.00$           -$                        -$                                    -$                            92221 11/03/2021 10,379,510,886.00$         399,062,844,219.00$    X

5 AJUSTES oct-21 2,076,560.00$              15,175.00$              2,091,735.00$               -$                        -$                                    -$                            92221 11/03/2021 10,377,419,151.00$         399,060,752,484.00$    X

6 OBRA nov-21 373,938,181.00$          2,732,625.00$         376,670,806.00$           -$                        -$                                    -$                            92221 11/03/2021 10,000,748,345.00$         398,684,081,678.00$    X

6 AJUSTES nov-21 -$                             -$                        -$                               -$                        -$                                    -$                            92221 11/03/2021 10,000,748,345.00$         398,684,081,678.00$    X

dic-21 9,885,528,230.00$     245321 18/12/2021 19,886,276,575.00$         408,569,609,908.00$    

7 OBRA dic-21 288,931,557.00$          2,111,423.00$         291,042,980.00$           -$                        -$                                    9,885,528,230.00$     245321 18/12/2021 19,595,233,595.00$         408,278,566,928.00$    X

7 AJUSTES dic-21 -$                             -$                        -$                               -$                        -$                                    9,885,528,230.00$     245321 18/12/2021 19,595,233,595.00$         408,278,566,928.00$    X

8 OBRA ene-22 162,319,214.00$          1,186,179.00$         163,505,393.00$           -$                        -$                                    9,885,528,230.00$     245321 18/12/2021 19,431,728,202.00$         408,115,061,535.00$    X

8 AJUSTES ene-22 2,725,546.00$              19,917.00$              2,745,463.00$               -$                        -$                                    9,885,528,230.00$     245321 18/12/2021 19,428,982,739.00$         408,112,316,072.00$    X

9 OBRA feb-22 95,030,846.00$            1,319,010.00$         96,349,856.00$             2,402,243.00$         93,947,613.00$                  9,883,125,987.00$     245321 18/12/2021 19,335,035,126.00$         408,015,966,216.00$    X

10 OBRA mar-22 815,420,772.00$          141,316,899.00$     956,737,671.00$           23,853,865.00$       932,883,806.00$                9,859,272,122.00$     245321 18/12/2021 18,402,151,320.00$         407,059,228,545.00$    X

11 OBRA abr-22 315,412,481.00$          2,302,160.00$         317,714,641.00$           7,921,421.00$         309,793,220.00$                9,851,350,701.00$     245321 18/12/2021 18,092,358,100.00$         406,741,513,904.00$    X

12 OBRA may-22 1,319,446,250.00$       95,874,977.00$       1,415,321,227.00$        35,287,500.00$       1,380,033,727.00$             9,816,063,201.00$     245321 18/12/2021 16,712,324,373.00$         405,326,192,677.00$    X

13 OBRA jun-22 991,701,814.00$          7,243,636.00$         998,945,450.00$           24,906,210.00$       974,039,240.00$                9,791,156,991.00$     245321 18/12/2021 15,738,285,133.00$         404,327,247,227.00$    X

jul-22 9,791,156,991.00$     216522 28/02/2022 19,674,285,549.00$         404,327,247,227.00$    

14 OBRA jul-22 2,175,716,723.00$       15,895,811.00$       2,191,612,534.00$        54,642,385.00$       2,136,970,149.00$             9,736,514,606.00$     216522 28/02/2022 17,537,315,400.00$         402,135,634,693.00$    X

15 OBRA ago-22 1,402,740,283.00$       24,188,336.00$       1,426,928,619.00$        35,576,902.00$       1,391,351,717.00$             9,700,937,704.00$     216522 28/02/2022 16,145,963,683.00$         400,708,706,074.00$    X

16 OBRA sep-22 1,571,877,792.00$       11,486,799.00$       1,583,364,591.00$        39,584,115.00$       1,543,780,476.00$             9,661,353,589.00$     216522 28/02/2022 14,602,183,207.00$         399,125,341,483.00$    X

17 OBRA oct-22 1,222,379,281.00$       8,932,772.00$         1,231,312,053.00$        30,782,801.00$       1,200,529,252.00$             9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,401,653,955.00$         397,894,029,430.00$    X

9 AJUSTES feb-22 1,460,286.00$              10,671.00$              1,470,957.00$               -$                        -$                                    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,400,182,998.00$         397,892,558,473.00$    X

10 AJUSTES mar-22 1,282,119.00$              9,369.00$                1,291,488.00$               -$                        -$                                    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,398,891,510.00$         397,891,266,985.00$    X

11 AJUSTES abr-22 6,390,786.00$              46,702.00$              6,437,488.00$               -$                        -$                                    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,392,454,022.00$         397,884,829,497.00$    X

12 AJUSTES may-22 16,753,129.00$            122,427.00$            16,875,556.00$             -$                        -$                                    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,375,578,466.00$         397,867,953,941.00$    X

13 AJUSTES jun-22 25,396,818.00$            185,592.00$            25,582,410.00$             -$                        -$                                    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,349,996,056.00$         397,842,371,531.00$    X

14 AJUSTES jul-22 170,598,773.00$          1,246,683.00$         171,845,456.00$           -$                        -$                                    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,178,150,600.00$         397,670,526,075.00$    X

15 AJUSTES ago-22 158,438,396.00$          1,157,819.00$         159,596,215.00$           -$                        -$                                    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,018,554,385.00$         397,510,929,860.00$    X

16 AJUSTES sep-22 225,473,832.00$          1,647,693.00$         227,121,525.00$           -$                        -$                                    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 12,791,432,860.00$         397,283,808,335.00$    X

17 AJUSTES oct-22 174,274,743.00$          1,273,546.00$         175,548,289.00$           -$                        -$                                    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 12,615,884,571.00$         397,108,260,046.00$    X

18 OBRA nov-22 1,175,667,282.00$       8,591,415.00$         1,184,258,697.00$        29,606,467.00$       1,154,652,230.00$             9,600,964,321.00$     216522 28/02/2022 11,461,232,341.00$         395,924,001,349.00$    X

18 AJUSTES nov-22 225,165,931.00$          1,645,443.00$         226,811,374.00$           -$                        -$                                    9,600,964,321.00$     216522 28/02/2022 11,234,420,967.00$         395,697,189,975.00$    X

19 OBRA dic-22 1,447,896,167.00$       10,580,780.00$       1,458,476,947.00$        36,461,924.00$       1,422,015,023.00$             9,564,502,397.00$     216522 28/02/2022 9,812,405,944.00$           394,238,713,028.00$    X

19 AJUSTES dic-22 207,314,232.00$          1,514,989.00$         208,829,221.00$           -$                        -$                                    9,564,502,397.00$     216522 28/02/2022 9,603,576,723.00$           394,029,883,807.00$    X

20 OBRA ene-23 1,786,280,408.00$       13,053,588.00$       1,799,333,996.00$        44,983,350.00$       1,754,350,646.00$             9,519,519,047.00$     216522 28/02/2022 7,849,226,077.00$           392,230,549,811.00$    #29625 27/03/2023 X

20 AJUSTES ene-23 222,048,195.00$          1,622,660.00$         223,670,855.00$           -$                        -$                                    9,519,519,047.00$     216522 28/02/2022 7,625,555,222.00$           392,006,878,956.00$    #29633 27/03/2023 X

21 OBRA feb-23 2,389,391,653.00$       17,460,939.00$       2,406,852,592.00$        60,171,315.00$       2,346,681,277.00$             9,459,347,732.00$     125123 8/02/2023 33,045,540,612.00$         389,600,026,364.00$    X

21 AJUSTES feb-23 482,061,048.00$          3,522,754.00$         485,583,802.00$           -$                        -$                                    9,459,347,732.00$     125123 8/02/2023 32,559,956,810.00$         389,114,442,562.00$    X

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2023 NACION Contrato principal

2023 NACION Contrato principal

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 NACION Contrato principal

2023 NACION Contrato principal

2023 NACION Contrato principal

2023 NACION Contrato principal

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

TOTAL

409,452,964,666.00$                                                                                      

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Anticipo 
Amortizado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)
Saldo del Contrato

ADICIÓN 1

REPROGRAMACIÓN # 2



FECHA 30 11 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

22 OBRA mar-23 2,790,796,275.00$       20,394,280.00$       2,811,190,555.00$        70,279,764.00$       2,740,910,791.00$             9,389,067,968.00$     125123 8/02/2023 29,748,766,255.00$         386,303,252,007.00$    #52058 26/05/2023 X

22 AJUSTES mar-23 413,857,639.00$          3,024,344.00$         416,881,983.00$           -$                        -$                                    9,389,067,968.00$     125123 8/02/2023 29,331,884,272.00$         385,886,370,024.00$    X

23 OBRA abr-23 2,969,914,739.00$       21,703,223.00$       2,991,617,962.00$        74,790,449.00$       2,916,827,513.00$             9,314,277,519.00$     125123 8/02/2023 26,340,266,310.00$         382,894,752,062.00$    X

23 AJUSTES abr-23 671,859,839.00$          4,909,745.00$         676,769,584.00$           -$                        -$                                    9,314,277,519.00$     125123 8/02/2023 25,663,496,726.00$         382,217,982,478.00$    X

24 OBRA may-23 3,807,359,585.00$       27,823,012.00$       3,835,182,597.00$        95,879,565.00$       3,739,303,032.00$             9,218,397,954.00$     125123 8/02/2023 21,828,314,129.00$         378,382,799,881.00$    X

24 AJUSTES may-23 987,969,357.00$          7,219,776.00$         995,189,133.00$           -$                            -$                                        9,218,397,954.00$     125123 8/02/2023 20,833,124,996.00$         377,387,610,748.00$    X

25 OBRA jun-23 2,929,238,304.00$       21,405,972.00$       2,950,644,276.00$        73,766,107.00$       2,876,878,169.00$             9,144,631,847.00$     125123 8/02/2023 17,882,480,720.00$         374,436,966,472.00$    X

26 OBRA jul-23 3,620,505,517.00$       26,457,540.00$       3,646,963,057.00$        91,174,076.00$       3,555,788,981.00$             9,053,457,771.00$     125123 8/02/2023 14,235,517,663.00$         370,790,003,415.00$    X

25 AJUSTES jun-23 726,653,150.00$          5,310,158.00$         731,963,308.00$           -$                            -$                                        9,053,457,771.00$     125123 8/02/2023 13,503,554,355.00$         370,058,040,107.00$    X

26 AJUSTES jul-23 974,606,520.00$          7,122,125.00$         981,728,645.00$           -$                            -$                                        9,053,457,771.00$     125123 8/02/2023 12,521,825,710.00$         369,076,311,462.00$    X

27 OBRA ago-23 2,932,713,891.00$       21,431,371.00$       2,954,145,262.00$        73,853,632.00$       2,880,291,630$                  8,979,604,139.00$     125123 8/02/2023 9,567,680,448.00$           366,122,166,200.00$    X

27 AJUSTES ago-23 862,011,163.00$          6,299,312.00$         868,310,475.00$           -$                            -$                                    8,979,604,139.00$     125123 8/02/2023 8,699,369,973.00$           365,253,855,725.00$    X

28 OBRA sep-23 2,706,088,522$            19,743,244$            2,725,831,766.00$        68,145,794.00$       2,657,685,972$                  8,911,458,345.00$     125123 8/02/2023 5,973,538,207.00$           362,528,023,959.00$    X

29 OBRA oct-23 1,973,566,210.00$       14,422,215.00$       1,987,988,425.00$        49,699,711.00$       $ 1,938,288,714.00 8,861,758,634.00$      125123 8/02/2023 3,985,549,782.00$           360,540,035,534.00$    X

28 AJUSTES sep-23 606,161,703.00$          4,429,643.00$         610,591,346.00$           -$                        -$                                    8,861,758,634.00$      125123 8/02/2023 3,374,958,436.00$           359,929,444,188.00$    X

29 AJUSTES oct-23 505,693,569.00$          3,695,453.00$         509,389,022.00$           -$                            -$                                        8,861,758,634.00$      125123 8/02/202 2,865,569,414.00$           359,420,055,166.00$    

-$                                 -$                            -$                               8,861,758,634.00$     2,865,569,414.00$           359,420,055,166.00$    

X

49,402,076,445.00$     630,833,055.00$     50,032,909,500.00$      1,023,769,596.00$  39,947,003,178.00$           8,861,758,634.00$     2,865,569,414.00$           359,420,055,166.00$    

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR OBRA Director de Interventoría
Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 40,236,855,345.00$                                         294,038,559.00$                                                    40,530,893,904.00$                                                                                  

AJUSTES 7,670,273,334.00$                                           56,051,996.00$                                                      7,726,325,330.00$                                                                                    

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,473,739,600.00$                                           280,010,524.00$                                                    1,753,750,124.00$                                                                                    

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA.

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19  

 $                                                  9,232,199.00 676,477.00$                                                           9,908,676.00$                                                                                           

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 11,975,967$                                                     55,498$                                                                  12,031,465.00$                                                                                         

VALOR TOTAL 49,402,076,445.00$                                         630,833,054.00$                                                    50,032,909,499.00$                                                                                  



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 29 1.973.566.210,00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                 
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3.724,00            113.387,00$                   422.253.188,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

1,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m3 -                     113.387,00$                   -$                                         2.979,00                                                337.779.873,00$                   10,01 1.135.004,00$                                             1.239,07

1,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m3 -                     113.387,00$                   -$                                         559,00                                                   63.383.333,00$                     -$                                                              

1,3 E 1-14101 1 14.101 201-13 m3 -                     113.387,00$                   -$                                         186,00                                                   21.089.982,00$                     -$                                                              

2 E 1 201-13 m 5.644,00            69.636,00$                     393.025.584,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

2,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                     69.636,00$                     -$                                         4.515,00                                                314.406.540,00$                   -$                                                              237,00

2,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                     69.636,00$                     -$                                         1.129,00                                                78.619.044,00$                     -$                                                              

3 E 1 201-13 m 220.599,00        4.475,00$                       987.180.525,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

3,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                     4.475,00$                       -$                                         130.000,00                                            581.750.000,00$                   -$                                                              205,00

3,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                     4.475,00$                       -$                                         30.000,00                                              134.250.000,00$                   -$                                                              

4 E 1 210-13 m3 1.139.426,00     10.216,00$                     11.640.376.016,00$                1.960,51                                                20.028.570,00$                     -$                                                              1.960,51

4,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                     10.216,00$                     -$                                         454.197,00                                            4.640.076.552,00$                4.423,31 45.188.484,00$                                           53.509,90

4,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                     10.216,00$                     -$                                         113.549,00                                            1.160.016.584,00$                -$                                                              

4,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                     10.216,00$                     -$                                         113.549,00                                            1.160.016.584,00$                -$                                                              

4,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                     10.216,00$                     -$                                         75.700,49                                              773.356.206,00$                   -$                                                              

5 E 1 210-13 m3 74.655,00          60.376,00$                     4.507.370.280,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

5,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                     60.376,00$                     -$                                         36.394,00                                              2.197.324.144,00$                1.813,05 109.464.707,00$                                         16.699,93

5,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                     60.376,00$                     -$                                         9.099,00                                                549.361.224,00$                   -$                                                              

5,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                     60.376,00$                     -$                                         9.099,00                                                549.361.224,00$                   -$                                                              

5,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                     60.376,00$                     -$                                         6.065,00                                                366.180.440,00$                   -$                                                              

6 E 1 211-13 m3 126.989,00        9.747,00$                       1.237.761.783,00$                  18.070,68                                              176.134.918,00$                   -$                                                              18.070,68

6,1 E 1-11601 1 11.601 211-13 m3 -                     9.747,00$                       -$                                         108.918,32                                            1.061.626.865,00$                4.072,00 39.689.784,00$                                           68.951,42

7 E 1 220-1 m3 680.805,00        12.594,00$                     8.574.058.170,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

7,1 E 1-11601 1 11.601 220-1 m3 -                     12.594,00$                     -$                                         160.000,00                                            2.015.040.000,00$                -$                                                              

7,2 E 1-11701 1 11.701 220-1 m3 -                     12.594,00$                     -$                                         40.000,00                                              503.760.000,00$                   -$                                                              

8 E 1 230.1P m3 550.000,00        10.300,00$                     5.665.000.000,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

8,1 E 1-11601 1 11.601 230.1P m3 -                     10.300,00$                     -$                                         300.000,00                                            3.090.000.000,00$                -$                                                              

9 E 1 231-13 m2 467.519,00        7.521,00$                       3.516.210.399,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

9,1 E 1-11601 1 11.601 231-13 m2 -                     7.521,00$                       -$                                         240.000,00                                            1.805.040.000,00$                694,44 5.222.883,00$                                             3.787,67

9,2 E 1-11701 1 11.701 231-13 m2 -                     7.521,00$                       -$                                         60.001,00                                              451.267.521,00$                   -$                                                              

10 E 1 m2 261.070,00        1.332,00$                       347.745.240,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

10,1 E 1-11606 1 11.606 m2 -                     1.332,00$                       -$                                         261.070,00                                            347.745.240,00$                   -$                                                              

Subtotal 37.290.981.185,00$           22.397.614.844,00$        200.700.862,00$                                   
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1.100.000,00     927,00$                          1.019.700.000,00$                  401.211,66                                            371.923.209,00$                   -$                                                              401.211,66

11,1 S 2-11602 2 11.602 310-13 m2 -                     927,00$                          -$                                         959.031,00                                            889.021.737,00$                   -$                                                              456.766,35

11,2 S 2-11702 2 11.702 310-13 m2 -                     927,00$                          -$                                         139.757,34                                            129.555.054,00$                   -$                                                              1.750,50

12 S 2 320-13 m3 164.000,00        145.000,00$                   23.780.000.000,00$                1.504,26                                                218.117.700,00$                   -$                                                              1.504,26

12,1 S 2-11602 2 11.602 320-13 m3 -                     145.000,00$                   -$                                         145.236,00                                            21.059.220.000,00$              1.487,79 215.729.550,00$                                         56.546,58

12,2 S 2-11702 2 11.702 320-13 m3 -                     145.000,00$                   -$                                         36.308,74                                              5.264.767.300,00$                -$                                                              115,90

13 S 2 m3 12.300,00          180.245,00$                   2.217.013.500,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

13,1 S 2-11602 2 11.602 m3 -                     180.245,00$                   -$                                         9.840,00                                                1.773.610.800,00$                -$                                                              304,73

13,2 S 2-11702 2 11.702 m3 -                     180.245,00$                   -$                                         2.460,00                                                443.402.700,00$                   -$                                                              142,80

14 B 2 330-13 m3 186.000,00        155.000,00$                   28.830.000.000,00$                -                                                         -$                                       -$                                                              

14,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                     155.000,00$                   -$                                         155.100,00                                            24.040.500.000,00$              1.231,95 190.952.250,00$                                         30.948,12

14,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                     155.000,00$                   -$                                         38.775,00                                              6.010.125.000,00$                -$                                                              

15 B 2 330-13 m3 7.140,00            190.385,00$                   1.359.348.900,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

15,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                     190.385,00$                   -$                                         5.712,00                                                1.087.479.120,00$                -$                                                              15,30

15,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                     190.385,00$                   -$                                         1.428,00                                                271.869.780,00$                   -$                                                              

Subtotal 57.206.062.400,00$           61.559.592.400,00$        406.681.800,00$                                   
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1.100.000,00     1.849,00$                       2.033.900.000,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                                  

16,1 P 8-11603 8 11.603 421-13 m2 -                     1.849,00$                       -$                                         911.324,00                                            1.685.038.076,00$                9.568,36 17.691.898$                                                 201.727,59

16,2 P 8-11703 8 11.703 421-13 m2 -                     1.849,00$                       -$                                         170.873,00                                            315.944.177,00$                   -$                                                                  

16,3 P 8-14104 8 14.104 421-13 m2 -                     1.849,00$                       -$                                         56.958,00                                              105.315.342,00$                   -$                                                                  

17 P 8 450.1P m3 99.000,00          775.000,00$                   76.725.000.000,00$                -                                                         -$                                       -$                                                                  

17,1 P 8-11603 8 11.603 450.1P m3 -                     775.000,00$                   -$                                         66.969,26                                              51.901.176.501,00$              -$                                                                  

17,2 P 8-11703 8 11.703 450.1P m3 -                     775.000,00$                   -$                                         12.000,00                                              9.300.000.000,00$                -$                                                                  

17,3 P 8-14104 8 14.104 450.1P m3 -                     775.000,00$                   -$                                         4.000,00                                                3.100.000.000,00$                -$                                                                  

18 P 8 450.2P m3 86.028,00          775.000,00$                   66.671.700.000,00$                -                                                         -$                                       -$                                                                  

18,1 P 8-11603 8 11.603 450.2P m3 -                     775.000,00$                   -$                                         68.885,00                                              53.385.875.000,00$              693,06 537.121.500$                                              12.422,51

18,2 P 8-11703 8 11.703 450.2P m3 -                     775.000,00$                   -$                                         12.916,00                                              10.009.900.000,00$              -$                                                                  

18,3 P 8-14104 8 14.104 450.2P m3 -                     775.000,00$                   -$                                         4.305,00                                                3.336.375.000,00$                -$                                                                  

19 P 8 450.9P m3 3.808,00            856.527,00$                   3.261.654.816,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                                  

19,1 P 8-11603 8 11.603 450.9P m3 -                     856.527,00$                   -$                                         3.046,00                                                2.608.981.242,00$                -$                                                                  22,77

19,2 P 8-11703 8 11.703 450.9P m3 -                     856.527,00$                   -$                                         762,00                                                   652.673.574,00$                   -$                                                                  

20 P 8 460.1P m3 4.284,00            72.822,00$                     311.969.448,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                                  

20,1 P 8-11603 8 11.603 460.1P m3 -                     72.822,00$                     -$                                         3.427,00                                                249.560.994,00$                   -$                                                                  

20,2 P 8-11703 8 11.703 460.1P m3 -                     72.822,00$                     -$                                         857,00                                                   62.408.454,00$                     -$                                                                  

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. __5__                         de fecha 29/09/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409.452.964.666,00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

14.111.682.165,00$                 

Fresado de pavimento asfaltico

Terraplenes -$                                                    

Terraplenes -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 28.487.066,00$                             

Conformación de taludes existentes -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    

Terraplenes -$                                                    

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 372.994.311,00$                           

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Base granular clase A 4.796.958.600,00$                       

Base granular clase A

GERENCIA GRUPO ORIENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

Remoción de alcantarillas   16.503.732,00$                             

Remoción de alcantarillas   -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     917.375,00$                                  

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                    

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20.028.570,00$                             

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 546.657.138,00$                           

Demolición de Estructuras -$                                                    

Demolición de Estructuras 140.494.110,00$                           

Demolición de Estructuras -$                                                    

Demolición de Estructuras -$                                                    

Remoción de alcantarillas   -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales 1.008.274.974,00$                       

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

54.926.059,00$                             

Subbase Granular clase A 16.805.500,00$                             

Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Remoción de Derrumbes 176.134.918,00$                           

Remoción de Derrumbes 672.069.452,00$                           

2.609.567.335,00$                   
-$                                                    

Conformación de la calzada existente 371.923.209,00$                           

Conformación de la calzada existente 423.422.406,00$                           

Conformación de la calzada existente 1.622.714,00$                               

Subbase Granular clase A 218.117.700,00$                           

Subbase Granular clase A 8.199.254.100,00$                       

Sub-base granular para bacheo clase A 25.738.986,00$                             

Base granular clase A -$                                                    

-$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19.503.120,00$                             

Base granular para bacheo clase A -$                                                    

Base granular para bacheo clase A 2.912.891,00$                               

Base granular para bacheo clase A -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 9.627.445.250,00$                       

-$                                                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 29 1.973.566.210,00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

Subtotal 149.004.224.264,00$         136.713.248.360,00$      554.813.398,00$                                   
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 OA 6 600-13 m3 7.975,00            32.667,00$                     260.519.325,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

21,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                     32.667,00$                     -$                                         39.460,00                                              1.289.039.820,00$                983,93 32.142.175,00$                                           20.191,10

21,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                     32.667,00$                     -$                                         6.836,00                                                223.311.612,00$                   -$                                                              

21,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                     32.667,00$                     -$                                         2.279,00                                                74.448.093,00$                     -$                                                              

22 OA 6 600-13 m3 23.156,00          81.882,00$                     1.896.059.592,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

22,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                     81.882,00$                     -$                                         18.525,00                                              1.516.864.050,00$                -$                                                              59,86

22,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                     81.882,00$                     -$                                         3.473,00                                                284.376.186,00$                   -$                                                              

22,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                     81.882,00$                     -$                                         1.158,00                                                94.819.356,00$                     -$                                                              

23 OA 6 610-13 m3 36.173,00          93.098,00$                     3.367.633.954,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

23,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                     93.098,00$                     -$                                         20.000,00                                              1.861.960.000,00$                -$                                                              

23,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                     93.098,00$                     -$                                         5.000,00                                                465.490.000,00$                   -$                                                              

23,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                     93.098,00$                     -$                                         1.500,00                                                139.647.000,00$                   -$                                                              

24 OA 6 610-13 m3 38.609,00          176.922,00$                   6.830.781.498,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

24,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                     176.922,00$                   -$                                         30.887,00                                              5.464.589.814,00$                -$                                                              1.670,31

24,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                     176.922,00$                   -$                                         5.791,00                                                1.024.555.302,00$                -$                                                              

24,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                     176.922,00$                   -$                                         1.931,00                                                341.636.382,00$                   -$                                                              

25 OA 6 610-13 m3 326,00               151.702,00$                   49.454.852,00$                       -                                                         -$                                       -$                                                              

25,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                     151.702,00$                   -$                                         661,00                                                   100.275.022,00$                   -$                                                              165,16

25,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                     151.702,00$                   -$                                         124,00                                                   18.811.048,00$                     -$                                                              

25,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                     151.702,00$                   -$                                         41,00                                                     6.219.782,00$                       -$                                                              

26 OA 6 621,1.1P m 1.227,00            2.286.822,00$                2.805.930.594,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

26,1 OA 6-11604 6 11.604 621,1.1P m -                     2.286.822,00$                -$                                         556,00                                                   1.271.473.032,00$                -$                                                              236,00

26,2 OA 6-14101 6 14.101 621,1.1P m -                     2.286.822,00$                -$                                         371,00                                                   848.410.962,00$                   -$                                                              

27 OA 6 630-13 m3 4.271,00            1.232.450,00$                5.263.793.950,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

27,1 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                     1.232.450,00$                -$                                         2.602,00                                                3.206.834.900,00$                -$                                                              

28 OA 6 630-13 m3 8.778,00            996.330,00$                   8.745.784.740,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

28,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                     996.330,00$                   -$                                         3.822,00                                                3.807.973.260,00$                54,65 54.447.641,00$                                           660,72

28,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                     996.330,00$                   -$                                         717,00                                                   714.368.610,00$                   -$                                                              

28,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                     996.330,00$                   -$                                         239,00                                                   238.122.870,00$                   -$                                                              

29 OA 6 630.3.4P m3 2.703,00            1.086.707,00$                2.937.369.021,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

29,1 OA 6-14104 6 14.104 630.3.4P m3 -                     1.086.707,00$                -$                                         1.703,00                                                1.850.662.021,00$                -$                                                              

30 OA 6 630-13 m3 13.965,00          687.013,00$                   9.594.136.545,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

30,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                     687.013,00$                   -$                                         10.000,00                                              6.870.130.000,00$                -$                                                              54,33

30,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                     687.013,00$                   -$                                         1.900,00                                                1.305.324.700,00$                -$                                                              

30,3 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                     687.013,00$                   -$                                         698,00                                                   479.535.074,00$                   -$                                                              

31 OA 6 630-13 m3 3.444,00            473.683,00$                   1.631.364.252,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

31,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                     473.683,00$                   -$                                         2.755,00                                                1.304.996.665,00$                51,07 24.192.945,00$                                           455,06

31,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                     473.683,00$                   -$                                         517,00                                                   244.894.111,00$                   -$                                                              

31,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                     473.683,00$                   -$                                         172,00                                                   81.473.476,00$                     -$                                                              

32 OA 6 630-13 m3 6.348,00            439.711,00$                   2.791.285.428,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

32,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                     439.711,00$                   -$                                         4.500,00                                                1.978.699.500,00$                193,84 85.233.580,00$                                           360,59

32,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                     439.711,00$                   -$                                         900,00                                                   395.739.900,00$                   -$                                                              

32,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                     439.711,00$                   -$                                         300,00                                                   131.913.300,00$                   -$                                                              

33 OA 4 632.1P m 1.319,00            544.754,00$                   718.530.526,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

33,1 OA 4-14104 4 14.104 632.1P m -                     544.754,00$                   -$                                         1.319,00                                                718.530.526,00$                   -$                                                              

34 OA 4 640-13 kg 1.759.885,00     5.378,00$                       9.464.661.530,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

34,1 OA 4-11604 4 11.604 640-13 kg -                     5.378,00$                       -$                                         1.055.931,00                                         5.678.796.918,00$                2.792,90 15.020.216,00$                                           80.522,34

34,2 OA 4-11705 4 11.705 640-13 kg -                     5.378,00$                       -$                                         351.977,00                                            1.892.932.306,00$                -$                                                              

34,3 OA 4-14101 4 14.101 640-13 kg -                     5.378,00$                       -$                                         87.994,00                                              473.231.732,00$                   -$                                                              

34,4 OA 4-14103 4 14.103 640-13 kg -                     5.378,00$                       -$                                         87.994,00                                              473.231.732,00$                   -$                                                              

34,5 OA 4-14104 4 14.104 640-13 kg -                     5.378,00$                       -$                                         87.995,00                                              473.237.110,00$                   -$                                                              

34,6 OA 4-11606 4 11.606 640-13 kg -                     5.378,00$                       -$                                         87.994,00                                              473.231.732,00$                   -$                                                              41.534,68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111.740,00        2.237,00$                       249.962.380,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

35,1 OA 4-14103 4 14.103 641-13 Tf-m -                     2.237,00$                       -$                                         111.740,00                                            249.962.380,00$                   -$                                                              

36 OA 6 642,2P m 85,00                 1.583.123,00$                134.565.455,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

36,1 OA 6-14104 6 14.104 642,2P m -                     1.583.123,00$                -$                                         85,00                                                     134.565.455,00$                   -$                                                              

37 OA 6 661-13 m 287,00               617.637,00$                   177.261.819,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

37,1 OA 6-11604 6 11.604 661-13 m -                     617.637,00$                   -$                                         2.630,00                                                1.624.385.310,00$                54,44 33.624.158,00$                                           393,25

37,2 OA 6-11705 6 11.705 661-13 m -                     617.637,00$                   -$                                         657,00                                                   405.787.509,00$                   -$                                                              

38 OA 6 670.5P m3 680,00               758.317,00$                   515.655.560,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

38,1 OA 6-11604 6 11.604 670.5P m3 -                     758.317,00$                   -$                                         544,00                                                   412.524.448,00$                   -$                                                              

38,2 OA 6-11705 6 11.705 670.5P m3 -                     758.317,00$                   -$                                         136,00                                                   103.131.112,00$                   -$                                                              

39 OA 6 671-13 m3 9.600,00            673.653,00$                   6.467.068.800,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

39,1 OA 6-11604 6 11.604 671-13 m3 -                     673.653,00$                   -$                                         6.000,00                                                4.041.918.000,00$                -$                                                              

39,2 OA 6-11705 6 11.705 671-13 m3 -                     673.653,00$                   -$                                         1.500,00                                                1.010.479.500,00$                -$                                                              13,58

40 OA 8 673-13 m2 58.800,00          7.720,00$                       453.936.000,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

40,1 OA 8-11604 8 11.604 673-13 m2 -                     7.720,00$                       -$                                         47.040,00                                              363.148.800,00$                   1.428,04 11.024.469,00$                                           45.150,38

40,2 OA 8-11705 8 11.705 673-13 m2 -                     7.720,00$                       -$                                         8.820,00                                                68.090.400,00$                     -$                                                              

40,3 OA 8-14105 8 14.105 673-13 m2 -                     7.720,00$                       -$                                         2.940,00                                                22.696.800,00$                     -$                                                              Geotextil Tipo II no tejido

-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$                                                    Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

539.689.992,00$                           

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Baranda Metalica -$                                                    

Baranda Metalica -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 433.049.145,00$                           

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 348.560.934,00$                           

9.148.208,00$                               

158.555.389,00$                           

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                    

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                    

Acero de Preesfuerzo -$                                                    

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                    

10.019.942.681,00$                 

-$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar 659.582.749,00$                           

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

295.514.586,00$                           

Rellenos con gravilla -$                                                    

Rellenos con gravilla 25.055.102,00$                             

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco 4.901.457,00$                               

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

-$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                    

Rellenos con gravilla -$                                                    

Rellenos con gravilla -$                                                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

215.554.321,00$                           

-$                                                    Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

242.885.750,00$                           Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                    
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

-$                                                    

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 658.296.254,00$                           

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 21 MPA 37.325.416,00$                             

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223.373.509,00$                           

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 29 1.973.566.210,00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

41 OA 6 673-13 m3 8.032,00            136.094,00$                   1.093.107.008,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

41,1 OA 6-11604 6 11.604 673-13 m3 -                     136.094,00$                   -$                                         16.426,00                                              2.235.480.044,00$                337,47 45.927.642,00$                                           7.808,16

41,2 OA 6-11705 6 11.705 673-13 m3 -                     136.094,00$                   -$                                         1.205,00                                                163.993.270,00$                   -$                                                              

41,3 OA 6-14105 6 14.105 673-13 m3 -                     136.094,00$                   -$                                         401,00                                                   54.573.694,00$                     -$                                                              

42 OA 6 681-13 m3 11.112,00          237.444,00$                   2.638.477.728,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

42,1 OA 6-11604 6 11.604 681-13 m3 -                     237.444,00$                   -$                                         8.890,00                                                2.110.877.160,00$                -$                                                              104,00

42,2 OA 6-11705 6 11.705 681-13 m3 -                     237.444,00$                   -$                                         1.667,00                                                395.819.148,00$                   -$                                                              

42,3 OA 6-14105 6 14.105 681-13 m3 -                     237.444,00$                   -$                                         555,00                                                   131.781.420,00$                   -$                                                              

Subtotal -                  68.087.340.557,00$           61.349.002.354,00$        301.612.826,00$                                   
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220.000,00        1.794,00$                       394.680.000,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

43,1 SCT 8-11607 8 11.607 m -                     1.794,00$                       -$                                         526.000,00                                            943.644.000,00$                   -$                                                              166.458,91

43,2 SCT 8-11710 8 11.710 m -                     1.794,00$                       -$                                         83.000,00                                              148.902.000,00$                   -$                                                              33.000,00

43,3 SCT 8-14104 8 14.104 m -                     1.794,00$                       -$                                         13.000,00                                              23.322.000,00$                     -$                                                              464,00

44 SCT 8 m2 110.000,00        22.076,00$                     2.428.360.000,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

44,1 SCT 8-11607 8 11.607 m2 -                     22.076,00$                     -$                                         80.000,00                                              1.766.080.000,00$                -$                                                              482,41

44,2 SCT 8-11710 8 11.710 m2 -                     22.076,00$                     -$                                         16.500,00                                              364.254.000,00$                   -$                                                              

44,3 SCT 8-14104 8 14.104 m2 -                     22.076,00$                     -$                                         5.500,00                                                121.418.000,00$                   -$                                                              

45 SCT 8 u 375,00               396.630,00$                   148.736.250,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

45,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                     396.630,00$                   -$                                         400,00                                                   158.652.000,00$                   -$                                                              6,00

45,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                     396.630,00$                   -$                                         90,00                                                     35.696.700,00$                     -$                                                              

46 SCT 8 u 222,00               503.621,00$                   111.803.862,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

46,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                     503.621,00$                   -$                                         178,00                                                   89.644.538,00$                     -$                                                              

46,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                     503.621,00$                   -$                                         44,00                                                     22.159.324,00$                     -$                                                              

47 SCT 4 720-13 u 3.500,00            253.536,00$                   887.376.000,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

47,1 SCT 4-11607 4 11.607 720-13 u -                     253.536,00$                   -$                                         2.300,00                                                583.132.800,00$                   -$                                                              

47,2 SCT 4-11710 4 11.710 720-13 u -                     253.536,00$                   -$                                         700,00                                                   177.475.200,00$                   -$                                                              

48 SCT 4 730-13 m 8.000,00            230.532,00$                   1.844.256.000,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

48,1 SCT 4-11607 4 11.607 730-13 m -                     230.532,00$                   -$                                         6.400,00                                                1.475.404.800,00$                -$                                                              748,96

48,2 SCT 4-11710 4 11.710 730-13 m -                     230.532,00$                   -$                                         1.600,00                                                368.851.200,00$                   -$                                                              

Subtotal 5.815.212.112,00$             6.278.636.562,00$          -$                                                       
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97.500,00          17.838,00$                     1.739.205.000,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                                  

49,1 OV 6-11605 6 11.605 800-13 m -                     17.838,00$                     -$                                         97.500,00                                              1.739.205.000,00$                -$                                                                  

50 OV 6 810-13 m2 27.500,00          18.835,00$                     517.962.500,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                                  

50,1 OV 6-11606 6 11.606 810-13 m2 -                     18.835,00$                     -$                                         27.500,00                                              517.962.500,00$                   -$                                                              14.294,29

Subtotal 2.257.167.500,00$             2.257.167.500,00$          -$                                                       
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1.183.729,00     1.057,00$                       1.251.201.553,00$                  -                                                         -$                                       -$                                                              

51,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-E -                     1.057,00$                       -$                                         843.194,00                                            891.256.058,00$                   -$                                                              15.572,61

51,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-E -                     1.057,00$                       -$                                         210.799,00                                            222.814.543,00$                   -$                                                              

52 T 3 900-13 m3-km 11.837.290,00   1.000,00$                       11.837.290.000,00$                27.496,20                                              27.496.200$                          -$                                                              27.496,20

52,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                     1.000,00$                       -$                                         7.426.510,54                                         7.426.510.540,00$                9.916,00 9.916.000,00$                                             268.875,96

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                    

Material granular drenante -$                                                    

544.350.411,00$                      

172.659.247,00$                           

Defensa metalica 

Material granular drenante

4.938.830.715,00$                   

Poste de referencia -$                                                    

Poste de referencia -$                                                    

Poste de referencia -$                                                    

-$                                                    

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Material granular drenante 1.062.643.727,00$                       

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

298.627.285,00$                           

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59.202.000,00$                             

-$                                                    

269.232.952,00$                      

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                    

Protección de Taludes con bloques de césped 269.232.952,00$                           

Defensa metalica -$                                                    

Defensa metalica 
-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

832.416,00$                                  

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                    

Material granular drenante -$                                                    

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

-$                                                    

2.379.780,00$                               

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                    

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

24.694.176,00$                             

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

10.649.683,00$                             

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27.496.200,00$                             

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

268.875.957,00$                           

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

16.460.249,00$                             



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 29 1.973.566.210,00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

52,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-km -                     1.000,00$                       -$                                         1.857.838,23                                         1.857.838.230,00$                -$                                                              

53 T 3 900-13 m3-km 1.650.857,00     1.175,00$                       1.939.756.975,00$                  112.459,00                                            132.139.325,00$                   -$                                                              112.458,30

53,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                     1.175,00$                       -$                                         1.538.386,92                                         1.807.604.632,00$                15.915,20 18.700.360,00$                                           173.272,42

Subtotal 15.028.248.528,00$           12.365.659.528,00$        28.616.360,00$                                     
ÍTEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 m3-km 1.175,00$                       -                                                         -$                                       -$                                                              

54,1 NP 3-11608 3 11.608 NP1 m3-km 1.175,00$                       1.734.750,00                                         2.038.331.250,00$                29.710,00 34.909.250,00$                                           603.985,77

55 NP 8 NP2 m3 522.909,00$                   -                                                         -$                                       -$                                                              

55,1 NP 8-11603 8 11.603 NP2 m3 522.909,00$                   11.120,00                                              5.814.748.080,00$                -$                                                              3.662,51

55,2 NP 8-11703 8 11.703 NP2 m3 522.909,00$                   2.280,00                                                1.192.232.520,00$                144,94 75.790.430,00$                                           730,35

56 NP 1 NP3 m3 118.425,00$                   -                                                         -$                                       -$                                                              

56,1 NP 1-11601 1 11.601 NP3 m3 118.425,00$                   42.000,00                                              4.973.850.000,00$                -$                                                              9.365,53

56,2 NP 1-11701 1 11.701 NP3 m3 118.425,00$                   10.500,00                                              1.243.462.500,00$                -$                                                              

57 NP 2 NP4 m3 78.905,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

57,1 NP 2-11602 2 11.602 NP4 m3 78.905,00$                     42.000,00                                              3.314.010.000,00$                499,79 39.436.301,00$                                           4.215,59

57,2 NP 2-11702 2 11.702 NP4 m3 78.905,00$                     10.500,00                                              828.502.500,00$                   -$                                                              

58 NP 2 NP5 m3 99.544,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

58,1 NP 2-11602 2 11.602 NP5 m3 99.544,00$                     4.200,00                                                418.084.800,00$                   30,48 3.034.101,00$                                             1.212,74

58,2 NP 2-11702 2 11.702 NP5 m3 99.544,00$                     1.050,00                                                104.521.200,00$                   -$                                                              

59 NP 1 NP6 m2 11.303,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

59,1 NP 1-11601 1 11.601 NP6 m2 11.303,00$                     300.800,00                                            3.399.942.400,00$                384,23 4.342.952,00$                                             71.126,41

59,2 NP 1-11701 1 11.701 NP6 m2 11.303,00$                     75.200,00                                              849.985.600,00$                   -$                                                              1.905,76

60 NP 1 NP7 m3 150.333,00$                   -                                                         -$                                       -$                                                              

60,1 NP 1-11601 1 11.601 NP7 m3 150.333,00$                   4.864,00                                                731.219.712,00$                   -$                                                              21,08

60,2 NP 1-11701 1 11.701 NP7 m3 150.333,00$                   1.216,00                                                182.804.928,00$                   -$                                                              

61 NP 8 NP8 m2 17.917,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

61,1 NP 8-11603 8 11.603 NP8 m2 17.917,00$                     85.000,00                                              1.522.945.000,00$                -$                                                              

61,2 NP 8-11703 8 11.703 NP8 m2 17.917,00$                     20.000,00                                              358.340.000,00$                   -$                                                              

62 NP 8 NP9 m2 20.929,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

62,1 NP 8-11602 8 11.602 NP9 m2 20.929,00$                     170.000,00                                            3.557.930.000,00$                -$                                                              

62,2 NP 8-11702 8 11.702 NP9 m2 20.929,00$                     46.000,00                                              962.734.000,00$                   -$                                                              

63 NP 6 NP10 m 91.810,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

63,1 NP 6-11604 6 11.604 NP10 m 91.810,00$                     1.152,00                                                105.765.120,00$                   4,75 436.098,00$                                                 251,23

63,2 NP 6-11705 6 11.705 NP10 m 91.810,00$                     216,00                                                   19.830.960,00$                     -$                                                              

63,3 NP 6-14105 6 14.105 NP10 m 91.810,00$                     72,00                                                     6.610.320,00$                       -$                                                              

64 NP 2 NP11 m3 218.221,00$                   -                                                         -$                                       -$                                                              

64,1 NP 2-11602 2 11.602 NP11 m3 218.221,00$                   2.219,00                                                484.232.399,00$                   120,59 26.315.270,00$                                           599,32

65 NP 8 NP12 m2 43.721,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

65,1 NP 8-11603 8 11.603 NP12 m2 43.721,00$                     3.540,00                                                154.772.340,00$                   540,60 23.635.573,00$                                           1.898,05

66 NP 8 NP13 m 79.973,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

66,1 NP 8-11603 8 11.603 NP13 m 79.973,00$                     268,00                                                   21.432.764,00$                     39,20 3.134.942,00$                                             107,05

67 NP 8 NP14 m 46.553,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

67,1 NP 8-11603 8 11.603 NP14 m 46.553,00$                     273,00                                                   12.708.969,00$                     34,20 1.592.113,00$                                             198,60

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

-$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                    

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 709.683.280,00$                           

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

648.566.003,00$                      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132.138.503,00$                           

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

203.595.094,00$                           

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

120.720.991,00$                           

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                    

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 23.065.426,00$                             

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar

-$                                                    

-$                                                    

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

1.915.159.442,00$                       

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

381.906.588,00$                           

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

1.109.112.890,00$                       

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

332.631.500,00$                           

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

803.941.812,00$                           

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

21.540.760,00$                             

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

-$                                                    

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3.169.020,00$                               

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

9.245.426,00$                               

-$                                                    

130.784.210,00$                           

-$                                                    

82.984.644,00$                             

-$                                                    

8.561.110,00$                               

-$                                                    

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 29 1.973.566.210,00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

68 NP 8 NP15 m 122.472,00$                   -                                                         -$                                       -$                                                              

68,1 NP 8-11604 8 11.604 NP15 m 122.472,00$                   151,00                                                   18.493.272,00$                     56,30 6.895.174,00$                                             150,60

69 NP 8 NP16 un 33.343,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

69,1 NP 8-11603 8 11.603 NP16 un 33.343,00$                     1.166,00                                                38.877.938,00$                     159,00 5.301.537,00$                                             676,00

70 NP 8 NP17 m2 42.208,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

70,1 NP 8-11606 8 11.606 NP17 m2 42.208,00$                     12.590,00                                              531.398.720,00$                   3.293,74 139.022.178,00$                                         5.359,31

71 NP 6 NP18 m 34.210,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

71,1 NP 6-11604 6 11.604 NP18 m 34.210,00$                     47.000,00                                              1.607.870.000,00$                404,50 13.837.945,00$                                           12.309,69

72 NP 4 NP19 m 4.808.941,00$                -                                                         -$                                       -$                                                              

72,1 NP 4-11606 4 11.606 NP19 m 4.808.941,00$                103,87                                                   499.504.702,00$                   -$                                                              103,87

73 NP 6 NP20 m 4.719.466,00$                -                                                         -$                                       -$                                                              

73,1 NP 6-11604 6 11.604 NP20 m 4.719.466,00$                45,00                                                     212.375.970,00$                   -$                                                              

74 NP 6 NP21 m3 1.104.266,00$                -                                                         -$                                       -$                                                              

74,1 NP 6-11604 6 11.604 NP21 m3 1.104.266,00$                19,55                                                     21.588.400,00$                     -$                                                              19,55

75 NP 6 NP22 m 344.857,00$                   -                                                         -$                                       -$                                                              

75,1 NP 6-11604 6 11.604 NP22 m 344.857,00$                   1.570,00                                                541.425.490,00$                   300,00 103.457.100,00$                                         675,00

76 NP 6 NP23 m 5.166.106,00$                -                                                         -$                                       -$                                                              

76,1 NP 6-11604 6 11.604 NP23 m 5.166.106,00$                39,00                                                     201.478.134,00$                   -$                                                              

77 NP 4 NP24 m 2.869.478,00$                -                                                         -$                                       -$                                                              

77,1 NP 4-11606 4 11.606 NP24 m 2.869.478,00$                78,00                                                     223.819.284,00$                   -$                                                              

78 NP 6 NP25 m3 1.596.514,00$                -                                                         -$                                       -$                                                              

78,1 NP 6-11604 6 11.604 NP25 m3 1.596.514,00$                110,00                                                   175.616.540,00$                   -$                                                              

79 NP 6 NP26 m 129.077,00$                   -                                                         -$                                       -$                                                              

79,1 NP 6-11604 6 11.604 NP26 m 129.077,00$                   42,00                                                     5.421.234,00$                       -$                                                              

80 NP 6 NP27 m 192.063,00$                   -                                                         -$                                       -$                                                              

80,1 NP 6-11604 6 11.604 NP27 m 192.063,00$                   30,00                                                     5.761.890,00$                       -$                                                              

81 NP 8 NP28 m2 77.947,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

81,1 NP 8-11603 8 11.603 NP28 m2 77.947,00$                     114,00                                                   8.885.958,00$                       -$                                                              

82 NP 8 NP29 un 11.267,00$                     -                                                         -$                                       -$                                                              

82,1 NP 8-11607 8 11.607 NP29 un 11.267,00$                     12.500,00                                              140.837.500,00$                   -$                                                              

82,2 NP 8-11710 8 11.710 NP29 un 11.267,00$                     1.250,00                                                14.083.750,00$                     -$                                                              

82,3 NP 8-14104 8 14.104 NP29 un 11.267,00$                     1.250,00                                                14.083.750,00$                     -$                                                              

Subtotal -$                                   36.560.519.894,00$        481.140.964,00$                                   7.094.683.078,00$                   

-$                                                    

18.444.283,00$                             

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

22.539.868,00$                             

-$                                                    

226.205.756,00$                           

-$                                                    

421.114.495,00$                           

-$                                                    

499.504.702,00$                           

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

232.778.475,00$                           

-$                                                    

21.588.400,00$                             

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 29 1.973.566.210,00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

334.689.236.546,00$         339.481.441.442,00$      1.973.566.210,00$                                
49.343.566.111,00$           50.604.522.138,00$        -$                                                       

-$                                   3,00$                               -$                                                       
800.000.000,00$                800.000.000,00$             -$                                                       

384.832.802.657,00$         390.885.963.580,00$      1.973.566.210,00$                                
2.812.239.712,00$             2.856.474.349,00$          14.422.215,00$                                     

387.645.042.369,00$         393.742.437.929,00$      1.987.988.425,00$                                
1.845.000.000,00$             1.845.000.000,00$          -$                                                       

350.550.000,00$                350.550.000,00$             -$                                                       
2.195.550.000,00$             2.195.550.000,00$          -$                                                       

3.183.304.765,00$          
604.827.905,00$             

3.788.132.670,00$          
9.226.844.067,00$             9.226.844.067,00$          

500.000.000,00$                500.000.000,00$             
399.567.436.436,00$         409.452.964.666,00$      1.987.988.425,00$                                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $               1.987.988.425,00 2.609.567.335,00$              1 Obras de Explanación 205.043.814,00$                     

 $                                         -   9.311.810.674,00$              2 Sub-bases y bases 475.467.472,00$                     

 $                                         -   4.799.871.491,00$              3 Transporte de materiales 63.525.610,00$                       

 $                                         -   10.019.942.681,00$            4 Aceros y elementos metálicos 15.020.216,00$                       

 $                                         -   4.938.830.715,00$              5 Acero Estructural y cables de acero -$                                              

544.350.411,00$                 6 Concretos, morteros y obras varias 393.299.284,00$                     

 $                                         -   269.232.952,00$                 7 Concreto para superestructuras -$                                              

 $                                         -   648.566.003,00$                 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

821.209.814,00$                     

 $        1.987.988.425,00 7.094.683.078,00$              TOTAL 1.973.566.210,00$           

40.236.855.340,00$      

6.558.418.062,00$                   

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                          

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 341.965.460,00$                      
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 47.137.238.867,00$                 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 49.699.711,00$                     

(J)

(K)

(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

Valor Amortizado Acumulado

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 280.010.524,00$                      

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(N)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                         -    $                                            -   SB 215.729.550$                                                                                          

2,50%
0,50%

10,36%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $               1.973.566.210,00  $                       14.422.215,00 E 200.700.862,00$                                                                                     

Valor Saldo por Amortizar

 $                                            -   B 190.952.250,00$                                                                                     

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                         -   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.473.739.600,00$                   

1.023.769.596,00$               

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 12.031.465,00$                        

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N) 48.912.929.132,00$                 

Valor

89,64%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9.908.676,00$                          

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1.753.750.124,00$                   

Valor Anticipo Otorgado 9.885.528.230,00$               

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

NP 481.140.964,00$                                                                                     

-$                                                                                                              SCT

OV -$                                                                                                              

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $        1.973.566.210,00  $               14.422.215,00 

T 28.616.360,00$                                                                                       

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                         -    $                                            -   

 $                                         -    $                                            -   

TOTAL 1.973.566.210,00$                                                              

 $                                            -   

40.236.855.340,00$                 

945.839.100,00$                  

46.795.273.407,00$                 

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

5,00$                                        

590.040.909,00$                           

196.163.488,00$                           

-$                                                    

-$                                                    

159.634.703,00$                           

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

OA 301.612.826,00$                                                                                     

8.861.758.634,00$               

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                         -    $                                            -   P 554.813.398,00$                                                                                     

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                         -   



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 29 1.973.566.210,00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

205.043.814,00$                     

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

475.467.472,00$                     

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

588.477.563,00$                     

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes 11604

426.239.143,00$                     

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

-$                                          

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

139.022.178,00$                     

Vías interurbanas Señalización y control de 
transito 11607

-$                                          

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

63.525.610,00$                       

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$                                          

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$                                          

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
75.790.430,00$                       

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$                                          

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                          

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                          

Transporte elevado Excavación y 
cimentación 14102

-$                                          

Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                          

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                          

Transporte elevado Superestructura 14105 -$                                          

TOTAL ICOCIV 1.973.566.210,00$           

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.938.288.714,00$                  MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS  M/CTE

9.148.208,00$                               

40.236.855.340,00$             

59.202.000,00$                             

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

-$                                                    

832.416,00$                                  

-$                                                    

39.291.016.240,00$             

44.167.200,00$                             

381.906.588,00$                           

1.973.566.210,00$                  
1.923.866.499,00$                  RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

4.329.627.569,00$                       

-$                                                    

-$                                                    

14.061.610.757,00$                     

1.198.614.580,00$                       

21.540.760,00$                             

12.058.433.171,00$                     

5.423.300.077,00$                       

-$                                                    

1.218.316.919,00$                       

484.315.995,00$                           



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 DE oct-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 29
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
5,41%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 2,70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100,000% 10,070%
101,412% 40.236.855,343$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,138$          

800.000,000$               

800.000,000$               

2.812.239,712$            

2.856.474,349$            

1.845.000,000$            

1.845.000,000$            

350.550,000$               

350.550,000$               

-$                             

3.183.304,765$            

-$                             

604.827,905$               

9.226.844,067$            

9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$          

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409.452.964,666$        
48.912.929,132$      12,241%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
8.676.073,789$        13,373%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e
IVA)

12.031,47$               0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS
CORREDORES VIALES (K)

-$                         0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS
CORREDORES VIALES

-$                         0,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

341.965,460$           12,160%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                         0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES

6.558.418,062$        13,291%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340
0,28% 0,33% 0,36% 0,38%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20%

$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214
0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%

$1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94% 4,93% 5,05% 5,19% 5,41%
VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703

0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%
$497.986,997 $707.934,068

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                           
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                           

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$36.560.519,894 10,881% $7.094.683,082

0,000%

0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,776% 0,000%

0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007%

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862$12.365.659,528 3,695% $648.566,003 $9.000,265 $29.164,793

$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,16% 0,000% 0,000% 0,000% 0,091% 0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000

0,000% 0,000%
$2.257.167,500 0,674% $269.232,952

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694

0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%

$3.763,368 $4.516,042OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,067% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000

0,000%
$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%

$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331$46.856,338

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.349.002,354 18,320% $4.938.830,715 $0 $0,000 $4.260,064

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001%

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594

0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,236% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$136.713.248,360 40,879% $10.019.942,681

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261

0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%

$272.341,576 $326.809,891PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,508% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

$278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527

0,011%
$61.559.592,400 18,396% $14.111.682,165 $39.265,901 $95.291,892 $177.088,487

$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,532% 0,000%

0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010%
$22.397.614,844 6,694% $2.609.567,334 $ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0

$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%

$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,653% 0,000% 0,000%

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

jun-21 jul-21 ago-21

4 5 6 7 8 9

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 10

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

1.973.566.210,00$          

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor

Reprogramación  No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 DE oct-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 29
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
6,34%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 3,96%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 1,58%

100,000% 10,070%
101,412% 40.236.855,343$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.973.566.210,00$          

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

409.452.964,666$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

48.912.929,132$      12,241%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

8.676.073,787$        13,373%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

12.031,465$             0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$                         0,000%

280.010,524$           79,877%

0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$                         

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

12,160%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
341.965,460$           

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                         0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

13,291%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

6.558.418,062$        

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

BARRAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%
$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338
0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%

$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408

$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426
4,11%5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)
4,88% 6,19% 6,34%

$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

$1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553
0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%

$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            

0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%
$36.560.519,894 10,881% $101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507$7.094.683,082 $1.034.472,679 $80.005,963

0,000%

0,073%
$0,000 $244.892,440 $244.892,440ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000
$0,000 $0,000

1,776% 0,000% 0,000% 0,000% 0,073%0,000% 0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%
$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%

$25.547,762 $38.241,527 $41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834

0,003% 0,001% 0,004%

$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,162% 0,012% 0,014%

$12.365.659,528 3,695% $648.566,003 $2.784,747

$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500 $18.432,500 $36.271,500
0,011% 0,006%

$19.543,739
0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%

$2.257.167,500 0,674% $269.232,952
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000%

0,001%
$3.197,870

0,000%

0,000% 0,000% 0,000%
$0,000 $0,000 $0,000OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000

$0,000

0,000%

0,000% 0,000%

0,000%

0,000%$2.257.167,500 0,674% 0,067% 0,002% 0,002% 0,003%

$6.272,280

$0,000 $0,000 $0,000

$0,000 $0,000$7.526,736 $9.032,083

0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $286.340,340
$6.278.636,562 1,874%

$186.473,092 $70.460,578 $1.076,400

0,000% 0,000% 0,056% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$544.350,411

$0,000 $0,000

$11.367,126 $13.640,552 $8.238,774
0,000% 0,000% 0,002%

$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000
0,136% 0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%

$16.368,662 $184.265,200 $0,000
0,018%

0,081% 0,075% 0,043% 0,047%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,000%
0,020% 0,086%

$86.604,632 $135.819,677 $198.666,644

0,026% 0,041% 0,059%

$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973 $142.263,664

0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557
$195.126,678 $234.152,013 $280.982,416

0,250% 0,026%
$85.391,551

0,084% 0,028% 0,056% 0,096% 0,062% 0,062%
$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197

$158.286,430

20,343% 1,236% 0,058% 0,070%

$61.349.002,354 18,320% $4.938.830,715 $4.609,710

0,009% 0,018% 0,000% 0,000% 0,079% 0,150%

$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410

0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$0,000 $263.328,682 $502.762,971$136.713.248,360 40,879% $10.019.942,681

$1.372.896,040 $1.115.127,000
0,063%

$210.702,203
0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%
$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200

44,520% 2,508% 0,136% 0,163% 0,195%

$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $30.746,620 $59.637,392 $0,000

$149.004.224,264

0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%

$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152$61.559.592,400 18,396% $947.750,429$14.111.682,165 $249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666

0,074% 0,149% 0,121% 0,212%

$86.689,992$174.127,551 $208.953,061

0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%
$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233

3,532% 0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%
$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

0,008%
$2.609.567,334 $27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006% 0,007% 0,024% 0,027% 0,014%

$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

$102.965,643

0,016% 0,015% 0,057% 0,011%
$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580
$34.212,244

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,653%

$22.397.614,844 6,694%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

18 19 20

oct-22 nov-22 dic-22 ene-23

12 13 14 15 16 17

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
11

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

2 DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor

Reprogramación  No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 DE oct-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 29
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
12,28%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 9,31%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 6,34%

100,000% 10,070%
101,412% 40.236.855,343$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,138$          

800.000,000$               

800.000,000$               

2.812.239,712$            

2.856.474,349$            

1.845.000,000$            

1.845.000,000$            

350.550,000$               

350.550,000$               

-$                             

3.183.304,765$            

-$                             

604.827,905$               

9.226.844,067$            

9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$          

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.973.566.210,00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

48.912.929,132$      12,241%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

8.676.073,787$        13,373%

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$                         0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$                         0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

341.965,460$           12,160%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                         0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

6.558.418,062$        13,291%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO

10,63% 11,43% 12,02%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%
$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210
0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739

$30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125
9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%
VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397 $3.404.047,912

0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                           
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                           

$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964

0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144%
10,881% $7.094.683,082 $229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535

0,068% 0,059% 0,039% 0,294%
$36.560.519,894

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994
0,105%0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%$0,000 0,000% 1,776% 0,011% 0,027% 0,037%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%

$107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000$12.365.659,528 3,695% $648.566,003

$122.634,503

0,032% -0,014% 0,009%

$43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%
$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%
TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,162%
$19.543,739 $48.859,346

$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114

0,006%
$2.257.167,500 0,674%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353
$19.475,767

0,005% 0,005% 0,007%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,067% 0,001%
$3.197,870

$269.232,952 $0,000

$7.994,675

0,000% 0,000% 0,043% 0,018% 0,014% 0,000%

$17.588,288 $17.588,288 $22.385,094
0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

1,874% $544.350,411
$0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$6.278.636,562

$22.238,344 $35.581,350 $35.581,350
$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,002% 0,006% 0,007%

$62.267,362$8.238,775 $20.596,938 $44.476,687 $44.476,687 $48.924,356 $48.924,356
0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,019%
0,070% 0,043% 0,068% 0,191% 0,148% 0,149%

$245.163,274 $548.542,978 $301.612,826

0,073% 0,164% 0,090%

$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804
0,130% 0,143% 0,143% 0,182%

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015$61.349.002,354 18,320% $4.938.830,715

0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,236%
$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860

0,303% 0,240% 0,284% 0,367% 0,107% 0,166%

$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799 $950.343,614 $1.227.170,425$136.713.248,360 40,879%
0,385% 0,306% 0,188%

$554.813,398

0,330% 0,330% 0,420%
$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137

$359.398,662

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,508% 0,063%
$210.702,204

$10.019.942,681 $1.013.630,239

$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526

0,254% 0,313% 0,122%
18,396% $14.111.682,165 $848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650

0,254% 0,402% 0,250% 0,310%

$670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800

0,200% 0,309%
$61.559.592,400

$610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312
$57.206.062,400 17,092% 3,532% 0,026% 0,065% 0,065% 0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%

$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060%

$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,8626,694% $2.609.567,334 $56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412

0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

0,038% 0,047% 0,047% 0,052% 0,052% 0,066%11,142% 0,653% 0,011% 0,027% 0,024% 0,038%
$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$22.397.614,844

nov-23

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

26 27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DE 11

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación  No.3 Estudios y Diseños
 sectores no considerados inicialmente
Ítems NP #2

Reprogramación  No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 DE oct-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 29
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
17,63%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 14,96%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 12,28%

100,000% 10,070%
101,412% 40.236.855,343$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.973.566.210,00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

48.912.929,132$      12,241%
409.452.964,666$         VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

8.676.073,787$        13,373%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

12.031,465$             0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$                         0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$                         0,000%

280.010,524$           79,877%

79,877%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

341.965,460$           12,160%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                         

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

6.558.418,062$        13,291%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%
$48.361.762,576 $50.263.953,942VALOR (Miles de Pesos)

15,59% 16,30% 17,01% 17,79%
$52.166.145,308 $54.543.884,518 $56.921.623,729 $59.537.136,859

13,46% 13,60% 13,74% 14,09% 14,45% 15,02%
$45.032.927,694 $45.508.475,531 $45.984.023,369 $47.172.892,972

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366 $2.377.739,210 $2.377.739,211 $2.615.513,130VALOR (Miles de Pesos) $3.404.047,917 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603
0,36% 0,57% 0,57% 0,71% 0,71% 0,78%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 1,02% 0,14% 0,14% 0,36%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            

0,077% 0,077% 0,084%
$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$350.044,994 $256.071,087 $256.071,087 $281.678,195

0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,776% 0,105%

$36.560.519,894 10,881% $7.094.683,082

$648.566,003$12.365.659,528 3,695%

0,013% 0,021% 0,021% 0,026%
$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436

0,026% 0,028%4,490% 0,162% 0,037% 0,005% 0,005% 0,013%
$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

$2.257.167,500 0,674% $269.232,952

$7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

0,004% 0,004% 0,005% 0,005% 0,005%0,067% 0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%$2.257.167,500 0,674%
$17.390,204

$62.267,363 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622
0,013% 0,013% 0,014%

$43.975,778 $43.975,778 $48.373,355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,019%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$8.795,155 $8.795,155
0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%

$4.938.830,715$61.349.002,354 18,320%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,236% 0,182% 0,026% 0,026% 0,064%
$608.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218

0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%
$214.845,218 $343.752,348 $343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479

0,229% 0,229% 0,286% 0,286% 0,315%

$136.713.248,360

$766.035,279 $766.035,279 $957.544,099 $957.544,099 $1.053.298,509
2,508% 0,420% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%

$1.405.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

40,879% $10.019.942,681

$610.507,298
0,129% 0,129% 0,142%

$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956
0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,532% 0,182%

$61.559.592,400 18,396% $14.111.682,165

$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332

$2.609.567,334

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,653% 0,066% 0,009%
$222.124,722 $31.374,726

$22.397.614,844 6,694%

$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906
0,047% 0,052%

$156.873,633 $172.560,996
0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$156.873,633

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

dic-23 ene-24 ago-24 sep-24

4034 35 36 37 38 39VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA GRUPO ORIENTE

(Día / Mes / Año)

4 DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 DE oct-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 29
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
23,24%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 20,44%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 17,63%

100,000% 10,070%
101,412% 40.236.855,343$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.973.566.210,00$          

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

409.452.964,666$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

48.912.929,132$      12,241%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

8.676.073,787$        13,373%

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$                         0,000%

0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$                         

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

12,160%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
341.965,460$           

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                         0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

6.558.418,062$        13,291%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$70.950.285,058 $72.139.154,662 $74.041.346,028 $75.943.537,394 $78.321.276,604
21,55% 22,12% 22,69% 23,40%18,57% 19,56% 20,56% 20,70% 20,84% 21,20%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos) $62.152.649,989 $65.481.484,885 $68.810.319,779 $69.285.867,616 $69.761.415,455

$1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366
0,14% 0,36% 0,36% 0,57% 0,57% 0,71%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,78% 0,99% 0,99% 0,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.615.513,130 $3.328.834,896 $3.328.834,894 $2.377.739,210$475.547,837 $475.547,839

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            

$36.560.519,894 10,881% $7.094.683,082

0,015%
$281.678,196 $358.499,523 $358.499,523 $51.214,216ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$51.214,217 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869 $256.071,087

1,776% 0,084% 0,107% 0,107% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061% 0,077%$0,000 0,000%

$12.365.659,528

0,162% 0,028% 0,036%
$95.270,436 $121.253,282

3,695% $648.566,003

$121.253,280 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,021% 0,026%
$69.287,590 $86.609,487

0,036% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%

$2.257.167,500 0,674% $269.232,952

$12.647,420 $12.647,420
0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%

$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638
0,005%

$15.809,276
$2.257.167,500 0,674% 0,067% 0,005% 0,007% 0,007%

$17.390,203 $22.132,986 $22.132,986OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622
0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%

$35.180,622 $43.975,778
0,136% 0,014% 0,018% 0,018% 0,003% 0,003%

$48.373,355 $61.566,089 $61.566,089 $8.795,155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$61.349.002,354

$601.566,609 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218 $214.845,218 $343.752,348
0,103% 0,128%

$343.752,348 $429.690,435
0,180% 0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,236% 0,141% 0,180%
$472.659,479 $601.566,609

18,320% $4.938.830,715

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$136.713.248,360 40,879% $10.019.942,681

$1.340.561,739 $1.340.561,738
$149.004.224,264 44,520% 2,508% 0,315% 0,401% 0,401%

$1.053.298,509 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049 $478.772,049
0,286%

$957.544,099
0,057% 0,057% 0,143% 0,143% 0,229% 0,229%

$766.035,279 $766.035,279

$61.559.592,400 18,396% $14.111.682,165

$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332
0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,129%

$344.932,332 $431.165,415
3,532% 0,142% 0,180% 0,180% 0,026% 0,026%

$474.281,956 $603.631,581 $603.631,582 $86.233,082BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$22.397.614,844

$172.560,996 $219.623,087 $219.623,087 $31.374,726 $31.374,726 $78.436,816
0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$78.436,816 $125.498,906 $125.498,906 $156.873,633
0,052% 0,066% 0,066% 0,009% 0,009% 0,023%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,653%

6,694% $2.609.567,334

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

oct-24

48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
41

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 5 DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 DE oct-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 29
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
29,83%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 26,54%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 23,24%

100,000% 10,070%
101,412% 40.236.855,343$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,138$          

800.000,000$               

800.000,000$               

2.812.239,712$            

2.856.474,349$            

1.845.000,000$            

1.845.000,000$            

350.550,000$               

350.550,000$               

-$                             

3.183.304,765$            

-$                             

604.827,905$               

9.226.844,067$            

9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$          

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.973.566.210,00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

48.912.929,132$      12,241%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

8.676.073,787$        13,373%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

12.031,465$             0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$                         0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$                         0,000%

280.010,524$           79,877%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

341.965,460$           12,160%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                         0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

6.558.418,062$        13,291%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$80.699.015,814 $83.314.528,943 $85.930.042,073 $89.258.876,969 $92.587.711,866 $93.296.035,398VALOR (Miles de Pesos)
28,09% 28,62% 29,15% 29,99%

$94.004.358,933 $95.775.167,776 $97.545.976,619 $100.379.270,767
24,11% 24,89% 25,67% 26,67% 27,66% 27,88%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

0,99% 0,21% 0,21% 0,53%
$3.328.834,896 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,53% 0,85%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,71% 0,78% 0,78% 0,99%
VALOR (Miles de Pesos) $2.377.739,210 $2.615.513,129 $2.615.513,130 $3.328.834,896

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                           
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                           

$358.499,523 $358.499,524 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603
0,091%

$305.132,164
0,107% 0,107% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%$0,000 0,000% 1,776% 0,077% 0,084% 0,084%

$256.071,087 $281.678,195 $281.678,195ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.560.519,894 10,881% $7.094.683,082

$12.365.659,528 3,695%

$86.609,487 $25.800,785
0,008% 0,019% 0,019% 0,031%

$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140
0,026% 0,028% 0,028% 0,036% 0,036% 0,008%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,162%

$648.566,003

$95.270,436 $95.270,436 $121.253,282 $121.253,280

0,674% $269.232,952

$15.809,276

$2.257.167,500

$18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550
0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,067% 0,005% 0,004% 0,004% 0,006%
$11.773,875 $11.773,875

$6.278.636,562 1,874%

$61.566,089 $61.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730
0,016%

$52.401,169
0,018% 0,018% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,013% 0,014% 0,014%

$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$544.350,411

$61.349.002,354 18,320%

$429.690,435 $472.659,479 $472.659,479 $601.566,609
0,038% 0,096% 0,096% 0,153%

$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528
0,128% 0,141% 0,141% 0,180% 0,180% 0,038%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,236%

$4.938.830,715

$601.566,609 $128.003,881

40,879% $10.019.942,681

$1.053.298,509 $1.053.298,509 $1.340.561,739 $1.340.561,738 $285.250,384 $285.250,384
0,213% 0,213% 0,341%

$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537
0,315% 0,315% 0,401% 0,401% 0,085% 0,085%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,508% 0,286%
$957.544,099

$136.713.248,360

$61.559.592,400 18,396%

$603.631,581 $603.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188
0,154%

$513.773,101
0,180% 0,180% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%$57.206.062,400 17,092% 3,532% 0,129% 0,142% 0,142%

$431.165,415 $474.281,956 $474.281,956BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$14.111.682,165

$2.609.567,334$22.397.614,844 6,694%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%11,142% 0,653% 0,047% 0,052% 0,052% 0,066% 0,014%
$219.623,087 $46.732,326 $46.732,326 $116.830,818

0,066%
$156.873,633 $172.560,996 $172.560,996 $219.623,087EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308

mar-26 abr-26 may-26
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

ago-25 sep-25 oct-25

56 57 58 59 60

ene-26 feb-26

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

nov-25 dic-25

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

(Día / Mes / Año)

6 DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 DE oct-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 29
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
38,94%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 34,39%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 29,83%

100,000% 10,070%
101,412% 40.236.855,343$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$               

800.000,000$               

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$               

350.550,000$               

-$                             

3.183.304,765$             

-$                             

604.827,905$               

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

48.912.929,132$      12,241%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

8.676.073,787$        13,373%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$                         0,000%

-$                         0,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

341.965,460$           12,160%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                         

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

6.558.418,062$        13,291%

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$123.045.623,959 $128.003.888,716 $128.634.487,930 $129.265.087,145 $130.841.585,186VALOR (Miles de Pesos) $103.212.564,915 $106.754.182,602 $110.295.800,289 $114.191.579,744 $118.087.359,200
38,25% 38,43% 38,62% 39,09%30,84% 31,90% 32,95% 34,12% 35,28% 36,76%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

1,06% 1,16%
VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687 $1.576.498,041$3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,85% 1,06% 1,16% 1,48% 1,48% 0,19% 0,19% 0,47%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            

10,881% $7.094.683,082

$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $419.556,726 $533.981,289 $533.981,288
0,020% 0,020% 0,051%

$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263
0,114% 0,114% 0,125% 0,125% 0,160% 0,160%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,776% 0,091%
$305.132,164

$36.560.519,894

3,695% $648.566,003

$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164
0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%4,490% 0,162% 0,031% 0,039% 0,039% 0,042%

$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

$12.365.659,528

0,674% $269.232,952

0,001% 0,003%0,067% 0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%
$18.838,201 $32.966,851 $32.966,851

0,010% 0,010% 0,001%
$4.192,770 $10.481,927$23.547,751 $4.192,770

$2.257.167,500

$25.902,526$23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

1,874% $544.350,411

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994
0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027% 0,003% 0,003%

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044
0,009%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,016%
$52.401,169

$6.278.636,562

$61.349.002,354 18,320% $4.938.830,715

$704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050
20,343% 1,236% 0,153% 0,191% 0,191% 0,210%

$512.015,528 $640.019,410 $640.019,410 $704.021,350
0,210% 0,268% 0,268% 0,034% 0,034% 0,085%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557

40,879% $10.019.942,681

0,597% 0,597% 0,076% 0,076% 0,190%
$1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671

2,508% 0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,469%
$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$136.713.248,360

$1.568.877,114

18,396% $14.111.682,165

0,034% 0,034%
$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $706.438,014 $899.102,927 $899.102,927

0,085%
$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,211% 0,269% 0,269%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,532% 0,154%
$513.773,101

$61.559.592,400

$22.397.614,844

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,653% 0,056% 0,070%
$186.929,308 $233.661,636

6,694% $2.609.567,334

$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390
0,012% 0,031%

$41.604,390 $104.010,976
0,070% 0,077% 0,077% 0,098% 0,098% 0,012%

70

mar-27

64 65 66 67 68 69VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

jun-26 jul-26 ago-26

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁ 1.973.566.210,00$          

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

GERENCIA GRUPO ORIENTE

DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 DE oct-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 29
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
47,74%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 43,34%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 38,94%

100,000% 10,070%
101,412% 40.236.855,343$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

48.912.929,132$      12,241%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

8.676.073,787$        13,373%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

12.031,465$             0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$                         0,000%

0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$                         

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

12,160%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
341.965,460$           

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                         0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

13,291%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

6.558.418,062$        

BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

$132.418.083,228 $134.940.480,094 $137.462.876,960 $140.615.873,044 $143.768.869,128 $147.237.164,820VALOR (Miles de Pesos)
45,03% 46,35% 47,67% 47,90%

$150.705.460,512 $155.119.655,032 $159.533.849,556 $160.319.764,990
39,56% 40,32% 41,07% 42,01% 42,96% 43,99%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

0,94%
$3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            

10,881% $7.094.683,082

0,112% 0,112%
$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316

0,142% 0,142% 0,025%1,776% 0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%
$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$36.560.519,894

$12.365.659,528

$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660
0,048% 0,009%

$160.787,660 $28.627,081
0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,162% 0,017% 0,027%
$57.424,164 $91.878,663

3,695% $648.566,003

0,674% $269.232,952

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243
$2.257.167,500 0,674% 0,067% 0,003% 0,005%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500

0,005%
$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085

0,002%
$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%
$29.349,400 $29.349,400

1,874% $544.350,411

$58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

0,017% 0,017%
$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $81.639,583 $14.535,338

0,136% 0,009% 0,014% 0,014% 0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%

$61.349.002,354

$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139
0,238% 0,042%

$797.706,139 $142.025,814
0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,236% 0,085% 0,136%
$284.895,050 $455.832,079

18,320% $4.938.830,715

$136.713.248,360 40,879% $10.019.942,681

0,095%
$316.497,572

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%$149.004.224,264 44,520% 2,508% 0,190% 0,304% 0,304%
$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)
$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080

18,396% $14.111.682,165

$571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390
3,532% 0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%

$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $800.444,390 $142.513,339
0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146
0,062% 0,062% 0,068% 0,087% 0,087% 0,015%

$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527
0,031% 0,050% 0,050% 0,068%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,653%

$2.609.567,334$22.397.614,844 6,694%

oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ 1.973.566.210,00$          

(Día / Mes / Año)

11PÁGINA 8 DESEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 DE oct-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 29
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
57,61%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 52,68%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 47,74%

100,000% 10,070%
101,412% 40.236.855,343$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,138$          

800.000,000$               

800.000,000$               

2.812.239,712$            

2.856.474,349$            

1.845.000,000$            

1.845.000,000$            

350.550,000$               

350.550,000$               

-$                             

3.183.304,765$            

-$                             

604.827,905$               

9.226.844,067$            

9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$          

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

48.912.929,132$      12,241%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

8.676.073,787$        13,373%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$                         0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$                         0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

341.965,460$           12,160%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                         0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6.558.418,062$        13,291%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $161.105.680,425 $163.070.469,012 $165.035.257,599 $168.178.919,341 $171.322.581,083 $175.252.158,260 $179.181.735,437 $183.504.270,332 $187.826.805,227 $193.328.213,278
53,54% 54,83% 56,12% 57,76%48,14% 48,72% 49,31% 50,25% 51,19% 52,36%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

% 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%
VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587 $5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                           
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                           

$36.560.519,894 10,881% $7.094.683,082

$338.557,263 $338.557,263 $423.196,579
1,776% 0,025% 0,063% 0,063%

$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $423.196,579 $465.516,237 $465.516,238
$0,000 0,000% 0,177%

$592.475,209
0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$12.365.659,528 3,695%

0,043% 0,047%
$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405

0,047% 0,060%
$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566

0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%
TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,162%

$648.566,003

0,674% $269.232,952

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242
0,009% 0,009% 0,011%

$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140
0,004% 0,004% 0,006% 0,006% 0,008% 0,008%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,067% 0,002%
$5.225,448

$2.257.167,500

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357
0,030%

$101.747,365
0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,004% 0,011% 0,011%

$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534 $568.103,254 $568.103,254 $710.129,068
0,212% 0,233% 0,233% 0,297%

$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695
0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,236%

$4.938.830,715$61.349.002,354 18,320%

40,879% $10.019.942,681

0,520% 0,520% 0,662%
$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,508% 0,095%
$316.497,572

$136.713.248,360

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

$61.559.592,400 18,396% $14.111.682,165

$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366
0,298%

$997.593,376
0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%$57.206.062,400 17,092% 3,532% 0,043% 0,106% 0,106%

$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$2.609.567,334$22.397.614,844 6,694%

$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400 $285.183,400 $362.960,692EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%11,142% 0,653% 0,015% 0,039% 0,039% 0,062%
$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109

nov-28

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
81 82 83 84 85

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ 1.973.566.210,00$          

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

9 DE 11

VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 DE oct-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 29
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
71,36%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 64,48%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 57,61%

100,000% 10,070%
101,412% 40.236.855,343$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$            

50.604.522,138$            

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$              

2.856.474,349$              

1.845.000,000$              

1.845.000,000$              

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$              

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$              

9.226.844,067$              Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$            Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$            

399.567.436,436$          

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

48.912.929,132$      12,241%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$          

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

8.676.073,787$        13,373%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

12.031,465$             0,130%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$                         0,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$                         0,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

79,877%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

341.965,460$           12,160%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                         

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

6.558.418,062$        13,291%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%
$198.829.621,328 $200.158.547,626 $201.487.473,925 $204.809.789,681 $208.132.105,438 $213.447.810,650VALOR (Miles de Pesos)

65,36% 67,35% 69,33% 71,52%
$218.763.515,862 $225.408.147,375 $232.052.778,888 $239.361.873,553

59,41% 59,80% 60,20% 61,19% 62,19% 63,77%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%
$3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212 $6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756

0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                             
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                             

10,881% $7.094.683,082

$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907
0,214% 0,214% 0,235%

$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372
0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,776% 0,177%
$592.475,209

$36.560.519,894

3,695% $648.566,003$12.365.659,528

$121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643
0,162% 0,060% 0,014% 0,014% 0,036%

$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821 $242.031,643 $266.234,807
4,490% 0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

0,674% $269.232,952

$35.343,426 $44.179,282 $44.179,282 $48.597,210$22.089,641 $35.343,426
0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015%0,067% 0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%

$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

$544.350,411$6.278.636,562 1,874%

$98.312,830$24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830
0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,030%
$101.747,363

0,037% 0,037% 0,040%
$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

$4.938.830,715$61.349.002,354 18,320%

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618 $1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725
0,179% 0,287% 0,287% 0,359% 0,359% 0,395%20,343% 1,236% 0,297% 0,072% 0,072% 0,179%

$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557

40,879%

0,640% 0,640% 0,800% 0,800% 0,879%2,508% 0,662%
$1.337.936,405 $2.140.698,247

0,160% 0,160% 0,400% 0,400%
$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$10.019.942,681

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$136.713.248,360

18,396% $14.111.682,165$61.559.592,400

$963.919,102 $963.919,102$240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439
0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,532% 0,298%
$997.593,377

0,360% 0,360% 0,396%
$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

$22.397.614,844

$87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959$362.960,692 $87.677,192
0,131% 0,144%

$438.385,959 $482.224,555
0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,653% 0,108% 0,026%

6,694% $2.609.567,334

ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

dic-28 ene-29

10094 95 96 97 98 99VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
91 92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

409.452.964.666,00$                                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA GRUPO ORIENTE

(Día / Mes / Año)

10 DE 11

1.973.566.210,00$          

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 DE oct-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 29
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACFECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓNFECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
101,275%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 86,32%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 71,36%

100,000% 10,070%
101,412% 40.236.855,343$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$            

50.604.522,138$            

800.000,000$                 

800.000,000$                 

2.812.239,712$              

2.856.474,349$              

1.845.000,000$              

1.845.000,000$              

350.550,000$                 

350.550,000$                 

-$                               

3.183.304,765$              

-$                               

604.827,905$                 

9.226.844,067$              

9.226.844,067$              Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$            Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$            

399.567.436,436$           

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

409.452.964,666$           

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

48.912.929,132$      12,241%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

8.676.073,787$        13,373%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$                         0,000%

0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$                         

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

12,160%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
341.965,460$           

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                         0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

6.558.418,062$        13,291%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$278.859.219,743 $286.279.770,241 $297.926.358,652 $309.799.239,449 $324.640.340,445 $339.481.441,442VALOR (Miles de Pesos) $246.670.968,219 $255.973.452,341 $265.275.936,464 $268.244.156,661 $271.438.669,245
85,54% 89,02% 92,56% 97,00% 101,43%73,70% 76,48% 79,26% 80,15% 81,10% 83,32%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$14.841.100,996 $14.841.100,997$2.968.220,197 $3.194.512,584 $7.420.550,498 $7.420.550,498 $11.646.588,411 $11.872.880,797
4,43%0,95% 2,22% 2,22% 3,48% 3,55% 4,43%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 2,18% 2,78% 2,78% 0,89%

VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $9.302.484,122

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                             
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                             

10,881% $7.094.683,082

$427.268,010 $799.157,629 $799.157,629 $1.278.652,207 $1.278.652,207 $1.598.315,259 $1.598.315,259
0,239% 0,239% 0,382% 0,382% 0,478% 0,478%1,776% 0,235% 0,299% 0,299% 0,096% 0,128%

$787.154,372 $1.001.832,838 $1.001.832,838 $319.663,052ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$36.560.519,894

$12.365.659,528

$432.471,363 $540.589,202 $540.589,202$338.844,301 $108.117,841 $116.947,596 $270.294,602 $270.294,602 $432.471,363
0,129% 0,162% 0,162%0,101% 0,032% 0,035% 0,081% 0,081% 0,129%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,162% 0,080% 0,101%
$266.234,807 $338.844,300

3,695% $648.566,003

$2.257.167,500 0,674% $269.232,952

$98.676,531 $98.676,532$19.735,306 $21.347,134 $49.338,265 $49.338,265 $78.941,224 $78.941,224
0,029% 0,029%0,006% 0,006% 0,015% 0,015% 0,024% 0,024%$2.257.167,500 0,674% 0,067% 0,015% 0,018% 0,018%

$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

1,874% $544.350,411

$274.482,986$59.380,134 $137.241,493 $137.241,493 $219.586,388 $219.586,388 $274.482,986
0,041% 0,041% 0,066% 0,066% 0,082% 0,082%0,136% 0,040% 0,051% 0,051% 0,016% 0,018%

$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $54.896,596SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

$61.349.002,354

$2.145.594,142 $2.681.992,677 $2.681.992,676$1.681.087,832 $536.398,535 $580.207,501 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142
0,641% 0,801% 0,801%0,502% 0,160% 0,173% 0,401% 0,401% 0,641%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,236% 0,395% 0,502%
$1.320.854,726 $1.681.087,833

18,320% $4.938.830,715

$136.713.248,360 40,879% $10.019.942,681

$5.976.689,382
1,786%

$3.746.221,933 $3.746.221,931PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$5.976.689,382$1.195.337,876 $1.195.337,876 $2.988.344,691 $2.988.344,691 $4.555.059,120 $4.781.351,506
1,786%0,357% 0,357% 0,893% 0,893% 1,361% 1,429%$149.004.224,264 44,520% 2,508% 0,879% 1,119% 1,119%

$2.943.460,090

18,396% $14.111.682,165

$2.691.199,037$582.199,150 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.691.199,036
0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,804% 0,804%3,532% 0,396% 0,504% 0,504% 0,161% 0,174%

$1.325.388,765 $1.686.858,428 $1.686.858,428 $538.239,807BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$22.397.614,844 6,694%

$489.577,961 $783.324,738 $783.324,738 $979.155,923 $979.155,923$482.224,555 $613.740,343 $613.740,343 $195.831,184 $211.825,183 $489.577,961
0,146% 0,234% 0,234% 0,293% 0,293%0,144% 0,183% 0,183% 0,059% 0,063% 0,146%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,653%

$2.609.567,334

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

oct-29

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
101

409.452.964.666,00$                                                                          

9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

1.973.566.210,00$          

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 
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IFfFcfK�h�ceFiF�dFcfKì I�adfF��jk̂JlllJmnoOopT�G
���
��H�����N�����J�

�

�

q
M
�VO�m\����
�G����W���̂\̂ �̂

�

�

�

�

�

Ar>;sr9D<=t;>>B9>Bsru9

���������

������������	�
����

���	���
������

�

�
FH�W
�YS� g�[�
YS�

�

�

�

v����d��H

�	�H���

���

_�
���
HH��
�����c�M
��

�

���������	�
����

���	���
������

�

�

�

�

KH�Q������I���P�U�w����
�

v�L��_�G��������
�

_�
���
HH
����c�M
��

�	���
������

���Z���
����H�
�

�

xyz{|}~�������y����x��������������������������������������





FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Valor Cotizado 
ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor Cotizado 

EPS

Nombre 
Administradora de 

Fondos de 
Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación

Valor SENA Valor ICBF

1 76.334.454 OFICIAL DE OBRA  $         1.583.680 X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.600.705$           $            111.500 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           64.100 COLPENSIONES 9458716144  $    256.200  $                  59.000  -  - 

2 1.115.953.038 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.218.617$           $              84.900 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           48.800 PORVENIR 9458716144  $    195.000  $                  48.800  -  - 

3 1.075.541.637 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X - - - X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1.160.002$           $              80.800 V SANITAS 9458716144  $           46.500 PORVENIR 9458716144  $    185.700  $                  45.000  -  - 

4 1.003.951.745 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.160.001$           $              80.800 V
NUEVA EPS 
MOVILIDAD

9458716144  $           46.500 PORVENIR 9458716144  $    185.700  $                            -  -  - 

5 1.075.244.845 PALETERO  $         1.160.000 X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.303.352$           $              90.800 V SANITAS 9458716144  $           52.200 PORVENIR 9458716144  $    208.600  $                  52.200  -  - 

6 1.007.343.159 SOLDADOR C  $         1.700.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.349.734$           $            163.600 V SANITAS 9458716144  $           94.000 PORVENIR 9458716144  $    376.000  $                  94.000  -  - 

7 8.816.573 CONSERJE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-6 1.710.000$           $            119.100 V
COOSALUD 
MOVILIDAD

9458716144  $           68.400 PROTECCION 9458716144  $    273.600  $                  68.400  -  - 

8 17.788.400 CONSERJE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.710.000$           $            119.100 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           68.400 COLFONDOS 9458716144  $    273.600  $                  68.400  -  - 

9 1.117.522.373 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.671.220$           $            186.000 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         106.900 COLPENSIONES 9458716144  $    427.400  $                106.900  -  - 

10 17.788.532 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.197.022$           $              83.400 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           47.900 PORVENIR 9458716144  $    191.600  $                  47.900  -  - 

11 1.117.930.378 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 309.334$              $              21.600 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           12.400 PORVENIR 9458716144  $      49.500  $                  12.400  -  - 

12 7.726.893 CONDUCTOR UTILITARIO CAMION  $         1.800.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.937.872$           $            134.900 V SANITAS 9458716144  $           77.600 PORVENIR 9458716144  $    310.100  $                  38.400  -  - 

13 17.646.749 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.221.702$           $              85.100 V SANITAS 9458716144  $           48.900 PORVENIR 9458716144  $    195.500  $                  48.900  -  - 

14 1.149.445.756 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X KMA 830.094.920-5 1.203.191$           $              83.800 V MUTUAL SER 9458716144  $           48.200 PORVENIR 9458716144  $    192.600  $                  48.200  -  - 

15 6.292.446 RASTRILLERO  $         1.400.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.534.043$           $            106.800 V SANITAS 9458716144  $           61.400 PORVENIR 9458716144  $    245.500  $                  61.400  -  - 

16 80.082.913 INGENIERO RESIDENTE  $         5.854.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 6.354.500$           $            442.300 V FAMISANAR 9458716144  $         254.200 COLPENSIONES 9458716144  $ 1.016.800  $                254.200  -  - 

17 8.566.761 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.377.872$           $              95.900 V EPS MUTUAL SER 9458716144  $           55.200 PROTECCION 9458716144  $    220.500  $                  55.200  -  - 

18 9.691.606 CONDUCTOR DE DOBLETROQUE  $         2.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X KMA 830.094.920-5 3.410.212$           $            237.400 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         136.500 COLFONDOS 9458716144  $    545.700  $                136.500  -  - 

19 1.006.518.003 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.187.766$           $              82.700 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           47.600 PORVENIR 9458716144  $    190.100  $                101.900  -  - 

20 16.189.231 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.172.340$           $              81.600 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           46.900 PORVENIR 9458716144  $    187.600  $                  46.900  -  - 

21 1.075.272.789 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 548.936$              $              38.300 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           22.000 PORVENIR 9458716144  $      87.900  $                  22.000  -  - 

22 17.649.031 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.181.070$           $            151.900 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           87.300 PORVENIR 9458716144  $    349.000  $                  87.300  -  - 

23 76.257.217 OFICIAL DE OBRA  $         1.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.031.383$           $            141.400 V COMPENSAR 9458716144  $           81.300 COLPENSIONES 9458716144  $    325.100  $                            -  -  - 

24 7.720.225 AUXILIAR DE LABORATORIO  $         1.583.680 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.621.587$           $            112.900 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           64.900 COLFONDOS 9458716144  $    259.500  $                  64.900  -  - 

25 17.775.128 OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS  $         2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.401.236$           $            167.200 V SANITAS 9458716144  $           96.100 COLPENSIONES 9458716144  $    384.200  $                  48.000  -  - 

26 1.049.348.655 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1.330.000$           $              92.600 V
COOSALUD 
MOVILIDAD

9458716144  $           53.200 PROTECCION 9458716144  $    212.800  $                  13.000  -  - 

27 1.007.591.885 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.330.000$           $              92.600 V
COOSALUD 
MOVILIDAD

9458716144  $           53.200 PORVENIR 9458716144  $    212.800  $                  53.200  -  - 

28 1.069.470.320 CADENERO I B  $         1.600.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.944.681$           $            135.400 V
NUEVA EPS 
MOVILIDAD

9458716144  $           77.800 PORVENIR 9458716144  $    311.200  $                  77.800  -  - 

29 1.075.310.823 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - KMA 830.094.920-5 1.230.957$           $              85.700 V
NUEVA EPS 
MOVILIDAD

9458716144  $           49.300 PROTECCION 9458716144  $    197.000  $                  49.300  -  - 

30 1.075.252.684 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.069.149$           $            144.100 V SANITAS 9458716144  $           82.800 PORVENIR 9458716144  $    331.100  $                102.000  -  - 

31 1.115.949.106 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.444.894$           $            170.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           97.800 COLPENSIONES 9458716144  $    391.200  $                  37.700  -  - 

32 1.006.417.658 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.275.877$           $              88.900 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           51.100 PORVENIR 9458716144  $    204.200  $                  51.100  -  - 

33 11.051.242 OFICIAL DE OBRA  $         1.550.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.957.181$           $            136.300 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           78.300 PORVENIR 9458716144  $    313.200  $                  78.300  -  - 

34 1.075.276.273 COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA  $         1.600.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.600.000$           $            111.400 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           64.000 PORVENIR 9458716144  $    256.000  $                  64.000  -  - 

35 1.117.491.197 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.166.170$           $              81.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           46.700 PORVENIR 9458716144  $    186.600  $                554.400  -  - 

36 1.075.299.636 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.166.170$           $              81.200 V FAMISANAR 9458716144  $           46.700 PORVENIR 9458716144  $    186.600  $                111.300  -  - 

37 1.115.952.590 OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS  $         2.200.000 X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.241.691$           $            156.100 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           89.700 PORVENIR 9458716144  $    358.700  $                  89.700  -  - 

38 40.691.742 PALETERO  $         1.160.000 X X X X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.286.567$           $              89.600 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           51.500 PORVENIR 9458716144  $    205.900  $                  51.500  -  - 

39 78.645.628 CONSERJE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - X X KMA 830.094.920-5 1.710.000$           $            119.100 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           68.400 PORVENIR 9458716144  $    273.600  $                  68.400  -  - 

40 1.115.944.447 PALETERO  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.498.004$           $            104.300 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           60.000 COLFONDOS 9458716144  $    239.700  $                  79.800  -  - 

41 1.115.941.257 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.237.128$           $              86.200 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           49.500 PORVENIR 9458716144  $    198.000  $                  49.500  -  - 

42 1.115.946.742 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.280.320$           $              89.200 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           51.300 PORVENIR 9458716144  $    204.900  $                  45.000  -  - 

43 1.115.941.089 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.203.191$           $              83.800 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           48.200 PORVENIR 9458716144  $    192.600  $                  48.200  -  - 

44 1.006.517.075 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.252.553$           $              87.200 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           50.200 PORVENIR 9458716144  $    200.500  $                  50.200  -  - 

45 3.828.340 COORDINADOR DE DISEÑOS  $       15.080.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 13.556.000$         $            943.500 V
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9458716144  $         542.300 COLPENSIONES 9458716144  $ 2.169.000  $                542.300  $          271.120  $    406.680 

46 96.353.546 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.572.553$           $            179.100 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $         103.000 PORVENIR 9458716144  $    411.700  $                103.000  -  - 

47 1.115.942.222 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.121.334$           $              78.100 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           44.900 PORVENIR 9458716144  $    179.500  $                  44.900  -  - 

48 83.248.558
OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O 

MAS
 $         1.700.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.700.000$           $            118.400 V SANITAS 9458716144  $           68.000 COLFONDOS 9458716144  $    272.000  $                  68.000  -  - 

49 16.185.125 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2.313.830$           $            161.100 V SANITAS 9458716144  $           92.600 COLPENSIONES 9458716144  $    370.300  $                  92.600  -  - 

50 40.077.088 PROFESIONAL SOCIAL  $         3.800.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 4.300.000$           $            299.300 V SANITAS 9458716144  $         172.000 PORVENIR 9458716144  $    688.000  $                172.000  -  - 

51 1.115.949.247 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.190.851$           $              82.900 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           47.700 PORVENIR 9458716144  $    190.600  $                  47.700  -  - 

52 11.040.475 OFICIAL DE OBRA  $         1.550.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.886.037$           $            131.300 V EPS MUTUAL SER 9458716144  $           75.500 PORVENIR 9458716144  $    301.800  $                  75.500  -  - 

53 1.053.587.521 AUXILIAR OPERATIVO DE EQUIPOS  $         2.036.160 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.036.160$           $            141.800 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           81.500 PORVENIR 9458716144  $    325.800  $                  57.000  -  - 

54 1.031.130.848 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.178.511$           $              82.100 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           47.200 PROTECCION 9458716144  $    188.600  $                  47.200  -  - 

55 1.010.145.284 INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR  $         1.800.000 X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.780.002$           $            123.900 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           71.300 PORVENIR 9458716144  $    284.900  $                  54.600  -  - 

56 14.014.052 OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS  $         2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.707.979$           $            188.500 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         108.400 PORVENIR 9458716144  $    433.300  $                108.400  -  - 

57 72.284.608 OPERADOR PLANTA DE ASFALTO  $         1.900.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.200.000$           $            153.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           88.000 PORVENIR 9458716144  $    352.000  $                  88.000  -  - 

58 1.042.425.516 MECANICO D  $         2.100.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.619.362$           $            182.400 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         104.800 PROTECCION 9458716144  $    419.100  $                104.800  -  - 

59 33.101.811 PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL  $         8.823.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 8.823.000$           $            614.100 V SANITAS 9458716144  $         353.000 COLFONDOS 9458716144  $ 1.411.700  $                  23.100  -  - 

60 17.637.645 CONDUCTOR TRACTOCAMION  $         2.400.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.954.042$           $            205.700 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $         118.200 COLPENSIONES 9458716144  $    472.700  $                118.200  -  - 
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INGRESO EL 2 DE OCTUBRE

-

-

-

-

-

-

Observaciones 
(Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, 

licencias, entre otros)

-

BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE

BERMUDEZ ANGEL ALFREDO 

BARBOSA TORRES RAMIRO -

BARRIOS CABRERA JHONATAN 

BERMUDEZ OLARTE ALEXANDER 

BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO

ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE

ESTA EN VACACIONES DESDE EL 02 DE OCTUBRE HASTA EL 
19 DE OCTUBRE DE 2023

BENAVIDES PERDOMO GERMAN DARIO

BENITEZ VALVERDE JAIRO -

ACOSTA ILES RAMON EMILIO

ANDRADE RIOS LONDREY 

ANGULO CAMILO MARINO 

ANGULO IRIARTE JUAN CARLOS

Días del Mes

-

-

-

APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE

ANGULO OLMEDO 

-

-

INCAPACIDAD DESDE EL 2 HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2023

INCAPACIDAD DEL 3 Y 4 DE OCT

INCAPACIDAD DE 9 DE OCTUBRE 2023ALDANA BARRIOS YESICA LORENA

PARAFISCALES

SalariosCargo

AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON

ALARCON CEDEÑO ROBINSON 

-

INCAPACIDAD DESDE EL 3 HASTA EL 5 DE OCTUBRE DE 2023, 
INCAPACIDAD DESDE EL 19 DE OCTUBRE HASTA 02 DE 

VACACIONES POR EL 13 DE OCT

CASANOVA CASANOA JONATAN 

CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO

BORDA VELASQUEZ YORDY REINEL

BONILLA SALDAÑA CESAR ALBERTO

CAMPO CRUZ CARLOS IVAN

BUSTOS RUIZ JOSE TITO

DEVIA ARISTIZABAL EVELIO 

CASAS GUERRERO JHON SEBASTIAN

CARDOZO ACEVEDO ARBENYS 

CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER

CEBALLOS SILVA NORDIER 

COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER

CICERY CASTRILLON LUZMILA

DE LA CRUZ MESINO HAROLD RAFAEL

DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA 
STEFANIA

CUMACO PASCUAS MARCOS 

-

CASTILLO SANCHEZ JHON KEVIN

CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA

CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL

CAVIEDES PERDOMO EDIL 

CASTILLO BERMUDES JOSE LIBERIO

CABARCA FLOREZ DONINO

CRUZ MACHUCA EDGAR HERNANDO

DE LOS RIOS DE LA ROSA ANDERSON 
AGUSTIN

CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA

CONTRERAS DELGADO WALBERTO

CRUZ ROJAS ESNEIDER 

CARET ORTEGA OSCAR LUIS

Razón Social del 
Responsable del Pago   

(Ver nota 5)

-

ALVAREZ PABLO ENRIQUE

-

CASANOVA CASANOA REIMON 

ALARCON ZEA GERLAN 

ALVAREZ ROSAS MANUEL ARNULFO

ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS

ANDRADE MUÑOZ HEIDER OBDUYER

BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS 

-

-ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL

ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO

-

-

-

VACACIONES DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

C.C.
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CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

oct-23

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

No.

NOMBRE ARL:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Nombres y Apellidos

1. SEGURIDAD SOCIAL

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 5DEPÁGINA

INCAPACIDAD FECHA INICIAL 23 DE OCTUBRE FECHA FINAL 29 
DE OCTUBRE 2023.

-

-

BOLAÑO ARRIETA UBADEL DE JESUS

BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES

BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO

-

VACACIONES DEL 2 A 4 OCTUBRE

INCAPACIDAD DEL 6 Y 7 DE OCT

-

-

-

AUSENTISMO EL DIA 30 Y 31 DE OCTUBRE 2023

-

-

CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL

-



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

oct-23

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

NOMBRE ARL:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 5DEPÁGINA

61 1.104.422.998 AUXILIAR DE MECANICA A  $         1.369.603 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.858.812$           $            129.400 V MUTUAL SER 9458716144  $           74.400 PROTECCION 9458716144  $    297.500  $                  74.400  -  - 

62 1.075.542.215 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 844.397$              $              58.800 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           33.800 PROTECCION 9458716144  $    135.200  $                  33.800  -  - 

63 80.039.508 CONSERJE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.710.000$           $            119.100 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           68.400 PROTECCION 9458716144  $    273.600  $                  68.400  -  - 

64 5.268.520
LABORATORISTA/AUXILIAR DE 

LABORATORIO
 $         2.262.400 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.862.400$           $            199.300 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         114.500 PORVENIR 9458716144  $    458.000  $                114.500  -  - 

65 1.047.413.870 MECANICO D  $         2.100.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 KMA 830.094.920-5 2.310.349$           $            160.900 V SALUD TOTAL 9458716144  $           92.500 PORVENIR 9458716144  $    369.700  $                  68.400  -  - 

66 1.116.923.581 AUXILIAR DE MECANICA B  $         1.287.871 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.315.273$           $              91.600 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           52.700 PORVENIR 9458716144  $    210.500  $                  52.700  -  - 

67 96.356.264 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.263.836$           $              88.000 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           50.600 PORVENIR 9458716144  $    202.300  $                  50.600  -  - 

68 1.006.879.571 PALETERO  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 499.377$              $              34.800 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           20.000 PORVENIR 9458716144  $      80.000  $                  20.000  -  - 

69 1.117.491.029 OPERADOR EXCAVADORA 30 TON O MAS  $         2.400.000 X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.705.986$           $            188.400 V SANITAS 9458716144  $         108.300 PORVENIR 9458716144  $    433.000  $                108.300  -  - 

70 1.079.176.760 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.267.979$           $              88.300 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           50.800 COLFONDOS 9458716144  $    202.900  $                  50.800  -  - 

71 1.075.267.979 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.701.809$           $            118.500 V
NUEVA EPS 
MOVILIDAD

9458716144  $           68.100 PORVENIR 9458716144  $    272.300  $                  68.100  -  - 

72 75.070.386 GERENTE DE PROYECTO  $       15.080.000 X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 10.556.000$         $            734.700 V SANITAS 9458716144  $         422.300 COLPENSIONES 9458716144  $ 1.689.000  $                422.300  $          211.120  $    316.680 

73 1.068.666.030 MECANICO  $         1.600.000 X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-6 221.029$              $              15.400 V EPS MUTUAL SER 9458716144  $             8.900 PORVENIR 9458716144  $      35.400  $                    8.900  -  - 

74 1.122.238.943 CONSERJE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.710.000$           $            119.100 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           68.400 PORVENIR 9458716144  $    273.600  $                  68.400  -  - 

75 79.473.478 TOPOGRAFO  $         2.400.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X KMA 830.094.920-5 2.900.000$           $            201.900 V FAMISANAR 9458716144  $         116.000 COLPENSIONES 9458716144  $    464.000  $                116.000  -  - 

76 96.353.628 CONSERJE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.710.000$           $            119.100 V SANITAS 9458716144  $           68.400 PORVENIR 9458716144  $    273.600  $                  68.400  -  - 

77 1.083.022.576 INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR  $         1.800.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.000.000$           $            139.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           80.000 PROTECCION 9458716144  $    320.000  $                  80.000  -  - 

78 1.006.504.317 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.234.412$           $              86.000 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           49.400 PORVENIR 9458716144  $    197.600  $                  56.000  -  - 

79 96.361.025 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.539.787$           $            176.800 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $         101.600 PORVENIR 9458716144  $    406.400  $                101.600  -  - 

80 1.115.951.024 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.172.509$           $              81.700 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           47.000 PROTECCION 9458716144  $    187.700  $                  47.000  -  - 

81 1.006.417.958 PALETERO  $         1.160.000 X X X X X X X X X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.235.771$           $              86.100 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           49.500 PORVENIR 9458716144  $    197.800  $                  49.500  -  - 

82 7.253.325 OPERADOR TRITURADORA  $         1.900.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.467.287$           $            171.800 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           98.700 COLPENSIONES 9458716144  $    394.800  $                  98.700  -  - 

83 1.045.142.364 AYUDANTE DE OBRA  $         1.600.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.425.638$           $              99.300 V SAVIA SALUD 9458716144  $           57.100 PORVENIR 9458716144  $    228.200  $                  57.100  -  - 

84 1.119.211.470 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.245.026$           $              86.700 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           49.900 PORVENIR 9458716144  $    199.300  $                  49.900  -  - 

85 1.001.660.463 COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.000.000$           $            139.200 V
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9458716144  $           80.000 PORVENIR 9458716144  $    320.000  $                  80.000  -  - 

86 1.116.916.163 OPERADOR CARGADOR  $         1.900.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.127.798$           $            148.100 V SANITAS 9458716144  $           85.200 PORVENIR 9458716144  $    340.500  $                  85.200  -  - 

87 1.118.024.729 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.249.468$           $              87.000 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           50.000 PORVENIR 9458716144  $    200.000  $                  50.000  -  - 

88 1.045.732.722 CADENERO  $         1.400.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - KMA 830.094.920-5 1.382.872$           $              96.300 V SALUD TOTAL 9458716144  $           55.400 PROTECCION 9458716144  $    221.300  $                  55.400  -  - 

89 93.405.904 COORDINADOR TECNICO DE EQUIPOS  $         8.212.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 8.212.000$           $            571.600 V SANITAS 9458716144  $         328.500 COLPENSIONES 9458716144  $ 1.314.000  $                  56.000  -  - 

90 1.115.945.030 PALETERO  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.311.170$           $              91.300 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           52.500 PORVENIR 9458716144  $    209.800  $                    6.800  -  - 

91 18.601.266 CONDUCTOR UTILITARIO  $         1.800.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.847.872$           $            128.700 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           74.000 PORVENIR 9458716144  $    295.700  $                  74.000  -  - 

92 1.115.952.805 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X KMA 830.094.920-5 1.241.745$           $              86.500 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           49.700 PORVENIR 9458716144  $    198.700  $                  59.400  -  - 

93 1.006.506.696 AYUDANTE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.172.340$           $              81.600 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           46.900 PORVENIR 9458716144  $    187.600  $                  46.900  -  - 

94 78.756.301 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.310.922$           $              91.300 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           52.500 PORVENIR 9458716144  $    209.800  $                  52.500  -  - 

95 1.117.519.546 CADENERO I C  $         1.300.000 X X X X X X X X X X - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.628.122$           $            113.400 V
NUEVA EPS 
MOVILIDAD

9458716144  $           65.200 PORVENIR 9458716144  $    260.500  $                  58.800  -  - 

96 1.118.024.319 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.227.872$           $              85.500 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           49.200 PORVENIR 9458716144  $    196.500  $                  49.200  -  - 

97 74.281.877 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.693.617$           $            187.500 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         107.800 PORVENIR 9458716144  $    431.000  $                  60.000  -  - 

98 9.287.568 OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS  $         2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.550.000$           $            177.500 V MUTUAL SER 9458716144  $         102.000 PORVENIR 9458716144  $    408.000  $                102.000  -  - 

99 1.066.098.292 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.709.574$           $            188.600 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         108.400 PORVENIR 9458716144  $    433.600  $                108.400  -  - 

100 1.007.465.698 AUXILIAR DE ALMACEN  $         1.400.000 X X X X X X X X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 517.554$              $              36.100 V SANITAS 9458716144  $           20.800 PROTECCION 9458716144  $      82.900  $                  20.800  -  - 

101 1.075.217.259 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.536.256$           $            176.600 V SANITAS 9458716144  $         101.500 PORVENIR 9458716144  $    405.900  $                101.500  -  - 

102 1.115.943.538 OPERADOR CARGADOR  $         1.900.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.357.212$           $            164.100 V SANITAS 9458716144  $           94.300 PORVENIR 9458716144  $    377.200  $                  94.300  -  - 

103 1.122.810.192 TOPOGRAFO  $         2.200.000 - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.253.334$           $            156.900 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           90.200 PORVENIR 9458716144  $    360.600  $                  90.200  -  - 

104 1.067.036.635 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.192.455$           $              83.000 V
NUEVA EPS 
MOVILIDAD

9458716144  $           47.700 PORVENIR 9458716144  $    190.800  $                  47.700  -  - 

105 1.117.821.601 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.244.187$           $              86.600 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           49.800 COLFONDOS 9458716144  $    199.100  $                  49.800  -  - 

106 1.117.804.512 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.197.711$           $              83.400 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           48.000 PORVENIR 9458716144  $    191.700  $                  48.000  -  - 

107 1.193.560.376 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.082.667$           $              75.400 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           43.400 PORVENIR 9458716144  $    173.300  $                  43.400  -  - 

108 1.085.255.453 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.652.128$           $            184.600 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         106.100 PROTECCION 9458716144  $    424.400  $                106.100  -  - 

109 19.583.516
OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O 

MAS
 $         1.700.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.109.043$           $            146.800 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           84.400 COLFONDOS 9458716144  $    337.500  $                  89.100  -  - 

110 1.115.949.219 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.198.749$           $              83.500 V SANITAS 9458716144  $           48.000 PORVENIR 9458716144  $    191.800  $                  41.600  -  - 

111 76.352.803 OPERADOR DE PILOTEADORA  $         1.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.000.001$           $            139.300 V SANITAS 9458716144  $           80.100 PORVENIR 9458716144  $    320.100  $                106.700  -  - 

112 52.021.036 PROFESIONAL TECNICO PREDIAL  $         4.500.000 X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2.750.000$           $            191.400 V SALUD TOTAL 9458716144  $         110.000 COLPENSIONES 9458716144  $    440.000  $                110.000  -  - 

113 1.003.803.743 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1.160.000$           $              80.800 V FAMISANAR 9458716144  $           46.400 PORVENIR 9458716144  $    185.600  $                  46.400  -  - 

114 1.117.551.364 AUXILIAR SOCIAL  $         1.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.500.000$           $            104.400 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           60.000 PORVENIR 9458716144  $    240.000  $                  60.000  -  - 

115 1.151.934.675
OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O 

MAS
 $         1.500.000 X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.741.972$           $            121.300 V SANITAS 9458716144  $           69.700 PORVENIR 9458716144  $    278.800  $                  69.700  -  - 

116 1.002.202.508 RASTRILLERO  $         1.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.533.750$           $            106.800 V FAMISANAR 9458716144  $           61.400 PORVENIR 9458716144  $    245.400  $                  61.400  -  - 

117 7.686.580 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.331.476$           $            162.300 V SANITAS 9458716144  $           93.300 COLPENSIONES 9458716144  $    373.100  $                  93.300  -  - 

118 18.618.885 RESIDENTE AMBIENTAL  $         4.540.139 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 5.240.139$           $            364.800 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         209.700 COLPENSIONES 9458716144  $    838.500  $                209.700  -  - 

119 1.118.025.116 CONDUCTOR DE MIXER  $         2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.200.000$           $            153.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           88.000 PORVENIR 9458716144  $    352.000  $                  88.000  -  - 

120 91.435.696 OFICIAL DE OBRA  $         1.400.000 X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.728.919$           $            120.400 V
NUEVA EPS 
MOVILIDAD

9458716144  $           69.200 PORVENIR 9458716144  $    276.700  $                  69.200  -  - 

121 72.266.457 DIRECTOR DE OBRA  $         7.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 8.000.000$           $            556.800 V SANITAS 9458716144  $         320.000 PROTECCION 9458716144  $ 1.280.000  $                  53.900  -  - 

122 92.517.936 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.514.042$           $            175.000 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         100.600 COLPENSIONES 9458716144  $    402.300  $                100.600  -  - 

123 1.117.805.396 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.295.745$           $              90.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           51.900 PORVENIR 9458716144  $    207.400  $                  51.900  -  - 

124 1.117.521.492 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 156.666$              $              11.000 V SANITAS 9458716144  $             6.300 PORVENIR 9458716144  $      25.100  $                    6.300  -  - 

125 1.006.418.421 PALETERO  $         1.160.000 X - - - X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.338.092$           $              93.200 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           53.600 PORVENIR 9458716144  $    214.100  $                  40.800  -  - 

126 17.784.055 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.584.511$           $            110.300 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           63.400 PORVENIR 9458716144  $    253.600  $                  23.400  -  - 

127 1.015.421.843 ALMACENISTA  $         2.036.160 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.449.494$           $            170.500 V SANITAS 9458716144  $           98.000 PORVENIR 9458716144  $    392.000  $                  98.000  -  - 

-

PERMISO DEL 27, 28 Y 30 DE OCT Y VACACIONES DEL 31 DE 
OCT AL 3 DE NOV

INCAPACIDAD DEL 11 A 12 DE OCT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STIVEN

MEDINA PALMA AURA LIZETH

HERNANDEZ RIVERA FARID RICARDO

MEDINA GUACA OSCAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JIMENEZ PAPAMIJA KEWY ALEXANDE

JIMENEZ BRITO JAMES LEVIN

GORDILLO DUARTE JOSE HUGO

FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO

GALAN GALAN JAVIER 

GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PERMISO DEL 20 DE OCT

-

GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO

-

-

-

-

-

-

GAMEZ LEGRO GILDARDO 

GARIBELLO REYES OVIDIO 

GARCIA IMBUS JOHAN DAVID

GARCES ORREGO DANIEL ZAMIR

MARTINEZ ACOSTA LUIS ALFONSO

IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES

LOBO CANDURIS ANGEL LUIS

LEYTON MOSQUERA XIOMARA 
ALEJANDRA

LOMBANA GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

JIMENEZ NARVAEZ JEFERSON 

JIMENEZ TRUJILLO JANPIER

LARGO RODRÍGUEZ CONSTANZA BIBIANA 

LADINO CARRASQUILLA MANUEL 
FERNANDO

JOSA GUERRERO ALEX DANILO

LEON PULGARIN ARNOLD STIVEN

GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL

GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET

DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER

HERNANDEZ HERRERA ALEJANDRO 
RAFAEL

GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL

GUZMAN SILVA ARNOLD 

GUZMAN ARDILA DIEGO FERNANDO

GUTIERREZ MARIN OCTAVIO

HINCAPIE MENDOZA EDGAR IVAN

LOZANO CARDOSO MARLIO

GUERRERO FLOREZ CRISTIAN ANDRES

HERNANDEZ CASTAÑO EINER MAURICIO

MARENGO SARMIENTO KEVIN ARAMIS

LONDOÑO VALLEJO DIEGO ALEJANDRO

GUZMAN GONZALEZ LUIS DAVID

HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO

JULIO JULIO WALTER ANTONIO

LLANTEN BENITEZ YEDIXON 

LARGACHA CAMPO YOLFREN

GAVIRIA LOPEZ WILDER NEIXER

GRISALES ARIAS EMANUEL 

GOMEZ OVALLE ABELARDO 

FUENTES MORELO ELIAS DAVID

FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER

JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL

HERNANDEZ SARMIENTO JOSE CEIN

GRISALES ORDOÑEZ LUIS ALBERTO

GRISALES RAMIREZ MARINO 

GIRON TRUJILLO YORLENY 

FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY

FIGUEROA MAZABEL ROBINSON ANDRES

ESQUIVEL SALGADO JAIRO 

DURAN ROOSEVELTH 

DUQUE CARDOSO JOSE ARNOL

ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL

ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO

FIERRO HERNANDEZ LUZ ANEIDA

ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR

-

TERMINACION DE CONTRATO POR JUSTA CAUSA 14 DE 
OCTUBRE 2023

MALDONADO JORGE

PERMISO POR EL 17 DE OCT

RETIRO AL 3 DE OCTUBRE

-

-

-

-

-

-

-

-

INCAPACIDAD DEL 2 AL 4 Y PERMISO DEL 9 Y 10 DE OCT

-

-

-

VACACIONES POR EL 9 DE OCT

-

-

-

MEDINA RUGE KEYTHEN 

MEDINA RUBIANO ALEXANDER 



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

oct-23

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

NOMBRE ARL:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 5DEPÁGINA

128 1.110.594.469 INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR  $         2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.600.000$           $            181.000 V SANITAS 9458716144  $         104.000 PORVENIR 9458716144  $    416.000  $                104.000  -  - 

129 1.116.915.406 SOLDADOR B  $         2.100.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.563.511$           $            178.500 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         102.600 PORVENIR 9458716144  $    410.200  $                102.600  -  - 

130 1.115.948.959 TOPOGRAFO  $         2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.200.000$           $            153.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           88.000 PORVENIR 9458716144  $    352.000  $                  88.000  -  - 

131 17.783.786 MECANICO C  $         2.400.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.470.213$           $            172.000 V SANITAS 9458716144  $           98.900 PORVENIR 9458716144  $    395.300  $                  98.900  -  - 

132 30.521.589 PALETERO  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1.240.213$           $              86.400 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           49.700 PORVENIR 9458716144  $    198.500  $                  49.700  -  - 

133 7.181.940 INGENIERO RESIDENTE  $         4.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 5.000.000$           $            348.000 V FAMISANAR 9458716144  $         200.000 PORVENIR 9458716144  $    800.000  $                  33.600  -  - 

134 1.143.234.916 OPERADOR MOTONIVELADORA  $         2.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1.728.669$           $            120.400 V SANITAS 9458716144  $           69.200 PROTECCION 9458716144  $    276.600  $                  69.200  -  - 

135 83.250.241 ELECTROMECANICO  $         2.100.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.100.000$           $            146.200 V SANITAS 9458716144  $           84.000 PORVENIR 9458716144  $    336.000  $                  84.000  -  - 

136 1.144.031.463 PALETERO  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.264.894$           $              88.100 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           50.600 PORVENIR 9458716144  $    202.400  $                  36.800  -  - 

137 96.361.383 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.890.638$           $            201.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         115.700 PORVENIR 9458716144  $    462.600  $                115.700  -  - 

138 1.115.947.172 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.252.553$           $              87.200 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           50.200 PORVENIR 9458716144  $    200.500  $                  50.200  -  - 

139 1.024.490.247 ELECTROMECANICO  $         2.100.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.211.702$           $            154.000 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           88.500 PORVENIR 9458716144  $    353.900  $                  88.500  -  - 

140 1.010.009.651 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.317.340$           $              91.700 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           52.700 PORVENIR 9458716144  $    210.800  $                  52.700  -  - 

141 1.116.918.313 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.356.171$           $            164.000 V SANITAS 9458716144  $           94.300 COLPENSIONES 9458716144  $    377.000  $                  74.000  -  - 

142 1.003.698.695 SOLDADOR  $         1.700.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.244.070$           $            156.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           89.800 PORVENIR 9458716144  $    359.100  $                  89.800  -  - 

143 1.079.184.383 CONDUCTOR CAMIONETA  $         1.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.318.085$           $              91.800 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           52.800 PORVENIR 9458716144  $    210.900  $                  52.800  -  - 

144 85.271.667 OPERADOR MOTONIVELADORA  $         2.800.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.468.085$           $            241.400 V MUTUAL SER 9458716144  $         138.800 PORVENIR 9458716144  $    554.900  $                  70.300  -  - 

145 77.141.771 CONSERJE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.710.000$           $            119.100 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           68.400 COLFONDOS 9458716144  $    273.600  $                  68.400  -  - 

146 1.065.830.134 CONSERJE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.710.000$           $            119.100 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           68.400 PORVENIR 9458716144  $    273.600  $                  68.400  -  - 

147 1.003.895.516 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.175.426$           $              81.900 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           47.100 PORVENIR 9458716144  $    188.100  $                  47.100  -  - 

148 1.115.941.892 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.215.532$           $              84.700 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           48.700 PORVENIR 9458716144  $    194.500  $                  48.700  -  - 

149 30.521.777 PALETERO  $         1.160.000 X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.235.772$           $              86.100 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           49.500 COLPENSIONES 9458716144  $    197.800  $                  49.500  -  - 

150 1.115.951.372 CADENERO II  $         1.250.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.279.920$           $              89.100 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           51.200 PORVENIR 9458716144  $    204.800  $                            -  -  - 

151 1.061.689.500 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.294.681$           $            159.800 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           91.800 PORVENIR 9458716144  $    367.200  $                  91.800  -  - 

152 7.710.403 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.230.957$           $              85.700 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           49.300 PORVENIR 9458716144  $    197.000  $                  49.300  -  - 

153 1.075.239.820 CONDUCTOR CAMIONETA  $         1.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.663.788$           $            115.800 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           66.600 PORVENIR 9458716144  $    266.300  $                  66.600  -  - 

154 1.075.281.211 PALETERO  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.258.724$           $              87.700 V SANITAS 9458716144  $           50.400 PROTECCION 9458716144  $    201.400  $                  50.400  -  - 

155 91.281.242 INSPECTOR SISO  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.400.000$           $            167.100 V SANITAS 9458716144  $           96.000 COLFONDOS 9458716144  $    384.000  $                  60.300  -  - 

156 1.068.659.589 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.283.404$           $              89.400 V
NUEVA EPS 
MOVILIDAD

9458716144  $           51.400 PORVENIR 9458716144  $    205.400  $                  57.900  -  - 

157 1.043.845.225 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.376.277$           $              95.800 V
COOSALUD 
MOVILIDAD

9458716144  $           55.100 PORVENIR 9458716144  $    220.300  $                  55.100  -  - 

158 1.115.942.986 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.258.723$           $              87.700 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           50.400 PORVENIR 9458716144  $    201.400  $                  50.400  -  - 

159 1.115.949.176 CADENERO II  $         1.250.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.389.628$           $              96.800 V SANITAS 9458716144  $           55.600 PORVENIR 9458716144  $    222.400  $                  55.600  -  - 

160 1.075.277.418 INSPECTOR SISOMA  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.400.000$           $            167.100 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           96.000 PORVENIR 9458716144  $    384.000  $                            -  -  - 

161 1.117.534.216 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.121.334$           $              78.100 V SANITAS 9458716144  $           44.900 PROTECCION 9458716144  $    179.500  $                  44.900  -  - 

162 1.006.839.737 OFICIAL DE OBRA  $         1.400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 373.333$              $              26.000 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           15.000 PORVENIR 9458716144  $      59.800  $                  15.000  -  - 

163 1.115.943.490 OFICIAL DE OBRA  $         1.583.680 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.646.859$           $            114.700 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           65.900 PORVENIR 9458716144  $    263.500  $                  65.900  -  - 

164 1.115.948.808 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.197.021$           $              83.400 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           47.900 PORVENIR 9458716144  $    191.600  $                  47.900  -  - 

165 1.115.949.122 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.326.383$           $            162.000 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           93.100 PORVENIR 9458716144  $    372.300  $                  93.100  -  - 

166 1.006.417.614 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.224.787$           $              85.300 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           49.000 PORVENIR 9458716144  $    196.000  $                  49.000  -  - 

167 7.697.593 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.175.850$           $            151.500 V SANITAS 9458716144  $           87.100 COLPENSIONES 9458716144  $    348.200  $                  87.100  -  - 

168 1.116.920.478 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.200.000$           $            153.200 V SANITAS 9458716144  $           88.000 PORVENIR 9458716144  $    352.000  $                  88.000  -  - 

169 1.065.912.313 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         1.800.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.195.745$           $            152.900 V SANITAS 9458716144  $           87.900 PORVENIR 9458716144  $    351.400  $                  90.300  -  - 

170 12.992.663 OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS  $         2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.270.213$           $            158.100 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           90.900 COLFONDOS 9458716144  $    363.300  $                  90.900  -  - 

171 1.123.116.315 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.261.809$           $              87.900 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           50.500 PORVENIR 9458716144  $    201.900  $                  50.500  -  - 

172 1.082.215.005 CONSERJE  $         1.160.000 - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.801.667$           $            125.400 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           72.100 PORVENIR 9458716144  $    288.300  $                  72.100  -  - 

173 3.757.833 CADENERO  $         1.600.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - X X X X X X X KMA 830.094.920-5 -$                      $                        - V SALUD TOTAL 9458716144  $                    - #N/D 9458716144  $                -  $                            -  -  - 

174 1.002.071.497 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.410.213$           $              98.200 V
COOSALUD 
MOVILIDAD

9458716144  $           56.500 PORVENIR 9458716144  $    225.700  $                  56.500  -  - 

175 1.147.686.744 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.160.000$           $              80.800 V SANITAS 9458716144  $           46.400 PORVENIR 9458716144  $    185.600  $                            -  -  - 

176 93.445.007 OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS  $         2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.246.809$           $            156.400 V SALUD TOTAL 9458716144  $           89.900 PORVENIR 9458716144  $    359.500  $                  89.900  -  - 

177 1.075.240.735 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 850.667$              $              59.300 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           34.100 PROTECCION 9458716144  $    136.200  $                  34.100  -  - 

178 1.077.852.258 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.541.489$           $            176.900 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         101.700 PORVENIR 9458716144  $    406.700  $                101.700  -  - 

179 17.643.782
OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O 

MAS
 $         1.700.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.981.649$           $            138.000 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           79.300 COLPENSIONES 9458716144  $    317.100  $                  79.300  -  - 

180 1.117.820.610 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.101.702$           $            146.300 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           84.100 PORVENIR 9458716144  $    336.300  $                152.800  -  - 

181 1.003.089.756 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.892.553$           $            201.400 V EPS MUTUAL SER 9458716144  $         115.800 PORVENIR 9458716144  $    462.900  $                115.800  -  - 

182 10.784.198 OFICIAL DE OBRA  $         1.583.680 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.097.402$           $            146.000 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           83.900 COLFONDOS 9458716144  $    335.600  $                  83.900  -  - 

183 98.650.543 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.414.894$           $              98.500 V
COOSALUD 
MOVILIDAD

9458716144  $           56.600 PORVENIR 9458716144  $    226.400  $                  56.600  -  - 

184 1.081.153.136 PALETERO  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.160.000$           $              80.800 V SANITAS 9458716144  $           46.400 PROTECCION 9458716144  $    185.600  $                  46.400  -  - 

185 1.069.479.306 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 432.769$              $              30.200 V
NUEVA EPS 
MOVILIDAD

9458716144  $           17.400 PROTECCION 9458716144  $      69.300  $                  17.400  -  - 

186 7.162.225 COORDINADOR DE SEGURIDAD  $         4.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 4.500.000$           $            313.200 V FOSYGA 9458716144  $         180.000 PROTECCION 9458716144  $    720.000  $                180.000  -  - 

187 1.075.288.062 PALETERO  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.208.428$           $              84.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           48.400 PORVENIR 9458716144  $    193.400  $                  48.400  -  - 

188 45.767.539 INGENIERO JEFE DE LABORATORIO  $         4.575.385 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 5.275.385$           $            367.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         211.100 PORVENIR 9458716144  $    844.100  $                211.100  -  - 

189 1.075.667.586 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.282.909$           $            158.900 V SANITAS 9458716144  $           91.400 PORVENIR 9458716144  $    365.300  $                  91.400  -  - 

190 1.077.863.279 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.160.000$           $              80.800 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           46.400 PORVENIR 9458716144  $    185.600  $                  46.400  -  - 

-

-

15 DIAS DE VACACIONES FECHA DE INICIO 23 OCTUBRE 
HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE 2023

-

MOTTA ARDILA WILSON ANDRES

NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS

NIVIA TOMBE JANS LEOMAR

MUÑOZ MEDINA ROBINSON

MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO

MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO

NAVARRO LASCARRO JAIME

ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON

ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER

NINCO TOVAR LUIS EDUARDO

MURCIA CERQUERA ANDERSON 
FERNANDO

MOLINA QUINTERO REYNEL 

MORENO CARDOZO DIEGO FERNANDO

MURILLO CUELLAR LEISON 

-

-

-

-

-

PEREZ PINEDA RIVEIRO 

-

-

-

-

-RINCON GARCIA JOHN FREDY

RINCON OTALORA JUAN SEBASTIAN

RAMOS VASQUEZ JUNIOR ANDRES

RAMOS MANA YINA PAOLA

RAMOS HOYOS KILES ALFONSO

-

-

-

-

-

-

-

2 DIAS DE VACACIONES 12 Y 13 DE OCTUBRE

RAMIREZ ROJAS NEICER ORLANDO

POLANCO COLLAZOS DIOMEDES 

PRADA ROSERO JAIDER 

POLO MENDOZA ANGEL DANIEL

PALENCIA GONZALEZ TANYA 
ALEXANDRA

RAMIREZ DEVIA MARTIN ALONSO

PACHECO UGARNES LUIS MANUEL

PAEZ ROJAS DAISON ALEXANDER

PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL

PLAZAS ESQUIVEL HECTOR FERNEY 

POLO ACUÑA HUGO RAFAEL 

-

-

PABON DIAZ BORIS MARTIN

OVIEDO PEREZ YINA PAOLA

PEÑA VALENCIA MIGUEL ANGEL

PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO

PARRA FLOREZ WILSON FARLEY

REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE

MURILLO JESUS FELIPE

NARVAEZ CORTES BRYAN SNEIDER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RHENALS PORTILLO CLAUDIA PATRICIA

RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO

PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO

-

-

-

-

-

-

VACACIONES POR EL 25 DE OCT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MONJE PEREZ SILVIA NHORA

MONSALVO CASTRO MARTIN EDUARDO

MENDEZ ROJAS KATHERYN 

MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO

REYES QUESADA MARIA CAROLINA

INGRESO EL 2 DE OCTUBRE

-

-

-

PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES

-

-

RAMIREZ HERMOSA NORBERTO 

PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN

OSORIO LIZCANO JUAN DAVID

PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX

PALACIOS ESCOBAR WILFREDO 

MINA URIBE ANGEL DAVID

ORREGO YENNY PAOLA

OSORIO CALDERON ALEXANDER 

-

PINO PEDRAZA EDUAR FRANCISCO

NAVARRO TORRES DANILO

MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO

-

-

-

VACACIONES DEL 20 AL 24 DE OCT

-

-

-

PERDOMO RUIZ ROBINSON 

PERDOMO VARGAS YAIR 

PRADA TIQUE GUILLERMO 

RAMIREZ CANGREJO GERARDO



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

oct-23

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

NOMBRE ARL:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 5DEPÁGINA

191 1.075.279.696 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.160.000$           $              80.800 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           46.400 PORVENIR 9458716144  $    185.600  $                  46.400  -  - 

192 1.075.304.142 AUXILIAR SOCIAL  $         1.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.500.000$           $            104.400 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           60.000 PORVENIR 9458716144  $    240.000  $                  60.000  -  - 

193 80.856.859 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.511.702$           $            174.900 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $         100.500 PORVENIR 9458716144  $    401.900  $                  75.700  -  - 

194 96.195.143 OPERADOR PLANTA TRITURADORA  $         1.900.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2.297.034$           $            159.900 V
NUEVA EPS 
MOVILIDAD

9458716144  $           91.900 PORVENIR 9458716144  $    367.600  $                  91.900  -  - 

195 1.115.946.745 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X - X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.429.630$           $            169.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           97.200 PORVENIR 9458716144  $    388.800  $                  97.200  -  - 

196 3.111.085 OPERADOR PAVIMENTADORA  $         2.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.963.032$           $            206.300 V SALUD TOTAL 9458716144  $         118.600 COLPENSIONES 9458716144  $    474.100  $                118.600  -  - 

197 17.605.294 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.540.638$           $            176.900 V ASMET SALUD EPS SAS 9458716144  $         101.700 PORVENIR 9458716144  $    406.600  $                100.800  -  - 

198 5.490.088 MECANICO E  $         1.700.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.322.606$           $            161.700 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           93.000 PORVENIR 9458716144  $    371.700  $                  93.000  -  - 

199 1.115.949.550 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.323.511$           $              92.200 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           53.000 PORVENIR 9458716144  $    211.800  $                  53.000  -  - 

200 1.117.836.504 AYUDANTE DE OBRA  $         1.700.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.926.064$           $            134.100 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           77.100 PORVENIR 9458716144  $    308.200  $                  66.500  -  - 

201 17.688.437 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3.040.212$           $            211.600 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         121.700 PROTECCION 9458716144  $    486.500  $                  25.800  -  - 

202 17.788.159 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.304.870$           $              90.900 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           52.200 COLPENSIONES 9458716144  $    208.800  $                  52.200  -  - 

203 1.075.311.208 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.218.617$           $              84.900 V SANITAS 9458716144  $           48.800 PORVENIR 9458716144  $    195.000  $                  48.800  -  - 

204 7.723.994 TOPOGRAFO  $         2.400.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.800.000$           $            194.900 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         112.000 PROTECCION 9458716144  $    448.000  $                  43.400  -  - 

205 1.115.952.530 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.224.787$           $              85.300 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           49.000 PORVENIR 9458716144  $    196.000  $                  85.000  -  - 

206 91.255.002 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.187.459$           $              82.700 V SALUD TOTAL 9458716144  $           47.500 PROTECCION 9458716144  $    190.000  $                  47.500  -  - 

207 92.400.305 TOPOGRAFO  $         2.400.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.600.000$           $            181.000 V SANITAS 9458716144  $         104.000 PORVENIR 9458716144  $    416.000  $                104.000  -  - 

208 1.117.827.035 CADENERO II  $         1.250.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.402.926$           $              97.700 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           56.200 PORVENIR 9458716144  $    224.500  $                  56.200  -  - 

209 73.009.281 OPERADOR MINICARGADOR  $         1.600.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.782.975$           $            124.100 V
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9458716144  $         124.100 PROTECCION 9458716144  $    285.300  $                  71.400  -  - 

210 17.649.572 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.477.455$           $            172.500 V SANITAS 9458716144  $         172.500 PORVENIR 9458716144  $    396.400  $                  99.100  -  - 

211 271.460
LABORATORISTA/AUXILIAR DE 

LABORATORIO
 $         2.473.181 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.473.181$           $            172.200 V SANITAS 9458716144  $         172.200 COLPENSIONES 9458716144  $    395.800  $                102.300  -  - 

212 1.117.511.252 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2.446.749$           $            170.300 V SANITAS 9458716144  $         170.300 PORVENIR 9458716144  $    391.500  $                  97.900  -  - 

213 13.993.857 OPERADOR MINICARGADOR  $         1.600.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.946.809$           $            135.500 V SALUD TOTAL 9458716144  $         135.500 PORVENIR 9458716144  $    311.500  $                  77.900  -  - 

214 1.115.947.968 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.933.333$           $            134.600 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           77.400 PORVENIR 9458716144  $    309.400  $                  77.400  -  - 

215 93.405.765 ESPECIALISTA AMBIENTAL  $         5.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 5.000.000$           $            348.000 V SALUD TOTAL 9458716144  $         200.000 PORVENIR 9458716144  $    800.000  $                200.000  -  - 

216 1.115.951.014 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.200.106$           $              83.600 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           48.100 PORVENIR 9458716144  $    192.100  $                  48.100  -  - 

217 13.064.359 COORDINADOR EQUIPOS  $         3.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 4.000.000$           $            278.400 V SANITAS 9458716144  $         160.000 COLPENSIONES 9458716144  $    640.000  $                  52.500  -  - 

218 1.115.948.952 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.472.341$           $            172.100 V SANITAS 9458716144  $           98.900 PROTECCION 9458716144  $    395.600  $                  37.400  -  - 

219 1.075.251.677 PALETERO  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.332.766$           $              92.800 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           53.400 PORVENIR 9458716144  $    213.300  $                  53.400  -  - 

220 92.259.525 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.029.666$           $            141.300 V
EPS FAMILIAR DE 
COLOMBIA SAS

9458716144  $           81.200 COLPENSIONES 9458716144  $    324.800  $                  81.200  -  - 

221 8.045.911 OPERADOR DE EXCAVADORA  $         2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.573.404$           $            179.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         103.000 PORVENIR 9458716144  $    411.800  $                103.000  -  - 

222 17.659.417 OPERADOR MOTONIVELADORA  $         2.800.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.274.468$           $            228.000 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         131.000 COLPENSIONES 9458716144  $    524.000  $                131.000  -  - 

223 1.006.528.645 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.166.170$           $              81.200 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           46.700 PORVENIR 9458716144  $    186.600  $                  46.700  -  - 

224 1.108.933.621 AUXILIAR AMBIENTAL  $         1.600.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.833.333$           $            127.600 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           73.400 PORVENIR 9458716144  $    293.400  $                  73.400  -  - 

225 8.779.943 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         1.900.000 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.335.468$           $            162.600 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           93.500 PROTECCION 9458716144  $    373.700  $                  93.500  -  - 

226 1.193.555.657 AUXILIAR MECANICO  $         1.200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 320.000$              $              22.300 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           12.800 PORVENIR 9458716144  $      51.200  $                  12.800  -  - 

227 3.740.350 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.885.106$           $            200.900 V
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9458716144  $         115.500 COLFONDOS 9458716144  $    461.700  $                115.500  -  - 

228 1.116.920.064 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.471.277$           $            172.100 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           98.900 PORVENIR 9458716144  $    395.500  $                  98.900  -  - 

229 1.117.549.306
OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O 

MAS
 $         1.700.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.824.460$           $            127.000 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           73.000 PORVENIR 9458716144  $    292.000  $                  73.000  -  - 

230 1.076.501.415 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.044.000$           $              72.700 V SANITAS 9458716144  $           41.800 PORVENIR 9458716144  $    167.100  $                  41.800  -  - 

231 93.378.861
INGENIERO DE CONTROL Y 

PROGRAMACION
 $         3.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.500.000$           $            243.600 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         140.000 PORVENIR 9458716144  $    560.000  $                140.000  -  - 

232 7.724.271 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1.146.612$           $              79.900 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           45.900 COLPENSIONES 9458716144  $    183.500  $                  45.900  -  - 

233 79.572.976 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.700.425$           $            188.000 V SANITAS 9458716144  $         108.100 COLPENSIONES 9458716144  $    432.100  $                108.100  -  - 

234 83.228.996 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.149.038$           $            149.600 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           86.000 COLFONDOS 9458716144  $    343.900  $                  86.000  -  - 

235 1.006.417.527 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.190.851$           $              82.900 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           47.700 PORVENIR 9458716144  $    190.600  $                  47.700  -  - 

236 1.193.588.708 AYUDANTE  $         1.160.000 X - X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.209.363$           $              84.200 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           48.400 PORVENIR 9458716144  $    193.500  $                  48.400  -  - 

237 1.115.942.871 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 966.667$              $              67.300 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           38.700 PORVENIR 9458716144  $    154.700  $                  38.700  -  - 

238 1.115.942.870 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.372.872$           $              95.600 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           55.000 PORVENIR 9458716144  $    219.700  $                  55.000  -  - 

239 1.115.944.440 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.150.026$           $            149.700 V SANITAS 9458716144  $           86.100 PORVENIR 9458716144  $    344.100  $                  86.100  -  - 

240 96.355.920 CONSERJE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.710.000$           $            119.100 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           68.400 PORVENIR 9458716144  $    273.600  $                  68.400  -  - 

241 1.118.123.310 OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS  $         2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.795.745$           $            194.600 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         111.900 PORVENIR 9458716144  $    447.400  $                111.900  -  - 

242 16.186.768
OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O 

MAS
 $         1.700.000 X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - X X X X X KMA 830.094.920-5 1.836.267$           $            127.900 V SALUD TOTAL 9458716144  $           73.500 PROTECCION 9458716144  $    293.900  $                  73.500  -  - 

243 96.333.141 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.221.702$           $              85.100 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           48.900 COLFONDOS 9458716144  $    195.500  $                  48.900  -  - 

244 1.006.404.104 CONDUCTOR DOBLETROQUE  $         2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.106.383$           $            146.700 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           84.300 PORVENIR 9458716144  $    337.100  $                  84.300  -  - 

245 1.003.815.078 AUXILIAR DE MECANICA A  $         1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.327.660$           $              92.500 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           53.200 PORVENIR 9458716144  $    212.500  $                  53.200  -  - 

246 94.551.409 OPERARIO DE LLANTAS  $         1.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.682.979$           $            117.200 V
ASMET SALUD 

EPS SAS
9458716144  $           67.400 PORVENIR 9458716144  $    269.300  $                  67.400  -  - 

247 1.073.979.946 INGENIERO RESIDENTE  $         4.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 5.400.000$           $            375.900 V
NUEVA EPS 
MOVILIDAD

9458716144  $         216.000 PORVENIR 9458716144  $    864.000  $                216.000  -  - 

248 4.514.556 COORDINADOR EQUIPOS  $         4.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 5.000.000$           $            348.000 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $         200.000 COLPENSIONES 9458716144  $    800.000  $                200.000  -  - 

249 1.077.851.126 RASTRILLERO  $         1.357.440 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1.074.738$           $              74.900 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           43.000 PORVENIR 9458716144  $    172.000  $                  43.000  -  - 

-

-

-

AUSENCIA Y RETIRO AL 2 DE OCTUBRE

VEGA COLLAZOS ALEXANDER -

VELASQUEZ BARREIRO JEIFER DUVAN -

VIGOYA GONZALEZ LUIS EDURADO -

VARGAS ANGULO YEFER ANDRES -

VARGAS BETANCOURT YUBERNEY -

VARGAS COMETA ALDEMAR -

VARGAS NOVOA ORLANDO -

VARGAS SALCEDO ROBINSON VACACIONES DEL 14 AL 26 DE OCT

VILLA EDINSON 

VILLALOBOS BURGOS LEONARDO FAVIO

VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO

VILLOTA SANCHEZ YOR CRISTOFER

VACA BELTRAN FREDY RICAURTE -

VALENCIA ALEXANDER VACACIONES DEL 9 AL 12 DE OCT

VALENCIA SANCHEZ ARCELINO -

VALENCIA VANEGAS DANIEL PERMISO 2 DE OCT E INCAPACIDAD DEL 9 Y 10 DE OCT

VARGAS ANGULO YARLINSON INGRESO EL 6 DE OCTUBRE

-

-

-

RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN 
JAVIER

-

-

-

ROMERO FIERRO ANIBAL 

RUEDA PRADA JOSE ANTONIO

-

ROA TORRES JHON FREDDY

RODRIGUEZ AMAYA HERACLIO

RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY EMILIO

-

-

-

RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE 

ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED

RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS

RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY 

ROJAS CORDOBA ILDER 

-

-

TRUJILLO CAQUIMBO YON HAROL -

SIERRA GONZALEZ OSCAR ENRIQUE  -

SILVA CASTRO JHON FREDY -

SOGAMOSO GUZMAN KERI YOJANER PERMISO DEL 10 Y 11 DE OCT

TAPIERO BAUTISTA MAYERLY JOHANA -

TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO -

TIQUE VALENCIA STEVAN MAURICIO -

TORREGROZA GOENAGA SIXTO -

TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER -

TRIANA SIERRA JUAN CARLOS 

TOVAR PULECIO GERSON -

-

-

ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL

RODRIGUEZ PADILLA EDWIN ZACARIAS

RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO

ROA CULMA JESSICA

ROJAS PERDOMO JOSE ARLINSON

-

-

RUIZ GONZALEZ RAFAEL DIONISIO -

SAENZ CLAROS DARWIN HERY -

SALAZAR GARCES RONAL -

SALAZAR SAENZ JAVIER -

SALAZAR TRUJILLO RUFINO EUSTAQUIO -

SANCHEZ AVILEZ ANCIZAR -

SANCHEZ BARRETO JAMES DARLEY -

-

SANCHEZ GAVIRIA EDWIN ARTURO -

SANCHEZ GOMEZ RICARDO MAURICIO -

SANCHEZ HOYOS ARCENIO -

TORRES TORRES YEISON -

SANTA CRUZ PANTOJA HECTOR 
HERNANDO

-

SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN -

SERRATO ARIAS LORENA -

SIERRA CAMPO JORGE LUIS INCAPACIDAD DEL 21 DE SEPT AL 20 DE OCT



FECHA 31 10 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

oct-23

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

NOMBRE ARL:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 5DEPÁGINA

250 1.049.609.463 ESPECIALISTA DE SOSTENIBILIDAD  $         6.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 6.200.000$           $            431.600 V SANITAS 9458716144  $         248.000 COLFONDOS 9458716144  $    992.000  $                248.000  -  - 

251 1.115.948.244 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.166.969$           $              81.300 V NUEVA E.P.S. 9458716144  $           46.700 PORVENIR 9458716144  $    186.800  $                  46.700  -  - 

252 1.003.827.485 AYUDANTE  DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - WISASI SOLUCIONES 
EN CONSTRUCCION 

1.160.000$           $              80.800 V NUEVA EPS 66268239  $           46.400 PORVENIR 66268239  $    185.600  $                  46.400  -  - 

253 73.376.915 OFICIAL DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -
WISASI SOLUCIONES 
EN CONSTRUCCION 

SAS
1.160.000$           $              80.800 V NUEVA EPS 66268239  $           46.400 PORVENIR 66268239  $    185.600  $                  46.400  -  - 

254 1.079.033.899 OFICIAL DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -
WISASI SOLUCIONES 
EN CONSTRUCCION 

SAS
1.160.000$           $              80.800 V SANITAS 66268239  $           46.400 PORVENIR 66268239  $    185.600  $                  46.400  -  - 

255 5.997.126 OFICIAL DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -
WISASI SOLUCIONES 
EN CONSTRUCCION 

SAS
1.160.000$           $              80.800 V NUEVA EPS 66268239  $           46.400 PORVENIR 66268239  $    185.600  $                  46.400  -  - 

256 1.079.033.899 OFICIAL DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -
WISASI SOLUCIONES 
EN CONSTRUCCION 

SAS
1.160.000$           $              80.800 V NUEVA EPS 66268239  $           46.400 PORVENIR 66268239  $    185.600  $                  46.400  -  - 

257 1.031.160.517 INGENIERA RESIDENTE  $         2.320.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - SUBCONTRATISTA 
M&J 

2.320.000$           $            161.500 V NUEVA EPS 28109018  $           92.800 PORVENIR 28109018  $    371.200  $                  92.800  -  - 

258 1.066.742.985 INSPECTOR SST  $         1.459.394 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - SUBCONTRATISTA 
M&J 

1.459.394$           $            101.600 V NUEVA EPS 28109018  $           58.400 PROTECCION 28109018  $    233.600  $                  58.400  -  - 

259 1.007.724.263 AYUDANTE PERFORACION  $         1.220.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - SUBCONTRATISTA 
M&J 

1.220.000$           $              85.000 V NUEVA EPS 28109018  $           48.800 PORVENIR 28109018  $    195.200  $                  48.800  -  - 

260 13.198.585 AYUDANTE PERFORACION  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - SUBCONTRATISTA 
M&J 

1.160.000$           $              80.800 V COMPENSAR 28109018  $           46.400 PORVENIR 28109018  $    185.600  $                  46.400  -  - 

261 17.615.583 AYUDANTE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PORTAMBIENTAL SAS 1.600.000$           $            111.400 V SANITAS 72133451  $           64.000 COLFONDOS 72133451  $    256.000  $                  64.000  -  - 

262 6.805.749 AYUDANTE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PORTAMBIENTAL SAS 1.600.000$           $            111.400 V ASMET SALUD 72133451  $           64.000 COLFONDOS 72133451  $    256.000  $                  64.000  -  - 

263 17.616.566 EMPLEADOR  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PORTAMBIENTAL SAS 1.600.000$           $            111.400 V ASMET SALUD 72133451  $           64.000 PORVENIR 72133451  $    256.000  $                  64.000  -  - 

264 1.006.515.295 AYUDANTE  $         1.160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PORTAMBIENTAL SAS 116.000$              $                8.100 V NUEVA EPS 72133451  $             4.700 PORVENIR 72133451  $      18.600  $                    4.700  -  - 

265 98.325.719 MAESTRO DE OBRA  $         1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSTRUCCIONES 
BARKIN SAS

1.300.000$           $              90.500 V NUEVA EPS 9458845138  $           52.000 COLPENSIONES 9458845138  $    208.000  $                  52.000  -  - 

266 1.123.312.688 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X - - - - CONSTRUCCIONES 
BARKIN SAS

270.667$              $              18.900 V ASMET SALUD 9458845138  $           10.900 COLPENSIONES 9458845138  $      43.400  $                  10.900  -  - 

267 1.118.028.871 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSTRUCCIONES 
BARKIN SAS

270.667$              $              18.900 V ASMET SALUD 9458845138  $           10.900 COLPENSIONES 9458845138  $      43.400  $                  10.900  -  - 

268 1.122.730.264 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSTRUCCIONES 
BARKIN SAS

270.667$              $              18.900 V EMSANAR 9458845138  $           10.900 COLPENSIONES 9458845138  $      43.400  $                  10.900  -  - 

269 1.117.551.736 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSTRUCCIONES 
BARKIN SAS

464.000$              $              32.300 V ASMET SALUD 9458845138  $           18.600 COLPENSIONES 9458845138  $      74.300  $                  18.600  -  - 

270 17.643.894 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSTRUCCIONES 
BARKIN SAS

480.000$              $              33.500 V NUEVA EPS 9458845138  $           19.200 COLPENSIONES 9458845138  $      76.800  $                  19.200  -  - 

271 1.111.746.229 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSTRUCCIONES 
BARKIN SAS

464.000$              $              32.300 V COMPENSAR 9458845138  $           18.600 COLPENSIONES 9458845138  $      74.300  $                  18.600  -  - 

272 1.118.020.983 AYUDANTE DE OBRA  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSTRUCCIONES 
BARKIN SAS

270.667$              $              18.900 V ASMET SALUD 9458845138  $           10.900 COLPENSIONES 9458845138  $      43.400  $                  10.900  -  - 

273 1.117.235.110 AYUDANTE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 

580.000$              $              40.400 V NUEVA EPS 9458866387  $           23.200 COLPENSIONES 9458866387  $      92.800  $                  23.200  -  - 

274 17.711.121 AYUDANTE  $         1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCTORA 

580.000$              $              40.400 V ASMET SALUD 9458866387  $           23.200 COLPENSIONES 9458866387  $      92.800  $                  23.200  -  - 

El contratista adjunta la certificación de fecha      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES 

Director de Interventoría
Matricula No.: 17202-72235 CLD Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ESCOBAR PERDOMO 
ALEXANDER

INGRESO 17-COT-2023

-

-

RETIRO EL 25 OCT-2023

RETIRO EL 25 OCT-2024

RETIRO EL 25 OCT-2025

MARIA FERNANDA VALDERRAMA LOPEZ

MARIANO GOMEZ DIAZ

RETIRO EL 25 OCT-2028

RETIRO EL 25 OCT-2027

ZAPATA ORTIZ LEONARDO 

 ANDRES JULIAN MEDINA DIAZ

WILSON MANUEL SALCEDO SIERRA

DIEGO FERNANDO ROJAS PERDOMO

ORLANDO OSPINA RUBIO RETIRO EL 25 OCT-2026

LOPEZ MORALES SOFIA

CEDEÑO YATE DEIVI STIVEN

ISRAEL BOHORQUEZ DELGADO

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de octubre de 2023

WILCHES MORENO JULIAN DAVID 

Director de Obra

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica
cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

  GONZALEZ VARGAS EFRAIN

RODRIGUEZ PENAGOS EDWES

GUILLEN JUAN CARLOS 

 RODRIGUEZ PENAGOS DAVID ESTEBAN

JOSE CLAUDIO ARLEY ARMERO 
PUCHANA

NELSON ANTONIO CALDERON HURTADO

RETIRO EL 25 OCT-2029

RETIRO EL 25 OCT-2030

RETIRO EL 25 OCT-2031

-

-

-

RETIRO EL 1 OCT-2023

-

INGRESO EL 21 DE OCTUBRE SE RETIRO A 27 DE OCTUBRE-
2023

JOSE LIBARDO MEDINA BURBANO

JHON JAIRO SANTOS ROSERO

DUVERNEY VALENZUELA GARZON

VALENZUELA HUACA JOSE ARMANDO

REYES CASTILLO GERMIN

JOSE NADER YAGUARA PRIETO

GARCIA GARAVITO DIEGO ARMANDO

INGRESO EL 24 DE OCTUBRE DE 2023

INGRESO EL 24 DE OCTUBRE DE 2023

INGRESO EL 18 DE OCTUBRE DE 2023

INGRESO EL 18 DE OCTUBRE DE 2023

-

INGRESO EL 24 DE OCTUBRE DE 2023

INGRESO 17-COT-2023



 

  

  

 

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 

KMA 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (251 Afiliados) $516,132,341 $83,393,100 $517,932,341 $22,650,100 $517,861,892 $20,727,100 $517,932,341 $33,607,400 $24,112,000 $1,205,800

Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO ( 3 Afiliados) $19,140,700 $3,254,200 $19,140,700 $765,700 $19,140,700 $765,700 $19,140,700 $100,000 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $6,200,000 $1,054,000 $6,200,000 $248,000 $6,200,000 $248,000 $6,200,000 $32,400 $0 $0

1 CC 1049609463 WILCHES MORENO 
JULIAN DAVID

231001 30 $6,200,000 $1,054,000 EPS005 30 $6,200,000 $248,000 CCF24 30 $6,200,000 $248,000 14-7 30 $6,200,000 $32,400 30 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 2 Afiliados) $12,940,700 $2,200,200 $12,940,700 $517,700 $12,940,700 $517,700 $12,940,700 $67,600 $0 $0

2 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

231001 27 $7,940,700 $1,350,200 EPS005 27 $7,940,700 $317,700 CCF08 27 $7,940,700 $317,700 14-7 27 $7,940,700 $41,500 27 $0 $0

3 CC 93405765 SANCHEZ GOMEZ 
RICARDO MAURICIO

230301 30 $5,000,000 $850,000 EPS002 30 $5,000,000 $200,000 CCF08 30 $5,000,000 $200,000 14-7 30 $5,000,000 $26,100 30 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 67 Afiliados) $17,540,602 $2,690,300 $17,540,602 $574,700 $8,853,947 $356,700 $17,540,602 $0 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) $882,300 $150,200 $882,300 $35,300 $882,300 $35,300 $882,300 $0 $0 $0

4 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

231001 3 $882,300 $150,200 EPS005 3 $882,300 $35,300 CCF08 3 $882,300 $35,300 14-7 3 $882,300 $0 3 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 19 Afiliados) $6,154,006 $961,100 $6,154,006 $221,900 $3,200,508 $128,800 $6,154,006 $0 $0 $0

5 CC 17775128 BERMUDEZ OLARTE 
ALEXANDER

25-14 2 $160,669 $25,800 EPS005 2 $160,669 $6,500 CCF13 2 $146,667 $5,900 14-7 2 $160,669 $0 2 $0 $0

6 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 1 $38,667 $6,200 EPS037 1 $38,667 $1,600 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $38,667 $0 1 $0 $0

7 CC 1047413870 ESPINOSA DIAZ GARY 
JUNIOR

230301 2 $149,285 $23,900 EPS002 2 $149,285 $6,000 CCF13 2 $140,000 $5,600 14-7 2 $149,285 $0 2 $0 $0

8 CC 1068666030 FUENTES MORELO 
ELIAS DAVID

230301 2 $125,320 $15,100 EPS048 2 $125,320 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $125,320 $0 2 $0 $0

9 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 3 $116,000 $18,600 EPS005 3 $116,000 $4,700 CCF13 3 $116,000 $4,700 14-7 3 $116,000 $0 3 $0 $0

10 CC 78756301 GUZMAN MESQUIDA 
LUIS MIGUEL

230301 5 $193,334 $31,000 EPS037 5 $193,334 $7,800 CCF13 5 $0 $0 14-7 5 $193,334 $0 5 $0 $0

11 CC 1002202508 LOBO CANDURIS 
ANGEL LUIS

230301 1 $52,514 $6,400 EPS017 1 $52,514 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $52,514 $0 1 $0 $0

12 CC 1002202508 LOBO CANDURIS 
ANGEL LUIS

230301 1 $52,513 $6,400 EPS017 1 $52,513 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $52,513 $0 1 $0 $0

13 CC 91435696 MALDONADO JORGE 230301 1 $59,522 $9,600 EPS041 1 $59,522 $2,400 CCF13 1 $56,667 $2,300 14-7 1 $59,522 $0 1 $0 $0

14 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 3 $116,000 $18,600 ESSC62 3 $116,000 $4,700 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $116,000 $0 3 $0 $0

15 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 2 $87,225 $14,000 ESSC62 2 $87,225 $3,500 CCF13 2 $77,334 $3,100 14-7 2 $87,225 $0 2 $0 $0

16 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 1 $81,206 $13,000 EPS005 1 $81,206 $3,300 CCF13 1 $67,872 $2,800 14-7 1 $81,206 $0 1 $0 $0

17 CC 1143234916 MONSALVO CASTRO 
MARTIN EDUARDO

230201 6 $529,450 $84,800 EPS005 6 $529,450 $21,200 CCF13 6 $500,000 $20,000 14-7 6 $529,450 $0 6 $0 $0

18 CC 1143234916 MONSALVO CASTRO 
MARTIN EDUARDO

230201 1 $88,242 $14,200 EPS005 1 $88,242 $3,600 CCF13 1 $83,334 $3,400 14-7 1 $88,242 $0 1 $0 $0

19 CC 1143234916 MONSALVO CASTRO 
MARTIN EDUARDO

230201 2 $176,484 $21,200 EPS005 2 $176,484 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $176,484 $0 2 $0 $0

20 CC 1143234916 MONSALVO CASTRO 
MARTIN EDUARDO

230201 3 $264,725 $42,400 EPS005 3 $264,725 $10,600 CCF13 3 $250,000 $10,000 14-7 3 $264,725 $0 3 $0 $0

21 CC 1003698695 MURILLO JESUS 
FELIPE

230301 2 $152,047 $18,300 EPS037 2 $152,047 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $152,047 $0 2 $0 $0

22 CC 1003698695 MURILLO JESUS 
FELIPE

230301 1 $76,023 $9,200 EPS037 1 $76,023 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $76,023 $0 1 $0 $0

23 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 2 $77,334 $12,400 ESSC62 2 $77,334 $3,100 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

24 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 2 $142,325 $22,800 EPS037 2 $142,325 $5,700 CCF13 2 $133,334 $5,400 14-7 2 $142,325 $0 2 $0 $0

25 CC 91255002 RUEDA PRADA JOSE 
ANTONIO

230201 4 $160,015 $25,700 EPS002 4 $160,015 $6,500 CCF13 4 $154,667 $6,200 14-7 4 $160,015 $0 4 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-11 264075301 9458716144 E 2023/11/07 2023/11/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $963,112,600
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

26 CC 91255002 RUEDA PRADA JOSE 
ANTONIO

230201 5 $200,018 $32,100 EPS002 5 $200,018 $8,100 CCF13 5 $193,334 $7,800 14-7 5 $200,018 $0 5 $0 $0

27 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 25 $1,547,514 $247,700 CCFC33 25 $1,547,514 $62,000 CCF13 25 $0 $0 14-7 25 $1,547,514 $0 25 $0 $0

28 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 5 $482,152 $77,200 CCFC33 5 $482,152 $19,300 CCF13 5 $333,334 $13,400 14-7 5 $482,152 $0 5 $0 $0

29 CC 1117549306 TOVAR PULECIO 
GERSON

230301 2 $115,719 $18,600 EPS037 2 $115,719 $4,700 CCF13 2 $113,334 $4,600 14-7 2 $115,719 $0 2 $0 $0

30 CC 83228996 VALENCIA 
ALEXANDER

231001 4 $297,195 $47,600 EPS037 4 $297,195 $11,900 CCF13 4 $267,963 $10,800 14-7 4 $297,195 $0 4 $0 $0

31 CC 16186768 VARGAS SALCEDO 
ROBINSON

230201 1 $61,251 $9,900 EPS002 1 $61,251 $2,500 CCF13 1 $56,667 $2,300 14-7 1 $61,251 $0 1 $0 $0

32 CC 16186768 VARGAS SALCEDO 
ROBINSON

230201 5 $306,254 $49,100 EPS002 5 $306,254 $12,300 CCF13 5 $283,334 $11,400 14-7 5 $306,254 $0 5 $0 $0

33 CC 16186768 VARGAS SALCEDO 
ROBINSON

230201 4 $245,003 $39,300 EPS002 4 $245,003 $9,900 CCF13 4 $226,667 $9,100 14-7 4 $245,003 $0 4 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 15 Afiliados) $3,887,294 $582,200 $3,887,294 $115,200 $2,193,725 $88,400 $3,887,294 $0 $0 $0

34 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 1 $38,667 $4,700 EPS041 1 $38,667 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $38,667 $0 1 $0 $0

35 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 1 $38,667 $4,700 EPS041 1 $38,667 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $38,667 $0 1 $0 $0

36 CC 1075541637 ALARCON CEDEÑO 
ROBINSON

230301 2 $77,334 $12,400 EPS005 2 $77,334 $3,100 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

37 CC 1075541637 ALARCON CEDEÑO 
ROBINSON

230301 1 $38,667 $4,700 EPS005 1 $38,667 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $38,667 $0 1 $0 $0

38 CC 1075541637 ALARCON CEDEÑO 
ROBINSON

230301 1 $38,667 $4,700 EPS005 1 $38,667 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $38,667 $0 1 $0 $0

39 CC 1075541637 ALARCON CEDEÑO 
ROBINSON

230301 2 $77,334 $12,400 EPS005 2 $77,334 $3,100 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

40 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 2 $112,706 $18,100 EPS005 2 $112,706 $4,600 CCF32 2 $77,334 $3,100 14-7 2 $112,706 $0 2 $0 $0

41 CC 1007465698 HERNANDEZ 
SARMIENTO JOSE 
CEIN

230201 2 $97,554 $11,800 EPS005 2 $97,554 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $97,554 $0 2 $0 $0

42 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 2 $163,433 $26,200 EPS005 2 $163,433 $6,600 CCF32 2 $133,963 $5,400 14-7 2 $163,433 $0 2 $0 $0

43 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 2 $163,433 $26,200 EPS005 2 $163,433 $6,600 CCF32 2 $133,963 $5,400 14-7 2 $163,433 $0 2 $0 $0

44 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 2 $77,334 $12,400 EPS005 2 $77,334 $3,100 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

45 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 2 $77,334 $12,400 EPS005 2 $77,334 $3,100 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

46 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 2 $176,204 $28,200 EPS005 2 $176,204 $7,100 CCF32 2 $133,837 $5,400 14-7 2 $176,204 $0 2 $0 $0

47 CC 1069479306 RAMOS VASQUEZ 
JUNIOR ANDRES

230201 1 $50,337 $6,100 EPS041 1 $50,337 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $50,337 $0 1 $0 $0

48 CC 1075288062 REYES QUESADA 
MARIA CAROLINA

230301 1 $44,370 $5,400 EPS037 1 $44,370 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $44,370 $0 1 $0 $0

49 CC 1075288062 REYES QUESADA 
MARIA CAROLINA

230301 1 $44,370 $5,400 EPS037 1 $44,370 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $44,370 $0 1 $0 $0

50 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 2 $166,454 $26,700 EPS005 2 $166,454 $6,700 CCF32 2 $133,839 $5,400 14-7 2 $166,454 $0 2 $0 $0

51 CC 96195143 RODRIGUEZ AMAYA 
HERACLIO

230301 5 $380,506 $60,900 EPS041 5 $380,506 $15,300 CCF32 5 $375,225 $15,100 14-7 5 $380,506 $0 5 $0 $0

52 CC 96195143 RODRIGUEZ AMAYA 
HERACLIO

230301 1 $76,102 $12,200 EPS041 1 $76,102 $3,100 CCF32 1 $73,101 $3,000 14-7 1 $76,102 $0 1 $0 $0

53 CC 73009281 SALAZAR GARCES 
RONALD

230201 1 $63,971 $7,700 EPS010 1 $63,971 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $63,971 $0 1 $0 $0

54 CC 73009281 SALAZAR GARCES 
RONALD

230201 1 $63,971 $7,700 EPS010 1 $63,971 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $63,971 $0 1 $0 $0

55 CC 73009281 SALAZAR GARCES 
RONALD

230201 1 $63,971 $7,700 EPS010 1 $63,971 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $63,971 $0 1 $0 $0

56 CC 73009281 SALAZAR GARCES 
RONALD

230201 1 $63,969 $7,700 EPS010 1 $63,969 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $63,969 $0 1 $0 $0

57 CC 1108933621 TAPIERO BAUTISTA 
MAYERLY JOHANA

230301 5 $300,000 $48,000 ESSC62 5 $300,000 $12,000 CCF32 5 $266,667 $10,700 14-7 5 $300,000 $0 5 $0 $0

58 CC 1108933621 TAPIERO BAUTISTA 
MAYERLY JOHANA

230301 1 $60,000 $7,200 ESSC62 1 $60,000 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $60,000 $0 1 $0 $0

59 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

230201 6 $507,734 $81,300 EPS037 6 $507,734 $20,400 CCF32 6 $440,231 $17,700 14-7 6 $507,734 $0 6 $0 $0

60 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

230201 2 $169,245 $27,100 EPS037 2 $169,245 $6,800 CCF32 2 $142,744 $5,800 14-7 2 $169,245 $0 2 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

61 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

230201 4 $338,490 $54,200 EPS037 4 $338,490 $13,600 CCF32 4 $282,821 $11,400 14-7 4 $338,490 $0 4 $0 $0

62 CC 7724271 TRUJILLO CAQUIMBO 
YON HAROL

25-14 4 $316,470 $38,000 EPS037 4 $316,470 $0 CCF32 4 $0 $0 14-7 4 $316,470 $0 4 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 25 Afiliados) $4,209,976 $661,400 $4,209,976 $156,000 $2,190,723 $88,600 $4,209,976 $0 $0 $0

63 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 1 $59,196 $9,500 ESSC62 1 $59,196 $2,400 CCF13 1 $52,796 $2,200 14-7 1 $59,196 $0 1 $0 $0

64 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 1 $59,196 $9,500 ESSC62 1 $59,196 $2,400 CCF13 1 $52,796 $2,200 14-7 1 $59,196 $0 1 $0 $0

65 CC 1117522373 ALVAREZ ROSAS 
MANUEL ARNULFO

25-14 5 $400,011 $64,100 EPS037 5 $400,011 $16,100 CCF13 5 $335,960 $13,500 14-7 5 $400,011 $0 5 $0 $0

66 CC 1117522373 ALVAREZ ROSAS 
MANUEL ARNULFO

25-14 2 $160,005 $25,700 EPS037 2 $160,005 $6,500 CCF13 2 $134,384 $5,400 14-7 2 $160,005 $0 2 $0 $0

67 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 3 $171,000 $27,400 ESSC62 3 $171,000 $6,900 CCF13 3 $160,306 $6,500 14-7 3 $171,000 $0 3 $0 $0

68 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 3 $171,000 $27,400 ESSC62 3 $171,000 $6,900 CCF13 3 $160,306 $6,500 14-7 3 $171,000 $0 3 $0 $0

69 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 2 $77,334 $12,400 ESSC62 2 $77,334 $3,100 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

70 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 1 $74,755 $9,000 EPS037 1 $74,755 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $74,755 $0 1 $0 $0

71 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 1 $74,754 $9,000 EPS037 1 $74,754 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $74,754 $0 1 $0 $0

72 CC 1115952590 CAÑON QUINTERO 
JHONY ALEXANDER

230301 3 $158,946 $25,500 EPS037 3 $158,946 $6,400 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $158,946 $0 3 $0 $0

73 CC 1010145284 CUBILLOS 
RODRIGUEZ YULITZA 
STEFANIA

230301 1 $40,002 $6,500 ESSC62 1 $40,002 $1,700 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $40,002 $0 1 $0 $0

74 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 1 $46,865 $7,500 ESSC62 1 $46,865 $1,900 CCF13 1 $38,667 $1,600 14-7 1 $46,865 $0 1 $0 $0

75 CC 1006879571 FIERRO HERNANDEZ 
LUZ ANEIDA

230301 2 $77,334 $12,400 ESSC62 2 $77,334 $3,100 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

76 CC 1006879571 FIERRO HERNANDEZ 
LUZ ANEIDA

230301 3 $116,000 $18,600 ESSC62 3 $116,000 $4,700 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $116,000 $0 3 $0 $0

77 CC 1006879571 FIERRO HERNANDEZ 
LUZ ANEIDA

230301 5 $193,334 $31,000 ESSC62 5 $193,334 $7,800 CCF13 5 $0 $0 14-7 5 $193,334 $0 5 $0 $0

78 CC 1117491029 FIGUEROA MAZABEL 
ROBINSON ANDRES

230301 2 $111,348 $17,900 EPS005 2 $111,348 $4,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $111,348 $0 2 $0 $0

79 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 2 $77,502 $12,500 ESSC62 2 $77,502 $3,200 CCF13 2 $77,334 $3,100 14-7 2 $77,502 $0 2 $0 $0

80 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 3 $116,000 $18,600 ESSC62 3 $116,000 $4,700 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $116,000 $0 3 $0 $0

81 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 2 $77,334 $12,400 ESSC62 2 $77,334 $3,100 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

82 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 3 $116,000 $18,600 ESSC62 3 $116,000 $4,700 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $116,000 $0 3 $0 $0

83 CC 1117519546 GUZMAN SILVA 
ARNOLD

230301 4 $220,710 $35,400 EPS041 4 $220,710 $8,900 CCF13 4 $213,431 $8,600 14-7 4 $220,710 $0 4 $0 $0

84 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 6 $244,144 $39,100 ESSC62 6 $244,144 $9,800 CCF13 6 $232,070 $9,300 14-7 6 $244,144 $0 6 $0 $0

85 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 5 $203,453 $32,600 ESSC62 5 $203,453 $8,200 CCF13 5 $193,392 $7,800 14-7 5 $203,453 $0 5 $0 $0

86 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 4 $162,763 $26,100 ESSC62 4 $162,763 $6,600 CCF13 4 $154,714 $6,200 14-7 4 $162,763 $0 4 $0 $0

87 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 1 $40,691 $6,600 ESSC62 1 $40,691 $1,700 CCF13 1 $38,678 $1,600 14-7 1 $40,691 $0 1 $0 $0

88 CC 1075217259 HINCAPIE MENDOZA 
EDGAR IVAN

230301 1 $80,760 $13,000 EPS005 1 $80,760 $3,300 CCF13 1 $78,433 $3,200 14-7 1 $80,760 $0 1 $0 $0

89 CC 1151934675 LLANTEN BENITEZ 
YEDIXON

230301 1 $58,745 $9,400 EPS005 1 $58,745 $2,400 CCF13 1 $56,675 $2,300 14-7 1 $58,745 $0 1 $0 $0

90 CC 17649572 SALAZAR SAENZ 
JAVIER

230301 1 $76,462 $12,300 EPS005 1 $76,462 $3,100 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $76,462 $0 1 $0 $0

91 CC 1117511252 SANCHEZ AVILES 
ANCIZAR

230301 1 $75,331 $12,100 EPS005 1 $75,331 $3,100 CCF13 1 $66,780 $2,700 14-7 1 $75,331 $0 1 $0 $0

92 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 7 $270,667 $43,400 ESSC62 7 $270,667 $10,900 CCF13 7 $0 $0 14-7 7 $270,667 $0 7 $0 $0

93 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 1 $38,667 $6,200 EPS037 1 $38,667 $1,600 CCF13 1 $38,667 $1,600 14-7 1 $38,667 $0 1 $0 $0

94 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 2 $77,334 $12,400 EPS037 2 $77,334 $3,100 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

95 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 1 $38,667 $6,200 ESSC62 1 $38,667 $1,600 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $38,667 $0 1 $0 $0
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96 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 1 $77,850 $9,400 EPS005 1 $77,850 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $77,850 $0 1 $0 $0

97 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 1 $77,849 $9,400 EPS005 1 $77,849 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $77,849 $0 1 $0 $0

98 CC 1077851126 VILLOTA SANCHEZ 
YOR CRISTOFER

230301 1 $48,501 $5,900 EPS037 1 $48,501 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $48,501 $0 1 $0 $0

99 CC 1115948244 ZAPATA ORTIZ 
LEONARDO

230301 1 $39,466 $6,400 EPS037 1 $39,466 $1,600 CCF13 1 $38,667 $1,600 14-7 1 $39,466 $0 1 $0 $0

Ciudad: REMEDIOS Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) $1,066,667 $128,100 $1,066,667 $0 $0 $0 $1,066,667 $0 $0 $0

100 CC 76352803 LARGACHA CAMPO 
YOLFREN

230301 1 $66,667 $8,100 EPS005 1 $66,667 $0 CCF03 1 $0 $0 14-7 1 $66,667 $0 1 $0 $0

101 CC 76352803 LARGACHA CAMPO 
YOLFREN

230301 15 $1,000,000 $120,000 EPS005 15 $1,000,000 $0 CCF03 15 $0 $0 14-7 15 $1,000,000 $0 15 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 5 
Afiliados)

$1,055,359 $161,700 $1,055,359 $34,900 $193,357 $7,800 $1,055,359 $0 $0 $0

102 CC 40691742 CARDOZO ACEVEDO 
ARBENYS

230301 2 $86,666 $13,900 ESSC62 2 $86,666 $3,500 CCF13 2 $77,334 $3,100 14-7 2 $86,666 $0 2 $0 $0

103 CC 40691742 CARDOZO ACEVEDO 
ARBENYS

230301 2 $77,334 $12,400 ESSC62 2 $77,334 $3,100 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

104 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 2 $77,334 $12,400 ESSC62 2 $77,334 $3,100 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

105 CC 1117821601 JIMENEZ NARVAEZ 
JEFERSON

231001 2 $77,334 $12,400 EPS037 2 $77,334 $3,100 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

106 CC 1117821601 JIMENEZ NARVAEZ 
JEFERSON

231001 6 $232,000 $37,200 EPS037 6 $232,000 $9,300 CCF13 6 $0 $0 14-7 6 $232,000 $0 6 $0 $0

107 CC 1117821601 JIMENEZ NARVAEZ 
JEFERSON

231001 5 $193,334 $31,000 EPS037 5 $193,334 $7,800 CCF13 5 $0 $0 14-7 5 $193,334 $0 5 $0 $0

108 CC 1117821601 JIMENEZ NARVAEZ 
JEFERSON

231001 4 $189,491 $22,800 EPS037 4 $189,491 $0 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $189,491 $0 4 $0 $0

109 CC 1117804512 JIMENEZ PAPAMIJA 
KEWY ALEXANDER

230301 2 $81,108 $13,000 ESSC62 2 $81,108 $3,300 CCF13 2 $77,356 $3,100 14-7 2 $81,108 $0 2 $0 $0

110 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 1 $40,758 $6,600 ESSC62 1 $40,758 $1,700 CCF13 1 $38,667 $1,600 14-7 1 $40,758 $0 1 $0 $0

Ciudad: YAGUARA Depto: HUILA ( 1 Afiliados) $285,000 $45,600 $285,000 $11,400 $193,334 $7,800 $285,000 $0 $0 $0

111 CC 1082215005 POLANCO COLLAZOS 
DIOMEDES

230301 5 $285,000 $45,600 EPS037 5 $285,000 $11,400 CCF32 5 $193,334 $7,800 14-7 5 $285,000 $0 5 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 247 
Afiliados)

$479,451,039 $77,448,600 $481,251,039 $21,309,700 $489,867,245 $19,604,700 $481,251,039 $33,507,400 $24,112,000 $1,205,800

Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA ( 1 
Afiliados)

$13,556,000 $2,304,600 $13,556,000 $1,694,500 $13,556,000 $542,300 $13,556,000 $943,500 $13,556,000 $677,900

112 CC 3828340 CASTAÑO DIAZ 
ROBERTO MIGUEL

25-14 30 $13,556,000 $2,304,600 EPS010 30 $13,556,000 $1,694,500 CCF24 30 $13,556,000 $542,300 14-7 30 $13,556,000 $943,500 30 $13,556,000 $677,900

Ciudad: BELEN DE LOS ANDAQUIES Depto: CAQUETA ( 1 
Afiliados)

$1,160,000 $185,600 $1,160,000 $46,400 $1,160,000 $46,400 $1,160,000 $80,800 $0 $0

113 CC 1147686744 PRADA ROSERO 
JAIDER

230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $46,400 CCF13 30 $1,160,000 $46,400 14-7 30 $1,160,000 $80,800 30 $0 $0

Ciudad: EL PAUJIL Depto: CAQUETA ( 2 Afiliados) $2,471,170 $395,500 $2,471,170 $98,900 $2,471,170 $98,900 $2,471,170 $172,100 $0 $0

114 CC 1118024729 GRISALES RAMIREZ 
MARINO

230301 30 $1,249,468 $200,000 EPS037 30 $1,249,468 $50,000 CCF13 30 $1,249,468 $50,000 14-7 30 $1,249,468 $87,000 30 $0 $0

115 CC 96333141 VEGA COLLAZOS 
ALEXANDER

231001 30 $1,221,702 $195,500 ESSC62 30 $1,221,702 $48,900 CCF13 30 $1,221,702 $48,900 14-7 30 $1,221,702 $85,100 30 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 65 Afiliados) $151,029,904 $24,514,700 $152,829,904 $7,013,300 $154,083,800 $6,166,100 $152,829,904 $10,640,000 $10,556,000 $527,900

116 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 30 $1,218,617 $195,000 EPS037 30 $1,218,617 $48,800 CCF13 30 $1,218,617 $48,800 14-7 30 $1,218,617 $84,900 30 $0 $0

117 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 30 $1,710,000 $273,600 ESSC24 30 $1,710,000 $68,400 CCF13 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

118 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 30 $1,172,340 $187,600 ESSC62 30 $1,172,340 $46,900 CCF13 30 $1,172,340 $46,900 14-7 30 $1,172,340 $81,600 30 $0 $0

119 CC 76257217 BENITEZ VALVERDE 
JAIRO

25-14 30 $2,031,383 $325,100 EPS008 30 $2,031,383 $81,300 CCF13 30 $2,031,383 $81,300 14-7 30 $2,031,383 $141,400 30 $0 $0

120 CC 17775128 BERMUDEZ OLARTE 
ALEXANDER

25-14 28 $2,240,567 $358,500 EPS005 28 $2,240,567 $89,700 CCF13 28 $2,240,567 $89,700 14-7 28 $2,240,567 $156,000 28 $0 $0

121 CC 1069470320 BOLAÑO COGOLLO 
JORGE ANDRES

230301 30 $1,944,681 $311,200 EPS041 30 $1,944,681 $77,800 CCF13 30 $1,944,681 $77,800 14-7 30 $1,944,681 $135,400 30 $0 $0

122 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 30 $1,957,181 $313,200 EPS037 30 $1,957,181 $78,300 CCF13 30 $1,957,181 $78,300 14-7 30 $1,957,181 $136,300 30 $0 $0

123 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 29 $1,459,337 $233,500 EPS037 29 $1,459,337 $58,400 CCF13 29 $1,459,337 $58,400 14-7 29 $1,459,337 $101,600 29 $0 $0
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124 CC 11040475 CONTRERAS 
DELGADO 
WALBERTO

230301 30 $1,886,037 $301,800 EPS048 30 $1,886,037 $75,500 CCF13 30 $1,886,037 $75,500 14-7 30 $1,886,037 $131,300 30 $0 $0

125 CC 1053587521 CRUZ MACHUCA 
EDGAR HERNANDO

230301 30 $2,036,160 $325,800 EPS037 30 $2,036,160 $81,500 CCF13 30 $2,036,160 $81,500 14-7 30 $2,036,160 $141,800 30 $0 $0

126 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 30 $2,200,000 $352,000 EPS037 30 $2,200,000 $88,000 CCF13 30 $2,200,000 $88,000 14-7 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

127 CC 1104422998 DIAZ MARTA JESUS 
ALEXANDER

230201 30 $1,858,812 $297,500 ESSC07 30 $1,858,812 $74,400 CCF13 30 $1,858,812 $74,400 14-7 30 $1,858,812 $129,400 30 $0 $0

128 CC 1047413870 ESPINOSA DIAZ GARY 
JUNIOR

230301 28 $2,161,064 $345,800 EPS002 28 $2,161,064 $86,500 CCF13 28 $2,161,064 $86,500 14-7 28 $2,161,064 $150,500 28 $0 $0

129 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 30 $10,556,000 $1,794,600 EPS005 30 $10,556,000 $1,319,500 CCF13 30 $10,556,000 $422,300 14-7 30 $10,556,000 $734,700 30 $10,556,000 $527,900

130 CC 1068666030 FUENTES MORELO 
ELIAS DAVID

230301 1 $95,709 $15,400 EPS048 1 $95,709 $3,900 CCF13 1 $489,624 $19,600 14-7 1 $95,709 $6,700 1 $0 $0

131 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 27 $1,594,000 $255,100 EPS005 27 $1,594,000 $63,800 CCF13 27 $1,594,000 $63,800 14-7 27 $1,594,000 $111,000 27 $0 $0

132 CC 7253325 GOMEZ OVALLE 
ABELARDO

25-14 30 $2,467,287 $394,800 EPS037 30 $2,467,287 $98,700 CCF13 30 $2,467,287 $98,700 14-7 30 $2,467,287 $171,800 30 $0 $0

133 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 30 $1,425,638 $228,200 EPS040 30 $1,425,638 $57,100 CCF13 30 $1,425,638 $57,100 14-7 30 $1,425,638 $99,300 30 $0 $0

134 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 30 $8,212,000 $1,396,200 EPS005 30 $8,212,000 $328,500 CCF13 30 $8,212,000 $328,500 14-7 30 $8,212,000 $571,600 30 $0 $0

135 CC 78756301 GUZMAN MESQUIDA 
LUIS MIGUEL

230301 25 $1,117,588 $178,900 EPS037 25 $1,117,588 $44,800 CCF13 25 $1,160,000 $46,400 14-7 25 $1,117,588 $77,800 25 $0 $0

136 CC 9287568 HERNANDEZ 
HERRERA 
ALEJANDRO RAFAEL

230301 30 $2,550,000 $408,000 ESSC07 30 $2,550,000 $102,000 CCF13 30 $2,550,000 $102,000 14-7 30 $2,550,000 $177,500 30 $0 $0

137 CC 74281877 HERNANDEZ DUEÑAS 
WILYAN EMILIO

230301 30 $2,693,617 $431,000 EPS037 30 $2,693,617 $107,800 CCF13 30 $2,693,617 $107,800 14-7 30 $2,693,617 $187,500 30 $0 $0

138 CC 1067036635 JIMENEZ DIAZ JESUS 
MANUEL

230301 30 $1,192,455 $190,800 EPS041 30 $1,192,455 $47,700 CCF13 30 $1,192,455 $47,700 14-7 30 $1,192,455 $83,000 30 $0 $0

139 CC 19583516 JULIO JULIO 
WALTER ANTONIO

231001 30 $2,109,043 $337,500 EPS037 30 $2,109,043 $84,400 CCF13 30 $2,109,043 $84,400 14-7 30 $2,109,043 $146,800 30 $0 $0

140 CC 1117551364 LEYTON MOSQUERA 
XIOMARA 
ALEJANDRA

230301 30 $1,500,000 $240,000 ESSC62 30 $1,500,000 $60,000 CCF13 30 $1,500,000 $60,000 14-7 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

141 CC 1002202508 LOBO CANDURIS 
ANGEL LUIS

230301 28 $1,428,723 $228,600 EPS017 28 $1,428,723 $57,200 CCF13 28 $1,428,723 $57,200 14-7 28 $1,428,723 $99,500 28 $0 $0

142 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 30 $5,240,139 $891,100 EPS037 30 $5,240,139 $209,700 CCF13 30 $5,240,139 $209,700 14-7 30 $5,240,139 $364,800 30 $0 $0

143 CC 91435696 MALDONADO JORGE 230301 29 $1,669,397 $267,200 EPS041 29 $1,669,397 $66,800 CCF13 29 $1,669,397 $66,800 14-7 29 $1,669,397 $116,200 29 $0 $0

144 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 30 $1,295,745 $207,400 EPS037 30 $1,295,745 $51,900 CCF13 30 $1,295,745 $51,900 14-7 30 $1,295,745 $90,200 30 $0 $0

145 CC 92517936 MARTINEZ ACOSTA 
LUIS ALFONSO

25-14 30 $2,514,042 $402,300 EPS037 30 $2,514,042 $100,600 CCF13 30 $2,514,042 $100,600 14-7 30 $2,514,042 $175,000 30 $0 $0

146 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 25 $1,134,867 $181,600 ESSC62 25 $1,134,867 $45,400 CCF13 25 $1,134,866 $45,400 14-7 25 $1,134,867 $79,000 25 $0 $0

147 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 29 $2,368,288 $379,000 EPS005 29 $2,368,288 $94,800 CCF13 29 $2,368,288 $94,800 14-7 29 $2,368,288 $164,900 29 $0 $0

148 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 30 $2,563,511 $410,200 EPS037 30 $2,563,511 $102,600 CCF13 30 $2,563,511 $102,600 14-7 30 $2,563,511 $178,500 30 $0 $0

149 CC 17783786 MOLINA QUINTERO 
REYNEL

230301 30 $2,470,213 $395,300 EPS005 30 $2,470,213 $98,900 CCF13 30 $2,470,213 $98,900 14-7 30 $2,470,213 $172,000 30 $0 $0

150 CC 1143234916 MONSALVO CASTRO 
MARTIN EDUARDO

230201 7 $669,768 $107,200 EPS005 7 $669,768 $26,800 CCF13 7 $1,485,777 $59,500 14-7 7 $669,768 $46,700 7 $0 $0

151 CC 96361383 MOSQUERA 
ANDRADE OSCAR 
EDUARDO

230301 30 $2,890,638 $462,600 EPS037 30 $2,890,638 $115,700 CCF13 30 $2,890,638 $115,700 14-7 30 $2,890,638 $201,200 30 $0 $0

152 CC 1003698695 MURILLO JESUS 
FELIPE

230301 27 $2,016,000 $322,600 EPS037 27 $2,016,000 $80,700 CCF13 27 $2,016,000 $80,700 14-7 27 $2,016,000 $140,400 27 $0 $0

153 CC 85271667 NAVARRO GUARDELA 
VICTOR ELIAS

230301 30 $3,468,085 $554,900 ESSC07 30 $3,468,085 $138,800 CCF13 30 $3,468,085 $138,800 14-7 30 $3,468,085 $241,400 30 $0 $0

154 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 28 $1,158,438 $185,400 ESSC62 28 $1,158,438 $46,400 CCF13 28 $1,160,000 $46,400 14-7 28 $1,158,438 $80,700 28 $0 $0

155 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 30 $1,197,021 $191,600 ESSC62 30 $1,197,021 $47,900 CCF13 30 $1,197,021 $47,900 14-7 30 $1,197,021 $83,400 30 $0 $0

156 CC 12992663 PINZA JOJOA 
TORIBIO GABRIEL

231001 30 $2,270,213 $363,300 EPS037 30 $2,270,213 $90,900 CCF13 30 $2,270,213 $90,900 14-7 30 $2,270,213 $158,100 30 $0 $0

157 CC 1002071497 POLO MENDOZA 
ANGEL DANIEL

230301 30 $1,410,213 $225,700 ESSC24 30 $1,410,213 $56,500 CCF13 30 $1,410,213 $56,500 14-7 30 $1,410,213 $98,200 30 $0 $0

158 CC 3757833 POLO ACUÑA HUGO 
RAFAEL

0 $0 $0 EPS002 30 $1,800,000 $72,000 CCF13 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0
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159 CC 17643782 RAMIREZ DEVIA 
MARTIN ALONSO

25-14 30 $1,981,649 $317,100 EPS037 30 $1,981,649 $79,300 CCF13 30 $1,981,649 $79,300 14-7 30 $1,981,649 $138,000 30 $0 $0

160 CC 1003089756 RAMIREZ ROJAS 
NEICER ORLANDO

230301 30 $2,892,553 $462,900 EPS048 30 $2,892,553 $115,800 CCF13 30 $2,892,553 $115,800 14-7 30 $2,892,553 $201,400 30 $0 $0

161 CC 98650543 RAMOS HOYOS KILES 
ALFONSO

230301 30 $1,414,894 $226,400 ESSC24 30 $1,414,894 $56,600 CCF13 30 $1,414,894 $56,600 14-7 30 $1,414,894 $98,500 30 $0 $0

162 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 30 $4,500,000 $720,000 MIN001 30 $4,500,000 $180,000 CCF13 30 $4,500,000 $180,000 14-7 30 $4,500,000 $313,200 30 $0 $0

163 CC 45767539 RHENALS PORTILLO 
CLAUDIA PATRICIA

230301 30 $5,275,385 $896,900 EPS037 30 $5,275,385 $211,100 CCF13 30 $5,275,385 $211,100 14-7 30 $5,275,385 $367,200 30 $0 $0

164 CC 80856859 ROA TORRES JHON 
FREDDY

230301 30 $2,511,702 $401,900 ESSC62 30 $2,511,702 $100,500 CCF13 30 $2,511,702 $100,500 14-7 30 $2,511,702 $174,900 30 $0 $0

165 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 28 $2,287,305 $366,000 EPS037 28 $2,287,305 $91,500 CCF13 28 $2,287,305 $91,500 14-7 28 $2,287,305 $159,200 28 $0 $0

166 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 30 $2,322,606 $371,700 EPS037 30 $2,322,606 $93,000 CCF13 30 $2,322,606 $93,000 14-7 30 $2,322,606 $161,700 30 $0 $0

167 CC 3111085 RODRIGUEZ CAMELO 
RAFAEL URIBE

25-14 30 $2,963,032 $474,100 EPS002 30 $2,963,032 $118,600 CCF13 30 $2,963,032 $118,600 14-7 30 $2,963,032 $206,300 30 $0 $0

168 CC 7723994 ROJAS PERDOMO 
JOSE ARLINSON

230201 30 $2,800,000 $448,000 EPS037 30 $2,800,000 $112,000 CCF13 30 $2,800,000 $112,000 14-7 30 $2,800,000 $194,900 30 $0 $0

169 CC 91255002 RUEDA PRADA JOSE 
ANTONIO

230201 21 $827,426 $132,400 EPS002 21 $827,426 $33,100 CCF13 21 $827,425 $33,100 14-7 21 $827,426 $57,600 21 $0 $0

170 CC 1117827035 SAENZ CLAROS 
DARWIN HENRY

230301 30 $1,402,926 $224,500 EPS037 30 $1,402,926 $56,200 CCF13 30 $1,402,926 $56,200 14-7 30 $1,402,926 $97,700 30 $0 $0

171 CE 271460 SALAZAR TRUJILLO 
RUFINO EUSTAQUIO

25-14 30 $2,473,181 $395,800 EPS005 30 $2,473,181 $99,000 CCF13 30 $2,473,181 $99,000 14-7 30 $2,473,181 $172,200 30 $0 $0

172 CC 13993857 SANCHEZ BARRETO 
JAMES DARLEY

230301 30 $1,946,809 $311,500 EPS002 30 $1,946,809 $77,900 CCF13 30 $1,946,809 $77,900 14-7 30 $1,946,809 $135,500 30 $0 $0

173 CC 3740350 TORREGROZA 
GOENAGA SIXTO

231001 30 $2,885,106 $461,700 EPS010 30 $2,885,106 $115,500 CCF13 30 $2,885,106 $115,500 14-7 30 $2,885,106 $200,900 30 $0 $0

174 CC 1117549306 TOVAR PULECIO 
GERSON

230301 28 $1,708,741 $273,400 EPS037 28 $1,708,741 $68,400 CCF13 28 $1,708,741 $68,400 14-7 28 $1,708,741 $119,000 28 $0 $0

175 CC 79572976 VACA BELTRAN 
FREDY RICAURTE

25-14 30 $2,700,425 $432,100 EPS005 30 $2,700,425 $108,100 CCF13 30 $2,700,425 $108,100 14-7 30 $2,700,425 $188,000 30 $0 $0

176 CC 83228996 VALENCIA 
ALEXANDER

231001 26 $1,851,843 $296,300 EPS037 26 $1,851,843 $74,100 CCF13 26 $1,851,843 $74,100 14-7 26 $1,851,843 $128,900 26 $0 $0

177 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 30 $1,710,000 $273,600 ESSC62 30 $1,710,000 $68,400 CCF13 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

178 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 30 $2,795,745 $447,400 EPS037 30 $2,795,745 $111,900 CCF13 30 $2,795,745 $111,900 14-7 30 $2,795,745 $194,600 30 $0 $0

179 CC 16186768 VARGAS SALCEDO 
ROBINSON

230201 20 $1,223,759 $195,900 EPS002 20 $1,223,759 $49,000 CCF13 20 $1,223,759 $49,000 14-7 20 $1,223,759 $85,200 20 $0 $0

180 CC 1073979946 VILLALOBOS BURGOS 
LEONARDO FAVIO

230301 30 $5,400,000 $918,000 EPS041 30 $5,400,000 $216,000 CCF13 30 $5,400,000 $216,000 14-7 30 $5,400,000 $375,900 30 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 65 Afiliados) $114,454,284 $18,444,900 $114,454,284 $4,580,500 $119,052,972 $4,764,400 $114,454,284 $7,969,200 $0 $0

181 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 28 $1,082,667 $173,300 EPS041 28 $1,082,667 $43,400 CCF32 28 $1,082,667 $43,400 14-7 28 $1,082,667 $75,400 28 $0 $0

182 CC 1075541637 ALARCON CEDEÑO 
ROBINSON

230301 24 $928,000 $148,500 EPS005 24 $928,000 $37,200 CCF32 24 $1,082,667 $43,400 14-7 24 $928,000 $64,600 24 $0 $0

183 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 28 $1,190,646 $190,600 EPS005 28 $1,190,646 $47,700 CCF32 28 $1,190,645 $47,700 14-7 28 $1,190,646 $82,900 28 $0 $0

184 CC 1007343159 ALFONSO VERDUGO 
YOAN FERNANDO

230301 30 $2,349,734 $376,000 EPS005 30 $2,349,734 $94,000 CCF32 30 $2,349,734 $94,000 14-7 30 $2,349,734 $163,600 30 $0 $0

185 CC 7726893 ANDRADE RIOS 
LONDREY

230301 30 $1,937,872 $310,100 EPS005 30 $1,937,872 $77,600 CCF32 30 $1,937,872 $77,600 14-7 30 $1,937,872 $134,900 30 $0 $0

186 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 30 $1,377,872 $220,500 EPS048 30 $1,377,872 $55,200 CCF32 30 $1,377,872 $55,200 14-7 30 $1,377,872 $95,900 30 $0 $0

187 CC 1075272789 BENAVIDES 
PERDOMO GERMAN 
DARIO

230301 6 $548,936 $87,900 EPS037 6 $548,936 $22,000 CCF32 6 $1,992,020 $79,700 14-7 6 $548,936 $38,300 6 $0 $0

188 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 30 $1,621,587 $259,500 EPS037 30 $1,621,587 $64,900 CCF32 30 $1,621,587 $64,900 14-7 30 $1,621,587 $112,900 30 $0 $0

189 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 30 $1,330,000 $212,800 ESSC24 30 $1,330,000 $53,200 CCF32 30 $1,330,000 $53,200 14-7 30 $1,330,000 $92,600 30 $0 $0

190 CC 1007591885 BOLAÑO ARRIETA 
UBADEL DE JESUS

230301 30 $1,330,000 $212,800 ESSC24 30 $1,330,000 $53,200 CCF32 30 $1,330,000 $53,200 14-7 30 $1,330,000 $92,600 30 $0 $0

191 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 30 $1,230,957 $197,000 EPS041 30 $1,230,957 $49,300 CCF32 30 $1,230,957 $49,300 14-7 30 $1,230,957 $85,700 30 $0 $0

192 CC 1075252684 BONILLA SALDAÑA 
CESAR ALBERTO

230301 30 $2,069,149 $331,100 EPS005 30 $2,069,149 $82,800 CCF32 30 $2,069,149 $82,800 14-7 30 $2,069,149 $144,100 30 $0 $0

193 CC 1075276273 CACILIMA ESPINOSA 
LINA ANDREA

230301 30 $1,600,000 $256,000 EPS037 30 $1,600,000 $64,000 CCF32 30 $1,600,000 $64,000 14-7 30 $1,600,000 $111,400 30 $0 $0
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194 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 30 $1,166,170 $186,600 EPS017 30 $1,166,170 $46,700 CCF32 30 $1,166,170 $46,700 14-7 30 $1,166,170 $81,200 30 $0 $0

195 CC 78645628 CARET ORTEGA 
OSCAR LUIS

230301 30 $1,710,000 $273,600 EPS037 30 $1,710,000 $68,400 CCF32 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

196 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF32 30 $1,700,000 $68,000 14-7 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0

197 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 30 $2,707,979 $433,300 EPS037 30 $2,707,979 $108,400 CCF32 30 $2,707,979 $108,400 14-7 30 $2,707,979 $188,500 30 $0 $0

198 CC 1042425516 DE LOS RIOS DE LA 
ROSA ANDERSON 
AGUSTIN

230201 30 $2,619,362 $419,100 EPS037 30 $2,619,362 $104,800 CCF32 30 $2,619,362 $104,800 14-7 30 $2,619,362 $182,400 30 $0 $0

199 CC 1075542215 DUQUE CARDOSO 
JOSE ARNOL

230201 7 $844,397 $135,200 EPS037 7 $844,397 $33,800 CCF32 7 $1,021,942 $40,900 14-7 7 $844,397 $58,800 7 $0 $0

200 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 30 $1,267,979 $202,900 EPS037 30 $1,267,979 $50,800 CCF32 30 $1,267,979 $50,800 14-7 30 $1,267,979 $88,300 30 $0 $0

201 CC 1045732722 GUERRERO FLOREZ 
CRISTIAN ANDRES

230201 27 $1,382,872 $221,300 EPS002 27 $1,382,872 $55,400 CCF32 27 $1,492,992 $59,800 14-7 27 $1,382,872 $96,300 27 $0 $0

202 CC 1066098292 HERNANDEZ RIVERA 
FARID RICARDO

230301 30 $2,709,574 $433,600 EPS037 30 $2,709,574 $108,400 CCF32 30 $2,709,574 $108,400 14-7 30 $2,709,574 $188,600 30 $0 $0

203 CC 1007465698 HERNANDEZ 
SARMIENTO JOSE 
CEIN

230201 9 $420,000 $67,200 EPS005 9 $420,000 $16,800 CCF32 9 $1,004,770 $40,200 14-7 9 $420,000 $29,300 9 $0 $0

204 CC 52021036 LARGO RODRIGUEZ 
CONSTANZA BIBIANA

25-14 14 $2,750,000 $440,000 EPS002 14 $2,750,000 $110,000 CCF32 14 $4,274,390 $171,000 14-7 14 $2,750,000 $191,400 14 $0 $0

205 CC 1003803743 LEON PULGARIN 
ARNOLD STIVEN

230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS017 30 $1,160,000 $46,400 CCF32 30 $1,160,000 $46,400 14-7 30 $1,160,000 $80,800 30 $0 $0

206 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 26 $2,004,610 $320,800 EPS005 26 $2,004,610 $80,200 CCF32 26 $2,004,610 $80,200 14-7 26 $2,004,610 $139,600 26 $0 $0

207 CC 72266457 MARENGO 
SARMIENTO KEVIN 
ARAMIS

230201 30 $8,000,000 $1,360,000 EPS005 30 $8,000,000 $320,000 CCF32 30 $8,000,000 $320,000 14-7 30 $8,000,000 $556,800 30 $0 $0

208 CC 1117521492 MEDINA GUACA 
OSCAR

230301 2 $156,666 $25,100 EPS005 2 $156,666 $6,300 CCF32 2 $198,966 $8,000 14-7 2 $156,666 $11,000 2 $0 $0

209 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 30 $1,240,213 $198,500 ESSC62 30 $1,240,213 $49,700 CCF32 30 $1,240,213 $49,700 14-7 30 $1,240,213 $86,400 30 $0 $0

210 CC 7181940 MONROY CUADROS 
EDWIN MAURICIO

230301 30 $5,000,000 $850,000 EPS017 30 $5,000,000 $200,000 CCF32 30 $5,000,000 $200,000 14-7 30 $5,000,000 $348,000 30 $0 $0

211 CC 83250241 MONZON TRUJILLO 
ALVARO HERNANDO

230301 30 $2,100,000 $336,000 EPS005 30 $2,100,000 $84,000 CCF32 30 $2,100,000 $84,000 14-7 30 $2,100,000 $146,200 30 $0 $0

212 CC 1079184383 NARVAEZ CORTES 
BRYAN SNEIDER

230301 30 $1,318,085 $210,900 EPS037 30 $1,318,085 $52,800 CCF32 30 $1,318,085 $52,800 14-7 30 $1,318,085 $91,800 30 $0 $0

213 CC 1065830134 NAVARRO TORRES 
DANILO

230301 30 $1,710,000 $273,600 EPS037 30 $1,710,000 $68,400 CCF32 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

214 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 30 $1,710,000 $273,600 EPS037 30 $1,710,000 $68,400 CCF32 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

215 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 30 $1,175,426 $188,100 EPS037 30 $1,175,426 $47,100 CCF32 30 $1,175,426 $47,100 14-7 30 $1,175,426 $81,900 30 $0 $0

216 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 30 $1,230,957 $197,000 EPS037 30 $1,230,957 $49,300 CCF32 30 $1,230,957 $49,300 14-7 30 $1,230,957 $85,700 30 $0 $0

217 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 26 $1,104,056 $176,700 EPS005 26 $1,104,056 $44,200 CCF32 26 $1,160,000 $46,400 14-7 26 $1,104,056 $76,900 26 $0 $0

218 CC 1043845225 PAEZ ROJAS DAISON 
ALEXANDER

230301 30 $1,376,277 $220,300 ESSC24 30 $1,376,277 $55,100 CCF32 30 $1,376,277 $55,100 14-7 30 $1,376,277 $95,800 30 $0 $0

219 CC 1075277418 PALENCIA GONZALEZ 
TANYA ALEXSANDRA

230301 30 $2,400,000 $384,000 EPS037 30 $2,400,000 $96,000 CCF32 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

220 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 28 $1,999,646 $320,000 EPS005 28 $1,999,646 $80,000 CCF32 28 $1,999,646 $80,000 14-7 28 $1,999,646 $139,200 28 $0 $0

221 CC 1065912313 PINO PEDRAZA 
EDUAR FRANCISCO

230301 30 $2,195,745 $351,400 EPS005 30 $2,195,745 $87,900 CCF32 30 $2,195,745 $87,900 14-7 30 $2,195,745 $152,900 30 $0 $0

222 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 30 $2,246,809 $359,500 EPS002 30 $2,246,809 $89,900 CCF32 30 $2,246,809 $89,900 14-7 30 $2,246,809 $156,400 30 $0 $0

223 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 22 $850,667 $136,200 EPS037 22 $850,667 $34,100 CCF32 22 $850,667 $34,100 14-7 22 $850,667 $59,300 22 $0 $0

224 CC 1077852258 RAMIREZ CANGREJO 
GERARDO

230301 30 $2,541,489 $406,700 EPS037 30 $2,541,489 $101,700 CCF32 30 $2,541,489 $101,700 14-7 30 $2,541,489 $176,900 30 $0 $0

225 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 30 $2,097,402 $335,600 EPS037 30 $2,097,402 $83,900 CCF32 30 $2,097,402 $83,900 14-7 30 $2,097,402 $146,000 30 $0 $0

226 CC 1069479306 RAMOS VASQUEZ 
JUNIOR ANDRES

230201 8 $382,432 $61,200 EPS041 8 $382,432 $15,300 CCF32 8 $534,074 $21,400 14-7 8 $382,432 $26,700 8 $0 $0

227 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $46,400 CCF32 30 $1,160,000 $46,400 14-7 30 $1,160,000 $80,800 30 $0 $0

228 CC 1075288062 REYES QUESADA 
MARIA CAROLINA

230301 28 $1,119,688 $179,200 EPS037 28 $1,119,688 $44,800 CCF32 28 $1,119,688 $44,800 14-7 28 $1,119,688 $78,000 28 $0 $0
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229 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 28 $2,116,455 $338,700 EPS005 28 $2,116,455 $84,700 CCF32 28 $2,116,455 $84,700 14-7 28 $2,116,455 $147,400 28 $0 $0

230 CC 1077863279 RINCON OTALORA 
JUAN SEBASTIAN

230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF32 30 $1,160,000 $46,400 14-7 30 $1,160,000 $80,800 30 $0 $0

231 CC 1075279696 RIVERA ROCHA JOSE 
LEONARDO

230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF32 30 $1,160,000 $46,400 14-7 30 $1,160,000 $80,800 30 $0 $0

232 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 30 $1,500,000 $240,000 EPS037 30 $1,500,000 $60,000 CCF32 30 $1,500,000 $60,000 14-7 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

233 CC 96195143 RODRIGUEZ AMAYA 
HERACLIO

230301 24 $1,840,426 $294,500 EPS041 24 $1,840,426 $73,700 CCF32 24 $1,840,426 $73,700 14-7 24 $1,840,426 $128,100 24 $0 $0

234 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 30 $1,218,617 $195,000 EPS005 30 $1,218,617 $48,800 CCF32 30 $1,218,617 $48,800 14-7 30 $1,218,617 $84,900 30 $0 $0

235 CC 92400305 RUIZ GONZALEZ 
RAFAEL DIONISIO

230301 30 $2,600,000 $416,000 EPS005 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

236 CC 73009281 SALAZAR GARCES 
RONALD

230201 26 $1,527,093 $244,400 EPS010 26 $1,527,093 $61,100 CCF32 26 $1,527,093 $61,100 14-7 26 $1,527,093 $106,300 26 $0 $0

237 CC 13064359 SANTACRUZ 
PANTOJA HECTOR 
HERNANDO

25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF32 30 $4,000,000 $160,000 14-7 30 $4,000,000 $278,400 30 $0 $0

238 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 30 $1,332,766 $213,300 EPS037 30 $1,332,766 $53,400 CCF32 30 $1,332,766 $53,400 14-7 30 $1,332,766 $92,800 30 $0 $0

239 CC 8045921 SIERRA GONZALEZ 
OSCAR ENRIQUE

230301 30 $2,573,404 $411,800 EPS037 30 $2,573,404 $103,000 CCF32 30 $2,573,404 $103,000 14-7 30 $2,573,404 $179,200 30 $0 $0

240 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 30 $3,274,468 $524,000 EPS037 30 $3,274,468 $131,000 CCF32 30 $3,274,468 $131,000 14-7 30 $3,274,468 $228,000 30 $0 $0

241 CC 1108933621 TAPIERO BAUTISTA 
MAYERLY JOHANA

230301 24 $1,473,333 $235,800 ESSC62 24 $1,473,333 $59,000 CCF32 24 $1,473,333 $59,000 14-7 24 $1,473,333 $102,600 24 $0 $0

242 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

230201 18 $1,319,999 $211,200 EPS037 18 $1,319,999 $52,800 CCF32 18 $1,320,000 $52,800 14-7 18 $1,319,999 $91,900 18 $0 $0

243 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 27 $1,044,000 $167,100 EPS005 27 $1,044,000 $41,800 CCF32 27 $1,044,000 $41,800 14-7 27 $1,044,000 $72,700 27 $0 $0

244 CC 7724271 TRUJILLO CAQUIMBO 
YON HAROL

25-14 8 $830,142 $132,900 EPS037 8 $830,142 $33,300 CCF32 8 $1,184,368 $47,400 14-7 8 $830,142 $57,800 8 $0 $0

245 CC 1003815078 VIGOYA GONZALEZ 
LUIS EDUARDO

230301 30 $1,327,660 $212,500 EPS037 30 $1,327,660 $53,200 CCF32 30 $1,327,660 $53,200 14-7 30 $1,327,660 $92,500 30 $0 $0

Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO ( 2 Afiliados) $4,613,403 $738,300 $4,613,403 $184,700 $4,613,403 $184,700 $4,613,403 $321,200 $0 $0

246 CC 1149445756 ANGULO IRIARTE 
JUAN CARLOS

230301 30 $1,203,191 $192,600 ESSC07 30 $1,203,191 $48,200 CCF29 30 $1,203,191 $48,200 14-7 30 $1,203,191 $83,800 30 $0 $0

247 CC 9691606 BARBOSA TORRES 
RAMIRO

231001 30 $3,410,212 $545,700 EPS037 30 $3,410,212 $136,500 CCF29 30 $3,410,212 $136,500 14-7 30 $3,410,212 $237,400 30 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 96 Afiliados) $172,887,150 $27,779,500 $172,887,150 $6,919,400 $175,197,468 $7,011,700 $172,887,150 $12,038,000 $0 $0

248 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 28 $1,482,313 $237,200 ESSC62 28 $1,482,313 $59,300 CCF13 28 $1,482,313 $59,300 14-7 28 $1,482,313 $103,200 28 $0 $0

249 CC 1117522373 ALVAREZ ROSAS 
MANUEL ARNULFO

25-14 23 $2,111,204 $337,800 EPS037 23 $2,111,204 $84,500 CCF13 23 $2,111,205 $84,500 14-7 23 $2,111,204 $147,000 23 $0 $0

250 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 24 $1,368,000 $218,900 ESSC62 24 $1,368,000 $54,800 CCF13 24 $1,368,000 $54,800 14-7 24 $1,368,000 $95,300 24 $0 $0

251 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 8 $309,334 $49,500 ESSC62 8 $309,334 $12,400 CCF13 8 $309,334 $12,400 14-7 8 $309,334 $21,600 8 $0 $0

252 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 28 $1,119,688 $179,200 ESSC62 28 $1,119,688 $44,800 CCF13 28 $1,160,000 $46,400 14-7 28 $1,119,688 $78,000 28 $0 $0

253 CC 17646749 ANGULO CAMILO 
MARIÑO

230301 30 $1,221,702 $195,500 EPS005 30 $1,221,702 $48,900 CCF13 30 $1,221,702 $48,900 14-7 30 $1,221,702 $85,100 30 $0 $0

254 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 30 $1,534,043 $245,500 EPS005 30 $1,534,043 $61,400 CCF13 30 $1,534,043 $61,400 14-7 30 $1,534,043 $106,800 30 $0 $0

255 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 30 $6,354,500 $1,080,400 EPS017 30 $6,354,500 $254,200 CCF13 30 $6,354,500 $254,200 14-7 30 $6,354,500 $442,300 30 $0 $0

256 CC 1006518003 BARRIOS CABRERA 
JHONATAN

230301 30 $1,187,766 $190,100 ESSC62 30 $1,187,766 $47,600 CCF13 30 $1,187,766 $47,600 14-7 30 $1,187,766 $82,700 30 $0 $0

257 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 28 $2,031,561 $325,100 EPS037 28 $2,031,561 $81,300 CCF13 28 $2,031,561 $81,300 14-7 28 $2,031,561 $141,400 28 $0 $0

258 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 30 $2,444,894 $391,200 EPS037 30 $2,444,894 $97,800 CCF13 30 $2,444,894 $97,800 14-7 30 $2,444,894 $170,200 30 $0 $0

259 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 30 $1,275,877 $204,200 ESSC62 30 $1,275,877 $51,100 CCF13 30 $1,275,877 $51,100 14-7 30 $1,275,877 $88,900 30 $0 $0

260 CC 1117491197 CAMACHO ORTIZ 
MIGUEL ANGEL

230301 30 $1,166,170 $186,600 EPS037 30 $1,166,170 $46,700 CCF13 30 $1,166,170 $46,700 14-7 30 $1,166,170 $81,200 30 $0 $0

261 CC 1115952590 CAÑON QUINTERO 
JHONY ALEXANDER

230301 27 $2,082,745 $333,300 EPS037 27 $2,082,745 $83,400 CCF13 27 $2,082,745 $83,400 14-7 27 $2,082,745 $145,000 27 $0 $0

262 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 30 $1,237,128 $198,000 ESSC62 30 $1,237,128 $49,500 CCF13 30 $1,237,128 $49,500 14-7 30 $1,237,128 $86,200 30 $0 $0

263 CC 1115941089 CASAS GUERRERO 
JHON SEBASTIAN

230301 30 $1,203,191 $192,600 ESSC62 30 $1,203,191 $48,200 CCF13 30 $1,203,191 $48,200 14-7 30 $1,203,191 $83,800 30 $0 $0
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264 CC 1115942222 CASTILLO SANCHEZ 
JHON KEVIN

230301 29 $1,121,334 $179,500 ESSC62 29 $1,121,334 $44,900 CCF13 29 $1,121,334 $44,900 14-7 29 $1,121,334 $78,100 29 $0 $0

265 CC 96353546 CASTILLO BERMUDES 
JOSE LIBERIO

230301 30 $2,572,553 $411,700 ESSC62 30 $2,572,553 $103,000 CCF13 30 $2,572,553 $103,000 14-7 30 $2,572,553 $179,100 30 $0 $0

266 CC 16185125 CEBALLOS SILVA 
NORDIER

25-14 30 $2,313,830 $370,300 EPS005 30 $2,313,830 $92,600 CCF13 30 $2,313,830 $92,600 14-7 30 $2,313,830 $161,100 30 $0 $0

267 CC 40077088 CICERY CASTRILLON 
LUZMILA

230301 30 $4,300,000 $688,000 EPS005 30 $4,300,000 $172,000 CCF13 30 $4,300,000 $172,000 14-7 30 $4,300,000 $299,300 30 $0 $0

268 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 30 $1,190,851 $190,600 ESSC62 30 $1,190,851 $47,700 CCF13 30 $1,190,851 $47,700 14-7 30 $1,190,851 $82,900 30 $0 $0

269 CC 1010145284 CUBILLOS 
RODRIGUEZ YULITZA 
STEFANIA

230301 29 $1,740,000 $278,400 ESSC62 29 $1,740,000 $69,600 CCF13 29 $1,740,000 $69,600 14-7 29 $1,740,000 $121,200 29 $0 $0

270 CC 17637645 DEVIA ARISTIZABAL 
EVELIO

25-14 30 $2,954,042 $472,700 ESSC62 30 $2,954,042 $118,200 CCF13 30 $2,954,042 $118,200 14-7 30 $2,954,042 $205,700 30 $0 $0

271 CC 80039508 DURAN ROOSEVELTH 230201 30 $1,710,000 $273,600 ESSC62 30 $1,710,000 $68,400 CCF13 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

272 CC 5268520 ESPAÑA PORTILLA 
SEGUNDO RAFAEL

230301 30 $2,862,400 $458,000 EPS037 30 $2,862,400 $114,500 CCF13 30 $2,862,400 $114,500 14-7 30 $2,862,400 $199,300 30 $0 $0

273 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 30 $1,315,273 $210,500 ESSC62 30 $1,315,273 $52,700 CCF13 30 $1,315,273 $52,700 14-7 30 $1,315,273 $91,600 30 $0 $0

274 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 29 $1,216,971 $194,800 ESSC62 29 $1,216,971 $48,700 CCF13 29 $1,216,971 $48,700 14-7 29 $1,216,971 $84,800 29 $0 $0

275 CC 1006879571 FIERRO HERNANDEZ 
LUZ ANEIDA

230301 1 $112,709 $18,100 ESSC62 1 $112,709 $4,600 CCF13 1 $425,334 $17,100 14-7 1 $112,709 $7,900 1 $0 $0

276 CC 1117491029 FIGUEROA MAZABEL 
ROBINSON ANDRES

230301 28 $2,594,638 $415,200 EPS005 28 $2,594,638 $103,800 CCF13 28 $2,594,638 $103,800 14-7 28 $2,594,638 $180,600 28 $0 $0

277 CC 1122238943 GAITAN BUITRAGO 
JOSE DANIEL

230301 30 $1,710,000 $273,600 EPS037 30 $1,710,000 $68,400 CCF13 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

278 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 30 $2,900,000 $464,000 EPS017 30 $2,900,000 $116,000 CCF13 30 $2,900,000 $116,000 14-7 30 $2,900,000 $201,900 30 $0 $0

279 CC 1083022576 GARCES ORREGO 
DANIEL ZAMIR

230201 30 $2,000,000 $320,000 EPS037 30 $2,000,000 $80,000 CCF13 30 $2,899,407 $116,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

280 CC 1006504317 GARCIA IMBUS 
JOHAN DAVID

230301 30 $1,234,412 $197,600 EPS037 30 $1,234,412 $49,400 CCF13 30 $1,234,412 $49,400 14-7 30 $1,234,412 $86,000 30 $0 $0

281 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 30 $2,539,787 $406,400 ESSC62 30 $2,539,787 $101,600 CCF13 30 $2,539,787 $101,600 14-7 30 $2,539,787 $176,800 30 $0 $0

282 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 28 $1,095,007 $175,300 ESSC62 28 $1,095,007 $43,900 CCF13 28 $1,095,006 $43,900 14-7 28 $1,095,007 $76,300 28 $0 $0

283 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 25 $1,042,437 $166,800 ESSC62 25 $1,042,437 $41,700 CCF13 25 $1,160,000 $46,400 14-7 25 $1,042,437 $72,600 25 $0 $0

284 CC 1119211470 GORDILLO DUARTE 
JOSE HUGO

230301 30 $1,245,026 $199,300 ESSC62 30 $1,245,026 $49,900 CCF13 30 $1,245,026 $49,900 14-7 30 $1,245,026 $86,700 30 $0 $0

285 CC 1001660463 GRISALES ARIAS 
EMANUEL

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS010 30 $2,000,000 $80,000 CCF13 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

286 CC 1116916163 GRISALES ORDOÑEZ 
LUIS ALBERTO

230301 30 $2,127,798 $340,500 EPS005 30 $2,127,798 $85,200 CCF13 30 $2,127,798 $85,200 14-7 30 $2,127,798 $148,100 30 $0 $0

287 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 27 $1,195,170 $191,300 ESSC62 27 $1,195,170 $47,900 CCF13 27 $1,195,170 $47,900 14-7 27 $1,195,170 $83,200 27 $0 $0

288 CC 18601266 GUTIERREZ MARIN 
OCTAVIO

230301 30 $1,847,872 $295,700 EPS037 30 $1,847,872 $74,000 CCF13 30 $1,847,872 $74,000 14-7 30 $1,847,872 $128,700 30 $0 $0

289 CC 1117519546 GUZMAN SILVA 
ARNOLD

230301 26 $1,407,412 $225,200 EPS041 26 $1,407,412 $56,300 CCF13 26 $1,407,412 $56,300 14-7 26 $1,407,412 $98,000 26 $0 $0

290 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 14 $590,694 $94,600 ESSC62 14 $590,694 $23,700 CCF13 14 $590,695 $23,700 14-7 14 $590,694 $41,200 14 $0 $0

291 CC 1006506696 GUZMAN GONZALEZ 
LUIS DAVID

230301 30 $1,172,340 $187,600 ESSC62 30 $1,172,340 $46,900 CCF13 30 $1,172,340 $46,900 14-7 30 $1,172,340 $81,600 30 $0 $0

292 CC 1118024319 HERNANDEZ 
CASTAÑO EINER 
MAURICIO

230301 30 $1,227,872 $196,500 ESSC62 30 $1,227,872 $49,200 CCF13 30 $1,227,872 $49,200 14-7 30 $1,227,872 $85,500 30 $0 $0

293 CC 1075217259 HINCAPIE MENDOZA 
EDGAR IVAN

230301 29 $2,455,496 $392,900 EPS005 29 $2,455,496 $98,300 CCF13 29 $2,455,496 $98,300 14-7 29 $2,455,496 $171,000 29 $0 $0

294 CC 1115943538 IMBUS MEDINA 
ROBIN ANDRES

230301 30 $2,357,212 $377,200 EPS005 30 $2,357,212 $94,300 CCF13 30 $2,357,212 $94,300 14-7 30 $2,357,212 $164,100 30 $0 $0

295 CC 1085255453 JOSA GUERRERO 
ALEX DANILO

230201 30 $2,652,128 $424,400 EPS037 30 $2,652,128 $106,100 CCF13 30 $2,652,128 $106,100 14-7 30 $2,652,128 $184,600 30 $0 $0

296 CC 1115949219 LADINO 
CARRASQUILLA 
MANUEL FERNANDO

230301 30 $1,198,749 $191,800 EPS005 30 $1,198,749 $48,000 CCF13 30 $1,198,749 $48,000 14-7 30 $1,198,749 $83,500 30 $0 $0

297 CC 1151934675 LLANTEN BENITEZ 
YEDIXON

230301 29 $1,683,227 $269,400 EPS005 29 $1,683,227 $67,400 CCF13 29 $1,683,227 $67,400 14-7 29 $1,683,227 $117,200 29 $0 $0

298 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 30 $2,200,000 $352,000 EPS037 30 $2,200,000 $88,000 CCF13 30 $2,200,000 $88,000 14-7 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

299 CC 1110594469 MENDEZ ROJAS 
KATHERYN

230301 30 $2,600,000 $416,000 EPS005 30 $2,600,000 $104,000 CCF13 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0
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300 CC 1115948959 MINA URIBE ANGEL 
DAVID

230301 30 $2,200,000 $352,000 EPS037 30 $2,200,000 $88,000 CCF13 30 $2,200,000 $88,000 14-7 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

301 CC 1144031463 MORENO CARDOZO 
DIEGO FERNANDO

230301 30 $1,264,894 $202,400 EPS037 30 $1,264,894 $50,600 CCF13 30 $1,264,894 $50,600 14-7 30 $1,264,894 $88,100 30 $0 $0

302 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 30 $1,252,553 $200,500 ESSC62 30 $1,252,553 $50,200 CCF13 30 $1,252,553 $50,200 14-7 30 $1,252,553 $87,200 30 $0 $0

303 CC 1024490247 MUÑOZ MEDINA 
ROBINSON

230301 30 $2,211,702 $353,900 ESSC62 30 $2,211,702 $88,500 CCF13 30 $2,211,702 $88,500 14-7 30 $2,211,702 $154,000 30 $0 $0

304 CC 1116918313 MURILLO CUELLAR 
LEISON

25-14 30 $2,356,171 $377,000 EPS005 30 $2,356,171 $94,300 CCF13 30 $2,356,171 $94,300 14-7 30 $2,356,171 $164,000 30 $0 $0

305 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 30 $1,215,532 $194,500 ESSC62 30 $1,215,532 $48,700 CCF13 30 $1,215,532 $48,700 14-7 30 $1,215,532 $84,700 30 $0 $0

306 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 30 $2,294,681 $367,200 ESSC62 30 $2,294,681 $91,800 CCF13 30 $2,294,681 $91,800 14-7 30 $2,294,681 $159,800 30 $0 $0

307 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 30 $1,279,920 $204,800 ESSC62 30 $1,279,920 $51,200 CCF13 30 $1,279,920 $51,200 14-7 30 $1,279,920 $89,100 30 $0 $0

308 CC 1075239820 OSORIO LIZCANO 
JUAN DAVID

230301 30 $1,663,788 $266,300 ESSC62 30 $1,663,788 $66,600 CCF13 30 $1,663,788 $66,600 14-7 30 $1,663,788 $115,800 30 $0 $0

309 CC 91281242 PABON DIAZ BORIS 
MARTIN

231001 30 $2,400,000 $384,000 EPS005 30 $2,400,000 $96,000 CCF13 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

310 CC 1068659589 PACHECO UGARNES 
LUIS MANUEL

230301 30 $1,283,404 $205,400 EPS041 30 $1,283,404 $51,400 CCF13 30 $1,283,404 $51,400 14-7 30 $1,283,404 $89,400 30 $0 $0

311 CC 1115942986 PALACIOS ESCOBAR 
JOLBER ARLEX

230301 30 $1,258,723 $201,400 ESSC62 30 $1,258,723 $50,400 CCF13 30 $1,258,723 $50,400 14-7 30 $1,258,723 $87,700 30 $0 $0

312 CC 1115949176 PALACIOS ESCOBAR 
WILFREDO

230301 30 $1,389,628 $222,400 EPS005 30 $1,389,628 $55,600 CCF13 30 $1,389,628 $55,600 14-7 30 $1,389,628 $96,800 30 $0 $0

313 CC 1117534216 PAREJA RUBIANO 
JAIME ANDRES

230201 29 $1,121,334 $179,500 EPS005 29 $1,121,334 $44,900 CCF13 29 $1,121,334 $44,900 14-7 29 $1,121,334 $78,100 29 $0 $0

314 CC 1006839737 PARRA FLOREZ 
WILSON FARLEY

230301 8 $373,333 $59,800 ESSC62 8 $373,333 $15,000 CCF13 8 $373,333 $15,000 14-7 8 $373,333 $26,000 8 $0 $0

315 CC 1115943490 PEÑA GAVIRIA EIDER 
FERNANDO

230301 30 $1,646,859 $263,500 EPS037 30 $1,646,859 $65,900 CCF13 30 $1,646,859 $65,900 14-7 30 $1,646,859 $114,700 30 $0 $0

316 CC 1115949122 PEÑA VALENCIA 
MIGUEL ANGEL

230301 30 $2,326,383 $372,300 EPS037 30 $2,326,383 $93,100 CCF13 30 $2,326,383 $93,100 14-7 30 $2,326,383 $162,000 30 $0 $0

317 CC 1006417614 PERDOMO RUIZ 
ROBINSON

230301 30 $1,224,787 $196,000 ESSC62 30 $1,224,787 $49,000 CCF13 30 $1,224,787 $49,000 14-7 30 $1,224,787 $85,300 30 $0 $0

318 CC 1116920478 PEREZ PINEDA 
RIVEIRO

230301 30 $2,200,000 $352,000 EPS005 30 $2,200,000 $88,000 CCF13 30 $2,200,000 $88,000 14-7 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

319 CC 1123116315 PLAZAS ESQUIVEL 
HECTOR FERNEY

230301 30 $1,261,809 $201,900 ESSC62 30 $1,261,809 $50,500 CCF13 30 $1,261,809 $50,500 14-7 30 $1,261,809 $87,900 30 $0 $0

320 CC 1117820610 RAMIREZ HERMOSA 
NORBERTO

230301 30 $2,101,702 $336,300 ESSC62 30 $2,101,702 $84,100 CCF13 30 $2,101,702 $84,100 14-7 30 $2,101,702 $146,300 30 $0 $0

321 CC 17605294 RODRIGUEZ 
CAVIEDES DARLEY 
EMILIO

230301 30 $2,540,638 $406,600 ESSC62 30 $2,540,638 $101,700 CCF13 30 $2,540,638 $101,700 14-7 30 $2,540,638 $176,900 30 $0 $0

322 CC 1117836504 RODRIGUEZ PADILLA 
EDWIN ZACARIAS

230301 30 $1,926,064 $308,200 EPS037 30 $1,926,064 $77,100 CCF13 30 $1,926,064 $77,100 14-7 30 $1,926,064 $134,100 30 $0 $0

323 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 30 $1,323,511 $211,800 ESSC62 30 $1,323,511 $53,000 CCF13 30 $1,323,511 $53,000 14-7 30 $1,323,511 $92,200 30 $0 $0

324 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 30 $3,040,212 $486,500 EPS037 30 $3,040,212 $121,700 CCF13 30 $3,040,212 $121,700 14-7 30 $3,040,212 $211,600 30 $0 $0

325 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 30 $1,224,787 $196,000 EPS037 30 $1,224,787 $49,000 CCF13 30 $1,224,787 $49,000 14-7 30 $1,224,787 $85,300 30 $0 $0

326 CC 17649572 SALAZAR SAENZ 
JAVIER

230301 29 $2,400,993 $384,200 EPS005 29 $2,400,993 $96,100 CCF13 29 $2,400,993 $96,100 14-7 29 $2,400,993 $167,200 29 $0 $0

327 CC 1117511252 SANCHEZ AVILES 
ANCIZAR

230301 29 $2,371,418 $379,500 EPS005 29 $2,371,418 $94,900 CCF13 29 $2,371,418 $94,900 14-7 29 $2,371,418 $165,100 29 $0 $0

328 CC 1115947968 SANCHEZ GAVIRIA 
EDWIN ARTURO

230301 29 $1,933,333 $309,400 ESSC62 29 $1,933,333 $77,400 CCF13 29 $1,933,333 $77,400 14-7 29 $1,933,333 $134,600 29 $0 $0

329 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 30 $2,472,341 $395,600 EPS005 30 $2,472,341 $98,900 CCF13 30 $2,472,341 $98,900 14-7 30 $2,472,341 $172,100 30 $0 $0

330 CC 1006528645 SOGAMOSO GUZMAN 
KERI YOJANER

230301 30 $1,166,170 $186,600 ESSC62 30 $1,166,170 $46,700 CCF13 30 $1,166,170 $46,700 14-7 30 $1,166,170 $81,200 30 $0 $0

331 CC 1193555657 TIQUE VALENCIA 
STEVAN MAURICIO

230301 8 $320,000 $51,200 ESSC62 8 $320,000 $12,800 CCF13 8 $320,000 $12,800 14-7 8 $320,000 $22,300 8 $0 $0

332 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 30 $2,471,277 $395,500 ESSC62 30 $2,471,277 $98,900 CCF13 30 $2,471,277 $98,900 14-7 30 $2,471,277 $172,100 30 $0 $0

333 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS037 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

334 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 23 $920,184 $147,300 ESSC62 23 $920,184 $36,900 CCF13 23 $1,160,000 $46,400 14-7 23 $920,184 $64,100 23 $0 $0

335 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 27 $1,093,362 $175,000 EPS037 27 $1,093,362 $43,800 CCF13 27 $1,121,333 $44,900 14-7 27 $1,093,362 $76,100 27 $0 $0

336 CC 1115942871 VARGAS ANGULO 
YARLINSON

230301 25 $966,667 $154,700 ESSC62 25 $966,667 $38,700 CCF13 25 $966,667 $38,700 14-7 25 $966,667 $67,300 25 $0 $0
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337 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 29 $1,334,205 $213,500 ESSC62 29 $1,334,205 $53,400 CCF13 29 $1,334,205 $53,400 14-7 29 $1,334,205 $92,900 29 $0 $0

338 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 28 $1,994,327 $319,100 EPS005 28 $1,994,327 $79,800 CCF13 28 $1,994,327 $79,800 14-7 28 $1,994,327 $138,900 28 $0 $0

339 CC 1006404104 VELASQUEZ 
BARREIRO JEIFER 
DUVAN

230301 30 $2,106,383 $337,100 ESSC62 30 $2,106,383 $84,300 CCF13 30 $2,106,383 $84,300 14-7 30 $2,106,383 $146,700 30 $0 $0

340 CC 94551409 VILLA EDINSON 230301 30 $1,682,979 $269,300 ESSC62 30 $1,682,979 $67,400 CCF13 30 $1,682,979 $67,400 14-7 30 $1,682,979 $117,200 30 $0 $0

341 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 30 $5,000,000 $850,000 EPS037 30 $5,000,000 $200,000 CCF13 30 $5,000,000 $200,000 14-7 30 $5,000,000 $348,000 30 $0 $0

342 CC 1077851126 VILLOTA SANCHEZ 
YOR CRISTOFER

230301 1 $1,026,237 $164,200 EPS037 1 $1,026,237 $41,100 CCF13 1 $1,698,860 $68,000 14-7 1 $1,026,237 $71,500 1 $0 $0

343 CC 1115948244 ZAPATA ORTIZ 
LEONARDO

230301 29 $1,127,503 $180,500 EPS037 29 $1,127,503 $45,200 CCF13 29 $1,127,503 $45,200 14-7 29 $1,127,503 $78,500 29 $0 $0

Ciudad: REMEDIOS Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) $933,334 $149,400 $933,334 $37,400 $933,334 $37,400 $933,334 $65,000 $0 $0

344 CC 76352803 LARGACHA CAMPO 
YOLFREN

230301 14 $933,334 $149,400 EPS005 14 $933,334 $37,400 CCF03 14 $933,334 $37,400 14-7 14 $933,334 $65,000 14 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 13 
Afiliados)

$16,829,127 $2,693,400 $16,829,127 $673,900 $17,282,432 $692,100 $16,829,127 $1,172,000 $0 $0

345 CC 40691742 CARDOZO ACEVEDO 
ARBENYS

230301 26 $1,122,567 $179,700 ESSC62 26 $1,122,567 $45,000 CCF13 26 $1,122,566 $45,000 14-7 26 $1,122,567 $78,200 26 $0 $0

346 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 28 $1,202,986 $192,500 ESSC62 28 $1,202,986 $48,200 CCF13 28 $1,202,986 $48,200 14-7 28 $1,202,986 $83,800 28 $0 $0

347 CC 1006517075 CASTAÑEDA GOMEZ 
DAIRO MAURICIO

230301 30 $1,252,553 $200,500 ESSC62 30 $1,252,553 $50,200 CCF13 30 $1,252,553 $50,200 14-7 30 $1,252,553 $87,200 30 $0 $0

348 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 30 $1,178,511 $188,600 ESSC62 30 $1,178,511 $47,200 CCF13 30 $1,178,511 $47,200 14-7 30 $1,178,511 $82,100 30 $0 $0

349 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 30 $1,701,809 $272,300 EPS041 30 $1,701,809 $68,100 CCF13 30 $1,701,809 $68,100 14-7 30 $1,701,809 $118,500 30 $0 $0

350 CC 1122810192 JIMENEZ BRITO 
JAMES LEVIS

230301 26 $2,253,334 $360,600 EPS037 26 $2,253,334 $90,200 CCF13 26 $2,253,334 $90,200 14-7 26 $2,253,334 $156,900 26 $0 $0

351 CC 1193560376 JIMENEZ TRUJILLO 
JANPIER

230301 28 $1,082,667 $173,300 ESSC62 28 $1,082,667 $43,400 CCF13 28 $1,082,667 $43,400 14-7 28 $1,082,667 $75,400 28 $0 $0

352 CC 1117821601 JIMENEZ NARVAEZ 
JEFERSON

231001 13 $552,028 $88,400 EPS037 13 $552,028 $22,100 CCF13 13 $1,005,334 $40,300 14-7 13 $552,028 $38,500 13 $0 $0

353 CC 1117804512 JIMENEZ PAPAMIJA 
KEWY ALEXANDER

230301 28 $1,116,603 $178,700 ESSC62 28 $1,116,603 $44,700 CCF13 28 $1,116,603 $44,700 14-7 28 $1,116,603 $77,800 28 $0 $0

354 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 30 $1,584,511 $253,600 ESSC62 30 $1,584,511 $63,400 CCF13 30 $1,584,511 $63,400 14-7 30 $1,584,511 $110,300 30 $0 $0

355 CC 1010009651 MURCIA CERQUERA 
ANDERSON 
FERNANDO

230301 30 $1,317,340 $210,800 ESSC62 30 $1,317,340 $52,700 CCF13 30 $1,317,340 $52,700 14-7 30 $1,317,340 $91,700 30 $0 $0

356 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 29 $1,264,112 $202,300 ESSC62 29 $1,264,112 $50,600 CCF13 29 $1,264,112 $50,600 14-7 29 $1,264,112 $88,000 29 $0 $0

357 CC 1115951014 SANCHEZ HOYOS 
ARCENIO

230301 30 $1,200,106 $192,100 ESSC62 30 $1,200,106 $48,100 CCF13 30 $1,200,106 $48,100 14-7 30 $1,200,106 $83,600 30 $0 $0

Ciudad: YAGUARA Depto: HUILA ( 1 Afiliados) $1,516,667 $242,700 $1,516,667 $60,700 $1,516,666 $60,700 $1,516,667 $105,600 $0 $0

358 CC 1082215005 POLANCO COLLAZOS 
DIOMEDES

230301 25 $1,516,667 $242,700 EPS037 25 $1,516,667 $60,700 CCF32 25 $1,516,666 $60,700 14-7 25 $1,516,667 $105,600 25 $0 $0

Total         Afiliados( 251) $516,132,341 $83,393,100 $517,932,341 $22,650,100 $517,861,892 $20,727,100 $517,932,341 $33,607,400 $24,112,000 $1,205,800
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-11 264075301 9458716144 E 2023/11/07 2023/11/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $963,112,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 250 $83,393,100

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 17 $7,234,800

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 30 $17,429,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 174 $49,695,100

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 29 $9,033,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 250 $33,607,400

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 250 $33,607,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 6) 251 $20,727,100

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 178 $14,240,400

     COMFACHOCÓ CCF29 891,600,091 8 2 $184,700

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 66 $4,921,300

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 1 $37,400

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 2 $553,000

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 2 $790,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 14) 251 $22,650,100

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 67 $3,847,500

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $81,300

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 6 $343,000

     EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS CCFC33 901,543,761 5 1 $81,300

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 4 $250,400

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 4 $1,951,100

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 6 $720,500

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $180,000

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 4 $363,400

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 82 $6,680,300

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 11 $795,500

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 10 $937,700

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 53 $6,361,000

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $57,100

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $723,400

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAICBF 899,999,239 2 2 $723,400

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $482,400

     SENA PASENA 899,999,034 1 2 $482,400

TOTAL 251 $161,583,500

Página 12 de 12 2023/11/10 12:03 PM
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PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 

 WISASI



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901657847

PAGADO 08/11/2023

Fecha creación reporte: 2023-11-08, 11:45:39 AM Numéro Planilla:

octubre de 2023 noviembre de 2023

66268239

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 93A SUR #131 - 60

CC 73376915

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL

EMPLEADOR 2807155

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

5

JURÍDICA

 Representante Legal

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 27.000 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 386.667 $ 15.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003827485 00 (230301) PORVENIR $ 386.667 $ 61.900 (EPS037) NUEVA EPS $ 386.667 $ 15.500 $ 386.667ANDRES JULIAN MEDINA DIAZ 1010X 101001 0 $ 119.900

6,960 $ 27.000 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 386.667 $ 15.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1079033899 00 (230301) PORVENIR $ 386.667 $ 61.900 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 386.667 $ 15.500 $ 386.667MARIANO GOMEZ DIAZ 1010X 101001 0 $ 119.900

6,960 $ 27.000 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 386.667 $ 15.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1079410820 00 (230301) PORVENIR $ 386.667 $ 61.900 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 386.667 $ 15.500 $ 386.667DIEGO FERNANDO ROJAS
PERDOMO 1010X 101001 0 $ 119.900

6,960 $ 48.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 696.000 $ 27.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 5997126 00 (230301) PORVENIR $ 696.000 $ 111.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 696.000 $ 27.900 $ 696.000ORLANDO OSPINA RUBIO 1818X 181801 0 $ 215.700

6,960 $ 48.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 696.000 $ 27.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 73376915 00 (230301) PORVENIR $ 696.000 $ 111.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 696.000 $ 27.900 $ 696.000WILSON MANUEL SALCEDO
SIERRA 1818X 181801 0 $ 215.700

$ 791.100

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 791.100

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 2.552.001 $ 2.552.001 $ 2.552.001 $ 2.552.001 $ 408.500 $ 102.300 $ 178.000 $ 102.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética:
018000 517806.

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como
soporte del envío y pago de su planilla.

  Fecha

  Empresa

NI 901657847

Transacción Aprobada

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

noviembre de 2023

octubre de 2023

66268239

WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

Información de la Planilla Pagada

(1051) - BANCO DAVIVIENDA

2023-11-08, 11:44:06 AM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

265716446

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

Enlace Operativo

$ 791.100

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0230301 $ 408.5005PORVENIRN800224808

$ 0EPS037 $ 71.3003NUEVA EPSN900156264

$ 0EPS017 $ 31.0002FAMISANARN830003564

$ 014-4 $ 178.0005AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.AN860002183

$ 0CCF24 $ 102.3005CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSARN860066942

SubTotales: $ 0$ 791.100

$ 791.100Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 de
Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340

13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 3 143.900 143.900

Pensión 2 575.400 575.400

Riesgos Laborales 1 19.000 19.000

CCF 1 143.900 143.900

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 7 882.200 882.200

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 4.700 0 0 0 0 0 0 4.700 1

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 46.400 0 0 0 0 0 0 46.400 1

ESSC62 ASMET SALUD EPS SAS 900935126-7 92.800 0 0 0 0 0 0 92.800 2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 389.800 0 0 0 0 0 0 389.800 3

231001 Colfondos 800227940-6 185.600 0 0 0 0 0 0 185.600 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 19.000 19.000 0 0 19.000 190 19.000 4

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF13 Comfaca 891190047-2 143.900 0 0 143.900 4

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901023605-3 PORTAMBIENTAL SAS BR CENTRO 3223819284 CEMPRESA095@GMAIL.COM

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA A Más de 200 cot CAQUETÁ FLORENCIA SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-11 2023-10 E 72133451 $882.200

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

4

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres

C
o

ti
za

n
te

S
u

b
ti

p
o

 E
xt

ra
n

je
ro
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T
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T
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T
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A
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V
C

T

IR
L

C
O
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R

E
C

C
IÓ

N

Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1006515295 RODRIGUEZ PENAGOS DAVID ESTEBAN 1 0 S X 230301 116.000 18.600 0 0 0 0 EPS005 116.000 4.700 14-23 116.000 1 700 CCF13 116.000 4.700 0 0 0 0 0

2 CC 17615583 GONZALEZ VARGAS EFRAIN 1 0 S 231001 1.160.000 185.600 0 0 0 0 ESSC62 1.160.000 46.400 14-23 1.160.000 1 6.100 CCF13 1.160.000 46.400 0 0 0 0 0

3 CC 17616566 GUILLEN  JUAN CARLOS 1 0 S 230301 1.160.000 185.600 0 0 0 0 EPS037 1.160.000 46.400 14-23 1.160.000 1 6.100 CCF13 1.160.000 46.400 0 0 0 0 0

4 CC 6805749 RODRIGUEZ PENAGOS EDWES 1 0 S 230301 1.160.000 185.600 0 0 0 0 ESSC62 1.160.000 46.400 14-23 1.160.000 1 6.100 CCF13 1.160.000 46.400 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901023605-3 PORTAMBIENTAL SAS BR CENTRO 3223819284 CEMPRESA095@GMAIL.COM

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA A Más de 200 cot CAQUETÁ FLORENCIA SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-11 2023-10 E 72133451 $882.200

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

4

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)
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PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 28109018
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2023-11-02

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL MYJ EQUIPOS Y
PROYECTOS SAS TIPO DE PERSONA Jurídica TIPO DE

DOCUMENTO NIT

Nro. DE
IDENTIFICACIÓN 900351618 D.V. 1 TIPO DE

APORTANTE
B menor a 200

empleados

DIRECCIÓN DE
CORRESPONDENCIA

CARRERA 27 NO 84
94 DEPARTAMENTO BOGOTA D.C MUNICIPIO BOGOTA

ACTIVIDAD
ECONÓMICA 4290 CORREO

ELECTRÓNICO
MJEQUIPOS@GMAIL.

COM TELÉFONO 2184262

FAX 2184262 SUCURSAL 0 NOMBRE SUCURSAL 0

TIPO DE ENTIDAD Privada ARL SEGUROS BOLIVAR Tipo de
aportante Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE
IDENTIFICACIÓN 80073956 PRIMER APELLIDO CASTAÑEDA SEGUNDO APELLIDO ESTUPIÑAN

PRIMER NOMBRE JUAN SEGUNDO NOMBRE DAVID

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN PERÍODO COTIZACIÓN SALUD FORMA DE PRESENTACIÓN

Año: 2023 Mes: 10 Año: 2023 Mes: 11 Único

Nro. DE TRABAJADORES Vlr. TOTAL NÓMINA Nro. DE RADICACIÓN

21 $28.170.434 28109018
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IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO Salario

Identificación

Tipo
Vincula
ción

Sub
tip
o
Cot

Ext
no
obl

Colombi
ano ext Dpto Mun Activid

ad Eco
Tipo de
Salario Nombres Salario Básico

CC-30668165 01 No No No 11 1 5439004 Fijo ALVAREZ BRAVO ANGELA PATRICIA $1.160.000

CC-1007216111 01 No No No 11 1 5439004 Fijo BELEÑO NIETO YEISON $1.160.000

CC-13198585 01 No No No 11 1 5439004 Fijo BOHORQUEZ DELGADO ISRAEL $1.160.000

CC-1001445018 01 No No No 11 1 5439004 Fijo BUITRAGO MONSALVE JOHAN SEBASTIAN $1.160.000

CC-71481829 01 No No No 11 1 5439004 Fijo BUITRAGO SERNA LUIS RODRIGO $1.160.000

CC-80073956 01 No No No 11 1 5439004 Fijo CASTAÑEDA ESTUPINAN JUAN DAVID $2.500.000

CC-1007724263 01 No No No 11 1 5439004 Fijo CEDEÑO YATE DEIVI STIVEN $1.250.000

CC-33676679 01 No No No 11 1 5439004 Fijo DIAZ MORA SANDRA MILENA $1.182.828

CC-1049617194 01 No No No 11 1 5439004 Fijo DIAZ MORA YULLY ANDREA $1.200.000

CC-1069490488 01 No No No 11 1 5439004 Fijo DIAZ RAMOS ELVIS ANTONIO $1.160.000

CC-78730966 01 No No No 11 1 5439004 Fijo DIAZ SALCEDO NILFO ANTONIO $1.160.000

CC-10820730 01 No No No 11 1 5439004 Fijo HERNANDEZ PADILLA ESTIVINSON ALFONSO $1.160.000

CC-79235158 01 No No No 11 1 5439004 Fijo LAVERDE  MANUEL ANTONIO $1.160.000

CC-52451354 01 No No No 11 1 5439004 Fijo LEGUIZAMON JARAMILLO ANGELICA $2.500.000

CC-1066742985 01 No No No 11 1 5439004 Fijo LOPEZ MORALES SOFIA $1.459.394

CC-1063496509 01 No No No 11 1 5439004 Fijo MORENO OCHOA JESUS DARIO $1.160.000

CC-1038546198 01 No No No 11 1 5439004 Fijo PALACIO PAYARES YINA MARCELA $1.300.000

CC-6688607 01 No No No 11 1 5439004 Fijo ROBLES MARTINEZ JUSTINIANO $1.259.394

CC-5968759 01 No No No 11 1 5439004 Fijo TAPIERO ALAPE LUIS HIDALGO $1.656.232

CC-1031160517 01 No No No 11 1 5439004 Fijo VALDERRAMA LOPEZ MARIA FERNANDA $2.320.000

CC-1105059189 01 No No No 11 1 5439004 Fijo YATE PRIETO GREGORIO AUGUSTO $1.160.000

NOVEDADES

Identificación
I
N
G

Fecha
Ing

R
E
T

Fecha
Ret

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

Fecha
Nov
Vsp

V
T
E

V
S
T

S
L
N

Fecha
Sln

Inicio

Fecha
Sln
Fin

I
G
E

Fecha
Ige

Inicio

Fecha
Ige
Fin

L
M
A

Fecha
Lma

Inicio

Fecha
Lma
Fin

V
A
C

Fecha
Vac

Inicio

Fecha
Vac
Fin

A
V
P

V
C
T

Fecha
Vct

Inicio

Fecha
Vct
Fin

IRL
Fecha
Irp

Inicio

Fecha
Irp
Fin

CC - 30668165 0

CC - 1007216111 0

CC - 13198585 0

CC - 1001445018 0

CC - 71481829 0

CC - 80073956 0

CC - 1007724263 0

CC - 33676679 0
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NOVEDADES

Identificación
I
N
G

Fecha
Ing

R
E
T

Fecha
Ret

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

Fecha
Nov
Vsp

V
T
E

V
S
T

S
L
N

Fecha
Sln

Inicio

Fecha
Sln
Fin

I
G
E

Fecha
Ige

Inicio

Fecha
Ige
Fin

L
M
A

Fecha
Lma

Inicio

Fecha
Lma
Fin

V
A
C

Fecha
Vac

Inicio

Fecha
Vac
Fin

A
V
P

V
C
T

Fecha
Vct

Inicio

Fecha
Vct
Fin

IRL
Fecha
Irp

Inicio

Fecha
Irp
Fin

CC - 1049617194 0

CC - 1069490488 0

CC - 78730966 0

CC - 10820730 0

CC - 79235158 0

CC - 52451354 0

CC - 1066742985 0

CC - 1063496509 0

CC - 1038546198 0

CC - 6688607 X 2023-10-01 0

CC - 5968759 0

CC - 1031160517 0

CC - 1105059189 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación AFP Dias
Cotizados IBC pensión Tarifa Cot Obl Cot Vol

Afil
Cot Vol
Aport Total Cot Fondo Sol

Fondo
Subsistenci

a
Vlr no ret

CC - 30668165 PROTECCION 30 $1.160.000 0.1600000 $185.600 $0 $0 $185.600 $0 $0 $0

CC - 1007216111 PORVENIR 30 $1.160.000 0.1600000 $185.600 $0 $0 $185.600 $0 $0 $0

CC - 13198585 PORVENIR 30 $1.160.000 0.1600000 $185.600 $0 $0 $185.600 $0 $0 $0

CC - 1001445018 COLPENSIONES 30 $1.160.000 0.1600000 $185.600 $0 $0 $185.600 $0 $0 $0

CC - 71481829 PORVENIR 30 $1.160.000 0.1600000 $185.600 $0 $0 $185.600 $0 $0 $0

CC - 80073956 PROTECCION 30 $2.500.000 0.1600000 $400.000 $0 $0 $400.000 $0 $0 $0

CC - 1007724263 PORVENIR 30 $1.250.000 0.1600000 $200.000 $0 $0 $200.000 $0 $0 $0

CC - 33676679 COLPENSIONES 30 $1.182.828 0.1600000 $189.300 $0 $0 $189.300 $0 $0 $0

CC - 1049617194 COLPENSIONES 30 $1.200.000 0.1600000 $192.000 $0 $0 $192.000 $0 $0 $0

CC - 1069490488 COLFONDOS 30 $1.160.000 0.1600000 $185.600 $0 $0 $185.600 $0 $0 $0

CC - 78730966 COLPENSIONES 30 $1.160.000 0.1600000 $185.600 $0 $0 $185.600 $0 $0 $0

CC - 10820730 COLFONDOS 30 $1.160.000 0.1600000 $185.600 $0 $0 $185.600 $0 $0 $0

CC - 79235158 COLPENSIONES 30 $1.160.000 0.1600000 $185.600 $0 $0 $185.600 $0 $0 $0

CC - 52451354 COLPENSIONES 30 $2.500.000 0.1600000 $400.000 $0 $0 $400.000 $0 $0 $0

CC - 1066742985 PROTECCION 30 $1.459.394 0.1600000 $233.600 $0 $0 $233.600 $0 $0 $0

CC - 1063496509 PORVENIR 30 $1.160.000 0.1600000 $185.600 $0 $0 $185.600 $0 $0 $0

CC - 1038546198 PROTECCION 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0
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SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación AFP Dias
Cotizados IBC pensión Tarifa Cot Obl Cot Vol

Afil
Cot Vol
Aport Total Cot Fondo Sol

Fondo
Subsistenci

a
Vlr no ret

CC - 6688607 PROTECCION 1 $41.980 0.1600000 $6.800 $0 $0 $6.800 $0 $0 $0

CC - 5968759 COLPENSIONES 30 $1.656.232 0.1600000 $265.000 $0 $0 $265.000 $0 $0 $0

CC - 1031160517 PORVENIR 30 $2.320.000 0.1600000 $371.200 $0 $0 $371.200 $0 $0 $0

CC - 1105059189 PROTECCION 30 $1.160.000 0.1600000 $185.600 $0 $0 $185.600 $0 $0 $0

SISTEMA GENERAL DE SALUD SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
PROFESIONALES

Identificación EPS

Di
as
Co
t

IBC salud Tarifa Cot Obl UPC Adic Núm Aut
EG Valor EG Núm Aut

Lic Valor Lic

Di
as
Co
t

IBC
Riesgos

Có
d
CT

Tarifa Cot Obl

CC - 30668165 COMPENSAR-EPS 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 $0 0 $0 0 $0 30 $1.160.00

0 2 0.0052200 $6.100

CC - 1007216111 NUEVA E.P.S.
S.A. MOV 30 $1.160.00

0 0.0400000 $46.400 $0 0 $0 0 $0 30 $1.160.00
0 1 0.0696000 $80.800

CC - 13198585 COMPENSAR-EPS 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 $0 0 $0 0 $0 30 $1.160.00

0 1 0.0696000 $80.800

CC - 1001445018 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $1.160.00

0 0.0400000 $46.400 $0 0 $0 0 $0 30 $1.160.00
0 1 0.0696000 $80.800

CC - 71481829 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $1.160.00

0 0.0400000 $46.400 $0 0 $0 0 $0 30 $1.160.00
0 1 0.0696000 $80.800

CC - 80073956 COMPENSAR-EPS 30 $2.500.00
0 0.1250000 $312.500 $0 0 $0 0 $0 30 $2.500.00

0 2 0.0052200 $13.100

CC - 1007724263 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $1.250.00

0 0.1250000 $156.300 $0 0 $0 0 $0 30 $1.250.00
0 1 0.0696000 $87.000

CC - 33676679 SANITAS 30 $1.182.82
8 0.0400000 $47.400 $0 0 $0 0 $0 30 $1.182.82

8 1 0.0696000 $82.400

CC - 1049617194 SANITAS 30 $1.200.00
0 0.0400000 $48.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.200.00

0 1 0.0696000 $83.600

CC - 1069490488 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $1.160.00

0 0.1250000 $145.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.160.00
0 1 0.0696000 $80.800

CC - 78730966 EPS-S MUTUAL -
MOV 30 $1.160.00

0 0.1250000 $145.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.160.00
0 1 0.0696000 $80.800

CC - 10820730 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $1.160.00

0 0.0400000 $46.400 $0 0 $0 0 $0 30 $1.160.00
0 1 0.0696000 $80.800

CC - 79235158 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $1.160.00

0 0.0400000 $46.400 $0 0 $0 0 $0 30 $1.160.00
0 1 0.0696000 $80.800

CC - 52451354 COMPENSAR-EPS 30 $2.500.00
0 0.1250000 $312.500 $0 0 $0 0 $0 30 $2.500.00

0 2 0.0052200 $13.100
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SISTEMA GENERAL DE SALUD SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
PROFESIONALES

Identificación EPS

Di
as
Co
t

IBC salud Tarifa Cot Obl UPC Adic Núm Aut
EG Valor EG Núm Aut

Lic Valor Lic

Di
as
Co
t

IBC
Riesgos

Có
d
CT

Tarifa Cot Obl

CC - 1066742985 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $1.459.39

4 0.0400000 $58.400 $0 0 $0 0 $0 30 $1.459.39
4 1 0.0696000 $101.600

CC - 1063496509 EPS-S COOSALUD 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 $0 0 $0 0 $0 30 $1.160.00

0 1 0.0696000 $80.800

CC - 1038546198 EPS SURA 30 $1.300.00
0 0.1250000 $162.500 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00

0 1 0.0696000 $90.500

CC - 6688607 SANITAS 1 $41.980 0.1250000 $5.300 $0 0 $0 0 $0 1 $41.980 1 0.0696000 $3.000

CC - 5968759 COMPENSAR-EPS 30 $1.656.23
2 0.1250000 $207.100 $0 0 $0 0 $0 30 $1.656.23

2 1 0.0696000 $115.300

CC - 1031160517 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $2.320.00

0 0.1250000 $290.000 $0 0 $0 0 $0 30 $2.320.00
0 1 0.0696000 $161.500

CC - 1105059189 SALUD TOTAL 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 $0 0 $0 0 $0 30 $1.160.00

0 1 0.0696000 $80.800

APORTES PARAFISCALES

Identificación CCF Días Cot
a CCF IBC Cajas Tarifa

CCF
Aporte
CCF

Tarifa
SENA

Aporte
SENA

Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ESAP

Aporte
ESAP

Tarifa
Min Edu

Aporte
Min Edu

CC-30668165 COMPENSAR-CCF 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1007216111 COMPENSAR-CCF 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-13198585 COMPENSAR-CCF 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1001445018 COMPENSAR-CCF 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-71481829 COMPENSAR-CCF 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-80073956 COMPENSAR-CCF 30 $2.500.00
0 0.0400000 $100.000 0.0200000 $50.000 0.0300000 $75.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1007724263 COMPENSAR-CCF 30 $1.250.00
0 0.0400000 $50.000 0.0200000 $25.000 0.0300000 $37.500 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-33676679 COMPENSAR-CCF 30 $1.182.82
8 0.0400000 $47.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1049617194 COMPENSAR-CCF 30 $1.200.00
0 0.0400000 $48.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1069490488 COMPENSAR-CCF 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 0.0200000 $23.200 0.0300000 $34.800 0.0000000 $0 0.0000000 $0
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APORTES PARAFISCALES

Identificación CCF Días Cot
a CCF IBC Cajas Tarifa

CCF
Aporte
CCF

Tarifa
SENA

Aporte
SENA

Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ESAP

Aporte
ESAP

Tarifa
Min Edu

Aporte
Min Edu

CC-78730966 COMPENSAR-CCF 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 0.0200000 $23.200 0.0300000 $34.800 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-10820730 COMPENSAR-CCF 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-79235158 COMPENSAR-CCF 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-52451354 COMPENSAR-CCF 30 $2.500.00
0 0.0400000 $100.000 0.0200000 $50.000 0.0300000 $75.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1066742985 COMPENSAR-CCF 30 $1.459.39
4 0.0400000 $58.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1063496509 COMPENSAR-CCF 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1038546198 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0200000 $26.000 0.0300000 $39.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-6688607 COMPENSAR-CCF 1 $41.980 0.0400000 $1.700 0.0200000 $900 0.0300000 $1.300 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-5968759 COMPENSAR-CCF 30 $1.656.23
2 0.0400000 $66.300 0.0200000 $33.200 0.0300000 $49.700 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1031160517 COMPENSAR-CCF 30 $2.320.00
0 0.0400000 $92.800 0.0200000 $46.400 0.0300000 $69.600 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1105059189 COMPENSAR-CCF 30 $1.160.00
0 0.0400000 $46.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO
RA NÚM AFIL VLR TOTAL

COT OBL

VLR
COTIZACIÓN
VOL AFIL

VLR
COTIZACIÓN
VOL APOR

VLR APORTE
FONDO

PENSIÓN SOL

VLR APORTE
FONDO

PENSIÓN SUBS
DÍAS MORA VLR

INTERESES

VLR
INTERESES
FONDO DE

SOLIDARIDAD

VLR
INTERESES
FONDO DE

SUBSISTENCIA

TOTAL PAGAR

PORVENIR 6 $1.313.600 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $1.313.600

COLPENSIONES 7 $1.603.100 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $1.603.100

COLFONDOS 2 $371.200 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $371.200

PROTECCION 6 $1.219.600 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $1.219.600
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TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA
DORA

NÚM
AFIL

VLR
TOTAL
COT
OBL

VLR
UPC

AUT.
IGE

VLR
IGE

AUT.
DESC
LMA

VLR
LMA

VLR
NETO
APORTE
S DE
COT

DÍAS
MORA

VLR
INTERE
SES
COT
OBL

VLR
INTERE
SES
UPC

SUBTOT
AL

APORTE
S COT

SUBTOT
AL

APORTE
S

RADICA
CIÓN
AUTOLI

Q
INICIA

L

SALDO
FAVOR
PERÍOD

O
ANTERI
OR COT
OBL

SALDO
FAVOR
PERÍOD

O
ANTERI
OR UPC

TOTAL
PAGAR
COT
OBL

TOTAL
PAGAR
UPC

FONDO
DE SOL
SALUD

TOTAL
PAGAR

EPS-S
COOSALUD 1 $46.40

0 $0 0 $0 0 $0 $46.40
0 0 $0 $0 $46.40

0 $0 0 $0 $0 $46.40
0 $0 $0 $46.40

0

COMPENSAR-
EPS 5 $924.9

00 $0 0 $0 0 $0 $924.9
00 0 $0 $0 $924.9

00 $0 0 $0 $0 $924.9
00 $0 $0 $924.9

00

SALUD
TOTAL 1 $46.40

0 $0 0 $0 0 $0 $46.40
0 0 $0 $0 $46.40

0 $0 0 $0 $0 $46.40
0 $0 $0 $46.40

0

SANITAS 3 $100.7
00 $0 0 $0 0 $0 $100.7

00 0 $0 $0 $100.7
00 $0 0 $0 $0 $100.7

00 $0 $0 $100.7
00

NUEVA
E.P.S.
S.A. MOV

1 $46.40
0 $0 0 $0 0 $0 $46.40

0 0 $0 $0 $46.40
0 $0 0 $0 $0 $46.40

0 $0 $0 $46.40
0

EPS SURA 1 $162.5
00 $0 0 $0 0 $0 $162.5

00 0 $0 $0 $162.5
00 $0 0 $0 $0 $162.5

00 $0 $0 $162.5
00

NUEVA
E.P.S.
S.A.

8 $835.3
00 $0 0 $0 0 $0 $835.3

00 0 $0 $0 $835.3
00 $0 0 $0 $0 $835.3

00 $0 $0 $835.3
00

EPS-S
MUTUAL -

MOV
1 $145.0

00 $0 0 $0 0 $0 $145.0
00 0 $0 $0 $145.0

00 $0 0 $0 $0 $145.0
00 $0 $0 $145.0

00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA
DORA NÚM AFIL VLR TOTAL

COT OBL

NÚM AUT
PAGO

INCAPACIDA
DES

VLR
INCAPACIDA

DES

VLR
APORTES
PAGADOS A
OTROS
RIESGOS

VLR NETO
APORTES

COTIZACIÓN
DÍAS MORA INT MORA

COT OBL

SUBTOTAL
APORTES
COT

NÚM RAD
AUTOLIQUID

ACIÓN
INICIAL

SALDO A
FAVOR
PERÍODO
ANTERIOR

FONDO SOL
RIESGOS

PROFESIONA
LES

TOTAL
PAGAR

SEGUROS
BOLIVAR 21 $1.565.200 0 $0 $0 $1.565.200 0 $0 $1.565.200 0 $0 $0 $1.565.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD NÚM DE AFIL VLR TOTAL APORTES DÍAS MORA INTERESES MORA TOTAL A PAGAR

COMPENSAR-CCF 21 $1.127.000 0 $0 $1.127.000

SENA 9 $277.900 0 $0 $277.900

ICBF 9 $416.700 0 $0 $416.700

ESAP 0 $0 0 $0 $0

MinEdu 0 $0 0 $0 $0
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TOTAL A PAGAR

CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR

SALUD 8 $2.307.600

PENSIONES 4 $4.507.500

RIESGOS PROFESIONALES 1 $1.565.200

CAJAS DE COMPENSACIÓN 1 $1.127.000

SENA 1 $277.900

ICBF 1 $416.700

ESAP 1 $0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 $0

GRAN TOTAL 1 $10.201.900



Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 

 BARKIN 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: 01 (8 Afiliados) $3,790,668 $607,000 $3,790,668 $152,000 $3,790,668 $152,000 $3,790,668 $264,200 $0 $0 $1,175,200

Centro de Trabajo: PAUJIL - CAQUETA (8 Afiliados) $3,790,668 $607,000 $3,790,668 $152,000 $3,790,668 $152,000 $3,790,668 $264,200 $0 $0 $1,175,200

Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (8 Afiliados) $3,790,668 $607,000 $3,790,668 $152,000 $3,790,668 $152,000 $3,790,668 $264,200 $0 $0 $1,175,200

1 CC 98325719 ARMERO PUCHANA 
JOSE CLAUDIO 
ARLEY

                 23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

2 CC 1123312688 CALDERON 
HURTADO NELSON 
ANTONIO

X X                23030
1

7 $270,667 $43,400 ESSC62 7 $270,667 $10,900 CCF24 7 $270,667 $10,900 14-11 7 $270,667 6.960% $18,900 7 $0 $0 Si $84,100

3 CC 1118028871 MEDINA BURBANO 
JOSE LIBARDO

X                 23030
1

7 $270,667 $43,400 ESSC62 7 $270,667 $10,900 CCF24 7 $270,667 $10,900 14-11 7 $270,667 6.960% $18,900 7 $0 $0 Si $84,100

4 CC 1111746229 REYES CASTILLO 
GERMIN

X                 23030
1

12 $464,000 $74,300 ESSC62 12 $464,000 $18,600 CCF24 12 $464,000 $18,600 14-11 12 $464,000 6.960% $32,300 12 $0 $0 Si $143,800

5 CC 1122730264 SANTOS ROSERO 
JHON JAIRO

X                 23030
1

7 $270,667 $43,400 ESSC18 7 $270,667 $10,900 CCF24 7 $270,667 $10,900 14-11 7 $270,667 6.960% $18,900 7 $0 $0 Si $84,100

6 CC 1117551736 VALENZUELA 
GARZON 
DUBEYNER

X                 23030
1

12 $464,000 $74,300 ESSC62 12 $464,000 $18,600 CCF24 12 $464,000 $18,600 14-11 12 $464,000 6.960% $32,300 12 $0 $0 Si $143,800

7 CC 17643894 VALENZUELA 
HUACA JOSE 
ARMANDO

X                 23030
1

12 $480,000 $76,800 EPS037 12 $480,000 $19,200 CCF24 12 $480,000 $19,200 14-11 12 $480,000 6.960% $33,500 12 $0 $0 Si $148,700

8 CC 1118020983 YAGUARA PRIETO 
JOSE NADER

X                 23030
1

7 $270,667 $43,400 ESSC62 7 $270,667 $10,900 CCF24 7 $270,667 $10,900 14-11 7 $270,667 6.960% $18,900 7 $0 $0 Si $84,100

Total         Afiliados( 8) $3,790,668 $607,000 $3,790,668 $152,000 $3,790,668 $152,000 $3,790,668 $264,200 $0 $0 $1,175,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901381069 1 CONSTRUCCIONES BARKIN SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES 01 CLL 5 B # 12-95 CHIA-CUNDINAMARCA 8709343 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-11 269992476 9458845138 E 2023/11/17 2023/11/10 BANCOLOMBIA 0 $1,175,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901381069 1 CONSTRUCCIONES BARKIN SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES 01 CLL 5 B # 12-95 CHIA-CUNDINAMARCA 8709343 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-11 269992476 9458845138 E 2023/11/17 2023/11/10 BANCOLOMBIA 0 $1,175,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 8 $607,000 $0 $0 $607,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 8 $607,000 $0 $0 $607,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 8 $264,200 $0 $0 $264,200

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 8 $264,200 $0 $0 $264,200

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 8 $152,000 $0 $0 $152,000

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 8 $152,000 $0 $0 $152,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 8 $152,000 $0 $0 $152,000

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 5 $69,900 $0 $0 $69,900

     EMSSANAR ESSC18 901,021,565 8 1 $10,900 $0 $0 $10,900

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $71,200 $0 $0 $71,200

TOTAL 8 $1,175,200 $0 $0 $1,175,200
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Planilla Resumen



Valor Servicio

BANCOLOMBIA

Pago Ordinario - FIC

181.134.11.251

SENA

10/11/2023

12:20:00-p.m.

8999990341

901381069

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

COMPROBANTE

Medio de Pago

Pago Ordinario - FIC

$ 232,000.00

COP$ 232,000.001 $ 232,000.00

Razón Social:

NIT No. Transacción

Usuario Pagador:

Su transacción fue

<strong>APROBADA</strong> por la

Entidad Financiera

Descripción del Pago:

Dirección IP:

Descripción

Total Pagado

Cantidad Valor Pagado

27007179999537984



Aporte FIC

0.00

Número de Trabajadores en el Periodo

Valor Intereses Moratorios

Valor del Pago

Mes Periodo a Pagar

99560530.00

Costo Total de Obra a Todo Costo

3131434.00

Tipo FIC

2023

Año Periodo a Pagar

10

Costo Total Mano de Obra

8

0.00

1

232000.00

30/12/2023

Fecha Terminación Obra

Código SIIF

EL PAUJIL CAQUETA

BOX CULVERT PAUJIL-CAQUETA

Nombre Obra

04/07/2023

Fecha Inicio Obra

Ciudad de Ejecución de la Obra

Mensual

Primer Nombre ó Razón SocialNúmero de Identificación

CONSTRUCCIONES BARKIN SAS

10/11/2023

12:20:00-p.m.

Primer Apellido (si es Persona natural)

01

Regional

36-02-00-018-000000

Regional Centros SIIF

Ciudad Capital

Dirección de Domicilio

Aporte SENA

Caqueta

Naturaleza Juridica

BOGOTA

Dígito de Verificación (Si es persona

Jurídica) 01

Departamento

BOGOTÁ D.C.

232000.00

8999990341 99537984 270071799BANCOLOMBIA

Correo electrónico

3-2-07-1-02-1-04-43

KMA-086-2023

Número Licencia de Obra

Localización

+57,311 8558018

Teléfono de Contacto

construccionesbarkinsas@hotmail.com

KMA-086-2023

Número Contrato de Obra

No. TransacciónNIT

901381069

CALLE 5 B 12-93 BOGOTA

Ciudad de Domicilio

Nacional

Medio de Pago No. Autorización/CUS Fecha y Hora

Tipo de documento



Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

PLANILLA SEGURIDAD 

SOCIAL HABITAT



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días Codigo Dias Codigo Días Codigo Días Días Exonerado 
SENA e 

ICBF

1 CC 17711121 ESCOBAR PERDOMO 
ALEXANDER

X                 230301 15 ESSC62 15 CCF13 15 14-11 15 15 Si

2 CC 1117235110 GARCIA GARAVITO 
DIEGO ARMANDO

X                 230301 15 EPS037 15 CCF13 15 14-11 15 15 Si

Total         Afiliados( 2)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901489596 5 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA 
HABITAT DE LA AMAZONIA ZOMAC S.A.S

B - MENOS DE 200 COTIZANTES INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCTORA

Carrera 4 # 2 - 40 SAN VICENTE DEL CAGUAN-
CAQUETA

3138532031 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-11 271739678 9458866387 E 2023/11/24 2023/11/14 NEQUI  $359,200
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Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901489596 5 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA 
HABITAT DE LA AMAZONIA ZOMAC S.A.S

B - MENOS DE 200 COTIZANTES INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCTORA

Carrera 4 # 2 - 40 SAN VICENTE DEL CAGUAN-
CAQUETA

3138532031 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-11 271739678 9458866387 E 2023/11/24 2023/11/14 NEQUI  $359,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $185,600 $0 $185,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $185,600 $0 $185,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $80,800 $0 $80,800

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 2 $80,800 $0 $80,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $46,400 $0 $46,400

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 2 $46,400 $0 $46,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $46,400 $0 $46,400

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 1 $23,200 $0 $23,200

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $23,200 $0 $23,200

TOTAL 2 $359,200 $0 $359,200
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CRA 2 No. 41 – 612 Cartagena D.T. – Colombia 

PBX: (57-5) 6939255 

Página 1 de 1 
 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 

 

Contrato: 991 de 2021  

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030. MÓDULO 1.” 

 
El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 
901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad 
social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 
2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, 
durante el mes de octubre de 2023. 
 

Para constancia se firma a los 07 días del mes de noviembre de 2023, en la ciudad de Cartagena. 

 

 

 
Atentamente,  

 

 

 

ANIBAL OJEDA CARRIAZO   JULIETH LISETH BERTEL PEREZ  
REPRESENTANTE LEGAL    CONTADOR 
CONSORCIO VIAS NACIONALES   CONSORCIO VIAS NACIONALES 
DEL SUR Y ORIENTE     DEL SUR Y ORIENTE 
 

 
  



 

 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JULIETH LISETH BERTEL PEREZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1102830161 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 222053-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:860BF4FD4FC0F0D7


 

 

1 

 

 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL  

KMA CONTRUCCIONES S.A.S 

  NIT No. 830.094.920-5 

 

 

                                                                                                                                701 

CERTIFICA QUE: 

 
 
 

1. Que KMA CONSTRUCCIONES S.A.S  de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago 
de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos 
laborales, aportes a caja de compensación familiar. 
 

2. Que   KMA CONSTRUCCIONES S.A.S de acuerdo con registros de nómina, está en situación de 
cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, 
prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados  a la entidad. 

 
3. Que KMA CONSTRUCCIONES S.A.S ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y 

Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad. 

La información que se certifica en el presente documento, corresponde al cierre del mes de Octubre 2023. 
 
  
La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los siete (07) días de noviembre de 2023, en 
el marco del contrato No. CTO-991 DE 2021, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”  
 

 

 

 

 

_____________________________________ 

GABRIEL EDUARDO SOCARRAS BENITEZ 

Revisor fiscal 

C.C 8.693.087 

T.P. No. 62435 – T  

 

 



 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público GABRIEL EDUARDO SOCARRAS BENITEZ identificado con CÉDULA
DE CIUDADANÍA No 8693087 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No
62435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:ED29B783608E3A9C






Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 73138202 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 73746-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:2C08A6DED0FB8573


                                    

Cartagena, D.T y C, 07 de noviembre del 2023 
 
 
 

A QUIEN INTERESE  

 
  
Respetados señores:  
 

 
Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA EACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.” 
 
 
El Revisor Fiscal, RODRIGO ACOSTA BALLESTERO certifica que la firma CICON S.A.S., con NIT 
890.403.235-3 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos 
laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de octubre del año 
2023. 
 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 
   
 
 
 

 
RODRIGO ACOSTA BALLESTERO 

REVISOR FISCAL                                                                                       

C.C.NO. 1.128.056.973                                                                               

T.P.NO. 183850-T 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público RODRIGO ACOSTA BALLESTERO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1128056973 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 183850-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:3D1D2EF74502101B


CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 

CONSORCIO INTERVIAS 

VISION 2030 

CERTIFICACIÓN: 

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal 
vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL 
SUR     Y     ORIENTE     identificado     con     NIT.     901.475.034-7, cumple     con los 
aportes a seguridad social y parafiscales   correspondientes   al   mes  de OCTUBRE de 
2023. 

Para constancia se firma a los 22 días del mes de Noviembre de 2023

Cordialmente, 

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. José Ricardo Burbano Barcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 

1 

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119 
consorciointerviasvision@gmail.com 

WILSON ANDRES PARRA 

mailto:consorciointerviasvision@gmail.com



