
FECHA 12 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCI”N TERRITORIAL: PERIODO MES: ene-24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 32 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 32 VALOR B¡SICO ACTA:
(Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACI”N POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortizaciÛn de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectaciÛn presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: ANDRES RICARDO TOVAR Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO 
MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. MatrÌcula No.  13202-115547
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÕA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (SubdirecciÛn Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y DirecciÛn Territorial.

(DÌa / Mes / AÒo)

C”DIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA P¡GINA 1 DE 1

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUET¡

328.022.246,00$     

DÌa/Mes/AÒo CAUSAS DE LA DEVOLUCI”N:

15/04/2024

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION 
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. KAROL ROCA PACHECO  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    330.419.332,00 TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 32 DEL PERIODO ENERO DE 2024
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Ajustar Formatos, Ajustar Valor Acta de Ajustes

15/04/2024 ING. RAUL FRANCO

22/04/2024

22/04/2024

22/04/2024

ING. WILSON PARRA

ING. WILSON PARRA

ING. JOSE RICARDO BURBANO

ING. JOSE RICARDO BURBANO

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado digitalmente por 

JOSE RICARDO BURBANO 

BARCENAS

Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS

JAIDER ALEXIS DEVIA REY
25202-147800 CND

26/04/2024

26/04/2024 JAIDER DEVIA REY

KAROL ROCA PACHECO
Firmado digitalmente 
por KAROL ROCA 
PACHECO

Firmado digitalmente 
por KAROL ROCA 
PACHECO

Martha Duque
30/04/2024

Martha Duque
26/04/2024

Martha Duque
26/04/2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
10/05/2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
10/05/2024
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 

 

 

DocuSign Envelope ID: F5A98F5C-982B-4FBA-BF29-4B71E7CA7EC9
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FECHA 30 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 76,334,454 OFICIAL DE OBRA  $     1,583,680 X X X X X X X X - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,583,710$       $        110,300 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       63,400 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           253,400  $              59,000  -  - 

2 1,115,953,038 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,445,166$       $        100,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       57,900      PORVENIR 9462704844  $           231,300  $              57,900  -  - 

3 1,003,951,745 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,406,877$       $          98,000 V
     NUEVA EPS 

MOVILIDAD
9462704844  $       56,300      PORVENIR 9462704844  $           225,200  $              45,000  -  - 

4 1,075,244,845 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,465,958$       $        102,100 V      SANITAS 9462704844  $       58,700      PORVENIR 9462704844  $           234,600  $                        -  -  - 

5 1,007,343,159 SOLDADOR C  $     1,700,000 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,308,714$       $        160,700 V      SANITAS 9462704844  $       92,400      PORVENIR 9462704844  $           369,400  $              92,400  -  - 

6 8,816,573 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-6 1,817,334$       $        126,500 V
     COOSALUD 

MOVILIDAD
9462704844  $       72,700      PROTECCION 9462704844  $           290,800  $              72,700  -  - 

7 17,788,400 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       74,000      COLFONDOS 9462704844  $           296,000  $              74,000  -  - 

8 17,788,532 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X - - - - X X X X X - X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,386,437$       $          96,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       55,500      PORVENIR 9462704844  $           221,900  $              55,500  -  - 

9 1,117,930,378 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - X X X X X X X X - - - X X X X X X X X X X X - - - X X X - KMA 830.094.920-5 1,551,583$       $        108,000 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       62,100      PORVENIR 9462704844  $           248,300  $              62,100  -  - 

10 7,726,893
CONDUCTOR UTILITARIO 

CAMION
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,852,660$       $        129,000 V      SANITAS 9462704844  $       74,200      PORVENIR 9462704844  $           296,500  $              74,200  -  - 

11 17,646,749 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,751,295$       $        121,900 V      SANITAS 9462704844  $       70,100      PORVENIR 9462704844  $           280,300  $              70,100  -  - 

12 6,292,446 RASTRILLERO  $     1,400,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,419,710$       $          98,900 V      SANITAS 9462704844  $       56,800      PORVENIR 9462704844  $           227,200  $              38,400  -  - 

13 80,082,913 INGENIERO RESIDENTE  $     5,854,500 - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 6,358,389$       $        442,600 V      FAMISANAR 9462704844  $     254,400 
     

COLPENSIONES
9462704844  $        1,017,400  $            254,400  -  - 

14 1,076,903,778 ALMACENISTA  $     1,700,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-6 1,700,000$       $        118,400 V      SANITAS 9462704844  $       68,000 
     

COLPENSIONES
9462704844  $           272,000  $              68,000  -  - 

15 8,566,761 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,526,064$       $        106,300 V
     EPS MUTUAL 

SER
9462704844  $       61,100      PROTECCION 9462704844  $           244,200  $              61,100  -  - 

16 12,602,946 OPERADOR EXCAVADORA  $     2,400,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 4,383,771$       $        305,200 V      MUTUAL SER 9462704844  $     175,400 
     

COLPENSIONES
9462704844  $           701,500  $            175,400  -  - 

17 16,189,231 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       52,100      PORVENIR 9462704844  $           208,100  $              52,100  -  - 

18 17,649,031
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,162,859$       $        150,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       86,600      PORVENIR 9462704844  $           346,100  $              86,600  -  - 

19 76,257,217 OFICIAL DE OBRA  $     1,500,000 X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,890,963$       $        131,700 V      COMPENSAR 9462704844  $       75,700 
     

COLPENSIONES
9462704844  $           302,600  $            101,900  -  - 

20 7,720,225
AUXILIAR DE 

LABORATORIO
 $     1,583,680 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,588,946$       $        110,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       63,600      COLFONDOS 9462704844  $           254,300  $              63,600  -  - 

21 1,049,348,655 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,565,717$       $        109,000 V
     COOSALUD 

MOVILIDAD
9462704844  $       62,700      PROTECCION 9462704844  $           250,600  $              62,700  -  - 

22 1,007,591,885 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,496,309$       $        104,200 V
     COOSALUD 

MOVILIDAD
9462704844  $       59,900      PORVENIR 9462704844  $           239,500  $              59,900  -  - 

23 1,075,310,823 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,376,064$       $          95,800 V
     NUEVA EPS 

MOVILIDAD
9462704844  $       55,100      PROTECCION 9462704844  $           220,200  $                        -  -  - 

24 1,075,252,684
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,031,915$       $        141,500 V      SANITAS 9462704844  $       81,300      PORVENIR 9462704844  $           325,200  $              81,300  -  - 

25 1,115,949,106
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,248,776$       $        156,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       90,000 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           359,900  $              48,000  -  - 

26 1,006,417,658 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,401,216$       $          97,600 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       56,100      PORVENIR 9462704844  $           224,200  $              13,000  -  - 

27 11,051,242 OFICIAL DE OBRA  $     1,550,000 X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,894,616$       $        131,900 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       75,800      PORVENIR 9462704844  $           303,200  $              75,800  -  - 

28 1,075,276,273
COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO OBRA
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,800,000$       $        125,300 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       72,000      PORVENIR 9462704844  $           288,000  $              72,000  -  - 

29 1,117,510,603 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 606,667$          $          42,300 V      FAMISANAR 9462704844  $       24,300      PORVENIR 9462704844  $             97,100  $              24,300  -  - 

30 1,075,299,636 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,389,894$       $          96,800 V      FAMISANAR 9462704844  $       55,600      PORVENIR 9462704844  $           222,400  $            102,000  -  - 

31 1,006,518,961 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X - KMA 830.094.920-5 260,000$          $          18,100 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       10,400      PORVENIR 9462704844  $             41,600  $              37,700  -  - 

32 5,889,335
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,809,504$       $        195,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     112,400 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           449,600  $            112,400  -  - 

VACACIONES DEL 2 AL 10 DE ENERO

6 DIAS NO REMUNERADOS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 

DE ENERO DE 2024, 

-

BOLAÑO ARRIETA LEINER 

ALFONSO

BONELO GUTIERREZ ANDRES 

FELIPE

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024, 

Observaciones 

(Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, 

licencias, entre otros)

-

VACACIONES DEL 23 DE DICIEMBRE AL 30-12/2023, 

AUSENTISMO DEL DIA 09/01/2024

-

VACACIONES DEL 1 AL 6 DE ENE

BARRAZA ATEHORTUA JOSE 

RAFAEL

ARIZA BARRETO ORLANDO 

ENRIQUE

VACACIONES DEL 23 DE DICIEMBRE AL 30-12/2023, 

LNR DEL 2 AL 6 DE ENERO

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024, CALAMIDAD DOMESTICA DOS DIAS 09/01/2024 AL 

10/01/2024.  INCAPACIDAD 2 DIAS FECHA INICIAL  

11/01/2024FECHA FINAL 12/01/2024, INCAPACIDAD POR UN 

DIA 13/01/2024

-

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024. AUSENTISMO DE DOS DIAS 09/01/2024 - 10/01/2024

ALFONSO VERDUGO YOAN 

FERNANDO

BENAVIDEZ ORTIZ LUIS 

ALBERTO
LLEGO DE TRASLADO EL 18 DE ENERO

BENITEZ VALVERDE JAIRO

BOLAÑO ARRIETA UBADEL DE 

JESUS

ANGULO OLMEDO 

APARICIO CASTILLO JUAN 

FELIPE

ARANAGA DURAN ANDRES 

FELIPE

VACACIONES DEL 9 AL 12 DE ENE / PERMISO POR EL 18 

DE EN

-ALVAREZ PABLO ENRIQUE

ANDRADE CABALLERO JUAN 

DE JESUS

CAMPOS MENDEZ KAREN 

JULIETH

CAMPO CRUZ CARLOS IVAN

CAMPOS RUIZ JESUS 

ALBERTO

CALDUCHO ROMERO HEIDER 

ADRIAN

BONILLA SALDAÑA CESAR 

ALBERTO

BORDA VELASQUEZ YORDY 

REINEL

BENAVIDES BUITRAGO 

ALEXIS 

ANGULO CAMILO MARINO 

BERMUDEZ ANGEL ALFREDO 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

LNR DEL 1 AL 3 DE ENE

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024, 

DE

LLEGO DEL PROTECTO DE NUQUI EL 25/01/2024 Y ESE DIA 

RENUNCIO

-

LLEGO DE TRASLADO EL 20 DE ENERO

VACACIONES POR EL 2 DE ENE / INCAPACIDAD DEL 11 AL 

13 DE ENE / INCAPACIDAD DEL 25 AL 27 DE ENE

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

C.C.
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CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ene-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

No.

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

Razón Social del 

Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)

-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Nombres y Apellidos

1. SEGURIDAD SOCIAL

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

ALMANZA SARMIENTO ONEYS 

RAFAEL

ACOSTA ILES RAMON EMILIO

Días del Mes PARAFISCALES

SalariosCargo

AGUDELO VALENCIA JHON 

ANDERSON

ALARCON ZEA GERLAN 

-

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024, INCAPACIDAD 5 DIAS FECHA INICIAL 22/01/2024 

FECHA FINAL 26/01/2024 NUEVA INCAPACIDAD DESDE EL 

27/01/2024 AL 30/01/2024

VACACIONES DEL 9 AL 12 DE ENE

5PÁGINA

VACACIONES  DE 15 DIAS DEL 26/12/2023 AL 13/01/2024,

INGRESO EL 25 DE ENERO

CABARCA FLOREZ DONINO

CACILIMA ESPINOSA LINA 

ANDREA

BUSTOS RUIZ JOSE TITO

-

NUEVO INGRESO EL DIA 17/01/2024

VACACIONES DEL 2 AL 6 DE ENE

LNR DEL 2 AL 6 DE ENERO

ALDANA BARRIOS YESICA 

LORENA

ANDRADE MUÑOZ HEIDER 

OBDUYER

ANDRADE RIOS LONDREY 

NOMBRE ARL:



FECHA 30 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

DE

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ene-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
5PÁGINA

NOMBRE ARL:

33 1,115,952,590
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X - X X X - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,236,316$       $        155,700 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       89,500      PORVENIR 9462704844  $           357,900  $              89,500  -  - 

34 78,645,628 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       74,000      PORVENIR 9462704844  $           296,000  $              74,000  -  - 

35 1,115,944,447 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,398,990$       $          97,400 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       56,000      COLFONDOS 9462704844  $           223,900  $            554,400  -  - 

36 1,115,941,257 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X - - - - X X X X X X X X X X X X X - - - - X - KMA 830.094.920-5 1,410,639$       $          98,200 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       56,500      PORVENIR 9462704844  $           225,800  $            111,300  -  - 

37 1,115,946,742 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,320,746$       $          92,000 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       52,900      PORVENIR 9462704844  $           211,400  $              52,900  -  - 

38 1,006,517,075 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,327,660$       $          92,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       53,200      PORVENIR 9462704844  $           212,500  $              53,200  -  - 

39 3,828,340
COORDINADOR DE 

DISEÑOS
 $   16,900,000 X - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 14,438,668$     $     1,005,000 V

     EPS SURA 

(ANTES 

SUSALUD)

9462704844  $     577,600 
     

COLPENSIONES
9462704844  $        2,310,200  $            577,600  $       288,773  $     433,160 

40 1,115,942,222 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,324,203$       $          92,200 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       53,000      PORVENIR 9462704844  $           211,900  $              79,800  -  - 

41 83,248,558

OPERADOR 

COMPACTADOR 7 TON O 

MAS

 $     1,700,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,784,820$       $        124,300 V      SANITAS 9462704844  $       71,400      COLFONDOS 9462704844  $           285,600  $              71,400  -  - 

42 40,077,088 PROFESIONAL SOCIAL  $     3,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 4,300,000$       $        299,300 V      SANITAS 9462704844  $     172,000      PORVENIR 9462704844  $           688,000  $              45,000  -  - 

43 1,115,949,247 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       52,100      PORVENIR 9462704844  $           208,100  $              52,100  -  - 

44 1,003,828,405 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X - KMA 830.094.920-5 260,000$          $          18,100 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       10,400 
     

COLPENSIONES
9462704844  $             41,600  $              10,400  -  - 

45 1,006,512,994 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 953,334$          $          66,400 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       38,200      PROTECCION 9462704844  $           152,600  $              38,200  -  - 

46 1,031,130,848 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,399,576$       $          97,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       56,000      PROTECCION 9462704844  $           224,000  $              56,000  -  - 

47 1,004,074,735
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X - KMA 830.094.920-5 400,000$          $          27,900 V

ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       16,000      PROTECCION 9462704844  $             64,000  $              16,000  -  - 

48 1,010,145,284
INGENIERO RESIDENTE 

AUXILIAR 
 $     1,800,000 X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,800,000$       $        125,300 V

ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       72,000      PORVENIR 9462704844  $           288,000  $              72,000  -  - 

49 14,014,052
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,649,683$       $        184,500 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     106,000      PORVENIR 9462704844  $           424,000  $            106,000  -  - 

50 72,284,608
OPERADOR PLANTA DE 

ASFALTO
 $     1,900,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,422,404$       $        168,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       96,900      PORVENIR 9462704844  $           387,600  $              96,900  -  - 

51 1,042,425,516 MECANICO D  $     2,100,000 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,706,799$       $        188,400 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     108,300      PROTECCION 9462704844  $           433,100  $            108,300  -  - 

52 33,101,811
PROFESIONAL JURIDICO 

PREDIAL
 $     8,823,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 8,823,000$       $        614,100 V      SANITAS 9462704844  $     353,000      COLFONDOS 9462704844  $        1,411,700  $            353,000  -  - 

53 17,637,645
CONDUCTOR 

TRACTOCAMION
 $     2,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,740,085$       $        190,800 V

ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $     109,700 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           438,500  $              57,000  -  - 

54 15,670,086
OPERADOR PLANTA DE 

CONCRETO
 $     2,547,135 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,593,469$       $        250,200 V

     EPS SURA 

(ANTES 

SUSALUD)

9462704844  $     143,800 
     

COLPENSIONES
9462704844  $           575,000  $            143,800  -  - 

55 1,104,422,998 AUXILIAR DE MECANICA A  $     1,369,603 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,843,030$       $        128,300 V      MUTUAL SER 9462704844  $       73,800      PROTECCION 9462704844  $           294,900  $              54,600  -  - 

56 80,039,508 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,837,834$       $        128,000 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       73,600      PROTECCION 9462704844  $           294,100  $              73,600  -  - 

57 5,268,520
LABORATORISTA/AUXILIAR 

DE LABORATORIO
 $     2,262,400 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,865,734$       $        199,500 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     114,700      PORVENIR 9462704844  $           458,600  $            114,700  -  - 

58 1,116,923,581 AUXILIAR DE MECANICA B  $     1,369,871 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,391,731$       $          96,900 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       55,700      PORVENIR 9462704844  $           222,700  $              55,700  -  - 

59 96,356,264 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       52,100      PORVENIR 9462704844  $           208,100  $              23,100  -  - 

60 1,117,491,029
OPERADOR EXCAVADORA 

30 TON O MAS
 $     2,400,000 - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,403,831$       $        167,400 V      SANITAS 9462704844  $       96,200      PORVENIR 9462704844  $           384,700  $              96,200  -  - 

61 1,079,176,760 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,449,832$       $        101,000 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       58,000      COLFONDOS 9462704844  $           232,000  $              58,000  -  - 

62 1,075,267,979 AYUDANTE DE OBRA  $     1,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,664,398$       $        115,900 V
     NUEVA EPS 

MOVILIDAD
9462704844  $       66,600      PORVENIR 9462704844  $           266,400  $              66,600  -  - 

63 75,070,386 GERENTE DE PROYECTO  $   16,900,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 11,830,000$     $        823,400 V      SANITAS 9462704844  $     473,200 
     

COLPENSIONES
9462704844  $        1,892,800  $            473,200  $       236,600  $     354,900 

64 1,122,238,943 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,832,334$       $        127,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       73,300      PORVENIR 9462704844  $           293,200  $              73,300  -  - 

65 79,473,478 TOPOGRAFO  $     2,400,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,903,427$       $        202,100 V      FAMISANAR 9462704844  $     116,200 
     

COLPENSIONES
9462704844  $           464,600  $              68,400  -  - 

-

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024, 

LLEGO DE TRASLADO EL 10 DE ENERO

VACACIONES DEL 1 AL 18 DE ENE / INC DEL 19 AL 23 DE 

ENE

VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENE / LNR POR EL 6 DE ENE

-

VACACIONES DEL 1 AL 4 DE ENE / LNR DEL 5 AL 12 DE 

ENE

-

VACACIONES DEL 1 AL 6 DE ENE

FLOREZ CELIS DUVIER 

FERNEY

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024, 

-

VACACIONES DEL 1 AL 6 DE ENE

-

VACACIONES POR EL 2 DE ENE

VACACIONES DEL 18 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO 2024

VACACIONES DEL 1 AL 6 DE ENE

-

-

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024, 

VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENE / VAC POR EL 29 DE ENE

VACACIONES POR EL 2 DE ENE / PERMISO POR EL 19 DE 

ENE

SE LE ACTIVO CONTRATO EL 15 DE ENERO

NUEVO INGRESO EL 09/01/2024

VACACIONES DEL 9 AL 12 DE ENE

INGRESO EL 25 DE ENERO

NUEVO INGRESO EL 25/01/2024

CASANOVA CASANOA 

JONATAN 

FIGUEROA MAZABEL 

ROBINSON ANDRES

COLLO CRUZ JESSI 

ALEXANDER

CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO 

MAURICIO

CASANOVA CASANOA 

REIMON 

CUMACO PASCUAS MARCOS 

DE LOS RIOS DE LA ROSA 

ANDERSON AGUSTIN

DE LA CRUZ MESINO HAROLD 

RAFAEL

ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO 

RAFAEL

ESQUIVEL SALGADO JAIRO 

FRANCO ARANGO RAUL 

EDUARDO

CAVIEDES PERDOMO EDIL 

CORTES OLIVEROS NICOLAS 

ANDRES

DIAZ MARTA JESUS 

ALEXANDER

DURAN ROOSEVELTH 

CUBIDES SERRANO JUAN 

SEBASTIAN

CARET ORTEGA OSCAR LUIS

CRUZ MENDEZ WILSON 

ALEXIS

CUBILLOS RODRIGUEZ 

YULITZA STEFANIA

CRUZ ROJAS ESNEIDER 

CAÑON QUINTERO JHONY 

ALEXANDER

DEVIA ARISTIZABAL EVELIO 

ESPINOSA MOLINA CRISTIAN 

CAMILO

CASTILLO SANCHEZ JHON 

KEVIN

DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA 

CRISTINA

DIAZ HOYOS JHON JAIRO

CASTAÑO DIAZ ROBERTO 

MIGUEL

GALAN GALAN JAVIER 

CICERY CASTRILLON LUZMILA

GAITAN BUITRAGO JOSE 

DANIEL

FLOREZ AMAYA CRISTIAN 

JAVIER

VACACIONES DEL 02 AL 13-ENE

-

-

-

VACACIONES DEL 9 AL 12 DE ENE / VACACIONES DEL 26 

AL 29 DE ENE

VACACIONES POR EL 2 DE ENE / VACACIONES DEL 6 AL 

12 DE ENE

CARVAJAL MAYRA 

ALEJANDRA

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024,  AUSENTISMO DE 3 DIAS  09/01/2024 - 11/01/2024



FECHA 30 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

DE

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ene-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
5PÁGINA

NOMBRE ARL:

66 1,039,474,044
AUXILIAR OPERATIVO 

EQUIPO
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X - KMA 830.094.920-5 173,333$          $          12,100 V      SALUD TOTAL 0  $         7,000 

     

COLPENSIONES
0  $             27,800  $                7,000  -  - 

67 96,353,628 CONSERJE  $     1,300,000 X X - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,813,500$       $        126,300 V      SANITAS 9462704844  $       72,600      PORVENIR 9462704844  $           290,200  $              72,600  -  - 

68 96,361,025
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,131,089$       $        148,400 V

ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       85,300      PORVENIR 9462704844  $           341,000  $              85,300  -  - 

69 1,115,951,024 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       52,100      PROTECCION 9462704844  $           208,100  $              52,100  -  - 

70 1,006,417,958 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,364,862$       $          95,000 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       54,600      PORVENIR 9462704844  $           218,400  $              54,600  -  - 

71 7,253,325 OPERADOR TRITURADORA  $     1,900,000 - - - - - X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,255,219$       $        157,000 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       90,300 
     

COLPENSIONES
9462704844  $           360,900  $              90,300  -  - 

72 1,045,142,364 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,557,672$       $        108,500 V      SAVIA SALUD 9462704844  $       62,400      PORVENIR 9462704844  $           249,300  $              62,400  -  - 

73 1,069,476,349 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - KMA 830.094.920-5 1,497,025$       $        104,200 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       59,900      PORVENIR 9462704844  $           239,600  $              59,900  -  - 

74 1,119,211,470 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,443,553$       $        100,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       57,800      PORVENIR 9462704844  $           231,000  $              57,800  -  - 

75 1,001,660,463
COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO OBRA
 $     2,000,000 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,000,001$       $        139,300 V

     EPS SURA 

(ANTES 

SUSALUD)

9462704844  $       80,100      PORVENIR 9462704844  $           320,100  $              80,100  -  - 

76 1,116,916,163 OPERADOR CARGADOR  $     1,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,900,000$       $        132,300 V      SANITAS 9462704844  $       76,000      PORVENIR 9462704844  $           304,000  $              76,000  -  - 

77 1,119,511,409
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
 $     2,800,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,206,327$       $        223,200 V

     EPS SURA 

(ANTES 

SUSALUD)

9462704844  $     128,300      PORVENIR 9462704844  $           513,100  $            128,300  -  - 

78 1,120,383,346
OPERADOR 

DEMINICARGADOR
 $     1,600,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X - KMA 830.094.920-5 106,667$          $            7,500 V      SANITAS 9462704844  $         4,300      PROTECCION 9462704844  $             17,100  $              56,000  -  - 

79 93,405,904
COORDINADOR TECNICO 

DE EQUIPOS
 $     8,212,000 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 8,212,002$       $        571,600 V      SANITAS 9462704844  $     328,500 

     

COLPENSIONES
9462704844  $        1,314,000  $            328,500  -  - 

80 1,115,945,030 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X - - X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       52,100      PORVENIR 9462704844  $           208,100  $              52,100  -  - 

81 1,115,952,805 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,361,449$       $          94,800 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       54,500      PORVENIR 9462704844  $           217,900  $              54,500  -  - 

82 1,006,506,696 AYUDANTE  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,855,939$       $        129,200 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       74,300      PORVENIR 9462704844  $           297,000  $              74,300  -  - 

83 1,069,154,123
OPERADOR MAQUINA 

PILOTEADORA
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,700,000$       $        188,000 V      SALUD TOTAL 9462704844  $     108,000      PROTECCION 9462704844  $           432,000  $            108,000  -  - 

84 1,115,943,538 OPERADOR CARGADOR  $     1,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,976,405$       $        137,600 V      SANITAS 9462704844  $       79,100      PORVENIR 9462704844  $           316,300  $              79,100  -  - 

85 1,122,810,192 TOPOGRAFO  $     2,200,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,602,668$       $        181,200 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     104,200      PORVENIR 9462704844  $           416,500  $            104,200  -  - 

86 1,067,036,635 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V
     NUEVA EPS 

MOVILIDAD
9462704844  $       52,100      PORVENIR 9462704844  $           208,100  $              52,100  -  - 

87 19,583,516

OPERADOR 

COMPACTADOR 7 TON O 

MAS

 $     1,700,000 - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,189,049$       $        152,400 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       87,600      COLFONDOS 9462704844  $           350,300  $              87,600  -  - 

88 1,075,264,501 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 390,000$          $          27,200 V
     NUEVA EPS 

MOVILIDAD
9462704844  $       15,600      PORVENIR 9462704844  $             62,400  $              15,600  -  - 

89 1,117,551,364 AUXILIAR SOCIAL  $     1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,500,000$       $        104,400 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       60,000      PORVENIR 9462704844  $           240,000  $              56,000  -  - 

90 1,151,934,675

OPERADOR 

COMPACTADOR 7 TON O 

MAS

 $     1,500,000 X - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,715,855$       $        119,500 V      SANITAS 9462704844  $       68,700      PORVENIR 9462704844  $           274,600  $                6,800  -  - 

91 1,002,202,508 RASTRILLERO  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 570,302$          $          39,700 V      FAMISANAR 9462704844  $       22,900      PORVENIR 9462704844  $             91,300  $              22,900  -  - 

92 7,686,580
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,667,308$       $        185,700 V      SANITAS 9462704844  $     106,700 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           426,800  $              59,400  -  - 

93 18,618,885 RESIDENTE AMBIENTAL  $     4,540,139 - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 5,244,028$       $        365,000 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     209,800 
     

COLPENSIONES
9462704844  $           839,100  $            209,800  -  - 

94 1,118,025,116 CONDUCTOR DE MIXER  $     2,200,000 X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,574,326$       $        179,200 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     103,000      PORVENIR 9462704844  $           411,900  $            103,000  -  - 

95 91,435,696 OFICIAL DE OBRA  $     1,400,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 649,925$          $          45,300 V
     NUEVA EPS 

MOVILIDAD
9462704844  $       26,000      PORVENIR 9462704844  $           104,000  $              58,800  -  - 

96 72,266,457 DIRECTOR DE OBRA  $     7,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 8,000,000$       $        556,800 V      SANITAS 9462704844  $     320,000      PROTECCION 9462704844  $        1,280,000  $            320,000  -  - 

97 1,075,287,618
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-6 2,010,638$       $        140,000 V      A.I.C. 9462704844  $       80,500      PORVENIR 9462704844  $           321,800  $              60,000  -  - 

98 1,117,805,396 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,358,777$       $          94,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       54,400      PORVENIR 9462704844  $           217,500  $              54,400  -  - 

-

PERMISO POR EL 10 Y 11 DE ENE

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024, AUSENTISMO DE 2 DIAS 09/01/2024 - 10/01/2024 

VACACIONES DEL 1 AL 6 DE ENE

NUEVO INGRESO EL 29/01/2024

VACACIONES DEL 3 AL 13 DE ENE

-

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024, 

VACACIONES POR EL 2 DE ENE

4 DIAS DE VACACIONES DEL 02/01/2024 - 05/01/2024

-

LLEGO DE TRASLADO EL 24 DE ENERO

NUEVO INGRESO EL 29/01/2024

VACACIONES DEL 1 AL 9 DE ENE

-

2 DIAS DE VACACIONES 30/12/2023 - 02/01/2024, Y 4 DIAS 

NO REMUNERADOS 03/01/2024 - 06/01/2024

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024,  RENUNCIO 09/01/2024

-

SUSPENSION DE CONTRATO DEL 1 AL 14 ENE / 

INCAPACIDAD DEL 26 Y 27 DE ENE

SUSPENSION DE CONTRATO POR TODO EL MES DE 

ENERO

LLEGO DE TRASALDO DE PUERTO RICO EL DIA 15/01/2024

IMBUS MEDINA ROBIN 

ANDRES

GONZALEZ JESUS WILTON 

ANTONIO

GRISALES ARIAS EMANUEL 

GORDILLO DUARTE JOSE 

HUGO

GOMEZ OVALLE ABELARDO 

SUSPENSION DE CONTRATO DEL 1 AL 21 DE ENE

VACACIONES DEL 9 AL 13 DE ENE

LNR DEL1  AL 5 DE ENE

LLEGO DEL PROYECTO CONEXION NORTE, A 

CORREDORES VIALES FRENTE NEIVA  INGRESO EL 

25/01/2024, RENUNCIO EL 30 DE ENERO

NUEVO INGRESO EL 22/01/2024

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024, RENUNCIO EL 09/01/2024

SE LE ACTIVO CONTRATO EL 15 DE ENERO / 

INCAPACIDAD DEL 15 DE ENE AL 11 DE FEB

VACACIONES DEL 1 Y 2 DE ENE

LNR DEL 2 AL 9 DE ENE

HUERTAS COJI JOSE VIDAL

VACACIONES DEL 1 Y 2 DE ENE

LOZANO CARDOSO MARLIO

-

-

GUZMAN GONZALEZ LUIS 

DAVID

GONZALEZ POLO ELADIO DE 

JESUS

GIRON TRUJILLO YORLENY 

JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL

GRISALES ORDOÑEZ LUIS 

ALBERTO

GUTIERREZ GUTIERREZ 

BRAULIO VIDAL

GURRERO ORTIZ AURELIO 

ALEJANDRO

GUALDRON PAREDES JOSE 

CALIXTO

LEYTON MOSQUERA 

XIOMARA ALEJANDRA

LLANTEN BENITEZ YEDIXON 

GUZMAN ARDILA DIEGO 

FERNANDO

LASSO VANEGAS JACOBO

MARENGO SARMIENTO KEVIN 

ARAMIS

LONDOÑO VALLEJO DIEGO 

ALEJANDRO

MARTINEZ TELLO JUAN 

CAMILO

MARTINEZ TRUJILLO JEISSON 

STIVEN

GUTIERREZ LIZCANO NORMA 

YICET

JIMENEZ BRITO JAMES LEVIN

JULIO JULIO WALTER 

ANTONIO

MALDONADO JORGE

LOMBANA GUTIERREZ 

CARLOS EDUARDO

LOBO CANDURIS ANGEL LUIS

GAVIRIA LOPEZ WILDER 

NEIXER

GAMEZ LEGRO GILDARDO 

GARIBELLO REYES OVIDIO 

GALLEGO SANCHEZ 

ALEJANDRO 



FECHA 30 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

DE

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ene-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
5PÁGINA

NOMBRE ARL:

99 1,006,418,421 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,305,408$       $          90,900 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       52,300      PORVENIR 9462704844  $           208,900  $              52,300  -  - 

100 17,784,055 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,260,916$       $        157,400 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       90,500      PORVENIR 9462704844  $           361,800  $              90,500  -  - 

101 1,015,421,843 ALMACENISTA  $     2,036,160 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,436,604$       $        169,600 V      SANITAS 9462704844  $       97,500      PORVENIR 9462704844  $           389,900  $              97,500  -  - 

102 1,075,284,287 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 303,334$          $          21,200 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       12,200      PORVENIR 9462704844  $             48,600  $              12,200  -  - 

103 1,116,915,406 SOLDADOR B  $     2,100,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - KMA 830.094.920-5 2,551,937$       $        177,700 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     102,100      PORVENIR 9462704844  $           408,400  $            102,100  -  - 

104 1,115,948,959 TOPOGRAFO  $     2,200,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2,200,000$       $        153,200 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       88,000      PORVENIR 9462704844  $           352,000  $              88,000  -  - 

105 17,783,786 MECANICO C  $     2,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,400,000$       $        167,100 V      SANITAS 9462704844  $       96,000      PORVENIR 9462704844  $           384,000  $              96,000  -  - 

106 30,521,589 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,362,234$       $          94,900 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       54,500      PORVENIR 9462704844  $           218,000  $              54,500  -  - 

107 7,181,940 INGENIERO RESIDENTE  $     4,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 5,000,000$       $        348,000 V      FAMISANAR 9462704844  $     200,000      PORVENIR 9462704844  $           800,000  $            200,000  -  - 

108 1,117,514,839 TORNILLERO  $     1,600,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X - KMA 830.094.920-5 320,000$          $          22,300 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       12,800      PORVENIR 9462704844  $             51,200  $              12,800  -  - 

109 83,250,241 ELECTROMECANICO  $     2,100,000 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,100,000$       $        146,200 V      SANITAS 9462704844  $       84,000      PORVENIR 9462704844  $           336,000  $              89,100  -  - 

110 6,407,826
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X - KMA 830.094.920-5 333,333$          $          23,200 V      SANITAS 9462704844  $       13,400      PORVENIR 9462704844  $             53,400  $              41,600  -  - 

111 1,144,031,463 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,302,949$       $          90,700 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       52,200      PORVENIR 9462704844  $           208,500  $            106,700  -  - 

112 96,361,383
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,154,255$       $        150,000 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       86,200      PORVENIR 9462704844  $           344,700  $              86,200  -  - 

113 1,115,947,172 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,800,419$       $        125,400 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       72,100      PORVENIR 9462704844  $           288,100  $              72,100  -  - 

114 1,024,490,247 ELECTROMECANICO  $     2,100,000 X X X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X - KMA 830.094.920-5 2,102,678$       $        146,400 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       84,200      PORVENIR 9462704844  $           336,500  $              84,200  -  - 

115 1,010,009,651 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,447,120$       $        100,800 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       57,900      PORVENIR 9462704844  $           231,600  $              57,900  -  - 

116 1,003,698,695 SOLDADOR  $     1,700,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,723,356$       $        120,000 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       69,000      PORVENIR 9462704844  $           275,800  $              69,000  -  - 

117 77,141,771 CONSERJE  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,825,789$       $        127,100 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       73,100      COLFONDOS 9462704844  $           292,200  $              73,100  -  - 

118 1,065,830,134 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,809,445$       $        126,000 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       72,400      PORVENIR 9462704844  $           289,600  $              72,400  -  - 

119 1,003,895,516 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,302,365$       $          90,700 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       52,100      PORVENIR 9462704844  $           208,400  $              52,100  -  - 

120 1,115,941,892 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,371,194$       $          95,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       54,900      PORVENIR 9462704844  $           219,400  $              54,900  -  - 

121 92,523,148 INGENIERO RESIDENTE  $     4,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 4,000,000$       $        278,400 V      SANITAS 9462704844  $     160,000 
     

COLPENSIONES
9462704844  $           640,000  $              53,900  -  - 

122 30,521,777 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       52,000 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           208,000  $              52,000  -  - 

123 80,142,987
PROFESIONAL TECNICO 

PREDIAL
 $     4,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-6 5,500,000$       $        382,800 V      FAMISANAR 9462704844  $     220,000      COLFONDOS 9462704844  $           880,000  $            220,000  -  - 

124 1,115,951,372 CADENERO II  $     1,300,000 X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,327,660$       $          92,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       53,200      PORVENIR 9462704844  $           212,500  $              53,200  -  - 

125 1,061,689,500
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,223,124$       $        154,800 V

ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       89,000      PORVENIR 9462704844  $           355,700  $              40,800  -  - 

126 7,710,403 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,479,096$       $        103,000 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       59,200      PORVENIR 9462704844  $           236,700  $              23,400  -  - 

127 1,075,239,820 CONDUCTOR CAMIONETA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,592,500$       $        110,900 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       63,700      PORVENIR 9462704844  $           254,800  $              63,700  -  - 

128 1,075,281,211 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,431,383$       $          99,700 V      SANITAS 9462704844  $       57,300      PROTECCION 9462704844  $           229,100  $              57,300  -  - 

129 91,281,242 INSPECTOR SISO  $     2,000,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,293,791$       $        159,700 V      SANITAS 9462704844  $       91,800      COLFONDOS 9462704844  $           367,100  $              91,800  -  - 

130 1,043,845,225 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,588,580$       $        110,600 V
     COOSALUD 

MOVILIDAD
9462704844  $       63,600      PORVENIR 9462704844  $           254,200  $              63,600  -  - 

131 1,115,942,986 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,374,901$       $          95,700 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       55,000      PORVENIR 9462704844  $           220,000  $              55,000  -  - 

-

VACACIONES DE 6 DIAS 30/12/2023 - 06/01/2024

VACACIONES DE 6 DIAS 30/12/2023 - 06/01/2024

INGRESO EL 26 DE ENERO

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024,  AUSENTISMO DE UN DIA 22/01/2024

VACACIONES DEL 2 AL 6 DE ENE

SUSPENSION DE CONTRATO DEL 1 AL 21 DE ENE

INGRESO EL 25 DE ENERO

VACACIONES DEL 2 AL 6 DE ENE

VACACIONES DEL 1 Y 2 DE ENE

LLEGO DE TRASLADO EL 15 DE ENE

SE LE ACTIVO CONTRATO EL 24 DE ENERO

ORREGO YENNY PAOLA

MEDINA TAPIERO JUAN 

DIEGO

MURILLO JESUS FELIPE

MUÑOZ MEDINA ROBINSON

NAVARRO LASCARRO JAIME

MOLINA QUINTERO REYNEL 

MONROY CUADROS EDWIN 

MAURICIO

MOSQUERA ANDRADE 

OSCAR EDUARDO

MORALES ORREGO OLIVER

MONTOYA BOHORQUEZ 

DAYRO

MOTTA ARDILA WILSON 

ANDRES

NIVIA TOMBE JANS LEOMAR

OSORIO CALDERON 

ALEXANDER 

PALACIOS ESCOBAR JOLBER 

ARLEX

NINCO TOVAR LUIS EDUARDO

OLARTE DE LA OSA ROBERTO 

CARLOS

NAVARRO TORRES DANILO

MONZON TRUJILLO ALVARO 

HERNANDO

MURCIA CERQUERA 

ANDERSON FERNANDO

MORENO CARDOZO DIEGO 

FERNANDO

OSORIO LIZCANO JUAN 

DAVID

ORTIZ ARIZA OSCAR ANDRES

ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER

MEDINA PALMA AURA LIZETH

ORTIZ CORTES JHOJAN 

ARLINSON

MONJE PEREZ SILVIA NHORA

MENDOZA YEPES HUGO 

ALBERTO

MINA URIBE ANGEL DAVID

MEDINA RUBIANO 

ALEXANDER 

OVIEDO PEREZ YINA PAOLA

MEDINA RUGE KEYTHEN 

VACACIONES DE 6 DIAS 30/12/2023 - 06/01/2024

LLEGO DE TRASLADO EL 18 DE ENERO

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024, 

VACACIONES DEL 1 AL 2 DE ENE / INCAPACIDAD DEL 3 AL 

6 DE ENE

VACACIONES DEL 4 AL 6 DE ENE / VACACIONES POR EL 

29 DE ENE

6 DIAS NO REMUNERADO DESDE EL 30/12/2023 - 

06/01/2024

VACACIONES DEL 30 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 

2024, 

AUSENCIA DEL 22 Y 23 DE ENE / RETIRO 23 DE ENE

VACACIONES DEL 1 Y 2 DE ENE

NUEVO INGRESO EL 24/01/2024

SUSPENSION DE CONTRATO POR TODO EL MES DE 

ENERO

-

VACACIONES DE 6 DIAS 30/12/2023 - 06/01/2024

-

VACACIONES DE 10 DIAS  10/01/2024 - 20/01/2024

4 DIAS DE VACACIONES 30/12/2024 - 04/01/2024 Y 2 DIAS 

NO REMUNERADOS, CALAMIDAD DOMESTICA DE 2 DIAS 

09/01/2024 - 10/01/2024

-

VACACIONES DEL 1 AL 6 DE ENE / INCAPACIDAD DEL 29 

DE ENE AL 2 DE FEB

-

-

-

PABON DIAZ BORIS MARTIN

PAEZ ROJAS DAISON 

ALEXANDER



FECHA 30 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

DE

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ene-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
5PÁGINA

NOMBRE ARL:

132 1,115,949,176 CADENERO II  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 459,150$          $          32,000 V      SANITAS 9462704844  $       18,400      PORVENIR 9462704844  $             73,500  $              18,400  -  - 

133 1,075,277,418 INSPECTOR SISO  $     2,000,000 - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,350,228$       $        163,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       94,100      PORVENIR 9462704844  $           376,100  $              33,600  -  - 

134 1,117,534,216 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,002$       $          90,500 V      SANITAS 9462704844  $       52,100      PROTECCION 9462704844  $           208,100  $              52,100  -  - 

135 1,006,839,737 OFICIAL DE OBRA  $     1,400,000 X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,400,746$       $          97,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       56,100      PORVENIR 9462704844  $           224,200  $              56,100  -  - 

136 1,115,948,808 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,304,401$       $          90,800 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       52,200      PORVENIR 9462704844  $           208,800  $              36,800  -  - 

137 1,115,949,122
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X - KMA 830.094.920-5 333,333$          $          23,200 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       13,400      PORVENIR 9462704844  $             53,400  $              13,400  -  - 

138 7,697,593
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,958,960$       $        206,000 V      SANITAS 9462704844  $     118,400 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           473,500  $            118,400  -  - 

139 1,116,920,478
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,226,478$       $        155,000 V      SANITAS 9462704844  $       89,100      PORVENIR 9462704844  $           356,300  $              89,100  -  - 

140 1,065,912,313
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     1,800,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2,285,959$       $        159,200 V      SANITAS 9462704844  $       91,500      PORVENIR 9462704844  $           365,800  $              91,500  -  - 

141 12,992,663
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,200,001$       $        153,200 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       88,100      COLFONDOS 9462704844  $           352,100  $              74,000  -  - 

142 1,123,116,315 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,908,737$       $        132,900 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       76,400      PORVENIR 9462704844  $           305,400  $              76,400  -  - 

143 1,082,215,005 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       74,000      PORVENIR 9462704844  $           296,000  $              74,000  -  - 

144 1,002,071,497 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 847,367$          $          59,000 V
     COOSALUD 

MOVILIDAD
9462704844  $       33,900      PORVENIR 9462704844  $           135,600  $              70,300  -  - 

145 93,445,007
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,231,988$       $        155,400 V      SALUD TOTAL 9462704844  $       89,300      PORVENIR 9462704844  $           357,200  $              89,300  -  - 

146 1,075,240,735 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,449,029$       $        100,900 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       58,000      PROTECCION 9462704844  $           231,900  $              58,000  -  - 

147 1,077,852,258
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,550,738$       $        177,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     102,100      PORVENIR 9462704844  $           408,200  $            102,100  -  - 

148 93,238,581
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X - - - - - - - KMA 830.094.920-5 266,667$          $          18,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       10,700      PORVENIR 9462704844  $             42,700  $              10,700  -  - 

149 1117820610
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,068,206$       $        144,000 V

ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       82,800      PORVENIR 9462704844  $           331,000  $              82,800  -  - 

150 1,075,539,243 AYUDANTE DE OBRA  $     1,400,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 283,333$          $          19,800 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       11,400      PROTECCION 9462704844  $             45,400  $                        -  -  - 

151 1,003,089,756
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,650,933$       $        184,600 V

     EPS MUTUAL 

SER
9462704844  $     106,100      PORVENIR 9462704844  $           424,200  $            106,100  -  - 

152 10,784,198 OFICIAL DE OBRA  $     1,583,680 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,338,009$       $        162,800 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       93,600      COLFONDOS 9462704844  $           374,100  $              93,600  -  - 

153 1,081,153,136 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,003$       $          90,500 V      SANITAS 9462704844  $       52,100      PROTECCION 9462704844  $           208,100  $              52,100  -  - 

154 7,162,225
COORDINADOR DE 

SEGURIDAD
 $     4,000,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 4,502,778$       $        313,400 V      FOSYGA 9462704844  $     180,200      PROTECCION 9462704844  $           720,500  $            180,200  -  - 

155 1,075,667,586
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,945,202$       $        205,000 V      SANITAS 9462704844  $     117,900      PORVENIR 9462704844  $           471,300  $              60,300  -  - 

156 1,075,279,696 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,417,553$       $          98,700 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       56,800      PORVENIR 9462704844  $           226,900  $              57,900  -  - 

157 1,075,304,142 AUXILIAR SOCIAL  $     1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,500,000$       $        104,400 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       60,000      PORVENIR 9462704844  $           240,000  $              60,000  -  - 

158 80,856,859
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,033,882$       $        141,600 V

ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       81,400      PORVENIR 9462704844  $           325,500  $              81,400  -  - 

159 1,115,946,745
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,191,969$       $        152,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       87,700      PORVENIR 9462704844  $           350,800  $              87,700  -  - 

160 3,111,085
OPERADOR 

PAVIMENTADORA
 $     2,500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,043,470$       $        211,900 V      SALUD TOTAL 9462704844  $     121,800 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           487,000  $                        -  -  - 

161 5,490,088 MECANICO E  $     1,700,000 - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,329,772$       $        162,200 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       93,200      PORVENIR 9462704844  $           372,800  $              93,200  -  - 

162 1,115,949,550 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,386,436$       $          96,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       55,500      PORVENIR 9462704844  $           221,900  $              55,500  -  - 

163 17,788,159 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,400,266$       $          97,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       56,100 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           224,100  $              56,100  -  - 

164 1,075,311,208 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,323,714$       $          92,200 V      SANITAS 9462704844  $       53,000      PORVENIR 9462704844  $           211,800  $              53,000  -  - 

165 1,115,952,530 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,393,214$       $          97,000 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       55,800      PORVENIR 9462704844  $           223,000  $              55,800  -  - 

166 92,400,305 TOPOGRAFO  $     2,400,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,600,371$       $        181,000 V      SANITAS 9462704844  $     104,100      PORVENIR 9462704844  $           416,100  $            104,100  -  - 

INGRESO EL 26 DE ENERO

AUSENCIA 2 Y 3 DE ENE Y RETIRO EL 3 DE ENE

PERDOMO VARGAS YAIR 

POLO MENDOZA ANGEL 

DANIEL

RAMIREZ GARZON RUBEN 

DARIO

PEREZ PINEDA RIVEIRO 

RAMIREZ ROA WILSON 

FERNANDO 

RAMIREZ ROJAS NEICER 

ORLANDO

RAMIREZ CANGREJO 

GERARDO

PINO PEDRAZA EDUAR 

FRANCISCO

RUIZ GONZALEZ RAFAEL 

DIONISIO

PALENCIA GONZALEZ TANYA 

ALEXANDRA

PRADA TIQUE GUILLERMO 

PINZA JOJOA TORIBIO 

GABRIEL

PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN

PAREJA RUBIANO JAIME 

ANDRES

PARRA FLOREZ WILSON 

FARLEY

RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL 

URIBE 

RIVERA ROCHA JOSE 

LEONARDO

VACACIONES DEL 2 AL 6 DE ENE

-

10 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 26/12/2023 AL 

06/01/2024

VACACIONES POR EL 1 Y 2 DE ENE

ROA CULMA JESSICA

RINCON GARCIA JOHN FREDY

REYES ORTEGON JAVIER 

ENRIQUE

ROMERO FIERRO ANIBAL 

ROJAS CORDOBA ILDER 

RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY 

PLAZAS ESQUIVEL HECTOR 

FERNEY 

POLANCO COLLAZOS 

DIOMEDES 

LLEGO DE TRASLADO EL 13 DE ENE

-

VACACIONES DEL 1 AL 6 DE ENE

PALACIOS ESCOBAR 

WILFREDO 

VACACIONES DE 6 DIAS 30/12/2023 - 06/01/2024, 

AUSENTISMO DEL DIA 09/01/2024

VACACIONES DE 15 DIAS 09/0172024 HASTA EL 25/01/2024

4 DIAS DE VACACIONES DEL 02/01/2024 - 05/01/2024, 

INCAPACIDAD DE 1 DIA 26/01/2024

VACACIONES DEL 2 AL 10 DE ENE

NUEVO INGRESO EL 22/01/2024, RENUNCIO EL 25/01/2024

4 DIAS DE VACACIONES DEL 02/01/2024 - 05/01/2024

VACACIONES DE 15 DIAS  18/12/2023 AL 05/01/2024

VACACIONES DE 6 DIAS 30/12/2023 - 06/01/2024

VACACIONES DE 6 DIAS 30/12/2023 - 06/01/2024,  SE 

TRASLADO A TRONCAL MAGDALENA II  23/01/2024

VACACIONES DEL 1 Y 2 DE ENE

LLEGO DE TRASLADO EL 19 DE ENERO

VACACIONES DE 15 DIAS 02/01/2024 HASTA EL 19/01/2024, 

AUSENTISMO DEL DIA 20/0172024

LLEGO DE TRASLADO EL 18 DE ENERO

VACACIONES POR EL 2 DE ENE / INCAPACIDAD POR EL 11 

DE ENE

LLEGO DE TRASLADO EL 15 DE ENE

-

VACACIONES POR EL 2 DE ENE

-

VACACIONES DE 15 DIAS DESDE EL 18/12/2023 - 

05/01/2024 RENUNCIO EL 09 DE ENERO 2024

VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENE / LNR DEL 4 AL 12 DE 

ENE

6 DIAS NO REMUNERADOS DESDE EL 30/12/2023 - 

06/01/2024, INCAPACIDAD DE UN DIA 24/01/2024

RODRIGUEZ MONOGA JOHN 

ANNERYS

ROJAS MARTINEZ LUIS 

MIGUEL

RAMOS MANA YINA PAOLA

ROA TORRES JHON FREDDY

RODRIGUEZ CALDERON 

CRISTHIAN JAVIER

RAMIREZ HERMOSA 

NORBERTO 

RAMOS GARCIA CESAR 

AUGUSTO

VACACIONES DESDE EL 27/12/2023 AL 06/01/2024, 

INCAPACIDAD DE 2 DIAS 15/01/2024 AL 16/01/2024

PULIDO POLANIA DIEGO 

FERNANDO

PEÑA VALENCIA MIGUEL 

ANGEL

VACACIONES DEL 1 AL 9 DE ENE

-

-

6 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30/12/2023 AL 

06/01/2024



FECHA 30 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

DE

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ene-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
5PÁGINA

NOMBRE ARL:

167 73,009,281
OPERADOR 

MINICARGADOR
 $     1,600,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 624,077$          $          43,500 V

     EPS SURA 

(ANTES 

SUSALUD)

9462704844  $       25,000      PROTECCION 9462704844  $             99,900  $              25,000  -  - 

168 271,460
LABORATORISTA/AUXILIAR 

DE LABORATORIO
 $     2,473,181 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,473,182$       $        172,200 V      SANITAS 9462704844  $       99,000 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           395,800  $              99,000  -  - 

169 1,115,947,968
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,264,400$       $        157,700 V

ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       90,600      PORVENIR 9462704844  $           362,400  $              90,300  -  - 

170 93,405,765 ESPECIALISTA AMBIENTAL  $     5,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 5,000,000$       $        348,000 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     200,000      PORVENIR 9462704844  $           800,000  $            200,000  -  - 

171 13,064,359 COORDINADOR EQUIPOS  $     3,000,000 - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 4,178,890$       $        290,900 V      SANITAS 9462704844  $     167,200 
     

COLPENSIONES
9462704844  $           668,700  $            167,200  -  - 

172 1,115,948,952
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,410,373$       $        167,800 V      SANITAS 9462704844  $       96,500      PROTECCION 9462704844  $           385,700  $              96,500  -  - 

173 1,075,251,677 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,431,383$       $          99,700 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       57,300      PORVENIR 9462704844  $           229,100  $              57,300  -  - 

174 92,259,525
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,647,106$       $        184,300 V

     EPS FAMILIAR 

DE COLOMBIA 

SAS

9462704844  $     105,900 
     

COLPENSIONES
9462704844  $           423,600  $            105,900  -  - 

175 8,045,911
OPERADOR DE 

EXCAVADORA
 $     2,200,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,599,767$       $        181,000 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     104,000      PORVENIR 9462704844  $           416,000  $                        -  -  - 

176 17,659,417
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
 $     2,800,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,271,724$       $        227,800 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     130,900 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           523,500  $            130,900  -  - 

177 1,033,655,118
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,885,831$       $        200,900 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     115,500      PORVENIR 9462704844  $           461,800  $            115,500  -  - 

178 1,108,933,621 AUXILIAR AMBIENTAL  $     1,600,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,801,689$       $        125,400 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       72,100      PORVENIR 9462704844  $           288,300  $              72,100  -  - 

179 8,779,943
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     1,900,000 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,263,235$       $        157,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       90,600 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           362,200  $              90,600  -  - 

180 3,740,350
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,019,697$       $        210,200 V

     EPS SURA 

(ANTES 

SUSALUD)

9462704844  $     120,800      COLFONDOS 9462704844  $           483,200  $            120,800  -  - 

181 1,116,920,064
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,134,482$       $        148,600 V

ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       85,400      PORVENIR 9462704844  $           341,600  $              85,400  -  - 

182 1,076,501,415 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X - - - - X X X - X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,304,648$       $          90,900 V      SANITAS 9462704844  $       52,200      PORVENIR 9462704844  $           208,800  $              52,200  -  - 

183 93,378,861
INGENIERO DE CONTROL Y 

PROGRAMACION
 $     3,500,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,500,001$       $        243,700 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     140,100      PORVENIR 9462704844  $           560,100  $            140,100  -  - 

184 79,572,976
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,676,500$       $        186,300 V      SANITAS 9462704844  $     107,100 

     

COLPENSIONES
9462704844  $           428,300  $            107,100  -  - 

185 1,006,417,527 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       52,000      PORVENIR 9462704844  $           208,000  $              52,000  -  - 

186 1,079,360,048 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 996,670$          $          69,400 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       39,900      PORVENIR 9462704844  $           159,500  $              39,900  -  - 

187 1,193,588,708 AYUDANTE  $     1,300,000 X - X X X X X X - - - X X X X X X X X X - - X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,341,489$       $          93,400 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       53,700      PORVENIR 9462704844  $           214,700  $              53,700  -  - 

188 1,115,942,871 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       52,100      PORVENIR 9462704844  $           208,100  $              52,100  -  - 

189 1,115,942,870 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,365,016$       $          95,100 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       54,700      PORVENIR 9462704844  $           218,500  $              54,700  -  - 

190 1,115,944,440
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,172,272$       $        151,200 V      SANITAS 9462704844  $       86,900      PORVENIR 9462704844  $           347,600  $              86,900  -  - 

191 96,355,920 CONSERJE  $     1,300,000 X X - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,781,055$       $        124,000 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       71,300      PORVENIR 9462704844  $           285,000  $              71,300  -  - 

192 1,118,123,310
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,553,969$       $        177,800 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     102,200      PORVENIR 9462704844  $           408,700  $            102,200  -  - 

193 94,551,409 AUXILIAR DE MECANICA A  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,329,044$       $          92,600 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       53,200      PORVENIR 9462704844  $           212,700  $              53,200  -  - 

194 1,073,979,946 OPERARIO DE LLANTAS  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,626,100$       $        113,200 V
ASMET SALUD 

EPS
9462704844  $       65,100      PORVENIR 9462704844  $           260,200  $              65,100  -  - 

195 1,073,979,946 INGENIERO RESIDENTE  $     4,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 5,400,000$       $        375,900 V
     NUEVA EPS 

MOVILIDAD
9462704844  $     216,000      PORVENIR 9462704844  $           864,000  $            216,000  -  - 

196 4,514,556 COORDINADOR EQUIPOS  $     4,000,000 X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 5,016,667$       $        349,200 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $     200,700 
     

COLPENSIONES
9462704844  $           802,700  $            200,700  -  - 

197 1,049,609,463
ESPECIALISTA DE 

SOSTENIBILIDAD
 $     6,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 6,200,000$       $        431,600 V      SANITAS 9462704844  $     248,000      COLFONDOS 9462704844  $           992,000  $            248,000  -  - 

198 1,115,948,244 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,313,831$       $          91,500 V      NUEVA E.P.S. 9462704844  $       52,600      PORVENIR 9462704844  $           210,300  $              52,600  -  - 

199 98,325,719 MAESTRO DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
CONSTRUCCIONES 

BARKIN SAS
866,667$          $          60,400 V NUEVA EPS 9464123333  $       34,700 COLPENSIONES 9464123333  $           138,700  $              34,700  -  - 

200 3,027,509 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
CONSTRUCCIONES 

BARKIN SAS
1,160,000$       $          80,800 V COMPENSAR 9464123333  $       46,400 COLPENSIONES 9464123333  $           185,600  $              46,400  -  - 

201 1,007,244,517 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
CONSTRUCCIONES 

BARKIN SAS
866,667$          $          60,400 V ASMET SALUD 9464123333  $       34,700 PORVENIR 9464123333  $           138,700  $              34,700  -  - 

202 1,118,028,871 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
CONSTRUCCIONES 

BARKIN SAS
866,667$          $          60,400 V ASMET SALUD 9464123333  $       34,700 COLPENSIONES 9464123333  $           138,700  $              34,700  -  - 

LLEGO DE TRASALDO DE NUQUI 22/01/2024 Y RENUNCIO 

EL 23/01/2024

VACACIONES DEL 3 AL 13 DE ENE

6 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30/12/2023 AL 

06/01/2024, CALAMIDAD DOMESTICA 5 DIAS 

FALLECIMINETO PADRE

SALAZAR TRUJILLO RUFINO 

EUSTAQUIO

LLEGO DE TRASLADO EL 18 DE ENERO

-

6 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30/12/2023 AL 

06/01/2024

15 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 21/12/2023 AL 

10/01/2024

TEHERAN FLOREZ MANUEL 

CIPRIANO

VACACIONES DEL 9 AL 12 DE ENE
VARGAS ANGULO YEFER 

ANDRES

VARGAS BETANCOURT 

YUBERNEY 

VALENCIA SANCHEZ 

ARCELINO

VACA BELTRAN FREDY 

RICAURTE

TRIANA SIERRA JUAN 

CARLOS 

VACACIONES POR EL 2 DE ENE / INCAPACIDAD DEL 9 AL 

11 DE ENE / SUSPENSIO DEL 21 Y 22 DE ENE / PERMISO 

POR EL 30 DE ENE

6 DIAS NO REMUNERADA DESDE EL 30/12/2023 AL 

06/01/2024, INCAPACIDAD DE 4 DIAS DESDE EL 16/01/2024 

AL 19/01/2024, INCAPACIDAD DE UN DIA 23/01/2024

SILVA CASTRO JHON FREDY

TAPIERO BAUTISTA MAYERLY 

JOHANA

SANCHEZ GAVIRIA EDWIN 

ARTURO

SANCHEZ GOMEZ RICARDO 

MAURICIO

SANTA CRUZ PANTOJA 

HECTOR HERNANDO

SERRATO ARIAS LORENA 

LLEGO DE TRASLADO EL 19 DE ENERO

SALAZAR GARCES RONAL 

VALENCIA VALENCIA EIFER

6 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30/12/2023 AL 

06/01/2024, AUSENTISMO DEL DIA 09/01/2024 Y EL 

10/01/2024 RENUNCIO

VALENCIA VANEGAS DANIEL

-

6 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30/12/2023 AL 

06/01/2024, AUSENTISMO DE 2 DIAS

6 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30/12/2023 AL 

06/01/2024,

6 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30/12/2023 AL 

06/01/2024,

TORREGROZA GOENAGA 

SIXTO 

VARGAS NOVOA ORLANDO 

VIGOYA GONZALEZ LUIS 

EDURADO

VILLA EDINSON 

VILLALOBOS BURGOS 

LEONARDO FAVIO

VILLAMIZAR CARDONA DIEGO 

FERNANDO

WILCHES MORENO JULIAN 

DAVID 

ARMERO PUCHANA JOSE 

CLAUDIO ARLEY

BEJARANO CANTOR CESAR 

AUGUSTO

VARGAS COMETA ALDEMAR 

ZAPATA ORTIZ LEONARDO 

TORRES TORRES YEISON 

SERRANO CAVIEDES GEISON 

FABIAN

SIERRA GONZALEZ OSCAR 

ENRIQUE 

SIERRA CAMPO JORGE LUIS

VACACIONES DEL 1 AL 5 DE ENE / LNR POR EL 6 DE ENE

VACACIONES DEL 1 AL 6 DE ENE

SE LE ACTIVO CONTRATO EL 22 DE ENERO

INCAPACIDAD DEL 9 Y 10 DE ENE

6 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30/12/2023 AL 

06/01/2024,

VACACIONES DEL 2 AL 6 DE ENE

6 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30/12/2023 AL 

06/01/2024,

VACACIONES DEL 1 AL 6 DE ENE

VARGAS ANGULO YARLINSON

TOVAR RIOS CAMILO 

ALEXANDER

TABORDA CANO JUAN PABLO

VACACIONES DEL 2 AL 12 DE ENE

-

BURBANO PEÑA JHON JAIRO

MEDINA BURBANO JOSE 

LIBARDO 

VACACIONES DEL 1 AL 6 DE ENE

6 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 30/12/2023 AL 

06/01/2024, INCAPACIDAD DE 3 DIAS 10/01/2024 AL 

12/01/2024

SUSPENSION DE CONTRATO TODO EL MES

-

VACACIONES DEL 3 AL 20 DE ENE

-

-

-

-

VACACIONES DEL 1 AL 5 DE ENE
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

DE

CÓDIGO
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ene-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
5PÁGINA

NOMBRE ARL:

203 1,143,116,859 AYUDANTE DE OBRA  $     1,160,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X - GLOBAL BILD SAS 1,160,000$       $          80,800 V

SURAMERI CANA 

DE SERVICIO S 

DE SALUD

7912964341  $       46,400 COLPENSIONES 7912964341  $           185,600  $              46,400  -  - 

204 3,827,485 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

303,334$          $          21,200 V FAMISANAR 68696445  $       12,200      PORVENIR 68696445  $             48,600  $              12,200  -  - 

205 1,004,157,009 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

173,334$          $          12,100 V FAMISANAR 68696445  $         7,000      PORVENIR 68696445  $             27,800  $                7,000  -  - 

206 1,075,209,986 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

173,334$          $          12,100 V NUEVA EPS 68696445  $         7,000 PROTECCION 68696445  $             27,800  $                7,000  -  - 

207 1,075,270,909 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

173,334$          $          12,100 V EPS SANITAS 68696445  $         7,000 PORVENIR 68696445  $             27,800  $                7,000  -  - 

208 1,117,826,360 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

303,334$          $          21,200 V NUEVA EPS 68696445  $       12,200 PORVENIR 68696445  $             48,600  $              12,200  -  - 

209 12,136,058 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

173,334$          $          12,100 V EPS SANITAS 68696445  $         7,000 COLPENSIONES 68696445  $             27,800  $                7,000  -  - 

210 73,376,477 OFICIAL DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

303,334$          $          21,200 V NUEVA EPS 68696445  $       12,200 PORVENIR 68696445  $             48,600  $              12,200  -  - 

211 73,376,915 OFICIAL DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

303,334$          $          21,200 V NUEVA EPS 68696445  $       12,200 PORVENIR 68696445  $             48,600  $              12,200  -  - 

212 4,738,402  ADMINISTRATIVA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

303,334$          $          21,200 V NUEVA EPS 68696445  $       12,200 PORVENIR 68696445  $             48,600  $              12,200  -  - 

213 98,607,105 AYUDANTE DE OBRA  $     1,480,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X -
CONSTRUCCIONES 

FAME S.A.S
1,916,000$       $        133,400 V

SURAMERIC ANA 

DE SERVICIOS DE 

SALUD

7914307419  $       76,700 PORVENIR 7914307419  $           306,600  $              76,700  -  - 

214 98,464,818 AYUDANTE DE OBRA  $     1,480,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X -
CONSTRUCCIONES 

FAME S.A.S
1,916,000$       $        133,400 V NUEVA EPS 7914307419  $       76,700 COLFONDOS 7914307419  $           306,600  $              76,700  -  - 

215 98,464,508 AYUDANTE DE OBRA  $     1,550,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X -
CONSTRUCCIONES 

FAME S.A.S
2,006,000$       $        139,700 V NUEVA EPS 7914307419  $       80,300 PORVENIR 7914307419  $           321,000  $              80,300  -  - 

216 92,527,941 ESP. EN ESTRUCTURAS  $     3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - INDEPENDIENTE 3,500,000$       $        243,600 V NUEVA EPS 9461407935  $     140,000 COLPENSIONES 9461407935  $           560,000  $            140,000  -  - 

217 79,057,911 TALUDES  $     4,290,965 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
SOPORTE 

GEOTECNICO SAS
4,290,965$       $        298,700 V SANITAS 9462694559  $     171,700 COLPENSIONES 9462694559  $           686,600  $            171,700  -  - 

218 1,143,873,162 SEÑALIZACIÓN  $     3,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -

ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 

CIVILES SAS 

3,300,000$       $        229,700 V SURA 74499450  $     132,000 COLPENSIONES 74499450  $           528,000  $            132,000  -  - 

219 79,406,689
ESP. EN DISEÑO 

GEOMÉTRICO
 $     1,951,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - INDEPENDIENTE 1,951,500$       $        135,900 V COMPENSAR 74812390  $       78,100 COLPENSIONES 74812390  $           312,300  $              78,100  -  - 

220 79,413,241 ESP. EN GEOTECNIA  $     1,670,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
DISEÑOS 

GEOTECNICOS SAS
1,670,000$       $        116,300 V FAMISANAR 9462740204  $       66,800 PORVENIR 9462740204  $           267,200  $              66,800  -  - 

221 79,141,056
ESP. HIDRÁULICA E 

HIDROLOGÍA
 $        450,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - INDEPENDIENTE 4,500,000$       $        313,200 V SANITAS 29031596  $     180,000 PORVENIR 29031596  $           720,000  $            180,000  -  - 

222 1,049,639,715 TRANSITO  $     6,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -

ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 

CIVILES SAS 

6,200,000$       $        431,600 V SANITAS 79499450  $     248,000 PORVENIR 79499450  $           992,000  $            248,000  -  - 

223 85,459,374 ESP. EN GEOTECNIA  $     6,009,433 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -

ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 

CIVILES SAS 

6,009,433$       $        418,300 V ALIANSALUD 79499450  $     240,400 PORVENIR 79499450  $           961,600  $            240,400  -  - 

224 1,152,184,089 ESP. EN PAVIMENTOS  $     3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - INDEPENDIENTE 3,500,000$       $        243,600 V SANITAS 9463293247  $     140,000 PROTECCION 9463293247  $           560,000  $            140,000  -  - 

225 71,637,263 ESP. ESTRUCTURAL  $     3,990,880 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - INDEPENDIENTE 3,990,880$       $        277,800 V SURA 69035615  $     159,700 PROTECCION 69035615  $           638,600  $            159,700  -  - 

226 43,832,738
ESP. EN DISEÑO 

GEOMÉTRICO
 $   12,590,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - EMPLEADOR 12,590,000$     $        876,300 V SURA 69049077  $     503,600 COLPENSIONES 69049077  $        2,014,400  $            503,600  $       251,800  $     377,700 

227 51,809,026 ESP. EN PAVIMENTOS  $   10,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - OFB SAS 10,400,000$     $        723,900 V SURA 69049077  $     416,000 COLPENSIONES 69049077  $        1,664,000  $            416,000  $       208,000  $     312,000 

228 93,401,974 ESP. EN HIDRÁULICA  $     2,720,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
DISEÑOS 

GEOTECNICOS SAS
2,720,000$       $        189,400 V FAMISANAR 9462740204  $     108,800 COLPENSIONES 9462740204  $           435,200  $            108,800  -  - 

229 1,017,166,334 ESP. EN GEOLOGÍA  $     5,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - INDEPENDIENTE 5,000,000$       $        348,000 V ALIANSALUD 7909545859  $     200,000 COLPENSIONES 7909545859  $           800,000  $            200,000  -  - 

230 79,617,777 GEOMÉTRICO  $     5,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -

DISENO Y 

CONSTRUCCION 

VIAL S.A.S

7,000,000$       $        487,200 V COMPENSAR 7913350787  $     280,000 COLPENSIONES 7913350787  $        1,120,000  $            280,000  -  - 

El contratista adjunta la certificación de fecha      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES 

Director de Interventoría

Matricula No.: 17202-72235 CLD Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de enero de 2024

Director de Obra

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben

corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la

normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

-

-

-

-

-

-

-

ZAMBRANO SOTO HENRY 

DAVID 

ANDRES JULIAN MEDINA DIAZ

ANDERSON FERNEY RUIZ 

PEREZ

MARCO ANTONIO GONZALEZ 

DURAN

JEFFERSON ORTEGA 

BONILLA

JONATAN RINCON GUZMAN

ROBER FERNEY CARRASCO 

PUENTES

-

-

-

-

-

-

VICTOR MANUEL OCHOA 

CONTRERAS

WILSON MANUEL SALCEDO 

SIERRA

MARY JULY NADALES 

SANDOVAL

ATEHORTUA MARIN WILSON 

ALBEIRO

ORDOÑEZ PALACIO 

FRANCISCO ELADIO 

PORRAS PEREZ JAIRO 

HERNESTO

BERMÚDEZ OBED FRANCO

MAYA LOPERA ANA MARIA

GONZALEZ CELIS MARTA 

AURORA

BONILLA CABEZAS JUAN 

CARLOS

RUIZ GÓMEZ CAROLINA

RAMIREZ HENRY DAVID

-

-

-

-

-

-

DIAZ MANGONES KEVIN 

ARTURO

REYES VELANDIA DIEGO 

ALEXANDER

POLANCO RODRIGUEZ 

CATALINA

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

CARLOS ORLANDO

ALVAREZ LUGO JOSE 

MANUEL

DURAN OSORNO ALEJANDRO

PARDO CASTELLANOS 

JHONATAN STIVEN

MUÑOZ GUTIERREZ JOSE 

DAVID

HERNÁNDEZ ARANGO MARIO 

SANTIAGO

-

-

-

-

-

-

-

-

-



 

  

  

 

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 

Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (198 Afiliados) $430,661,947 $68,682,200 $430,661,947 $18,436,400 $410,639,790 $16,443,200 $430,661,947 $22,362,400 $29,111,668 $1,456,200

Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO ( 3 Afiliados) $17,082,000 $2,854,200 $17,082,000 $683,300 $17,082,000 $683,300 $17,082,000 $89,300 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $6,200,000 $1,054,000 $6,200,000 $248,000 $6,200,000 $248,000 $6,200,000 $32,400 $0 $0

1 CC 1049609463 WILCHES MORENO 
JULIAN DAVID

231001 30 $6,200,000 $1,054,000 EPS005 30 $6,200,000 $248,000 CCF24 30 $6,200,000 $248,000 14-7 30 $6,200,000 $32,400 30 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 2 Afiliados) $10,882,000 $1,800,200 $10,882,000 $435,300 $10,882,000 $435,300 $10,882,000 $56,900 $0 $0

2 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

231001 20 $5,882,000 $1,000,200 EPS005 20 $5,882,000 $235,300 CCF08 20 $5,882,000 $235,300 14-7 20 $5,882,000 $30,800 20 $0 $0

3 CC 93405765 SANCHEZ GOMEZ 
RICARDO MAURICIO

230301 30 $5,000,000 $800,000 EPS037 30 $5,000,000 $200,000 CCF08 30 $5,000,000 $200,000 14-7 30 $5,000,000 $26,100 30 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 157 
Afiliados)

$93,701,602 $14,103,700 $93,701,602 $3,254,600 $64,840,029 $2,604,500 $93,701,602 $0 $9,366,667 $468,700

Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA ( 1 
Afiliados)

$4,552,002 $774,000 $4,552,002 $569,200 $6,550,000 $262,100 $4,552,002 $0 $6,550,000 $327,700

4 CC 3828340 CASTAÑO DIAZ 
ROBERTO MIGUEL

25-14 5 $2,276,001 $387,000 EPS010 5 $2,276,001 $284,600 CCF24 5 $3,316,667 $132,700 14-7 5 $2,276,001 $0 5 $3,316,667 $166,000

5 CC 3828340 CASTAÑO DIAZ 
ROBERTO MIGUEL

25-14 5 $2,276,001 $387,000 EPS010 5 $2,276,001 $284,600 CCF24 5 $3,233,333 $129,400 14-7 5 $2,276,001 $0 5 $3,233,333 $161,700

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) $2,941,000 $500,600 $2,941,000 $117,900 $2,941,000 $117,900 $2,941,000 $0 $0 $0

6 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

231001 2 $588,200 $100,200 EPS005 2 $588,200 $23,600 CCF08 2 $588,200 $23,600 14-7 2 $588,200 $0 2 $0 $0

7 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

231001 5 $1,470,500 $250,100 EPS005 5 $1,470,500 $58,900 CCF08 5 $1,470,500 $58,900 14-7 5 $1,470,500 $0 5 $0 $0

8 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

231001 2 $588,200 $100,200 EPS005 2 $588,200 $23,600 CCF08 2 $588,200 $23,600 14-7 2 $588,200 $0 2 $0 $0

9 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

231001 1 $294,100 $50,100 EPS005 1 $294,100 $11,800 CCF08 1 $294,100 $11,800 14-7 1 $294,100 $0 1 $0 $0

Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 
Afiliados)

$626,884 $91,100 $626,884 $15,800 $333,710 $13,500 $626,884 $0 $0 $0

10 CC 1115947968 SANCHEZ GAVIRIA 
EDWIN ARTURO

230301 3 $235,081 $28,300 ESSC62 3 $235,081 $0 CCF37 3 $0 $0 14-7 3 $235,081 $0 3 $0 $0

11 CC 1115947968 SANCHEZ GAVIRIA 
EDWIN ARTURO

230301 2 $156,721 $25,100 ESSC62 2 $156,721 $6,300 CCF37 2 $133,334 $5,400 14-7 2 $156,721 $0 2 $0 $0

12 CC 1115947968 SANCHEZ GAVIRIA 
EDWIN ARTURO

230301 2 $156,721 $25,100 ESSC62 2 $156,721 $6,300 CCF37 2 $133,584 $5,400 14-7 2 $156,721 $0 2 $0 $0

13 CC 1115947968 SANCHEZ GAVIRIA 
EDWIN ARTURO

230301 1 $78,361 $12,600 ESSC62 1 $78,361 $3,200 CCF37 1 $66,792 $2,700 14-7 1 $78,361 $0 1 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 31 Afiliados) $22,120,176 $3,379,200 $22,120,176 $819,700 $16,074,878 $644,800 $22,120,176 $0 $2,816,667 $141,000

14 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 5 $223,534 $35,800 EPS037 5 $223,534 $9,000 CCF13 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $223,534 $0 5 $0 $0

15 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 4 $173,334 $27,800 EPS037 4 $173,334 $7,000 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

16 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 6 $342,000 $54,800 ESSC24 6 $342,000 $13,700 CCF13 6 $343,722 $13,800 14-7 6 $342,000 $0 6 $0 $0

17 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 1 $57,000 $9,200 ESSC24 1 $57,000 $2,300 CCF13 1 $57,287 $2,300 14-7 1 $57,000 $0 1 $0 $0

18 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

19 CC 76257217 BENITEZ VALVERDE 
JAIRO

25-14 5 $327,133 $39,300 EPS008 5 $327,133 $0 CCF13 5 $0 $0 14-7 5 $327,133 $0 5 $0 $0

20 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 2 $128,205 $15,400 EPS037 2 $128,205 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $128,205 $0 2 $0 $0

21 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 2 $128,205 $20,600 EPS037 2 $128,205 $5,200 CCF13 2 $103,334 $4,200 14-7 2 $128,205 $0 2 $0 $0

22 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 1 $64,103 $10,300 EPS037 1 $64,103 $2,600 CCF13 1 $51,667 $2,100 14-7 1 $64,103 $0 1 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-01 2024-02 440599747 9462704844 E 2024/02/06 2024/02/06 BANCOLOMBIA 0 $922,308,500
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

23 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 1 $64,103 $7,700 EPS037 1 $64,103 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $64,103 $0 1 $0 $0

24 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 22 $1,052,323 $126,300 EPS037 22 $1,052,323 $0 CCF13 22 $0 $0 14-7 22 $1,052,323 $0 22 $0 $0

25 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 5 $390,059 $62,500 EPS037 5 $390,059 $15,700 CCF13 5 $358,913 $14,400 14-7 5 $390,059 $0 5 $0 $0

26 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 3 $234,036 $37,500 EPS037 3 $234,036 $9,400 CCF13 3 $210,348 $8,500 14-7 3 $234,036 $0 3 $0 $0

27 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 1 $78,012 $12,500 EPS037 1 $78,012 $3,200 CCF13 1 $69,116 $2,800 14-7 1 $78,012 $0 1 $0 $0

28 CC 1104422998 DIAZ MARTA JESUS 
ALEXANDER

230201 5 $309,586 $49,600 ESSC07 5 $309,586 $12,400 CCF13 5 $298,267 $12,000 14-7 5 $309,586 $0 5 $0 $0

29 CC 15670086 DIAZ HOYOS JHON 
JAIRO

25-14 5 $916,990 $146,800 EPS010 5 $916,990 $36,700 CCF13 5 $442,338 $17,700 14-7 5 $916,990 $0 5 $0 $0

30 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 5 $1,759,334 $299,100 EPS005 5 $1,759,334 $220,000 CCF13 5 $2,816,667 $112,700 14-7 5 $1,759,334 $0 5 $2,816,667 $141,000

31 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 4 $230,445 $36,900 EPS005 4 $230,445 $9,300 CCF13 4 $208,370 $8,400 14-7 4 $230,445 $0 4 $0 $0

32 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 5 $288,056 $46,100 EPS005 5 $288,056 $11,600 CCF13 5 $260,463 $10,500 14-7 5 $288,056 $0 5 $0 $0

33 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 4 $191,939 $30,800 EPS040 4 $191,939 $7,700 CCF13 4 $192,978 $7,800 14-7 4 $191,939 $0 4 $0 $0

34 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 1 $47,985 $5,800 EPS040 1 $47,985 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $47,985 $0 1 $0 $0

35 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 4 $191,939 $23,100 EPS040 4 $191,939 $0 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $191,939 $0 4 $0 $0

36 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 1 $273,734 $46,600 EPS005 1 $273,734 $11,000 CCF13 1 $273,734 $11,000 14-7 1 $273,734 $0 1 $0 $0

37 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 4 $1,094,934 $186,200 EPS005 4 $1,094,934 $43,800 CCF13 4 $1,094,934 $43,800 14-7 4 $1,094,934 $0 4 $0 $0

38 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 5 $1,368,667 $232,800 EPS005 5 $1,368,667 $54,800 CCF13 5 $1,368,667 $54,800 14-7 5 $1,368,667 $0 5 $0 $0

39 CC 1067036635 JIMENEZ DIAZ JESUS 
MANUEL

230301 19 $823,334 $98,900 EPS041 19 $823,334 $0 CCF13 19 $0 $0 14-7 19 $823,334 $0 19 $0 $0

40 CC 1067036635 JIMENEZ DIAZ JESUS 
MANUEL

230301 11 $476,667 $76,300 EPS041 11 $476,667 $19,100 CCF13 11 $0 $0 14-7 11 $476,667 $0 11 $0 $0

41 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 5 $877,246 $149,200 EPS037 5 $877,246 $35,100 CCF13 5 $756,690 $30,300 14-7 5 $877,246 $0 5 $0 $0

42 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 23 $1,002,074 $120,300 ESSC62 23 $1,002,074 $0 CCF13 23 $0 $0 14-7 23 $1,002,074 $0 23 $0 $0

43 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 1 $81,650 $13,100 EPS005 1 $81,650 $3,300 CCF13 1 $81,205 $3,300 14-7 1 $81,650 $0 1 $0 $0

44 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 5 $443,604 $71,000 EPS037 5 $443,604 $17,800 CCF13 5 $373,889 $15,000 14-7 5 $443,604 $0 5 $0 $0

45 CC 1003698695 MURILLO JESUS 
FELIPE

230301 2 $155,356 $18,700 EPS037 2 $155,356 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $155,356 $0 2 $0 $0

46 CC 92523148 OLARTE DE LA OSSA 
ROBERTO CARLOS

25-14 1 $133,334 $21,400 EPS005 1 $133,334 $5,400 CCF13 1 $133,334 $5,400 14-7 1 $133,334 $0 1 $0 $0

47 CC 92523148 OLARTE DE LA OSSA 
ROBERTO CARLOS

25-14 5 $666,667 $106,700 EPS005 5 $666,667 $26,700 CCF13 5 $666,667 $26,700 14-7 5 $666,667 $0 5 $0 $0

48 CC 92523148 OLARTE DE LA OSSA 
ROBERTO CARLOS

25-14 2 $266,667 $42,700 EPS005 2 $266,667 $10,700 CCF13 2 $266,667 $10,700 14-7 2 $266,667 $0 2 $0 $0

49 CC 92523148 OLARTE DE LA OSSA 
ROBERTO CARLOS

25-14 3 $400,000 $64,000 EPS005 3 $400,000 $16,000 CCF13 3 $400,000 $16,000 14-7 3 $400,000 $0 3 $0 $0

50 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 21 $910,000 $109,200 ESSC62 21 $910,000 $0 CCF13 21 $0 $0 14-7 21 $910,000 $0 21 $0 $0

51 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,902 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

52 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $86,761 $3,500 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

53 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

54 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 1 $47,732 $5,800 ESSC62 1 $47,732 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $47,732 $0 1 $0 $0

55 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

56 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,380 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

57 CC 1002071497 POLO MENDOZA 
ANGEL DANIEL

230301 1 $69,689 $11,200 ESSC24 1 $69,689 $2,800 CCF13 1 $49,302 $2,000 14-7 1 $69,689 $0 1 $0 $0

58 CC 1002071497 POLO MENDOZA 
ANGEL DANIEL

230301 1 $69,689 $8,400 ESSC24 1 $69,689 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $69,689 $0 1 $0 $0
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59 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 5 $752,778 $120,500 MIN001 5 $752,778 $30,200 CCF13 5 $750,000 $30,000 14-7 5 $752,778 $0 5 $0 $0

60 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 5 $354,123 $56,700 EPS037 5 $354,123 $14,200 CCF13 5 $334,151 $13,400 14-7 5 $354,123 $0 5 $0 $0

61 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 1 $70,825 $11,400 EPS037 1 $70,825 $2,900 CCF13 1 $66,830 $2,700 14-7 1 $70,825 $0 1 $0 $0

62 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 2 $158,945 $25,500 EPS037 2 $158,945 $6,400 CCF13 2 $153,410 $6,200 14-7 2 $158,945 $0 2 $0 $0

63 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 3 $238,417 $28,700 EPS037 3 $238,417 $0 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $238,417 $0 3 $0 $0

64 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 4 $317,889 $38,200 EPS037 4 $317,889 $0 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $317,889 $0 4 $0 $0

65 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 5 $430,439 $68,900 CCFC33 5 $430,439 $17,300 CCF13 5 $426,869 $17,100 14-7 5 $430,439 $0 5 $0 $0

66 CC 3740350 TORREGROZA 
GOENAGA SIXTO

231001 1 $89,311 $14,300 EPS010 1 $89,311 $3,600 CCF13 1 $85,150 $3,500 14-7 1 $89,311 $0 1 $0 $0

67 CC 3740350 TORREGROZA 
GOENAGA SIXTO

231001 5 $446,555 $71,500 EPS010 5 $446,555 $17,900 CCF13 5 $425,749 $17,100 14-7 5 $446,555 $0 5 $0 $0

68 CC 79572976 VACA BELTRAN 
FREDY RICAURTE

25-14 5 $459,833 $73,600 EPS005 5 $459,833 $18,400 CCF13 5 $425,367 $17,100 14-7 5 $459,833 $0 5 $0 $0

69 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 6 $345,667 $55,400 ESSC62 6 $345,667 $13,900 CCF13 6 $349,833 $14,000 14-7 6 $345,667 $0 6 $0 $0

70 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 2 $115,223 $18,500 ESSC62 2 $115,223 $4,700 CCF13 2 $116,611 $4,700 14-7 2 $115,223 $0 2 $0 $0

71 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 4 $230,445 $36,900 ESSC62 4 $230,445 $9,300 CCF13 4 $233,222 $9,400 14-7 4 $230,445 $0 4 $0 $0

72 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 5 $288,056 $46,100 ESSC62 5 $288,056 $11,600 CCF13 5 $291,528 $11,700 14-7 5 $288,056 $0 5 $0 $0

73 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 5 $427,205 $68,400 EPS037 5 $427,205 $17,100 CCF13 5 $425,000 $17,000 14-7 5 $427,205 $0 5 $0 $0

74 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 4 $341,764 $54,700 EPS037 4 $341,764 $13,700 CCF13 4 $332,222 $13,300 14-7 4 $341,764 $0 4 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 62 Afiliados) $33,410,444 $5,068,200 $33,410,444 $1,056,900 $23,754,872 $955,500 $33,410,444 $0 $0 $0

75 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 5 $216,667 $34,700 EPS041 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

76 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 1 $43,334 $7,000 EPS041 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

77 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 1 $43,334 $5,300 EPS041 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

78 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 1 $47,177 $5,700 EPS041 1 $47,177 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $47,177 $0 1 $0 $0

79 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 5 $216,667 $34,700 EPS041 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

80 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

81 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 5 $216,667 $34,700 EPS005 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

82 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 2 $86,667 $13,900 EPS005 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $86,667 $3,500 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

83 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 2 $86,667 $13,900 EPS005 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

84 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

85 CC 1007343159 ALFONSO VERDUGO 
YOAN FERNANDO

230301 1 $77,635 $12,500 EPS005 1 $77,635 $3,200 CCF32 1 $76,667 $3,100 14-7 1 $77,635 $0 1 $0 $0

86 CC 1007343159 ALFONSO VERDUGO 
YOAN FERNANDO

230301 5 $388,174 $62,200 EPS005 5 $388,174 $15,600 CCF32 5 $380,000 $15,200 14-7 5 $388,174 $0 5 $0 $0

87 CC 1007343159 ALFONSO VERDUGO 
YOAN FERNANDO

230301 2 $155,270 $18,700 EPS005 2 $155,270 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $155,270 $0 2 $0 $0

88 CC 1007343159 ALFONSO VERDUGO 
YOAN FERNANDO

230301 1 $77,635 $9,400 EPS005 1 $77,635 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $77,635 $0 1 $0 $0

89 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 1 $46,849 $7,500 EPS005 1 $46,849 $1,900 CCF32 1 $46,684 $1,900 14-7 1 $46,849 $0 1 $0 $0

90 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 1 $46,849 $7,500 EPS005 1 $46,849 $1,900 CCF32 1 $46,684 $1,900 14-7 1 $46,849 $0 1 $0 $0

91 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 4 $187,395 $22,500 EPS005 4 $187,395 $0 CCF32 4 $0 $0 14-7 4 $187,395 $0 4 $0 $0

92 CC 12602946 BARRAZA 
ATEHORTUA JOSE 
RAFAEL

25-14 4 $586,402 $93,900 ESSC07 4 $586,402 $23,500 CCF32 4 $329,905 $13,200 14-7 4 $586,402 $0 4 $0 $0
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93 CC 12602946 BARRAZA 
ATEHORTUA JOSE 
RAFAEL

25-14 19 $2,785,407 $334,300 ESSC07 19 $2,785,407 $0 CCF32 19 $0 $0 14-7 19 $2,785,407 $0 19 $0 $0

94 CC 12602946 BARRAZA 
ATEHORTUA JOSE 
RAFAEL

25-14 1 $146,600 $17,600 ESSC07 1 $146,600 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $146,600 $0 1 $0 $0

95 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 1 $53,667 $8,600 EPS037 1 $53,667 $2,200 CCF32 1 $52,802 $2,200 14-7 1 $53,667 $0 1 $0 $0

96 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 5 $268,335 $43,000 EPS037 5 $268,335 $10,800 CCF32 5 $264,011 $10,600 14-7 5 $268,335 $0 5 $0 $0

97 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 5 $238,328 $38,200 ESSC24 5 $238,328 $9,600 CCF32 5 $240,226 $9,700 14-7 5 $238,328 $0 5 $0 $0

98 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 1 $47,666 $7,700 ESSC24 1 $47,666 $2,000 CCF32 1 $48,234 $2,000 14-7 1 $47,666 $0 1 $0 $0

99 CC 1007591885 BOLAÑO ARRIETA 
UBADEL DE JESUS

230301 1 $47,103 $7,600 ESSC24 1 $47,103 $1,900 CCF32 1 $49,042 $2,000 14-7 1 $47,103 $0 1 $0 $0

100 CC 1007591885 BOLAÑO ARRIETA 
UBADEL DE JESUS

230301 5 $235,512 $37,700 ESSC24 5 $235,512 $9,500 CCF32 5 $239,545 $9,600 14-7 5 $235,512 $0 5 $0 $0

101 CC 1007591885 BOLAÑO ARRIETA 
UBADEL DE JESUS

230301 1 $47,103 $5,700 ESSC24 1 $47,103 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $47,103 $0 1 $0 $0

102 CC 1007591885 BOLAÑO ARRIETA 
UBADEL DE JESUS

230301 1 $47,102 $5,700 ESSC24 1 $47,102 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $47,102 $0 1 $0 $0

103 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 1 $43,334 $7,000 EPS041 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

104 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 5 $216,667 $34,700 EPS041 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

105 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 1 $70,240 $8,500 EPS037 1 $70,240 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $70,240 $0 1 $0 $0

106 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 1 $70,239 $8,500 EPS037 1 $70,239 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $70,239 $0 1 $0 $0

107 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 5 $351,197 $56,200 EPS037 5 $351,197 $14,100 CCF32 5 $334,542 $13,400 14-7 5 $351,197 $0 5 $0 $0

108 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 1 $70,240 $11,300 EPS037 1 $70,240 $2,900 CCF32 1 $66,908 $2,700 14-7 1 $70,240 $0 1 $0 $0

109 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 4 $280,958 $45,000 EPS037 4 $280,958 $11,300 CCF32 4 $267,634 $10,800 14-7 4 $280,958 $0 4 $0 $0

110 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 1 $70,240 $11,300 EPS037 1 $70,240 $2,900 CCF32 1 $66,908 $2,700 14-7 1 $70,240 $0 1 $0 $0

111 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 5 $351,197 $56,200 EPS037 5 $351,197 $14,100 CCF32 5 $334,542 $13,400 14-7 5 $351,197 $0 5 $0 $0

112 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 5 $216,667 $34,700 EPS017 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,690 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

113 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 4 $173,334 $27,800 EPS017 4 $173,334 $7,000 CCF32 4 $173,352 $7,000 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

114 CC 5889335 CAMPOS RUIZ JESUS 
ALBERTO

25-14 1 $99,350 $12,000 EPS037 1 $99,350 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $99,350 $0 1 $0 $0

115 CC 5889335 CAMPOS RUIZ JESUS 
ALBERTO

25-14 5 $496,750 $59,700 EPS037 5 $496,750 $0 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $496,750 $0 5 $0 $0

116 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 1 $62,515 $10,100 EPS005 1 $62,515 $2,600 CCF32 1 $56,687 $2,300 14-7 1 $62,515 $0 1 $0 $0

117 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 5 $312,571 $50,100 EPS005 5 $312,571 $12,600 CCF32 5 $283,437 $11,400 14-7 5 $312,571 $0 5 $0 $0

118 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 1 $92,838 $14,900 EPS037 1 $92,838 $3,800 CCF32 1 $85,152 $3,500 14-7 1 $92,838 $0 1 $0 $0

119 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 5 $464,186 $74,300 EPS037 5 $464,186 $18,600 CCF32 5 $423,816 $17,000 14-7 5 $464,186 $0 5 $0 $0

120 CC 1042425516 DE LOS RIOS DE LA 
ROSA ANDERSON 
AGUSTIN

230201 1 $89,726 $14,400 EPS037 1 $89,726 $3,600 CCF32 1 $84,333 $3,400 14-7 1 $89,726 $0 1 $0 $0

121 CC 1042425516 DE LOS RIOS DE LA 
ROSA ANDERSON 
AGUSTIN

230201 5 $448,630 $71,800 EPS037 5 $448,630 $18,000 CCF32 5 $419,278 $16,800 14-7 5 $448,630 $0 5 $0 $0

122 CC 1042425516 DE LOS RIOS DE LA 
ROSA ANDERSON 
AGUSTIN

230201 3 $269,178 $32,400 EPS037 3 $269,178 $0 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $269,178 $0 3 $0 $0

123 CC 1042425516 DE LOS RIOS DE LA 
ROSA ANDERSON 
AGUSTIN

230201 1 $89,726 $10,800 EPS037 1 $89,726 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $89,726 $0 1 $0 $0

124 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 1 $43,781 $7,100 EPS037 1 $43,781 $1,800 CCF32 1 $43,352 $1,800 14-7 1 $43,781 $0 1 $0 $0

125 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 5 $218,903 $35,100 EPS037 5 $218,903 $8,800 CCF32 5 $216,761 $8,700 14-7 5 $218,903 $0 5 $0 $0

126 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 4 $307,960 $49,300 ESSC62 4 $307,960 $12,400 CCF32 4 $268,609 $10,800 14-7 4 $307,960 $0 4 $0 $0

127 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 2 $153,980 $24,700 ESSC62 2 $153,980 $6,200 CCF32 2 $133,334 $5,400 14-7 2 $153,980 $0 2 $0 $0
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128 CC 7253325 GOMEZ OVALLE 
ABELARDO

25-14 1 $75,580 $12,100 EPS037 1 $75,580 $3,100 CCF32 1 $75,031 $3,100 14-7 1 $75,580 $0 1 $0 $0

129 CC 7253325 GOMEZ OVALLE 
ABELARDO

25-14 5 $377,899 $60,500 EPS037 5 $377,899 $15,200 CCF32 5 $373,213 $15,000 14-7 5 $377,899 $0 5 $0 $0

130 CC 7253325 GOMEZ OVALLE 
ABELARDO

25-14 2 $151,160 $18,200 EPS037 2 $151,160 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $151,160 $0 2 $0 $0

131 CC 7253325 GOMEZ OVALLE 
ABELARDO

25-14 1 $75,580 $9,100 EPS037 1 $75,580 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $75,580 $0 1 $0 $0

132 CC 1122810192 JIMENEZ BRITO 
JAMES LEVIS

230301 1 $87,112 $14,000 EPS037 1 $87,112 $3,500 CCF32 1 $86,667 $3,500 14-7 1 $87,112 $0 1 $0 $0

133 CC 1122810192 JIMENEZ BRITO 
JAMES LEVIS

230301 1 $87,112 $14,000 EPS037 1 $87,112 $3,500 CCF32 1 $86,222 $3,500 14-7 1 $87,112 $0 1 $0 $0

134 CC 1122810192 JIMENEZ BRITO 
JAMES LEVIS

230301 4 $348,445 $41,900 EPS037 4 $348,445 $0 CCF32 4 $0 $0 14-7 4 $348,445 $0 4 $0 $0

135 CC 19583516 JULIO JULIO 
WALTER ANTONIO

231001 4 $283,145 $45,400 EPS037 4 $283,145 $11,400 CCF32 4 $280,194 $11,300 14-7 4 $283,145 $0 4 $0 $0

136 CC 1002202508 LOBO CANDURIS 
ANGEL LUIS

230301 5 $256,028 $41,000 EPS017 5 $256,028 $10,300 CCF32 5 $266,788 $10,700 14-7 5 $256,028 $0 5 $0 $0

137 CC 1002202508 LOBO CANDURIS 
ANGEL LUIS

230301 1 $51,206 $8,200 EPS017 1 $51,206 $2,100 CCF32 1 $51,358 $2,100 14-7 1 $51,206 $0 1 $0 $0

138 CC 1002202508 LOBO CANDURIS 
ANGEL LUIS

230301 1 $51,206 $6,200 EPS017 1 $51,206 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $51,206 $0 1 $0 $0

139 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 4 $390,300 $62,500 EPS005 4 $390,300 $15,700 CCF32 4 $267,482 $10,700 14-7 4 $390,300 $0 4 $0 $0

140 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 1 $97,575 $15,700 EPS005 1 $97,575 $4,000 CCF32 1 $66,870 $2,700 14-7 1 $97,575 $0 1 $0 $0

141 CC 91435696 MALDONADO JORGE 230301 1 $60,699 $7,300 EPS041 1 $60,699 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $60,699 $0 1 $0 $0

142 CC 91435696 MALDONADO JORGE 230301 1 $60,699 $9,800 EPS041 1 $60,699 $2,500 CCF32 1 $56,333 $2,300 14-7 1 $60,699 $0 1 $0 $0

143 CC 91435696 MALDONADO JORGE 230301 5 $303,492 $48,600 EPS041 5 $303,492 $12,200 CCF32 5 $280,000 $11,200 14-7 5 $303,492 $0 5 $0 $0

144 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

145 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 5 $216,667 $34,700 EPS037 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

146 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

147 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,714 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

148 CC 83250241 MONZON TRUJILLO 
ALVARO HERNANDO

230301 1 $70,000 $11,200 EPS005 1 $70,000 $2,800 CCF32 1 $70,000 $2,800 14-7 1 $70,000 $0 1 $0 $0

149 CC 83250241 MONZON TRUJILLO 
ALVARO HERNANDO

230301 3 $210,000 $33,600 EPS005 3 $210,000 $8,400 CCF32 3 $210,000 $8,400 14-7 3 $210,000 $0 3 $0 $0

150 CC 83250241 MONZON TRUJILLO 
ALVARO HERNANDO

230301 2 $140,000 $16,800 EPS005 2 $140,000 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $140,000 $0 2 $0 $0

151 CC 1144031463 MORENO CARDOZO 
DIEGO FERNANDO

230301 1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

152 CC 1144031463 MORENO CARDOZO 
DIEGO FERNANDO

230301 5 $219,615 $26,400 EPS037 5 $219,615 $0 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $219,615 $0 5 $0 $0

153 CC 1065830134 NAVARRO TORRES 
DANILO

230301 4 $230,445 $36,900 EPS037 4 $230,445 $9,300 CCF32 4 $232,815 $9,400 14-7 4 $230,445 $0 4 $0 $0

154 CC 1065830134 NAVARRO TORRES 
DANILO

230301 6 $345,667 $55,400 EPS037 6 $345,667 $13,900 CCF32 6 $349,222 $14,000 14-7 6 $345,667 $0 6 $0 $0

155 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 1 $57,632 $9,300 EPS037 1 $57,632 $2,400 CCF32 1 $58,611 $2,400 14-7 1 $57,632 $0 1 $0 $0

156 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 5 $288,158 $46,200 EPS037 5 $288,158 $11,600 CCF32 5 $293,056 $11,800 14-7 5 $288,158 $0 5 $0 $0

157 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

158 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 5 $216,667 $34,700 EPS037 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

159 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

160 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 1 $45,696 $5,500 EPS037 1 $45,696 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $45,696 $0 1 $0 $0

161 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 1 $67,010 $10,800 ESSC62 1 $67,010 $2,700 CCF32 1 $66,875 $2,700 14-7 1 $67,010 $0 1 $0 $0

162 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 5 $335,050 $53,700 ESSC62 5 $335,050 $13,500 CCF32 5 $334,373 $13,400 14-7 5 $335,050 $0 5 $0 $0

163 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

164 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 5 $216,667 $34,700 EPS037 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,714 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0
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165 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

166 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 5 $216,667 $34,700 EPS005 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,692 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

167 CC 1043845225 PAEZ ROJAS DAISON 
ALEXANDER

230301 1 $48,019 $7,700 ESSC24 1 $48,019 $2,000 CCF32 1 $49,044 $2,000 14-7 1 $48,019 $0 1 $0 $0

168 CC 1043845225 PAEZ ROJAS DAISON 
ALEXANDER

230301 5 $240,094 $38,500 ESSC24 5 $240,094 $9,700 CCF32 5 $244,276 $9,800 14-7 5 $240,094 $0 5 $0 $0

169 CC 1115949176 PALACIOS ESCOBAR 
WILFREDO

230301 4 $173,334 $27,800 EPS005 4 $173,334 $7,000 CCF32 4 $173,354 $7,000 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

170 CC 1115949176 PALACIOS ESCOBAR 
WILFREDO

230301 1 $43,334 $5,300 EPS005 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

171 CC 1075277418 PALENCIA GONZALEZ 
TANYA ALEXSANDRA

230301 1 $80,445 $12,900 EPS037 1 $80,445 $3,300 CCF32 1 $80,000 $3,200 14-7 1 $80,445 $0 1 $0 $0

172 CC 1075277418 PALENCIA GONZALEZ 
TANYA ALEXSANDRA

230301 5 $402,223 $64,400 EPS037 5 $402,223 $16,100 CCF32 5 $397,778 $16,000 14-7 5 $402,223 $0 5 $0 $0

173 CC 1075277418 PALENCIA GONZALEZ 
TANYA ALEXSANDRA

230301 1 $80,445 $9,700 EPS037 1 $80,445 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $80,445 $0 1 $0 $0

174 CC 1075277418 PALENCIA GONZALEZ 
TANYA ALEXSANDRA

230301 1 $80,444 $9,700 EPS037 1 $80,444 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $80,444 $0 1 $0 $0

175 CC 1075277418 PALENCIA GONZALEZ 
TANYA ALEXSANDRA

230301 2 $106,672 $17,100 EPS037 2 $106,672 $4,300 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $106,672 $0 2 $0 $0

176 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 4 $370,308 $59,300 EPS005 4 $370,308 $14,900 CCF32 4 $266,896 $10,700 14-7 4 $370,308 $0 4 $0 $0

177 CC 1065912313 PINO PEDRAZA 
EDUAR FRANCISCO

230301 1 $77,759 $12,500 EPS005 1 $77,759 $3,200 CCF32 1 $70,000 $2,800 14-7 1 $77,759 $0 1 $0 $0

178 CC 1065912313 PINO PEDRAZA 
EDUAR FRANCISCO

230301 5 $388,795 $62,300 EPS005 5 $388,795 $15,600 CCF32 5 $348,333 $14,000 14-7 5 $388,795 $0 5 $0 $0

179 CC 12992663 PINZA JOJOA 
TORIBIO GABRIEL

231001 2 $146,667 $23,500 EPS037 2 $146,667 $5,900 CCF32 2 $146,667 $5,900 14-7 2 $146,667 $0 2 $0 $0

180 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 5 $377,329 $60,400 EPS002 5 $377,329 $15,100 CCF32 5 $366,711 $14,700 14-7 5 $377,329 $0 5 $0 $0

181 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 6 $452,795 $72,500 EPS002 6 $452,795 $18,200 CCF32 6 $440,053 $17,700 14-7 6 $452,795 $0 6 $0 $0

182 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 4 $301,864 $48,300 EPS002 4 $301,864 $12,100 CCF32 4 $293,369 $11,800 14-7 4 $301,864 $0 4 $0 $0

183 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

184 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 5 $217,716 $26,200 EPS037 5 $217,716 $0 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $217,716 $0 5 $0 $0

185 CC 1077852258 RAMIREZ CANGREJO 
GERARDO

230301 1 $86,967 $14,000 EPS037 1 $86,967 $3,500 CCF32 1 $78,377 $3,200 14-7 1 $86,967 $0 1 $0 $0

186 CC 1077852258 RAMIREZ CANGREJO 
GERARDO

230301 5 $434,835 $69,600 EPS037 5 $434,835 $17,400 CCF32 5 $389,938 $15,600 14-7 5 $434,835 $0 5 $0 $0

187 CC 93238581 RAMIREZ GARZON 
RUBEN DARIO

230301 1 $66,667 $8,100 EPS037 1 $66,667 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $66,667 $0 1 $0 $0

188 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 5 $374,127 $59,900 EPS037 5 $374,127 $15,000 CCF32 5 $330,613 $13,300 14-7 5 $374,127 $0 5 $0 $0

189 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 5 $374,127 $59,900 EPS037 5 $374,127 $15,000 CCF32 5 $319,502 $12,800 14-7 5 $374,127 $0 5 $0 $0

190 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 5 $374,127 $59,900 EPS037 5 $374,127 $15,000 CCF32 5 $308,391 $12,400 14-7 5 $374,127 $0 5 $0 $0

191 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 1 $74,826 $9,000 EPS037 1 $74,826 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $74,826 $0 1 $0 $0

192 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 1 $74,825 $9,000 EPS037 1 $74,825 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $74,825 $0 1 $0 $0

193 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 2 $86,667 $13,900 EPS005 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

194 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

195 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 5 $216,667 $34,700 EPS005 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

196 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

197 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

198 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 4 $385,699 $61,800 EPS005 4 $385,699 $15,500 CCF32 4 $267,353 $10,700 14-7 4 $385,699 $0 4 $0 $0

199 CC 3111085 RODRIGUEZ CAMELO 
RAFAEL URIBE

25-14 5 $481,341 $77,100 EPS002 5 $481,341 $19,300 CCF32 5 $475,253 $19,100 14-7 5 $481,341 $0 5 $0 $0

200 CC 3111085 RODRIGUEZ CAMELO 
RAFAEL URIBE

25-14 6 $577,609 $92,500 EPS002 6 $577,609 $23,200 CCF32 6 $558,637 $22,400 14-7 6 $577,609 $0 6 $0 $0

201 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 5 $229,841 $36,800 EPS005 5 $229,841 $9,200 CCF32 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $229,841 $0 5 $0 $0
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202 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 4 $183,873 $29,500 EPS005 4 $183,873 $7,400 CCF32 4 $173,334 $7,000 14-7 4 $183,873 $0 4 $0 $0

203 CC 92400305 RUIZ GONZALEZ 
RAFAEL DIONISIO

230301 1 $86,729 $13,900 EPS005 1 $86,729 $3,500 CCF32 1 $86,667 $3,500 14-7 1 $86,729 $0 1 $0 $0

204 CC 92400305 RUIZ GONZALEZ 
RAFAEL DIONISIO

230301 5 $433,643 $69,400 EPS005 5 $433,643 $17,400 CCF32 5 $432,222 $17,300 14-7 5 $433,643 $0 5 $0 $0

205 CC 73009281 SALAZAR GARCES 
RONALD

230201 1 $58,294 $9,400 EPS010 1 $58,294 $2,400 CCF32 1 $53,334 $2,200 14-7 1 $58,294 $0 1 $0 $0

206 CC 73009281 SALAZAR GARCES 
RONALD

230201 5 $291,466 $46,700 EPS010 5 $291,466 $11,700 CCF32 5 $266,667 $10,700 14-7 5 $291,466 $0 5 $0 $0

207 CC 73009281 SALAZAR GARCES 
RONALD

230201 2 $116,587 $14,000 EPS010 2 $116,587 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $116,587 $0 2 $0 $0

208 CE 271460 SALAZAR TRUJILLO 
RUFINO EUSTAQUIO

25-14 5 $412,197 $66,000 EPS005 5 $412,197 $16,500 CCF32 5 $412,197 $16,500 14-7 5 $412,197 $0 5 $0 $0

209 CE 271460 SALAZAR TRUJILLO 
RUFINO EUSTAQUIO

25-14 2 $164,879 $26,400 EPS005 2 $164,879 $6,600 CCF32 2 $164,879 $6,600 14-7 2 $164,879 $0 2 $0 $0

210 CC 13064359 SANTACRUZ 
PANTOJA HECTOR 
HERNANDO

25-14 1 $134,445 $21,600 EPS005 1 $134,445 $5,400 CCF32 1 $133,333 $5,400 14-7 1 $134,445 $0 1 $0 $0

211 CC 13064359 SANTACRUZ 
PANTOJA HECTOR 
HERNANDO

25-14 5 $672,223 $107,600 EPS005 5 $672,223 $26,900 CCF32 5 $661,111 $26,500 14-7 5 $672,223 $0 5 $0 $0

212 CC 13064359 SANTACRUZ 
PANTOJA HECTOR 
HERNANDO

25-14 5 $672,223 $107,600 EPS005 5 $672,223 $26,900 CCF32 5 $500,000 $20,000 14-7 5 $672,223 $0 5 $0 $0

213 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

214 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 5 $216,667 $34,700 EPS037 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,690 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

215 CC 8045921 SIERRA GONZALEZ 
OSCAR ENRIQUE

230301 1 $93,295 $15,000 EPS037 1 $93,295 $3,800 CCF32 1 $85,000 $3,400 14-7 1 $93,295 $0 1 $0 $0

216 CC 8045921 SIERRA GONZALEZ 
OSCAR ENRIQUE

230301 5 $466,472 $74,700 EPS037 5 $466,472 $18,700 CCF32 5 $423,056 $17,000 14-7 5 $466,472 $0 5 $0 $0

217 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 1 $113,657 $18,200 EPS037 1 $113,657 $4,600 CCF32 1 $106,701 $4,300 14-7 1 $113,657 $0 1 $0 $0

218 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 5 $568,281 $91,000 EPS037 5 $568,281 $22,800 CCF32 5 $531,281 $21,300 14-7 5 $568,281 $0 5 $0 $0

219 CC 1033655118 TABORDA CANO 
JUAN PABLO

230301 4 $284,625 $45,600 EPS037 4 $284,625 $11,400 CCF32 4 $266,667 $10,700 14-7 4 $284,625 $0 4 $0 $0

220 CC 1108933621 TAPIERO BAUTISTA 
MAYERLY JOHANA

230301 1 $60,282 $9,700 ESSC62 1 $60,282 $2,500 CCF32 1 $60,000 $2,400 14-7 1 $60,282 $0 1 $0 $0

221 CC 1108933621 TAPIERO BAUTISTA 
MAYERLY JOHANA

230301 5 $301,408 $48,300 ESSC62 5 $301,408 $12,100 CCF32 5 $298,889 $12,000 14-7 5 $301,408 $0 5 $0 $0

222 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

25-14 1 $78,675 $12,600 EPS037 1 $78,675 $3,200 CCF32 1 $73,372 $3,000 14-7 1 $78,675 $0 1 $0 $0

223 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

25-14 5 $393,375 $63,000 EPS037 5 $393,375 $15,800 CCF32 5 $365,192 $14,700 14-7 5 $393,375 $0 5 $0 $0

224 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

25-14 2 $157,350 $18,900 EPS037 2 $157,350 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $157,350 $0 2 $0 $0

225 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

25-14 1 $78,675 $9,500 EPS037 1 $78,675 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $78,675 $0 1 $0 $0

226 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 1 $43,334 $5,300 EPS005 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

227 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 5 $221,312 $26,600 EPS005 5 $221,312 $0 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $221,312 $0 5 $0 $0

228 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

229 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 3 $130,000 $20,800 EPS005 3 $130,000 $5,200 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

230 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

231 CC 1079360048 VALENCIA VALENCIA 
EIFER

230301 5 $216,667 $34,700 EPS037 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,715 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

232 CC 1079360048 VALENCIA VALENCIA 
EIFER

230301 5 $216,667 $34,700 EPS037 5 $216,667 $8,700 CCF32 5 $216,715 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

233 CC 1079360048 VALENCIA VALENCIA 
EIFER

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

234 CC 1079360048 VALENCIA VALENCIA 
EIFER

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

235 CC 1079360048 VALENCIA VALENCIA 
EIFER

230301 3 $130,000 $20,800 EPS037 3 $130,000 $5,200 CCF32 3 $130,029 $5,300 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

236 CC 1079360048 VALENCIA VALENCIA 
EIFER

230301 1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

Página 7 de 19 2024/02/07 05:06 PM

Resumen General de Pago



EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

237 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 1 $69,564 $11,200 EPS005 1 $69,564 $2,800 CCF32 1 $66,983 $2,700 14-7 1 $69,564 $0 1 $0 $0

238 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 5 $347,816 $55,700 EPS005 5 $347,816 $14,000 CCF32 5 $334,915 $13,400 14-7 5 $347,816 $0 5 $0 $0

239 CC 1003815078 VIGOYA GONZALEZ 
LUIS EDUARDO

230301 1 $43,564 $7,000 EPS037 1 $43,564 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,564 $0 1 $0 $0

240 CC 1003815078 VIGOYA GONZALEZ 
LUIS EDUARDO

230301 5 $217,820 $34,900 EPS037 5 $217,820 $8,800 CCF32 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $217,820 $0 5 $0 $0

241 CC 1003815078 VIGOYA GONZALEZ 
LUIS EDUARDO

230301 3 $130,000 $20,800 EPS037 3 $130,000 $5,200 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER ( 5 Afiliados) $2,662,132 $389,700 $2,662,132 $69,800 $1,367,376 $55,100 $2,662,132 $0 $0 $0

242 CC 17646749 ANGULO CAMILO 
MARIÑO

230301 5 $326,522 $52,300 EPS005 5 $326,522 $13,100 CCF40 5 $216,887 $8,700 14-7 5 $326,522 $0 5 $0 $0

243 CC 17646749 ANGULO CAMILO 
MARIÑO

230301 1 $65,305 $10,500 EPS005 1 $65,305 $2,700 CCF40 1 $43,377 $1,800 14-7 1 $65,305 $0 1 $0 $0

244 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 5 $369,596 $59,200 EPS037 5 $369,596 $14,800 CCF40 5 $334,368 $13,400 14-7 5 $369,596 $0 5 $0 $0

245 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 2 $115,070 $18,500 ESSC62 2 $115,070 $4,700 CCF40 2 $92,542 $3,800 14-7 2 $115,070 $0 2 $0 $0

246 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 4 $230,140 $27,700 ESSC62 4 $230,140 $0 CCF40 4 $0 $0 14-7 4 $230,140 $0 4 $0 $0

247 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 5 $287,675 $34,600 ESSC62 5 $287,675 $0 CCF40 5 $0 $0 14-7 5 $287,675 $0 5 $0 $0

248 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 1 $57,534 $7,000 ESSC62 1 $57,534 $0 CCF40 1 $0 $0 14-7 1 $57,534 $0 1 $0 $0

249 CC 1123116315 PLAZAS ESQUIVEL 
HECTOR FERNEY

230301 5 $323,614 $51,800 ESSC62 5 $323,614 $13,000 CCF40 5 $217,046 $8,700 14-7 5 $323,614 $0 5 $0 $0

250 CC 1123116315 PLAZAS ESQUIVEL 
HECTOR FERNEY

230301 3 $194,169 $23,400 ESSC62 3 $194,169 $0 CCF40 3 $0 $0 14-7 3 $194,169 $0 3 $0 $0

251 CC 1123116315 PLAZAS ESQUIVEL 
HECTOR FERNEY

230301 1 $64,723 $7,800 ESSC62 1 $64,723 $0 CCF40 1 $0 $0 14-7 1 $64,723 $0 1 $0 $0

252 CC 1123116315 PLAZAS ESQUIVEL 
HECTOR FERNEY

230301 1 $64,723 $10,400 ESSC62 1 $64,723 $2,600 CCF40 1 $43,409 $1,800 14-7 1 $64,723 $0 1 $0 $0

253 CC 1003089756 RAMIREZ ROJAS 
NEICER ORLANDO

230301 1 $93,844 $11,300 EPS048 1 $93,844 $0 CCF40 1 $0 $0 14-7 1 $93,844 $0 1 $0 $0

254 CC 1003089756 RAMIREZ ROJAS 
NEICER ORLANDO

230301 1 $93,844 $15,100 EPS048 1 $93,844 $3,800 CCF40 1 $84,438 $3,400 14-7 1 $93,844 $0 1 $0 $0

255 CC 1003089756 RAMIREZ ROJAS 
NEICER ORLANDO

230301 4 $375,373 $60,100 EPS048 4 $375,373 $15,100 CCF40 4 $335,309 $13,500 14-7 4 $375,373 $0 4 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 45 Afiliados) $22,559,484 $3,132,000 $22,559,484 $416,600 $9,436,409 $379,600 $22,559,484 $0 $0 $0

256 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 1 $52,795 $6,400 ESSC62 1 $52,795 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $52,795 $0 1 $0 $0

257 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 4 $211,177 $33,800 ESSC62 4 $211,177 $8,500 CCF13 4 $211,183 $8,500 14-7 4 $211,177 $0 4 $0 $0

258 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 1 $52,794 $6,400 ESSC62 1 $52,794 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $52,794 $0 1 $0 $0

259 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

260 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

261 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 1 $43,904 $5,300 ESSC62 1 $43,904 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,904 $0 1 $0 $0

262 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

263 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 3 $130,000 $20,800 ESSC62 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

264 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 4 $173,334 $27,800 ESSC62 4 $173,334 $7,000 CCF13 4 $173,334 $7,000 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

265 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 3 $637,117 $108,400 EPS017 3 $637,117 $25,500 CCF13 3 $635,450 $25,500 14-7 3 $637,117 $0 3 $0 $0

266 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 4 $849,489 $102,000 EPS017 4 $849,489 $0 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $849,489 $0 4 $0 $0

267 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,749 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

268 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

269 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 1 $44,973 $5,400 ESSC62 1 $44,973 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $44,973 $0 1 $0 $0

270 CC 1115952590 CAÑON QUINTERO 
JHONY ALEXANDER

230301 1 $73,535 $11,800 EPS037 1 $73,535 $3,000 CCF13 1 $73,343 $3,000 14-7 1 $73,535 $0 1 $0 $0
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271 CC 1115952590 CAÑON QUINTERO 
JHONY ALEXANDER

230301 4 $294,140 $47,100 EPS037 4 $294,140 $11,800 CCF13 4 $293,373 $11,800 14-7 4 $294,140 $0 4 $0 $0

272 CC 1115952590 CAÑON QUINTERO 
JHONY ALEXANDER

230301 1 $73,535 $11,800 EPS037 1 $73,535 $3,000 CCF13 1 $73,343 $3,000 14-7 1 $73,535 $0 1 $0 $0

273 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 4 $173,334 $27,800 ESSC62 4 $173,334 $7,000 CCF13 4 $173,334 $7,000 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

274 CC 1115942222 CASTILLO SANCHEZ 
JHON KEVIN

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

275 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $86,667 $3,500 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

276 CC 1010145284 CUBILLOS 
RODRIGUEZ YULITZA 
STEFANIA

230301 1 $60,000 $9,600 ESSC62 1 $60,000 $2,400 CCF13 1 $60,000 $2,400 14-7 1 $60,000 $0 1 $0 $0

277 CC 80039508 DURAN ROOSEVELTH 230201 3 $172,834 $27,700 ESSC62 3 $172,834 $7,000 CCF13 3 $179,643 $7,200 14-7 3 $172,834 $0 3 $0 $0

278 CC 5268520 ESPAÑA PORTILLA 
SEGUNDO RAFAEL

230301 5 $480,401 $76,900 EPS037 5 $480,401 $19,300 CCF13 5 $477,067 $19,100 14-7 5 $480,401 $0 5 $0 $0

279 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

280 CC 1117491029 FIGUEROA MAZABEL 
ROBINSON ANDRES

230301 3 $241,277 $38,700 EPS005 3 $241,277 $9,700 CCF13 3 $240,038 $9,700 14-7 3 $241,277 $0 3 $0 $0

281 CC 1117491029 FIGUEROA MAZABEL 
ROBINSON ANDRES

230301 2 $160,852 $19,400 EPS005 2 $160,852 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $160,852 $0 2 $0 $0

282 CC 1117491029 FIGUEROA MAZABEL 
ROBINSON ANDRES

230301 4 $321,702 $38,700 EPS005 4 $321,702 $0 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $321,702 $0 4 $0 $0

283 CC 1122238943 GAITAN BUITRAGO 
JOSE DANIEL

230301 3 $167,334 $26,800 EPS037 3 $167,334 $6,700 CCF13 3 $175,375 $7,100 14-7 3 $167,334 $0 3 $0 $0

284 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 4 $389,408 $62,400 EPS017 4 $389,408 $15,600 CCF13 4 $386,667 $15,500 14-7 4 $389,408 $0 4 $0 $0

285 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 1 $97,352 $11,700 EPS017 1 $97,352 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $97,352 $0 1 $0 $0

286 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

287 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 24 $1,040,000 $124,800 ESSC62 24 $1,040,000 $0 CCF13 24 $0 $0 14-7 24 $1,040,000 $0 24 $0 $0

288 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 1 $108,195 $13,000 ESSC62 1 $108,195 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $108,195 $0 1 $0 $0

289 CC 1119211470 GORDILLO DUARTE 
JOSE HUGO

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,798 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

290 CC 1001660463 GRISALES ARIAS 
EMANUEL

230301 1 $66,667 $10,700 EPS010 1 $66,667 $2,700 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $66,667 $0 1 $0 $0

291 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 26 $1,126,667 $135,300 ESSC62 26 $1,126,667 $0 CCF13 26 $0 $0 14-7 26 $1,126,667 $0 26 $0 $0

292 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

293 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

294 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

295 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

296 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 4 $173,334 $27,800 ESSC62 4 $173,334 $7,000 CCF13 4 $173,371 $7,000 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

297 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 1 $56,375 $6,800 ESSC62 1 $56,375 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $56,375 $0 1 $0 $0

298 CC 1006506696 GUZMAN GONZALEZ 
LUIS DAVID

230301 30 $1,855,939 $222,800 ESSC62 30 $1,855,939 $0 CCF13 30 $0 $0 14-7 30 $1,855,939 $0 30 $0 $0

299 CC 1151934675 LLANTEN BENITEZ 
YEDIXON

230301 5 $286,573 $34,400 EPS005 5 $286,573 $0 CCF13 5 $0 $0 14-7 5 $286,573 $0 5 $0 $0

300 CC 1151934675 LLANTEN BENITEZ 
YEDIXON

230301 1 $57,314 $6,900 EPS005 1 $57,314 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $57,314 $0 1 $0 $0

301 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 1 $81,356 $9,800 EPS037 1 $81,356 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $81,356 $0 1 $0 $0

302 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 1 $81,356 $9,800 EPS037 1 $81,356 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $81,356 $0 1 $0 $0

303 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 1 $81,356 $9,800 EPS037 1 $81,356 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $81,356 $0 1 $0 $0

304 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 1 $81,356 $9,800 EPS037 1 $81,356 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $81,356 $0 1 $0 $0

305 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 1 $81,356 $13,100 EPS037 1 $81,356 $3,300 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $81,356 $0 1 $0 $0

306 CC 1115948959 MINA URIBE ANGEL 
DAVID

230301 30 $2,200,000 $264,000 EPS037 30 $2,200,000 $0 CCF13 30 $0 $0 14-7 30 $2,200,000 $0 30 $0 $0

307 CC 1024490247 MUÑOZ MEDINA 
ROBINSON

230301 3 $212,678 $34,100 ESSC62 3 $212,678 $8,600 CCF13 3 $210,082 $8,500 14-7 3 $212,678 $0 3 $0 $0
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308 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

309 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 1 $45,377 $5,500 ESSC62 1 $45,377 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $45,377 $0 1 $0 $0

310 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

311 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,781 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

312 CC 91281242 PABON DIAZ BORIS 
MARTIN

231001 1 $80,445 $12,900 EPS005 1 $80,445 $3,300 CCF13 1 $80,000 $3,200 14-7 1 $80,445 $0 1 $0 $0

313 CC 91281242 PABON DIAZ BORIS 
MARTIN

231001 4 $213,346 $34,200 EPS005 4 $213,346 $8,600 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $213,346 $0 4 $0 $0

314 CC 1115942986 PALACIOS ESCOBAR 
JOLBER ARLEX

230301 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

315 CC 1115942986 PALACIOS ESCOBAR 
JOLBER ARLEX

230301 1 $45,628 $5,500 ESSC62 1 $45,628 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $45,628 $0 1 $0 $0

316 CC 1117534216 PAREJA RUBIANO 
JAIME ANDRES

230201 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

317 CC 1117534216 PAREJA RUBIANO 
JAIME ANDRES

230201 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

318 CC 1006839737 PARRA FLOREZ 
WILSON FARLEY

230301 1 $47,412 $7,600 ESSC62 1 $47,412 $1,900 CCF13 1 $46,667 $1,900 14-7 1 $47,412 $0 1 $0 $0

319 CC 1116920478 PEREZ PINEDA 
RIVEIRO

230301 1 $80,379 $12,900 EPS005 1 $80,379 $3,300 CCF13 1 $66,736 $2,700 14-7 1 $80,379 $0 1 $0 $0

320 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

321 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

322 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 5 $394,179 $63,100 EPS005 5 $394,179 $15,800 CCF13 5 $334,773 $13,400 14-7 5 $394,179 $0 5 $0 $0

323 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 4 $315,343 $50,500 EPS005 4 $315,343 $12,700 CCF13 4 $267,819 $10,800 14-7 4 $315,343 $0 4 $0 $0

324 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 4 $466,667 $74,700 EPS037 4 $466,667 $18,700 CCF13 4 $466,667 $18,700 14-7 4 $466,667 $0 4 $0 $0

325 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 1 $116,667 $14,100 EPS037 1 $116,667 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $116,667 $0 1 $0 $0

326 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 30 $1,300,000 $156,000 ESSC62 30 $1,300,000 $0 CCF13 30 $0 $0 14-7 30 $1,300,000 $0 30 $0 $0

327 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

328 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 3 $130,000 $20,800 EPS037 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

329 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

330 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

331 CC 1115942871 VARGAS ANGULO 
YARLINSON

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

332 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 4 $176,115 $28,200 ESSC62 4 $176,115 $7,100 CCF13 4 $173,363 $7,000 14-7 4 $176,115 $0 4 $0 $0

333 CC 94551409 VILLA EDINSON 230301 30 $1,626,100 $195,200 ESSC62 30 $1,626,100 $0 CCF13 30 $0 $0 14-7 30 $1,626,100 $0 30 $0 $0

334 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 4 $671,112 $107,400 EPS037 4 $671,112 $26,900 CCF13 4 $666,667 $26,700 14-7 4 $671,112 $0 4 $0 $0

335 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 5 $838,889 $134,300 EPS037 5 $838,889 $33,600 CCF13 5 $811,111 $32,500 14-7 5 $838,889 $0 5 $0 $0

336 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 6 $1,006,667 $161,100 EPS037 6 $1,006,667 $40,300 CCF13 6 $940,000 $37,600 14-7 6 $1,006,667 $0 6 $0 $0

337 CC 1115948244 ZAPATA ORTIZ 
LEONARDO

230301 4 $173,334 $27,800 EPS037 4 $173,334 $7,000 CCF13 4 $173,334 $7,000 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

338 CC 1115948244 ZAPATA ORTIZ 
LEONARDO

230301 1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

Ciudad: REMEDIOS Depto: ANTIOQUIA ( 2 Afiliados) $1,178,844 $189,100 $1,178,844 $47,500 $1,212,889 $48,800 $1,178,844 $0 $0 $0

339 CC 1069476349 GONZALEZ POLO 
ELADIO DE JESUS

230301 1 $44,377 $7,200 EPS037 1 $44,377 $1,800 CCF03 1 $48,667 $2,000 14-7 1 $44,377 $0 1 $0 $0

340 CC 1069476349 GONZALEZ POLO 
ELADIO DE JESUS

230301 5 $221,881 $35,600 EPS037 5 $221,881 $8,900 CCF03 5 $242,445 $9,700 14-7 5 $221,881 $0 5 $0 $0

341 CC 1069476349 GONZALEZ POLO 
ELADIO DE JESUS

230301 3 $133,129 $21,400 EPS037 3 $133,129 $5,400 CCF03 3 $142,800 $5,800 14-7 3 $133,129 $0 3 $0 $0

342 CC 1069476349 GONZALEZ POLO 
ELADIO DE JESUS

230301 3 $133,129 $21,400 EPS037 3 $133,129 $5,400 CCF03 3 $141,200 $5,700 14-7 3 $133,129 $0 3 $0 $0
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343 CC 1119511409 GUALDRON PAREDES 
JOSE CALIXTO

230301 5 $538,606 $86,200 EPS010 5 $538,606 $21,600 CCF03 5 $533,333 $21,400 14-7 5 $538,606 $0 5 $0 $0

344 CC 1119511409 GUALDRON PAREDES 
JOSE CALIXTO

230301 1 $107,722 $17,300 EPS010 1 $107,722 $4,400 CCF03 1 $104,444 $4,200 14-7 1 $107,722 $0 1 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 6 
Afiliados)

$1,614,063 $253,600 $1,614,063 $59,600 $1,362,516 $54,800 $1,614,063 $0 $0 $0

345 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

346 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

347 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 4 $173,334 $27,800 ESSC62 4 $173,334 $7,000 CCF13 4 $173,334 $7,000 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

348 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 1 $53,428 $8,600 EPS041 1 $53,428 $2,200 CCF13 1 $53,334 $2,200 14-7 1 $53,428 $0 1 $0 $0

349 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 5 $267,140 $42,800 EPS041 5 $267,140 $10,700 CCF13 5 $266,667 $10,700 14-7 5 $267,140 $0 5 $0 $0

350 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 5 $337,562 $54,100 ESSC62 5 $337,562 $13,600 CCF13 5 $219,161 $8,800 14-7 5 $337,562 $0 5 $0 $0

351 CC 1010009651 MURCIA CERQUERA 
ANDERSON 
FERNANDO

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

352 CC 1010009651 MURCIA CERQUERA 
ANDERSON 
FERNANDO

230301 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

353 CC 1010009651 MURCIA CERQUERA 
ANDERSON 
FERNANDO

230301 1 $45,930 $5,600 ESSC62 1 $45,930 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $45,930 $0 1 $0 $0

354 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,686 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR ( 3 Afiliados) $2,036,573 $326,200 $2,036,573 $81,600 $1,806,379 $72,400 $2,036,573 $0 $0 $0

355 CC 1117820610 RAMIREZ HERMOSA 
NORBERTO

230301 5 $367,437 $58,800 ESSC62 5 $367,437 $14,700 CCF15 5 $334,633 $13,400 14-7 5 $367,437 $0 5 $0 $0

356 CC 1117820610 RAMIREZ HERMOSA 
NORBERTO

230301 5 $367,437 $58,800 ESSC62 5 $367,437 $14,700 CCF15 5 $334,633 $13,400 14-7 5 $367,437 $0 5 $0 $0

357 CC 80856859 ROA TORRES JHON 
FREDDY

230301 5 $361,568 $57,900 ESSC62 5 $361,568 $14,500 CCF15 5 $334,399 $13,400 14-7 5 $361,568 $0 5 $0 $0

358 CC 80856859 ROA TORRES JHON 
FREDDY

230301 1 $72,314 $11,600 ESSC62 1 $72,314 $2,900 CCF15 1 $66,880 $2,700 14-7 1 $72,314 $0 1 $0 $0

359 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 5 $394,462 $63,200 ESSC62 5 $394,462 $15,800 CCF15 5 $334,470 $13,400 14-7 5 $394,462 $0 5 $0 $0

360 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 5 $394,462 $63,200 ESSC62 5 $394,462 $15,800 CCF15 5 $334,470 $13,400 14-7 5 $394,462 $0 5 $0 $0

361 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 1 $78,893 $12,700 ESSC62 1 $78,893 $3,200 CCF15 1 $66,894 $2,700 14-7 1 $78,893 $0 1 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 190 
Afiliados)

$319,878,345 $51,724,300 $319,878,345 $14,498,500 $328,717,761 $13,155,400 $319,878,345 $22,273,100 $19,745,001 $987,500

Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA ( 1 
Afiliados)

$9,886,666 $1,680,900 $9,886,666 $1,235,900 $9,886,667 $395,500 $9,886,666 $688,200 $9,886,667 $494,500

362 CC 3828340 CASTAÑO DIAZ 
ROBERTO MIGUEL

25-14 20 $9,886,666 $1,680,900 EPS010 20 $9,886,666 $1,235,900 CCF24 20 $9,886,667 $395,500 14-7 20 $9,886,666 $688,200 20 $9,886,667 $494,500

Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 
Afiliados)

$1,637,516 $262,100 $1,637,516 $65,600 $1,637,518 $65,600 $1,637,516 $114,000 $0 $0

363 CC 1115947968 SANCHEZ GAVIRIA 
EDWIN ARTURO

230301 22 $1,637,516 $262,100 ESSC62 22 $1,637,516 $65,600 CCF37 22 $1,637,518 $65,600 14-7 22 $1,637,516 $114,000 22 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 35 Afiliados) $76,769,174 $12,537,800 $76,769,174 $3,928,000 $81,993,440 $3,280,900 $76,769,174 $5,344,900 $9,858,334 $493,000

364 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 21 $1,048,298 $167,800 EPS037 21 $1,048,298 $42,000 CCF13 21 $1,083,333 $43,400 14-7 21 $1,048,298 $73,000 21 $0 $0

365 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 23 $1,418,334 $227,000 ESSC24 23 $1,418,334 $56,800 CCF13 23 $1,418,334 $56,800 14-7 23 $1,418,334 $98,800 23 $0 $0

366 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 25 $1,083,334 $173,400 ESSC62 25 $1,083,334 $43,400 CCF13 25 $1,083,334 $43,400 14-7 25 $1,083,334 $75,500 25 $0 $0

367 CC 76257217 BENITEZ VALVERDE 
JAIRO

25-14 25 $1,563,830 $250,300 EPS008 25 $1,563,830 $62,600 CCF13 25 $1,563,830 $62,600 14-7 25 $1,563,830 $108,900 25 $0 $0

368 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 24 $1,510,000 $241,600 EPS037 24 $1,510,000 $60,400 CCF13 24 $1,510,000 $60,400 14-7 24 $1,510,000 $105,100 24 $0 $0

369 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 8 $346,667 $55,500 EPS037 8 $346,667 $13,900 CCF13 8 $346,667 $13,900 14-7 8 $346,667 $24,200 8 $0 $0

370 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 21 $1,720,297 $275,300 EPS037 21 $1,720,297 $68,900 CCF13 21 $1,720,298 $68,900 14-7 21 $1,720,297 $119,800 21 $0 $0

371 CC 1104422998 DIAZ MARTA JESUS 
ALEXANDER

230201 25 $1,533,444 $245,400 ESSC07 25 $1,533,444 $61,400 CCF13 25 $1,533,444 $61,400 14-7 25 $1,533,444 $106,800 25 $0 $0

372 CC 15670086 DIAZ HOYOS JHON 
JAIRO

25-14 25 $2,676,479 $428,300 EPS010 25 $2,676,479 $107,100 CCF13 25 $2,676,479 $107,100 14-7 25 $2,676,479 $186,300 25 $0 $0
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373 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 25 $10,070,666 $1,712,200 EPS005 25 $10,070,666 $1,258,900 CCF13 25 $9,858,334 $394,400 14-7 25 $10,070,666 $701,000 25 $9,858,334 $493,000

374 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 21 $1,294,999 $207,200 EPS005 21 $1,294,999 $51,800 CCF13 21 $1,295,000 $51,800 14-7 21 $1,294,999 $90,200 21 $0 $0

375 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 21 $1,125,809 $180,200 EPS040 21 $1,125,809 $45,100 CCF13 21 $1,125,809 $45,100 14-7 21 $1,125,809 $78,400 21 $0 $0

376 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 20 $5,474,667 $930,800 EPS005 20 $5,474,667 $219,000 CCF13 20 $5,474,667 $219,000 14-7 20 $5,474,667 $381,100 20 $0 $0

377 CC 1069154123 HUERTAS COJI JOSE 
VIDAL

230201 30 $2,700,000 $432,000 EPS002 30 $2,700,000 $108,000 CCF13 30 $2,700,000 $108,000 14-7 30 $2,700,000 $188,000 30 $0 $0

378 CC 1117551364 LEYTON MOSQUERA 
XIOMARA 
ALEJANDRA

230301 30 $1,500,000 $240,000 ESSC62 30 $1,500,000 $60,000 CCF13 30 $1,500,000 $60,000 14-7 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

379 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 25 $4,366,782 $742,500 EPS037 25 $4,366,782 $174,700 CCF13 25 $4,366,782 $174,700 14-7 25 $4,366,782 $304,000 25 $0 $0

380 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 7 $303,334 $48,600 ESSC62 7 $303,334 $12,200 CCF13 7 $303,334 $12,200 14-7 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0

381 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 29 $2,354,954 $376,800 EPS005 29 $2,354,954 $94,200 CCF13 29 $2,354,954 $94,200 14-7 29 $2,354,954 $164,000 29 $0 $0

382 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 25 $2,108,333 $337,400 EPS037 25 $2,108,333 $84,400 CCF13 25 $2,108,333 $84,400 14-7 25 $2,108,333 $146,800 25 $0 $0

383 CC 17783786 MOLINA QUINTERO 
REYNEL

230301 30 $2,400,000 $384,000 EPS005 30 $2,400,000 $96,000 CCF13 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

384 CC 96361383 MOSQUERA 
ANDRADE OSCAR 
EDUARDO

230301 30 $2,154,255 $344,700 EPS037 30 $2,154,255 $86,200 CCF13 30 $2,154,255 $86,200 14-7 30 $2,154,255 $150,000 30 $0 $0

385 CC 1003698695 MURILLO JESUS 
FELIPE

230301 21 $1,568,000 $250,900 EPS037 21 $1,568,000 $62,800 CCF13 21 $2,234,823 $89,400 14-7 21 $1,568,000 $109,200 21 $0 $0

386 CC 92523148 OLARTE DE LA OSSA 
ROBERTO CARLOS

25-14 19 $2,533,332 $405,400 EPS005 19 $2,533,332 $101,400 CCF13 19 $2,533,334 $101,400 14-7 19 $2,533,332 $176,400 19 $0 $0

387 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 9 $390,000 $62,400 ESSC62 9 $390,000 $15,600 CCF13 9 $390,000 $15,600 14-7 9 $390,000 $27,200 9 $0 $0

388 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 18 $780,000 $124,800 ESSC62 18 $780,000 $31,200 CCF13 18 $866,291 $34,700 14-7 18 $780,000 $54,300 18 $0 $0

389 CC 1002071497 POLO MENDOZA 
ANGEL DANIEL

230301 1 $707,989 $113,300 ESSC24 1 $707,989 $28,400 CCF13 1 $5,356,432 $214,300 14-7 1 $707,989 $49,300 1 $0 $0

390 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 25 $3,750,000 $600,000 MIN001 25 $3,750,000 $150,000 CCF13 25 $3,750,000 $150,000 14-7 25 $3,750,000 $261,000 25 $0 $0

391 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 24 $1,767,021 $282,800 EPS037 24 $1,767,021 $70,700 CCF13 24 $1,767,021 $70,700 14-7 24 $1,767,021 $123,000 24 $0 $0

392 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 21 $1,614,521 $258,400 EPS037 21 $1,614,521 $64,600 CCF13 21 $1,614,521 $64,600 14-7 21 $1,614,521 $112,400 21 $0 $0

393 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 25 $2,216,667 $354,700 CCFC33 25 $2,216,667 $88,700 CCF13 25 $2,216,667 $88,700 14-7 25 $2,216,667 $154,300 25 $0 $0

394 CC 3740350 TORREGROZA 
GOENAGA SIXTO

231001 24 $2,483,831 $397,500 EPS010 24 $2,483,831 $99,400 CCF13 24 $2,483,831 $99,400 14-7 24 $2,483,831 $172,900 24 $0 $0

395 CC 79572976 VACA BELTRAN 
FREDY RICAURTE

25-14 25 $2,216,667 $354,700 EPS005 25 $2,216,667 $88,700 CCF13 25 $2,216,667 $88,700 14-7 25 $2,216,667 $154,300 25 $0 $0

396 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 13 $801,664 $128,300 ESSC62 13 $801,664 $32,100 CCF13 13 $801,666 $32,100 14-7 13 $801,664 $55,800 13 $0 $0

397 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 21 $1,785,000 $285,600 EPS037 21 $1,785,000 $71,400 CCF13 21 $1,785,000 $71,400 14-7 21 $1,785,000 $124,300 21 $0 $0

398 CC 1073979946 VILLALOBOS BURGOS 
LEONARDO FAVIO

230301 30 $5,400,000 $918,000 EPS041 30 $5,400,000 $216,000 CCF13 30 $5,400,000 $216,000 14-7 30 $5,400,000 $375,900 30 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 82 Afiliados) $124,391,631 $20,040,900 $124,391,631 $4,978,500 $127,539,019 $5,104,300 $124,391,631 $8,661,900 $0 $0

399 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 17 $839,698 $134,400 EPS041 17 $839,698 $33,600 CCF32 17 $953,333 $38,200 14-7 17 $839,698 $58,500 17 $0 $0

400 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 19 $989,289 $158,300 EPS005 19 $989,289 $39,600 CCF32 19 $989,289 $39,600 14-7 19 $989,289 $68,900 19 $0 $0

401 CC 1007343159 ALFONSO VERDUGO 
YOAN FERNANDO

230301 21 $1,610,000 $257,600 EPS005 21 $1,610,000 $64,400 CCF32 21 $1,610,000 $64,400 14-7 21 $1,610,000 $112,100 21 $0 $0

402 CC 7726893 ANDRADE RIOS 
LONDREY

230301 30 $1,852,660 $296,500 EPS005 30 $1,852,660 $74,200 CCF32 30 $1,852,660 $74,200 14-7 30 $1,852,660 $129,000 30 $0 $0

403 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 24 $1,138,617 $182,200 EPS005 24 $1,138,617 $45,600 CCF32 24 $1,138,617 $45,600 14-7 24 $1,138,617 $79,300 24 $0 $0

404 CC 1076903778 ARANAGA DURAN 
ANDRES FELIPE

25-14 30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF32 30 $1,700,000 $68,000 14-7 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0

405 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 30 $1,526,064 $244,200 EPS048 30 $1,526,064 $61,100 CCF32 30 $1,526,064 $61,100 14-7 30 $1,526,064 $106,300 30 $0 $0

406 CC 12602946 BARRAZA 
ATEHORTUA JOSE 
RAFAEL

25-14 1 $865,362 $138,500 ESSC07 1 $865,362 $34,700 CCF32 1 $1,412,780 $56,600 14-7 1 $865,362 $60,300 1 $0 $0
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407 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 24 $1,266,944 $202,800 EPS037 24 $1,266,944 $50,700 CCF32 24 $1,266,944 $50,700 14-7 24 $1,266,944 $88,200 24 $0 $0

408 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 24 $1,279,723 $204,800 ESSC24 24 $1,279,723 $51,200 CCF32 24 $1,279,723 $51,200 14-7 24 $1,279,723 $89,100 24 $0 $0

409 CC 1007591885 BOLAÑO ARRIETA 
UBADEL DE JESUS

230301 22 $1,119,489 $179,200 ESSC24 22 $1,119,489 $44,800 CCF32 22 $1,119,489 $44,800 14-7 22 $1,119,489 $78,000 22 $0 $0

410 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 24 $1,116,063 $178,600 EPS041 24 $1,116,063 $44,700 CCF32 24 $1,116,063 $44,700 14-7 24 $1,116,063 $77,700 24 $0 $0

411 CC 1075252684 BONILLA SALDAÑA 
CESAR ALBERTO

230301 30 $2,031,915 $325,200 EPS005 30 $2,031,915 $81,300 CCF32 30 $2,031,915 $81,300 14-7 30 $2,031,915 $141,500 30 $0 $0

412 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 12 $984,465 $157,600 EPS037 12 $984,465 $39,400 CCF32 12 $984,468 $39,400 14-7 12 $984,465 $68,600 12 $0 $0

413 CC 1075276273 CACILIMA ESPINOSA 
LINA ANDREA

230301 30 $1,800,000 $288,000 EPS037 30 $1,800,000 $72,000 CCF32 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0

414 CC 1117510603 CALDUCHO ROMERO 
HEIDER ADRIAN

230301 14 $606,667 $97,100 EPS017 14 $606,667 $24,300 CCF32 14 $606,667 $24,300 14-7 14 $606,667 $42,300 14 $0 $0

415 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 21 $999,893 $160,000 EPS017 21 $999,893 $40,000 CCF32 21 $999,894 $40,000 14-7 21 $999,893 $69,600 21 $0 $0

416 CC 5889335 CAMPOS RUIZ JESUS 
ALBERTO

25-14 24 $2,213,404 $354,200 EPS037 24 $2,213,404 $88,600 CCF32 24 $2,213,404 $88,600 14-7 24 $2,213,404 $154,100 24 $0 $0

417 CC 78645628 CARET ORTEGA 
OSCAR LUIS

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

418 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 24 $1,409,734 $225,600 EPS005 24 $1,409,734 $56,400 CCF32 24 $1,409,734 $56,400 14-7 24 $1,409,734 $98,200 24 $0 $0

419 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 6 $260,000 $41,600 EPS037 6 $260,000 $10,400 CCF32 6 $260,000 $10,400 14-7 6 $260,000 $18,100 6 $0 $0

420 CC 1006512994 CRUZ MENDEZ 
WILSON ALEXIS

230201 22 $953,334 $152,600 EPS037 22 $953,334 $38,200 CCF32 22 $953,334 $38,200 14-7 22 $953,334 $66,400 22 $0 $0

421 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 24 $2,092,659 $334,900 EPS037 24 $2,092,659 $83,800 CCF32 24 $2,092,660 $83,800 14-7 24 $2,092,659 $145,700 24 $0 $0

422 CC 1042425516 DE LOS RIOS DE LA 
ROSA ANDERSON 
AGUSTIN

230201 20 $1,809,539 $289,600 EPS037 20 $1,809,539 $72,400 CCF32 20 $1,809,539 $72,400 14-7 20 $1,809,539 $126,000 20 $0 $0

423 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 24 $1,187,148 $190,000 EPS037 24 $1,187,148 $47,500 CCF32 24 $1,187,149 $47,500 14-7 24 $1,187,148 $82,700 24 $0 $0

424 CC 1039474044 GALLEGO SANCHEZ 
ALEJANDRO

25-14 2 $173,333 $27,800 EPS002 2 $173,333 $7,000 CCF32 2 $173,333 $7,000 14-7 2 $173,333 $12,100 2 $0 $0

425 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 24 $1,669,149 $267,100 ESSC62 24 $1,669,149 $66,800 CCF32 24 $1,669,149 $66,800 14-7 24 $1,669,149 $116,200 24 $0 $0

426 CC 7253325 GOMEZ OVALLE 
ABELARDO

25-14 21 $1,575,000 $252,000 EPS037 21 $1,575,000 $63,000 CCF32 21 $1,575,000 $63,000 14-7 21 $1,575,000 $109,700 21 $0 $0

427 CC 1120383346 GUERRERO ORTIZ 
AURELIO ALEJANDRO

230201 2 $106,667 $17,100 EPS005 2 $106,667 $4,300 CCF32 2 $106,667 $4,300 14-7 2 $106,667 $7,500 2 $0 $0

428 CC 1122810192 JIMENEZ BRITO 
JAMES LEVIS

230301 24 $2,079,999 $332,800 EPS037 24 $2,079,999 $83,200 CCF32 24 $2,080,000 $83,200 14-7 24 $2,079,999 $144,800 24 $0 $0

429 CC 19583516 JULIO JULIO 
WALTER ANTONIO

231001 26 $1,905,904 $305,000 EPS037 26 $1,905,904 $76,300 CCF32 26 $1,905,904 $76,300 14-7 26 $1,905,904 $132,700 26 $0 $0

430 CC 1075264501 LASSO VANEGAS 
JACOBO

230301 9 $390,000 $62,400 EPS041 9 $390,000 $15,600 CCF32 9 $390,000 $15,600 14-7 9 $390,000 $27,200 9 $0 $0

431 CC 1002202508 LOBO CANDURIS 
ANGEL LUIS

230301 3 $211,862 $33,900 EPS017 3 $211,862 $8,500 CCF32 3 $1,595,235 $63,900 14-7 3 $211,862 $14,800 3 $0 $0

432 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 25 $2,179,433 $348,800 EPS005 25 $2,179,433 $87,200 CCF32 25 $2,179,433 $87,200 14-7 25 $2,179,433 $151,700 25 $0 $0

433 CC 91435696 MALDONADO JORGE 230301 2 $225,035 $36,100 EPS041 2 $225,035 $9,100 CCF32 2 $449,737 $18,000 14-7 2 $225,035 $15,700 2 $0 $0

434 CC 72266457 MARENGO 
SARMIENTO KEVIN 
ARAMIS

230201 30 $8,000,000 $1,360,000 EPS005 30 $8,000,000 $320,000 CCF32 30 $8,000,000 $320,000 14-7 30 $8,000,000 $556,800 30 $0 $0

435 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 24 $1,098,776 $175,900 EPS037 24 $1,098,776 $44,000 CCF32 24 $1,098,776 $44,000 14-7 24 $1,098,776 $76,500 24 $0 $0

436 CC 1075287618 MARTINEZ TELLO 
JUAN CAMILO

230301 30 $2,010,638 $321,800 EPSIC3 30 $2,010,638 $80,500 CCF32 30 $2,010,638 $80,500 14-7 30 $2,010,638 $140,000 30 $0 $0

437 CC 1075284287 MEDINA TAPIERO 
JUAN DIEGO

230301 7 $303,334 $48,600 EPS037 7 $303,334 $12,200 CCF32 7 $303,334 $12,200 14-7 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0

438 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 24 $1,102,233 $176,400 ESSC62 24 $1,102,233 $44,100 CCF32 24 $1,102,234 $44,100 14-7 24 $1,102,233 $76,800 24 $0 $0

439 CC 7181940 MONROY CUADROS 
EDWIN MAURICIO

230301 30 $5,000,000 $800,000 EPS017 30 $5,000,000 $200,000 CCF32 30 $5,000,000 $200,000 14-7 30 $5,000,000 $348,000 30 $0 $0

440 CC 83250241 MONZON TRUJILLO 
ALVARO HERNANDO

230301 24 $1,680,000 $268,800 EPS005 24 $1,680,000 $67,200 CCF32 24 $1,680,000 $67,200 14-7 24 $1,680,000 $117,000 24 $0 $0

441 CC 1144031463 MORENO CARDOZO 
DIEGO FERNANDO

230301 24 $1,040,000 $166,400 EPS037 24 $1,040,000 $41,600 CCF32 24 $1,040,000 $41,600 14-7 24 $1,040,000 $72,400 24 $0 $0

442 CC 1065830134 NAVARRO TORRES 
DANILO

230301 20 $1,233,333 $197,400 EPS037 20 $1,233,333 $49,400 CCF32 20 $1,233,334 $49,400 14-7 20 $1,233,333 $85,900 20 $0 $0
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443 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 24 $1,479,999 $236,800 EPS037 24 $1,479,999 $59,200 CCF32 24 $1,480,000 $59,200 14-7 24 $1,479,999 $103,100 24 $0 $0

444 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 22 $953,334 $152,600 EPS037 22 $953,334 $38,200 CCF32 22 $953,334 $38,200 14-7 22 $953,334 $66,400 22 $0 $0

445 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 24 $1,821,064 $291,400 ESSC62 24 $1,821,064 $72,900 CCF32 24 $1,821,064 $72,900 14-7 24 $1,821,064 $126,800 24 $0 $0

446 CC 80142987 ORTIZ ARIZA OSCAR 
ANDRES

231001 30 $5,500,000 $935,000 EPS017 30 $5,500,000 $220,000 CCF32 30 $5,500,000 $220,000 14-7 30 $5,500,000 $382,800 30 $0 $0

447 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 24 $1,219,095 $195,100 EPS037 24 $1,219,095 $48,800 CCF32 24 $1,219,096 $48,800 14-7 24 $1,219,095 $84,900 24 $0 $0

448 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 24 $1,171,382 $187,500 EPS005 24 $1,171,382 $46,900 CCF32 24 $1,171,383 $46,900 14-7 24 $1,171,382 $81,600 24 $0 $0

449 CC 1043845225 PAEZ ROJAS DAISON 
ALEXANDER

230301 24 $1,300,467 $208,100 ESSC24 24 $1,300,467 $52,100 CCF32 24 $1,300,468 $52,100 14-7 24 $1,300,467 $90,600 24 $0 $0

450 CC 1115949176 PALACIOS ESCOBAR 
WILFREDO

230301 4 $242,482 $38,800 EPS005 4 $242,482 $9,700 CCF32 4 $336,724 $13,500 14-7 4 $242,482 $16,900 4 $0 $0

451 CC 1075277418 PALENCIA GONZALEZ 
TANYA ALEXSANDRA

230301 20 $1,599,999 $256,000 EPS037 20 $1,599,999 $64,000 CCF32 20 $1,600,000 $64,000 14-7 20 $1,599,999 $111,400 20 $0 $0

452 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 26 $2,588,652 $414,200 EPS005 26 $2,588,652 $103,600 CCF32 26 $2,588,652 $103,600 14-7 26 $2,588,652 $180,200 26 $0 $0

453 CC 1065912313 PINO PEDRAZA 
EDUAR FRANCISCO

230301 24 $1,819,405 $291,200 EPS005 24 $1,819,405 $72,800 CCF32 24 $1,819,405 $72,800 14-7 24 $1,819,405 $126,700 24 $0 $0

454 CC 12992663 PINZA JOJOA 
TORIBIO GABRIEL

231001 28 $2,053,334 $328,600 EPS037 28 $2,053,334 $82,200 CCF32 28 $2,053,334 $82,200 14-7 28 $2,053,334 $143,000 28 $0 $0

455 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 15 $1,100,000 $176,000 EPS002 15 $1,100,000 $44,000 CCF32 15 $1,100,000 $44,000 14-7 15 $1,100,000 $76,600 15 $0 $0

456 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 24 $1,187,979 $190,100 EPS037 24 $1,187,979 $47,600 CCF32 24 $1,187,979 $47,600 14-7 24 $1,187,979 $82,700 24 $0 $0

457 CC 1077852258 RAMIREZ CANGREJO 
GERARDO

230301 24 $2,028,936 $324,700 EPS037 24 $2,028,936 $81,200 CCF32 24 $2,028,936 $81,200 14-7 24 $2,028,936 $141,300 24 $0 $0

458 CC 93238581 RAMIREZ GARZON 
RUBEN DARIO

230301 3 $200,000 $32,000 EPS037 3 $200,000 $8,000 CCF32 3 $211,333 $8,500 14-7 3 $200,000 $14,000 3 $0 $0

459 CC 1075539243 RAMIREZ ROA 
WILSON FERNANDO

230201 5 $283,333 $45,400 EPS037 5 $283,333 $11,400 CCF32 5 $283,333 $11,400 14-7 5 $283,333 $19,800 5 $0 $0

460 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 13 $1,065,977 $170,600 EPS037 13 $1,065,977 $42,700 CCF32 13 $1,065,978 $42,700 14-7 13 $1,065,977 $74,200 13 $0 $0

461 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 20 $866,667 $138,700 EPS005 20 $866,667 $34,700 CCF32 20 $953,331 $38,200 14-7 20 $866,667 $60,400 20 $0 $0

462 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 26 $2,559,503 $409,600 EPS005 26 $2,559,503 $102,400 CCF32 26 $2,559,503 $102,400 14-7 26 $2,559,503 $178,200 26 $0 $0

463 CC 1075279696 RIVERA ROCHA JOSE 
LEONARDO

230301 30 $1,417,553 $226,900 EPS037 30 $1,417,553 $56,800 CCF32 30 $1,417,553 $56,800 14-7 30 $1,417,553 $98,700 30 $0 $0

464 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 30 $1,500,000 $240,000 EPS037 30 $1,500,000 $60,000 CCF32 30 $1,500,000 $60,000 14-7 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

465 CC 3111085 RODRIGUEZ CAMELO 
RAFAEL URIBE

25-14 19 $1,984,520 $317,600 EPS002 19 $1,984,520 $79,400 CCF32 19 $1,984,521 $79,400 14-7 19 $1,984,520 $138,200 19 $0 $0

466 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 21 $910,000 $145,600 EPS005 21 $910,000 $36,400 CCF32 21 $910,000 $36,400 14-7 21 $910,000 $63,400 21 $0 $0

467 CC 92400305 RUIZ GONZALEZ 
RAFAEL DIONISIO

230301 24 $2,079,999 $332,800 EPS005 24 $2,079,999 $83,200 CCF32 24 $2,080,000 $83,200 14-7 24 $2,079,999 $144,800 24 $0 $0

468 CC 73009281 SALAZAR GARCES 
RONALD

230201 2 $157,730 $25,300 EPS010 2 $157,730 $6,400 CCF32 2 $249,967 $10,000 14-7 2 $157,730 $11,000 2 $0 $0

469 CE 271460 SALAZAR TRUJILLO 
RUFINO EUSTAQUIO

25-14 23 $1,896,106 $303,400 EPS005 23 $1,896,106 $75,900 CCF32 23 $1,896,106 $75,900 14-7 23 $1,896,106 $132,000 23 $0 $0

470 CC 13064359 SANTACRUZ 
PANTOJA HECTOR 
HERNANDO

25-14 19 $2,699,999 $432,000 EPS005 19 $2,699,999 $108,000 CCF32 19 $2,700,000 $108,000 14-7 19 $2,699,999 $188,000 19 $0 $0

471 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 24 $1,171,382 $187,500 EPS037 24 $1,171,382 $46,900 CCF32 24 $1,171,383 $46,900 14-7 24 $1,171,382 $81,600 24 $0 $0

472 CC 8045921 SIERRA GONZALEZ 
OSCAR ENRIQUE

230301 24 $2,040,000 $326,400 EPS037 24 $2,040,000 $81,600 CCF32 24 $2,040,000 $81,600 14-7 24 $2,040,000 $142,000 24 $0 $0

473 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 24 $2,589,786 $414,400 EPS037 24 $2,589,786 $103,600 CCF32 24 $2,589,787 $103,600 14-7 24 $2,589,786 $180,300 24 $0 $0

474 CC 1033655118 TABORDA CANO 
JUAN PABLO

230301 26 $2,601,206 $416,200 EPS037 26 $2,601,206 $104,100 CCF32 26 $2,601,206 $104,100 14-7 26 $2,601,206 $181,100 26 $0 $0

475 CC 1108933621 TAPIERO BAUTISTA 
MAYERLY JOHANA

230301 24 $1,439,999 $230,400 ESSC62 24 $1,439,999 $57,600 CCF32 24 $1,440,000 $57,600 14-7 24 $1,439,999 $100,300 24 $0 $0

476 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

25-14 21 $1,555,160 $248,900 EPS037 21 $1,555,160 $62,300 CCF32 21 $1,555,160 $62,300 14-7 21 $1,555,160 $108,300 21 $0 $0

477 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 19 $823,334 $131,800 EPS005 19 $823,334 $33,000 CCF32 19 $1,040,000 $41,600 14-7 19 $823,334 $57,400 19 $0 $0

478 CC 1079360048 VALENCIA VALENCIA 
EIFER

230301 7 $303,334 $48,600 EPS037 7 $303,334 $12,200 CCF32 7 $578,091 $23,200 14-7 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0

479 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 24 $1,754,892 $280,800 EPS005 24 $1,754,892 $70,200 CCF32 24 $1,754,893 $70,200 14-7 24 $1,754,892 $122,200 24 $0 $0

480 CC 1003815078 VIGOYA GONZALEZ 
LUIS EDUARDO

230301 21 $937,660 $150,100 EPS037 21 $937,660 $37,600 CCF32 21 $1,039,999 $41,600 14-7 21 $937,660 $65,300 21 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER ( 5 Afiliados) $7,612,111 $1,218,200 $7,612,111 $304,700 $7,612,112 $304,700 $7,612,111 $530,200 $0 $0

481 CC 17646749 ANGULO CAMILO 
MARIÑO

230301 24 $1,359,468 $217,600 EPS005 24 $1,359,468 $54,400 CCF40 24 $1,359,469 $54,400 14-7 24 $1,359,468 $94,700 24 $0 $0

482 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 25 $1,793,263 $287,000 EPS037 25 $1,793,263 $71,800 CCF40 25 $1,793,263 $71,800 14-7 25 $1,793,263 $124,900 25 $0 $0

483 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 18 $1,110,000 $177,600 ESSC62 18 $1,110,000 $44,400 CCF40 18 $1,110,000 $44,400 14-7 18 $1,110,000 $77,300 18 $0 $0

484 CC 1123116315 PLAZAS ESQUIVEL 
HECTOR FERNEY

230301 20 $1,261,508 $201,900 ESSC62 20 $1,261,508 $50,500 CCF40 20 $1,261,508 $50,500 14-7 20 $1,261,508 $87,900 20 $0 $0

485 CC 1003089756 RAMIREZ ROJAS 
NEICER ORLANDO

230301 24 $2,087,872 $334,100 EPS048 24 $2,087,872 $83,600 CCF40 24 $2,087,872 $83,600 14-7 24 $2,087,872 $145,400 24 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 53 Afiliados) $80,800,123 $12,978,900 $80,800,123 $3,234,000 $81,018,628 $3,242,600 $80,800,123 $5,626,100 $0 $0

486 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 24 $1,266,944 $202,800 ESSC62 24 $1,266,944 $50,700 CCF13 24 $1,266,944 $50,700 14-7 24 $1,266,944 $88,200 24 $0 $0

487 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 30 $1,850,000 $296,000 ESSC62 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

488 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 22 $1,204,344 $192,700 ESSC62 22 $1,204,344 $48,200 CCF13 22 $1,204,343 $48,200 14-7 22 $1,204,344 $83,900 22 $0 $0

489 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 26 $1,213,103 $194,100 ESSC62 26 $1,213,103 $48,600 CCF13 26 $1,213,102 $48,600 14-7 26 $1,213,103 $84,500 26 $0 $0

490 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 23 $4,871,783 $828,300 EPS017 23 $4,871,783 $194,900 CCF13 23 $4,871,783 $194,900 14-7 23 $4,871,783 $339,100 23 $0 $0

491 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 23 $1,096,242 $175,400 ESSC62 23 $1,096,242 $43,900 CCF13 23 $1,096,242 $43,900 14-7 23 $1,096,242 $76,300 23 $0 $0

492 CC 1006518961 CAMPOS MENDEZ 
KAREN JULIETH

230301 6 $260,000 $41,600 ESSC62 6 $260,000 $10,400 CCF13 6 $260,000 $10,400 14-7 6 $260,000 $18,100 6 $0 $0

493 CC 1115952590 CAÑON QUINTERO 
JHONY ALEXANDER

230301 24 $1,795,106 $287,300 EPS037 24 $1,795,106 $71,900 CCF13 24 $1,795,106 $71,900 14-7 24 $1,795,106 $125,000 24 $0 $0

494 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 26 $1,237,305 $198,000 ESSC62 26 $1,237,305 $49,500 CCF13 26 $1,237,304 $49,500 14-7 26 $1,237,305 $86,200 26 $0 $0

495 CC 1115942222 CASTILLO SANCHEZ 
JHON KEVIN

230301 29 $1,280,869 $205,000 ESSC62 29 $1,280,869 $51,300 CCF13 29 $1,280,868 $51,300 14-7 29 $1,280,869 $89,200 29 $0 $0

496 CC 40077088 CICERY CASTRILLON 
LUZMILA

230301 30 $4,300,000 $688,000 EPS005 30 $4,300,000 $172,000 CCF13 30 $4,300,000 $172,000 14-7 30 $4,300,000 $299,300 30 $0 $0

497 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 28 $1,213,334 $194,200 ESSC62 28 $1,213,334 $48,600 CCF13 28 $1,213,334 $48,600 14-7 28 $1,213,334 $84,500 28 $0 $0

498 CC 1004074735 CUBIDES SERRANO 
JUAN SEBASTIAN

230201 6 $400,000 $64,000 ESSC62 6 $400,000 $16,000 CCF13 6 $400,000 $16,000 14-7 6 $400,000 $27,900 6 $0 $0

499 CC 1010145284 CUBILLOS 
RODRIGUEZ YULITZA 
STEFANIA

230301 29 $1,740,000 $278,400 ESSC62 29 $1,740,000 $69,600 CCF13 29 $1,740,000 $69,600 14-7 29 $1,740,000 $121,200 29 $0 $0

500 CC 17637645 DEVIA ARISTIZABAL 
EVELIO

25-14 30 $2,740,085 $438,500 ESSC62 30 $2,740,085 $109,700 CCF13 30 $2,740,085 $109,700 14-7 30 $2,740,085 $190,800 30 $0 $0

501 CC 80039508 DURAN ROOSEVELTH 230201 27 $1,665,000 $266,400 ESSC62 27 $1,665,000 $66,600 CCF13 27 $1,665,000 $66,600 14-7 27 $1,665,000 $115,900 27 $0 $0

502 CC 5268520 ESPAÑA PORTILLA 
SEGUNDO RAFAEL

230301 25 $2,385,333 $381,700 EPS037 25 $2,385,333 $95,500 CCF13 25 $2,385,333 $95,500 14-7 25 $2,385,333 $166,100 25 $0 $0

503 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 30 $1,391,731 $222,700 ESSC62 30 $1,391,731 $55,700 CCF13 30 $1,391,731 $55,700 14-7 30 $1,391,731 $96,900 30 $0 $0

504 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 29 $1,256,667 $201,100 ESSC62 29 $1,256,667 $50,300 CCF13 29 $1,256,667 $50,300 14-7 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

505 CC 1117491029 FIGUEROA MAZABEL 
ROBINSON ANDRES

230301 21 $1,680,000 $268,800 EPS005 21 $1,680,000 $67,200 CCF13 21 $1,680,000 $67,200 14-7 21 $1,680,000 $117,000 21 $0 $0

506 CC 1122238943 GAITAN BUITRAGO 
JOSE DANIEL

230301 27 $1,665,000 $266,400 EPS037 27 $1,665,000 $66,600 CCF13 27 $1,665,000 $66,600 14-7 27 $1,665,000 $115,900 27 $0 $0

507 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 25 $2,416,667 $386,700 EPS017 25 $2,416,667 $96,700 CCF13 25 $2,416,667 $96,700 14-7 25 $2,416,667 $168,300 25 $0 $0

508 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 25 $1,083,334 $173,400 ESSC62 25 $1,083,334 $43,400 CCF13 25 $1,083,334 $43,400 14-7 25 $1,083,334 $75,500 25 $0 $0

509 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,667 $15,100 5 $0 $0

510 CC 1119211470 GORDILLO DUARTE 
JOSE HUGO

230301 25 $1,226,886 $196,400 ESSC62 25 $1,226,886 $49,100 CCF13 25 $1,226,886 $49,100 14-7 25 $1,226,886 $85,400 25 $0 $0

511 CC 1001660463 GRISALES ARIAS 
EMANUEL

230301 29 $1,933,334 $309,400 EPS010 29 $1,933,334 $77,400 CCF13 29 $1,933,334 $77,400 14-7 29 $1,933,334 $134,600 29 $0 $0

512 CC 1116916163 GRISALES ORDOÑEZ 
LUIS ALBERTO

230301 30 $1,900,000 $304,000 EPS005 30 $1,900,000 $76,000 CCF13 30 $1,900,000 $76,000 14-7 30 $1,900,000 $132,300 30 $0 $0

513 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 4 $173,334 $27,800 ESSC62 4 $173,334 $7,000 CCF13 4 $173,334 $7,000 14-7 4 $173,334 $12,100 4 $0 $0

514 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 21 $958,404 $153,400 ESSC62 21 $958,404 $38,400 CCF13 21 $958,404 $38,400 14-7 21 $958,404 $66,800 21 $0 $0

515 CC 1115943538 IMBUS MEDINA 
ROBIN ANDRES

230301 30 $1,976,405 $316,300 EPS005 30 $1,976,405 $79,100 CCF13 30 $1,976,405 $79,100 14-7 30 $1,976,405 $137,600 30 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

516 CC 1151934675 LLANTEN BENITEZ 
YEDIXON

230301 24 $1,371,968 $219,600 EPS005 24 $1,371,968 $54,900 CCF13 24 $1,371,968 $54,900 14-7 24 $1,371,968 $95,500 24 $0 $0

517 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 25 $2,167,546 $346,900 EPS037 25 $2,167,546 $86,800 CCF13 25 $2,167,546 $86,800 14-7 25 $2,167,546 $150,900 25 $0 $0

518 CC 1117514839 MONTOYA 
BOHORQUEZ DAYRO

230301 6 $320,000 $51,200 ESSC62 6 $320,000 $12,800 CCF13 6 $320,000 $12,800 14-7 6 $320,000 $22,300 6 $0 $0

519 CC 6407826 MORALES ORREGO 
OLIVER

230301 5 $333,333 $53,400 EPS005 5 $333,333 $13,400 CCF13 5 $333,333 $13,400 14-7 5 $333,333 $23,200 5 $0 $0

520 CC 1024490247 MUÑOZ MEDINA 
ROBINSON

230301 27 $1,890,000 $302,400 ESSC62 27 $1,890,000 $75,600 CCF13 27 $1,890,000 $75,600 14-7 27 $1,890,000 $131,600 27 $0 $0

521 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 23 $1,065,816 $170,600 ESSC62 23 $1,065,816 $42,700 CCF13 23 $1,065,816 $42,700 14-7 23 $1,065,816 $74,200 23 $0 $0

522 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 25 $1,110,993 $177,800 ESSC62 25 $1,110,993 $44,500 CCF13 25 $1,110,993 $44,500 14-7 25 $1,110,993 $77,400 25 $0 $0

523 CC 1075239820 OSORIO LIZCANO 
JUAN DAVID

230301 30 $1,592,500 $254,800 ESSC62 30 $1,592,500 $63,700 CCF13 30 $1,592,500 $63,700 14-7 30 $1,592,500 $110,900 30 $0 $0

524 CC 91281242 PABON DIAZ BORIS 
MARTIN

231001 25 $2,000,000 $320,000 EPS005 25 $2,000,000 $80,000 CCF13 25 $2,000,000 $80,000 14-7 25 $2,000,000 $139,200 25 $0 $0

525 CC 1115942986 PALACIOS ESCOBAR 
JOLBER ARLEX

230301 28 $1,285,939 $205,800 ESSC62 28 $1,285,939 $51,500 CCF13 28 $1,285,939 $51,500 14-7 28 $1,285,939 $89,600 28 $0 $0

526 CC 1117534216 PAREJA RUBIANO 
JAIME ANDRES

230201 28 $1,213,334 $194,200 EPS005 28 $1,213,334 $48,600 CCF13 28 $1,256,666 $50,300 14-7 28 $1,213,334 $84,500 28 $0 $0

527 CC 1006839737 PARRA FLOREZ 
WILSON FARLEY

230301 29 $1,353,334 $216,600 ESSC62 29 $1,353,334 $54,200 CCF13 29 $1,353,334 $54,200 14-7 29 $1,353,334 $94,200 29 $0 $0

528 CC 1115949122 PEÑA VALENCIA 
MIGUEL ANGEL

230301 5 $333,333 $53,400 EPS037 5 $333,333 $13,400 CCF13 5 $333,333 $13,400 14-7 5 $333,333 $23,200 5 $0 $0

529 CC 1116920478 PEREZ PINEDA 
RIVEIRO

230301 29 $2,146,099 $343,400 EPS005 29 $2,146,099 $85,900 CCF13 29 $2,146,099 $85,900 14-7 29 $2,146,099 $149,400 29 $0 $0

530 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 25 $1,169,769 $187,200 ESSC62 25 $1,169,769 $46,800 CCF13 25 $1,169,769 $46,800 14-7 25 $1,169,769 $81,500 25 $0 $0

531 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 29 $1,349,880 $216,000 EPS037 29 $1,349,880 $54,000 CCF13 29 $1,349,880 $54,000 14-7 29 $1,349,880 $94,000 29 $0 $0

532 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 21 $1,700,851 $272,200 EPS005 21 $1,700,851 $68,100 CCF13 21 $1,700,851 $68,100 14-7 21 $1,700,851 $118,400 21 $0 $0

533 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 25 $2,916,667 $466,700 EPS037 25 $2,916,667 $116,700 CCF13 25 $2,916,667 $116,700 14-7 25 $2,916,667 $203,100 25 $0 $0

534 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 24 $1,081,487 $173,100 EPS037 24 $1,081,487 $43,300 CCF13 24 $1,169,998 $46,800 14-7 24 $1,081,487 $75,300 24 $0 $0

535 CC 1115942871 VARGAS ANGULO 
YARLINSON

230301 28 $1,213,334 $194,200 ESSC62 28 $1,213,334 $48,600 CCF13 28 $1,300,000 $52,000 14-7 28 $1,213,334 $84,500 28 $0 $0

536 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 26 $1,188,901 $190,300 ESSC62 26 $1,188,901 $47,600 CCF13 26 $1,188,901 $47,600 14-7 26 $1,188,901 $82,800 26 $0 $0

537 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 15 $2,499,999 $400,000 EPS037 15 $2,499,999 $100,000 CCF13 15 $2,500,000 $100,000 14-7 15 $2,499,999 $174,000 15 $0 $0

538 CC 1115948244 ZAPATA ORTIZ 
LEONARDO

230301 25 $1,097,163 $175,600 EPS037 25 $1,097,163 $43,900 CCF13 25 $1,097,162 $43,900 14-7 25 $1,097,163 $76,400 25 $0 $0

Ciudad: REMEDIOS Depto: ANTIOQUIA ( 2 Afiliados) $3,524,508 $564,000 $3,524,508 $141,000 $3,773,758 $151,000 $3,524,508 $245,400 $0 $0

539 CC 1069476349 GONZALEZ POLO 
ELADIO DE JESUS

230301 18 $964,509 $154,400 EPS037 18 $964,509 $38,600 CCF03 18 $1,213,758 $48,600 14-7 18 $964,509 $67,200 18 $0 $0

540 CC 1119511409 GUALDRON PAREDES 
JOSE CALIXTO

230301 24 $2,559,999 $409,600 EPS010 24 $2,559,999 $102,400 CCF03 24 $2,560,000 $102,400 14-7 24 $2,559,999 $178,200 24 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 7 
Afiliados)

$9,206,619 $1,473,400 $9,206,619 $368,700 $9,206,618 $368,700 $9,206,619 $641,200 $0 $0

541 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 24 $1,060,745 $169,800 ESSC62 24 $1,060,745 $42,500 CCF13 24 $1,060,745 $42,500 14-7 24 $1,060,745 $73,900 24 $0 $0

542 CC 1006517075 CASTAÑEDA GOMEZ 
DAIRO MAURICIO

230301 30 $1,327,660 $212,500 ESSC62 30 $1,327,660 $53,200 CCF13 30 $1,327,660 $53,200 14-7 30 $1,327,660 $92,500 30 $0 $0

543 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 26 $1,226,242 $196,200 ESSC62 26 $1,226,242 $49,100 CCF13 26 $1,226,241 $49,100 14-7 26 $1,226,242 $85,400 26 $0 $0

544 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 24 $1,343,830 $215,100 EPS041 24 $1,343,830 $53,800 CCF13 24 $1,343,830 $53,800 14-7 24 $1,343,830 $93,600 24 $0 $0

545 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 25 $1,923,354 $307,800 ESSC62 25 $1,923,354 $77,000 CCF13 25 $1,923,354 $77,000 14-7 25 $1,923,354 $133,900 25 $0 $0

546 CC 1010009651 MURCIA CERQUERA 
ANDERSON 
FERNANDO

230301 23 $1,141,189 $182,600 ESSC62 23 $1,141,189 $45,700 CCF13 23 $1,141,189 $45,700 14-7 23 $1,141,189 $79,500 23 $0 $0

547 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 25 $1,183,599 $189,400 ESSC62 25 $1,183,599 $47,400 CCF13 25 $1,183,599 $47,400 14-7 25 $1,183,599 $82,400 25 $0 $0

Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR ( 3 Afiliados) $4,199,997 $672,100 $4,199,997 $168,100 $4,200,001 $168,100 $4,199,997 $292,400 $0 $0

548 CC 1117820610 RAMIREZ HERMOSA 
NORBERTO

230301 20 $1,333,332 $213,400 ESSC62 20 $1,333,332 $53,400 CCF15 20 $1,333,334 $53,400 14-7 20 $1,333,332 $92,800 20 $0 $0

549 CC 80856859 ROA TORRES JHON 
FREDDY

230301 24 $1,600,000 $256,000 ESSC62 24 $1,600,000 $64,000 CCF15 24 $1,600,000 $64,000 14-7 24 $1,600,000 $111,400 24 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

550 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 19 $1,266,665 $202,700 ESSC62 19 $1,266,665 $50,700 CCF15 19 $1,266,667 $50,700 14-7 19 $1,266,665 $88,200 19 $0 $0

Ciudad: YAGUARA Depto: HUILA ( 1 Afiliados) $1,850,000 $296,000 $1,850,000 $74,000 $1,850,000 $74,000 $1,850,000 $128,800 $0 $0

551 CC 1082215005 POLANCO COLLAZOS 
DIOMEDES

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

Total         Afiliados( 198) $430,661,947 $68,682,200 $430,661,947 $18,436,400 $410,639,790 $16,443,200 $430,661,947 $22,362,400 $29,111,668 $1,456,200

Página 17 de 19 2024/02/07 05:06 PM

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-01 2024-02 440599747 9462704844 E 2024/02/06 2024/02/06 BANCOLOMBIA 0 $922,308,500

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 198 $68,682,200

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 14 $6,953,500

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 30 $17,883,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 132 $37,258,300

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 22 $6,586,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 193 $22,362,400

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 193 $22,362,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 8) 193 $16,443,200

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 95 $7,971,400

     COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 $240,500

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 83 $6,133,800

     COMFANORTE CCF37 890,500,516 3 1 $79,100

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 2 $199,800

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 2 $553,200

     COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 5 $359,800

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 2 $905,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 15) 194 $18,436,400

     A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 1 $80,500

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 52 $2,926,900

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $62,600

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 5 $286,800

     EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS CCFC33 901,543,761 5 1 $106,000

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 2 $163,600

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 6 $2,298,800

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 7 $853,600

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $180,200

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 2 $132,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 61 $4,699,800

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 7 $449,200

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 4 $326,300

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 43 $5,817,300

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $52,800

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $873,700

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAICBF 899,999,239 2 2 $873,700
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-01 2024-02 440599747 9462704844 E 2024/02/06 2024/02/06 BANCOLOMBIA 0 $922,308,500

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $582,500

     SENA PASENA 899,999,034 1 2 $582,500

TOTAL 198 $127,380,400
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Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

LANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
 

P
        CONSTRUCCIONES BARKIN SAS 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: 01 (4 Afiliados) $4,040,001 $646,500 $4,040,001 $161,700 $4,040,001 $161,700 $4,040,001 $281,500 $0 $0 $1,251,400

Centro de Trabajo: PAUJIL - CAQUETA (4 Afiliados) $4,040,001 $646,500 $4,040,001 $161,700 $4,040,001 $161,700 $4,040,001 $281,500 $0 $0 $1,251,400

Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados) $4,040,001 $646,500 $4,040,001 $161,700 $4,040,001 $161,700 $4,040,001 $281,500 $0 $0 $1,251,400

1 CC 98325719 ARMERO PUCHANA 
JOSE CLAUDIO 
ARLEY

X                 23030
1

20 $866,667 $138,700 EPS037 20 $866,667 $34,700 CCF24 20 $866,667 $34,700 14-11 20 $866,667 6.960% $60,400 20 $0 $0 Si $268,500

2 CC 3027509 BEJARANO 
CANTOR CESAR 
AUGUSTO

      X           25-14 30 $1,440,000 $230,400 EPS008 30 $1,440,000 $57,600 CCF24 30 $1,440,000 $57,600 14-11 30 $1,440,000 6.960% $100,300 30 $0 $0 Si $445,900

3 CC 1007244517 BURBANO PEÑA 
JHON JAIRO

X                 23020
1

20 $866,667 $138,700 ESSC62 20 $866,667 $34,700 CCF24 20 $866,667 $34,700 14-11 20 $866,667 6.960% $60,400 20 $0 $0 Si $268,500

4 CC 1118028871 MEDINA BURBANO 
JOSE LIBARDO

X                 23030
1

20 $866,667 $138,700 ESSC62 20 $866,667 $34,700 CCF24 20 $866,667 $34,700 14-11 20 $866,667 6.960% $60,400 20 $0 $0 Si $268,500

Total         Afiliados( 4) $4,040,001 $646,500 $4,040,001 $161,700 $4,040,001 $161,700 $4,040,001 $281,500 $0 $0 $1,251,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901381069 1 CONSTRUCCIONES BARKIN SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES 01 CLL 5 B # 12-95 CHIA-CUNDINAMARCA 8709343 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-01 2024-02 500237957 9464123333 E 2024/02/15 2024/03/07 BANCOLOMBIA 21 $1,275,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901381069 1 CONSTRUCCIONES BARKIN SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES 01 CLL 5 B # 12-95 CHIA-CUNDINAMARCA 8709343 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-01 2024-02 500237957 9464123333 E 2024/02/15 2024/03/07 BANCOLOMBIA 21 $1,275,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 4 $646,500 $12,100 $0 $658,600

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $230,400 $4,300 $0 $234,700

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $277,400 $5,200 $0 $282,600

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $138,700 $2,600 $0 $141,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $281,500 $5,300 $0 $286,800

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 4 $281,500 $5,300 $0 $286,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $161,700 $3,100 $0 $164,800

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 4 $161,700 $3,100 $0 $164,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 4 $161,700 $3,100 $0 $164,800

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 2 $69,400 $1,300 $0 $70,700

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $57,600 $1,100 $0 $58,700

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $34,700 $700 $0 $35,400

TOTAL 4 $1,251,400 $23,600 $0 $1,275,000
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PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
 FAME S.A.S 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 98464508

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:

NIT 901438015
CONSTRUCCIONES FAME S.A.S

CALDAS ANTIOQUIA
CL 126 A SUR 50 41 AP 201 8470252

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Construcción de otras obras de ingeniería civil.

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
APELLLIDOS: NOMBRES:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
TIPO COTIZANTE: SUBTIPO COTIZANTE:
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:

TIPO DE SALARIO:

CEDULA DE CIUDADANIA 98464508
PORRAS PEREZ JAIRO ERNESTO

GOMEZ PLATA ANTIOQUIA
DEPEND

NO NO
FIJO

COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DESDE FEBRERO 2024 HASTA FEBRERO 2024

PLANILLA No: 7914307419 TIPO DE PLANILLA: E PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: enero - 2024 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: febrero - 2024 FECHA DE PAGO: 07/02/2024 FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: ÚNICO

SALARIO
BÁSICO

NOVEDADES
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SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCI SOLIDARIDAD

APORTES VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTEC

O
M INDICADOR

TARIFA
ESPECIAL

$ 1.550.000 01-30 230301-
PORVENIR

30 $ 2.006.000 $ 321.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 321.000EPS037-
NUEVA EPS

30 $ 2.006.000 $ 80.300 $ 80.30014-11 - ARL
SURA

30 $ 2.006.000 $ 139.700 30 $ 2.006.000CCF04-CCF DE
ANTIOQUIA

$ 80.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0Normal

TOTAL PAGADO: $ 621.300

Entregado por: Recibido por:

2024/02/07 9:02 AM USUARIO: SOI - CC43709040 PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 98464818

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:

NIT 901438015
CONSTRUCCIONES FAME S.A.S

CALDAS ANTIOQUIA
CL 126 A SUR 50 41 AP 201 8470252

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Construcción de otras obras de ingeniería civil.

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
APELLLIDOS: NOMBRES:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
TIPO COTIZANTE: SUBTIPO COTIZANTE:
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:

TIPO DE SALARIO:

CEDULA DE CIUDADANIA 98464818
ORDOÑEZ PALACIO FRANCISCO ELADIO

GOMEZ PLATA ANTIOQUIA
DEPEND

NO NO
FIJO

COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DESDE FEBRERO 2024 HASTA FEBRERO 2024

PLANILLA No: 7914307419 TIPO DE PLANILLA: E PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: enero - 2024 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: febrero - 2024 FECHA DE PAGO: 07/02/2024 FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: ÚNICO

SALARIO
BÁSICO

NOVEDADES
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S
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SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCI SOLIDARIDAD

APORTES VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTEC

O
M INDICADOR

TARIFA
ESPECIAL

$ 1.480.000 01-30 231001-
COLFONDO

30 $ 1.916.000 $ 306.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 306.600EPS037-
NUEVA EPS

30 $ 1.916.000 $ 76.700 $ 76.70014-11 - ARL
SURA

30 $ 1.916.000 $ 133.400 30 $ 1.916.000CCF04-CCF DE
ANTIOQUIA

$ 76.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0Normal

TOTAL PAGADO: $ 593.400

Entregado por: Recibido por:

2024/02/07 9:03 AM USUARIO: SOI - CC43709040 PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 98607105

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:

NIT 901438015
CONSTRUCCIONES FAME S.A.S

CALDAS ANTIOQUIA
CL 126 A SUR 50 41 AP 201 8470252

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Construcción de otras obras de ingeniería civil.

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
APELLLIDOS: NOMBRES:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
TIPO COTIZANTE: SUBTIPO COTIZANTE:
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:

TIPO DE SALARIO:

CEDULA DE CIUDADANIA 98607105
ATEHORTUA MARIN WILSON ALBEIRO

GOMEZ PLATA ANTIOQUIA
DEPEND

NO NO
FIJO

COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DESDE FEBRERO 2024 HASTA FEBRERO 2024

PLANILLA No: 7914307419 TIPO DE PLANILLA: E PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: enero - 2024 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: febrero - 2024 FECHA DE PAGO: 07/02/2024 FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: ÚNICO

SALARIO
BÁSICO

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
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A
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D

P
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S

P
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SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCI SOLIDARIDAD

APORTES VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTEC

O
M INDICADOR

TARIFA
ESPECIAL

$ 1.480.000 01-30 230301-
PORVENIR

30 $ 1.916.000 $ 306.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 306.600CIA
SURAMERIC
ANA DE
SERVICIOS
DE SALUD

30 $ 1.916.000 $ 76.700 $ 76.70014-11 - ARL
SURA

30 $ 1.916.000 $ 133.400 30 $ 1.916.000CCF04-CCF DE
ANTIOQUIA

$ 76.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0Normal

TOTAL PAGADO: $ 593.400

Entregado por: Recibido por:

2024/02/07 9:03 AM USUARIO: SOI - CC43709040 PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1038360126

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:

NIT 901438015
CONSTRUCCIONES FAME S.A.S

CALDAS ANTIOQUIA
CL 126 A SUR 50 41 AP 201 8470252

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Construcción de otras obras de ingeniería civil.

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
APELLLIDOS: NOMBRES:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
TIPO COTIZANTE: SUBTIPO COTIZANTE:
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:

TIPO DE SALARIO:

CEDULA DE CIUDADANIA 1038360126
GONZALEZ ATEHORTUA MARIANO ALCIDES

GOMEZ PLATA ANTIOQUIA
DEPEND

NO NO
FIJO

COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DESDE FEBRERO 2024 HASTA FEBRERO 2024

PLANILLA No: 7914307419 TIPO DE PLANILLA: E PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: enero - 2024 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: febrero - 2024 FECHA DE PAGO: 07/02/2024 FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: ÚNICO

SALARIO
BÁSICO

NOVEDADES
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S
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SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCI SOLIDARIDAD

APORTES VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTEC

O
M INDICADOR

TARIFA
ESPECIAL

$ 1.480.000 01-30 230301-
PORVENIR

30 $ 1.916.000 $ 306.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 306.600EPS037-
NUEVA EPS

30 $ 1.916.000 $ 76.700 $ 76.70014-11 - ARL
SURA

30 $ 1.916.000 $ 133.400 30 $ 1.916.000CCF04-CCF DE
ANTIOQUIA

$ 76.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0Normal

TOTAL PAGADO: $ 593.400

Entregado por: Recibido por:

2024/02/07 8:42 AM USUARIO: SOI - CC43709040 PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1038360477

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:

NIT 901438015
CONSTRUCCIONES FAME S.A.S

CALDAS ANTIOQUIA
CL 126 A SUR 50 41 AP 201 8470252

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Construcción de otras obras de ingeniería civil.

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
APELLLIDOS: NOMBRES:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
TIPO COTIZANTE: SUBTIPO COTIZANTE:
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:

TIPO DE SALARIO:

CEDULA DE CIUDADANIA 1038360477
HINCAPIE HINCAPIE JULIAN ALBERTO

GOMEZ PLATA ANTIOQUIA
DEPEND

NO NO
FIJO

COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DESDE FEBRERO 2024 HASTA FEBRERO 2024

PLANILLA No: 7914307419 TIPO DE PLANILLA: E PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: enero - 2024 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: febrero - 2024 FECHA DE PAGO: 07/02/2024 FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: ÚNICO

SALARIO
BÁSICO

NOVEDADES
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SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCI SOLIDARIDAD

APORTES VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTEC

O
M INDICADOR

TARIFA
ESPECIAL

$ 1.480.000 05 05-30 230201-
PROTECCIO
N

26 $ 1.510.667 $ 241.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 241.800EPS037-
NUEVA EPS

26 $ 1.510.667 $ 60.500 $ 60.50014-11 - ARL
SURA

26 $ 1.510.667 $ 105.200 26 $ 1.510.667CCF04-CCF DE
ANTIOQUIA

$ 60.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0Normal

TOTAL PAGADO: $ 468.000

Entregado por: Recibido por:

2024/02/07 8:43 AM USUARIO: SOI - CC43709040 PÁGINA 1 DE 1



Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
 WISASI



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901657847

PAGADO 14/02/2024

Fecha creación reporte: 2024-02-14, 02:56:40 PM Numéro Planilla:

enero de 2024 febrero de 2024

68696445

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 93A SUR #131 - 60

CC 73376915

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL

EMPLEADOR 2807155

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

9

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 21.200 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 303.334 $ 12.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003827485 00 (230301) PORVENIR $ 303.334 $ 48.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 303.334 $ 12.200 $ 303.334ANDRES JULIAN MEDINA DIAZ 77X 7701 0 $ 94.200

6,960 $ 12.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 173.334 $ 7.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1004157009 00 (230301) PORVENIR $ 173.334 $ 27.800 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 173.334 $ 7.000 $ 173.334ANDERSON FERNEY RUIZ
PEREZ 44X 4401 0 $ 53.900

6,960 $ 12.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 173.334 $ 7.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1075209986 00 (230201) PROTECCION $ 173.334 $ 27.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 173.334 $ 7.000 $ 173.334MARCO ANTONIO GONZALEZ
DURAN 44X 4401 0 $ 53.900

6,960 $ 21.200 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 303.334 $ 12.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1075270909 00 (230301) PORVENIR $ 303.334 $ 48.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 303.334 $ 12.200 $ 303.334JEFFERSON ORTEGA BONILLA 77X 7701 0 $ 94.200

6,960 $ 21.200 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 303.334 $ 12.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1117826360 00 (230301) PORVENIR $ 303.334 $ 48.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 303.334 $ 12.200 $ 303.334JONATAN RINCON GUZMAN 77X 7701 0 $ 94.200

6,960 $ 12.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 173.334 $ 7.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 12136058 00 (25-14) COLPENSIONES $ 173.334 $ 27.800 (EPS005) EPS SANITAS $ 173.334 $ 7.000 $ 173.334ROBER FERNEY CARRASCO
PUENTES 44X 4401 0 $ 53.900

6,960 $ 21.200 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 303.334 $ 12.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 73376477 00 (230301) PORVENIR $ 303.334 $ 48.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 303.334 $ 12.200 $ 303.334VICTOR MANUEL OCHOA
CONTRERAS 77X 7701 0 $ 94.200

6,960 $ 21.200 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 303.334 $ 12.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 73376915 00 (230301) PORVENIR $ 303.334 $ 48.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 303.334 $ 12.200 $ 303.334WILSON MANUEL SALCEDO
SIERRA 77X 7701 0 $ 94.200

6,960 $ 21.200 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 303.334 $ 12.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0PT 4738402 00 (230301) PORVENIR $ 303.334 $ 48.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 303.334 $ 12.200 $ 303.334MARY JULY NADALES
SANDOVAL 77X 7701 0 $ 94.200

$ 726.900

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 1.700 $ 728.600

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 2.340.006 $ 2.340.006 $ 2.340.006 $ 2.340.006 $ 375.000 $ 94.200 $ 163.500 $ 94.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética:
018000 517806.

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

GLOBAL BILD SAS
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 900584491
GLOBAL BILD SAS

BARRANQUILLA ATLANTICO
CL 92 42 B 1 +7 3002727

01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7912964341 E-EMPLEADOS
diciembre 2023 enero 2024

2
2024/01/25 414967305

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 13 $ 5.459.100 $ 0 $ 0 $ 80.000 $ 80.000 $ 9.900 $ 400 $ 5.619.100 $ 10.300 $ 5.629.400
25-14 25-14 COLPENSIONES 4 $ 1.384.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.500 $ 0 $ 1.384.000 $ 2.500 $ 1.386.500
230201 230201- PROTECCION 7 $ 2.024.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.700 $ 0 $ 2.024.000 $ 3.700 $ 2.027.700
SUBTOTALES: $ 9.027.100 $ 16.500 $ 9.043.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 205.200 $ 0 $ 400 $ 0 $ 205.200 $ 400 $ 0 $ 205.600
EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 9 $ 0 $ 0 $ 0 $ 610.200 $ 0 $ 1.100 $ 0 $ 610.200 $ 1.100 $ 0 $ 611.300
ESSC07 ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 207.200 $ 0 $ 400 $ 0 $ 207.200 $ 400 $ 0 $ 207.600
EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.858.000 $ 0 $ 3.400 $ 0 $ 1.858.000 $ 3.400 $ 0 $ 1.861.400
EPS037 EPS037-NUEVA EPS 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 186.400 $ 0 $ 400 $ 0 $ 186.400 $ 400 $ 0 $ 186.800
SUBTOTALES: $ 3.067.000 $ 5.700 $ 0 $ 3.072.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 24 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.464.900 $ 1.464.900 $ 2.700 $ 0 $ 1.467.600
SUBTOTALES: $ 1.464.900 $ 2.700 $ 0 $ 1.467.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF16 CCF16-COMFACOR 2 $ 114.400 $ 300 $ 114.700
CCF06 CCF06-COMBARRANQUILLA 22 $ 2.102.600 $ 3.800 $ 2.106.400
SUBTOTALES: $ 2.217.000 $ 4.100 $ 2.221.100

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

PAICBF PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR 1 $ 300.000 $ 600 $ 300.600
SUBTOTALES: $ 300.000 $ 600 $ 300.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO
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SALARIO
BÁSICO
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SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN
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IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN
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O
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IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
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S
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CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O
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F
O
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A
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R
IB

U
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A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1001993503

CARO VIDES
JUAN
ANTHONI

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.300.000

$ 52.000 $ 0 $ 52.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

001 $ 90.50030 $
1.300.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 52.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
1003408294

RUIZ DIAZ
NATALIA
MARIA

DEPEND $ 2.330.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
2.330.000

$ 372.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 372.800CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

30 $
2.330.000

$ 93.200 $ 0 $ 93.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.330.000

001 $ 12.20030 $
2.330.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 93.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
1007175886

BARRIOS
CAMARGO
YULIETH
GISELA

DEPEND $ 1.359.394 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.359.394

$ 217.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 217.600ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.359.394

$ 54.400 $ 0 $ 54.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.359.394

001 $ 7.10030 $
1.359.394

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 54.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
1045672200

OTERO
ROZO
ANGELICA
TATIANA

DEPEND $ 2.800.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
2.800.000

$ 448.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 448.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
2.800.000

$ 112.000 $ 0 $ 112.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.800.000

001 $ 68.30030 $
2.800.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$
112.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
1045736222

TORRES
DURAN
JOHANNA
ISABEL

DEPEND $ 2.400.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
2.400.000

$ 384.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 384.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
2.400.000

$ 96.000 $ 0 $ 96.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.400.000

$ 12.60030 $
2.400.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 96.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 900584491
GLOBAL BILD SAS

BARRANQUILLA ATLANTICO
CL 92 42 B 1 +7 3002727

01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7912964341 E-EMPLEADOS
diciembre 2023 enero 2024

2
2024/01/25 414967305

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO
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IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN
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IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN
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CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
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S
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IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE
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INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

6 CC
1047232301

MERA
ACOSTA
NESTOR
VINICIUS

DEPEND $ 2.000.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
2.000.000

$ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

30 $
2.000.000

$ 80.000 $ 0 $ 80.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.000.000

001 $
139.200

30 $
2.000.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 80.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

7 CC
1047236225

GUN
BENJUMEA
SAMUEL
DAVID

DEPEND $ 1.500.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.500.000

$ 240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 240.000ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.500.000

$ 60.000 $ 0 $ 60.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.500.000

001 $
104.400

30 $
1.500.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 60.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

8 CC
1048219664

RADA
MENDOZA
ORIANA
MARIA

DEPEND $ 1.800.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.800.000

$ 288.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 288.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.800.000

$ 72.000 $ 0 $ 72.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.800.000

$
125.300

30 $
1.800.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 72.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

9 CC
1064986214

FLOREZ
DIAZ
VICTOR
ALFONSO

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.160.000

$ 46.400 $ 0 $ 46.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.160.000

001 $ 28.30030 $
1.160.000

CCF16-
COMFACO
R

$ 46.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

10 CC
10772910

OTERO
SANCHEZ
JOE
ESTEBAN

DEPEND $
10.000.000

FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
10.000.00

0

$ 1.600.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 0 $ 0 $ 1.700.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
10.000.00

0

$ 1.250.000 $ 0$ 1.250.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
10.000.00

0

001 $
243.600

30 $
10.000.00

0

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$
400.000

$ 0 $
300.000

NO Normal $ 0 $ 0

11 CC
1081760190

BLANCO
URRUCHUR
TO ALHEN
YESENIS

DEPEND $ 1.859.394 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.859.394

$ 297.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 297.600CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

30 $
1.859.394

$ 74.400 $ 0 $ 74.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.859.394

001 $ 9.80030 $
1.859.394

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 74.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

12 CC
1129582923

CADAVID
PERTUZ
SILVANA

DEPEND $ 6.000.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
6.000.000

$ 960.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 0 $ 0 $ 1.020.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
6.000.000

$ 240.000 $ 0 $ 240.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
6.000.000

001 $ 31.40030 $
6.000.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$
240.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

13 CC
1140826968

RAMOS
MORENO
LIBARDO
ANTONIO

DEPEND $ 1.500.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.500.000

$ 240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 240.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.500.000

$ 60.000 $ 0 $ 60.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.500.000

001 $
104.400

30 $
1.500.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 60.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

14 CC
1140861362

BARRANCO
GONZALEZ
ANDREA
CAROLINA

DEPEND $ 1.300.000 FIJO L-26-30 230301-
PORVENIR

5 $ 216.667 $ 34.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 34.700CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

5 $ 216.667 $ 8.700 $ 0 $ 8.70014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

5 $ 216.667 01 $ 0 5 $ 216.667CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 8.700 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

15 CC
1140861362

BARRANCO
GONZALEZ
ANDREA
CAROLINA

DEPEND $ 1.300.000 FIJO 230301-
PORVENIR

25 $
1.083.334

$ 173.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 173.400CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

25 $
1.083.334

$ 43.400 $ 0 $ 43.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

25 $
1.083.334

$ 5.70025 $
1.083.334

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 43.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

16 CC
1140887672

VASQUEZ
FRIERI
YESSIKA DE
JESUS

DEPEND $ 1.859.394 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.859.394

$ 297.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 297.600CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

30 $
1.859.394

$ 74.400 $ 0 $ 74.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.859.394

001 $ 9.80030 $
1.859.394

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 74.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

17 CC
1140889023

DIAZ
HERNANDEZ
LINDA
VIVIANY

DEPEND $ 4.000.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
4.000.000

$ 640.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 640.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
4.000.000

$ 160.000 $ 0 $ 160.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
4.000.000

001 $ 97.50030 $
4.000.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$
160.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

18 CC
1140907122

RAMIREZ DE
LA VICTORIA
WILKER
JOSE

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.160.000

$ 46.400 $ 0 $ 46.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.160.000

001 $ 6.10030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

19 CC
1143116859

ZAMBRANO
SOTO
HENRY
DAVID

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

30 $
1.160.000

$ 46.400 $ 0 $ 46.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.160.000

1 $ 80.80030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 900584491
GLOBAL BILD SAS

BARRANQUILLA ATLANTICO
CL 92 42 B 1 +7 3002727

01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7912964341 E-EMPLEADOS
diciembre 2023 enero 2024

2
2024/01/25 414967305

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO
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TOTAL
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TOTAL
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MINEDU

TOTAL
APORTE

20 CC
1143132605

INSIGNARES
ZABARAIN
GABRIEL
ENRIQUE

DEPEND $ 2.000.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
2.000.000

$ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

30 $
2.000.000

$ 80.000 $ 0 $ 80.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.000.000

001 $
139.200

30 $
2.000.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 80.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

21 CC
1143225754

OLMOS
DURAN
JALEIDYS
LISSETH

DEPEND $ 1.359.394 FIJO L-26-30 230301-
PORVENIR

5 $ 226.566 $ 36.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.300CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

5 $ 226.566 $ 9.100 $ 0 $ 9.10014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

5 $ 226.566 001 $ 0 5 $ 226.566CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 9.100 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

22 CC
1143225754

OLMOS
DURAN
JALEIDYS
LISSETH

DEPEND $ 1.359.394 FIJO 230301-
PORVENIR

25 $
1.132.829

$ 181.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 181.300CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

25 $
1.132.829

$ 45.400 $ 0 $ 45.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

25 $
1.132.829

$ 6.00025 $
1.132.829

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 45.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

23 CC
1233340079

GASTELBON
DO
CASTILLO
LUIS DAVID

DEPEND $ 1.700.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.700.000

$ 272.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 272.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.700.000

$ 68.000 $ 0 $ 68.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.700.000

001 $
118.400

30 $
1.700.000

CCF16-
COMFACO
R

$ 68.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

24 CC
1234089574

BAENA
HAMBURGE
R JULIO
JOSE

DEPEND $ 2.330.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
2.330.000

$ 372.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 372.800EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.330.000

$ 93.200 $ 0 $ 93.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.330.000

001 $ 12.20030 $
2.330.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 93.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

25 CC
1234094510

LARIOS
RICO MARIA
FERNANDA

DEPEND $ 1.378.000 FIJO L-26-30 230301-
PORVENIR

5 $ 229.667 $ 36.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.800CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

5 $ 229.667 $ 9.200 $ 0 $ 9.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

5 $ 229.667 01 $ 0 5 $ 229.667CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 9.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

26 CC
1234094510

LARIOS
RICO MARIA
FERNANDA

DEPEND $ 1.378.000 FIJO 230301-
PORVENIR

25 $
1.148.334

$ 183.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 183.800CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

25 $
1.148.334

$ 46.000 $ 0 $ 46.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

25 $
1.148.334

$ 6.00025 $
1.148.334

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

27 PT 5417283 ROSALES
GRATEROL
BELKIS DEL
CARMEN

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 30 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.160.000

$ 46.400 $ 0 $ 46.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.160.000

001 $ 6.10030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 16.105.600
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Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 

Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

ESPECIALISTAS
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 93401974
JUAN CARLOS  BONILLA CABEZAS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CRA 54   64A  45 T 2 APTO 203 3116093

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Construcción de otras obras de ingeniería civil.

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7909545859 I-INDEPENDIENTES
enero 2024 enero 2024

0
2024/01/25 415828683

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 800.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 800.000 $ 0 $ 800.000
SUBTOTALES: $ 800.000 $ 0 $ 800.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS001 EPS001-ALIANSALUD S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 625.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 625.000 $ 0 $ 0 $ 625.000
SUBTOTALES: $ 625.000 $ 0 $ 0 $ 625.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-25 14-25-COLMENA 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26.100 $ 26.100 $ 0 $ 0 $ 26.100
SUBTOTALES: $ 26.100 $ 0 $ 0 $ 26.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
93401974

BONILLA
CABEZAS
JUAN
CARLOS

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 5.000.000 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
5.000.000

$ 800.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 800.000EPS001-
ALIANSAL
UD S.A.

30 $
5.000.000

$ 625.000 $ 0 $ 625.00014-25-
COLMENA

30 $
5.000.000

93401974 $ 26.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 1.451.100

2024/01/25 11:43 USUARIO: SOI CC93401974 1PÁGINA 1 DE

































PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79617777

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:

NIT 901545645
DISENO Y CONSTRUCCION VIAL S.A.S

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CARRERA 17 145 80 AP 403 5287281

01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
APELLLIDOS: NOMBRES:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
TIPO COTIZANTE: SUBTIPO COTIZANTE:
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:

TIPO DE SALARIO:

CEDULA DE CIUDADANIA 79617777
RAMIREZ PALMA HENRY DAVID

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DEPEND

NO NO
FIJO

COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DESDE FEBRERO 2024 HASTA FEBRERO 2024

PLANILLA No: 7913350787 TIPO DE PLANILLA: E PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: enero - 2024 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: febrero - 2024 FECHA DE PAGO: 05/02/2024 FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: ÚNICO

SALARIO
BÁSICO

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCI
A

SOLIDARIDAD

APORTES VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTEC

O
M

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

$ 5.800.000 01-30 25-14
COLPENSIO
NES

30 $ 7.000.000 $ 1.120.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 0 $ 0 $ 1.190.000EPS008-
COMPENSA
R

30 $ 7.000.000 $ 280.000 $ 280.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑIA
DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 7.000.000 1749001 $ 36.600 30 $ 7.000.000CCF24-
COMPENSAR

$ 210.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0Normal

TOTAL PAGADO: $ 1.716.600

Entregado por: Recibido por:
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CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 

CONSORCIO INTERVIAS 

 

 
VISION 2030 

 

 

 
 

CERTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal 
vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL 
SUR     Y     ORIENTE     identificado     con     NIT.     901.475.034-7, cumple     con los 
aportes a seguridad social y parafiscales   correspondientes   al   mes   de ENERO de 
2024. 

 

 

Para constancia se firma a los 18 días del mes de marzo de 2024 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

 

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) 
Director de Interventoría. 
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 
 

cc. Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)  
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119 

consorciointerviasvision@gmail.com 

 

 
 

 
WILSON ANDRES PARRA 

mailto:consorciointerviasvision@gmail.com


Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



NIT 2 Tel

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA 

DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN 

CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A 

PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE

INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS

HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 330.419.332,00 

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA - 

CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE - 

FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE TOTAL FACTURA 330.419.332,00 

NIT: 901,475,034-7 RETE IVA - 

50.464.961,00 
VALOR EN LETRAS:

TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DIESCINUEVE 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

IMPREVISTOS 5% 12.616.240,00 

UTILIDAD 5% 12.616.240,00 

IVA 2.397.086,00 

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5

5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3

5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$

SUBTOTAL 252.324.805,00 

ADMINISTRAC 20%

ACTA AJUSTES 32 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – 

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PERIODO: ENERO 2024

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $2.397.086

252.324.805 

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 12 5 2024

Contrato No. 991 DE 2021

13 4 2023

800,215,807- 377 0600
Fecha de Vencimiento

DIA MES AÑO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD 

ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 

HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA

No. 32A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO



1    de    5                     .

FECHA 15 4 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 32 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.21 1.02047 $47,152,743.00 $1,178,819.00 $45,973,924.00 $46,915,010.00 $941,086.00

102.43 1.01657 $84,927,527.00 $2,123,188.00 $82,804,339.00 $84,176,407.00 $1,372,068.00

100.89 1.00498 $37,493,982.00 $937,350.00 $36,556,632.00 $36,738,684.00 $182,052.00

108.28 1.04396 $39,264,938.00 $981,623.00 $38,283,315.00 $39,966,250.00 $1,682,935.00

108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.30 1.02345 $166,106,618.00 $4,152,665.00 $161,953,953.00 $165,751,773.00 $3,797,820.00

99.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.67 1.04534 $28,960,750.00 $724,019.00 $28,236,731.00 $29,516,984.00 $1,280,253.00

102.26 1.01348 $9,586,282.00 $239,657.00 $9,346,625.00 $9,472,618.00 $125,993.00

1893.12 1.08001 $51,893,521.00 $1,297,338.00 $50,596,183.00 $54,644,384.00 $4,048,201.00

105.20 1.03492 $71,448,021.00 $1,786,201.00 $69,661,820.00 $72,094,411.00 $2,432,591.00

100.43 1.00380 $338,347.00 $8,459.00 $329,888.00 $331,142.00 $1,254.00

102.56 1.00955 $1,202,920.00 $30,073.00 $1,172,847.00 $1,184,048.00 $11,201.00

538,375,649.00$        13,459,392.00$            524,916,257.00$            540,791,711.00$        15,875,454.00$                             -$                                           

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                       (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                       

DATOS ESPECÍFICOS

45,032,927,694.00$                                             
43,823,687,032.00$                                             

dic-23

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

3 Transporte de materiales 100.39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103.72

1 Obras de Explanación 101.14

2 Sub-bases y bases 100.76

7 Concreto para 
superestructuras

101.21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100.13

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103.72

6 Concretos, morteros y 
obras varias

101.91

      Insumo Otros Materiales 101.65

      Insumo Transporte 100.05

      Insumo Equipo 100.90

      Insumo Asfalto 1752.87

      Insumo Mano de Obra 101.59

TOTALES

SI NO



2    de    5      .

FECHA 15 4 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 32 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$    (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$     

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$     

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

121.82 1.17956 $47,152,743.00 $1,178,819.00 $45,973,924.00 $54,229,002.00 $8,255,078.00

122.89 1.19965 $84,927,527.00 $2,123,188.00 $82,804,339.00 $99,336,225.00 $16,531,886.00

134.76 1.29142 $4,540,584.00 $113,515.00 $4,427,069.00 $5,717,205.00 $1,290,136.00

119.72 1.16834 $9,586,282.00 $239,657.00 $9,346,625.00 $10,920,036.00 $1,573,411.00

3141.49 1.65943 $51,893,521.00 $1,297,338.00 $50,596,183.00 $83,960,824.00 $33,364,641.00

132.73 1.22185 $71,448,021.00 $1,786,201.00 $69,661,820.00 $85,116,295.00 $15,454,475.00

117.03 1.16378 $338,347.00 $8,459.00 $329,888.00 $383,917.00 $54,029.00

120.51 1.17801 $1,202,920.00 $30,073.00 $1,172,847.00 $1,381,625.00 $208,778.00

123.96 1.13284 $143,711,201.00 $3,592,780.00 $140,118,421.00 $158,731,752.00 $18,613,331.00

125.75 1.19363 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

126.38 1.15999 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

134.17 1.31080 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

119.69 1.18634 $37,493,982.00 $937,350.00 $36,556,632.00 $43,368,595.00 $6,811,963.00

120.12 1.17798 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

119.71 1.17288 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

123.25 1.19646 $23,313,064.00 $582,827.00 $22,730,237.00 $27,195,819.00 $4,465,582.00

119.72 1.16834 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3141.49 1.65943 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

132.73 1.22185 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

117.03 1.16378 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

120.51 1.17801 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

123.98 1.19860 $1,107,102.00 $27,678.00 $1,079,424.00 $1,293,798.00 $214,374.00

130.70 1.22946 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

121.94 1.20055 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

126.16 1.22696 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

134,367,777.00$      

128.33 1.19386 $61,660,355.00 $1,541,509.00 $60,118,846.00 $71,773,485.00 $11,654,639.00

130.49 1.27209 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

132.33 1.17699 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Vías interurbanas 
Preliminares y explanación 
11601

103.28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102.44

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

  Insumo Asfalto 1893.12

  Insumo Otros Materiales 108.63

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104.35

  Insumo Equipo 102.47

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109.42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105.35

  Insumo Transporte 100.56

  Insumo Mano de Obra 102.30

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100.89

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101.97

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108.95

Vías interurbanas 
Señalización y control de 
transito 11607

102.36

  Insumo Equipo 102.47

  Insumo Asfalto 1893.12

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102.07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, 
afirmado, subbase y bases 
11703

103.01

  Insumo Mano de Obra 102.30

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103.44

  Insumo Otros Materiales 108.63

  Insumo Transporte 100.56

Puentes 
Subestructura cimentación 
14102

102.82

Puentes, Estructura, 
subestructura, superestructura 

14103 107.49

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106.31

Puentes 
Preliminares 14101

101.57

Puentes 
Subestructura 14104

102.58

Puentes  
Drenajes14105

112.43
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FECHA 15 4 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 32 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$    (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$     

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$     

SI NO

538,375,649.00$     13,459,394.00$     524,916,255.00$     643,408,578.00$     118,492,323.00$    -$    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA ENERO 

2024

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.21 1.02047 $62,174,461.00 $1,554,362.00 $60,620,099.00 $61,860,992.00 $1,240,893.00 $97,992,097.00

102.43 1.01657 $111,983,374.00 $2,799,584.00 $109,183,790.00 $110,992,965.00 $1,809,175.00 $243,098,962.00

100.89 1.00498 $49,438,653.00 $1,235,966.00 $48,202,687.00 $48,442,736.00 $240,049.00 $6,522,309.00

108.28 1.04396 $51,773,792.00 $1,294,345.00 $50,479,447.00 $52,698,523.00 $2,219,076.00 $61,978,092.00

108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.30 1.02345 $219,024,150.00 $5,475,604.00 $213,548,546.00 $218,556,259.00 $5,007,713.00 $126,686,335.00

99.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.67 1.04534 $38,186,941.00 $954,674.00 $37,232,267.00 $38,920,378.00 $1,688,111.00 $228,295,579.00

102.26 1.01348 $12,640,239.00 $316,006.00 $12,324,233.00 $12,490,364.00 $166,131.00 $8,242,190.00

1893.12 1.08001 $68,425,535.00 $1,710,638.00 $66,714,897.00 $72,052,756.00 $5,337,859.00 $321,912,858.00

105.20 1.03492 $94,209,625.00 $2,355,241.00 $91,854,384.00 $95,061,939.00 $3,207,555.00 $159,125,314.00

100.43 1.00380 $446,135.00 $11,153.00 $434,982.00 $436,635.00 $1,653.00 $82,002.00

102.56 1.00955 $1,586,140.00 $39,654.00 $1,546,486.00 $1,561,255.00 $14,769.00 $733,590.00

709,889,045.00$     17,747,227.00$     692,141,818.00$     713,074,802.00$     20,932,984.00$    1,254,669,328.00$     

VALOR AJUSTE 36,808,438.00$    1,254,669,328.00$     

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)  VALOR IVA 268,984.00$    9,168,737.00$     

VALOR TOTAL ICCP 37,077,422.00$    1,263,838,065.00$     

TOTALES

ene-24

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

3 Transporte de materiales 100.39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103.72

1 Obras de Explanación 101.14

2 Sub-bases y bases 100.76

7 Concreto para 
superestructuras

101.21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100.13

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103.72

6 Concretos, morteros y 
obras varias

101.91

  Insumo Otros Materiales 101.65

  Insumo Transporte 100.05

  Insumo Equipo 100.90

  Insumo Asfalto 1752.87

  Insumo Mano de Obra 101.59

TOTALES
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FECHA 15 4 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 32 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$    (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$     

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$     

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA ENERO  

2024

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

123.67 1.19747 $62,174,461.00 $1,554,362.00 $60,620,099.00 $72,590,750.00 $11,970,651.00 $465,934,024.00

125.30 1.22318 $111,983,374.00 $2,799,584.00 $109,183,790.00 $133,551,428.00 $24,367,638.00 $1,625,764,558.00

138.39 1.32621 $5,987,104.00 $149,678.00 $5,837,426.00 $7,741,653.00 $1,904,227.00 $704,181,385.00

121.06 1.18142 $12,640,239.00 $316,006.00 $12,324,233.00 $14,560,095.00 $2,235,862.00 $73,493,252.00

3141.49 1.65943 $68,425,535.00 $1,710,638.00 $66,714,897.00 $110,708,702.00 $43,993,805.00 $2,424,963,013.00

135.92 1.25122 $94,209,625.00 $2,355,241.00 $91,854,384.00 $114,930,042.00 $23,075,658.00 $894,689,876.00

119.27 1.18606 $446,135.00 $11,153.00 $434,982.00 $515,915.00 $80,933.00 $2,426,037.00

126.31 1.23470 $1,586,140.00 $39,654.00 $1,546,486.00 $1,909,446.00 $362,960.00 $10,820,752.00

126.63 1.15724 $189,494,097.00 $4,737,352.00 $184,756,745.00 $213,807,896.00 $29,051,151.00 $673,445,364.00

131.60 1.24916 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

129.62 1.18973 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $217,596,239.00

141.61 1.38349 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,098,836.00

122.09 1.21013 $49,438,653.00 $1,235,966.00 $48,202,687.00 $58,331,518.00 $10,128,831.00 $137,981,271.00

122.79 1.20417 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,547,648.00

122.82 1.20335 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,104,499.00

125.28 1.21617 $30,740,039.00 $768,501.00 $29,971,538.00 $36,450,485.00 $6,478,947.00 $67,041,659.00

121.06 1.18142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3141.49 1.65943 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

135.92 1.25122 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

119.27 1.18606 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

126.31 1.23470 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

128.19 1.23931 $1,459,798.00 $36,495.00 $1,423,303.00 $1,763,914.00 $340,611.00 $2,261,331.00

129.03 1.21375 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,192,965.00

126.65 1.24692 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

131.50 1.27890 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

132.89 1.23628 $81,303,845.00 $2,032,596.00 $79,271,249.00 $98,001,460.00 $18,730,211.00 $30,384,850.00

Vías interurbanas 
Preliminares y explanación 
11601

103.28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102.44

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

  Insumo Asfalto 1893.12

  Insumo Otros Materiales 108.63

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104.35

  Insumo Equipo 102.47

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109.42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105.35

  Insumo Transporte 100.56

  Insumo Mano de Obra 102.30

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100.89

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101.97

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108.95

Vías interurbanas 
Señalización y control de 
transito 11607

102.36

  Insumo Equipo 102.47

  Insumo Asfalto 1893.12

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102.07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, 
afirmado, subbase y bases 
11703

103.01

  Insumo Mano de Obra 102.30

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103.44

  Insumo Otros Materiales 108.63

  Insumo Transporte 100.56

Puentes 
Subestructura y cimentación 
14102

102.82

Puentes,  Estructura, 
subestructura y superestructura 14103 107.49

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106.31

Puentes  
Preliminares 14101

101.57
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FECHA 15 4 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 32 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$    (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$     

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$     

SI NO

135.84 1.32425 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,617.00

136.22 1.21159 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

709,889,045.00$     17,747,226.00$     692,141,819.00$     864,863,304.00$     172,721,485.00$    7,380,029,176.00$     

VALOR AJUSTE 291,213,808.00$    7,380,029,176.00$     1,248,264,694.00$     

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)  VALOR IVA 2,128,101.00$    53,930,982.00$     

VALOR TOTAL ICOCIV 293,341,909.00$    7,433,960,158.00$     

VALOR AJUSTE 328,022,246.00$    8,634,698,504.00$     

VALOR IVA 2,397,086.00$    63,099,719.00$     

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 330,419,332.00$    8,697,798,223.00$     

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 328,022,246$    

VALOR IVA 2,397,086$    

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 330,419,332$    

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE ______________________ -$     
VALOR IVA -$     

Puentes
Subestructura 14104

102.58

Puentes 
Drenajes 14105

112.43

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 32

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente
numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el
Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$     

 $    328,022,246.00 

 $    330,419,332.00 TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última
acta de recibo parcial de obra. 



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 2,500% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 32 ene-24

DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 136723 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 29.414.950,00$                      

No. COMPROMISO RP 240424 RUBRO No. RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO 301.004.382,00$                    

TOTAL ACTA 330.419.332,00$                    

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

(BID, USAID, CAF, Etc…)

C-2401-0600-135-0-2401008-02

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

Firmado digitalmente 
por JOSE RICARDO 
BURBANO BARCENAS



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    32 Valor basico $ 328,022,246.00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 

Estudios diseños

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

330,419,332.00$                    -$                             -$                                         

VALOR CON IVA
891180009-1 16,520,966.60$                   

-$                                              

16,520,966.60$                      

VALOR CON IVA

800095785-2 90,997,484.03$                   

800095775-9 112,606,908.35$                 

800095770-9 -$                                              

800095763-0 35,883,539.46$                   

800095770-2 73,353,091.70$                   

800095728-2 1,057,341.86$                     

313,898,365.40$                    

330,419,332.00$                    

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 311,621,133.70$                       

TOTAL 328,022,246.00$                       

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA 72,820,938.61$                          

MUNICIPIO 6 FLORENCIA 1,049,671.19$                            

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                             

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL 35,623,215.92$                          

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 90,337,326.55$                          

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 111,789,981.44$                       

-$                                             

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 16,401,112.30$                          

MUNICIPIO 1 NEIVA 16,401,112.30$                          

TOTALES 330,419,332.00$                       

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

201,497,078.00$                             

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 99,507,304.00$                            -$                                  $ 0.00 99,507,304.00$                               

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 201,497,078.00$                          -$                                  $ 0.00

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA 8,645,427.00$                               -$                                  $ 0.00 8,645,427.00$                                  

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

ene-24

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 20,769,523.00$                            -$                                  $ 0.00

Valor incluido el Iva: $ 330,419,332.00

20,769,523.00$                               

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO AFINCO-FR-13

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: ENERO PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

136723 11 6,074,377,314.00$      131,454,578.66$       
240424 16 218,395,062.00$      -$      
240424 16 1,330,844,908.00$      492,568,148.00$       
240424 16 18,106,315,586.00$      16,618,598,503.00$       
166824 11 6,074,377,315.00$      6,074,377,315.00$       
166824 11 1,901,548,611.00$      1,901,548,611.00$       
166824 11 135,185,185.00$      135,185,185.00$       

27,766,666,667.00$      25,353,732,340.66$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$     -$     -$     -$     -$     -$     92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$     399,567,436,436.00$     X X

1 AJUSTES jun-21 -$     -$     -$     -$     -$     -$     92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$     399,567,436,436.00$     X X

2 OBRA jul-21 -$     -$     -$     -$     -$     -$     92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$     399,567,436,436.00$     X X

2 AJUSTES jul-21 -$     -$     -$     -$     -$     -$     92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$     399,567,436,436.00$     X X

3 OBRA ago-21 25,633,813.00$     187,324.00$     25,821,137.00$     -$     25,821,134$    -$     92221 11/03/2021 10,858,281,969.00$     399,541,615,299.00$     X X

3 AJUSTES ago-21 -$     -$     -$     -$     -$     -$     92221 11/03/2021 10,858,281,969.00$     399,541,615,299.00$     X X

4 OBRA sep-21 290,414,527.00$     35,828,991.00$     326,243,518.00$     -$     326,243,518$    -$     92221 11/03/2021 10,532,038,451.00$     399,215,371,781.00$     X X

4 AJUSTES sep-21 -$     -$     -$     -$     -$     -$     92221 11/03/2021 10,532,038,451.00$     399,215,371,781.00$     X X

5 OBRA oct-21 151,421,024.00$     1,106,538.00$     152,527,562.00$     -$     152,527,562$    -$     92221 11/03/2021 10,379,510,889.00$     399,062,844,219.00$     X X

5 AJUSTES oct-21 2,076,560.00$     15,175.00$     2,091,735.00$     -$     2,091,735$    -$     92221 11/03/2021 10,377,419,154.00$     399,060,752,484.00$     X X

6 OBRA nov-21 373,938,181.00$     2,732,625.00$     376,670,806.00$     -$     376,670,806$    -$     92221 11/03/2021 10,000,748,348.00$     398,684,081,678.00$     X X

6 AJUSTES nov-21 -$     -$     -$     -$     -$     -$     92221 11/03/2021 10,000,748,348.00$     398,684,081,678.00$     X X

dic-21 -$     9,885,528,230.00$     245321 18/12/2021 10,000,748,348.00$     408,569,609,908.00$     X

7 OBRA dic-21 288,931,557.00$     2,111,423.00$     291,042,980.00$     -$     291,042,980$    9,885,528,230.00$     245321 18/12/2021 9,709,705,368.00$     408,278,566,928.00$     X X

7 AJUSTES dic-21 -$     -$     -$     -$     -$     9,885,528,230.00$     245321 18/12/2021 9,709,705,368.00$     408,278,566,928.00$     X X

8 OBRA ene-22 162,319,214.00$     1,186,179.00$     163,505,393.00$     -$     163,505,393$    9,885,528,230.00$     245321 18/12/2021 23,379,533,308.00$     408,115,061,535.00$     X X

8 AJUSTES ene-22 2,725,546.00$     19,917.00$     2,745,463.00$     -$     2,745,463$    9,885,528,230.00$     245321 18/12/2021 23,376,787,845.00$     408,112,316,072.00$     X X

9 OBRA feb-22 95,030,846.00$     1,319,010.00$     96,349,856.00$     2,402,243.00$     93,947,613.00$     9,883,125,987.00$     245321 18/12/2021 23,282,840,232.00$     408,015,966,216.00$     X X

10 OBRA mar-22 815,420,772.00$     141,316,899.00$    956,737,671.00$     23,853,865.00$     932,883,806.00$    9,859,272,122.00$     245321 18/12/2021 22,349,956,426.00$     407,059,228,545.00$     X X

11 OBRA abr-22 315,412,481.00$     2,302,160.00$    317,714,641.00$     7,921,421.00$     309,793,220.00$    9,851,350,701.00$     245321 18/12/2021 22,040,163,206.00$     406,741,513,904.00$     X X

12 OBRA may-22 1,319,446,250.00$     95,874,977.00$    1,415,321,227.00$     35,287,500.00$     1,380,033,727.00$    9,816,063,201.00$     245321 18/12/2021 20,660,129,479.00$     405,326,192,677.00$     X X

13 OBRA jun-22 991,701,814.00$     7,243,636.00$    998,945,450.00$     24,906,210.00$     974,039,240.00$    9,791,156,991.00$     245321 18/12/2021 19,686,090,239.00$     404,327,247,227.00$     X X

jul-22 9,791,156,991.00$     216522 28/02/2022 19,686,090,239.00$     404,327,247,227.00$     X

14 OBRA jul-22 2,175,716,723.00$     15,895,811.00$    2,191,612,534.00$     54,642,385.00$     2,136,970,149.00$    9,736,514,606.00$     216522 28/02/2022 17,549,120,090.00$     402,135,634,693.00$     X X

15 OBRA ago-22 1,402,740,283.00$     24,188,336.00$    1,426,928,619.00$     35,576,902.00$     1,391,351,717.00$    9,700,937,704.00$     216522 28/02/2022 16,157,768,373.00$     400,708,706,074.00$     X X

16 OBRA sep-22 1,571,877,792.00$     11,486,799.00$    1,583,364,591.00$     39,584,115.00$     1,543,780,476.00$    9,661,353,589.00$     216522 28/02/2022 14,613,987,897.00$     399,125,341,483.00$     X X

17 OBRA oct-22 1,222,379,281.00$     8,932,772.00$    1,231,312,053.00$     30,782,801.00$     1,200,529,252.00$    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,413,458,645.00$     397,894,029,430.00$     X X

9 AJUSTES feb-22 1,460,286.00$     10,671.00$     1,470,957.00$     -$     1,470,957$    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,411,987,688.00$     397,892,558,473.00$     X X

10 AJUSTES mar-22 1,282,119.00$     9,369.00$     1,291,488.00$     -$     1,291,488$    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,410,696,200.00$     397,891,266,985.00$     X X

11 AJUSTES abr-22 6,390,786.00$     46,702.00$     6,437,488.00$     -$     6,437,488$    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,404,258,712.00$     397,884,829,497.00$     X X

12 AJUSTES may-22 16,753,129.00$     122,427.00$     16,875,556.00$     -$     16,875,556$    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,387,383,156.00$     397,867,953,941.00$     X X

13 AJUSTES jun-22 25,396,818.00$     185,592.00$     25,582,410.00$     -$     25,582,410$    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,361,800,746.00$     397,842,371,531.00$     X X

14 AJUSTES jul-22 170,598,773.00$     1,246,683.00$     171,845,456.00$     -$     171,845,456$    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,189,955,290.00$     397,670,526,075.00$     X X

15 AJUSTES ago-22 158,438,396.00$     1,157,819.00$     159,596,215.00$     -$     159,596,215$    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 13,030,359,075.00$     397,510,929,860.00$     X X

16 AJUSTES sep-22 225,473,832.00$     1,647,693.00$     227,121,525.00$     -$     227,121,525$    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 12,803,237,550.00$     397,283,808,335.00$     X X

17 AJUSTES oct-22 174,274,743.00$     1,273,546.00$     175,548,289.00$     -$     175,548,289$    9,630,570,788.00$     216522 28/02/2022 12,627,689,261.00$     397,108,260,046.00$     X X

18 OBRA nov-22 1,175,667,282.00$     8,591,415.00$    1,184,258,697.00$     29,606,467.00$     1,154,652,230.00$    9,600,964,321.00$     216522 28/02/2022 11,473,037,031.00$     395,924,001,349.00$     X X

18 AJUSTES nov-22 225,165,931.00$     1,645,443.00$     226,811,374.00$     -$     226,811,374$    9,600,964,321.00$     216522 28/02/2022 11,246,225,657.00$     395,697,189,975.00$     X X

19 OBRA dic-22 1,447,896,167.00$     10,580,780.00$     1,458,476,947.00$     36,461,924.00$     1,422,015,023.00$     9,564,502,397.00$     216522 28/02/2022 9,824,210,634.00$     394,238,713,028.00$     X X

19 AJUSTES dic-22 207,314,232.00$     1,514,989.00$     208,829,221.00$     -$     208,829,221$    9,564,502,397.00$     216522 28/02/2022 9,615,381,413.00$     394,029,883,807.00$     X X

20 OBRA ene-23 1,786,280,408.00$     13,053,588.00$    1,799,333,996.00$     44,983,350.00$     1,754,350,646.00$    9,519,519,047.00$     216522 28/02/2022 35,627,697,434.00$     392,230,549,811.00$     #29625 27/03/2023 X X

20 AJUSTES ene-23 222,048,195.00$     1,622,660.00$     223,670,855.00$     -$     223,670,855$    9,519,519,047.00$     216522 28/02/2022 35,404,026,579.00$     392,006,878,956.00$     #29633 27/03/2023 X X

21 OBRA feb-23 2,389,391,653.00$     17,460,939.00$    2,406,852,592.00$     60,171,315.00$     2,346,681,277.00$    9,459,347,732.00$     125123 8/02/2023 33,057,345,302.00$     389,600,026,364.00$     X X

REPROGRAMACIÓN # 2

ADICIÓN 1

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

 Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo 

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

TOTAL

409,452,964,666.00$      

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Anticipo Amortizado Acta

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal
2024 C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal
2024 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

2023 C-2401-0600-135-0-2401008-02 NACION Contrato principal
2024 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 1



FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: ENERO PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

21 AJUSTES feb-23 482,061,048.00$     3,522,754.00$     485,583,802.00$     -$     485,583,802$    9,459,347,732.00$     125123 8/02/2023 32,571,761,500.00$     389,114,442,562.00$     X X

22 OBRA mar-23 2,790,796,275.00$     20,394,280.00$    2,811,190,555.00$     70,279,764.00$     2,740,910,791$    9,389,067,968.00$     125123 8/02/2023 29,830,850,709.00$     386,303,252,007.00$     #52058 26/05/2023 X X

22 AJUSTES mar-23 413,857,639.00$     3,024,344.00$     416,881,983.00$     -$     416,881,983$    9,389,067,968.00$     125123 8/02/2023 29,413,968,726.00$     385,886,370,024.00$     X X

23 OBRA abr-23 2,969,914,739.00$     21,703,223.00$    2,991,617,962.00$     74,790,449.00$     2,916,827,513$    9,314,277,519.00$     125123 8/02/2023 26,497,141,213.00$     382,894,752,062.00$     64557 de 04/07/2023 X X

23 AJUSTES abr-23 671,859,839.00$     4,909,745.00$     676,769,584.00$     -$     676,769,584$    9,314,277,519.00$     125123 8/02/2023 25,820,371,629.00$     382,217,982,478.00$     59956 de 20/06/2023 X X

24 OBRA may-23 3,807,359,585.00$     27,823,012.00$    3,835,182,597.00$     95,879,565.00$     3,739,303,032$    9,218,397,954.00$     125123 8/02/2023 22,081,068,597.00$     378,382,799,881.00$     68310 de 13/07/2023 X X

24 AJUSTES may-23 987,969,357.00$     7,219,776.00$    995,189,133.00$     -$     995,189,133$    9,218,397,954.00$     125123 8/02/2023 21,085,879,464.00$     377,387,610,748.00$     75773 de 04/08/2023 X X

25 OBRA jun-23 2,929,238,304.00$     21,405,972.00$    2,950,644,276.00$     73,766,107.00$     2,876,878,169.00$     9,144,631,847.00$     125123 8/02/2023 18,209,001,295.00$     374,436,966,472.00$     79946 de 16/08/2023 X X

26 OBRA jul-23 3,620,505,517.00$     26,457,540.00$    3,646,963,057.00$     91,174,076.00$     3,555,788,981.00$    9,053,457,771.00$     125123 8/02/2023 14,653,212,314.00$     370,790,003,415.00$     80982 de 31/08/2023 X X

25 AJUSTES jun-23 726,653,150.00$     5,310,158.00$    731,963,308.00$     -$     731,963,308$    9,053,457,771.00$     125123 8/02/2023 13,921,249,006.00$     370,058,040,107.00$     81718 de 19/09/2023 X X

26 AJUSTES jul-23 974,606,520.00$     7,122,125.00$    981,728,645.00$     -$     981,728,645$    9,053,457,771.00$     125123 8/02/2023 12,939,520,361.00$     369,076,311,462.00$     83012 de 13/10/2023 X X

27 OBRA ago-23 2,932,713,891.00$     21,431,371.00$    2,954,145,262.00$     73,853,632.00$     2,880,291,630$    8,979,604,139.00$     125123 8/02/2023 10,059,228,731.00$     366,122,166,200.00$     82483 de 02/10/2023 X X

27 AJUSTES ago-23 862,011,163.00$     6,299,312.00$    868,310,475.00$     -$     868,310,475$    8,979,604,139.00$     125123 8/02/2023 9,190,918,256.00$     365,253,855,725.00$     84301 de 07/11/2023 X X

28 OBRA sep-23 2,706,088,522$     19,743,244$    2,725,831,766.00$     68,145,794.00$     2,657,685,972$    8,911,458,345.00$     125123 8/02/2023 6,533,232,284.00$     362,528,023,959.00$     84780 de 14/11/2023 X X

29 OBRA oct-23 1,973,566,210.00$     14,422,215.00$    1,987,988,425.00$     49,699,711.00$     $ 1,938,288,714.00 8,861,758,634.00$      125123 8/02/2023 4,594,943,570.00$     360,540,035,534.00$     86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606,161,703.00$     4,429,643.00$    610,591,346.00$     -$     610,591,346$    8,861,758,634.00$      125123 8/02/2023 3,984,352,224.00$     359,929,444,188.00$     86399 de 04/12/2023

29 AJUSTES oct-23 505,693,569.00$     3,695,453.00$    509,389,022.00$     -$     509,389,022$    8,861,758,634.00$      125123 8/02/2023 3,474,963,202.00$     359,420,055,166.00$     87308 de 11/12/2023

30 OBRA nov-23 1,341,894,886.00$     9,806,155.00$    1,351,701,041.00$     33,792,526$     1,317,908,515$    8,827,966,108.00$     125123 8/02/2023 2,157,054,687.00$     358,068,354,125.00$     

30 AJUSTES (P) nov-23 347,394,511.00$     2,538,652.00$    349,933,163.00$     349,933,163$    8,827,966,108.00$     125123 8/02/2023 1,807,121,524.00$     357,718,420,962.00$     

31 OBRA dic-23 996,672,111.00$     7,283,373.00$    1,003,955,484.00$     25,098,887.00$     978,856,597$    8,802,867,221.00$     125123 8/02/2023 828,264,927.00$     356,714,465,478.00$     

31 AJUSTES dic-23 283,880,484.00$     2,074,511.00$    285,954,995.00$     -$     285,954,995$    8,802,867,221.00$     125123 8/02/2023 542,309,932.00$     356,428,510,483.00$     

32 OBRA ene-24 1,567,939,894.00$     69,860,222.00$    1,637,800,116.00$     40,945,003$     1,596,855,113$    8,761,922,218.00$     125123 8/02/2023 26,712,121,486.00$     354,790,710,367.00$     

33 OBRA feb-24 1,377,852,860.00$     10,068,925.00$    1,387,921,785.00$     34,698,045$     1,353,223,740$    8,727,224,173.00$     125123 8/02/2023 25,358,897,746.00$     353,402,788,582.00$     

30 AJUSTE (D) nov-23 3,305,147.00$     24,153.00$    3,329,300.00$     3,329,300.00$    8,727,224,173.00$     125123 8/02/2024 25,355,568,446.00$     353,399,459,282.00$     

31 AJUSTE (D) dic-23 1,822,783.00$     13,320.00$    1,836,103.00$     1,836,103.00$    8,727,224,173.00$     125123 8/02/2040 25,353,732,340.66$     353,397,623,179.00$     

32 AJUSTE (D) ene-23 328,022,246.00$     2,397,086.00$    330,419,332.00$     330,419,332.00$    8,727,224,173.00$     125123 8/02/2023 25,023,313,008.66$     353,067,203,847.00$     

55,650,861,367.00$     734,899,452.00$    56,385,760,819.00$     1,158,304,057.00$     55,227,456,759.00$    8,727,224,173.00$     25,023,313,008.66$     353,067,203,847.00$     

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR OBRA Director de Interventoría
Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   $    9,232,199.00 676,477.00$     9,908,676.00$     

VALOR TOTAL 55,650,861,367.00$     734,899,452.00$     56,385,760,819.00$     

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 11,975,967.00$     55,498.00$     12,031,465.00$     

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 319,675,200$     60,738,288$     380,413,488.00$     

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

AJUSTES 8,634,698,511.00$     63,099,718.00$     8,697,798,229.00$     

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,473,739,600.00$     280,010,524.00$     1,753,750,124.00$     

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 45,201,539,892.00$     330,318,946.00$     45,531,858,838.00$     

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

2



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 32 1,567,939,894.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3,724.00            113,387.00$                  422,253,188.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           

1,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m3 -                    113,387.00$                  -$                                       2,979.00                                             337,779,873.00$                  20.96 2,376,592.00$                                           1,260.03
1,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m3 -                    113,387.00$                  -$                                       559.00                                                63,383,333.00$                    -$                                                           
1,3 E 1-14101 1 14,101 201-13 m3 -                    113,387.00$                  -$                                       186.00                                                21,089,982.00$                    -$                                                           
2 E 1 201-13 m 5,644.00            69,636.00$                    393,025,584.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           

2,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m -                    69,636.00$                    -$                                       4,515.00                                             314,406,540.00$                  -$                                                           237.00
2,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m -                    69,636.00$                    -$                                       1,129.00                                             78,619,044.00$                    -$                                                           
3 E 1 201-13 m 220,599.00        4,475.00$                      987,180,525.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           

3,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m -                    4,475.00$                      -$                                       130,000.00                                          581,750,000.00$                  -$                                                           205.00
3,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m -                    4,475.00$                      -$                                       30,000.00                                           134,250,000.00$                  -$                                                           
4 E 1 210-13 m3 1,139,426.00     10,216.00$                    11,640,376,016.00$                1,960.51                                             20,028,570.00$                    -$                                                           1,960.51

4,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 -                    10,216.00$                    -$                                       454,197.00                                          4,640,076,552.00$               483.15 4,935,860.00$                                           56,279.41
4,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 -                    10,216.00$                    -$                                       113,549.00                                          1,160,016,584.00$               -$                                                           
4,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 -                    10,216.00$                    -$                                       113,549.00                                          1,160,016,584.00$               -$                                                           
4,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 -                    10,216.00$                    -$                                       75,700.49                                           773,356,206.00$                  -$                                                           
5 E 1 210-13 m3 74,655.00          60,376.00$                    4,507,370,280.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

5,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 -                    60,376.00$                    -$                                       36,394.00                                           2,197,324,144.00$               7.20 434,707.00$                                              18,954.31
5,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 -                    60,376.00$                    -$                                       9,099.00                                             549,361,224.00$                  -$                                                           
5,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 -                    60,376.00$                    -$                                       9,099.00                                             549,361,224.00$                  -$                                                           
5,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 -                    60,376.00$                    -$                                       6,065.00                                             366,180,440.00$                  -$                                                           
6 E 1 211-13 m3 126,989.00        9,747.00$                      1,237,761,783.00$                  18,070.68                                           176,134,918.00$                  -$                                                           18,070.68

6,1 E 1-11601 1 11,601 211-13 m3 -                    9,747.00$                      -$                                       108,918.32                                          1,061,626,865.00$               8,600.00 83,824,200.00$                                         86,171.42
7 E 1 220-1 m3 680,805.00        12,594.00$                    8,574,058,170.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

7,1 E 1-11601 1 11,601 220-1 m3 -                    12,594.00$                    -$                                       160,000.00                                          2,015,040,000.00$               -$                                                           
7,2 E 1-11701 1 11,701 220-1 m3 -                    12,594.00$                    -$                                       40,000.00                                           503,760,000.00$                  -$                                                           
8 E 1 230.1P m3 550,000.00        10,300.00$                    5,665,000,000.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

8,1 E 1-11601 1 11,601 230.1P m3 -                    10,300.00$                    -$                                       300,000.00                                          3,090,000,000.00$               -$                                                           
9 E 1 231-13 m2 467,519.00        7,521.00$                      3,516,210,399.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

9,1 E 1-11601 1 11,601 231-13 m2 -                    7,521.00$                      -$                                       240,000.00                                          1,805,040,000.00$               380.00 2,857,980.00$                                           4,167.67
9,2 E 1-11701 1 11,701 231-13 m2 -                    7,521.00$                      -$                                       60,001.00                                           451,267,521.00$                  -$                                                           
10 E 1 m2 261,070.00        1,332.00$                      347,745,240.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           

10,1 E 1-11606 1 11,606 m2 -                    1,332.00$                      -$                                       261,070.00                                          347,745,240.00$                  -$                                                           
Subtotal 37,290,981,185.00$            22,397,614,844.00$         94,429,339.00$                                       
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1,100,000.00     927.00$                         1,019,700,000.00$                  401,211.66                                          371,923,209.00$                  -$                                                           401,211.66
11,1 S 2-11602 2 11,602 310-13 m2 -                    927.00$                         -$                                       959,031.00                                          889,021,737.00$                  -$                                                           456,766.35
11,2 S 2-11702 2 11,702 310-13 m2 -                    927.00$                         -$                                       139,757.34                                          129,555,054.00$                  -$                                                           1,750.50
12 S 2 320-13 m3 164,000.00        145,000.00$                  23,780,000,000.00$                1,504.26                                             218,117,700.00$                  -$                                                           1,504.26

12,1 S 2-11602 2 11,602 320-13 m3 -                    145,000.00$                  -$                                       145,236.00                                          21,059,220,000.00$             145.60 21,112,000.00$                                         57,931.78
12,2 S 2-11702 2 11,702 320-13 m3 -                    145,000.00$                  -$                                       36,308.74                                           5,264,767,300.00$               -$                                                           115.90
13 S 2 m3 12,300.00          180,245.00$                  2,217,013,500.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

13,1 S 2-11602 2 11,602 m3 -                    180,245.00$                  -$                                       9,840.00                                             1,773,610,800.00$               -$                                                           304.73
13,2 S 2-11702 2 11,702 m3 -                    180,245.00$                  -$                                       2,460.00                                             443,402,700.00$                  -$                                                           142.80
14 B 2 330-13 m3 186,000.00        155,000.00$                  28,830,000,000.00$                -                                                      -$                                     -$                                                           

14,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 -                    155,000.00$                  -$                                       155,100.00                                          24,040,500,000.00$             1,052.22 163,094,100.00$                                       34,364.10
14,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 -                    155,000.00$                  -$                                       38,775.00                                           6,010,125,000.00$               -$                                                           
15 B 2 330-13 m3 7,140.00            190,385.00$                  1,359,348,900.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

15,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 -                    190,385.00$                  -$                                       5,712.00                                             1,087,479,120.00$               -$                                                           15.30
15,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 -                    190,385.00$                  -$                                       1,428.00                                             271,869,780.00$                  -$                                                           

Subtotal 57,206,062,400.00$            61,559,592,400.00$         184,206,100.00$                                     
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1,100,000.00     1,849.00$                      2,033,900,000.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                               
16,1 P 8-11603 8 11,603 421-13 m2 -                    1,849.00$                      -$                                       911,324.00                                          1,685,038,076.00$               5,693.72 10,527,688$                                              223,298.21
16,2 P 8-11703 8 11,703 421-13 m2 -                    1,849.00$                      -$                                       170,873.00                                          315,944,177.00$                  -$                                                               
16,3 P 8-14104 8 14,104 421-13 m2 -                    1,849.00$                      -$                                       56,958.00                                           105,315,342.00$                  -$                                                               
17 P 8 450.1P m3 99,000.00          775,000.00$                  76,725,000,000.00$                -                                                      -$                                     -$                                                               

17,1 P 8-11603 8 11,603 450.1P m3 -                    775,000.00$                  -$                                       66,969.26                                           51,901,176,501.00$             -$                                                               
17,2 P 8-11703 8 11,703 450.1P m3 -                    775,000.00$                  -$                                       12,000.00                                           9,300,000,000.00$               -$                                                               
17,3 P 8-14104 8 14,104 450.1P m3 -                    775,000.00$                  -$                                       4,000.00                                             3,100,000,000.00$               -$                                                               
18 P 8 450.2P m3 86,028.00          775,000.00$                  66,671,700,000.00$                -                                                      -$                                     -$                                                               

18,1 P 8-11603 8 11,603 450.2P m3 -                    775,000.00$                  -$                                       68,885.00                                           53,385,875,000.00$             402.29 311,776,765$                                            13,768.76
18,2 P 8-11703 8 11,703 450.2P m3 -                    775,000.00$                  -$                                       12,916.00                                           10,009,900,000.00$             -$                                                               
18,3 P 8-14104 8 14,104 450.2P m3 -                    775,000.00$                  -$                                       4,305.00                                             3,336,375,000.00$               -$                                                               
19 P 8 450.9P m3 3,808.00            856,527.00$                  3,261,654,816.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                               

19,1 P 8-11603 8 11,603 450.9P m3 -                    856,527.00$                  -$                                       3,046.00                                             2,608,981,242.00$               -$                                                               22.77
19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P m3 -                    856,527.00$                  -$                                       762.00                                                652,673,574.00$                  -$                                                               
20 P 8 460.1P m3 4,284.00            72,822.00$                    311,969,448.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                               

20,1 P 8-11603 8 11,603 460.1P m3 -                    72,822.00$                    -$                                       3,427.00                                             249,560,994.00$                  -$                                                               
20,2 P 8-11703 8 11,703 460.1P m3 -                    72,822.00$                    -$                                       857.00                                                62,408,454.00$                    -$                                                               

-$                                                 
Fresado de pavimento asfaltico -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                 
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Sub-base granular para bacheo clase A 25,738,986.00$                            
Base granular clase A -$                                                 

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19,503,120.00$                            

Base granular para bacheo clase A -$                                                 
Base granular para bacheo clase A 2,912,891.00$                              
Base granular para bacheo clase A -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                 
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 10,670,791,015.00$                     

Conformación de la calzada existente 371,923,209.00$                          
Conformación de la calzada existente 423,422,406.00$                          
Conformación de la calzada existente 1,622,714.00$                              
Subbase Granular clase A 218,117,700.00$                          
Subbase Granular clase A 8,400,108,100.00$                       

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 
Excavación en roca de la explanación y canales 1,144,385,421.00$                       
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

54,926,059.00$                            

Subbase Granular clase A 16,805,500.00$                            
Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 
Remoción de Derrumbes 176,134,918.00$                          
Remoción de Derrumbes 839,912,792.00$                          

2,947,049,009.00$                    
-$                                                 

Demolición de Estructuras -$                                                 
Demolición de Estructuras 142,870,702.00$                          
Demolición de Estructuras -$                                                 
Demolición de Estructuras -$                                                 
Remoción de alcantarillas   -$                                                 
Remoción de alcantarillas   16,503,732.00$                            
Remoción de alcantarillas   -$                                                 
Remoción de cercas de alambre     -$                                                 
Remoción de cercas de alambre     917,375.00$                                 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     -$                                                 
Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20,028,570.00$                            
Excavación sin clasificar de la explanación y canales 574,950,453.00$                          

GERENCIA GRUPO ORIENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 
Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                 

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                 
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 412,878,388.00$                          
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Base granular clase A 5,326,435,500.00$                       
Base granular clase A

Terraplenes -$                                                 
Terraplenes -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                 
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 31,345,046.00$                            

Conformación de taludes existentes -$                                                 
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                 

Terraplenes -$                                                 
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                 
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                 

14,842,013,065.00$                  

Fresado de pavimento asfaltico

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                       9,885,528,230.00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409,452,964,666.00$                                                              CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. __5__                         de fecha 29/09/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-24

DE 7

CAQUETÁ



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 32 1,567,939,894.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO ORIENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                       9,885,528,230.00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                              CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-24

DE 7

CAQUETÁ

Subtotal 149,004,224,264.00$          136,713,248,360.00$       322,304,453.00$                                     
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 OA 6 600-13 m3 7,975.00            32,667.00$                    260,519,325.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           
21,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 -                    32,667.00$                    -$                                       39,460.00                                           1,289,039,820.00$               429.60 14,033,874.00$                                         20,985.83
21,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 -                    32,667.00$                    -$                                       6,836.00                                             223,311,612.00$                  -$                                                           
21,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 -                    32,667.00$                    -$                                       2,279.00                                             74,448,093.00$                    -$                                                           
22 OA 6 600-13 m3 23,156.00          81,882.00$                    1,896,059,592.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

22,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 -                    81,882.00$                    -$                                       18,525.00                                           1,516,864,050.00$               -$                                                           59.86
22,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 -                    81,882.00$                    -$                                       3,473.00                                             284,376,186.00$                  -$                                                           
22,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 -                    81,882.00$                    -$                                       1,158.00                                             94,819,356.00$                    -$                                                           
23 OA 6 610-13 m3 36,173.00          93,098.00$                    3,367,633,954.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

23,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                    93,098.00$                    -$                                       20,000.00                                           1,861,960,000.00$               -$                                                           
23,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                    93,098.00$                    -$                                       5,000.00                                             465,490,000.00$                  -$                                                           
23,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                    93,098.00$                    -$                                       1,500.00                                             139,647,000.00$                  -$                                                           
24 OA 6 610-13 m3 38,609.00          176,922.00$                  6,830,781,498.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

24,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                    176,922.00$                  -$                                       30,887.00                                           5,464,589,814.00$               61.94 10,958,549.00$                                         1,732.25
24,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                    176,922.00$                  -$                                       5,791.00                                             1,024,555,302.00$               -$                                                           
24,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                    176,922.00$                  -$                                       1,931.00                                             341,636,382.00$                  -$                                                           
25 OA 6 610-13 m3 326.00               151,702.00$                  49,454,852.00$                      -                                                      -$                                     -$                                                           

25,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                    151,702.00$                  -$                                       661.00                                                100,275,022.00$                  -$                                                           165.16
25,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                    151,702.00$                  -$                                       124.00                                                18,811,048.00$                    -$                                                           
25,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                    151,702.00$                  -$                                       41.00                                                  6,219,782.00$                      -$                                                           

26 OA 6 621,1.1P m 1,227.00            2,286,822.00$               2,805,930,594.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

26,1 OA 6-11604 6 11,604 621,1.1P m -                    2,286,822.00$               -$                                       556.00                                                1,271,473,032.00$               -$                                                           236.00

26,2 OA 6-14101 6 14,101 621,1.1P m -                    2,286,822.00$               -$                                       371.00                                                848,410,962.00$                  -$                                                           

27 OA 6 630-13 m3 4,271.00            1,232,450.00$               5,263,793,950.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           
27,1 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 -                    1,232,450.00$               -$                                       2,602.00                                             3,206,834,900.00$               116.00 142,964,200.00$                                       116.00
28 OA 6 630-13 m3 8,778.00            996,330.00$                  8,745,784,740.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

28,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                    996,330.00$                  -$                                       3,822.00                                             3,807,973,260.00$               113.62 113,203,015.00$                                       818.18
28,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                    996,330.00$                  -$                                       717.00                                                714,368,610.00$                  -$                                                           
28,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                    996,330.00$                  -$                                       239.00                                                238,122,870.00$                  -$                                                           
29 OA 6 630.3.4P m3 2,703.00            1,086,707.00$               2,937,369,021.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

29,1 OA 6-14104 6 14,104 630.3.4P m3 -                    1,086,707.00$               -$                                       1,703.00                                             1,850,662,021.00$               -$                                                           
30 OA 6 630-13 m3 13,965.00          687,013.00$                  9,594,136,545.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

30,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                    687,013.00$                  -$                                       10,000.00                                           6,870,130,000.00$               -$                                                           54.33
30,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                    687,013.00$                  -$                                       1,900.00                                             1,305,324,700.00$               -$                                                           
30,3 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 -                    687,013.00$                  -$                                       698.00                                                479,535,074.00$                  -$                                                           
31 OA 6 630-13 m3 3,444.00            473,683.00$                  1,631,364,252.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

31,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                    473,683.00$                  -$                                       2,755.00                                             1,304,996,665.00$               25.29 11,979,443.00$                                         483.67
31,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                    473,683.00$                  -$                                       517.00                                                244,894,111.00$                  -$                                                           
31,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                    473,683.00$                  -$                                       172.00                                                81,473,476.00$                    -$                                                           
32 OA 6 630-13 m3 6,348.00            439,711.00$                  2,791,285,428.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

32,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                    439,711.00$                  -$                                       4,500.00                                             1,978,699,500.00$               27.10 11,916,168.00$                                         387.69
32,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                    439,711.00$                  -$                                       900.00                                                395,739,900.00$                  -$                                                           
32,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                    439,711.00$                  -$                                       300.00                                                131,913,300.00$                  -$                                                           
33 OA 4 632.1P m 1,319.00            544,754.00$                  718,530,526.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           

33,1 OA 4-14104 4 14,104 632.1P m -                    544,754.00$                  -$                                       1,319.00                                             718,530,526.00$                  -$                                                           
34 OA 4 640-13 kg 1,759,885.00     5,378.00$                      9,464,661,530.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

34,1 OA 4-11604 4 11,604 640-13 kg -                    5,378.00$                      -$                                       1,055,931.00                                       5,678,796,918.00$               16,927.99 91,038,730.00$                                         102,625.15
34,2 OA 4-11705 4 11,705 640-13 kg -                    5,378.00$                      -$                                       351,977.00                                          1,892,932,306.00$               -$                                                           
34,3 OA 4-14101 4 14,101 640-13 kg -                    5,378.00$                      -$                                       87,994.00                                           473,231,732.00$                  -$                                                           
34,4 OA 4-14103 4 14,103 640-13 kg -                    5,378.00$                      -$                                       87,994.00                                           473,231,732.00$                  -$                                                           
34,5 OA 4-14104 4 14,104 640-13 kg -                    5,378.00$                      -$                                       87,995.00                                           473,237,110.00$                  -$                                                           
34,6 OA 4-11606 4 11,606 640-13 kg -                    5,378.00$                      -$                                       87,994.00                                           473,231,732.00$                  -$                                                           41,534.68
35 OA 4 641-13 Tf-m 111,740.00        2,237.00$                      249,962,380.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           

35,1 OA 4-14103 4 14,103 641-13 Tf-m -                    2,237.00$                      -$                                       111,740.00                                          249,962,380.00$                  -$                                                           
36 OA 6 642,2P m 85.00                1,583,123.00$               134,565,455.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           

36,1 OA 6-14104 6 14,104 642,2P m -                    1,583,123.00$               -$                                       85.00                                                  134,565,455.00$                  -$                                                           
37 OA 6 661-13 m 287.00               617,637.00$                  177,261,819.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           

37,1 OA 6-11604 6 11,604 661-13 m -                    617,637.00$                  -$                                       2,630.00                                             1,624,385,310.00$               12.50 7,720,463.00$                                           405.75
37,2 OA 6-11705 6 11,705 661-13 m -                    617,637.00$                  -$                                       657.00                                                405,787,509.00$                  -$                                                           
38 OA 6 670.5P m3 680.00               758,317.00$                  515,655,560.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           

38,1 OA 6-11604 6 11,604 670.5P m3 -                    758,317.00$                  -$                                       544.00                                                412,524,448.00$                  -$                                                           
38,2 OA 6-11705 6 11,705 670.5P m3 -                    758,317.00$                  -$                                       136.00                                                103,131,112.00$                  -$                                                           

39 OA 6 671-13 m3 9,600.00            673,653.00$                  6,467,068,800.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

39,1 OA 6-11604 6 11,604 671-13 m3 -                    673,653.00$                  -$                                       6,000.00                                             4,041,918,000.00$               -$                                                           

39,2 OA 6-11705 6 11,705 671-13 m3 -                    673,653.00$                  -$                                       1,500.00                                             1,010,479,500.00$               -$                                                           13.58

40 OA 8 673-13 m2 58,800.00          7,720.00$                      453,936,000.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           
40,1 OA 8-11604 8 11,604 673-13 m2 -                    7,720.00$                      -$                                       47,040.00                                           363,148,800.00$                  -$                                                           47,040.00
40,2 OA 8-11705 8 11,705 673-13 m2 -                    7,720.00$                      -$                                       8,820.00                                             68,090,400.00$                    332.50 2,566,900.00$                                           1,068.78
40,3 OA 8-14105 8 14,105 673-13 m2 -                    7,720.00$                      -$                                       2,940.00                                             22,696,800.00$                    -$                                                           

Concreto clase 21 MPA -$                                                 
Concreto clase 21 MPA 37,325,416.00$                            

-$                                                 
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223,373,509.00$                          

Concreto clase 21 MPA -$                                                 
Concreto clase 21 MPA -$                                                 
Concreto clase 14 MPA -$                                                 
Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 815,178,375.00$                          
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                 
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

229,106,392.00$                          

-$                                                 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

250,606,213.00$                          Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                 
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

-$                                                 

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                 
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

-$                                                 

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                 
Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 142,964,200.00$                          

Rellenos con gravilla -$                                                 
Rellenos con gravilla -$                                                 
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo) -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 
Relleno para estructuras con recebo -$                                                 
Relleno para estructuras con recebo -$                                                 
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 306,473,135.00$                          

Rellenos con gravilla -$                                                 
Rellenos con gravilla 25,055,102.00$                            

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 

Excavaciones varias en roca en seco 4,901,457.00$                              
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 
Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                 
Excavaciones varias sin clasificar 685,543,998.00$                          
Excavaciones varias sin clasificar -$                                                 

11,103,172,523.00$                  

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                 

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                 
Acero de Preesfuerzo -$                                                 
Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                 

-$                                                 
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 551,918,057.00$                          

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                 

Geotextil Tipo II no tejido 8,250,982.00$                              

Concreto clase 14 MPA -$                                                 
Concreto clase 14 MPA -$                                                 
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363,148,800.00$                          

9,148,208.00$                              

170,471,558.00$                          
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

539,689,992.00$                          

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 
Baranda Metalica -$                                                 
Baranda Metalica -$                                                 
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Geotextil Tipo II no tejido

-$                                                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$                                                 Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 32 1,567,939,894.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO ORIENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                       9,885,528,230.00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                              CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-24

DE 7

CAQUETÁ

41 OA 6 673-13 m3 8,032.00            136,094.00$                  1,093,107,008.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           
41,1 OA 6-11604 6 11,604 673-13 m3 -                    136,094.00$                  -$                                       16,426.00                                           2,235,480,044.00$               93.31 12,698,931.00$                                         8,372.83
41,2 OA 6-11705 6 11,705 673-13 m3 -                    136,094.00$                  -$                                       1,205.00                                             163,993,270.00$                  -$                                                           
41,3 OA 6-14105 6 14,105 673-13 m3 -                    136,094.00$                  -$                                       401.00                                                54,573,694.00$                    -$                                                           

42 OA 6 681-13 m3 11,112.00          237,444.00$                  2,638,477,728.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

42,1 OA 6-11604 6 11,604 681-13 m3 -                    237,444.00$                  -$                                       8,890.00                                             2,110,877,160.00$               84.00 19,945,296.00$                                         314.00

42,2 OA 6-11705 6 11,705 681-13 m3 -                    237,444.00$                  -$                                       1,667.00                                             395,819,148.00$                  -$                                                           

42,3 OA 6-14105 6 14,105 681-13 m3 -                    237,444.00$                  -$                                       555.00                                                131,781,420.00$                  -$                                                           

Subtotal -                   68,087,340,557.00$            61,349,002,354.00$         439,025,569.00$                                     
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220,000.00        1,794.00$                      394,680,000.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           

43,1 SCT 8-11607 8 11,607 m -                    1,794.00$                      -$                                       526,000.00                                          943,644,000.00$                  -$                                                           166,458.91

43,2 SCT 8-11710 8 11,710 m -                    1,794.00$                      -$                                       83,000.00                                           148,902,000.00$                  -$                                                           33,000.00

43,3 SCT 8-14104 8 14,104 m -                    1,794.00$                      -$                                       13,000.00                                           23,322,000.00$                    -$                                                           464.00

44 SCT 8 m2 110,000.00        22,076.00$                    2,428,360,000.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

44,1 SCT 8-11607 8 11,607 m2 -                    22,076.00$                    -$                                       80,000.00                                           1,766,080,000.00$               -$                                                           482.41

44,2 SCT 8-11710 8 11,710 m2 -                    22,076.00$                    -$                                       16,500.00                                           364,254,000.00$                  -$                                                           

44,3 SCT 8-14104 8 14,104 m2 -                    22,076.00$                    -$                                       5,500.00                                             121,418,000.00$                  -$                                                           

45 SCT 8 u 375.00               396,630.00$                  148,736,250.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           

45,1 SCT 8-11607 8 11,607 u -                    396,630.00$                  -$                                       400.00                                                158,652,000.00$                  -$                                                           6.00

45,2 SCT 8-11710 8 11,710 u -                    396,630.00$                  -$                                       90.00                                                  35,696,700.00$                    -$                                                           

46 SCT 8 u 222.00               503,621.00$                  111,803,862.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           

46,1 SCT 8-11607 8 11,607 u -                    503,621.00$                  -$                                       178.00                                                89,644,538.00$                    -$                                                           

46,2 SCT 8-11710 8 11,710 u -                    503,621.00$                  -$                                       44.00                                                  22,159,324.00$                    -$                                                           

47 SCT 4 720-13 u 3,500.00            253,536.00$                  887,376,000.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                           
47,1 SCT 4-11607 4 11,607 720-13 u -                    253,536.00$                  -$                                       2,300.00                                             583,132,800.00$                  -$                                                           
47,2 SCT 4-11710 4 11,710 720-13 u -                    253,536.00$                  -$                                       700.00                                                177,475,200.00$                  -$                                                           
48 SCT 4 730-13 m 8,000.00            230,532.00$                  1,844,256,000.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

48,1 SCT 4-11607 4 11,607 730-13 m -                    230,532.00$                  -$                                       6,400.00                                             1,475,404,800.00$               -$                                                           748.96
48,2 SCT 4-11710 4 11,710 730-13 m -                    230,532.00$                  -$                                       1,600.00                                             368,851,200.00$                  -$                                                           

Subtotal 5,815,212,112.00$              6,278,636,562.00$           -$                                                          
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97,500.00          17,838.00$                    1,739,205,000.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                               
49,1 OV 6-11605 6 11,605 800-13 m -                    17,838.00$                    -$                                       97,500.00                                           1,739,205,000.00$               -$                                                               
50 OV 6 810-13 m2 27,500.00          18,835.00$                    517,962,500.00$                     -                                                      -$                                     -$                                                               

50,1 OV 6-11606 6 11,606 810-13 m2 -                    18,835.00$                    -$                                       27,500.00                                           517,962,500.00$                  -$                                                           21,224.46
Subtotal 2,257,167,500.00$              2,257,167,500.00$           -$                                                          
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1,183,729.00     1,057.00$                      1,251,201,553.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

51,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-E -                    1,057.00$                      -$                                       843,194.00                                          891,256,058.00$                  -$                                                           15,572.61

51,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-E -                    1,057.00$                      -$                                       210,799.00                                          222,814,543.00$                  -$                                                           

52 T 3 900-13 m3-km 11,837,290.00   1,000.00$                      11,837,290,000.00$                27,496.20                                           27,496,200$                         -$                                                           27,496.20

52,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km -                    1,000.00$                      -$                                       7,426,510.54                                       7,426,510,540.00$               2,910.50 2,910,500.00$                                           271,786.46

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27,496,200.00$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

271,786,457.00$                          

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

16,460,249.00$                            

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

10,649,683.00$                            

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío -$                                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

-$                                                 

2,379,780.00$                              

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado) 74,557,416.00$                            

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos 832,416.00$                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                 

Material granular drenante -$                                                 

399,762,704.00$                        

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                 
Protección de Taludes con bloques de césped 399,762,704.00$                          

Defensa metalica -$                                                 
Defensa metalica 

-$                                                 

Material granular drenante 1,139,491,926.00$                       

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

298,627,285.00$                          

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59,202,000.00$                            

-$                                                 

-$                                                 
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

5,577,204,736.00$                    

Poste de referencia -$                                                 
Poste de referencia -$                                                 
Poste de referencia -$                                                 

544,350,411.00$                        

172,659,247.00$                          
Defensa metalica 

Material granular drenante

-$                                                 

Material granular drenante -$                                                 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 32 1,567,939,894.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO ORIENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                       9,885,528,230.00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                              CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-24

DE 7

CAQUETÁ

52,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-km -                    1,000.00$                      -$                                       1,857,838.23                                       1,857,838,230.00$               -$                                                           

53 T 3 900-13 m3-km 1,650,857.00     1,175.00$                      1,939,756,975.00$                  112,459.00                                          132,139,325.00$                  -$                                                           112,458.30

53,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km -                    1,175.00$                      -$                                       1,538,386.92                                       1,807,604,632.00$               67,076.80 78,815,240.00$                                         252,417.22

Subtotal 15,028,248,528.00$            12,365,659,528.00$         81,725,740.00$                                       
ÍTEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 m3-km 1,175.00$                      -                                                      -$                                     -$                                                           
54,1 NP 3-11608 3 11,608 NP1 m3-km 1,175.00$                      1,734,750.00                                       2,038,331,250.00$               4,431.40 5,206,895.00$                                           632,776.20

55 NP 8 NP2 m3 522,909.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

55,1 NP 8-11603 8 11,603 NP2 m3 522,909.00$                  11,120.00                                           5,814,748,080.00$               -$                                                           3,662.51

55,2 NP 8-11703 8 11,703 NP2 m3 522,909.00$                  2,280.00                                             1,192,232,520.00$               103.37 54,053,103.00$                                         833.72

56 NP 1 NP3 m3 118,425.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

56,1 NP 1-11601 1 11,601 NP3 m3 118,425.00$                  42,000.00                                           4,973,850,000.00$               125.80 14,897,865.00$                                         10,889.77

56,2 NP 1-11701 1 11,701 NP3 m3 118,425.00$                  10,500.00                                           1,243,462,500.00$               -$                                                           

57 NP 2 NP4 m3 78,905.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           

57,1 NP 2-11602 2 11,602 NP4 m3 78,905.00$                    42,000.00                                           3,314,010,000.00$               -$                                                           4,215.59

57,2 NP 2-11702 2 11,702 NP4 m3 78,905.00$                    10,500.00                                           828,502,500.00$                  -$                                                           

58 NP 2 NP5 m3 99,544.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           

58,1 NP 2-11602 2 11,602 NP5 m3 99,544.00$                    4,200.00                                             418,084,800.00$                  127.63 12,704,801.00$                                         1,619.63

58,2 NP 2-11702 2 11,702 NP5 m3 99,544.00$                    1,050.00                                             104,521,200.00$                  -$                                                           

59 NP 1 NP6 m2 11,303.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           

59,1 NP 1-11601 1 11,601 NP6 m2 11,303.00$                    300,800.00                                          3,399,942,400.00$               -$                                                           71,126.41

59,2 NP 1-11701 1 11,701 NP6 m2 11,303.00$                    75,200.00                                           849,985,600.00$                  -$                                                           1,905.76

60 NP 1 NP7 m3 150,333.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

60,1 NP 1-11601 1 11,601 NP7 m3 150,333.00$                  4,864.00                                             731,219,712.00$                  -$                                                           21.08

60,2 NP 1-11701 1 11,701 NP7 m3 150,333.00$                  1,216.00                                             182,804,928.00$                  -$                                                           

61 NP 8 NP8 m2 17,917.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           
61,1 NP 8-11603 8 11,603 NP8 m2 17,917.00$                    85,000.00                                           1,522,945,000.00$               -$                                                           
61,2 NP 8-11703 8 11,703 NP8 m2 17,917.00$                    20,000.00                                           358,340,000.00$                  -$                                                           
62 NP 8 NP9 m2 20,929.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           

62,1 NP 8-11602 8 11,602 NP9 m2 20,929.00$                    170,000.00                                          3,557,930,000.00$               -$                                                           
62,2 NP 8-11702 8 11,702 NP9 m2 20,929.00$                    46,000.00                                           962,734,000.00$                  -$                                                           
63 NP 6 NP10 m 91,810.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           

63,1 NP 6-11604 6 11,604 NP10 m 91,810.00$                    1,152.00                                             105,765,120.00$                  25.30 2,322,793.00$                                           301.03
63,2 NP 6-11705 6 11,705 NP10 m 91,810.00$                    216.00                                                19,830,960.00$                    -$                                                           
63,3 NP 6-14105 6 14,105 NP10 m 91,810.00$                    72.00                                                  6,610,320.00$                      -$                                                           

64 NP 2 NP11 m3 218,221.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

64,1 NP 2-11602 2 11,602 NP11 m3 218,221.00$                  2,219.00                                             484,232,399.00$                  -$                                                           893.33

65 NP 8 NP12 m2 43,721.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           

65,1 NP 8-11603 8 11,603 NP12 m2 43,721.00$                    3,540.00                                             154,772,340.00$                  -$                                                           2,864.77

66 NP 8 NP13 m 79,973.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           

66,1 NP 8-11603 8 11,603 NP13 m 79,973.00$                    268.00                                                21,432,764.00$                    -$                                                           124.05

67 NP 8 NP14 m 46,553.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           

67,1 NP 8-11603 8 11,603 NP14 m 46,553.00$                    273.00                                                12,708,969.00$                    -$                                                           247.44

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)
Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)
Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 
de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 
de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

-$                                                 

194,943,366.00$                          

-$                                                 

125,250,609.00$                          

-$                                                 

9,920,651.00$                              

-$                                                 

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3,169,020.00$                              

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

11,519,074.00$                            

-$                                                 

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte) 1,915,159,442.00$                       

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

435,959,691.00$                          

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte) -$                                                 

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

1,289,621,012.00$                       

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte) -$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

332,631,500.00$                          

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

803,941,812.00$                          

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte) 21,540,760.00$                            

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

-$                                                 

-$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte) 161,224,449.00$                          

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                 

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 
Cinta PVC Sika O-22 O Similar 27,637,564.00$                            

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 
Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                 
Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 743,512,035.00$                          
Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

744,471,643.00$                        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m) 132,138,503.00$                          

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

296,590,234.00$                          

-$                                                 
Geotextil NT 4000 o Similar

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 
Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 

-$                                                 
Geotextil NT 4000 o Similar



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 32 1,567,939,894.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO ORIENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                       9,885,528,230.00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                              CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-24

DE 7

CAQUETÁ

68 NP 8 NP15 m 122,472.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

68,1 NP 8-11604 8 11,604 NP15 m 122,472.00$                  151.00                                                18,493,272.00$                    -$                                                           150.60

69 NP 8 NP16 un 33,343.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           

69,1 NP 8-11603 8 11,603 NP16 un 33,343.00$                    1,166.00                                             38,877,938.00$                    -$                                                           1,085.00

70 NP 8 NP17 m2 42,208.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           

70,1 NP 8-11606 8 11,606 NP17 m2 42,208.00$                    12,590.00                                           531,398,720.00$                  -$                                                           6,952.26

71 NP 6 NP18 m 34,210.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           
71,1 NP 6-11604 6 11,604 NP18 m 34,210.00$                    47,000.00                                           1,607,870,000.00$               105.00 3,592,050.00$                                           12,965.69

72 NP 4 NP19 m 4,808,941.00$               -                                                      -$                                     -$                                                           

72,1 NP 4-11606 4 11,606 NP19 m 4,808,941.00$               103.87                                                499,504,702.00$                  -$                                                           103.87

73 NP 6 NP20 m 4,719,466.00$               -                                                      -$                                     -$                                                           

73,1 NP 6-11604 6 11,604 NP20 m 4,719,466.00$               45.00                                                  212,375,970.00$                  -$                                                           

74 NP 6 NP21 m3 1,104,266.00$               -                                                      -$                                     -$                                                           

74,1 NP 6-11604 6 11,604 NP21 m3 1,104,266.00$               19.55                                                  21,588,400.00$                    -$                                                           19.55

75 NP 6 NP22 m 344,857.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           
75,1 NP 6-11604 6 11,604 NP22 m 344,857.00$                  1,570.00                                             541,425,490.00$                  98.00 33,795,986.00$                                         803.00

76 NP 6 NP23 m 5,166,106.00$               -                                                      -$                                     -$                                                           

76,1 NP 6-11604 6 11,604 NP23 m 5,166,106.00$               39.00                                                  201,478,134.00$                  -$                                                           

77 NP 4 NP24 m 2,869,478.00$               -                                                      -$                                     -$                                                           

77,1 NP 4-11606 4 11,606 NP24 m 2,869,478.00$               78.00                                                  223,819,284.00$                  -$                                                           

78 NP 6 NP25 m3 1,596,514.00$               -                                                      -$                                     -$                                                           

78,1 NP 6-11604 6 11,604 NP25 m3 1,596,514.00$               110.00                                                175,616,540.00$                  -$                                                           

79 NP 6 NP26 m 129,077.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

79,1 NP 6-11604 6 11,604 NP26 m 129,077.00$                  42.00                                                  5,421,234.00$                      -$                                                           

80 NP 6 NP27 m 192,063.00$                  -                                                      -$                                     -$                                                           

80,1 NP 6-11604 6 11,604 NP27 m 192,063.00$                  30.00                                                  5,761,890.00$                      -$                                                           

81 NP 8 NP28 m2 77,947.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           

81,1 NP 8-11603 8 11,603 NP28 m2 77,947.00$                    114.00                                                8,885,958.00$                      -$                                                           

82 NP 8 NP29 un 11,267.00$                    -                                                      -$                                     -$                                                           

82,1 NP 8-11607 8 11,607 NP29 un 11,267.00$                    12,500.00                                           140,837,500.00$                  -$                                                           

82,2 NP 8-11710 8 11,710 NP29 un 11,267.00$                    1,250.00                                             14,083,750.00$                    -$                                                           

82,3 NP 8-14104 8 14,104 NP29 un 11,267.00$                    1,250.00                                             14,083,750.00$                    -$                                                           

Subtotal -$                                      36,560,519,894.00$         126,573,493.00$                                     

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503
Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

276,920,171.00$                          

-$                                                 

21,588,400.00$                            

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos
Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

-$                                                 

-$                                                 

36,177,155.00$                            

-$                                                 

293,440,990.00$                          

-$                                                 
443,556,255.00$                          

-$                                                 

499,504,702.00$                          

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

18,444,283.00$                            

-$                                                 

7,665,662,941.00$                    



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 32 1,567,939,894.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO ORIENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                       9,885,528,230.00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                              CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-24

DE 7

CAQUETÁ

334,689,236,546.00$          339,481,441,442.00$       1,248,264,694.00$                                  
49,343,566,111.00$            50,604,522,138.00$         -$                                                          

-$                                      3.00$                                 -$                                                          
800,000,000.00$                 800,000,000.00$              -$                                                          

384,832,802,657.00$          390,885,963,580.00$       1,248,264,694.00$                                  
2,812,239,712.00$              2,856,474,349.00$           9,121,934.00$                                         

387,645,042,369.00$          393,742,437,929.00$       1,257,386,628.00$                                  
1,845,000,000.00$              1,845,000,000.00$           -$                                                          

350,550,000.00$                 350,550,000.00$              -$                                                          
2,195,550,000.00$              2,195,550,000.00$           -$                                                          

3,183,304,765.00$           319,675,200.00$                                     
604,827,905.00$              60,738,288.00$                                       

3,788,132,670.00$           380,413,488.00$                                     
9,226,844,067.00$              9,226,844,067.00$           

500,000,000.00$                 500,000,000.00$              
399,567,436,436.00$          409,452,964,666.00$       1,637,800,116.00$                                  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $              1,257,386,628.00 2,947,049,009.00$             1 Obras de Explanación 109,327,204.00$                    

 $                                       -   9,512,664,674.00$             2 Sub-bases y bases 196,910,901.00$                    

 $                                       -   5,329,348,391.00$             3 Transporte de materiales 86,932,635.00$                      

11,103,172,523.00$           4 Aceros y elementos metálicos 91,038,730.00$                      

 $                 380,413,488.00 5,577,204,736.00$             5 Acero Estructural y cables de acero -$                                            

 $                                       -   544,350,411.00$                6 Concretos, morteros y obras varias 385,130,768.00$                    

399,762,704.00$                7 Concreto para superestructuras -$                                            

 $                                       -   744,471,643.00$                8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles 378,924,456.00$                    

 $                                       -   7,665,662,941.00$             

 $         1,637,800,116.00 TOTAL 1,248,264,694.00$            

43,823,687,032.00$      

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON 
CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

 $                 319,675,200.00  $                      60,738,288.00 -$                                                 OA 439,025,569.00$                                                                                 

590,040,909.00$                          

196,163,488.00$                          

-$                                                 

-$                                                 

159,634,703.00$                          

-$                                                 

-$                                                 

SCT -$                                                                                                        

8,761,922,218.00$               

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS P 322,304,453.00$                                                                                 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                       -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

43,823,687,032.00$                  

945,839,100.00$                   

52,125,235,364.00$                  

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

5.00$                                           

 $                                         -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $         1,567,939,894.00  $                69,860,222.00 

NP 126,573,493.00$                                                                                 

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                       -    $                                         -   

 $                                       -    $                                         -   

TOTAL 1,248,264,694.00$                                                                 

-$                                                                                                        OV

T 81,725,740.00$                                                                                   

 $                                         -   B 163,094,100.00$                                                                                 

1,123,606,012.00$               

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 12,031,465.00$                          

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N) 54,662,254,299.00$                  

Valor

88.63%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9,908,676.00$                            

Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00$               

Valor Amortizado Acumulado

(N)

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                       -    $                                         -   SB 21,112,000$                                                                                        

2.50%
0.41%

11.37%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $              1,248,264,694.00  $                        9,121,934.00 E 94,429,339.00$                                                                                   

Valor Saldo por Amortizar

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 280,010,524.00$                        

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 8,301,548,327.00$                    

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                            

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 380,915,182.00$                        
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 52,506,150,546.00$                  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 40,945,003.00$                    

(J)
(K)
(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

319,675,200.00$                        
60,738,288.00$                          

380,413,488.00$                        

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,473,739,600.00$                    

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,753,750,124.00$                    



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 32 1,567,939,894.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO ORIENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                       9,885,528,230.00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                              CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-24

DE 7

CAQUETÁ

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601 109,327,204.00$                    

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602 196,910,901.00$                    

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603 322,304,453.00$                    

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes 11604 333,205,298.00$                    

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605 -$                                        

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606 -$                                        

Vías interurbanas Señalización y control de 
transito 11607 -$                                        

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608 86,932,635.00$                      

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701 -$                                        

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702 -$                                        

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
54,053,103.00$                      

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

2,566,900.00$                        

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710 -$                                        

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                        
Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102 -$                                        

Transporte elevado Rellenos 14103 142,964,200.00$                    

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                        

Transporte elevado Superestructura 14105 -$                                        

TOTAL ICOCIV 1,248,264,694.00$            

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

13,201,199,454.00$                     

5,981,614,510.00$                       

-$                                                 

1,416,081,905.00$                       

484,315,995.00$                          

-$                                                 

-$                                                 

14,896,604,271.00$                     

1,328,348,975.00$                       

21,540,760.00$                            

142,964,200.00$                          

832,416.00$                                 

-$                                                 

42,877,847,932.00$              

44,167,200.00$                            

435,959,691.00$                          

1,567,939,894.00$                 
1,526,994,891.00$                 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

4,847,617,365.00$                       

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

1,596,855,113.00$                 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  MIL CIENTO TRECE PESOS   M/CTE

17,399,190.00$                            

43,823,687,032.00$              

59,202,000.00$                            



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 DE ene-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 32
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 5,41%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 2,70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100,000% 10,968%
101,412% 43.823.687,032$                   

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                       

50.604.522,138$                       

800.000,000$                            
800.000,000$                            

2.812.239,712$                         
2.856.474,349$                         
1.845.000,000$                         
1.845.000,000$                         

350.550,000$                            
350.550,000$                            

-$                                          

3.183.304,765$                         

-$                                          

604.827,905$                            

9.226.844,067$                         
9.226.844,067$                         Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                            Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                            Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                       

399.567.436,436$                     

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

1.248.264.694,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA 1 2 3 104 5 6 7 8 9

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,738% 0,000% 0,000% 0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%
$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

$ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0$22.397.614,844 6,694% $2.947.049,007
0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010% 0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,715% 0,000% 0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%
$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

$61.559.592,400 18,396% $14.842.013,065 $39.265,901 $95.291,892 $177.088,487 $278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527
0,011%0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,779% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%
$272.341,576 $326.809,891$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261

$136.713.248,360 40,879% $11.103.172,523 $0,000 $0,000
0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,396% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%
$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594

0,001%
$0 $0,000 $4.260,064

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208

0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.349.002,354 18,320% $5.577.204,734

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%
$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$46.856,338$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411 $0,000 $0,000
0,000%

$0,000
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%
$3.763,368 $4.516,042$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694

$2.257.167,500 0,674% $399.762,704 $0,000
0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%
$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,19% 0,000% 0,000% 0,000% 0,091%
$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862$12.365.659,528 3,695% $744.471,643 $9.000,265 $29.164,793
0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007% 0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,918% 0,000%
$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000%
$36.560.519,894 10,881% $7.665.662,945

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                                               

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                                               

0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%
$497.986,997 $707.934,068VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703

4,93% 5,05% 5,19% 5,41%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94%
VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949

0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20% 0,28% 0,33% 0,36% 0,38%
VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340 $282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 8.301.548,329$                               16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                                0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
TRABAJO 7 POR 24 380.915,182$                                  13,545%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.473.739,600$                               79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

280.010,524$                                  79,877%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS
CORREDORES VIALES

319.675,200$                                  0,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS
CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$                                    0,000%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e
IVA) 12.031,465$                                    0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9.908,676$                                      1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
10.838.567,264$                              16,706%

54.662.254,296$                              

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

13,680%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$                     

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 DE ene-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 32
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 6,34%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 3,96%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 1,58%

100,000% 10,968%
101,412% 43.823.687,032$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                
800.000,000$                

2.812.239,712$             
2.856.474,349$             
1.845.000,000$             
1.845.000,000$             

350.550,000$                
350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             
9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

2 DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

12 13 14 15 16 17

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
11 18 19 20

oct-22 nov-22 dic-22 ene-23abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,738%

$22.397.614,844 6,694%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688
0,016% 0,015% 0,057% 0,011%

$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580
$34.212,244

$102.965,643
$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

0,007% 0,024% 0,027% 0,014%0,008%
$2.947.049,007 $27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%
$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233

3,715% 0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%
$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900$174.127,551 $208.953,061 $86.689,992

$947.750,429$14.842.013,065 $249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666
0,074% 0,149% 0,121% 0,212%

$61.559.592,400 18,396%
0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%

$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152

$149.004.224,264 44,520% 2,779% 0,136% 0,163% 0,195%
$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $30.746,620 $59.637,392 $0,000
0,009% 0,018% 0,000%

0,063%
$210.702,203

0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%
$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200
$0,000 $263.328,682 $502.762,971$136.713.248,360 40,879% $11.103.172,523

$1.372.896,040 $1.115.127,000
$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410

0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$85.391,551
0,084% 0,028% 0,056% 0,096%

0,000% 0,079% 0,150%

$158.286,430

20,343% 1,396% 0,058% 0,070%

$61.349.002,354 18,320% $5.577.204,734 $4.609,710

0,250% 0,026%0,062% 0,062%
$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197$234.152,013 $280.982,416

$142.263,664 $86.604,632 $135.819,677 $198.666,644
0,026% 0,041% 0,059%

$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973
0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557
$195.126,678

0,020% 0,086% 0,081%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

0,075% 0,043% 0,047%
0,000% 0,000% 0,002%

$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000
0,136% 0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%

$16.368,662 $184.265,200 $0,000
0,018% 0,000%

$0,000
0,000%

$11.367,126 $13.640,552 $8.238,774

$544.350,411 $0,000$6.278.636,562 1,874% $186.473,092 $70.460,578 $1.076,400
0,000% 0,000% 0,056% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $286.340,340

$6.272,280 $0,000 $0,000$7.526,736 $9.032,083
0,000% 0,000% 0,000%

0,000%

0,000%$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,002% 0,002% 0,003%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000

$0,000

0,000%

0,000% 0,000%
$0,000 $0,000 $0,000

0,001%
$3.197,870

0,000%0,000% 0,000% 0,000%
$0,000 $0,000 $0,000 $0,000
0,000% 0,000%

$2.257.167,500 0,674% $399.762,704
0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000

0,011% 0,006%
$19.543,739

0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%
$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,186% 0,012% 0,014%

$12.365.659,528

$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500 $18.432,500 $36.271,500

3,695% $744.471,643 $2.784,747 $25.547,762 $38.241,527 $41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834
0,003% 0,001% 0,004%0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%

0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%
$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

$0,000 $0,000
1,918% 0,000% 0,000% 0,000% 0,073%0,000% 0,073%

$0,000 $244.892,440 $244.892,440ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000

$36.560.519,894 10,881% $101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507$7.665.662,945 $1.034.472,679 $80.005,963
0,000% 0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%
$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135 $1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553

0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%

5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

4,88% 6,19% 6,34%
$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

4,11%
$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426

0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%
$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%
$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,329$        

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

16,824%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

13,545%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 380.915,182$           

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           

280.010,524$           79,877%

0,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA) 12.031,465$             0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.838.567,264$      16,706%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

54.662.254,296$      13,680%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

1.248.264.694,00$          

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 DE ene-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 32
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 12,44%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 8,33%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 4,22%

100,000% 10,968%
101,412% 43.823.687,032$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,138$          

800.000,000$               
800.000,000$               

2.812.239,712$            
2.856.474,349$            
1.845.000,000$            
1.845.000,000$            

350.550,000$               
350.550,000$               

-$                             

3.183.304,765$            

-$                             

604.827,905$               

9.226.844,067$            
9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$          

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

26 27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA
nov-23

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23

0,052% 0,066%11,142% 0,738% 0,011% 0,027% 0,024% 0,038%
$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$22.397.614,844

0,038% 0,047% 0,047% 0,052%

6,694% $2.947.049,007 $56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412
0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,862 $199.228,001
0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060% 0,060%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%
$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305 $610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312

$57.206.062,400 17,092% 3,715% 0,026% 0,065% 0,065%

$61.559.592,400 $670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800 $203.931,850
0,200% 0,309% 0,254% 0,313% 0,122% 0,061%

18,396% $14.842.013,065 $848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650
0,254% 0,402% 0,250% 0,310%

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,779% 0,063%
$210.702,204

$11.103.172,523 $1.013.630,239
$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526

0,330% 0,330% 0,420%
$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137

$359.398,662 $554.813,398 $368.519,919$950.343,614 $1.227.170,425$136.713.248,360 40,879%
0,385% 0,306% 0,188%

$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799
0,367% 0,107% 0,166% 0,110%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,396%

0,303% 0,240% 0,284%

$61.349.002,354 18,320% $5.577.204,734

0,130% 0,143% 0,143% 0,182%

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015 $245.163,274 $548.542,978 $301.612,826 $120.474,226
0,073% 0,164% 0,090% 0,036%

0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130%
$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860

0,068% 0,191% 0,148% 0,149%0,070% 0,043%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015% 0,019%
$44.476,687 $44.476,687 $48.924,356 $48.924,356$20.596,938 $62.267,362$8.238,775 $22.238,344 $35.581,350 $35.581,350

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,002% 0,006% 0,007%

1,874% $544.350,411 $0,000 $0,000
0,000% 0,000%

$6.278.636,562

$17.588,288 $17.588,288 $22.385,094
0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

0,039%

0,005% 0,005% 0,007%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,001%
$3.197,870 $7.994,675

0,018% 0,014% 0,000%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353
$19.475,767

0,006%
$2.257.167,500 0,674% $130.529,752$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114$399.762,704 $0,000

0,000% 0,000% 0,043%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,186%
$19.543,739 $48.859,346 $43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%
$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681 $122.634,503

0,032% -0,014% 0,009% 0,002%
$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000$12.365.659,528 3,695% $744.471,643 $107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360 $7.481,460

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%
0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%$0,000 0,000% 1,918% 0,011% 0,027% 0,037%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711
0,105%

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994

0,039% 0,294%
$36.560.519,894 10,881% $7.665.662,945 $229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535

0,068% 0,059%
$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964 $311.729,678

0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144% 0,093%
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                           

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                           

0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%
$3.404.047,912$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%
VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%
VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125 $30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%
VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739 $1.341.894,886$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210

0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% 0,40%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

10,63% 11,43% 12,02% 12,42%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%
$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341 $41.578.750,227$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,329$        16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 380.915,182$           13,545%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

280.010,524$           79,877%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.838.567,264$      16,706%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

409.452.964,666$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

54.662.254,296$      13,680%

1.248.264.694,00$          

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente

Ítems NP #2
Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 DE ene-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 32
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado 17,22%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 14,83%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 12,44%

100,000% 10,968%
101,412% 43.823.687,032$                    

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                
800.000,000$                

2.812.239,712$             
2.856.474,349$             
1.845.000,000$             
1.845.000,000$             

350.550,000$                
350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             
9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

114 DE

GERENCIA GRUPO ORIENTE

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁ

399.567.436.436,00$                            9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

409.452.964.666,00$                            

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

4034 35 36 37 38 39VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA 31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos dic-23 ene-24 ago-24 sep-24

0,047% 0,052%
$156.873,633 $172.560,996

0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%
$156.873,633$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906

11,142% 0,738% 0,036% 0,009%
$122.124,722 $31.374,726

$22.397.614,844 6,694%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185

$2.947.049,007 $43.824,332 $94.429,339
0,013% 0,028%

0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,715% 0,056%

$61.559.592,400 18,396% $14.842.013,065 $342.192,950
$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332

0,129% 0,129% 0,142%
$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956$186.377,591

$184.206,100
0,055%0,102%

2,779% 0,187% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%
$625.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

40,879% $11.103.172,523 $392.405,470$136.713.248,360

$766.035,279 $766.035,279 $957.544,099 $957.544,099 $1.053.298,509
0,229% 0,229% 0,286% 0,286% 0,315%

$322.304,453
0,117% 0,096%

0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%
$214.845,218 $343.752,348 $343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,396% 0,064% 0,026% 0,026% 0,064%
$213.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218

$61.349.002,354 18,320% $5.577.204,734 $78.874,225 $439.025,569
0,024% 0,131%

0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%
$21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622 $43.975,778 $43.975,778 $48.373,355$8.795,155 $8.795,155

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,019%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,013% 0,013% 0,014%
$62.267,363

0,004%
$17.390,204

0,004%$2.257.167,500 0,674% 0,005% 0,005% 0,005%0,100% 0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638

$2.257.167,500 0,674% $399.762,704

0,026% 0,028%4,490% 0,186% 0,037% 0,005% 0,005% 0,013%
$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528
$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436

0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

$12.365.659,528 3,695% $744.471,643 $6.698,440 $81.725,740
0,002% 0,024%

$256.071,087 $256.071,087 $281.678,195
0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,918% 0,039%

$36.560.519,894 10,881% $7.665.662,945 $132.676,694
0,038%

$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$130.044,994
0,077% 0,077% 0,084%

$126.573,493
0,040%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            

0,36% 0,57% 0,57% 0,71% 0,71% 0,78%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,44% 0,14% 0,14% 0,36%
VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918,210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366 $2.377.739,210 $2.377.739,211 $2.615.513,130

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 15,01% 15,72% 16,43% 17,22%
$50.247.015,601 $52.624.754,811 $55.002.494,022 $57.618.007,152

12,88% 13,02% 13,17% 13,52% 13,88% 14,44%
$43.113.797,987 $43.589.345,824 $44.064.893,662 $45.253.763,265 $46.442.632,869 $48.344.824,235VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $996.672,111 $1.248.264,694
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,30% 0,37%

12,72% 13,09%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

EJECUTADO

$42.575.422,338 $43.823.687,032

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,329$        16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                         

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 380.915,182$           13,545%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

79,877%
OBSERVACIONES: 

280.010,524$           79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           0,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA) 12.031,465$             0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.838.567,264$      16,706%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

54.662.254,296$      13,680%
409.452.964,666$         

1.248.264.694,00$          

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ejecución Programado



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 DE ene-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 32
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 22,27%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 19,74%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 17,22%

100,000% 10,968%
101,412% 43.823.687,032$      

21.898.283,64$           1.879.108,44$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                
800.000,000$                

2.812.239,712$             
2.856.474,349$             
1.845.000,000$             
1.845.000,000$             

350.550,000$                
350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             
9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5 DE 11

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
41 48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

oct-24

0,052% 0,040% 0,040% 0,009% 0,009% 0,023%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,738%

6,694% $2.947.049,007

0,023% 0,037% 0,037% 0,047%
$78.436,816 $125.498,906 $125.498,906 $156.873,633$172.560,996 $135.068,866 $135.068,866 $31.374,726 $31.374,726 $78.436,816

$22.397.614,844

3,715% 0,142% 0,136% 0,136% 0,026% 0,026%
$474.281,956 $453.631,581 $453.631,582 $86.233,082BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,129%
$344.932,332 $431.165,415$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332

$61.559.592,400 18,396% $14.842.013,065

0,286%
$957.544,099

0,057% 0,057% 0,143% 0,143% 0,229% 0,229%
$766.035,279 $766.035,279$191.508,820 $191.508,820 $478.772,049 $478.772,049

$149.004.224,264 44,520% 2,779% 0,315% 0,266% 0,266%
$1.053.298,509 $890.561,739 $890.561,738

$136.713.248,360 40,879% $11.103.172,523

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

0,135% 0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103%1,396% 0,141% 0,135%
$472.659,479 $451.566,609

18,320% $5.577.204,734

0,103% 0,128%
$343.752,348 $429.690,435$451.566,609 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218 $214.845,218 $343.752,348

$61.349.002,354

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343%

$5.815.212,112 1,737% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%
$35.180,622 $43.975,778

0,136%
$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622

0,014% 0,014% 0,014% 0,003% 0,003%
$48.373,355 $46.566,089 $46.566,089 $8.795,155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,005% 0,005% 0,005%
$17.390,203 $17.132,986 $17.132,986 $15.809,276OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%
$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638

0,005%
$12.647,420 $12.647,420

$2.257.167,500 0,674% $399.762,704

0,021% 0,026%
$69.287,590 $86.609,487

0,029% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%
$96.253,280 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,186% 0,028% 0,029%
$95.270,436 $96.253,282

3,695% $744.471,643$12.365.659,528

$0,000 0,000% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061% 0,077%
$51.214,217 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869 $256.071,087

1,918% 0,084% 0,089% 0,089% 0,015% 0,015%
$281.678,196 $298.499,523 $298.499,523 $51.214,216ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $36.560.519,894 10,881% $7.665.662,945

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            

0,14% 0,36% 0,36% 0,57% 0,57% 0,71%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,78% 0,71% 0,71% 0,14%
VALOR (Miles de Pesos) $2.615.513,130 $2.389.280,675 $2.389.280,673 $2.377.739,210$475.547,837 $475.547,839 $1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366

18,00% 18,71% 19,42% 19,57% 19,71% 20,06%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos) $60.233.520,282 $62.622.800,957 $65.012.081,630 $65.487.629,467 $65.963.177,306

20,42% 20,99% 21,56% 22,27%
$67.152.046,909 $68.340.916,513 $70.243.107,879 $72.145.299,245 $74.523.038,455

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

21.898.283,64$                                      

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,329$        16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 380.915,182$           13,545%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

0,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           

0,000%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.838.567,264$      16,706%

1,982%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

54.662.254,296$      13,680%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

409.452.964,666$         

1.248.264.694,00$          

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 DE ene-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 32
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 28,86%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 25,56%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 22,27%

100,000% 10,968%
101,412% 43.823.687,032$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,138$          

800.000,000$               
800.000,000$               

2.812.239,712$            
2.856.474,349$            
1.845.000,000$            
1.845.000,000$            

350.550,000$               
350.550,000$               

-$                             

3.183.304,765$            

-$                             

604.827,905$               

9.226.844,067$            
9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$          

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

6 DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos nov-25 dic-25

56 57 58 59 60

ene-26 feb-26
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

ago-25 sep-25 oct-25 mar-26 abr-26 may-26

0,066%
$156.873,633 $172.560,996 $172.560,996 $219.623,087EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308$219.623,087 $46.732,326 $46.732,326 $116.830,818

0,066% 0,014%

$2.947.049,007$22.397.614,844 6,694%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%11,142% 0,738% 0,047% 0,052% 0,052%

0,180% 0,180% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%$57.206.062,400 17,092% 3,715% 0,129% 0,142% 0,142%
$431.165,415 $474.281,956 $474.281,956BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15) $14.842.013,065

0,154%
$513.773,101$603.631,581 $603.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188

$61.559.592,400 18,396%

0,085% 0,085%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,779% 0,286%
$957.544,099

$136.713.248,360

0,213% 0,213% 0,341%
$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537$1.053.298,509 $1.053.298,509 $1.340.561,739 $1.340.561,738 $285.250,384 $285.250,384

40,879% $11.103.172,523

0,315% 0,315% 0,401% 0,401%

0,096% 0,153%
$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528

0,128% 0,141% 0,141% 0,180% 0,180% 0,038%ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,396%

$5.577.204,734

$601.566,609 $128.003,881
0,038% 0,096%

$429.690,435 $472.659,479 $472.659,479 $601.566,609

$61.349.002,354 18,320%

$5.815.212,112 0,016%0,014%
$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $544.350,411$6.278.636,562 1,874%

1,737% 0,136% 0,013% 0,014%
$52.401,169

0,018% 0,018% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%
$61.566,089 $61.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730

0,004% 0,004% 0,006%
$11.773,875 $11.773,875 $18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550

0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,005%
$15.809,276

0,674% $399.762,704$2.257.167,500

0,026% 0,028% 0,028% 0,036% 0,036% 0,008%
TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,186%

$744.471,643

$95.270,436 $95.270,436 $121.253,282 $121.253,280 $25.800,785
0,008% 0,019% 0,019% 0,031%

$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140$86.609,487

$12.365.659,528 3,695%

$0,000 0,000% 1,918% 0,077% 0,084% 0,084%
$256.071,087 $281.678,195 $281.678,195ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $36.560.519,894 10,881% $7.665.662,945

0,091%
$305.132,164

0,107% 0,107% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%
$358.499,523 $358.499,524 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                           
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                           

0,53% 0,85%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,71% 0,78% 0,78% 0,99%
VALOR (Miles de Pesos) $2.377.739,210 $2.615.513,129 $2.615.513,130 $3.328.834,896 $3.328.834,896 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,99% 0,21% 0,21% 0,53%

26,95% 27,48% 28,01% 28,86%
$90.206.120,784 $91.976.929,627 $93.747.738,470 $96.581.032,618

22,98% 23,76% 24,54% 25,53% 26,53% 26,74%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
$76.900.777,665 $79.516.290,794 $82.131.803,924 $85.460.638,820 $88.789.473,717 $89.497.797,249VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,329$        16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

13,545%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 380.915,182$           

280.010,524$           79,877%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA) 12.031,465$             0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

9.908,676$               1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.838.567,264$      16,706%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

54.662.254,296$      13,680%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

1.248.264.694,00$          

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 DE ene-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 32
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 37,96%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 33,41%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 28,86%

100,000% 10,968%
101,412% 43.823.687,032$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                
800.000,000$                

2.812.239,712$             
2.856.474,349$             
1.845.000,000$             
1.845.000,000$             

350.550,000$                
350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             
9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

GERENCIA GRUPO ORIENTE

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

CAQUETÁ 1.248.264.694,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

64 65 66 67 68 69VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

jun-26 jul-26 ago-26

70

mar-27

0,012% 0,031%
$41.604,390 $104.010,976

0,070% 0,077% 0,077% 0,098% 0,098% 0,012%
$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390

11,142% 0,738% 0,056% 0,070%
$186.929,308 $233.661,636

6,694% $2.947.049,007$22.397.614,844

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185

0,085%
$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,211% 0,269% 0,269%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,715% 0,154%
$513.773,101

$61.559.592,400

$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $706.438,014 $899.102,927 $899.102,927
0,034% 0,034%

18,396% $14.842.013,065

2,779% 0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,469%
$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$136.713.248,360

$1.568.877,114
0,597% 0,597% 0,076% 0,076% 0,190%

$1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671

40,879% $11.103.172,523

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 1,396% 0,153% 0,191% 0,191% 0,210%
$512.015,528 $704.021,350

0,210% 0,268% 0,268% 0,034% 0,034% 0,085%
$704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050

20,343%
$640.019,410 $640.019,410

$61.349.002,354 18,320% $5.577.204,734

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,016%
$52.401,169

$6.278.636,562

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044
0,009%0,003% 0,003%

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994
0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027%

1,874% $544.350,411

$23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%
$10.481,927

$2.257.167,500

$25.902,526
0,010% 0,010% 0,001% 0,001% 0,003%0,100% 0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%

$18.838,201 $23.547,751 $4.192,770 $4.192,770$32.966,851 $32.966,851

0,674% $399.762,704

4,490% 0,186% 0,031% 0,039% 0,039% 0,042%
$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

$12.365.659,528

0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%
$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164

$744.471,6433,695%

0,114% 0,114% 0,125% 0,125% 0,160% 0,160%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,918% 0,091%
$305.132,164

$36.560.519,894

0,020% 0,020% 0,051%
$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $419.556,726 $533.981,289 $533.981,288

10,881% $7.665.662,945

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            

1,16% 1,48% 1,48% 0,19% 0,19% 0,47%
$1.576.498,041$3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,85% 1,06% 1,06% 1,16%
VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 37,11% 37,30% 37,49% 37,96%29,70% 30,76% 31,82% 32,98% 34,15% 35,63%
$125.466.848,996 $127.043.347,037VALOR (Miles de Pesos) $99.414.326,766 $102.955.944,453 $106.497.562,140 $110.393.341,595 $114.289.121,051 $119.247.385,810 $124.205.650,567 $124.836.249,781

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,329$        16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                         

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 380.915,182$           13,545%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

79,877%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        

0,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           

60.738,288$             0,000%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

12.031,465$             0,130%

16,706%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.838.567,264$      

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

54.662.254,296$      13,680%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 DE ene-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 32
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 46,77%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 42,36%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 37,96%

100,000% 10,968%
101,412% 43.823.687,032$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                
800.000,000$                

2.812.239,712$             
2.856.474,349$             
1.845.000,000$             
1.845.000,000$             

350.550,000$                
350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             
9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8 DE

(Día / Mes / Año)

11

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ 1.248.264.694,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27

0,068%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,738%

$2.947.049,007$22.397.614,844 6,694%

0,068% 0,087% 0,087% 0,015%
$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527

0,031% 0,050% 0,050%
$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146

0,062% 0,062%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%
$800.444,390 $142.513,339

3,715% 0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%
$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390

18,396% $14.842.013,065

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%$149.004.224,264 44,520% 2,779% 0,190% 0,304% 0,304%
$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)
$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080

0,095%
$316.497,572

40,879% $11.103.172,523$136.713.248,360

0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,396% 0,085% 0,136%
$284.895,050 $455.832,079

18,320% $5.577.204,734

0,238% 0,042%
$797.706,139 $142.025,814$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139

$61.349.002,354

0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%0,014%
$81.639,583 $14.535,338

0,136% 0,009% 0,014% 0,017% 0,017%
$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,002%
$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%
$29.349,400 $29.349,400

0,005%
$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,003% 0,005%

$2.257.167,500

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243

0,674% $399.762,704

0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%
TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,186% 0,017% 0,027%
$57.424,164 $91.878,663

3,695% $744.471,643

0,048% 0,009%
$160.787,660 $28.627,081$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660

$12.365.659,528

0,142% 0,142% 0,025%1,918% 0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%
$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$36.560.519,894

$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316
0,112% 0,112%

10,881% $7.665.662,945

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%
VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084 $3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434

0,94%

38,43% 39,18% 39,94% 40,88% 41,82% 42,86%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 43,89% 45,21% 46,53% 46,77%
$146.907.222,363 $151.321.416,883 $155.735.611,407 $156.521.526,841VALOR (Miles de Pesos) $128.619.845,079 $131.142.241,945 $133.664.638,811 $136.817.634,895 $139.970.630,979 $143.438.926,671

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

BARRAS

CURVA INICIAL

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,329$        16,824%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

13,545%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 380.915,182$           

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

0,000%

280.010,524$           79,877%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA) 12.031,465$             0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

409.452.964,666$         

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.838.567,264$      16,706%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

54.662.254,296$      13,680%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 DE ene-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 32
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 56,63%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 51,70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 46,77%

100,000% 10,968%
101,412% 43.823.687,032$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,138$          

800.000,000$               
800.000,000$               

2.812.239,712$            
2.856.474,349$            
1.845.000,000$            
1.845.000,000$            

350.550,000$               
350.550,000$               

-$                             

3.183.304,765$            

-$                             

604.827,905$               

9.226.844,067$            
9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$          

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

9 DE 11

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ 1.248.264.694,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA 86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
81 82 83 84 85

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA
nov-28

0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%11,142% 0,738% 0,015% 0,039% 0,039% 0,062%
$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$285.183,400 $362.960,692$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400

$2.947.049,007$22.397.614,844 6,694%

0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%$57.206.062,400 17,092% 3,715% 0,043% 0,106% 0,106%
$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,298%
$997.593,376$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366

$61.559.592,400 18,396% $14.842.013,065

0,520% 0,520% 0,662%
$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,779% 0,095%
$316.497,572

$136.713.248,360

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

40,879% $11.103.172,523

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534
0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,396%

$5.577.204,734$61.349.002,354 18,320%

0,212%
$568.103,254

0,233% 0,233% 0,297%
$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695$568.103,254 $710.129,068

0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,004% 0,011% 0,011%
$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,030%
$101.747,365$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,008% 0,008%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,002%
$5.225,448

$2.257.167,500

0,009% 0,009% 0,011%
$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140

0,004% 0,004% 0,006% 0,006%

0,674% $399.762,704

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242

0,047% 0,060%
$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566

0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%
TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,186%

$744.471,643

$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405
0,043% 0,047%

$12.365.659,528 3,695%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

0,177%
$592.475,209

0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%
$423.196,579 $465.516,237 $465.516,238

$0,000 0,000% 1,918% 0,025% 0,063% 0,063%
$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $338.557,263 $338.557,263 $423.196,579

$36.560.519,894 10,881% $7.665.662,945

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                           
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                           

0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%
$5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%
VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587

52,40% 53,69% 54,98% 56,63%47,00% 47,59% 48,18% 49,11% 50,05% 51,23%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
$171.453.920,111 $175.383.497,288 $179.706.032,183 $184.028.567,078 $189.529.975,129VALOR (Miles de Pesos) $157.307.442,276 $159.272.230,863 $161.237.019,450 $164.380.681,192 $167.524.342,934

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,329$        16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 380.915,182$           13,545%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           0,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.838.567,264$      16,706%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

54.662.254,296$      13,680%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 DE ene-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 32
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 70,38%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 63,51%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 56,63%

100,000% 10,968%
101,412% 43.823.687,032$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$            

50.604.522,138$            

800.000,000$                
800.000,000$                

2.812.239,712$              
2.856.474,349$              
1.845.000,000$              
1.845.000,000$              

350.550,000$                
350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$              

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$              
9.226.844,067$              Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$            Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$            

399.567.436,436$          

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

10 DE 11

1.248.264.694,00$          

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA GRUPO ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

10094 95 96 97 98 99VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
91

dic-28 ene-29 ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

6,694% $2.947.049,007

0,131% 0,144%
$438.385,959 $482.224,555

0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,738% 0,108% 0,026%
$362.960,692 $87.677,192 $87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959

$22.397.614,844

0,360% 0,360% 0,396%
$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,715% 0,298%
$997.593,377 $240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439 $963.919,102 $963.919,102

$14.842.013,065$61.559.592,400 18,396%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$136.713.248,360

0,160% 0,160% 0,400% 0,400%
$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$11.103.172,523

$1.337.936,405 $2.140.698,247
0,640% 0,640% 0,800% 0,800% 0,879%2,779% 0,662%

40,879%

$1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725
0,359% 0,359% 0,395%20,343% 1,396% 0,297% 0,072% 0,072% 0,179%

$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 0,179% 0,287% 0,287%

$61.349.002,354 18,320%

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618

$5.577.204,734

0,037% 0,037% 0,040%
$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,030%
$101.747,363 $24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830 $98.312,830

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%
$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015%0,100%
$22.089,641 $35.343,426 $35.343,426 $44.179,282 $44.179,282 $48.597,210

0,674% $399.762,704

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%
$242.031,643 $266.234,807

4,490% 0,186% 0,060% 0,014% 0,014% 0,036%
$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821 $121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643

$744.471,643$12.365.659,528 3,695%

0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,918% 0,177%
$592.475,209

$36.560.519,894

0,214% 0,214% 0,235%
$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907

10,881% $7.665.662,945

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                             
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                             

0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%
$6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756 $3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 64,23% 66,21% 68,20% 70,38%
$214.965.277,713 $221.609.909,226 $228.254.540,739 $235.563.635,404

58,27% 58,67% 59,07% 60,06% 61,05% 62,64%
$195.031.383,179 $196.360.309,477 $197.689.235,776 $201.011.551,532 $204.333.867,289 $209.649.572,501VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,329$        16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 380.915,182$           13,545%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

79,877%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           0,000%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA) 12.031,465$             0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.838.567,264$      16,706%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

54.662.254,296$      13,680%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$          

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 1 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 32 DE ene-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 32
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 101,432%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 85,91%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 70,38%

100,000% 10,968%
101,412% 43.823.687,032$         

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$            

50.604.522,138$            

800.000,000$                 
800.000,000$                 

2.812.239,712$              
2.856.474,349$              
1.845.000,000$              
1.845.000,000$              

350.550,000$                 
350.550,000$                 

-$                               

3.183.304,765$              

-$                               

604.827,905$                 

9.226.844,067$              
9.226.844,067$              Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$            Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$            

399.567.436,436$           

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

1.248.264.694,00$          

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                                                          

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
101

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 
pesos

oct-29

0,144% 0,183% 0,213% 0,059% 0,063% 0,146%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,738%

$2.947.049,007

0,146% 0,234% 0,234% 0,293% 0,343%
$489.577,961 $783.324,738 $783.324,738 $979.155,923 $1.148.264,365$482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $195.831,184 $211.825,183 $489.577,961

$22.397.614,844 6,694%

0,894%3,715% 0,396% 0,504% 0,631% 0,161% 0,174%
$1.325.388,765 $1.686.858,428 $2.110.988,135 $538.239,807BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,804%
$2.991.199,037$582.199,150 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.691.199,036

18,396% $14.842.013,065

2,055%0,357% 0,357% 0,893% 0,893% 1,361% 1,429%$149.004.224,264 44,520% 2,779% 0,879% 1,119% 1,352%
$2.943.460,090 $6.876.689,382$1.195.337,876 $1.195.337,876 $2.988.344,691 $2.988.344,691 $4.555.059,120 $4.781.351,506 $5.976.689,382

1,786%
$3.746.221,933 $4.526.221,931PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $136.713.248,360 40,879% $11.103.172,523

0,891%0,620% 0,160% 0,173% 0,401% 0,401% 0,641%ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,396% 0,641% 0,801%

18,320% $5.577.204,734

$2.145.594,142 $2.681.992,677
0,395% 0,502%

$1.320.854,726 $1.681.087,833 $2.981.992,676$2.076.087,832 $536.398,535 $580.207,501 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142

$61.349.002,354

0,091%0,136% 0,040% 0,051% 0,051% 0,016% 0,018%
$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $54.896,596SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

0,041% 0,041% 0,066% 0,066% 0,082%
$304.482,986$59.380,134 $137.241,493 $137.241,493 $219.586,388 $219.586,388 $274.482,986

1,874% $544.350,411

0,029% 0,032%0,006% 0,006% 0,015% 0,015% 0,024% 0,024%$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,015% 0,018% 0,018%
$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)
$98.676,531 $108.676,532$19.735,306 $21.347,134 $49.338,265 $49.338,265 $78.941,224 $78.941,224

$2.257.167,500 0,674% $399.762,704

0,129% 0,162% 0,176%0,101% 0,032% 0,035% 0,081% 0,081% 0,129%
TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,186% 0,080% 0,101%
$266.234,807 $338.844,300

3,695% $744.471,643

$432.471,363 $540.589,202 $590.589,202$338.844,301 $108.117,841 $116.947,596 $270.294,602 $270.294,602 $432.471,363

$12.365.659,528

0,239% 0,239% 0,382% 0,382% 0,478% 0,513%1,918% 0,235% 0,299% 0,365% 0,096% 0,128%
$787.154,372 $1.001.832,838 $1.221.832,838 $319.663,052ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$36.560.519,894

$1.718.315,259$427.268,010 $799.157,629 $799.157,629 $1.278.652,207 $1.278.652,207 $1.598.315,259

10,881% $7.665.662,945

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                             
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                             

5,00%0,95% 2,22% 2,22% 3,48% 3,55% 4,43%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 2,18% 2,78% 3,35% 0,89%
VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $11.221.613,829 $14.841.100,996 $16.720.209,439$2.968.220,197 $3.194.512,584 $7.420.550,498 $7.420.550,498 $11.646.588,411 $11.872.880,797

84,97% 88,45% 92,00% 96,44% 101,43%72,57% 75,35% 78,70% 79,59% 80,54% 82,76%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
$339.481.441,442VALOR (Miles de Pesos) $242.872.730,070 $252.175.214,192 $263.396.828,022 $266.365.048,219 $269.559.560,803 $276.980.111,301 $284.400.661,799 $296.047.250,210 $307.920.131,007 $322.761.232,003

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,329$        16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                         0,000%

13,545%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 380.915,182$           

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

0,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.838.567,264$      16,706%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

54.662.254,296$      13,680%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$           

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 0 9         

    

9 8   

                
                    

1 3   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 0 9         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 0 8 3 4 5 1             

9 2 5 1 9 7 3 0             

9 0 7 6 3 0 4              

9 0 8 2 1 1 1              

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

AMIN

OJEDA

AMIN

AMIN

AVENDAÑO

CARRIAZO

BAJAIRE

BAJAIRE

MENZEL

ANIBAL

MENZEL

EFRAIN

RAFAEL

ENRIQUE

RAFAEL

FERNANDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

8 3 0 0 9 4 9 2 0            

8 9 0 4 0 3 2 3 5            

8 0 6 0 1 4 1 0 8            

                    

                    

5

3

1

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

KMA  CONSTRUCCIONES  S.A.S

CICON  SAS

CONSTRUCTORA EMMA LTDA

 

 

 

 

 

      9 0

       5

       5

        

        

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9
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