
FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCI”N TERRITORIAL: PERIODO MES: feb-24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 33 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 33 VALOR B¡SICO ACTA:
(Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACI”N POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortizaciÛn de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectaciÛn presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: ANDRES RICADO TOVAR Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO 
MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. MatrÌcula No. 13202-115547
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÕA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (SubdirecciÛn Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y DirecciÛn Territorial.

(DÌa / Mes / AÒo)

C”DIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA P¡GINA 1 DE 1

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUET¡

475.850.522,00$     

DÌa/Mes/AÒo CAUSAS DE LA DEVOLUCI”N:

17/04/2024

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION 
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. KAROL ROCA PACHECO  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    479.327.891,00 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 33 DEL PERIODO FEBRERO DE 2024
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Ajustar Valor del costo Básico del Formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 

17/04/2024 ING. RAUL FRANCO

ING. WILSON PARRA27/04/2024

27/04/2024

27/04/2024

ING. WILSON PARRA

ING. JOSE RICARDO BURBANO Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS

Firmado 

digitalmente 

por JOSE 

RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

02/05/2024 ING. JOSE RICARDO BURBANO

02/05/2024 JAIDER DEVIA REY

25202-147800 CND

Firmado 
digitalmente por 
KAROL ROCA 
PACHECO

Firmado 
digitalmente por 
KAROL ROCA 
PACHECO

Martha Duque
JAIDER ALEXIS DEVIA REY

Martha Duque
06/05/2024

Martha Duque
02/05/2024

Martha Duque
02/05/2024

Martha Duque
KAROL ROCA PACEHCO

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
10/05/2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
07/05/2024



NIT 2 Tel

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA 

DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN 

CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A 

PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE

INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS

HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 479.327.891,00                   

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -                                          

CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -                                          

FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE TOTAL FACTURA 479.327.891,00                   

NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -                                          

73.207.773,00                      
VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

IMPREVISTOS 5% 18.301.943,00                      

UTILIDAD 5% 18.301.943,00                      

IVA 3.477.369,00                        

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5

5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3

5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$

SUBTOTAL 366.038.863,00                   

ADMINISTRAC 20%

ACTA AJUSTES 33 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – 

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PERIODO: FEBRERO 2024

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $3.477.369

366.038.863                         

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 12 5 2024

Contrato No. 991 DE 2021

13 4 2023

800,215,807- 377 0600
Fecha de Vencimiento

DIA MES AÑO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD 

ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 

HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA

No. 33A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO
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FECHA 15 4 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: feb-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 33 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.21 1.02047 $67,724,970.00 $1,693,124.00 $66,031,846.00 $67,383,518.00 $1,351,672.00 $99,343,769.00

102.43 1.01657 $87,333,339.00 $2,183,333.00 $85,150,006.00 $86,560,942.00 $1,410,936.00 $244,509,898.00

100.89 1.00498 $45,139,648.00 $1,128,491.00 $44,011,157.00 $44,230,333.00 $219,176.00 $6,741,485.00

108.28 1.04396 $42,650,549.00 $1,066,264.00 $41,584,285.00 $43,412,330.00 $1,828,045.00 $63,806,137.00

108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.30 1.02345 $327,047,120.00 $8,176,178.00 $318,870,942.00 $326,348,466.00 $7,477,524.00 $134,163,859.00

99.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.67 1.04534 $122,740,984.00 $3,068,525.00 $119,672,459.00 $125,098,408.00 $5,425,949.00 $233,721,528.00

102.26 1.01348 $48,848,968.00 $1,221,224.00 $47,627,744.00 $48,269,766.00 $642,022.00 $8,884,212.00

1893.12 1.08001 $264,434,627.00 $6,610,866.00 $257,823,761.00 $278,452,240.00 $20,628,479.00 $342,541,337.00

105.20 1.03492 $364,078,800.00 $9,101,970.00 $354,976,830.00 $367,372,621.00 $12,395,791.00 $171,521,105.00

100.43 1.00380 $1,724,119.00 $43,103.00 $1,681,016.00 $1,687,404.00 $6,388.00 $88,390.00

102.56 1.00955 $6,129,736.00 $153,243.00 $5,976,493.00 $6,033,569.00 $57,076.00 $790,666.00

1,377,852,860.00$     34,446,321.00$     1,343,406,539.00$           1,394,849,597.00$     51,443,058.00$                             1,306,112,386.00$                

VALOR AJUSTE 51,443,058.00$                             1,306,112,386.00$                

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 375,929.00$                                  9,544,667.00$                       

VALOR TOTAL ICCP 51,818,987.00$                             1,315,657,053.00$                

      Insumo Mano de Obra 101.59

TOTALES

      Insumo Otros Materiales 101.65

      Insumo Transporte 100.05

      Insumo Equipo 100.90

      Insumo Asfalto 1752.87

7 Concreto para 
superestructuras

101.21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100.13

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103.72

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101.91

3 Transporte de materiales 100.39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103.72

1 Obras de Explanación 101.14

2 Sub-bases y bases 100.76

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                   

DATOS ESPECÍFICOS

44,064,893,662.00$                                             
45,201,539,892.00$                                             

dic-21

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

SI NO
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FECHA 15 4 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: feb-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 33 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                   

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA 

FEBRERO 2024

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

125.44 1.21461 $67,724,970.00 $1,693,124.00 $66,031,846.00 $80,202,940.00 $14,171,094.00 $480,105,118.00

127.23 1.24202 $87,333,339.00 $2,183,333.00 $85,150,006.00 $105,758,010.00 $20,608,004.00 $1,646,372,562.00

140.02 1.34183 $116,424,094.00 $2,910,602.00 $113,513,492.00 $152,315,809.00 $38,802,317.00 $742,983,702.00

122.26 1.19313 $48,848,968.00 $1,221,224.00 $47,627,744.00 $56,826,090.00 $9,198,346.00 $82,691,598.00

3141.49 1.65943 $264,434,627.00 $6,610,866.00 $257,823,761.00 $427,840,484.00 $170,016,723.00 $2,594,979,736.00

137.68 1.26742 $364,078,800.00 $9,101,970.00 $354,976,830.00 $449,904,734.00 $94,927,904.00 $989,617,780.00

120.41 1.19739 $1,724,119.00 $43,103.00 $1,681,016.00 $2,012,832.00 $331,816.00 $2,757,853.00

128.43 1.25543 $6,129,736.00 $153,243.00 $5,976,493.00 $7,503,069.00 $1,526,576.00 $12,347,328.00

128.48 1.17415 $336,048,574.00 $8,401,214.00 $327,647,360.00 $384,707,148.00 $57,059,788.00 $730,505,152.00

134.15 1.27336 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

131.14 1.20368 $39,965,985.00 $999,150.00 $38,966,835.00 $46,903,600.00 $7,936,765.00 $225,533,004.00

141.36 1.38105 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,098,836.00

123.42 1.22331 $45,139,648.00 $1,128,491.00 $44,011,157.00 $53,839,288.00 $9,828,131.00 $147,809,402.00

124.20 1.21799 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,547,648.00

124.51 1.21991 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,104,499.00

127.69 1.23956 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $67,041,659.00

122.26 1.19313 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3141.49 1.65943 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

137.68 1.26742 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

120.41 1.19739 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

128.43 1.25543 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

129.88 1.25564 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,261,331.00

135.67 1.27621 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,192,965.00

128.32 1.26337 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

133.63 1.29961 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

134.79 1.25395 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,384,850.00

137.80 1.34335 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,617.00

134.04 1.19220 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102.58

Transporte elevado 
Superestructura 14105

112.43

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102.82

Transporte elevado Rellenos 
14103

107.49

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106.31

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101.57

      Insumo Mano de Obra 102.30

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103.44

      Insumo Otros Materiales 108.63

      Insumo Transporte 100.56

      Insumo Equipo 102.47

      Insumo Asfalto 1893.12

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102.07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

103.01

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100.89

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101.97

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108.95

Vías interurbanas Señalización 
y control de transito 11607

102.36

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109.42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105.35

      Insumo Transporte 100.56

      Insumo Mano de Obra 102.30

      Insumo Asfalto 1893.12

      Insumo Otros Materiales 108.63

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104.35

      Insumo Equipo 102.47

Vías interurbanas Preliminares 
y explanación 11601

103.28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102.44

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io
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FECHA 15 4 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: feb-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 33 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                   

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

SI NO

1,377,852,860.00$     34,446,320.00$     1,343,406,540.00$           1,767,814,004.00$     424,407,464.00$                           7,804,436,640.00$                

VALOR AJUSTE 424,407,464.00$                           7,804,436,640.00$                

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 3,101,439.00$                               57,032,422.00$                     

VALOR TOTAL ICOCIV 427,508,903.00$                           7,861,469,062.00$                

VALOR AJUSTE 475,850,522.00$                           9,110,549,026.00$                

VALOR IVA 3,477,369.00$                               66,577,089.00$                     

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 479,327,891.00$                           9,177,126,115.00$                

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 475,850,522.00$                           9,110,549,026$                     

VALOR IVA 3,477,369.00$                               66,577,089$                          

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 479,327,891.00$                           9,177,126,115$                     

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la
última acta de recibo parcial de obra. 

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente
numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo
contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$                                                   

 $           475,850,522.00 

 $              479,327,891.00 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A PROVISIONALES

*VALOR AJUSTE ______________________ -$                                                   
VALOR IVA -$                                                   

ACTA AJUSTE DEFINITIVA



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 2.500% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 33 feb-24
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 136723 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 102,039,628.66$                     

No. COMPROMISO RP 240424 RUBRO No. RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO 179,143,926.50$                     

No. COMPROMISO RP 166824 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 6,580,569.34$                         

No. COMPROMISO RP 240424 RUBRO No. RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO 191,563,766.50$                     

TOTAL ACTA 479,327,891.00$                     

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________
(BID, USAID, CAF, Etc…)

C-2401-0600-135-0-2401008-02

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

C-2401-0600-135-51102D-2401023-02

C-2401-0600-132-51102D-2401017-02

Firmado digitalmente 
por JOSE RICARDO 
BURBANO BARCENAS



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    33 Valor basico $ 475,850,522.00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 

Estudios diseños

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

479,327,891.00$                    -$                             -$                                         

VALOR CON IVA
891180009-1 108,620,198.44$                 

-$                                              

108,620,198.44$                    

VALOR CON IVA

800095785-2 196,741,574.55$                    

800095775-9 170,744,608.51$                    

800095770-9

800095763-0 3,221,509.50$                        

800095770-2

800095728-2

370,707,692.56$                    

479,327,891.00$                    

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 368,018,328.01$                    

TOTAL 475,850,522.00$                    

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA

MUNICIPIO 6 FLORENCIA

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL 3,198,138.49$                         

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 195,314,277.98$                     

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 169,505,911.54$                     

-$                                          

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 107,832,193.99$                     

MUNICIPIO 1 NEIVA 107,832,193.99$                     

TOTALES 479,327,891.00$                    

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

360,700,351.00$                          

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 10,007,342.00$                            -$                                  $ 0.00 10,007,342.00$                            

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 360,700,351.00$                          -$                                  $ 0.00

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA -$                                                -$                                  $ 0.00 -$                                                

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

feb-24

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 108,620,198.00$                          -$                                  $ 0.00

Valor incluido el Iva: $ 479,327,891.00

108,620,198.00$                          

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO AFINCO-FR-13

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y 

CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 DE feb-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
5,41%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 2,70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100,000% 11,313%
101,412% 45.201.539,892$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:
500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

14,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

56.050.176,084$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
10.848.636,192$       16,722%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 9.908,676$       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e
IVA) 12.031,465$       0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS
CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$       0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS
CORREDORES VIALES

319.675,200$       0,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
TRABAJO 7 POR 24 390.984,107$       13,903%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 8.301.548,332$       16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

$282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340
0,28% 0,33% 0,36% 0,38%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20%

$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214
0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%

$1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94% 4,93% 5,05% 5,19% 5,41%

VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703
0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%

$497.986,997 $707.934,068

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$36.560.519,894 10,881% $7.890.093,769

0,000%

0,000% 0,000% 0,000%
$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,975% 0,000%
0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007%

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862$12.365.659,528 3,695% $759.050,363 $9.000,265 $29.164,793
$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,19% 0,000% 0,000% 0,000% 0,091% 0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%
$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$0,000

0,000% 0,000%
$2.257.167,500 0,674% $439.728,691

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694
0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%

$3.763,368 $4.516,042OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,110% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000

$0,000 $0,000
0,000%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%
$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$46.856,338

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.349.002,354 18,320% $5.846.006,193 $0 $0,000 $4.260,064

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594
0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,463% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000
0,000% 0,000%

$136.713.248,360 40,879% $11.808.581,924

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261
0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%

$272.341,576 $326.809,891PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,955% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

$278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527
0,011%

$61.559.592,400 18,396% $14.898.954,565 $39.265,901 $95.291,892 $177.088,487
$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,729% 0,000%
0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010%

$22.397.614,844 6,694% $3.014.773,977 $ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0
$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%
$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,755% 0,000% 0,000%

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos

jun-21 jul-21 ago-21

4 5 6 7 8 9

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

1 2 3 10

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

$   1.377.852.860,00    

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 DE feb-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
6,34%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 3,96%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 1,58%

100,000% 11,313%
101,412% 45.201.539,892$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:
500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

56.050.176,084$      14,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.848.636,192$      16,722%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA) 12.031,465$       0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$       0,000%

280.010,524$       79,877%

0,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

13,903%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 390.984,107$       

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

16,824%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,332$       

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

BARRAS

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%
$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338
0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%

$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408

$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426
4,11%5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)
4,88% 6,19% 6,34%

$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

$1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553
0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%

$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%
$36.560.519,894 10,881% $101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507$7.890.093,769 $1.034.472,679 $80.005,963

0,000%

0,073%
$0,000 $244.892,440 $244.892,440ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000
$0,000 $0,000

1,975% 0,000% 0,000% 0,000% 0,073%0,000% 0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%
$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%
$41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834

0,003% 0,001% 0,004%
3,695% $759.050,363 $2.784,747 $25.547,762 $38.241,527

$18.432,500 $36.271,500$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500
0,011% 0,006%

$19.543,739
0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%

$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,190% 0,012% 0,014%

$12.365.659,528

$2.257.167,500 0,674% $439.728,691
0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000
0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000
0,001%

$3.197,870

0,000%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000

$0,000

0,000%

0,000% 0,000%

0,000%

0,000%$2.257.167,500 0,674% 0,110% 0,002% 0,002% 0,003%
$6.272,280 $0,000 $0,000$7.526,736 $9.032,083

0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $286.340,340$6.278.636,562 1,874% $186.473,092 $70.460,578 $1.076,400
0,000% 0,000% 0,056% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000%

$544.350,411 $0,000
$11.367,126 $13.640,552 $8.238,774

0,000% 0,000% 0,002%
$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000

0,136% 0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%
$16.368,662 $184.265,200 $0,000

0,018% 0,000%

$0,000
0,000%

0,075% 0,043% 0,047%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

0,081%
$86.604,632 $135.819,677 $198.666,644

0,026% 0,041% 0,059%
$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973

0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557
$195.126,678

0,020% 0,086%

$234.152,013 $280.982,416
$142.263,664 $158.286,430

20,343% 1,463% 0,058% 0,070%

$61.349.002,354 18,320% $5.846.006,193 $4.609,710

0,250% 0,026%0,062% 0,062%
$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197 $85.391,551

0,084% 0,028% 0,056% 0,096%
0,000% 0,079% 0,150%

$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410
0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$0,000 $263.328,682 $502.762,971$136.713.248,360 40,879% $11.808.581,924

$1.372.896,040 $1.115.127,000
0,063%

$210.702,203
0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%
$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200

44,520% 2,955% 0,136% 0,163% 0,195%
$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $30.746,620 $59.637,392 $0,000
0,009% 0,018% 0,000%

$149.004.224,264

0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%
$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152$61.559.592,400 18,396% $947.750,429$14.898.954,565 $249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666

0,074% 0,149% 0,121% 0,212%

$86.689,992$174.127,551 $208.953,061
0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%

$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233
3,729% 0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%

$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

0,008%
$3.014.773,977 $27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006% 0,007% 0,024% 0,027% 0,014%
$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

$102.965,643
0,016% 0,015% 0,057% 0,011%

$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580
$34.212,244

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,755%

$22.397.614,844 6,694%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

dic-22 ene-23

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
11 18 19 20

oct-22 nov-22

12 13 14 15 16 17

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

$       1.377.852.860,00   

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

2 DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 DE feb-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
12,44%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 8,33%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 4,22%

100,000% 11,313%
101,412% 45.201.539,892$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$      

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.856.474,349$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:
500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

56.050.176,084$      14,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.848.636,192$      16,722%

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

12.031,465$       0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$       0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$       0,000%

280.010,524$       79,877%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 390.984,107$       13,903%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

8.301.548,332$       16,824%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

10,63% 11,43% 12,02% 12,42%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%
$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341 $41.578.750,227$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

$1.341.894,886$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210
0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% 0,40%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739

$30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125
9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%

VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397 $3.404.047,912
0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964 $311.729,678
0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144% 0,093%

10,881% $7.890.093,769 $229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535
0,068% 0,059% 0,039% 0,294%

$36.560.519,894

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994
0,105%0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%$0,000 0,000% 1,975% 0,011% 0,027% 0,037%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%
$107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360 $7.481,460$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000$12.365.659,528 3,695% $759.050,363

-0,014% 0,009% 0,002%

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%
$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681 $122.634,503

0,032%

$19.543,739 $48.859,346 $43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,190%

$130.529,752$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114$439.728,691 $0,000
0,000% 0,000% 0,043%

$2.257.167,500 0,674%
0,006%

$19.475,767
0,018% 0,014% 0,000%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353
0,005% 0,005% 0,007%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,110% 0,001%
$3.197,870 $7.994,675 $17.588,288 $17.588,288 $22.385,094

0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

0,039%

1,874% $544.350,411 $0,000 $0,000
0,000% 0,000%

$6.278.636,562

$22.238,344 $35.581,350 $35.581,350
$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,002% 0,006% 0,007%

$62.267,362$8.238,775 $20.596,938 $44.476,687 $44.476,687 $48.924,356 $48.924,356
0,019%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015%
0,070% 0,043% 0,068% 0,191% 0,148% 0,149%

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015 $245.163,274 $548.542,978 $301.612,826 $120.474,226
0,073% 0,164% 0,090% 0,036%

0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130%
$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860

0,130% 0,143% 0,143% 0,182%

$61.349.002,354 18,320% $5.846.006,193

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,463%

0,303% 0,240% 0,284% 0,367% 0,107% 0,166% 0,110%
$950.343,614 $1.227.170,425$136.713.248,360 40,879%

0,385% 0,306% 0,188%
$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799 $554.813,398 $368.519,919

0,330% 0,330% 0,420%
$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137

$359.398,662

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,955% 0,063%
$210.702,204

$11.808.581,924 $1.013.630,239
$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526

0,254% 0,313% 0,122% 0,061%
18,396% $14.898.954,565 $848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650

0,254% 0,402% 0,250% 0,310%
$670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800 $203.931,850

0,200% 0,309%
$61.559.592,400

$610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312
$57.206.062,400 17,092% 3,729% 0,026% 0,065% 0,065% 0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%

$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060% 0,060%
$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,862 $199.228,0016,694% $3.014.773,977 $56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412

0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

0,038% 0,047% 0,047% 0,052% 0,052% 0,066%11,142% 0,755% 0,011% 0,027% 0,024% 0,038%
$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$22.397.614,844

nov-23VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23

26 27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

$        1.377.852.860,00

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DE 11

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente
Ítems NP #2

Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 DE feb-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
17,22%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 14,83%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 12,44%

100,000% 11,313%
101,412% 45.201.539,892$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:
500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

56.050.176,084$      14,028%
409.452.964,666$       VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.848.636,192$      16,722%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA) 12.031,465$       0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$       0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$       0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       
OBSERVACIONES: 

280.010,524$       79,877%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

79,877%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 390.984,107$       13,903%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,332$       16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

% DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

CONVENCIONES 

EJECUTADO

$42.575.422,338 $43.823.687,032
12,72% 13,09% 13,49%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos) $45.201.539,892

VALOR (Miles de Pesos) $996.672,111 $1.248.264,694 $1.377.852,860
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,30% 0,37% 0,40%

$46.442.632,869 $48.344.824,235VALOR (Miles de Pesos)
15,01% 15,72% 16,43% 17,22%

$50.247.015,601 $52.624.754,811 $55.002.494,022 $57.618.007,152
12,88% 13,02% 13,17% 13,52% 13,88% 14,44%

$43.113.797,987 $43.589.345,824 $44.064.893,662 $45.253.763,265
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

$1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366 $2.377.739,210 $2.377.739,211 $2.615.513,130VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918,210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603
0,36% 0,57% 0,57% 0,71% 0,71% 0,78%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,44% 0,14% 0,14% 0,36%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

0,040%
$126.573,493

0,077% 0,077% 0,084%
$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$130.044,994 $256.071,087 $256.071,087 $281.678,195

0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,975% 0,039%

$36.560.519,894 10,881% $7.890.093,769 $132.676,694
0,038% 0,067%

$224.430,824

$759.050,363 $6.698,440 $81.725,740
0,002% 0,024% 0,004%

$14.578,720$12.365.659,528 3,695%

$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436
0,013% 0,021% 0,021% 0,026% 0,026% 0,028%4,490% 0,190% 0,037% 0,005% 0,005% 0,013%

$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528

$39.965,987$2.257.167,500 0,674% $439.728,691

$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277
0,005% 0,005% 0,005%0,110% 0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%
$17.390,204

0,004% 0,004%

$62.267,363
0,013% 0,013% 0,014%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,019%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%
$21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622 $43.975,778 $43.975,778 $48.373,355$8.795,155 $8.795,155

$5.846.006,193 $78.874,225 $439.025,569 $268.801,459
0,024% 0,131% 0,080%

$61.349.002,354 18,320%

20,343% 1,463% 0,064% 0,026% 0,026% 0,064%
$213.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%
$214.845,218 $343.752,348 $343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479

0,211%0,117% 0,096%
$322.304,453 $705.409,401

0,229% 0,229% 0,286% 0,286% 0,315%

$136.713.248,360

$766.035,279 $766.035,279 $957.544,099 $957.544,099 $1.053.298,509
2,955% 0,187% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%

$625.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

40,879% $11.808.581,924 $392.405,470

0,102%
$184.206,100 $56.941,500

0,055% 0,017%

$186.377,591
0,129% 0,129% 0,142%

$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956
0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,729% 0,056%

$61.559.592,400 18,396% $14.898.954,565 $342.192,950
$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332

$3.014.773,977 $43.824,332 $94.429,339 $67.724,970
0,013% 0,028% 0,020%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,755% 0,036% 0,009%
$122.124,722 $31.374,726

$22.397.614,844 6,694%

$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906
0,047% 0,052%

$156.873,633 $172.560,996
0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$156.873,633

ago-24 sep-24

4034 35 36 37 38 39VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 
pesos

dic-23 ene-24

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

409.452.964.666,00$       

$          1.377.852.860,00

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA GRUPO ORIENTE

(Día / Mes / Año)

4 DE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ejecución Programado



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 DE feb-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
22,27%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 19,74%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 17,22%

100,000% 11,313%
101,412% 45.201.539,892$      

21.898.283,64$           1.879.108,44$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:
500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

409.452.964,666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

56.050.176,084$      14,028%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.848.636,192$      16,722%

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

12.031,465$       0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$       

0,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$       

0,000%

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

13,903%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 390.984,107$       

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,332$       16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

21.898.283,64$           

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

$67.152.046,909 $68.340.916,513 $70.243.107,879 $72.145.299,245 $74.523.038,455
20,42% 20,99% 21,56% 22,27%18,00% 18,71% 19,42% 19,57% 19,71% 20,06%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos) $60.233.520,282 $62.622.800,957 $65.012.081,630 $65.487.629,467 $65.963.177,306

$1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366
0,14% 0,36% 0,36% 0,57% 0,57% 0,71%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,78% 0,71% 0,71% 0,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.615.513,130 $2.389.280,675 $2.389.280,673 $2.377.739,210$475.547,837 $475.547,839

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

$36.560.519,894 10,881% $7.890.093,769

0,015%
$281.678,196 $298.499,523 $298.499,523 $51.214,216ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$51.214,217 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869 $256.071,087

1,975% 0,084% 0,089% 0,089% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061% 0,077%$0,000 0,000%

$12.365.659,528

$96.253,280 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,190% 0,028% 0,029%
$95.270,436 $96.253,282

3,695% $759.050,363

0,021% 0,026%
$69.287,590 $86.609,487

0,029% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%

$2.257.167,500 0,674% $439.728,691

$12.647,420 $12.647,420
0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%

$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638
0,005%

$15.809,276OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,110% 0,005% 0,005% 0,005%
$17.390,203 $17.132,986 $17.132,986

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,014% 0,014% 0,014% 0,003% 0,003%
$48.373,355 $46.566,089 $46.566,089 $8.795,155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)
$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622

0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%
$35.180,622 $43.975,778

0,136%$5.815.212,112 1,737%

$61.349.002,354

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343%
$214.845,218 $214.845,218 $343.752,348$451.566,609 $85.938,087 $85.938,087

0,103% 0,128%
$343.752,348 $429.690,435

1,463% 0,141% 0,135%
$472.659,479 $451.566,609

18,320% $5.846.006,193

0,135% 0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $136.713.248,360 40,879% $11.808.581,924

$890.561,739 $890.561,738
$149.004.224,264 44,520% 2,955% 0,315% 0,266% 0,266%

$1.053.298,509 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049 $478.772,049
0,286%

$957.544,099
0,057% 0,057% 0,143% 0,143% 0,229% 0,229%

$766.035,279 $766.035,279

$61.559.592,400 18,396% $14.898.954,565

$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332
0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,129%

$344.932,332 $431.165,415
3,729% 0,142% 0,136% 0,136% 0,026% 0,026%

$474.281,956 $453.631,581 $453.631,582 $86.233,082BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$22.397.614,844

$172.560,996 $135.068,866 $135.068,866 $31.374,726 $31.374,726 $78.436,816
0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$78.436,816 $125.498,906 $125.498,906 $156.873,633
0,052% 0,040% 0,040% 0,009% 0,009% 0,023%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,755%

6,694% $3.014.773,977

feb-25 mar-25 abr-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 
de pesos

oct-24

48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
41

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 5 DE 11

$       1.377.852.860,00

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 DE feb-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
28,86%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 25,56%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 22,27%

100,000% 11,313%
101,412% 45.201.539,892$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:
500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

56.050.176,084$      14,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.848.636,192$      16,722%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA) 12.031,465$       0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$       0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$       0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

280.010,524$       79,877%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 390.984,107$       13,903%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,332$       16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

$76.900.777,665 $79.516.290,794 $82.131.803,924 $85.460.638,820 $88.789.473,717 $89.497.797,249VALOR (Miles de Pesos)
26,95% 27,48% 28,01% 28,86%

$90.206.120,784 $91.976.929,627 $93.747.738,470 $96.581.032,618
22,98% 23,76% 24,54% 25,53% 26,53% 26,74%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

0,99% 0,21% 0,21% 0,53%
$3.328.834,896 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,53% 0,85%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,71% 0,78% 0,78% 0,99%
VALOR (Miles de Pesos) $2.377.739,210 $2.615.513,129 $2.615.513,130 $3.328.834,896

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

$358.499,523 $358.499,524 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603
0,091%

$305.132,164
0,107% 0,107% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%$0,000 0,000% 1,975% 0,077% 0,084% 0,084%

$256.071,087 $281.678,195 $281.678,195ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $36.560.519,894 10,881% $7.890.093,769

$12.365.659,528 3,695%

$86.609,487
0,008% 0,019% 0,019% 0,031%

$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140
0,026% 0,028% 0,028% 0,036% 0,036% 0,008%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,190%

$759.050,363

$95.270,436 $95.270,436 $121.253,282 $121.253,280 $25.800,785

0,674% $439.728,691$2.257.167,500

$15.809,276 $18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550
0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,110% 0,005% 0,004% 0,004% 0,006%
$11.773,875 $11.773,875

$61.566,089 $61.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730 $52.401,169
0,018% 0,018% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%0,014%

$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $544.350,411$6.278.636,562 1,874%

1,737% 0,136% 0,013% 0,014%$5.815.212,112 0,016%

$61.349.002,354 18,320%

$429.690,435 $472.659,479 $472.659,479 $601.566,609
0,096% 0,096% 0,153%

$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528
0,128% 0,141% 0,141% 0,180% 0,180% 0,038%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,463%

$5.846.006,193

$601.566,609 $128.003,881
0,038%

0,401%

40,879% $11.808.581,924

0,315% 0,315% 0,401%
$1.053.298,509 $1.053.298,509 $1.340.561,739 $1.340.561,738 $285.250,384 $285.250,384

0,213% 0,213% 0,341%
$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537

0,085% 0,085%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,955% 0,286%
$957.544,099

$136.713.248,360

$61.559.592,400 18,396%

$603.631,581 $603.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188
0,154%

$513.773,101
0,180% 0,180% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%$57.206.062,400 17,092% 3,729% 0,129% 0,142% 0,142%

$431.165,415 $474.281,956 $474.281,956BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15) $14.898.954,565

$3.014.773,977$22.397.614,844 6,694%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%11,142% 0,755% 0,047% 0,052% 0,052% 0,066% 0,014%
$219.623,087 $46.732,326 $46.732,326 $116.830,818

0,066%
$156.873,633 $172.560,996 $172.560,996 $219.623,087EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308

mar-26 abr-26 may-26

56 57 58 59 60

ene-26 feb-26

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

nov-25 dic-25
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 
de pesos

ago-25 sep-25 oct-25

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

(Día / Mes / Año)

6 DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ $        1.377.852.860,00

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 DE feb-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
37,96%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 33,41%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 28,86%

100,000% 11,313%
101,412% 45.201.539,892$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:
500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

56.050.176,084$      14,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.848.636,192$      16,722%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

12.031,465$       0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$       0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$       0,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

79,877%
OBSERVACIONES: 

1.473.739,600$       

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 390.984,107$       13,903%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,332$       16,824%

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

$119.247.385,810 $124.205.650,567 $124.836.249,781 $125.466.848,996 $127.043.347,037VALOR (Miles de Pesos) $99.414.326,766 $102.955.944,453 $106.497.562,140 $110.393.341,595 $114.289.121,051
37,11% 37,30% 37,49% 37,96%29,70% 30,76% 31,82% 32,98% 34,15% 35,63%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

1,06% 1,16%
VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687 $1.576.498,041$3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,85% 1,06% 1,16% 1,48% 1,48% 0,19% 0,19% 0,47%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

10,881% $7.890.093,769

$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $419.556,726 $533.981,289 $533.981,288
0,020% 0,020% 0,051%

$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263
0,114% 0,114% 0,125% 0,125% 0,160% 0,160%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,975% 0,091%
$305.132,164

$36.560.519,894

3,695% $759.050,363

$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164
0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%4,490% 0,190% 0,031% 0,039% 0,039% 0,042%

$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528

$12.365.659,528

0,674% $439.728,691

$32.966,851 $32.966,851$23.547,751 $4.192,770 $4.192,770
0,010% 0,010% 0,001% 0,001% 0,003%0,110% 0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%

$18.838,201 $10.481,927

$2.257.167,500

$25.902,526$23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

1,874% $544.350,411

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994
0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027% 0,003% 0,003%

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044
0,009%1,737% 0,136% 0,016%

$52.401,169

$6.278.636,562

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112

$5.846.006,193$61.349.002,354 18,320%

$704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050
20,343%

$640.019,410 $640.019,410
0,191% 0,210%

$512.015,528 $704.021,350
0,210% 0,268% 0,268% 0,034% 0,034% 0,085%1,463% 0,153% 0,191%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557

40,879% $11.808.581,924

0,597% 0,597% 0,076% 0,076% 0,190%
$1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671

2,955% 0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,469%
$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$136.713.248,360

$1.568.877,114

18,396% $14.898.954,565

0,034% 0,034%
$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $706.438,014 $899.102,927 $899.102,927

0,085%
$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,211% 0,269% 0,269%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,729% 0,154%
$513.773,101

$61.559.592,400

$22.397.614,844

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,755% 0,056% 0,070%
$186.929,308 $233.661,636

6,694% $3.014.773,977

$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390
0,012% 0,031%

$41.604,390 $104.010,976
0,070% 0,077% 0,077% 0,098% 0,098% 0,012%

70

mar-27

64 65 66 67 68 69VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 
de pesos

jun-26 jul-26 ago-26

409.452.964.666,00$       CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁ $        1.377.852.860,00

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

GERENCIA GRUPO ORIENTE

DE 11
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 DE feb-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
46,77%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 42,36%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 37,96%

100,000% 11,313%
101,412% 45.201.539,892$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:
500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

409.452.964,666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

56.050.176,084$      14,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.848.636,192$      16,722%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA) 12.031,465$       0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$       0,000%

0,000%

280.010,524$       79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

13,903%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 390.984,107$       

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

16,824%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,332$       

BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

$128.619.845,079 $131.142.241,945 $133.664.638,811 $136.817.634,895 $139.970.630,979 $143.438.926,671VALOR (Miles de Pesos)
43,89% 45,21% 46,53% 46,77%

$146.907.222,363 $151.321.416,883 $155.735.611,407 $156.521.526,841
38,43% 39,18% 39,94% 40,88% 41,82% 42,86%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

0,94%
$3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

10,881% $7.890.093,769

0,112% 0,112%
$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316

0,142% 0,142% 0,025%1,975% 0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%
$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$36.560.519,894

$12.365.659,528

$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660
0,048% 0,009%

$160.787,660 $28.627,081
0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,190% 0,017% 0,027%
$57.424,164 $91.878,663

3,695% $759.050,363

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243

0,674% $439.728,691

$2.257.167,500 0,674% 0,110% 0,003% 0,005%

$2.257.167,500

0,005%
$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0,002%
$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%
$29.349,400 $29.349,400

1,874% $544.350,411

$58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

0,017%
$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $81.639,583 $14.535,338

0,136% 0,009% 0,014% 0,017%0,014% 0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%

$61.349.002,354

$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139
0,238% 0,042%

$797.706,139 $142.025,814
0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,463% 0,085% 0,136%
$284.895,050 $455.832,079

18,320% $5.846.006,193

$136.713.248,360 40,879% $11.808.581,924

0,095%
$316.497,572

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%$149.004.224,264 44,520% 2,955% 0,190% 0,304% 0,304%
$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)
$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080

18,396% $14.898.954,565

$571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390
3,729% 0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%

$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $800.444,390 $142.513,339
0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146
0,062% 0,062% 0,068% 0,087% 0,087% 0,015%

$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527
0,031% 0,050% 0,050% 0,068%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,755%

$3.014.773,977$22.397.614,844 6,694%

oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 
de pesos

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ $       1.377.852.860,00

(Día / Mes / Año)

11PÁGINA 8 DESEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 DE feb-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
56,63%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 51,70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 46,77%

100,000% 11,313%
101,412% 45.201.539,892$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$      

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:
500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

56.050.176,084$      14,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.848.636,192$      16,722%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

12.031,465$       0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$       0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$       0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 390.984,107$       13,903%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8.301.548,332$       16,824%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $157.307.442,276 $159.272.230,863 $161.237.019,450 $164.380.681,192 $167.524.342,934 $171.453.920,111 $175.383.497,288 $179.706.032,183 $184.028.567,078 $189.529.975,129
52,40% 53,69% 54,98% 56,63%47,00% 47,59% 48,18% 49,11% 50,05% 51,23%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

% 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%
VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587 $5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

$36.560.519,894 10,881% $7.890.093,769

$338.557,263 $338.557,263 $423.196,579
1,975% 0,025% 0,063% 0,063%

$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $423.196,579 $465.516,237 $465.516,238
$0,000 0,000% 0,177%

$592.475,209
0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$12.365.659,528 3,695%

$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405
0,043% 0,047% 0,047% 0,060%

$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566
0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,190%

$759.050,363

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242

0,674% $439.728,691

0,004% 0,004% 0,006% 0,006% 0,009% 0,009% 0,011%
$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140

0,008% 0,008%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,110% 0,002%
$5.225,448

$2.257.167,500

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357
0,030%

$101.747,365
0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,004% 0,011% 0,011%

$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$568.103,254 $710.129,068
0,233% 0,233% 0,297%

$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695$568.103,254
0,212%0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,463%

$5.846.006,193$61.349.002,354 18,320%

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534

40,879% $11.808.581,924

0,520% 0,520% 0,662%
$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,955% 0,095%
$316.497,572

$136.713.248,360

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

$61.559.592,400 18,396% $14.898.954,565

$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366
0,298%

$997.593,376
0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%$57.206.062,400 17,092% 3,729% 0,043% 0,106% 0,106%

$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$3.014.773,977$22.397.614,844 6,694%

$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400 $285.183,400 $362.960,692EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%11,142% 0,755% 0,015% 0,039% 0,039% 0,062%
$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109

nov-28
VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
81 82 83 84 85

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ $       1.377.852.860,00

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

9 DE 11

VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 DE feb-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
70,38%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 63,51%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 56,63%

100,000% 11,313%
101,412% 45.201.539,892$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:
500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

56.050.176,084$      14,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.848.636,192$      16,722%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA) 12.031,465$       0,130%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$       0,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$       0,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

79,877%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 390.984,107$       13,903%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,332$       16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

% DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

$195.031.383,179 $196.360.309,477 $197.689.235,776 $201.011.551,532 $204.333.867,289 $209.649.572,501VALOR (Miles de Pesos)
64,23% 66,21% 68,20% 70,38%

$214.965.277,713 $221.609.909,226 $228.254.540,739 $235.563.635,404
58,27% 58,67% 59,07% 60,06% 61,05% 62,64%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

$3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212 $6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756
0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

10,881% $7.890.093,769

$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907
0,214% 0,214% 0,235%

$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372
0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,975% 0,177%
$592.475,209

$36.560.519,894

3,695% $759.050,363$12.365.659,528

$121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643 $242.031,643 $266.234,807
4,490% 0,190% 0,060% 0,014% 0,014% 0,036%

$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821
0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528

0,674% $439.728,691

$44.179,282 $44.179,282 $48.597,210$35.343,426$22.089,641 $35.343,426
0,013% 0,013% 0,015%0,110% 0,011% 0,011%0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%

$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$98.312,830$24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830
0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,030%
$101.747,363

0,037% 0,037% 0,040%
$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

$5.846.006,193

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 0,179% 0,287% 0,287%

$61.349.002,354 18,320%

0,072% 0,072% 0,179%
$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510

0,359% 0,359% 0,395%20,343% 1,463% 0,297%
$1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725

40,879%

0,640% 0,640% 0,800% 0,800% 0,879%2,955% 0,662%
$1.337.936,405 $2.140.698,247

0,160% 0,160% 0,400% 0,400%
$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$11.808.581,924

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$136.713.248,360

18,396% $14.898.954,565$61.559.592,400

$963.919,102 $963.919,102$240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439
0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,729% 0,298%
$997.593,377

0,360% 0,360% 0,396%
$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

$22.397.614,844

$87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959$362.960,692 $87.677,192
0,131% 0,144%

$438.385,959 $482.224,555
0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,755% 0,108% 0,026%

6,694% $3.014.773,977

ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 
de pesos

dic-28 ene-29

10094 95 96 97 98 99VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
91 92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

409.452.964.666,00$       CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA GRUPO ORIENTE

(Día / Mes / Año)

10 DE 11

$         1.377.852.860,00

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 DE feb-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
101,432%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 85,91%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 70,38%

100,000% 11,313%
101,412% 45.201.539,892$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$      

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.856.474,349$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:
500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

409.452.964,666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

56.050.176,084$      14,028%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B) 10.848.636,192$      16,722%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

12.031,465$       0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$       0,000%

0,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

13,903%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 390.984,107$       

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8.301.548,332$       16,824%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

$276.980.111,301 $284.400.661,799 $296.047.250,210 $307.920.131,007 $322.761.232,003 $339.481.441,442VALOR (Miles de Pesos) $242.872.730,070 $252.175.214,192 $263.396.828,022 $266.365.048,219 $269.559.560,803
84,97% 88,45% 92,00% 96,44% 101,43%72,57% 75,35% 78,70% 79,59% 80,54% 82,76%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

$14.841.100,996 $16.720.209,439$2.968.220,197 $3.194.512,584 $7.420.550,498 $7.420.550,498 $11.646.588,411 $11.872.880,797
5,00%0,95% 2,22% 2,22% 3,48% 3,55% 4,43%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 2,18% 2,78% 3,35% 0,89%

VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $11.221.613,829

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

10,881% $7.890.093,769

$427.268,010 $799.157,629 $799.157,629 $1.278.652,207 $1.278.652,207 $1.598.315,259 $1.718.315,259
0,239% 0,239% 0,382% 0,382% 0,478% 0,513%1,975% 0,235% 0,299% 0,365% 0,096% 0,128%

$787.154,372 $1.001.832,838 $1.221.832,838 $319.663,052ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$36.560.519,894

$12.365.659,528

$432.471,363 $540.589,202 $590.589,202$338.844,301 $108.117,841 $116.947,596 $270.294,602 $270.294,602 $432.471,363
0,129% 0,162% 0,176%0,101% 0,032% 0,035% 0,081% 0,081% 0,129%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,190% 0,080% 0,101%
$266.234,807 $338.844,300

3,695% $759.050,363

$2.257.167,500 0,674% $439.728,691

$98.676,531 $108.676,532$19.735,306 $21.347,134 $49.338,265 $49.338,265 $78.941,224 $78.941,224OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

0,029% 0,032%0,006% 0,006% 0,015% 0,015% 0,024% 0,024%$2.257.167,500 0,674% 0,110% 0,015% 0,018% 0,018%
$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996

1,874% $544.350,411

$304.482,986$59.380,134 $137.241,493 $137.241,493 $219.586,388 $219.586,388 $274.482,986
0,041% 0,041% 0,066% 0,066% 0,082% 0,091%0,136% 0,040% 0,051% 0,051% 0,016% 0,018%

$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $54.896,596SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

$61.349.002,354

$2.981.992,676$2.076.087,832 $536.398,535 $580.207,501 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142
0,395% 0,502%

$1.320.854,726 $1.681.087,833
0,641% 0,801%

18,320% $5.846.006,193

$2.145.594,142 $2.681.992,677
0,891%0,620% 0,160% 0,173% 0,401% 0,401% 0,641%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,463%

$136.713.248,360 40,879% $11.808.581,924

$5.976.689,382
1,786%

$3.746.221,933 $4.526.221,931PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$6.876.689,382$1.195.337,876 $1.195.337,876 $2.988.344,691 $2.988.344,691 $4.555.059,120 $4.781.351,506
2,055%0,357% 0,357% 0,893% 0,893% 1,361% 1,429%$149.004.224,264 44,520% 2,955% 0,879% 1,119% 1,352%

$2.943.460,090

18,396% $14.898.954,565

$2.991.199,037$582.199,150 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.691.199,036
0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,804% 0,894%3,729% 0,396% 0,504% 0,631% 0,161% 0,174%

$1.325.388,765 $1.686.858,428 $2.110.988,135 $538.239,807BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$22.397.614,844 6,694%

$489.577,961 $783.324,738 $783.324,738 $979.155,923 $1.148.264,365$482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $195.831,184 $211.825,183 $489.577,961
0,146% 0,234% 0,234% 0,293% 0,343%0,144% 0,183% 0,213% 0,059% 0,063% 0,146%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,755%

$3.014.773,977

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

oct-29

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
101

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

$         1.377.852.860,00

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 33 1.377.852.860,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3.724,00               113.387,00$                 422.253.188,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

1,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m3 -                       113.387,00$                 -$                                       2.979,00                                            337.779.873,00$                        3,25 368.507,75$                                             1.263,28
1,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m3 -                       113.387,00$                 -$                                       559,00                                               63.383.333,00$                          -$                                                          
1,3 E 1-14101 1 14.101 201-13 m3 -                       113.387,00$                 -$                                       186,00                                               21.089.982,00$                          -$                                                          
2 E 1 201-13 m 5.644,00               69.636,00$                   393.025.584,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

2,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                       69.636,00$                   -$                                       4.515,00                                            314.406.540,00$                        10,00 696.360,00$                                             247,00
2,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                       69.636,00$                   -$                                       1.129,00                                            78.619.044,00$                          -$                                                          
3 E 1 201-13 m 220.599,00           4.475,00$                     987.180.525,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

3,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                       4.475,00$                     -$                                       130.000,00                                         581.750.000,00$                        -$                                                          205,00
3,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                       4.475,00$                     -$                                       30.000,00                                           134.250.000,00$                        -$                                                          
4 E 1 210-13 m3 1.139.426,00        10.216,00$                   11.640.376.016,00$               1.960,51                                            20.028.570,00$                          -$                                                          1.960,51

4,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                       10.216,00$                   -$                                       454.197,00                                         4.640.076.552,00$                     5.830,49 59.564.285,84$                                        62.109,90
4,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                       10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                     -$                                                          
4,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                       10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                     -$                                                          
4,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                       10.216,00$                   -$                                       75.700,49                                           773.356.206,00$                        -$                                                          
5 E 1 210-13 m3 74.655,00             60.376,00$                   4.507.370.280,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

5,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                       60.376,00$                   -$                                       36.394,00                                           2.197.324.144,00$                     -$                                                          18.954,31
5,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                       60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                            549.361.224,00$                        -$                                                          
5,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                       60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                            549.361.224,00$                        -$                                                          
5,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                       60.376,00$                   -$                                       6.065,00                                            366.180.440,00$                        -$                                                          
6 E 1 211-13 m3 126.989,00           9.747,00$                     1.237.761.783,00$                 18.070,68                                           176.134.918,00$                        -$                                                          18.070,68

6,1 E 1-11601 1 11.601 211-13 m3 -                       9.747,00$                     -$                                       108.918,32                                         1.061.626.865,00$                     728,00 7.095.816,00$                                          86.899,42
7 E 1 220-1 m3 680.805,00           12.594,00$                   8.574.058.170,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

7,1 E 1-11601 1 11.601 220-1 m3 -                       12.594,00$                   -$                                       160.000,00                                         2.015.040.000,00$                     -$                                                          
7,2 E 1-11701 1 11.701 220-1 m3 -                       12.594,00$                   -$                                       40.000,00                                           503.760.000,00$                        -$                                                          
8 E 1 230.1P m3 550.000,00           10.300,00$                   5.665.000.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

8,1 E 1-11601 1 11.601 230.1P m3 -                       10.300,00$                   -$                                       300.000,00                                         3.090.000.000,00$                     -$                                                          
9 E 1 231-13 m2 467.519,00           7.521,00$                     3.516.210.399,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

9,1 E 1-11601 1 11.601 231-13 m2 -                       7.521,00$                     -$                                       240.000,00                                         1.805.040.000,00$                     -$                                                          4.167,67
9,2 E 1-11701 1 11.701 231-13 m2 -                       7.521,00$                     -$                                       60.001,00                                           451.267.521,00$                        -$                                                          
10 E 1 m2 261.070,00           1.332,00$                     347.745.240,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

10,1 E 1-11606 1 11.606 m2 -                       1.332,00$                     -$                                       261.070,00                                         347.745.240,00$                        -$                                                          
Subtotal 37.290.981.185,00$          22.397.614.844,00$             67.724.969,59$                                  
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1.100.000,00        927,00$                        1.019.700.000,00$                 401.211,66                                         371.923.209,00$                        -$                                                          401.211,66
11,1 S 2-11602 2 11.602 310-13 m2 -                       927,00$                        -$                                       959.031,00                                         889.021.737,00$                        -$                                                          456.766,35
11,2 S 2-11702 2 11.702 310-13 m2 -                       927,00$                        -$                                       139.757,34                                         129.555.054,00$                        -$                                                          1.750,50
12 S 2 320-13 m3 164.000,00           145.000,00$                 23.780.000.000,00$               1.504,26                                            218.117.700,00$                        -$                                                          1.504,26

12,1 S 2-11602 2 11.602 320-13 m3 -                       145.000,00$                 -$                                       145.236,00                                         21.059.220.000,00$                   392,70 56.941.500,00$                                        58.324,48
12,2 S 2-11702 2 11.702 320-13 m3 -                       145.000,00$                 -$                                       36.308,74                                           5.264.767.300,00$                     -$                                                          115,90
13 S 2 m3 12.300,00             180.245,00$                 2.217.013.500,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

13,1 S 2-11602 2 11.602 m3 -                       180.245,00$                 -$                                       9.840,00                                            1.773.610.800,00$                     -$                                                          304,73
13,2 S 2-11702 2 11.702 m3 -                       180.245,00$                 -$                                       2.460,00                                            443.402.700,00$                        -$                                                          142,80
14 B 2 330-13 m3 186.000,00           155.000,00$                 28.830.000.000,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

14,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                       155.000,00$                 -$                                       155.100,00                                         24.040.500.000,00$                   -$                                                          34.364,10
14,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                       155.000,00$                 -$                                       38.775,00                                           6.010.125.000,00$                     -$                                                          
15 B 2 330-13 m3 7.140,00               190.385,00$                 1.359.348.900,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

15,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                       190.385,00$                 -$                                       5.712,00                                            1.087.479.120,00$                     -$                                                          15,30
15,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                       190.385,00$                 -$                                       1.428,00                                            271.869.780,00$                        -$                                                          

Subtotal 57.206.062.400,00$          61.559.592.400,00$             56.941.500,00$                                  
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1.100.000,00        1.849,00$                     2.033.900.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                              
16,1 P 8-11603 8 11.603 421-13 m2 -                       1.849,00$                     -$                                       911.324,00                                         1.685.038.076,00$                     10.921,12 20.193.151$                                             234.219,33
16,2 P 8-11703 8 11.703 421-13 m2 -                       1.849,00$                     -$                                       170.873,00                                         315.944.177,00$                        -$                                                              
16,3 P 8-14104 8 14.104 421-13 m2 -                       1.849,00$                     -$                                       56.958,00                                           105.315.342,00$                        -$                                                              
17 P 8 450.1P m3 99.000,00             775.000,00$                 76.725.000.000,00$               -                                                     -$                                           -$                                                              

17,1 P 8-11603 8 11.603 450.1P m3 -                       775.000,00$                 -$                                       66.969,26                                           51.901.176.501,00$                   -$                                                              
17,2 P 8-11703 8 11.703 450.1P m3 -                       775.000,00$                 -$                                       12.000,00                                           9.300.000.000,00$                     -$                                                              
17,3 P 8-14104 8 14.104 450.1P m3 -                       775.000,00$                 -$                                       4.000,00                                            3.100.000.000,00$                     -$                                                              
18 P 8 450.2P m3 86.028,00             775.000,00$                 66.671.700.000,00$               -                                                     -$                                           -$                                                              

18,1 P 8-11603 8 11.603 450.2P m3 -                       775.000,00$                 -$                                       68.885,00                                           53.385.875.000,00$                   884,15 685.216.250$                                           14.652,91
18,2 P 8-11703 8 11.703 450.2P m3 -                       775.000,00$                 -$                                       12.916,00                                           10.009.900.000,00$                   -$                                                              
18,3 P 8-14104 8 14.104 450.2P m3 -                       775.000,00$                 -$                                       4.305,00                                            3.336.375.000,00$                     -$                                                              
19 P 8 450.9P m3 3.808,00               856.527,00$                 3.261.654.816,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                              

19,1 P 8-11603 8 11.603 450.9P m3 -                       856.527,00$                 -$                                       3.046,00                                            2.608.981.242,00$                     -$                                                              22,77
19,2 P 8-11703 8 11.703 450.9P m3 -                       856.527,00$                 -$                                       762,00                                               652.673.574,00$                        -$                                                              
20 P 8 460.1P m3 4.284,00               72.822,00$                   311.969.448,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                              

20,1 P 8-11603 8 11.603 460.1P m3 -                       72.822,00$                   -$                                       3.427,00                                            249.560.994,00$                        -$                                                              
20,2 P 8-11703 8 11.703 460.1P m3 -                       72.822,00$                   -$                                       857,00                                               62.408.454,00$                          -$                                                              

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. __5__                         de fecha 29/09/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

14.898.954.565,00$               

Fresado de pavimento asfaltico

Terraplenes -$                                                 
Terraplenes -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                 
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 31.345.046,00$                           

Conformación de taludes existentes -$                                                 
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                 

Terraplenes -$                                                 
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                 
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                 

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                 
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 433.071.538,00$                         
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Base granular clase A 5.326.435.500,00$                      
Base granular clase A

GERENCIA GRUPO ORIENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 
Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                 

Remoción de alcantarillas   17.200.092,00$                           
Remoción de alcantarillas   -$                                                 
Remoción de cercas de alambre     -$                                                 
Remoción de cercas de alambre     917.375,00$                                

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     -$                                                 
Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20.028.570,00$                           
Excavación sin clasificar de la explanación y canales 634.514.738,00$                         

Demolición de Estructuras -$                                                 
Demolición de Estructuras 143.239.210,00$                         
Demolición de Estructuras -$                                                 
Demolición de Estructuras -$                                                 
Remoción de alcantarillas   -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 
Excavación en roca de la explanación y canales 1.144.385.421,00$                      
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

54.926.059,00$                           

Subbase Granular clase A 16.805.500,00$                           
Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 
Remoción de Derrumbes 176.134.918,00$                         
Remoción de Derrumbes 847.008.608,00$                         

3.014.773.978,00$                 
-$                                                 

Conformación de la calzada existente 371.923.209,00$                         
Conformación de la calzada existente 423.422.406,00$                         
Conformación de la calzada existente 1.622.714,00$                             
Subbase Granular clase A 218.117.700,00$                         
Subbase Granular clase A 8.457.049.600,00$                      

Sub-base granular para bacheo clase A 25.738.986,00$                           
Base granular clase A -$                                                 

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19.503.120,00$                           

Base granular para bacheo clase A -$                                                 
Base granular para bacheo clase A 2.912.891,00$                             
Base granular para bacheo clase A -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                 
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 11.356.007.265,00$                    

-$                                                 
Fresado de pavimento asfaltico -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                 
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 33 1.377.852.860,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

Subtotal 149.004.224.264,00$        136.713.248.360,00$           705.409.400,88$                                
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 OA 6 600-13 m3 7.975,00               32.667,00$                   260.519.325,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          
21,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                       32.667,00$                   -$                                       39.460,00                                           1.289.039.820,00$                     93,72 3.061.706,55$                                          21.079,55
21,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                       32.667,00$                   -$                                       6.836,00                                            223.311.612,00$                        -$                                                          
21,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                       32.667,00$                   -$                                       2.279,00                                            74.448.093,00$                          -$                                                          
22 OA 6 600-13 m3 23.156,00             81.882,00$                   1.896.059.592,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

22,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                       81.882,00$                   -$                                       18.525,00                                           1.516.864.050,00$                     -$                                                          59,86
22,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                       81.882,00$                   -$                                       3.473,00                                            284.376.186,00$                        -$                                                          
22,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                       81.882,00$                   -$                                       1.158,00                                            94.819.356,00$                          -$                                                          
23 OA 6 610-13 m3 36.173,00             93.098,00$                   3.367.633.954,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

23,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                       93.098,00$                   -$                                       20.000,00                                           1.861.960.000,00$                     -$                                                          
23,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                       93.098,00$                   -$                                       5.000,00                                            465.490.000,00$                        -$                                                          
23,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                       93.098,00$                   -$                                       1.500,00                                            139.647.000,00$                        -$                                                          
24 OA 6 610-13 m3 38.609,00             176.922,00$                 6.830.781.498,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

24,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                       176.922,00$                 -$                                       30.887,00                                           5.464.589.814,00$                     32,67 5.780.842,91$                                          1.764,92
24,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                       176.922,00$                 -$                                       5.791,00                                            1.024.555.302,00$                     -$                                                          
24,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                       176.922,00$                 -$                                       1.931,00                                            341.636.382,00$                        -$                                                          
25 OA 6 610-13 m3 326,00                 151.702,00$                 49.454.852,00$                      -                                                     -$                                           -$                                                          

25,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                       151.702,00$                 -$                                       661,00                                               100.275.022,00$                        -$                                                          165,16
25,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                       151.702,00$                 -$                                       124,00                                               18.811.048,00$                          -$                                                          
25,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                       151.702,00$                 -$                                       41,00                                                 6.219.782,00$                            -$                                                          

26 OA 6 621,1.1P m 1.227,00               2.286.822,00$               2.805.930.594,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

26,1 OA 6-11604 6 11.604 621,1.1P m -                       2.286.822,00$               -$                                       556,00                                               1.271.473.032,00$                     -$                                                          236,00

26,2 OA 6-14101 6 14.101 621,1.1P m -                       2.286.822,00$               -$                                       371,00                                               848.410.962,00$                        -$                                                          

27 OA 6 630-13 m3 4.271,00               1.232.450,00$               5.263.793.950,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          
27,1 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                       1.232.450,00$               -$                                       2.602,00                                            3.206.834.900,00$                     -$                                                          116,00
28 OA 6 630-13 m3 8.778,00               996.330,00$                 8.745.784.740,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

28,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                       996.330,00$                 -$                                       3.822,00                                            3.807.973.260,00$                     45,74 45.574.542,00$                                        863,92
28,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                       996.330,00$                 -$                                       717,00                                               714.368.610,00$                        -$                                                          
28,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                       996.330,00$                 -$                                       239,00                                               238.122.870,00$                        -$                                                          
29 OA 6 630.3.4P m3 2.703,00               1.086.707,00$               2.937.369.021,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

29,1 OA 6-14104 6 14.104 630.3.4P m3 -                       1.086.707,00$               -$                                       1.703,00                                            1.850.662.021,00$                     -$                                                          
30 OA 6 630-13 m3 13.965,00             687.013,00$                 9.594.136.545,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

30,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                       687.013,00$                 -$                                       10.000,00                                           6.870.130.000,00$                     -$                                                          54,33
30,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                       687.013,00$                 -$                                       1.900,00                                            1.305.324.700,00$                     -$                                                          
30,3 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                       687.013,00$                 -$                                       698,00                                               479.535.074,00$                        -$                                                          
31 OA 6 630-13 m3 3.444,00               473.683,00$                 1.631.364.252,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

31,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                       473.683,00$                 -$                                       2.755,00                                            1.304.996.665,00$                     26,49 12.547.862,67$                                        510,16
31,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                       473.683,00$                 -$                                       517,00                                               244.894.111,00$                        -$                                                          
31,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                       473.683,00$                 -$                                       172,00                                               81.473.476,00$                          -$                                                          
32 OA 6 630-13 m3 6.348,00               439.711,00$                 2.791.285.428,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

32,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                       439.711,00$                 -$                                       4.500,00                                            1.978.699.500,00$                     28,38 12.478.998,18$                                        416,07
32,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                       439.711,00$                 -$                                       900,00                                               395.739.900,00$                        -$                                                          
32,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                       439.711,00$                 -$                                       300,00                                               131.913.300,00$                        -$                                                          
33 OA 4 632.1P m 1.319,00               544.754,00$                 718.530.526,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

33,1 OA 4-14104 4 14.104 632.1P m -                       544.754,00$                 -$                                       1.319,00                                            718.530.526,00$                        -$                                                          
34 OA 4 640-13 kg 1.759.885,00        5.378,00$                     9.464.661.530,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

34,1 OA 4-11604 4 11.604 640-13 kg -                       5.378,00$                     -$                                       1.055.931,00                                      5.678.796.918,00$                     7.930,56 42.650.549,10$                                        110.555,71
34,2 OA 4-11705 4 11.705 640-13 kg -                       5.378,00$                     -$                                       351.977,00                                         1.892.932.306,00$                     -$                                                          
34,3 OA 4-14101 4 14.101 640-13 kg -                       5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                        -$                                                          
34,4 OA 4-14103 4 14.103 640-13 kg -                       5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                        -$                                                          
34,5 OA 4-14104 4 14.104 640-13 kg -                       5.378,00$                     -$                                       87.995,00                                           473.237.110,00$                        -$                                                          
34,6 OA 4-11606 4 11.606 640-13 kg -                       5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                        -$                                                          41.534,68
35 OA 4 641-13 Tf-m 111.740,00           2.237,00$                     249.962.380,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

35,1 OA 4-14103 4 14.103 641-13 Tf-m -                       2.237,00$                     -$                                       111.740,00                                         249.962.380,00$                        -$                                                          
36 OA 6 642,2P m 85,00                   1.583.123,00$               134.565.455,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

36,1 OA 6-14104 6 14.104 642,2P m -                       1.583.123,00$               -$                                       85,00                                                 134.565.455,00$                        -$                                                          
37 OA 6 661-13 m 287,00                 617.637,00$                 177.261.819,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

37,1 OA 6-11604 6 11.604 661-13 m -                       617.637,00$                 -$                                       2.630,00                                            1.624.385.310,00$                     7,00 4.323.459,00$                                          412,75
37,2 OA 6-11705 6 11.705 661-13 m -                       617.637,00$                 -$                                       657,00                                               405.787.509,00$                        -$                                                          
38 OA 6 670.5P m3 680,00                 758.317,00$                 515.655.560,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

38,1 OA 6-11604 6 11.604 670.5P m3 -                       758.317,00$                 -$                                       544,00                                               412.524.448,00$                        -$                                                          
38,2 OA 6-11705 6 11.705 670.5P m3 -                       758.317,00$                 -$                                       136,00                                               103.131.112,00$                        -$                                                          

39 OA 6 671-13 m3 9.600,00               673.653,00$                 6.467.068.800,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

39,1 OA 6-11604 6 11.604 671-13 m3 -                       673.653,00$                 -$                                       6.000,00                                            4.041.918.000,00$                     198,22 133.531.497,66$                                      198,22

39,2 OA 6-11705 6 11.705 671-13 m3 -                       673.653,00$                 -$                                       1.500,00                                            1.010.479.500,00$                     -$                                                          13,58

40 OA 8 673-13 m2 58.800,00             7.720,00$                     453.936.000,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          
40,1 OA 8-11604 8 11.604 673-13 m2 -                       7.720,00$                     -$                                       47.040,00                                           363.148.800,00$                        818,25 6.316.890,00$                                          47.858,25
40,2 OA 8-11705 8 11.705 673-13 m2 -                       7.720,00$                     -$                                       8.820,00                                            68.090.400,00$                          -$                                                          1.068,78
40,3 OA 8-14105 8 14.105 673-13 m2 -                       7.720,00$                     -$                                       2.940,00                                            22.696.800,00$                          -$                                                          Geotextil Tipo II no tejido

-$                                                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$                                                 Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

539.689.992,00$                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 
Baranda Metalica -$                                                 
Baranda Metalica -$                                                 
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 594.568.606,00$                         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                 

Geotextil Tipo II no tejido 8.250.982,00$                             

Concreto clase 14 MPA -$                                                 
Concreto clase 14 MPA -$                                                 
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 369.465.690,00$                         

9.148.208,00$                             

182.950.556,00$                         
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                 

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                 
Acero de Preesfuerzo -$                                                 
Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                 

11.808.581.923,00$               

-$                                                 
Excavaciones varias sin clasificar 688.605.704,00$                         
Excavaciones varias sin clasificar -$                                                 

312.253.977,00$                         

Rellenos con gravilla -$                                                 
Rellenos con gravilla 25.055.102,00$                           

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 

Excavaciones varias en roca en seco 4.901.457,00$                             
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 
Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                 
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

-$                                                 

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                 
Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 142.964.200,00$                         

Rellenos con gravilla -$                                                 
Rellenos con gravilla -$                                                 

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 
Relleno para estructuras con recebo -$                                                 
Relleno para estructuras con recebo -$                                                 
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

241.654.255,00$                         

-$                                                 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

254.929.672,00$                         Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

133.531.498,00$                         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 860.752.918,00$                         
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                 
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                 
Concreto clase 21 MPA -$                                                 
Concreto clase 21 MPA 37.325.416,00$                           

-$                                                 
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223.373.509,00$                         

Concreto clase 21 MPA -$                                                 
Concreto clase 21 MPA -$                                                 
Concreto clase 14 MPA -$                                                 
Concreto clase 14 MPA



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 33 1.377.852.860,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

41 OA 6 673-13 m3 8.032,00               136.094,00$                 1.093.107.008,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          
41,1 OA 6-11604 6 11.604 673-13 m3 -                       136.094,00$                 -$                                       16.426,00                                           2.235.480.044,00$                     4,67 635.558,98$                                             8.377,50
41,2 OA 6-11705 6 11.705 673-13 m3 -                       136.094,00$                 -$                                       1.205,00                                            163.993.270,00$                        -$                                                          
41,3 OA 6-14105 6 14.105 673-13 m3 -                       136.094,00$                 -$                                       401,00                                               54.573.694,00$                          -$                                                          

42 OA 6 681-13 m3 11.112,00             237.444,00$                 2.638.477.728,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

42,1 OA 6-11604 6 11.604 681-13 m3 -                       237.444,00$                 -$                                       8.890,00                                            2.110.877.160,00$                     8,00 1.899.552,00$                                          322,00

42,2 OA 6-11705 6 11.705 681-13 m3 -                       237.444,00$                 -$                                       1.667,00                                            395.819.148,00$                        -$                                                          

42,3 OA 6-14105 6 14.105 681-13 m3 -                       237.444,00$                 -$                                       555,00                                               131.781.420,00$                        -$                                                          

Subtotal -                   68.087.340.557,00$          61.349.002.354,00$             268.801.459,05$                                
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220.000,00           1.794,00$                     394.680.000,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

43,1 SCT 8-11607 8 11.607 m -                       1.794,00$                     -$                                       526.000,00                                         943.644.000,00$                        -$                                                          166.458,91

43,2 SCT 8-11710 8 11.710 m -                       1.794,00$                     -$                                       83.000,00                                           148.902.000,00$                        -$                                                          33.000,00

43,3 SCT 8-14104 8 14.104 m -                       1.794,00$                     -$                                       13.000,00                                           23.322.000,00$                          -$                                                          464,00

44 SCT 8 m2 110.000,00           22.076,00$                   2.428.360.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

44,1 SCT 8-11607 8 11.607 m2 -                       22.076,00$                   -$                                       80.000,00                                           1.766.080.000,00$                     -$                                                          482,41

44,2 SCT 8-11710 8 11.710 m2 -                       22.076,00$                   -$                                       16.500,00                                           364.254.000,00$                        -$                                                          

44,3 SCT 8-14104 8 14.104 m2 -                       22.076,00$                   -$                                       5.500,00                                            121.418.000,00$                        -$                                                          

45 SCT 8 u 375,00                 396.630,00$                 148.736.250,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

45,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                       396.630,00$                 -$                                       400,00                                               158.652.000,00$                        -$                                                          6,00

45,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                       396.630,00$                 -$                                       90,00                                                 35.696.700,00$                          -$                                                          

46 SCT 8 u 222,00                 503.621,00$                 111.803.862,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

46,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                       503.621,00$                 -$                                       178,00                                               89.644.538,00$                          -$                                                          

46,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                       503.621,00$                 -$                                       44,00                                                 22.159.324,00$                          -$                                                          

47 SCT 4 720-13 u 3.500,00               253.536,00$                 887.376.000,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          
47,1 SCT 4-11607 4 11.607 720-13 u -                       253.536,00$                 -$                                       2.300,00                                            583.132.800,00$                        -$                                                          
47,2 SCT 4-11710 4 11.710 720-13 u -                       253.536,00$                 -$                                       700,00                                               177.475.200,00$                        -$                                                          
48 SCT 4 730-13 m 8.000,00               230.532,00$                 1.844.256.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

48,1 SCT 4-11607 4 11.607 730-13 m -                       230.532,00$                 -$                                       6.400,00                                            1.475.404.800,00$                     -$                                                          748,96
48,2 SCT 4-11710 4 11.710 730-13 m -                       230.532,00$                 -$                                       1.600,00                                            368.851.200,00$                        -$                                                          

Subtotal 5.815.212.112,00$           6.278.636.562,00$               -$                                                   
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97.500,00             17.838,00$                   1.739.205.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                              
49,1 OV 6-11605 6 11.605 800-13 m -                       17.838,00$                   -$                                       97.500,00                                           1.739.205.000,00$                     -$                                                              
50 OV 6 810-13 m2 27.500,00             18.835,00$                   517.962.500,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                              

50,1 OV 6-11606 6 11.606 810-13 m2 -                       18.835,00$                   -$                                       27.500,00                                           517.962.500,00$                        2.121,90 39.965.986,50$                                        23.346,36
Subtotal 2.257.167.500,00$           2.257.167.500,00$               39.965.986,50$                                  
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1.183.729,00        1.057,00$                     1.251.201.553,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

51,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-E -                       1.057,00$                     -$                                       843.194,00                                         891.256.058,00$                        -$                                                          15.572,61

51,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-E -                       1.057,00$                     -$                                       210.799,00                                         222.814.543,00$                        -$                                                          

52 T 3 900-13 m3-km 11.837.290,00      1.000,00$                     11.837.290.000,00$               27.496,20                                           27.496.200$                               -$                                                          27.496,20

52,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                       1.000,00$                     -$                                       7.426.510,54                                      7.426.510.540,00$                     4.616,60 4.616.600,00$                                          276.403,06

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                 

Material granular drenante -$                                                 

544.350.411,00$                    

172.659.247,00$                         
Defensa metalica 

Material granular drenante

5.846.006.195,00$                 

Poste de referencia -$                                                 
Poste de referencia -$                                                 
Poste de referencia -$                                                 

-$                                                 
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Material granular drenante 1.140.127.485,00$                      

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

298.627.285,00$                         

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59.202.000,00$                           

-$                                                 

439.728.691,00$                    

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                 
Protección de Taludes con bloques de césped 439.728.691,00$                         

Defensa metalica -$                                                 
Defensa metalica 

-$                                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

832.416,00$                                

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                 

Material granular drenante -$                                                 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

-$                                                 

2.379.780,00$                             

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

76.456.968,00$                           

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

10.649.683,00$                           

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

-$                                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

-$                                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27.496.200,00$                           

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

276.403.057,00$                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

16.460.249,00$                           



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 33 1.377.852.860,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

52,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-km -                       1.000,00$                     -$                                       1.857.838,23                                      1.857.838.230,00$                     -$                                                          

53 T 3 900-13 m3-km 1.650.857,00        1.175,00$                     1.939.756.975,00$                 112.459,00                                         132.139.325,00$                        -$                                                          112.458,30

53,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                       1.175,00$                     -$                                       1.538.386,92                                      1.807.604.632,00$                     8.478,40 9.962.120,00$                                          260.895,62

Subtotal 15.028.248.528,00$          12.365.659.528,00$             14.578.720,00$                                  
ÍTEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 m3-km 1.175,00$                     -                                                     -$                                           -$                                                          
54,1 NP 3-11608 3 11.608 NP1 m3-km 1.175,00$                     1.734.750,00                                      2.038.331.250,00$                     26.009,30 30.560.927,50$                                        658.785,50

55 NP 8 NP2 m3 522.909,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

55,1 NP 8-11603 8 11.603 NP2 m3 522.909,00$                 11.120,00                                           5.814.748.080,00$                     184,03 96.230.943,00$                                        3.846,54

55,2 NP 8-11703 8 11.703 NP2 m3 522.909,00$                 2.280,00                                            1.192.232.520,00$                     -$                                                          833,72

56 NP 1 NP3 m3 118.425,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

56,1 NP 1-11601 1 11.601 NP3 m3 118.425,00$                 42.000,00                                           4.973.850.000,00$                     -$                                                          10.889,77

56,2 NP 1-11701 1 11.701 NP3 m3 118.425,00$                 10.500,00                                           1.243.462.500,00$                     -$                                                          

57 NP 2 NP4 m3 78.905,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

57,1 NP 2-11602 2 11.602 NP4 m3 78.905,00$                   42.000,00                                           3.314.010.000,00$                     385,17 30.391.838,85$                                        4.600,76

57,2 NP 2-11702 2 11.702 NP4 m3 78.905,00$                   10.500,00                                           828.502.500,00$                        -$                                                          

58 NP 2 NP5 m3 99.544,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

58,1 NP 2-11602 2 11.602 NP5 m3 99.544,00$                   4.200,00                                            418.084.800,00$                        -$                                                          1.619,63

58,2 NP 2-11702 2 11.702 NP5 m3 99.544,00$                   1.050,00                                            104.521.200,00$                        -$                                                          

59 NP 1 NP6 m2 11.303,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

59,1 NP 1-11601 1 11.601 NP6 m2 11.303,00$                   300.800,00                                         3.399.942.400,00$                     -$                                                          71.126,41

59,2 NP 1-11701 1 11.701 NP6 m2 11.303,00$                   75.200,00                                           849.985.600,00$                        -$                                                          1.905,76

60 NP 1 NP7 m3 150.333,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

60,1 NP 1-11601 1 11.601 NP7 m3 150.333,00$                 4.864,00                                            731.219.712,00$                        -$                                                          21,08

60,2 NP 1-11701 1 11.701 NP7 m3 150.333,00$                 1.216,00                                            182.804.928,00$                        -$                                                          

61 NP 8 NP8 m2 17.917,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          
61,1 NP 8-11603 8 11.603 NP8 m2 17.917,00$                   85.000,00                                           1.522.945.000,00$                     -$                                                          
61,2 NP 8-11703 8 11.703 NP8 m2 17.917,00$                   20.000,00                                           358.340.000,00$                        -$                                                          
62 NP 8 NP9 m2 20.929,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

62,1 NP 8-11602 8 11.602 NP9 m2 20.929,00$                   170.000,00                                         3.557.930.000,00$                     -$                                                          
62,2 NP 8-11702 8 11.702 NP9 m2 20.929,00$                   46.000,00                                           962.734.000,00$                        -$                                                          
63 NP 6 NP10 m 91.810,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

63,1 NP 6-11604 6 11.604 NP10 m 91.810,00$                   1.152,00                                            105.765.120,00$                        -$                                                          301,03
63,2 NP 6-11705 6 11.705 NP10 m 91.810,00$                   216,00                                               19.830.960,00$                          -$                                                          
63,3 NP 6-14105 6 14.105 NP10 m 91.810,00$                   72,00                                                 6.610.320,00$                            -$                                                          

64 NP 2 NP11 m3 218.221,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

64,1 NP 2-11602 2 11.602 NP11 m3 218.221,00$                 2.219,00                                            484.232.399,00$                        -$                                                          893,33

65 NP 8 NP12 m2 43.721,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

65,1 NP 8-11603 8 11.603 NP12 m2 43.721,00$                   3.540,00                                            154.772.340,00$                        -$                                                          2.864,77

66 NP 8 NP13 m 79.973,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

66,1 NP 8-11603 8 11.603 NP13 m 79.973,00$                   268,00                                               21.432.764,00$                          -$                                                          124,05

67 NP 8 NP14 m 46.553,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

67,1 NP 8-11603 8 11.603 NP14 m 46.553,00$                   273,00                                               12.708.969,00$                          -$                                                          247,44

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 
Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 

-$                                                 
Geotextil NT 4000 o Similar -$                                                 
Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                 
Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 774.072.963,00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

759.050.363,00$                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132.138.503,00$                         

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

306.552.354,00$                         

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

161.224.449,00$                         

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                 

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 
Cinta PVC Sika O-22 O Similar 27.637.564,00$                           

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 
Geotextil NT 4000 o Similar

-$                                                 

-$                                                 

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

2.011.390.385,00$                      

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

435.959.691,00$                         

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

1.289.621.012,00$                      

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

363.023.339,00$                         

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

803.941.812,00$                         

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

21.540.760,00$                           

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

-$                                                 

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3.169.020,00$                             

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

11.519.074,00$                           

-$                                                 

194.943.366,00$                         

-$                                                 

125.250.609,00$                         

-$                                                 

9.920.651,00$                             

-$                                                 

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)
Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)
Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 
de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 
de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para 
muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para 
muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 33 1.377.852.860,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

68 NP 8 NP15 m 122.472,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

68,1 NP 8-11604 8 11.604 NP15 m 122.472,00$                 151,00                                               18.493.272,00$                          -$                                                          150,60

69 NP 8 NP16 un 33.343,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

69,1 NP 8-11603 8 11.603 NP16 un 33.343,00$                   1.166,00                                            38.877.938,00$                          -$                                                          1.085,00

70 NP 8 NP17 m2 42.208,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

70,1 NP 8-11606 8 11.606 NP17 m2 42.208,00$                   12.590,00                                           531.398.720,00$                        -$                                                          6.952,26

71 NP 6 NP18 m 34.210,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          
71,1 NP 6-11604 6 11.604 NP18 m 34.210,00$                   47.000,00                                           1.607.870.000,00$                     -$                                                          12.965,69

72 NP 4 NP19 m 4.808.941,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

72,1 NP 4-11606 4 11.606 NP19 m 4.808.941,00$               103,87                                               499.504.702,00$                        -$                                                          103,87

73 NP 6 NP20 m 4.719.466,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

73,1 NP 6-11604 6 11.604 NP20 m 4.719.466,00$               45,00                                                 212.375.970,00$                        -$                                                          

74 NP 6 NP21 m3 1.104.266,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

74,1 NP 6-11604 6 11.604 NP21 m3 1.104.266,00$               19,55                                                 21.588.400,00$                          -$                                                          19,55

75 NP 6 NP22 m 344.857,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          
75,1 NP 6-11604 6 11.604 NP22 m 344.857,00$                 1.570,00                                            541.425.490,00$                        195,00 67.247.115,00$                                        998,00

76 NP 6 NP23 m 5.166.106,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

76,1 NP 6-11604 6 11.604 NP23 m 5.166.106,00$               39,00                                                 201.478.134,00$                        -$                                                          

77 NP 4 NP24 m 2.869.478,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

77,1 NP 4-11606 4 11.606 NP24 m 2.869.478,00$               78,00                                                 223.819.284,00$                        -$                                                          

78 NP 6 NP25 m3 1.596.514,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

78,1 NP 6-11604 6 11.604 NP25 m3 1.596.514,00$               110,00                                               175.616.540,00$                        -$                                                          

79 NP 6 NP26 m 129.077,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

79,1 NP 6-11604 6 11.604 NP26 m 129.077,00$                 42,00                                                 5.421.234,00$                            -$                                                          

80 NP 6 NP27 m 192.063,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

80,1 NP 6-11604 6 11.604 NP27 m 192.063,00$                 30,00                                                 5.761.890,00$                            -$                                                          

81 NP 8 NP28 m2 77.947,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

81,1 NP 8-11603 8 11.603 NP28 m2 77.947,00$                   114,00                                               8.885.958,00$                            -$                                                          

82 NP 8 NP29 un 11.267,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

82,1 NP 8-11607 8 11.607 NP29 un 11.267,00$                   12.500,00                                           140.837.500,00$                        -$                                                          

82,2 NP 8-11710 8 11.710 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                            14.083.750,00$                          -$                                                          

82,3 NP 8-14104 8 14.104 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                            14.083.750,00$                          -$                                                          

Subtotal -$                                 36.560.519.894,00$             224.430.824,35$                                7.890.093.766,00$                 

-$                                                 

18.444.283,00$                           

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

36.177.155,00$                           

-$                                                 

293.440.990,00$                         

-$                                                 
443.556.255,00$                         

-$                                                 

499.504.702,00$                         

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 
344.167.286,00$                         

-$                                                 

21.588.400,00$                           

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento 
para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento 
para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos
Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 
(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 
(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 
(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 
(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 
sin espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 
sin espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 
sin espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención 
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención 
PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 
sin espigo



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 33 1.377.852.860,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

334.689.236.546,00$        339.481.441.442,00$           1.377.852.860,00$                             
49.343.566.111,00$          50.604.522.138,00$             -$                                                   

-$                                 3,00$                                   -$                                                   
800.000.000,00$              800.000.000,00$                  -$                                                   

384.832.802.657,00$        390.885.963.580,00$           1.377.852.860,00$                             
2.812.239.712,00$           2.856.474.349,00$               10.068.925,00$                                  

387.645.042.369,00$        393.742.437.929,00$           1.387.921.785,00$                             
1.845.000.000,00$           1.845.000.000,00$               -$                                                   

350.550.000,00$              350.550.000,00$                  -$                                                   
2.195.550.000,00$           2.195.550.000,00$               -$                                                   

3.183.304.765,00$               
604.827.905,00$                  

3.788.132.670,00$               
9.226.844.067,00$           9.226.844.067,00$               

500.000.000,00$              500.000.000,00$                  
399.567.436.436,00$        409.452.964.666,00$           1.387.921.785,00$                             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $              1.387.921.785,00 3.014.773.978,00$                    1 Obras de Explanación 67.724.970,00$                            

 $                                       -   9.569.606.174,00$                    2 Sub-bases y bases 87.333.339,00$                            

 $                                       -   5.329.348.391,00$                    3 Transporte de materiales 45.139.648,00$                            

11.808.581.923,00$                  4 Aceros y elementos metálicos 42.650.549,00$                            

 $                                       -   5.846.006.195,00$                    5 Acero Estructural y cables de acero -$                                                  

 $                                       -   544.350.411,00$                       6 Concretos, morteros y obras varias 327.047.120,00$                          

439.728.691,00$                       7 Concreto para superestructuras -$                                                  

 $                                       -   759.050.363,00$                       8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

807.957.234,00$                          

 $                                       -   7.890.093.766,00$                    

 $        1.387.921.785,00 TOTAL 1.377.852.860,00$                 

45.201.539.892,00$            

-$                                       

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 390.984.107,00$                    
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 53.894.072.331,00$               

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 34.698.045,00$                       

(J)
(K)
(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

319.675.200,00$                    
60.738.288,00$                      

380.413.488,00$                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.473.739.600,00$                 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1.753.750.124,00$                 

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 280.010.524,00$                    

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 8.301.548.329,00$                 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                          -    $                                         -   SB 56.941.500$                                                                                      

2,50%
0,35%

11,72%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                 1.377.852.860,00  $                     10.068.925,00 E 67.724.969,59$                                                                                 

Valor Saldo por Amortizar
1.158.304.057,00$                  

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 12.031.465,00$                      

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N) 56.050.176.084,00$               

Valor

88,28%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9.908.676,00$                        

Valor Anticipo Otorgado 9.885.528.230,00$                  

Valor Amortizado Acumulado

(N)

39.965.986,50$                                                                                 OV

T 14.578.720,00$                                                                                 

 $                                         -   B -$                                                                                                       

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $            1.377.852.860,00  $               10.068.925,00 

NP 224.430.824,35$                                                                               

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                          -    $                                         -   

 $                                          -    $                                         -   

TOTAL 1.377.852.860,37$                                                                

 $                                         -   

45.201.539.892,00$               

945.839.100,00$                  

53.503.088.224,00$               

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

3,00$                                     

-$                                                 

-$                                                 

SCT -$                                                                                                       

8.727.224.173,00$                  

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS P 705.409.400,88$                                                                               

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                          -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON 
CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

-$                                                 OA 268.801.459,05$                                                                               

590.040.909,00$                         

196.163.488,00$                         

-$                                                 

-$                                                 

159.634.703,00$                         



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 33 1.377.852.860,00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
67.724.970,00$       

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

87.333.339,00$       

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

801.640.344,00$       

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes 11604

336.048.574,00$       

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

-$       

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

39.965.985,00$       

Vías interurbanas Señalización y control de 
transito 11607

-$       

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

45.139.648,00$       

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$       

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$       

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
-$       

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$       

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$       

Transporte elevado Preliminares 14101 -$       
Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$       

Transporte elevado Rellenos 14103 -$       

Transporte elevado Subestructura 14104 -$       

Transporte elevado Superestructura 14105 -$       

TOTAL ICOCIV 1.377.852.860,00$      

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.353.223.740,00$                 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA  PESOS

17.399.190,00$       

45.201.539.892,00$      

59.202.000,00$       

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

142.964.200,00$       

832.416,00$       

-$       

44.255.700.792,00$      

44.167.200,00$       

435.959.691,00$       

1.377.852.860,00$       
1.343.154.815,00$       RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

4.915.342.334,00$       

-$       

-$       

14.983.937.610,00$       

1.373.488.623,00$       

21.540.760,00$       

14.002.839.797,00$       

6.317.663.084,00$       

-$       

1.456.047.892,00$       

484.315.995,00$       



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2
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Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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113. DV111. Tipo de documento
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119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre
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119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre
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119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 
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Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98 103.14 103.21 103.28

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24 102.21 102.42 102.44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81 103.50 103.66 104.35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78 108.61 109.16 109.42

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56 104.88 104.98 105.35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14 108.36 108.49 108.95

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19 101.70 102.00 102.36

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13.81 100.34 100.52 100.67 100.81 100.80 101.11 101.67 101.81 101.84 101.86 101.95 101.97

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12.21 100.53 100.66 100.88 101.10 101.13 101.44 101.75 101.84 101.87 101.93 102.04 102.07

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 100.70 100.57 101.58 101.64 101.70 102.20 102.66 102.74 102.65 102.64 102.91 103.01

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 101.32 101.83 102.62 103.66 104.53 104.82 106.50 106.51 106.57 106.72 107.07 107.80

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 101.00 101.20 101.14 101.42 101.48 101.79 102.47 102.66 102.80 102.94 103.03 103.44

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 100.91 101.62 102.77 104.10 104.73 106.49 110.05 110.63 110.61 111.04 111.64 111.97

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 101.20 101.80 101.80 102.26 102.61 103.45 104.03 103.95 104.26 104.70 105.30 105.74

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 101.27 102.65 104.37 106.20 106.61 107.58 109.02 109.12 110.34 112.22 112.87 114.10

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0.53 100.07 101.07 100.77 101.14 99.79 100.46 102.75 102.64 102.88 102.19 102.39 102.30

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0.28 100.86 101.30 101.62 102.42 102.86 103.28 104.32 104.58 105.16 105.35 105.73 106.31

Código Capítulo 
Constructivo

Ponderación 
al tipo de 
obra (%)

Código de 
tipología de 

obra

2021

Capítulo constructivo
Código subclases 

CPC V 2.0 A.C.
Tipología de obra

Código de 
agregación a 

nivel de obra-
capítulo

Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.04 110.42 110.31

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.53 108.73 108.89

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.63 119.18 118.60

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.33 119.69 119.27

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.49 113.64 113.75

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.44 118.64 118.22

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.40 116.28 114.26

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.53 105.53 105.74

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13.81 103.10 103.92 104.37 104.92 105.80 106.17 107.02 107.08 107.34 108.12 108.23 108.31

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12.21 103.19 104.21 104.66 105.02 105.77 106.24 106.97 106.91 107.15 107.55 107.66 107.83

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 104.36 105.61 105.81 106.42 107.17 107.33 108.71 107.99 108.40 109.61 109.83 110.14

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 110.33 112.71 113.85 115.72 115.83 115.44 116.92 116.79 117.11 118.71 119.28 118.69

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 105.32 106.97 107.88 108.45 109.03 109.59 110.47 110.85 111.03 111.82 111.98 111.83

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 113.81 115.46 116.47 117.51 118.50 118.31 119.97 119.47 119.89 123.35 123.23 122.60

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 108.01 109.21 111.68 112.61 114.01 114.57 115.07 115.48 115.53 115.98 116.16 116.17

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 118.30 119.72 121.41 122.30 120.39 120.98 121.34 122.81 123.17 123.90 124.59 124.76

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0.53 104.77 106.01 105.66 107.47 108.32 108.52 110.25 111.22 110.70 114.17 115.23 113.26

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0.28 108.81 110.85 111.87 113.30 113.98 114.55 115.39 116.09 116.49 117.56 118.27 118.13

Código Capítulo 
Constructivo

2022
Ponderación 

al tipo de 
obra (%)

Código de 
tipología de 

obra
Capítulo constructivo

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Tipología de obra

Código de 
agregación a 

nivel de obra-
capítulo

Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
| 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22.06 115.70 118.02 118.78 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17 121.51 121.72 121.82

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18.69 114.91 117.90 119.71 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70 122.84 123.34 122.89

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38.51 126.71 131.73 132.31 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96 133.23 134.49 134.76

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7.09 123.17 125.08 125.23 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49 123.81 123.93 123.96

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo0.96 121.13 123.23 123.96 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69 125.71 125.70 125.75

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 123.30 125.51 125.76 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50 126.17 126.11 126.38

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4.40 128.39 131.60 130.88 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59 131.40 136.62 134.17

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4.22 108.97 111.19 111.67 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35 119.30 119.68 119.69

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación13.81 112.38 114.97 115.79 116.83 117.88 118.14 118.34 119.07 119.29 119.85 120.17 120.12

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12.21 112.20 115.00 116.10 117.02 117.88 118.27 118.40 119.06 119.31 119.65 119.83 119.71

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 115.65 118.90 121.10 121.60 122.07 122.98 123.13 123.67 123.86 123.70 123.43 123.25

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 125.27 128.61 129.15 129.33 129.72 129.74 129.77 129.23 129.65 129.11 129.72 130.01

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 118.39 121.11 121.82 122.79 123.04 123.27 123.88 123.83 123.99 123.77 123.71 123.98

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 125.82 128.70 128.54 128.96 129.18 128.86 128.64 128.50 128.40 128.38 127.85 127.36

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 122.52 125.28 125.52 125.83 126.20 126.48 125.56 125.24 125.32 124.93 124.83 124.63

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 128.23 129.86 130.64 130.27 130.06 130.50 130.20 130.19 130.08 129.68 129.50 129.70

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno0.53 124.44 128.01 127.27 128.64 127.94 126.82 129.14 128.58 128.98 128.64 132.06 130.12

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal0.28 124.66 127.43 128.14 128.58 129.03 128.99 129.58 129.39 130.25 129.98 130.90 130.70

Código Capítulo 
Constructivo

Ponderación 
al tipo de 
obra (%)

Código de 
tipología de 

obra

Capítulo 
constructivo

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Tipología de obra

Código de 
agregación a 

nivel de obra-
capítulo

Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

2023

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Enero Febrero

Índice Índice
| 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22.06 123.67 125.44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18.69 125.30 127.23

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38.51 138.39 140.02

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7.09 126.63 128.48

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo0.96 131.60 134.15

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 129.62 131.14

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4.40 141.61 141.36

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4.22 122.09 123.42

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación13.81 122.79 124.20

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12.21 122.82 124.51

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 125.28 127.69

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 133.08 135.06

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 128.19 129.88

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 129.03 130.63

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 128.44 130.61

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 131.96 132.74

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno0.53 136.21 136.86

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal0.28 134.41 135.67

Código Capítulo 
Constructivo

Ponderación 
al tipo de 
obra (%)

Código de 
tipología de 

obra

Capítulo 
constructivo

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Tipología de obra

Código de 
agregación a 

nivel de obra-
capítulo

Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

2024



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A16.4 ICOCIV - Serie histórica  índice por  grupos de costos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
Materiales 51.31 101.15 101.82 102.63 103.56 104.47 105.21 133.55 132.96 132.98 132.40 132.59 132.73

Herramienta menor 2.14 100.85 101.50 102.12 102.76 102.32 102.87 118.40 118.55 118.24 118.24 117.87 118.11

Maquinaria 12.71 100.59 100.86 101.06 101.01 101.60 101.72 118.22 118.60 118.66 119.17 119.52 119.72

Equipos 6.18 100.17 100.23 99.53 99.58 99.88 100.44 112.53 112.64 112.85 112.91 113.16 113.15

Mano de obra 16.89 101.06 101.37 101.51 101.71 101.79 102.01 120.25 120.32 120.42 120.51 120.51 120.51

Transporte 8.89 100.07 100.04 100.07 100.25 100.39 100.48 114.28 115.57 115.93 116.82 117.01 117.03

Equipos especiales para obra1.89 100.46 101.35 101.78 102.18 103.28 105.07 150.24 150.12 151.05 152.56 152.34 152.86

2021
Grupos de 

costos
Ponderación (%)

2023



 

 

 

 

 

 

 

A16.4 ICOCIV - Serie histórica  índice por  grupos de costos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
Materiales 51.31 129.41 132.84 132.96 133.48 133.52 133.58 133.55 132.96 132.98 132.40 132.59 132.73 135.92 137.68

Herramienta menor 2.14 114.98 116.48 117.18 117.88 118.24 118.64 118.40 118.55 118.24 118.24 117.87 118.11 118.14 118.04

Maquinaria 12.71 112.45 114.76 115.62 116.29 116.60 116.78 118.22 118.60 118.66 119.17 119.52 119.72 121.06 122.26

Equipos 6.18 109.70 111.07 111.66 112.07 111.99 112.26 112.53 112.64 112.85 112.91 113.16 113.15 115.11 115.85

Mano de obra 16.89 114.81 117.74 119.39 119.89 120.03 120.16 120.25 120.32 120.42 120.51 120.51 120.51 126.31 128.43

Transporte 8.89 107.83 109.74 110.24 111.43 113.56 114.18 114.28 115.57 115.93 116.82 117.01 117.03 119.27 120.41

Equipos especiales para obra 1.89 142.68 145.47 148.06 148.82 148.98 150.00 150.24 150.12 151.05 152.56 152.34 152.86 153.16 152.91

Grupos de costos Ponderación (%)

20242023
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

DocuSign Envelope ID: A380DFDE-CBC0-48EB-ACC5-199E0C68653C



 

 

 

 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 

 

 

DocuSign Envelope ID: F5A98F5C-982B-4FBA-BF29-4B71E7CA7EC9



�

�

�

�

������������	�
����

���	���
������

�

�
��������������������� !"��#��$�%�&'��(�������)�*+!��

,�)-.�/�"0�12�34�5�#2663�7�80�12�34�5�#2663�

�

�

�

9

:;<:=>?<9;@AB<C?D;E?9

�

�

F�
G���
H�IJK�
��G���������L
��������
�

�
�
��H�����
���M��G

���������N
����O����

������
��
��H

����������

�����
��P����QG���������
����H

�RH���

���
�
���S�

�T�FH��������
�����������
��H�����
�����H�U���
�
���L�������G�����H��VH��H
���H�G����
�

��H��
L�H�
O���T�FH�����
���������G�������G��������H����H�
��
W�������H��
L�H�
������

������
��
��H��G
H�����������������L�X���Y�����G����

�G����H

�	�
����

�

	���
������

���Z���
����H�
����F�
G���
H�IJKO��H�G����
����H�
�����H��
L�H�
�[�M�����

��G��������H�\]�
���W������̂\̂ �̂
��V����_̀ I�aZbb̀ cFI�deKfg̀ dZFcf̀ I�

deKgFcfK�h�deKfg̀ �aZb�fgFIdZFcf̀ I�dZcdeFcfK�h�IZFfF�	FÌ I�d̀ c�
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FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 76,334,454 OFICIAL DE OBRA  $     1,583,680 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,583,681$       $        110,300 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          63,400 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       253,400  $           59,000  -  - 

2 1,115,953,038 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,355,319$       $          94,400 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          54,300      PORVENIR 9464072617  $       216,900  $           54,300  -  - 

3 1,003,951,745 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,306,870$       $          91,000 V
      NUEVA EPS 

MOVILIDAD 
9464072617  $          52,300      PORVENIR 9464072617  $       209,100  $           45,000  -  - 

4 1,075,244,845 PALETERO  $     1,300,000 X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V       SANITAS 9464072617  $          52,100      PORVENIR 9464072617  $       208,100  $                     -  -  - 

5 1,007,343,159 SOLDADOR C  $     1,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,547,333$       $        177,300 V       SANITAS 9464072617  $        101,900      PORVENIR 9464072617  $       407,600  $         101,900  -  - 

6 8,816,573 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-6 1,846,734$       $        128,600 V
      COOSALUD 

MOVILIDAD 
9464072617  $          73,900      PROTECCION 9464072617  $       295,500  $           73,900  -  - 

7 17,788,400 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          74,000      COLFONDOS 9464072617  $       296,000  $           74,000  -  - 

8 17,788,532 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - X - - KMA 830.094.920-5 1,315,559$       $          91,600 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          52,700      PORVENIR 9464072617  $       210,500  $           52,700  -  - 

9 1,117,930,378 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,355,319$       $          94,400 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          54,300      PORVENIR 9464072617  $       216,900  $           54,300  -  - 

10 7,726,893
CONDUCTOR UTILITARIO 

CAMION
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,914,894$       $        133,300 V       SANITAS 9464072617  $          76,600      PORVENIR 9464072617  $       306,400  $           76,600  -  - 

11 17,646,749 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,389,894$       $          96,800 V       SANITAS 9464072617  $          55,600      PORVENIR 9464072617  $       222,400  $           55,600  -  - 

12 6,292,446 RASTRILLERO  $     1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,422,340$       $          99,000 V       SANITAS 9464072617  $          56,900      PORVENIR 9464072617  $       227,600  $           38,400  -  - 

13 80,082,913 INGENIERO RESIDENTE  $     6,397,798 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 7,356,989$       $        512,100 V       FAMISANAR 9464072617  $        294,300 
     

COLPENSIONES
9464072617  $    1,177,200  $         294,300  -  - 

14 1,076,903,778 ALMACENISTA  $     1,700,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,700,001$       $        118,400 V       SANITAS 9464072617  $          68,100 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       272,100  $           68,100  -  - 

15 8,566,761 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,500,480$       $        104,500 V       EPS MUTUAL SER 9464072617  $          60,100      PROTECCION 9464072617  $       240,100  $           60,100  -  - 

16 1,118,364,489 CONTROLADOR DE TRAFICO  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       A.I.C. 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

17 1,075,274,138 AUXILIAR AMBIENTAL  $     1,900,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 570,000$          $          39,700 V       SANITAS 9464072617  $          22,800      PROTECCION 9464072617  $         91,200  $           22,800  -  - 

18 1,003,801,883 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 86,668$            $            6,100 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $            3,500      COLFONDOS 9464072617  $         13,900  $             3,500  -  - 

19 1,006,518,003 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 953,334$          $          66,400 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          38,200      PORVENIR 9464072617  $       152,600  $         101,900  -  - 

20 16,189,231 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,306,915$       $          91,000 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          52,300      PORVENIR 9464072617  $       209,200  $           52,300  -  - 

21 17,649,031
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,010,638$       $        140,000 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          80,500      PORVENIR 9464072617  $       321,800  $           80,500  -  - 

22 76,257,217 OFICIAL DE OBRA  $     1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,800,000$       $        125,300 V       COMPENSAR 9464072617  $          72,000 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       288,000  $           72,000  -  - 

23 1,003,377,137
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,927,660$       $        203,800 V       SALUD TOTAL 9464072617  $        117,200      PROTECCION 9464072617  $       468,500  $                     -  -  - 

24 7,720,225 AUXILIAR DE LABORATORIO  $     1,583,680 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,592,104$       $        110,900 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          63,700      COLFONDOS 9464072617  $       254,800  $           63,700  -  - 

25 17,775,128
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X - - - X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,240,989$       $        156,000 V       SANITAS 9464072617  $          89,700 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       358,600  $           48,000  -  - 

26 1,049,348,655 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,470,000$       $        102,400 V
      COOSALUD 

MOVILIDAD 
9464072617  $          58,800      PROTECCION 9464072617  $       235,200  $           13,000  -  - 

27 1,007,591,885 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,470,000$       $        102,400 V
      COOSALUD 

MOVILIDAD 
9464072617  $          58,800      PORVENIR 9464072617  $       235,200  $           58,800  -  - 

28 1,075,310,823 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V
      NUEVA EPS 

MOVILIDAD 
9464072617  $          52,000      PROTECCION 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

29 1,075,252,684
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,000,000$       $        139,200 V       SANITAS 9464072617  $          80,000      PORVENIR 9464072617  $       320,000  $           80,000  -  - 

30 1,115,949,106
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,029,575$       $        141,300 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          81,200 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       324,800  $         102,000  -  - 

31 1,081,154,948
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 - - KMA 830.094.920-5 2,000,000$       $        139,200 V       SANITAS 9464072617  $          80,000      PORVENIR 9464072617  $       320,000  $           37,700  -  - 

32 1,006,417,658 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,303,320$       $          90,800 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          52,200      PORVENIR 9464072617  $       208,600  $           52,200  -  - 

33 11,051,242 OFICIAL DE OBRA  $     1,550,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,854,462$       $        129,100 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          74,200      PORVENIR 9464072617  $       296,800  $           74,200  -  - 

34 1,075,276,273
COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO OBRA
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,800,000$       $        125,300 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          72,000      PORVENIR 9464072617  $       288,000  $           72,000  -  - 

35 1,117,510,603
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,000,000$       $        139,200 V       SANITAS 9464072617  $          80,000 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       320,000  $         554,400  -  - 

36 1,117,510,603 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 530,373$          $          37,000 V       FAMISANAR 9464072617  $          21,300      PORVENIR 9464072617  $         84,900  $         111,300  -  - 

37 1,075,299,636 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       FAMISANAR 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

38 1,006,518,961 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,310,372$       $          91,300 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          52,500      PORVENIR 9464072617  $       209,700  $           52,500  -  - 

39 5,889,335
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,542,553$       $        177,000 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        101,800 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       406,900  $         101,800  -  - 

40 1,115,952,590
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,223,404$       $        154,800 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          89,000      PORVENIR 9464072617  $       355,800  $           79,800  -  - 

41 78,645,628 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          74,000      PORVENIR 9464072617  $       296,000  $           74,000  -  - 

42 1,115,944,447 PALETERO  $     1,300,000 - X X X X X X X X - X - X - - - X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,313,199$       $          91,400 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,600      COLFONDOS 9464072617  $       210,200  $           45,000  -  - 

43 1,115,941,257 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 X X X - - KMA 830.094.920-5 1,314,753$       $          91,600 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          52,600      PORVENIR 9464072617  $       210,400  $           52,600  -  - 

44 1,115,946,742 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,339,416$       $          93,300 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          53,600      PORVENIR 9464072617  $       214,400  $           53,600  -  - 

45 1,115,941,089 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 996,667$          $          69,400 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          39,900      PORVENIR 9464072617  $       159,500  $           39,900  -  - 

46 1,006,517,075 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,355,319$       $          94,400 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          54,300      PORVENIR 9464072617  $       216,900  $           54,300  -  - 

47 3,828,340 COORDINADOR DE DISEÑOS  $   16,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 14,830,000$     $     1,032,200 V
      EPS SURA (ANTES 

SUSALUD) 
9464072617  $        593,200 

     

COLPENSIONES
9464072617  $    2,372,800  $         593,200  $       296,600  $     444,900 

-

VAC DEL 26 DE FEB

LLEGO DE TRASLADO EL 1 DE FEBRERO / 

VAC DEL 12 AL 14 DE FEBRERO

-

INGRESO EL 01/02/2024

-

INGRESO EL 8 DE FEBRERO

-

-

INC DEL 2 AL 9 DE FEBRERO

PERMISO POR EL 1, 10 Y 12 DE FEB / 

PERMISO DEL 14 AL 16 DE FEB

INCAPACIDAD POR UN DIA 05/02/2024

-

-
ALFONSO VERDUGO YOAN 

FERNANDO

BARREIRO PEREA SEBASTIAN 

ALEXIS

INGRESO EL 08/02/2024 Y RENUNCIO EL 

09/02/2024

BARRIOS CABRERA JHONATAN

BENITEZ VALVERDE JAIRO

ANGULO OLMEDO 

APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE

ARANAGA DURAN ANDRES 

FELIPE

PERMISO DEL 26 AL 28 DE FEB

-ALVAREZ PABLO ENRIQUE

ANDRADE CABALLERO JUAN DE 

JESUS

-

-

BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO

-

-

-

-

ANGULO CAMILO MARINO 

-

BONILLA SALDAÑA CESAR 

ALBERTO

BERMUDEZ ANGEL ALFREDO 

BERMUDEZ OLARTE ALEXANDER 

BARACALDO MURILLO JESSICA 

LORENA

BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS 

CAMPOS MENDEZ KAREN 

JULIETH

CAMPO CRUZ CARLOS IVAN

CAÑON QUINTERO JHONY 

ALEXANDER

BOLAÑO ARRIETA UBADEL DE 

JESUS
BONELO GUTIERREZ ANDRES 

FELIPE

BOLAÑO ARRIETA LEINER 

ALFONSO

-

VACACIONES POR 9 DIAS DESDE EL 

15/02/2024 HASTA EL 24/02/2024

INGRESO EL 22/02/2024

AYA GULIMBO YARLEDIS

ARIZA BARRETO ORLANDO 

ENRIQUE

-

INGRESO EL 9 DE FEBRERO

-

BERDUGO VASQUEZ ABIMAEL 

ENRIQUE

LLEGO DE TRASLADO EL DIA 23/02/2024 A 

CORREDORES VIALES FRENTE NEIVA

-

CABARCA FLOREZ DONINO

BURGOS GOMEZ ANDRES 

CAMILO

BORDA VELASQUEZ YORDY 

REINEL

CALDUCHO ROMERO HEIDER 

ADRIAN

BUSTOS RUIZ JOSE TITO

CASANOVA CASANOA JONATAN 

CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO

CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA

CARET ORTEGA OSCAR LUIS

CASANOVA CASANOA REIMON 

CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL

CACILIMA ESPINOSA LINA 

ANDREA

CASAS GUERRERO JHON 

SEBASTIAN
CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO 

MAURICIO

feb-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

No.

Observaciones 

(Indicar novedades de vacaciones, 

incapacidad, retiros, licencias, entre otros)

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

Razón Social del 

Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Nombres y Apellidos

1. SEGURIDAD SOCIAL

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

ALMANZA SARMIENTO ONEYS 

RAFAEL

ACOSTA ILES RAMON EMILIO

Días del Mes PARAFISCALES

SalariosCargo

AGUDELO VALENCIA JHON 

ANDERSON

ALARCON ZEA GERLAN 

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

C.C.
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CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

-

AUSENTISMO DEL DIA 07/02/2024

VAC POR EL 1 DE FEBRERO

PÁGINA

-

-

INGRESO EL 01/02/2024

-

-

-

-

RENUNCIO EL 12/02/2024

-

-

-

-

CALDUCHO ROMERO HEIDER 

ADRIAN

ALDANA BARRIOS YESICA 

LORENA

ANDRADE MUÑOZ HEIDER 

OBDUYER

ANDRADE RIOS LONDREY 



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

feb-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

48 1,115,942,222 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,204,230$       $          83,900 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          48,200      PORVENIR 9464072617  $       192,700  $           48,200  -  - 

49 83,248,558
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,909,574$       $        133,000 V       SANITAS 9464072617  $          76,400      COLFONDOS 9464072617  $       305,600  $           76,400  -  - 

50 3,442,781
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,807,058$       $        195,400 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        112,300      PORVENIR 9464072617  $       449,200  $         112,300  -  - 

51 40,077,088 PROFESIONAL SOCIAL  $     3,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 4,300,000$       $        299,300 V       SANITAS 9464072617  $        172,000      PORVENIR 9464072617  $       688,000  $         172,000  -  - 

52 1,115,949,247 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          52,100      PORVENIR 9464072617  $       208,100  $           52,100  -  - 

53 1,115,941,853 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 780,000$          $          54,300 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          31,200 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       124,800  $           57,000  -  - 

54 1,003,828,405 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,000 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

55 1,108,762,202 OPERADOR CARGADOR  $     1,391,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X - - KMA 830.094.920-5 2,372,509$       $        165,200 V       MUTUAL SER 9464072617  $          95,000      PORVENIR 9464072617  $       379,700  $           54,600  -  - 

56 1,006,512,994 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,310,373$       $          91,300 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,500      PROTECCION 9464072617  $       209,700  $           52,500  -  - 

57 1,031,130,848 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - X - - - - - - X - - KMA 830.094.920-5 1,306,640$       $          91,000 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          52,300      PROTECCION 9464072617  $       209,100  $           52,300  -  - 

58 1,004,074,735
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,000,000$       $        139,200 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          80,000      PROTECCION 9464072617  $       320,000  $           80,000  -  - 

59 1,010,145,284
INGENIERO RESIDENTE 

AUXILIAR 
 $     2,017,242 X X X X X X X - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,138,852$       $        148,900 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          85,600      PORVENIR 9464072617  $       342,300  $           23,100  -  - 

60 14,014,052
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,638,418$       $        183,700 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        105,600      PORVENIR 9464072617  $       422,200  $         105,600  -  - 

61 72,284,608
OPERADOR PLANTA DE 

ASFALTO
 $     1,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,202,146$       $        153,300 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          88,100      PORVENIR 9464072617  $       352,400  $           88,100  -  - 

62 1,042,425,516 MECANICO D  $     2,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 3,038,810$       $        211,600 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        121,600      PROTECCION 9464072617  $       486,300  $         121,600  -  - 

63 33,101,811
PROFESIONAL JURIDICO 

PREDIAL
 $     9,642,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 10,461,000$     $        728,100 V       SANITAS 9464072617  $        418,500      COLFONDOS 9464072617  $    1,673,800  $         418,500  $       209,220  $     313,830 

64 17,637,645
CONDUCTOR 

TRACTOCAMION
 $     2,610,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 3,532,752$       $        245,900 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $        141,400 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       565,300  $         141,400  -  - 

65 15,670,086
OPERADOR PLANTA DE 

CONCRETO
 $     2,547,135 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,547,135$       $        177,300 V       EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9464072617  $        101,900 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       407,600  $           68,400  -  - 

66 1,066,185,472 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,603,502$       $        111,700 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          64,200      PORVENIR 9464072617  $       256,600  $           64,200  -  - 

67 1,104,422,998 AUXILIAR DE MECANICA A  $     1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,893,646$       $        131,800 V       MUTUAL SER 9464072617  $          75,800      PROTECCION 9464072617  $       303,000  $           75,800  -  - 

68 80,039,508 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,849,596$       $        128,800 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          74,000      PROTECCION 9464072617  $       296,000  $           74,000  -  - 

69 5,268,520
LABORATORISTA/AUXILIAR 

DE LABORATORIO
 $     2,262,400 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,862,400$       $        199,300 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        114,500      PORVENIR 9464072617  $       458,000  $         114,500  -  - 

70 1,116,923,581 AUXILIAR DE MECANICA B  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,331,533$       $          92,700 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          53,300      PORVENIR 9464072617  $       213,100  $           53,300  -  - 

71 96,356,264 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,441,755$       $        100,400 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          57,700      PORVENIR 9464072617  $       230,700  $           57,700  -  - 

72 1,117,815,289 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 520,000$          $          36,200 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          20,800      PORVENIR 9464072617  $         83,200  $           20,800  -  - 

73 1,117,491,029
OPERADOR EXCAVADORA 

30 TON O MAS
 $     2,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,451,064$       $        170,600 V       SANITAS 9464072617  $          98,100      PORVENIR 9464072617  $       392,200  $           98,100  -  - 

74 1,079,176,760 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,369,149$       $          95,300 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          54,800      COLFONDOS 9464072617  $       219,100  $           54,800  -  - 

75 1,075,267,979 AYUDANTE DE OBRA  $     1,600,000 X X X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,571,277$       $        109,400 V       NUEVA EPS MOVILIDAD 9464072617  $          62,900      PORVENIR 9464072617  $       251,500  $           62,900  -  - 

76 75,070,386 GERENTE DE PROYECTO  $   16,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 11,830,000$     $        823,400 V       SANITAS 9464072617  $        473,200 
     

COLPENSIONES
9464072617  $    1,892,800  $         473,200  $       236,600  $     354,900 

77 1,122,238,943 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,849,412$       $        128,800 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          74,000      PORVENIR 9464072617  $       296,000  $           74,000  -  - 

78 1,118,470,324
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - 0 1,466,667$       $        102,100 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          58,700      PORVENIR 9464072617  $       234,700  $           56,000  -  - 

79 79,473,478 TOPOGRAFO  $     2,689,656 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 3,458,545$       $        240,800 V       FAMISANAR 9464072617  $        138,400 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       553,400  $         138,400  -  - 

80 1,039,474,044
AUXILIAR OPERATIVO 

EQUIPO
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,600,000$       $        181,000 V       SALUD TOTAL 9464072617  $        104,000 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       416,000  $         104,000  -  - 

81 96,353,628 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,848,784$       $        128,700 V       SANITAS 9464072617  $          74,000      PORVENIR 9464072617  $       295,900  $           74,000  -  - 

82 1,075,278,092 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 346,667$          $          24,200 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          13,900      PORVENIR 9464072617  $         55,500  $           13,900  -  - 

83 96,361,025
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,894,794$       $        131,900 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          75,800      PORVENIR 9464072617  $       303,200  $           75,800  -  - 

84 1,075,244,028 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 390,000$          $          27,200 V       SANITAS 9464072617  $          15,600      PROTECCION 9464072617  $         62,400  $           15,600  -  - 

85 1,115,951,024 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X - - KMA 830.094.920-5 1,382,982$       $          96,300 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          55,400      PROTECCION 9464072617  $       221,300  $           55,400  -  - 

86 1,006,417,958 PALETERO  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,317,287$       $          91,700 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          52,700      PORVENIR 9464072617  $       210,800  $           52,700  -  - 

87 1,003,804,882 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       SANITAS 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

88 7,253,325 OPERADOR TRITURADORA  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,470,945$       $        172,000 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          98,900 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       395,400  $           98,900  -  - 

89 1,045,142,364 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,312,582$       $          91,400 V       SAVIA SALUD  9464072617  $          52,600      PORVENIR 9464072617  $       210,100  $           56,000  -  - 

90 1,119,211,470 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $             6,800  -  - 

91 1,001,660,463
COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO OBRA
 $     2,241,380 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,482,760$       $        172,900 V       EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9464072617  $          99,400      PORVENIR 9464072617  $       397,300  $           99,400  -  - 

92 1,116,916,163 OPERADOR CARGADOR  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,167,447$       $        150,900 V       SANITAS 9464072617  $          86,700      PORVENIR 9464072617  $       346,800  $           59,400  -  - 

93 1,119,511,409
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
 $     2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 3,500,000$       $        243,600 V

      EPS SURA (ANTES 

SUSALUD) 
9464072617  $        140,000      PORVENIR 9464072617  $       560,000  $         140,000  -  - 

94 1,120,383,346
OPERADOR 

DEMINICARGADOR
 $     1,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,600,000$       $        111,400 V       SANITAS 9464072617  $          64,000      PROTECCION 9464072617  $       256,000  $           64,000  -  - 

95 93,405,904
COORDINADOR TECNICO DE 

EQUIPOS
 $     8,212,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 8,212,001$       $        571,600 V       SANITAS 9464072617  $        328,500 

     

COLPENSIONES
9464072617  $    1,314,000  $           58,800  -  - 

96 1,115,945,030 PALETERO  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          52,100      PORVENIR 9464072617  $       208,100  $           52,100  -  - -

-

-

-

-

-

-

-

INGRESO EL 9 DE FEBRERO

-

INGRESO EL 01/02/2024

VAC DEL 26 Y 27 DE FEB

-

INC DEL 8 AL 11 DE FEBRERO

-

LLEGO DE TRASLADO EL DIA 08/02/2024 A 

CORREDORES VIALES FRENTE NEIVA

AUSENTISMO 17/02/2024

-

-

INGRESO EL 22/02/2024

INC DEL 5 AL 14 DE FEBRERO / PERMISO DEL 

15 DE FEB

INC DEL 19 AL 21 DE FEB / INC DEL 23 AL 28 

DE FEB

GARCIA ROJAS KEVIN STEVENS

FIGUEROA MAZABEL ROBINSON 

ANDRES

ESPINOSA MOLINA CRISTIAN 

CAMILO

-

-

-

-

-

DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA 

CRISTINA

DIAZ HOYOS JHON JAIRO

-

-

GARZON AROCA LUIS FELIPE

FAJARDO GUEVARA ISRAEL

FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY

GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN

GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO 

VIDAL

GARIBELLO REYES OVIDIO 

GURRERO ORTIZ AURELIO 

ALEJANDRO

CORTES OLIVEROS NICOLAS 

ANDRES

GRISALES ARIAS EMANUEL 

DE LA CRUZ MESINO HAROLD 

RAFAEL

CAVIEDES PERDOMO EDIL 

CICERY CASTRILLON LUZMILA

CHAVES NORIEGA JHON MANUEL

CRUZ ROJAS ESNEIDER 

CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA 

STEFANIA

COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER

FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER

ESQUIVEL SALGADO JAIRO 

DE LOS RIOS DE LA ROSA 

ANDERSON AGUSTIN

-

INCAPACIDAD DEL 26 DE FEB AL 26 DE MAR

-

VAC DEL 4 AL 8 DE FEBRERO

-

-

AUSENCIA DESDE EL 8 DE FEBRERO AL 27 DE 

FEB / RETIRO AL 27 DE FEB

-

LLEGO DE TRASLADO EL 28 DE FEB

AUSENTISMO DEL DIA 02/02/2024

-

INGRESO EL 13 DE FEBRERO

INGRESO EL 19 DE FEBRERO

-

-

-

LLEGO DE TRASLADO EL DIA 23/02/2024 A 

CORREDORES VIALES FRENTE NEIVA

FRANCO ARANGO RAUL 

EDUARDO

GALAN GALAN JAVIER 

GAITAN QUICHOYA EDWIN

GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL

GONZALEZ JESUS WILTON 

ANTONIO

GORDILLO DUARTE JOSE HUGO

GAMEZ LEGRO GILDARDO 

GRISALES ORDOÑEZ LUIS 

ALBERTO

GIRON TRUJILLO YORLENY 

GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO 

GAVIRIA LOPEZ WILDER NEIXER

GOMEZ OVALLE ABELARDO 

GUTIERREZ LIZCANO NORMA 

YICET

GUALDRON PAREDES JOSE 

CALIXTO

CORREA PERDOMO BRUNO 

ESTIVEN

CUBIDES SERRANO JUAN 

SEBASTIAN

CUMACO PASCUAS MARCOS 

ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO 

RAFAEL

DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER

DURAN ROOSEVELTH 

CORTINA COLON NADIN 

EDUARDO

CRUZ MENDEZ WILSON ALEXIS

CASTILLO SANCHEZ JHON KEVIN

DEVIA ARISTIZABAL EVELIO 

DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL

-

INGRESO EL 23/02/2025

-



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

feb-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

97 1,115,952,805 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,372,146$       $          95,600 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          54,900      PORVENIR 9464072617  $       219,600  $           60,000  -  - 

98 1,006,506,696 AYUDANTE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

99 1,117,519,546 CADENERO I  $     1,400,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X - - KMA 830.094.920-5 226,667$          $          15,800 V       NUEVA EPS MOVILIDAD 9464072617  $            9,100      PORVENIR 9464072617  $         36,300  $             9,100  -  - 

100 74,281,877
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,681,276$       $        186,700 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        107,300      PORVENIR 9464072617  $       429,100  $         107,300  -  - 

101 1,069,154,123
OPERADOR MAQUINA 

PILOTEADORA
 $     2,610,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 3,858,830$       $        268,600 V       SALUD TOTAL 9464072617  $        154,400      PROTECCION 9464072617  $       617,500  $         154,400  -  - 

102 8,649,734 OPERADOR EXCAVADORA  $     2,200,000 - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,620,403$       $        182,400 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        104,900 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       419,300  $         104,900  -  - 

103 1,115,943,538 OPERADOR CARGADOR  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,211,702$       $        154,000 V       SANITAS 9464072617  $          88,500      PORVENIR 9464072617  $       353,900  $           88,500  -  - 

104 1,117,837,579 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 433,334$          $          30,200 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          17,400      PORVENIR 9464072617  $         69,400  $           17,400  -  - 

105 1,122,810,192 TOPOGRAFO  $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,600,000$       $        181,000 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        104,000      PORVENIR 9464072617  $       416,000  $         104,000  -  - 

106 1,067,036,635 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,002$       $          90,500 V
      NUEVA EPS 

MOVILIDAD 
9464072617  $          52,100      PORVENIR 9464072617  $       208,100  $           52,100  -  - 

107 1,117,821,601 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,306,915$       $          91,000 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,300      COLFONDOS 9464072617  $       209,200  $           52,300  -  - 

108 1,193,560,376 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

109 1,085,255,453
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,700,000$       $        188,000 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        108,000      PROTECCION 9464072617  $       432,000  $           89,100  -  - 

110 19,583,516
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,216,825$       $        154,300 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          88,700      COLFONDOS 9464072617  $       354,700  $           41,600  -  - 

111 1,075,264,501 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $         106,700  -  - 

112 1,193,562,921 CADENERO 1B  $     1,400,000 - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,020,000$       $          71,000 V       EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9464072617  $          40,800      PORVENIR 9464072617  $       163,200  $           40,800  -  - 

113 1,117,551,364 AUXILIAR SOCIAL  $     1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,500,000$       $        104,400 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          60,000      PORVENIR 9464072617  $       240,000  $           60,000  -  - 

114 1,151,934,675
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,363,936$       $        164,600 V       SANITAS 9464072617  $          94,600      PORVENIR 9464072617  $       378,300  $           94,600  -  - 

115 7,686,580
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,218,085$       $        154,400 V       SANITAS 9464072617  $          88,800 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       354,900  $           88,800  -  - 

116 18,618,885 RESIDENTE AMBIENTAL  $     4,961,464 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 6,082,789$       $        423,400 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        243,400 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       973,300  $         243,400  -  - 

117 1,118,025,116 CONDUCTOR DE MIXER  $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,230,031$       $        155,300 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          89,300      PORVENIR 9464072617  $       356,900  $           89,300  -  - 

118 72,266,457 DIRECTOR DE OBRA  $     7,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 8,000,000$       $        556,800 V       SANITAS 9464072617  $        320,000      PROTECCION 9464072617  $    1,280,000  $         320,000  -  - 

119 1,075,287,618
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-6 2,074,468$       $        144,400 V       A.I.C. 9464072617  $          83,000      PORVENIR 9464072617  $       332,000  $           83,000  -  - 

120 1,117,805,396 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

121 1,006,418,421 PALETERO  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           53,900  -  - 

122 17,784,055 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,355,319$       $          94,400 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          54,300      PORVENIR 9464072617  $       216,900  $           54,300  -  - 

123 1,015,421,843 ALMACENISTA  $     2,036,160 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,436,160$       $        169,600 V       SANITAS 9464072617  $          97,500      PORVENIR 9464072617  $       389,800  $           97,500  -  - 

124 1,075,284,287 CONTROLADOR DE TRAFICO  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

125 1,116,915,406 SOLDADOR B  $     2,100,000 - - X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,351,279$       $        163,700 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          94,100      PORVENIR 9464072617  $       376,300  $           40,800  -  - 

126 1,115,948,959 TOPOGRAFO  $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,273,334$       $        158,300 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          91,000      PORVENIR 9464072617  $       363,800  $           23,400  -  - 

127 17,783,786 MECANICO C  $     2,610,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,820,000$       $        196,300 V       SANITAS 9464072617  $        112,800      PORVENIR 9464072617  $       451,200  $         112,800  -  - 

128 30,521,589 PALETERO  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

129 7,181,940 INGENIERO RESIDENTE  $     4,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 5,000,000$       $        348,000 V       FAMISANAR 9464072617  $        200,000      PORVENIR 9464072617  $       800,000  $         200,000  -  - 

130 1,117,514,839 TORNILLERO  $     1,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,625,532$       $        113,200 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          65,100      PORVENIR 9464072617  $       260,100  $           65,100  -  - 

131 83,250,241 ELECTROMECANICO  $     2,100,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,100,000$       $        146,200 V       SANITAS 9464072617  $          84,000      PORVENIR 9464072617  $       336,000  $           84,000  -  - 

132 17,340,722
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X - - KMA 830.094.920-5 391,666$          $          27,300 V       COMPENSAR 9464072617  $          15,700 

     

COLPENSIONES
9464072617  $         62,700  $           15,700  -  - 

133 6,407,826
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,000,000$       $        139,200 V       SANITAS 9464072617  $          80,000      PORVENIR 9464072617  $       320,000  $           33,600  -  - 

134 1,144,031,463 PALETERO  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

135 96,361,383
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,141,277$       $        149,100 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          85,700      PORVENIR 9464072617  $       342,700  $           85,700  -  - 

136 1,115,947,172 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,926,064$       $        134,100 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          77,100      PORVENIR 9464072617  $       308,200  $           36,800  -  - 

137 1,024,490,247 ELECTROMECANICO  $     2,100,000 X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 190,266$          $          13,300 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $            7,700      PORVENIR 9464072617  $         30,500  $             7,700  -  - 

138 1,010,009,651 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

139 77,141,771
OPERADOR DE 

MOTONIVELADORA
 $     2,800,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X - - 0 3,500,000$       $        243,600 V       MUTUAL SER 9464072617  $        140,000      PORVENIR 9464072617  $       560,000  $         140,000  -  - 

140 1,065,830,134 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          74,000      COLFONDOS 9464072617  $       296,000  $           74,000  -  - 

141 1,065,830,134 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          74,000      PORVENIR 9464072617  $       296,000  $           74,000  -  - 

142 1,003,895,516 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

143 1,115,941,892 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,340,338$       $          93,300 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          53,700      PORVENIR 9464072617  $       214,500  $           53,700  -  - 

144 92,523,148 INGENIERO RESIDENTE  $     4,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 4,000,001$       $        278,500 V       SANITAS 9464072617  $        160,100 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       640,100  $           70,300  -  - 

145 30,521,777 PALETERO  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,327,660$       $          92,500 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          53,200 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       212,500  $           53,200  -  - 

146 80,142,987
PROFESIONAL TECNICO 

PREDIAL
 $     4,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-6 5,500,000$       $        382,800 V       FAMISANAR 9464072617  $        220,000      COLFONDOS 9464072617  $       880,000  $         220,000  -  - 

147 1,115,951,372 CADENERO II  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,317,287$       $          91,700 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          52,700      PORVENIR 9464072617  $       210,800  $           52,700  -  - 

RETIRO EL 2 DE FEBRERO

-

MURCIA CERQUERA ANDERSON 

FERNANDO

OLARTE DE LA OSA ROBERTO 

CARLOS

NAVARRO GUARDELA VICTOR 

ELIAS

ORTIZ CORTES JHOJAN 

ARLINSON

NAVARRO LASCARRO JAIME

-

-

-

-

-

-

-

LLEGO DE TRASLADO EL 1 DE FEBRERO

INCAPACIDAD DE DOS DIAS 21/02/2024 Y 

22/02/2024

LLEGO DE TRASLADO EL 21 DE FEB

-

MINA URIBE ANGEL DAVID

MONZON TRUJILLO ALVARO 

HERNANDO

MONJE PEREZ SILVIA NHORA

-

MEDINA RUBIANO ALEXANDER 

IGLESIAS RANGEL ANGELMIRO

LONDOÑO VALLEJO DIEGO 

ALEJANDRO

LLANTEN BENITEZ YEDIXON 

LOZANO CARDOSO MARLIO

JIMENEZ BRITO JAMES LEVIN

JIMENEZ NARVAEZ JEFERSON 

LEIVA OCHOA JESUS DAVID

JULIO JULIO WALTER ANTONIO

JIMENEZ TRUJILLO JANPIER

LEYTON MOSQUERA XIOMARA 

ALEJANDRA

MARTINEZ TRUJILLO JEISSON 

STIVEN

HUERTAS COJI JOSE VIDAL

MOTTA ARDILA WILSON ANDRES

MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO

MEDINA PALMA AURA LIZETH

MARENGO SARMIENTO KEVIN 

ARAMIS

GUZMAN ARDILA DIEGO 

FERNANDO

JOSA GUERRERO ALEX DANILO

LOMBANA GUTIERREZ CARLOS 

EDUARDO

LASSO VANEGAS JACOBO

MORENO CARDOZO DIEGO 

FERNANDO

MOLINA QUINTERO REYNEL 

MEDINA RUGE KEYTHEN 

MENDOZA YEPES HUGO 

ALBERTO

GUZMAN SILVA ARNOLD

MEDINA TAPIERO JUAN DIEGO

JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL

IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES

IMBUS VILLAREAL LUIS 

FERNANDO

HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN 

EMILIO

GUZMAN GONZALEZ LUIS DAVID

NINCO TOVAR LUIS EDUARDO

NIVIA TOMBE JANS LEOMAR

-

-

-

INGRESO EL 27 DE FEB

-

-

INC DEL 1 Y 2 DE FEBRERO / VAC DEL 3 AL 20 

DE FEBRERO

-

-

-

-

-

-

LLEGO DE TRASLADO EL DIA 13/02/2024 A 

CORREDORES VIALES FRENTE NEIVA

INGRESO EL 21 DE FEB

LLEGO DE TRASLADO EL 1 DE FEBRERO

INC DEL 1 Y 2 DE FEBRERO / INC DEL 5 Y 6 DE 

FEBRERO

-

-

LLEGO DE TRASLADO EL 9 DE FEBRERO / 

PERMISO POR EL 19 DE FEB

-

-

-

INGRESO EL 13/02/2024

-

-

-

-

INGRESO EL 26 DE FEB

MONROY CUADROS EDWIN 

MAURICIO

MONTOYA BOHORQUEZ DAYRO

MUÑOZ MEDINA ROBINSON

-

-

-

-

PERMISO POR EL 15 DE FEB

-

LLEGO DE TRASLADO EL 19 DE FEBRERO

MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO

MOSQUERA ANDRADE OSCAR 

EDUARDO

MORALES ORREGO OLIVER

ORREGO YENNY PAOLA

NAVARRO TORRES DANILO

-ORTIZ ARIZA OSCAR ANDRES



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

feb-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

148 1,061,689,500
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X - - KMA 830.094.920-5 1,975,509$       $        137,500 V

      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          79,100      PORVENIR 9464072617  $       316,100  $           79,100  -  - 

149 7,710,403 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

150 1,075,239,820 CONDUCTOR CAMIONETA  $     1,300,000 X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,609,996$       $        112,100 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          64,400      PORVENIR 9464072617  $       257,600  $                     -  -  - 

151 1,006,417,190 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 520,000$          $          36,200 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          20,800      PORVENIR 9464072617  $         83,200  $           20,800  -  - 

152 1,075,281,211 PALETERO  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       SANITAS 9464072617  $          52,000      PROTECCION 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

153 91,281,242 INSPECTOR SISO  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,400,000$       $        167,100 V       SANITAS 9464072617  $          96,000      COLFONDOS 9464072617  $       384,000  $           96,000  -  - 

154 1,051,419,157
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,846,241$       $        128,500 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          73,900      PROTECCION 9464072617  $       295,400  $           73,900  -  - 

155 1,043,845,225 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,470,000$       $        102,400 V       COOSALUD MOVILIDAD 9464072617  $          58,800      PORVENIR 9464072617  $       235,200  $           60,300  -  - 

156 1,115,942,986 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,431,383$       $          99,700 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          57,300      PORVENIR 9464072617  $       229,100  $           57,900  -  - 

157 1,075,277,418 INSPECTOR SISOMA  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,400,000$       $        167,100 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          96,000      PORVENIR 9464072617  $       384,000  $           96,000  -  - 

158 1,117,534,216 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X - - - X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,327,660$       $          92,500 V       SANITAS 9464072617  $          53,200      PROTECCION 9464072617  $       212,500  $           53,200  -  - 

159 1,006,839,737 OFICIAL DE OBRA  $     1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,400,026$       $          97,500 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          56,100      PORVENIR 9464072617  $       224,100  $           56,100  -  - 

160 1,115,948,808 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,320,746$       $          92,000 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          52,900      PORVENIR 9464072617  $       211,400  $                     -  -  - 

161 1,115,949,122
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,933,341$       $        134,600 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          77,400      PORVENIR 9464072617  $       309,400  $           77,400  -  - 

162 17,788,316 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 953,334$          $          66,400 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          38,200      PORVENIR 9464072617  $       152,600  $           38,200  -  - 

163 7,697,593
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,047,872$       $        142,600 V       SANITAS 9464072617  $          82,000 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       327,700  $           82,000  -  - 

164 1,116,920,478
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,039,464$       $        142,000 V       SANITAS 9464072617  $          81,600      PORVENIR 9464072617  $       326,400  $           81,600  -  - 

165 12,992,663
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,200,000$       $        153,200 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          88,000      COLFONDOS 9464072617  $       352,000  $           88,000  -  - 

166 1,123,116,315 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,347,498$       $          93,800 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          53,900      PORVENIR 9464072617  $       215,600  $           53,900  -  - 

167 1,082,215,005 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          74,000      PORVENIR 9464072617  $       296,000  $           74,000  -  - 

168 93,445,007
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,589,025$       $        110,600 V       SALUD TOTAL 9464072617  $          63,600      PORVENIR 9464072617  $       254,300  $           63,600  -  - 

169 1,075,240,735 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 - - KMA 830.094.920-5 1,310,373$       $          91,300 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,500      PROTECCION 9464072617  $       209,700  $           90,300  -  - 

170 1,077,852,258
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - KMA 830.094.920-5 2,541,489$       $        176,900 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        101,700      PORVENIR 9464072617  $       406,700  $         101,700  -  - 

171 1117820610
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,069,149$       $        144,100 V

      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          82,800      PORVENIR 9464072617  $       331,100  $           82,800  -  - 

172 1,075,539,243 OFICIAL DE OBRA  $     1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,700,000$       $        118,400 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          68,000      PROTECCION 9464072617  $       272,000  $           68,000  -  - 

173 1,003,089,756
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,838,936$       $        197,600 V       EPS MUTUAL SER 9464072617  $        113,600      PORVENIR 9464072617  $       454,300  $         113,600  -  - 

174 10,784,198 OFICIAL DE OBRA  $     1,583,680 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,983,680$       $        138,100 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          79,400      COLFONDOS 9464072617  $       317,400  $           79,400  -  - 

175 1,081,153,136 PALETERO  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       SANITAS 9464072617  $          52,000      PROTECCION 9464072617  $       208,000  $                     -  -  - 

176 92,511,917
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,700,000$       $        188,000 V       SALUD TOTAL 9464072617  $        108,000 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       432,000  $         108,000  -  - 

177 7,162,225
COORDINADOR DE 

SEGURIDAD
 $     4,371,200 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 5,228,512$       $        364,000 V       FOSYGA 9464072617  $        209,200      PROTECCION 9464072617  $       836,600  $         209,200  -  - 

178 1,075,667,586
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,085,106$       $        145,200 V       SANITAS 9464072617  $          83,500      PORVENIR 9464072617  $       333,700  $           83,500  -  - 

179 1,075,279,696 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,331,117$       $          92,700 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          53,300      PORVENIR 9464072617  $       213,000  $           53,300  -  - 

180 1,075,304,142 AUXILIAR SOCIAL  $     1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,500,000$       $        104,400 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          60,000      PORVENIR 9464072617  $       240,000  $           60,000  -  - 

181 80,856,859
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,096,711$       $        146,000 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          83,900      PORVENIR 9464072617  $       335,500  $           83,900  -  - 

182 1,003,336,371
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,313,795$       $        161,100 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          92,600      PORVENIR 9464072617  $       370,300  $           92,600  -  - 

183 1,115,946,745
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,109,362$       $        146,900 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          84,400      PORVENIR 9464072617  $       337,500  $           84,400  -  - 

184 3,111,085
OPERADOR 

PAVIMENTADORA
 $     2,610,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 3,181,793$       $        221,500 V       SALUD TOTAL 9464072617  $        127,300 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       509,100  $         127,300  -  - 

185 17,605,294
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,141,915$       $        149,100 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          85,700      PORVENIR 9464072617  $       342,800  $           85,700  -  - 

186 5,490,088 MECANICO E  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,787,149$       $        194,000 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        111,500      PORVENIR 9464072617  $       446,000  $         111,500  -  - 

187 1,115,949,550 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,302,882$       $          90,700 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          52,200      PORVENIR 9464072617  $       208,500  $           52,200  -  - 

188 1,117,836,504
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,873,577$       $        130,500 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          75,000      PORVENIR 9464072617  $       299,800  $           75,000  -  - 

189 17,688,437
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,944,255$       $        205,000 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        117,800      PROTECCION 9464072617  $       471,100  $         117,800  -  - 

190 17,788,159 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,447,149$       $        100,800 V       ASMET SALUD EPS SAS 9464072617  $          57,900 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       231,600  $           57,900  -  - 

191 1,075,311,208 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       SANITAS 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

192 7,723,994 TOPOGRAFO  $     2,689,656 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 3,365,534$       $        234,300 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        134,700      PROTECCION 9464072617  $       538,500  $         134,700  -  - 

193 1,115,952,530 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,379,936$       $          96,100 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          55,200      PORVENIR 9464072617  $       220,800  $           55,200  -  - 

194 1,098,776,783
INGENIERO DE CONTROL Y 

PROGRAMACION
 $     3,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X - - KMA 830.094.920-5 466,667$          $          32,500 V       SANITAS 9464072617  $          18,700      PORVENIR 9464072617  $         74,700  $           18,700  -  - 

195 78,113,804
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,649,161$       $        184,400 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        106,000      PROTECCION 9464072617  $       423,900  $         106,000  -  - 

ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER

OSORIO LIZCANO JUAN DAVID

OVIEDO MOSQUERA OSCAR 

SEBASTIAN

-

-

PERMISO POR EL 20 DE FEB

PRADA TIQUE GUILLERMO 

INCAPACIDAD DESDE EL 05/02/2024 HASTA EL 

06/02/2024. INCAPACIDAD DE 5 DIAS 

29/02/2024 AL 04/03/2024

SE TRASLADO AL FRENTE DE PUERTO RICO. 

FECHA DE LLEGADA 26/02/2024

-

INCAPACIDAD DESDE EL 05/02/2024 HASTA EL 

29/02/2024

PLAZAS ESQUIVEL HECTOR 

FERNEY 

PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN

RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO

-

RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY 

-

RAVELO VEGA RAFAEL MANUEL

RINCON GARCIA JOHN FREDY

PULIDO POLANIA DIEGO 

FERNANDO

PALENCIA GONZALEZ TANYA 

ALEXANDRA

RAMIREZ CANGREJO GERARDO

RAMIREZ HERMOSA NORBERTO 

RAMIREZ ROJAS NEICER 

ORLANDO

POLANCO COLLAZOS DIOMEDES 

INC DEL 19 AL 21 DE FEB

-

PAEZ ROJAS DAISON ALEXANDER

PACHECO JIMENEZ SAMUEL 

ANTONIO

PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL

PERDOMO VARGAS YAIR 

PERDOMO CELIS JOSE REINEL

RODRIGUEZ MONOGA JOHN 

ANNERYS

INC DEL 13 AL 15 DE FEBRERO

PALACIOS ESCOBAR JOLBER 

ARLEX

LLEGO DE TRASLADO EL 16 DE FEBREROROJAS BURBANO FRANKLIN FRED

ROJAS CORDOBA ILDER 

RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY 

EMILIO

RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL 

URIBE 

INCAPACIDAD DE 3 DIAS 19/02/2024 AL 

21/02/2024

VAC DEL 5 DE FEBRERO

INC DEL 27 Y 28 DE FEB

-

PEÑA VALENCIA MIGUEL ANGEL

-

LLEGO DE TRASLADO EL DIA 23/02/2024 A 

CORREDORES VIALES FRENTE NEIVA

ROA CULMA JESSICA

PEREZ PINEDA RIVEIRO 

PABON DIAZ BORIS MARTIN

PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES

PARRA FLOREZ WILSON FARLEY

OSORIO CALDERON ALEXANDER 

OVIEDO PEREZ YINA PAOLA

-

-

VAC DEL 5 DE FEBRERO

-

-

-

INGRESO EL 19 DE FEBRERO

LLEGO DE TRASLADO EL 12 DE FEBRERO

-

INGRESO EL 9 DE FEBRERO

-

PERMISO POR EL 9 DE FEBRERO

ROJAS PERDOMO JOSE 

ARLINSON

ROMERO FIERRO ANIBAL 

RONDON VEGA MATEO

ROSARIO JIMENEZ LEIDER JOSE

ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL

ROA TORRES JHON FREDDY

RAMIREZ ROA WILSON 

FERNANDO 

RAMOS MANA YINA PAOLA

RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO

-

-

LLEGO DE TRASLADO EL 16 DE FEBRERO

LLEGO DE TRASLADO EL 10 DE FEBRERO

-

-

-

CALAMIDAD DOMESTICA POR 5 DIAS 

26/02/2024 HASTA 29/02/2024

RODRIGUEZ PADILLA EDWIN 

ZACARIAS

ROBLES AGUIRRE HECTOR 

DANIEL

REYES ORTEGON JAVIER 

ENRIQUE

-

RODRIGUEZ CALDERON 

CRISTHIAN JAVIER

-

LLEGO DE TRASLADO EL 7 DE FEBRERO

-

-

LLEGO DE TRASLADO EL 12 DE FEBRERO

-

INGRESO EL 27 DE FEB

LLEGO DE TRASLADO EL 9 DE FEBRERO



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

feb-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

196 92,400,305 TOPOGRAFO  $     2,689,656 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 3,172,424$       $        220,900 V       SANITAS 9464072617  $        126,900      PORVENIR 9464072617  $       507,600  $         126,900  -  - 

197 17,649,572
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,409,362$       $        167,700 V       SANITAS 9464072617  $          96,400      PORVENIR 9464072617  $       385,500  $           96,400  -  - 

198 271,460
LABORATORISTA/AUXILIAR 

DE LABORATORIO
 $     2,473,181 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2,473,181$       $        172,200 V       SANITAS 9464072617  $          99,000 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       395,800  $           99,000  -  - 

199 79,870,481 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,000 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

200 1,115,947,968
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,031,915$       $        141,500 V

      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          81,300      PORVENIR 9464072617  $       325,200  $           81,300  -  - 

201 93,405,765 ESPECIALISTA AMBIENTAL  $     5,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 5,000,000$       $        348,000 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        200,000      PORVENIR 9464072617  $       800,000  $         200,000  -  - 

202 13,064,359 COORDINADOR EQUIPOS  $     3,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2,133,333$       $        148,500 V       SANITAS 9464072617  $          85,400 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       341,400  $           85,400  -  - 

203 8,371,648
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,742,553$       $        190,900 V       NUEVA E.P.S. 7912964341  $        109,800      PROTECCION 7912964341  $       438,900  $         109,800  -  - 

204 1,115,948,952
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,880,130$       $        130,900 V       SANITAS 9464072617  $          75,300      PROTECCION 9464072617  $       300,900  $           75,300  -  - 

205 1,075,251,677 PALETERO  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

206 92,259,525
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,550,000$       $        177,500 V

      EPS FAMILIAR DE 

COLOMBIA SAS 
9464072617  $        102,000 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       408,000  $         102,000  -  - 

207 8,045,911
OPERADOR DE 

EXCAVADORA
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,600,000$       $        181,000 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        104,000      PORVENIR 9464072617  $       416,000  $         104,000  -  - 

208 17,659,417
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
 $     2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 3,529,787$       $        245,700 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        141,200 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       564,800  $         141,200  -  - 

209 1,033,655,118
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,482,979$       $        172,900 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          99,400      PORVENIR 9464072617  $       397,300  $           99,400  -  - 

210 1,108,933,621 AUXILIAR AMBIENTAL  $     1,600,000 X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 420,000$          $          29,300 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          16,800      PORVENIR 9464072617  $         67,200  $           16,800  -  - 

211 8,779,943
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,373,667$       $        165,300 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          95,000 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       379,800  $           95,000  -  - 

212 3,740,350
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,788,723$       $        194,100 V

      EPS SURA (ANTES 

SUSALUD) 
9464072617  $        111,600      COLFONDOS 9464072617  $       446,200  $         111,600  -  - 

213 1,116,920,064
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,082,766$       $        145,000 V

      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          83,400      PORVENIR 9464072617  $       333,300  $           83,400  -  - 

214 1,075,281,247 INGENIERO  $     3,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 3,000,000$       $        208,800 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        120,000      PROTECCION 9464072617  $       480,000  $         120,000  -  - 

215 1,076,501,415 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V       SANITAS 9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

216 93,378,861
INGENIERO DE CONTROL Y 

PROGRAMACION
 $     3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 3,500,000$       $        243,600 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        140,000      PORVENIR 9464072617  $       560,000  $         140,000  -  - 

217 77,177,483 COORDINADOR DE EQUIPO  $     4,524,800 - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X - - - - KMA 830.094.920-5 4,524,800$       $        315,000 V       SALUD TOTAL 9464072617  $        181,000 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       724,000  $         181,000  -  - 

218 79,572,976
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,599,361$       $        181,000 V       SANITAS 9464072617  $        104,000 

     

COLPENSIONES
9464072617  $       415,900  $         104,000  -  - 

219 83,228,996
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,165,107$       $        150,700 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          86,700      COLFONDOS 9464072617  $       346,500  $           86,700  -  - 

220 1,006,417,527 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,310,441$       $          91,300 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          52,500      PORVENIR 9464072617  $       209,700  $           52,500  -  - 

221 1,193,588,708 AYUDANTE  $     1,300,000 X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 316,012$          $          22,000 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          12,700      PORVENIR 9464072617  $         50,600  $           12,700  -  - 

222 1,115,942,871 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          52,000      PORVENIR 9464072617  $       208,000  $           52,000  -  - 

223 1,115,942,870 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          52,100      PORVENIR 9464072617  $       208,100  $           52,100  -  - 

224 1,115,944,440
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,058,934$       $        143,400 V       SANITAS 9464072617  $          82,400      PORVENIR 9464072617  $       329,500  $           82,400  -  - 

225 96,355,920 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,847,703$       $        128,700 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          74,000      PORVENIR 9464072617  $       295,700  $           74,000  -  - 

226 1,118,123,310
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 2,598,467$       $        180,900 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        104,000      PORVENIR 9464072617  $       415,800  $         104,000  -  - 

227 94,551,409 AUXILIAR DE MECANICA A  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,313,830$       $          91,500 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          52,600      PORVENIR 9464072617  $       210,300  $           52,600  -  - 

228 1,073,979,946 OPERARIO DE LLANTAS  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,697,538$       $        118,200 V
      ASMET SALUD EPS 

SAS 
9464072617  $          68,000      PORVENIR 9464072617  $       271,700  $           68,000  -  - 

229 1,073,979,946 INGENIERO RESIDENTE  $     4,500,000 X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,260,000$       $          87,700 V
      NUEVA EPS 

MOVILIDAD 
9464072617  $          50,400      PORVENIR 9464072617  $       201,600  $           50,400  -  - 

230 4,514,556 COORDINADOR EQUIPOS  $     4,371,200 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 5,574,622$       $        388,000 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $        223,000 
     

COLPENSIONES
9464072617  $       892,000  $         223,000  -  - 

231 1,049,609,463
ESPECIALISTA DE 

SOSTENIBILIDAD
 $     6,775,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 7,350,000$       $        511,600 V       SANITAS 9464072617  $        294,000      COLFONDOS 9464072617  $    1,176,000  $         294,000  -  - 

232 1,115,948,244 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 585,924$          $          40,800 V       NUEVA E.P.S. 9464072617  $          23,500      PORVENIR 9464072617  $         93,800  $           23,500  -  - 

233 1,003,827,485 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
650,000$          $          45,300 V  NUEVA EPS 68978626  $          26,000      PORVENIR 68978626  $       104,000  $           26,000  -  - 

234 1,004,157,009 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
563,334$          $          39,300 V FAMISANAR EPS 68978626  $          22,600      PORVENIR 68978626  $         90,200  $           22,600  -  - 

235 1,004,159,120 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
130,000$          $            9,100 V FAMISANAR EPS 68978626  $            5,200 

     

COLPENSIONES
68978626  $         20,800  $             5,200  -  - 

236 1,075,209,986 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS S.A 68978626  $          52,000 PROTECCION 68978626  $       208,000  $           52,000  -  - 

237 1,075,270,909 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
563,334$          $          39,300 V EPS SANITAS 68978626  $          22,600      PORVENIR 68978626  $         90,200  $           22,600  -  - 

238 75,321,278 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
433,334$          $          30,200 V  NUEVA EPS 68978626  $          17,400      PORVENIR 68978626  $         69,400  $           17,400  -  - 

239 1,075,790,748 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
130,000$          $            9,100 V  NUEVA EPS 68978626  $            5,200      PORVENIR 68978626  $         20,800  $             5,200  -  - 

240 1,110,456,053 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
130,000$          $            9,100 V  NUEVA EPS 68978626  $            5,200      PORVENIR 68978626  $         20,800  $             5,200  -  - 

241 1,117,826,360 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
303,334$          $          21,200 V  NUEVA EPS 68978626  $          12,200      PORVENIR 68978626  $         48,600  $           12,200  -  - 

242 12,136,058 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
390,000$          $          27,200 V EPS SANITAS 68978626  $          15,600 

     

COLPENSIONES
68978626  $         62,400  $           15,600  -  - 

243 73,376,477 OFICIAL DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
1,300,000$       $          90,500 V  NUEVA EPS 68978626  $          52,000      PORVENIR 68978626  $       208,000  $           52,000  -  - 

244 73,376,915 OFICIAL DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
1,300,000$       $          90,500 V  NUEVA EPS 68978626  $          52,000      PORVENIR 68978626  $       208,000  $           52,000  -  - 

245 83,254,334 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
130,000$          $            9,100 V  NUEVA EPS 68978626  $            5,200      PORVENIR 68978626  $         20,800  $             5,200  -  - 

246 4,738,402 ADMINISTRATIVA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
1,300,000$       $          90,500 V  NUEVA EPS 68978626  $          52,000      PORVENIR 68978626  $       208,000  $           52,000  -  - 

247 6,644,721 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
1,300,000$       $          90,500 V SALUD TOTAL EPS 68978626  $          52,000      PORVENIR 68978626  $       208,000  $           52,000  -  - 

248 1,040,351,753 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X - -
CONSTRUCCIONES 

FAME S.A.S
780,000$          $          54,300 V NUEVA EPS S.A 7917954687  $          31,200      PORVENIR 7917954687  $       124,800  $           31,200  -  - 

RUIZ GONZALEZ RAFAEL 

DIONISIO

SALAZAR SAENZ JAVIER

SALINAS GARZON CRISTOBAL 

ANTONIO
SANCHEZ GAVIRIA EDWIN 

ARTURO

SALAZAR TRUJILLO RUFINO 

EUSTAQUIO

TERMINACION DE CONTRATO 16/02/2024

LLEGO DE TRASLADO EL DIA 02/02/2024 A 

CORREDORES VIALES FRENTE NEIVA
INC DEL 14 AL 23 DE FEB / INC DEL 24 DE FEB 

AL 21 DE MAR

-

-

-

-

-

SANCHEZ GOMEZ RICARDO 

MAURICIO
SANTA CRUZ PANTOJA HECTOR 

HERNANDO

SERPA GONZALEZ JAIR ALFONSO

SERRANO CAVIEDES GEISON 

FABIAN

SERRATO ARIAS LORENA 

SIERRA CAMPO JORGE LUIS

SIERRA GONZALEZ OSCAR 

ENRIQUE 

SILVA CASTRO JHON FREDY

TABORDA CANO JUAN PABLO

-

LLEGO DE TRASLADO EL 8 DE FEBRERO

LLEGO DE TRASLADO EL 1 DE FEBRERO

-

-

INCAPACIDAD DE 5 DIAS 25/02/2024 AL 

29/02/2024

VARGAS ANGULO YARLINSON

VARGAS ANGULO YEFER ANDRES

VARGAS BETANCOURT 

YUBERNEY 

-

INC POR EL 7 Y 8 DE FEBRERO

VAC POR EL 12 DE FEBRERO

RENUNCIO DESPUES DE TERMINAR SU 

JORNADA 07/02/2024

-

-

-

LLEGO DE TRASLADO EL DIA 22/02/2024 A 

CORREDORES VIALES FRENTE NEIVA

-

TAPIERO BAUTISTA MAYERLY 

JOHANA
TEHERAN FLOREZ MANUEL 

CIPRIANO

TORREGROZA GOENAGA SIXTO 

TORRES TORRES YEISON 

TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL

TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER

-

LLEGO DE TRASLADO EL DIA 16/02/2024 A 

CORREDORES VIALES FRENTE NEIVA- 

-

LLEGO DE TRASLADO EL 22 DE FEB

-

RETIRO EL 6 DE FEBRERO

TRIANA SIERRA JUAN CARLOS 

TRILLOS MOLINA MARCO 

ANTONIO

VACA BELTRAN FREDY RICAURTE

VALENCIA ALEXANDER

VALENCIA SANCHEZ ARCELINO

VALENCIA VANEGAS DANIEL

-

-

-

-

RETIRO EL 7 DE FEBRERO

-

WILCHES MORENO JULIAN DAVID 

ZAPATA ORTIZ LEONARDO 

ANDRES JULIAN MEDINA DIAZ

-

VACACIONES DEL 9 AL 12 DE FEB / AUSENCIA 

POR EL 13 DE FEBRERO Y RETIRO EL 13 DE 

VARGAS COMETA ALDEMAR 

VARGAS NOVOA ORLANDO 

VIGOYA GONZALEZ LUIS 

EDURADO

VILLA EDINSON 

VILLALOBOS BURGOS LEONARDO 

FAVIO
VILLAMIZAR CARDONA DIEGO 

FERNANDO

ANDERSON FERNEY RUIZ PEREZ

YEISON RICARDO CUELLAR 

TORRES
MARCO ANTONIO GONZALEZ 

DURAN 

JEFFERSON ORTEGA BONILLA

EDUAR ADRIAN RUIZ PEREZ

HON ALEJANDRO CASTRO 

CAQUIMBO
JUAN MANUEL OSPINA 

CASQTILLO 

JONATAN RINCON GUZMAN

ROBER FERNEY CARRASCO 

PUENTES
VICTOR MANUEL OCHOA 

CONTRERAS 
WILSON MANUEL SALCEDO 

SIERRA

LUIS ANSELMO VILLANO CAMPO

MARY JULY NADALES SANDOVAL

WILSON ANTONIO YANEZ DIAZ

VASQUEZ ARGUMEDO JULIO DE 

JESUS

-

INGRESO 24/02/2024

INGRESO 26/02/2025

-

RETIRO 24/02/2024

RETIRO 19/02/2025

INGRESO 24/02/2024

INGRESO 24/02/2024

RETIRO 17/02/2025

RETIRO 18/02/2026

-

-

RETIRO 24/02/2024

-

RETIRO 17/02/2025

INGRESO 13/02/2023



FECHA 29 2 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

feb-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

249 71,536,257 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X - -
CONSTRUCCIONES 

FAME S.A.S
780,000$          $          54,300 V NUEVA EPS S.A 7917954687  $          31,200      PORVENIR 7917954687  $       124,800  $           31,200  -  - 

250 98,464,172 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X - -
CONSTRUCCIONES 

FAME S.A.S
780,000$          $          54,300 V NUEVA EPS S.A 7917954687  $          31,200      PORVENIR 7917954687  $       124,800  $           31,200  -  - 

251 98,325,719 MAESTRO DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
CONSTRUCCIONES 

BARKIN SAS
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 9464146799  $          52,000 COLPENSIONES 9464146799  $       208,000  $           52,000  -  - 

252 3,027,509 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
CONSTRUCCIONES 

BARKIN SAS
1,300,000$       $          90,500 V COMPENSAR 9464146799  $          52,000 COLPENSIONES 9464146799  $       208,000  $           52,000  -  - 

253 1,007,244,517 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
CONSTRUCCIONES 

BARKIN SAS
1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD 9464146799  $          52,000 PORVENIR 9464146799  $       208,000  $           52,000  -  - 

254 1,019,114,262 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X - -
CONSTRUCCIONES 

BARKIN SAS
216,667$          $          15,100 V NUEVA EPS 9464146799  $            8,700 COLPENSIONES 9464146799  $         34,700  $             8,700  -  - 

255 1,118,029,325 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X - -
CONSTRUCCIONES 

BARKIN SAS
216,667$          $          15,100 V ASMET SALUD 9464146799  $            8,700 PORVENIR 9464146799  $         34,700  $             8,700  -  - 

256 1,118,028,871 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X - -
CONSTRUCCIONES 

BARKIN SAS
736,667$          $          51,300 V ASMET SALUD 9464146799  $          29,500 PORVENIR 9464146799  $       117,900  $           29,500  -  - 

257 92,527,941 ESP. ESTRUCTURAS  $     3,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - INDEPENDIENTE 3,800,000$       $        264,500 V NUEVA EPS 9462022203  $        152,000 COLPENSIONES 9462022203  $       608,000  $         152,000  -  - 

258 79,413,241 ESP. GEOTECNIA  $     1,670,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
DISEÑOS 

GEOTECNICOS SAS
1,670,000$       $        116,300 V FAMISANAR 9464255964  $          66,800 PORVENIR 9464255964  $       267,200  $           66,800  -  - 

259 85,459,374 ESP. GEOTECNIA  $     6,009,433 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 
6,009,433$       $        418,300 V ALIANSALUD 75504260  $        240,400 PORVENIR 75504260  $       961,600  $         240,400  -  - 

260 1,017,166,334 ESP. GEOLOGIA  $     3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - OFB SAS 3,500,000$       $        243,600 V SURA 69640435  $        140,000 PROTECCION 69640435  $       560,000  $         140,000  -  - 

El contratista adjunta la certificación de fecha      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES 

Director de Interventoría

Matricula No.: 17202-72235 CLD Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de febrero de 2024

Director de Obra

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder

con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la

normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

DIAZ MANGONES KEVIN ARTURO

ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL

MUÑOZ GUTIERREZ JOSE DAVID

RUIZ GÓMEZ CAROLINA

CALLE BARRIENTOS FERNANDO 

ALONSO
MESA ROLDAN HONARIO DE 

JESUS
ARMERO PUCHANA JOSE 

CLAUDIO ARLEY

-

-

INGRESO 26/02/2024

INGRESO 26/02/2024

BEJARANO CANTOR CESAR 

AUGUSTO

BURBANO PEÑA JHON JAIRO

MARTINEZ HERNANDEZ BRAYAN 

ESMIT

NARVAEZ OIDOR ARLEX

MEDINA BURBANO JOSE LIBARDO RETIRO 17/02/2024

-

-

-

-

INGRESO 13/02/2024

INGRESO 13/02/2025

-



 

  

  

 

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 

Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (232 Afiliados) $501,138,924 $80,765,600 $501,138,924 $21,992,800 $494,223,092 $19,778,300 $501,138,924 $31,916,300 $26,660,000 $1,333,000

Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO ( 3 Afiliados) $22,811,000 $3,828,200 $22,811,000 $912,500 $22,811,000 $912,500 $22,811,000 $119,200 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $7,350,000 $1,249,600 $7,350,000 $294,000 $7,350,000 $294,000 $7,350,000 $38,400 $0 $0

1 CC 1049609463 WILCHES MORENO 
JULIAN DAVID

231001 30 $7,350,000 $1,249,600 EPS005 30 $7,350,000 $294,000 CCF24 30 $7,350,000 $294,000 14-7 30 $7,350,000 $38,400 30 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 2 Afiliados) $15,461,000 $2,578,600 $15,461,000 $618,500 $15,461,000 $618,500 $15,461,000 $80,800 $0 $0

2 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

231001 30 $10,461,000 $1,778,600 EPS005 30 $10,461,000 $418,500 CCF08 30 $10,461,000 $418,500 14-7 30 $10,461,000 $54,700 30 $0 $0

3 CC 93405765 SANCHEZ GOMEZ 
RICARDO MAURICIO

230301 30 $5,000,000 $800,000 EPS037 30 $5,000,000 $200,000 CCF08 30 $5,000,000 $200,000 14-7 30 $5,000,000 $26,100 30 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 71 Afiliados) $21,612,925 $3,136,300 $21,612,925 $537,700 $5,313,277 $214,500 $21,612,925 $0 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 19 Afiliados) $6,853,267 $1,074,700 $6,853,267 $249,300 $2,745,053 $110,400 $6,853,267 $0 $0 $0

4 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 2 $121,156 $14,600 ESSC24 2 $121,156 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $121,156 $0 2 $0 $0

5 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 1 $60,578 $7,300 ESSC24 1 $60,578 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $60,578 $0 1 $0 $0

6 CC 17775128 BERMUDEZ OLARTE 
ALEXANDER

25-14 3 $220,032 $35,300 EPS005 3 $220,032 $8,900 CCF13 3 $220,000 $8,800 14-7 3 $220,032 $0 3 $0 $0

7 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 3 $189,462 $30,400 EPS037 3 $189,462 $7,600 CCF13 3 $185,000 $7,400 14-7 3 $189,462 $0 3 $0 $0

8 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 1 $46,633 $7,500 EPS037 1 $46,633 $1,900 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $46,633 $0 1 $0 $0

9 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 3 $139,899 $22,400 EPS037 3 $139,899 $5,600 CCF13 3 $130,000 $5,200 14-7 3 $139,899 $0 3 $0 $0

10 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 5 $262,089 $42,000 EPS037 5 $262,089 $10,500 CCF13 5 $0 $0 14-7 5 $262,089 $0 5 $0 $0

11 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 1 $60,450 $9,700 EPS005 1 $60,450 $2,500 CCF13 1 $51,634 $2,100 14-7 1 $60,450 $0 1 $0 $0

12 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 29 $1,256,667 $201,100 EPS040 29 $1,256,667 $50,300 CCF13 29 $0 $0 14-7 29 $1,256,667 $0 29 $0 $0

13 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 1 $273,734 $46,600 EPS005 1 $273,734 $11,000 CCF13 1 $273,734 $11,000 14-7 1 $273,734 $0 1 $0 $0

14 CC 1067036635 JIMENEZ DIAZ JESUS 
MANUEL

230301 16 $693,334 $111,000 EPS041 16 $693,334 $27,800 CCF13 16 $0 $0 14-7 16 $693,334 $0 16 $0 $0

15 CC 1067036635 JIMENEZ DIAZ JESUS 
MANUEL

230301 13 $563,334 $90,200 EPS041 13 $563,334 $22,600 CCF13 13 $0 $0 14-7 13 $563,334 $0 13 $0 $0

16 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 5 $275,817 $44,200 EPS037 5 $275,817 $11,100 CCF13 5 $0 $0 14-7 5 $275,817 $0 5 $0 $0

17 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 2 $110,327 $17,700 EPS037 2 $110,327 $4,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $110,327 $0 2 $0 $0

18 CC 92523148 OLARTE DE LA OSSA 
ROBERTO CARLOS

25-14 5 $666,667 $106,700 EPS005 5 $666,667 $26,700 CCF13 5 $666,667 $26,700 14-7 5 $666,667 $0 5 $0 $0

19 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 3 $130,000 $20,800 ESSC62 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

20 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 6 $260,000 $41,600 ESSC62 6 $260,000 $10,400 CCF13 6 $260,029 $10,500 14-7 6 $260,000 $0 6 $0 $0

21 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 6 $260,000 $41,600 ESSC62 6 $260,000 $10,400 CCF13 6 $260,029 $10,500 14-7 6 $260,000 $0 6 $0 $0

22 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $86,667 $3,500 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

23 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

24 CC 1051419157 PACHECO JIMENEZ 
SAMUEL ANTONIO

230201 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

25 CC 1051419157 PACHECO JIMENEZ 
SAMUEL ANTONIO

230201 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 497757316 9464072617 E 2024/03/06 2024/03/06 BANCOLOMBIA 0 $1,016,449,700
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

26 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,352 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

27 CC 1123116315 PLAZAS ESQUIVEL 
HECTOR FERNEY

230301 2 $127,250 $15,300 ESSC62 2 $127,250 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $127,250 $0 2 $0 $0

28 CC 80856859 ROA TORRES JHON 
FREDDY

230301 4 $271,185 $32,600 ESSC62 4 $271,185 $0 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $271,185 $0 4 $0 $0

29 CC 80856859 ROA TORRES JHON 
FREDDY

230301 1 $67,796 $8,200 ESSC62 1 $67,796 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $67,796 $0 1 $0 $0

30 CC 78113804 ROSARIO JIMENEZ 
LEIDER JOSE

230201 3 $261,764 $41,900 EPS037 3 $261,764 $10,500 CCF13 3 $255,000 $10,200 14-7 3 $261,764 $0 3 $0 $0

31 CC 78113804 ROSARIO JIMENEZ 
LEIDER JOSE

230201 1 $87,255 $14,000 EPS037 1 $87,255 $3,500 CCF13 1 $83,833 $3,400 14-7 1 $87,255 $0 1 $0 $0

32 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 1 $59,369 $9,500 ESSC62 1 $59,369 $2,400 CCF13 1 $57,440 $2,300 14-7 1 $59,369 $0 1 $0 $0

33 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 1 $85,133 $13,700 EPS037 1 $85,133 $3,500 CCF13 1 $85,000 $3,400 14-7 1 $85,133 $0 1 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 15 Afiliados) $3,809,940 $572,000 $3,809,940 $114,000 $1,153,553 $46,400 $3,809,940 $0 $0 $0

34 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 1 $46,768 $5,700 EPS041 1 $46,768 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $46,768 $0 1 $0 $0

35 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 1 $46,768 $5,700 EPS041 1 $46,768 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $46,768 $0 1 $0 $0

36 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

37 CC 1076903778 ARANAGA DURAN 
ANDRES FELIPE

25-14 1 $56,667 $9,100 EPS005 1 $56,667 $2,300 CCF32 1 $56,667 $2,300 14-7 1 $56,667 $0 1 $0 $0

38 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 3 $152,607 $24,500 EPS048 3 $152,607 $6,200 CCF32 3 $145,028 $5,900 14-7 3 $152,607 $0 3 $0 $0

39 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 6 $305,213 $48,900 EPS048 6 $305,213 $12,300 CCF32 6 $287,056 $11,500 14-7 6 $305,213 $0 6 $0 $0

40 CC 1003801883 BARREIRO PEREA 
SEBASTIAN ALEXIS

231001 1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

41 CC 1117510603 CALDUCHO ROMERO 
HEIDER ADRIAN

230301 1 $43,334 $5,300 EPS017 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

42 CC 3442781 CHAVES NORIEGA 
JHON MANUEL

230301 1 $56,704 $9,100 EPS037 1 $56,704 $2,300 CCF32 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $56,704 $0 1 $0 $0

43 CC 1006512994 CRUZ MENDEZ 
WILSON ALEXIS

230201 1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

44 CC 1006512994 CRUZ MENDEZ 
WILSON ALEXIS

230201 1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

45 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 1 $88,323 $10,600 EPS037 1 $88,323 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $88,323 $0 1 $0 $0

46 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 1 $88,323 $10,600 EPS037 1 $88,323 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $88,323 $0 1 $0 $0

47 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 3 $151,619 $24,300 EPS037 3 $151,619 $6,100 CCF32 3 $130,000 $5,200 14-7 3 $151,619 $0 3 $0 $0

48 CC 72266457 MARENGO 
SARMIENTO KEVIN 
ARAMIS

230201 2 $533,334 $64,100 EPS005 2 $533,334 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $533,334 $0 2 $0 $0

49 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 2 $98,775 $15,900 ESSC62 2 $98,775 $4,000 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $98,775 $0 2 $0 $0

50 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 6 $444,625 $71,200 ESSC62 6 $444,625 $17,800 CCF32 6 $401,184 $16,100 14-7 6 $444,625 $0 6 $0 $0

51 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 2 $98,775 $15,900 ESSC62 2 $98,775 $4,000 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $98,775 $0 2 $0 $0

52 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 5 $244,472 $39,200 EPS002 5 $244,472 $9,800 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $244,472 $0 5 $0 $0

53 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 20 $977,886 $156,500 EPS002 20 $977,886 $39,200 CCF32 20 $0 $0 14-7 20 $977,886 $0 20 $0 $0

54 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

55 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

56 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 1 $72,410 $11,600 EPS005 1 $72,410 $2,900 CCF32 1 $66,951 $2,700 14-7 1 $72,410 $0 1 $0 $0

Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO ( 1 Afiliados) $2,714,880 $325,800 $2,714,880 $0 $0 $0 $2,714,880 $0 $0 $0

57 CC 77177483 TRILLOS MOLINA 
MARCO ANTONIO

25-14 18 $2,714,880 $325,800 EPS002 18 $2,714,880 $0 CCF29 18 $0 $0 14-7 18 $2,714,880 $0 18 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 31 Afiliados) $5,262,835 $768,800 $5,262,835 $136,200 $1,414,671 $57,700 $5,262,835 $0 $0 $0

58 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 1 $52,790 $8,500 ESSC62 1 $52,790 $2,200 CCF13 1 $52,796 $2,200 14-7 1 $52,790 $0 1 $0 $0

59 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 3 $130,000 $20,800 ESSC62 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

60 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 1 $46,215 $7,400 ESSC62 1 $46,215 $1,900 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $46,215 $0 1 $0 $0

61 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 2 $92,430 $14,800 ESSC62 2 $92,430 $3,700 CCF13 2 $86,667 $3,500 14-7 2 $92,430 $0 2 $0 $0

62 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 1 $46,653 $7,500 ESSC62 1 $46,653 $1,900 CCF13 1 $43,350 $1,800 14-7 1 $46,653 $0 1 $0 $0

63 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 3 $141,064 $22,600 ESSC62 3 $141,064 $5,700 CCF13 3 $130,000 $5,200 14-7 3 $141,064 $0 3 $0 $0

64 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 1 $47,022 $7,600 ESSC62 1 $47,022 $1,900 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $47,022 $0 1 $0 $0

65 CC 1115942222 CASTILLO SANCHEZ 
JHON KEVIN

230301 1 $44,141 $7,100 ESSC62 1 $44,141 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $44,141 $0 1 $0 $0

66 CC 1115942222 CASTILLO SANCHEZ 
JHON KEVIN

230301 20 $882,802 $106,000 ESSC62 20 $882,802 $0 CCF13 20 $0 $0 14-7 20 $882,802 $0 20 $0 $0

67 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

68 CC 1010145284 CUBILLOS 
RODRIGUEZ YULITZA 
STEFANIA

230301 4 $173,334 $27,800 ESSC62 4 $173,334 $7,000 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

69 CC 80039508 DURAN ROOSEVELTH 230201 1 $61,262 $9,900 ESSC62 1 $61,262 $2,500 CCF13 1 $59,877 $2,400 14-7 1 $61,262 $0 1 $0 $0

70 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 4 $173,334 $27,800 ESSC62 4 $173,334 $7,000 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

71 CC 1122238943 GAITAN BUITRAGO 
JOSE DANIEL

230301 1 $61,078 $9,800 EPS037 1 $61,078 $2,500 CCF13 1 $58,306 $2,400 14-7 1 $61,078 $0 1 $0 $0

72 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 2 $142,073 $17,100 ESSC62 2 $142,073 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $142,073 $0 2 $0 $0

73 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 1 $71,036 $8,600 ESSC62 1 $71,036 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $71,036 $0 1 $0 $0

74 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 10 $460,267 $73,700 ESSC62 10 $460,267 $18,500 CCF13 10 $0 $0 14-7 10 $460,267 $0 10 $0 $0

75 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

76 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

77 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

78 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 1 $43,334 $5,300 ESSC62 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

79 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $86,667 $3,500 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

80 CC 1116916163 GRISALES ORDOÑEZ 
LUIS ALBERTO

230301 3 $190,000 $30,400 EPS005 3 $190,000 $7,600 CCF13 3 $190,000 $7,600 14-7 3 $190,000 $0 3 $0 $0

81 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

82 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 1 $44,947 $7,200 ESSC62 1 $44,947 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $44,947 $0 1 $0 $0

83 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 2 $89,894 $10,800 ESSC62 2 $89,894 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $89,894 $0 2 $0 $0

84 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 1 $44,947 $5,400 ESSC62 1 $44,947 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $44,947 $0 1 $0 $0

85 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 1 $85,811 $13,800 EPS037 1 $85,811 $3,500 CCF13 1 $73,376 $3,000 14-7 1 $85,811 $0 1 $0 $0

86 CC 1115948959 MINA URIBE ANGEL 
DAVID

230301 1 $73,334 $8,900 EPS037 1 $73,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $73,334 $0 1 $0 $0

87 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 1 $45,639 $7,400 ESSC62 1 $45,639 $1,900 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $45,639 $0 1 $0 $0

88 CC 1075239820 OSORIO LIZCANO 
JUAN DAVID

230301 1 $53,084 $8,500 ESSC62 1 $53,084 $2,200 CCF13 1 $43,625 $1,800 14-7 1 $53,084 $0 1 $0 $0

89 CC 1117534216 PAREJA RUBIANO 
JAIME ANDRES

230201 3 $130,000 $20,800 EPS005 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

90 CC 1006839737 PARRA FLOREZ 
WILSON FARLEY

230301 1 $46,692 $7,500 ESSC62 1 $46,692 $1,900 CCF13 1 $46,667 $1,900 14-7 1 $46,692 $0 1 $0 $0

91 CC 1115949122 PEÑA VALENCIA 
MIGUEL ANGEL

230301 3 $133,341 $21,400 EPS037 3 $133,341 $5,400 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $133,341 $0 3 $0 $0

92 CC 1116920478 PEREZ PINEDA 
RIVEIRO

230301 1 $74,216 $11,900 EPS005 1 $74,216 $3,000 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $74,216 $0 1 $0 $0

93 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 1 $46,215 $7,400 ESSC62 1 $46,215 $1,900 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $46,215 $0 1 $0 $0

94 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 10 $511,903 $82,000 EPS005 10 $511,903 $20,500 CCF13 10 $0 $0 14-7 10 $511,903 $0 10 $0 $0

95 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 4 $173,334 $20,900 ESSC62 4 $173,334 $0 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0
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96 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 1 $53,773 $6,500 ESSC62 1 $53,773 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $53,773 $0 1 $0 $0

97 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 2 $89,433 $10,800 EPS037 2 $89,433 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $89,433 $0 2 $0 $0

98 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 1 $44,717 $7,200 EPS037 1 $44,717 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $44,717 $0 1 $0 $0

99 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

100 CC 94551409 VILLA EDINSON 230301 1 $54,204 $6,600 ESSC62 1 $54,204 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $54,204 $0 1 $0 $0

101 CC 1115948244 ZAPATA ORTIZ 
LEONARDO

230301 2 $87,589 $14,100 EPS037 2 $87,589 $3,600 CCF13 2 $86,667 $3,500 14-7 2 $87,589 $0 2 $0 $0

102 CC 1115948244 ZAPATA ORTIZ 
LEONARDO

230301 1 $43,795 $7,100 EPS037 1 $43,795 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,795 $0 1 $0 $0

103 CC 1115948244 ZAPATA ORTIZ 
LEONARDO

230301 1 $43,795 $5,300 EPS037 1 $43,795 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,795 $0 1 $0 $0

Ciudad: REMEDIOS Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) $1,667,069 $200,100 $1,667,069 $0 $0 $0 $1,667,069 $0 $0 $0

104 CC 8649734 IGLESIAS RANGEL 
ANGELMIRO

25-14 19 $1,667,069 $200,100 EPS037 19 $1,667,069 $0 CCF03 19 $0 $0 14-7 19 $1,667,069 $0 19 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 3 
Afiliados)

$1,134,690 $174,400 $1,134,690 $38,200 $0 $0 $1,134,690 $0 $0 $0

105 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 1 $44,025 $5,300 ESSC62 1 $44,025 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $44,025 $0 1 $0 $0

106 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 6 $260,000 $41,600 ESSC62 6 $260,000 $10,400 CCF13 6 $0 $0 14-7 6 $260,000 $0 6 $0 $0

107 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 1 $44,025 $5,300 ESSC62 1 $44,025 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $44,025 $0 1 $0 $0

108 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

109 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 1 $46,653 $5,600 ESSC62 1 $46,653 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $46,653 $0 1 $0 $0

110 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 1 $46,653 $5,600 ESSC62 1 $46,653 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $46,653 $0 1 $0 $0

111 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 3 $130,000 $20,800 ESSC62 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

112 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 6 $260,000 $41,600 ESSC62 6 $260,000 $10,400 CCF13 6 $0 $0 14-7 6 $260,000 $0 6 $0 $0

113 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 5 $216,667 $34,700 EPS041 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $0 $0 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $170,244 $20,500 $170,244 $0 $0 $0 $170,244 $0 $0 $0

114 CC 1117836504 RODRIGUEZ PADILLA 
EDWIN ZACARIAS

230301 3 $170,244 $20,500 EPS037 3 $170,244 $0 CCF10 3 $0 $0 14-7 3 $170,244 $0 3 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 229 
Afiliados)

$456,714,999 $73,801,100 $456,714,999 $20,542,600 $466,098,815 $18,651,300 $456,714,999 $31,797,100 $26,660,000 $1,333,000

Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA ( 1 
Afiliados)

$14,830,000 $2,521,200 $14,830,000 $1,853,800 $14,830,000 $593,200 $14,830,000 $1,032,200 $14,830,000 $741,500

115 CC 3828340 CASTAÑO DIAZ 
ROBERTO MIGUEL

25-14 30 $14,830,000 $2,521,200 EPS010 30 $14,830,000 $1,853,800 CCF24 30 $14,830,000 $593,200 14-7 30 $14,830,000 $1,032,200 30 $14,830,000 $741,500

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 1 Afiliados) $2,700,000 $432,000 $2,700,000 $108,000 $2,700,000 $108,000 $2,700,000 $188,000 $0 $0

116 CC 92511917 RAVELO VEGA 
RAFAEL MANUEL

25-14 30 $2,700,000 $432,000 EPS002 30 $2,700,000 $108,000 CCF05 30 $2,700,000 $108,000 14-7 30 $2,700,000 $188,000 30 $0 $0

Ciudad: BELEN Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $3,500,000 $560,000 $3,500,000 $140,000 $3,500,000 $140,000 $3,500,000 $243,600 $0 $0

117 CC 85271667 NAVARRO GUARDELA 
VICTOR ELIAS

230301 30 $3,500,000 $560,000 ESSC07 30 $3,500,000 $140,000 CCF10 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 
Afiliados)

$3,365,534 $538,500 $3,365,534 $134,700 $3,365,534 $134,700 $3,365,534 $234,300 $0 $0

118 CC 7723994 ROJAS PERDOMO 
JOSE ARLINSON

230201 30 $3,365,534 $538,500 EPS037 30 $3,365,534 $134,700 CCF37 30 $3,365,534 $134,700 14-7 30 $3,365,534 $234,300 30 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 49 Afiliados) $118,177,912 $19,221,600 $118,177,912 $5,734,800 $123,684,234 $4,949,300 $118,177,912 $8,227,300 $11,830,000 $591,500

119 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 30 $1,355,319 $216,900 EPS037 30 $1,355,319 $54,300 CCF13 30 $1,355,319 $54,300 14-7 30 $1,355,319 $94,400 30 $0 $0

120 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 27 $1,665,000 $266,400 ESSC24 27 $1,665,000 $66,600 CCF13 27 $1,665,000 $66,600 14-7 27 $1,665,000 $115,900 27 $0 $0

121 CC 17646749 ANGULO CAMILO 
MARIÑO

230301 30 $1,389,894 $222,400 EPS005 30 $1,389,894 $55,600 CCF13 30 $1,389,894 $55,600 14-7 30 $1,389,894 $96,800 30 $0 $0

122 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 30 $1,306,915 $209,200 ESSC62 30 $1,306,915 $52,300 CCF13 30 $1,306,915 $52,300 14-7 30 $1,306,915 $91,000 30 $0 $0

123 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 30 $2,010,638 $321,800 EPS037 30 $2,010,638 $80,500 CCF13 30 $2,010,638 $80,500 14-7 30 $2,010,638 $140,000 30 $0 $0

124 CC 76257217 BENITEZ VALVERDE 
JAIRO

25-14 30 $1,800,000 $288,000 EPS008 30 $1,800,000 $72,000 CCF13 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0
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125 CC 17775128 BERMUDEZ OLARTE 
ALEXANDER

25-14 27 $2,020,957 $323,400 EPS005 27 $2,020,957 $80,900 CCF13 27 $2,020,957 $80,900 14-7 27 $2,020,957 $140,700 27 $0 $0

126 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 30 $2,029,575 $324,800 EPS037 30 $2,029,575 $81,200 CCF13 30 $2,029,575 $81,200 14-7 30 $2,029,575 $141,300 30 $0 $0

127 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 27 $1,665,000 $266,400 EPS037 27 $1,665,000 $66,600 CCF13 27 $1,665,000 $66,600 14-7 27 $1,665,000 $115,900 27 $0 $0

128 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 26 $1,126,667 $180,300 EPS037 26 $1,126,667 $45,100 CCF13 26 $1,126,667 $45,100 14-7 26 $1,126,667 $78,500 26 $0 $0

129 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 25 $1,940,057 $310,500 EPS037 25 $1,940,057 $77,700 CCF13 25 $1,940,057 $77,700 14-7 25 $1,940,057 $135,100 25 $0 $0

130 CC 1104422998 DIAZ MARTA JESUS 
ALEXANDER

230201 30 $1,893,646 $303,000 ESSC07 30 $1,893,646 $75,800 CCF13 30 $1,893,646 $75,800 14-7 30 $1,893,646 $131,800 30 $0 $0

131 CC 15670086 DIAZ HOYOS JHON 
JAIRO

25-14 30 $2,547,135 $407,600 EPS010 30 $2,547,135 $101,900 CCF13 30 $2,547,135 $101,900 14-7 30 $2,547,135 $177,300 30 $0 $0

132 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 30 $11,830,000 $2,011,200 EPS005 30 $11,830,000 $1,478,800 CCF13 30 $11,830,000 $473,200 14-7 30 $11,830,000 $823,400 30 $11,830,000 $591,500

133 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 29 $1,788,334 $286,200 EPS005 29 $1,788,334 $71,600 CCF13 29 $1,788,334 $71,600 14-7 29 $1,788,334 $124,500 29 $0 $0

134 CC 7253325 GOMEZ OVALLE 
ABELARDO

25-14 30 $2,470,945 $395,400 EPS037 30 $2,470,945 $98,900 CCF13 30 $2,470,945 $98,900 14-7 30 $2,470,945 $172,000 30 $0 $0

135 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 1 $55,915 $9,000 EPS040 1 $55,915 $2,300 CCF13 1 $1,300,000 $52,000 14-7 1 $55,915 $3,900 1 $0 $0

136 CC 1119511409 GUALDRON PAREDES 
JOSE CALIXTO

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS010 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

137 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 29 $7,938,267 $1,349,600 EPS005 29 $7,938,267 $317,600 CCF13 29 $7,938,267 $317,600 14-7 29 $7,938,267 $552,600 29 $0 $0

138 CC 1067036635 JIMENEZ DIAZ JESUS 
MANUEL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS041 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $1,300,000 $52,000 14-7 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

139 CC 19583516 JULIO JULIO 
WALTER ANTONIO

231001 30 $2,216,825 $354,700 EPS037 30 $2,216,825 $88,700 CCF13 30 $2,216,825 $88,700 14-7 30 $2,216,825 $154,300 30 $0 $0

140 CC 1117551364 LEYTON MOSQUERA 
XIOMARA 
ALEJANDRA

230301 30 $1,500,000 $240,000 ESSC62 30 $1,500,000 $60,000 CCF13 30 $1,500,000 $60,000 14-7 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

141 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 30 $6,082,789 $1,034,300 EPS037 30 $6,082,789 $243,400 CCF13 30 $6,082,789 $243,400 14-7 30 $6,082,789 $423,400 30 $0 $0

142 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

143 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 30 $2,436,160 $389,800 EPS005 30 $2,436,160 $97,500 CCF13 30 $2,436,160 $97,500 14-7 30 $2,436,160 $169,600 30 $0 $0

144 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 23 $1,965,135 $314,500 EPS037 23 $1,965,135 $78,700 CCF13 23 $1,965,135 $78,700 14-7 23 $1,965,135 $136,800 23 $0 $0

145 CC 17783786 MOLINA QUINTERO 
REYNEL

230301 30 $2,820,000 $451,200 EPS005 30 $2,820,000 $112,800 CCF13 30 $2,820,000 $112,800 14-7 30 $2,820,000 $196,300 30 $0 $0

146 CC 96361383 MOSQUERA 
ANDRADE OSCAR 
EDUARDO

230301 30 $2,141,277 $342,700 EPS037 30 $2,141,277 $85,700 CCF13 30 $2,141,277 $85,700 14-7 30 $2,141,277 $149,100 30 $0 $0

147 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 30 $1,926,064 $308,200 ESSC62 30 $1,926,064 $77,100 CCF13 30 $1,926,064 $77,100 14-7 30 $1,926,064 $134,100 30 $0 $0

148 CC 92523148 OLARTE DE LA OSSA 
ROBERTO CARLOS

25-14 25 $3,333,334 $533,400 EPS005 25 $3,333,334 $133,400 CCF13 25 $3,333,334 $133,400 14-7 25 $3,333,334 $232,100 25 $0 $0

149 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 12 $547,659 $87,700 ESSC62 12 $547,659 $22,000 CCF13 12 $649,928 $26,000 14-7 12 $547,659 $38,200 12 $0 $0

150 CC 1051419157 PACHECO JIMENEZ 
SAMUEL ANTONIO

230201 27 $1,716,240 $274,600 EPS037 27 $1,716,240 $68,700 CCF13 27 $1,716,240 $68,700 14-7 27 $1,716,240 $119,500 27 $0 $0

151 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 29 $1,277,412 $204,400 ESSC62 29 $1,277,412 $51,100 CCF13 29 $1,277,412 $51,100 14-7 29 $1,277,412 $89,000 29 $0 $0

152 CC 1123116315 PLAZAS ESQUIVEL 
HECTOR FERNEY

230301 28 $1,220,248 $195,300 ESSC62 28 $1,220,248 $48,900 CCF13 28 $1,220,248 $48,900 14-7 28 $1,220,248 $85,000 28 $0 $0

153 CC 1003089756 RAMIREZ ROJAS 
NEICER ORLANDO

230301 30 $2,838,936 $454,300 EPS048 30 $2,838,936 $113,600 CCF13 30 $2,838,936 $113,600 14-7 30 $2,838,936 $197,600 30 $0 $0

154 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 30 $5,228,512 $889,000 MIN001 30 $5,228,512 $209,200 CCF13 30 $5,228,512 $209,200 14-7 30 $5,228,512 $364,000 30 $0 $0

155 CC 80856859 ROA TORRES JHON 
FREDDY

230301 25 $1,757,730 $281,300 ESSC62 25 $1,757,730 $70,400 CCF13 25 $1,757,730 $70,400 14-7 25 $1,757,730 $122,400 25 $0 $0

156 CC 1003336371 ROBLES AGUIRRE 
HECTOR DANIEL

230301 30 $2,313,795 $370,300 EPS037 30 $2,313,795 $92,600 CCF13 30 $2,313,795 $92,600 14-7 30 $2,313,795 $161,100 30 $0 $0

157 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 30 $2,109,362 $337,500 EPS037 30 $2,109,362 $84,400 CCF13 30 $2,109,362 $84,400 14-7 30 $2,109,362 $146,900 30 $0 $0

158 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 30 $2,787,149 $446,000 EPS037 30 $2,787,149 $111,500 CCF13 30 $2,787,149 $111,500 14-7 30 $2,787,149 $194,000 30 $0 $0

159 CC 3111085 RODRIGUEZ CAMELO 
RAFAEL URIBE

25-14 30 $3,181,793 $509,100 EPS002 30 $3,181,793 $127,300 CCF13 30 $3,181,793 $127,300 14-7 30 $3,181,793 $221,500 30 $0 $0
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160 CC 78113804 ROSARIO JIMENEZ 
LEIDER JOSE

230201 26 $2,300,142 $368,100 EPS037 26 $2,300,142 $92,100 CCF13 26 $2,300,143 $92,100 14-7 26 $2,300,142 $160,100 26 $0 $0

161 CC 79870481 SALINAS GARZON 
CRISTOBAL ANTONIO

25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

162 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 30 $2,550,000 $408,000 CCFC33 30 $2,550,000 $102,000 CCF13 30 $2,550,000 $102,000 14-7 30 $2,550,000 $177,500 30 $0 $0

163 CC 3740350 TORREGROZA 
GOENAGA SIXTO

231001 30 $2,788,723 $446,200 EPS010 30 $2,788,723 $111,600 CCF13 30 $2,788,723 $111,600 14-7 30 $2,788,723 $194,100 30 $0 $0

164 CC 79572976 VACA BELTRAN 
FREDY RICAURTE

25-14 30 $2,599,361 $415,900 EPS005 30 $2,599,361 $104,000 CCF13 30 $2,599,361 $104,000 14-7 30 $2,599,361 $181,000 30 $0 $0

165 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 29 $1,788,334 $286,200 ESSC62 29 $1,788,334 $71,600 CCF13 29 $1,788,334 $71,600 14-7 29 $1,788,334 $124,500 29 $0 $0

166 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 29 $2,513,334 $402,200 EPS037 29 $2,513,334 $100,600 CCF13 29 $2,513,334 $100,600 14-7 29 $2,513,334 $175,000 29 $0 $0

167 CC 1073979946 VILLALOBOS BURGOS 
LEONARDO FAVIO

230301 7 $1,260,000 $201,600 EPS041 7 $1,260,000 $50,400 CCF13 7 $4,163,301 $166,600 14-7 7 $1,260,000 $87,700 7 $0 $0

Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 1 Afiliados) $2,372,509 $379,700 $2,372,509 $95,000 $2,372,509 $95,000 $2,372,509 $165,200 $0 $0

168 CC 1108762202 CORTINA COLON 
NADIN EDUARDO

230301 30 $2,372,509 $379,700 ESSC07 30 $2,372,509 $95,000 CCF16 30 $2,372,509 $95,000 14-7 30 $2,372,509 $165,200 30 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 81 Afiliados) $151,591,130 $24,386,400 $151,591,130 $6,065,600 $153,549,116 $6,143,900 $151,591,130 $10,554,000 $0 $0

169 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 28 $1,213,334 $194,200 EPS041 28 $1,213,334 $48,600 CCF32 28 $1,213,334 $48,600 14-7 28 $1,213,334 $84,500 28 $0 $0

170 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 29 $1,256,667 $201,100 EPS005 29 $1,256,667 $50,300 CCF32 29 $1,300,000 $52,000 14-7 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

171 CC 1007343159 ALFONSO VERDUGO 
YOAN FERNANDO

230301 30 $2,547,333 $407,600 EPS005 30 $2,547,333 $101,900 CCF32 30 $2,547,333 $101,900 14-7 30 $2,547,333 $177,300 30 $0 $0

172 CC 7726893 ANDRADE RIOS 
LONDREY

230301 30 $1,914,894 $306,400 EPS005 30 $1,914,894 $76,600 CCF32 30 $1,914,894 $76,600 14-7 30 $1,914,894 $133,300 30 $0 $0

173 CC 1076903778 ARANAGA DURAN 
ANDRES FELIPE

25-14 29 $1,643,334 $263,000 EPS005 29 $1,643,334 $65,800 CCF32 29 $1,643,334 $65,800 14-7 29 $1,643,334 $114,400 29 $0 $0

174 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 21 $1,042,660 $166,900 EPS048 21 $1,042,660 $41,800 CCF32 21 $1,042,660 $41,800 14-7 21 $1,042,660 $72,600 21 $0 $0

175 CC 1118364489 AYA GUILOMBO 
YARLEDY

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPSIC3 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

176 CC 1075274138 BARACALDO 
MURILLO JESSICA 
LORENA

230201 9 $570,000 $91,200 EPS005 9 $570,000 $22,800 CCF32 9 $570,000 $22,800 14-7 9 $570,000 $39,700 9 $0 $0

177 CC 1003801883 BARREIRO PEREA 
SEBASTIAN ALEXIS

231001 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $46,800 $1,900 14-7 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

178 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 30 $1,592,104 $254,800 EPS037 30 $1,592,104 $63,700 CCF32 30 $1,592,104 $63,700 14-7 30 $1,592,104 $110,900 30 $0 $0

179 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 30 $1,470,000 $235,200 ESSC24 30 $1,470,000 $58,800 CCF32 30 $1,470,000 $58,800 14-7 30 $1,470,000 $102,400 30 $0 $0

180 CC 1007591885 BOLAÑO ARRIETA 
UBADEL DE JESUS

230301 30 $1,470,000 $235,200 ESSC24 30 $1,470,000 $58,800 CCF32 30 $1,470,000 $58,800 14-7 30 $1,470,000 $102,400 30 $0 $0

181 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS041 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

182 CC 1075252684 BONILLA SALDAÑA 
CESAR ALBERTO

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

183 CC 1081154948 BURGOS GOMEZ 
ANDRES CAMILO

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

184 CC 1075276273 CACILIMA ESPINOSA 
LINA ANDREA

230301 30 $1,800,000 $288,000 EPS037 30 $1,800,000 $72,000 CCF32 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0

185 CC 7719307 CADENA DIAZ 
NELSON

25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

186 CC 1117510603 CALDUCHO ROMERO 
HEIDER ADRIAN

230301 11 $487,039 $78,000 EPS017 11 $487,039 $19,500 CCF32 11 $532,521 $21,400 14-7 11 $487,039 $33,900 11 $0 $0

187 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS017 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

188 CC 5889335 CAMPOS RUIZ JESUS 
ALBERTO

25-14 30 $2,542,553 $406,900 EPS037 30 $2,542,553 $101,800 CCF32 30 $2,542,553 $101,800 14-7 30 $2,542,553 $177,000 30 $0 $0

189 CC 78645628 CARET ORTEGA 
OSCAR LUIS

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

190 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 30 $1,909,574 $305,600 EPS005 30 $1,909,574 $76,400 CCF32 30 $1,909,574 $76,400 14-7 30 $1,909,574 $133,000 30 $0 $0

191 CC 3442781 CHAVES NORIEGA 
JHON MANUEL

230301 29 $2,750,354 $440,100 EPS037 29 $2,750,354 $110,100 CCF32 29 $2,750,354 $110,100 14-7 29 $2,750,354 $191,500 29 $0 $0

192 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

193 CC 1006512994 CRUZ MENDEZ 
WILSON ALEXIS

230201 28 $1,223,705 $195,800 EPS037 28 $1,223,705 $49,000 CCF32 28 $1,223,705 $49,000 14-7 28 $1,223,705 $85,200 28 $0 $0

194 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 28 $2,461,772 $393,900 EPS037 28 $2,461,772 $98,500 CCF32 28 $2,461,772 $98,500 14-7 28 $2,461,772 $171,400 28 $0 $0
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195 CC 1042425516 DE LOS RIOS DE LA 
ROSA ANDERSON 
AGUSTIN

230201 30 $3,038,810 $486,300 EPS037 30 $3,038,810 $121,600 CCF32 30 $3,038,810 $121,600 14-7 30 $3,038,810 $211,600 30 $0 $0

196 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 27 $1,451,883 $232,400 EPS037 27 $1,451,883 $58,100 CCF32 27 $1,451,883 $58,100 14-7 27 $1,451,883 $101,100 27 $0 $0

197 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 30 $1,369,149 $219,100 EPS037 30 $1,369,149 $54,800 CCF32 30 $1,369,149 $54,800 14-7 30 $1,369,149 $95,300 30 $0 $0

198 CC 1039474044 GALLEGO SANCHEZ 
ALEJANDRO

25-14 30 $2,600,000 $416,000 EPS002 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

199 CC 1075278092 GARCIA ROJAS KEVIN 
STEVENS

230301 8 $346,667 $55,500 EPS037 8 $346,667 $13,900 CCF32 8 $346,667 $13,900 14-7 8 $346,667 $24,200 8 $0 $0

200 CC 1075244028 GARZON AROCA LUIS 
FELIPE

230201 9 $390,000 $62,400 EPS005 9 $390,000 $15,600 CCF32 9 $390,000 $15,600 14-7 9 $390,000 $27,200 9 $0 $0

201 CC 1003804882 GOMEZ CELIS 
CRISTIAN FABIAN

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

202 CC 1120383346 GUERRERO ORTIZ 
AURELIO ALEJANDRO

230201 30 $1,600,000 $256,000 EPS005 30 $1,600,000 $64,000 CCF32 30 $1,600,000 $64,000 14-7 30 $1,600,000 $111,400 30 $0 $0

203 CC 1069154123 HUERTAS COJI JOSE 
VIDAL

230201 30 $3,858,830 $617,500 EPS002 30 $3,858,830 $154,400 CCF32 30 $3,858,830 $154,400 14-7 30 $3,858,830 $268,600 30 $0 $0

204 CC 1122810192 JIMENEZ BRITO 
JAMES LEVIS

230301 30 $2,600,000 $416,000 EPS037 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

205 CC 1075264501 LASSO VANEGAS 
JACOBO

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

206 CC 1193562921 LEIVA OCHOA JESUS 
DAVID

230301 18 $1,020,000 $163,200 EPS010 18 $1,020,000 $40,800 CCF32 18 $1,020,000 $40,800 14-7 18 $1,020,000 $71,000 18 $0 $0

207 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 30 $2,218,085 $354,900 EPS005 30 $2,218,085 $88,800 CCF32 30 $2,218,085 $88,800 14-7 30 $2,218,085 $154,400 30 $0 $0

208 CC 72266457 MARENGO 
SARMIENTO KEVIN 
ARAMIS

230201 28 $7,466,666 $1,269,500 EPS005 28 $7,466,666 $298,700 CCF32 28 $7,466,666 $298,700 14-7 28 $7,466,666 $519,700 28 $0 $0

209 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

210 CC 1075287618 MARTINEZ TELLO 
JUAN CAMILO

230301 30 $2,074,468 $332,000 EPSIC3 30 $2,074,468 $83,000 CCF32 30 $2,074,468 $83,000 14-7 30 $2,074,468 $144,400 30 $0 $0

211 CC 1075284287 MEDINA TAPIERO 
JUAN DIEGO

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

212 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

213 CC 7181940 MONROY CUADROS 
EDWIN MAURICIO

230301 30 $5,000,000 $800,000 EPS017 30 $5,000,000 $200,000 CCF32 30 $5,000,000 $200,000 14-7 30 $5,000,000 $348,000 30 $0 $0

214 CC 83250241 MONZON TRUJILLO 
ALVARO HERNANDO

230301 30 $2,100,000 $336,000 EPS005 30 $2,100,000 $84,000 CCF32 30 $2,100,000 $84,000 14-7 30 $2,100,000 $146,200 30 $0 $0

215 CC 1144031463 MORENO CARDOZO 
DIEGO FERNANDO

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

216 CC 1065830134 NAVARRO TORRES 
DANILO

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

217 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

218 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

219 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 20 $1,333,334 $213,400 ESSC62 20 $1,333,334 $53,400 CCF32 20 $1,333,334 $53,400 14-7 20 $1,333,334 $92,900 20 $0 $0

220 CC 80142987 ORTIZ ARIZA OSCAR 
ANDRES

231001 30 $5,500,000 $935,000 EPS017 30 $5,500,000 $220,000 CCF32 30 $5,500,000 $220,000 14-7 30 $5,500,000 $382,800 30 $0 $0

221 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

222 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

223 CC 1043845225 PAEZ ROJAS DAISON 
ALEXANDER

230301 30 $1,470,000 $235,200 ESSC24 30 $1,470,000 $58,800 CCF32 30 $1,470,000 $58,800 14-7 30 $1,470,000 $102,400 30 $0 $0

224 CC 1075277418 PALENCIA GONZALEZ 
TANYA ALEXSANDRA

230301 30 $2,400,000 $384,000 EPS037 30 $2,400,000 $96,000 CCF32 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

225 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 30 $2,047,872 $327,700 EPS005 30 $2,047,872 $82,000 CCF32 30 $2,047,872 $82,000 14-7 30 $2,047,872 $142,600 30 $0 $0

226 CC 12992663 PINZA JOJOA 
TORIBIO GABRIEL

231001 30 $2,200,000 $352,000 EPS037 30 $2,200,000 $88,000 CCF32 30 $2,200,000 $88,000 14-7 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

227 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 5 $366,667 $58,700 EPS002 5 $366,667 $14,700 CCF32 5 $366,667 $14,700 14-7 5 $366,667 $25,600 5 $0 $0

228 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 27 $1,180,372 $188,900 EPS037 27 $1,180,372 $47,300 CCF32 27 $1,300,000 $52,000 14-7 27 $1,180,372 $82,200 27 $0 $0

229 CC 1077852258 RAMIREZ CANGREJO 
GERARDO

230301 30 $2,541,489 $406,700 EPS037 30 $2,541,489 $101,700 CCF32 30 $2,541,489 $101,700 14-7 30 $2,541,489 $176,900 30 $0 $0

230 CC 1075539243 RAMIREZ ROA 
WILSON FERNANDO

230201 30 $1,700,000 $272,000 EPS037 30 $1,700,000 $68,000 CCF32 30 $1,700,000 $68,000 14-7 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0
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231 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 30 $1,983,680 $317,400 EPS037 30 $1,983,680 $79,400 CCF32 30 $1,983,680 $79,400 14-7 30 $1,983,680 $138,100 30 $0 $0

232 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

233 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 30 $2,085,106 $333,700 EPS005 30 $2,085,106 $83,500 CCF32 30 $2,085,106 $83,500 14-7 30 $2,085,106 $145,200 30 $0 $0

234 CC 1075279696 RIVERA ROCHA JOSE 
LEONARDO

230301 30 $1,331,117 $213,000 EPS037 30 $1,331,117 $53,300 CCF32 30 $1,331,117 $53,300 14-7 30 $1,331,117 $92,700 30 $0 $0

235 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 30 $1,500,000 $240,000 EPS037 30 $1,500,000 $60,000 CCF32 30 $1,500,000 $60,000 14-7 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

236 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

237 CC 92400305 RUIZ GONZALEZ 
RAFAEL DIONISIO

230301 30 $3,172,424 $507,600 EPS005 30 $3,172,424 $126,900 CCF32 30 $3,172,424 $126,900 14-7 30 $3,172,424 $220,900 30 $0 $0

238 CE 271460 SALAZAR TRUJILLO 
RUFINO EUSTAQUIO

25-14 30 $2,473,181 $395,800 EPS005 30 $2,473,181 $99,000 CCF32 30 $2,473,181 $99,000 14-7 30 $2,473,181 $172,200 30 $0 $0

239 CC 13064359 SANTACRUZ 
PANTOJA HECTOR 
HERNANDO

25-14 16 $2,133,333 $341,400 EPS005 16 $2,133,333 $85,400 CCF32 16 $3,450,266 $138,100 14-7 16 $2,133,333 $148,500 16 $0 $0

240 CC 8371648 SERPA GONZALEZ 
JAIR ALFONSO

230201 30 $2,742,553 $438,900 EPS037 30 $2,742,553 $109,800 CCF32 30 $2,742,553 $109,800 14-7 30 $2,742,553 $190,900 30 $0 $0

241 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

242 CC 8045921 SIERRA GONZALEZ 
OSCAR ENRIQUE

230301 30 $2,600,000 $416,000 EPS037 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

243 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 30 $3,529,787 $564,800 EPS037 30 $3,529,787 $141,200 CCF32 30 $3,529,787 $141,200 14-7 30 $3,529,787 $245,700 30 $0 $0

244 CC 1033655118 TABORDA CANO 
JUAN PABLO

230301 30 $2,482,979 $397,300 EPS037 30 $2,482,979 $99,400 CCF32 30 $2,482,979 $99,400 14-7 30 $2,482,979 $172,900 30 $0 $0

245 CC 1108933621 TAPIERO BAUTISTA 
MAYERLY JOHANA

230301 7 $420,000 $67,200 ESSC62 7 $420,000 $16,800 CCF32 7 $849,144 $34,000 14-7 7 $420,000 $29,300 7 $0 $0

246 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

25-14 30 $2,373,667 $379,800 EPS037 30 $2,373,667 $95,000 CCF32 30 $2,373,667 $95,000 14-7 30 $2,373,667 $165,300 30 $0 $0

247 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

248 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 29 $1,986,524 $317,900 EPS005 29 $1,986,524 $79,500 CCF32 29 $1,986,524 $79,500 14-7 29 $1,986,524 $138,300 29 $0 $0

249 CC 1003815078 VIGOYA GONZALEZ 
LUIS EDUARDO

230301 30 $1,313,830 $210,300 EPS037 30 $1,313,830 $52,600 CCF32 30 $1,313,830 $52,600 14-7 30 $1,313,830 $91,500 30 $0 $0

Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO ( 2 Afiliados) $4,809,920 $769,600 $4,809,920 $192,400 $4,809,920 $192,400 $4,809,920 $334,800 $0 $0

250 CC 1075281247 TOVAR PERDOMO 
MIGUEL ANGEL

230201 30 $3,000,000 $480,000 EPS037 30 $3,000,000 $120,000 CCF29 30 $3,000,000 $120,000 14-7 30 $3,000,000 $208,800 30 $0 $0

251 CC 77177483 TRILLOS MOLINA 
MARCO ANTONIO

25-14 12 $1,809,920 $289,600 EPS002 12 $1,809,920 $72,400 CCF29 12 $1,809,920 $72,400 14-7 12 $1,809,920 $126,000 12 $0 $0

Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) $2,681,276 $429,100 $2,681,276 $107,300 $2,681,276 $107,300 $2,681,276 $186,700 $0 $0

252 CC 74281877 HERNANDEZ DUEÑAS 
WILYAN EMILIO

230301 30 $2,681,276 $429,100 EPS037 30 $2,681,276 $107,300 CCF40 30 $2,681,276 $107,300 14-7 30 $2,681,276 $186,700 30 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 70 Afiliados) $120,271,073 $19,375,600 $120,271,073 $4,813,600 $121,491,946 $4,862,100 $120,271,073 $8,374,000 $0 $0

253 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 29 $1,530,891 $245,000 ESSC62 29 $1,530,891 $61,300 CCF13 29 $1,530,891 $61,300 14-7 29 $1,530,891 $106,600 29 $0 $0

254 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 30 $1,850,000 $296,000 ESSC62 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

255 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 27 $1,225,319 $196,100 ESSC62 27 $1,225,319 $49,100 CCF13 27 $1,300,000 $52,000 14-7 27 $1,225,319 $85,300 27 $0 $0

256 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 27 $1,176,914 $188,400 ESSC62 27 $1,176,914 $47,100 CCF13 27 $1,176,914 $47,100 14-7 27 $1,176,914 $82,000 27 $0 $0

257 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 30 $1,422,340 $227,600 EPS005 30 $1,422,340 $56,900 CCF13 30 $1,422,340 $56,900 14-7 30 $1,422,340 $99,000 30 $0 $0

258 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 30 $7,356,989 $1,250,800 EPS017 30 $7,356,989 $294,300 CCF13 30 $7,356,989 $294,300 14-7 30 $7,356,989 $512,100 30 $0 $0

259 CC 1006518003 BARRIOS CABRERA 
JHONATAN

230301 22 $953,334 $152,600 ESSC62 22 $953,334 $38,200 CCF13 22 $953,334 $38,200 14-7 22 $953,334 $66,400 22 $0 $0

260 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 29 $1,256,667 $201,100 ESSC62 29 $1,256,667 $50,300 CCF13 29 $1,256,667 $50,300 14-7 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

261 CC 1006518961 CAMPOS MENDEZ 
KAREN JULIETH

230301 30 $1,310,372 $209,700 ESSC62 30 $1,310,372 $52,500 CCF13 30 $1,310,372 $52,500 14-7 30 $1,310,372 $91,300 30 $0 $0

262 CC 1115952590 CAÑON QUINTERO 
JHONY ALEXANDER

230301 30 $2,223,404 $355,800 EPS037 30 $2,223,404 $89,000 CCF13 30 $2,223,404 $89,000 14-7 30 $2,223,404 $154,800 30 $0 $0

263 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 26 $1,126,667 $180,300 ESSC62 26 $1,126,667 $45,100 CCF13 26 $1,126,667 $45,100 14-7 26 $1,126,667 $78,500 26 $0 $0

264 CC 1115941089 CASAS GUERRERO 
JHON SEBASTIAN

230301 23 $996,667 $159,500 ESSC62 23 $996,667 $39,900 CCF13 23 $996,667 $39,900 14-7 23 $996,667 $69,400 23 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
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265 CC 1115942222 CASTILLO SANCHEZ 
JHON KEVIN

230301 6 $277,287 $44,400 ESSC62 6 $277,287 $11,100 CCF13 6 $463,379 $18,600 14-7 6 $277,287 $19,300 6 $0 $0

266 CC 40077088 CICERY CASTRILLON 
LUZMILA

230301 30 $4,300,000 $688,000 EPS005 30 $4,300,000 $172,000 CCF13 30 $4,300,000 $172,000 14-7 30 $4,300,000 $299,300 30 $0 $0

267 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 29 $1,256,667 $201,100 ESSC62 29 $1,256,667 $50,300 CCF13 29 $1,256,667 $50,300 14-7 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

268 CC 1115941853 CORREA PERDOMO 
BRUNO ESTIVEN

25-14 18 $780,000 $124,800 ESSC62 18 $780,000 $31,200 CCF13 18 $780,000 $31,200 14-7 18 $780,000 $54,300 18 $0 $0

269 CC 1004074735 CUBIDES SERRANO 
JUAN SEBASTIAN

230201 30 $2,000,000 $320,000 ESSC62 30 $2,000,000 $80,000 CCF13 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

270 CC 1010145284 CUBILLOS 
RODRIGUEZ YULITZA 
STEFANIA

230301 26 $1,965,518 $314,500 ESSC62 26 $1,965,518 $78,700 CCF13 26 $1,965,518 $78,700 14-7 26 $1,965,518 $136,900 26 $0 $0

271 CC 17637645 DEVIA ARISTIZABAL 
EVELIO

25-14 30 $3,532,752 $565,300 ESSC62 30 $3,532,752 $141,400 CCF13 30 $3,532,752 $141,400 14-7 30 $3,532,752 $245,900 30 $0 $0

272 CC 80039508 DURAN ROOSEVELTH 230201 29 $1,788,334 $286,200 ESSC62 29 $1,788,334 $71,600 CCF13 29 $1,788,334 $71,600 14-7 29 $1,788,334 $124,500 29 $0 $0

273 CC 5268520 ESPAÑA PORTILLA 
SEGUNDO RAFAEL

230301 30 $2,862,400 $458,000 EPS037 30 $2,862,400 $114,500 CCF13 30 $2,862,400 $114,500 14-7 30 $2,862,400 $199,300 30 $0 $0

274 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 26 $1,158,199 $185,400 ESSC62 26 $1,158,199 $46,400 CCF13 26 $1,300,000 $52,000 14-7 26 $1,158,199 $80,700 26 $0 $0

275 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 30 $1,441,755 $230,700 ESSC62 30 $1,441,755 $57,700 CCF13 30 $1,441,755 $57,700 14-7 30 $1,441,755 $100,400 30 $0 $0

276 CC 1117491029 FIGUEROA MAZABEL 
ROBINSON ANDRES

230301 30 $2,451,064 $392,200 EPS005 30 $2,451,064 $98,100 CCF13 30 $2,451,064 $98,100 14-7 30 $2,451,064 $170,600 30 $0 $0

277 CC 1118470324 GAITAN QUICHOYA 
EDWIN

230301 22 $1,466,667 $234,700 ESSC62 22 $1,466,667 $58,700 CCF13 22 $1,466,667 $58,700 14-7 22 $1,466,667 $102,100 22 $0 $0

278 CC 1122238943 GAITAN BUITRAGO 
JOSE DANIEL

230301 29 $1,788,334 $286,200 EPS037 29 $1,788,334 $71,600 CCF13 29 $1,788,334 $71,600 14-7 29 $1,788,334 $124,500 29 $0 $0

279 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 30 $3,458,545 $553,400 EPS017 30 $3,458,545 $138,400 CCF13 30 $3,458,545 $138,400 14-7 30 $3,458,545 $240,800 30 $0 $0

280 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 17 $1,221,418 $195,500 ESSC62 17 $1,221,418 $48,900 CCF13 17 $1,221,418 $48,900 14-7 17 $1,221,418 $85,100 17 $0 $0

281 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 24 $1,122,979 $179,700 ESSC62 24 $1,122,979 $45,000 CCF13 24 $1,122,979 $45,000 14-7 24 $1,122,979 $78,200 24 $0 $0

282 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 30 $1,317,287 $210,800 ESSC62 30 $1,317,287 $52,700 CCF13 30 $1,317,287 $52,700 14-7 30 $1,317,287 $91,700 30 $0 $0

283 CC 1119211470 GORDILLO DUARTE 
JOSE HUGO

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

284 CC 1001660463 GRISALES ARIAS 
EMANUEL

230301 30 $2,482,760 $397,300 EPS010 30 $2,482,760 $99,400 CCF13 30 $2,482,760 $99,400 14-7 30 $2,482,760 $172,900 30 $0 $0

285 CC 1116916163 GRISALES ORDOÑEZ 
LUIS ALBERTO

230301 27 $1,977,447 $316,400 EPS005 27 $1,977,447 $79,100 CCF13 27 $1,977,447 $79,100 14-7 27 $1,977,447 $137,700 27 $0 $0

286 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 28 $1,213,334 $194,200 ESSC62 28 $1,213,334 $48,600 CCF13 28 $1,300,000 $52,000 14-7 28 $1,213,334 $84,500 28 $0 $0

287 CC 1117519546 GUZMAN SILVA 
ARNOLD

230301 4 $226,667 $36,300 EPS041 4 $226,667 $9,100 CCF13 4 $226,667 $9,100 14-7 4 $226,667 $15,800 4 $0 $0

288 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 26 $1,192,358 $190,800 ESSC62 26 $1,192,358 $47,700 CCF13 26 $1,192,357 $47,700 14-7 26 $1,192,358 $83,000 26 $0 $0

289 CC 1006506696 GUZMAN GONZALEZ 
LUIS DAVID

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

290 CC 1115943538 IMBUS MEDINA 
ROBIN ANDRES

230301 30 $2,211,702 $353,900 EPS005 30 $2,211,702 $88,500 CCF13 30 $2,211,702 $88,500 14-7 30 $2,211,702 $154,000 30 $0 $0

291 CC 1151934675 LLANTEN BENITEZ 
YEDIXON

230301 30 $2,363,936 $378,300 EPS005 30 $2,363,936 $94,600 CCF13 30 $2,363,936 $94,600 14-7 30 $2,363,936 $164,600 30 $0 $0

292 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 29 $2,144,220 $343,100 EPS037 29 $2,144,220 $85,800 CCF13 29 $2,144,220 $85,800 14-7 29 $2,144,220 $149,300 29 $0 $0

293 CC 1115948959 MINA URIBE ANGEL 
DAVID

230301 29 $2,200,000 $352,000 EPS037 29 $2,200,000 $88,000 CCF13 29 $2,200,000 $88,000 14-7 29 $2,200,000 $153,200 29 $0 $0

294 CC 1117514839 MONTOYA 
BOHORQUEZ DAYRO

230301 30 $1,625,532 $260,100 ESSC62 30 $1,625,532 $65,100 CCF13 30 $1,625,532 $65,100 14-7 30 $1,625,532 $113,200 30 $0 $0

295 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 5 $391,666 $62,700 EPS008 5 $391,666 $15,700 CCF13 5 $391,666 $15,700 14-7 5 $391,666 $27,300 5 $0 $0

296 CC 6407826 MORALES ORREGO 
OLIVER

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF13 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

297 CC 1024490247 MUÑOZ MEDINA 
ROBINSON

230301 2 $190,266 $30,500 ESSC62 2 $190,266 $7,700 CCF13 2 $497,720 $20,000 14-7 2 $190,266 $13,300 2 $0 $0

298 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 29 $1,294,699 $207,200 ESSC62 29 $1,294,699 $51,800 CCF13 29 $1,294,698 $51,800 14-7 29 $1,294,699 $90,200 29 $0 $0

299 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 30 $1,317,287 $210,800 ESSC62 30 $1,317,287 $52,700 CCF13 30 $1,317,287 $52,700 14-7 30 $1,317,287 $91,700 30 $0 $0

300 CC 1075239820 OSORIO LIZCANO 
JUAN DAVID

230301 29 $1,556,912 $249,200 ESSC62 29 $1,556,912 $62,300 CCF13 29 $1,556,912 $62,300 14-7 29 $1,556,912 $108,400 29 $0 $0

301 CC 91281242 PABON DIAZ BORIS 
MARTIN

231001 30 $2,400,000 $384,000 EPS005 30 $2,400,000 $96,000 CCF13 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
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302 CC 1115942986 PALACIOS ESCOBAR 
JOLBER ARLEX

230301 30 $1,431,383 $229,100 ESSC62 30 $1,431,383 $57,300 CCF13 30 $1,431,383 $57,300 14-7 30 $1,431,383 $99,700 30 $0 $0

303 CC 1117534216 PAREJA RUBIANO 
JAIME ANDRES

230201 27 $1,197,660 $191,700 EPS005 27 $1,197,660 $48,000 CCF13 27 $1,300,000 $52,000 14-7 27 $1,197,660 $83,400 27 $0 $0

304 CC 1006839737 PARRA FLOREZ 
WILSON FARLEY

230301 29 $1,353,334 $216,600 ESSC62 29 $1,353,334 $54,200 CCF13 29 $1,353,334 $54,200 14-7 29 $1,353,334 $94,200 29 $0 $0

305 CC 1115949122 PEÑA VALENCIA 
MIGUEL ANGEL

230301 27 $1,800,000 $288,000 EPS037 27 $1,800,000 $72,000 CCF13 27 $1,800,000 $72,000 14-7 27 $1,800,000 $125,300 27 $0 $0

306 CC 17788316 PERDOMO CELIS 
JOSE REINEL

230301 22 $953,334 $152,600 ESSC62 22 $953,334 $38,200 CCF13 22 $953,334 $38,200 14-7 22 $953,334 $66,400 22 $0 $0

307 CC 1116920478 PEREZ PINEDA 
RIVEIRO

230301 29 $1,965,248 $314,500 EPS005 29 $1,965,248 $78,700 CCF13 29 $1,965,248 $78,700 14-7 29 $1,965,248 $136,800 29 $0 $0

308 CC 1117820610 RAMIREZ HERMOSA 
NORBERTO

230301 30 $2,069,149 $331,100 ESSC62 30 $2,069,149 $82,800 CCF13 30 $2,069,149 $82,800 14-7 30 $2,069,149 $144,100 30 $0 $0

309 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 29 $1,256,667 $201,100 ESSC62 29 $1,256,667 $50,300 CCF13 29 $1,256,667 $50,300 14-7 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

310 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 30 $1,379,936 $220,800 EPS037 30 $1,379,936 $55,200 CCF13 30 $1,379,936 $55,200 14-7 30 $1,379,936 $96,100 30 $0 $0

311 CC 1098776783 RONDON VEGA 
MATEO

230301 4 $466,667 $74,700 EPS005 4 $466,667 $18,700 CCF13 4 $466,667 $18,700 14-7 4 $466,667 $32,500 4 $0 $0

312 CC 1115947968 SANCHEZ GAVIRIA 
EDWIN ARTURO

230301 30 $2,031,915 $325,200 ESSC62 30 $2,031,915 $81,300 CCF13 30 $2,031,915 $81,300 14-7 30 $2,031,915 $141,500 30 $0 $0

313 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 20 $1,368,227 $219,000 EPS005 20 $1,368,227 $54,800 CCF13 20 $1,368,227 $54,800 14-7 20 $1,368,227 $95,300 20 $0 $0

314 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 30 $2,082,766 $333,300 ESSC62 30 $2,082,766 $83,400 CCF13 30 $2,082,766 $83,400 14-7 30 $2,082,766 $145,000 30 $0 $0

315 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS037 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

316 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 25 $1,083,334 $173,400 ESSC62 25 $1,083,334 $43,400 CCF13 25 $1,083,334 $43,400 14-7 25 $1,083,334 $75,500 25 $0 $0

317 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 3 $181,862 $29,100 EPS037 3 $181,862 $7,300 CCF13 3 $394,665 $15,800 14-7 3 $181,862 $12,700 3 $0 $0

318 CC 1115942871 VARGAS ANGULO 
YARLINSON

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

319 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 28 $1,213,334 $194,200 ESSC62 28 $1,213,334 $48,600 CCF13 28 $1,300,000 $52,000 14-7 28 $1,213,334 $84,500 28 $0 $0

320 CC 94551409 VILLA EDINSON 230301 29 $1,643,334 $263,000 ESSC62 29 $1,643,334 $65,800 CCF13 29 $1,643,334 $65,800 14-7 29 $1,643,334 $114,400 29 $0 $0

321 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 30 $5,574,622 $947,800 EPS037 30 $5,574,622 $223,000 CCF13 30 $5,574,622 $223,000 14-7 30 $5,574,622 $388,000 30 $0 $0

322 CC 1115948244 ZAPATA ORTIZ 
LEONARDO

230301 9 $410,745 $65,800 EPS037 9 $410,745 $16,500 CCF13 9 $433,117 $17,400 14-7 9 $410,745 $28,600 9 $0 $0

Ciudad: REMEDIOS Depto: ANTIOQUIA ( 2 Afiliados) $3,880,994 $621,100 $3,880,994 $155,400 $3,880,994 $155,400 $3,880,994 $270,200 $0 $0

323 CC 1003377137 BERDUGO VASQUEZ 
ABIMAEL ENRIQUE

230201 30 $2,927,660 $468,500 EPS002 30 $2,927,660 $117,200 CCF03 30 $2,927,660 $117,200 14-7 30 $2,927,660 $203,800 30 $0 $0

324 CC 8649734 IGLESIAS RANGEL 
ANGELMIRO

25-14 11 $953,334 $152,600 EPS037 11 $953,334 $38,200 CCF03 11 $953,334 $38,200 14-7 11 $953,334 $66,400 11 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 12 
Afiliados)

$12,620,679 $2,019,800 $12,620,679 $505,200 $13,319,314 $533,200 $12,620,679 $878,900 $0 $0

325 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 20 $904,699 $144,800 ESSC62 20 $904,699 $36,200 CCF13 20 $1,213,334 $48,600 14-7 20 $904,699 $63,000 20 $0 $0

326 CC 1006517075 CASTAÑEDA GOMEZ 
DAIRO MAURICIO

230301 30 $1,355,319 $216,900 ESSC62 30 $1,355,319 $54,300 CCF13 30 $1,355,319 $54,300 14-7 30 $1,355,319 $94,400 30 $0 $0

327 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 19 $823,334 $131,800 ESSC62 19 $823,334 $33,000 CCF13 19 $1,213,334 $48,600 14-7 19 $823,334 $57,400 19 $0 $0

328 CC 1117815289 FAJARDO GUEVARA 
ISRAEL

230301 12 $520,000 $83,200 ESSC62 12 $520,000 $20,800 CCF13 12 $520,000 $20,800 14-7 12 $520,000 $36,200 12 $0 $0

329 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 25 $1,354,610 $216,800 EPS041 25 $1,354,610 $54,200 CCF13 25 $1,354,610 $54,200 14-7 25 $1,354,610 $94,300 25 $0 $0

330 CC 1117837579 IMBUS VILLARREAL 
LUIS FERNANDO

230301 10 $433,334 $69,400 ESSC62 10 $433,334 $17,400 CCF13 10 $433,334 $17,400 14-7 10 $433,334 $30,200 10 $0 $0

331 CC 1193560376 JIMENEZ TRUJILLO 
JANPIER

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

332 CC 1117821601 JIMENEZ NARVAEZ 
JEFERSON

231001 30 $1,306,915 $209,200 EPS037 30 $1,306,915 $52,300 CCF13 30 $1,306,915 $52,300 14-7 30 $1,306,915 $91,000 30 $0 $0

333 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 30 $1,355,319 $216,900 ESSC62 30 $1,355,319 $54,300 CCF13 30 $1,355,319 $54,300 14-7 30 $1,355,319 $94,400 30 $0 $0

334 CC 1010009651 MURCIA CERQUERA 
ANDERSON 
FERNANDO

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

335 CC 1006417190 OVIEDO MOSQUERA 
OSCAR SEBASTIAN

230301 12 $520,000 $83,200 ESSC62 12 $520,000 $20,800 CCF13 12 $520,000 $20,800 14-7 12 $520,000 $36,200 12 $0 $0

336 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 30 $1,447,149 $231,600 ESSC62 30 $1,447,149 $57,900 CCF13 30 $1,447,149 $57,900 14-7 30 $1,447,149 $100,800 30 $0 $0
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Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $1,703,333 $272,600 $1,703,333 $68,200 $1,703,333 $68,200 $1,703,333 $118,600 $0 $0

337 CC 1117836504 RODRIGUEZ PADILLA 
EDWIN ZACARIAS

230301 27 $1,703,333 $272,600 EPS037 27 $1,703,333 $68,200 CCF10 27 $1,703,333 $68,200 14-7 27 $1,703,333 $118,600 27 $0 $0

Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR ( 5 Afiliados) $12,360,639 $1,977,900 $12,360,639 $494,600 $12,360,639 $494,600 $12,360,639 $860,500 $0 $0

338 CC 1085255453 JOSA GUERRERO 
ALEX DANILO

230201 30 $2,700,000 $432,000 EPS037 30 $2,700,000 $108,000 CCF15 30 $2,700,000 $108,000 14-7 30 $2,700,000 $188,000 30 $0 $0

339 CC 17605294 RODRIGUEZ 
CAVIEDES DARLEY 
EMILIO

230301 30 $2,141,915 $342,800 ESSC62 30 $2,141,915 $85,700 CCF15 30 $2,141,915 $85,700 14-7 30 $2,141,915 $149,100 30 $0 $0

340 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 30 $2,944,255 $471,100 EPS037 30 $2,944,255 $117,800 CCF15 30 $2,944,255 $117,800 14-7 30 $2,944,255 $205,000 30 $0 $0

341 CC 17649572 SALAZAR SAENZ 
JAVIER

230301 30 $2,409,362 $385,500 EPS005 30 $2,409,362 $96,400 CCF15 30 $2,409,362 $96,400 14-7 30 $2,409,362 $167,700 30 $0 $0

342 CC 83228996 VALENCIA 
ALEXANDER

231001 30 $2,165,107 $346,500 EPS037 30 $2,165,107 $86,700 CCF15 30 $2,165,107 $86,700 14-7 30 $2,165,107 $150,700 30 $0 $0

Ciudad: YAGUARA Depto: HUILA ( 1 Afiliados) $1,850,000 $296,000 $1,850,000 $74,000 $1,850,000 $74,000 $1,850,000 $128,800 $0 $0

343 CC 1082215005 POLANCO COLLAZOS 
DIOMEDES

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

Total         Afiliados( 232) $501,138,924 $80,765,600 $501,138,924 $21,992,800 $494,223,092 $19,778,300 $501,138,924 $31,916,300 $26,660,000 $1,333,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 497757316 9464072617 E 2024/03/06 2024/03/06 BANCOLOMBIA 0 $1,016,449,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 232 $80,765,600

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 17 $7,967,200

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 37 $20,508,500

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 147 $41,076,600

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 31 $11,213,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 232 $31,916,300

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 232 $31,916,300

CCF (ADMINISTRADORAS: 12) 232 $19,778,300

     CAJACOPI ATLANTICO CCF05 890,102,044 1 1 $108,000

     COMFABOY CCF10 891,800,213 8 2 $208,200

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 131 $10,512,700

     COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 5 $494,600

     COMFACHOCÓ CCF29 891,600,091 8 2 $192,400

     COMFACOR CCF16 891,080,005 1 1 $95,000

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 82 $6,264,300

     COMFANORTE CCF37 890,500,516 3 1 $134,700

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 2 $155,400

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 2 $618,500

     COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 1 $107,300

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 2 $887,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 15) 232 $21,992,800

     A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 2 $135,000

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 65 $3,612,500

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $87,700

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 4 $243,000

     EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS CCFC33 901,543,761 5 1 $102,000

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 2 $173,900

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 6 $2,347,500

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 6 $924,200

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $209,200

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 3 $310,800

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 77 $6,452,100

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 6 $275,200

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 7 $747,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 49 $6,320,100
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 497757316 9464072617 E 2024/03/06 2024/03/06 BANCOLOMBIA 0 $1,016,449,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $52,600

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $799,800

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAICBF 899,999,239 2 2 $799,800

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $533,200

     SENA PASENA 899,999,034 1 2 $533,200

TOTAL 232 $155,786,000
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Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

LANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
 

P
        CONSTRUCCIONES BARKIN SAS 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: 01 (6 Afiliados) $5,070,001 $811,300 $5,070,001 $202,900 $5,070,001 $202,900 $5,070,001 $353,000 $0 $0 $1,570,100

Centro de Trabajo: PAUJIL - CAQUETA (6 Afiliados) $5,070,001 $811,300 $5,070,001 $202,900 $5,070,001 $202,900 $5,070,001 $353,000 $0 $0 $1,570,100

Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados) $5,070,001 $811,300 $5,070,001 $202,900 $5,070,001 $202,900 $5,070,001 $353,000 $0 $0 $1,570,100

1 CC 98325719 ARMERO PUCHANA 
JOSE CLAUDIO 
ARLEY

                 23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

2 CC 3027509 BEJARANO 
CANTOR CESAR 
AUGUSTO

                 25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS008 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

3 CC 1007244517 BURBANO PEÑA 
JHON JAIRO

                 23020
1

30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

4 CC 1019114262 MARTINEZ 
HERNANDEZ 
BRAYAN ESMIT

X                 25-14 5 $216,667 $34,700 EPS037 5 $216,667 $8,700 CCF24 5 $216,667 $8,700 14-11 5 $216,667 6.960% $15,100 5 $0 $0 Si $67,200

5 CC 1118028871 MEDINA BURBANO 
JOSE LIBARDO

 X                23030
1

17 $736,667 $117,900 ESSC62 17 $736,667 $29,500 CCF24 17 $736,667 $29,500 14-11 17 $736,667 6.960% $51,300 17 $0 $0 Si $228,200

6 CC 1118029325 NARVAEZ OIDOR 
ARLEX

X                 23030
1

5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF24 5 $216,667 $8,700 14-11 5 $216,667 6.960% $15,100 5 $0 $0 Si $67,200

Total         Afiliados( 6) $5,070,001 $811,300 $5,070,001 $202,900 $5,070,001 $202,900 $5,070,001 $353,000 $0 $0 $1,570,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901381069 1 CONSTRUCCIONES BARKIN SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES 01 CLL 5 B # 12-95 CHIA-CUNDINAMARCA 8709343 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 501422159 9464146799 E 2024/03/15 2024/03/08 BANCOLOMBIA 0 $1,570,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901381069 1 CONSTRUCCIONES BARKIN SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES 01 CLL 5 B # 12-95 CHIA-CUNDINAMARCA 8709343 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 501422159 9464146799 E 2024/03/15 2024/03/08 BANCOLOMBIA 0 $1,570,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 6 $811,300 $0 $0 $811,300

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $242,700 $0 $0 $242,700

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 3 $360,600 $0 $0 $360,600

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $208,000 $0 $0 $208,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 6 $353,000 $0 $0 $353,000

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 6 $353,000 $0 $0 $353,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 6 $202,900 $0 $0 $202,900

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 6 $202,900 $0 $0 $202,900

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 6 $202,900 $0 $0 $202,900

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 3 $90,200 $0 $0 $90,200

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $52,000 $0 $0 $52,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $60,700 $0 $0 $60,700

TOTAL 6 $1,570,100 $0 $0 $1,570,100
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PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
 FAME S.A.S 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901438015
CONSTRUCCIONES FAME S.A.S

CALDAS ANTIOQUIA
CL 126 A SUR 50 41 AP 201 8470252

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Construcción de otras obras de ingeniería civil.

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7917774441 E-EMPLEADOS
febrero 2024 marzo 2024

0
2024/03/06 498730235

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230201 230201- PROTECCION 1 $ 244.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 244.800 $ 0 $ 244.800
230301 230301-PORVENIR 5 $ 1.009.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.009.000 $ 0 $ 1.009.000
231001 231001-COLFONDOS 1 $ 279.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 279.100 $ 0 $ 279.100
SUBTOTALES: $ 1.532.900 $ 0 $ 1.532.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS037 EPS037-NUEVA EPS 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 267.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 267.900 $ 0 $ 0 $ 267.900
EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 69.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 69.800 $ 0 $ 0 $ 69.800
EPSIC5 EPSIC5-MALLAMAS EPSI 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.600 $ 0 $ 0 $ 45.600
SUBTOTALES: $ 383.300 $ 0 $ 0 $ 383.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 7 $ 0 $ 0 $ 0 $ 666.900 $ 666.900 $ 0 $ 0 $ 666.900
SUBTOTALES: $ 666.900 $ 0 $ 0 $ 666.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF04 CCF04-CCF DE ANTIOQUIA 7 $ 383.300 $ 0 $ 383.300
SUBTOTALES: $ 383.300 $ 0 $ 383.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O
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M

B
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O
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X
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R
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N
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O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
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S
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V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1038360126

GONZALEZ
ATEHORTUA
MARIANO
ALCIDES

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 16-29 230301-
PORVENIR

30 $
1.530.000

$ 244.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 244.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.530.000

$ 61.200 $ 0 $ 61.20014-11 -
ARL SURA

30 $
1.530.000

$
106.500

30 $
1.530.000

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 61.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
1038360477

HINCAPIE
HINCAPIE
JULIAN
ALBERTO

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 16-29 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.530.000

$ 244.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 244.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.530.000

$ 61.200 $ 0 $ 61.20014-11 -
ARL SURA

30 $
1.530.000

$
106.500

30 $
1.530.000

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 61.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
1064427982

TUNUBALA
ULLUNE
FABIO
ENRIQUE

DEPEND $ 1.800.000 FIJO 12 230301-
PORVENIR

19 $
1.140.000

$ 182.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 182.400EPSIC5-
MALLAMA
S EPSI

19 $
1.140.000

$ 45.600 $ 0 $ 45.60014-11 -
ARL SURA

19 $
1.140.000

$ 79.40019 $
1.140.000

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 45.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
98464508

PORRAS
PEREZ
JAIRO
ERNESTO

DEPEND $ 1.550.000 FIJO 07 230301-
PORVENIR

7 $ 361.667 $ 57.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57.900EPS037-
NUEVA
EPS

7 $ 361.667 $ 14.500 $ 0 $ 14.50014-11 -
ARL SURA

7 $ 361.667 $ 25.200 7 $ 361.667CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 14.500 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
98464818

ORDOÑEZ
PALACIO
FRANCISCO
ELADIO

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 16-29 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.744.000

$ 279.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 279.100EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.744.000

$ 69.800 $ 0 $ 69.80014-11 -
ARL SURA

30 $
1.744.000

$
121.400

30 $
1.744.000

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 69.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

6 CC
98606946

FORONDA
PALACIO
FRANCISCO
JOSE

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 16-29 230301-
PORVENIR

30 $
1.530.000

$ 244.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 244.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.530.000

$ 61.200 $ 0 $ 61.20014-11 -
ARL SURA

30 $
1.530.000

$
106.500

30 $
1.530.000

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 61.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

7 CC
98607105

ATEHORTUA
MARIN
WILSON
ALBEIRO

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 16-29 230301-
PORVENIR

30 $
1.744.000

$ 279.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 279.100CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE

30 $
1.744.000

$ 69.800 $ 0 $ 69.80014-11 -
ARL SURA

30 $
1.744.000

$
121.400

30 $
1.744.000

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 69.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 2.966.400

2024/03/06 4:24 PM USUARIO: SOI CC43709040 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901438015
CONSTRUCCIONES FAME S.A.S

CALDAS ANTIOQUIA
CL 126 A SUR 50 41 AP 201 8470252

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Construcción de otras obras de ingeniería civil.

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7917954687 Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
febrero 2024 febrero 2024

0
2024/03/06 498734287

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.900 $ 162.900 $ 0 $ 0 $ 162.900
SUBTOTALES: $ 162.900 $ 0 $ 0 $ 162.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O
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M
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IA
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O
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X
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1040351753

VASQUEZ
ARGUMEDO
DUILIO DE
JESUS

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE

$ 1.300.000 R-13 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 014-11 -
ARL SURA

18 $ 780.000 $ 54.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO $ 0 $ 0

2 CC
71536257

CALLE
BARRIENTO
S
FERNANDO
ALONSO

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE

$ 1.300.000 R-13 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 014-11 -
ARL SURA

18 $ 780.000 $ 54.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO $ 0 $ 0

3 CC
98464172

MESA
ROLDAN
HONARIO
DE JESUS

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE

$ 1.300.000 R-13 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 014-11 -
ARL SURA

18 $ 780.000 $ 54.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO $ 0 $ 0

TOTAL $ 162.900

2024/03/06 4:23 PM USUARIO: SOI CC43709040 1PÁGINA 1 DE



Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
 WISASI



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901657847

PAGADO 21/03/2024

Fecha creación reporte: 2024-03-21, 01:55:39 PM Numéro Planilla:

febrero de 2024 marzo de 2024

68978626

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 93A SUR #131 - 60

CC 73376915

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL

EMPLEADOR 2807155

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

15
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 Representante Legal
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II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud
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P

Datos del Afiliado
 Identificacion
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P
S
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Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
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T
A
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Administradora Aporte
Pensión

Cajas
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n
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P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora
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EApellidos y Nombres

V
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E IBC
Pensión
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C
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T
D
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 Identificación

A
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E
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G
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C

Administradora

V
S
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s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 45.300 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 650.000 $ 26.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003827485 00 (230301) PORVENIR $ 650.000 $ 104.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 650.000 $ 26.000 $ 650.000ANDRES JULIAN MEDINA DIAZ 1515X 151501 0 $ 201.300

6,960 $ 39.300 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 563.334 $ 22.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1004157009 00 (230301) PORVENIR $ 563.334 $ 90.200 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 563.334 $ 22.600 $ 563.334ANDERSON FERNEY RUIZ
PEREZ 1313X 131301 0 $ 174.700

6,960 $ 9.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 130.000 $ 5.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1004159120 00 (25-14) COLPENSIONES $ 130.000 $ 20.800 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 130.000 $ 5.200 $ 130.000YEISON RICARDO CUELLAR
TORRES 33X 3301 0 $ 40.300

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1075209986 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000MARCO ANTONIO GONZALEZ
DURAN 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 39.300 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 563.334 $ 22.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1075270909 00 (230301) PORVENIR $ 563.334 $ 90.200 (EPS005) EPS SANITAS $ 563.334 $ 22.600 $ 563.334JEFFERSON ORTEGA BONILLA 1313X 131301 0 $ 174.700

6,960 $ 30.200 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 433.334 $ 17.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1075321278 00 (230301) PORVENIR $ 433.334 $ 69.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 433.334 $ 17.400 $ 433.334EDUAR ADRIAN RUIZ PEREZ 1010XX 101001 0 $ 134.400

6,960 $ 9.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 130.000 $ 5.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1075790748 00 (230301) PORVENIR $ 130.000 $ 20.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 130.000 $ 5.200 $ 130.000JHON ALEJANDRO CASTRO
CAQUIMBO 33X 3301 0 $ 40.300

6,960 $ 9.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 130.000 $ 5.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1110456053 00 (230301) PORVENIR $ 130.000 $ 20.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 130.000 $ 5.200 $ 130.000JUAN MANUEL OSPINA
CASTILLO 33X 3301 0 $ 40.300

6,960 $ 21.200 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 303.334 $ 12.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1117826360 00 (230301) PORVENIR $ 303.334 $ 48.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 303.334 $ 12.200 $ 303.334JONATAN RINCON GUZMAN 77X 7701 0 $ 94.200

6,960 $ 27.200 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 390.000 $ 15.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 12136058 00 (25-14) COLPENSIONES $ 390.000 $ 62.400 (EPS005) EPS SANITAS $ 390.000 $ 15.600 $ 390.000ROBER FERNEY CARRASCO
PUENTES 99X 9901 0 $ 120.800

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 73376477 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000VICTOR MANUEL OCHOA
CONTRERAS 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 73376915 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000WILSON MANUEL SALCEDO
SIERRA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 9.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 130.000 $ 5.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 83254334 00 (230301) PORVENIR $ 130.000 $ 20.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 130.000 $ 5.200 $ 130.000LUIS ANSELMO VILLANO
CAMPO 33XX 3301 0 $ 40.300

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0PT 4738402 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000MARY JULY NADALES
SANDOVAL 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 9.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0PT 6644721 00 (230301) PORVENIR $ 130.000 $ 20.800 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 130.000 $ 5.200 $ 130.000WILSON ANTONIO YANEZ DIAZ 33XX 3301 0 $ 35.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética:
018000 517806.

 2Página 1 de
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$ 2.706.500

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 21.400 $ 2.727.900

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 8.753.336 $ 8.753.336 $ 8.753.336 $ 8.623.436 $ 1.400.800 $ 350.400 $ 610.000 $ 345.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como
soporte del envío y pago de su planilla.

  Fecha

  Empresa

NI 901657847

Transacción Aprobada

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

marzo de 2024

febrero de 2024

68978626

WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

Información de la Planilla Pagada

(1051) - BANCO DAVIVIENDA

2024-03-21, 01:53:11 PM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

527789387

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

Enlace Operativo

$ 2.727.900

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 8.600230301 $ 1.109.60012PORVENIRN800224808

$ 1.700230201 $ 208.0001PROTECCIONN800229739

$ 70025-14 $ 83.2002COLPENSIONESN900336004

$ 1.800EPS037 $ 227.2009NUEVA EPSN900156264

$ 300EPS005 $ 38.2002SANITAS EPSN800251440

$ 300EPS017 $ 27.8002FAMISANARN830003564

$ 100EPS002 $ 5.2001SALUD TOTAL EPSN800130907

$ 500EPS041 $ 52.0001CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDADN900156264

$ 4.70014-4 $ 610.00015AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.AN860002183

$ 2.700CCF24 $ 345.30015CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSARN860066942

SubTotales: $ 21.400$ 2.706.500

$ 2.727.900Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deEnlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 

Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

ESPECIALISTAS
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 



MEDELLIN

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI800182163

PAGADO 15/03/2024

Fecha creación reporte: 2024-03-15, 10:24:19 AM Numéro Planilla:

febrero de 2024 marzo de 2024

69640435

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

O F B S A S

 Documento

 Razón Social

SUCURSAL

TV 37 #66 A - 19 BARRIO CONQUISTADORES

CC 71637263

002

 Teléfono

ADMON

 Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Nombre Sucursal

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

FRANCO BERMUDEZ OBED

EMPLEADOR 5743003

 Dirección

ANTIOQUIA

 Identificación

 Tipo Persona

 Código Sucursal

1

JURÍDICA

 Representante Legal
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II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud
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Datos del Afiliado
 Identificacion
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Administradora Aporte
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n
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P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
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EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
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 Identificación
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Administradora
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P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 18.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 3.500.000 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1017166334 00 (230201) PROTECCION $ 3.500.000 $ 560.000 (EPS010) EPS SURA $ 3.500.000 $ 140.000 $ 3.500.000CAROLINA RUIZ GOMEZ 3030 303001 0 $ 858.300

$ 858.300

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 1.000 $ 859.300

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 560.000 $ 140.000 $ 18.300 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética:
018000 517806.

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados) $1,670,000 $267,200 $5,690,000 $711,300 $5,690,000 $227,600 $5,690,000 $396,200 $5,690,000 $284,500

Centro de Trabajo: NIVEL 5 ( 3 Afiliados) $1,670,000 $267,200 $5,690,000 $711,300 $5,690,000 $227,600 $5,690,000 $396,200 $5,690,000 $284,500

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 3 Afiliados) $1,670,000 $267,200 $5,690,000 $711,300 $5,690,000 $227,600 $5,690,000 $396,200 $5,690,000 $284,500

1 CC 79413241 ALVAREZ JOSE 230301 30 $1,670,000 $267,200 EPS017 30 $1,670,000 $208,800 CCF21 30 $1,670,000 $66,800 14-23 30 $1,670,000 $116,300 30 $1,670,000 $83,500

2 CC 51809026 GONZALEZ MARTHA 0 $0 $0 EPS017 30 $2,720,000 $340,000 CCF21 30 $2,720,000 $108,800 14-23 30 $2,720,000 $189,400 30 $2,720,000 $136,000

3 CC 41792691 PEÑA PATRICIA 0 $0 $0 EPS002 30 $1,300,000 $162,500 CCF21 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $1,300,000 $65,000

Total         Afiliados( 3) $1,670,000 $267,200 $5,690,000 $711,300 $5,690,000 $227,600 $5,690,000 $396,200 $5,690,000 $284,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830142937 6 DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CALLE 45 # 66 A - 16 BOGOTA-BOGOTA D.E. 2217717 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 509337074 9464255964 E 2024/03/11 2024/03/12 BANCO DAVIVIENDA 1 $1,888,700

Página 1 de 2 2024/03/12 01:05 PM

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830142937 6 DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CALLE 45 # 66 A - 16 BOGOTA-BOGOTA D.E. 2217717 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 509337074 9464255964 E 2024/03/11 2024/03/12 BANCO DAVIVIENDA 1 $1,888,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $267,200 $300 $0 $267,500

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $267,200 $300 $0 $267,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $396,200 $400 $0 $396,600

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 3 $396,200 $400 $0 $396,600

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $227,600 $200 $0 $227,800

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 3 $227,600 $200 $0 $227,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 $711,300 $700 $0 $712,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $548,800 $500 $0 $549,300

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $162,500 $200 $0 $162,700

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $170,700 $200 $0 $170,900

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 3 $170,700 $200 $0 $170,900

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $113,800 $100 $0 $113,900

     SENA PASENA 899,999,034 1 3 $113,800 $100 $0 $113,900

TOTAL 3 $1,886,800 $1,900 $0 $1,888,700

Página 2 de 2 2024/03/12 01:05 PM
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 92527941 DIAZ MANGONES KEVIN ARTURO INDEPENDIENTE PRINCIPAL carrera 50 #104 b 20 
apartamento 304

BOGOTA-BOGOTA D.E. 6346176 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-02 429340766 9462022203 I 2024/03/11 2024/02/01 BANCOLOMBIA 0 $696,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $384,000 $0 $0 $384,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $384,000 $0 $0 $384,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $12,600 $0 $0 $12,600

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $12,600 $0 $0 $12,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $300,000 $0 $0 $300,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $300,000 $0 $0 $300,000

TOTAL 1 $696,600 $0 $0 $696,600

Página 1 de 1 2024/02/01 10:23 AM
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CODIGO NOMBRE 
ADMINISTRADORA
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PERIODO NÚMERO DE 
PLANILLA
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A
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E
X

O
N

E
R

A
D

O

EPS001 ALIANSALUD EPS S.A. 1               0 30 $6,009,432 0.04000 $240,400 $0 $0 Marzo - 2024 75504260 19/03/2024 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $6,009,432 0.04000 $240,400 $0 $0 Febrero - 
2024

75504260 19/03/2024 Si

230301 Porvenir 1               0 30 $6,009,432 0.16000 $961,600 $30,100 $30,100 Febrero - 
2024

75504260 19/03/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1               0 30 $6,009,432 0.06960 $418,300 $0 $0 Febrero - 
2024

75504260 19/03/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S., identificada con NI número 830016898, aportó por 
el empleado  JOSE DAVID MUÑOZ GUTIERREZ identificado(a) con CC número 85459374 quien se encuentra registrado
(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 03 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 18  días del mes Marzode 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



 

 

 
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 

CONSORCIO INTERVIAS 

 

 
VISION 2030 

 

 

 
 

CERTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal 
vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL 
SUR     Y     ORIENTE     identificado     con     NIT.     901.475.034-7, cumple     con los 
aportes a seguridad social y parafiscales   correspondientes   al   mes   de FEBRERO 
de 2024. 

 

 

Para constancia se firma a los 26 días del mes de marzo de 2024 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

 

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) 
Director de Interventoría. 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 
 

cc. Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)  
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119 

consorciointerviasvision@gmail.com 

 

 
 

 
WILSON ANDRES PARRA 

mailto:consorciointerviasvision@gmail.com


CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y
ORIENTE

NIT: 901475034 - 7

Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar

Teléfonos: 6939255

Dirección: CR 2   11   41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

Fecha factura: may. 14, 2024  14:20:07

Vencimiento: jun. 13, 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # FE90

Fecha factura: may. 14, 2024  14:20:07

Vencimiento: jun. 13, 2024

Tipo de pago: Crédito

Medio de pago: Otro*

Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764053607355 del 2023-08-12 al 2024-08-12 autorizado del FE72
al FE100

 Responsable de Iva Actividad Económica 4210

        FACTURADO A:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Tel: 3770600

NIT: 800215807-2 Dirección:
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL
CENTRAL POINT

Email: c_cubillos@kma.com.co Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

# CÓDIGO NOMBRE   CANT. PRECIO UNIT. % DESC. IMPUESTOS SUBTOTAL TOTAL

1 01

ACTA AJUSTES 33 DEFINITIVA - OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA –
SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

1 $ 366,038,863.00 0%
IVA:0%
INC:0%

$ 366,038,863.00
$

366,038,863.00

Unidad: 76

2 02
ADMINISTRACION 20% 1 $ 73,207,773.00 0%

IVA:0%
INC:0%

$ 73,207,773.00 $ 73,207,773.00

Unidad: 76

3 03
IMPREVISTOS 5% 1 $ 18,301,943.00 0%

IVA:0%
INC:0%

$ 18,301,943.00 $ 18,301,943.00

Unidad: 76

4 04
UTILIDAD 5% 1 $ 18,301,943.00 0%

IVA:19%
INC:0%

$ 18,301,943.00 $ 21,779,312.00

Unidad: 76

Cantidad de lineas: 4

NOTAS

PERIODO: FEBRERO 2024
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $3.477.369
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

   RESUMEN

   Subtotal: $ 475,850,522.00

   Total impuestos: $ 3,477,369.00

       Total IVA: $ 3,477,369.00

   TOTAL $ 479,327,891.00

Observación

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 M/CTE PESOS

CUFE: e28319afb99e3266cf21e317aeffed4b24684172425352546c3301351445414b3b13462ef95fac4514b14a7d61227b3b

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.



FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

136723 11 6,074,377,314.00$                    102,039,628.66$                              
240424 16 218,395,062.00$                       -$                                                     
240424 16 1,330,844,908.00$                    492,568,148.00$                              
240424 16 18,106,315,586.00$                  16,317,594,121.00$                         
166824 11 6,074,377,315.00$                    6,074,377,315.00$                           
166824 11 1,901,548,611.00$                    1,901,548,611.00$                           
166824 11 135,185,185.00$                       135,185,185.00$                              

27,766,666,667.00$                  25,023,313,008.66$                         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                                             -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$            399,567,436,436.00$                X X

1 AJUSTES jun-21 -$                                             -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$            399,567,436,436.00$                X X

2 OBRA jul-21 -$                                             -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$            399,567,436,436.00$                X X

2 AJUSTES jul-21 -$                                             -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$            399,567,436,436.00$                X X

3 OBRA ago-21 25,633,813.00$                            187,324.00$                    25,821,137.00$                         -$                                      25,821,134$                                  -$                                       92221 11/03/2021 10,858,281,969.00$            399,541,615,299.00$                X X

3 AJUSTES ago-21 -$                                             -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       92221 11/03/2021 10,858,281,969.00$            399,541,615,299.00$                X X

4 OBRA sep-21 290,414,527.00$                          35,828,991.00$               326,243,518.00$                       -$                                      326,243,518$                                -$                                       92221 11/03/2021 10,532,038,451.00$            399,215,371,781.00$                X X

4 AJUSTES sep-21 -$                                             -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       92221 11/03/2021 10,532,038,451.00$            399,215,371,781.00$                X X

5 OBRA oct-21 151,421,024.00$                          1,106,538.00$                 152,527,562.00$                       -$                                      152,527,562$                                -$                                       92221 11/03/2021 10,379,510,889.00$            399,062,844,219.00$                X X

5 AJUSTES oct-21 2,076,560.00$                              15,175.00$                      2,091,735.00$                           -$                                      2,091,735$                                    -$                                       92221 11/03/2021 10,377,419,154.00$            399,060,752,484.00$                X X

6 OBRA nov-21 373,938,181.00$                          2,732,625.00$                 376,670,806.00$                       -$                                      376,670,806$                                -$                                       92221 11/03/2021 10,000,748,348.00$            398,684,081,678.00$                X X

6 AJUSTES nov-21 -$                                             -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       92221 11/03/2021 10,000,748,348.00$            398,684,081,678.00$                X X

dic-21 -$                                                   9,885,528,230.00$                245321 18/12/2021 10,000,748,348.00$            408,569,609,908.00$                X

7 OBRA dic-21 288,931,557.00$                          2,111,423.00$                 291,042,980.00$                       -$                                      291,042,980$                                9,885,528,230.00$                245321 18/12/2021 9,709,705,368.00$              408,278,566,928.00$                X X

7 AJUSTES dic-21 -$                                             -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   9,885,528,230.00$                245321 18/12/2021 9,709,705,368.00$              408,278,566,928.00$                X X

8 OBRA ene-22 162,319,214.00$                          1,186,179.00$                 163,505,393.00$                       -$                                      163,505,393$                                9,885,528,230.00$                245321 18/12/2021 23,379,533,308.00$            408,115,061,535.00$                X X

8 AJUSTES ene-22 2,725,546.00$                              19,917.00$                      2,745,463.00$                           -$                                      2,745,463$                                    9,885,528,230.00$                245321 18/12/2021 23,376,787,845.00$            408,112,316,072.00$                X X

9 OBRA feb-22 95,030,846.00$                            1,319,010.00$                 96,349,856.00$                         2,402,243.00$                      93,947,613.00$                             9,883,125,987.00$                245321 18/12/2021 23,282,840,232.00$            408,015,966,216.00$                X X

10 OBRA mar-22 815,420,772.00$                          141,316,899.00$             956,737,671.00$                       23,853,865.00$                    932,883,806.00$                           9,859,272,122.00$                245321 18/12/2021 22,349,956,426.00$            407,059,228,545.00$                X X

11 OBRA abr-22 315,412,481.00$                          2,302,160.00$                 317,714,641.00$                       7,921,421.00$                      309,793,220.00$                           9,851,350,701.00$                245321 18/12/2021 22,040,163,206.00$            406,741,513,904.00$                X X

12 OBRA may-22 1,319,446,250.00$                       95,874,977.00$               1,415,321,227.00$                    35,287,500.00$                    1,380,033,727.00$                        9,816,063,201.00$                245321 18/12/2021 20,660,129,479.00$            405,326,192,677.00$                X X

13 OBRA jun-22 991,701,814.00$                          7,243,636.00$                 998,945,450.00$                       24,906,210.00$                    974,039,240.00$                           9,791,156,991.00$                245321 18/12/2021 19,686,090,239.00$            404,327,247,227.00$                X X

jul-22 9,791,156,991.00$                216522 28/02/2022 19,686,090,239.00$            404,327,247,227.00$                X

14 OBRA jul-22 2,175,716,723.00$                       15,895,811.00$               2,191,612,534.00$                    54,642,385.00$                    2,136,970,149.00$                        9,736,514,606.00$                216522 28/02/2022 17,549,120,090.00$            402,135,634,693.00$                X X

15 OBRA ago-22 1,402,740,283.00$                       24,188,336.00$               1,426,928,619.00$                    35,576,902.00$                    1,391,351,717.00$                        9,700,937,704.00$                216522 28/02/2022 16,157,768,373.00$            400,708,706,074.00$                X X

16 OBRA sep-22 1,571,877,792.00$                       11,486,799.00$               1,583,364,591.00$                    39,584,115.00$                    1,543,780,476.00$                        9,661,353,589.00$                216522 28/02/2022 14,613,987,897.00$            399,125,341,483.00$                X X

17 OBRA oct-22 1,222,379,281.00$                       8,932,772.00$                 1,231,312,053.00$                    30,782,801.00$                    1,200,529,252.00$                        9,630,570,788.00$                216522 28/02/2022 13,413,458,645.00$            397,894,029,430.00$                X X

9 AJUSTES feb-22 1,460,286.00$                              10,671.00$                      1,470,957.00$                           -$                                      1,470,957$                                    9,630,570,788.00$                216522 28/02/2022 13,411,987,688.00$            397,892,558,473.00$                X X

10 AJUSTES mar-22 1,282,119.00$                              9,369.00$                        1,291,488.00$                           -$                                      1,291,488$                                    9,630,570,788.00$                216522 28/02/2022 13,410,696,200.00$            397,891,266,985.00$                X X

11 AJUSTES abr-22 6,390,786.00$                              46,702.00$                      6,437,488.00$                           -$                                      6,437,488$                                    9,630,570,788.00$                216522 28/02/2022 13,404,258,712.00$            397,884,829,497.00$                X X

12 AJUSTES may-22 16,753,129.00$                            122,427.00$                    16,875,556.00$                         -$                                      16,875,556$                                  9,630,570,788.00$                216522 28/02/2022 13,387,383,156.00$            397,867,953,941.00$                X X

13 AJUSTES jun-22 25,396,818.00$                            185,592.00$                    25,582,410.00$                         -$                                      25,582,410$                                  9,630,570,788.00$                216522 28/02/2022 13,361,800,746.00$            397,842,371,531.00$                X X

14 AJUSTES jul-22 170,598,773.00$                          1,246,683.00$                 171,845,456.00$                       -$                                      171,845,456$                                9,630,570,788.00$                216522 28/02/2022 13,189,955,290.00$            397,670,526,075.00$                X X

15 AJUSTES ago-22 158,438,396.00$                          1,157,819.00$                 159,596,215.00$                       -$                                      159,596,215$                                9,630,570,788.00$                216522 28/02/2022 13,030,359,075.00$            397,510,929,860.00$                X X

16 AJUSTES sep-22 225,473,832.00$                          1,647,693.00$                 227,121,525.00$                       -$                                      227,121,525$                                9,630,570,788.00$                216522 28/02/2022 12,803,237,550.00$            397,283,808,335.00$                X X

17 AJUSTES oct-22 174,274,743.00$                          1,273,546.00$                 175,548,289.00$                       -$                                      175,548,289$                                9,630,570,788.00$                216522 28/02/2022 12,627,689,261.00$            397,108,260,046.00$                X X

18 OBRA nov-22 1,175,667,282.00$                       8,591,415.00$                 1,184,258,697.00$                    29,606,467.00$                    1,154,652,230.00$                        9,600,964,321.00$                216522 28/02/2022 11,473,037,031.00$            395,924,001,349.00$                X X

18 AJUSTES nov-22 225,165,931.00$                          1,645,443.00$                 226,811,374.00$                       -$                                      226,811,374$                                9,600,964,321.00$                216522 28/02/2022 11,246,225,657.00$            395,697,189,975.00$                X X

19 OBRA dic-22 1,447,896,167.00$                       10,580,780.00$               1,458,476,947.00$                    36,461,924.00$                    1,422,015,023.00$                        9,564,502,397.00$                216522 28/02/2022 9,824,210,634.00$              394,238,713,028.00$                X X

19 AJUSTES dic-22 207,314,232.00$                          1,514,989.00$                 208,829,221.00$                       -$                                      208,829,221$                                9,564,502,397.00$                216522 28/02/2022 9,615,381,413.00$              394,029,883,807.00$                X X

20 OBRA ene-23 1,786,280,408.00$                       13,053,588.00$               1,799,333,996.00$                    44,983,350.00$                    1,754,350,646.00$                        9,519,519,047.00$                216522 28/02/2022 35,627,697,434.00$            392,230,549,811.00$                #29625 27/03/2023 X X

20 AJUSTES ene-23 222,048,195.00$                          1,622,660.00$                 223,670,855.00$                       -$                                      223,670,855$                                9,519,519,047.00$                216522 28/02/2022 35,404,026,579.00$            392,006,878,956.00$                #29633 27/03/2023 X X

21 OBRA feb-23 2,389,391,653.00$                       17,460,939.00$               2,406,852,592.00$                    60,171,315.00$                    2,346,681,277.00$                        9,459,347,732.00$                125123 8/02/2023 33,057,345,302.00$            389,600,026,364.00$                X X

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal
2024 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

2023 C-2401-0600-135-0-2401008-02 NACION Contrato principal
2024 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal
2024 C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

TOTAL

409,452,964,666.00$                                                                                                                              

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado Acta

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

 Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo 

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

ADICIÓN 1

REPROGRAMACIÓN # 2
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CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

21 AJUSTES feb-23 482,061,048.00$                          3,522,754.00$                 485,583,802.00$                       -$                                      485,583,802$                                9,459,347,732.00$                125123 8/02/2023 32,571,761,500.00$            389,114,442,562.00$                X X

22 OBRA mar-23 2,790,796,275.00$                       20,394,280.00$               2,811,190,555.00$                    70,279,764.00$                    2,740,910,791$                             9,389,067,968.00$                125123 8/02/2023 29,830,850,709.00$            386,303,252,007.00$                #52058 26/05/2023 X X

22 AJUSTES mar-23 413,857,639.00$                          3,024,344.00$                 416,881,983.00$                       -$                                      416,881,983$                                9,389,067,968.00$                125123 8/02/2023 29,413,968,726.00$            385,886,370,024.00$                X X

23 OBRA abr-23 2,969,914,739.00$                       21,703,223.00$               2,991,617,962.00$                    74,790,449.00$                    2,916,827,513$                             9,314,277,519.00$                125123 8/02/2023 26,497,141,213.00$            382,894,752,062.00$                64557 de 04/07/2023 X X

23 AJUSTES abr-23 671,859,839.00$                          4,909,745.00$                 676,769,584.00$                       -$                                      676,769,584$                                9,314,277,519.00$                125123 8/02/2023 25,820,371,629.00$            382,217,982,478.00$                59956 de 20/06/2023 X X

24 OBRA may-23 3,807,359,585.00$                       27,823,012.00$               3,835,182,597.00$                    95,879,565.00$                    3,739,303,032$                             9,218,397,954.00$                125123 8/02/2023 22,081,068,597.00$            378,382,799,881.00$                68310 de 13/07/2023 X X

24 AJUSTES may-23 987,969,357.00$                          7,219,776.00$                 995,189,133.00$                       -$                                          995,189,133$                                9,218,397,954.00$                125123 8/02/2023 21,085,879,464.00$            377,387,610,748.00$                75773 de 04/08/2023 X X

25 OBRA jun-23 2,929,238,304.00$                       21,405,972.00$               2,950,644,276.00$                    73,766,107.00$                    2,876,878,169.00$                        9,144,631,847.00$                125123 8/02/2023 18,209,001,295.00$            374,436,966,472.00$                79946 de 16/08/2023 X X

26 OBRA jul-23 3,620,505,517.00$                       26,457,540.00$               3,646,963,057.00$                    91,174,076.00$                    3,555,788,981.00$                        9,053,457,771.00$                125123 8/02/2023 14,653,212,314.00$            370,790,003,415.00$                80982 de 31/08/2023 X X

25 AJUSTES jun-23 726,653,150.00$                          5,310,158.00$                 731,963,308.00$                       -$                                          731,963,308$                                9,053,457,771.00$                125123 8/02/2023 13,921,249,006.00$            370,058,040,107.00$                81718 de 19/09/2023 X X

26 AJUSTES jul-23 974,606,520.00$                          7,122,125.00$                 981,728,645.00$                       -$                                          981,728,645$                                9,053,457,771.00$                125123 8/02/2023 12,939,520,361.00$            369,076,311,462.00$                83012 de 13/10/2023 X X

27 OBRA ago-23 2,932,713,891.00$                       21,431,371.00$               2,954,145,262.00$                    73,853,632.00$                    2,880,291,630$                             8,979,604,139.00$                125123 8/02/2023 10,059,228,731.00$            366,122,166,200.00$                82483 de 02/10/2023 X X

27 AJUSTES ago-23 862,011,163.00$                          6,299,312.00$                 868,310,475.00$                       -$                                          868,310,475$                                8,979,604,139.00$                125123 8/02/2023 9,190,918,256.00$              365,253,855,725.00$                84301 de 07/11/2023 X X

28 OBRA sep-23 2,706,088,522$                            19,743,244$                    2,725,831,766.00$                    68,145,794.00$                    2,657,685,972$                             8,911,458,345.00$                125123 8/02/2023 6,533,232,284.00$              362,528,023,959.00$                84780 de 14/11/2023 X X

29 OBRA oct-23 1,973,566,210.00$                       14,422,215.00$               1,987,988,425.00$                    49,699,711.00$                    $ 1,938,288,714.00 8,861,758,634.00$                 125123 8/02/2023 4,594,943,570.00$              360,540,035,534.00$                86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606,161,703.00$                          4,429,643.00$                 610,591,346.00$                       -$                                      610,591,346$                                8,861,758,634.00$                 125123 8/02/2023 3,984,352,224.00$              359,929,444,188.00$                86399 de 04/12/2023

29 AJUSTES oct-23 505,693,569.00$                          3,695,453.00$                 509,389,022.00$                       -$                                          509,389,022$                                8,861,758,634.00$                 125123 8/02/2023 3,474,963,202.00$              359,420,055,166.00$                87308 de 11/12/2023

30 OBRA nov-23 1,341,894,886.00$                       9,806,155.00$                 1,351,701,041.00$                    33,792,526$                         1,317,908,515$                             8,827,966,108.00$                125123 8/02/2023 2,157,054,687.00$              358,068,354,125.00$                

30 AJUSTES (P) nov-23 347,394,511.00$                          2,538,652.00$                 349,933,163.00$                       349,933,163$                                8,827,966,108.00$                125123 8/02/2023 1,807,121,524.00$              357,718,420,962.00$                

31 OBRA dic-23 996,672,111.00$                          7,283,373.00$                 1,003,955,484.00$                    25,098,887.00$                    978,856,597$                                8,802,867,221.00$                125123 8/02/2023 828,264,927.00$                 356,714,465,478.00$                

31 AJUSTES dic-23 283,880,484.00$                          2,074,511.00$                 285,954,995.00$                       -$                                          285,954,995$                                8,802,867,221.00$                125123 8/02/2023 542,309,932.00$                 356,428,510,483.00$                

32 OBRA ene-24 1,567,939,894.00$                       69,860,222.00$               1,637,800,116.00$                    40,945,003$                         1,596,855,113$                             8,761,922,218.00$                125123 8/02/2023 26,712,121,486.00$            354,790,710,367.00$                

33 OBRA feb-24 1,377,852,860.00$                       10,068,925.00$               1,387,921,785.00$                    34,698,045$                         1,353,223,740$                             8,727,224,173.00$                125123 8/02/2023 25,358,897,746.00$            353,402,788,582.00$                

30 AJUSTE (D) nov-23 3,305,147.00$                              24,153.00$                      3,329,300.00$                           3,329,300.00$                               8,727,224,173.00$                125123 8/02/2024 25,355,568,446.00$            353,399,459,282.00$                

31 AJUSTE (D) dic-23 1,822,783.00$                              13,320.00$                      1,836,103.00$                           1,836,103.00$                               8,727,224,173.00$                125123 8/02/2040 25,353,732,340.66$            353,397,623,179.00$                

32 AJUSTE (D) ene-23 328,022,246.00$                          2,397,086.00$                 330,419,332.00$                       330,419,332.00$                           8,727,224,173.00$                125123 8/02/2023 25,023,313,008.66$            353,067,203,847.00$                

33 AJUSTE (D) feb-24 475,850,522.00$                          3,477,369.00$                 479,327,891.00$                       479,327,891$                                8,727,224,173.00$                125123 8/02/2023 24,543,985,117.66$            352,587,875,956.00$                

56,126,711,889.00$                     738,376,821.00$             56,865,088,710.00$                  1,158,304,057.00$               55,706,784,650.00$                      8,727,224,173.00$                24,543,985,117.66$            352,587,875,956.00$                

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR OBRA Director de Interventoría
Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 45,201,539,892.00$                                                              330,318,946.00$                                                                            45,531,858,838.00$                                                                                                

AJUSTES 9,110,549,033.00$                                                                66,577,087.00$                                                                              9,177,126,120.00$                                                                                                  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,473,739,600.00$                                                                280,010,524.00$                                                                            1,753,750,124.00$                                                                                                  

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 11,975,967.00$                                                                     55,498.00$                                                                                     12,031,465.00$                                                                                                       

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 319,675,200$                                                                        60,738,288$                                                                                   380,413,488.00$                                                                                                     

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   $                                                                      9,232,199.00 676,477.00$                                                                                   9,908,676.00$                                                                                                         

VALOR TOTAL 56,126,711,889.00$                                                              738,376,821.00$                                                                            56,865,088,710.00$                                                                                                


