
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCI”N TERRITORIAL: PERIODO MES: mar-24

(Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACI”N POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortizaciÛn de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectaciÛn presupuestal.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (SubdirecciÛn Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y DirecciÛn Territorial.

(DÌa / Mes / AÒo)

C”DIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA P¡GINA 1 DE 1

DÌa/Mes/AÒo

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    666.076.725,00 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VENTI CINCO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 34 DEL PERIODO MARZO DE 2024
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

4/06/2024

7/06/2024

8/06/2024

ING. RAUL FRANCO

ING. WILSON PARRA

ING. JOSE RICARDO BURBANO

ING. WILSON PARRA

CAUSAS DE LA DEVOLUCI”N:

Ajuste Amortización del anticipo valor basico acta de ajustes

 

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

 

Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS  

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

GERENCIA GRUPO 685�2&&,'(17( CAQUET¡

$    6 61.244.553,00

FECHA �� 5 2024

��/05/2024

��/05/2024

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING  *867$92�$'2/)2�%$67,'$6�*2'2<  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Firma Firma Firma Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS           
MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. 25202-147800 CND MatrÌcula No. 25202-103081                                 
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÕA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia)

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 34 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.��� VALOR B¡SICO ACTA:

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ADOLFO 
BASTIDAS GODOY

Firmado 
digitalmente por 
GUSTAVO ADOLFO 
BASTIDAS GODOY

Martha Duque
19/06/2024

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS

Martha Duque
19/06/2024

Martha Duque
19/06/2024

Martha Duque
20/06/2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
24/06/2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
24/06/2024



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    34 Valor basico $ 661.244.553,00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 

Estudios diseños

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

666.076.725,01$                    -$                             -$                                         

VALOR CON IVA

891180009-1 104.311.031,20$             

-$                                              

104.311.031,20$                    

VALOR CON IVA

800095785-2 180.079.988,13$                    

800095775-9 380.333.498,81$                    

800095770-9 -$                                              

800095763-0 -$                                              

800095770-2 1.352.206,86$                        

800095728-2 -$                                              

561.765.693,80$                    

666.076.725,00$                    

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Representante Legal 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Matrícula No.: 25202-57327 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO AFINCO-FR-13

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

mar-24

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 104.311.031,13$                          -$                                  $ 0,00

Valor incluido el Iva: $ 666.076.725,00

104.311.031,13$                    

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA -$                                                -$                                  $ 0,00 -$                                          

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

560.413.487,08$                    

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 1.352.206,80$                               -$                                  $ 0,00 1.352.206,80$                        

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 560.413.487,08$                          -$                                  $ 0,00

MUNICIPIO 1 NEIVA 103.554.288,29$               

TOTALES 666.076.725,01$               

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 178.773.565,84$               

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 377.574.301,83$               

-$                                     

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 103.554.288,29$                

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA 1.342.397,04$                    

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                     

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                     

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL -$                                     

Matrícula. No. 25202-44184 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 557.690.264,71$               

TOTAL 661.244.553,00$               



FECHA 7 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: MARZO PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

240424 16 218.395.062,00$                       -$                                                      

240424 16 1.330.844.908,00$                    301.004.381,50$                              

240424 16 18.106.315.586,00$                  12.473.889.792,50$                         

166824 11 6.074.377.315,00$                    5.278.779.604,00$                           

166824 11 1.901.548.611,00$                    1.901.548.611,00$                           

166824 11 135.185.185,00$                       128.604.615,66$                              

27.766.666.667,00$                  20.083.827.004,66$                         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.884.103.103,00$            399.567.436.436,00$                X X

1 AJUSTES jun-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.884.103.103,00$            399.567.436.436,00$                X X

2 OBRA jul-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.884.103.103,00$            399.567.436.436,00$                X X

2 AJUSTES jul-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.884.103.103,00$            399.567.436.436,00$                X X

3 OBRA ago-21 25.633.813,00$                            187.324,00$                    25.821.137,00$                         -$                                      25.821.134$                                   -$                                       10.858.281.969,00$            399.541.615.299,00$                X X

3 AJUSTES ago-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.858.281.969,00$            399.541.615.299,00$                X X

4 OBRA sep-21 290.414.527,00$                          35.828.991,00$               326.243.518,00$                       -$                                      326.243.518$                                 -$                                       10.532.038.451,00$            399.215.371.781,00$                X X

4 AJUSTES sep-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.532.038.451,00$            399.215.371.781,00$                X X

5 OBRA oct-21 151.421.024,00$                          1.106.538,00$                 152.527.562,00$                       -$                                      152.527.562$                                 -$                                       10.379.510.889,00$            399.062.844.219,00$                X X

5 AJUSTES oct-21 2.076.560,00$                              15.175,00$                      2.091.735,00$                           -$                                      2.091.735$                                     -$                                       10.377.419.154,00$            399.060.752.484,00$                X X

6 OBRA nov-21 373.938.181,00$                          2.732.625,00$                 376.670.806,00$                       -$                                      376.670.806$                                 -$                                       10.000.748.348,00$            398.684.081.678,00$                X X

6 AJUSTES nov-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.000.748.348,00$            398.684.081.678,00$                X X

dic-21 -$                                                   9.885.528.230,00$                10.000.748.348,00$            408.569.609.908,00$                X

7 OBRA dic-21 288.931.557,00$                          2.111.423,00$                 291.042.980,00$                       -$                                      291.042.980$                                 9.885.528.230,00$                9.709.705.368,00$              408.278.566.928,00$                X X

7 AJUSTES dic-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   9.885.528.230,00$                9.709.705.368,00$              408.278.566.928,00$                X X

8 OBRA ene-22 162.319.214,00$                          1.186.179,00$                 163.505.393,00$                       -$                                      163.505.393$                                 9.885.528.230,00$                23.379.533.308,00$            408.115.061.535,00$                X X

8 AJUSTES ene-22 2.725.546,00$                              19.917,00$                      2.745.463,00$                           -$                                      2.745.463$                                     9.885.528.230,00$                23.376.787.845,00$            408.112.316.072,00$                X X

9 OBRA feb-22 95.030.846,00$                            1.319.010,00$                 96.349.856,00$                         2.402.243,00$                       93.947.613,00$                              9.883.125.987,00$                23.282.840.232,00$            408.015.966.216,00$                X X

10 OBRA mar-22 815.420.772,00$                          141.316.899,00$             956.737.671,00$                       23.853.865,00$                     932.883.806,00$                            9.859.272.122,00$                22.349.956.426,00$            407.059.228.545,00$                X X

11 OBRA abr-22 315.412.481,00$                          2.302.160,00$                 317.714.641,00$                       7.921.421,00$                       309.793.220,00$                            9.851.350.701,00$                22.040.163.206,00$            406.741.513.904,00$                X X

12 OBRA may-22 1.319.446.250,00$                       95.874.977,00$               1.415.321.227,00$                    35.287.500,00$                     1.380.033.727,00$                         9.816.063.201,00$                20.660.129.479,00$            405.326.192.677,00$                X X

13 OBRA jun-22 991.701.814,00$                          7.243.636,00$                 998.945.450,00$                       24.906.210,00$                     974.039.240,00$                            9.791.156.991,00$                19.686.090.239,00$            404.327.247.227,00$                X X

jul-22 9.791.156.991,00$                19.686.090.239,00$            404.327.247.227,00$                X

14 OBRA jul-22 2.175.716.720,00$                       15.895.811,00$               2.159.820.909,00$                    54.642.385,00$                     2.136.970.149,00$                         9.736.514.606,00$                17.549.120.090,00$            402.167.426.318,00$                X X

15 OBRA ago-22 1.402.740.283,00$                       24.188.336,00$               1.426.928.619,00$                    35.576.902,00$                     1.391.351.717,00$                         9.700.937.704,00$                16.157.768.373,00$            400.740.497.699,00$                X X

16 OBRA sep-22 1.571.877.792,00$                       11.486.799,00$               1.583.364.591,00$                    39.584.115,00$                     1.543.780.476,00$                         9.661.353.589,00$                14.613.987.897,00$            399.157.133.108,00$                X X

17 OBRA oct-22 1.222.379.281,00$                       8.932.772,00$                 1.231.312.053,00$                    30.782.801,00$                     1.200.529.252,00$                         9.630.570.788,00$                13.413.458.645,00$            397.925.821.055,00$                X X

9 AJUSTES feb-22 1.460.286,00$                              10.671,00$                      1.470.957,00$                           -$                                      1.470.957$                                     9.630.570.788,00$                13.411.987.688,00$            397.924.350.098,00$                X X

10 AJUSTES mar-22 1.282.119,00$                              9.369,00$                        1.291.488,00$                           -$                                      1.291.488$                                     9.630.570.788,00$                13.410.696.200,00$            397.923.058.610,00$                X X

11 AJUSTES abr-22 6.390.786,00$                              46.702,00$                      6.437.488,00$                           -$                                      6.437.488$                                     9.630.570.788,00$                13.404.258.712,00$            397.916.621.122,00$                X X

12 AJUSTES may-22 16.753.129,00$                            122.427,00$                    16.875.556,00$                         -$                                      16.875.556$                                   9.630.570.788,00$                13.387.383.156,00$            397.899.745.566,00$                X X

13 AJUSTES jun-22 25.396.818,00$                            185.592,00$                    25.582.410,00$                         -$                                      25.582.410$                                   9.630.570.788,00$                13.361.800.746,00$            397.874.163.156,00$                X X

14 AJUSTES jul-22 170.598.773,00$                          1.246.683,00$                 171.845.456,00$                       -$                                      171.845.456$                                 9.630.570.788,00$                13.189.955.290,00$            397.702.317.700,00$                X X

15 AJUSTES ago-22 158.438.396,00$                          1.157.819,00$                 159.596.215,00$                       -$                                      159.596.215$                                 9.630.570.788,00$                13.030.359.075,00$            397.542.721.485,00$                X X

16 AJUSTES sep-22 225.473.832,00$                          1.647.693,00$                 227.121.525,00$                       -$                                      227.121.525$                                 9.630.570.788,00$                12.803.237.550,00$            397.315.599.960,00$                X X

17 AJUSTES oct-22 174.274.743,00$                          1.273.546,00$                 175.548.289,00$                       -$                                      175.548.289$                                 9.630.570.788,00$                12.627.689.261,00$            397.140.051.671,00$                X X

18 OBRA nov-22 1.175.667.282,00$                       8.591.415,00$                 1.184.258.697,00$                    29.606.467,00$                     1.154.652.230,00$                         9.600.964.321,00$                11.473.037.031,00$            395.955.792.974,00$                X X

18 AJUSTES nov-22 225.165.931,00$                          1.645.443,00$                 226.811.374,00$                       -$                                      226.811.374$                                 9.600.964.321,00$                11.246.225.657,00$            395.728.981.600,00$                X X

19 OBRA dic-22 1.447.896.167,00$                       10.580.780,00$               1.458.476.947,00$                    36.461.924,00$                     1.422.015.023,00$                         9.564.502.397,00$                9.824.210.634,00$              394.270.504.653,00$                X X

19 AJUSTES dic-22 207.314.232,00$                          1.514.989,00$                 208.829.221,00$                       -$                                      208.829.221$                                 9.564.502.397,00$                9.615.381.413,00$              394.061.675.432,00$                X X

20 OBRA ene-23 1.786.280.408,00$                       13.053.588,00$               1.799.333.996,00$                    44.983.350,00$                     1.754.350.646,00$                         9.519.519.047,00$                35.627.697.434,00$            392.262.341.436,00$                #29625 27/03/2023 X X

20 AJUSTES ene-23 222.048.195,00$                          1.622.660,00$                 223.670.855,00$                       -$                                      223.670.855$                                 9.519.519.047,00$                35.404.026.579,00$            392.038.670.581,00$                #29633 27/03/2023 X X

21 OBRA feb-23 2.389.391.653,00$                       17.460.939,00$               2.406.852.592,00$                    60.171.315,00$                     2.346.681.277,00$                         9.459.347.732,00$                33.057.345.302,00$            389.631.817.989,00$                X X

REPROGRAMACIÓN # 2

ADICIÓN 1

Anticipo Amortizado Acta
 Valor Total Pagado Descontando 

Anticipo 

Saldo Anticipo por 

Amortizar

Saldo Registro 

Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)

Saldo del ContratoActa No. Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

TOTAL

409.452.964.666,00$                                                                                                                               

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional 

No.

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA



FECHA 7 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: MARZO PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

21 AJUSTES feb-23 482.061.048,00$                          3.522.754,00$                 485.583.802,00$                       -$                                      485.583.802$                                 9.459.347.732,00$                32.571.761.500,00$            389.146.234.187,00$                X X

22 OBRA mar-23 2.790.796.275,00$                       20.394.280,00$               2.811.190.555,00$                    70.279.764,00$                     2.740.910.791$                              9.389.067.968,00$                29.830.850.709,00$            386.335.043.632,00$                #52058 26/05/2023 X X

22 AJUSTES mar-23 413.857.639,00$                          3.024.344,00$                 416.881.983,00$                       -$                                      416.881.983$                                 9.389.067.968,00$                29.413.968.726,00$            385.918.161.649,00$                X X

23 OBRA abr-23 2.969.914.739,00$                       21.703.223,00$               2.991.617.962,00$                    74.790.449,00$                     2.916.827.513$                              9.314.277.519,00$                26.497.141.213,00$            382.926.543.687,00$                64557 de 04/07/2023 X X

23 AJUSTES abr-23 671.859.839,00$                          4.909.745,00$                 676.769.584,00$                       -$                                      676.769.584$                                 9.314.277.519,00$                25.820.371.629,00$            382.249.774.103,00$                59956 de 20/06/2023 X X

24 OBRA may-23 3.807.359.585,00$                       27.823.012,00$               3.835.182.597,00$                    95.879.565,00$                     3.739.303.032$                              9.218.397.954,00$                22.081.068.597,00$            378.414.591.506,00$                68310 de 13/07/2023 X X

24 AJUSTES may-23 987.969.357,00$                          7.219.776,00$                 995.189.133,00$                       -$                                          995.189.133$                                 9.218.397.954,00$                21.085.879.464,00$            377.419.402.373,00$                75773 de 04/08/2023 X X

25 OBRA jun-23 2.929.238.304,00$                       21.405.972,00$               2.950.644.276,00$                    73.766.107,00$                     2.876.878.169,00$                         9.144.631.847,00$                18.209.001.295,00$            374.468.758.097,00$                79946 de 16/08/2023 X X

26 OBRA jul-23 3.620.505.517,00$                       26.457.540,00$               3.646.963.057,00$                    91.174.076,00$                     3.555.788.981,00$                         9.053.457.771,00$                14.653.212.314,00$            370.821.795.040,00$                80982 de 31/08/2023 X X

25 AJUSTES jun-23 726.653.150,00$                          5.310.158,00$                 731.963.308,00$                       -$                                          731.963.308$                                 9.053.457.771,00$                13.921.249.006,00$            370.089.831.732,00$                81718 de 19/09/2023 X X

26 AJUSTES jul-23 974.606.520,00$                          7.122.125,00$                 981.728.645,00$                       -$                                          981.728.645$                                 9.053.457.771,00$                12.939.520.361,00$            369.108.103.087,00$                83012 de 13/10/2023 X X

27 OBRA ago-23 2.932.713.891,00$                       21.431.371,00$               2.954.145.262,00$                    73.853.632,00$                     2.880.291.630$                              8.979.604.139,00$                10.059.228.731,00$            366.153.957.825,00$                82483 de 02/10/2023 X X

27 AJUSTES ago-23 862.011.163,00$                          6.299.312,00$                 868.310.475,00$                       -$                                          868.310.475$                                 8.979.604.139,00$                9.190.918.256,00$              365.285.647.350,00$                84301 de 07/11/2023 X X

28 OBRA sep-23 2.706.088.522$                            19.743.244$                    2.725.831.766,00$                    68.145.794,00$                     2.657.685.972$                              8.911.458.345,00$                6.533.232.284,00$              362.559.815.584,00$                84780 de 14/11/2023 X X

29 OBRA oct-23 1.973.566.210,00$                       14.422.215,00$               1.987.988.425,00$                    49.699.711,00$                     $ 1.938.288.714,00 8.861.758.634,00$                4.594.943.570,00$              360.571.827.159,00$                86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606.161.703,00$                          4.429.643,00$                 610.591.346,00$                       -$                                      610.591.346$                                 8.861.758.634,00$                3.984.352.224,00$              359.961.235.813,00$                86399 de 04/12/2023

29 AJUSTES oct-23 505.693.569,00$                          3.695.453,00$                 509.389.022,00$                       -$                                          509.389.022$                                 8.861.758.634,00$                3.474.963.202,00$              359.451.846.791,00$                87308 de 11/12/2023

30 OBRA nov-23 1.341.894.886,00$                       9.806.155,00$                 1.351.701.041,00$                    33.792.526$                          1.317.908.515$                              8.827.966.108,00$                2.157.054.687,00$              358.100.145.750,00$                

30 AJUSTES (P) nov-23 347.394.511,00$                          2.538.652,00$                 349.933.163,00$                       349.933.163$                                 8.827.966.108,00$                1.807.121.524,00$              357.750.212.587,00$                

31 OBRA dic-23 996.672.111,00$                          7.283.373,00$                 1.003.955.484,00$                    25.098.887,00$                     978.856.597$                                 8.802.867.221,00$                828.264.927,00$                 356.746.257.103,00$                

31 AJUSTES dic-23 283.880.484,00$                          2.074.511,00$                 285.954.995,00$                       -$                                          285.954.995$                                 8.802.867.221,00$                542.309.932,00$                 356.460.302.108,00$                

32 OBRA ene-24 1.567.939.894,00$                       69.860.222,00$               1.637.800.116,00$                    40.945.003$                          1.596.855.113$                              8.761.922.218,00$                26.712.121.486,00$            354.822.501.992,00$                

33 OBRA feb-24 1.377.852.860,00$                       10.068.925,00$               1.387.921.785,00$                    34.698.045$                          1.353.223.740$                              8.727.224.173,00$                25.358.897.746,00$            353.434.580.207,00$                

30 AJUSTE (D) nov-23 3.305.147,00$                              24.153,00$                      3.329.300,00$                           3.329.300,00$                                8.727.224.173,00$                25.355.568.446,00$            353.431.250.907,00$                

31 AJUSTE (D) dic-23 1.822.783,00$                              13.320,00$                      1.836.103,00$                           1.836.103,00$                                8.727.224.173,00$                25.353.732.340,66$            353.429.414.804,00$                

32 AJUSTE (D) ene-23 328.022.246,00$                          2.397.086,00$                 330.419.332,00$                       330.419.332,00$                            8.727.224.173,00$                25.023.313.008,66$            353.098.995.472,00$                

33 AJUSTE (D) feb-24 475.850.522,00$                          3.477.369,00$                 479.327.891,00$                       479.327.891$                                 8.727.224.173,00$                24.543.985.117,66$            352.619.667.581,00$                

34 OBRA mar-24 2.102.620.456,00$                       15.365.303,00$               2.117.985.759,00$                    52.949.644$                          2.065.036.115$                              8.674.274.529,00$                22.478.949.002,66$            350.501.681.822,00$                

35 OBRA abr-24 2.440.745.157,00$                       17.836.215,00$               2.458.581.372,00$                    63.459.374$                          2.395.121.998$                              8.610.815.155,00$                20.083.827.004,66$            348.043.100.450,00$                

34 AJUSTE (D) mar-24 661.244.553,00$                          4.832.172,00$                 666.076.725,00$                       666.076.725$                                 8.610.815.155,00$                19.417.750.279,66$            347.377.023.725,00$                

61.331.322.052,00$                     776.410.511,00$             62.107.732.563,00$                  1.274.713.075,00$                60.833.019.488,00$                       8.610.815.155,00$                19.417.750.279,66$            347.377.023.725,00$                

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA

DIRECTOR OBRA Director de Interventoría

Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   $                                                                      9.232.199,00 676.477,00$                                                                                    9.908.676,00$                                                                       

VALOR TOTAL 58.890.576.895,00$                                                              758.574.296,00$                                                                             59.649.151.191,00$                                                              

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 11.975.967,00$                                                                     55.498,00$                                                                                      12.031.465,00$                                                                     

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 319.675.200$                                                                        60.738.288$                                                                                    380.413.488,00$                                                                   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

AJUSTES 9.771.793.580,00$                                                                71.409.259,00$                                                                               9.843.202.839,00$                                                                

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.473.739.600,00$                                                                280.010.524,00$                                                                             1.753.750.124,00$                                                                

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 47.304.160.348,00$                                                              345.684.250,00$                                                                             47.649.844.598,00$                                                              

TOTALES



FECHA 5 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE mar-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
5,41%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 2,70%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

100,000% 11,839%

101,412% 47.304.160,348$                   

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                       

50.604.522,138$                       

800.000,000$                            

800.000,000$                            

2.812.239,712$                         

2.856.474,349$                         

1.845.000,000$                         

1.845.000,000$                         

350.550,000$                            

350.550,000$                            

-$                                          

3.183.304,765$                         

-$                                          

604.827,905$                            

9.226.844,067$                         

9.226.844,067$                         Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                            Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                            Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                       

399.567.436,436$                     

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

2.102.620.456,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
1 2 3 104 5 6 7 8 9

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de pesos
jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,759%
0,000% 0,000% 0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%

$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

$ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0
$22.397.614,844 6,694% $3.033.857,794

0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010% 0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,920%
0,000% 0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%

$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

$61.559.592,400 18,396% $15.662.655,600
$39.265,901 $95.291,892 $177.088,487 $278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527

0,011%0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,165%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%

$272.341,576 $326.809,891$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261

$136.713.248,360 40,879% $12.648.196,542
$0,000 $0,000

0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,516%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594

0,001%

$0 $0,000 $4.260,064

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208

0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.349.002,354 18,320% $6.056.684,539

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%

$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$46.856,338$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411
$0,000 $0,000

0,000%

$0,000

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,111%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%

$3.763,368 $4.516,042$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694

$2.257.167,500 0,674% $442.290,251
$0,000

0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%

$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,19%
0,000% 0,000% 0,000% 0,091%

$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862
$12.365.659,528 3,695% $769.308,913

$9.000,265 $29.164,793

0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007% 0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,039%
0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000%
$36.560.519,894 10,881% $8.146.816,300

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                                               

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                                               

0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%

$497.986,997 $707.934,068VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703

4,93% 5,05% 5,19% 5,41%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949

0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%

$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20% 0,28% 0,33% 0,36% 0,38%

VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340 $282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O ADICIONALES
9.110.549,026$                               18,463%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                                0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 

TRABAJO 7 POR 24
412.261,338$                                  14,660%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS

1.473.739,600$                               79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS

280.010,524$                                  79,877%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

319.675,20$                                    0,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

60.738,29$                                      0,000%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e

IVA)
12.031,47$                                      0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$                                      1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

11.678.914,117$                              18,001%

58.983.074,465$                              

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

14,762%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$                     

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 5 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE mar-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
6,34%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 3,96%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 1,58%

100,000% 11,839%

101,412% 47.304.160,348$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

2 DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

2.102.620.456,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

12 13 14 15 16 17

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

11 18 19 20

oct-22 nov-22abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

dic-22 ene-23

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,759%

$22.397.614,844 6,694%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688

0,016% 0,015% 0,057% 0,011%

$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580

$34.212,244

$102.965,643

$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

0,007% 0,024% 0,027% 0,014%0,008%
$3.033.857,794

$27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%
0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%

$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233
3,920%

0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%

$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900$174.127,551 $208.953,061 $86.689,992

$947.750,429
$15.662.655,600

$249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666

0,074% 0,149% 0,121% 0,212%
$61.559.592,400 18,396%

0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%

$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152

$149.004.224,264 44,520% 3,165%
0,136% 0,163% 0,195%

$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $30.746,620 $59.637,392 $0,000

0,009% 0,018% 0,000%

0,063%

$210.702,203

0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%

$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200

$0,000 $263.328,682 $502.762,971
$136.713.248,360 40,879% $12.648.196,542

$1.372.896,040 $1.115.127,000

$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410

0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$85.391,551

0,084% 0,028% 0,056% 0,096%

0,000% 0,079% 0,150%

$158.286,430

20,343% 1,516%
0,058% 0,070%

$61.349.002,354 18,320% $6.056.684,539
$4.609,710

0,250% 0,026%0,062% 0,062%

$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197$234.152,013 $280.982,416

$142.263,664 $86.604,632 $135.819,677 $198.666,644

0,026% 0,041% 0,059%

$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973

0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557
$195.126,678

0,020% 0,086% 0,081%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

0,075% 0,043% 0,047%

0,000% 0,000% 0,002%

$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000
0,136%

0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%

$16.368,662 $184.265,200 $0,000

0,018% 0,000%

$0,000

0,000%

$11.367,126 $13.640,552 $8.238,774

$544.350,411
$0,000

$6.278.636,562 1,874%
$186.473,092 $70.460,578 $1.076,400

0,000% 0,000% 0,056% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $286.340,340

$6.272,280 $0,000 $0,000$7.526,736 $9.032,083

0,000% 0,000% 0,000%

0,000%

0,000%
$2.257.167,500 0,674% 0,111%

0,002% 0,002% 0,003%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000

$0,000

0,000%

0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000

0,001%

$3.197,870

0,000%0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$2.257.167,500 0,674% $442.290,251

0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000

0,011% 0,006%

$19.543,739

0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%

$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,193%
0,012% 0,014%

$12.365.659,528

$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500 $18.432,500 $36.271,500

3,695% $769.308,913
$2.784,747 $25.547,762 $38.241,527 $41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834

0,003% 0,001% 0,004%0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%

0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%

$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

$0,000 $0,000
2,039%

0,000% 0,000% 0,000% 0,073%
0,000%

0,073%

$0,000 $244.892,440 $244.892,440ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000

$36.560.519,894 10,881%
$101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507

$8.146.816,300
$1.034.472,679 $80.005,963

0,000% 0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%

$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135 $1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553

0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%

5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

4,88% 6,19% 6,34%

$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

4,11%

$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426

0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%

$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%

$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.110.549,026$        

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

18,463%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

14,660%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
412.261,338$           

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           

280.010,524$           79,877%

0,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)
12.031,465$             0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
11.678.914,117$      18,001%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

58.983.074,465$      14,762%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE mar-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
12,44%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 8,33%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 4,22%

100,000% 11,839%

101,412% 47.304.160,348$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,138$          

800.000,000$               

800.000,000$               

2.812.239,712$            

2.856.474,349$            

1.845.000,000$            

1.845.000,000$            

350.550,000$               

350.550,000$               

-$                             

3.183.304,765$            

-$                             

604.827,905$               

9.226.844,067$            

9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$          

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DE 11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

2.102.620.456,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

26 27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

nov-23
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23

0,052% 0,066%
11,142% 0,759%

0,011% 0,027% 0,024% 0,038%

$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$22.397.614,844

0,038% 0,047% 0,047% 0,052%

6,694% $3.033.857,794
$56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412

0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,862 $199.228,001

0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060% 0,060%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%

$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305 $610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312
$57.206.062,400 17,092% 3,920%

0,026% 0,065% 0,065%

$61.559.592,400
$670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800 $203.931,850

0,200% 0,309% 0,254% 0,313% 0,122% 0,061%
18,396% $15.662.655,600

$848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650

0,254% 0,402% 0,250% 0,310%

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,165%
0,063%

$210.702,204

$12.648.196,542
$1.013.630,239

$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526

0,330% 0,330% 0,420%

$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137

$359.398,662 $554.813,398 $368.519,919$950.343,614 $1.227.170,425
$136.713.248,360 40,879%

0,385% 0,306% 0,188%

$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799

0,367% 0,107% 0,166% 0,110%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,516%

0,303% 0,240% 0,284%

$61.349.002,354 18,320% $6.056.684,539

0,130% 0,143% 0,143% 0,182%

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015 $245.163,274 $548.542,978 $301.612,826 $120.474,226

0,073% 0,164% 0,090% 0,036%

0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130%

$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860

0,068% 0,191% 0,148% 0,149%0,070% 0,043%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015% 0,019%

$44.476,687 $44.476,687 $48.924,356 $48.924,356$20.596,938 $62.267,362$8.238,775 $22.238,344 $35.581,350 $35.581,350
$5.815.212,112 1,737% 0,136%

0,002% 0,006% 0,007%

1,874% $544.350,411
$0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$6.278.636,562

$17.588,288 $17.588,288 $22.385,094

0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

0,039%

0,005% 0,005% 0,007%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,111%
0,001%

$3.197,870 $7.994,675

0,018% 0,014% 0,000%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353

$19.475,767

0,006%
$2.257.167,500 0,674%

$130.529,752$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114
$442.290,251

$0,000

0,000% 0,000% 0,043%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,193%
$19.543,739 $48.859,346 $43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%

$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681 $122.634,503

0,032% -0,014% 0,009% 0,002%

$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000
$12.365.659,528 3,695% $769.308,913

$107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360 $7.481,460

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%

0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%
$0,000 0,000% 2,039%

0,011% 0,027% 0,037%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711

0,105%

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994

0,039% 0,294%
$36.560.519,894 10,881% $8.146.816,300

$229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535

0,068% 0,059%

$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964 $311.729,678

0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144% 0,093%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                           

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                           

0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%

$3.404.047,912$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%

VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%

VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125 $30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739 $1.341.894,886$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210

0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% 0,40%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

10,63% 11,43% 12,02% 12,42%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%

$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341 $41.578.750,227$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.110.549,026$        18,463%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
412.261,338$           14,660%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

280.010,524$           79,877%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

12.031,465$             0,130%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
11.678.914,117$      18,001%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

58.983.074,465$      14,762%

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente
Ítems NP #2

Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 5 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE mar-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
17,22%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 14,83%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 12,44%

100,000% 11,839%

101,412% 47.304.160,348$          

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

114 DE

GERENCIA GRUPO ORIENTE

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁ

399.567.436.436,00$                            9.885.528.230,00$           CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

2.102.620.456,00$           

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                            

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

4034 35 36 37 38 39
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 

pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

dic-23 ene-24 ago-24 sep-24

0,047% 0,052%

$156.873,633 $172.560,996

0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$156.873,633$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906
11,142% 0,759%

0,036% 0,009%

$122.124,722 $31.374,726

$22.397.614,844 6,694%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185

$3.033.857,794
$43.824,332 $94.429,339 $67.724,970 $19.083,817

0,013% 0,028% 0,020% 0,006%

0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,920%
0,056%

$61.559.592,400 18,396% $15.662.655,600
$342.192,950

$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332

0,129% 0,129% 0,142%

$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956$186.377,591

$184.206,100 $56.941,500 $763.701,035

0,055% 0,017% 0,228%0,102%

3,165%
0,187% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%

$625.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

40,879% $12.648.196,542
$392.405,470

$136.713.248,360

$766.035,279 $766.035,279 $957.544,099 $957.544,099 $1.053.298,509

0,229% 0,229% 0,286% 0,286% 0,315%

$322.304,453 $705.409,401 $839.614,618

0,117% 0,096% 0,211% 0,251%

0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%

$214.845,218 $343.752,348 $343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,516%
0,064% 0,026% 0,026% 0,064%

$213.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218

$61.349.002,354 18,320% $6.056.684,539
$78.874,225 $439.025,569 $268.801,459 $210.678,346

0,024% 0,131% 0,080% 0,063%

0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%

$21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622 $43.975,778 $43.975,778 $48.373,355$8.795,155 $8.795,155
$5.815.212,112 1,737% 0,136%

0,019%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,013% 0,013% 0,014%

$62.267,363

0,004%

$17.390,204

0,004%
$2.257.167,500 0,674%

0,005% 0,005% 0,005%
0,111%

0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638

0,001%

$39.965,987 $2.561,560
$2.257.167,500 0,674% $442.290,251

0,012%

0,026% 0,028%
4,490% 0,193%

0,037% 0,005% 0,005% 0,013%

$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528
$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436

0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

$12.365.659,528 3,695% $769.308,913
$6.698,440 $81.725,740 $10.258,550

0,002% 0,024% 0,004% 0,003%

$14.578,720

$256.071,087 $256.071,087 $281.678,195

0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,039%
0,039%

$36.560.519,894 10,881% $8.146.816,300
$132.676,694

0,038% 0,067% 0,077%

$224.430,824

$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$130.044,994

0,077% 0,077% 0,084%

$126.573,493 $256.722,530

0,040%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                    

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                    

0,36% 0,57% 0,57% 0,71% 0,71% 0,78%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,44% 0,14% 0,14% 0,36%

VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918,210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366 $2.377.739,210 $2.377.739,211 $2.615.513,130

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 15,01% 15,72% 16,43% 17,22%

$50.247.015,601 $52.624.754,811 $55.002.494,022 $57.618.007,152

12,88% 13,02% 13,17% 13,52% 13,88% 14,44%

$43.113.797,987 $43.589.345,824 $44.064.893,662 $45.253.763,265 $46.442.632,869 $48.344.824,235VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $996.672,111 $1.248.264,694 $1.377.852,860 $2.102.620,456
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,30% 0,37% 0,41% 0,63%

12,72% 13,09% 13,51% 14,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $45.201.539,892 $47.304.160,348

EJECUTADO

$42.575.422,338 $43.823.687,032

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.110.549,026$                18,463%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
412.261,338$                   14,660%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

79,877%
OBSERVACIONES: 

280.010,524$                   79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$                

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$                   0,000%

60.738,288$                     0,000%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)
12.031,465$                     0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$                       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
11.678.914,117$              18,001%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

58.983.074,465$              14,762%
409.452.964,666$         

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

ejecución Programado



FECHA 5 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE mar-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
22,27%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 19,74%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 17,22%

100,000% 11,839%

101,412% 47.304.160,348$      

21.898.283,64$           1.879.108,44$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5 DE 11

2.102.620.456,00$          

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

41 48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

oct-24

0,052% 0,040% 0,040% 0,009% 0,009% 0,023%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,759%

6,694% $3.033.857,794

0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$78.436,816 $125.498,906 $125.498,906 $156.873,633$172.560,996 $135.068,866 $135.068,866 $31.374,726 $31.374,726 $78.436,816

$22.397.614,844

3,920%
0,142% 0,136% 0,136% 0,026% 0,026%

$474.281,956 $453.631,581 $453.631,582 $86.233,082BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%
0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,129%

$344.932,332 $431.165,415$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332

$61.559.592,400 18,396% $15.662.655,600

0,286%

$957.544,099

0,057% 0,057% 0,143% 0,143% 0,229% 0,229%

$766.035,279 $766.035,279$191.508,820 $191.508,820 $478.772,049 $478.772,049
$149.004.224,264 44,520% 3,165%

0,315% 0,266% 0,266%

$1.053.298,509 $890.561,739 $890.561,738

$136.713.248,360 40,879% $12.648.196,542

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

0,135% 0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103%
1,516%

0,141% 0,135%

$472.659,479 $451.566,609

18,320% $6.056.684,539

0,103% 0,128%

$343.752,348 $429.690,435$451.566,609 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218 $214.845,218 $343.752,348

$61.349.002,354

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343%

$5.815.212,112 1,737%
0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%

$35.180,622 $43.975,778
0,136%

$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622

0,014% 0,014% 0,014% 0,003% 0,003%

$48.373,355 $46.566,089 $46.566,089 $8.795,155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)
$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$2.257.167,500 0,674% 0,111%
0,005% 0,005% 0,005%

$17.390,203 $17.132,986 $17.132,986 $15.809,276OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%

$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638

0,005%

$12.647,420 $12.647,420

$2.257.167,500 0,674% $442.290,251

0,021% 0,026%

$69.287,590 $86.609,487

0,029% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%

$96.253,280 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,193%
0,028% 0,029%

$95.270,436 $96.253,282

3,695% $769.308,913$12.365.659,528

$0,000 0,000%
0,038% 0,038% 0,061% 0,061% 0,077%

$51.214,217 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869 $256.071,087
2,039%

0,084% 0,089% 0,089% 0,015% 0,015%

$281.678,196 $298.499,523 $298.499,523 $51.214,216ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$36.560.519,894 10,881% $8.146.816,300

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            

0,14% 0,36% 0,36% 0,57% 0,57% 0,71%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,78% 0,71% 0,71% 0,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.615.513,130 $2.389.280,675 $2.389.280,673 $2.377.739,210$475.547,837 $475.547,839 $1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366

18,00% 18,71% 19,42% 19,57% 19,71% 20,06%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $60.233.520,282 $62.622.800,957 $65.012.081,630 $65.487.629,467 $65.963.177,306

20,42% 20,99% 21,56% 22,27%

$67.152.046,909 $68.340.916,513 $70.243.107,879 $72.145.299,245 $74.523.038,455

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

21.898.283,64$                                      

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.110.549,026$        18,463%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
412.261,338$           14,660%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           

0,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             

0,130%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

12.031,465$             

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
11.678.914,117$      18,001%

1,982%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

58.983.074,465$      14,762%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE mar-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
28,86%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 25,56%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 22,27%

100,000% 11,839%

101,412% 47.304.160,348$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,138$          

800.000,000$               

800.000,000$               

2.812.239,712$            

2.856.474,349$            

1.845.000,000$            

1.845.000,000$            

350.550,000$               

350.550,000$               

-$                             

3.183.304,765$            

-$                             

604.827,905$               

9.226.844,067$            

9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$          

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

6 DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ 2.102.620.456,00$          

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos
nov-25 dic-25

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

ago-25 sep-25 oct-25

56 57 58 59 60

ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26

0,066%

$156.873,633 $172.560,996 $172.560,996 $219.623,087EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308$219.623,087 $46.732,326 $46.732,326 $116.830,818

0,066% 0,014%

$3.033.857,794$22.397.614,844 6,694%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%
11,142% 0,759%

0,047% 0,052% 0,052%

0,180% 0,180% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%
$57.206.062,400 17,092% 3,920%

0,129% 0,142% 0,142%

$431.165,415 $474.281,956 $474.281,956BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)
$15.662.655,600

0,154%

$513.773,101$603.631,581 $603.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188

$61.559.592,400 18,396%

0,085% 0,085%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,165%
0,286%

$957.544,099

$136.713.248,360

0,213% 0,213% 0,341%

$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537$1.053.298,509 $1.053.298,509 $1.340.561,739 $1.340.561,738 $285.250,384 $285.250,384

40,879% $12.648.196,542

0,315% 0,315% 0,401% 0,401%

0,096% 0,153%

$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528

0,128% 0,141% 0,141% 0,180% 0,180% 0,038%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,516%

$6.056.684,539

$601.566,609 $128.003,881

0,038% 0,096%

$429.690,435 $472.659,479 $472.659,479 $601.566,609

$61.349.002,354 18,320%

$5.815.212,112
0,016%0,014%

$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)
$544.350,411$6.278.636,562 1,874%

1,737% 0,136%
0,013% 0,014%

$52.401,169

0,018% 0,018% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%

$61.566,089 $61.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730

0,004% 0,004% 0,006%

$11.773,875 $11.773,875 $18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550

0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,111%
0,005%

$15.809,276

0,674% $442.290,251$2.257.167,500

0,026% 0,028% 0,028% 0,036% 0,036% 0,008%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,193%

$769.308,913

$95.270,436 $95.270,436 $121.253,282 $121.253,280 $25.800,785

0,008% 0,019% 0,019% 0,031%

$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140$86.609,487

$12.365.659,528 3,695%

$0,000 0,000% 2,039%
0,077% 0,084% 0,084%

$256.071,087 $281.678,195 $281.678,195ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$36.560.519,894 10,881% $8.146.816,300

0,091%

$305.132,164

0,107% 0,107% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%

$358.499,523 $358.499,524 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                           

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                           

0,53% 0,85%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,71% 0,78% 0,78% 0,99%

VALOR (Miles de Pesos) $2.377.739,210 $2.615.513,129 $2.615.513,130 $3.328.834,896 $3.328.834,896 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,99% 0,21% 0,21% 0,53%

26,95% 27,48% 28,01% 28,86%

$90.206.120,784 $91.976.929,627 $93.747.738,470 $96.581.032,618

22,98% 23,76% 24,54% 25,53% 26,53% 26,74%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$76.900.777,665 $79.516.290,794 $82.131.803,924 $85.460.638,820 $88.789.473,717 $89.497.797,249VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.110.549,026$        18,463%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

14,660%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
412.261,338$           

280.010,524$           79,877%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)
12.031,465$             0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
11.678.914,117$      18,001%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

58.983.074,465$      14,762%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE mar-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
37,96%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 33,41%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 28,86%

100,000% 11,839%

101,412% 47.304.160,348$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

GERENCIA GRUPO ORIENTE

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

CAQUETÁ 2.102.620.456,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

64 65 66 67 68 69
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

jun-26 jul-26 ago-26

70

mar-27

0,012% 0,031%

$41.604,390 $104.010,976

0,070% 0,077% 0,077% 0,098% 0,098% 0,012%

$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390
11,142% 0,759%

0,056% 0,070%

$186.929,308 $233.661,636

6,694% $3.033.857,794$22.397.614,844

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185

0,085%

$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,211% 0,269% 0,269%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,920%
0,154%

$513.773,101

$61.559.592,400

$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $706.438,014 $899.102,927 $899.102,927

0,034% 0,034%

18,396% $15.662.655,600

3,165%
0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,469%

$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$136.713.248,360

$1.568.877,114

0,597% 0,597% 0,076% 0,076% 0,190%

$1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671

40,879% $12.648.196,542

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 1,516%
0,153% 0,191% 0,191% 0,210%

$512.015,528 $704.021,350

0,210% 0,268% 0,268% 0,034% 0,034% 0,085%

$704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050
20,343%

$640.019,410 $640.019,410

$61.349.002,354 18,320% $6.056.684,539

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,016%

$52.401,169

$6.278.636,562

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044

0,009%0,003% 0,003%

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994

0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027%

1,874% $544.350,411

$23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%
$10.481,927

$2.257.167,500

$25.902,526

0,010% 0,010% 0,001% 0,001% 0,003%
0,111%

0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%

$18.838,201 $23.547,751 $4.192,770 $4.192,770$32.966,851 $32.966,851

0,674% $442.290,251

4,490% 0,193%
0,031% 0,039% 0,039% 0,042%

$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

$12.365.659,528

0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%

$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164

$769.308,9133,695%

0,114% 0,114% 0,125% 0,125% 0,160% 0,160%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,039%
0,091%

$305.132,164

$36.560.519,894

0,020% 0,020% 0,051%

$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $419.556,726 $533.981,289 $533.981,288

10,881% $8.146.816,300

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            

1,16% 1,48% 1,48% 0,19% 0,19% 0,47%

$1.576.498,041$3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,85% 1,06% 1,06% 1,16%

VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 37,11% 37,30% 37,49% 37,96%29,70% 30,76% 31,82% 32,98% 34,15% 35,63%

$125.466.848,996 $127.043.347,037VALOR (Miles de Pesos) $99.414.326,766 $102.955.944,453 $106.497.562,140 $110.393.341,595 $114.289.121,051 $119.247.385,810 $124.205.650,567 $124.836.249,781

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.110.549,026$        18,463%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                         

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
412.261,338$           14,660%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

79,877%
OBSERVACIONES: 

1.473.739,600$        

0,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           

60.738,288$             0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

12.031,465$             0,130%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
11.678.914,117$      18,001%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

58.983.074,465$      14,762%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE mar-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
46,77%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 42,36%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 37,96%

100,000% 11,839%

101,412% 47.304.160,348$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,138$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8 DE

(Día / Mes / Año)

11

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ 2.102.620.456,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27

0,068%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,759%

$3.033.857,794$22.397.614,844 6,694%

0,068% 0,087% 0,087% 0,015%

$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527

0,031% 0,050% 0,050%

$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146

0,062% 0,062%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%

$800.444,390 $142.513,339
3,920%

0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%

$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390

18,396% $15.662.655,600

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%
$149.004.224,264 44,520% 3,165%

0,190% 0,304% 0,304%

$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080

0,095%

$316.497,572

40,879% $12.648.196,542$136.713.248,360

0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,516%
0,085% 0,136%

$284.895,050 $455.832,079

18,320% $6.056.684,539

0,238% 0,042%

$797.706,139 $142.025,814$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139

$61.349.002,354

0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%0,014%

$81.639,583 $14.535,338
0,136%

0,009% 0,014% 0,017% 0,017%

$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,002%

$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%

$29.349,400 $29.349,400

0,005%

$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,111%
0,003% 0,005%

$2.257.167,500

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243

0,674% $442.290,251

0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,193%
0,017% 0,027%

$57.424,164 $91.878,663

3,695% $769.308,913

0,048% 0,009%

$160.787,660 $28.627,081$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660

$12.365.659,528

0,142% 0,142% 0,025%
2,039%

0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%

$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$36.560.519,894

$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316

0,112% 0,112%

10,881% $8.146.816,300

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                            

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084 $3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434

0,94%

38,43% 39,18% 39,94% 40,88% 41,82% 42,86%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 43,89% 45,21% 46,53% 46,77%

$146.907.222,363 $151.321.416,883 $155.735.611,407 $156.521.526,841VALOR (Miles de Pesos) $128.619.845,079 $131.142.241,945 $133.664.638,811 $136.817.634,895 $139.970.630,979 $143.438.926,671

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

BARRAS

CURVA INICIAL

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.110.549,026$        18,463%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

14,660%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
412.261,338$           

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

0,000%

280.010,524$           79,877%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)
12.031,465$             0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
11.678.914,117$      18,001%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

58.983.074,465$      14,762%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE mar-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
56,63%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 51,70%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 46,77%

100,000% 11,839%

101,412% 47.304.160,348$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,138$          

800.000,000$               

800.000,000$               

2.812.239,712$            

2.856.474,349$            

1.845.000,000$            

1.845.000,000$            

350.550,000$               

350.550,000$               

-$                             

3.183.304,765$            

-$                             

604.827,905$               

9.226.844,067$            

9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$          

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

9 DE 11

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ 2.102.620.456,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA
86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

81 82 83 84 85

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

nov-28

0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%
11,142% 0,759%

0,015% 0,039% 0,039% 0,062%

$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$285.183,400 $362.960,692$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400

$3.033.857,794$22.397.614,844 6,694%

0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%
$57.206.062,400 17,092% 3,920%

0,043% 0,106% 0,106%

$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,298%

$997.593,376$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366

$61.559.592,400 18,396% $15.662.655,600

0,520% 0,520% 0,662%

$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,165%
0,095%

$316.497,572

$136.713.248,360

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

40,879% $12.648.196,542

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534

0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,516%

$6.056.684,539$61.349.002,354 18,320%

0,212%

$568.103,254

0,233% 0,233% 0,297%

$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695$568.103,254 $710.129,068

0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%
$5.815.212,112 1,737% 0,136%

0,004% 0,011% 0,011%

$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,030%

$101.747,365$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,008% 0,008%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,111%
0,002%

$5.225,448

$2.257.167,500

0,009% 0,009% 0,011%

$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140

0,004% 0,004% 0,006% 0,006%

0,674% $442.290,251

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242

0,047% 0,060%

$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566

0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,193%

$769.308,913

$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405

0,043% 0,047%

$12.365.659,528 3,695%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

0,177%

$592.475,209

0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%

$423.196,579 $465.516,237 $465.516,238
$0,000 0,000% 2,039%

0,025% 0,063% 0,063%

$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $338.557,263 $338.557,263 $423.196,579

$36.560.519,894 10,881% $8.146.816,300

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                           

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                           

0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%

$5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587

52,40% 53,69% 54,98% 56,63%47,00% 47,59% 48,18% 49,11% 50,05% 51,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$171.453.920,111 $175.383.497,288 $179.706.032,183 $184.028.567,078 $189.529.975,129VALOR (Miles de Pesos) $157.307.442,276 $159.272.230,863 $161.237.019,450 $164.380.681,192 $167.524.342,934

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.110.549,026$        18,463%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
412.261,338$           14,660%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           0,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

12.031,465$             0,130%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
11.678.914,117$      18,001%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

58.983.074,465$      14,762%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE mar-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
70,38%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 63,51%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 56,63%

100,000% 11,839%

101,412% 47.304.160,348$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$            

50.604.522,138$            

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$              

2.856.474,349$              

1.845.000,000$              

1.845.000,000$              

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$              

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$              

9.226.844,067$              Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$            Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$            

399.567.436,436$          

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

10 DE 11

2.102.620.456,00$          

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA GRUPO ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

10094 95 96 97 98 99
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

91

dic-28 ene-29 ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

6,694% $3.033.857,794

0,131% 0,144%

$438.385,959 $482.224,555

0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,759%
0,108% 0,026%

$362.960,692 $87.677,192 $87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959

$22.397.614,844

0,360% 0,360% 0,396%

$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,920%
0,298%

$997.593,377 $240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439 $963.919,102 $963.919,102

$15.662.655,600$61.559.592,400 18,396%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$136.713.248,360

0,160% 0,160% 0,400% 0,400%

$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$12.648.196,542

$1.337.936,405 $2.140.698,247

0,640% 0,640% 0,800% 0,800% 0,879%
3,165%

0,662%

40,879%

$1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725

0,359% 0,359% 0,395%
20,343% 1,516%

0,297% 0,072% 0,072% 0,179%

$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557
0,179% 0,287% 0,287%

$61.349.002,354 18,320%

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618

$6.056.684,539

0,037% 0,037% 0,040%

$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,030%

$101.747,363 $24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830 $98.312,830

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%

$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015%
0,111%

$22.089,641 $35.343,426 $35.343,426 $44.179,282 $44.179,282 $48.597,210

0,674% $442.290,251

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528
0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%

$242.031,643 $266.234,807
4,490% 0,193%

0,060% 0,014% 0,014% 0,036%

$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821 $121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643

$769.308,913$12.365.659,528 3,695%

0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,039%
0,177%

$592.475,209

$36.560.519,894

0,214% 0,214% 0,235%

$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907

10,881% $8.146.816,300

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                             

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                             

0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%

$6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756 $3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 64,23% 66,21% 68,20% 70,38%

$214.965.277,713 $221.609.909,226 $228.254.540,739 $235.563.635,404

58,27% 58,67% 59,07% 60,06% 61,05% 62,64%

$195.031.383,179 $196.360.309,477 $197.689.235,776 $201.011.551,532 $204.333.867,289 $209.649.572,501VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.110.549,026$        18,463%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                         0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
412.261,338$           14,660%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

79,877%

60.738,288$             0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           0,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)
12.031,465$             0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$               1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
11.678.914,117$      18,001%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

58.983.074,465$      14,762%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$          

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE mar-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 34

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
101,432%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 85,91%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 70,38%

100,000% 11,839%

101,412% 47.304.160,348$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$            

50.604.522,138$            

800.000,000$                 

800.000,000$                 

2.812.239,712$              

2.856.474,349$              

1.845.000,000$              

1.845.000,000$              

350.550,000$                 

350.550,000$                 

-$                               

3.183.304,765$              

-$                               

604.827,905$                 

9.226.844,067$              

9.226.844,067$              Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$            Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$            

399.567.436,436$           

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

2.102.620.456,00$          

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                                                          

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

101

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

oct-29

0,144% 0,183% 0,213% 0,059% 0,063% 0,146%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,759%

$3.033.857,794

0,146% 0,234% 0,234% 0,293% 0,343%

$489.577,961 $783.324,738 $783.324,738 $979.155,923 $1.148.264,365$482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $195.831,184 $211.825,183 $489.577,961

$22.397.614,844 6,694%

0,894%
3,920%

0,396% 0,504% 0,631% 0,161% 0,174%

$1.325.388,765 $1.686.858,428 $2.110.988,135 $538.239,807BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,804%

$2.991.199,037$582.199,150 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.691.199,036

18,396% $15.662.655,600

2,055%0,357% 0,357% 0,893% 0,893% 1,361% 1,429%
$149.004.224,264 44,520% 3,165%

0,879% 1,119% 1,352%

$2.943.460,090 $6.876.689,382$1.195.337,876 $1.195.337,876 $2.988.344,691 $2.988.344,691 $4.555.059,120 $4.781.351,506 $5.976.689,382

1,786%

$3.746.221,933 $4.526.221,931PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)
$136.713.248,360 40,879% $12.648.196,542

0,891%0,620% 0,160% 0,173% 0,401% 0,401% 0,641%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,516%
0,641% 0,801%

18,320% $6.056.684,539

$2.145.594,142 $2.681.992,677

0,395% 0,502%

$1.320.854,726 $1.681.087,833 $2.981.992,676$2.076.087,832 $536.398,535 $580.207,501 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142

$61.349.002,354

0,091%
0,136%

0,040% 0,051% 0,051% 0,016% 0,018%

$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $54.896,596SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

0,041% 0,041% 0,066% 0,066% 0,082%

$304.482,986$59.380,134 $137.241,493 $137.241,493 $219.586,388 $219.586,388 $274.482,986

1,874% $544.350,411

0,029% 0,032%0,006% 0,006% 0,015% 0,015% 0,024% 0,024%
$2.257.167,500 0,674% 0,111%

0,015% 0,018% 0,018%

$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$98.676,531 $108.676,532$19.735,306 $21.347,134 $49.338,265 $49.338,265 $78.941,224 $78.941,224

$2.257.167,500 0,674% $442.290,251

0,129% 0,162% 0,176%0,101% 0,032% 0,035% 0,081% 0,081% 0,129%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,193%
0,080% 0,101%

$266.234,807 $338.844,300

3,695% $769.308,913

$432.471,363 $540.589,202 $590.589,202$338.844,301 $108.117,841 $116.947,596 $270.294,602 $270.294,602 $432.471,363

$12.365.659,528

0,239% 0,239% 0,382% 0,382% 0,478% 0,513%
2,039%

0,235% 0,299% 0,365% 0,096% 0,128%

$787.154,372 $1.001.832,838 $1.221.832,838 $319.663,052ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$36.560.519,894

$1.718.315,259$427.268,010 $799.157,629 $799.157,629 $1.278.652,207 $1.278.652,207 $1.598.315,259

10,881% $8.146.816,300

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                             

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                             

5,00%0,95% 2,22% 2,22% 3,48% 3,55% 4,43%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 2,18% 2,78% 3,35% 0,89%

VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $11.221.613,829 $14.841.100,996 $16.720.209,439$2.968.220,197 $3.194.512,584 $7.420.550,498 $7.420.550,498 $11.646.588,411 $11.872.880,797

84,97% 88,45% 92,00% 96,44% 101,43%72,57% 75,35% 78,70% 79,59% 80,54% 82,76%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$339.481.441,442VALOR (Miles de Pesos) $242.872.730,070 $252.175.214,192 $263.396.828,022 $266.365.048,219 $269.559.560,803 $276.980.111,301 $284.400.661,799 $296.047.250,210 $307.920.131,007 $322.761.232,003

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.110.549,026$        18,463%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                         0,000%

14,660%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
412.261,338$           

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$        79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$           79,877%

0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

319.675,200$           

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

60.738,288$             0,000%

12.031,465$             0,130%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
11.678.914,117$      18,001%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

58.983.074,465$      14,762%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$           

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 0 9         

    

9 8   

                
                    

1 3   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 0 9         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 0 8 3 4 5 1             

9 2 5 1 9 7 3 0             

9 0 7 6 3 0 4              

9 0 8 2 1 1 1              

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

AMIN

OJEDA

AMIN

AMIN

AVENDAÑO

CARRIAZO

BAJAIRE

BAJAIRE

MENZEL

ANIBAL

MENZEL

EFRAIN

RAFAEL

ENRIQUE

RAFAEL

FERNANDO

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

8 3 0 0 9 4 9 2 0            

8 9 0 4 0 3 2 3 5            

8 0 6 0 1 4 1 0 8            

                    

                    

5

3

1

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

KMA  CONSTRUCCIONES  S.A.S

CICON  SAS

CONSTRUCTORA EMMA LTDA
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98 103.14 103.21 103.28

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24 102.21 102.42 102.44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81 103.50 103.66 104.35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78 108.61 109.16 109.42

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56 104.88 104.98 105.35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14 108.36 108.49 108.95

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19 101.70 102.00 102.36

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13.81 100.34 100.52 100.67 100.81 100.80 101.11 101.67 101.81 101.84 101.86 101.95 101.97

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12.21 100.53 100.66 100.88 101.10 101.13 101.44 101.75 101.84 101.87 101.93 102.04 102.07

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 100.70 100.57 101.58 101.64 101.70 102.20 102.66 102.74 102.65 102.64 102.91 103.01

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 101.32 101.83 102.62 103.66 104.53 104.82 106.50 106.51 106.57 106.72 107.07 107.80

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 101.00 101.20 101.14 101.42 101.48 101.79 102.47 102.66 102.80 102.94 103.03 103.44

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 100.91 101.62 102.77 104.10 104.73 106.49 110.05 110.63 110.61 111.04 111.64 111.97

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 101.20 101.80 101.80 102.26 102.61 103.45 104.03 103.95 104.26 104.70 105.30 105.74

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 101.27 102.65 104.37 106.20 106.61 107.58 109.02 109.12 110.34 112.22 112.87 114.10

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0.53 100.07 101.07 100.77 101.14 99.79 100.46 102.75 102.64 102.88 102.19 102.39 102.30

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0.28 100.86 101.30 101.62 102.42 102.86 103.28 104.32 104.58 105.16 105.35 105.73 106.31

Código Capítulo 
Constructivo

Ponderación 
al tipo de 
obra (%)

Código de 
tipología de 

obra

2021

Capítulo constructivo
Código subclases 

CPC V 2.0 A.C.
Tipología de obra

Código de 
agregación a 

nivel de obra-
capítulo

Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.04 110.42 110.31

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.53 108.73 108.89

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.63 119.18 118.60

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.33 119.69 119.27

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.49 113.64 113.75

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.44 118.64 118.22

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.40 116.28 114.26

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.53 105.53 105.74

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13.81 103.10 103.92 104.37 104.92 105.80 106.17 107.02 107.08 107.34 108.12 108.23 108.31

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12.21 103.19 104.21 104.66 105.02 105.77 106.24 106.97 106.91 107.15 107.55 107.66 107.83

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 104.36 105.61 105.81 106.42 107.17 107.33 108.71 107.99 108.40 109.61 109.83 110.14

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 110.33 112.71 113.85 115.72 115.83 115.44 116.92 116.79 117.11 118.71 119.28 118.69

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 105.32 106.97 107.88 108.45 109.03 109.59 110.47 110.85 111.03 111.82 111.98 111.83

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 113.81 115.46 116.47 117.51 118.50 118.31 119.97 119.47 119.89 123.35 123.23 122.60

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 108.01 109.21 111.68 112.61 114.01 114.57 115.07 115.48 115.53 115.98 116.16 116.17

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 118.30 119.72 121.41 122.30 120.39 120.98 121.34 122.81 123.17 123.90 124.59 124.76

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0.53 104.77 106.01 105.66 107.47 108.32 108.52 110.25 111.22 110.70 114.17 115.23 113.26

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0.28 108.81 110.85 111.87 113.30 113.98 114.55 115.39 116.09 116.49 117.56 118.27 118.13

Código Capítulo 
Constructivo

2022
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obra (%)
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tipología de 
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capítulo
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A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
| 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22.06 115.70 118.02 118.78 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17 121.51 121.72 121.82

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18.69 114.91 117.90 119.71 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70 122.84 123.34 122.89

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38.51 126.71 131.73 132.31 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96 133.23 134.49 134.76

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7.09 123.17 125.08 125.23 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49 123.81 123.93 123.96

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo0.96 121.13 123.23 123.96 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69 125.71 125.70 125.75

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 123.30 125.51 125.76 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50 126.17 126.11 126.38

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4.40 128.39 131.60 130.88 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59 131.40 136.62 134.17

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4.22 108.97 111.19 111.67 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35 119.30 119.68 119.69

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación13.81 112.38 114.97 115.79 116.83 117.88 118.14 118.34 119.07 119.29 119.85 120.17 120.12

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12.21 112.20 115.00 116.10 117.02 117.88 118.27 118.40 119.06 119.31 119.65 119.83 119.71

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 115.65 118.90 121.10 121.60 122.07 122.98 123.13 123.67 123.86 123.70 123.43 123.25

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 125.27 128.61 129.15 129.33 129.72 129.74 129.77 129.23 129.65 129.11 129.72 130.01

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 118.39 121.11 121.82 122.79 123.04 123.27 123.88 123.83 123.99 123.77 123.71 123.98

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 125.82 128.70 128.54 128.96 129.18 128.86 128.64 128.50 128.40 128.38 127.85 127.36

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 122.52 125.28 125.52 125.83 126.20 126.48 125.56 125.24 125.32 124.93 124.83 124.63

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 128.23 129.86 130.64 130.27 130.06 130.50 130.20 130.19 130.08 129.68 129.50 129.70

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno0.53 124.44 128.01 127.27 128.64 127.94 126.82 129.14 128.58 128.98 128.64 132.06 130.12

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal0.28 124.66 127.43 128.14 128.58 129.03 128.99 129.58 129.39 130.25 129.98 130.90 130.70

Código Capítulo 
Constructivo

Ponderación 
al tipo de 
obra (%)

Código de 
tipología de 

obra

Capítulo 
constructivo

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Tipología de obra

Código de 
agregación a 

nivel de obra-
capítulo

Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

2023

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Índice Índice Índice Índice Índice Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 121.51 121.72 121.82 123.67 125.44 126.01

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 122.84 123.34 122.89 125.30 127.23 128.09

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 133.23 134.49 134.76 138.39 140.02 138.41

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 123.81 123.93 123.96 126.63 128.48 128.51

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 125.71 125.70 125.75 131.60 134.15 134.13

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 126.17 126.11 126.38 129.62 131.14 131.11

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 131.40 136.62 134.17 141.61 141.36 141.15

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 119.30 119.68 119.69 122.09 123.42 123.60

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13.81 119.85 120.17 120.12 122.79 124.20 124.74

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12.21 119.65 119.83 119.71 122.82 124.51 125.13

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 123.70 123.43 123.25 125.28 127.69 128.32

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 129.11 129.72 130.01 133.08 135.06 133.68

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 123.77 123.71 123.98 128.19 129.88 129.99

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 128.38 127.85 127.36 129.03 130.63 130.31

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 124.93 124.83 124.63 128.44 130.61 130.71

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 129.68 129.50 129.70 131.96 132.74 132.86

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0.53 128.64 132.06 130.12 136.21 136.86 136.77

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0.28 129.98 130.90 130.70 134.41 135.67 135.58

2024Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

Código Capítulo 
Constructivo

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.
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al tipo de 
obra (%)
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tipología de 

obra
Capítulo constructivoTipología de obra

Código de 
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nivel de obra-
capítulo

2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Índice Índice Índice Índice Índice Índice
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 121.62 121.73 121.94 126.65 128.32 128.83

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 125.26 125.52 126.16 131.50 133.63 133.18

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 127.48 127.66 128.33 132.89 134.79 134.75

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 129.85 129.75 130.49 135.84 137.80 137.36

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 133.93 134.45 132.33 136.22 139.04 139.23

2024Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

Código Capítulo 
Constructivo

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Ponderación 
al tipo de 
obra (%)

Código de 
tipología de 

obra
Capítulo constructivoTipología de obra

Código de 
agregación a 

nivel de obra-
capítulo

2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A16.4 ICOCIV - Serie histórica  índice por  grupos de costos

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
Materiales 51.31 105.21 133.55 132.96 132.98 132.40 132.59 132.73 135.92 137.68 136.81

Herramienta menor 2.14 102.87 118.40 118.55 118.24 118.24 117.87 118.11 118.14 118.04 118.39

Maquinaria 12.71 101.72 118.22 118.60 118.66 119.17 119.52 119.72 121.06 122.26 123.36

Equipos 6.18 100.44 112.53 112.64 112.85 112.91 113.16 113.15 115.11 115.85 116.72

Mano de obra 16.89 102.01 120.25 120.32 120.42 120.51 120.51 120.51 126.31 128.43 129.57

Transporte 8.89 100.48 114.28 115.57 115.93 116.82 117.01 117.03 119.27 120.41 120.40

Equipos especiales para obra1.89 105.07 150.24 150.12 151.05 152.56 152.34 152.86 153.16 152.91 151.99

20242023
Grupos de 

costos
Ponderación (%)

2021

A16.4 ICOCIV - Serie histórica  índice por  grupos de costos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
Materiales 51.31 101.15 101.82 102.63 103.56 104.47 105.21 133.55 132.96 132.98 132.40 132.59 132.73

Herramienta menor 2.14 100.85 101.50 102.12 102.76 102.32 102.87 118.40 118.55 118.24 118.24 117.87 118.11

Maquinaria 12.71 100.59 100.86 101.06 101.01 101.60 101.72 118.22 118.60 118.66 119.17 119.52 119.72

Equipos 6.18 100.17 100.23 99.53 99.58 99.88 100.44 112.53 112.64 112.85 112.91 113.16 113.15

Mano de obra 16.89 101.06 101.37 101.51 101.71 101.79 102.01 120.25 120.32 120.42 120.51 120.51 120.51

Transporte 8.89 100.07 100.04 100.07 100.25 100.39 100.48 114.28 115.57 115.93 116.82 117.01 117.03

Equipos especiales para obra1.89 100.46 101.35 101.78 102.18 103.28 105.07 150.24 150.12 151.05 152.56 152.34 152.86

2021
Grupos de 

costos
Ponderación (%)

2023
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

DocuSign Envelope ID: A380DFDE-CBC0-48EB-ACC5-199E0C68653C
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 

 

 

DocuSign Envelope ID: F5A98F5C-982B-4FBA-BF29-4B71E7CA7EC9
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CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y
ORIENTE

NIT: 901475034 - 7

Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar

Teléfonos: 6939255

Dirección: CR 2 41 612

Fecha factura: jun. 21, 2024  16:39:34

Vencimiento: jul. 21, 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # FE93

Fecha factura: jun. 21, 2024  16:39:34

Vencimiento: jul. 21, 2024

Tipo de pago: Crédito

Medio de pago: Otro*

Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764053607355 del 2023-08-12 al 2024-08-12 autorizado del FE72
al FE100

 Responsable de Iva Actividad Económica 4210

        FACTURADO A:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Tel: 3770600

NIT: 800215807-2 Dirección:
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL
CENTRAL POINT

Email: c_cubillos@kma.com.co Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

# CÓDIGO NOMBRE   CANT. PRECIO UNIT. % DESC. IMPUESTOS SUBTOTAL TOTAL

1 01

ACTA AJUSTES 34 DEFINITIVA - OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA –
SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

1 $ 508,649,656.00 0%
IVA:0%
INC:0%

$ 508,649,656.00
$

508,649,656.00

Unidad: 76

2 02
ADMINISTRACION 20% 1 $ 101,729,931.00 0%

IVA:0%
INC:0%

$ 101,729,931.00
$

101,729,931.00

Unidad: 76

3 03
IMPREVISTOS 5% 1 $ 25,432,483.00 0%

IVA:0%
INC:0%

$ 25,432,483.00 $ 25,432,483.00

Unidad: 76

4 04
UTILIDAD 5% 1 $ 25,432,483.00 0%

IVA:19%
INC:0%

$ 25,432,483.00 $ 30,264,655.00

Unidad: 76

Cantidad de lineas: 4

NOTAS

PERIODO: MARZO 2024
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $4.832.172
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;991 DE 2021;gabastidas@invias.gov.co#
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

   RESUMEN

   Subtotal: $ 661,244,553.00

   Total impuestos: $ 4,832,172.00

       Total IVA: $ 4,832,172.00

   TOTAL $ 666,076,725.00

Observación

Valor en letras: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
CON 00/100 M/CTE PESOS

CUFE: a29d15e109ec2f94b2f6c3045584eaa0f89cf0534dcc33c3b700b130d884f7bd9e1ed120ae376f6731567bf104321fde

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.



FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 34 2,102,620,456.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3,724.00            113,387.00$                  422,253,188.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

1,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m3 -                    113,387.00$                  -$                                       2,979.00                                             337,779,873.00$                         22.05 2,500,183.35$                                           1,285.33

1,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m3 -                    113,387.00$                  -$                                       559.00                                                63,383,333.00$                           -$                                                           

1,3 E 1-14101 1 14,101 201-13 m3 -                    113,387.00$                  -$                                       186.00                                                21,089,982.00$                           -$                                                           

2 E 1 201-13 m 5,644.00            69,636.00$                    393,025,584.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

2,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m -                    69,636.00$                    -$                                       4,515.00                                             314,406,540.00$                         -$                                                           247.00

2,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m -                    69,636.00$                    -$                                       1,129.00                                             78,619,044.00$                           -$                                                           

3 E 1 201-13 m 220,599.00        4,475.00$                      987,180,525.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

3,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m -                    4,475.00$                      -$                                       130,000.00                                          581,750,000.00$                         -$                                                           205.00

3,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m -                    4,475.00$                      -$                                       30,000.00                                           134,250,000.00$                         -$                                                           

4 E 1 210-13 m3 1,139,426.00     10,216.00$                    11,640,376,016.00$                1,960.51                                             20,028,570.00$                           -$                                                           1,960.51

4,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 -                    10,216.00$                    -$                                       454,197.00                                          4,640,076,552.00$                      1,336.54 13,654,080.38$                                         63,446.44

4,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 -                    10,216.00$                    -$                                       113,549.00                                          1,160,016,584.00$                      -$                                                           

4,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 -                    10,216.00$                    -$                                       113,549.00                                          1,160,016,584.00$                      -$                                                           

4,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 -                    10,216.00$                    -$                                       75,700.49                                           773,356,206.00$                         -$                                                           

5 E 1 210-13 m3 74,655.00          60,376.00$                    4,507,370,280.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

5,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 -                    60,376.00$                    -$                                       36,394.00                                           2,197,324,144.00$                      26.14 1,578,399.91$                                           18,980.45

5,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 -                    60,376.00$                    -$                                       9,099.00                                             549,361,224.00$                         -$                                                           

5,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 -                    60,376.00$                    -$                                       9,099.00                                             549,361,224.00$                         -$                                                           

5,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 -                    60,376.00$                    -$                                       6,065.00                                             366,180,440.00$                         -$                                                           

6 E 1 211-13 m3 126,989.00        9,747.00$                      1,237,761,783.00$                  18,070.68                                           176,134,918.00$                         -$                                                           18,070.68

6,1 E 1-11601 1 11,601 211-13 m3 -                    9,747.00$                      -$                                       108,918.32                                          1,061,626,865.00$                      42.00 409,374.00$                                              86,941.42

7 E 1 220-1 m3 680,805.00        12,594.00$                    8,574,058,170.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

7,1 E 1-11601 1 11,601 220-1 m3 -                    12,594.00$                    -$                                       160,000.00                                          2,015,040,000.00$                      -$                                                           

7,2 E 1-11701 1 11,701 220-1 m3 -                    12,594.00$                    -$                                       40,000.00                                           503,760,000.00$                         -$                                                           

8 E 1 230.1P m3 550,000.00        10,300.00$                    5,665,000,000.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

8,1 E 1-11601 1 11,601 230.1P m3 -                    10,300.00$                    -$                                       300,000.00                                          3,090,000,000.00$                      -$                                                           

9 E 1 231-13 m2 467,519.00        7,521.00$                      3,516,210,399.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

9,1 E 1-11601 1 11,601 231-13 m2 -                    7,521.00$                      -$                                       240,000.00                                          1,805,040,000.00$                      125.22 941,779.62$                                              4,292.89

9,2 E 1-11701 1 11,701 231-13 m2 -                    7,521.00$                      -$                                       60,001.00                                           451,267,521.00$                         -$                                                           

10 E 1 m2 261,070.00        1,332.00$                      347,745,240.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

10,1 E 1-11606 1 11,606 m2 -                    1,332.00$                      -$                                       261,070.00                                          347,745,240.00$                         -$                                                           

Subtotal 37,290,981,185.00$            22,397,614,844.00$                19,083,817.26$                                       
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1,100,000.00     927.00$                         1,019,700,000.00$                  401,211.66                                          371,923,209.00$                         -$                                                           401,211.66

11,1 S 2-11602 2 11,602 310-13 m2 -                    927.00$                         -$                                       959,031.00                                          889,021,737.00$                         -$                                                           456,766.35

11,2 S 2-11702 2 11,702 310-13 m2 -                    927.00$                         -$                                       139,757.34                                          129,555,054.00$                         -$                                                           1,750.50

12 S 2 320-13 m3 164,000.00        145,000.00$                  23,780,000,000.00$                1,504.26                                             218,117,700.00$                         -$                                                           1,504.26

12,1 S 2-11602 2 11,602 320-13 m3 -                    145,000.00$                  -$                                       145,236.00                                          21,059,220,000.00$                    3,521.28 510,586,035.00$                                       61,845.76

12,2 S 2-11702 2 11,702 320-13 m3 -                    145,000.00$                  -$                                       36,308.74                                           5,264,767,300.00$                      -$                                                           115.90

13 S 2 m3 12,300.00          180,245.00$                  2,217,013,500.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

13,1 S 2-11602 2 11,602 m3 -                    180,245.00$                  -$                                       9,840.00                                             1,773,610,800.00$                      -$                                                           304.73

13,2 S 2-11702 2 11,702 m3 -                    180,245.00$                  -$                                       2,460.00                                             443,402,700.00$                         -$                                                           142.80

14 B 2 330-13 m3 186,000.00        155,000.00$                  28,830,000,000.00$                -                                                      -$                                            -$                                                           

14,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 -                    155,000.00$                  -$                                       155,100.00                                          24,040,500,000.00$                    1,633.00 253,115,000.00$                                       35,997.10

14,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 -                    155,000.00$                  -$                                       38,775.00                                           6,010,125,000.00$                      -$                                                           

15 B 2 330-13 m3 7,140.00            190,385.00$                  1,359,348,900.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

15,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 -                    190,385.00$                  -$                                       5,712.00                                             1,087,479,120.00$                      -$                                                           15.30

15,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 -                    190,385.00$                  -$                                       1,428.00                                             271,869,780.00$                         -$                                                           

Subtotal 57,206,062,400.00$            61,559,592,400.00$                763,701,035.00$                                     
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1,100,000.00     1,849.00$                      2,033,900,000.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                               

16,1 P 8-11603 8 11,603 421-13 m2 -                    1,849.00$                      -$                                       911,324.00                                          1,685,038,076.00$                      16,202.40 29,958,238$                                              250,421.73

16,2 P 8-11703 8 11,703 421-13 m2 -                    1,849.00$                      -$                                       170,873.00                                          315,944,177.00$                         -$                                                               

16,3 P 8-14104 8 14,104 421-13 m2 -                    1,849.00$                      -$                                       56,958.00                                           105,315,342.00$                         -$                                                               

17 P 8 450.1P m3 99,000.00          775,000.00$                  76,725,000,000.00$                -                                                      -$                                            -$                                                               

17,1 P 8-11603 8 11,603 450.1P m3 -                    775,000.00$                  -$                                       66,969.26                                           51,901,176,501.00$                    -$                                                               

17,2 P 8-11703 8 11,703 450.1P m3 -                    775,000.00$                  -$                                       12,000.00                                           9,300,000,000.00$                      -$                                                               

17,3 P 8-14104 8 14,104 450.1P m3 -                    775,000.00$                  -$                                       4,000.00                                             3,100,000,000.00$                      -$                                                               

18 P 8 450.2P m3 86,028.00          775,000.00$                  66,671,700,000.00$                -                                                      -$                                            -$                                                               

18,1 P 8-11603 8 11,603 450.2P m3 -                    775,000.00$                  -$                                       68,885.00                                           53,385,875,000.00$                    1,044.72 809,656,380$                                            15,697.63

18,2 P 8-11703 8 11,703 450.2P m3 -                    775,000.00$                  -$                                       12,916.00                                           10,009,900,000.00$                    -$                                                               

18,3 P 8-14104 8 14,104 450.2P m3 -                    775,000.00$                  -$                                       4,305.00                                             3,336,375,000.00$                      -$                                                               

19 P 8 450.9P m3 3,808.00            856,527.00$                  3,261,654,816.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                               

19,1 P 8-11603 8 11,603 450.9P m3 -                    856,527.00$                  -$                                       3,046.00                                             2,608,981,242.00$                      -$                                                               22.77

19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P m3 -                    856,527.00$                  -$                                       762.00                                                652,673,574.00$                         -$                                                               

20 P 8 460.1P m3 4,284.00            72,822.00$                    311,969,448.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                               

20,1 P 8-11603 8 11,603 460.1P m3 -                    72,822.00$                    -$                                       3,427.00                                             249,560,994.00$                         -$                                                               

20,2 P 8-11703 8 11,703 460.1P m3 -                    72,822.00$                    -$                                       857.00                                                62,408,454.00$                           -$                                                               

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. __5__                         de fecha 29/09/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                              9,885,528,230.00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409,452,964,666.00$                                                              CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

15,662,655,600.00$                  

Fresado de pavimento asfaltico

Terraplenes -$                                                 

Terraplenes -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 32,286,826.00$                            

Conformación de taludes existentes -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                 

Terraplenes -$                                                 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                 

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 463,029,776.00$                          

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Base granular clase A 5,579,550,500.00$                       

Base granular clase A

GERENCIA GRUPO ORIENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                 

Remoción de alcantarillas   17,200,092.00$                            

Remoción de alcantarillas   -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     917,375.00$                                 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     -$                                                 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20,028,570.00$                            

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 648,168,819.00$                          

Demolición de Estructuras -$                                                 

Demolición de Estructuras 145,739,393.00$                          

Demolición de Estructuras -$                                                 

Demolición de Estructuras -$                                                 

Remoción de alcantarillas   -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales 1,145,963,820.00$                       

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

54,926,059.00$                            

Subbase Granular clase A 16,805,500.00$                            

Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

Remoción de Derrumbes 176,134,918.00$                          

Remoción de Derrumbes 847,417,982.00$                          

3,033,857,795.00$                    
-$                                                 

Conformación de la calzada existente 371,923,209.00$                          

Conformación de la calzada existente 423,422,406.00$                          

Conformación de la calzada existente 1,622,714.00$                              

Subbase Granular clase A 218,117,700.00$                          

Subbase Granular clase A 8,967,635,635.00$                       

Sub-base granular para bacheo clase A 25,738,986.00$                            

Base granular clase A -$                                                 

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19,503,120.00$                            

Base granular para bacheo clase A -$                                                 

Base granular para bacheo clase A 2,912,891.00$                              

Base granular para bacheo clase A -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 12,165,663,645.00$                     

-$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19



FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 34 2,102,620,456.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                              9,885,528,230.00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                              CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

Subtotal 149,004,224,264.00$          136,713,248,360.00$              839,614,617.85$                                     
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 OA 6 600-13 m3 7,975.00            32,667.00$                    260,519,325.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

21,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 -                    32,667.00$                    -$                                       39,460.00                                           1,289,039,820.00$                      231.74 7,570,155.85$                                           21,311.29

21,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 -                    32,667.00$                    -$                                       6,836.00                                             223,311,612.00$                         -$                                                           

21,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 -                    32,667.00$                    -$                                       2,279.00                                             74,448,093.00$                           -$                                                           

22 OA 6 600-13 m3 23,156.00          81,882.00$                    1,896,059,592.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

22,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 -                    81,882.00$                    -$                                       18,525.00                                           1,516,864,050.00$                      -$                                                           59.86

22,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 -                    81,882.00$                    -$                                       3,473.00                                             284,376,186.00$                         -$                                                           

22,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 -                    81,882.00$                    -$                                       1,158.00                                             94,819,356.00$                           -$                                                           

23 OA 6 610-13 m3 36,173.00          93,098.00$                    3,367,633,954.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

23,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                    93,098.00$                    -$                                       20,000.00                                           1,861,960,000.00$                      -$                                                           

23,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                    93,098.00$                    -$                                       5,000.00                                             465,490,000.00$                         -$                                                           

23,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                    93,098.00$                    -$                                       1,500.00                                             139,647,000.00$                         -$                                                           

24 OA 6 610-13 m3 38,609.00          176,922.00$                  6,830,781,498.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

24,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                    176,922.00$                  -$                                       30,887.00                                           5,464,589,814.00$                      19.10 3,379,891.26$                                           1,784.03

24,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                    176,922.00$                  -$                                       5,791.00                                             1,024,555,302.00$                      -$                                                           

24,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                    176,922.00$                  -$                                       1,931.00                                             341,636,382.00$                         -$                                                           

25 OA 6 610-13 m3 326.00               151,702.00$                  49,454,852.00$                      -                                                      -$                                            -$                                                           

25,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                    151,702.00$                  -$                                       661.00                                                100,275,022.00$                         -$                                                           165.16

25,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                    151,702.00$                  -$                                       124.00                                                18,811,048.00$                           -$                                                           

25,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                    151,702.00$                  -$                                       41.00                                                  6,219,782.00$                             -$                                                           

26 OA 6 621,1.1P m 1,227.00            2,286,822.00$               2,805,930,594.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

26,1 OA 6-11604 6 11,604 621,1.1P m -                    2,286,822.00$               -$                                       556.00                                                1,271,473,032.00$                      -$                                                           236.00

26,2 OA 6-14101 6 14,101 621,1.1P m -                    2,286,822.00$               -$                                       371.00                                                848,410,962.00$                         -$                                                           

27 OA 6 630-13 m3 4,271.00            1,232,450.00$               5,263,793,950.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

27,1 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 -                    1,232,450.00$               -$                                       2,602.00                                             3,206,834,900.00$                      -$                                                           116.00

28 OA 6 630-13 m3 8,778.00            996,330.00$                  8,745,784,740.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

28,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                    996,330.00$                  -$                                       3,822.00                                             3,807,973,260.00$                      8.66 8,628,217.80$                                           872.58

28,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                    996,330.00$                  -$                                       717.00                                                714,368,610.00$                         -$                                                           

28,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                    996,330.00$                  -$                                       239.00                                                238,122,870.00$                         -$                                                           

29 OA 6 630.3.4P m3 2,703.00            1,086,707.00$               2,937,369,021.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

29,1 OA 6-14104 6 14,104 630.3.4P m3 -                    1,086,707.00$               -$                                       1,703.00                                             1,850,662,021.00$                      -$                                                           

30 OA 6 630-13 m3 13,965.00          687,013.00$                  9,594,136,545.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

30,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                    687,013.00$                  -$                                       10,000.00                                           6,870,130,000.00$                      -$                                                           54.33

30,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                    687,013.00$                  -$                                       1,900.00                                             1,305,324,700.00$                      -$                                                           

30,3 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 -                    687,013.00$                  -$                                       698.00                                                479,535,074.00$                         -$                                                           

31 OA 6 630-13 m3 3,444.00            473,683.00$                  1,631,364,252.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

31,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                    473,683.00$                  -$                                       2,755.00                                             1,304,996,665.00$                      1.69 800,524.27$                                              511.85

31,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                    473,683.00$                  -$                                       517.00                                                244,894,111.00$                         -$                                                           

31,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                    473,683.00$                  -$                                       172.00                                                81,473,476.00$                           -$                                                           

32 OA 6 630-13 m3 6,348.00            439,711.00$                  2,791,285,428.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

32,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                    439,711.00$                  -$                                       4,500.00                                             1,978,699,500.00$                      34.99 15,385,488.00$                                         451.06

32,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                    439,711.00$                  -$                                       900.00                                                395,739,900.00$                         -$                                                           

32,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                    439,711.00$                  -$                                       300.00                                                131,913,300.00$                         -$                                                           

33 OA 4 632.1P m 1,319.00            544,754.00$                  718,530,526.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

33,1 OA 4-14104 4 14,104 632.1P m -                    544,754.00$                  -$                                       1,319.00                                             718,530,526.00$                         -$                                                           

34 OA 4 640-13 kg 1,759,885.00     5,378.00$                      9,464,661,530.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

34,1 OA 4-11604 4 11,604 640-13 kg -                    5,378.00$                      -$                                       1,055,931.00                                       5,678,796,918.00$                      5,334.63 28,689,662.52$                                         115,890.34

34,2 OA 4-11705 4 11,705 640-13 kg -                    5,378.00$                      -$                                       351,977.00                                          1,892,932,306.00$                      -$                                                           

34,3 OA 4-14101 4 14,101 640-13 kg -                    5,378.00$                      -$                                       87,994.00                                           473,231,732.00$                         -$                                                           

34,4 OA 4-14103 4 14,103 640-13 kg -                    5,378.00$                      -$                                       87,994.00                                           473,231,732.00$                         -$                                                           

34,5 OA 4-14104 4 14,104 640-13 kg -                    5,378.00$                      -$                                       87,995.00                                           473,237,110.00$                         -$                                                           

34,6 OA 4-11606 4 11,606 640-13 kg -                    5,378.00$                      -$                                       87,994.00                                           473,231,732.00$                         -$                                                           41,534.68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111,740.00        2,237.00$                      249,962,380.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

35,1 OA 4-14103 4 14,103 641-13 Tf-m -                    2,237.00$                      -$                                       111,740.00                                          249,962,380.00$                         -$                                                           

36 OA 6 642,2P m 85.00                1,583,123.00$               134,565,455.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

36,1 OA 6-14104 6 14,104 642,2P m -                    1,583,123.00$               -$                                       85.00                                                  134,565,455.00$                         -$                                                           

37 OA 6 661-13 m 287.00               617,637.00$                  177,261,819.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

37,1 OA 6-11604 6 11,604 661-13 m -                    617,637.00$                  -$                                       2,630.00                                             1,624,385,310.00$                      1.00 617,637.00$                                              413.75

37,2 OA 6-11705 6 11,705 661-13 m -                    617,637.00$                  -$                                       657.00                                                405,787,509.00$                         -$                                                           

38 OA 6 670.5P m3 680.00               758,317.00$                  515,655,560.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

38,1 OA 6-11604 6 11,604 670.5P m3 -                    758,317.00$                  -$                                       544.00                                                412,524,448.00$                         -$                                                           

38,2 OA 6-11705 6 11,705 670.5P m3 -                    758,317.00$                  -$                                       136.00                                                103,131,112.00$                         -$                                                           

39 OA 6 671-13 m3 9,600.00            673,653.00$                  6,467,068,800.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

39,1 OA 6-11604 6 11,604 671-13 m3 -                    673,653.00$                  -$                                       6,000.00                                             4,041,918,000.00$                      110.95 74,741,800.00$                                         309.17

39,2 OA 6-11705 6 11,705 671-13 m3 -                    673,653.00$                  -$                                       1,500.00                                             1,010,479,500.00$                      -$                                                           13.58

40 OA 8 673-13 m2 58,800.00          7,720.00$                      453,936,000.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

40,1 OA 8-11604 8 11,604 673-13 m2 -                    7,720.00$                      -$                                       47,040.00                                           363,148,800.00$                         1,377.25 10,632,370.00$                                         49,235.50

40,2 OA 8-11705 8 11,705 673-13 m2 -                    7,720.00$                      -$                                       8,820.00                                             68,090,400.00$                           -$                                                           1,068.78

40,3 OA 8-14105 8 14,105 673-13 m2 -                    7,720.00$                      -$                                       2,940.00                                             22,696,800.00$                           -$                                                           Geotextil Tipo II no tejido

-$                                                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$                                                 Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

539,689,992.00$                          

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Baranda Metalica -$                                                 

Baranda Metalica -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 623,258,268.00$                          

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                 

Geotextil Tipo II no tejido 8,250,982.00$                              

Concreto clase 14 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 380,098,060.00$                          

9,148,208.00$                              

198,336,044.00$                          

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                 

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                 

Acero de Preesfuerzo -$                                                 

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                 

12,648,196,541.00$                  

-$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar 696,175,860.00$                          

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                 

315,633,869.00$                          

Rellenos con gravilla -$                                                 

Rellenos con gravilla 25,055,102.00$                            

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 

Excavaciones varias en roca en seco 4,901,457.00$                              

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                 

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

-$                                                 

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                 

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 142,964,200.00$                          

Rellenos con gravilla -$                                                 

Rellenos con gravilla -$                                                 

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

242,454,779.00$                          

-$                                                 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

255,547,309.00$                          Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                 
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

208,273,298.00$                          

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 869,381,136.00$                          

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                 

Concreto clase 21 MPA -$                                                 

Concreto clase 21 MPA 37,325,416.00$                            

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223,373,509.00$                          

Concreto clase 21 MPA -$                                                 

Concreto clase 21 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA



FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 34 2,102,620,456.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                              9,885,528,230.00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                              CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

41 OA 6 673-13 m3 8,032.00            136,094.00$                  1,093,107,008.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

41,1 OA 6-11604 6 11,604 673-13 m3 -                    136,094.00$                  -$                                       16,426.00                                           2,235,480,044.00$                      247.17 33,638,871.00$                                         8,624.67

41,2 OA 6-11705 6 11,705 673-13 m3 -                    136,094.00$                  -$                                       1,205.00                                             163,993,270.00$                         -$                                                           

41,3 OA 6-14105 6 14,105 673-13 m3 -                    136,094.00$                  -$                                       401.00                                                54,573,694.00$                           -$                                                           

42 OA 6 681-13 m3 11,112.00          237,444.00$                  2,638,477,728.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

42,1 OA 6-11604 6 11,604 681-13 m3 -                    237,444.00$                  -$                                       8,890.00                                             2,110,877,160.00$                      112.00 26,593,728.00$                                         434.00

42,2 OA 6-11705 6 11,705 681-13 m3 -                    237,444.00$                  -$                                       1,667.00                                             395,819,148.00$                         -$                                                           

42,3 OA 6-14105 6 14,105 681-13 m3 -                    237,444.00$                  -$                                       555.00                                                131,781,420.00$                         -$                                                           

Subtotal -                   68,087,340,557.00$            61,349,002,354.00$                210,678,345.70$                                     
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220,000.00        1,794.00$                      394,680,000.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

43,1 SCT 8-11607 8 11,607 m -                    1,794.00$                      -$                                       526,000.00                                          943,644,000.00$                         -$                                                           166,458.91

43,2 SCT 8-11710 8 11,710 m -                    1,794.00$                      -$                                       83,000.00                                           148,902,000.00$                         -$                                                           33,000.00

43,3 SCT 8-14104 8 14,104 m -                    1,794.00$                      -$                                       13,000.00                                           23,322,000.00$                           -$                                                           464.00

44 SCT 8 m2 110,000.00        22,076.00$                    2,428,360,000.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

44,1 SCT 8-11607 8 11,607 m2 -                    22,076.00$                    -$                                       80,000.00                                           1,766,080,000.00$                      -$                                                           482.41

44,2 SCT 8-11710 8 11,710 m2 -                    22,076.00$                    -$                                       16,500.00                                           364,254,000.00$                         -$                                                           

44,3 SCT 8-14104 8 14,104 m2 -                    22,076.00$                    -$                                       5,500.00                                             121,418,000.00$                         -$                                                           

45 SCT 8 u 375.00               396,630.00$                  148,736,250.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

45,1 SCT 8-11607 8 11,607 u -                    396,630.00$                  -$                                       400.00                                                158,652,000.00$                         -$                                                           6.00

45,2 SCT 8-11710 8 11,710 u -                    396,630.00$                  -$                                       90.00                                                  35,696,700.00$                           -$                                                           

46 SCT 8 u 222.00               503,621.00$                  111,803,862.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

46,1 SCT 8-11607 8 11,607 u -                    503,621.00$                  -$                                       178.00                                                89,644,538.00$                           -$                                                           

46,2 SCT 8-11710 8 11,710 u -                    503,621.00$                  -$                                       44.00                                                  22,159,324.00$                           -$                                                           

47 SCT 4 720-13 u 3,500.00            253,536.00$                  887,376,000.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                           

47,1 SCT 4-11607 4 11,607 720-13 u -                    253,536.00$                  -$                                       2,300.00                                             583,132,800.00$                         -$                                                           

47,2 SCT 4-11710 4 11,710 720-13 u -                    253,536.00$                  -$                                       700.00                                                177,475,200.00$                         -$                                                           

48 SCT 4 730-13 m 8,000.00            230,532.00$                  1,844,256,000.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

48,1 SCT 4-11607 4 11,607 730-13 m -                    230,532.00$                  -$                                       6,400.00                                             1,475,404,800.00$                      -$                                                           748.96

48,2 SCT 4-11710 4 11,710 730-13 m -                    230,532.00$                  -$                                       1,600.00                                             368,851,200.00$                         -$                                                           

Subtotal 5,815,212,112.00$              6,278,636,562.00$                  -$                                                          
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97,500.00          17,838.00$                    1,739,205,000.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                               

49,1 OV 6-11605 6 11,605 800-13 m -                    17,838.00$                    -$                                       97,500.00                                           1,739,205,000.00$                      -$                                                               

50 OV 6 810-13 m2 27,500.00          18,835.00$                    517,962,500.00$                     -                                                      -$                                            -$                                                               

50,1 OV 6-11606 6 11,606 810-13 m2 -                    18,835.00$                    -$                                       27,500.00                                           517,962,500.00$                         136.00 2,561,560.00$                                           23,482.36

Subtotal 2,257,167,500.00$              2,257,167,500.00$                  2,561,560.00$                                         
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1,183,729.00     1,057.00$                      1,251,201,553.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

51,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-E -                    1,057.00$                      -$                                       843,194.00                                          891,256,058.00$                         -$                                                           15,572.61

51,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-E -                    1,057.00$                      -$                                       210,799.00                                          222,814,543.00$                         -$                                                           

52 T 3 900-13 m3-km 11,837,290.00   1,000.00$                      11,837,290,000.00$                27,496.20                                           27,496,200$                                -$                                                           27,496.20

52,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km -                    1,000.00$                      -$                                       7,426,510.54                                       7,426,510,540.00$                      6,399.38 6,399,380.00$                                           282,802.44

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                 

Material granular drenante -$                                                 

544,350,411.00$                        

172,659,247.00$                          

Defensa metalica 

Material granular drenante

6,056,684,541.00$                    

Poste de referencia -$                                                 

Poste de referencia -$                                                 

Poste de referencia -$                                                 

-$                                                 

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Material granular drenante 1,173,766,356.00$                       

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

298,627,285.00$                          

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59,202,000.00$                            

-$                                                 

442,290,251.00$                        

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                 

Protección de Taludes con bloques de césped 442,290,251.00$                          

Defensa metalica -$                                                 

Defensa metalica 
-$                                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

832,416.00$                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                 

Material granular drenante -$                                                 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

-$                                                 

2,379,780.00$                              

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

103,050,696.00$                          

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

10,649,683.00$                            

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27,496,200.00$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

282,802,437.00$                          

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

16,460,249.00$                            



FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 34 2,102,620,456.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                              9,885,528,230.00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                              CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

52,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-km -                    1,000.00$                      -$                                       1,857,838.23                                       1,857,838,230.00$                      -$                                                           

53 T 3 900-13 m3-km 1,650,857.00     1,175.00$                      1,939,756,975.00$                  112,459.00                                          132,139,325.00$                         -$                                                           112,458.30

53,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km -                    1,175.00$                      -$                                       1,538,386.92                                       1,807,604,632.00$                      3,284.40 3,859,170.00$                                           264,180.02

Subtotal 15,028,248,528.00$            12,365,659,528.00$                10,258,550.00$                                       
ÍTEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 m3-km 1,175.00$                      -                                                      -$                                            -$                                                           

54,1 NP 3-11608 3 11,608 NP1 m3-km 1,175.00$                      1,734,750.00                                       2,038,331,250.00$                      4,371.50 5,136,512.50$                                           663,157.00

55 NP 8 NP2 m3 522,909.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

55,1 NP 8-11603 8 11,603 NP2 m3 522,909.00$                  11,120.00                                           5,814,748,080.00$                      18.93 9,898,667.00$                                           3,865.47

55,2 NP 8-11703 8 11,703 NP2 m3 522,909.00$                  2,280.00                                             1,192,232,520.00$                      -$                                                           833.72

56 NP 1 NP3 m3 118,425.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

56,1 NP 1-11601 1 11,601 NP3 m3 118,425.00$                  42,000.00                                           4,973,850,000.00$                      76.95 9,112,803.75$                                           10,966.72

56,2 NP 1-11701 1 11,701 NP3 m3 118,425.00$                  10,500.00                                           1,243,462,500.00$                      -$                                                           

57 NP 2 NP4 m3 78,905.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

57,1 NP 2-11602 2 11,602 NP4 m3 78,905.00$                    42,000.00                                           3,314,010,000.00$                      211.80 16,712,378.84$                                         4,812.57

57,2 NP 2-11702 2 11,702 NP4 m3 78,905.00$                    10,500.00                                           828,502,500.00$                         -$                                                           

58 NP 2 NP5 m3 99,544.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

58,1 NP 2-11602 2 11,602 NP5 m3 99,544.00$                    4,200.00                                             418,084,800.00$                         155.55 15,484,069.20$                                         1,775.18

58,2 NP 2-11702 2 11,702 NP5 m3 99,544.00$                    1,050.00                                             104,521,200.00$                         -$                                                           

59 NP 1 NP6 m2 11,303.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

59,1 NP 1-11601 1 11,601 NP6 m2 11,303.00$                    300,800.00                                          3,399,942,400.00$                      2,824.00 31,919,672.00$                                         73,950.41

59,2 NP 1-11701 1 11,701 NP6 m2 11,303.00$                    75,200.00                                           849,985,600.00$                         -$                                                           1,905.76

60 NP 1 NP7 m3 150,333.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

60,1 NP 1-11601 1 11,601 NP7 m3 150,333.00$                  4,864.00                                             731,219,712.00$                         -$                                                           21.08

60,2 NP 1-11701 1 11,701 NP7 m3 150,333.00$                  1,216.00                                             182,804,928.00$                         -$                                                           

61 NP 8 NP8 m2 17,917.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

61,1 NP 8-11603 8 11,603 NP8 m2 17,917.00$                    85,000.00                                           1,522,945,000.00$                      -$                                                           

61,2 NP 8-11703 8 11,703 NP8 m2 17,917.00$                    20,000.00                                           358,340,000.00$                         -$                                                           

62 NP 8 NP9 m2 20,929.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

62,1 NP 8-11602 8 11,602 NP9 m2 20,929.00$                    170,000.00                                          3,557,930,000.00$                      -$                                                           

62,2 NP 8-11702 8 11,702 NP9 m2 20,929.00$                    46,000.00                                           962,734,000.00$                         -$                                                           

63 NP 6 NP10 m 91,810.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

63,1 NP 6-11604 6 11,604 NP10 m 91,810.00$                    1,152.00                                             105,765,120.00$                         4.90 449,869.00$                                              305.93

63,2 NP 6-11705 6 11,705 NP10 m 91,810.00$                    216.00                                                19,830,960.00$                           -$                                                           

63,3 NP 6-14105 6 14,105 NP10 m 91,810.00$                    72.00                                                  6,610,320.00$                             -$                                                           

64 NP 2 NP11 m3 218,221.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

64,1 NP 2-11602 2 11,602 NP11 m3 218,221.00$                  2,219.00                                             484,232,399.00$                         -$                                                           893.33

65 NP 8 NP12 m2 43,721.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

65,1 NP 8-11603 8 11,603 NP12 m2 43,721.00$                    3,540.00                                             154,772,340.00$                         -$                                                           2,864.77

66 NP 8 NP13 m 79,973.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

66,1 NP 8-11603 8 11,603 NP13 m 79,973.00$                    268.00                                                21,432,764.00$                           -$                                                           124.05

67 NP 8 NP14 m 46,553.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

67,1 NP 8-11603 8 11,603 NP14 m 46,553.00$                    273.00                                                12,708,969.00$                           -$                                                           247.44

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 

-$                                                 

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                                 

Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                 

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 779,209,475.00$                          

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

769,308,913.00$                        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132,138,503.00$                          

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

310,411,524.00$                          

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

176,708,518.00$                          

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                 

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 28,087,433.00$                            

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 

Geotextil NT 4000 o Similar

-$                                                 

-$                                                 

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

2,021,289,052.00$                       

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

435,959,691.00$                          

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

1,298,733,816.00$                       

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

379,735,718.00$                          

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

835,861,484.00$                          

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

21,540,760.00$                            

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

-$                                                 

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3,169,020.00$                              

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

11,519,074.00$                            

-$                                                 

194,943,366.00$                          

-$                                                 

125,250,609.00$                          

-$                                                 

9,920,651.00$                              

-$                                                 

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 
de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 
de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 



FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 34 2,102,620,456.00$                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                              9,885,528,230.00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                              CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

68 NP 8 NP15 m 122,472.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

68,1 NP 8-11604 8 11,604 NP15 m 122,472.00$                  151.00                                                18,493,272.00$                           -$                                                           150.60

69 NP 8 NP16 un 33,343.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

69,1 NP 8-11603 8 11,603 NP16 un 33,343.00$                    1,166.00                                             38,877,938.00$                           -$                                                           1,085.00

70 NP 8 NP17 m2 42,208.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

70,1 NP 8-11606 8 11,606 NP17 m2 42,208.00$                    12,590.00                                           531,398,720.00$                         2,190.88 92,472,663.00$                                         9,143.14

71 NP 6 NP18 m 34,210.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

71,1 NP 6-11604 6 11,604 NP18 m 34,210.00$                    47,000.00                                           1,607,870,000.00$                      393.50 13,461,635.00$                                         13,359.19

72 NP 4 NP19 m 4,808,941.00$               -                                                      -$                                            -$                                                           

72,1 NP 4-11606 4 11,606 NP19 m 4,808,941.00$               103.87                                                499,504,702.00$                         -$                                                           103.87

73 NP 6 NP20 m 4,719,466.00$               -                                                      -$                                            -$                                                           

73,1 NP 6-11604 6 11,604 NP20 m 4,719,466.00$               45.00                                                  212,375,970.00$                         -$                                                           

74 NP 6 NP21 m3 1,104,266.00$               -                                                      -$                                            -$                                                           

74,1 NP 6-11604 6 11,604 NP21 m3 1,104,266.00$               19.55                                                  21,588,400.00$                           -$                                                           19.55

75 NP 6 NP22 m 344,857.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

75,1 NP 6-11604 6 11,604 NP22 m 344,857.00$                  1,570.00                                             541,425,490.00$                         180.00 62,074,260.00$                                         1,178.00

76 NP 6 NP23 m 5,166,106.00$               -                                                      -$                                            -$                                                           

76,1 NP 6-11604 6 11,604 NP23 m 5,166,106.00$               39.00                                                  201,478,134.00$                         -$                                                           

77 NP 4 NP24 m 2,869,478.00$               -                                                      -$                                            -$                                                           

77,1 NP 4-11606 4 11,606 NP24 m 2,869,478.00$               78.00                                                  223,819,284.00$                         -$                                                           

78 NP 6 NP25 m3 1,596,514.00$               -                                                      -$                                            -$                                                           

78,1 NP 6-11604 6 11,604 NP25 m3 1,596,514.00$               110.00                                                175,616,540.00$                         -$                                                           

79 NP 6 NP26 m 129,077.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

79,1 NP 6-11604 6 11,604 NP26 m 129,077.00$                  42.00                                                  5,421,234.00$                             -$                                                           

80 NP 6 NP27 m 192,063.00$                  -                                                      -$                                            -$                                                           

80,1 NP 6-11604 6 11,604 NP27 m 192,063.00$                  30.00                                                  5,761,890.00$                             -$                                                           

81 NP 8 NP28 m2 77,947.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

81,1 NP 8-11603 8 11,603 NP28 m2 77,947.00$                    114.00                                                8,885,958.00$                             -$                                                           

82 NP 8 NP29 un 11,267.00$                    -                                                      -$                                            -$                                                           

82,1 NP 8-11607 8 11,607 NP29 un 11,267.00$                    12,500.00                                           140,837,500.00$                         -$                                                           

82,2 NP 8-11710 8 11,710 NP29 un 11,267.00$                    1,250.00                                             14,083,750.00$                           -$                                                           

82,3 NP 8-14104 8 14,104 NP29 un 11,267.00$                    1,250.00                                             14,083,750.00$                           -$                                                           

Subtotal -$                                      36,560,519,894.00$                256,722,530.29$                                     8,146,816,296.00$                    

-$                                                 

18,444,283.00$                            

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

36,177,155.00$                            

-$                                                 

385,913,653.00$                          

-$                                                 

457,017,890.00$                          

-$                                                 

499,504,702.00$                          

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

406,241,546.00$                          

-$                                                 

21,588,400.00$                            

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo



FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 34 2,102,620,456.00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$      9,885,528,230.00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$      CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

334,689,236,546.00$       339,481,441,442.00$      2,102,620,456.00$      
49,343,566,111.00$      50,604,522,138.00$      -$      

-$      3.00$      -$      
800,000,000.00$      800,000,000.00$      -$      

384,832,802,657.00$       390,885,963,580.00$      2,102,620,456.00$      
2,812,239,712.00$      2,856,474,349.00$      15,365,303.00$      

387,645,042,369.00$       393,742,437,929.00$      2,117,985,759.00$      
1,845,000,000.00$      1,845,000,000.00$      -$      

350,550,000.00$      350,550,000.00$      -$      
2,195,550,000.00$      2,195,550,000.00$      -$      

3,183,304,765.00$      
604,827,905.00$      

3,788,132,670.00$      
9,226,844,067.00$      9,226,844,067.00$      

500,000,000.00$      500,000,000.00$      
399,567,436,436.00$       409,452,964,666.00$      2,117,985,759.00$      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $      2,117,985,759.00 3,033,857,795.00$      1 Obras de Explanación 60,116,293.00$      

 $      -   10,080,192,209.00$      2 Sub-bases y bases 795,897,482.00$      

 $      -   5,582,463,391.00$      3 Transporte de materiales 15,395,063.00$      

12,648,196,541.00$      4 Aceros y elementos metálicos 28,689,663.00$      

 $      -   6,056,684,541.00$      5 Acero Estructural y cables de acero -$      

 $      -   544,350,411.00$      6 Concretos, morteros y obras varias 249,903,637.00$      

442,290,251.00$      7 Concreto para superestructuras -$      

 $      -   769,308,913.00$      
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

952,618,318.00$      

 $      -   8,146,816,296.00$      

 $    2,117,985,759.00 TOTAL 2,102,620,456.00$     

47,304,160,348.00$     

-$      

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 412,261,338.00$       
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 56,826,970,713.00$      

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 52,949,644.00$       

(J)

(K)

(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

319,675,200.00$       
60,738,288.00$       

380,413,488.00$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,473,739,600.00$      

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,753,750,124.00$      

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 280,010,524.00$       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 9,110,549,027.00$      

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $      -    $      -   SB 510,586,035$       

2.50%
0.54%

12.25%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $      2,102,620,456.00  $      15,365,303.00 E 19,083,817.00$       

Valor Saldo por Amortizar
$       1,211,253,701.00

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 12,031,465.00$       

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N) 58,983,074,466.00$      

Valor

87.75%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9,908,676.00$       

Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00$       

Valor Amortizado Acumulado

(N)

2,561,560.00$       OV

T 10,258,550.00$       

 $      -   B 253,115,000.00$       

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $    2,102,620,456.00  $    15,365,303.00 

NP 256,722,530.00$       

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $      -    $      -   

 $      -    $      -   

TOTAL 2,102,620,456.00$     

 $      -   

47,304,160,348.00$      

945,839,100.00$     

56,414,709,375.00$      

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

-$      

-$      

SCT -$      

$       8,674,274,529.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS P 839,614,618.00$       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $      -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON 
CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

-$      OA 210,678,346.00$       

590,040,909.00$       

196,163,488.00$       

-$      

-$      

159,634,703.00$       



FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 34 2,102,620,456.00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-24

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$      9,885,528,230.00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$      CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
60,116,293.00$      

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

795,897,482.00$      

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

849,513,285.00$      

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes 11604

286,664,110.00$      

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

-$      

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

95,034,223.00$      

Vías interurbanas Señalización y control de 
transito 11607

-$      

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

15,395,063.00$      

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$      

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$      

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
-$      

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$      

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$      

Transporte elevado Preliminares 14101 -$      
Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$      

Transporte elevado Rellenos 14103 -$      

Transporte elevado Subestructura 14104 -$      

Transporte elevado Superestructura 14105 -$      

TOTAL ICOCIV 2,102,620,456.00$     

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

2,065,036,115.00$      DOS MIL SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS

17,399,190.00$       

47,304,160,348.00$     

59,202,000.00$       

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

142,964,200.00$       

832,416.00$       

-$      

46,358,321,248.00$     

44,167,200.00$       

435,959,691.00$       

2,102,620,456.00$      
2,049,670,812.00$      RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

4,975,458,627.00$       

-$      

-$      

15,779,835,093.00$       

1,388,883,685.00$       

21,540,760.00$       

14,852,353,082.00$       

6,604,327,194.00$       

-$      

1,551,082,115.00$       

484,315,995.00$       



NIT 2 Tel

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD 

ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 

HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA

No. 34A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO

31 5 2023

800,215,807- 377 0600
Fecha de Vencimiento

DIA MES AÑO

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 30 6 2024

Contrato No. 991 DE 2021

ACTA AJUSTES 34 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – 

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PERIODO: MARZO 2024

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $4.832.172

508.649.656 

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5

5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3

5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;991 DE 2021;gabastidas@invias.gov.co#
$

SUBTOTAL 508.649.656,00 

ADMINISTRAC 20% 101.729.931,00 
VALOR EN LETRAS:

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS VEINTICINCO  PESOS M/CTE

IMPREVISTOS 5% 25.432.483,00 

UTILIDAD 5% 25.432.483,00 

IVA 4.832.172,00 

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA - 

CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE - 

FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE TOTAL FACTURA 666.076.725,00 

NIT: 901,475,034-7 RETE IVA - 

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA 

DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN 

CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A 

PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE

INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS

HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 666.076.725,00 
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: mar-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 34 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE 

DICIEMBRE 

2021

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $60.116.293,00 $3.251.716,00 $56.864.577,00 $58.028.595,00 $1.164.018,00 $100.507.787,00

102,43 1,01657 $795.897.482,00 $43.050.430,00 $752.847.052,00 $765.321.728,00 $12.474.676,00 $256.984.574,00

100,89 1,00498 $15.395.063,00 $832.725,00 $14.562.338,00 $14.634.858,00 $72.520,00 $6.814.005,00

108,28 1,04396 $28.689.663,00 $1.551.836,00 $27.137.827,00 $28.330.806,00 $1.192.979,00 $64.999.116,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $249.903.637,00 $13.517.393,00 $236.386.244,00 $241.929.501,00 $5.543.257,00 $139.707.116,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $142.961.938,00 $7.732.872,00 $135.229.066,00 $141.360.352,00 $6.131.286,00 $239.852.814,00

102,26 1,01348 $57.720.287,00 $3.122.115,00 $54.598.172,00 $55.334.155,00 $735.983,00 $9.620.195,00

1893,12 1,08001 $312.457.830,00 $16.900.976,00 $295.556.854,00 $319.204.358,00 $23.647.504,00 $366.188.841,00

105,20 1,03492 $430.198.093,00 $23.269.596,00 $406.928.497,00 $421.138.440,00 $14.209.943,00 $185.731.048,00

100,43 1,00380 $2.037.231,00 $110.195,00 $1.927.036,00 $1.934.359,00 $7.323,00 $95.713,00

102,56 1,00955 $7.242.939,00 $391.774,00 $6.851.165,00 $6.916.594,00 $65.429,00 $856.095,00

2.102.620.456,00$     113.731.628,00$                       1.988.888.828,00$         2.054.133.746,00$          65.244.918,00$                              1.371.357.304,00$                

VALOR AJUSTE 65.244.918,00$                              1.371.357.304,00$                

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,409% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 476.789,00$                                   10.021.457,00$                     

VALOR TOTAL ICCP 65.721.707,00$                              1.381.378.761,00$                

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

mar-24

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 

2021

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                   

DATOS ESPECÍFICOS

44.064.893.662,00$                                             

45.201.539.892,00$                                             

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos metálicos 103,72

1 Obras de Explanación 101,14

2 Sub-bases y bases 100,76

7 Concreto para 

superestructuras
101,21

8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles
100,13

5 Acero Estructural y cables de 

acero
103,72

6 Concretos, morteros y obras 

varias
101,91

      Insumo Otros Materiales 101,65

      Insumo Transporte 100,05

      Insumo Equipo 100,90

      Insumo Asfalto 1752,87

      Insumo Mano de Obra 101,59

TOTALES

SI NOUNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

19 5 2024

PÁGINA                           1 DE 3



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: mar-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 34 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                   

SI NO

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE 

ACTA MARZO 

2024

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

126,01 1,22013 $60.116.293,00 $3.251.716,00 $56.864.577,00 $69.382.176,00 $12.517.599,00 $492.622.717,00

128,09 1,25041 $795.897.482,00 $43.050.430,00 $752.847.052,00 $941.367.482,00 $188.520.430,00 $1.834.892.992,00

138,41 1,32640 $39.856.905,00 $2.155.877,00 $37.701.028,00 $50.006.644,00 $12.305.616,00 $755.289.318,00

123,36 1,20386 $57.720.287,00 $3.122.115,00 $54.598.172,00 $65.728.555,00 $11.130.383,00 $93.821.981,00

3141,49 1,65943 $312.457.830,00 $16.900.976,00 $295.556.854,00 $490.455.910,00 $194.899.056,00 $2.789.878.792,00

136,81 1,25941 $430.198.093,00 $23.269.596,00 $406.928.497,00 $512.489.818,00 $105.561.321,00 $1.095.179.101,00

120,40 1,19730 $2.037.231,00 $110.195,00 $1.927.036,00 $2.307.240,00 $380.204,00 $3.138.057,00

129,57 1,26657 $7.242.939,00 $391.774,00 $6.851.165,00 $8.677.480,00 $1.826.315,00 $14.173.643,00

128,51 1,17442 $286.664.110,00 $15.505.783,00 $271.158.327,00 $318.453.762,00 $47.295.435,00 $777.800.587,00

134,13 1,27317 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

131,11 1,20341 $95.034.223,00 $5.140.441,00 $89.893.782,00 $108.179.076,00 $18.285.294,00 $243.818.298,00

141,15 1,37900 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.098.836,00

123,60 1,22510 $15.395.063,00 $832.725,00 $14.562.338,00 $17.840.320,00 $3.277.982,00 $151.087.384,00

124,74 1,22329 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00

125,13 1,22598 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.104.499,00

128,32 1,24568 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00

123,36 1,20386 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3141,49 1,65943 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

136,81 1,25941 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

120,40 1,19730 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

129,57 1,26657 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

129,99 1,25671 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.261.331,00

135,58 1,27536 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00

128,83 1,26839 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

133,18 1,29524 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

134,75 1,25358 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $30.384.850,00

Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
103,28

Vías interurbanas Afirmados, 

subbases y bases 11602
102,44

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 

2021

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

      Insumo Asfalto 1893,12

      Insumo Otros Materiales 108,63

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
104,35

      Insumo Maquinaria 102,47

Vías interurbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes 11604
109,42

Vías interurbanas Obras de 

urbanismo 11605
105,35

      Insumo Transporte 100,56

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías interurbanas Transporte y 

sobre acarreos 11608
100,89

Vías urbanas Actividades 

preliminares y explanación 11701
101,97

Vías interurbanas Obras 

geotécnicas y mitigación 

ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Señalización y 

control de transito 11607
102,36

      Insumo Equipo 102,47

      Insumo Asfalto 1893,12

Vías urbanas Movimiento de 

tierras, afirmado, subbase y 

base 11702

102,07

Vías urbanas Estructura de 

pavimiento, pavimentos 

asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

103,01

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías urbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes, redes 

hidro sanitarias, señalización de 

obra, espacio público, 

señalización y control de transito 

11705

103,44

      Insumo Otros Materiales 108,63

      Insumo Transporte 100,56

Puentes Subestructura y 

cimentación 14102
102,82

Puentes Estructura, 

subestructura, superestructura, 

y andenes 14103

107,49

Vías urbanas Señalización 

vertical y horizontal 11710
106,31

Puentes Preliminares y 

cimentación14101
101,57

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: mar-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 34 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                   

SI NO

137,36 1,33907 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $101.617,00

139,23 1,23836 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2.102.620.456,00$     113.731.628,00$                       1.988.888.828,00$         2.584.888.463,00$          595.999.635,00$                            8.400.436.275,00$                

VALOR AJUSTE 595.999.635,00$                            8.400.436.275,00$                

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,409% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 4.355.382,00$                                61.387.804,00$                     

VALOR TOTAL ICOCIV 600.355.017,00$                            8.461.824.079,00$                

VALOR AJUSTE 661.244.553,00$                            9.771.793.579,00$                

VALOR IVA 4.832.172,00$                                71.409.260,00$                     

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 666.076.725,00$                            9.843.202.839,00$                

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 661.244.553$                                 9.771.793.579$                     

VALOR IVA 4.832.172$                                     71.409.260$                          

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 666.076.725$                                 9.843.202.839$                     

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE ______________________ -$                                                   

VALOR IVA -$                                                   

Puentes Estructura, 

subestructura, superestructura, 

y andenes 14104

102,58

Puentes Drenajes 14105 112,43

ACTA AJUSTE DEFINTIVA

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y

los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice

será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$                                                   

 $           661.244.553,00 

 $               666.076.725,00 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VENTI CINCO PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de

recibo parcial de obra. 
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CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 5,409% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 34 mar-24
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 240424 RUBRO No. RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO 561.765.693,80$                    

No. COMPROMISO RP 166824 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 104.311.031,20$                    

TOTAL ACTA 666.076.725,00$                    

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________
(BID, USAID, CAF, Etc…)

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02
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