
FECHA 10 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCI”N TERRITORIAL: PERIODO MES: may-24

(Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACI”N POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortizaciÛn de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectaciÛn presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. 25202-147800 CND MatrÌcula No. 25202-103081
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÕA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (SubdirecciÛn Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y DirecciÛn Territorial.

(DÌa / Mes / AÒo)

C”DIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA P¡GINA 1 DE 1

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡

628.970.127,00$           

DÌa/Mes/AÒo CAUSAS DE LA DEVOLUCI”N:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION 
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                   633.566.447,00 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 36 DEL PERIODO MAYO DE 2024
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

13/07/2024

17/07/2024

19/07/2024

20/07/2024

22/07/2024

CAUSAS DE LA DEVOLUCI”N:

ING. WILSON PARRA

ING. WILS ON PAR R A

ING. RAUL FRANCIO

ING. JOSE RICARDO BURBANO 

Ajustar Acumulados Informe Financiero

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,                                      ING. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 36 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.    36 VALOR B¡SICO ACTA:

 

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS

 

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

 

Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ADOLFO 
BASTIDAS GODOY

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO 
ADOLFO BASTIDAS 
GODOY

Martha Duque
26/07/2024

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
29/07/2024

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS

Martha Duque
30/07/2024

Martha Duque
26/07/2024

Martha Duque
26/07/2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
30/07/2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
30/07/2024



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    36 Valor basico $ 628.970.127,00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 

Estudios diseños

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

633.566.447,00$                    -$                             -$                                         

VALOR CON IVA

891180009-1 85.024.700,00$               

-$                                              

85.024.700,00$                      

VALOR CON IVA

800095785-2 181.671.649,00$                    

800095775-9 344.410.561,00$                    

800095770-9 -$                                              

800095763-0 13.331.554,00$                      

800095770-2 9.127.983,00$                        

800095728-2 -$                                              

548.541.747,00$                    

633.566.447,00$                    

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Representante Legal 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Matrícula No.: 25202-57327 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO AFINCO-FR-13

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

may-24

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 85.024.700,00$                             -$                                  $ 0,00

Valor incluido el Iva: $ 633.566.447,00

85.024.700,00$                      

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA -$                                                -$                                  $ 0,00 -$                                          

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

TOTALES 633.566.447,00$               

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

528.238.153,00$                    

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 20.303.594,00$                             -$                                  $ 0,00 20.303.594,00$                      

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 528.238.153,00$                          -$                                  $ 0,00

-$                                     

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 84.407.873,00$                  

MUNICIPIO 1 NEIVA 84.407.873,09$                 

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                     

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL 13.234.837,38$                 

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 180.353.679,74$               

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 341.911.973,99$               

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 544.562.254,00$               

TOTAL 628.970.127,00$               

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA 9.061.762,80$                    

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                     

Matrícula. No. 25202-44184 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030



FECHA 10 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: MAYO PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

240424 16 218.395.062,00$                       -$                                                     

240424 16 1.330.844.908,00$                    301.004.381,50$                              

240424 16 18.106.315.586,00$                  9.359.178.835,70$                           

166824 11 6.074.377.315,00$                    5.196.145.384,14$                           

166824 11 1.901.548.611,00$                    1.429.346.146,00$                           

166824 11 135.185.185,00$                       128.604.615,66$                              

27.766.666.667,00$                  16.414.279.363,00$                         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.884.103.103,00$            399.567.436.436,00$                X X

1 AJUSTES jun-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.884.103.103,00$            399.567.436.436,00$                X X

2 OBRA jul-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.884.103.103,00$            399.567.436.436,00$                X X

2 AJUSTES jul-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.884.103.103,00$            399.567.436.436,00$                X X

3 OBRA ago-21 25.633.813,00$                            187.324,00$                    25.821.137,00$                         -$                                      25.821.134$                                   -$                                       10.858.281.969,00$            399.541.615.299,00$                X X

3 AJUSTES ago-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.858.281.969,00$            399.541.615.299,00$                X X

4 OBRA sep-21 290.414.527,00$                          35.828.991,00$               326.243.518,00$                       -$                                      326.243.518$                                 -$                                       10.532.038.451,00$            399.215.371.781,00$                X X

4 AJUSTES sep-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.532.038.451,00$            399.215.371.781,00$                X X

5 OBRA oct-21 151.421.024,00$                          1.106.538,00$                 152.527.562,00$                       -$                                      152.527.562$                                 -$                                       10.379.510.889,00$            399.062.844.219,00$                X X

5 AJUSTES oct-21 2.076.560,00$                              15.175,00$                      2.091.735,00$                           -$                                      2.091.735$                                     -$                                       10.377.419.154,00$            399.060.752.484,00$                X X

6 OBRA nov-21 373.938.181,00$                          2.732.625,00$                 376.670.806,00$                       -$                                      376.670.806$                                 -$                                       10.000.748.348,00$            398.684.081.678,00$                X X

6 AJUSTES nov-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   -$                                       10.000.748.348,00$            398.684.081.678,00$                X X

dic-21 -$                                                   9.885.528.230,00$                10.000.748.348,00$            408.569.609.908,00$                X

7 OBRA dic-21 288.931.557,00$                          2.111.423,00$                 291.042.980,00$                       -$                                      291.042.980$                                 9.885.528.230,00$                9.709.705.368,00$              408.278.566.928,00$                X X

7 AJUSTES dic-21 -$                                              -$                                 -$                                           -$                                      -$                                                   9.885.528.230,00$                9.709.705.368,00$              408.278.566.928,00$                X X

8 OBRA ene-22 162.319.214,00$                          1.186.179,00$                 163.505.393,00$                       -$                                      163.505.393$                                 9.885.528.230,00$                23.379.533.308,00$            408.115.061.535,00$                X X

8 AJUSTES ene-22 2.725.546,00$                              19.917,00$                      2.745.463,00$                           -$                                      2.745.463$                                     9.885.528.230,00$                23.376.787.845,00$            408.112.316.072,00$                X X

9 OBRA feb-22 95.030.846,00$                            1.319.010,00$                 96.349.856,00$                         2.402.243,00$                      93.947.613,00$                              9.883.125.987,00$                23.282.840.232,00$            408.015.966.216,00$                X X

10 OBRA mar-22 815.420.772,00$                          141.316.899,00$             956.737.671,00$                       23.853.865,00$                    932.883.806,00$                            9.859.272.122,00$                22.349.956.426,00$            407.059.228.545,00$                X X

11 OBRA abr-22 315.412.481,00$                          2.302.160,00$                 317.714.641,00$                       7.921.421,00$                      309.793.220,00$                            9.851.350.701,00$                22.040.163.206,00$            406.741.513.904,00$                X X

12 OBRA may-22 1.319.446.250,00$                       95.874.977,00$               1.415.321.227,00$                    35.287.500,00$                    1.380.033.727,00$                         9.816.063.201,00$                20.660.129.479,00$            405.326.192.677,00$                X X

13 OBRA jun-22 991.701.814,00$                          7.243.636,00$                 998.945.450,00$                       24.906.210,00$                    974.039.240,00$                            9.791.156.991,00$                19.686.090.239,00$            404.327.247.227,00$                X X

jul-22 9.791.156.991,00$                19.686.090.239,00$            404.327.247.227,00$                X

14 OBRA jul-22 2.175.716.720,00$                       15.895.811,00$               2.159.820.909,00$                    54.642.385,00$                    2.136.970.149,00$                         9.736.514.606,00$                17.549.120.090,00$            402.167.426.318,00$                X X

15 OBRA ago-22 1.402.740.283,00$                       24.188.336,00$               1.426.928.619,00$                    35.576.902,00$                    1.391.351.717,00$                         9.700.937.704,00$                16.157.768.373,00$            400.740.497.699,00$                X X

16 OBRA sep-22 1.571.877.792,00$                       11.486.799,00$               1.583.364.591,00$                    39.584.115,00$                    1.543.780.476,00$                         9.661.353.589,00$                14.613.987.897,00$            399.157.133.108,00$                X X

17 OBRA oct-22 1.222.379.281,00$                       8.932.772,00$                 1.231.312.053,00$                    30.782.801,00$                    1.200.529.252,00$                         9.630.570.788,00$                13.413.458.645,00$            397.925.821.055,00$                X X

9 AJUSTES feb-22 1.460.286,00$                              10.671,00$                      1.470.957,00$                           -$                                      1.470.957$                                     9.630.570.788,00$                13.411.987.688,00$            397.924.350.098,00$                X X

10 AJUSTES mar-22 1.282.119,00$                              9.369,00$                        1.291.488,00$                           -$                                      1.291.488$                                     9.630.570.788,00$                13.410.696.200,00$            397.923.058.610,00$                X X

11 AJUSTES abr-22 6.390.786,00$                              46.702,00$                      6.437.488,00$                           -$                                      6.437.488$                                     9.630.570.788,00$                13.404.258.712,00$            397.916.621.122,00$                X X

12 AJUSTES may-22 16.753.129,00$                            122.427,00$                    16.875.556,00$                         -$                                      16.875.556$                                   9.630.570.788,00$                13.387.383.156,00$            397.899.745.566,00$                X X

13 AJUSTES jun-22 25.396.818,00$                            185.592,00$                    25.582.410,00$                         -$                                      25.582.410$                                   9.630.570.788,00$                13.361.800.746,00$            397.874.163.156,00$                X X

14 AJUSTES jul-22 170.598.773,00$                          1.246.683,00$                 171.845.456,00$                       -$                                      171.845.456$                                 9.630.570.788,00$                13.189.955.290,00$            397.702.317.700,00$                X X

15 AJUSTES ago-22 158.438.396,00$                          1.157.819,00$                 159.596.215,00$                       -$                                      159.596.215$                                 9.630.570.788,00$                13.030.359.075,00$            397.542.721.485,00$                X X

16 AJUSTES sep-22 225.473.832,00$                          1.647.693,00$                 227.121.525,00$                       -$                                      227.121.525$                                 9.630.570.788,00$                12.803.237.550,00$            397.315.599.960,00$                X X

17 AJUSTES oct-22 174.274.743,00$                          1.273.546,00$                 175.548.289,00$                       -$                                      175.548.289$                                 9.630.570.788,00$                12.627.689.261,00$            397.140.051.671,00$                X X

18 OBRA nov-22 1.175.667.282,00$                       8.591.415,00$                 1.184.258.697,00$                    29.606.467,00$                    1.154.652.230,00$                         9.600.964.321,00$                11.473.037.031,00$            395.955.792.974,00$                X X

18 AJUSTES nov-22 225.165.931,00$                          1.645.443,00$                 226.811.374,00$                       -$                                      226.811.374$                                 9.600.964.321,00$                11.246.225.657,00$            395.728.981.600,00$                X X

19 OBRA dic-22 1.447.896.167,00$                       10.580.780,00$               1.458.476.947,00$                    36.461.924,00$                    1.422.015.023,00$                         9.564.502.397,00$                9.824.210.634,00$              394.270.504.653,00$                X X

19 AJUSTES dic-22 207.314.232,00$                          1.514.989,00$                 208.829.221,00$                       -$                                      208.829.221$                                 9.564.502.397,00$                9.615.381.413,00$              394.061.675.432,00$                X X

20 OBRA ene-23 1.786.280.408,00$                       13.053.588,00$               1.799.333.996,00$                    44.983.350,00$                    1.754.350.646,00$                         9.519.519.047,00$                35.627.697.434,00$            392.262.341.436,00$                #29625 27/03/2023 X X

20 AJUSTES ene-23 222.048.195,00$                          1.622.660,00$                 223.670.855,00$                       -$                                      223.670.855$                                 9.519.519.047,00$                35.404.026.579,00$            392.038.670.581,00$                #29633 27/03/2023 X X

21 OBRA feb-23 2.389.391.653,00$                       17.460.939,00$               2.406.852.592,00$                    60.171.315,00$                    2.346.681.277,00$                         9.459.347.732,00$                33.057.345.302,00$            389.631.817.989,00$                X X

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional 

No.

PÁGINA 1 DE

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

Acta 

No.
Tipo de Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

TOTAL

409.452.964.666,00$                                                                                                                               

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF ObservacionesAnticipo Amortizado Acta
 Valor Total Pagado Descontando 

Anticipo 

Saldo Anticipo por 

Amortizar

Saldo Registro 

Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)

Saldo del Contrato

ADICIÓN 1

REPROGRAMACIÓN # 2



FECHA 10 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: MAYO PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PÁGINA 1 DE

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

21 AJUSTES feb-23 482.061.048,00$                          3.522.754,00$                 485.583.802,00$                       -$                                      485.583.802$                                 9.459.347.732,00$                32.571.761.500,00$            389.146.234.187,00$                X X

22 OBRA mar-23 2.790.796.275,00$                       20.394.280,00$               2.811.190.555,00$                    70.279.764,00$                    2.740.910.791$                              9.389.067.968,00$                29.830.850.709,00$            386.335.043.632,00$                #52058 26/05/2023 X X

22 AJUSTES mar-23 413.857.639,00$                          3.024.344,00$                 416.881.983,00$                       -$                                      416.881.983$                                 9.389.067.968,00$                29.413.968.726,00$            385.918.161.649,00$                X X

23 OBRA abr-23 2.969.914.739,00$                       21.703.223,00$               2.991.617.962,00$                    74.790.449,00$                    2.916.827.513$                              9.314.277.519,00$                26.497.141.213,00$            382.926.543.687,00$                64557 de 04/07/2023 X X

23 AJUSTES abr-23 671.859.839,00$                          4.909.745,00$                 676.769.584,00$                       -$                                      676.769.584$                                 9.314.277.519,00$                25.820.371.629,00$            382.249.774.103,00$                59956 de 20/06/2023 X X

24 OBRA may-23 3.807.359.585,00$                       27.823.012,00$               3.835.182.597,00$                    95.879.565,00$                    3.739.303.032$                              9.218.397.954,00$                22.081.068.597,00$            378.414.591.506,00$                68310 de 13/07/2023 X X

24 AJUSTES may-23 987.969.357,00$                          7.219.776,00$                 995.189.133,00$                       -$                                          995.189.133$                                 9.218.397.954,00$                21.085.879.464,00$            377.419.402.373,00$                75773 de 04/08/2023 X X

25 OBRA jun-23 2.929.238.304,00$                       21.405.972,00$               2.950.644.276,00$                    73.766.107,00$                    2.876.878.169,00$                         9.144.631.847,00$                18.209.001.295,00$            374.468.758.097,00$                79946 de 16/08/2023 X X

26 OBRA jul-23 3.620.505.517,00$                       26.457.540,00$               3.646.963.057,00$                    91.174.076,00$                    3.555.788.981,00$                         9.053.457.771,00$                14.653.212.314,00$            370.821.795.040,00$                80982 de 31/08/2023 X X

25 AJUSTES jun-23 726.653.150,00$                          5.310.158,00$                 731.963.308,00$                       -$                                          731.963.308$                                 9.053.457.771,00$                13.921.249.006,00$            370.089.831.732,00$                81718 de 19/09/2023 X X

26 AJUSTES jul-23 974.606.520,00$                          7.122.125,00$                 981.728.645,00$                       -$                                          981.728.645$                                 9.053.457.771,00$                12.939.520.361,00$            369.108.103.087,00$                83012 de 13/10/2023 X X

27 OBRA ago-23 2.932.713.891,00$                       21.431.371,00$               2.954.145.262,00$                    73.853.632,00$                    2.880.291.630$                              8.979.604.139,00$                10.059.228.731,00$            366.153.957.825,00$                82483 de 02/10/2023 X X

27 AJUSTES ago-23 862.011.163,00$                          6.299.312,00$                 868.310.475,00$                       -$                                          868.310.475$                                 8.979.604.139,00$                9.190.918.256,00$              365.285.647.350,00$                84301 de 07/11/2023 X X

28 OBRA sep-23 2.706.088.522$                            19.743.244$                    2.725.831.766,00$                    68.145.794,00$                    2.657.685.972$                              8.911.458.345,00$                6.533.232.284,00$              362.559.815.584,00$                84780 de 14/11/2023 X X

29 OBRA oct-23 1.973.566.210,00$                       14.422.215,00$               1.987.988.425,00$                    49.699.711,00$                    $ 1.938.288.714,00 8.861.758.634,00$                4.594.943.570,00$              360.571.827.159,00$                86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606.161.703,00$                          4.429.643,00$                 610.591.346,00$                       -$                                      610.591.346$                                 8.861.758.634,00$                3.984.352.224,00$              359.961.235.813,00$                86399 de 04/12/2023

29 AJUSTES oct-23 505.693.569,00$                          3.695.453,00$                 509.389.022,00$                       -$                                          509.389.022$                                 8.861.758.634,00$                3.474.963.202,00$              359.451.846.791,00$                87308 de 11/12/2023

30 OBRA nov-23 1.341.894.886,00$                       9.806.155,00$                 1.351.701.041,00$                    33.792.526$                         1.317.908.515$                              8.827.966.108,00$                2.157.054.687,00$              358.100.145.750,00$                

30 AJUSTES (P) nov-23 347.394.511,00$                          2.538.652,00$                 349.933.163,00$                       349.933.163$                                 8.827.966.108,00$                1.807.121.524,00$              357.750.212.587,00$                

31 OBRA dic-23 996.672.111,00$                          7.283.373,00$                 1.003.955.484,00$                    25.098.887,00$                    978.856.597$                                 8.802.867.221,00$                828.264.927,00$                 356.746.257.103,00$                

31 AJUSTES dic-23 283.880.483,00$                          2.074.512,00$                 285.954.995,00$                       -$                                          285.954.995$                                 8.802.867.221,00$                542.309.932,00$                 356.460.302.108,00$                

32 OBRA ene-24 1.567.939.894,00$                       69.860.222,00$               1.637.800.116,00$                    40.945.003$                         1.596.855.113$                              8.761.922.218,00$                26.712.121.486,00$            354.822.501.992,00$                

33 OBRA feb-24 1.377.852.860,00$                       10.068.925,00$               1.387.921.785,00$                    34.698.045$                         1.353.223.740$                              8.727.224.173,00$                25.358.897.746,00$            353.434.580.207,00$                

30 AJUSTE (D) nov-23 3.305.147,00$                              24.153,00$                      3.329.300,00$                           3.329.300,00$                                8.727.224.173,00$                25.355.568.446,00$            353.431.250.907,00$                

31 AJUSTE (D) dic-23 1.822.783,00$                              13.320,00$                      1.836.103,00$                           1.836.103,00$                                8.727.224.173,00$                25.353.732.340,66$            353.429.414.804,00$                

32 AJUSTE (D) ene-23 328.022.246,00$                          2.397.086,00$                 330.419.332,00$                       330.419.332,00$                            8.727.224.173,00$                25.023.313.008,66$            353.098.995.472,00$                

33 AJUSTE (D) feb-24 475.850.522,00$                          3.477.369,00$                 479.327.891,00$                       479.327.891$                                 8.727.224.173,00$                24.543.985.117,66$            352.619.667.581,00$                

34 OBRA mar-24 2.102.620.456,00$                       15.365.303,00$               2.117.985.759,00$                    52.949.644$                         2.065.036.115$                              8.674.274.529,00$                22.478.949.002,66$            350.501.681.822,00$                

35 OBRA abr-24 2.440.745.157,00$                       17.836.215,00$               2.458.581.372,00$                    63.459.374$                         2.395.121.998$                              8.610.815.155,00$                20.083.827.004,66$            348.043.100.450,00$                

34 AJUSTE (D) mar-24 661.244.553,00$                          4.832.172,00$                 666.076.725,00$                       666.076.725$                                 8.610.815.155,00$                19.417.750.279,66$            347.377.023.725,00$                

36 OBRA may-24 2.275.185.600,00$                       38.968.164,00$               2.314.153.764,00$                    64.586.808$                         2.249.566.956$                              8.546.228.347,00$                17.168.183.323,66$            345.062.869.961,00$                

35 AJUSTE (D) abr-24 748.434.632,00$                          5.469.330,00$                 753.903.962,00$                       753.903.962$                                 8.546.228.347,00$                16.414.279.361,66$            344.308.965.999,00$                

36 AJUSTE (D) may-24 628.970.127,00$                          4.596.320,00$                 633.566.447,00$                       633.566.447$                                 8.546.228.347,00$                15.780.712.914,66$            343.675.399.552,00$                

 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA

DIRECTOR OBRA Director de Interventoría

Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 51.617.788.581,00$                                                              326.051.149,00$                                                                            51.943.839.730,00$                                                              

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 441.967.200$                                                                        83.973.768,00$                                                                              525.940.968,00$                                                                   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

AJUSTES 11.149.198.338,00$                                                              81.474.910,00$                                                                              11.230.673.248,00$                                                              

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.753.750.124,00$                                                                333.212.524,00$                                                                            2.086.962.648,00$                                                                

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   $                                                                      9.232.199,00 676.477,00$                                                                                   9.908.676,00$                                                                       

VALOR TOTAL 64.983.912.409,00$                                                              825.444.326,00$                                                                            65.809.356.735,00$                                                              

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 11.975.967,00$                                                                     55.498,00$                                                                                     12.031.465,00$                                                                     

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

$                    6 4.983.912.409,00 $             1.339.299.883,00 $                      6 4.470.056.853,00 $                8.546.228.347,00 $           1 5.780.712.914,66 $               343.675.399.552,00825.444.326,00 $                 6 5.809.356.735,00 $               



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE may-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 36

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
5,41%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 2,70%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

100,000% 12,988%

101,412% $       51.897.799,105

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

$       2.152.893.600,00

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
1 2 3 104 5 6 7 8 9

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de pesos
jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,773%
0,000% 0,000% 0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%

$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

$ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0
$22.397.614,844 6,694% $3.090.615,902

0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010% 0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,260%
0,000% 0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%

$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

$61.559.592,400 18,396% $17.020.328,975
$39.265,901 $95.291,892 $177.088,487 $278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527

0,011%0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,511%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%

$272.341,576 $326.809,891$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261

$136.713.248,360 40,879% $14.028.343,040
$0,000 $0,000

0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,818%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594

0,001%

$0 $0,000 $4.260,064

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208

0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.349.002,354 18,320% $7.263.006,228

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%

$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$46.856,338$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411
$0,000 $0,000

0,000%

$0,000

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,113%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%

$3.763,368 $4.516,042$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694

$2.257.167,500 0,674% $452.715,423
$0,000

0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%

$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,20%
0,000% 0,000% 0,000% 0,091%

$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862
$12.365.659,528 3,695% $786.819,104

$9.000,265 $29.164,793

0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007% 0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,180%
0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000%
$36.560.519,894 10,881% $8.711.620,023

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%

$497.986,997 $707.934,068VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703

4,93% 5,05% 5,19% 5,41%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949

0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%

$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20% 0,28% 0,33% 0,36% 0,38%

VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340 $282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O ADICIONALES
9.771.793,580$       19,310%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 

TRABAJO 7 POR 24
450.662,409$       15,777%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

441.967,200$       13,884%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

83.973,768$       13,884%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e

IVA)
12.031,465$       0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

12.524.087,222$       17,899%

64.421.886,326$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

15,73%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE may-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 36

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
6,34%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 3,96%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 1,58%

100,000% 12,988%

101,412% $      51.897.799,105

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

2 DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

$       2.152.893.600,00

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

12 13 14 15 16 17

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

11 18 19 20

oct-22 nov-22abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 

de pesos

dic-22 ene-23

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,773%

$22.397.614,844 6,694%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688

0,016% 0,015% 0,057% 0,011%

$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580

$34.212,244

$102.965,643

$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

0,007% 0,024% 0,027% 0,014%0,008%
$3.090.615,902

$27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%
0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%

$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233
4,260%

0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%

$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900$174.127,551 $208.953,061 $86.689,992

$947.750,429
$17.020.328,975

$249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666

0,074% 0,149% 0,121% 0,212%
$61.559.592,400 18,396%

0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%

$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152

$149.004.224,264 44,520% 3,511%
0,136% 0,163% 0,195%

$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $30.746,620 $59.637,392 $0,000

0,009% 0,018% 0,000%

0,063%

$210.702,203

0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%

$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200

$0,000 $263.328,682 $502.762,971
$136.713.248,360 40,879% $14.028.343,040

$1.372.896,040 $1.115.127,000

$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410

0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$85.391,551

0,084% 0,028% 0,056% 0,096%

0,000% 0,079% 0,150%

$158.286,430

20,343% 1,818%
0,058% 0,070%

$61.349.002,354 18,320% $7.263.006,228
$4.609,710

0,250% 0,026%0,062% 0,062%

$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197$234.152,013 $280.982,416

$142.263,664 $86.604,632 $135.819,677 $198.666,644

0,026% 0,041% 0,059%

$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973

0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557
$195.126,678

0,020% 0,086% 0,081%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

0,075% 0,043% 0,047%

0,000% 0,000% 0,002%

$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000
0,136%

0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%

$16.368,662 $184.265,200 $0,000

0,018% 0,000%

$0,000

0,000%

$11.367,126 $13.640,552 $8.238,774

$544.350,411
$0,000

$6.278.636,562 1,874%
$186.473,092 $70.460,578 $1.076,400

0,000% 0,000% 0,056% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $286.340,340

$6.272,280 $0,000 $0,000$7.526,736 $9.032,083

0,000% 0,000% 0,000%

0,000%

0,000%
$2.257.167,500 0,674% 0,113%

0,002% 0,002% 0,003%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000

$0,000

0,000%

0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000

0,001%

$3.197,870

0,000%0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$2.257.167,500 0,674% $452.715,423

0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000

0,011% 0,006%

$19.543,739

0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%

$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,197%
0,012% 0,014%

$12.365.659,528

$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500 $18.432,500 $36.271,500

3,695% $786.819,104
$2.784,747 $25.547,762 $38.241,527 $41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834

0,003% 0,001% 0,004%0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%

0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%

$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

$0,000 $0,000
2,180%

0,000% 0,000% 0,000% 0,073%
0,000%

0,073%

$0,000 $244.892,440 $244.892,440ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000

$36.560.519,894 10,881%
$101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507

$8.711.620,023
$1.034.472,679 $80.005,963

0,000% 0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%

$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135 $1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553

0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%

5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

4,88% 6,19% 6,34%

$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

4,11%

$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426

0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%

$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%

$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.771.793,580$       

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

19,310%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

15,777%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
450.662,409$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

441.967,200$       

280.010,524$       79,877%

13,884%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

83.973,768$       13,884%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)
12.031,465$       0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
12.524.087,222$      17,899%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

64.421.886,326$      15,734%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE may-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 36

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
12,44%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 8,33%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 4,22%

100,000% 12,988%

101,412% $      51.897.799,105

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$      

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.856.474,349$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
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SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

$       2.152.893.600,00

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

26 27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

nov-23
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 

de pesos

feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23

0,052% 0,066%
11,142% 0,773%

0,011% 0,027% 0,024% 0,038%

$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$22.397.614,844

0,038% 0,047% 0,047% 0,052%

6,694% $3.090.615,902
$56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412

0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,862 $199.228,001

0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060% 0,060%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%

$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305 $610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312
$57.206.062,400 17,092% 4,260%

0,026% 0,065% 0,065%

$61.559.592,400
$670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800 $203.931,850

0,200% 0,309% 0,254% 0,313% 0,122% 0,061%
18,396% $17.020.328,975

$848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650

0,254% 0,402% 0,250% 0,310%

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,511%
0,063%

$210.702,204

$14.028.343,040
$1.013.630,239

$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526

0,330% 0,330% 0,420%

$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137

$359.398,662 $554.813,398 $368.519,919$950.343,614 $1.227.170,425
$136.713.248,360 40,879%

0,385% 0,306% 0,188%

$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799

0,367% 0,107% 0,166% 0,110%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,818%

0,303% 0,240% 0,284%

$61.349.002,354 18,320% $7.263.006,228

0,130% 0,143% 0,143% 0,182%

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015 $245.163,274 $548.542,978 $301.612,826 $120.474,226

0,073% 0,164% 0,090% 0,036%

0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130%

$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860

0,068% 0,191% 0,148% 0,149%0,070% 0,043%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015% 0,019%

$44.476,687 $44.476,687 $48.924,356 $48.924,356$20.596,938 $62.267,362$8.238,775 $22.238,344 $35.581,350 $35.581,350
$5.815.212,112 1,737% 0,136%

0,002% 0,006% 0,007%

1,874% $544.350,411
$0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$6.278.636,562

$17.588,288 $17.588,288 $22.385,094

0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

0,039%

0,005% 0,005% 0,007%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,113%
0,001%

$3.197,870 $7.994,675

0,018% 0,014% 0,000%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353

$19.475,767

0,006%
$2.257.167,500 0,674%

$130.529,752$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114
$452.715,423

$0,000

0,000% 0,000% 0,043%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,197%
$19.543,739 $48.859,346 $43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%

$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681 $122.634,503

0,032% -0,014% 0,009% 0,002%

$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000
$12.365.659,528 3,695% $786.819,104

$107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360 $7.481,460

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%

0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%
$0,000 0,000% 2,180%

0,011% 0,027% 0,037%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711

0,105%

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994

0,039% 0,294%
$36.560.519,894 10,881% $8.711.620,023

$229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535

0,068% 0,059%

$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964 $311.729,678

0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144% 0,093%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%

$3.404.047,912$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%

VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%

VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125 $30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739 $1.341.894,886$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210

0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% 0,40%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

10,63% 11,43% 12,02% 12,42%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%

$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341 $41.578.750,227$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.771.793,580$       19,310%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
450.662,409$       15,777%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

280.010,524$       79,877%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

441.967,200$       13,884%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

83.973,768$       13,884%

12.031,465$       0,130%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
12.524.087,222$      17,899%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

64.421.886,326$      15,734%

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente
Ítems NP #2

Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE may-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 36

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
17,22%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 14,83%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 12,44%

100,000% 12,988%

101,412% $       51.897.799,105

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

114 DE

GERENCIA GRUPO ORIENTE

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁ

399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

$       2.152.893.600,00

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

4034 35 36 37 38 39
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

dic-23 ene-24 ago-24 sep-24

0,047% 0,052%

$156.873,633 $172.560,996

0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$156.873,633$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906
11,142% 0,773%

0,036% 0,009%

$122.124,722 $31.374,726

$22.397.614,844 6,694%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185

$28.230,869
$3.090.615,902

$43.824,332 $94.429,339 $67.724,970 $19.083,817 $28.527,237

0,013% 0,028% 0,020% 0,006% 0,009% 0,008%

0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,260%
0,056%

$61.559.592,400 18,396% $17.020.328,975
$342.192,950

$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332

0,129% 0,129% 0,142%

$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956$186.377,591

$184.206,100 $56.941,500 $763.701,035 $692.567,875 $665.105,500

0,055% 0,017% 0,228% 0,207% 0,199%0,102%

3,511%
0,187% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%

$625.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

40,879% $14.028.343,040
$392.405,470

$136.713.248,360

$766.035,279 $766.035,279 $957.544,099 $957.544,099 $1.053.298,509

0,229% 0,229% 0,286% 0,286% 0,315%

$322.304,453 $705.409,401 $839.614,618 $804.259,477 $575.887,022

0,117% 0,096% 0,211% 0,251% 0,240% 0,172%

0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%

$214.845,218 $343.752,348 $343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479

$634.109,239

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,818%
0,064% 0,026% 0,026% 0,064%

$213.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218

$61.349.002,354 18,320% $7.263.006,228
$78.874,225 $439.025,569 $268.801,459 $210.678,346 $572.212,449

0,024% 0,131% 0,080% 0,063%

0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%

$21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622

0,189%0,171%

$43.975,778 $43.975,778 $48.373,355$8.795,155 $8.795,155
$5.815.212,112 1,737% 0,136%

0,019%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,013% 0,013% 0,014%

$62.267,363

0,004%

$17.390,204

0,004%
$2.257.167,500 0,674%

0,005% 0,005% 0,005%
0,113%

0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638

0,001% 0,003% 0,000%

$39.965,987 $2.561,560 $10.425,173
$2.257.167,500 0,674% $452.715,423

0,012%

0,026% 0,028%
4,490% 0,197%

0,037% 0,005% 0,005% 0,013%

$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528
$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436

0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

$12.365.659,528 3,695%
$11.200,400

$786.819,104
$6.698,440 $81.725,740 $10.258,550 $6.309,790

0,002% 0,024% 0,004% 0,003% 0,002% 0,003%

$14.578,720

$256.071,087 $256.071,087 $281.678,195

0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,180%
0,039%

$36.560.519,894 10,881% $8.711.620,023
$132.676,694

0,038% 0,067% 0,077% 0,098% 0,071%

$224.430,824

$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$130.044,994

0,077% 0,077% 0,084%

$126.573,493 $256.722,530 $326.443,155 $238.360,570

0,040%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

0,36% 0,57% 0,57% 0,71% 0,71% 0,78%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,44% 0,14% 0,14% 0,36%

VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918,210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366 $2.377.739,210 $2.377.739,211 $2.615.513,130

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 15,01% 15,72% 16,43% 17,22%

$50.247.015,601 $52.624.754,811 $55.002.494,022 $57.618.007,152

12,88% 13,02% 13,17% 13,52% 13,88% 14,44%

$43.113.797,987 $43.589.345,824 $44.064.893,662 $45.253.763,265 $46.442.632,869 $48.344.824,235VALOR (Miles de Pesos)

0,73% 0,64%

$2.440.745,156 $2.152.893,600VALOR (Miles de Pesos) $996.672,111 $1.248.264,694 $1.377.852,860 $2.102.620,456
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,30% 0,37% 0,41% 0,63%

12,72% 13,09% 13,51% 14,13% 14,86% 15,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $45.201.539,892 $47.304.160,348 $49.744.905,505

EJECUTADO

$42.575.422,338 $43.823.687,032 $51.897.799,105

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.771.793,580$       19,310%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
450.662,409$       15,777%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

79,877%
OBSERVACIONES: 

280.010,524$       79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

441.967,200$       13,884%

83.973,768$       13,884%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)
12.031,465$       0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
12.524.087,222$       17,899%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

64.421.886,326$       15,734%
409.452.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

ejecución Programado



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE may-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 36

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
22,27%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 19,74%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 17,22%

100,000% 12,988%

101,412% $      51.897.799,105

21.898.283,64$           1.879.108,44$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5 DE 11

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

41 48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 

de pesos

oct-24

0,052% 0,040% 0,040% 0,009% 0,009% 0,023%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,773%

6,694% $3.090.615,902

0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$78.436,816 $125.498,906 $125.498,906 $156.873,633$172.560,996 $135.068,866 $135.068,866 $31.374,726 $31.374,726 $78.436,816

$22.397.614,844

4,260%
0,142% 0,136% 0,136% 0,026% 0,026%

$474.281,956 $453.631,581 $453.631,582 $86.233,082BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%
0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,129%

$344.932,332 $431.165,415$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332

$61.559.592,400 18,396% $17.020.328,975

0,286%

$957.544,099

0,057% 0,057% 0,143% 0,143% 0,229% 0,229%

$766.035,279 $766.035,279$191.508,820 $191.508,820 $478.772,049 $478.772,049
$149.004.224,264 44,520% 3,511%

0,315% 0,266% 0,266%

$1.053.298,509 $890.561,739 $890.561,738

$136.713.248,360 40,879% $14.028.343,040

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

0,135% 0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103%
1,818%

0,141% 0,135%

$472.659,479 $451.566,609

18,320% $7.263.006,228

0,103% 0,128%

$343.752,348 $429.690,435$451.566,609 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218 $214.845,218 $343.752,348

$61.349.002,354

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343%

$5.815.212,112 1,737%
0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%

$35.180,622 $43.975,778
0,136%

$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622

0,014% 0,014% 0,014% 0,003% 0,003%

$48.373,355 $46.566,089 $46.566,089 $8.795,155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)
$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$2.257.167,500 0,674% 0,113%
0,005% 0,005% 0,005%

$17.390,203 $17.132,986 $17.132,986 $15.809,276OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%

$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638

0,005%

$12.647,420 $12.647,420

$2.257.167,500 0,674% $452.715,423

0,021% 0,026%

$69.287,590 $86.609,487

0,029% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%

$96.253,280 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,197%
0,028% 0,029%

$95.270,436 $96.253,282

3,695% $786.819,104$12.365.659,528

$0,000 0,000%
0,038% 0,038% 0,061% 0,061% 0,077%

$51.214,217 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869 $256.071,087
2,180%

0,084% 0,089% 0,089% 0,015% 0,015%

$281.678,196 $298.499,523 $298.499,523 $51.214,216ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$36.560.519,894 10,881% $8.711.620,023

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

0,14% 0,36% 0,36% 0,57% 0,57% 0,71%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,78% 0,71% 0,71% 0,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.615.513,130 $2.389.280,675 $2.389.280,673 $2.377.739,210$475.547,837 $475.547,839 $1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366

18,00% 18,71% 19,42% 19,57% 19,71% 20,06%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $60.233.520,282 $62.622.800,957 $65.012.081,630 $65.487.629,467 $65.963.177,306

20,42% 20,99% 21,56% 22,27%

$67.152.046,909 $68.340.916,513 $70.243.107,879 $72.145.299,245 $74.523.038,455

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

21.898.283,64$           

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.771.793,580$       19,310%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
450.662,409$       15,777%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

13,884%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

441.967,200$       

13,884%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

83.973,768$       

0,130%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

12.031,465$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
12.524.087,222$      17,899%

1,982%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

64.421.886,326$      15,734%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

(Día / Mes / Año)

$     2.152.893.600,00



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE may-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 36

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
28,86%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 25,56%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 22,27%

100,000% 12,988%

101,412% $      51.897.799,105

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

6 DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ $       2.152.893.600,00

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos
nov-25 dic-25

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 

de pesos

ago-25 sep-25 oct-25

56 57 58 59 60

ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26

0,066%

$156.873,633 $172.560,996 $172.560,996 $219.623,087EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308$219.623,087 $46.732,326 $46.732,326 $116.830,818

0,066% 0,014%

$3.090.615,902$22.397.614,844 6,694%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%
11,142% 0,773%

0,047% 0,052% 0,052%

0,180% 0,180% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%
$57.206.062,400 17,092% 4,260%

0,129% 0,142% 0,142%

$431.165,415 $474.281,956 $474.281,956BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)
$17.020.328,975

0,154%

$513.773,101$603.631,581 $603.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188

$61.559.592,400 18,396%

0,085% 0,085%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,511%
0,286%

$957.544,099

$136.713.248,360

0,213% 0,213% 0,341%

$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537$1.053.298,509 $1.053.298,509 $1.340.561,739 $1.340.561,738 $285.250,384 $285.250,384

40,879% $14.028.343,040

0,315% 0,315% 0,401% 0,401%

0,096% 0,153%

$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528

0,128% 0,141% 0,141% 0,180% 0,180% 0,038%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,818%

$7.263.006,228

$601.566,609 $128.003,881

0,038% 0,096%

$429.690,435 $472.659,479 $472.659,479 $601.566,609

$61.349.002,354 18,320%

$5.815.212,112
0,016%0,014%

$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)
$544.350,411$6.278.636,562 1,874%

1,737% 0,136%
0,013% 0,014%

$52.401,169

0,018% 0,018% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%

$61.566,089 $61.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730

0,004% 0,004% 0,006%

$11.773,875 $11.773,875 $18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550

0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,113%
0,005%

$15.809,276

0,674% $452.715,423$2.257.167,500

0,026% 0,028% 0,028% 0,036% 0,036% 0,008%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,197%

$786.819,104

$95.270,436 $95.270,436 $121.253,282 $121.253,280 $25.800,785

0,008% 0,019% 0,019% 0,031%

$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140$86.609,487

$12.365.659,528 3,695%

$0,000 0,000% 2,180%
0,077% 0,084% 0,084%

$256.071,087 $281.678,195 $281.678,195ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$36.560.519,894 10,881% $8.711.620,023

0,091%

$305.132,164

0,107% 0,107% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%

$358.499,523 $358.499,524 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

0,53% 0,85%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,71% 0,78% 0,78% 0,99%

VALOR (Miles de Pesos) $2.377.739,210 $2.615.513,129 $2.615.513,130 $3.328.834,896 $3.328.834,896 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,99% 0,21% 0,21% 0,53%

26,95% 27,48% 28,01% 28,86%

$90.206.120,784 $91.976.929,627 $93.747.738,470 $96.581.032,618

22,98% 23,76% 24,54% 25,53% 26,53% 26,74%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$76.900.777,665 $79.516.290,794 $82.131.803,924 $85.460.638,820 $88.789.473,717 $89.497.797,249VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.771.793,580$       19,310%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

15,777%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
450.662,409$       

280.010,524$       79,877%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

441.967,200$       13,884%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)
12.031,465$       0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

83.973,768$       13,884%

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
12.524.087,222$      17,899%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

64.421.886,326$      15,734%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE may-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 36

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
37,96%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 33,41%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 28,86%

100,000% 12,988%

101,412% $      51.897.799,105

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

GERENCIA GRUPO ORIENTE

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

CAQUETÁ $       2.152.893.600,00

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

409.452.964.666,00$       CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

64 65 66 67 68 69
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 

de pesos

jun-26 jul-26 ago-26

70

mar-27

0,012% 0,031%

$41.604,390 $104.010,976

0,070% 0,077% 0,077% 0,098% 0,098% 0,012%

$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390
11,142% 0,773%

0,056% 0,070%

$186.929,308 $233.661,636

6,694% $3.090.615,902$22.397.614,844

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185

0,085%

$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,211% 0,269% 0,269%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,260%
0,154%

$513.773,101

$61.559.592,400

$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $706.438,014 $899.102,927 $899.102,927

0,034% 0,034%

18,396% $17.020.328,975

3,511%
0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,469%

$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$136.713.248,360

$1.568.877,114

0,597% 0,597% 0,076% 0,076% 0,190%

$1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671

40,879% $14.028.343,040

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 1,818%
0,153% 0,191% 0,191% 0,210%

$512.015,528 $704.021,350

0,210% 0,268% 0,268% 0,034% 0,034% 0,085%

$704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050
20,343%

$640.019,410 $640.019,410

$61.349.002,354 18,320% $7.263.006,228

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,016%

$52.401,169

$6.278.636,562

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044

0,009%0,003% 0,003%

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994

0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027%

1,874% $544.350,411

$23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%
$10.481,927

$2.257.167,500

$25.902,526

0,010% 0,010% 0,001% 0,001% 0,003%
0,113%

0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%

$18.838,201 $23.547,751 $4.192,770 $4.192,770$32.966,851 $32.966,851

0,674% $452.715,423

4,490% 0,197%
0,031% 0,039% 0,039% 0,042%

$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528

$12.365.659,528

0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%

$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164

$786.819,1043,695%

0,114% 0,114% 0,125% 0,125% 0,160% 0,160%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,180%
0,091%

$305.132,164

$36.560.519,894

0,020% 0,020% 0,051%

$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $419.556,726 $533.981,289 $533.981,288

10,881% $8.711.620,023

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

1,16% 1,48% 1,48% 0,19% 0,19% 0,47%

$1.576.498,041$3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,85% 1,06% 1,06% 1,16%

VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 37,11% 37,30% 37,49% 37,96%29,70% 30,76% 31,82% 32,98% 34,15% 35,63%

$125.466.848,996 $127.043.347,037VALOR (Miles de Pesos) $99.414.326,766 $102.955.944,453 $106.497.562,140 $110.393.341,595 $114.289.121,051 $119.247.385,810 $124.205.650,567 $124.836.249,781

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.771.793,580$       19,310%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
450.662,409$       15,777%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

79,877%
OBSERVACIONES: 

1.473.739,600$       

13,884%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

441.967,200$       

83.973,768$       13,884%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

12.031,465$       0,130%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
12.524.087,222$      17,899%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

64.421.886,326$      15,734%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE may-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 36

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
46,77%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 42,36%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 37,96%

100,000% 12,988%

101,412% $      51.897.799,105

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8 DE

(Día / Mes / Año)

11

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ $       2.152.893.600,00

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 

de pesos

oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27

0,068%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,773%

$3.090.615,902$22.397.614,844 6,694%

0,068% 0,087% 0,087% 0,015%

$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527

0,031% 0,050% 0,050%

$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146

0,062% 0,062%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%

$800.444,390 $142.513,339
4,260%

0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%

$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390

18,396% $17.020.328,975

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%
$149.004.224,264 44,520% 3,511%

0,190% 0,304% 0,304%

$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080

0,095%

$316.497,572

40,879% $14.028.343,040$136.713.248,360

0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,818%
0,085% 0,136%

$284.895,050 $455.832,079

18,320% $7.263.006,228

0,238% 0,042%

$797.706,139 $142.025,814$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139

$61.349.002,354

0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%0,014%

$81.639,583 $14.535,338
0,136%

0,009% 0,014% 0,017% 0,017%

$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,002%

$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%

$29.349,400 $29.349,400

0,005%

$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,113%
0,003% 0,005%

$2.257.167,500

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243

0,674% $452.715,423

0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,197%
0,017% 0,027%

$57.424,164 $91.878,663

3,695% $786.819,104

0,048% 0,009%

$160.787,660 $28.627,081$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660

$12.365.659,528

0,142% 0,142% 0,025%
2,180%

0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%

$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$36.560.519,894

$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316

0,112% 0,112%

10,881% $8.711.620,023

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084 $3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434

0,94%

38,43% 39,18% 39,94% 40,88% 41,82% 42,86%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 43,89% 45,21% 46,53% 46,77%

$146.907.222,363 $151.321.416,883 $155.735.611,407 $156.521.526,841VALOR (Miles de Pesos) $128.619.845,079 $131.142.241,945 $133.664.638,811 $136.817.634,895 $139.970.630,979 $143.438.926,671

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

BARRAS

CURVA INICIAL

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.771.793,580$       19,310%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

15,777%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
450.662,409$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

441.967,200$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

13,884%

280.010,524$       79,877%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

83.973,768$       13,884%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)
12.031,465$       0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
12.524.087,222$      17,899%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

64.421.886,326$      15,734%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE may-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 36

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
56,63%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 51,70%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 46,77%

100,000% 12,988%

101,412% $      51.897.799,105

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$      

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

9 DE 11

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ $       2.152.893.600,00

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA
86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

81 82 83 84 85

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 

de pesos

feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

nov-28

0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%
11,142% 0,773%

0,015% 0,039% 0,039% 0,062%

$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$285.183,400 $362.960,692$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400

$3.090.615,902$22.397.614,844 6,694%

0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%
$57.206.062,400 17,092% 4,260%

0,043% 0,106% 0,106%

$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,298%

$997.593,376$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366

$61.559.592,400 18,396% $17.020.328,975

0,520% 0,520% 0,662%

$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,511%
0,095%

$316.497,572

$136.713.248,360

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

40,879% $14.028.343,040

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534

0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,818%

$7.263.006,228$61.349.002,354 18,320%

0,212%

$568.103,254

0,233% 0,233% 0,297%

$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695$568.103,254 $710.129,068

0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%
$5.815.212,112 1,737% 0,136%

0,004% 0,011% 0,011%

$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,030%

$101.747,365$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,008% 0,008%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,113%
0,002%

$5.225,448

$2.257.167,500

0,009% 0,009% 0,011%

$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140

0,004% 0,004% 0,006% 0,006%

0,674% $452.715,423

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242

0,047% 0,060%

$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566

0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,197%

$786.819,104

$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405

0,043% 0,047%

$12.365.659,528 3,695%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

0,177%

$592.475,209

0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%

$423.196,579 $465.516,237 $465.516,238
$0,000 0,000% 2,180%

0,025% 0,063% 0,063%

$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $338.557,263 $338.557,263 $423.196,579

$36.560.519,894 10,881% $8.711.620,023

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%

$5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587

52,40% 53,69% 54,98% 56,63%47,00% 47,59% 48,18% 49,11% 50,05% 51,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$171.453.920,111 $175.383.497,288 $179.706.032,183 $184.028.567,078 $189.529.975,129VALOR (Miles de Pesos) $157.307.442,276 $159.272.230,863 $161.237.019,450 $164.380.681,192 $167.524.342,934

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.771.793,580$       19,310%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
450.662,409$       15,777%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

441.967,200$       13,884%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

83.973,768$       13,884%

12.031,465$       0,130%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
12.524.087,222$      17,899%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

64.421.886,326$      15,734%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE may-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 36

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
70,38%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 63,51%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 56,63%

100,000% 12,988%

101,412% $      51.897.799,105

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

10 DE 11

$       2.152.893.600,00

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA GRUPO ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

409.452.964.666,00$       CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

10094 95 96 97 98 99
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

91

dic-28 ene-29 ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 

de pesos

6,694% $3.090.615,902

0,131% 0,144%

$438.385,959 $482.224,555

0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,773%
0,108% 0,026%

$362.960,692 $87.677,192 $87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959

$22.397.614,844

0,360% 0,360% 0,396%

$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,260%
0,298%

$997.593,377 $240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439 $963.919,102 $963.919,102

$17.020.328,975$61.559.592,400 18,396%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$136.713.248,360

0,160% 0,160% 0,400% 0,400%

$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$14.028.343,040

$1.337.936,405 $2.140.698,247

0,640% 0,640% 0,800% 0,800% 0,879%
3,511%

0,662%

40,879%

$1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725

0,359% 0,359% 0,395%
20,343% 1,818%

0,297% 0,072% 0,072% 0,179%

$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557
0,179% 0,287% 0,287%

$61.349.002,354 18,320%

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618

$7.263.006,228

0,037% 0,037% 0,040%

$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,030%

$101.747,363 $24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830 $98.312,830

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%

$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015%
0,113%

$22.089,641 $35.343,426 $35.343,426 $44.179,282 $44.179,282 $48.597,210

0,674% $452.715,423

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528
0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%

$242.031,643 $266.234,807
4,490% 0,197%

0,060% 0,014% 0,014% 0,036%

$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821 $121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643

$786.819,104$12.365.659,528 3,695%

0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,180%
0,177%

$592.475,209

$36.560.519,894

0,214% 0,214% 0,235%

$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907

10,881% $8.711.620,023

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%

$6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756 $3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 64,23% 66,21% 68,20% 70,38%

$214.965.277,713 $221.609.909,226 $228.254.540,739 $235.563.635,404

58,27% 58,67% 59,07% 60,06% 61,05% 62,64%

$195.031.383,179 $196.360.309,477 $197.689.235,776 $201.011.551,532 $204.333.867,289 $209.649.572,501VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.771.793,580$       19,310%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
450.662,409$       15,777%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

79,877%

83.973,768$       13,884%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

441.967,200$       13,884%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)
12.031,465$       0,130%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
12.524.087,222$      17,899%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

64.421.886,326$      15,734%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 DE may-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 36

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
101,432%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 85,91%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 70,38%

100,000% 12,988%

101,412% $      51.897.799,105

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$      

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.856.474,349$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

$       2.152.893.600,00

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

101

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 

de pesos

oct-29

0,144% 0,183% 0,213% 0,059% 0,063% 0,146%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,773%

$3.090.615,902

0,146% 0,234% 0,234% 0,293% 0,343%

$489.577,961 $783.324,738 $783.324,738 $979.155,923 $1.148.264,365$482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $195.831,184 $211.825,183 $489.577,961

$22.397.614,844 6,694%

0,894%
4,260%

0,396% 0,504% 0,631% 0,161% 0,174%

$1.325.388,765 $1.686.858,428 $2.110.988,135 $538.239,807BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,804%

$2.991.199,037$582.199,150 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.691.199,036

18,396% $17.020.328,975

2,055%0,357% 0,357% 0,893% 0,893% 1,361% 1,429%
$149.004.224,264 44,520% 3,511%

0,879% 1,119% 1,352%

$2.943.460,090 $6.876.689,382$1.195.337,876 $1.195.337,876 $2.988.344,691 $2.988.344,691 $4.555.059,120 $4.781.351,506 $5.976.689,382

1,786%

$3.746.221,933 $4.526.221,931PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)
$136.713.248,360 40,879% $14.028.343,040

0,891%0,620% 0,160% 0,173% 0,401% 0,401% 0,641%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,818%
0,641% 0,801%

18,320% $7.263.006,228

$2.145.594,142 $2.681.992,677

0,395% 0,502%

$1.320.854,726 $1.681.087,833 $2.981.992,676$2.076.087,832 $536.398,535 $580.207,501 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142

$61.349.002,354

0,091%
0,136%

0,040% 0,051% 0,051% 0,016% 0,018%

$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $54.896,596SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

0,041% 0,041% 0,066% 0,066% 0,082%

$304.482,986$59.380,134 $137.241,493 $137.241,493 $219.586,388 $219.586,388 $274.482,986

1,874% $544.350,411

0,029% 0,032%0,006% 0,006% 0,015% 0,015% 0,024% 0,024%
$2.257.167,500 0,674% 0,113%

0,015% 0,018% 0,018%

$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$98.676,531 $108.676,532$19.735,306 $21.347,134 $49.338,265 $49.338,265 $78.941,224 $78.941,224

$2.257.167,500 0,674% $452.715,423

0,129% 0,162% 0,176%0,101% 0,032% 0,035% 0,081% 0,081% 0,129%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,197%
0,080% 0,101%

$266.234,807 $338.844,300

3,695% $786.819,104

$432.471,363 $540.589,202 $590.589,202$338.844,301 $108.117,841 $116.947,596 $270.294,602 $270.294,602 $432.471,363

$12.365.659,528

0,239% 0,239% 0,382% 0,382% 0,478% 0,513%
2,180%

0,235% 0,299% 0,365% 0,096% 0,128%

$787.154,372 $1.001.832,838 $1.221.832,838 $319.663,052ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$36.560.519,894

$1.718.315,259$427.268,010 $799.157,629 $799.157,629 $1.278.652,207 $1.278.652,207 $1.598.315,259

10,881% $8.711.620,023

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

5,00%0,95% 2,22% 2,22% 3,48% 3,55% 4,43%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 2,18% 2,78% 3,35% 0,89%

VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $11.221.613,829 $14.841.100,996 $16.720.209,439$2.968.220,197 $3.194.512,584 $7.420.550,498 $7.420.550,498 $11.646.588,411 $11.872.880,797

84,97% 88,45% 92,00% 96,44% 101,43%72,57% 75,35% 78,70% 79,59% 80,54% 82,76%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$339.481.441,442VALOR (Miles de Pesos) $242.872.730,070 $252.175.214,192 $263.396.828,022 $266.365.048,219 $269.559.560,803 $276.980.111,301 $284.400.661,799 $296.047.250,210 $307.920.131,007 $322.761.232,003

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
9.771.793,580$       19,310%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 

$0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

15,777%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
450.662,409$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

13,884%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

441.967,200$       

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

83.973,768$       13,884%

12.031,465$       0,130%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye

PAGA e IVA)

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(B)
12.524.087,222$      17,899%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

64.421.886,326$      15,734%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 36 2.275.185.600,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3.724,00           113.387,00$                 422.253.188,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

1,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m3 -                    113.387,00$                 -$                                       2.979,00                                            337.779.873,00$                        34,01 3.856.292,00$                                          1.377,34

1,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m3 -                    113.387,00$                 -$                                       559,00                                               63.383.333,00$                          -$                                                          

1,3 E 1-14101 1 14.101 201-13 m3 -                    113.387,00$                 -$                                       186,00                                               21.089.982,00$                          -$                                                          

2 E 1 201-13 m 5.644,00           69.636,00$                   393.025.584,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

2,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                    69.636,00$                   -$                                       4.515,00                                            314.406.540,00$                        -$                                                          247,00

2,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                    69.636,00$                   -$                                       1.129,00                                            78.619.044,00$                          -$                                                          

3 E 1 201-13 m 220.599,00       4.475,00$                     987.180.525,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

3,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                    4.475,00$                     -$                                       130.000,00                                         581.750.000,00$                        -$                                                          205,00

3,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                    4.475,00$                     -$                                       30.000,00                                           134.250.000,00$                        -$                                                          

4 E 1 210-13 m3 1.139.426,00     10.216,00$                   11.640.376.016,00$               1.960,51                                            20.028.570,00$                          -$                                                          1.960,51

4,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                    10.216,00$                   -$                                       454.197,00                                         4.640.076.552,00$                     2.176,64 22.236.554,00$                                        67.464,20

4,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                    10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                     -$                                                          

4,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                    10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                     -$                                                          

4,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                    10.216,00$                   -$                                       75.700,49                                           773.356.206,00$                        -$                                                          

5 E 1 210-13 m3 74.655,00         60.376,00$                   4.507.370.280,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

5,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                    60.376,00$                   -$                                       36.394,00                                           2.197.324.144,00$                     22,99 1.388.044,00$                                          19.054,28

5,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                    60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                            549.361.224,00$                        -$                                                          

5,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                    60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                            549.361.224,00$                        -$                                                          

5,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                    60.376,00$                   -$                                       6.065,00                                            366.180.440,00$                        -$                                                          

6 E 1 211-13 m3 126.989,00       9.747,00$                     1.237.761.783,00$                 18.070,68                                           176.134.918,00$                        -$                                                          18.070,68

6,1 E 1-11601 1 11.601 211-13 m3 -                    9.747,00$                     -$                                       108.918,32                                         1.061.626.865,00$                     70,00 682.290,00$                                             87.011,42

7 E 1 220-1 m3 680.805,00       12.594,00$                   8.574.058.170,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

7,1 E 1-11601 1 11.601 220-1 m3 -                    12.594,00$                   -$                                       160.000,00                                         2.015.040.000,00$                     -$                                                          

7,2 E 1-11701 1 11.701 220-1 m3 -                    12.594,00$                   -$                                       40.000,00                                           503.760.000,00$                        -$                                                          

8 E 1 230.1P m3 550.000,00       10.300,00$                   5.665.000.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

8,1 E 1-11601 1 11.601 230.1P m3 -                    10.300,00$                   -$                                       300.000,00                                         3.090.000.000,00$                     -$                                                          

9 E 1 231-13 m2 467.519,00       7.521,00$                     3.516.210.399,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

9,1 E 1-11601 1 11.601 231-13 m2 -                    7.521,00$                     -$                                       240.000,00                                         1.805.040.000,00$                     9,00 67.689,00$                                               4.311,51

9,2 E 1-11701 1 11.701 231-13 m2 -                    7.521,00$                     -$                                       60.001,00                                           451.267.521,00$                        -$                                                          

10 E 1 m2 261.070,00       1.332,00$                     347.745.240,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

10,1 E 1-11606 1 11.606 m2 -                    1.332,00$                     -$                                       261.070,00                                         347.745.240,00$                        -$                                                          

Subtotal 37.290.981.185,00$          22.397.614.844,00$             28.230.869,00$                                  

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
11 S 2 310-13 m2 1.100.000,00     927,00$                        1.019.700.000,00$                 401.211,66                                         371.923.209,00$                        -$                                                          401.211,66

11,1 S 2-11602 2 11.602 310-13 m2 -                    927,00$                        -$                                       959.031,00                                         889.021.737,00$                        -$                                                          456.766,35

11,2 S 2-11702 2 11.702 310-13 m2 -                    927,00$                        -$                                       139.757,34                                         129.555.054,00$                        -$                                                          1.750,50

12 S 2 320-13 m3 164.000,00       145.000,00$                 23.780.000.000,00$               1.504,26                                            218.117.700,00$                        -$                                                          1.504,26

12,1 S 2-11602 2 11.602 320-13 m3 -                    145.000,00$                 -$                                       145.236,00                                         21.059.220.000,00$                   2.294,26 332.667.700,00$                                      66.964,67

12,2 S 2-11702 2 11.702 320-13 m3 -                    145.000,00$                 -$                                       36.308,74                                           5.264.767.300,00$                     -$                                                          115,90

13 S 2 m3 12.300,00         180.245,00$                 2.217.013.500,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

13,1 S 2-11602 2 11.602 m3 -                    180.245,00$                 -$                                       9.840,00                                            1.773.610.800,00$                     -$                                                          304,73

13,2 S 2-11702 2 11.702 m3 -                    180.245,00$                 -$                                       2.460,00                                            443.402.700,00$                        -$                                                          142,80

14 B 2 330-13 m3 186.000,00       155.000,00$                 28.830.000.000,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

14,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                    155.000,00$                 -$                                       155.100,00                                         24.040.500.000,00$                   2.144,76 332.437.800,00$                                      39.967,63

14,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                    155.000,00$                 -$                                       38.775,00                                           6.010.125.000,00$                     -$                                                          

15 B 2 330-13 m3 7.140,00           190.385,00$                 1.359.348.900,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

15,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                    190.385,00$                 -$                                       5.712,00                                            1.087.479.120,00$                     -$                                                          15,30

15,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                    190.385,00$                 -$                                       1.428,00                                            271.869.780,00$                        -$                                                          

Subtotal 57.206.062.400,00$          61.559.592.400,00$             665.105.500,00$                                

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
16 P 8 421-13 m2 1.100.000,00     1.849,00$                     2.033.900.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                              

16,1 P 8-11603 8 11.603 421-13 m2 -                    1.849,00$                     -$                                       911.324,00                                         1.685.038.076,00$                     10.654,69 19.700.522$                                             274.620,75

16,2 P 8-11703 8 11.703 421-13 m2 -                    1.849,00$                     -$                                       170.873,00                                         315.944.177,00$                        -$                                                              

16,3 P 8-14104 8 14.104 421-13 m2 -                    1.849,00$                     -$                                       56.958,00                                           105.315.342,00$                        -$                                                              

17 P 8 450.1P m3 99.000,00         775.000,00$                 76.725.000.000,00$               -                                                     -$                                           -$                                                              

17,1 P 8-11603 8 11.603 450.1P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       66.969,26                                           51.901.176.501,00$                   -$                                                              

17,2 P 8-11703 8 11.703 450.1P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       12.000,00                                           9.300.000.000,00$                     -$                                                              

17,3 P 8-14104 8 14.104 450.1P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       4.000,00                                            3.100.000.000,00$                     -$                                                              

18 P 8 450.2P m3 86.028,00         775.000,00$                 66.671.700.000,00$               -                                                     -$                                           -$                                                              

18,1 P 8-11603 8 11.603 450.2P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       68.885,00                                           53.385.875.000,00$                   717,66 556.186.500$                                           17.420,73

18,2 P 8-11703 8 11.703 450.2P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       12.916,00                                           10.009.900.000,00$                   -$                                                              

18,3 P 8-14104 8 14.104 450.2P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       4.305,00                                            3.336.375.000,00$                     -$                                                              

19 P 8 450.9P m3 3.808,00           856.527,00$                 3.261.654.816,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                              

19,1 P 8-11603 8 11.603 450.9P m3 -                    856.527,00$                 -$                                       3.046,00                                            2.608.981.242,00$                     -$                                                              22,77

19,2 P 8-11703 8 11.703 450.9P m3 -                    856.527,00$                 -$                                       762,00                                               652.673.574,00$                        -$                                                              

20 P 8 460.1P m3 4.284,00           72.822,00$                   311.969.448,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                              

20,1 P 8-11603 8 11.603 460.1P m3 -                    72.822,00$                   -$                                       3.427,00                                            249.560.994,00$                        -$                                                              

20,2 P 8-11703 8 11.703 460.1P m3 -                    72.822,00$                   -$                                       857,00                                               62.408.454,00$                          -$                                                              

-$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Sub-base granular para bacheo clase A 25.738.986,00$                           

Base granular clase A -$                                                 

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19.503.120,00$                           

Base granular para bacheo clase A -$                                                 

Base granular para bacheo clase A 2.912.891,00$                             

Base granular para bacheo clase A -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 13.501.066.145,00$                    

Conformación de la calzada existente 371.923.209,00$                         

Conformación de la calzada existente 423.422.406,00$                         

Conformación de la calzada existente 1.622.714,00$                             

Subbase Granular clase A 218.117.700,00$                         

Subbase Granular clase A 9.709.876.860,00$                      

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales 1.150.421.381,00$                      

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

54.926.059,00$                           

Subbase Granular clase A 16.805.500,00$                           

Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

Remoción de Derrumbes 176.134.918,00$                         

Remoción de Derrumbes 848.100.272,00$                         

3.090.615.902,00$                 

-$                                                 

Demolición de Estructuras -$                                                 

Demolición de Estructuras 156.172.131,00$                         

Demolición de Estructuras -$                                                 

Demolición de Estructuras -$                                                 

Remoción de alcantarillas   -$                                                 

Remoción de alcantarillas   17.200.092,00$                           

Remoción de alcantarillas   -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     917.375,00$                                

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     -$                                                 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20.028.570,00$                           

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 689.214.296,00$                         

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                 

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 507.773.775,00$                         

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Base granular clase A 6.194.982.650,00$                      

Base granular clase A

Terraplenes -$                                                 

Terraplenes -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 32.426.867,00$                           

Conformación de taludes existentes -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                 

Terraplenes -$                                                 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                 

17.020.328.975,00$               

Fresado de pavimento asfaltico

(Indique día/mes/año)

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. __5__                         de fecha 29/09/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: may-24

DE 7

CAQUETÁ



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 36 2.275.185.600,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: may-24

DE 7

CAQUETÁ

Subtotal 149.004.224.264,00$        136.713.248.360,00$           575.887.022,00$                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 6 600-13 m3 7.975,00           32.667,00$                   260.519.325,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

21,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                    32.667,00$                   -$                                       39.460,00                                           1.289.039.820,00$                     478,78 15.640.421,00$                                        22.257,61

21,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                    32.667,00$                   -$                                       6.836,00                                            223.311.612,00$                        -$                                                          

21,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                    32.667,00$                   -$                                       2.279,00                                            74.448.093,00$                          -$                                                          

22 OA 6 600-13 m3 23.156,00         81.882,00$                   1.896.059.592,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

22,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                    81.882,00$                   -$                                       18.525,00                                           1.516.864.050,00$                     -$                                                          59,86

22,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                    81.882,00$                   -$                                       3.473,00                                            284.376.186,00$                        -$                                                          

22,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                    81.882,00$                   -$                                       1.158,00                                            94.819.356,00$                          -$                                                          

23 OA 6 610-13 m3 36.173,00         93.098,00$                   3.367.633.954,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

23,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                    93.098,00$                   -$                                       20.000,00                                           1.861.960.000,00$                     -$                                                          

23,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                    93.098,00$                   -$                                       5.000,00                                            465.490.000,00$                        -$                                                          

23,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                    93.098,00$                   -$                                       1.500,00                                            139.647.000,00$                        -$                                                          

24 OA 6 610-13 m3 38.609,00         176.922,00$                 6.830.781.498,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

24,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                    176.922,00$                 -$                                       30.887,00                                           5.464.589.814,00$                     15,36 2.717.168,00$                                          1.851,33

24,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                    176.922,00$                 -$                                       5.791,00                                            1.024.555.302,00$                     -$                                                          511,54

24,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                    176.922,00$                 -$                                       1.931,00                                            341.636.382,00$                        -$                                                          

25 OA 6 610-13 m3 326,00              151.702,00$                 49.454.852,00$                      -                                                     -$                                           -$                                                          

25,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                    151.702,00$                 -$                                       661,00                                               100.275.022,00$                        -$                                                          165,16

25,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                    151.702,00$                 -$                                       124,00                                               18.811.048,00$                          -$                                                          

25,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                    151.702,00$                 -$                                       41,00                                                 6.219.782,00$                            -$                                                          

26 OA 6 621,1.1P m 1.227,00           2.286.822,00$               2.805.930.594,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

26,1 OA 6-11604 6 11.604 621,1.1P m -                    2.286.822,00$               -$                                       556,00                                               1.271.473.032,00$                     -$                                                          236,00

26,2 OA 6-14101 6 14.101 621,1.1P m -                    2.286.822,00$               -$                                       371,00                                               848.410.962,00$                        -$                                                          

27 OA 6 630-13 m3 4.271,00           1.232.450,00$               5.263.793.950,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

27,1 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                    1.232.450,00$               -$                                       2.602,00                                            3.206.834.900,00$                     -$                                                          116,00

28 OA 6 630-13 m3 8.778,00           996.330,00$                 8.745.784.740,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

28,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                    996.330,00$                 -$                                       3.822,00                                            3.807.973.260,00$                     15,07 15.014.693,00$                                        891,83

28,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                    996.330,00$                 -$                                       717,00                                               714.368.610,00$                        -$                                                          

28,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                    996.330,00$                 -$                                       239,00                                               238.122.870,00$                        -$                                                          

29 OA 6 630.3.4P m3 2.703,00           1.086.707,00$               2.937.369.021,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

29,1 OA 6-14104 6 14.104 630.3.4P m3 -                    1.086.707,00$               -$                                       1.703,00                                            1.850.662.021,00$                     -$                                                          

30 OA 6 630-13 m3 13.965,00         687.013,00$                 9.594.136.545,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

30,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                    687.013,00$                 -$                                       10.000,00                                           6.870.130.000,00$                     -$                                                          54,33

30,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                    687.013,00$                 -$                                       1.900,00                                            1.305.324.700,00$                     -$                                                          

30,3 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                    687.013,00$                 -$                                       698,00                                               479.535.074,00$                        -$                                                          

31 OA 6 630-13 m3 3.444,00           473.683,00$                 1.631.364.252,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

31,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                    473.683,00$                 -$                                       2.755,00                                            1.304.996.665,00$                     20,02 9.483.134,00$                                          568,66

31,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                    473.683,00$                 -$                                       517,00                                               244.894.111,00$                        -$                                                          

31,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                    473.683,00$                 -$                                       172,00                                               81.473.476,00$                          -$                                                          

32 OA 6 630-13 m3 6.348,00           439.711,00$                 2.791.285.428,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

32,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                    439.711,00$                 -$                                       4.500,00                                            1.978.699.500,00$                     22,47 9.880.306,00$                                          519,33

32,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                    439.711,00$                 -$                                       900,00                                               395.739.900,00$                        -$                                                          

32,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                    439.711,00$                 -$                                       300,00                                               131.913.300,00$                        -$                                                          

33 OA 4 632.1P m 1.319,00           544.754,00$                 718.530.526,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

33,1 OA 4-14104 4 14.104 632.1P m -                    544.754,00$                 -$                                       1.319,00                                            718.530.526,00$                        -$                                                          

34 OA 4 640-13 kg 1.759.885,00     5.378,00$                     9.464.661.530,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

34,1 OA 4-11604 4 11.604 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       1.055.931,00                                      5.678.796.918,00$                     14.863,85 79.937.792,00$                                        134.326,01

34,2 OA 4-11705 4 11.705 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       351.977,00                                         1.892.932.306,00$                     -$                                                          

34,3 OA 4-14101 4 14.101 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                        -$                                                          

34,4 OA 4-14103 4 14.103 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                        -$                                                          

34,5 OA 4-14104 4 14.104 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       87.995,00                                           473.237.110,00$                        -$                                                          

34,6 OA 4-11606 4 11.606 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                        -$                                                          41.534,68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111.740,00       2.237,00$                     249.962.380,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

35,1 OA 4-14103 4 14.103 641-13 Tf-m -                    2.237,00$                     -$                                       111.740,00                                         249.962.380,00$                        -$                                                          

36 OA 6 642,2P m 85,00                1.583.123,00$               134.565.455,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

36,1 OA 6-14104 6 14.104 642,2P m -                    1.583.123,00$               -$                                       85,00                                                 134.565.455,00$                        -$                                                          

37 OA 6 661-13 m 287,00              617.637,00$                 177.261.819,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

37,1 OA 6-11604 6 11.604 661-13 m -                    617.637,00$                 -$                                       2.630,00                                            1.624.385.310,00$                     19,10 11.796.867,00$                                        454,65

37,2 OA 6-11705 6 11.705 661-13 m -                    617.637,00$                 -$                                       657,00                                               405.787.509,00$                        -$                                                          

38 OA 6 670.5P m3 680,00              758.317,00$                 515.655.560,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

38,1 OA 6-11604 6 11.604 670.5P m3 -                    758.317,00$                 -$                                       544,00                                               412.524.448,00$                        -$                                                          

38,2 OA 6-11705 6 11.705 670.5P m3 -                    758.317,00$                 -$                                       136,00                                               103.131.112,00$                        -$                                                          

39 OA 6 671-13 m3 9.600,00           673.653,00$                 6.467.068.800,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

39,1 OA 6-11604 6 11.604 671-13 m3 -                    673.653,00$                 -$                                       6.000,00                                            4.041.918.000,00$                     589,73 397.273.384,00$                                      1.277,18

39,2 OA 6-11705 6 11.705 671-13 m3 -                    673.653,00$                 -$                                       1.500,00                                            1.010.479.500,00$                     -$                                                          13,58

40 OA 8 673-13 m2 58.800,00         7.720,00$                     453.936.000,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

40,1 OA 8-11604 8 11.604 673-13 m2 -                    7.720,00$                     -$                                       47.040,00                                           363.148.800,00$                        -$                                                          47.040,00

40,2 OA 8-11705 8 11.705 673-13 m2 -                    7.720,00$                     -$                                       8.820,00                                            68.090.400,00$                          2.506,00 19.346.320,00$                                        8.399,93

40,3 OA 8-14105 8 14.105 673-13 m2 -                    7.720,00$                     -$                                       2.940,00                                            22.696.800,00$                          -$                                                          

Concreto clase 21 MPA -$                                                 

Concreto clase 21 MPA 37.325.416,00$                           

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223.373.509,00$                         

Concreto clase 21 MPA -$                                                 

Concreto clase 21 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 888.560.488,00$                         

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

269.364.710,00$                         

-$                                                 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

280.808.662,00$                         Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                 
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.
860.376.139,00$                         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                 

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

-$                                                 

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                 

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 142.964.200,00$                         

Rellenos con gravilla -$                                                 

Rellenos con gravilla -$                                                 

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)
-$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 327.540.383,00$                         

Rellenos con gravilla -$                                                 

Rellenos con gravilla 25.055.102,00$                           

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 90.502.680,00$                           

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 

Excavaciones varias en roca en seco 4.901.457,00$                             

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar 727.089.361,00$                         

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                 

14.028.343.040,00$               

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                 

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                 

Acero de Preesfuerzo -$                                                 

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                 

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 722.405.304,00$                         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                 

Geotextil Tipo II no tejido 64.847.460,00$                           

Concreto clase 14 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363.148.800,00$                         

9.148.208,00$                             

228.355.114,00$                         

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)
539.689.992,00$                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Baranda Metalica -$                                                 

Baranda Metalica -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Geotextil Tipo II no tejido

-$                                                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                 Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 36 2.275.185.600,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: may-24

DE 7

CAQUETÁ

41 OA 6 673-13 m3 8.032,00           136.094,00$                 1.093.107.008,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

41,1 OA 6-11604 6 11.604 673-13 m3 -                    136.094,00$                 -$                                       16.426,00                                           2.235.480.044,00$                     445,81 60.672.066,00$                                        9.509,51

41,2 OA 6-11705 6 11.705 673-13 m3 -                    136.094,00$                 -$                                       1.205,00                                            163.993.270,00$                        -$                                                          

41,3 OA 6-14105 6 14.105 673-13 m3 -                    136.094,00$                 -$                                       401,00                                               54.573.694,00$                          -$                                                          

42 OA 6 681-13 m3 11.112,00         237.444,00$                 2.638.477.728,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

42,1 OA 6-11604 6 11.604 681-13 m3 -                    237.444,00$                 -$                                       8.890,00                                            2.110.877.160,00$                     52,00 12.347.088,00$                                        688,00

42,2 OA 6-11705 6 11.705 681-13 m3 -                    237.444,00$                 -$                                       1.667,00                                            395.819.148,00$                        -$                                                          

42,3 OA 6-14105 6 14.105 681-13 m3 -                    237.444,00$                 -$                                       555,00                                               131.781.420,00$                        -$                                                          

Subtotal -                68.087.340.557,00$          61.349.002.354,00$             634.109.239,00$                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220.000,00       1.794,00$                     394.680.000,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

43,1 SCT 8-11607 8 11.607 m -                    1.794,00$                     -$                                       526.000,00                                         943.644.000,00$                        -$                                                          166.458,91

43,2 SCT 8-11710 8 11.710 m -                    1.794,00$                     -$                                       83.000,00                                           148.902.000,00$                        -$                                                          33.000,00

43,3 SCT 8-14104 8 14.104 m -                    1.794,00$                     -$                                       13.000,00                                           23.322.000,00$                          -$                                                          464,00

44 SCT 8 m2 110.000,00       22.076,00$                   2.428.360.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

44,1 SCT 8-11607 8 11.607 m2 -                    22.076,00$                   -$                                       80.000,00                                           1.766.080.000,00$                     -$                                                          482,41

44,2 SCT 8-11710 8 11.710 m2 -                    22.076,00$                   -$                                       16.500,00                                           364.254.000,00$                        -$                                                          

44,3 SCT 8-14104 8 14.104 m2 -                    22.076,00$                   -$                                       5.500,00                                            121.418.000,00$                        -$                                                          

45 SCT 8 u 375,00              396.630,00$                 148.736.250,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

45,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                    396.630,00$                 -$                                       400,00                                               158.652.000,00$                        -$                                                          6,00

45,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                    396.630,00$                 -$                                       90,00                                                 35.696.700,00$                          -$                                                          

46 SCT 8 u 222,00              503.621,00$                 111.803.862,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

46,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                    503.621,00$                 -$                                       178,00                                               89.644.538,00$                          -$                                                          

46,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                    503.621,00$                 -$                                       44,00                                                 22.159.324,00$                          -$                                                          

47 SCT 4 720-13 u 3.500,00           253.536,00$                 887.376.000,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

47,1 SCT 4-11607 4 11.607 720-13 u -                    253.536,00$                 -$                                       2.300,00                                            583.132.800,00$                        -$                                                          

47,2 SCT 4-11710 4 11.710 720-13 u -                    253.536,00$                 -$                                       700,00                                               177.475.200,00$                        -$                                                          

48 SCT 4 730-13 m 8.000,00           230.532,00$                 1.844.256.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

48,1 SCT 4-11607 4 11.607 730-13 m -                    230.532,00$                 -$                                       6.400,00                                            1.475.404.800,00$                     -$                                                          748,96

48,2 SCT 4-11710 4 11.710 730-13 m -                    230.532,00$                 -$                                       1.600,00                                            368.851.200,00$                        -$                                                          

Subtotal 5.815.212.112,00$           6.278.636.562,00$               -$                                                   

OBRAS VARIAS
49 OV 6 800-13 m 97.500,00         17.838,00$                   1.739.205.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                              

49,1 OV 6-11605 6 11.605 800-13 m -                    17.838,00$                   -$                                       97.500,00                                           1.739.205.000,00$                     -$                                                              

50 OV 6 810-13 m2 27.500,00         18.835,00$                   517.962.500,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                              

50,1 OV 6-11606 6 11.606 810-13 m2 -                    18.835,00$                   -$                                       27.500,00                                           517.962.500,00$                        -$                                                              24.035,86

Subtotal 2.257.167.500,00$           2.257.167.500,00$               -$                                                   

TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1.183.729,00     1.057,00$                     1.251.201.553,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

51,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-E -                    1.057,00$                     -$                                       843.194,00                                         891.256.058,00$                        -$                                                          15.572,61

51,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-E -                    1.057,00$                     -$                                       210.799,00                                         222.814.543,00$                        -$                                                          

52 T 3 900-13 m3-km 11.837.290,00   1.000,00$                     11.837.290.000,00$               27.496,20                                           27.496.200$                               -$                                                          27.496,20

52,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                    1.000,00$                     -$                                       7.426.510,54                                      7.426.510.540,00$                     10.624,65 10.624.650,00$                                        299.736,88

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

27.496.200,00$                           

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

299.736.877,00$                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

16.460.249,00$                           

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío
10.649.683,00$                           

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío
-$                                                 

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío
-$                                                 

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                                 

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 

cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                                 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 

cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 

cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                                 

-$                                                 

2.379.780,00$                             

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
-$                                                 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
163.361.472,00$                         

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
832.416,00$                                

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
-$                                                 

Material granular drenante -$                                                 

452.715.423,00$                    

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                 

Protección de Taludes con bloques de césped 452.715.423,00$                         

Defensa metalica -$                                                 

Defensa metalica 
-$                                                 

Material granular drenante 1.294.187.771,00$                      

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío
-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
298.627.285,00$                         

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
59.202.000,00$                           

-$                                                 

-$                                                 

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

7.263.006.228,00$                 

Poste de referencia -$                                                 

Poste de referencia -$                                                 

Poste de referencia -$                                                 

544.350.411,00$                    

172.659.247,00$                         

Defensa metalica 

Material granular drenante

-$                                                 

Material granular drenante -$                                                 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 36 2.275.185.600,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: may-24

DE 7

CAQUETÁ

52,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-km -                    1.000,00$                     -$                                       1.857.838,23                                      1.857.838.230,00$                     -$                                                          

53 T 3 900-13 m3-km 1.650.857,00     1.175,00$                     1.939.756.975,00$                 112.459,00                                         132.139.325,00$                        -$                                                          112.458,30

53,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                    1.175,00$                     -$                                       1.538.386,92                                      1.807.604.632,00$                     490,00 575.750,00$                                             264.670,02

Subtotal 15.028.248.528,00$          12.365.659.528,00$             11.200.400,00$                                  

ÍTEMS NO PREVISTOS
54 NP 3 NP1 m3-km 1.175,00$                     -                                                     -$                                           -$                                                          

54,1 NP 3-11608 3 11.608 NP1 m3-km 1.175,00$                     1.734.750,00                                      2.038.331.250,00$                     21.692,30 25.488.453,00$                                        706.019,00

55 NP 8 NP2 m3 522.909,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

55,1 NP 8-11603 8 11.603 NP2 m3 522.909,00$                 11.120,00                                           5.814.748.080,00$                     123,76 64.715.218,00$                                        4.063,99

55,2 NP 8-11703 8 11.703 NP2 m3 522.909,00$                 2.280,00                                            1.192.232.520,00$                     -$                                                          833,72

56 NP 1 NP3 m3 118.425,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

56,1 NP 1-11601 1 11.601 NP3 m3 118.425,00$                 42.000,00                                           4.973.850.000,00$                     130,39 15.441.436,00$                                        11.392,82

56,2 NP 1-11701 1 11.701 NP3 m3 118.425,00$                 10.500,00                                           1.243.462.500,00$                     -$                                                          

57 NP 2 NP4 m3 78.905,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

57,1 NP 2-11602 2 11.602 NP4 m3 78.905,00$                   42.000,00                                           3.314.010.000,00$                     68,95 5.440.105,00$                                          5.081,70

57,2 NP 2-11702 2 11.702 NP4 m3 78.905,00$                   10.500,00                                           828.502.500,00$                        -$                                                          

58 NP 2 NP5 m3 99.544,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

58,1 NP 2-11602 2 11.602 NP5 m3 99.544,00$                   4.200,00                                            418.084.800,00$                        313,99 31.255.821,00$                                        3.066,72

58,2 NP 2-11702 2 11.702 NP5 m3 99.544,00$                   1.050,00                                            104.521.200,00$                        -$                                                          

59 NP 1 NP6 m2 11.303,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

59,1 NP 1-11601 1 11.601 NP6 m2 11.303,00$                   300.800,00                                         3.399.942.400,00$                     -$                                                          74.504,21

59,2 NP 1-11701 1 11.701 NP6 m2 11.303,00$                   75.200,00                                           849.985.600,00$                        -$                                                          1.905,76

60 NP 1 NP7 m3 150.333,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

60,1 NP 1-11601 1 11.601 NP7 m3 150.333,00$                 4.864,00                                            731.219.712,00$                        -$                                                          21,08

60,2 NP 1-11701 1 11.701 NP7 m3 150.333,00$                 1.216,00                                            182.804.928,00$                        -$                                                          

61 NP 8 NP8 m2 17.917,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

61,1 NP 8-11603 8 11.603 NP8 m2 17.917,00$                   85.000,00                                           1.522.945.000,00$                     -$                                                          

61,2 NP 8-11703 8 11.703 NP8 m2 17.917,00$                   20.000,00                                           358.340.000,00$                        -$                                                          

62 NP 8 NP9 m2 20.929,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

62,1 NP 8-11602 8 11.602 NP9 m2 20.929,00$                   170.000,00                                         3.557.930.000,00$                     -$                                                          

62,2 NP 8-11702 8 11.702 NP9 m2 20.929,00$                   46.000,00                                           962.734.000,00$                        -$                                                          

63 NP 6 NP10 m 91.810,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

63,1 NP 6-11604 6 11.604 NP10 m 91.810,00$                   1.152,00                                            105.765.120,00$                        -$                                                          310,61

63,2 NP 6-11705 6 11.705 NP10 m 91.810,00$                   216,00                                               19.830.960,00$                          -$                                                          

63,3 NP 6-14105 6 14.105 NP10 m 91.810,00$                   72,00                                                 6.610.320,00$                            -$                                                          

64 NP 2 NP11 m3 218.221,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

64,1 NP 2-11602 2 11.602 NP11 m3 218.221,00$                 2.219,00                                            484.232.399,00$                        -$                                                          893,33

65 NP 8 NP12 m2 43.721,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

65,1 NP 8-11603 8 11.603 NP12 m2 43.721,00$                   3.540,00                                            154.772.340,00$                        -$                                                          2.864,77

66 NP 8 NP13 m 79.973,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

66,1 NP 8-11603 8 11.603 NP13 m 79.973,00$                   268,00                                               21.432.764,00$                          -$                                                          124,05

67 NP 8 NP14 m 46.553,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

67,1 NP 8-11603 8 11.603 NP14 m 46.553,00$                   273,00                                               12.708.969,00$                          -$                                                          247,44

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 

de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 

de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para 

muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para 

muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

-$                                                 

194.943.366,00$                         

-$                                                 

125.250.609,00$                         

-$                                                 

9.920.651,00$                             

-$                                                 

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)
3.169.020,00$                             

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)

11.519.074,00$                           

-$                                                 

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
2.125.096.947,00$                      

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
435.959.691,00$                         

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
1.349.194.709,00$                      

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
400.971.152,00$                         

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
842.121.086,00$                         

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
21.540.760,00$                           

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)
-$                                                 

-$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
305.273.576,00$                         

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
-$                                                 

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
-$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 28.517.104,00$                           

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 

Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                 

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 829.572.325,00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)

786.819.103,00$                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
132.138.503,00$                         

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
310.987.274,00$                         

-$                                                 

Geotextil NT 4000 o Similar

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 

-$                                                 

Geotextil NT 4000 o Similar



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 36 2.275.185.600,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: may-24

DE 7

CAQUETÁ

68 NP 8 NP15 m 122.472,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

68,1 NP 8-11604 8 11.604 NP15 m 122.472,00$                 151,00                                               18.493.272,00$                          -$                                                          150,60

69 NP 8 NP16 un 33.343,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

69,1 NP 8-11603 8 11.603 NP16 un 33.343,00$                   1.166,00                                            38.877.938,00$                          -$                                                          1.085,00

70 NP 8 NP17 m2 42.208,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

70,1 NP 8-11606 8 11.606 NP17 m2 42.208,00$                   12.590,00                                           531.398.720,00$                        -$                                                          9.143,14

71 NP 6 NP18 m 34.210,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

71,1 NP 6-11604 6 11.604 NP18 m 34.210,00$                   47.000,00                                           1.607.870.000,00$                     716,00 24.494.360,00$                                        14.774,69

72 NP 4 NP19 m 4.808.941,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

72,1 NP 4-11606 4 11.606 NP19 m 4.808.941,00$               103,87                                               499.504.702,00$                        -$                                                          103,87

73 NP 6 NP20 m 4.719.466,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

73,1 NP 6-11604 6 11.604 NP20 m 4.719.466,00$               45,00                                                 212.375.970,00$                        -$                                                          

74 NP 6 NP21 m3 1.104.266,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

74,1 NP 6-11604 6 11.604 NP21 m3 1.104.266,00$               19,55                                                 21.588.400,00$                          -$                                                          19,55

75 NP 6 NP22 m 344.857,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

75,1 NP 6-11604 6 11.604 NP22 m 344.857,00$                 1.570,00                                            541.425.490,00$                        135,00 46.555.695,00$                                        1.433,00

76 NP 6 NP23 m 5.166.106,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

76,1 NP 6-11604 6 11.604 NP23 m 5.166.106,00$               39,00                                                 201.478.134,00$                        -$                                                          

77 NP 4 NP24 m 2.869.478,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

77,1 NP 4-11606 4 11.606 NP24 m 2.869.478,00$               78,00                                                 223.819.284,00$                        -$                                                          

78 NP 6 NP25 m3 1.596.514,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

78,1 NP 6-11604 6 11.604 NP25 m3 1.596.514,00$               110,00                                               175.616.540,00$                        12,05 19.240.596,00$                                        33,54

79 NP 6 NP26 m 129.077,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

79,1 NP 6-11604 6 11.604 NP26 m 129.077,00$                 42,00                                                 5.421.234,00$                            9,60 1.239.139,00$                                          40,80

80 NP 6 NP27 m 192.063,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

80,1 NP 6-11604 6 11.604 NP27 m 192.063,00$                 30,00                                                 5.761.890,00$                            -$                                                          

81 NP 8 NP28 m2 77.947,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

81,1 NP 8-11603 8 11.603 NP28 m2 77.947,00$                   114,00                                               8.885.958,00$                            57,60 4.489.747,00$                                          109,20

82 NP 8 NP29 un 11.267,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

82,1 NP 8-11607 8 11.607 NP29 un 11.267,00$                   12.500,00                                           140.837.500,00$                        -$                                                          

82,2 NP 8-11710 8 11.710 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                            14.083.750,00$                          -$                                                          

82,3 NP 8-14104 8 14.104 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                            14.083.750,00$                          -$                                                          

Subtotal -$                                 36.560.519.894,00$             238.360.570,00$                                

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 

sin espigo

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 

(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR52+800 Ruta 6503

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 

(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 

(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 

sin espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 

sin espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 

sin espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 

(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 

Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 

Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 

Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 

Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención 

PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención 

PR52+800 Ruta 6503

494.180.081,00$                         

-$                                                 

21.588.400,00$                           

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 

Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 

Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento 

para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento 

para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 

estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 

estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 

(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 

(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

8.511.812,00$                             

-$                                                 

36.177.155,00$                           

-$                                                 

385.913.653,00$                         

-$                                                 

505.442.145,00$                         

-$                                                 

499.504.702,00$                         

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

53.541.380,00$                           

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

5.266.342,00$                             

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

18.444.283,00$                           

-$                                                 

8.711.620.023,00$                 



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 36 2.275.185.600,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: may-24

DE 7

CAQUETÁ

334.689.236.546,00$        339.481.441.442,00$           2.152.893.600,00$                             

49.343.566.111,00$          50.604.522.138,00$             -$                                                   

-$                                 3,00$                                   -$                                                   

800.000.000,00$              800.000.000,00$                  -$                                                   

384.832.802.657,00$        390.885.963.580,00$           2.152.893.600,00$                             

2.812.239.712,00$           2.856.474.349,00$               15.732.684,00$                                  

387.645.042.369,00$        393.742.437.929,00$           2.168.626.284,00$                             

1.845.000.000,00$           1.845.000.000,00$               -$                                                   

350.550.000,00$              350.550.000,00$                  -$                                                   

2.195.550.000,00$           2.195.550.000,00$               -$                                                   

3.183.304.765,00$               122.292.000,00$                                

604.827.905,00$                  23.235.480,00$                                  

3.788.132.670,00$               145.527.480,00$                                

9.226.844.067,00$           9.226.844.067,00$               

500.000.000,00$              500.000.000,00$                  

399.567.436.436,00$        409.452.964.666,00$           2.314.153.764,00$                             
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $              2.168.626.284,00 3.090.615.902,00$                    1 Obras de Explanación 43.672.305,00$                      

 $                                       -   10.822.433.434,00$                  2 Sub-bases y bases 701.801.426,00$                    

 $                                       -   6.197.895.541,00$                    3 Transporte de materiales 36.688.853,00$                      

14.028.343.040,00$                  4 Aceros y elementos metálicos 79.937.792,00$                      

 $                 145.527.480,00 7.263.006.228,00$                    5 Acero Estructural y cables de acero -$                                            

 $                                       -   544.350.411,00$                       6 Concretos, morteros y obras varias 626.354.917,00$                    

452.715.423,00$                       7 Concreto para superestructuras -$                                            

 $                                       -   786.819.103,00$                       
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
664.438.307,00$                    

 $                                       -   8.711.620.023,00$                    

 $        2.314.153.764,00 TOTAL 2.152.893.600,00$           

51.897.799.105,00$            

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON 

CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 

INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

 $                122.292.000,00  $                     23.235.480,00 -$                                                 OA 634.109.239,00$                                                                               

590.040.909,00$                         

196.163.488,00$                         

-$                                                 

-$                                                 

159.634.703,00$                         

-$                                                 

-$                                                 

SCT -$                                                                                                       

8.546.228.347,00$              

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO 

PRESENTE MES
IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS P 575.887.022,00$                                                                               

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                      -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

51.897.799.105,00$               

945.839.100,00$                  

61.669.592.684,00$               

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

1,00-$                                     

 $                                         -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $        2.275.185.600,00  $               38.968.164,00 

NP 238.360.570,00$                                                                               

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                      -    $                                         -   

 $                                      -    $                                         -   

TOTAL 2.152.893.600,00$                                                                

-$                                                                                                       OV

T 11.200.400,00$                                                                                 

 $                                         -   B 332.437.800,00$                                                                               

1.339.299.883,00$              

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 12.031.465,00$                      

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N) 64.421.886.326,00$               

Valor

86,45%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9.908.676,00$                        

Valor Anticipo Otorgado 9.885.528.230,00$              

Valor Amortizado Acumulado

(N)

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                      -    $                                         -   SB 332.667.700$                                                                                    

3,00%

0,65%

13,55%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $             2.152.893.600,00  $                     15.732.684,00 E 28.230.869,00$                                                                                 

Valor Saldo por Amortizar

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 280.010.524,00$                    

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 9.771.793.580,00$                 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                       

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 450.662.409,00$                    
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 62.120.255.093,00$               

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 64.586.808,00$                   

(J)

(K)

(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

441.967.200,00$                    

83.973.768,00$                      

525.940.968,00$                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.473.739.600,00$                 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1.753.750.124,00$                 



FECHA 6 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 36 2.275.185.600,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: may-24

DE 7

CAQUETÁ

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
43.672.305,00$                      

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 

bases 11602
701.801.426,00$                    

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 

concreto 11603
645.091.987,00$                    

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes 11604
706.292.709,00$                    

Vías interurbanas Obras de urbanismo 

11605
-$                                        

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental 11606
-$                                        

Vías interurbanas Señalización y control de 

transito 11607
-$                                        

Vías interurbanas Transporte y sobre 

acarreos 11608
36.688.853,00$                      

Vías urbanas Actividades preliminares y 

explanación 11701
-$                                        

Vías urbanas Movimiento de tierras, 

afirmado, subbase y base 11702
-$                                        

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 

pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

-$                                        

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 

señalización y control de transito 11705

19.346.320,00$                      

Vías urbanas Señalización vertical y 

horizontal 11710
-$                                        

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                        

Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$                                        

Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                        

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                        

Transporte elevado Superestructura 14105 -$                                        

TOTAL ICOCIV 2.152.893.600,00$           

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

16.344.819.288,00$                    

7.859.149.906,00$                      

-$                                                 

1.561.507.287,00$                      

484.315.995,00$                         

-$                                                 

-$                                                 

17.287.308.960,00$                    

1.456.756.725,00$                      

21.540.760,00$                           

142.964.200,00$                         

832.416,00$                                

-$                                                 

50.951.960.005,00$             

44.167.200,00$                           

435.959.691,00$                         

2.275.185.600,00$                 

2.210.598.792,00$                 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

5.088.937.229,00$                      

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

2.249.566.956,00$                 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE

164.498.348,00$                         

51.897.799.105,00$             

59.202.000,00$                           



 

  

  

 

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 

Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (239 Afiliados) $514,063,788 $82,964,200 $516,013,788 $22,847,900 $512,058,683 $20,492,700 $516,013,788 $33,870,200 $26,660,000 $1,333,000

Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO ( 2 Afiliados) $17,275,000 $2,936,800 $17,275,000 $691,000 $17,275,000 $691,000 $17,275,000 $90,300 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $6,775,000 $1,151,800 $6,775,000 $271,000 $6,775,000 $271,000 $6,775,000 $35,400 $0 $0

1 CC 1049609463 WILCHES MORENO 
JULIAN DAVID

231001 30 $6,775,000 $1,151,800 EPS008 30 $6,775,000 $271,000 CCF24 30 $6,775,000 $271,000 14-7 30 $6,775,000 $35,400 30 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) $10,500,000 $1,785,000 $10,500,000 $420,000 $10,500,000 $420,000 $10,500,000 $54,900 $0 $0

2 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

231001 30 $10,500,000 $1,785,000 EPS005 30 $10,500,000 $420,000 CCF08 30 $10,500,000 $420,000 14-7 30 $10,500,000 $54,900 30 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 54 Afiliados) $13,557,168 $2,124,000 $13,557,168 $474,100 $2,353,712 $95,500 $13,557,168 $0 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 14 Afiliados) $2,430,218 $378,800 $2,430,218 $86,800 $1,283,063 $52,000 $2,430,218 $0 $0 $0

3 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 1 $72,057 $11,600 EPS037 1 $72,057 $2,900 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $72,057 $0 1 $0 $0

4 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 1 $72,057 $11,600 EPS037 1 $72,057 $2,900 CCF13 1 $66,757 $2,700 14-7 1 $72,057 $0 1 $0 $0

5 CC 76257217 BENITEZ VALVERDE 
JAIRO

25-14 1 $83,284 $10,000 EPS008 1 $83,284 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $83,284 $0 1 $0 $0

6 CC 17775128 BERMUDEZ OLARTE 
ALEXANDER

25-14 1 $74,920 $12,000 EPS005 1 $74,920 $3,000 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $74,920 $0 1 $0 $0

7 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 1 $50,897 $8,200 EPS037 1 $50,897 $2,100 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $50,897 $0 1 $0 $0

8 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 1 $50,897 $8,200 EPS037 1 $50,897 $2,100 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $50,897 $0 1 $0 $0

9 CC 1108762202 CORTINA COLON 
NADIN EDUARDO

230301 1 $54,759 $8,800 ESSC07 1 $54,759 $2,200 CCF13 1 $46,367 $1,900 14-7 1 $54,759 $0 1 $0 $0

10 CC 1108762202 CORTINA COLON 
NADIN EDUARDO

230301 2 $109,518 $17,600 ESSC07 2 $109,518 $4,400 CCF13 2 $92,734 $3,800 14-7 2 $109,518 $0 2 $0 $0

11 CC 1108762202 CORTINA COLON 
NADIN EDUARDO

230301 2 $109,518 $13,200 ESSC07 2 $109,518 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $109,518 $0 2 $0 $0

12 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

13 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

14 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 1 $45,138 $7,300 ESSC62 1 $45,138 $1,900 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $45,138 $0 1 $0 $0

15 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 3 $130,000 $20,800 ESSC62 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

16 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 1 $47,913 $7,700 ESSC62 1 $47,913 $2,000 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $47,913 $0 1 $0 $0

17 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 2 $326,969 $52,400 MIN001 2 $326,969 $13,100 CCF13 2 $324,747 $13,000 14-7 2 $326,969 $0 2 $0 $0

18 CC 80856859 ROA TORRES JHON 
FREDDY

230301 9 $600,000 $96,000 ESSC62 9 $600,000 $24,000 CCF13 9 $0 $0 14-7 9 $600,000 $0 9 $0 $0

19 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 1 $71,715 $11,500 EPS037 1 $71,715 $2,900 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $71,715 $0 1 $0 $0

20 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 1 $88,723 $14,200 EPS037 1 $88,723 $3,600 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $88,723 $0 1 $0 $0

21 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 2 $125,778 $20,200 ESSC62 2 $125,778 $5,100 CCF13 2 $114,778 $4,600 14-7 2 $125,778 $0 2 $0 $0

22 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 1 $62,889 $10,100 ESSC62 1 $62,889 $2,600 CCF13 1 $57,389 $2,300 14-7 1 $62,889 $0 1 $0 $0

23 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 1 $83,259 $13,400 EPS005 1 $83,259 $3,400 CCF13 1 $66,810 $2,700 14-7 1 $83,259 $0 1 $0 $0

24 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 1 $83,259 $13,400 EPS005 1 $83,259 $3,400 CCF13 1 $66,810 $2,700 14-7 1 $83,259 $0 1 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 20 Afiliados) $6,565,096 $996,400 $6,565,096 $207,600 $373,726 $15,100 $6,565,096 $0 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-05 2024-06 689680747 9468319700 E 2024/06/07 2024/06/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,063,908,700
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

25 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

26 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 2 $105,614 $12,700 EPS005 2 $105,614 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $105,614 $0 2 $0 $0

27 CC 1076903778 ARANAGA DURAN 
ANDRES FELIPE

25-14 2 $113,334 $18,200 EPS005 2 $113,334 $4,600 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $113,334 $0 2 $0 $0

28 CC 5889335 CAMPOS RUIZ JESUS 
ALBERTO

25-14 6 $437,163 $70,000 EPS037 6 $437,163 $17,500 CCF32 6 $0 $0 14-7 6 $437,163 $0 6 $0 $0

29 CC 5889335 CAMPOS RUIZ JESUS 
ALBERTO

25-14 24 $2,105,392 $336,900 EPS037 24 $2,105,392 $84,300 CCF32 24 $0 $0 14-7 24 $2,105,392 $0 24 $0 $0

30 CC 1006512994 CRUZ MENDEZ 
WILSON ALEXIS

230201 1 $44,697 $5,400 EPS037 1 $44,697 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $44,697 $0 1 $0 $0

31 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 2 $115,042 $18,500 EPS037 2 $115,042 $4,700 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $115,042 $0 2 $0 $0

32 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 5 $287,604 $46,100 EPS037 5 $287,604 $11,600 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $287,604 $0 5 $0 $0

33 CC 1003804882 GOMEZ CELIS 
CRISTIAN FABIAN

230301 2 $89,894 $10,800 EPS005 2 $89,894 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $89,894 $0 2 $0 $0

34 CC 1003804882 GOMEZ CELIS 
CRISTIAN FABIAN

230301 1 $44,947 $5,400 EPS005 1 $44,947 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $44,947 $0 1 $0 $0

35 CC 1003804882 GOMEZ CELIS 
CRISTIAN FABIAN

230301 1 $44,947 $5,400 EPS005 1 $44,947 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $44,947 $0 1 $0 $0

36 CC 1081160554 GUTIERREZ 
CAMARGO LUIS 
ALFREDO

231001 1 $48,334 $5,900 EPS037 1 $48,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $48,334 $0 1 $0 $0

37 CC 1081160554 GUTIERREZ 
CAMARGO LUIS 
ALFREDO

231001 1 $48,333 $5,800 EPS037 1 $48,333 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $48,333 $0 1 $0 $0

38 CC 1075264501 LASSO VANEGAS 
JACOBO

230301 2 $89,817 $10,800 EPS037 2 $89,817 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $89,817 $0 2 $0 $0

39 CC 1075264501 LASSO VANEGAS 
JACOBO

230301 1 $44,909 $5,400 EPS037 1 $44,909 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $44,909 $0 1 $0 $0

40 CC 1075264501 LASSO VANEGAS 
JACOBO

230301 1 $44,908 $5,400 EPS037 1 $44,908 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $44,908 $0 1 $0 $0

41 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 3 $229,929 $36,800 EPS005 3 $229,929 $9,200 CCF32 3 $200,320 $8,100 14-7 3 $229,929 $0 3 $0 $0

42 CC 1075284287 MEDINA TAPIERO 
JUAN DIEGO

230301 1 $45,939 $5,600 EPS037 1 $45,939 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $45,939 $0 1 $0 $0

43 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 3 $130,000 $20,800 EPS037 3 $130,000 $5,200 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

44 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 3 $130,000 $20,800 EPS037 3 $130,000 $5,200 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

45 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 11 $476,667 $76,300 EPS037 11 $476,667 $19,100 CCF32 11 $0 $0 14-7 11 $476,667 $0 11 $0 $0

46 CC 80142987 ORTIZ ARIZA OSCAR 
ANDRES

231001 1 $185,556 $22,300 EPS017 1 $185,556 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $185,556 $0 1 $0 $0

47 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 2 $86,667 $10,500 EPS037 2 $86,667 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

48 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 1 $45,024 $5,500 EPS005 1 $45,024 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $45,024 $0 1 $0 $0

49 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 1 $45,024 $5,500 EPS005 1 $45,024 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $45,024 $0 1 $0 $0

50 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 15 $650,000 $104,000 EPS037 15 $650,000 $26,000 CCF32 15 $0 $0 14-7 15 $650,000 $0 15 $0 $0

51 CC 7728090 QUEVEDO ARIAS 
FABIO

231001 3 $130,000 $20,800 EPS037 3 $130,000 $5,200 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

52 CC 7728090 QUEVEDO ARIAS 
FABIO

231001 1 $44,025 $5,300 EPS037 1 $44,025 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $44,025 $0 1 $0 $0

53 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 3 $141,064 $22,600 EPS005 3 $141,064 $5,700 CCF32 3 $130,000 $5,200 14-7 3 $141,064 $0 3 $0 $0

54 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 2 $90,613 $14,500 EPS005 2 $90,613 $3,700 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $90,613 $0 2 $0 $0

55 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 1 $49,287 $7,900 EPS005 1 $49,287 $2,000 CCF32 1 $43,406 $1,800 14-7 1 $49,287 $0 1 $0 $0

56 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 2 $98,573 $11,900 EPS005 2 $98,573 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $98,573 $0 2 $0 $0

57 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 1 $49,287 $6,000 EPS005 1 $49,287 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $49,287 $0 1 $0 $0

58 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 1 $49,287 $6,000 EPS005 1 $49,287 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $49,287 $0 1 $0 $0

59 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 1 $49,285 $6,000 EPS005 1 $49,285 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $49,285 $0 1 $0 $0

60 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

61 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 1 $43,633 $5,300 EPS005 1 $43,633 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,633 $0 1 $0 $0

62 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 1 $43,633 $5,300 EPS005 1 $43,633 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,633 $0 1 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 16 Afiliados) $4,159,953 $684,300 $4,159,953 $163,500 $556,921 $22,600 $4,159,953 $0 $0 $0

63 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 2 $105,579 $16,900 ESSC62 2 $105,579 $4,300 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $105,579 $0 2 $0 $0

64 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 5 $314,445 $50,400 ESSC62 5 $314,445 $12,600 CCF13 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $314,445 $0 5 $0 $0

65 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 5 $766,462 $130,500 EPS017 5 $766,462 $30,700 CCF13 5 $0 $0 14-7 5 $766,462 $0 5 $0 $0

66 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 9 $1,379,630 $234,600 EPS017 9 $1,379,630 $55,200 CCF13 9 $0 $0 14-7 9 $1,379,630 $0 9 $0 $0

67 CC 1115952590 CAÑON QUINTERO 
JHONY ALEXANDER

230301 1 $80,098 $12,900 EPS037 1 $80,098 $3,300 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $80,098 $0 1 $0 $0

68 CC 1117494829 CASTRO ORREGO 
CRISTIAN ANDRES

230301 3 $130,000 $20,800 ESSC62 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

69 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

70 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 4 $173,334 $27,800 ESSC62 4 $173,334 $7,000 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

71 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 3 $144,106 $23,100 ESSC62 3 $144,106 $5,800 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $144,106 $0 3 $0 $0

72 CC 1144031463 MORENO CARDOZO 
DIEGO FERNANDO

230301 1 $46,522 $5,600 EPS037 1 $46,522 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $46,522 $0 1 $0 $0

73 CC 1144031463 MORENO CARDOZO 
DIEGO FERNANDO

230301 1 $46,522 $5,600 EPS037 1 $46,522 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $46,522 $0 1 $0 $0

74 CC 17788316 PERDOMO CELIS 
JOSE REINEL

230301 8 $346,667 $55,500 ESSC62 8 $346,667 $13,900 CCF13 8 $0 $0 14-7 8 $346,667 $0 8 $0 $0

75 CC 1116920478 PEREZ PINEDA 
RIVEIRO

230301 1 $71,841 $11,500 EPS005 1 $71,841 $2,900 CCF13 1 $66,738 $2,700 14-7 1 $71,841 $0 1 $0 $0

76 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 3 $130,000 $20,800 EPS037 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

77 CC 1006501986 SANCHEZ PEREZ 
YESSICA ALEXANDRA

230301 4 $173,334 $27,800 ESSC62 4 $173,334 $7,000 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

78 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 1 $65,540 $10,500 EPS005 1 $65,540 $2,700 CCF13 1 $66,842 $2,700 14-7 1 $65,540 $0 1 $0 $0

79 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 1 $45,074 $7,300 ESSC62 1 $45,074 $1,900 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $45,074 $0 1 $0 $0

80 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 1 $48,678 $7,800 ESSC62 1 $48,678 $2,000 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $48,678 $0 1 $0 $0

81 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 1 $48,787 $7,900 ESSC62 1 $48,787 $2,000 CCF13 1 $46,672 $1,900 14-7 1 $48,787 $0 1 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 4 
Afiliados)

$401,901 $64,500 $401,901 $16,200 $140,002 $5,800 $401,901 $0 $0 $0

82 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 1 $43,844 $7,100 ESSC62 1 $43,844 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,844 $0 1 $0 $0

83 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 1 $43,844 $7,100 ESSC62 1 $43,844 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,844 $0 1 $0 $0

84 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 1 $54,213 $8,700 EPS041 1 $54,213 $2,200 CCF13 1 $53,334 $2,200 14-7 1 $54,213 $0 1 $0 $0

85 CC 1115941881 OVIEDO MOSQUERA 
BRAYAN ALEXANDER

230301 3 $130,000 $20,800 ESSC62 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

86 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 3 $130,000 $20,800 ESSC62 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 236 
Afiliados)

$483,231,620 $77,903,400 $485,181,620 $21,682,800 $492,429,971 $19,706,200 $485,181,620 $33,779,900 $26,660,000 $1,333,000

Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA ( 1 
Afiliados)

$14,830,000 $2,521,200 $14,830,000 $1,853,800 $14,830,000 $593,200 $14,830,000 $1,032,200 $14,830,000 $741,500

87 CC 3828340 CASTAÑO DIAZ 
ROBERTO MIGUEL

25-14 30 $14,830,000 $2,521,200 EPS010 30 $14,830,000 $1,853,800 CCF24 30 $14,830,000 $593,200 14-7 30 $14,830,000 $1,032,200 30 $14,830,000 $741,500

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 57 Afiliados) $145,194,219 $23,490,700 $147,144,219 $6,893,300 $147,712,787 $5,910,400 $147,144,219 $10,244,100 $11,830,000 $591,500

88 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 30 $1,344,947 $215,200 EPS037 30 $1,344,947 $53,800 CCF13 30 $1,344,947 $53,800 14-7 30 $1,344,947 $93,700 30 $0 $0

89 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 30 $1,850,000 $296,000 ESSC24 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

90 CC 17646749 ANGULO CAMILO 
MARIÑO

230301 30 $1,360,713 $217,800 EPS005 30 $1,360,713 $54,500 CCF13 30 $1,360,713 $54,500 14-7 30 $1,360,713 $94,800 30 $0 $0

91 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 30 $1,355,319 $216,900 ESSC62 30 $1,355,319 $54,300 CCF13 30 $1,355,319 $54,300 14-7 30 $1,355,319 $94,400 30 $0 $0

92 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 28 $2,051,774 $328,300 EPS037 28 $2,051,774 $82,100 CCF13 28 $2,051,774 $82,100 14-7 28 $2,051,774 $142,900 28 $0 $0
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93 CC 76257217 BENITEZ VALVERDE 
JAIRO

25-14 29 $1,937,369 $310,000 EPS008 29 $1,937,369 $77,500 CCF13 29 $1,937,369 $77,500 14-7 29 $1,937,369 $134,900 29 $0 $0

94 CC 17775128 BERMUDEZ OLARTE 
ALEXANDER

25-14 29 $2,161,773 $345,900 EPS005 29 $2,161,773 $86,500 CCF13 29 $2,161,773 $86,500 14-7 29 $2,161,773 $150,500 29 $0 $0

95 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 30 $2,127,660 $340,500 EPS037 30 $2,127,660 $85,200 CCF13 30 $2,127,660 $85,200 14-7 30 $2,127,660 $148,100 30 $0 $0

96 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 30 $2,083,284 $333,400 EPS037 30 $2,083,284 $83,400 CCF13 30 $2,083,284 $83,400 14-7 30 $2,083,284 $145,000 30 $0 $0

97 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 28 $1,477,067 $236,400 EPS037 28 $1,477,067 $59,100 CCF13 28 $1,477,065 $59,100 14-7 28 $1,477,067 $102,900 28 $0 $0

98 CC 1108762202 CORTINA COLON 
NADIN EDUARDO

230301 25 $1,380,502 $220,900 ESSC07 25 $1,380,502 $55,300 CCF13 25 $1,380,502 $55,300 14-7 25 $1,380,502 $96,100 25 $0 $0

99 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 30 $2,439,575 $390,400 EPS037 30 $2,439,575 $97,600 CCF13 30 $2,439,575 $97,600 14-7 30 $2,439,575 $169,800 30 $0 $0

100 CC 1104422998 DIAZ MARTA JESUS 
ALEXANDER

230201 30 $1,829,787 $292,800 ESSC07 30 $1,829,787 $73,200 CCF13 30 $1,829,787 $73,200 14-7 30 $1,829,787 $127,400 30 $0 $0

101 CC 15670086 DIAZ HOYOS JHON 
JAIRO

25-14 30 $2,641,975 $422,800 EPS010 30 $2,641,975 $105,700 CCF13 30 $2,641,975 $105,700 14-7 30 $2,641,975 $183,900 30 $0 $0

102 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 30 $11,830,000 $2,011,200 EPS005 30 $11,830,000 $1,478,800 CCF13 30 $11,830,000 $473,200 14-7 30 $11,830,000 $823,400 30 $11,830,000 $591,500

103 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS005 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

104 CC 7253325 GOMEZ OVALLE 
ABELARDO

25-14 30 $2,678,723 $428,600 EPS037 30 $2,678,723 $107,200 CCF13 30 $2,678,723 $107,200 14-7 30 $2,678,723 $186,500 30 $0 $0

105 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 30 $1,586,862 $253,900 EPS040 30 $1,586,862 $63,500 CCF13 30 $1,586,862 $63,500 14-7 30 $1,586,862 $110,500 30 $0 $0

106 CC 1119511409 GUALDRON PAREDES 
JOSE CALIXTO

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS010 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

107 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 30 $8,212,000 $1,396,200 EPS005 30 $8,212,000 $328,500 CCF13 30 $8,212,000 $328,500 14-7 30 $8,212,000 $571,600 30 $0 $0

108 CC 74281877 HERNANDEZ DUEÑAS 
WILYAN EMILIO

230301 30 $3,066,171 $490,600 EPS037 30 $3,066,171 $122,700 CCF13 30 $3,066,171 $122,700 14-7 30 $3,066,171 $213,500 30 $0 $0

109 CC 1067036635 JIMENEZ DIAZ JESUS 
MANUEL

230301 30 $1,436,085 $229,800 EPS041 30 $1,436,085 $57,500 CCF13 30 $1,436,085 $57,500 14-7 30 $1,436,085 $100,000 30 $0 $0

110 CC 19583516 JULIO JULIO 
WALTER ANTONIO

231001 30 $2,280,000 $364,800 EPS037 30 $2,280,000 $91,200 CCF13 30 $2,280,000 $91,200 14-7 30 $2,280,000 $158,700 30 $0 $0

111 CC 1117551364 LEYTON MOSQUERA 
XIOMARA 
ALEJANDRA

230301 30 $1,681,050 $269,000 ESSC62 30 $1,681,050 $67,300 CCF13 30 $1,681,050 $67,300 14-7 30 $1,681,050 $117,100 30 $0 $0

112 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 30 $5,661,464 $962,700 EPS037 30 $5,661,464 $226,500 CCF13 30 $5,661,464 $226,500 14-7 30 $5,661,464 $394,100 30 $0 $0

113 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 28 $1,275,567 $204,100 EPS037 28 $1,275,567 $51,100 CCF13 28 $1,275,567 $51,100 14-7 28 $1,275,567 $88,800 28 $0 $0

114 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 26 $1,168,156 $187,000 ESSC62 26 $1,168,156 $46,800 CCF13 26 $1,256,666 $50,300 14-7 26 $1,168,156 $81,400 26 $0 $0

115 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 30 $2,681,925 $429,200 EPS005 30 $2,681,925 $107,300 CCF13 30 $2,681,925 $107,300 14-7 30 $2,681,925 $186,700 30 $0 $0

116 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 30 $2,619,362 $419,100 EPS037 30 $2,619,362 $104,800 CCF13 30 $2,619,362 $104,800 14-7 30 $2,619,362 $182,400 30 $0 $0

117 CC 96361383 MOSQUERA 
ANDRADE OSCAR 
EDUARDO

230301 30 $2,806,808 $449,100 EPS037 30 $2,806,808 $112,300 CCF13 30 $2,806,808 $112,300 14-7 30 $2,806,808 $195,400 30 $0 $0

118 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

119 CC 85271667 NAVARRO GUARDELA 
VICTOR ELIAS

230301 30 $3,500,000 $560,000 ESSC07 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

120 CC 92523148 OLARTE DE LA OSSA 
ROBERTO CARLOS

25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF13 30 $4,000,000 $160,000 14-7 30 $4,000,000 $278,400 30 $0 $0

121 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 29 $1,346,561 $215,500 ESSC62 29 $1,346,561 $53,900 CCF13 29 $1,346,560 $53,900 14-7 29 $1,346,561 $93,800 29 $0 $0

122 CC 1051419157 PACHECO JIMENEZ 
SAMUEL ANTONIO

230201 30 $1,809,574 $289,600 EPS037 30 $1,809,574 $72,400 CCF13 30 $1,809,574 $72,400 14-7 30 $1,809,574 $126,000 30 $0 $0

123 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 30 $1,829,713 $292,800 ESSC62 30 $1,829,713 $73,200 CCF13 30 $1,829,713 $73,200 14-7 30 $1,829,713 $127,400 30 $0 $0

124 CC 3757833 POLO ACUÑA HUGO 
RAFAEL

0 $0 $0 EPS002 30 $1,950,000 $78,000 CCF13 30 $1,950,000 $78,000 14-7 30 $1,950,000 $135,800 30 $0 $0

125 CC 1077852258 RAMIREZ CANGREJO 
GERARDO

230301 6 $733,192 $117,400 EPS037 6 $733,192 $29,400 CCF13 6 $1,213,252 $48,600 14-7 6 $733,192 $51,100 6 $0 $0

126 CC 1003089756 RAMIREZ ROJAS 
NEICER ORLANDO

230301 30 $3,371,915 $539,600 EPS048 30 $3,371,915 $134,900 CCF13 30 $3,371,915 $134,900 14-7 30 $3,371,915 $234,700 30 $0 $0

127 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 28 $4,546,454 $727,500 MIN001 28 $4,546,454 $181,900 CCF13 28 $4,546,454 $181,900 14-7 28 $4,546,454 $316,500 28 $0 $0

128 CC 80856859 ROA TORRES JHON 
FREDDY

230301 21 $1,400,000 $224,000 ESSC62 21 $1,400,000 $56,000 CCF13 21 $1,400,000 $56,000 14-7 21 $1,400,000 $97,500 21 $0 $0
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129 CC 1003336371 ROBLES AGUIRRE 
HECTOR DANIEL

230301 30 $2,375,745 $380,200 EPS037 30 $2,375,745 $95,100 CCF13 30 $2,375,745 $95,100 14-7 30 $2,375,745 $165,400 30 $0 $0

130 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 29 $1,954,610 $312,800 EPS037 29 $1,954,610 $78,200 CCF13 29 $1,954,610 $78,200 14-7 29 $1,954,610 $136,100 29 $0 $0

131 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 29 $2,574,610 $412,000 EPS037 29 $2,574,610 $103,000 CCF13 29 $2,574,610 $103,000 14-7 29 $2,574,610 $179,200 29 $0 $0

132 CC 3111085 RODRIGUEZ CAMELO 
RAFAEL URIBE

25-14 30 $3,409,829 $545,600 EPS002 30 $3,409,829 $136,400 CCF13 30 $3,409,829 $136,400 14-7 30 $3,409,829 $237,400 30 $0 $0

133 CC 7723994 ROJAS PERDOMO 
JOSE ARLINSON

230201 30 $3,089,656 $494,400 EPS037 30 $3,089,656 $123,600 CCF13 30 $3,089,656 $123,600 14-7 30 $3,089,656 $215,100 30 $0 $0

134 CC 78113804 ROSARIO JIMENEZ 
LEIDER JOSE

230201 30 $2,623,404 $419,800 EPS037 30 $2,623,404 $105,000 CCF13 30 $2,623,404 $105,000 14-7 30 $2,623,404 $182,600 30 $0 $0

135 CE 271460 SALAZAR TRUJILLO 
RUFINO EUSTAQUIO

25-14 30 $2,473,181 $395,800 EPS005 30 $2,473,181 $99,000 CCF13 30 $2,473,181 $99,000 14-7 30 $2,473,181 $172,200 30 $0 $0

136 CC 79870481 SALINAS GARZON 
CRISTOBAL ANTONIO

25-14 30 $1,431,383 $229,100 EPS037 30 $1,431,383 $57,300 CCF13 30 $1,431,383 $57,300 14-7 30 $1,431,383 $99,700 30 $0 $0

137 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 30 $2,690,426 $430,500 CCFC33 30 $2,690,426 $107,700 CCF13 30 $2,690,426 $107,700 14-7 30 $2,690,426 $187,300 30 $0 $0

138 CC 3740350 TORREGROZA 
GOENAGA SIXTO

231001 30 $3,093,085 $494,900 EPS010 30 $3,093,085 $123,800 CCF13 30 $3,093,085 $123,800 14-7 30 $3,093,085 $215,300 30 $0 $0

139 CC 79572976 VACA BELTRAN 
FREDY RICAURTE

25-14 30 $2,684,468 $429,600 EPS005 30 $2,684,468 $107,400 CCF13 30 $2,684,468 $107,400 14-7 30 $2,684,468 $186,900 30 $0 $0

140 CC 83228996 VALENCIA 
ALEXANDER

231001 30 $2,431,064 $389,000 EPS037 30 $2,431,064 $97,300 CCF13 30 $2,431,064 $97,300 14-7 30 $2,431,064 $169,300 30 $0 $0

141 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 27 $1,665,000 $266,400 ESSC62 27 $1,665,000 $66,600 CCF13 27 $1,665,000 $66,600 14-7 27 $1,665,000 $115,900 27 $0 $0

142 CC 79356275 VARGAS GONZALEZ 
JAIME ENRIQUE

25-14 30 $3,829,787 $612,800 ESSC24 30 $3,829,787 $153,200 CCF13 30 $3,829,787 $153,200 14-7 30 $3,829,787 $266,600 30 $0 $0

143 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 30 $2,713,510 $434,200 EPS037 30 $2,713,510 $108,600 CCF13 30 $2,713,510 $108,600 14-7 30 $2,713,510 $188,900 30 $0 $0

144 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 28 $1,941,134 $310,600 EPS005 28 $1,941,134 $77,700 CCF13 28 $1,941,135 $77,700 14-7 28 $1,941,134 $135,200 28 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 75 Afiliados) $137,194,353 $22,033,800 $137,194,353 $5,490,900 $141,375,266 $5,657,900 $137,194,353 $9,552,400 $0 $0

145 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 27 $1,197,660 $191,700 EPS005 27 $1,197,660 $48,000 CCF32 27 $1,213,334 $48,600 14-7 27 $1,197,660 $83,400 27 $0 $0

146 CC 1007343159 ALFONSO VERDUGO 
YOAN FERNANDO

230301 30 $2,450,532 $392,100 EPS005 30 $2,450,532 $98,100 CCF32 30 $2,450,532 $98,100 14-7 30 $2,450,532 $170,600 30 $0 $0

147 CC 7726893 ANDRADE RIOS 
LONDREY

230301 30 $1,962,766 $314,100 EPS005 30 $1,962,766 $78,600 CCF32 30 $1,962,766 $78,600 14-7 30 $1,962,766 $136,700 30 $0 $0

148 CC 1076903778 ARANAGA DURAN 
ANDRES FELIPE

25-14 28 $1,586,667 $253,900 EPS005 28 $1,586,667 $63,500 CCF32 28 $1,586,667 $63,500 14-7 28 $1,586,667 $110,500 28 $0 $0

149 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 30 $1,484,574 $237,600 EPS048 30 $1,484,574 $59,400 CCF32 30 $1,484,574 $59,400 14-7 30 $1,484,574 $103,400 30 $0 $0

150 CC 1118364489 AYA GUILOMBO 
YARLEDY

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPSIC3 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

151 CC 1075274138 BARACALDO 
MURILLO JESSICA 
LORENA

230201 30 $1,900,000 $304,000 EPS005 30 $1,900,000 $76,000 CCF32 30 $1,900,000 $76,000 14-7 30 $1,900,000 $132,300 30 $0 $0

152 CC 1003377137 BERDUGO VASQUEZ 
ABIMAEL ENRIQUE

230201 30 $2,811,702 $449,900 EPS002 30 $2,811,702 $112,500 CCF32 30 $2,811,702 $112,500 14-7 30 $2,811,702 $195,700 30 $0 $0

153 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 30 $1,803,152 $288,600 EPS037 30 $1,803,152 $72,200 CCF32 30 $1,803,152 $72,200 14-7 30 $1,803,152 $125,500 30 $0 $0

154 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 30 $1,470,000 $235,200 ESSC24 30 $1,470,000 $58,800 CCF32 30 $1,470,000 $58,800 14-7 30 $1,470,000 $102,400 30 $0 $0

155 CC 1007591885 BOLAÑO ARRIETA 
UBADEL DE JESUS

230301 30 $1,470,000 $235,200 ESSC24 30 $1,470,000 $58,800 CCF32 30 $1,470,000 $58,800 14-7 30 $1,470,000 $102,400 30 $0 $0

156 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS041 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

157 CC 1081154948 BURGOS GOMEZ 
ANDRES CAMILO

230301 30 $2,111,702 $337,900 EPS005 30 $2,111,702 $84,500 CCF32 30 $2,111,702 $84,500 14-7 30 $2,111,702 $147,000 30 $0 $0

158 CC 1075276273 CACILIMA ESPINOSA 
LINA ANDREA

230301 30 $2,017,260 $322,800 EPS037 30 $2,017,260 $80,700 CCF32 30 $2,017,260 $80,700 14-7 30 $2,017,260 $140,500 30 $0 $0

159 CC 7719307 CADENA DIAZ 
NELSON

25-14 30 $2,132,979 $341,300 EPS005 30 $2,132,979 $85,400 CCF32 30 $2,132,979 $85,400 14-7 30 $2,132,979 $148,500 30 $0 $0

160 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 30 $1,313,830 $210,300 EPS017 30 $1,313,830 $52,600 CCF32 30 $1,313,830 $52,600 14-7 30 $1,313,830 $91,500 30 $0 $0

161 CC 78645628 CARET ORTEGA 
OSCAR LUIS

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

162 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 30 $1,862,234 $298,000 EPS005 30 $1,862,234 $74,500 CCF32 30 $1,862,234 $74,500 14-7 30 $1,862,234 $129,700 30 $0 $0

163 CC 3442781 CHAVES NORIEGA 
JHON MANUEL

230301 30 $2,710,638 $433,800 EPS037 30 $2,710,638 $108,500 CCF32 30 $2,710,638 $108,500 14-7 30 $2,710,638 $188,700 30 $0 $0
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164 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

165 CC 1006512994 CRUZ MENDEZ 
WILSON ALEXIS

230201 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $239,305 $9,600 14-7 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

166 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 30 $2,740,426 $438,500 EPS037 30 $2,740,426 $109,700 CCF32 30 $2,740,426 $109,700 14-7 30 $2,740,426 $190,800 30 $0 $0

167 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 23 $1,850,638 $296,200 EPS037 23 $1,850,638 $74,100 CCF32 23 $1,850,638 $74,100 14-7 23 $1,850,638 $128,900 23 $0 $0

168 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 30 $1,445,213 $231,300 EPS037 30 $1,445,213 $57,900 CCF32 30 $1,445,213 $57,900 14-7 30 $1,445,213 $100,600 30 $0 $0

169 CC 1039474044 GALLEGO SANCHEZ 
ALEJANDRO

25-14 30 $2,600,000 $416,000 EPS002 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

170 CC 1075244028 GARZON AROCA LUIS 
FELIPE

230201 30 $1,303,457 $208,600 EPS005 30 $1,303,457 $52,200 CCF32 30 $1,303,457 $52,200 14-7 30 $1,303,457 $90,800 30 $0 $0

171 CC 1003804882 GOMEZ CELIS 
CRISTIAN FABIAN

230301 26 $1,157,784 $185,300 EPS005 26 $1,157,784 $46,400 CCF32 26 $1,157,784 $46,400 14-7 26 $1,157,784 $80,600 26 $0 $0

172 CC 1069476370 GONZALEZ POLO 
ALEXANDER MANUEL

25-14 30 $1,306,915 $209,200 ESSC07 30 $1,306,915 $52,300 CCF32 30 $1,306,915 $52,300 14-7 30 $1,306,915 $91,000 30 $0 $0

173 CC 7724822 GONZALEZ 
QUIMBAYA RAUL 
ALBERTO

25-14 3 $450,000 $72,000 EPS005 3 $450,000 $18,000 CCF32 3 $450,000 $18,000 14-7 3 $450,000 $31,400 3 $0 $0

174 CC 1081160554 GUTIERREZ 
CAMARGO LUIS 
ALFREDO

231001 28 $1,360,248 $217,700 EPS037 28 $1,360,248 $54,500 CCF32 28 $1,360,248 $54,500 14-7 28 $1,360,248 $94,700 28 $0 $0

175 CC 1076501209 HORTA SALGADO 
DANIEL FRANCISCO

230201 17 $1,190,000 $190,400 EPS037 17 $1,190,000 $47,600 CCF32 17 $1,190,000 $47,600 14-7 17 $1,190,000 $82,900 17 $0 $0

176 CC 1069154123 HUERTAS COJI JOSE 
VIDAL

230201 30 $3,310,000 $529,600 EPS002 30 $3,310,000 $132,400 CCF32 30 $3,310,000 $132,400 14-7 30 $3,310,000 $230,400 30 $0 $0

177 CC 8649734 IGLESIAS RANGEL 
ANGELMIRO

25-14 30 $2,600,000 $416,000 EPS037 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

178 CC 1075264501 LASSO VANEGAS 
JACOBO

230301 26 $1,140,497 $182,500 EPS037 26 $1,140,497 $45,700 CCF32 26 $1,140,497 $45,700 14-7 26 $1,140,497 $79,400 26 $0 $0

179 CC 1193562921 LEIVA OCHOA JESUS 
DAVID

230301 30 $1,796,809 $287,500 EPS010 30 $1,796,809 $71,900 CCF32 30 $1,796,809 $71,900 14-7 30 $1,796,809 $125,100 30 $0 $0

180 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 27 $1,922,340 $307,600 EPS005 27 $1,922,340 $76,900 CCF32 27 $1,922,340 $76,900 14-7 27 $1,922,340 $133,800 27 $0 $0

181 CC 72266457 MARENGO 
SARMIENTO KEVIN 
ARAMIS

230201 30 $8,000,000 $1,360,000 EPS005 30 $8,000,000 $320,000 CCF32 30 $8,000,000 $320,000 14-7 30 $8,000,000 $556,800 30 $0 $0

182 CC 1075287618 MARTINEZ TELLO 
JUAN CAMILO

230301 30 $2,162,766 $346,100 EPSIC3 30 $2,162,766 $86,600 CCF32 30 $2,162,766 $86,600 14-7 30 $2,162,766 $150,600 30 $0 $0

183 CC 1075284287 MEDINA TAPIERO 
JUAN DIEGO

230301 5 $220,124 $35,300 EPS037 5 $220,124 $8,900 CCF32 5 $400,485 $16,100 14-7 5 $220,124 $15,400 5 $0 $0

184 CC 1075321077 MEJIA CAMACHO 
JUAN CARLOS

230301 22 $2,053,334 $328,600 EPS037 22 $2,053,334 $82,200 CCF32 22 $2,053,334 $82,200 14-7 22 $2,053,334 $143,000 22 $0 $0

185 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

186 CC 7181940 MONROY CUADROS 
EDWIN MAURICIO

230301 30 $5,000,000 $800,000 EPS017 30 $5,000,000 $200,000 CCF32 30 $5,000,000 $200,000 14-7 30 $5,000,000 $348,000 30 $0 $0

187 CC 83250241 MONZON TRUJILLO 
ALVARO HERNANDO

230301 30 $2,127,926 $340,500 EPS005 30 $2,127,926 $85,200 CCF32 30 $2,127,926 $85,200 14-7 30 $2,127,926 $148,200 30 $0 $0

188 CC 1065830134 NAVARRO TORRES 
DANILO

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

189 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 13 $801,666 $128,300 EPS037 13 $801,666 $32,100 CCF32 13 $1,300,000 $52,000 14-7 13 $801,666 $55,800 13 $0 $0

190 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

191 CC 80142987 ORTIZ ARIZA OSCAR 
ANDRES

231001 5 $916,667 $146,700 EPS017 5 $916,667 $36,700 CCF32 5 $2,091,276 $83,700 14-7 5 $916,667 $63,900 5 $0 $0

192 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 30 $1,382,979 $221,300 EPS037 30 $1,382,979 $55,400 CCF32 30 $1,382,979 $55,400 14-7 30 $1,382,979 $96,300 30 $0 $0

193 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 28 $1,220,248 $195,300 EPS037 28 $1,220,248 $48,900 CCF32 28 $1,220,248 $48,900 14-7 28 $1,220,248 $85,000 28 $0 $0

194 CC 7710026 OSSA CARLOS 
ANDRES

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPSIC3 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

195 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 28 $1,213,334 $194,200 EPS005 28 $1,213,334 $48,600 CCF32 28 $1,213,334 $48,600 14-7 28 $1,213,334 $84,500 28 $0 $0

196 CC 1043845225 PAEZ ROJAS DAISON 
ALEXANDER

230301 30 $1,525,319 $244,100 ESSC24 30 $1,525,319 $61,100 CCF32 30 $1,525,319 $61,100 14-7 30 $1,525,319 $106,200 30 $0 $0

197 CC 1075277418 PALENCIA GONZALEZ 
TANYA ALEXSANDRA

230301 14 $1,120,000 $179,200 EPS037 14 $1,120,000 $44,800 CCF32 14 $2,367,526 $94,800 14-7 14 $1,120,000 $78,000 14 $0 $0

198 CC 7733534 PATIÑO CACHAYA 
OSCAR FERNANDO

230301 17 $736,667 $117,900 EPS037 17 $736,667 $29,500 CCF32 17 $736,667 $29,500 14-7 17 $736,667 $51,300 17 $0 $0
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199 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

200 CC 12992663 PINZA JOJOA 
TORIBIO GABRIEL

231001 30 $2,200,000 $352,000 EPS037 30 $2,200,000 $88,000 CCF32 30 $2,200,000 $88,000 14-7 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

201 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 30 $2,500,000 $400,000 EPS002 30 $2,500,000 $100,000 CCF32 30 $2,500,000 $100,000 14-7 30 $2,500,000 $174,000 30 $0 $0

202 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 15 $650,000 $104,000 EPS037 15 $650,000 $26,000 CCF32 15 $1,300,000 $52,000 14-7 15 $650,000 $45,300 15 $0 $0

203 CC 7728090 QUEVEDO ARIAS 
FABIO

231001 6 $270,372 $43,300 EPS037 6 $270,372 $10,900 CCF32 6 $390,000 $15,600 14-7 6 $270,372 $18,900 6 $0 $0

204 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 30 $2,349,481 $376,000 EPS037 30 $2,349,481 $94,000 CCF32 30 $2,349,481 $94,000 14-7 30 $2,349,481 $163,600 30 $0 $0

205 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 27 $1,180,372 $188,900 EPS005 27 $1,180,372 $47,300 CCF32 27 $1,180,372 $47,300 14-7 27 $1,180,372 $82,200 27 $0 $0

206 CC 92511917 RAVELO VEGA 
RAFAEL MANUEL

25-14 30 $2,747,872 $439,700 EPS002 30 $2,747,872 $110,000 CCF32 30 $2,747,872 $110,000 14-7 30 $2,747,872 $191,300 30 $0 $0

207 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 30 $2,132,979 $341,300 EPS005 30 $2,132,979 $85,400 CCF32 30 $2,132,979 $85,400 14-7 30 $2,132,979 $148,500 30 $0 $0

208 CC 1075279696 RIVERA ROCHA JOSE 
LEONARDO

230301 30 $1,313,830 $210,300 EPS037 30 $1,313,830 $52,600 CCF32 30 $1,313,830 $52,600 14-7 30 $1,313,830 $91,500 30 $0 $0

209 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 30 $1,500,000 $240,000 EPS037 30 $1,500,000 $60,000 CCF32 30 $1,500,000 $60,000 14-7 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

210 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 22 $953,334 $152,600 EPS005 22 $953,334 $38,200 CCF32 22 $1,039,928 $41,600 14-7 22 $953,334 $66,400 22 $0 $0

211 CC 92400305 RUIZ GONZALEZ 
RAFAEL DIONISIO

230301 30 $2,889,656 $462,400 EPS048 30 $2,889,656 $115,600 CCF32 30 $2,889,656 $115,600 14-7 30 $2,889,656 $201,200 30 $0 $0

212 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 29 $1,287,784 $206,100 EPS037 29 $1,287,784 $51,600 CCF32 29 $1,300,000 $52,000 14-7 29 $1,287,784 $89,700 29 $0 $0

213 CC 8045921 SIERRA GONZALEZ 
OSCAR ENRIQUE

230301 30 $2,617,553 $418,900 EPS037 30 $2,617,553 $104,800 CCF32 30 $2,617,553 $104,800 14-7 30 $2,617,553 $182,200 30 $0 $0

214 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 30 $3,514,894 $562,400 EPS037 30 $3,514,894 $140,600 CCF32 30 $3,514,894 $140,600 14-7 30 $3,514,894 $244,700 30 $0 $0

215 CC 1033655118 TABORDA CANO 
JUAN PABLO

230301 30 $2,413,830 $386,300 EPS037 30 $2,413,830 $96,600 CCF32 30 $2,413,830 $96,600 14-7 30 $2,413,830 $168,100 30 $0 $0

216 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

25-14 30 $2,347,872 $375,700 EPS037 30 $2,347,872 $94,000 CCF32 30 $2,347,872 $94,000 14-7 30 $2,347,872 $163,500 30 $0 $0

217 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 28 $1,220,248 $195,300 EPS005 28 $1,220,248 $48,900 CCF32 28 $1,220,248 $48,900 14-7 28 $1,220,248 $85,000 28 $0 $0

218 CC 1075281247 TOVAR PERDOMO 
MIGUEL ANGEL

230201 30 $3,278,400 $524,600 EPS037 30 $3,278,400 $131,200 CCF32 30 $3,278,400 $131,200 14-7 30 $3,278,400 $228,200 30 $0 $0

219 CC 1003815078 VIGOYA GONZALEZ 
LUIS EDUARDO

230301 30 $1,341,489 $214,700 EPS037 30 $1,341,489 $53,700 CCF32 30 $1,341,489 $53,700 14-7 30 $1,341,489 $93,400 30 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 81 Afiliados) $153,242,660 $24,613,400 $153,242,660 $6,133,000 $155,405,894 $6,219,500 $153,242,660 $10,669,400 $0 $0

220 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 28 $1,478,102 $236,500 ESSC62 28 $1,478,102 $59,200 CCF13 28 $1,478,102 $59,200 14-7 28 $1,478,102 $102,900 28 $0 $0

221 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 25 $1,633,333 $261,400 ESSC62 25 $1,633,333 $65,400 CCF13 25 $1,633,333 $65,400 14-7 25 $1,633,333 $113,700 25 $0 $0

222 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 30 $1,462,500 $234,000 ESSC62 30 $1,462,500 $58,500 CCF13 30 $1,462,500 $58,500 14-7 30 $1,462,500 $101,800 30 $0 $0

223 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 30 $1,427,926 $228,500 ESSC62 30 $1,427,926 $57,200 CCF13 30 $1,427,926 $57,200 14-7 30 $1,427,926 $99,400 30 $0 $0

224 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 30 $1,562,340 $250,000 EPS005 30 $1,562,340 $62,500 CCF13 30 $1,562,340 $62,500 14-7 30 $1,562,340 $108,800 30 $0 $0

225 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 16 $3,678,826 $625,500 EPS017 16 $3,678,826 $147,200 CCF13 16 $3,678,826 $147,200 14-7 16 $3,678,826 $256,100 16 $0 $0

226 CC 1006518003 BARRIOS CABRERA 
JHONATAN

230301 30 $1,479,787 $236,800 ESSC62 30 $1,479,787 $59,200 CCF13 30 $1,479,787 $59,200 14-7 30 $1,479,787 $103,000 30 $0 $0

227 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 30 $1,924,468 $308,000 ESSC62 30 $1,924,468 $77,000 CCF13 30 $1,924,468 $77,000 14-7 30 $1,924,468 $134,000 30 $0 $0

228 CC 1006518961 CAMPOS MENDEZ 
KAREN JULIETH

230301 30 $1,424,468 $228,000 ESSC62 30 $1,424,468 $57,000 CCF13 30 $1,424,468 $57,000 14-7 30 $1,424,468 $99,200 30 $0 $0

229 CC 1042422058 CANDANOZA 
ARRIETA STEWIN 
ALBERTO

231001 30 $3,330,824 $533,000 EPS010 30 $3,330,824 $133,300 CCF13 30 $3,330,824 $133,300 14-7 30 $3,330,824 $231,900 30 $0 $0

230 CC 1115952590 CAÑON QUINTERO 
JHONY ALEXANDER

230301 29 $2,202,731 $352,500 EPS037 29 $2,202,731 $88,200 CCF13 29 $2,202,731 $88,200 14-7 29 $2,202,731 $153,400 29 $0 $0

231 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 30 $1,313,830 $210,300 ESSC62 30 $1,313,830 $52,600 CCF13 30 $1,313,830 $52,600 14-7 30 $1,313,830 $91,500 30 $0 $0

232 CC 1115941089 CASAS GUERRERO 
JHON SEBASTIAN

230301 30 $1,313,830 $210,300 ESSC62 30 $1,313,830 $52,600 CCF13 30 $1,313,830 $52,600 14-7 30 $1,313,830 $91,500 30 $0 $0

233 CC 1117494829 CASTRO ORREGO 
CRISTIAN ANDRES

230301 27 $1,249,521 $200,000 ESSC62 27 $1,249,521 $50,000 CCF13 27 $1,300,000 $52,000 14-7 27 $1,249,521 $87,000 27 $0 $0

234 CC 40077088 CICERY CASTRILLON 
LUZMILA

230301 30 $4,300,000 $688,000 EPS005 30 $4,300,000 $172,000 CCF13 30 $4,300,000 $172,000 14-7 30 $4,300,000 $299,300 30 $0 $0
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235 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 29 $1,256,667 $201,100 ESSC62 29 $1,256,667 $50,300 CCF13 29 $1,256,667 $50,300 14-7 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

236 CC 1115941853 CORREA PERDOMO 
BRUNO ESTIVEN

25-14 30 $1,334,574 $213,600 ESSC62 30 $1,334,574 $53,400 CCF13 30 $1,334,574 $53,400 14-7 30 $1,334,574 $92,900 30 $0 $0

237 CC 1004074735 CUBIDES SERRANO 
JUAN SEBASTIAN

230301 30 $2,021,277 $323,500 ESSC62 30 $2,021,277 $80,900 CCF13 30 $2,021,277 $80,900 14-7 30 $2,021,277 $140,700 30 $0 $0

238 CC 1010145284 CUBILLOS 
RODRIGUEZ YULITZA 
STEFANIA

230301 30 $2,017,242 $322,800 ESSC62 30 $2,017,242 $80,700 CCF13 30 $2,017,242 $80,700 14-7 30 $2,017,242 $140,500 30 $0 $0

239 CC 1115953530 DURAN CABRERA 
HOLLMANN

25-14 30 $1,362,234 $218,000 ESSC62 30 $1,362,234 $54,500 CCF13 30 $1,362,234 $54,500 14-7 30 $1,362,234 $94,900 30 $0 $0

240 CC 80039508 DURAN ROOSEVELTH 230201 30 $1,850,000 $296,000 ESSC62 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

241 CC 5268520 ESPAÑA PORTILLA 
SEGUNDO RAFAEL

230301 30 $2,862,400 $458,000 EPS037 30 $2,862,400 $114,500 CCF13 30 $2,862,400 $114,500 14-7 30 $2,862,400 $199,300 30 $0 $0

242 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 30 $1,500,000 $240,000 ESSC62 30 $1,500,000 $60,000 CCF13 30 $1,500,000 $60,000 14-7 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

243 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 26 $1,244,220 $199,100 ESSC62 26 $1,244,220 $49,800 CCF13 26 $1,300,000 $52,000 14-7 26 $1,244,220 $86,600 26 $0 $0

244 CC 1117491029 FIGUEROA MAZABEL 
ROBINSON ANDRES

230301 30 $2,400,000 $384,000 EPS005 30 $2,400,000 $96,000 CCF13 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

245 CC 1118470324 GAITAN QUICHOYA 
EDWIN

230301 30 $2,130,639 $341,000 ESSC62 30 $2,130,639 $85,300 CCF13 30 $2,130,639 $85,300 14-7 30 $2,130,639 $148,300 30 $0 $0

246 CC 1122238943 GAITAN BUITRAGO 
JOSE DANIEL

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

247 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 30 $3,189,656 $510,400 EPS017 30 $3,189,656 $127,600 CCF13 30 $3,189,656 $127,600 14-7 30 $3,189,656 $222,100 30 $0 $0

248 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 30 $2,421,915 $387,600 ESSC62 30 $2,421,915 $96,900 CCF13 30 $2,421,915 $96,900 14-7 30 $2,421,915 $168,600 30 $0 $0

249 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 27 $1,227,255 $196,400 ESSC62 27 $1,227,255 $49,100 CCF13 27 $1,300,000 $52,000 14-7 27 $1,227,255 $85,500 27 $0 $0

250 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 30 $1,417,553 $226,900 ESSC62 30 $1,417,553 $56,800 CCF13 30 $1,417,553 $56,800 14-7 30 $1,417,553 $98,700 30 $0 $0

251 CC 1193467970 GONZALEZ 
GONZALEZ ANDRES 
GILBERTO

230301 30 $2,402,979 $384,500 EPS037 30 $2,402,979 $96,200 CCF13 30 $2,402,979 $96,200 14-7 30 $2,402,979 $167,300 30 $0 $0

252 CC 1119211470 GORDILLO DUARTE 
JOSE HUGO

230301 30 $1,683,368 $269,400 ESSC62 30 $1,683,368 $67,400 CCF13 30 $1,683,368 $67,400 14-7 30 $1,683,368 $117,200 30 $0 $0

253 CC 1001660463 GRISALES ARIAS 
EMANUEL

230301 18 $1,419,541 $227,200 EPS010 18 $1,419,541 $56,800 CCF13 18 $1,883,506 $75,400 14-7 18 $1,419,541 $98,900 18 $0 $0

254 CC 1116916163 GRISALES ORDOÑEZ 
LUIS ALBERTO

230301 30 $2,508,510 $401,400 EPS005 30 $2,508,510 $100,400 CCF13 30 $2,508,510 $100,400 14-7 30 $2,508,510 $174,600 30 $0 $0

255 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 30 $1,507,447 $241,200 ESSC62 30 $1,507,447 $60,300 CCF13 30 $1,507,447 $60,300 14-7 30 $1,507,447 $105,000 30 $0 $0

256 CC 1117519546 GUZMAN SILVA 
ARNOLD

230301 10 $566,667 $90,700 EPS041 10 $566,667 $22,700 CCF13 10 $741,200 $29,700 14-7 10 $566,667 $39,500 10 $0 $0

257 CC 1006506696 GUZMAN GONZALEZ 
LUIS DAVID

230301 30 $1,306,915 $209,200 ESSC62 30 $1,306,915 $52,300 CCF13 30 $1,306,915 $52,300 14-7 30 $1,306,915 $91,000 30 $0 $0

258 CC 1115942442 IMBUS MORENO 
FRANK SEBASTIAN

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

259 CC 1115943538 IMBUS MEDINA 
ROBIN ANDRES

230301 30 $2,371,915 $379,600 EPS005 30 $2,371,915 $94,900 CCF13 30 $2,371,915 $94,900 14-7 30 $2,371,915 $165,100 30 $0 $0

260 CC 1085255453 JOSA GUERRERO 
ALEX DANILO

230201 30 $2,789,574 $446,400 EPS037 30 $2,789,574 $111,600 CCF13 30 $2,789,574 $111,600 14-7 30 $2,789,574 $194,200 30 $0 $0

261 CC 1151934675 LLANTEN BENITEZ 
YEDIXON

230301 30 $2,143,085 $342,900 EPS005 30 $2,143,085 $85,800 CCF13 30 $2,143,085 $85,800 14-7 30 $2,143,085 $149,200 30 $0 $0

262 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 30 $2,363,830 $378,300 EPS037 30 $2,363,830 $94,600 CCF13 30 $2,363,830 $94,600 14-7 30 $2,363,830 $164,600 30 $0 $0

263 CC 1065591068 MELENDEZ PANA 
CIRO ALFONSO

230301 11 $843,333 $135,000 EPS002 11 $843,333 $33,800 CCF13 11 $843,333 $33,800 14-7 11 $843,333 $58,700 11 $0 $0

264 CC 1115948959 MINA URIBE ANGEL 
DAVID

230301 30 $2,200,000 $352,000 EPS037 30 $2,200,000 $88,000 CCF13 30 $2,200,000 $88,000 14-7 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

265 CC 1117514839 MONTOYA 
BOHORQUEZ DAYRO

230301 25 $2,004,681 $320,800 ESSC62 25 $2,004,681 $80,200 CCF13 25 $2,183,182 $87,400 14-7 25 $2,004,681 $139,600 25 $0 $0

266 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 30 $2,835,319 $453,700 EPS008 30 $2,835,319 $113,500 CCF13 30 $2,835,319 $113,500 14-7 30 $2,835,319 $197,400 30 $0 $0

267 CC 6407826 MORALES ORREGO 
OLIVER

230301 30 $2,337,872 $374,100 EPS005 30 $2,337,872 $93,600 CCF13 30 $2,337,872 $93,600 14-7 30 $2,337,872 $162,800 30 $0 $0

268 CC 1144031463 MORENO CARDOZO 
DIEGO FERNANDO

230301 28 $1,355,088 $216,900 EPS037 28 $1,355,088 $54,300 CCF13 28 $1,355,088 $54,300 14-7 28 $1,355,088 $94,400 28 $0 $0

269 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 30 $1,341,489 $214,700 ESSC62 30 $1,341,489 $53,700 CCF13 30 $1,341,489 $53,700 14-7 30 $1,341,489 $93,400 30 $0 $0

270 CC 96359839 NOGUERA 
SANDOVAL SHEMIDT

230301 29 $2,706,667 $433,100 EPS037 29 $2,706,667 $108,300 CCF13 29 $2,706,667 $108,300 14-7 29 $2,706,667 $188,400 29 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

271 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 30 $2,240,638 $358,600 ESSC62 30 $2,240,638 $89,700 CCF13 30 $2,240,638 $89,700 14-7 30 $2,240,638 $156,000 30 $0 $0

272 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 30 $1,317,287 $210,800 ESSC62 30 $1,317,287 $52,700 CCF13 30 $1,317,287 $52,700 14-7 30 $1,317,287 $91,700 30 $0 $0

273 CC 1115942986 PALACIOS ESCOBAR 
JOLBER ARLEX

230301 30 $1,365,691 $218,600 ESSC62 30 $1,365,691 $54,700 CCF13 30 $1,365,691 $54,700 14-7 30 $1,365,691 $95,100 30 $0 $0

274 CC 1115949137 PALMA MONTERO 
JESUS ANDRES

230301 30 $1,407,595 $225,300 EPS037 30 $1,407,595 $56,400 CCF13 30 $1,407,595 $56,400 14-7 30 $1,407,595 $98,000 30 $0 $0

275 CC 1115942013 PALMITO ARIAS 
JOHAN STIVEN

230301 29 $1,256,667 $201,100 ESSC62 29 $1,256,667 $50,300 CCF13 29 $1,256,667 $50,300 14-7 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

276 CC 1117534216 PAREJA RUBIANO 
JAIME ANDRES

230201 30 $1,327,660 $212,500 EPS005 30 $1,327,660 $53,200 CCF13 30 $1,327,660 $53,200 14-7 30 $1,327,660 $92,500 30 $0 $0

277 CC 1006839737 PARRA FLOREZ 
WILSON FARLEY

230301 2 $93,333 $15,000 ESSC62 2 $93,333 $3,800 CCF13 2 $370,296 $14,900 14-7 2 $93,333 $6,500 2 $0 $0

278 CC 17788316 PERDOMO CELIS 
JOSE REINEL

230301 12 $520,000 $83,200 ESSC62 12 $520,000 $20,800 CCF13 12 $866,667 $34,700 14-7 12 $520,000 $36,200 12 $0 $0

279 CC 1116920478 PEREZ PINEDA 
RIVEIRO

230301 29 $2,142,908 $342,900 EPS005 29 $2,142,908 $85,800 CCF13 29 $2,142,908 $85,800 14-7 29 $2,142,908 $149,200 29 $0 $0

280 CC 1006512490 POLANIA OSORIO 
JOSE LIZANDRO

230301 30 $1,369,149 $219,100 ESSC62 30 $1,369,149 $54,800 CCF13 30 $1,369,149 $54,800 14-7 30 $1,369,149 $95,300 30 $0 $0

281 CC 87514526 PUENAYAN AREVALO 
WILMER ALVEIRO

230301 30 $2,767,021 $442,800 EPS005 30 $2,767,021 $110,700 CCF13 30 $2,767,021 $110,700 14-7 30 $2,767,021 $192,600 30 $0 $0

282 CC 1115949512 REYES CARVAJAL 
RUBEN

230301 30 $1,334,574 $213,600 ESSC62 30 $1,334,574 $53,400 CCF13 30 $1,334,574 $53,400 14-7 30 $1,334,574 $92,900 30 $0 $0

283 CC 17605294 RODRIGUEZ 
CAVIEDES DARLEY 
EMILIO

230301 30 $2,282,978 $365,300 ESSC62 30 $2,282,978 $91,400 CCF13 30 $2,282,978 $91,400 14-7 30 $2,282,978 $158,900 30 $0 $0

284 CC 1117836504 RODRIGUEZ PADILLA 
EDWIN ZACARIAS

230301 30 $1,862,234 $298,000 EPS037 30 $1,862,234 $74,500 CCF13 30 $1,862,234 $74,500 14-7 30 $1,862,234 $129,700 30 $0 $0

285 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 30 $1,327,660 $212,500 ESSC62 30 $1,327,660 $53,200 CCF13 30 $1,327,660 $53,200 14-7 30 $1,327,660 $92,500 30 $0 $0

286 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 30 $3,381,915 $541,200 EPS037 30 $3,381,915 $135,300 CCF13 30 $3,381,915 $135,300 14-7 30 $3,381,915 $235,400 30 $0 $0

287 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 27 $1,230,713 $197,000 EPS037 27 $1,230,713 $49,300 CCF13 27 $1,300,000 $52,000 14-7 27 $1,230,713 $85,700 27 $0 $0

288 CC 1098776783 RONDON VEGA 
MATEO

230301 17 $1,983,333 $317,400 EPS005 17 $1,983,333 $79,400 CCF13 17 $2,377,666 $95,200 14-7 17 $1,983,333 $138,100 17 $0 $0

289 CC 17649572 SALAZAR SAENZ 
JAVIER

230301 30 $2,280,000 $364,800 EPS005 30 $2,280,000 $91,200 CCF13 30 $2,280,000 $91,200 14-7 30 $2,280,000 $158,700 30 $0 $0

290 CC 1115947968 SANCHEZ GAVIRIA 
EDWIN ARTURO

230301 30 $2,252,128 $360,400 ESSC62 30 $2,252,128 $90,100 CCF13 30 $2,252,128 $90,100 14-7 30 $2,252,128 $156,800 30 $0 $0

291 CC 1006501986 SANCHEZ PEREZ 
YESSICA ALEXANDRA

230301 26 $1,220,018 $195,300 ESSC62 26 $1,220,018 $48,900 CCF13 26 $1,300,000 $52,000 14-7 26 $1,220,018 $85,000 26 $0 $0

292 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 29 $2,477,588 $396,500 EPS005 29 $2,477,588 $99,200 CCF13 29 $2,477,588 $99,200 14-7 29 $2,477,588 $172,500 29 $0 $0

293 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 30 $2,482,340 $397,200 ESSC62 30 $2,482,340 $99,300 CCF13 30 $2,482,340 $99,300 14-7 30 $2,482,340 $172,800 30 $0 $0

294 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS037 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

295 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 29 $1,352,784 $216,500 ESSC62 29 $1,352,784 $54,200 CCF13 29 $1,352,783 $54,200 14-7 29 $1,352,784 $94,200 29 $0 $0

296 CC 1133099099 VARGAS PEREZ 
ADRIAN DANIEL

230301 30 $1,327,660 $212,500 ESSC62 30 $1,327,660 $53,200 CCF13 30 $1,327,660 $53,200 14-7 30 $1,327,660 $92,500 30 $0 $0

297 CC 1115942871 VARGAS ANGULO 
YARLINSON

230301 30 $1,344,947 $215,200 ESSC62 30 $1,344,947 $53,800 CCF13 30 $1,344,947 $53,800 14-7 30 $1,344,947 $93,700 30 $0 $0

298 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 28 $1,366,241 $218,600 ESSC62 28 $1,366,241 $54,700 CCF13 28 $1,366,241 $54,700 14-7 28 $1,366,241 $95,100 28 $0 $0

299 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 30 $5,371,200 $913,200 EPS005 30 $5,371,200 $214,900 CCF13 30 $5,371,200 $214,900 14-7 30 $5,371,200 $373,900 30 $0 $0

300 CC 17784064 VILLEGAS OROZCO 
JOSE HUMBERTO

230301 24 $1,200,000 $192,000 ESSC62 24 $1,200,000 $48,000 CCF13 24 $1,200,000 $48,000 14-7 24 $1,200,000 $83,600 24 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 21 
Afiliados)

$30,920,388 $4,948,300 $30,920,388 $1,237,800 $31,256,024 $1,251,200 $30,920,388 $2,153,000 $0 $0

301 CC 1115950528 ANDRADE VARGAS 
JESUS DAVID

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS037 30 $2,000,000 $80,000 CCF13 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

302 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 28 $1,357,162 $217,200 ESSC62 28 $1,357,162 $54,300 CCF13 28 $1,357,161 $54,300 14-7 28 $1,357,162 $94,500 28 $0 $0

303 CC 1006517075 CASTAÑEDA GOMEZ 
DAIRO MAURICIO

230301 30 $1,334,574 $213,600 ESSC62 30 $1,334,574 $53,400 CCF13 30 $1,334,574 $53,400 14-7 30 $1,334,574 $92,900 30 $0 $0

304 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 30 $1,327,660 $212,500 ESSC62 30 $1,327,660 $53,200 CCF13 30 $1,327,660 $53,200 14-7 30 $1,327,660 $92,500 30 $0 $0

305 CC 1117815289 FAJARDO GUEVARA 
ISRAEL

230301 30 $1,410,638 $225,800 ESSC62 30 $1,410,638 $56,500 CCF13 30 $1,410,638 $56,500 14-7 30 $1,410,638 $98,200 30 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

306 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 29 $1,589,220 $254,300 EPS041 29 $1,589,220 $63,600 CCF13 29 $1,589,220 $63,600 14-7 29 $1,589,220 $110,700 29 $0 $0

307 CC 1117837579 IMBUS VILLARREAL 
LUIS FERNANDO

230301 30 $1,482,553 $237,300 ESSC62 30 $1,482,553 $59,400 CCF13 30 $1,482,553 $59,400 14-7 30 $1,482,553 $103,200 30 $0 $0

308 CC 1122810192 JIMENEZ BRITO 
JAMES LEVIS

230301 30 $2,600,000 $416,000 EPS037 30 $2,600,000 $104,000 CCF13 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

309 CC 1193560376 JIMENEZ TRUJILLO 
JANPIER

230301 30 $1,403,723 $224,600 ESSC62 30 $1,403,723 $56,200 CCF13 30 $1,403,723 $56,200 14-7 30 $1,403,723 $97,700 30 $0 $0

310 CC 1117821601 JIMENEZ NARVAEZ 
JEFERSON

231001 18 $1,019,716 $163,200 EPS037 18 $1,019,716 $40,800 CCF13 18 $1,310,406 $52,500 14-7 18 $1,019,716 $71,000 18 $0 $0

311 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 30 $1,355,319 $216,900 ESSC62 30 $1,355,319 $54,300 CCF13 30 $1,355,319 $54,300 14-7 30 $1,355,319 $94,400 30 $0 $0

312 CC 1110485691 MORA CALEÑO JAIR 
ANDRES

230301 30 $2,053,191 $328,600 ESSC62 30 $2,053,191 $82,200 CCF13 30 $2,053,191 $82,200 14-7 30 $2,053,191 $143,000 30 $0 $0

313 CC 1010009651 MURCIA CERQUERA 
ANDERSON 
FERNANDO

230301 30 $1,430,000 $228,800 ESSC62 30 $1,430,000 $57,200 CCF13 30 $1,430,000 $57,200 14-7 30 $1,430,000 $99,600 30 $0 $0

314 CC 1010106546 OLARTE OSORIO 
JAMES JULIAN

230301 10 $433,334 $69,400 ESSC62 10 $433,334 $17,400 CCF13 10 $433,334 $17,400 14-7 10 $433,334 $30,200 10 $0 $0

315 CC 1115941881 OVIEDO MOSQUERA 
BRAYAN ALEXANDER

230301 27 $1,255,053 $200,900 ESSC62 27 $1,255,053 $50,300 CCF13 27 $1,300,000 $52,000 14-7 27 $1,255,053 $87,400 27 $0 $0

316 CC 1006417190 OVIEDO MOSQUERA 
OSCAR SEBASTIAN

230301 30 $1,398,883 $223,900 ESSC62 30 $1,398,883 $56,000 CCF13 30 $1,398,883 $56,000 14-7 30 $1,398,883 $97,400 30 $0 $0

317 CC 1144210006 QUIMBAYA PERDOMO 
JHOSETH STEEVEN

230301 30 $1,317,287 $210,800 ESSC62 30 $1,317,287 $52,700 CCF13 30 $1,317,287 $52,700 14-7 30 $1,317,287 $91,700 30 $0 $0

318 CC 1083011807 RAMIREZ MAHECHA 
KAREN JIMENA

25-14 30 $1,344,947 $215,200 EPS041 30 $1,344,947 $53,800 CCF13 30 $1,344,947 $53,800 14-7 30 $1,344,947 $93,700 30 $0 $0

319 CC 1115941452 ROJAS ORTIZ 
CRISTIAN ADRIAN

230301 30 $1,364,309 $218,300 EPSIC5 30 $1,364,309 $54,600 CCF13 30 $1,364,309 $54,600 14-7 30 $1,364,309 $95,000 30 $0 $0

320 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 27 $1,400,266 $224,100 ESSC62 27 $1,400,266 $56,100 CCF13 27 $1,400,266 $56,100 14-7 27 $1,400,266 $97,500 27 $0 $0

321 CC 17774439 SERENO TORRES 
JHON JAIR

230301 30 $2,042,553 $326,900 EPS037 30 $2,042,553 $81,800 CCF13 30 $2,042,553 $81,800 14-7 30 $2,042,553 $142,200 30 $0 $0

Ciudad: YAGUARA Depto: HUILA ( 1 Afiliados) $1,850,000 $296,000 $1,850,000 $74,000 $1,850,000 $74,000 $1,850,000 $128,800 $0 $0

322 CC 1082215005 POLANCO COLLAZOS 
DIOMEDES

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

Total         Afiliados( 239) $514,063,788 $82,964,200 $516,013,788 $22,847,900 $512,058,683 $20,492,700 $516,013,788 $33,870,200 $26,660,000 $1,333,000

Página 10 de 11 2024/06/11 10:53 AM

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-05 2024-06 689680747 9468319700 E 2024/06/07 2024/06/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,063,908,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 238 $82,964,200

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 18 $7,706,200

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 39 $20,664,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 154 $44,801,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 27 $9,792,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 238 $33,870,200

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 238 $33,870,200

CCF (ADMINISTRADORAS: 4) 238 $20,492,700

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 159 $13,461,500

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 76 $5,747,000

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 1 $420,000

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 2 $864,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 16) 239 $22,847,900

     A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 3 $190,600

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 69 $4,172,900

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 3 $462,000

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 5 $405,900

     EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS CCFC33 901,543,761 5 1 $107,700

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 3 $309,900

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 7 $2,485,300

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 5 $650,000

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $195,000

     MALLAMAS EPSIC5 837,000,084 5 1 $54,600

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 4 $327,400

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 78 $6,332,800

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 5 $251,800

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 8 $807,100

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 45 $6,031,400

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $63,500

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $799,800

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAICBF 899,999,239 2 2 $799,800

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $533,200

     SENA PASENA 899,999,034 1 2 $533,200

TOTAL 239 $161,508,000
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Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

LANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
 

 P
        ADV  CONSTRUCCIONES  SAS 



P A G A D O

700161518

2024/06/12 700161518

      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 5 347.200 347.800

Pensión 2 1.387.200 1.388.400

Riesgos Laborales 1 604.100 604.600

CCF 1 347.200 347.500

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 9 2.685.700 2.688.300

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 29.500 0 0 0 1 100 0 29.600 1

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 79.800 0 0 0 1 100 0 79.900 3

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 151.100 0 0 0 1 200 0 151.300 8

ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 59.000 0 0 0 1 100 0 59.100 2

ESSC62 ASMET SALUD EPS SAS 900935126-7 27.800 0 0 0 1 100 0 27.900 2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 277.400 0 0 0 0 1 300 0 277.700 3

230301 Porvenir 800224808-8 1.109.800 0 0 0 0 1 900 0 1.110.700 13

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 604.100 604.100 1 500 604.600 6.041 604.600 16

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF22 Colsubsidio 860007336-1 347.200 1 300 347.500 16

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901768124-1 ADV CONSTRUCCIONES SAS AVENIDA CARRERA 80 
8 11 6014617216 advconstruccionesadmon@gmai

l.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-06 2024-05 E 12/06/2024 77865768 $2.688.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

16

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL
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o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1007244517 BURBANO PEÑA JHON JAIRO 1 0 S X 230201 346.667 55.500 0 0 0 0 ESSC62 346.667 13.900 14-11 346.667 5 24.200 CCF22 346.667 13.900 0 0 0 0 0

2 CC 88222193 BOHORQUEZ MONCADA YESID 1 0 S 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 52.000 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF22 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

3 CC 98325719 ARMERO PUCHANA JOSE CLAUDIO ARLEY 1 0 S X 230301 736.667 117.900 0 0 0 0 EPS037 736.667 29.500 14-11 736.667 5 51.300 CCF22 736.667 29.500 0 0 0 0 0

4 CC 1147686744 PRADA ROSERO JAIDER 1 0 S X 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS005 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

5 CC 1115947428 MONTIEL CUELLAR JEINER 1 0 S 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS005 1.300.000 52.000 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF22 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

6 CC 1144096241 GOMEZ CUELLAR JOSHUA 1 0 S X 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS037 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

7 CC 1090421926 OSORIO DIAZ DUBERNEY 1 0 S X 230201 736.667 117.900 0 0 0 0 ESSC24 736.667 29.500 14-11 736.667 5 51.300 CCF22 736.667 29.500 0 0 0 0 0

8 CC 1090438615 SANTANDER ROLON VICTOR ALFONSO 1 0 S X 230301 736.667 117.900 0 0 0 0 ESSC24 736.667 29.500 14-11 736.667 5 51.300 CCF22 736.667 29.500 0 0 0 0 0

9 CC 6597005 PRADO HERNANDEZ DIMAR ANDRES 1 0 S X 230301 736.667 117.900 0 0 0 0 EPS002 736.667 29.500 14-11 736.667 5 51.300 CCF22 736.667 29.500 0 0 0 0 0

10 CC 1049347801 NOVOA ARRIETA ROBERTO CARLOS 1 0 S X 230201 650.000 104.000 0 0 0 0 EPS037 650.000 26.000 14-11 650.000 5 45.300 CCF22 650.000 26.000 0 0 0 0 0

11 CC 1091667229 TORRES JULIO CESAR AUGUSTO 1 0 S X 230301 650.000 104.000 0 0 0 0 EPS037 650.000 26.000 14-11 650.000 5 45.300 CCF22 650.000 26.000 0 0 0 0 0

12 CC 1103217616 MONTES MENESES JAMER ALDAIR 1 0 S X 230301 650.000 104.000 0 0 0 0 EPS005 650.000 26.000 14-11 650.000 5 45.300 CCF22 650.000 26.000 0 0 0 0 0

13 CC 1118028871 MEDINA BURBANO JOSE LIBARDO 1 0 S X 230301 346.667 55.500 0 0 0 0 ESSC62 346.667 13.900 14-11 346.667 5 24.200 CCF22 346.667 13.900 0 0 0 0 0

14 CC 1066176045 PUERTA ROMERO WILSON DE JESUS 1 0 S X 230301 303.334 48.600 0 0 0 0 EPS037 303.334 12.200 14-11 303.334 5 21.200 CCF22 303.334 12.200 0 0 0 0 0

15 CC 96355908 SANCHEZ LOSADA JOSE FERNANDO 1 0 S X 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS037 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

16 CC 1115953251 MURILLO RUIZ MICHAEL STEVEN 1 0 S X X 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS037 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901768124-1 ADV CONSTRUCCIONES SAS AVENIDA CARRERA 80 
8 11 6014617216 advconstruccionesadmon@gmai

l.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-06 2024-05 E 12/06/2024 77865768 $2.688.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

16

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



 

  

  

 

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
 POVEDA HHERMANOS 
CONSTRUCTORA S.A.S 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: POVEDA (11 Afiliados) $10,183,339 $1,612,900 $10,183,339 $390,300 $10,472,228 $402,000 $10,183,339 $678,900 $0 $0 $3,084,100

Centro de Trabajo: POVEDA (11 Afiliados) $10,183,339 $1,612,900 $10,183,339 $390,300 $10,472,228 $402,000 $10,183,339 $678,900 $0 $0 $3,084,100

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados) $10,183,339 $1,612,900 $10,183,339 $390,300 $10,472,228 $402,000 $10,183,339 $678,900 $0 $0 $3,084,100

1 CC 1080293347 BUENDIA 
HERNANDEZ 
CAMILO ANDRES

X X               X 23030
1

17 $736,667 $117,900 ESSC62 17 $736,667 $29,500 CCF24 17 $767,361 $30,700 14-11 17 $736,667 6.960% $51,300 17 $0 $0 Si $229,400

2 CC 1117525001 CABRERA LOSADA 
YOHALBET

         X        25-14 1 $43,334 $5,300 EPS005 1 $43,334 $0 CCF24 1 $43,334 $0 14-11 1 $43,334 0.000% $0 1 $0 $0 Si $5,300

3 CC 1117525001 CABRERA LOSADA 
YOHALBET

 X               X 25-14 5 $216,667 $34,700 EPS005 5 $216,667 $8,700 CCF24 5 $265,417 $10,700 14-11 5 $216,667 6.960% $15,100 5 $0 $0 Si $69,200

4 CC 1115940434 CHAUX GUTIERREZ 
DARWIN

         X        23030
1

2 $86,667 $10,500 ESSC62 2 $86,667 $0 CCF24 2 $86,667 $0 14-11 2 $86,667 0.000% $0 2 $0 $0 Si $10,500

5 CC 1115940434 CHAUX GUTIERREZ 
DARWIN

X                 23030
1

23 $996,667 $159,500 ESSC62 23 $996,667 $39,900 CCF24 23 $996,667 $39,900 14-11 23 $996,667 6.960% $69,400 23 $0 $0 Si $308,700

6 CC 96356129 GALLEGO VARGAS 
LUIS GUILLERMO

         X        23030
1

1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF24 1 $43,334 $0 14-11 1 $43,334 0.000% $0 1 $0 $0 Si $5,300

7 CC 96356129 GALLEGO VARGAS 
LUIS GUILLERMO

 X               X 23030
1

5 $216,667 $34,700 EPS037 5 $216,667 $8,700 CCF24 5 $265,417 $10,700 14-11 5 $216,667 6.960% $15,100 5 $0 $0 Si $69,200

8 CC 5854283 GARZON WILLIAM X X               X 23020
1

16 $693,334 $111,000 EPS017 16 $693,334 $27,800 CCF24 16 $722,223 $28,900 14-11 16 $693,334 6.960% $48,300 16 $0 $0 Si $216,000

9 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

         X        23030
1

2 $86,667 $10,500 ESSC62 2 $86,667 $0 CCF24 2 $86,667 $0 14-11 2 $86,667 0.000% $0 2 $0 $0 Si $10,500

10 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

X                 23030
1

23 $996,667 $159,500 ESSC62 23 $996,667 $39,900 CCF24 23 $996,667 $39,900 14-11 23 $996,667 6.960% $69,400 23 $0 $0 Si $308,700

11 CC 1115946689 MOLANO CASERES 
MAURICIO

         X        23030
1

2 $86,667 $10,500 ESSC62 2 $86,667 $0 CCF24 2 $86,667 $0 14-11 2 $86,667 0.000% $0 2 $0 $0 Si $10,500

12 CC 1115946689 MOLANO CASERES 
MAURICIO

X X               X 23030
1

23 $996,667 $159,500 ESSC62 23 $996,667 $39,900 CCF24 23 $1,038,195 $41,600 14-11 23 $996,667 6.960% $69,400 23 $0 $0 Si $310,400

13 CC 94418896 MUÑOZ TOVAR 
ALDEMAR ANDRES

                 23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

14 CC 1005933853 MUÑOZ CIFUENTES 
JEFERSON ANDRES

                 23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS041 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

15 CC 96362189 VARGAS LIEVANO 
JOSE ELVER

 X               X 23030
1

30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,390,278 $55,700 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $406,200

16 CC 1077851126 VILLOTA SANCHEZ 
YOR CRISTOFER

         X        23030
1

2 $86,667 $10,500 EPS037 2 $86,667 $0 CCF24 2 $86,667 $0 14-11 2 $86,667 0.000% $0 2 $0 $0 Si $10,500

17 CC 1077851126 VILLOTA SANCHEZ 
YOR CRISTOFER

X                 23030
1

23 $996,667 $159,500 EPS037 23 $996,667 $39,900 CCF24 23 $996,667 $39,900 14-11 23 $996,667 6.960% $69,400 23 $0 $0 Si $308,700

Total         Afiliados( 11) $10,183,339 $1,612,900 $10,183,339 $390,300 $10,472,228 $402,000 $10,183,339 $678,900 $0 $0 $3,084,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900944674 1 POVEDA HERMANOS CONSTRUCTORA 
SAS

B - MENOS DE 200 COTIZANTES POVEDA CLL 156 D 97 32 BOGOTA-BOGOTA D.E. 4677835 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-05 2024-06 697617995 9468466593 E 2024/06/20 2024/06/11 BANCOLOMBIA 0 $3,084,100
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900944674 1 POVEDA HERMANOS CONSTRUCTORA 
SAS

B - MENOS DE 200 COTIZANTES POVEDA CLL 156 D 97 32 BOGOTA-BOGOTA D.E. 4677835 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-05 2024-06 697617995 9468466593 E 2024/06/20 2024/06/11 BANCOLOMBIA 0 $3,084,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 11 $1,612,900 $0 $0 $1,612,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $40,000 $0 $0 $40,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 9 $1,461,900 $0 $0 $1,461,900

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $111,000 $0 $0 $111,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 11 $678,900 $0 $0 $678,900

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 11 $678,900 $0 $0 $678,900

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 11 $402,000 $0 $0 $402,000

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 11 $402,000 $0 $0 $402,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 11 $390,300 $0 $0 $390,300

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 5 $201,200 $0 $0 $201,200

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $27,800 $0 $0 $27,800

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $100,600 $0 $0 $100,600

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $52,000 $0 $0 $52,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $8,700 $0 $0 $8,700

TOTAL 11 $3,084,100 $0 $0 $3,084,100
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ALTERNATIVAS VVIALES SAS



SOACHA

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901372384

PAGADO 08/06/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

Fecha creación reporte: 2024-06-08, 09:07:10 AM Numéro Planilla:

mayo de 2024 junio de 2024

1064258027

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

ALTERNATIVAS VIALES SAS

 Documento

 Razón Social

SUCURSAL

CL 49 #11 - 38

CC 1010218659

002

 Teléfono

CAQUETA

 Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Nombre Sucursal

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

CRISTIAN ANDRES BALLEN PIEDRAHITA

EMPLEADOR 3144336

 Dirección

CUNDINAMARCA

 Identificación

 Tipo Persona

 Código Sucursal

17
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II. DETALLE DEL APORTANTE
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Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.
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 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 27.200 (CCF13) COMFACA $ 390.000 $ 15.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1006417210 00 (230301) PORVENIR $ 390.000 $ 62.400 (ESSC62) ASMET SALUD $ 390.000 $ 15.600 $ 390.000ESNEIDER JACOB PERDOMO
CHAUX 99X 9901 0 $ 120.800

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1006417683 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC62) ASMET SALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JHONATHAN DAVID MORENO
LOPEZ 3030X 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1006417802 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC62) ASMET SALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000OLIVER OYOLA JURADO 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 27.200 (CCF13) COMFACA $ 390.000 $ 15.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1006419714 00 (230301) PORVENIR $ 390.000 $ 62.400 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 390.000 $ 15.600 $ 390.000YEFFERSON DAVID CASTRO
CHAUX 99X 9901 0 $ 120.800

6,960 $ 45.300 (CCF13) COMFACA $ 650.000 $ 26.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1006505492 00 (230301) PORVENIR $ 650.000 $ 104.000 (ESSC62) ASMET SALUD $ 650.000 $ 26.000 $ 650.000PABLO EMILIO PERDOMO
BUENDIA 1515X 151501 0 $ 201.300

6,960 $ 90.500 (CCF32) COMFAMILIAR HUILA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1083841034 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000MARIA CAMILA ROBAYO
VARGAS 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1115942639 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC62) ASMET SALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000OICONE CORRALES 3030X 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 51.300 (CCF13) COMFACA $ 736.667 $ 29.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1115948057 00 (230301) PORVENIR $ 736.667 $ 117.900 (ESSC62) ASMET SALUD $ 736.667 $ 29.500 $ 736.667YEISON IVAN AVILEZ 1717X 171701 0 $ 228.200

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1115948435 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC62) ASMET SALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000FABIAN SANCHEZ RODRIGUEZ 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1115950189 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC62) ASMET SALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000ALEJANDRO ALMARIO
OROZCO 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1193363989 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC62) ASMET SALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000HARLEN ORTEGA SERRANO 3030X 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 17702727 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC62) ASMET SALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JANS ELIECER MUÑOZ YULE 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 17704133 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC62) ASMET SALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000LUIS EDUARDO VELASQUEZ
CASTILLO 3030X 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 3.100 (CCF13) COMFACA $ 43.334 $ 1.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 19158706 03 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPSC34) RECAUDO SGP
CAPITAL SALUD

$ 43.334 $ 1.800 $ 43.334LUIS ANTONIO USA SANCHEZ 10X 1101 0 $ 6.700

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 5827709 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000ALVARO ACEVEDO
CASTEBLANCO 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF48) COMFATOLIMA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79757477 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000EDILSON PIEDRAHITA
SANCHEZ 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 91015668 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000FERLEIN VALERO
SANTAMARIA 3030 303001 0 $ 402.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

 2Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



$ 5.507.800

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 5.507.800

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 17.766.667 $ 17.810.001 $ 17.810.001 $ 17.810.001 $ 2.842.700 $ 712.500 $ 1.240.100 $ 712.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0



Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

LANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
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MEDELLIN

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI800182163

PAGADO 06/06/2024

Fecha creación reporte: 2024-06-07, 08:00:51 AM Numéro Planilla:

mayo de 2024 junio de 2024

70791827

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

O F B S A S

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

TV 37 #66 A - 19 BARRIO CONQUISTADORES

CC 71637263

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

FRANCO BERMUDEZ OBED

EMPLEADOR 5743003

 Dirección

ANTIOQUIA

 Identificación

 Tipo Persona

12

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 69.600 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 1.000.000 $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1002127046 00 (230201) PROTECCION $ 1.000.000 $ 160.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.000.000 $ 40.000 $ 1.000.000JUAN DIEGO CASTAÑEDA
TORRES 1717X 1717X01 0 $ 309.600

6,960 $ 190.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 2.734.043 $ 109.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003358880 00 (230301) PORVENIR $ 2.734.043 $ 437.500 (EPS010) EPS SURA $ 2.734.043 $ 109.400 $ 2.734.043EDUARDO JOSE CONEO
LOZANO 3030 3030X01 0 $ 846.600

6,960 $ 49.200 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 705.816 $ 28.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1017248176 00 (25-14) COLPENSIONES $ 705.816 $ 113.000 (EPS010) EPS SURA $ 705.816 $ 28.300 $ 705.816CRISTIAN GIRALDO GOMEZ 88X 88X01 0 $ 218.800

6,960 $ 59.200 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 850.000 $ 34.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1053684023 00 (230201) PROTECCION $ 850.000 $ 136.000 (EPS042) COOSALUD
CONTRIBUTIVO

$ 850.000 $ 34.000 $ 850.000ANDERSON DAVID PRADA
GARCIA 1717X 171701 0 $ 263.200

6,960 $ 169.600 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 2.436.596 $ 97.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1058058758 00 (230301) PORVENIR $ 2.436.596 $ 389.900 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 2.436.596 $ 97.500 $ 2.436.596JOHN JAIRO AGUIRRE
TEJEDOR 3030 3030X01 0 $ 754.500

6,960 $ 248.400 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 3.567.819 $ 142.800 $ 107.100 $ 0 $ 0$ 71.400CC 1068576079 00 (230201) PROTECCION $ 3.567.819 $ 570.900 (EPS010) EPS SURA $ 3.567.819 $ 446.000 $ 3.567.819LUIS FERNANDO DIAZ
ANDRADE 3030 3030X01 0 $ 1.586.600

6,960 $ 130.000 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 1.867.021 $ 74.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1069504569 00 (230301) PORVENIR $ 1.867.021 $ 298.800 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.867.021 $ 74.700 $ 1.867.021WILSON DE JESUS MONTES
VILORIA 3030 3030X01 0 $ 578.200

6,960 $ 187.000 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 2.686.713 $ 107.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1117838591 00 (230301) PORVENIR $ 2.686.713 $ 429.900 (ESSC62) ASMET SALUD $ 2.686.713 $ 107.500 $ 2.686.713OCTAVIO LOZADA RODRIGUEZ 3030 3030X01 0 $ 831.900

6,960 $ 24.200 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 346.667 $ 13.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 18939278 04 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 346.667 $ 13.900 $ 346.667OSMAR JOSE RUIZ TOLE 80X 8801 0 $ 52.000

6,960 $ 86.000 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 1.235.178 $ 49.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 71582691 01 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS010) EPS SURA $ 1.235.178 $ 49.500 $ 1.235.178JORGE ANTONIO GIRALDO
CARMONA 80X 88X01 0 $ 185.000

6,960 $ 211.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 3.035.766 $ 121.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 75069436 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.035.766 $ 485.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.035.766 $ 121.500 $ 3.035.766JOSE NELSON RIOS SALAZAR 3030 3030X01 0 $ 940.100

6,960 $ 92.900 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 1.333.334 $ 53.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 78764445 00 (230301) PORVENIR $ 1.333.334 $ 213.400 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.333.334 $ 53.400 $ 1.333.334JULIO CESAR PEREZ ACOSTA 1717X 1717X01 0 $ 413.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

 2Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



$ 6.979.600

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 6.979.600

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 20.217.108 $ 21.798.953 $ 21.798.953 $ 21.798.953 $ 3.235.200 $ 1.175.700 $ 1.517.700 $ 872.500 $ 71.400 $ 107.100 $ 0 $ 0



Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
 WISASI



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901657847

PAGADO 11/06/2024

Fecha creación reporte: 2024-06-11, 01:10:38 PM Numéro Planilla:

mayo de 2024 junio de 2024

70477014

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 93A SUR #131 - 60

CC 73376915

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL

EMPLEADOR 2807155

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

11

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1004159120 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000YEISON RICARDO CUELLAR
TORRES 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1054539460 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ
AVILA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 3.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1075212800 00 (230201) PROTECCION $ 43.334 $ 7.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 43.334 $ 1.800 $ 43.334JAVIER LEONARDO GAITAN
PERALTA 11XX 1101 0 $ 12.000

6,960 $ 6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1075224504 00 (230301) PORVENIR $ 86.667 $ 13.900 (EPS037) NUEVA EPS $ 86.667 $ 3.500 $ 86.667MIGUEL ANGEL CRUZ
ALARCON 22XX 2201 0 $ 23.600

6,960 $ 30.200 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1075790748 00 (230301) PORVENIR $ 433.334 $ 69.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 433.334 $ 17.400 $ 433.334JHON ALEJANDRO CASTRO
CAQUIMBO 1010X 101001 0 $ 117.100

6,960 $ 6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1110456053 00 (230301) PORVENIR $ 86.667 $ 13.900 (EPS037) NUEVA EPS $ 86.667 $ 3.500 $ 86.667JUAN MANUEL OSPINA
CASTILLO 22X 2201 0 $ 23.600

6,960 $ 9.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 130.000 $ 5.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1133149131 00 (230301) PORVENIR $ 130.000 $ 20.800 (ESSC62) ASMET SALUD $ 130.000 $ 5.200 $ 130.000YOANI GUZMAN CHANA 33X 3301 0 $ 40.300

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 73376477 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000VICTOR MANUEL OCHOA
CONTRERAS 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 73376915 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000WILSON MANUEL SALCEDO
SIERRA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 96354606 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JHON JADER YUSUNGUAIRA
NOVOA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0PT 4738402 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000MARY JULY NADALES
SANDOVAL 3030 303001 0 $ 402.500

$ 2.631.600

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 2.631.600

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 8.580.002 $ 8.580.002 $ 8.580.002 $ 7.930.400 $ 1.373.000 $ 343.400 $ 597.600 $ 317.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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MEDELLIN

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI800182163

PAGADO 06/06/2024

Fecha creación reporte: 2024-06-07, 07:57:46 AM Numéro Planilla:

mayo de 2024 junio de 2024

71241283

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

O F B S A S

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

TV 37 #66 A - 19 BARRIO CONQUISTADORES

CC 71637263

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

FRANCO BERMUDEZ OBED

EMPLEADOR 5743003

 Dirección

ANTIOQUIA

 Identificación

 Tipo Persona

2

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
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s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 27.200 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 5.200.000 $ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43832738 00 (25-14) COLPENSIONES $ 5.200.000 $ 884.000 (EPS010) EPS SURA $ 5.200.000 $ 208.000 $ 5.200.000ANA MARIA MAYA LOPERA 3030 303001 0 $ 1.327.200

0,522 $ 34.000 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 6.495.000 $ 259.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 71637263 00 (25-14) COLPENSIONES $ 6.495.000 $ 1.104.200 (EPS010) EPS SURA $ 6.495.000 $ 259.800 $ 6.495.000OBED FRANCO BERMUDEZ 3030 303001 0 $ 1.657.800

$ 2.985.000

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 2.985.000

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 11.695.000 $ 11.695.000 $ 11.695.000 $ 11.695.000 $ 1.988.200 $ 467.800 $ 61.200 $ 467.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





MEDELLIN

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC71319694

PAGADO 23/05/2024

Fecha creación reporte: 2024-05-23, 01:24:28 PM Numéro Planilla:

mayo de 2024 mayo de 2024

70976061

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

WILMAR ANDREY BUITRAGO

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 61 #75 - 116 TORRE 1 APTO 802

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 6042996173

 Dirección

ANTIOQUIA

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

NINGUNA ARP ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,000 $ 0 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 71319694 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.800.000 $ 288.000 (EPS010) EPS SURA $ 1.800.000 $ 225.000 $ 0WILMAR ANDREY BUITRAGO 3030 0003 0 $ 513.000

$ 513.000

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 513.000

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 0 $ 0 $ 288.000 $ 225.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





Se certifica que SOPORTE GEOTECNICO SAS identificado(a) con NI 900826437 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO 
ALEXANDER REYES VELANDIA identificado(a) con CC 79057911

Este certificado se expide el día 2024-05-07 a las 02:22.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9466149423 623493060 E 2024-05-07 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-05 30                  $4,290,965 4% $171,700

9466149423 623493060 E 2024-05-07 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-04 30                  $4,290,965 16% $686,600

9466149423 623493060 E 2024-05-07 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-04 30                  $4,290,965  $0

9466149423 623493060 E 2024-05-07 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-04 30                  $4,290,965  $0

9466149423 623493060 E 2024-05-07 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-04 30                  $0 0% $0

9466149423 623493060 E 2024-05-07 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-04 30                  $0 0% $0

9466149423 623493060 E 2024-05-07 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-04 30                  $4,290,965 6.96% $298,700

9466149423 623493060 E 2024-05-07 CCF CCF21 CAFAM COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-04 30                  $4,290,965 4% $171,700

Página 1 de 1

Certificado de Aportes





LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados) $3,960,000 $633,600 $3,960,000 $652,600 $0 $0 $3,960,000 $96,500 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 2 Afiliados) $3,960,000 $633,600 $3,960,000 $652,600 $0 $0 $3,960,000 $96,500 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 2 Afiliados) $3,960,000 $633,600 $3,960,000 $652,600 $0 $0 $3,960,000 $96,500 $0 $0

1 CC 1015475779 ALVAREZ DANIELA 0 $0 $0 EPS017 30 $0 $157,600 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0

2 CC 79413241 ALVAREZ JOSE 230301 30 $3,960,000 $633,600 EPS017 30 $3,960,000 $495,000 0 $0 $0 14-23 30 $3,960,000 $96,500 0 $0 $0

Total         Afiliados( 2) $3,960,000 $633,600 $3,960,000 $652,600 $0 $0 $3,960,000 $96,500 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 79413241 ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL INDEPENDIENTE PRINCIPAL cra 57 c 128-06 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7126002 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-05 2024-05 690670683 9468401408 I 2024/06/13 2024/06/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,382,700

Página 1 de 2 2024/06/07 02:17 PM
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $0 $0 $2,820,000 $352,500 $0 $0 $2,820,000 $196,300 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $0 $0 $2,820,000 $352,500 $0 $0 $2,820,000 $196,300 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $0 $0 $2,820,000 $352,500 $0 $0 $2,820,000 $196,300 $0 $0

1 CC 51809026 GONZALEZ MARTHA 0 $0 $0 EPS017 30 $2,820,000 $352,500 0 $0 $0 14-23 30 $2,820,000 $196,300 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $0 $0 $2,820,000 $352,500 $0 $0 $2,820,000 $196,300 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 51809026 GONZALEZ CELIS MARTHA AURORA INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 45 # 66 A - 16 BOGOTA-BOGOTA D.E. 2217717 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-05 2024-05 690677779 9467495106 I 2024/06/11 2024/06/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $548,800
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RAZÓN SOCIAL :

IDENTIFICACIÓN:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACIÓN REPORTE:

PERÍODO PENSIÓN:

PERÍODO SALUD:

NÚMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

ALEJANDRO DURAN OSORNO

CC-79141056

0

0

2024-06-11

2024-05

I

30017116

2024-05

30017116

2024-06-11

BANCOLOMBIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2024-06-17

TOTAL COTIZANTES: 1

CÓDIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NÚMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES
VALOR PAGAR
SIN INTERESES VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD
 FONDO

SUBSISTENCIAIBC

EPS005 800251440 SANITAS 1 $ 0 $ 562.500 $ 562.500$ 0 $ 0$ 4.500.000

230301 800224808 PORVENIR 1 $ 0 $ 720.000 $ 720.000$ 0 $ 0$ 4.500.000

14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 0 $ 313.200 $ 313.200$ 0 $ 0$ 4.500.000

$ 1.595.700Total a pagar $ 1.595.700$ 0$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 12/07/2024



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 51809026 GONZALEZ CELIS MARTHA AURORA INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 45 # 66 A - 16 BOGOTA-BOGOTA D.E. 2217717 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-05 2024-05 690677779 9467495106 I 2024/06/11 2024/06/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $548,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $196,300 $0 $0 $196,300

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $196,300 $0 $0 $196,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $352,500 $0 $0 $352,500

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $352,500 $0 $0 $352,500

TOTAL 1 $548,800 $0 $0 $548,800
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 79413241 ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL INDEPENDIENTE PRINCIPAL cra 57 c 128-06 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7126002 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-05 2024-05 690670683 9468401408 I 2024/06/13 2024/06/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,382,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $633,600 $0 $0 $633,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $633,600 $0 $0 $633,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $96,500 $0 $0 $96,500

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $96,500 $0 $0 $96,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $652,600 $0 $0 $652,600

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $652,600 $0 $0 $652,600

TOTAL 1 $1,382,700 $0 $0 $1,382,700
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 4 2.113.400 2.113.400

Pensión 2 8.621.400 8.621.400

Riesgos Laborales 1 1.023.300 1.023.300

CCF 1 2.113.400 2.113.400

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 8 13.871.500 13.871.500

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 302.000 0 0 0 0 0 0 302.000 2

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 927.200 0 0 0 0 0 0 927.200 5

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 716.200 0 0 0 0 0 0 716.200 5

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 168.000 0 0 0 0 0 0 168.000 2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 2.844.800 0 0 26.000 26.000 0 0 2.896.800 5

25-14 Colpensiones 900336004-7 5.608.600 0 0 58.000 58.000 0 0 5.724.600 9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 1.023.300 1.023.300 0 0 1.023.300 10.233 1.023.300 14

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 2.113.400 0 0 2.113.400 14

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 830120278-6 SA SANTANDER Y ASOCIADOS 
SAS 

CALLE 98 No. 18 - 71 
OFC 406 6210288 sya@sya.com.co

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-06 2024-05 E 21/06/2024 78098139 $13.871.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

14

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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b
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1014207344 VAQUEN LOZANO JARRISSON FAVIAN 1 0 S 230301 2.750.000 440.000 0 0 0 0 EPS005 2.750.000 110.000 14-11 2.750.000 1 14.400 CCF24 2.750.000 110.000 0 0 0 0 0

2 CC 1014294843 FERNANDEZ BARRERA JUAN SEBASTIAN 1 0 S 25-14 2.350.000 376.000 0 0 0 0 EPS008 2.350.000 94.000 14-11 2.350.000 1 12.300 CCF24 2.350.000 94.000 0 0 0 0 0

3 CC 1030616318 LESMES ORTIZ JHON ANDERSON 1 0 S 230301 2.750.000 440.000 0 0 0 0 EPS017 2.750.000 110.000 14-11 2.750.000 1 14.400 CCF24 2.750.000 110.000 0 0 0 0 0

4 CC 1070921322 MORENO PIZA NICOLAS 1 0 S 25-14 3.700.000 592.000 0 0 0 0 EPS008 3.700.000 148.000 14-11 3.700.000 1 19.400 CCF24 3.700.000 148.000 0 0 0 0 0

5 CC 1121871776 SANCHEZ OBANDO MARIA CAMILA 1 0 S 25-14 3.300.000 528.000 0 0 0 0 EPS005 3.300.000 132.000 14-11 3.300.000 1 17.300 CCF24 3.300.000 132.000 0 0 0 0 0

6 CC 79781364 SANTANDER MOYA JORGE ALFREDO 1 0 S 25-14 11.599.16
0 1.855.900 0 0 58.000 58.000 EPS005 11.599.16

0 464.000 14-11 11.599.16
0 5 807.400 CCF24 11.599.16

0 464.000 0 0 0 0 0

7 CC 79785114 REBOLLEDO PALACIOS PAULO CESAR 1 0 S 230301 4.750.000 760.000 0 0 0 0 EPS008 4.750.000 190.000 14-11 4.750.000 1 24.800 CCF24 4.750.000 190.000 0 0 0 0 0

8 CC 1010124143 MIRQUE RODRIGUEZ BRAHAN NICOLAS 1 0 S 25-14 3.200.000 512.000 0 0 0 0 EPS005 3.200.000 128.000 14-11 3.200.000 1 16.800 CCF24 3.200.000 128.000 0 0 0 0 0

9 CC 1143368539 MARRUGO TORRES LUIS DANIEL 1 0 S 230301 5.200.000 832.000 0 0 26.000 26.000 EPS002 5.200.000 208.000 14-11 5.200.000 1 27.200 CCF24 5.200.000 208.000 0 0 0 0 0

10 CC 1010145503 MOJICA ACOSTA LAURA VALENTINA 1 0 S 25-14 2.350.000 376.000 0 0 0 0 EPS008 2.350.000 94.000 14-11 2.350.000 1 12.300 CCF24 2.350.000 94.000 0 0 0 0 0

11 CC 1121945510 MURCIA GUTIERREZ CRISTIAN CAMILO 1 0 S 25-14 2.350.000 376.000 0 0 0 0 EPS002 2.350.000 94.000 14-11 2.350.000 1 12.300 CCF24 2.350.000 94.000 0 0 0 0 0

12 CC 80251769 GONZALEZ ROJAS EDWIN LEONARDO 1 0 S 230301 2.330.000 372.800 0 0 0 0 EPS005 2.330.000 93.200 14-11 2.330.000 1 12.200 CCF24 2.330.000 93.200 0 0 0 0 0

13 CC 52728268 CHALA MADRIGAL LUISA MARIA 1 0 S 25-14 1.450.000 232.000 0 0 0 0 EPS017 1.450.000 58.000 14-11 1.450.000 1 7.600 CCF24 1.450.000 58.000 0 0 0 0 0

14 CC 52738273 BAUTISTA SEPULVEDA LIZETH ANDREA 1 0 S 25-14 4.754.000 760.700 0 0 0 0 EPS008 4.754.000 190.200 14-11 4.754.000 1 24.900 CCF24 4.754.000 190.200 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 830120278-6 SA SANTANDER Y ASOCIADOS 
SAS 

CALLE 98 No. 18 - 71 
OFC 406 6210288 sya@sya.com.co

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-06 2024-05 E 21/06/2024 78098139 $13.871.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

14

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



 Dirección

 Identificación

 1

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  MEDELLIN

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 Tipo de Empresa

 CARRERA 96C 50A 280 INT 1215 CC 1152184089

 Representante Legal

 INDEPENDIENTE

 ANTIOQUIA

 MARIO SANTIAGO HERNANDEZ ARANGO

 Total Afiliados

 5831802

 Departamento

 NATURAL Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-06-24 13:04:25.0

I 71573904Tipo Planilla

202406202406

Fecha creación reporte 2024-06-24, 01:07:05 p. m.

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 03 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

HERNANDEZ ARANGO MARIO SANTIAGO

Código Ciudad -
Departamento

5001000 - 05

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 1152184089 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

N

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.400.000 $ 175.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0NIN-CC $ 0 $ 0$ 224.000$ 1.400.000 EPS01030 $ 1.400.00030 0 0X 230201X 0 $ 0$ 0 $ 0 0,000 %16 % 0 % 0 %0 %12,5 % NIN-AR

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 0$ 0$ 175.000$ 224.000 $ 0 $ 0 $ 399.000

PROTECCION EPS SURA NINGUNA ARP NINGUNA CCF

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 

CONSORCIO INTERVIAS 

 
 

VISION 2030 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal 
vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL 
SUR     Y     ORIENTE     identificado     con     NIT.     901.475.034-7, cumple     con los 
aportes a seguridad social y parafiscales   correspondientes   al   mes   de MAYO de 
2024. 

 
 
Para constancia se firma a los 26 días del mes de junio de 2024 

 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) 
Director de Interventoría. 
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 
 

cc. Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)  
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119 

consorciointerviasvision@gmail.com 
 

 
 
 
WILSON ANDRES PARRA 

mailto:consorciointerviasvision@gmail.com


27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 0 9         

    

9 8   

                
                    

1 3   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 0 9         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 0 8 3 4 5 1             

9 2 5 1 9 7 3 0             

9 0 7 6 3 0 4              

9 0 8 2 1 1 1              

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

AMIN

OJEDA

AMIN

AMIN

AVENDAÑO

CARRIAZO

BAJAIRE

BAJAIRE

MENZEL

ANIBAL

MENZEL

EFRAIN

RAFAEL

ENRIQUE

RAFAEL

FERNANDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

8 3 0 0 9 4 9 2 0            

8 9 0 4 0 3 2 3 5            

8 0 6 0 1 4 1 0 8            

                    

                    

5

3

1

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

KMA  CONSTRUCCIONES  S.A.S

CICON  SAS

CONSTRUCTORA EMMA LTDA

 

 

 

 

 

      9 0

       5

       5

        

        

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 
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Gerencia de Productos y Petroquímicos 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 
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CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y
ORIENTE

NIT: 901475034 - 7

Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar

Teléfonos: 6939255

Dirección: CR 2 41 612

Fecha factura: jul. 29, 2024  16:39:58

Vencimiento: ago. 28, 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # FE96

Fecha factura: jul. 29, 2024  16:39:58

Vencimiento: ago. 28, 2024

Tipo de pago: Crédito

Medio de pago: Otro*

Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764053607355 del 2023-08-12 al 2024-08-12 autorizado del FE72
al FE100

 Responsable de Iva Actividad Económica 4210

        FACTURADO A:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Tel: 3770600

NIT: 800215807-2 Dirección:
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL
CENTRAL POINT

Email: c_cubillos@kma.com.co Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

# CÓDIGO NOMBRE   CANT. PRECIO UNIT. % DESC. IMPUESTOS SUBTOTAL TOTAL

1 01

ACTA AJUSTES 36 DEFINITIVA- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA –
SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y L

1 $ 483,823,175.00 0%
IVA:0%
INC:0%

$ 483,823,175.00
$

483,823,175.00

Unidad: 76

2 02
ADMINISTRACION 20% 1 $ 96,764,634.00 0%

IVA:0%
INC:0%

$ 96,764,634.00 $ 96,764,634.00

Unidad: 76

3 03
IMPREVISTOS 5% 1 $ 24,191,159.00 0%

IVA:0%
INC:0%

$ 24,191,159.00 $ 24,191,159.00

Unidad: 76

4 04
UTILIDAD 5% 1 $ 24,191,159.00 0%

IVA:19%
INC:0%

$ 24,191,159.00 $ 28,787,479.00

Unidad: 76

Cantidad de lineas: 4

NOTAS

PERIODO: MAYO 2024
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $4.596.320
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;991 DE 2021;gabastidas@invias.gov.co#
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

   RESUMEN

   Subtotal: $ 628,970,127.00

   Total impuestos: $ 4,596,320.00

       Total IVA: $ 4,596,320.00

   TOTAL $ 633,566,447.00

Observación

Valor en letras: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 M/CTE PESOS

CUFE: 968c7ad57cc1abe86038bcd20cf12c208087a48db565120863dc58a04cdfbcaf97b6c032d2b8cfd9d71e293c50781634

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 3,000% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 36 may-24

DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 240424 RUBRO No. RECURSO No.      16 VALOR AFECTADO 548.541.747,00$                    

No. COMPROMISO RP 166824 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 85.024.700,00$                      

TOTAL ACTA 633.566.447,00$                    

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

(BID, USAID, CAF, Etc…)

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-135-51102D-2401008-02

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

 

Firmado digitalmente 
por JOSE RICARDO 
BURBANO BARCENAS



NIT 2 Tel

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA 

DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN 

CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A 

PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE

INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS

HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 633.566.447,00                   

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -                                          

CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -                                          

FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE TOTAL FACTURA 633.566.447,00                   

NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -                                          

96.764.634,00                      
VALOR EN LETRAS:

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 

SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

IMPREVISTOS 5% 24.191.159,00                      

UTILIDAD 5% 24.191.159,00                      

IVA 4.596.320,00                        

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5

5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3

5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;991 DE 2021;gabastidas@invias.gov.co#$

SUBTOTAL 483.823.175,00                   

ADMINISTRAC 20%

ACTA AJUSTES 36 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – 

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PERIODO: MAYO 2024

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $4.596.320

483.823.175                         

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 9 8 2024

Contrato No. 991 DE 2021

10 7 2023

800,215,807- 377 0600
Fecha de Vencimiento

DIA MES AÑO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD 

ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 

HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA

No. 36A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO
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FECHA 10 7 2024

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE 

DICIEMBRE 

2021

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $43.672.305,00 $1.310.169,00 $42.362.136,00 $43.229.289,00 $867.153,00 $102.766.723,00

102,43 1,01657 $701.801.426,00 $21.054.043,00 $680.747.383,00 $692.027.367,00 $11.279.984,00 $281.267.451,00

100,89 1,00498 $36.688.853,00 $1.100.666,00 $35.588.187,00 $35.765.416,00 $177.229,00 $7.142.494,00

108,28 1,04396 $79.937.792,00 $2.398.134,00 $77.539.658,00 $80.948.301,00 $3.408.643,00 $69.230.242,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $626.354.917,00 $18.790.648,00 $607.564.269,00 $621.811.651,00 $14.247.382,00 $168.736.692,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $108.251.807,00 $3.247.554,00 $105.004.253,00 $109.765.146,00 $4.760.893,00 $248.520.164,00

102,26 1,01348 $39.650.456,00 $1.189.514,00 $38.460.942,00 $38.979.395,00 $518.453,00 $10.867.995,00

1893,12 1,08001 $214.640.224,00 $6.439.207,00 $208.201.017,00 $224.859.180,00 $16.658.163,00 $406.281.292,00

105,20 1,03492 $295.520.886,00 $8.865.625,00 $286.655.261,00 $296.665.263,00 $10.010.002,00 $209.822.870,00

100,43 1,00380 $1.399.459,00 $41.984,00 $1.357.475,00 $1.362.633,00 $5.158,00 $108.128,00

102,56 1,00955 $4.975.475,00 $149.264,00 $4.826.211,00 $4.872.301,00 $46.090,00 $967.024,00

2.152.893.600,00$     64.586.808,00$     2.088.306.792,00$     2.150.285.942,00$     61.979.150,00$                              1.505.711.075,00$                

VALOR AJUSTE 61.979.150,00$                              1.505.711.075,00$                

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 452.924,00$                                   11.003.273,00$                     

VALOR TOTAL ICCP 62.432.074,00$                              1.516.714.348,00$                

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

may-24

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 

2021

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                   

DATOS ESPECÍFICOS

46.442.632.869,00$                                             

49.744.905.505,00$                                             

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos 

metálicos
103,72

1 Obras de Explanación 101,14

2 Sub-bases y bases 100,76

7 Concreto para 

superestructuras
101,21

8 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, geotextiles
100,13

5 Acero Estructural y cables 

de acero
103,72

6 Concretos, morteros y obras 

varias
101,91

      Insumo Otros Materiales 101,65

      Insumo Transporte 100,05

      Insumo Equipo 100,90

      Insumo Asfalto 1752,87

      Insumo Mano de Obra 101,59

TOTALES

SI NODIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: may-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No.         36 (D)



2    de    3                     .

FECHA 10 7 2024

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                   

SI NO

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE 

ACTA MAYO 

2024

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

126,22 1,22216 $43.672.305,00 $1.310.169,00 $42.362.136,00 $51.773.308,00 $9.411.172,00 $517.119.126,00

129,24 1,26164 $701.801.426,00 $21.054.043,00 $680.747.383,00 $858.858.128,00 $178.110.745,00 $2.212.802.559,00

142,03 1,36109 $88.905.487,00 $2.667.165,00 $86.238.322,00 $117.378.118,00 $31.139.796,00 $809.542.100,00

123,37 1,20396 $39.650.456,00 $1.189.514,00 $38.460.942,00 $46.305.436,00 $7.844.494,00 $112.739.246,00

3141,49 1,65943 $214.640.224,00 $6.439.207,00 $208.201.017,00 $345.495.014,00 $137.293.997,00 $3.120.314.551,00

137,72 1,26779 $295.520.886,00 $8.865.625,00 $286.655.261,00 $363.418.673,00 $76.763.412,00 $1.277.221.458,00

121,38 1,20704 $1.399.459,00 $41.984,00 $1.357.475,00 $1.638.527,00 $281.052,00 $3.804.230,00

130,61 1,27674 $4.975.475,00 $149.264,00 $4.826.211,00 $6.161.817,00 $1.335.606,00 $17.386.109,00

127,22 1,16263 $706.292.709,00 $21.188.781,00 $685.103.928,00 $796.522.380,00 $111.418.452,00 $983.468.173,00

135,30 1,28428 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

130,37 1,19661 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $245.821.300,00

144,61 1,41280 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.098.836,00

124,68 1,23580 $36.688.853,00 $1.100.666,00 $35.588.187,00 $43.979.881,00 $8.391.694,00 $166.496.548,00

125,44 1,23015 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00

125,98 1,23431 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.104.499,00

129,58 1,25791 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00

123,37 1,20396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3141,49 1,65943 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

137,72 1,26779 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

121,38 1,20704 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

130,61 1,27674 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

131,00 1,26647 $19.346.320,00 $580.390,00 $18.765.930,00 $23.766.487,00 $5.000.557,00 $30.299.789,00

136,82 1,28703 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00

130,08 1,28069 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

134,21 1,30525 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

134,55 1,25172 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $30.384.850,00

139,65 1,36139 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $101.617,00

Vías interurbanas Preliminares 

y explanación 11601
103,28

Vías interurbanas Afirmados, 

subbases y bases 11602
102,44

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 

2021

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

      Insumo Asfalto 1893,12

      Insumo Otros Materiales 108,63

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
104,35

Vías interurbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes 11604
109,42

Vías interurbanas Obras de 

urbanismo 11605
105,35

      Insumo Transporte 100,56

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías interurbanas Transporte 

y sobre acarreos 11608
100,89

Vías urbanas Actividades 

preliminares y explanación 

11701

101,97

Vías interurbanas Obras 

geotécnicas y mitigación 

ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Señalización 

y control de transito 11607
102,36

      Insumo Asfalto 1893,12

Vías urbanas Movimiento de 

tierras, afirmado, subbase y 

base 11702

102,07

Vías urbanas Estructura de 

pavimiento, pavimentos 

asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

103,01

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías urbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes, redes 

hidro sanitarias, señalización 

de obra, espacio público, 

señalización y control de 

transito 11705

103,44

      Insumo Otros Materiales 108,63

      Insumo Transporte 100,56

Transporte elevado 

Excavación y cimentación 

14102

102,82

Transporte elevado Rellenos 

14103
107,49

Vías urbanas Señalización 

vertical y horizontal 11710
106,31

Transporte elevado 

Preliminares 14101
101,57

Transporte elevado 

Subestructura 14104
102,58

      Insumo Maquinaria 102,47

      Insumo Maquinaria 102,47

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: may-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No.         36 (D)
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FECHA 10 7 2024

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                   

SI NO

137,32 1,22137 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2.152.893.600,00$     64.586.808,00$     2.088.306.792,00$     2.655.297.769,00$     566.990.977,00$                            9.643.487.263,00$                

VALOR AJUSTE 566.990.977,00$                            9.643.487.263,00$                

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 4.143.396,00$                                70.471.638,00$                     

VALOR TOTAL ICOCIV 571.134.373,00$                            9.713.958.901,00$                

VALOR AJUSTE 628.970.127,00$                            11.149.198.338,00$              

VALOR IVA 4.596.320,00$                                81.474.910,00$                     

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 633.566.447,00$                            11.230.673.248,00$              

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE ______________________ -$                                                   

VALOR IVA -$                                                   

Transporte elevado 

Superestructura 14105
112,43

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el

presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de

lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$                                                   

 $           628.970.127,00 

 $               633.566.447,00 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con

la última acta de recibo parcial de obra. 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: may-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No.            36 (D)
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