
FECHA 2 8 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCI”N TERRITORIAL: PERIODO MES: jun-24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 37 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 37ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR B¡SICO ACTA:
(Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACI”N POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortizaciÛn de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectaciÛn presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. 25202-147800 CND MatrÌcula No. 25202-103081
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÕA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (SubdirecciÛn Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y DirecciÛn Territorial.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 37 DEL PERIODO JUNIO DE 2024
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    580.359.185,00 QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION 
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

2/08/2024

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡

576.148.866,00$     

DÌa/Mes/AÒo CAUSAS DE LA DEVOLUCI”N:

(DÌa / Mes / AÒo)

C”DIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA P¡GINA 1 DE 1

6/08/2024

8/08/2024

10/08/2024

12/08/2024

ING. R AUL FR ANCO

ING. :IL6 ON 3AR R A

ING. :IL6 ON 3AR R A

ING. - O6 (  R ICAR 'O %UR %ANO

Ajuste Valor Inversión Programada y Ejecutada Acumulada MEPI-MN1-IN-5-FR-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,                       ING. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS 

Fecha: 2024.08.13 

21:12:12 -05'00'

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS 

Fecha: 2024.08.13 

21:12:28 -05'00'

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS 

Fecha: 2024.08.13 

21:12:46 -05'00'

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS 

Fecha: 2024.08.13 

21:13:02 -05'00'

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ADOLFO 
BASTIDAS GODOY

Firmado 
digitalmente por 
GUSTAVO ADOLFO 
BASTIDAS GODOY

Martha Duque
13/08/2024

Martha Duque
ING. JOSE RICARDO BURBANO

Martha Duque
14/08/2024

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
GUSTAVO BASTIDAS GODOY

Martha Duque
15/08/2024

Martha Duque
13/08/2024

Martha Duque
13/08/2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
15/08/2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
15/08/2024



NIT 2 Tel

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA 

DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN 

CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A 

PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE

INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS

HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 580.359.185,00                   

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -                                          

CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -                                          

FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE TOTAL FACTURA 580.359.185,00                   

NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -                                          

88.638.287,00                      
VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

IMPREVISTOS 5% 22.159.572,00                      

UTILIDAD 5% 22.159.572,00                      

IVA 4.210.319,00                        

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5

5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3

5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;991 DE 2021;gabastidas@invias.gov.co#$

SUBTOTAL 443.191.435,00                   

ADMINISTRAC 20%

ACTA AJUSTES 37 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – 

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PERIODO: JUNIO 2024

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $4.210.319

443.191.435                         

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 2 9 2024

Contrato No. 991 DE 2021

1 8 2023

800,215,807- 377 0600
Fecha de Vencimiento

DIA MES AÑO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD 

ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 

HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA

No. 37A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO
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FECHA 2 8 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No.

37

(P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: jun-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE 

ACTA 

DICIEMBRE 

2021

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $128.553.683,00 $3.856.610,00 $124.697.073,00 $127.249.622,00 $2.552.549,00 $105.319.272,00

102,43 1,01657 $402.505.698,00 $12.075.171,00 $390.430.527,00 $396.899.961,00 $6.469.434,00 $287.736.885,00

100,89 1,00498 $70.193.321,00 $2.105.800,00 $68.087.521,00 $68.426.597,00 $339.076,00 $7.481.570,00

108,28 1,04396 $30.146.487,00 $904.395,00 $29.242.092,00 $30.527.574,00 $1.285.482,00 $70.515.724,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $550.422.552,00 $16.512.677,00 $533.909.875,00 $546.430.062,00 $12.520.187,00 $181.256.879,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $46.207.025,00 $1.386.211,00 $44.820.814,00 $46.852.990,00 $2.032.176,00 $250.552.340,00

102,26 1,01348 $46.064.939,00 $1.381.948,00 $44.682.991,00 $45.285.318,00 $602.327,00 $11.470.322,00

1893,12 1,08001 $249.363.812,00 $7.480.914,00 $241.882.898,00 $261.235.949,00 $19.353.051,00 $425.634.343,00

105,20 1,03492 $343.329.006,00 $10.299.869,00 $333.029.137,00 $344.658.514,00 $11.629.377,00 $221.452.247,00

100,43 1,00380 $1.625.857,00 $48.776,00 $1.577.081,00 $1.583.074,00 $5.993,00 $114.121,00

102,56 1,00955 $5.780.386,00 $173.412,00 $5.606.974,00 $5.660.521,00 $53.547,00 $1.020.571,00

1.874.192.766,00$     56.225.783,00$     1.817.966.983,00$     1.874.810.182,00$     56.843.199,00$      1.562.554.274,00$     

VALOR AJUSTE 56.843.199,00$      1.562.554.274,00$     

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)  VALOR IVA 415.392,00$      11.418.666,00$     

VALOR TOTAL ICCP 57.258.591,00$      1.573.972.940,00$     

  Insumo Mano de Obra 101,59

TOTALES

  Insumo Otros Materiales 101,65

  Insumo Transporte 100,05

  Insumo Equipo 100,90

  Insumo Asfalto 1752,87

7 Concreto para 

superestructuras
101,21

8 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, geotextiles
100,13

5 Acero Estructural y cables 

de acero
103,72

6 Concretos, morteros y obras 

varias
101,91

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos 

metálicos
103,72

1 Obras de Explanación 101,14

2 Sub-bases y bases 100,76

jun-24

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 

2021

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$     

DATOS ESPECÍFICOS

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                       (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$     

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

$   49.760.505.902,00

$                                         53.771.991.871,00
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FECHA 2 8 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No.

37

(P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: jun-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                       (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$     

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE 

ACTA JUNIO 

2024

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

126,20 1,22197 $214.866.623,00 $6.445.999,00 $208.420.624,00 $254.683.750,00 $46.263.126,00 $563.382.252,00

129,24 1,26164 $402.505.698,00 $12.075.171,00 $390.430.527,00 $492.582.770,00 $102.152.243,00 $2.314.954.802,00

140,94 1,35065 $76.120.359,00 $2.283.611,00 $73.836.748,00 $99.727.604,00 $25.890.856,00 $835.432.956,00

123,66 1,20679 $46.064.939,00 $1.381.948,00 $44.682.991,00 $53.922.987,00 $9.239.996,00 $121.979.242,00

3141,49 1,65943 $249.363.812,00 $7.480.914,00 $241.882.898,00 $401.387.737,00 $159.504.839,00 $3.279.819.390,00

136,65 1,25794 $343.329.006,00 $10.299.869,00 $333.029.137,00 $418.930.673,00 $85.901.536,00 $1.363.122.994,00

121,57 1,20893 $1.625.857,00 $48.776,00 $1.577.081,00 $1.906.581,00 $329.500,00 $4.133.730,00

130,76 1,27820 $5.780.386,00 $173.412,00 $5.606.974,00 $7.166.834,00 $1.559.860,00 $18.945.969,00

126,67 1,15761 $440.800.759,00 $13.224.023,00 $427.576.736,00 $494.967.105,00 $67.390.369,00 $1.050.858.542,00

134,94 1,28086 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

129,56 1,18918 $5.438.606,00 $163.158,00 $5.275.448,00 $6.273.457,00 $998.009,00 $246.819.309,00

143,19 1,39893 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.098.836,00

124,74 1,23640 $70.193.321,00 $2.105.800,00 $68.087.521,00 $84.183.411,00 $16.095.890,00 $182.592.438,00

125,47 1,23045 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00

126,05 1,23500 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.104.499,00

129,51 1,25723 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00

123,66 1,20679 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3141,49 1,65943 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

136,65 1,25794 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

121,57 1,20893 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

130,76 1,27820 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

130,63 1,26289 $3.242.940,00 $97.288,00 $3.145.652,00 $3.972.612,00 $826.960,00 $31.126.749,00

136,14 1,28063 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00

129,67 1,27666 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

133,21 1,29553 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

133,44 1,24139 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $30.384.850,00

138,75 1,35262 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $101.617,00
Transporte elevado 

Subestructura 14104
102,58

Transporte elevado 

Excavación y cimentación 

14102

102,82

Transporte elevado Rellenos 

14103
107,49

Vías urbanas Señalización 

vertical y horizontal 11710
106,31

Transporte elevado 

Preliminares 14101
101,57

  Insumo Mano de Obra 102,30

Vías urbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes, redes 

hidro sanitarias, señalización 

de obra, espacio público, 

señalización y control de 

transito 11705

103,44

  Insumo Otros Materiales 108,63

  Insumo Transporte 100,56

  Insumo Equipo 102,47

  Insumo Asfalto 1893,12

Vías urbanas Movimiento de 

tierras, afirmado, subbase y 

base 11702

102,07

Vías urbanas Estructura de 

pavimiento, pavimentos 

asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

103,01

Vías interurbanas Transporte 

y sobre acarreos 11608
100,89

Vías urbanas Actividades 

preliminares y explanación 

11701

101,97

Vías interurbanas Obras 

geotécnicas y mitigación 

ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Señalización 

y control de transito 11607
102,36

Vías interurbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes 11604
109,42

Vías interurbanas Obras de 

urbanismo 11605
105,35

  Insumo Transporte 100,56

  Insumo Mano de Obra 102,30

  Insumo Asfalto 1893,12

  Insumo Otros Materiales 108,63

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
104,35

  Insumo Equipo 102,47

Vías interurbanas Preliminares 

y explanación 11601
103,28

Vías interurbanas Afirmados, 

subbases y bases 11602
102,44

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 

2021

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io
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FECHA 2 8 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No.

37

(P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: jun-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                       (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$     

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

137,02 1,21870 $14.860.460,00 $445.814,00 $14.414.646,00 $17.567.129,00 $3.152.483,00 $3.152.483,00

1.874.192.766,00$     56.225.783,00$     1.817.966.983,00$     2.337.272.650,00$     519.305.667,00$      10.162.792.930,00$     

VALOR AJUSTE 519.305.667,00$      10.162.792.930,00$     

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)  VALOR IVA 3.794.926,00$      74.266.564,00$     

VALOR TOTAL ICOCIV 523.100.593,00$      10.237.059.494,00$     

VALOR AJUSTE 576.148.866,00$      11.725.347.204,00$     

VALOR IVA 4.210.319,00$      85.685.229,00$     

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 580.359.185,00$      11.811.032.433,00$     

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la

última acta de recibo parcial de obra. 

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el

presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo

contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$     

 $    576.148.866,00 

 $    580.359.185,00 QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE ______________________ -$     

VALOR IVA -$     

Transporte elevado 

Superestructura 14105
112,43



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 3,000% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 37 jun-24

DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 240424 RUBRO No. RECURSO No.      16 VALOR AFECTADO 459.020.456,00$                    

No. COMPROMISO RP 166824 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 121.338.729,00$                    

TOTAL ACTA 580.359.185,00$                    

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

(BID, USAID, CAF, Etc…)

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-135-51102D-2401008-02

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

JOSE RICARDO 
BURBANO 
BARCENAS

Firmado digitalmente 
por JOSE RICARDO 
BURBANO BARCENAS 
Fecha: 2024.08.13 
21:13:22 -05'00'



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    37 Valor basico $ 576.148.866,00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 

Estudios diseños

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

580.359.185,00$                    -$                             -$                                               

VALOR CON IVA

891180009-1 121.338.729,00$                   

-$                                                    

121.338.729,00$                          

VALOR CON IVA

800095785-2 125.417.955,00$                          

800095775-9 314.528.581,00$                          

800095770-9 -$                                                    

800095763-0 19.073.920,00$                            

800095770-2 -$                                                    

800095728-2 -$                                                    

459.020.456,00$                          

580.359.185,00$                          

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Representante Legal 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Matrícula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA -$                                                

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                                

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 455.690.411,00$                          

TOTAL 576.148.866,00$                          

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                                

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL 18.935.544,96$                            

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 312.246.777,38$                          

-$                                                

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 120.458.455,00$                           

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 124.508.088,33$                          

MUNICIPIO 1 NEIVA 120.458.455,40$                          

TOTALES 580.359.185,00$                          

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

419.936.306,48$                                

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 19.425.300,60$                             -$                                  $ 0,00 19.425.300,60$                                   

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 419.936.306,48$                          -$                                  $ 0,00

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA 19.658.849,19$                             -$                                  $ 0,00 19.658.849,19$                                   

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

jun-24

$ 0,00 121.338.728,73$                                1 3001 NEIVA - BALSILLAS 121.338.728,73$                          -$                                  

1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y 

CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO AFINCO-FR-13

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Valor incluido el Iva: $ 580.359.185,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: JUNIO PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

240424 16 218.395.062,00$                       -$                                                     

240424 16 1.330.844.908,00$                    301.004.381,50$                              

240424 16 18.106.315.586,00$                  7.167.821.131,70$                           

166824 11 6.074.377.315,00$                    4.581.994.562,14$                           

166824 11 1.901.548.611,00$                    1.429.346.146,00$                           

166824 11 135.185.185,00$                       128.604.615,66$                              

27.766.666.667,00$                  13.608.770.837,00$                         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                                                    -$                                      -$                                                -$                                           -$                                                          -$                                            10.884.103.103,00$                399.567.436.436,00$                    X X

1 AJUSTES jun-21 -$                                                    -$                                      -$                                                -$                                           -$                                                          -$                                            10.884.103.103,00$                399.567.436.436,00$                    X X

2 OBRA jul-21 -$                                                    -$                                      -$                                                -$                                           -$                                                          -$                                            10.884.103.103,00$                399.567.436.436,00$                    X X

2 AJUSTES jul-21 -$                                                    -$                                      -$                                                -$                                           -$                                                          -$                                            10.884.103.103,00$                399.567.436.436,00$                    X X

3 OBRA ago-21 25.633.813,00$                                 187.324,00$                         25.821.137,00$                              -$                                           25.821.134$                                        -$                                            10.858.281.969,00$                399.541.615.299,00$                    X X

3 AJUSTES ago-21 -$                                                    -$                                      -$                                                -$                                           -$                                                          -$                                            10.858.281.969,00$                399.541.615.299,00$                    X X

4 OBRA sep-21 290.414.527,00$                               35.828.991,00$                   326.243.518,00$                            -$                                           326.243.518$                                      -$                                            10.532.038.451,00$                399.215.371.781,00$                    X X

4 AJUSTES sep-21 -$                                                    -$                                      -$                                                -$                                           -$                                                          -$                                            10.532.038.451,00$                399.215.371.781,00$                    X X

5 OBRA oct-21 151.421.024,00$                               1.106.538,00$                     152.527.562,00$                            -$                                           152.527.562$                                      -$                                            10.379.510.889,00$                399.062.844.219,00$                    X X

5 AJUSTES oct-21 2.076.560,00$                                   15.175,00$                           2.091.735,00$                                -$                                           2.091.735$                                          -$                                            10.377.419.154,00$                399.060.752.484,00$                    X X

6 OBRA nov-21 373.938.181,00$                               2.732.625,00$                     376.670.806,00$                            -$                                           376.670.806$                                      -$                                            10.000.748.348,00$                398.684.081.678,00$                    X X

6 AJUSTES nov-21 -$                                                    -$                                      -$                                                -$                                           -$                                                          -$                                            10.000.748.348,00$                398.684.081.678,00$                    X X

dic-21 -$                                                          9.885.528.230,00$                    10.000.748.348,00$                408.569.609.908,00$                    X

7 OBRA dic-21 288.931.557,00$                               2.111.423,00$                     291.042.980,00$                            -$                                           291.042.980$                                      9.885.528.230,00$                    9.709.705.368,00$                  408.278.566.928,00$                    X X

7 AJUSTES dic-21 -$                                                    -$                                      -$                                                -$                                           -$                                                          9.885.528.230,00$                    9.709.705.368,00$                  408.278.566.928,00$                    X X

8 OBRA ene-22 162.319.214,00$                               1.186.179,00$                     163.505.393,00$                            -$                                           163.505.393$                                      9.885.528.230,00$                    23.379.533.308,00$                408.115.061.535,00$                    X X

8 AJUSTES ene-22 2.725.546,00$                                   19.917,00$                           2.745.463,00$                                -$                                           2.745.463$                                          9.885.528.230,00$                    23.376.787.845,00$                408.112.316.072,00$                    X X

9 OBRA feb-22 95.030.846,00$                                 1.319.010,00$                     96.349.856,00$                              2.402.243,00$                           93.947.613,00$                                   9.883.125.987,00$                    23.282.840.232,00$                408.015.966.216,00$                    X X

10 OBRA mar-22 815.420.772,00$                               141.316.899,00$                 956.737.671,00$                            23.853.865,00$                         932.883.806,00$                                 9.859.272.122,00$                    22.349.956.426,00$                407.059.228.545,00$                    X X

11 OBRA abr-22 315.412.481,00$                               2.302.160,00$                     317.714.641,00$                            7.921.421,00$                           309.793.220,00$                                 9.851.350.701,00$                    22.040.163.206,00$                406.741.513.904,00$                    X X

12 OBRA may-22 1.319.446.250,00$                            95.874.977,00$                   1.415.321.227,00$                        35.287.500,00$                         1.380.033.727,00$                              9.816.063.201,00$                    20.660.129.479,00$                405.326.192.677,00$                    X X

13 OBRA jun-22 991.701.814,00$                               7.243.636,00$                     998.945.450,00$                            24.906.210,00$                         974.039.240,00$                                 9.791.156.991,00$                    19.686.090.239,00$                404.327.247.227,00$                    X X

jul-22 9.791.156.991,00$                    19.686.090.239,00$                404.327.247.227,00$                    X

14 OBRA jul-22 2.175.716.720,00$                            15.895.811,00$                   2.159.820.909,00$                        54.642.385,00$                         2.136.970.149,00$                              9.736.514.606,00$                    17.549.120.090,00$                402.167.426.318,00$                    X X

15 OBRA ago-22 1.402.740.283,00$                            24.188.336,00$                   1.426.928.619,00$                        35.576.902,00$                         1.391.351.717,00$                              9.700.937.704,00$                    16.157.768.373,00$                400.740.497.699,00$                    X X

16 OBRA sep-22 1.571.877.792,00$                            11.486.799,00$                   1.583.364.591,00$                        39.584.115,00$                         1.543.780.476,00$                              9.661.353.589,00$                    14.613.987.897,00$                399.157.133.108,00$                    X X

17 OBRA oct-22 1.222.379.281,00$                            8.932.772,00$                     1.231.312.053,00$                        30.782.801,00$                         1.200.529.252,00$                              9.630.570.788,00$                    13.413.458.645,00$                397.925.821.055,00$                    X X

9 AJUSTES feb-22 1.460.286,00$                                   10.671,00$                           1.470.957,00$                                -$                                           1.470.957$                                          9.630.570.788,00$                    13.411.987.688,00$                397.924.350.098,00$                    X X

10 AJUSTES mar-22 1.282.119,00$                                   9.369,00$                             1.291.488,00$                                -$                                           1.291.488$                                          9.630.570.788,00$                    13.410.696.200,00$                397.923.058.610,00$                    X X

11 AJUSTES abr-22 6.390.786,00$                                   46.702,00$                           6.437.488,00$                                -$                                           6.437.488$                                          9.630.570.788,00$                    13.404.258.712,00$                397.916.621.122,00$                    X X

12 AJUSTES may-22 16.753.129,00$                                 122.427,00$                         16.875.556,00$                              -$                                           16.875.556$                                        9.630.570.788,00$                    13.387.383.156,00$                397.899.745.566,00$                    X X

13 AJUSTES jun-22 25.396.818,00$                                 185.592,00$                         25.582.410,00$                              -$                                           25.582.410$                                        9.630.570.788,00$                    13.361.800.746,00$                397.874.163.156,00$                    X X

14 AJUSTES jul-22 170.598.773,00$                               1.246.683,00$                     171.845.456,00$                            -$                                           171.845.456$                                      9.630.570.788,00$                    13.189.955.290,00$                397.702.317.700,00$                    X X

15 AJUSTES ago-22 158.438.396,00$                               1.157.819,00$                     159.596.215,00$                            -$                                           159.596.215$                                      9.630.570.788,00$                    13.030.359.075,00$                397.542.721.485,00$                    X X

16 AJUSTES sep-22 225.473.832,00$                               1.647.693,00$                     227.121.525,00$                            -$                                           227.121.525$                                      9.630.570.788,00$                    12.803.237.550,00$                397.315.599.960,00$                    X X

17 AJUSTES oct-22 174.274.743,00$                               1.273.546,00$                     175.548.289,00$                            -$                                           175.548.289$                                      9.630.570.788,00$                    12.627.689.261,00$                397.140.051.671,00$                    X X

18 OBRA nov-22 1.175.667.282,00$                            8.591.415,00$                     1.184.258.697,00$                        29.606.467,00$                         1.154.652.230,00$                              9.600.964.321,00$                    11.473.037.031,00$                395.955.792.974,00$                    X X

18 AJUSTES nov-22 225.165.931,00$                               1.645.443,00$                     226.811.374,00$                            -$                                           226.811.374$                                      9.600.964.321,00$                    11.246.225.657,00$                395.728.981.600,00$                    X X

19 OBRA dic-22 1.447.896.167,00$                            10.580.780,00$                   1.458.476.947,00$                        36.461.924,00$                         1.422.015.023,00$                              9.564.502.397,00$                    9.824.210.634,00$                  394.270.504.653,00$                    X X

19 AJUSTES dic-22 207.314.232,00$                               1.514.989,00$                     208.829.221,00$                            -$                                           208.829.221$                                      9.564.502.397,00$                    9.615.381.413,00$                  394.061.675.432,00$                    X X

20 OBRA ene-23 1.786.280.408,00$                            13.053.588,00$                   1.799.333.996,00$                        44.983.350,00$                         1.754.350.646,00$                              9.519.519.047,00$                    35.627.697.434,00$                392.262.341.436,00$                    #29625 27/03/2023 X X

20 AJUSTES ene-23 222.048.195,00$                               1.622.660,00$                     223.670.855,00$                            -$                                           223.670.855$                                      9.519.519.047,00$                    35.404.026.579,00$                392.038.670.581,00$                    #29633 27/03/2023 X X

21 OBRA feb-23 2.389.391.653,00$                            17.460.939,00$                   2.406.852.592,00$                        60.171.315,00$                         2.346.681.277,00$                              9.459.347.732,00$                    33.057.345.302,00$                389.631.817.989,00$                    X X

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional 

No.

PÁGINA 1 DE

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

Acta No. Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

TOTAL

409.452.964.666,00$                                                                                                                              

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de Radicación 

Cuentas por Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF ObservacionesAnticipo Amortizado Acta
 Valor Total Pagado Descontando 

Anticipo 
Saldo Anticipo por Amortizar

Saldo Registro Presupuestal 

No.419721 De (21/05/2021)
Saldo del Contrato

ADICIÓN 1

REPROGRAMACIÓN # 2



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: JUNIO PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PÁGINA 1 DE

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

21 AJUSTES feb-23 482.061.048,00$                               3.522.754,00$                     485.583.802,00$                            -$                                           485.583.802$                                      9.459.347.732,00$                    32.571.761.500,00$                389.146.234.187,00$                    X X

22 OBRA mar-23 2.790.796.275,00$                            20.394.280,00$                   2.811.190.555,00$                        70.279.764,00$                         2.740.910.791$                                   9.389.067.968,00$                    29.830.850.709,00$                386.335.043.632,00$                    #52058 26/05/2023 X X

22 AJUSTES mar-23 413.857.639,00$                               3.024.344,00$                     416.881.983,00$                            -$                                           416.881.983$                                      9.389.067.968,00$                    29.413.968.726,00$                385.918.161.649,00$                    X X

23 OBRA abr-23 2.969.914.739,00$                            21.703.223,00$                   2.991.617.962,00$                        74.790.449,00$                         2.916.827.513$                                   9.314.277.519,00$                    26.497.141.213,00$                382.926.543.687,00$                    64557 de 04/07/2023 X X

23 AJUSTES abr-23 671.859.839,00$                               4.909.745,00$                     676.769.584,00$                            -$                                           676.769.584$                                      9.314.277.519,00$                    25.820.371.629,00$                382.249.774.103,00$                    59956 de 20/06/2023 X X

24 OBRA may-23 3.807.359.585,00$                            27.823.012,00$                   3.835.182.597,00$                        95.879.565,00$                         3.739.303.032$                                   9.218.397.954,00$                    22.081.068.597,00$                378.414.591.506,00$                    68310 de 13/07/2023 X X

24 AJUSTES may-23 987.969.357,00$                               7.219.776,00$                     995.189.133,00$                            -$                                                995.189.133$                                      9.218.397.954,00$                    21.085.879.464,00$                377.419.402.373,00$                    75773 de 04/08/2023 X X

25 OBRA jun-23 2.929.238.304,00$                            21.405.972,00$                   2.950.644.276,00$                        73.766.107,00$                         2.876.878.169,00$                              9.144.631.847,00$                    18.209.001.295,00$                374.468.758.097,00$                    79946 de 16/08/2023 X X

26 OBRA jul-23 3.620.505.517,00$                            26.457.540,00$                   3.646.963.057,00$                        91.174.076,00$                         3.555.788.981,00$                              9.053.457.771,00$                    14.653.212.314,00$                370.821.795.040,00$                    80982 de 31/08/2023 X X

25 AJUSTES jun-23 726.653.150,00$                               5.310.158,00$                     731.963.308,00$                            -$                                                731.963.308$                                      9.053.457.771,00$                    13.921.249.006,00$                370.089.831.732,00$                    81718 de 19/09/2023 X X

26 AJUSTES jul-23 974.606.520,00$                               7.122.125,00$                     981.728.645,00$                            -$                                                981.728.645$                                      9.053.457.771,00$                    12.939.520.361,00$                369.108.103.087,00$                    83012 de 13/10/2023 X X

27 OBRA ago-23 2.932.713.891,00$                            21.431.371,00$                   2.954.145.262,00$                        73.853.632,00$                         2.880.291.630$                                   8.979.604.139,00$                    10.059.228.731,00$                366.153.957.825,00$                    82483 de 02/10/2023 X X

27 AJUSTES ago-23 862.011.163,00$                               6.299.312,00$                     868.310.475,00$                            -$                                                868.310.475$                                      8.979.604.139,00$                    9.190.918.256,00$                  365.285.647.350,00$                    84301 de 07/11/2023 X X

28 OBRA sep-23 2.706.088.522$                                 19.743.244$                         2.725.831.766,00$                        68.145.794,00$                         2.657.685.972$                                   8.911.458.345,00$                    6.533.232.284,00$                  362.559.815.584,00$                    84780 de 14/11/2023 X X

29 OBRA oct-23 1.973.566.210,00$                            14.422.215,00$                   1.987.988.425,00$                        49.699.711,00$                         $ 1.938.288.714,00 8.861.758.634,00$                    4.594.943.570,00$                  360.571.827.159,00$                    86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606.161.703,00$                               4.429.643,00$                     610.591.346,00$                            -$                                           610.591.346$                                      8.861.758.634,00$                    3.984.352.224,00$                  359.961.235.813,00$                    86399 de 04/12/2023

29 AJUSTES oct-23 505.693.569,00$                               3.695.453,00$                     509.389.022,00$                            -$                                                509.389.022$                                      8.861.758.634,00$                    3.474.963.202,00$                  359.451.846.791,00$                    87308 de 11/12/2023

30 OBRA nov-23 1.341.894.886,00$                            9.806.155,00$                     1.351.701.041,00$                        33.792.526$                              1.317.908.515$                                   8.827.966.108,00$                    2.157.054.687,00$                  358.100.145.750,00$                    

30 AJUSTES (P) nov-23 347.394.511,00$                               2.538.652,00$                     349.933.163,00$                            349.933.163$                                      8.827.966.108,00$                    1.807.121.524,00$                  357.750.212.587,00$                    

31 OBRA dic-23 996.672.111,00$                               7.283.373,00$                     1.003.955.484,00$                        25.098.887,00$                         978.856.597$                                      8.802.867.221,00$                    828.264.927,00$                     356.746.257.103,00$                    

31 AJUSTES dic-23 283.880.483,00$                               2.074.512,00$                     285.954.995,00$                            -$                                                285.954.995$                                      8.802.867.221,00$                    542.309.932,00$                     356.460.302.108,00$                    

32 OBRA ene-24 1.567.939.894,00$                            69.860.222,00$                   1.637.800.116,00$                        40.945.003$                              1.596.855.113$                                   8.761.922.218,00$                    26.712.121.486,00$                354.822.501.992,00$                    

33 OBRA feb-24 1.377.852.860,00$                            10.068.925,00$                   1.387.921.785,00$                        34.698.045$                              1.353.223.740$                                   8.727.224.173,00$                    25.358.897.746,00$                353.434.580.207,00$                    

30 AJUSTE (D) nov-23 3.305.147,00$                                   24.153,00$                           3.329.300,00$                                3.329.300,00$                                     8.727.224.173,00$                    25.355.568.446,00$                353.431.250.907,00$                    

31 AJUSTE (D) dic-23 1.822.783,00$                                   13.320,00$                           1.836.103,00$                                1.836.103,00$                                     8.727.224.173,00$                    25.353.732.343,00$                353.429.414.804,00$                    

32 AJUSTE (D) ene-23 328.022.246,00$                               2.397.086,00$                     330.419.332,00$                            330.419.332,00$                                 8.727.224.173,00$                    25.023.313.011,00$                353.098.995.472,00$                    

33 AJUSTE (D) feb-24 475.850.522,00$                               3.477.369,00$                     479.327.891,00$                            479.327.891$                                      8.727.224.173,00$                    24.543.985.120,00$                352.619.667.581,00$                    

34 OBRA mar-24 2.102.620.456,00$                            15.365.303,00$                   2.117.985.759,00$                        52.949.644$                              2.065.036.115$                                   8.674.274.529,00$                    22.478.949.005,00$                350.501.681.822,00$                    

35 OBRA abr-24 2.440.745.157,00$                            17.836.215,00$                   2.458.581.372,00$                        63.459.374$                              2.395.121.998$                                   8.610.815.155,00$                    20.083.827.007,00$                348.043.100.450,00$                    

34 AJUSTE (D) mar-24 661.244.553,00$                               4.832.172,00$                     666.076.725,00$                            666.076.725$                                      8.610.815.155,00$                    19.417.750.282,00$                347.377.023.725,00$                    

36 OBRA may-24 2.275.185.600,00$                            38.968.164,00$                   2.314.153.764,00$                        64.586.808$                              2.249.566.956$                                   8.546.228.347,00$                    17.168.183.326,00$                345.062.869.961,00$                    

35 AJUSTE (D) abr-24 748.434.632,00$                               5.469.330,00$                     753.903.962,00$                            753.903.962$                                      8.546.228.347,00$                    16.414.279.364,00$                344.308.965.999,00$                    

36 AJUSTE (D) may-24 628.970.127,00$                               4.596.320,00$                     633.566.447,00$                            633.566.447$                                      8.546.228.347,00$                    15.780.712.917,00$                343.675.399.552,00$                    

37 OBRA jun-24 2.160.141.566,00$                            68.026.296,00$                   2.228.167.862,00$                        56.225.783$                              2.171.942.079$                                   8.490.002.564,00$                    13.608.770.838,00$                342.080.798.137,00$                    

37 AJUSTE (D) jun-24 576.148.866,00$                               4.210.319,00$                     580.359.185,00$                            580.359.185$                                      8.490.002.564,00$                    13.028.411.652,00$                341.500.438.952,00$                    

67.720.202.841,00$                          897.680.941,00$                 68.617.883.782,00$                      1.395.525.666,00$                   67.222.358.117,00$                            8.490.002.564,00$                    13.028.411.652,00$                342.080.798.137,00$                    

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA

DIRECTOR OBRA Director de Interventoría

Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 53.771.991.871,00$                                                                       392.949.173,00$                                                                                       54.164.941.044,00$                                                                       

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 541.155.600$                                                                                  102.819.564,00$                                                                                       643.975.164,00$                                                                             

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

AJUSTES 11.725.347.204,00$                                                                       85.685.229,00$                                                                                          11.811.032.433,00$                                                                       

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.660.500.000,00$                                                                          315.495.000,00$                                                                                       1.975.995.000,00$                                                                          

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   $                                                                                9.232.199,00 676.477,00$                                                                                               9.908.676,00$                                                                                 

VALOR TOTAL 67.720.202.841,00$                                                                       897.680.941,00$                                                                                       68.617.883.782,00$                                                                       

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 11.975.967,00$                                                                               55.498,00$                                                                                                 12.031.465,00$                                                                               

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)



FECHA 30 6 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE jun-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
5,41%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 2,70%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

100,000% 13,458%

101,412% 53.771.991,871$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,137$          

800.000,000$               

800.000,000$               

2.812.239,712$            

2.856.474,349$            

1.845.000,000$            

1.845.000,000$            

350.550,000$               

350.550,000$               

-$                              

3.183.304,765$            

-$                              

604.827,905$               

9.226.844,067$            

9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,223$          

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.874.192.766,00$          

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

68.037.524,597$      16,617%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

14.265.532,726$      20,388%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$               1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
12.031,465$             0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

102.819,564$           17,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

541.155,600$           17,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$           90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$        90,000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
474.424,083$           16,609%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
11.149.198,338$      22,032%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340

0,28% 0,33% 0,36% 0,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20%

$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214

0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%

$1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94% 4,93% 5,05% 5,19% 5,41%

VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703

0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%

$497.986,997 $707.934,068

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,443$                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$39.479.578,088 11,753% $9.099.154,763

0,000%

0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,277%
0,000%

0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007%

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862
$12.365.659,528 3,695% $810.041,211

$9.000,265 $29.164,793

$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,20%
0,000% 0,000% 0,000% 0,091% 0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000

0,000% 0,000%
$2.257.167,500 0,674% $458.154,029

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694

0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%

$3.763,368 $4.516,042

$0,000

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,115%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000

0,000%
$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001%

$46.856,338

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.349.002,354 18,320% $7.652.360,058

$0 $0,000 $4.260,064

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594

0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,915%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$133.794.190,167 40,006% $14.696.492,630

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261

0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%

$272.341,576 $326.809,891PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,678%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

$278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527

0,011%
$61.559.592,400 18,396% $17.311.763,125

$39.265,901 $95.291,892 $177.088,487

$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,333%
0,000%

0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010%
$22.397.614,844 6,694% $3.199.675,646

$ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0

$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%

$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,801%
0,000% 0,000%

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

jun-21 jul-21 ago-21

10

mar-22

4 5 6 7 8 9

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2 3

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 30 6 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE jun-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
6,34%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 3,96%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 1,58%

100,000% 13,458%

101,412% 53.771.991,871$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,137$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                               

3.183.304,765$             

-$                               

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,223$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.874.192.766,00$          

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

68.037.524,597$      17,028%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

14.265.532,726$      20,388%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$               1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
12.031,465$             0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

102.819,564$           17,000%

315.495,000$           90,000%

17,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

541.155,600$           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$        90,000%
OBSERVACIONES: 

16,609%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
474.424,083$           

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
22,032%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
11.149.198,338$      

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

BARRAS

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%

$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338

0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%

$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408

$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426

4,11%5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

4,88% 6,19% 6,34%

$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

$1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553

0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%

$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,443$                                             

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                             

0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%
$39.479.578,088 11,753%

$101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507
$9.099.154,763

$1.034.472,679 $80.005,963

0,000%

0,073%

$0,000 $244.892,440 $244.892,440ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000
$0,000 $0,000

2,277%
0,000% 0,000% 0,000% 0,073%

0,000%
0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%

$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%

$25.547,762 $38.241,527 $41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834

0,003% 0,001% 0,004%

$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,203%
0,012% 0,014%

$12.365.659,528 3,695% $810.041,211
$2.784,747

$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500 $18.432,500 $36.271,500

0,011% 0,006%

$19.543,739

0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%

$2.257.167,500 0,674% $458.154,029
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000%

0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,001%

$3.197,870

0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000%
$2.257.167,500 0,674% 0,115%

0,002% 0,002% 0,003%

$6.272,280 $7.526,736 $9.032,083OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

$0,000 $0,000

0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000
$6.278.636,562 1,874%

$286.340,340
$544.350,411

$0,000 $0,000 $186.473,092 $70.460,578 $1.076,400

0,000% 0,000% 0,056% 0,021%

$8.238,774$11.367,126 $13.640,552

0,000% 0,000% 0,002%

$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000
0,136%

0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%

$16.368,662 $184.265,200 $0,000

0,081% 0,075% 0,043% 0,047%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%
0,018%

0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557

0,000%

0,020% 0,086%

$86.604,632 $135.819,677 $198.666,644

0,026% 0,041% 0,059%

$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973 $142.263,664

$195.126,678 $234.152,013 $280.982,416

0,250% 0,026%

$85.391,551

0,084% 0,028% 0,056% 0,096% 0,062% 0,062%

$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197

$158.286,430

20,343% 1,915%
0,058% 0,070%

$61.349.002,354 18,320% $7.652.360,058
$4.609,710

0,009% 0,018% 0,000% 0,000% 0,079% 0,150%

$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410

0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$0,000 $263.328,682 $502.762,971
$133.794.190,167 40,006% $14.696.492,630

$1.372.896,040 $1.115.127,000

0,063%

$210.702,203

0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%

$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200
44,520% 3,678%

0,136% 0,163% 0,195%

$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $30.746,620 $59.637,392 $0,000

$149.004.224,264

0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%

$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152
$61.559.592,400 18,396%

$947.750,429
$17.311.763,125

$249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666

0,074% 0,149% 0,121% 0,212%

$86.689,992$174.127,551 $208.953,061

0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%

$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233
4,333%

0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%

$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

0,008%
$3.199.675,646

$27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006% 0,007% 0,024% 0,027% 0,014%

$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

$102.965,643

0,016% 0,015% 0,057% 0,011%

$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580

$34.212,244

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,801%

$22.397.614,844 6,694%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688

18 19 20

nov-22 dic-22 ene-23

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

11

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

oct-22abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

12 13 14 15 16 17

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

2 DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 30 6 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE jun-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
12,44%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 8,33%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 4,22%

100,000% 13,458%

101,412% 53.771.991,871$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,137$          

800.000,000$               

800.000,000$               

2.812.239,712$            

2.856.474,349$            

1.845.000,000$            

1.845.000,000$            

350.550,000$               

350.550,000$               

-$                              

3.183.304,765$            

-$                              

604.827,905$               

9.226.844,067$            

9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,223$          

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.874.192.766,00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

68.037.524,597$      
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

17,028%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

14.265.532,726$      20,388%

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$               

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

102.819,564$           17,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

541.155,600$           17,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$        90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$           90,000%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
474.424,083$           16,609%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

11.149.198,338$      22,032%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO

10,63% 11,43% 12,02% 12,42%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%

$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341 $41.578.750,227$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

$1.341.894,886$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210

0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% 0,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739

$30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125

9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%

VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397 $3.404.047,912

0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,443$                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            

$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964 $311.729,678

0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144% 0,093%
11,753% $9.099.154,763

$229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535

0,068% 0,059% 0,039% 0,294%
$39.479.578,088

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994

0,105%0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%
$0,000 0,000% 2,277%

0,011% 0,027% 0,037%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%

$107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360 $7.481,460$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000
$12.365.659,528 3,695% $810.041,211

$122.634,503

0,032% -0,014% 0,009% 0,002%

$43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%

$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,203%
$19.543,739 $48.859,346

0,000% 0,000% 0,043% 0,018% 0,014% 0,000%

$130.529,752$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114

0,006%
$2.257.167,500 0,674%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353

$19.475,767

0,005% 0,005% 0,007%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,115%
0,001%

$3.197,870

$458.154,029
$0,000

$7.994,675 $17.588,288 $17.588,288 $22.385,094

0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

0,039%

1,874% $544.350,411
$0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$6.278.636,562

$8.238,775 $20.596,938 $22.238,344 $35.581,350 $35.581,350
$5.815.212,112 1,737% 0,136%

0,002% 0,006% 0,007%

$62.267,362

0,019%0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015%

$44.476,687 $44.476,687 $48.924,356 $48.924,356SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,070% 0,043% 0,068% 0,191% 0,148% 0,149%

$245.163,274 $548.542,978 $301.612,826 $120.474,226

0,073% 0,164% 0,090% 0,036%

$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015
$61.349.002,354 18,320% $7.652.360,058

0,130% 0,143% 0,143% 0,182%0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,915%
$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860

0,303% 0,240% 0,284% 0,367% 0,107% 0,166% 0,110%

$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799 $950.343,614 $1.227.170,425
$133.794.190,167 40,006%

0,385% 0,306% 0,188%

$554.813,398 $368.519,919

0,330% 0,330% 0,420%

$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137

$359.398,662

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,678%
0,063%

$210.702,204

$14.696.492,630
$1.013.630,239

$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526

0,254% 0,313% 0,122% 0,061%
18,396% $17.311.763,125

$848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650

0,254% 0,402% 0,250% 0,310%

$670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800 $203.931,850

0,200% 0,309%
$61.559.592,400

$610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312
$57.206.062,400 17,092% 4,333%

0,026% 0,065% 0,065% 0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%

$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060% 0,060%

$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,862 $199.228,001
6,694% $3.199.675,646

$56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412

0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

0,038% 0,047% 0,047% 0,052% 0,052% 0,066%
11,142% 0,801%

0,011% 0,027% 0,024% 0,038%

$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$22.397.614,844

27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

nov-23

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

feb-23 mar-23 abr-23 may-23

26

jun-23

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DE 11

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente

Ítems NP #2

Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 30 6 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE jun-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
17,07%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 14,75%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 12,44%

100,000% 13,458%

101,412% 53.771.991,871$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,137$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                               

3.183.304,765$             

-$                               

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,223$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.874.192.766,00$          

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

68.037.524,597$      17,028%

409.452.964,666$         

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

14.265.532,726$      20,388%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$               1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
12.031,465$             0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

102.819,564$           17,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

541.155,600$           17,000%

315.495,000$           90,000%

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$        

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
474.424,083$           16,609%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
11.149.198,338$      22,032%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

% DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$42.575.422,338 $43.823.687,032 $45.201.539,892 $47.304.160,348 $49.744.905,505 $51.897.799,105

16,07%

$53.771.991,871

12,72% 13,09% 13,51% 14,13% 14,86% 15,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $996.672,111 $1.248.264,694 $1.377.852,860 $2.102.620,456
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,30% 0,37% 0,41% 0,63%

$2.440.745,156 $2.152.893,600 $1.874.192,766

0,73% 0,64% 0,56%

$46.442.632,869 $48.344.824,235VALOR (Miles de Pesos)

14,87% 15,58% 16,29% 17,07%

$49.760.505,902 $52.138.245,107 $54.515.984,319 $57.131.497,450

12,88% 13,02% 13,17% 13,52% 13,88% 14,44%

$43.113.797,987 $43.589.345,824 $44.064.893,662 $45.253.763,265
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.415.681,667 $2.377.739,205 $2.377.739,212 $2.615.513,131VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918,210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603

0,36% 0,57% 0,42% 0,71% 0,71% 0,78%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,44% 0,14% 0,14% 0,36%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                             

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,443$                                             

0,116%0,040%

$126.573,493 $224.430,824 $256.722,530 $326.443,155 $238.360,570 $387.534,738

0,222% 0,222% 0,230%

$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$130.044,994 $742.580,781 $742.580,787 $768.187,895

0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,277%
0,039%

$39.479.578,088 11,753% $9.099.154,763
$132.676,694

0,038% 0,067% 0,077% 0,098% 0,071%

$11.200,400 $23.222,108
$810.041,211

$6.698,440 $81.725,740 $14.578,720 $10.258,550 $6.309,790

0,002% 0,024% 0,004% 0,003% 0,002% 0,003% 0,007%
$12.365.659,528 3,695%

0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436

0,026% 0,028%
4,490% 0,203%

0,037% 0,005% 0,005% 0,013%

$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

0,012% 0,001% 0,003% 0,000% 0,002%

$39.965,987 $2.561,560 $10.425,173 $5.438,606
$2.257.167,500 0,674% $458.154,029

$7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277
0,115%

0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%

$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0,004% 0,004% 0,005% 0,005% 0,005%
$2.257.167,500 0,674%

$17.390,204

$62.267,363

0,013% 0,013% 0,014%

$43.975,778 $43.975,778 $48.373,355

0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,019%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$8.795,155 $8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622

$7.652.360,058
$78.874,225 $439.025,569 $268.801,459 $210.678,346 $572.212,449

0,024% 0,131% 0,080% 0,063%
$61.349.002,354 18,320%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557

0,171% 0,189% 0,116%

20,343% 1,915%
0,064% 0,026% 0,026% 0,064%

$213.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218

0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%

$214.845,218 $343.752,348 $343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479

$634.109,239 $389.353,830

0,211% 0,251% 0,240% 0,172%0,117% 0,096% 0,200%

$322.304,453 $705.409,401 $839.614,618 $804.259,477 $575.887,022 $668.149,590

0,229% 0,084% 0,141% 0,141% 0,169%

$133.794.190,167

$766.035,279 $279.525,580 $471.034,400 $471.034,400 $566.788,810
3,678%

0,187% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%

$625.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

40,006% $14.696.492,630
$392.405,470

0,087%0,102%

$184.206,100 $56.941,500 $763.701,035 $692.567,875 $665.105,500 $291.434,150

0,055% 0,017% 0,228% 0,207% 0,199%

$186.377,591

0,129% 0,129% 0,142%

$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956

0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,333%
0,056%

$61.559.592,400 18,396% $17.311.763,125
$342.192,950

$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332

0,009% 0,008% 0,033%

$28.230,869 $109.059,744
$3.199.675,646

$43.824,332 $94.429,339 $67.724,970 $19.083,817 $28.527,237

0,013% 0,028% 0,020% 0,006%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,801%
0,036% 0,009%

$122.124,722 $31.374,726

$22.397.614,844 6,694%

$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906

0,047% 0,052%

$156.873,633 $172.560,996

0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$156.873,633

ago-24 sep-24

4034 35 36 37 38 39
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

dic-23 ene-24

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CAQUETÁ

399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

(Día / Mes / Año)

4 DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.5
Items NP N°3



FECHA 30 6 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE jun-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
22,27%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 19,67%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 17,07%

100,000% 13,458%

101,412% 53.771.991,871$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,137$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                               

3.183.304,765$             

-$                               

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,223$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.874.192.766,00$          

17,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

68.037.524,597$      

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

14.265.532,726$      20,388%

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$               

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

102.819,564$           17,000%

17,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

541.155,600$           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$           90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$        90,000%
OBSERVACIONES: 

16,609%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
474.424,083$           

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
11.149.198,338$      22,032%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$67.152.046,910 $68.340.916,514 $70.243.107,880 $72.145.299,246 $74.523.038,456

20,42% 20,99% 21,56% 22,27%17,85% 18,57% 19,42% 19,57% 19,71% 20,06%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $59.747.010,580 $62.136.291,255 $65.012.081,631 $65.487.629,468 $65.963.177,307

$1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366

0,14% 0,36% 0,36% 0,57% 0,57% 0,71%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,78% 0,71% 0,86% 0,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.615.513,130 $2.389.280,675 $2.875.790,376 $2.377.739,210$475.547,837 $475.547,839

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                             

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,443$                                             

$39.479.578,088 11,753% $9.099.154,763

0,015%

$768.187,896 $785.009,223 $785.009,223 $51.214,216ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$51.214,217 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869 $256.071,087
2,277%

0,230% 0,235% 0,235% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061% 0,077%
$0,000 0,000%

$12.365.659,528

0,203%
0,028% 0,029%

$95.270,436 $96.253,282

3,695% $810.041,211

$96.253,280 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490%
0,021% 0,026%

$69.287,590 $86.609,487

0,029% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%

$2.257.167,500 0,674% $458.154,029

$12.647,420 $12.647,420

0,005%

$15.809,276

0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%

$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638
$2.257.167,500 0,674% 0,115%

0,005% 0,005% 0,005%

$17.390,203 $17.132,986 $17.132,986OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622

0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%

$35.180,622 $43.975,778
0,136%

0,014% 0,014% 0,014% 0,003% 0,003%

$48.373,355 $46.566,089 $46.566,089 $8.795,155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$61.349.002,354

$451.566,609 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218 $214.845,218 $343.752,348

0,103% 0,128%

$343.752,348 $429.690,435

0,135% 0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,915%
0,141% 0,135%

$472.659,479 $451.566,609

18,320% $7.652.360,058

$133.794.190,167 40,006% $14.696.492,630

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$404.052,039 $890.561,741
$149.004.224,264 44,520% 3,678%

0,169% 0,121% 0,266%

$566.788,809 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049 $478.772,049

0,286%

$957.544,099

0,057% 0,057% 0,143% 0,143% 0,229% 0,229%

$766.035,279 $766.035,279

$61.559.592,400 18,396% $17.311.763,125

$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332

0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,129%

$344.932,332 $431.165,415
4,333%

0,142% 0,136% 0,136% 0,026% 0,026%

$474.281,956 $453.631,581 $453.631,582 $86.233,082BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$22.397.614,844

$172.560,996 $135.068,866 $135.068,866 $31.374,726 $31.374,726 $78.436,816

0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$78.436,816 $125.498,906 $125.498,906 $156.873,633

0,052% 0,040% 0,040% 0,009% 0,009% 0,023%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,801%

6,694% $3.199.675,646

mar-25 abr-25
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

oct-24

48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

41

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

PÁGINA 5 DE 11

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 7 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE jun-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
28,86%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 25,56%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 22,27%

100,000% 13,458%

101,412% 53.771.991,871$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,137$          

800.000,000$               

800.000,000$               

2.812.239,712$            

2.856.474,349$            

1.845.000,000$            

1.845.000,000$            

350.550,000$               

350.550,000$               

-$                              

3.183.304,765$            

-$                              

604.827,905$               

9.226.844,067$            

9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,223$          

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.874.192.766,00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

68.037.524,597$      17,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

14.265.532,726$      20,388%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$               1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
12.031,465$             0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

102.819,564$           17,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

541.155,600$           17,000%

315.495,000$           90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$        90,000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
474.424,083$           16,609%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
11.149.198,338$      22,032%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$76.900.777,666 $79.516.290,795 $82.131.803,925 $85.460.638,821 $88.789.473,717 $89.497.797,249VALOR (Miles de Pesos)

26,95% 27,48% 28,01% 28,86%

$90.206.120,784 $91.976.929,627 $93.747.738,470 $96.581.032,618

22,98% 23,76% 24,54% 25,53% 26,53% 26,74%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

0,99% 0,21% 0,21% 0,53%

$3.328.834,896 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,53% 0,85%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,71% 0,78% 0,78% 0,99%

VALOR (Miles de Pesos) $2.377.739,210 $2.615.513,129 $2.615.513,130 $3.328.834,896

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,443$                                            

$358.499,523 $358.499,524 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603

0,091%

$305.132,164

0,107% 0,107% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%
$0,000 0,000% 2,277%

0,077% 0,084% 0,084%

$256.071,087 $281.678,195 $281.678,195ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$39.479.578,088 11,753% $9.099.154,763

$12.365.659,528 3,695%

$86.609,487 $25.800,785

0,008% 0,019% 0,019% 0,031%

$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140

0,026% 0,028% 0,028% 0,036% 0,036% 0,008%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,203%

$810.041,211

$95.270,436 $95.270,436 $121.253,282 $121.253,280

0,674% $458.154,029

0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,115%
0,005%

$15.809,276

$2.257.167,500

0,004% 0,004% 0,006%

$11.773,875 $11.773,875 $18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550

$6.278.636,562 1,874%

$61.566,089 $61.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730

0,016%

$52.401,169

0,018% 0,018% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%
$5.815.212,112 1,737% 0,136%

0,013% 0,014% 0,014%

$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)
$544.350,411

$61.349.002,354 18,320%

0,038% 0,096%

$429.690,435 $472.659,479 $472.659,479 $601.566,609

0,096% 0,153%

$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528

0,128% 0,141% 0,141% 0,180% 0,180% 0,038%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,915%

$7.652.360,058

$601.566,609 $128.003,881

40,006% $14.696.492,630

$1.053.298,509 $1.053.298,509 $1.340.561,739 $1.340.561,738 $285.250,384 $285.250,384

0,213% 0,213% 0,341%

$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537

0,315% 0,315% 0,401% 0,401% 0,085% 0,085%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,678%
0,286%

$957.544,099

$133.794.190,167

$61.559.592,400 18,396%

$603.631,581 $603.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188

0,154%

$513.773,101

0,180% 0,180% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%
$57.206.062,400 17,092% 4,333%

0,129% 0,142% 0,142%

$431.165,415 $474.281,956 $474.281,956BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)
$17.311.763,125

$3.199.675,646$22.397.614,844 6,694%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%
11,142% 0,801%

0,047% 0,052% 0,052% 0,066% 0,014%

$219.623,087 $46.732,326 $46.732,326 $116.830,818

0,066%

$156.873,633 $172.560,996 $172.560,996 $219.623,087EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308

dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26

56 57 58 59 60
 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

ago-25 sep-25 oct-25 nov-25

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

6 DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 7 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE jun-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
37,96%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 33,41%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 28,86%

100,000% 13,458%

101,412% 53.771.991,871$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,137$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                              

3.183.304,765$             

-$                              

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,223$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.874.192.766,00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

68.037.524,597$      17,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

14.265.532,726$      20,388%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$               

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

102.819,564$           17,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

541.155,600$           17,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$           90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$        90,000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
474.424,083$           16,609%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
11.149.198,338$      22,032%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$119.247.385,810 $124.205.650,568 $124.836.249,782 $125.466.848,997 $127.043.347,038VALOR (Miles de Pesos) $99.414.326,766 $102.955.944,453 $106.497.562,140 $110.393.341,595 $114.289.121,051

37,11% 37,30% 37,49% 37,96%29,70% 30,76% 31,82% 32,98% 34,15% 35,63%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

1,06% 1,16%

VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687 $1.576.498,041$3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,85% 1,06% 1,16% 1,48% 1,48% 0,19% 0,19% 0,47%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,443$                                            

11,753% $9.099.154,763

$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $419.556,726 $533.981,289 $533.981,288

0,020% 0,020% 0,051%

$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263

0,114% 0,114% 0,125% 0,125% 0,160% 0,160%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,277%
0,091%

$305.132,164

$39.479.578,088

$810.041,211

$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164

3,695%

0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%
4,490% 0,203%

0,031% 0,039% 0,039% 0,042%

$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

$12.365.659,528

0,674% $458.154,029

0,001% 0,003%
0,115%

0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%

$18.838,201

0,010% 0,010% 0,001%

$32.966,851 $32.966,851 $4.192,770 $4.192,770 $10.481,927$23.547,751 $23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

$25.902,526

1,874% $544.350,411

0,003% 0,003%

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044

0,009%

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994

0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,016%

$52.401,169

$6.278.636,562

$61.349.002,354 18,320% $7.652.360,058

20,343% 1,915%
0,153% 0,191% 0,191% 0,210%

$512.015,528 $640.019,410 $640.019,410 $704.021,350 $704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050

0,210% 0,268% 0,268% 0,034% 0,034% 0,085%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557

40,006% $14.696.492,630

0,597% 0,597% 0,076% 0,076% 0,190%

$1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671
3,678%

0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,469%

$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$133.794.190,167

$1.568.877,114

18,396% $17.311.763,125

0,034% 0,034%

$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $706.438,014 $899.102,927 $899.102,927

0,085%

$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,211% 0,269% 0,269%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,333%
0,154%

$513.773,101

$61.559.592,400

$22.397.614,844

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,801%
0,056% 0,070%

$186.929,308 $233.661,636

6,694% $3.199.675,646

$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390

0,012% 0,031%

$41.604,390 $104.010,976

0,070% 0,077% 0,077% 0,098% 0,098% 0,012%

sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

jun-26 jul-26 ago-26

70

mar-27

64 65 66 67 68 69
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

CAQUETÁGERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

OBJETO: 

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

(Día / Mes / Año)

DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 7 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE jun-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
46,77%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 42,36%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 37,96%

100,000% 13,458%

101,412% 53.771.991,871$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$           

50.604.522,137$           

800.000,000$                

800.000,000$                

2.812.239,712$             

2.856.474,349$             

1.845.000,000$             

1.845.000,000$             

350.550,000$                

350.550,000$                

-$                               

3.183.304,765$             

-$                               

604.827,905$                

9.226.844,067$             

9.226.844,067$             Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$           Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,223$           

399.567.436,436$         

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.874.192.766,00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

68.037.524,597$      17,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$         

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

14.265.532,726$      20,388%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$               1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
12.031,465$             0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

102.819,564$           17,000%

17,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

541.155,600$           

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$        90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$           90,000%

16,609%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
474.424,083$           

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

22,032%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
11.149.198,338$      

BARRAS

CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

$128.619.845,080 $131.142.241,946 $133.664.638,812 $136.817.634,896 $139.970.630,980 $143.438.926,672VALOR (Miles de Pesos)

43,89% 45,21% 46,53% 46,77%

$146.907.222,364 $151.321.416,884 $155.735.611,408 $156.521.526,842

38,43% 39,18% 39,94% 40,88% 41,82% 42,86%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

0,94%

$3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                             

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,443$                                             

11,753% $9.099.154,763

0,112% 0,112%

$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316

0,142% 0,142% 0,025%
2,277%

0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%

$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$39.479.578,088

$12.365.659,528

$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660

0,048% 0,009%

$160.787,660 $28.627,081

0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,203%
0,017% 0,027%

$57.424,164 $91.878,663

3,695% $810.041,211

$2.257.167,500 0,674% $458.154,029

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243
$2.257.167,500 0,674% 0,115%

0,003% 0,005%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0,005%

$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085

0,002%

$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%

$29.349,400 $29.349,400

1,874% $544.350,411

$58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583

0,009% 0,014% 0,014% 0,017% 0,017%

$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $81.639,583 $14.535,338
0,136%

0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

$61.349.002,354

$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139

0,238% 0,042%

$797.706,139 $142.025,814

0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,915%
0,085% 0,136%

$284.895,050 $455.832,079

18,320% $7.652.360,058

$133.794.190,167 40,006% $14.696.492,630

0,095%

$316.497,572

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%
$149.004.224,264 44,520% 3,678%

0,190% 0,304% 0,304%

$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080

18,396% $17.311.763,125

$571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390
4,333%

0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%

$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $800.444,390 $142.513,339

0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146

0,062% 0,062% 0,068% 0,087% 0,087% 0,015%

$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527

0,031% 0,050% 0,050% 0,068%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,801%

$3.199.675,646$22.397.614,844 6,694%

ago-27 sep-27

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

11

OBJETO: 

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8 DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 7 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE jun-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
56,63%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 51,70%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 46,77%

100,000% 13,458%

101,412% 53.771.991,871$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$          

50.604.522,137$          

800.000,000$               

800.000,000$               

2.812.239,712$            

2.856.474,349$            

1.845.000,000$            

1.845.000,000$            

350.550,000$               

350.550,000$               

-$                              

3.183.304,765$            

-$                              

604.827,905$               

9.226.844,067$            

9.226.844,067$            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$               Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$          Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,223$          

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.874.192.766,00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

68.037.524,597$      17,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

14.265.532,726$      20,388%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$               

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

102.819,564$           17,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

541.155,600$           17,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$        90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$           90,000%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
474.424,083$           16,609%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

11.149.198,338$      22,032%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $157.307.442,277 $159.272.230,864 $161.237.019,451 $164.380.681,193 $167.524.342,935 $171.453.920,112 $175.383.497,289 $179.706.032,184 $184.028.567,079 $189.529.975,130

52,40% 53,69% 54,98% 56,63%47,00% 47,59% 48,18% 49,11% 50,05% 51,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

% 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587 $5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,443$                                            

$39.479.578,088 11,753% $9.099.154,763

$338.557,263 $338.557,263 $423.196,579
2,277%

0,025% 0,063% 0,063%

$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $423.196,579 $465.516,237 $465.516,238
$0,000 0,000%

0,177%

$592.475,209

0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$12.365.659,528 3,695%

0,043% 0,047%

$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405

0,047% 0,060%

$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566

0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,203%

$810.041,211

0,674% $458.154,029

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242

0,009% 0,009% 0,011%

$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140

0,004% 0,004% 0,006% 0,006% 0,008% 0,008%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,115%
0,002%

$5.225,448

$2.257.167,500

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357

0,030%

$101.747,365

0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%
$5.815.212,112 1,737% 0,136%

0,004% 0,011% 0,011%

$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534 $568.103,254 $568.103,254 $710.129,068

0,212% 0,233% 0,233% 0,297%

$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695

0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,915%

$7.652.360,058$61.349.002,354 18,320%

40,006% $14.696.492,630

0,520% 0,520% 0,662%

$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,678%
0,095%

$316.497,572

$133.794.190,167

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

$61.559.592,400 18,396% $17.311.763,125

$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366

0,298%

$997.593,376

0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%
$57.206.062,400 17,092% 4,333%

0,043% 0,106% 0,106%

$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$3.199.675,646$22.397.614,844 6,694%

$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400 $285.183,400 $362.960,692EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%

11,142% 0,801%
0,015% 0,039% 0,039% 0,062%

$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109

nov-28

86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

81 82 83 84 85

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 

de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 DE 11

OBJETO: 

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 7 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE jun-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
70,38%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 63,51%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 56,63%

100,000% 13,458%

101,412% 53.771.991,871$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$            

50.604.522,137$            

800.000,000$                 

800.000,000$                 

2.812.239,712$              

2.856.474,349$              

1.845.000,000$              

1.845.000,000$              

350.550,000$                 

350.550,000$                 

-$                                

3.183.304,765$              

-$                                

604.827,905$                 

9.226.844,067$              

9.226.844,067$              Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$            Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,223$            

399.567.436,436$          

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.874.192.766,00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

68.037.524,597$      17,028%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$          

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

14.265.532,726$      20,388%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$               1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
12.031,465$             0,130%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

541.155,600$           17,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

102.819,564$           17,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$           90,000%

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
474.424,083$           16,609%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
11.149.198,338$      22,032%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

% DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

$195.031.383,180 $196.360.309,478 $197.689.235,777 $201.011.551,533 $204.333.867,290 $209.649.572,502VALOR (Miles de Pesos)

64,23% 66,21% 68,20% 70,38%

$214.965.277,714 $221.609.909,227 $228.254.540,740 $235.563.635,405

58,27% 58,67% 59,07% 60,06% 61,05% 62,64%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212 $6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756

0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                              

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,443$                                              

11,753% $9.099.154,763

$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907

0,214% 0,214% 0,235%

$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372

0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,277%
0,177%

$592.475,209

$39.479.578,088

3,695% $810.041,211$12.365.659,528

$121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643
0,203%

0,060% 0,014% 0,014% 0,036%

$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821 $242.031,643 $266.234,807
4,490%

0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

0,674% $458.154,029

$35.343,426 $44.179,282 $44.179,282 $48.597,210$22.089,641 $35.343,426

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015%
0,115%

0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%

$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

1,874% $544.350,411$6.278.636,562

$98.312,830$24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830

0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,030%

$101.747,363

0,037% 0,037% 0,040%

$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

$7.652.360,058$61.349.002,354 18,320%

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618 $1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725

0,179% 0,287% 0,287% 0,359% 0,359% 0,395%
20,343% 1,915%

0,297% 0,072% 0,072% 0,179%

$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557

40,006%

0,640% 0,640% 0,800%

$1.337.936,405 $2.140.698,247

0,800% 0,879%
3,678%

0,662% 0,160% 0,160% 0,400% 0,400%

$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$14.696.492,630

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$133.794.190,167

18,396% $17.311.763,125$61.559.592,400

$963.919,102 $963.919,102$240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439

0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,333%
0,298%

$997.593,377

0,360% 0,360% 0,396%

$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

$22.397.614,844

$87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959$362.960,692 $87.677,192

0,131% 0,144%

$438.385,959 $482.224,555

0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,801%
0,108% 0,026%

6,694% $3.199.675,646

ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

10094 95 96 97 98 99
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 

pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

91 92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

dic-28 ene-29
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

10 DE 11

OBJETO: 

CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 7 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE jun-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
101,432%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 85,91%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 70,38%

100,000% 13,458%

101,412% 53.771.991,871$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$            

50.604.522,137$            

800.000,000$                 

800.000,000$                 

2.812.239,712$              

2.856.474,349$              

1.845.000,000$              

1.845.000,000$              

350.550,000$                 

350.550,000$                 

-$                                

3.183.304,765$              

-$                                

604.827,905$                 

9.226.844,067$              

9.226.844,067$              Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$            Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,223$            

399.567.436,436$          

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.874.192.766,00$          

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

68.037.524,597$      17,028%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

14.265.532,726$      20,388%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$               

12.031,465$             0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES (K)

102.819,564$           17,000%

17,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS

CORREDORES VIALES

541.155,600$           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$           90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$        90,000%
OBSERVACIONES: 

16,609%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
474.424,083$           

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                          0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
11.149.198,338$      22,032%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$276.980.111,301 $284.400.661,799 $296.047.250,210 $307.920.131,007 $322.761.232,003 $339.481.441,443VALOR (Miles de Pesos) $242.872.730,071 $252.175.214,193 $263.396.828,022 $266.365.048,219 $269.559.560,803

84,97% 88,45% 92,00% 96,44% 101,43%72,57% 75,35% 78,70% 79,59% 80,54% 82,76%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$14.841.100,996 $16.720.209,439$2.968.220,197 $3.194.512,584 $7.420.550,498 $7.420.550,498 $11.646.588,411 $11.872.880,797

5,00%0,95% 2,22% 2,22% 3,48% 3,55% 4,43%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 2,18% 2,78% 3,35% 0,89%

VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $11.221.613,829

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                              

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,443$                                              

11,753% $9.099.154,763

$427.268,010 $799.157,629 $799.157,629 $1.278.652,207 $1.278.652,207 $1.598.315,259 $1.718.315,259

0,239% 0,239% 0,382% 0,382% 0,478% 0,513%
2,277%

0,235% 0,299% 0,365% 0,096% 0,128%

$787.154,372 $1.001.832,838 $1.221.832,838 $319.663,052ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$39.479.578,088

$12.365.659,528

$432.471,363 $540.589,202 $590.589,202$338.844,301 $108.117,841 $116.947,596 $270.294,602 $270.294,602 $432.471,363

0,129% 0,162% 0,176%0,101% 0,032% 0,035% 0,081% 0,081% 0,129%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,203%
0,080% 0,101%

$266.234,807 $338.844,300

3,695% $810.041,211

$2.257.167,500 0,674% $458.154,029

$98.676,531 $108.676,532$19.735,306 $21.347,134 $49.338,265 $49.338,265 $78.941,224 $78.941,224

0,029% 0,032%0,006% 0,006% 0,015% 0,015% 0,024% 0,024%
$2.257.167,500 0,674% 0,115%

0,015% 0,018% 0,018%

$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

1,874% $544.350,411

$304.482,986$59.380,134 $137.241,493 $137.241,493 $219.586,388 $219.586,388 $274.482,986

0,041% 0,041% 0,066% 0,066% 0,082% 0,091%
0,136%

0,040% 0,051% 0,051% 0,016% 0,018%

$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $54.896,596SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

$61.349.002,354

$2.145.594,142 $2.681.992,677 $2.981.992,676$2.076.087,832 $536.398,535 $580.207,501 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142

0,641% 0,801% 0,891%0,620% 0,160% 0,173% 0,401% 0,401% 0,641%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,915%
0,395% 0,502%

$1.320.854,726 $1.681.087,833

18,320% $7.652.360,058

$133.794.190,167 40,006% $14.696.492,630

$5.976.689,382

1,786%

$3.746.221,933 $4.526.221,931 $6.876.689,382$1.195.337,876 $1.195.337,876 $2.988.344,691 $2.988.344,691 $4.555.059,120 $4.781.351,506

2,055%0,357% 0,357% 0,893% 0,893% 1,361% 1,429%
$149.004.224,264 44,520% 3,678%

0,879% 1,119% 1,352%

$2.943.460,090PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

18,396% $17.311.763,125

$2.991.199,037$582.199,150 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.691.199,036

0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,804% 0,894%
4,333%

0,396% 0,504% 0,631% 0,161% 0,174%

$1.325.388,765 $1.686.858,428 $2.110.988,135 $538.239,807BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$22.397.614,844 6,694%

$489.577,961 $783.324,738 $783.324,738 $979.155,923 $1.148.264,365$482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $195.831,184 $211.825,183 $489.577,961

0,146% 0,234% 0,234% 0,293% 0,343%0,144% 0,183% 0,213% 0,059% 0,063% 0,146%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,801%

$3.199.675,646

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 

de pesos

oct-29

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 

pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

101

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                                                            

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3.724,00           113.387,00$                 422.253.188,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

1,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m3 -                    113.387,00$                 -$                                       2.979,00                                            337.779.873,00$                        69,81 7.915.546,00$                                          1.447,15

1,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m3 -                    113.387,00$                 -$                                       559,00                                               63.383.333,00$                          -$                                                          

1,3 E 1-14101 1 14.101 201-13 m3 -                    113.387,00$                 -$                                       186,00                                               21.089.982,00$                          -$                                                          

2 E 1 201-13 m 5.644,00           69.636,00$                   393.025.584,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

2,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                    69.636,00$                   -$                                       4.515,00                                            314.406.540,00$                        -$                                                          247,00

2,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                    69.636,00$                   -$                                       1.129,00                                            78.619.044,00$                          -$                                                          

3 E 1 201-13 m 220.599,00       4.475,00$                     987.180.525,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

3,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                    4.475,00$                     -$                                       130.000,00                                         581.750.000,00$                        -$                                                          205,00

3,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                    4.475,00$                     -$                                       30.000,00                                           134.250.000,00$                        -$                                                          

4 E 1 210-13 m3 1.139.426,00     10.216,00$                   11.640.376.016,00$               1.960,51                                            20.028.570,00$                          -$                                                          1.960,51

4,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                    10.216,00$                   -$                                       454.197,00                                         4.640.076.552,00$                     3.944,62 40.298.238,00$                                        71.408,82

4,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                    10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                     -$                                                          

4,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                    10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                     -$                                                          

4,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                    10.216,00$                   -$                                       75.700,49                                           773.356.206,00$                        -$                                                          

5 E 1 210-13 m3 74.655,00         60.376,00$                   4.507.370.280,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

5,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                    60.376,00$                   -$                                       36.394,00                                           2.197.324.144,00$                     24,72 1.492.495,00$                                          19.079,00

5,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                    60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                            549.361.224,00$                        -$                                                          

5,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                    60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                            549.361.224,00$                        -$                                                          

5,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                    60.376,00$                   -$                                       6.065,00                                            366.180.440,00$                        -$                                                          

6 E 1 211-13 m3 126.989,00       9.747,00$                     1.237.761.783,00$                 18.070,68                                           176.134.918,00$                        -$                                                          18.070,68

6,1 E 1-11601 1 11.601 211-13 m3 -                    9.747,00$                     -$                                       108.918,32                                         1.061.626.865,00$                     5.843,40 56.955.620,00$                                        92.854,82

7 E 1 220-1 m3 680.805,00       12.594,00$                   8.574.058.170,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

7,1 E 1-11601 1 11.601 220-1 m3 -                    12.594,00$                   -$                                       160.000,00                                         2.015.040.000,00$                     -$                                                          

7,2 E 1-11701 1 11.701 220-1 m3 -                    12.594,00$                   -$                                       40.000,00                                           503.760.000,00$                        -$                                                          

8 E 1 230.1P m3 550.000,00       10.300,00$                   5.665.000.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

8,1 E 1-11601 1 11.601 230.1P m3 -                    10.300,00$                   -$                                       300.000,00                                         3.090.000.000,00$                     -$                                                          

9 E 1 231-13 m2 467.519,00       7.521,00$                     3.516.210.399,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

9,1 E 1-11601 1 11.601 231-13 m2 -                    7.521,00$                     -$                                       240.000,00                                         1.805.040.000,00$                     318,82 2.397.845,00$                                          4.630,33

9,2 E 1-11701 1 11.701 231-13 m2 -                    7.521,00$                     -$                                       60.001,00                                           451.267.521,00$                        -$                                                          

10 E 1 m2 261.070,00       1.332,00$                     347.745.240,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

10,1 E 1-11606 1 11.606 m2 -                    1.332,00$                     -$                                       261.070,00                                         347.745.240,00$                        -$                                                          

Subtotal 37.290.981.185,00$          22.397.614.844,00$             109.059.744,00$                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
11 S 2 310-13 m2 1.100.000,00     927,00$                        1.019.700.000,00$                 401.211,66                                         371.923.209,00$                        -$                                                          401.211,66

11,1 S 2-11602 2 11.602 310-13 m2 -                    927,00$                        -$                                       959.031,00                                         889.021.737,00$                        -$                                                          456.766,35

11,2 S 2-11702 2 11.702 310-13 m2 -                    927,00$                        -$                                       139.757,34                                         129.555.054,00$                        -$                                                          1.750,50

12 S 2 320-13 m3 164.000,00       145.000,00$                 23.780.000.000,00$               1.504,26                                            218.117.700,00$                        -$                                                          1.504,26

12,1 S 2-11602 2 11.602 320-13 m3 -                    145.000,00$                 -$                                       145.236,00                                         21.059.220.000,00$                   1.274,87 184.856.150,00$                                      68.239,54

12,2 S 2-11702 2 11.702 320-13 m3 -                    145.000,00$                 -$                                       36.308,74                                           5.264.767.300,00$                     -$                                                          115,90

13 S 2 m3 12.300,00         180.245,00$                 2.217.013.500,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

13,1 S 2-11602 2 11.602 m3 -                    180.245,00$                 -$                                       9.840,00                                            1.773.610.800,00$                     -$                                                          304,73

13,2 S 2-11702 2 11.702 m3 -                    180.245,00$                 -$                                       2.460,00                                            443.402.700,00$                        -$                                                          142,80

14 B 2 330-13 m3 186.000,00       155.000,00$                 28.830.000.000,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

14,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                    155.000,00$                 -$                                       155.100,00                                         24.040.500.000,00$                   687,60 106.578.000,00$                                      40.655,23

14,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                    155.000,00$                 -$                                       38.775,00                                           6.010.125.000,00$                     -$                                                          

15 B 2 330-13 m3 7.140,00           190.385,00$                 1.359.348.900,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

15,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                    190.385,00$                 -$                                       5.712,00                                            1.087.479.120,00$                     -$                                                          15,30

15,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                    190.385,00$                 -$                                       1.428,00                                            271.869.780,00$                        -$                                                          

Subtotal 57.206.062.400,00$          61.559.592.400,00$             291.434.150,00$                                

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
16 P 8 421-13 m2 1.100.000,00     1.849,00$                     2.033.900.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                              

16,1 P 8-11603 8 11.603 421-13 m2 -                    1.849,00$                     -$                                       911.324,00                                         1.685.038.076,00$                     11.890,53 21.985.590$                                             286.511,28

16,2 P 8-11703 8 11.703 421-13 m2 -                    1.849,00$                     -$                                       170.873,00                                         315.944.177,00$                        -$                                                              

16,3 P 8-14104 8 14.104 421-13 m2 -                    1.849,00$                     -$                                       56.958,00                                           105.315.342,00$                        -$                                                              

17 P 8 450.1P m3 99.000,00         775.000,00$                 76.725.000.000,00$               -                                                     -$                                           -$                                                              

17,1 P 8-11603 8 11.603 450.1P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       63.202,73                                           48.982.118.308,00$                   -$                                                              

17,2 P 8-11703 8 11.703 450.1P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       12.000,00                                           9.300.000.000,00$                     -$                                                              

17,3 P 8-14104 8 14.104 450.1P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       4.000,00                                            3.100.000.000,00$                     -$                                                              

18 P 8 450.2P m3 86.028,00         775.000,00$                 66.671.700.000,00$               -                                                     -$                                           -$                                                              

18,1 P 8-11603 8 11.603 450.2P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       68.885,00                                           53.385.875.000,00$                   833,76 646.164.000$                                           18.254,49

18,2 P 8-11703 8 11.703 450.2P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       12.916,00                                           10.009.900.000,00$                   -$                                                              

18,3 P 8-14104 8 14.104 450.2P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       4.305,00                                            3.336.375.000,00$                     -$                                                              

19 P 8 450.9P m3 3.808,00           856.527,00$                 3.261.654.816,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                              

19,1 P 8-11603 8 11.603 450.9P m3 -                    856.527,00$                 -$                                       3.046,00                                            2.608.981.242,00$                     -$                                                              22,77

19,2 P 8-11703 8 11.703 450.9P m3 -                    856.527,00$                 -$                                       762,00                                               652.673.574,00$                        -$                                                              

20 P 8 460.1P m3 4.284,00           72.822,00$                   311.969.448,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                              

20,1 P 8-11603 8 11.603 460.1P m3 -                    72.822,00$                   -$                                       3.427,00                                            249.560.994,00$                        -$                                                              

20,2 P 8-11703 8 11.703 460.1P m3 -                    72.822,00$                   -$                                       857,00                                               62.408.454,00$                          -$                                                              

-$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Sub-base granular para bacheo clase A 25.738.986,00$                           

Base granular clase A -$                                                 

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19.503.120,00$                           

Base granular para bacheo clase A -$                                                 

Base granular para bacheo clase A 2.912.891,00$                             

Base granular para bacheo clase A -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 14.147.230.145,00$                    

Conformación de la calzada existente 371.923.209,00$                         

Conformación de la calzada existente 423.422.406,00$                         

Conformación de la calzada existente 1.622.714,00$                             

Subbase Granular clase A 218.117.700,00$                         

Subbase Granular clase A 9.894.733.010,00$                      

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales 1.151.913.875,00$                      

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

54.926.059,00$                           

Subbase Granular clase A 16.805.500,00$                           

Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

Remoción de Derrumbes 176.134.918,00$                         

Remoción de Derrumbes 905.055.892,00$                         

3.199.675.645,00$                 

-$                                                 

Demolición de Estructuras -$                                                 

Demolición de Estructuras 164.087.677,00$                         

Demolición de Estructuras -$                                                 

Demolición de Estructuras -$                                                 

Remoción de alcantarillas   -$                                                 

Remoción de alcantarillas   17.200.092,00$                           

Remoción de alcantarillas   -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     917.375,00$                                

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     -$                                                 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20.028.570,00$                           

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 729.512.534,00$                         

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                 

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 529.759.365,00$                         

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Base granular clase A 6.301.560.650,00$                      

Base granular clase A

Terraplenes -$                                                 

Terraplenes -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 34.824.712,00$                           

Conformación de taludes existentes -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                 

Terraplenes -$                                                 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. __6__                         de fecha   MAYO/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

VALOR

17.311.763.125,00$               



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

Subtotal 149.004.224.264,00$        133.794.190.167,00$           668.149.590,00$                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 6 600-13 m3 7.975,00           32.667,00$                   260.519.325,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

21,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                    32.667,00$                   -$                                       39.460,00                                           1.289.039.820,00$                     516,40 16.869.239,00$                                        22.774,01

21,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                    32.667,00$                   -$                                       6.836,00                                            223.311.612,00$                        -$                                                          

21,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                    32.667,00$                   -$                                       2.279,00                                            74.448.093,00$                          -$                                                          

22 OA 6 600-13 m3 23.156,00         81.882,00$                   1.896.059.592,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

22,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                    81.882,00$                   -$                                       18.525,00                                           1.516.864.050,00$                     -$                                                          59,86

22,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                    81.882,00$                   -$                                       3.473,00                                            284.376.186,00$                        -$                                                          

22,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                    81.882,00$                   -$                                       1.158,00                                            94.819.356,00$                          -$                                                          

23 OA 6 610-13 m3 36.173,00         93.098,00$                   3.367.633.954,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

23,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                    93.098,00$                   -$                                       20.000,00                                           1.861.960.000,00$                     -$                                                          

23,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                    93.098,00$                   -$                                       5.000,00                                            465.490.000,00$                        -$                                                          

23,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                    93.098,00$                   -$                                       1.500,00                                            139.647.000,00$                        -$                                                          

24 OA 6 610-13 m3 38.609,00         176.922,00$                 6.830.781.498,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

24,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                    176.922,00$                 -$                                       30.887,00                                           5.464.589.814,00$                     282,99 50.067.157,00$                                        2.134,32

24,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                    176.922,00$                 -$                                       5.791,00                                            1.024.555.302,00$                     -$                                                          511,54

24,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                    176.922,00$                 -$                                       1.931,00                                            341.636.382,00$                        -$                                                          

25 OA 6 610-13 m3 326,00              151.702,00$                 49.454.852,00$                      -                                                     -$                                           -$                                                          

25,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                    151.702,00$                 -$                                       661,00                                               100.275.022,00$                        -$                                                          165,16

25,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                    151.702,00$                 -$                                       124,00                                               18.811.048,00$                          -$                                                          

25,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                    151.702,00$                 -$                                       41,00                                                 6.219.782,00$                            -$                                                          

26 OA 6 68.026.296 621,1.1P m 1.227,00           2.286.822,00$               2.805.930.594,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

26,1 OA 6-11604 6 11.604 621,1.1P m -                    2.286.822,00$               -$                                       556,00                                               1.271.473.032,00$                     -$                                                          236,00

26,2 OA 6-14101 6 14.101 621,1.1P m -                    2.286.822,00$               -$                                       371,00                                               848.410.962,00$                        -$                                                          

27 OA 6 630-13 m3 4.271,00           1.232.450,00$               5.263.793.950,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

27,1 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                    1.232.450,00$               -$                                       2.602,00                                            3.206.834.900,00$                     -$                                                          116,00

28 OA 6 630-13 m3 8.778,00           996.330,00$                 8.745.784.740,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

28,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                    996.330,00$                 -$                                       3.822,00                                            3.807.973.260,00$                     42,89 42.732.594,00$                                        934,72

28,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                    996.330,00$                 -$                                       717,00                                               714.368.610,00$                        -$                                                          

28,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                    996.330,00$                 -$                                       239,00                                               238.122.870,00$                        -$                                                          

29 OA 6 630.3.4P m3 2.703,00           1.086.707,00$               2.937.369.021,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

29,1 OA 6-14104 6 14.104 630.3.4P m3 -                    1.086.707,00$               -$                                       1.703,00                                            1.850.662.021,00$                     -$                                                          

30 OA 6 630-13 m3 13.965,00         687.013,00$                 9.594.136.545,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

30,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                    687.013,00$                 -$                                       10.000,00                                           6.870.130.000,00$                     -$                                                          54,33

30,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                    687.013,00$                 -$                                       1.900,00                                            1.305.324.700,00$                     -$                                                          

30,3 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                    687.013,00$                 -$                                       698,00                                               479.535.074,00$                        -$                                                          

31 OA 6 630-13 m3 3.444,00           473.683,00$                 1.631.364.252,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

31,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                    473.683,00$                 -$                                       2.755,00                                            1.304.996.665,00$                     0,91 431.052,00$                                             569,57

31,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                    473.683,00$                 -$                                       517,00                                               244.894.111,00$                        -$                                                          

31,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                    473.683,00$                 -$                                       172,00                                               81.473.476,00$                          -$                                                          

32 OA 6 630-13 m3 6.348,00           439.711,00$                 2.791.285.428,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

32,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                    439.711,00$                 -$                                       4.500,00                                            1.978.699.500,00$                     6,66 2.928.475,00$                                          525,99

32,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                    439.711,00$                 -$                                       900,00                                               395.739.900,00$                        -$                                                          

32,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                    439.711,00$                 -$                                       300,00                                               131.913.300,00$                        -$                                                          

33 OA 4 632.1P m 1.319,00           544.754,00$                 718.530.526,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

33,1 OA 4-14104 4 14.104 632.1P m -                    544.754,00$                 -$                                       1.319,00                                            718.530.526,00$                        -$                                                          

34 OA 4 640-13 kg 1.759.885,00     5.378,00$                     9.464.661.530,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

34,1 OA 4-11604 4 11.604 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       1.055.931,00                                      5.678.796.918,00$                     5.605,52 30.146.487,00$                                        139.931,53

34,2 OA 4-11705 4 11.705 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       351.977,00                                         1.892.932.306,00$                     -$                                                          

34,3 OA 4-14101 4 14.101 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                        -$                                                          

34,4 OA 4-14103 4 14.103 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                        -$                                                          

34,5 OA 4-14104 4 14.104 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       87.995,00                                           473.237.110,00$                        -$                                                          

34,6 OA 4-11606 4 11.606 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                        -$                                                          41.534,68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111.740,00       2.237,00$                     249.962.380,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

35,1 OA 4-14103 4 14.103 641-13 Tf-m -                    2.237,00$                     -$                                       111.740,00                                         249.962.380,00$                        -$                                                          

36 OA 6 642,2P m 85,00                1.583.123,00$               134.565.455,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

36,1 OA 6-14104 6 14.104 642,2P m -                    1.583.123,00$               -$                                       85,00                                                 134.565.455,00$                        -$                                                          

37 OA 6 661-13 m 287,00              617.637,00$                 177.261.819,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

37,1 OA 6-11604 6 11.604 661-13 m -                    617.637,00$                 -$                                       2.630,00                                            1.624.385.310,00$                     -$                                                          454,65

37,2 OA 6-11705 6 11.705 661-13 m -                    617.637,00$                 -$                                       657,00                                               405.787.509,00$                        -$                                                          

38 OA 6 670.5P m3 680,00              758.317,00$                 515.655.560,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

38,1 OA 6-11604 6 11.604 670.5P m3 -                    758.317,00$                 -$                                       544,00                                               412.524.448,00$                        -$                                                          

38,2 OA 6-11705 6 11.705 670.5P m3 -                    758.317,00$                 -$                                       136,00                                               103.131.112,00$                        -$                                                          

39 OA 6 671-13 m3 9.600,00           673.653,00$                 6.467.068.800,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

39,1 OA 6-11604 6 11.604 671-13 m3 -                    673.653,00$                 -$                                       6.000,00                                            4.041.918.000,00$                     216,53 145.866.084,00$                                      1.493,71

39,2 OA 6-11705 6 11.705 671-13 m3 -                    673.653,00$                 -$                                       1.500,00                                            1.010.479.500,00$                     -$                                                          13,58

40 OA 8 673-13 m2 58.800,00         7.720,00$                     453.936.000,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

40,1 OA 8-11604 8 11.604 673-13 m2 -                    7.720,00$                     -$                                       47.040,00                                           363.148.800,00$                        -$                                                          47.040,00

40,2 OA 8-11705 8 11.705 673-13 m2 -                    7.720,00$                     -$                                       8.820,00                                            68.090.400,00$                          420,07 3.242.940,00$                                          8.820,00

40,3 OA 8-14105 8 14.105 673-13 m2 -                    7.720,00$                     -$                                       2.940,00                                            22.696.800,00$                          1.924,93 14.860.460,00$                                        1.924,93

Concreto clase 21 MPA -$                                                 

Concreto clase 21 MPA 37.325.416,00$                           

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223.373.509,00$                         

Concreto clase 21 MPA -$                                                 

Concreto clase 21 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 931.293.082,00$                         

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

269.795.762,00$                         

-$                                                 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

280.808.662,00$                         Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                 
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.
1.006.242.223,00$                      

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

-$                                                 

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                 

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 142.964.200,00$                         

Rellenos con gravilla -$                                                 

Rellenos con gravilla -$                                                 

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)
-$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos con gravilla -$                                                 

Rellenos con gravilla 25.055.102,00$                           

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 90.502.680,00$                           

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 

Excavaciones varias en roca en seco 4.901.457,00$                             

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar 743.958.600,00$                         

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                 

14.696.492.630,00$               

Acero de Preesfuerzo -$                                                 

Acero de Preesfuerzo -$                                                 

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                 

Geotextil Tipo II no tejido 68.090.400,00$                           

Concreto clase 14 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363.148.800,00$                         

9.148.208,00$                             

231.283.589,00$                         

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                 

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)
539.689.992,00$                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)

14.860.460,00$                           

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Baranda Metalica -$                                                 

Baranda Metalica -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 752.551.790,00$                         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                 

Geotextil Tipo II no tejido

-$                                                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                 Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

377.607.540,00$                         

-$                                                 

-$                                                 



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

41 OA 6 673-13 m3 8.032,00           136.094,00$                 1.093.107.008,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

41,1 OA 6-11604 6 11.604 673-13 m3 -                    136.094,00$                 -$                                       16.426,00                                           2.235.480.044,00$                     428,72 58.346.220,00$                                        9.938,23

41,2 OA 6-11705 6 11.705 673-13 m3 -                    136.094,00$                 -$                                       1.205,00                                            163.993.270,00$                        -$                                                          

41,3 OA 6-14105 6 14.105 673-13 m3 -                    136.094,00$                 -$                                       401,00                                               54.573.694,00$                          -$                                                          

42 OA 6 681-13 m3 11.112,00         237.444,00$                 2.638.477.728,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

42,1 OA 6-11604 6 11.604 681-13 m3 -                    237.444,00$                 -$                                       8.890,00                                            2.110.877.160,00$                     100,50 23.863.122,00$                                        788,50

42,2 OA 6-11705 6 11.705 681-13 m3 -                    237.444,00$                 -$                                       1.667,00                                            395.819.148,00$                        -$                                                          

42,3 OA 6-14105 6 14.105 681-13 m3 -                    237.444,00$                 -$                                       555,00                                               131.781.420,00$                        -$                                                          

Subtotal -                68.087.340.557,00$          61.349.002.354,00$             389.353.830,00$                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220.000,00       1.794,00$                     394.680.000,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

43,1 SCT 8-11607 8 11.607 m -                    1.794,00$                     -$                                       526.000,00                                         943.644.000,00$                        -$                                                          166.458,91

43,2 SCT 8-11710 8 11.710 m -                    1.794,00$                     -$                                       83.000,00                                           148.902.000,00$                        -$                                                          33.000,00

43,3 SCT 8-14104 8 14.104 m -                    1.794,00$                     -$                                       13.000,00                                           23.322.000,00$                          -$                                                          464,00

44 SCT 8 m2 110.000,00       22.076,00$                   2.428.360.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

44,1 SCT 8-11607 8 11.607 m2 -                    22.076,00$                   -$                                       80.000,00                                           1.766.080.000,00$                     -$                                                          482,41

44,2 SCT 8-11710 8 11.710 m2 -                    22.076,00$                   -$                                       16.500,00                                           364.254.000,00$                        -$                                                          

44,3 SCT 8-14104 8 14.104 m2 -                    22.076,00$                   -$                                       5.500,00                                            121.418.000,00$                        -$                                                          

45 SCT 8 u 375,00              396.630,00$                 148.736.250,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

45,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                    396.630,00$                 -$                                       400,00                                               158.652.000,00$                        -$                                                          6,00

45,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                    396.630,00$                 -$                                       90,00                                                 35.696.700,00$                          -$                                                          

46 SCT 8 u 222,00              503.621,00$                 111.803.862,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

46,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                    503.621,00$                 -$                                       178,00                                               89.644.538,00$                          -$                                                          

46,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                    503.621,00$                 -$                                       44,00                                                 22.159.324,00$                          -$                                                          

47 SCT 4 720-13 u 3.500,00           253.536,00$                 887.376.000,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

47,1 SCT 4-11607 4 11.607 720-13 u -                    253.536,00$                 -$                                       2.300,00                                            583.132.800,00$                        -$                                                          

47,2 SCT 4-11710 4 11.710 720-13 u -                    253.536,00$                 -$                                       700,00                                               177.475.200,00$                        -$                                                          

48 SCT 4 730-13 m 8.000,00           230.532,00$                 1.844.256.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

48,1 SCT 4-11607 4 11.607 730-13 m -                    230.532,00$                 -$                                       6.400,00                                            1.475.404.800,00$                     -$                                                          748,96

48,2 SCT 4-11710 4 11.710 730-13 m -                    230.532,00$                 -$                                       1.600,00                                            368.851.200,00$                        -$                                                          

Subtotal 5.815.212.112,00$           6.278.636.562,00$               -$                                                   

OBRAS VARIAS
49 OV 6 800-13 m 97.500,00         17.838,00$                   1.739.205.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                              

49,1 OV 6-11605 6 11.605 800-13 m -                    17.838,00$                   -$                                       97.500,00                                           1.739.205.000,00$                     -$                                                              

50 OV 6 810-13 m2 27.500,00         18.835,00$                   517.962.500,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                              

50,1 OV 6-11606 6 11.606 810-13 m2 -                    18.835,00$                   -$                                       27.500,00                                           517.962.500,00$                        288,75 5.438.606$                                               24.324,61

Subtotal 2.257.167.500,00$           2.257.167.500,00$               5.438.606,00$                                    

TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1.183.729,00     1.057,00$                     1.251.201.553,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

51,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-E -                    1.057,00$                     -$                                       843.194,00                                         891.256.058,00$                        -$                                                          15.572,61

51,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-E -                    1.057,00$                     -$                                       210.799,00                                         222.814.543,00$                        -$                                                          

52 T 3 900-13 m3-km 11.837.290,00   1.000,00$                     11.837.290.000,00$               27.496,20                                           27.496.200$                               -$                                                          27.496,20

52,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                    1.000,00$                     -$                                       7.426.510,54                                      7.426.510.540,00$                     3.361,20 3.361.200,00$                                          303.098,08 303.098.077,00$                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

16.460.249,00$                           

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío
10.649.683,00$                           

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío
-$                                                 

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío
-$                                                 

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                                 

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 

cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                                 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 

cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

2.379.780,00$                             

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
-$                                                 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
187.224.594,00$                         

Material granular drenante

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
832.416,00$                                

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
-$                                                 

Material granular drenante -$                                                 

458.154.029,00$                    

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                 

Protección de Taludes con bloques de césped 458.154.029,00$                         

Defensa metalica -$                                                 

Defensa metalica 
-$                                                 

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
298.627.285,00$                         

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
59.202.000,00$                           

-$                                                 

7.652.360.057,00$                 

Poste de referencia -$                                                 

Poste de referencia -$                                                 

Poste de referencia -$                                                 

172.659.247,00$                         

Defensa metalica 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

27.496.200,00$                           

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 

cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Material granular drenante

-$                                                 

Material granular drenante -$                                                 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)

-$                                                 

-$                                                 

544.350.411,00$                    

-$                                                 

1.352.533.991,00$                      

-$                                                 



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

52,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-km -                    1.000,00$                     -$                                       1.857.838,23                                      1.857.838.230,00$                     -$                                                          

53 T 3 900-13 m3-km 1.650.857,00     1.175,00$                     1.939.756.975,00$                 112.459,00                                         132.139.325,00$                        -$                                                          112.458,30

53,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                    1.175,00$                     -$                                       1.538.386,92                                      1.807.604.632,00$                     16.902,90 19.860.908,00$                                        281.572,92

Subtotal 15.028.248.528,00$          12.365.659.528,00$             23.222.108,00$                                  

ÍTEMS NO PREVISTOS
54 NP 3 NP1 m3-km 1.175,00$                     -                                                     -$                                           -$                                                          

54,1 NP 3-11608 3 11.608 NP1 m3-km 1.175,00$                     1.734.750,00                                      2.038.331.250,00$                     39.975,50 46.971.213,00$                                        745.994,50

55 NP 8 NP2 m3 522.909,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

55,1 NP 8-11603 8 11.603 NP2 m3 522.909,00$                 11.120,00                                           5.814.748.080,00$                     11,70 6.118.035,00$                                          4.075,69

55,2 NP 8-11703 8 11.703 NP2 m3 522.909,00$                 2.280,00                                            1.192.232.520,00$                     -$                                                          833,72

56 NP 1 NP3 m3 118.425,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

56,1 NP 1-11601 1 11.601 NP3 m3 118.425,00$                 42.000,00                                           4.973.850.000,00$                     164,61 19.493.939,00$                                        11.557,43

56,2 NP 1-11701 1 11.701 NP3 m3 118.425,00$                 10.500,00                                           1.243.462.500,00$                     -$                                                          

57 NP 2 NP4 m3 78.905,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

57,1 NP 2-11602 2 11.602 NP4 m3 78.905,00$                   42.000,00                                           3.314.010.000,00$                     955,15 75.366.111,00$                                        6.036,85

57,2 NP 2-11702 2 11.702 NP4 m3 78.905,00$                   10.500,00                                           828.502.500,00$                        -$                                                          

58 NP 2 NP5 m3 99.544,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

58,1 NP 2-11602 2 11.602 NP5 m3 99.544,00$                   4.200,00                                            418.084.800,00$                        358,69 35.705.437,00$                                        3.425,41

58,2 NP 2-11702 2 11.702 NP5 m3 99.544,00$                   1.050,00                                            104.521.200,00$                        -$                                                          

59 NP 1 NP6 m2 11.303,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

59,1 NP 1-11601 1 11.601 NP6 m2 11.303,00$                   300.800,00                                         3.399.942.400,00$                     -$                                                          74.504,21

59,2 NP 1-11701 1 11.701 NP6 m2 11.303,00$                   75.200,00                                           849.985.600,00$                        -$                                                          1.905,76

60 NP 1 NP7 m3 150.333,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

60,1 NP 1-11601 1 11.601 NP7 m3 150.333,00$                 4.864,00                                            731.219.712,00$                        -$                                                          21,08

60,2 NP 1-11701 1 11.701 NP7 m3 150.333,00$                 1.216,00                                            182.804.928,00$                        -$                                                          

61 NP 8 NP8 m2 17.917,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

61,1 NP 8-11603 8 11.603 NP8 m2 17.917,00$                   85.000,00                                           1.522.945.000,00$                     -$                                                          

61,2 NP 8-11703 8 11.703 NP8 m2 17.917,00$                   20.000,00                                           358.340.000,00$                        -$                                                          

62 NP 8 NP9 m2 20.929,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

62,1 NP 8-11602 8 11.602 NP9 m2 20.929,00$                   170.000,00                                         3.557.930.000,00$                     -$                                                          

62,2 NP 8-11702 8 11.702 NP9 m2 20.929,00$                   46.000,00                                           962.734.000,00$                        -$                                                          

63 NP 6 NP10 m 91.810,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

63,1 NP 6-11604 6 11.604 NP10 m 91.810,00$                   1.152,00                                            105.765.120,00$                        -$                                                          310,61

63,2 NP 6-11705 6 11.705 NP10 m 91.810,00$                   216,00                                               19.830.960,00$                          -$                                                          

63,3 NP 6-14105 6 14.105 NP10 m 91.810,00$                   72,00                                                 6.610.320,00$                            -$                                                          

64 NP 2 NP11 m3 218.221,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

64,1 NP 2-11602 2 11.602 NP11 m3 218.221,00$                 2.219,00                                            484.232.399,00$                        -$                                                          893,33

65 NP 8 NP12 m2 43.721,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

65,1 NP 8-11603 8 11.603 NP12 m2 43.721,00$                   3.540,00                                            154.772.340,00$                        -$                                                          2.864,77

66 NP 8 NP13 m 79.973,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

66,1 NP 8-11603 8 11.603 NP13 m 79.973,00$                   268,00                                               21.432.764,00$                          -$                                                          124,05

67 NP 8 NP14 m 46.553,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

67,1 NP 8-11603 8 11.603 NP14 m 46.553,00$                   273,00                                               12.708.969,00$                          -$                                                          247,44

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 

de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 

de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para 

muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para 

muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

-$                                                 

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)
3.169.020,00$                             

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)

11.519.074,00$                           

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
1.368.688.648,00$                      

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
476.337.263,00$                         

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
842.121.086,00$                         

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
21.540.760,00$                           

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)

-$                                                 

-$                                                 

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
2.131.214.982,00$                      

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
435.959.691,00$                         

-$                                                 

9.920.651,00$                             

-$                                                 

-$                                                 

194.943.366,00$                         

Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                 

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 876.543.538,00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)

-$                                                 

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
340.979.013,00$                         

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
-$                                                 

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
-$                                                 

810.041.210,00$                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
132.138.503,00$                         

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
330.848.181,00$                         

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                                 

Geotextil NT 4000 o Similar

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 28.517.104,00$                           

125.250.609,00$                         

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

68 NP 8 NP15 m 122.472,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

68,1 NP 8-11604 8 11.604 NP15 m 122.472,00$                 151,00                                               18.493.272,00$                          -$                                                          150,60

69 NP 8 NP16 un 33.343,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

69,1 NP 8-11603 8 11.603 NP16 un 33.343,00$                   1.166,00                                            38.877.938,00$                          -$                                                          1.085,00

70 NP 8 NP17 m2 42.208,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

70,1 NP 8-11606 8 11.606 NP17 m2 42.208,00$                   12.590,00                                           531.398.720,00$                        -$                                                          9.143,14

71 NP 6 NP18 m 34.210,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

71,1 NP 6-11604 6 11.604 NP18 m 34.210,00$                   47.000,00                                           1.607.870.000,00$                     652,00 22.304.920,00$                                        15.426,69

72 NP 4 NP19 m 4.808.941,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

72,1 NP 4-11606 4 11.606 NP19 m 4.808.941,00$               193,87                                               932.309.392,00$                        -$                                                          103,87

73 NP 6 NP20 m 4.719.466,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

73,1 NP 6-11604 6 11.604 NP20 m 4.719.466,00$               45,00                                                 212.375.970,00$                        -$                                                          

74 NP 6 NP21 m3 1.104.266,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

74,1 NP 6-11604 6 11.604 NP21 m3 1.104.266,00$               80,75                                                 89.169.480,00$                          -$                                                          19,55

75 NP 6 NP22 m 344.857,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

75,1 NP 6-11604 6 11.604 NP22 m 344.857,00$                 1.570,00                                            541.425.490,00$                        137,00 47.245.409,00$                                        1.570,00

76 NP 6 NP23 m 5.166.106,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

76,1 NP 6-11604 6 11.604 NP23 m 5.166.106,00$               39,00                                                 201.478.134,00$                        -$                                                          

77 NP 4 NP24 m 2.869.478,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

77,1 NP 4-11606 4 11.606 NP24 m 2.869.478,00$               78,00                                                 223.819.284,00$                        -$                                                          

78 NP 6 NP25 m3 1.596.514,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

78,1 NP 6-11604 6 11.604 NP25 m3 1.596.514,00$               110,00                                               175.616.540,00$                        -$                                                          33,54

79 NP 6 NP26 m 129.077,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

79,1 NP 6-11604 6 11.604 NP26 m 129.077,00$                 42,00                                                 5.421.234,00$                            -$                                                          40,80

80 NP 6 NP27 m 192.063,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

80,1 NP 6-11604 6 11.604 NP27 m 192.063,00$                 30,00                                                 5.761.890,00$                            -$                                                          

81 NP 8 NP28 m2 77.947,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

81,1 NP 8-11603 8 11.603 NP28 m2 77.947,00$                   114,00                                               8.885.958,00$                            -$                                                          109,20

82 NP 8 NP29 un 11.267,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

82,1 NP 8-11607 8 11.607 NP29 un 11.267,00$                   12.500,00                                           140.837.500,00$                        -$                                                          

82,2 NP 8-11710 8 11.710 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                            14.083.750,00$                          -$                                                          

82,3 NP 8-14104 8 14.104 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                            14.083.750,00$                          -$                                                          

83 NP 8 NP30 m2 41.960,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

83,1 NP 8-11606 8 11.606 NP30 m2 41.960,00$                   4.898,00                                            205.520.080,00$                        -$                                                          

84 NP 6 NP31 m 491.499,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

84,1 NP 6-11606 6 11.606 NP31 m 491.499,00$                 3.195,00                                            1.570.339.305,00$                     -$                                                          

85 NP 6 NP32 m2 113.342,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

85,1 NP 6-11606 6 11.606 NP32 m2 113.342,00$                 1.650,00                                            187.014.300,00$                        -$                                                          

86 NP 6 NP33 m2 18.784,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

86,1 NP 6-11606 6 11.606 NP33 m2 18.784,00$                   1.650,00                                            30.993.600,00$                          -$                                                          

87 NP 6 NP34 m2 43.129,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

87,1 NP 6-11604 6 11.604 NP34 m2 43.129,00$                   2.742,66                                            118.288.097,00$                        -$                                                          

88 NP 6 NP35 m 8.420,00$                     -                                                     -$                                           -$                                                          

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 

Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

541.425.490,00$                         

-$                                                 

21.588.400,00$                           

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 

Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 

sin espigo

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento 

para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento 

para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 

estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 

estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 

(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 

(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR52+800 Ruta 6503

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 

(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 

(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 

sin espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 

sin espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 

sin espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 

(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

53.541.380,00$                           

-$                                                 

5.266.342,00$                             

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

527.747.065,00$                         

-$                                                 

499.504.702,00$                         

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 

(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

8.511.812,00$                             

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 

Lanzado

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 

Lanzado

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

18.444.283,00$                           

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

36.177.155,00$                           

-$                                                 

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 

Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 

Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 

Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 

Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención 

PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención 

PR52+800 Ruta 6503

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 

15M

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 

15M

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

385.913.653,00$                         

-$                                                 

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación 

ni conformación.

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación 

ni conformación.

Corte de asfalto H=11cm

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

88,1 NP 6-11603 6 11.603 NP35 m 8.420,00$                     14.534,00                                           122.376.280,00$                        5.702,70 48.016.734,00$                                        5.702,70

89 NP 6 NP36 m2 14.855,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

89,1 NP 11606 6 11.606 NP36 m2 14.855,00$                   4.898,00                                            72.759.790,00$                          -$                                                          

90 NP 6 NP37 und 137.777,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

90,1 NP 6-11601 6 11.601 NP37 und 137.777,00$                 32,00                                                 4.408.864,00$                            31,00 4.271.087,00$                                          31,00

91 NP 6 NP38 und 208.545,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

91,1 NP 6-11601 6 11.601 NP38 und 208.545,00$                 261,00                                               54.430.245,00$                          212,00 44.211.540,00$                                        212,00

92 NP 6 NP39 und 318.587,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

92,1 NP 6-11601 6 11.601 NP39 und 318.587,00$                 117,00                                               37.274.679,00$                          91,00 28.991.417,00$                                        91,00

93 NP 6 NP40 und 803.536,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

93,1 NP 6-11601 6 11.601 NP40 und 803.536,00$                 19,00                                                 15.267.184,00$                          11,00 8.838.896,00$                                          11,00

Subtotal -$                                 39.479.578.088,00$             387.534.738,00$                                

334.689.236.546,00$        339.481.441.443,00$           1.874.192.766,00$                             

49.343.566.111,00$          50.604.522.138,00$             -$                                                   

-$                                 3,00$                                   -$                                                   

800.000.000,00$              800.000.000,00$                  -$                                                   

384.832.802.657,00$        390.885.963.581,00$           1.874.192.766,00$                             

2.812.239.712,00$           2.856.474.349,00$               13.696.024,00$                                  

387.645.042.369,00$        393.742.437.930,00$           1.887.888.790,00$                             

1.845.000.000,00$           1.845.000.000,00$               186.760.400,00$                                

350.550.000,00$              350.550.000,00$                  35.484.476,00$                                  

2.195.550.000,00$           2.195.550.000,00$               222.244.876,00$                                

3.183.304.765,00$               99.188.400,00$                                  

604.827.905,00$                  18.845.796,00$                                  

3.788.132.670,00$               118.034.196,00$                                

9.226.844.067,00$           9.226.844.067,00$               

500.000.000,00$              500.000.000,00$                  

399.567.436.436,00$        409.452.964.667,00$           2.228.167.862,00$                             
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $              1.887.888.790,00 3.199.675.645,00$                    1 Obras de Explanación 128.553.683,00$                    

 $                                       -   11.007.289.584,00$                  2 Sub-bases y bases 402.505.698,00$                    

 $                                       -   6.304.473.541,00$                    3 Transporte de materiales 70.193.321,00$                      

 $                 222.244.876,00 14.696.492.630,00$                  4 Aceros y elementos metálicos 30.146.487,00$                      

 $                 118.034.196,00 7.652.360.057,00$                    5 Acero Estructural y cables de acero -$                                            

 $                                       -   544.350.411,00$                       6 Concretos, morteros y obras varias 550.422.552,00$                    

 $                                       -   458.154.029,00$                       7 Concreto para superestructuras -$                                            

 $                                       -   810.041.210,00$                       
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
692.371.025,00$                    

 $                                       -   9.099.154.761,00$                    

 $        2.228.167.862,00 TOTAL 1.874.192.766,00$           

53.771.991.868,00$            

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON 

CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 

INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

 $                  99.188.400,00  $                     18.845.796,00 -$                                                 OA 389.353.830,00$                                                                               

590.040.909,00$                         

196.163.488,00$                         

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

SCT -$                                                                                                       

8.490.002.564,00$              

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO 

PRESENTE MES
IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                186.760.400,00  $                     35.484.476,00 P 668.149.590,00$                                                                               

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                      -   

 $                     13.696.024,00 E 109.059.744,00$                                                                               

Valor Saldo por Amortizar

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

5.438.606,00$                                                                                   OV

T

53.771.991.868,00$               

28.991.417,00$                           

-$                                                 

8.838.896,00$                             

48.016.734,00$                           

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

4.271.087,00$                             

-$                                                 

44.211.540,00$                           

-$                                                 

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

945.839.100,00$                  

64.921.190.209,00$               

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

3,00$                                     

12.031.465,00$                      

68.037.524.597,00$               

9.908.676,00$                        

474.424.083,00$                    

65.395.614.292,00$               

-$                                                 

VALOR ACUMULADO 

-$                                                 

-$                                                 

159.634.703,00$                         

-$                                                 

 $                                         -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $        2.160.141.566,00  $               68.026.296,00 

NP 387.534.738,00$                                                                               

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                      -    $                                         -   

 $                                      -    $                                         -   

TOTAL 1.874.192.766,00$                                                                

23.222.108,00$                                                                                 

 $                                      -    $                                         -   

 $                                         -   B 106.578.000,00$                                                                               

1.395.525.666,00$              

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

Valor

85,88%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

Valor Anticipo Otorgado 9.885.528.230,00$              

Valor Amortizado Acumulado

(N)

Valor Amortizado Presenta Acta 56.225.783,00$                   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

OBRA  $             1.874.192.766,00 

 $                                      -    $                                         -   SB 184.856.150$                                                                                    

3,00%

0,57%

14,12%

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

(M)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(L)

(J)

(K)

11.149.198.338,00$               

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                       

9.099.154.761,00$                 

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

541.155.600,00$                    

102.819.564,00$                    

643.975.164,00$                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.660.500.000,00$                 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1.975.995.000,00$                 

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 315.495.000,00$                    

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
214.866.623,00$                    

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 

bases 11602
402.505.698,00$                    

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 

concreto 11603
722.284.359,00$                    

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes 11604
440.800.759,00$                    

Vías interurbanas Obras de urbanismo 

11605
-$                                        

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental 11606
5.438.606,00$                        

Vías interurbanas Señalización y control de 

transito 11607
-$                                        

Vías interurbanas Transporte y sobre 

acarreos 11608
70.193.321,00$                      

Vías urbanas Actividades preliminares y 

explanación 11701
-$                                        

Vías urbanas Movimiento de tierras, 

afirmado, subbase y base 11702
-$                                        

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 

pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

-$                                        

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 

señalización y control de transito 11705

3.242.940,00$                        

Vías urbanas Señalización vertical y 

horizontal 11710
-$                                        

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                        

Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$                                        

Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                        

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                        

Transporte elevado Superestructura 14105 14.860.460,00$                      

TOTAL ICOCIV 1.874.192.766,00$           

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

17.689.814.658,00$                    

21.540.760,00$                           

17.067.103.647,00$                    

8.299.950.664,00$                      

-$                                                 

1.566.945.893,00$                      

484.315.995,00$                         

-$                                                 

44.167.200,00$                           

435.959.691,00$                         

2.160.141.566,00$                 

2.103.915.783,00$                 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

5.303.803.851,00$                      

1.526.950.045,00$                      

142.964.200,00$                         

832.416,00$                                

14.860.460,00$                           

52.826.152.768,00$             

-$                                                 

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

2.171.942.079,00$                 DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE

167.741.288,00$                         

53.771.991.868,00$             

59.202.000,00$                           



FECHA 30 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:
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1 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 76,334,454 OFICIAL DE OBRA  $     1,583,680 X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,583,681$       $        110,300 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          63,400 COLPENSIONES 9469689280  $       253,400  $           59,000  -  - 

2 1,115,953,038 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,382,518$       $          96,300 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          55,400 PORVENIR 9469689280  $       221,300  $           55,400  -  - 

3 1,075,244,845
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,338,033$       $          93,200 V SANITAS 9469689280  $          53,600 PORVENIR 9469689280  $       214,100  $           45,000  -  - 

4 1,007,343,159 SOLDADOR C  $     1,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,400,000$       $        167,100 V SANITAS 9469689280  $          96,000 PORVENIR 9469689280  $       384,000  $           45,000  -  - 

5 8,816,573 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V COOSALUD MOVILIDAD 9469689280  $          74,000 PROTECCION 9469689280  $       296,000  $           74,000  -  - 

6 17,788,400 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          74,000 COLFONDOS 9469689280  $       296,000  $           74,000  -  - 

7 17,788,532 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,604,225$       $        111,700 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          64,200 PORVENIR 9469689280  $       256,700  $           64,200  -  - 

8 1,117,930,378 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,341,489$       $          93,400 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          53,700 PORVENIR 9469689280  $       214,700  $           53,700  -  - 

9 7,726,893
CONDUCTOR CAMION 

UTILITARIO
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,981,915$       $        138,000 V SANITAS 9469689280  $          79,300 PORVENIR 9469689280  $       317,200  $           79,300  -  - 

10 1,115,950,528
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,244,469$       $        156,300 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          89,800 PORVENIR 9469689280  $       359,200  $           89,800  -  - 

11 17,646,749 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,352,365$       $          94,200 V SANITAS 9469689280  $          54,100 PORVENIR 9469689280  $       216,400  $           54,100  -  - 

12 6,292,446 RASTRILLERO  $     1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,489,362$       $        103,700 V SANITAS 9469689280  $          59,600 PORVENIR 9469689280  $       238,300  $           38,400  -  - 

13 80,082,913 INGENIERO RESIDENTE  $     6,397,798 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X - - X X X X X - KMA 830.094.920-5 6,842,939$       $        476,300 V FAMISANAR 9469689280  $        273,800 COLPENSIONES 9469689280  $    1,094,900  $         273,800  -  - 

14 1,076,903,778 ALMACENISTA  $     1,700,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,700,001$       $        118,400 V SANITAS 9469689280  $          68,100 COLPENSIONES 9469689280  $       272,100  $           68,100  -  - 

15 8,566,761 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,567,553$       $        109,200 V EPS MUTUAL SER 9469689280  $          62,800 PROTECCION 9469689280  $       250,900  $           62,800  -  - 

16 1,118,364,489
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,306,915$       $          91,000 V A.I.C. 9469689280  $          52,300 PORVENIR 9469689280  $       209,200  $           52,300  -  - 

17 1,075,274,138 AUXILIAR AMBIENTAL  $     1,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,900,000$       $        132,300 V SANITAS 9469689280  $          76,000 PROTECCION 9469689280  $       304,000  $           76,000  -  - 

18 1,006,518,003 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,590,426$       $        110,700 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          63,700 PORVENIR 9469689280  $       254,500  $           63,700  -  - 

19 1,006,419,107 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,170,000$       $          81,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          46,800 PORVENIR 9469689280  $       187,200  $         101,900  -  - 

20 16,189,231 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,369,149$       $          95,300 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          54,800 PORVENIR 9469689280  $       219,100  $           54,800  -  - 

21 17,649,031
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,143,829$       $        149,300 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          85,800 PORVENIR 9469689280  $       343,100  $           85,800  -  - 

22 76,257,217 OFICIAL DE OBRA  $     1,681,050 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,016,817$       $        140,400 V COMPENSAR 9469689280  $          80,700 COLPENSIONES 9469689280  $       322,700  $           80,700  -  - 

23 1,003,377,137
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - X - KMA 830.094.920-5 2,849,936$       $        198,400 V SALUD TOTAL 9469689280  $        114,000 PROTECCION 9469689280  $       456,000  $         114,000  -  - 

24 7,720,225 AUXILIAR DE LABORATORIO  $     1,774,830 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,774,830$       $        123,600 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          71,000 COLFONDOS 9469689280  $       284,000  $           71,000  -  - 

25 17,775,128
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,257,340$       $        157,200 V SANITAS 9469689280  $          90,300 COLPENSIONES 9469689280  $       361,200  $           48,000  -  - 

26 1,049,348,655 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,508,032$       $        105,000 V COOSALUD MOVILIDAD 9469689280  $          60,400 PROTECCION 9469689280  $       241,300  $           13,000  -  - 

27 1,007,591,885 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,476,915$       $        102,800 V COOSALUD MOVILIDAD 9469689280  $          59,100 PORVENIR 9469689280  $       236,400  $           59,100  -  - 

28 1,075,310,823 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X - KMA 830.094.920-5 1,306,915$       $          91,000 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9469689280  $          52,300 PROTECCION 9469689280  $       209,200  $           52,300  -  - 

29 1,115,949,106
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,037,234$       $        141,800 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          81,500 COLPENSIONES 9469689280  $       326,000  $           81,500  -  - 

30 96,332,427 OFICIAL DE OBRA  $     1,600,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X - KMA 830.094.920-5 360,000$          $          25,100 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          14,400 PORVENIR 9469689280  $         57,600  $         102,000  -  - 

31 1,081,154,948
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,122,340$       $        147,800 V SANITAS 9469689280  $          84,900 PORVENIR 9469689280  $       339,600  $           37,700  -  - 

32 1,006,417,658 OPERADOR MINICARGADOR  $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,814,362$       $        126,300 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          72,600 PORVENIR 9469689280  $       290,300  $           72,600  -  - 

33 11,051,242 OFICIAL DE OBRA  $     1,737,085 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,037,085$       $        141,800 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          81,500 PORVENIR 9469689280  $       326,000  $           81,500  -  - 

34 1,075,276,273
COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO OBRA
 $     2,017,260 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,017,260$       $        140,500 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          80,700 PORVENIR 9469689280  $       322,800  $           80,700  -  - 

35 7,719,307
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,085,106$       $        145,200 V SANITAS 9469689280  $          83,500 COLPENSIONES 9469689280  $       333,700  $         554,400  -  - 

36 1,075,299,636 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X - - - - X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,312,217$       $          91,400 V FAMISANAR 9469689280  $          52,500 PORVENIR 9469689280  $       210,000  $         111,300  -  - 

37 1,006,518,961 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,389,894$       $          96,800 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          55,600 PORVENIR 9469689280  $       222,400  $           55,600  -  - 

38 5,889,335
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2,483,099$       $        172,900 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          99,400 COLPENSIONES 9469689280  $       397,300  $           99,400  -  - 

39 1,042,422,058 MECANICO C  $     2,610,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,358,590$       $        233,800 V EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9469689280  $        134,400 COLFONDOS 9469689280  $       537,400  $         134,400  -  - 

40 1,115,952,590
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,211,702$       $        154,000 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          88,500 PORVENIR 9469689280  $       353,900  $           79,800  -  - 

41 1,115,949,585
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 933,333$          $          65,000 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          37,400 PORVENIR 9469689280  $       149,400  $           37,400  -  - 

42 78,645,628 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          74,000 PORVENIR 9469689280  $       296,000  $           45,000  -  - 

43 1,115,944,447
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,550,903$       $        108,000 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          62,100 COLFONDOS 9469689280  $       248,200  $           62,100  -  - 

INGRESO EL 17 DE JUNIO 2024

-

-

-

-

-

-

-

-

-
ALMANZA SARMIENTO ONEYS 

RAFAEL

BARRIOS CABRERA JHONATAN -

BAUTISTA SERNA JOSE DUVAN

BENITEZ VALVERDE JAIRO

ANGULO OLMEDO 

APARICIO CASTILLO JUAN 

FELIPE

ARANAGA DURAN ANDRES 

FELIPE

-

-
ANDRADE CABALLERO JUAN DE 

JESUS

ANDRADE MUÑOZ HEIDER 

OBDUYER

PERMISO CITA MEDICA EL 21 DE JUNIO

PERMISO MEDIA JORNADA EL 22 DE JUNIO

VACACIONES 24 Y 25 DE JUNIO

-

BENAVIDEZ ORTIZ LUIS 

ALBERTO

-

-

VACACIONES 18 DE JUNIO

-

ANGULO CAMILO MARINO 

-

BORDA VELASQUEZ YORDY 

REINEL

BERMUDEZ ANGEL ALFREDO 

BERMUDEZ OLARTE 

ALEXANDER 

BARACALDO MURILLO JESSICA 

LORENA

BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS 

CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO

CAMPOS MENDEZ KAREN 

JULIETH

CAÑON QUINTERO JHONY 

ALEXANDER

BOLAÑO ARRIETA UBADEL DE 

JESUS

BONELO GUTIERREZ ANDRES 

FELIPE

BOLAÑO ARRIETA LEINER 

ALFONSO

CABARCA FLOREZ DONINO

BURGOS GOMEZ ANDRES 

CAMILO

BORRAY MONTIEL JOSE JESUS

CAMPO CRUZ CARLOS IVAN

BUSTOS RUIZ JOSE TITO

-

-

-

AYA GULIMBO YARLEDIS

ARIZA BARRETO ORLANDO 

ENRIQUE

-

INGRESO EL 4 DE JUNIO

-

BERDUGO VASQUEZ ABIMAEL 

ENRIQUE

3 DIAS DE VACACIONES 25 AL 27 DE JUNIO. 

DOS DIAS NO REMUNERADOS DESDE EL 28 

AL 29 DE JUNIO

-

CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA

CANDANOZA ARRIETA STEWIN 

ALBERTO

CARET ORTEGA OSCAR LUIS

CAÑON TRUJILLO JOSE LUIS

CACILIMA ESPINOSA LINA 

ANDREA

CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

No.

Observaciones 

(Indicar novedades de vacaciones, 

incapacidad, retiros, licencias, entre otros)

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

Razón Social del 

Responsable del Pago   

(Ver nota 5)

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Nombres y Apellidos

1. SEGURIDAD SOCIAL

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

ACOSTA ILES RAMON EMILIO

Días del Mes PARAFISCALES

SalariosCargo

AGUDELO VALENCIA JHON 

ANDERSON

ALDANA BARRIOS YESICA 

LORENA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

C.C.
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CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

-

1 DIA DE INCAPACIDAD 4/06/2024

VACACIONES POR EL 7 DE JUNIO

PÁGINA

jun-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

-

7 DÍAS DE VACACIONES DESDE EL 24 DE 

JUNIO AL 02 DE JULIO

-

CADENA DIAZ NELSON 

ALFONSO VERDUGO YOAN 

FERNANDO

ANDRADE RIOS LONDREY 

ANDRADE VARGAS JESUS 

DAVID

-

INGRESO EL 25 DE JUNIO

-

UN DIA DE VACACIONES 29/06/2024

-

 INCAP DE 30 DIAS DESDE EL 06/06/2024 AL 

05/07/2024

-

VACACIONES DE 4 DIAS DESDE EL 12 AL 15 

DE JUNIO

-

ALVAREZ PABLO ENRIQUE



FECHA 30 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

jun-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

44 1,115,941,257 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,313,830$       $          91,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,600 PORVENIR 9469689280  $       210,300  $           52,600  -  - 

45 1,115,946,742 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 X - - - - - - - - X - KMA 830.094.920-5 1,419,532$       $          98,800 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          56,800 PORVENIR 9469689280  $       227,200  $           56,800  -  - 

46 1,115,941,089 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

47 1,006,517,075 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,339,000$       $          93,200 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          53,600 PORVENIR 9469689280  $       214,300  $           53,600  -  - 

48 3,828,340 COORDINADOR DE DISEÑOS  $   16,900,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 14,830,000$     $     1,032,200 V EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9469689280  $        593,200 COLPENSIONES 9469689280  $    2,372,800  $         593,200  $       296,600  $     444,900 

49 1,117,494,829 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X - - - X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,306,915$       $          91,000 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,300 PORVENIR 9469689280  $       209,200  $           52,300  -  - 

50 83,248,558
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,819,149$       $        126,700 V SANITAS 9469689280  $          72,800 COLFONDOS 9469689280  $       291,100  $           72,800  -  - 

51 3,442,781
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,700,000$       $        188,000 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        108,000 PORVENIR 9469689280  $       432,000  $         108,000  -  - 

52 40,077,088 PROFESIONAL SOCIAL  $     3,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 4,300,000$       $        299,300 V SANITAS 9469689280  $        172,000 PORVENIR 9469689280  $       688,000  $         172,000  -  - 

53 1,115,949,247 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,002$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,100 PORVENIR 9469689280  $       208,100  $           57,000  -  - 

54 1,115,941,853 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,301,153$       $          90,600 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,100 COLPENSIONES 9469689280  $       208,200  $           52,100  -  - 

55 1,003,828,405 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,002$       $          90,500 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          52,100 COLPENSIONES 9469689280  $       208,100  $           54,600  -  - 

56 1,031,130,848 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,307,838$       $          91,100 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,400 PROTECCION 9469689280  $       209,300  $           52,400  -  - 

57 1,004,074,735
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,119,698$       $        147,600 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          84,800 PORVENIR 9469689280  $       339,200  $           84,800  -  - 

58 1,010,145,284
INGENIERO RESIDENTE 

AUXILIAR 
 $     2,017,242 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,017,242$       $        140,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          80,700 PORVENIR 9469689280  $       322,800  $           80,700  -  - 

59 14,014,052
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,623,404$       $        182,600 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        105,000 PORVENIR 9469689280  $       419,800  $           23,100  -  - 

60 72,284,608
OPERADOR PLANTA DE 

ASFALTO
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,394,042$       $        166,700 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          95,800 PORVENIR 9469689280  $       383,100  $           95,800  -  - 

61 33,101,811 DIRECTOR JURIDICO  $   10,500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 10,500,000$     $        730,800 V SANITAS 9469689280  $        420,000 COLFONDOS 9469689280  $    1,680,000  $         420,000  $       210,000  $     315,000 

62 15,670,086
OPERADOR PLANTA DE 

CONCRETO
 $     2,547,135 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,709,918$       $        188,700 V EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9469689280  $        108,400 COLPENSIONES 9469689280  $       433,600  $         108,400  -  - 

63 1,066,185,472 OPERADOR TRITURADORA  $     2,000,000 X X X X X X X X X X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,275,707$       $        158,400 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          91,100 PORVENIR 9469689280  $       364,200  $           91,100  -  - 

64 1,104,422,998 AUXILIAR DE MECANICA A  $     1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,826,064$       $        127,100 V MUTUAL SER 9469689280  $          73,100 PROTECCION 9469689280  $       292,200  $           73,100  -  - 

65 1,115,953,530 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,000 COLPENSIONES 9469689280  $       208,000  $           68,400  -  - 

66 80,039,508 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          74,000 PROTECCION 9469689280  $       296,000  $           74,000  -  - 

67 5,268,520 LABORATORISTA  $     2,262,400 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,862,400$       $        199,300 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        114,500 PORVENIR 9469689280  $       458,000  $         114,500  -  - 

68 1,116,923,581 AUXILIAR DE MECANICA A  $     1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,515,957$       $        105,600 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          60,700 PORVENIR 9469689280  $       242,600  $           60,700  -  - 

69 96,356,264 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,388,281$       $          96,700 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          55,600 PORVENIR 9469689280  $       222,200  $           55,600  -  - 

70 1,117,815,289 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,355,319$       $          94,400 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          54,300 PORVENIR 9469689280  $       216,900  $           54,300  -  - 

71 1,117,491,029
OPERADOR EXCAVADORA 

30 TON O MAS
 $     2,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,400,000$       $        167,100 V SANITAS 9469689280  $          96,000 PORVENIR 9469689280  $       384,000  $           96,000  -  - 

72 1,079,176,760 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,509,382$       $        105,100 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          60,400 COLFONDOS 9469689280  $       241,600  $           60,400  -  - 

73 1,075,267,979 OPERADOR MINICARGADOR  $     1,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X - - - - - KMA 830.094.920-5 1,614,478$       $        112,400 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9469689280  $          64,600 PORVENIR 9469689280  $       258,400  $           64,600  -  - 

74 75,070,386 GERENTE DE PROYECTO  $   16,900,000 X X X 0 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 11,830,001$     $        823,400 V SANITAS 9469689280  $        473,300 COLPENSIONES 9469689280  $    1,892,900  $         473,300  $       236,600  $     354,900 

75 1,122,238,943 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          74,000 PORVENIR 9469689280  $       296,000  $           74,000  -  - 

76 1,118,470,324
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,970,135$       $        137,200 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          78,900 PORVENIR 9469689280  $       315,300  $           78,900  -  - 

77 79,473,478 TOPOGRAFO  $     2,689,656 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,189,656$       $        222,100 V FAMISANAR 9469689280  $        127,600 COLPENSIONES 9469689280  $       510,400  $         127,600  -  - 

78 1,039,474,044
AUXILIAR OPERATIVO 

EQUIPOS
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,600,000$       $        181,000 V SALUD TOTAL 9469689280  $        104,000 COLPENSIONES 9469689280  $       416,000  $           56,000  -  - 

79 96,353,628 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V SANITAS 9469689280  $          74,000 PORVENIR 9469689280  $       296,000  $           74,000  -  - 

80 96,361,025
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X - KMA 830.094.920-5 2,091,973$       $        145,700 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          83,700 PORVENIR 9469689280  $       334,800  $           83,700  -  - 

81 1,075,244,028 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 390,000$          $          27,200 V SANITAS 9469689280  $          15,600 PROTECCION 9469689280  $         62,400  $           15,600  -  - 

82 1,115,951,024 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,350,340$       $          94,000 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          54,100 PROTECCION 9469689280  $       216,100  $           54,100  -  - 

83 1,006,417,958
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,344,947$       $          93,700 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          53,800 PORVENIR 9469689280  $       215,200  $           53,800  -  - 

84 1,003,804,882 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V SANITAS 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

85 7,718,264
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 866,667$          $          60,400 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          34,700 COLPENSIONES 9469689280  $       138,700  $           34,700  -  - 

86 7,253,325 OPERADOR TRITURADORA  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,523,829$       $        175,700 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        101,000 COLPENSIONES 9469689280  $       403,900  $         101,000  -  - 

87 1,193,467,970
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X - KMA 830.094.920-5 2,391,702$       $        166,500 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          95,700 PORVENIR 9469689280  $       382,700  $           95,700  -  - 

88 1,045,142,364 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,533,109$       $        106,800 V MUTUAL SER 9469689280  $          61,400 COLPENSIONES 9469689280  $       245,300  $           61,400  -  - 

89 1,069,476,370 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V SAVIA SALUD 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           56,000  -  - 

VACACIONES  21 DE JUNIO

-

INCAPACIDAD DEL 18 DE JUNIO HASTA EL 20 

DE JUNIO

-

-

VACACIONES 28 DE JUNIO

INGRESO EL 18/06/2024

-

-

-

-

-

INCAPACIDAD EL DÍA 26 DE JUNIO

-

-

INCAPOACIDAD 5 Y 6 DE JUNIO

-

GAVIRIA LOPEZ WILDER 

NEIXER

FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY

FAJARDO GUEVARA ISRAEL

-

-

-

DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL

DURAN CABRERA HOLLMANN

-

-

GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN

FLOREZ AMAYA CRISTIAN 

JAVIER

GAITAN BUITRAGO JOSE 

DANIEL

GONZALES GONZALES ANDRES 

GILBERTO

GAMEZ LEGRO GILDARDO 

GALLEGO SANCHEZ 

ALEJANDRO 

GALAN GALAN JAVIER 

GONZALEZ POLO ALEXANDER 

MANUEL

GARZON AROCA LUIS FELIPE

ESQUIVEL SALGADO JAIRO 

ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO 

RAFAEL

GIRON TRUJILLO YORLENY 

CORREA PERDOMO BRUNO 

ESTIVEN

DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA 

CRISTINA

CASTRO ORREGO CRISTIAN 

ANDRES

CHAVES NORIEGA JHON 

MANUEL

CAVIEDES PERDOMO EDIL 

CUBIDES SERRANO JUAN 

SEBASTIAN

CUMACO PASCUAS MARCOS 

CICERY CASTRILLON LUZMILA

FRANCO ARANGO RAUL 

EDUARDO

FIGUEROA MAZABEL 

ROBINSON ANDRES

DIAZ HOYOS JHON JAIRO

-

-

VACACIONES DEL 4 DE JUNIO HASTA EL 7 DE 

JUNIO

GAITAN QUICHOYA EDWIN

VACACIONES EL 20 DE JUNIO

VACACIONES DEL 22 DE JUNIO HASTA EL 29 

DE JUNIO

-

-

-

-

5 DIAS DE INCAPCIDAD DESDE EL 11/06/2024 

AL 15/06/2024

-

-

-

AUSENCIA POR EL 10/05/2024/ Y  

SUSPENSIÓN POR EL  01 DE JUNIO

VACACIONES 25 DE JUNIO

-

VACACIONES DESDE EL 27 DE MAYO HASTA 

EL 18 DE JUNIO

 INCAPACIDAD POR 30 DIAS DESDE EL 

09/06/2024 AL 08/07/2024, 

VACACIONES DEL 21 AL 22 DE JUNIO

VACACIONES DEL 27 DE JUNIO HASTA EL 2  

DE JULIO

INCAPACIDAD DEL 17 DE JUNIO HASTA EL 19 

DE JUNIO

VACACIONES 20 DE JUNIO

-

GOMEZ OVALLE ABELARDO 

GARIBELLO REYES OVIDIO 

GOMEZ JIMENEZ JHON

GONZALEZ JESUS WILTON 

ANTONIO

DE LA CRUZ MESINO HAROLD 

RAFAEL

CASANOVA CASANOA JONATAN 

CRUZ ROJAS ESNEIDER 

CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO 

MAURICIO

CASANOVA CASANOA REIMON 

CASTAÑO DIAZ ROBERTO 

MIGUEL

CASAS GUERRERO JHON 

SEBASTIAN

DIAZ MARTA JESUS 

ALEXANDER

DURAN ROOSEVELTH 

COLLO CRUZ JESSI 

ALEXANDER

CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA 

STEFANIA

RENUNCIO EL 08/06/2024

-

-

ESPINOSA MOLINA CRISTIAN 

CAMILO

CORTES OLIVEROS NICOLAS 

ANDRES
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

jun-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

90 7,724,822 COORDINADOR EQUIPOS  $     3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 4,500,000$       $        313,200 V SANITAS 9469689280  $        180,000 COLPENSIONES 9469689280  $       720,000  $             6,800  -  - 

91 1,119,211,470 AUXILIAR DE LABORATORIO  $     1,583,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,623,249$       $        113,000 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          65,000 PORVENIR 9469689280  $       259,800  $           65,000  -  - 

92 1,116,916,163 OPERADOR CARGADOR  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,159,362$       $        150,300 V SANITAS 9469689280  $          86,400 PORVENIR 9469689280  $       345,500  $           59,400  -  - 

93 1,119,511,409
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
 $     2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,500,000$       $        243,600 V

EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9469689280  $        140,000 PORVENIR 9469689280  $       560,000  $         140,000  -  - 

94 1,081,160,554 CADENERO I D  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,450,372$       $        101,000 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          58,100 COLFONDOS 9469689280  $       232,100  $           58,100  -  - 

95 93,405,904
COORDINADOR TECNICO 

EQUIPO
 $     8,212,000 X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 8,212,000$       $        571,600 V

EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9469689280  $        328,500 COLPENSIONES 9469689280  $    1,314,000  $           58,800  -  - 

96 1,115,945,030
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,369,149$       $          95,300 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          54,800 PORVENIR 9469689280  $       219,100  $           54,800  -  - 

97 1,006,506,696 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,334,574$       $          92,900 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          53,400 PORVENIR 9469689280  $       213,600  $           60,000  -  - 

98 74,281,877
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,768,723$       $        192,800 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        110,800 PORVENIR 9469689280  $       443,000  $         110,800  -  - 

99 1,076,501,209 OPERADOR MINICARGADOR  $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 980,000$          $          68,300 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          39,200 PROTECCION 9469689280  $       156,800  $           39,200  -  - 

100 1,069,154,123
OPERADOR MAQUINA 

PILOTEADORA
 $     2,610,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,372,473$       $        234,800 V SALUD TOTAL 9469689280  $        134,900 PROTECCION 9469689280  $       539,600  $         134,900  -  - 

101 1,115,943,538 OPERADOR CARGADOR  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,316,383$       $        161,300 V SANITAS 9469689280  $          92,700 PORVENIR 9469689280  $       370,700  $           92,700  -  - 

102 1,115,942,442 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

103 1,117,837,579 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,376,986$       $          95,900 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          55,100 PORVENIR 9469689280  $       220,400  $           55,100  -  - 

104 1,122,810,192 TOPOGRAFO  $     2,200,000 X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2,612,333$       $        181,900 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        104,500 PORVENIR 9469689280  $       418,000  $         104,500  -  - 

105 1,067,036,635 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,430,000$       $          99,600 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9469689280  $          57,200 PORVENIR 9469689280  $       228,800  $           57,200  -  - 

106 1,193,560,376 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,327,660$       $          92,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          53,200 PORVENIR 9469689280  $       212,500  $           53,200  -  - 

107 1,085,255,453
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,717,446$       $        189,200 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        108,700 PROTECCION 9469689280  $       434,800  $         108,700  -  - 

108 19,583,516
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,227,340$       $        155,100 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          89,100 COLFONDOS 9469689280  $       356,400  $           89,100  -  - 

109 1,075,264,501 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           89,100  -  - 

110 1,193,562,921 CADENERO I B  $     1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,819,149$       $        126,700 V EPS SURA (ANTES SUSALUD) 9469689280  $          72,800 PORVENIR 9469689280  $       291,100  $           41,600  -  - 

111 1,117,551,364 AUXILIAR SOCIAL  $     1,681,050 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,681,050$       $        117,100 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          67,300 PORVENIR 9469689280  $       269,000  $         106,700  -  - 

112 1,151,934,675
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,187,607$       $        152,300 V SANITAS 9469689280  $          87,600 PORVENIR 9469689280  $       350,100  $           87,600  -  - 

113 7,686,580
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,058,511$       $        143,300 V SANITAS 9469689280  $          82,400 COLPENSIONES 9469689280  $       329,400  $           82,400  -  - 

114 18,618,885 RESIDENTE AMBIENTAL  $     4,961,464 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 5,661,464$       $        394,100 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        226,500 COLPENSIONES 9469689280  $       905,900  $         226,500  -  - 

115 1,118,025,116 CONDUCTOR DE MIXER  $     2,200,000 X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,211,313$       $        154,000 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          88,500 PORVENIR 9469689280  $       353,900  $           88,500  -  - 

116 72,266,457 DIRECTOR DE OBRA  $     7,000,000 X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2,933,333$       $        204,200 V SANITAS 9469689280  $        117,400 PROTECCION 9469689280  $       469,400  $         117,400  -  - 

117 1,075,287,618
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,000,000$       $        139,200 V A.I.C. 9469689280  $          80,000 PORVENIR 9469689280  $       320,000  $           80,000  -  - 

118 1,117,805,396 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,317,979$       $          91,800 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          52,800 PORVENIR 9469689280  $       210,900  $           52,800  -  - 

119 1,006,418,421
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X - - - X X - KMA 830.094.920-5 1,363,678$       $          95,000 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          54,600 PORVENIR 9469689280  $       218,200  $           54,600  -  - 

120 17,784,055 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,186,457$       $          82,600 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          47,500 PORVENIR 9469689280  $       189,900  $           47,500  -  - 

121 1,015,421,843 ALMACENISTA  $     2,281,925 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X - KMA 830.094.920-5 2,695,259$       $        187,600 V SANITAS 9469689280  $        107,900 PORVENIR 9469689280  $       431,300  $           53,900  -  - 

122 1,075,321,077 MECANICO D  $     2,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,800,000$       $        194,900 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        112,000 PORVENIR 9469689280  $       448,000  $         112,000  -  - 

123 1,065,591,068 MECANICO D  $     2,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,300,000$       $        160,100 V SALUD TOTAL 9469689280  $          92,000 PORVENIR 9469689280  $       368,000  $           92,000  -  - 

124 1,116,915,406 SOLDADOR B  $     2,100,000 X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,522,436$       $        175,600 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        100,900 PORVENIR 9469689280  $       403,600  $         100,900  -  - 

125 1,115,948,959 TOPOGRAFO  $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,200,000$       $        153,200 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          88,000 PORVENIR 9469689280  $       352,000  $           40,800  -  - 

126 30,521,589
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,331,117$       $          92,700 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          53,300 PORVENIR 9469689280  $       213,000  $           23,400  -  - 

127 7,181,940 INGENIERO RESIDENTE  $     4,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 5,000,000$       $        348,000 V FAMISANAR 9469689280  $        200,000 PORVENIR 9469689280  $       800,000  $         200,000  -  - 

128 83,250,241 ELECTROMECANICO A  $     2,100,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,100,000$       $        146,200 V SANITAS 9469689280  $          84,000 PORVENIR 9469689280  $       336,000  $           84,000  -  - 

129 1,110,485,691
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,015,957$       $        140,400 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          80,700 PORVENIR 9469689280  $       322,600  $           80,700  -  - 

130 17,340,722
CONDUCTOR 

TRACTOCAMION
 $     2,000,000 X X X X X 0 0 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,735,177$       $        190,400 V COMPENSAR 9469689280  $        109,500 COLPENSIONES 9469689280  $       437,700  $         109,500  -  - 

131 6,407,826
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,295,319$       $        159,800 V SANITAS 9469689280  $          91,900 PORVENIR 9469689280  $       367,300  $           91,900  -  - 

132 1,144,031,463
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,372,606$       $          95,600 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          55,000 PORVENIR 9469689280  $       219,700  $           55,000  -  - 

133 96,361,383
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,686,808$       $        187,100 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        107,500 PORVENIR 9469689280  $       429,900  $           33,600  -  - 

134 1,115,947,172 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,362,234$       $          94,900 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          54,500 PORVENIR 9469689280  $       218,000  $           54,500  -  - 

135 1,010,009,651 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,389,893$       $          96,800 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          55,600 PORVENIR 9469689280  $       222,400  $           55,600  -  - 

136 85,271,667
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
 $     2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,500,000$       $        243,600 V MUTUAL SER 9469689280  $        140,000 PORVENIR 9469689280  $       560,000  $           36,800  -  - 

JIMENEZ TRUJILLO JANPIER

IMBUS VILLAREAL LUIS 

FERNANDO

JIMENEZ BRITO JAMES LEVIN

-

-

PERMISO CITA MEDICA 24 DE JUNIO

VACACIONES DEL 25 DE JUNIO HASTA EL 6 

DE JULIO 

-

-

-

-

-

MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS

IMBUS MORENO FRANK 

SEBASTIAN

MARENGO SARMIENTO KEVIN 

ARAMIS

LONDOÑO VALLEJO DIEGO 

ALEJANDRO

MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO

JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL

JOSA GUERRERO ALEX DANILO

LLANTEN BENITEZ YEDIXON 

LEIVA OCHOA JESUS DAVID

JULIO JULIO WALTER ANTONIO

LOMBANA GUTIERREZ CARLOS 

EDUARDO

MEDINA RUBIANO ALEXANDER 

-

-

-

-

-

PERMISO MEDIA JORNADA LABORAL

-

-

-
GONZALEZ QUIMBAYA RAUL 

ALBERTO

GUTIERREZ GUTIERREZ 

BRAULIO VIDAL

MONJE PEREZ SILVIA NHORA

MORALES ORREGO OLIVER

GUTIERREZ CAMARGO LUIS 

ALFREDO

MONZON TRUJILLO ALVARO 

HERNANDO

GORDILLO DUARTE JOSE HUGO

-

GRISALES ORDOÑEZ LUIS 

ALBERTO

IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES

NAVARRO GUARDELA VICTOR 

ELIAS

MEDINA PALMA AURA LIZETH

GUTIERREZ LIZCANO NORMA 

YICET

MEDINA RUGE KEYTHEN 

MARTINEZ TRUJILLO JEISSON 

STIVEN

GUALDRON PAREDES JOSE 

CALIXTO

GUZMAN GONZALEZ LUIS 

DAVID

LASSO VANEGAS JACOBO

LOZANO CARDOSO MARLIO

LEYTON MOSQUERA XIOMARA 

ALEJANDRA

MOTTA ARDILA WILSON 

ANDRES

MONROY CUADROS EDWIN 

MAURICIO

MELENDEZ PANA CIRO 

ALFONSO

MINA URIBE ANGEL DAVID

HORTA SALGADO DANIEL 

FRANCISCO

MENDOZA YEPES HUGO 

ALBERTO

HUERTAS COJI JOSE VIDAL

HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN 

EMILIO

PERMISO DEL 6 DE JUNIO HASTA EL 15 DE 

JUNIO

PERMISO CITA MEDICA 26 DE JUNIO

-

-

-

-

VACACIONES DEL 20 DE JUNIO HASTA EL 3 

DE JULIO

-

RENUNCIO EL 11/06/2024

TERMINACION DE CONTRATO POR PERIODO 

DE PRUEBA 14/06/2024

-

-

-

 AUSENTISMO POR EL DIA 02/05/2024, 

SUSPENSIÓN POR EL 01 DE JUNIO

-

VACACIONES 4 DE JUNIO

AUSENTISMO POR EL DIA 02/05/2024, 

SUSPENSIÓN  POR EL  01 DE JUNIO 

PERMISO CITA MEDICA 25 DE JUNIO

VACACIONES 25 DE JUNIO

-

VACACIONES 20 DE JUNIO

INCAPACIDAD DEL 26 DE JUNIO HASTA EL 28 

DE JUNIO

-

-

-

INCAPACIDAD DEL 6 JUNIO  HASTA EL 7 DE 

JUNIO

-

-

MORA CALEÑO JAIR ANDRES

MORALES CAÑAS JOSE 

ALBERTO

-

-

MORENO CARDOZO DIEGO 

FERNANDO

MURCIA CERQUERA ANDERSON 

FERNANDO

MOSQUERA ANDRADE OSCAR 

EDUARDO
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

jun-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

137 77,141,771 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X - X X X X - KMA 830.094.920-5 1,795,000$       $        125,000 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          71,800 COLFONDOS 9469689280  $       287,200  $           71,800  -  - 

138 1,065,830,134 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          74,000 PORVENIR 9469689280  $       296,000  $           74,000  -  - 

139 1,003,895,516 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

140 1,115,941,892 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,341,489$       $          93,400 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          53,700 PORVENIR 9469689280  $       214,700  $           53,700  -  - 

141 96,359,839
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
 $     2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,800,000$       $        194,900 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        112,000 PORVENIR 9469689280  $       448,000  $           74,000  -  - 

142 92,523,148 INGENIERO RESIDENTE  $     4,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 4,000,000$       $        278,400 V SANITAS 9469689280  $        160,000 COLPENSIONES 9469689280  $       640,000  $         160,000  -  - 

143 1,010,106,546 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,100 PORVENIR 9469689280  $       208,100  $           52,100  -  - 

144 76,312,909
COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO OBRA
 $     2,241,380 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,419,541$       $          98,900 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          56,800 COLPENSIONES 9469689280  $       227,200  $           70,300  -  - 

145 30,521,777
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,369,149$       $          95,300 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          54,800 COLPENSIONES 9469689280  $       219,100  $           54,800  -  - 

146 1,115,951,372 CADENERO II  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,321,897$       $          92,100 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,900 PORVENIR 9469689280  $       211,600  $           52,900  -  - 

147 1,061,689,500
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,248,959$       $        156,600 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          90,000 PORVENIR 9469689280  $       359,900  $           90,000  -  - 

148 7,710,403 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,344,947$       $          93,700 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          53,800 PORVENIR 9469689280  $       215,200  $           53,800  -  - 

149 1,003,811,247 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,231$       $          90,500 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          52,100 PORVENIR 9469689280  $       208,100  $           52,100  -  - 

150 7,710,026 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V A.I.C. 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

151 1,115,941,881 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

152 1,006,417,190 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

153 1,075,281,211
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V SANITAS 9469689280  $          52,000 PROTECCION 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

154 1,051,419,157
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,829,043$       $        127,400 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          73,200 PROTECCION 9469689280  $       292,700  $           73,200  -  - 

155 1,043,845,225 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,470,000$       $        102,400 V COOSALUD MOVILIDAD 9469689280  $          58,800 PORVENIR 9469689280  $       235,200  $           60,300  -  - 

156 1,044,911,880 TORNILLERO  $     1,600,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X - KMA 830.094.920-5 380,000$          $          26,500 V SALUD TOTAL 9469689280  $          15,200 PORVENIR 9469689280  $         60,800  $           57,900  -  - 

157 1,115,942,986 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X - - - X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,382,979$       $          96,300 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          55,400 PORVENIR 9469689280  $       221,300  $           55,400  -  - 

158 1,115,949,137 CONDUCTOR CAMIONETA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,623,755$       $        113,100 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          65,000 PORVENIR 9469689280  $       259,900  $           65,000  -  - 

159 1,115,942,013 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

160 1,117,534,216 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X - KMA 830.094.920-5 1,300,923$       $          90,600 V SANITAS 9469689280  $          52,100 PROTECCION 9469689280  $       208,200  $           52,100  -  - 

161 7,733,534 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,310,372$       $          91,300 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          52,500 PORVENIR 9469689280  $       209,700  $           52,500  -  - 

162 1,115,948,808 RASTRILLERO  $     1,583,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,695,831$       $        118,100 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          67,900 PORVENIR 9469689280  $       271,400  $           67,900  -  - 

163 1,003,802,175 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 476,667$          $          33,200 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          19,100 PORVENIR 9469689280  $         76,300  $           19,100  -  - 

164 7,697,593
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,000,000$       $        139,200 V SANITAS 9469689280  $          80,000 COLPENSIONES 9469689280  $       320,000  $           80,000  -  - 

165 1,116,920,478
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,210,426$       $        153,900 V SANITAS 9469689280  $          88,500 PORVENIR 9469689280  $       353,700  $           88,500  -  - 

166 12,992,663
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,200,000$       $        153,200 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          88,000 COLFONDOS 9469689280  $       352,000  $           88,000  -  - 

167 1,082,215,005 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          74,000 PORVENIR 9469689280  $       296,000  $           74,000  -  - 

168 1,006,512,490 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,302,306$       $          90,700 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,100 PORVENIR 9469689280  $       208,400  $           52,100  -  - 

169 3,757,833 CADENERO I B  $     1,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 -$                  $                    - V SALUD TOTAL 9469689280  $                    - (en blanco) 9469689280  $                   -  $           90,300  -  - 

170 93,445,007
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,500,000$       $        174,000 V SALUD TOTAL 9469689280  $        100,000 PORVENIR 9469689280  $       400,000  $         100,000  -  - 

171 87,514,526 MECANICO D  $     2,100,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,733,511$       $        190,300 V SANITAS 9469689280  $        109,400 PORVENIR 9469689280  $       437,400  $         109,400  -  - 

172 1,075,240,735 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,324,202$       $          92,200 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          53,000 PROTECCION 9469689280  $       211,900  $           53,000  -  - 

173 1,001,051,678 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,126,667$       $          78,500 V  SALUD TOTAL  9469689280  $          45,100 PROTECCION 9469689280  $       180,300  $           45,100  -  - 

174 1,075,223,790 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,126,667$       $          78,500 V  SALUD TOTAL  9469689280  $          45,100 PORVENIR 9469689280  $       180,300  $           45,100  -  - 

175 1,144,210,006 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,306,915$       $          91,000 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,300 PORVENIR 9469689280  $       209,200  $           52,300  -  - 

176 1,083,011,807
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,348,404$       $          93,900 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9469689280  $          54,000 COLPENSIONES 9469689280  $       215,800  $           54,000  -  - 

177 1,003,089,756
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,017,659$       $        210,100 V EPS MUTUAL SER 9469689280  $        120,800 PORVENIR 9469689280  $       482,900  $         120,800  -  - 

178 10,784,198 OFICIAL DE OBRA  $     1,774,830 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,358,921$       $        164,200 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          94,400 COLFONDOS 9469689280  $       377,500  $           94,400  -  - 

179 1,081,153,136
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X - X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,331,117$       $          92,700 V SANITAS 9469689280  $          53,300 PROTECCION 9469689280  $       213,000  $           53,300  -  - 

180 92,511,917
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,700,000$       $        188,000 V SALUD TOTAL 9469689280  $        108,000 COLPENSIONES 9469689280  $       432,000  $         108,000  -  - 

181 1,115,949,512 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

182 7,162,225
COORDINADOR DE 

SEGURIDAD
 $     4,371,200 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 487,200$          $          34,000 V FOSYGA 9469689280  $          19,500 PROTECCION 9469689280  $         78,000  $           19,500  -  - 

183 1,075,667,586
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X - KMA 830.094.920-5 2,053,191$       $        143,000 V SANITAS 9469689280  $          82,200 PORVENIR 9469689280  $       328,600  $           82,200  -  - 

184 17,690,560 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 780,000$          $          54,300 V SANITAS 9469689280  $          31,200 PORVENIR 9469689280  $       124,800  $           31,200  -  - 

-

VACACIONES 7 DE JUNIO

-

INC. ENFERMEDAD GENERAL: 23/05/2024 - 

25/05/2024

INGRESO 12 DE JUNIO

NAVARRO TORRES DANILO

OROZCO REALPE JUAN 

CARLOS

OSORIO CALDERON 

ALEXANDER 

NINCO TOVAR LUIS EDUARDO

OSSA CARLOS ANDRES

OVIEDO MOSQUERA BRAYAN 

ALEXANDER

ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER

-

POLANIA OSORIO JOSE 

LIZANDRO

-

NIVIA TOMBE JANS LEOMAR

PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL

PAREJA RUBIANO JAIME 

ANDRES

RAMOS MANA YINA PAOLA

INGRESÓ EL 25 DE JUNIO 2024

-

RAMIREZ MAHECHA KAREN 

JIMENA

RAMOS GARCIA CESAR 

AUGUSTO

POLO CUÑA HUGO RAFAEL 

PALACIOS ESCOBAR JOLBER 

ARLEX

PRADA TIQUE GUILLERMO 

PUENAYAN AREVALO WILMER 

ALBEIRO 

PULIDO VILLARRIAL JARRIN 

STIBEN

POLANCO COLLAZOS 

DIOMEDES 

2 DIAS DE INCPACIDAD 17 AL 18 DE JUNIO

-

-

-

PAEZ ROJAS DAISON 

ALEXANDER

PACHECO JIMENEZ SAMUEL 

ANTONIO

PEREZ PINEDA RIVEIRO 

PERDOMO JOHAN CAMILO

PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN

OLARTE DE LA OSA ROBERTO 

CARLOS

OLARTE OSORIO JAMES JULIAN

-

PAJARO MARTINEZ LEDHER 

JOSE

RIVERA BAHAMON JHON 

FREDDY

-

VACACIONES 28 DE JUNIO

-

NAVARRO LASCARRO JAIME

-

-

-

INC DEL 30 DE MAY HASTA EL 01 DE JUN

-

-

UN DIA DE VACACIONES 18/06/2024

ORREGO YENNY PAOLA

NOGUERA SANDOVAL SHEMIDT

LICENCIA DE PATERNINAD DESDE EL 31 DE 

MAYO HASTA EL 13 DE JUNIO

ORTIZ CORTES JHOJAN 

ARLINSON

-

VACACIONES 29 DE JUNIO

INCAPACIDAD DEL 17 DE JUNIO HASTA EL 19 

DE JUNIO

-

-

-

-

-

-

INGRESO EL 20/06/2024

-

PATIÑO CACHAYA OSCAR 

FERNANDO

PERDOMO VARGAS YAIR 

OVIEDO PEREZ YINA PAOLA

PALMA MONTERO JESUS 

ANDRES

PALMITO ARIAS JOHAN STIVEN

OSORIO MEDINA JHONATAN 

STEVEN

OVIEDO MOSQUERA OSCAR 

SEBASTIAN

INCAPACIDAD / LIC MAT: 21/05/204 - 

10/06/2024

REYES CARVAJAL RUBEN

PULIDO POLANIA DIEGO 

FERNANDO

QUIMBAYA PERDOMO JHOSETH 

STEEVEN

PULIDO VILLARRIAL JHAN 

CARLOS

DOS DIAS DE VACACIONES 28 AL 29 DE JUNIO

INGRESO EL 13 DE JUNIO

INGRESO EL 05/06/2024

INGRESO EL 05/06/2024

-

-

REYES ORTEGON JAVIER 

ENRIQUE

RAMIREZ ROJAS NEICER 

ORLANDO

RINCON GARCIA JOHN FREDY

-

INC DEL 30 DE MAY HASTA EL 01 DE JUNIO

 INC. ENFERMEDAD GENERAL: 20/05/2024 - 

22/05/2024

-

-

RAVELO VEGA RAFAEL 

MANUEL



FECHA 30 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

jun-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

185 1,075,279,696 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

186 1,075,304,142 AUXILIAR SOCIAL  $     1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,500,000$       $        104,400 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          60,000 PORVENIR 9469689280  $       240,000  $           60,000  -  - 

187 80,856,859
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 66,667$            $            4,700 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $            2,700 PORVENIR 9469689280  $         10,700  $             2,700  -  - 

188 1,003,336,371
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,243,617$       $        156,200 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          89,800 PORVENIR 9469689280  $       359,000  $           89,800  -  - 

189 1,115,946,745
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,070,665$       $        144,200 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          82,900 PORVENIR 9469689280  $       331,400  $           82,900  -  - 

190 3,111,085
OPERADOR 

PAVIMENTADORA
 $     2,610,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,230,739$       $        224,900 V SALUD TOTAL 9469689280  $        129,300 COLPENSIONES 9469689280  $       517,000  $         129,300  -  - 

191 17,605,294
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,115,683$       $        147,300 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          84,700 PORVENIR 9469689280  $       338,600  $           84,700  -  - 

192 5,490,088 MECANICO E  $     2,000,000 X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X - X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,583,601$       $        179,900 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        103,400 PORVENIR 9469689280  $       413,400  $         103,400  -  - 

193 1,115,949,550 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

194 1,117,836,504
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,819,149$       $        126,700 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          72,800 PORVENIR 9469689280  $       291,100  $           72,800  -  - 

195 80,189,153 INGENIERO RESIDENTE  $     5,464,000 - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 6,264,000$       $        436,000 V COMPENSAR 9469689280  $        250,600 PORVENIR 9469689280  $    1,002,300  $         250,600  -  - 

196 17,688,437
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - X X X - KMA 830.094.920-5 2,977,767$       $        207,300 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        119,200 PROTECCION 9469689280  $       476,500  $         119,200  -  - 

197 17,788,159 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,472,872$       $        102,600 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          59,000 COLPENSIONES 9469689280  $       235,700  $           59,000  -  - 

198 1,075,311,208 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,255,319$       $          87,400 V SANITAS 9469689280  $          50,300 PORVENIR 9469689280  $       200,900  $           50,300  -  - 

199 1,115,941,452 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,376,064$       $          95,800 V MALLAMAS 9469689280  $          55,100 PORVENIR 9469689280  $       220,200  $           55,100  -  - 

200 7,723,994 TOPOGRAFO  $     2,689,656 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,089,656$       $        215,100 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        123,600 PROTECCION 9469689280  $       494,400  $         123,600  -  - 

201 1,115,952,530 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,334,574$       $          92,900 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          53,400 PORVENIR 9469689280  $       213,600  $           53,400  -  - 

202 78,113,804
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,603,900$       $        181,300 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        104,200 PROTECCION 9469689280  $       416,700  $         104,200  -  - 

203 7,711,382 OFICIAL DE OBRA  $     1,600,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X - KMA 830.094.920-5 213,333$          $          14,900 V SANITAS 7912964341  $            8,600 COLPENSIONES 7912964341  $         34,200  $             8,600  -  - 

204 92,400,305 TOPOGRAFO  $     2,689,656 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,889,656$       $        201,200 V EPS MUTUAL SER 9469689280  $        115,600 PORVENIR 9469689280  $       462,400  $         115,600  -  - 

205 17,649,572
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,386,595$       $        166,200 V SANITAS 9469689280  $          95,500 PORVENIR 9469689280  $       381,900  $           95,500  -  - 

206 271,460 LABORATORISTA  $     2,473,181 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,473,181$       $        172,200 V SANITAS 9469689280  $          99,000 COLPENSIONES 9469689280  $       395,800  $           99,000  -  - 

207 79,870,481 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,403,723$       $          97,700 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          56,200 COLPENSIONES 9469689280  $       224,600  $           56,200  -  - 

208 1,115,947,968
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,169,149$       $        151,000 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          86,800 PORVENIR 9469689280  $       347,100  $           86,800  -  - 

209 1,006,501,986
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,323,858$       $          92,200 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          53,000 PORVENIR 9469689280  $       211,900  $           53,000  -  - 

210 1,075,284,836 INSPECTOR SST  $     2,600,000 - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,340,000$       $        162,900 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          93,600 COLFONDOS 9469689280  $       374,400  $           93,600  -  - 

211 17,774,439
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,074,468$       $        144,400 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          83,000 PORVENIR 9469689280  $       332,000  $           83,000  -  - 

212 1,115,948,952
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,092,553$       $        145,700 V SANITAS 9469689280  $          83,800 PROTECCION 9469689280  $       334,900  $           83,800  -  - 

213 1,075,251,677
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,313,830$       $          91,500 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          52,600 PORVENIR 9469689280  $       210,300  $           52,600  -  - 

214 92,259,525
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,039,575$       $        211,600 V

EPS FAMILIAR DE 

COLOMBIA SAS
9469689280  $        121,600 COLPENSIONES 9469689280  $       486,400  $         121,600  -  - 

215 8,045,921
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,600,000$       $        181,000 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        104,000 PORVENIR 9469689280  $       416,000  $         104,000  -  - 

216 17,659,417
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
 $     2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,500,000$       $        243,600 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        140,000 COLPENSIONES 9469689280  $       560,000  $         140,000  -  - 

217 1,033,655,118
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,355,319$       $        164,000 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          94,300 PORVENIR 9469689280  $       376,900  $           94,300  -  - 

218 8,779,943 OPERADOR CARGADOR  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,326,596$       $        162,000 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          93,100 COLPENSIONES 9469689280  $       372,300  $           93,100  -  - 

219 17,783,069
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,083,334$       $        145,100 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          83,400 PORVENIR 9469689280  $       333,400  $           83,400  -  - 

220 3,740,350 CONDUCTOR DE MIXER  $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,157,447$       $        219,800 V
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9469689280  $        126,300 COLFONDOS 9469689280  $       505,200  $         126,300  -  - 

221 1,116,920,064
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,273,404$       $        158,300 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          91,000 PORVENIR 9469689280  $       363,800  $           91,000  -  - 

222 1,075,281,247 INGENIERO  $     3,278,400 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,278,400$       $        228,200 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        131,200 PROTECCION 9469689280  $       524,600  $         131,200  -  - 

223 1,076,501,415 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,752$       $          90,600 V SANITAS 9469689280  $          52,100 PORVENIR 9469689280  $       208,200  $           52,100  -  - 

224 93,378,861
INGENIERO CONTROL Y 

PROGRAMACION
 $     3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,500,000$       $        243,600 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        140,000 PORVENIR 9469689280  $       560,000  $         140,000  -  - 

225 79,572,976
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,810,426$       $        195,700 V SANITAS 9469689280  $        112,500 COLPENSIONES 9469689280  $       449,700  $         112,500  -  - 

226 83,228,996
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 X X X X - KMA 830.094.920-5 2,086,497$       $        145,300 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          83,500 COLFONDOS 9469689280  $       333,900  $           83,500  -  - 

227 1,117,549,203
AUXILIAR SISO/INSPECTOR 

SST
 $     2,500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 916,667$          $          63,900 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          36,700 PORVENIR 9469689280  $       146,700  $           36,700  -  - 

228 1,006,417,527 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,338,032$       $          93,200 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          53,600 PORVENIR 9469689280  $       214,100  $           53,600  -  - 

229 1,115,942,871 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

-

INGRESO EL 27/06/2024

-

-

-

-

-

INCAPACIDAD 1 DE JUNIO DE 2024

INGRESO EL 04/06/2024

-

-

-

-

-

-

-

 INC. ENFERMEDAD GENERAL POR EL  

17/05/2024  AL 19/05/2024 Y VACACIONES 

DISFRUTADAS POR EL 7/06/2024

ROA TORRES JHON FREDDY

ROA CULMA JESSICA

-
RODRIGUEZ CALDERON 

CRISTHIAN JAVIER

RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL 

URIBE 

RIVERA ROCHA JOSE 

LEONARDO

RODRIGUEZ MONOGA JOHN 

ANNERYS

-

-
ROBLES AGUIRRE HECTOR 

DANIEL

RETIRO 1 DE JUNIO 

 VACACIONES DEL 20/05/2024 - 24/05/2024

ROMERO FIERRO ANIBAL 

ROSARIO JIMENEZ LEIDER 

JOSE

RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY 

RODRIGUEZ PADILLA EDWIN 

ZACARIAS

RODRIGUEZ RINCON JORGE 

MAURICIO

ROJAS BURBANO FRANKLIN 

FRED

ROJAS CORDOBA ILDER 

ROJAS ORTIZ CRISTIAN ADRIAN

ROJAS PERDOMO JOSE 

ARLINSON

RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY 

EMILIO

ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL

ROSAS CHAVARRO EFRAIN

RUIZ GONZALEZ RAFAEL 

DIONISIO

SALAZAR SAENZ JAVIER

SALAZAR TRUJILLO RUFINO 

EUSTAQUIO

SALINAS GARZON CRISTOBAL 

ANTONIO

SANCHEZ GAVIRIA EDWIN 

ARTURO

SANCHEZ PEREZ YESSICA 

ALEXANDRA

VACACIONES 11 DE JUNIO

PERMISO CITA MEDICA EL 22 DE JUNIO

-

-

LLEGO DE TRASLADO EL DIA 11/06/2024

VACACIONES DEL 25 DE JUNO HASTA EL 27 

DE JUNIO

-

-

-

-

INCAPACIDAD DE 3 DIAS DESDE EL 12 AL 14 

DE JUNIO 2024, INCAPACIDAD DE 3 DIAS 

DESDE EL 20 AL 22 DE JUNIO

SANTOS TOVAR VIVIANA 

ANDREA

SERENO TORRES JHON JAIR

SERRANO CAVIEDES GEISON 

FABIAN

SERRATO ARIAS LORENA 

SIERRA CAMPO JORGE LUIS

SIERRA GONZALEZ OSCAR 

ENRIQUE 

SILVA CASTRO JHON FREDY

TABORDA CANO JUAN PABLO

TEHERAN FLOREZ MANUEL 

CIPRIANO

-

-

INGRESÓ EL 6 DE JUNIO 2024

-

-

-

-

TOBON RODRIGUEZ JOSE 

EMILIO

TORREGROZA GOENAGA SIXTO 

TORRES TORRES YEISON 

-

PERMISO CITA MEDICA 26 DE JUNIO 

INGRESO EL 20 DE JUNIO

TOVAR PERDOMO MIGUEL 

ANGEL

TOVAR RIOS CAMILO 

ALEXANDER

TRIANA SIERRA JUAN CARLOS 

CIRUGIA PLASTICA DE MEDIA JORNADA  

19/06/2024 

UN DIA DE VACACIONES 17/06/2024, 

VACACIONES DISFRUTADAS 27/05/2024 Y 

SUSPENSION DEL CONTRATO POR EL 

21/05/20524.

-

VACA BELTRAN FREDY 

RICAURTE

VALENCIA ALEXANDER

VALENCIA GONZALEZ NIXON 

ALEXIS

VALENCIA SANCHEZ ARCENIO

VARGAS ANGULO YARLINSON



FECHA 30 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

jun-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

230 1,115,942,870 AUXILIAR DE MECANICA B  $     1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,412,731$       $          98,400 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          56,600 PORVENIR 9469689280  $       226,100  $           56,600  -  - 

231 1,115,944,440
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,000,000$       $        139,200 V SANITAS 9469689280  $          80,000 PORVENIR 9469689280  $       320,000  $           80,000  -  - 

232 96,355,920 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          74,000 PORVENIR 9469689280  $       296,000  $           74,000  -  - 

233 79,356,275
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
 $     2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 3,507,447$       $        244,200 V COOSALUD MOVILIDAD 9469689280  $        140,300 COLPENSIONES 9469689280  $       561,200  $         140,300  -  - 

234 1,118,123,310
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 2,609,636$       $        181,700 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $        104,400 PORVENIR 9469689280  $       417,600  $         104,400  -  - 

235 1,133,099,099 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          52,000 PORVENIR 9469689280  $       208,000  $           52,000  -  - 

236 1,003,815,078 AUXILIAR DE MECANICA A  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X - - - - X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V NUEVA E.P.S. 9469689280  $          52,100 PORVENIR 9469689280  $       208,100  $           52,100  -  - 

237 4,514,556 COORDINADOR EQUIPOS  $     4,371,200 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 5,371,200$       $        373,900 V SANITAS 9469689280  $        214,900 COLPENSIONES 9469689280  $       859,400  $         214,900  -  - 

238 17,784,064 LLANTERO  $     1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,523,936$       $        106,100 V ASMET SALUD EPS SAS 9469689280  $          61,000 PORVENIR 9469689280  $       243,900  $           61,000  -  - 

239 1,049,609,463
COORDINADOR DE 

SOSTENIBILIDAD
 $     6,775,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 6,775,001$       $        471,600 V COMPENSAR 9469689280  $        271,100 COLFONDOS 9469689280  $    1,084,100  $         271,100  -  - 

240 94,418,896 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - POVEDA HERMANOS 1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 9469860677  $          52,000 PORVENIR 9469860677  $       208,000  $           52,000  -  - 

241 1,005,933,853 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - POVEDA HERMANOS 1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 9469860677  $          52,000 PORVENIR 9469860677  $       208,000  $           52,000  -  - 

242 1,115,940,434 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - POVEDA HERMANOS 563,334$          $          39,300 V ASMET SALUD 9469860677  $          22,600 PORVENIR 9469860677  $         90,200  $           22,600  -  - 

243 1,116,913,586 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POVEDA HERMANOS 43,334$            $            3,100 V ASMET SALUD 9469860677  $            1,800 PORVENIR 9469860677  $           7,000  $             1,800  -  - 

244 1,115,952,805 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POVEDA HERMANOS 260,000$          $          18,100 V ASMET SALUD 9469860677  $          10,400 PORVENIR 9469860677  $         41,600  $           10,400  -  - 

245 1,077,851,126 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - POVEDA HERMANOS 650,000$          $          45,300 V NUEVA EPS 9469860677  $          26,000 PORVENIR 9469860677  $       104,000  $           26,000  -  - 

246 80,815,259 INGENIERO  $     2,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X POVEDA HERMANOS 2,400,000$       $        167,100 V COMPENSAR 9469947007  $          96,000 PROTECCIÓN 9469947007  $       384,000  $           96,000  -  - 

247 1,004,157,009 AYUDANTE DEOBRA  $     1,300,000 - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

1,126,667$       $          78,500 V FAMISANAR EPS 71350714  $          45,100 PORVENIR 71350714  $       180,300  $           45,100  -  - 

248 1,004,159,120 AYUDANTE DEOBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

1,300,000$       $          90,500 V FAMISANAR EPS 71350714  $          52,000 COLPENSIONES 71350714  $       208,000  $           52,000  -  - 

249 1,054,539,460 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 71350714  $          52,000 PROTECCION 71350714  $       208,000  $           52,000  -  - 

250 1,133,149,131 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 

SAS

173,334$          $          12,100 V ASMET SALUD 71350714  $            7,000 PORVENIR 71350714  $         27,800  $             7,000  -  - 

251 73,376,477 OFICIAL DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 71350714  $          52,000 PORVENIR 71350714  $       208,000  $           52,000  -  - 

252 73,376,915 OFICIAL DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 71350714  $          52,000 PORVENIR 71350714  $       208,000  $           52,000  -  - 

253 96,354,606 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 71350714  $          52,000 PORVENIR 71350714  $       208,000  $           52,000  -  - 

254 4,738,402 ADMINISTRATIVA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
WISASI SOLUCIONES 

EN CONSTRUCCION 
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 71350714  $          52,000 PORVENIR 71350714  $       208,000  $           52,000  -  - 

255 1,115,947,428 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
86,667$            $            6,100 V SANITAS 78707552  $            3,500 PORVENIR 78707552  $         13,900  $             3,500  -  - 

256 1,090,421,926 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
86,667$            $            6,100 V COOSALUD 78707552  $            3,500 PROTECCIÓN 78707552  $         13,900  $             3,500  -  - 

257 80,439,444 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
43,334$            $            3,100 V 0 78707552  $            1,800 0 78707552  $           7,000  $             1,800  -  - 

258 1,090,438,615 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
1,300,000$       $          90,500 V COOSALUD 78707552  $          52,000 PORVENIR 78707552  $       208,000  $           52,000  -  - 

259 98,325,719 OFICIAL DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
43,334$            $            3,100 V NUEVA EPS 78707552  $            1,800 PORVENIR 78707552  $           7,000  $             1,800  -  - 

260 1,049,347,801 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 78707552  $          52,000 PROTECCIÓN 78707552  $       208,000  $           52,000  -  - 

261 1,073,161,080 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
43,334$            $            3,100 V NUEVA EPS 78707552  $            1,800 PORVENIR 78707552  $           7,000  $             1,800  -  - 

262 6,597,005 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ADV 

CONSTRUCCIONES 

SAS

86,667$            $            6,100 V SALUD TOTAL 78707552  $            3,500 PORVENIR 78707552  $         13,900  $             3,500  -  - 

263 1,066,176,045 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
43,334$            $            3,100 V NUEVA EPS 78707552  $            1,800 PORVENIR 78707552  $           7,000  $             1,800  -  - 

264 1,118,028,871 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
43,334$            $            3,100 V ASMET SALUD 78707552  $            1,800 PORVENIR 78707552  $           7,000  $             1,800  -  - 

265 1,103,217,616 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
1,300,000$       $          90,500 V SANITAS 78707552  $          52,000 PORVENIR 78707552  $       208,000  $           52,000  -  - 

266 1,090,479,409 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ADV 

CONSTRUCCIONES 
183,334$          $          12,800 V PROTECCIÓN 78707552  $            7,400 NUEVA EPS 78707552  $         29,400  $             7,400  -  - 

267 1,091,667,229 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 78707552  $          52,000 PORVENIR 78707552  $       208,000  $           52,000  -  - 

268 1,007,244,517 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
43,334$            $            3,100 V ASMET SALUD 78707552  $            1,800 PROTECCIÓN 78707552  $           7,000  $             1,800  -  - 

269 88,222,193 OFICIAL DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ADV 

CONSTRUCCIONES 
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 78707552  $          52,000 PORVENIR 78707552  $       208,000  $           52,000  -  - 

270 88,219,553 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 
86,667$            $            6,100 V NUEVA EPS 78707552  $            3,500 PORVENIR 78707552  $         13,900  $             3,500  -  - 

271 1,103,220,744 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ADV 

CONSTRUCCIONES 
1,083,334$       $          75,500 V NUEVA EPS 78707552  $          43,400 PORVENIR 78707552  $       173,400  $           43,400  -  - 

272 1,115,913,370 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ADV 

CONSTRUCCIONES 
1,083,334$       $          75,500 V SALUD TOTAL 78707552  $          43,400 PORVENIR 78707552  $       173,400  $           43,400  -  - 

273 1,083,841,034 INGENIERA-SST  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ALTERNATIVAS 

VIALES
1,300,000$       $          90,500 V SANITAS 1064991539  $          52,000 PROTECCIÓN 1064991539  $       208,000  $           52,000 

274 1,006,505,492 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - -
ALTERNATIVAS 

VIALES
910,000$          $          63,400 V ASMET SALUD 1064991539  $          36,400 PORVENIR 1064991539  $       145,600  $           36,400 

275 1,006,417,802 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ALTERNATIVAS 

VIALES
1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD 1064991539  $          52,000 PORVENIR 1064991539  $       208,000  $           52,000 

276 1,115,948,435 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ALTERNATIVAS 

VIALES
86,667$            $            6,100 V ASMET SALUD 1064991539  $            3,500 PORVENIR 1064991539  $         13,900  $             3,500 

277 1,193,363,989 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ALTERNATIVAS 

VIALES
736,667$          $          51,300 V ASMET SALUD 1064991539  $          29,500 PORVENIR 1064991539  $       117,900  $           29,500 

278 1,115,950,189 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ALTERNATIVAS 

VIALES
1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD 1064991539  $          52,000 PORVENIR 1064991539  $       208,000  $           52,000 

-

RETIRO A 02 DE JUNIO DE 2024

INGRESO A 14 DE JUNIO DE 2024

RETIRO A 30 DE JUNIO DE 2024

SANCHEZ RODRIGUEZ FABIAN

ORTEGA SERRANO HARLEN

 ALMARIO OROZCO ALEJANDRO

-

INGRESO EL 13 DE JUNIO CON RETIRO A 15 

DE JUNIO DE 2024

INGRESO EL 04 DE JUNIO DE 2024

-

RETIRO A 02 DE JUNIO DE 2024

RETIRO A 02 DE JUNIO DE 2024

INGRESO Y RETIRO POR EL 01 DE JUNIO DE 

2024

-

RETIRO A 01 DE JUNIO DE 2024

-

INGRESO Y RETIRO POR EL 01 DE JUNIO DE 

2024

RETIRO A 02 DE JUNIO DE 2024

RETIRO A 01 DE JUNIO DE 2024

RETIRO A 01 DE JUNIO DE 2024

-

INGRESO EL 04 DE JUNIO DE 2024

-

RETIRO A 01 DE JUNIO DE 2024

INGRESO EL 04 DE JUNIO DE 2024

-

RETIRO A 21 DE JUNIO DE 2024

OYOLA JURADO OLIVER

-

VARGAS BETANCOURT 

YUBERNEY 

VARGAS COMETA ALDEMAR 

VARGAS GONZALEZ JAIME 

ENRIQUE

-

VACACIONES DEL 13 DE JUNIO HASTA EL 15 

DE JUNIO

VARGAS ANGULO YEFER 

ANDRES

-

VARGAS NOVOA ORLANDO 

VARGAS PEREZ ADRIAN DANIEL

VIGOYA GONZALEZ LUIS 

EDURADO

VILLAMIZAR CARDONA DIEGO 

FERNA

VILLEGAS OROZCO JOSE 

HUMBERTO

WILCHES MORENO JULIAN 

DAVID 

MUÑOZ TOVAR ALDEMAR 

ANDRES 

MUÑOZ CIFUENTES YEFERSON 

ANDRES 

CHAUX GUTIERREZ DARWIN

-

-

SALCEDO SIERRA WILSON 

MANUEL

YUSUNGUAIRA JHON JADER

CHAUX GUTIERREZ YAMITH

GUZMAN ARDILA DIEGO 

FERNANDO

VILLOTA SANCHEZ YOR 

CRISTOFER

POVEDA CARO YILMAR 

ALBEIRO 

RUIZ PEREZ ANDERSON 

FERNEY 

CUERLLAR TORRES YESION 

RICARDO 

 RAMIREZ AVILLA JHOAN 

SEBASTIAN

CHANA GUZMAN YOANY

OCHOA CONTRERAS VICTOR 

MANUEL

INGRESO Y RETIRO POR EL 11 DE JUNIO DE 

2024

RETIRO A 06 DE JUNIO DE 2024

RETIRO A 15 DE JUNIO DE 2024

-

INGRESO EL DIA 4 DE JUNIO-2024

-

-

RETIRO EL DIA 4 DE JUNIO-2024

-

-

-

INCPACIDAD DE 2 DIAS 12 AL 13 DE JUNIO, 

INCAPACIDAD DE 2 DIAS 14 AL 15 DE JUNIO

VACACIONES 20 DE JUNIO

-

-

-

-

RETIRO A 13 DE JUNIO DE 2024

NADALES SANDOVAL MARY 

JULY

MONTIEL CUELLAR JEINER

OSORIO DIAZ DUVERNEY

HERNANDEZ WILLIAM RICARDO

SANTANDER ROLON VICTOR 

ALFONSO

ARMERO PUCHANA JOSE 

CLAUDIO ARLEY

NOVOA ARRIETA ROBERTO 

CARLOS

PAEZ ROJAS WILMER ALBEIRO

PRADO HERNANDEZ DIMAR 

ANDRES

ORTIZ ARIAS YEFERSON

ROBAYO VARGAS MARIA 

CAMILA 
PERDOMO BUENDIA PABLO 

EMILIO

PUERTA ROMERO WILSON DE 

JESUS
MEDINA BURBANO JOSE 

LIBARDO
MONTES MENESES JAMER 

ALDAIR
RIVEROS ESCALANTE 

GONZALO
TORRES JULIO CESAR 

AUGUSTO

BURBANO PEÑA JHON JAIRO

BOHORQUEZ MONCADA YESID

BOHORQUEZ MONCADA JUAN 

CARLOS
VERGARA CORREA DEIBIS 

MANUEL



FECHA 30 6 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

jun-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

279 1,115,948,057 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ALTERNATIVAS 

VIALES
476,667$          $          33,200 V ASMET SALUD 1064991539  $          19,100 PORVENIR 1064991539  $         76,300  $           19,100 

280 1,115,942,639 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X
ALTERNATIVAS 

VIALES
563,334$          $          39,300 V ASMET SALUD 1064991539  $          22,600 PORVENIR 1064991539  $         90,200  $           22,600 

281 17,702,727 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ALTERNATIVAS 

VIALES
1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD 1064991539  $          52,000 PORVENIR 1064991539  $       208,000  $           52,000 

282 17,704,133 CONDUCTOR  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ALTERNATIVAS 

VIALES
1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD 1064991539  $          52,000 COLPENSIONES 1064991539  $       208,000  $           52,000 

283 5,827,709 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ALTERNATIVAS 

VIALES
1,300,000$       $          90,500 V FAMISANAR 1064991539  $          52,000 PORVENIR 1064991539  $       208,000  $           52,000 

284 79,757,477 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ALTERNATIVAS 

VIALES
1,300,000$       $          90,500 V FAMISANAR 1064991539  $          52,000 PROTECCIÓN 1064991539  $       208,000  $           52,000 

285 91,015,668 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ALTERNATIVAS 

VIALES
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 1064991539  $          52,000 PORVENIR 1064991539  $       208,000  $           52,000 

286 1,017,166,334 ESP. EN GEOLOGÍA  $     5,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INDEPENDIENTE 700,000$          $          48,800 V SURA 72096607  $          28,000 PROTECCION 72096607  $       112,000  $           28,000 

287 51,809,026 ESP. PAVIMENTOS 38  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
DISEÑOS 

GEOTECNICOS SAS
2,820,000$       $        196,300 V FAMISANAR 9468892172  $        112,800 PORVENIR 9468892172  $       451,200  $         112,800 

288 10,269,781
ESP. GEOLOGIA Y 

GEOTECNIA
 $     3,918,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INDEPENDIENTE 3,918,000$       $        272,700 V NUEVA EPS 9468601025  $        156,800 PORVENIR 9468601025  $       626,900  $         156,800 

El contratista adjunta la certificación de fecha      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES 

Director de Interventoría

Matricula No.: 17202-72235 CLD Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RETIRO A 11 DE JUNIO DE 2024

INGRESO A 18 DE JUNIO DE 2024

-

INGRESO EL 14 DE JUNIO DE 2024

-

-

-

-

-

PAGA COMO INDEPENDIENTE SOLO SALUD Y 

PENSIÓN

VALERO SANTAMARIA FERLEIN

RUIZ GÓMEZ CAROLINA

GONZALEZ MARTHA AURORA 

 MAYA RESTREPO ALFONSO

AVILEZ YEISON IVAN

CORRALES OICONE

MUÑOZ YULE JANS ELIECER

VELASQUEZ CASTILLO LUIS 

EDUARDO

ACEVEDO CASTEBLANCO 

ALVARO

PIEDRAHITA SANCHEZ EDILSON

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de junio de 2024

Director de Obra

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder

con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la

normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.



Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
KMA CONSTRUCCIONES S A



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (236 Afiliados) $481,296,660 $77,391,100 $483,246,660 $20,274,700 $482,271,868 $19,300,000 $483,246,660 $32,448,100 $12,506,001 $625,500

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 64 Afiliados) $17,199,337 $2,706,800 $17,199,337 $754,200 $8,322,301 $335,100 $17,199,337 $0 $2,253,334 $112,800

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 16 Afiliados) $3,541,868 $572,000 $3,541,868 $265,000 $3,761,885 $151,100 $3,541,868 $0 $2,253,334 $112,800

1 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 2 $89,664 $14,400 EPS037 2 $89,664 $3,600 CCF13 2 $86,667 $3,500 14-7 2 $89,664 $0 2 $0 $0

2 CC 17646749 ANGULO CAMILO 
MARIÑO

230301 1 $45,358 $7,300 EPS005 1 $45,358 $1,900 CCF13 1 $43,373 $1,800 14-7 1 $45,358 $0 1 $0 $0

3 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 1 $52,629 $8,500 EPS037 1 $52,629 $2,200 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $52,629 $0 1 $0 $0

4 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 4 $1,577,334 $268,200 EPS005 4 $1,577,334 $197,200 CCF13 4 $2,253,334 $90,200 14-7 4 $1,577,334 $0 4 $2,253,334 $112,800

5 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 1 $52,896 $6,400 EPS040 1 $52,896 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $52,896 $0 1 $0 $0

6 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 1 $52,895 $6,400 EPS040 1 $52,895 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $52,895 $0 1 $0 $0

7 CC 1117551364 LEYTON MOSQUERA 
XIOMARA 
ALEJANDRA

230301 3 $168,105 $26,900 ESSC62 3 $168,105 $6,800 CCF13 3 $168,105 $6,800 14-7 3 $168,105 $0 3 $0 $0

8 CC 1117551364 LEYTON MOSQUERA 
XIOMARA 
ALEJANDRA

230301 6 $336,210 $53,800 ESSC62 6 $336,210 $13,500 CCF13 6 $336,210 $13,500 14-7 6 $336,210 $0 6 $0 $0

9 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 1 $45,408 $5,500 EPS037 1 $45,408 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $45,408 $0 1 $0 $0

10 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 1 $45,408 $5,500 EPS037 1 $45,408 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $45,408 $0 1 $0 $0

11 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 1 $44,777 $7,200 ESSC62 1 $44,777 $1,800 CCF13 1 $43,386 $1,800 14-7 1 $44,777 $0 1 $0 $0

12 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 1 $89,398 $14,400 EPS005 1 $89,398 $3,600 CCF13 1 $76,065 $3,100 14-7 1 $89,398 $0 1 $0 $0

13 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 2 $116,422 $18,700 EPS037 2 $116,422 $4,700 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $116,422 $0 2 $0 $0

14 CC 1051419157 PACHECO JIMENEZ 
SAMUEL ANTONIO

230201 1 $60,320 $9,700 EPS037 1 $60,320 $2,500 CCF13 1 $60,000 $2,400 14-7 1 $60,320 $0 1 $0 $0

15 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 1 $67,545 $10,900 EPS037 1 $67,545 $2,800 CCF13 1 $66,790 $2,700 14-7 1 $67,545 $0 1 $0 $0

16 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 1 $88,778 $14,300 EPS037 1 $88,778 $3,600 CCF13 1 $83,392 $3,400 14-7 1 $88,778 $0 1 $0 $0

17 CC 78113804 ROSARIO JIMENEZ 
LEIDER JOSE

230201 5 $437,234 $70,000 EPS037 5 $437,234 $17,500 CCF13 5 $434,562 $17,400 14-7 5 $437,234 $0 5 $0 $0

18 CC 83228996 VALENCIA 
ALEXANDER

231001 1 $81,036 $13,000 EPS037 1 $81,036 $3,300 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $81,036 $0 1 $0 $0

19 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 1 $90,451 $10,900 EPS037 1 $90,451 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $90,451 $0 1 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 17 Afiliados) $6,739,112 $1,061,600 $6,739,112 $252,700 $754,002 $30,400 $6,739,112 $0 $0 $0

20 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

21 CC 1007591885 BOLAÑO ARRIETA 
UBADEL DE JESUS

230301 6 $294,000 $47,100 ESSC24 6 $294,000 $11,800 CCF32 6 $294,000 $11,800 14-7 6 $294,000 $0 6 $0 $0

22 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 4 $175,178 $28,100 EPS017 4 $175,178 $7,100 CCF32 4 $173,334 $7,000 14-7 4 $175,178 $0 4 $0 $0

23 CC 5889335 CAMPOS RUIZ JESUS 
ALBERTO

25-14 5 $364,303 $58,300 EPS037 5 $364,303 $14,600 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $364,303 $0 5 $0 $0

24 CC 5889335 CAMPOS RUIZ JESUS 
ALBERTO

25-14 25 $2,118,796 $339,100 EPS037 25 $2,118,796 $84,800 CCF32 25 $0 $0 14-7 25 $2,118,796 $0 25 $0 $0

25 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

26 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 1 $43,334 $5,300 EPS037 1 $43,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-06 2024-07 754751263 9469689280 E 2024/07/05 2024/07/05 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,093,162,800

Página 1 de 11 2024/07/05 03:36 PM

Resumen General de Pago



EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

27 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 3 $225,329 $36,100 EPS037 3 $225,329 $9,100 CCF32 3 $200,000 $8,000 14-7 3 $225,329 $0 3 $0 $0

28 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 5 $250,378 $40,100 EPS037 5 $250,378 $10,100 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $250,378 $0 5 $0 $0

29 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 20 $963,475 $154,200 EPS037 20 $963,475 $38,600 CCF32 20 $0 $0 14-7 20 $963,475 $0 20 $0 $0

30 CC 1081160554 GUTIERREZ 
CAMARGO LUIS 
ALFREDO

231001 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

31 CC 72266457 MARENGO 
SARMIENTO KEVIN 
ARAMIS

230201 1 $266,667 $32,100 EPS005 1 $266,667 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $266,667 $0 1 $0 $0

32 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 3 $130,000 $20,800 EPS037 3 $130,000 $5,200 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

33 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 1 $43,564 $7,000 EPS037 1 $43,564 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,564 $0 1 $0 $0

34 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 21 $910,000 $145,600 EPS005 21 $910,000 $36,400 CCF32 21 $0 $0 14-7 21 $910,000 $0 21 $0 $0

35 CC 7733534 PATIÑO CACHAYA 
OSCAR FERNANDO

230301 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

36 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 3 $130,000 $20,800 EPS005 3 $130,000 $5,200 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

37 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 3 $130,000 $20,800 EPS005 3 $130,000 $5,200 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

38 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 3 $130,000 $20,800 EPS005 3 $130,000 $5,200 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

39 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 2 $87,168 $10,500 EPS005 2 $87,168 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $87,168 $0 2 $0 $0

40 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 1 $43,584 $7,000 EPS005 1 $43,584 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,584 $0 1 $0 $0

41 CC 1003815078 VIGOYA GONZALEZ 
LUIS EDUARDO

230301 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

42 CC 1003815078 VIGOYA GONZALEZ 
LUIS EDUARDO

230301 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 24 Afiliados) $5,148,822 $793,300 $5,148,822 $169,200 $2,333,077 $94,200 $5,148,822 $0 $0 $0

43 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 1 $52,790 $8,500 ESSC62 1 $52,790 $2,200 CCF13 1 $52,790 $2,200 14-7 1 $52,790 $0 1 $0 $0

44 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 1 $194,164 $33,100 EPS017 1 $194,164 $7,800 CCF13 1 $229,927 $9,200 14-7 1 $194,164 $0 1 $0 $0

45 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 1 $194,164 $33,100 EPS017 1 $194,164 $7,800 CCF13 1 $213,260 $8,600 14-7 1 $194,164 $0 1 $0 $0

46 CC 1117494829 CASTRO ORREGO 
CRISTIAN ANDRES

230301 3 $130,000 $20,800 ESSC62 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

47 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

48 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,691 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

49 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,691 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

50 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $86,667 $3,500 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

51 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 5 $216,667 $34,700 ESSC62 5 $216,667 $8,700 CCF13 5 $216,691 $8,700 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

52 CC 1115941853 CORREA PERDOMO 
BRUNO ESTIVEN

25-14 1 $44,486 $7,200 ESSC62 1 $44,486 $1,800 CCF13 1 $43,368 $1,800 14-7 1 $44,486 $0 1 $0 $0

53 CC 1004074735 CUBIDES SERRANO 
JUAN SEBASTIAN

230301 2 $89,840 $14,400 ESSC62 2 $89,840 $3,600 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $89,840 $0 2 $0 $0

54 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 1 $50,000 $8,000 ESSC62 1 $50,000 $2,000 CCF13 1 $50,000 $2,000 14-7 1 $50,000 $0 1 $0 $0

55 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 4 $189,008 $30,300 ESSC62 4 $189,008 $7,600 CCF13 4 $173,334 $7,000 14-7 4 $189,008 $0 4 $0 $0

56 CC 1118470324 GAITAN QUICHOYA 
EDWIN

230301 3 $142,050 $22,800 ESSC62 3 $142,050 $5,700 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $142,050 $0 3 $0 $0

57 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 2 $107,647 $17,300 ESSC62 2 $107,647 $4,400 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $107,647 $0 2 $0 $0

58 CC 1151934675 LLANTEN BENITEZ 
YEDIXON

230301 1 $71,437 $11,500 EPS005 1 $71,437 $2,900 CCF13 1 $70,000 $2,800 14-7 1 $71,437 $0 1 $0 $0

59 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 1 $78,795 $12,700 EPS037 1 $78,795 $3,200 CCF13 1 $73,357 $3,000 14-7 1 $78,795 $0 1 $0 $0

60 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 10 $945,107 $113,500 EPS008 10 $945,107 $0 CCF13 10 $0 $0 14-7 10 $945,107 $0 10 $0 $0

61 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 3 $149,384 $24,000 ESSC62 3 $149,384 $6,000 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $149,384 $0 3 $0 $0
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62 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 14 $614,734 $98,400 ESSC62 14 $614,734 $24,600 CCF13 14 $0 $0 14-7 14 $614,734 $0 14 $0 $0

63 CC 1115942986 PALACIOS ESCOBAR 
JOLBER ARLEX

230301 3 $130,000 $20,800 ESSC62 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

64 CC 1117534216 PAREJA RUBIANO 
JAIME ANDRES

230201 1 $44,256 $7,100 EPS005 1 $44,256 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $44,256 $0 1 $0 $0

65 CC 1006512490 POLANIA OSORIO 
JOSE LIZANDRO

230301 1 $45,639 $7,400 ESSC62 1 $45,639 $1,900 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $45,639 $0 1 $0 $0

66 CC 1115949512 REYES CARVAJAL 
RUBEN

230301 3 $130,000 $20,800 ESSC62 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

67 CC 17605294 RODRIGUEZ 
CAVIEDES DARLEY 
EMILIO

230301 3 $152,207 $24,400 ESSC62 3 $152,207 $6,100 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $152,207 $0 3 $0 $0

68 CC 17605294 RODRIGUEZ 
CAVIEDES DARLEY 
EMILIO

230301 1 $76,100 $12,200 ESSC62 1 $76,100 $3,100 CCF13 1 $66,972 $2,700 14-7 1 $76,100 $0 1 $0 $0

69 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 3 $338,192 $54,200 EPS037 3 $338,192 $13,600 CCF13 3 $270,953 $10,900 14-7 3 $338,192 $0 3 $0 $0

70 CC 1006501986 SANCHEZ PEREZ 
YESSICA ALEXANDRA

230301 1 $46,446 $7,500 ESSC62 1 $46,446 $1,900 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $46,446 $0 1 $0 $0

71 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 4 $173,334 $27,800 ESSC62 4 $173,334 $7,000 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $173,334 $0 4 $0 $0

72 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 1 $179,040 $30,500 EPS005 1 $179,040 $7,200 CCF13 1 $179,040 $7,200 14-7 1 $179,040 $0 1 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 7 
Afiliados)

$1,769,535 $279,900 $1,769,535 $67,300 $1,473,337 $59,400 $1,769,535 $0 $0 $0

73 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 1 $48,162 $7,800 ESSC62 1 $48,162 $2,000 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $48,162 $0 1 $0 $0

74 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 1 $48,162 $7,800 ESSC62 1 $48,162 $2,000 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $48,162 $0 1 $0 $0

75 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 6 $288,970 $46,300 ESSC62 6 $288,970 $11,600 CCF13 6 $260,000 $10,400 14-7 6 $288,970 $0 6 $0 $0

76 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 1 $44,256 $7,100 ESSC62 1 $44,256 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $44,256 $0 1 $0 $0

77 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 5 $273,906 $43,900 EPS041 5 $273,906 $11,000 CCF13 5 $266,667 $10,700 14-7 5 $273,906 $0 5 $0 $0

78 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 2 $109,563 $17,600 EPS041 2 $109,563 $4,400 CCF13 2 $106,667 $4,300 14-7 2 $109,563 $0 2 $0 $0

79 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 3 $164,344 $26,300 EPS041 3 $164,344 $6,600 CCF13 3 $160,000 $6,400 14-7 3 $164,344 $0 3 $0 $0

80 CC 1117837579 IMBUS VILLARREAL 
LUIS FERNANDO

230301 1 $49,419 $6,000 ESSC62 1 $49,419 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $49,419 $0 1 $0 $0

81 CC 1117837579 IMBUS VILLARREAL 
LUIS FERNANDO

230301 1 $49,418 $6,000 ESSC62 1 $49,418 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $49,418 $0 1 $0 $0

82 CC 1122810192 JIMENEZ BRITO 
JAMES LEVIS

230301 1 $86,667 $13,900 EPS037 1 $86,667 $3,500 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $86,667 $0 1 $0 $0

83 CC 1122810192 JIMENEZ BRITO 
JAMES LEVIS

230301 5 $433,334 $69,400 EPS037 5 $433,334 $17,400 CCF13 5 $433,333 $17,400 14-7 5 $433,334 $0 5 $0 $0

84 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 3 $130,000 $20,800 ESSC62 3 $130,000 $5,200 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

85 CC 1010106546 OLARTE OSORIO 
JAMES JULIAN

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 235 
Afiliados)

$464,097,323 $74,684,300 $466,047,323 $19,520,500 $473,949,567 $18,964,900 $466,047,323 $32,448,100 $10,252,667 $512,700

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 56 Afiliados) $139,860,766 $22,621,300 $141,810,766 $6,545,700 $142,405,608 $5,698,100 $141,810,766 $9,872,700 $10,252,667 $512,700

86 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 28 $1,292,854 $206,900 EPS037 28 $1,292,854 $51,800 CCF13 28 $1,292,854 $51,800 14-7 28 $1,292,854 $90,000 28 $0 $0

87 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 30 $1,850,000 $296,000 ESSC24 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

88 CC 17646749 ANGULO CAMILO 
MARIÑO

230301 29 $1,307,007 $209,200 EPS005 29 $1,307,007 $52,300 CCF13 29 $1,307,007 $52,300 14-7 29 $1,307,007 $91,000 29 $0 $0

89 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 30 $1,369,149 $219,100 ESSC62 30 $1,369,149 $54,800 CCF13 30 $1,369,149 $54,800 14-7 30 $1,369,149 $95,300 30 $0 $0

90 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 30 $2,143,829 $343,100 EPS037 30 $2,143,829 $85,800 CCF13 30 $2,143,829 $85,800 14-7 30 $2,143,829 $149,300 30 $0 $0

91 CC 76257217 BENITEZ VALVERDE 
JAIRO

25-14 30 $2,016,817 $322,700 EPS008 30 $2,016,817 $80,700 CCF13 30 $2,016,817 $80,700 14-7 30 $2,016,817 $140,400 30 $0 $0

92 CC 17775128 BERMUDEZ OLARTE 
ALEXANDER

25-14 30 $2,257,340 $361,200 EPS005 30 $2,257,340 $90,300 CCF13 30 $2,257,340 $90,300 14-7 30 $2,257,340 $157,200 30 $0 $0

93 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 30 $2,037,234 $326,000 EPS037 30 $2,037,234 $81,500 CCF13 30 $2,037,234 $81,500 14-7 30 $2,037,234 $141,800 30 $0 $0

94 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 30 $2,037,085 $326,000 EPS037 30 $2,037,085 $81,500 CCF13 30 $2,037,085 $81,500 14-7 30 $2,037,085 $141,800 30 $0 $0
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95 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 29 $1,498,274 $239,800 EPS037 29 $1,498,274 $60,000 CCF13 29 $1,498,273 $60,000 14-7 29 $1,498,274 $104,300 29 $0 $0

96 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 30 $2,394,042 $383,100 EPS037 30 $2,394,042 $95,800 CCF13 30 $2,394,042 $95,800 14-7 30 $2,394,042 $166,700 30 $0 $0

97 CC 1104422998 DIAZ MARTA JESUS 
ALEXANDER

230201 30 $1,826,064 $292,200 ESSC07 30 $1,826,064 $73,100 CCF13 30 $1,826,064 $73,100 14-7 30 $1,826,064 $127,100 30 $0 $0

98 CC 15670086 DIAZ HOYOS JHON 
JAIRO

25-14 30 $2,709,718 $433,600 EPS010 30 $2,709,718 $108,400 CCF13 30 $2,709,718 $108,400 14-7 30 $2,709,718 $188,600 30 $0 $0

99 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 26 $10,252,667 $1,743,100 EPS005 26 $10,252,667 $1,281,600 CCF13 26 $10,252,667 $410,200 14-7 26 $10,252,667 $713,600 26 $10,252,667 $512,700

100 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS005 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

101 CC 7253325 GOMEZ OVALLE 
ABELARDO

25-14 30 $2,523,829 $403,900 EPS037 30 $2,523,829 $101,000 CCF13 30 $2,523,829 $101,000 14-7 30 $2,523,829 $175,700 30 $0 $0

102 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 28 $1,427,319 $228,400 EPS040 28 $1,427,319 $57,100 CCF13 28 $1,427,319 $57,100 14-7 28 $1,427,319 $99,400 28 $0 $0

103 CC 1119511409 GUALDRON PAREDES 
JOSE CALIXTO

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS010 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

104 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 30 $8,212,000 $1,396,200 EPS005 30 $8,212,000 $328,500 CCF13 30 $8,212,000 $328,500 14-7 30 $8,212,000 $571,600 30 $0 $0

105 CC 74281877 HERNANDEZ DUEÑAS 
WILYAN EMILIO

230301 30 $2,768,723 $443,000 EPS037 30 $2,768,723 $110,800 CCF13 30 $2,768,723 $110,800 14-7 30 $2,768,723 $192,800 30 $0 $0

106 CC 1067036635 JIMENEZ DIAZ JESUS 
MANUEL

230301 30 $1,430,000 $228,800 EPS041 30 $1,430,000 $57,200 CCF13 30 $1,430,000 $57,200 14-7 30 $1,430,000 $99,600 30 $0 $0

107 CC 19583516 JULIO JULIO 
WALTER ANTONIO

231001 30 $2,227,340 $356,400 EPS037 30 $2,227,340 $89,100 CCF13 30 $2,227,340 $89,100 14-7 30 $2,227,340 $155,100 30 $0 $0

108 CC 1117551364 LEYTON MOSQUERA 
XIOMARA 
ALEJANDRA

230301 21 $1,176,735 $188,300 ESSC62 21 $1,176,735 $47,100 CCF13 21 $1,176,735 $47,100 14-7 21 $1,176,735 $82,000 21 $0 $0

109 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 30 $5,661,464 $962,700 EPS037 30 $5,661,464 $226,500 CCF13 30 $5,661,464 $226,500 14-7 30 $5,661,464 $394,100 30 $0 $0

110 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 28 $1,227,163 $196,400 EPS037 28 $1,227,163 $49,100 CCF13 28 $1,227,163 $49,100 14-7 28 $1,227,163 $85,500 28 $0 $0

111 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 29 $1,318,901 $211,100 ESSC62 29 $1,318,901 $52,800 CCF13 29 $1,318,901 $52,800 14-7 29 $1,318,901 $91,800 29 $0 $0

112 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 29 $2,605,861 $417,000 EPS005 29 $2,605,861 $104,300 CCF13 29 $2,605,861 $104,300 14-7 29 $2,605,861 $181,400 29 $0 $0

113 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 28 $2,406,014 $385,000 EPS037 28 $2,406,014 $96,300 CCF13 28 $2,406,014 $96,300 14-7 28 $2,406,014 $167,500 28 $0 $0

114 CC 96361383 MOSQUERA 
ANDRADE OSCAR 
EDUARDO

230301 30 $2,686,808 $429,900 EPS037 30 $2,686,808 $107,500 CCF13 30 $2,686,808 $107,500 14-7 30 $2,686,808 $187,100 30 $0 $0

115 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 30 $1,362,234 $218,000 ESSC62 30 $1,362,234 $54,500 CCF13 30 $1,362,234 $54,500 14-7 30 $1,362,234 $94,900 30 $0 $0

116 CC 85271667 NAVARRO GUARDELA 
VICTOR ELIAS

230301 30 $3,500,000 $560,000 ESSC07 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

117 CC 92523148 OLARTE DE LA OSSA 
ROBERTO CARLOS

25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF13 30 $4,000,000 $160,000 14-7 30 $4,000,000 $278,400 30 $0 $0

118 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 30 $1,369,149 $219,100 ESSC62 30 $1,369,149 $54,800 CCF13 30 $1,369,149 $54,800 14-7 30 $1,369,149 $95,300 30 $0 $0

119 CC 1051419157 PACHECO JIMENEZ 
SAMUEL ANTONIO

230201 29 $1,768,723 $283,000 EPS037 29 $1,768,723 $70,800 CCF13 29 $1,768,723 $70,800 14-7 29 $1,768,723 $123,200 29 $0 $0

120 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 30 $1,695,831 $271,400 ESSC62 30 $1,695,831 $67,900 CCF13 30 $1,695,831 $67,900 14-7 30 $1,695,831 $118,100 30 $0 $0

121 CC 12992663 PINZA JOJOA 
TORIBIO GABRIEL

231001 30 $2,200,000 $352,000 EPS037 30 $2,200,000 $88,000 CCF13 30 $2,200,000 $88,000 14-7 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

122 CC 3757833 POLO ACUÑA HUGO 
RAFAEL

0 $0 $0 EPS002 30 $1,950,000 $78,000 CCF13 30 $1,950,000 $78,000 14-7 30 $1,950,000 $135,800 30 $0 $0

123 CC 1003089756 RAMIREZ ROJAS 
NEICER ORLANDO

230301 30 $3,017,659 $482,900 EPS048 30 $3,017,659 $120,800 CCF13 30 $3,017,659 $120,800 14-7 30 $3,017,659 $210,100 30 $0 $0

124 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 30 $4,871,200 $779,400 MIN001 30 $4,871,200 $194,900 CCF13 30 $4,871,200 $194,900 14-7 30 $4,871,200 $339,100 30 $0 $0

125 CC 80856859 ROA TORRES JHON 
FREDDY

230301 1 $66,667 $10,700 ESSC62 1 $66,667 $2,700 CCF13 1 $661,510 $26,500 14-7 1 $66,667 $4,700 1 $0 $0

126 CC 1003336371 ROBLES AGUIRRE 
HECTOR DANIEL

230301 30 $2,243,617 $359,000 EPS037 30 $2,243,617 $89,800 CCF13 30 $2,243,617 $89,800 14-7 30 $2,243,617 $156,200 30 $0 $0

127 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 29 $2,003,120 $320,500 EPS037 29 $2,003,120 $80,200 CCF13 29 $2,003,120 $80,200 14-7 29 $2,003,120 $139,500 29 $0 $0

128 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 29 $2,494,823 $399,200 EPS037 29 $2,494,823 $99,800 CCF13 29 $2,494,823 $99,800 14-7 29 $2,494,823 $173,700 29 $0 $0

129 CC 3111085 RODRIGUEZ CAMELO 
RAFAEL URIBE

25-14 30 $3,230,739 $517,000 EPS002 30 $3,230,739 $129,300 CCF13 30 $3,230,739 $129,300 14-7 30 $3,230,739 $224,900 30 $0 $0
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130 CC 7723994 ROJAS PERDOMO 
JOSE ARLINSON

230201 30 $3,089,656 $494,400 EPS037 30 $3,089,656 $123,600 CCF13 30 $3,089,656 $123,600 14-7 30 $3,089,656 $215,100 30 $0 $0

131 CC 78113804 ROSARIO JIMENEZ 
LEIDER JOSE

230201 25 $2,166,666 $346,700 EPS037 25 $2,166,666 $86,700 CCF13 25 $2,166,666 $86,700 14-7 25 $2,166,666 $150,800 25 $0 $0

132 CE 271460 SALAZAR TRUJILLO 
RUFINO EUSTAQUIO

25-14 30 $2,473,181 $395,800 EPS005 30 $2,473,181 $99,000 CCF13 30 $2,473,181 $99,000 14-7 30 $2,473,181 $172,200 30 $0 $0

133 CC 79870481 SALINAS GARZON 
CRISTOBAL ANTONIO

25-14 30 $1,403,723 $224,600 EPS037 30 $1,403,723 $56,200 CCF13 30 $1,403,723 $56,200 14-7 30 $1,403,723 $97,700 30 $0 $0

134 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 30 $3,039,575 $486,400 CCFC33 30 $3,039,575 $121,600 CCF13 30 $3,039,575 $121,600 14-7 30 $3,039,575 $211,600 30 $0 $0

135 CC 3740350 TORREGROZA 
GOENAGA SIXTO

231001 30 $3,157,447 $505,200 EPS010 30 $3,157,447 $126,300 CCF13 30 $3,157,447 $126,300 14-7 30 $3,157,447 $219,800 30 $0 $0

136 CC 79572976 VACA BELTRAN 
FREDY RICAURTE

25-14 30 $2,810,426 $449,700 EPS005 30 $2,810,426 $112,500 CCF13 30 $2,810,426 $112,500 14-7 30 $2,810,426 $195,700 30 $0 $0

137 CC 83228996 VALENCIA 
ALEXANDER

231001 29 $2,005,461 $320,900 EPS037 29 $2,005,461 $80,300 CCF13 29 $2,005,461 $80,300 14-7 29 $2,005,461 $139,600 29 $0 $0

138 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 30 $1,850,000 $296,000 ESSC62 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

139 CC 79356275 VARGAS GONZALEZ 
JAIME ENRIQUE

25-14 30 $3,507,447 $561,200 ESSC24 30 $3,507,447 $140,300 CCF13 30 $3,507,447 $140,300 14-7 30 $3,507,447 $244,200 30 $0 $0

140 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 29 $2,519,185 $403,100 EPS037 29 $2,519,185 $100,800 CCF13 29 $2,519,185 $100,800 14-7 29 $2,519,185 $175,400 29 $0 $0

141 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF13 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 75 Afiliados) $140,375,408 $22,524,900 $140,375,408 $5,616,900 $146,663,326 $5,868,300 $140,375,408 $9,773,700 $0 $0

142 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 29 $1,294,699 $207,200 EPS005 29 $1,294,699 $51,800 CCF32 29 $1,300,000 $52,000 14-7 29 $1,294,699 $90,200 29 $0 $0

143 CC 1007343159 ALFONSO VERDUGO 
YOAN FERNANDO

230301 30 $2,400,000 $384,000 EPS005 30 $2,400,000 $96,000 CCF32 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

144 CC 7726893 ANDRADE RIOS 
LONDREY

230301 30 $1,981,915 $317,200 EPS005 30 $1,981,915 $79,300 CCF32 30 $1,981,915 $79,300 14-7 30 $1,981,915 $138,000 30 $0 $0

145 CC 1076903778 ARANAGA DURAN 
ANDRES FELIPE

25-14 30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF32 30 $1,700,000 $68,000 14-7 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0

146 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 30 $1,567,553 $250,900 EPS048 30 $1,567,553 $62,800 CCF32 30 $1,567,553 $62,800 14-7 30 $1,567,553 $109,200 30 $0 $0

147 CC 1118364489 AYA GUILOMBO 
YARLEDY

230301 30 $1,306,915 $209,200 EPSIC3 30 $1,306,915 $52,300 CCF32 30 $1,306,915 $52,300 14-7 30 $1,306,915 $91,000 30 $0 $0

148 CC 1075274138 BARACALDO 
MURILLO JESSICA 
LORENA

230201 30 $1,900,000 $304,000 EPS005 30 $1,900,000 $76,000 CCF32 30 $1,900,000 $76,000 14-7 30 $1,900,000 $132,300 30 $0 $0

149 CC 1003377137 BERDUGO VASQUEZ 
ABIMAEL ENRIQUE

230201 30 $2,848,936 $455,900 EPS002 30 $2,848,936 $114,000 CCF32 30 $2,848,936 $114,000 14-7 30 $2,848,936 $198,300 30 $0 $0

150 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 30 $1,774,830 $284,000 EPS037 30 $1,774,830 $71,000 CCF32 30 $1,774,830 $71,000 14-7 30 $1,774,830 $123,600 30 $0 $0

151 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 30 $1,508,032 $241,300 ESSC24 30 $1,508,032 $60,400 CCF32 30 $1,508,032 $60,400 14-7 30 $1,508,032 $105,000 30 $0 $0

152 CC 1007591885 BOLAÑO ARRIETA 
UBADEL DE JESUS

230301 24 $1,182,915 $189,300 ESSC24 24 $1,182,915 $47,400 CCF32 24 $1,182,915 $47,400 14-7 24 $1,182,915 $82,400 24 $0 $0

153 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 30 $1,306,915 $209,200 EPS041 30 $1,306,915 $52,300 CCF32 30 $1,306,915 $52,300 14-7 30 $1,306,915 $91,000 30 $0 $0

154 CC 1081154948 BURGOS GOMEZ 
ANDRES CAMILO

230301 30 $2,122,340 $339,600 EPS005 30 $2,122,340 $84,900 CCF32 30 $2,122,340 $84,900 14-7 30 $2,122,340 $147,800 30 $0 $0

155 CC 1075276273 CACILIMA ESPINOSA 
LINA ANDREA

230301 30 $2,017,260 $322,800 EPS037 30 $2,017,260 $80,700 CCF32 30 $2,017,260 $80,700 14-7 30 $2,017,260 $140,500 30 $0 $0

156 CC 7719307 CADENA DIAZ 
NELSON

25-14 30 $2,085,106 $333,700 EPS005 30 $2,085,106 $83,500 CCF32 30 $2,085,106 $83,500 14-7 30 $2,085,106 $145,200 30 $0 $0

157 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 26 $1,137,039 $182,000 EPS017 26 $1,137,039 $45,500 CCF32 26 $1,137,038 $45,500 14-7 26 $1,137,039 $79,200 26 $0 $0

158 CC 78645628 CARET ORTEGA 
OSCAR LUIS

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

159 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 30 $1,819,149 $291,100 EPS005 30 $1,819,149 $72,800 CCF32 30 $1,819,149 $72,800 14-7 30 $1,819,149 $126,700 30 $0 $0

160 CC 3442781 CHAVES NORIEGA 
JHON MANUEL

230301 30 $2,700,000 $432,000 EPS037 30 $2,700,000 $108,000 CCF32 30 $2,700,000 $108,000 14-7 30 $2,700,000 $188,000 30 $0 $0

161 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 28 $1,213,334 $194,200 EPS037 28 $1,213,334 $48,600 CCF32 28 $1,213,334 $48,600 14-7 28 $1,213,334 $84,500 28 $0 $0

162 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 30 $2,623,404 $419,800 EPS037 30 $2,623,404 $105,000 CCF32 30 $2,623,404 $105,000 14-7 30 $2,623,404 $182,600 30 $0 $0

163 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 22 $1,800,000 $288,000 EPS037 22 $1,800,000 $72,000 CCF32 22 $1,800,000 $72,000 14-7 22 $1,800,000 $125,300 22 $0 $0

164 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 10 $545,907 $87,400 EPS037 10 $545,907 $21,900 CCF32 10 $1,300,000 $52,000 14-7 10 $545,907 $38,000 10 $0 $0
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165 CC 1039474044 GALLEGO SANCHEZ 
ALEJANDRO

25-14 30 $2,600,000 $416,000 EPS002 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

166 CC 1075244028 GARZON AROCA LUIS 
FELIPE

230201 8 $390,000 $62,400 EPS005 8 $390,000 $15,600 CCF32 8 $538,024 $21,600 14-7 8 $390,000 $27,200 8 $0 $0

167 CC 1003804882 GOMEZ CELIS 
CRISTIAN FABIAN

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

168 CC 7718264 GOMEZ JIMENEZ 
JOHN

25-14 13 $866,667 $138,700 EPS037 13 $866,667 $34,700 CCF32 13 $866,667 $34,700 14-7 13 $866,667 $60,400 13 $0 $0

169 CC 1069476370 GONZALEZ POLO 
ALEXANDER MANUEL

25-14 30 $1,300,000 $208,000 ESSC07 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

170 CC 7724822 GONZALEZ 
QUIMBAYA RAUL 
ALBERTO

25-14 30 $4,500,000 $720,000 EPS005 30 $4,500,000 $180,000 CCF32 30 $4,500,000 $180,000 14-7 30 $4,500,000 $313,200 30 $0 $0

171 CC 1081160554 GUTIERREZ 
CAMARGO LUIS 
ALFREDO

231001 28 $1,363,705 $218,200 EPS037 28 $1,363,705 $54,600 CCF32 28 $1,363,705 $54,600 14-7 28 $1,363,705 $95,000 28 $0 $0

172 CC 1076501209 HORTA SALGADO 
DANIEL FRANCISCO

230201 14 $980,000 $156,800 EPS037 14 $980,000 $39,200 CCF32 14 $1,070,300 $42,900 14-7 14 $980,000 $68,300 14 $0 $0

173 CC 1069154123 HUERTAS COJI JOSE 
VIDAL

230201 30 $3,372,473 $539,600 EPS002 30 $3,372,473 $134,900 CCF32 30 $3,372,473 $134,900 14-7 30 $3,372,473 $234,800 30 $0 $0

174 CC 1075264501 LASSO VANEGAS 
JACOBO

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

175 CC 1193562921 LEIVA OCHOA JESUS 
DAVID

230301 30 $1,819,149 $291,100 EPS010 30 $1,819,149 $72,800 CCF32 30 $1,819,149 $72,800 14-7 30 $1,819,149 $126,700 30 $0 $0

176 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 30 $2,058,511 $329,400 EPS005 30 $2,058,511 $82,400 CCF32 30 $2,058,511 $82,400 14-7 30 $2,058,511 $143,300 30 $0 $0

177 CC 72266457 MARENGO 
SARMIENTO KEVIN 
ARAMIS

230201 10 $2,666,666 $426,700 EPS005 10 $2,666,666 $106,700 CCF32 10 $6,493,675 $259,800 14-7 10 $2,666,666 $185,600 10 $0 $0

178 CC 1075287618 MARTINEZ TELLO 
JUAN CAMILO

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPSIC3 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

179 CC 1075321077 MEJIA CAMACHO 
JUAN CARLOS

230301 30 $2,800,000 $448,000 EPS037 30 $2,800,000 $112,000 CCF32 30 $2,800,000 $112,000 14-7 30 $2,800,000 $194,900 30 $0 $0

180 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 30 $1,331,117 $213,000 ESSC62 30 $1,331,117 $53,300 CCF32 30 $1,331,117 $53,300 14-7 30 $1,331,117 $92,700 30 $0 $0

181 CC 7181940 MONROY CUADROS 
EDWIN MAURICIO

230301 30 $5,000,000 $800,000 EPS017 30 $5,000,000 $200,000 CCF32 30 $5,000,000 $200,000 14-7 30 $5,000,000 $348,000 30 $0 $0

182 CC 83250241 MONZON TRUJILLO 
ALVARO HERNANDO

230301 30 $2,100,000 $336,000 EPS005 30 $2,100,000 $84,000 CCF32 30 $2,100,000 $84,000 14-7 30 $2,100,000 $146,200 30 $0 $0

183 CC 1065830134 NAVARRO TORRES 
DANILO

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

184 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 27 $1,665,000 $266,400 EPS037 27 $1,665,000 $66,600 CCF32 27 $1,665,000 $66,600 14-7 27 $1,665,000 $115,900 27 $0 $0

185 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

186 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 30 $1,344,947 $215,200 EPS037 30 $1,344,947 $53,800 CCF32 30 $1,344,947 $53,800 14-7 30 $1,344,947 $93,700 30 $0 $0

187 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 29 $1,256,667 $201,100 EPS037 29 $1,256,667 $50,300 CCF32 29 $1,256,667 $50,300 14-7 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

188 CC 7710026 OSSA CARLOS 
ANDRES

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPSIC3 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

189 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 9 $390,000 $62,400 EPS005 9 $390,000 $15,600 CCF32 9 $1,300,000 $52,000 14-7 9 $390,000 $27,200 9 $0 $0

190 CC 1043845225 PAEZ ROJAS DAISON 
ALEXANDER

230301 30 $1,470,000 $235,200 ESSC24 30 $1,470,000 $58,800 CCF32 30 $1,470,000 $58,800 14-7 30 $1,470,000 $102,400 30 $0 $0

191 CC 7733534 PATIÑO CACHAYA 
OSCAR FERNANDO

230301 28 $1,223,705 $195,800 EPS037 28 $1,223,705 $49,000 CCF32 28 $1,300,000 $52,000 14-7 28 $1,223,705 $85,200 28 $0 $0

192 CC 1003802175 PERDOMO JOHAN 
CAMILO

230301 11 $476,667 $76,300 EPS037 11 $476,667 $19,100 CCF32 11 $476,667 $19,100 14-7 11 $476,667 $33,200 11 $0 $0

193 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

194 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 30 $2,500,000 $400,000 EPS002 30 $2,500,000 $100,000 CCF32 30 $2,500,000 $100,000 14-7 30 $2,500,000 $174,000 30 $0 $0

195 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 30 $1,324,202 $211,900 EPS037 30 $1,324,202 $53,000 CCF32 30 $1,324,202 $53,000 14-7 30 $1,324,202 $92,200 30 $0 $0

196 CC 1001051678 PULIDO VILLARRIAL 
JARRIN STIBEN

230201 26 $1,126,667 $180,300 EPS002 26 $1,126,667 $45,100 CCF32 26 $1,126,667 $45,100 14-7 26 $1,126,667 $78,500 26 $0 $0

197 CC 1075223790 PULIDO VILLARRIAL 
JHAN CARLOS

230301 26 $1,126,667 $180,300 EPS002 26 $1,126,667 $45,100 CCF32 26 $1,126,667 $45,100 14-7 26 $1,126,667 $78,500 26 $0 $0

198 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 30 $2,358,921 $377,500 EPS037 30 $2,358,921 $94,400 CCF32 30 $2,358,921 $94,400 14-7 30 $2,358,921 $164,200 30 $0 $0

199 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 27 $1,201,117 $192,200 EPS005 27 $1,201,117 $48,100 CCF32 27 $1,300,000 $52,000 14-7 27 $1,201,117 $83,600 27 $0 $0
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200 CC 92511917 RAVELO VEGA 
RAFAEL MANUEL

25-14 30 $2,700,000 $432,000 EPS002 30 $2,700,000 $108,000 CCF32 30 $2,700,000 $108,000 14-7 30 $2,700,000 $188,000 30 $0 $0

201 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 30 $2,053,191 $328,600 EPS005 30 $2,053,191 $82,200 CCF32 30 $2,053,191 $82,200 14-7 30 $2,053,191 $143,000 30 $0 $0

202 CC 1075279696 RIVERA ROCHA JOSE 
LEONARDO

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

203 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 30 $1,500,000 $240,000 EPS037 30 $1,500,000 $60,000 CCF32 30 $1,500,000 $60,000 14-7 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

204 CC 80189153 RODRIGUEZ RINCON 
JORGE MAURICIO

230301 30 $6,264,000 $1,065,100 EPS008 30 $6,264,000 $250,600 CCF32 30 $6,264,000 $250,600 14-7 30 $6,264,000 $436,000 30 $0 $0

205 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 24 $1,095,319 $175,300 EPS005 24 $1,095,319 $43,900 CCF32 24 $1,300,000 $52,000 14-7 24 $1,095,319 $76,300 24 $0 $0

206 CC 7711382 ROSAS CHAVARRO 
EFRAIN

231001 4 $213,333 $34,200 EPS005 4 $213,333 $8,600 CCF32 4 $213,333 $8,600 14-7 4 $213,333 $14,900 4 $0 $0

207 CC 92400305 RUIZ GONZALEZ 
RAFAEL DIONISIO

230301 30 $2,889,656 $462,400 EPS048 30 $2,889,656 $115,600 CCF32 30 $2,889,656 $115,600 14-7 30 $2,889,656 $201,200 30 $0 $0

208 CC 1075284836 SANTOS TOVAR 
VIVIANA ANDREA

231001 27 $2,340,000 $374,400 EPS037 27 $2,340,000 $93,600 CCF32 27 $2,340,000 $93,600 14-7 27 $2,340,000 $162,900 27 $0 $0

209 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 30 $1,313,830 $210,300 EPS037 30 $1,313,830 $52,600 CCF32 30 $1,313,830 $52,600 14-7 30 $1,313,830 $91,500 30 $0 $0

210 CC 8045921 SIERRA GONZALEZ 
OSCAR ENRIQUE

230301 30 $2,600,000 $416,000 EPS037 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

211 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 30 $3,500,000 $560,000 EPS037 30 $3,500,000 $140,000 CCF32 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

212 CC 1033655118 TABORDA CANO 
JUAN PABLO

230301 30 $2,355,319 $376,900 EPS037 30 $2,355,319 $94,300 CCF32 30 $2,355,319 $94,300 14-7 30 $2,355,319 $164,000 30 $0 $0

213 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

25-14 30 $2,326,596 $372,300 EPS037 30 $2,326,596 $93,100 CCF32 30 $2,326,596 $93,100 14-7 30 $2,326,596 $162,000 30 $0 $0

214 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 27 $1,170,000 $187,200 EPS005 27 $1,170,000 $46,800 CCF32 27 $1,170,000 $46,800 14-7 27 $1,170,000 $81,500 27 $0 $0

215 CC 1075281247 TOVAR PERDOMO 
MIGUEL ANGEL

230201 30 $3,278,400 $524,600 EPS037 30 $3,278,400 $131,200 CCF32 30 $3,278,400 $131,200 14-7 30 $3,278,400 $228,200 30 $0 $0

216 CC 1003815078 VIGOYA GONZALEZ 
LUIS EDUARDO

230301 26 $1,126,667 $180,300 EPS037 26 $1,126,667 $45,100 CCF32 26 $1,300,000 $52,000 14-7 26 $1,126,667 $78,500 26 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 83 Afiliados) $152,962,045 $24,593,300 $152,962,045 $6,121,000 $153,854,986 $6,156,600 $152,962,045 $10,650,200 $0 $0

217 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 29 $1,530,891 $245,000 ESSC62 29 $1,530,891 $61,300 CCF13 29 $1,530,891 $61,300 14-7 29 $1,530,891 $106,600 29 $0 $0

218 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 30 $1,850,000 $296,000 ESSC62 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

219 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 30 $1,341,489 $214,700 ESSC62 30 $1,341,489 $53,700 CCF13 30 $1,341,489 $53,700 14-7 30 $1,341,489 $93,400 30 $0 $0

220 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 30 $1,604,255 $256,700 ESSC62 30 $1,604,255 $64,200 CCF13 30 $1,604,255 $64,200 14-7 30 $1,604,255 $111,700 30 $0 $0

221 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 30 $1,489,362 $238,300 EPS005 30 $1,489,362 $59,600 CCF13 30 $1,489,362 $59,600 14-7 30 $1,489,362 $103,700 30 $0 $0

222 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 28 $6,454,611 $1,097,400 EPS017 28 $6,454,611 $258,200 CCF13 28 $6,454,611 $258,200 14-7 28 $6,454,611 $449,300 28 $0 $0

223 CC 1006518003 BARRIOS CABRERA 
JHONATAN

230301 30 $1,590,426 $254,500 ESSC62 30 $1,590,426 $63,700 CCF13 30 $1,590,426 $63,700 14-7 30 $1,590,426 $110,700 30 $0 $0

224 CC 1006419107 BAUTISTA SERNA 
JOSE DUVAN

230301 27 $1,170,000 $187,200 ESSC62 27 $1,170,000 $46,800 CCF13 27 $1,170,000 $46,800 14-7 27 $1,170,000 $81,500 27 $0 $0

225 CC 96332427 BORRAY MONTIEL 
JOSE JESUS

230301 6 $360,000 $57,600 EPS037 6 $360,000 $14,400 CCF13 6 $360,000 $14,400 14-7 6 $360,000 $25,100 6 $0 $0

226 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 30 $1,814,362 $290,300 ESSC62 30 $1,814,362 $72,600 CCF13 30 $1,814,362 $72,600 14-7 30 $1,814,362 $126,300 30 $0 $0

227 CC 1006518961 CAMPOS MENDEZ 
KAREN JULIETH

230301 30 $1,389,894 $222,400 ESSC62 30 $1,389,894 $55,600 CCF13 30 $1,389,894 $55,600 14-7 30 $1,389,894 $96,800 30 $0 $0

228 CC 1042422058 CANDANOZA 
ARRIETA STEWIN 
ALBERTO

231001 30 $3,358,590 $537,400 EPS010 30 $3,358,590 $134,400 CCF13 30 $3,358,590 $134,400 14-7 30 $3,358,590 $233,800 30 $0 $0

229 CC 1115952590 CAÑON QUINTERO 
JHONY ALEXANDER

230301 30 $2,211,702 $353,900 EPS037 30 $2,211,702 $88,500 CCF13 30 $2,211,702 $88,500 14-7 30 $2,211,702 $154,000 30 $0 $0

230 CC 1115949585 CAÑON TRUJILLO 
JOSE LUIS

230301 14 $933,333 $149,400 EPS037 14 $933,333 $37,400 CCF13 14 $933,333 $37,400 14-7 14 $933,333 $65,000 14 $0 $0

231 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 30 $1,313,830 $210,300 ESSC62 30 $1,313,830 $52,600 CCF13 30 $1,313,830 $52,600 14-7 30 $1,313,830 $91,500 30 $0 $0

232 CC 1115941089 CASAS GUERRERO 
JHON SEBASTIAN

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

233 CC 1117494829 CASTRO ORREGO 
CRISTIAN ANDRES

230301 27 $1,176,915 $188,400 ESSC62 27 $1,176,915 $47,100 CCF13 27 $1,300,000 $52,000 14-7 27 $1,176,915 $82,000 27 $0 $0

234 CC 40077088 CICERY CASTRILLON 
LUZMILA

230301 30 $4,300,000 $688,000 EPS005 30 $4,300,000 $172,000 CCF13 30 $4,300,000 $172,000 14-7 30 $4,300,000 $299,300 30 $0 $0

235 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 12 $520,000 $83,200 ESSC62 12 $520,000 $20,800 CCF13 12 $520,000 $20,800 14-7 12 $520,000 $36,200 12 $0 $0
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236 CC 1115941853 CORREA PERDOMO 
BRUNO ESTIVEN

25-14 29 $1,256,667 $201,100 ESSC62 29 $1,256,667 $50,300 CCF13 29 $1,256,667 $50,300 14-7 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

237 CC 1004074735 CUBIDES SERRANO 
JUAN SEBASTIAN

230301 28 $2,029,858 $324,800 ESSC62 28 $2,029,858 $81,200 CCF13 28 $2,029,858 $81,200 14-7 28 $2,029,858 $141,300 28 $0 $0

238 CC 1010145284 CUBILLOS 
RODRIGUEZ YULITZA 
STEFANIA

230301 30 $2,017,242 $322,800 ESSC62 30 $2,017,242 $80,700 CCF13 30 $2,017,242 $80,700 14-7 30 $2,017,242 $140,500 30 $0 $0

239 CC 1115953530 DURAN CABRERA 
HOLLMANN

25-14 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

240 CC 80039508 DURAN ROOSEVELTH 230201 30 $1,850,000 $296,000 ESSC62 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

241 CC 5268520 ESPAÑA PORTILLA 
SEGUNDO RAFAEL

230301 30 $2,862,400 $458,000 EPS037 30 $2,862,400 $114,500 CCF13 30 $2,862,400 $114,500 14-7 30 $2,862,400 $199,300 30 $0 $0

242 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 29 $1,465,957 $234,600 ESSC62 29 $1,465,957 $58,700 CCF13 29 $1,465,957 $58,700 14-7 29 $1,465,957 $102,100 29 $0 $0

243 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 26 $1,199,273 $191,900 ESSC62 26 $1,199,273 $48,000 CCF13 26 $1,199,272 $48,000 14-7 26 $1,199,273 $83,500 26 $0 $0

244 CC 1117491029 FIGUEROA MAZABEL 
ROBINSON ANDRES

230301 30 $2,400,000 $384,000 EPS005 30 $2,400,000 $96,000 CCF13 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

245 CC 1118470324 GAITAN QUICHOYA 
EDWIN

230301 27 $1,828,085 $292,500 ESSC62 27 $1,828,085 $73,200 CCF13 27 $1,828,085 $73,200 14-7 27 $1,828,085 $127,300 27 $0 $0

246 CC 1122238943 GAITAN BUITRAGO 
JOSE DANIEL

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

247 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 30 $3,189,656 $510,400 EPS017 30 $3,189,656 $127,600 CCF13 30 $3,189,656 $127,600 14-7 30 $3,189,656 $222,100 30 $0 $0

248 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 28 $1,984,326 $317,500 ESSC62 28 $1,984,326 $79,400 CCF13 28 $1,984,326 $79,400 14-7 28 $1,984,326 $138,200 28 $0 $0

249 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 30 $1,350,340 $216,100 ESSC62 30 $1,350,340 $54,100 CCF13 30 $1,350,340 $54,100 14-7 30 $1,350,340 $94,000 30 $0 $0

250 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 30 $1,344,947 $215,200 ESSC62 30 $1,344,947 $53,800 CCF13 30 $1,344,947 $53,800 14-7 30 $1,344,947 $93,700 30 $0 $0

251 CC 1193467970 GONZALEZ 
GONZALEZ ANDRES 
GILBERTO

230301 30 $2,391,702 $382,700 EPS037 30 $2,391,702 $95,700 CCF13 30 $2,391,702 $95,700 14-7 30 $2,391,702 $166,500 30 $0 $0

252 CC 1119211470 GORDILLO DUARTE 
JOSE HUGO

230301 30 $1,623,249 $259,800 ESSC62 30 $1,623,249 $65,000 CCF13 30 $1,623,249 $65,000 14-7 30 $1,623,249 $113,000 30 $0 $0

253 CC 1116916163 GRISALES ORDOÑEZ 
LUIS ALBERTO

230301 30 $2,159,362 $345,500 EPS005 30 $2,159,362 $86,400 CCF13 30 $2,159,362 $86,400 14-7 30 $2,159,362 $150,300 30 $0 $0

254 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 30 $1,369,149 $219,100 ESSC62 30 $1,369,149 $54,800 CCF13 30 $1,369,149 $54,800 14-7 30 $1,369,149 $95,300 30 $0 $0

255 CC 1006506696 GUZMAN GONZALEZ 
LUIS DAVID

230301 30 $1,334,574 $213,600 ESSC62 30 $1,334,574 $53,400 CCF13 30 $1,334,574 $53,400 14-7 30 $1,334,574 $92,900 30 $0 $0

256 CC 1115942442 IMBUS MORENO 
FRANK SEBASTIAN

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

257 CC 1115943538 IMBUS MEDINA 
ROBIN ANDRES

230301 30 $2,316,383 $370,700 EPS005 30 $2,316,383 $92,700 CCF13 30 $2,316,383 $92,700 14-7 30 $2,316,383 $161,300 30 $0 $0

258 CC 1085255453 JOSA GUERRERO 
ALEX DANILO

230201 30 $2,717,446 $434,800 EPS037 30 $2,717,446 $108,700 CCF13 30 $2,717,446 $108,700 14-7 30 $2,717,446 $189,200 30 $0 $0

259 CC 1151934675 LLANTEN BENITEZ 
YEDIXON

230301 29 $2,116,170 $338,600 EPS005 29 $2,116,170 $84,700 CCF13 29 $2,116,170 $84,700 14-7 29 $2,116,170 $147,300 29 $0 $0

260 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 29 $2,132,518 $341,300 EPS037 29 $2,132,518 $85,400 CCF13 29 $2,132,518 $85,400 14-7 29 $2,132,518 $148,500 29 $0 $0

261 CC 1065591068 MELENDEZ PANA 
CIRO ALFONSO

230301 30 $2,300,000 $368,000 EPS002 30 $2,300,000 $92,000 CCF13 30 $2,300,000 $92,000 14-7 30 $2,300,000 $160,100 30 $0 $0

262 CC 1115948959 MINA URIBE ANGEL 
DAVID

230301 30 $2,200,000 $352,000 EPS037 30 $2,200,000 $88,000 CCF13 30 $2,200,000 $88,000 14-7 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

263 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 20 $1,790,070 $286,500 EPS008 20 $1,790,070 $71,700 CCF13 20 $1,790,070 $71,700 14-7 20 $1,790,070 $124,600 20 $0 $0

264 CC 6407826 MORALES ORREGO 
OLIVER

230301 30 $2,295,319 $367,300 EPS005 30 $2,295,319 $91,900 CCF13 30 $2,295,319 $91,900 14-7 30 $2,295,319 $159,800 30 $0 $0

265 CC 1144031463 MORENO CARDOZO 
DIEGO FERNANDO

230301 30 $1,372,606 $219,700 EPS037 30 $1,372,606 $55,000 CCF13 30 $1,372,606 $55,000 14-7 30 $1,372,606 $95,600 30 $0 $0

266 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 30 $1,341,489 $214,700 ESSC62 30 $1,341,489 $53,700 CCF13 30 $1,341,489 $53,700 14-7 30 $1,341,489 $93,400 30 $0 $0

267 CC 96359839 NOGUERA 
SANDOVAL SHEMIDT

230301 30 $2,800,000 $448,000 EPS037 30 $2,800,000 $112,000 CCF13 30 $2,800,000 $112,000 14-7 30 $2,800,000 $194,900 30 $0 $0

268 CC 76312909 OROZCO REALPE 
JUAN CARLOS

25-14 19 $1,419,541 $227,200 EPS037 19 $1,419,541 $56,800 CCF13 19 $1,419,541 $56,800 14-7 19 $1,419,541 $98,900 19 $0 $0

269 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 27 $2,099,575 $336,000 ESSC62 27 $2,099,575 $84,000 CCF13 27 $2,099,575 $84,000 14-7 27 $2,099,575 $146,200 27 $0 $0

270 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 16 $707,163 $113,200 ESSC62 16 $707,163 $28,300 CCF13 16 $1,300,000 $52,000 14-7 16 $707,163 $49,300 16 $0 $0

271 CC 1044911880 PAJARO MARTINEZ 
LEDHER JOSE

230301 6 $380,000 $60,800 EPS002 6 $380,000 $15,200 CCF13 6 $380,000 $15,200 14-7 6 $380,000 $26,500 6 $0 $0
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272 CC 1115942986 PALACIOS ESCOBAR 
JOLBER ARLEX

230301 27 $1,252,979 $200,500 ESSC62 27 $1,252,979 $50,200 CCF13 27 $1,300,000 $52,000 14-7 27 $1,252,979 $87,300 27 $0 $0

273 CC 1115949137 PALMA MONTERO 
JESUS ANDRES

230301 30 $1,623,755 $259,900 EPS037 30 $1,623,755 $65,000 CCF13 30 $1,623,755 $65,000 14-7 30 $1,623,755 $113,100 30 $0 $0

274 CC 1115942013 PALMITO ARIAS 
JOHAN STIVEN

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

275 CC 1117534216 PAREJA RUBIANO 
JAIME ANDRES

230201 29 $1,256,667 $201,100 EPS005 29 $1,256,667 $50,300 CCF13 29 $1,256,667 $50,300 14-7 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

276 CC 1116920478 PEREZ PINEDA 
RIVEIRO

230301 30 $2,210,426 $353,700 EPS005 30 $2,210,426 $88,500 CCF13 30 $2,210,426 $88,500 14-7 30 $2,210,426 $153,900 30 $0 $0

277 CC 1006512490 POLANIA OSORIO 
JOSE LIZANDRO

230301 29 $1,256,667 $201,100 ESSC62 29 $1,256,667 $50,300 CCF13 29 $1,256,667 $50,300 14-7 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

278 CC 87514526 PUENAYAN AREVALO 
WILMER ALVEIRO

230301 30 $2,733,511 $437,400 EPS005 30 $2,733,511 $109,400 CCF13 30 $2,733,511 $109,400 14-7 30 $2,733,511 $190,300 30 $0 $0

279 CC 1115949512 REYES CARVAJAL 
RUBEN

230301 27 $1,170,000 $187,200 ESSC62 27 $1,170,000 $46,800 CCF13 27 $1,300,000 $52,000 14-7 27 $1,170,000 $81,500 27 $0 $0

280 CC 17690560 RIVERA BAHAMON 
JHON FREDDY

230301 18 $780,000 $124,800 EPS005 18 $780,000 $31,200 CCF13 18 $780,000 $31,200 14-7 18 $780,000 $54,300 18 $0 $0

281 CC 17605294 RODRIGUEZ 
CAVIEDES DARLEY 
EMILIO

230301 26 $1,887,376 $302,000 ESSC62 26 $1,887,376 $75,500 CCF13 26 $1,887,376 $75,500 14-7 26 $1,887,376 $131,400 26 $0 $0

282 CC 1117836504 RODRIGUEZ PADILLA 
EDWIN ZACARIAS

230301 30 $1,819,149 $291,100 EPS037 30 $1,819,149 $72,800 CCF13 30 $1,819,149 $72,800 14-7 30 $1,819,149 $126,700 30 $0 $0

283 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

284 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 27 $2,639,575 $422,400 EPS037 27 $2,639,575 $105,600 CCF13 27 $2,639,575 $105,600 14-7 27 $2,639,575 $183,800 27 $0 $0

285 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 30 $1,334,574 $213,600 EPS037 30 $1,334,574 $53,400 CCF13 30 $1,334,574 $53,400 14-7 30 $1,334,574 $92,900 30 $0 $0

286 CC 17649572 SALAZAR SAENZ 
JAVIER

230301 30 $2,386,595 $381,900 EPS005 30 $2,386,595 $95,500 CCF13 30 $2,386,595 $95,500 14-7 30 $2,386,595 $166,200 30 $0 $0

287 CC 1115947968 SANCHEZ GAVIRIA 
EDWIN ARTURO

230301 30 $2,169,149 $347,100 ESSC62 30 $2,169,149 $86,800 CCF13 30 $2,169,149 $86,800 14-7 30 $2,169,149 $151,000 30 $0 $0

288 CC 1006501986 SANCHEZ PEREZ 
YESSICA ALEXANDRA

230301 29 $1,277,412 $204,400 ESSC62 29 $1,277,412 $51,100 CCF13 29 $1,277,411 $51,100 14-7 29 $1,277,412 $89,000 29 $0 $0

289 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 30 $2,092,553 $334,900 EPS005 30 $2,092,553 $83,800 CCF13 30 $2,092,553 $83,800 14-7 30 $2,092,553 $145,700 30 $0 $0

290 CC 17783069 TOBON RODRIGUEZ 
JOSE EMILIO

230301 25 $2,083,334 $333,400 EPS037 25 $2,083,334 $83,400 CCF13 25 $2,083,334 $83,400 14-7 25 $2,083,334 $145,100 25 $0 $0

291 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 30 $2,273,404 $363,800 ESSC62 30 $2,273,404 $91,000 CCF13 30 $2,273,404 $91,000 14-7 30 $2,273,404 $158,300 30 $0 $0

292 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS037 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

293 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 30 $1,338,032 $214,100 ESSC62 30 $1,338,032 $53,600 CCF13 30 $1,338,032 $53,600 14-7 30 $1,338,032 $93,200 30 $0 $0

294 CC 1117549203 VALENCIA 
GONZALEZ NIXON 
ALEXIS

25-14 11 $916,667 $146,700 ESSC62 11 $916,667 $36,700 CCF13 11 $916,667 $36,700 14-7 11 $916,667 $63,900 11 $0 $0

295 CC 1133099099 VARGAS PEREZ 
ADRIAN DANIEL

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

296 CC 1115942871 VARGAS ANGULO 
YARLINSON

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

297 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 26 $1,239,397 $198,400 ESSC62 26 $1,239,397 $49,600 CCF13 26 $1,239,397 $49,600 14-7 26 $1,239,397 $86,300 26 $0 $0

298 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 29 $5,192,160 $882,800 EPS005 29 $5,192,160 $207,700 CCF13 29 $5,192,160 $207,700 14-7 29 $5,192,160 $361,400 29 $0 $0

299 CC 17784064 VILLEGAS OROZCO 
JOSE HUMBERTO

230301 30 $1,523,936 $243,900 ESSC62 30 $1,523,936 $61,000 CCF13 30 $1,523,936 $61,000 14-7 30 $1,523,936 $106,100 30 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 20 
Afiliados)

$29,049,104 $4,648,800 $29,049,104 $1,162,900 $29,175,647 $1,167,900 $29,049,104 $2,022,700 $0 $0

300 CC 1115950528 ANDRADE VARGAS 
JESUS DAVID

230301 30 $2,244,469 $359,200 EPS037 30 $2,244,469 $89,800 CCF13 30 $2,244,469 $89,800 14-7 30 $2,244,469 $156,300 30 $0 $0

301 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 22 $1,034,238 $165,500 ESSC62 22 $1,034,238 $41,400 CCF13 22 $1,034,236 $41,400 14-7 22 $1,034,238 $72,000 22 $0 $0

302 CC 1006517075 CASTAÑEDA GOMEZ 
DAIRO MAURICIO

230301 30 $1,339,000 $214,300 ESSC62 30 $1,339,000 $53,600 CCF13 30 $1,339,000 $53,600 14-7 30 $1,339,000 $93,200 30 $0 $0

303 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 29 $1,263,582 $202,200 ESSC62 29 $1,263,582 $50,600 CCF13 29 $1,263,581 $50,600 14-7 29 $1,263,582 $88,000 29 $0 $0

304 CC 1117815289 FAJARDO GUEVARA 
ISRAEL

230301 30 $1,355,319 $216,900 ESSC62 30 $1,355,319 $54,300 CCF13 30 $1,355,319 $54,300 14-7 30 $1,355,319 $94,400 30 $0 $0

305 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 20 $1,066,665 $170,700 EPS041 20 $1,066,665 $42,700 CCF13 20 $1,066,667 $42,700 14-7 20 $1,066,665 $74,300 20 $0 $0

306 CC 1117837579 IMBUS VILLARREAL 
LUIS FERNANDO

230301 28 $1,310,142 $209,700 ESSC62 28 $1,310,142 $52,500 CCF13 28 $1,310,142 $52,500 14-7 28 $1,310,142 $91,200 28 $0 $0

Página 9 de 11 2024/07/05 03:36 PM

Resumen General de Pago



EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

307 CC 1122810192 JIMENEZ BRITO 
JAMES LEVIS

230301 24 $2,093,332 $335,000 EPS037 24 $2,093,332 $83,800 CCF13 24 $2,093,333 $83,800 14-7 24 $2,093,332 $145,700 24 $0 $0

308 CC 1193560376 JIMENEZ TRUJILLO 
JANPIER

230301 30 $1,327,660 $212,500 ESSC62 30 $1,327,660 $53,200 CCF13 30 $1,327,660 $53,200 14-7 30 $1,327,660 $92,500 30 $0 $0

309 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 27 $1,173,457 $187,800 ESSC62 27 $1,173,457 $47,000 CCF13 27 $1,300,000 $52,000 14-7 27 $1,173,457 $81,700 27 $0 $0

310 CC 1110485691 MORA CALEÑO JAIR 
ANDRES

230301 30 $2,015,957 $322,600 ESSC62 30 $2,015,957 $80,700 CCF13 30 $2,015,957 $80,700 14-7 30 $2,015,957 $140,400 30 $0 $0

311 CC 1010009651 MURCIA CERQUERA 
ANDERSON 
FERNANDO

230301 30 $1,389,893 $222,400 ESSC62 30 $1,389,893 $55,600 CCF13 30 $1,389,893 $55,600 14-7 30 $1,389,893 $96,800 30 $0 $0

312 CC 1010106546 OLARTE OSORIO 
JAMES JULIAN

230301 29 $1,256,667 $201,100 ESSC62 29 $1,256,667 $50,300 CCF13 29 $1,256,667 $50,300 14-7 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

313 CC 1115941881 OVIEDO MOSQUERA 
BRAYAN ALEXANDER

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

314 CC 1006417190 OVIEDO MOSQUERA 
OSCAR SEBASTIAN

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

315 CC 1144210006 QUIMBAYA PERDOMO 
JHOSETH STEEVEN

230301 30 $1,306,915 $209,200 ESSC62 30 $1,306,915 $52,300 CCF13 30 $1,306,915 $52,300 14-7 30 $1,306,915 $91,000 30 $0 $0

316 CC 1083011807 RAMIREZ MAHECHA 
KAREN JIMENA

25-14 30 $1,348,404 $215,800 EPS041 30 $1,348,404 $54,000 CCF13 30 $1,348,404 $54,000 14-7 30 $1,348,404 $93,900 30 $0 $0

317 CC 1115941452 ROJAS ORTIZ 
CRISTIAN ADRIAN

230301 30 $1,376,064 $220,200 EPS037 30 $1,376,064 $55,100 CCF13 30 $1,376,064 $55,100 14-7 30 $1,376,064 $95,800 30 $0 $0

318 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 30 $1,472,872 $235,700 ESSC62 30 $1,472,872 $59,000 CCF13 30 $1,472,872 $59,000 14-7 30 $1,472,872 $102,600 30 $0 $0

319 CC 17774439 SERENO TORRES 
JHON JAIR

230301 30 $2,074,468 $332,000 EPS037 30 $2,074,468 $83,000 CCF13 30 $2,074,468 $83,000 14-7 30 $2,074,468 $144,400 30 $0 $0

Ciudad: YAGUARA Depto: HUILA ( 1 Afiliados) $1,850,000 $296,000 $1,850,000 $74,000 $1,850,000 $74,000 $1,850,000 $128,800 $0 $0

320 CC 1082215005 POLANCO COLLAZOS 
DIOMEDES

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

Total         Afiliados( 236) $481,296,660 $77,391,100 $483,246,660 $20,274,700 $482,271,868 $19,300,000 $483,246,660 $32,448,100 $12,506,001 $625,500
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-06 2024-07 754751263 9469689280 E 2024/07/05 2024/07/05 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,093,162,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 235 $77,391,100

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 15 $4,751,300

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 40 $18,898,200

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 153 $44,977,600

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 27 $8,764,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 235 $32,448,100

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 235 $32,448,100

CCF (ADMINISTRADORAS: 2) 235 $19,300,000

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 159 $13,327,300

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 76 $5,972,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 15) 236 $20,274,700

     A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 3 $184,300

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 68 $4,009,400

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 3 $403,000

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 5 $392,700

     EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS CCFC33 901,543,761 5 1 $121,600

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 3 $299,200

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 5 $581,900

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 4 $654,000

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $194,900

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 3 $265,100

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 79 $6,457,100

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 4 $228,200

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 11 $965,600

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 45 $5,460,600

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $57,100

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $375,300

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAICBF 899,999,239 2 1 $375,300

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $250,200

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $250,200

TOTAL 236 $150,039,400

Página 11 de 11 2024/07/05 03:36 PM

Resumen General de Pago



 

  

  

 

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVEDA HERMANOS CONSTRUCTURA  
SAS 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: POVEDA (6 Afiliados) $4,116,668 $658,800 $4,116,668 $164,800 $4,302,640 $172,300 $4,116,668 $286,800 $0 $0 $1,282,700

Centro de Trabajo: POVEDA (6 Afiliados) $4,116,668 $658,800 $4,116,668 $164,800 $4,302,640 $172,300 $4,116,668 $286,800 $0 $0 $1,282,700

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados) $4,116,668 $658,800 $4,116,668 $164,800 $4,302,640 $172,300 $4,116,668 $286,800 $0 $0 $1,282,700

1 CC 1115940434 CHAUX GUTIERREZ 
DARWIN

 X               X 23030
1

13 $563,334 $90,200 ESSC62 13 $563,334 $22,600 CCF24 13 $628,334 $25,200 14-11 13 $563,334 6.960% $39,300 13 $0 $0 Si $177,300

2 CC 1116913586 CHAUX GUTIERREZ 
YAMITH

X X                23030
1

1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 6.960% $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

3 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

 X               X 23030
1

6 $260,000 $41,600 ESSC62 6 $260,000 $10,400 CCF24 6 $312,361 $12,500 14-11 6 $260,000 6.960% $18,100 6 $0 $0 Si $82,600

4 CC 94418896 MUÑOZ TOVAR 
ALDEMAR ANDRES

                 23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

5 CC 1005933853 MUÑOZ CIFUENTES 
JEFERSON ANDRES

                 23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS041 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

6 CC 1077851126 VILLOTA SANCHEZ 
YOR CRISTOFER

 X               X 23030
1

15 $650,000 $104,000 EPS037 15 $650,000 $26,000 CCF24 15 $718,611 $28,800 14-11 15 $650,000 6.960% $45,300 15 $0 $0 Si $204,100

Total         Afiliados( 6) $4,116,668 $658,800 $4,116,668 $164,800 $4,302,640 $172,300 $4,116,668 $286,800 $0 $0 $1,282,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900944674 1 POVEDA HERMANOS CONSTRUCTORA 
SAS

B - MENOS DE 200 COTIZANTES POVEDA CLL 156 D 97 32 BOGOTA-BOGOTA D.E. 4677835 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-06 2024-07 769103424 9469860677 E 2024/07/17 2024/07/11 BANCOLOMBIA 0 $1,282,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900944674 1 POVEDA HERMANOS CONSTRUCTORA 
SAS

B - MENOS DE 200 COTIZANTES POVEDA CLL 156 D 97 32 BOGOTA-BOGOTA D.E. 4677835 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-06 2024-07 769103424 9469860677 E 2024/07/17 2024/07/11 BANCOLOMBIA 0 $1,282,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 6 $658,800 $0 $0 $658,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 6 $658,800 $0 $0 $658,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 6 $286,800 $0 $0 $286,800

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 6 $286,800 $0 $0 $286,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 6 $172,300 $0 $0 $172,300

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 6 $172,300 $0 $0 $172,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 6 $164,800 $0 $0 $164,800

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 3 $34,800 $0 $0 $34,800

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $78,000 $0 $0 $78,000

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $52,000 $0 $0 $52,000

TOTAL 6 $1,282,700 $0 $0 $1,282,700
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WISASI SOLUCIONES CONSTRUCCIÓN  
SAS 



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901657847

PAGADO 03/07/2024

Fecha creación reporte: 2024-07-03, 09:12:01 AM Numéro Planilla:

junio de 2024 julio de 2024

71350714

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 93A SUR #131 - 60

CC 73376915

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL

EMPLEADOR 2807155

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

8

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 78.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.126.667 $ 45.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1004157009 00 (230301) PORVENIR $ 1.126.667 $ 180.300 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.126.667 $ 45.100 $ 1.126.667ANDERSON FERNEY RUIZ
PEREZ 2626X 262601 0 $ 349.000

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1004159120 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000YEISON RICARDO CUELLAR
TORRES 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1054539460 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ
AVILA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 12.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 173.334 $ 7.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1133149131 00 (230301) PORVENIR $ 173.334 $ 27.800 (ESSC62) ASMET SALUD $ 173.334 $ 7.000 $ 173.334YOANI GUZMAN CHANA 44X 4401 0 $ 53.900

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 73376477 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000VICTOR MANUEL OCHOA
CONTRERAS 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 73376915 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000WILSON MANUEL SALCEDO
SIERRA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 96354606 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JHON JADER YUSUNGUAIRA
NOVOA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0PT 4738402 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000MARY JULY NADALES
SANDOVAL 3030 303001 0 $ 402.500

$ 2.817.900

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 2.817.900

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 9.100.001 $ 9.100.001 $ 9.100.001 $ 9.100.001 $ 1.456.100 $ 364.100 $ 633.600 $ 364.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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ALTERNATIVAS VIALES SAS 
 



SOACHA

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901372384

PAGADO 17/07/2024

Fecha creación reporte: 2024-07-17, 11:53:04 AM Numéro Planilla:

junio de 2024 julio de 2024

1064991539

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

ALTERNATIVAS VIALES SAS

 Documento

 Razón Social

SUCURSAL

CL 49 #11 - 38

CC 1010218659

002

 Teléfono

CAQUETA

 Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Nombre Sucursal

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

CRISTIAN ANDRES BALLEN PIEDRAHITA

EMPLEADOR 3144336

 Dirección

CUNDINAMARCA

 Identificación

 Tipo Persona

 Código Sucursal

13

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

PAGOSIMPLE

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1006417802 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC62) ASMET SALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000OLIVER OYOLA JURADO 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 63.400 (CCF13) COMFACA $ 910.000 $ 36.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1006505492 00 (230301) PORVENIR $ 910.000 $ 145.600 (ESSC62) ASMET SALUD $ 910.000 $ 36.400 $ 910.000PABLO EMILIO PERDOMO
BUENDIA 2121X 212101 0 $ 281.800

6,960 $ 90.500 (CCF32) COMFAMILIAR HUILA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1083841034 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000MARIA CAMILA ROBAYO
VARGAS 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 39.300 (CCF13) COMFACA $ 563.334 $ 22.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1115942639 00 (230301) PORVENIR $ 563.334 $ 90.200 (ESSC62) ASMET SALUD $ 563.334 $ 22.600 $ 563.334OICONE CORRALES 1313X 131301 0 $ 174.700

6,960 $ 33.200 (CCF13) COMFACA $ 476.667 $ 19.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1115948057 00 (230301) PORVENIR $ 476.667 $ 76.300 (ESSC62) ASMET SALUD $ 476.667 $ 19.100 $ 476.667YEISON IVAN AVILEZ 1111X 111101 0 $ 147.700

6,960 $ 6.100 (CCF13) COMFACA $ 86.667 $ 3.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1115948435 00 (230301) PORVENIR $ 86.667 $ 13.900 (ESSC62) ASMET SALUD $ 86.667 $ 3.500 $ 86.667FABIAN SANCHEZ RODRIGUEZ 22X 2201 0 $ 27.000

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1115950189 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC62) ASMET SALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000ALEJANDRO ALMARIO
OROZCO 3030X 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 51.300 (CCF13) COMFACA $ 736.667 $ 29.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1193363989 00 (230301) PORVENIR $ 736.667 $ 117.900 (ESSC62) ASMET SALUD $ 736.667 $ 29.500 $ 736.667HARLEN ORTEGA SERRANO 1717X 171701 0 $ 228.200

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 17702727 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC62) ASMET SALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JANS ELIECER MUÑOZ YULE 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 51.300 (CCF13) COMFACA $ 736.667 $ 29.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 17704133 00 (25-14) COLPENSIONES $ 736.667 $ 117.900 (ESSC62) ASMET SALUD $ 736.667 $ 29.500 $ 736.667LUIS EDUARDO VELASQUEZ
CASTILLO 1717X 171701 0 $ 228.200

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 5827709 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000ALVARO ACEVEDO
CASTEBLANCO 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF48) COMFATOLIMA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79757477 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000EDILSON PIEDRAHITA
SANCHEZ 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF13) COMFACA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 91015668 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000FERLEIN VALERO
SANTAMARIA 3030 303001 0 $ 402.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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$ 3.905.100

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 3.905.100

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 12.610.002 $ 12.610.002 $ 12.610.002 $ 12.610.002 $ 2.017.800 $ 504.600 $ 878.100 $ 504.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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P A G A D O

779553403

2024/07/16 779553403

      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 8 0 0 0

ICBF

0 8 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 5 139.600 140.800

Pensión 2 1.658.200 1.668.300

Riesgos Laborales 1 242.600 244.100

CCF 1 139.600 140.500

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 9 2.180.000 2.193.700

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 5.300 0 0 0 8 100 0 5.400 2

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 5.300 0 0 0 8 100 0 5.400 2

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 123.600 0 0 0 8 800 0 124.400 11

EPS041 NUEVA E.P.S. S.A. MOV 900156264-2 3.600 0 0 0 8 100 0 3.700 2

EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 1.800 0 0 0 8 100 0 1.900 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 409.400 0 0 0 0 8 2.500 0 411.900 5

230301 Porvenir 800224808-8 1.248.800 0 0 0 0 8 7.600 0 1.256.400 13

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 242.600 242.600 8 1.500 244.100 2.426 244.100 18

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF22 Colsubsidio 860007336-1 139.600 8 900 140.500 18

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901768124-1 ADV CONSTRUCCIONES SAS AVENIDA CARRERA 80 
8 11 6014617216 advconstruccionesadmon@gmai

l.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-07 2024-06 E 16/07/2024 78707552 $2.193.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

18

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1007244517 BURBANO PEÑA JHON JAIRO 1 0 S X 230201 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS037 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

2 CC 88222193 BOHORQUEZ MONCADA YESID 1 0 S 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 52.000 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF22 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

3 CC 98325719 ARMERO PUCHANA JOSE CLAUDIO ARLEY 1 0 S X 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS037 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

4 CC 1115947428 MONTIEL CUELLAR JEINER 1 0 S X 230301 86.667 13.900 0 0 0 0 EPS005 86.667 3.500 14-11 86.667 5 6.100 CCF22 86.667 3.500 0 0 0 0 0

5 CC 1090421926 OSORIO DIAZ DUBERNEY 1 0 S X 230201 86.667 13.900 0 0 0 0 EPS037 86.667 3.500 14-11 86.667 5 6.100 CCF22 86.667 3.500 0 0 0 0 0

6 CC 1090438615 SANTANDER ROLON VICTOR ALFONSO 1 0 S 230301 86.667 13.900 0 0 0 0 EPS037 86.667 3.500 14-11 86.667 5 6.100 CCF22 86.667 3.500 0 0 0 0 0

7 CC 1090438615 SANTANDER ROLON VICTOR ALFONSO 1 0 S X 230301 1.213.334 194.200 0 0 0 0 EPS037 1.213.334 0 14-11 1.213.334 5 0 CCF22 1.213.334 0 0 0 0 0 0

8 CC 6597005 PRADO HERNANDEZ DIMAR ANDRES 1 0 S X 230301 86.667 13.900 0 0 0 0 EPS002 86.667 3.500 14-11 86.667 5 6.100 CCF22 86.667 3.500 0 0 0 0 0

9 CC 1049347801 NOVOA ARRIETA ROBERTO CARLOS 1 0 S 230201 1.256.667 201.100 0 0 0 0 EPS037 1.256.667 50.300 14-11 1.256.667 5 87.500 CCF22 1.256.667 50.300 0 0 0 0 0

10 CC 1049347801 NOVOA ARRIETA ROBERTO CARLOS 1 0 S X 230201 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS037 43.334 0 14-11 43.334 5 0 CCF22 43.334 0 0 0 0 0 0

11 CC 1091667229 TORRES JULIO CESAR AUGUSTO 1 0 S 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS037 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

12 CC 1091667229 TORRES JULIO CESAR AUGUSTO 1 0 S X 230301 1.256.667 201.100 0 0 0 0 EPS037 1.256.667 0 14-11 1.256.667 5 0 CCF22 1.256.667 0 0 0 0 0 0

13 CC 1103217616 MONTES MENESES JAMER ALDAIR 1 0 S 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS005 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

14 CC 1103217616 MONTES MENESES JAMER ALDAIR 1 0 S X 230301 1.256.667 201.100 0 0 0 0 EPS005 1.256.667 0 14-11 1.256.667 5 0 CCF22 1.256.667 0 0 0 0 0 0

15 CC 1118028871 MEDINA BURBANO JOSE LIBARDO 1 0 S X 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS037 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

16 CC 1066176045 PUERTA ROMERO WILSON DE JESUS 1 0 S X 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS037 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

17 CC 1073161080 PAEZ ROJAS WILMER ALBEIRO 1 0 S X X 230201 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS041 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

18 CC 1090479409 RIVEROS ESCALANTE GONZALO 1 0 S X 230201 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS037 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

19 CC 1090479409 RIVEROS ESCALANTE GONZALO 1 0 S X 230201 1.040.000 166.400 0 0 0 0 EPS037 1.040.000 0 14-11 1.040.000 5 0 CCF22 1.040.000 0 0 0 0 0 0

20 CC 1103220744 VERGARA CORREA DEIBIS MANUEL 1 0 S X 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS041 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

21 CC 1103220744 VERGARA CORREA DEIBIS MANUEL 1 0 S X 230301 1.040.000 166.400 0 0 0 0 EPS041 1.040.000 0 14-11 1.040.000 5 0 CCF22 1.040.000 0 0 0 0 0 0

22 CC 1115913370 ORTIZ ARIAS YEFERSON 1 0 S X 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS002 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

23 CC 1115913370 ORTIZ ARIAS YEFERSON 1 0 S X 230301 1.040.000 166.400 0 0 0 0 EPS002 1.040.000 0 14-11 1.040.000 5 0 CCF22 1.040.000 0 0 0 0 0 0

24 CC 88219553 BOHORQUEZ MONCADA JUAN CARLOS 1 0 S X X 230301 86.667 13.900 0 0 0 0 EPS037 86.667 3.500 14-11 86.667 5 6.100 CCF22 86.667 3.500 0 0 0 0 0

25 CC 80439444 HERNANDEZ  WILLIAM RICARDO 1 0 S X X 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPSC34 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901768124-1 ADV CONSTRUCCIONES SAS AVENIDA CARRERA 80 
8 11 6014617216 advconstruccionesadmon@gmai

l.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-07 2024-06 E 16/07/2024 78707552 $2.193.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

18

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)
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ESPECIALISTAS 
 



Se certifica que JULIAN DAVID WILCHES MORENO identificado(a) con CC 1049609463 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2024-06 2024-07 754751263 9469689280 E 2024-07-05             X     

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLFONDOS 1 16% $225,834 $36,200

AFP COLFONDOS 2 16% $451,667 $72,300

AFP COLFONDOS 27 16% $6,097,500 $975,600

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 1  $225,834 $1,200

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 2  $451,667 $2,300

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 27  $6,097,500 $30,500

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 1  $225,834 $1,200

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2  $451,667 $2,300

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 27  $6,097,500 $30,500

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $225,834 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 2 0% $451,667 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 27 0.522% $6,097,500 $31,900

CCF COMPENSAR 1 4% $225,834 $9,100

CCF COMPENSAR 2 4% $451,667 $18,100

CCF COMPENSAR 27 4% $6,097,500 $243,900

EPS COMPENSAR 1 4% $225,834 $9,100

EPS COMPENSAR 2 4% $451,667 $18,100

EPS COMPENSAR 27 4% $6,097,500 $243,900

Este certificado se expide el día 2024-07-12 a las 08:11.
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Certificado de Aportes



Se certifica que PAOLA CRISTINA DE VOZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 33101811 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2024-06 2024-07 754751263 9469689280 E 2024-07-05             X     

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLPENSIONES 27 16% $9,450,000 $1,512,000

AFP COLPENSIONES 3 16% $1,050,000 $168,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 27  $9,450,000 $47,300

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 3  $1,050,000 $5,300

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 27  $9,450,000 $47,300

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 3  $1,050,000 $5,300

ARL SEGUROS BOLIVAR 27 0.522% $9,450,000 $49,400

ARL SEGUROS BOLIVAR 3 0% $1,050,000 $0

CCF COMFENALCO 
CARTAGENA 27 4% $9,450,000 $378,000

CCF COMFENALCO 
CARTAGENA 3 4% $1,050,000 $42,000

EPS SANITAS 27 4% $9,450,000 $378,000

EPS SANITAS 3 4% $1,050,000 $42,000

Este certificado se expide el día 2024-07-12 a las 08:11.
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INDEPENDIENTES 
 





LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $0 $0 $2,820,000 $352,500 $0 $0 $2,820,000 $196,300 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $0 $0 $2,820,000 $352,500 $0 $0 $2,820,000 $196,300 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $0 $0 $2,820,000 $352,500 $0 $0 $2,820,000 $196,300 $0 $0

1 CC 51809026 GONZALEZ MARTHA 0 $0 $0 EPS017 30 $2,820,000 $352,500 0 $0 $0 14-23 30 $2,820,000 $196,300 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $0 $0 $2,820,000 $352,500 $0 $0 $2,820,000 $196,300 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 51809026 GONZALEZ CELIS MARTHA AURORA INDEPENDIENTE PRINCIPAL CARRERA 57 C  128 06 BOGOTA-BOGOTA D.E. 2217717 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-06 2024-06 761966364 9468892172 I 2024/07/08 2024/07/08 BANCO DAVIVIENDA 0 $548,800

Página 1 de 2 2024/07/08 01:06 PM

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 51809026 GONZALEZ CELIS MARTHA AURORA INDEPENDIENTE PRINCIPAL CARRERA 57 C  128 06 BOGOTA-BOGOTA D.E. 2217717 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-06 2024-06 761966364 9468892172 I 2024/07/08 2024/07/08 BANCO DAVIVIENDA 0 $548,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $196,300 $0 $0 $196,300

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $196,300 $0 $0 $196,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $352,500 $0 $0 $352,500

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $352,500 $0 $0 $352,500

TOTAL 1 $548,800 $0 $0 $548,800

Página 2 de 2 2024/07/08 01:06 PM

Resumen General de Pago



MEDELLIN

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC1017166334

PAGADO 16/07/2024

Fecha creación reporte: 2024-07-16, 12:30:24 PM Numéro Planilla:

junio de 2024 junio de 2024

72096607

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

CAROLINA RUIZ GOMEZ

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 37 #66 A - 19

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 6045743003

 Dirección

ANTIOQUIA

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal
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II. DETALLE DEL APORTANTE
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Datos del Afiliado
 Identificacion
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Administradora Aporte
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Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

ARL SURA ARP
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IR
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PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 3.700 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1017166334 00 (230201) PROTECCION $ 700.000 $ 112.000 (EPS010) EPS SURA $ 700.000 $ 87.500 $ 700.000CAROLINA RUIZ GOMEZ 1515XX 01557 0 $ 203.200

$ 203.200

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 1.200 $ 204.400

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 0 $ 112.000 $ 87.500 $ 3.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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CERTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) 
Director de Interventoría. 
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 
 

cc. Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)  
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119 

consorciointerviasvision@gmail.com 
 

 
 
 
WILSON ANDRES PARRA 

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal 
vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL 
SUR     Y     ORIENTE     identificado     con     NIT.     901.475.034-7, cumple     con los 
aportes a seguridad social y parafiscales   correspondientes   al   mes   de JUNIO de
 2024. 

 
Para constancia se firma a los 26 días del mes de JULIO de 2024 

mailto:consorciointerviasvision@gmail.com


27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14867645953
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14867645953
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3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 0 8 3 4 5 1             

9 2 5 1 9 7 3 0             

9 0 7 6 3 0 4              

9 0 8 2 1 1 1              
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14867645953
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4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Materiales 51.31 135.92 137.68 136.81 136.99 137.72 136.65

Herramienta menor 2.14 118.14 118.04 118.39 118.31 118.17 118.02

Maquinaria 12.71 121.06 122.26 123.36 123.44 123.37 123.66

Equipos 6.18 115.11 115.85 116.72 116.99 117.07 117.04

Mano de obra 16.89 126.31 128.43 129.57 130.58 130.61 130.76

Transporte 8.89 119.27 120.41 120.40 120.84 121.38 121.57

Equipos especiales para obra1.89 153.16 152.91 151.99 151.28 151.55 152.05

A16.4 ICOCIV - Serie histórica  índice por  grupos de costos

Grupos de 

costos

Ponderación 

(%)

2024
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 
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CONSORCIO	VIAS	NACIONALES	SUR	Y
ORIENTE

NIT	901.475.034-7
Barrio	el	Cabrero	Carrera	2	#	6	-	12

Tel:	(605)	6939255
Cartagena	-	Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura	electrónica	de	venta
No.	CVNS	103

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601)	3770600	-	Ext.	000	-(57)	3138122628	-	Ext.	000

Dirección CL	25	G	73	B	90	ED	CENTRO
EMPRESARIAL	CENTRAL	POINT Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura

Generación 23/08/2024,	08:58
Expedición 23/08/2024,	08:58
Vencimiento 22/09/2024

Ítem Código Descripción
Unidad
de

medida
Cantidad Vr.	Unitario Impto.

Cargo
Valor

Impto.Cargo Vr.	Total

1 01

ACTA	AJUSTE	37	DEFINITIVA-	OBRAS	DE
CONSTRUCCION	PARA	EL	MEJORAMIENTO	Y
MANTENIMIENTO,	GESTION	PREDIAL,	SOCIAL	Y
AMBIENTAL	SOSTENIBLE	DEL	CORREDOR	NEIVA
SAN	VICENTE	DEL	CAGUÁN	PUERTO	RICO
FLORENCIA,	EN	LOS	DEPARTAMENTOS	DE	HUILA	Y
CAQUETÁ,	EN	MARCO	DE	LA	REACTIVACION
ECONOMICA,	MEDIANTE	EL	PROGRAMA	DE	OBRA
PUBLICA	VÍAS	PARA	LA	LEGALIDAD	Y	LA
REACTIVACIÓN	VISIÓN	2030

SERVICIO 1.00 443,191,433.32 0	% 0.00 443,191,433.32

2 02 ADMINISTRACION	20% SERVICIO 1.00 88,638,287.00 0	% 0.00 88,638,287.00

3 03 IMPREVISTOS	5% SERVICIO 1.00 22,159,572.00 0	% 0.00 22,159,572.00

4 04 UTILIDAD	5% SERVICIO 1.00 22,159,573.68 19	% 4,210,319.00 26,369,892.68

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y
materialmente	las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764077066573	aprobado	en

20240812	prefijo	CVNS	desde	el	número	101	al	200	Vigencia:	24	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	4210	Construcción	de	carreteras	y	vías	de	ferrocarril	Tarifa	

CUFE:	33854e7e709e25f9954a275f056d25605e2819b272450be9df146077e169d5af2d68608978990ed6bcc8876942e1c2b5	

Total	items:	4	

Valor	en	Letras:	
Quinientos	ochenta	millones	trescientos	cincuenta	y	nueve	mil	ciento	ochenta	y	cinco	pesos	m/cte	

Condiciones	de	Pago:	
Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2024-09-22	por $ 580,359,185.00

Observaciones:	
PERIODO:	JUNIO	2024
IVA	19%	SOBRE	UTILIDAD	5%	EJECUCIÓN	OBRA:	$4.210.319
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;991	DE	2021;gabastidas@invias.gov.co#
FAVOR	CONSIGNAR	A:	
CONSORCIO	VIAS	NACIONALES	DEL	SUR	Y	ORIENTE
NIT:	901.475.034-7
BANCO	DAVIVIENDA:	CUENTA	CORRIENTE	Nº:	055-9699-98453
INTEGRANTES	DEL	CONSORCIO:
KMA	CONSTRUCCIONES	SAS-PARTCIPACION:	90%:	830.094.920-5	
CICON	SAS-	PARTICIPACION:	5%:	890.403.235-3
CONSTRUCTORA	EMMA	LTDA-	PARTICIPACION:	5%:	806.014.108-1

Total	Bruto 576,148,866.00

IVA	19% 4,210,319.00

IVA	0% 0.00

Total	a	Pagar 580,359,185.00
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