CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ]
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA . | o | .
FECHA 5 1| 2024
{DialMes TARG)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA PERIODO MES: jul-24
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 38 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 38 VALOR BASICO ACTA: _$ 880.571.775,00
(Indique 6l niimero del acta) (Indique el niimero el acta) (indique el niimero el acta)
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 21/10/2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA -
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE} 23/10/2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. RAUL FRANCO Actualizar acumulado actas de Ajustes Informe financiero, Ajustar Valor de grupo de
( ) - ajuste Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotexiles

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 5/11/2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 6/11/2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 6/11/2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. JOSE RICARDO BURBANO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 18/11/2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. JOSE RICARDO BURBANO
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 18/11/2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JAIDER DEVIAREY /., -
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS Tor COTAADBIED

BASTIDAS GODOY

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 887.006.723,00  VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 38 DEL PERIODO jul-24 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Firmado
digitalmente por
JOSE RICARDO

Firmado digitalmente

BURBANO /, por GUSTAVO
Fima e Fima Fima__Jour | = Fima / ADOLFO BASTIDAS
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JﬁlDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Matricula No. 5220246096 NRN Meatricula No. 52202-46096 NRNI Meatricula No. 25202-147800 CND Matricula No. 25202-103081

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha fima: 18/11/2024 Fecha fima: 18/11/2024 Fecha firma: 18/11/2024. Fecha de Firma

(Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccin Territorial.
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

CODIGO MEPIMN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE 3 e VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA 11 | 2024
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE FINAL: sI [J NO

(Indicar numeracion seaun corresoonda con el Acta de recibo barcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No

OBJETO:;

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO]
RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR:

(Indique nimero y afio)

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:
'VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido
IVA):

114,

(En'meses segin principal)

(indique diaimesiafio)

(indique fa stispension que corresponda con el periodo del acta)
$ 399,567,436,436.00

114 Mi
(En meses segiin as prorrog
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 3 030,

(Inclidas ias Suspensiones, indique diaimes/aiio)

PLAZO ACUMULADO:

suspensiones),

FECHA DE REANUDACION:

(indique diaimes/aio)

VALOR ADICIONES (incluido IVAY: _$ 9,885,528,230.00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:

52,138,245,107.00

jul-24
INDICE MES A
INDICE MES DE CIERRE |APLCARENLA| ) ) )
PRESENTE FACTOR DE VALOR BASICO DE | VALOR BASICO A VALOR BASICO A
GRUPO DE AJUSTE e ioN eBReRD ACTA AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VAR | SR = S 25 VALOR AJUSTES
SELECCION FEBRERO 2021|  piciempre DEFINITIVOS ACUMULADOS
2021
To 1 110 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.21 1.02047 $247,603,003.00 | $7,428,092.79 $240,175,000.00 $245,001,382.00 $4,916,382.00 $110,235,654.00
2 Sub-bases y bases 100.76 10243 101657 | $1169,669,048.00 | $35,080,071.44 $1,134,578,977.00 $1,153,378,951.00 $18,799,974.00 $306,536,859.00
3 Transporte de materiales 100.39 10089 1.00498 $171,766,642.00 |  $5,152,999.26 $166,613,643.00 $167,443,379.00 $829,736.00 $8,311,306.00
4 Aceros y elementos 103.72 108.28 1.04396 $268,433,504.00 $8,053,005.12 $260,380,499.00 $271,826,826.00 $11,446,327.00 $81,962,051.00
metalicos
5 A;;’?OES"”C'““‘ y cables 103.72 108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
s;:g”ems‘ morieros y obras 10191 10430 1.02345 $662,308,074.00 | $19,871,942.22 $642,526,132.00 $657,503,370.00 $15,067,238.00 $196,324,117.00
7 Concreto para
10121
euparostruchoras 90.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8 Pavimentaciones con 100.13 104.67 1.04534 $23,991,303.00 $719,739.09 $23,271,564.00 $24,326,697.00 $1,055,133.00 $251,607,473.00
asfalto, pinturas, geotextiles
8,1 Pavimentaciones con 100.13 105.07 1.04929 $646,086,500.00 $19,382,595.00 $626,703,905.00 $657,594,140.00 $30,890,235.00 $690,581,839.00
asfalto, pinturas, geotextiles
TOTALES| 5 5.180.945.164.00 | 5 95,696.445.00 | §____ 3,004,249,720.00 | 5 3,177,254,745.00 53,005,025.00 1,645,559,29.00
VALOR AJUSTE 83,005,025.00 1,645,559,299.00
ORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR VA 606,575.00 12,025,241.00
VALOR TOTAL ICCP| 83,611,600.00 1,657,584,540.00
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CODIGO MEPIMN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE < DE VERSION p
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA 11 | 2024
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: sI [J NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 38 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 38 (D)
(indicar numeracion seatin corresoonda con el Acta de recibo oarcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses seglin contrato principai) (En meses segiin Ias prorrogas sin suspensiones),
OBJETO:; FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO|
RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONAL

FECHA DE SUSPENSION:

'VALOR INICIAL (incluido IVA):

(indique diaimesiafio)

(indique fa stispension que corresponda con el periodo del acta)

(Inclidas as Suspensiones, indique diaimes/aiio)

FECHA DE REANUDACION:

(indique diaimes/aio)

i VALOR ADICIONES (incluido IVAY: _$ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido
In mero y af IVA):
INDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A
DEL PROCESO DE APLICARENLA| FACTOR DE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA|  VALOR BASICO A
SELEGCION DICIEMBRE | PRESENTE | 7502 e oo AN VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
CAPITULO CONSTRUCTIVO B ACTAJULID DEFINITIVOS ACUMULADOS
To 1 1/1o0 A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/l0) Pi-Po
Vias interurbanas Preliminares 103.28 126.24 1.22236 $247,603,093.00 $7,428,002.79 $240,175,000.00 $293,560,313.00 $53,405,313.00 $616,767,565.00
y explanacion 11601
Vias interurbanas Afimados, 102.44 12870 125637 | $1169,669,048.00 | $35,080,071.44 $1,134,578,977.00 $1,425,450,989.00 $290,872,012.00 $2,605,826,814.00
subbases y bases 11602
Vias interurbanas Pavimentos
104.35
astollicos / concreto 11603 130.92 1.34087 $26,82,185.00 $806,765.55 $26,085,419.00 $34,977,156.00 $8,891,737.00 $844,324,693.00
Vias interurbanas Pavimentos 104.35 146.95 1.40821 $646,086,500.00 $19,382,595.00 $626,703,905.00 $882,530,706.00 $255,826,801.00 $5,043,828,126.00
asfalticos / concreto 11603
Vias interurbanas Estructuras 109.42 126.86 1.15934 $723,493,706.00 $21,704,811.18 $701,788,895.00 $813,611,938.00 $111,823,043.00 $1,162,681,585.00
hidraulicas y drenajes 11604 ’ - : ittiee o (RIS o BT HIRERELSE
Vias interurbanas Obras de
e 11608 105.35 135.52 1.28637 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108.95 129.38 1.18753 $203,248,110.00 $6,097,443.30 $197,150,667.00 $234,122,332.00 $36,971,665.00 $283,790,974.00
ambiental 11606
Vias interurbanas
Sefializacion y control de 102.36 140.61 1.37372 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,098,836.00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte 100.89 124.81 1.23709 $171,766,642.00 $5,152,999.26 $166,613,643.00 $206,116,072.00 $39,502,429.00 $222,094,867.00
y sobre acarreos 11608
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 101.97 125.53 123104 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,547,648.00
11701
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102.07 126.04 1.23490 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 52,104,499.00
base 11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos
el conoreto. airmadio, 103.01 129.09 1.25315 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $67,041,659.00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializ2cion 103.44 13025 125022 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,126,749.00
de obra, espacio publico,
fiali control de
transito 11705
Vias urbanas Sefializacion
106.31
verticaly horizontal 11710 135.64 1.27503 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,192,965.00
Transporte elevado
57
e e 4101 1015 120.33 1.27331 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
Excavacion y cimentacion 102.82 131.99 1.28366 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2
Jransporte clevado Rellenos 107.49 13240 123172 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,384,850.00
Transporte elevado
S s 104 102.58 137.56 134102 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,617.00
%La::r';::‘rigj:?:ms 112.43 139.12 1.23738 $1,188,880.00 $35,666.40 $1,153,214.00 $1,426,964.00 $273,750.00 $3,426,233.00
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5 CODIGO MEPLMN-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
O PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE S DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3

FECHA 11| 2024
(Dia / Mes / Afio)

ICIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTADE AJUSTE FINAL: SI [J NO [

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. . 38 . MES DE EJECUCION DE LA OBRA: iul-24. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(Indicar numeracion seaun corresoonda con el Acta de

obra)

CONTRATO DE OBRA No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(En meses segiin contrato principal) (En meses segiin 1as prorogas sin SUSpensiones).
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(indique nimero y afio)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENII 3 TION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTEI E'DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — P (Incluidas las suspensior
RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:
(indique ia suspension que corresponda con el periodo dei acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 399,567,436,436.00 (Indique dia/mesfafio)
’ (Segiin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$. 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido
iio) IVA):
TOTALES| 5 3189.048.164.00 | S 95,698,445.00 | $ 3,094,249,720.00 | §__3,891,816,470.00 797,566,750.00 10,960,359,680.00
VALOR AJUSTE 797,566,750.00 10,960,359,680.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA 5,828,372.00 80,094,936.00
VALOR TOTAL ICOCIV| 803,395,122.00 11,040,454,616.00
VALOR AJUSTE[ 880,571,775.00 | § 12,605,918,979.00 |
VALOR IVA[ § 6,434,948.00 | § 92,120,177.00 |
VALOR TOTAL ICCP +ICOCIV| § 887,006,723.00 [ § 12,698,039,156.00 |
[NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente CUadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
“VALOR AJUSTE $ VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ | |
VALOR IVA |'s N VALOR IVA| | |
“VALOR TOTAL AJUSTE s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR | | |

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es defintiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

'VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: .S 887,006,723.00 VALOR EN LETRAS::OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS VEITITRES PESOS MCTE

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente]
numeral y los desembolsos subsiguientes se efecttien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3.EI (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" alos indices por el DANE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario
el indice seré el correspondiente al mes en que debi haberse ejecutado dicha cuota parte, segtn el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe y de con lo ido en el numeral IIl subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bésico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacién de los ftems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estgr relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la dltimal
acta de recibo parcial de obra.

Firma: Firma:

Nombre: ANIBAEENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
epresentante Legal 0 Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

. Firmadio digitalmente
@T por JOSE RICARDO

) BURBANO BARCENAS

(BID, USAID, CAF, Etc...)

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES VERSION 1
PAGINA 1 [ oe | 1
CONTRATO No: 991 DE 2021
. NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO 3.000% ACTA DE OBRA ]
PAGO ANTICIPADO I:I ACTA DE INTERVENTORIA I:I
ACTA DE AJUSTE 38 jul-24
DESEMBOLSO C—1
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO L1
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RP 240424 RUBRO No. C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO S 715,362,971.00
No. COMPROMISO RP 166824 RUBRO No. C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 RECURSO No. 1 VALOR AFECTADO S 171,643,752.00
TOTAL ACTA S 887,006,723.00




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato No. 991 DE 2021

Objeto del Contrato:

Contratista

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

Acta No. 38 Valor basico $ 880,571,775.00

Valor incluido el Iva: $ 887,006,723.00

Periodo:

jul-24

'VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,

Ruta Valor incluido IVA valor incluido IVA Valor incluido IVA
Item N . Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccién, Rehabilitacién, ) . (Mantenimiento y/o subtotal
(codigo via) N N Estudios disefios L.
Mejoramiento) Conservacion)
1 3001 NEIVA - BALSILLAS $ 171,643,751.91 | $ $0.00 $ 171,643,751.91
2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA $ 40,027,035.39 | $ $0.00 $ 40,027,035.39
3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA $ 675,335,935.98 | $ $0.00 $ 675,335,935.98
4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO $ $ - $0.00 $ -
TOTALES $ 887,006,723.00 | $ - $ - $ 887,006,723.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA

VALORCONIVA___|

VALOR SIN IVA

891180009-1 | MUNICIPIO 1 |NEIVA 171,643,752.00 | S 170,398,531.79
| | [ [
| | [s -[s -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA $ 171,643,752.00 | $ 170,398,532.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800095785-2 [ MUNICIPIO 1 [SAN VICENTE DEL CAGUAN 3 344,714,132.00 | $ 342,213,341.92
800095775-9 [ MUNICIPIO 2 [PUERTO RICO B 370,648,839.00 | $ 367,959,901.56
800095770-9 [ MUNICIPIO 3 [EL DONCELLO s 13 .
800095763-0 [ MUNICIPIO 4 [EL PAUJIL s 13 .
800095770-2 [ MUNICIPIO 5 [MONTARITA [s -[s -
800095728-2 [ MUNICIPIO 6 [FLORENCIA s 13 .
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA |3 715,362,971.00 | $ 710,173,243.00
TOTAL |s 887,006,723.00 | $ 880,571,775.00

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Representante Legal
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
atricula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula. No. 25202-44184 CND
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DIRECCION TERRITORIAL:

CAQUETA

DialMes T Afo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

991 de 2021

985 DE 2021

CONTRATISTA:

PROYECTO;

INTERVENTOR;

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

IVA - SAN VICE

DEL CAGUAN - PUE

CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato Principal / Adicional

Vigencia Fiscal Registro No Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacion o Propios) Valor Saldo del Acta Anterior
202: 24042: 2401-0600-132-51102D-2401023-02 ACIO Contrato principal 218.395.062,00
202 24042 ACIO Contrato principal 1.330.844.908,00 -
202 24042 ACIO Contrato principal 18.106.315.586,00 1.730.871.531,20
202 16682 ACIO Contrato principal 6.074.377.315,00 1.140.740.164,80
202 16682 ACIO Contrato principal 1.901.548.611,00 1.429.346.146.00
202 16682 ACIO Contrato principal 135.185.185,00 -
TOTAL 27.766.666.667,00 4.300.957.842,00
[VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 409.452.964.666,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
. Saldo Registro No. y Fecha de Indicar pago segan
ActaNo.| Tipo de Acta “’2:&";;3 Valor Acta sin IVA Valor IVA VBX’;J:LBI'BZEZ‘:::"” Anticipo Amortizado Acta | YO Tot@! Tﬂg‘fg;:e““"‘a"“” Saldo Anticipo por Amortizar| Presupuestal Ng,419721 De Saldo del Contrato Radu:amgn Cuentas por reporte SIIF Observaciones
(21/05/2021) Pagar INVIAS
sl NO
1 OBRA jun21] $ B - |s B - s s - s 10.884.103.103,00 | $ 399.567.436.436,00 X X
1 AJUSTES jun21] $ B - |s B - s s - s 10.884.103.103,00 | $ 399.567.436.436,00 X X
2 OBRA jul21] s B - |s BB B s - s 10.884.103.103,00 | $ 399.567.436.436,00 X X
2 AJUSTES ju21]’s B B B s s s 10.884.103.103,00 | $ 399.567.436.436,00 X X
3 OBRA ago21| $ 25.633.813,00 | $ 187.324,00 | $ 25.821.137,00 | $ B 25821134 | $ - s 10.858.281.969,00 | $ 399.541.615.299,00 X X
3 AJUSTES ago-21| $ B B B s s s 10.856.261.969,00 | $ 399.541.615.299,00 X X
4 OBRA sep2l| $ 200.414.527,00 | $ 35.828.991,00 | $ 326.243518,00 | $ B 326.243518 | $ - s 10.532.038.451,00 | $ 399.215.371.781,00 X X
4 AJUSTES sep-2l| $ B B B s s s 10532.038.45L,00 | $ 399.215.371.781,00 X X
5 OBRA oct21] $ 151.421.024,00 | $ 1.106.538,00 | $ 152.527.562,00 | $ B 152527562 | $ - |s 10.379.510.889,00 | $ 399.062.844.219,00 X X
5 AJUSTES oct21] $ 2.076560,00 | $ 1517500 | $ 2.091.735,00 | $ s 2091735 | $ s 10.377.419.154,00 | $ 399.060.752.484,00 X X
6 OBRA nov-21| § 373.938.181,00 | $ 2.732.625,00 | $ 376.670.806,00 | $ B 376.670.806 | $ - |s 10.000.748.348,00 | $ 398.684.081.678,00 X X
6 AJUSTES nov-21| $ B s B s s s 10.000.748.348,00 | $ 398.684.081.678,00 X X
ADICION 1 dic-21 s s 9.885.528.230,00 | $ 10.000.748.348,00 | $ 408.569.609.908,00 X
7 OBRA dic21] $ 288.931.557,00 | $ 211142300 | § 291.042.980,00 | $ s 291.042.980 | $ 9.885.526.230,00 | $ 9.700.705.368,00 | $ 408.278.566.928,00 X X
7 AJUSTES dic21] $ B - |s BB B s 9.885.528.230,00 | $ 9.700.705.368,00 | $ 408.278.566.928,00 X X
8 OBRA enc22| § 162.319.214,00 | $ 1186.179,00 | § 163.505.393,00 | $ s 163.505.393 | $ 9.885.526.230,00 | $ 23.379.533.308,00 | $ 408.115.061.535,00 X X
8 AJUSTES ene22| $ 2.725.546,00 | $ 19.917,00 | $ 2.745.463,00 | $ B 2.745.463 | $ 9.885.528.230,00 | $ 23.376.787.845,00 | $ 408.112.316.072,00 X X
9 OBRA feb-22| $ 95.030.846,00 | $ 1319.010,00 | § 96.349.856,00 | $ 2.402.243,00 | S 93.947.613,00 | $ 9.883.125.967,00 | $ 23.262.840.232,00 | $ 408.015.966.216,00 X X
10 OBRA mar-22| $ 815.420.772,00 | $ 141.316.899,00 | $ 956.737.671,00 | $ 23.853.865,00 | $ 032.883.806,00 | $ 9.850.272.122,00 | $ 22.349.956.426,00 | $ 407.059.228.545,00 X X
11 OBRA abr22| $ 315.412.481,00 | $ 2.302.160,00 | $ 317.714.641,00 | $ 7.921.421,00 | $ 309.793.220,00 | $ 9.851.350.701,00 | $ 22.040.163.206,00 | $ 406.741.513.904,00 X X
12 OBRA may-22| $ 1.319.446.250,00 | $ 95.874.977,00 | $ 1.415.321.227,00 | $ 35.287.500,00 | $ 1.380.033.727,00 | § 9.816.063.201,00 | $ 20.660.129.479,00 | $ 405.326.192.677,00 X X
13 OBRA jun22[ s 991.701.614,00 | $ 7.243.636,00 | $ 996.945.450,00 | $ 24.906.210,00 | $ 974.039.240,00 | $ 9.791.156.991,00 | $ 19.686.090.239,00 | $ 404.327.247.227,00 X X
REPROGRAMACION #2 jul-22 B 9.791.156.99,00 | $ 19.686.090.239,00 | $ 404.327.247.227,00 X
14 OBRA jul-22] 2.175.716.720,00 | $ 15.895.811,00 | $ 2.150.820.909,00 | $ 54.642.385,00 | S 2.136.970.143,00 | $ 9.736.514.606,00 | $ 17.549.120.090,00 | $ 402.167.426.318,00 X X
15 OBRA ago-22| $ 1.402.740.283,00 | $ 24.188.336,00 | $ 1.426.926.619,00 | $ 35.576.902,00 | $ 1.391.351.717,00 | § 9.700.937.704,00 | $ 16.157.768.373,00 | $ 400.740.497.699,00 X X
16 OBRA sep22| $ 1.571.877.792,00 | $ 11.486.799,00 | $ 1.583.364.591,00 | $ 30.584.115,00 | § 1.543.780.476,00 | § 0.661.353.589,00 | $ 14.613.087.897,00 | $ 399.157.133.108,00 X X
17 OBRA oct22] $ 1.222.379.281,00 | § 8.932.772,00 | $ 1.231.312.053,00 | § 30.782.801,00 | $ 1.200.529.252,00 | $ 9.630.570.788,00 | $ 13.413.458.645,00 | $ 397.925.821.055,00 X X
9 AJUSTES feb-22| $ 1.460.286,00 | $ 10.671,00 | $ 1.470.957,00 | $ B 1470957 | § 9.630.570.788,00 | $ 13.411.987.688,00 | $ 397.924.350.098,00 X X
10 AJUSTES mar22| $ 1.282.119,00 | § 936900 | $ 1.291.488,00 | $ - s 1.201.488 | $ 9.630.570.788,00 | $ 13.410.696.200,00 | $ 397.923.058.610,00 X X
11 AJUSTES abr22| $ 6.300.786,00 | $ 46.702,00 | § 6.437.488,00 | $ B 6.437.488 | § 9.630.570.788,00 | $ 13.404.258.712,00 | $ 397.916.621.122,00 X X
12 AJUSTES may22| $ 16.753.129,00 | § 122.427,00 | § 16.875.556,00 | $ - s 16.875.556 | $ 9.630.570.788,00 | $ 13.387.383.156,00 | $ 397.899.745.566,00 X X
13 AJUSTES jun22| $ 25.396.818,00 | $ 185.502,00 | § 25562.410,00 | $ B 25562.410 | $ 9.630.570.788,00 | $ 13.361.800.746,00 | $ 307.874.163.156,00 X X
14 AJUSTES jui22| s 170.598.773,00 | $ 1.246.683,00 | $ 171.845.456,00 | $ - [s 171.845.456 | $ 9.630.570.788,00 | $ 13.189.955.290,00 | § 397.702.317.700,00 X X
15 AJUSTES ago22| $ 158.438.396,00 | $ 1157.819,00 | $ 150.596.215,00 | $ B 150.596.215 | $ 9.630.570.788,00 | $ 13.030.359.075,00 | § 307.542.721.485,00 X X
16 AJUSTES sep22| § 225.473.832,00 | $ 1.647.693,00 | $ 22712152500 | $ - s 227121525 | § 9.630.570.788,00 | § 12.803.237.550,00 | $ 397.315.599.960,00 X X
17 AJUSTES oct22] $ 174.274.743,00 | $ 1.273.546,00 | $ 175.548.289,00 | $ B 175.548.289 | $ 9.630.570.788,00 | $ 12.627.689.261,00 | $ 397.140.051.671,00 X X
18 OBRA nov-22| $ 1.175.667.282,00 | § 8.591.415,00 | § 1.184.258.697,00 | $ 29.606.467,00 | $ 1.154.652.230,00 | $ 9.600.964.321,00 | 11.473.037.031,00 | § 395.955.792.974,00 X X
18 AJUSTES nov-22| § 225.165.93L,00 | $ 1.645.443,00 | $ 226.811.374,00 | $ B 226.811.374 | $ 9.600.964.321,00 | $ 11.246.225.657,00 | $ 395.728.981.600,00 X X
19 OBRA dic22| s 1.447.696.167,00 | $ 10.580.780,00 | $ 1.458.476.947,00 | § 36.461.924,00 | $ 1.422.015.023,00 | $ 9.564.502.397,00 | $ 9.824.210.634,00 | $ 394.270.504.653,00 X X
19 AJUSTES dic-22| $ 207.314.232,00 | $ 1.514.989,00 | § 208.829.221,00 | $ B 208.829.221 | $ 0.564.502.397,00 | $ 9.615.381.413,00 | $ 394.061.675.432,00 X X
20 OBRA ene23| $ 1.786.280.408,00 | $ 13.053.588,00 | $ 1.799.333.996,00 | $ 44.983.350,00 | $ 1.754.350.646,00 | $ 9.519.519.047,00 | $ 35.627.697.434,00 | $ 392.262.341.436,00 | #29625 27/03/2023 X X
20 AJUSTES ene23] § 222.048.195,00 | $ 1.622.660,00 | $ 223.670.855,00 | $ - Is 223.670.855 | $ 0.510.510.047,00 | $ 35.404.026.579,00 | $ 392.038.670.581,00 | #2963 27/03/2023 X X
21 OBRA teb-23 $ 2.389.391.653,00 | $ 17.460.939,00 | $ 2.406.852.592,00 | $ 60.171.315,00 | $ 2.346.681.277,00 | $ 9.450.347.732,00 | $ 33.057.345.302,00 | $ 389.631.817.989,00 X X
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UNIDAD EJECUTORA: PO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL: JuLio PROYECTO NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERVENTOR co 0
21 AJUSTES feb-23| $ 482.061.048,00 | $ 3.522.754,00 | $ 485.583.802,00 | $ - s 485.583.802 | $ 9.459.347.732,00 | $ 32.571.761.500,00 | $ 389.146.234.187,00 X X
22 OBRA mar-23| $ 2.790.796.275,00 | $ 20.394.280,00 | $ 2.811.190.555,00 | $ 70.279.764,00 | $ 2.740.910.791 | $ 9.389.067.968,00 | $ 29.830.850.709,00 | $ 386.335.043.632,00 |  #52058 26/05/2023 X X
22 AJUSTES mar-23| $ 413.857.639,00 | $ 3.024.344,00 | $ 416.881.983,00 [ $ - s 416.881.983 | $ 9.389.067.968,00 | $ 29.413.968.726,00 | $ 385.918.161.649,00 X X
23 OBRA abr-23( $ 2.969.914.739,00 | $ 21.703.223,00 | $ 2.991.617.962,00 | $ 74.790.449,00 | $ 2.916.827.513 | $ 9.314.277.519,00 | $ 26.497.141.213,00 | $ 382.926.543.687,00 | 64557 de 04/07/2023 X X
23 AJUSTES abr-23[ $ 671.859.839,00 | $ 4.909.745,00 | $ 676.769.584,00 [ $ - s 676.769.584 | $ 9.314.277.519,00 | $ 25.820.371.629,00 | $ 382.249.774.103,00 | 59956 de 20/06/2023 X X
24 OBRA may-23( $ 3.807.359.585,00 | $ 27.823.012,00 | $ 3.835.182.597,00 | $ 95.879.565,00 | $ 3.739.303.032 | $ 9.218.397.954,00 | $ 22.081.068.597,00 | $ 378.414.591.506,00 | 68310 de 13/07/2023 X X
24 AJUSTES may-23| $ 987.969.357,00 [ $ 7.219.776,00 | $ 995.189.133,00 [ $ -|s 995.189.133 | $ 9.218.397.954,00 | $ 21.085.879.464,00 | $ 377.419.402.373,00 | 75773 de 04/08/2023 X X
25 OBRA jun-23( $ 2.929.238.304,00 | $ 21.405.972,00 | $ 2.950.644.276,00 | $ 73.766.107,00 | $ 2.876.878.169,00 | $ 9.144.631.847,00 | $ 18.209.001.295,00 | $ 374.468.758.097,00 | 79946 de 16/08/2023 X X
26 OBRA jul-23| $ 3.620.505.517,00 | $ 26.457.540,00 | $ 3.646.963.057,00 | $ 91.174.076,00 | $ 3.555.788.981,00 | $ 9.053.457.771,00 | $ 14.653.212.314,00 | $ 370.821.795.040,00 | 80982 de 31/08/2023 X X
25 AJUSTES jun-23( $ 726.653.150,00 | $ 5.310.158,00 | $ 731.963.308,00 [ $ HE 731.963.308 | $ 9.053.457.771,00 | $ 13.921.249.006,00 | $ 370.089.831.732,00 | 81718 de 19/09/2023 X X
26 AJUSTES jul-23| $ 974.606.520,00 | $ 7.122.125,00 | $ 981.728.645,00 [ $ -|s 981.728.645 | $ 9.053.457.771,00 | $ 12.939.520.361,00 | $ 369.108.103.087,00 | 83012 de 13/10/2023 X X
27 OBRA ago-23| $ 2.932.713.891,00 | $ 21.431.371,00 | $ 2.954.145.262,00 | $ 73.853.632,00 | $ 2.880.291.630 | $ 8.979.604.139,00 | $ 10.059.228.731,00 | $ 366.153.957.825,00 | 82483 de 02/10/2023 X X
27 AJUSTES ago-23( $ 862.011.163,00 | $ 6.209.312,00 | $ 868.310.475,00 [ $ -|s 868.310.475 | $ 8.979.604.139,00 | $ 9.190.918.256,00 | $ 365.285.647.350,00 |84301 de 07/11/2023 X X
28 OBRA sep-23| $ 2.706.088.522 | $ 19.743.244 | $ 2.725.831.766,00 | $ 68.145.794,00 | $ 2.657.685.972 | $ 8.911.458.345,00 | $ 6.533.232.284,00 | $ 362.559.815.584,00 | 84780 de 14/11/2023 X X
29 OBRA oct-23| $ 1.973.566.210,00 | $ 14.422.215,00 | $ 1.987.988.425,00 | $ 49.699.711,00 $1.938.288.714,00| $ 8.861.758.634,00 | $ 4.594.943.570,00 | $ 360.571.827.159,00 | 86080 de 29/11/2023 X
28 AJUSTES sep-23| $ 606.161.703,00 | $ 4.429.643,00 | $ 610.591.346,00 [ $ - [s 610.591.346 | $ 8.861.758.634,00 | $ 3.984.352.224,00 | $ 359.961.235.813,00 | 86399 de 04/12/2023
29 AJUSTES oct-23 $ 505.693.569,00 | $ 3.695.453,00 | $ 509.389.022,00 [ $ HE 50.389.022 | $ 8.861.758.634,00 | $ 3.474.963.202,00 | $ 350.451.846.791,00 | 87308 de 11/12/2023
30 OBRA nov-23| $ 1.341.894.886,00 | $ 9.806.155,00 | $ 1.351.701.041,00 | $ 33.792.526 | $ 1.317.908.515 | $ 8.827.966.108,00 | $ 2.157.054.687,00 | $ 358.100.145.750,00
30 | AJUSTES (P) nov-23| $ 347.394.511,00 | $ 2.538.652,00 | $ 349.933.163,00 $ 349.933.163 | $ 8.827.966.108,00 | $ 1.807.121.524,00 | $ 357.750.212.587,00
31 OBRA dic-23( $ 996.672.111,00 | $ 7.283.373,00 | $ 1.003.955.484,00 | $ 25.098.887,00 | $ 978.856.597 | $ 8.802.867.221,00 | $ 828.264.927,00 | $ 356.746.257.103,00
31 AJUSTES dic-23| $ 283.880.483,00 | $ 2.074.512,00 | $ 285.954.995,00 [ $ HE 285.954.995 | $ 8.802.867.221,00 | $ 542.300.932,00 | $ 356.460.302.108,00
32 OBRA ene-24| $ 1.567.939.894,00 | $ 69.860.222,00 | $ 1.637.800.116,00 | $ 40.945.003 | $ 1.596.855.113 | $ 8.761.922.218,00 | $ 26.712.121.486,00 | $ 354.822.501.992,00
33 OBRA feb-24| $ 1.377.852.860,00 | $ 10.068.925,00 | $ 1.387.921.785,00 | $ 34.698.045 | $ 1.353.223.740 | $ 8.727.224.173,00 | $ 25.358.897.746,00 | $ 353.434.580.207,00
30 AJUSTE (D) nov-23| $ 3.305.147,00 | $ 24.153,00 | $ 3.329.300,00 $ 3.329.300,00 | $ 8.727.224.173,00 | $ 25.355.568.446,00 | $ 353.431.250.907,00
31 AJUSTE (D) dic-23| $ 1.822.783,00 | $ 13.320,00 | $ 1.836.103,00 $ 1.836.103,00 | $ 8.727.224.173,00 | $ 25.353.732.340,66 | $ 353.429.414.804,00
32 AJUSTE (D) ene-23| $ 328.022.246,00 | $ 2.397.086,00 | $ 330.419.332,00 $ 330.419.332,00 | $ 8.727.224.173,00 | $ 25.023.313.008,66 | $ 353.098.995.472,00
33 AJUSTE (D) feb-24| $ 475.850.522,00 | $ 3.477.369,00 | $ 479.327.891,00 $ 479.327.891 | $ 8.727.224.173,00 | $ 24.543.985.117,66 | $ 352.619.667.581,00
34 OBRA mar-24| $ 2.102.620.456,00 | $ 15.365.303,00 | $ 2.117.985.759,00 | $ 52.949.644 | $ 2.065.036.115 | $ 8.674.274.529,00 | $ 22.478.949.002,66 | $ 350.501.681.822,00
35 OBRA abr-24| $ 2.440.745.157,00 | $ 17.836.215,00 | $ 2.458.581.372,00 | $ 63.459.374 | $ 2.395.121.998 | $ 8.610.815.155,00 | $ 20.083.827.004,66 | $ 348.043.100.450,00
34 AJUSTE (D) mar-24| $ 661.244.553,00 | $ 4.832.172,00 | $ 666.076.725,00 $ 666.076.725 | $ 8.610.815.155,00 | $ 19.417.750.279,66 | $ 347.377.023.725,00
36 OBRA may-24 $ 2.275.185.600,00 | $ 38.968.164,00 | $ 2.314.153.764,00 | $ 64.586.808 | $ 2.249.566.956 | $ 8.546.228.347,00 | $ 17.168.183.323,66 | $ 345.062.869.961,00
35 AJUSTE (D) abr-24( $ 748.434.632,00 | $ 5.469.330,00 | $ 753.903.962,00 $ 753.903.962 | $ 8.546.228.347,00 | $ 16.414.279.361,66 | $ 344.308.965.999,00
36 AJUSTE (D) may-24| $ 628.970.127,00 | $ 4.596.320,00 | $ 633.566.447,00 $ 633.566.447 | $ 8.546.228.347,00 | $ 15.780.712.914,66 | $ 343.675.399.552,00
37 OBRA jun-24| $ 2.160.141.566,00 | $ 68.026.296,00 | $ 2.228.167.862,00 | $ 56.225.783 | $ 2.171.942.079 | $ 8.490.002.564,00 | $ 13.608.770.835,66 | $ 341.447.231.690,00
37 AJUSTE (D) jun-24( $ 576.148.866,00 | $ 4.210.319,00 | $ 580.359.185,00 $ 580.359.185 | $ 8.490.002.564,00 | $ 13.028.411.650,66 | $ 340.866.872.505,00
38 OBRA jul-24( $ 3.189.948.164,00 | $ 23.311.160,00 | $ 3.213.259.324,00 | $ 95.698.445 | $ 3.117.560.879 | $ 8.394.304.119,00 | $ 9.910.850.771,66 | $ 337.653.613.181,00
39 OBRA ago-24| $ 2.453.722.811,00 | $ 43.824.946,00 | $ 2.497.547.757,00 | $ 69.359.634 | $ 2428188123 | $ 8.324.944.485,00 | $ 6.482.662.648,66 | $ 335.156.065.424,00
40 OBRA sep-24| $ 2.232.069.298,00 | $ 16.283.263,00 | $ 2.248.352.561,00 | $ 66.647.753 | $ 2.181.704.808 | $ 8.258.296.732,00 | $ 4.300.957.841,66 | $ 332.907.712.863,00
38 AJUSTE (D) jul-24| $ 880.571.775,00 | $ 6.434.948,00 | $ 887.006.723,00 $ 887.006.723 | $ 8.258.296.732,00 | $ 3.413.951.118,66 | $ 334.269.058.701,00
[ [
TOTALES $ 76.476.514.881,00 | $ 987.535.258,00 | $ 77.464.050.139,00 | $ 1.627.231.498,00 | $ 75.836.818.650,00 | $ 8.258.296.732,00 | $ 3.413.951.119,00 | $ 334.269.058.701,00
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL
OBRA $ 61.505.997.136,00 | $ 449.438.892,00 | § 61.955.436.028,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA,
AJUSTES $ 12.605.918.979,00 | $ 92120.177,00 | $ 12.698.039.156,00
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.660.500.000,00 | $ 315.495.000,00 | § 1.975.995.000,00
DISENOS SITIOS ATIPICOS $ 682.890.600 | $ 129.749.214,00 | $ 812.639.814,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 11.975.967,00 | $ 55.498,00 | $ 12.031.465,00
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | § 9.232.199,00 | $ 676.477,00 | $ 9.908.676,00
VALOR TOTAL $ 76.476.514.881,00 | $ 987.535.258,00 | $ 77.464.050.139,00

“Estos conceptos deben alos en la propuesta

NOTA:

aprobada.

Es responsabilidad del Interventor realizar Ia comparacion del formatecon el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinenes.
bt

s

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
Matricula No.: 17202-72235 CLD

Copias: Inervertor y Direccion Teritorial

Firma

WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoria
Matricula No.: 15202-138865 BYC




CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
INSTITUTO RACIONAL DE ViAS
P TRANSPORTE VERSION 1
NUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA T e | u
FECHA 5 8 | 20w
i (Dia Mes | Afio)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 38 DE iul-24 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ __3.189.948.164,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No 38

(La numeraci6n debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(Fn masas sanin ranirafn arineina (Fn meses seniin as nréroas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE| o (indique dia/mes/afio) é‘“‘“‘“as fas suspensiones, indique dia/mes/afio)
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — - it ot s FECHA DE REANUDACION e
Il sismen<ian a1 carrasnonta con ol nerinda del acta) ndione Ainimesiafo
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): S 9.885.528.230,00
(Seniin coniratn nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 409.452.964.666,00
(%) EJECUTADO/
VALOR INGIAL OBA PROGTAWADA wes | ogosma | LTS om N 2 3 4 s 6 B s 9 10
e pesos PROGRAMADA s valor
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
VALOR 0BRA s vaor
e | 9 ACTUALZADO Ecutnio
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles EJECUTADA ! jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic21 ene-22 feb-22 mar-22
de pesos ACUMULADA  Miles
PROGRAMADA
de pesos % Efecutado sa19
$37.290.981,185 11,142% 0,858% %P oae o205%
EXPLANACIONES sP 125847816 $o86.997 558
(tems1.2.3,4,5.7.8,9,10) $22.307.614,844 6.694% $3.428.553,378 SE
$57.206.062,400 17,092% 4,578% P
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61.550.592,400 18,396% $18.292.082,425 £
$149.004.224,264 44,520% 3.846% P - 2050% 0,065% 0,081% 0098%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P a62143551 So17873261 5712541576 326800891
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $133.794.190,167 40,006% $15.365.381,553 = l’
2 o078% 121% 073 0006% 0008% 02%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,096%
(itoms 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, Z 5261487362 $405.632,657 sz433f9594 $20.094.358 $25.117.847 $140491.208
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,320% $8.375.537,401 = 2 70%
o $5.815.212,112 1,737% 0,136% P LT 0001%
SENALIZACION Y SEGURIDAD 3
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.874% $544.350,411 EE +
$2.257.167.500 067a% o11o% P Do1e% 7 oonw 001 D001 o01%
OBRAS VARIAS : § . P 60,775,067 L $3.46500 3010694 3763368 Sas16002
i U
(Items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $458.154,020 £
%E
$15.028.248,528 4,490% 0.24% %P
TRANSPORTES P
(Items 51, 52, 53) $12.365.659,528 3,695% $953.174,160 £
. $0,000 0,000% 2,389% P
ITEMS NO PREVISTOS P
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $39.479.578,088 11,753% $9.544.706,677 %EF 0%
VALOR BASICO DE OBRA (A i 334,680 236,546 | 100,000% 14,256%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 330481441443 | 101412% | 5 56.961940,032 \
Reprogramacién No.1 Adicién presupuestal No. 1
IVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 013% 23% 0.58% 3.99% 12% 15% 21%
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 50,000 0,000 $431.878.9 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703 $497.986,997 $707.934,068
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 036% 0.94% 4.93% ,05% ,19% 41%
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 0,000 50,000 $431.878.9 $1.198.384,899 $3.130.878,764 $16.492.325,181 $16.888.507,884 $17.386.584,881 $16.004.518,949
VERSION OBA EIECUTADAMES % 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.05% 11% 0.09% 05% 0.03% 0,02
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 0,000 $25.633,81 $105.914,527 $151.421,004 $373.938,181 $288.931 $162.310,214 $91.612,233 $73.539,020
VERSION OBA EIECU TADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.08% .20% 0.28% 033% 0,36% 0,38%
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 0,000 $25.633,61 $131548,340 $262.960,364 $656.907,545 $045.839,100 $1.108.158,316 $1.109.770,549 $1.273.309,578
* Las provisiones y olros conceplos que se regisiren en el presenie cuadro deben corresponder con los relacionados en la
” , X NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica, TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $Valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_—————— |
S 49.343566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat”
PROVISION  PARA USTES, S 11725347204 23171%
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 50.604.522,137 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 500,000,000 | - 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AIUSTES Y JORNADAS| § 2812280712 [ & (o oo 17572% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DETRABAJO 7 POR 24 $ 2.856.474,349 ' i
REVISION, _AJUSTE VIO ACTUALIZACION VI 825, BSERVACIONE
MODIFICACION Y10 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS|———-242:000.000 |1 4 660 500,000 90,000% OBSERVACIONES
Y DISEROS S 1845000000
VA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALZACION VIO
MODIFICACION Yio COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS|— 350550000 s 315.495,000 90,000%
Y DISEROS B 350,550,000
ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES OF| ¢ ,
INTERVENCION CON _CONDICIONES  ESPECIALES.
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 541155600 17.000%
CORREDORES VIALES $ 3183304765
WA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
INTERVENCION CON CONDICIONES  ESPECIALES.
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 102819564 17.000% /
CORREDORES VIALES (K) B 604.827,905 . .
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (inciuye PAGA| $. 9.226.844,067 | 12,031,465 0.130% — g
oA $ 9.226.844,067 Aprueba Firma: Aprueba Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| S 500,000,000 | 908,676 Loaz Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (NCLUYE IVA) B 500.000,000 presentante legal o apoderado del Contratsta Representante legal o apoderado del Inerventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] $  64.878.199,890 ricula No.: 25202-57327 CND Matrcula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS S 14869203070 21.250%
ACTUALIZADAS (8) s booris2s2z
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATOC=(A+8) | $  399.567.436,436
S 71831143102 17,543%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | & 400 462 964,666

Oriainal: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




CODIGO MEPI-MNLIN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE viAS
o TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA > e | =
FECHA 5 8 [ 202
. (Dia / Mes | Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 38 DE L2 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ __3.189.948.164,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No 38
(a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mesas sanin contratn nrineinal) (Fn mesas Saniin Ias nréronas sin sisnensianes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE| o (Ondique dis/mesfafio} g"c'“‘“as las suspensiones, Indique dia/mes/afio)
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION e
nclicuis T Sinen<ian e eesrasnanda con el neriede del At ncioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B) 9.885.528.230,00
(Seaiin contrata princinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 400.452.964.666,00
(9 EJECUTADO/ | %oProgramado
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles (99 0BRA A e n 1 13 " 5 16 17 18 10 2
de pesos PROGRAMADA R o o
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP) L i
VALOR 0BRA s valor
(9 ACTUALIZADO N
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles EJECUTADA Flecutad abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23
de pesos ACUMULADA Ml
PROGRAMADA de pesos %o Ejecutado
» 6.34%
$37.290.990,185 TLia0% Py %P [ [ 0013% 0.014% 0.022% 0.016% 0.015% 0.057% 001% —
EXPLANACIONES " : ' $102.965643 123550771 $72.473.688 $53.095 580 $50.141.100 $101.881.395 $35.780.843
(tems1.2.3,4,5.7.8,9,10) $22.397.614,844 6,694% $3.428.553,378 &
%E 0014% 0006% 00075 0024 0027%
'$57.206.062.400 17.002% a578% %P 0,130% 0,002% 0,728% 0,285% 0,203%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS i ’ ’ $434.185.000 $8.064.900 $761.814.900 $955.229.374 $680.520 578
(item 11,12, 13, 14, 15) $61.559.592,400 18,396% $18.202.082,425 SEE G
$149.004.224,264 44,520% 3,846%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $133.704.190,167 40,006% $15.365.381,553
%E 0079%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,006% “;": = 505‘075961;%5 i = 005075225/; - - 307,205;;:/01 -
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 5503 5045 ‘
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,320% $8.375.537,401
%E 0043% o 3.96%
_ $5.815.212,112 1,737% 0136% %P 055 D01
SENALIZACION Y SEGURIDAD SP $11367126 S13640552 $16.368.662 $184.265.200 — $60.012.780
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,874% $544.350,411 SE
%E 0056% 00219% = oo 0.086%
$2.257.167,500 0674% 0115% %P 2002% 9007% 9000% 1 001%
OBRAS VARIAS $P 6272250 7526736 9032063 $3.197.870
(Items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $458.154,029 e
$15.028.248,528 4,490% 0,239% e
TRANSPORTES SP
(Items 51, 52, 53) $12.365.659,528 3,695% $953.174,160 2
%P
. 50,000 0,000% 2,389%
ITEMS NO PREVISTOS SP
(tems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $30.479.578,088 11,753% $0.544.706,677 SE
! ' : o 1,58%
VALOR BASICO DE OBRA (A B 334689236546 | 100,000% 14,256%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | 330481441443 | 101,412% | § _56.961,040,032 YN Reprogramacion No2
ftems No Previstos No. 1
VERSON OBA % 0,35% 042% 030% 039% 0.50% 0.73% 0.7T% 131
VALOR (Miles de Pesos) 5983 241 761 $1179.890.113 $1.415.868.135 $1.018.203.26 $1.311.976.710 S1.671.325.442 $2.439.911.054 $2.573.612.868 $4.400.391,205 suss 292 553
VERSON OBA ovoLAOn % 70% 6.05% 6.48% 2.49% 2,88% 3,38% 11% 4,88% 19%
VALOR (Miles de Pesos) $19.077.760.710 $20.257.650.822 SELE73 516550 $8.321.082.274 $9.633.058,084 STL30 30476 $13.744.295.680 SI6317 506548 $20.718.299.753 21 204 592 306
INVERSION OBRA EJECUTADA MES % 09% 0.25% 0.6 0.40% 0.37% 0.3 0.43% 53%
VALOR (Miles de Pesos) $314.373.484 $846.248.,896 sggn 424 338 G zas 807 $1.326.450.583 s1 571 sw 792 51222 31081 175, ssv 282 SL447 896157 51 78 280,408
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.47% 0.73% 2,07% 2.5 3.2 22%
VALOR (Miles de Pesos) $1.567.683,062 $2.433.931.958 53 i 355 296 55, son 705 103 $6.925.155,686 $8.497. oz:,ns ) Tio 412 759 Sioste05 00T 512 s gvs 208 $12.129.056,616
* Las provisiones y olros concepios que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
” , NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS [ |
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_————— ‘ —
S 49343566111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programadl
PROVISION AUSTES, $ 11.725.347,204 23171%
COM“EMENW“‘S V"’ “"C'ON‘LES $ 50.604.522,137 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 800000000 | 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
FROVSION PARA 1A DE 0aRA AUSTES ¥ s0NoRe] S 2812280712 [ o oo 17572% 8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra
DE TRABAJO 7 B 2.856.474,349
REVISION, _AJUSTE VIO ACTUALIZACION VI 1.645.000,000 OBSERVACIONES
MODIFICAGION Y10 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS|— $  1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS B 1.845.000,000
VA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALZACION VIO 350,550,000
MODIFICACION Yio COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS|— $ 315495000 90,000%
Y DISEROS B 350.550,000
ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES OF| ¢ ,
SPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| 541.185.600 17.000%
CORREDORES VIALES s 3.183.304,765
WA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g .
SPECIALES, .
|ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 102.819,564 17.000% /
CORREDORES VIALES (K) B 604,827,905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (inclye PAGA| S 9.226.844,067 | ¢ 12031465 0.130% =
o B 9.226.844,067 Aprueba Firma Aprueba Firma
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| S 500000000 [ 9.008.676 Loszv Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (NCLUYE IVA) B 500.000,000 epresentante legal o apoderado del Contratista. Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] $  64.878.199,890 atricula No.: 25202-57327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 14809203070 21.250%
ACTUALIZADAS (8) s eoomsasezs
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATOC=(A+8) | $  399.567.436,436
71.831.143,102 17,977%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | 400 452,064,666

Oriainal: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




CODIGO MEPI-MNLIN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
o TRANSPORTE VERSION T
NUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 3 oF T
FECHA 5 2024
) (Dia / Mes | Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 38 DE ul-24 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ __3.189.948.164,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v 276)
SEGUIMIENTO No 38
(a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO Not 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
iosas sanin contratn nrineinal) <o Seiin Ias nrfronas sin Sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE| o (Ondique dis/mesfafio} g"c'“‘“as las suspensiones, Indique dia/mes/afio)
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION e
nclicuis T Simen<ian e eestasnanda con el nericde del At ncioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B) 9.885.528.230,00
(Seaiin contrata princinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 400.452.964.666,00
% Programadol
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles (99 0BRA A e 2 2 2 2 25 2 2 2 2 20
depesos PROGRAMADA R o o
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) prog
VALOR 0BRA s vator
(9 ACTUALIZADO P
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles EJECUTADA Flecutad feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23
de pesos ACUMULADA  Miles
PROGRAMADA de pesos %o Ejecutado
12,44%
$37.290.981,185 11,142% 0,858% %P 00LL% 0021% 0052% 0052%
EXPLANACIONES sP $35.780.844 $89.452.111 $174.56.567
(tems 1,2,3,4,5,7.8, 9, 10) $22.307.614,844 6,694% $3.428.553,378 3 s
%E 0017% 0081% 0084% 0006% 0.080% 0040% 0.089%
$57.200.062.400 17.002% a578% %P | 0,026% T 0,065% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130% 0,130%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - ’ ’ sP $36.689.952 $716.724.951 $718.038.320 5348861312 $436.076.641 $436.076.641
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.550.592,400 18,396% $18.202.082,425 SE £ L B
hE 0254% 04023
$149.004.224,264 44,520% 3,846% %P 0,063% 0,157%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $P $210.702.204 $576 755,511
(ftems 16, 17, 18, 19, 20) $133.794.190,167 40,006% $15.365.381,553
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,096%
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 31,
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,320% $8.375.537,401
%E 0.164% 0036% 833%
5815212112 T7arn o0 %P 0,002% 0.006% 0.007% 0.013% 0.013% 0.015% 0.015% 0.019%
SENALIZACION Y SEGURIDAD | | . $P $8.238.775 $20.596,938 $22.238.344 $44.476,687 $44.476.,687 $48.924,356 $48.924,356 $62.267,362
(ltems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,874% $544.350,411 ;’EE
227,167,500 067 o115% %P 0.001% 0.002% 0Q00% — 0.004% 0.005% 0.005% 0.005%
OBRAS VARIAS $P $3.197.670 $7.994675 — =¢ 676 $17.568,268 $17.5688.268
(ftems 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $458.154,029 SE_ | = =
%E 0.039%
$15.028.248,528 4,490% 0,239% HE 2,005% 90155 0,029% 0.037%
TRANSPORTES sP $19.543.73 $18.859.306 $36.355.681
(lems 51,5259 perpp—— s | e |5t I ——t——
%E 0003% 10% 00045
- 50000 0.000% 2 009% 0.011% X 0,060% 0.075% T 0.075%
ITEMS NO PREVISTOS $125.016.069 $200.025 711 $200.025 711 $250.032.139 $750.032.139 $575.035.353 $350.044.994
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $0470578,088 11753% POPyPErv— : 5 5 AR5 S 57y
0039% 0204% 0236% 0296% 0055% 0201% 0.144% 0003% 4,22%
VALOR BASICO DE GBRA (A i 334689236546 | 100,000% 14,256% S Reprogramacion No.3 Estuiosy Disefios
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') $ 339.481.441,443 101,412% $_ 56.961.940,032 sectores no considerados inicialmente ¥ Reprogramacién No.4
freme NP2 Mayores y Menores de Obra #5
VERSION OBA PROGRANADA MES % 0,15% 0,36% 0,36% 058% 5 0.73% 0.73% 0.80% 0.80% 1.02%
VALOR (Miles de Pesos) 486,292,557 $1.215.731.395 $1.215.731.307 $1.945.170.235 $1.945.170.235 $2.431.462.795 $2.431.462.795 $2.674.609,075 $2.674.609,075 $3.404.047,012
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 48% 6,84% 21% L79% 8,37% 10% 82% 10,62% 11,42 12,44
VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884.863 $22.906.616,258 $24.122.347.655 $26.067.517.890 $28.012.688,1 $30.444.150,020 $32.875.613.715 $35.550.222.790 $38.224.831.865 $41.628.879.777
VERSION OBA EIECUTADAMES % 0.71% 083% 089% 1,14% 088% 1,08% 088% 080% 059% 040%
VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796.275 $2.969.914.739 $3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,51 $2.932.713.801 $2.694.112,555 $1.973.566.210 $1.341.894,886
VERSION OBRA EJCUTADA ACUMULADA % 4,94% 77% 66% 79% 867% 75% 10,63% 11,43% 12.00% 12.42%
VALOR (Miles de Pesos) $16.518.648.269 $19.309.444.544 $22.279.359.282 $26.086.718.867 $29.015.957.171 $32.636.462.685 $35.569.176.576 $38.263.289,131 $40.236.855.341 $41.578.750.227

* Las provisiones y olros conceplos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta economica aprobada o modificacion contractual. NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor total del contrato 1. Enlos eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspensi6n debe refiejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS,
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado CURVA INICIAL
S 49.343566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relaci6n entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’.
O AR e e o $ 11725347204 23171%
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 50.604.522,137 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS| S 800000000 | . 0.000% 6. E1 porcentaie correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A").
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 3 800.000,000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AIUSTES Y JORNADAS| S 2812280712 [ (oo 0o 17.572% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 s 856,474,349 g .
REVISON, AJUSTE VIO ACTUALIZAGION _vi0| 1.845.000,000 OBSERVACIONES:
MODIFICACION YIO COMPLEMENTACION DE s $  1.660.500,000 90,000%
Y DisEROS $ 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE Vo ACTUALIZAGION vI0| 350,550,000
MODIFICACION Yi0 COMPLEMENTACION DE s $ 315495000 90,000%
Y DisENoOS $ 350.550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 541155600 17,000%
(CORREDORES VIALES $ 3183.304,765
VA - ESTUDIOS v DISEROS PARA SECTORES DE| g .
c ESPECIALES | -

ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 102819564 17,000% / -
(CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905 o .
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA| S 9.226.844,067 | o 12,031,465 0,130% —
el $ 9226844067 Aprueba Firma Aprueba_Firma
PROVISION PARA IMPL oEL PrROTOCOLO| $ 500000000 | 9.008.676 L0826 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
OE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE VA) $ 500.000,000 fepresentante legal 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $  64.878.199,890 atricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS $ 14869203070 21.250%
ACTUALIZADAS (B9 $ 69971523223

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATOC=(A+B) | §  399.567.436,436

$ 71831143102 17.977%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | & 400 452,064,666

Oriainal: Archivo de Gestion del INVIAS,
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
P : TRANSPORTE VERSION 1
NUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA " e | =
FECHA 5 ) 2024
i (Dia / Mes 1 Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 38 DE iul-24 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ __3.189.948.164,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No. 38
(La numeracién debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(Fn masas sanin ranirafn arineina (Fn meses seniin ias nréronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (indique dia/mes/afio) é‘“‘“‘“as fas suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — . it ot FECHA DE REANUDACION e
Il Sismen<ian a1 carrasnonta pon ol nerindn del acta) ndione Aiaimesiafo
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): S 9.885.528.230,00
(Seniin conirate nrincinah
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666,00
(%) EJECUTADO /VALOR [ %Programado
VALOR INIGIAL OBRA PROGRAMADA Miles (99 0BRA 0 a2 32 3 4 35 36 e . 3 20
de pesos PROGRAMADA SHeiciied o
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) oo
s valor
(9 ACTUALZADO [vaLOR 0BRA EJECUTADA  chriiod,
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles ACUMULADA.  Miles de |— ot dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24
de pesos
PROGRAMADA pesos scjecnado
17,01%
$37.290.950.155 TLiaon o858 %P 0.036% 0.009% 0.009% 0023% 0023% 0.037% 0.037% 0.047% 0.047% 0052% _ 7~
EXPLANACIONES : : § sP $122124.733 $31.374.726 $31.374,126 $78.436.816 $78.436.816 5125 498,906 $125.498,906 $156.673.6 $156.673,633 $172560,996
(tems1.2.3,4,5.7.8,9,10) $22.307.614,844 6,694% $3.428.553,378
0033% % z
$57.206.062,400 17,092% 4,578% 9,103% 0.125% 0,129% 0.142%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS sP $344.932.332 $431165,415 $474.781,956
; 291,434,150 d
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61.550.592,400 18,396% $18.202.082,425 2 ket
%E 0228% -
$149.004.224.204 225200 28100 %P 0.057% 0.143% 0.143% T5.141% 0,169
PAVIMENTOS ASFALTICOS - - § SP $191.508,820 $478.772.049 $478.772.049 7 471,034,400 $566.788,810
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $133.794.190,167 40,006% $15.365.381,553 s z
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,096% $2&‘1§6:;./"218 702‘164513 -
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, e/ = :
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,320% $8.375.537,401 s
%E 0131% 0080% 14.75%
5815212112 T7arn o130% %P 0.019% .003% 1003% 0.013% 0.013% 0.014%
SENALIZACION Y SEGURIDAD | ! ' $P $62.267,363 $8.795,155 $8.795,155 $43.975.778 $43.975,778 $48.373.355
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,874% $544.350,411 ;EE
$2.257.167.500 oA o1io% %P 0.007% 0.001% 0.005% 0.005% 0.005%
OBRAS VARIAS : ’ i $P $22.385,004 $3.161,654 $15.800276 15800277 $17.390,204
(Items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $458.154,029 SE
%E 0.002%
$15.028.248,528 Ha00% 0230% %P 0.005% 0.021% 0.026% 0.026% 0028%
TRANSPORTES $17.321,897 $66.609,487 $95.270,436
(Items 51, 52, 53) $12.365.659,528 3,695% $953.174,160
. 0,000 0,000% 2,389% 0.230%
ITEMS NO PREVISTOS $768.187 895
(tems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $30.470.578,088 11,753% $0.544.706,677 12409
VALOR BASICO DE OBRA (A i 334689236546 | 100,000% 14,256%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 330.481.441,443 | 101.412% | §___ 56.961040,032 e Feprogramacién Nos
tems NP N3
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0.44% : : ,36% 0.36% : : 0.71% 0.71% 0.78%
VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918.210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,60: $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.415.681,667 $2.377.739,205 $2.377.739.212 $2.615.513,131
VERSION OBA PROGHAMADA ACUMULADA % 12.88% 13,02 13.17% 13.52% 13.88% 14,44 14.87% 15,58% 16.29% 17.07%
VALOR (Miles de Pesos) $43.113.797,987 $43.589.345 824 $44.064.893 662 $45.253.763,265 $46.442.632,860 $48.344.824,235 $49.760.505,902 $52.138.245,107 $54.515.984,310 $57.131.497 450
INVERSION OBRA EJECUTADA MES. % 0.30% X : X 0.73% X X 0.95%
VALOR (Miles de Pesos) $096.672,111 $1.248.264,694 $1.377.852,860 $2.102.620,456 $2.440.745,156 $2.152.893,600 $1.874.192,766 $3.189.048,164
VERSION OBA EIECUTADA ACUMULAA % 12,72 13.09% 13.51% 1413% 14,86% 15,51% 16.07% 17,02%
VALOR (Miles de Pesos) $42.575.422,338 $43.623.687,032 $45.201.539,89: $47.304.160,348 $49.744.905,505 $51.807.799,105 $53.771.991,868 $56.961.940,032
* Las provisiones y olros concepios que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
” , NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica, TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $Valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL -
S 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat
PROVISON  PARA  AIUSTES, s 11725347208 23.171%
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 50.604.522,137 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800.000,000 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2812280712 [ o oo 17.572% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 s 856,474,349 g .
REVISION, _AJUSTE VIO ACTUALIZACION VI BSERVACIONE
WODIFICACION vI0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS|-— 1845000000 f 5 1,660.500,000 90,000% OBSERVACIONES
Y DISEROS B 1.845.000,000
VA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALZACION VIO
MODIFICACION Yio COMPLEMENTACION OF ESTUDIOS|-— 350550000 g 315.495.000 90,000%
Y DISEROS B 350.550,000
ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES OF| ¢ ,
ESPECIALES.
| ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 541155600 17.000%
CORREDORES VIALES s 3.183.304,765
WA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ . )
ESPECIALES.
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 102819564 17.000% /
CORREDORES VIALES (K) B 604,827,905 o
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inchye PAGA| $ 9.226.844,067 | o 12,031,465 0.130% =
e VA) $ 9.226.844,067 Aprueba_Firma: Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOGOLO| $ 500000000 | 9.008.676 L0826 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (NCLUYE IVA) B 500.000,000 epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Inerventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)] $  64.878.199,890 atrcula No.: 25202-57327 CND Matrcula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 14809203070 21.250%
ACTUALIZADAS (8) s soomsz:az
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATOC=(A+8) | $  399.567.436,436
$ 71831143102 17,977%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | 400 452 064,666

Oriainal: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




CODIGO MEPI-MNLIN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
f ] o TRANSPORTE VERSION T
NUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA S e | =
FECHA 5 s 2024
) (Dia  Mes | Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 38 DE ul-24 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$___3.189.948.164,00
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA {indicar mes v ano)
SEGUIMIENTONo. 38
(a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO Nor 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
i mesas seniin contratn nincinall <o Seiin Tas nrfronas sin Sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE| o (Ondique dis/mesfafio} é‘"c""“as las suspensiones, Indique dia/mes/afio)
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - et o s FECHA DE REANUDACION e
nclicuie T Sinen<ian e eestasnanda con el neriede del acta ncioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ _9.885.528.230,00
(Seaii contrata princinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 400.452.964.666,00
(9 EJECUTADO/ | %oProgramado
VALORINGIAL OBRA PROGRAMADA s e on | VALORTOTAL OBRA a1 a2 a3 a4 a5 6 a7 8 49 50
e pesos PROGRAMADA s vaor
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) prog
VALOR 0BRA
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA s | () ACTUALIZARO EJECUTADA Efecutado oct24 dic-24 25 abr-25 jul2s
de pesos PromaADA | ACHMULAA Cwaes [T
" 22,27%
$37.290.950.155 TLia0% Py %P 0.052% 0.040% 0.040% 0,009% 0,009% 0023% 0.023% 0037% 0,037% [V
EXPLANACIONES : : : SP §172560,99 $135.068.866 $135 068,866 $31.374.126 $31374,726 $78.436.816 78,436,616 $125.496,906 S126d9B908" $156.873,633
(tems 1,2,3,4,5,7.8, 9, 10) $22.307.614,844 6,694% $3.428.553,378 EE ——— == - =
$57.206.062,400 17.002% 578% P 0,142% 0,136% 0136% — — — — 002% 0,026% 0,064% 0,064 0,103% 0,103% 0,129%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - ’ ’ P $474.281956 $453.631,591 = — $453631,562 $86.233.082 $86.233,083 $215662.707 $215582,707 344,932,357 344,932,332 431166415
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.592,400 18.396% $18.292.082,425 £ — =
$149.004.224.204 225200 Py 3 0.169% 0121% 0.266% 0.057% 0.057% 0.143% 0.143% 0.225% 0.225% 0.286%
PAVIMENTOS ASFALTICOS - ' : $P $566.788,800 $404.052,039 $890.561,741 $191508,820 $101.508,870 478,772,049 $478.772.049 §766.035.279 $766.035.279 §057.544,099
(items 16, 17, 18, 19, 20) $133.794.190,167 40,006% $15.365.381 =
3 0.141% 0.135% 0,135% 0.026% 0.026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0.128%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,096% ; ; . X X X X . . X
2 5
Gtome 21, 25, 53, 24, 25, 26, 57,28, 29,30 31, 2 $472.659.479 $451566,600 $451566.600 $85.038,087 $85.936,087 $314.845218 1484521 $343,752,348 $343.752,348 $429,690.435
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,320% $8.375.537,401 g o675
5815212112 T7arn o0 3 0.014% 0.014% 0.014% 0.003% 0.003% 0.007% 0.007% 0011% 0011% 0013%
SENALIZACION Y SEGURIDAD - ' : SP $48.373.355 $46.566,080 $46.566.089 $8.795,155 $8.795155 21,987,888 $21.987.889 $35.180,677 $35.180,62 $43.975,778
(tems 43, 44, 45, 46, 47. 48) $6.278.636,562 1,874% $544.350,411 SE
$2.257.167.500 oA PR %P 0.005% 0.005% 0.005% 001% 0.001% 0.002% 0.002% 0.004% 0.004% 0.005%
OBRAS VARIAS : ’ ' $P $17.390.203 $17.132,986 $17.132.986 3161854 3161854 $7.904,638 $7.904638 $12.647,420 $12.647.420 $15.800,276
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $458.154,029 £
$15.028.248,528 Ha90% 0.239% 3 0,028% 0,029% 0,029% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0.021% 0.021% 0.026%
TRANSPORTES ’ ’ ’ P $95.270.436 $96.253,267 $96.263.280 $17.321857 $17.321867 $43.304,744 $43.304,744 69,287,590 69,287,590 $86.609,457
(tems 51, 52, 53) $12.365.659,528 3,695% $953.174,160 £
0,000 0.000% 2 a89% 3 0.230% 0.235% 0.235% 0.015% 0.015% 0.038% 0.038% 0.061% 0.061% 00TT%
ITEMS NO PREVISTOS : : ’ $P $768.187.896 $785.009.223 $785.000.223 $51214.216 $51.214.217 $128.035,543 $128.035.543 204,856,869 $204.856 869 $256.071,087
(hems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $30.470.578,088 11,753% $0.544.706,677 SE
; : ! %E 17.07%
VALOR BASICO DE GBRA (A) i 334689236546 | 100,000% 14,256%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A) | § 330.481.441,443 | 101,412% | § _56.961,040,032
VERSION OBA PROGRANADA MES % 0.78% 0.71% 0.86% X X 0.36% 0.36% 057% 057% 0.71%
VALOR (Miles de Pesos) $2.615.513.130 $2.389.280.675 $2.875.790.376 475,547,837 $475.547,839 $1.188.869,60. $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366 $2.377.739.210
VERSION OBA PROGHANADA ACUMULADA % 17,85% 18,57% 19,42% 19,57% 19.71% 20,06% 20.42% 20,99% 21,56% 22.21%
VALOR (Miles de Pesos) $50.747.010,580 $62.136.291 $65.012.081,631 $65.487.629.468 $65.963.177.307 $67.152.046.910 $68.340.916.514 $70.243.107.880 $72.145.299.246 $74.523.038.456
INVERSION OBRA EJECUTADA ME: %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones y otros conceplos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta economica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato, 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
S 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’.
PROVISION A USTE: o $ 11.725.347,204 23171%
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 50.604.522,137 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS| S 800,000,000 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812280712 [ o oo 17572% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra
DE TRABAJO 7 POR 24 s 856,474,349 g .
REVISON,__AJUSTE VIO ACTUALIZACION _vi0| 1.645.000,000 OBSERVACIONES
MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE s $  1.660.500,000 90,000%
Y DisERoS $ 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION vio| 350,550,000
MODIFICACION YI0 COMPLEMENTACION DE s $ 315495000 90,000%
v DisERoS $ 350.550,000
ESTUDIOS Y DISEROS PARA SECTORES DF| ¢ ,
ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 541155600 17.000%
CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| .
c ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 102819564 17.000%
(CORREDORES VIALES (K) $ 604,827,905
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inclye PAGA| S 9.226.844,067 | ¢ 12031465 0.130%
v $ 9.226.844,067 Aprueba_Firma: Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| S 500000000 | 9.008.676 Loszv Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID 18 (INCLUYE IVA) $ 500.000,000 epresentante legal o apoderado del Contratista. Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)| $  64.878.199,890 atricula No.: 25202-57327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS $ 14809203070 21.250%
ACTUALIZADAS () 69.971523.223
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATOC=(A*B) | §  399.567.436,436
$ 71831143102 17,977%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | & 400 452 964,666

Oriainal: Archivo de Gestion del INVIAS,

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




CODIGO MEPI-MNLIN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
f ] o TRANSPORTE VERSION T
NUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 5 e | =
FECHA 6 7 [ 202
) (Dia / Mes | Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 38 DE ul-24 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ __3.189.948.164,00
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA {indicar mes v i)
SEGUIMIENTONo. 38
(a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO Nor 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
io<as sanin contratn nrineinal) o<e Seiin Tas nrfronas sin Sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE| o (Ondique dis/mesfafio} é‘"c""“as las suspensiones, Indique dia/mes/afio)
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - et o s FECHA DE REANUDACION e
nclicuie T Sinen<ian e restasnanda con el neriede del At ncioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ _9.885.528.230,00
(Seaii contrata nrincinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 400.452.964.666,00
(9 EJECUTADO/ | %oProgramado
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles (99 0BRA A e 51 52 . 4 55 s6 57 8 o 0
depesos PROGRAMADA R o
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) prog
VALOR 0BRA s valor
(9 ACTUALIZADO N
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  iles| EJECUTADA Sjecutad ago2s sep25 oct25 novz5 dio25 ene26 1026 mar26 abr26 may-26
de pesos proaons oa | ACUMULADA i
de pesos %o Ejecutado
28,86%
$37.200.981.185 T11a2% 0.858% HE C0aT% 052% 052% [ G066 X Co1a% T035% T035% X
EXPLANACIONES : : ' sP $156.873.633 $172560.996 $172.560.996 710,623,067 $219.623.087 46,732,326 $46.732,326 $116.830 818 $116.830 618 §i6.970,308= =
(tems 1,2,3,4,5,7.8, 9, 10) $22.307.614,844 6,694% $3.428.553,378 ::;EE S —-——==
$57.200.062.400 17.002% a578% %P 0,170% 0.147% 0,142% 0.180% = = o180% 0,038% 0,038% 0,096 0.096% 0,154%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - ! ’ sP $431.165.415 $474.281956 $474.281956_ ) — $60FE31561 $603.631.562 $128.443,275 $128.443.275 $321108,168 321108168 513,773,101
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.550.592,400 18,396% $18.202.082,425 e —= ==T=
$149.004.224.264 wa520% S000% %P 0.286% 0.315% 0.315% 0.401% 0.401% 0.085% 0.085% 0.213% 0.213% 0.341%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $P $957.544,069 $1.053.298,509 $1.053.298,500 $1340.661,739 $1340,561,738 $285.250,384 285,250,384 713125 961 §713.125 961 $1141,001,537
(items 16, 17, 18, 19, 20) $133.794.190,167 40,006% $15.365.381 =
v 0.178% 0.141% 0.141% 0,180% 0.180% 0.038% 0.038% 0056% 0056% 0.153%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,096% ; ; . . . X X X X .
Gtome 21, 23, 53, 24, 25, 26, 57,28, 29,30 31, 2 $429.690.435 $472.659.479 $472.659.47 $601.566.609 $601.566,600 $128.003,851 $128,003,882 $320.009,705 §320.009,705 $512.015 528
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,320% $8.375.537,401 g 25.56%
5815212112 T7arn o0 3 0.013% 0.014% 0.014% 0.018% 0.018% 0.004% 0.004% 0.010% 0.010% 0.016%
SENALIZACION Y SEGURIDAD - ' : SP $43.975,778 48,373,355 $48.373,355 $61.566.089 $61.566.089 $13.100.267 $13100,257 $32.750,130 $32.750,730 $52.401.169
(Items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,874% $544.350,411 ;EE
227,167,500 067 o115% %P 0.005% 0.005% 0.005% 0.007% 0.007% 0.001% 0.001% 0.004% 0.004% 0.006%
OBRAS VARIAS $P $15.809.276 $17.390.203 §17.390,204 $22.132.986 $22.132.987 $4.709,549 $4.709,550 $11.773875 $11.773875 $16.838.201
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $458.154,029 £
$15.028.248,528 Ha90% 0.239% v 0.026% 0.028% 0.028% 0.036% 0.036% 0.008% C.008% C019% 0019% 0031%
TRANSPORTES ’ ’ ’ P $86.609,457 $95.270.436 $95.270.436 $121.263.26 $121.253,280 $25.800.785 $25.800,785 64,501,963 64,501,963 $103.203.140
(tems 51, 52, 53) $12.365.659,528 3,695% $953.174,160 £
0,000 0.000% 2 a89% 3 007T% 0.084% 0.084% 0.107% 0.107% 0.023% 0.023% 0.057% 0.057% 0.091%
ITEMS NO PREVISTOS : : ’ $P $256.071,087 $261.678.105 $281678,195 $358.499,523 $356.499,574 $76.283,040 $76.283,041 $190.707.603 $190.707,603 $305132.164
(hems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $30.470.578,088 11,753% $0.544.706,677 SE
; : ! %E 22,21%
VALOR BASICO DE GBRA (A) i 334.689.236,546 | 100,000% 14,256%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A) | § 330481441443 | 101,412% | § _56.961,040,032
VERSION OBA PROGRANADA MES % 0.71% 0.78% 0.78% 0.99% 0.99% 21% ¥ 053% 053% 0.85%
VALOR (Miles de Pesos) $2.377.739.210 $2.615513,129 $2.615.513,130 $3.328.834.896 $3.328.834.896 $708.323,532 $708.323.535 $1.770.808.843 $1.770.808.843 $2.833.294,148
VERSION OBA PROGHANADA ACUMULADA % 22,98% 23,76% 24,54% 25,53% 2653% 26,74% 26.95% 27,48% 28,01% 28,86%
VALOR (Miles de Pesos) $76.900.777.666 $79.516.290.795 $62.131.803.9: $85.460.638,821 $86.789.473.717 $89.497.797.249 $90.206.120,784 $91.976.929,627 $03.747.738.470 $96.561.032,61
INVERSION OBRA EJECUTADA ME: %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones y otros concepios que se regisiren en el presenie cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta economica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS, [ svaior ]
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_————— ‘ —
S 49343566111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’.
PROVISION A USTE: o $ 11.725.347,204 23171%
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 50.604.522,137 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS| S 800000000 | 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA AIUSTES Y JoRNADAS| § 2812289712 [ (oo 17572% 8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra
DE TRABAJO 7 POR 24 5 2.856.474,349 g .
REVISON,__AJUSTE_ VIO ACTUALIZACION _vi0| 1.645.000,000 OBSERVACIONES
MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE s $  1.660.500,000 90,000%
Y DisERoS $ 1845000000
A - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION vio| 350,550,000
MODIFICACION YI0 COMPLEMENTACION DE s $ 315495000 90,000%
Y DisERoOS $ 350.550,000
ESTUDIOS Y DISEROS PARA SECTORES DF| ¢ ,
ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| 541.185.600 17.000%
CORREDORES VIALES $  3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ .
c ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 102819564 17.000%
(CORREDORES VIALES (K) $ 604,827,905 >
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incloye PAGA| 8 9.226.844,067 | o 12031465 0.130% —_—
v $  9.226.844,067 Aprueba_Firma: Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| S 500000000 [ 9908.676 Loszv Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS.
DE BIOSEGURIDAD POR COVID 18 (INCLUYE IVA) $ 500.000,000 epresentante legal o apoderado del Contratista. Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $  64.878.199,890 atricula No.: 25202-57327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS $ 14809203070 21.250%
ACTUALIZADAS () 69.971523.223
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATOC=(A+8) | $  399.567.436,436
$ 71831143102 17,977%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | ¢

409.452.964,666

Oriainal: Archivo de Gestion del INVIAS,

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
o : TRANSPORTE VERSION T
NUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 7 e | =
FECHA 6 7 2024
i (Dia / Mes 1 Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 38 DE iul24 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ _3.189.948.164,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No. 38
(La numeracién debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(Fn masas sanin ranirafn arineina (Fn meses seniin ias nrérronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE]| o (indique dia/mes/afio) é‘"c‘““’as fas suspensiones, indique dia/mes/afio)
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — . it ot FECHA DE REANUDACION e
Il Sismen<ian a1 carrasnonta con ol nerind del acta) licnie Aimimesiafi
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): S 9.885.528.230,00
(Seniin conirate nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666,00
(%) EJECUTADO /
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles (99 0BRA A o 62 63 o4 65 6 67 o8 60 70
de pesos PROGRAMADA Psivred
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
VALOR 0BRA s vaor
() ACTUALIZADO St
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Mies | EJECUTADA Ejecutad jn2s 26 oet26 ov26 die6 ez 27 mar27
de pesos ProGRAIADA | ACUMULADA Chaes [
P 37,96%
$37.290.980.155 Ti1a2% 0850% %P 0.056% 0.070% 0.070% 0077% 0077% 0.098% 0.098% 0012% 0012%
EXPLANACIONES SP $186.920,308 $233.661,636 $233.661,636 $257.007,800 $257.027,800 $321.126,288 $327126791 _ o = &1664960= o = 2 =
(tems1.2.3,4,5.7.8,9,10) $22.307.614,844 6.694% $3.428.553,378 $ < — -
$57.200.062.400 17.002% H575% 2 0.154% 0197% 0.197% 0.211% — — o 0.269% 0.269% 0.034% 0.034% 0.085%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - . i P $513.773,1010 $642.216,376 $642.216,376 = $706E T4 $706.438,014 $699.102,927 $899.102,977 $114349.199 $114:349,159 $285872,9%
(tem 11,112,113, 14, 15) $61.559.592,400 18,396% $18.292.082,425 EE = - ==
$149.004.224,264 44,520% 3,846% P . 0.426% . ,469% X X X 0,076% 0,076% 0,190%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P $1141001,537 $1426.251,977 $1426.251,927 $1568.877,114 $1568.877,114 $1.996.752,691 $1.096.752,689 $253.949 868 $253.949,668 $634.874,671
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $133.794.190,167 40,006% $15.365.381,553 <
2 0.153% 0191% 0.191% 0.210% 0.210% 0.268% 0.268% 0.034% 0.034% 0.085%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,096% ; ; ; ; . ; ; X X X
2 5 5
(tems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 .31, e $512.015,528 640,019,410 640,019,410 $704.021,350 $704.021,350 $696.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,320% $8.375.537,401
E 33.41%
N 815212112 T 0136% 2 0016% 0.020% 0.020% 0022% 0022% 0027% 0027% 0003% 0.003% 0.009%
SENALIZACION Y SEGURIDAD 3 62,401,169 $65.501,461 65,501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044 $11.662,796 $11.662,757 $29.156,994
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.874% $544.350,411 EE
227,167,500 067a% o115% P 0.006% 0.007% 0.007% 0.008% 0.008% 0,010 0.010% 0.001% 0.001% 0.003%
OBRAS VARIAS P $16.638.201 $23547,751 $23.547,151 $25.902,5%6 $5.902,5%6 $32.966,851 $32.966,851 $4192,770 $4192,770 $10481,977
(Items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $458.154,020 £
$15.028.248,528 2a90% 0230% 2 0.031% 0.039% 0.039% 0.042% 0.042% 0.054% 0.054% 0.007% 0.007% 0017%
TRANSPORTES P $103.203,140 $129.003.975 $129.003,9%5 $141904,318 $141,904,319 $180.605.495 $180,605,494 $22.969.666 $22.969,666 $57.424,164
(Items 51, 52, 53) $12.365.659,528 3,695% $953.174,160 £
0,000 0.000% Py P 091% 0.114% 0.114% 0.125% 0.125% 0.160% 0.160% 0.020% 0.020% 0.051%
ITEMS NO PREVISTOS ; § ' P $305.132,164 $381415,206 $381415,206 $410.556,1%6 $419.556,726 $533.981,769 $533.981,288 $67.912,505 $67.912,505 $169.781,%63
Utems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $30.470.578,088 11,753% $0.544.706,677 £
%E 28,86%
VALOR BASICO DE OBRA (A i 334,680 236,546 | 100,000% 14,256%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 330481441443 | 101412% | 5 56.961940,032
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0,85 1,06% 1,06% 1,16% 1,16% . . ¥ ¥ 0.47%
VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687 $3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.500,214 $630.509,21 $1.576.498,041
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 29.70% A . 32.98% 34.15% X 37.11% 30% 49% 96%
VALOR (Miles de Pesos) $00.414.326,766 $102.955.944,453 $106.497.562,140 $110.393.341,595 $114.289.121,051 $110.247.385,810 $124.205.650,568 $124.836.249,782 $125.466.848,997 $127.043.347,038
INVERSION OBRA EJECUTADA ME: %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones y olros concepios que se regisiren en el presenie cuadro deben corresponder con los relacionados en la
” , NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica, TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $Valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_—————— | —
S 49.343.566,110 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat”
PROVISON  PARA  AIUSTES, S 11725347208 23.171%
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 50.604.522,137 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 500,000,000 | . 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812280712 [ o oo JR— 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DETRABAJO 7 POR 24 $ 2.856.474,349 ' i
REVISION, _AJUSTE VIO ACTUALIZACION VI 825, BSERVACIONE
MODIFICAGION Y10 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS|— 1645000000 | g 1 660,500,000 90,000% OBSERVACIONES
Y DISEROS B 1.845.000,000
VA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALZACION VIO
MODIFICACION Yio COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS|— 350550000 s 315.495,000 90,000%
Y DISEROS B 350,550,000
ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES OF| ¢ ,
ESPECIALES.
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 541155600 17.000%
|CORREDORES VIALES s 3.183.304,765
WA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g B /
ESPECIALES.
ATIFICOS O NO CONSIDERADOS INICIALWENTE EN LOS| $  102819864|  17.000% / —
|CORREDORES VIALES (K) B 604.827,905 . 7
2 N
|GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (nckye PAGA| S 9.226.844,067 | 12031465 0.130% _ L L
VA $ 9.226.844,067 Aprueba Firma: Aprueba Firma: -
PROVISION PARA IMPL bEL PROTOCOLO| 500,000,000 | 9908676 Loaz Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (NCLUYE IVA) B 500.000,000 epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Inerventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $  64.878.199,890 atrcula No.: 25202-57327 CND Matrcula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS S 14869203070 21.250%
ACTUALIZADAS (8) S Goonsaszzs
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATOC=(A+8) | $  399.567.436,436
S 71831143102 17.977%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | & 400 452 064,666

Oriainal: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




CODIGO MEPI-MNLIN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
f ] o TRANSPORTE VERSION 1
NUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA A e | =
FECHA 6 7 [ 202
) (Dia  Mes | Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 38 DE ul-24 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$___3.189.948.164,00
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA {indicar mes v ano)
SEGUIMIENTONo. 38
(a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO Nor 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
i mesas seniin contratn nincinall <o Seiin Tas nrfronas sin Sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE| o (Ondique dis/mesfafio} é‘"c""“as las suspensiones, Indique dia/mes/afio)
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - et o s FECHA DE REANUDACION e
nclicuie T Sinen<ian e eestasnanda con el neriede del acta ncioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ _9.885.528.230,00
(Seaii contrata princinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 400.452.964.666,00
(9 EJECUTADO/ | %oProgramado
VALORINGIAL OBRA PROGRAMADA s e on | VALORTOTAL OBRA 7 72 73 74 75 7% 77 78 79 80
e pesos PROGRAMADA s vaor
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) prog
VALOR 0BRA
(99 ACTUALIZADO b
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles EJECUTADA Flecutad abr27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27 ene-28
de pesos ACUMULADA  Miles
PROGRAMADA de pesos %o Ejecutado
" 46,77%
$37.290.980.155 T1142% 0.850% %P 0.031% 0.050% 0.050% 0.062% 0.062% 0,068% 0,068 0.087% 0.087% 0,015,
EXPLANACIONES sP $104.010976 $166.417.561 $166.417,561 $208.021.951 $208.021,951 28,824,146 28,624,146 $291.230,732 — sa9rparTs $51.851,527
(ems 1,2,3,4,5,7.8, 9, 10) $22.307.614,844 6,694% $3.428.553,378 EE == - = =
$57.206.062,400 Epem— Py 3 0,085% 0,137% 0,137% 4 = =omi% 0,188% 0,188 0,735% 0,735% 0,043%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - ’ ’ P $285872.956 $457.396.000 = 4o = SH1996794— $571.745,993 $628.920502 $628.920,502 $800.444,390 800,444,390 $142.513,339
(item 11, 12, 13, 14, 15) $61.559.592,400 18,396% $18.292.082,425 E; - - =
$149.004.224.264 wa520% S000% 3 0.190% 0,304 0,304 0379% 0379% 0ALT% 0ALT% 0531% 0531% 0.095%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $P $634.874,671 $1015.799.473 $1.015.799.473 $1260.749.341 $1260.749.341 1396724276 $1.306.724.275 1777649077 $1.777,649,080 $316.497.572
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $133.794.190,167 40,006% $15.365.381 SE
3 0,085% 0,136% 0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238% 0,238% 0.042%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,096% X ; . . . . X ¥ ¥ X
Gtome 21, 25, 53, 24, 25, 26, 57,28, 29,30 31, 2 $784.895.050 $455:832,07 $455832.07 $569.790,069 569,790,059 $626.769,100 $626.769.109 $797.706.139 $77.706.139 $142.025,814
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,320% $8.375.537,401 =
) 815212112 73T 0130% 3 0.009% 0.014% 0.014% 00LT% C0LT% 0.019% 0.019% 0.024% 0.024% 0.004%
SENALIZACION Y SEGURIDAD SP $29.156.994 $46.651,190 $46.651.190 $58.313,987 $56.313.967 $64.145,386 $64.145.367 $81.639,583 $81639,583 $14.535,338
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,874% $544.350,411 ;’EE
227,167,500 067 o115% %P 0.003% 0.005% 0.005% 0.006% 0.006% 0.007% 0.007% 0.000% 0.000% 0.002%
OBRAS VARIAS $P $10.481.926 $16.771,085 $16.771,085 $20.963 858 $20.963 858 $73.060,243 $23.060,243 $29.349 400 $29.349.400 5,225,447
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $458.154,029 £
$15.028.248,528 Ha00% 0239% 3 0.017% 0,027% 0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0.048% 0.048% 0.000%
TRANSPORTES P $57.424.164 $91.878,663 $91.876.663 $114.848,328 $114.848.328 $126:333,161 $126:333.161 $160.787,660 $160.787.660 $28.627.081
(tems 51, 52, 53) $12.365.659,528 3,695% $953.174,160 o
0,000 0.000% 2 a89% %P 0.051% 0.081% 0.081% 0.101% 0.101% 0.112% 0112% 0.142% 0.142% 0.025%
ITEMS NO PREVISTOS : : ’ $P $169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $330.562,527 $330.562,527 $373.518,779 373,518,779 475387539 475,387,539 $84.639,316
(ftems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $39.479.578,088 11,753% $0.544.706,677 SE
%E 37.96%
VALOR BASICO DE GBRA (A) i 334689236546 | 100,000% 14,256%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A) | § 330481441443 | 101,412% | § _56.961,040,032
IVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 047% 0.75% 0.75% 094% 094% 1,04% 1,04% 1.32% 132% 23%
VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498.042 5 96,866 s. 96,866 $3.152.996,084 $3.152.996,084 $3.468.295,602 $3.468.295.602 $4.414.194,520 $4.414.194,504 785915434
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA o 3843% 39,189 .94% .88% .82% ,86% 43,89% .21% 46,53% 46.77%
VALOR (Miles de Pesos) $128.619.845,080 $131.142.241,946 $133.664.636.812 $136.817.634,896 $139.970.630.980 $143.438.926.672 $146.907.222.364 $151.321.416,884 $155.735.611.408 $156.521.526,842
INVERSION OBRA EJECUTADA ME: %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones y otros conceplos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta economica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato, 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
S 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’.
PROVISION A USTE: o $ 11.725.347,204 23171%
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 50.604.522,137 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS| S 800.000,000 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812280712 [ o oo 17572% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra
DE TRABAJO 7 POR 24 s 856,474,349 g .
REVISON,__AJUSTE VIO ACTUALIZACION _vi0| 1.645.000,000 OBSERVACIONES
MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE s $  1.660.500,000 90,000%
Y DisERoS $ 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION vio| 350,550,000
MODIFICACION YI0 COMPLEMENTACION DE s $ 315495000 90,000%
v DisERoS $ 350.550,000
ESTUDIOS Y DISEROS PARA SECTORES DF| ¢ ,
ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 541155600 17.000%
CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| . /
c ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 102819564 17.000%
(CORREDORES VIALES (K) $ 604,827,905 -
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inclye PAGA| S 9.226.844,067 | ¢ 12031465 0.130%
v $ 9.226.844,067 Aprueba_Firma: Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| S 500000000 | 9.008.676 L0826 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID 18 (INCLUYE IVA) $ 500.000,000 epresentante legal o apoderado del Contratista. Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)| $  64.878.199,890 atricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS $ 14809203070 21.250%
ACTUALIZADAS () 69.971523.223
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATOC=(A*B) | §  399.567.436,436
$ 71831143102 17,977%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | & 400 452 964,666

Oriainal: Archivo de Gestion del INVIAS,

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




CODIGO MEPI-MNLIN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
o TRANSPORTE VERSION T
NUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA A e | =
FECHA 6 7 | oo
i (Dia / Mes 1 Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 38 DE iul24 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ _3.189.948.164,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No. 38
(L numeracion debe ser consecuiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(Fn masas sanin ranirafn arineina (Fn meses seniin as nréroas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE| o (indique dia/mes/afio) é‘"c‘““’as fas suspensiones, indique dia/mes/afio)
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — - it ot s FECHA DE REANUDACION e
Il sismen<ian a1 carrasnonta con ol nerinda del acta) T
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): 9.885.528.230,00
(Seniin coniratn nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666,00
(%) EJECUTADO/
VALORINGIAL OBRA PROGRAMADA e oo | vALOR TOTAL OBRA 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
P PROGRAMADA s valor
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
VALOR 0BRA s vaor
tos| @9 aCTUALZADO S
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles EJECUTADA Hecu feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28 oct-28 nov-28
de pesos ACUMULADA  Miles
PROGRAMADA de pesos %4 Efecutado
56,63%
$37.290.950.155 TL1a0% o858 %P 0.015% 0.039% 0.039% 0.062% 062% 0077% 077% 0.085% 0.085%
EXPLANACIONES : i § $P $51.851,527 $129.628,818 $129.628,618 $207.406,100 $207.406,109 $050.267,636 $259.257,636 $285.183,400 $285182400 =
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9, 10) $22.307.614,844 6,604% $3.428.553,378 o — -=
$57.200.062.400 17.002% H575% 2 043% 106% 0.106% 0.170% 0170% = = oor% 0213% 0.734% 0.734% 0.298%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - . i P $142.513,335 $856.263,348 $356.283,348 5505935 = | = 8570053357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $763.:823,366 $997.593,376
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61.550.592,400 18,396% $18.292.082,425 I e P =
$140.004.224,264 12.520% 3.890% P 0.095% 0.236% 0.236% 378% ¥ 0473% X 0520 0520 0,662
PAVIMENTOS ASFALTICOS - ' ' P $316.497,572 $791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1562.487,862 $1582.487,867 $1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215 483,008
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $133.794.190,167 40,006% $15.365.381,553 2L
2 0,047 0.106% 0,106 0.170% 0.170% 0.217% 0217% 0.233% 0.233% 0.297%
$68.087.340,557 20,343% 2,096% X ; : ; ; ; ; ; ; ;
ESTRUCTURAS Y DRENAJES P $142.025 514 355,064,534 355,064,534 568,103,754 $668.103,254 $710.129.068 $710.129.068 $7B1.141.974 $781.141.974 $994.180.695
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 3
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4 $61.349.002,354 18,320% $8.375.537,401
E 51,70%
5815212112 737 o130% P 0.004% 0.01T 00L7% 00L7% 0.022% 0024 0.030%
SENALIZACION Y SEGURIDAD - ' : 3 §14535,338 $36338.311 $58.1/1,351 $581/1,351 §72.676,688 §70.011,357 $101747,365
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.874% $544.350,411 EE
$2.257.167.500 067a% o11o% P 0.002% 0.004% 0.004% 0.006% 0.006% 0.008% 0.008% 0.009% 0.009% 0.011%
OBRAS VARIAS : § . P $5.225,448 $15.063,671 13,063,621 $20.501,754 $20.901,794 $26127,242 $26.127,242 $28.739,557 $28.739,967 $36578,140
(Items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $458.154,020 £
$15.028.248,528 2a90% 0.239% 2 0.009% 0.071% 0.071% 0.034% 0.034% 0.043% 0.043% 0.047% 0.047% 0.060%
 TRANSPORTES | . ! P $28.62/,081 $(1567,(02 $/1.567,/02 $114.508,324 $114.508,324 $143.135 40: $143.135 40t $157.448,945 $15/.448,944 $200.389,566
(Items 51, 52, 53) $12.365.659,528 3,695% $953.174,160 £
0,000 0.000% 2 a80% P 0.025% 0.063% 0.063% 0.101% 101% 0.126% 0.126% 0.139% 0.139% 0L77%
ITEMS NO PREVISTOS : . i 2 $84.639,316 $211,598,280 $211508,789 $338.567,263 $338.557,763 $423196,579 $423196,579 $465516,237 $465516,738 $592.475,200
{items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $30.470.578,088 11,753% $0.544.706,677 £
w%E 46.77%
VALOR BASICO DE OBRA (A i 334,680 236,546 | 100,000% 14,256%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 330481441443 | 101412% | 5 56.961940,032
IVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 23% 0.59% 0.59% 0.94% 0.94% 117% 117% 1.20% 1.20% 164%
VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587 $3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.920.577,177 $3.920.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895 $5.501.408,051
VERSION OBA PROGHANADA ACUMULADA % 47,00 47.50% 48,18% 49.11% 50.05% 23% 52.40% X X 56.63%
VALOR (Miles de Pesos) $157.307.442,277 $159. 0,864 $161.237.019,451 $164.380.681,19: $167.524.342,935 $171.453.920,11 $175.383.497,289 $179.706.032,184 $184.028.567,079 $189.529.975,130
INVERSION OBRA EJECUTADA ME: %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones y olros conceplos que se regisiren en el presenie cuadro deben corresponder con los relacionados en la
' } NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica, TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_————— | —_—

PROVISION  PARA USTES, 5 40343566111
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES s sosoaszziar | ML7ASR4T204 B471%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800.000,000 | o . 0,000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 800,000,000 g
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JoRNADAS| 8 2812239712 | o (1) ooy 17572%
DETRABAJO 7 POR 24 $ 2.856.474,349
REVISGN, _AJUSTE VIO ACTUALIZACION /0|
MODIFICACION Y10 COMPLEMENTAGION OE ESTUDIOS|————040-000000 | g4 660 500,000 90,000%
Y DiseRos B 1.845.000,000
VA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION YIO|
MODIFICACION Yi0 COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS|— 350550000 s 315.495,000 90,000%
Y DiseRos B 350.550,000
ESTUDIOS v _DISENOS PARA SECTORES s ,
ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 541155600 17.000%
CORREDORES VIALES B 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS ¥ DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 102819564 17.000%
|CORREDORES VIALES (K) B 604.827,905
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (inckye PAGA| $  9-226.844,067 | o 12031465 0.130%
M $ 9.226.844,067
PROVISION PARA INPLL oeL PROTOCOLOf $ 500.000,000
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) S 500000000 | ° 9.908,676 1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $  64.878.199,890
S 14.869.203070 21,250%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS | ¢ g0 671,523,223
ACTUALIZADAS (8) -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATOC=(A+8) | §  399.567.436,436
$ 71831143102 17.977%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO.

S 409.452.964,666

Oriainal: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

®Ne o s ow

El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin inclui provisiones e IVA). En

El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’”

no son aceptables

El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A").

Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

mensuales de inversion en $0.

OBSERVACIONES!

Aprueba Firma:

Aprueba Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
epresentante legal o apoderado del Contratista

tatricula No.: 25202-57327 CND

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal 0 apoderado del Interventor

Matricula. No. 25202-44184 CND




CODIGO MEPI-MNLIN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE viAS
I \ o TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA P e | =
FECHA 6 7 [ 202
) (Dia / Mes | Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 38 DE ul-24 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$___3.189.948.164,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTONo. 38
(a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
iosas sanin contratn nrineinal) (Fn mesas Saniin Ias nréronas sin sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE| o (Indique dia/mes/afio) é‘"c""“as fas suspensiones, indique dia/mes/afio)
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - et o s FECHA DE REANUDACION e
nclicuie T Sinen<ian e restasnanda con el neriede del At ncioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ _9.885.528.230,00
(Seaii contrata nrincinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 400.452.964.666,00
(9 EJECUTADO/ | %oProgramado
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA viles de| (9 0BRA A e o 0 03 0 o5 0 - o8 0 100
pesos PROGRAMADA PROGRAMADA s vaor
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) oo
VALOR 0BRA s valor
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles [ (9 ACTUALIZADO EJECUTADA Sjecutado ene20 feh20 20 ago-2s sepe26.
de pesos promaADA | ACHMULACA Cwaes |
” 70,38%
$37.290.990,185 TLia0% Py %P 0.108% 026% 026% 0.065% 0.065% 0,105 0.105% 0.131%
EXPLANACIONES " : ’ sP $362.960,69 $87.677.192 $87.677.192 $219.192,980 $219192 980 350,708,768 350,108,768 $438,385 950
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9, 10) $22.397.614,844 6,694% $3.428.553,378 EE = -—=
$57.206.062,400 17,002% 4,578% P —0.298% 0072% = = TR
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 2 5 $965.919,102
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61.559.502,400 18,396% $18.202.082,425 £ ===
$149.004.22.200 225200 Py 3 0,662 0.160% 0.160% 0,400 0,400 0,640 0,640 0.800% 0.800% 0879%
PAVIMENTOS ASFALTICOS - ' : $P $2.215.483,008 $535.174,562 $635174,56 $1.337.936 405 $1.337.936,405 $2140.608 747 2140698247 $2.675.872,809 $2.675872,809 $2.943.460,080
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $133.704.190,167 40,006% $15.365.381 =
3 02975 0.072% 0.072% 0.179% 0.179% 02875 0.287% 0,350% 0.350% 0,395%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,006%
(toms 2125, 23, 24, 25,26 7, 28, 20, 30 31, 2 $994.180,604 $240.155.403 $240.155,403 $600.388,510 $600.388,511 $960.621,618 $960.621,618 $1.200.777.022 $1.200.777,022 $1.300854,725
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4 $61.349.002,354 18,320% $8.375.537,401
E 63.51%
516212112 7arn o0 3 0.030% 0.007% 0.007% 0.018% 0.018% 0.029% 0.029% 0037% 0.037% 0.040%
SENALIZACION Y SEGURIDAD " ' : SP $101.747,363 $24.578.206 $24.578,206 $61445518 $61.445 518 $98.312.830 $98.312.830 $122.891,037 $122 891,037 $135180.141
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,874% $544.350,411 DZEE
52257167500 oA PR %P 0.011% 0.003% 0.003% 0.007% 0.007% 0.011% 0.011% 0013% 0.013% 0.015%
OBRAS VARIAS ; : ' $P $36578,140 $8.835 855 $8.835,855 $22.089.641 $22.089,641 $35.343.476 $35.343.476 $44.179.287 44179287 $48.597.210
(Items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $458.154,029 £
$15.026.248.528 Ha90% 0.239% 3 0,060% 0,014% 0,014% 0,036% 0,036% 0,058% 0,058% 0072% 0072% 0.080%
TRANSPORTES B i ! P $200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015 821 $121.015,821 $193/625314 $193.625,314 $242.031.64 $242.031,64 $266.234,807
(Items 51, 52, 53) $12.365.659,528 3,695% $953.174,160 SE
0,000 0.000% S a89% 3 0LTT% 0,043 0,043 0.107% 0.107% 0I71% 0I71% 0.214% 0.214% 0.235%
ITEMS NO PREVISTOS . : ’ $P $502.475.200 $143.118.977 $143118,977 $357.197 442 $357.797.447 $572.475.907 $572 475,907 §715.504,834 715594834 781154372
(tems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $30.479.578,088 11,753% $0.544.706,677 SE
%E 56.63%
VALOR BASICO DE OBRA (A B 334689236546 | 100,000% 14,256%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 330481441443 | 101,412% | § _56.961.040,032
VERSON OBA % 1,64% 0.40% 0.40% 0.99% 0.99% 1,59% 1,59% 1.99% 1.99% 2.18%
VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926.208 $1.328.926.299 s: 15,756 5 15,757 $5.315.705.212 $5.315.705.212 $6.644.631513 $6.644.631513 $7.309.004,665
NVERSION OBRA o % 58.21% X X 60.06% 05% 62.64% 23% 66.21% 68.20% 70.38%
VALOR (Miles de Pesos) $105.031.383,180 $196.360.309.478 $107.689.235.777 $201.011.551,533 $204.333.867.290 $209.649.572.502 $214.965.277.7114 $221.609.909 $228.254.540,740 $235.563.635.405
INVERSION OBRA EJECUTADA ME: %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones y oifos conceptos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
' & NOTAS: CONVENCIONES
TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
PROVISION  PARA  AJUSTES, 3 4934356611
|COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES s soeoasapaay | o LTAS34T204 2,171%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800.000000 | o i 0,000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 800,000,000 !
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2812239712 [ & o0 oo 17.572%
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2.856.474,349 g .
REVISION. _AJUSTE__VI0__ ACTUALIZACION _vI0| 1.845.000,000
MODIFICAGION Y10 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS|—— $  1.660.500,000 90,000%
Y DiseRos B 1.845.000,000
VA - REVISION. AJUSTE VIO ACTUALIZACION VIO| 350,550,000
MODIFICACION Yio COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS|— $ 315495000 90,000%
Y DiseRos B 350.550,000
ESTUDIOS v _DISENOS PARA SECTORES s ,
ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 541155600 17.000%
|CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS ¥ DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ .
ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| $ 102819564 17.000%
|CORREDORES VIALES (K) B 604.827,905
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| $ 9.226.844,067 | 12,031,465 0.130%
M $ 9.226.844,067
PROVISION PARA INPLS peL proTocOLO| $ 500.000,000
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) S 500000000 | © 9.808,676 1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] $  64.878.199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS $ 14809203070 21.250%
ACTUALIZADAS (8) e
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATOC=(A+8) | $  399.567.436,436
$ 71831143102 17.977%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | & 400 452 664,666

Oriainal: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica.
2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programada’”

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En mensuales de inversion en $0.

1o son aceptables
6. E1 porcentaie correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A").
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.

BARRAS

CURVA INICIAL

OBSERVACIONES:

Aprueba_Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS.
Representante legal o apoderado del Interventor

Aprueba_Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO

fepresentante legal o apoderado del Contratista

tatricula No.: 25202-57327 CND Matricula, No. 25202-44184 CND.




5 CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE viAS
f ] o TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA o e | =
FECHA 6 7 2024
i (Dia / Mes 1 Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 38 DE Juk-24 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ _3.189.948.164,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL; CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No. 38
(La numeracién debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO Nor 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO:  PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masas sanin ranirafn arineina (Fn meses seniin ias nréronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTC FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE| o (ndique dis/mes/alic) o é‘"c‘““’as las suspensiones, indique dis/mesfaiio}
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — - it ot FECHA DE REANUDACIO FECHA DE REANUDACION: e
Il Sismen<ian a1 corrasnonta con ol nerindn del acta) T
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Inclu VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 9,885.528.230,00
(Seniin coniratn nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666,00
(%) EXECUTADO/
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de 09 oBRA VALOR TOTAL OBRA 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
pesos PROGRAMADA PROGRAMADA s valor
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) proa
VALOR 0BRA
(9 ACTUALZADO St
VALOR "CW’“‘Z“D?’"B” PROGRAMADA  Miles Acuﬁ]ﬁ‘é&“““M ' Hecu oct-29 nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30 ago-30
e pesos PROGRAMADA ULADA | Miles
P 101,432%
$37.290.990,185 TL1a0% 858% %P 0143 163% 0213% 0.059% 0.063% 0.146% 0.146% 0234 0234
EXPLANACIONES " i § sP $482.304,555 $613.740,343 $713.740,343 $105.831,184 $211.825,183 $489577,961 $480.577,961 $783324,738 $783.304,738
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9,10) $22.397.614,844 6,694% $3.428.553,378 $ £ - —
2 T61% 0.174% 0.402% 0.402% 0.804%
$57.206.062,400 17,092% 4.578% X X X ;. ; X X X X X
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P $1.325 388,765 $1.686.858,428 $2110,988.135 538,230,807 $582.169,150 S1345599 518, —| — <1375 595,518 $2152,959,229 $2152.959.279 $2:691.199,036 $2.991.199.037
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61.559.592,400 18,396% $18.202.082,425 = — - = = o ==
$149.004.224,264 12.520% 3.890% 2 0879% E = =7 352% 357% 0.357% X 0,893 1,361 1429% 1,786 2,055
PAVIMENTOS ASFALTICOS - ' . P~ %2943.460,000 $3.746.221,933 $45626.221,951 $1195337,876 $1195337,876 $2.88.344 691 $2.988 344691 $4555.059,120 $4.781.351,506 $5.976.689,387 $6.876 689,387
(items 16, 17, 18, 19, 20) $133.704.190,167 40,006% $15.365.381,553 £
ESTRUGTURAS ¥ DRENAIES $68.057 340,557 20343% 2000% 3 0355% 0502% 0620% 0.160% 0175% a01% a01% 0 6a1% 0 6a1% 501% 0591%
(toms 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, e $1.320,854,726 $1681.087,833 $2.076.087,832 $636.398,535 580,207,500 $1340.996,339 $1340,996,339 $2145594,14; $2145.594.14: $2681.992,677 $2.981.992,676
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.349.002,354 18,320% $8.375.537,401 = 65019
516212112 737 0136% P 0.020% 0.051% 0.051% 0.016% 0.018% 0.041% 0.041% 0.066% 0.066% 0.082% 0.091%
SENALIZACION Y SEGURIDAD " ' : 3 $135180,141 $172.047,452 $172.047,453 $54.806,596 $50.380,134 $137.241,498 137241493 $219.586,388 $210.586,388 $274.482,986 $304.48,986
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.874% $544.350,411 EE
52257167500 067a% o115% P 0.015% 0.018% 0.018% 0.006% 0.006% 0.015% 0.024% 0.029% 0.032%
OBRAS VARIAS ; § § 2 $48 597,210 $61.650,95 $61.850,996 $19.735,306 $51347,134 338,265 $76.941,274 $68.676,531 $108676,552
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $458.154,020 £
$15.026.248.528 2a90% 0.239% 2 0.080% 0101% 0101% 0.032% 0.035% 0.081% 0.081% 0.129% 125% 0.162% 0.176%
TRANSPORTES . ' " P $766.234 807 $338 844,300 $338.844 301 $108.117,841 $116.947 596 $970294 607 $570294,607 $432 471 363 $432.471 363 $540589,207 $590.589,707
(tems 51, 52, 53) $12.365.650,528 3.695% $953.174,160 £
0,000 0.000% 2 389% P 0.235% ¥ ¥ 096% 0.128% 0.239% 0.239% 0.382% 0.382% 0478 0513
ITEMS NO PREVISTOS . . " P $787.154,372 $1.001.632,838 $1221832,838 $319.663,052 $421.268,010 $799157,620 $799.157,629 $1278 652,207 $1278.652,207 $1508 315259 $1718.315759
(ftems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $39.479.578,088 11,753% $9.544.706,677 E
w%E 70,38%
VALOR BASICO DE GBRA (A) B 334,680 236,546 | 100,000% 14.256%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 330481441443 | 101412% | 5 56.961940,032
VERSON OBA % 2.18% 2.78% 3.35% 0.89% 0.95% 2.22% 2.22% 48% 3.55% 43% 5.00%
VALOR (Miles de Pesos) $7.309.004,666 $9.302.484,122 $11.021.613 820 $2.968.220,19 $3.194.512,584 $7.420.550,498 $7.420.550,498 $11.646.588,411 $11.872.880,797 $14.841.100,996 $16.720.209,439
NVERSION OBRA OMOLAOA % 72.51% 35% 78.70% X 80.54% 82.76% X ,45% 92.00% 44% 101.43%
$242.872.730,071 $252.175.214,103 $263.396.828.,0 $266.365.048,219 $269.559.560,80 $276.980.111,301 $284.400.661,799 $296.047.250,210 $307.920.131,00 $322.761.232,003 $330.481.441,443

VALOR (Miles de Pesos)
%

INVERSION OBRA EJECUTADA ME:

VALOR (Miles de Pesos)
%

INVERSION OBRA EJECUTAD:

UMULADA

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y olros conceplos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con

propuesta econdmica aprobada o modificacion contractual,

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

los relacionados en la

VALOR INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
PROVISION  PARA USTES, o 3 49343566111
(COMPLEMENTARIAS YO ADICIONALES s s0c0asaz1ar | ° LLT2SAT204 B471%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS| $ 800.000,000 . 0,000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA y 800,000,000 g
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2812239712 | & g1 e 17.572%
D TRABAJO 7 POR 24 $ 2.856.474,349 ) i
REVISON, AJUSTE VIO ACTUALIZAGION _vi0| 1.845.000,000
MODIFICACION Y/0 COMPL e s S 1.660.500,000 90,000%
Y DisERoOS $ 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE Vo ACTUALIZAGION vI0| 350.550,000
MODIFICACION Yi0 COMPL DE s 315.495,000 90,000%
Y DisENoOS $ 350.550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES s ,
ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| 541.185,600 17.000%
(CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
c ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS| 102:819,564 17.000%
(CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inchye PAGA|_$ 9.226.844,067 | ¢ 12,081,465 0.130%
Ml $ 9.226.844,067
PROVISION PARA IMPL: DEL $ 500.000,000
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) Y 500,000,000 9,908,676 1,882%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)[ $ 64.878.199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS S 14869203070 21.250%
ACTUALIZADAS (8) 69-971.523.223
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATOC=(A*8) | §  399.567.436,436
$ 71831143102 17,077%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | & 400 452 664,666

Oriainal: Archivo de Gestion del INVIAS,

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

NOTAS:

1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica

2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’”

mensuales de inversion en $0.

no son aceptables

El porcentaje comrespondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').

El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

3
a.
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin inclui provisiones e IVA). En
6.
7
8.

Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

CONVENCIONES
TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
BARRAS $Valor

CURVA INICIAL

OBSERVACIONES!

Aprueba Firma:

Aprueba Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
presentante legal o apoderado del Contratista

tatricula No.: 25202-57327 CND

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor

Matricula. No. 25202-44184 CND
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ACTAFINAL U

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
P TRANSPORTE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o 7
FECHA [ s [ oo
(O7aWes / Ao}
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA, ACTANo. 38 VALOR BASICO ACTA: _§ 3,189,948,164.00 MES juk24

CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y ano) (En meses segin conirato principa) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VEJORAMIENTO ‘GESTION PREDIAL, SOGIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL OR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN LGRENGIA, ENLOS BE HUILA Y CAQUETA. EN MARGO DE LA Ri ECONOMICA, MEDIANTE (Indique dialmes/afio) (Inclidas las suspensiones, indique diaimes/ario)
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y Ly ISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
lindiae Ia susoansion aUs corrasoonda con el beriodo del acia) (indiaue diaimesiafio)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9,885,528,230.00
(indique Ia ruta v ramo del alcance del contrato sequn codido vial) (Seqin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORGIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 409,452,964,666.00
ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CCONDICIONES ACTUALZADAS Uttima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | on | GRUPODE Modificacién No. _6__ de fecha MAY0/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD u‘:‘fT'-z:o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 - Demolicion de Estructuras m: 3,724.00 ,387. 422,253,188.00 - - - $ -
11 1-11601 11,601 - Demolicién de Estructuras m: - ,387. - 2,979.00 337,779,873.00 21.67 2,457,096.00 1.468.82] § 166,544,774.00
12 111701 11,701 - Demolicion de Estructuras m B 387 B 559.00 63,383,333.00 - 5 -
13 1-14101 14,101 - Demolicion de Estructuras m - 387 - 186.00 21,089,982.00 - $ -
2 1 K Remocion de alcantarilas m 5,644.00 636 393,025,564.00 - - , 5 -
21 111601 11,601 - Remocion de alcantarilas m - ,636. - 4515.00 314,406,540.00 - 247.00] § 17,200,092.00
22 1-11701 11,701 - Remocion de alcantarilas m - ,636. - 1,129.00 78,619,044.00 - $) -
3 1 - Remocion de cercas de alambre m 220599.00 A75. 987,180,525.00 - - - § -
31 711601 11,601 K Remocion de cercas de alambre m - 4751 - 130,000. 581,750,000, , 20500 5 517.375.00
32 111701 11,701 - Remocion de cercas de alambre m - 475 - 30,000. 134,250,000, - s -
4 1 - Excavacion sin clasiicar e la explanacion y canales m 1,139,426.00 } 71,640,376,016.00 960, 028,570, - 1,96051| S 20,028,570.00
5 11601 601 - Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m - ; - 454,197, 4,640,076,552. 6510.14 66,507,590.00 7791896 § 796,020,124.00
¥ 11701 701 X Excavacion sin dlasificar de la explanacion y canales m: - 216, - 113,549, 1,160,016,584. - s -
¥ 14101 101 - Excavacion sin clasificar de a explanacion y canales m: - 216, . 113,549. 1.160,016,584. 5 5 5
Y 11606 606 - Excavacion sin clasificar e la explanacion y canales m . 216, , 700 773,356,206, , B B
5 1 }M\ n roca de la explanacion y canales m; 74,655.00 376, 4507,370,280.00 - - - $ -
-11601 ,601 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m: - ,376. - 36,394, 2,197,324, - 19,079.00| $ 1,151,913,875.00
¥ 11701 701 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m: - 376, . 099 549,361,224, 5 5 B
X -14101 ,101 X Excavacion en roca de la explanacion y canales m - ,376. - ,099. 549,361,224 - $ -
. 11606 606 Excavacion en roca de la explanacion y canales m: - 376, . 065. 366,180, _ 5 5
6 1 E Remocion de Derrumbes m: 126,989.00 ,747. 1,237,761,783.00 18,070. 176,134,918. - 18,070.68| $ 176,134,918.00
6.1 1-11601 11,601 - Remocion de Derrumbes m: - 747 - 108,918, 1,061,626,865. 15413.00 150,230,611.00 108,267.82] S 1,055,286 403.00
7 1 220-1 Terraplenes m; 680,805.00 ,594. 8,574,058,170.00 - - - $ -
71 1-11601 11,601 220-1 Terraplenes m: - 594, - 160,000.00 2,015,040,000.00 - s -
7.2 111701 11,701 2201 Terraplenes m: - 504, - 40,000.00 503,760,000.00 - 5 -
8 1 230.1P_| Mejoramiento de la subrasante con adicion de maleriales m 550,000.00 300, 5,665,000,000.00 - - - 5 -
81 111601 11,601 230.1P_| Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: - 300, - 300,000.00 3,090,000,000.00 - s -
9 1 23113 Geotexll para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: 467,519.00 521, 3,516,210,399.00 - . _ 5 5
Al 1-11601 11,601 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m; - 7,521.( - 240,000.00 1,805,040,000.00 1,287.40 9,682,535.00 5917.73] § 44,507,247.00
.2 111701 11,701 23113 Geotexil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: - 7,521 . §0,001.00 451,267,521.00 _ 5 B
0 1 C de faludes existerfes m; 261,070.00 1,332, 347,745,240.00 - - s 5 B
10,1 1-11606 11,606 Conformacion de taludes existentes m2 1,332, - 261,070.00 347,745,240.00 § -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
1 2 310- Conformacion de la calzada existente m: 1,100,000.00 927. 1,019,700,000.00 401,211 371,923,209, - 401.211.66] S 371,923,209.00
1.1 2-11602 11,602 310- Conformacién de la calzada existente m: - 927.( - 959,031 889,021,737 - 456,766.35| 423,422,406.00
112 211702 11,702 | 310- C de [a calzada existente m: - 927. - 139,757.34 129,655,054 - 1.750.50| § 1,622,714.00
2 2 320- Subbase Granlar clase A m: 164,000.00 145,000 23,780,000,000.00 504, 218,117,700, - 1,504.26| § 218,117,700.00
12,1 2-11602 11,602 320- Subbase Granular clase A m! - 145,000. - 145,236. 21,059,220,000. 4,508.01 653,661,450.00 72,747.55] § 10,548,394,460.00
122 211702 11,702 | 320- Subbase Granular clase A m: - 145,000 - 36,308, 5,264,767,300. - 115.90] § 16,805,500.00
2 ‘Sub-base granular para bacheo clase A m: 12,300.00 180,245 2,217,013,500.00 - - - $ -
13,1 2-11602 11,602 Sub-base granular para bacheo clase A m: - 180,245. - 9,840.00 1,773,610,800.00 - 304.73] § 54,926,059.00
132 211702 11,702 ‘Sub-base granular para bacheo clase A m’ - 180,245 - 2,460.00 443,402,700.00 - 142.80| § 25,738,986.00
2 330- Base granular clase A m: 186,000.00 155,000 28,830,000,000.00 - - - $ -
14,1 211602 11,602 [ 330~ Base granular clase A m: - 155,000 - 155,100.00 24,040,600,000.00 210747 326,657,850.00 42.762.70[ § 6,628,218,500.00
142 211702 11,702 | 330- Base granular clase A m: - 155,000 . 38.775.00 6.010,125.000.00 _ 5 B
5 2 330- Base granular para bacheo dlase A m: 7.140.00 190,385, 1,359,348,900.00 - - - s -
15,1 2-11602 11,602 330~ Base granular para bacheo clase A m: - 190,385 - 5,712.00 1,087,479,120.00 - 15.30| § 2,912,891.00
15,2 2-11702 11,702 330- Base granular para bacheo clase A m B 190,385 B 1,428.00 271,869,780.00. - $ -
[PAVIMENTOS ASFALTICOS
6 8 - Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m: 1,100,000.00 J 2,033,900,000.00 - - - § -
16,1 8-11603 11,603 - Riego de liga con emulsin asfaltica CRR-1 m - K - 911,324.00 1,685,038,076.00 12,332.30 22,802,423 298,843.58| $ 552,561,788.00
162 P 811703 11,703 - Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m: - 849, - 170.873.00 315,944,177.00 - $ -
16.3 8-14104 14,104 - Riego de liga con emulsion asféltica CRR-1 m: - ,849. - 56,958.00 105,315,342.00 - $) -
7 8 450.1P_|Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m: 99,000.00 775,000, 76,725,000,000.00 - . _ 5 5
171 P 811603 11,603 4504p_|Mezda caliente_ipo MDC-25 m - 775.000. - 63.202.73 48.082.118.308.00 - ) -
17,2 8-11703 11,703 450.1P__[Mezcla densa en caliente fipo MDC-25 m: - 775,000. - 12,000.00 9,300,000,000.00 - $) -
173 P 814104 14,104 450.1P_|Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m: - 775,000, . 4,000.00 3,100,000,000.00 _ 5 5
P 8 4502 |Mezcla fente Tipo MDC-19 m: 86.028.00 775.000. 66.671.700.000.00 - - - s -
18,1 8-11603 11,603 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000. - 68,885.00 53,385,875,000.00 833.66 646,086,500 19,088.15| $ 14,793,316,645.00
182 P 811703 11,703 450.2P_| Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000, . 12,916.00 10,009,900,000.00 . 5 B
18,3 8-14104 14,104 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000. - 4,305.00 3,336,375,000.00 - $) -
9 P 8 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 3,808.00 856,527 3.261,654,816.00 - . _ 5 5
19.1 8-11603 11,603 450.9P_[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527 - 3,046.00 2,608,981,242.00 - 2277 § 19,503,120.00
192 P 811703 11,703 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527 . 762.00 652,673,574.00 _ 5 B
8 460. Fresado de pavimento asfaltico m; 4,284.00 72,822 311,969,448.00 - - - $ -
2,1 P 811603 11,603 460.1P_| Fresado de pavimento asfallico m: - 72,822, - 3427.00 249.560,094.00 _ 5 5
20,2 8-11703 11,703 460.1P_|Fresado de pavimento asfaftico m; - 72,822 - 857.00 62,408,454.00 - $ -




coDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
o TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA-
'ACTA DE RECIEO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ = ] 7
FECHA 5 | s 2024
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE, CAQUETA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA: § 3,189,948,164.00 MES Jjul-24
ACTAFINAL [
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses seguin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ‘GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL JOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — LORENGIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA R ECGNOMICA, MEDIANTE] (Indique dialmes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y L/ ISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _$ 399,567,436,436,00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta v tramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
1 OA 6 600- Excavaciones varlas sin clasificar m; 7,975.00 667 260,619,325.00 - - - 5 -
211 0A 611604 6 11,604 600- Excavaciones varias sin clasificar m! - ,667. - 39,460.00 1,289,039,820.00 92.40 3,018,431.00 22,866.41] § 746,977,031.00
212 | OA 611705 6 11,705 | 600- Excavaciones varias sin clasificar m; - ,667. - 6,836.00 223,311,612.00 - 5 -
213 OA 6-14102 6 14,102 600- Excavaciones varias sin clasificar m: - 667 - 2,279.00 74,448,093.00 - $) -
2 OA 6 600- Excavaciones varias en roca en seco m: 23,156.00 882 1,896,059,592.00 - - - $ -
22,1 OA 6-11604 [ 11,604 600- Excavaciones varias en roca en seco m: - 882, - 18,525.00 1,516,864,050.00 - 59.86] $ 4,901,457.00
22 | OA 611705 6 11,705 | 600- Excavaciones varias e roca en seco m; - 8821 - 3473.00 284,376,186.00 - 5 -
23 OA 6-14102 [ 14,102 600- varias en roca en seco m: - 882, - 1,158.00 94,819,356.00 - $ -
0A 6 Relleno para estrucluras con recebo m: 36,173.00 ,08. 3,367,633,954.00 - - - $ -
21 | OA 611604 6 11,604 X Relleno para esfructuras con recebo ! - 098, - 20,000.00 1,861,960,000.00 , 5 -
232 | OA 611705 6 11,705 Relleno para estrucluras con recebo m - 08, - 5,000.00 465.490,000.00 5 5 s
23 | OA 614103 6 14,103 - Relleno para esfructuras con recebo m B 098, B 1,500.00 139,647,000.00 , 5 -
4| OA 6 X Rellenos _para estructuras con malerial granular fipo SBG. m 38,609.00 922, 6,830,781,498.00 . . 5 5 s
24,1 0A 6-11604 [ 11,604 - Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m - ,922.( - 30,887.00 5,464,589,814.00 11.16 1,974,450.00 2,145.48] § 379,581,989.00
242 | OA 611705 6 11,705 Rellenos_para estructuras con malerial granular fipo SBG. m! - 922, - 5.791.00 1,024,555,302.00 - 51154 S 0,502,680.00
243 OA 6-14103 6 14,103 - Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m: - ,922. - 1,931.00 341,636,382.00 - $ -
0A 6 X Rellenos con gravila m; 326.00 7024 49.454,852.00 - - - $ -
251 | OA 611604 6 11,604 - Rellenos con gravila m: - 7024 - 661.00 100,275,022.00 , 16516 S 75.055,102.00
252 | OA 611705 6 11,705 Rellenos con gravila m - 702, - 124.00 18.811,048.00 5 5 .
253 OA 6-14103 6 14,103 - Rellenos con gravilla m: - 1702, - 41.00 6,219,782.00 - $ -
% | oA 6 23,311,160 621,1.1P ::'xey :e’:&fg;’ vaciado i situ de diamero 1,20 m. (incluye excavacionyno | 122700 | § 2,286,822.00 2,605,930,594.00 - s - s - s -
%1 | oa | ette04 6 11,604 621,1.1P ::'xey :e’:&fg;’ vaciado i situ de diametro 1,20 m. (incoye excavacionyno | -, - s 2,286,822.00 - 55600 | § 1,271,473,032.00 3000( s 68,604,660.00 266.00| § 608,204,652.00
oA | edat01 6 14,101 621,1.1P ::'xey :e’:&fg;’ vaciadoin ity de diamelro 1,20 m. (incuye excavacionyno | -l 2,286,822.00 . 37100 | § 848,410,962.00 s - s -
OA 6 630- Concrelo clase 35 MPA, para vigas puentes po 1 m 427100 1,232,450, 5,263,793,950.00 - . 5 5 s
0A 6-14103 6 14,103 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1 m’ - 1,232,450, - 2,602.00 3,206,834,900.00 - 116.00] § 142,964,200.00
OA 6 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapalas, Estribos y Aletas m: 8,778.00 996,330. 8,745,784,740.00 - N N 5 B
28,1 OA 6-11604. 6 11,604 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: - 1996,330. - 3,822.00 3,807,973,260.00 39.62 39,474,595.00 974.34] § 970,767,676.00
282 | OA 611705 6 11,705 | 630- Concrelo clase 28 MPA para para Zapalas, Estribos y Aletas m - 996,330, - 717.00 714,368,610.00 _ 5 s
283 0A 6-14102 6 14,102 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m’ - 996,330 - 239.00 238,122,870.00 - $ -
OA 630.3.4P_| Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m 2,703.00 7,086,707 2.937,369,021.00 s 5 . 5 s
29,1 OA 6-14104 6 14,104 630.3.4P_|Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m: - 1,086,7( - 1,703.00 1,850,662,021.00. - $ -
OA 630- Concrelo clase 21 MPA m: 13,965.00 687, 9,594,136,545.00 - - - $ -
3 OA 6-11604. 6 11,604 630- Concreto clase 21 MPA m: - 687, - 10,000.00 6,870,130,000.00 8.30 5,702,208.00 62.63) 43,027,624.00
OA 611705 6 11705 | 630- Concrelo clase 21 MPA m; - 687, - 1,900.00 1,305,324,700.00 - 5 -
3 0A 614103 6 14,103 | 630- Concrelo clase 21 MPA m: - 687,013 - 698.00 479,635,074.00 - 5 -
OA 6 630- Concrelo clase 14 MPA m: 344400 ,683. 1,631,364,252.00 - - - $ -
3 OA 6-11604 6 11,604 630- Concreto clase 14 MPA m: - ,683. - 2,755.00 1,304,996,665.00 13.77 6,522,615.00 583.34] § 276,318,377.00
3 OA 611705 6 11705 | 630- Concrelo clase 14 MPA m - ,683. - 517.00 244,894, 111.00 - 5 -
3 OA 614102 6 14,102 630- Concreto clase 14 MPA m: - ,683. - 172.00 81,473,476.00 - $ -
OA 6 630- Concrelo clase 14 MPA Ciciopeo m 6,348.00 39,7 2.791,285,428.00 . 5 5 5 s
3 0A 6-11604 6 11,604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m! - 439,7° - 4,500.00 1,978,699,500.00 40.38 17,756,530.00 566.37] § 249,039,119.00
OA 611705 6 11,705 | 630- Concrelo clase 14 MPA Ciciopeo m - 1397 - 900.00 395,739,900.00 5 5 .
3 OA 6-14102 [ 14,102 630-13 | Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 4397 - 300.00 131,913,300.00 - $ -
0A 1 Baranda Metalica m 1,319.00 54,7 718,630,526.00 - - - $ -
331 | OA 414104 4 14,104 632.1P_| Baranda Metalica m - 544,754 - 1319.00 718,630,526.00 - 5 -
34 OA 4 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q 1,759,885.00 378, 9,464,661,530.00 - - - B -
3 OA -11604 ,604 540- 0 Mpa. g - ,378.( - 1,055,931 5,678,796,918. 23,087.63 124,165,274.00 163,019.16] $ 876,717,064.00
34, OA 705 705 54 0 Wipa. g - 378 - 351,977 1,892,932,306. - 5 -
X OA -14101 ,101 540- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - ,378. - 994, 173,231, - $ -
34, OA 103 103 54 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - 378, - 994, 73.231.7 5 5 s
34, OA -14104 ,104 54 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - ,378. - 995, 173,237,1 - $ -
34, OA 1606 606 54 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - 378 - 1994, 73.231,7. - 41,534.68] § 223,373,509.00
OA 7 K Acero e Preesfuerzo Th-m 111,740.00 237 249,962,380.00 - - - $ -
OA 414103 4 14,103 541 [Acero de Preesfuerzo Thm - 237 - 111,740.00 249,962,380.00 - 5 -
OA 642,2P [ Junta para puentes T-40 intermedias +/-40 mm) m 85.00 1,583,123 134,565,455.00 - - - $ -
OA 614104 6 14,104 642,0P | Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m - 1,583,123, - 85.00 134,565,455.00 - 5 -
OA 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro interior m 287.00 617,637. 177,261,819.00 - - - $ -
OA 611604 6 11604 | 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I1l, de 900mm de dimetro interior m - 617,637. - 2,630.00 1,624,385,310.00 2270 14,020,360.00 47735] 8 94,829,022.00
OA 611705 6 11,705 | 66113 Tuberia de Concrelo Reforzado CLASE 11, de 900mm e diametro nferior m - 617,637. - 657.00 405,787,509.00 - $ -
0A 6 670.6P | Disipadores de energia en concrelo clase 21 MPA Lm: m 680.00 758,317. 515,655,560.00 - - , 5 -
1 | OA 611604 6 11,604 670.5P | Disipadores de energia en concrelo clase 21 MPA Lm: m: - 758,317, - 544.00 112,524,448.00 . 5 -
2 | OA 611705 6 11,705 670.6P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lma m: - 758,317, - 136.00 103,131,112.00 - $ -
s | oa s 7113 :::yec'a de concreto vaciada n s incluye la conformacion de a superfce de | 960000 | § 7365300 6.467,066,800.00 s . s . s 7
31 | oa | ette04 6 11604 | 67113 :::;c"’ de concrelo vaciada nsiu; indluye la conformacion de a superficie de | - s 673,653.00 - 600000 | § 4,041,918,000.00 636.18| 428,564,566.00 212089 § 1,434,806,788.00
302 | oa 611705 6 11705 | 67113 :::;c"’ de conereto vaciada in stu; incluye la conformacion de la superfice de | - s 673,653.00 . 1,500.00 | § 1,010,479,500.00 s . 1358 § 9,148,208.00
OA 8 673- Geotextil Tipo 11 o tejido ! 58,800.00 7.720. 453.936,000.00 - 5 5 5 s
401 | OA 811604 8 11604 | 673 Geofextil Tipo 11 o tejido m: - 7,720, - 47,040.00 363,148,800.00 - 47,04000[ § 363,148,800.00
402 | OA 811705 8 11705 | 673 Geotextil Tipo 1o fejido [ - 7,720, - 8,820.00 68,090,400.00 - 8,820.00] § 68,090,400.00
403 OA 8-14105 8 14,105 673- Geotextil Tipo Il no tejido m - 7,720, - 2,940.00 22,696,800.00 154.00 1,188,880.00 2,07893] § 16,049,340.00




CODIGO VEPLMNTIN-A-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o 7
FECHA ] 2024
(ia Wes / o)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE. CAQUETA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA: _§ 3,189,948,164.00 MES jul-24
ACTAFINAL [
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021, . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJORAIENTO . GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL OR NENA SN VICENTE DEL CAGUAN FLORENGIA, EN LOS HUILAY CAGUETA EN MARCO DE LA R ECONGMICA, MEDIANTE] (Indique dia/mes/afio) (Incidas las suspensiones, indique diaimes/ano)
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA N VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
(indiae Ia susoensién aue corresoonda con el beriodo del acta) (indique diaimes/ano)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§ 9,885,528,230.00
(indique Ia ruta y ramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2! VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409,452,964,666.00
il OA 6 673- Material granular drenante m: 8,032.00 ,094. 1,093,107,008.00 - - - $ -
4.1 0A 6-11604 6 11,604 673- Material granular drenante m: - 136,094, - 16,426.00 2,235,480,044.00 26.73 3,637,793.00 9,964.96] 1,356,171,783.00
41,2 0A 6-11705 6 11,705 673- Material granular drenante: m! - 136,094. - 1,205.00 163,993,270.00 - $ -
413 OA 6-14105 6 14,108 673 Material granular drenante m] - 136,094. - 401.00 54,573,694.00 N $ B
2 | o s P Gaionesde mll o dambrs do acararivezado e T ecubimiiode | g | s wrasson | s - s . s . N _
21 | o | et 6 s | 613 Savienas de mallade alambr de acero enfrolazado clase 1 ecubrmiertode | -y < s 2744400 | § - 889000 | § 2,110,877,160.00 3600 5 8,547,984.00 a24.50| 8 195,772,576.00
22 | on| emms . 705 | eorts Gaionesde mll o dambrs do s arivezado e T eubimeiodo | g s wrasm | s . 60| § 365.619.148.00 s . N _
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de
423 OA 6-14105 6 14,105 681-13 zinc (galvanizado) m3 - $ 237,444.00 | $ - 555.00 [ § 131,781,420.00 $ - $ -
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de _
43 SCT 8 Vial 2015 de pavimentos m 220,000.00 | $ 1794.00 | § 394,680,000.00 -8 - $ - $
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de
431 SCT 8-11607 8 11,607 Vial 2015 e pavimentos m - |8 1,794.00 | $ - 526,000.00 | $ 943,644,000.00 $ - 166,458.91( $ 298,627,285.00
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de
432 SCT 811710 8 1,710 Vial 2015 de pavimentos m - |8 1,794.00 | § - 83,000.00 | $ 148,902,000.00 $ - 33,000.00 $ 59,202,000.00
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de
433 SCT 8-14104 8 14,104 Vial 2015 de pavimentos m - |8 1,794.00 | $ - 13,000.00 | § 23,322,000.00 $ - 464.00| § 832,416.00
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para marca _
44 SCT 8 Vial 2015 Vial con pintura en frio m2 110,000.00 | $ 22,076.00 | § 2,428,360,000.00 - |8 - $ - $
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para marca
44,1 SCT 8-11607 8 11,607 Vial 2015 Vial con pintura en frio m2 - $ 22,076.00 | $ - 80,000.00 | $ 1,766,080,000.00 $ - 48241| § 10,649,683.00
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para marca _
442 SCT 811710 8 1,710 Vial 2015 Vial con pintura en frio m2 - $ 22,076.00 | $ - 16,500.00 | § 364,254,000.00 $ - $
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca _
443 SCT 8-14104 8 14,104 Vial 2015 Vial con pintura en frio m2 - $ 22,076.00 | $ - 5,500.00 | $ 121,418,000.00 $ - $
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sty si (75cm*750m) _
45 SCT 8 Vial 2015 con lamina acero galvanizado u 37500 | $ 396,630.00 | § 148,736,250.00 - |8 - $ - $
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion e sefial vertical de transito sp, sty si (75cm*750m)
451 SCT 8-11607 8 11,607 Vial 2015 con lamina acero galvanizado u - $ 396,630.00 | $ - 400.00 | $ 158,652,000.00 $ - 600 $ 2,379,780.00
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sty si (75cm*750m) _
452 SCT 811710 8 1,710 Vial 2015 con lamina acero galvanizado u - $ 396,630.00 | $ - 90.00 | § 35,696,700.00 $ - $
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm 90 .
46 SCT 8 Vial 2015 cm) con lamina acero galvanizado u 22200 | $ 503,621.00 | § 111,803,862.00 -8 - $ - $
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm 90 .
46,1 SCT 8-11607 8 11,607 Vial 2015 cm) con lamina acero galvanizado u - $ 503,621.00 | $ - 17800 | § 89,644,538.00 $ - $
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm 90 .
46,2 SCT 811710 8 1,710 Vial 2015 cm) con lamina acero galvanizado - $ 503,621.00 | $ - 4400 | § 22,159,324.00 $ - $
47 C 4 720- Poste de referencia u 3,500.00 253,536. 887,376,000.00 - - - $ -
471 C 4-11607 4 11,607 720- oste de referencia u - 253,536 - 2,300.00 583,132,800.00 - $ -
47,2 C 4-11710 4 11,710 720- Poste de referencia u - 253,536 - 700.00 177,475,200.00 - $ -
48 C 4 730- efensa metalica m 8,000.00 230,532. 1,844,256,000.00 - - - $ -
48,1 C 4-11607 4 11,607 730- efensa metalica m - 230,532, - 6,400.00 1,475,404,800.00 - 748.96] S 172,659,247.00
482 SC 4-11710 4 11,710 730- efensa metalica m - 230,532. - 1,600.00 368,851,200.00 - $ -
OBRAS VARIAS
49 oV 6 800- Cerca de Alambre de PUas con postes de madera m 97.500.00 17.838.00 1.739.205.000.00 - - - £ -
49,1 ov 6-11605 6 11,605 800- Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m - 17,838.00 - 97,500.00 1,739,205,000.00 - S -
50 ov 6 810- Proleccion de Taludes con blogues e césped m2 27,500.00 18,835.00 517,962,600.00 . . . 5 .
50,1 oV 6-11606 6 11,606 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 - 18,835.00 - 27,500.00 517,962,500.00 - 24,324.61] § 458,154,029.00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
51 T 3 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 1,183,729.00 | § 1,067.00 | § 1,251,201,553.00 - $ - $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
51,1 T 311608 3 11608 | 90013 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - s 1,067.00 | § - 84319400 | § 891,256,068.00 s - 1557261 § 16,460,249.00
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
512 T 3-14102 3 14,102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - |8 1,057.00 | $ - 210,799.00 | $ 222,814,543.00 $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a| m3-km | 11,837,290.00 | $ 1,000.00 | $ 11,837,290,000.00 27,49%6.20 | § 27,496,200 s - 27,496.20( $ 27,496,200.00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a| m3-km - $ 1,000.00 | § - 7426,510.54 | $ 7,426,610,540.00 27,110.30| $ 27,110,300.00 330,208.38| $ 330,208,377.00
partir de cien metros (100 m)




cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
WSTITUTO NACIONAL OF VS
P TRANSPORTE VERSION 1
WANAL UBLicA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AN [ o= -
FECHA 5 [ & | oo
(Dia I Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA: _§ 3,189,948,164.00 MES Jjul-24
ACTAFINAL U
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique ndmero y ao) (En meses segiin contrato principal) (En meses segiin las prorrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021. . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y ‘GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL OR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — LORENCIA, EN LOS' DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LARI ECONOMICA, MEDIANTE]| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio) |
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD ¥ L4 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el neriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta v tramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 OR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de Ia explanacion,
52 | T 314102 3 02 | 90013 canales y préstamos para istancias mayores de mil metros (1000 m), medido | ma-km - s 1,00000 | § - 185788823 | § 1,857,838,230.00 s E s -
parir de cien metros (100 m)
s | 0T 3 90-13 ;’;’:::T?go‘:;"‘m"a‘es proverientes de derrumbes, medido a parrde cien | 3\ |4 650,g57.00 | § 117500 | § 1,939.756,975.00 1245900 | § 132,139,325.00 s - 112.458.30| § 132,138,503.00
s1 | T 311608 3 11608 | 90013 ;’;’:::T?go‘:;"‘m"a‘es proverientes de derumbes, medido a pari e ien | 5, - s 147500 | § - 153838692 | § 1,807,604,632.00 98,742.68| 116,022,649.00 380,315.60| § 446,870,830.00
ITEMS NO PREVISTOS
5% | NP 3 NP1 _[Transporte de Material Granular (suelto) tems NP2 NP3 NP4 NP5 makm s 7175.00 — s - S - 5 -
54,1 NP 3-11608 3 11,608 NP1__|Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km $ 1,175.00 1,734,750.00 | § 2,038,331,250.00 24,369.10 § 28,633,693.00 770,363.60| $ 905,177,230.00
Suminisiro e Instalacion de Asfalita actividades de manterimiento - Mina Las
55 | N 8 NP2 | o nclye tansporte) m3 s 522,909.00 - s - s - s -
Sumiisiro e Instalacion de Asfalla actividades de manterimiento - Mina Las
- 2,131,214,982.00
S50 [ NP | et1603 8 11,603 NP2 | o nclye tansporte) m3 $ 522,309.00 112000 | § 5,814,748,080.00 s 4,07569|
Sumiisiro e Instalacion de Asfalla actividades de manterimiento - Mina Las
- 435,959,691.00
s52 | NP | e1703 8 11,703 NP2 | o nclye tansporte) m3 $ 522,309.00 228000 | § 1,192,232,520.00 s 83a72|
s | w ; NP | e i e Terapin -Noma VS 22613 o ke . s 842500 s i s i s 7
ransporle)
st | NP | ttt601 1 11,601 NP3 ﬁ:x:sx:f nstaacion de Terrapén - Norma INVIAS 220-13 no incluye m3 $ 118425.00 4200000 | § 4,973,850,000.00 15812 18,725,361.00 1,71555( § 1387,414,000.00
562 | NP 111701 1 11,701 NP3 ﬁ:x:sx:f Instalacién de Terrapién - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 s 118.425.00 1050000 | $ 1,243,462,500.00 s - $ -
7 | w 5 Npa [ elnsaBct i Al -Norms VLS 315 (oinolye . s 1890500 s i s i s 7
ransporle)
54| Ne | 2602 2 11,602 NP4 ﬁ:x:sx:f Instaacién de Afimado - Norna INVIAS 311-13 (no ncluye m3 $ 78,905.00 4200000 | § 3,314,010,000.00 149120( 8 117,663,136.00 7,528.05| § 594,000,399.00
572 | NP 211702 2 11,702 NP4 ﬁ:x:sx:f Instalacién de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 s 78,905.00 1050000 | $ 828,502,500.00 s - $ -
Sumirisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 7
% | NP 2 NP5 | aterial de sello, ni transporte) m3 $ 98,544.00 - |8 - $ - $
Sumiisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 12.605.625.00
st | NP | 211602 2 11,602 NP |l o aclo. . vonsporty m3 $ 99,544.00 420000 | 418,084,800.00 72015 71,686,612.00 4,145.56| 665,
Suminisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 7
s2 | NP | 241702 2 11,702 NP5 |l o selo. . vonsporty m3 s 99,544.00 1,05000 | § 104,521,200.00 s - s
o | w ; I e 2 s a0 s i s i s 7
ransporle)
591 | NP 111601 1 11,601 NP6 :?:I:‘:;:: :'\S"""a - Demolicién para actividades de pavimentacion (incluye m2 $ 11,303.00 300,800.00 | § 3,399,942,400.00 s - 7450421 842,121,086.00
592 | NP 1411701 1 1,701 NP6 :?:I:‘:;:: :'\S"""a - Demolicién para actividades de pavimentacion (incluye m2 $ 11,303.00 7520000 | § 849,985,600.00 s - 180576 § 21,540,760.00
Demolcion pavimento natural y asfallico incluye corle - Norma INVIAS 465-13 7
60 | NP 1 NPT | e tranaporte m3 $ 160,333.00 - s - s E $
Demolicion pavimento natural y asfaltico incluye corle - Norma INVIAS 465-13 416902000
601 | NP | ttt601 1 11,601 NPT | e tranaporte m3 $ 160,333.00 486400 | 731,219,712.00 s - 21.08| $ 169,
Demolcion pavimento natural y asfallico incluye corle - Norma INVIAS 465-13 7
602 | NP | t1701 1 11701 NP | e tranaporte m3 s 160,333.00 121600 | § 182,804,928.00 s - s
61 5 P8 | Geomalla Biaxial 30 KNI o similar m 7917, - - - s -
61,1 &11603 8 11,603 P8__| Geomalla Biaxial 30 KNIM o similar m 7917 85,000.00 1,522,945,000.00 - s -
12 | NP | 1703 8 11,703 P8 | Geomalla Biaxial 30 KNIM o similar m 7917, 20,000.00 356,340,000.00 - s -
2 8 P9 | Geotextil NT 4000 o Similar m 925, - - - 5 -
62,1 P | etie0 g 11,602 P9 | Geotextl NT 4000 o Similar m 925, 170,000.00 3,557,630,000.00 - 5 -
2 811702 8 11,702 P9 |Geolextl NT 4000 o Similar m 929, 46,000.00 962.734,000.00 - 5 -
6 Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m 810, - - - 5 -
1 611604 5 71,604 P10 _|Cinta PVC Ska 0-22 0 Similar m 810, 1.15200 105,765,120.00 - 31061 S 78.517,104.00
532 | NP | 641705 6 11,705 P10 _|Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m 810, 216.00 16,630,960.00 - s -
3 614105 6 74,105 P10 _|Cinta PVC Ska 0-22 0 Similar m 810, 7200 6610,320.00 - s -
Suelo de Relleno para muros e fierra estabilizada mecanicamente con 7
& | N 2 NP11 Gicos (o oy tansporty m3 s 218.221.00 - s - s - s
Suelo de Relleno para muros de fierra estabilizada mecanicamente con
. - 194,943,366.00
et | NP | 211602 2 11,602 NP11 bicos (1o pchye trnspore) m3 $ 218.221.00 221900 | 484,232,399.00 s 893,33
Suminisiro ¢ Instalacion de Geomalia de Refuerzo GUX-49 0 similar para muro 7
6 | N 8 NP1 | e biiaad mocin o oot m2 $ 43,721.00 < s - s E $
Suminisiro e Instalacion de Geomalia de Refuerzo GUX-49 0 Similar para muro
651 | NP | 1603 8 11,603 NPT oot fotibotioh m2 $ 43,721.00 35000 | § 1654,772,340.00 s E 286477| § 125,250,609.00
w | w . Nprg_|Sumiisito e Instlacion e Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de fera | s 097300 s i s i s 7
61 | NP | 811603 8 11,603 Np1g | Suminisito e Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de lera | s 79973.00 26800 | § 21,432,764.00 s - 124.05| § 9,920,651.00
Suminisiro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para 7
6 | NP 5 NP14 | 0o de tiera estabilizada mecani con i m $ 46.553.00 e - s - $
Suministro e Instalacién de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para 1510.074.00
o1 | NP | eti603 8 11,603 NP1 | e tera ssabizads mecaniamente son gosientcos m s 46,553.00 27300 | 12,708.969.00 s - u744 519,




CODIGO VEPLMNTIN-A-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o 7
FECHA ] 2024
(Oia Vs / Avo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA: _§ 3.189.948.164.00 MES jul-24
ACTAFINAL |
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segun contralo principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

OBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021, . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

WEJORAIENTO OR NEIVA - SAN VIGENTE DEL CAGUAN ~ PUERTO RICO ~ FLORENGIA, EN LGS BE HUILA ¥ CAGUETA. EN MARCO DE LA R ECONOMICA, MEDIANTE| (Indique diaimeslafio)

EL PROGRAMA DE

., G
‘OBRA PUBLICA 'VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

STION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

FECHA DE SUSPENSION:

(Indiaue la susension aue corresoonda con el eriodo del actal

FECHA DE REANUDACION;

(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)|

(indique diajmes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
Suministro e Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia i
6 | NP B NP15 | Corrugada 4" para muro de tiera estabilizada mecAnicamente con geositenticos| ™ $ 12247200 -8 - 3 - $
Suministro e Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia
- 18,444,283.00
8.1 | NP E11604 8 e NP5 Corrugada 4" para muro de tiera estabiizada mecanicamente con geositenticos| ™ $ 12247200 15100 | $ 18483.272.00 s 15060| $ 444
Suministro e Instalacion de Saco en Polpropien releno con suelo-cemento i
6 | NP 8 NP16 | Jara muro de tirra estabiizada mecanicamente con geositenticos n $ 3334300 S| - $ - $
Suministro e Instalacion de Saco en Polpropien relleno con suelo-cemento 647715500
61 | NP | e11603 8 11,603 NP6 | ot o s csablzad ecancamente con goostontoos un $ 33,343.00 1,166.00 | § 38,877,938.00 s - 1,085.00| § 477,
Jacio [
R . NP7 [FATEo il o Mt TR par s e n s 2 s 1220800 s i s i s _
Jacio |
01 | NP | ti606 8 11,606 NP7 | Suministro  Instalaién de Marlo TRM para fachada de muro en tera m2 s 42,208.00 12,590.00 | § 531,398,720.00 s - 914314 S 385,913,653.00
7 NP 6 NP18 | Suministro e Instalacion de Tuberia Perforada 4" para filtro m $ 34,210.00 - $ - $ - $ -
71| NP | eiteod 3 11604 NP18 _|Suminisiro e Inlalacion de Tuberia Perforada 4" para flro m s 34.210.00 4700000 | § 7.607,870,000.00 wao0[s 1.505.240.00 1547069 § 575,252.305.00
Suministro ¢ Instalacion de camisa metaica e=6mm para piote de 6=1,2m (NO i
2 | NP 4 NP9 | Recuperable) para pantala pilotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 4808.941.00 A - $ - i
Suministro ¢ Instalacion de camisa metaica e=6mm para piote de 6=1,2m (NO 477293200
21 | NP | 411608 4 11,606 P19 |l e patle itos PR124770 R 3001 n S 480894100 19387 | § 932,309,392.00 3000[ § 144,268,230.00 13307 772,
Plote excavado en roca, concrelo 28Mpa a/c=0 46 vaciado i siu 6= 1,20 m.
73 NP 6 NP20 |(no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes m s 4,719,466.00 - s - s B s -
PR12+770 Ruta 3001
Piote excavado en r0ca, concrelo 28Mpa a/c=0 46 vaciado i siu 6= 1,20 m.
1| NP | ette0s 6 11,604 NP20 | {noincluye refuerzo, i ransporte de malerial sobrante) para pantalla piotes | $ 471946600 50| § 212375970.00 s E $ -
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala piotes _
%o e 6 P21 [ s 2001 m3 S 110426600 - s - s - $
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala piotes y
1 | Ne | ett604 6 11,604 P21 [ s 2001 m3 S 110426600 8075 | § 89,169,480.00 s E 19.55( § 21,588,400.00
7| WP 6 NP22 _|Dren Horizontal 4=3 - Long max=20m aliura max = 16m rasante ™ 5 344,857.00 5 - s - B -
751 | NP | eiteod 3 11604 NP22 | Dren Horizontal 6=3 - Long max=20m altura max = 16m rasante m s 344,857.00 157000 541,425450.00 s - 57000] § 547142549000
Piote excavado en roca, concrelo 28Mpa a/c=0 45 vaciado n situ 6= 1,20 m.
76 NP 6 NP23 |(noincluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes m s 5,166,106.00 - s - s B s -
PR52+800 Ruta 6503
Piote excavado en roca, concrelo 28Mpa a/c=0 46 vaciado n sty 6= 1,20 m.
761 | NP | ette04 6 11,604 NP23 | {noincluye refuerzo, i ransporte de malerial sobrante) para pantalla piotes |  m $ 516610600 3000 | § 201,478,134.00 s E $ -
PR52+800 Ruta 6503
Suministro ¢ Instalacion de camisa metalica e=6mm para pote de 6=1,2m _
™| NP 4 NP24 | Recuperable) para Muro de Contencién PR52+800 ruta 6503 m $ 2869.478.00 A - s - i
Suministro ¢ Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de 6=1,2m _
1| NP | 411608 4 11,606 NP24 | o erbie) poe Mt G Contancon PR524300 i 6603 n S 286947800 7800 | § 223,819,264.00 s . s
Concrelo clase 28 MPA alo =0.45, incluye juntas de latacion y loraderos para _
L 6 NP25 | \uro de Contencion PR52+800 ruta 6503 m3 $ 1,596,514.00 8 - ¢ - ®
Concrelo clase 28 MPA alo =0.45, incluye juntas de dlatacion y loraderos para ;
71 | NP | ett604 6 11,604 P25 | e i PRo22500 1 m3 $ 15951400 1000 | § 175,616,540.00 s - 3354 § 53,541,380.00
Suministro ¢ Instalacion de Filo en Geodren Vil ancho=1m y Tuberia _
| NP 6 NP26 | Corrugada 4" para Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 129,077.00 A - $ - i
Suministro ¢ Instalacion de Filo en Geodren Vil ancho=1m y Tuberia
- 5,266,342.00
701 | NP | ett604 6 11,604 NP28 | 1o 4*para Muro do Contencion PRE+500 Rt G503 n $ 129,077.00 20| $ 5421,234.00 s 4080 §
Suministro ¢ Instalacion de Filo en Geodren Vil ancho=2m y Tuberia _
8 | NP 6 NP27 | Corrugada 4" para Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 192,063.00 A - $ - i
Suministro ¢ Instalacion de Filo en Geodren Vil ancho=2m y Tuberia _
81 | NP | 611604 6 11,604 NP27 | ttugada 4*para Muro do Contencion PRE4800 Rt G603 n $ 192,063.00 3000 | § 5761,890.00 s E $
Suministro ¢ Instalacion de Geodren Planar para Muro de Contencion _
81 | NP 8 P28 [ Auts 6503 m2 $ 77.047.00 - s - s - $
Suministro ¢ Instalacion de Geodren Planar para Muro de Contencion ot
81 | NP | e11603 8 11,603 P28 [ Auts 6503 m2 $ 77.047.00 1400 | § 8,885,956.00 s E 10920| § 8,511,81200
2 | w . Npag | SHMiNsio & nsalacion ds tacha reflctva bidecconal amarla o ancalro | s 2570 s i s i s _
sin espigo
lacio I
@1 | w | seor . e 2o ::n::;;r:e Insialacion e tach refleciva bidiecdonal amarla o bancairo | - s PR 2000 | 5 0850000 s i s _
lacio I
w2 | w | s . 1710 2o ::n:::;r:e Insialacion e tach refleciva bidiecdonal amarla o bancairo | - s PR PP 075000 s i s _
lacio I
@3 | w | s . o 2o 2:22‘55? Insialacion e tach reflciva bidecdonal amarla o bancalro | - s PR PP 075000 s i s _
8 | NP 8 NP30 | Suminisro e Instalacion de Manto TRM 500 para fachada de talud m2 5 41,960.00 s E s E B E
81 | NP | e11608 8 11,606 NP30 | Suminisiro e Istalacion de Manto TRM 500 para fachada de falud m2 $ 41,960.00 489800 | § 205,520,080.00 s - 5 -
rfc lacio 4"
w | W s Neat | o, Parsin €t D Pmo Faso Do 4 Longid el s o19000 s i s i s _
rfc lacio 4"
st | NP | 611606 6 11,606 NP31 f;a'“‘“"" Perfracién € Instalacién De Pemo Pasivo De 1 1/4" Longlud Hasta) -, s 491,499.00 319500 | § 1,570,339,305.00 120.00( s 56,979,880.00 120.00( § 58,079,880.00
85 NP 6 NP32 | Suministro E Instalacién De Concreto Lanzado De 28Mpa m2 s 113,342.00 - s - s - s B
&1 | NP | 611608 6 11,606 NP32 | Suminisro E Instalacien De Concreto Lanzado De 28Mipa m2 3 11334200 1,650.00 | § 187,014,300.00 s € s E
w | W s \paz | IS E Instalacion De Malla Electosoldada Para Refuerzo En Concreo | s o760 s i s i s _
Lanzado
I I ]l
8.1 | NP | 611608 6 11,608 Npay | uministo € nstalacian De Nl Eectosadada Para Refuereo n Conereto |- $ 18,784.00 165000 | § 30,993,600.00 s - $ -
a | w s ey |0 D2 Bart Do ok En Gakod Too o o e s | ) s 12900 s i s i s _
. -
a1 | NP | 611604 6 11,604 Npy | Cuneta De Berma De Talud En Geotext Tipo impertex, No ncluye excavacion | ) s 43,129.00 274266 | § 118,288,097.00 s - s -
8 | NP 6 NP35 | Corte de asfallo H=11cm m 5 842000 s - s - B E
81 | NP | 611603 3 11,603 NP35 | Corte de asfalto H=11cm m $ 842000 1453400 | § 122,376,280.00 a85.72[ s 4,089,762.00 6188.42] $ 52,106496.00




CODIGO VEPLMNTINA-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA [ o ] 7
FECHA 8 2024
ia Wies IAvo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA: _§ 3,189,948,164.00 MES jul-24
ACTAFINAL T
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021, . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ) GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL OR NEIVA -~ SAN VICENTE DEL CAGUAN - “FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA. EN MARCO DE LA Ri ECONOMICA, MEDIANTE (Indique dia/mesfafio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
EL PROGRAVIA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA N VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9,885,528,230.00
(indique la rta y iramo del alcance del conirato sequn cédigo vial) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409,452,964,666.00
89 P 6 NP36 | Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 S 14,855.00 - s - s - $ -
89,1 NP 11606 6 11,608 NP36 | Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 $ 14,855.00 4,898.00 | $ 72,759,790.00 $ - $ -
%0 | NP 6 NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1-H: 1a 5 METROS und $ 137,777.00 - s - s - $ -
90,1 NP 6-11601 6 11,601 NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1-H: 1a 5 METROS und $ 137,777.00 3200 | § 4,408,864.00 s - 31.00| $ 4,271,087.00
91 NP 6 NP38 | TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5,012 10 METROS und S 208,545.00 - s - s - $ -
91,1 NP 6-11601 6 11,601 NP38 | TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS und $ 208,545.00 261.00 | $ 54,430,245.00 $ - 212.00( $ 44,211,540.00
2 | NP 6 NP39 | TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS und $ 318,587.00 - s - s - $ -
92,1 NP 6-11601 6 11,601 NP39 | TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS und $ 318,587.00 117.00 | § 37,274,679.00 $ - 91.00| $ 28,991,417.00
B | NP 6 NP40 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H:15,01 a 20 METROS und $ 803,536.00 - s - s - $ -
93,1 NP 6-11601 6 11,601 NP40 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS und $ 803,536.00 19.00 | $ 15,267,184.00 $ - 11.00| $ 8,838,896.00
@A) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 [ 339,481,441,443.00 3,189,948,164.00 $ 56,961,940,028.00
® PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS YI0 ADICIONALES (B) 49,343,566,111.00 50,604,522,138.00 - H 11,725,347,204.00
'AJUSTE POR REDONDEO - 3.00 - S 4.00
(©) PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 800,000,000.00 800,000,000.00 - 3 N
() VALOR IVA (OBRA) () 2,812,239,712.00 E 2,856,474,349.00 $ 23,311,160.00 501,945,561.00
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) 42,369.00 393,742,437,930.00 $ 3,213,259,324.00 § 69,189,232,797.00
© REVISION, AJUSTE Y/0 AGTUALIZACION Y/O MODIFIGAGION Y/0 COMPLEMENTACION DISENOS (6) 1,845,000,000.00 E 1,845,000,000.00 1,660,500,000.00
) VA~ REVISION, AJUSTE Y/0 AGTUALIZACION Y/0 MODIFICAGIGN Y/O COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350,550,000.00 350,550,000.00 - 315,495,000.00
[0} TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE YO ACTUALIZACION 10 ComPL v 2,195,550,000.00 | 2,195,550,000.00 | N 1,975,995,000.00
) ESTUDIOS Y i MENTE Es() ] 3,183,304,765.00 | - 541,155,600.00
p = e w0 604,827,905.00 - 102,819,564.00
o) TOTAL ESTUDIOS ¥ T ENTE ES LK B N 3,788,132,670.00 N 643,975,164.00
™) ‘GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA & IVA 19%) $ 9,226,844,067.00 9,226,844,067.00 | 12,031,465.00
N) PROVISION PARA MPL DEL PROTOCOLT COVID-19 (INCLUYE VA) $ 500,000,000.00 500,000,000.00 | 9,908,676.00
(0) VALOR TOTAL (FH+L+M+N)
* Estos tos debe alos ‘en 1a propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.
AU 30 %
Utilidad 5 %
%
Valor Anticipo Otorgado § 9,885,528,230.00 3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 95,698,445.00 0.97%
Valor Amortizado Acumulado $ 1,491,224,111.00 15.08%
Valor Saldo por Amortizar § 8,394,304,119.00 84.92%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Estos tos debs alos en la propuesta i robada sin incluir ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefalados por el DANE.
:SESSNET‘;SMCES VA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA $ 3,189,948,164.00 | § 23,311,160.00| § 3,213,259,324.00 E s 228,877,732.00 | § 3,428,563,378.00 1 Obras de Explanacion s 247,603,093.00 | $ 196,163,488.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ -l s - $ - SB $ 653,661,450 | § 11,660,951,034.00 2 Sub-bases y bases $ 1,169,669,048.00 | $ 590,040,909.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. s -8 s - B H 326,657,850.00 | § 6,631,131,391.00 3 Transporte de materiales s 171,766,642.00 | § 159,634,703.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ -l s -|s - P B 668,888,923.00 | 3 15,365.381,663.00 4 Aceros y elementos metalicos. s 268,433,504.00 | $ -
[ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON
CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS $ -|s -|s . oA s 723,177,346.00 | $ 8,375,537,399.00 5 Acero Estructural y cables de acero s .S -
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ s . sct B s 544,350,411.00 6 Concretos, morteros y obras varias s 662,398,074.00 | $ -
GESTION SOCIAL (PREACTA) H -|s -ls - ov s -|s 458,154,029.00 7 Concreto para superestructuras. s .S -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) $ s s R T B 143,132,949.00 | § 953,174,159.00 g;f;mz‘“‘““es con asfalto, pinturas, | ¢ 670,077,803.00 | $ -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | § -8 s - NP s 445,551914.00 | § 9,544,706,674.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $  3,189,048,164.00  § 23311,160.00 | §  3,213,259,324.00 TOTAL s 3,189,948,164.00 | $ 945,839,100.00
TOTAL $ 3,189,948,164.00 | § 56,961,940,028.00




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
o

CopIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato sequn cédigo vial)
INTERVENTOR:

CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

N
s 3,189,948,164.00
$ 3/064,248,715.00

3,117,560,879.00
(Indicar el valor inciido IVA con amortizacion de anticipo)

(Sequn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

409,452,964,666.00

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
sefialados por el DANE

con los capitulos.

( TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA-
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o 7
FECHA 5 | s 2024
(Dia [ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE, H CAQUETA ACTA No. 38 VALOR BASICO ACTA: § 3,189,948,164.00 MES Jjul-24
ACTAFINAL [
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO (GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL OR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LARI ECONOMICA, MEDIANTE| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y L ISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDAGION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§ 9,885,528,230.00

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 247,603,093.00 | § 5,551,406,945.00
exolanacion 11601
Vias interurbanas Afirmados, subbasesy | ¢ 1,169,669,048.00 | 18,859,483,706.00
bases 11602 e
Vias inerurbanas Pavimentos asfalticos / | 672.078,685.00 | § 17.740,082,332.00
Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y| ¢ 723.493.706.00 | § ,023,444,366.00
drenaies 11604 i
Vias inerurbanas Obras de urbanismo | ¢ s B
1605
Vias inerurbanas Obras geotécnicas y | ¢ 203.248.110.00 | § 1.770.194,003.00
mitigacién ambiental 11606 e
Vias interurbanas Sefializacion y control | s 484,315,995.00
de transito 11607
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 17176664200 | 1,698.716.686.00
carreos 11608
Vias urbanas Actividades preliminares y | s 21,540,760.00
exolanacion 11701
Vias urbanas Movimiento de fierras, | ¢ s 44.167,200.00
afirmado. subbase v base 11702
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ - $ 435,959,691.00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidréulicas y
drenaies, redes hidro sanitarias, s s 167,741,288.00
sefializacion de obra, espacio publico,
i v control de transito 11705
Vias urbanas Sefalizacion verticaly | s 59,202,000.00
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares 14101_| § - s -
Transporte elevado Excavacion y s s _
cimentacion 14102
Transporte elevado Rellenos 14103 __| § - s 142,964,200.00
Transporte elevado Subestructura 14104 | § - s 832,416.00
Transporte elevado Superestructura 14105| $ 1,188,880.00 | § 16,049,340.00
TOTAL ICOCIV. $ 3,189,948,164.00 | $ 56,016,100,928.00
TOTAL CTO ] 56,961,940,028.00 |

VALOR EN LETRAS: | TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato e obra.

(OBSERVACIONES

NOTAS:

TonS

El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de

ERE

Para constancia de lo anterior firman

Oriainal: Anexo bara el paao de Ia cuenta. (Subdireccién Financiera),
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor v Direccién Territorial

y conlaque la

. El valor a pagar en Ia presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
- Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deia constancia de que el Contratista cumplio la normatividad v gestion ambiental, calidad de los materiales v el PMT.
. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor e las provs

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
tatricula No.: 26202-57327 CND

i por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de la letra A, situacién que debe indicarse en el campo de.

El Interventor certiica que revis6 y verificé el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informaci6n, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
a y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas)

- Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccién y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

nes establecidas en el contrato.

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

14867645953

001486764595 3

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV

9 014750347

12. Direccién seccional

Impuestos de Cartagena 6

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente

Persona juridica 1

25. Tipo de documento

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais

29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre 34:-0ti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001

41. Direccion principal

BRR EL CABREROCR 2 41 612

42. Correo electrénico licitaciones@kma.com.co

43.Cédigopostal 1 3 0 0 0 1

44, Teléfonq 1

56 9 3 9 2 5 5|45. Teléfono 2

3124478055

CLASIFICACION

Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
[4210[[202102,009][[4 29 0}[202 1,020 9 | | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5
s3.codigo|7 |1 4|4 8|5 2|5_5J_-J__Jl_4|

6 7 3 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

24 25 26

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2022 -09-30/10:54: 21 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre AMIN AVENDARO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Péagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9014750

12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico

Impuestos de Cartagena

3

Caracteristicas y formas de las organizaciones

-

ot 64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas munlupai“y desterralizados

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 202102009 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 3
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 2021020,9 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 -
|
2 [ . . -
|
g [ . . -
4 | 1 1 :
5 | 1 1 B
Vinculacién econémica
93ééﬁﬂ%#?§f” 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthu Q‘E’Sn‘iﬁ,|'§§t’é‘ifi°a°i°” Tributaria (NIT) de fa g5 py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

sociedad o natural del exterior con E

172. NUmero de identificacion tributaria

P

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14867645953
‘“‘JSHJHNZ12JJ‘!JJHUUJM“ l‘ '“I‘JI‘JBSH76459J3
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 014 7 50 3 4| 7 |mpuestosdeCaragena 6
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion /N / A4
REPRS LEGAL PRIN 18 20210 2_|0_J._ )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 O 8 3 4 5 1 |
1 A /[ AN
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
AMIN |AVENDARNO MENZEL |RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal O\
|
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién —
REPRS LEGAL SUPL 19 / _JI_Z L_l IO 2 I0 9 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |9 2 5 1 9 7 3 0 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
OJEDA |CARRIAZO !ANIBAL |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
|
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
REPRS LEGAL SUPL 19 N\ 2021020 gl
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 (9 0 7 6 3 04 |
3 104. Primer apellido 105. Seg;‘ndc apellido ~ 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori ;ial representante legal

(AN

98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 1.9 | 2021020 9|
1 1

100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadan 1 3 [9~0-"8 2. 1" 1 1 |

4 —

104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

AMIN |BAJAIRE EFRAIN FERNANDO

108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

1 1 |

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



) | . /L\ N Formulario del Registro Unico Tributario

S6R UNA COLOMEIA IAS HONESTA Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

pagina 4 de 4 Hoja 4

14867645953

001486764595 3

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 4 7 5 0 3 417 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nacrnai_idad A4
NIT 31/8300094920 !5|COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre - 118.6’«05 nombres

119. Razén social

KMA CONSTRUCCIONES S.AS

120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
9 0]/ /20’2 1,020 9 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
NIT 31|89 0403 2 35 i3 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 |
119. Razén social
CICON SAS
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 2021020 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31(|8 06 01410 8 |1 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres

. L. /

119. Razén social

CONSTRUCTORA EMMA LTDA

NV
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 5| 2021020 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



DANE » P

INFORMACION PARA TODOS es detodos | de Colombia

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

indices - Serie de empalme

2003 - 2024
Base Diciembre de 2018 = 100,00
Mes 2021 2022 2023 2024

Enero 105.91 113.26 128.27 138.98
Febrero 106.58 115.11 130.40 140.49
Marzo 107.12 116.26 131.77 141.48
Abril 107.76 117.71 132.80 142.32
Mayo 108.84 118.70 133.38 142.92
Junio 108.78 119.31 133.78 143.38
Julio 109.14 120.27 134.45 143.67
Agosto 109.62 121.50 135.39 143.67
Septiembre 110.04 122.63 136.11 144.02
Octubre 110.06 123.51 136.45
Noviembre 110.60 124.46 137.09
Diciembre 111.41 126.03 137.72

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las

Actualizado el 7 de octubre de 2024




DocuSign Envelope ID: A380DFDE-CBC0-48EB-ACC5-199E0C68653C

o

s 4
P -
+ -PETROL

Gerencia de Productos y Petroquimicos
CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de
acuerdo con la variacion que ha experimentado durante el ultimo afo el indicador
internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio del asfalto y
de acuerdo a la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo
de 2021 sera de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE
PESOS MCTE ($1.473.013).

Bogota, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:

Funande (ubilles

AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN
Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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+-PETROL

Gerencia de Productos y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los ultimos meses en: i)
El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) La tasa de cambio vy iii) El crudo materia prima a partir del cual se
obtiene el asfalto y de acuerdo con la politica interna de fijacién de precios para
los Productos Petroquimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del
asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 serd de UN MILLON
QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica.

Bogota, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Flipe Traille (sper
731B7604DDA041D...
FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabord: Reviso:
DocuSigned by: DocusSig ed by:
—eS L g B =5 VW
=7 ilf."ll
Juan Carlos Palacios G~FE4C1ACFFSDD4BD... Alejandro Gémez BustAHMHE> 4%
Desarrollador de Negocios Asesor Juridico
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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Gerencia de Productos y Petroguimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los Ultimos meses en:
i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroguimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente
a partir del 01 octubre de 2022 serd de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogota, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:

Fipe Tryille (sper

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabor6: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
[@ 2@ Alecandra Sancley
JuanE 45} ochIg% gl%olds G Alexancﬁ'}?glC 15?158ﬁ9e4228|'franco
Desarrollador de Negocios Jefe Departamento
Gerencia Productos y Petroquimicos Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001



irveiops 1D FEDSFRIB-92CT 4006 SBAF OTCFRFCESCFE

ROL

Gerencia de Producios y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han exparimentado en los Glimos meses en;
i} El indicador inlemacional que se utiliza como reflerente para @ cdlculo del pracio
del asfalto, |i) El crudo materia prima a partir del cual se obliene el astalto y i) de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Indusinales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigenie
a partir del 14 de febrero 2023 serd de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS MCTE ($2,639,906,41) por tonelada métrica.

Bogotd, 14 de febrero 2023

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos
[ Elatarn: Aavisd
e L] Ve gyt ey
e Mot

Sunn Cariog Pala W L N Apxinadn Banchas Fr AL R
Desmmoliador da Negocios Jula Departamants

Gerenca Productos y Patroguimscos Dearralip de Negocios Pelroquimicos ¢ Indusinples

Carvara T Ho, 37-04, pivo 4, Bogota, 0.C.. Colomsiria
Telidmnos: (S71) J148001 Fas: (B71) 2348001



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

(Dia) (Mes)

(Ario)

UNIDAD EJECUTORA:  GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA
CONTRATO No.
(Indicar nimero y afio)
OBJETO DEL CONTRATO:
PROYECTO:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR:
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 3 2 2021

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

ITEM 450.2P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 UNIDAD m3
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS ICCP
o ] ] ] ] INDICE MES DE INDICE MES A
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :R'i'géigi'é PLICAREN LA | R DE ANSTE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION FEB | Mes y Afio Utilizado )
2021 DIC-2021
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P I MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 | $ 775,000.00 | $ 100.13 | $ 104.670 1.04534 $ 810,138.50
INDICE MES DE
) ) ) . ) ) CIERRE DEL INDICE MES A
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y PROCESO DE APLICAR EN LA
. 01 PRESENTE ACTA FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION Mes y Afio Utilizado
Mes y Ao utilizado I 21
_FEB-2021
I EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - $ -
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU 1 1/ Vr. UNITARIO AJUST,
11603 - 310 Terminadora Asfalto $ 22.784.97 100.9 102.26 1.01348 $
11603 - 302 Compactador Rodillo $ 8,726.09 100.9 102.26 1.01348 $ X
11603 - 302 ‘Compactador Neumatico $ 10.455.37 100.9 102.26 1.01348 $ 10.!
SUBTOTAL $ 41,966.43 $ 42,532.14
Il HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU Io 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 201 Menor $ 533.30 100.9 102.26 1.01348 $ 540.49
SUBTOTAL $ 533.30 $ 540.49
Il. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
Precio Lista Ecopetrol Asfalto Liquido 60-70 $ 230,064.19 1752.87 1893.120 1.08001 $ 248,471.63
11603 - 115 Material mezcla densa MDC-19, sin asfalto liquido $ 316,756.90 101.650 105.200 1.03492 $ 327,818.05
SUBTOTAL | $ 546,821.09 92% $ 5i 68




lil. TRANSPORTES

coDIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU Io 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 677 Transporte de Mezcla Asféltica $ 1,500.02 100.05 100.43 1.0038 $ 1,505.72
SUBTOTAL LS 1,500.02 0% Ls 1,505.72
IV. MANO DE OBRA
coDIGo DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU Io 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 502 Obreros (5) $ 3,077.67 101.59 102.56 1.00955 $ 3,107.06
11603 - 506 Rastrilleros (2) $ 1,288.96 101.59 102.56 1.00955 $ 1,301.27
11603 - 506 Oficial (1) $ 966.39 101.59 102.56 1.00955 $ 975.62
SUBTOTAL S 1% B 5,383.95
. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Io (IPC) 1(IPC) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 119.230.77 106.58 11141 1.04532 124.634.31
IMPREVISTOS % 5% 29,807.69 106.58 111.41 1.04532 31,158.58
UTILIDAD % 5% 29,807.69 106.58 11.41 1.04532 31,158.58
SUBTOTAL S 178,846.16 Ls 186,951.47
i Total Aproximado al peso [s 775,000.00 $ 813,203.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO S S—
1 1A
100.13 105.07
1 1
100.13 104.67

Firma:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.:

'OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

ota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, la aplicacio iente a rendimi tarifas, precio de materiales,

jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucién del contrato, con las ificaciones de i6

Firma:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

(Bia)

(Mes)

(Ario)

UNIDAD EJECUTORA:  GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA
CONTRATO No.
(Indicar nimero y afio)
OBJETO DEL CONTRATO:
PROYECTO:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR:
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 3 2 2021

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

ITEM 450.2P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 UNIDAD m3
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV
o ] ] ] ] INDICE MES DE INDICE MES A
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :R'i'géigi'é PLICAREN LA | R DE ANSTE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION DIC | Mes y Afio Utilizado )
2021 JULIO-2024
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P I MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 | $ 775,000.00 | $ 10435 | $ 139.920 1.34087 $ 1,039,174.25
INDICE MES DE
) ) ) . ) ) CIERRE DEL INDICE MES A
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y PROCESO DE APLICAR EN LA
. 01 PRESENTE ACTA FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION Mes y Afio Utilizado
Mes y Ao utilizado JULIO -2024
_DIC-2021
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - $ -
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU 1 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 310 Terminadora Asfalto $ 22.784.97 101.81 127.01 1.24752 $ .424.71
11603 - 302 Compactador Rodillo $ 8,726.09 101.77 128.99 1.26747 $ .060.06
11603 - 302 Compactador Neumatico $ 10.455.37 101.77 128.99 1.26747 $ ,251.87
SUBTOTAL $ 41,966.43 $ 52,736.63
Il HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU Io 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 201 Menor $ 533.30 105.4 117.79 1.11755 $ 595.99
SUBTOTAL $ 533.30 595.99
Il. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
Precio Lista Ecopetrol Asfalto Liquido 60-70 $ 230,064.19 1893.12 3141.480 1.65942 $ 381,773.12
11603 - 115 Material mezcla densa MDC-19, sin asfalto liquido $ 316,756.90 102.100 134.310 1.31548 $ 416,687.37
SUBTOTAL | $ 546,821.09 92% $ 798,460.48




lil. TRANSPORTES

coDIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU Io 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 677 Transporte de Mezcla Asféltica $ 1,500.02 100.59 123.87 1.23143 $ 1,847.17
SUBTOTAL Ls 1,500.02 0% $ 1,847.47
IV. MANO DE OBRA
coDIGo DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU Io 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 502 Obreros (5) $ 3,077.67 103.3 144.63 140010 $ 4,309.05
11603 - 506 Rastrilleros (2) $ 1,288.96 102.01 125.81 1.23331 $ 1,589.69
11603 - 506 Oficial (1) $ 966.39 102.01 125.81 1.23331 $ 1,191.86
SUBTOTAL S 1% $ 7,090.59
. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Io (IPC) 1(IPC) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 119.230.77 111.41 143.67 1.28956 153.755.23
IMPREVISTOS % 5% 29,807.69 111.41 143.67 1.28956 38,438.81
UTILIDAD % 5% 29,807.69 11.41 14367 1.28956 38,438.81
SUBTOTAL S 178,846.16 Ls 230,632.85
i Total Aproximado al peso [s 775,000.00 $ 1,091,364.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO S —
1 1A
104.35 146.95
1 1
104.35 139.92

Firma:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.:

'OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

ota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, la aplicacio iente a rendimi tarifas, precio de materiales,

jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucién del contrato, con las ificaciones de i6

Firma:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histdrica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
odigo todigo de Ponderacién 2021
grupos de Cédigo subclases | Cédigo de tipologia de Tipologia de obra a'gregacién a Caddigo Capitulo Constructivo Capitulo constructivo al tipo de Ml
obra CPCV CPCV20A.C obra nivel de obra- obra indice
20AC canitulo

530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacién 22.06 103.28
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7.09 109.42
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigaciéon ambiental 4.07 108.95
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacion y control de transito 4.40 102.36
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 13.81 101.97
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12.21 102.07
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / ¢ 38.21 103.01
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estructu 21.15 107.80
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro sanit 10.83 103.44
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, € 0.92 111.97
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y sefiali 1.25 105.74
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefalizacion vertical y | 0.81 114.10
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 0.53 102.30
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefalizacion vertical y horizontal 0.28 106.31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 5.92 101.57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51.10 102.82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y anden: 26.65 107.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden: 15.73 102.58
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43



A16. ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra, los constructivos y grupos de i
ocigo Cédigo subclases Cédigo tipologia de . . Coa@? ’de Tipologia de obra - capitulo Codigo .d’e Grupos de — 2,021 |
grupos CPCV Tipologia de obra  agregacién a . agregacion R Diciembre |
20 AC CPCV20A.C obra nivel de obra- constructivo rupo de indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 101 Arena 105.40
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 103 Consumibles 116.33
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104 Malla 119.54
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 105 Alambre 130.55
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 106 Acero corrugado 124.94
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 107 Cemento 100.84
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 108 Tuberia acueducto 128.85
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 109 Acero 149.18
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 110 Cinta 109.50
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 112 Accesorios tuberia 93.37
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 113 Concreto comdn 96.32
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 114 Cable 121.68
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 115 Grava 102.10
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 116 Pintura 115.06
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 117 Accesorios eléctricc 104.90
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 118 Agua 102.51
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 119 Elementos prefabric 106.57
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 120 Asfalto 107.05
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 123 Elementos plasticos 110.54
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 124 Mortero 106.32
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 125 Recebo 103.46
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 126 Tuberia acero 157.58
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 127 Concreto paviment 92.94
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 128 Piedra 102.16
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 129 Concreto simple 95.82
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 130 Textil sintético 114.58
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 131 Tuberia PVC 130.88
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 132 Arandela metélica 120.32
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 133 Concreto lanzado 114.63
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 136 Combustible 114.36
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 137 Elementos metalicc 117.40
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 142 Abono 104.97
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 146 Bloque 108.72
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 151 Tuberia galvanizad: 119.46
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 152 Union tuberia 117.47
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 156 Platina 132.28
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 158 Concreto arquitect¢ 99.04
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 160 Enchape 108.74
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 162 Teja 115.14
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 165 Junta de dilatacién 100.79
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 166 Neopreno 108.06
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 172 Concreto tremie 96.45
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 201 Herramienta menor 105.40
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 301 Motoniveladora 102.48
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 302 Compactador 101.77
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 304 Magquinaria de exca 101.41
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 306 Perforadora 104.62
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 307 Cargadora 101.11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 308 Grda 103.67
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 309 Fresadora de pavim 104.17
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 310 Finisher 101.81
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 311 Piloteadora 98.13
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 401 Andamio 101.63
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 402 Compresor 101.42
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 403 Cortadora 104.11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 404 Demoledor 101.11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 405 Elevador de carga 100.57
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 406 Equipo de medicior 99.69
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 407 Equipo de soldado 102.64
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 408 Equipos para concr 101.93
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 409 Formaleta y accesol 100.31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 410 Generador 101.27
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 411 Seguridad 103.56
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 412 Vibrocompactador 101.74
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 502 Ayudante 103.31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 503 Cuadrilla 102.04
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 506 Oficial 102.01
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 511 Maestro 101.40
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 512 Capataz 101.75
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 676 Carrotanque 100.28
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 677 Volqueta 100.59
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 678 Mixer 100.00
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 679 Camién 98.89
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 681 Transporte interno 101.23
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 704 Equipo especial de 106.25



indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo grupos coargo Codigo de uodrgu:u@ L. B 2024
subclases ) i ) ; agregacion a |Cédigo Capitulo ; ) K
de obra CPCV tipologia de | Tipologia de obra ) . Capitulo constructivo Julio
CPCV 2.0 nivel de obra- Constructivo

2.0A.C. A obra canitulo indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 126.24
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 128.70
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 139.92
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 126.86
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 135.52
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 129.38
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacién y control de transito 140.61
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 124.81
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 125.53
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 126.04
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado 129.09
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacién ambiental, estructuras hidraulicas y d 132.87
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, sefalizacion 130.25
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidraul 129.11
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y sefializacion vertical y h 130.80
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal 133.25
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacién de terreno 136.42
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefalizacién vertical y horizontal 135.64
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 129.33
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentaciéon 131.99
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 132.40
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 137.56
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 139.12



A16.13. ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra, caj

itulos constructivos e insumos

Cédigo Cédigo Cédigo de 2024
Caodigo grupos | subclases tipologia de | Tipologia de obra a.gregacmn a Tipologia de obra. - capitulo C.odlgo de Insumos Julio
CPCV2.0A.C |CPCV 20 b nivel de obra- constructivo insumos -
AC. obra capitulo Indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 101 Arena 127.35
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 103 Consumibles 134.63
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104 Malla 113.32
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 105 Alambre 129.54
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 106 Acero corrugado 128.25
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 107 Cemento 145.96
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 108 Tuberia acueducto y al 145.39
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 109 Acero 138.21
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 110 Cinta 132.20
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 112 Accesorios tuberia 123.79
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 113 Concreto comdn 135.39
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 114 Cable 126.68
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 115 Grava 13431
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 116 Pintura 152.36
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 117 Accesorios eléctricos 108.66
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 118 Agua 134.03
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 119 Elementos prefabricad 138.21
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 120 Asfalto 166.99
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 123 Elementos plasticos 132.70
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 124 Mortero 137.76
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 125 Recebo 129.01
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 126 Tuberia acero 151.63
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 127 Concreto pavimentos 127.68
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 128 Piedra 124.80
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 129 Concreto simple 14213
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 130 Textil sintético 127.58
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 131 Tuberia PVC 120.31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 132 Arandela metalica 113.32
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 133 Concreto lanzado 155.17
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 136 Combustible 145.22
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 137 Elementos metalicos 140.87
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 142 Abono 125.70
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 146 Bloque 14817
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 151 Tuberia galvanizada 124.06
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 152 Unién tuberia 135.04
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 156 Platina 126.90
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 158 Concreto arquitectonic 137.14
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 160 Enchape 113.63
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 162 Teja 104.97
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 165 Junta de dilatacion 121.21
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 166 Neopreno 111.83
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 172 Concreto tremie 138.78
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 201 Herramienta menor 117.79
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 301 Motoniveladora 122.38
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 302 Compactador 128.99
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 304 Maquinaria de excavac 123.13
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 306 Perforadora 113.76
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 307 Cargadora 124.83
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 308 Grua 130.18
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 309 Fresadora de pavimen 116.96
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 310 Finisher 127.01
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 311 Piloteadora 119.79
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 401 Andamio 128.22
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 402 Compresor 116.58
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 403 Cortadora 120.79
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 404 Demoledor 114.01
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 405 Elevador de carga 118.16
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 406 Equipo de medicion 117.43
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 407 Equipo de soldado u ¢ 112.99
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 408 Equipos para concreto 118.72
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 409 Formaleta y accesorios 119.87
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 410 Generador 115.69
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 411 Seguridad 124.20
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 412 Vibrocompactador 118.54
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 502 Ayudante 144.63
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 503 Cuadrilla 127.52
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 506 Oficial 125.81
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 511 Maestro 123.09
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 512 Capataz 117.21
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 676 Carrotanque 120.15
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 677 Volqueta 123.87
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 678 Mixer 99.07
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 679 Camidn 118.87
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 681 Transporte interno 12093
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 704 Equipo especial de cor 115.11




CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY

ORIENTE
CONSORCIO NIT 901.475.034-7
Maplrrtintd Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12
Tel: (605) 6939255

Cartagena - Colombia

J_BERTEL@KMA.COM.CO

Sefores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono

P CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO Ciudad
ireccion EMPRESARIAL CENTRAL POINT luda

item Cédigo Descripcion

ACTA AJUSTES 38 DEFINITIVA- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA
SAN VICENTE DEL CAGUAN PUERTO RICO

1|0 FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030

2 02 ADMINISTRACION 20%

3 03 IMPREVISTOS 5%

4 04 UTILIDAD 5%

Total items: 4

Valor en Letras:

Ochocientos ochenta y siete millones seis mil setecientos veintitres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-18 por

Observaciones:
PERIODO: JULIO 2024
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $6.434.948
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;991 DE 2021;gabastidas@invias.gov.co#
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N2: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

Bogoté - Colombia

Unidad
de
medida

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

Cantidad

1.00

1.00

1.00

1.00

Factura electrénica de venta

No. CVNS 107

Fecha y hora Factura

(601) 3770600 - Ext. 000 - Generacion
(57) 3138122628 - Ext. 000

Expedicion

Vencimiento

Impto.

Vr. Unitario
Cargo

677,362,901.63 0%

135,472,581.00 0 %
33,868,145.00 0%

33,868,147.37 19 %

Total Bruto
IVA 19%
IVA 0%

Total a Pagar

$ 887,006,723.00

18/11/2024, 17:08

18/11/2024, 17:13
18/12/2024

Valor
Impto.Cargo

0.00

0.00
0.00

6,434,948.00

Vr. Total

677,362,901.63

135,472,581.00
33,868,145.00

40,303,095.37

880,571,775.00
6,434,948.00
0.00

887,006,723.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y
materialmente las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. Nimero Autorizacién Electrénica 18764077066573 aprobado en
20240812 prefijo CVNS desde el nimero 101 al 200 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Econémica 4210 Construccién de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: 001718975679e6a485a8097932667a0572bd2c061f602b1cb20d08bb806a9a472543cbc964982d49715b6b3fb66a0cde

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Mit 230.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML



