
FECHA 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: dic-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 31 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 31 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. RICARDO BAEZ GARCIA

Matrícula No. 52202-46096 NRÑ Matrícula No. 52202-46096 NRÑ Matrícula No. 25202-147800 CND Matrícula No. 25202-086579 CND

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 31 DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. RICARDO BAEZ GARCIA  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $  285,954,993.00 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA 3 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 3 PUERTO RICO 3 FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION 
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

$    283,880,482.00

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

ING. WILSON PARRA

ING. JOSE RICARDO BURBANO
 

Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENA

 

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENA

 

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENA  

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENA

Diciembre 2023

Diciembre 2023

Diciembre 2023

Diciembre 2023 ING. JOSE RICARDO BURBANO

Martha Duque
Diciembre 2023

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
RICARDO BAEZ GARCIA

Martha Duque
Diciembre 2023

Martha Duque
Dic 2023

Martha Duque
Dic 2023



NIT 2 Tel

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA 

FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), 

EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL 

VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR 

Y ORIENTE

INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS

HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 285.954.993,00 

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA - 

CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE - 

FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE TOTAL FACTURA 285.954.993,00 

NIT: 901,475,034-7 RETE IVA - 

43.673.920,00 
VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 

PESOS M/CTE

IMPREVISTOS 5% 10.918.480,00 

UTILIDAD 5% 10.918.480,00 

IVA 2.074.511,00 

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5

5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3

5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$

SUBTOTAL 218.369.602,00 

ADMINISTRAC 20%

ACTA AJUSTES 31 PROVISIONAL - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – 
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION 
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030"

PERIODO: DICIEMBRE 2023

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $2.538.652

218.369.602 

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 10 1 2024

Contrato No. 991 DE 2021

11 12 2023

800,215,807- 377 0600
Fecha de Vencimiento

DIA MES AÑO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 

MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 

DESDE 2021-08-13 HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-

001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA

No. 31A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO
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FECHA 31 12 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 31 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $7.546.657,00 $188.666,00 $7.357.991,00 $7.508.609,00 $150.618,00

102,43 1,01657 $17.211.256,00 $430.281,00 $16.780.975,00 $17.059.036,00 $278.061,00

100,89 1,00498 $1.275.833,00 $31.896,00 $1.243.937,00 $1.250.132,00 $6.195,00

108,28 1,04396 $461.024,00 $11.526,00 $449.498,00 $469.258,00 $19.760,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $3.521.967,00 $88.049,00 $3.433.918,00 $3.514.443,00 $80.525,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $1.164.186,00 $29.105,00 $1.135.081,00 $1.186.546,00 $51.465,00

102,26 1,01348 $1.350.845,00 $33.771,00 $1.317.074,00 $1.334.828,00 $17.754,00

1893,12 1,08001 $7.312.543,00 $182.814,00 $7.129.729,00 $7.700.179,00 $570.450,00

105,20 1,03492 $10.068.053,00 $251.701,00 $9.816.352,00 $10.159.139,00 $342.787,00

100,43 1,00380 $47.678,00 $1.192,00 $46.486,00 $46.663,00 $177,00

102,56 1,00955 $169.509,00 $4.238,00 $165.271,00 $166.849,00 $1.578,00

50.129.551,00$           1.253.239,00$        48.876.312,00$           50.395.682,00$           1.519.370,00$                                  -$                                         

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$                                                      

DATOS ESPECÍFICOS

45.032.927.694,00$                                               
42.575.422.338,00$                                               

nov-23

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103,72

1 Obras de Explanación 101,14

2 Sub-bases y bases 100,76

7 Concreto para 
superestructuras

101,21

8 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

100,13

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103,72

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101,91

      Insumo Otros Materiales 101,65

      Insumo Transporte 100,05

      Insumo Equipo 100,90

      Insumo Asfalto 1752,87

      Insumo Mano de Obra 101,59

TOTALES

SI NO
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FECHA 31 12 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 31 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$                                                      

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

OCTUBRE 
2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

121,51 1,17656 $7.546.657,00 $188.666,00 $7.357.991,00 $8.657.118,00 $1.299.127,00

122,84 1,19916 $17.211.256,00 $430.281,00 $16.780.975,00 $20.123.074,00 $3.342.099,00

133,23 1,27676 $788.164,00 $19.704,00 $768.460,00 $981.139,00 $212.679,00

119,17 1,16297 $1.350.845,00 $33.771,00 $1.317.074,00 $1.531.718,00 $214.644,00

3141,49 1,65943 $7.312.543,00 $182.814,00 $7.129.729,00 $11.831.286,00 $4.701.557,00

132,40 1,21882 $10.068.053,00 $251.701,00 $9.816.352,00 $11.964.366,00 $2.148.014,00

116,82 1,16169 $47.678,00 $1.192,00 $46.486,00 $54.002,00 $7.516,00

120,51 1,17801 $169.509,00 $4.238,00 $165.271,00 $194.691,00 $29.420,00

123,81 1,13147 $4.073.121,00 $101.828,00 $3.971.293,00 $4.493.399,00 $522.106,00

125,71 1,19325 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

126,17 1,15806 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

131,40 1,28374 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

119,30 1,18248 $1.275.833,00 $31.896,00 $1.243.937,00 $1.470.931,00 $226.994,00

119,85 1,17533 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

119,65 1,17229 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

123,70 1,20083 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

119,17 1,16297 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3141,49 1,65943 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

132,40 1,21882 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

116,82 1,16169 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

120,51 1,17801 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

123,77 1,19657 $285.892,00 $7.147,00 $278.745,00 $333.538,00 $54.793,00

129,98 1,22269 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

121,62 1,19740 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

125,26 1,21821 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

127,48 1,18595 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

129,85 1,26585 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

133,93 1,19122 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

50.129.551,00$           1.253.238,00$        48.876.313,00$           61.635.262,00$           12.758.949,00$                                -$                                         

Vías interurbanas Preliminares 
y explanación 11601

103,28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102,44

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

      Insumo Asfalto 1893,12

      Insumo Otros Materiales 108,63

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104,35

      Insumo Equipo 102,47

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109,42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105,35

      Insumo Transporte 100,56

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías interurbanas Transporte y 
sobre acarreos 11608

100,89

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101,97

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Señalización 
y control de transito 11607

102,36

      Insumo Equipo 102,47

      Insumo Asfalto 1893,12

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102,07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

103,01

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103,44

      Insumo Otros Materiales 108,63

      Insumo Transporte 100,56

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102,82

Transporte elevado Rellenos 
14103

107,49

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106,31

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101,57

TOTALES

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102,58

Transporte elevado 
Superestructura 14105

112,43
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FECHA 31 12 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 31 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$                                                      

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $142.495.426,00 $3.562.386,00 $138.933.040,00 $141.776.999,00 $2.843.959,00 $95.810.118,00

102,43 1,01657 $324.981.694,00 $8.124.542,00 $316.857.152,00 $322.107.475,00 $5.250.323,00 $239.917.719,00

100,89 1,00498 $24.090.185,00 $602.255,00 $23.487.930,00 $23.604.900,00 $116.970,00 $6.100.208,00

108,28 1,04396 $8.705.024,00 $217.626,00 $8.487.398,00 $8.860.504,00 $373.106,00 $58.076.081,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $66.501.527,00 $1.662.538,00 $64.838.989,00 $66.359.463,00 $1.520.474,00 $117.880.802,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $21.982.082,00 $549.552,00 $21.432.530,00 $22.404.281,00 $971.751,00 $225.327.215,00

102,26 1,01348 $25.506.557,00 $637.664,00 $24.868.893,00 $25.204.126,00 $335.233,00 $7.950.066,00

1893,12 1,08001 $138.074.910,00 $3.451.873,00 $134.623.037,00 $145.394.226,00 $10.771.189,00 $312.526.798,00

105,20 1,03492 $190.104.255,00 $4.752.606,00 $185.351.649,00 $191.824.129,00 $6.472.480,00 $153.485.168,00

100,43 1,00380 $900.250,00 $22.506,00 $877.744,00 $881.079,00 $3.335,00 $79.095,00

102,56 1,00955 $3.200.650,00 $80.016,00 $3.120.634,00 $3.150.436,00 $29.802,00 $707.620,00

946.542.560,00$         23.663.564,00$      922.878.996,00$         951.567.618,00$         28.688.622,00$                                1.217.860.890,00$                 

VALOR AJUSTE 30.207.992,00$                                1.217.860.890,00$                 

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 220.750,00$                                     8.899.753,00$                        
VALOR TOTAL ICCP 30.428.742,00$                                1.226.760.643,00$                 

dic-23

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103,72

1 Obras de Explanación 101,14

2 Sub-bases y bases 100,76

7 Concreto para 
superestructuras

101,21

8 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

100,13

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103,72

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101,91

      Insumo Otros Materiales 101,65

      Insumo Transporte 100,05

      Insumo Equipo 100,90

      Insumo Asfalto 1752,87

      Insumo Mano de Obra 101,59

TOTALES
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FECHA 31 12 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 31 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$                                                      

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

OCTUBRE 
2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

121,51 1,17656 $142.495.426,00 $3.562.386,00 $138.933.040,00 $163.463.058,00 $24.530.018,00 $444.764.685,00

122,84 1,19916 $324.981.694,00 $8.124.542,00 $316.857.152,00 $379.962.422,00 $63.105.270,00 $1.583.216.987,00

133,23 1,27676 $14.882.056,00 $372.051,00 $14.510.005,00 $18.525.794,00 $4.015.789,00 $699.902.606,00

119,17 1,16297 $25.506.557,00 $637.664,00 $24.868.893,00 $28.921.776,00 $4.052.883,00 $69.461.579,00

3141,49 1,65943 $138.074.910,00 $3.451.873,00 $134.623.037,00 $223.397.506,00 $88.774.469,00 $2.347.604.567,00

132,40 1,21882 $190.104.255,00 $4.752.606,00 $185.351.649,00 $225.910.297,00 $40.558.648,00 $855.259.261,00

116,82 1,16169 $900.250,00 $22.506,00 $877.744,00 $1.019.666,00 $141.922,00 $2.287.507,00

120,51 1,17801 $3.200.650,00 $80.016,00 $3.120.634,00 $3.676.138,00 $555.504,00 $10.249.014,00

123,81 1,13147 $76.908.387,00 $1.922.710,00 $74.985.677,00 $84.844.044,00 $9.858.367,00 $625.519.207,00

125,71 1,19325 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

126,17 1,15806 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $217.702.290,00

131,40 1,28374 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.098.836,00

119,30 1,18248 $24.090.185,00 $602.255,00 $23.487.930,00 $27.774.007,00 $4.286.077,00 $120.881.216,00

119,85 1,17533 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00

119,65 1,17229 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.104.499,00

123,70 1,20083 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $56.097.130,00

119,17 1,16297 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3141,49 1,65943 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

132,40 1,21882 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

116,82 1,16169 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

120,51 1,17801 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

123,77 1,19657 $5.398.190,00 $134.955,00 $5.263.235,00 $6.297.829,00 $1.034.594,00 $1.695.824,00

129,98 1,22269 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00

121,62 1,19740 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

125,26 1,21821 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

127,48 1,18595 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

129,85 1,26585 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $101.617,00

133,93 1,19122 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Vías interurbanas Preliminares 
y explanación 11601

103,28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102,44

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

      Insumo Asfalto 1893,12

      Insumo Otros Materiales 108,63

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104,35

      Insumo Equipo 102,47

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109,42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105,35

      Insumo Transporte 100,56

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías interurbanas Transporte y 
sobre acarreos 11608

100,89

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101,97

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Señalización 
y control de transito 11607

102,36

      Insumo Equipo 102,47

      Insumo Asfalto 1893,12

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102,07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

103,01

      Insumo Mano de Obra 102,30

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103,44

      Insumo Otros Materiales 108,63

      Insumo Transporte 100,56

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102,82

Transporte elevado Rellenos 
14103

107,49

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106,31

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101,57

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102,58

Transporte elevado 
Superestructura 14105

112,43
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FECHA 31 12 2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 31 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                      (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$      

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409.452.964.666,00$      

SI NO

946.542.560,00$       23.663.564,00$      922.878.996,00$       1.163.792.537,00$      240.913.541,00$      7.083.687.438,00$       

VALOR AJUSTE 253.672.490,00$      7.083.687.438,00$       

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (%) (tres decimales)  VALOR IVA 1.853.761,00$       51.765.408,00$       
VALOR TOTAL ICOCIV 255.526.251,00$      7.135.452.846,00$       

VALOR AJUSTE 283.880.482,00$      8.301.548.328,00$       

VALOR IVA 2.074.511,00$       60.665.160,00$       
VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 285.954.993,00$      8.362.213.488,00$       

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE ______________________ -$     
VALOR IVA -$      

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el
presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo
contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$     

 $            283.880.482,00 

 $ 285.954.993,00 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la
última acta de recibo parcial de obra. 
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PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 2.500% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 31 dic-23
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 125123 RUBRO No. RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO $    35,136,720.18
-$      

No. COMPROMISO RP 136723 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $    250,818,272.82

TOTAL ACTA $    285,954,993.00

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________
(BID, USAID, CAF, Etc…)

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

C-2401-0600-132-0-2401008-02

C-2401-0600-135-0-2401008-02

 

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENA
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Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    31 Valor basico $ 283.880.482,00 Período:

$ 0,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS: $ 0,00

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 

Estudios diseños

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

285.954.993,00$                    -$                             -$                                         

VALOR CON IVA
891180009-1 237.509.064,00$             

-$                                              

237.509.064,00$                    

VALOR CON IVA

800095785-2 48.445.929,00$                      

800095775-9 -$                                              

800095770-9 -$                                              

800095763-0 -$                                              

800095770-2 -$                                              

800095728-2 -$                                              

48.445.929,00$                      

285.954.993,00$                    

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO AFINCO-FR-13

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

dic-23

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 237.509.064,00$                          -$                                  $ 0,00

Valor incluido el Iva: $ 285.954.993,00

237.509.064,00$                    

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA 13.309.236,00$                             -$                                  $ 0,00 13.309.236,00$                      

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

TOTALES 285.954.993,00$               

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

35.136.693,00$                      

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO -$                                                -$                                  $ 0,00 -$                                          

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 35.136.693,00$                             -$                                  $ 0,00

-$                                     

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 235.786.012,00$                

MUNICIPIO 1 NEIVA 235.786.012,35$               

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                     

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL -$                                     

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 48.094.469,55$                 

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO -$                                     

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 48.094.470,00$                 

TOTAL 283.880.482,00$               

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA -$                                     

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                     

Matrícula. No. 25202-44184 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

125123 C-2401-0600-132-0-2401008-02 11 18.106.315.588,00$                        

125123 C-2401-0600-132-0-2401017-02 11 1.330.844.908,00$                          

125123 C-2401-0600-132-0-2401023-02 11 218.395.060,00$                             

136723 C-2401-0600-135-0-2401008-02 11 6.074.377.314,00$                          542.309.931,00$                          

136723 C-2401-0600-135-0-2401017-02 11 1.901.548.611,00$                          

136723 C-2401-0600-135-0-2401023-02 11 135.185.186,00$                             -$                                                  

27.766.666.667,00$                        542.309.931,00$                          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                               -$                          -$                                 -$                          -$                                           -$                              92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$          399.567.436.436,00$     X

1 AJUSTES jun-21 -$                               -$                          -$                                 -$                          -$                                           -$                              92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$          399.567.436.436,00$     X

2 OBRA jul-21 -$                               -$                          -$                                 -$                          -$                                           -$                              92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$          399.567.436.436,00$     X

2 AJUSTES jul-21 -$                               -$                          -$                                 -$                          -$                                           -$                              92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$          399.567.436.436,00$     X

3 OBRA ago-21 25.633.813,00$             187.324,00$             25.821.134,00$              -$                          25.821.134$                         -$                              92221 11/03/2021 10.858.281.969,00$          399.541.615.302,00$     X

3 AJUSTES ago-21 -$                               -$                          -$                                 -$                          -$                                           -$                              92221 11/03/2021 10.858.281.969,00$          399.541.615.302,00$     X

4 OBRA sep-21 290.414.527,00$          35.828.991,00$       326.243.518,00$            -$                          326.243.518$                       -$                              92221 11/03/2021 10.532.038.451,00$          399.215.371.784,00$     X

4 AJUSTES sep-21 -$                               -$                          -$                                 -$                          -$                                           -$                              92221 11/03/2021 10.532.038.451,00$          399.215.371.784,00$     X

5 OBRA oct-21 151.421.024,00$          1.106.538,00$          152.527.562,00$            -$                          152.527.562$                       -$                              92221 11/03/2021 10.379.510.889,00$          399.062.844.222,00$     X

5 AJUSTES oct-21 2.076.560,00$               15.175,00$               2.091.735,00$                 -$                          2.091.735$                           -$                              92221 11/03/2021 10.377.419.154,00$          399.060.752.487,00$     X

6 OBRA nov-21 373.938.181,00$          2.732.625,00$          376.670.806,00$            -$                          376.670.806$                       -$                              92221 11/03/2021 10.000.748.348,00$          398.684.081.681,00$     X

6 AJUSTES nov-21 -$                               -$                          -$                                 -$                          -$                                           -$                              92221 11/03/2021 10.000.748.348,00$          398.684.081.681,00$     X

dic-21 -$                                           9.885.528.230,00$      245321 18/12/2021 10.000.748.348,00$          408.569.609.911,00$     X

7 OBRA dic-21 288.931.557,00$          2.111.423,00$          291.042.980,00$            -$                          291.042.980$                       9.885.528.230,00$      245321 18/12/2021 9.709.705.368,00$            408.278.566.931,00$     X

7 AJUSTES dic-21 -$                               -$                          -$                                 -$                          -$                                           9.885.528.230,00$      245321 18/12/2021 9.709.705.368,00$            408.278.566.931,00$     X

8 OBRA ene-22 162.319.214,00$          1.186.179,00$          163.505.393,00$            -$                          163.505.393$                       9.885.528.230,00$      245321 18/12/2021 23.379.533.308,00$          408.115.061.538,00$     X

8 AJUSTES ene-22 2.725.546,00$               19.917,00$               2.745.463,00$                 -$                          2.745.463$                           9.885.528.230,00$      245321 18/12/2021 23.376.787.845,00$          408.112.316.075,00$     X

9 OBRA feb-22 95.030.846,00$             1.319.010,00$          96.349.856,00$              2.402.243,00$          93.947.613,00$                    9.883.125.987,00$      245321 18/12/2021 23.282.840.232,00$          408.015.966.219,00$     X

10 OBRA mar-22 815.420.772,00$          141.316.899,00$     956.737.671,00$            23.853.865,00$       932.883.806,00$                  9.859.272.122,00$      245321 18/12/2021 22.349.956.426,00$          407.059.228.548,00$     X

11 OBRA abr-22 315.412.481,00$          2.302.160,00$          317.714.641,00$            7.921.421,00$          309.793.220,00$                  9.851.350.701,00$      245321 18/12/2021 22.040.163.206,00$          406.741.513.907,00$     X

12 OBRA may-22 1.319.446.250,00$       95.874.977,00$       1.415.321.227,00$         35.287.500,00$       1.380.033.727,00$               9.816.063.201,00$      245321 18/12/2021 20.660.129.479,00$          405.326.192.680,00$     X

13 OBRA jun-22 991.701.814,00$          7.243.636,00$          998.945.450,00$            24.906.210,00$       974.039.240,00$                  9.791.156.991,00$      245321 18/12/2021 19.686.090.239,00$          404.327.247.230,00$     X

jul-22 9.791.156.991,00$      216522 28/02/2022 19.686.090.239,00$          404.327.247.230,00$     X

14 OBRA jul-22 2.175.716.723,00$       15.895.811,00$       2.191.612.534,00$         54.642.385,00$       2.136.970.149,00$               9.736.514.606,00$      216522 28/02/2022 17.549.120.090,00$          402.135.634.696,00$     X

15 OBRA ago-22 1.402.740.283,00$       24.188.336,00$       1.426.928.619,00$         35.576.902,00$       1.391.351.717,00$               9.700.937.704,00$      216522 28/02/2022 16.157.768.373,00$          400.708.706.077,00$     X

16 OBRA sep-22 1.571.877.792,00$       11.486.799,00$       1.583.364.591,00$         39.584.115,00$       1.543.780.476,00$               9.661.353.589,00$      216522 28/02/2022 14.613.987.897,00$          399.125.341.486,00$     X

17 OBRA oct-22 1.222.379.281,00$       8.932.772,00$          1.231.312.053,00$         30.782.801,00$       1.200.529.252,00$               9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.413.458.645,00$          397.894.029.433,00$     X

9 AJUSTES feb-22 1.460.286,00$               10.671,00$               1.470.957,00$                 -$                          1.470.957$                           9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.411.987.688,00$          397.892.558.476,00$     X

10 AJUSTES mar-22 1.282.119,00$               9.369,00$                 1.291.488,00$                 -$                          1.291.488$                           9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.410.696.200,00$          397.891.266.988,00$     X

11 AJUSTES abr-22 6.390.786,00$               46.702,00$               6.437.488,00$                 -$                          6.437.488$                           9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.404.258.712,00$          397.884.829.500,00$     X

12 AJUSTES may-22 16.753.129,00$             122.427,00$             16.875.556,00$              -$                          16.875.556$                         9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.387.383.156,00$          397.867.953.944,00$     X

13 AJUSTES jun-22 25.396.818,00$             185.592,00$             25.582.410,00$              -$                          25.582.410$                         9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.361.800.746,00$          397.842.371.534,00$     X

14 AJUSTES jul-22 170.598.773,00$          1.246.683,00$          171.845.456,00$            -$                          171.845.456$                       9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.189.955.290,00$          397.670.526.078,00$     X

15 AJUSTES ago-22 158.438.396,00$          1.157.819,00$          159.596.215,00$            -$                          159.596.215$                       9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 13.030.359.075,00$          397.510.929.863,00$     X

16 AJUSTES sep-22 225.473.832,00$          1.647.693,00$          227.121.525,00$            -$                          227.121.525$                       9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 12.803.237.550,00$          397.283.808.338,00$     X

17 AJUSTES oct-22 174.274.743,00$          1.273.546,00$          175.548.289,00$            -$                          175.548.289$                       9.630.570.788,00$      216522 28/02/2022 12.627.689.261,00$          397.108.260.049,00$     X

18 OBRA nov-22 1.175.667.282,00$       8.591.415,00$          1.184.258.697,00$         29.606.467,00$       1.154.652.230,00$               9.600.964.321,00$      216522 28/02/2022 11.473.037.031,00$          395.924.001.352,00$     X

18 AJUSTES nov-22 225.165.931,00$          1.645.443,00$          226.811.374,00$            -$                          226.811.374$                       9.600.964.321,00$      216522 28/02/2022 11.246.225.657,00$          395.697.189.978,00$     X

19 OBRA dic-22 1.447.896.167,00$       10.580.780,00$       1.458.476.947,00$         36.461.924,00$       1.422.015.023,00$               9.564.502.397,00$      216522 28/02/2022 9.824.210.634,00$            394.238.713.031,00$     X

19 AJUSTES dic-22 207.314.232,00$          1.514.989,00$          208.829.221,00$            -$                          208.829.221$                       9.564.502.397,00$      216522 28/02/2022 9.615.381.413,00$            394.029.883.810,00$     X

20 OBRA ene-23 1.786.280.408,00$       13.053.588,00$       1.799.333.996,00$         44.983.350,00$       1.754.350.646,00$               9.519.519.047,00$      216522 28/02/2022 35.627.697.434,00$          392.230.549.814,00$     #29625 27/03/2023 X

20 AJUSTES ene-23 222.048.195,00$          1.622.660,00$          223.670.855,00$            -$                          223.670.855$                       9.519.519.047,00$      216522 28/02/2022 35.404.026.579,00$          392.006.878.959,00$     #29633 27/03/2023 X

21 OBRA feb-23 2.389.391.653,00$       17.460.939,00$       2.406.852.592,00$         60.171.315,00$       2.346.681.277,00$               9.459.347.732,00$      125123 8/02/2023 33.057.345.302,00$          389.600.026.367,00$     X

21 AJUSTES feb-23 482.061.048,00$          3.522.754,00$          485.583.802,00$            -$                          485.583.802$                       9.459.347.732,00$      125123 8/02/2023 32.571.761.500,00$          389.114.442.565,00$     X
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GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 NACION Contrato principal

2023 NACION Contrato principal

2023 NACION Contrato principal

2023 NACION Contrato principal

Acta No.
Tipo de 

Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

TOTAL

409.452.964.666,00$                                                                                  

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Anticipo 
Amortizado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)
Saldo del Contrato

ADICIÓN 1

REPROGRAMACIÓN # 2
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22 OBRA mar-23 2.790.796.275,00$       20.394.280,00$       2.811.190.555,00$         70.279.764,00$       2.740.910.791$                    9.389.067.968,00$      125123 8/02/2023 29.830.850.709,00$          386.303.252.010,00$     #52058 26/05/2023 X

22 AJUSTES mar-23 413.857.639,00$          3.024.344,00$          416.881.983,00$            -$                          416.881.983$                       9.389.067.968,00$      125123 8/02/2023 29.413.968.726,00$          385.886.370.027,00$     X

23 OBRA abr-23 2.969.914.739,00$       21.703.223,00$       2.991.617.962,00$         74.790.449,00$       2.916.827.513$                    9.314.277.519,00$      125123 8/02/2023 26.497.141.213,00$          382.894.752.065,00$     64557 de 04/07/2023 X

23 AJUSTES abr-23 671.859.839,00$          4.909.745,00$          676.769.584,00$            -$                          676.769.584$                       9.314.277.519,00$      125123 8/02/2023 25.820.371.629,00$          382.217.982.481,00$     59956 de 20/06/2023 X

24 OBRA may-23 3.807.359.585,00$       27.823.012,00$       3.835.182.597,00$         95.879.565,00$       3.739.303.032$                    9.218.397.954,00$      125123 8/02/2023 22.081.068.597,00$          378.382.799.884,00$     68310 de 13/07/2023 X

24 AJUSTES may-23 987.969.357,00$          7.219.776,00$          995.189.133,00$            -$                              995.189.133$                       9.218.397.954,00$      125123 8/02/2023 21.085.879.464,00$          377.387.610.751,00$     75773 de 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 2.929.238.304,00$       21.405.972,00$       2.950.644.276,00$         73.766.107,00$       2.876.878.169,00$               9.144.631.847,00$      125123 8/02/2023 18.209.001.295,00$          374.436.966.475,00$     79946 de 16/08/2023 X

26 OBRA jul-23 3.620.505.517,00$       26.457.540,00$       3.646.963.057,00$         91.174.076,00$       3.555.788.981,00$               9.053.457.771,00$      125123 8/02/2023 14.653.212.314,00$          370.790.003.418,00$     80982 de 31/08/2023 X

25 AJUSTES jun-23 726.653.150,00$          5.310.158,00$          731.963.308,00$            -$                              731.963.308$                       9.053.457.771,00$      125123 8/02/2023 13.921.249.006,00$          370.058.040.110,00$     81718 de 19/09/2023 X

26 AJUSTES jul-23 974.606.520,00$          7.122.125,00$          981.728.645,00$            -$                              981.728.645$                       9.053.457.771,00$      125123 8/02/2023 12.939.520.361,00$          369.076.311.465,00$     83012 de 13/10/2023 X

27 OBRA ago-23 2.932.713.891,00$       21.431.371,00$       2.954.145.262,00$         73.853.632,00$       2.880.291.630$                    8.979.604.139,00$      125123 8/02/2023 10.059.228.731,00$          366.122.166.203,00$     82483 de 02/10/2023 X

27 AJUSTES ago-23 862.011.163,00$          6.299.312,00$          868.310.475,00$            -$                              868.310.475$                       8.979.604.139,00$      125123 8/02/2023 9.190.918.256,00$            365.253.855.728,00$     84301 de 07/11/2023 X

28 OBRA sep-23 2.706.088.522$             19.743.244$             2.725.831.766,00$         68.145.794,00$       2.657.685.972$                    8.911.458.345,00$      125123 8/02/2023 6.533.232.284,00$            362.528.023.962,00$     84780 de 14/11/2023 X

29 OBRA oct-23 1.973.566.210,00$       14.422.215,00$       1.987.988.425,00$         49.699.711,00$       $ 1.938.288.714,00 8.861.758.634,00$       125123 8/02/2023 4.594.943.570,00$            360.540.035.537,00$     86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606.161.703,00$          4.429.643,00$          610.591.346,00$            -$                          610.591.346$                       8.861.758.634,00$       125123 8/02/2023 3.984.352.224,00$            359.929.444.191,00$     86399 de 04/12/2023 X

29 AJUSTES oct-23 505.693.569,00$          3.695.453,00$          509.389.022,00$            -$                              509.389.022$                       8.861.758.634,00$       125123 8/02/2023 3.474.963.202,00$            359.420.055.169,00$     87308 de 11/12/2023 X

30 OBRA nov-23 1.341.894.886,00$       9.806.155,00$          1.351.701.041,00$         33.792.526$             1.317.908.515$                    8.827.966.108,00$      125123 8/02/2023 2.157.054.684,00$            358.068.354.128,00$     X

30 AJUSTES nov-23 347.394.511,00$          2.538.652,00$          349.933.163,00$            349.933.163$                       8.827.966.108,00$      125123 8/02/2023 1.807.121.521,00$            357.718.420.965,00$     X

31 OBRA dic-23 996.672.111,00$          7.283.373,00$          1.003.955.484,00$         25.098.887,00$       978.856.597$                       8.802.867.221,00$      125123 8/02/2023 828.264.924,00$               356.714.465.481,00$     X

31 AJUSTES dic-23 283.880.482,00$          2.074.511,00$          285.954.993,00$            -$                              285.954.993$                       8.802.867.221,00$      125123 8/02/2023 542.309.931,00$               356.428.510.488,00$     X

52.371.918.435,00$     652.535.746,00$     53.024.454.178,00$       1.082.661.009,00$  51.941.793.169,00$             8.802.867.221,00$      542.309.931,00$               356.428.510.488,00$     

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. 53.024.454.178,00$             

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR OBRA Director de Interventoría
Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 42.575.422.334,00$                                            311.128.087,00$                                                       42.886.550.421,00$                                                                                       

AJUSTES 8.301.548.332,00$                                              60.665.160,00$                                                         8.362.213.492,00$                                                                                         

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.473.739.600,00$                                              280.010.524,00$                                                       1.753.750.124,00$                                                                                         

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA.

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19  

 $                                                     9.232.199,00 676.477,00$                                                              9.908.676,00$                                                                                                 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 11.975.967$                                                         55.498$                                                                      12.031.465,00$                                                                                              

VALOR TOTAL 52.371.918.432,00$                                            652.535.746,00$                                                       53.024.454.178,00$                                                                                       



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 DE DIC-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 31
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
5,41%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 2,70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100,000% 10,655%
101,412% 42.575.422,338$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$      

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409.452.964,666$       
52.738.499,185$      13,199%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
10.163.076,847$      15,665%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e
IVA)

12.031,47$       0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS
CORREDORES VIALES (K)

-$       0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS
CORREDORES VIALES

-$       0,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
TRABAJO 7 POR 24

369.718,736$       13,147%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES

8.017.667,845$       16,249%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340
0,28% 0,33% 0,36% 0,38%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20%

$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214
0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%

$1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94% 4,93% 5,05% 5,19% 5,41%
VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703

0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%
$497.986,997 $707.934,068

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$36.560.519,894 10,881% $7.539.089,452

0,000%

0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,887% 0,000%

0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007%

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862$12.365.659,528 3,695% $662.745,903 $9.000,265 $29.164,793

$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,17% 0,000% 0,000% 0,000% 0,091% 0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%

$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000

0,000% 0,000%
$2.257.167,500 0,674% $399.762,704

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694

0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%

$3.763,368 $4.516,042OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000

$0,000 $0,000

0,000%
$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%

$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$46.856,338

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.349.002,354 18,320% $5.138.179,165 $0 $0,000 $4.260,064

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594

0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,286% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$136.713.248,360 40,879% $10.780.868,070

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261

0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%

$272.341,576 $326.809,891PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,698% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

$278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527

0,011%
$61.559.592,400 18,396% $14.657.806,965 $39.265,901 $95.291,892 $177.088,487

$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,668% 0,000%

0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010%
$22.397.614,844 6,694% $2.852.619,668 $ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0

$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%

$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,714% 0,000% 0,000%

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

jun-21 jul-21 ago-21

4 5 6 7 8 9

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 10

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

$       996,672,111.00

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 DE DIC-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 31
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
6,34%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 3,96%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 1,58%

100,000% 10,655%
101,412% 42.575.422,338$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$         996,672,111.00

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

409.452.964,666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

52.738.499,185$      13,199%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

10.163.076,846$      15,665%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

12.031,465$       0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$       0,000%

280.010,524$       79,877%

0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

13,147%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
369.718,736$       

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

16,249%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

8.017.667,845$       

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

BARRAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%
$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338
0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%

$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408

$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426
4,11%5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)
4,88% 6,19% 6,34%

$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

$1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553
0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%

$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%
$36.560.519,894 10,881% $101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507$7.539.089,452 $1.034.472,679 $80.005,963

0,000%

0,073%
$0,000 $244.892,440 $244.892,440ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000
$0,000 $0,000

1,887% 0,000% 0,000% 0,000% 0,073%0,000% 0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%
$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%

$41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834

0,003% 0,001% 0,004%
3,695% $662.745,903 $2.784,747 $25.547,762 $38.241,527

$18.432,500 $36.271,500$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500
0,011% 0,006%

$19.543,739
0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%

$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,166% 0,012% 0,014%

$12.365.659,528

$2.257.167,500 0,674% $399.762,704
0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000
0,001%

$3.197,870

0,000%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000

$0,000

0,000%

0,000% 0,000%

0,000%

0,000%$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,002% 0,002% 0,003%

$6.272,280 $0,000 $0,000$7.526,736 $9.032,083

0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $286.340,340
$6.278.636,562 1,874%

$186.473,092 $70.460,578 $1.076,400

0,000% 0,000% 0,056% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000%
$544.350,411

$0,000

$11.367,126 $13.640,552 $8.238,774
0,000% 0,000% 0,002%

$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000
0,136% 0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%

$16.368,662 $184.265,200 $0,000
0,018% 0,000%

$0,000

0,000%

0,075% 0,043% 0,047%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

0,081%

$86.604,632 $135.819,677 $198.666,644

0,026% 0,041% 0,059%

$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973

0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557
$195.126,678

0,020% 0,086%

$234.152,013 $280.982,416

$142.263,664

0,062% 0,062%
$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197

$158.286,430

20,343% 1,286% 0,058% 0,070%

$61.349.002,354 18,320% $5.138.179,165 $4.609,710

0,250% 0,026%
$85.391,551

0,084% 0,028% 0,056% 0,096%
0,000% 0,079% 0,150%

$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410

0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$0,000 $263.328,682 $502.762,971$136.713.248,360 40,879% $10.780.868,070

$1.372.896,040 $1.115.127,000
0,063%

$210.702,203
0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%
$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200

44,520% 2,698% 0,136% 0,163% 0,195%

$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $30.746,620 $59.637,392 $0,000

0,009% 0,018% 0,000%

$149.004.224,264

0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%

$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152$61.559.592,400 18,396% $947.750,429$14.657.806,965 $249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666

0,074% 0,149% 0,121% 0,212%

$86.689,992$174.127,551 $208.953,061

0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%
$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233

3,668% 0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%
$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

0,008%
$2.852.619,668 $27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006% 0,007% 0,024% 0,027% 0,014%

$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

$102.965,643

0,016% 0,015% 0,057% 0,011%
$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580
$34.212,244

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,714%

$22.397.614,844 6,694%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

18 19 20

oct-22 nov-22 dic-22 ene-23

12 13 14 15 16 17

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
11

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

2 DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 DE DIC-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 31
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
12,44%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 8,33%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 4,22%

100,000% 10,655%
101,412% 42.575.422,338$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$      

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.856.474,349$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$       996,672,111.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

52.738.499,185$      13,199%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

10.163.076,846$      15,665%

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

12.031,465$       0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$       0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$       0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

369.718,736$       13,147%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

8.017.667,845$       16,249%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO

10,63% 11,43% 12,02% 12,42%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%
$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341 $41.578.750,227$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

$1.341.894,886$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210
0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% 0,40%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739

$30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125
9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%
VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397 $3.404.047,912

0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964 $311.729,678

0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144% 0,093%
10,881% $7.539.089,452 $229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535

0,068% 0,059% 0,039% 0,294%
$36.560.519,894

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994
0,105%0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%$0,000 0,000% 1,887% 0,011% 0,027% 0,037%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%

$107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360 $7.481,460$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000$12.365.659,528 3,695% $662.745,903
-0,014% 0,009% 0,002%

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%
$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681 $122.634,503

0,032%

$19.543,739 $48.859,346 $43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,166%

$130.529,752$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114$399.762,704 $0,000

0,000% 0,000% 0,043%
$2.257.167,500 0,674%

0,006%

$19.475,767

0,018% 0,014% 0,000%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353
0,005% 0,005% 0,007%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,001%
$3.197,870 $7.994,675 $17.588,288 $17.588,288 $22.385,094

0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

0,039%

1,874% $544.350,411
$0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$6.278.636,562

$48.924,356$22.238,344 $35.581,350 $35.581,350
$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,002% 0,006% 0,007%

$62.267,362$8.238,775 $20.596,938
0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015%

$44.476,687 $44.476,687 $48.924,356
0,019%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,070% 0,043% 0,068% 0,191% 0,148% 0,149%

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015 $245.163,274 $548.542,978 $301.612,826 $120.474,226

0,073% 0,164% 0,090% 0,036%

0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143% 0,182%

$61.349.002,354 18,320% $5.138.179,165

$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,286%

0,303% 0,240% 0,284%

$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799

0,367% 0,107% 0,166% 0,110%

$950.343,614 $1.227.170,425$136.713.248,360 40,879%
0,385% 0,306% 0,188%

$554.813,398 $368.519,919

0,330% 0,330% 0,420%
$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137

$359.398,662

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,698% 0,063%
$210.702,204

$10.780.868,070 $1.013.630,239

$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526

0,254% 0,313% 0,122% 0,061%
18,396% $14.657.806,965 $848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650

0,254% 0,402% 0,250% 0,310%

$670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800 $203.931,850

0,200% 0,309%
$61.559.592,400

$610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312
$57.206.062,400 17,092% 3,668% 0,026% 0,065% 0,065% 0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%

$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060% 0,060%

$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,862 $199.228,0016,694% $2.852.619,668 $56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412

0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

0,038% 0,047% 0,047% 0,052% 0,052% 0,066%11,142% 0,714% 0,011% 0,027% 0,024% 0,038%
$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$22.397.614,844

nov-23

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

26 27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DE 11

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente
Ítems NP #2

Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 DE DIC-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 31
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
17,79%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 15,11%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 12,44%

100,000% 10,655%
101,412% 42.575.422,338$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$         996,672,111.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

52.738.499,185$      13,199%
409.452.964,666$       VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

10.163.076,846$      15,665%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

12.031,465$       0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$       0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$       0,000%

280.010,524$       79,877%

79,877%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

369.718,736$       13,147%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

8.017.667,845$       16,249%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$42.575.422,338
12,72%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $996.672,111
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,30%
$48.361.762,576 $50.263.953,942VALOR (Miles de Pesos)

15,59% 16,30% 17,01% 17,79%
$52.166.145,308 $54.543.884,518 $56.921.623,729 $59.537.136,859

13,46% 13,60% 13,74% 14,09% 14,45% 15,02%
$45.032.927,694 $45.508.475,531 $45.984.023,369 $47.172.892,972

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366 $2.377.739,210 $2.377.739,211 $2.615.513,130VALOR (Miles de Pesos) $3.404.047,917 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603
0,36% 0,57% 0,57% 0,71% 0,71% 0,78%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 1,02% 0,14% 0,14% 0,36%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

0,040%

0,077% 0,077% 0,084%
$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$350.044,994 $256.071,087 $256.071,087 $281.678,195

0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,887% 0,105%

$36.560.519,894 10,881% $7.539.089,452 $132.676,694

$662.745,903 $6.698,440

0,002%
$12.365.659,528 3,695%

$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436
0,013% 0,021% 0,021% 0,026% 0,026% 0,028%4,490% 0,166% 0,037% 0,005% 0,005% 0,013%

$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528

$2.257.167,500 0,674% $399.762,704

$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277
0,005% 0,005% 0,005%0,100% 0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%
$17.390,204

0,004% 0,004%

$62.267,363
$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,019%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,013% 0,013% 0,014%
$8.795,155 $8.795,155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%
$21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622 $43.975,778 $43.975,778 $48.373,355

$5.138.179,165 $78.874,225

0,024%
$61.349.002,354 18,320%

20,343% 1,286% 0,182% 0,026% 0,026% 0,064%
$608.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218 $343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%
$214.845,218 $343.752,348

0,117%

0,229% 0,229% 0,286% 0,286% 0,315%

$136.713.248,360

$766.035,279 $766.035,279 $957.544,099 $957.544,099 $1.053.298,509
2,698% 0,420% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%

$1.405.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

40,879% $10.780.868,070 $392.405,470

0,102%

$610.507,298
0,129% 0,129% 0,142%

$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956
0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,668% 0,182%

$61.559.592,400 18,396% $14.657.806,965 $342.192,950

$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332

$2.852.619,668 $43.824,332

0,013%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,714% 0,066% 0,009%
$222.124,722 $31.374,726

$22.397.614,844 6,694%

$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906
0,047% 0,052%

$156.873,633 $172.560,996
0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$156.873,633

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 
de pesos

dic-23 ene-24 ago-24 sep-24

4034 35 36 37 38 39VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

409.452.964.666,00$       CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA GRUPO ORIENTE

(Día / Mes / Año)

4 DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ejecución Programado



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 DE DIC-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 31
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
23,40%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 20,59%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 17,79%

100,000% 10,655%
101,412% 42.575.422,338$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$         996,672,111.00

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

409.452.964,666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

52.738.499,185$      13,199%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

10.163.076,846$      15,665%

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

12.031,465$       0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$       0,000%

0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

13,147%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
369.718,736$       

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

8.017.667,845$       16,249%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$70.950.285,058 $72.139.154,662 $74.041.346,028 $75.943.537,394 $78.321.276,604
21,55% 22,12% 22,69% 23,40%18,57% 19,56% 20,56% 20,70% 20,84% 21,20%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos) $62.152.649,989 $65.481.484,885 $68.810.319,779 $69.285.867,616 $69.761.415,455

$1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.902.191,366
0,14% 0,36% 0,36% 0,57% 0,57% 0,71%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,78% 0,99% 0,99% 0,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.615.513,130 $3.328.834,896 $3.328.834,894 $2.377.739,210$475.547,837 $475.547,839

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

$36.560.519,894 10,881% $7.539.089,452

0,015%
$281.678,196 $358.499,523 $358.499,523 $51.214,216ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$51.214,217 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869 $256.071,087

1,887% 0,084% 0,107% 0,107% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061% 0,077%$0,000 0,000%

$12.365.659,528

$121.253,280 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,166% 0,028% 0,036%
$95.270,436 $121.253,282

3,695% $662.745,903

0,021% 0,026%
$69.287,590 $86.609,487

0,036% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%

$2.257.167,500 0,674% $399.762,704

$12.647,420 $12.647,420
0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%

$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638
0,005%

$15.809,276OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,005% 0,007% 0,007%
$17.390,203 $22.132,986 $22.132,986

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,136% 0,014% 0,018% 0,018% 0,003% 0,003%
$48.373,355 $61.566,089 $61.566,089 $8.795,155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)
$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622

0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%
$35.180,622 $43.975,778

$5.815.212,112 1,737%

$61.349.002,354

$214.845,218 $214.845,218 $343.752,348$601.566,609 $85.938,087 $85.938,087
0,103% 0,128%

$343.752,348 $429.690,435
0,180% 0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,286% 0,141% 0,180%
$472.659,479 $601.566,609

18,320% $5.138.179,165

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$136.713.248,360 40,879% $10.780.868,070

$1.340.561,739 $1.340.561,738
$149.004.224,264 44,520% 2,698% 0,315% 0,401% 0,401%

$1.053.298,509 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049 $478.772,049
0,286%

$957.544,099
0,057% 0,057% 0,143% 0,143% 0,229% 0,229%

$766.035,279 $766.035,279

$61.559.592,400 18,396% $14.657.806,965

$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332
0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,129%

$344.932,332 $431.165,415
3,668% 0,142% 0,180% 0,180% 0,026% 0,026%

$474.281,956 $603.631,581 $603.631,582 $86.233,082BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$22.397.614,844

$172.560,996 $219.623,087 $219.623,087 $31.374,726 $31.374,726 $78.436,816
0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$78.436,816 $125.498,906 $125.498,906 $156.873,633
0,052% 0,066% 0,066% 0,009% 0,009% 0,023%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,714%

6,694% $2.852.619,668

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 
de pesos

oct-24

48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
41

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 5 DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 DE DIC-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 31
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
29,99%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 26,70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 23,40%

100,000% 10,655%
101,412% 42.575.422,338$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$         996,672,111.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

52.738.499,185$      13,199%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$        

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

10.163.076,846$      15,665%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

12.031,465$       0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$       0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$       0,000%

280.010,524$       79,877%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

369.718,736$       13,147%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

8.017.667,845$       16,249%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$80.699.015,814 $83.314.528,943 $85.930.042,073 $89.258.876,969 $92.587.711,866 $93.296.035,398VALOR (Miles de Pesos)
28,09% 28,62% 29,15% 29,99%

$94.004.358,933 $95.775.167,776 $97.545.976,619 $100.379.270,767
24,11% 24,89% 25,67% 26,67% 27,66% 27,88%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

0,99% 0,21% 0,21% 0,53%
$3.328.834,896 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,53% 0,85%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,71% 0,78% 0,78% 0,99%
VALOR (Miles de Pesos) $2.377.739,210 $2.615.513,129 $2.615.513,130 $3.328.834,896

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

$358.499,523 $358.499,524 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603
0,091%

$305.132,164
0,107% 0,107% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%$0,000 0,000% 1,887% 0,077% 0,084% 0,084%

$256.071,087 $281.678,195 $281.678,195ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.560.519,894 10,881% $7.539.089,452

$12.365.659,528 3,695%

$86.609,487
0,008% 0,019% 0,019% 0,031%

$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140
0,026% 0,028% 0,028% 0,036% 0,036% 0,008%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,166%

$662.745,903

$95.270,436 $95.270,436 $121.253,282 $121.253,280 $25.800,785

0,674% $399.762,704$2.257.167,500

$15.809,276 $18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550
0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,005% 0,004% 0,004% 0,006%
$11.773,875 $11.773,875

$61.566,089 $61.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730
0,016%

$52.401,169
0,018% 0,018% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%0,014%

$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$544.350,411$6.278.636,562 1,874%

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,013% 0,014%

$61.349.002,354 18,320%

$429.690,435 $472.659,479 $472.659,479 $601.566,609
0,038% 0,096% 0,096% 0,153%

$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528
0,128% 0,141% 0,141% 0,180% 0,180% 0,038%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,286%

$5.138.179,165

$601.566,609 $128.003,881

40,879% $10.780.868,070

$1.053.298,509 $1.053.298,509 $1.340.561,739 $1.340.561,738 $285.250,384 $285.250,384
0,213% 0,213% 0,341%

$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537
0,315% 0,315% 0,401% 0,401% 0,085% 0,085%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,698% 0,286%
$957.544,099

$136.713.248,360

$61.559.592,400 18,396%

$603.631,581 $603.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188
0,154%

$513.773,101
0,180% 0,180% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%$57.206.062,400 17,092% 3,668% 0,129% 0,142% 0,142%

$431.165,415 $474.281,956 $474.281,956BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$14.657.806,965

$2.852.619,668$22.397.614,844 6,694%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%11,142% 0,714% 0,047% 0,052% 0,052% 0,066% 0,014%
$219.623,087 $46.732,326 $46.732,326 $116.830,818

0,066%
$156.873,633 $172.560,996 $172.560,996 $219.623,087EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308

mar-26 abr-26 may-26
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 
de pesos

ago-25 sep-25 oct-25

56 57 58 59 60

ene-26 feb-26

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

nov-25 dic-25

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

(Día / Mes / Año)

6 DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 DE DIC-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 31
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
39,09%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 34,54%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 29,99%

100,000% 10,655%
101,412% 42.575.422,338$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

52.738.499,185$      13,199%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

10.163.076,846$      15,665%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

12.031,465$       0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$       0,000%

-$       0,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

369.718,736$       13,147%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

8.017.667,845$       16,249%

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$123.045.623,959 $128.003.888,716 $128.634.487,930 $129.265.087,145 $130.841.585,186VALOR (Miles de Pesos) $103.212.564,915 $106.754.182,602 $110.295.800,289 $114.191.579,744 $118.087.359,200
38,25% 38,43% 38,62% 39,09%30,84% 31,90% 32,95% 34,12% 35,28% 36,76%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

1,06% 1,16%
VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687 $1.576.498,041$3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,85% 1,06% 1,16% 1,48% 1,48% 0,19% 0,19% 0,47%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

10,881% $7.539.089,452

$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $419.556,726 $533.981,289 $533.981,288
0,020% 0,020% 0,051%

$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263
0,114% 0,114% 0,125% 0,125% 0,160% 0,160%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,887% 0,091%
$305.132,164

$36.560.519,894

3,695% $662.745,903

$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164
0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%4,490% 0,166% 0,031% 0,039% 0,039% 0,042%

$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528

$12.365.659,528

0,674% $399.762,704

$32.966,851 $32.966,851$23.547,751 $4.192,770 $4.192,770
0,010% 0,010% 0,001% 0,001% 0,003%0,100% 0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%

$18.838,201 $10.481,927

$2.257.167,500

$25.902,526$23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

1,874% $544.350,411

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994
0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027% 0,003% 0,003%

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044
0,009%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,016%
$52.401,169

$6.278.636,562

$5.138.179,165$61.349.002,354 18,320%

$704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050
20,343%

$640.019,410 $640.019,410
1,286% 0,153% 0,191% 0,191% 0,210%

$512.015,528 $704.021,350
0,210% 0,268% 0,268% 0,034% 0,034% 0,085%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557

40,879% $10.780.868,070

0,597% 0,597% 0,076% 0,076% 0,190%
$1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671

2,698% 0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,469%
$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$136.713.248,360

$1.568.877,114

18,396% $14.657.806,965

0,034% 0,034%
$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $706.438,014 $899.102,927 $899.102,927

0,085%
$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,211% 0,269% 0,269%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,668% 0,154%
$513.773,101

$61.559.592,400

$22.397.614,844

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,714% 0,056% 0,070%
$186.929,308 $233.661,636

6,694% $2.852.619,668

$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390
0,012% 0,031%

$41.604,390 $104.010,976
0,070% 0,077% 0,077% 0,098% 0,098% 0,012%

70

mar-27

64 65 66 67 68 69VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 
de pesos

jun-26 jul-26 ago-26

409.452.964.666,00$       CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁ $         996,672,111.00

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

GERENCIA GRUPO ORIENTE

DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 DE DIC-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 31
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
47,90%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 43,50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 39,09%

100,000% 10,655%
101,412% 42.575.422,338$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

52.738.499,185$      13,199%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

10.163.076,846$      15,665%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

12.031,465$       0,130%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$       0,000%

0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

13,147%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
369.718,736$       

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

16,249%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

8.017.667,845$       

BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

$132.418.083,228 $134.940.480,094 $137.462.876,960 $140.615.873,044 $143.768.869,128 $147.237.164,820VALOR (Miles de Pesos)
45,03% 46,35% 47,67% 47,90%

$150.705.460,512 $155.119.655,032 $159.533.849,556 $160.319.764,990
39,56% 40,32% 41,07% 42,01% 42,96% 43,99%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

0,94%
$3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

10,881% $7.539.089,452

0,112% 0,112%
$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316

0,142% 0,142% 0,025%1,887% 0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%
$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$36.560.519,894

$12.365.659,528

$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660
0,048% 0,009%

$160.787,660 $28.627,081
0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,166% 0,017% 0,027%
$57.424,164 $91.878,663

3,695% $662.745,903

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243

0,674% $399.762,704

$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,003% 0,005%

$2.257.167,500

0,005%
$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0,002%
$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%
$29.349,400 $29.349,400

1,874% $544.350,411

$58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

0,017%
$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $81.639,583 $14.535,338

0,136% 0,009% 0,014% 0,017%0,014% 0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%

$61.349.002,354

$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139
0,238% 0,042%

$797.706,139 $142.025,814
0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,286% 0,085% 0,136%
$284.895,050 $455.832,079

18,320% $5.138.179,165

$136.713.248,360 40,879% $10.780.868,070

0,095%
$316.497,572

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%$149.004.224,264 44,520% 2,698% 0,190% 0,304% 0,304%
$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)
$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080

18,396% $14.657.806,965

$571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390
3,668% 0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%

$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $800.444,390 $142.513,339
0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146
0,062% 0,062% 0,068% 0,087% 0,087% 0,015%

$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527
0,031% 0,050% 0,050% 0,068%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,714%

$2.852.619,668$22.397.614,844 6,694%

oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 
de pesos

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ $         996,672,111.00

(Día / Mes / Año)

11PÁGINA 8 DESEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 DE DIC-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 31
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
57,76%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 52,83%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 47,90%

100,000% 10,655%
101,412% 42.575.422,338$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$      

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.856.474,349$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

52.738.499,185$      13,199%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

10.163.076,846$      15,665%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

12.031,465$       0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$       0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$       0,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

369.718,736$       13,147%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8.017.667,845$       16,249%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $161.105.680,425 $163.070.469,012 $165.035.257,599 $168.178.919,341 $171.322.581,083 $175.252.158,260 $179.181.735,437 $183.504.270,332 $187.826.805,227 $193.328.213,278
53,54% 54,83% 56,12% 57,76%48,14% 48,72% 49,31% 50,25% 51,19% 52,36%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

% 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%
VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587 $5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

$36.560.519,894 10,881% $7.539.089,452

$338.557,263 $338.557,263 $423.196,579
1,887% 0,025% 0,063% 0,063%

$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $423.196,579 $465.516,237 $465.516,238
$0,000 0,000% 0,177%

$592.475,209
0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$12.365.659,528 3,695%

$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405
0,043% 0,047% 0,047% 0,060%

$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566
0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,166%

$662.745,903

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242

0,674% $399.762,704

0,004% 0,004% 0,006% 0,006% 0,009% 0,009% 0,011%
$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140

0,008% 0,008%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,002%
$5.225,448

$2.257.167,500

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357
0,030%

$101.747,365
0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,004% 0,011% 0,011%

$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$568.103,254 $710.129,068
0,233% 0,233% 0,297%

$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695
0,212%

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534
0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,286%

$5.138.179,165$61.349.002,354 18,320%

$568.103,254

40,879% $10.780.868,070

0,520% 0,520% 0,662%
$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 2,698% 0,095%
$316.497,572

$136.713.248,360

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

$61.559.592,400 18,396% $14.657.806,965

$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366
0,298%

$997.593,376
0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%$57.206.062,400 17,092% 3,668% 0,043% 0,106% 0,106%

$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$2.852.619,668$22.397.614,844 6,694%

$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400 $285.183,400 $362.960,692EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%11,142% 0,714% 0,015% 0,039% 0,039% 0,062%
$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109

nov-28

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
81 82 83 84 85

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ $         996,672,111.00

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

9 DE 11

VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 DE DIC-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 31
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
71,52%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 64,64%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 57,76%

100,000% 10,655%
101,412% 42.575.422,338$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$       

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.856.474,349$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

52.738.499,185$      13,199%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
409.452.964,666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

10.163.076,846$      15,665%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

12.031,465$       0,130%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$       0,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$       0,000%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

79,877%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

369.718,736$       13,147%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

8.017.667,845$       16,249%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%
$198.829.621,328 $200.158.547,626 $201.487.473,925 $204.809.789,681 $208.132.105,438 $213.447.810,650VALOR (Miles de Pesos)

65,36% 67,35% 69,33% 71,52%
$218.763.515,862 $225.408.147,375 $232.052.778,888 $239.361.873,553

59,41% 59,80% 60,20% 61,19% 62,19% 63,77%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%
$3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212 $6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756

0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

10,881% $7.539.089,452

$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907
0,214% 0,214% 0,235%

$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372
0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 1,887% 0,177%
$592.475,209

$36.560.519,894

3,695% $662.745,903$12.365.659,528

$121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643 $242.031,643 $266.234,807
4,490% 0,166% 0,060% 0,014% 0,014% 0,036%

$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821
0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528

0,674% $399.762,704

$44.179,282 $44.179,282 $48.597,210$35.343,426$22.089,641 $35.343,426
0,013% 0,013% 0,015%0,100% 0,011% 0,011%0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%

$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$98.312,830$24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830
0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,030%
$101.747,363

0,037% 0,037% 0,040%
$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

$5.138.179,165

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 0,179% 0,287% 0,287%

$61.349.002,354 18,320%

0,072% 0,072% 0,179%
$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510

0,359% 0,359% 0,395%20,343% 1,286% 0,297%
$1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725

40,879%

0,640% 0,640% 0,800% 0,800% 0,879%2,698% 0,662%
$1.337.936,405 $2.140.698,247

0,160% 0,160% 0,400% 0,400%
$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$10.780.868,070

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$136.713.248,360

18,396% $14.657.806,965$61.559.592,400

$963.919,102 $963.919,102$240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439
0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 3,668% 0,298%
$997.593,377

0,360% 0,360% 0,396%
$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

$22.397.614,844

$87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959$362.960,692 $87.677,192
0,131% 0,144%

$438.385,959 $482.224,555
0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,714% 0,108% 0,026%

6,694% $2.852.619,668

ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 
de pesos

dic-28 ene-29

10094 95 96 97 98 99VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
91 92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       9.885.528.230,00$       

409.452.964.666,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA GRUPO ORIENTE

(Día / Mes / Año)

10 DE 11

$         996,672,111.00

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 DE DIC-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 31
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACFECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓNFECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
101,432%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 86,47%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 71,52%

100,000% 10,655%
101,412% 42.575.422,338$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

50.604.522,138$      

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.856.474,349$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

409.452.964,666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

52.738.499,185$      13,199%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

10.163.076,846$      15,665%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

9.908,676$       

12.031,465$       0,130%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

-$       0,000%

0,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

-$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

280.010,524$       79,877%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.473.739,600$       79,877%
OBSERVACIONES: 

13,147%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
369.718,736$       

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

8.017.667,845$       16,249%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$278.859.219,743 $286.279.770,241 $297.926.358,652 $309.799.239,449 $324.640.340,445 $339.481.441,442VALOR (Miles de Pesos) $246.670.968,219 $255.973.452,341 $265.275.936,464 $268.244.156,661 $271.438.669,245
85,54% 89,02% 92,56% 97,00% 101,43%73,70% 76,48% 79,26% 80,15% 81,10% 83,32%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$14.841.100,996 $14.841.100,997$2.968.220,197 $3.194.512,584 $7.420.550,498 $7.420.550,498 $11.646.588,411 $11.872.880,797
4,43%0,95% 2,22% 2,22% 3,48% 3,55% 4,43%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 2,18% 2,78% 2,78% 0,89%

VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $9.302.484,122

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$       

10,881% $7.539.089,452

$427.268,010 $799.157,629 $799.157,629 $1.278.652,207 $1.278.652,207 $1.598.315,259 $1.598.315,259
0,239% 0,239% 0,382% 0,382% 0,478% 0,478%1,887% 0,235% 0,299% 0,299% 0,096% 0,128%

$787.154,372 $1.001.832,838 $1.001.832,838 $319.663,052ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$36.560.519,894

$12.365.659,528

$432.471,363 $540.589,202 $540.589,202$338.844,301 $108.117,841 $116.947,596 $270.294,602 $270.294,602 $432.471,363
0,129% 0,162% 0,162%0,101% 0,032% 0,035% 0,081% 0,081% 0,129%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15.028.248,528 4,490% 0,166% 0,080% 0,101%
$266.234,807 $338.844,300

3,695% $662.745,903

$2.257.167,500 0,674% $399.762,704

$98.676,531 $98.676,532$19.735,306 $21.347,134 $49.338,265 $49.338,265 $78.941,224 $78.941,224OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

0,029% 0,029%0,006% 0,006% 0,015% 0,015% 0,024% 0,024%$2.257.167,500 0,674% 0,100% 0,015% 0,018% 0,018%
$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996

1,874% $544.350,411

$274.482,986$59.380,134 $137.241,493 $137.241,493 $219.586,388 $219.586,388 $274.482,986
0,041% 0,041% 0,066% 0,066% 0,082% 0,082%0,136% 0,040% 0,051% 0,051% 0,016% 0,018%

$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $54.896,596SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

$61.349.002,354

$2.681.992,676$1.681.087,832 $536.398,535 $580.207,501 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142
0,395% 0,502%

$1.320.854,726 $1.681.087,833
0,641% 0,801%

18,320% $5.138.179,165

$2.145.594,142 $2.681.992,677
0,801%0,502% 0,160% 0,173% 0,401% 0,401% 0,641%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 1,286%

$136.713.248,360 40,879% $10.780.868,070

$5.976.689,382
1,786%

$3.746.221,933 $3.746.221,931PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$5.976.689,382$1.195.337,876 $1.195.337,876 $2.988.344,691 $2.988.344,691 $4.555.059,120 $4.781.351,506
1,786%0,357% 0,357% 0,893% 0,893% 1,361% 1,429%$149.004.224,264 44,520% 2,698% 0,879% 1,119% 1,119%

$2.943.460,090

18,396% $14.657.806,965

$2.691.199,037$582.199,150 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.691.199,036
0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,804% 0,804%3,668% 0,396% 0,504% 0,504% 0,161% 0,174%

$1.325.388,765 $1.686.858,428 $1.686.858,428 $538.239,807BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$22.397.614,844 6,694%

$489.577,961 $783.324,738 $783.324,738 $979.155,923 $979.155,923$482.224,555 $613.740,343 $613.740,343 $195.831,184 $211.825,183 $489.577,961
0,146% 0,234% 0,234% 0,293% 0,293%0,144% 0,183% 0,183% 0,059% 0,063% 0,146%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 0,714%

$2.852.619,668

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 
de pesos

oct-29

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
101

409.452.964.666,00$       

9.885.528.230,00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       

OBJETO: 

GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

DE 11SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

$         996,672,111.00

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 31 996,672,111.00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                 
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3,724.00            113,387.00$                   422,253,188.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

1,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m3 -                     113,387.00$                   -$                                         2,979.00                                                337,779,873.00$                   -$                                                              1,239.07

1,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m3 -                     113,387.00$                   -$                                         559.00                                                   63,383,333.00$                     -$                                                              

1,3 E 1-14101 1 14,101 201-13 m3 -                     113,387.00$                   -$                                         186.00                                                   21,089,982.00$                     -$                                                              

2 E 1 201-13 m 5,644.00            69,636.00$                     393,025,584.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

2,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m -                     69,636.00$                     -$                                         4,515.00                                                314,406,540.00$                   -$                                                              237.00

2,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m -                     69,636.00$                     -$                                         1,129.00                                                78,619,044.00$                     -$                                                              

3 E 1 201-13 m 220,599.00        4,475.00$                       987,180,525.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

3,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m -                     4,475.00$                       -$                                         130,000.00                                            581,750,000.00$                   -$                                                              205.00

3,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m -                     4,475.00$                       -$                                         30,000.00                                              134,250,000.00$                   -$                                                              

4 E 1 210-13 m3 1,139,426.00     10,216.00$                     11,640,376,016.00$                1,960.51                                                20,028,570.00$                     -$                                                              1,960.51

4,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 -                     10,216.00$                     -$                                         454,197.00                                            4,640,076,552.00$                -$                                                              55,796.26

4,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 -                     10,216.00$                     -$                                         113,549.00                                            1,160,016,584.00$                -$                                                              

4,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 -                     10,216.00$                     -$                                         113,549.00                                            1,160,016,584.00$                -$                                                              

4,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 -                     10,216.00$                     -$                                         75,700.49                                              773,356,206.00$                   -$                                                              

5 E 1 210-13 m3 74,655.00          60,376.00$                     4,507,370,280.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

5,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 -                     60,376.00$                     -$                                         36,394.00                                              2,197,324,144.00$                68.48 4,134,548.00$                                             18,947.11

5,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 -                     60,376.00$                     -$                                         9,099.00                                                549,361,224.00$                   -$                                                              

5,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 -                     60,376.00$                     -$                                         9,099.00                                                549,361,224.00$                   -$                                                              

5,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 -                     60,376.00$                     -$                                         6,065.00                                                366,180,440.00$                   -$                                                              

6 E 1 211-13 m3 126,989.00        9,747.00$                       1,237,761,783.00$                  18,070.68                                              176,134,918.00$                   -$                                                              18,070.68

6,1 E 1-11601 1 11,601 211-13 m3 -                     9,747.00$                       -$                                         108,918.32                                            1,061,626,865.00$                4,072.00 39,689,784.00$                                           77,571.42

7 E 1 220-1 m3 680,805.00        12,594.00$                     8,574,058,170.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

7,1 E 1-11601 1 11,601 220-1 m3 -                     12,594.00$                     -$                                         160,000.00                                            2,015,040,000.00$                -$                                                              

7,2 E 1-11701 1 11,701 220-1 m3 -                     12,594.00$                     -$                                         40,000.00                                              503,760,000.00$                   -$                                                              

8 E 1 230.1P m3 550,000.00        10,300.00$                     5,665,000,000.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

8,1 E 1-11601 1 11,601 230.1P m3 -                     10,300.00$                     -$                                         300,000.00                                            3,090,000,000.00$                -$                                                              

9 E 1 231-13 m2 467,519.00        7,521.00$                       3,516,210,399.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

9,1 E 1-11601 1 11,601 231-13 m2 -                     7,521.00$                       -$                                         240,000.00                                            1,805,040,000.00$                -$                                                              3,787.67

9,2 E 1-11701 1 11,701 231-13 m2 -                     7,521.00$                       -$                                         60,001.00                                              451,267,521.00$                   -$                                                              

10 E 1 m2 261,070.00        1,332.00$                       347,745,240.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

10,1 E 1-11606 1 11,606 m2 -                     1,332.00$                       -$                                         261,070.00                                            347,745,240.00$                   -$                                                              

Subtotal 37,290,981,185.00$           22,397,614,844.00$        43,824,332.00$                                     
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1,100,000.00     927.00$                          1,019,700,000.00$                  401,211.66                                            371,923,209.00$                   -$                                                              401,211.66

11,1 S 2-11602 2 11,602 310-13 m2 -                     927.00$                          -$                                         959,031.00                                            889,021,737.00$                   -$                                                              456,766.35

11,2 S 2-11702 2 11,702 310-13 m2 -                     927.00$                          -$                                         139,757.34                                            129,555,054.00$                   -$                                                              1,750.50

12 S 2 320-13 m3 164,000.00        145,000.00$                   23,780,000,000.00$                1,504.26                                                218,117,700.00$                   -$                                                              1,504.26

12,1 S 2-11602 2 11,602 320-13 m3 -                     145,000.00$                   -$                                         145,236.00                                            21,059,220,000.00$              868.83 125,980,350.00$                                         57,786.18

12,2 S 2-11702 2 11,702 320-13 m3 -                     145,000.00$                   -$                                         36,308.74                                              5,264,767,300.00$                -$                                                              115.90

13 S 2 m3 12,300.00          180,245.00$                   2,217,013,500.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

13,1 S 2-11602 2 11,602 m3 -                     180,245.00$                   -$                                         9,840.00                                                1,773,610,800.00$                -$                                                              304.73

13,2 S 2-11702 2 11,702 m3 -                     180,245.00$                   -$                                         2,460.00                                                443,402,700.00$                   -$                                                              142.80

14 B 2 330-13 m3 186,000.00        155,000.00$                   28,830,000,000.00$                -                                                        -$                                      -$                                                              

14,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 -                     155,000.00$                   -$                                         155,100.00                                            24,040,500,000.00$              1,394.92 216,212,600.00$                                         33,311.88

14,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 -                     155,000.00$                   -$                                         38,775.00                                              6,010,125,000.00$                -$                                                              

15 B 2 330-13 m3 7,140.00            190,385.00$                   1,359,348,900.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

15,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 -                     190,385.00$                   -$                                         5,712.00                                                1,087,479,120.00$                -$                                                              15.30

15,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 -                     190,385.00$                   -$                                         1,428.00                                                271,869,780.00$                   -$                                                              

Subtotal 57,206,062,400.00$           61,559,592,400.00$        342,192,950.00$                                   
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1,100,000.00     1,849.00$                       2,033,900,000.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                                  

16,1 P 8-11603 8 11,603 421-13 m2 -                     1,849.00$                       -$                                         911,324.00                                            1,685,038,076.00$                8,474.97 15,670,220$                                                217,604.49

16,2 P 8-11703 8 11,703 421-13 m2 -                     1,849.00$                       -$                                         170,873.00                                            315,944,177.00$                   -$                                                                  

16,3 P 8-14104 8 14,104 421-13 m2 -                     1,849.00$                       -$                                         56,958.00                                              105,315,342.00$                   -$                                                                  

17 P 8 450.1P m3 99,000.00          775,000.00$                   76,725,000,000.00$                -                                                        -$                                      -$                                                                  
17,1 P 8-11603 8 11,603 450.1P m3 -                     775,000.00$                   -$                                         66,969.26                                              51,901,176,501.00$              -$                                                                  
17,2 P 8-11703 8 11,703 450.1P m3 -                     775,000.00$                   -$                                         12,000.00                                              9,300,000,000.00$                -$                                                                  

17,3 P 8-14104 8 14,104 450.1P m3 -                     775,000.00$                   -$                                         4,000.00                                                3,100,000,000.00$                -$                                                                  
18 P 8 450.2P m3 86,028.00          775,000.00$                   66,671,700,000.00$                -                                                        -$                                      -$                                                                  

18,1 P 8-11603 8 11,603 450.2P m3 -                     775,000.00$                   -$                                         68,885.00                                              53,385,875,000.00$              486.11 376,735,250$                                              13,366.47

18,2 P 8-11703 8 11,703 450.2P m3 -                     775,000.00$                   -$                                         12,916.00                                              10,009,900,000.00$              -$                                                                  

18,3 P 8-14104 8 14,104 450.2P m3 -                     775,000.00$                   -$                                         4,305.00                                                3,336,375,000.00$                -$                                                                  

19 P 8 450.9P m3 3,808.00            856,527.00$                   3,261,654,816.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                                  

19,1 P 8-11603 8 11,603 450.9P m3 -                     856,527.00$                   -$                                         3,046.00                                                2,608,981,242.00$                -$                                                                  22.77

19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P m3 -                     856,527.00$                   -$                                         762.00                                                   652,673,574.00$                   -$                                                                  

20 P 8 460.1P m3 4,284.00            72,822.00$                     311,969,448.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                                  

20,1 P 8-11603 8 11,603 460.1P m3 -                     72,822.00$                     -$                                         3,427.00                                                249,560,994.00$                   -$                                                                  

20,2 P 8-11703 8 11,703 460.1P m3 -                     72,822.00$                     -$                                         857.00                                                   62,408,454.00$                     -$                                                                  

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. __5__                         de fecha 29/09/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409,452,964,666.00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

14,657,806,965.00$                 

Fresado de pavimento asfaltico

Terraplenes -$                                                    

Terraplenes -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 28,487,066.00$                             

Conformación de taludes existentes -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    

Terraplenes -$                                                    

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 402,350,699.00$                          

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Base granular clase A 5,163,341,400.00$                       

Base granular clase A

GERENCIA GRUPO ORIENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

Remoción de alcantarillas   16,503,732.00$                             

Remoción de alcantarillas   -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     917,375.00$                                  

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                    

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20,028,570.00$                             

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 570,014,592.00$                          

Demolición de Estructuras -$                                                    

Demolición de Estructuras 140,494,110.00$                          

Demolición de Estructuras -$                                                    

Demolición de Estructuras -$                                                    

Remoción de alcantarillas   -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales 1,143,950,713.00$                       

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

54,926,059.00$                             

Subbase Granular clase A 16,805,500.00$                             

Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Remoción de Derrumbes 176,134,918.00$                          

Remoción de Derrumbes 756,088,592.00$                          

2,852,619,668.00$                   
-$                                                    

Conformación de la calzada existente 371,923,209.00$                          

Conformación de la calzada existente 423,422,406.00$                          

Conformación de la calzada existente 1,622,714.00$                               

Subbase Granular clase A 218,117,700.00$                          

Subbase Granular clase A 8,378,996,100.00$                       

Sub-base granular para bacheo clase A 25,738,986.00$                             

Base granular clase A -$                                                    

-$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19,503,120.00$                             

Base granular para bacheo clase A -$                                                    

Base granular para bacheo clase A 2,912,891.00$                               

Base granular para bacheo clase A -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 10,359,014,250.00$                     

-$                                                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 31 996,672,111.00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

Subtotal 149,004,224,264.00$         136,713,248,360.00$      392,405,470.00$                                   
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 OA 6 600-13 m3 7,975.00            32,667.00$                     260,519,325.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

21,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 -                     32,667.00$                     -$                                         39,460.00                                              1,289,039,820.00$                103.68 3,386,915.00$                                             20,556.22

21,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 -                     32,667.00$                     -$                                         6,836.00                                                223,311,612.00$                   -$                                                              

21,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 -                     32,667.00$                     -$                                         2,279.00                                                74,448,093.00$                     -$                                                              

22 OA 6 600-13 m3 23,156.00          81,882.00$                     1,896,059,592.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

22,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 -                     81,882.00$                     -$                                         18,525.00                                              1,516,864,050.00$                -$                                                              59.86

22,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 -                     81,882.00$                     -$                                         3,473.00                                                284,376,186.00$                   -$                                                              

22,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 -                     81,882.00$                     -$                                         1,158.00                                                94,819,356.00$                     -$                                                              

23 OA 6 610-13 m3 36,173.00          93,098.00$                     3,367,633,954.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

23,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                     93,098.00$                     -$                                         20,000.00                                              1,861,960,000.00$                -$                                                              

23,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                     93,098.00$                     -$                                         5,000.00                                                465,490,000.00$                   -$                                                              

23,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                     93,098.00$                     -$                                         1,500.00                                                139,647,000.00$                   -$                                                              

24 OA 6 610-13 m3 38,609.00          176,922.00$                   6,830,781,498.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

24,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                     176,922.00$                   -$                                         30,887.00                                              5,464,589,814.00$                -$                                                              1,670.31

24,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                     176,922.00$                   -$                                         5,791.00                                                1,024,555,302.00$                -$                                                              

24,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                     176,922.00$                   -$                                         1,931.00                                                341,636,382.00$                   -$                                                              

25 OA 6 610-13 m3 326.00               151,702.00$                   49,454,852.00$                       -                                                        -$                                      -$                                                              

25,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                     151,702.00$                   -$                                         661.00                                                   100,275,022.00$                   -$                                                              165.16

25,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                     151,702.00$                   -$                                         124.00                                                   18,811,048.00$                     -$                                                              

25,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                     151,702.00$                   -$                                         41.00                                                     6,219,782.00$                       -$                                                              

26 OA 6 621,1.1P m 1,227.00            2,286,822.00$                2,805,930,594.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

26,1 OA 6-11604 6 11,604 621,1.1P m -                     2,286,822.00$                -$                                         556.00                                                   1,271,473,032.00$                -$                                                              236.00

26,2 OA 6-14101 6 14,101 621,1.1P m -                     2,286,822.00$                -$                                         371.00                                                   848,410,962.00$                   -$                                                              

27 OA 6 630-13 m3 4,271.00            1,232,450.00$                5,263,793,950.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

27,1 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 -                     1,232,450.00$                -$                                         2,602.00                                                3,206,834,900.00$                -$                                                              

28 OA 6 630-13 m3 8,778.00            996,330.00$                   8,745,784,740.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

28,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                     996,330.00$                   -$                                         3,822.00                                                3,807,973,260.00$                29.96 29,850,047.00$                                           704.56

28,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                     996,330.00$                   -$                                         717.00                                                   714,368,610.00$                   -$                                                              

28,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                     996,330.00$                   -$                                         239.00                                                   238,122,870.00$                   -$                                                              

29 OA 6 630.3.4P m3 2,703.00            1,086,707.00$                2,937,369,021.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

29,1 OA 6-14104 6 14,104 630.3.4P m3 -                     1,086,707.00$                -$                                         1,703.00                                                1,850,662,021.00$                -$                                                              

30 OA 6 630-13 m3 13,965.00          687,013.00$                   9,594,136,545.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

30,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                     687,013.00$                   -$                                         10,000.00                                              6,870,130,000.00$                -$                                                              54.33

30,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                     687,013.00$                   -$                                         1,900.00                                                1,305,324,700.00$                -$                                                              

30,3 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 -                     687,013.00$                   -$                                         698.00                                                   479,535,074.00$                   -$                                                              

31 OA 6 630-13 m3 3,444.00            473,683.00$                   1,631,364,252.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

31,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                     473,683.00$                   -$                                         2,755.00                                                1,304,996,665.00$                0.90 426,315.00$                                                458.38

31,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                     473,683.00$                   -$                                         517.00                                                   244,894,111.00$                   -$                                                              

31,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                     473,683.00$                   -$                                         172.00                                                   81,473,476.00$                     -$                                                              

32 OA 6 630-13 m3 6,348.00            439,711.00$                   2,791,285,428.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

32,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                     439,711.00$                   -$                                         4,500.00                                                1,978,699,500.00$                -$                                                              360.59

32,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                     439,711.00$                   -$                                         900.00                                                   395,739,900.00$                   -$                                                              

32,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                     439,711.00$                   -$                                         300.00                                                   131,913,300.00$                   -$                                                              

33 OA 4 632.1P m 1,319.00            544,754.00$                   718,530,526.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

33,1 OA 4-14104 4 14,104 632.1P m -                     544,754.00$                   -$                                         1,319.00                                                718,530,526.00$                   -$                                                              

34 OA 4 640-13 kg 1,759,885.00     5,378.00$                       9,464,661,530.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

34,1 OA 4-11604 4 11,604 640-13 kg -                     5,378.00$                       -$                                         1,055,931.00                                         5,678,796,918.00$                1,704.36 9,166,048.00$                                             85,697.16

34,2 OA 4-11705 4 11,705 640-13 kg -                     5,378.00$                       -$                                         351,977.00                                            1,892,932,306.00$                -$                                                              

34,3 OA 4-14101 4 14,101 640-13 kg -                     5,378.00$                       -$                                         87,994.00                                              473,231,732.00$                   -$                                                              

34,4 OA 4-14103 4 14,103 640-13 kg -                     5,378.00$                       -$                                         87,994.00                                              473,231,732.00$                   -$                                                              

34,5 OA 4-14104 4 14,104 640-13 kg -                     5,378.00$                       -$                                         87,995.00                                              473,237,110.00$                   -$                                                              

34,6 OA 4-11606 4 11,606 640-13 kg -                     5,378.00$                       -$                                         87,994.00                                              473,231,732.00$                   -$                                                              41,534.68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111,740.00        2,237.00$                       249,962,380.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

35,1 OA 4-14103 4 14,103 641-13 Tf-m -                     2,237.00$                       -$                                         111,740.00                                            249,962,380.00$                   -$                                                              

36 OA 6 642,2P m 85.00                 1,583,123.00$                134,565,455.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

36,1 OA 6-14104 6 14,104 642,2P m -                     1,583,123.00$                -$                                         85.00                                                     134,565,455.00$                   -$                                                              

37 OA 6 661-13 m 287.00               617,637.00$                   177,261,819.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

37,1 OA 6-11604 6 11,604 661-13 m -                     617,637.00$                   -$                                         2,630.00                                                1,624,385,310.00$                -$                                                              393.25

37,2 OA 6-11705 6 11,705 661-13 m -                     617,637.00$                   -$                                         657.00                                                   405,787,509.00$                   -$                                                              

38 OA 6 670.5P m3 680.00               758,317.00$                   515,655,560.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

38,1 OA 6-11604 6 11,604 670.5P m3 -                     758,317.00$                   -$                                         544.00                                                   412,524,448.00$                   -$                                                              

38,2 OA 6-11705 6 11,705 670.5P m3 -                     758,317.00$                   -$                                         136.00                                                   103,131,112.00$                   -$                                                              

39 OA 6 671-13 m3 9,600.00            673,653.00$                   6,467,068,800.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

39,1 OA 6-11604 6 11,604 671-13 m3 -                     673,653.00$                   -$                                         6,000.00                                                4,041,918,000.00$                -$                                                              

39,2 OA 6-11705 6 11,705 671-13 m3 -                     673,653.00$                   -$                                         1,500.00                                                1,010,479,500.00$                -$                                                              13.58

40 OA 8 673-13 m2 58,800.00          7,720.00$                       453,936,000.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

40,1 OA 8-11604 8 11,604 673-13 m2 -                     7,720.00$                       -$                                         47,040.00                                              363,148,800.00$                   232.12 1,791,966.00$                                             47,040.00

40,2 OA 8-11705 8 11,705 673-13 m2 -                     7,720.00$                       -$                                         8,820.00                                                68,090,400.00$                     736.28 5,684,082.00$                                             736.28

40,3 OA 8-14105 8 14,105 673-13 m2 -                     7,720.00$                       -$                                         2,940.00                                                22,696,800.00$                     -$                                                              Geotextil Tipo II no tejido

-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$                                                    Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

539,689,992.00$                          

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Baranda Metalica -$                                                    

Baranda Metalica -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 460,879,326.00$                          

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido 5,684,082.00$                               

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363,148,800.00$                          

9,148,208.00$                               

158,555,389.00$                          

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                    

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                    

Acero de Preesfuerzo -$                                                    

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                    

10,780,868,069.00$                 

-$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar 671,510,124.00$                          

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

295,514,586.00$                          

Rellenos con gravilla -$                                                    

Rellenos con gravilla 25,055,102.00$                             

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco 4,901,457.00$                               

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

-$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                    

Rellenos con gravilla -$                                                    

Rellenos con gravilla -$                                                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

217,126,949.00$                          

-$                                                    Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

242,885,750.00$                          Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                    
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

-$                                                    

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 701,975,361.00$                          

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 21 MPA 37,325,416.00$                             

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223,373,509.00$                          

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 31 996,672,111.00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

41 OA 6 673-13 m3 8,032.00            136,094.00$                   1,093,107,008.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

41,1 OA 6-11604 6 11,604 673-13 m3 -                     136,094.00$                   -$                                         16,426.00                                              2,235,480,044.00$                209.92 28,568,852.00$                                           8,279.52

41,2 OA 6-11705 6 11,705 673-13 m3 -                     136,094.00$                   -$                                         1,205.00                                                163,993,270.00$                   -$                                                              

41,3 OA 6-14105 6 14,105 673-13 m3 -                     136,094.00$                   -$                                         401.00                                                   54,573,694.00$                     -$                                                              

42 OA 6 681-13 m3 11,112.00          237,444.00$                   2,638,477,728.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

42,1 OA 6-11604 6 11,604 681-13 m3 -                     237,444.00$                   -$                                         8,890.00                                                2,110,877,160.00$                -$                                                              230.00

42,2 OA 6-11705 6 11,705 681-13 m3 -                     237,444.00$                   -$                                         1,667.00                                                395,819,148.00$                   -$                                                              

42,3 OA 6-14105 6 14,105 681-13 m3 -                     237,444.00$                   -$                                         555.00                                                   131,781,420.00$                   -$                                                              

Subtotal -                 68,087,340,557.00$           61,349,002,354.00$        78,874,225.00$                                     
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220,000.00        1,794.00$                       394,680,000.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

43,1 SCT 8-11607 8 11,607 m -                     1,794.00$                       -$                                         526,000.00                                            943,644,000.00$                   -$                                                              166,458.91

43,2 SCT 8-11710 8 11,710 m -                     1,794.00$                       -$                                         83,000.00                                              148,902,000.00$                   -$                                                              33,000.00

43,3 SCT 8-14104 8 14,104 m -                     1,794.00$                       -$                                         13,000.00                                              23,322,000.00$                     -$                                                              464.00

44 SCT 8 m2 110,000.00        22,076.00$                     2,428,360,000.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

44,1 SCT 8-11607 8 11,607 m2 -                     22,076.00$                     -$                                         80,000.00                                              1,766,080,000.00$                -$                                                              482.41

44,2 SCT 8-11710 8 11,710 m2 -                     22,076.00$                     -$                                         16,500.00                                              364,254,000.00$                   -$                                                              

44,3 SCT 8-14104 8 14,104 m2 -                     22,076.00$                     -$                                         5,500.00                                                121,418,000.00$                   -$                                                              

45 SCT 8 u 375.00               396,630.00$                   148,736,250.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

45,1 SCT 8-11607 8 11,607 u -                     396,630.00$                   -$                                         400.00                                                   158,652,000.00$                   -$                                                              6.00

45,2 SCT 8-11710 8 11,710 u -                     396,630.00$                   -$                                         90.00                                                     35,696,700.00$                     -$                                                              

46 SCT 8 u 222.00               503,621.00$                   111,803,862.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

46,1 SCT 8-11607 8 11,607 u -                     503,621.00$                   -$                                         178.00                                                   89,644,538.00$                     -$                                                              

46,2 SCT 8-11710 8 11,710 u -                     503,621.00$                   -$                                         44.00                                                     22,159,324.00$                     -$                                                              

47 SCT 4 720-13 u 3,500.00            253,536.00$                   887,376,000.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

47,1 SCT 4-11607 4 11,607 720-13 u -                     253,536.00$                   -$                                         2,300.00                                                583,132,800.00$                   -$                                                              

47,2 SCT 4-11710 4 11,710 720-13 u -                     253,536.00$                   -$                                         700.00                                                   177,475,200.00$                   -$                                                              

48 SCT 4 730-13 m 8,000.00            230,532.00$                   1,844,256,000.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

48,1 SCT 4-11607 4 11,607 730-13 m -                     230,532.00$                   -$                                         6,400.00                                                1,475,404,800.00$                -$                                                              748.96

48,2 SCT 4-11710 4 11,710 730-13 m -                     230,532.00$                   -$                                         1,600.00                                                368,851,200.00$                   -$                                                              

Subtotal 5,815,212,112.00$             6,278,636,562.00$          -$                                                      
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97,500.00          17,838.00$                     1,739,205,000.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                                  
49,1 OV 6-11605 6 11,605 800-13 m -                     17,838.00$                     -$                                         97,500.00                                              1,739,205,000.00$                -$                                                                  

50 OV 6 810-13 m2 27,500.00          18,835.00$                     517,962,500.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                                  

50,1 OV 6-11606 6 11,606 810-13 m2 -                     18,835.00$                     -$                                         27,500.00                                              517,962,500.00$                   -$                                                              21,224.46

Subtotal 2,257,167,500.00$             2,257,167,500.00$          -$                                                      
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1,183,729.00     1,057.00$                       1,251,201,553.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                              

51,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-E -                     1,057.00$                       -$                                         843,194.00                                            891,256,058.00$                   -$                                                              15,572.61

51,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-E -                     1,057.00$                       -$                                         210,799.00                                            222,814,543.00$                   -$                                                              

52 T 3 900-13 m3-km 11,837,290.00   1,000.00$                       11,837,290,000.00$                27,496.20                                              27,496,200$                          -$                                                              27,496.20

52,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km -                     1,000.00$                       -$                                         7,426,510.54                                         7,426,510,540.00$                -$                                                              268,875.96

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                    

Material granular drenante -$                                                    

544,350,411.00$                      

172,659,247.00$                          

Defensa metalica 

Material granular drenante

5,138,179,166.00$                   

Poste de referencia -$                                                    

Poste de referencia -$                                                    

Poste de referencia -$                                                    

-$                                                    
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Material granular drenante 1,126,792,995.00$                       

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

298,627,285.00$                          

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59,202,000.00$                             

-$                                                    

399,762,704.00$                      

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                    

Protección de Taludes con bloques de césped 399,762,704.00$                          

Defensa metalica -$                                                    

Defensa metalica 
-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

832,416.00$                                  

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                    

Material granular drenante -$                                                    

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

-$                                                    

2,379,780.00$                               

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                    

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

54,612,120.00$                             

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

10,649,683.00$                             

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27,496,200.00$                             

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

268,875,957.00$                          

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

16,460,249.00$                             



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 31 996,672,111.00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

52,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-km -                     1,000.00$                       -$                                         1,857,838.23                                         1,857,838,230.00$                -$                                                              

53 T 3 900-13 m3-km 1,650,857.00     1,175.00$                       1,939,756,975.00$                  112,459.00                                            132,139,325.00$                   -$                                                              112,458.30

53,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km -                     1,175.00$                       -$                                         1,538,386.92                                         1,807,604,632.00$                5,700.80 6,698,440.00$                                             185,340.42

Subtotal 15,028,248,528.00$           12,365,659,528.00$        6,698,440.00$                                       
ÍTEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 m3-km 1,175.00$                       -                                                        -$                                      -$                                                              

54,1 NP 3-11608 3 11,608 NP1 m3-km 1,175.00$                       1,734,750.00                                         2,038,331,250.00$                15,887.30 18,667,578.00$                                           628,344.80

55 NP 8 NP2 m3 522,909.00$                   -                                                        -$                                      -$                                                              

55,1 NP 8-11603 8 11,603 NP2 m3 522,909.00$                   11,120.00                                              5,814,748,080.00$                -$                                                              3,662.51

55,2 NP 8-11703 8 11,703 NP2 m3 522,909.00$                   2,280.00                                                1,192,232,520.00$                -$                                                              730.35

56 NP 1 NP3 m3 118,425.00$                   -                                                        -$                                      -$                                                              

56,1 NP 1-11601 1 11,601 NP3 m3 118,425.00$                   42,000.00                                              4,973,850,000.00$                896.92 106,217,751.00$                                         10,763.97

56,2 NP 1-11701 1 11,701 NP3 m3 118,425.00$                   10,500.00                                              1,243,462,500.00$                -$                                                              

57 NP 2 NP4 m3 78,905.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

57,1 NP 2-11602 2 11,602 NP4 m3 78,905.00$                     42,000.00                                              3,314,010,000.00$                -$                                                              4,215.59

57,2 NP 2-11702 2 11,702 NP4 m3 78,905.00$                     10,500.00                                              828,502,500.00$                   -$                                                              

58 NP 2 NP5 m3 99,544.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

58,1 NP 2-11602 2 11,602 NP5 m3 99,544.00$                     4,200.00                                                418,084,800.00$                   -$                                                              1,492.00

58,2 NP 2-11702 2 11,702 NP5 m3 99,544.00$                     1,050.00                                                104,521,200.00$                   -$                                                              

59 NP 1 NP6 m2 11,303.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

59,1 NP 1-11601 1 11,601 NP6 m2 11,303.00$                     300,800.00                                            3,399,942,400.00$                -$                                                              71,126.41

59,2 NP 1-11701 1 11,701 NP6 m2 11,303.00$                     75,200.00                                              849,985,600.00$                   -$                                                              1,905.76

60 NP 1 NP7 m3 150,333.00$                   -                                                        -$                                      -$                                                              

60,1 NP 1-11601 1 11,601 NP7 m3 150,333.00$                   4,864.00                                                731,219,712.00$                   -$                                                              21.08

60,2 NP 1-11701 1 11,701 NP7 m3 150,333.00$                   1,216.00                                                182,804,928.00$                   -$                                                              

61 NP 8 NP8 m2 17,917.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

61,1 NP 8-11603 8 11,603 NP8 m2 17,917.00$                     85,000.00                                              1,522,945,000.00$                -$                                                              

61,2 NP 8-11703 8 11,703 NP8 m2 17,917.00$                     20,000.00                                              358,340,000.00$                   -$                                                              

62 NP 8 NP9 m2 20,929.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

62,1 NP 8-11602 8 11,602 NP9 m2 20,929.00$                     170,000.00                                            3,557,930,000.00$                -$                                                              

62,2 NP 8-11702 8 11,702 NP9 m2 20,929.00$                     46,000.00                                              962,734,000.00$                   -$                                                              

63 NP 6 NP10 m 91,810.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

63,1 NP 6-11604 6 11,604 NP10 m 91,810.00$                     1,152.00                                                105,765,120.00$                   24.50 2,249,345.00$                                             275.73

63,2 NP 6-11705 6 11,705 NP10 m 91,810.00$                     216.00                                                   19,830,960.00$                     -$                                                              

63,3 NP 6-14105 6 14,105 NP10 m 91,810.00$                     72.00                                                     6,610,320.00$                       -$                                                              

64 NP 2 NP11 m3 218,221.00$                   -                                                        -$                                      -$                                                              

64,1 NP 2-11602 2 11,602 NP11 m3 218,221.00$                   2,219.00                                                484,232,399.00$                   -$                                                              893.33

65 NP 8 NP12 m2 43,721.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

65,1 NP 8-11603 8 11,603 NP12 m2 43,721.00$                     3,540.00                                                154,772,340.00$                   -$                                                              2,864.77

66 NP 8 NP13 m 79,973.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

66,1 NP 8-11603 8 11,603 NP13 m 79,973.00$                     268.00                                                   21,432,764.00$                     -$                                                              124.05

67 NP 8 NP14 m 46,553.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

67,1 NP 8-11603 8 11,603 NP14 m 46,553.00$                     273.00                                                   12,708,969.00$                     -$                                                              247.44

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

-$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                    

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 738,305,140.00$                          

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

662,745,903.00$                      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132,138,503.00$                          

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

217,774,994.00$                          

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

148,519,648.00$                          

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                    

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 25,314,771.00$                             

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar

-$                                                    

-$                                                    

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

1,915,159,442.00$                       

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

381,906,588.00$                          

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

1,274,723,147.00$                       

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

332,631,500.00$                          

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

803,941,812.00$                          

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

21,540,760.00$                             

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

-$                                                    

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3,169,020.00$                               

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

11,519,074.00$                             

-$                                                    

194,943,366.00$                          

-$                                                    

125,250,609.00$                          

-$                                                    

9,920,651.00$                               

-$                                                    

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 31 996,672,111.00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

68 NP 8 NP15 m 122,472.00$                   -                                                        -$                                      -$                                                              

68,1 NP 8-11604 8 11,604 NP15 m 122,472.00$                   151.00                                                   18,493,272.00$                     -$                                                              150.60

69 NP 8 NP16 un 33,343.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

69,1 NP 8-11603 8 11,603 NP16 un 33,343.00$                     1,166.00                                                38,877,938.00$                     -$                                                              1,085.00

70 NP 8 NP17 m2 42,208.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

70,1 NP 8-11606 8 11,606 NP17 m2 42,208.00$                     12,590.00                                              531,398,720.00$                   -$                                                              6,952.26

71 NP 6 NP18 m 34,210.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

71,1 NP 6-11604 6 11,604 NP18 m 34,210.00$                     47,000.00                                              1,607,870,000.00$                162.00 5,542,020.00$                                             12,860.69

72 NP 4 NP19 m 4,808,941.00$                -                                                        -$                                      -$                                                              

72,1 NP 4-11606 4 11,606 NP19 m 4,808,941.00$                103.87                                                   499,504,702.00$                   -$                                                              103.87

73 NP 6 NP20 m 4,719,466.00$                -                                                        -$                                      -$                                                              

73,1 NP 6-11604 6 11,604 NP20 m 4,719,466.00$                45.00                                                     212,375,970.00$                   -$                                                              

74 NP 6 NP21 m3 1,104,266.00$                -                                                        -$                                      -$                                                              

74,1 NP 6-11604 6 11,604 NP21 m3 1,104,266.00$                19.55                                                     21,588,400.00$                     -$                                                              19.55

75 NP 6 NP22 m 344,857.00$                   -                                                        -$                                      -$                                                              

75,1 NP 6-11604 6 11,604 NP22 m 344,857.00$                   1,570.00                                                541,425,490.00$                   -$                                                              705.00

76 NP 6 NP23 m 5,166,106.00$                -                                                        -$                                      -$                                                              

76,1 NP 6-11604 6 11,604 NP23 m 5,166,106.00$                39.00                                                     201,478,134.00$                   -$                                                              

77 NP 4 NP24 m 2,869,478.00$                -                                                        -$                                      -$                                                              

77,1 NP 4-11606 4 11,606 NP24 m 2,869,478.00$                78.00                                                     223,819,284.00$                   -$                                                              

78 NP 6 NP25 m3 1,596,514.00$                -                                                        -$                                      -$                                                              

78,1 NP 6-11604 6 11,604 NP25 m3 1,596,514.00$                110.00                                                   175,616,540.00$                   -$                                                              

79 NP 6 NP26 m 129,077.00$                   -                                                        -$                                      -$                                                              

79,1 NP 6-11604 6 11,604 NP26 m 129,077.00$                   42.00                                                     5,421,234.00$                       -$                                                              

80 NP 6 NP27 m 192,063.00$                   -                                                        -$                                      -$                                                              

80,1 NP 6-11604 6 11,604 NP27 m 192,063.00$                   30.00                                                     5,761,890.00$                       -$                                                              

81 NP 8 NP28 m2 77,947.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

81,1 NP 8-11603 8 11,603 NP28 m2 77,947.00$                     114.00                                                   8,885,958.00$                       -$                                                              

82 NP 8 NP29 un 11,267.00$                     -                                                        -$                                      -$                                                              

82,1 NP 8-11607 8 11,607 NP29 un 11,267.00$                     12,500.00                                              140,837,500.00$                   -$                                                              

82,2 NP 8-11710 8 11,710 NP29 un 11,267.00$                     1,250.00                                                14,083,750.00$                     -$                                                              

82,3 NP 8-14104 8 14,104 NP29 un 11,267.00$                     1,250.00                                                14,083,750.00$                     -$                                                              

Subtotal -$                                   36,560,519,894.00$        132,676,694.00$                                   7,539,089,448.00$                   

-$                                                    

18,444,283.00$                             

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

36,177,155.00$                             

-$                                                    

293,440,990.00$                          

-$                                                    

439,964,205.00$                          

-$                                                    

499,504,702.00$                          

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

243,124,185.00$                          

-$                                                    

21,588,400.00$                             

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 31 996,672,111.00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

334,689,236,546.00$         339,481,441,442.00$      996,672,111.00$                                   
49,343,566,111.00$           50,604,522,138.00$        -$                                                      

-$                                   3.00$                               -$                                                      
800,000,000.00$                800,000,000.00$             -$                                                      

384,832,802,657.00$         390,885,963,580.00$      996,672,111.00$                                   
2,812,239,712.00$             2,856,474,349.00$          7,283,373.00$                                       

387,645,042,369.00$         393,742,437,929.00$      1,003,955,484.00$                                
1,845,000,000.00$             1,845,000,000.00$          -$                                                      

350,550,000.00$                350,550,000.00$             -$                                                      
2,195,550,000.00$             2,195,550,000.00$          -$                                                      

3,183,304,765.00$          
604,827,905.00$             

3,788,132,670.00$          
9,226,844,067.00$             9,226,844,067.00$          

500,000,000.00$                500,000,000.00$             
399,567,436,436.00$         409,452,964,666.00$      1,003,955,484.00$                                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $               1,003,955,484.00 2,852,619,668.00$              1 Obras de Explanación 150,042,083.00$                     

 $                                         -   9,491,552,674.00$              2 Sub-bases y bases 342,192,950.00$                     

 $                                         -   5,166,254,291.00$              3 Transporte de materiales 25,366,018.00$                       

 $                                         -   10,780,868,069.00$            4 Aceros y elementos metálicos 9,166,048.00$                         

 $                                         -   5,138,179,166.00$              5 Acero Estructural y cables de acero -$                                              

544,350,411.00$                 6 Concretos, morteros y obras varias 70,023,494.00$                       

 $                                         -   399,762,704.00$                 7 Concreto para superestructuras -$                                              

 $                                         -   662,745,903.00$                 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

399,881,518.00$                     

 $        1,003,955,484.00 7,539,089,448.00$              TOTAL 996,672,111.00$              

42,575,422,334.00$     

8,017,667,845.00$                   

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                         

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 369,718,736.00$                      
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 50,962,808,920.00$                 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 25,098,887.00$                    

(J)

(K)

(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

Valor Amortizado Acumulado

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 280,010,524.00$                      

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(N)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                         -    $                                           -   SB 125,980,350$                                                                                          

2.50%
0.25%

10.96%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                  996,672,111.00  $                         7,283,373.00 E 43,824,332.00$                                                                                       

Valor Saldo por Amortizar

 $                                           -   B 216,212,600.00$                                                                                     

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                         -   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,473,739,600.00$                   

1,083,125,954.00$               

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 12,031,465.00$                        

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N) 52,738,499,185.00$                 

Valor

89.04%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9,908,676.00$                          

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,753,750,124.00$                   

Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00$               

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

NP 132,676,694.00$                                                                                     

-$                                                                                                              SCT

OV -$                                                                                                              

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $           996,672,111.00  $                 7,283,373.00 

T 6,698,440.00$                                                                                         

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                         -    $                                           -   

 $                                         -    $                                           -   

TOTAL 996,672,111.00$                                                                 

 $                                           -   

42,575,422,334.00$                 

945,839,100.00$                  

50,593,090,184.00$                 

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

5.00$                                        

590,040,909.00$                          

196,163,488.00$                          

-$                                                    

-$                                                    

159,634,703.00$                          

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

OA 78,874,225.00$                                                                                       

8,802,402,276.00$               

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                         -    $                                           -   P 392,405,470.00$                                                                                     

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                         -   



FECHA 31 12 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 31 996,672,111.00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                                 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
150,042,083.00$                     

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

342,192,950.00$                     

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

392,405,470.00$                     

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes 11604

80,981,508.00$                       

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

-$                                          

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

-$                                          

Vías interurbanas Señalización y control de 
transito 11607

-$                                          

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

25,366,018.00$                       

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$                                          

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$                                          

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
-$                                          

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

5,684,082.00$                         

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                          

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                          

Transporte elevado Excavación y 
cimentación 14102

-$                                          

Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                          

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                          

Transporte elevado Superestructura 14105 -$                                          

TOTAL ICOCIV 996,672,111.00$              

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

978,856,597.00$                     NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL  QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE   PESOS   M/CTE

14,832,290.00$                             

42,575,422,334.00$             

59,202,000.00$                             

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

-$                                                    

832,416.00$                                  

-$                                                    

41,629,583,234.00$             

44,167,200.00$                             

381,906,588.00$                          

996,672,111.00$                     
971,573,224.00$                     RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

4,738,290,159.00$                       

-$                                                    

-$                                                    

14,699,693,370.00$                     

1,241,416,340.00$                       

21,540,760.00$                             

12,878,895,000.00$                     

5,648,409,211.00$                       

-$                                                    

1,416,081,905.00$                       

484,315,995.00$                          



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 0 9         

    

9 8   

                
                    

1 3   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 0 9         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 0 8 3 4 5 1             

9 2 5 1 9 7 3 0             

9 0 7 6 3 0 4              

9 0 8 2 1 1 1              

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

AMIN

OJEDA

AMIN

AMIN

AVENDAÑO

CARRIAZO

BAJAIRE

BAJAIRE

MENZEL

ANIBAL

MENZEL

EFRAIN

RAFAEL

ENRIQUE

RAFAEL

FERNANDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

8 3 0 0 9 4 9 2 0            

8 9 0 4 0 3 2 3 5            

8 0 6 0 1 4 1 0 8            

                    

                    

5

3

1

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

KMA  CONSTRUCCIONES  S.A.S

CICON  SAS

CONSTRUCTORA EMMA LTDA

 

 

 

 

 

      9 0

       5

       5

        

        

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9
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CRA 2 No. 41 – 612 Cartagena D.T. – Colombia 

PBX: (57-5) 6939255 

Página 1 de 1 
 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 

 

Contrato: 991 de 2021  

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030. MÓDULO 1.” 

 
El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 
901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad 
social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 
2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, 
durante el mes de noviembre de 2023. 
 

Para constancia se firma a los 05 días del mes de diciembre de 2023, en la ciudad de Cartagena. 

 

 

 
Atentamente,  

 

 

 

ANIBAL OJEDA CARRIAZO   JULIETH LISETH BERTEL PEREZ  
REPRESENTANTE LEGAL    CONTADOR 
CONSORCIO VIAS NACIONALES   CONSORCIO VIAS NACIONALES 
DEL SUR Y ORIENTE     DEL SUR Y ORIENTE 
 

 
  



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (240 Afiliados) $478,998,800 $77,468,700 $480,824,332 $21,182,900 $491,764,266 $19,683,300 $480,824,332 $30,652,600 $24,564,401 $1,228,700

Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO ( 3 Afiliados) $20,023,000 $3,404,100 $20,023,000 $801,000 $20,023,000 $801,000 $20,023,000 $104,600 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $6,200,000 $1,054,000 $6,200,000 $248,000 $6,200,000 $248,000 $6,200,000 $32,400 $0 $0

1 CC 1049609463 WILCHES MORENO 
JULIAN DAVID

231001 30 $6,200,000 $1,054,000 EPS005 30 $6,200,000 $248,000 CCF24 30 $6,200,000 $248,000 14-7 30 $6,200,000 $32,400 30 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 2 Afiliados) $13,823,000 $2,350,100 $13,823,000 $553,000 $13,823,000 $553,000 $13,823,000 $72,200 $0 $0

2 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

231001 30 $8,823,000 $1,500,100 EPS005 30 $8,823,000 $353,000 CCF08 30 $8,823,000 $353,000 14-7 30 $8,823,000 $46,100 30 $0 $0

3 CC 93405765 SANCHEZ GOMEZ 
RICARDO MAURICIO

230301 30 $5,000,000 $850,000 EPS002 30 $5,000,000 $200,000 CCF08 30 $5,000,000 $200,000 14-7 30 $5,000,000 $26,100 30 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 61 Afiliados) $21,821,670 $3,421,200 $22,061,670 $862,700 $15,226,198 $612,100 $22,061,670 $0 $1,508,001 $75,600

Ciudad: BELEN DE LOS ANDAQUIES Depto: CAQUETA ( 1 
Afiliados)

$116,001 $14,000 $116,001 $0 $0 $0 $116,001 $0 $0 $0

4 CC 1147686744 PRADA ROSERO 
JAIDER

230301 2 $77,334 $9,300 EPS005 2 $77,334 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

5 CC 1147686744 PRADA ROSERO 
JAIDER

230301 1 $38,667 $4,700 EPS005 1 $38,667 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $38,667 $0 1 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 19 Afiliados) $10,035,106 $1,601,700 $10,275,106 $469,500 $8,629,405 $346,600 $10,275,106 $0 $1,508,001 $75,600

6 CC 9691606 BARBOSA TORRES 
RAMIRO

231001 1 $113,674 $13,700 EPS037 1 $113,674 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $113,674 $0 1 $0 $0

7 CC 9691606 BARBOSA TORRES 
RAMIRO

231001 1 $113,674 $13,700 EPS037 1 $113,674 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $113,674 $0 1 $0 $0

8 CC 1053587521 CRUZ MACHUCA 
EDGAR HERNANDO

230301 1 $67,872 $10,900 EPS037 1 $67,872 $2,800 CCF13 1 $67,872 $2,800 14-7 1 $67,872 $0 1 $0 $0

9 CC 1047413870 ESPINOSA DIAZ GARY 
JUNIOR

230301 1 $77,012 $12,400 EPS002 1 $77,012 $3,100 CCF13 1 $76,047 $3,100 14-7 1 $77,012 $0 1 $0 $0

10 CC 1047413870 ESPINOSA DIAZ GARY 
JUNIOR

230301 3 $231,035 $37,000 EPS002 3 $231,035 $9,300 CCF13 3 $210,128 $8,500 14-7 3 $231,035 $0 3 $0 $0

11 CC 1047413870 ESPINOSA DIAZ GARY 
JUNIOR

230301 1 $77,012 $12,400 EPS002 1 $77,012 $3,100 CCF13 1 $70,000 $2,800 14-7 1 $77,012 $0 1 $0 $0

12 CC 1047413870 ESPINOSA DIAZ GARY 
JUNIOR

230301 5 $255,687 $41,000 EPS002 5 $255,687 $10,300 CCF13 5 $0 $0 14-7 5 $255,687 $0 5 $0 $0

13 CC 1047413870 ESPINOSA DIAZ GARY 
JUNIOR

230301 5 $255,687 $41,000 EPS002 5 $255,687 $10,300 CCF13 5 $0 $0 14-7 5 $255,687 $0 5 $0 $0

14 CC 1047413870 ESPINOSA DIAZ GARY 
JUNIOR

230301 2 $102,275 $16,400 EPS002 2 $102,275 $4,100 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $102,275 $0 2 $0 $0

15 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 2 $703,734 $119,800 EPS005 2 $703,734 $88,000 CCF13 2 $1,005,334 $40,300 14-7 2 $703,734 $0 2 $1,005,334 $50,400

16 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 1 $351,867 $59,900 EPS005 1 $351,867 $44,000 CCF13 1 $502,667 $20,200 14-7 1 $351,867 $0 1 $502,667 $25,200

17 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 1 $47,522 $5,800 EPS040 1 $47,522 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $47,522 $0 1 $0 $0

18 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 1 $47,521 $5,800 EPS040 1 $47,521 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $47,521 $0 1 $0 $0

19 CC 78756301 GUZMAN MESQUIDA 
LUIS MIGUEL

230301 2 $87,395 $14,000 EPS037 2 $87,395 $3,500 CCF13 2 $77,334 $3,100 14-7 2 $87,395 $0 2 $0 $0

20 CC 78756301 GUZMAN MESQUIDA 
LUIS MIGUEL

230301 1 $43,698 $7,000 EPS037 1 $43,698 $1,800 CCF13 1 $38,667 $1,600 14-7 1 $43,698 $0 1 $0 $0

21 CC 19583516 JULIO JULIO 
WALTER ANTONIO

231001 5 $351,508 $56,300 EPS037 5 $351,508 $14,100 CCF13 5 $350,243 $14,100 14-7 5 $351,508 $0 5 $0 $0

22 CC 19583516 JULIO JULIO 
WALTER ANTONIO

231001 5 $351,508 $56,300 EPS037 5 $351,508 $14,100 CCF13 5 $339,131 $13,600 14-7 5 $351,508 $0 5 $0 $0

23 CC 1117551364 LEYTON MOSQUERA 
XIOMARA 
ALEJANDRA

230301 1 $50,000 $8,000 ESSC62 1 $50,000 $2,000 CCF13 1 $50,000 $2,000 14-7 1 $50,000 $0 1 $0 $0

24 CC 1002202508 LOBO CANDURIS 
ANGEL LUIS

230301 2 $102,250 $12,300 EPS017 2 $102,250 $0 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $102,250 $0 2 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-11 2023-12 321081704 9460043694 E 2023/12/06 2023/12/06 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 $150,216,200
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

25 CC 1002202508 LOBO CANDURIS 
ANGEL LUIS

230301 5 $255,625 $40,900 EPS017 5 $255,625 $10,300 CCF13 5 $246,788 $9,900 14-7 5 $255,625 $0 5 $0 $0

26 CC 1002202508 LOBO CANDURIS 
ANGEL LUIS

230301 6 $306,750 $49,100 EPS017 6 $306,750 $12,300 CCF13 6 $286,146 $11,500 14-7 6 $306,750 $0 6 $0 $0

27 CC 1002202508 LOBO CANDURIS 
ANGEL LUIS

230301 4 $204,500 $32,800 EPS017 4 $204,500 $8,200 CCF13 4 $182,764 $7,400 14-7 4 $204,500 $0 4 $0 $0

28 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 1 $43,192 $5,200 EPS037 1 $43,192 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,192 $0 1 $0 $0

29 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 1 $43,191 $5,200 EPS037 1 $43,191 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,191 $0 1 $0 $0

30 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 6 $267,619 $42,900 ESSC62 6 $267,619 $10,800 CCF13 6 $232,426 $9,300 14-7 6 $267,619 $0 6 $0 $0

31 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 4 $178,413 $28,600 ESSC62 4 $178,413 $7,200 CCF13 4 $154,950 $6,200 14-7 4 $178,413 $0 4 $0 $0

32 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 5 $205,962 $33,000 ESSC62 5 $205,962 $8,300 CCF13 5 $193,357 $7,800 14-7 5 $205,962 $0 5 $0 $0

33 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 6 $247,155 $39,600 ESSC62 6 $247,155 $9,900 CCF13 6 $232,029 $9,300 14-7 6 $247,155 $0 6 $0 $0

34 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 4 $164,770 $26,400 ESSC62 4 $164,770 $6,600 CCF13 4 $154,686 $6,200 14-7 4 $164,770 $0 4 $0 $0

35 CC 3757833 POLO ACUÑA HUGO 
RAFAEL

0 $0 $0 EPS002 2 $120,000 $4,800 CCF13 2 $120,000 $4,800 14-7 2 $120,000 $0 2 $0 $0

36 CC 3757833 POLO ACUÑA HUGO 
RAFAEL

0 $0 $0 EPS002 2 $120,000 $4,800 CCF13 2 $119,111 $4,800 14-7 2 $120,000 $0 2 $0 $0

37 CC 45767539 RHENALS PORTILLO 
CLAUDIA PATRICIA

230301 3 $527,539 $89,900 EPS037 3 $527,539 $21,200 CCF13 3 $527,539 $21,200 14-7 3 $527,539 $0 3 $0 $0

38 CC 45767539 RHENALS PORTILLO 
CLAUDIA PATRICIA

230301 1 $175,847 $30,000 EPS037 1 $175,847 $7,100 CCF13 1 $173,513 $7,000 14-7 1 $175,847 $0 1 $0 $0

39 CC 45767539 RHENALS PORTILLO 
CLAUDIA PATRICIA

230301 5 $879,231 $149,500 EPS037 5 $879,231 $35,200 CCF13 5 $863,675 $34,600 14-7 5 $879,231 $0 5 $0 $0

40 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 1 $80,988 $13,000 EPS037 1 $80,988 $3,300 CCF13 1 $66,832 $2,700 14-7 1 $80,988 $0 1 $0 $0

41 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 1 $80,988 $13,000 EPS037 1 $80,988 $3,300 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $80,988 $0 1 $0 $0

42 CC 3111085 RODRIGUEZ CAMELO 
RAFAEL URIBE

25-14 5 $493,839 $79,100 EPS002 5 $493,839 $19,800 CCF13 5 $475,253 $19,100 14-7 5 $493,839 $0 5 $0 $0

43 CC 3111085 RODRIGUEZ CAMELO 
RAFAEL URIBE

25-14 5 $493,839 $79,100 EPS002 5 $493,839 $19,800 CCF13 5 $465,531 $18,700 14-7 5 $493,839 $0 5 $0 $0

44 CC 13993857 SANCHEZ BARRETO 
JAMES DARLEY

230301 1 $64,894 $7,800 EPS002 1 $64,894 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $64,894 $0 1 $0 $0

45 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 4 $247,602 $39,700 CCFC33 4 $247,602 $10,000 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $247,602 $0 4 $0 $0

46 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 1 $93,025 $11,200 CCFC33 1 $93,025 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $93,025 $0 1 $0 $0

47 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 1 $93,024 $11,200 CCFC33 1 $93,024 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $93,024 $0 1 $0 $0

48 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 5 $465,122 $74,500 CCFC33 5 $465,122 $18,700 CCF13 5 $426,905 $17,100 14-7 5 $465,122 $0 5 $0 $0

49 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 5 $465,122 $74,500 CCFC33 5 $465,122 $18,700 CCF13 5 $426,905 $17,100 14-7 5 $465,122 $0 5 $0 $0

50 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 5 $465,122 $74,500 CCFC33 5 $465,122 $18,700 CCF13 5 $426,905 $17,100 14-7 5 $465,122 $0 5 $0 $0

51 CC 1117549306 TOVAR PULECIO 
GERSON

230301 1 $60,816 $7,300 EPS037 1 $60,816 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $60,816 $0 1 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 15 Afiliados) $5,249,683 $809,300 $5,249,683 $179,100 $2,377,894 $95,700 $5,249,683 $0 $0 $0

52 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 2 $77,334 $12,400 EPS041 2 $77,334 $3,100 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

53 CC 1075541637 ALARCON CEDEÑO 
ROBINSON

230301 3 $116,000 $18,600 EPS005 3 $116,000 $4,700 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $116,000 $0 3 $0 $0

54 CC 1075541637 ALARCON CEDEÑO 
ROBINSON

230301 15 $580,000 $92,800 EPS005 15 $580,000 $23,200 CCF32 15 $0 $0 14-7 15 $580,000 $0 15 $0 $0

55 CC 1075541637 ALARCON CEDEÑO 
ROBINSON

230301 11 $425,334 $51,100 EPS005 11 $425,334 $0 CCF32 11 $0 $0 14-7 11 $425,334 $0 11 $0 $0

56 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 1 $38,667 $6,200 EPS005 1 $38,667 $1,600 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $38,667 $0 1 $0 $0

57 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 1 $38,667 $6,200 EPS005 1 $38,667 $1,600 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $38,667 $0 1 $0 $0

58 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 4 $216,212 $34,600 EPS037 4 $216,212 $8,700 CCF32 4 $211,311 $8,500 14-7 4 $216,212 $0 4 $0 $0

59 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 6 $324,318 $51,900 EPS037 6 $324,318 $13,000 CCF32 6 $316,967 $12,700 14-7 6 $324,318 $0 6 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

60 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 5 $270,265 $43,300 EPS037 5 $270,265 $10,900 CCF32 5 $264,139 $10,600 14-7 5 $270,265 $0 5 $0 $0

61 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 1 $44,334 $5,400 ESSC24 1 $44,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $44,334 $0 1 $0 $0

62 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 1 $44,333 $5,400 ESSC24 1 $44,333 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $44,333 $0 1 $0 $0

63 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 4 $164,128 $26,300 EPS041 4 $164,128 $6,600 CCF32 4 $154,667 $6,200 14-7 4 $164,128 $0 4 $0 $0

64 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 5 $205,160 $32,900 EPS041 5 $205,160 $8,300 CCF32 5 $193,334 $7,800 14-7 5 $205,160 $0 5 $0 $0

65 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 1 $41,032 $6,600 EPS041 1 $41,032 $1,700 CCF32 1 $38,667 $1,600 14-7 1 $41,032 $0 1 $0 $0

66 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 5 $205,160 $32,900 EPS041 5 $205,160 $8,300 CCF32 5 $193,334 $7,800 14-7 5 $205,160 $0 5 $0 $0

67 CC 78645628 CARET ORTEGA 
OSCAR LUIS

230301 7 $270,667 $43,400 EPS037 7 $270,667 $10,900 CCF32 7 $0 $0 14-7 7 $270,667 $0 7 $0 $0

68 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 5 $300,902 $48,200 EPS037 5 $300,902 $12,100 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $300,902 $0 5 $0 $0

69 CC 76352803 LARGACHA CAMPO 
YOLFREN

230301 1 $66,667 $8,100 EPS005 1 $66,667 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $66,667 $0 1 $0 $0

70 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 4 $165,362 $26,500 ESSC62 4 $165,362 $6,700 CCF32 4 $154,704 $6,200 14-7 4 $165,362 $0 4 $0 $0

71 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 6 $248,043 $39,700 ESSC62 6 $248,043 $10,000 CCF32 6 $232,056 $9,300 14-7 6 $248,043 $0 6 $0 $0

72 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 5 $206,703 $33,100 ESSC62 5 $206,703 $8,300 CCF32 5 $193,380 $7,800 14-7 5 $206,703 $0 5 $0 $0

73 CC 1079184383 NARVAEZ CORTES 
BRYAN SNEIDER

230301 5 $219,681 $26,400 EPS037 5 $219,681 $0 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $219,681 $0 5 $0 $0

74 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 1 $57,000 $9,200 EPS037 1 $57,000 $2,300 CCF32 1 $38,667 $1,600 14-7 1 $57,000 $0 1 $0 $0

75 CC 1075288062 REYES QUESADA 
MARIA CAROLINA

230301 5 $201,405 $32,300 EPS037 5 $201,405 $8,100 CCF32 5 $193,334 $7,800 14-7 5 $201,405 $0 5 $0 $0

76 CC 1075288062 REYES QUESADA 
MARIA CAROLINA

230301 5 $201,405 $32,300 EPS037 5 $201,405 $8,100 CCF32 5 $193,334 $7,800 14-7 5 $201,405 $0 5 $0 $0

77 CC 92400305 RUIZ GONZALEZ 
RAFAEL DIONISIO

230301 5 $288,904 $46,300 EPS005 5 $288,904 $11,600 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $288,904 $0 5 $0 $0

78 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 6 $232,000 $37,200 EPS005 6 $232,000 $9,300 CCF32 6 $0 $0 14-7 6 $232,000 $0 6 $0 $0

Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) $218,108 $35,000 $218,108 $8,900 $200,788 $8,100 $218,108 $0 $0 $0

79 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 1 $72,703 $11,700 EPS037 1 $72,703 $3,000 CCF40 1 $66,929 $2,700 14-7 1 $72,703 $0 1 $0 $0

80 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 2 $145,405 $23,300 EPS037 2 $145,405 $5,900 CCF40 2 $133,859 $5,400 14-7 2 $145,405 $0 2 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 19 Afiliados) $5,113,808 $812,000 $5,113,808 $187,300 $3,863,443 $155,300 $5,113,808 $0 $0 $0

81 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 7 $270,667 $43,400 ESSC62 7 $270,667 $10,900 CCF13 7 $0 $0 14-7 7 $270,667 $0 7 $0 $0

82 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 5 $255,674 $41,000 EPS005 5 $255,674 $10,300 CCF13 5 $233,438 $9,400 14-7 5 $255,674 $0 5 $0 $0

83 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 5 $255,674 $41,000 EPS005 5 $255,674 $10,300 CCF13 5 $233,438 $9,400 14-7 5 $255,674 $0 5 $0 $0

84 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 1 $211,817 $36,100 EPS017 1 $211,817 $8,500 CCF13 1 $211,817 $8,500 14-7 1 $211,817 $0 1 $0 $0

85 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 3 $635,450 $108,100 EPS017 3 $635,450 $25,500 CCF13 3 $633,783 $25,400 14-7 3 $635,450 $0 3 $0 $0

86 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 1 $211,817 $36,100 EPS017 1 $211,817 $8,500 CCF13 1 $209,594 $8,400 14-7 1 $211,817 $0 1 $0 $0

87 CC 16185125 CEBALLOS SILVA 
NORDIER

25-14 2 $102,843 $16,500 EPS005 2 $102,843 $4,200 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $102,843 $0 2 $0 $0

88 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 1 $96,667 $15,500 EPS017 1 $96,667 $3,900 CCF13 1 $80,000 $3,200 14-7 1 $96,667 $0 1 $0 $0

89 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 1 $56,443 $9,100 ESSC62 1 $56,443 $2,300 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $56,443 $0 1 $0 $0

90 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 1 $41,193 $5,000 ESSC62 1 $41,193 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $41,193 $0 1 $0 $0

91 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 1 $41,192 $5,000 ESSC62 1 $41,192 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $41,192 $0 1 $0 $0

92 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 5 $205,962 $33,000 ESSC62 5 $205,962 $8,300 CCF13 5 $193,357 $7,800 14-7 5 $205,962 $0 5 $0 $0

93 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 6 $247,155 $39,600 ESSC62 6 $247,155 $9,900 CCF13 6 $232,029 $9,300 14-7 6 $247,155 $0 6 $0 $0

94 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 3 $123,578 $19,800 ESSC62 3 $123,578 $5,000 CCF13 3 $116,014 $4,700 14-7 3 $123,578 $0 3 $0 $0

95 CC 1115949219 LADINO 
CARRASQUILLA 
MANUEL FERNANDO

230301 1 $39,959 $4,800 EPS005 1 $39,959 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $39,959 $0 1 $0 $0
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96 CC 1115949219 LADINO 
CARRASQUILLA 
MANUEL FERNANDO

230301 1 $39,958 $4,800 EPS005 1 $39,958 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $39,958 $0 1 $0 $0

97 CC 1110594469 MENDEZ ROJAS 
KATHERYN

230301 2 $173,334 $27,800 EPS005 2 $173,334 $7,000 CCF13 2 $173,333 $7,000 14-7 2 $173,334 $0 2 $0 $0

98 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 3 $125,256 $20,100 ESSC62 3 $125,256 $5,100 CCF13 3 $117,170 $4,700 14-7 3 $125,256 $0 3 $0 $0

99 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 5 $208,759 $33,500 ESSC62 5 $208,759 $8,400 CCF13 5 $195,283 $7,900 14-7 5 $208,759 $0 5 $0 $0

100 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 1 $41,752 $6,700 ESSC62 1 $41,752 $1,700 CCF13 1 $39,057 $1,600 14-7 1 $41,752 $0 1 $0 $0

101 CC 1116918313 MURILLO CUELLAR 
LEISON

25-14 1 $78,540 $12,600 EPS005 1 $78,540 $3,200 CCF13 1 $86,268 $3,500 14-7 1 $78,540 $0 1 $0 $0

102 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 2 $101,991 $16,400 ESSC62 2 $101,991 $4,100 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $101,991 $0 2 $0 $0

103 CC 1068659589 PACHECO UGARNES 
LUIS MANUEL

230301 1 $42,781 $5,200 EPS041 1 $42,781 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $42,781 $0 1 $0 $0

104 CC 1115943490 PEÑA GAVIRIA EIDER 
FERNANDO

230301 1 $54,896 $6,600 EPS037 1 $54,896 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $54,896 $0 1 $0 $0

105 CC 1115949122 PEÑA VALENCIA 
MIGUEL ANGEL

230301 1 $77,547 $12,500 EPS037 1 $77,547 $3,200 CCF13 1 $66,803 $2,700 14-7 1 $77,547 $0 1 $0 $0

106 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 1 $101,341 $12,200 EPS037 1 $101,341 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $101,341 $0 1 $0 $0

107 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 1 $101,340 $12,200 EPS037 1 $101,340 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $101,340 $0 1 $0 $0

108 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 1 $39,696 $6,400 ESSC62 1 $39,696 $1,600 CCF13 1 $38,667 $1,600 14-7 1 $39,696 $0 1 $0 $0

109 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 2 $77,334 $12,400 EPS037 2 $77,334 $3,100 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $77,334 $0 2 $0 $0

110 CC 1006404104 VELASQUEZ 
BARREIRO JEIFER 
DUVAN

230301 5 $351,064 $56,200 ESSC62 5 $351,064 $14,100 CCF13 5 $334,464 $13,400 14-7 5 $351,064 $0 5 $0 $0

111 CC 1006404104 VELASQUEZ 
BARREIRO JEIFER 
DUVAN

230301 5 $351,064 $56,200 ESSC62 5 $351,064 $14,100 CCF13 5 $334,464 $13,400 14-7 5 $351,064 $0 5 $0 $0

112 CC 1006404104 VELASQUEZ 
BARREIRO JEIFER 
DUVAN

230301 5 $351,064 $56,200 ESSC62 5 $351,064 $14,100 CCF13 5 $334,464 $13,400 14-7 5 $351,064 $0 5 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 6 
Afiliados)

$1,088,964 $149,200 $1,088,964 $17,900 $154,668 $6,400 $1,088,964 $0 $0 $0

113 CC 40691742 CARDOZO ACEVEDO 
ARBENYS

230301 1 $42,886 $5,200 ESSC62 1 $42,886 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $42,886 $0 1 $0 $0

114 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 1 $42,678 $6,900 ESSC62 1 $42,678 $1,800 CCF13 1 $38,667 $1,600 14-7 1 $42,678 $0 1 $0 $0

115 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 1 $42,678 $5,200 ESSC62 1 $42,678 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $42,678 $0 1 $0 $0

116 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 1 $42,677 $5,200 ESSC62 1 $42,677 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $42,677 $0 1 $0 $0

117 CC 1117804512 JIMENEZ PAPAMIJA 
KEWY ALEXANDER

230301 1 $39,924 $6,400 ESSC62 1 $39,924 $1,600 CCF13 1 $38,667 $1,600 14-7 1 $39,924 $0 1 $0 $0

118 CC 1010009651 MURCIA CERQUERA 
ANDERSON 
FERNANDO

230301 1 $43,912 $7,100 ESSC62 1 $43,912 $1,800 CCF13 1 $38,667 $1,600 14-7 1 $43,912 $0 1 $0 $0

119 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 1 $43,496 $7,000 ESSC62 1 $43,496 $1,800 CCF13 1 $38,667 $1,600 14-7 1 $43,496 $0 1 $0 $0

120 CC 1115951014 SANCHEZ HOYOS 
ARCENIO

230301 4 $154,667 $24,800 ESSC62 4 $154,667 $6,200 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $154,667 $0 4 $0 $0

121 CC 1115951014 SANCHEZ HOYOS 
ARCENIO

230301 3 $116,000 $18,600 ESSC62 3 $116,000 $4,700 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $116,000 $0 3 $0 $0

122 CC 1115951014 SANCHEZ HOYOS 
ARCENIO

230301 1 $40,004 $4,900 ESSC62 1 $40,004 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $40,004 $0 1 $0 $0

123 CC 1115951014 SANCHEZ HOYOS 
ARCENIO

230301 1 $40,004 $4,900 ESSC62 1 $40,004 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $40,004 $0 1 $0 $0

124 CC 1115951014 SANCHEZ HOYOS 
ARCENIO

230301 1 $40,004 $4,900 ESSC62 1 $40,004 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $40,004 $0 1 $0 $0

125 CC 1115951014 SANCHEZ HOYOS 
ARCENIO

230301 10 $400,034 $48,100 ESSC62 10 $400,034 $0 CCF13 10 $0 $0 14-7 10 $400,034 $0 10 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 237 
Afiliados)

$437,154,130 $70,643,400 $438,739,662 $19,519,200 $456,515,068 $18,270,200 $438,739,662 $30,548,000 $23,056,400 $1,153,100

Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA ( 1 
Afiliados)

$13,556,000 $2,304,600 $13,556,000 $1,694,500 $13,556,000 $542,300 $13,556,000 $943,500 $13,556,000 $677,900

126 CC 3828340 CASTAÑO DIAZ 
ROBERTO MIGUEL

25-14 30 $13,556,000 $2,304,600 EPS010 30 $13,556,000 $1,694,500 CCF24 30 $13,556,000 $542,300 14-7 30 $13,556,000 $943,500 30 $13,556,000 $677,900

Ciudad: BELEN DE LOS ANDAQUIES Depto: CAQUETA ( 1 
Afiliados)

$154,667 $24,800 $154,667 $6,200 $821,853 $32,900 $154,667 $10,800 $0 $0
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127 CC 1147686744 PRADA ROSERO 
JAIDER

230301 4 $154,667 $24,800 EPS005 4 $154,667 $6,200 CCF13 4 $821,853 $32,900 14-7 4 $154,667 $10,800 4 $0 $0

Ciudad: EL PAUJIL Depto: CAQUETA ( 2 Afiliados) $680,368 $109,000 $680,368 $27,300 $1,321,410 $53,000 $680,368 $47,500 $0 $0

128 CC 1118024729 GRISALES RAMIREZ 
MARINO

230301 8 $334,014 $53,500 EPS037 8 $334,014 $13,400 CCF13 8 $668,370 $26,800 14-7 8 $334,014 $23,300 8 $0 $0

129 CC 96333141 VEGA COLLAZOS 
ALEXANDER

231001 8 $346,354 $55,500 ESSC62 8 $346,354 $13,900 CCF13 8 $653,040 $26,200 14-7 8 $346,354 $24,200 8 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 66 Afiliados) $145,252,137 $23,563,900 $146,837,669 $6,684,100 $151,482,233 $6,062,400 $146,837,669 $10,223,600 $9,500,400 $475,200

130 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 30 $1,227,872 $196,500 EPS037 30 $1,227,872 $49,200 CCF13 30 $1,227,872 $49,200 14-7 30 $1,227,872 $85,500 30 $0 $0

131 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 30 $1,710,000 $273,600 ESSC24 30 $1,710,000 $68,400 CCF13 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

132 CC 1149445756 ANGULO IRIARTE 
JUAN CARLOS

230301 30 $1,298,213 $207,800 ESSC07 30 $1,298,213 $52,000 CCF13 30 $1,298,213 $52,000 14-7 30 $1,298,213 $90,400 30 $0 $0

133 CC 9691606 BARBOSA TORRES 
RAMIRO

231001 18 $2,051,135 $328,200 EPS037 18 $2,051,135 $82,100 CCF13 18 $3,649,469 $146,000 14-7 18 $2,051,135 $142,800 18 $0 $0

134 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 30 $1,190,851 $190,600 ESSC62 30 $1,190,851 $47,700 CCF13 30 $1,190,851 $47,700 14-7 30 $1,190,851 $82,900 30 $0 $0

135 CC 76257217 BENITEZ VALVERDE 
JAIRO

25-14 30 $1,907,713 $305,300 EPS008 30 $1,907,713 $76,400 CCF13 30 $1,907,713 $76,400 14-7 30 $1,907,713 $132,800 30 $0 $0

136 CC 17775128 BERMUDEZ OLARTE 
ALEXANDER

25-14 30 $2,246,809 $359,500 EPS005 30 $2,246,809 $89,900 CCF13 30 $2,246,809 $89,900 14-7 30 $2,246,809 $156,400 30 $0 $0

137 CC 1069470320 BOLAÑO COGOLLO 
JORGE ANDRES

230301 30 $1,936,170 $309,800 EPS041 30 $1,936,170 $77,500 CCF13 30 $1,936,170 $77,500 14-7 30 $1,936,170 $134,800 30 $0 $0

138 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 30 $2,084,973 $333,600 EPS037 30 $2,084,973 $83,400 CCF13 30 $2,084,973 $83,400 14-7 30 $2,084,973 $145,200 30 $0 $0

139 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 30 $1,403,353 $224,600 EPS037 30 $1,403,353 $56,200 CCF13 30 $1,403,353 $56,200 14-7 30 $1,403,353 $97,700 30 $0 $0

140 CC 11040475 CONTRERAS 
DELGADO 
WALBERTO

230301 30 $1,956,117 $313,000 EPS048 30 $1,956,117 $78,300 CCF13 30 $1,956,117 $78,300 14-7 30 $1,956,117 $136,200 30 $0 $0

141 CC 1053587521 CRUZ MACHUCA 
EDGAR HERNANDO

230301 29 $1,968,288 $315,000 EPS037 29 $1,968,288 $78,800 CCF13 29 $1,968,288 $78,800 14-7 29 $1,968,288 $137,000 29 $0 $0

142 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 30 $2,325,522 $372,100 EPS037 30 $2,325,522 $93,100 CCF13 30 $2,325,522 $93,100 14-7 30 $2,325,522 $161,900 30 $0 $0

143 CC 1104422998 DIAZ MARTA JESUS 
ALEXANDER

230201 30 $1,887,952 $302,100 ESSC07 30 $1,887,952 $75,600 CCF13 30 $1,887,952 $75,600 14-7 30 $1,887,952 $131,500 30 $0 $0

144 CC 1047413870 ESPINOSA DIAZ GARY 
JUNIOR

230301 5 $350,000 $56,000 EPS002 5 $350,000 $14,000 CCF13 5 $1,275,500 $51,100 14-7 5 $350,000 $24,400 5 $0 $0

145 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 27 $9,500,400 $1,615,300 EPS005 27 $9,500,400 $1,187,600 CCF13 27 $9,500,400 $380,100 14-7 27 $9,500,400 $661,300 27 $9,500,400 $475,200

146 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 30 $1,710,000 $273,600 EPS005 30 $1,710,000 $68,400 CCF13 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

147 CC 7253325 GOMEZ OVALLE 
ABELARDO

25-14 30 $2,260,106 $361,700 EPS037 30 $2,260,106 $90,500 CCF13 30 $2,260,106 $90,500 14-7 30 $2,260,106 $157,400 30 $0 $0

148 CC 1045142364 GONZALEZ JESUS 
WILTON ANTONIO

230301 28 $1,389,419 $222,400 EPS040 28 $1,389,419 $55,600 CCF13 28 $1,389,419 $55,600 14-7 28 $1,389,419 $96,800 28 $0 $0

149 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 30 $8,212,000 $1,396,200 EPS005 30 $8,212,000 $328,500 CCF13 30 $8,212,000 $328,500 14-7 30 $8,212,000 $571,600 30 $0 $0

150 CC 78756301 GUZMAN MESQUIDA 
LUIS MIGUEL

230301 27 $1,260,277 $201,700 EPS037 27 $1,260,277 $50,500 CCF13 27 $1,260,276 $50,500 14-7 27 $1,260,277 $87,800 27 $0 $0

151 CC 9287568 HERNANDEZ 
HERRERA 
ALEJANDRO RAFAEL

230301 30 $2,561,702 $409,900 ESSC07 30 $2,561,702 $102,500 CCF13 30 $2,561,702 $102,500 14-7 30 $2,561,702 $178,300 30 $0 $0

152 CC 74281877 HERNANDEZ DUEÑAS 
WILYAN EMILIO

230301 30 $2,732,340 $437,200 EPS037 30 $2,732,340 $109,300 CCF13 30 $2,732,340 $109,300 14-7 30 $2,732,340 $190,200 30 $0 $0

153 CC 1067036635 JIMENEZ DIAZ JESUS 
MANUEL

230301 30 $1,312,528 $210,100 EPS041 30 $1,312,528 $52,600 CCF13 30 $1,312,528 $52,600 14-7 30 $1,312,528 $91,400 30 $0 $0

154 CC 19583516 JULIO JULIO 
WALTER ANTONIO

231001 20 $1,499,467 $240,000 EPS037 20 $1,499,467 $60,000 CCF13 20 $1,499,468 $60,000 14-7 20 $1,499,467 $104,400 20 $0 $0

155 CC 1117551364 LEYTON MOSQUERA 
XIOMARA 
ALEJANDRA

230301 29 $1,450,000 $232,000 ESSC62 29 $1,450,000 $58,000 CCF13 29 $1,450,000 $58,000 14-7 29 $1,450,000 $101,000 29 $0 $0

156 CC 1002202508 LOBO CANDURIS 
ANGEL LUIS

230301 13 $761,702 $121,900 EPS017 13 $761,702 $30,500 CCF13 13 $761,702 $30,500 14-7 13 $761,702 $53,100 13 $0 $0

157 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 30 $5,240,139 $891,100 EPS037 30 $5,240,139 $209,700 CCF13 30 $5,240,139 $209,700 14-7 30 $5,240,139 $364,800 30 $0 $0

158 CC 1117805396 MARTINEZ TRUJILLO 
JEISSON STEVEN

230301 28 $1,224,582 $196,000 EPS037 28 $1,224,582 $49,000 CCF13 28 $1,224,582 $49,000 14-7 28 $1,224,582 $85,300 28 $0 $0

159 CC 92517936 MARTINEZ ACOSTA 
LUIS ALFONSO

25-14 30 $2,582,340 $413,200 EPS037 30 $2,582,340 $103,300 CCF13 30 $2,582,340 $103,300 14-7 30 $2,582,340 $179,800 30 $0 $0

160 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 20 $845,153 $135,300 ESSC62 20 $845,153 $33,900 CCF13 20 $845,154 $33,900 14-7 20 $845,153 $58,900 20 $0 $0
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161 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 30 $2,436,160 $389,800 EPS005 30 $2,436,160 $97,500 CCF13 30 $2,436,160 $97,500 14-7 30 $2,436,160 $169,600 30 $0 $0

162 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 30 $2,697,553 $431,700 EPS037 30 $2,697,553 $108,000 CCF13 30 $2,697,553 $108,000 14-7 30 $2,697,553 $187,800 30 $0 $0

163 CC 17783786 MOLINA QUINTERO 
REYNEL

230301 30 $2,476,596 $396,300 EPS005 30 $2,476,596 $99,100 CCF13 30 $2,476,596 $99,100 14-7 30 $2,476,596 $172,400 30 $0 $0

164 CC 96361383 MOSQUERA 
ANDRADE OSCAR 
EDUARDO

230301 30 $2,488,298 $398,200 EPS037 30 $2,488,298 $99,600 CCF13 30 $2,488,298 $99,600 14-7 30 $2,488,298 $173,200 30 $0 $0

165 CC 1003698695 MURILLO JESUS 
FELIPE

230301 30 $2,240,000 $358,400 EPS037 30 $2,240,000 $89,600 CCF13 30 $2,240,000 $89,600 14-7 30 $2,240,000 $156,000 30 $0 $0

166 CC 85271667 NAVARRO GUARDELA 
VICTOR ELIAS

230301 30 $3,252,128 $520,400 ESSC07 30 $3,252,128 $130,100 CCF13 30 $3,252,128 $130,100 14-7 30 $3,252,128 $226,400 30 $0 $0

167 CC 30521777 ORREGO YENNY 
PAOLA

25-14 15 $629,361 $100,700 ESSC62 15 $629,361 $25,200 CCF13 15 $629,362 $25,200 14-7 15 $629,361 $43,900 15 $0 $0

168 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 30 $1,280,319 $204,900 ESSC62 30 $1,280,319 $51,300 CCF13 30 $1,280,319 $51,300 14-7 30 $1,280,319 $89,200 30 $0 $0

169 CC 12992663 PINZA JOJOA 
TORIBIO GABRIEL

231001 30 $2,200,000 $352,000 EPS037 30 $2,200,000 $88,000 CCF13 30 $2,200,000 $88,000 14-7 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

170 CC 1002071497 POLO MENDOZA 
ANGEL DANIEL

230301 30 $1,330,000 $212,800 ESSC24 30 $1,330,000 $53,200 CCF13 30 $1,330,000 $53,200 14-7 30 $1,330,000 $92,600 30 $0 $0

171 CC 3757833 POLO ACUÑA HUGO 
RAFAEL

0 $0 $0 EPS002 26 $1,585,532 $63,500 CCF13 26 $1,585,532 $63,500 14-7 26 $1,585,532 $110,400 26 $0 $0

172 CC 17643782 RAMIREZ DEVIA 
MARTIN ALONSO

25-14 4 $483,245 $77,400 EPS037 4 $483,245 $19,400 CCF13 4 $1,355,051 $54,300 14-7 4 $483,245 $33,700 4 $0 $0

173 CC 1003089756 RAMIREZ ROJAS 
NEICER ORLANDO

230301 30 $2,886,595 $461,900 EPS048 30 $2,886,595 $115,500 CCF13 30 $2,886,595 $115,500 14-7 30 $2,886,595 $201,000 30 $0 $0

174 CC 98650543 RAMOS HOYOS KILES 
ALFONSO

230301 30 $1,393,298 $223,000 ESSC24 30 $1,393,298 $55,800 CCF13 30 $1,393,298 $55,800 14-7 30 $1,393,298 $97,000 30 $0 $0

175 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 30 $4,500,000 $720,000 MIN001 30 $4,500,000 $180,000 CCF13 30 $4,500,000 $180,000 14-7 30 $4,500,000 $313,200 30 $0 $0

176 CC 45767539 RHENALS PORTILLO 
CLAUDIA PATRICIA

230301 21 $3,692,769 $627,900 EPS037 21 $3,692,769 $147,800 CCF13 21 $3,692,770 $147,800 14-7 21 $3,692,769 $257,100 21 $0 $0

177 CC 80856859 ROA TORRES JHON 
FREDDY

230301 30 $2,271,064 $363,400 ESSC62 30 $2,271,064 $90,900 CCF13 30 $2,271,064 $90,900 14-7 30 $2,271,064 $158,100 30 $0 $0

178 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 28 $2,148,370 $343,800 EPS037 28 $2,148,370 $86,000 CCF13 28 $2,148,370 $86,000 14-7 28 $2,148,370 $149,600 28 $0 $0

179 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 30 $2,398,745 $383,800 EPS037 30 $2,398,745 $96,000 CCF13 30 $2,398,745 $96,000 14-7 30 $2,398,745 $167,000 30 $0 $0

180 CC 3111085 RODRIGUEZ CAMELO 
RAFAEL URIBE

25-14 20 $2,126,064 $340,200 EPS002 20 $2,126,064 $85,100 CCF13 20 $2,126,064 $85,100 14-7 20 $2,126,064 $148,000 20 $0 $0

181 CC 7723994 ROJAS PERDOMO 
JOSE ARLINSON

230201 30 $2,800,000 $448,000 EPS037 30 $2,800,000 $112,000 CCF13 30 $2,800,000 $112,000 14-7 30 $2,800,000 $194,900 30 $0 $0

182 CC 91255002 RUEDA PRADA JOSE 
ANTONIO

230201 30 $1,221,702 $195,500 EPS002 30 $1,221,702 $48,900 CCF13 30 $1,221,702 $48,900 14-7 30 $1,221,702 $85,100 30 $0 $0

183 CC 1117827035 SAENZ CLAROS 
DARWIN HENRY

230301 14 $806,072 $129,000 EPS037 14 $806,072 $32,300 CCF13 14 $1,496,153 $59,900 14-7 14 $806,072 $56,200 14 $0 $0

184 CE 271460 SALAZAR TRUJILLO 
RUFINO EUSTAQUIO

25-14 30 $2,473,181 $395,800 EPS005 30 $2,473,181 $99,000 CCF13 30 $2,473,181 $99,000 14-7 30 $2,473,181 $172,200 30 $0 $0

185 CC 13993857 SANCHEZ BARRETO 
JAMES DARLEY

230301 14 $950,497 $152,100 EPS002 14 $950,497 $38,100 CCF13 14 $1,331,490 $53,300 14-7 14 $950,497 $66,200 14 $0 $0

186 CC 92259525 SIERRA CAMPO 
JORGE LUIS

25-14 9 $1,150,000 $184,000 CCFC33 9 $1,150,000 $46,000 CCF13 9 $1,150,000 $46,000 14-7 9 $1,150,000 $80,100 9 $0 $0

187 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 30 $3,415,957 $546,600 EPS037 30 $3,415,957 $136,700 CCF13 30 $3,415,957 $136,700 14-7 30 $3,415,957 $237,800 30 $0 $0

188 CC 3740350 TORREGROZA 
GOENAGA SIXTO

231001 30 $2,847,872 $455,700 EPS010 30 $2,847,872 $114,000 CCF13 30 $2,847,872 $114,000 14-7 30 $2,847,872 $198,300 30 $0 $0

189 CC 1117549306 TOVAR PULECIO 
GERSON

230301 1 $151,614 $24,300 EPS037 1 $151,614 $6,100 CCF13 1 $329,461 $13,200 14-7 1 $151,614 $10,600 1 $0 $0

190 CC 79572976 VACA BELTRAN 
FREDY RICAURTE

25-14 30 $2,781,702 $445,100 EPS005 30 $2,781,702 $111,300 CCF13 30 $2,781,702 $111,300 14-7 30 $2,781,702 $193,700 30 $0 $0

191 CC 83228996 VALENCIA 
ALEXANDER

231001 30 $2,183,830 $349,500 EPS037 30 $2,183,830 $87,400 CCF13 30 $2,183,830 $87,400 14-7 30 $2,183,830 $152,000 30 $0 $0

192 CC 96355920 VARGAS COMETA 
ALDEMAR

230301 30 $1,710,000 $273,600 ESSC62 30 $1,710,000 $68,400 CCF13 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

193 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 30 $2,596,809 $415,500 EPS037 30 $2,596,809 $103,900 CCF13 30 $2,596,809 $103,900 14-7 30 $2,596,809 $180,800 30 $0 $0

194 CC 16186768 VARGAS SALCEDO 
ROBINSON

230201 30 $1,745,213 $279,300 EPS002 30 $1,745,213 $69,900 CCF13 30 $1,745,213 $69,900 14-7 30 $1,745,213 $121,500 30 $0 $0

195 CC 1073979946 VILLALOBOS BURGOS 
LEONARDO FAVIO

230301 30 $5,400,000 $918,000 EPS041 30 $5,400,000 $216,000 CCF13 30 $5,400,000 $216,000 14-7 30 $5,400,000 $375,900 30 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 60 Afiliados) $107,548,762 $17,339,600 $107,548,762 $4,304,000 $109,402,117 $4,377,900 $107,548,762 $7,487,800 $0 $0
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196 CC 1003951745 ALARCON ZEA 
GERLAN

230301 28 $1,082,667 $173,300 EPS041 28 $1,082,667 $43,400 CCF32 28 $1,160,000 $46,400 14-7 28 $1,082,667 $75,400 28 $0 $0

197 CC 1075541637 ALARCON CEDEÑO 
ROBINSON

230301 1 $38,667 $6,200 EPS005 1 $38,667 $1,600 CCF32 1 $734,667 $29,400 14-7 1 $38,667 $2,700 1 $0 $0

198 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 28 $1,144,369 $183,100 EPS005 28 $1,144,369 $45,800 CCF32 28 $1,160,000 $46,400 14-7 28 $1,144,369 $79,700 28 $0 $0

199 CC 1007343159 ALFONSO VERDUGO 
YOAN FERNANDO

230301 30 $2,300,000 $368,000 EPS005 30 $2,300,000 $92,000 CCF32 30 $2,300,000 $92,000 14-7 30 $2,300,000 $160,100 30 $0 $0

200 CC 7726893 ANDRADE RIOS 
LONDREY

230301 30 $1,864,915 $298,400 EPS005 30 $1,864,915 $74,600 CCF32 30 $1,864,915 $74,600 14-7 30 $1,864,915 $129,800 30 $0 $0

201 CC 1076903778 ARANAGA DURAN 
ANDRES FELIPE

25-14 30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF32 30 $1,700,000 $68,000 14-7 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0

202 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 30 $1,340,851 $214,600 EPS048 30 $1,340,851 $53,700 CCF32 30 $1,340,851 $53,700 14-7 30 $1,340,851 $93,400 30 $0 $0

203 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 15 $804,475 $128,800 EPS037 15 $804,475 $32,200 CCF32 15 $804,476 $32,200 14-7 15 $804,475 $56,000 15 $0 $0

204 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 28 $1,256,760 $201,100 ESSC24 28 $1,256,760 $50,300 CCF32 28 $1,256,760 $50,300 14-7 28 $1,256,760 $87,500 28 $0 $0

205 CC 1007591885 BOLAÑO ARRIETA 
UBADEL DE JESUS

230301 30 $1,348,511 $215,800 ESSC24 30 $1,348,511 $54,000 CCF32 30 $1,348,511 $54,000 14-7 30 $1,348,511 $93,900 30 $0 $0

206 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 15 $580,000 $92,800 EPS041 15 $580,000 $23,200 CCF32 15 $579,998 $23,200 14-7 15 $580,000 $40,400 15 $0 $0

207 CC 1075252684 BONILLA SALDAÑA 
CESAR ALBERTO

230301 30 $2,021,277 $323,500 EPS005 30 $2,021,277 $80,900 CCF32 30 $2,021,277 $80,900 14-7 30 $2,021,277 $140,700 30 $0 $0

208 CC 1075276273 CACILIMA ESPINOSA 
LINA ANDREA

230301 30 $1,800,000 $288,000 EPS037 30 $1,800,000 $72,000 CCF32 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0

209 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 30 $1,181,596 $189,100 EPS017 30 $1,181,596 $47,300 CCF32 30 $1,181,596 $47,300 14-7 30 $1,181,596 $82,300 30 $0 $0

210 CC 78645628 CARET ORTEGA 
OSCAR LUIS

230301 23 $1,311,000 $209,800 EPS037 23 $1,311,000 $52,500 CCF32 23 $1,311,000 $52,500 14-7 23 $1,311,000 $91,300 23 $0 $0

211 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 30 $1,718,085 $274,900 EPS005 30 $1,718,085 $68,800 CCF32 30 $1,718,085 $68,800 14-7 30 $1,718,085 $119,600 30 $0 $0

212 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 25 $2,387,596 $382,100 EPS037 25 $2,387,596 $95,600 CCF32 25 $2,387,596 $95,600 14-7 25 $2,387,596 $166,200 25 $0 $0

213 CC 1042425516 DE LOS RIOS DE LA 
ROSA ANDERSON 
AGUSTIN

230201 30 $2,530,000 $404,800 EPS037 30 $2,530,000 $101,200 CCF32 30 $2,530,000 $101,200 14-7 30 $2,530,000 $176,100 30 $0 $0

214 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 30 $1,267,979 $202,900 EPS037 30 $1,267,979 $50,800 CCF32 30 $1,267,979 $50,800 14-7 30 $1,267,979 $88,300 30 $0 $0

215 CC 1066098292 HERNANDEZ RIVERA 
FARID RICARDO

25-14 30 $2,650,213 $424,100 EPS037 30 $2,650,213 $106,100 CCF32 30 $2,650,213 $106,100 14-7 30 $2,650,213 $184,500 30 $0 $0

216 CC 76352803 LARGACHA CAMPO 
YOLFREN

230301 16 $1,066,666 $170,700 EPS005 16 $1,066,666 $42,700 CCF32 16 $1,204,354 $48,200 14-7 16 $1,066,666 $74,300 16 $0 $0

217 CC 1003803743 LEON PULGARIN 
ARNOLD STIVEN

230301 1 $51,007 $8,200 EPS017 1 $51,007 $2,100 CCF32 1 $104,763 $4,200 14-7 1 $51,007 $3,600 1 $0 $0

218 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 30 $2,434,468 $389,600 EPS005 30 $2,434,468 $97,400 CCF32 30 $2,434,468 $97,400 14-7 30 $2,434,468 $169,500 30 $0 $0

219 CC 91435696 MALDONADO JORGE 230301 30 $1,707,447 $273,200 EPS041 30 $1,707,447 $68,300 CCF32 30 $1,707,447 $68,300 14-7 30 $1,707,447 $118,900 30 $0 $0

220 CC 72266457 MARENGO 
SARMIENTO KEVIN 
ARAMIS

230201 30 $8,000,000 $1,360,000 EPS005 30 $8,000,000 $320,000 CCF32 30 $8,000,000 $320,000 14-7 30 $8,000,000 $556,800 30 $0 $0

221 CC 1075287618 MARTINEZ TELLO 
JUAN CAMILO

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPSIC3 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

222 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 15 $641,701 $102,700 ESSC62 15 $641,701 $25,700 CCF32 15 $641,702 $25,700 14-7 15 $641,701 $44,700 15 $0 $0

223 CC 7181940 MONROY CUADROS 
EDWIN MAURICIO

230301 30 $5,000,000 $850,000 EPS017 30 $5,000,000 $200,000 CCF32 30 $5,000,000 $200,000 14-7 30 $5,000,000 $348,000 30 $0 $0

224 CC 83250241 MONZON TRUJILLO 
ALVARO HERNANDO

230301 30 $2,100,000 $336,000 EPS005 30 $2,100,000 $84,000 CCF32 30 $2,100,000 $84,000 14-7 30 $2,100,000 $146,200 30 $0 $0

225 CC 1079184383 NARVAEZ CORTES 
BRYAN SNEIDER

230301 3 $120,000 $19,200 EPS037 3 $120,000 $4,800 CCF32 3 $709,733 $28,400 14-7 3 $120,000 $8,400 3 $0 $0

226 CC 1065830134 NAVARRO TORRES 
DANILO

230301 30 $1,710,000 $273,600 EPS037 30 $1,710,000 $68,400 CCF32 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

227 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 29 $1,671,333 $267,500 EPS037 29 $1,671,333 $66,900 CCF32 29 $1,671,333 $66,900 14-7 29 $1,671,333 $116,400 29 $0 $0

228 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF32 30 $1,160,000 $46,400 14-7 30 $1,160,000 $80,800 30 $0 $0

229 CC 80142987 ORTIZ ARIZA OSCAR 
ANDRES

231001 23 $4,216,667 $674,700 EPS017 23 $4,216,667 $168,700 CCF32 23 $4,216,667 $168,700 14-7 23 $4,216,667 $293,500 23 $0 $0

230 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 30 $1,243,298 $199,000 EPS037 30 $1,243,298 $49,800 CCF32 30 $1,243,298 $49,800 14-7 30 $1,243,298 $86,600 30 $0 $0

231 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 30 $1,190,851 $190,600 EPS005 30 $1,190,851 $47,700 CCF32 30 $1,190,851 $47,700 14-7 30 $1,190,851 $82,900 30 $0 $0
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232 CC 1043845225 PAEZ ROJAS DAISON 
ALEXANDER

230301 30 $1,385,532 $221,700 ESSC24 30 $1,385,532 $55,500 CCF32 30 $1,385,532 $55,500 14-7 30 $1,385,532 $96,500 30 $0 $0

233 CC 1075277418 PALENCIA GONZALEZ 
TANYA ALEXSANDRA

230301 30 $2,400,000 $384,000 EPS037 30 $2,400,000 $96,000 CCF32 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

234 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 30 $2,308,511 $369,400 EPS005 30 $2,308,511 $92,400 CCF32 30 $2,308,511 $92,400 14-7 30 $2,308,511 $160,700 30 $0 $0

235 CC 1065912313 PINO PEDRAZA 
EDUAR FRANCISCO

230301 30 $2,119,149 $339,100 EPS005 30 $2,119,149 $84,800 CCF32 30 $2,119,149 $84,800 14-7 30 $2,119,149 $147,500 30 $0 $0

236 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 30 $2,363,830 $378,300 EPS002 30 $2,363,830 $94,600 CCF32 30 $2,363,830 $94,600 14-7 30 $2,363,830 $164,600 30 $0 $0

237 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 30 $1,230,957 $197,000 EPS037 30 $1,230,957 $49,300 CCF32 30 $1,230,957 $49,300 14-7 30 $1,230,957 $85,700 30 $0 $0

238 CC 1077852258 RAMIREZ CANGREJO 
GERARDO

230301 30 $2,365,957 $378,600 EPS037 30 $2,365,957 $94,700 CCF32 30 $2,365,957 $94,700 14-7 30 $2,365,957 $164,700 30 $0 $0

239 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 30 $2,264,194 $362,300 EPS037 30 $2,264,194 $90,600 CCF32 30 $2,264,194 $90,600 14-7 30 $2,264,194 $157,600 30 $0 $0

240 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $46,400 CCF32 30 $1,160,000 $46,400 14-7 30 $1,160,000 $80,800 30 $0 $0

241 CC 1075288062 REYES QUESADA 
MARIA CAROLINA

230301 20 $841,205 $134,600 EPS037 20 $841,205 $33,700 CCF32 20 $841,203 $33,700 14-7 20 $841,205 $58,600 20 $0 $0

242 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 30 $2,452,341 $392,400 EPS005 30 $2,452,341 $98,100 CCF32 30 $2,452,341 $98,100 14-7 30 $2,452,341 $170,700 30 $0 $0

243 CC 1077863279 RINCON OTALORA 
JUAN SEBASTIAN

230301 1 $51,007 $8,200 EPS037 1 $51,007 $2,100 CCF32 1 $120,734 $4,900 14-7 1 $51,007 $3,600 1 $0 $0

244 CC 1075279696 RIVERA ROCHA JOSE 
LEONARDO

230301 30 $1,322,276 $211,600 EPS037 30 $1,322,276 $52,900 CCF32 30 $1,322,276 $52,900 14-7 30 $1,322,276 $92,100 30 $0 $0

245 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 30 $1,500,000 $240,000 EPS037 30 $1,500,000 $60,000 CCF32 30 $1,500,000 $60,000 14-7 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

246 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $46,400 CCF32 30 $1,160,000 $46,400 14-7 30 $1,160,000 $80,800 30 $0 $0

247 CC 92400305 RUIZ GONZALEZ 
RAFAEL DIONISIO

230301 25 $2,166,667 $346,700 EPS005 25 $2,166,667 $86,700 CCF32 25 $2,166,667 $86,700 14-7 25 $2,166,667 $150,900 25 $0 $0

248 CC 73009281 SALAZAR GARCES 
RONALD

230201 30 $1,672,340 $267,600 EPS010 30 $1,672,340 $66,900 CCF32 30 $1,672,340 $66,900 14-7 30 $1,672,340 $116,400 30 $0 $0

249 CC 13064359 SANTACRUZ 
PANTOJA HECTOR 
HERNANDO

25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF32 30 $4,000,000 $160,000 14-7 30 $4,000,000 $278,400 30 $0 $0

250 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 30 $1,218,617 $195,000 EPS037 30 $1,218,617 $48,800 CCF32 30 $1,218,617 $48,800 14-7 30 $1,218,617 $84,900 30 $0 $0

251 CC 8045921 SIERRA GONZALEZ 
OSCAR ENRIQUE

230301 30 $2,573,404 $411,800 EPS037 30 $2,573,404 $103,000 CCF32 30 $2,573,404 $103,000 14-7 30 $2,573,404 $179,200 30 $0 $0

252 CC 1108933621 TAPIERO BAUTISTA 
MAYERLY JOHANA

230301 30 $1,853,333 $296,600 ESSC62 30 $1,853,333 $74,200 CCF32 30 $1,853,333 $74,200 14-7 30 $1,853,333 $129,000 30 $0 $0

253 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

230201 30 $2,250,532 $360,100 EPS037 30 $2,250,532 $90,100 CCF32 30 $2,250,532 $90,100 14-7 30 $2,250,532 $156,700 30 $0 $0

254 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 24 $946,511 $151,500 EPS005 24 $946,511 $37,900 CCF32 24 $1,160,000 $46,400 14-7 24 $946,511 $65,900 24 $0 $0

255 CC 1003815078 VIGOYA GONZALEZ 
LUIS EDUARDO

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER ( 3 Afiliados) $4,625,035 $740,200 $4,625,035 $185,200 $4,625,036 $185,200 $4,625,035 $322,000 $0 $0

256 CC 17646749 ANGULO CAMILO 
MARIÑO

230301 30 $1,190,851 $190,600 EPS005 30 $1,190,851 $47,700 CCF40 30 $1,190,851 $47,700 14-7 30 $1,190,851 $82,900 30 $0 $0

257 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 27 $2,138,439 $342,200 EPS037 27 $2,138,439 $85,600 CCF40 27 $2,138,440 $85,600 14-7 27 $2,138,439 $148,900 27 $0 $0

258 CC 1123116315 PLAZAS ESQUIVEL 
HECTOR FERNEY

230301 30 $1,295,745 $207,400 ESSC62 30 $1,295,745 $51,900 CCF40 30 $1,295,745 $51,900 14-7 30 $1,295,745 $90,200 30 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 90 Afiliados) $148,832,413 $23,919,900 $148,832,413 $5,957,000 $157,425,781 $6,300,500 $148,832,413 $10,363,200 $0 $0

259 CC 76334454 ACOSTA ILES RAMON 
EMILIO

25-14 30 $1,587,892 $254,100 ESSC62 30 $1,587,892 $63,600 CCF13 30 $1,587,892 $63,600 14-7 30 $1,587,892 $110,600 30 $0 $0

260 CC 1117522373 ALVAREZ ROSAS 
MANUEL ARNULFO

25-14 9 $876,383 $140,300 EPS037 9 $876,383 $35,100 CCF13 9 $1,251,564 $50,100 14-7 9 $876,383 $61,000 9 $0 $0

261 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 30 $1,710,000 $273,600 ESSC62 30 $1,710,000 $68,400 CCF13 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

262 CC 1117930378 ANDRADE MUÑOZ 
HEIDER OBDUYER

230301 23 $892,418 $142,800 ESSC62 23 $892,418 $35,700 CCF13 23 $1,160,000 $46,400 14-7 23 $892,418 $62,200 23 $0 $0

263 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 30 $1,184,681 $189,600 ESSC62 30 $1,184,681 $47,400 CCF13 30 $1,184,681 $47,400 14-7 30 $1,184,681 $82,500 30 $0 $0

264 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 20 $1,052,482 $168,400 EPS005 20 $1,052,482 $42,100 CCF13 20 $1,052,482 $42,100 14-7 20 $1,052,482 $73,300 20 $0 $0

265 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 25 $5,295,417 $900,300 EPS017 25 $5,295,417 $211,900 CCF13 25 $5,295,417 $211,900 14-7 25 $5,295,417 $368,600 25 $0 $0

266 CC 1006518003 BARRIOS CABRERA 
JHONATAN

230301 30 $1,402,367 $224,400 ESSC62 30 $1,402,367 $56,100 CCF13 30 $1,402,367 $56,100 14-7 30 $1,402,367 $97,700 30 $0 $0
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267 CC 1115949106 BORDA VELASQUEZ 
YORDY REINEL

25-14 30 $2,253,617 $360,600 EPS037 30 $2,253,617 $90,200 CCF13 30 $2,253,617 $90,200 14-7 30 $2,253,617 $156,900 30 $0 $0

268 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 30 $1,218,617 $195,000 ESSC62 30 $1,218,617 $48,800 CCF13 30 $1,218,617 $48,800 14-7 30 $1,218,617 $84,900 30 $0 $0

269 CC 1117491197 CAMACHO ORTIZ 
MIGUEL ANGEL

230301 30 $1,178,511 $188,600 EPS037 30 $1,178,511 $47,200 CCF13 30 $1,178,511 $47,200 14-7 30 $1,178,511 $82,100 30 $0 $0

270 CC 1115952590 CAÑON QUINTERO 
JHONY ALEXANDER

230301 30 $2,205,851 $353,000 EPS037 30 $2,205,851 $88,300 CCF13 30 $2,205,851 $88,300 14-7 30 $2,205,851 $153,600 30 $0 $0

271 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 30 $1,218,617 $195,000 ESSC62 30 $1,218,617 $48,800 CCF13 30 $1,218,617 $48,800 14-7 30 $1,218,617 $84,900 30 $0 $0

272 CC 1115941089 CASAS GUERRERO 
JHON SEBASTIAN

230301 11 $531,872 $85,100 ESSC62 11 $531,872 $21,300 CCF13 11 $678,633 $27,200 14-7 11 $531,872 $37,100 11 $0 $0

273 CC 1115942222 CASTILLO SANCHEZ 
JHON KEVIN

230301 30 $1,184,681 $189,600 ESSC62 30 $1,184,681 $47,400 CCF13 30 $1,184,681 $47,400 14-7 30 $1,184,681 $82,500 30 $0 $0

274 CC 96353546 CASTILLO BERMUDES 
JOSE LIBERIO

230301 30 $2,399,362 $383,900 ESSC62 30 $2,399,362 $96,000 CCF13 30 $2,399,362 $96,000 14-7 30 $2,399,362 $167,000 30 $0 $0

275 CC 16185125 CEBALLOS SILVA 
NORDIER

25-14 28 $2,110,497 $337,700 EPS005 28 $2,110,497 $84,500 CCF13 28 $2,110,497 $84,500 14-7 28 $2,110,497 $146,900 28 $0 $0

276 CC 40077088 CICERY CASTRILLON 
LUZMILA

230301 30 $4,300,000 $688,000 EPS005 30 $4,300,000 $172,000 CCF13 30 $4,300,000 $172,000 14-7 30 $4,300,000 $299,300 30 $0 $0

277 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 30 $1,178,511 $188,600 ESSC62 30 $1,178,511 $47,200 CCF13 30 $1,178,511 $47,200 14-7 30 $1,178,511 $82,100 30 $0 $0

278 CC 1010145284 CUBILLOS 
RODRIGUEZ YULITZA 
STEFANIA

230301 30 $1,800,000 $288,000 ESSC62 30 $1,800,000 $72,000 CCF13 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0

279 CC 17637645 DEVIA ARISTIZABAL 
EVELIO

25-14 30 $2,781,702 $445,100 ESSC62 30 $2,781,702 $111,300 CCF13 30 $2,781,702 $111,300 14-7 30 $2,781,702 $193,700 30 $0 $0

280 CC 80039508 DURAN ROOSEVELTH 230201 30 $1,710,000 $273,600 ESSC62 30 $1,710,000 $68,400 CCF13 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

281 CC 5268520 ESPAÑA PORTILLA 
SEGUNDO RAFAEL

230301 30 $2,862,400 $458,000 EPS037 30 $2,862,400 $114,500 CCF13 30 $2,862,400 $114,500 14-7 30 $2,862,400 $199,300 30 $0 $0

282 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 30 $1,322,123 $211,600 ESSC62 30 $1,322,123 $52,900 CCF13 30 $1,322,123 $52,900 14-7 30 $1,322,123 $92,100 30 $0 $0

283 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 30 $1,184,681 $189,600 ESSC62 30 $1,184,681 $47,400 CCF13 30 $1,184,681 $47,400 14-7 30 $1,184,681 $82,500 30 $0 $0

284 CC 1117491029 FIGUEROA MAZABEL 
ROBINSON ANDRES

230301 30 $2,400,000 $384,000 EPS005 30 $2,400,000 $96,000 CCF13 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

285 CC 1122238943 GAITAN BUITRAGO 
JOSE DANIEL

230301 30 $1,710,000 $273,600 EPS037 30 $1,710,000 $68,400 CCF13 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

286 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 29 $2,820,000 $451,200 EPS017 29 $2,820,000 $112,800 CCF13 29 $2,820,000 $112,800 14-7 29 $2,820,000 $196,300 29 $0 $0

287 CC 1006504317 GARCIA IMBUS 
JOHAN DAVID

230301 30 $1,203,191 $192,600 EPS037 30 $1,203,191 $48,200 CCF13 30 $1,203,191 $48,200 14-7 30 $1,203,191 $83,800 30 $0 $0

288 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 29 $2,505,035 $400,900 ESSC62 29 $2,505,035 $100,300 CCF13 29 $2,505,035 $100,300 14-7 29 $2,505,035 $174,400 29 $0 $0

289 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 30 $1,234,043 $197,500 ESSC62 30 $1,234,043 $49,400 CCF13 30 $1,234,043 $49,400 14-7 30 $1,234,043 $85,900 30 $0 $0

290 CC 1006417958 GIRON TRUJILLO 
YORLENY

230301 14 $556,758 $89,100 ESSC62 14 $556,758 $22,300 CCF13 14 $556,759 $22,300 14-7 14 $556,758 $38,800 14 $0 $0

291 CC 1119211470 GORDILLO DUARTE 
JOSE HUGO

230301 30 $1,267,485 $202,800 ESSC62 30 $1,267,485 $50,700 CCF13 30 $1,267,485 $50,700 14-7 30 $1,267,485 $88,300 30 $0 $0

292 CC 1001660463 GRISALES ARIAS 
EMANUEL

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS010 30 $2,000,000 $80,000 CCF13 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

293 CC 1116916163 GRISALES ORDOÑEZ 
LUIS ALBERTO

230301 30 $2,187,628 $350,100 EPS005 30 $2,187,628 $87,600 CCF13 30 $2,187,628 $87,600 14-7 30 $2,187,628 $152,300 30 $0 $0

294 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 30 $1,271,064 $203,400 ESSC62 30 $1,271,064 $50,900 CCF13 30 $1,271,064 $50,900 14-7 30 $1,271,064 $88,500 30 $0 $0

295 CC 18601266 GUTIERREZ MARIN 
OCTAVIO

230301 1 $112,660 $18,100 EPS037 1 $112,660 $4,600 CCF13 1 $226,641 $9,100 14-7 1 $112,660 $7,900 1 $0 $0

296 CC 1117519546 GUZMAN SILVA 
ARNOLD

230301 7 $373,333 $59,800 EPS041 7 $373,333 $15,000 CCF13 7 $712,773 $28,600 14-7 7 $373,333 $26,000 7 $0 $0

297 CC 1115952805 GUZMAN ARDILA 
DIEGO FERNANDO

230301 30 $1,172,340 $187,600 ESSC62 30 $1,172,340 $46,900 CCF13 30 $1,172,340 $46,900 14-7 30 $1,172,340 $81,600 30 $0 $0

298 CC 1006506696 GUZMAN GONZALEZ 
LUIS DAVID

230301 30 $1,187,766 $190,100 ESSC62 30 $1,187,766 $47,600 CCF13 30 $1,187,766 $47,600 14-7 30 $1,187,766 $82,700 30 $0 $0

299 CC 1118024319 HERNANDEZ 
CASTAÑO EINER 
MAURICIO

230301 8 $346,354 $55,500 ESSC62 8 $346,354 $13,900 CCF13 8 $646,785 $25,900 14-7 8 $346,354 $24,200 8 $0 $0

300 CC 1075217259 HINCAPIE MENDOZA 
EDGAR IVAN

230301 3 $505,425 $80,900 EPS005 3 $505,425 $20,300 CCF13 3 $1,909,701 $76,400 14-7 3 $505,425 $35,200 3 $0 $0

301 CC 1115943538 IMBUS MEDINA 
ROBIN ANDRES

230301 30 $2,196,320 $351,500 EPS005 30 $2,196,320 $87,900 CCF13 30 $2,196,320 $87,900 14-7 30 $2,196,320 $152,900 30 $0 $0

302 CC 1085255453 JOSA GUERRERO 
ALEX DANILO

230201 30 $2,605,957 $417,000 EPS037 30 $2,605,957 $104,300 CCF13 30 $2,605,957 $104,300 14-7 30 $2,605,957 $181,400 30 $0 $0
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303 CC 1115949219 LADINO 
CARRASQUILLA 
MANUEL FERNANDO

230301 28 $1,082,667 $173,300 EPS005 28 $1,082,667 $43,400 CCF13 28 $1,082,667 $43,400 14-7 28 $1,082,667 $75,400 28 $0 $0

304 CC 1151934675 LLANTEN BENITEZ 
YEDIXON

230301 30 $1,763,830 $282,300 EPS005 30 $1,763,830 $70,600 CCF13 30 $1,763,830 $70,600 14-7 30 $1,763,830 $122,800 30 $0 $0

305 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 30 $2,475,000 $396,000 EPS037 30 $2,475,000 $99,000 CCF13 30 $2,475,000 $99,000 14-7 30 $2,475,000 $172,300 30 $0 $0

306 CC 1110594469 MENDEZ ROJAS 
KATHERYN

230301 9 $853,333 $136,600 EPS005 9 $853,333 $34,200 CCF13 9 $2,103,103 $84,200 14-7 9 $853,333 $59,400 9 $0 $0

307 CC 1115948959 MINA URIBE ANGEL 
DAVID

230301 30 $2,200,000 $352,000 EPS037 30 $2,200,000 $88,000 CCF13 30 $2,200,000 $88,000 14-7 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

308 CC 1144031463 MORENO CARDOZO 
DIEGO FERNANDO

230301 30 $1,224,787 $196,000 EPS037 30 $1,224,787 $49,000 CCF13 30 $1,224,787 $49,000 14-7 30 $1,224,787 $85,300 30 $0 $0

309 CC 1115947172 MOTTA ARDILA 
WILSON ANDRES

230301 21 $1,265,580 $202,500 ESSC62 21 $1,265,580 $50,700 CCF13 21 $1,265,581 $50,700 14-7 21 $1,265,580 $88,100 21 $0 $0

310 CC 1024490247 MUÑOZ MEDINA 
ROBINSON

230301 30 $2,233,148 $357,400 ESSC62 30 $2,233,148 $89,400 CCF13 30 $2,233,148 $89,400 14-7 30 $2,233,148 $155,500 30 $0 $0

311 CC 1116918313 MURILLO CUELLAR 
LEISON

25-14 1 $326,454 $52,300 EPS005 1 $326,454 $13,100 CCF13 1 $1,663,615 $66,600 14-7 1 $326,454 $22,800 1 $0 $0

312 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 30 $1,298,830 $207,900 ESSC62 30 $1,298,830 $52,000 CCF13 30 $1,298,830 $52,000 14-7 30 $1,298,830 $90,400 30 $0 $0

313 CC 1061689500 ORTIZ FAJARDO 
FRAN JAVIER

230301 28 $2,206,880 $353,200 ESSC62 28 $2,206,880 $88,300 CCF13 28 $2,206,880 $88,300 14-7 28 $2,206,880 $153,600 28 $0 $0

314 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 30 $1,276,596 $204,300 ESSC62 30 $1,276,596 $51,100 CCF13 30 $1,276,596 $51,100 14-7 30 $1,276,596 $88,900 30 $0 $0

315 CC 1075239820 OSORIO LIZCANO 
JUAN DAVID

230301 30 $1,509,830 $241,600 ESSC62 30 $1,509,830 $60,400 CCF13 30 $1,509,830 $60,400 14-7 30 $1,509,830 $105,100 30 $0 $0

316 CC 91281242 PABON DIAZ BORIS 
MARTIN

231001 30 $2,400,000 $384,000 EPS005 30 $2,400,000 $96,000 CCF13 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

317 CC 1068659589 PACHECO UGARNES 
LUIS MANUEL

230301 15 $610,851 $97,800 EPS041 15 $610,851 $24,500 CCF13 15 $1,052,045 $42,100 14-7 15 $610,851 $42,600 15 $0 $0

318 CC 1115942986 PALACIOS ESCOBAR 
JOLBER ARLEX

230301 30 $1,172,340 $187,600 ESSC62 30 $1,172,340 $46,900 CCF13 30 $1,172,340 $46,900 14-7 30 $1,172,340 $81,600 30 $0 $0

319 CC 1115949176 PALACIOS ESCOBAR 
WILFREDO

230301 30 $1,349,734 $216,000 EPS005 30 $1,349,734 $54,000 CCF13 30 $1,349,734 $54,000 14-7 30 $1,349,734 $94,000 30 $0 $0

320 CC 1117534216 PAREJA RUBIANO 
JAIME ANDRES

230201 30 $1,175,426 $188,100 EPS005 30 $1,175,426 $47,100 CCF13 30 $1,175,426 $47,100 14-7 30 $1,175,426 $81,900 30 $0 $0

321 CC 1006839737 PARRA FLOREZ 
WILSON FARLEY

230301 30 $1,400,000 $224,000 ESSC62 30 $1,400,000 $56,000 CCF13 30 $1,400,000 $56,000 14-7 30 $1,400,000 $97,500 30 $0 $0

322 CC 1115943490 PEÑA GAVIRIA EIDER 
FERNANDO

230301 13 $728,380 $116,600 EPS037 13 $728,380 $29,200 CCF13 13 $2,004,792 $80,200 14-7 13 $728,380 $50,700 13 $0 $0

323 CC 1115949122 PEÑA VALENCIA 
MIGUEL ANGEL

230301 29 $2,077,588 $332,500 EPS037 29 $2,077,588 $83,200 CCF13 29 $2,077,588 $83,200 14-7 29 $2,077,588 $144,700 29 $0 $0

324 CC 1006417614 PERDOMO RUIZ 
ROBINSON

230301 30 $1,178,511 $188,600 ESSC62 30 $1,178,511 $47,200 CCF13 30 $1,178,511 $47,200 14-7 30 $1,178,511 $82,100 30 $0 $0

325 CC 1116920478 PEREZ PINEDA 
RIVEIRO

230301 30 $2,053,191 $328,600 EPS005 30 $2,053,191 $82,200 CCF13 30 $2,053,191 $82,200 14-7 30 $2,053,191 $143,000 30 $0 $0

326 CC 1117820610 RAMIREZ HERMOSA 
NORBERTO

230301 30 $2,125,319 $340,100 ESSC62 30 $2,125,319 $85,100 CCF13 30 $2,125,319 $85,100 14-7 30 $2,125,319 $148,000 30 $0 $0

327 CC 17605294 RODRIGUEZ 
CAVIEDES DARLEY 
EMILIO

230301 30 $2,410,000 $385,600 ESSC62 30 $2,410,000 $96,400 CCF13 30 $2,410,000 $96,400 14-7 30 $2,410,000 $167,800 30 $0 $0

328 CC 1117836504 RODRIGUEZ PADILLA 
EDWIN ZACARIAS

230301 30 $1,799,468 $288,000 EPS037 30 $1,799,468 $72,000 CCF13 30 $1,799,468 $72,000 14-7 30 $1,799,468 $125,300 30 $0 $0

329 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 30 $1,317,340 $210,800 ESSC62 30 $1,317,340 $52,700 CCF13 30 $1,317,340 $52,700 14-7 30 $1,317,340 $91,700 30 $0 $0

330 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 28 $2,425,036 $388,100 EPS037 28 $2,425,036 $97,100 CCF13 28 $2,425,036 $97,100 14-7 28 $2,425,036 $168,800 28 $0 $0

331 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 30 $1,166,170 $186,600 EPS037 30 $1,166,170 $46,700 CCF13 30 $1,166,170 $46,700 14-7 30 $1,166,170 $81,200 30 $0 $0

332 CC 17649572 SALAZAR SAENZ 
JAVIER

230301 30 $2,309,787 $369,600 EPS005 30 $2,309,787 $92,400 CCF13 30 $2,309,787 $92,400 14-7 30 $2,309,787 $160,800 30 $0 $0

333 CC 1117511252 SANCHEZ AVILES 
ANCIZAR

230301 1 $361,986 $58,000 EPS005 1 $361,986 $14,500 CCF13 1 $1,367,910 $54,800 14-7 1 $361,986 $25,200 1 $0 $0

334 CC 1115947968 SANCHEZ GAVIRIA 
EDWIN ARTURO

230301 30 $2,202,766 $352,500 ESSC62 30 $2,202,766 $88,200 CCF13 30 $2,202,766 $88,200 14-7 30 $2,202,766 $153,400 30 $0 $0

335 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 30 $2,260,638 $361,800 EPS005 30 $2,260,638 $90,500 CCF13 30 $2,260,638 $90,500 14-7 30 $2,260,638 $157,400 30 $0 $0

336 CC 1006528645 SOGAMOSO GUZMAN 
KERI YOJANER

230301 8 $340,184 $54,500 ESSC62 8 $340,184 $13,700 CCF13 8 $638,210 $25,600 14-7 8 $340,184 $23,700 8 $0 $0

337 CC 1193555657 TIQUE VALENCIA 
STEVAN MAURICIO

230301 30 $1,200,000 $192,000 ESSC62 30 $1,200,000 $48,000 CCF13 30 $1,200,000 $48,000 14-7 30 $1,200,000 $83,600 30 $0 $0

338 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 30 $2,445,957 $391,400 ESSC62 30 $2,445,957 $97,900 CCF13 30 $2,445,957 $97,900 14-7 30 $2,445,957 $170,300 30 $0 $0
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339 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS037 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

340 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 29 $1,161,439 $185,900 ESSC62 29 $1,161,439 $46,500 CCF13 29 $1,161,439 $46,500 14-7 29 $1,161,439 $80,900 29 $0 $0

341 CC 1193588708 VALENCIA VANEGAS 
DANIEL

230301 28 $1,122,773 $179,700 EPS037 28 $1,122,773 $45,000 CCF13 28 $1,160,000 $46,400 14-7 28 $1,122,773 $78,200 28 $0 $0

342 CC 1115942871 VARGAS ANGULO 
YARLINSON

230301 30 $1,206,277 $193,100 ESSC62 30 $1,206,277 $48,300 CCF13 30 $1,206,277 $48,300 14-7 30 $1,206,277 $84,000 30 $0 $0

343 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 30 $1,280,319 $204,900 ESSC62 30 $1,280,319 $51,300 CCF13 30 $1,280,319 $51,300 14-7 30 $1,280,319 $89,200 30 $0 $0

344 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 30 $2,283,404 $365,400 EPS005 30 $2,283,404 $91,400 CCF13 30 $2,283,404 $91,400 14-7 30 $2,283,404 $159,000 30 $0 $0

345 CC 1006404104 VELASQUEZ 
BARREIRO JEIFER 
DUVAN

230301 15 $1,118,510 $179,000 ESSC62 15 $1,118,510 $44,800 CCF13 15 $1,118,510 $44,800 14-7 15 $1,118,510 $77,900 15 $0 $0

346 CC 94551409 VILLA EDINSON 230301 30 $1,600,000 $256,000 ESSC62 30 $1,600,000 $64,000 CCF13 30 $1,600,000 $64,000 14-7 30 $1,600,000 $111,400 30 $0 $0

347 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 30 $5,000,000 $850,000 EPS037 30 $5,000,000 $200,000 CCF13 30 $5,000,000 $200,000 14-7 30 $5,000,000 $348,000 30 $0 $0

348 CC 1115948244 ZAPATA ORTIZ 
LEONARDO

230301 30 $1,234,043 $197,500 EPS037 30 $1,234,043 $49,400 CCF13 30 $1,234,043 $49,400 14-7 30 $1,234,043 $85,900 30 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 13 
Afiliados)

$14,794,748 $2,367,800 $14,794,748 $592,500 $16,170,638 $647,600 $14,794,748 $1,030,500 $0 $0

349 CC 40691742 CARDOZO ACEVEDO 
ARBENYS

230301 1 $149,731 $24,000 ESSC62 1 $149,731 $6,000 CCF13 1 $420,141 $16,900 14-7 1 $149,731 $10,500 1 $0 $0

350 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 27 $1,148,894 $183,900 ESSC62 27 $1,148,894 $46,000 CCF13 27 $1,148,894 $46,000 14-7 27 $1,148,894 $80,000 27 $0 $0

351 CC 1006517075 CASTAÑEDA GOMEZ 
DAIRO MAURICIO

230301 30 $1,203,191 $192,600 ESSC62 30 $1,203,191 $48,200 CCF13 30 $1,203,191 $48,200 14-7 30 $1,203,191 $83,800 30 $0 $0

352 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 30 $1,184,681 $189,600 ESSC62 30 $1,184,681 $47,400 CCF13 30 $1,184,681 $47,400 14-7 30 $1,184,681 $82,500 30 $0 $0

353 CC 1075267979 FLOREZ CELIS 
DUVIER FERNEY

230301 30 $1,685,106 $269,700 EPS041 30 $1,685,106 $67,500 CCF13 30 $1,685,106 $67,500 14-7 30 $1,685,106 $117,300 30 $0 $0

354 CC 1122810192 JIMENEZ BRITO 
JAMES LEVIS

230301 30 $2,600,000 $416,000 EPS037 30 $2,600,000 $104,000 CCF13 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

355 CC 1193560376 JIMENEZ TRUJILLO 
JANPIER

230301 30 $1,258,723 $201,400 ESSC62 30 $1,258,723 $50,400 CCF13 30 $1,258,723 $50,400 14-7 30 $1,258,723 $87,700 30 $0 $0

356 CC 1117821601 JIMENEZ NARVAEZ 
JEFERSON

231001 30 $1,267,979 $202,900 EPS037 30 $1,267,979 $50,800 CCF13 30 $1,267,979 $50,800 14-7 30 $1,267,979 $88,300 30 $0 $0

357 CC 1117804512 JIMENEZ PAPAMIJA 
KEWY ALEXANDER

230301 1 $38,667 $6,200 ESSC62 1 $38,667 $1,600 CCF13 1 $873,701 $35,000 14-7 1 $38,667 $2,700 1 $0 $0

358 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 30 $1,383,856 $221,500 ESSC62 30 $1,383,856 $55,400 CCF13 30 $1,383,856 $55,400 14-7 30 $1,383,856 $96,400 30 $0 $0

359 CC 1010009651 MURCIA CERQUERA 
ANDERSON 
FERNANDO

230301 29 $1,220,056 $195,300 ESSC62 29 $1,220,056 $48,900 CCF13 29 $1,220,056 $48,900 14-7 29 $1,220,056 $85,000 29 $0 $0

360 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 29 $1,238,567 $198,200 ESSC62 29 $1,238,567 $49,600 CCF13 29 $1,238,567 $49,600 14-7 29 $1,238,567 $86,300 29 $0 $0

361 CC 1115951014 SANCHEZ HOYOS 
ARCENIO

230301 10 $415,297 $66,500 ESSC62 10 $415,297 $16,700 CCF13 10 $685,743 $27,500 14-7 10 $415,297 $29,000 10 $0 $0

Ciudad: YAGUARA Depto: HUILA ( 1 Afiliados) $1,710,000 $273,600 $1,710,000 $68,400 $1,710,000 $68,400 $1,710,000 $119,100 $0 $0

362 CC 1082215005 POLANCO COLLAZOS 
DIOMEDES

230301 30 $1,710,000 $273,600 EPS037 30 $1,710,000 $68,400 CCF32 30 $1,710,000 $68,400 14-7 30 $1,710,000 $119,100 30 $0 $0

Total         Afiliados( 240) $478,998,800 $77,468,700 $480,824,332 $21,182,900 $491,764,266 $19,683,300 $480,824,332 $30,652,600 $24,564,401 $1,228,700
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-11 2023-12 321081704 9460043694 E 2023/12/06 2023/12/06 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 $150,216,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 239 $77,468,700 $0 $0 $77,468,700

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 18 $7,610,200 $0 $0 $7,610,200

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 30 $16,776,000 $0 $0 $16,776,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 168 $45,240,200 $0 $0 $45,240,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 23 $7,842,300 $0 $0 $7,842,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 240 $30,652,600 $0 $0 $30,652,600

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 240 $30,652,600 $0 $0 $30,652,600

CCF (ADMINISTRADORAS: 5) 240 $19,683,300 $0 $0 $19,683,300

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 172 $13,604,700 $0 $0 $13,604,700

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 61 $4,542,000 $0 $0 $4,542,000

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 2 $553,000 $0 $0 $553,000

     COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 3 $193,300 $0 $0 $193,300

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 2 $790,300 $0 $0 $790,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 15) 240 $21,182,900 $0 $0 $21,182,900

     A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 1 $80,000 $0 $0 $80,000

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 66 $3,692,200 $0 $0 $3,692,200

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $76,400 $0 $0 $76,400

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 6 $337,200 $0 $0 $337,200

     EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS CCFC33 901,543,761 5 1 $112,100 $0 $0 $112,100

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 3 $247,500 $0 $0 $247,500

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 4 $1,955,400 $0 $0 $1,955,400

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 7 $850,500 $0 $0 $850,500

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $180,000 $0 $0 $180,000

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 4 $360,200 $0 $0 $360,200

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 77 $5,965,100 $0 $0 $5,965,100

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 9 $616,000 $0 $0 $616,000

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 8 $703,500 $0 $0 $703,500

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 51 $5,951,200 $0 $0 $5,951,200

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $55,600 $0 $0 $55,600

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $737,100 $0 $0 $737,100

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 2 $737,100 $0 $0 $737,100

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $491,600 $0 $0 $491,600

     SENA PASENA 899,999,034 1 2 $491,600 $0 $0 $491,600

TOTAL 240 $150,216,200 $0 $0 $150,216,200
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL  
KMA CONTRUCCIONES S.A.S 

  NIT No. 830.094.920-5 
 

                                                                                                                    781 
CERTIFICA QUE: 

 
 
 

1. Que KMA CONSTRUCCIONES S.A.S  de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago 
de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos 
laborales, aportes a caja de compensación familiar. 
 

2. Que   KMA CONSTRUCCIONES S.A.S de acuerdo con registros de nómina, está en situación de 
cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, 
prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados  a la entidad. 

 
3. Que KMA CONSTRUCCIONES S.A.S ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y 

Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad. 

La información que se certifica en el presente documento, corresponde al cierre del mes de noviembre 2023. 
 
  
La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los seis (06) días de diciembre de 2023, en el 
marco del contrato No. CTO-991 DE 2021, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”  
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
GABRIEL EDUARDO SOCARRAS BENITEZ 
Revisor fiscal 
C.C 8.693.087 
T.P. No. 62435 – T  
 
 

Firma Electrónica por Gabriel Socarras B 

E Sign ID 78100C 

Fecha 06-12-2023  10:19:28 am 
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S 
Colombia 
 



 

 



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 
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