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ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2444 de 2025 

 
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:  

CONSORCIO SANTA MARTA – NIT: 901.979.029-3 CONFORMADO POR: IA 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS NIT: 900.283.049-9 CON EL 

60% Y PROYMAAR SAS NIT: 901.285.457-3 CON EL 40% 
 
 

 
 
FECHA DE INICIO: 01 de septiembre de 2025 
FECHA DE TERMINACIÓN:  15 de diciembre de 2025 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres (3) meses y quince (15) días 
 
 
El primer día (01) de septiembre de 2025 en la ciudad de Bogotá, se reunieron CESAR 
AUGUSTO MARTINEZ HERNANDEZ en calidad de Director Regional, haciendo las 
veces de Supervisor del Contrato y YAMIL FABIAN CASTRILLON en su calidad de 
Contratista de Interventoría, representando legalmente a la empresa CONSORCIO 
SANTAMARTA con NIT: 901.979.029-3, con el fin de dar comienzo a las actividades 
pactadas en el objeto del contrato anteriormente referenciado en la presente acta. 
 
 
 
Se firma en Bogotá, DC, para los fines pertinentes el día 01 de septiembre de 2025. 
 

 
 
 
 
 ________________________________     _______________________________ 
CESAR AUGUSTO MARTINEZ HERNANDEZ INTERVENTORÍA 

Director Regional Andina CONSORCIO SANTA MARTA 

Supervisor YAMAIL FABIÁN CASTRILLON 

 C.C. 79.742.098 
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