GOBIERNO
DISTRITAL

Consorcio

Rio Grande

G

CONSORCIO

INTERMIRADOR

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 77

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucion:

CONTRATO DE OBRA N°

0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE
Valor del Contrato:

26 MESES

Fecha de Inicio:

$

25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio:

14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion:

$ 25.466.325.369,80

27111125

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto:

CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N°

101

Fecha de informe:

24 de agosto de 2025

Al

29 de agosto de 2025

INFORMACION GENERAL

SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION

AVANCE FiSICO (%)

CONSORCIO RiO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 77 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 71,34% 2,02% 73,36% 711
Valor Adicional: $ = % Ejecutado 47,44% 0,54% 47,98% 711
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 23,90% 1,48% 25,38%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 18.683.770.266,48 $ 514.357.287,18 $ 19.198.127.553,66 73,36%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $12.222.008.910,18 $ 138.040.665,58 $ 12.360.049.575,76 47,98%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $ 6.461.761.356,30 $ 6.838.077.977,90 25,38%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segin
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segun
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios

2 DE OCTUBRE DE 2024

No previstos N°1.

ATT U aCTaratora N T Uer
acta de modificacién de
ajustes en mayor y menor
cantidad de obra y

toc NI°A

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la
1° Acta de desembolso
10.63%

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la
2° Acta de desembolso

18 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Parcial de Cobro N°1

30 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modifictoria N°02

31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: |49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

RODILLO, ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria Sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segin
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segun
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES




Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios
No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

ACTa UE ACTaratona N TUeT
acta de modificacién de
ajustes en mayor y menor
cantidad de obra y

hideadan AL intan Niod

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modificatoria N°2 y
Balance de Mayores y
menores Cantidades

31 DE ENERO DE 2025

Acta Aclaratoria de fecha de
terminacion del contrato

20 DE MARZO DE 2025
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

*se fundio placa de contrapiso 3 piso
*se fundio vigas aereas
* Orden, aseo y acopio de residuos Sélidos
* fundida de solado para redes hidrosanitarias
* levante de mamposteria en ladrillo ceramico
* Armado y figurado de Acero para columnas de 3 piso
* Encofrado de plantilla placa entre piso nivel 3 modulo 2

* Instalacion de formaletas especiales

* fundida de colmnas de modulo 1 del piso 3

* Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entrepiso Nivel 3 modulo 2
* Armado de acero para columnas modulo 2 piso 3

* fundida de solado para redes hidrosanitarias

* desencofrar placa de contrapiso de modulos de piso 2

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Elaborado por:

Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES

)

ING. LUIS FERNANDO FONSECA

Elaborado:

29/8/2025
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