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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INGENIERO OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02   $ 8.029.000.000,00

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 971.000.000,00

217723 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 9.530.000.000,00

214924 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 19.631.000.000,00

70325 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 20.220.000.000,00

TOTAL $ 58.381.000.000,00

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE 

SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las

responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe

de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA

REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

ADICION 1: $ 0,00

ADICION 2: $ 0,00

ADICION 3: $ 0,00

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100.653.000.000,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

DESEMBOLSO No.3: $ 19.631.000.000,00

DESEMBOLSO No.4: $ 20.220.000.000,00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR ACTUAL: $ 100.653.000.000,00

DESEMBOLSO No.1: $ 9.000.000.000,00

DESEMBOLSO No.2: $ 9.530.000.000,00

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

TOTAL PRORROGAS:

PRORROGA No.1:

PRORROGA No.2:

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

$ 8.029.000.000,00 $ 0,00

$ 971.000.000,00 $ 0,00

$ 20.220.000.000,00 $ 0,00

$ 58.381.000.000,00 $ 0,00
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.20220

05850023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9.000.000.000,00

2302631 2023
6.24.2402.0600.202200585002

3.0.13110702.2.3.2.02.02.062
$ 9.530.000.000,00

2402631 2024
6.24.2402.0600.202200585002

3.VF.12330403.2.3.2.02.02.046
$ 19.631.000.000,00

25002631 2025

6.E3-25-2402-

0600.2022005850023-0-

13110703.2-3-2-02-02-069

$ 20.220.000.000,00

TOTAL $ 58.381.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                 10.905.969.778,01 $ 2.558.190.442,00 $ 6.058.872.099

 $                   3.346.842.644,00 $ 785.061.855,00 $ 2.941.127.901

 $                      756.487.513,00 $ 177.447.688,00

 $                   6.070.292.158,00 $ 1.423.895.691,00

 $                   6.757.245.240,00 $ 1.585.032.834,00

 $                   2.865.987.616,00 $ 672.268.700,00

 $                   3.476.587.627,00 $ 815.495.863,00

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE

GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98.084.739.145,00

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

VALOR INICIAL: $ 98.084.739.145,00

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA No.1: N/A

PRORROGA No.2: N/A

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

ANTICIPO OTORGADO: $ 9.000.000.000,00

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

SUSPENSIÓN No.1: N/A

REANUDACION 1: N/A

SUSPENSIÓN No.2: N/A

$ 4.035.805.649,01 $ 16.184.194.350,99

$ 42.196.805.649,01 $ 16.184.194.350,99

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

$ 9.000.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024 $ 7.494.187.849

Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024 $ 8.342.278.074

Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024 $ 3.538.256.316

Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023 $ 7.405.288.121

Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023 $ 1.190.776.597

Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023 $ 933.935.201

Acta de recibo parcial de Obra No 7 - may 2025 $ 4.292.083.490

Acta de ajuste No.___ 
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                 89.080.301.249,00 100,00%

 $                 40.287.610.701,72 45,23%

 $                 44.328.273.235,26 49,76%

138.075.700,00$                       0,16%

3.500.922.189,28$                   3,93%

 $                 47.967.271.124,54 53,85%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO $ 9.000.000.000,00

AMORTIZADO $ 9.000.000.000,00

SALDO $ 0,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

4/09/2024 NP 1

4/09/2024 NP 2

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/A

ITEM

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

AJUSTES

Según el informe semanal No. 126 del periodo del 25 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025, para el periodo del 01 al 31 de julio de 2025, se reporta un avance para el

contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/03/2024 1

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

Meta fisica programada %: 45,23

Meta fisica ejecutada %: 49,76

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Demolición y construcción cerca en madera, alambre de púa cal. 12, c/3.00 m y

hp = 2.50 m, 4 hilos

Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (benitin doble

rodillo) – con maquinaria

22/03/2024 1 APROBADO

4/09/2024 2 APROBADO

4/09/2024 2

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

N/A N/A

FECHA ACTA

N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

Desde

 $                   9.808.473.914,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                   9.000.000.000,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                 19.616.947.829,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                 29.425.421.743,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

 $                        41.422.710,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                   4.904.236.957,25 
Póliza No.18830

Anexo No.2
22/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO A 

JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

1

…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

3/07/2025 CONSORCIO GUANAPALO

3/07/2025 CONSORCIO GUANAPALO

8/07/2025
GOBERNACION DE 

CASANARE

10/07/2025 CONSORCIO GUANAPALO

22/07/2025 CONSORCIO GUANAPALO

22/07/2025
GOBERNACION DE 

CASANARE

23/07/2025
GOBERNACION DE 

CASANARE

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 18830
Vigencia

Hasta

OFICIO No. ASUNTO

22C01_AD_0157

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE RENDIMIENTOS

FINANCIEROS GENERADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO N°

2044 DE 2021 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 2631 DE

2022. 

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo

realiza la interventoría. 

22C01_AD_0158
RESPUESTA A COMUNICADO 2025S-VBOG036210. REMISIÓN

INFORMES TRIMESTRALES 6 y 7 - COMPONENTE AMBIENTAL

22C01_AD_0159 SOLICITUD PLAN DE INVERSION SOCIAL Y COTIZACIONES

MEMORANDO No. ASUNTO

22C01_AD_0162
REITERACIÓN SOLICITUD ESTADO DE TR`MITE PERMISOS 

AMBIENTALES 

22C01_AD_0160
SOLICITUD ESTADO DE TRAMITE PERMISOS 

AMBIENTALES 

22C01_AD_0161 ENTREGA DE ACTA PARCIAL N° 8 

22C01_AD_0163 ENTREGA DE INFORMES MENSUALES JUNIO 2025 
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 1.787.046.776,00

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 387.750.000,00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2.135.000.000,00

190124 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 
$ 2.971.158.355,00

155525 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 4.626.999.318,00

TOTAL $ 11.907.954.449,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                        23.850.000,00  $                4.531.500,00  $                           -   

 $                        42.001.000,00  $                7.980.190,00 

 $                        75.009.000,00  $              14.251.710,00 

 $                        75.134.000,00  $              14.275.460,00 

 $                        77.509.000,00  $              14.726.710,00 

 $                        97.706.680,00  $              18.564.269,20  $       19.541.336,00 

 $                      121.447.749,20  $              23.075.072,35  $       24.289.549,84 

 $                      136.346.234,00  $              25.905.784,46  $       27.269.264,80 

 $                      136.858.680,00  $              26.003.149,20  $       27.371.736,00 

 $                      136.858.680,00  $              26.003.149,20  $       27.371.736,00 

 $                      146.079.880,00  $              27.755.177,20  $       29.215.976,00 

 $                      144.499.412,00  $              27.454.888,28  $       28.899.882,40 

 $                      185.492.030,00  $              35.243.485,70  $       37.098.406,00 

 $                      173.108.625,00  $              32.890.638,75  $       34.621.725,00 

 $                      172.549.250,00  $              32.784.357,50  $       34.509.850,00 

 $                      172.549.250,00  $              32.784.357,50  $       34.509.850,00 

 $                      191.914.250,00  $              36.463.707,50  $       38.382.850,00 

 $                      181.624.875,00  $              34.508.726,25  $       36.324.975,00 

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

ADICION N: $ 0,00

VALOR ACTUAL: $ 16.329.282.420,00

ANTICIPO: $ 8.164.641.210,00

VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ADICION 1: $ 0,00

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.367.309.032,22

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS: N/A

ANTICIPO OTORGADO: $ 2.591.745.910,00

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.224.436.877,78

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 1.787.046.776,00 $ 0,00

PRORROGA 1: N/A

SUSPENSION No.1: N/A

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

$ 322.374.577,46 $ 4.304.624.740,54

$ 7.603.329.708,46 $ 4.304.624.740,54

$ 387.750.000,00 $ 0,00

$ 2.135.000.000,00 $ 0,00

$ 2.971.158.355,00 $ 0,00

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                    89.260.710,00 

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                    89.409.460,00 

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                    92.235.710,00 

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                    28.381.500,00 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                    49.981.190,00 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                  135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                  135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                  144.619.081,20 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                    96.729.613,20 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                  120.233.271,71 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                  134.982.753,66 

Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024  $                  170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024  $                  170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024  $                  189.995.107,50 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                  143.054.417,88 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024  $                  183.637.109,70 

Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024  $                  171.377.538,75 

Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024  $                  179.808.626,25 
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

 $                      174.242.375,00  $              33.106.051,25  $       34.848.475,00 

 $                      172.759.250,00  $              32.824.257,50  $       34.551.850,00 

 $                      172.759.250,00  $              32.824.257,50  $       34.551.850,00 

 $                      177.125.250,00  $              33.653.797,50  $       35.425.050,00 

 $                      195.769.250,00  $              37.196.157,50  $       39.153.850,00 

 $                      213.186.050,00  $              40.505.349,50  $     184.747.030,93 

 $                      248.410.435,00  $              47.197.982,65  $     215.272.482,97 

 $                      254.053.173,60  $              48.270.102,98  $       50.810.634,72 

 $                      251.884.599,60  $              47.858.073,92  $       50.376.919,92 

 $                      244.982.786,00  $              46.546.729,34  $       48.996.557,20 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                   4.877.186.214,40  $            926.665.380,74  $  1.224.436.877,78 

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

39,56%

28,04%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                   1.422.140.986,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                   1.087.398.388,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                   2.844.281.972,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                   4.266.422.958,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

31/12/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024  $                  171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024  $                  175.353.997,50 

Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024  $                  193.811.557,50 

Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024  $                  172.499.951,25 

Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024  $                  171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025  $                  249.365.753,60 

Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025  $                  242.532.958,14 

Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025  $                    68.944.368,57 

Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025  $                    80.335.934,68 

Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025  $                  251.512.641,86 

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

12/02/2024 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

21/02/2025 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2

TOTAL  $              4.579.414.717,36 

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de julio de 2025 el contrato de

interventoría reporta un avance de 28,34 %

Total inversion programada

programada %:

Total inversion ejecutada %:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

FECHA ACTA

N/A

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado)

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029

Calidad del servicio 31/12/2031

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 31/12/2026

Acta Mensual de Costos No.29 JULIO 2025  $                  238.330.224,00 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

16/07/2025 CONSORCIO VIAS ECG

23/07/2025 CONSORCIO VIAS ECG

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

OFICIO No. ASUNTO

2025S-VCAS-049022
Respuesta a comunicado 22C01-ADM-ANT-1002-00008 del 14 de julio

de 2025 - Desembolso de anticipo No. 8 / Contrato de interventoría 

2025S-VCAS-051515
Solicitud de propuesta plan de cargas partir del 1 de agosto de 2025

Contrato N° 1002-2022

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Cordialmente, 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA

No se han presentado novedades.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 49,76% frente a un 45,23% de obra programada, evidenciando un

avance positivo del 4,54 %

-
Se continœa a la espera del tramite ante CORPORINOQUIA para la obtención de los permisos ambientales requeridos, incluyendo el aprovechamiento forestal, la

concesión de aguas superficiales y la ocupación de cauce. 

Hasta la fecha, no ha sido necesario realizar actividades relacionadas con el aprovechamiento forestal, el uso de recursos hídricos o la intervención en fuentes naturales.

El equipo ambiental mantiene un seguimiento constante para prevenir posibles impactos mientras se obtienen las autorizaciones correspondientes. 

- Finalmente, la interventoría recomendó al contratista verificar la necesidad de realizar levantamiento de actas de vecindad e iniciar los cierres de las actas de

compromiso y de vecindad durante el mes de agosto de 2025, con el fin de dar cumplimiento oportuno a estas obligaciones.

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

MEMORANDO No.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

De acuerdo con la programación de obra aprobada para cuenta la programación para la vigencia 2025, durante el mes de JULIO de 2025 el contratista realizó las siguientes

actividades.  

• PRELIMINARES: Para el periodo de ejecución del mes de julio de 2025, se realiza el transporte de material de excavación, extendido y compactación, para protección de

taludes de las alcantarillas ubicadas en las abscisas k39+990, k40+565, k40+800,k41+010, k41+210.

• PAVIMENTOS: Para el periodo de julio de 2025, se realiza la instalación de mezcla asfÆltica MDC-19 en el tramo entre el k44+750 y el k47+000, margen derecha y entre el

k44+750 y el k46+700, margen izquierda.
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