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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

N/A

Apoyo en diseño y estructuración de proyectos Tipo  como 

(MONTELIBANO, AGPE 36,70,100 KW); Acompañamiento a las ET y 

privados para la estructuración de proyectos en otras fuentes como  

A.D, AL , OXI, capacitaciones, entre  otros. 

Luis Miguel

- Soporte técnico en mesa con Cartagena de Chairá BPIN: 

20251301010210 (2025.08.06)

- Catualización de estado y cierre parcial de proyectos OXI que 

no fueron viables (2025.08.12).

- Capacitación implementación convocatoria IP (2025.08.13)

- Soporte técnico en mesa con Aracataca BPIN: 

20241301010484 (2025.08.14)

- Soporte técnico en mesa con Antes, Antioquia BPIN: 

20241301010484 (2025.08.15)

- Reunión para resolución de consultas realizadas por UPME 

sobre evaluación de proyectos (2025.05.20)

- Capacitación flujograma convocatoria IP (2025.08.26)

X X X X X

15 2025410160001 Huila Aipe 41016 SI NO

Construcción de redes eléctricas y sistemas individuales solares 

fotovoltaicos en zona rural del municipio de Aipe, departamento del 

Huila.

Incentivo a la 

producción - 30% 

rendimientos 

financieros

0/01/1900 0/01/1900 Aipe

Sistema 

Interconectado 

Nacional

Otra-SIN 0,00 76 0 0  $               2.016.734.719,00  $                                                                    -    $                                          -    $                                    -   0
Equipo Eje 

Cafetero
0 Angélica Pacheco Luis Miguel 0

Angelica 

Pacheco
0 N.A.

 En 

estructuración 
Medio

Alexander Pulecio      

secretario de Planeación  

314 2427009

alcaldia@aipe-huila.gov.co

> 25/08/2025 En espera de emisión del C.I.

> 13/08/2025 + La ET solicito a C.I. el día 23/07 a UPME. Se 

espera emisión el dia 14/08. 

> 24/07/2025 + La ET solicito a C.I. el día 23/07 a UPME. Se 

18 SIN BPIN Magdalena Ciénaga (Magdalena) 47189 SI SI Sistema de soluciones solares individuales

Incentivo a la 

producción - 30% 

rendimientos 

financieros

0/01/1900 0/01/1900 Cienaga
Autogenerador 

Colectivo

Municipios y Territorios 

Energéticos
0,09 1 1 0  $               1.370.088.125,00  $                                       1.399.004.810,84  $                                          -    $       1.399.004.810,84 0

Equipo Eje 

Cafetero
0 Juan Vesga Luis Miguel/Ivonne Cruz 0

Angelica 

Pacheco
0 N.A.

 En 

estructuración 
Bajo

Dilia Barrera

Secretaria de planeación

ofiplaneacion@cienaga-magdalena.gov.co

3002294630

25/08/2025: A la espera de validación de usuarios por parte de 

IPSE. 

06/08/2025: Algunas coordenadas no estaban correctas, se 

realiza ajuste y validación para enviar a IPSE. 

40 20211301010839 Caquetá Puerto Rico (Caqueta) 18592 NO SI

Construcción De Soluciones Individuales Fotovoltaicas En Vivienda 

Rural Dispersa En El Municipio De Puerto Rico Departamento De 

Caquetá

Asignación para la paz 0/01/1900 0/01/1900
Puerto Rico 

(Caqueta)

Sistemas 

Individuales 

Solares 

Fotovoltaicos

Comunidades Energéticas 0,12 156 1 0  $                                           -    $                                       6.062.197.676,00  $                                          -    $       6.062.197.676,00 0
Equipo Eje 

Cafetero
0 Fabian Rodríguez Luis Miguel/Ivonne Cruz 0

Angelica 

Pacheco
0 N.A.

 En 

estructuración 
Bajo

Stefany Medina

Luis Mejía Capataz (3115367812)

25/08/2025 Sin actualización: Secretaria de planeación del 

municipio manifiesta que la ET ha decidido voluntariamente 

detener el avance del proyecto.

14/04/2025 Secretaria de planeación del municipio manifiesta 

41 20211301010875 Bolívar Zambrano 13894 NO SI

Construcción De Soluciones Individuales Fotovoltaicas En Vivienda 

Rural Dispersa En El Municipio De Zambrano Departamento De 

Bolívar

Asignación para la paz 

3ra. Convocatoria
0/01/1900 0/01/1900 Zambrano

Sistemas 

Individuales 

Solares 

Fotovoltaicos

Comunidades Energéticas 0,11 134 17 0  $                                           -    $                                       1.860.761.652,00  $                                          -    $       1.860.761.652,00 0
Equipo Eje 

Cafetero
0 Jimmy Rubio Luis Miguel 0

Angelica 

Pacheco
0 N.A.

 En 

estructuración 
Alto 0

25/08/2025 en espera de confirmación departe de la ET para 

concretar mes técnica y aclarción de dudas del CTUS.

04/08/2025 en espera de aclaraciones por parte de la ET sobre 

duplicidad de beneficiarios.

54 20211301011919 Putumayo Puerto Leguizamo 86573 NO SI
Implementación de una solución energética solar para el 

corregimineto de Puerto Ospina, Puerto Leguízamo
Asignación para la paz 0/01/1900 0/01/1900 Puerto Leguizamo

Autogenerador 

Colectivo
Comunidades energéticas 0,40 302 10 0  $                                           -    $                                       6.409.730.854,00  $                                          -    $       6.409.730.854,00 0 0 0 Charly Lopez Diaz Luis Miguel 0

Charly 

Lopez
0 0

 En 

estructuración 
Bajo 0

25/08/2025 En espera de subsanaciones por parte de la ET para 

nueva revisión

19/06/2025 Se realiza mesa técnica para conocer el contexto 

del proyecto y revisar observaciones de CTUS emitido por 

61 20241301010401 Chocó El Litoral Del San Juan 27250 NO SI

Construcción de plantas de generación de energía eléctrica con 

sistema solar fotovoltaico en zonas no interconectadas ZNI para 

comunidades rurales dispersas en el municipio el litoral del san juan 

Departamento del Chocó El Litoral Del San Juan

Asignación para la paz 

3ra. Convocatoria
0/01/1900 0/01/1900 El litoral de San Juan Microrredes ZNI Comunidades Energéticas 0,46 400 12 0  $                                           -    $                                     14.760.800.000,00  $                                          -    $     14.760.800.000,00 9

Equipo 

Llanos
0 0 Luis Miguel 0

Luis 

Miguel
0 N.A.

 En 

estructuración 
Bajo

Amin Quezada (Secretario)

3108269559

Jose Fabian Torres (estruct.)

3173781730

11/08/2025 Se envía segunda ficha de revisión documental 

previa, ET se compromete a subsanar, cargar proyecto y 

solicitar el CTUS el 15/08

04/08/2025 En espera de subsanaciones a obervaciones 

X

62 20241301010421 Meta Uribe 50370 NO SI

Mejoramiento Y Ampliación De Redes Eléctricas De Media Y Baja 

Tensión En La Inspección De La Julia Y Las Veredas Mancitas Siria Alta 

San Carlos La Unión Y La Argelia Del Municipio De Uribe 

Departamento Del Meta

Asignación para la paz 0/01/1900 0/01/1900 La Uribe

Sistemas 

Individuales 

Solares 

Fotovoltaicos

Comunidades Energéticas 0,00 4156 0 0  $                                           -    $                                     17.330.472.578,78  $                                          -    $     17.330.472.578,78 0
Equipo 

Llanos
0 Humberto Otalora Luis Miguel/Ivonne Cruz 0 0 0 N.A.

 En 

estructuración 
Bajo

Apoyo de planeación ET: 

Yasser Casallas

3173804739

15-08-25  REUNION  el E.T informa el ing yasser PROYECTO no 

avanza  desde el inicio 08-2024   el alcalde esta haciendo 

gestion para el no cobro por parte de la EMSA de los 

transformadores el proyecto aumento el valor a 19.000 millones 

69 SIN BPIN Boyacá Sativasur 15723 SI NO

CONSTRUCCIÓN DE LA VIA EN EL SECTOR TIENDA FRIA- LA PESADA, 

VEREDA LA CALDERA EN EL MUNICIPIO DE SATIVASUR 

DEPARTAMENTO DE BOYACA

Incentivo a la 

producción - 30% 

rendimientos 

financieros

0/01/1900 0/01/1900 Sativasur

Alumbrado 

Publico con 

FNCER

Otra-ZNI 0,00 0 0 0  $               1.029.748.958,00  $                                                                    -    $                                          -    $                                    -   0
Equipo 

Llanos
0 Wendy Martinez Luis Miguel 0 0 0 N.A.

 En 

estructuración 
Medio

MARCO AURELIO LÓPEZ GÓMEZ

JUAN GAVIRAAlcalde

19/08/2025 Se elabora segunda ficha de revisión de la parte 

eléctrica del proyecto

04/08/2025 en espera de subsanaciones por parte de la ET para 

nueva revisión

X

229 20191301010472 Caquetá Florencia (Caqueta) 18001 NO SI
Construcción De Redes De Media Y Baja Tensión Para La 

Electrificación De Veredas Del Municipio De Florencia
Asignación para la paz 10/06/2021 13/07/1905 Florencia

Sistema 

Interconectado 

Nacional

Otra-SIN 0,68 329 0 0  $                                           -    $                                       6.998.399.891,00  $                                          -    $       6.998.399.891,00 12
Equipo Eje 

Cafetero
0 Fabian Rodríguez Luis Miguel 0

Luis 

Miguel 

Leon

0 N.A. Aprobado N.A. 0

0

 Proyecto 

Aprobado 
 Favorable Suspendido 1/01/2021

31/03/202

2
61,29% 75,04%

301 2024195330041 Cauca Piamonte 19533 SI NO

Construcción de redes eléctricas de distribución de media y baja 

tensión con montaje de transformadores en poste en zona urbana del 

municipio de Piamonte en el departamento del Cauca

Incentivo a la 

producción - 30% 

rendimientos 

financieros

0/01/1900 0/01/1900 Piamonte

Sistema 

Interconectado 

Nacional

Otra-SIN 0,11 138 0 0  $                                           -    $                                           818.370.907,00  $                                          -    $ 709.580.904,00 0
Equipo 

Llanos
0 Wendy Martinez Luis Miguel/Ivonne Cruz 0

Wendy 

Martinez
0 N.A. Aprobado Alto

Claudia Angulo

Banco de Proyectos

310 6765777

23/05/2025 El proyecto se encuentra FAVORABLE. El municipio 

emitió oficio de presentación, en trámite de oficio de 

cumplimiento de requisitos.

15/05/2025 Se devuelve proyecto a solicitud de la ET para 

344 2024503180065 Meta Guamal (Meta) 50318 SI NO
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

VEREDA SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - META

Incentivo a la 

producción - 30% 

rendimientos 

financieros

0/01/1900 0/01/1900 Guamal (Meta)

Sistema 

Interconectado 

Nacional

Otra-SIN 0,71 200 0 0  $               2.027.481.305,00  $                                       2.027.481.305,00  $                854.253.135,00  $       2.881.734.440,00 0
Equipo 

Llanos
0 Humberto Otalora Luis Miguel/Ivonne Cruz 0 0 0 N.A.

 En 

estructuración 
Medio

1. Nataly

2. Ana1.       secretaria de planeación

2. Banco de proyectos1.   3186900071

2.   310  3287942bancodeproyectos@guamal-meta.gov.co

20-08-2025 Se realiza mesa técnica presencial en ministerio en 

donde se revisan subsanaciones a observaciones del CTUS, en 

espera de nuevas subsanaciones.

19-08-25 la et envia las subsanaciones al ministerio en revision                                                                                                                                          

X X

445 2024475550016 Magdalena Plato 47555 SI NO
Construcción De Sistema Fotovoltaico Para Las Instalaciones Del 

Palacio Municipal De Plato Magdalena

Incentivo a la 

producción - 30% 

rendimientos 

financieros

0/01/1900 0/01/1900 Plato
Autogenerador 

Colectivo

Municipios y Territorios 

Energéticos
0,10 1 1 1  $               1.241.807.418,00  $                                           898.758.559,00  $                                          -    $           898.758.559,00 2

Equipo Eje 

Cafetero
0 Juan Vesga Luis Miguel/Ivonne Cruz 0

Angelica 

Pacheco
0 N.A.

 En 

estructuración 
Alto

Sandra Rodríguez      secretaria de planeación  3014  

304552planeacion@plato-magdalena.gov.co

22/08/2025 Se envía nueva ficha de revisión documental, se 

agenda mesa técnica para 25/08/2025 con el fin de revisar las 

subsanaciones

14/08/2025: ET continúa trabajando en las subsanaciones, se 

X X X

492 2024705080077 Sucre Ovejas 70508 SI SI

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

OVEJAS, SUCRE

Incentivo a la 

producción - 30% 

rendimientos 

financieros

0/01/1900 0/01/1900 Ovejas

Alumbrado 

Publico con 

FNCER

Otra-ZNI 0,00 0 0 0  $               1.100.997.957,00  $                                       1.102.019.523,00  $                                          -    $       1.102.019.523,00 0
Equipo 

Llanos
0

Andres Campo/Luis 

Bernal
Luis Miguel 0

Andres 

Campo
0 0

 En 

estructuración 
Medio

1. MARIO RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ

1.ALCALDE

1. 310 5911454

1. alcaldia@ovejas-sucre.gov.co 

22/08/2025 Se envía ficha de revisión previa a la ET, con 

observaciones a lassubsanaciones compartidas el 14/08, se 

solicita nueva mesa para revisar subsanaciones.

14/08/2025 ET envía información subsanada para revisión.

X X

519 20251301010624 Chocó El Litoral Del San Juan 27250 NO SI
Sustitución diésel por otras fuentes de energías más limpias en Santa 

Genoveva de Docordó en el municipio del. El Litoral Del San Juan

Asignación para la paz 

3ra. Convocatoria
0/01/1900 0/01/1900 IPSE

Autogenerador 

Colectivo

Municipios y Territorios 

Energéticos
1,10 0 0 0  $                                           -    $                                   105.795.413.338,00  $                                          -    $   105.795.413.338,00 0 0 0 0 Luis Miguel 0

Luis 

Miguel
0 0

En 

estructuración
Bajo 0

14/08/2025 IPSE carga información y solicita concepto a DNP y 

sector, en espera al concepto

30/07/2025 en espera de cargue de información del proyecto 

por parte de IPSE

520 20251301010632 Chocó Medio atrato 27425 SI SI
Implementación Proyecto Fotovoltaico Planta Central corregimientos 

Amé Puné Tangui y San roque Municipio de Medio Atrato

Asignación para la paz 

3ra. Convocatoria
0/01/1900 0/01/1900 IPSE

Autogenerador 

Colectivo

Municipios y Territorios 

Energéticos
0,48 393 0 0  $                                           -    $                                     15.156.365.204,00  $                                          -    $     15.156.365.204,00 0 0 0 0 Luis Miguel 0

Luis 

Miguel
0 0

En 

estructuración
Bajo 0

25/08/2025 en espera de cargue de información del proyecto 

por parte de IPSE

18/07/2025 Se sostiene mesa técnica con DNP aclarando 

generalidades del proyecto, se estblece el compromiso de 

compartir información en la semana del 21 al 28 de julio.

15/07/2025 IPSE se encuentra revisando la información de 

usuarios y definición de tarifas de energía para los beneficiarios 

INFORMACION BASICA RESPONSABLES ESTRUCTURACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO EJECUCION AGOSTO MESAS TECNICAS AGOSTO VERIFICACION PRELIMINAR PROYECTOS GUIA REUNIONES CON IPSE/UPME
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