CODIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
EJECUCION DE VERSION 3
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA 1DE9
FECHA 05/09/2023
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: ‘GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION : CAQUETA ACTA No: 5 POR CANTIDADES DE OBRA ! AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL © No.
{Indicar No. v fecha)
'CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indiaue nimero v afio) (En meses seaun contrato princioal) (En meses seaun las prorroaas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO -} N _ . N "
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA| (Indique diames/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indiaue dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00
(Segun contrato principal) 'VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
MODIFICACIONES E TOTAL ACUMULADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  No. CCONDICIONES ACTUALIZADAS
No.DE | GRUPODE | iTEMDE PRESENTES 2 de fecha Agos/2023
ORDEN | AJUSTE PAGO ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACION No. 4 FECHA 05/05/2023
GR. PART. DESCRIPCION [TEM UND CANTIDAD U‘r’lf;rlﬂzo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
T T 2017 |20 Demolion de Estructuras ™3 372400 13387, 472.253.188,00 - - g 0 g 000 g
T4 | ieol | 2017 | 2014 Dem m3 13387, - 2979,00 33777887300 - 404 129.308.483,00 267900 33777987300
72 | 701 | 2017 | 204 Dem m3 3387, - 559,00 63.383.333,00 - I . 559,00 63.383.333,00
T3 | 1101 | 2017 | 2014 Dem m3 13387, - 786,00 21.089.982,00 - ! - 186,00 21.089.962,00
2 1 20105 | 2011 Remocien de alcantarilas m 564,00 59,636, 393.025584,00 - - - X - 000 -
20 | et | 20145 | 204 Remocion de alcantarilas m 69,636, - 457500 31440654000 - 230, 16.016.28000 451500 314.406.540,00
22 1-11701 201.1 201.1 Remocion de alcantarillas m 69.636, - 1.129,00 78.619.044,00 - | - 1129,00 78.619.044,00
3 1 201.1 2011 Remocien de cercas de alambre m 220599,00 4475, 987.180.525,00 - - - X g 000 -
31 1-11601 201.1 201-1 Remoci6n de cercas de alambre m 4475 - 130.000,00 581.750.000,00 - 205 917.375,00 130000,00 581.750.000,00
32 1-11701 201.1 201-1 Remocion de cercas de alambre m 4475 - 30.000,00 134.250.000,00 - 0/ - 30000,00 134.250.000,00
4 1 2011 | 21013 Scavacion sin casfcar de 12 PN Y| 3| 113042600 S 1021600 S 1164037601600 196051 | § 2002857000 $ . 196051 § 2002857000 196051/ § 2002857000
a1 | et | 21011 | 21043 Excavacion sin casfcar de a explenacin )| g $ 1021600 § - 45419700 | § 4.640.076.552,00 s - 45657,14] § 46643334200 | 45419700 S 4640.076552,00
42 | ot | 2t0n1 | 210413 E::;“" sin dasifcar de la explanacion y) s $ 1021600 | § - 1354900 | § 1.160.016.584,00 $ - 000[ $ - 1354900 § 1.160.016.584,00
43 | tator | 2011 | 210413 Z:‘V:sd"" sin dlasifcar de la explanacion y) g $ 1021600 | § - 1354900 | § 1.160.016.584,00 $ - 000[ $ . 113549,00| § 1.160.016.584,00
a4 | 1t | 20041 | 21013 Sxcavacion sin cesfcar de 2 expknacin )| g § 1021600 § - 7570049 | § 773.356.206.00 $ . 000[ $ E 7570049 § 773.356.206,00
5 7 21021 | 2104 RIS Tt U @ T m 7465500 376, 4507.370.280,00 - - - 000 - [ -
51 | tite01 | 21021 | oo g _oT U o @ T m 376, - 339,00 2167324144, - 250,71 75727865900 36394, 2197324144,
52 | tAr0r | 21021 | 2o g o U 0 @ T m 376, - 9.099,00 549.361.224, - 000 - 9099, 549.361.224/
53 | ttai0r | 21021 | oo oo U o @ T m 376, - 9.099,00 549.361.224, - 000 - 9099 549,361,224
54| r11e08 | 21021 | 2101 GO ST 0% 0 Y 376, . 5.065,00 366.180.440, - 000 - 6065, 366.180.440
6 1 211 | 21113 Remocien de Derrumbes m3 126989,00 9747,00 1.237.761.783,00 1807068 176.134.918,00 - 18070,68 176.134.918,00 18070,68 176.134.918,00
61 | rt1e01 | 214 | 21113 Remocion de Derrumbes m3 9747,00 - 108.918,32 1.061.626.865,00 - 64879.42 632.379.668,00 108918,32 1.061.626.865,00
7 1 2201 220, Terraplenes m3 680805,00 12594,00 8574.056.170,00 - - - 000 - 000 -
71| 141601 | 2201 2201 Terraplenes m3 12.594,00 - 760.000,00 2015.040.000,00 - 000 - 76000000 2015.040.00000
72 | ot | 2201 220.1 Terraplenes m3 12594,00 B 40.000,00 503.760.000,00 - 000 - 40000,00 503.760.000,00
8 1 230.1P 201P x:l‘:':a"g:’“° de la subrasante con adicién de| 55000000( § 1030000 | §  5.665.000.00000 - s . $ . 000[ $ . 000[$ .
81 | tit601 | 230.4p 2s0.p |Meloramiento de o subrasanie con adeon &l g $ 1030000 | § - 30000000 | § 3090.000.000,00 $ E 000[ $ - 300000.00 § 3090.000.000,00
9 1 2311 23113 Geotext e *""”"’C;z;‘esde suelos de| 46751900 S 752100 | S  3516.210399,00 - s . $ . 000[ $ . 000[$ .
91 1:11601 2311 23113 Geotextl e separac;:resde suelos del o s 752100 $ - 24000000 | § 1.805.040.000,00 $ E 220983 17.297.021,00 24000000 § 1.805.040.000,00
92 141701 2314 23113 Geolextil para ”p"”"’ﬂ:‘es“e suelos de| s 7521008 - 6000100 | § 451.267521,00 s - 000[$ - 60001,00| § 451.267.521,00
0 7 2541 c ion de taludes existentes m2 2107000 § 133200 | § 34774524000 s - B - 000[ § - 000§ -
01 | 111606 | 2341 Conformacion de taludes existentes m2 S 133200] § - 26107000 | § 347.745.240,00 B - 000[ § - 261070,00] § 34774524000
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS |
T 2 3101 30- C jon de a calzada existente ™2 | 110000000 927, 7019.700.000,00 40121166 371.923.200, g 0120, 371.923.200, 20121166 371.923.20000 |
M1 | 211602 | 3t0d 310- c ién de a calzada existente m2 927, - 959.031,00 889.021.737, - 456766, 423,422,406, 959031,00] 889.021.737,00 |
M2 | aamo2 | 3tod 310- c ion de a calzada existente m2 927, - 139.757.3% 129,555,054, - 1750, 1622714, 139757,34 129.555.054,00 |
2 2 320.1 320- Subbase Granular clase A m3 164000,00 745,000, 73.780.000.000,00 504,26 218.117.700, g 1504, 218.117.700, 504,26 218.117.70000 |
1 | 211602 | 320 320- Subbase Granular ciase A m3 145,000, - 145.236,00 21,059.220.000, - 50239, 7.284.707.200, 145236,00 21.059.220.000,00 |
22 | 2402 | a1 320- Subbase Granular ciase A m3 145,000, - 3.308,74 5.264.767.300, - 115, 16,805,500 36308,74 5.264.767.300,00
(& 2 3204 Sub-base aranular para bacheo dase A m3 12300,00 180.245 221701350000 - - g J - X -
31 | ot602 | 3204 Subbase granular para bacheo dlase A m3 180,245, - 984000 1.773.610.800,00 - 304, 54.926.059,00 9840, 1.773610.800,00
2 | oAtz | 3204 Subbase granular para bacheo dlase A m3 180,245, - 246000 443.402.700,00 - 1428 25.736.986,00 2460, 443.402.70000
1 2 330.1 3%0- Base aranular clase A m3 186000,00 165,000, 78,830.000.000,00 - - - ! - X -
T | 211602 | 3801 330- Base granular ciase A m3 165,000, - 765.100,00 24,040.500.000,00 - 274691 4.257.721.350,00 165100, 24,040.500.000,00
T2 | aamo2 | 3804 330- Base granular ciase A m3 165,000, - 3177500 6010.125,000,00 - ! - 38775, 6010.125.00000
15 2 3304 330- Base aranular para bacheo clase A m3 7140,00 190.385, 1.359.348.900,00 - - - A - A -
1 | of1e02 | 3304 | a0- [Base aranular para bacheo ciase A m3 180.385, - 571200 1.087.479.120,00 g 5, 291289100 5712, 7,087 479.120,00
211702 3304 Base aranular para bacheo ciase A 190.385, - 1.428,00 271.869.780,00 - 271.869.780,00




CODIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
EJECUCION DE VERSION 3
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA 2DE9
FECHA 05/09/2023
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: ‘GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION CAQUETA ACTA No: POR CANTIDADES DE OBRA ! AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL | No.
'CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indiaue nimero v afio) (En meses seaun contrato princioal) (En meses seaun las prorroaas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO —| o - . _
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA| (Indique diames/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indiaue dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00
(Segun contrato principal) 'VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): - 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
MODIFICACIONES
EJECUCION TOTAL ACUMULADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  No. CCONDICIONES ACTUALIZADAS
No.DE | GRUPODE | iTEMDE PRESENTES 2 de fecha Agos/2023
ORDEN | AJUSTE PAGO ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACION No. 4 FECHA 05/05/2023
GR. PART. DESCRIPCION [TEM UND CANTIDAD U\P’lll;LAORRlo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR
I —
PAVIMENTOS ASFALTICOS _l
T B 2 | 2 [Rieao de lga con emulsion asfaltca CRR-1 m2_|_ 110000000 84900 703390000000 - - g 000 - 0,00 -
61 | 11603 | 4211 | 42113 Rieao de iga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 184900 - 911.324,00 1,685.038.076,00 - 183134,94 338616.501,00 911324,00 1685.038.076,00
2 | etr03 | 4211 | 42113 Rieqo de iga con emuision asfaltca CRR-1 m2 1.649,00 - 170873,00 315.944.177,00 - 000 - 170873,00 316.944.177,00
63 | staioa | 4211 | 42113 Rieqo de liga con emuision asfaltca CRR-1 m2 1.849,00 - 56.958,00 105.315.342,00 - 000 - 56958,00 105.315.342,00
7 8 450.1P 450.1P_|Mezdla densa en caliente tipo MDC-25 m3 99000,00 775.000,00 76.725.000.000,00 - - - 000 - 000 -
71| 611603 | 4504P 450.1P_|Mezola densa en caliente tipo MDC-25 m3 775.000,00 - 7345300 56.926.075.00000 | - 648374 -$5.024.898.500,00 000 - 66969,26 51.901.176,501,00
72 | 11703 | 4501P 450.1P_ | Mezdla densa en caliente tipo MDC-25 m3 775.000,00 - 72000,00 9.300.000.000,00 - 000 - 12000,00 9.300.000.00000
T3 | et4104 | 4501P 450.1P_|Mezdla densa e caliente tipo MDC-25 m3 775.000,00 - 400,00 3.100.000.000,00 - 000 - 400000 3.100.000.00000
78 8 45020 450.2P__|Mezdla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 86028,00 775.000,00 66,671.700.000,00 - - - 000 - 000 -
781 | 611603 | 4502P 450.2P__|Mezdla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775.000,00 - 68.885,00 53.385.875.000,00 - 287,24 874761100000 68685,00 53.385.875.000,00
182 | 11703 | 4502P 450.2P_|Mezdla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775.000,00 - 72976,00 10.009.900.000,00 - 000 - 12916,00 10.009.900.000,00
183 | 14104 | 4502P 450.2P_|Vezdla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775.000,00 - 430500 3.336.375,000,00 - 000 - 4305,00 3336.375.00000
19 8 4509P 4sgp | ezda densa en calerte Tpo MDC-19 pare) g 380800 § 85652700 | §  3.261654816,00 - s - $ E 000[ § E 000/ § E
191 | a11603 | 4509P 4509P a”ae:h“e“;s"e“sa en caliente Tipo MDC-19 paral 5 $ 85652700 | § . 304600 | § 2.608.981.242,00 $ E 271|$ 19.503.120,00 3046,00( § 2.608.981.242,00
192 | a4103 | 4509P 4509P a”:;fe“;:e“sa en calente Tipo MDC-19 paral $ 85652700 | § - 76200 | § 65267357400 $ - 000[ $ - 762,00( 65267357400
% B 460.1P 460.1P_|Fresado de pavimento asfalico m3 428400 § 7262200 § 311.969.448,00 s - B - 000[ § - 000 S -
201 | 811605 | 460.0P 460.1P | Fresado de pavimento asfalico m3 S 728200]§ - 342700 [ § 249.560.894,00 s - 000['§ - 327,00 § 249.560.994,00
202 | 811703 | 460.1P 460.1P | Fresado de pavimento asfalico m3 S 7282200]§ - 857,00 § 62,408 454,00 s g 000[ § - 857.00] 62.408.454,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
7 6 B00.1.1 | 60013 varias si dlasiicar ™3 7875,00 3266700 760.516.325,00 - - g 000 - 000 g
217 | 611604 | 60011 | 60013 varias sin clasifcar m3 32.667,00 - 3946000 1.289.039.820,00 g 1802241 566.738.067,00 39460,00 1.289.039.820,00
212 | 641705 | 60044 | 60013 varias sin dlasfcar m3 32.667,00 - 683,00 22331161200 - 000 - 6836,00 22331161200
23 | 614102 | 60041 | 60013 varias sin dlasfcar m3 32.667,00 - 2779,00 74.448.093,00 - 000 - 227900 74.448.093,00
% 6 60021 | 60013 varias en roca en seco m3 23156,00 51.68200 1896.059.592,00 - - g 000 g 000 -
20 | 61604 | 60021 | 60013 varias en roca en seco m3 51.68200 - 1852500 1516.864.050,00 g 50,86 4.901.457,00 78525,00 7516.864.050,00
27 | 641705 | 60021 | 60013 varias en roca en seco m3 8188200 - 347300 284.376.186,00 - 000 - 3473,00 284.376.186,00
23 | 614102 | 60021 | 60013 varias en roca en seco m3 8188200 - 1.156,00 94.819.356,00 - 000 - 158,00 94.819.356,00
£ 6 6102 | 61013 Relleno para estrucluras con recebo m3 173,00 93.008,00 3.367.633.954,00 - - g 000 - 000 -
7 | 61604 | 6102 | 61013 Relleno para estrucluras con recebo m3 93.098,00 - 20.000,00 1.861.960.000,00 g 000 g 20000,00 7.861.960.000,00
%7 | 61705 | 6102 | 61013 Relleno para estructuras con recebo m3 93.098,00 - 500000 465.490.000,00 - 000 - 500000 465.490.000,00
233 | 614108 | 6102 | 61013 Relleno para estrucuras con recebo m3 93.098,00 - 500,00 139.647.000,00 - 000 - 1600,00 139.647.000,00
% 6 6103 | 61013 Relenos para_esiructuras - con - materal g 38609,00( § 17692200 | S 6.830.781.498,00 - s - $ E 000[ E 000[ E
aranular ipo SBG.
221 | 611604 | 6103 | 61013 Ezmgf o0 986 estnucluras con. maleria) ;g § 17692200 | § - 30887,00 | § 5.464.589.814,00 s - 165048/ $ 274.314.023,00 30887,00( § 5.464.580.814,00
%2 | eims | 6103 | 61043 Relenos para_esiructuras - con - materal g § 17692200 | § - 579100 | § 1,024,555.302,00 $ - 000[ $ - 5791,00( 1.024,555.302,00
aranuler ipo SBG.
%3 | 64108 | 6103 | 61013 zfa':‘e“’;:f e ane estruoluras con - material) g § 17692200 | § - 193100 | § 341636.382,00 $ E 000[ $ E 193100/ § 341.636.38200
% 6 I 10- Rellenos con aravila m3 326,00 702, 49.454.852.00 - g g 0, g X g
51| 611604 1 10- Rellenos con aravila m3 702, - 667,00 100.275.022,00 g 65, 25.05.102,00 61, 100275.022,00
%2 | 611705 1 10- Rellenos con gravilla m3 702, - 24,00 18.811.048,00 - 0, - 124, 18.811.048,00
53 | 614103 1 10- Rellenos con gravila m3 702, - 4,00 6219.782,00 - 0, - 41, 6219.782,00
Pilote de concreto vaciado in situ de diamelro
2% 6 621,1.1P 621,11P (120 m. (incluye excavacion y no incuye|  m 122700 § 228662200 | §  2805.930.594,00 - s - $ - 000[ $ - 000/ § E
refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in situ de diamelro
%1 | 61604 | 621,1.1P 621,11P {120 m. (incluye excavacion y no incuye|  m § 228682200 | § - 556,00 | § 1.271473.082,00 $ E 236,00| § 539.689.992,00 556,00( 1.271473.082,00
refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro|
%2 | e4101 | 621,0.P 621,11P {120 m. (incluye excavacion y no induye| M $ 228682200 | § - 371,00 | § 848.410.962,00 $ E 000[ $ . 371,00 § 848.410.96200
refuerzo)
27 6 630.1.1P | 630-13 5:;‘:’5‘0 dlase 35 MPA, para vigas puentes| 421100 § 123245000 | §  5.263.793.95000 - s - $ . 000[ $ E 000[$ -
710 | 614108 | 63041P | 63013 Conerelo case 35 MPA, para vigas pueres) g § 123245000 | § . 260200 | § 3.206.834.900,00 $ E 000[ $ E 260200( § 3.206.834.900,00




o CODIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
WSTITUTO NAGIONAL 0 Vs
EJECUCION DE VERSION 1
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA'
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA 3DES
FECHA 05/09/2023
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No: POR CANTIDADES DE OBRA I AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL ! No.
{Indicar No. v fecha)
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indigue nimero v afio) (En meses sequin contrato principal) (En meses seaun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - " " " " "
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LAf (Indique dfames/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mesfafio)
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00
{Segiin contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B $ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
N CONDICIONES AGTUALIZADAS MODIFICACIONES EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No.DE | GRUPODE | iTEMDE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) PRESENTES ACTA DE.’RECIBO"ZAfscC'::LAZESIOZBnI;: No. CONDICIONES ACTUALIZADAS
ORDEN | AJUSTE PAGO ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACION No. 4 FECHA 05/05/2023
GR. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD U‘:IIATIﬂ'TO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +1- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
28 6 6031P | 630-13 Conorelo dlase 26 MPA para para Zapatas, g 877800 § 99633000 | §  8.745.784.740,00 - s - $ 000[ § E 000/ § E
Estribos v Aletas
28,1 611604 | 6303.4P | 630-13 g;’l‘g:fv 2;5;523 MPA para para Zapatas, $ 99633000 | § - 382200 | § 3.807.973.260,00 $ 463.90( § 462.199.978,00 3822,00( § 3.807.973.260,00
282 611705 | 630.31P | 63013 Conerelo ciase 28 MPA para para Zapatas, $ 99633000 | § - 7700 | § 714.368.610,00 $ 00| § - 77,00 714.368.610,00
Estribos v Aletas
283 6-14102 | 630.3.1P |  630-13 :;’(’r‘;’::’v Z'f;:sza MPA para para Zapatas, 3 S 99633000 | § - 239,00 | § 238.122.870,00 $ 000/ $ - 239,00| 238.122.870,00

29 6 630.3.4P 630.3.4P_ | Concreto clase 28 MPA para tablero v anden m3 2703,00 1.086.707,00 2.937.369.021,00 - - 0,00 - 0,00 -
291 614104 | 63034P 630.34P | Concreto clase 28 MPA para tablero v anden m3 1.086.707,00 - 1.703,00 1.850.662.021,00 000 - 1703,00 1.850662.021,00

30 3 6304 | 630-13 Concrelo clase 21 MPA m3 13965,00 687.013,00 9.504.136.545,00 - - 0,00 - 0,00 -
301 | 611604 | 6304 | 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 687.013,00 - 70.00000 670.130.000,00 54,22 37.249.845,00 10000,00 6.870.130.000,00
302 | 611705 | 6304 | 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 687.013,00 - 7.900,00 1.305.324.700,00 0,00 - 1900,00 1.305.324.700,00
303 | 614103 | 6304 | 630-13 Concreto dlase 21 MPA m3 687.013,00 - 698,00 479.535.074,00 0,00 - 698,00 479.535.074,00

31 3 6306 | 630-13 Concrelo clase 14 MPA m3 3444,00 473.683,00 1.631.364.252,00 - - 000 - 0,00 -
31 | 611604 | 6306 | 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 473.683,00 - 275500 1.304.996.665,00 378,82 179.440.504,00 2756,00 1.304.996.665,00
32 | 611705 | 6306 | 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 473.683,00 - 517,00 244.894.111,00 0,00 - 517,00 244.894.111,00
313 | 614102 | 6306 | 630-13 Concreto dlase 14 MPA m3 473.683,00 - 7200 81.473.476,00 0,00 - 172,00 81473.476,00

32 3 6307 | 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 6348,00 439.711,00 2791.285.428,00 - - 0,00 - 0,00 -
321 | 611604 | 6307 | 630-13 Concreto dlase 14 MPA Ciclopeo m3 439.711,00 - 450000 1.678.699.500,00 55,15 24.250,062,00 500,00 1.678.699.500,00
322 | 611705 | 6307 | 630-13 Concreto dlase 14 MPA Ciclopeo m3 439.711,00 - 900,00 395.739.900,00 0,00 - 900,00 395.739.900,00
323 | 614102 | 6307 | 63013 Concreto dlase 14 MPA Ciclopeo m3 439.711,00 - 300,00 131.913.300,00 000 - 300,00 131.913.300,00

3 4 632.1P 632.1P | Baranda Metalica m 131900 544.754,00 718.530.526,00 - - 000 - 0,00 -
33,1 4-14104 632.1P 632.1P |Baranda Metalica m 544.754, - 1.319,00 718.530.526,00 0, - 1319 718.530.526,00

34 4 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 1759885,00 378, 9.464.661.530,00 - - X - X .
] 116 X Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 378, - 7055.931,00 5676.796.918, 53850, 343.388.849,00 | 1055031, 5676796918,
342 117 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q 378 B 351.977,00 1.892.932.306, X - 351977 1.892.932.3(

33 X X Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 378, - 87.994,00 73.231.732, X - . 73231732,
34 X X Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q 378, - 87.994,00 73.231.732, I - X 75.251.752]
345 X X Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 378, - 87.995,00 73.237.10, X - I 73237110,
%6 X X Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 378, - 87.994,00 73.231.7324 2170, 140.746.670,00 X 73.231.732,

3% 4 E Acero de Preesfuerzo Trm 111740,00 237, 249.962.380,00 - - ! - 0, -
BI | 414108 | 641t 64113 Acero de Preesfuerzo Trm 2237,00 - 1174000 249.962.380,00 000 - 111740,00 249.962.380,00

36 6 642,2P pagop |Junta Pﬂ'ﬂ”_%e':\::]s T40 (elastoméricas| 8500| § 158312300 | § 134.565.455,00 -8 - $ 000( § - 000| § -
31 | 614104 | 6422P gag2p [ma pamu.%e.:\::)s T40 (elsonéis) $ 158312300 | § - 8500 | 134.565.455,00 $ 000[ E 8500/ § 134565.455,00

a7 6 661.1 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Il del -, 27,008 61763700 | § 177.261.819,00 - s - $ 000[ E 000[ .

900mm de diametro interior

374 | 611604 | 6611 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Il del - p, $ 61763700 | § - 263000 | § 1,624.385.310,00 $ 30857| § 190.584.249,00 2630,00( § 1.624.385.310,00
900mm de digmetro interior

372 | 611705 | 6611 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Il del - p, $ 61763700 | § - 657,00 | § 40578750900 $ 000[ $ E 657,00| § 405.787.509,00
900mm de digmetro interior

38 6 6705 g7o.5p  |Disipadores de energia en concrelo dase 21| s 68000/ § 75831700 | § 515.655.560,00 - s - $ 000[ § - 000[$ -

MPA Lmax=30m
381 | 611604 | 6705P g70.5p |Disipadores de energia en concrelo dase 21| g § 75831700 | § - 54400 | § 412.524.448,00 $ 000[ $ E 544,00| § 412.524.448,00
MPA Lmax=30m
382 6-11705 670.5P 670.5p  |Disipadores de energia en concreto clase 21| g $ 75831700 | § - 136,00 | § 103.131.112,00 $ 0,00/ $ - 136,00| § 103.131.112,00
MPA Lmax=30m
39 6 67113 | 67113 Cuneta de concreto vaciada i sit; induye ) g 960000 § 67365300 | §  6.467.068.800,00 - s E $ 000[ § E 000/ § E
de la superficie de apoyo.
31 | etteos | 6713 | 67113 Cuneta de concrelo vaciada i sit; induye a) g $ 67365300 | § - 600000 | § 4041918.000,00 $ 000[ $ . 600000| § 4041918.00000
de la superficie de apoyo.
392 | 611705 6713 671.13 Cuneta de concrelo vaciada i sit; induye ) g § 67365300 | § - 150000 | § 1.010.479.500,00 s 1358] § 9.148.208,00 1500,00 § 1.010479.500,00
de la superficie de apoyo.

) B 6731 67313 Geotexi Tipo Il no teido m2 5880000 772000 453.936.000,00 - - 000 - 0,00 -
W07 | ei1604 | 6734 67313 Geotexi Tipo Il no teido m2 772000 - 4700000 363.148.800,00 40805,84 315,021.085,00 47040,00 363.148.800,00
02 | 811705 | 6731 67313 Geolexi Tipo Il no teido m2 772000 - 882000 66.090.400,00 0,00 - 8820,00 68.090.400,00
03 | s1a105 | 6731 67313 Geotextl Tipo Il no teiido m2 772000 - 294000 22.696.800,00 0,00 - 2940,00 22.696.800,00

a1 6 6732 | 67313 Material aranular drenante m3 8032,00 136.094,00 1.093.107.008,00 - - 000 - 0,00 -

611604 | 6732 | 67313 Eamna\ aranular drenante m3 136.094,00 - 1642600 2235.480.044,00 6628,02 929.252554,00 16426,00 2235 480.044,00

ﬁ/ L3kl




MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO -|
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA|

(Indique diaimes/afio)

CODIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA 4DES
FECHA 05/09/2023
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION CAQUETA TANo: 5 POR CANTIDADES DE OBRA I AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No.
{indicar No. v fecha)
CONTRATO No': 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indiaue niimero v afio) (En meses sean contrato princioal) (En meses seatn las prormoaas sin susoensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indiaue dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00
Ssgin contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (BY: s 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
MODIFICACIONES
EJECUCION TOTAL ACUMULADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  No. CCONDICIONES ACTUALIZADAS
No.DE | GRUPODE | iTEMDE PRESENTES 27 de fecha Agos/2023
ORDEN | AJUSTE PAGO ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACION No. 4 FECHA 05/05/2023
GR. PART. DESCRIPCION [TEM UND CANTIDAD U‘P’l?fLAORRlo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
W2 | 611705 | 6732 | 61313 Material ranular drenante m3 S 13600400] § - 120500 | 163.993.270,00 s - 000[ § - 1205,00] § 163.993.270,00
43 | o105 | 6732 | 61313 Eama\wanu\amename m3 § 13600400 § - 0700 | § 54.573.604,00 B - 000[§ - 401,00] § 54573.694,00
Gaviones de malla de alambre de_acero)
42 6 681.1 681-13 entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc| m3 11112000 §  237.44400 | § 2.638.477.728,00 - |8 - $ - 0,00 $ - 000 § -
Gaviones de malla de alambre de_acero)
21 | ete0s | esta | 68113 entrelazado dlase 1: recubrimiento de zinc| M3 $ 23744400 | § - 8890,00 | § 2.110877.160,00 $ E 10400| § 24,694.176,00 839000| § 2410.877.160,00
Gaviones de malla de alambre de_acero)
22 | o705 | estt | 68113 entrelazado dlase 1: recubrimiento de zing| M3 § 23744400 | § - 167,00 | § 305.810.148,00 $ - 000[ § - 1667,00| $ 306.810.148,00
Gaviones de malla de alambre de_acero)
23 | 64105 | 811 | 68113 entrelazado dlase 1: recubrimiento de zinc| M3 § 23744400 | § - 555,00 | § 131.781420,00 $ E 000[ § E 555,00( 13178142000
(galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
P Suministro y aplicacion de_pintura en fio
43 8 P ZM;’;’a'dese"a”m‘“"V'a' acrilca pura base agua para lineas de|  m 2000000 § 179400 | § 394.680.000,00 - s - $ - 000[$ - 000[ s -
ion de pavimentos
A Suministo y aplicacion de pintra en frig
31 | st1607 P m’;’”“ese"a”m“’"v‘f" aciica pura base agua para lineas de|  m s 179400 | § . 526.000,00 | § 943.644.000,00 $ - 166458,91 § 298.627.285,00 526000,00| § 943.644.000,00
6n de pavimentos
" " Suministro y aplicacion de pintura en frio|
@2 | g1r10 ® gﬁ?a'dese"a”m‘“"v'a' acrilca pura base agua para lineas de|  m $ 179400 § . 83.000,00 | § 148.902.000,00 $ . 33000,00| $ 50.202.000,00 83000,00( § 148.902.000,00
de pavimentos
Vanualde Sefalizacion Vial | SUMnsio y aplcacon de_ pintura en frio
83 | s4104 P [ aciica pura base agua para less de|  m $ 179400 § . 13.00000 | § 23:322.00000 $ E 46400( 83241600 13000,00( 23.322.000,00
6n de pavimentos
A Suministo y aplcacion de pintra en frig
“ 8 2 2"0“1“5“3'“359"3””“’"‘/'3' acrilca pura base aqua para marca Vial con| M2 1000000 § 2207600 | §  2428.360.000,00 - s . $ . 000[$ . 000[$ .
pitura en fro
A Suministo y aplicacion de pintura en frig
a1 | st1607 2» m’;’”“ese"a”m“’"v‘f" acrilca pura base aqua para marca Vial con|  m2 s 2207600 $ . 80.000,00 | § 1.766.080.000,00 s - 4821 $ 10.649.683,00 80000,00| § 1.766.080.000,00
pitura en fro
" " Suministro y aplicacion de pintura en frio|
w2 | g1710 P gﬁ?a'dese"a”m‘“"v'a' acrilica pura base agua para marca Vial con| M2 $ 2207600 | § . 16.50000 | § 364.254.000,00 $ . 000[ $ . 16500,00| § 364.254.000,00
pintura en frio
Vanualde Sefalizacion Vial | SUMInsio y aplcacon de pintura en fro
3z | sa10e ® | acrilca pura base agua para marca Vial con| M2 $ 2207600 § - 550000 | § 121.418.000,00 $ E 000[ § E 550000 § 121.418.000,00
pintura en frio
o\ |SUMinisro @ inslalacien de sefial vertical de
] I
4 8 5P [yonualde Sefleacdn Vil | onso sp, sy si (75om75em) con famina| 7500 § 30663000 | § 148.736.250,00 - s - $ - 000[ - 000[ -
acero galvanizado retroreflectiva
o\ | Suministro e instalacion de sefial vertical
451 [ g11607 5p '2"031’:.:’3' de Sefaizacien Vial | onito sp, sr y si (75em'75m) con laming| U $ 39663000 | § . 40000 | § 168.652.000,00 $ E 600( $ 2379.780,00 40000[ § 158.652.000,00
ez
o Vial | SUMinisro @ inslalacion de sefial vertical e
2 | a0 5p | oruelde SefaleadOn Vel | orcio sp, st y i (75om75em) con lamina| § 39663000 | § - 9000 |5 35.696.700,00 s - 000 s - 90,00 s 3569670000
acero galvanizado retroreflectiva
o\ | SUMinisiro ¢ instalacion deSefal vertical de
] I
4 8 6p. | porual do SeialzacnVial | -ncio 5p SRy SI (60 om *00 om) conlaminal 22008 50362100 | § 111.803.862,00 - s - $ - 000[ - 000[ -
acero galvanizado retroreflectiva
o\ | Suministro ¢ instalacion de Sefal vertical de
%1 | 11607 oP. '2"031’:.:’3' de Sefaizacion Vial | -nsito SP,SR y I (90 cm 90 cm) con lamina| U $ 50362100 | § . 17800 | § 89.644.538,00 $ E 000[ . 178,00( § 89.644,538,00
vaizad
o1 Vial | Suminisiro & instalacion deSefal vertical de
%2 | 81710 6P, |ponualdo Sealzactn VAl | - ko SP SR y S (90 om ‘00 ) con lamiva| $ 50862100 | § - 40 (s 22.159.324,00 $ E 000[ § E 4400[ § 22.159.324,00
acero galvanizado retroreflectiva
i 1 7201 | 72043 | Poste de referencia u 350000 §  263536,00 | § 887.376.000,00 s - 5 - 000[ § - 000§ -
a1 | ate0r | 7201 | 72043 | Poste de referencia u S 25353600 § - 230000 [ § 563.132.600,00 s - 000[ § - 230000 § 563.132.600,00
472 | 4n7mo | 7201 | 72043 | Poste de referencia u S 25353600 § - 700,00 [ § 177.475.200,00 B - 000§ - 700,00]'§ 177.475.200,00




CODIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
EJECUCION DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA 5DE9
FECHA 05/09/2023
(Dia/ Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION CAQUETA ACTANo: 5 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL 1 No.
{Indicar No. v fecha)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
{Indiaue nimero v afio) (En meses seaun contrato principal) (En meses seaun las prorroaas sin suspensiones)
GBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO | ) _ o .
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA (Indique diamesafio) (Inclidas las suspensiones, indique dia/mes/atio)
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la susoensién aue corresponda con el periodo del acta) (indiaue dia/mes/ano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00
(Seguin contrato principal) 'VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409.452.964.666,00
WODIFICACIONES TOTAL ACUMULADA.
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  No. CCONDICIONES ACTUALIZADAS
No.DE | GRUPODE | iTEMDE PRESENTES 2 de fecha Agos/2023
ORDEN | AJUSTE PAGO ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACION No. 4 FECHA 05/05/2023
GR. PART. DESCRIPCION [TEM UND | CANTIDAD umrlﬂ: VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +1- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
48 4 730.1 730-13 Defensa metalica m 8000,00| $ 23053200 | § 1.844.256.000,00 - $ - $ - 0,00 § - 0,00/ § -
48,1 4-11607 730.1 730-13 Defensa metalica m $ 230.532,00 [ § - 6.400,00 | § 1.475.404.800,00 $ - 748,96| $ 172.659.247,00 6400,00| $ 1.475.404.800,00
482 411710 730.1 730-13 Defensa metalica m S 230532,00 [ § - 1.600,00 | § 368.851.200,00 S - 0,00 § - 1600,00 § 368.851.200,00
OBRAS VARIAS
4 6 801 | 800-13 Gerea Je Mambre de Pias oon postes de) -y o750000( § 1783800 | § 173920500000 - s - s - 000 s - 000[ .
91 | eri605 | 8001 | 80013 Gerca de Alambre de Pias con postes de) -y § 1783800 § - 9750000 | § 1.739.206.000,00 $ . 000[ $ E 97500,00, § 1.739.206.000,00
50 6 810.1 810-13 Proteccion de Taludes con bloaues de césped m2 27500,00| § 18.835,00 | § 517.962.500,00 - $ - $ - 0,00 § - 0,00 § -
50,1 6-11606 810.1 810-13 Proteccion de Taludes con bloues de césped m2 S 18.835,00 | § - 27.500,00 | § 517.962.500,00 $ - 14294,29| $ 269.232.952,00 27500,00 § 517.962.500,00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la|
51 3 801 | 90013 excavacitn de la explanackn, canales Vs e | 18372000 105700 | § 125120155300 - s - s - 000§ . 000[ .
préstamos, entre cien metros(100 m) y mill
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la|
511 | 311608 800.1 900-13 excavacion de la_explanacin, canales V) g s 105700 | § - 84319400 | § 891.256.058,00 $ - 1557261 § 16.460.249,00 843194,00| § 891.256.058,00
préstamos, entre cien metros(100 m) y mill
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la|
512 | 344102 | 8001 900-13 c de la_expl canales ¥y e s 105700 | $ - 210.799.00 | § 222.814.543,00 $ - 000[$ - 210799.00| § 222.814.543,00
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la|
excavacion de la explanacion, canales y|
52 3 800.1 900-13 préstamos para distancias mayores de mil| m3-km 11837290,00| $ 1.000,00 | $ 11.837.290.000,00 274%.20 | § 27.496.200,00 $ - 2749620 $ 27.496.200,00 27496,20| $ 27.496.200,00
metros (1000 m), medido a partir de cien|
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la|
6n de la explanacion, canales y|
521 3-11608 800.1 900-13 préstamos para distancias mayores de mil| m3-km $ 1.000,00 | § - 742651054 | § 7.426.510.540,00 $ - 241057,30( $ 241.057.300,00 7426510,54| $ 7.426.510.540,00
metros (1000 m), medido a partir de cien|
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la|
excavacion de la explanacion, canales y|
522 | 314102 800.1 90013 préstamos para distancias mayores de mil m3-km $ 1.00000 | $ - 1857.838.23 | § 1.857.838.230,00 $ - 00| § - 1857838,23| § 1.857.838.230,00
metros (1000 m), medido a partir de cien|
| metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de|
53 3 800.1 900-13 derrumbes, medido a partir de cien metros| m3-km 1650857,00| $ 117500 | § 1.939.756.975,00 112.459,00 | § 132.139.325,00 $ - 112458,30| $ 132.138.503,00 112459,00| $ 132.139.325,00
(100m)
Transporte de materiales provenientes de|
53,1 3-11608 800.1 800-13 derrumbes, medido a partir de cien metros| m3-km S 117500 | $ - 1.538.39340 | § 1.807.612.245,00 - -648| $ (7.613,00) 157357,22| $ 184.894.734,00 1538386,92| § 1.807.604.632,00
(100m)
ITEM NO PREVISTOS
Transporte de Material Granular (suelto) ftems|
54 NP1 1 ¥ 175, - - - X - I -
3 NP’ NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km S 1.175,00 $ $ 0,00{ $ 0,00 §
541 | 31608 | NP1 NPt o e N Cranuler (suel) flems! 3 $ 147500 173475000 | § 203833125000 $ . 529101,37| 62160411000 | 173475000| § 2.038.331.250,00
Suministro e Instalacion de  Asfalita|
55 8 NP2 NP2 de - Mina Las| m3 S 522.909,00 - $ - $ - 0,00{ $ - 0,00 § -
Pabas (no incluye transporte)
Suministro e Instalacion  de  Asfaltital
55,1 8-11603 NP2 NP2 actividades de mantenimiento - Mina Las| m3 $ 522.909,00 11.120,00 | § 5.814.748.080,00 $ - 3662,51| $ 1.915.159.442,00 11120,00| $ 5.814.748.080,00
Pabas (no incluye transporte)
Suministro e Instalacién  de  Asfaltita|
552 8-11703 NP2 NP2 actividades de mantenimiento - Mina Las| —m3 S 522.909,00 228000 | § 1.192.232.520,00 $ - 25420 § 132.923.468,00 2280,00| $ 1.192.232.520,00
/ Pabas (no incluye transporte)




CODIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
EJECUCION DE VERSION i
MANUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA 6DEO
FECHA 05/0912023
(Dia/ Mes / Aro)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA No: 5 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de marera Gonsecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL | No.
{Indicar No. v fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

{Indiaue nimero v afio) (En meses seaun contrato principal) (En meses seaun las prorroaas sin suspensiones)
OBIETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20106/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO -| o - ) ’ .
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA (Indique diamesafio) (Inclidas las suspensiones, indique dia/mes/atio)
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(Indiaue la suspension aue corresoonda con e beriodo del acta) (indiaue dia/mes/aio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00
(Segun contrato principal) 'VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 409.452.964,666,00 |
MODIFICACIONES
R ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTAEDJEE Cn‘zjggg ;g;éhﬁ%\émoug.:: A No. CCONDICIONES ACTUALIZADAS
No.DE | GRUPODE | iTEM DE PRESENTES 27 do focha Agos/2023
ORDEN | AJUSTE PAGO ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACION No. 4 FECHA 05/05/2023
GR. PART. DESCRIPCION [TEM uND | canipap | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR 1= CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Suministro e Instalacion de Terraplén - Normal N

% ! NP3 NP3 | INVIAS 220-13 fno incluye ransporte) m § e s . s . i . 000]$ .

561 | 11601 NP3 Npg  [Suminisio e Insalacion de Terrapén - Norma) § 11842500 4200000 | § 4973.850.000,00 $ - 936553 § 1.109.112.890,00 4200000| § 4.973:850.000,00
INVIAS 220-13 (no incluve transporte)

52 | 11701 NP3 Npg [Suminisio e Insalacion de Terrapén - Norma) g $ 11842500 1050000 | § 1.243.462.500,00 $ E 000[ § E 10500,00( 1.243462.500,00
INVIAS 220-13 (no incluve transporte)
Suministro e Instalacion de Afirmado - Normal

¥ 2 NPe NP4 |INVIAS 311:43 (n0 ncluve ransporte) m $ a0 $ . s . o00)$ . 000] 8 .

57,1 2-11602 NP4 Npg | Suministro e Instalacién de Afimado - Norma) 5 § 7890500 4200000 | § 3.314.010.000,00 $ - 3215,08| § 253.685.887,00 42000,00| $ 3.314.010.000,00
INVIAS 311-13 (no incluye transporte)

572 | 24702 | NP4 Npg  [Suminisio e Instalacicn de Afimado - Norma) $ 7890500 1050000 | § 82850250000 $ - 000[ - 1050000| $ 82850250000
INVIAS 311-13 (no incluye transporte)
Suministro e Instalacion de Pedraplén -

58 2 NP5 NP5 |Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de| ~ m3 S 9954400 - s N s N 000] § N 000/ § .
sello, ni transporte)
Suministro e Instalacion de Pedraplén -

581 | 211602 NP5 NP5 |Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de| ~ m3 S 9954400 420000 | § 418.084.800,00 s N 109546/ § 109.046.470,00 4200,00] § 418.084.800,00
sello, ni transporte)
Suministro e Instalacion de Pedraplén -|

582 | 211702 NP5 NP5 |Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de| ~ m3 $ 9954400 1.050,00 | § 104.521.200,00 s - 000] § - 1050,00( § 104.521.200,00
sello, ni transporte)
Refio de Asfalita - Demolion paral

59 1 NP6 NP6 |actividades de pavimentacion (incluye|  m2 s 1130300 - s - $ - 000[$ - 000§ -
transporte)
Retiro de Asfalfta - Demolicion para

59,1 111601 NP6 NP6 |actividades de pavimentacion (incluye|  m2 S 1130300 300.800,00 | § 3.399.942.400,00 s - 70742,8| § 799.508.861,00 300800,00 § 3.399.942.400,00
transporte)
Refio de Asfalita - Demolcion paral

592 | 111701 NP6 NP6 |actividades de pavimentacion (incluye| m2 s 1130300 7520000 | § 849.985.600,00 $ - 1500( § 169.545,00 75200,00| 849.985.600,00
transporte)
Demolicion pavimento natural y asfalicol

60 1 NP7 NP7 incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye| ~ m3 § 15033300 - s - $ - 000[$ - 000§ -
transporte)
Demolicion  pavimento natural y asfaltico|

60,1 111601 NP7 NP7 [incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye| ~ m3 $  150.333,00 486400 | § 731.219.712,00 s - 21,08 § 3.169.020,00 4864,00| § 731.219.712,00
transporte)
Demoiicion pavimento natural y asfalico)

602 | 111701 NP7 NP7 incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye| ~ m3 §  150333,00 121600 | § 182.804.928,00 $ - 000| § - 1216,00( § 182.804.928,00
transporte)
61 8 NP8 NP8 | Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17.917,00 - - - 0,00 - 0,00 -
611 | 811603 NP8 NP8 [ Geomalla Biaxial 30 KNIM o similar m2 17.917,00 85.000,00 1522.945.000,00 - 0,00 - 85000,00 1522.945.000,00
612 | 811703 NP8 NP8 | Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17.917,00 20.000,00 358.340.000,00 - 0,00 - 20000,00 358.340.000,00
62 8 NP9 NP9 | Geotextil NT 4000 o Simiar m2 20.929,00 - - - 0,00 - 0,00 -
621 | 811602 NP9 NP9 | Geotextil NT 4000 o Simiar m2 20.929,00 170.000,00 3557.930.000,00 - 0,00 - 170000,00 3557.930.000,00
622 | 11702 NP9 NP9 | Geotextil NT 4000 o Simiar m2 20,929 46.000,00 962.734.000,00 - X - 46000, 962.734.000,00
63 P10__|Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m X - - - X - X -
631 | 611604 P10__|Cinta PVC Ska 0-22 0 Similar m X 1.152,00 105.765.120,00 - 212, 19.489.427,00 1152, 105.765.120,00
632 | 611705 P10__|Cinta PVC Ska 0-22 0 Similar m X 216,00 19.830.960,00 - X - 216, 19.830.960,00
633 6-14105 P1 Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m X 72,00 6.610.320,00 - | - 72 6.610.320,00
Suelo de Relleno para muros de tirral

63 2 NP1 NP1 4 con geosinté m3 s 21822100 - s - $ - 000[$ - 000/ § -
(no incluye transporte)
Suelo de Relleno para muros de tirral

63,1 | 211602 NP11 NP11 ; con geosintéti m3 S 21822100 221900 | § 484.232.399,00 $ - 31307| § 68.318.448,00 2219.00( § 484.232.399,00
(no incluye transporte)
Suministro e Instalacion de Geomalla del

64 8 NP12 NP12  |Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra) ~ m2 S 4372100 - s - $ - 000[$ - 000/ § -
estabilizada mecanicamente con geositenticos
Suministro e Instalacion de Geomalla del

641 | 811603 NP12 NP12  |Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra] ~ m2 S 4372100 354000 | § 154.772.340,00 s - 930,32| § 40674.521,00 354000 § 154.772.340,00
estabilizada mecanicamente con geositenticos




copico MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA 7DES
FECHA 05/09/2023
(Dia/ Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No: POR CANTIDADES DE OBRA I AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No.
(Indicar No. v fecha)
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indioue nimero v afio) (En meses seatn contrato principal) (En meses seatn las prérroaas sin suspensiones)
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO -|
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA|

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CCONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

(indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION:
(Indiaue Ia suspensién aue coresponda con el periodo del acta)
$ 399.567.436.436,00
(Segiin contrato principal)
409.452.964.666,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE REANUDACION

(Indique dia/mes/afio)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00

fTEM DE ESPECIFICACION

PAGO

No. DE
ORDEN

GRUPO DE
AJUSTE

CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS
PRESENTES
ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACION No. 4 FECHA 05/05/2023

EJECUCION TOTAL ACUMULADA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  No.
27 de fecha Agos/2023

CCONDICIONES ACTUALIZADAS

GR. PART.

DESCRIPCION [TEM

VALOR

CANTIDAD UNITARIO

VALOR TOTAL

CANTIDAD VALOR CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

65 8 NP13 NP13

Suministro e Instalacion de Geodren Planar|
ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizadal
con geositenticos

s 79.973,00

0,00{ § - 0,00 8 -

8-11603 NP13 NP13

Suministro e Instalacion de Geodren Planar|
ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada|
con geositenticos

S 79.973,00

268,00 | § 21.432.764,00

4385 § 3.506.816,00 268,00 § 21.432.764,00

66 8 NP14 NP14

Suministro e Instalacion de Geodren Planar|
ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierral
estabilizada mecanicamente con geositenticos

S 46.553,00

0,00 $ - 0,00 § -

8-11603 NP14 NP14

Suministro e Instalacion de Geodren Planar|
ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierral
estabilizada mecanicamente con geositenticos

S 46.553,00

273,00 | § 12.708.969,00

102,00( § 4.748.406,00 273,00 § 12.708.969,00

67 8 NP15 NP15.

Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren|
Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para|
muro de tierra estabilizada mecanicamente|
con geositenticos

S 122.472,00

0,00 $ - 0,00 § -

8-11604 NP15 NP15

Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren|
Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para|
muro de tierra estabilizada a

con geositenticos

S 122.472,00

151,00 | § 18.493.272,00

6760| § 8.279.107,00 151,00| § 18.493.272,00

68 8 NP16 NP16

Suministro e Instalacion de Saco en|
Polipropileno relleno con suelo-cemento paral
muro de tierra estabilizada mecanicamente|
con geositenticos

s 33.343,00

0,00

68,1 8-11603 NP16 NP16

Suministro e Instalacion de Saco en|
Polipropileno relleno con suelo-cemento paral
muro de tierra estabilizada mecanicamente|
con geositenticos

s 33.343,00

1.166,00 | § 38.877.938,00

387,00 $ 12.903.741,00 1166,00| § 38.877.938,00

69 8 NP17 NP17

Suministro e Instalacion de Manto TRM paral
fachada de muro en tierra estabilizadal
con geosintéticos

m2

s 42.208,00

0,00 § - 0,00 § -

69,1 8-11606 NP17 NP17

Suministro e Instalacion de Manto TRM paral
fachada de muro en tierra estabilizadal
con geosintéticos

m2

s 42.208,00

41300 | § 17.431.904,00 + 12177,00

$

513.966.816,00

2065,57

“

87.183.579,00 12590,00| § 531.398.720,00

70 6 NP18 NP18

Suministro e Instalacion de Tuberia Perforadal
4" para fitro

s 34.210,00

0,00 0,00

701 6-11604 NP18 NP18

Suministro e Instalacion de Tuberia Perforadal
4" para filtro

s 34.210,00

47.000,00 | $ 1.607.870.000,00

10952,69| $ 374.691.525,00 47000,00 § 1.607.870.000,00

u 4 NP19 NP19

Suministro e Instalacion de camisa metalical
e=6mm para piote de d=12m (NO
Recuperable) para pantalla piotes PR12+770)
Ruta 3001

«

4.808.941,00

0,00 0,00

4-11606 NP19 NP19

Suministro e Instalacion de camisa metalica
e=6mm para piote de d=12m (NO
Recuperable) para pantalla piotes PR12+770)
Ruta 3001

«

4.808.941,00

40,00 | § 192.357.640,00 + 63,87

$

307.147.062,00

103.87| § 499.504.702,00 103,87| § 499.504.702,00

72 6 NP20 NP20

Piote excavado en roca, concreto 28Mpal
/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (o incluye|
refuerzo, ni transporte de material sobrante)
para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

$  4.719.466,00

0,00 $ - 0,00 § -

721 6-11604 NP20 NP20

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpal
alc=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye|
refuerzo, ni transporte de material sobrante))
para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

$  4.719.466,00

4500 | $ 212.375.970,00

0,00{ $ - 45,00( § 212.375.970,00

73 6 NP21 NP21

Concreto Plastico 28 MPA afc <0.45 para Vigal
Cabezal para pantalla piotes PR12+770 Rutal
3001

m3

o

1.104.266,00

0,00 0,00

6-11604 NP21 NP21

Concreto Plastico 28 MPA afc <0.45 para Viga
Cabezal para pantalia pilotes PR12+770 Ruta
3001

m3

$  1.104.266,00

1955 | § 21.588.400,00

19,55| § 21.588.400,00 19,55 § 21.588.400,00

NP22 NP22

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura|

max = 15m rasante

$ 344.857,00

0,00{ § - 0,00 § -




CODIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
EJECUCION DE VERSION i
MANUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA 8DEO
FECHA 05/0912023
(Dia Mes / Aro)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION : CAQUETA ACTANG: 5 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de mariera Gonsecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL | No.
{Indicar No. v fecha)
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
tindiouie nimero v ario) (En meses seatn conlralo brincioal (En meses seatn las prérroaas sin suspensiones)
OBIETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2010612021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1081203
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO | o - o ’ _
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA (Indique diamesafio) (Inclidas las suspensiones, indique dia/mes/atio)
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con e beriodo del acta) (indiaue dia/mes/aio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00
(Segun contrato principal) 'VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 409.452.964.666,00
MODIFICACIONES
EJECUCION TOTAL ACUMULADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  No. CCONDICIONES ACTUALIZADAS
No.DE | GRUPODE | iTEMDE PRESENTES 2 de fecha Agos/2023
ORDEN | AJUSTE PAGO ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACION No. 4 FECHA 05/05/2023
GR. PART. DESCRIPCION ITEM uND | canipap | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +1- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
71 | 611604 NP22 Npgp |Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura S 344857,00 28500 | § 9828424500 | + 1285,00| § 443.141.245,00 00| $ - 157000 § 541.425.490,00
max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mipal
75 6 NP23 Nppy  |dc=045vadiadoin siud=120m. (noinduyel -, $ 516610600 - ls E $ . 000[ $ . 000[ .
refuerzo, ni transporte de material sobrante)
para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mipal
751 | 611604 | NP3 NP3 |2/c=045vadadoin situd=1,20m. (no incluye) §  5.166.106,00 3900 | § 201.478.134,00 5 - 000[$ - 3900] § 201.478.134,00
refuerzo, ni transporte de material sobrante)
para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de camisa metalical
76 ‘e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable)| . . . . .
4 NP24 NP24 para Muro de Contencion PR52+600 ruta m $  2.869.478,00 $ $ 0,00 $ 0,00{ $
6503
Suministro e Instalacion de camisa metalical
76,1 411606 NP24 Npo4  [e=6mm para piote de d=1.2m (Recuperable) S 286947800 7800 | § 223.819.284,00 $ - 000{ - 7800| 223.819.284,00
para Muro de Contencion PR52+800 rutal
6503
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye|
77 6 NP25 NP25  |juntas de dilatacion y lloraderos para Muro de| ~ m3. $  1.596.514,00 - $ - $ - 0,00 § - 0,00{ $ -
Contencion PR52+800 ruta 6503
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye|
771 6-11604 NP25 NP25 |juntas de diatacion y lloraderos para Muro de| ~ m3 $  1.596.514,00 11000 | § 175.616.540,00 $ - 000/ § - 110,00/ § 175.616.540,00
Contencion PR52+800 ruta 6503
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren|
78 6 NP26 NP26 |Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4° paral  m $ 12007700 - s - $ - 000[ - 000[ § -
Muro de Contencion PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren|
781 6-11604 NP26 NP26 Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para| m $ 129.077,00 42,00 | § 5.421.234,00 $ - 0,00 $ - 4200( § 5.421.234,00
Muro de Contencion PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren|
7 6 NP27 NP27  |Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4° paral  m $ 19206300 - s - $ - 000[ - 000[ § -
Muro de Contencion PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren|
791 6-11604 NP27 NP27  |Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" paral ~ m § 19206300 3000 | 8 5.761.890,00 $ - 000/ § - 3000( § 5.761.890,00
Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacién de Geodren Planar|
80 8 NP28 NP28 para Muro de Contencion PR52+800 Ruta|  m2 $  77.94700 - s - s - 000[$ - 000[ $ -
6503
Suministro e Instalacién de Geodren Planar|
80,1 8-11603 NP28 NP28 para Muro de Contencion PR52+800 Ruta| m2 $ 77.947,00 114,00 | § 8.885.958,00 $ - 0,00 - 114,00( § 8.885.958,00
6503
o . P29 NP2g | SUministro e Insalacion de techa reflectval s 120 s . s . 000 3 . 00| 3 .
amarilla o blanca/roja sin espigo
811 | 811607 | NP29 Npgg  [Sumiistro e Instalacion de tacha reflectiva) | § 126700 1250000 | § 140.837.500,00 s - 000[ - 12500,00( § 140.837.500,00
amarilla o blancalroja sin espiao
812 | su70 | NP9 Npgg |Suministro e Inslalacion de tacha reflectival s 126700 1.25000 | § 14.083.750,00 $ - 000[ - 1250,00| § 14.083.750,00
amarilla o blanca/roja sin espigo
813 | 814104 | NP9 Npgg  [Sumiistro e Instalacion de tacha reflectiva) | § 126700 125000 | § 14.083.750,00 s - 000[ - 125000/ § 14,083.750,00
amarilla o blancalroja sin espiao
S - S - $ - 0,00/ § -
S - S - $ - 0,00/ § -

juste al peso | [ [ [ |




. copico MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE VERSION 1
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA 9DE9Y
FECHA 05/09/2023
(Dia/ Mes | Aio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No: POR CANTIDADES DE OBRA  I* AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No.
(Indicar No. v fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indioue nimero v afio) En meses seaun contrato princioal) En meses seatn las prérroaas sin suspensiones)

FEGHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FEGHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/08/2030

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO -|
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA|
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CCONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION:
(Indiaue Ia suspensién aue comesponda con el periodo del acta)
399.567.436.436,00
(Segiin contrato principal)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE REANUDACION

(Indique dia/mes/afio)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
. Ty T Ty MODIFGACIONES EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No.pE | GrRuPODE | iTEMDE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) PRESENTES ACTADE RECIEOdP};RCrIIAL DE s[ozsnp;? No. CONDICIONES ACTUALIZADAS
ORDEN | AJUSTE PAGO ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACION No. 4 FECHA 05/05/2023 e fecha Ago:
GR PART. DESCRIPCION ITEM ‘ UND ‘ CANTIDAD ‘ u‘r:ﬂﬂ:lo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- ‘ CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
[ SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ 334.689.236.546,00 S 343.242.092.431,00 -$ 3.760.650.990,00 35.569.176.577,00 $  339.481.441.442,00
(®) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $  49.343.566.111,00 $ 50.604.522.138,00 $ - 5.696.406.899,00 $  50.604.522.138,00
AJUSTE POR REDONDEO B - 3,00
(©) PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) B 800.000.000,00 S 800.000.000,00 S $ 800.000.000,00
(D) VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
(E) VALOR IVA (OBRA) ( E) 2.812.239.712,00 | 5 2.883.956.030,00 -$ 27.481.680,00 301.556.187,00 2.856.474.349,00
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) 387.645.042.369,00 397.530.570.599,00 -$ 3.788.132.670,00 41.567.139.666,00 393.742.437.929,00
(G) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.845.000.000,00 1.845.000.000,00 $ - 1.473.739.600,00 1.845.000.000,00
(H) IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350.550.000,00 350.550.000,00 B - 280.010.524,00 350.550.000,00
N ION, o] 101 o]
o ;gmlﬁliss?un:::ﬂvo?fsﬁfy REVISIGN, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 MODIFICACIGN Y/0 COMPLEMENTACIGN DE | 4™ 105 550 000,00 s 2195.550.000,00 s R s 1.753.750.124,00 §  2195550.000,00
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS
o INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J) $ - $ - $  3.183.304.765,00 $ - $ 3.183.304.765,00
IVA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO
® |CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K) $ - $ - §  604.827.905,00 $ - $ 604.827.905,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS PARA ON ESPECIALES, ATIPICOS O NO
“ 0S INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=. JoK $ - $ " $ 378813267000 $ " $  3788.132670,00
M) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 9.226.844.067,00 9.226.844.067,00 - - 9.226.844.067,00
N) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 500.000.000,00 500.000.000,00 N 9.908.676,00 500.000.000,00
©) VALOR TOTAL (F+HL+M+N) 399.567.436.436,00 409.452.964.666,00 - 43.330.798.466,00 409.452.964.666,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificacion corresponda a variacién en las cantidades do obra por necesidades del proyecto,
aun trémite de items no previstos, se debe indicar el numero del Acta de Fijacion de ltems No Previstos y la fecha de suscripeion:

Cuando la

debe indicar la justificacion. Cuando la causal de la modificacion corresponda a una adicion, prorroga o modificacion del contrato debe indicarse el nimero de la adicion, prérroga o modificacion y la fecha de

CAUSA DE LA MODIFICACION Y JUSTIFICACION
Se realiza acta de mayores y menores cantidades de obra de los siguientes ITEMS: se resto al 450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25, se resto al item 900.13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) y se adicionaron en los siguientes ITEMS NP 16 Suministro e Instalacion de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con|

geosintéticos NP 19 Suministro e Instalacién de camisa metalica e=6mm para pilote de d:

,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 Y NP 22 Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante, esto de acuerdo al estudio de estabilidad de taludes version 4.0

La presente acta de modificacion de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluacién y justificacion técnica presentada por el Contratista y la Interventoria, de acuerdo con lo estipuld

Revision:

Supenvisor del Contrato de Interventoria

Director Territorial

Gestor Técnico de Proyecto

Original: Archivo Gestion d

Fima
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
fatricula Profesional No.: 25202-57327 CND

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal del Inferventor o su Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Firma

Matricula No. 52202-46096 NRN

(uscribe segin su competencia)

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma

Matricula No. 52202-46096 NRN

(Suscribe segdn su competencia funcional)

Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY

Fima_ fhe 4o

Matricula No. 25202-147800 CND

(uscribelsegin su competencia)

el INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritorial.

Yontractualment /

Firm
Nombre: RIGARDO BAEZ GRAGIA

Titular Gerencia: GERENCIA GRUPO ORIENTE
Matricula Profesional No.: 52202086579 CND

e ab

Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe de Unidad Eiecutora
Matricula Profesional No.: 52202-086579 CND



Martha Duque


