
FECHA

DIRECCI”N TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

(Indique n˙mero y aÒo) (En meses seg˙n contrato principal) (En meses seg˙n las prÛrrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dÌa/mes/aÒo)

FECHA DE SUSPENSI”N: FECHA DE REANUDACI”N:
(Indique la suspensiÛn que corresponda con el periodo del acta) (Indique dÌa/mes/aÒo)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÕA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCI”N ÕTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXPLANACIONES

1 201.7 201-13 DemoliciÛn de Estructuras m3 3724,00 113.387,00$          422.253.188,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
1-11601 201.7 201-13 DemoliciÛn de Estructuras m3 113.387,00$          -$                                     337.779.873,00$                      -$                                   1377,34 156.172.131,00$                   2979,00 337.779.873,00$                   
1-11701 201.7 201-13 DemoliciÛn de Estructuras m3 113.387,00$          -$                                     63.383.333,00$                        -$                                   0,00 -$                                       559,00 63.383.333,00$                     
1-14101 201.7 201-13 DemoliciÛn de Estructuras m3 113.387,00$          -$                                     21.089.982,00$                        -$                                   0,00 -$                                       186,00 21.089.982,00$                     

1 201.15 201.13 RemociÛn de alcantarillas   m 5644,00 69.636,00$            393.025.584,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
1-11601 201.15 201.13 RemociÛn de alcantarillas   m 69.636,00$            -$                                     314.406.540,00$                      -$                                   247,00 17.200.092,00$                     4515,00 314.406.540,00$                   
1-11701 201.15 201.13 RemociÛn de alcantarillas   m 69.636,00$            -$                                     78.619.044,00$                        -$                                   0,00 -$                                       1129,00 78.619.044,00$                     

1 201.16 201-13 RemociÛn de cercas de alambre     m 220599,00 4.475,00$              987.180.525,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
1-11601 201.16 201-13 RemociÛn de cercas de alambre     m 4.475,00$              -$                                     581.750.000,00$                      -$                                   205,00 917.375,00$                          130000,00 581.750.000,00$                   
1-11701 201.16 201-13 RemociÛn de cercas de alambre     m 4.475,00$              -$                                     134.250.000,00$                      -$                                   0,00 -$                                       30000,00 134.250.000,00$                   

1 210.1.1 210-13 ExcavaciÛn sin clasificar de la explanaciÛn y
canales m3 1139426,00 10.216,00$            11.640.376.016,00$            20.028.570,00$                        -$                                   1960,51 20.028.570,00$                     1960,51 20.028.570,00$                     

1-11601 210.1.1 210-13 ExcavaciÛn sin clasificar de la explanaciÛn y
canales m3 10.216,00$            -$                                     4.640.076.552,00$                   -$                                   67464,20 689.214.296,00$                   454197,00 4.640.076.552,00$                

1-11701 210.1.1 210-13 ExcavaciÛn sin clasificar de la explanaciÛn y
canales m3 10.216,00$            -$                                     1.160.016.584,00$                   -$                                   0,00 -$                                       113549,00 1.160.016.584,00$                

1-14101 210.1.1 210-13 ExcavaciÛn sin clasificar de la explanaciÛn y
canales

m3 10.216,00$            -$                                     1.160.016.584,00$                   -$                                   0,00 -$                                       113549,00 1.160.016.584,00$                

1-11606 210.1.1 210-13 ExcavaciÛn sin clasificar de la explanaciÛn y
canales

m3 10.216,00$            -$                                     773.356.206,00$                      -$                                   0,00 -$                                       75700,49 773.356.206,00$                   

1 210.2.1 210-13 ExcavaciÛn en roca de la explanaciÛn y
canales

m3 74655,00 60.376,00$            4.507.370.280,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
1-11601 210.2.1 210-13 ExcavaciÛn en roca de la explanaciÛn y

canales
m3 60.376,00$            -$                                     2.197.324.144,00$                   -$                                   19054,28 1.150.421.381,00$                36394,00 2.197.324.144,00$                

1-11701 210.2.1 210-13 ExcavaciÛn en roca de la explanaciÛn y
canales

m3 60.376,00$            -$                                     549.361.224,00$                      -$                                   0,00 -$                                       9099,00 549.361.224,00$                   
1-14101 210.2.1 210-13 ExcavaciÛn en roca de la explanaciÛn y

canales
m3 60.376,00$            -$                                     549.361.224,00$                      -$                                   0,00 -$                                       9099,00 549.361.224,00$                   

1-11606 210.2.1 210-13 ExcavaciÛn en roca de la explanaciÛn y
canales

m3 60.376,00$            -$                                     366.180.440,00$                      -$                                   0,00 -$                                       6065,00 366.180.440,00$                   
1 211.1 211-13 RemociÛn de Derrumbes m3 126989,00 9.747,00$              1.237.761.783,00$              176.134.918,00$                      -$                                   18070,68 176.134.918,00$                   18070,68 176.134.918,00$                   

1-11601 211.1 211-13 RemociÛn de Derrumbes m3 9.747,00$              -$                                     1.061.626.865,00$                   -$                                   87011,42 848.100.272,00$                   108918,32 1.061.626.865,00$                
1 220.1 220.1 Terraplenes m3 680805,00 12.594,00$            8.574.058.170,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

1-11601 220.1 220.1 Terraplenes m3 12.594,00$            -$                                     2.015.040.000,00$                   -$                                   0,00 -$                                       160000,00 2.015.040.000,00$                
1-11701 220.1 220.1 Terraplenes m3 12.594,00$            -$                                     503.760.000,00$                      -$                                   0,00 -$                                       40000,00 503.760.000,00$                   

1 230.1P 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adiciÛn de
materiales

m3 550000,00 10.300,00$            5.665.000.000,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

1-11601 230.1P 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adiciÛn de
materiales

m3 10.300,00$            -$                                     3.090.000.000,00$                   -$                                   0,00 -$                                       300000,00 3.090.000.000,00$                

1 231.1 231-13 Geotextil para separaciÛn de suelos de
subrasante y capas granulares m2 467519,00 7.521,00$              3.516.210.399,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

1-11601 231.1 231-13 Geotextil para separaciÛn de suelos de
subrasante y capas granulares m2 7.521,00$              -$                                     1.805.040.000,00$                   -$                                   4311,51 32.426.867,00$                     240000,00 1.805.040.000,00$                

1-11701 231.1 231-13 Geotextil para separaciÛn de suelos de
subrasante y capas granulares m2 7.521,00$              -$                                     451.267.521,00$                      -$                                   0,00 -$                                       60001,00 451.267.521,00$                   

1 234.1 ConformaciÛn de taludes existentes m2 261070,00 1.332,00$              347.745.240,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
1-11606 234.1 ConformaciÛn de taludes existentes m2 1.332,00$              -$                                     347.745.240,00$                      -$                                   0,00 -$                                       261070,00 347.745.240,00$                   

37.290.981.185,00$       22.397.614.844,00$           -$                              3.090.615.902,00$           22.397.614.844,00$        

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

2 310.1 310-13 ConformaciÛn de la calzada existente m2 1100000,00 927,00$                 1.019.700.000,00$              371.923.209,00$                      -$                                   401211,66 371.923.209,00$                   401211,66 371.923.209,00$                   
2-11602 310.1 310-13 ConformaciÛn de la calzada existente m2 927,00$                 -$                                     889.021.737,00$                      -$                                   456766,35 423.422.406,00$                   959031,00 889.021.737,00$                   
2-11702 310.1 310-13 ConformaciÛn de la calzada existente m2 927,00$                 -$                                     129.555.054,00$                      -$                                   1750,50 1.622.714,00$                       139757,34 129.555.054,00$                   

2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 164000,00 145.000,00$          23.780.000.000,00$            218.117.700,00$                      -$                                   1504,26 218.117.700,00$                   1504,26 218.117.700,00$                   
2-11602 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 145.000,00$          -$                                     21.059.220.000,00$                 -$                                   66964,67 9.709.876.860,00$                145236,00 21.059.220.000,00$              
2-11702 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 145.000,00$          -$                                     5.264.767.300,00$                   -$                                   115,90 16.805.500,00$                     36308,74 5.264.767.300,00$                

2 320.4 Sub-base granular para bacheo clase A m3 12300,00 180.245,00$          2.217.013.500,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
2-11602 320.4 Sub-base granular para bacheo clase A m3 180.245,00$          -$                                     1.773.610.800,00$                   -$                                   304,73 54.926.059,00$                     9840,00 1.773.610.800,00$                
2-11702 320.4 Sub-base granular para bacheo clase A m3 180.245,00$          -$                                     443.402.700,00$                      -$                                   142,80 25.738.986,00$                     2460,00 443.402.700,00$                   

2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 186000,00 155.000,00$          28.830.000.000,00$            -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
2-11602 330.1 330-13 Base granular clase A m3 155.000,00$          -$                                     24.040.500.000,00$                 -$                                   39967,63 6.194.982.650,00$                155100,00 24.040.500.000,00$              
2-11702 330.1 330-13 Base granular clase A m3 155.000,00$          -$                                     6.010.125.000,00$                   -$                                   0,00 -$                                       38775,00 6.010.125.000,00$                

2 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 7140,00 190.385,00$          1.359.348.900,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
2-11602 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 190.385,00$          -$                                     1.087.479.120,00$                   -$                                   15,30 2.912.891,00$                       5712,00 1.087.479.120,00$                
2-11702 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 190.385,00$          -$                                     271.869.780,00$                      -$                                   0,00 -$                                       1428,00 271.869.780,00$                   

57.206.062.400,00$       61.559.592.400,00$           -$                              17.020.328.975,00$         61.559.592.400,00$        

17/06/2024
(DÌa / Mes / AÒo)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡ 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

C”DIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACI”N DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                          
(Seg˙n contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGU¡N – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET¡, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

(Indique dÌa/mes/aÒo)

EJECUCI”N TOTAL ACUMULADA               
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No. 

36            de fecha Mayo/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACI”N  No. 5 FECHA 29/09/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÕTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACI”N CONDICIONES INICIALES (SEG⁄N LA PROPUESTA ECON”MICA APROBADA)
MODIFICACIONES

1,2 559,00                                 
1,3 186,00                                 

1 -                                       
1,1 2.979,00                              

2,2 1.129,00                              
3 -                                       

2 -                                       
2,1 4.515,00                              

4 1.960,51                              

4,1 454.197,00                          

3,1 130.000,00                          
3,2 30.000,00                            

4,4 75.700,49                            

5 -                                       

4,2 113.549,00                          

4,3 113.549,00                          

5,3 9.099,00                              
5,4 6.065,00                              

5,1 36.394,00                            
5,2 9.099,00                              

7 -                                       
7,1 160.000,00                          

6 18.070,68                            
6,1 108.918,32                          

8,1 300.000,00                          

9 -                                       

7,2 40.000,00                            

8 -                                       

10 -                                       
10,1 261.070,00                          

9,1 240.000,00                          

9,2 60.001,00                            

11,1 959.031,00                          
11,2 139.757,34                          

Subtotal

11 401.211,66                          

12,2 36.308,74                            
13 -                                       

12 1.504,26                              
12,1 145.236,00                          

14 -                                       
14,1 155.100,00                          

13,1 9.840,00                              
13,2 2.460,00                              

15,1 5.712,00                              
15,2 1.428,00                              

14,2 38.775,00                            
15 -                                       

Subtotal

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 111 MESES PLAZO ACUMULADO: 111 MESES

P¡GINA  DE 10

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
1



FECHA

DIRECCI”N TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

(Indique n˙mero y aÒo) (En meses seg˙n contrato principal) (En meses seg˙n las prÛrrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dÌa/mes/aÒo)

FECHA DE SUSPENSI”N: FECHA DE REANUDACI”N:
(Indique la suspensiÛn que corresponda con el periodo del acta) (Indique dÌa/mes/aÒo)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÕA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCI”N ÕTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

17/06/2024
(DÌa / Mes / AÒo)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡ 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

C”DIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACI”N DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                          
(Seg˙n contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGU¡N – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET¡, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

(Indique dÌa/mes/aÒo)

EJECUCI”N TOTAL ACUMULADA               
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No. 

36            de fecha Mayo/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACI”N  No. 5 FECHA 29/09/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÕTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACI”N CONDICIONES INICIALES (SEG⁄N LA PROPUESTA ECON”MICA APROBADA)
MODIFICACIONES

PAVIMENTOS ASFALTICOS 

8 421.1 421-13 Riego de liga con emulsiÛn asf·ltica CRR-1 m2 1100000,00 1.849,00$              2.033.900.000,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
8-11603 421.1 421-13 Riego de liga con emulsiÛn asf·ltica CRR-1 m2 1.849,00$              -$                                     1.685.038.076,00$                   -$                                   274620,75 507.773.775,00$                   911324,00 1.685.038.076,00$                
8-11703 421.1 421-13 Riego de liga con emulsiÛn asf·ltica CRR-1 m2 1.849,00$              -$                                     315.944.177,00$                      -$                                   0,00 -$                                       170873,00 315.944.177,00$                   
8-14104 421.1 421-13 Riego de liga con emulsiÛn asf·ltica CRR-1 m2 1.849,00$              -$                                     105.315.342,00$                      -$                                   0,00 -$                                       56958,00 105.315.342,00$                   

8 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 99000,00 775.000,00$          76.725.000.000,00$            -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
8-11603 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 775.000,00$          -$                                     51.901.176.501,00$                 -3766,53 (2.919.058.193,00)$           0,00 -$                                       63202,73 48.982.118.308,00$              
8-11703 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 775.000,00$          -$                                     9.300.000.000,00$                   -$                                   0,00 -$                                       12000,00 9.300.000.000,00$                
8-14104 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 775.000,00$          -$                                     3.100.000.000,00$                   -$                                   0,00 -$                                       4000,00 3.100.000.000,00$                

8 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 86028,00 775.000,00$          66.671.700.000,00$            -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
8-11603 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775.000,00$          -$                                     53.385.875.000,00$                 -$                                   17420,73 13.501.066.145,00$              68885,00 53.385.875.000,00$              
8-11703 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775.000,00$          -$                                     10.009.900.000,00$                 -$                                   0,00 -$                                       12916,00 10.009.900.000,00$              
8-14104 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775.000,00$          -$                                     3.336.375.000,00$                   -$                                   0,00 -$                                       4305,00 3.336.375.000,00$                

8 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para
bacheos m3 3808,00 856.527,00$          3.261.654.816,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11603 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para
bacheos

m3 856.527,00$          -$                                     2.608.981.242,00$                   -$                                   22,77 19.503.120,00$                     3046,00 2.608.981.242,00$                

8-11703 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para
bacheos

m3 856.527,00$          -$                                     652.673.574,00$                      -$                                   0,00 -$                                       762,00 652.673.574,00$                   

8 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 4284,00 72.822,00$            311.969.448,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
8-11603 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 72.822,00$            -$                                     249.560.994,00$                      -$                                   0,00 -$                                       3427,00 249.560.994,00$                   
8-11703 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 72.822,00$            -$                                     62.408.454,00$                        -$                                   0,00 -$                                       857,00 62.408.454,00$                     

149.004.224.264,00$     136.713.248.360,00$         (2.919.058.193,00)$      14.028.343.040,00$         133.794.190.167,00$      

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

6 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 7975,00 32.667,00$            260.519.325,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
6-11604 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32.667,00$            -$                                     1.289.039.820,00$                   -$                                   22257,61 727.089.361,00$                   39460,00 1.289.039.820,00$                
6-11705 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32.667,00$            -$                                     223.311.612,00$                      -$                                   0,00 -$                                       6836,00 223.311.612,00$                   
6-14102 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32.667,00$            -$                                     74.448.093,00$                        -$                                   0,00 -$                                       2279,00 74.448.093,00$                     

6 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 23156,00 81.882,00$            1.896.059.592,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
6-11604 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81.882,00$            -$                                     1.516.864.050,00$                   -$                                   59,86 4.901.457,00$                       18525,00 1.516.864.050,00$                
6-11705 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81.882,00$            -$                                     284.376.186,00$                      -$                                   0,00 -$                                       3473,00 284.376.186,00$                   
6-14102 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81.882,00$            -$                                     94.819.356,00$                        -$                                   0,00 -$                                       1158,00 94.819.356,00$                     

6 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 36173,00 93.098,00$            3.367.633.954,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
6-11604 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 93.098,00$            -$                                     1.861.960.000,00$                   -$                                   0,00 -$                                       20000,00 1.861.960.000,00$                
6-11705 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 93.098,00$            -$                                     465.490.000,00$                      -$                                   0,00 -$                                       5000,00 465.490.000,00$                   
6-14103 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 93.098,00$            -$                                     139.647.000,00$                      -$                                   0,00 -$                                       1500,00 139.647.000,00$                   

6 610.3 610-13 Rellenos para estructuras con material
granular tipo SBG. m3 38609,00 176.922,00$          6.830.781.498,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 610.3 610-13 Rellenos para estructuras con material
granular tipo SBG. m3 176.922,00$          -$                                     5.464.589.814,00$                   -$                                   1851,33 327.540.383,00$                   30887,00 5.464.589.814,00$                

6-11705 610.3 610-13 Rellenos para estructuras con material
granular tipo SBG.

m3 176.922,00$          -$                                     1.024.555.302,00$                   -$                                   511,54 90.502.680,00$                     5791,00 1.024.555.302,00$                

6-14103 610.3 610-13 Rellenos para estructuras con material
granular tipo SBG.

m3 176.922,00$          -$                                     341.636.382,00$                      -$                                   0,00 -$                                       1931,00 341.636.382,00$                   

6 610.6 610-13 Rellenos con gravilla m3 326,00 151.702,00$          49.454.852,00$                   -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
6-11604 610.6 610-13 Rellenos con gravilla m3 151.702,00$          -$                                     100.275.022,00$                      -$                                   165,16 25.055.102,00$                     661,00 100.275.022,00$                   
6-11705 610.6 610-13 Rellenos con gravilla m3 151.702,00$          -$                                     18.811.048,00$                        -$                                   0,00 -$                                       124,00 18.811.048,00$                     
6-14103 610.6 610-13 Rellenos con gravilla m3 151.702,00$          -$                                     6.219.782,00$                          -$                                   0,00 -$                                       41,00 6.219.782,00$                       

6 621,1.1P 621,1.1P
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro
1,20 m. (incluye excavaciÛn y no incluye
refuerzo)

m 1227,00 2.286.822,00$       2.805.930.594,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 621,1.1P 621,1.1P
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro
1,20 m. (incluye excavaciÛn y no incluye
refuerzo)

m 2.286.822,00$       -$                                     1.271.473.032,00$                   -$                                   236,00 539.689.992,00$                   556,00 1.271.473.032,00$                

6-14101 621,1.1P 621,1.1P
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro
1,20 m. (incluye excavaciÛn y no incluye
refuerzo)

m 2.286.822,00$       -$                                     848.410.962,00$                      -$                                   0,00 -$                                       371,00 848.410.962,00$                   

6 630.1.1.P 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes
tipo 1.

m3 4271,00 1.232.450,00$       5.263.793.950,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-14103 630.1.1.P 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes
tipo 1.

m3 1.232.450,00$       -$                                     3.206.834.900,00$                   -$                                   116,00 142.964.200,00$                   2602,00 3.206.834.900,00$                

16,1 911.324,00                          
16,2 170.873,00                          

16 -                                       

17,1 66.969,26                            -
17,2 12.000,00                            

16,3 56.958,00                            
17 -                                       

18,1 68.885,00                            
18,2 12.916,00                            

17,3 4.000,00                              
18 -                                       

19,1 3.046,00                              

19,2 762,00                                 

18,3 4.305,00                              

19 -                                       

20,2 857,00                                 
Subtotal

20 -                                       
20,1 3.427,00                              

21,2 6.836,00                              
21,3 2.279,00                              

21 -                                       
21,1 39.460,00                            

22,2 3.473,00                              
22,3 1.158,00                              

22 -                                       
22,1 18.525,00                            

23,2 5.000,00                              
23,3 1.500,00                              

23 -                                       
23,1 20.000,00                            

24,2 5.791,00                              

24,3 1.931,00                              

24 -                                       

24,1 30.887,00                            

25,2 124,00                                 
25,3 41,00                                   

25 -                                       
25,1 661,00                                 

26,2 371,00                                 

27 -                                       

26 -                                       

26,1 556,00                                 

27,1 2.602,00                              
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FECHA

DIRECCI”N TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

(Indique n˙mero y aÒo) (En meses seg˙n contrato principal) (En meses seg˙n las prÛrrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dÌa/mes/aÒo)

FECHA DE SUSPENSI”N: FECHA DE REANUDACI”N:
(Indique la suspensiÛn que corresponda con el periodo del acta) (Indique dÌa/mes/aÒo)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÕA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCI”N ÕTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

17/06/2024
(DÌa / Mes / AÒo)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡ 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

C”DIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACI”N DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                          
(Seg˙n contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGU¡N – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET¡, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

(Indique dÌa/mes/aÒo)

EJECUCI”N TOTAL ACUMULADA               
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No. 

36            de fecha Mayo/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACI”N  No. 5 FECHA 29/09/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÕTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACI”N CONDICIONES INICIALES (SEG⁄N LA PROPUESTA ECON”MICA APROBADA)
MODIFICACIONES

6 630.3.1P 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas,
Estribos y Aletas m3 8778,00 996.330,00$          8.745.784.740,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 630.3.1P 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas,
Estribos y Aletas m3 996.330,00$          -$                                     3.807.973.260,00$                   -$                                   891,83 888.560.488,00$                   3822,00 3.807.973.260,00$                

6-11705 630.3.1P 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas,
Estribos y Aletas m3 996.330,00$          -$                                     714.368.610,00$                      -$                                   0,00 -$                                       717,00 714.368.610,00$                   

6-14102 630.3.1P 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas,
Estribos y Aletas

m3 996.330,00$          -$                                     238.122.870,00$                      -$                                   0,00 -$                                       239,00 238.122.870,00$                   

6 630.3.4P 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 2703,00 1.086.707,00$       2.937.369.021,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
6-14104 630.3.4P 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 1.086.707,00$       -$                                     1.850.662.021,00$                   -$                                   0,00 -$                                       1703,00 1.850.662.021,00$                

6 630,4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 13965,00 687.013,00$          9.594.136.545,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
6-11604 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 687.013,00$          -$                                     6.870.130.000,00$                   -$                                   54,33 37.325.416,00$                     10000,00 6.870.130.000,00$                
6-11705 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 687.013,00$          -$                                     1.305.324.700,00$                   -$                                   0,00 -$                                       1900,00 1.305.324.700,00$                
6-14103 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 687.013,00$          -$                                     479.535.074,00$                      -$                                   0,00 -$                                       698,00 479.535.074,00$                   

6 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 3444,00 473.683,00$          1.631.364.252,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
6-11604 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 473.683,00$          -$                                     1.304.996.665,00$                   -$                                   568,66 269.364.710,00$                   2755,00 1.304.996.665,00$                
6-11705 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 473.683,00$          -$                                     244.894.111,00$                      -$                                   0,00 -$                                       517,00 244.894.111,00$                   
6-14102 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 473.683,00$          -$                                     81.473.476,00$                        -$                                   0,00 -$                                       172,00 81.473.476,00$                     

6 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA CiclÚpeo m3 6348,00 439.711,00$          2.791.285.428,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
6-11604 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA CiclÚpeo m3 439.711,00$          -$                                     1.978.699.500,00$                   -$                                   519,33 228.355.114,00$                   4500,00 1.978.699.500,00$                
6-11705 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA CiclÚpeo m3 439.711,00$          -$                                     395.739.900,00$                      -$                                   0,00 -$                                       900,00 395.739.900,00$                   
6-14102 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA CiclÚpeo m3 439.711,00$          -$                                     131.913.300,00$                      -$                                   0,00 -$                                       300,00 131.913.300,00$                   

4 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 1319,00 544.754,00$          718.530.526,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
4-14104 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 544.754,00$          -$                                     718.530.526,00$                      -$                                   0,00 -$                                       1319,00 718.530.526,00$                   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1759885,00 5.378,00$              9.464.661.530,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
4-11604 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00$              -$                                     5.678.796.918,00$                   -$                                   134326,01 722.405.304,00$                   1055931,00 5.678.796.918,00$                
4-11705 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00$              -$                                     1.892.932.306,00$                   -$                                   0,00 -$                                       351977,00 1.892.932.306,00$                
4-14101 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00$              -$                                     473.231.732,00$                      -$                                   0,00 -$                                       87994,00 473.231.732,00$                   
4-14103 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00$              -$                                     473.231.732,00$                      -$                                   0,00 -$                                       87994,00 473.231.732,00$                   
4-14104 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00$              -$                                     473.237.110,00$                      -$                                   0,00 -$                                       87995,00 473.237.110,00$                   
4-11606 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00$              -$                                     473.231.732,00$                      -$                                   41534,68 223.373.509,00$                   87994,00 473.231.732,00$                   

4 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tf-m 111740,00 2.237,00$              249.962.380,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
4-14103 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tf-m 2.237,00$              -$                                     249.962.380,00$                      -$                                   0,00 -$                                       111740,00 249.962.380,00$                   

6 642,2P 642,2P Junta para puentes T-40 (elastomÈricas
intermedias +/-40 mm)

m 85,00 1.583.123,00$       134.565.455,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-14104 642,2P 642,2P Junta para puentes T-40 (elastomÈricas
intermedias +/-40 mm)

m 1.583.123,00$       -$                                     134.565.455,00$                      -$                                   0,00 -$                                       85,00 134.565.455,00$                   

6 661.1 661-13 TuberÌa de Concreto Reforzado CLASE III, de
900mm de di·metro interior m 287,00 617.637,00$          177.261.819,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 661.1 661-13 TuberÌa de Concreto Reforzado CLASE III, de
900mm de di·metro interior

m 617.637,00$          -$                                     1.624.385.310,00$                   -$                                   454,65 280.808.662,00$                   2630,00 1.624.385.310,00$                

6-11705 661.1 661-13 TuberÌa de Concreto Reforzado CLASE III, de
900mm de di·metro interior

m 617.637,00$          -$                                     405.787.509,00$                      -$                                   0,00 -$                                       657,00 405.787.509,00$                   

6 670.5P 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21
MPA Lmax=30m m3 680,00 758.317,00$          515.655.560,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 670.5P 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21
MPA Lmax=30m

m3 758.317,00$          -$                                     412.524.448,00$                      -$                                   0,00 -$                                       544,00 412.524.448,00$                   

6-11705 670.5P 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21
MPA Lmax=30m

m3 758.317,00$          -$                                     103.131.112,00$                      -$                                   0,00 -$                                       136,00 103.131.112,00$                   

6 671,3 671.13 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la
conformaciÛn de la superficie de apoyo. m3 9600,00 673.653,00$          6.467.068.800,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 671.3 671.13 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la
conformaciÛn de la superficie de apoyo.

m3 673.653,00$          -$                                     4.041.918.000,00$                   -$                                   1277,18 860.376.139,00$                   6000,00 4.041.918.000,00$                

6-11705 671.3 671.13 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la
conformaciÛn de la superficie de apoyo.

m3 673.653,00$          -$                                     1.010.479.500,00$                   -$                                   13,58 9.148.208,00$                       1500,00 1.010.479.500,00$                

8 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 58800,00 7.720,00$              453.936.000,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
8-11604 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 7.720,00$              -$                                     363.148.800,00$                      -$                                   47040,00 363.148.800,00$                   47040,00 363.148.800,00$                   
8-11705 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 7.720,00$              -$                                     68.090.400,00$                        -$                                   8399,93 64.847.460,00$                     8820,00 68.090.400,00$                     
8-14105 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 7.720,00$              -$                                     22.696.800,00$                        -$                                   0,00 -$                                       2940,00 22.696.800,00$                     

6 673,2 673-13 Material granular drenante m3 8032,00 136.094,00$          1.093.107.008,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
6-11604 673.2 673-13 Material granular drenante m3 136.094,00$          -$                                     2.235.480.044,00$                   -$                                   9509,51 1.294.187.771,00$                16426,00 2.235.480.044,00$                

28,1 3.822,00                              

28,2 717,00                                 

28 -                                       

29,1 1.703,00                              
30 -                                       

28,3 239,00                                 

29 -                                       

30,3 698,00                                 
31 -                                       

30,1 10.000,00                            
30,2 1.900,00                              

31,3 172,00                                 
32 -                                       

31,1 2.755,00                              
31,2 517,00                                 

32,3 300,00                                 
33 -                                       

32,1 4.500,00                              
32,2 900,00                                 

34,1 1.055.931,00                       
34,2 351.977,00                          

33,1 1.319,00                              
34 -                                       

34,5 87.995,00                            
34,6 87.994,00                            

34,3 87.994,00                            
34,4 87.994,00                            

36 -                                       

36,1 85,00                                   

35 -                                       
35,1 111.740,00                          

37,2 657,00                                 

38 -                                       

37 -                                       

37,1 2.630,00                              

39 -                                       

39,1 6.000,00                              

38,1 544,00                                 

38,2 136,00                                 

40,1 47.040,00                            
40,2 8.820,00                              

39,2 1.500,00                              

40 -                                       

41,1 16.426,00                            

40,3 2.940,00                              
41 -                                       
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FECHA

DIRECCI”N TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

(Indique n˙mero y aÒo) (En meses seg˙n contrato principal) (En meses seg˙n las prÛrrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dÌa/mes/aÒo)

FECHA DE SUSPENSI”N: FECHA DE REANUDACI”N:
(Indique la suspensiÛn que corresponda con el periodo del acta) (Indique dÌa/mes/aÒo)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÕA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCI”N ÕTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

17/06/2024
(DÌa / Mes / AÒo)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡ 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

C”DIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACI”N DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                          
(Seg˙n contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGU¡N – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET¡, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

(Indique dÌa/mes/aÒo)

EJECUCI”N TOTAL ACUMULADA               
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No. 

36            de fecha Mayo/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACI”N  No. 5 FECHA 29/09/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÕTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACI”N CONDICIONES INICIALES (SEG⁄N LA PROPUESTA ECON”MICA APROBADA)
MODIFICACIONES

6-11705 673.2 673-13 Material granular drenante m3 136.094,00$          -$                                     163.993.270,00$                      -$                                   0,00 -$                                       1205,00 163.993.270,00$                   
6-14105 673.2 673-13 Material granular drenante m3 136.094,00$          -$                                     54.573.694,00$                        -$                                   0,00 -$                                       401,00 54.573.694,00$                     

6 681.1 681-13
Gaviones de malla de alambre de acero
entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado)

m3 11112,00 237.444,00$          2.638.477.728,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 681.1 681-13
Gaviones de malla de alambre de acero
entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado)

m3 237.444,00$          -$                                     2.110.877.160,00$                   -$                                   688,00 163.361.472,00$                   8890,00 2.110.877.160,00$                

6-11705 681.1 681-13
Gaviones de malla de alambre de acero
entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado)

m3 237.444,00$          -$                                     395.819.148,00$                      -$                                   0,00 -$                                       1667,00 395.819.148,00$                   

6-14105 681.1 681-13
Gaviones de malla de alambre de acero
entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado)

m3 237.444,00$          -$                                     131.781.420,00$                      -$                                   0,00 -$                                       555,00 131.781.420,00$                   

68.087.340.557,00$       61.349.002.354,00$           -$                              7.263.006.228,00$           61.349.002.354,00$        

SE—ALIZACI”N Y SEGURIDAD

8 1P
Suministro y aplicaciÛn de pintura en frÌo
acrÌlica pura base agua para lÌneas de
demarcaciÛn de pavimentos

m 220000,00 1.794,00$              394.680.000,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11607 1P
Suministro y aplicaciÛn de pintura en frÌo
acrÌlica pura base agua para lÌneas de
demarcaciÛn de pavimentos

m 1.794,00$              -$                                     943.644.000,00$                      -$                                   166458,91 298.627.285,00$                   526000,00 943.644.000,00$                   

8-11710 1P
Suministro y aplicaciÛn de pintura en frÌo
acrÌlica pura base agua para lÌneas de
demarcaciÛn de pavimentos

m 1.794,00$              -$                                     148.902.000,00$                      -$                                   33000,00 59.202.000,00$                     83000,00 148.902.000,00$                   

8-14104 1P
Suministro y aplicaciÛn de pintura en frÌo
acrÌlica pura base agua para lÌneas de
demarcaciÛn de pavimentos

m 1.794,00$              -$                                     23.322.000,00$                        -$                                   464,00 832.416,00$                          13000,00 23.322.000,00$                     

8 2P
Suministro y aplicaciÛn de pintura en frÌo
acrÌlica pura base agua para marca Vial con
pintura en frÌo

m2 110000,00 22.076,00$            2.428.360.000,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11607 2P
Suministro y aplicaciÛn de pintura en frÌo
acrÌlica pura base agua para marca Vial con
pintura en frÌo

m2 22.076,00$            -$                                     1.766.080.000,00$                   -$                                   482,41 10.649.683,00$                     80000,00 1.766.080.000,00$                

8-11710 2P
Suministro y aplicaciÛn de pintura en frÌo
acrÌlica pura base agua para marca Vial con
pintura en frÌo

m2 22.076,00$            -$                                     364.254.000,00$                      -$                                   0,00 -$                                       16500,00 364.254.000,00$                   

8-14104 2P
Suministro y aplicaciÛn de pintura en frÌo
acrÌlica pura base agua para marca Vial con
pintura en frÌo

m2 22.076,00$            -$                                     121.418.000,00$                      -$                                   0,00 -$                                       5500,00 121.418.000,00$                   

8 5P
Suministro e instalaciÛn de seÒal vertical de
transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 375,00 396.630,00$          148.736.250,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11607 5P
Suministro e instalaciÛn de seÒal vertical de
transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 396.630,00$          -$                                     158.652.000,00$                      -$                                   6,00 2.379.780,00$                       400,00 158.652.000,00$                   

8-11710 5P
Suministro e instalaciÛn de seÒal vertical de
transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 396.630,00$          -$                                     35.696.700,00$                        -$                                   0,00 -$                                       90,00 35.696.700,00$                     

8 6P.
Suministro e instalaciÛn de SeÒal vertical de
transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 222,00 503.621,00$          111.803.862,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11607 6P.
Suministro e instalaciÛn de SeÒal vertical de
transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 503.621,00$          -$                                     89.644.538,00$                        -$                                   0,00 -$                                       178,00 89.644.538,00$                     

8-11710 6P.
Suministro e instalaciÛn de SeÒal vertical de
transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 503.621,00$          -$                                     22.159.324,00$                        -$                                   0,00 -$                                       44,00 22.159.324,00$                     

4 720.1 720-13 Poste de referencia u 3500,00 253.536,00$          887.376.000,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
4-11607 720.1 720-13 Poste de referencia u 253.536,00$          -$                                     583.132.800,00$                      -$                                   0,00 -$                                       2300,00 583.132.800,00$                   
4-11710 720.1 720-13 Poste de referencia u 253.536,00$          -$                                     177.475.200,00$                      -$                                   0,00 -$                                       700,00 177.475.200,00$                   

41,2 1.205,00                              

42,1 8.890,00                              

42,2 1.667,00                              

41,3 401,00                                 

42 -                                       

43 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015

-                                       

42,3 555,00                                 

Subtotal

43,3 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015 13.000,00                            

44 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015

-                                       

43,1 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015

526.000,00                          

43,2 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015 83.000,00                            

44,3 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015 5.500,00                              

45 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015

-                                       

44,1 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015

80.000,00                            

44,2 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015 16.500,00                            

46 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015

-                                       

46,1 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015 178,00                                 

45,1 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015 400,00                                 

45,2 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015 90,00                                   

47,1 2.300,00                              
47,2 700,00                                 

46,2 Manual de SeÒalizaciÛn Vial 
2015 44,00                                   

47 -                                       
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FECHA

DIRECCI”N TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

(Indique n˙mero y aÒo) (En meses seg˙n contrato principal) (En meses seg˙n las prÛrrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dÌa/mes/aÒo)

FECHA DE SUSPENSI”N: FECHA DE REANUDACI”N:
(Indique la suspensiÛn que corresponda con el periodo del acta) (Indique dÌa/mes/aÒo)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÕA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCI”N ÕTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

17/06/2024
(DÌa / Mes / AÒo)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡ 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

C”DIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACI”N DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                          
(Seg˙n contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGU¡N – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET¡, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

(Indique dÌa/mes/aÒo)

EJECUCI”N TOTAL ACUMULADA               
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No. 

36            de fecha Mayo/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACI”N  No. 5 FECHA 29/09/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÕTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACI”N CONDICIONES INICIALES (SEG⁄N LA PROPUESTA ECON”MICA APROBADA)
MODIFICACIONES

4 730.1 730-13 Defensa metalica m 8000,00 230.532,00$          1.844.256.000,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
4-11607 730.1 730-13 Defensa metalica m 230.532,00$          -$                                     1.475.404.800,00$                   -$                                   748,96 172.659.247,00$                   6400,00 1.475.404.800,00$                
4-11710 730.1 730-13 Defensa metalica m 230.532,00$          -$                                     368.851.200,00$                      -$                                   0,00 -$                                       1600,00 368.851.200,00$                   

5.815.212.112,00$         6.278.636.562,00$             -$                              544.350.411,00$              6.278.636.562,00$          

OBRAS VARIAS

6 800.1 800-13 Cerca de Alambre de P˙as con postes de
madera m 97500,00 17.838,00$            1.739.205.000,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11605 800.1 800-13 Cerca de Alambre de P˙as con postes de
madera m 17.838,00$            -$                                     1.739.205.000,00$                   -$                                   0,00 -$                                       97500,00 1.739.205.000,00$                

6 810.1 810-13 ProtecciÛn de Taludes con bloques de cÈsped m2 27500,00 18.835,00$            517.962.500,00$                 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11606 810.1 810-13 ProtecciÛn de Taludes con bloques de cÈsped m2 18.835,00$            -$                                     517.962.500,00$                      -$                                   24035,86 452.715.423,00$                   27500,00 517.962.500,00$                   

2.257.167.500,00$         2.257.167.500,00$             -$                              452.715.423,00$              2.257.167.500,00$          

TRANSPORTES

3 800.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavaciÛn de la explanaciÛn, canales y
prÈstamos, entre cien metros(100 m) y mil
metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 1183729,00 1.057,00$              1.251.201.553,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

3-11608 800.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavaciÛn de la explanaciÛn, canales y
prÈstamos, entre cien metros(100 m) y mil
metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 1.057,00$              -$                                     891.256.058,00$                      -$                                   15572,61 16.460.249,00$                     843194,00 891.256.058,00$                   

3-14102 800.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavaciÛn de la explanaciÛn, canales y
prÈstamos, entre cien metros(100 m) y mil
metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 1.057,00$              -$                                     222.814.543,00$                      -$                                   0,00 -$                                       210799,00 222.814.543,00$                   

3 800.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavaciÛn de la explanaciÛn, canales y
prÈstamos para distancias mayores de mil
metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 11837290,00 1.000,00$              11.837.290.000,00$            27.496.200,00$                        -$                                   27496,20 27.496.200,00$                     27496,20 27.496.200,00$                     

3-11608 800.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavaciÛn de la explanaciÛn, canales y
prÈstamos para distancias mayores de mil
metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 1.000,00$              -$                                     7.426.510.540,00$                   -$                                   299736,88 299.736.877,00$                   7426510,54 7.426.510.540,00$                

3-14102 800.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavaciÛn de la explanaciÛn, canales y
prÈstamos para distancias mayores de mil
metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 1.000,00$              -$                                     1.857.838.230,00$                   -$                                   0,00 -$                                       1857838,23 1.857.838.230,00$                

3 800.1 900-13
Transporte de materiales provenientes de
derrumbes, medido a partir de cien metros
(100m)

m3-km 1650857,00 1.175,00$              1.939.756.975,00$              132.139.325,00$                      -$                                   112458,30 132.138.503,00$                   112459,00 132.139.325,00$                   

3-11608 800.1 900-13
Transporte de materiales provenientes de
derrumbes, medido a partir de cien metros
(100m)

m3-km 1.175,00$              -$                                     1.807.604.632,00$                   -$                                   264670,02 310.987.274,00$                   1538386,92 1.807.604.632,00$                

15.028.248.528,00$       12.365.659.528,00$           $ 0,00 786.819.103,00$              12.365.659.528,00$        

ÕTEM NO PREVISTOS

3 NP1 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Õtems
NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km 1.175,00$              -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

3-11608 NP1 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Õtems
NP2 NP3 NP4 NP5

m3-km 1.175,00$              2.038.331.250,00$                   -$                                   706019,00 829.572.325,00$                   1734750,00 2.038.331.250,00$                

8 NP2 NP2
Suministro e InstalaciÛn de Asfaltita
actividades de mantenimiento - Mina Las
Pabas (no incluye transporte)

m3 522.909,00$          -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11603 NP2 NP2
Suministro e InstalaciÛn de Asfaltita
actividades de mantenimiento - Mina Las
Pabas (no incluye transporte)

m3 522.909,00$          5.814.748.080,00$                   -$                                   4063,99 2.125.096.947,00$                11120,00 5.814.748.080,00$                

8-11703 NP2 NP2
Suministro e InstalaciÛn de Asfaltita
actividades de mantenimiento - Mina Las
Pabas (no incluye transporte)

m3 522.909,00$          1.192.232.520,00$                   -$                                   833,72 435.959.691,00$                   2280,00 1.192.232.520,00$                

48,2 1.600,00                              
Subtotal

48 -                                       
48,1 6.400,00                              

50 -                                       

50,1 27.500,00                            

49 -                                       

49,1 97.500,00                            

51,1 843.194,00                          

51,2 210.799,00                          

Subtotal

51 -                                       

52,2 1.857.838,23                       

53 112.459,00                          

52 27.496,20                            

52,1 7.426.510,54                       

54 -                                       

54,1 1.734.750,00                       

53,1 1.538.386,92                       

Subtotal

55,2 2.280,00                              

55 -                                       

55,1 11.120,00                            
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FECHA

DIRECCI”N TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

(Indique n˙mero y aÒo) (En meses seg˙n contrato principal) (En meses seg˙n las prÛrrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dÌa/mes/aÒo)

FECHA DE SUSPENSI”N: FECHA DE REANUDACI”N:
(Indique la suspensiÛn que corresponda con el periodo del acta) (Indique dÌa/mes/aÒo)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÕA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCI”N ÕTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

17/06/2024
(DÌa / Mes / AÒo)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡ 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

C”DIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACI”N DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                          
(Seg˙n contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGU¡N – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET¡, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

(Indique dÌa/mes/aÒo)

EJECUCI”N TOTAL ACUMULADA               
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No. 

36            de fecha Mayo/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACI”N  No. 5 FECHA 29/09/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÕTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACI”N CONDICIONES INICIALES (SEG⁄N LA PROPUESTA ECON”MICA APROBADA)
MODIFICACIONES

1 NP3 NP3 Suministro e InstalaciÛn de TerraplÈn - Norma
INVIAS 220-13 (no incluye transporte)

m3 118.425,00$          -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

1-11601 NP3 NP3 Suministro e InstalaciÛn de TerraplÈn - Norma
INVIAS 220-13 (no incluye transporte)

m3 118.425,00$          4.973.850.000,00$                   -$                                   11392,82 1.349.194.709,00$                42000,00 4.973.850.000,00$                

1-11701 NP3 NP3 Suministro e InstalaciÛn de TerraplÈn - Norma
INVIAS 220-13 (no incluye transporte) m3 118.425,00$          1.243.462.500,00$                   -$                                   0,00 -$                                       10500,00 1.243.462.500,00$                

2 NP4 NP4 Suministro e InstalaciÛn de Afirmado - Norma
INVIAS 311-13 (no incluye transporte) m3 78.905,00$            -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

2-11602 NP4 NP4 Suministro e InstalaciÛn de Afirmado - Norma
INVIAS 311-13 (no incluye transporte) m3 78.905,00$            3.314.010.000,00$                   -$                                   5081,70 400.971.152,00$                   42000,00 3.314.010.000,00$                

2-11702 NP4 NP4 Suministro e InstalaciÛn de Afirmado - Norma
INVIAS 311-13 (no incluye transporte)

m3 78.905,00$            828.502.500,00$                      -$                                   0,00 -$                                       10500,00 828.502.500,00$                   

2 NP5 NP5
Suministro e InstalaciÛn de PedraplÈn -
Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de
sello, ni transporte)

m3 99.544,00$            -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

2-11602 NP5 NP5
Suministro e InstalaciÛn de PedraplÈn -
Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de
sello, ni transporte)

m3 99.544,00$            418.084.800,00$                      -$                                   3066,72 305.273.576,00$                   4200,00 418.084.800,00$                   

2-11702 NP5 NP5
Suministro e InstalaciÛn de PedraplÈn -
Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de
sello, ni transporte)

m3 99.544,00$            104.521.200,00$                      -$                                   0,00 -$                                       1050,00 104.521.200,00$                   

1 NP6 NP6
Retiro de Asfaltita - DemoliciÛn para
actividades de pavimentaciÛn (incluye
transporte)

m2 11.303,00$            -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

1-11601 NP6 NP6
Retiro de Asfaltita - DemoliciÛn para
actividades de pavimentaciÛn (incluye
transporte)

m2 11.303,00$            3.399.942.400,00$                   -$                                   74504,21 842.121.086,00$                   300800,00 3.399.942.400,00$                

1-11701 NP6 NP6
Retiro de Asfaltita - DemoliciÛn para
actividades de pavimentaciÛn (incluye
transporte)

m2 11.303,00$            849.985.600,00$                      -$                                   1905,76 21.540.760,00$                     75200,00 849.985.600,00$                   

1 NP7 NP7
DemoliciÛn pavimento natural y asf·ltico
incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye
transporte)

m3 150.333,00$          -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

1-11601 NP7 NP7
DemoliciÛn pavimento natural y asf·ltico
incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye
transporte)

m3 150.333,00$          731.219.712,00$                      -$                                   21,08 3.169.020,00$                       4864,00 731.219.712,00$                   

1-11701 NP7 NP7
DemoliciÛn pavimento natural y asf·ltico
incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye
transporte)

m3 150.333,00$          182.804.928,00$                      -$                                   0,00 -$                                       1216,00 182.804.928,00$                   

8 NP8 NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17.917,00$            -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
8-11603 NP8 NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17.917,00$            1.522.945.000,00$                   -$                                   0,00 -$                                       85000,00 1.522.945.000,00$                
8-11703 NP8 NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17.917,00$            358.340.000,00$                      -$                                   0,00 -$                                       20000,00 358.340.000,00$                   

8 NP9 NP9 Geotextil NT 4000 o Similar m2 20.929,00$            -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
8-11602 NP9 NP9 Geotextil NT 4000 o Similar m2 20.929,00$            3.557.930.000,00$                   -$                                   0,00 -$                                       170000,00 3.557.930.000,00$                
8-11702 NP9 NP9 Geotextil NT 4000 o Similar m2 20.929,00$            962.734.000,00$                      -$                                   0,00 -$                                       46000,00 962.734.000,00$                   

6 NP10 NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 91.810,00$            -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      
6-11604 NP10 NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 91.810,00$            105.765.120,00$                      -$                                   310,61 28.517.104,00$                     1152,00 105.765.120,00$                   
6-11705 NP10 NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 91.810,00$            19.830.960,00$                        -$                                   0,00 -$                                       216,00 19.830.960,00$                     
6-14105 NP10 NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 91.810,00$            6.610.320,00$                          -$                                   0,00 -$                                       72,00 6.610.320,00$                       

2 NP11 NP11
Suelo de Relleno para muros de tierra
estabilizada mec·nicamente con geosintÈticos
(no incluye transporte)

m3  $         218.221,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

2-11602 NP11 NP11
Suelo de Relleno para muros de tierra
estabilizada mec·nicamente con geosintÈticos
(no incluye transporte)

m3  $         218.221,00 484.232.399,00$                      -$                                   893,33 194.943.366,00$                   2219,00 484.232.399,00$                   

8 NP12 NP12
Suministro e InstalaciÛn de Geomalla de
Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra
estabilizada mec·nicamente con geositenticos

m2  $           43.721,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11603 NP12 NP12
Suministro e InstalaciÛn de Geomalla de
Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra
estabilizada mec·nicamente con geositenticos

m2  $           43.721,00 154.772.340,00$                      -$                                   2864,77 125.250.609,00$                   3540,00 154.772.340,00$                   

63

63,1

64

64,1

-                                       

2.219,00                              

-                                       

3.540,00                              

56 -                                       

57 -                                       

57,1 42.000,00                            

56,1 42.000,00                            

56,2 10.500,00                            

58,1 4.200,00                              

58,2 1.050,00                              

57,2 10.500,00                            

58 -                                       

59,2 75.200,00                            

60 -                                       

59 -                                       

59,1 300.800,00                          

61 -                                       
61,1 85.000,00                            

60,1 4.864,00                              

60,2 1.216,00                              

62,1 170.000,00                          
62,2 46.000,00                            

61,2 20.000,00                            
62 -                                       

63,2 216,00                                 
63,3 72,00                                   

63 -                                       
63,1 1.152,00                              
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FECHA

DIRECCI”N TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

(Indique n˙mero y aÒo) (En meses seg˙n contrato principal) (En meses seg˙n las prÛrrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dÌa/mes/aÒo)

FECHA DE SUSPENSI”N: FECHA DE REANUDACI”N:
(Indique la suspensiÛn que corresponda con el periodo del acta) (Indique dÌa/mes/aÒo)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÕA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCI”N ÕTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

17/06/2024
(DÌa / Mes / AÒo)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡ 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

C”DIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACI”N DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                          
(Seg˙n contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGU¡N – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET¡, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

(Indique dÌa/mes/aÒo)

EJECUCI”N TOTAL ACUMULADA               
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No. 

36            de fecha Mayo/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACI”N  No. 5 FECHA 29/09/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÕTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACI”N CONDICIONES INICIALES (SEG⁄N LA PROPUESTA ECON”MICA APROBADA)
MODIFICACIONES

8 NP13 NP13
Suministro e InstalaciÛn de Geodren Planar
ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada
mec·nicamente con geositenticos

m  $           79.973,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11603 NP13 NP13
Suministro e InstalaciÛn de Geodren Planar
ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada
mec·nicamente con geositenticos

m  $           79.973,00 21.432.764,00$                        -$                                   124,05 9.920.651,00$                       268,00 21.432.764,00$                     

8 NP14 NP14
Suministro e InstalaciÛn de Geodren Planar
ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra
estabilizada mecanicamente con geositenticos 

m  $           46.553,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11603 NP14 NP14
Suministro e InstalaciÛn de Geodren Planar
ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra
estabilizada mecanicamente con geositenticos 

m  $           46.553,00 12.708.969,00$                        -$                                   247,44 11.519.074,00$                     273,00 12.708.969,00$                     

8 NP15 NP15

Suministro e InstalaciÛn de Filtro en Geodren
Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para
muro de tierra estabilizada mec·nicamente
con geositenticos 

m  $         122.472,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11604 NP15 NP15

Suministro e InstalaciÛn de Filtro en Geodren
Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para
muro de tierra estabilizada mec·nicamente
con geositenticos 

m  $         122.472,00 18.493.272,00$                        -$                                   150,60 18.444.283,00$                     151,00 18.493.272,00$                     

8 NP16 NP16

Suministro e InstalaciÛn de Saco en
Polipropileno relleno con suelo-cemento para
muro de tierra estabilizada mec·nicamente
con geositenticos 

un  $           33.343,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11603 NP16 NP16

Suministro e InstalaciÛn de Saco en
Polipropileno relleno con suelo-cemento para
muro de tierra estabilizada mec·nicamente
con geositenticos 

un  $           33.343,00 38.877.938,00$                        -$                                   1085,00 36.177.155,00$                     1166,00 38.877.938,00$                     

8 NP17 NP17
Suministro e InstalaciÛn de Manto TRM para
fachada de muro en tierra estabilizada
mecanicamente con geosintÈticos

m2  $           42.208,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11606 NP17 NP17
Suministro e InstalaciÛn de Manto TRM para
fachada de muro en tierra estabilizada
mecanicamente con geosintÈticos

m2  $           42.208,00 531.398.720,00$                      -$                                   9143,14 385.913.653,00$                   12590,00 531.398.720,00$                   

6 NP18 NP18 Suministro e InstalaciÛn de Tuberia Perforada
4" para filtro m  $           34.210,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 NP18 NP18 Suministro e InstalaciÛn de Tuberia Perforada
4" para filtro m  $           34.210,00 1.607.870.000,00$                   -$                                   14774,69 505.442.145,00$                   47000,00 1.607.870.000,00$                

4 NP19 NP19

Suministro e InstalaciÛn de camisa metalica
e=6mm para pilote de d=1,2m (NO
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770
Ruta 3001

m  $      4.808.941,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

4-11606 NP19 NP19

Suministro e InstalaciÛn de camisa metalica
e=6mm para pilote de d=1,2m (NO
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770
Ruta 3001

m  $      4.808.941,00 499.504.702,00$                      90,00 432.804.690,00$               103,87 499.504.702,00$                   193,87 932.309.392,00$                   

6 NP20 NP20

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa
a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye
refuerzo, ni transporte de material sobrante)
para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

m  $      4.719.466,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 NP20 NP20

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa
a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye
refuerzo, ni transporte de material sobrante)
para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

m  $      4.719.466,00 212.375.970,00$                      -$                                   0,00 -$                                       45,00 212.375.970,00$                   

6 NP21 NP21
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga
Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta
3001

m3  $      1.104.266,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 NP21 NP21
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga
Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta
3001

m3  $      1.104.266,00 21.588.400,00$                        61,20 67.581.079,00$                 19,55 21.588.400,00$                     80,75 89.169.480,00$                     

6 NP22 NP22 Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura
max = 15m rasante m  $         344.857,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

+

+

72

72,1

73

73,1

74

67,1

68

68,1

69

69,1

70

70,1

71

71,1

65

65,1

66

66,1

67

-                                       

268,00                                 

-                                       

273,00                                 

-                                       

151,00                                 

-                                       

1.166,00                              

-                                       

12.590,00                            

-                                       

47.000,00                            

-                                       

103,87                                 

-                                       

45,00                                   

-                                       

19,55                                   

-                                       
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FECHA

DIRECCI”N TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

(Indique n˙mero y aÒo) (En meses seg˙n contrato principal) (En meses seg˙n las prÛrrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dÌa/mes/aÒo)

FECHA DE SUSPENSI”N: FECHA DE REANUDACI”N:
(Indique la suspensiÛn que corresponda con el periodo del acta) (Indique dÌa/mes/aÒo)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÕA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCI”N ÕTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

17/06/2024
(DÌa / Mes / AÒo)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡ 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

C”DIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACI”N DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                          
(Seg˙n contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGU¡N – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET¡, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

(Indique dÌa/mes/aÒo)

EJECUCI”N TOTAL ACUMULADA               
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No. 

36            de fecha Mayo/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACI”N  No. 5 FECHA 29/09/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÕTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACI”N CONDICIONES INICIALES (SEG⁄N LA PROPUESTA ECON”MICA APROBADA)
MODIFICACIONES

6-11604 NP22 NP22 Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura
max = 15m rasante m  $         344.857,00 541.425.490,00$                      -$                                   1433,00 494.180.081,00$                   1570,00 541.425.490,00$                   

6 NP23 NP23

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa
a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye
refuerzo, ni transporte de material sobrante)
para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503

m  $      5.166.106,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 NP23 NP23

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa
a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye
refuerzo, ni transporte de material sobrante)
para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503

m  $      5.166.106,00 201.478.134,00$                      -$                                   0,00 -$                                       39,00 201.478.134,00$                   

4 NP24 NP24

Suministro e InstalaciÛn de camisa metalica
e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable)
para Muro de ContenciÛn PR52+800 ruta
6503

m  $      2.869.478,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

4-11606 NP24 NP24

Suministro e InstalaciÛn de camisa metalica
e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable)
para Muro de ContenciÛn PR52+800 ruta
6503

m  $      2.869.478,00 223.819.284,00$                      -$                                   0,00 -$                                       78,00 223.819.284,00$                   

6 NP25 NP25
Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye
juntas de dilataciÛn y lloraderos para Muro de
ContenciÛn PR52+800 ruta 6503

m3  $      1.596.514,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 NP25 NP25
Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye
juntas de dilataciÛn y lloraderos para Muro de
ContenciÛn PR52+800 ruta 6503

m3  $      1.596.514,00 175.616.540,00$                      -$                                   33,54 53.541.380,00$                     110,00 175.616.540,00$                   

6 NP26 NP26
Suministro e InstalaciÛn de Filtro en Geodren
Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para
Muro de ContenciÛn PR52+800 Ruta 6503

m  $         129.077,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 NP26 NP26
Suministro e InstalaciÛn de Filtro en Geodren
Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para
Muro de ContenciÛn PR52+800 Ruta 6503

m  $         129.077,00 5.421.234,00$                          -$                                   40,80 5.266.342,00$                       42,00 5.421.234,00$                       

6 NP27 NP27
Suministro e InstalaciÛn de Filtro en Geodren
Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para
Muro de ContenciÛn PR52+800 Ruta 6503

m  $         192.063,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 NP27 NP27
Suministro e InstalaciÛn de Filtro en Geodren
Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para
Muro de ContenciÛn PR52+800 Ruta 6503

m  $         192.063,00 5.761.890,00$                          -$                                   0,00 -$                                       30,00 5.761.890,00$                       

8 NP28 NP28
Suministro e InstalaciÛn de Geodren Planar
para Muro de ContenciÛn PR52+800 Ruta
6503

m2  $           77.947,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11603 NP28 NP28
Suministro e InstalaciÛn de Geodren Planar
para Muro de ContenciÛn PR52+800 Ruta
6503

m2  $           77.947,00 8.885.958,00$                          -$                                   109,20 8.511.812,00$                       114,00 8.885.958,00$                       

8 NP29 NP29 Suministro e InstalaciÛn de tacha reflectiva
bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo un  $           11.267,00 -$                                          -$                                   0,00 -$                                       0,00 -$                                      

8-11607 NP29 NP29 Suministro e InstalaciÛn de tacha reflectiva
bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo un  $           11.267,00 140.837.500,00$                      -$                                   0,00 -$                                       12500,00 140.837.500,00$                   

8-11710 NP29 NP29 Suministro e InstalaciÛn de tacha reflectiva
bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo un  $           11.267,00 14.083.750,00$                        -$                                   0,00 -$                                       1250,00 14.083.750,00$                     

8-14104 NP29 NP29 Suministro e InstalaciÛn de tacha reflectiva
bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo un  $           11.267,00 14.083.750,00$                        -$                                   0,00 -$                                       1250,00 14.083.750,00$                     

8 NP30 NP30 Suministro e InstalaciÛn de Manto TRM 500
para fachada de talud m2  $           41.960,00 -$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      

8-11606 NP30 NP30 Suministro e InstalaciÛn de Manto TRM 500
para fachada de talud m2  $           41.960,00 -$                                          4898,00 205.520.080,00$               -$                                       4898,00 205.520.080,00$                   

6 NP31 NP31 Suministro, PerforaciÛn E InstalaciÛn De Perno 
Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M m  $         491.499,00 -$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      

6-11606 NP31 NP31 Suministro, PerforaciÛn E InstalaciÛn De Perno 
Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M m  $         491.499,00 -$                                          3195,00 1.570.339.305,00$            -$                                       3195,00 1.570.339.305,00$                

6 NP32 NP32 Suministro E InstalaciÛn De Concreto Lanzado
De 28Mpa m2  $         113.342,00 -$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      

6-11606 NP32 NP32 Suministro E InstalaciÛn De Concreto Lanzado
De 28Mpa m2  $         113.342,00 -$                                          1650,00 187.014.300,00$               -$                                       1650,00 187.014.300,00$                   

6 NP33 NP33
Suministro E InstalaciÛn De Malla
Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto
Lanzado

m2  $           18.784,00 -$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      

6-11606 NP33 NP33
Suministro E InstalaciÛn De Malla
Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto
Lanzado

m2  $           18.784,00 -$                                          1650,00 30.993.600,00$                 -$                                       1650,00 30.993.600,00$                     

6 NP34 NP34
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo
impertex, No incluye excavaciÛn ni
conformaciÛn.

m2  $           43.129,00 -$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      

6-11604 NP34 NP34
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo
impertex, No incluye excavaciÛn ni
conformaciÛn.

m2  $           43.129,00 -$                                          2742,66 118.288.097,00$               -$                                       2742,66 118.288.097,00$                   

6 NP35 NP35 Corte de asfalto H=11cm m  $             8.420,00 -$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      

6-11603 NP35 NP35 Corte de asfalto H=11cm m  $             8.420,00 -$                                          14534,00 122.376.280,00$               -$                                       14534,00 122.376.280,00$                   

86,1 +

87

87,1 +

85

85,1 +

86

83,1 +

84

84,1 +

82

82,1 +

83

81

81,1

81,2

81,3

76,1

77

77,1

78

78,1

79

79,1

80

80,1

74,1

75

75,1

76

39,00                                   

1.250,00                              

1.250,00                              

-                                       

114,00                                 

-                                       

12.500,00                            

-                                       

78,00                                   

-                                       

110,00                                 

-                                       

42,00                                   

-                                       

30,00                                   

1.570,00                              

-                                       

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 111 MESES PLAZO ACUMULADO: 111 MESES

P¡GINA  DE 10

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
8



FECHA

DIRECCI”N TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

(Indique n˙mero y aÒo) (En meses seg˙n contrato principal) (En meses seg˙n las prÛrrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dÌa/mes/aÒo)

FECHA DE SUSPENSI”N: FECHA DE REANUDACI”N:
(Indique la suspensiÛn que corresponda con el periodo del acta) (Indique dÌa/mes/aÒo)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÕA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCI”N ÕTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

17/06/2024
(DÌa / Mes / AÒo)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡ 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

C”DIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACI”N DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                          
(Seg˙n contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGU¡N – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET¡, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

(Indique dÌa/mes/aÒo)

EJECUCI”N TOTAL ACUMULADA               
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No. 

36            de fecha Mayo/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACI”N  No. 5 FECHA 29/09/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÕTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACI”N CONDICIONES INICIALES (SEG⁄N LA PROPUESTA ECON”MICA APROBADA)
MODIFICACIONES

6 NP36 NP36 ProtecciÛn de taludes con Hidrosiembra
manual m2  $           14.855,00 -$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      

11606 NP36 NP36 ProtecciÛn de taludes con Hidrosiembra
manual m2  $           14.855,00 -$                                          4898,00 72.759.790,00$                 -$                                       4898,00 72.759.790,00$                     

6 NP37 NP37 TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5
METROS und  $         137.777,00 -$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      

6-11601 NP37 NP37 TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5
METROS und  $         137.777,00 -$                                          32,00 4.408.864,00$                   -$                                       32,00 4.408.864,00$                       

6 NP38 NP38 TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10
METROS und  $         208.545,00 -$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      

6-11601 NP38 NP38 TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10
METROS und  $         208.545,00 -$                                          261,00 54.430.245,00$                 -$                                       261,00 54.430.245,00$                     

6 NP39 NP39 TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15
METROS und  $         318.587,00 -$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      

6-11601 NP39 NP39 TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15
METROS und  $         318.587,00 -$                                          117,00 37.274.679,00$                 -$                                       117,00 37.274.679,00$                     

6 NP40 NP40 TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20
METROS und  $         803.536,00 -$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      

6-11601 NP40 NP40 TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20
METROS und  $         803.536,00 -$                                          19,00 15.267.184,00$                 -$                                       19,00 15.267.184,00$                     

-$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      
-$                                          -$                                   -$                                       0,00 -$                                      

-$                                36.560.519.894,00$           2.919.058.193,00$       8.711.620.023,00$           39.479.578.088,00$        

91

91,1

92

92,1

89,1

90

90,1 +

88

88,1 +

89

+

+

+

Ajuste al peso

Subtotal
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FECHA

DIRECCI”N TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

(Indique n˙mero y aÒo) (En meses seg˙n contrato principal) (En meses seg˙n las prÛrrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dÌa/mes/aÒo)

FECHA DE SUSPENSI”N: FECHA DE REANUDACI”N:
(Indique la suspensiÛn que corresponda con el periodo del acta) (Indique dÌa/mes/aÒo)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÕA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCI”N ÕTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

17/06/2024
(DÌa / Mes / AÒo)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡ 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

C”DIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACI”N DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                          
(Seg˙n contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGU¡N – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUET¡, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

(Indique dÌa/mes/aÒo)

EJECUCI”N TOTAL ACUMULADA               
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No. 

36            de fecha Mayo/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACI”N  No. 5 FECHA 29/09/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÕTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACI”N CONDICIONES INICIALES (SEG⁄N LA PROPUESTA ECON”MICA APROBADA)
MODIFICACIONES

334.689.236.546,00$     339.481.441.442,00$         $ 0,00 51.897.799.105,00$         339.481.441.443,00$      

49.343.566.111,00$       50.604.522.138,00$           -$                              9.771.793.580,00$           50.604.522.138,00$        
-$                              

800.000.000,00$            800.000.000,00$                -$                              -$                                  800.000.000,00$             
384.832.802.657,00$     390.885.963.580,00$         $ 0,00 61.669.592.684,00$         390.885.963.580,00$      

2.812.239.712,00$         2.856.474.349,00$             $ 0,00 450.662.409,00$              2.856.474.349,00$          
387.645.042.369,00$     393.742.437.929,00$         $ 0,00 62.120.255.093,00$         393.742.437.929,00$      

1.845.000.000,00$         1.845.000.000,00$             -$                              1.473.739.600,00$           1.845.000.000,00$          
350.550.000,00$            350.550.000,00$                -$                              280.010.524,00$              350.550.000,00$             

2.195.550.000,00$         2.195.550.000,00$             -$                              1.753.750.124,00$           2.195.550.000,00$          

-$                                3.183.304.765,00$             -$                              441.967.200,00$              3.183.304.765,00$          

-$                                604.827.905,00$                -$                              83.973.768,00$                604.827.905,00$             

-$                                3.788.132.670,00$             -$                              525.940.968,00$              3.788.132.670,00$          

9.226.844.067,00$         9.226.844.067,00$             -$                              12.031.465,00$                9.226.844.067,00$          

500.000.000,00$            500.000.000,00$                -$                              9.908.676,00$                  500.000.000,00$             

399.567.436.436,00$     409.452.964.666,00$         -$                              64.421.886.326,00$         409.452.964.666,00$      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econÛmica aprobada.

La presente acta de modificaciÛn de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluaciÛn y justificaciÛn tÈcnica presentada por el Contratista y la InterventorÌa, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:
 Nombre: ANIBAL ENRI

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado Titular Gerencia: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCI

Ìcula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

RevisiÛn:

Supervisor del Contrato de InterventorÌa Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firma
MatrÌcula No. 52202-46096 NR— (Suscribe seg˙n su competencia)

Director Territorial Nombre:  JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firma
MatrÌcula No. 52202-46096 NR— (Suscribe seg˙n su competencia funcional)

Gestor TÈcnico de Proyecto Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Firma
MatrÌcula No. 25202-147800 CND (Suscribe seg˙n su competencia)

Original: Archivo GestiÛn del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y DirecciÛn Territorial.

(A) SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)
(B) PROVISI”N PARA AJUSTES, USO DE OPCI”N, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

(E) VALOR IVA (OBRA) ( E)
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D¥+E)
(G) REVISI”N, AJUSTE Y/O ACTUALIZACI”N Y/O MODIFICACI”N Y/O COMPLEMENTACI”N DE ESTUDIOS Y DISE—OS (G)

AJUSTE POR REDONDEO
(C) PROVISI”N PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)
(D) VALOR B¡SICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

(K) IVA - ESTUDIOS Y DISE—OS PARA SECTORES DE INTERVENCI”N CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÕPICOS O NO 
CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

(L) TOTAL ESTUDIOS Y DISE—OS PARA SECTORES DE INTERVENCI”N CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÕPICOS O NO 
CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

(M) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

(H) IVA - REVISI”N, AJUSTE Y/O ACTUALIZACI”N Y/O MODIFICACI”N Y/O COMPLEMENTACI”N DE ESTUDIOS Y DISE—OS (H)

(I) TOTAL ESTUDIOS Y DISE—OS, REVISI”N, AJUSTE Y/O ACTUALIZACI”N Y/O MODIFICACI”N Y/O COMPLEMENTACI”N DE 
ESTUDIOS Y DISE—OS I=G+H

(J) ESTUDIOS Y DISE—OS PARA SECTORES DE INTERVENCI”N CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÕPICOS O NO CONSIDERADOS 
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

(N) PROVISI”N PARA IMPLEMENTACI”N DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

(O) VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

CAUSALES DE LA MODIFICACI”N (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificaciÛn corresponda a variaciÛn en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificaciÛn. Cuando la causal de la modificaciÛn corresponda a una adiciÛn, prÛrroga o modificaciÛn del contrato debe indicarse el n˙mero de la adiciÛn, prÛrroga o modificaciÛn y la fecha de
suscripciÛn. Cuando la modificaciÛn corresponda a un tr·mite de Ìtems no previstos, se debe indicar el n˙mero del Acta de FijaciÛn de Õtems No Previstos y la fecha de suscripciÛn:

CAUSA DE LA MODIFICACI”N Y JUSTIFICACI
alaciÛn De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M, NP32 Suministro E InstalaciÛn De Concreto Lanzado De 28Mpa, NP33 Suministro E InstalaciÛn De

Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado, NP34 Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavaciÛn ni conformaciÛn, NP35 Corte de asfalto H=11cm, NP36 ProtecciÛn de taludes con Hidrosiembra manual, NP37 TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS, NP38 TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS, NP39 TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H:
10,01 a 15 METROS y NP40 TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS. Se modifica MDC-25 teniendo en cuent

 

Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS

 

Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS

QUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY Nombre: .$52/�52&$�3$&+(&2������������������������

O INTERVIAS VISION 2030 MatrÌcula Profesional No.: 25202 - 103081 MatrÌcula Profesional No.: �������������
MatrÌcula Profesional No.: 25202-57327 CND Matr

”N
Acta de FijaciÛn de Õtems no Previstos No. 3 fecha de suscripciÛn 1� de�0D\R de 2024, se incluyen al contrato 991 de 2021, los items no previstos: NP30 Suministro e InstalaciÛn de Manto TRM 500 para fachada de talud, NP31 Suministro, PerforaciÛn
E I

a que de acuerdo a los Estudios y DiseÒos definitivos de la Fase III, la capa de asf
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alto ser· en MDC-19. Se adiciona cantidades para suministro e instalación de camisa metalica y concreto plastico 28 MPA teniendo en cuenta las necesidades actuales de proyecto.
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