
FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXPLANACIONES
1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 3724,00 113.387,00$              422.253.188,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

1-11601 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113.387,00$              -$                                          337.779.873,00$                       -$                                          1534,59 174.002.237,00$                   2979,00 337.779.873,00$                      
1-11701 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113.387,00$              -$                                          63.383.333,00$                         -$                                          0,00 -$                                         559,00 63.383.333,00$                        
1-14101 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113.387,00$              -$                                          21.089.982,00$                         -$                                          0,00 -$                                         186,00 21.089.982,00$                        

1 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 5644,00 69.636,00$                393.025.584,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
1-11601 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 69.636,00$                -$                                          314.406.540,00$                       -$                                          280,00 19.498.080,00$                      4515,00 314.406.540,00$                      
1-11701 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 69.636,00$                -$                                          78.619.044,00$                         -$                                          0,00 -$                                         1129,00 78.619.044,00$                        

1 201.16 201-13 Remoción de cercas de alambre     m 220599,00 4.475,00$                  987.180.525,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
1-11601 201.16 201-13 Remoción de cercas de alambre     m 4.475,00$                  -$                                          581.750.000,00$                       -$                                          205,00 917.375,00$                           130000,00 581.750.000,00$                      
1-11701 201.16 201-13 Remoción de cercas de alambre     m 4.475,00$                  -$                                          134.250.000,00$                       -$                                          0,00 -$                                         30000,00 134.250.000,00$                      

1 210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 1139426,00 10.216,00$                11.640.376.016,00$                20.028.570,00$                         -$                                          1960,51 20.028.570,00$                      1960,51 20.028.570,00$                        
1-11601 210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 10.216,00$                -$                                          4.640.076.552,00$                    -$                                          85611,71 874.609.258,00$                   454197,00 4.640.076.552,00$                   
1-11701 210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 10.216,00$                -$                                          1.160.016.584,00$                    -$                                          0,00 -$                                         113549,00 1.160.016.584,00$                   
1-14101 210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 10.216,00$                -$                                          1.160.016.584,00$                    -$                                          0,00 -$                                         113549,00 1.160.016.584,00$                   
1-11606 210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 10.216,00$                -$                                          773.356.206,00$                       -$                                          0,00 -$                                         75700,49 773.356.206,00$                      

1 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 74655,00 60.376,00$                4.507.370.280,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
1-11601 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 60.376,00$                -$                                          2.197.324.144,00$                    -$                                          19401,69 1.171.396.607,00$                36394,00 2.197.324.144,00$                   
1-11701 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 60.376,00$                -$                                          549.361.224,00$                       -$                                          0,00 -$                                         9099,00 549.361.224,00$                      
1-14101 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 60.376,00$                -$                                          549.361.224,00$                       -$                                          0,00 -$                                         9099,00 549.361.224,00$                      
1-11606 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 60.376,00$                -$                                          366.180.440,00$                       -$                                          0,00 -$                                         6065,00 366.180.440,00$                      

1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 126989,00 9.747,00$                  1.237.761.783,00$                  176.134.918,00$                       -$                                          18070,68 176.134.918,00$                   18070,68 176.134.918,00$                      
1-11601 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 9.747,00$                  -$                                          1.548.976.865,00$                    55000,00 536.085.000,00$                     159095,59 1.550.704.677,00$                213918,32 2.085.061.865,00$                   

1 220.1 220.1 Terraplenes m3 680805,00 12.594,00$                8.574.058.170,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
1-11601 220.1 220.1 Terraplenes m3 12.594,00$                -$                                          2.015.040.000,00$                    -$                                          0,00 -$                                         160000,00 2.015.040.000,00$                   
1-11701 220.1 220.1 Terraplenes m3 12.594,00$                -$                                          503.760.000,00$                       -$                                          0,00 -$                                         40000,00 503.760.000,00$                      

1 230.1P 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3 550000,00 10.300,00$                5.665.000.000,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
1-11601 230.1P 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3 10.300,00$                -$                                          3.090.000.000,00$                    -$                                          0,00 -$                                         300000,00 3.090.000.000,00$                   

1 231.1 231-13 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas 
granulares

m2 467519,00 7.521,00$                  3.516.210.399,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

1-11601 231.1 231-13 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas 
granulares

m2 7.521,00$                  -$                                          1.805.040.000,00$                    -$                                          6609,33 49.708.771,00$                      240000,00 1.805.040.000,00$                   

1-11701 231.1 231-13 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas 
granulares

m2 7.521,00$                  -$                                          451.267.521,00$                       -$                                          0,00 -$                                         60001,00 451.267.521,00$                      

1 234.1 Conformación de taludes existentes m2 261070,00 1.332,00$                  347.745.240,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
1-11606 234.1 Conformación de taludes existentes m2 1.332,00$                  -$                                          347.745.240,00$                       -$                                          0,00 -$                                         261070,00 347.745.240,00$                      

37.290.981.185,00$         22.884.964.844,00$          536.085.000,00$              4.037.000.493,00$         23.421.049.844,00$         
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 1100000,00 927,00$                      1.019.700.000,00$                  371.923.209,00$                       -$                                          401211,66 371.923.209,00$                   401211,66 371.923.209,00$                      
2-11602 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 927,00$                      -$                                          889.021.737,00$                       -$                                          621142,18 575.798.801,00$                   959031,00 889.021.737,00$                      
2-11702 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 927,00$                      -$                                          129.555.054,00$                       -$                                          1750,50 1.622.714,00$                        139757,34 129.555.054,00$                      

2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 164000,00 145.000,00$              23.780.000.000,00$                218.117.700,00$                       -$                                          1504,26 218.117.700,00$                   1504,26 218.117.700,00$                      
2-11602 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 145.000,00$              -$                                          21.059.220.000,00$                  -$                                          74388,68 10.786.358.310,00$              145236,00 21.059.220.000,00$                 
2-11702 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 145.000,00$              -$                                          5.264.767.300,00$                    -$                                          115,90 16.805.500,00$                      36308,74 5.264.767.300,00$                   

2 320.4 Sub-base granular para bacheo clase A m3 12300,00 180.245,00$              2.217.013.500,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
2-11602 320.4 Sub-base granular para bacheo clase A m3 180.245,00$              -$                                          1.773.610.800,00$                    -$                                          304,73 54.926.059,00$                      9840,00 1.773.610.800,00$                   
2-11702 320.4 Sub-base granular para bacheo clase A m3 180.245,00$              -$                                          443.402.700,00$                       -$                                          142,80 25.738.986,00$                      2460,00 443.402.700,00$                      

2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 186000,00 155.000,00$              28.830.000.000,00$                -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
2-11602 330.1 330-13 Base granular clase A m3 155.000,00$              -$                                          24.040.500.000,00$                  -$                                          43393,00 6.725.915.000,00$                155100,00 24.040.500.000,00$                 
2-11702 330.1 330-13 Base granular clase A m3 155.000,00$              -$                                          6.010.125.000,00$                    -$                                          0,00 -$                                         38775,00 6.010.125.000,00$                   

2 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 7140,00 190.385,00$              1.359.348.900,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
2-11602 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 190.385,00$              -$                                          1.087.479.120,00$                    -$                                          15,30 2.912.891,00$                        5712,00 1.087.479.120,00$                   
2-11702 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 190.385,00$              -$                                          271.869.780,00$                       -$                                          0,00 -$                                         1428,00 271.869.780,00$                      

57.206.062.400,00$         61.559.592.400,00$          -$                                   18.780.119.170,00$       61.559.592.400,00$         
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

8 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 1100000,00 1.849,00$                  2.033.900.000,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
8-11603 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 1.849,00$                  -$                                          1.685.038.076,00$                    -$                                          305460,27 564.796.048,00$                   911324,00 1.685.038.076,00$                   
8-11703 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 1.849,00$                  -$                                          315.944.177,00$                       -$                                          0,00 -$                                         170873,00 315.944.177,00$                      
8-14104 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 1.849,00$                  -$                                          105.315.342,00$                       -$                                          0,00 -$                                         56958,00 105.315.342,00$                      

8 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 99000,00 775.000,00$              76.725.000.000,00$                -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
8-11603 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 775.000,00$              -$                                          47.116.445.308,00$                  8201,20 (6.355.930.000,00)$                 0,00 -$                                         52594,2133 40.760.515.308,00$                 
8-11703 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 775.000,00$              -$                                          9.300.000.000,00$                    -$                                          0,00 -$                                         12000,00 9.300.000.000,00$                   
8-14104 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 775.000,00$              -$                                          3.100.000.000,00$                    -$                                          0,00 -$                                         4000,00 3.100.000.000,00$                   

8 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 86028,00 775.000,00$              66.671.700.000,00$                -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
8-11603 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775.000,00$              -$                                          53.385.875.000,00$                  -$                                          19593,05 15.184.614.145,00$              68885,00 53.385.875.000,00$                 
8-11703 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775.000,00$              -$                                          10.009.900.000,00$                  -$                                          0,00 -$                                         12916,00 10.009.900.000,00$                 
8-14104 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775.000,00$              -$                                          3.336.375.000,00$                    -$                                          0,00 -$                                         4305,00 3.336.375.000,00$                   

8 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 3808,00 856.527,00$              3.261.654.816,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
8-11603 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 856.527,00$              -$                                          2.608.981.242,00$                    -$                                          22,77 19.503.120,00$                      3046,00 2.608.981.242,00$                   
8-11703 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 856.527,00$              -$                                          652.673.574,00$                       -$                                          0,00 -$                                         762,00 652.673.574,00$                      

8 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 4284,00 72.822,00$                311.969.448,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
8-11603 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 72.822,00$                -$                                          249.560.994,00$                       -$                                          0,00 -$                                         3427,00 249.560.994,00$                      
8-11703 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 72.822,00$                -$                                          62.408.454,00$                         -$                                          0,00 -$                                         857,00 62.408.454,00$                        

19,1 3.046,00                               
19,2 762,00                                  

18,3 4.305,00                               
19 -                                        

20,2 857,00                                  

20 -                                        
20,1 3.427,00                               

17,1 60.795,41                             -
17,2 12.000,00                             

16,3 56.958,00                             
17 -                                        

18,1 68.885,00                             
18,2 12.916,00                             

17,3 4.000,00                               
18 -                                        

15,1 5.712,00                               
15,2 1.428,00                               

14,2 38.775,00                             
15 -                                        

16,1 911.324,00                           
16,2 170.873,00                           

Subtotal

16 -                                        

12,2 36.308,74                             
13 -                                        

12 1.504,26                               
12,1 145.236,00                           

14 -                                        
14,1 155.100,00                           

13,1 9.840,00                               
13,2 2.460,00                               

10 -                                        
10,1 261.070,00                           

9,1 240.000,00                           

9,2 60.001,00                             

11,1 959.031,00                           
11,2 139.757,34                           

Subtotal

11 401.211,66                           

7 -                                        
7,1 160.000,00                           

6 18.070,68                             
6,1 158.918,32                           +

8,1 300.000,00                           

9 -                                        

7,2 40.000,00                             
8 -                                        

4,4 75.700,49                             
5 -                                        

4,2 113.549,00                           
4,3 113.549,00                           

5,3 9.099,00                               
5,4 6.065,00                               

5,1 36.394,00                             
5,2 9.099,00                               

2,2 1.129,00                               
3 -                                        

2 -                                        
2,1 4.515,00                               

4 1.960,51                               
4,1 454.197,00                           

3,1 130.000,00                           
3,2 30.000,00                             

CANTIDAD + / -

No. DE ORDEN
GRUPO 

DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

1,2 559,00                                  
1,3 186,00                                  

1 -                                        
1,1 2.979,00                               

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                
(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN
2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 43 de fecha 

Diciembre/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA 

MODIFICACIÓN No. 7 FECHA agosto/2024
PRESENTES

PÁGINA  DE 9

31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ 8 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

 Firmado 
digitalmente por 
JOSE RICARDO 
BURBANO 
BARCENAS



FECHA
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CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALORCANTIDAD + / -

No. DE ORDEN
GRUPO 

DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                
(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN
2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 43 de fecha 

Diciembre/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA 

MODIFICACIÓN No. 7 FECHA agosto/2024
PRESENTES

PÁGINA  DE 9

31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ 8 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

149.004.224.264,00$       131.928.517.167,00$        (6.355.930.000,00)$          15.768.913.313,00$       125.572.587.167,00$       
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

6 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 7975,00 32.667,00$                260.519.325,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11604 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32.667,00$                -$                                          1.289.039.820,00$                    -$                                          23902,21 780.813.509,00$                   39460,00 1.289.039.820,00$                   
6-11705 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32.667,00$                -$                                          223.311.612,00$                       -$                                          0,00 -$                                         6836,00 223.311.612,00$                      
6-14102 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32.667,00$                -$                                          74.448.093,00$                         -$                                          0,00 -$                                         2279,00 74.448.093,00$                        

6 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 23156,00 81.882,00$                1.896.059.592,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11604 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81.882,00$                -$                                          1.516.864.050,00$                    -$                                          59,86 4.901.457,00$                        18525,00 1.516.864.050,00$                   
6-11705 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81.882,00$                -$                                          284.376.186,00$                       -$                                          0,00 -$                                         3473,00 284.376.186,00$                      
6-14102 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81.882,00$                -$                                          94.819.356,00$                         -$                                          0,00 -$                                         1158,00 94.819.356,00$                        

6 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 36173,00 93.098,00$                3.367.633.954,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11604 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 93.098,00$                -$                                          1.861.960.000,00$                    -$                                          126,43 11.770.380,00$                      20000,00 1.861.960.000,00$                   
6-11705 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 93.098,00$                -$                                          465.490.000,00$                       -$                                          0,00 -$                                         5000,00 465.490.000,00$                      
6-14103 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 93.098,00$                -$                                          139.647.000,00$                       -$                                          0,00 -$                                         1500,00 139.647.000,00$                      

6 610.3 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 38609,00 176.922,00$              6.830.781.498,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11604 610.3 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 176.922,00$              -$                                          5.464.589.814,00$                    -$                                          2662,44 471.043.587,00$                   30887,00 5.464.589.814,00$                   
6-11705 610.3 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 176.922,00$              -$                                          1.024.555.302,00$                    -$                                          511,54 90.502.680,00$                      5791,00 1.024.555.302,00$                   
6-14103 610.3 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 176.922,00$              -$                                          341.636.382,00$                       -$                                          0,00 -$                                         1931,00 341.636.382,00$                      

6 610.6 610-13 Rellenos con gravilla m3 326,00 151.702,00$              49.454.852,00$                       -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11604 610.6 610-13 Rellenos con gravilla m3 151.702,00$              -$                                          100.275.022,00$                       -$                                          165,16 25.055.102,00$                      661,00 100.275.022,00$                      
6-11705 610.6 610-13 Rellenos con gravilla m3 151.702,00$              -$                                          18.811.048,00$                         -$                                          0,00 -$                                         124,00 18.811.048,00$                        
6-14103 610.6 610-13 Rellenos con gravilla m3 151.702,00$              -$                                          6.219.782,00$                           -$                                          0,00 -$                                         41,00 6.219.782,00$                          

6 621,1.1P 621,1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye
excavación y no incluye  refuerzo)

m 1227,00 2.286.822,00$           2.805.930.594,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 621,1.1P 621,1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye
excavación y no incluye  refuerzo)

m 2.286.822,00$           -$                                          1.271.473.032,00$                    -$                                          524,00 1.198.294.728,00$                556,00 1.271.473.032,00$                   

6-14101 621,1.1P 621,1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye 
excavación y no incluye  refuerzo)

m 2.286.822,00$           -$                                          848.410.962,00$                       -$                                          0,00 -$                                         371,00 848.410.962,00$                      

6 630.1.1.P 630-13 Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 4271,00 1.232.450,00$           5.263.793.950,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-14103 630.1.1.P 630-13 Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 1.232.450,00$           -$                                          3.206.834.900,00$                    -$                                          116,00 142.964.200,00$                   2602,00 3.206.834.900,00$                   

6 630.3.1P 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 8778,00 996.330,00$              8.745.784.740,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 630.3.1P 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 996.330,00$              -$                                          3.807.973.260,00$                    -$                                          1107,61 1.103.548.575,00$                3822,00 3.807.973.260,00$                   

6-11705 630.3.1P 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 996.330,00$              -$                                          714.368.610,00$                       -$                                          0,00 -$                                         717,00 714.368.610,00$                      

6-14102 630.3.1P 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 996.330,00$              -$                                          238.122.870,00$                       -$                                          0,00 -$                                         239,00 238.122.870,00$                      

6 630.3.4P 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 2703,00 1.086.707,00$           2.937.369.021,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-14104 630.3.4P 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 1.086.707,00$           -$                                          1.850.662.021,00$                    -$                                          0,00 -$                                         1703,00 1.850.662.021,00$                   

6 630,4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 13965,00 687.013,00$              9.594.136.545,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11604 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 687.013,00$              -$                                          6.870.130.000,00$                    -$                                          62,63 43.027.624,00$                      10000,00 6.870.130.000,00$                   
6-11705 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 687.013,00$              -$                                          1.305.324.700,00$                    -$                                          0,00 -$                                         1900,00 1.305.324.700,00$                   
6-14103 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 687.013,00$              -$                                          479.535.074,00$                       -$                                          0,00 -$                                         698,00 479.535.074,00$                      

6 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 3444,00 473.683,00$              1.631.364.252,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11604 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 473.683,00$              -$                                          1.304.996.665,00$                    -$                                          614,13 290.903.076,00$                   2755,00 1.304.996.665,00$                   
6-11705 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 473.683,00$              -$                                          244.894.111,00$                       -$                                          0,00 -$                                         517,00 244.894.111,00$                      
6-14102 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 473.683,00$              -$                                          81.473.476,00$                         -$                                          0,00 -$                                         172,00 81.473.476,00$                        

6 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 6348,00 439.711,00$              2.791.285.428,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11604 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 439.711,00$              -$                                          1.978.699.500,00$                    -$                                          604,13 265.642.606,00$                   4500,00 1.978.699.500,00$                   
6-11705 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 439.711,00$              -$                                          395.739.900,00$                       -$                                          0,00 -$                                         900,00 395.739.900,00$                      
6-14102 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 439.711,00$              -$                                          131.913.300,00$                       -$                                          0,00 -$                                         300,00 131.913.300,00$                      

4 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 1319,00 544.754,00$              718.530.526,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
4-14104 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 544.754,00$              -$                                          718.530.526,00$                       -$                                          0,00 -$                                         1319,00 718.530.526,00$                      

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1759885,00 5.378,00$                  9.464.661.530,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
4-11604 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00$                  -$                                          5.678.796.918,00$                    -$                                          239138,70 1.286.087.950,00$                1055931,00 5.678.796.918,00$                   
4-11705 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00$                  -$                                          1.892.932.306,00$                    -$                                          0,00 -$                                         351977,00 1.892.932.306,00$                   
4-14101 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00$                  -$                                          473.231.732,00$                       -$                                          0,00 -$                                         87994,00 473.231.732,00$                      
4-14103 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00$                  -$                                          473.231.732,00$                       -$                                          0,00 -$                                         87994,00 473.231.732,00$                      
4-14104 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00$                  -$                                          473.237.110,00$                       -$                                          0,00 -$                                         87995,00 473.237.110,00$                      
4-11606 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00$                  -$                                          473.231.732,00$                       -$                                          41534,68 223.373.509,00$                   87994,00 473.231.732,00$                      

4 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tf-m 111740,00 2.237,00$                  249.962.380,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
4-14103 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tf-m 2.237,00$                  -$                                          249.962.380,00$                       -$                                          0,00 -$                                         111740,00 249.962.380,00$                      

6 642,2P 642,2P Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 
mm)

m 85,00 1.583.123,00$           134.565.455,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-14104 642,2P 642,2P Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 
mm)

m 1.583.123,00$           -$                                          134.565.455,00$                       -$                                          0,00 -$                                         85,00 134.565.455,00$                      

6 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de 
diámetro interior

m 287,00 617.637,00$              177.261.819,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de 
diámetro interior

m 617.637,00$              -$                                          1.624.385.310,00$                    -$                                          547,90 338.403.312,00$                   2630,00 1.624.385.310,00$                   

6-11705 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de 
diámetro interior

m 617.637,00$              -$                                          405.787.509,00$                       -$                                          0,00 -$                                         657,00 405.787.509,00$                      

6 670.5P 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 
Lmax=30m

m3 680,00 758.317,00$              515.655.560,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 670.5P 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 
Lmax=30m

m3 758.317,00$              -$                                          412.524.448,00$                       -$                                          0,00 -$                                         544,00 412.524.448,00$                      

6-11705 670.5P 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 
Lmax=30m

m3 758.317,00$              -$                                          103.131.112,00$                       -$                                          0,00 -$                                         136,00 103.131.112,00$                      

6 671,3 671.13 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de 
la superficie de apoyo.

m3 9600,00 673.653,00$              6.467.068.800,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 671.3 671.13 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de 
la superficie de apoyo.

m3 673.653,00$              -$                                          4.041.918.000,00$                    -$                                          3429,78 2.310.481.586,00$                6000,00 4.041.918.000,00$                   

6-11705 671.3 671.13 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de 
la superficie de apoyo.

m3 673.653,00$              -$                                          1.010.479.500,00$                    -$                                          13,58 9.148.208,00$                        1500,00 1.010.479.500,00$                   

8 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 58800,00 7.720,00$                  453.936.000,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
8-11604 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 7.720,00$                  -$                                          363.148.800,00$                       -$                                          47040,00 363.148.800,00$                   47040,00 363.148.800,00$                      
8-11705 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 7.720,00$                  -$                                          68.090.400,00$                         -$                                          8820,00 68.090.400,00$                      8820,00 68.090.400,00$                        
8-14105 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 7.720,00$                  -$                                          94.894.240,00$                         2500,00 19.300.000,00$                       4776,86 36.877.359,00$                      14792,00 114.194.240,00$                      

6 673,2 673-13 Material granular drenante m3 8032,00 136.094,00$              1.093.107.008,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11604 673.2 673-13 Material granular drenante m3 136.094,00$              -$                                          2.235.480.044,00$                    -$                                          10295,32 1.401.131.797,00$                16426,00 2.235.480.044,00$                   
6-11705 673.2 673-13 Material granular drenante m3 136.094,00$              -$                                          163.993.270,00$                       -$                                          0,00 -$                                         1205,00 163.993.270,00$                      
6-14105 673.2 673-13 Material granular drenante m3 136.094,00$              -$                                          54.573.694,00$                         -$                                          0,00 -$                                         401,00 54.573.694,00$                        

6 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3 11112,00 237.444,00$              2.638.477.728,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3 237.444,00$              -$                                          2.110.877.160,00$                    -$                                          1068,50 253.708.914,00$                   8890,00 2.110.877.160,00$                   

6-11705 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3 237.444,00$              -$                                          395.819.148,00$                       -$                                          0,00 -$                                         1667,00 395.819.148,00$                      

6-14105 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3 237.444,00$              -$                                          131.781.420,00$                       -$                                          0,00 -$                                         555,00 131.781.420,00$                      

68.087.340.557,00$         61.421.199.794,00$          19.300.000,00$                10.718.919.359,00$       61.440.499.794,00$         

42,3 555,00                                  

Subtotal

41,1 16.426,00                             
41,2 1.205,00                               

40,3 12.292,00                             +
41 -                                        

42,1 8.890,00                               

42,2 1.667,00                               

41,3 401,00                                  

42 -                                        

39 -                                        

39,1 6.000,00                               

38,1 544,00                                  

38,2 136,00                                  

40,1 47.040,00                             
40,2 8.820,00                               

39,2 1.500,00                               

40 -                                        

36 -                                        

36,1 85,00                                    

35 -                                        
35,1 111.740,00                           

37,2 657,00                                  

38 -                                        

37 -                                        

37,1 2.630,00                               

34,1 1.055.931,00                       
34,2 351.977,00                           

33,1 1.319,00                               
34 -                                        

34,5 87.995,00                             
34,6 87.994,00                             

34,3 87.994,00                             
34,4 87.994,00                             

31,3 172,00                                  
32 -                                        

31,1 2.755,00                               
31,2 517,00                                  

32,3 300,00                                  
33 -                                        

32,1 4.500,00                               
32,2 900,00                                  

29,1 1.703,00                               
30 -                                        

28,3 239,00                                  

29 -                                        

30,3 698,00                                  
31 -                                        

30,1 10.000,00                             
30,2 1.900,00                               

26,2 371,00                                  

27 -                                        

26 -                                        

26,1 556,00                                  

28,1 3.822,00                               

28,2 717,00                                  

27,1 2.602,00                               

28 -                                        

24,2 5.791,00                               
24,3 1.931,00                               

24 -                                        
24,1 30.887,00                             

25,2 124,00                                  
25,3 41,00                                    

25 -                                        
25,1 661,00                                  

22,3 1.158,00                               

22 -                                        
22,1 18.525,00                             

23,2 5.000,00                               
23,3 1.500,00                               

23 -                                        
23,1 20.000,00                             

21,2 6.836,00                               
21,3 2.279,00                               

21 -                                        
21,1 39.460,00                             

22,2 3.473,00                               

Subtotal
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALORCANTIDAD + / -

No. DE ORDEN
GRUPO 

DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                
(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN
2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 43 de fecha 

Diciembre/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA 

MODIFICACIÓN No. 7 FECHA agosto/2024
PRESENTES

PÁGINA  DE 9

31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ 8 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

8 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m 220000,00 1.794,00$                  394.680.000,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11607 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m 1.794,00$                  -$                                          943.644.000,00$                       -$                                          166458,91 298.627.285,00$                   526000,00 943.644.000,00$                      

8-11710 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m 1.794,00$                  -$                                          148.902.000,00$                       -$                                          33000,00 59.202.000,00$                      83000,00 148.902.000,00$                      

8-14104 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m 1.794,00$                  -$                                          23.322.000,00$                         -$                                          464,00 832.416,00$                           13000,00 23.322.000,00$                        

8 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca Vial con pintura en frío

m2 110000,00 22.076,00$                2.428.360.000,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11607 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca Vial con pintura en frío

m2 22.076,00$                -$                                          1.766.080.000,00$                    -$                                          482,41 10.649.683,00$                      80000,00 1.766.080.000,00$                   

8-11710 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca Vial con pintura en frío

m2 22.076,00$                -$                                          364.254.000,00$                       -$                                          0,00 -$                                         16500,00 364.254.000,00$                      

8-14104 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca Vial con pintura en frío

m2 22.076,00$                -$                                          121.418.000,00$                       -$                                          0,00 -$                                         5500,00 121.418.000,00$                      

8 5P Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u 375,00 396.630,00$              148.736.250,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11607 5P Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u 396.630,00$              -$                                          158.652.000,00$                       -$                                          6,00 2.379.780,00$                        400,00 158.652.000,00$                      

8-11710 5P Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u 396.630,00$              -$                                          35.696.700,00$                         -$                                          0,00 -$                                         90,00 35.696.700,00$                        

8 6P.
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y 
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

u 222,00 503.621,00$              111.803.862,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11607 6P.
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y 
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

u 503.621,00$              -$                                          89.644.538,00$                         -$                                          0,00 -$                                         178,00 89.644.538,00$                        

8-11710 6P.
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y 
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

u 503.621,00$              -$                                          22.159.324,00$                         -$                                          0,00 -$                                         44,00 22.159.324,00$                        

4 720.1 720-13 Poste de referencia u 3500,00 253.536,00$              887.376.000,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
4-11607 720.1 720-13 Poste de referencia u 253.536,00$              -$                                          583.132.800,00$                       -$                                          0,00 -$                                         2300,00 583.132.800,00$                      
4-11710 720.1 720-13 Poste de referencia u 253.536,00$              -$                                          177.475.200,00$                       -$                                          0,00 -$                                         700,00 177.475.200,00$                      

4 730.1 730-13 Defensa metalica m 8000,00 230.532,00$              1.844.256.000,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
4-11607 730.1 730-13 Defensa metalica m 230.532,00$              -$                                          1.475.404.800,00$                    -$                                          748,96 172.659.247,00$                   6400,00 1.475.404.800,00$                   
4-11710 730.1 730-13 Defensa metalica m 230.532,00$              -$                                          368.851.200,00$                       -$                                          0,00 -$                                         1600,00 368.851.200,00$                      

5.815.212.112,00$           6.278.636.562,00$             -$                                   544.350.411,00$             6.278.636.562,00$            
OBRAS VARIAS

6 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 97500,00 17.838,00$                1.739.205.000,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11605 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 17.838,00$                -$                                          1.739.205.000,00$                    -$                                          261,21 4.659.464,00$                        97500,00 1.739.205.000,00$                   

6 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 27500,00 18.835,00$                517.962.500,00$                     -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11606 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 18.835,00$                -$                                          517.962.500,00$                       -$                                          17394,44 327.624.277,00$                   27500,00 517.962.500,00$                      

2.257.167.500,00$           2.257.167.500,00$             -$                                   332.283.741,00$             2.257.167.500,00$            
TRANSPORTES

3 800.1 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) 
y mil metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 1183729,00 1.057,00$                  1.251.201.553,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

3-11608 800.1 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) 
y mil metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 1.057,00$                  -$                                          891.253.807,00$                       6,6785 7.059,00$                                 15572,61 16.460.249,00$                      843198,5485 891.260.866,00$                      

3-14102 800.1 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) 
y mil metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 1.057,00$                  -$                                          222.814.543,00$                       -$                                          0,00 -$                                         210799,00 222.814.543,00$                      

3 800.1 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

m3-km 11837290,00 1.000,00$                  11.837.290.000,00$                27.496.200,00$                         -$                                          27496,20 27.496.200,00$                      27496,20 27.496.200,00$                        

3-11608 800.1 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

m3-km 1.000,00$                  -$                                          7.426.510.540,00$                    -$                                          343232,20 343.232.197,00$                   7426510,54 7.426.510.540,00$                   

3-14102 800.1 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

m3-km 1.000,00$                  -$                                          1.857.838.230,00$                    -$                                          0,00 -$                                         1857838,23 1.857.838.230,00$                   

3 800.1 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 
medido a partir de cien metros (100m)

m3-km 1650857,00 1.175,00$                  1.939.756.975,00$                  132.139.325,00$                       -$                                          112458,30 132.138.503,00$                   112459,00 132.139.325,00$                      

3-11608 800.1 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 
medido a partir de cien metros (100m)

m3-km 1.175,00$                  -$                                          1.807.604.632,00$                    -$                                          573245,66 673.563.651,00$                   1538386,92 1.807.604.632,00$                   

15.028.248.528,00$         12.365.657.277,00$          $ 7.059,00 1.192.890.800,00$         12.365.664.336,00$         

53 112.459,00                           

52 27.496,20                             

52,1 7.426.510,54                       

53,1 1.538.386,92                       

Subtotal

51,1 843.191,87                           +

51,2 210.799,00                           

Subtotal

51 -                                        

52,2 1.857.838,23                       

48,2 1.600,00                               
Subtotal

48 -                                        
48,1 6.400,00                               

50 -                                        
50,1 27.500,00                             

49 -                                        
49,1 97.500,00                             

46,1 Manual de Señalización 
Vial 2015

178,00                                  

45,1 Manual de Señalización 
Vial 2015

400,00                                  

45,2 Manual de Señalización 
Vial 2015

90,00                                    

47,1 2.300,00                               
47,2 700,00                                  

46,2 Manual de Señalización 
Vial 2015

44,00                                    

47 -                                        

44,3 Manual de Señalización 
Vial 2015

5.500,00                               

45 Manual de Señalización 
Vial 2015

-                                        

44,1 Manual de Señalización 
Vial 2015

80.000,00                             

44,2 Manual de Señalización 
Vial 2015

16.500,00                             

46 Manual de Señalización 
Vial 2015

-                                        

43 Manual de Señalización 
Vial 2015

-                                        

43,3 Manual de Señalización 
Vial 2015

13.000,00                             

44 Manual de Señalización 
Vial 2015

-                                        

43,1 Manual de Señalización 
Vial 2015

526.000,00                           

43,2 Manual de Señalización 
Vial 2015

83.000,00                             

 

Firmado digitalmente 
por JOSE RICARDO 
BURBANO BARCENAS



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALORCANTIDAD + / -

No. DE ORDEN
GRUPO 

DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                
(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN
2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 43 de fecha 

Diciembre/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA 

MODIFICACIÓN No. 7 FECHA agosto/2024
PRESENTES

PÁGINA  DE 9

31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ 8 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

ÍTEM NO PREVISTOS
3 NP1 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 

NP5
m3-km 1.175,00$                  -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

3-11608 NP1 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 
NP5

m3-km 1.175,00$                  2.038.331.250,00$                    -$                                          815352,12 958.038.741,00$                   1734750,00 2.038.331.250,00$                   

8 NP2 NP2 Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de 
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

m3 522.909,00$              -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11603 NP2 NP2 Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de 
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

m3 522.909,00$              5.814.748.080,00$                    -$                                          4075,69 2.131.214.982,00$                11120,00 5.814.748.080,00$                   

8-11703 NP2 NP2 Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de 
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

m3 522.909,00$              1.192.232.520,00$                    -$                                          833,72 435.959.691,00$                   2280,00 1.192.232.520,00$                   

1 NP3 NP3 Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 
(no incluye transporte)

m3 118.425,00$              -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

1-11601 NP3 NP3 Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 
(no incluye transporte)

m3 118.425,00$              4.973.850.000,00$                    -$                                          11715,55 1.387.414.009,00$                42000,00 4.973.850.000,00$                   

1-11701 NP3 NP3 Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 
(no incluye transporte)

m3 118.425,00$              1.243.462.500,00$                    -$                                          0,00 -$                                         10500,00 1.243.462.500,00$                   

2 NP4 NP4 Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 
(no incluye transporte)

m3 78.905,00$                -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

2-11602 NP4 NP4 Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 
(no incluye transporte)

m3 78.905,00$                3.314.010.000,00$                    -$                                          9276,07 731.927.917,00$                   42000,00 3.314.010.000,00$                   

2-11702 NP4 NP4 Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 
(no incluye transporte)

m3 78.905,00$                828.502.500,00$                       -$                                          0,00 -$                                         10500,00 828.502.500,00$                      

2 NP5 NP5 Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-
13 (no incluye material de sello, ni transporte)

m3 99.544,00$                -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

2-11602 NP5 NP5 Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-
13 (no incluye material de sello, ni transporte)

m3 99.544,00$                418.084.800,00$                       -$                                          4145,56 412.665.625,00$                   4200,00 418.084.800,00$                      

2-11702 NP5 NP5 Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-
13 (no incluye material de sello, ni transporte)

m3 99.544,00$                104.521.200,00$                       7000,00 696.808.000,00$                     502,51 50.021.855,00$                      8050,00 801.329.200,00$                      

1 NP6 NP6 Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de 
pavimentación (incluye transporte)

m2 11.303,00$                -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

1-11601 NP6 NP6 Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de 
pavimentación (incluye transporte)

m2 11.303,00$                3.399.942.400,00$                    -$                                          76351,02 862.995.579,00$                   300800,00 3.399.942.400,00$                   

1-11701 NP6 NP6 Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de 
pavimentación (incluye transporte)

m2 11.303,00$                849.985.600,00$                       -$                                          1905,76 21.540.760,00$                      75200,00 849.985.600,00$                      

1 NP7 NP7 Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma 
INVIAS 465-13 (incluye transporte)

m3 150.333,00$              -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

1-11601 NP7 NP7 Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma 
INVIAS 465-13 (incluye transporte)

m3 150.333,00$              731.219.712,00$                       -$                                          21,08 3.169.020,00$                        4864,00 731.219.712,00$                      

1-11701 NP7 NP7 Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma 
INVIAS 465-13 (incluye transporte)

m3 150.333,00$              182.804.928,00$                       -$                                          0,00 -$                                         1216,00 182.804.928,00$                      

8 NP8 NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17.917,00$                -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
8-11603 NP8 NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17.917,00$                1.522.945.000,00$                    -$                                          0,00 -$                                         85000,00 1.522.945.000,00$                   
8-11703 NP8 NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17.917,00$                358.340.000,00$                       -$                                          0,00 -$                                         20000,00 358.340.000,00$                      

8 NP9 NP9 Geotextil NT 4000 o Similar m2 20.929,00$                -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
8-11602 NP9 NP9 Geotextil NT 4000 o Similar m2 20.929,00$                3.557.930.000,00$                    -$                                          0,00 -$                                         170000,00 3.557.930.000,00$                   
8-11702 NP9 NP9 Geotextil NT 4000 o Similar m2 20.929,00$                962.734.000,00$                       -$                                          0,00 -$                                         46000,00 962.734.000,00$                      

6 NP10 NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 91.810,00$                -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11604 NP10 NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 91.810,00$                105.765.120,00$                       -$                                          399,75 36.701.048,00$                      1152,00 105.765.120,00$                      
6-11705 NP10 NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 91.810,00$                19.830.960,00$                         -$                                          0,00 -$                                         216,00 19.830.960,00$                        
6-14105 NP10 NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 91.810,00$                6.610.320,00$                           -$                                          0,00 -$                                         72,00 6.610.320,00$                          

2 NP11 NP11 Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte) m3  $              218.221,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

2-11602 NP11 NP11 Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte) m3  $              218.221,00 484.232.399,00$                       5000,00 1.091.105.000,00$                  893,33 194.943.366,00$                   7219,00 1.575.337.399,00$                   

8 NP12 NP12
Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o 
similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 
geositenticos

m2  $                43.721,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11603 NP12 NP12
Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o 
similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 
geositenticos

m2  $                43.721,00 154.772.340,00$                       3900,00 170.511.900,00$                     2864,77 125.250.609,00$                   7440,00 325.284.240,00$                      

8 NP13 NP13
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m 
para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 
geositenticos

m  $                79.973,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11603 NP13 NP13
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m 
para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 
geositenticos

m  $                79.973,00 21.432.764,00$                         -$                                          124,05 9.920.651,00$                        268,00 21.432.764,00$                        

8 NP14 NP14
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m 
(Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente 
con geositenticos 

m  $                46.553,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11603 NP14 NP14
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m 
(Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente 
con geositenticos 

m  $                46.553,00 12.708.969,00$                         1800,00 83.795.400,00$                       247,44 11.519.074,00$                      2073,00 96.504.369,00$                        

8 NP15 NP15
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m 
y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geositenticos 

m  $              122.472,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11604 NP15 NP15
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m 
y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geositenticos 

m  $              122.472,00 18.493.272,00$                         30,00 3.674.160,00$                         150,60 18.444.283,00$                      181,00 22.167.432,00$                        

8 NP16 NP16
Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con 
suelo-cemento para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geositenticos 

un  $                33.343,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11603 NP16 NP16
Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con 
suelo-cemento para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geositenticos 

un  $                33.343,00 38.877.938,00$                         -$                                          1085,00 36.177.155,00$                      1166,00 38.877.938,00$                        

8 NP17 NP17 Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro 
en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos m2  $                42.208,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11606 NP17 NP17 Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro 
en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos m2  $                42.208,00 531.398.720,00$                       -$                                          517,79 21.854.880,00$                      12590,00 531.398.720,00$                      

63,2 216,00                                  
63,3 72,00                                    

63 -                                        
63,1 1.152,00                               

61 -                                        
61,1 85.000,00                             

60,1 4.864,00                               

60,2 1.216,00                               

62,1 170.000,00                           
62,2 46.000,00                             

61,2 20.000,00                             
62 -                                        

58,1 4.200,00                               

58,2 1.050,00                               +

57,2 10.500,00                             

58 -                                        

59,2 75.200,00                             

60 -                                        

59 -                                        

59,1 300.800,00                           

55,2 2.280,00                               

56 -                                        

55 -                                        

55,1 11.120,00                             

57 -                                        

57,1 42.000,00                             

56,1 42.000,00                             

56,2 10.500,00                             

54 -                                        

54,1 1.734.750,00                       

-                                        

2.219,00                               

-                                        

3.540,00                               

-                                        

268,00                                  

-                                        

273,00                                  

-                                        

151,00                                  

-                                        

1.166,00                               

-                                        
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GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALORCANTIDAD + / -
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DE 
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ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                
(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN
2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 43 de fecha 

Diciembre/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA 

MODIFICACIÓN No. 7 FECHA agosto/2024
PRESENTES

PÁGINA  DE 9

31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ 8 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

6 NP18 NP18 Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro m  $                34.210,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11604 NP18 NP18 Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro m  $                34.210,00 1.607.870.000,00$                    -$                                          16038,29 548.669.901,00$                   47000,00 1.607.870.000,00$                   

4 NP19 NP19
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para 
pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

m  $           4.808.941,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

4-11606 NP19 NP19
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para 
pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

m  $           4.808.941,00 1.509.382.312,00$                    -$                                          303,40 1.459.032.699,00$                313,87 1.509.382.312,00$                   

6 NP20 NP20
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in 
situ d= 1,20 m. (no incluye  refuerzo, ni transporte de material 
sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

m  $           4.719.466,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP20 NP20
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in 
situ d= 1,20 m. (no incluye  refuerzo, ni transporte de material 
sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

m  $           4.719.466,00 212.375.970,00$                       -$                                          0,00 -$                                         45,00 212.375.970,00$                      

6 NP21 NP21 Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para 
pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 m3  $           1.104.266,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP21 NP21 Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para 
pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 m3  $           1.104.266,00 89.169.480,00$                         -$                                          80,75 89.169.480,00$                      80,75 89.169.480,00$                        

6 NP22 NP22 Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m 
rasante m  $              344.857,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP22 NP22 Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m 
rasante m  $              344.857,00 1.058.710.990,00$                    -$                                          1570,00 541.425.490,00$                   3070,00 1.058.710.990,00$                   

6 NP23 NP23
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in 
situ d= 1,20 m. (no incluye  refuerzo, ni transporte de material 
sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503

m  $           5.166.106,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP23 NP23
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in 
situ d= 1,20 m. (no incluye  refuerzo, ni transporte de material 
sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503

m  $           5.166.106,00 201.478.134,00$                       -$                                          0,00 -$                                         39,00 201.478.134,00$                      

4 NP24 NP24
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para 
pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención 
PR52+800 ruta 6503

m  $           2.869.478,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

4-11606 NP24 NP24
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para 
pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención 
PR52+800 ruta 6503

m  $           2.869.478,00 223.819.284,00$                       -$                                          0,00 -$                                         78,00 223.819.284,00$                      

6 NP25 NP25 Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación 
y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503 m3  $           1.596.514,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP25 NP25 Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación 
y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503 m3  $           1.596.514,00 175.616.540,00$                       -$                                          33,54 53.541.380,00$                      110,00 175.616.540,00$                      

6 NP26 NP26
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m 
y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

m  $              129.077,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP26 NP26
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m 
y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

m  $              129.077,00 5.421.234,00$                           108,00 13.940.316,00$                       40,80 5.266.342,00$                        150,00 19.361.550,00$                        

6 NP27 NP27
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m 
y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

m  $              192.063,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP27 NP27
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m 
y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

m  $              192.063,00 5.761.890,00$                           -$                                          0,00 -$                                         30,00 5.761.890,00$                          

8 NP28 NP28 Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de 
Contención PR52+800 Ruta 6503 m2  $                77.947,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11603 NP28 NP28 Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de 
Contención PR52+800 Ruta 6503 m2  $                77.947,00 8.885.958,00$                           236,00 18.395.492,00$                       109,20 8.511.812,00$                        350,00 27.281.450,00$                        

8 NP29 NP29 Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional 
amarilla o blanca/roja sin espigo un  $                11.267,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11607 NP29 NP29 Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional 
amarilla o blanca/roja sin espigo un  $                11.267,00 140.837.500,00$                       -$                                          0,00 -$                                         12500,00 140.837.500,00$                      

8-11710 NP29 NP29 Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional 
amarilla o blanca/roja sin espigo un  $                11.267,00 14.083.750,00$                         -$                                          0,00 -$                                         1250,00 14.083.750,00$                        

8-14104 NP29 NP29 Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional 
amarilla o blanca/roja sin espigo un  $                11.267,00 14.083.750,00$                         -$                                          0,00 -$                                         1250,00 14.083.750,00$                        

8 NP30 NP30 Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de 
talud m2  $                41.960,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

8-11606 NP30 NP30 Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de 
talud m2  $                41.960,00 361.919.686,00$                       -$                                          7299,47 306.285.761,00$                   8625,35 361.919.686,00$                      

6 NP31 NP31 Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 
1/4" Longitud Hasta 15M m  $              491.499,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11606 NP31 NP31 Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 
1/4" Longitud Hasta 15M m  $              491.499,00 1.570.339.305,00$                    2000,00 982.998.000,00$                     2850,00 1.400.772.150,00$                5195,00 2.553.337.305,00$                   

6 NP32 NP32 Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa m2  $              113.342,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11606 NP32 NP32 Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa m2  $              113.342,00 187.014.300,00$                       -$                                          0,00 -$                                         1650,00 187.014.300,00$                      

6 NP33 NP33 Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para 
Refuerzo En Concreto Lanzado m2  $                18.784,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11606 NP33 NP33 Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para 
Refuerzo En Concreto Lanzado m2  $                18.784,00 30.993.600,00$                         -$                                          0,00 -$                                         1650,00 30.993.600,00$                        

6 NP34 NP34 Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No 
incluye excavación ni conformación. m2  $                43.129,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP34 NP34 Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No 
incluye excavación ni conformación. m2  $                43.129,00 118.288.097,00$                       -$                                          483,80 20.865.810,00$                      2742,66 118.288.097,00$                      

6 NP35 NP35 Corte de asfalto H=11cm m  $                  8.420,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11603 NP35 NP35 Corte de asfalto H=11cm m  $                  8.420,00 122.376.280,00$                       -$                                          7196,09 60.591.078,00$                      14534,00 122.376.280,00$                      
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CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
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FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
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(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALORCANTIDAD + / -
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DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                
(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN
2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 43 de fecha 

Diciembre/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA 

MODIFICACIÓN No. 7 FECHA agosto/2024
PRESENTES

PÁGINA  DE 9

31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ 8 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

6 NP36 NP36 Protección de taludes con Hidrosiembra manual m2  $                14.855,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
11606 NP36 NP36 Protección de taludes con Hidrosiembra manual m2  $                14.855,00 128.129.574,00$                       -$                                          5998,73 89.111.134,00$                      8625,35 128.129.574,00$                      

6 NP37 NP37 TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS und  $              137.777,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11601 NP37 NP37 TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS und  $              137.777,00 4.408.864,00$                           -$                                          31,00 4.271.087,00$                        32,00 4.408.864,00$                          

6 NP38 NP38 TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS und  $              208.545,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11601 NP38 NP38 TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS und  $              208.545,00 54.430.245,00$                         -$                                          212,00 44.211.540,00$                      261,00 54.430.245,00$                        

6 NP39 NP39 TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS und  $              318.587,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11601 NP39 NP39 TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS und  $              318.587,00 37.274.679,00$                         -$                                          91,00 28.991.417,00$                      117,00 37.274.679,00$                        

6 NP40 NP40 TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS und  $              803.536,00 -$                                            -$                                          0,00 -$                                         0,00 -$                                           
6-11601 NP40 NP40 TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS und  $              803.536,00 15.267.184,00$                         -$                                          11,00 8.838.896,00$                        19,00 15.267.184,00$                        

6 NP41 NP41 Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta 
Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm m2  $              273.084,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

6-11606 NP41 NP41 Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta 
Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm m2  $              273.084,00 -$                                            1701,50 464.652.426,00$                     -$                                         1701,50 464.652.426,00$                      

6 NP42 NP42 Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para 
Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia m  $                36.500,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

6-11606 NP42 NP42 Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para 
Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia m  $                36.500,00 -$                                            500,00 18.250.000,00$                       -$                                         500,00 18.250.000,00$                        

4 NP43 NP43 Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica 
(Abatimiento x 12m) u  $           3.080.562,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

4-11607 NP43 NP43 Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica 
(Abatimiento x 12m) u  $           3.080.562,00 -$                                            30,00 92.416.860,00$                       -$                                         30,00 92.416.860,00$                        

4 NP44 NP44 Suministro e instalación de Captafaro u  $                12.559,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           
4-11607 NP44 NP44 Suministro e instalación de Captafaro u  $                12.559,00 -$                                            487,00 6.116.233,00$                         -$                                         487,00 6.116.233,00$                          

8 NP45 NP45 Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-
75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u  $              266.961,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

8-11607 NP45 NP45 Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-
75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u  $              266.961,00 -$                                            242,00 64.604.562,00$                       -$                                         242,00 64.604.562,00$                        

8 NP46 NP46 Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-
75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u  $              280.940,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

8-11607 NP46 NP46 Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-
75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u  $              280.940,00 -$                                            860,00 241.608.400,00$                     -$                                         860,00 241.608.400,00$                      

8 NP47 NP47 Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u  $              234.413,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

8-11607 NP47 NP47 Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u  $              234.413,00 -$                                            526,00 123.301.238,00$                     -$                                         526,00 123.301.238,00$                      

8 NP48 NP48 Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de 
Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u  $              380.449,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

8-11607 NP48 NP48 Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de 
Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u  $              380.449,00 -$                                            102,00 38.805.798,00$                       -$                                         102,00 38.805.798,00$                        

8 NP49 NP49
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y 
SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 
Tipo IV (Incluye pedestal)

u  $              351.875,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

8-11607 NP49 NP49
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y 
SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 
Tipo IV (Incluye pedestal)

u  $              351.875,00 -$                                            178,00 62.633.750,00$                       -$                                         178,00 62.633.750,00$                        

8 NP50 NP50
Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye 
pedestal)

m2  $              705.649,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

8-11607 NP50 NP50
Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye 
pedestal)

m2  $              705.649,00 -$                                            72,00 50.806.728,00$                       -$                                         72,00 50.806.728,00$                        

6 NP51 NP51 Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos m3  $                42.916,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           
6-11601 NP51 NP51 Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos m3  $                42.916,00 -$                                            196,00 8.411.536,00$                         -$                                         196,00 8.411.536,00$                          

6 NP52 NP52 Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra 
de polipropileno Departamento Caquetá m3  $           1.463.405,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP52 NP52 Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra 
de polipropileno Departamento Caquetá m3  $           1.463.405,00 -$                                            44,35 64.902.012,00$                       -$                                         44,35 64.902.012,00$                        

4 NP53 NP53
Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para 
pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes 
Departamento del Caquetá

m  $           5.104.114,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

4-11606 NP53 NP53
Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para 
pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes 
Departamento del Caquetá

m  $           5.104.114,00 -$                                            114,00 581.868.996,00$                     -$                                         114,00 581.868.996,00$                      

6 NP54 NP54 Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm m  $           8.932.080,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           
6-14104 NP54 NP54 Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm m  $           8.932.080,00 -$                                            17,60 157.204.608,00$                     -$                                         17,60 157.204.608,00$                      

6 NP55 NP55 Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm m  $        10.480.633,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           
6-14104 NP55 NP55 Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm m  $        10.480.633,00 -$                                            17,60 184.459.141,00$                     -$                                         17,60 184.459.141,00$                      

6 NP56 NP56 Desmonte Y Retiro De Junta Existente m  $              128.791,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           
6-14104 NP56 NP56 Desmonte Y Retiro De Junta Existente m  $              128.791,00 -$                                            17,60 2.266.722,00$                         -$                                         17,60 2.266.722,00$                          

6 NP57 NP57 Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para 
realce de guardaruedas (No incluye el acero) u  $                21.616,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP57 NP57 Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para 
realce de guardaruedas (No incluye el acero) u  $                21.616,00 -$                                            150,00 3.242.400,00$                         -$                                         150,00 3.242.400,00$                          

6 NP58 NP58 Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para 
realce de guardaruedas (No incluye el acero) u  $                22.571,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP58 NP58 Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para 
realce de guardaruedas (No incluye el acero) u  $                22.571,00 -$                                            150,00 3.385.650,00$                         -$                                         150,00 3.385.650,00$                          

4 NP59 NP59
Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para 
pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes 
Departamento Huila

m  $           4.808.941,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

4-11606 NP59 NP59
Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para 
pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes 
Departamento Huila

m  $           4.808.941,00 -$                                            90,00 432.804.690,00$                     -$                                         90,00 432.804.690,00$                      

6 NP60 NP60 Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para 
pantalla pilotes Departamento Huila m3  $           1.104.266,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP60 NP60 Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para 
pantalla pilotes Departamento Huila m3  $           1.104.266,00 -$                                            61,20 67.581.079,00$                       -$                                         61,20 67.581.079,00$                        

6 NP61 NP61 Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano m3  $                56.957,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALORCANTIDAD + / -

No. DE ORDEN
GRUPO 

DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                
(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                           

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409.452.964.666,00$                

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN
2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 43 de fecha 

Diciembre/2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA 

MODIFICACIÓN No. 7 FECHA agosto/2024
PRESENTES

PÁGINA  DE 9

31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ 8 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

6-11604 NP61 NP61 Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano m3  $                56.957,00 -$                                            377,12 21.479.624,00$                       -$                                         377,12 21.479.624,00$                        

6 NP62 NP62 Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación 
y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila m3  $           1.278.774,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP62 NP62 Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación 
y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila m3  $           1.278.774,00 -$                                            30,24 38.670.126,00$                       -$                                         30,24 38.670.126,00$                        

6 NP63 NP63 Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m 
y Tuberia Corrugada 4" m  $              122.176,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

6-11604 NP63 NP63 Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m 
y Tuberia Corrugada 4" m  $              122.176,00 -$                                            36,00 4.398.336,00$                         -$                                         36,00 4.398.336,00$                          

8 NP64 NP64 Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m m  $                79.514,00 -$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           
8-11603 NP64 NP64 Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m m  $                79.514,00 -$                                            68,40 5.438.758,00$                         -$                                         68,40 5.438.758,00$                          

-$                                            -$                                          -$                                         0,00 -$                                           

-$                                   40.785.705.898,00$          5.800.537.941,00$           12.119.315.222,00$       46.586.243.839,00$         

(1,00)$                              
334.689.236.546,00$       339.481.441.442,00$        $ 0,00 63.493.792.508,00$       339.481.441.442,00$       

49.343.566.111,00$         50.604.522.138,00$          -$                                   13.990.243.335,00$       50.604.522.138,00$         
800.000.000,00$              800.000.000,00$                -$                                   -$                                  800.000.000,00$               

384.832.802.657,00$       390.885.963.580,00$        $ 0,00 77.484.035.843,00$       390.885.963.580,00$       
2.812.239.712,00$           2.856.474.349,00$             $ 0,00 566.229.493,00$             2.856.474.349,00$            

387.645.042.369,00$       393.742.437.929,00$        $ 0,00 78.050.265.336,00$       393.742.437.929,00$       
1.845.000.000,00$           1.845.000.000,00$             -$                                   1.660.500.000,00$         1.845.000.000,00$            

350.550.000,00$              350.550.000,00$                -$                                   315.495.000,00$             350.550.000,00$               
2.195.550.000,00$           2.195.550.000,00$             -$                                   1.975.995.000,00$         2.195.550.000,00$            

-$                                   3.183.304.765,00$             -$                                   682.890.600,00$             3.183.304.765,00$            

-$                                   604.827.905,00$                -$                                   129.749.214,00$             604.827.905,00$               

-$                                   3.788.132.670,00$             -$                                   812.639.814,00$             3.788.132.670,00$            

9.226.844.067,00$           9.226.844.067,00$             -$                                   22.557.563,00$               9.226.844.067,00$            
500.000.000,00$              500.000.000,00$                -$                                   9.908.676,00$                 500.000.000,00$               

399.567.436.436,00$       409.452.964.666,00$        -$                                   80.871.366.389,00$       409.452.964.666,00$       
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSA DE LA MODIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:
 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado Titular Gerencia: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 103081 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 103081 CND
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firma
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre:  JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firma

Matrícula No. 52202-46096 NRÑ (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Firma
Matrícula No. 25202-147800 CND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

(E) VALOR IVA (OBRA) ( E)
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)
(G) REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

(C) PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)
(D) VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

(N) PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

(O) VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Acta de fijación de items no previstos No 4 suscrita el 31 de enero de 2025, se incluye al contrato los siguientes items: NP 41 Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm, NP 42 Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia, NP 43 Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica 
(Abatimiento x 12m), NP 44 Suministro e instalación de Captafaro, NP 45 Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal), NP 46 Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal), NP 47 Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal), NP 48 
Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal), NP 49 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal), NP 50 Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Tipo IV (Incluye pedestal), NP 51 Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos, NP 52 Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá, NP 53 Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá, NP 54 Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm, NP 55 
Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm, NP 56 Desmonte Y Retiro De Junta Existente, NP 57 Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero), NP 58 Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero), NP 59 Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila, NP 60 Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila, NP 61 Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano, NP 62 Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila, NP 63 Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y 
Tuberia Corrugada 4", NP 64 Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m

Se adicionan las cantidades de los siguientes items: Item 6.1 Remoci—ón De Derrumbes, Item 40.3 Geotextil Tipo II no tejido, Item 51.1 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia,  Item 58.2 Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte), Item 63.1 Suelo 
de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte), Item 64.1 Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosinteticos, Item 66.1 Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosinteticos, Item 67.1 Suministro e 
Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho =1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosinteticos, Item 80.1 Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503, Item 81.1 Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503, Item 83.1 Suministro, Perforación E 
Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M, teniendo en cuenta las necesidades actuales del proyecto. 

Se modifica la cantidad del item 17.1 Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 teniendo en cuenta que de acuerdo a los Estudios y Dise–os definitivos de la Fase III, la capa de asfalto debe ser‡ en MDC-19.

(K) IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

(L) TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO 
CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

(M) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

(H) IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

(I) TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS I=G+H

(J) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

(A) SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)
(B) PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

Subtotal

Ajuste al peso

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        
-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

115,1

116
116,1

+

+

+

+

113,1

114

114,1

115
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