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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXPLANACIONES
1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 3724.00 113,387.00$         422,253,188.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

1-11601 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113,387.00$         -$                                    337,779,873.00$                -$                                  381.07 43,208,064.00$               2979.00 337,779,873.00$                 
1-11701 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113,387.00$         -$                                    63,383,333.00$                 -$                                  -$                                559.00 63,383,333.00$                   
1-14101 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113,387.00$         -$                                    21,089,982.00$                 -$                                  -$                                186.00 21,089,982.00$                   

1 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 5644.00 69,636.00$           393,025,584.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
1-11601 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 69,636.00$           -$                                    314,406,540.00$                -$                                  162.00 11,281,032.00$               4515.00 314,406,540.00$                 
1-11701 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 69,636.00$           -$                                    78,619,044.00$                 -$                                  -$                                1129.00 78,619,044.00$                   

1 201.16 201-13 Remoción de cercas de alambre     m 220599.00 4,475.00$             987,180,525.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
1-11601 201.16 201-13 Remoción de cercas de alambre     m 4,475.00$             -$                                    789,743,525.00$                -$                                  205.00 917,375.00$                    176479.00 789,743,525.00$                 
1-11701 201.16 201-13 Remoción de cercas de alambre     m 4,475.00$             -$                                    197,437,000.00$                -$                                  -$                                44120.00 197,437,000.00$                 

1 210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y
canales m3 1139426.00 10,216.00$           11,640,376,016.00$            20,028,570.16$                 -$                                  1960.51 20,028,570.00$               1960.51 20,028,570.00$                   

1-11601 210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y
canales m3 10,216.00$           -$                                    4,640,076,552.00$             -$                                  19639.84 200,640,605.00$             454197.00 4,640,076,552.00$              

1-11701 210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y
canales m3 10,216.00$           -$                                    1,160,016,584.00$             -$                                  -$                                113549.00 1,160,016,584.00$              

1-14101 210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y
canales m3 10,216.00$           -$                                    1,160,016,584.00$             -$                                  -$                                113549.00 1,160,016,584.00$              

1-11606 210.1.1 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y
canales m3 10,216.00$           -$                                    773,356,205.84$                -$                                  -$                                75700.49 773,356,206.00$                 

1 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y m3 74655.00 60,376.00$           4,507,370,280.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
1-11601 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y m3 60,376.00$           -$                                    2,197,324,144.00$             -$                                  182.91 11,043,374.00$               36394.00 2,197,324,144.00$              
1-11701 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y m3 60,376.00$           -$                                    549,361,224.00$                -$                                  -$                                9099.00 549,361,224.00$                 
1-14101 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y m3 60,376.00$           -$                                    549,361,224.00$                -$                                  -$                                9099.00 549,361,224.00$                 
1-11606 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y

canales m3 60,376.00$           -$                                    366,180,440.00$                -$                                  -$                                6065.00 366,180,440.00$                 
1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 126989.00 9,747.00$             1,237,761,783.00$              176,134,917.96$                -$                                  18070.68 176,134,918.00$             18070.68 176,134,918.00$                 

1-11601 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 9,747.00$             -$                                    1,061,626,865.04$             -$                                  47949.82 467,366,857.00$             108918.32 1,061,626,865.00$              
1 220.1 220.1 Terraplenes m3 680805.00 12,594.00$           8,574,058,170.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

1-11601 220.1 220.1 Terraplenes m3 12,594.00$           -$                                    2,829,166,536.00$             -64644.00 -$ 814,126,536.00 -$                                160000.00 2,015,040,000.00$              
1-11701 220.1 220.1 Terraplenes m3 12,594.00$           -$                                    707,291,634.00$                -16161.00 -$ 203,531,634.00 -$                                40000.00 503,760,000.00$                 

1 230.1P 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de
materiales m3 550000.00 10,300.00$           5,665,000,000.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

1-11601 230.1P 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de
materiales m3 10,300.00$           -$                                    3,399,000,000.00$             -10000.00 -$ 103,000,000.00 -$                                320000.00 3,296,000,000.00$              

1 231.1 231-13 Geotextil para separación de suelos de
subrasante y capas granulares m2 467519.00 7,521.00$             3,516,210,399.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

1-11601 231.1 231-13 Geotextil para separación de suelos de
subrasante y capas granulares m2 7,521.00$             -$                                    2,812,966,815.00$             -134015.00 -$ 1,007,926,815.00 -$                                240000.00 1,805,040,000.00$              

1-11701 231.1 231-13 Geotextil para separación de suelos de
subrasante y capas granulares m2 7,521.00$             -$                                    703,243,584.00$                -33504.00 -$ 251,983,584.00 -$                                60000.00 451,260,000.00$                 

1 234.1 Conformación de taludes existentes m2 261070.00 1,332.00$             347,745,240.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
1-11606 234.1 Conformación de taludes existentes m2 1,332.00$             -$                                    347,745,240.00$                -$                                  -$                                261070.00 347,745,240.00$                 

37,290,981,185.00$      25,255,356,417.00$     -$ 2,380,568,569.00 930,620,795.00$        22,874,787,848.00$      
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 1100000.00 927.00$                1,019,700,000.00$              371,923,208.82$                -$                                  401211.66 371,923,209.00$             401211.66 371,923,209.00$                 
2-11602 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 927.00$                -$                                    518,221,737.00$                200000.00 185,400,000.00$               212788.25 197,254,708.00$             759031.00 703,621,737.00$                 
2-11702 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 927.00$                -$                                    129,555,054.18$                -$                                  1750.50 1,622,714.00$                 139757.34 129,555,054.00$                 

2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 164000.00 145,000.00$         23,780,000,000.00$            218,117,700.00$                -$                                  1504.26 218,117,700.00$             1504.26 218,117,700.00$                 
2-11602 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 145,000.00$         -$                                    21,059,220,000.00$           -$                                  19432.32 2,817,686,400.00$          145236.00 21,059,220,000.00$            
2-11702 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 145,000.00$         -$                                    5,264,767,300.00$             -$                                  115.90 16,805,500.00$               36308.74 5,264,767,300.00$              

2 320.4 Sub-base granular para bacheo clase A m3 12300.00 180,245.00$         2,217,013,500.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
2-11602 320.4 Sub-base granular para bacheo clase A m3 180,245.00$         -$                                    1,773,610,800.00$             -$                                  304.73 54,926,059.00$               9840.00 1,773,610,800.00$              
2-11702 320.4 Sub-base granular para bacheo clase A m3 180,245.00$         -$                                    443,402,700.00$                -$                                  142.80 25,738,986.00$               2460.00 443,402,700.00$                 

2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 186000.00 155,000.00$         28,830,000,000.00$            -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
2-11602 330.1 330-13 Base granular clase A m3 155,000.00$         -$                                    24,040,500,000.00$           -$                                  8899.90 1,379,484,500.00$          155100.00 24,040,500,000.00$            
2-11702 330.1 330-13 Base granular clase A m3 155,000.00$         -$                                    6,010,125,000.00$             -$                                  -$                                38775.00 6,010,125,000.00$              

2 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 7140.00 190,385.00$         1,359,348,900.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
2-11602 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 190,385.00$         -$                                    1,087,479,120.00$             -$                                  15.30 2,912,891.00$                 5712.00 1,087,479,120.00$              
2-11702 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 190,385.00$         -$                                    271,869,780.00$                -$                                  -$                                1428.00 271,869,780.00$                 

57,206,062,400.00$      61,188,792,400.00$     185,400,000.00$          5,086,472,667.00$     61,374,192,400.00$      

PÁGINA  DE 7

14/12/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ 4 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$          
(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                         

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409,452,964,666.00$          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       

No. 19            de fecha dic/2022
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 
ICOCIV No. 3 FECHA 18/10/2022

PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES

1,2 559.00
1,3 186.00

1 0.00
1,1 2979.00

2,2 1129.00
3 0.00

2 0.00
2,1 4515.00

4 1960.51

4,1 454197.00

3,1 176479.00
3,2 44120.00

4,4 75700.49

5 0.00

4,2 113549.00

4,3 113549.00

5,3 9099.00
5,4 6065.00

5,1 36394.00
5,2 9099.00

7 0.00
7,1 224644.00 -

6 18070.68
6,1 108918.32

8,1 330000.00 -

9 0.00

7,2 56161.00 -

8 0.00

10 0.00
10,1 261070.00

9,1 374015.00 -

9,2 93504.00 -

11,1 559031.00 +
11,2 139757.34

Subtotal

11 401211.66

12,2 36308.74
13 0.00

12 1504.26
12,1 145236.00

14 0.00
14,1 155100.00

13,1 9840.00
13,2 2460.00

15,1 5712.00
15,2 1428.00

14,2 38775.00
15 0.00

Subtotal

1
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

PÁGINA  DE 7

14/12/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ 4 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$          
(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                         

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409,452,964,666.00$          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       

No. 19            de fecha dic/2022
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 
ICOCIV No. 3 FECHA 18/10/2022

PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
8 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 1100000.00 1,849.00$             2,033,900,000.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

8-11603 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 1,849.00$             -$                                    1,685,038,076.00$             -$                                  43609.37 80,633,725.00$               911324.00 1,685,038,076.00$              
8-11703 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 1,849.00$             -$                                    315,944,177.00$                -$                                  -$                                170873.00 315,944,177.00$                 
8-14104 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 1,849.00$             -$                                    105,315,342.00$                -$                                  -$                                56958.00 105,315,342.00$                 

8 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 99000.00 775,000.00$         76,725,000,000.00$            -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
8-11603 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 775,000.00$         -$                                    61,046,750,000.00$           -8000.00 -$ 6,200,000,000.00 -$                                70770.00 54,846,750,000.00$            
8-11703 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 775,000.00$         -$                                    11,445,975,000.00$           -1500.00 -$ 1,162,500,000.00 -$                                13269.00 10,283,475,000.00$            
8-14104 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 775,000.00$         -$                                    3,816,100,000.00$             -500.00 -$ 387,500,000.00 -$                                4424.00 3,428,600,000.00$              

8 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 86028.00 775,000.00$         66,671,700,000.00$            -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
8-11603 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775,000.00$         -$                                    53,385,875,000.00$           -$                                  2426.41 1,880,467,750.00$          68885.00 53,385,875,000.00$            
8-11703 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775,000.00$         -$                                    10,009,900,000.00$           -$                                  -$                                12916.00 10,009,900,000.00$            
8-14104 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775,000.00$         -$                                    3,336,375,000.00$             -$                                  -$                                4305.00 3,336,375,000.00$              

8 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para
bacheos m3 3808.00 856,527.00$         3,261,654,816.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

8-11603 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para
bacheos m3 856,527.00$         -$                                    2,608,981,242.00$             -$                                  21.08 18,055,589.00$               3046.00 2,608,981,242.00$              

8-11703 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para
bacheos m3 856,527.00$         -$                                    652,673,574.00$                -$                                  -$                                762.00 652,673,574.00$                 

8 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 4284.00 72,822.00$           311,969,448.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
8-11603 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 72,822.00$           -$                                    249,560,994.00$                -$                                  -$                                3427.00 249,560,994.00$                 
8-11703 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 72,822.00$           -$                                    62,408,454.00$                 -$                                  -$                                857.00 62,408,454.00$                   

149,004,224,264.00$    148,720,896,859.00$   -$ 7,750,000,000.00 1,979,157,064.00$     140,970,896,859.00$    
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

6 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 7975.00 32,667.00$           260,519,325.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
6-11604 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32,667.00$           -$                                    208,415,460.00$                30080.00 982,623,360.00$               10142.56 331,327,008.00$             36460.00 1,191,038,820.00$              
6-11705 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32,667.00$           -$                                    39,069,732.00$                 5640.00 184,241,880.00$               -$                                6836.00 223,311,612.00$                 
6-14102 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32,667.00$           -$                                    13,034,133.00$                 1880.00 61,413,960.00$                 -$                                2279.00 74,448,093.00$                   

6 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 23156.00 81,882.00$           1,896,059,592.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
6-11604 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81,882.00$           -$                                    1,516,864,050.00$             -$                                  59.86 4,901,457.00$                 18525.00 1,516,864,050.00$              
6-11705 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81,882.00$           -$                                    284,376,186.00$                -$                                  -$                                3473.00 284,376,186.00$                 
6-14102 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81,882.00$           -$                                    94,819,356.00$                 -$                                  -$                                1158.00 94,819,356.00$                   

6 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 36173.00 93,098.00$           3,367,633,954.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
6-11604 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 93,098.00$           -$                                    2,694,069,924.00$             -$                                  -$                                28938.00 2,694,069,924.00$              
6-11705 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 93,098.00$           -$                                    505,149,748.00$                -$                                  -$                                5426.00 505,149,748.00$                 
6-14103 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 93,098.00$           -$                                    168,414,282.00$                -$                                  -$                                1809.00 168,414,282.00$                 

6 610.3 610-13 Rellenos para estructuras con material
granular tipo SBG. m3 38609.00 176,922.00$         6,830,781,498.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

6-11604 610.3 610-13 Rellenos para estructuras con material
granular tipo SBG. m3 176,922.00$         -$                                    5,464,589,814.00$             -$                                  1227.27 217,131,063.00$             30887.00 5,464,589,814.00$              

6-11705 610.3 610-13 Rellenos para estructuras con material
granular tipo SBG. m3 176,922.00$         -$                                    1,024,555,302.00$             -$                                  -$                                5791.00 1,024,555,302.00$              

6-14103 610.3 610-13 Rellenos para estructuras con material
granular tipo SBG. m3 176,922.00$         -$                                    341,636,382.00$                -$                                  -$                                1931.00 341,636,382.00$                 

6 610.6 610-13 Rellenos con gravilla m3 326.00 151,702.00$         49,454,852.00$                   -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
6-11604 610.6 610-13 Rellenos con gravilla m3 151,702.00$         -$                                    39,594,222.00$                 400.00 60,680,800.00$                 165.16 25,055,102.00$               661.00 100,275,022.00$                 
6-11705 610.6 610-13 Rellenos con gravilla m3 151,702.00$         -$                                    7,433,398.00$                   75.00 11,377,650.00$                 -$                                124.00 18,811,048.00$                   
6-14103 610.6 610-13 Rellenos con gravilla m3 151,702.00$         -$                                    2,427,232.00$                   25.00 3,792,550.00$                   -$                                41.00 6,219,782.00$                     

6 621,1.1P 621,1.1P
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro
1,20 m. (incluye excavación y no incluye
refuerzo)

m 1227.00 2,286,822.00$      2,805,930,594.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

6-11604 621,1.1P 621,1.1P
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro
1,20 m. (incluye excavación y no incluye
refuerzo)

m 2,286,822.00$      -$                                    1,271,473,032.00$             -$                                  -$                                556.00 1,271,473,032.00$              

6-14101 621,1.1P 621,1.1P
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro
1,20 m. (incluye excavación y no incluye
refuerzo)

m 2,286,822.00$      -$                                    848,410,962.00$                -$                                  -$                                371.00 848,410,962.00$                 

6 630.1.1.P 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes
tipo 1. m3 4271.00 1,232,450.00$      5,263,793,950.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

6-14103 630.1.1.P 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes
tipo 1. m3 1,232,450.00$      -$                                    3,206,834,900.00$             -$                                  -$                                2602.00 3,206,834,900.00$              

16,1 911324.00
16,2 170873.00

16 0.00

17,1 78770.00 -
17,2 14769.00 -

16,3 56958.00
17 0.00

18,1 68885.00
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18 0.00
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19,2 762.00

18,3 4305.00

19 0.00

20,2 857.00
Subtotal

20 0.00
20,1 3427.00

21,2 1196.00 +
21,3 399.00 +

21 0.00
21,1 6380.00 +

22,2 3473.00
22,3 1158.00

22 0.00
22,1 18525.00

23,2 5426.00
23,3 1809.00

23 0.00
23,1 28938.00

24,2 5791.00

24,3 1931.00

24 0.00

24,1 30887.00
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25,3 16.00 +

25 0.00
25,1 261.00 +

26,2 371.00

27 0.00

26 0.00

26,1 556.00

27,1 2602.00
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

PÁGINA  DE 7

14/12/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ 4 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$          
(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                         

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409,452,964,666.00$          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       

No. 19            de fecha dic/2022
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 
ICOCIV No. 3 FECHA 18/10/2022

PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES

6 630.3.1P 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas,
Estribos y Aletas m3 8778.00 996,330.00$         8,745,784,740.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

6-11604 630.3.1P 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas,
Estribos y Aletas m3 996,330.00$         -$                                    3,807,973,260.00$             -$                                  90.72 90,387,058.00$               3822.00 3,807,973,260.00$              

6-11705 630.3.1P 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas,
Estribos y Aletas m3 996,330.00$         -$                                    714,368,610.00$                -$                                  -$                                717.00 714,368,610.00$                 

6-14102 630.3.1P 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas,
Estribos y Aletas m3 996,330.00$         -$                                    238,122,870.00$                -$                                  -$                                239.00 238,122,870.00$                 

6 630.3.4P 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 2703.00 1,086,707.00$      2,937,369,021.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
6-14104 630.3.4P 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 1,086,707.00$      -$                                    1,850,662,021.00$             -$                                  -$                                1703.00 1,850,662,021.00$              

6 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 13965.00 687,013.00$         9,594,136,545.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
6-11604 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 687,013.00$         -$                                    7,675,309,236.00$             -$                                  54.22 37,249,845.00$               11172.00 7,675,309,236.00$              
6-11705 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 687,013.00$         -$                                    1,439,292,235.00$             -$                                  -$                                2095.00 1,439,292,235.00$              
6-14103 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 687,013.00$         -$                                    479,535,074.00$                -$                                  -$                                698.00 479,535,074.00$                 

6 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 3444.00 473,683.00$         1,631,364,252.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
6-11604 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 473,683.00$         -$                                    1,304,996,665.00$             -$                                  239.75 113,565,499.00$             2755.00 1,304,996,665.00$              
6-11705 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 473,683.00$         -$                                    244,894,111.00$                -$                                  -$                                517.00 244,894,111.00$                 
6-14102 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 473,683.00$         -$                                    81,473,476.00$                 -$                                  -$                                172.00 81,473,476.00$                   

6 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 6348.00 439,711.00$         2,791,285,428.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
6-11604 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 439,711.00$         -$                                    2,232,852,458.00$             -$                                  22.29 9,801,158.00$                 5078.00 2,232,852,458.00$              
6-11705 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 439,711.00$         -$                                    418,604,872.00$                -$                                  -$                                952.00 418,604,872.00$                 
6-14102 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 439,711.00$         -$                                    139,828,098.00$                -$                                  -$                                318.00 139,828,098.00$                 

4 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 1319.00 544,754.00$         718,530,526.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
4-14104 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 544,754.00$         -$                                    718,530,526.00$                -$                                  -$                                1319.00 718,530,526.00$                 

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1759885.00 5,378.00$             9,464,661,530.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
4-11604 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$             -$                                    5,678,796,918.00$             -$                                  11242.71 60,463,294.00$               1055931.00 5,678,796,918.00$              
4-11705 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$             -$                                    1,892,932,306.00$             -$                                  -$                                351977.00 1,892,932,306.00$              
4-14101 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$             -$                                    473,231,732.00$                -$                                  -$                                87994.00 473,231,732.00$                 
4-14103 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$             -$                                    473,231,732.00$                -$                                  -$                                87994.00 473,231,732.00$                 
4-14104 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$             -$                                    473,237,110.00$                -$                                  -$                                87995.00 473,237,110.00$                 
4-11606 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$             -$                                    473,231,732.00$                -$                                  -$                                87994.00 473,231,732.00$                 

4 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tf-m 111740.00 2,237.00$             249,962,380.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
4-14103 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tf-m 2,237.00$             -$                                    249,962,380.00$                -$                                  -$                                111740.00 249,962,380.00$                 

6 642,2P 642,2P Junta para puentes T-40 ( elastoméricas
intermedias +/-40 mm) m 85.00 1,583,123.00$      134,565,455.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

6-14104 642,2P 642,2P Junta para puentes T-40 ( elastoméricas
intermedias +/-40 mm) m 1,583,123.00$      -$                                    134,565,455.00$                -$                                  -$                                85.00 134,565,455.00$                 

6 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de
900mm de diámetro interior m 287.00 617,637.00$         177,261,819.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

6-11604 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de
900mm de diámetro interior m 617,637.00$         -$                                    142,056,510.00$                2400.00 1,482,328,800.00$            182.02 112,422,287.00$             2630.00 1,624,385,310.00$              

6-11705 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de
900mm de diámetro interior m 617,637.00$         -$                                    35,205,309.00$                 600.00 370,582,200.00$               -$                                657.00 405,787,509.00$                 

6 670.5P 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21
MPA Lmax=30m m3 680.00 758,317.00$         515,655,560.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

6-11604 670.5P 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21
MPA Lmax=30m m3 758,317.00$         -$                                    412,524,448.00$                -$                                  -$                                544.00 412,524,448.00$                 

6-11705 670.5P 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21
MPA Lmax=30m m3 758,317.00$         -$                                    103,131,112.00$                -$                                  -$                                136.00 103,131,112.00$                 

6 671.3 671.13 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la
conformación de la superficie  de apoyo. m3 9600.00 673,653.00$         6,467,068,800.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

6-11604 671.3 671.13 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la
conformación de la superficie  de apoyo. m3 673,653.00$         -$                                    5,173,655,040.00$             -$                                  -$                                7680.00 5,173,655,040.00$              

6-11705 671.3 671.13 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la
conformación de la superficie  de apoyo. m3 673,653.00$         -$                                    1,293,413,760.00$             -$                                  13.58 9,148,208.00$                 1920.00 1,293,413,760.00$              

8 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 58800.00 7,720.00$             453,936,000.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
8-11604 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 7,720.00$             -$                                    363,148,800.00$                -$                                  13167.16 101,650,475.00$             47040.00 363,148,800.00$                 
8-11705 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 7,720.00$             -$                                    68,090,400.00$                 -$                                  -$                                8820.00 68,090,400.00$                   
8-14105 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 7,720.00$             -$                                    22,696,800.00$                 -$                                  -$                                2940.00 22,696,800.00$                   

6 673.2 673-13 Material granular drenante m3 8032.00 136,094.00$         1,093,107,008.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
6-11604 673.2 673-13 Material granular drenante m3 136,094.00$         -$                                    874,540,044.00$                -$                                  2147.31 292,236,007.00$             6426.00 874,540,044.00$                 
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

PÁGINA  DE 7

14/12/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ 4 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$          
(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                         

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409,452,964,666.00$          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       

No. 19            de fecha dic/2022
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 
ICOCIV No. 3 FECHA 18/10/2022

PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES

6-11705 673.2 673-13 Material granular drenante m3 136,094.00$         -$                                    163,993,270.00$                -$                                  -$                                1205.00 163,993,270.00$                 
6-14105 673.2 673-13 Material granular drenante m3 136,094.00$         -$                                    54,573,694.00$                 -$                                  -$                                401.00 54,573,694.00$                   

6 681.1 681-13
Gaviones de malla de alambre de acero
entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado)

m3 11112.00 237,444.00$         2,638,477,728.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

6-11604 681.1 681-13
Gaviones de malla de alambre de acero
entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado)

m3 237,444.00$         -$                                    2,110,877,160.00$             -$                                  18.00 4,273,992.00$                 8890.00 2,110,877,160.00$              

6-11705 681.1 681-13
Gaviones de malla de alambre de acero
entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado)

m3 237,444.00$         -$                                    395,819,148.00$                -$                                  -$                                1667.00 395,819,148.00$                 

6-14105 681.1 681-13
Gaviones de malla de alambre de acero
entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado)

m3 237,444.00$         -$                                    131,781,420.00$                -$                                  -$                                555.00 131,781,420.00$                 

68,087,340,557.00$      60,272,307,907.00$     3,157,041,200.00$       1,409,612,453.00$     63,429,349,107.00$      
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

8 1P
Suministro y aplicación de pintura en frío
acrílica pura base agua para líneas de
demarcación de pavimentos

m 220000.00 1,794.00$             394,680,000.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

8-11607 1P
Suministro y aplicación de pintura en frío
acrílica pura base agua para líneas de
demarcación de pavimentos

m 1,794.00$             -$                                    315,744,000.00$                232800.00 417,643,200.00$               40312.91 72,321,361.00$               408800.00 733,387,200.00$                 

8-11710 1P
Suministro y aplicación de pintura en frío
acrílica pura base agua para líneas de
demarcación de pavimentos

m 1,794.00$             -$                                    59,202,000.00$                 43650.00 78,308,100.00$                 -$                                76650.00 137,510,100.00$                 

8-14104 1P
Suministro y aplicación de pintura en frío
acrílica pura base agua para líneas de
demarcación de pavimentos

m 1,794.00$             -$                                    19,734,000.00$                 14550.00 26,102,700.00$                 -$                                25550.00 45,836,700.00$                   

8 2P
Suministro y aplicación de pintura en frío
acrílica pura base agua para marca Vial con
pintura en frío

m2 110000.00 22,076.00$           2,428,360,000.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

8-11607 2P
Suministro y aplicación de pintura en frío
acrílica pura base agua para marca Vial con
pintura en frío

m2 22,076.00$           -$                                    1,942,688,000.00$             -$                                  482.41 10,649,683.00$               88000.00 1,942,688,000.00$              

8-11710 2P
Suministro y aplicación de pintura en frío
acrílica pura base agua para marca Vial con
pintura en frío

m2 22,076.00$           -$                                    364,254,000.00$                -$                                  -$                                16500.00 364,254,000.00$                 

8-14104 2P
Suministro y aplicación de pintura en frío
acrílica pura base agua para marca Vial con
pintura en frío

m2 22,076.00$           -$                                    121,418,000.00$                -$                                  -$                                5500.00 121,418,000.00$                 

8 5P
Suministro e instalación de señal vertical de
transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 375.00 396,630.00$         148,736,250.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

8-11607 5P
Suministro e instalación de señal vertical de
transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 396,630.00$         -$                                    118,989,000.00$                -$                                  6.00 2,379,780.00$                 300.00 118,989,000.00$                 

8-11710 5P
Suministro e instalación de señal vertical de
transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 396,630.00$         -$                                    29,747,250.00$                 -$                                  -$                                75.00 29,747,250.00$                   

8 6P.
Suministro e instalación de Señal vertical de
transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 222.00 503,621.00$         111,803,862.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

8-11607 6P.
Suministro e instalación de Señal vertical de
transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 503,621.00$         -$                                    89,644,538.00$                 -$                                  -$                                178.00 89,644,538.00$                   

8-11710 6P.
Suministro e instalación de Señal vertical de
transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 503,621.00$         -$                                    22,159,324.00$                 -$                                  -$                                44.00 22,159,324.00$                   

4 720.1 720-13 Poste de referencia u 3500.00 253,536.00$         887,376,000.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
4-11607 720.1 720-13 Poste de referencia u 253,536.00$         -$                                    709,900,800.00$                -$                                  -$                                2800.00 709,900,800.00$                 
4-11710 720.1 720-13 Poste de referencia u 253,536.00$         -$                                    177,475,200.00$                -$                                  -$                                700.00 177,475,200.00$                 

41,2 1205.00

42,1 8890.00

42,2 1667.00

41,3 401.00

42 0.00

43 Manual de Señalización Vial 
2015 0.00

42,3 555.00

Subtotal

43,3 Manual de Señalización Vial 
2015 11000.00 +

44 Manual de Señalización Vial 
2015 0.00

43,1 Manual de Señalización Vial 
2015 176000.00 +

43,2 Manual de Señalización Vial 
2015 33000.00 +

44,3 Manual de Señalización Vial 
2015 5500.00

45 Manual de Señalización Vial 
2015 0.00

44,1 Manual de Señalización Vial 
2015 88000.00

44,2 Manual de Señalización Vial 
2015 16500.00

46 Manual de Señalización Vial 
2015 0.00

46,1 Manual de Señalización Vial 
2015 178.00

45,1 Manual de Señalización Vial 
2015 300.00

45,2 Manual de Señalización Vial 
2015 75.00

47,1 2800.00
47,2 700.00

46,2 Manual de Señalización Vial 
2015 44.00

47 0.00

4



5    de    7                                                                                                                                                         .

FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

PÁGINA  DE 7

14/12/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ 4 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$          
(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                         

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409,452,964,666.00$          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       

No. 19            de fecha dic/2022
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 
ICOCIV No. 3 FECHA 18/10/2022

PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES

4 730.1 730-13 Defensa metalica m 8000.00 230,532.00$         1,844,256,000.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
4-11607 730.1 730-13 Defensa metalica m 230,532.00$         -$                                    1,475,404,800.00$             -$                                  748.96 172,659,247.00$             6400.00 1,475,404,800.00$              
4-11710 730.1 730-13 Defensa metalica m 230,532.00$         -$                                    368,851,200.00$                -$                                  -$                                1600.00 368,851,200.00$                 

5,815,212,112.00$        5,815,212,112.00$       522,054,000.00$          258,010,071.00$        6,337,266,112.00$        
OBRAS VARIAS

6 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de
madera m 97500.00 17,838.00$           1,739,205,000.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

6-11605 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de
madera m 17,838.00$           -$                                    1,739,205,000.00$             -$                                  -$                                97500.00 1,739,205,000.00$              

6 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 27500.00 18,835.00$           517,962,500.00$                 -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
6-11606 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 18,835.00$           -$                                    517,962,500.00$                -$                                  -$                                27500.00 517,962,500.00$                 

2,257,167,500.00$        2,257,167,500.00$       -$                             -$                           2,257,167,500.00$        
TRANSPORTES

3 800.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavación de la explanación, canales y
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil
metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 1183729.00 1,057.00$             1,251,201,553.00$              -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

3-11608 800.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavación de la explanación, canales y
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil
metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 1,057.00$             -$                                    891,256,058.00$                6.00 6,342.00$                          14620.94 15,454,334.00$               843200.00 891,262,400.00$                 

3-14102 800.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavación de la explanación, canales y
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil
metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 1,057.00$             -$                                    222,814,543.00$                -$                                  -$                                210799.00 222,814,543.00$                 

3 800.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavación de la explanación, canales y
préstamos para distancias mayores de mil
metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 11837290.00 1,000.00$             11,837,290,000.00$            27,496,200.00$                 -$                                  27496.20 27,496,200.00$               27496.20 27,496,200.00$                   

3-11608 800.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavación de la explanación, canales y
préstamos para distancias mayores de mil
metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 1,000.00$             -$                                    8,570,658,000.00$             -1139306.22 -$ 1,139,306,216.00 67548.10 67,548,100.00$               7431351.78 7,431,351,784.00$              

3-14102 800.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavación de la explanación, canales y
préstamos para distancias mayores de mil
metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 1,000.00$             -$                                    2,142,664,270.00$             -284826.55 -$ 284,826,554.00 -$                                1857837.72 1,857,837,716.00$              

3 800.1 900-13
Transporte de materiales provenientes de
derrumbes, medido a partir de cien metros
(100m)

m3-km 1650857.00 1,175.00$             1,939,756,975.00$              132,138,502.50$                $ 0.00 112458.30 132,138,503.00$             112458.30 132,138,503.00$                 

3-11608 800.1 900-13
Transporte de materiales provenientes de
derrumbes, medido a partir de cien metros
(100m)

m3-km 1,175.00$             -$                                    1,807,618,472.50$             $ 0.00 99126.70 116,473,873.00$             1538398.70 1,807,618,472.00$              

15,028,248,528.00$      13,794,646,046.00$     -$ 1,424,126,428.00 359,111,010.00$        12,370,519,618.00$      
ÍTEM NO PREVISTOS

3 NP1 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Ítems
NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km 1,175.00$             -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

3-11608 NP1 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Ítems
NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km 1,175.00$             1,967,831,250.00$             500000.00 587,500,000.00$               185648.04 218,136,447.00$             2174750.00 2,555,331,250.00$              

8 NP2 NP2
Suministro e Instalación de Asfaltita
actividades de mantenimiento - Mina Las
Pabas (no incluye transporte)

m3 522,909.00$         -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

8-11603 NP2 NP2
Suministro e Instalación de Asfaltita
actividades de mantenimiento - Mina Las
Pabas (no incluye transporte)

m3 522,909.00$         585,658,080.00$                8000.00 4,183,272,000.00$            1106.54 578,619,725.00$             9120.00 4,768,930,080.00$              

8-11703 NP2 NP2
Suministro e Instalación de Asfaltita
actividades de mantenimiento - Mina Las
Pabas (no incluye transporte)

m3 522,909.00$         146,414,520.00$                2000.00 1,045,818,000.00$            254.20 132,923,468.00$             2280.00 1,192,232,520.00$              

48,2 1600.00
Subtotal

48 0.00
48,1 6400.00

50 0.00
50,1 27500.00

49 0.00

49,1 97500.00

51,1 843194.00 +

51,2 210799.00

Subtotal

51 0.00

52,2 2142664.27 -

53 112458.30

52 27496.20

52,1 8570658.00 -

54 0.00

54,1 1674750.00 +

53,1 1538398.70

Subtotal

55,2 280.00 +

55 0.00

55,1 1120.00 +

5
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DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

PÁGINA  DE 7

14/12/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ 4 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$          
(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                         

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409,452,964,666.00$          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       

No. 19            de fecha dic/2022
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 
ICOCIV No. 3 FECHA 18/10/2022

PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES

1 NP3 NP3 Suministro e Instalación de Terraplén - Norma
INVIAS 220-13 (no incluye transporte) m3 118,425.00$         -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

1-11601 NP3 NP3 Suministro e Instalación de Terraplén - Norma
INVIAS 220-13 (no incluye transporte) m3 118,425.00$         4,973,850,000.00$             -$                                  7856.45 930,400,091.00$             42000.00 4,973,850,000.00$              

1-11701 NP3 NP3 Suministro e Instalación de Terraplén - Norma
INVIAS 220-13 (no incluye transporte) m3 118,425.00$         1,243,462,500.00$             -$                                  -$                                10500.00 1,243,462,500.00$              

2 NP4 NP4 Suministro e Instalación de Afirmado - Norma
INVIAS 311-13 (no incluye transporte) m3 78,905.00$           -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

2-11602 NP4 NP4 Suministro e Instalación de Afirmado - Norma
INVIAS 311-13 (no incluye transporte) m3 78,905.00$           3,314,010,000.00$             -$                                  745.26 58,804,740.00$               42000.00 3,314,010,000.00$              

2-11702 NP4 NP4 Suministro e Instalación de Afirmado - Norma
INVIAS 311-13 (no incluye transporte) m3 78,905.00$           828,502,500.00$                -$                                  -$                                10500.00 828,502,500.00$                 

2 NP5 NP5
Suministro e Instalación de Pedraplén -
Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de
sello, ni transporte)

m3 99,544.00$           -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

2-11602 NP5 NP5
Suministro e Instalación de Pedraplén -
Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de
sello, ni transporte)

m3 99,544.00$           418,084,800.00$                -$                                  38.65 3,847,376.00$                 4200.00 418,084,800.00$                 

2-11702 NP5 NP5
Suministro e Instalación de Pedraplén -
Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de
sello, ni transporte)

m3 99,544.00$           104,521,200.00$                -$                                  -$                                1050.00 104,521,200.00$                 

1 NP6 NP6
Retiro de Asfaltita - Demolición para
actividades de pavimentación (incluye
transporte)

m2 11,303.00$           -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

1-11601 NP6 NP6
Retiro de Asfaltita - Demolición para
actividades de pavimentación (incluye
transporte)

m2 11,303.00$           3,399,942,400.00$             -$                                  34181.53 386,353,834.00$             300800.00 3,399,942,400.00$              

1-11701 NP6 NP6
Retiro de Asfaltita - Demolición para
actividades de pavimentación (incluye
transporte)

m2 11,303.00$           849,985,600.00$                -$                                  15.00 169,545.00$                    75200.00 849,985,600.00$                 

1 NP7 NP7
Demolición pavimento natural y asfáltico
incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye
transporte)

m3 150,333.00$         -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    

1-11601 NP7 NP7
Demolición pavimento natural y asfáltico
incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye
transporte)

m3 150,333.00$         731,219,712.00$                -$                                  21.08 3,169,020.00$                 4864.00 731,219,712.00$                 

1-11701 NP7 NP7
Demolición pavimento natural y asfáltico
incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye
transporte)

m3 150,333.00$         182,804,928.00$                -$                                  -$                                1216.00 182,804,928.00$                 

8 NP8 NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17,917.00$           -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
8-11603 NP8 NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17,917.00$           1,634,030,400.00$             -$                                  -$                                91200.00 1,634,030,400.00$              
8-11703 NP8 NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17,917.00$           408,507,600.00$                -$                                  -$                                22800.00 408,507,600.00$                 

8 NP9 NP9 Geotextil NT 4000 o Similar m2 20,929.00$           -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
8-11602 NP9 NP9 Geotextil NT 4000 o Similar m2 20,929.00$           4,013,345,040.00$             -$                                  -$                                191760.00 4,013,345,040.00$              
8-11702 NP9 NP9 Geotextil NT 4000 o Similar m2 20,929.00$           1,003,336,260.00$             -$                                  -$                                47940.00 1,003,336,260.00$              

6 NP10 NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 91,810.00$           -$                                   -$                                  -$                                0.00 -$                                    
6-11604 NP10 NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 91,810.00$           105,765,120.00$                -$                                  82.43 7,567,898.00$                 1152.00 105,765,120.00$                 
6-11705 NP10 NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 91,810.00$           19,830,960.00$                 -$                                  -$                                216.00 19,830,960.00$                   
6-14105 NP10 NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 91,810.00$           6,610,320.00$                   -$                                  -$                                72.00 6,610,320.00$                     

-$                               25,937,713,190.00$     5,816,590,000.00$       2,319,992,144.00$     31,754,303,190.00$      

56 0.00

57 0.00

57,1 42000.00

56,1 42000.00

56,2 10500.00

58,1 4200.00

58,2 1050.00

57,2 10500.00

58 0.00

59,2 75200.00

60 0.00

59 0.00

59,1 300800.00

61 0.00
61,1 91200.00

60,1 4864.00

60,2 1216.00

62,1 191760.00
62,2 47940.00

61,2 22800.00
62 0.00

63,2 216.00
63,3 72.00

63 0.00
63,1 1152.00

Ajuste al peso

Subtotal

6
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

PÁGINA  DE 7

14/12/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ 4 POR CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$          
(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                         

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 409,452,964,666.00$          

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 29/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       

No. 19            de fecha dic/2022
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 
ICOCIV No. 3 FECHA 18/10/2022

PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

GRUPO DE 
AJUSTE

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES

334,689,236,546.00$    343,242,092,431.00$   -$ 1,873,609,797.00 12,342,976,204.00$   341,368,482,634.00$    
49,343,566,111.00$      50,604,522,138.00$     -$                             1,021,310,394.00$     50,604,522,138.00$      

6.00$                          
800,000,000.00$           800,000,000.00$          -$                             -$                           800,000,000.00$           

384,832,802,657.00$    394,646,614,569.00$   -$ 1,873,609,797.00 13,364,286,604.00$   392,773,004,772.00$    
2,812,239,712.00$        2,883,956,030.00$       -$ 13,691,764.00 97,662,095.00$          2,870,264,266.00$        

387,645,042,369.00$    397,530,570,599.00$   -$ 1,887,301,561.00 13,461,948,699.00$   395,643,269,038.00$    
1,845,000,000.00$        1,845,000,000.00$       -$                             1,473,739,600.00$     1,845,000,000.00$        

350,550,000.00$           350,550,000.00$          -$                             280,010,524.00$        350,550,000.00$           
2,195,550,000.00$        2,195,550,000.00$       -$                             1,753,750,124.00$     2,195,550,000.00$        

-$                               -$                              1,585,967,698.00$       -$                           1,585,967,698.00$        

-$                               -$                              301,333,863.00$          -$                           301,333,863.00$           

-$                               -$                              + 1,887,301,561.00$       -$                           1,887,301,561.00$        

9,226,844,067.00$        9,226,844,067.00$       -$                             -$                           9,226,844,067.00$        
500,000,000.00$           500,000,000.00$          -$                             9,908,676.00$            500,000,000.00$           

399,567,436,436.00$    409,452,964,666.00$   -$                             15,225,607,499.00$   409,452,964,666.00$    
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:
 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Nombre: NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL Nombre: NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado Jefe Unidad Ejecutora
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula Profesional No.: 25202-101937 CND Matrícula Profesional No.: 25202-101937 CND
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Firma
Matrícula No. 25202-72334 CND (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Firma
Matrícula No. 25202-72334 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: CLAUDIA LOPEZ Firma
Matrícula No. 63202-090526 QND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

(A) SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)
(B) PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

(E) VALOR IVA (OBRA) ( E)
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)
(G) REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

AJUSTE POR REDONDEO
(C) PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)
(D) VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

(K) IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO 
CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

(L) TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO 
CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

(M) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

(H) IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

(I) TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

(J) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

Titular Gerencia: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

(N) PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

(O) VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o
modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:
Ítems afectados: 220.1 Terraplenes, 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, 231.1 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, 310.1 Conformación de la calzada existente, 450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25, 600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar, 610.6 Rellenos con gravilla, 661.1 Tubería de concreto reforzado Clase III, de
900mm de diámetro interior, 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos, 800.1 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia, 800.1 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m), NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5, NP2 Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)
CAUSA DE LA MODIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN Incluir al Contrato de Obra 991 de 2021, ítem o rubro por un valor de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1.887.301.561,00) m/cte, para ejecutar los Estudios y Diseños en Fase III que atiendan los puntos con condiciones especiales, atípicos o no considerados
inicialmente en los corredores viales
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