
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD  LOS 
ANGELES  MUNICIPIO DE EL TAMBO, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

132.3 días lun 18/07/22

2 PRELIMINARES 2 días lun 18/07/22

3 Cerramiento preventivo en polisombra 1 día lun 18/07/22

4 Localización y replanteo 1 día mar 19/07/22

5 CIMENTACIÓN 29.6 días mar 19/07/22

6 Excavación manual en material común 10 días mar 19/07/22

7 Solado en concreto de 14 Mpa, espesor 
de 5 cm

2 días jue 28/07/22

8 Zapatas en concreto de 21 Mpa 7 días sáb 30/07/22

9 Vigas cimentacion de 30 x 30 cm en 
concreto de 21 Mpa

12 días jue 04/08/22

10 Relleno con material seleccionado 
compactado. Norma Invias

14 días jue 28/07/22

11 Acero de refuerzo fy = 60.000 psi para 
cimentación

7 días sáb 30/07/22

12 ESTRUCTURA 71.8 días sáb 06/08/22

13 Columnas de 30 x 30 cm en concreto de 
21 Mpa

18 días jue 11/08/22

14 Columnas de 12 x 25 cm en concreto 21 
Mpa

12 días vie 30/09/22

15 Viga de carga de 30 x 30 cm en 
concreto 21 Mpa

28 días lun 29/08/22

16 Vigas cinta 12 x 25 cm en concreto 21 
Mpa

9 días vie 30/09/22

17 Acero de refuerzo fy = 60.000 psi para 
estructura

8 días sáb 06/08/22

18 Malla electrosoldada Fy = 485 Mpa 2 días lun 29/08/22

19 Andenes en en concreto 21 Mpa, espesor
de 10 cm

3 días mar 30/08/22

20 Losa en concreto 21 Mpa, espesor de 15 
cm

1 día mar 30/08/22

21 MAMPOSTERÍA 30 días vie 02/09/22

22 Muros en soga, ladrillo común e=0.12 m, 
mortero 1:3

30 días vie 02/09/22

23 REPELLOS 15 días lun 10/10/22

24 Repello de muros, Mortero 1:3. Incluye 
filos y carteras

15 días lun 10/10/22

25 PISOS Y ENCHAPES 80.5 días mar 30/08/22

26 Contrapiso en concreto de 21 Mpa, 
espesor de 10 cm

4 días mar 30/08/22

27 Piso en cerámica trafico 5 7 días jue 03/11/22

28 Guarda escoba en cerámica 4 días mié 09/11/22

29 Enchape de pared en cerámica 3 días jue 03/11/22

30 Mortero de nivelacion, relación 1:3 5 días vie 30/09/22

31 Media caña PVC muro - muro / muro - 
cielo

1 día jue 03/11/22

32 Media caña en granito pulido 3 días lun 24/10/22

33 Piso de baldosa en grano pulido 9 días lun 24/10/22

34 CUBIERTA 29.5 días lun 10/10/22

35 Teja master mil cal. 28 4 días lun 10/10/22

36 Caballete master mil 0.45 mm 1 día jue 13/10/22

37 Cielo falso en pvc. Incluye soporteria 12 días mié 26/10/22

38 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 109.3 días jue 28/07/22

39 Transferencia automatica 4 días mar 18/10/22

40 Tomacorriente regulado o no 8 días vie 30/09/22

41 Tomacorriente GFCI 8 días vie 30/09/22

42 Salida de iluminación 14 días vie 30/09/22

43 Interruptor sencillo 7 días vie 30/09/22

44 Interruptor doble 7 días vie 30/09/22

45 Panel led 60 x 60 cm 2 días sáb 05/11/22

46 Bala led de empotrar 8 w 2 días sáb 05/11/22

47 Reflector led 50 w 2 días jue 03/11/22

48 Iluminación de emergencia 2 x 5 w 2 días jue 03/11/22

49 Aviso salida de emergencia 1 día jue 03/11/22

50 UPS monofásica 3 Kva 4 días vie 21/10/22

51 Acometidas electricas 7 días mar 18/10/22

52 Tablero general de distribución 12 
circuitos 

4 días vie 14/10/22

53 Tablero bifasico de 6 circuitos 4 días sáb 01/10/22

54 Tablero bifasico de 4 circuitos 4 días sáb 08/10/22

55 Salida breaker 1F desde 15 A hasta 30 A 2 días mar 18/10/22

56 Salida breaker 2F desde 20 A hasta 60 A 2 días vie 21/10/22

57 Tomacorriente especial 220 V 1 día vie 30/09/22

58 Sistema puesta a tierra 2 días mar 18/10/22

59 Planta electrica bifásica 1 día mar 18/10/22

60 Caja de inspección electrica 1 día jue 28/07/22

61 CARPINTERÍA METÁLICA 47.5 días vie 30/09/22

62 Puertas en aluminio. 5 días jue 03/11/22

63 Puerta acceso principal en lamina cal. 
20.

1 día jue 03/11/22

64 Ventanería en aluminio 50:20. Incluye 
vidrio de 4 mm opalizado

5 días jue 03/11/22

65 Rejas de seguridad en tuberia 
rectangular

7 días mar 08/11/22

66 Perlin metalico en cajón 150 x 50 x 1.5 mm 9 días vie 30/09/22

67 PINTURA 18 días lun 17/10/22

68 Estuco y Pintura interior [3 M]. Incluye filos 
y carteras

18 días lun 17/10/22

69 Graniplast para fachada. Incluye base 9 días lun 24/10/22

70 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 116.3 días jue 28/07/22

71 Caja de inspección en concreto 0.60 x 
0.60 m

3 días jue 28/07/22

72 Caja de inspección en concreto 0.80 x 
0.80 m

1 día jue 28/07/22

73 Suministro e instalación de tubería 
sanitaria PVC 4"

5 días jue 28/07/22

74 Suministro e Inst Bajante de aguas lluvias 
tuberia PVC 4"

2 días sáb 12/11/22

75 Punto sanitario PVC 4" hasta 2 m 7 días jue 28/07/22

76 Punto sanitario PVC 2" hasta 3 m. Incluye 
regata

7 días jue 28/07/22

77 Punto hidráulico PVC 3/4" hasta 3 m. 
Incluye regata

10 días vie 30/09/22

78 Suministro e instalación de tubería 
hidraulica PVC 1"

3 días jue 28/07/22

79 Suministro e instalación de tubería 
hidraulica PVC 1 1/4"

3 días jue 28/07/22

80 Suministro e instalación de tubería 
hidraulica PVC 1 1/2"

3 días jue 28/07/22

81 Instalación de valvula de bola plastica 
3/4"

1 día vie 30/09/22

82 Instalación de valvula de bola plastica 1" 1 día vie 30/09/22

83 Instalación de valvula de bola plastica 1 
1/4"

1 día vie 30/09/22

84 Instalación de valvula de bola plastica 1 
1/2"

1 día vie 30/09/22

85 Combo sanitario (lavamanos + sanitario) 1 día jue 03/11/22

86 Suministro e instalación de lavamanos de 
incrustar o con pedestal. Incluye 
accesorios

1 día lun 07/11/22

87 Suministro e instalación de lavaplatos 
industrial. Incluye griferia cuello de cisne y
accesorios

1 día lun 07/11/22

88 Combo accesorio para personal con 
movilidad reducida. Barra piso - pared y 
barra lateral

1 día jue 03/11/22

89 Tanque de almacenamiento de agua 
3000L

2 días mié 31/08/22

90 Canal en lamina galvanizada calibre 22, 
longitud de desarrollo 60 cm

7 días sáb 05/11/22

91 OTROS 26.5 días lun 24/10/22

92 Sistema septico integrado 2000 lts y pozo 
de absorción 18 m3

3 días lun 14/11/22

93 Sistema de bombeo de agua potable 4 días lun 14/11/22

94 Extractor de aire para baños 1 día mar 08/11/22

95 Gabinete contra incendios. Incluye 
hacha y extintor 20 libras.

1 día vie 04/11/22

96 Meson en concreto de 21 Mpa y granito 
pulido. Ancho = 60 cm. Incluye 1/2" caña 
y soporte inferior

14 días lun 24/10/22

97 Certificación RETIE y aprobación CEO 11 días mar 08/11/22

18/07 18/07
Cerramiento preventivo en polisombra

1 día

19/07 19/07
Localización y replanteo

1 día

19/07 28/07
Excavación manual en material común

10 días

28/07 30/07
Solado en concreto de 14 Mpa, espesor de 5 cm

2 días

30/07 05/08
Zapatas en concreto de 21 Mpa

7 días

04/08 16/08
Vigas cimentacion de 30 x 30 cm en concreto de 21 Mpa
12 días

28/07 10/08
Relleno con material seleccionado compactado. Norma Invias

14 días

30/07 05/08
Acero de refuerzo fy = 60.000 psi para cimentación

7 días

11/08 29/08
Columnas de 30 x 30 cm en concreto de 21 Mpa

18 días

30/09 12/10
Columnas de 12 x 25 cm en concreto 21 Mpa

12 días

29/08 23/09
Viga de carga de 30 x 30 cm en concreto 21 Mpa

28 días

30/09 10/10
Vigas cinta 12 x 25 cm en concreto 21 Mpa

9 días

06/08 13/08
Acero de refuerzo fy = 60.000 psi para estructura

8 días

29/08 30/08
Malla electrosoldada Fy = 485 Mpa

2 días

30/08 02/09
Andenes en en concreto 21 Mpa, espesor de 10 cm

3 días

30/08 31/08
Losa en concreto 21 Mpa, espesor de 15 cm

1 día

02/09 30/09
Muros en soga, ladrillo común e=0.12 m, mortero 1:3

30 días

10/10 24/10
Repello de muros, Mortero 1:3. Incluye filos y carteras

15 días

30/08 02/09
Contrapiso en concreto de 21 Mpa, espesor de 10 cm

4 días

03/11 09/11
Piso en cerámica trafico 5

7 días

09/11 14/11
Guarda escoba en cerámica

4 días

03/11 05/11
Enchape de pared en cerámica

3 días

30/09 05/10
Mortero de nivelacion, relación 1:3

5 días

03/11 04/11
Media caña PVC muro - muro / muro - cielo

1 día

24/10 27/10
Media caña en granito pulido

3 días

24/10 02/11
Piso de baldosa en grano pulido

9 días

10/10 13/10
Teja master mil cal. 28

4 días

13/10 14/10
Caballete master mil 0.45 mm

1 día

26/10 05/11
Cielo falso en pvc. Incluye soporteria

12 días

18/10 21/10
Transferencia automatica 

4 días

30/09 08/10
Tomacorriente regulado o no 

8 días

30/09 08/10
Tomacorriente GFCI

8 días

30/09 14/10
Salida de iluminación

14 días

30/09 07/10
Interruptor sencillo 

7 días

30/09 07/10
Interruptor doble

7 días

05/11 08/11
Panel led 60 x 60 cm

2 días

05/11 08/11
Bala led de empotrar 8 w

2 días

03/11 04/11
Reflector led 50 w

2 días

03/11 04/11
Iluminación de emergencia 2 x 5 w

2 días

03/11 04/11
Aviso salida de emergencia 

1 día

21/10 25/10
UPS monofásica 3 Kva

4 días

18/10 24/10
Acometidas electricas 

7 días

14/10 18/10
Tablero general de distribución 12 circuitos 

4 días

01/10 05/10
Tablero bifasico de 6 circuitos 

4 días

08/10 12/10
Tablero bifasico de 4 circuitos 

4 días

18/10 19/10
Salida breaker 1F desde 15 A hasta 30 A

2 días

21/10 24/10
Salida breaker 2F desde 20 A hasta 60 A

2 días

30/09 01/10
Tomacorriente especial 220 V

1 día

18/10 19/10
Sistema puesta a tierra 

2 días

18/10 19/10
Planta electrica bifásica 

1 día

28/07 29/07
Caja de inspección electrica 

1 día

03/11 08/11
Puertas en aluminio. 

5 días

03/11 04/11
Puerta acceso principal en lamina cal. 20.

1 día

03/11 08/11
Ventanería en aluminio 50:20. Incluye vidrio de 4 mm opalizado

5 días

08/11 14/11
Rejas de seguridad en tuberia rectangular

7 días

30/09 10/10
Perlin metalico en cajón 150 x 50 x 1.5 mm

9 días

17/10 03/11
Estuco y Pintura interior [3 M]. Incluye filos y carteras

18 días

24/10 02/11
Graniplast para fachada. Incluye base

9 días

28/07 01/08
Caja de inspección en concreto 0.60 x 0.60 m

3 días

28/07 29/07
Caja de inspección en concreto 0.80 x 0.80 m

1 día

28/07 02/08
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 4"

5 días

12/11 14/11
Suministro e Inst Bajante de aguas lluvias tuberia PVC 4"

2 días

28/07 04/08
Punto sanitario PVC 4" hasta 2 m
7 días

28/07 04/08
Punto sanitario PVC 2" hasta 3 m. Incluye regata

7 días

30/09 10/10
Punto hidráulico PVC 3/4" hasta 3 m. Incluye regata

10 días

28/07 01/08
Suministro e instalación de tubería hidraulica PVC 1"

3 días

28/07 01/08
Suministro e instalación de tubería hidraulica PVC 1 1/4"

3 días

28/07 01/08
Suministro e instalación de tubería hidraulica PVC 1 1/2"

3 días

30/09 01/10
Instalación de valvula de bola plastica 3/4"

1 día

30/09 01/10
Instalación de valvula de bola plastica 1"

1 día

30/09 01/10
Instalación de valvula de bola plastica 1 1/4"

1 día

30/09 01/10
Instalación de valvula de bola plastica 1 1/2"

1 día

03/11 04/11
Combo sanitario (lavamanos + sanitario)

1 día

07/11 07/11
Suministro e instalación de lavamanos de incrustar o con pedestal. Incluye accesorios

1 día

07/11 07/11
Suministro e instalación de lavaplatos industrial. Incluye griferia cuello de cisne y accesorios

1 día

03/11 04/11
Combo accesorio para personal con movilidad reducida. Barra piso - pared y barra lateral

1 día

31/08 02/09
Tanque de almacenamiento de agua 3000L

2 días

05/11 12/11
Canal en lamina galvanizada calibre 22, longitud de desarrollo 60 cm

7 días

14/11 17/11
Sistema septico integrado 2000 lts y pozo de absorción 18 m3

3 días

14/11 18/11
Sistema de bombeo de agua potable 

4 días

08/11 09/11
Extractor de aire para baños

1 día

04/11 04/11
Gabinete contra incendios. Incluye hacha y extintor 20 libras.

1 día

24/10 07/11
Meson en concreto de 21 Mpa y granito pulido. Ancho = 60 cm. Incluye 1/2" caña y soporte inferior

14 días

08/11 18/11
Certificación RETIE y aprobación CEO

11 días

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Programación y curva
Fecha: mar 28/06/22


