
FECHA 22 1 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: oct-24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 41 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 41 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ Matrícula No. 52202-46096 NRÑ Matrícula No. 25202-147800 CND Matrícula No. 25202-103081
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

2,857,487.00$                

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                        2,878,369.00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 41 DEL PERIODO oct-24
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

LUIS JAIME DIAZ PEREZ
22202-273807 COR

 

Firmado digitalmente por 

JOSE RICARDO BURBANO 

BARCENAS

 

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

 

Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS  

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado digitalmente 
por DIAZ PEREZ LUIS 
JAIME

Firmado digitalmente 
por DIAZ PEREZ LUIS 
JAIME

ASUS
Texto tecleado
29/01/2025

ASUS
Texto tecleado
30/01/2025

ASUS
Texto tecleado
04/02/2025

ASUS
Texto tecleado
ING. RAUL FRANCO

ASUS
Texto tecleado
ING. WILSON PARRA

ASUS
Texto tecleado
Verificación de valores definitivos acumulados 

Martha Duque
07/02/2025

Martha Duque
JOSE RICARDO BURBANO

Martha Duque
07/02/2025

Martha Duque
ING. WILSON PARRA

Martha Duque
18/03/2025

Martha Duque
JOSE RICARDO BURBANO

Martha Duque
18/03/2025

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
LUIS JAIME DIAZ PÉREZ

Martha Duque
18/03/25

Martha Duque
18/03/25

Martha Duque
18/03/25

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
18-03-2025



NIT 2 Tel

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA 

DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN 

CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A 

PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE

INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS

HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 2.878.369,00                        

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -                                          

CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -                                          

FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE TOTAL FACTURA 2.878.369,00                        

NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -                                          

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

IMPREVISTOS 5% 109.903,00                            

UTILIDAD 5% 109.903,00                            

IVA 20.882,00                              

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5

5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3

5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#$

SUBTOTAL 2.198.067,00                        

ADMINISTRAC 20% 439.614,00                            

ACTA AJUSTES 41 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – 

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PERIODO: OCTUBRE 2024

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $20.882

2.198.067                              

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 23 2 2025

Contrato No. 991 DE 2021

800,215,807- 377 0600
Fecha de Vencimiento

DIA MES AÑO

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD 

ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 

HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA

No. 41A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO

22 1 2025
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FECHA 22 1 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 41 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE 

ACTA 

DICIEMBRE 

2021

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $180.896.550,00 $5.426.896,50 $175.469.654,00 $179.061.518,00 $3.591.864,00 $122.731.400,00

102,43 1,01657 $155.292.523,00 $4.658.775,69 $150.633.747,00 $153.129.748,00 $2.496.001,00 $317.401.916,00

100,89 1,00498 $77.638.320,00 $2.329.149,60 $75.309.170,00 $75.684.210,00 $375.040,00 $9.724.634,00

108,28 1,04396 $40.378.884,00 $1.211.366,52 $39.167.517,00 $40.889.321,00 $1.721.804,00 $134.181.772,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $700.165.112,00 $21.004.953,36 $679.160.159,00 $695.086.465,00 $15.926.306,00 $272.359.961,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $1.205.092,00 $36.152,76 $1.168.939,00 $1.221.939,00 $53.000,00 $250.520.700,00

105,07 1,04929 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $709.290.281,00

1.155.576.481,00$      34.667.294,00$      1.120.909.186,00$            1.145.073.201,00$      24.164.015,00$                             1.816.210.664,00$                    

VALOR AJUSTE 24.164.015,00$                             1.816.210.664,00$                    

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 176.583,00$                                  13.272.309,00$                         

VALOR TOTAL ICCP 24.340.598,00$                             1.829.482.973,00$                    

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                           (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

oct-24

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 2021
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101,14

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                           

DATOS ESPECÍFICOS

59.546.259.603,00$                                                

62.651.096.073,00$                                                

4 Aceros y elementos 

metálicos
103,72

5 Acero Estructural y cables 

de acero
103,72

2 Sub-bases y bases 100,76

3 Transporte de materiales 100,39

8.1 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, geotextiles
100,13

6 Concretos, morteros y obras 

varias
101,91

7 Concreto para 

superestructuras
101,21

8 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, geotextiles
100,13

TOTALES

SI NO
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FECHA 22 1 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 41 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                           (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                           

SI NO

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE 

ACTA 

OCTUBRE 2024

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

126,45 1,22439 $180.896.550,00 $5.426.896,50 $175.469.654,00 $214.843.290,00 $39.373.636,00 $752.851.633,00

129,34 1,26262 $155.292.523,00 $4.658.775,69 $150.633.747,00 $190.193.182,00 $39.559.435,00 $2.764.161.930,00

139,01 1,33215 $1.396.204,00 $41.886,12 $1.354.318,00 $1.804.155,00 $449.837,00 $851.280.832,00

146,25 1,40158 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.200.084.800,00

126,62 1,15715 $369.497.857,00 $11.084.935,71 $358.412.921,00 $414.737.512,00 $56.324.591,00 $1.531.006.575,00

136,30 1,29377 $1.025.685,00 $30.770,55 $994.914,00 $1.287.190,00 $292.276,00 $1.293.274,00

129,49 1,18854 $368.624.250,00 $11.058.727,50 $357.565.523,00 $424.980.927,00 $67.415.404,00 $654.800.486,00

142,93 1,39639 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.098.836,00

125,69 1,24581 $77.638.320,00 $2.329.149,60 $75.309.170,00 $93.820.917,00 $18.511.747,00 $290.008.078,00

126,16 1,23721 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00

126,54 1,23980 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.629.329,00

129,35 1,25568 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00

130,78 1,26434 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $31.126.749,00

136,41 1,28317 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00

129,75 1,27744 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

132,19 1,28561 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

132,05 1,22846 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $30.384.850,00

137,26 1,33809 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $101.617,00

139,50 1,24076 $1.205.092,00 $36.152,76 $1.168.939,00 $1.450.373,00 $281.434,00 $8.378.913,00

Vías interurbanas Afirmados, 

subbases y bases 11602
102,44

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
104,35

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 

2021

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas Preliminares 

y explanación 11601
103,28

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
104,35

Vías interurbanas Obras de 

urbanismo 11605
105,35

Vías interurbanas Obras 

geotécnicas y mitigación 

ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes 11604
109,42

Vías urbanas Actividades 

preliminares y explanación 

11701

101,97

Vías urbanas Movimiento de 

tierras, afirmado, subbase y 

base 11702

102,07

Vías interurbanas 

Señalización y control de 

transito 11607

102,36

Vías interurbanas Transporte y 

sobre acarreos 11608
100,89

Vías urbanas Estructura de 

pavimiento, pavimentos 

asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

103,01

Vías urbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes, redes 

hidro sanitarias, señalización 

de obra, espacio público, 

señalización y control de 

transito 11705

103,44

Vías urbanas Señalización 

vertical y horizontal 11710
106,31

Transporte elevado Rellenos 

14103
107,49

Transporte elevado 

Subestructura 14104
102,58

Transporte elevado 

Preliminares 14101
101,57

Transporte elevado 

Excavación y cimentación 

14102

102,82

Transporte elevado 

Superestructura 14105
112,43
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FECHA 22 1 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 41 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                           (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                           

SI NO

1.155.576.481,00$      34.667.294,00$      1.120.909.186,00$            1.343.117.546,00$      222.208.360,00$                            12.242.990.174,00$                  

VALOR AJUSTE 222.208.360,00$                            12.242.990.174,00$                  

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1.623.830,00$                               89.468.005,00$                         

VALOR TOTAL ICOCIV 223.832.190,00$                            12.332.458.179,00$                  

VALOR AJUSTE 246.372.375,00$                            14.059.200.838,00$                  

VALOR IVA 1.800.414,00$                               102.740.313,00$                       

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 248.172.789,00$                            14.161.941.151,00$                  

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 2.857.487$                                    14.059.200.838$                       

VALOR IVA 20.882$                                         102.740.313$                            

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 2.878.369$                                    14.161.941.151$                       

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR IVA 1.779.532$                                        

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ 245.294.420$                                    

 $                     2.857.487,00 

 $                    2.878.369,00 

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE PROVISIONAL OCTUBRE 2024

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL OCT 2024 243.514.888$                                    

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última

acta de recibo parcial de obra. 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente

numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario

el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 3,000% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 41 oct-24
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 119125 RUBRO No. RECURSO No.      16 VALOR AFECTADO 554.972,00$                           

No. COMPROMISO 126725 RUBRO No. RECURSO No.      11 VALOR AFECTADO 2.323.397,00$                        

TOTAL ACTA 2.878.369,00$                        

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

(BID, USAID, CAF, Etc…)

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-135-51102D-2401008-02

 

Firmado digitalmente 
por JOSE RICARDO 
BURBANO BARCENAS



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    41 Valor basico $ 2,857,487.00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 
Estudios diseños

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

2,878,369.00$                             -$                            -$                                              

VALOR CON IVA
891180009-1 1,363,995.00$                      

1,363,995.00$                             

VALOR CON IVA
800095785-2 1,514,374.00$                             

800095775-9 -$                                                   

800095770-9 -$                                                   

800095763-0 -$                                                   

800095770-2 -$                                                   

800095728-2 -$                                                   

1,514,374.00$                             

2,878,369.00$                             

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

CÓDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

oct-24

Valor incluido el Iva: $ 2,878,369.00

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 1,363,995.00$                                   -$                                 $ 0.00 1,363,995.00$                                       

959,402.00$                                          

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA -$                                                    -$                                 $ 0.00 -$                                                        

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA 959,402.00$                                      -$                                 $ 0.00

554,972.00$                                          

TOTALES 2,878,369.00$                                
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 554,972.00$                                      -$                                 $ 0.00

MUNICIPIO 1 NEIVA 1,354,100.00$                                

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO -$                                                 

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 1,354,100.00$                                 

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 1,503,387.00$                                

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                                 

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL -$                                                 

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ

-$                                                 

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                                 

1,503,387.00$                                

TOTAL 2,857,487.00$                                

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND



FECHA 22 1 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

119125 11 218.395.061,00$                    218.395.061,00$                          

119125 11 1.330.844.908,00$                 1.330.844.908,00$                       

119125 16 18.106.315.587,00$               18.106.315.587,00$                     

126725 11 6.074.377.314,00$                 6.074.377.314,00$                       

126725 11 1.901.548.611,00$                 1.901.548.611,00$                       

126725 11 135.185.186,00$                    135.185.186,00$                          

27.766.666.667,00$               27.766.666.667,00$                     

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                                               -$                                    -$                                            -$                                        -$                                                     -$                                        10.884.103.103,00$             399.567.436.436,00$                 X X

1 AJUSTES jun-21 -$                                               -$                                    -$                                            -$                                        -$                                                     -$                                        10.884.103.103,00$             399.567.436.436,00$                 X X

2 OBRA jul-21 -$                                               -$                                    -$                                            -$                                        -$                                                     -$                                        10.884.103.103,00$             399.567.436.436,00$                 X X

2 AJUSTES jul-21 -$                                               -$                                    -$                                            -$                                        -$                                                     -$                                        10.884.103.103,00$             399.567.436.436,00$                 X X

3 OBRA ago-21 25.633.813,00$                             187.324,00$                        25.821.137,00$                          -$                                        25.821.134$                                    -$                                        10.858.281.969,00$             399.541.615.299,00$                 X X

3 AJUSTES ago-21 -$                                               -$                                    -$                                            -$                                        -$                                                     -$                                        10.858.281.969,00$             399.541.615.299,00$                 X X

4 OBRA sep-21 290.414.527,00$                           35.828.991,00$                   326.243.518,00$                        -$                                        326.243.518$                                  -$                                        10.532.038.451,00$             399.215.371.781,00$                 X X

4 AJUSTES sep-21 -$                                               -$                                    -$                                            -$                                        -$                                                     -$                                        10.532.038.451,00$             399.215.371.781,00$                 X X

5 OBRA oct-21 151.421.024,00$                           1.106.538,00$                     152.527.562,00$                        -$                                        152.527.562$                                  -$                                        10.379.510.889,00$             399.062.844.219,00$                 X X

5 AJUSTES oct-21 2.076.560,00$                               15.175,00$                          2.091.735,00$                            -$                                        2.091.735$                                      -$                                        10.377.419.154,00$             399.060.752.484,00$                 X X

6 OBRA nov-21 373.938.181,00$                           2.732.625,00$                     376.670.806,00$                        -$                                        376.670.806$                                  -$                                        10.000.748.348,00$             398.684.081.678,00$                 X X

6 AJUSTES nov-21 -$                                               -$                                    -$                                            -$                                        -$                                                     -$                                        10.000.748.348,00$             398.684.081.678,00$                 X X

dic-21 -$                                                     9.885.528.230,00$                  10.000.748.348,00$             408.569.609.908,00$                 X

7 OBRA dic-21 288.931.557,00$                           2.111.423,00$                     291.042.980,00$                        -$                                        291.042.980$                                  9.885.528.230,00$                  9.709.705.368,00$               408.278.566.928,00$                 X X

7 AJUSTES dic-21 -$                                               -$                                    -$                                            -$                                        -$                                                     9.885.528.230,00$                  9.709.705.368,00$               408.278.566.928,00$                 X X

8 OBRA ene-22 162.319.214,00$                           1.186.179,00$                     163.505.393,00$                        -$                                        163.505.393$                                  9.885.528.230,00$                  23.379.533.308,00$             408.115.061.535,00$                 X X

8 AJUSTES ene-22 2.725.546,00$                               19.917,00$                          2.745.463,00$                            -$                                        2.745.463$                                      9.885.528.230,00$                  23.376.787.845,00$             408.112.316.072,00$                 X X

9 OBRA feb-22 95.030.846,00$                             1.319.010,00$                     96.349.856,00$                          2.402.243,00$                        93.947.613,00$                               9.883.125.987,00$                  23.282.840.232,00$             408.015.966.216,00$                 X X

10 OBRA mar-22 815.420.772,00$                           141.316.899,00$                 956.737.671,00$                        23.853.865,00$                      932.883.806,00$                             9.859.272.122,00$                  22.349.956.426,00$             407.059.228.545,00$                 X X

11 OBRA abr-22 315.412.481,00$                           2.302.160,00$                     317.714.641,00$                        7.921.421,00$                        309.793.220,00$                             9.851.350.701,00$                  22.040.163.206,00$             406.741.513.904,00$                 X X

12 OBRA may-22 1.319.446.250,00$                        95.874.977,00$                   1.415.321.227,00$                     35.287.500,00$                      1.380.033.727,00$                          9.816.063.201,00$                  20.660.129.479,00$             405.326.192.677,00$                 X X

13 OBRA jun-22 991.701.814,00$                           7.243.636,00$                     998.945.450,00$                        24.906.210,00$                      974.039.240,00$                             9.791.156.991,00$                  19.686.090.239,00$             404.327.247.227,00$                 X X

jul-22 9.791.156.991,00$                  19.686.090.239,00$             404.327.247.227,00$                 X

14 OBRA jul-22 2.175.716.720,00$                        15.895.811,00$                   2.159.820.909,00$                     54.642.385,00$                      2.136.970.149,00$                          9.736.514.606,00$                  17.549.120.090,00$             402.167.426.318,00$                 X X

15 OBRA ago-22 1.402.740.283,00$                        24.188.336,00$                   1.426.928.619,00$                     35.576.902,00$                      1.391.351.717,00$                          9.700.937.704,00$                  16.157.768.373,00$             400.740.497.699,00$                 X X

16 OBRA sep-22 1.571.877.792,00$                        11.486.799,00$                   1.583.364.591,00$                     39.584.115,00$                      1.543.780.476,00$                          9.661.353.589,00$                  14.613.987.897,00$             399.157.133.108,00$                 X X

17 OBRA oct-22 1.222.379.281,00$                        8.932.772,00$                     1.231.312.053,00$                     30.782.801,00$                      1.200.529.252,00$                          9.630.570.788,00$                  13.413.458.645,00$             397.925.821.055,00$                 X X

9 AJUSTES feb-22 1.460.286,00$                               10.671,00$                          1.470.957,00$                            -$                                        1.470.957$                                      9.630.570.788,00$                  13.411.987.688,00$             397.924.350.098,00$                 X X

10 AJUSTES mar-22 1.282.119,00$                               9.369,00$                            1.291.488,00$                            -$                                        1.291.488$                                      9.630.570.788,00$                  13.410.696.200,00$             397.923.058.610,00$                 X X

11 AJUSTES abr-22 6.390.786,00$                               46.702,00$                          6.437.488,00$                            -$                                        6.437.488$                                      9.630.570.788,00$                  13.404.258.712,00$             397.916.621.122,00$                 X X

12 AJUSTES may-22 16.753.129,00$                             122.427,00$                        16.875.556,00$                          -$                                        16.875.556$                                    9.630.570.788,00$                  13.387.383.156,00$             397.899.745.566,00$                 X X

13 AJUSTES jun-22 25.396.818,00$                             185.592,00$                        25.582.410,00$                          -$                                        25.582.410$                                    9.630.570.788,00$                  13.361.800.746,00$             397.874.163.156,00$                 X X

14 AJUSTES jul-22 170.598.773,00$                           1.246.683,00$                     171.845.456,00$                        -$                                        171.845.456$                                  9.630.570.788,00$                  13.189.955.290,00$             397.702.317.700,00$                 X X

15 AJUSTES ago-22 158.438.396,00$                           1.157.819,00$                     159.596.215,00$                        -$                                        159.596.215$                                  9.630.570.788,00$                  13.030.359.075,00$             397.542.721.485,00$                 X X

16 AJUSTES sep-22 225.473.832,00$                           1.647.693,00$                     227.121.525,00$                        -$                                        227.121.525$                                  9.630.570.788,00$                  12.803.237.550,00$             397.315.599.960,00$                 X X

17 AJUSTES oct-22 174.274.743,00$                           1.273.546,00$                     175.548.289,00$                        -$                                        175.548.289$                                  9.630.570.788,00$                  12.627.689.261,00$             397.140.051.671,00$                 X X

18 OBRA nov-22 1.175.667.282,00$                        8.591.415,00$                     1.184.258.697,00$                     29.606.467,00$                      1.154.652.230,00$                          9.600.964.321,00$                  11.473.037.031,00$             395.955.792.974,00$                 X X

18 AJUSTES nov-22 225.165.931,00$                           1.645.443,00$                     226.811.374,00$                        -$                                        226.811.374$                                  9.600.964.321,00$                  11.246.225.657,00$             395.728.981.600,00$                 X X

19 OBRA dic-22 1.447.896.167,00$                        10.580.780,00$                   1.458.476.947,00$                     36.461.924,00$                      1.422.015.023,00$                          9.564.502.397,00$                  9.824.210.634,00$               394.270.504.653,00$                 X X

19 AJUSTES dic-22 207.314.232,00$                           1.514.989,00$                     208.829.221,00$                        -$                                        208.829.221$                                  9.564.502.397,00$                  9.615.381.413,00$               394.061.675.432,00$                 X X

20 OBRA ene-23 1.786.280.408,00$                        13.053.588,00$                   1.799.333.996,00$                     44.983.350,00$                      1.754.350.646,00$                          9.519.519.047,00$                  35.627.697.434,00$             392.262.341.436,00$                 #29625 27/03/2023 X X

20 AJUSTES ene-23 222.048.195,00$                           1.622.660,00$                     223.670.855,00$                        -$                                        223.670.855$                                  9.519.519.047,00$                  35.404.026.579,00$             392.038.670.581,00$                 #29633 27/03/2023 X X

21 OBRA feb-23 2.389.391.653,00$                        17.460.939,00$                   2.406.852.592,00$                     60.171.315,00$                      2.346.681.277,00$                          9.459.347.732,00$                  33.057.345.302,00$             389.631.817.989,00$                 X X

21 AJUSTES feb-23 482.061.048,00$                           3.522.754,00$                     485.583.802,00$                        -$                                        485.583.802$                                  9.459.347.732,00$                  32.571.761.500,00$             389.146.234.187,00$                 X X

22 OBRA mar-23 2.790.796.275,00$                        20.394.280,00$                   2.811.190.555,00$                     70.279.764,00$                      2.740.910.791$                               9.389.067.968,00$                  29.830.850.709,00$             386.335.043.632,00$                 #52058 26/05/2023 X X

22 AJUSTES mar-23 413.857.639,00$                           3.024.344,00$                     416.881.983,00$                        -$                                        416.881.983$                                  9.389.067.968,00$                  29.413.968.726,00$             385.918.161.649,00$                 X X

23 OBRA abr-23 2.969.914.739,00$                        21.703.223,00$                   2.991.617.962,00$                     74.790.449,00$                      2.916.827.513$                               9.314.277.519,00$                  26.497.141.213,00$             382.926.543.687,00$                 64557 de 04/07/2023 X X

23 AJUSTES abr-23 671.859.839,00$                           4.909.745,00$                     676.769.584,00$                        -$                                        676.769.584$                                  9.314.277.519,00$                  25.820.371.629,00$             382.249.774.103,00$                 59956 de 20/06/2023 X X

24 OBRA may-23 3.807.359.585,00$                        27.823.012,00$                   3.835.182.597,00$                     95.879.565,00$                      3.739.303.032$                               9.218.397.954,00$                  22.081.068.597,00$             378.414.591.506,00$                 68310 de 13/07/2023 X X

24 AJUSTES may-23 987.969.357,00$                           7.219.776,00$                     995.189.133,00$                        -$                                            995.189.133$                                  9.218.397.954,00$                  21.085.879.464,00$             377.419.402.373,00$                 75773 de 04/08/2023 X X

25 OBRA jun-23 2.929.238.304,00$                        21.405.972,00$                   2.950.644.276,00$                     73.766.107,00$                      2.876.878.169,00$                          9.144.631.847,00$                  18.209.001.295,00$             374.468.758.097,00$                 79946 de 16/08/2023 X X

26 OBRA jul-23 3.620.505.517,00$                        26.457.540,00$                   3.646.963.057,00$                     91.174.076,00$                      3.555.788.981,00$                          9.053.457.771,00$                  14.653.212.314,00$             370.821.795.040,00$                 80982 de 31/08/2023 X X

25 AJUSTES jun-23 726.653.150,00$                           5.310.158,00$                     731.963.308,00$                        -$                                            731.963.308$                                  9.053.457.771,00$                  13.921.249.006,00$             370.089.831.732,00$                 81718 de 19/09/2023 X X

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional 

No.

PÁGINA 1 DE

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

2025 C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

TOTAL

Acta No. Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

409.452.964.666,00$                                                                                                                     

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF ObservacionesAnticipo Amortizado Acta
 Valor Total Pagado Descontando 

Anticipo 

Saldo Anticipo por 

Amortizar

Saldo Registro 

Presupuestal No.419721 De 

(21/05/2021)

Saldo del Contrato

ADICIÓN 1

REPROGRAMACIÓN # 2



FECHA 22 1 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PÁGINA 1 DE

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

26 AJUSTES jul-23 974.606.520,00$                           7.122.125,00$                     981.728.645,00$                        -$                                            981.728.645$                                  9.053.457.771,00$                  12.939.520.361,00$             369.108.103.087,00$                 83012 de 13/10/2023 X X

27 OBRA ago-23 2.932.713.891,00$                        21.431.371,00$                   2.954.145.262,00$                     73.853.632,00$                      2.880.291.630$                               8.979.604.139,00$                  10.059.228.731,00$             366.153.957.825,00$                 82483 de 02/10/2023 X X

27 AJUSTES ago-23 862.011.163,00$                           6.299.312,00$                     868.310.475,00$                        -$                                            868.310.475$                                  8.979.604.139,00$                  9.190.918.256,00$               365.285.647.350,00$                 84301 de 07/11/2023 X X

28 OBRA sep-23 2.706.088.522$                             19.743.244$                        2.725.831.766,00$                     68.145.794,00$                      2.657.685.972$                               8.911.458.345,00$                  6.533.232.284,00$               362.559.815.584,00$                 84780 de 14/11/2023 X X

29 OBRA oct-23 1.973.566.210,00$                        14.422.215,00$                   1.987.988.425,00$                     49.699.711,00$                      $ 1.938.288.714,00 8.861.758.634,00$                  4.594.943.570,00$               360.571.827.159,00$                 86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606.161.703,00$                           4.429.643,00$                     610.591.346,00$                        -$                                        610.591.346$                                  8.861.758.634,00$                  3.984.352.224,00$               359.961.235.813,00$                 86399 de 04/12/2023

29 AJUSTES oct-23 505.693.569,00$                           3.695.453,00$                     509.389.022,00$                        -$                                            509.389.022$                                  8.861.758.634,00$                  3.474.963.202,00$               359.451.846.791,00$                 87308 de 11/12/2023

30 OBRA nov-23 1.341.894.886,00$                        9.806.155,00$                     1.351.701.041,00$                     33.792.526$                           1.317.908.515$                               8.827.966.108,00$                  2.157.054.687,00$               358.100.145.750,00$                 

30 AJUSTES (P) nov-23 347.394.511,00$                           2.538.652,00$                     349.933.163,00$                        349.933.163$                                  8.827.966.108,00$                  1.807.121.524,00$               357.750.212.587,00$                 

31 OBRA dic-23 996.672.111,00$                           7.283.373,00$                     1.003.955.484,00$                     25.098.887,00$                      978.856.597$                                  8.802.867.221,00$                  828.264.927,00$                  356.746.257.103,00$                 

31 AJUSTES dic-23 283.880.483,00$                           2.074.512,00$                     285.954.995,00$                        -$                                            285.954.995$                                  8.802.867.221,00$                  542.309.932,00$                  356.460.302.108,00$                 

32 OBRA ene-24 1.567.939.894,00$                        69.860.222,00$                   1.637.800.116,00$                     40.945.003$                           1.596.855.113$                               8.761.922.218,00$                  26.712.121.486,00$             354.822.501.992,00$                 

33 OBRA feb-24 1.377.852.860,00$                        10.068.925,00$                   1.387.921.785,00$                     34.698.045$                           1.353.223.740$                               8.727.224.173,00$                  25.358.897.746,00$             353.434.580.207,00$                 

30 AJUSTE (D) nov-23 3.305.147,00$                               24.153,00$                          3.329.300,00$                            3.329.300,00$                                 8.727.224.173,00$                  25.355.568.446,00$             353.431.250.907,00$                 

31 AJUSTE (D) dic-23 1.822.783,00$                               13.320,00$                          1.836.103,00$                            1.836.103,00$                                 8.727.224.173,00$                  25.353.732.340,66$             353.429.414.804,00$                 

32 AJUSTE (D) ene-23 328.022.246,00$                           2.397.086,00$                     330.419.332,00$                        330.419.332,00$                             8.727.224.173,00$                  25.023.313.008,66$             353.098.995.472,00$                 

33 AJUSTE (D) feb-24 475.850.522,00$                           3.477.369,00$                     479.327.891,00$                        479.327.891$                                  8.727.224.173,00$                  24.543.985.117,66$             352.619.667.581,00$                 

34 OBRA mar-24 2.102.620.456,00$                        15.365.303,00$                   2.117.985.759,00$                     52.949.644$                           2.065.036.115$                               8.674.274.529,00$                  22.478.949.002,66$             350.501.681.822,00$                 

35 OBRA abr-24 2.440.745.157,00$                        17.836.215,00$                   2.458.581.372,00$                     63.459.374$                           2.395.121.998$                               8.610.815.155,00$                  20.083.827.004,66$             348.043.100.450,00$                 

34 AJUSTE (D) mar-24 661.244.553,00$                           4.832.172,00$                     666.076.725,00$                        666.076.725$                                  8.610.815.155,00$                  19.417.750.279,66$             347.377.023.725,00$                 

36 OBRA may-24 2.275.185.600,00$                        38.968.164,00$                   2.314.153.764,00$                     64.586.808$                           2.249.566.956$                               8.546.228.347,00$                  17.168.183.323,66$             345.062.869.961,00$                 

35 AJUSTE (D) abr-24 748.434.632,00$                           5.469.330,00$                     753.903.962,00$                        753.903.962$                                  8.546.228.347,00$                  16.414.279.361,66$             344.308.965.999,00$                 

36 AJUSTE (D) may-24 628.970.127,00$                           4.596.320,00$                     633.566.447,00$                        633.566.447$                                  8.546.228.347,00$                  15.780.712.914,66$             343.675.399.552,00$                 

37 OBRA jun-24 2.160.141.566,00$                        68.026.296,00$                   2.228.167.862,00$                     56.225.783$                           2.171.942.079$                               8.490.002.564,00$                  13.608.770.835,66$             341.447.231.690,00$                 

37 AJUSTE (D) jun-24 576.148.866,00$                           4.210.319,00$                     580.359.185,00$                        580.359.185$                                  8.490.002.564,00$                  13.028.411.650,66$             340.866.872.505,00$                 

38 OBRA jul-24 3.189.948.164,00$                        23.311.160,00$                   3.213.259.324,00$                     95.698.445$                           3.117.560.879$                               8.394.304.119,00$                  9.910.850.771,66$               337.653.613.181,00$                 

39 OBRA ago-24 2.453.722.811,00$                        43.824.946,00$                   2.497.547.757,00$                     69.359.634$                           2.428.188.123$                               8.324.944.485,00$                  6.482.662.648,66$               335.156.065.424,00$                 

40 OBRA sep-24 2.232.069.298,00$                        16.283.263,00$                   2.248.352.561,00$                     66.647.753$                           2.181.704.808$                               8.258.296.732,00$                  4.300.957.841,66$               332.907.712.863,00$                 

38 AJUSTE (D) jul-24 880.571.775,00$                           6.434.948,00$                     887.006.723,00$                        887.006.723$                                  8.258.296.732,00$                  3.413.951.118,66$               332.020.706.140,00$                 

39 AJUSTE (D) ago-24 577.306.253,00$                           4.218.776,00$                     581.525.029,00$                        581.525.029$                                  8.258.296.732,00$                  2.832.426.089,66$               331.439.181.111,00$                 

40 AJUSTE (D) sep-24 462.130.018,00$                           3.377.104,00$                     465.507.122,00$                        465.507.122$                                  8.258.296.732,00$                  2.366.918.967,66$               330.973.673.989,00$                 

41 OBRA oct-24 1.155.576.481,00$                        8.444.597,00$                     1.164.021.078,00$                     34.667.294$                           1.129.353.784$                               8.223.629.438,00$                  1.237.565.183,66$               329.809.652.911,00$                 

41 AJUSTE (P) oct-24 243.514.888,00$                           1.779.532,00$                     245.294.420,00$                        245.294.420$                                  8.223.629.438,00$                  992.270.763,66$                  329.564.358.491,00$                 

42 OBRA nov-24 522.421.192,00$                           3.817.693,00$                     526.238.885,00$                        15.672.636$                           510.566.249$                                  8.207.956.802,00$                  481.704.514,66$                  329.038.119.606,00$                 

42 AJUSTE (P) nov-24 101.373.197,00$                           740.804,00$                        102.114.001,00$                        102.114.001$                                  8.207.956.802,00$                  379.590.513,66$                  328.936.005.605,00$                 

43 OBRA dic-24 320.275.243,00$                           2.340.473,00$                     322.615.716,00$                        9.608.257$                             313.007.459$                                  8.198.348.545,00$                  66.583.055,00$                    328.613.389.889,00$                 

43 AJUSTE (P) dic-24 66.100.015,00$                             483.039,00$                        66.583.054,00$                          66.583.054$                                    8.198.348.545,00$                  1,00$                                    328.546.806.835,00$                 

41 AJUSTE (D) oct-24 2.857.487,00$                               20.882,00$                          2.878.369,00$                            2.878.369$                                      8.198.348.545,00$                  27.763.788.299,00$             328.543.928.466,00$                 

79.928.069.655,00$                      1.012.758.157,00$              80.940.827.812,00$                   1.687.179.685,00$                 79.253.648.137,00$                        8.198.348.545,00$                  27.763.788.299,00$             328.543.928.466,00$                 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA

DIRECTOR OBRA Director de Interventoría

Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

AJUSTES 14.059.200.837,00$                                                                  102.740.314,00$                                                                                14.161.941.151,00$                                                                

OBRA 63.493.792.508,00$                                                                  463.993.100,00$                                                                                63.957.785.608,00$                                                                

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 22.453.511,00$                                                                         104.052,00$                                                                                       22.557.563,00$                                                                       

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.660.500.000,00$                                                                    315.495.000,00$                                                                                1.975.995.000,00$                                                                  

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 682.890.600$                                                                            129.749.214,00$                                                                                812.639.814,00$                                                                     

VALOR TOTAL 79.928.069.655,00$                                                                  1.012.758.157,00$                                                                             80.940.827.812,00$                                                                

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   $                                                                           9.232.199,00 676.477,00$                                                                                       9.908.676,00$                                                                         



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
5,41%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 2,70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      
800.000,000$                      

2.812.239,712$                   
2.856.474,349$                   
1.845.000,000$                   
1.845.000,000$                   

350.550,000$                      
350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   
9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$               

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409.452.964,666$               

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$                 19,459%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$                 24,330%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                          1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22.557,563$                        0,244%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                      21,452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                      21,452%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                      90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                   90,000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                      19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                     0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$                 26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340
0,28% 0,33% 0,36% 0,38%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20%

$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214
0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%

$1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94% 4,93% 5,05% 5,19% 5,41%

VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703
0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%

$497.986,997 $707.934,068

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                               
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                               

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$40.785.705,898 12,143% $11.649.349,709

0,000%

0,000% 0,000% 0,000%
$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,915% 0,000%
0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007%

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862$12.365.657,277 3,695% $1.183.525,165 $9.000,265 $29.164,793
$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,30% 0,000% 0,000% 0,000% 0,091% 0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%
$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$0,000

0,000% 0,000%
$2.257.167,500 0,674% $331.684,384

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694
0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%

$3.763,368 $4.516,042OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000

$0,000 $0,000
0,000%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%
$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$46.856,338

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.421.199,794 18,342% $10.393.045,112 $0 $0,000 $4.260,064

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594
0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 2,601% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000
0,000% 0,000%

$131.928.517,167 39,449% $15.768.913,313

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261
0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%

$272.341,576 $326.809,891PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

$278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527
0,011%

$61.559.592,400 18,396% $18.771.776,169 $39.265,901 $95.291,892 $177.088,487
$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,000%
0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010%

$22.884.964,844 6,839% $4.008.451,819 $ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0
$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%
$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003% 0,000% 0,000%

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
jun-21 jul-21 ago-21

10

mar-22

4 5 6 7 8 9

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

1 2 3

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                        

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$               

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
6,34%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 3,96%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 1,58%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                   

50.604.522,138$                   

800.000,000$                        
800.000,000$                        

2.812.239,712$                     
2.856.474,349$                     
1.845.000,000$                     
1.845.000,000$                     

350.550,000$                        
350.550,000$                        

-$                                      

3.183.304,765$                     

-$                                      

604.827,905$                        

9.226.844,067$                     
9.226.844,067$                     Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                        Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                   Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                   

399.567.436,436$                 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$                

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409.452.964,666$                 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$              19,459%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$              24,330%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22.557,563$                     0,244%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                   21,452%

315.495,000$                   90,000%

21,452%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                   

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                90,000%
OBSERVACIONES: 

19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
557.550,992$                   

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$              

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

BARRAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%
$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338
0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%

$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408

$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426
4,11%5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)
4,88% 6,19% 6,34%

$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

$1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553
0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%

$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                            
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                            

0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%
$40.785.705,898 12,143% $101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507$11.649.349,709 $1.034.472,679 $80.005,963

0,000%

0,073%
$0,000 $244.892,440 $244.892,440ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000
$0,000 $0,000

2,915% 0,000% 0,000% 0,000% 0,073%0,000% 0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%
$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%
$41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834

0,003% 0,001% 0,004%
3,695% $1.183.525,165 $2.784,747 $25.547,762 $38.241,527

$18.432,500 $36.271,500$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500
0,011% 0,006%

$19.543,739
0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%

$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296% 0,012% 0,014%

$12.365.657,277

$2.257.167,500 0,674% $331.684,384
0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000
0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000
0,001%

$3.197,870

0,000%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000

$0,000

0,000%

0,000% 0,000%

0,000%

0,000%$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,002% 0,002% 0,003%
$6.272,280 $0,000 $0,000$7.526,736 $9.032,083

0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $286.340,340$6.278.636,562 1,874% $186.473,092 $70.460,578 $1.076,400
0,000% 0,000% 0,056% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000%

$544.350,411 $0,000
$11.367,126 $13.640,552 $8.238,774

0,000% 0,000% 0,002%
$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000

0,136% 0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%
$16.368,662 $184.265,200 $0,000

0,018% 0,000%

$0,000
0,000%

0,075% 0,043% 0,047%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

0,081%
$86.604,632 $135.819,677 $198.666,644

0,026% 0,041% 0,059%
$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973

0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557
$195.126,678

0,020% 0,086%

$234.152,013 $280.982,416
$142.263,664 $158.286,430

20,343% 2,601% 0,058% 0,070%

$61.421.199,794 18,342% $10.393.045,112 $4.609,710

0,250% 0,026%0,062% 0,062%
$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197 $85.391,551

0,084% 0,028% 0,056% 0,096%
0,000% 0,079% 0,150%

$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410
0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$0,000 $263.328,682 $502.762,971$131.928.517,167 39,449% $15.768.913,313

$1.372.896,040 $1.115.127,000
0,063%

$210.702,203
0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%
$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200

44,520% 3,946% 0,136% 0,163% 0,195%
$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $30.746,620 $59.637,392 $0,000
0,009% 0,018% 0,000%

$149.004.224,264

0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%
$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152$61.559.592,400 18,396% $947.750,429$18.771.776,169 $249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666

0,074% 0,149% 0,121% 0,212%

$86.689,992$174.127,551 $208.953,061
0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%

$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233
4,698% 0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%

$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

0,008%
$4.008.451,819 $27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006% 0,007% 0,024% 0,027% 0,014%
$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

$102.965,643
0,016% 0,015% 0,057% 0,011%

$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580
$34.212,244

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003%

$22.884.964,844 6,839%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688

18 19 20

nov-22 dic-22 ene-23

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

11

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-22abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

12 13 14 15 16 17

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

2 DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
12,44%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 8,33%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 4,22%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

50.604.522,138$                  

800.000,000$                       
800.000,000$                       

2.812.239,712$                    
2.856.474,349$                    
1.845.000,000$                    
1.845.000,000$                    

350.550,000$                       
350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    
9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$            
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$                

19,459%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$            24,330%

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                     

22.557,563$                   0,244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                 21,452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                 21,452%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$              90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                 90,000%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                 19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

13.645.355,250$            26,965%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO

10,63% 11,43% 12,02% 12,42%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%
$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341 $41.578.750,227$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

$1.341.894,886$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210
0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% 0,40%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739

$30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125
9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%

VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397 $3.404.047,912
0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                          
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          

$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964 $311.729,678
0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144% 0,093%

12,143% $11.649.349,709 $229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535
0,068% 0,059% 0,039% 0,294%

$40.785.705,898

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994
0,105%0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%$0,000 0,000% 2,915% 0,011% 0,027% 0,037%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%
$107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360 $7.481,460$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000$12.365.657,277 3,695% $1.183.525,165

-0,014% 0,009% 0,002%

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%
$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681 $122.634,503

0,032%

$19.543,739 $48.859,346 $43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296%

$130.529,752$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114$331.684,384 $0,000
0,000% 0,000% 0,043%

$2.257.167,500 0,674%
0,006%

$19.475,767
0,018% 0,014% 0,000%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353
0,005% 0,005% 0,007%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,001%
$3.197,870 $7.994,675 $17.588,288 $17.588,288 $22.385,094

0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

0,039%

1,874% $544.350,411 $0,000 $0,000
0,000% 0,000%

$6.278.636,562

$22.238,344 $35.581,350 $35.581,350
$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,002% 0,006% 0,007%

$62.267,362$8.238,775 $20.596,938 $44.476,687 $44.476,687 $48.924,356 $48.924,356
0,019%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015%
0,070% 0,043% 0,068% 0,191% 0,148% 0,149%

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015 $245.163,274 $548.542,978 $301.612,826 $120.474,226
0,073% 0,164% 0,090% 0,036%

0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130%
$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860

0,130% 0,143% 0,143% 0,182%

$61.421.199,794 18,342% $10.393.045,112

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 2,601%

0,303% 0,240% 0,284% 0,367% 0,107% 0,166% 0,110%
$950.343,614 $1.227.170,425$131.928.517,167 39,449%

0,385% 0,306% 0,188%
$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799 $554.813,398 $368.519,919

0,330% 0,330% 0,420%
$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137

$359.398,662

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,063%
$210.702,204

$15.768.913,313 $1.013.630,239
$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526

0,254% 0,313% 0,122% 0,061%
18,396% $18.771.776,169 $848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650

0,254% 0,402% 0,250% 0,310%
$670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800 $203.931,850

0,200% 0,309%
$61.559.592,400

$610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312
$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,026% 0,065% 0,065% 0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%

$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060% 0,060%
$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,862 $199.228,0016,839% $4.008.451,819 $56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412

0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

0,038% 0,047% 0,047% 0,052% 0,052% 0,066%11,142% 1,003% 0,011% 0,027% 0,024% 0,038%
$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$22.884.964,844

27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

nov-23
VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
feb-23 mar-23 abr-23 may-23

26

jun-23

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DE 11

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente

Ítems NP #2
Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
17,04%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 14,74%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 12,44%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      
800.000,000$                      

2.812.239,712$                   
2.856.474,349$                   
1.845.000,000$                   
1.845.000,000$                   

350.550,000$                      
350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   
9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$               

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$              19,459%
409.452.964,666$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$              24,330%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22.557,563$                     0,244%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                   21,452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                   21,452%

315.495,000$                   90,000%

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                   19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                  

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$              26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$42.575.422,338 $43.823.687,032 $45.201.539,892 $47.304.160,348 $49.744.905,505 $51.897.799,105
16,07% 17,02% 17,71% 18,37%

$53.771.991,868 $56.961.940,032 $59.273.927,842 $61.495.519,592
12,72% 13,09% 13,51% 14,13% 14,86% 15,51%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $996.672,111 $1.248.264,694 $1.377.852,860 $2.102.620,456
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,30% 0,37% 0,41% 0,63%

$2.440.745,156 $2.152.893,600 $1.874.192,766 $3.189.948,164 $2.311.987,811 $2.221.591,754
0,73% 0,64% 0,56% 0,95% 0,69% 0,66%

$46.442.632,869 $48.344.824,235VALOR (Miles de Pesos)
14,87% 15,58% 16,29% 17,04%

$49.760.505,902 $52.138.245,107 $54.515.984,319 $57.018.296,473
12,88% 13,02% 13,17% 13,52% 13,88% 14,44%

$43.113.797,987 $43.589.345,824 $44.064.893,662 $45.253.763,265
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

$1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.415.681,667 $2.377.739,205 $2.377.739,212 $2.502.312,154VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918,210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603
0,36% 0,57% 0,42% 0,71% 0,71% 0,75%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,44% 0,14% 0,14% 0,36%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                           
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                           

0,116% 0,133% 0,202% 0,287%0,040%
$676.826,533 $959.854,755$126.573,493 $224.430,824 $256.722,530 $326.443,155 $238.360,570 $387.534,738

0,222% 0,222% 0,230%
$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$130.044,994 $742.580,781 $742.580,787 $768.187,895

$445.551,914

0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,915% 0,039%

$40.785.705,898 12,143% $11.649.349,709 $132.676,694
0,038% 0,067% 0,077% 0,098% 0,071%

$11.200,400 $23.222,108 $143.132,949 $119.859,186 $64.210,020$1.183.525,165 $6.698,440 $81.725,740 $14.578,720 $10.258,550 $6.309,790
0,002% 0,024% 0,004% 0,003% 0,002% 0,003% 0,007% 0,043%

$12.365.657,277 3,695%

$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436
0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,036% 0,019%

0,026% 0,028%4,490% 0,296% 0,037% 0,005% 0,005% 0,013%
$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

0,001%0,012%
$39.965,987 $2.561,560 $10.425,173 $5.438,606$2.257.167,500 0,674% $331.684,384

$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638

0,001% 0,003% 0,000% 0,002% 0,000%

$7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277
0,005% 0,005% 0,005%

-$130.529,752 $3.034,422
-0,039%

0,083% 0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%
$17.390,204

0,004% 0,004%

$62.267,363
0,013% 0,013% 0,014%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,019%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%
$21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622

0,189% 0,116% 0,216%0,171%

$43.975,778 $43.975,778 $48.373,355$8.795,155 $8.795,155

0,247% 0,248%
$831.406,091$10.393.045,112 $78.874,225 $439.025,569 $268.801,459 $210.678,346 $572.212,449

0,024% 0,131% 0,080% 0,063%
$61.421.199,794 18,342%

20,343% 2,601% 0,064% 0,026% 0,026% 0,064%
$213.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%
$214.845,218 $343.752,348

$826.726,267
$343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479

$634.109,239 $389.353,830 $723.177,346

0,211% 0,251% 0,240% 0,172%
$668.888,923 $403.531,760

0,117% 0,096% 0,200% 0,200% 0,121%
$322.304,453 $705.409,401 $839.614,618 $804.259,477 $575.887,022 $668.149,590

0,229% 0,084% 0,141% 0,141% 0,087%

$131.928.517,167

$766.035,279 $279.525,580 $471.034,400 $471.034,400 $291.137,833
3,946% 0,187% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%

$625.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

39,449% $15.768.913,313 $392.405,470

0,087% 0,293% 0,050% 0,064%0,102%
$166.296,000 $213.362,393$184.206,100 $56.941,500 $763.701,035 $692.567,875 $665.105,500 $291.434,150

0,055% 0,017% 0,228% 0,207% 0,199%

$186.377,591
0,129% 0,129% 0,142%

$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956
$980.319,300

0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,056%

$61.559.592,400 18,396% $18.771.776,169 $342.192,950
$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332

0,009% 0,008% 0,033% 0,068% 0,074% 0,045%
$28.230,869 $109.059,744 $228.877,732 $249.277,817 $149.724,073$4.008.451,819 $43.824,332 $94.429,339 $67.724,970 $19.083,817 $28.527,237

0,013% 0,028% 0,020% 0,006%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003% 0,036% 0,009%
$122.124,722 $31.374,726

$22.884.964,844 6,839%

$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906
0,047% 0,100%

$156.873,633 $335.010,996
0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$156.873,633

ago-24 sep-24

4034 35 36 37 38 39VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
dic-23 ene-24

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CAQUETÁ

399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$               

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

(Día / Mes / Año)

4 DE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.5
Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2,
Mayores y Menores Cant de Obra #7



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
21,96%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 19,50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 17,04%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      
800.000,000$                      

2.812.239,712$                   
2.856.474,349$                   
1.845.000,000$                   
1.845.000,000$                   

350.550,000$                      
350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   
9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$                 

19,459%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$               

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$              

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$              24,330%

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                       

22.557,563$                     0,244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                   21,452%

21,452%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                   

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                   90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                90,000%
OBSERVACIONES: 

19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
557.550,992$                   

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$              26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

18,72%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos) $62.651.096,073

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,35%
VALOR (Miles de Pesos) $1.155.576,481

$66.477.972,833 $67.857.480,993 $69.666.414,452 $71.475.347,911 $73.484.178,239
20,27% 20,82% 21,36% 21,96%17,79% 18,54% 19,22% 19,37% 19,51% 19,86%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos) $59.546.259,603 $62.037.868,156 $64.338.007,554 $64.813.555,391 $65.289.103,230

$1.188.869,603 $1.379.508,160 $1.808.933,459 $1.808.933,459
0,14% 0,36% 0,41% 0,54% 0,54% 0,60%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,76% 0,74% 0,69% 0,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.527.963,130 $2.491.608,553 $2.300.139,398 $2.008.830,328$475.547,837 $475.547,839

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                           
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                           

0,140%
$40.785.705,898 12,143% $11.649.349,709 $467.961,744

0,015%
$838.777,694 $855.599,019 $855.599,019 $51.214,216ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$51.214,217 $128.035,543 $310.428,613 $387.249,939 $387.249,939 $438.464,157

2,915% 0,251% 0,256% 0,256% 0,015% 0,038% 0,093% 0,116% 0,116% 0,131%$0,000 0,000%

$46.281,800$12.365.657,277
0,014%

$96.251,029 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296% 0,028% 0,029%
$95.270,436 $96.253,282

3,695% $1.183.525,165

0,021% 0,026%
$69.287,590 $86.609,487

0,029% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%
0,000%

$2.257.167,500 0,674% $331.684,384 $1.025,685
$12.647,420 $12.647,420

0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%
$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638

0,005%
$15.809,276OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0,000%

$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,005% 0,005% 0,005%
$17.390,203 $17.132,986 $17.132,986

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,014% 0,014% 0,014% 0,003% 0,003%
$48.373,355 $46.566,089 $46.566,089 $8.795,155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)
$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622

0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%
$35.180,622 $43.975,778

0,136%$5.815.212,112 1,737%

0,107%
$61.421.199,794

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343%

$359.375,351
$214.845,218 $223.090,704 $343.752,348$451.566,609 $85.938,087 $85.938,087

0,103% 0,128%
$343.752,348 $429.690,435

2,601% 0,141% 0,154%
$472.659,479 $515.518,563

18,342% $10.393.045,112

0,135% 0,026% 0,026% 0,064% 0,067% 0,103%
0,000%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $131.928.517,167 39,449% $15.768.913,313

$209.388,167 $244.323,218
$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,074% 0,063% 0,073%

$246.199,011 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049 $478.772,049
0,121%

$406.242,147
0,057% 0,057% 0,143% 0,143% 0,147% 0,147%

$490.384,302 $490.384,302

0,030%
$61.559.592,400 18,396% $18.771.776,169 $100.035,351

$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332
0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,129%

$344.932,332 $431.165,415
4,698% 0,142% 0,136% 0,136% 0,026% 0,026%

$474.281,956 $453.631,581 $453.631,582 $86.233,082BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

0,054%
$180.896,550$22.884.964,844

$335.010,996 $297.518,866 $135.068,866 $31.374,726 $31.374,726 $78.436,816
0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$78.436,816 $125.498,906 $125.498,906 $156.873,633
0,100% 0,089% 0,040% 0,009% 0,009% 0,023%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003%

6,839% $4.008.451,819

mar-25 abr-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-24

48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

41

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

PÁGINA 5 DE 11

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
28,66%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 25,31%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 21,96%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      
800.000,000$                      

2.812.239,712$                   
2.856.474,349$                   
1.845.000,000$                   
1.845.000,000$                   

350.550,000$                      
350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   
9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$               

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$             19,459%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$             24,330%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22.557,563$                    0,244%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                  21,452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                  21,452%

315.495,000$                  90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                  19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$             26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

$76.044.310,519 $78.842.216,718 $81.457.729,848 $84.786.564,744 $88.115.399,640 $88.823.723,172VALOR (Miles de Pesos)
26,75% 27,28% 27,81% 28,66%

$89.532.046,707 $91.302.855,550 $93.073.664,393 $95.906.958,541
22,72% 23,56% 24,34% 25,33% 26,33% 26,54%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

0,99% 0,21% 0,21% 0,53%
$3.328.834,896 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,53% 0,85%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,76% 0,84% 0,78% 0,99%
VALOR (Miles de Pesos) $2.560.132,280 $2.797.906,199 $2.615.513,130 $3.328.834,896

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                          

$358.499,523 $358.499,524 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603
0,091%

$305.132,164
0,107% 0,107% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%$0,000 0,000% 2,915% 0,131% 0,139% 0,084%

$438.464,157 $464.071,265 $281.678,195ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $40.785.705,898 12,143% $11.649.349,709

$12.365.657,277 3,695%

$86.609,487
0,008% 0,019% 0,019% 0,031%

$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140
0,026% 0,028% 0,028% 0,036% 0,036% 0,008%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296%

$1.183.525,165

$95.270,436 $95.270,436 $121.253,282 $121.253,280 $25.800,785

0,674% $331.684,384$2.257.167,500

$15.809,276 $18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550
0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,005% 0,004% 0,004% 0,006%
$11.773,875 $11.773,875

$61.566,089 $61.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730 $52.401,169
0,018% 0,018% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%0,014%

$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $544.350,411$6.278.636,562 1,874%

1,737% 0,136% 0,013% 0,014%$5.815.212,112 0,016%

$61.421.199,794 18,342%

$429.690,435 $472.659,479 $472.659,479 $601.566,609
0,096% 0,096% 0,153%

$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528
0,128% 0,141% 0,141% 0,180% 0,180% 0,038%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 2,601%

$10.393.045,112

$601.566,609 $128.003,881
0,038%

0,401%

39,449% $15.768.913,313

0,315% 0,315% 0,401%
$1.053.298,509 $1.053.298,509 $1.340.561,739 $1.340.561,738 $285.250,384 $285.250,384

0,213% 0,213% 0,341%
$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537

0,085% 0,085%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,286%
$957.544,099

$131.928.517,167

$61.559.592,400 18,396%

$603.631,581 $603.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188
0,154%

$513.773,101
0,180% 0,180% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,129% 0,142% 0,142%

$431.165,415 $474.281,956 $474.281,956BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15) $18.771.776,169

$4.008.451,819$22.884.964,844 6,839%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%11,142% 1,003% 0,047% 0,052% 0,052% 0,066% 0,014%
$219.623,087 $46.732,326 $46.732,326 $116.830,818

0,066%
$156.873,633 $172.560,996 $172.560,996 $219.623,087EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308

dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26

56 57 58 59 60 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
ago-25 sep-25 oct-25 nov-25

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$               

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

6 DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
37,76%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 33,21%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 28,66%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      
800.000,000$                      

2.812.239,712$                   
2.856.474,349$                   
1.845.000,000$                   
1.845.000,000$                   

350.550,000$                      
350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   
9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$               

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$             19,459%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$             24,330%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      

22.557,563$                    0,244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                  21,452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                  21,452%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                  19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$             26,965%

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

$118.573.311,733 $123.531.576,491 $124.162.175,705 $124.792.774,920 $126.369.272,961VALOR (Miles de Pesos) $98.740.252,689 $102.281.870,376 $105.823.488,063 $109.719.267,518 $113.615.046,974
36,91% 37,10% 37,29% 37,76%29,50% 30,56% 31,62% 32,78% 33,95% 35,43%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

1,06% 1,16%
VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687 $1.576.498,041$3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,85% 1,06% 1,16% 1,48% 1,48% 0,19% 0,19% 0,47%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                          

12,143% $11.649.349,709

$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $419.556,726 $533.981,289 $533.981,288
0,020% 0,020% 0,051%

$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263
0,114% 0,114% 0,125% 0,125% 0,160% 0,160%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,915% 0,091%
$305.132,164

$40.785.705,898

3,695% $1.183.525,165

$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164
0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%4,490% 0,296% 0,031% 0,039% 0,039% 0,042%

$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

$12.365.657,277

0,674% $331.684,384

$32.966,851 $32.966,851$23.547,751 $4.192,770 $4.192,770
0,010% 0,010% 0,001% 0,001% 0,003%0,083% 0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%

$18.838,201 $10.481,927

$2.257.167,500

$25.902,526$23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

1,874% $544.350,411

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994
0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027% 0,003% 0,003%

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044
0,009%1,737% 0,136% 0,016%

$52.401,169

$6.278.636,562

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112

$10.393.045,112$61.421.199,794 18,342%

$704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050
20,343%

$640.019,410 $640.019,410
0,191% 0,210%

$512.015,528 $704.021,350
0,210% 0,268% 0,268% 0,034% 0,034% 0,085%2,601% 0,153% 0,191%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557

39,449% $15.768.913,313

0,597% 0,597% 0,076% 0,076% 0,190%
$1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671

3,946% 0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,469%
$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$131.928.517,167

$1.568.877,114

18,396% $18.771.776,169

0,034% 0,034%
$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $706.438,014 $899.102,927 $899.102,927

0,085%
$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,211% 0,269% 0,269%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,154%
$513.773,101

$61.559.592,400

$22.884.964,844

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003% 0,056% 0,070%
$186.929,308 $233.661,636

6,839% $4.008.451,819

$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390
0,012% 0,031%

$41.604,390 $104.010,976
0,070% 0,077% 0,077% 0,098% 0,098% 0,012%

sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
jun-26 jul-26 ago-26

70

mar-27

64 65 66 67 68 69VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$               

CAQUETÁGERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

OBJETO: 

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

(Día / Mes / Año)

DE 11
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
46,56%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 42,16%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 37,76%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                

50.604.522,138$                

800.000,000$                     
800.000,000$                     

2.812.239,712$                  
2.856.474,349$                  
1.845.000,000$                  
1.845.000,000$                  

350.550,000$                     
350.550,000$                     

-$                                    

3.183.304,765$                  

-$                                    

604.827,905$                     

9.226.844,067$                  
9.226.844,067$                  Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                     Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                

399.567.436,436$              

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$           19,459%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$              

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$           24,330%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                    1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22.557,563$                  0,244%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                21,452%

21,452%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$             90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                90,000%

19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
557.550,992$                

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                               0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

26,965%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$           

BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

$127.945.771,003 $130.468.167,869 $132.990.564,735 $136.143.560,819 $139.296.556,903 $142.764.852,595VALOR (Miles de Pesos)
43,69% 45,01% 46,33% 46,56%

$146.233.148,287 $150.647.342,807 $155.061.537,331 $155.847.452,765
38,23% 38,98% 39,74% 40,68% 41,62% 42,66%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

0,94%
$3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                       

12,143% $11.649.349,709

0,112% 0,112%
$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316

0,142% 0,142% 0,025%2,915% 0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%
$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$40.785.705,898

$12.365.657,277

$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660
0,048% 0,009%

$160.787,660 $28.627,081
0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296% 0,017% 0,027%
$57.424,164 $91.878,663

3,695% $1.183.525,165

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243

0,674% $331.684,384

$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,003% 0,005%

$2.257.167,500

0,005%
$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0,002%
$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%
$29.349,400 $29.349,400

1,874% $544.350,411

$58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

0,017%
$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $81.639,583 $14.535,338

0,136% 0,009% 0,014% 0,017%0,014% 0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%

$61.421.199,794

$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139
0,238% 0,042%

$797.706,139 $142.025,814
0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 2,601% 0,085% 0,136%
$284.895,050 $455.832,079

18,342% $10.393.045,112

$131.928.517,167 39,449% $15.768.913,313

0,095%
$316.497,572

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,190% 0,304% 0,304%
$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)
$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080

18,396% $18.771.776,169

$571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390
4,698% 0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%

$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $800.444,390 $142.513,339
0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146
0,062% 0,062% 0,068% 0,087% 0,087% 0,015%

$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527
0,031% 0,050% 0,050% 0,068%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003%

$4.008.451,819$22.884.964,844 6,839%

ago-27 sep-27

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 
pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

11

OBJETO: 

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8 DE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
56,43%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 51,50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 46,56%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                

50.604.522,138$                

800.000,000$                     
800.000,000$                     

2.812.239,712$                  
2.856.474,349$                  
1.845.000,000$                  
1.845.000,000$                  

350.550,000$                     
350.550,000$                     

-$                                    

3.183.304,765$                  

-$                                    

604.827,905$                     

9.226.844,067$                  
9.226.844,067$                  Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                     Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                

399.567.436,436$              

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$             19,459%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$              

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$             24,330%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      

22.557,563$                    0,244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                  21,452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                  21,452%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                  19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

13.645.355,250$             26,965%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $156.633.368,200 $158.598.156,787 $160.562.945,374 $163.706.607,116 $166.850.268,858 $170.779.846,035 $174.709.423,212 $179.031.958,107 $183.354.493,002 $188.855.901,053
52,20% 53,49% 54,78% 56,43%46,80% 47,39% 47,97% 48,91% 49,85% 51,03%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

% 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%
VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587 $5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                         
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                         

$40.785.705,898 12,143% $11.649.349,709

$338.557,263 $338.557,263 $423.196,579
2,915% 0,025% 0,063% 0,063%

$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $423.196,579 $465.516,237 $465.516,238
$0,000 0,000% 0,177%

$592.475,209
0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$12.365.657,277 3,695%

$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405
0,043% 0,047% 0,047% 0,060%

$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566
0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296%

$1.183.525,165

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242

0,674% $331.684,384

0,004% 0,004% 0,006% 0,006% 0,009% 0,009% 0,011%
$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140

0,008% 0,008%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,002%
$5.225,448

$2.257.167,500

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357
0,030%

$101.747,365
0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,004% 0,011% 0,011%

$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$568.103,254 $710.129,068
0,233% 0,233% 0,297%

$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695$568.103,254
0,212%0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 2,601%

$10.393.045,112$61.421.199,794 18,342%

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534

39,449% $15.768.913,313

0,520% 0,520% 0,662%
$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,095%
$316.497,572

$131.928.517,167

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

$61.559.592,400 18,396% $18.771.776,169

$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366
0,298%

$997.593,376
0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,043% 0,106% 0,106%

$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$4.008.451,819$22.884.964,844 6,839%

$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400 $285.183,400 $362.960,692EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%11,142% 1,003% 0,015% 0,039% 0,039% 0,062%
$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109

nov-28

86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

81 82 83 84 85

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 DE 11

OBJETO: 

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
70,18%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 63,30%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 56,43%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

50.604.522,138$                  

800.000,000$                       
800.000,000$                       

2.812.239,712$                    
2.856.474,349$                    
1.845.000,000$                    
1.845.000,000$                    

350.550,000$                       
350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    
9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$           19,459%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$                

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$           24,330%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                    1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22.557,563$                  0,244%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                21,452%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                21,452%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                90,000%

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$             

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                               

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$           26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

$194.357.309,103 $195.686.235,401 $197.015.161,700 $200.337.477,456 $203.659.793,213 $208.975.498,425VALOR (Miles de Pesos)
64,03% 66,01% 68,00% 70,18%

$214.291.203,637 $220.935.835,150 $227.580.466,663 $234.889.561,328
58,07% 58,47% 58,87% 59,86% 60,85% 62,44%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

$3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212 $6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756
0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                         
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                         

12,143% $11.649.349,709

$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907
0,214% 0,214% 0,235%

$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372
0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,915% 0,177%
$592.475,209

$40.785.705,898

3,695% $1.183.525,165$12.365.657,277

$121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643 $242.031,643 $266.234,807
4,490% 0,296% 0,060% 0,014% 0,014% 0,036%

$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821
0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

0,674% $331.684,384

$44.179,282 $44.179,282 $48.597,210$35.343,426$22.089,641 $35.343,426
0,013% 0,013% 0,015%0,083% 0,011% 0,011%0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%

$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$98.312,830$24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830
0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,030%
$101.747,363

0,037% 0,037% 0,040%
$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

$10.393.045,112

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 0,179% 0,287% 0,287%

$61.421.199,794 18,342%

0,072% 0,072% 0,179%
$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510

0,359% 0,359% 0,395%20,343% 2,601% 0,297%
$1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725

39,449%

0,640% 0,640% 0,800% 0,800% 0,879%3,946% 0,662%
$1.337.936,405 $2.140.698,247

0,160% 0,160% 0,400% 0,400%
$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$15.768.913,313

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$131.928.517,167

18,396% $18.771.776,169$61.559.592,400

$963.919,102 $963.919,102$240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439
0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,298%
$997.593,377

0,360% 0,360% 0,396%
$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

$22.884.964,844

$87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959$362.960,692 $87.677,192
0,131% 0,144%

$438.385,959 $482.224,555
0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003% 0,108% 0,026%

6,839% $4.008.451,819

ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

10094 95 96 97 98 99VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

91 92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

dic-28 ene-29
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

10 DE 11

OBJETO: 

CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
101,432%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 85,81%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 70,18%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

50.604.522,138$                  

800.000,000$                       
800.000,000$                       

2.812.239,712$                    
2.856.474,349$                    
1.845.000,000$                    
1.845.000,000$                    

350.550,000$                       
350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    
9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$                 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409.452.964,666$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$           19,459%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$           24,330%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                    

22.557,563$                  0,244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                21,452%

21,452%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$             90,000%
OBSERVACIONES: 

19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
557.550,992$                

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                               0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$           26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

$276.980.111,300 $284.400.661,798 $296.047.250,209 $307.920.131,006 $322.761.232,002 $339.481.441,442VALOR (Miles de Pesos) $242.198.655,994 $251.501.140,116 $262.722.753,945 $265.940.974,142 $269.435.486,726
84,97% 88,45% 92,00% 96,44% 101,43%72,37% 75,14% 78,50% 79,46% 80,50% 82,76%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

$14.841.100,996 $16.720.209,439$3.218.220,197 $3.494.512,584 $7.544.624,574 $7.420.550,498 $11.646.588,411 $11.872.880,797
5,00%1,04% 2,25% 2,22% 3,48% 3,55% 4,43%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 2,18% 2,78% 3,35% 0,96%

VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $11.221.613,829

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                         
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                         

12,143% $11.649.349,709

$427.268,010 $799.157,629 $799.157,629 $1.278.652,207 $1.278.652,207 $1.598.315,259 $1.718.315,259
0,239% 0,239% 0,382% 0,382% 0,478% 0,513%2,915% 0,235% 0,299% 0,365% 0,096% 0,128%

$787.154,372 $1.001.832,838 $1.221.832,838 $319.663,052ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$40.785.705,898

$12.365.657,277

$432.471,363 $540.589,202 $590.589,202$338.844,301 $108.117,841 $116.947,596 $270.294,602 $270.294,602 $432.471,363
0,129% 0,162% 0,176%0,101% 0,032% 0,035% 0,081% 0,081% 0,129%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296% 0,080% 0,101%
$266.234,807 $338.844,300

3,695% $1.183.525,165

$2.257.167,500 0,674% $331.684,384

$98.676,531 $108.676,532$19.735,306 $21.347,134 $49.338,265 $49.338,265 $78.941,224 $78.941,224OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

0,029% 0,032%0,006% 0,006% 0,015% 0,015% 0,024% 0,024%$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,015% 0,018% 0,018%
$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996

1,874% $544.350,411

$304.482,986$59.380,134 $137.241,493 $137.241,493 $219.586,388 $219.586,388 $274.482,986
0,041% 0,041% 0,066% 0,066% 0,082% 0,091%0,136% 0,040% 0,051% 0,051% 0,016% 0,018%

$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $54.896,596SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

$61.421.199,794

$2.981.992,676$2.076.087,832 $536.398,535 $580.207,501 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142
0,395% 0,502%

$1.320.854,726 $1.681.087,833
0,641% 0,801%

18,342% $10.393.045,112

$2.145.594,142 $2.681.992,677
0,891%0,620% 0,160% 0,173% 0,401% 0,401% 0,641%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 2,601%

$131.928.517,167 39,449% $15.768.913,313

$5.976.689,382
1,786%

$3.746.221,933 $4.526.221,931PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$6.876.689,382$1.445.337,876 $1.495.337,876 $3.112.418,767 $2.988.344,691 $4.555.059,120 $4.781.351,506
2,055%0,432% 0,447% 0,930% 0,893% 1,361% 1,429%$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,879% 1,119% 1,352%

$2.943.460,090

18,396% $18.771.776,169

$2.991.199,037$582.199,150 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.691.199,036
0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,804% 0,894%4,698% 0,396% 0,504% 0,631% 0,161% 0,174%

$1.325.388,765 $1.686.858,428 $2.110.988,135 $538.239,807BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$22.884.964,844 6,839%

$489.577,961 $783.324,738 $783.324,738 $979.155,923 $1.148.264,365$482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $195.831,184 $211.825,183 $489.577,961
0,146% 0,234% 0,234% 0,293% 0,343%0,144% 0,183% 0,213% 0,059% 0,063% 0,146%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003%

$4.008.451,819

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-29

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

101

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                                                            

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                 

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

DE 11
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3.724,00                    113.387,00$                 422.253.188,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

1,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m3 -                            113.387,00$                 -$                                       2.979,00                                             337.779.873,00$                            -$                                                          1.534,59
1,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m3 -                            113.387,00$                 -$                                       559,00                                                63.383.333,00$                              -$                                                          
1,3 E 1-14101 1 14.101 201-13 m3 -                            113.387,00$                 -$                                       186,00                                                21.089.982,00$                              -$                                                          
2 E 1 201-13 m 5.644,00                    69.636,00$                   393.025.584,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

2,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                            69.636,00$                   -$                                       4.515,00                                             314.406.540,00$                            -$                                                          280,00
2,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                            69.636,00$                   -$                                       1.129,00                                             78.619.044,00$                              -$                                                          
3 E 1 201-13 m 220.599,00                4.475,00$                     987.180.525,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

3,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                            4.475,00$                     -$                                       130.000,00                                         581.750.000,00$                            -$                                                          205,00
3,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                            4.475,00$                     -$                                       30.000,00                                           134.250.000,00$                            -$                                                          
4 E 1 210-13 m3 1.139.426,00             10.216,00$                   11.640.376.016,00$               1.960,51                                             20.028.570,00$                              -$                                                          1.960,51

4,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                            10.216,00$                   -$                                       454.197,00                                         4.640.076.552,00$                         2.566,70 26.221.407,00$                                        84.770,01
4,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                            10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                         -$                                                          
4,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                            10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                         -$                                                          
4,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                            10.216,00$                   -$                                       75.700,49                                           773.356.206,00$                            -$                                                          
5 E 1 210-13 m3 74.655,00                  60.376,00$                   4.507.370.280,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

5,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                            60.376,00$                   -$                                       36.394,00                                           2.197.324.144,00$                         -$                                                          19.401,69
5,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                            60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                             549.361.224,00$                            -$                                                          
5,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                            60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                             549.361.224,00$                            -$                                                          
5,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                            60.376,00$                   -$                                       6.065,00                                             366.180.440,00$                            -$                                                          
6 E 1 211-13 m3 126.989,00                9.747,00$                     1.237.761.783,00$                 18.070,68                                           176.134.918,00$                            -$                                                          18.070,68

6,1 E 1-11601 1 11.601 211-13 m3 -                            9.747,00$                     -$                                       158.918,32                                         1.548.976.865,00$                         15.869,00 154.675.143,00$                                      157.048,82
7 E 1 220-1 m3 680.805,00                12.594,00$                   8.574.058.170,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

7,1 E 1-11601 1 11.601 220-1 m3 -                            12.594,00$                   -$                                       160.000,00                                         2.015.040.000,00$                         -$                                                          
7,2 E 1-11701 1 11.701 220-1 m3 -                            12.594,00$                   -$                                       40.000,00                                           503.760.000,00$                            -$                                                          
8 E 1 230.1P m3 550.000,00                10.300,00$                   5.665.000.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

8,1 E 1-11601 1 11.601 230.1P m3 -                            10.300,00$                   -$                                       300.000,00                                         3.090.000.000,00$                         -$                                                          
9 E 1 231-13 m2 467.519,00                7.521,00$                     3.516.210.399,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

9,1 E 1-11601 1 11.601 231-13 m2 -                            7.521,00$                     -$                                       240.000,00                                         1.805.040.000,00$                         -$                                                          6.609,33
9,2 E 1-11701 1 11.701 231-13 m2 -                            7.521,00$                     -$                                       60.001,00                                           451.267.521,00$                            -$                                                          
10 E 1 m2 261.070,00                1.332,00$                     347.745.240,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

10,1 E 1-11606 1 11.606 m2 -                            1.332,00$                     -$                                       261.070,00                                         347.745.240,00$                            -$                                                          
Subtotal 37.290.981.185,00$          22.884.964.844,00$                 180.896.550,00$                                
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1.100.000,00             927,00$                        1.019.700.000,00$                 401.211,66                                         371.923.209,00$                            -$                                                          401.211,66
11,1 S 2-11602 2 11.602 310-13 m2 -                            927,00$                        -$                                       959.031,00                                         889.021.737,00$                            107.913,00 100.035.351,00$                                      612.142,18
11,2 S 2-11702 2 11.702 310-13 m2 -                            927,00$                        -$                                       139.757,34                                         129.555.054,00$                            -$                                                          1.750,50
12 S 2 320-13 m3 164.000,00                145.000,00$                 23.780.000.000,00$               1.504,26                                             218.117.700,00$                            -$                                                          1.504,26

12,1 S 2-11602 2 11.602 320-13 m3 -                            145.000,00$                 -$                                       145.236,00                                         21.059.220.000,00$                       -$                                                          74.388,68
12,2 S 2-11702 2 11.702 320-13 m3 -                            145.000,00$                 -$                                       36.308,74                                           5.264.767.300,00$                         -$                                                          115,90
13 S 2 m3 12.300,00                  180.245,00$                 2.217.013.500,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

13,1 S 2-11602 2 11.602 m3 -                            180.245,00$                 -$                                       9.840,00                                             1.773.610.800,00$                         -$                                                          304,73
13,2 S 2-11702 2 11.702 m3 -                            180.245,00$                 -$                                       2.460,00                                             443.402.700,00$                            -$                                                          142,80
14 B 2 330-13 m3 186.000,00                155.000,00$                 28.830.000.000,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

14,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                            155.000,00$                 -$                                       155.100,00                                         24.040.500.000,00$                       -$                                                          43.393,00
14,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                            155.000,00$                 -$                                       38.775,00                                           6.010.125.000,00$                         -$                                                          
15 B 2 330-13 m3 7.140,00                    190.385,00$                 1.359.348.900,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

15,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                            190.385,00$                 -$                                       5.712,00                                             1.087.479.120,00$                         -$                                                          15,30
15,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                            190.385,00$                 -$                                       1.428,00                                             271.869.780,00$                            -$                                                          

Subtotal 57.206.062.400,00$          61.559.592.400,00$                 100.035.351,00$                                
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1.100.000,00             1.849,00$                     2.033.900.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                              
16,1 P 8-11603 8 11.603 421-13 m2 -                            1.849,00$                     -$                                       911.324,00                                         1.685.038.076,00$                         -$                                                              305.460,27
16,2 P 8-11703 8 11.703 421-13 m2 -                            1.849,00$                     -$                                       170.873,00                                         315.944.177,00$                            -$                                                              
16,3 P 8-14104 8 14.104 421-13 m2 -                            1.849,00$                     -$                                       56.958,00                                           105.315.342,00$                            -$                                                              
17 P 8 450.1P m3 99.000,00                  775.000,00$                 76.725.000.000,00$               -                                                      -$                                               -$                                                              

17,1 P 8-11603 8 11.603 450.1P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       60.795,41                                           47.116.445.308,00$                       -$                                                              
17,2 P 8-11703 8 11.703 450.1P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       12.000,00                                           9.300.000.000,00$                         -$                                                              
17,3 P 8-14104 8 14.104 450.1P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       4.000,00                                             3.100.000.000,00$                         -$                                                              
18 P 8 450.2P m3 86.028,00                  775.000,00$                 66.671.700.000,00$               -                                                      -$                                               -$                                                              

18,1 P 8-11603 8 11.603 450.2P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       68.885,00                                           53.385.875.000,00$                       -$                                                              19.593,05
18,2 P 8-11703 8 11.703 450.2P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       12.916,00                                           10.009.900.000,00$                       -$                                                              
18,3 P 8-14104 8 14.104 450.2P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       4.305,00                                             3.336.375.000,00$                         -$                                                              
19 P 8 450.9P m3 3.808,00                    856.527,00$                 3.261.654.816,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                              

19,1 P 8-11603 8 11.603 450.9P m3 -                            856.527,00$                 -$                                       3.046,00                                             2.608.981.242,00$                         -$                                                              22,77
19,2 P 8-11703 8 11.703 450.9P m3 -                            856.527,00$                 -$                                       762,00                                                652.673.574,00$                            -$                                                              
20 P 8 460.1P m3 4.284,00                    72.822,00$                   311.969.448,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                              

20,1 P 8-11603 8 11.603 460.1P m3 -                            72.822,00$                   -$                                       3.427,00                                             249.560.994,00$                            -$                                                              
20,2 P 8-11703 8 11.703 460.1P m3 -                            72.822,00$                   -$                                       857,00                                                62.408.454,00$                              -$                                                              

-$                                                    
Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Sub-base granular para bacheo clase A 25.738.986,00$                              
Base granular clase A -$                                                    

-$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19.503.120,00$                              

Base granular para bacheo clase A -$                                                    
Base granular para bacheo clase A 2.912.891,00$                                
Base granular para bacheo clase A -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 15.184.614.145,00$                       

Conformación de la calzada existente 371.923.209,00$                            
Conformación de la calzada existente 567.455.801,00$                            
Conformación de la calzada existente 1.622.714,00$                                
Subbase Granular clase A 218.117.700,00$                            
Subbase Granular clase A 10.786.358.310,00$                       

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    
Excavación en roca de la explanación y canales 1.171.396.607,00$                         
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

54.926.059,00$                              

Subbase Granular clase A 16.805.500,00$                              
Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    
Remoción de Derrumbes 176.134.918,00$                            
Remoción de Derrumbes 1.530.754.810,00$                         

4.008.451.819,00$                    
-$                                                    

Demolición de Estructuras -$                                                    
Demolición de Estructuras 174.002.237,00$                            
Demolición de Estructuras -$                                                    
Demolición de Estructuras -$                                                    
Remoción de alcantarillas   -$                                                    
Remoción de alcantarillas   19.498.080,00$                              
Remoción de alcantarillas   -$                                                    
Remoción de cercas de alambre     -$                                                    
Remoción de cercas de alambre     917.375,00$                                   

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                    
Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20.028.570,00$                              
Excavación sin clasificar de la explanación y canales 866.010.451,00$                            

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    
Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                    
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 564.796.048,00$                            
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Base granular clase A 6.725.915.000,00$                         
Base granular clase A

Terraplenes -$                                                    
Terraplenes -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 49.708.771,00$                              

Conformación de taludes existentes -$                                                    
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    

Terraplenes -$                                                    
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    

18.771.776.170,00$                  

Fresado de pavimento asfaltico

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. __7__                         de fecha   AGOSTO/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ

Subtotal 149.004.224.264,00$        131.928.517.167,00$               -$                                                   
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 OA 6 600-13 m3 7.975,00                    32.667,00$                   260.519.325,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          
21,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                            32.667,00$                   -$                                       39.460,00                                           1.289.039.820,00$                         3,39 110.741,00$                                             23.896,77
21,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                            32.667,00$                   -$                                       6.836,00                                             223.311.612,00$                            -$                                                          
21,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                            32.667,00$                   -$                                       2.279,00                                             74.448.093,00$                              -$                                                          
22 OA 6 600-13 m3 23.156,00                  81.882,00$                   1.896.059.592,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

22,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                            81.882,00$                   -$                                       18.525,00                                           1.516.864.050,00$                         -$                                                          59,86
22,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                            81.882,00$                   -$                                       3.473,00                                             284.376.186,00$                            -$                                                          
22,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                            81.882,00$                   -$                                       1.158,00                                             94.819.356,00$                              -$                                                          
23 OA 6 610-13 m3 36.173,00                  93.098,00$                   3.367.633.954,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

23,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                            93.098,00$                   -$                                       20.000,00                                           1.861.960.000,00$                         30,73 2.860.902,00$                                          126,43
23,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                            93.098,00$                   -$                                       5.000,00                                             465.490.000,00$                            -$                                                          
23,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                            93.098,00$                   -$                                       1.500,00                                             139.647.000,00$                            -$                                                          
24 OA 6 610-13 m3 38.609,00                  176.922,00$                 6.830.781.498,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

24,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                            176.922,00$                 -$                                       30.887,00                                           5.464.589.814,00$                         -$                                                          2.662,44
24,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                            176.922,00$                 -$                                       5.791,00                                             1.024.555.302,00$                         -$                                                          511,54
24,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                            176.922,00$                 -$                                       1.931,00                                             341.636.382,00$                            -$                                                          
25 OA 6 610-13 m3 326,00                       151.702,00$                 49.454.852,00$                      -                                                      -$                                               -$                                                          

25,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                            151.702,00$                 -$                                       661,00                                                100.275.022,00$                            -$                                                          165,16
25,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                            151.702,00$                 -$                                       124,00                                                18.811.048,00$                              -$                                                          
25,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                            151.702,00$                 -$                                       41,00                                                  6.219.782,00$                                -$                                                          

26 OA 6 621,1.1P m 1.227,00                    2.286.822,00$               2.805.930.594,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

26,1 OA 6-11604 6 11.604 621,1.1P m -                            2.286.822,00$               -$                                       556,00                                                1.271.473.032,00$                         -$                                                          524,00

26,2 OA 6-14101 6 14.101 621,1.1P m -                            2.286.822,00$               -$                                       371,00                                                848.410.962,00$                            -$                                                          

27 OA 6 630-13 m3 4.271,00                    1.232.450,00$               5.263.793.950,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          
27,1 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                            1.232.450,00$               -$                                       2.602,00                                             3.206.834.900,00$                         -$                                                          116,00
28 OA 6 630-13 m3 8.778,00                    996.330,00$                 8.745.784.740,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

28,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                            996.330,00$                 -$                                       3.822,00                                             3.807.973.260,00$                         45,85 45.681.731,00$                                        1.071,59
28,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                            996.330,00$                 -$                                       717,00                                                714.368.610,00$                            -$                                                          
28,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                            996.330,00$                 -$                                       239,00                                                238.122.870,00$                            -$                                                          
29 OA 6 630.3.4P m3 2.703,00                    1.086.707,00$               2.937.369.021,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

29,1 OA 6-14104 6 14.104 630.3.4P m3 -                            1.086.707,00$               -$                                       1.703,00                                             1.850.662.021,00$                         -$                                                          
30 OA 6 630-13 m3 13.965,00                  687.013,00$                 9.594.136.545,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

30,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                            687.013,00$                 -$                                       10.000,00                                           6.870.130.000,00$                         -$                                                          62,63
30,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                            687.013,00$                 -$                                       1.900,00                                             1.305.324.700,00$                         -$                                                          
30,3 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                            687.013,00$                 -$                                       698,00                                                479.535.074,00$                            -$                                                          
31 OA 6 630-13 m3 3.444,00                    473.683,00$                 1.631.364.252,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

31,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                            473.683,00$                 -$                                       2.755,00                                             1.304.996.665,00$                         -$                                                          614,13
31,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                            473.683,00$                 -$                                       517,00                                                244.894.111,00$                            -$                                                          
31,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                            473.683,00$                 -$                                       172,00                                                81.473.476,00$                              -$                                                          
32 OA 6 630-13 m3 6.348,00                    439.711,00$                 2.791.285.428,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

32,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                            439.711,00$                 -$                                       4.500,00                                             1.978.699.500,00$                         -$                                                          604,13
32,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                            439.711,00$                 -$                                       900,00                                                395.739.900,00$                            -$                                                          
32,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                            439.711,00$                 -$                                       300,00                                                131.913.300,00$                            -$                                                          
33 OA 4 632.1P m 1.319,00                    544.754,00$                 718.530.526,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

33,1 OA 4-14104 4 14.104 632.1P m -                            544.754,00$                 -$                                       1.319,00                                             718.530.526,00$                            -$                                                          
34 OA 4 640-13 kg 1.759.885,00             5.378,00$                     9.464.661.530,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

34,1 OA 4-11604 4 11.604 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       1.055.931,00                                       5.678.796.918,00$                         7.508,16 40.378.884,00$                                        233.685,09
34,2 OA 4-11705 4 11.705 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       351.977,00                                         1.892.932.306,00$                         -$                                                          
34,3 OA 4-14101 4 14.101 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                            -$                                                          
34,4 OA 4-14103 4 14.103 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                            -$                                                          
34,5 OA 4-14104 4 14.104 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       87.995,00                                           473.237.110,00$                            -$                                                          
34,6 OA 4-11606 4 11.606 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                            -$                                                          41.534,68
35 OA 4 641-13 Tf-m 111.740,00                2.237,00$                     249.962.380,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

35,1 OA 4-14103 4 14.103 641-13 Tf-m -                            2.237,00$                     -$                                       111.740,00                                         249.962.380,00$                            -$                                                          
36 OA 6 642,2P m 85,00                        1.583.123,00$               134.565.455,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

36,1 OA 6-14104 6 14.104 642,2P m -                            1.583.123,00$               -$                                       85,00                                                  134.565.455,00$                            -$                                                          
37 OA 6 661-13 m 287,00                       617.637,00$                 177.261.819,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

37,1 OA 6-11604 6 11.604 661-13 m -                            617.637,00$                 -$                                       2.630,00                                             1.624.385.310,00$                         -$                                                          547,90
37,2 OA 6-11705 6 11.705 661-13 m -                            617.637,00$                 -$                                       657,00                                                405.787.509,00$                            -$                                                          
38 OA 6 670.5P m3 680,00                       758.317,00$                 515.655.560,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

38,1 OA 6-11604 6 11.604 670.5P m3 -                            758.317,00$                 -$                                       544,00                                                412.524.448,00$                            -$                                                          
38,2 OA 6-11705 6 11.705 670.5P m3 -                            758.317,00$                 -$                                       136,00                                                103.131.112,00$                            -$                                                          

39 OA 6 671-13 m3 9.600,00                    673.653,00$                 6.467.068.800,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

39,1 OA 6-11604 6 11.604 671-13 m3 -                            673.653,00$                 -$                                       6.000,00                                             4.041.918.000,00$                         372,91 251.211.940,00$                                      3.107,47

39,2 OA 6-11705 6 11.705 671-13 m3 -                            673.653,00$                 -$                                       1.500,00                                             1.010.479.500,00$                         -$                                                          13,58

40 OA 8 673-13 m2 58.800,00                  7.720,00$                     453.936.000,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          
40,1 OA 8-11604 8 11.604 673-13 m2 -                            7.720,00$                     -$                                       47.040,00                                           363.148.800,00$                            -$                                                          47.040,00
40,2 OA 8-11705 8 11.705 673-13 m2 -                            7.720,00$                     -$                                       8.820,00                                             68.090.400,00$                              -$                                                          8.820,00
40,3 OA 8-14105 8 14.105 673-13 m2 -                            7.720,00$                     -$                                       12.292,00                                           94.894.240,00$                              156,10 1.205.092,00$                                          4.471,88

Concreto clase 21 MPA -$                                                    
Concreto clase 21 MPA 43.027.624,00$                              

-$                                                    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223.373.509,00$                            

Concreto clase 21 MPA -$                                                    
Concreto clase 21 MPA -$                                                    
Concreto clase 14 MPA -$                                                    
Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 1.067.660.769,00$                         
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

290.903.076,00$                            

-$                                                    Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

338.403.312,00$                            Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                    Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

2.093.356.488,00$                         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

-$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                    
Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 142.964.200,00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                    
Rellenos con gravilla -$                                                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                    

Relleno para estructuras con recebo 11.770.380,00$                              
Relleno para estructuras con recebo -$                                                    
Relleno para estructuras con recebo -$                                                    
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 471.043.587,00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                    
Rellenos con gravilla 25.055.102,00$                              

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 90.502.680,00$                              
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco 4.901.457,00$                                
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    
Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    
Excavaciones varias sin clasificar 780.635.801,00$                            
Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

15.768.913.313,00$                  

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                    

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                    
Acero de Preesfuerzo -$                                                    
Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                    

-$                                                    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1.256.758.436,00$                         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido 68.090.400,00$                              

Concreto clase 14 MPA -$                                                    
Concreto clase 14 MPA -$                                                    
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363.148.800,00$                            

9.148.208,00$                                

265.642.606,00$                            
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

1.198.294.728,00$                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

34.522.914,00$                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    
Baranda Metalica -$                                                    
Baranda Metalica -$                                                    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Geotextil Tipo II no tejido

-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$                                                    Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ

41 OA 6 673-13 m3 8.032,00                    136.094,00$                 1.093.107.008,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          
41,1 OA 6-11604 6 11.604 673-13 m3 -                            136.094,00$                 -$                                       16.426,00                                           2.235.480.044,00$                         2,61 355.205,00$                                             10.290,66
41,2 OA 6-11705 6 11.705 673-13 m3 -                            136.094,00$                 -$                                       1.205,00                                             163.993.270,00$                            -$                                                          
41,3 OA 6-14105 6 14.105 673-13 m3 -                            136.094,00$                 -$                                       401,00                                                54.573.694,00$                              -$                                                          

42 OA 6 681-13 m3 11.112,00                  237.444,00$                 2.638.477.728,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

42,1 OA 6-11604 6 11.604 681-13 m3 -                            237.444,00$                 -$                                       8.890,00                                             2.110.877.160,00$                         74,00 17.570.856,00$                                        898,50

42,2 OA 6-11705 6 11.705 681-13 m3 -                            237.444,00$                 -$                                       1.667,00                                             395.819.148,00$                            -$                                                          

42,3 OA 6-14105 6 14.105 681-13 m3 -                            237.444,00$                 -$                                       555,00                                                131.781.420,00$                            -$                                                          

Subtotal -                        68.087.340.557,00$          61.421.199.794,00$                 359.375.351,00$                                
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220.000,00                1.794,00$                     394.680.000,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

43,1 SCT 8-11607 8 11.607 m -                            1.794,00$                     -$                                       526.000,00                                         943.644.000,00$                            -$                                                          166.458,91

43,2 SCT 8-11710 8 11.710 m -                            1.794,00$                     -$                                       83.000,00                                           148.902.000,00$                            -$                                                          33.000,00

43,3 SCT 8-14104 8 14.104 m -                            1.794,00$                     -$                                       13.000,00                                           23.322.000,00$                              -$                                                          464,00

44 SCT 8 m2 110.000,00                22.076,00$                   2.428.360.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

44,1 SCT 8-11607 8 11.607 m2 -                            22.076,00$                   -$                                       80.000,00                                           1.766.080.000,00$                         -$                                                          482,41

44,2 SCT 8-11710 8 11.710 m2 -                            22.076,00$                   -$                                       16.500,00                                           364.254.000,00$                            -$                                                          

44,3 SCT 8-14104 8 14.104 m2 -                            22.076,00$                   -$                                       5.500,00                                             121.418.000,00$                            -$                                                          

45 SCT 8 u 375,00                       396.630,00$                 148.736.250,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

45,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                            396.630,00$                 -$                                       400,00                                                158.652.000,00$                            -$                                                          6,00

45,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                            396.630,00$                 -$                                       90,00                                                  35.696.700,00$                              -$                                                          

46 SCT 8 u 222,00                       503.621,00$                 111.803.862,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

46,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                            503.621,00$                 -$                                       178,00                                                89.644.538,00$                              -$                                                          

46,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                            503.621,00$                 -$                                       44,00                                                  22.159.324,00$                              -$                                                          

47 SCT 4 720-13 u 3.500,00                    253.536,00$                 887.376.000,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          
47,1 SCT 4-11607 4 11.607 720-13 u -                            253.536,00$                 -$                                       2.300,00                                             583.132.800,00$                            -$                                                          
47,2 SCT 4-11710 4 11.710 720-13 u -                            253.536,00$                 -$                                       700,00                                                177.475.200,00$                            -$                                                          
48 SCT 4 730-13 m 8.000,00                    230.532,00$                 1.844.256.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

48,1 SCT 4-11607 4 11.607 730-13 m -                            230.532,00$                 -$                                       6.400,00                                             1.475.404.800,00$                         -$                                                          748,96
48,2 SCT 4-11710 4 11.710 730-13 m -                            230.532,00$                 -$                                       1.600,00                                             368.851.200,00$                            -$                                                          

Subtotal 5.815.212.112,00$           6.278.636.562,00$                   -$                                                   
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97.500,00                  17.838,00$                   1.739.205.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                              
49,1 OV 6-11605 6 11.605 800-13 m -                            17.838,00$                   -$                                       97.500,00                                           1.739.205.000,00$                         57,50 1.025.685$                                               227,61
50 OV 6 810-13 m2 27.500,00                  18.835,00$                   517.962.500,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                              

50,1 OV 6-11606 6 11.606 810-13 m2 -                            18.835,00$                   -$                                       27.500,00                                           517.962.500,00$                            -$                                                              17.394,44
Subtotal 2.257.167.500,00$           2.257.167.500,00$                   1.025.685,00$                                    
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1.183.729,00             1.057,00$                     1.251.201.553,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

51,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-E -                            1.057,00$                     -$                                       843.191,87                                         891.253.806,59$                            -$                                                          15.572,61

51,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-E -                            1.057,00$                     -$                                       210.799,00                                         222.814.543,00$                            -$                                                          

52 T 3 900-13 m3-km 11.837.290,00           1.000,00$                     11.837.290.000,00$               27.496,20                                           27.496.200$                                   -$                                                          27.496,20

52,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                            1.000,00$                     -$                                       7.426.510,54                                       7.426.510.540,00$                         2.435,50 2.435.500,00$                                          338.299,84

4.060.107,00$                                

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27.496.200,00$                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

338.299.837,00$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

16.460.249,00$                              

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

10.649.683,00$                              

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

-$                                                    

2.379.780,00$                                

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                    

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

213.343.434,00$                            

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

832.416,00$                                   

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                    

Material granular drenante -$                                                    

331.684.384,00$                       

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                    
Protección de Taludes con bloques de césped 327.624.277,00$                            

Defensa metalica -$                                                    
Defensa metalica 

-$                                                    

Material granular drenante 1.400.497.599,00$                         

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

298.627.285,00$                            

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59.202.000,00$                              

-$                                                    

-$                                                    
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

10.393.045.110,00$                  

Poste de referencia -$                                                    
Poste de referencia -$                                                    
Poste de referencia -$                                                    

544.350.411,00$                       

172.659.247,00$                            
Defensa metalica 

Material granular drenante

-$                                                    

Material granular drenante -$                                                    

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ

52,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-km -                            1.000,00$                     -$                                       1.857.838,23                                       1.857.838.230,00$                         -$                                                          

53 T 3 900-13 m3-km 1.650.857,00             1.175,00$                     1.939.756.975,00$                 112.459,00                                         132.139.325,00$                            -$                                                          112.458,30

53,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                            1.175,00$                     -$                                       1.538.386,92                                       1.807.604.632,00$                         37.316,00 43.846.300,00$                                        569.472,66

Subtotal 15.028.248.528,00$          12.365.657.276,59$                 46.281.800,00$                                  
ÍTEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 m3-km 1.175,00$                     -                                                      -$                                               -$                                                          
54,1 NP 3-11608 3 11.608 NP1 m3-km 1.175,00$                     1.734.750,00                                       2.038.331.250,00$                         26.686,40 31.356.520,00$                                        811.123,22

55 NP 8 NP2 m3 522.909,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

55,1 NP 8-11603 8 11.603 NP2 m3 522.909,00$                 11.120,00                                           5.814.748.080,00$                         -$                                                          4.075,69

55,2 NP 8-11703 8 11.703 NP2 m3 522.909,00$                 2.280,00                                             1.192.232.520,00$                         -$                                                          833,72

56 NP 1 NP3 m3 118.425,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

56,1 NP 1-11601 1 11.601 NP3 m3 118.425,00$                 42.000,00                                           4.973.850.000,00$                         -$                                                          11.715,55

56,2 NP 1-11701 1 11.701 NP3 m3 118.425,00$                 10.500,00                                           1.243.462.500,00$                         -$                                                          

57 NP 2 NP4 m3 78.905,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

57,1 NP 2-11602 2 11.602 NP4 m3 78.905,00$                   42.000,00                                           3.314.010.000,00$                         700,30 55.257.172,00$                                        8.947,20

57,2 NP 2-11702 2 11.702 NP4 m3 78.905,00$                   10.500,00                                           828.502.500,00$                            -$                                                          

58 NP 2 NP5 m3 99.544,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

58,1 NP 2-11602 2 11.602 NP5 m3 99.544,00$                   4.200,00                                             418.084.800,00$                            -$                                                          4.145,56

58,2 NP 2-11702 2 11.702 NP5 m3 99.544,00$                   1.050,00                                             104.521.200,00$                            -$                                                          81,65

59 NP 1 NP6 m2 11.303,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

59,1 NP 1-11601 1 11.601 NP6 m2 11.303,00$                   300.800,00                                         3.399.942.400,00$                         -$                                                          76.351,02

59,2 NP 1-11701 1 11.701 NP6 m2 11.303,00$                   75.200,00                                           849.985.600,00$                            -$                                                          1.905,76

60 NP 1 NP7 m3 150.333,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

60,1 NP 1-11601 1 11.601 NP7 m3 150.333,00$                 4.864,00                                             731.219.712,00$                            -$                                                          21,08

60,2 NP 1-11701 1 11.701 NP7 m3 150.333,00$                 1.216,00                                             182.804.928,00$                            -$                                                          

61 NP 8 NP8 m2 17.917,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          
61,1 NP 8-11603 8 11.603 NP8 m2 17.917,00$                   85.000,00                                           1.522.945.000,00$                         -$                                                          
61,2 NP 8-11703 8 11.703 NP8 m2 17.917,00$                   20.000,00                                           358.340.000,00$                            -$                                                          
62 NP 8 NP9 m2 20.929,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

62,1 NP 8-11602 8 11.602 NP9 m2 20.929,00$                   170.000,00                                         3.557.930.000,00$                         -$                                                          
62,2 NP 8-11702 8 11.702 NP9 m2 20.929,00$                   46.000,00                                           962.734.000,00$                            -$                                                          
63 NP 6 NP10 m 91.810,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

63,1 NP 6-11604 6 11.604 NP10 m 91.810,00$                   1.152,00                                             105.765.120,00$                            20,90 1.918.829,00$                                          367,75
63,2 NP 6-11705 6 11.705 NP10 m 91.810,00$                   216,00                                                19.830.960,00$                              -$                                                          
63,3 NP 6-14105 6 14.105 NP10 m 91.810,00$                   72,00                                                  6.610.320,00$                                -$                                                          

64 NP 2 NP11 m3 218.221,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

64,1 NP 2-11602 2 11.602 NP11 m3 218.221,00$                 2.219,00                                             484.232.399,00$                            -$                                                          893,33

65 NP 8 NP12 m2 43.721,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

65,1 NP 8-11603 8 11.603 NP12 m2 43.721,00$                   3.540,00                                             154.772.340,00$                            -$                                                          2.864,77

66 NP 8 NP13 m 79.973,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

66,1 NP 8-11603 8 11.603 NP13 m 79.973,00$                   268,00                                                21.432.764,00$                              -$                                                          124,05

67 NP 8 NP14 m 46.553,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

67,1 NP 8-11603 8 11.603 NP14 m 46.553,00$                   273,00                                                12.708.969,00$                              -$                                                          247,44

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

-$                                                    

194.943.366,00$                            

-$                                                    

125.250.609,00$                            

-$                                                    

9.920.651,00$                                

-$                                                    

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3.169.020,00$                                

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

11.519.074,00$                              

-$                                                    

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

2.131.214.982,00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

435.959.691,00$                            

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

1.387.414.009,00$                         

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

705.978.430,00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

862.995.579,00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

21.540.760,00$                              

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

-$                                                    

-$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

412.665.625,00$                            

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

8.127.768,00$                                

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    
Cinta PVC Sika O-22 O Similar 33.763.128,00$                              

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    
Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                    
Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 953.069.784,00$                            

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

1.183.525.165,00$                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132.138.503,00$                            

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

669.130.376,00$                            

-$                                                    
Geotextil NT 4000 o Similar

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    
Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

-$                                                    
Geotextil NT 4000 o Similar



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ

68 NP 8 NP15 m 122.472,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

68,1 NP 8-11604 8 11.604 NP15 m 122.472,00$                 151,00                                                18.493.272,00$                              -$                                                          150,60

69 NP 8 NP16 un 33.343,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

69,1 NP 8-11603 8 11.603 NP16 un 33.343,00$                   1.166,00                                             38.877.938,00$                              -$                                                          1.085,00

70 NP 8 NP17 m2 42.208,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

70,1 NP 8-11606 8 11.606 NP17 m2 42.208,00$                   12.590,00                                           531.398.720,00$                            -$                                                          517,79

71 NP 6 NP18 m 34.210,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

71,1 NP 6-11604 6 11.604 NP18 m 34.210,00$                   47.000,00                                           1.607.870.000,00$                         24,40 834.724,00$                                             16.013,09

72 NP 4 NP19 m 4.808.941,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

72,1 NP 4-11606 4 11.606 NP19 m 4.808.941,00$               313,87                                                1.509.382.312,00$                         -$                                                          303,40

73 NP 6 NP20 m 4.719.466,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

73,1 NP 6-11604 6 11.604 NP20 m 4.719.466,00$               45,00                                                  212.375.970,00$                            -$                                                          

74 NP 6 NP21 m3 1.104.266,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

74,1 NP 6-11604 6 11.604 NP21 m3 1.104.266,00$               80,75                                                  89.169.480,00$                              -$                                                          80,75

75 NP 6 NP22 m 344.857,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          
75,1 NP 6-11604 6 11.604 NP22 m 344.857,00$                 3.070,00                                             1.058.710.990,00$                         -$                                                          1.570,00

76 NP 6 NP23 m 5.166.106,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

76,1 NP 6-11604 6 11.604 NP23 m 5.166.106,00$               39,00                                                  201.478.134,00$                            -$                                                          

77 NP 4 NP24 m 2.869.478,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

77,1 NP 4-11606 4 11.606 NP24 m 2.869.478,00$               78,00                                                  223.819.284,00$                            -$                                                          

78 NP 6 NP25 m3 1.596.514,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

78,1 NP 6-11604 6 11.604 NP25 m3 1.596.514,00$               110,00                                                175.616.540,00$                            -$                                                          33,54

79 NP 6 NP26 m 129.077,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

79,1 NP 6-11604 6 11.604 NP26 m 129.077,00$                 42,00                                                  5.421.234,00$                                -$                                                          40,80

80 NP 6 NP27 m 192.063,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

80,1 NP 6-11604 6 11.604 NP27 m 192.063,00$                 30,00                                                  5.761.890,00$                                -$                                                          

81 NP 8 NP28 m2 77.947,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

81,1 NP 8-11603 8 11.603 NP28 m2 77.947,00$                   114,00                                                8.885.958,00$                                -$                                                          109,20

82 NP 8 NP29 un 11.267,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

82,1 NP 8-11607 8 11.607 NP29 un 11.267,00$                   12.500,00                                           140.837.500,00$                            -$                                                          

82,2 NP 8-11710 8 11.710 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                             14.083.750,00$                              -$                                                          

82,3 NP 8-14104 8 14.104 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                             14.083.750,00$                              -$                                                          

83 NP 8 NP30 m2 41.960,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

83,1 NP 8-11606 8 11.606 NP30 m2 41.960,00$                   8.625,35                                             361.919.686,00$                            -$                                                          7.299,47

84 NP 6 NP31 m 491.499,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

84,1 NP 6-11606 6 11.606 NP31 m 491.499,00$                 3.195,00                                             1.570.339.305,00$                         750,00 368.624.250,00$                                      2.070,00

85 NP 6 NP32 m2 113.342,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

85,1 NP 6-11606 6 11.606 NP32 m2 113.342,00$                 1.650,00                                             187.014.300,00$                            -$                                                          

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503
Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

541.425.490,00$                            

-$                                                    

89.169.480,00$                              

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos
Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

8.511.812,00$                                

-$                                                    

36.177.155,00$                              

-$                                                    

21.854.880,00$                              

-$                                                    

547.807.809,00$                            

-$                                                    

1.459.032.699,00$                         

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

53.541.380,00$                              

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

5.266.342,00$                                

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

18.444.283,00$                              

-$                                                    

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud
Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M
Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M
Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

-$                                                    

306.285.761,00$                            

-$                                                    

1.017.402.930,00$                         

-$                                                    

-$                                                    



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ

86 NP 6 NP33 m2 18.784,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

86,1 NP 6-11606 6 11.606 NP33 m2 18.784,00$                   1.650,00                                             30.993.600,00$                              -$                                                          

87 NP 6 NP34 m2 43.129,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

87,1 NP 6-11604 6 11.604 NP34 m2 43.129,00$                   2.742,66                                             118.288.097,00$                            198,80 8.574.045,00$                                          298,80

88 NP 6 NP35 m 8.420,00$                     -                                                      -$                                               -$                                                          

88,1 NP 6-11603 6 11.603 NP35 m 8.420,00$                     14.534,00                                           122.376.280,00$                            165,82 1.396.204,00$                                          6.957,98

89 NP 6 NP36 m2 14.855,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

89,1 NP 11606 6 11.606 NP36 m2 14.855,00$                   8.625,35                                             128.129.574,25$                            -$                                                          5.998,73

90 NP 6 NP37 und 137.777,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

90,1 NP 6-11601 6 11.601 NP37 und 137.777,00$                 32,00                                                  4.408.864,00$                                -$                                                          31,00

91 NP 6 NP38 und 208.545,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

91,1 NP 6-11601 6 11.601 NP38 und 208.545,00$                 261,00                                                54.430.245,00$                              -$                                                          212,00

92 NP 6 NP39 und 318.587,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

92,1 NP 6-11601 6 11.601 NP39 und 318.587,00$                 117,00                                                37.274.679,00$                              -$                                                          91,00

93 NP 6 NP40 und 803.536,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

93,1 NP 6-11601 6 11.601 NP40 und 803.536,00$                 19,00                                                  15.267.184,00$                              -$                                                          11,00

Subtotal -$                                 40.785.705.898,25$                 467.961.744,00$                                

Ajuste al peso
334.689.236.546,00$        339.481.441.442,00$               1.155.576.481,00$                             
49.343.566.111,00$          50.604.522.138,00$                 -$                                                   

-$                                 -$                                                   
800.000.000,00$              800.000.000,00$                     -$                                                   

384.832.802.657,00$        390.885.963.580,00$               1.155.576.481,00$                             
2.812.239.712,00$           2.856.474.349,00$                   8.444.597,00$                                    

387.645.042.369,00$        393.742.437.929,00$               1.164.021.078,00$                             
1.845.000.000,00$           1.845.000.000,00$                   -$                                                   

350.550.000,00$              350.550.000,00$                     -$                                                   
2.195.550.000,00$           2.195.550.000,00$                   -$                                                   

3.183.304.765,00$                   -$                                                   
604.827.905,00$                     -$                                                   

-$                                 3.788.132.670,00$                   -$                                                   
9.226.844.067,00$           9.226.844.067,00$                   

500.000.000,00$              500.000.000,00$                     
399.567.436.436,00$        409.452.964.666,00$               1.164.021.078,00$                             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $                 1.164.021.078,00 4.008.451.819,00$                       1 Obras de Explanación 180.896.550,00$                      

 $                                          -   12.042.948.279,00$                     2 Sub-bases y bases 155.292.523,00$                      

 $                                          -   6.728.827.891,00$                       3 Transporte de materiales 77.638.320,00$                        

 $                                          -   15.768.913.313,00$                     4 Aceros y elementos metálicos 40.378.884,00$                        

 $                                          -   10.393.045.110,00$                     5 Acero Estructural y cables de acero -$                                              

 $                                          -   544.350.411,00$                          6 Concretos, morteros y obras varias 700.165.112,00$                      

 $                                          -   331.684.384,00$                          7 Concreto para superestructuras -$                                              

 $                                          -   1.183.525.165,00$                       8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

1.205.092,00$                          

 $                                          -   11.649.349.708,00$                     

 $           1.164.021.078,00 TOTAL 1.155.576.481,00$             

62.651.096.074,00$               

(7,00)$                                       

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON 
CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

 $                                          -    $                                         -   -$                                                    OA 359.375.351,00$                                                                                

18.771.776.170,00$                       

4.008.451.819,00$                         

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

22.557.563,00$                         

79.675.103.368,00$                  
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9.908.676,00$                           

Valor Anticipo Otorgado 9.885.528.230,00$                  

Valor Amortizado Acumulado

(N)

-$                                          

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

22.918.429.613,00$                       

1.183.525.165,00$                         

-$                                                    

15.768.913.313,00$                       

SCT -$                                                                                                        

8.223.629.438,00$                  

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                          -    $                                         -   P -$                                                                                                        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                          -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

1.661.898.792,00$                  

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

Valor

83,19%

62.651.096.073,00$                  

62.651.096.073,00$                 

76.296.451.323,00$                  

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

 $                                         -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $           1.155.576.481,00  $                 8.444.597,00 

NP 467.961.744,00$                                                                                

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                          -    $                                         -   

 $                                          -    $                                         -   

TOTAL 1.155.576.481,00$                                                                 

1.025.685,00$                                                                                    OV

T 46.281.800,00$                                                                                  

 $                                          -    $                                         -   

 $                                         -   B -$                                                                                                        

 $                                          -   

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                          -    $                                         -   SB 100.035.351,00$                                                                                

3,00%
0,35%

16,81%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                 1.155.576.481,00  $                       8.444.597,00 E 180.896.550,00$                                                                                

Valor Saldo por Amortizar

11.649.349.708,00$                  

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 315.495.000,00$                       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 13.645.355.250,00$                  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

557.550.992,00$                       
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 76.854.002.315,00$                  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 34.667.294,00$                       

(J)
(K)
(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

682.890.600,00$                       
129.749.214,00$                       
812.639.814,00$                       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.660.500.000,00$                    

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1.975.995.000,00$                    

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado
Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.
Corte de asfalto H=11cm

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

28.991.417,00$                              

-$                                                    

8.838.896,00$                                

12.886.945,00$                              

-$                                                    

58.586.192,00$                              

-$                                                    

89.111.134,00$                              

-$                                                    

4.271.087,00$                                

-$                                                    

44.211.540,00$                              



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
180.896.550,00$                      

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

155.292.523,00$                      

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

1.396.204,00$                          

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas 
y drenajes 11604

369.497.857,00$                      

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

1.025.685,00$                          

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

368.624.250,00$                      

Vías interurbanas Señalización y control 
de transito 11607

-$                                          

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

77.638.320,00$                        

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$                                          

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$                                          

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
-$                                          

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$                                          

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                          

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                          
Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$                                          

Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                          

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                          

Transporte elevado Superestructura 14105 1.205.092,00$                          

TOTAL ICOCIV 1.155.576.481,00$             

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

18.150.093.788,00$                       

11.126.748.056,00$                       

4.060.107,00$                                

3.444.685.190,00$                         

484.315.995,00$                            

-$                                                    

-$                                                    

19.451.155.482,00$                       

1.976.960.246,00$                         

21.540.760,00$                              

142.964.200,00$                            

832.416,00$                                   

34.522.914,00$                              

61.705.256.973,00$                 

52.294.968,00$                              

435.959.691,00$                            

1.155.576.481,00$                 
1.120.909.187,00$                 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

6.152.179.879,00$                         

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

1.129.353.784,00$                 MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE

167.741.288,00$                            

124.356.353.046,00$               

59.202.000,00$                              
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FECHA 22 11 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 41 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.21 1.02047 $180,896,550.00 $5,426,896.50 $175,469,654.00 $179,061,518.00 $3,591,864.00 $122,164,541.00

102.43 1.01657 $155,292,523.00 $4,658,775.69 $150,633,747.00 $153,129,748.00 $2,496,001.00 $316,177,377.00

100.89 1.00498 $77,638,320.00 $2,329,149.60 $75,309,170.00 $75,684,210.00 $375,040.00 $9,655,389.00

108.28 1.04396 $40,378,884.00 $1,211,366.52 $39,167,517.00 $40,889,321.00 $1,721,804.00 $132,931,126.00

108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.30 1.02345 $700,165,112.00 $21,004,953.36 $679,160,159.00 $695,086,465.00 $15,926,306.00 $256,620,688.00

99.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.67 1.04534 $1,205,092.00 $36,152.76 $1,168,939.00 $1,221,939.00 $53,000.00 $250,417,152.00

105.07 1.04929 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $709,290,281.00

1,155,576,481.00$     34,667,294.00$     1,120,909,186.00$            1,145,073,201.00$     24,164,015.00$                             1,797,256,554.00$                    

VALOR AJUSTE 24,164,015.00$                             1,797,256,554.00$                    

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3.000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 176,583.00$                                  13,133,798.00$                         

VALOR TOTAL ICCP 24,340,598.00$                             1,810,390,352.00$                    

TOTALES

8.1 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100.13

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101.91

7 Concreto para 
superestructuras

101.21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100.13

4 Aceros y elementos 
metálicos

103.72

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103.72

2 Sub-bases y bases 100.76

3 Transporte de materiales 100.39

oct-24

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 2021
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101.14

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                           

DATOS ESPECÍFICOS

59,546,259,603.00$                                                
62,651,096,073.00$                                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                           (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO
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FECHA 22 11 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 41 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                           

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                           (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA 

OCTUBRE 2024

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

126.36 1.22352 $180,896,550.00 $5,426,896.50 $175,469,654.00 $214,690,631.00 $39,220,977.00 $746,509,211.00

129.28 1.26203 $155,292,523.00 $4,658,775.69 $150,633,747.00 $190,104,308.00 $39,470,561.00 $2,755,356,966.00

140.08 1.34241 $1,396,204.00 $41,886.12 $1,354,318.00 $1,818,050.00 $463,732.00 $850,628,829.00

147.88 1.41715 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,200,084,800.00

126.37 1.15487 $369,497,857.00 $11,084,935.71 $358,412,921.00 $413,920,330.00 $55,507,409.00 $1,479,819,517.00

135.27 1.28399 $1,025,685.00 $30,770.55 $994,914.00 $1,277,460.00 $282,546.00 $1,118,439.00

129.13 1.18523 $368,624,250.00 $11,058,727.50 $357,565,523.00 $423,797,385.00 $66,231,862.00 $584,735,808.00

142.08 1.38808 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,098,836.00

124.85 1.23749 $77,638,320.00 $2,329,149.60 $75,309,170.00 $93,194,345.00 $17,885,175.00 $286,079,312.00

125.77 1.23339 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,547,648.00

126.34 1.23784 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,964,162.00

129.43 1.25646 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $67,041,659.00

130.11 1.25787 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,126,749.00

135.83 1.27771 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,192,965.00

129.12 1.27124 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

131.26 1.27656 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

131.42 1.22260 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,384,850.00

136.87 1.33429 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,617.00

140.19 1.24690 $1,205,092.00 $36,152.76 $1,168,939.00 $1,457,550.00 $288,611.00 $7,822,216.00
Transporte elevado 
Superestructura 14105

112.43

Transporte elevado Rellenos 
14103

107.49

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102.58

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101.57

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102.82

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

103.01

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103.44

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106.31

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101.97

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102.07

Vías interurbanas 
Señalización y control de 
transito 11607

102.36

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100.89

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105.35

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108.95

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109.42

Vías interurbanas Afirmados, 
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FECHA 22 11 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 41 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                           

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                           (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

1,155,576,481.00$     34,667,294.00$     1,120,909,186.00$            1,340,260,059.00$     219,350,873.00$                           12,091,613,584.00$                  

VALOR AJUSTE 219,350,873.00$                           12,091,613,584.00$                  

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3.000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1,602,949.00$                               88,361,792.00$                         

VALOR TOTAL ICOCIV 220,953,822.00$                           12,179,975,376.00$                  

VALOR AJUSTE 243,514,888.00$                           13,888,870,138.00$                  

VALOR IVA 1,779,532.00$                               101,495,589.00$                       

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 245,294,420.00$                           13,990,365,727.00$                  

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última
acta de recibo parcial de obra. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente
numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario
el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

VALOR IVA -$                                                       
*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$                                                       

 $                243,514,888.00 

 $               245,294,420.00 

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE ______________________ -$                                                       



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-08-2024 03:47:19PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

2 4
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   1 0 0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14867645953
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3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 0 8 3 4 5 1             

9 2 5 1 9 7 3 0             

9 0 7 6 3 0 4              

9 0 8 2 1 1 1              
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14867645953
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4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 
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������������	�
���
�������������������	�	�����������

����������� !�"#�$
�!%%"�&�'�� !�"#�$
�!%%"�

 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 

 

 

DocuSign Envelope ID: F5A98F5C-982B-4FBA-BF29-4B71E7CA7EC9



�

�

�

�

������������	�
����

���	���
������

�

�
��������������������� !"��#��$�%�&'��(�������)�*+!��

,�)-.�/�"0�12�34�5�#2663�7�80�12�34�5�#2663�

�

�

�

9

:;<:=>?<9;@AB<C?D;E?9

�

�

F�
G���
H�IJK�
��G���������L
��������
�

�
�
��H�����
���M��G

���������N
����O����

������
��
��H

����������

�����
��P����QG���������
����H

�RH���

���
�
���S�

�T�FH��������
�����������
��H�����
�����H�U���
�
���L�������G�����H��VH��H
���H�G����
�

��H��
L�H�
O���T�FH�����
���������G�������G��������H����H�
��
W�������H��
L�H�
������

������
��
��H��G
H�����������������L�X���Y�����G����

�G����H

�	�
����

�

	���
������

���Z���
����H�
����F�
G���
H�IJKO��H�G����
����H�
�����H��
L�H�
�[�M�����

��G��������H�\]�
���W������̂\̂ �̂
��V����_̀ I�aZbb̀ cFI�deKfg̀ dZFcf̀ I�

deKgFcfK�h�deKfg̀ �aZb�fgFIdZFcf̀ I�dZcdeFcfK�h�IZFfF�	FÌ I�d̀ c�
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A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Diciembre

índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 103.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 109.42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 108.95
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 102.36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13.81 101.97
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12.21 102.07
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 103.01
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 107.80
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 103.44
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 111.97
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 105.74
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 114.10
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0.53 102.30
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0.28 106.31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 101.57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 102.82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 107.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 15.73 102.58
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

2021

Código Capítulo Constructivo Capítulo constructivo
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al tipo de 
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Código 
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Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Octubre

Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 126.45
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 129.34
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 139.01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 126.62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 136.30
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 129.49
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 142.93
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 125.69
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 126.16
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 126.54
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases129.35
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público132.89
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito130.78
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra129.40
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal131.34
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 134.21
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 137.84
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 136.41
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 129.75
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 132.19
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 132.05
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 137.26
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 139.50

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Código de 
tipología de 

obra
Capítulo constructivoTipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo

Código 
Capítulo 

Constructivo

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
2024Código 

grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y
ORIENTE

NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12

Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia

J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 118

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000 - (57)
3138122628 - Ext. 000

Dirección CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO
EMPRESARIAL CENTRAL POINT Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 19/03/2025, 14:16

Expedición 19/03/2025, 14:19
Vencimiento 18/04/2025

Ítem Código Descripción
Unidad

de
medida

Cantidad Vr. Unitario Impto.
Cargo

Valor
Impto.Cargo Vr. Total

1 01

ACTA AJUSTE 41 DEFINITIVA- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA
EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN
VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN
VISIÓN 2030

SERVICIO 1.00 2,198,065.62 0 % 0.00 2,198,065.62

2 02 ADMINISTRACION 20% SERVICIO 1.00 439,613.12 0 % 0.00 439,613.12

3 03 IMPREVISTOS 5% SERVICIO 1.00 109,903.00 0 % 0.00 109,903.00

4 04 UTILIDAD 5% SERVICIO 1.00 109,905.26 19 % 20,882.00 130,787.26

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240812 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa

CUFE: c348f9951746a280e4a440f6dc95e454d74d96eb8680deaf3e3330a8ace404990a3d0bc50551bbffb41a8ab0ef745888

Total items: 4

Valor en Letras: Dos millones ochocientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y nueve
pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-18 por $ 2,878,369.00

Observaciones: PERIODO OCTUBRE 2024
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $20.882
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE Nº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS- PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION 5% 806014108-1

Total Bruto 2,857,487.00

IVA 19% 20,882.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 2,878,369.00

19/3/25, 2:22 p.m. Factura - iSiigo

about:blank 1/1


