1 de 3

AD' CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3

FECHA 22 1 | 2025
(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO -
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No (D)

(Indicar numeracion seain corresnonda con el Acta de recibo barcial de obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero'y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses Segiin ias préirogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO)| (indique dia/mesfaio) (incluidas as suspensiones, indique diaimes/afio)
RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION:
(indique fa stispension e corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segiin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409.452.964.666,00
(Indique nimero y afio) IVA)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 62.037.868.156,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 63.173.517.265,00
nov-24
INDICE MES A
INDICE MES DE CIERRE | AF e v | FACTORDE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA|  VALOR BASICO A
DEL PROCESO DE (AN VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES DEFINITIVOS
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERD 2021 o, ASTA, | AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR YT
2021
To 1 1710 [ ® Po=AB Pi=Po*(1/l0) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101,14 103,21 1,02047 $9.687.559,00 $290.626,77 $9.396.932,00 $9.589.267,00 $192.355,00 $122.731.400,00
2 Sub-bases y bases 100,76 102,43 1,01657 $40.664.964,00 $1.219.948,92 $39.445.015,00 $40.098.619,00 $653.604,00 $317.401.916,00
3 Transporte de materiales 100,39 100,89 1,00498 $3.646.449,00 $109.393,47 $3.537.056,00 $3.554.671,00 $17.615,00 $9.724.634,00
4 Aceros y elementos 103,72 108,28 1,04396 $5.802.270,00 $174.068,10 $5.628.202,00 $5.875.618,00 $247.416,00 $134.181.772,00
metalicos
5 Acero Estructural y cables 103,72 108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
de acero
safi‘a’;‘”m"s' morteros y obras 101,91 104,30 1,02345 $460.489.307,00 $13.814.679,21 $446.674.628,00 $457.149.148,00 $10.474.520,00 $272.359.961,00
7 Concreto para 101,21 99,33 098142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
superestructuras
8 Pavimentaciones con 100,13 104,67 1,04534 $2.130.643,00 $63.919,29 $2.066.724,00 $2.160.429,00 $93.705,00 $250.520.700,00
asfalto, pinturas, geotextiles
8.1 Pavimentaciones con
10013
astalo, pinturas, geotextles 105,07 1,04929 0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $709.290.281,00
TOTALES|s 52242119200 | $ 15.672.636,00 | $ 506.748.557,00 | $ _ 518.427.772,00 11.679.215,00 | $ 1.816.210.664,00
VALOR AJUSTE 11679.21500 | § 1.816.210.664,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: . 3,000% (%) (tres decimales) VALOR IVA 85.348,00 | $ 13.272.309,00
VALOR TOTAL ICCP 11.764.563,00 | $ 1.829.462.973,00
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AD' cODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NAGIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3

FECHA 22 1 | 2025
(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO -

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No

(Indicar numeracion sean corresnonda con el Acta de recibo barcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique nimero'y afio) (En'meses segn contrato principal) (En meses segiin ias prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO) (indique dia/mesfafio) (incluidas ias suspensiones, indique diaimes/afio)

RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

(indique fa stispension aue corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): S 399.567.436.436,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segiin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido ~_$, 409.452.964.666,00

(Indique nimero y afio) IVA)

INDICE MES A
APLICAR EN LA| ; . .
DEL PROCESO DE PRESENTE | FACTORDE | VALOR BASICO DE | VALOR BASICO A VALOR BASICO A

INDICE MES DE CIERRE

CAPITULO CONSTRUGTIVG | SELECCION DICIEMBRE ESEN P R A s VALOR AJUSTADO |  VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES DEFINITIVOS

2021 NOVIEMBRE ACUMULADOS

2024
o ] 1/10 ) ® Po=AB Pi=Po*(1/l0) Pi-Po

\y/f:p::;e;gg’:qig{e"m'"a'es 103,28 126,45 1,22439 $9.687.559,00 $290.626,77 $9.396.932,00 $11.506.510,00 $2.108.578,00 $752.850.809,00
\S/Ei:';ee;”;bbzn::s "fl':smo;d"s‘ 102,44 130,02 1,26926 $21.807.349,00 $654.220,47 $21.153.129,00 $26.848.821,00 $5.695.692,00 $2.764.314.868,00
Z;’;‘;J'C'Le;'j :’:ﬂ";se;alvgggm 104,35 138,90 1,33110 $2.004.886,00 $60.146,58 $1.944.730,00 $2588.642,00 $643.903,00 $851.258.837,00
Z;T;J'C‘{Z”, Z’jﬁgﬁ,ﬁ?{@g‘“’s 104,35 147,88 141715 0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.200.084.800,00
;‘/l':[sémi's;:r;’j::;;“;i:‘é:s 109,42 126,59 1,15688 $264.630.239,00 $7.938.907,17 $256.691.332,00 $296.961.068,00 $40.269.736,00 $1.531.522.524,00
Vias interurbanas Obras de 105,35 136,16 1,29244 $599.357,00 $17.980,71 $581.376,00 $751.384,00 $170.018,00 $1.208.187,00
Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108,95 129,33 1,18707 $109.057.09500 | $5.971.712,85 $103.085.382,00 $229.205.864,00 $36.120.482,00 $655.155.763,00

Vias interurbanas
i 6n y control de 102,36 141,92 1,38652 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.098.836,00
transito 11607

Vias interurbanas Transporte y|

100,89 125,52 1,24413 $3.646.449,00 $109.393,47 $3.537.056,00 $4.400.557,00 $863.501,00 $290.031.564,00
sobre acarreos 11608

Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacién 101,97 126,10 1,23663 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00
11701

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 126,69 1,24127 $18.857.615,00 $565.728,45 $18.291.887,00 $22.705.171,00 $4.413.284,00 $13.692.071,00
base 11702

Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos
asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases 11703

103,01 130,14 1,26335 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00

Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion
de obra, espacio piblico,
sefializacion y control de
transito 11705

103,44 130,40 1,26067 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $31.126.749,00

Vias urbanas Sefializacion

106,31
vertical y horizontal 11710 136,38 1,28289 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00

Transporte elevado

101,57
Preliminares 14101 129,30 1,27301 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Transporte elevado
Excavacion y cimentacion 102,82 131,60 1,27987 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
14102

Transporte elevado Rellenos

14103 107,49 131,60 1,22428 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $30.384.850,00

Transporte elevado
141

o 102,58 136,39 1,32961 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $101.617,00

Transporte e‘e‘/aﬁws 112,43 139,34 1,23934 $2.130.643,00 $63.919,29 $2.066.724,00 $2.561.374,00 $494.650,00 $8.363.289,00
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AD' CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3

FECHA 22 1 | 2025
(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO -

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeracion sean corresnonda con el Acta de recibo barcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero'y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segiin ias prérrogas sin

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO) (indique dia/mesfafio) (incluidas ias suspensiones, indique diaimes/ario)

RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:
(indique fa suspension aue corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido ~_$ 409.452.964.666,00
(Indigue numero y afio) IVA):
TOTALES[s  522.421.192,00 [ $ 15.672.636,00 | $ 506.748.557,00 [ $  597.528.401,00 | $ 90.779.844,00 | $ 12.244.076.036,00
VALOR AJUSTE| § 90.779.844,00 | § 12.244.076.036,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: i 3,000% (%) (tres decimales) VALOR VA § 663.391,00 | $ 89.475.940,00
VALOR TOTAL IcOCIV | § 9144323500 | $ 12.333.551.976,00
VALOR AJUSTE[ $ 102.459.059,00 | $ 14.060.286.700,00 |
VALOR IVA[ 748.739,00 | $ 102.748.248,00 |
VALOR TOTAL ICCP +ICOCIV[ $ 103.207.798,00 | § 14.163.034.948,00 |
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta Ge ajuste provisional 0 Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el Siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE PROVISIONAL NOVIEMBRE 2024 RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO
“VALOR AJUSTE PROVISIONAL NOV 2024 | § 101.373.197 VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ § 1085862 [ $ 14.060.286.700
VALOR IVA s 740.804 VALOR IVA| $ 7935 [ $ 102.748.248
*VALOR TOTAL AJUSTE_ | $ 102.114.001 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 1.093.797 [ $ 14.163.034.948

* (Diligenciar el niimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: {UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE

(indicar el valor incitido IVA)

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y|
los desembolsos subsiguientes se efecten por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3.E1 () “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" alos indices por el DANE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice
serd el correspondiente al mes en que debio haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe y de idad con lo ido en el numeral lll subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bsico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuaré el descuento en el momento de facturar, con la dltima acta de|
recibo parcial de obra.

//' (/’>V V‘>y/ e ——

Firma: - Firmar— -
Nombre: ANIEAWENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Leqal o Apoderado Representante Legal 0 Apoderado

ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

latricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES VERSION 1
PAGINA 1 [ oe ] 1
CONTRATO No: 991 DE 2021
. NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO 3,000% ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO I:l ACTA DE INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE X 42 nov-24
DESEMBOLSO —
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 119125 RUBRO No.  C-2401-0600-132-51102D-2401008-02  RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO S 365.923,00
No. COMPROMISO 126725 RUBRO No.  C-2401-0600-135-51102D-2401008-02  RECURSO No. 1 VALOR AFECTADO S 727.874,00
TOTAL ACTA S 1.093.797,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

(BID, USAID, CAF, Efc...)

Firmado
_———__digitalmente por
aiﬁ— | JOSERICARDO
~/ " BURBANO
BARCENAS

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato No.

Objeto del Contrato:

Acta No.

991 DE 2021 Contratista

CONSORCIO ViAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

42 Valor basico

Valor incluido el Iva:

$ 1,085,862.00

$1,093,797.00

Periodo:

nov-24

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA B . Valor incluido IVA
Ruta L " L valor incluido IVA L
Item N . Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccién, Rehabilitacién, N o (Mantenimiento y/o subtotal
(codigo via) R N Estudios disefios L,
Mejoramiento) Conservacion)
1 3001 NEIVA - BALSILLAS $ 727,874.00 | $ - $0.00 $ 727,874.00
2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA $ - s - $0.00 $
3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA $ - ]S - $0.00 $
4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO $ 365,923.00 | $ - $0.00 $ 365,923.00
TOTALES $ 1,093,797.00 | $ - s - |s 1,093,797.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO 1 - HUILA | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA
891180009-1 MUNICIPIO 1 |NE|VA | $ 701,518.00 | $ 696,429.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA $ 701,518.00 | $ 696,429.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

800095785-2 MUNICIPIO 1 |SAN VICENTE DEL CAGUAN $ 392,279.00 | $ 389,433.00

800095775-9 MUNICIPIO 2 |PUERTO RICO I $ N I s B

800095770-9 MUNICIPIO 3 |EL DONCELLO | $ - | S B

800095763-0 MUNICIPIO 4 |EL PAUJIL | $ - | S B

800095770-2 MUNICIPIO 5 |MONTANITA | $ - | S B

800095728-2 MUNICIPIO 6 |FLORENCIA | $ - | S B
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA I $ 392,279.00 I $ 389,433.00
TOTAL I8 1,093,797.00 | $ 1,085,862.00

—_— _ -

[z

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

epresentante Legal

ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

atricula No.:

25202-57327 CND

2 ;,1{£~# —

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula. No. 25202-44184 CND




AD coico MEPHMNLIN-15-FR 8
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
A INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | oF | 2
FECHA 22 1 2025

UNIDAD EJECUTORA:

ICIA GRUPO SUR OCCIDEN

DIRECCION TERRITORIAL:

CAQUETA

(ia Mes T Afo)

CONTRATO DE OBRA No

MES INFORME MENSUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

991 de 2021

nov-24

CONTRATISTA:

PROYECTO:!

INTERVENTOR:

CONSORCIO ViAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato Principal / Adicional

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Vvalor Saldo del Acta Anterior
2025 19125 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 A Contrato principal 218.395.061.00 216.395.061.00 |
2025 19125 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 A ontrato principal 1.330.844.908.00 1.330.844.908.00 |
2025 19125 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 A Contrato principal 18.106.315.687.00 18.105.760.615,00 |
2025 26725 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 A ontrato principal 6.074.377.314.00 6.072.053.917.00 |
2025 26725 'C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 A Contrato principal 1.901548.611.00 1.901.548.611,00 |
2025 26725 C-2401-0600-13551102D-2401023-02 A ontrato principal 135.185.186.00 135.185.186.00 |
TOTAL 27.766.666.667.00 27.763.788.298.00 |
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 409.452,964.666,00,
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
- Saldo Registro No.y Fecha de Indicar pago segun
‘:ju"“ Tipo de Acta M;Z/C’Z"E‘I’é‘:‘e Valor Acta sin IVA Valor IVA Vafc":r::ji"ajfxz:zm’ Anticipo Amortizado Acta | V21° Tota! Tﬁ‘;‘;‘;:e““"“’"d” Sa‘dzyﬁg:"fl‘zf por Presupuestal %10,419721 Saldo del Contrato Ramcamyan Cuentas por reporte SIF Observaciones
De (21/05/2021) Pagar INVIAS
sl NO
1 OBRA jun-21] s B B - s - s HE - s 10.884.103.103,00 | § 399.567.436.436,00 X X
1 AJUSTES jun-21] s B B - s - s HE - s 10.884.103.103,00 | § 399.567.436.436,00 X X
2 OBRA ju-21] s B B - s - s s - s 10.884.103.103,00 | $ 399.567.436.436,00 X X
2 AJUSTES ju-21] s B B - s - s s - s 10.884.103.103,00 | $ 399.567.436.436,00 X X
3 OBRA ago-21| $ 25.633.81300 | $ 187.324,00 | $ 25.821.137,00 | $ - s 25821134 [ $ - s 10.858.281.969,00 | $ 399.541.615.299,00 X X
3 AJUSTES ago21| § B B - s - s s - s 10.858.281.969,00 | $ 399.541.615.299,00 X X
4 OBRA sep-21 s 290.414.527,00 | $ 35.828.991,00 | $ 326.243518,00 | $ - s 326243518 | $ - s 10.532.038.451,00 | $ 399.215.371.781,00 X X
4 AJUSTES sep-21[ $ - s - s - s - s s - s 10.532.038.451,00 | $ 399.215.371.781,00 X X
5 OBRA oct-21] $ 151.421.024,00 | § 1.106.538,00 | $ 152.527.562,00 | $ - s 152.527.562 | $ - s 10.379.510.889,00 | $ 399.062.844.219,00 X X
5 AJUSTES oct21] $ 2.076.560,00 | $ 1517500 | $ 2.091.73500 | $ - s 2.091.735 | 8 - s 10.377.419.154,00 | 399.060.752.484,00 X X
6 OBRA nov-21 s 373.938.181,00 | $ 273262500 | $ 376.670.806,00 | $ - s 376.670.806 | $ - s 10.000.748.348,00 | $ 398.684.081.678,00 X X
6 AJUSTES nov-21[ $ B B - s - s s - s 10.000.748.348,00 | $ 398.684.081.678,00 X X
ADICION 1 dic-21 B s 9.885.528.230,00 | $ 10.000.748.348,00 | $ 408.569.609.908,00 X
7 OBRA dic21] s 288.931.557,00 | $ 211142300 | § 291.042.980,00 | $ - s 291.042.980 | $ 9.885.528.230,00 | $ 9.709.705.368,00 | $ 408.278.566.928,00 X X
7 AJUSTES dic21] s B B - s - s s 9.885.528.230,00 | $ 9.709.705.368,00 | $ 408.278.566.928,00 X X
8 OBRA ene22| $ 162.319.214,00 | § 1.186.179,00 | $ 163.505.393,00 | $ - s 163.505.393 | $ 9.885.528.230,00 | $ 23.379.533.308.00 | $ 408.115.061.535,00 X X
8 AJUSTES ene22| $ 2.725546,00 | $ 1991700 | $ 274546300 | - s 2.745.463 | § 9.885.528.230,00 | $ 23.376.787.84500 | $ 408.112.316.072,00 X X
9 OBRA feb-22 s 95.030.846,00 | $ 1.319.010,00 | $ 96.349.856,00 | $ 2.402.24300 | $ 93.947.61300 | $ 9.883.125.987,00 | $ 23.282.840.232.00 | $ 408.015.966.216,00 X X
10 OBRA mar-22| $ 815.420.772,00 | § 141.316.899,00 | $ 956.737.671,00 | $ 23.853.865,00 | $ 932.883.806,00 | $ 9.850.272.122,00 | $ 22.349.956.426,00 | $ 407.059.228.545,00 X X
11 OBRA abr-22[ $ 315.412.481,00 | § 2.302.160,00 | $ 317.714.641,00 | $ 7.921.421,00 [ $ 309.793.220,00 | $ 9.851.350.701,00 | $ 22.040.163.206,00 | $ 406.741.513.904,00 X X
12 OBRA may-22| $ 1.319.446.250,00 | $ 95.874.977,00 | $ 1415.321.227,00 | § 35.287.500,00 | $ 1.380.033.727,00 | § 9.816.063.201,00 | $ 20.660.129.479.00 | $ 405.326.192.677,00 X X
13 OBRA jun-22] s 991.701.814,00 | § 7.243.636,00 | $ 998.945.450,00 | $ 24.906.210,00 | $ 974.039.240,00 | $ 9.791.156.991,00 | $ 19.686.090.239,00 | $ 404.327.247.227,00 X X
[REPROGRAMACION # 2 jul-22 B 9.791.156.991,00 | $ 19.686.090.239,00 | $ 404.327.247.227,00 X
14 OBRA jul-22] s 2175.716.720,00 | $ 15.895.811,00 | § 2.159.820.909,00 [ $ 54.642.38500 | S 2136.970.149,00 | $ 9.736.514.606,00 | S 17.549.120.090,00 | § 402.167.426.318,00 X X
15 OBRA ago-22| $ 1.402.740.283,00 | $ 24.188.336,00 | $ 1.426.928.619,00 | $ 35.576.902,00 | $ 1.391.351.717,00 | $ 9.700.937.704,00 | $ 16.157.768.373,00 | $ 400.740.497.699,00 X X
16 OBRA sep-22[ s 1571.877.792,00 | $ 11.486.799,00 | $ 1.583.364.591,00 | $ 39.584.115,00 | $ 1.543.780.476,00 | $ 9.661.353.589,00 | $ 14.613.987.897,00 | $ 399.157.133.108,00 X X
17 OBRA oct22[ $ 1.222.379.281,00 | $ 8.932.772,00 | § 1.231.312.053,00 | $ 30.782.801,00 | $ 1.200.529.252,00 | $ 9.630.570.788,00 | $ 13.413.458.64500 | 397.925.821.055,00 X X
9 AJUSTES teb-22] $ 1.460.286,00 | § 10671,00 | § 1470.957,00 | $ - s 1470957 | § 9.630.570.788,00 | § 13.411.987.688,00 | § 397.924.350.098,00 X X
10 AJUSTES mar-22| § 1.282119,00 | § 936900 | § 120148800 | $ - s 1201488 | § 9.630.570.788,00 | $ 13.410.696.200,00 | § 397.923.058.610,00 X X
11 AJUSTES abr22| s 6.390.786.00 | § 4670200 | $ 6.437.488,00 | $ - s 6.437.488 | $ 9.630.570.788,00 | $ 13.404.258.712,00 | § 397.916.621.122,00 X X
12 AJUSTES may-22| § 16.753.120.00 | § 12242700 | $ 16.875556,00 | $ - s 16875556 | $ 9.630.570.788,00 | $ 13.387.383.156,00 | § 397.899.745.566,00 X X
13 AJUSTES jun-22| $ 2539681800 | § 18559200 | $ 2558241000 | § - s 25582410 | $ 9.630.570.788,00 | $ 13.361.800.746,00 | § 397.874.163.156,00 X X
14 AJUSTES jul-22] $ 170.598.773,00 | $ 1.246.683,00 | § 171.845.456,00 | § - s 171845456 | S 9.630.570.788,00 | $ 13.189.955.200,00 | § 397.702.317.700,00 X X
15 AJUSTES ago-22[ $ 158.438.396,00 | 1.157.819,00 | § 159.596.215,00 | § - s 159.596.215 | § 9.630.570.788,00 | $ 13.030.359.075,00 | § 397.542.721.485,00 X X
16 AJUSTES sep-22| $ 225473832,00 | $ 1.647.693,00 | § 227.12152500 | § - s 227121525 | § 9.630.570.788,00 | $ 12.803.237.550,00 | § 397.315.599.960,00 X X
17 AJUSTES oct22| $ 174.274.743,00 | § 1.273546,00 | § 175.548.289.00 | § - s 175548.289 | § 9.630.570.788,00 | $ 12.627.689.261,00 | § 397.140.051.671,00 X X
18 OBRA nov-22[ § 1.175.667.282,00 | § 859141500 | $ 1.184.258.697,00 [ § 29.606.467,00 | § 1.154.652.23000 | § 9.600.964.321,00 | § 11473.037.031,00 | § 395.955.792.974,00 X X
18 AJUSTES nov-22[ $ 22516593100 | $ 1645.443,00 | § 22681137400 | § - s 226811374 | § 9.600.964.321,00 | § 11.246.225.657,00 | § 395.728.981.600,00 X X
19 OBRA dic-22| s 1447.896.167,00 | § 10580.780,00 | $ 1.458.476.947,00 | § 36.461.924,00 | § 1.422.015.023,00 | $ 9564.502.397,00 | § 9.824.210634,00 | § 394.270.504.653,00 X X
19 AJUSTES dic-22| s 207.314.232,00 | $ 1514.989,00 | § 208.820.221,00 | § - s 208820221 | § 9564.502.397,00 | § 9.615.381.413,00 | § 394.061.675.432,00 X X
20 OBRA ene-23[ s 1.786.280.408,00 | § 13.053.588,00 | $ 1.799.333.996,00 | $ 44.983.350,00 [ § 1.754.350.646,00 | § 9519.519.047,00 | § 35.627.697.434.00 | $ 392.262.341.436,00 | #29625 27/03/2023 X X
20 AJUSTES ene-23[ $ 222.048.195,00 | $ 1.622.660,00 | § 223670.855,00 | § - s 223670855 | § 9519.519.047,00 | § 35.404.026579,00 | $ 392.038.670.581,00 | #29633 27/03/2023 X X
21 OBRA feb-23[ 2389.391.653,00 | $ 17.460.939.00 | $ 2.406.852.592,00 | § 60.171.315,00 | § 2346.681.277,00 | § 9.459.347.732,00 | § 33.057.345.302,00 | $ 389.631.817.989,00 X X
21 AJUSTES teb-23[ $ 482.061.048,00 | $ 352275400 | $ 485.583.802,00 | $ - s 485583802 | § 9.459.347.732,00 | § 32.571.761.500,00 | $ 389.146.234.187,00 X X
22 OBRA mar-23| $ 2.790.796.275,00 | $ 20.394.280,00 | $ 2.811.190.555,00 | $ 70.279.764,00 [ § 2740910.791 | $ 9.389.067.968,00 | $ 29.830.850.709,00 | $ 386.335.043.632,00 |  #52058 26/05/2023 X X
22 AJUSTES mar-23| $ 413.857.639,00 | $ 302434400 | $ 416.881.983,00 | $ - s 416.881.983 | $ 9.389.067.968,00 | $ 20.413.968.726,00 | $ 385.918.161.649,00 X X
23 OBRA abr-23| $ 2.969.914.739,00 | $ 21.703.223,00 | $ 2.991617.962,00 | $ 74.790.449,00 [ ' 2916827513 | $ 9.314277.519,00 | $ 26.497.141.213,00 | $ 382.926.543.687,00 | 64557 de 04/07/2023 X X
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
23 AJUSTES abr-23( $ 671.859.839,00 | $ 4.909.745,00 | $ 676.769.584,00 | $ - s 676.769.584 | $ 9.314.277.519.00 | $ 25.820.371.629,00 | $ 382.249.774.103,00 | 59956 de 20/06/2023 X X
24 OBRA may-23| $ 3.807.359.585,00 | $ 27.823.012,00 [ $ 3.835.182.597,00 | $ 95.879.565,00 | $ 3.739.303.032 [ $ 9.218.397.954,00 | $ 22.081.068.597,00 | $ 378.414.591.506,00 | 68310 de 13/07/2023 X X
24 AJUSTES may-23| $ 987.969.357,00 | $ 7.219.776,00 | $ 995.189.133,00 | $ BB 995.189.133 | $ 9.218.397.954,00 | $ 21.085.879.464,00 | $ 377.419.402.373,00 | 75773 de 04/08/2023 X X
25 OBRA jun-23( $ 2.929.238.304,00 | $ 21.405.972,00 [ $ 2.950.644.276,00 | $ 73.766.107,00 | $ 2.876.878.169,00 | $ 9.144.631.847,00 | $ 18.209.001.295,00 | $ 374.468.758.097,00 | 79946 de 16/08/2023 X X
26 OBRA jul-23| $ 3.620.505.517,00 | $ 26.457.540,00 [ $ 3.646.963.057,00 | $ 91.174.076,00 | $ 3.555.788.981,00 | $ 9.053.457.771,00 | $ 14.653.212.314,00 | $ 370.821.795.040,00 | 80982 de 31/08/2023 X X
25 AJUSTES jun-23( $ 726.653.150,00 | $ 5.310.158,00 | $ 731.963.308,00 | $ BB 731.963.308 | $ 9.053.457.771,00 | $ 13.921.249.006,00 | $ 370.089.831.732,00 | 81718 de 19/09/2023 X X
26 AJUSTES jul-23| $ 974.606.520,00 | $ 7.122.12500 | $ 981.728.645,00 | $ -|s 981.728.645 | $ 9.053.457.771,00 | $ 12.939.520.361,00 | $ 369.108.103.087,00 | 83012 de 13/10/2023 X X
27 OBRA ago-23( $ 2.932.713.891,00 | $ 21.431.371,00 [ $ 2.954.145.262,00 | $ 73.853.632,00 | $ 2.880.291.630 | $ 8.979.604.139.00 | $ 10.059.228.731,00 | $ 366.153.957.825,00 | 82483 de 02/10/2023 X X
27 AJUSTES ago-23( $ 862.011.163,00 | $ 6.299.312,00 | $ 868.310.475,00 | $ BB 868310475 | $ 8.979.604.139,00 | $ 9.190.918.256,00 | $ 365.285.647.350,00 (84301 de 07/11/2023 X X
28 OBRA sep-23| $ 2706.088.522 | $ 19.743244 | $ 2.725.831.766,00 | $ 68.145.794,00 | $ 2657.685.972 | $ 8.911.458.345,00 | $ 6.53: 84,00 | $ 62.550.815.584,00 | 84780 de 14/11/2023 X X
29 OBRA oct-23( $ 1.973.566.210,00 | $ 14.422.215,00 [ $ 1.987.988.425,00 | $ 49.699.711,00 $1.938.288.714,00| $ 8.861.758.634,00 | S 4.594.943.570,00 | $ 360.571.827.159,00 | 86080 de 29/11/2023 X
28 AJUSTES sep-23| $ 606.161.703,00 | $ 4.429.643,00 | $ 610.591.346,00 | $ - s 610591.346 | $ 8.861.758.634,00 | S 3.984.352.224,00 | $ 359.961.235.813,00 | 86399 de 04/12/2023
29 AJUSTES oct-23( $ 505.693.569.00 | $ 3.695.453,00 | $ 509.389.022,00 | $ BB 500.389.022 [ $ 8.861.758.634,00 | $ 3.474.963.202,00 | $ 350.451.846.791,00 | 87308 de 11/12/2023
30 OBRA nov-23| $ 1.341.894.886,00 | $ 9.806.155,00 | $ 1351.701.041,00 | $ 33792526 | $ 1317.908515 | $ 8.827.966.108,00 | $ 2.157.054.687.00 | $ 358.100.145.750,00
30 | AJUSTES (P) nov-23| $ 347.394.511,00 | $ 2.538.652,00 | $ 349.933.163,00 B 349933163 | $ 8.827.966.108,00 | $ 1.807.121524,00 | $ 357.750.212.587,00
31 OBRA dic-23( $ 996.672.111,00 | $ 7.283.373,00 | $ 1.003.955.484,00 | $ 25.098.887,00 | $ 978.856.507 | $ 8.802.867.221,00 | $ 828.264.927,00 | $ 356.746.257.103,00
31 AJUSTES dic-23( $ 283.880.483,00 | $ 2.074.512,00 | $ 285.954.995,00 | $ BB 285.954.995 | $ 8.802.867.221,00 | $ 542.309.932,00 | $ 356.460.302.108,00
32 OBRA ene-24( $ 1567.939.894,00 | $ 69.860.222,00 | $ 1637.800.116,00 | $ 40.945.003 | $ 1596.855.113 | $ 8.761.922.218,00 | $ 26.712.121.486,00 | $ 354.822.501.992,00
33 OBRA feb-24| $ 1.377.852.860,00 | $ 10.068.925,00 [ $ 1.387.921.785,00 | $ 34.698.045 | $ 1.353.223.740 | $ 8.727.224.173,00 | $ 25.358.897.746,00 | $ 353.434.580.207,00
30 AJUSTE (D) nov-23| $ 3.305.147,00 | $ 2415300 | $ 3.329.300,00 $ 3.329.300,00 | $ 8.727.224.173,00 | $ 25.355.568.446,00 | $ 353.431.250.907,00
31 AJUSTE (D) dic-23( $ 1822.783,00 | $ 13.320,00 | $ 1.836.103,00 $ 1.836.103,00 | $ 8.727.224.173,00 | $ 25.353.732.340,66 | $ 353.429.414.804,00
32 AJUSTE (D) ene-23( $ 328.022.246,00 | $ 2.397.086,00 | $ 330.419.332,00 $ 330.419.332,00 | $ 8.727.224.173,00 | $ 25.023.313.008,66 | $ 353.098.995.472,00
33 AJUSTE (D) feb-24| $ 475.850.522,00 | $ 3.477.369.00 | $ 479.327.891,00 $ 479.327.891 | $ 8.727.224.173,00 | $ 24.543.985.117,66 | $ 352.619.667.581,00
34 OBRA mar-24| $ 2.102.620.456,00 | $ 15.365.303,00 [ $ 2.117.985.759,00 | $ 52.949.644 | $ 2.065.036.115 | $ 8.674.274.529.00 | $ 22.478.949.002,66 | $ 350.501.681.822,00
35 OBRA abr-24 $ 2.440.745.157,00 | $ 17.836.215,00 [ $ 2.458.581.372,00 | $ 63459374 | $ 2.395.121.998 | $ 8.610.815.155,00 | $ 20.083.827.004,66 | $ 348.043.100.450,00
34 AJUSTE (D) mar-24| $ 661.244.553,00 | $ 4.832.172,00 | $ 666.076.725,00 $ 666.076.725 | $ 8.610.815.155,00 | $ 19.417.750.279,66 | $ 347.377.023.725,00
36 OBRA may-24| $ 2.275.185.600,00 | $ 38.968.164,00 [ $ 2314.153.764,00 | $ 64.586.808 | $ 2.249.566.956 | $ 8.546.228.347,00 | $ 17.168.183.323,66 | $ 345.062.869.961,00
35 AJUSTE (D) abr-24 $ 748.434.632,00 | $ 5.469.330,00 | $ 753.903.962,00 $ 753.903.962 | $ 8.546.228.347,00 | $ 16.414.279.361,66 | $ 344.308.965.999,00
36 AJUSTE (D) may-24] $ 628.970.127,00 | $ 4.596.320,00 | $ 633.566.447,00 s 633.566.447 | $ 8.546.228.347,00 | § 15.780.712.914,66 | $ 343.675.399.552,00
37 OBRA jun-24( $ 2.160.141.566,00 | $ 68.026.296,00 | $ 2.228.167.862,00 | § 56.225.783 | $ 2.171.942.079 | § 8.490.002.564,00 | $ 13.608.770.835,66 | $ 341.447.231.690,00
37 AJUSTE (D) jun-24($ 576.148.866,00 | $ 4.210.319,00 | $ 580.359.185,00 $ 580.359.185 | $ 8.490.002.564,00 | $ 13.028.411.650,66 | $ 340.866.872.505,00
38 OBRA jul-24 | $ 3.189.948.164.00 | $ 23.311.160,00 [ $ 3.213.259.324,00 | $ 95.698.445 | $ 3.117.560.879 | $ 8.394.304.119.00 | $ 9.910.850.771,66 | $ 337.653.613.181,00
39 OBRA ago-24( $ 2.453.722.811,00 | $ 43.824.946,00 | $ 2.497.547.757,00 | $ 69.359.634 | $ 2428.188.123 | $ 8.324.944.485,00 | $ 6.482.662.648,66 | $ 335.156.065.424,00
40 OBRA sep-24 $ 2.232.069.298,00 | $ 16.283.263,00 | $ 2.248.352.561,00 | $ 66.647.753 | $ 2.181.704.808 | $ 8.258.296.732,00 | $ 4.300.957.841,66 | $ 332.907.712.863,00
38 AJUSTE (D) jul-24| 880.571.775,00 | $ 6.434.948,00 | $ 887.006.723,00 $ 887.006.723 | $ 8.258.296.732,00 | $ 3.413.951.118,66 | $ 332.020.706.140,00
39 AJUSTE (D) ago-24( $ 577.306.253,00 | $ 4.218.776,00 | $ 581.525.029,00 $ 581525.029 | $ 8.258.296.732,00 | $ 2.832.426.089,66 | $ 331.439.181.111,00 [ I
40 AJUSTE (D) sep-24 $ 462.130.018,00 | $ 3.377.104,00 | $ 465.507.122,00 $ 465.507.122 | $ 8.258.296.732,00 | $ 2.366.918.967.66 | $ 330.973.673.989,00
41 OBRA oct-24[ $ 1.155.576.481,00 | $ 8.444.597,00 | $ 1.164.021.078,00 | $ 34.667.294 | $ 1129.353.784 [ $ 8.223.629.438,00 | $ 1.237.565.183,66 | $ 329.809.652.911,00
41 AJUSTE (P) oct-24[ $ 243.514.888,00 | $ 1.779532,00 | $ 245.294.420,00 $ 245294420 | $ 8.223.629.438,00 | $ 992.270.763,66 | $ 329.564.358.491,00
42 OBRA nov-24| $ 522.421.192,00 | $ 3.817.693,00 | $ 526.238.885,00 | $ 15.672.636 | $ 510566.249 | $ 8.207.956.802,00 | $ 481.704.514,66 | $ 329.038.119.606,00
42 AJUSTE (P) nov-24| $ 101.373.197,00 | $ 740.804,00 | $ 102.114.001,00 $ 102114001 | $ 8.207.956.802,00 | $ 379.590.513,66 | $ 328.936.005.605,00
43 OBRA dic-24[ $ 320.275.243,00 | $ 2.340.473,00 | $ 322.615.716,00 | $ 9.608.257 | $ 313.007.459 | $ 8.198.348.545,00 | $ 66.583.055,00 | $ 328.613.389.889,00
43 AJUSTE (P) dic-24[ $ 66.100.015,00 | $ 483.039.00 | $ 66.583.054,00 $ 66.583.054 | $ 8.198.348.545,00 | $ 100 [ $ 328.546.806.835,00
41 AJUSTE (D) oct-24[ $ 2.857.487,00 | $ 2088200 | $ 2.878.369,00 $ 2878369 | $ 8.198.348.545,00 | $ 27.763.788.299,00 | $ 328.543.928.466,00
42 AJUSTE (D) nov-24| $ 1.085.862,00 | $ 793500 | $ 1.093.797,00 $ 1093797 | $ 8.198.348.545,00 | $ 27.762.694.502,00 | $ 328.542.834.669,00
TOTALES s 79.929.155.517.00 | $ 1.012.766.092,00 | $ 80.941.921.609,00 | $ 1.687.179.68500 | $ 79.254.741.934.00 | $ 8.198.348.545,00 | § 27.762.694.502,00 | $ 328.542.834.669,00
Todas las Actas aprobadas por Ia Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL
OBRA $ 63.493.792.508,00 | $ 463.993.100,00 | $ 63.957.785.608,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.
AJUSTES $ 14.060.286.699,00 | § 102.748.249,00 | $ 14.163.034.948,00
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.660.500.000,00 | $ 315.495.000,00 | $ 1.975.995.000,00
DISENOS SITIOS ATIPICOS $ 682.890.600 | $ 129.749.214,00 | $ 812.639.814,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 2245351100 | § 104.052,00 | $ 22.557.563,00
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | $ 9.232199,00 [ $ 676.477,00 | $ 9.908.676,00
VALOR TOTAL $ 79.929.155517,00 | $ 1012.766.092,00 | $ 80.941.921.609,00
*Estos conceptos deben alos enlapropuesta aprobada.

IOTA: —
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion el formato'Gon el reporte SIIF ¢ incuir las aclaraciones pertinentes.
e

Fima

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
Matricula No.: 17202-72235 CLD

oriinat is
c:  Direccion Terriorial




* Las provisiones y olros conceptos que se registren
econémica aprobada o modificacién contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

VALOR INICIAL
P Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
PROVISION ARA  AJUSTES, s 49343566111 § ¢ 13,888,870.138 27.446%
|COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES s 50.604,522.138 888,
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| § 800,000,000 | o ~ 0.000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 800,000,000
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| § 2,812,239.712 o
et s esearaaio] 563,148.216 19.715%
REVISON._AJUSTE_Y/0_AGTUALIZACION _Yi0| 1,845,000.000
MODIFICACION Y/O COMPL e $ Lart $ 1,660,500.000 90.000%
Y DisEROS s 1,845,000.000
VA - REVISION. AJUSTE /O ACTUALIZAGION Yi0|
MODIFICACION /O COMPL DE $ 350550000 f ¢ 315,495.000 90.000%
Y DiSEROS s 350,550.000
ESTUDIOS v DISENGS PARA SECTORES DE| ¢ A
con SPECIALES, o
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN 3 662,890.600 21.452%
LOS CORREDORES VIALES $ 3183304765
VA ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
con ESPECIALES | o
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN 3 120.748.214 21.452%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (nchye PAGA| $ 9,226,844.067 | 22,557,563 0.244%
o vA) s 9,226,844.067
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| § 500,000.000 9
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INGLUYE IVA) 5 500,000.000 | © 9.908676 1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| § 64,878,199.890
AORTOTA T oTesgo $ 17,273,119.407 24.686%
| ACTUALIZADAS (B) $ 69,971,523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399,567,436.436
80,446,636.672 19.647%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 400,452,984.665
(') AS2,364.

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direccién Territorial

NOTAS:

CONVENCIONES

1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $ Valor
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL —_————— ‘

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programad’.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversin en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Bsico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez susciito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
epresentante legal o apoderado del Contratista

Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND.

CODIGO MEPI-MN-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
; S TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA ALP PAGINA [ e [
FECHA El| " [ 2024
(Dia/ Mes / Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. _____ 42 DE nov24 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 522,421,191,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE T : CAQUETA (indicar mes y afo)
SEGUIMIENTONo. 42
a al numero del de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses segin contrato principal) (En meses seatin ias orérroaas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA (indique dia/mes/atio) (Incluidas las susoensiones. indiove dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: - - et ol et FECHA DE REANUDACION: i
Inlicui T Siman<ian min corrasmanta con el nerode del acta) i diimasiafio
CONSORCIO ViAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9,885,528,230.00
[Seaiin coniratn nrincinal)
No: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409,452,964,666.00
% Programado
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles depesos | 00 OB | e Abar A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
s valor
vogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) prod
(%) ACTUALZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | gjecutado
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de jun-21 jul21 ago-21 sep-21 oct21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22
PROGRAMADA pesos sEjocutado
5.41%
" " P 008 0050 0205% 0207% 00155 —o0rm —
1 142% 1.006%
EXPLANACIONES $37,290981.185 142 006°% 2 S12584701
(tems 1,2,3,4,5,7.8,9,10) $22,884,964.844 6.839% $4,018,139.378 £ et
o o P —
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57,206.062:400 17.092% 4700% P
(item 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 E Ll .
3 0012% 0016% 0011%
% % P N 2.050% L4 0.081% 0.008%
1 3 o
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004,224.264 44.520% 3946% P SeBe2.143051 217873761 $212.341576 5926800691
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $131,928,517.167 39.449% $15,768,913.312 E 7
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 2.666% 2 0078% 0121% 0073 4 0.006% 0.008% 0025
(lems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 29, 30 31, P $261.467.362 5405632657 satoragie 520,004,356 525,117,047 Sassize
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61421,199.794 18.342% $10,651,396.083 £ T —
E P 0001% 2.70%
3 S5.818.212112 17T% 0135% 3 0023% 0035 00015 00025 0.002%
SENALIZACION Y SEGURIDAD i P $78.003.667 sas. o338 53868640 $6820276 $8.164.331
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.874% $544,350.411 EE /
P 0.018% Zoo11% 0.001% 0.001% 0001%
2,257,167.500 0.674% 0.083%
OBRAS VARIAS $2.267, 2 Seor7s08T 526,465,040 $2.01050% Sarsaaee Sasi6002
(ems 49, 50) $2,267,167.500 0.674% $332283.741 £
$15,028,248.528 4.490% 0.30% P
TRANSPORTES 2
(ltems 51,52, 53) $12,365,657.277 3695% $1,183,873.765 £
» o P
ITEMS NO PREVISTOS $0.000 0.000% 2917% 2 =
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $40.785.705.898 12.143% $11,894,441.414 EE —= == 0%
VALOR BASICO DE GBRA (A] 3 334,689,236.546 | 100.000% 15.810%
VALOR BASICO DE OBRAACTUALZADO () _ | § Jdstanaaz) o112 | § 63,173,517.265 \Repvosrim::ldn No.1 Adicién presupuestal No. 1
NVERSION OBRA PROGRAMADA NES. % 00% 00% 00% 13% 0.58% 99% 042% 0.15% 21%
VALOR (Miles de Pesos] 0.000 0.000 0.000 $431,878.925 $766,505.974 $1,941,493.864 $13,352,446.417 $396,272.703 $497,986.997 $707,934.068
INVERSION OBRA PROGRANADA ACUNULADA, % .00% .00% .00% .13% 0.36% 0.94% .93% 5.05% 5.19 41%
VALOR (Miles de Pesos] 0.000 0.000 0.000 $431,878.925 $1,198,384.899 $3.139,878.764 $16,492,325.181 $16,888,597.884 $17,386,584.881 $18,094,518.949
% .00% .00% .01% .03% 0.05% 119 0.09% .05 0.03% .02%
INVERSION OBRA EJECUTADA MES
VALOR (Miles de Pesos) 0.000 0.000 $25,633.813 $105,914.527 $151,421.024 $373,938.181 $288,931.557 $162,319.214 $91,612.233 $73,539.029
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA. % .00% .00% 0.01% 0.04% 0.08% 0.20% ¥ .33 0.36% .38Y
VALOR (Miles de Pesos) 0.000 0.000 $25,633.813 $131,548.340 $282,969.364 $656,907.54 $945,839.102 $1,108,158.316 $1,199,770.549 $1,273,300.578




conico MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERBION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAM ALPY PAGINA 2 [ e [ m
FECHA 30 11 2024
(Dia / Mes / Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 42 DE -nov-24 o VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 522.421192.00
UNIQAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE T : CAQUETA (indicar mes y afto)
SEGUIMIENTONo. 42
a sor al nmero del de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses segin contralo principal) En meses sequin [as prérogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJPRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA (indique dia/mes/atio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
REAETIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: o - et ol et FECHA DE REANUDACION: i
inclicuin i sismansién ciin corresnond con ol nerinde del acta inie dinimasiadio
CONSORCIO ViAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _§, 9,885,528,230.00
[Saaiin conrato trincinal
CONFRATO DE N 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $ 409,452,964,666.00
(% OBRA (% EJECUTADO I VALOR |09
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Wiesdepesos | peCdoniaon | TOTAL OBRA PROGRANADA | 3 sor 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )
(% ACTUALZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | gpecutaco
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  iles de abr-22 may-22 jun-22 ju22 ago22 sep-22 oct22 nov-22 dic-22 ene-23
PROGRAMADA pesos 2o Ejecutado
6.34%
o o P 0.031% 0037% apsie— ¥ 0.013% 0.014% 0.022%
142% 1.006%
Exp| ANACIONES $37,290,981.185 11.142% 006% = o 2 2
(tems 1,2, 3,4,5,7,8,9, 10) $22,884,964.844 6.839% $4,018,139.378 E I .
E 0.008% 0.058%
3
4 % %
BASES, SUBBASES ¥ AFIRMADOS $57,206,062.400 17.092% 4.700% ]
(tem 11,112,113, 14, 15) $61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 E
o o P 0.136% | 0.163% I 0.195% | N | 0.241% | 0.058% | 0.287% 0.410% I 0.333% | 0.063% |
$149,004,224.264 44.520% 3.946%
PAV|MENTOS ASFALTICOS P $453.902 626 | 544683 151 | $653619.782 t | $805.693.400 | 96.000 | $960.410.200 $1.372 80020 | $1415127.000 | $210.702.203 |
(tens 16, 17,18, 19, 20) $131,928,517.167 39.449% $15,768,913.313 E z 2 L
E 0.009% 0.018% 1 0.079% 0.150% 0.102% 0.161% 0.072% 0.057%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 2.666% = 0064%
(ltens 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, E o
32, 93,34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083 o ILNAL) 3.96%
A $5,815212.112 1.737% 0.136% P }
SENRLIZACION Y SEGURIDAD P Stiserzs 1540552
(tenfs 43, 44,45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.874% $544,350.411 E
E 0055 i 0021 = oo00% 0086%
P 0002% 0.002% 0.003% 1 — 0.001%
$2,257,167.500 0.674% 0.083%
OBRAS VARIAS P $6.272.280 $7.526.736 $9.032.083 i $3,197.870
(ltents 49, 50) $2,267,167.500 0.674% $332,283.741 £
$15,028.248.528 4.490% 0.296% P 0012% 001a% 0017% 0.005% 0.005% 0.006% 0.006% 0.006% 0011% 0.006%
TRANSPORTES . P
(tems 51,52, 53) $12,365,657.277 3.695% $1,183,873.765 =
% o P
ITEMS NO PREVISTOS $0.000 0.000% 2917% 3
(tems 54, 56,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $40,785.705.898 12.143% $11,604,441.414
E 0030% 0087 0035% 1.58%
VALOR BASICO DE OBRA (A) s 334,689,236.546 | 100.000% 15.810%
IALOR BASICO DE 0BRA ACTUALIZADO (A') | § 339481441442 | 101.412% | 63,173,517.265 Reprogramacién No.2
rems No Previstos No. 1
INVERSION OBRA PROGRAMADA VES % 0.29% |__0.35% |__0.42% .30% 0.39% .50% 0.73% 0.77% 1.31%
VALOR (Miles de Pesos) $983,241.761 [$1,415 $1,018,203.267 $1,311,976.710 $1,671,325.442 $2,439,911.254 $2,573,612.868 $4,400,391.205 348
INVERSION OBRA PR MULAD, % 05% 8% .49% 2.88% .38% 4.11% 4.88% .19%
VALOR (Miles de Pesos) [$20,257,650.822 [s21,673,518.958 $8,321,082.274 $9,633,058.984 [$11,304,384.426 $13,744,295.680 $16,317,908.548 $20,718,299.753 521,20
% 25 .65 0.40% AT .37 .35% 0.43%
INVERSION OBRA EJECUTADA MES
VALOR (Miles de Pesos) | $846,248.896 | $990,424.338 $2,174,348.807 $1,326,450.583 $1,571,877.792 $1,222,379.281 $1,175,667.282 $1,447,896.167 $1
INVERSION OBRAEJECUTADA ACUMULADA % 0.47% | o0.73% [~ 1.02% 1.67% 2.07% 549 909 .26% 3.69% 4.22%
VALOR (Miles de Pesos) $1,587,683.062 [$2,433,931.958 [$3,424,356.296 $5,598,705.103 $6,925,155.686 $8,497,033.478 $9,719,412.759 $10,895,080.041 $12,342,976.208 $14,129,256.616
* Laq provisiones y oros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econprmica aprobada o modificacion contractual NOTAS: CONVENCIONES
Inclufe IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. IPO DE DIBUJO [PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS \_'Ll
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* l————  VALOREJECUTADO % DF EJECUCION
ALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL - ‘— -——— —*—
crolson  para awstes, oras S 40343506111~ 13588 870138 7 s 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programadar
COMBLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES 50,604,522.138 o 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS _$ 800,000.000 ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A')
DIARAS 7 DIAS DE LA SEMANA 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS _$ 2812239712 ¢ 563,148216 19.715% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 S 2.856,474.349 g
REVGION. _AJUSTE YO _ACTUALIZAGION VIO "
¥I0 CoMPL $ 1845000000 g 1,660,500.000 90.000% OBSERVACIONES:
YDisfos 1,845,000.000
A | REVISION. AJUSTE /0 AGTUALIZAGION /O
Yio COMPLE $ 350550000 ¢ 315,495.000 90.000%
Y Disfos s 350,550.000
ESTIOS v DISENOS PARA SECTORES DE ¢ A
con ESPEGIALES, .
ATIPIEOS O NO CONSIDERADOS INIGIALMENTE EN $ 662,890.600 21.452%
LOS {ORREDORES VIALES 3.183304.765
A | ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE g B
con ESPECIALES,
ATIPIEOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN $ 120.748.214 21452% -
LOS §ORREDORES VIALES (K) s 604,827.905 = - /
‘GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incuye PAGA _$ 9,226,844.067 ¢ 22,657.563 0.244% o /’/;r )
. 9,226,844.067 Apruet Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPL: DEL PROTOCOLO _$ 500000000 ¢ 6,908,676 1 082% lombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
(INCLUYE IVA) $ 500,000.000 ) epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) § 64,878,199.890 Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
VAL TOTAL PROVISIONES ¥ OTROS GONGEPTOS $ 17.273,110.407 24666%
ACTUALIZADAS (B) $ 69,971,523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+E)  § 399,567,436.436
s 80,446,636.672 20.133%
VALGR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO ¢ 400,452,984.665
[strer 452,964
Oriaifal: Archivo de Gestion del INVIAS.
opigs: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Terrtorial




CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS.
h > TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE PROGH PAGINA 3 ‘ DE | Pl
FECHA o | " [ 2024
(Dia / Mes / Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 42 DE nov:24 o VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 422.421192.00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes y afio)

SEGUIMIENTO No.
(La numeracion debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO: 114
s 522.421.19%(8 meses segin conirato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (indique diaimes/ao) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: — - it ol ety FECHA DE REANUDACION: e
o 1 Sismarsién i coreasnonda £ ol neriodn del acta inicuin dinimas/adi
CONSORCIO ViAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9,885,528,230.00
(Seaiin contrato orincinal)
No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 409,452,964,666.00
(%) EJECUTADO /VALOR | %Programado
0BRA AT L 0B/ 2 22 23 2 25 26 27 28 29 30
PROGRAMADA s Valor
ramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) proa
(% ACTUALZADO | VALOR OBRA EJECUTADA |  gecutado
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos OBRA ACUMULADA  Miles de feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago23
PROGRAMADA pesos 2 Eecutado
12.44%
» o P 0011% 0.027% 0.024% 0.038% 0.038% 0.047% 0.047%
$37,290,981.185 11.142% 1.006%
EXPLANACIONES P $35.780.844 $89.452.111 $79.330.25 $126,928 412 $126,928 412 $158.660.515 $158,660.515
(items 1,2, 3,4,5,7, 8,9, 10) $22,884,964.844 6.530% $4,018.139.378 E 25105 IR $767.238 204 38853507
E 0.017% 0.081% 0.084% 0.006% 0.080% 0.040% 0.089%
o 9 P T 0.026% I 0.065%
4 1 3 o
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57.:206.062.400 7.0%2% 4700% P 86.689.992 216724 981
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 £
E 0254% 0.402%
o 9 P 0.063% | 0.157%
4 o o
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224.264 44.520% 3 946% P 210.702.204 526755511
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $131,928,517.167 39.449% $15,768,913.313 £
E 0.303% 0.240%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 2.666% ; I 0.026% I 0.064%
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, £
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083 5 a35%
- $5.815212.112 137% 0136% P 0.002% 0.006% 0.007% 0.011% 013% 0.013% 0.015% 0.015% 0.019%
SENALIZACION Y SEGURIDAD i P $8.238.775 $20,596.938 [ $22.238.344 $35.581.350 544,476,687 $44,476.68 $48,924.356 $48,924.356 $62,267.362
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.874% $544,350.411 E —
P 0.001% 0.002% 0.002%—. = T % 0.004% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.007%
$2,257,167.500 0.674% 0.083%
OBRAS VARIAS P §3.197.870 §7.994 675 — $17,588.288 $17,588.288 22 385004
(Items 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $332,283.741 £ — =
E - === 0030%
$15,028,248.528 4.490% 0.296% P 0.006% 0.015% o073% | 0.021% | 0.021% | 0.026% | 0.026% I 0.029% 0.029% | 0.037% |
| TRANSPORTES . e 1 3 ] 5
(tems 51, 52, 53) $12,365,657.277 3.695% $1,183,873.765 = !
” 9 P L= 0027%
ITEMS NO PREVISTOS $0.000 0.000% 2971% P 91.868.954
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $40.785.705.898 12.143% $11,894,441.414 E
%E 0.068% ] 0.059% 4.22%
VALOR BASICO DE OBRA (A) s 334,689,236.546 | __100.000% 15.810% N Reprogramacion 103 Etudios y Disefios
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | § 330481441442 | 101.412% | § 63,173,517.265 sectores no considerados Incialmente Noas
frems NP #2 Mayores y Menores de Obra # 5
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES o 5.45% .36% .36% .58% .58% 0.73% 0.73% 0.80% 2%
VALOR (Miles de Pesos) $486,292.557 $1,215,731.395 $1,215,731.397 $1,945,170.235 $1,945,170.235 $2,431,462.795 $2,431,462.795 $2,674,609.075 $3,404,047.912
INVERSION OBRA PR MULAD, % 6.48% 6.84% 7.21% 7.79% 8.37% 9.10% 9.82% 10.62% 12.44%
VALOR (Miles de Pesos) $21,690,884.863 $22,906,616.258 $24,122,347.655 $26,067,517.890 $28,012,688.125 $30,444,150.920 $32,875,613.715 $35,550,222.790 $41,628,879.777
% 0.71% 0.83% 0.89% 1.14 0.88% 1.08% .88% 0.80Y .40%
INVERSION OBRA EJECUTADA MES.
VALOR (Miles de Pesos) $2,389,391.653 $2,790,796.275 $2,969,914.739 $3,807,359.585 $2,920,238.304 $3,620,505517 $2,932,713.891 $2,694,112.555 $1,341,894.886
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 94 S.77% 66 7.79% 8.67% 9.75% 10.63% 439 12.02% 2%
VALOR (Miles de Pesos) $16,518,648.269 $19,300,444.544 $22,279,359.282 $26,086,718.867 $29,015,957.471 $32,636,462.68: $35,569,176.576 $38,263,289.131 $40,236,855.341 sa1 0.22;
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
economica aprabada o modificacion contractual NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspensién debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS
P Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL
ROVSION  PARA AJUSTES, s 49,343,566.111 13588 870138 e 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadar’.
| COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 50,604,522.138 o 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800,000.000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bisico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812239712 | ¢ 563148216 1o715% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con os items de obra
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2,856,474.349 |
REVSON. _AJUSTE_Y/0 _AGTUALIZACION _Yi0| [
MODIFICACION Y/O COMPL e $ 1845.000.000 | g 1,660,500.000 90.000% !
Y DisEROS s 1,845,000.000
VA — REVISION. AJUSTE /O ACTUALIZAGION YiO|
MODIFICACION /O COMPL DE $ 350550.000 | ¢ 315,495.000 90.000%
Y DisEROS s 350,550.000
ESTUDIOS v DISENGS PARA SECTORES DE| ¢ A
ot PECIALES| -
[ATIPICOS 0 NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN $ 662,890.600 21.452%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183304.765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
coN ESPECIALES|
[ATIPICOS 0 NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN $ 120.748.214 21.452%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| S 9.226,844.067 | ¢ 22.557.563 0.244%
o VA $ 9,226,844.067 ApruebalEj Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000.000 [ ¢ 6,908,676 1 082% §, Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE VA) s 500,000.000 | %zepresemame legal 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ()| § 64,878,199.890 Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
AoRTOTA e $  17.273,119.407 24.686%
| ACTUALIZADAS (8) $ 69,971,523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(a+8) | § 399,567,436.436
80,446,636.672 20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO [ ¢ 400,452,984.665
C(a+B) 452,964

Oriainal: Archivo de Ge
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial




CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS.
h > TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE PROGH PAGINA 4 ‘ DE ‘ 1
FECHA o] il [ 2024
(Dia / Mes / Afio)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 42 DE nov:24 o VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 522.421,192,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes y afio)

SEGUIMIENTO No.
(La numeracion debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO: 114
n meses segin contrato principal) (En meses segun las prorfogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (indique diaimes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: — - et ol et FECHA DE REANUDACION: e
o 1 Sssmansién i coreasnonda con ol neriodn del acta inlicin dinimas/afi
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incuido IVA) (A): s 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9,885,528,230.00
(Seaiin contrato orincinal)
No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 409,452,964,666.00
-~
(% OBRA (% EJECUTADO IVALOR | PO
OBRA PROGRAMADA [ TOTAL OBRA PROGRAMADA [~ 4 -~ 3t 32 3 34 3% 3% 7 38 39
ramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) proa
(% ACTUALZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | gpcoro
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos OBRA ACUMULADA  Miles de dio-23 ene24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul24 2 sep-24
PROGRAMADA pesos 2 Eecutado
17.04%
2
11.142% 1.006%
EXPLANACIONES $37,290,981.185 42% 006% =
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9,10) $22,884,964.844 6.839% $4,018,139.378 E
3
4 17.002% %
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57:206.062.400 7.092% 4700% 3
(item 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 E
» o P 0 0.087%
4 o o
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224.264 44.520% 3946% 3 ~$471,034.400 291,137.633
(items 16, 17, 18, 19, 20) $131,928,517.167 39.449% $15,768,913.313 E
E 0.121%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 2.666% =
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, £ e ated .
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083 s v 2
E 0.131% 0080% 0063% 0247% 0.248% 14.74%
- $5.815212.112 T37% 0.136% P A 0.003% 0.003% 007% 0.011% 0.0¥% 0.013% 0.013% 0.014%
SENALIZACION Y SEGURIDAD o P $62.267.363 $8.795.155 $8.795.155 $21,987.888 $35.180.622 — —5$35180622 $43,975.778 $43,975.778 $48,373.355
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.874% $544,350.411 EE = L]
P 0.007% 0.001% 0.001% 0.002% —0.004% 0.004% 0.005% 0.005%
$2,257,167.500 0.674% 0.083%
OBRAS VARIAS P $22,385.094 §3.161.854 3 57,904 5% 12.647.420 15,809,276
(ltems 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $332,283.741 E $39.965.987
E 0002%
§15,028,248.528 4.490% 0.296% P 0.037% 0.005%
TRANSPORTES P eJ 543,304 744 569,287 591 9 $86,600.487 $95 270 436
(items 51, 52, 53) $12,365,657.277 3.695% $1.183.873.765 E 14.578.720 $6,300.790 $11,.200.400 9.850.1
T o E 0002% a
» » P 0.039%
ITEMS NO PREVISTOS $0.000 0.000% 2971% P $130.044 097
(ltems 54, 55, 56, 57, 58, 56, 60, 61, 62, 63) $40,785.705.898 12.143% $11,604,441.414 = 12.44%
VALOR BASICO DE OBRA (A) s 334,689,236.546 | __100.000% 15.810%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | § 330,481,441.442 | 101.412% | § 63,173,517.265 TN Lepogmacien Nos TN epearanacen Mo, Achradén: a2,
tems NP '3 Mayores y Menores Cant de Obra #7
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES o 0.44% 0.14% 14% 0.36% 0.36% 0.57% 0.42% .71% 071% 0.75%
VALOR (Miles de Pesos) $1,484,918.210 $475,547.837 $475,547.838 $1,188,869.603 $1,188,869.604 $1,902,191.366 $1,415,681.667 $2,377,739.205 $2,377,739.212 $2,502,312.154
INVERSION OBRA PR LAD % 12.88% 13.02% 17% 13.52% 13.88% 14.44% 14.87% 15.58% 9% 17.04%
VALOR (Miles de Pesos) $43,113,797.987 $43,589,345.824. $44,064,893.662 $45,253,763.265 $46,442,632.869 $48,344,824.235 $49,760,505.902 $52,138,245.107 $57,018,296.473
% 0.30% .37% .41% .63% 0.73% 0.64° 0.56% .95 X 0.66%
INVERSION OBRA EJECUTADA MES.
VALOR (Miles de Pesos) $996,672.111 $1,248,264.694 $1,377,852.860 $2,102,620.456 $2,440,745.156 $2,152,893.600 $1,874,192.766 $3,189,948.164 $2,311,087.811 $2,221,591.754
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 12.72% 13.09% 13.51% 14.13% 14.86% 15.51% 16.07% 17.02% 17.71% .37
VALOR (Miles de Pesos) $42,575,422.338 $43,823,687.032 $45,201,539.892 $47,304,160.348 $49,744,905.505 $51,897,799.105 $53,771,991.868 $56,061,940.032 $59,273,927.842 $61,495,519.592
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econdmica aprabada o modificacion contractual NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS [ e ]
P Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_——————. | —_—
ROVSION  PARA AJUSTES, s 49,343,566.111 13588 870138 e 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programadar
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 50,604,522.138 o 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800,000.000 | ¢ 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812239712 | ¢ 63148216 0715% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2.856,474.349 g
REVSON. _AJUSTE__Y/0_AGTUALIZACION _Yi0| "
MODIFICACION YO COMPL o S 1845.000.000 f ¢ 1,660,500.000 90.000% OBSERVACIONES:
Y DisEROS s 1,845,000.000
VA - REVISION. AJUSTE /O ACTUALIZAGION YiO|
MODIFICACION Y/O COMPL DE $ 350.550.000 f ¢ 315,495.000 90.000%
Y DisEROS s 350,550.000
ESTUDIOS v DISENGS PARA SECTORES DE| ¢ A
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPECIALES, .
ATIPICOS 0 NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN $ 662,890.600 21.452%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183304.765
WA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATIPICOS 0 NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN $ 129.740.214 21.452%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| S 9.226,844.067 | ¢ 22.557.563 0.244%
° VA $ 9,226,844.067 Aprjeba Sffma: Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000.000 | ¢ 0,908,676 1 082% {( Nombre: ANBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s 500,000.000 | %&pr&senlame legal 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)[ § 64,878,199.890 Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
AORTOTA e s 17,273,119.407 24.686%
| ACTUALIZADAS (B) $ 69,971,523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(a+8) | § 399,567,436.436
80,446,636.672 20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 400,452,984.665
C(a+B) 452,964

Oriainal: Archive astion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial




CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION 1
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA ALPY PAGINA 5 e [
FECHA 30 11 | 200
(Dia/ Mes  Afio)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 42 DE nov:24 o VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: ___§$ 522.421192,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes y afio)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracion debe ser consecutiva y corresponder al niimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO: 114
1 meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (indique diaimes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dialmesafio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: — - oot ol et FECHA DE REANUDACION: —
o 1 Sismarsién i coreasnonda £ ol neriodn del acta inie Ainimesinio
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incuido IVA) (A): 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _§ 9,885,528,230.00
(Seain contrato orincinal)
No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409,452,964,666.00
(% OBRA (% EsECUTADO vALOR | PTO0Rmae)
-
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wiesdopesos | oo CARAon [ rorAL OBRA PROGRAMADA| s vorr a1 42 43 44 45 6 a7 48 49 o
-
ramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) proa —
(% ACTUALZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | gpomtono
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 w2 _ 1 jul25
PROGRAMADA pesos 2 Eecutado -
- 21.96%
» 9 P 0.040% 0.009% 0.009% 0.023% 0.023% 0.037% T037% 0.047%
$37,290,981.185 11.142% 1.006%
EXPLANACIONES 3 $135,068.866 $31.374.726 $31.374.726 $76.436.616 $76.436.816 $125,498.906 125,498,906 $156.873.633
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9,10) $22,884,964.844 6.839% $4,018,139.378 i
>
» 9 P 0.136% 0.026% 0.026% 0.064% 0.064% £103% 0.103% 0.129%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57,206.062:400 17.092% 4700% 3 $453.631.682 $86.233.08: $86.233.083 $215.582.707 $215,582.707 $344,932.33: $344,932.33 $431,165.415
(item 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 £
E 0.030% 0.002% -
» 9 P 0.074% 0.063% 073% 0.057% 0.057% 0.143% = 07143% 0.147% 0.147% 0.121%
$149,004,224.264 44.520% 3.946%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P 246.199.011 $209,388.167 $244.323.218 $191,508.820 $191,508.820 $478772.049 _ do = $478.772.049 $490,384.30: $490,384.30: $406.242.147
(items 16, 17, 18, 19, 20) $131,928,517.167 39.449% $15,768,913.313 i ——
» 9 P 135% 0.026% 0026% = + 0.064% 0.067% 0.103% 0.103% 0.128%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 2.666% ﬁr.uz_(—
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 31, P $451,566.609 _$85,93.08 5.938.08 $214,845.218 $223,090.704 $343,752.348 $343,752.348 $429.690.435
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083 5 = 10.50%
- $5.815212.112 T37% 0.136% P 0014% 0.003% 0.003% 007% 007% 0.011% 0.011% 013%
SENALIZACION Y SEGURIDAD i P I 546,566.089 $8.795.155 $8.795.155 $21,987.888 $21,987.889 $35,180.622 $35,180.622 $43,975.778
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.874% $544,350.411 EE <
$2.257.167.500 0.674% 0.083% P 0.005% 0.001% 0.001% 0.002% 0.002% 0.004% 0.004% 0.005%
OBRAS VARIAS o P $17.132.986 $3.161.854 $3.161.854 $7.904.638 §7.904.638 $12,647.420 $12,647.420 $15.809.276
(ems 49, 50) $2,267,167.500 0.674% $332,283.741 £
$15,028.248.528 4.490% 0.296% P 0.029% 0.005% 0.005% 0013% 0.013% 0.021% 0.021% 0.026%
TRANSPORTES - P 96.251.029 $17.321.897 $17.321.897 $43.304.744 $43.304.744 $69,287.590 $69,287.590 $86,609.487
(ltems 51, 52, 53) $12,365,657.277 3.695% $1,183.673.765 =
- 50,000 0.000% 2077% 2 256% 0.015% 0.015% 0.038% 0.093% 0.116% 0.116% 0.131%
ITEMS NO PREVISTOS P $855,599.019 $51.214.216 $51.214.217 §126,036.543 $310428.613 $387,49.939 $387,49.939 $438.464.157
(ltems 54, 55, 56, 57, 58, 56, 60, 61, 62, 63) $40,785,705.898 12.143% $11,694,441.414 £
E 0140 0073% 17.04%
VALOR BASICO DE OBRA (A) ] 334,689,236.546 | __100.000% 15.810%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | § 330,481,441.442 | 101.412% | $ 63,173,517.265
INVERSION OBRA PROGRAMADAMES 0.76% 0.74% 0.69% 0.14% 0.14% 0.36% 0.41% 0.54% 0.54% 0.60%
VALOR (Miles de Pesos) $2,527,963.130 $2,491,608.553 $2,300,139.398 $475,547.837 $475,547.839 $1,188,869.603 $1,379,508.160 $1,808,933.459 $1,808,933.459 $2,008,830.328
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 17.79% 18.54% 19.22% 19.37% 19.51% 19.86% 20.27% 20.82% 21.36% 21.96%
VALOR (Miles de Pesos) $59,546,259.603 $62,037,868.156 $64,338,007.554 $64,813,555.391 $65,289,103.230 $66,477,972.833 $67,857,480.993 $69,666,414.452 $71,475,347.911 $73,484,178.239
% .35 .16%
INVERSION OBRA EJECUTADA MES
VALOR (Miles de Pesos) $1,155,576.481 $522,421.192
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA i 18.72% 18.88%
VALOR (Miles de Pesos) $62,651,096.073 $63,173,517.265
* Las provisiones y olros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econdmica aprabada o modificacion contractual NOTAS: CCONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor otal del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspensién debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS
P Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL
ROVSION  PARA AJUSTES, s 49,343,566.111 13588 870138 e 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico e obra programada’
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 50,604,522.138 o 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 800,000,000 | 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bisico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Bsico de Obra Actualizado (A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812239712 | ¢ 63148216 715% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con os items de obra
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2,856,474.349 |
REVSON. _AJUSTE__Y/0_AGTUALIZACION _Yi0| [
MODIFICACION Y/O COMPL 0E $ 1845.000.000 f ¢ 1,660,500.000 90.000% !
Y DisEROS s 1,845,000.000
VA - REVISION. AJUSTE /O ACTUALIZAGION YiO|
MODIFICACION Y/O COMPL oE $ 350550.000 f ¢ 315,495.000 90.000%
Y DisEROS s 350,550.000
ESTUDIOS v DISENGS PARA SECTORES DE| ¢ A
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPECIALES, .
ATIPICOS 0 NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN 3 662,890.600 21.452%
LOS CORREDORES VIALES s 3,183,304.765
WA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATIPICOS 0 NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN 3 120.748.214 21.452%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (inchye PAGA| S 9,226,844.067 | 22657563 0204%
° VA $ 9,226,844.067 Firma: Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500000000 | 6,908,676 1 082% \ptombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s 500,000.000 | epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)[ § 64,878,199.890 Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
AORTOTA e $ 17,273,119.407 24.686%
| ACTUALIZADAS (B) $ 69,971,523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(a+8) | § 399,567,436.436
80,446,636.672 20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 400,452,984.665
C(a+B) 452,964

Oriainal: Archive astion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial




CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS.
5 TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE PROGRAMA PAGINA 6 ‘ DE | 1
FECHA 0 [ " [ 2024
(Dia | Mes / Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 42 DE nov:24 o VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: __$ $22421,192.00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA (indicar mes y afio)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracién debe ser consecutiva y corresponder al niimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO: 114
1 meses segin contrato principal) (En meses segin las prorfogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

RICO —

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique dia/mes/afio)

(Incluidas las s

FECHA DE REANUDACION:

lindinuie I3 SusnAnsiAn e careasnonda con el nerindn del actal

0

uspensiones, indique dia/mes/afio)

Indiniin Ainimes/AAn)

CONSORCIO ViAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9,885,528,230.00
(Seniin conirato princinal
No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (G=A+B): 409,452,964,666.00
(% OBRA (% EsECUTADO IvALOR [0
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wiesdepesos | o0l oRtRon | 1atar oRA PROGRAMADA | sumer 51 52 53 54 55 56 57 58 50 60
ramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) proa
(% ACTUALZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | epociodo
VALOR AGTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos 0BRA ACUMULADA  Miles de ago25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26
PROGRAMADA pesos eEjoutado
28.66%
$37.290.081.185 Py To00o% 3 0.047% 0.052% 052% 0.066% 0.066% 0.014% 0.014% 35% 0.035% 0.056%
EXPLANACIONES P $156,673.633 $172.560.9% $172.560.9% $219,623.087 §719,623.067 $46,732.326 $46.732.3%6 $116,830.618 $116,830.618 $186.929 308 =
(tems 1,2,3,4,5,7, 8,9, 10) $22,884,964.844 6.839% $4,018,139.378 E —= --— = =
3 e = e ===+ ~=
57.200,062.400 17 002% H700% 3 0.129% 142% 0.142% 0.160% — o807, 038% 0.036% 0.096% 0.096% 154%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P $431.165.415 $474.281.956 $474.281.956 — 8606316 $603,631.562 $126,443.775 $128.443.775 $321.108.188 $321.108.188 $513,773.101
(tem 11.12,13,14.15) $61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 = —= e =
7 Y [l 0.266% 315% 315% 0401% 0401% 0.085% 0.085% 0.213% 0.213% 0341%
$149,004,224.264 44.520% 3.946%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P $957.544.099 $1,053,298.500 $1,053.298.500 $1,340,561.739 $1,340,561.738 $285.250.384 $285.250.384 $713.125.961 $713.125.961 $1.141,001537
(items 16, 17, 18, 19, 20) $131,928,517.167 39.449% $15,768,913.313 i
o o 3 0.126% 0141% 0141% 0.160% 0.160% 0.036% 0.036% 0.096% 0.096% 0.153%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 2.666%
o 21,20, 55,24 362 38.37, 28,26, 30 31, F $429,690.435 $472,650.479 $472.660.479 601,566,609 601,566,609 $128,003.681 $126,003.68 $320,009.70 $320,009.70 $512,015.528
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083 = 25.51%
3 $5815.212.112 pr— 0.136% 3 013% 01a% 01a% 018% 018% 004% 004% 0.010% 0.010% 0.016%
SENALIZACION Y SEGURIDAD BT P $43,975.778 $48,373.355 $48,373.355 $61,566.089 $61,566.089 $13.100.262 $13.100.262 $32.750.730 $32.750.730 $52.401.169
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.874% $544,350.411 EE
$2.257.167.500 ooT% 0.085% 3 0.005% 0.005% 0.005% 0.007% 0.007% 0.001% 0.001% 0.004% 0.004% 0.006%
OBRAS VARIAS 23T P §15.809.276 $17.390.208 $17.390.204 §$22.132.986 $22.132.987 $4,700.549 $4.700.550 $11.773.875 $11.773.875 $18.838.201
(Items 49, 50) $2,257,167.500 0674% $332,283.741 £
$15.026.248.528 aa%0% 0.296% 3 0.026% 0.026% 0.026% 0.036% 0.036% 0.006% 0.006% 0.019% 0.019% 0.031%
TRANSPORTES i P $86.609.487 §95.270.436 §95.270.436 §$121.253.262 §$121.253.260 $25.800.785 $25.800.785 $64.501.963 $64,501.963 $103.203.140
(ltems 51, 52, 53) $12,365,657.277 3695% $1,183,873.765 =
- 50000 0.000% 2o 3 0131% 0.139% 0.084% 0.107% 0.107% 0.023% 0.023% 57% 57% 0.091%
ITEMS NO PREVISTOS P $438.464.157 $464.071.265 $281,678.195 $356.499.523 $356.499.524 $76.283.040 $76.263.041 $190.707.603 $190.707.603 $305.132.164
(tems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $40,785,705.898 12.143% $11,894,441.414 EE 21.96%
VALGR BASICG DE GBRA (A] ) 334,689,236.545 | 100.000% T5.810%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 339481441402 | 101.412% | $ 63,173,517.265
VERSION OBRA PROGRAVAOANES % 0.76% 0.84% 078% 0.95% 0.95% 0.21% 0.21% 0.53% 0.53% 0.85%
VALOR (Miles de Pesos) $2.560,132.280 $2.797,906.199 $2.615,513.130 $3,328,834.896 $3,328,834.896 $708,323.532 $708,323.535 $1,770,808.843 $1,770,808.843 $2,833,294.148
INVERSION OBRA PR LA0) % 22.72% 23.56% 4.34% 25.33% 26.33% 26.54% 6.75% . 28.66%
VALOR (Miles de Pesos) $76.044,310.519 $78.842216.718 $81,457,729.848 $84,786,564.744 $85.,115,399.640 $88,823,723.172 $89,532,046.707 $91,302,855.550 $93,073,664.303 $95,906,958.541
INVERSION OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA .
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones  ofros conceptos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
cconémica aprobada o modificacidn contractual NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA. debe sumar el valor total del contrato 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspensién debe refiejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS
Py YOTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
rovieon U 5 49,343,566.111 RPN B, 4. El porcentaje programado de cada GPP s calcula teniendo en cuenta a relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada’
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 50,604,522.138 o 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| § 500,000,000 | ¢ i 0000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| § 2812230712 | ¢ o3148210 oo 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que o se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items e obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2,856,474.349 '
REVISON._AJUSTE VI0 _ ACTUALZACION V10
MODIFICACION Y/0 COMPL oe $ 1845.000.000 f ¢ 1,660,500.000 | 90.000%
Y DisERoS B 1,845,000.000
A - REVISION. AJUSTE IO ACTURLIZACION V10
MODIFICACION Yi0 COMPL oe $ 350550.000 f ¢ 315495000 | 90.000%
Y DisEROS B 350,550.000
ESTUDIOS Y DSENGS PARA SEGTORES DE| o N
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPECIALES, " .
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 662890600 | 21.452%
LOS CORREDORES VIALES s 3,183,304.765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES OE| ¢ ,
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPECIALES, "
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 129740214 | 21452%
LOS CORREDORES VIALES (K) s 604,827.905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (ncluye PAGA| S 9,226,844.067 | ¢ 2557563 020a%
° VA $ 9,226,844.067 Aprueth Figs Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000.000 | ¢ 0008676 ©082% lombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DEBIOSEGURDADPOR COVID-19 (NCLUYEVA) _ |'s 500,000.000 ' epresentante legal o apoderado del Contratista Representant legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] § 64,676,199.690 Matrcula No.: 25202-57327 CND Matrcula. No. 25202-44184 CND
e S $ 17273119407 | 24.686%
| ACTUALIZADAS (B) $ 69,971,523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399,567,436.436
80,446,636.672 | 20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 409.452,964.666
Pty 452,964.

Oriainal: Archivo de Ges
opias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direccién Territorial




cODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
[—
TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAA DE PAGIA [ e [
o o 1 0 | o
(Dia/ Mes / Afio)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE nov-24 'VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 522.421.192,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE. T CAQUETA (Indicar mes y afio)
SEGUIMIENTO No. 42
(La al nimero del de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA|

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

(Indique dialmes/afio)

FECHA DE SUSPENSION:

findicuin 12 siisnansin min crrasnanda con el nariado dal Acta)

(Incluidas las suspensiones, indique dialmes/afio)
FECHA DE REANUDACION:

tindinuin diaimesiaio)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399,567,436,436.00 'VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): s 9,885,528,230.00
(Seatin coniata orincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
(%) OBRA (%) EJECUTADO /VALOR | % Programado|
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos PROGRAMADA TOTAL OBRA 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
PROGRAMADA $ Valor
ropramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) prod
(% ACTUALZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | gprectons
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos. OBRA ACUMULADA  Miles de jun-26 ju-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27
PROGRAMADA pesos [
37.76%
$37.290.081.185 Py o0 P 0.056% 0.070% 0.070% 77% 0.077% 0.098% 0.098% 0.012% 0.012% 0.031%
EXPLANACIONES L $186.929.308 $733,661.636 $733,661.636 $757.027.600 $757.027.600 $327.126.288 $327.126.291 $01604.300 = b = $41004960— =| = =5{03,010.976
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9, 10) $22,884,964.844 6.839% $4,018,139.378 E e =
57.200,062.400 17 002% H700% 3 154% 0.192% 0.192% 0.211% 0 h = 0.269% 0.269% 0.034% 0.034% 0.085%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS L $513,73.101 $642,216.376 $642.216.376 206 496,674 $706.438.014 $899,102.927 $899.102.927 114,349,169 114,349,169 $285.872.9%
(item 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 E — - =
7 o P = 03a1% 0426% 0426% 0.469% 0.469% 597% 0597% 0.076% 0.076% 0.190%
4 3 )
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224 264 a520% 3946 L $1.141,001537 $1426.2519: $1426.2519: $1568,877.114 $1568,877.114 $1,996,752.601 $1.996.752.689 $253,049.868 $253,049 868 $634,874 671
(items 16, 17, 18, 19, 20) $131,928,517.167 39.449% $15,768,913.313 E
o o P 0.153% 0191% 0191% 0210% 0210% 0.266% 0.266% 0.034% 0.034% 0.085%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 2.666%
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 31, '; $512,015.528 $640,019.410 $640,019.410 $704,021.350 $704,021.350 $896,027.173 $896.027.173 $113,958.020 $113,958.020 $284,895.050
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083 = s8.21%
B $5.815.212.112 1737% 0.136% P 016% 20% 20% 0.022% 0.022% 0.027% 27% 003% 003% 009%
SENAUZAC\ON Y SEGURIDAD S P $52,401.169 $65,501.461 $65,501.461 $72,051.607 $72,051.607 $91,702.045 $91.702.044 $11.662.796 $11.662.797 $29,156.994
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.874% $544,350.411 EE
$2.257.167.500 0.674% 0.083% P 0.006% 0.007% 0.007% 0.008% 0.008% 0.010% 0.010% 0.001% 0.001% 0.003%
OBRAS VARIAS — P $18,838.201 $23,547.751 $23,547.751 $25,902.526 $25,902.526 $32,966.851 $32,966.851 $4.192.770 $4.192.770 $10.481.927
(Items 49, 50) $2,257,167.500 0674% $332,283.741 £
$15,028.248.528 2.490% 0.296% P 0.031% 0.039% 0.039% 0.042% 0.042% 0.054% 0.054% 0.007% 0.007% 0017%
 TRANSPORTES T P $103,203.140 $129,003.925 $129,003.925 $141,904.318 $141,904.319 $180,605.495 $180.605.494 $22,969.666 $22,969.666 $57.424.164
(ltems 51, 52, 53) $12,365,657.277 3695% $1,183.873.765 =
- 50000 0.000% 2o 3 0.091% 0.114% 0.114% 0.125% 0.125% 0.160% 0.160% 0.020% 0.020% 0.051%
ITEMS NO PREVISTOS L $305.132.164 $381,415.206 $381,415.206 $419.556.726 $419.556.726 $533,981.280 $533,981.268 $67.912.50 $67.912.50 $169.761.263
(tems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $40,785,705.898 12.143% $11,804,441.414 EE 20.66%
VALGR BASICG DE GBRA (A] ) 334,689,236.545 | 100.000% T5810%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 339481441442 | 101.412% |S  63173,517.265
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0.85% 1.06% 1.06% A A K .48% 0.19% 0.19% 0.47%
VALOR (Miles de Pesos) $2,833,294.148 $3,541,617.687 $3,541,617.687 $3,895,779.455 $3,895,779.456 $4,958,264.759 $4,958,264.757 $630,599.214 $630,599.215 $1,576,498.041
INVERSION OBRA PR OMULAD % 29.50% . X % .95% 35.43% 36.91% 37.10% 37.20% 37.76%
VALOR (Miles de Pesos) $98,740,252.689 $102,281,870.376 $105,823,488.063 $109,719,267.518 $113,615,046.974 $118,573,311.733 $123,531,576.491 $124,162,175.705 $124,792,774.920 $126,369,272.961
INVERSION OBRA EJECUTADA MES -
VALOR (Wiles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Wiles de Pesos)
* Las provisiones y olros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
economica aprobada o modificacion contractual. NOTAS: CCONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor otal del contrato 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspensién debe refiejarse en la grafica TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS [t ]
PF Y OTROS VALOR EJECUTADO % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —————— ‘ e —
ROVISION oARA AUSTES, $ 49,343,566.111 85870138 e 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 50,604,522.138 o 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $. 800000000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bisico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS|_$. 2812239712 | ¢ 563148216 10715% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra,
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2 856,474,349 g
REVISON._AJUSTEVI0 _ ACTUALZACION V0 "
MODIFICACION YO COMPL o $ 1845000000 f ¢ 1,660,500.000 | 90.000% OBSERVACIONES:
Y DisERoS B 1,845,000.000
A - REVISION. AJUSTE IO ACTURLIZACION V10
MODIFICACION Y/O COMPL DE $ 350.550.000 $ 315,495.000 90.000%
Y DisEROS B 350,550.000
ESTUDIOS v DISENGS PARA SECTORES DE| ¢ R
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPECIALES, "
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 662,890.600 21452% -
LOS CORREDORES VIALES s 3,183,304.765
WA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g -
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPECIALES, "
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 120740214 21.452%
LOS CORREDORES VIALES (K) s 604,827.905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (inclaye PAGA| $ 9.226844.067 | ¢ 92557563 0.244%
° VA $ 9,226,844.067 Aprueba Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000.000 | ¢ 0008676 ©o82% mbre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA GARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS.
DEBIOSEGURDADPOR COVID-19 (NCLUYEVA) _ |'s 500,000.000 ' epresentante legal o apoderado del Contratsta Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] § 64,676,199.690 Matricula No. 25202-57327 GND Matricula. No. 25202-44184 CND
e S $ 17273119407 | 24.686%
| ACTUALIZADAS (B) $ 69,971,523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399,567,436.436
80,446,636.672 20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 409.452,964.666
Coaea) 452,964

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direccién Territorial




CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA ALPY PAGINA s [ e [ m
FECHA 30 [ 1 | 20m
(Dia / Mes | Aro)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 42 DE nov24. o VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 522421,192,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE T : CAQUETA (indicar mes y afo)
SEGUIMIENTONo. 42
(a al numero del de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 14
(En meses segin contralo principal) (En meses seqin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: ___ 3110812030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indique dialmes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/aio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: o - et ol et FECHA DE REANUDACION: i
Inlcui T Sanan<ian min corrasmanda con el nerode del acta) TR
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9,885,528,230.00
(Seaiin contratn nrincinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409,452,964,666.00
% Programado
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Wites depesos | 0 O | e phoANaOA 7 72 73 74 75 76 7 78 79 80
s valor
vogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) prod
S valor
(% ACTUALZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | gjecutado
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de ACUMULADA  Miles de | —ooutod abr27 may-27 jun-27 jul27 ago-27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27 ene-28
PROGRAMADA pesos sEjocutado
46.56%
” " P 0.031% 50% 0.050% 0.062% 0.062% 0.068% 0.068% 0 087% 0.087% 0.015%
$37,290,981.185 11.142% 1.006%
EXPLANACIONES P $104,010.976 $166,417.561 $166,417.561 $208,021.951 $208,021.951 $228,824.146 $228,824.146 $291.230.732, 294030735 $51,851.527
(tems 1,2,3,4,5,7.8,9,10) $22,884,964.844 6.839% $4,018,139.378 E = == =
E —[= =
” o P 85% 7% 0.137% 0.171%_ = —omiE — 0.188% 0.188% 0.239% 0.239% 0.043%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57,206.062:400 17.092% 4700% P $285,872.996 $457,396.794 $457,306.704 = §571.745.903 $571,745.993 $628,920.59: $628.920.592 $800.444.390 $800.444.390 $142,513.339
(item 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 EE_ ———— =
o " P 0.190% 0.304% 0.304% 79% 79% 417% 0.417% 0531% 0531% 0.095%
$149,004,224.264 44.520% 3.946%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P $634,874.671 $1.015.799.473 $1.015.799.473 $1.269.749.341 $1.269.749.341 $1.396.724.276 $1.396.724.275 $1.777.649.077 $1.777.649.080 $316,497.572
(items 16, 17, 18, 19, 20) $131,928,517.167 39.449% $15,768,913.313 E
o " P 0.085% 0.136% 0.136% 0.170% 0.170% 187% 187% 0.238% 0.238% 0.042%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 2.666%
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 31, 'E $284,895.050 $455,832.079 $455.832.079 $569.790.099 $569.790.099 $626.769.100 $626.769.109 $797.706.139 $797.706.139 $142,025.814
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61421,199.794 18.342% $10,651,396.083 = 216%
- $5.815.212.112 1737% 0436% P 0.009% 0.014% 0.014% 0017% 0017% 0.019% 0.019% 024% 024% 0.004%
SENALIZACION Y SEGURIDAD i P $29,156.994 $46,651.190 $46,651.190 $58,313.987 $58,313.987 $64,145.386 $64,145.387 $81,639.583 $81,639.583 $14,535.338
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.874% $544,350.411 EE
$2,257.167.500 0674% 0.083% P 0.003% 0.005% 0.005% 0.006% 0.006% 0.007% 0.007% 0.009% 0.009% 0.002%
OBRAS VARIAS . P $10,481.928 $16,771.085 $16,771.085 $20,963.858 $20,963.858 $23,060.243 $23,060.243 $29,349.400 $29,349.400 $5,225.447
(ems 49, 50) $2,267,167.500 0.674% $332,283.741 £
$15.028,248.528 4.490% 0.296% P 0017% 0.027% 0.027% 0.034% 0.034% 0.038% 0.038% 0.048% 0.048% 0.009%
TRANSPORTES - P $57,424.164 91,878,663 91,878,663 §$114,848.328 §$114,848.328 $126,333.161 §$126.333.161 $160.787.660 $160.787.660 $28,627.081
(ltems 51, 52, 53) $12,365,657.277 3.695% $1,183,673.765 =
- 50,000 0.000% 20T7% P 0.051% 0.081% 0.081% 0.101% 0.101% 0.112% 0.112% 0.142% 142% 0.025%
ITEMS NO PREVISTOS P $169.781.263 $271,650.021 $271,650.021 $339,562.527 $339,562.527 $373,518.779 $373,518.779 $475,387.539 $475,387.539 §$84,639.316
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $40.785.705.898 12.143% $11,804,441 414 £ 37.76%
VALOR BASICO DE GBRA (A] ] 334,689,236.546 | __100.000% 15.810%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | § 330,481,441.442 | 101.412% | § 63,173,517.265
NVERSION OBRA PROGRAMADA NES. % 0.47% 0.75% 0.75% 094% 094% 1.08% 1.08% 1.32% 1.32%
VALOR (Miles de Pesos) $1,576,498.042 $2,522,396.866 $2,522,396.866 $3,152,996.084 $3,152,096.084 $3,468,295.692 $3,468,295.692 $4,414,194.520 $4,414,194.524 $785,915.434
INVERSION OBRA PROGRANADA ACUNULADA, % 38.23% 38.98% 39.74% 40.68% 41.62% Y 43.69% 45.01% 46.33% X
VALOR (Miles de Pesos) $127,945,771.003 $130,468,167.869 $132,990,564.735 $136,143,560.819 $139,296,556.903 $142,764,852.595 $146,233,148.287 $150,647,342.807 $155,061,537.331 $155,847,452.765
INVERSION OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA .
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

econgmica aprobada o modificacion contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor otal del contrato.
VALOR INICIAL
P Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
PROVISION  PARA  AJUSTES, s 4934356 ] o 5 688670138 27.446%
|COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES s 50,604,522.138 888,
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS|_$. 800,000000 | ¢ ~ 0.000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 800,000,000
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2.812,239.712
et s Searanio] 563,148.216 19.715%
REVISON. _AJUSTE__Y/0 _AGTUALIZACION _Yi0|
MODIFICACION Y/O COMPL e $ 1.845,000000 ] 1,660,500.000 90.000%
Y DisEROS s 1,845,000.000
VA - REVISION. AJUSTE /0 ACTUALIZAGION YiO|
MODIFICACION Y/O COMPL DE $ 350550000 f 315,495.000 90.000%
Y DisEROS s 350,650.000
ESTUDIOS v_DISENGS PARA SECTORES DE| ¢ A
ot ESPECIALES |
ATIPICOS 0 NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN $ 662,890.600 21.452%
LOS CORREDORES VIALES $ 3,183,304.765
VA~ ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
coN ESPECIALES |
ATIPICOS 0 NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN $ 129.740.214 21.452%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (inclaye PAGA| $ 9.226,844.067 | ¢ 22,557,563 0.244%
o vA) s 9,226,844.067
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000.000
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19_(INCLUYE IVA) 5 500,000000 | 9.908676 1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| § 64,878,199.890
g o o 17,273,119.407 24.686%
| ACTUALIZADAS (B) $ 69,971,523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(a+8) | § 399,567,436.436
80,446,636.672 20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 409,452.964.666
C=(n+B') 452,964

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direccién Territorial

NOTAS:

1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica.

N

Indicar los items de pago agrupados er

® N o A ow

n cada GPP.

El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En

El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuentala relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’

mensuales de inversion en $0.

no son aceptables

El porcentaje correspondiente al valor basico e la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez susciito el presente formato por las partes.
Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.

CONVENCIONES
TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
BARRAS [ |
CURVA INICIAL —_—————— ‘

OBSERVACIONES:

Firma:

{}ombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
epresentante legal o apoderado del Contratista

Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor

Matricula. No. 25202-44184 CND.




Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS,

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

CODIGO MEPI-MNT-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS.
> TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE PROGRAMA PAGINA B e |
FECHA 30 1M | 20
(Dia / Mes | Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 42 DE nov:24 o VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 522.421,192.00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA (indicar mes y afo)
SEGUIMIENTONo. 42
a al numero del de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses segin contralo principal) En meses segin as prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA (indique dia/mes/atio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: - - et ot et FECHA DE REANUDACION: i
inclicuin 1 simansiér ciin corrmsnond con ol nerinde del acta it Ainimesiadio
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _§  9,885,528,230.00
[Saaiin conrato trincinal
DE N 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409,452,964,666.00
(%) EJECUTADO /VALOR | % Programado
oBRA R A TOTAL OBRA 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
PROGRAMADA s valor
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) prod
(% ACTUALZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | gprectons
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos| 0BRA ACUMULADA  Miles de feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 jul28 ago-28 sep-28 oct-28 nov-28
PROGRAMADA pesos 2o Ejecutado
56.43%
$37.290.981.185 1142% 11006% P 0.015% 0.039% 0.039% 0.062% 0.062% 0.077% 0.077% 0.085% 0.085% 0 108%=
EXPLANACIONES P $51,851.527 §129,628.618 §129,628.618 $207,406.109 $207,406.109 $250.257.636 $259.257.636 $285.183.400 $285.183.400 — |~ ~5362,960.692
(tems 1,2,3,4,5,7, 8,9, 10) $22,884,964.844 6.839% $4,018,139.378 EE el ===
$57.206,062.400 17.002% 4700% P 0.043% 0.106% 0.106% 0.170% 0.170% — — ooy 0.213% 0234% 0234% 0.298%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 2 $142,513.339 $356,283.348 $356.263.348 70.052.35%= = | = =3570.053357 §712,566.697 $712.566.697 $783.823.366 $783.823.366 $997,693.376
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 EF —_————a= =
$149,004.224.264 4.520% 3.046% P 0.095% 0.236% 0.236% 0.378% 0.378% 473% 0.473% 0520% 0520% 0.662%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P $316,497.572 $791,243.931 §791,243.931 $1.265,990.290 $1.265,990.290 $1,582,487.862 $1582.487.862 $1.740,736.649 $1.740,736.649 $2.215.483.008
(items 16, 17, 18, 19, 20) $131,928,517.167 39.449% $15.768,913.313 E
., " P 0.042% 0.106% 0.106% 0.170% 170% 0212% 0212% 0233% 0233% 297%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 2.666%
(oM 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30 31, e $142,025.814 $355.064.534 $355.064.534 $568,103.254 $568,103.254 $710,129.068 $710,129.068 §781.141.974 §781.141.974 $994.180.695
32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083 o s1.50%
- $5,815.212.112 1731% 0436% P 0.004% 0.011% 0.011% 0.017% 0.017% 0.022% 0.022% 024% 024% 030%
SENALIZACION Y SEGURIDAD o P $14,535.338 $36,338.344 $36,338.344 $58,141.351 $58,141.351 $72,676.688 $72,676.688 $79,944.357 $79,944.357 $101,747.365
(ltems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.874% $544,350.411 EE
$2.257.167.500 0674% 0.083% P 0.002% 0.004% 0.004% 0.006% 0.006% 0.008% 0.008% 0.009% 0.009% 0011%
OBRAS VARIAS - P $5,225.448 $13,063.621 $13,063.621 $20,901.794 $20,901.794 $26,127.242 $26.127.242 528,739,967 528,739,967 $36,578.140
(items 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $332,283.741 £
$15,028.248.528 2490% 0.296% P 0.009% 0.021% 0.021% 0.034% 0.034% 0.043% 0.043% 0.047% 0.047% 0.060%
TRANSPORTES - P $28,627.081 $71,567.702 $71,567.702 §114,508.324 §114,508.324 §143,135.405 $143.135.405 $157.448.945 $157.448.944 $200.389.566
(items 51, 52, 53) $12,365,657.277 3695% $1,183.873.765 =
- 50,000 0.000% 207T% P 0.025% 0.063% 0.063% 0.101% 0.101% 0.126% 0.126% 0.139% 0.139% 0177%
ITEMS NO PREVISTOS 3 $84.639.316 $211,598.289 $211,598.289 $338,557.263 $338,557.263 $423,196.579 $423,196.579 $465.516.237 $465.516.238 $592.475.209
(ltems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $40,785,705.898 12.143% $11,894,441.414 EE 46.56%
VALOR BASICO DE OBRA (A) s 334,689,236.546 | 100.000% 15.810%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') | § 330,481,441.442 | 101.412% | § 63,173,517.265
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0.59% 0.59% 0.94% 0.94% 147% 147% 1.29% 1.29% 1.64%
VALOR (Miles de Pesos) $785,915.435 $1,964,788.587 $1,964,788.587 $3,143,661.742 $3,143,661.742 $3,929,577.477 $3,929,577.477 $4,322,534.895 $4,322,534.895 $5,501,408.051
INVERSION OBRA PR MULAD, % 47.39% X X X 51.03% 52.20% 53.49% 54.78% 6.43%
VALOR (Miles de Pesos) $156,633,368.200 $158,598,156.787 $160,562,945.374 $163,706,607.116 $166,850,268.858 $170,779,846.035 $174,709,423.212 $179,031,958.107 $183,354,493.002 $188,855,901.053
INVERSION OBRA EJECUTADAMES %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual NOTAS: CCONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en a grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS [T |
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_———— ‘ —
rovson paRA AwsTEs, opras S 49,343,566.111 85870138 e 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programadar
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 50,604,522.138 o 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| § 800000000 | ¢ 7 0000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| § 2812239712 | ¢ §63,148.216 19.715% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
£ TRABAIO 7 POR 26 5 2,856.474.349 .
REVISION.__AJUSTE _Y/0 _AGTUALIZACION VIO "
T s 1,845,000.000 | ¢ 1,680,800.000 90.000% OBSERVACIONES:
Y DisEROS $ 1,845,000.000
A - REVISION,_AJUSTE Yio_AGTUALIZACION VIO
0 COMPL s 350550000 | o 315,495.000 90.000%
Y DISEROS s 350,550.000
ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ A
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN 3 662,890.600 21.452%
LOS CORREDORES VIALES $ 3,183,304.765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
con ESPECIALES,|
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN 3 129.740.214 21.452% /
LOS GORREDORES VIALES (K) s 604,827.905 o o
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inciuye PAGA| S 9,226844.067 | ¢ 22557563 0204% [ L=
o VA $ 9,226,844.067 Aprueba Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500000000 | ¢ 9008676 Jp— lombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE VA) $ 500,000.000 ' epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8) § 64,878,199.890 Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
/ALOR TOTAL PROVISIONES ¥ OTROS GONGEPTOS s 17,273, 119.407 24.686%
ACTUALIZADAS (B) s 69.971,523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399,567,436.436
80,446,636.672 20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 400,452,984.665
fstrer 452,064




CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS.
TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA ALPY PAGINA o [ oe [
FECHA 30 [ T aom
(Dia/ Mes  Afio)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 42 DE nov:24 o VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: __§ $22.421,192.00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes y afio)
SEGUIMIENTO No. 2
(La numeracion debe ser consecutiva y corresponder al niimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (indique diaimes/aio) (Incluidas las suspensiones, indique dialmesafio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: — = - it ol et FECHA DE REANUDACION: —
o 1 Ssmansién i coreasnonda con ol neriodn del acta inie dinimasinio
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incuido IVA) (A): 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9,885,528,230.00
(Seain contrato orincinal)
DE N 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409,452,964,666.00
(% OBRA (% EJECUTADO IVALOR | PO
OBRA PROGRAMADA | TOTAL OBRA PROGRAMADA [ ¢ o o2 s o4 % % o7 % 9 100
ramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) proa
(% ACTUALZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | gpomtodo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos| 0BRA ACUMULADA  Miles de dio-28 ene-29 fen-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul29 ago-29 sep-29
PROGRAMADA pesos 2 Eecutado
70.18%
$37.290.981.185 1142% 11006% 2 0.108% 0.026% 0.026% 0.065% 0.065% 0.105% 0.105% 0.131% 0.131% =0
EXPLANACIONES P $362.960.69: $87,677.192 $87,677.192 $219,192.980 $219,192.980 $350,708.768 $350,708.768 $438,385.950 5438,306:056" — $482.224 555
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9,10) $22,884,964.844 6.839% $4,018,139.378 = — -
y » P 0.298% 0.072% 0.072% 0.180% 0.180% 57, — 0288% 0.360% 0.360% 0.396%
4 o o
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $67.206.062.400 oS 4700% P $997,693.377 $240,979.775 $240,979.775 == Tb02.449.439 $963,919.102 $963.919.102 $1.204,898.877 $1.204,898.877 $1.325,388.76
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 EL_ =—==-1
9 o P 0.662% 0.160% 0.160% 0.400% 0.400% 0.640% 0.640% 0.800% 0.800% 879%
$149,004,224.264 44.520% 3.946%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P $2.215.483.008 $535.174.562 $535.174.562 $1.337.936.405 $1.337.936.405 $2.140,698.247 $2,140,698.247 $2,675,872.809 $2,675,872.809 $2.843.460.080
(items 16, 17, 18, 19, 20) $131,928,517.167 39.449% $15,768,913.313 i
., » P 0297% 0.072% 0.072% 0.179% 0.179% 0287% 0287% 0.359% 0.359% 0.395%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 2.666%
(toms 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 31, P $994,180.604 $240,155.403 $240,155.403 $600,388.510 $600,388.511 $060,621.618 $960.621.618 $1200.777.022 $1200.777.022 $1320854
32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083 5 63.30%
- $5.815.212.112 1 737% 0.136% P 030% 007% 007% 018% 018% 0.029% 0.029% 0.037% 0.037% 0.040%
SENALIZACION Y SEGURIDAD o P $101,747.363 $24,578.206 $24,578.206 $61,445.518 $61,445.518 $98,312.830 598,312,830 $122,891.037 $122,891.037 $135.180.141
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.874% $544,350.411 EE
$2.257.167.500 0674% 0.083% P 0011% 0.003% 0.003% 0.007% 0.007% 0011% 0011% 0.013% 0.013% 0.015%
OBRAS VARIAS - P $36,578.140 $8.835.855 $8.835.855 522,089 641 522,089 641 $35,343.426 $35,343426 $44,179.282 $44,179.282 $48,597.210
(items 49, 50) $2,267,167.500 0.674% $332,283.741 EE
$15,028.248.528 2.490% 0.296% P 0.060% 0.014% 0.014% 0.036% 0.036% 0.058% 0.058% 0.072% 0.072% 0.080%
TRANSPORTES . P $200.389.567 $48,406.328 $48,406.320 $121.015.821 $121.015.821 $193.625.314 $193,625.314 $242,031.64 $242,031.64 $266.234.807
(items 51, 52, 53) $12,365,657.277 3695% $1,183,873.765 =
- 50,000 0.000% 207T% 2 0177% 0.043% 0.043% 0.107% 0.107% 0171% 0171% 0214% 0214% 0.235%
ITEMS NO PREVISTOS P $692.475.200 $143.118.977 $143.118.977 $357.797.442 $357.797.442 $572.475.907 $572,475.907 $715,594.884 $715,594.884 $767.154.372
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $40.785.705.898 12.143% $11,804,441.414 EE 56.43%
VALOR BASICO DE OBRA (A) s 334,689,236.546 | 100.000% 15.810%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') | § 330,481,441.442 | 101.412% | § 63,173,517.265
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 1.64% 0.40% 0.40% 0.99% 0.99% 1.59% 1.59% 1.99% 1.99% 218%
VALOR (Miles de Pesos) $5,501,408.050 $1,328,926.298 $1,328,926.299 $3,322,315.756 $3,322,315.757 $5,315,705.212 $5,315,705.212 $6,644,631.513 $6,644,631.513 $7,309,094.665
INVERSION OBRA PR MULAD, % 58.07% 58.47% 58.87% 59.86% 60.85% 62.44% 64.03% 66.01% 68.00%
VALOR (Miles de Pesos) $194,357,309.103 $195,686,235.401 $197,015,161.700 $200,337,477.456 $203,659,793.213 $208,975,498.425 $214,291,203.637
INVERSION OBRA EJECUTADAMES %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
economica aprobada o modificacion contractual. NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspensién debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $Valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVAINICIAL | = = = = = =
crovson PaRA AwSTES, o s 49,343,566.111 85870138 e 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico e obra programada’
[COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 50,604,522.138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800000000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bisico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Bsico de Obra Actualizado (A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| § 2812,239.712 563148216 10715% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con os items de obra
E TRABAJO 7 POR 24 5 2,856,474.349
REVISON. _AJUSTE YO _ACTUALIZAGION _Y/0| [
Y10 oML s 1845,000.000 1,660,500.000 90.000% !
Y DisEROS s 1,845,000.000
VA - REVISION. AJUSTE /0 AGTUALIZAGION Y/O|
Y10 COMPL s 350.550.000 315,495.000 90.000%
Y DISEROS s 350,550.000
ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ A
ESPEGIALES,|
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN 662,890.600 21.452% <
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183304.765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
con ESPEGIALES,|
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN 3 129.740.214 21.452%
LOS GORREDORES VIALES (K) s 604,827.905
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (inchye PAGA| S 9,226844.067 | ¢ 72557563 0.244%
VA $ 9,226,844.067 g Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLI DEL PROTOCOLO| § 500,000.000 | ¢ 9.908.676 1.982% [Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
(INCLUYE IVA) $ 500,000.000 i epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| § 64,878,199.890 Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES ¥ OTROS GONGEPTOS 17,273, 119.407 24.686%
ACTUALIZADAS (B) $ 09.971,528.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399,567,436.436
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 400,452,984.665 80446,030.072 20.133%
CHanE) 452,964

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS,

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




CODIGO MEPI-MNT-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRARSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
L ALP PAGINA I e [ n
FECHA 30 1 | 20
(Dia / Mes / Afio)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. . 42 DE pov-24 a VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 2242119200
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCGIDENTE. T : CAQUETA (indicar mes y af)
SEGUIMIENTONo. 42
a v al numero del de obra)
CONTRATO No: 991.DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: . 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3110812030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — h - et ol et FECHA DE REANUDACION: —
i 12 vismansian cie coveasannd £ ol nerindn el acta i diimasioio
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): S 9,885,528,230.00
(Seaiin contrato nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos. (% OBRA 0 EsECuTADO [vALOR | PO 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11
P PROGRAMADA [ TOTAL OBRA PROGRAMADA |
ramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) pre
(% ACTUALZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | gpoutodo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos OBRA ACUMULADA  Miles de oct-29 nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30 ago-30
PROGRAMADA pesos sEfecutado
101.432%
$37,290,981185 1142% 1.006% P 0.144% 0.183% 0.213% 0.059% 0.063% 0.146% 0.1467% 02347 02347 937 IR
EXPLANACIONES P $482.204 555 $613.740.343 §713.740.343 $195.831.184 $211.825.183 $489.577.961 $489.577.961 $783.324.738 $783.324.738 $979.1539230 == = 51148264365
(tems 1,2,3,4,5,7.8,9,10) $22,884,964.844 6.839% $4,018,139.378 i — -
$57,206,062.400 17.092% 4700% 2 . fL.5081 31 L T & 4020 . DAy Dot 894%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P §$1.325,386.765 §$1.686.856.428 $2.110.988.135 $538.239.80 $662.199.150 S1345,50051A | = 81375 590.5T5 $2.152,959.229 $2.152,959.229 $2.691.199.036 $2.891199.037
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61,569,592.400 18.396% $18,780,119.169 i —— == = =
" 5 2 = iTo% % % 0447 % % 61 7 7 2.055%
$149,004,224.264 44.520% 3.946%
PAVIMENTOS ASFALTICOS Pe=l= %2 % $3.746.221.933 $4.526.221.931 $1.445.337.876 $1.495.337.876 $3.112.418.767 $2.988.344.691 $4,556,059.120 $4,781,351.506 $5,976.689.38; $6.876.689.382
(items 16, 17, 18, 19, 20) $131,928,517.167 30.449% $15,768,913.313 i
9 o 2 37 % % % 0.173% 6417 6417 0.801% 0891%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 2.666%
(toms 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 26, 30 31, e $1.320854.726 $1681.087.833 $2.076.087.83 $536,398.535 $580.207.501 $1.340,996.339 $1.340.996.339 $2.145.594.14; $2.145.594.14; $2.6819926 $2.981992 676
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083 = 85.81%
B $5.815.212.112 1737% 0.136% P 0.040% 051% 051% 0.016% 018% 0.041% 0.041% 0.066 0.066 0.082 0.091%
SENAUZAC\ON Y SEGURIDAD S P $135.180.141 $172,047.452 $172,047.453 $54.,896.596 $659.380.134 $137.241.493 $137,241.493 $219,586.388 $219,586.388 $274,482.986 304,482.986
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278,636.562 1.874% $544,350.411 EE
$2,257.167.500 0.674% 0.083% P 0.015% 0.018% 0.018% 0.006% 0.006% 0.015% 0.015% 0.024 0.024 0.029 0.032%
OBRAS VARIAS S P $48,507.210 $61.850.995 $61.850.996 $19.735.306 $21.347.134 $49,338.26! $49,338.26! $78,941.224 $78,941.224 $98.676.531 $108,676.532
(Items 49, 50) $2,257,167.500 0674% $332,283.741 £
$15,028,248.528 4.490% 0.206% P 0.080% 0.101% 0.101% 0.032% 0.035% 0.081% 0.081% 0.129 0.129 0.162 0.176%
' TRANSPORTES R P $266.234.80 $338.844.300 $338.844.301 $108.117.841 $116.947.596 $270.294 .60: $270,294.60: $432,471.363 $432,471.363 $540,589.20: 590,589.202
(ltems 51, 52, 53) $12,365,657.277 3.695% $1,183,873.765 =
. 50.000 0.000% 2.977% P _0235% 0.299% % % % 0.239% __0.239% 0.382% 0.382% 0.4787 0.513%
ITEMS NO PREVISTOS P §781.154.372 $1.001832.838 $1221832.838 $319.663.05 $421.268.010 §799.157.629 $799.157.629 $1.278.652.207 $1278,652.207 $1598,315.259 $1.718,315.259
(Items 54, 55, 56, 57, 58, 56, 60, 61, 62, 63) $40,785.705.898 12.143% $11,694,441.414 B 018%
[ VALoR®BASKCO DE OBRA (A) 3 334,689,236.546 | 100.000% 15.810%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 339481441442 [ 101412% | s 63,173,517.265
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 2.18% 2.78% 3.35% 0.96% 1.04% 2.25% 2.22% . . X 5.00%
VALOR (Miles de Pesos) $7,309,094.666 $9,302,484.122 $11,221,613.829 $3,218,220.197 $3,494,512.584 $7,544,624.574 $7,420,550.498 $11,646,588.411 $11,872,880.797 $14,841,100.996 $16,720,209.439
INVERSION OBRA PR UMULAD: % 72.37% 75.14% 78.50% 79.46% 0.50% 2.76% 4.97% 88.45% 92.00% . 101.43%
VALOR (Miles de Pesos) $242,198,655.994 $251,501,140.116 $262,722,753.945 $265,940,974.142 $269,435,486.726 $276,980,111.300 $284,400,661.798 $296,047,250.209 $307,920,131.006 $322,761,232.002 $339,481,441.442
INVERSION OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA .
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
economica aprobada o modificacion contractual. NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor ttal del contrat. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $ Valor
P Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —— |
ROVISION oARA AUSTES, s 49,343,566.111 s 1385857013 7 e, 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’
(COMPLEMENTARIAS /O ADICIONALES s 50,604,622.138 5. E Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 800,000,000 | ¢ 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA B 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812230712 [ 563.148.216 10.715% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2,856,474.349 '
REVISION. _AJUSTE Y10 _ACTUALIZACION /0| T
MODIFICACION Y/O COMPL DE $ 1,846,000.000 $ 1,660,500.000 90.000% !
Y DISEROS s 1,845,000.000
TVA_- REVISION. AJUSTE Yi0_ ACTUALIZACION YiO|
MODIFICACION Y/O COMPL DE $ 350,550.000 $ 315,495.000 90.000%
Y DISEROS s 350,550,000
STUDIOS Y _DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ N
INTERVENTICION CON_CONDICIONES ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 662,890.600 21.452%
LOS CORREDORES VIALES s 3,183,304.765 -
IVA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ N /
INTERVENTICION CON_ CONDICIONES ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 120740214 21.452%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827,905 /
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA| $ 9.226,844.067 | 72557563 0.244%
VA B 9,226,844.067 Apfueba Figfd" Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000,000 | ¢ 9008676 pp— lombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE VA) s 500,000,000 epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] § 64,878,199.890 Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 2520244184 CND
g o o $  17.273,119.407 24.686%
ACTUALIZADAS ) $ 69,971523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399,567,436.436
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO $ 409,452,964.666 80,446,636.672 20133%
CceaB) 452,964,
Oriainal: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
P TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o 7
FECHA 0 [ 1] 2024
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE, 3 CAQUETA ACTA No. 42 VALOR BASICO ACTA: § 522,421,192.00 MES nov-24
ACTAFINAL U
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses seguin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021._ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
v ) . SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VIGENTE DEL CAGUAN — LGRENGIA, ENLOS HUILA'Y GAQUETA, EN MARCO DE LA REAGTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAWA| (indique dia/mes/ario) (incuidas las suspensiones, indique diaimes/anol|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susoensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) () _§ 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato sequn codiqo vial) (Sequn contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00
ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | oo | GRUPODE Modificacién No. _7__ de fecha AGOSTO/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
'ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD e VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 E Demolicion de Estructuras m: 3,724.00 ,387. 422,253,188.00 - - - $ -
1.1 1-11601 1 11,601 K Demolicién de Estructuras m: - ,387. - 2,979.00 337,779,873.00 - 1,534.59| § 174,002,237.00
12 111701 1 11,701 - Demolicion de Estructuras m B 387 B 559.00 63,383,333.00 , 5 -
13 144101 1 14,101 - Demolicion de Estructuras m; - 387 - 186.00 21,089,982.00 - $ -
2 1 - Remocion de alcantarillas m 5,644.00 ,636. 393,025,584.00 - - - $ -
21 1-11601 1 11,601 - Remocién de alcantarillas m - ,636. - 4,515.00 314,406,540.00 - 280.00] § 19,498,080.00
22 111701 1 11,701 - Remocion de alcantarilas m » ,636. B 1,129.00 78,619,044.00 , 5 -
3 1 - Remocion de cercas de alambre m 220,599.00 475, 987.180,525.00 - - - $ -
31 1-11601 1 11,601 K Remocion de cercas de alambre m - 475 - 130,000.00 581,750,000 - 205.00] § 917,375.00
32 141701 1 11,701 - Remocion de cercas de alambre m - 475, - 30,000 134,250,000, - $ -
4 1 - Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m; 1,139,426.00 ,216. 11,640,376,016.00 ,960. ,028,570. - 1,960.51] § 20,028,570.00
) 11601 601 )- Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales ! - ; - 454,197, 4,640,076,552. 378.90 3,870,842.00 85,148.91] S 869,881,293.00
) 1701 701 )- Excavacion sin clasficar de la explanacion y canales ! » 216, B 113,549, 1,160,016,584. - 5 -
X 14101 101 )- Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m . 216, . 113,549. 1.160,016,584. 5 5 5
X 11606 606 - Excavacion sin clasificar e la explanacion y canales m , 216, , 700 773,356,206, , B B
5 1 X }M\ n roca de la explanacion y canales m; 74,655.00 376 4507,370,280.00 - - - s -
3 -11601 601 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m’ - ,376. - 36,394. 2,197,324,144.( - 19,401.69] § 1,171,396,607.00
; 11701 701 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m . 376, . 099 549,361,224, 5 5 B
14101 101 - Excavacion en roca de Ia explanacion y canales m B 376 B 099, 549,361,224 , 5 -
X 11606 606 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m . 376, . 065 366,180,440, 5 5 5
6 1 - Remocion de Derrumbes m: 126,989.00 747 1,237,761,783.00 18,070. 176,134,918 - 18,070.68] S 176,134,916.00
61 111601 1 11,601 - Remocion de Derrumbes ! - 747, - 156,918, 1,548,976,865. 596.77 5,816,717.00 157,645.59| S 1,536,571,527.00
7 1 2204 Terraplenes m: 680,805.00 4. 8,574,058,170.00 - - - $ -
71 111601 1 11,601 2201 Terraplenes m - 504 - 160,000.00 2,015,040,000.00 - 5 -
72 111701 1 11,701 220-1 Terraplenes m; - 594, - 40,000.00 503,760,000.00 - $ -
8 1 2301P__|Mejoramiento e la subrasante con adicion de materiales m: 550,000.00 300, 5,665,000,000.00 - - - s -
81 1-11601 1 11,601 230.1P a subrasants adicion de materiales m; - ,300. - 300,000.00 3,090,000,000.00 - $ -
9 1 23113 Geotexil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: 467,519.00 521, 3.516.210,399.00 . 5 5 5 5
9.1 111601 1 11,601 23113 Geotexil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m; - 7,521 - 240,000.00 1,805,040,000.00 , 6,609.33] S 49,708,771.00
92 111701 1 11,701 231-13 Geotexil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: - 7,521 - 60,001.00 451,267,521.00 N 3 B
10 1 C e taludes existentes m: 261,070.00 1,332 347,745,240.00 - - - s -
10,1 111606 1 11,606 Conformacion de taludes existentes m2 - 1,332, - 261,070.00 347.745,240.00 - § -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11 2 310- Conformacion de la calzada existente m; 1,100,000.00 927. 1,019,700,000.00 401,211 371,923,209, - 40121166] S 371,923,209.00
11,1 2-11602 2 11,602 310- Conformacién de la calzada existente m: - 927.( - 959,031 889,021,737 9,000.00 8,343,000.00 621,142.18] § 575,798,801.00
112 211702 2 11,702 310- C de [a calzada existente m; - 927. - 139,757. 129,655,054 - 1,750.50] § 7,622,714.00
2 320- Subbase Granlar clase A m: 164,000.00 145,000, 23,780,000,000.00 504, 218,117,700, - 1,604.26[ S 218,117,700.00
12,1 211602 2 11,602 320- Subbase Granular clase A m - 145,000. - 145,236 21,059,220,000. - 74,388.68] S 70,786,358,310.00
122 211702 2 11,702 320- Subbase Granular clase A ! - 145,000. - 36,308. 5,264,767,300. - 115.90] § 16,805,500.00
2 ‘Sub-base granular para bacheo clase A m’ 12,300.00 180,245 2,217,013,500.00 - - - $ -
131 211602 2 11,602 Sub-base granular para bacheo clase A m! - 180,245. - 9.840.00 1,773,610,800.00 - 304.73] § 54,926,059.00
132 211702 2 11,702 ‘Sub-base granular para bacheo clase A m - 180,245, - 2,460.00 443,402,700.00 - 142.80] § 25,738,986.00
2 330- Base granular clase A m: 186,000.00 155,000, 28,830,000,000.00 - - - $ -
14,1 211602 2 11,602 330- Base granular clase A m: - 155,000, - 185,100.00 24,040,600,000.00 - 43:393.00[ § 6,725,915,000.00
142 211702 2 11,702 330- Base granular clase A m - 155,000. . 38.775.00 6.010,125.000.00 5 5 B
1 2 330- Base granular para bacheo clase A m 7,140.00 190,385. 1,359,348,900.00 - - - $ -
15,1 2-11602 2 11,602 330- Base granular para bacheo clase A m: - 190,385 - 5,712.00 1,087,479,120.00 - 15.30| § 2,912,891.00
15,2 211702 2 11,702 330- Base granular para bacheo clase A m; - 190,385 - 1,428.00 271,869,780.00 - $ -
[PAVIMENTOS ASFALTICOS
6 P 8 - Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 [ 1,100,000.00 849 2,033,900,000.00 - - - 5 -
16.1 P 8-11603 8 11,603 - Riego de liga con emulsin asfaltica CRR-1 m - K - 911,324.00 1,685,038,076.00 - 305.460.27| S 564,796,048.00
16.2 P 811703 8 11,703 - Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 [ - 849, - 170,873.00 315,944, 177.00 - $ -
16,3 P 8-14104 8 14,104 B Riego de liga con emulsion asféltica CRR-1 m: - K - 56,958.00 105,315,342.00 - $ -
7 P 8 4501P__|Mezcla densa en caliente_tipo MDC-25 m: 99,000.00 775,000, 76,725,000,000.00 . . 5 5 5
7.1 P 811603 8 11,603 4504p__|[Mezda caliente Tipo MDC-25 m - 775.000. - 60795.41 47.116.445,308.00 B ) -
17.2 P 8-11703 8 11,703 450.1P__[Mezcla densa en caliente fipo MDC-25 m: - 775,000, - 12,000.00 9,300,000,000.00 - $) -
173 P 814104 8 14,104 4501P__|Mezcla densa en caliente_tipo MDC-25 m - 775,000, . 4,000.00 3.100,000,000.00 5 5 5
P 8 4502P _[Mezcla fente Tipo MDC-19 m: 86.028.00 775.000. 66.671.700.000.00 - - - s -
181 P 811603 8 11,603 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m - 775,000. - 68,885.00 53,385,875,000.00 - 19,593.05] § 15,184,614,145.00
182 P 811703 8 11,703 4502P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m - 775,000, . 12,916.00 10,009,900,000.00 5 5 B
183 P 8-14104 8 14,104 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000, - 4,305.00 3,336,375,000.00 - $ -
9 P 8 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 3,608.00 856,527, 3.261,654,816.00 - . 5 5 5
19,1 P 8-11603 8 11,603 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m - 856,527. - 3,046.00 2,608,981,242.00 - 2277 § 19,503,120.00
19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P  |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527 - 762.00 652,673,574.00 - $ -
P 8 460. Fresado de pavimento asfaltico m: 4,284.00 72,822 311,969,448.00 - - - $ -
201 P 811603 8 11,603 460.1P__|Fresado de pavimento asfallico m: - 72,822, - 3427.00 249.560,994.00 5 5 5
20, P 8-11703 8 11,703 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m: B 72,822. B 857.00 62,408,454.00 B B -




CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

v o, .80
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIV/

CIAL ¥ ABIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL GAGUAN

LORENCIA, EN LOS
/ACION VISION 2030°

HUILA'Y GAGUETA, EN MARCO DE LA REACTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAIA

(Indique dialmes/afio)
FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.

(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial)
INTERVENTOR:

(Indiaue |a sLisnensian aus corrasnonda con el beriodo del acia)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00

(Seatn contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
P TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA-
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o 7
FECHA 0 [ 1] 2024
(Dia [ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE, CAQUETA ACTA No. 42 VALOR BASICO ACTA: § 522,421,192.00 MES nov-24
ACTAFINAL [

CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE REANUDACION:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§

{indique diaimes/afio)
9,885,528,230.00

409,452,964,666.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
1 OA 6 600- Excavaciones varlas sin clasificar m 7.975.00 667 260,519,325.00 B - - 5 -
21,1 OA 6-11604 6 11,604 600- Excavaciones varias sin clasificar m - ,667. - 39,460.00 1,289,039,820.00 272 88,854.00 23,899.49] § 780,724,655.00
21, OA 611705 6 11,705 600- Excavaciones varias sin clasificar m - ,667. - 6.836.00 223,311,612.00 - 5 -
213 OA 6-14102 6 14,102 600- Excavaciones varias sin clasificar m: - 667 - 2,279.00 74,448,093.00 - $ -
2 | OA 6 600- Excavaciones varias en roca en seco m 23,156.00 882, 1,896.059,592.00 - - - s -
21 | OA 6-11604 6 11,604 600- Excavaciones varias e oca en seco m - 882, - 18,525.00 1,516,864,050.00 - 59.86] S 4,901,457.00
22 | OA 611705 6 11,705 600- Excavaciones varias e roca en seco m - 882, - 3473.00 284,376,186.00 - 5 -
23 | OA 614102 6 14,102 600- Varias en roca en seco m - 882, - 1,158.00 94,819,356.00 - 5 -
OA 6 - Relleno para estrucluras con recebo m 36,173.00 098 3,367,633,954.00 - - - $ -
231 | OA 6-11604 6 11,604 - Relleno para esfructuras con recebo m - ,008. - 20,000.00 1,861,960,000.00 - 12643 § 71,770,380.00
2. OA 611705 6 11,705 )- Relleno para estructuras con recebo m . 096 - 5,000.00 465.490,000.00 B 5 .
23 | OA 614103 6 14,103 )- Relleno para esfructuras con recebo m , 098 , 1,500.00 139,647,000.00 s 5 B
4| OA 6 X Rellenos _para estructuras con malerial granular fipo SBG. m 38,609.00 922, 6,830,781,498.00 . 5 B 5 s
241 | OA 6-11604 6 11,604 - Rellenos_para estruciuras con material granular {po SBG. m - 922, - 30,887.00 5,464,589,814.00 - 266244 § 471,043,567.00
242 | OA 611705 6 11,705 )- Rellenos_para estrucluras con malerial granular fipo SBG. m - 76,922, - 5,791.00 1,024,555,302.00 - 51154 § 0,502,680.00
243 | OA 614103 6 14,103 )- Rellenos_para estruciuras con material granular (po SBG. m , 76,922, , 1.931.00 341,636,382.00 , B B
OA b - Rellenos con gravila m 32600 702, 49.454,852.00 - - - $ -
25,1 | OA 6-11604 6 11,604 - Rellenos con gravila m - 702, - 661.00 100,275,022.00 - 165.16] § 5,055,102.00
22 | OA 611705 6 11,705 )- Rellenos con gravila m . 702 - 124,00 18.811,048.00 B 5 .
253 | OA 614103 6 14,103 )- Rellenos con gravila m - 702, - 41.00 6,219,782.00 - $ -
% | on R 1P :mey :e ’:'Zn;:t;) Vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no n 122700 | 8 228682200 | § 280563059400 s _ s 7 s 7
261 | OA | 611604 6 11,604 621,1.1P ::'xey :e’:&fg;’ vaciadoin ity de diamelro 1,20 m. (incuye excavaciony no m - s 228682200 | § - 556.00 | § 1,271,473,032.00 s - 524.00) § 1,198,294,728.00
62 | OA | 614101 6 14,101 621,1.1P ::'xey :e’:&fg;’ vaciadoin ity de diamelro 1,20 m. (incuye excavaciony no m - s 228682200 | § - 371.00 | § 848,410,962.00 s - $ -
7 | OA 6 630- Concrelo clase 35 MPA, para vigas puentes po 1 m 227100 1,232,450, 5,263,793,950.00 . . B 5 s
274 OA 6-14103 6 14,103 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1 m - 1,232,450 - 2,602.00 3,206,834,900.00 - 116.00] § 142,964,200.00
8 0A 6 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapalas, Estribos y Aletas m: 8778.00 '996,330. 8,745,784,740.00 - N N 3 B
28,1 OA 6-11604 6 11,604 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: - 996,330 - 3,822.00 3,807,973,260.00 298 2,969,063.00 1,074.57] § 1,070,629,832.00
282 | OA 611705 6 11,705 630- Concrelo clase 28 MPA para para Zapalas, Estribos y Aletas m . 996,330 - 717.00 714,368,610.00 - 5 s
283 | OA 614102 6 14,102 630-13 | Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m , 996,330, , 239.00 238,122,870.00 s 5 B
OA 630.34P | Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m 270300 7,086,707 2.937,369,021.00 . - . 5 s
21 OA 6-14104 6 14,104 | 630.34P_[Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m: - 1,086, - 1,703.00 1,850,662,021.00 - $) -
OA 630- Concrelo clase 21 MPA m 13,965.00 687, 9,504,136,545.00 - - - 5 -
301 | OA 611604 6 11,604 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687, - 10,000.00 6,870,130,000.00 - 6263] S 43,027 624.00
302 | OA 611705 6 11,705 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687,013, - 1.900.00 1,305,324,700.00 - 5 -
303 OA 6-14103 6 14,103 630- Concreto clase 21 MPA m: - 687,013, - 698.00 479,535,074.00 - $ -
1 OA 6 630- Concrelo clase 14 MPA m 3444.00 73,683, 1,631,364,252.00 - - - $ -
311 | OA 611604 6 11,604 630- Concrelo clase 14 MPA m - 73,683. - 2,755.00 1,304,996,665.00 - 61413 § 50,903,076.00
312 | OA 611705 6 11,705 630- Concrelo clase 14 MPA m - 73,683, - 517.00 244,894, 111.00 - 5 -
313 | OA 614102 6 14,102 630- Concrelo clase 14 MPA m: - 73,683 - 172.00 81,473,476.00 - 5 -
2 | OA 6 630- Concrelo clase 14 MPA Ciciopeo m 634800 139, 2.791,285,428.00 . . B 5 s
321 | OA 611604 6 11,604 630- Concreto dlase 14 MPA Ciclopeo m - 439, - 4,500.00 1,978,699,500.00 - 604.13| § 265,642,606.00
322 | OA 611705 6 11,705 630- Concrelo clase 14 MPA Ciciopeo m - 139,711 - 900.00 395.739,900.00 B 5 .
323 | OA 614102 6 14,102 630-13 | Concrelo clase 14 MPA Ciciopeo m - 439, - 300,00 131,913,300.00 - 5 -
OA 4 632.1p | Baranda Metalica m 1:319.00 544, 718,530,526.00 - - - 5 -
31 | OA 414104 4 14,104 632.1p | Baranda Netalica m - 544,754 - 1319.00 718,530,526.00 - 5 -
OA 4 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q 1,759,885.00 378, 9,464,661,530.00 - - - B -
5 OA -11604 604 540- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - ,378.( - 1,085,931 5,678,796,918. 1,078.89 5,802,270.00 234,763.98| § 1,262,560,706.00
34, OA 11705 705 540- [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q . 378, . 351,977 1,802.932,306. 5 5 s
34, OA 14101 101 540- Acero e refuerzo Fy=420 Mpa g , 378 - 994 73,231,7 , 5 B
34, OA 14103 103 540- [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - 378 - 994, 73,0317 ; 5 s
34, OA 14104 104 540- Acero e refuerzo Fy=420 Mpa q , 378 , 995, 73,237,1 s 5 B
34, OA 11606 606 540- | Acero de refuerzo Fy=420 Mipa. g - 378, - 994 73,2317 - 41534.68| § 223,373,509.00
OA 4 541- Acero e Preesfuerzo Ttm 111,740.00 237, 249,962,380.00 - - - $ -
351 | OA 414103 1 14,103 541- [Acero de Preesfuerzo Trm - 237, - 111,740.00 249,962,380.00 - 5 -
OA 642,2P | Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m 85.00 1,583,123 134,565,455.00 - - - $ -
36,1 0A 6-14104 6 14,104 642,2P | Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m - 1,683,123 - 85.00 134,565,455.00 - $ -
7 | OA 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I1I, de 900mm e dimetro nterior m 287.00 617,637, 177.261819.00 - - - 5 -
371 0A 6-11604 6 11,604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IlI, de 900mm de diametro interior m - 617,637 - 2,630.00 1,624,385,310.00 - 547.90] § 338,403,312.00
3. OA 611705 6 11,705 661-13 Tuberia de Concrelo Reforzado CLASE 11, de 900mm e diametro nferior m - 617,637. - 657.00 405.787,509.00 - $ -
8 [ 6 670.5P |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m: 680.00 758,317. 515,655,560.00 - - - $ -
381 | OA 611604 6 11,604 670.5P | Disipadores de energia en concrelo clase 21 MPA Lmax=30m m . 758,317, . 544.00 112,524.448.00 - 5 B
382 OA 6-11705 6 11,705 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m; - 758,317 - 136.00 103,131,112.00 - $ -
© | on R 7113 :::yec'a de concreto vaciada in silu; incluye la conformacion de la superficie de . 060000 | § 7365300 | § 6.467,066,800.00 s . s 7 s 7
391 | OA | 611604 6 11,604 671-13 :::;c"’ de concrelo vaciada nsiu; incluye la conformacion de [a superfcie de m3 - s 67365300 | § - 600000 | § 4,041,918,000.00 32231 s 217,125,098.00 342078 § 2,310,481,586.00
92 | oA 611705 6 11,705 671-13 :::;c"’ de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de [a superfice. de m s 673,653.00 | § . 1,500.00 | § 1,010,479,500.00 s . 1358 § 9,148,208.00
0 | OA 8 673 Geotextil Tipo 11 o tejido . 58,800.00 77204 453.936,000.00 - 5 B 5 s
01 | OA 811604 8 11,604 673- Geofextil Tipo 11 o tejido m - 7,720, - 47,040.00 363,148,800.00 - 47.040.00] § 363,148,800.00
402 | OA 811705 8 11,705 673- Geotexll Tipo Il o tejido [ - 7,720, - 8,820.00 68,090,400.00 - 8,620.00] S 68,090,400.00
40,3 OA 814105 8 14,105 673- Geotextil Tipo Il no tejido m: - 7,720, - 12,292.00 94,894,240.00 275.99 2,130,643.00 4,747.87[ § 36,653,556.00




C6DIGO VEPLMNTIN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
¥ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30
UNIDAD EJECUTORA: GERENGIA GRUPO SUR OCCIDENTE. : CAQUETA ACTANo. 2 VALOR BASICO ACTA: _§ 522,421,192.00 MES
ACTAFINAL
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021, . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOGIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NENA - SAN VICENTE DEL CAGUAN LGRENGIA. ENLOS HUILA'Y CAGUETA, EN MARCO DE LA REAGTIVAGION ECONOMIGA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique diaimes/afio) (inciidas las suspensiones, indique diaimesiano)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
(indiaue Ia susoensién aue corresoonda con el beriodo del acta) (indique diaimesiafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (inciuido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§ 9,885,528,230.00
(indique Ia ruta y ramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Seqin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). $ 409,452,964,666.00
1 OA 6 673- Material granular drenante m: 8,032.00 136,094. 1,093,107,008.00 - - - $ -
411 | OA 611604 6 11,604 673 Waterial granular drenante ! - 136,094 - 16,426.00 2,235,480,044.00 233 317,099.00 10,202.99] § 1,400 814,698.00
412 OA 6-11705 6 11,705 673- Material granular drenante: m! - 136,094. - 1,205.00 163,993,270.00 - $ -
413 OA 6-14105 6 14,105 673 Material granular drenante m] - 136,094 - 401.00 54,573,694.00 N $ -
2 | o . 113 Gaviones de malk de alambre de acero enirelazado clase : ecubrimieto de znc| 2o | § 400 | § Jyp— s i s i N _
21 | on | et 5 teos | esti3 Gaviones de malla de alambre de acero enretazado clase f: ecubrimiento de 2 < s 2744400 | § E 889000 | § 2,110677,16000 126.00| 5 20.917.944.00 102450 $ 24326137800
22 oA 641705 6 1705 681-13 Gavlongs de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc| m R s 23744400 | § R 166700 | § 395,819,148.00 s R s .
23 | on | orms s s | st Gaviones de malk de alambre de acero eirelazado dlase : ecubrimieto de zinc| s saam | s i 55500 | 5 178142000 s i N _
(galvanizado)
SE!ALIZACIgN Y SEGURIDAD —
@ | st B Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de n 2000000 | § 170400 | § 294650,00000 s . s . s _
de pavimentos
31 | scT| 81607 8 1oy | Manualde iﬁ'}:"zam Vial | Suministro y a':“::j'l‘:ﬂ"e:foz‘"‘“ en fio acfica pura base agua para lineas de m - s 179400 | § - 526,000.00 | § 943,644,000.00 s - 166.458.91| § 298,627,285.00
B2 | ser 11710 B 11710 | Manval de Sealzacén Vil [Suministroy Z.:h::m:?ozmmm en frio acrilica pura base agua para lineas de n s 170400 $ » 50000 | § 590200000 s _ 3200000 § 59.202,00000
P 14108 B Ta104 | Manval de Sealzacén Vil | Suministroy Z.:h::m:?ozmmm en frio acrilica pura base agua para lineas de n s 170400 $ » 13000 | $ 232200000 s _ weacol s 832.416.00
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial .
44 scT 8 2015 con pintura en frio m2 110,000.00 | $ 22,076.00 | § 2,428,360,000.00 - $ - $ - $
a1 | scT | edte0r 8 11,607 | Manual de Senlizacitn Vil f:;“")""‘j:';ye:';‘r‘;““’" de pintura en frio acrlca pura base agua para marea Vial | ) - s 207600 | $ - 8000000 | § 1,766,080,000.00 s . s241) § 10,649,683.00
w2 | sor| s . J1710 | Manua do Sefalizacen Via |Sumiisto y aplcacion de pnura en 0 arca pura base agua para marca Vil | s 2o | § i o500 | § 36025400000 s i N _
con pintura en frio
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial .
443 SCT 8-14104 8 14,104 2015 con pintura en frio m2 - $ 22,076.00 | $ - 5,500.00 | § 121,418,000.00 s - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con .
45 scT 8 amina acero galvanizado u 37500 | $ 396,630.00 | § 148,736,250.00 - $ - $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con 2.379.780.00
45,1 SCT 8-11607 8 11,607 lamina acero galvanizado u - $ 396,630.00 | $ - 400.00 | § 158,652,000.00 $ - 6.00| § 379,
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con .
452 SCT 811710 8 11,710 2015 lamina acero galvanizado u - $ 396,630.00 | $ - 90.00 | § 35,696,700.00 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) .
48 scT 8 con lamina acero galvanizado u 22200 | $ 503,621.00 | § 111,803,862.00 - $ - $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) .
48,1 SCT 8-11607 8 11,607 con lamina acero galvanizado u - $ 503,621.00 | $ - 178.00 | $ 89,644,538.00 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) .
462 SCT 811710 8 11,710 2015 con lamina acero galvanizado - $ 503,621.00 | $ - 4400 | § 22,159,324.00 $ - $
7 SC 4 720- Poste de referencia u 3,500.00 253,536 887,376,000.00 - - - $ -
471 SC 4-11607 4 11,607 720- oste de referencia u - 253,536 - 2,300.00 583,132,800.00 - $ -
472 SC 411710 4 11,710 720- Poste de referencia u - 253,536 - 700.00 177,475,200.00 - $ -
SC 4 730- efensa metalica m 8,000.00 230,532, 1,844,256,000.00 - - - $ -
481 SC 4-11607 4 11,607 730- efensa metalica m - 230,532, - 6,400.00 1,475,404,800.00 - 748.96| $ 172,659,247.00
482 SC 4-11710 4 11,710 730- efensa metalica m - 230,532. - 1,600.00 368,851,200.00 - $ -
(OBRAS VARIAS
49 oV 6 800- Cerca de Alambre de PUas con postes de madera m 97.500.00 17.838.00 1.739.205.000.00 - - - 3 -
491 oV 6-11605 6 11,605 800- Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m - 17,838.00 - 97,500.00 1,739,205,000.00 33.60 599,357 261.21 § 4,659,464.00
50 ov 6 810- Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 27,500.00 18,835.00 517,962,500.00 - N N $ -
50,1 oV 6-116068 6 11,606 810- Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 - 18,835.00 - 27,500.00 517,962,500.00 - 17,394.44] § 327,624,277.00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
51 T 3 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 1,183,729.00 | § 1,057.00 | § 1,251,201,553.00 - $ - $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
51,1 T 311608 3 11,608 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - ls 1,067.00 | § - 84319187 | § 891,253,806.59 $ - 1557261| § 16,460,249.00
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
512 T 3-14102 3 14,102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - |8 1,057.00 | $ - 210,799.00 | § 222,814,543.00 $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a m3-km 11,837,290.00 | § 1,000.00 | $ 11,837,290,000.00 27,49%6.20 | § 27,496,200 s - 27.496.20 $ 27,496,200.00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52,1 T 311608 3 11,608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-km - s 1,000.00 | § - 742651054 | $ 7,426,510,540.00 34860 § 348,600.00 338,648.44| § 338,648,437.00
partir de cien metros (100 m)




INSTITUTO NACIONAL DE VAS

CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

 TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGIA [ ] 7
FECHA 30 1" 2024
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE. CAQUETA ACTA No. 42 VALOR BASICO ACTA: § 522,421,192.00 MES nov-24
ACTAFINAL T
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)|
OBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021, . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
SOGIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NENA - SAN VIGENTE DEL CAGUAN - { GRENGIA EN LGS HUILA'Y GAGUETA EN MARGO BE LA REAGTIVAGION ECONGMIGA, MEDIANTE EL PROGRAMA| (Indique dialmes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FEGHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDAGION:
(Indiaue la susoension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
Transporte de materiales provenientes de la excavacién d a explanacion,
s2 | T 314102 3 1102 | 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-m - s 100000 | § - 185783823 | § 1,857,838,230.00 s - s -
partir de cien metros (100 m)
s T 3 90013 ;’j{zmﬁo",ﬁ,’"a‘e"a‘“ provenientes de derumbes, medido aparirdecien | o ) 1,650857.00 | § 117500 | $ 1,939,756,975.00 11245000 | § 132139,325.00 s . 112.458.30| $ 132,138,503.00
st | T 311608 3 11,608 90-13 ;’:(:Zﬁ?god,ﬁ""a'e"a‘“ provenientes de derm.moes, medido a partr de cen m34m - s 147500 | § - 153838692 | § 1,807,604,632.00 s - 56947266 $ 669,130,376.00
ITEMS NO PREVISTOS
5| NP 3 NP1 __|Transporte de Material Granular (suelo) flems NP2 NP3 NP4 NP5 makm 5 117500 — s - s - 5 -
541 | NP | 311608 3 11,608 NP1 [Transporle de Material Granular (suelo) iems NP2 NP3 NP4 NP5 m34m s 1,175.00 173475000 | § 2,036,331,250.00 2.806.68] § 3:267,849.00 813,92990] § 556,367,633.00
Suministro ¢ nstalacion de Asfalla actividades de mantenimiento - Mina Las
s | NP 8 NP2 | o o cloye ransporte) m3 s 522909.00 - s - s - s
Suministro ¢ Instalacion e Asfallta actividades de marfenimiento - Mina Las
. - 2,131,214,982.00
s51 | NP | e11603 8 11,603 NP2 | o ncioye ot m3 s 522909.00 112000 | § 5814,748,080.00 s 4,075.69| §
Suministro ¢ nstalacion e Asfallta actividades de marfenimiento - Mina Las
- - 435,959,691.00
s52 | NP | 811703 8 11,703 NP2 | o ncioye faparte) m3 s 522909.00 228000 | § 1,192,232,520.00 s 833.72| §
© | w | pa | Sumiisto e ntalacion de Terraplén - Norma INVIAS 226-13 (10 ncloye I s T840 s i s i s _
transporte)
s61 | NP | 111601 1 11,601 NP3 ﬁ:g::;’;e Instalacion de Teraplén - Norma INVIAS 220-13 (o incluye m3 s 118,425.00 4200000 | 4,973,850,000.00 s - 1.715.55| § 1,387,414,009.00
s62 | NP [ 141701 1 1,701 NP3 ﬁ:::‘;:;";e Insalacion de Teraplén - Norma INVIAS 220-13 (o incluye m3 s 118,425.00 1050000 | $ 1,243,462,500.00 s - s -
Suministro ¢ Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (1o incuye _
5| NP 2 NPA | oo m3 $ 78,905.00 - s - s - $
I lacio fi - INVI) 11+
51 | NP | 211602 2 11,602 NP4 ﬁ:::‘;:;";e nstalacion de Afimado - Norma INVIAS 1113 (no incuye m3 s 78,905.00 4200000 | § 3,314,010,000.00 17064| 5 13,464,349.00 911784 § 719,442.779.00
572 | NP 211702 2 11,702 NP4 ﬁ:g::;’;e Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 31113 (no incluye m3 $ 78,905.00 10,500.00 | § 828,502,500.00 s - $ -
Suministro ¢ Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye _
% | NP 2 NPS | raterial de sello, ni transporte) m3 $ 99,544.00 S8 - $ - s
Suministro ¢ Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 1206567500
s81 | NP | 21602 2 11,602 NP | adlo i tanporte m3 s 99,544.00 420000 | § 418,084,800.00 s - 414556 § 665,
Suministro ¢ Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 26.985.353.00
82 | NP | 241702 2 11,702 NP | adlo i anporte m3 s 99,544.00 105000 | § 104,521,200.00 189.44| 5 18,857,615.00 271.00] § 985,
w | w ; NP |elio e Asalta - Demolion para aividades de pavimentacien (nouye 2 s 0800 s i s i s _
transporte)
i faita - Demolicio 6n (inc
sa1 | NP 111601 1 11,601 NP6 E:ﬂ:}::e‘)\s falta - Demoliion para atividades de pavimentacion (ncluye m2 s 11,303.00 300,800.00 | § 3,399,942,400.00 s - 7635102 $ 862,005,570.00
i faita - Demolicio 6n (inc
52 | NP [ 111701 1 1,701 NP6 E:ﬂ:}::e‘)\s falla - Demoliion para atividades de pavimentacion (ncluye m2 s 11,303.00 7520000 | § 849,985,600.00 s - 1.905.76| S 21540,760.00
Demolicin pavimento naturaly asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 _
60 | NP 1 NP7 | (eie tonapote) m3 s 160,333.00 - s - s - s
Demolicin pavimento naturaly asfalico incluye core - Norma INVIAS 465-13 216902000
601 | NP | 111601 1 11,601 NPT | ot m3 s 160,333.00 486400 | § 731,219,712.00 s - 2108 169,
Demolicn pavimento naturaly asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 _
602 | NP | 11701 1 11,701 NPT | ot m3 s 160,333.00 121600 | § 182,804,928.00 s - $
i p 8 P comalla Biaxial 30 KNIV 0 smilar m 79171 B - 5 s B
610 P | ette0s 5 11,608 P eomalla Biaxial 30 KNIM o similar m 7917, 85,000.00 1522.945,000.00 - s -
612 | NP | 811703 8 1,703 P comala Biaxial 30 KNIV o similar m 7917, 20,000.00 358,340,000.00 - 5 -
2 P 8 P eoextil NT 4000 0 Similar m 929, - - g B B
62,1 P | eite0 8 11,602 P eotexti NT 4000 0 Similar m 929, 170,000.00 3.557,930,000.00 - 5 -
622 | NP | 102 8 1,702 P eoextil NT 4000 0 Similar m 929, 46,000.00 962.734,000.00 - 5 -
p 6 inta PVC Ska 0-22 O Similar m 810, - - 5 B B
6.1 P | eiteod 5 1,604 P10__Cinta PVC Ska 022 0 Similar m 810, 1.15200 105,765,120.00 - 3%775] S 33,763,128.00
62 | NP | 611705 6 9,705 P10__[Cinta PVC Ska 0-22 0 Similar m 810, 216.00 16,830,960.00 - 5 -
633 | NP | 614105 5 14,105 P10__Cinta PVC Ska 022 0 Similar m 810, 72.00 6610,320.00 - s -
Suelo de Relleno para muros de tlerra estabiizada mecanicamente con _
6 | NP 2 NP11 itbions (o oo trnespore) m3 s 21822100 - s - s - $
Suelo de Relleno para muros de terra estabilizada mecénicamente con
. - 1!
641 | NP | 211602 2 11,602 NP | s (v molaye tanspore) m3 B 218.221.00 221900 | § 484,232,399.00 s 893.33] § 94,943,366.00
Suministro e Instalacion de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o smilar para muro de .
8 N 8 NP12 | erra estabilzada mecénicamente con geositenticos m2 $ 4372100 S| - $ - $
Suministro e Instalacion de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o smilar para muro de
- - 1,
651 | NP | 11603 8 11,603 P12 | ahizada mecanicaments con geostontcos m2 $ 43721.00 354000 | § 164,772,340.00 s 286477| § 25,250,609.00
I lacio I =11
® | v . NPt |DATINSED e rsiain de Geodrn Plrerarcho = .0 era muro e fera B s 97300 s i s i N _
i lacio Z =1
661 | NP | 811603 8 11,603 Np1g | Suminisio o Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tiera n s 79,973.00 26800 | § 21,432,764.00 s - 124.05| 9,020,651.00
Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro .
67 | NP 8 NP14 | je tiera estabilizada mecanicamente con geostenticos m $ 46.553.00 S8 - $ - $
Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 11510.074.00
671 | NP | 1603 8 11,603 NP1 | exiblizats mecaricaments con geostontoos n s 46,5300 27300 | § 12,708.969.00 s - 2744 S 519,




cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
WSTITUTO NACIONAL OF VS
Pi TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA A [ o= -
FECHA 0 [ 1] 2024
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA ACTA No. 42, VALOR BASICO ACTA: _§ 522,421,192.00 MES nov-24,
ACTAFINAL U
'CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique ndmero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021. . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
Y 0, . SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — LORENCIA, ENLOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susoensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta v tramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Sequn contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 1409,452,964,666.00
Suministro e Instalacion de Filiro en Geodren Vial ancho=1m y Tubera Corrugada )
6 | NP 8 NP5 |4+ bara muro de tiemra estabilizada mecanicamente con geositenticos m $ 12247200 S|s - $ - $
Suministro e Instalacion de Filiro en Geodren Vial ancho=1m y Tubera Corrugada
681 | NP | 81604 8 11,604 P15 | muro g tma estabilzata mecénioaments con geosentcns m s 122472.00 15100 | § 18,493,272.00 s E 15060| § 18,444,283.00
Instalacion de Saco en Polipropileno relleno con suel fo para )
6 | NP 8 NP6 | 1uro de tiera establizada mecanicamente con geositenticos un $ 3334300 S - s - $
Instalacion de Saco en Poliropileno relleno con suel fo para |
691 | NP | 11603 8 11,603 NP1 | e tera ssebizads mecanicamente con geosentos un s 33,343.00 116600 | § 38,877,938.00 s E 1,085.00| $ 36,177,155.00
0 | w . P17 _|Sumiisio  Instalacion de Manlo TRM para fachada de muro en lera 2 s 1220800 s i s i s 7
701 | Np | 11606 8 11,606 Npi7 | Sumiisio e Instalacion de Manto TRM para fachada de muro en fierra m2 $ 4220800 1259000 | § 531,398,720.00 s - s17.79| 8 21,854,880.00
7| 3 NP18 | Suministro ¢ Instalacion de Tuberia Perforada 4" para fro m s 34,210.00 - s - s . s -
7| NP | 6-tt604 6 11,604 NP18 | Suministro e Instalacién de Tuberia Perforada 4" para fro m $ 34.210.00 4700000 | 1,607,670,000.00 1260 431,046.00 16.02569] § 548,238,855.00
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m (NO )
2| N 4 NP19 | Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 4,808,941.00 S - 3 - $
Sumirisiro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m (NO 1 450.052.699.00
21 | Np | 411606 4 11,606 NP9 | perabl) para patala piotes PRI124770 Rt 3001 m S 480894100 31387 | 1,509,382,312.00 s - 30340/ $ 459,032,
Pilote excavado en 1oca, concreto 28Mipa al6=0.45 vaciado in situ 6= 1,20 m. (10
R 6 NP20 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantali pilotes m S 471946600 - s - s - s -
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roa, concreto 28Mipa alo=0.45 vaciado in it 6= 1,20 m. (10
731 | NP | 611604 6 1,604 NP20 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantali pilotes m S 471946600 4500 | 212,375,970.00 s - s -
PR12+770 Ruta 3001
Concrelo Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala piotes 7
u | N 6 NP2l |0 Rt 3001 m3 s 1,104,266.00 - s - s E s
Concrelo Plaslico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala piotes
1 | N | ete0s 6 11,604 P21 | Rt 3001 m3 s 1,104,266.00 8075 | § 89,169,480.00 s E 8075| § 89,169,480.00
7| N 6 NP22 _|Dren Horizontal m S 344,857.00 s - s - s -
751 | NP | 611604 5 1,604 NP22 | Dren Horizontal m s 344,857.00 307000 | § 7,058.710,980.00 s - T570.00] § 541,425,490.00
Pilote excavado en foa, concreto 28Mipa a i -
% | NP 6 NP23 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantali pilctes m $ 516610600 - s - s - s -
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mipa al6=0.45 vaciado in situ 6= 1,20 m. (10
761 | NP | 611604 6 1,604 NP23 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantali pilctes m S 516610600 3000 | § 201,478,134.00 B - s -
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,.2m )
mo N 4 NP24 | Recuperable) para Muro de Contencién PR52+800 ruta 6503 m $ 2869478.00 S - 3 - $
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m )
71| N | 41608 4 11,606 NP24 | et rae) para Muro e Contencion PRS2+300 i Go03 n S 286947800 7800 | § 223,819,284.00 s E s
Concrelo clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de diatacion y lloraderos para 7
N 6 NP25 | 1uro de Contencién PR52+800 ruta 6503 m3 $ 159,514.00 -8 - s - $
Concrelo clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de diatacion y lloraderos para
71 | NP | 61604 6 11,604 NP5 | e eiin PRA2/600 roa 6605 m3 s 1,596,514.00 1000 | § 175,616,540.00 s E 3354| S 53,541,380.00
Suministro e Instalacion de Filiro en Geodren Vial ancho=1m y Tubera Corrugada )
"N 6 NP26 |4+ para Muro de Contencion PRS2+800 Ruta 6503 m $ 129,077.00 S - s - $
Suministro e Instalacion de Filiro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada
701 | NP | edt604 6 11,604 NP28 | Muro de Gontencion PRSD+300 Ruta 6500 m s 129,077.00 20| s 5421,234.00 s E 4080[ s 5,266,342.00
Suministro e Instalacion de Filio en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada .
80 | NP 6 NP27 |4+ bara Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 162,063.00 -l - $ - $
Suministro e Instalacion de Filiro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada )
8.1 | NP | edt604 6 11,604 NP27 | Muro e Gontencion PRE2#300 Ruta 6500 n s 192,063.00 3000 | § 5761,890.00 s E s
o | w . Np2g _|Sumiisio  Instalacion de Geodren Planr para Muro de Contencion PRE2+800 | s 970 s i s i s 7
Rula 6503
811 | NP 811603 8 11,603 NP28 S:g"g;gg © Instalacién de Geodren Planar para Muro de Contencién PR52+800 | ) $ 77,047.00 11400 | § 8,885,956.00 s - 100.20( § 8,511,812.00
2 | w . P29 :A:i\;r;\slm e Insalacien de tacha reflctva idreccional amarl o bancalroasin | s 112570 s i s i s 7
21 | v | steor . frye P29 :;?;;mme Insalacien de tacha reflciva bidreccional amarl o bancalroasin | s 112570 25000 | 5 0850000 s i s 7
w2 | w | s . 10 P29 :::i\lr;\slme Insalacien de tacha reflciva bideccional amarl o bancalroasin | s 112570 125000 § 1408375000 s i s 7
w25 | W | s . o P29 ::i\;;mme Insalacien de tacha reflciva bidreccional amarl o bancalroasin | s 1125700 125000 § 1408375000 s i s 7
8 | NP 8 NP3 istro  Instalacion de Manto TRM 500 para fachada de talud m2 s 41,960.00 - s - s - s -
81 | NP | sit608 [ 1,606 NP30 | Suministro e Instalacion de Manto TRM 500 para fachada de falud m2 s 41,960.00 862535 | § 361,919,686.00 s - 7200.47] 306,285,761.00
o | w . Negr |, Peroracin Entaen D P Pesa e 4 Larghi s | s 19145900 s i s i s 7
81 | NP | 611606 6 11,606 Npgy | Suminisio, Perforacion € Intalacion De Pemo Pasivo De 1 1/4” Longiud Hasta |, $ 491,499.00 319500 | § 1,570,339,305.00 405.00( § 199,057,05.00 2475.00| § 1,216,460,025.00
8 | NP 6 NP32 | Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 28Mpa m s 113342.00 BB - s - s -
81 | NP | 611606 6 1,606 NP32 | Suministro E Instalacion De Concrelo Lanzado De 28Mpa m2 s 11334200 165000 | § 187,014,300.00 s € s -




INSTITUTO NACIONAL DE VAS

CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
£ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o 7
FECHA 30 11 2024
(ia ¥es
UNIDAD EJECUTORA: GERENGIA GRUPO SUR OCCIDENTE. CAQUETA ACTANo. 2 VALOR BASICO ACTA: _§ 522,421,192.00 MES nov:24
ACTAFINAL [
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021, . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
) SOGIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIA - SAN VICENTE DEL CAGUAN LGRENGIA, ENLOS HUILA'Y CAGUETA, EN MARCO DE LA REAGTIVAGION ECONOMIGA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Iinciidas las suspensiones, indique diaimesiano)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION
(indiaue Ia susoensién aue corresoonda con el beriodo del acta) (indique diaimesiano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§ 9,885,528,230.00
(indique Ia ruta y ramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Seqin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409,452,964,666.00
i 6 I I
® | . NP3 | uminisio € Instalacion De Malka Eleciosoldada Para Refuerzo En Conrelo 2 s 1875400 s i s i s i
Lanzado
i 0 I 7
@1 | NP | 611606 5 11605 Npa | Puministo € instalacion De Ml Eecrosadad Para Refuerzo En Concrto m2 s 18,784.00 165000 | § 30,983600.00 s - s -
" - -
= w . \Pa4 | Cunela De Berma De Talud En Geolextl Tipo impertex, No incluye excavacionni | s 12900 s . s _ N _
" - -
&1 | NP | et 5 11,604 Npgy | Gunete De Berma De Talud En Geotextl Tipo mpertex, o incluye excavecin i | -, s 4312000 274266 | § 118,288,097.00 185.00| 5 7.978,865.00 48380| 20,865.810.00
88 NP 6 NP35 | Corte de asfalto H=11cm m B 8,420.00 - s - s - s -
88,1 NP 6-11603 6 11,603 NP35 | Corte de asfalto H=11cm m $ 8,420.00 14,534.00 | § 122,376,280.00 238.11| § 2,004,886.00 7,196.09| $ 60,591,078.00
89 NP 6 NP36 | Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 S 14,855.00 - s - s - s -
81 | NP 11606 6 11,606 NP36 | Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 S 14,855.00 862535 | § 128,129,574.25 s - 5998.73| § 89,111,134.00
%0 NP 6 NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1-H: 1a 5 METROS und $ 137,777.00 - s - $ - s -
90,1 NP 6-11601 6 11,601 NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1-H: 1a 5 METROS und $ 137,777.00 3200 | § 4,408,864.00 $ - 31.00| $§ 4,271,087.00
o NP 6 NP38 | TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5,012 10 METROS und S 208,545.00 - s - $ - s -
91,1 NP 6-11601 6 11,601 NP38 | TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS und $ 208,545.00 261.00 | § 54,430,245.00 $ - 212.00( $ 44,211,540.00
92 NP 6 NP39 | TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 2 15 METROS und S 318,587.00 - s - s - s -
%21 | NP 611601 6 11,601 NP39 | TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 a 15 METROS und S 318,587.00 17.00 | § 37,274,679.00 s - 91.00[ § 28,991,417.00
9 NP 6 NP40 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 2 20 METROS und S 803,536.00 - s - $ - s -
93,1 NP 6-11601 6 11,601 NP40 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 2 20 METROS und $ 803,536.00 19.00 | § 15,267,184.00 $ - 11.00( § 8,838,896.00
@) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 $ 339,481,441,442.00 522,421,192.00 63,173,517,265.00
® TUSTES, ERENTARAS =) 49,343,566,111.00 50,604,522,138.00 - 5 73,888,870,138.00
‘AJUSTE POR REDONDEO - -
© 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ -
(©) UYE YA
&) VALOR IVA (OBRA) (E) 2,812,239,7 2,856,474,349.00 | 3,817,693.00 $ 563,148,216.00
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D"+E) 387,645,042, 393,742,437,929.| 526,238,885.00 $ 77,625,535,619.00
(©) REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION ComPL DEESTUDIOS NOS (G) 1,845,000, E 1,845,000,000.00 | [3 - $ 1,660,500,000.00
() VA~ REVISION, AJUSTE YO ACTUALIZAGION Y/0 MODIFIGACION YIO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350,550, | 350,550,000.00 | - B 315,495,000.00
o TOTAL ESTUDIOS Y DEROS, REVISON, AVUSTE 2,195,550,000.00 | 2,195,550,000.0 - 3 ]
o) ESTUDIOS. e, ENL MALES () 3,183,304,765.00 | - B
(K) ES, INICIALMENTE EN L ES () 604,827 ,905. - H
o) ToTAL e, ENL TALES Lok S N 3,788,132,670. N H
™ GESTION SOGIAL, PREDIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE (ncluye PAGA & VA 19% §  9,226,344,067.00 9,226,844,067. 5 22,557,563.00
N WP PROTOCOL (INCLUYE VA) $ 500,000,000.00 500,000,000.0( $
©) 'VALOR TOTAL (F+#L+M+N)
* Estos conceptos deben comesponder a l0s relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contratual.
AlU 30 %
Utiidad 5 %
Valor %
Valor Anficipo Otorgado 5 9,885,528,230.00 3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 75,672,636.00 0.16%
Valor Amorizado Acumulado 5 7,677,571 428.00 16.97%
alor Saldo por Amoriizar s 8,207,956,802.00 83.03%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
- Est tos deben alos enla propuesta economica aprobada sin incluir ajustes. * Deb con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR s,::é%PRESENTE VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA s 522,421,192.00 | § 3,817,693.00| § 526,238,885.00 E $ 9,687559.00 | § 4,018,139,378.00 1 Obras de Explanacion s 9,687,559.00 | § 4,018,139,378.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES s -8 -|s . s8 H 8343,000.00 | § 12,051,291,279.00 2 Sub-bases y bases s 40,664,964.00 | § 18,780,119,170.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. s -ls -ls - B $ -ls 6.728,827,891.00 3 Transporte de materiales s 3,646,449.00 | § 1,183,873,765.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ -1s -l - P $ -|s 15,768,913,313.00 4 Aceros y elementos metalicos $ 5,802,270.00
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON
CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS s -l s -ls - oA s 258,350,971.00 | § 10,651,396,080.00 5 Acero Estructural y cables de acero $ $ -
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -l s -l - scT $ -|s 544,350,411.00 6 Concretos, morteros y obras varias. $ 460,489,307.00 | § 23,422,471,645.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) s -ls -|s - ov s 599,357.00 | § 332,283,741.00 7 Concreto para superestructuras. s s -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) s s -ls R T $ 348,600.00 | § 1,183,873,765.00 3;";}‘(""“25“‘“‘0"&5 con asfalto, pinturas, | g 2,130,643.00 | § 15,768,913,313.00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s s s . NP s 245,001,705.00 | § 11,894,441,413.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 522,421,192.00 | $ 3,817,693.00 [ § 526,238,885.00 TOTAL $ 522,421,192.00 | $ 63,173,517,264.00
TOTAL s 522,421,192.00 | § 63,173,517,265.00




510,566,249.00
(Indicar el valor inciido IVA con amortizacion de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

copIGo MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
P TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA-
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o 7
FECHA 30 2024
(Dia [ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE, 3 CAQUETA 42 VALOR BASICO ACTA: § 522,421,192.00 MES nov-24
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
v ) . SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VIGENTE DEL CAGUAN — LGRENGIA, ENLOS HUILA Y GAQUETA, EN MARCO DE LA REAGTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAWA| (indique dia/mes/ario) (Inclidas las suspensiones, indique diaimes/ario)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susoensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) () _§ 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato sequn codiqo vial) (Sequn contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 522,421,192.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 506,748,556.00 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (i aplica) ICOCIV
* D con los capitulos ivos sefalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 0.687,550.00 | $ 6,161,867,438.00
explanacién 11601 . )
Vias interurbanas Afirmados, subbases y | ¢ 21.807,349.00 | § 19,472,962,831.00
bases 11602 , )
Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ 2,004,886.00 | § 18,152,098,674.00
Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y| g 264,630,239.00 | § 11,391,378,295.00
drenaies 1160
Vias interurbanas Obras de urbanismo | ¢ 599,357.00 | § 4,659,464.00
1605 )
Vias interurbanas Obras geotécnicas y | ¢ 199,057,095.00 | § 3,643,742,285.00
mitiaacién ambiental 11606
Vias interurbanas Sefializacion y control | ¢ s 484,315,995.00
de transito 11607
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 3.646,449.00 | $ 1,980,606,695.00
acarreos 11608 : .
Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ s 21,540,760.00
explanacién 11701
Vias urbanas Movimiento de tierras,
afirmado. subbase v base 11702 s 1885761500 | § 71.152,583.00
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ - s 435,959,691.00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, s s 167,741,288.00
seftalizacién de obra, espacio publico,
li v control de transito 11705
Vias urbanas Sefalizacion vertical y | ¢ s 59,202,000.00
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares 14101 | § - s -
Transporte elevado Excavacion y s s _
cimentacion 14102
Transporte elevado Rellenos 14103__| § - s 142,964,200.00
Transporte elevado Subestructura 14104 | § - s 832,416.00
Transporte elevado Superestructura 14105 $ 2,130,643.00 | $ 36,653,556.00
TOTAL ICOCIV. $ 522,421,192.00 | § 62,227,678,164.00
TOTAL CTO $ 5,401,195,428.

VALOR EN LETRAS: | QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE

OBSERVACIONES

El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de con la que la

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas,

ERE

Para constancia de o anterior firman /

generales y d

Elvalor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consianado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor defa constancia de que el Contratista cumplié la normatividad v gestion ambiental, calidad de los materiales v el PMT.
Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

EPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Oriainal: Anexo oara el aaa de |a cuenta. (Subdireccion Financiera).
Covias: Unidad Eiecutora. Contratista, Interventor v Direccion Territorial.

Firma:

OTAS:
Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente
El Interventor certifica que reviso y verificé el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electronica cuando aplique.

1
2

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostent

y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND

lad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las demas pre-actas que sean requeridas).
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MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO|
RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: .985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indigue numero y afio)

FECHA DE SUSPENSION:

VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido
IVA)

(indique diajmes/afio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
$ 399.567.436.436,00

(Segin contrato principal)
$ 409.452.964.666,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) $

AD' CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
o) ° ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA 30 | 11 | 2024
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 42 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(indicar numeraci6n seatin corresbonda con el Acta de recibo barcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
{indique nmero y afio) (En'meses seglin contrato principal) (En meses segiin ias prormogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

(Incluidas Tas Stspensiones, indique diamesiafio)

FECHA DE REANUDACION:

(indique dia/mes/afio)
9.885.528.230,00

DATOS ESPECIFICOS

VALOR TOTAL ICCP

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA . 868,156,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 63.173.517.265,00
nov-24
INDICE MES A
INDICE MES DE CIERRE | AF e v | FACTORDE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA|  VALOR BASICO A
PRESENTE
GRUPO DE AJUSTE el ACTA AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VICRMSIGRED || ACRATSESEIEES VALOR AJUSTES
SELECCION FEBRERO 2021| o, hvace DEFINITIVOS ACUMULADOS
2021
Io 1 1/10 [ (®) Po=AB Pi=Po*(I/10) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101,14 103,21 1,02047 $9.687.559,00 $290.626,77 $9.396.932,00 $9.589.267,00 $192.355,00 $122.356.896,00
2 Sub-bases y bases 100,76 102,43 1,01657 $40.664.964,00 $1.219.948,92 $39.445.015,00 $40.098.619,00 $653.604,00 $316.830.981,00
3 Transporte de materiales 100,39 100,89 1,00498 $3.646.449,00 $109.393,47 $3.537.056,00 $3.554.671,00 $17.615,00 $9.673.004,00
4 Aceros y elementos 103,72 108,28 1,04396 $5.802.270,00 $174.068,10 $5.628.202,00 $5.875.618,00 5247.416,00 $133.178.542,00
metalicos
5 Acero Estructural y cables 103,72 108,28 1,04396 0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00
de acero
safi‘a’;‘”m"s' morteros y obras 101,91 104,30 1,02345 $460.489.307,00 $13.814.679,21 $446.674.628,00 $457.149.148,00 $10.474.520,00 $267.095.208,00
7 Concreto para 101,21 99,33 098142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
superestructuras
8 Pavimentaciones con 100,13 104,67 1,04534 $2.130.643,00 $63.919,20 $2.066.724,00 $2.160.429,00 $93.705,00 $250.510.857,00
asfalto, pinturas, geotextiles
8.1 Pavimentaciones con
10013
asfalto, pinturas, geotextiles 105,07 104929 $0,00 0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $709.290.281,00
TOTALES|s 52242119200 | $ 15.672.636,00 | $ 506.748.557,00 [ $  518.427.772,00 11.679.215,00 | $ 1.808.935.769,00
VALOR AJUSTE 1167921500 | § 1.608.935.769,00
ORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales) VALOR IVA 85.348.00 | 5 13.219.146,00
s

11.764.563,00

1.822.154.915,00




2 de 3

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO|
RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

(indique diajmes/afio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

AD' cODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NAGIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
o) ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA 30 2024
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 42 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
(indicar numeraci6n seatin corresbonda con el Acta de recibo barcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
{indique nimero y afio) (En meses seg(in contrato principal) (En meses segiin as prormogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

(Incluidas Tas Stspensiones, indique diaimesiafio)

FECHA DE REANUDACION:

(indique dia/mes/afio)

VALOR ADICIONES (incluido IVA); $ 9.885.528.230,00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): ~_§ 399.567.436.436,00
(Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409.452.964.666,00
(indigue nimero y afo) IVA)
INDICE MES A
ey eceme | SIS . » .
PRESENTE | FACTOR DE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA|  VALOR BASICO A
CAPITULO CONSTRUGTIVG | SELECCION DICIEMBRE o UAE P Yo A et VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
2021 NOVIEVBRE DEFINITIVOS ACUMULADOS
2024
Io 1 1710 ) ® Po=AB Pi=Po*(1/l0) Pi-Po
Vias interurbanas Preliminares 103,28 126,36 1,22352 $9.687.559,00 $290.626,77 $9.396.932,00 $11.497.334,00 $2.100.402,00 $748.609.613,00
y explanacion 11601
Vias interurbanas Afirmados
J 102,44 807. . . . . 760.899.
subbases y bases 11602 129,28 1,26203 $21.807.349,00 $654.220,47 $21.153.129,00 $26.695.883,00 $5.542.754,00 $2.760.899.720,00
Vias interurbanas Pavimentos
104,35 004, . . :
asiollicos J conereto 11603 140,08 1,34241 $2.004.886,00 $60.146,58 $1.944.730,00 $2.610.637,00 $665.898,00 $851.204.727,00
Vias interurbanas Pavimentos 104,35 147,88 141715 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.200.084.800,00
asfalticos / concreto 11603 ’ ; ; " " " " " -200.084.800
Vias interurbanas Estructuras 109,42 126,37 1,15487 $264.630.239,00 $7.938.907,17 $256.691.332,00 $296.445.119,00 $39.753.787,00 $1.519.573.304,00
hidréulicas y drenajes 11604
Vias interurbanas Obras de 105,35 135,27 1,28399 $599.357,00 $17.980,71 $581.376,00 $746.481,00 $165.105,00 $1.283.544,00
Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108,95 12013 1,18523 $199.057.095,00 $5.971.712,85 $103.085.382,00 $228.850.567,00 $35.765.205,00 $620.501.013,00
Vias interurbanas
i 6n y control de 102,36 142,08 1,38808 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.098.836,00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte y 100,89 124,85 1,23749 $3.646.449,00 $100.393,47 $3.537.056,00 $4.377.071,00 $840.015,00 $286.919.327,00
sobre acarreos 11608
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacién 101,97 125,77 1,23339 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00
11701
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 126,34 1,23784 $18.857.615,00 $565.728,45 $18.291.887,00 $22.642.429,00 $4.350.542,00 $8.314.704,00
base 11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos 103,01
asfalticos / concreto, afirmado, g 12943 1,25646 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion
. 103,44
de obra, espacio piiblico, 130,11 1.25787 $0.00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $31.126.749,00
sefializacion y control de
transito 11705
Vias urbanas Seftalizacion
106,31
vertical y horizontal 11710 135,83 127771 0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00
Transporte elevado
101,57
Prolimares 14101 120,12 127124 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00
Transporte elevado
Excavacion y cimentacion 102,82 13126 1,27656 0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00
14102
I;alr‘ozp‘)"e elevado Rellenos 107,49 131,42 1,22260 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $30.384.850,00
Transporte e\evlalﬁtz) " 102,58 136,87 1,33429 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $101.617,00
ansporte elevado 11243 140,19 1,24690 $2.130.643,00 $63.910,20 $2.066.724,00 $2.576.998,00 $510.274,00 $8.332.490,00
uperestructura 14105
/
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AD CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1

) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA 30 | 11 | 2024
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: nov-24. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(indicar numeraci6n seatin corresponda con el Acta de recibo barcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segiin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO] (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

(indique ia suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): ~_$ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segiin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$. 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$, 409.452.964.666,00
(Indique nimero y afio) IVA
TOTALES['s 52242119200 | $ _ 15.672.636,00 [ $ 506.748.557,00 | $ __ 596.442.539,00 89.693.982,00 | $ 12.181.307.566,00
VALOR AJUSTE 89.693.982,00 | 12.181.307.566,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales) VALOR IVA 655.456,00 | § 89.017.248,00
VALOR TOTAL ICOCIV [ § 90.349.438,00 | § 12.270.324.814,00
VALOR AJUSTE[ § 101.373.197,00 | & 13.990.243.335,00
VALOR IVA| § 740.804,00 | § 102.236.393,00
VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV | $ 102.114.001,00 | § 14.092.479.728,00 |

NOTA: En el evento que s requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de AJuste negaliva se debe diigenciar el Siguiente Cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

“VALOR AJUSTE [s - VALOR AJUSTE DEFINITIVO [ | |
VALOR IVA s - VALOR IVA| | |
*VALOR TOTAL AJUSTE. s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| | |

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente  indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 101.373.197,00

'VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 102.114.001,00 VALOR EN LETRAS:

{indicar el valor inciuido IVA)

IENTO DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL UN PESO MCTE

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente
numeraly los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3.E1() “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" alos indices por el DANE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrariol
el indice sera el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe y de con lo en el numeral lll subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bésico de las obras. No incluye valor de provisiones i el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuaré el descuento en el momento de facturar, con la Gltimal
acta de recibo parcial de obra.

Firma:

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
epresentante Legal o Apoderado Representante Legal 0 Apoderado
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

14867645953

001486764595 3

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV

9 014750347

12. Direccién seccional

Impuestos de Cartagena 6

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente

Persona juridica 1

25. Tipo de documento

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais

29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre 34:-0ti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001

41. Direccion principal

BRR EL CABREROCR 2 41 612

42. Correo electrénico licitaciones@kma.com.co

43.Cédigopostal 1 3 0 0 0 1

44, Teléfonq 1

56 9 3 9 2 5 5|45. Teléfono 2

3124478055

CLASIFICACION

Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
[4210[[202102,009][[4 29 0}[202 1,020 9 | | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5
s3.codigo|7 |1 4|4 8|5 2|5_5J_-J__Jl_4|

6 7 3 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

24 25 26

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2022 -09-30/10:54: 21 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre AMIN AVENDARO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Péagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9014750

12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico

Impuestos de Cartagena

3

Caracteristicas y formas de las organizaciones

-

ot 64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas munlupai“y desterralizados

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 202102009 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 3
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 2021020,9 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 -
|
2 [ . . -
|
g [ . . -
4 | 1 1 :
5 | 1 1 B
Vinculacién econémica
93ééﬁﬂ%#?§f” 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthu Q‘E’Sn‘iﬁ,|'§§t’é‘ifi°a°i°” Tributaria (NIT) de fa g5 py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

sociedad o natural del exterior con E

172. NUmero de identificacion tributaria

P

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14867645953
‘“‘JSHJHNZ12JJ‘!JJHUUJM“ l‘ '“I‘JI‘JBSH76459J3
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 014 7 50 3 4| 7 |mpuestosdeCaragena 6
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion /N / A4
REPRS LEGAL PRIN 18 20210 2_|0_J._ )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 O 8 3 4 5 1 |
1 A /[ AN
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
AMIN |AVENDARNO MENZEL |RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal O\
|
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién —
REPRS LEGAL SUPL 19 / _JI_Z L_l IO 2 I0 9 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |9 2 5 1 9 7 3 0 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
OJEDA |CARRIAZO !ANIBAL |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
|
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
REPRS LEGAL SUPL 19 N\ 2021020 gl
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 (9 0 7 6 3 04 |
3 104. Primer apellido 105. Seg;‘ndc apellido ~ 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori ;ial representante legal

(AN

98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 1.9 | 2021020 9|
1 1

100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadan 1 3 [9~0-"8 2. 1" 1 1 |

4 —

104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

AMIN |BAJAIRE EFRAIN FERNANDO

108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

1 1 |

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



) | . /L\ N Formulario del Registro Unico Tributario

S6R UNA COLOMEIA IAS HONESTA Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

pagina 4 de 4 Hoja 4

14867645953

001486764595 3

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 4 7 5 0 3 417 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nacrnai_idad A4
NIT 31/8300094920 !5|COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre - 118.6’«05 nombres

119. Razén social

KMA CONSTRUCCIONES S.AS

120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
9 0]/ /20’2 1,020 9 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
NIT 31|89 0403 2 35 i3 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 |
119. Razén social
CICON SAS
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 2021020 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31(|8 06 01410 8 |1 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres

. L. /

119. Razén social

CONSTRUCTORA EMMA LTDA

NV
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 5| 2021020 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM



DANE » P

INFORMACION PARA TODOS es detodos | de Colombia

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




DocuSign Envelope ID: A380DFDE-CBC0-48EB-ACC5-199E0C68653C

o

s 4
P -
+ -PETROL

Gerencia de Productos y Petroquimicos
CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de
acuerdo con la variacion que ha experimentado durante el ultimo afo el indicador
internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio del asfalto y
de acuerdo a la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo
de 2021 sera de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE
PESOS MCTE ($1.473.013).

Bogota, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:

Funande (ubilles

AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN
Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001



DocuSign Envelope ID: F5A98F5C-982B-4FBA-BF29-4B71E7CA7TEC9

o 5

» iflié :
+-PETROL

Gerencia de Productos y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los ultimos meses en: i)
El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) La tasa de cambio vy iii) El crudo materia prima a partir del cual se
obtiene el asfalto y de acuerdo con la politica interna de fijacién de precios para
los Productos Petroquimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del
asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 serd de UN MILLON
QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica.

Bogota, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Flipe Traille (sper
731B7604DDA041D...
FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabord: Reviso:
DocuSigned by: DocusSig ed by:
—eS L g B =5 VW
=7 ilf."ll
Juan Carlos Palacios G~FE4C1ACFFSDD4BD... Alejandro Gémez BustAHMHE> 4%
Desarrollador de Negocios Asesor Juridico
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001



DocuSign Envelope ID: 81F1B8F8-BC92-463F-BA98-3C1814539AF9

Oy

{_PETROL

Gerencia de Productos y Petroguimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los Ultimos meses en:
i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroguimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente
a partir del 01 octubre de 2022 serd de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogota, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:

Fipe Tryille (sper

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabor6: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
[@ 2@ Alecandra Sancley
JuanE 45} ochIg% gl%olds G Alexancﬁ'}?glC 15?158ﬁ9e4228|'franco
Desarrollador de Negocios Jefe Departamento
Gerencia Productos y Petroquimicos Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001



irveiops 1D FEDSFRIB-92CT 4006 SBAF OTCFRFCESCFE

ROL

Gerencia de Producios y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han exparimentado en los Glimos meses en;
i} El indicador inlemacional que se utiliza como reflerente para @ cdlculo del pracio
del asfalto, |i) El crudo materia prima a partir del cual se obliene el astalto y i) de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Indusinales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigenie
a partir del 14 de febrero 2023 serd de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS MCTE ($2,639,906,41) por tonelada métrica.

Bogotd, 14 de febrero 2023

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos
[ Elatarn: Aavisd
e L] Ve gyt ey
e Mot

Sunn Cariog Pala W L N Apxinadn Banchas Fr AL R
Desmmoliador da Negocios Jula Departamants

Gerenca Productos y Patroguimscos Dearralip de Negocios Pelroquimicos ¢ Indusinples

Carvara T Ho, 37-04, pivo 4, Bogota, 0.C.. Colomsiria
Telidmnos: (S71) J148001 Fas: (B71) 2348001



indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histdrica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
odigo todigo de Ponderacién 2021
grupos de Cédigo subclases | Cédigo de tipologia de Tipologia de obra a'gregacién a Caddigo Capitulo Constructivo Capitulo constructivo al tipo de Ml
obra CPCV CPCV20A.C obra nivel de obra- obra indice
20AC canitulo

530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacién 22.06 103.28
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7.09 109.42
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigaciéon ambiental 4.07 108.95
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacion y control de transito 4.40 102.36
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 13.81 101.97
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12.21 102.07
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / ¢ 38.21 103.01
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estructu 21.15 107.80
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro sanit 10.83 103.44
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, € 0.92 111.97
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y sefiali 1.25 105.74
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefalizacion vertical y | 0.81 114.10
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 0.53 102.30
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefalizacion vertical y horizontal 0.28 106.31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 5.92 101.57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51.10 102.82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y anden: 26.65 107.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anden: 15.73 102.58
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43



indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histérica indice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Loaigo o Cﬁdigo de Locllgo- 'ne o j 2024
grupos de Cédigo subclases ibologiade | Tivologia de obra agregacion a Cédigo Capitulo Capitulo constructivo Noviemb:
obracPCV | cpcv20ac. | fPolodR polog nivel de obra- |  Constructivo P oviembre

baac obra . Indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 126.45
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 130.02
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 138.90
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 126.59
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 136.16
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 129.33
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 o7 Senalizacion y control de transito 141.92
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 125.52
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 126.10
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 126.69
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 130.14
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estructuras hidraulicas y dr 133.16
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, sefializacion 130.40
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidrauli 129.16
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y sefalizacion vertical y hc 131.24
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal 134.10
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 136.92
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Senalizacion vertical y horizontal 136.38
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 129.30
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 131.60
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 131.60
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 136.39

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 139.34




o ) CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA T | oE | T
FECHA 07 02
(Dfa/ Mes / Afo)

DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 2
(Indique el nimero del acta)

PERIODO MES: ___nov-24
1,085,862.00

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. .
(Indique el nimero del acta)

Dia/Mes/Ano

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2
(Indique el ntmero del acta)

VALOR BASICO ACTA: _$

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 29/01/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA Verificacidn valores defiitivos acumulados

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 30/01/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. RAUL FRANCO

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 04/02/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 07/02/2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 07/02/2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE NG, JOSE RCARDO BLRBANO.

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE »

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 18/03/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE :osz RICARDO BURBANO »

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE v

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 18/03/2028 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JAIDER DEVIAREY

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 20-03-2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS JAIME DIAZ PEREZ Fimadedigtaimence
JANE.

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
{MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR'Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,093,797.00  VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

nov-2:
{indicar ei periodo del Acta)

indicar si'es Acia de Recibo Parcial de Gbra o de Ajuste y ef No. del Acta)

Fimado digtainente

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula No. 52202-46096 NRI{

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: 18/03/25

(Suscribe segun su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora. Interventor y Direccién Territorial

Fimadodigtaiments
porJOSECARDO
BURBANO BARCENAS

=3

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula No. 52202-46096 NRI{

DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma: 18/03/25

(Suscribe segin su competencia)

Firma %W’ /Q‘-/

Nombre: {;«\DER ALEXIS DEVIAREY
Matricula No. 25202-147800 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 18/03/25

(Suscribe segun su competencia)

/'Z Firmado digitalmente
por DIAZ PEREZ LUIS
JAIME
Firma

Nombre: | UIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO

FechadeFima:  0).03-2025



ASUS
Texto tecleado
29/01/2025

ASUS
Texto tecleado
30/01/2025

ASUS
Texto tecleado
04/02/2025

ASUS
Texto tecleado
ING. RAUL FRANCO

ASUS
Texto tecleado
ING. WILSON PARRA

ASUS
Texto tecleado
Verificación valores definitivos acumulados

ASUS
Texto tecleado
07/02/2025

ASUS
Texto tecleado
07/02/2025

ASUS
Texto tecleado
ING. WILSON PARRA

ASUS
Texto tecleado
ING. JOSE RICARDO  BURBANO

Martha Duque
18/03/2025

Martha Duque
JOSE RICARDO BURBANO

Martha Duque
18/03/2025

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
LUIS JAIME DIAZ PÉREZ

Martha Duque
18/03/25

Martha Duque
18/03/25

Martha Duque
18/03/25

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-03-2025


CONSORCIO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE FACTURA PROFORMA
VIAS NACIONALES NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
DEL SURY ORIENTE #AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION MODALIDAD No. 42A
ELECTRONICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13
HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100
Seior(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIA MES ANO
Fecha Factura
22 1 2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600 e DIA | MES ANO
- - Fecha de Vencimiento
Direccion: CR 59 26 60 23 2 2025
Contrato No. 991 DE 2021
Ciudad BOGOTA D.C Interventor
DESCRIPCION VALOR
ACTA AJUSTES 42 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 835.278
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO —
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
PERIODO: NOVIEMBRE 2024
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $7.935
OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1 SU BTOTAL 835 . 278'00
#$24-02-00;991 DE 2021;Idiazp@invias.gov.co#$ ADMINISTRAC 20% 167.056,00
VALOR EN LETRAS: IMPREVISTOS 5% 41.764,00
UN MILLON NOVENTA'Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y SIETE UTILIDAD 5% 41.764,00
PESOSM/CTE
IVA 7.935,00
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY
FAVOR CONSIGNAR A: ORIENTE TOTAL FACTURA 1.093.797,00
NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -
BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -
CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -
FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.
FECHA DE EMISION OTROS DESCUENTOS
HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 1.093.797,00

GIRAR CHEQUE UNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA
DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TiTULO VALOR - (SEGUN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO), EN
CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A

PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA

Ay

ACEPTADA

-
ACIONALES DEL SURY
ORIENTE

CONSORCI

INTERVENTORIA

FIRMAY SELLO CCo NIT




