CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 21 5 2025
(DiaTMes [ Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA PERIODO MES: feb-25
ACTA PARCIAL DE OBRA No. . 45 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 45 ) VALOR BASICO ACTA: _$ 216,871,106.00
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
Dia/Mes/Afio FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 02/04/25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA s
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 03/04/25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. RAUL FRANCO Verificacién saldos anteriores
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 14/04/25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 21/04/25 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 21/04/25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. JOSE BURBANO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 16/05/25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA Verificacion saldos anteriores
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 21/05/25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. JOSE BURBANO R
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 30/05/25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JAIDER DEVIA REY
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 16/06/25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JAIDER DEVIA REY -
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
- digitalmente por
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 17-06-2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE KAROL ROCA PACHECC Yl Roca Pacheco ROCA PACHECO

KAROL
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE
OBJETO: EJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
EDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: NIT. 901.475.034-7
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), INGENIERA KAROL ROCA PACHECO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 218,455,933.00 VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTAY TRES PESOS MCTE
(Indicar el valor incluido
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 45 DEL PERIODO v con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
Firmado (indicar si'es Acia dé Recibo Parcial de Obra o de Ajusie y ei No. dei Acia) . -
igtaimente Firmado digitalmente
porlost
7y fewoo e Wy Marol Roca Pacheco POr ROCA PACHECO
BARCENAS fumoBKRCRS 1 L KAROL
Firma, Firma, Firma oo | &~ Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: ,ﬁIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Matricula No. 52202-46098 NRN Matricula No. 52202-46096 NRN Matricula No. 26202-147800 CND Matricula No. 13202-115547
[SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 'ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha fima: 17/06/2025 Fecha de Firma: 17-06-2025
(Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe segln su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
| Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS cODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES VERSION 1
PAGINA 1 [ oE | 1
CONTRATO No: 991 DE 2021
. NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO

ANTICIPO 3.000% ACTA DE OBRA ]
PAGO ANTICIPADO I:I ACTA DE INTERVENTORIA I:I

ACTA DE AJUSTE 45 feb-25
DESEMBOLSO —

PRESTACION DE SERVICIOS I:I

OTRO L1

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RP 166824 RUBRO No. C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 RECURSO No. 1 VALOR AFECTADO S 1.00
No. COMPROMISO RP 119125 RUBRO No. C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 RECURSO No. 1 VALOR AFECTADO S 124,685,347.00
No. COMPROMISO RP 126725 RUBRO No. C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 RECURSO No. 1 VALOR AFECTADO S 93,770,585.00
TOTAL ACTA S 218,455,933.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

(BID, USAID, CAF, Etc...)

=, Firmado digitalmente
por JOSE RICARDO
- ) BURBANO BARCENAS
-

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

cODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 I DE | 1

Contrato No.

Objeto del Contrato:

991 DE 2021 Contratista

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

Acta No. 45 Valor basico $216.871.106,00 Periodo: feb-25
Valor incluido el Iva: $218.455.933,00
'VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Ruta Valor incluido IVA valor incluido IVA Valor incluido IVA
Item N . Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccién, Rehabilitacién, ) L (Mantenimiento y/o subtotal
(codigo via) B N Estudios disefios )
Mejoramiento) Conservacion)
1 3001 NEIVA - BALSILLAS $ 93.770.586,00 | $ - $0,00 $ 93.770.586,00
2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA $ -8 - $0,00 $ -
3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA $ 51.890.808,00 | $ - $0,00 $ 51.890.808,00
4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO $ 72.794.539,00 | $ - $0,00 $ 72.794.539,00
TOTALES S 218.455.933,00 | $ - s BB 218.455.933,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO 1 - HUILA [ VALOR CON IVA [ VALOR SIN IVA
891180009-1 | MUNICIPIO 1 |NEIVA $ 93.770.586,00 I B 93.090.311,00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA $ 93,770.586,00 | $ 93.090.311,00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800095785-2 | MUNICIPIO 1 |SAN VICENTE DEL CAGUAN S 15.625.938,00 | $ 15.512.577,00
800095775-9 | MUNICIPIO 2 |PUERTO RICO [ S 36.264.870,00 [ $ 36.001.780,00
800095770-9 [ MUNICIPIO 3 [ELC DONCELLO IB I3 N
800095763-0 | MUNICIPIO 4 |EL PAUJIL I S 7.529.816,00 I S 7.475.190,00
800095770-2 | MUNICIPIO 5 |MONTANITA | $ 65.264.723,00 | S 64.791.248,00
800095728-2 | MUNICIPIO 6 |FLORENCIA I $ N I S N
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA |'s 124.685.347,00 | $ 123.780.795,00
TOTAL | 218.455.933,00 | $ 216.871.106,00

LT

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Representante Legal
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
atricula No.: 25202-57327 CND

\

- ~
2

S

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

copiGo

MEPLMNI-IN-15-FR-8

EJECUCION DE INFRAEST DE TRANSPORTE VERSION T
2] MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA . IR
fecha |19 s 2025
(Dia T Ves T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION CAQUETA
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL: feb25 PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiaci6n (Nacion o Propios) Contrato Princlpal{ Adfcional Valor Saldo del Acta Anterior
2024 166824 2401.0600-135-51102D-2401023- NACION ontrato principal 100
2025 110125 2401.0600-132-51102D-2401023- NACION ontrato principal 216,395 061 B
2025 110125 2401-0600-132-51102D-2401017- NACION ontrato principal 1.330.844.908 44437671000
2025 110125 2401.0600-132-51102D-2401008- NACION ontrato principal 16.106.315.587. 14.618.432.634,00
2025 126725 2401-0600-135-51102D-2401008- NACION ontrato principal 6.074.377.314, 4.994.383.636,00
2025 126725 2401-0600-135-51102D-2401017- NACION ontrato principal 1.901.548 611 1.036.494.331,00
2025 126725 2401-0600-135-51102D-2401023- NACION ontrato principal 135.185.186 B
TOTAL 27.766.666.667. 21093 667.312,00

[VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO

409.452.964.666,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago segn
Acta | ging de Acta | MeS/ATio de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado | s icino Amortizado Acta Valor Total Pagado Saldo Anticipo por Pres::n:i:::sl::?éﬂzl Saldo del Contrato Radw::cwz:?uh;?:s por fep:ﬂg SiE Observaciones
0. Ejecucion Acumulado Acta Descontando Anticipo Amortizar pappbi et S
st No

1 OBRA jun21] s s s s s s ~ |5 1088410310500 |5 399.567.436.436,00 X
1 AJUSTES jun21] s s s s s s ~ |s 1088410310500 |5 399.567.436.436,00 X
2 OBRA jur21] s s K D s s ~ s 1088410310300 | s 399.567.436.436,00 X
2 AJUSTES jur21] s s D s ~ s s ~ |s 1088410310800 |5 399.567.436.436,00 X
3 OBRA ago21] $ 2563381300 | $ 187.524.00 | $ 25.821.137,00 | $ s 25821137 | 8 ~ s 10sss28L96600 | 399.541.615.299,00 X
3 AJUSTES ago21] s ~ s s s ~ s s ~ |s 1085828196600 | 399.541,615.299,00 X
4 OBRA sep21| § 290.414.527,00 | $ 35.626.991,00 | § 326.243518,00 | $ s 326243518 | $ ~ s 1053203844800 |5 399.215.371.781,00 X
4 AJUSTES sep2l| s s s s ~ s s ~ |s 1055203844800 | 5 399.215.371.781,00 X
5 OBRA oct21] $ 151.421.024,00 | § 1.106.536,00 | $ 152.527.562,00 | s 152527.562 | $ ~ s 107951088600 |5 399.062.844.219,00 X
5 AJUSTES oct21] s 207656000 | $ 1517500 | $ 209173500 | $ ~ s 2091735 | ~ s 10377.41915100 [ 5 399.060.752.484,00 X
6 OBRA nov2i| § 373.938.181,00 | $ 2.732.62500 | $ 376.670.806,00 | $ s 376.670806 | $ ~ s 1000074834500 | s 398.684.081.678,00 X
6 AJUSTES nov2l| s s s s ~ s s ~ s 1000072834500 | 5 398.684.081.678,00 X
ADICION 1 dic21 s - s s 9.685528.23000 | $ __ 10.000.748.345,00 | $ 408.569.609.908,00 X

7 OBRA dic21] s 288.931.557,00 | $ 211142300 | $ 201.042.980,00 | $ ~ s 201042980 | 5 9.885528.23000 | 5 9.700.705.365,00 | 408.278.566.928,00 X
7 AJUSTES dic21] s s K D D s 9.665528.23000 | $ __ 9.709.705365,00 | $ 408.278.566.928,00 X
s OBRA ene22| 16231921400 | § 1186.179.00 | 163.505.393,00 | § —Is 163505393 | § 9.885.528.230,00 | $ _ 23.379.533.305.00 | § 408.115.061.535,00 X
8 AJUSTES ene22| $ 272554600 | $ 19.017.00 | $ 2.745.463,00 | $ D 2745463 | 9.685528.23000 | $ _ 23.376.787.842,00 | $ 408.112:316.072,00 X
9 OBRA feb-22[ § 95.030.846,00 | 5 1319.01000 | 96.349.856,00 | § 2.402.243.00 | § 93.047.613.00 | $ 9.883.125.987.00 | 5 23.282.840.229.00 | § 408.015.966.216,00 X
10 OBRA mar22| $ 815.420.772,00 | 141.316.899,00 | $ 956.737.671,00 | 23.853.865,00 | 932.683.806,00 | $ 9.850.272.122.00 | $ __ 22.349.956.423,00 | $ 407.059.228.545,00 X
[ OBRA abr22| 315.412.481,00 | 2.302.160,00 | $ 317.714.641,00 | § 7.921.421,00 | 5 309.793.220,00 | § 9.851.350.70100 | $ __ 22.040.163.203.00 | § 406.741.513.904,00 X
2 OBRA may-22 3 1.310.446.250,00 | $ 95.674.977,00 | $ 1.415.321.227,00 | 35.267.500,00 | 1.380.033.727,00 | $ 9.616.063.20100 | $ __ 20.660.129.476,00 | 405.326.192.677,00 X
13 OBRA jun22]'s 991.701.814,00 | § 7.243.636.00 | 998.045.450,00 | § 24.906.21000 | § 974.039.240,00 | § 9.791.166.991.00 | 5 10.686.090.236.00 | § 404.327.247.227,00 X
REPROGRAMACION # 2 ju-22 s - s 9.791156.99100 | $ __ 19.686.090.236,00 | $ 404.327.247.227,00 X
14 OBRA ju-22| s 2.175.716.72300 | $ 15.695.811,00 | § 219161253400 | $ 54.642.385,00 | 2.136.970.149,00 | $ 9.736514.60600 | $ _ 17.549.120.087,00 | 402.135.634.693,00 X
15 OBRA ago22[ s 1.402.740.283.00 | § 24.188.336,00 | § 1.426.928.619.00 | § 35576.902,00 | § 1391.351.717,00 | § 9.700.087.704.00 | $__ 16.157.768.370.00 | § 400.708.706.074,00 X
16 OBRA sep22 $ 1571677.792,00 | $ 11.486.799,00 | $ 1583.364.501,00 | 39.584.115,00 | 1543.780.476,00 | $ 9.661353.560.00 | $ __ 14.613.987.894,00 | 399.125.341.483,00 X
17 OBRA oct22] 1222.379.281,00 | 5.932.772.00 | 1231.312.053.00 | § 30.782.801,00 | § 1200529.252,00 | § 9.630.570.788.00 | § __ 13.413.458.642.00 | § 397.894.020.430,00 X
) AJUSTES feb22| $ 1.460.286,00 | § 1067100 | $ 1.470957,00 | § D 1470957 | $ 9.630570.76600 | $ __ 13.411.957.685,00 | $ 397.892.558.473,00 X
10 | AUSTES mar22| § 1282.119,00 | 5 9.369.00 | § 1291.488,00 | 5 —Is 1291488 | 5 9.630.570.788.00 | 5 13.410.696.197.00 | § 397.891.266.985,00 X
11| AJUSTES abr2z| $ 6.390.786,00 | $ 46.702,00 | 3 6.437.488.00 | $ D 6.437.488 | 9.630570.76600 | $ __ 13.404.256.709.00 | $ 397.684.829.497,00 X
12 | AUSTES may22| s 1675312900 | § 12242700 | 5 16875556,00 | § —Is 16875556 | 5 9.630.570.788.00 | 5 13.337.383.153.00 | § 397.867.953.941,00 X
13| AJUSTES jun22| $ 25.396.818,00 | $ 185.502,00 | $ 25.562.410,00 | $ D 25562410 | 9.630570.766.00 | $ __ 13.361.800.743,00 | $ 397.842.371.531,00 X
14| AUSTES w22 $ 170598.773.00 | § 1.246.683.00 | 171.845.456,00 | $ —Is 171.845.456 | $ 9.630.570.788.00 | $ __ 13.189.955.287.00 | § 397.670.526.075,00 X
15 | AJUSTES ago22| $ 156.438.396,00 | 1.157.619,00 | $ 159.506.215,00 | s 159506.215 | $ 9.630570.766.00 | $ __ 13.080.359.072,00 | $ 397.510.929.660,00 X
16 | AUSTES sep22| § 225.473.832,00 | 5 1647.603.00 | 8 227.121525,00 | 5 ~[s 227.121525 | 5 9.630.570.788.00 | $ __ 12.803.237.547.00 | § 397.283.808.335,00 X
17 | AWSTES oct22] 3 174.274.743,00 | § 1.273546,00 | $ 175.548.289,00 | s 175548.289 | $ 9.630570.766.00 | $ _ 12.627.689.258,00 | $ 37.108.260.046,00 X
18 OBRA nov22| 1.175.667.282,00 | § 8.501.415.00 | § 1.184.256.697.00 | § 29.606.467.00 | $ 1154.652.230,00 | § 9.600.964.321,00 | $__ 11.473.037.028.00 | § 395.024.001.349,00 X
18 | AJUSTES nov22| $ 225.165.931,00 | $ 1645.443,00 | $ 22681137400 | $ s 226811374 | 5 9.600964.321.00 | $ _ 11.246.225.654,00 | $ 395.697.189.975,00 X
10 OBRA dic22[ 1.447.896.167,00 | 5 10.580.780,00 | § 1.458.476.947,00 | 36.461.924,00 | 5 1.422.015.023,00 | § 9564.502.397.00 | $__ 0.824.210.63L00 | § 394.238.713.028,00 X
19 | AJSTES dic22| 3 207.314.232,00 | $ 1514.989,00 | $ 208.629.221,00 | $ s 208629221 | $ 9.564502.397.00 | $ __ 9.615.381.410,00 | 394.029.883.607,00 X
20 OBRA ene23] s 1.786.280.408,00 | § 13.053.566,00 | § 1.799.333.996,00 | § 44.983.350,00 | § 1.754.350.646,00 | $ 9519.510.047.00 | $ _ 35.627.697.43L00 | § 392.230.549.811,00 | 29625 27/03/2023 X
20 | AJSTES ene23 $ 222,048.195,00 | $ 1622.660,00 | $ 223.670.855,00 | $ s 223670855 | $ 9.510519.047.00 | $ __ 35.404.026576,00 | 392.006.878.956,00 | 29633 27/03/2023 X
21 OBRA feb-23[ 2.389.391.653.00 | 17.460.939,00 | § 2.406.852.592.00 | § 60.171.315,00 | § 2.346.681.277.00 | § 9.450.347.732,00 | $___ 33.057.345.209.00 | § 389.600.026.364,00 X
21 | AJSTES feb23| $ 482.061.048,00 | $ 3.522.754,00 | $ 485.563.802,00 | $ s 485563802 | $ 9.450347.732.00 | $ __ 32571.761.497,00 | $ 389.114.442.562,00 X
2 OBRA mar-23 2.790.796.275.00 | § 20.394.280,00 | § 281110055500 | § 70.279.764,00 | $ 2740910791 | § 9.380.067.968.00 | $___ 29.830.850.706.00 | § 386.303.252.007,00 | 52058 26/05/2023 X
22 | AJSTES mar23] 5 413.857.639.00 | $ 3.024.344,00 | $ 416.661.983,00 | $ s 416681983 | 5 9.380.067.06800 | $ __ 29.413.968.723,00 | $ 385.686.370.024,00 X
23 OBRA abr23] s 2.969.914.739.00 | 21.703.223,00 | § 2.991.617.962.00 | § 74.790.449.00 | § 2916827513 | § 931427751000 | $__ 26.497.141.210,00 | § 382.804.752.062,00 | 64557 de 04/07/2023 X
23 | AJSTES abr2s| $ 671.859.839.00 | $ 4.909.745,00 | $ 676.769.584,00 | $ s 676.769.584 | S 9.31427751000 | $ __ 25820.371.626,00 | 382.217.982.476,00 | 59956 de 20/06/2023 X
2 OBRA may-23 3.807.359.58500 | § 27.823.012,00 | § 3.835.182.597.00 | § 95.879.565,00 | § 3730303032 | § 9.218.307.954.00 | $ __ 22.081.068.594.00 | § 378.382.799.881,00 | 68310 de 13/07/2023 X
24| AJSTES may-23 987.969.357,00 | 7.210.776,00 | $ 995.189.133,00 | s 995.169.133 | 9.218397.95400 | $ _ 21.085.879.461,00 | $ 377.387.610.748,00 | 75773 de 04/08/2023 X
25 OBRA un23 $ 2.020.238.304,00 | 21.405.972,00 | § 2.950.644.276,00 | § 73.766.107.00 | 5 2.876.878.169.00 | § 9.144.631847.00 | $__ 18.209.001.202,00 | § 374.436.966.472,00 | 79946 de 16/08/2023 X
26 OBRA ju-23 s 362050551700 | $ 26.457.540,00 | $ 3.646.963.057,00 | $ 91.174.076,00 | 3.555.788.981,00 | $ 9.053.457.77100 | $ __ 14.653.212311,00 | $ 370.790.003.415,00 | 80982 de 31/08/2023 X
25 | ASTES jun23| $ 726.653.150,00 | 5.310156,00 | § 731.963.308,00 | s 731.963.308 | § 9.053.457.771,00 | § __ 13.921.249.003.00 | $ 370.056.040.107,00 | 81718 de 10/09/2023 X
2 | AJUSTES ju-23 s 974.606.520,00 | 712212500 | $ 981.726.645,00 | s 981726645 | S 9.053.457.771,00 | $ __ 12.939.520.3568,00 | $ 369.076.311.462,00 | 83012 de 13/10/2023 X
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MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
INFORME FINANGIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 0BRA o T T T T
T B
DlaTHeET AT
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION CAQUETA
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL: feb-25 PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA o oas 0 2021 ONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
27 OBRA ago-23| $ 2.932.713.891,00 | $ 21.431.371,00 | $ 2.954.145.262,00 | $ 73.853.632,00 | $ 2.880.291.630 | $ 8.979.604.139,00 | $ 10.059.228.728,00 | $ 366.122.166.200,00 82483 de 02/10/2023 X
27 AJUSTES ago-23| $ 862.011.163,00 | $ 6.299.312,00 | $ 868.310.475,00 | $ -8 868.310.475 | $ 8.979.604.139,00 | $ 9.190.918.253,00 | $ 365.253.855.725,00 84301 de 07/11/2023 X
28 OBRA sep-23| $ 2.706.088.522 | $ 19.743.244 | $ 2.725.831.766,00 | $ 68.145.794,00 | $ 2.657.685.972 | $ 8.911.458.345,00 | $ 6. 1,00 | $ 36: 8.023.959,00 84780 de 14/11/2023 X
29 OBRA oct-23| $ 1.973.566.210,00 | $ 14.422.21500 | $ 1.987.988.425,00 | $ 49.699.711,00 $1.938.288.714,00| $ 8.861.758.634,00 | $ 4.594.943.567,00 | $ 360.540.035.534,00 86080 de 29/11/2023 X
28 AJUSTES sep-23| $ 606.161.703,00 | $ 4.429.643,00 | $ 610.591.346,00 | $ - $ 610.591.346 | $ 8.861.758.634,00 | $ 3.984.352.221,00 | $ 359.929.444.188,00 86399 de 04/12/2023 X
29 AJUSTES oct-23| $ 505.693.569,00 | $ 3.695.453,00 | $ 509.389.022,00 | $ -8 509.389.022 | $ 8.861.758.634,00 | $ 3.474.963.199,00 | $ 359.420.055.166,00 87308 de 11/12/2023 X
30 OBRA nov-23| $ 1.341.894.886,00 | $ 9.806.155,00 | $ 1.351.701.041,00 | $ 33.792.526 | $ 1.317.908.515 | $ 8.827.966.108,00 | $ 2.157.054.684,00 | $ 358.068.354.125,00 87688 de 12/12/2023 X
30 AJUSTES (P) nov-23| $ 347.394.511,00 | $ 2.538.652,00 | $ 349.933.163,00 $ 349.933.163 | $ 8.827.966.108,00 | $ 1.807.121.521,00 | $ 357.718.420.962,00 87694 de 12/12/2023 X
31 OBRA dic-23| $ 996.672.111,00 | $ 7.283.373,00 | $ 1.003.955.484,00 | $ 25.098.887,00 | $ 978.856.597 | $ 8.802.867.221,00 | $ 828.264.924,00 | $ 356.714.465.478,00 88012 de 13/12/2023 X
31 AJUSTES dic-23| $ 283.880.482,00 | $ 2.074.511,00 | $ 285.954.993,00 | $ -8 285.954.993 | $ 8.802.867.221,00 | $ 542.309.931,00 | $ 356.428.510.485,00 88206 del 13/12/2023 X
32 OBRA ene-24| $ 1.567.939.894,00 | $ 69.860.222,00 | $ 1.637.800.116,00 | $ 40.945.003 | $ 1.596.855.113 | $ 8.761.922.218,00 | $ 26.712.121.485,00 | $ 354.790.710.369,00 1954 de 02/04/2024 X
33 OBRA feb-24| $ 1.377.852.860,00 | $ 10.068.925,00 | $ 1.387.921.785,00 | $ 34.698.045 | $ 1.353.223.740 | $ 8.727.224.173,00 | $ 25.358.897.745,00 | $ 353.402.788.584,00 1956 de 02/04/2024 X
30 AJUSTE (D) nov-23| $ 3.305.147,00 | $ 24.153,00 | $ 3.329.300,00 $ 3.329.300,00 | $ 8.727.224.173,00 | $ 25.355.568.445,00 | $ 353.399.459.284,00 3744 de 07/05/2024 X
31 AJUSTE (D) dic-23| $ 1.822.783,00 | $ 13.320,00 | $ 1.836.103,00 $ 1.836.103,00 | $ 8.727.224.173,00 | $ 25.353.732.340,66 | $ 353.397.623.181,00 3743 de 07/05/2024 X
32 AJUSTE (D) ene-23| $ 328.022.246,00 | $ 2.397.086,00 | $ 330.419.332,00 $ 330.419.332,00 | $ 8.727.224.173,00 | $ 25.023.313.008,66 | $ 353.067.203.849,00 4439 de 21/05/2024 X
33 AJUSTE (D) feb-24| $ 475.850.522,00 | $ 3.477.369,00 | $ 479.327.891,00 $ 479.327.891 | $ 8.727.224.173,00 | $ 24.543.985.117,66 | $ 352.587.875.958,00 4440 de 21/05/2024 X
34 OBRA mar-24| $ 2.102.620.456,00 | $ 15.365.303,00 | $ 2.117.985.759,00 | $ 52.949.644 | $ 2.065.036.115 | $ 8.674.274.529,00 | $ 22.478.949.002,66 | $ 350.469.890.199,00 4457 de 21/05/2024 X
35 OBRA abr-24| $ 2.440.745.157,00 | $ 17.836.215,00 | $ 2.458.581.372,00 | $ 63.459.374 | $ 2.395.121.998 | $ 8.610.815.155,00 | $ 20.083.827.004,66 | $ 348.011.308.827,00 5285 de 05/06/2024 X
34 AJUSTE (D) mar-24| $ 661.244.553,00 | $ 4.832.172,00 | $ 666.076.725,00 $ 666.076.725 | $ 8.610.815.155,00 | $ 19.417.750.279,66 | $ 347.345.232.102,00 6238 de 24/06/2024 X
36 OBRA may-24| $ 2.275.185.600,00 | $ 38.968.164,00 | $ 2.314.153.764,00 | $ 64.586.808 | $ 2.249.566.956 | $ 8.546.228.347,00 | $ 17.168.183.323,66 | $ 345.031.078.338,00 6540 de 27/06/2024 X
35 AJUSTE (D) abr-24| $ 748.434.632,00 | $ 5.469.330,00 | $ 753.903.962,00 $ 753.903.962 | $ 8.546.228.347,00 | $ 16.414.279.361,66 | $ 344.277.174.376,00 7639 de 22/07/2024 X
36 AJUSTE (D) may-24| $ 628.970.127,00 | $ 4.596.320,00 | $ 633.566.447,00 $ 633.566.447 | $ 8.546.228.347,00 | $ 15.780.712.914,66 | $ 343.643.607.929,00 8158 de 30/07/2024 X
37 OBRA jun-24| $ 2.160.141.566,00 | $ 68.026.296,00 | $ 2.228.167.862,00 | $ 56.225.783 | $ 2.171.942079 | $ 8.490.002.564,00 | $ 13.608.770.835,66 | $ 341.415.440.067,00 8279 de 01/08/2024 X
37 AJUSTE (D) jun-24| $ 576.148.866,00 | $ 4.210.319,00 | $ 580.359.185,00 $ 580.359.185 | $ 8.490.002.564,00 | $ 13.028.411.650,66 | $ 340.835.080.882,00 9597 de 23/08/2024 X
38 OBRA jul-24| $ 3.189.948.164,00 | $ 23.311.160,00 | $ 3.213.259.324,00 | $ 95.698.445 | $ 3.117.560.879 | $ 8.394.304.119,00 | $ 9.910.850.771,66 | $ 337.621.821.558,00 10142 de 02/09/2024 X
39 OBRA ago-24| $ 2.453.722.811,00 | $ 43.824.946,00 | $ 2.497.547.757,00 | $ 69.359.634 | $ 2.428.188.123 | $ 8.324.944.485,00 | $ 6.482.662.648,66 | $ 335.124.273.801,00 12413 de 07/10/2024 X
40 OBRA sep-24| $ 2.232.069.298,00 | $ 16.283.263,00 | $ 2.248.352.561,00 | $ 66.647.753 | $ 2.181.704.808 | $ 8.258.296.732,00 | $ 4.300.957.841,66 | $ 332.875.921.240,00 14053 de 29/10/2024 X
38 AJUSTE (D) jul-24| $ 880.571.775,00 | $ 6.434.948,00 | $ 887.006.723,00 $ 887.006.723 | $ 8.258.296.732,00 | $ 3.413.951.118,66 | $ 331.988.914.517,00 16145 de 19/11/2024 X
39 AJUSTE (D) ago-24| $ 577.306.253,00 | $ 4.218.776,00 | $ 581.525.029,00 $ 581.525.029 | $ 8.258.296.732,00 | $ 2.832.426.089,66 | $ 331.407.389.488,00 16189 de 20/11/2024 X
40 AJUSTE (D) sep-24| $ 462.130.018,00 | $ 3.377.104,00 | $ 465.507.122,00 $ 465.507.122 | $ 8.258.296.732,00 | $ 2.366.918.967,66 | $ 330.941.882.366,00 16190 de 20/11/2024 X
a1 OBRA oct-24| $ 1.155.576.481,00 | $ 8.444.597,00 | $ 1.164.021.078,00 | $ 34.667.294 | $ 1.129.353.784 | $ 8.223.629.438,00 | $ 1.237.565.183,66 | $ 329.777.861.288,00 16316 de 21/11/2024 X
41 AJUSTE (P) oct-24| $ 243.514.888,00 | $ 1.779.532,00 | $ 245.294.420,00 $ 245.294.420 | $ 8.223.629.438,00 | $ 992.270.763,66 | $ 329.532.566.868,00 18052 de 11/12/2024 X
42 OBRA nov-24| $ 522.421.192,00 | $ 3.817.693,00 | $ 526.238.885,00 | $ 15.672.636 | $ 510.566.249 | $ 8.207.956.802,00 | $ 481.704.514,66 | $ 329.006.327.983,00 17326 de 05/12/2024 X
42 AJUSTE (P) nov-24| $ 101.373.197,00 | $ 740.804,00 | $ 102.114.001,00 $ 102.114.001 | $ 8.207.956.802,00 | $ 379.590.513,66 | $ 328.904.213.982,00 18056 de 11/12/2024 X
43 OBRA dic-24| $ 320.275.243,00 | $ 2.340.473,00 | $ 322.615.716,00 | $ 9.608.257 | $ 313.007.459 | $ 8.198.348.545,00 | $ 66.583.055,00 | $ 328.581.598.266,00 18466 de 13/12/2024 X
43 AJUSTE (P) dic-24| $ 66.100.015,00 | $ 483.039,00 | $ 66.583.054,00 $ 66.583.054 | $ 8.198.348.545,00 | $ 100 (8 328.515.015.212,00 18479 de 13/12/2024 X
a1 AJUSTE (D) oct-24| $ 2.857.487,00 | $ 20.882,00 | $ 2.878.369,00 $ 2.878.369 | $ 8.198.348.545,00 | $ 27.763.788.299,00 | $ 328.512.136.843,00 1371 de 20/03/2025 X
42 AJUSTE (D) nov-24| $ 1.085.862,00 | $ 7.935,00 | $ 1.093.797,00 $ 1.093.797 | $ 8.198.348.545,00 | $ 27.762.694.502,00 | $ 328.511.043.046,00 1501 de 25/03/2025 X
43 AJUSTE (D) dic-24| $ 1.534.868,00 | $ 11.216,00 | $ 1.546.084,00 $ 1.546.084 | $ 8.198.348.545,00 | $ 27.761.148.418,00 | $ 328.509.496.962,00 1503 de 25/03/2025 X
44 OBRA ene-25| $ 3.341.233.663,00 | $ 113.297.310,00 | $ 3.454.530.973,00 | $ 76.266.744 | $ 3.378.264.229 | $ 8.122.081.801,00 | $ 24.382.884.189,00 | $ 325.054.965.989,00 0960 de 07/03/2025 X
44 AJUSTE (D) ene-25| $ 723.319.012,00 | $ 5.285.793,00 | $ 728.604.805,00 $ 728.604.805 | $ 8.122.081.801,00 | $ 23.654.279.384,00 | $ 324.326.361.184,00 1780 de 01/04/2025 X
45 OBRA feb-25| $ 961.051.825,00 | $ 7.023.071,00 | $ 968.074.896,00 | $ 28.831.555 | $ 939.243.341 | $ 8.093.250.246,00 | $ 22.715.036.043,00 | $ 323.358.286.288,00 1505 de 25/03/2025 X
46 OBRA mar-25| $ 1.658.995.160,00 | $ 12.123.426,00 | $ 1.671.118.586,00 | $ 49.769.855 | $ 1.621.348.731 | $ 8.043.480.391,00 | $ 21.093.687.312,00 | $ 321.687.167.702,00 2829 del 29/04/2025 X
45 AJUSTE (D) feb-25| $ 216.871.106,00 | $ 1.584.827,00 | $ 218.455.933,00 $ 218.455.933 | $ 8.043.480.391,00 | $ 20.875.231.379,00 | $ 321.468.711.769,00 X
OTALES $ 86.832.161.150,00 | $ 1.152.091.735,00 | $ 87.984.252.885,00 | $ 1.842.047.839,00 | $ 86.142.205.046,00 | $ 8.043.480.391,00 | $ 20.875.231.379,00 | $ 321.468.711.781,00
Toes fas Actas aprabadas por la merventori deben relacionarse esten  nofacturadas
RESUMEN FINANGIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $ 68.656.064.296,00 | $ 501.717.394,00 | $ 69.157.781.690,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
[JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.
[AJUSTES $ 15.002.011.684,00 | $ 109.630.085,00 | $ 15.111.641.769,00
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.660.500.000,00 | $ 315.495.000,00 | $ 1.975.995.000,00
DISENOS SITIOS ATIPICOS $ 1.169.394.950 | $ 222.185.041,00 | $ 1.391.579.991,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 22.453.511,00 | $ 104.052,00 | $ 22.557.563,00
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) $ 312.504.510 | $ 2.283.686 | $ 314.788.196,00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19| $ 9.232.199,00 | $ 676.477,00 | $ 9.908.676,00
VALOR TOTAL $ 86.832.161.150,00 | $ 1.152.091.735,00 | $ 87.984.252.885,00
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada.
wora
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del lunggm con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2
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CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
| DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSK L PROGRAMA PAGINA 1 DE T
FECHA 5 [ 3 [ 205
. (Dial Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 45 DE feb-25 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 961.051.825,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTONo. 45
a Ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mesas sanin contratn nrineinal) (Fn mesas Saniin Ias nréronas sin sisnensianes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique dia/mes/afio) g"c'“‘“as fas susoensiones. indiaue dia/mes/anol
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION e
nclicuis T Sismen<ian e restasnanda con el nericde del At incioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): S, 9.885.528.230,00
(Seaii contrata princinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
(09 0BRA (% EJECUTADO IVALOR
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA uesdepesss | o000 on | roTac oBw rROORAMAOA | s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
(9 ACTUALIZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | gjeomtado
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Wiles de jun-21 jul-21 ago21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22
PROGRAMADA pesos soEfecutade
541%
+37.290980.185 T1142% Tos3% %P [ = (=0 Towsn Cown g
EXPLANACIONES SP S125 847816 So85.997.556 Sio634105 Taan0m = 74135263
(tems 1,2,3,4,5.7.8.9,10) $23.421.049,844 6,998% $4.208.736,244 SE AT £z
F 0,005
$57.206.062,400 17,002% 4,861% P
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,393% $19.421.825,920 E
£ ooz
$149.004.224,264 44,520% 4,046% P 7 0.065% 0098%
PAVIMENTOS ASFALTICOS 3 Sese2 143051 So1773261 272341576 326800691
i +
(items 16, 17, 18, 19, 20) $125.572.587,167 37,519% $16.166.108,004 £ 7
2 Qoren 01215 [ 0006% 0008 00uz:
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,903% n X X X
(toms 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, P 5261457367 3405632657 s223 379;54 520094358 S75117.947 $140 491,208
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,793 18,357% $11.960.931,922 L
E n 0.001% 2,70%
) e15212112 73T 0130% P Cozan Coten Toor Toozn 0.002%
SENALIZACION Y SEGURIDAD P $78.093,897 siodse 338 $3.868,640 6820276 58184331
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 EE y]
52257167500 Soran Iy 3 [T Toom oo So0i%
OBRAS VARIAS 2 S50 175067 S36.455.040 2010604 2750060 Sustenit
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $375.070,645 £ +
$15.026.248.528 Ha00% 052% 2 00015 O11a% 7 o 0007% 0008%
TRANSPORTES P 1 5.5
(tems 51, 52, 53) $12.365.664,336 3,695% $1.272.794,352 £
E 0003% 0.009% 00076 00025 0001%
. $0,000 0,000% 3,265% 3
ITEMS NO PREVISTOS P =
(ftems 54, 55, 56, 57, 58, 5, 60, 61, 62, 63) $46.586.243,839 13,919% $13.047.251,638 e = - o
VALOR BASICO DE GBRA (A T 334689236546 | 100,000% T6.767%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | § 339481441442 [ 10143256 | s 66.997.069,136 ” i
Reprogramacion No.1 Adicion presupuestal No. 1
VERSION OBA PROGRAMADA MES % ,00% ,00% ,00% ,13% ,23% ,58% 3,99% 0,12% 0,15% 21%
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 0,000 0,000 $431.878.925 $766.505.974 $1.941.493,864 $13.352.446.417 $396.272,703 $497.986,997 $707.934,068
VERSION OBA PROGHAMADA ACUNULADA % ,00% ,00% ,00% ,13% ,36% ,94% X 5.05% 5.19% 41%
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 0,000 0,000 $431.878.925 $1.198.384,899 $3.139.878.764 $16.492.325.181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $16.094.518,949
VERSION OBA EYECUTADANES % ,00% ,00% ,01% ,03% 0! 1% 0,09% 0,0 0,03% 02%
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 0,000 $25.633.813 $105.914,527 $151.421.024 $373.938.161 288,931,557 $162.319.214 $91.612,233 $73.530,020
VERSION OBA EYECUTADA ACUMULAOA % ,00% ,00% 0,01% ,04% 0,08% ,20% 0,28% 033% 0,36% 38%
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 0,000 $25.633.813 $131.548,340 $282.969,364 $656.907.545 $945.839,102 $1.108.156,316 $1.199.770,549 $1.273.309578
* Las provisiones y ofros conceplos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesia
econémica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conirato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $Valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL —_—————
s 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat
PROVISON  PARA  AJUSTES, N 14.785.140 580 20.217%
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 50.604.522,138 ' ' 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversién en S0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] S 500.000.000 | 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 i 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| 8 2812239712 | ¢ 597.639225 209729 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DETRABAIO 7 POR 24 s 2.856.474,349 - g
REVISON, _AUSTE_Vi0_ACTUALIZACION _Yi0| Tea OBSERVACIONES
10 CompLs s 845000000 | o 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION YiO|
Yio CompL s 350550000 | ¢ 315.495,000 90,000%
Y DiseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
cor ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS  INICIALMENTE EN| $ 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 222185041 36,735% J—
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905 y
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inclye PAGA| $ 9226644067 | 237,305,759 2 656% / - ( 2 —
e VA $ 9.226.844,067 Aprueba _Firma: Aprueba~F
[PROVISION PARA IMPLI DEL PROTOCOLO| $ 500,000,000 | 0.908.,676 Loga% lombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFA®G DE LOS RIOS
°oF GOVID-18 (INCLUYE V) $ 500.000,000 epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| § 64.878.199,890 atricula No.: 25202-57327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCERTOS $ 10.007.609.231 27.293%
ACTUALIZADAS () $ ©9-971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
86.094.678,367 21,027%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO [ ¢ 409.452.964.666
cins) s




Y] CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
| VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSHK L PROGRANIA DE PAGINA : | = [ n
FECHA s | 3 | 20
X (Dial Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 45 DE feb25 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 961.051.825,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No.
(L numeracion debe ser consecuiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(Fn masas sanin rnirafn arineina (Fn meses seniin ias nréronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA o (indique dia/mes/afio) é‘“‘“‘“as fas suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — - it ot FECHA DE REANUDACION e
Il Sismen<ian a1 carrasnonta con ol nerindn del acta) ndione Ainimesiafo
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Seniin conirate nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666,00
(09 0BRA (4 EsECUTADO vALOR [0
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA e | 1 T AR 1 12 14 15 16 7 18 19 20
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) L i
(9 ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | citomrano
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Wiles de abr-22 may-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23
PROGRAMADA pesos scjecnado
6.34%
$37.200.981,185 11,142% 1,053%
EXPLANACIONES
(tems 1,2, 3,4,5,7,8,9,10) $23.421.049,844 6,998% $4.208.736,244
$57.206.062,400 17,002% 4,861%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61.559.502,400 18,393% $19.421.825,920
%E 0,239%
$149.004.224,264 44,520% 4,046% %P 1 Sas% I Sl5%% I I 0.058%
PAVIMENTOS ASFALTICOS sp_ | 5153902 626 | $544.633.151 | $193 396,000
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $125.572.587,167 37,519% $16.166.108,004 SE
%E 0.000% 0018%
%P | 0,058% | 0,070% | 0,028% 0,056% 0,062%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,993% -
(toms 2125, 53, 24, 25,26, 7, 28, 20, 30 31, 2 : $105126575 734152073 $93.507,625 $186.794.610 $20621.510 $206.721.710 $637.044,157 55 391 551
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,793 18,357% $11.960.931,922
%E 0.001% 0.020% 0.081% 0075% 0047% 0026% 0415 0.059% 3.96%
_ $5.815.212,112 1,737% 0,136% %P 0.003% 0.004% I 0,055% I I I 0,002%
SENALIZACION Y SEGURIDAD 5P S1130/126 13600557 %
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 SE
%E 0.086%
$2.257.167,500 0,674% 0,094% %P o002 Sz ES 9.001%
OBRAS VARIAS SP $6272.260 752673 $3.197,870
(Items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $375.070,645 2
$15.028.248,528 4,490% 0319% HE Q.005% Q00636
TRANSPORTES $16.317,500 $19.543.739
(Items 51, 52, 53) $12.365.664,336 3,695% $1.272.794,352 Dty
%E 0.004%
. 50,000 0,000% 3,265% %P 9.073%
{TEMS NO PREVISTOS sP $344.892,440
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $46.586.243,839 13,919% $13.047.251,638 $ 98 3 $425.6838.452
%E 158%
VALOR BASICO DE GBRA (A] T 100,000% 16.767%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') | § 101432% |8 66.997.069,136 \
ftems N
VERSION OBA PROGRAMADA MES % 25% 0.35% 30% 039% 50% 073 0,77 131 15%
VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.018.203.267 $1.311.976,710 $1.671.325.442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.202,553
oo % 70% 6.05% 49% 2.88% 38% 4,11 X 619% 34%
VALOR (Miles de Pesos) $19.077.760,710 $20.257.650 822 $8.321.082.274 $9.633.058,984 $11.304.384,426 $13.744.295 680 $16.317.908,548 $20.718.209,753 $21.204.592,306
INVERSION OBRAEJECUTADA MES % 0 0.25% 65% 0.40% 47% ; 0,35% 043% 53%
VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,89 $2.174.348.807 $1.326.450,583 $1571.877,792 $1.222.379.281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % AT% : L67% 207% 54% 2.90% 3,26% 6% 4,22
VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,058 $5.508.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033.478 $0.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616
+ Las provisiones y oiros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesia
NOTAS: CONVENCIONES

economica aprobada o modificacién contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
s 49.343.566,111
PROVISION  PARA  AJUSTES, 20217%
COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES s 50.604.522,138 "
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800.000,000 0,000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 800,000,000 !
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2:812.239,712 20,922%
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2.856.474,349 '
REVISON. _AJUSTE__Yi0 _ACTUALIZACON Vo[ § 1.845.000,000
MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE : $ 90,000%
Y DISEROS B 1.845.000,000
VA~ REVISION. AJUSTE /O ACTUALIZACION Y| § 350,550,000
MODIFICACION Yi0 COMPLEMENTACION DE : 90,000%
s 350.550,000
ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES DOF| ¢ ,
c ESPECIALES,
ATIPICOS O NO_CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
IVA - ESTUDIOS Y DISEROS PARA SECTORES DE| ¢ .
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO_CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 36,735%
LOS CORREDORES VIALES (K) s 604,827,905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| $ 9226844067 | ¢ 2 656%
el s 9.226.844,067 '
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500.000,000 f o 1,982%
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s 500,000,000 '
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ()| $ 64.878.199,890
27,203%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS
ACTUALIZADAS (8) s 69.971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
21,027%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | ¢ 409.452.964,666
) X

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Teritorial

2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspensién debe reflejarse en la gréfica.

5. £ Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada’.

o son aceptables

6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A').

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ftems de obra.

mensuales de inversion en $0.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
S
T E————

OBSERVACIONES:

Aprueba_Firma:
lombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO

presentante legal o apoderado del Contratista

tricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba_Firma:

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor

Matricula. No. 25202-44184 CND




R~ CcODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL OE ViAS
DE TRANSPORTE VERSION 1
A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSHK L PROGRAMA DE PAGINA i | = | u
FECHA s | 3 | 20
. (Dia Mes ] Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 45 DE feb-25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 961.051.825,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracion debe ser consecuiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masas sanin ranirafn arineina (Fn meses seniin as nréronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA (ndique dis/mes/alic) é‘“‘“‘“as las suspensiones, indique dia/mesfaiio}
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — - it ot FECHA DE REANUDACION e
Il Sismen<ian a1 corrasnonta con ol nerindn del acta) ndine Aiaimesiafo
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Seniin coniratn nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666.00
(99 0BRA (9 EdECUTADO VALOR |7
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s depeses | o000 AR | rOTAL OBAA PROGAAMADA s 21 2 23 2 2 2 27 28 29 30
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) oo
(9 ACTUALIZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | gpectado
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de feb-23 mar-23 abr23 may-23 jun-23 jul-23 ago23 sep-23 oct-23 nov-23
PROGRAMADA pesos scjecnado
12,44%
+37.290980.185 Ti1a2% L5 %P 0011% 0027% 0.024% 0.038% 0.038% 0.047% 0.047% 0.052% 0.052% 0.066%
EXPLANACIONES sP $35.780,844 $89.450,111 $126.928.412 $126.928.412 $166.660,515 $158.660.515 $174506,567 $174526.567
(tems 1,2,3,4,5.7.8,9,10) $23.421.049,844 6.998% $4.208.736,244 St S SAESERA0 S2o0100En
%E o17% 0.081% 0,080 040%
$57.206.062,400 17,092% 4.861% %P 0,026% : ,104% 0,130%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $P $86.689.997 $348 861,317 $436.076,641
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,393% $19.421.825,920 SE Z 2
%E 0.250% 0.402% 0,200%
$149.004.224,264 44,520% 4,046% %P 063% 57
PAVIMENTOS ASFALTICOS SP $210.702.204
(items 16, 17, 18, 19, 20) $125.572.587,167 37.519% $16.166.108,004 SE
%E 303% 0.240%
ESTRUCTURAS ¥ DRENAJES $08.087.340,557 20343% 2003% -
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 31, o st e S T ok e e e
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,793 18,357% $11.960.931,922
%E 0.070% 0.043% 833%
o $5.815.212,112 1.737% 0,136% %P 0.002% 0.006% 0.007% Q.0L1%
SENALIZACION Y SEGURIDAD $P $6.238,175 $20506,938 $02.238,344 $35.581,350
(ltems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 SE
wE =
52257167500 067a% 0001% %P 0.001% 000 — 0.005% 0.005% 0.005% 0.007%
OBRAS VARIAS $P $3.197870 == %7.904676 $15.989.353 $17.588,288 $17.568.268 532385004
(items 49, 50) SE
$2.257.167,500 0,674% $375.070,645 =
hEm = = =
$15.028.248,528 4,490% 0319% %P 9,005% 0,015% 9.929%
TRANSPORTES sP $19.543,739 $48.850.346 $87.506.074
(tems 51, 52, 53) $12.365.664,336 3,695% $1.272.794,352 W 2 E
%E 0.003% 0% 0019% 0.004% o 2%
0,000 0.000% 22050 0.011% 0.037% | 0.060% T 0.060% T 0.075% T 0.075% 0.082% 0.082% 0.105%
ITEMS NO PREVISTOS § § " 2 $125.016.060 $300.025.711 $200.025.711 $250.032.130 $250.032,139 $375.035.353 $375.035,353 $350.044.994
(hems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $46.586.243,839 13.919% $13.047.251,638
0.039% 0.294% 0.236% 0.296% 0.055% 0.201% 0.144% 0.093% 4.22%
VALOR BASICO DE OBRA (A) K] 334.689.236,546 100,000% 16.767% ¥~ Reprogramacién No.3 Estudios y Disefios.
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') B 330.481.441,442 101,432% $ 66.997.069,136 sectores no considerados inicialmente ¥~ Reprogramacién No.4
items NP2 Mayores y Menores de Obra #5
VERSION OBA PROGRAMADA MES % 0,15 0.36% 0.36% 058 058 0.73 0.73% 0.80% 0.80% 102%
VALOR (Miles de Pesos) $486.202,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397 $1.945.170.235 $1.945.170.235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075 $3.404.047,912
oo % 6.4 6.84% 7. 7.79 837" 9.10% 9.82% 10,62% 11,42% 12.44%
VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347 655 $26.067.517,890 $26.012.688,125 $30.444.150 920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $36.224.831 865 $41628.879,777
INVERSION OBRA EJECUTADA MES % .71% ,63% ,B9% : : A : 0.80% 0.59% 040%
VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796.275 $2.969.914,739 $3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713891 $2.604.112,555 $1.973.566.210 $1.341.894,886
VERSION OBA EIECU TADA ACUMULADA % 4.94% 7% 66% 7.79% 867 9.75% 10,63% 11,43% 12,00% 12.42%
VALOR (Miles de Pesos) $16.518.648,269 $19.300.444 544 $22.279.359,282 $26.086.718 867 $29.015.957,171 $32.636.462,685 $35.569.176 576 $36.263.289,131 $40.236 855,341 $41578.750,227

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contralo,

VALOR INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
PROVISON  PARA USTES, s 49343566111
COMPLEMENTARIAS IO ADICIONALES s 50.604.522,138 14.785.140,580 20217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800.000,000 f o - 0,000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ry 800,000,000 g
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2.812.239,712
DR TRABAYG 7 POR 24 5 Tesoarazio] 597.639,225 20,922%
REVISON._AJUSTE V0 ACTUALIZACION _VI| 184
Y10 CoMPpL $ 845000000 | o 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS $ 1.845.000,000
WA - REVISION. AJUSTE VIO ACTUALIZACION YIO|
Yio COMPL s 350550000 f ¢ 315.495,000 90,000%
Y DISEROS s 350.550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES,
ATIPICOS O NO_CONSIDERADOS INICIALMENTE EN s 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO_CONSIDERADOS INICIALMENTE EN s 222185041 36,735%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827,905
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA| S 9226844067 | ¢ 337.345.750 2656%
hiiad $ 9.226.844,067 |
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| 500.000,000
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s 500000000 | © 9.908,676 1.882%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)[ $ 64.878.199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 10.097.609.231 21.203%
ACTUALIZADAS (8) $ 69.971.523,224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
86.094.678,367 21,027%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | ¢ 400.452.964,666
CcH(ae') !

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial,

CONVENCIONES

NOTAS:
1. En los eventos de suspensién del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $ Valor
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado CURVA INICIAL —_—————— | —
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el “Valor bésico de obra programada”

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes

8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.

OBSERVACIONES

, - y
. - - PEF S
Aprueba Firma:

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor

Aprueba_Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
presentante legal o apoderado del Contratista

jaricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND




5 CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VS
DE TRANSPORTE VERSION 1
A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSI L PROGRANIA DE PAGINA i [ = | u
FECHA 5 ‘ 3 ‘ 2025
. (Dial Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 5 DE 2 . VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 961.051.825,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No 45
(La numeraci6n debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(0 meses smaiin canirain arincinal) i meses Seniin Ias nrérronas sin Sisnensinnas)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTURL, - 3310812030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Ondique dis/mesfafio} g"c'“‘“as las suspensiones, Indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION e
nclcuin 1 sisnensién aiim corresnond con ol nerinde del acta nclienie dinimesiadio
CONTRATISTA: CONSORCIO VAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Seaiin contrata nrincinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
>
(99 0BRA (04 EXECUTADO VALOR [ PO
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wiesdepesos | - prCatiAon | 1OTAL GBRA PROGRANADA| s va 3 32 33 34 35 36 37 38 39
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP) ey
(%) ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA |  grevursdo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de dic-23 ene24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 ju-24 a sep-24
PROGRAMADA pesos s Efecutad
17,04%
$37.200.951.185 T1102% To53% %P 0,000% 0,000% 0,023% 0,037% 0,047% 0.100%
EXPLANACIONES SP $31.574.7%6 $31374.726 4368 $125.498.906 §156.673,633 $335 010 9967
(tems 1,2,3,4,5.7, 8,9, 10) $23.421.049,844 6,998% $4.208.736,244 $57.724.97 $2
$57.206.062,400 17,092% 4,861% P
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.550.592,400 18,393% $19.421.825,920 =
$149.004.224,264 44,520% 4,046% P
PAVIMENTOS ASFALTICOS P $625 6ce 136
(items 16, 17, 18, 19, 20) $125.572.5687,167 37.519% $16.166.108,004 £ AT
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,993% ; 21"3“’461‘:“505 B‘;‘gig“/gm
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 .31, = $213.418. $85.938.1
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,793 18,357% $11.960.931,922
E 0024% 14,74%
- $5.815.212,112 1.737% 0,136% P 0,019% 0,007% X X
SENALIZACION Y SEGURIDAD 3 $62.267.363 56795155 56795155 21,987,888 $35.180,622 $43.975.778 $43.975.178 $48.373.355
(Items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.876% $544.350,411 EE
$2.257.167500 0.674% 0.094% P 0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002% —~0004% 0,005% 0,005% 0.005%
OBRAS VARIAS : . . P $22.385.004 $3.161,854 $3.161.854 $7.904.638 $12.647.420 $15.809,276
(items 49, 50) $2.257.167.500 0.674% $375.070.645 € $39.965.9: $10.425.175 T $130.529.752
$15.028.248,528 4,490% 0319% P " 005% 9021% 9021% 9,026%
TRANSPORTES P $69.287.590 586,609,457 $56.609.457 $95.270.436
(items 51, 52, 53) $12.365.664,336 3.695% $1.272.794.352 € $143.132.949 $119.859.186 $64.210,020
E 0003% 0036%
. 0,000 0,000% 3.265% P 61% 0,222%
ITEMS NO PREVISTOS P $204.856. ge szm 856,860 742,580,781 §742 580,757
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $46.596.243,83 T3019% $13.047.251,638 E $445.551.914 $676.826,533
%E, 0116% 0153% 12,44%
VALOR BASICO DE OBRA (A) ] 339.669.236,546 | 100,000% 16.767%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A $ 330.481.441,442 6 Resrogramacon o3 Reprogramacion No.6, Aclaracién 2 Modi
) e ©6.997.069.136 e ~ Mayores y Menores Cant de Obra #7
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0,44% . . 0,36% 0,36% 057% 0,42% 0.71% 0,75%
VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918.210 $475.547 837 $475.547,838 $1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.415.681,667 52 377 739 205 $2.377.739.212 $2.502.312,154
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUNULADA % 12,88% 13,02% 13,17% 13,52% 13,88% 14,44% 14,87% 16,20% 17,04%
VALOR (Miles de Pesos) $43.113.797.987 S45.580.545520 544064805652 $45. 253,763,265 46 442.632.560 48 344,824 755 $49.760.505,902 $52. i 5 245 107 $54. 515964319 $57.018.296,473
INVERSION OBRA EJECUTADA MES % 0.30% 0.56% 35% 69% 0.66%
VALOR (Miles de Pesos) $996.672.111 $1. 2ib: 254 694 BE Eii 552 860 2 1o szu 456 2 i 745 156 2 o 593 600 $1874.192,766 53169 248,164 52 g 987,811 $2.221.591,754
INVERSYON OBRA EJECUTADA ACUNULADA % 12,72% 13,09% 13,51% 14,13% 14,86% 15,51% 16,07% 17,71% 18,37%
VALOR (Miles de Pesos) $42.575.422,338 $43.823.687,032 $45.201.539,892 $47.304.160,348 $49.744.905,505 $51.897.799,105 $53.771.991,868 $56.961 ng 032 $59.273.927,842 $61.495.519,502

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

economica aprobada o moriicacion contractual
Incluye VA, debe sumar el valor toal del contrato.
VALOR INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
PrOVISION AJUSTES, $ 49.343.566,111
COUPLEMENTARIAS IO ADICIONALES $ 50.604.522,138 14.765.140.580 29.217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 800000000 | ¢ . 0.000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 800,000,000 !
2812239712
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AUSTES Y JORNADAS| S 812239712 | ¢ 07630225 | 20022%
o TRABAIO 7 POR 24 s 2856.474.399
REVISION, AJUSTE  Y/O _ ACTUALIZACION  Yio| 1.84:
YIO COMPL s 845,000,000 $ 1.660.500,000 90,000%
Y DISENOS. $ 1.845.000,000
IVA - REVISION, AJUSTE YIO ACTUALIZACION Y/O|
YIO COMPL s 350,550,000 $ 315.495,000 90,000%
Y DISENOS. $ 350.550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
c EspECIALES
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES s 3183304765
VA - ESTUDIOS v msmos PARA SECTORES DE| ¢ R
ESPECIALES. $ 222.185,041 36,735%
ATIPICOS O NO NSIDERADOS INICIALMENTE EN| N .
LOS CORREDORES VIALES () s 604.827,905
226 844,067
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| $ 9.226.844,067 | 337,345,750 3.656%
e VA $ 9.226.844,067
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO S 500.000,000
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s 500,000,000 | © 9908676 1982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)| $ 64.878.199,890
19.097.609,231 27,293%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 69.971.523.224 -
ACTUALIZADAS (8) i,
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8 ) S 399.567.436,436
86.094.678.367 [ 21.027%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 409.452.964,666
coma) 4

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial,

NOTAS:

1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica.

2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

-

EI Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En

El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada’

o son aceptables

El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A').
El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes
Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

mensuales de inversion en $0.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
T B —— —

OBSERVACIONES:

,\ug

Aprueba Firma:

P

mbre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
presentante legal o apoderado del Contratista

tricula No.: 25202-57327 CND

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFAW® DE LOS RIOS.
Representante legal o apoderado del Inerventor

Matricula, No. 25202-44184 CND.




%5 CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
| DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSI L PROGRANA PAGINA s [ = [ =
FECHA 5 | 3 | 2025
) (Dia Mes / Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 45 DE feb-25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 961.051.825,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v afio)
SEGUIMIENTONo. 45
(a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mesas sanin contratn nrineinal) (Fn meses seniin as nréronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/0812030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique dia/mes/afio) o (Incluidas las suspensiones, indique diaimesfafio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION e
nclicui T Sismen<ian e eestasnanda con el nericde del At T TA———
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): S 9.885.528.230,00
(Seaii contrata princinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
(9 0BRA (% EJECUTADOVALOR
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s depeses | oo CIONn | roTar o roGRANAOA v a1 a2 43 44 45 46 a7 8 49 50
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
(99 ACTUALZADO | VALOR 0BRA EJECUTADA |  gfocmundo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-2s may-25 jun-25 ju-2s
PROGRAMADA pesos soEecutade
22,05%
$37.290.980.155 T1102% L5 0.100% 0.089% 0.023% 0023% 0.037% 0037% 0.051% 0.051% 0.060%
EXPLANACIONES $335.010.996 $297516.866 47/ $76.048.476 5123110566 $123.110,566 $170172.656 $170.172656 $201547,383 =
(tems 1,2,3,4,5.7.8.9,10) $23.421.049,844 6,998% $4.208.736,244 $15 =
0054 00475 0436 =
$57.206.062,400 17,092% 4.861% | 0,142% I 0,136% | 0,136 0,056% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103% | 0,129%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P $474.281.956 5453631581 $186.233.082 $66.233.083 $215582,707 $215662.707 344,932,332 304930857 $431.165,41
=
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.550.592,400 18,393% $19.421.825,920 E
E 0030% 00025 0192% =
$149.004.224.204 225200 Toio% 2| 0.074% T 0,063% 0073% 0,048% T 0.057% 0.082% 0.082% 0,085% 0,085 0.060%
PAVIMENTOS ASFALTICOS - ' i P $746.199.011 $209.388,167 $744323.718 $150.172.333 $101.508.820 $274.085 331 $274.085 331 #5285 67,584 285,607,584 $201555,470
(items 16, 17, 18, 19, 20) $125.572.5687,167 37,519% $16.166.108,004 £ ——
2 0,086% 0,065% = 0.067% 0,103% 0,103% 0.120%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,993% X X X
(tems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, £ $287.546.420 _ Susas! 51 $224.699.037 $345.360,651 345,360,661 $431.208,768
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,793 18,357% $11.960.931,922
E 0077% X 19.64%
5815212112 T7arn o130% 2| 0.014% 0.014% 0.014% 0,003% = 0,003% 0.007% 0.007% 011% 011% 0013%
SENALIZACION Y SEGURIDAD - ' : P $48.373,355 $46.566.089 $46.566,080 581997 $8.795,155 $21.987.898 $21.987,889 $35.180,62 $35.180,627 $43.975.178
(Items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 EE =
$2.257.167.500 oA 0.008% P 0.001% 0.002% 0.002% 0.004% 0.004% 0.005%
OBRAS VARIAS : ’ . P $3.161,854 $7.904,638 §7.904,638 $12.647.420 $12.647,420 $15.800,276
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $375.070,645 £
$15.028.248,528 Ha90% 0.319% 2 0,005% 0,013% 0.013% 0.021% 0.021% 0.026%
TRANSPORTES ’ ’ - P $17.321857 $43.304,744 $43.304,744 69,287,590 69,267,590 $86.609,487
(tems 51, 52, 53) $12.365.664,336 3,695% $1.272.794,352 £
0,000 0.000% 22050 P 0.114% 0.116% 0.138% 0.138% 0.120%
ITEMS NO PREVISTOS ; : . P 380,443,748 $386.700,573 463,521,849 $463521 849 $414.736.067
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $46.586.243,839 13,919% $13.047.251,638 E $561.866.151
; ’ ! wE 17,04%
VALOR BASICO DE GBRA (A 5 334680236546 | 100,000% T6.767%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') $ 330.481.441,442 101,432% $ 66.997.069,136 "\ Reprogramacién No.7, Mayores y Menores
Cantidades de Obra #8
VERSION OB PROGRAMADA MES. % 0,76% 074% 0,69% 035% 032% 038% 039% 0,52% 052% 0,55%
VALOR (Miles de Pesos) $2527.963.130 $2.491.608 553 $2.300.139,398 $1.184.236,973 $1.074.237,627 $1.262.872.673 $1.297.375.435 $1.726.800.734 $1.726.800.734 $1.826.697,603
VERSION OBA PROGHAMADA ACUNULADA % 17,79% 18,54% 19,22 19,58% 19,90% 20,28% 20,67% 21,18% 21,70% 22,25%
VALOR (Miles de Pesos) $59.546.250,603 $62.037.868.156 $64.336.007 554 $65.522.244,627 $66.596.482,154 $67.679.354,827 $60.176.730.262 $70.903.530,996 $72.630.331,730 $74.457.029,332
VERSION OBA EIECUTADAMES % 035% 0,16% 010% 0,76% ,29%
VALOR (Miles de Pesos) $1.155.576.481 $522.421192 $320.275.243 $2.542.224,803 $961.051.825
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 18,72% 18,88% 18,97% 19,78% 20,02%
VALOR (Miles de Pesos) $62.651.096.073 $63.173.517,265 $63.493.792,508 $66.036.017.311 $66.997.069.136
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesia
econémica aprobada o modificacion conractual NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO | EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. ndica o fems de pago agrupados en cada GPP oarras | avee ]
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL —_—————— ‘ —
B 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat
PROVISON  PARA  AJUSTES,
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 14.785.140,580 20.217% 4 6
$ 50.604.522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin inclur provisiones e IVA). En 0 s0n aceptables mensuales de inversion en S0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] S 800,000,000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 i 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2812239712 | ¢ 597,639,225 209729 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con os items de obra.
DETRABAIO 7 POR 24 s 2.856.474.349 - g
REVISON, _AUSTE_Vi0_ACTUALIZACION _Yi0|
Y10 oML s 1845000000 f ¢ 1.660.500,000 90,000% OBSERVACIONES:
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION YiO|
Yio CompL s 350.550.000 315.495,000 90,000%
Y DiseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| .
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| $ 222185041 36,735% _—
LOS CORREDORES VIALES (K) s 604,827,905 7
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA| S 9.226.844,067 | ¢ 735750 . 2~ -
A B 9.226.844,067 Aprucha Firma: PRI P
[PROVISION PARA IMPLI DEL PROTOCOLO| $ 500000000 | ¢ 0.908.,676 Loga% mbre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO. Nombre: JORGE ENRIQUE APARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-18 (INCLUYE IVA) $ 500.000,000 presentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Inerventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $ 64.878.199,890 atricula No.: 25202-57327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 10.097.609.231 27.293%
ACTUALIZADAS () $ 69.971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
86.094.678,367 21,027%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO [ ¢ 400.452.964.666
cins) g

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial,




2 NSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MEPHMNLING-FR-1
P DE TRANSPORTE VERSION 1
A MAI DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA s | = [ =
FECHA s | s 205
X (Dial Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 45 DE feb-25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 961.051.825,00
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA (indicar mes v aio)
SEGUIMIENTO No.
(L numeracion debe ser consecuiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(Fn masas sanin ranirafn arineina (Fn masas Saniin as nréronas sin sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA o (ndique dis/mes/alic) o (ncluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio}
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — - it ot FECHA DE REANUDACION e e
Il sismen<ian aie corrasnonta con o nerindn del acta) incioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) B): _$ 9.885.528.230,00
(Seniin coniratn nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666,00
(99 0BRA (4 EsECUTADO vALOR | TP
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s depesos | o007 on | oTar opm rOCRANAO [ Tva 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) oo
(99 ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | grevursdo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de ago2s sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 _maw2e— — =
PROGRAMADA pesos soEjecutado e ==
- = 27,60%
$37.290.950.155 TL1a0% Tosan %P 0.060% 0.065% X 0.079% W = —[— = Tot% 0.014% 0.035% 0.035% 0.056%
EXPLANACIONES : i ! $P $201547,383 $617.234,746 $517.234,746 — 06400683 $264.206,837 $46.732,3%6 $46.732,3%6 $116.830,618 $116.830,818 $186.920,308
(tems 1,2,3,4,5,7,8, 9, 10) $23.421.049,844 6.998% $4.208.736,244 ;‘EE e —— ===
$57.200.062.400 17.002% 2501% %P 0.129% 0.147% 0.147% 0.180% 0.150% 0.038% 0.038% 0.096% 0,096% 0.154%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - i . $P $431165,415 $474.281,956 $474.781,956 $603.631,561 503,631,562 $128.443,775 $128.443,775 $321108,188 $321108,188 513,773,101
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.550.592,400 18,393% $19.421.825,920 2
$149.004.224.204 Ta520% Toio% %P 0.071% 0.101% 101% 0.095% 0.095% 0.085% 0.085% 0.213% 0.213% 0341
PAVIMENTOS ASFALTICOS ; i i $P $235999.973 $336.443,650 $336.443 650 319,020,171 $310.020,171 $285.250,384 $285250,384 $713125,961 $713125,961 $1141.001.557
(items 16, 17, 18, 19, 20) $125.572.5687,167 37.519% $16.166.108,004 2
%P 0.129% 0147% Ta7% 0.120% 0117% 38% 38% 0.096% 0.096% 0.153%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,993% ; ; ; : . X X X X ;
Gtome 21, 25, 53, 24, 25, 26, 57,28, 29,30 31, 2 : $431.28,768 $474.267 812 $474.261 812 $403.174,947 $393.174.942 128,003,861 $128.003,857 $320.009,705 $320.00,705 $512.015 528
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,793 18,357% $11.960.931,922
%E 24.92%
5815212112 737 o130% %P 0.013% 0.014% 0.014% 0.018% 0.018% 0,004 0,004 0.010% 0.010% 0.016%
SENALIZACION Y SEGURIDAD - ' : $P $43.975,178 $48.373,355 $48373,355 $61566,080 61,566,089 $13100,207 $13100257 $32.750,730 $32.750,130 $52.401,169
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.876% $544.350,411 ;’EE
$2.257.167.500 067a% 0.008% %P 0.005% 0.005% 0.005% 0.007% 0.007% 0.001% 0.001% 0.004% 0.004% 0.006%
OBRAS VARIAS : . . SP $15.809.276 $17.390,203 $17.390,204 $22137,986 $22139.987 $4.709,549 $4.700,550 $11773875 $11.773875 $16.838.201
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $375.070,645 2
$15.028.248,528 2a90% 0.319% %P 0.026% 0.028% 0.026% 0.036% 0.036% 0.008% 0.008% 0.019% 0.019% 0.031%
TRANSPORTES ’ i - $P $86.609,487 95270436 95270436 $121253,767 $121263,780 25,800,785 $25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203.140
(tems 51, 52, 53) $12.365.664,336 3,695% $1.272.794,352 2
0,000 0.000% 22050 %P 0.124% 0.132% 0.107% 0.100% 0.100% 0.023% 0.023% 0.057% 0.057% 0.091%
ITEMS NO PREVISTOS ; § " $P $414.736,067 $440343175 $357.950,105 $334.771433 $334.771,434 $76.283,040 $76.283,041 $100.707,603 $160.707,60 $305132.164
(hems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $46.586.243,839 13.919% $13.047.251,638 SE
%E 22,25%
VALOR BASICO DE GBRA (A 5 339.669.236,546 | 100,000% T6.767%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | $ 330481441442 | 10143206 | 66.997.069,136
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 056 0,63 0.60% 0,64 0.60% } } 053% 053% 0.85%
VALOR (Miles de Pesos) $1861.142,147 $2.103.605,342 $2.021.212.273 $2.129.847,321 $2.019.847,322 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148
VERSION OBA PROGHAMADA ACUNULADA % 22,80% 23.43% 24,04% 24.67% 25,21% 25,49% 25,70% 26,23% 26,76% 27,60%
VALOR (Miles de Pesos) $76.318.171,479 $78.421.776 821 $80.442.989,095 $82572.836 415 $84.502.683,737 $85.301.007,269 $86.000.330,804 $87.780.139,647 $89.550.948,490 $92.384.242,638
INVERSION OBRA EJECUTADA MES, %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
-+ Las provisiones y oiros concepos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENGIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $ Vaior
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_—————— | —

PROVISON  PARA  AJUSTES, s 49.343,566.111
(COMPLEMENTARIAS YI0 ADICIONALES s 50.604.522,138 14.785.140,580 28.217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800.000,000 | o - 0,000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ry 00,000,000 s
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812.239,712
R e o . Sesoarain] 597.639,225 20922%
REVISION.__AJUSTE VIO ACTUALIZACION V| 184
Y10 oML s £45.000000 1 1.660.500,000 90,000%
Y DiseROS $ 1.845.000,000
A - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION VI|
Yio CowpL s 350550090 1 s 315.495,000 90,000%
Y DiseRoS s 350.550,000
ESTUDIOS Y _DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
o ESPECIALES,
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| s 1.169.384,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g .
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| s 222185041 36,735%
LOS CORREDORES VIALES (K) s 604,827,905
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (inclye PAGA| S 9.226.844,067 | o 337.345.750 3656%
hiiad s 9.226.844,067 |
PROVISION PARA IMPL bEL PROTOCOLO| $ 500.000,000
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19. (INCLUYE VA) ry 500.000,000 | ° 9.008.676 1.882%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| § 64.878.199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS 19.097.600.251 27.293%
ACTUALIZADAS (B) $ 69.971.523,224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
86.094.678,367 21,027%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | ¢ 409.452.964,666
ety g

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

(Copias: Unidad Eijecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial

-

EI Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En

El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada’

o son aceptables

El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A').
El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

mensuales de inversion en $0.

OBSERVACIONES:

Aprueba_Firma:
mbre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
epresentante legal o apoderado del Contratista

atricula No.: 25202-57327 CND

—

—_

L e 1 —

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor

Matricula. No. 25202-44184 CND




Y CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
P DE TRANSPORTE VERSION 1
A MAI DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA T [ = [ =
FECHA s | s 205
X (Dial Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No s DE feb-25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 961.051.825,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA (indicar mes v aho)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracién debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(Fn masas sanin ranirarn arineina (Fn masas Sanin s nréronas sin sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (ndique dis/mes/alic) o (ncluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio}
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — . it ot s FECHA DE REANUDACION e e
Il Sismen<ian a1 carrasnonta con ol nerindn del acta) incioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) B): _$ 9.885.528.230,00
(Seniin conirate nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666,00
(99 0BRA (9 EdECUTADO VALOR |7
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s depesos | o000 on | roTat o ROGRANAOA| T var 61 62 63 6 65 66 67 68 69 70
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) oo
(%) ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | gpooutado
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27
PROGRAMADA pesos scjecnado
36,70%
$37.290.950.155 TL1a0% Tosan %P 056 0,070 0 0077% 077% 0.098% 0.098% 0.012% 0012% 0.031%
EXPLANACIONES : ' : $P $186.920,308 $233.661,636 $233.661,636 $257.007,800 §257.027 800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390 $41.604,390 $104.010,976
(tems 1,2,3,4,5,7.8, 9, 10) $23.421.049,844 6,998% $4.208.736,244 ;‘EE — + = = = = = o ===
$57.206.062,400 17.002% 2861% %P 0.154% 0.192% 0.192% 211% 0.211% — 02697 0,265% 0,034% 0,034% 0,085%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS ’ . i SP $513773,100 $642.216,376 $642.216 376 $706.438,014 0643814 $899.102,927 $899.102,927 $114.349,199 $114.349,199 $285 872,996
(fem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.592,400 18,393% $19.421.825,920 ;’EE —— ===
$149.004.224,264 44,520% 4,046% %P L= = = = Ta26% : 469% - ; : 0.076% 0,076% 0.190%
PAVIMENTOS ASFALTICOS - ' i $P $1.141.001,537 $1426.251,077 $1.426.251,072 $1568.877,114 $1568.877,114 $1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.049,868 $253.049,868 634,874,671
(items 16, 17, 18, 19, 20) $125.572.5687,167 37.519% $16.166.108,004 2
%P 0.153% 0191% 0191% 0.210% 0.210% 0.268% 0.268% 0.034% 0.034% 0.085%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,993% ; ; ; : : ; ; X X X
(o 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 29,30 31, 2 e $512.015,528 $640,019,410 $640.019,410 $704.021,350 $704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895 050
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,793 18,357% $11.960.931,922
%E 32.15%
5815212112 737 o130% %P 0.016% 0.020% 0.020% 0.022% 0.022% 0.027% 0.027% 0.003% 0.003% 0.009%
SENALIZACION Y SEGURIDAD - ' : $P $52.401,169 65,501,461 $65.501,461 72,051,607 $72.051,607 $91.702,045 $01.702,044 $11.662,19 $11662,757 $29.156,994
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.876% $544.350,411 ;’EE
$2.257.167.500 067a% 0.008% %P 0.006% 0.007% 0.007% 0.008% 0.008% 0.010% 0.010% 0.001% 0.001% 0.003%
OBRAS VARIAS : § . $P $16.838,201 $23.547,751 $23.547,151 $25.902,5%6 $25.902,526 $32.966 851 $32.966,851 $4.192,770 $4192,770 $10.481,977
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $375.070,645 2
$15.028.248,528 2a90% 0.319% %P 0.031% 0.039% 0.039% 0.042% 0.042% 0.054% 0.054% 0.007% 0017%
TRANSPORTES | . ! $P $103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318 $141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $57.424,164
(tems 51, 52, 53) $12.365.664,336 3,695% $1.272.794,352 2
0,000 0.000% 22050 %P 091% 0.114% 0.114% 0.125% 0.125% 0.160% 0.160% 0.020% 0.020% 0.051%
ITEMS NO PREVISTOS : . . SP $305.132,164 $381.415,206 $381.415,206 $419556,1%6 $419.566,126 $533.981,769 $533.981,768 $67.912,505 $61.912,505 $160.781.63
(ftems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $46.586.243,839 13,019% $13.047.251,638 SE
%E 27.60%
VALOR BASICO DE OBRA (A) 3 334689236546 | 100,000% T6.767%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | $ 339481441442 | 10143206 |8 66.997.069,136
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0,85 1,06 1,06 116% 116% 1.48 1.48 0.19% 0.19% 047%
VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3541.617,687 $3541.617,687 $3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.058.264,759 $4.058.264,757 $630.599,214 $630.599,215 $1576.498,041
INVERSION OBRAPROGRAMADA ACUMULADA % 28.45% 29,51% X 31,73% X 34,38% 35,86 05% 36,23% .
VALOR (Miles de Pesos) $95.217.536,786 $98.759.154,473 $102.300.772,160 $106.196.551,61 $110.092.331,071 $115.050.595,830 $120.008.860,587 $120.639.459,801 $121.270.059,016 $122.846.557,057
INVERSION OBRA EJECUTADA MES, %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
-+ Las provisiones y oiros concepos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion conractual NOTAS: CONVENGIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_————— | —
B 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bsico de obra programada’.
oo N sTES: 14.785.140,580 29,217%
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 50.604.522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En 10 son aceptables mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 500.000.000 | . 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812239712 | ¢ 97,630,225 209229 8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
DETRABAIO 7 POR 24 3 2.856.474,349 639 g
REVISON, _AUSTE_Vi0_ACTUALIZACION _Vi0|
Y10 oML s 1845000000 | ¢ 1.660.500,000 90,000% OBSERVACIONES:
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION YiO|
Yio CompL s 350550000 | o 315.495,000 90,000%
Y DiseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y _DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS  INICIALMENTE EN| s 1.169.384,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g B
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| s 222185041 36,735%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905 7
GESTION SOGIAL, AVBIENTAL Y PREDIAL (noye PAGA] S 5.226844.067 | ¢ soranree | sesen = —
e IVA) $ 9.226.844,067 Aprueba_Firma: Aprueba_Firin —
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000,000 | 9908676 La82% jombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO BE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (NCLUYE VA) s 500,000,000 resentante legal 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Iterventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $ 64.878.199,890 tricula No.: 2520257327 CND Maicula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 19.097.600.251 27.293%
ACTUALIZADAS () $ ©9-971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATOC=(As8) | § 399.567.436,436
86.094.678,367 21,027%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO [ o 409.452.964.666
cins) s

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial




CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
DE TRANSPORTE VERSION 1
A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSI L PROGRANA PAGINA s | = | =
FECHA 5 | 3 | 2025
) (Dia Mes / Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 45 DE feb-25 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 961.051.825,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTONo. 45
(a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO Not 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mesas sanin contratn nrineinal) (Fn meses seniin as nréronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique dia/mes/afio) o (Incluidas las suspensiones, indique diaimesfafio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION e
nclicuis T Sismen<ian e restasnanda con el nericde del At e TA——
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): S 9.885.528.230,00
(Seaii contrata princinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
(99 0BRA (9 EJECUTADO IVALOR
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s depesos | oo COTRNon [ roTac oBmA roORAMAOA [ o 7 72 74 75 76 7 78 79 80
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
(9 ACTUALIZADO | VALOR 0BRA EJECUTADA | covioto
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos| ACUMULADA  Wiles de abr-27 may-27 juk27 ago27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27 o enezs
PROGRAMADA pesos soEfecutade dea==-
- - 45.51%
$37.290.990,185 TLia0% Tosan %P 0.031% 0.050% 0.050% 0.062% 0.062% 0,068% — B.088%— 0.087% 0.087% 0.015%
EXPLANACIONES " : ! SP $104.010976 $166.417.561 $166.417,561 $208.021.951 $20800L350. —| = #228820A45 228,824,146 $291.230,732 $201230,733 $51.851,537
(tems 1,2.3,4,5.7. 8,9, 10) $23.421.049,844 6.998% $4.208.736.244 2t e — ===
$57.206.062.400 17.002% 4 361% P = — —0.0%5% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171% 0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS e ’ ’ P $285872.956 $457.396.794 $457.396.794 $571.745.953 $571.745,953 $628.920502 $628.920,502 $800.444,390 $800.444,390 $142.513,339
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,303% $19.421.825,920 £
$149.004.22.200 225200 e P 0,190 0,304 0,304 0379 0,379 0ALT% 0ALT% 0531% 0531% 0.095%
PAVIMENTOS ASFALTICOS - ' : P $634.874,671 $1015.799.473 $1.015.799.473 $1260.749.341 $1260.749.341 1396724276 $1396.124.275 1777649077 $1.777.649,080 316497572
(items 16, 17, 18, 19, 20) $125.572.587,167 37,519% $16.166.108,004 £
2 0,085 0,136% 0,136 0,170% 0,170% 0.187% 0,187% 0,238% 0,238% 0.042%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,993% X ; . . . . ;
Gtome 21, 25, 53, 24, 25, 26, 57,28, 29,30 31, 2 $784.895.050 $455832,07 $455832.07 $569.790,069 569,790,059 $626.769,100 $626.769.109 $797.706.139 $77.706.139 $142.025 814
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,793 18,357% $11.960.931,922 = 119
516212112 7arn o0 P 0.009% 0.014% 00LT% 017% 0.019% 0.019% 0.024% 0.024% 0.004%
SENALIZACION Y SEGURIDAD " ' : P $29.156.994 $46.651,190 $46.651.190 $58.313,987 $58.313.987 $64.145,386 $64.145.357 $81.639,583 $81639,583 $14535,338
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 EE
52257167500 oA 0007 P 0.003% 0.005% X 0.006% 0.006% 0.007% 0.007% 0.000% 0.000% 0.002%
OBRAS VARIAS ; : : P $10.481.926 $16.771,085 $16.771,085 $20.963 858 $20.963 858 $73.060,243 $23.060,243 $29.349 400 $29.349.400 $5.225,447
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $375.070,645 £
$15.026.248.528 Ha90% 0a19% 2 0.017% 0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0.048% 0.048% 0.000%
TRANSPORTES . ’ ’ P $57.424.164 $91.878,663 $91.876.663 $114,848,378 $114.848,378 $126:333,161 $126:333.161 $160.787,660 $160.787.660 $28.627,081
(tems 51, 52, 53) $12.365.664,336 3,695% $1.272.794,352 £
0,000 0.000% 2200% P 0.051% 081% 0.081% 0.101% 0.101% 0.112% 0112% 0.142% 0.142% 0.025%
ITEMS NO PREVISTOS . : : P $169.781,263 $271.650,021 §271650,021 $330.562,577 $330.562,527 $373.518,779 $373.518.779 $475.387,539 475,387,539 $64.639,316
(hems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $46.586.243,839 13,019% $13.047.251,638 E
wE 36,70%
VALOR BASICO DE GBRA (A T 334689236546 | 100,000% T6.767%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | § 330481441442 | 10143% |5 66.997.069,136
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 047% 0,75% 0,75% 094% 094% 1,08% 1,08% 1.32% 1.32% ¥
VALOR (Miles de Pesos) $1576.498.042 $2522.396.866 $2522.396.866 $3.152.996,084 $3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194524 $785.915,434
UMULADY % . . X X X 41,60% X 43,91 | as28% | 4551%
VALOR (Miles de Pesos) $124.423.055,099 $126.045.451.965 $129.467.848 831 $132.620.844.915 $135.773.840,999 $139.242.136.691 $142.710.432.383 $147.124.626.903 $151.538.821.427 $152.324.736 861
INVERSION OBRA EJECUTADA MES, %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
-+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS [ |
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL —_————— ‘ —
s 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat
PROVISON  PARA  AJUSTES,
MPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALE 14.785.140,580 20.217% 4 6
o 1AS VIO ADICIONALES $ 50.604.522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversién en S0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] S 500.000.000 | 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 i 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| 8 2812239712 | ¢ 597,639,225 20.922% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DETRABAIO 7 POR 24 s 2.856.474,349 - g
REVISON, _AUSTE VIO ACTUALIZACION _Vi0|
Y10 oML $ 1845000000 | g 1.660.500,000 90,000% OBSERVACIONES:
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Yi0|
Yio CompL s 350550000 | ¢ 315.495,000 90,000%
Y DIseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y _DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| $ 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| $ 222185041 36,735% I =
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905 /
(GESTION SOCIAL, AVBIENTAL Y PREDIAL (nclye PAGA| S 5.226844.067 | o varsinre | 360 ( 2 -—
e VA $ 9.226.844,067 Aprueba _Firma: Apruebars =
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000,000 | 0.908,676 Loga% mbre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFABS/DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID.18 (INCLUYE IVA) $ 500,000,000 ' ' epresentante legal o apoderado del Conratista Representante legal o apoderado del Inerventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| § 64.878.199,890 atricula No.: 25202-57327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 1009760023 27.293%
ACTUALIZADAS () $ ©9-971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
86.094.678,367 21,027%
vaLom actnanADo AcTUALEADO 0 contraTa | 400.452.964,666

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial,




X CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL OE ViAS
P DE TRANSPORTE VERSION 1
A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAVA DE INVERSIONES PAGINA s [ | =
FECHA 5 | 3 | 2025
. (Dia] Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 45 DE 2 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 961.051.825,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v afio)
SEGUIMIENTONo. 45
(La numeraci6n debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO Nor 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mesas sanin contratn nrineinal) (Fn mesas Saniin as nréronas sin sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique dia/mes/afio) O('"C‘““’as fas suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION P e
nclicuis T Sinen<ian e restasnanda con el neriede del At ncioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Seaii contrata princinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(09 0BRA (% EJECUTADO IVALOR
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wiesdopesos | pCOTADA | 1OTAL GBRA PROSRANADA| o 81 82 83 84 85 86 87 88 89 %
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
(99 ACTUALIZADO | VALOR 0BRA EJECUTADA | clhomtodo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago28 sep-28 oct-28 nov-28
PROGRAMADA pesos soEfecutade
55,37%
$37.290.950.155 TLia0% Tosan %P 0015% 0.039% 0.039% 0.062% 0.062% 0077% 007T% 0.085% 0.085% 0.108%
EXPLANACIONES : : ! SP $51.851,527 $129.628,618 $129.626.616 $207.406,109 $207.406.109 $259.257,636 $259.257,636 285,183,400 $285.183 400 $362.960,60%
(tems 1,2,3,4,5,7.8, 9, 10) $23.421.049,844 6,998% $4.208.736,244 3'; —— -
$57.200.062.400 17.002% W861% 2 0,043% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,713% = =0 0,230% 0,734% 0.298%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - ’ ’ P $1425513.339 $356.283,348 $356.283.308 $570.053,357 $570.083362 = |— —S7T2 566,657 $712.566.607 783,823,366 $783.623.366 997,593,376
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.592,400 18.393% $19.421.825,920 E N ===
$149.004.224.204 225200 e P 0,095% 0,236 0,236 0378 0378 0473 0473% 0.520% 0.520% 0,662
PAVIMENTOS ASFALTICOS - ' : P $316.497572 791243931 $701.243.931 $1265.690.290 $1.265.990,290 $1582.487,867 S$1582.487,867 $1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215 483,008
(items 16, 17, 18, 19, 20) $125.572.5687,167 37,519% $16.166.108,004 £
2 0,047 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0.717% 0.717% 0,233% 0.733% 0.297%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,993% X ; . . . ¥ ¥ ;
(o 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 29,30 31, e $142.025 814 $355.064.534 $355.064,534 $568.103,254 $568.103,250 $710129,068 $710129,068 $781.141,974 $781141974 $994.180,695
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,793 18,357% $11.960.931,922 = 044
5815212112 T7arn o130 P 0.004% 0011% 0011% 017% 017% 0.022% 0.022% 0.024% 0.024% 0.030%
SENALIZACION Y SEGURIDAD - ' : P $14535,338 $36.338.344 $36.338,344 $56.141,351 $58.141,351 $72.676.680 72676688 $79.044.357 §79.044,357 $101.747,365
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 EE
$2.257.167.500 oA 0007 P 0.002% 0.004% 0.004% 0.006% 0.006% 0.008% 0.008% 0.009% 0.000% 0011%
OBRAS VARIAS : : : P $5.225,448 $13.063.621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127.247 $26.127.247 $28.739.967 28,739,967 $36.578.140
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $375.070,645 £
$15.028.248,528 Ha90% 0a19% 2 0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043% 0,043% 0,047% 0,047% 0.060%
TRANSPORTES ’ ’ ’ P $28.627.081 $71.567.702 $71.567,702 $114.508.324 $114.508,324 $143.135.406 $143.135,405 $167.448.945 $157.448,944 $200.389,566
(tems 51, 52, 53) $12.365.664,336 3,695% $1.272.794,352 £
0,000 0.000% 3205% P 0.025% 0.063% 0.063% 0.101% 0.101% 0.126% 0.126% 0.135% 0.135% 0L7T%
ITEMS NO PREVISTOS : : : P $84.639.316 $711.508,289 $211.598,769 $338.557.263 $336.557.763 $423196 579 423196579 $465.516.237 $465516.738 $502 475,209
(hems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $46.586.243,839 13,019% $13.047.251,638 E
wE 4551%
VALOR BASICO DE OBRA (A) 3 337689.236.596 | 100,000% T6.767%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | $ 330481441442 | 10143% | s 66.997.069,136
VERSION OB PROGRAMADA MES. % , 059% 059% 0,94% 0,94% 117% 117% 1.29% 1.29% 1,64%
VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587 $3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929577,177 $3.929577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895 $5.501.408,051
VERSION OBA PROGHAMADA ACUNULADA % ) 46,33% X 47,86% X X 51,15% 52,44% 53,73% 55,37
VALOR (Miles de Pesos) $153.110.652,296 $157.040.229,470 $160.183.891,21 $163.327.552,954 $167.257.130,131 $171.186.707,308 $175.509.242,203 $179.831.777,098 $185.333.185,150
INVERSION OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones y oiros conceptos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesia
econémica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENGIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. ndicar o fems de pago agrupados en cada GPP arras | e ]
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL —_—————— | ——_—_—_—
B 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada’.
PROVISON  PARA  AJUSTES,
MPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALE 14.785.140,580 20.217% 4 6
o 1AS VIO ADICIONALES $ 50.604522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversién en S0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] S 800,000,000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bisico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A').
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 i 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2812239712 | 597,639,225 20.922% 8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
DETRABAIO 7 POR 24 s 2.856.474.349 - g
REVISON, _AUSTE VIO ACTUALIZACION _Vi0|
Y10 oML s 1845000000 f ¢ 1.660.500,000 90,000% OBSERVACIONES:
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION YiO|
Yio oML s 350550000 f ¢ 315.495,000 90,000%
Y DiseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| $ 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g .
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS  INICIALMENTE EN| $ 222185041 36,735% —
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827,905
2 —
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| S 9.226.844,067 | 37945750 L6565
e VA $ 9.226.844,067 Aprueba _Firma: Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| S 500000000 [ ¢ 0.908.,676 Loga% igmbre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO BE LOS RIOS.
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-18 (INCLUYE IVA) $ 500.000,000 epresentante legal o apoderado del Conuratista Representante legal o apoderado del Inerventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $ 64.878.199,890 atricula No.: 25202-57327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 10.007.609.231 27.293%
ACTUALIZADAS () $ 69.971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
86.094.678,367 21,027%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO [ ¢ 400.452.964.666
cins) g

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial




Y] CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
i DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSK L PROGRAMA PAGINA T OE T
FECHA 5 | s | oo
X (Dial Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No s DE feb-25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 961.051.825,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE. DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracién debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(Fn masas sanin ranirafn arineina (Fn mesas Sanin as nréronas sin sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA o (indique dia/mes/afio) o (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — - it ot FECHA DE REANUDACION P e
Il sismen<ian aie corrasnonta con o nerindn del acta) incioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Seniin coniratn nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666,00
(99 0BRA (9 EsECUTADO IVALOR | 7O
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s depesos | o OIONn | TTac Gon rOCRANAOA [ o 91 92 93 % % % o7 %8 % 100
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) prog
(9 ACTUALZADO | VALOR 0BRA EJECUTADA | grevinsdo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de dic-28 ene-29 feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29 ago-29 sep-29
PROGRAMADA pesos scjecnado
69.13%
$37.290.980.155 T1142% L5 %P 0.108% 026% 0.026% 065 0.065% 0.105% 0.105% 0.131% 0.131%
EXPLANACIONES SP $362.960,69 $67.677.197 $67.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385 950 $438.385,950
(tems1,2.3,4,5.7.8,9,10) $23.421.049,844 6,998% $4.208.736,244 ;‘EE —= ===
$57.206.062,400 17.002% 2.861% % P 0,298% 0,072% 0,072% 0,180% 0268% —0.758% _ 0,360% 0,360% 0,.396%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $P $697.503,377 $240.979,775 $240.979,775 02449430= —| = ~8963.019,102 $663.910,107 $1204.898 877 $1.204.898.877 $1.325.388,765
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.592,400 18.393% $19.421.825,920 T —— e = = = = =
$149.004.224.264 wa520% 04 %P 0.662% 0.160% 0.160% 0.400% 0,400 0640 0,640 0,800 0,800 0879
PAVIMENTOS ASFALTICOS $P $2.215,483,008 $535.174,562 $535174,562 $1337.936,405 $1337.936,405 $2140698.747 $2140698.747 $2675.872,809 $2.675.872,609 $2.943.460,090
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $125.572.5687,167 37,519% $16.166.108,004 2
%P 575 72% 0072% 5% 0.179% 0.287% 0.287% 0,395
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,993% ; X X : . ; ; ; ; ;
(tems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 .31, 2 e $994.180,604 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510 $600.388,511 $960.621,618 $960.621,618 $1200.777,022 $1200.777,022 $1320,854.725
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,793 18,357% $11.960.931,922
%E 62.25%
N 815212112 73T 0136% %P 0.030% 0.007% 0.007% 0.018% 0.018% 0.029% 0.029% 0.037% 0.037% 0.040%
SENALIZACION Y SEGURIDAD $P $101.747,363 $24578,206 $24.578,206 61445518 $61.445,518 98,312,830 $08.312,830 $122.891,037 $122.:891,037 $135180,141
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 ;’EE
227,167,500 067 0001% %P 0.011% 0.003% 0.003% 0.007% 0.007% 0.011% 0.011% 0.013% 0.013% 0.015%
OBRAS VARIAS SP $36.578,140 $6.835,855 $8.835,855 22,089,641 $22.089,641 35343476 $35.343,4%6 $44179,267 $44179267 $48.597.210
(Items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $375.070,645 2
$15.028.248,528 Ha00% oa10% %P 0,060 0014% 0014% 0.036% 0.036% 0.056% 0.056% 0072% 0072% 0.080%
TRANSPORTES $P $200.389,567 $48.406,378 $48.406,320 $121015,821 $121,015,821 $103.625,314 $193.625,314 $342.031,643 $242,031,643 $266.234,807
(Items 51, 52, 53) $12.365.664,336 3,695% $1.272.794,352 2
0,000 0.000% 22050 %P 0177% 0.043% 0.043% 0.107% 0.107% 0.171% 0.171% 0.214% 0.214% 0.235%
{TEMS NO PREVISTOS ; ; " SP $592.475,209 $143118.977 $143.118,977 $351.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907 $715504,884 $715.504 884 §787154,372
(tems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $46.586.243,839 13,019% $13.047.251,638 SE
%E 55.37%
VALOR BASICO DE GBRA (A] 5 334680236546 | 100,000% T6.767%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (&) | $ 330481441442 | 10143% |5 66.997.069,136
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 164 0,40 0,40 0,99 0,99 159 159 1.99% 1.99% 2.18%
VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315.756 $3.322.315.757 $5.315.705.212 $5.315.705.212 $6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.300.094,665
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % A 57,42% & 56,81% 59 61,39% 62,97 963 955 £9,13%
VALOR (Miles de Pesos) $190.834.593,200 $192.163.519,498 $103.492.445,797 $196.814.761,553 $200.187.077,310 $205.452.782,522 $210.768.487,734 $217.413.119,247 $224.057.750,760 $231.366.845.425
INVERSION OBRA EJECUTADA MES, %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
+ Las provisiones y ofros conceptos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual NOTAS: CONVENGIONES
Incluye VA, debe sumar el valor total del contrao. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_—————— |
s 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programadal’
oo o e 14.785.140,580 29,17%
MPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES " " 4 6
co! $ 50.604.522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En 1o son aceptables mensuales de inversién en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 500.000.000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) 0 el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA B 800.000,000 i 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS] $ 2812239712 | ¢ 597,639,225 20922 8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
DETRABAJO 7 POR 24 r 2.856.474,349 - g
REVISION, _AJUSTE Y0 ACTUALIZACION _Yi0| 184 OBSERVACIONES:
MODIFICACION YIO COMPLEMENTACION DE s 845000000 | ¢ 1.660.500,000 90,000%
YDISENOS B 1.845.000,000
VA - REVISION. AJUSTE VIO ACTUALIZACION Yi0|
MODIFICACION YO COMPLEMENTACION DE s 350550000 | ¢ 315.495,000 90,000%
Y DISENOS B 350,550,000
ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES DF| o ,
c ESPECIALES
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g B
con ESPECIALES
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 222185041 36,735% —
LOS CORREDORES VIALES (K) S 604.827,905
2 —
|GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (inclye PAGA| $ 9.226.844,067 | 37945750 26565
& VA $ 9.226.844,067 Aprueba_Firma: Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000,000 | 0.908.,676 Loga% mbre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARG DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID19 (NCLUYEVA)  ['g 500,000,000 presentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Iterventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $ 64.878.199,890 tricula No.: 2520257327 CND Maicula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCERTOS $ 10007.609231 27.293%
ACTUALIZADAS (8) s ©9-971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | $ 399.567.436,436
86.094.678,367 21,027%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO [ ¢ 409.452.964.666
CcHaB) s

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Teritorial




%5 CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
| DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSI L PROGRANA PAGINA n | = [ =
FECHA 5 | 3 | 2025
) (Dia Mes / Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 45 DE feb25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 961.051.825,00
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTONo. 45
(a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mesas sanin contratn nrineinal) (Fn meses senin as nréronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/0812030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique dia/mes/afio) o (Incluidas las suspensiones, indique diaimesfafio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION e
nclicuie T Sinen<ian e restasnanda con el nericde del acta T TA——
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): S 9.885.528.230,00
(Seaii contrata nrincinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
(09 0BRA (9 EJECUTADO IVALOR
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA esdepesos | o CAONn | oTdom PrOGRANAOA| o 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 m
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
(9 ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | clhomtodo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Wiles de oct-29 nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30 ago-30
PROGRAMADA pesos soEecutade
101,432%
$37.290.990,185 TLia0% Tosan %P 0.144% 0.183% 0.213% 0.149% 0.149% 0.149% 0.149% 0.234% 0.234% 0.201% 051% =
EXPLANACIONES " : ! SP $482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $500.000,000 $500.000,000 $500.000,000 $500.000,000 $783.304,738 §783.324,738 $672.562.068 584169510
(tems 1, 2,3, 4,5,7.8,9,10) $23.421.049,844 6,998% $4.208.736,244 H i =
2 0,396% 0,504% 0631% 0,735% 0,735% 0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0.732% = 0822%
$57.206.062,400 17,002% 4,861%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P $17325.388.765 $1686.858.426 $2110988.135 $600.000,000 $800.000,000 $13305.599 516 $17345.500 518 $2152/959.225 $2152.950.229 $2.4 718,515 $2.751.418516
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,393% $19.421.825,920 £
$149.004.224.264 wa520% a0a0% P 0879% T119% T352% 0432% 0.447% 0,930 0.893% 1361% T29% 1786 1725%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P $2.943.460,090 $3.746.221.933 $45526.271 931 $1445.337.876 $1495337,876 $3112.418.767 $2.988.344,691 $4555.059,120 = $4.781.351,506 $5.976,689,387 $5.174.866 424
(items 16, 17, 18, 19, 20) $125.572.587,167 37,519% $16.166.108,004 £ —
2 % 0,502% 0.620% 0,235% 0,235% 0,401% 0a01% _ = 0.641% 0.641% 0.801% 0.747%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 2,993% ; X X ¥ ¥ X X
Gtome 21, 25, 53, 24, 25,26, 57,28, 29,30 31, 2 $1320,854.726 $1681.087,633 52076087837 $800.000,000 $600.000.000 51340996359 | $1340.995 339 $2.145,594,14; $2.145,594,14; $2.681.992,677 $2498.598.717
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,793 18,357% $11.960.931,922 = = = a5.98%
516212112 T7arn o1a0% P 0.040% 0.051% 0.051% 0.060% 5.066%— 0.060% 0.060% 0,045 0,045 0,045 0.046%
SENALIZACION Y SEGURIDAD " ' : P $135180.141 $172.047.457 $172.047,453 200,066,060 200,000,000 $200.000,000 200,000,000 $150.603,870 $150.603 870 $150.603,870 $155.086,856
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 EE =
=
52257167500 067 0.000% P 0.015% 0018% | = — o0018% 0.0L7% 0.0L7% 0.017% 0.0L7% 017% 017% 0017% 0.032%
OBRAS VARIAS P $48.597.210 5618504995 $61.850956 $56.616,850 $56.616.850 $56.616,850 $56.616.850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,849 $108.676,532
(items 49, 50) $2.257.167,500 0674% $375.070,645 EE —
$15.026.248.528 Ha90% 0a19% 2 0,080% 0.101% 0.101% 0,050% 0,090% 0,090% 0,101% 0,094% 0,094% 0.126% 0.141%
TRANSPORTES i ’ ’ P $266.234,807 $338.:844,300 $338.844,301 $300.000,000 300,000,000 $300.000,000 $339.446,187 $314.025.735 $314.025.235 $422.143.074 $472.143,074
(tems 51, 52, 53) $12.365.664,336 3,695% $1.272.794,352 £
0,000 0.000% 32007 P 0.235% 0,209% 0.365% 0.179% 0.179% 0.239% 0,488% 0631% 0.631% 0727% 0.763%
ITEMS NO PREVISTOS § : : P $787154,372 $1.001832.838 $1221832,838 $600.000.000 $600.000,000 $799157.629 $1633.450.207 $2112.944,785 $2112.944,785 $2.432,607,837 $2552.607,837
(hems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $46.586.243,839 13,019% $13.047.251,638 E
%E 69,13%
VALOR BASICO DE GBRA (A T 334680236546 | 100,000% T6.767%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | § 339481441442 [ 10143256 | s 66.997.069,136
VERSION OBA PROGRAMADA MES % 218% 2.78% 335% 1,40% 1.42% 2.29% 2,51% 3.67% 3.73% 4,04% 453%
VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094.666 $9.302.484.122 $11.221.613.820 $4.701.954.726 $4.751.954,726 $7.654.789,103 $8.404.453,792 $12.271.127,068 $12.497.420.354 $14.844.634,270 $15.155.068,460
oMLAD % 71,31% X 77,44% 78,85% ) 82,56% 85.07% [ ss73w | Y 9.9 101.43%
VALOR (Miles de Pesos) $238.675.940,001 $247.978.424.213 $259.200.038,042 $263.001.992.768 $268.653.947.494 $276.308.736,597 $284.713.190,389 $296.984.318 357 $309.481.738.712 $324.326.372.962 $339.481.441,442
INVERSION OBRA EJECUTADA MES, 2%
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA 2%
VALOR (Miles de Pesos)
-+ Las provisiones y otros conceptos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor total del conrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INCIAL 2. ndica o fems de pago agrupados en cada GPP oarras | ewaer ]
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL - | —
s 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat
PROVISON  PARA  AJUSTES,
MPLEMENTARIAS YI0 ADICIONALE 14.785.140,580 20.217% 4 6
o 1AS VIO ADICIONALES $ 50.604522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversién en S0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] S 800,000,000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 i 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| 8 2812239712 | 597.639.225 209729 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DETRABAIO 7 POR 24 s 2.856.474,349 - g
REVISON, _AUSTE Vi0_ACTUALIZACION _Vi0| T84 OBSERVACIONES
10 CompL oE s 545000000 f ¢ 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION YiO|
Yio CompL oE s 350550000 f ¢ 315.495,000 90,000%
Y DiseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y _DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| $ 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| & .
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| $ 222185041 36,735%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827,905 / 7
GESTION SOGIAL, AVBIENTAL Y PREDIAL (e PAGA] & 9226844067 | o vorsinre | 360 = —
e IVA) $ 9.226.844,067 Aprueba _Firma: ApriRa—Firman —
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500000000 | ¢ 0.908,676 Loga% jombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ACFARO DE LOS RIOS.
DE BIOSEGURIDAD POR COVID.18 (INCLUYE IVA) $ 500.000,000 presentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Inerventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $ 64.878.199,890 tricula No.: 25202-57327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 10.097.609.231 27.293%
ACTUALIZADAS () $ 69.971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
86.094.678,367 21,027%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO [ ¢ 400.452.964.666
Ccoaes) L

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial




CODIGO. VEPLMNTIN-A-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
@ 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o ] 7
FECHA 3 2025
(iaWes 1)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: $ 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§, 9,885,528,230.00
(Indique |a ruta y tramo del alcance del contrato sequin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 409,452,964,666.00
ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CON?ICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRAEJECUTADA
No.DE | ... | GRUPODE Modificacion No. __8__ de fecha ENERO/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
'ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD le":‘:}klo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 E Demolcion de Estructuras m: 3,724.00 ,387. 422,253,188.00 - - - -
1.1 111601 1 11,601 K Demolicion de Estructuras m: - ,387. - 2979.00 337,779,873.00 74.90 8,492,686.00 1.710.22 793,916,395.00
12 111701 1 11,701 - Demolicién de Estructuras m: ,387. - 559.00 63,383,333.00 - -
13 144101 1 14,101 5 Demolicion de Estructuras m: - 3617 - 186.00 21,089,982.00 - -
2 1 - Remocion de alcantarilas m 5,644.00 ,636. 393,025,584.00 - - - -
21 111601 1 11,601 K Remocion de alcantarilas m - 636. - 451500 314,406,540.00 6.00 417,816.00 295.45 20,573,956.00
22 111701 1 11,701 - Remocion de alcantarilas m - ,636. - 1,129.00 78,619,044.00 - -
3 1 - Remocion e cercas de alambre m 220,599.00 4T5. 987,180,525.00 - - - -
31 1-11601 1 11,601 - Remocion de cercas de alambre: m - | 47¢ - 130,000 581,750,000.00 - 205.00 917,375.00
32 141701 1 11,701 - Remocion e cercas de alambre m - 47! - ,000. 134,250,000.00 - -
4 1 210- Excavacién sin clasificar e [a explanacion y canales m 1,139.426.00 ¥ 71,640,376,016.00 ,960. 20,028,570.00 , 1.96051| S 30,028,570.00
) 11601 601 210- Excavacion sin clasificar e [a explanacion y canales m: - ¥ - 454,197 4,640,076,552.00 35583 3,635,159.00 89,1357 910,586,580.00
. 11701 701 210- Xcavacion sin clasificar de [a explanacion y canales m ¥ - 113,549, 1,160,016,584.00 - -
X 14101 101 210- Excavacion sin clasificar e Ja explanacion y canales m ¥ s 113,549, 1.160,016,564.00 B -
; 11606 606 - Excavacion sin clasificar e [a explanacion y canales m - ¥ - 75,700. 773,366,206.00 , -
1 X Excavacion en roca de la explanacion y canales m: 74,655.00 376 4,507,370,280.00 - - B -
3 -11601 601 - xcavacion en roca de la explanacion y canales m’ - K - ,394.( 2,197.324,144.00 40.85| 2,466,360.00 19,442.54 1,173,862,966.00
. 1701 701 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m: . ¥ . 0. 549.361,224.00 - 5 B
4101 101 210- Xcavacion en roca de fa explanacion y canales m: - ¥ - 099, 549,361,224.00 - s -
1606 606 210- Excavacion en roca de la explanacion y canales m - X . 065.00 | ¢ 366.180.440.00 _ 5 B
6 1 211 Remocién de Derrumbes m: 126,989.00 X 1,237,761,783.00 18,070. 176,134,918.00 - 18,07068| § 176,134,918.00
61 111601 1 11,601 211 Remocion de Derrumbes m - X - 213,918’ 2,085,061,865.00 -196.00 ] 1,910412.00 17059559 7,662,795,177.00
7 1 220-1 Terraplenes m. 680,805.00 ) 8,574,058,170.00 - - - -
7.1 111601 1 11,601 2201 Terraplenes m - 594, - 160,000.00 2.015,040,000.00 - -
72 141701 1 11,701 2201 Terraplenes m - 594, - 40,000.00 503,760,000.00 - -
8 1 230.1P de Ta subrasante con adicion de materiales m: 550,000.00 ,300. 5,665,000,000.00 - - - -
8.1 111601 1 11,601 230.1P__|Meloramlento e la subrasante con adicién de materiales m - 300, - 300,000.00 3,090,000,000.00 - -
9 1 23113 Geolexl para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: 467,519.00 521 3,516,210,399.00 - - B -
o1 111601 1 11,601 23113 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m. - 521 - 240,000.00 1,805,040,000.00 - 6,637.19 49,918,306.00
92 111701 1 11,701 231-13 Geolextll para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: - 521 - 60,001.00 451,267,521.00 N 3 N
10 1 Conformacion de taludes exstentes m 261,070.00 332 347,745,240.00 - - , 5 -
10,1 111606 1 11,606 C e Taludes exisientes m2 - 1332, - 261,070.00 347,745,240.00 - § -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11 2 310- Conformacion de a calzada existente m: 1,100,000.00 927, 1,019,700,000.00 401,211 371,923,209.00 - 401,2 S 371,923,209.00
11 211602 2 11,602 310- Conformacion de la calzada existente m: - 927, - 950,031 889,021,737.00 - 621,1 s 575,798,801.00
1.2 211702 2 11,702 310- C e [a calzada existente m: - 927, - 139,757. 129,655,054.00 - 7" s 7,622,714.00
2 2 320- ubbase Granular clase m: 164,000.00 145,000. 23,780,000,000.00 1,504.. 218,117,700.00 - 5 $ 218,117,700.00
1 2-11602 2 11,602 320- Subbase Granular clase A m - 145,000. - 145,236 21,059,220,000.00 - ,964.26] § 11,159,817,410.00
122 211702 2 11,702 320- ubbase Granufar clase m: - 145,000. - 36,308 5,264,767,300.00 - 11590 $ 16,805,500.00
2 Sub-base granular para bacheo clase A m; 12,300.00 180,245, 2,217,013,500.00 - - - s -
131 211602 2 11,602 ub-base granular para bacheo clase A m: - 180,245 - 9840.00 1,773,610,800.00 - 304.73] S 54,926,059.00
132 211702 2 11,702 Sub-base granular para bacheo clase A m: - 180,245, - 2,460.00 443.402,700.00 - 142.80 25,736,986.00
2 330- ase granular clase A m 186,000.00 155,000. 28,830,000,000.00 - - - -
X 211602 2 11,602 330- Base granular clase A m - 155,000, - 155,100.00 24,040,500,000.00 - 45,123.63 6,094,162,650.00
142 211702 2 11,702 330- ase granular clase A m - 185,000 - 38,775.00 6.010,125,000.00 - -
1 2 330- Base granular para bacheo clase A m 7.140.00 190,385, 1,350,348,900.00 - - B -
5.1 211602 2 11,602 330- ase granular para bacheo clase m - 190,385, - 571200 1,087,479,120.00 - 15.30 2.912,891.00
152 211702 2 11,702 330- Base granular para bacheo clase A m - 190,385, . 1.428.00 271,869,780.00 . 5 5
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 | ¢ 8 - Tego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m; 1,100,000.00 K 2,033,900,000.00 - - - s -
6.1 811603 ] 11,603 E Riego de liga con emulsion asfaliica CRR-1 m: . X - 911,324.00 1,685,038,076.00 , 312,438.74] S 577,699.239.00
16,2 811703 8 11,703 - Riego de liga con emulsion asfaliica CRR-1 m: - K - 170,873.00 315,944,177.00 - -
16,3 8-14104 8 14,104 - Riego de figa con emulsién asfaltica CRR-1 m: - K - 56,958.00 105,315,342.00 - -
7 8 750, Mezcla densa en caliente_Gpo MDC-25 m 99,000.00 775,000. 76,725,000,000.00 - - - -
7.1 811603 8 1,603 450 lezcla densa en caliente fipo MDC-25 m3 - 775.000. - 5259401 20.760.515.308.00 - -
17.2 P 811703 8 11,703 450. Mezcla densa en caliente_ipo MDC-25 m - 775,000 - 12,000.00 9.300,000,000.00 - -
173 P 8-14104 8 14,104 450. C-25 m: - 775,000, - 4,000.00 3,100,000,000.00 - -
450. lezcla densa en caliente Tipo MDC-T9 m: 86.028.00 775.000. 66.671.700.000.00 - - - -
181 P 811603 8 11,603 450, lezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000. - 68,885.00 53,385,875,000.00 - 20,088.91 15.568,905,645.00
182 P 811703 8 11,703 450, Mezcla densa en caliente Tipo MIDC-19 m - 775,000. - 12,916.00 10,009,900,000.00 - § -
183 P 8-14104 8 14,104 450, lezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000, - 4,305.00 3,336,375,000.00 - $ -
P B 50, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 3.808.00 856,521. 3,261,654,816.00 - - - s -
19.1 P 811603 ] 11,603 450, _"M_W—rezca fensa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m - 856,527, - 3,046.00 2.608,981,242.00 , 2277] S 79,503,120.00
19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P [Mezcla densa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527 - 762.00 652,673,574.00 - -
P 8 460. Fresado de pavimento asfaltico m 4,284.00 72,822 311,969,448.00 - - - -
201 P 811603 8 11,603 460.1p__|Fresado e pavimento asfaltico m - 72,822 - 3427.00 249,560,994.00 B -
P 811703 11,703 Fresado de pavimento asfaltico m . - 857.00 62,408,454.00
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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: $ 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN - ~FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§, 9,885,528,230.00
(Indique |a ruta y tramo del alcance del contrato seguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY 409,452,964,666.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
1 ] OA | 6 600- XCavaciones varias sin clasificar m: 7,975.00 667, 260,619,325.00 - - - B -
21,1 A 6-11604 6 11,604 600- xcavaciones varias sin clasificar m’ - ,667. - 39,460.00 1,289,039,820.00 1,004.29 32,807,141.00 26,196.90| $ 855,774,147.00
212 A 611705 6 11,705 600- Varias sin clasiicar m - 667 - 6,836.00 223,311,612.00 - 5 -
213 A 6-14102 6 14,102 600- Excavaciones varias sin clasfficar m: - ,667. - 2,279.00 74,448,093.00 - $ -
A 6 600- Varias en foca en seco m 23.156.00 862 1,896,059,592.00 - - - 5 -
22,1 A 6-11604 6 11,604 600- Excavaciones varias en roca en seco m’ - 882, - 18,525.00 1,516,864,050.00 23.64 1,935,690.00 83.50| § 6.,837,147.00
22 A 611705 6 11,705 600- Varias en foca en seco m - 862 - 3473.00 284,376,186.00 - 5 -
22, A 6-14102 6 14,102 600- Excavaciones varias en roca en seco m: - ,882. - 1,158.00 94,819,356.00 - $ -
A 6 610- Relleno para eslructuras con recebo m 36,173.00 098 3,367,633,954.00 . . s 5 g
231 A 6-11604 6 11,604 610- Relleno para estructuras con recebo m’ - ,098. - 20,000.00 1,861,960,000.00 67.95] 6,326,009.00 207.32] § 19,301,077.00
22 A 611705 6 11,705 610- Relleno para eslructuras con recebo m B 098 . 5,000.00 465.490,000.00 s 5 g
23 A 6-14103 6 14,103 610- Relleno para estructuras con recebo m: - ,098. - 1,500.00 139,647,000.00 - $ -
A 6 610- Rellenos_para eslrucluras con materal granular ipo SBG. m 36,609.00 922 6,830,761,498.00 . . B 5 g
2.1 A 611604 3 11,604 §10- Rellenos para estructuras con material granular fipo SBG. m - ,922. - 30,887.00 5.464,589,814.00 , 2.946.46] S 521,292.973.00
242 A 611705 6 11,705 610- Rellenos_para eslrucluras con matertal granular fipo SBG. m - 76,022 - 5,791.00 1,024,555,302.00 - 51154] 90,502,680.00
243 A 614103 6 14,103 610- Rellenos_para estructuras con matertal granular fipo SBG. m B 76,922 - 1,931.00 341,636,362.00 , 5 -
A 6 610- Rellenos con gravila m 326.00 151,702, 49.454,852.00 - - - 5 -
251 A 6-11604 6 11,604 610- Rellenos con gravilla m - 151,702 - 661.00 100,275,022.00 - 165.16] S 25,055,102.00
252 A 611705 6 11,705 610- Rellenos con gravila m - 151,702 - 124.00 18,811,048.00 - 5 -
253 A 6-14103 6 14,103 610- Rellenos con gravilla m: - 151,702. - 41.00 6,219,782.00 - $ -
2% on B @111p ::&3 eder eo:‘r;c[rzeol)o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no o 12000 | § 2082200 | § 26059305400 s » R 7 s 7
%1 | OA | 611604 6 11,604 621,1.1P E‘C‘I’Eﬁ:ﬁ"‘eﬁ" vaciado i it de damelro 1,20 m. (ncluye excavacion y no m - |s 22882008 - 556.00 | § 1,271473,032.00 s - 54200 § 1,239.457,524.00
B2 | On| 01 5 14,101 B211p [P o8 Sop vackdo st e dameto 120 (nelye xeastny |-y S |s axee2n|s - 00| s 848,410,96200 s - s -
7 | OA 6 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fpo 1. m 4,271.00 1,232,450 5,263,793,950.00 - - , -
271 | OA 614103 6 14,103 630- Concrelo clase 35 MPA, para vigas puenies lipo 1. m - 1,232,450, - 2,602.00 3,206,834,900.00 - 116.00 142,964,200.00
OA 6 630- Concreto clase para para Zapatas, Estribos y Aletas m: 8,778.00 996,330. 8,745,784,740.00 - - - -
28,1 OA 6-11604 6 11,604 630-° Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m - 996,330. - 3,822.00 3,807,973,260.00 248.17 247,259,216.00 1,435.66 1,430,394,632.00
282 | OA 611705 6 11,705 630- Concreto dlase para para Zapatas, Estrbos y Aletas m - 996,330, - 717.00 714,368,610.00 - -
283 OA 6-14102 6 14,102 630-13__| Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: - 996,330, - 239.00 238,122,870.00 - -
O0A 630.3.4P | Concreo clase para tablero y anden m: 2,703.00 1,086,707, 2,937,369,021.00 - - - -
21 | OA 614104 6 14,104 | 6303.4P_|Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m - 1,086, - 1.703.00 1,850,662,021.00 B -
O0A 630- Concreto clase 21 MP/ m: 13,965.00 687, 9,594,136,545.00 - - - -
301 | OA 611604 6 11,604 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687, - 10,000.00 6,870,130,000.00 533 3,661.779.00 67.96 46,689,403.00
30,2 OA 6-11705 6 11,705 630- Concreto clase 21 MP/ m: - 687, - 1,900.00 1,305,324,700.00 - -
303 | OA 614103 6 14,103 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687, - 698.00 479,535,074.00 - -
1 OA 6 630- Concreto clase 14 MP; m: 3,444.00 473,683, 1,631,364,252.00 - - - -
311 | OA 611604 6 11,604 630- Concrelo clase 14 MPA m - 473,683 - 2,755.00 1,304,996,665.00 37.28 17,658,902.00 688.03 325,908,250.00
312 OA 6-11705 6 11,705 630- Concreto clase 14 MP/ m: - 473,683, - 517.00 244,894,111.00 - -
313 | OA 614102 6 14,102 630- Concrelo clase 14 MPA m - 473,683 - 172.00 81,473,476.00 - -
2 OA 6 630- Concreto clase 14 MPA Ciciopeo m: 6,348.00 439,7° 2,791,285,428.00 - - - -
321 OA 6-11604 6 11,604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m - 439,7° - 4,500.00 1,978,699,500.00 15.76 6,929,845.00 619.89 272,572,452.00
322 OA 6-11705 6 11,705 630- Concreto clase 14 iclopeo m: - 4397 - 900.00 395,739,900.00 - -
323 | OA 614102 6 14,102 630- Concrelo clase 14 MPA Ciclopeo m B 439, s 300.00 131,913.300.00 B -
OA 4 632.1P__|Baranda Metalica m 1319.00 544,754 718,630,526.00 - - - -
331 | OA 414104 ) 14,104 632.1P__|Baranda Metalica m - 544,754 - 1,319.00 718,630,526.00 - -
0A 4 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q 1,759,885.00 X 9,464,661,530.00 - - - -
¥ A 11604 604 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q - X - 1,055,931.00 5,676,796,918.00 24,949.89 134,180,508.00 287,667.33 1,647,021,143.00
34, A 11705 705 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - X - 351,977.00 1,892,932,306.00 - -
34, A 14101 101 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q B X - 994.00 473,231.732.00 B -
34, A 14103 103 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - X - ,994.00 473,231,732.00 - -
34, A 14104 104 X ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q B X - 995,00 473,237.110.00 B -
34, A -11606 606 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - X - ,994.00 473,231,732.00 - 41,534.68 223,373,509.00
5 A 4 541 ‘Acero de Preesfuerz Thm 111,740.00 23 249,962,380.00 - - - -
351 A 4-14103 4 14,103 - Acero de Preesfuerzo Tfm - ,237. - 111,740.00 249,962,380.00 - -
A 642,2P | Junta para puentes 140 intermedias +/-40 mm) m 85.00 1,583,123, 134,565,455.00 - - - -
36,1 A 6-14104 [ 14,104 642,2P__|Junta para puentes T-40 ( efastoméricas intermedias +-40 mm) m - 1,583,123, - 85.00 134,565,455.00 - -
7 A 6113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1T, de 900mm de diamelro interior m 287.00 7,637, 177,261,819.00 - - - -
371 A 6-11604 6 11,604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diametro interior m - ,637. - 2,630.00 1,624,385,310.00 53.60 33,043,580.00 619.40 382,564,358.00
372 A 611705 6 11,705 66113 Tuberfa de Concreto Reforzado CLASE 11, de 900mm de diametro inferior m - 637 - 657.00 405,787.509.00 - -
A 6 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 680.00 317, 515,655,560.00 - N N -
38.1 A 6-11604 6 11,604 670.5P | Disipadores e energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 - ,317. - 544.00 412,524 448.00 - -
382 A 611705 6 11,705 670.5P__| Disipadores e energia en concrelo clase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758,317 - 136.00 103,131,112.00 - -
0 | on B 13 ;};\ye;a de concreto vaciada n iv; inluye la conformacien de a superficie de | 050000 | § 67365300 | § 467.065.80000 s _ s _ s R
w1 [ oA | et 5 e | 67t e e CoNEE acida n st e 2 confomacin dela spertcie 6 |y < s 67365300 | § E 600000 | § £,041918,000.00 112 s 95,065.911.00 3886.70| S 2,604,814,085.00
392 | OA | 61705 6 105 | 67113 Cuneta de concrto vaciada n siu; ncluye a conformacion dela superfice de | -y - s 67365300 | § - 150000 | § 1,010,479,500.00 s - 1358 § 9.148.208.00
A 8 - Geotextl Tipo 11 o tefido m; 58.800.00 720 453,936,000.00 - - - 5 -
40,1 A 8-11604 8 11,604 - Geotextil Tipo 11 no tejido m: - 72 - 47,040.00 363,148,800.00 - 47,040.00 $ 363,148,800.00
02 A 811705 8 11,705 - Geolextl Tipo 1o lefido m - 72 - 8,820.00 68,090,400.00 - 8,820.00] § 66,090,400.00
403 A 814105 8 14,105 - Geofexti Tipo Il no tejido m: - 72 - 14,792.00 114,194,240.00 - 7,226.42| S 55,787,962.00
1 A 6 - Walerial granular drenante m 8032.00 0 1,083,107,008.00 . . s 5 g
41,1 A 6-11604 [ 11,604 - Materfal granular drenante m: - .0 - 16,426.00 2,235,480,044.00 - 10,723.68| $ 1,459,429,023.00
412 A 611705 6 11,705 X Walerial granular drenante m B 0 . 1.205.00 163.993.270.00 s 5 g
4913 A 6-14105 6 14,105 - laterial granular drenante m: - 0 - 401.00 54,573,694.00 - $ -
» on B o811 Gaviones de mala de alambre Ge acero enirelazado case 1 recubrimiento de zZnc| 11200 | § a0 | JEp— s » s 7 s 7
421 | OA | 611604 6 11604 | 68113 Gaviones de mallade alambre de acero enirelazado clas 1: recubrimiento de zinc| g - s 2744400 | § - 889000 | § 2,110,877,160.00 s - 114050 § 270,804,882.00
22 | o 511705 s 17 8113 Gaviones de mala de alambre Ge acero entrelazado case 1 recubrimiento de zZnc| s a0 | s » 166700 | § 9581914800 R 7 s 7
23 | oA 514105 s 14105 8113 gaaxllvi:wzsaj;maua de dlambre de acero entrelazado clase 1: recubimiento de zinc| s a0 | § _ 55500 | § 13178142000 R _ s _
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FECHA 3 025
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 45, VALOR BASICO ACTA: § 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL O
'CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES, PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y ano) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

| &) TSOGIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL GORREDOR NEIVA — SAN VIGENTE DEL GAGUAN - [ GRENGIA, EN LOS BE HUILAV CAGUETA. EN MARGO DE LA REAGTIVAGION EGONOMIGA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/ario) (inciidas las suspensiones, indique dia/mes/anc)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(Indiaue la suspensién aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta v tramo del alcance del contrato seqin cédigo vial) (Sequn contrato principal)

(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00
SENALIZACION Y SEGURIDAD [

o | sor . Wanual de Seflzacion Vial | Sumiisito Z;:u::mec’i“e i ffo arilca pura base agua para lneas de | 2000000 | § 79400 | 5 3946800000 s i s i N _
a1 | sor | sreor . 1rp07 | Menual de Seraizacin Vil | Suministoy zﬂ.;:a:we:[eozmmm on i acrica pura base agua para lneas o | s 17o400| i 52600000 | $ 043.604.00000 s i Teoass01] § 206.627.285.00
w2 | ser| s . im0 | Manualde %q:llzac\on Vil [Sumiistioy epladn e i fro acrilca pura base agua para lneas de | s 79400 | 8 i 5500000 | § 146.902.000.00 s i 2200000 § 5920200000
s | sor | srna . 04| P e S Vil Saminiy sdcacince s an sl e ogm s | s 17o400| i 00| § 752200000 s i woaool s 1241000

w | sor . Wanual de Sefilzacion Val | Suminisito y aplicacién de pnura en i acria pura base agua para marca Vil | 00000 | $ 207600 | § 2426.30.000.00 s i s i s _

con pintura en frio
w1 | sor | sreor . 1rgo7 | Menuel de Sealzacién Vil 21:\;\:::; Ve o i i i s b s pra s Vil | ) s 20760 | $ i 000000 | $ P s i s 10649,683.00
w2 | ser| s . 11710 | Manual de Sefalzacion Vel i:;n::;g; Y apcain e i ffo acrilca pura base agua para marca Vial | s 207600 | § i 1650000 | § 36425400000 s i s _
ws | sor | srna . 1404 | Menual de Seazacin Vil | Suministoy aplcacion d pinuraen i acrilca pua base agua para marca Vial | s 20760 | $ i 550000 | § 21800000 s i s i
con piniura en frio

s | sor . Manual de %q:llzac\on Vial Em:usuo o instaacionde sl verica e ransiosp, sy si (Teom T5em) con | 500 | 3 39663000 | § 14673625000 s i s i s _

51 | sor | srieor . 17| Ve e S Vil S s de sl vercl g Frsk 3,1y o e con | s 29562000 | § i w0 | s 15655200000 s i ool s 37978000
g
w2 | ser| s . 11710 | Manual de Sefalzacion Vel Em:usuo o instlacionde sfal verical e ransiosp,ry i (Teom 75em) con | s 39663000 | § i w00 s 35.696.70000 s i s _
w6 | sor . Vel Seflzcin Vil [ Sumiao sl o Seflvrcal G Forel P SRS B em o] | 220 3 s62100 | § 1038200 T i s i s i
g
w1 | scr| st . 1107 | Manual de Sefalzacion Vel i::‘n‘::“’r‘: e instalacion do Sefl verial G tnsio SP.SR y ST @0 om %0 am) | s s62100 | § i 00| s 59.644.536.00 s i s _
o
w2 | sor| s . 1710 | M de S Vil (S eklsokindo Sl vt e i S5 1 oo ) | s s2100 | § i wols 215032400 s i s i
g
7| sc 7 720- Poste de referencia u 350000 25353 887.376,000.00 - - 5 -
a1 | sC 411607 ) 11607 720- Poste de referencia u - 253536 - 230000 563,132,800.00 B -
4712 | SC 411710 4 11.710 720 Poste de referencia u - 253,536 - 700.00 177.475.200.00 5 -
8 | sC 4 730- Defensa metalica m 5000.00 230,532 7,844,256,000.00 - - B -
481 C 4-11607 4 11,607 730- Defensa metalica m - 230,532, - 6,400.00 1,475,404,800.00 - 748.96 172,669,247.00
482 | SC 411710 4 11.710 730- Defensa metalica m B 230,532 - 1,600.00 368,851,200.00 B -
(OBRAS VARIAS

29 800- Terca de Alambre de Puas con postes de madera m '97.500.00 17.838.00 1.739.205.000.00 - - - 3 -
49,1 oV 6-11605 6 11,605 800- Cerca de Alambre de Plas con postes de madera m - 17,838.00 - 97,500.00 1,739,205,000.00 - 261.21] § 4,659,464.00

50 oV 6 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 27,500.00 18,835.00 517,962,500.00 - - - $ -
501 | OV | 611606 6 11,606 810- Profeccion de Taludes con blogues de Gésped m2 - 16,835.00 - 2750000 517,962,500.00 - T9.666.11] S 3704T1,182.00

TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes e a excavacion de fa explanacion,
51 7 3 90013 canales y préstamos, ente cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E 1,183,729.00 | § 105700 | § 1,251,201,53.00 - s - s - s -
distancia.
Transporte de materiales provenientes e a excavacion de la explanacion,
st | T 311608 3 11,608 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - |s 105700 | § - 843198549 | § 891,260,866.00 s - 15,57261| S 16,460,249.00
distancia.
Transporte de materiales provenientes e a excavacion de la explanacion,
stz | T 314102 3 14,102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - ls 105700 | § - 21079900 | § 22281454300 s - s -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de Ia excavacien de la explanacion,

s | T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-m 11,897,20000 | § 1,00000 | § 11,837,290,000.00 274%20 | § 27,496,200 s - 27,496.20| § 27,496,200.00
partr e cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de Ia excavacien de la explanacion,

st | T 311608 3 11,608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | ma-m - s 1,000.00 | § - 742651054 | § 7,426,510,540.00 301137( s 3,011,37000 354,593,890 § 354,593,867.00
partr e cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de Ia excavacien de la explanacion,

s2 | T 314102 3 14,102 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | ma-m - ls 1,00000 | § - 1657,838.23 | § 1,857,838,230.00 s - s -
partr e cien metros (100 m)

s T 3 90013 1":"‘;:"('1‘3;;)"‘3‘”"3""5 provenietes de dernumbes, medido apartirdecien | 5 1,650,857.00 | § 117500 § 1,939,756,075.00 1245000 | § 132,139,325.00 s . 112.458.30] § 132,138,503.00
81 | T 311608 3 11,608 900-13 I":"‘;:"(q‘god;)"‘a‘e"a'es provenientes de dermumbes, medido a partrde cien m34m - ls 1475.00 | § - 1538,386.92 | § 1,807.604,632.00 s - 631,579.16| § 742,106,513.00

ITEMS NO PREVISTOS

ER 3 NP1__|Transporte de Material Granular (suelto) tems NP2 NP3 NP4 NP5 makm S 117500 — s 5 S 5 5 5

54,1 | NP | 31608 3 11,608 NP1__[Transporte de Material Granular (suelto) ims NP2 NP3 NP4 NP5 m3km S 1.175.00 173475000 | § 2,038.331,250.00 3.42116] S 4,019,.863.00 850942.62] S 599,857 874.00
Suministro ¢ Instalacien de Asfalta aclividades d mantenimiento - Mina Las

% | NP 8 NP2 I papas (no incluye transporte) m3 $ 522,909.00 - - - -

551 | NP | 811603 8 11,603 Npg | Suministro ¢ Instalacion de Asfaita actividades de manterimiento - Mina Las m3 $ 522,909.00 11,2000 | § 5,814,748,080.00 $ - 4,408.82| § 2,305,411,657.00
Pabas (no incluye transporte)
52 | NP | 11703 8 11703 Npz | Suministio ¢ nstaacin de Astallia actidades de manlenimiento -Mina Las m s 522908.00 226000 | § 1,192,232520.00 s - 83372 8 435.959,691.00

Pabas (no incluye transporte)




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
WSTITUTO NACIONAL OF VikS
 TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o ] 7
FECHA 3 2025
G es TAve)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: $ 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL O
CONTRATO No 91 02 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses seguin contrato principal) n un las
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
). 'SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION. FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el neriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A#B): 409,452,964,666.00
Suministro e Instalacien de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye .
% | NP 1 NP3 |t m3 s 118425.00 - s - s - $
561 | NP 111601 1 11,601 NP3 ‘s’:"‘"s‘;fr“’:) & nstalacion de Terrapién - Norma INVIAS 220-13 (o incuye m3 $ 118.425.00 42,00000 | § 4,973,850,000.00 $ - 11,715.55] § 1,387,414,000.00
s2 | NP | 111701 1 1701 NP3 (S':n"‘s‘;fr‘lf & Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 s 118425.00 10,500.00 | § 1,243462,500.00 s B s -
Suminisiro ¢ Instalacien de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye _
s | e 2 NPE | ) m3 $ 78,905.00 - s - s - s
s71 | N | 21602 2 11,602 NP4 (S':n"‘s‘;':r‘l'; & Instaacicn de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incuye m3 $ 78,905.00 4200000 | § 3314,010,000.00 a7198] 5 21,460582.00 0885.12| § 779.985,008.00
572 | NP 211702 2 11,702 NP4 ‘SV:VTS‘;;“':) & Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 $ 78,905.00 10500.00 | § 828,502,500.00 $ - $ -
Suminisiro ¢ Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no induye i
% | NP 2 NPS | naterialde sello, ni transporte) m3 $ 99,54.00 -8 - $ - $
81 | NP | 211602 2 11,602 Nps | Suministro e Istalacion de Pecaplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye m3 $ 99,544.00 420000 | § 418,084,800.00 $ - 414556 § 412,665,625.00
material de sello, i transporte)
Suminisiro ¢ Instalacien de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (no induye 1910638700
s82 | NP | 211702 2 11,702 NP5 | ol do aol, i ransporie) m3 s 99,544.00 805000 | § 801,329,200.00 534.56 $ 53,212,241.00 119652 § 106
Retiro de Asfalita - Demolicion para actividades e pavimentacion (incluye _
s | NP 1 NPS | reporte m2 s 11,303.00 - s - s - s
591 | NP | 11601 1 11,601 NP6 5::";;’::)‘5“‘“3 - Demolicion para actvidades de pavimentacion (incuye m2 s 11,303.00 300,800.00 | § 3,399,942,400.00 s - 78,045.76| § 882,151.225.00
592 | NP 111701 1 11,701 NP6 ::::;:::;)xya\ma - Demoliidn para actvidades de pavimentacion (incluye m2 $ 11,303.00 7520000 | $ 849,985,600.00 $ - 1,905.76| § 21,640,760.00
Demoicion pavimento nalural y asfalico incuye corte - Norma INVIAS 465-13 i
60 | NP 1 NP7 | iie tranports) m3 s 160,333.00 - s - s - $
601 | NP 111601 1 11,601 Np7 | Demolcién pavimento natural y asfalico ncluye corte - Norma INVIAS 465-13 m3 $ 150,333.00 486400 | § 731,219,712.00 s - 21.08| § 3,169,020.00
(incluye transporte)
Demolicion pavimento nalural y asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 i
602 | NP | 141701 1 11,701 NP7 | (e raneport m3 s 160,333.00 1,216.00 | § 182,804,928.00 s - s
T P g P comala Biaxial 30 KNIM o Similar m 7917 - - B -
61,1 P &ite03 5 71,608 P comala Biaxial 30 KNIM o similar m 7917 85,000.00 7522.945,000.00 B -
612 | NP | 11703 8 11.703 P comala Biaxial 30 KN/M o similar m 7.917. 20,000.00 358.340,000.00 - -
P 8 = eotextl NT 4000 o Simiar m 929 - - B -
2.1 P_|__ete0z 8 11602 P colexti NT 4000 o Simiar m 929 170.000.00 3557.930,000.00 5 -
622 | NP | &m0 8 11,702 P cotextl NT 4000 o Simiar m 929 46,000.00 962.734,000.00 B -
P 6 nfa PVC Sika 0-22 0 Similar m 810, - 5 5 -
63,1 P | 611604 3 11604 P10__[Cinta PVC Sika 0-22.0 Simiar m 810 7,152.00 105,765,120.00 56 905,247.00 42511 35,025,349.00
632 | NP | 641705 6 11,705 P10 [Cinla PVC Sika 0-22.0 Simir m 810 216.00 19,830,960.00 - -
633 | NP | 614105 3 14,105 P10__[Cinta PVC Sika 0-22.0 Similar m 810 72.00 6610,320.00 B -
Suelo de Relleno para muros de fierra estabilzada mecanicamente con _
& | NP 2 NP11 {70 ncluye transpte) m3 s 218.221.00 - s - s - s
Suelo de Relleno para muros de tierra estabilzada mecanicamente con
641 | NP | 211602 2 11,602 NPT | ietios (0o melaye tansporte) m3 $ 218.221.00 721900 | § 1,575,387,399.00 s - 89333 § 194,943,366.00
Suministro ¢ Instalacien de Geomala de Refuerzo GUX-49 o simila para muro de .
8 | N 8 NP12'iiera estabilzada mecénicamente con geositenticos m2 $ 43,721.00 S8 - $ - $
Suministro e Instalacien de Geomala de Refuerzo GUX-49 o simila para muro de
651 | NP | 11603 8 11,603 NP12 | abizads mecanicaments oo gevstontcos m2 $ 4372100 744000 | § 325,284,240.00 s - 286477| § 125,250,608.00
w | w . Np1a | Suminsto® Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro s fera B s 907300 T i s i s i
661 | NP | 811603 8 11,603 Npig | Sumnisto e nstaacicn do G:::’e" Planar ancho = 1.0m para muro de flerra m $ 79973.00 26800 | § 21,432,764.00 $ - 12405 § 9,920,651.00
Suministro ¢ Instalacién de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para muro .
6 | NP 8 NP14 | 4. forra estabiizada mecanicamente con geosflanticos m $ 46,553.00 A - $ - $
Suministro e Instalacién de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para muro 11510.074.00
671 | NP | 1603 8 11,603 NP14 | o extabizads mecanioaments con gsostentcos m s 46,553.00 207300 | § 96,504,369.00 s - 247.44| § 519,
Suministro e Instalacien e Filro en Geadren Vial ancho=Tm y Tuberia Corrugada .
6 | NP 8 NP15 |4 para muro de tiera estabilizada mecanicamente con geositenticos m $ 122,472.00 -8 - $ - $
Suministro e Instalacien de Filo en Geadren Vial ancho=Tm y Tuberia Corrugada 18.444.283.00
681 | NP | 611604 8 11,604 NP1 | ora muro dotiora esabilzaca mecanicaments con geosientoos m s 122472.00 181.00 | § 22,167,432.00 s - 150.60| $ 44,
Suministro e Instalacien de Saco en Polipropilenc relleno con suelo-cemento para .
69 | NP 8 NP6 | 1nuro de tierra estabiizada mecanicamente con geositenticos un $ 33,343.00 A - $ - $
Suministro e Instalacien de Saco en Polipropilenc relleno con suelo-cemento para 36.177.155.00
691 | NP | 611603 8 11,603 NP16 | e tira ssaiizaca mecancaments con geostenticos n $ 33,343.00 1,166.00 | § 38,677,938.00 s - 108500 77,
o | w . P17 | Suminstoe Instalacion de Manto TRM para fachada de muro en ferra 2 s 220600 T i s i s i
701 | NP | 811606 8 11,606 Npi7 | Sumiisto e Instaacién do Manto TRM para fachada de muro en lera m2 $ 42.208.00 12.590.00 | § 531,398,720.00 s - 517.79| 21,864,880.00
7 | we 6 NP18 | Sumiistro e Instalacien de Tuberia Perforada 4" para firo m s 34,2100 - s - s - s -
1 | v | erteos 6 11,604 NP18 |Suministro e Instalacién de Tuberia Perforada 4" para filto m s 34,210.00 4700000 | § 1,607,870,000.00 s - 1670289 S 571.405,867.00




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
[ ——
 TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
"ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AR [ o | -
FECHA 3 2025
Do TRGT
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE, T : CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: $ 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL O
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses seguin contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
). 'SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el neriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00
Suministo e Instalacién de camisa metalica e=6mm para plote de d=1,2m (NO i
2| N 4 NP19 | Recuperable) para pantalia pilotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 4.808,941.00 A - $ - $
Suministo e Instalacién de camisa metalica e=6mm para plote de d=1,2m (NO 166.558.650.00
21 | N | a0 4 11,606 P10 | o oot et AR 121070 P st m $ 480894100 31087 | 8 1,509,382,312.00 202225 972,464,049.00 101.18] § ,568,650.
Pite excavado én roca, concreto 28Vipa al6=045 vaciado T ST 6= 1,20 . (10
B | W 6 NP20  |incluye refuerzo, i transporte de material sobrant) para pantala pilctes m § 471946600 s . s . s .
PRI24770 Ruta 3001
Pite excavado en roca, concreto 28Vpa al6=045 vaciado T ST 6= 1,20 . (10
31| N | ettens 6 11,604 NP20  |incluye refuerzo, i transporte de material sobrant) para pantala pilctes m $ 471946600 50| s 21237597000 s . $ -
PRI24770 Ruta 3001
Concrelo Plastico 28 MPA alc <0 46 para Viga Cabezal para pantala pioes i
uo| e 6 NP21 ot Fasieo my $ 110426600 - s E s . s
1| e | ete0e 5 11608 Npa1 | Soncrelo lastco 28 MPA alc <.45 ara Viga Cabezal para panlal plotes m S 110426600 75| s £9,169.480.00 o120/ 67,561079.00 1955 § 21,568.400.00
7% | W B P22 |Dren Horzontal =3 - Long max=20m alura max = T6m rasante m 5 ABET00 s - 5 - 5 -
751 | NP | 611600 B 60 NP2 [Dren Horzontal =3 - Long max=20m atura max = T6m rasante m § 344,857.00 307000 | 5 T.055,710,90.00 B - T57000] S 59142549000
== {Plote excavado en roca, concreto 28Mpa alc=0 45 vaciado i sfa &= 1,20 m. (10
% | W 6 P23 |incluye refuerzo, i transporte de material sobrant) para pantala plctes m $ 516610600 s . s E $ -
PR52+800 Ruta 6503
Pite excavado en roca, concreto 28Vpa al6=045 vaciado T ST 6= 1,20 . (10
71 | NP | ette0s 6 11,604 P23 |incluye refuerzo, i transporte de material sobrant) para pantala plctes n $ 516610600 3900 s 201.478,134.00 s E s .
PR52+800 Ruta 6503
Suministo e nstalacién de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m i
wo N 4 NP24 | Recuperable) para Muro de Contencién PR52+800 ruta 6503 m $ 286947800 A - $ - $
Suministo e Instalacién de camisa metalca e=6mm para piote de d=1,2m i
| N | a0 4 11,606 NP2 s tors 6o G s a0 s 6000 m § 286047800 7800 s 223,819284.00 s E s
Concrelo clase 28 WP alc =045, ncuye Juntas Ge diatacion y loraderos para i
o 6 NP25 | Muro de Contencién PRE2+800 rta 6503 m § 16510 8 i M - ¢
Concrelo clase 28 MPA alc =045, incluye Junas de Glataciony loraderos para
1 | NP | ette0s 6 11,604 Npas |Concrelo dase 28 MPAZJc 045 Iy m § 159651400 11000 | § 175,616,540.00 $ . 3354] 8 53,541.380.00
Suministo e Instalacien de Firo en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Comugada i
"N 6 NP26 |4+ bara Muro de Contencion PR52+800 Ruta 6503 m $ 129,077.00 A - $ - $
Suministo e Instalacien de Firo en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Comugada
791 | NP | ette0s 6 11,604 P26 | e Centoncén PRA+500 A 6503 m $ 129,077.00 15000 | § 19,361,550.00 690/ s 89063100 107.14] § 13,829:310.00
Sumiisto e nstaacien de Firo en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corugada i
80 | NP 6 NP27 | 4+ bara Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 192,063.00 A - $ - $
Sumiisto e Instaacien de Firo en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corugada i
801 | NP | 6tte04 6 11,604 P27 | o sin Phao e m $ 192,063.00 2000 | § 5761,890.00 s . s
o v . Npze|SimSIo s s Gaodn Pt o 3 Corlencn PRO2I0 | s — s - s - S i
811 | NP | 811603 8 11,603 Np2g | Suminsto e Instalacon de Geodren Panar para Mo de Contenion PR&24S00 | $ 77.047.00 35000 | § 27,261450.00 1940 8 1,122437.00 2247 18,120,339.00
2 | w . Npgo_|SUmsios sk e e s st b 0 | s PP s - s - S i
a1 | | s . - T e s Py 25000 |5 pyrpe—— s - s ,
a2 | w | s N o Npgo_|SUmsios sk e e s st e 0 | s PP Tmom | s ppp—— s - S i
23 | w | s . o T e s Py 0w PRy s - s ,
s | W B NP30 | Sumiistro e Instalacien de Manto TRM 500 para fachada de talud w2 B 4196000 s . s . 5 -
81 | NP | 81606 8 11,606 NP3 |Suministo e Instalacion de Manio TRM 500 para fachada de talud m B 4196000 8625.35 | § 361,919,686.00 B - 729947| 306,285,761 00
w | w . et | S, Pofiracin E ol D oo Posvo o ¢ Lorgud Hels | s 1000 s - s - S i
a1 | NP | 61606 6 11,606 NPyt [Suminisiro, Peroracion € Instalacion De Pemo Pasivo De f 114" Longitud Hasta | -, $ 491,499.00 519500 | § 2,553,337,305.00 40500| 5 199,067,095.00 375000| § 1,843,121,250.00
85 | NP 6 NP32 | Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 28Mpa m2 5 113,342.00 s - 5 - 5 -
&1 | NP | 611606 B 11,608 NP32 _|Suministo E Insalacion De Conoreto Lanzado De 28ipa m2 B 1334200 165000 | § 167,014,300.00 B - B E
w | w . sy | SISO E i De el Ecosoldacs P et En orr o s 878400 s - s - S i
w1 | | st . P N3y | E s bl Betosoaa Par etz E1 orrt " s P P Ry s - s ,
7 v . Nps | Guneta De Berma De Talud En Geotex Tipo mperex, o nelye excavacbni | s im0 s - s - S i
871 | NP | 611604 6 11,604 Np3y | Cuneta De Berma De Talud En Geotexti Tipo impertex, Noncluye excavacionni | -, s 43129.00 274266 | § 118,288,097.00 s - s91.30| § 25,502,178.00
® | W G NP35 | Corte de asfalto H=11om n B 542000 s - 5 - s -
%1 | NP | 611603 B 11,603 NP3 |Corte de asfalo H=1Tom m B 542000 1453400 | 122,376,280.00 B - 719609| 059107800
8 NP 6 NP36 | Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 s 14,855.00 s - s - s -
81 | NP | 611606 B 11,606 NP3 | Proteccion de aludes on Hicrosiembra manal m2 B 14,865.00 8625.35 | § 128,129,574.00 B - 599873| 9.111,134.00
w | W G NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1- H: 15 METROS und B 13777700 s - 5 - s -
$ 137,777.00 3200 | $ 4,408,864.00 $ - 31.00 $ 4,271,087.00

%90,1 NP 6-11601 6 11,601 NP37  |TALA DE ARBOLES CLASE 1-H: 1a 5 METROS und



CODIGO

MEPLMNI-IN-4-FR-1

WSTITUTO NACIONAL OE iAS
 TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PRGN [ o | 7
FECHA 3 2025
B e AT
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE, T CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: $ 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 91 02 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses seguin contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
). 'SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el neriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
91 | NP 6 NP3 | TALA DE ARBOLES CLASE 2- H: 501 a 10 METROS und $ 208,545.00 - ls - s - s -
911 | NP | efte0r 5 11,601 NP3 | TALADE ARBOLES CLASE 2- H: 501 a 10 METROS und 5 208,545.00 2100 | § 54,430,245.00 5 - 21200 § 42.211,540.00
% | NP 3 NP3 | TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 a 15 METROS und $ 318,567.00 - Is - 3 B B -
21 | NP | ette0r 5 11,601 NP3 | TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 a 16 METROS und B 318,567.00 170§ 37.274,679.00 5 - 9100] § 28.991417.00
% | NP 3 NP40 | TALADE ARBOLES CLASE 4- H:15,01 a 20 METROS und $ 803,536.00 s - 5 - B -
91 | NP | efte01 5 11,601 NP4 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H 115,01 a 20 METROS und B 803,536.00 1900 $ 15,.267,184.00 5 - 1100 § 8,838,896.00
Suministo E Instalacién De Malla Hexagonal de Ala Resistencia con refuerzo de
“ | N 6 Npat [ m2 $ 273,084.00 - s - s . s E
Suministro E Instalacion De Malla Hexagonal de Ala Resistencia con refuerzo de i
%1 | NP | edt606 6 11,606 NBA o e e o m2 $ 273,084.00 170150 | § 464,652426.00 $ E $
Suministro E Instalacién De Cable En Acero Inoxidable Para Sosterimiento De
9% | NP 6 NP42 | \lala Hexagonal de Alta Resistencia m $ 36,500.00 -8 - $ - $ -
Suministro E Instalacion De Cable En Acero Inoxidable Para Sosterimiento De
951 | NP | 61608 6 11,606 NPa | eemonal do Al Resisenci m $ 36,500.00 5000 | § 18,250,000.00 $ E $ -
% | NP 4 NP43 |Sumiistro e instalacion de Seccién Final Defensa Metica (Abatimiento x 12m) | u s 308056200 - s . $ . s E
%1 | NP | 411607 4 11,607 NP43 | Suministo e nstalacion de Seccién Fnal Defensa Metalca (Abatimientox 12m) | S 308056200 3000 § 92,416,860.00 $ E $ -
7 | W 4 P44 | Suministro e nstalacion de Caplafaro u $ 12,659.00 - Is - s - $ -
o1 | NP | 4107 4 11,607 NP4 |Suministro e inslalacion de Captafaro u $ 12,559.00 48700 | $ 6,116,233.00 5 - B -
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (46x30) Con i
% | NP 8 NP45 | eflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 266,961.00 -8 - $ - $
Suministo e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (46x30) Con i
%1 | NP 811607 8 11,607 NPAS | tefectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 266,961.00 24200 | § 64,604,562.00 $ - $
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (30x40) Con i
9 | NP 8 NP46 | efiectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 280,840.00 -8 - $ - $
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con i
91 | NP 811607 8 11,607 NP46 | efectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u H 280,940.00 860.00 | § 241,608,400.00 $ - $
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal Doll 80x15 cm Con reflectvo Tipo IV
00 | Np 8 NPHT e pedesta u $ 23441300 - s E s - $
Suministro e Instalacion Sefal Vertcal Doll 80x15 cm Con reflectvo Tipo IV i
1001 | N | etie07 8 11,607 NPAT | iy pedesta) u $ 23441300 52600 | § 123,301,238.00 $ E $
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal SI-04 (Poste de Referencia) Con reflecivo i
01 | Ne 8 NPi5 |2 e posesta u $ 380,449.00 - s - s . s
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo i
011 | N | sie07 8 11,607 NP8 | iy podest) u $ 380,449.00 10200 | 38,805,798.00 $ E $
Suministo e instalacién de sefial verticalde transito SP, SR y §1 (60cm*G0cm) i
102 | NP 8 NP49 | con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 351,875.00 -8 - $ - 8
Suministro e instalacion de seial verticalde transito SP, SR y S1 (60cm*G0cm) i
1021 | N | etie07 8 11,607 PO | i acer Gatvanizads rerorefiotiva Tipo IV (nduye odetal) u $ 351875.00 17800 | § 62,633,750.00 $ E $
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal de Localizacion con lamina acero
103 | NP 8 NPSO | calvanizado retrorefiectiva Tipo IV (Incluye pedestal) m2 $ 705,649.00 -8 - $ - $
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal de Localizacion con lamina acero
1031 | N | etie07 8 11,607 NP0 | oo ttoretictiva Too V(e pedteis) m2 $ 705,649.00 7200 § 50,806,728.00 s . s
0 | W 3 P51 |Remocion de palizadas, especies vegetales u obstaculos ms $ 291600 - Is - s - B -
1041 | NP | 611601 3 11,601 NP1 |Remocion de palizadas, especies vegeales u obstdculos m3 B 4291600 19600 | § 8411,536.00 196.00] 8411,536.00 196.00] § 8411,536.00
Concreto clase 28 MPA alc = 0.45, con adicién de microfibra de polipropileno i
05 | NP 6 NP2 | o ot m3 S 146340500 - s E s - $
Concreto clase 28 MPA alc = 0.45, con adicion de microfibra de polipropileno i
1050 | NP | eti604 6 11,604 NI Fssibadmtatii m3 § 146340500 w“3s|s 64,902,01200 $ E $
Suministo e Instalacion de camisa meldiica e=6mm para piote de d=1,2m (NO i
106 | NP 4 NP53 | Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caqueta m $ 510411400 -8 - $ - $
Suministo ¢ Instalacion de camisa metéiica e=6mm para picte de d=1,2m (NO 7278367300
106.1 NP 4-11606 4 11,608 NP53 Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caqueta m $ 5,104,114.00 114.00 | § 581,868,996.00 11222 § 572,783,673.00 11222 § 783,
w0 | W 3 NP54 | Suministro E Instalacion Junta Diatacion Puente De 21 om m S 893208000 - [s - 5 , s ,
071 | N | e B 14104 NP54 | Suministro E Instalacion Junta Diatacién Puente De 21 cm m S 893208000 1760 § 157,204,608.00 5 - B -
08 | NP 3 NP55 | Suministro E Instalacion Junta Diatacion Puente De 23 om m S 1048063300 - Is - s - B -
081 | NP | 614104 B 14104 NP55 | Suministro E Instalacion Junta Diatacién Puente De 23 cm m S 1048063300 1760 § 184,459,141.00 5 - B -
09 | NP 3 NP6 | Desmonte Y Relo De Junta Existente m $ 128,791.00 - Is - s B B -
1001 | NP | 614104 B 14104 NP5 | Desmonte Y Relo De Junla Existente m $ 128,791.00 1760 $ 226672200 5 - B -
Perforacion de 112" x 6" para anclae de acero de 38" para realce de i
10 | NP 6 NPST | quardaruedas (No incluye el acero) u $ 2161600 -8 - $ - $




CODIGO

MEPLMNI-IN-4-FR-1

(indique la ruta y tramo del alcance del contrato seqin cedigo vial)

(Seqtin contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o ] 7
FECHA 3 2025
(iaWes 1)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: $ 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

(OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:

(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _$ 9,885,528,230.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (G=A+B) 409,452,964,666.00
Perforacion de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de
104 | NP 611604 6 11,604 NPST | ardaruedas (No incluye f acero) u $ 21,616.00 15000 | § 3,242,400.00 150.00| $ 3,242,400.00 150.00| § 3,242,400.00
Perforacion de 5/8" x 6" para anclaie de acero de 1/2" para realce de .
mo| e 6 NPS8 | o ardaruedas (No incluye el acero) u $ 2571.00 -8 - $ - $
Perforacion de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de .
111 | NP 611604 6 11,604 NP58 No ncluye l acero) u $ 22571.00 15000 | § 3,385,650.00 $ - $
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO .
12 | NP 4 NP59 o para pantalla potes D i m $ 4,808,941.00 - s - $ - $
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 432.804.690.00
121 | NP 411606 4 11,606 NP59 o para pantalla potes D i m $ 4,808,941.00 9000 | § 432,804,690.00 9000| $ 432,804,690.00 90.00| § 804,
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes .
13 | NP 6 NPEO | Bt ramento Huia m3 $ 1,104,266.00 - s - $ - $
131 | NP | 61604 6 11,604 Npgo | Concrelo Plastco 25 MPA alo <0.45 para Viga Cabezal para pantali piltes m3 $ 1,104,266.00 6120 | § 67,561,079.00 6120[ s 67,581,079.00 6120] § 67,581.079.00
Departamento Huia
14 | NP 6 NP61 | Excavaciones varias sin clasificar en material comiin a mano m3 $ 56,057.00 e - 5 - $ -
114.1 NP 6-11604 6 11,604 NP61 Excavaciones varias sin clasificar en material comdn a mano m3 $ 56,957.00 372§ 21,479,624.00 56.53| $ 3,219,779.00 56.53| $ 3,219,779.00
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para .
15 | NP 6 NPE2 | \1uro de Contencien Departamento Hula m3 $ 121877400 -8 - $ - $
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para
151 | NP 611604 6 11,604 NPE2 | ' de Contencion Departamento Hula m3 $ 1,278,774.00 3024 | § 38,670,126.00 2025 § 37,404,140.00 2025 § 37,404,140.00
e | W . Npgg | Stminsto e Instalacion d Firoen Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Comugacda | s 2760 s i s X s .
et | we 11604 R 160 Npgg | Suministro e nstalacien de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corugada | s 12217600 w00 |s 439833600 s . s .
17 | NP 8 NP64 | Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho=1m m $ 79,514.00 e - 5 - $ -
171 | NP 811603 8 11,603 NP64 | Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho=1m m $ 79,514.00 68.40 | § 5,438,758.00 $ - $ -
(A) 'SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 $ 339,481,441,442.00 961,051,825.00 66,997,069,136.00
®) JUSTES, EMENTARIAS ES(8) 49,343,566,111.00 $ 50,604,522,138.00 - $ 14,785,140,580.00
‘AJUSTE POR REDONDEO N .
© 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 - $ -
(D) VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
&) VALOR IVA (OBRA) (E) 2,812,239,712.00 | 2,856,474,349.00 7,023,071.00 $ 597,639,225.00
() VALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D"+E) 387,645,042,369.00 393,742,437,929.00 968,074,896.00 § 82,379,848,941.00
©) REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACIGN /0 CoMPL DE ESTUDIOS NOS (6) 1,845,000,000.00 1,845,000,000.00 | - S 1,660,500,000.00
() VA~ REVISION, AJUSTE YO ACTUALIZACION Y/0 MODIFICACIGN YiO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENGS (H) 350,550,000.00 | 350,550,000.00 | B 315,495,000.00
0 TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE 2,195,550,000.00 | 2,195,550,000.00 | - § 1,975,995,000.00 |
o) ECIALES, w 3,183,304,765.00 B § 1,169,394,950.00
(K) Es. ENLC ES () 604,827,905.00 B $ 222,185,041.00
[C] ToTAL ECIALES, LK $ - 3,788,132,670.00 - $ 1,391,579,991.00
™M) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA ¢ IVA 19%) B 9,226,844,067.00 9,226,844,067.00 | . $ 337,345,759.00
™ e PROTOCOL (NGLUYE NA) $ 500,000,000.00 500,000,000.00 | § 0
* Estos conceptos deben comesponder a 1os relacionados en la propuesta economica aprobada o modiicacion contratual.
AlU 30 %
Utiidad 5 %
Vaior %
Valor Anticipo Otorgado 5 9,885,528,230.00 3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 28,831,555.00 0.29%
Valor Amortizado Acumulado 5 1,792,277,984.00 18.13%
/alor Saldo por Amortizar 5 8,093,250,246.00 81.87%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Est tos deben alo 12 ropuesta econdmicp aproboda st nguf alstes. “ Debe con de ajuste sefialados por el DANE.
VALORBASIGO PRESENTE A TOTAL PRESENTE MES GPP VALOR PRESENTE ACTA VR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA $ 961,051,825.00| $ 7,023,071.00| § 968,074,896.00 E s 13,101,609.00 | 5 4,208,736,243.00 1 Obras de Explanacion $ 13,101,609.00 | § 4,208,736,243.00
'OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ B} -ls - SB $ - 12,424,750,379.00 2 Sub-bases y bases $ 74,672,823.00 | § 19,421,825,920.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. $ s s B s -Is 6,997,075,541.00 3 Transporte de materiales $ 7,031.233.00 | § 1,272,794,352.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ -8 -|s - P s -Is 16,166.108,004.00 4 Aceros y elementos metélicos $ 167,304,822.00
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON
CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS $ -l s -ls - OA $ 578,868,581.00 | § 11,960,931,927.00 5 Acero Estructural y cables de acero $ -8 -
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ s s R sct s -|s 544,350,411.00 6 Concretos, morteros y obras varias $ 697,818,901.00 | § 25,927,604,621.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -8 -ls - ov $ -ls 375,070,646.00 7 Concreto para superestructuras $ -8 -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) $ -8 -ls T B 3,011,37000 | § 1,272,794,352.00 :e';ﬂ;"x';‘”::'““’"es con asfalto, pinturas, | g 1,122,437.00 | § 16,166,108,004.00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ s s NP s 366,070,265.00 | 13,047.251,637.00 AJUSTE AL PESO $ (4.00),
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 961,051,825.00 | § 7,023,071.00 | § 968,074,896.00 AJUSTE AL PESO s (4.00) TOTAL $ 961,051,825.00 | § 66,997,069,136.00
TOTAL $ 961,051,825.00 | § 66,997,069,136.00




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
o

CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO;

(indiaue la ruta y tramo del alcance del contrato sequn cédigo vial)

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

INTERVENTOR:
s 961,051,825.00
$ 933,250,270.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 939,243,341.00
(indicar el valor inciido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

VALOR EN LETRAS: 'NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MICTE

(Seain contrato principal)
s 409,452,964,666.00

TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
£ 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AGINA [ 7
FECHA 3 2025
(Ola/Wes TAfo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE T : CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: _§ 961,051,825.00 MES feb:25
ACTAFINAL O
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segin contrato principal (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/2021.... FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJORAMIENTO Y MANTENIVIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL GORREDOR NEIVA ~ SAN VIGENTE DEL CAGUAN {GRENGIA, ENLOS DE HUILA ¥ CAQUETA. EN MARGO DE LA REAGTIVAGION ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (indique diaimes/aro) (inciuidas las suspensiones, indique diaimesiaio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue Ia sUSoenSi6n U Corresoonda con el beriodo del acta) (indiaue diaimes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _$ 9,885,528,230.00

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si apl

a) ICOCIV

* Debe corresponder con los capitulos sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 21513.145.00 | § 6,380,031,485.00
explanacién 11601 i R
Vias interurbanas Afirmados, subbases y | ¢ 21.460,562.00 | § 20,175,211,810.00
bases 11602 T T
Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ 1122.437.00 | § 18,733,098,567.00
concreto 116 i B
Vias interurbanas Estructuras hidréulicas y| ¢ 62453077800 | § 12,767,278,623.00
drenaies 11604 Rt R
Vias interurbanas Obras de urbanismo | ¢ s 4,659,464.00
11605 -
Vias interurbanas Obras geotécnicas y 4346,314.729.00
mitigacion ambiental 11606 $ 23218140900 | § A
Vias interurbanas Sefializacion y control | ¢ s 484,315,995.00
de transito 11607 o
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 703123300 | § 2.113,017,463.00
acarreos 11608 e o
Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ s 21,540,760.00
explanacion 11701 B
urbanas Movimiento de tierras,
3 163,273,587.00
afirmado, subbase y base 11702 $ 5321224100 | §
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ - $ 435,959,691.00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidréulicas y
renajes, redes hidro sanitarias, s 167,741,288.00
‘sefializacion de obra, espacio publico, o
sefializacion y control de transito 11705
Vias urbanas Sefializacion verticaly | ¢ s 59,202,000.00
horizontal 11710 S
Puentes Preliminares y cimentacion 14101| $ - |8 -
Puentes Subestructura y cimentacion | ¢ s .
14102
Puentes Estructura, subestructura, | ¢ s 142,964,200.00
vandenes 14103 -
Puentes Estructura, subestructura, | ¢ s 832,416.00
vandenes 14103 .
Puentes Drenajes 14105 $ - s 55,787,962.00
AJUSTE AL PESO
TOTAL IcOCIV $ 961,051,825.00 | $ 66,997,069,136.00
TOTAL CTO

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de Ia suspensin en Ia ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de la letra A, situaci6n que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente

2. El Interventor certifica que revis6 y verificé el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electronica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de i ilidad con la que la ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte e la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a paaar en la presente Acta debe coincidir con el valor consianado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deia constancia de que el Contratista cumplié la normatividad v gestion ambiental, calidad de los materiales v el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de o anterior firman

[l — =
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LGS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND

EPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Fima
ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Oriainal: Anexo oara el aaa de |a cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora. Contratista. Interventor v Direceion Territorial




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14867645953

001486764595 3

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

9 014 7 50 3 4| 7 |mpuestosdeCaragena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién — N/ v
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento —_-IE Eiudad/M:Ecipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 W% 34:-Cti0s nombres
35. Razén social N
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
36. Nombre comercial N 37 Sigio——
N AN
LBICACION
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal NN /S
BRR EL CABREROCR 2 41 612
42. Correo electrénico licitaciones@kma.com.co N J/
43.Cédigopostat 1 3 0 0 0O 1 44, Teléfong 1 56 9 3 9 2 5 5|45. Teléfono 2 31244780565
AN CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a_— Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4210[[202102,009][[4 29 0}[202 1,020 9 | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12

sa.cogo|7 |1 4[4 8]5 2[5 5] ) A N ||

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre AMIN AVENDARO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 03:01:03PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena 6
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. institutos de 'd hapublico de ordi ional, depart tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas municipa) v destontralivados w2 o) o 4e oraen naclonl, deparamenta
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeb ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 202102009 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 3
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 2021020,9 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 03:01:03PM



Formulario del Registro Unico Tributario

AN

001

Representacion
Péagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

6. DV

7 Impuestos de Cartagena

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

901475034

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20210209 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 O 8 3 4 5 1 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
AMIN |AVENDARNO MENZEL |RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 1~02 0 9 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |9 2 5 1 9 7 3 0 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
OJEDA |CARRIAZO !ANIBAL |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

2021020 9]

101. Ndmero de identificacior 102. bV

07 6 3 0.4/ |

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 1 3 |9

103. NUmero de tarjeta profesional

3 104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori ;ial representante legal
(RN
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 1.9 |_ 2021020 g|
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadan 1 3 [9~0-"8 2. 1" 1 1 |
4 104. Primer apellido 105: S;undo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN |BAJAIRE EFRAIN FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NS N 109. DV | 110. Razon social representante legal
|
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 03:01:03PM



Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

D I A\ N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 4 7 5 0 3 417 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31/8300094920 !5|COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ ()
119. Razén social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0///42 0’2 1,020 9 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|89 0403 2 35 3 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 |
119. Razén social
CICON SAS
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 2021020 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31(|8 06 01410 8 |1 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 5| 2021020 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 03:01:03PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto [0 | 2| Actualizacion

141158976361

361

4. Numero de formulario

(415)77072 0) 00001

12489984(802 41158976

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV
8 300949 20|65

12. Direccion seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzon electronico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Numero de Identificacién

Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento

W, Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial 37.-Sigia
N D
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 | Cartagena 001

41. Direccion principal

BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electronico

correspondencia@kma.com.co

43. Codigo postal

6 056 9 39 2 5 5|45.Teléfono 2

| 44. Teléfonq 1

3184992652

CLASIFICACION

Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49{ Fechavinicio dctiidad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
4290][2001,1121][[4 2102042071 7] 4 92 3[4 22 0] | | | |
Raesponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 /6 7%/ A 9~ 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| )
ss.codgo|5 [7 9 |1 0|1 3|1 4]1 8{1 ol2 64 1]4 2]a 8525559 | | | | | | | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-._19-Productor de’bienes y/o servicios exen 59 - Autorretencion especial renta
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / 26- Declaraciéon individual precios de tran
09- Retencion en la fuente en el impuesto~ 41- Declaracion anual de activos en el exte
10- Obligado aduanero 42=0bligado a llevar contabilidad
13- Gran contribuyente 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electronico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
O N N I I N B :
54. Codigo | 57. Modo |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1
| | | ‘ | |58A cPC |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: III

59. Anexos

SI|:| NO

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarén los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Paragrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 31-01-2025 11:02:01AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

212489984(802

0) 00001

141177409219

4117740921 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

8 9040 3 2 3 5| 3 |mpuestosdeCartagena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién — N/ v
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento —_-IE Eiudad/M:Ecipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 W% 34:-Cti0s nombres
35. Razén social N
CICON SAS
36. Nombre comercial N 37 Sigio——
CICON S.A/CONSORCIO VIAS DEL CABRERO T
LUBICACION AN
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal NN /S
BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DONA MANUELA
42. Correo electrénico avelezimptos@gmail.com N J/
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 3157 3121 2 1|45 Teléfono?2 3182096104
N CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a_— Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4290[[1970900110][[4390/b97 90110 [4 2 20[4210] | | 2
Res—ponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 —7 3 —9— 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscop(3 [5 |7 [8 o ([uofiajazlasfsalsslso | | [ | [ [ | [ [ | I
03- Impuesto al patrimonio 42--Obligado a-llevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen (ordinar/ /48 -/Impuesto_sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 52 - Facturador electrénico
08- Retencion timbre nacional 55~ Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto '\ 59 - Autorretencion especial renta
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
T T I I R R R R i o
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141177409219
07212489984(8 014117740921 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 0 4 0 3 2 3 5 3 Impuestos de Cartagena 6
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entidad fitutos de ' ho lico de ord |, depart: tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 munlcnlplal y‘iseg’gﬂﬁtlﬂ,gidgi erechapiplico de orden nacional, departamenta
65. Fondos 66. Cooperativas Sztrﬁ,’;jiffg’sadeb ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 6 1
73. Fecha 19790110 2°0 1 4 0 3 2 5 83. Nacional publico 0. 0 %
74. Namero de notaria 1
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 197902009 2°0 ¥.4-0°6 1 8
L L | XA LN v, - -
77. No. Matricula mercantil 091510112 0901510112
78. Departamento 1 3 3
79. Ciudad/Municipio 9 | 9 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 197902009 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2015010 1] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gﬂg#%é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



Formulario del Registro Unico Tributario

AN

01

Representacion 0
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141177409219
(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

6. DV

3 Impuestos de Cartagena

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

8 9 0403235

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20140325 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |9 0 7 6 3 0 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
AMIN |BAJAIRE MENZEL |RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 7~07 31 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 1 9 6 1 9 7 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
AMIN |AVENDANO !CESAR AUGUSTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

2017073 1]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 7 1 5 8\ 45 |
3 A, £ 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ESPINOSA BOWERS JUAN MANUEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

0]

Pagina 4 Hoja 5
141177409219
(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 9 0403 235]|3

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Cartagena

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

|
1<

3 CéduladeCiudadania 17 3 /1 9 8 7 3 1 8 2 aana 8 037 0T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
%‘ AGUAS |GAMARRA WALTER \ IFRANCISCO
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
g 8 904036 3 gl 5 |ANAYA & ANAYA S.A.S.
é 135. Fecha de nombramiento N
20250422 | 40 Lo

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
o |Cédulade Ciudadania 1 3 |7 3 1 6 1 3 7 9 1055 3 2 T
g_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
g DE LEON |BRAVO _i\?IiUS DAVID
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8 904036 3 gl 5 |ANAYA & ANAYA/'S/AS.
é 147. Fecha de nombramiento AN S

2025042 2] N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (7 3 4 3 0 3 51 1 349 46T
N 152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre 155. Otros nombres
§ CATALAN TORRES_ ~ LUIS ALBERTO
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

|2015002002]

4N

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos
de 5

Pagina 5 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141177409219
(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 0 4 0 3 2 3 5 Impuestos de Cartagena 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica )
Oficina 0 8 |Construccion de otras obras de ingenieria civil l A 29 0 i

162. Nombre del establecimiento \

CICON S.A

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Bolivar 1 3 | Cartagena 001

165. Direccién

BRR POZON TV 54 96 670 SEC DONA MANUELA

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de’la aricja mercar\til_—
0901510112 |19 77970 2 0 9]
168. Teléfono 169. Fech;;c;e
3182096104| /O | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci o 2 Construccién de carreteras y vias'de ferrocarril |4 210

162. Nombre del establecimiento

CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Bolivar 1 3 |Cartagena 001

165. Direccién

BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DONAMANUELA

166. Nimero de matricula mercantil _| 167, Fecha de la matricula mercantil
09228/16/502 2016122 2|
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
318 2/0,0 6104 | ]
160. Tipo de establecimiento P61 Actividad-econdmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |2 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

141155195395
“ H 212JJUJ4‘H‘“H““‘ mmsm]

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres
35. Razén social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA.
36. Nombre comercial 37 Sigla
VA WA A\ . NN
CUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal
CL25 24 A 16 ED TWINS BAY P9
42. Correo electronico financiera@cemma.com.co
43. Codigo postal 44. Teléfono 1 6 056 475 9 8 0|45 Teléfono 2 6056424506
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4290[[20030505||[4390[]20090505 | | | | | 1
Responsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscogo|3 |5 |7 [1o|1/4la2lasls2fs s | [ [ | | L L
03- Impuesto al patrimonio 52~ Facturador electronlco
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar 55 -“Informante/de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
122 |23
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

(] w [

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Gestor |

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

DIAZ GONZALEZ ELAINE

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 de 7 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6

Caracteristicas y formas de las organizaciones

it 64. Entidades e.insiitutos de darécho piiblico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 10 mUnpsy descentralivados P P
hed I~ SIS
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy b gile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Nimero 6 5 6 9/3/9
73. Fecha 20030505 2/001-0 0 5 1.1 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 .~ AR . R, S —
74. Nimero de notaria 5 5
75. Entidad de registro 0 3 | 0.3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20030605 | 20100601
L L N L N 2 0
77. No. Matricula mercantil 0918178203 0 9,181 7 8 2 0 3
78. Departamento 1 3 1.3
79. Ciudad/Municipio 9 | 9 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
.
80. Desde 20030505 | ) )
a1, Hasta 2100054 | 87. Extranjero privado 0. 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 6/1 2.3 1] -
2 106 2925011 3 -
3 | o -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion

95. Nimero de |dentificacién Tributaria (NIT) de la
econdémica

94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

Representacion
Pagina 3 de 7 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20100601
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |9 0 8 2 1 1 1 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN |BAJAIRE EFRAIN |[FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
REPRS LEGAL PRIN 18 J_z 010.060 1|
AR 4 - 74D W N \ 1

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan

133 3 1 4

101. Ndmero de identificacion

102. DV
7 6 8 2 |

103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
DIAZ

105. Segundo apellido
|BALLESTAS

106.-Rririier,nombre

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

IMARGARITA

107. Otros nombres

SOFIA

109. bV

110. Razéri.social representante-iegal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion

19

2010060 1]

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 1 3

7 9 2 0

101. Ndmero de identificacién

102. bV
6.674 L |

103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

AMIN |D|/iz

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

EFRAIN

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

Sl g

107. Otros nombres

FERNANDO

109. DV ’IO. Razoén'social representante legal

99:.Fecha inicio ejercicio representacién

19|

S 2010060 1]

100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadan 1 3\ 10/ 4,7 4-—-3 0 7 9 0 |
4 I
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN iDIAZ SALOMON
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

_001

Pagina 4 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141155195395
‘““ H“ H 212JJ!JJ4‘HHH“H“ m41155195‘
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional ~ 14. Buzén electrénico
806014108 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 1J3._DV 114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |2 2 8 0 1 3 7 2 | .| coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre ~ ) 11—8 Otros nombres
AMIN DIAZ |MAR|A |MARGARITA
! 119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion [i22. @a de ingreso — 123. Fecha de retiro
125,000,000 2 58/ |2 0°0/3.05,0 5 20100601
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 5 5 5 5 9 4 0 i COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMIN DIAZ IMELISSA
2 119. Razén social ES -
120. Valor capital del socio 121. % Participacich. ~ / /> /. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
125,000,000 254/ 2010060 1] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 2 0 6 6 4 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMIN |D|AZ EFRAIN FERNANDO
3 119. Razén social ?
120. Valor capital del socio —l_121 %Tn;:m?mT 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
125000000, - 25| 20100860 1] L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 (1 -0“4~7/4 3079 0 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido ——hg Sequncio apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMIN IDIAZ SALOMON
4 119. Razén social —
120. Valor capital del socio - 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
125,000,000 25| [201006.01] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadany 3 13°3/1 4 7 6 8 2 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
DIAZ BALLESTA MARGARITA SOFIA
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20100860 1] L

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM




Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

AN

001

Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 3 1 0 9 4 7 5 | .| coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
YAMAL BAJAIRE |FARID |TADEO
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
|2 0 1 O_I_O 6 Io 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |9 0 8 2 1 1 1 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
AMIN

116. Segundo apellido
BAJAIRE

417. Primer nombre

IEFRAIN

118. Otros nombres

FERNANDO

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion.

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

122. Fecha de ingreso

2010060 1]

123. Fecha de retiro

113.DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

|
~D

111. Tipo de documento

112. Ndmero deidentificacion

113.DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

¥12. Namero de identificacion

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Pagina 6 de 7 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
Impuestos de Cartagena 6
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV | 127,/NUmero de tarjeta profesional
5 |Cédulade Ciudadania 1 3|7 3 1 3 8 2 0 2 o | 737 46T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
% ARIAS |HERNANDEZ ANGEL iDAMIAN
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 AN
@ |135. Fecha de nombramiento
2010040 6]
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido 142Frimer nomivre

143. Otros nombres

144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT)

145. DV | 146. Sociedad o filma designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. NUmero de identificacion

79 37 2 1,8

150. DV
6

151. NGimero de tarjeta profesional

16 9166 T

152. Primer apellido
ZAMBRANO

153. Segundo apeiiido

|MARTINEZ

154. Primer nombre

JESUS

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

155. Otros nombres

MARIA

157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

201507401

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

pagina 7  de 7 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 Impuestos de Cartagena 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negccios.entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de otras obras de ingenieria civil 74 2 90 !
I

162. Nombre del establecimiento

CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Bolivar 1 3 | Cartagena 00 1

165. Direccién

CL25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha oe L_mﬁzlEner:nT
0918178302 ~ ]20.03060 5]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6056475980 | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento 164. Ciudad/Municipic

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil | 167: Fecha de la matricula mercantil
| | L
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
T — | 1 1 |
160. Tipo de establecimiento 161-Actividad ecendmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



DANE » P

INFORMACION PARA TODOS es detodos | de Colombia

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

indices - Serie de empalme
2003 - 2025

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2021 2022 2023 2024 2025
Enero 105.91 113.26 128.27 138.98 146.24
Febrero 106.58 115.11 130.40 140.49 147.90
Marzo 107.12 116.26 131.77 141.48
Abril 107.76 117.71 132.80 142.32
Mayo 108.84 118.70 133.38 142.92
Junio 108.78 119.31 133.78 143.38
Julio 109.14 120.27 134.45 143.67
Agosto 109.62 121.50 135.39 143.67
Septiembre 110.04 122.63 136.11 144.02
Octubre 110.06 123.51 136.45 143.83
Noviembre 110.60 124.46 137.09 144.22
Diciembre 111.41 126.03 137.72 144.88

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las

variables, obedece al sistema de
Actualizado el 7 de Marzo de 2025
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Gerencia de Productos y Petroquimicos
CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de
acuerdo con la variacion que ha experimentado durante el ultimo afo el indicador
internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio del asfalto y
de acuerdo a la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo
de 2021 sera de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE
PESOS MCTE ($1.473.013).

Bogota, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:

Funande (ubilles

AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN
Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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+-PETROL

Gerencia de Productos y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los ultimos meses en: i)
El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) La tasa de cambio vy iii) El crudo materia prima a partir del cual se
obtiene el asfalto y de acuerdo con la politica interna de fijacién de precios para
los Productos Petroquimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del
asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 serd de UN MILLON
QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica.

Bogota, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Flipe Traille (sper
731B7604DDA041D...
FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabord: Reviso:
DocuSigned by: DocusSig ed by:
—eS L g B =5 VW
=7 ilf."ll
Juan Carlos Palacios G~FE4C1ACFFSDD4BD... Alejandro Gémez BustAHMHE> 4%
Desarrollador de Negocios Asesor Juridico
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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Gerencia de Productos y Petroguimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los Ultimos meses en:
i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroguimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente
a partir del 01 octubre de 2022 serd de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogota, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:

Fipe Tryille (sper

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabor6: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
[@ 2@ Alecandra Sancley
JuanE 45} ochIg% gl%olds G Alexancﬁ'}?glC 15?158ﬁ9e4228|'franco
Desarrollador de Negocios Jefe Departamento
Gerencia Productos y Petroquimicos Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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ROL

Gerencia de Producios y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han exparimentado en los Glimos meses en;
i} El indicador inlemacional que se utiliza como reflerente para @ cdlculo del pracio
del asfalto, |i) El crudo materia prima a partir del cual se obliene el astalto y i) de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Indusinales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigenie
a partir del 14 de febrero 2023 serd de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS MCTE ($2,639,906,41) por tonelada métrica.

Bogotd, 14 de febrero 2023

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos
[ Elatarn: Aavisd
e L] Ve gyt ey
e Mot

Sunn Cariog Pala W L N Apxinadn Banchas Fr AL R
Desmmoliador da Negocios Jula Departamants

Gerenca Productos y Patroguimscos Dearralip de Negocios Pelroquimicos ¢ Indusinples

Carvara T Ho, 37-04, pivo 4, Bogota, 0.C.. Colomsiria
Telidmnos: (S71) J148001 Fas: (B71) 2348001



Docusign Envelope ID: 44C2BF78-F4B8-4046-BC35-D6FA86B2A2D3

’2PeTR0L

GERENCIA DE PRODUCTOS Y PETROQUIMICOS

CIRCULAR INFORMATIVA CLIENTES ECOPETROL

La Gerencia de Productos y Petroquimicos de Ecopetrol S.A. se permite informar a sus
clientes que el precio de venta nacional del asfalto tendra un incremento del 6% a partir
del 1° de enero 2025. Esta medida busca acercar el precio de venta nacional al precio
de paridad importacién o precio de realizacion de este producto. La medida aplica para
el asfalto 60/70, AC30, y 60/70 carbono compensado entregado en la refineria de
Barrancabermeja y asfalto 60/70 entregado en la refineria de Apiay.

Cordialmente

DocuSigned by:

Sandva Patricia Ballun (rwn

9C8AADD785DE404

Sandra Patricia Ballen Cruz
Gerente Productos y Petroquimicos
Ecopetrol S.A.

Reviso: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
Juaw. (arlss Palacies ﬂ(*jmtm Comer
EECT{iaR Carlos Palacios G. ~Alejandro Gémez Bustamante
Jefe (e) Departamento Desarrollo de Abogado Especializado
Negocios Petroquimicos e Industriales Jefatura Juridica Dowstream y Comercial

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproduccion externa copia o transmision digital de esta publicacion
puede ser hecha sin permiso escrito. Ningun pdrrafo de esta publicacion puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente
sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulacién vigente.

Cra 7 No. 37-69 Piso 4, Bogot3,D.C. Colombia
Teléfono: (+57-1)2344000



indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie historica indice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.
A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Cedigo L. Codigo de Codigo de L. B Ponderacion 2025

grupos de Cadigo subclases tipologia de Tinologia de ob s wel Caddigo Capitulo Capitul tructi [ tino d Febrero
obra CPCV CPCV 2.0 AC. pologi ipologia de obra | agregacién alnlve Constructivo apitulo constructivo al tipo de

2.0 AC. obra de obra-capitulo obra (%) indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22.06 130.41
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 13291
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 146.50
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7.09 129.78
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 QObras de urbanismo 0.96 140.94
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4.07 133.90
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacién y control de transito 4.40 146.15
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 127.27
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 13.81 128.87
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y bas 12.21 130.04
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos 38.21 133.59
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estru 21.15 138.67
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro s 10.83 135.21
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitaric 0.92 132.03
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y se 1.25 135.86
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vertica 0.81 137.58
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 0.53 140.83
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 0.28 139.94
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacién 5.92 134.02
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51.10 136.78
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y anc 26.65 135.83
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y anc 15.73 141.94
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 143.52




[AT6.13. ICOCIV - Serie histrica indice por tipologia de obra, capitul 05,

Codi Codi Cédigo d 2025
igo . igo igo de N ) sdi
grupos cpe | Codigosubdlases | o ade | Tipologia de obra | agregaciénanivel | T PO109i@ de obra - capitulo Grupos de costos Codigo de Insumos Febrero
cPCV20AcC | constructivo insumos

20AcC obra de obra-capitulo indice
530201 5211 5321106 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 101 Aena 3232
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 103 Consumibles 13465
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 104 Malla 11549
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 105 Alambre 13199
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 106 Acero comugado 11967
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 107 Cemento 15172
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 108 Tuberiaacueducto) 14905
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 109 Acero 13857
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 110 Cinta 13227
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 112 Accesoriostuberia 12295
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 113 Concreto comin 139,15
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 114 Cable 13411
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 15 G 13324
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 116 Pintura 15324
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 117 Accesorios eléctrico 10793
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 118 Agua 13641
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 119 Elementosprefabric 14443
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 120 Asfalto 17372
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 123 Elementosplisticos 13726
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 124 Mortero 14017
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 125 Recebo 13389
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 126 Tuberia acero 14953
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 127 Concreto paviment 15692
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 128 Piedra 12843
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 129 Concretosimple 14894
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 130 Texti sintético 13041
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 131 Tuberia PVC 12630
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 132 Aandelametslica 11750
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 133 Conaetolanzado 16479
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 136 Combustible 157.60
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 137 Elementosmetdlico 14578
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 142 Abono 12888
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 146 Bloque 15014
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 151 Tuberia galvanizade 13005
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 152 Union tuberia 13769
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 15 Platina 12268
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 158 Concretoarquitecté 14886
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 160 Enchape 11485
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 162 Tea 10585
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 165 Juntadedilatacion 12706
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 166 Neopreno 12672
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 172 Concreto tremie 14852
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 201 Heramientamenor 11950
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 301 Motoniveladora 12476
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Magquinaria 302 Compactador 13235
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Magquinaria 304 Maquinariadeexca 12531
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Magquinaria 306 Perforadora 12844
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Magquinaria 307 Cargadora 12840
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Magquinaria 308 Gria 13302
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Magquinaria 309 Fresadoradepavim 12656
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Magquinaria 310 Finisher 13581
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 311 Piloteadora 12498
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 401 Andamio 13323
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 402 Compresor 1877
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 403 Cortadora 11963
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 404 Demoledor 11576
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 405 Elevadordecarga 12111
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 406 Equipodemedicior 11810
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 407 Equipodesoldado 11417
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 408 Equiposparaconcre 12337
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 409 Formaletayaccesor 12263
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 410 Generador 17.93
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 411 Seguridad 12737
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 412 Vibrocompactador 12066
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 502 Ayudante 15485
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 503 Cuadrilla 13457
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 506 Ofical 13105
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 511 Maesto 12693
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 512 Capatez 12146
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 676 Camotanque 12682
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 677 Volqueta 12550
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 678 Mixer 10190
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 679 Camion 12610
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 661 Trnsporteintemo 12422
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 i falticos / concreto 2 les para obra 704 Equipoespecialde: 11630
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 101 Aena 13232
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 102 Atborizacien 12423
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 103 Consumibles 13465
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 104 Malla 11549
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 105 Alambre 13199
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 106 Acero cormugado 11967
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 107 Cemento 15172
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 108 Tuberiaacueducto) 14905
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 109 Acero 156.89
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 110 Cinta 13227
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 111 Tuberia de concretc 13997
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 112 Accesoriostuberia 12295
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 113 Concreto comin 13915
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 114 Cable 13411
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 15 G 13324
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 116 Pintura 15324
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 117 Accesorios eléctrico 10793
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 118 Agua 13641
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 119 Elementos prefabric 14443
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 121 Abrazaderas 14179
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 123 Elementosplsticos 13726
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 124 Mortero 14017
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 125 Recebo 13389
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 127 Concreto paviment 15692
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 128 Piedra 12843
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 129 Concretosimple 14894
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 130 Texti sintético 13041
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 131 Tuberia PVC 12630
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 132 Aandelametslica 11750
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 135 Tiema 12458
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 137 Elementosmetdlico 14578
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 138 Ladiilo 16007
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 139 Rejila 13138
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 152 Union tuberia 13769
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 160 Enchape 11485
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 165 Juntadedilatacion 12706
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Materiales 166 Neopreno 12672
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Herramienta menor 201 Heramientamenor 11950
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Magquinaria 302 Compactador 13235
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Magquinaria 304 Maquinariadeexca 12531
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Magquinaria 305 Bulldozer 127.04
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Magquinaria 306 Perforadora 12844
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Magquinaria 307 Cargadora 12840
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Equipos 402 Compresor 11877
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Equipos 404 Demoledor 11576
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Equipos 405 Elevadordecarga 12111
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Equipos 407 Equipodesoldado 11417
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Equipos 408 Equiposparaconcre 12337
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Equipos 409 Formaletayaccesor 12263
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Equipos 410 Generador 117.93
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Equipos 412 Vibrocompactador 12066
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Mano de obra 501 Soldador 13190
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Mano de obra 502 Ayudante 15485
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Mano de obra 503 Cuadrilla 13457
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Mano de obra 506 Ofical 13105
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Mano de obra 507 Awiliar 13453
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Transporte 677 Volqueta 12550
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Transporte 679 Camion 12610
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes Equipos especiales para obra 704 Equipoespecialde. 11630




A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Cédigo - Cédigo de . 2021
grupos de |Codigo subclases Fodlg? de Tipologia de agregacion a . . _ . 3 Fon::l_eracmn Diciembre
obra CPC V CPCV 2.0 AC. tlpolclr}gla de b nivel de oba- Codigo Capitulo Constructivo Capitulo constructivo al;mol}:e

2.0A.C. maa capitulo iaa 55 indice

530201 53211 53211_06 Yias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22,06 103.23
530201 53211 53211_06 Wias interurbanas 11602 02 Afirmadas, subbases y bases 18.69 102,44
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35
5302 53211 53211_06 Wias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 709 109.42
530201 53211 53211_06 Wias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35
53020 53211 53211_06 Wias interurbanas 11606 0B Obras geotécnicas y mitigacion ambie 407 103,95
530201 53211 53211_06 Wias interurbanas 11607 o7 sefalizacion y control de transito 4,40 102.36
530201 53211 53211_06& Yias interurbanas 11608 0 Transporte y sobre acarreos 4,22 100.89
530201 53211 53211_07 Wias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacior 13.81 101.97
530201 53211 53211_07 Wias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subk 12.21 102.07
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos 33.21 103.01
530201 53211 53211_07 Wias urbanas 11704 04 Cbras geotécnicas, mitigacion amhbiel 21.15 107.80
530201 53211 53211_07 Wias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, red 10.83 103.44
530201 53211 53211_07 Wias urbanas 11706 06 Fedes urbanas de servicios, redes hid 0.92 111.97
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas de ser 1.25 105.74
5302 53211 53211_07 Wias urbanas 11708 0a8 Redes urbanas de servicios, senalizaci 0.81 114,10
530201 53211 53211_07 Wias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 0.53 102.30
5302 53211 53211_07 Wias urbanas 11710 10 Senalizacion vertical y horizontal 0.28 106.31
530201 53221 53221 11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 5.92 101.57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 5110 102.82
530201 53221 53221 11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestruc 26.65 107.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestruc 15.73 102,58
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43
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CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY

CONSORCIO ORIENTE
VIAS NACIONALES NIT 901.475.034-7
DEL SUR Y ORIENTE Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12

Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrénica de venta
No. CVNS 124

Sefores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha y hora Factura

5 (601) 3770600 - Ext. 000 - Generacién 17/06/2025, 15:31
NIT 800.215.807-2 Teléfono (57) 3138122628 - Ext. 000 ,

Expedicion 17/06/2025, 15:32
Di na CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO Ciudad B t4 - Colombi .
freccion EMPRESARIAL CENTRAL POINT MUESER Bogota - Lolombia erualim i 17/07/2025
Unidad Impt val
item Cédigo Descripcion de Cantidad Vr. Unitario mpto. alor Vr. Total
medida Cargo Impto.Cargo

ACTA AJUSTE 45 DEFINITIVA- OBRAS DE CONSTRUCCION
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUAN PUERTO
1 01 RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y SERVICIO 1.00 166,823,929.26 0 % 0.00 166,823,929.26
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030

2 02 ADMINISTRACION 20% SERVICIO 1.00 33,364,786.00 0 % 0.00  33,364,786.00
3 03 IMPREVISTOS 5% SERVICIO 1.00 8,341,196.00 0% 0.00 8,341,196.00
4 04 UTILIDAD 5% SERVICIO 1.00 8,341,194.74 19 % 1,584,827.00 9,926,021.74
Total items: 4 Total Bruto 216,871,106.00
Valor en Letras: Doscientos dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos treintay | ya 199 1.584.827.00

tres pesos m/cte B
IVA 0% 0.00

Forma de pago:

Crédito Total a Pagar 218,455,933.00

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-17 por $ 218,455,933.00

Observaciones: PERIODO FEBRERO 2025

IVA 19% EJECUCION OBRA $1.584.827

OBSERVACIONES

#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$

FAVOR CONSIGNAR A

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034-7

BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N2 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS- PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NUmero Autorizacién Electrénica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS
desde el nimero 101 al 200 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Econdémica 4210 Construccién de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: f0c837f758daedf48b1b03c3df9ff5263a63867c1b6376974c3c2681095cdelab6a5e25a5cc728006d05456824491860

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgica: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Mube. Firmia electrénica: ver en el XML



CONSORCIO CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE EACTURA PROFORMA
VIAS NACIONALES NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
DEL SURY ORIENTE #AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION MODALIDAD No. 45A
ELECTRONICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13
HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

Seior(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIA MES ANO
Fecha Factura
19 5 2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600 e DIA | MES ANO
- - Fecha de Vencimiento
Direccion: CR 59 26 60 20 6 2025
Contrato No. 991 DE 2021
Ciudad BOGOTAD.C Interventor
DESCRIPCION VALOR
ACTA AJUSTES 45 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 166.823.928
PREDIAL, SOCIALY AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO —
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
PERIODO: FEBRERO 2025
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $1.584.827
OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1 SUBTOTAL 166'823'928'00
#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$ ADMINISTRAC 20% 33.364.786,00
VALOR EN LETRAS: IMPREVISTOS 5% 8.341.196,00
DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UTILIDAD 5% 8.341.196,00
CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS M/CTE
IVA 1.584.827,00
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY
FAVOR CONSIGNAR A: ORIENTE TOTAL FACTURA 218.455.933,00
NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -
BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -
CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -
FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.
FECHA DE EMISION OTROS DESCUENTOS
HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 218.455.933,00

GIRAR CHEQUE UNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA
DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TiTULO VALOR - (SEGUN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO), EN
CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A
PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

, - e
/ 2l

e

CONSORCIO\VIAS NACIONALES DEL SUR Y INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT
ORIENTE
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MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO]
RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y Ol

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

(indique dia/mesfaio)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $

(Indique la suspensi6n que corresponda con el periodo del acta)
399.567.436.436,00

VALOR ACUMULADO (incluido $

(Indique numero y afio)

(Segin contrato principal)
409.452.964.666,00

IVA):

FECHA DE REANUDACION

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

AD' CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 ACTA DE AJUSTE PAGINA
FECHA
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO -
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: . feb-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(indicar numeracion seatin corresoonda con el Acta de e obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
{indique nimero y afio) (En meses seglin contrato principal) (En meses seg(in Ias prorrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

(inciidas as Suspensiones, indique diaimes/afio)

(indique diaimes/afio)
$ 9.885.528.230,00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:

66.997.069.136,00

VALOR TOTAL ICCP|

feb-25
INDICE MES DE CIERRE | AOCENES 5y | FACTORDE | VALOR BASICO DE | vALORBASICOA|  VALOR BASICO A
DEL PROCESO DE LR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
PRESENTEACTA|  AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALOR AJUSTES DEFINITIVOS
CGRUPODEAJUSTE | SELECCION FEBRERO 2021 pycieygre 2001 ACUMULADOS
To ] 110 ® ® Po=AB Pi=Po*(1/l0) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101,14 108,21 1,02047 $13.101.609,00 $303.048,27 $12.708.561,00 $12.968.705,00 $260.144,00 $126.521.720,00
2 Sub-bases y bases 100,76 102,43 1,01657 $74.672.823,00 $2.240.184,69 $72.432.638,00 $73.632.847,00 $1.200.209,00 $320.598.810,00
3 Transporte de materiales 100,39 100,89 1,00498 $7.031.233,00 $210.936,99 $6.820.296,00 $6.854.261,00 $33.965,00 $10.312.627,00
4 Aceros y elementos 103,72 108,28 1,04396 $167.304.822,00 $5.019.144,66 $162.285.677,00 $160.419.755,00 $7.134.078,00 $146.720.737,00
metalicos
5 Acero Estructural y cables 103,72 108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
de acero
\?a(r:ila)gmwsv morteros y obras 101,91 104,30 1,02345 $607.818.901,00 | $20.934.567,03 $676.884.334,00 $692.757.272,00 $15.872.938,00 $307.340.581,00
7 Concreto para 101,21 99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $0,00 50,00
superestructuras
8 Pavimentaciones con 10013 104,67 1,04534 $1.122.437,00 $33.673,11 $1.088.764,00 $1.138.129,00 $49.365,00 $260.003.581,00
asfalto, pinturas, geotextiles
8.1 Pavimentaciones con
100,13
astalo, pinturas, geotextles 105,07 1,04934 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 $727.682.395,00
TOTALES[$  961.051.825,00 | $ 28.831.55500 | $ 932.220.270,00 [ $  956.770.969,00 | $ 24.550.699,00 | $ 1.908.180.451,00
VALOR AJUSTE| § 24.550,699,00 | § 1.908.180.451,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales) VALOR VA[ S 179.409,00 | $ 13.944.396,00
s s

24.730.108,00

1.922.124.847,00




AD . coDIGO MEF-MRE-INES-FR-L
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION A
2) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
2 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA 19 2025

(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO 4
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No MES DE EJECUCION DE LA OBRA: feb-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 45 (D
(indicar numeracion seaiin corresoonda con el Acta de recibo barcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nmero y ario) (En'meses segiin contrato principal) (En'meses segiin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO]
RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|

PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

FECHA DE SUSPENSION:

VALOR INICIAL (incluido IVA):

(indique i suispension que corresponda con el periodo el acta)

399.567.436.436,00

FECHA DE REANUDACION

(Segiin contrato principal)

409.452.964.666,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

(inciuidas ias sispensiones, indique diaimes/ario)

(indique dia/mesiafio)
$ 9.885.528.230,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido
(indique nimero y afio) IVA):
INDICE MES DE CIERRE | (\0ce wes A
DEL PROCESO DE APLICAREN LA [ FACTOR DE | VALOR BASICO DE | VALOR BASICO A! VALOR BASICO A
CAPITULO CONSTRUCTIVO | SELECCION DICIEMBRE | PRESENTE ACTA|  AJUSTE AMORTIZAR AJUSTAR WAL VAR EIE Y AL =D VALOR AJUSTES DEFINITIVOS
2001 FEBRERO 2025 ACUMULADOS
To 1 110 (A) (®) Po=AB Pi=Po*(I/l0) Pi-Po
Vias interurbanas Preliminares 103,28 130,41 1,26273 $21.513.145,00 $645.394,35 $20.867.751,00 $26.350.335,00 $5.482.584,00 $800.374.982,00
y explanacion 11601
Vias interurbanas Afirmados, 102,44 132,91 1,29747 $21.460.582,00 $643.817,46 $20.816.765,00 $27.009.128,00 $6.192.363,00 $2.954.429.929,00
subbases y bases 11602
Vias interurbanas Pavimentos 104,35 146,50 1,40393 $1.122.437,00 $33.673,11 $1.088.764,00 $1.528.548,00 $439.784,00 $917.867.468,00
asfalticos / concreto 11603
Vias interurbanas Pavimentos 104,35 150,91 1,44619 50,00 50,00 $0,00 50,00 $0,00 $5.356.474.919,00
asfalticos / concreto 11603
Vias interurbanas Estructuras 109,42 120,78 1,18603 $624.530.77800 | $18.735.92334 $605.794.855,00 $718.490.872,00 $112.696.017,00 $1.757.060.626,00
hidraulicas y drenajes 11604
Vias interurbanas Obras de 10535 14094 1,33781 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $0,00 $1.298.187,00
urbanismo 11605
Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108,95 133,90 1,22002 $232.181.409,00 $6.965.442,27 $225.215.967,00 $276.794.928,00 $51.578.961,00 $766.050.273,00
ambiental 11606
Vias interurbanas
fi 6n y control de 102,36 146,15 1,42785 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.008.836,00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte y|
100,89 1031.233, X X 603.599, x X
sobre naTecs 11608 127,27 1,26147 $7.031.233,00 $210.936,99 $6.820.296,00 $8.603.599,00 $1.783.303,00 $319.961.291,00
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 101,97 128,87 1,26379 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $0,00 $3.547.648,00
11701
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 130,04 1,27409 $53.212.241,00 $1.596.367,23 $51.615.874,00 $65.763.269,00 $14.147.395,00 $31.827.271,00
base 11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos 103,01 133,59 1,29684 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $0,00 $67.041.659,00
asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion
. 103,44 126,
de obra, espacio publico, 135,21 1,30717 $0,00 $0,00 0,00 0,00 0,00 $31.126.749,00
sefializacion y control de
transito 11705
Vias urbanas Sefializacion
106,31 192,
verticaly horizontal 11710 13994 1,31638 $0,00 $0,00 0,00 0,00 0,00 $6.192.965,00
Puentes Fim"mﬁ)alres y 101,57 134,02 1,31048 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00
Puentes Subestructuray
102,82
Cimentocion 14102 136,78 1,33025 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00
Puentes Estructura,
subestructura,
N 107,49
superestructura y andenes 13583 126363 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $30.384.850,00
14103
Puentes Estructura,
subestructura,
10258
auperestructura y andenes 14194 1,38371 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $101.617,00
4104
\( Puentes Drenajes 14105 112,43 14352 1,27652 $0,00 $0,00 30,00 $0,00 30,00 $12.991.963,00
A
TOTALES|$ 96105182500 | $_ 28.83L1.555,00 032.220.272,00 | $__1.124.540.679.00 | § 192.320.407,00 13.003.831.233,00
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AD' CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
o ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA 19 5 2025
(Dia/ Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO -

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 45 (D)

(Indicar numeracion seatn corresnonda con el Acta de fecibo barcial de obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 . MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afic) (En'meses segn contrato principal) (En meses segin ias prérrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO (indique dia/mesfafio) (inciidas as suspensiones, indique diaimes/afio)

RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:
(indique a suspension aue corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mesfafio)
(Segiin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido ~_$ 409.452.964.666,00
(Indique numero y afio) IVA):
VALOR AJUSTE 192.320.407,00 | $ 13.093.831.233,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA 1.405.418,00 | $ 95.685.690,00 |
VALOR TOTAL ICOCIV| 19372582500 | § 13.189.516.923,00
VALOR AJUSTE[ $ 216.871.106,00 | $ 15.002.011.684,00 |
VALOR IVA| § 1584.827.00 | § 109.630.085,00 |
VALOR TOTAL ICCP +ICOCIV| $ 218.455.933,00 | § 15.111.641.769,00 |
NOTA: En e evento que s requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negaiiva se debe diigenciar el Siguiente Cuadro resumen:
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE PROVISIONAL RESUMEN ACTAJS DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO
“VALOR AJUSTE PROVISIONAL | VALOR AJUSTE DEFINITIVO |
VALOR IVA |'s - VALOR IVA |
*VALOR TOTAL AJUSTE_ | $ - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR [

* (Diligenciar el niimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 216.871.106,00.

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: | DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los|
desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para os giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. €I (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" alos indices por el DANE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de iones aprobado vigente, consi el de la cuota parte para cada mes, de o contrario el indice serd el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe y de idad con lo ido en el numeral lll 910 del | Vo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bsico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados gn la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuard el descuento en el momento de facturar, con la Gitima acta de recibo parcial

de obra.

Firma: Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARG DE LOS RIOS
epresentante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




