
FECHA 5 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: mar-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 46 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 46 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. JOSE BURBANO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO

Matrícula No. 52202-46096 NRÑ Matrícula No. 52202-46096 NRÑ Matrícula No. 25202-147800 CND Matrícula No. 13202-115547

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 46 DEL PERIODO mar-25
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), INGENIERA KAROL ROCA PACHECO  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    593,306,164.00 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

2 /05/2025

/05/2025

20/05/2025

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

589,001,919.00$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

ING. JOSE BURBANO

17-06-2025

17-06-2025

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

KAROL ROCA PACHECO 
Firmado digitalmente 
por ROCA PACHECO 
KAROL

Firmado digitalmente 
por ROCA PACHECO 
KAROL



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 3,000% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 46 mar-25

DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 119125 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 321.359.561,00$                    

No. COMPROMISO RP 119125 RUBRO No. RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO 111.940.410,00$                    

No. COMPROMISO RP 126725 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 160.006.193,00$                    

TOTAL ACTA 593.306.164,00$                    

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

(BID, USAID, CAF, Etc…)

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-132-51102D-2401017-02

C-2401-0600-135-51102D-2401017-02

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

 

Firmado digitalmente 
por JOSE RICARDO 
BURBANO BARCENAS



FECHA 5 4 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 DE mar-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
5,41%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 2,70%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

100,000% 17,183%

101,432% 68.656.064,296$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      

800.000,000$                      

2.812.239,712$                   

2.856.474,349$                   

1.845.000,000$                   

1.845.000,000$                   

350.550,000$                      

350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   

9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$               

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
1 2 3 10

mar-22

4 5 6 7 8 9

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

jun-21 jul-21 ago-21

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,048%
0,000% 0,000% 0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%

$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

$ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0
$23.421.049,844 6,998% $4.188.322,020

0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010% 0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,861%
0,000% 0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%

$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

$61.559.592,400 18,393% $19.421.825,920
$39.265,901 $95.291,892 $177.088,487 $278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527

0,011%0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 4,046%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%

$272.341,576 $326.809,891$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261

$122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004
$0,000 $0,000

0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 3,049%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594

0,001%

$0 $0,000 $4.260,064

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208

0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.440.499,794 18,357% $12.181.326,194

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%

$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$46.856,338$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897

$6.278.636,562 1,876% $544.350,411
$0,000 $0,000

0,000%

$0,000

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,095%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%

$3.763,368 $4.516,042$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694

$2.257.167,500 0,674% $377.656,441
$0,000

0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%

$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,32%
0,000% 0,000% 0,000% 0,091%

$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862
$12.365.661,669 3,695% $1.285.723,752

$9.000,265 $29.164,793

0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007% 0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 3,627%
0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000%
$49.357.297,756 14,747% $14.490.751,554

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                               

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                               

0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%

$497.986,997 $707.934,068VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703

4,93% 5,05% 5,19% 5,41%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949

0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%

$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20% 0,28% 0,33% 0,36% 0,38%

$282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
14.785.140,578$                 29,217%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                     0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
609.762,652$                      21,347%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$                   90,000%
OBSERVACIONES: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.169.394,950$                   36,735%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$                      90,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

222.185,041$                      36,735%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
337.345,759$                      3,656%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$                          1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

19.109.732,656$                 27,311%

87.765.796,952$                 21,435%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$               

1.658.995.160,00$               

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 5 4 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 DE mar-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
6,34%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 3,96%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 1,58%

100,000% 17,183%

101,432% 68.656.064,296$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

50.604.522,138$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.856.474,349$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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2 DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

12 13 14 15 16 17

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
11

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

oct-22abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

18 19 20

nov-22 dic-22 ene-23

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,048%

$23.421.049,844 6,998%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688

0,016% 0,015% 0,057% 0,011%

$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580

$34.212,244

$102.965,643

$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

0,007% 0,024% 0,027% 0,014%0,008%
$4.188.322,020

$27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%
0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%

$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233
4,861%

0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%

$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900$174.127,551 $208.953,061 $86.689,992

$947.750,429
$19.421.825,920

$249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666

0,074% 0,149% 0,121% 0,212%
$61.559.592,400 18,393%

0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%

$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152

$149.004.224,264 44,520% 4,046%
0,136% 0,163% 0,195%

$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $30.746,620 $59.637,392 $0,000

0,009% 0,018% 0,000%

0,063%

$210.702,203

0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%

$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200

$0,000 $263.328,682 $502.762,971
$122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004

$1.372.896,040 $1.115.127,000

$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410

0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$85.391,551

0,084% 0,028% 0,056% 0,096%

0,000% 0,079% 0,150%

$158.286,430

20,343% 3,049%
0,058% 0,070%

$61.440.499,794 18,357% $12.181.326,194
$4.609,710

0,250% 0,026%0,062% 0,062%

$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197$234.152,013 $280.982,416

$142.263,664 $86.604,632 $135.819,677 $198.666,644

0,026% 0,041% 0,059%

$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973

0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557
$195.126,678

0,020% 0,086% 0,081%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

0,075% 0,043% 0,047%

0,000% 0,000% 0,002%

$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000
0,136%

0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%

$16.368,662 $184.265,200 $0,000

0,018% 0,000%

$0,000

0,000%

$11.367,126 $13.640,552 $8.238,774

$544.350,411
$0,000

$6.278.636,562 1,876%
$186.473,092 $70.460,578 $1.076,400

0,000% 0,000% 0,056% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $286.340,340

$6.272,280 $0,000 $0,000$7.526,736 $9.032,083

0,000% 0,000% 0,000%

0,000%

0,000%
$2.257.167,500 0,674% 0,095%

0,002% 0,002% 0,003%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000

$0,000

0,000%

0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000

0,001%

$3.197,870

0,000%0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$2.257.167,500 0,674% $377.656,441

0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000

0,011% 0,006%

$19.543,739

0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%

$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,322%
0,012% 0,014%

$12.365.661,669

$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500 $18.432,500 $36.271,500

3,695% $1.285.723,752
$2.784,747 $25.547,762 $38.241,527 $41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834

0,003% 0,001% 0,004%0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%

0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%

$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

$0,000 $0,000
3,627%

0,000% 0,000% 0,000% 0,073%
0,000%

0,073%

$0,000 $244.892,440 $244.892,440ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000

$49.357.297,756 14,747%
$101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507

$14.490.751,554
$1.034.472,679 $80.005,963

0,000% 0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                            

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%

$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135 $1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553

0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%

5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

4,88% 6,19% 6,34%

$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

4,11%

$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426

0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%

$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%

$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

29,217%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
14.785.140,578$              

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                 0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

21,347%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
609.762,652$                   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$                90,000%
OBSERVACIONES: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.169.394,950$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$                   90,000%

36,735%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

222.185,041$                   36,735%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
337.345,759$                   3,656%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$                       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

19.109.732,656$              27,311%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

87.765.796,952$              21,435%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$                

1.658.995.160,00$                

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 DE mar-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
12,44%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 8,33%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 4,22%

100,000% 17,183%

101,432% 68.656.064,296$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

50.604.522,138$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.856.474,349$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

26

jun-23

27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

nov-23
VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

feb-23 mar-23 abr-23 may-23

0,052% 0,066%
11,142% 1,048%

0,011% 0,027% 0,024% 0,038%

$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$23.421.049,844

0,038% 0,047% 0,047% 0,052%

6,998% $4.188.322,020
$56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412

0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,862 $199.228,001

0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060% 0,060%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%

$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305 $610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312
$57.206.062,400 17,092% 4,861%

0,026% 0,065% 0,065%

$61.559.592,400
$670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800 $203.931,850

0,200% 0,309% 0,254% 0,313% 0,122% 0,061%
18,393% $19.421.825,920

$848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650

0,254% 0,402% 0,250% 0,310%

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 4,046%
0,063%

$210.702,204

$16.166.108,004
$1.013.630,239

$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526

0,330% 0,330% 0,420%

$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137

$359.398,662 $554.813,398 $368.519,919$950.343,614 $1.227.170,425
$122.801.535,917 36,691%

0,385% 0,306% 0,188%

$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799

0,367% 0,107% 0,166% 0,110%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 3,049%

0,303% 0,240% 0,284%

$61.440.499,794 18,357% $12.181.326,194

0,130% 0,143% 0,143% 0,182%

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015 $245.163,274 $548.542,978 $301.612,826 $120.474,226

0,073% 0,164% 0,090% 0,036%

0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130%

$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860

0,068% 0,191% 0,148% 0,149%0,070% 0,043%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015% 0,019%

$44.476,687 $44.476,687 $48.924,356 $48.924,356$20.596,938 $62.267,362$8.238,775 $22.238,344 $35.581,350 $35.581,350
$5.815.212,112 1,737% 0,136%

0,002% 0,006% 0,007%

1,876% $544.350,411
$0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$6.278.636,562

$17.588,288 $17.588,288 $22.385,094

0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

0,039%

0,005% 0,005% 0,007%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,095%
0,001%

$3.197,870 $7.994,675

0,018% 0,014% 0,000%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353

$19.475,767

0,006%
$2.257.167,500 0,674%

$130.529,752$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114
$377.656,441

$0,000

0,000% 0,000% 0,043%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,322%
$19.543,739 $48.859,346 $43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%

$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681 $122.634,503

0,032% -0,014% 0,009% 0,002%

$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000
$12.365.661,669 3,695% $1.285.723,752

$107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360 $7.481,460

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%

0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%
$0,000 0,000% 3,627%

0,011% 0,027% 0,037%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711

0,105%

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994

0,039% 0,294%
$49.357.297,756 14,747% $14.490.751,554

$229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535

0,068% 0,059%

$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964 $311.729,678

0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144% 0,093%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                          

0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%

$3.404.047,912$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%

VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%

VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125 $30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739 $1.341.894,886$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210

0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% 0,40%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

10,63% 11,43% 12,02% 12,42%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%

$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341 $41.578.750,227$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

14.785.140,578$            29,217%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
609.762,652$                 21,347%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$              90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$                 90,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.169.394,950$              36,735%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

222.185,041$                 36,735%

337.345,759$                 3,656%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$                     

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

19.109.732,656$            27,311%

21,435%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

87.765.796,952$            

1.658.995.160,00$                

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente

Ítems NP #2

Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 5 4 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 DE mar-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
17,04%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 14,74%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 12,44%

100,000% 17,183%

101,432% 68.656.064,296$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      

800.000,000$                      

2.812.239,712$                   

2.856.474,349$                   

1.845.000,000$                   

1.845.000,000$                   

350.550,000$                      

350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   

9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

114 DE

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁ

399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$               

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

409.452.964.666,00$                                

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

4034 35 36 37 38 39VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

dic-23 ene-24 ago-24 sep-24

0,047% 0,100%

$156.873,633 $335.010,996

0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$156.873,633$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906
11,142% 1,048%

0,036% 0,009%

$122.124,722 $31.374,726

$23.421.049,844 6,998%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185

$28.230,869 $109.059,744 $228.877,732 $249.277,817 $149.724,073
$4.188.322,020

$43.824,332 $94.429,339 $67.724,970 $19.083,817 $28.527,237

0,013% 0,028% 0,020% 0,006% 0,009% 0,008% 0,033% 0,068% 0,074% 0,045%

0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,861%
0,056%

$61.559.592,400 18,393% $19.421.825,920
$342.192,950

$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332

0,129% 0,129% 0,142%

$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956

$980.319,300

$186.377,591

$166.296,000 $213.362,393$184.206,100 $56.941,500 $763.701,035 $692.567,875 $665.105,500 $291.434,150

0,055% 0,017% 0,228% 0,207% 0,199%0,102% 0,087% 0,293% 0,050% 0,064%

4,046%
0,187% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%

$625.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

36,691% $16.166.108,004
$392.405,470

$122.801.535,917

$766.035,279 $279.525,580 $471.034,400 $471.034,400 $291.137,833

0,229% 0,084% 0,141% 0,141% 0,087%

$322.304,453 $705.409,401 $839.614,618 $804.259,477 $575.887,022 $668.149,590

0,121%0,117% 0,096% 0,200% 0,200%0,211% 0,251% 0,240% 0,172%

$668.888,923 $403.531,760

0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%

$214.845,218 $343.752,348

$826.726,267

$343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479

$634.109,239 $389.353,830 $723.177,346

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 3,049%
0,064% 0,026% 0,026% 0,064%

$213.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218

$61.440.499,794 18,357%
$831.406,091

$12.181.326,194
$78.874,225 $439.025,569 $268.801,459 $210.678,346 $572.212,449

0,024% 0,131% 0,080% 0,063% 0,247% 0,248%

0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%

$21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622

0,189% 0,116% 0,216%0,171%

$43.975,778 $43.975,778 $48.373,355$8.795,155 $8.795,155
$5.815.212,112 1,737% 0,136%

0,019%

$6.278.636,562 1,876% $544.350,411

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,013% 0,013% 0,014%

$62.267,363

0,004%

$17.390,204

0,004%
$2.257.167,500 0,674%

0,005% 0,005% 0,005%

-$130.529,752 $3.034,422

-0,039%

0,095%
0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638

0,001% 0,003% 0,000% 0,002% 0,000%

$39.965,987 $2.561,560 $10.425,173 $5.438,606
$2.257.167,500 0,674% $377.656,441

0,012% 0,001%

0,026% 0,028%
4,490% 0,322%

0,037% 0,005% 0,005% 0,013%

$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

0,036% 0,019%

$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436

0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

$12.365.661,669 3,695%
$11.200,400 $23.222,108 $143.132,949 $119.859,186 $64.210,020

$1.285.723,752
$6.698,440 $81.725,740 $14.578,720 $10.258,550 $6.309,790

0,002% 0,024% 0,004% 0,003% 0,002% 0,003% 0,007% 0,043%

$742.580,781 $742.580,787 $768.187,895

$445.551,914

0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 3,627%
0,039%

$49.357.297,756 14,747% $14.490.751,554
$132.676,694

0,038% 0,067% 0,077% 0,098% 0,071%

$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$130.044,994

0,222% 0,222% 0,230%

$676.826,533 $959.854,755$126.573,493 $224.430,824 $256.722,530 $326.443,155 $238.360,570 $387.534,738

0,116% 0,133% 0,202% 0,287%0,040%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                           

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                           

0,36% 0,57% 0,42% 0,71% 0,71% 0,75%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,44% 0,14% 0,14% 0,36%

VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918,210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.415.681,667 $2.377.739,205 $2.377.739,212 $2.502.312,154

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 14,87% 15,58% 16,29% 17,04%

$49.760.505,902 $52.138.245,107 $54.515.984,319 $57.018.296,473

12,88% 13,02% 13,17% 13,52% 13,88% 14,44%

$43.113.797,987 $43.589.345,824 $44.064.893,662 $45.253.763,265 $46.442.632,869 $48.344.824,235VALOR (Miles de Pesos)

0,73% 0,64% 0,56% 0,95% 0,69% 0,66%

$2.440.745,156 $2.152.893,600 $1.874.192,766 $3.189.948,164 $2.311.987,811 $2.221.591,754VALOR (Miles de Pesos) $996.672,111 $1.248.264,694 $1.377.852,860 $2.102.620,456
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,30% 0,37% 0,41% 0,63%

12,72% 13,09% 13,51% 14,13% 14,86% 15,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

16,07% 17,02% 17,71% 18,37%

$53.771.991,868 $56.961.940,032 $59.273.927,842 $61.495.519,592$42.575.422,338 $43.823.687,032 $45.201.539,892 $47.304.160,348 $49.744.905,505 $51.897.799,105

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                  

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
14.785.140,578$              29,217%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
609.762,652$                   21,347%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$                   90,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.169.394,950$                36,735%

36,735%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
337.345,759$                   3,656%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

222.185,041$                   

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$                       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

19.109.732,656$              27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

87.765.796,952$              21,435%

409.452.964,666$               
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

1.658.995.160,00$               

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.5
Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2,
Mayores y Menores Cant de Obra #7



FECHA 5 4 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 DE mar-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
22,25%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 19,64%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 17,04%

100,000% 17,183%

101,432% 68.656.064,296$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      

800.000,000$                      

2.812.239,712$                   

2.856.474,349$                   

1.845.000,000$                   

1.845.000,000$                   

350.550,000$                      

350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   

9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5 DE 11

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                 

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
41 48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

oct-24

0,100% 0,089% 0,040% 0,023% 0,023% 0,037%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,048%

6,998% $4.188.322,020

0,037% 0,051% 0,051% 0,060%

$123.110,566 $170.172,656 $170.172,656 $201.547,383$335.010,996 $297.518,866 $135.068,866 $76.048,476 $76.048,476 $123.110,566

$180.896,550 $9.687,559 $18.861,115 $158.634,142 $13.101,609 -$20.414,224
$23.421.049,844

0,054% 0,003% 0,006% 0,047% 0,004% -0,006%

4,861%
0,142% 0,136% 0,136% 0,056% 0,026%

$474.281,956 $453.631,581 $453.631,582 $186.233,082BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$8.343,000 $641.706,750

0,192%

0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,129%

$344.932,332 $431.165,415$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332

$61.559.592,400 18,393% $19.421.825,920
$100.035,351

0,000%0,030% 0,002%

0,060%

$201.555,429

0,048% 0,057% 0,082% 0,082% 0,085% 0,085%

$285.697,584 $285.697,584$159.172,333 $191.508,820 $274.085,331 $274.085,331
$149.004.224,264 44,520% 4,046%

0,074% 0,063% 0,073%

$246.199,011 $209.388,167 $244.323,218

$397.194,691
$122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004

0,000% 0,119%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

0,135% 0,089% 0,086% 0,065% 0,067% 0,103%
3,049%

0,141% 0,154%

$472.659,479 $515.518,563

18,357% $12.181.326,194

0,103% 0,129%

$345.360,681 $431.298,768

$258.350,971

$451.566,609 $297.546,420 $287.546,420 $216.453,551 $224.699,037 $345.360,681

$359.375,351 $67.523,279 $663.143,982 $578.868,581 $220.394,272
$61.440.499,794

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343%

0,107% 0,077% 0,020% 0,198% 0,173% 0,066%

$5.815.212,112 1,737%
0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%

$35.180,622 $43.975,778
0,136%

$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622

0,014% 0,014% 0,014% 0,003% 0,003%

$48.373,355 $46.566,089 $46.566,089 $8.795,155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,000%
$6.278.636,562 1,876% $544.350,411

$2.257.167,500 0,674% 0,095%
0,005% 0,005% 0,005%

$17.390,203 $17.132,986 $17.132,986

0,000%

$15.809,276OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%

$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638

0,005%

$12.647,420 $12.647,420

0,001%

$42.786,904

0,000% 0,000% 0,013%
$2.257.167,500 0,674% $377.656,441

$1.025,685 $599,357 $2.585,796

0,021% 0,026%

$69.287,590 $86.609,487

0,029% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%

$96.251,029 $17.321,924 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,322%
0,028% 0,029%

$95.270,436 $96.253,282

3,695% $1.285.723,752
$46.281,800 $348,600 $9.017,039 $76.892,183 $3.011,370 $12.929,400

$12.365.661,669
0,014% 0,000% 0,003% 0,023% 0,001% 0,004%

$0,000 0,000%
0,114% 0,116% 0,138% 0,138% 0,124%

$403.621,922 $380.443,248 $386.700,523 $463.521,849 $463.521,849 $414.736,067
3,627%

0,251% 0,256% 0,256% 0,130% 0,121%

$838.777,694 $855.599,019 $855.599,019 $435.957,729ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$49.357.297,756 14,747% $14.490.751,554

$467.961,744 $245.091,705 $224.873,810 $561.866,151 $366.070,265 $1.443.499,916

0,067% 0,168% 0,109% 0,431%0,140% 0,073%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                            

0,32% 0,38% 0,39% 0,52% 0,52% 0,55%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,76% 0,74% 0,69% 0,35%

VALOR (Miles de Pesos) $2.527.963,130 $2.491.608,553 $2.300.139,398 $1.826.697,603$1.184.236,973 $1.074.237,627 $1.282.872,673 $1.297.375,435 $1.726.800,734 $1.726.800,734

17,79% 18,54% 19,22% 19,58% 19,90% 20,28%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $59.546.259,603 $62.037.868,156 $64.338.007,554 $65.522.244,527 $66.596.482,154

20,67% 21,18% 21,70% 22,25%

$67.879.354,827 $69.176.730,262 $70.903.530,996 $72.630.331,730 $74.457.029,332

0,29% 0,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,35% 0,16% 0,10% 0,76%

VALOR (Miles de Pesos) $1.155.576,481 $522.421,192 $320.275,243 $2.542.224,803 $961.051,825 $1.658.995,160

18,72% 18,88% 18,97% 19,73% 20,02% 20,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

$68.656.064,296VALOR (Miles de Pesos) $62.651.096,073 $63.173.517,265 $63.493.792,508 $66.036.017,311 $66.997.069,136

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
14.785.140,578$               29,217%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                  0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
609.762,652$                    21,347%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$                 90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$                    90,000%

36,735%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.169.394,950$                 

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

222.185,041$                    36,735%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$                        

337.345,759$                    3,656%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

19.109.732,656$               27,311%

1,982%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

87.765.796,952$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

21,435%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$               

1.658.995.160,00$                 

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.7, Mayores y Menores  
Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores  
Cantidades de Obra # 9
Items NP N°5



FECHA 5 4 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 DE mar-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
27,65%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 24,95%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 22,25%

100,000% 17,183%

101,432% 68.656.064,296$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      

800.000,000$                      

2.812.239,712$                   

2.856.474,349$                   

1.845.000,000$                   

1.845.000,000$                   

350.550,000$                      

350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   

9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

6 DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

ago-25 sep-25 oct-25 nov-25

56 57 58 59 60

dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26

0,079%

$201.547,383 $217.234,746 $217.234,746 $264.296,837EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308$264.296,837 $46.732,326 $46.732,326 $116.830,818

0,079% 0,014%

$4.188.322,020$23.421.049,844 6,998%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%
11,142% 1,048%

0,060% 0,065% 0,065%

0,180% 0,150% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%
$57.206.062,400 17,092% 4,861%

0,129% 0,142% 0,142%

$431.165,415 $474.281,956 $474.281,956BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)
$19.421.825,920

0,154%

$513.773,101$603.631,581 $503.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188

$61.559.592,400 18,393%

0,085% 0,085%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 4,046%
0,071%

$235.999,973

$122.801.535,917

0,213% 0,213% 0,341%

$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537$336.443,659 $336.443,659 $489.396,131 $319.020,171 $285.250,384 $285.250,384

36,691% $16.166.108,004

0,101% 0,101% 0,146% 0,095%

0,096% 0,153%

$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528

0,129% 0,142% 0,142% 0,120% 0,117% 0,038%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 3,049%

$12.181.326,194

$393.174,942 $128.003,881

0,038% 0,096%

$431.298,768 $474.267,812 $474.267,812 $403.174,942

$61.440.499,794 18,357%

$5.815.212,112
0,016%0,014%

$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)
$544.350,411$6.278.636,562 1,876%

1,737% 0,136%
0,013% 0,014%

$52.401,169

0,018% 0,018% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%

$61.566,089 $61.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730

0,004% 0,004% 0,006%

$11.773,875 $11.773,875 $18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550

0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,095%
0,005%

$15.809,276

0,674% $377.656,441$2.257.167,500

0,026% 0,028% 0,028% 0,036% 0,036% 0,008%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,322%

$1.285.723,752

$95.270,436 $95.270,436 $121.253,282 $121.253,280 $25.800,785

0,008% 0,019% 0,019% 0,031%

$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140$86.609,487

$12.365.661,669 3,695%

$0,000 0,000% 3,627%
0,124% 0,132% 0,107%

$414.736,067 $440.343,175 $357.950,105ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$49.357.297,756 14,747% $14.490.751,554

0,091%

$305.132,164

0,100% 0,100% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%

$334.771,433 $334.771,434 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                          

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          

0,53% 0,85%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,56% 0,63% 0,60% 0,69%

VALOR (Miles de Pesos) $1.861.142,147 $2.103.605,342 $2.021.212,273 $2.300.223,281 $2.019.847,322 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,60% 0,21% 0,21% 0,53%

25,75% 26,28% 26,81% 27,65%

$86.179.706,764 $87.950.515,607 $89.721.324,450 $92.554.618,598

22,80% 23,43% 24,04% 24,72% 25,33% 25,54%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$76.318.171,479 $78.421.776,821 $80.442.989,095 $82.743.212,375 $84.763.059,697 $85.471.383,229VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
14.785.140,578$             29,217%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                0,000%

21,347%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
609.762,652$                  

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

315.495,000$                  90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.169.394,950$               36,735%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
337.345,759$                  3,656%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

222.185,041$                  36,735%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$                      1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

19.109.732,656$             27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

87.765.796,952$             21,435%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$               

1.658.995.160,00$                

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 DE mar-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
36,76%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 32,20%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 27,65%

100,000% 17,183%

101,432% 68.656.064,296$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      

800.000,000$                      

2.812.239,712$                   

2.856.474,349$                   

1.845.000,000$                   

1.845.000,000$                   

350.550,000$                      

350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   

9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

64 65 66 67 68 69VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

70

mar-27sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

jun-26 jul-26 ago-26

0,012% 0,031%

$41.604,390 $104.010,976

0,070% 0,077% 0,077% 0,098% 0,098% 0,012%

$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390
11,142% 1,048%

0,056% 0,070%

$186.929,308 $233.661,636

6,998% $4.188.322,020$23.421.049,844

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185

0,085%

$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,211% 0,269% 0,269%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,861%
0,154%

$513.773,101

$61.559.592,400

$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $706.438,014 $899.102,927 $899.102,927

0,034% 0,034%

18,393% $19.421.825,920

4,046%
0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,469%

$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$122.801.535,917

$1.568.877,114

0,597% 0,597% 0,076% 0,076% 0,190%

$1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671

36,691% $16.166.108,004

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 3,049%
0,153% 0,191% 0,191% 0,210%

$512.015,528 $704.021,350

0,210% 0,268% 0,268% 0,034% 0,034% 0,085%

$704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050
20,343%

$640.019,410 $640.019,410

$61.440.499,794 18,357% $12.181.326,194

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,016%

$52.401,169

$6.278.636,562

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044

0,009%0,003% 0,003%

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994

0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027%

1,876% $544.350,411

$23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%
$10.481,927

$2.257.167,500

$25.902,526

0,010% 0,010% 0,001% 0,001% 0,003%
0,095%

0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%

$18.838,201 $23.547,751 $4.192,770 $4.192,770$32.966,851 $32.966,851

0,674% $377.656,441

4,490% 0,322%
0,031% 0,039% 0,039% 0,042%

$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

$12.365.661,669

0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%

$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164

$1.285.723,7523,695%

0,114% 0,114% 0,125% 0,125% 0,160% 0,160%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 3,627%
0,091%

$305.132,164

$49.357.297,756

0,020% 0,020% 0,051%

$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $419.556,726 $533.981,289 $533.981,288

14,747% $14.490.751,554

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                          

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          

1,16% 1,48% 1,48% 0,19% 0,19% 0,47%

$1.576.498,041$3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,85% 1,06% 1,06% 1,16%

VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 35,91% 36,10% 36,28% 36,76%28,50% 29,56% 30,62% 31,78% 32,94% 34,43%

$121.440.434,976 $123.016.933,017VALOR (Miles de Pesos) $95.387.912,746 $98.929.530,433 $102.471.148,120 $106.366.927,575 $110.262.707,031 $115.220.971,790 $120.179.236,547 $120.809.835,761

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
14.785.140,578$             29,217%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
609.762,652$                  21,347%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.169.394,950$               36,735%

222.185,041$                  36,735%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$                      

337.345,759$                  3,656%

1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

19.109.732,656$             27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

409.452.964,666$               

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

87.765.796,952$             21,435%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

1.658.995.160,00$                

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 DE mar-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
45,56%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 41,16%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 36,76%

100,000% 17,183%

101,432% 68.656.064,296$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                

50.604.522,138$                

800.000,000$                     

800.000,000$                     

2.812.239,712$                  

2.856.474,349$                  

1.845.000,000$                  

1.845.000,000$                  

350.550,000$                     

350.550,000$                     

-$                                    

3.183.304,765$                  

-$                                    

604.827,905$                     

9.226.844,067$                  

9.226.844,067$                  Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                     Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                

399.567.436,436$              

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8 DE

(Día / Mes / Año)

11

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27

0,068%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,048%

$4.188.322,020$23.421.049,844 6,998%

0,068% 0,087% 0,087% 0,015%

$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527

0,031% 0,050% 0,050%

$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146

0,062% 0,062%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%

$800.444,390 $142.513,339
4,861%

0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%

$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390

18,393% $19.421.825,920

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%
$149.004.224,264 44,520% 4,046%

0,190% 0,304% 0,304%

$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080

0,095%

$316.497,572

36,691% $16.166.108,004$122.801.535,917

0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 3,049%
0,085% 0,136%

$284.895,050 $455.832,079

18,357% $12.181.326,194

0,238% 0,042%

$797.706,139 $142.025,814$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139

$61.440.499,794

0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%0,014%

$81.639,583 $14.535,338
0,136%

0,009% 0,014% 0,017% 0,017%

$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562 1,876% $544.350,411

0,002%

$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%

$29.349,400 $29.349,400

0,005%

$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,095%
0,003% 0,005%

$2.257.167,500

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243

0,674% $377.656,441

0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,322%
0,017% 0,027%

$57.424,164 $91.878,663

3,695% $1.285.723,752

0,048% 0,009%

$160.787,660 $28.627,081$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660

$12.365.661,669

0,142% 0,142% 0,025%
3,627%

0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%

$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$49.357.297,756

$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316

0,112% 0,112%

14,747% $14.490.751,554

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                         

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                         

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084 $3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434

0,94%

37,23% 37,98% 38,73% 39,68% 40,62% 41,65%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 42,69% 44,01% 45,33% 45,56%

$142.880.808,343 $147.295.002,863 $151.709.197,387 $152.495.112,821VALOR (Miles de Pesos) $124.593.431,059 $127.115.827,925 $129.638.224,791 $132.791.220,875 $135.944.216,959 $139.412.512,651

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
14.785.140,578$            29,217%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

21,347%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
609.762,652$                 

315.495,000$                 90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$              90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

36,735%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.169.394,950$              

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

222.185,041$                 36,735%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
337.345,759$                 3,656%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$                     1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

19.109.732,656$            27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

87.765.796,952$            21,435%

1.658.995.160,00$                

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 DE mar-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
55,43%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 50,49%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 45,56%

100,000% 17,183%

101,432% 68.656.064,296$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                

50.604.522,138$                

800.000,000$                     

800.000,000$                     

2.812.239,712$                  

2.856.474,349$                  

1.845.000,000$                  

1.845.000,000$                  

350.550,000$                     

350.550,000$                     

-$                                    

3.183.304,765$                  

-$                                    

604.827,905$                     

9.226.844,067$                  

9.226.844,067$                  Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                     Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                

399.567.436,436$              

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 DE 11

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$            

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
81 82 83 84 85

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 nov-28

0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%
11,142% 1,048%

0,015% 0,039% 0,039% 0,062%

$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$285.183,400 $362.960,692$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400

$4.188.322,020$23.421.049,844 6,998%

0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%
$57.206.062,400 17,092% 4,861%

0,043% 0,106% 0,106%

$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,298%

$997.593,376$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366

$61.559.592,400 18,393% $19.421.825,920

0,520% 0,520% 0,662%

$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 4,046%
0,095%

$316.497,572

$122.801.535,917

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

36,691% $16.166.108,004

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534

0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 3,049%

$12.181.326,194$61.440.499,794 18,357%

0,212%

$568.103,254

0,233% 0,233% 0,297%

$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695$568.103,254 $710.129,068

0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%
$5.815.212,112 1,737% 0,136%

0,004% 0,011% 0,011%

$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,030%

$101.747,365$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357

$6.278.636,562 1,876% $544.350,411

0,008% 0,008%

OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,095%
0,002%

$5.225,448

$2.257.167,500

0,009% 0,009% 0,011%

$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140

0,004% 0,004% 0,006% 0,006%

0,674% $377.656,441

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242

0,047% 0,060%

$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566

0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,322%

$1.285.723,752

$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405

0,043% 0,047%

$12.365.661,669 3,695%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

0,177%

$592.475,209

0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%

$423.196,579 $465.516,237 $465.516,238
$0,000 0,000% 3,627%

0,025% 0,063% 0,063%

$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $338.557,263 $338.557,263 $423.196,579

$49.357.297,756 14,747% $14.490.751,554

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                         

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                         

0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%

$5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587

51,20% 52,49% 53,78% 55,43%45,80% 46,39% 46,97% 47,91% 48,85% 50,02%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$167.427.506,091 $171.357.083,268 $175.679.618,163 $180.002.153,058 $185.503.561,110VALOR (Miles de Pesos) $153.281.028,256 $155.245.816,843 $157.210.605,430 $160.354.267,172 $163.497.928,914

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

14.785.140,578$             29,217%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                 0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
609.762,652$                  21,347%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.169.394,950$               36,735%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

222.185,041$                  36,735%

337.345,759$                  3,656%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$                      

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

19.109.732,656$             27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

87.765.796,952$             21,435%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$              

1.658.995.160,00$            

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 DE mar-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
69,18%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 62,30%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 55,43%

100,000% 17,183%

101,432% 68.656.064,296$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

50.604.522,138$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.856.474,349$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

10 DE 11

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

dic-28 ene-29
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

10094 95 96 97 98 99VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
91

ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

6,998% $4.188.322,020

0,131% 0,144%

$438.385,959 $482.224,555

0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,048%
0,108% 0,026%

$362.960,692 $87.677,192 $87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959

$23.421.049,844

0,360% 0,360% 0,396%

$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,861%
0,298%

$997.593,377 $240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439 $963.919,102 $963.919,102

$19.421.825,920$61.559.592,400 18,393%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$122.801.535,917

0,160% 0,160% 0,400% 0,400%

$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$16.166.108,004

$1.337.936,405 $2.140.698,247

0,640% 0,640% 0,800% 0,800% 0,879%
4,046%

0,662%

36,691%

$1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725

0,359% 0,359% 0,395%
20,343% 3,049%

0,297% 0,072% 0,072% 0,179%

$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557
0,179% 0,287% 0,287%

$61.440.499,794 18,357%

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618

$12.181.326,194

0,037% 0,037% 0,040%

$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136%
0,030%

$101.747,363 $24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830 $98.312,830

$6.278.636,562 1,876% $544.350,411

0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%

$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015%
0,095%

$22.089,641 $35.343,426 $35.343,426 $44.179,282 $44.179,282 $48.597,210

0,674% $377.656,441

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528
0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%

$242.031,643 $266.234,807
4,490% 0,322%

0,060% 0,014% 0,014% 0,036%

$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821 $121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643

$1.285.723,752$12.365.661,669 3,695%

0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 3,627%
0,177%

$592.475,209

$49.357.297,756

0,214% 0,214% 0,235%

$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907

14,747% $14.490.751,554

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                          

0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%

$6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756 $3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 63,03% 65,01% 67,00% 69,18%

$210.938.863,694 $217.583.495,207 $224.228.126,720 $231.537.221,385

57,07% 57,47% 57,86% 58,86% 59,85% 61,44%

$191.004.969,160 $192.333.895,458 $193.662.821,757 $196.985.137,513 $200.307.453,270 $205.623.158,482VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
14.785.140,578$            29,217%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
609.762,652$                 21,347%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$              

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$                 90,000%

222.185,041$                 36,735%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.169.394,950$              36,735%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
337.345,759$                 3,656%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$                     1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

19.109.732,656$            27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

87.765.796,952$            21,435%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$                

1.658.995.160,00$                

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 4 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 DE mar-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
101,432%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 85,31%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 69,18%

100,000% 17,183%

101,432% 68.656.064,296$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

50.604.522,138$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.856.474,349$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                 

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                                                            

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
101

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

oct-29

0,144% 0,183% 0,213% 0,149% 0,149% 0,149%

EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,048%

$4.188.322,020

0,149% 0,234% 0,234% 0,201% 0,251%

$500.000,000 $783.324,738 $783.324,738 $672.562,068 $841.670,510$482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $500.000,000 $500.000,000 $500.000,000

$23.421.049,844 6,998%

0,822%
4,861%

0,396% 0,504% 0,631% 0,239% 0,239%

$1.325.388,765 $1.686.858,428 $2.110.988,135 $800.000,000BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,732%

$2.751.418,516$800.000,000 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.451.418,515

18,393% $19.421.825,920

1,261%0,432% 0,447% 0,930% 0,893% 1,361% 1,429%
$149.004.224,264 44,520% 4,046%

0,879% 1,119% 1,352%

$2.943.460,090 $4.218.964,839$1.445.337,876 $1.495.337,876 $3.112.418,767 $2.988.344,691 $4.555.059,120 $4.781.351,506 $4.591.163,757

1,372%

$3.746.221,933 $4.526.221,931PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)
$122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004

0,747%0,620% 0,239% 0,239% 0,401% 0,401% 0,641%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 3,049%
0,641% 0,801%

18,357% $12.181.326,194

$2.145.594,142 $2.681.992,677

0,395% 0,502%

$1.320.854,726 $1.681.087,833 $2.498.598,712$2.076.087,832 $800.000,000 $800.000,000 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142

$61.440.499,794

0,046%
0,136%

0,040% 0,051% 0,051% 0,060% 0,060%

$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $200.000,000SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

0,060% 0,060% 0,045% 0,045% 0,045%

$155.086,856$200.000,000 $200.000,000 $200.000,000 $150.603,870 $150.603,870 $150.603,870

1,876% $544.350,411

0,017% 0,032%0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017%
$2.257.167,500 0,674% 0,095%

0,015% 0,018% 0,018%

$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$56.616,849 $108.676,532$56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850

$2.257.167,500 0,674% $377.656,441

0,094% 0,126% 0,141%0,101% 0,090% 0,090% 0,090% 0,101% 0,094%

TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,322%
0,080% 0,101%

$266.234,807 $338.844,300

3,695% $1.285.723,752

$314.025,235 $422.143,074 $472.140,407$338.844,301 $300.000,000 $300.000,000 $300.000,000 $339.446,187 $314.025,235

$12.365.661,669

0,239% 0,488% 0,631% 0,631% 1,141% 1,177%
3,627%

0,235% 0,299% 0,365% 0,179% 0,179%

$787.154,372 $1.001.832,838 $1.221.832,838 $600.000,000ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$49.357.297,756

$3.938.134,796$600.000,000 $799.157,629 $1.633.450,207 $2.112.944,785 $2.112.944,785 $3.818.134,796

14,747% $14.490.751,554

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                           

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                           

4,48%1,42% 2,29% 2,51% 3,67% 3,73% 4,44%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 2,18% 2,78% 3,35% 1,40%

VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $11.221.613,829 $14.844.635,604 $14.984.691,166$4.701.954,726 $4.751.954,726 $7.654.789,103 $8.404.453,792 $12.271.127,968 $12.497.420,354

85,12% 88,79% 92,52% 96,95% 101,43%71,36% 74,14% 77,50% 78,90% 80,32% 82,61%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$339.481.441,442VALOR (Miles de Pesos) $238.846.316,051 $248.148.800,173 $259.370.414,002 $264.072.368,728 $268.824.323,454 $276.479.112,557 $284.883.566,349 $297.154.694,317 $309.652.114,672 $324.496.750,276

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
14.785.140,578$             29,217%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                 0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

21,347%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
609.762,652$                  

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

36,735%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.169.394,950$               

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

222.185,041$                  36,735%

337.345,759$                  3,656%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$                      

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

19.109.732,656$             27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

87.765.796,952$             21,435%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$                

1.658.995.160,00$                 

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor
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Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    46 Valor basico $ 589,001,919.00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 
Estudios diseños

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

593,306,164.00$                        -$                            -$                                              

VALOR CON IVA
891180009-1 160,006,193.00$                  

160,006,193.00$                         

VALOR CON IVA
800095785-2 11,308,067.00$                           

800095775-9 6,723,612.00$                             

800095770-9 -$                                                   

800095763-0 4,249,662.00$                             

800095770-2 411,018,630.00$                         

800095728-2 -$                                                   

433,299,971.00$                         

593,306,164.00$                         

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

TOTAL 589,001,919.00$                            

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ

408,036,822.00$                            

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                                 

430,156,519.00$                            

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                                 

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL 4,218,832.00$                                

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 6,674,834.00$                                

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 158,845,400.00$                            

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 11,226,031.00$                              

MUNICIPIO 1 NEIVA 158,845,400.00$                            

415,268,292.00$                                  

TOTALES 593,306,164.00$                            
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 415,268,292.00$                              -$                                 $ 0.00

-$                                                        

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 18,031,679.00$                                 -$                                 $ 0.00 18,031,679.00$                                    

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA -$                                                    -$                                 $ 0.00

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 160,006,193.00$                              -$                                 $ 0.00 160,006,193.00$                                  

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

mar-25

Valor incluido el Iva: $ 593,306,164.00

CÓDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL



FECHA 29 4 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: mar-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

a 
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

119125 11 218,395,061.00$                      -$                                                    
119125 11 1,330,844,908.00$                   319,691,363.00$                            
119125 16 18,106,315,587.00$                 14,618,432,634.00$                       
126725 11 6,074,377,314.00$                   4,994,383,636.00$                         
126725 11 1,901,548,611.00$                   942,723,746.00$                            
126725 11 135,185,186.00$                      -$                                                    

27,766,666,667.00$                 20,875,231,379.00$                       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10,884,103,103.00$           399,567,436,436.00$              X

1 AJUSTES jun-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10,884,103,103.00$           399,567,436,436.00$              X

2 OBRA jul-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10,884,103,103.00$           399,567,436,436.00$              X

2 AJUSTES jul-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10,884,103,103.00$           399,567,436,436.00$              X

3 OBRA ago-21 25,633,813.00$                          187,324.00$                     25,821,137.00$                       -$                                     25,821,137$                                 -$                                     10,858,281,966.00$           399,541,615,299.00$              X

3 AJUSTES ago-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10,858,281,966.00$           399,541,615,299.00$              X

4 OBRA sep-21 290,414,527.00$                        35,828,991.00$                326,243,518.00$                     -$                                     326,243,518$                               -$                                     10,532,038,448.00$           399,215,371,781.00$              X

4 AJUSTES sep-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10,532,038,448.00$           399,215,371,781.00$              X

5 OBRA oct-21 151,421,024.00$                        1,106,538.00$                  152,527,562.00$                     -$                                     152,527,562$                               -$                                     10,379,510,886.00$           399,062,844,219.00$              X

5 AJUSTES oct-21 2,076,560.00$                            15,175.00$                       2,091,735.00$                         -$                                     2,091,735$                                   -$                                     10,377,419,151.00$           399,060,752,484.00$              X

6 OBRA nov-21 373,938,181.00$                        2,732,625.00$                  376,670,806.00$                     -$                                     376,670,806$                               -$                                     10,000,748,345.00$           398,684,081,678.00$              X

6 AJUSTES nov-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10,000,748,345.00$           398,684,081,678.00$              X

dic-21 -$                                         -$                                                  9,885,528,230.00$              10,000,748,345.00$           408,569,609,908.00$              X

7 OBRA dic-21 288,931,557.00$                        2,111,423.00$                  291,042,980.00$                     -$                                     291,042,980$                               9,885,528,230.00$              9,709,705,365.00$             408,278,566,928.00$              X

7 AJUSTES dic-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  9,885,528,230.00$              9,709,705,365.00$             408,278,566,928.00$              X

8 OBRA ene-22 162,319,214.00$                        1,186,179.00$                  163,505,393.00$                     -$                                     163,505,393$                               9,885,528,230.00$              23,379,533,305.00$           408,115,061,535.00$              X

8 AJUSTES ene-22 2,725,546.00$                            19,917.00$                       2,745,463.00$                         -$                                     2,745,463$                                   9,885,528,230.00$              23,376,787,842.00$           408,112,316,072.00$              X

9 OBRA feb-22 95,030,846.00$                          1,319,010.00$                  96,349,856.00$                       2,402,243.00$                     93,947,613.00$                            9,883,125,987.00$              23,282,840,229.00$           408,015,966,216.00$              X

10 OBRA mar-22 815,420,772.00$                        141,316,899.00$              956,737,671.00$                     23,853,865.00$                   932,883,806.00$                          9,859,272,122.00$              22,349,956,423.00$           407,059,228,545.00$              X

11 OBRA abr-22 315,412,481.00$                        2,302,160.00$                  317,714,641.00$                     7,921,421.00$                     309,793,220.00$                          9,851,350,701.00$              22,040,163,203.00$           406,741,513,904.00$              X

12 OBRA may-22 1,319,446,250.00$                     95,874,977.00$                1,415,321,227.00$                  35,287,500.00$                   1,380,033,727.00$                       9,816,063,201.00$              20,660,129,476.00$           405,326,192,677.00$              X

13 OBRA jun-22 991,701,814.00$                        7,243,636.00$                  998,945,450.00$                     24,906,210.00$                   974,039,240.00$                          9,791,156,991.00$              19,686,090,236.00$           404,327,247,227.00$              X

jul-22 -$                                         9,791,156,991.00$              19,686,090,236.00$           404,327,247,227.00$              X

14 OBRA jul-22 2,175,716,723.00$                     15,895,811.00$                2,191,612,534.00$                  54,642,385.00$                   2,136,970,149.00$                       9,736,514,606.00$              17,549,120,087.00$           402,135,634,693.00$              X

15 OBRA ago-22 1,402,740,283.00$                     24,188,336.00$                1,426,928,619.00$                  35,576,902.00$                   1,391,351,717.00$                       9,700,937,704.00$              16,157,768,370.00$           400,708,706,074.00$              X

16 OBRA sep-22 1,571,877,792.00$                     11,486,799.00$                1,583,364,591.00$                  39,584,115.00$                   1,543,780,476.00$                       9,661,353,589.00$              14,613,987,894.00$           399,125,341,483.00$              X

17 OBRA oct-22 1,222,379,281.00$                     8,932,772.00$                  1,231,312,053.00$                  30,782,801.00$                   1,200,529,252.00$                       9,630,570,788.00$              13,413,458,642.00$           397,894,029,430.00$              X

9 AJUSTES feb-22 1,460,286.00$                            10,671.00$                       1,470,957.00$                         -$                                     1,470,957$                                   9,630,570,788.00$              13,411,987,685.00$           397,892,558,473.00$              X

10 AJUSTES mar-22 1,282,119.00$                            9,369.00$                         1,291,488.00$                         -$                                     1,291,488$                                   9,630,570,788.00$              13,410,696,197.00$           397,891,266,985.00$              X

11 AJUSTES abr-22 6,390,786.00$                            46,702.00$                       6,437,488.00$                         -$                                     6,437,488$                                   9,630,570,788.00$              13,404,258,709.00$           397,884,829,497.00$              X

12 AJUSTES may-22 16,753,129.00$                          122,427.00$                     16,875,556.00$                       -$                                     16,875,556$                                 9,630,570,788.00$              13,387,383,153.00$           397,867,953,941.00$              X

13 AJUSTES jun-22 25,396,818.00$                          185,592.00$                     25,582,410.00$                       -$                                     25,582,410$                                 9,630,570,788.00$              13,361,800,743.00$           397,842,371,531.00$              X

14 AJUSTES jul-22 170,598,773.00$                        1,246,683.00$                  171,845,456.00$                     -$                                     171,845,456$                               9,630,570,788.00$              13,189,955,287.00$           397,670,526,075.00$              X

15 AJUSTES ago-22 158,438,396.00$                        1,157,819.00$                  159,596,215.00$                     -$                                     159,596,215$                               9,630,570,788.00$              13,030,359,072.00$           397,510,929,860.00$              X

16 AJUSTES sep-22 225,473,832.00$                        1,647,693.00$                  227,121,525.00$                     -$                                     227,121,525$                               9,630,570,788.00$              12,803,237,547.00$           397,283,808,335.00$              X

17 AJUSTES oct-22 174,274,743.00$                        1,273,546.00$                  175,548,289.00$                     -$                                     175,548,289$                               9,630,570,788.00$              12,627,689,258.00$           397,108,260,046.00$              X

18 OBRA nov-22 1,175,667,282.00$                     8,591,415.00$                  1,184,258,697.00$                  29,606,467.00$                   1,154,652,230.00$                       9,600,964,321.00$              11,473,037,028.00$           395,924,001,349.00$              X

18 AJUSTES nov-22 225,165,931.00$                        1,645,443.00$                  226,811,374.00$                     -$                                     226,811,374$                               9,600,964,321.00$              11,246,225,654.00$           395,697,189,975.00$              X

19 OBRA dic-22 1,447,896,167.00$                     10,580,780.00$                1,458,476,947.00$                  36,461,924.00$                   1,422,015,023.00$                       9,564,502,397.00$              9,824,210,631.00$             394,238,713,028.00$              X

19 AJUSTES dic-22 207,314,232.00$                        1,514,989.00$                  208,829,221.00$                     -$                                     208,829,221$                               9,564,502,397.00$              9,615,381,410.00$             394,029,883,807.00$              X

20 OBRA ene-23 1,786,280,408.00$                     13,053,588.00$                1,799,333,996.00$                  44,983,350.00$                   1,754,350,646.00$                       9,519,519,047.00$              35,627,697,431.00$           392,230,549,811.00$              29625 27/03/2023 X

20 AJUSTES ene-23 222,048,195.00$                        1,622,660.00$                  223,670,855.00$                     -$                                     223,670,855$                               9,519,519,047.00$              35,404,026,576.00$           392,006,878,956.00$              29633 27/03/2023 X

21 OBRA feb-23 2,389,391,653.00$                     17,460,939.00$                2,406,852,592.00$                  60,171,315.00$                   2,346,681,277.00$                       9,459,347,732.00$              33,057,345,299.00$           389,600,026,364.00$              X

21 AJUSTES feb-23 482,061,048.00$                        3,522,754.00$                  485,583,802.00$                     -$                                     485,583,802$                               9,459,347,732.00$              32,571,761,497.00$           389,114,442,562.00$              X

22 OBRA mar-23 2,790,796,275.00$                     20,394,280.00$                2,811,190,555.00$                  70,279,764.00$                   2,740,910,791$                            9,389,067,968.00$              29,830,850,706.00$           386,303,252,007.00$              52058 26/05/2023 X

22 AJUSTES mar-23 413,857,639.00$                        3,024,344.00$                  416,881,983.00$                     -$                                     416,881,983$                               9,389,067,968.00$              29,413,968,723.00$           385,886,370,024.00$              X

23 OBRA abr-23 2,969,914,739.00$                     21,703,223.00$                2,991,617,962.00$                  74,790,449.00$                   2,916,827,513$                            9,314,277,519.00$              26,497,141,210.00$           382,894,752,062.00$              64557 de 04/07/2023 X

23 AJUSTES abr-23 671,859,839.00$                        4,909,745.00$                  676,769,584.00$                     -$                                     676,769,584$                               9,314,277,519.00$              25,820,371,626.00$           382,217,982,478.00$              59956 de 20/06/2023 X

24 OBRA may-23 3,807,359,585.00$                     27,823,012.00$                3,835,182,597.00$                  95,879,565.00$                   3,739,303,032$                            9,218,397,954.00$              22,081,068,594.00$           378,382,799,881.00$              68310 de 13/07/2023 X

24 AJUSTES may-23 987,969,357.00$                        7,219,776.00$                  995,189,133.00$                     -$                                         995,189,133$                               9,218,397,954.00$              21,085,879,461.00$           377,387,610,748.00$              75773 de 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 2,929,238,304.00$                     21,405,972.00$                2,950,644,276.00$                  73,766,107.00$                   2,876,878,169.00$                       9,144,631,847.00$              18,209,001,292.00$           374,436,966,472.00$              79946 de 16/08/2023 X

26 OBRA jul-23 3,620,505,517.00$                     26,457,540.00$                3,646,963,057.00$                  91,174,076.00$                   3,555,788,981.00$                       9,053,457,771.00$              14,653,212,311.00$           370,790,003,415.00$              80982 de 31/08/2023 X

25 AJUSTES jun-23 726,653,150.00$                        5,310,158.00$                  731,963,308.00$                     -$                                         731,963,308$                               9,053,457,771.00$              13,921,249,003.00$           370,058,040,107.00$              81718 de 19/09/2023 X

26 AJUSTES jul-23 974,606,520.00$                        7,122,125.00$                  981,728,645.00$                     -$                                         981,728,645$                               9,053,457,771.00$              12,939,520,358.00$           369,076,311,462.00$              83012 de 13/10/2023 X

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional 

No.

PÁGINA 1 DE

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal
2025 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

2025 C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal
2025 C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal
2025 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

TOTAL

409,452,964,666.00$                                                                                                                             

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF ObservacionesAnticipo Amortizado Acta

 Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo 

Saldo Anticipo por 
Amortizar

Saldo Registro 
Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)
Saldo del Contrato

ADICIÓN 1

REPROGRAMACIÓN # 2



FECHA 29 4 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: mar-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PÁGINA 1 DE

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

27 OBRA ago-23 2,932,713,891.00$                     21,431,371.00$                2,954,145,262.00$                  73,853,632.00$                   2,880,291,630$                            8,979,604,139.00$              10,059,228,728.00$           366,122,166,200.00$              82483 de 02/10/2023 X

27 AJUSTES ago-23 862,011,163.00$                        6,299,312.00$                  868,310,475.00$                     -$                                         868,310,475$                               8,979,604,139.00$              9,190,918,253.00$             365,253,855,725.00$              84301 de 07/11/2023 X

28 OBRA sep-23 2,706,088,522$                          19,743,244$                     2,725,831,766.00$                  68,145,794.00$                   2,657,685,972$                            8,911,458,345.00$              6,533,232,281.00$             362,528,023,959.00$              84780 de 14/11/2023 X

29 OBRA oct-23 1,973,566,210.00$                     14,422,215.00$                1,987,988,425.00$                  49,699,711.00$                   $ 1,938,288,714.00 8,861,758,634.00$              4,594,943,567.00$             360,540,035,534.00$              86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606,161,703.00$                        4,429,643.00$                  610,591,346.00$                     -$                                     610,591,346$                               8,861,758,634.00$              3,984,352,221.00$             359,929,444,188.00$              86399 de 04/12/2023 X

29 AJUSTES oct-23 505,693,569.00$                        3,695,453.00$                  509,389,022.00$                     -$                                         509,389,022$                               8,861,758,634.00$              3,474,963,199.00$             359,420,055,166.00$              87308 de 11/12/2023 X

30 OBRA nov-23 1,341,894,886.00$                     9,806,155.00$                  1,351,701,041.00$                  33,792,526$                        1,317,908,515$                            8,827,966,108.00$              2,157,054,684.00$             358,068,354,125.00$              87688 de 12/12/2023 X

30 AJUSTES (P) nov-23 347,394,511.00$                        2,538,652.00$                  349,933,163.00$                     349,933,163$                               8,827,966,108.00$              1,807,121,521.00$             357,718,420,962.00$              87694 de 12/12/2023 X

31 OBRA dic-23 996,672,111.00$                        7,283,373.00$                  1,003,955,484.00$                  25,098,887.00$                   978,856,597$                               8,802,867,221.00$              828,264,924.00$                356,714,465,478.00$              88012 de 13/12/2023 X

31 AJUSTES dic-23 283,880,482.00$                        2,074,511.00$                  285,954,993.00$                     -$                                         285,954,993$                               8,802,867,221.00$              542,309,931.00$                356,428,510,485.00$              88206 del 13/12/2023 X

32 OBRA ene-24 1,567,939,894.00$                     69,860,222.00$                1,637,800,116.00$                  40,945,003$                        1,596,855,113$                            8,761,922,218.00$              26,712,121,485.00$           354,790,710,369.00$              1954 de 02/04/2024 X

33 OBRA feb-24 1,377,852,860.00$                     10,068,925.00$                1,387,921,785.00$                  34,698,045$                        1,353,223,740$                            8,727,224,173.00$              25,358,897,745.00$           353,402,788,584.00$              1956 de 02/04/2024 X

30 AJUSTE (D) nov-23 3,305,147.00$                            24,153.00$                       3,329,300.00$                         3,329,300.00$                              8,727,224,173.00$              25,355,568,445.00$           353,399,459,284.00$              3744 de 07/05/2024 X

31 AJUSTE (D) dic-23 1,822,783.00$                            13,320.00$                       1,836,103.00$                         1,836,103.00$                              8,727,224,173.00$              25,353,732,340.66$           353,397,623,181.00$              3743 de 07/05/2024 X

32 AJUSTE (D) ene-23 328,022,246.00$                        2,397,086.00$                  330,419,332.00$                     330,419,332.00$                          8,727,224,173.00$              25,023,313,008.66$           353,067,203,849.00$              4439 de 21/05/2024 X

33 AJUSTE (D) feb-24 475,850,522.00$                        3,477,369.00$                  479,327,891.00$                     479,327,891$                               8,727,224,173.00$              24,543,985,117.66$           352,587,875,958.00$              4440 de 21/05/2024 X

34 OBRA mar-24 2,102,620,456.00$                     15,365,303.00$                2,117,985,759.00$                  52,949,644$                        2,065,036,115$                            8,674,274,529.00$              22,478,949,002.66$           350,469,890,199.00$              4457 de 21/05/2024 X

35 OBRA abr-24 2,440,745,157.00$                     17,836,215.00$                2,458,581,372.00$                  63,459,374$                        2,395,121,998$                            8,610,815,155.00$              20,083,827,004.66$           348,011,308,827.00$              5285 de 05/06/2024 X

34 AJUSTE (D) mar-24 661,244,553.00$                        4,832,172.00$                  666,076,725.00$                     666,076,725$                               8,610,815,155.00$              19,417,750,279.66$           347,345,232,102.00$              6238 de 24/06/2024 X

36 OBRA may-24 2,275,185,600.00$                     38,968,164.00$                2,314,153,764.00$                  64,586,808$                        2,249,566,956$                            8,546,228,347.00$              17,168,183,323.66$           345,031,078,338.00$              6540 de 27/06/2024 X

35 AJUSTE (D) abr-24 748,434,632.00$                        5,469,330.00$                  753,903,962.00$                     753,903,962$                               8,546,228,347.00$              16,414,279,361.66$           344,277,174,376.00$              7639 de 22/07/2024 X

36 AJUSTE (D) may-24 628,970,127.00$                        4,596,320.00$                  633,566,447.00$                     633,566,447$                               8,546,228,347.00$              15,780,712,914.66$           343,643,607,929.00$              8158 de 30/07/2024 X

37 OBRA jun-24 2,160,141,566.00$                     68,026,296.00$                2,228,167,862.00$                  56,225,783$                        2,171,942,079$                            8,490,002,564.00$              13,608,770,835.66$           341,415,440,067.00$              8279 de 01/08/2024 X

37 AJUSTE (D) jun-24 576,148,866.00$                        4,210,319.00$                  580,359,185.00$                     580,359,185$                               8,490,002,564.00$              13,028,411,650.66$           340,835,080,882.00$              9597 de 23/08/2024 X

38 OBRA jul-24 3,189,948,164.00$                     23,311,160.00$                3,213,259,324.00$                  95,698,445$                        3,117,560,879$                            8,394,304,119.00$              9,910,850,771.66$             337,621,821,558.00$              10142 de 02/09/2024 X

39 OBRA ago-24 2,453,722,811.00$                     43,824,946.00$                2,497,547,757.00$                  69,359,634$                        2,428,188,123$                            8,324,944,485.00$              6,482,662,648.66$             335,124,273,801.00$              12413 de 07/10/2024 X

40 OBRA sep-24 2,232,069,298.00$                     16,283,263.00$                2,248,352,561.00$                  66,647,753$                        2,181,704,808$                            8,258,296,732.00$              4,300,957,841.66$             332,875,921,240.00$              14053 de 29/10/2024 X

38 AJUSTE (D) jul-24 880,571,775.00$                        6,434,948.00$                  887,006,723.00$                     887,006,723$                               8,258,296,732.00$              3,413,951,118.66$             331,988,914,517.00$              16145 de 19/11/2024 X

39 AJUSTE (D) ago-24 577,306,253.00$                        4,218,776.00$                  581,525,029.00$                     581,525,029$                               8,258,296,732.00$              2,832,426,089.66$             331,407,389,488.00$              16189 de 20/11/2024 X

40 AJUSTE (D) sep-24 462,130,018.00$                        3,377,104.00$                  465,507,122.00$                     465,507,122$                               8,258,296,732.00$              2,366,918,967.66$             330,941,882,366.00$              16190 de 20/11/2024 X

41 OBRA oct-24 1,155,576,481.00$                     8,444,597.00$                  1,164,021,078.00$                  34,667,294$                        1,129,353,784$                            8,223,629,438.00$              1,237,565,183.66$             329,777,861,288.00$              16316 de 21/11/2024 X

41 AJUSTE (P) oct-24 243,514,888.00$                        1,779,532.00$                  245,294,420.00$                     245,294,420$                               8,223,629,438.00$              992,270,763.66$                329,532,566,868.00$              18052 de 11/12/2024 X

42 OBRA nov-24 522,421,192.00$                        3,817,693.00$                  526,238,885.00$                     15,672,636$                        510,566,249$                               8,207,956,802.00$              481,704,514.66$                329,006,327,983.00$              17326 de 05/12/2024 X

42 AJUSTE (P) nov-24 101,373,197.00$                        740,804.00$                     102,114,001.00$                     102,114,001$                               8,207,956,802.00$              379,590,513.66$                328,904,213,982.00$              18056 de 11/12/2024 X

43 OBRA dic-24 320,275,243.00$                        2,340,473.00$                  322,615,716.00$                     9,608,257$                          313,007,459$                               8,198,348,545.00$              66,583,055.00$                  328,581,598,266.00$              18466 de 13/12/2024 X

43 AJUSTE (P) dic-24 66,100,015.00$                          483,039.00$                     66,583,054.00$                       66,583,054$                                 8,198,348,545.00$              1.00$                                  328,515,015,212.00$              18479 de 13/12/2024 X

41 AJUSTE (D) oct-24 2,857,487.00$                            20,882.00$                       2,878,369.00$                         2,878,369$                                   8,198,348,545.00$              27,763,788,299.00$           328,512,136,843.00$              1371 de 20/03/2025 X

42 AJUSTE (D) nov-24 1,085,862.00$                            7,935.00$                         1,093,797.00$                         1,093,797$                                   8,198,348,545.00$              27,762,694,502.00$           328,511,043,046.00$              1501 de 25/03/2025 X

43 AJUSTE (D) dic-24 1,534,868.00$                            11,216.00$                       1,546,084.00$                         1,546,084$                                   8,198,348,545.00$              27,761,148,418.00$           328,509,496,962.00$              1503 de 25/03/2025 X

44 OBRA ene-25 3,341,233,663.00$                     113,297,310.00$              3,454,530,973.00$                  76,266,744$                        3,378,264,229$                            8,122,081,801.00$              24,382,884,189.00$           325,054,965,989.00$              0960 de 07/03/2025 X

44 AJUSTE (D) ene-25 723,319,012.00$                        5,285,793.00$                  728,604,805.00$                     728,604,805$                               8,122,081,801.00$              23,654,279,384.00$           324,326,361,184.00$              1780 de 01/04/2025 X

45 OBRA feb-25 961,051,825.00$                        7,023,071.00$                  968,074,896.00$                     28,831,555$                        939,243,341$                               8,093,250,246.00$              22,715,036,043.00$           323,358,286,288.00$              1505 de 25/03/2025 X

46 OBRA mar-25 1,658,995,160.00$                     12,123,426.00$                1,671,118,586.00$                  49,769,855$                        1,621,348,731$                            8,043,480,391.00$              21,093,687,312.00$           321,687,167,702.00$              2829 del 29/04/2025 X

45 AJUSTE (D) feb-25 216,871,106.00$                        1,584,827.00$                  218,455,933.00$                     218,455,933$                               8,043,480,391.00$              20,875,231,379.00$           321,468,711,769.00$              X

46 AJUSTE (D) mar-25 589,001,919.00$                        4,304,245.00$                  593,306,164.00$                     593,306,164$                               8,043,480,391.00$              20,281,925,215.00$           320,875,405,605.00$              X

87,421,163,069.00$                   1,156,395,980.00$           88,577,559,049.00$                1,842,047,839.00$              86,735,511,210.00$                     8,043,480,391.00$              20,281,925,215.00$           320,875,405,617.00$              

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR OBRA Director de Interventoría
Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

AJUSTES 15,591,013,603.00$                                                            113,934,330.00$                                                                         15,704,947,933.00$                                                          

OBRA 68,656,064,296.00$                                                            501,717,394.00$                                                                         69,157,781,690.00$                                                          

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 22,453,511.00$                                                                   104,052.00$                                                                                22,557,563.00$                                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,660,500,000.00$                                                              315,495,000.00$                                                                         1,975,995,000.00$                                                            

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 1,169,394,950$                                                                   222,185,041.00$                                                                         1,391,579,991.00$                                                            

VALOR TOTAL 87,421,163,069.00$                                                            1,156,395,980.00$                                                                      88,577,559,049.00$                                                          

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)  $                                                                     312,504,510  $                                                                                 2,283,686 314,788,196.00$                                                               

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-
19  

 $                                                                    9,232,199.00 676,477.00$                                                                                9,908,676.00$                                                                   



FECHA 5 4 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 46 1,658,995,160.00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3,724.00    113,387.00$       422,253,188.00$       - -$     -$      

1,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m3 - 113,387.00$     -$       2,979.00    337,779,873.00$       11.96 1,356,109.00$      1,722.18

1,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m3 - 113,387.00$     -$       559.00    63,383,333.00$       -$      

1,3 E 1-14101 1 14,101 201-13 m3 - 113,387.00$     -$       186.00    21,089,982.00$       -$      

2 E 1 201-13 m 5,644.00    69,636.00$       393,025,584.00$       - -$     -$      

2,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m - 69,636.00$     -$       4,515.00    314,406,540.00$       5.00 348,180.00$      300.45

2,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m - 69,636.00$     -$       1,129.00    78,619,044.00$       -$      

3 E 1 201-13 m 220,599.00    4,475.00$       987,180,525.00$       - -$     -$      

3,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m - 4,475.00$     -$       130,000.00    581,750,000.00$       915.00 4,094,625.00$      1,120.00

3,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m - 4,475.00$     -$       30,000.00    134,250,000.00$       -$      

4 E 1 210-13 m3 1,139,426.00    10,216.00$       11,640,376,016.00$       1,960.51    20,028,570.00$       -$      1,960.51

4,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 - 10,216.00$     -$       454,197.00    4,640,076,552.00$       626.50 6,400,324.00$      89,760.07

4,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 - 10,216.00$     -$       113,549.00    1,160,016,584.00$       -$      

4,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 - 10,216.00$     -$       113,549.00    1,160,016,584.00$       -$      

4,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 - 10,216.00$     -$       75,700.49    773,356,206.00$       -$      

5 E 1 210-13 m3 74,655.00    60,376.00$       4,507,370,280.00$       - -$     -$      

5,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 - 60,376.00$     -$       36,394.00    2,197,324,144.00$       -$      19,442.54

5,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 - 60,376.00$     -$       9,099.00    549,361,224.00$       -$      

5,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 - 60,376.00$     -$       9,099.00    549,361,224.00$       -$      

5,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 - 60,376.00$     -$       6,065.00    366,180,440.00$       -$      

6 E 1 211-13 m3 126,989.00    9,747.00$       1,237,761,783.00$       18,070.68    176,134,918.00$       -$      18,070.68

6,1 E 1-11601 1 11,601 211-13 m3 - 9,747.00$     -$       213,918.32    2,085,061,865.00$       -3,346.00 32,613,462.00-$    167,249.59

7 E 1 220-1 m3 680,805.00   12,594.00$       8,574,058,170.00$       - -$     -$      

7,1 E 1-11601 1 11,601 220-1 m3 - 12,594.00$     -$       160,000.00    2,015,040,000.00$       -$      

7,2 E 1-11701 1 11,701 220-1 m3 - 12,594.00$     -$       40,000.00    503,760,000.00$       -$      

8 E 1 230.1P m3 550,000.00   10,300.00$       5,665,000,000.00$       - -$     -$      

8,1 E 1-11601 1 11,601 230.1P m3 - 10,300.00$     -$       300,000.00    3,090,000,000.00$       -$      

9 E 1 231-13 m2 467,519.00    7,521.00$       3,516,210,399.00$       - -$     -$      

9,1 E 1-11601 1 11,601 231-13 m2 - 7,521.00$     -$       240,000.00    1,805,040,000.00$       -$      6,637.19

9,2 E 1-11701 1 11,701 231-13 m2 - 7,521.00$     -$       60,001.00    451,267,521.00$       -$      

10 E 1 m2 261,070.00    1,332.00$       347,745,240.00$       - -$     -$      

10,1 E 1-11606 1 11,606 m2 - 1,332.00$     -$       261,070.00    347,745,240.00$       -$      

Subtotal 37,290,981,185.00$     23,421,049,844.00$      20,414,224.00-$      
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1,100,000.00    927.00$       1,019,700,000.00$       401,211.66    371,923,209.00$       -$      401,211.66

11,1 S 2-11602 2 11,602 310-13 m2 - 927.00$     -$       959,031.00    889,021,737.00$       -$      621,142.18

11,2 S 2-11702 2 11,702 310-13 m2 - 927.00$     -$       139,757.34    129,555,054.00$       -$      1,750.50

12 S 2 320-13 m3 164,000.00   145,000.00$       23,780,000,000.00$       1,504.26    218,117,700.00$       -$      1,504.26

12,1 S 2-11602 2 11,602 320-13 m3 - 145,000.00$     -$       145,236.00    21,059,220,000.00$       -$      76,964.26

12,2 S 2-11702 2 11,702 320-13 m3 - 145,000.00$     -$       36,308.74    5,264,767,300.00$       -$      115.90

13 S 2 m3 12,300.00    180,245.00$       2,217,013,500.00$       - -$     -$      

13,1 S 2-11602 2 11,602 m3 - 180,245.00$     -$       9,840.00    1,773,610,800.00$       -$      304.73

13,2 S 2-11702 2 11,702 m3 - 180,245.00$     -$       2,460.00    443,402,700.00$       -$      142.80

14 B 2 330-13 m3 186,000.00   155,000.00$       28,830,000,000.00$       - -$     -$      

14,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 - 155,000.00$     -$       155,100.00    24,040,500,000.00$       -$      45,123.63

14,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 - 155,000.00$     -$       38,775.00    6,010,125,000.00$       -$      

15 B 2 330-13 m3 7,140.00    190,385.00$       1,359,348,900.00$       - -$     -$      

15,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 - 190,385.00$     -$       5,712.00    1,087,479,120.00$       -$      15.30

15,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 - 190,385.00$     -$       1,428.00    271,869,780.00$       -$      

Subtotal 57,206,062,400.00$     61,559,592,400.00$      -$     
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1,100,000.00    1,849.00$       2,033,900,000.00$       - -$     -$      

16,1 P 8-11603 8 11,603 421-13 m2 - 1,849.00$     -$       911,324.00    1,685,038,076.00$       -$      312,438.74

16,2 P 8-11703 8 11,703 421-13 m2 - 1,849.00$     -$       170,873.00    315,944,177.00$       -$      

16,3 P 8-14104 8 14,104 421-13 m2 - 1,849.00$     -$       56,958.00    105,315,342.00$       -$      

17 P 8 450.1P m3 99,000.00    775,000.00$       76,725,000,000.00$       - -$     -$      
17,1 P 8-11603 8 11,603 450.1P m3 - 775,000.00$   -$   49,018.66 37,989,464,058.00$   -$      
17,2 P 8-11703 8 11,703 450.1P m3 - 775,000.00$     -$       12,000.00    9,300,000,000.00$       -$      

17,3 P 8-14104 8 14,104 450.1P m3 - 775,000.00$     -$       4,000.00    3,100,000,000.00$       -$      
18 P 8 450.2P m3 86,028.00 775,000.00$   66,671,700,000.00$   - -$   -$      

18,1 P 8-11603 8 11,603 450.2P m3 - 775,000.00$     -$       68,885.00    53,385,875,000.00$       -$      20,088.91

18,2 P 8-11703 8 11,703 450.2P m3 - 775,000.00$     -$       12,916.00    10,009,900,000.00$       -$      

18,3 P 8-14104 8 14,104 450.2P m3 - 775,000.00$     -$       4,305.00    3,336,375,000.00$       -$      

19 P 8 450.9P m3 3,808.00    856,527.00$       3,261,654,816.00$       - -$     -$      

19,1 P 8-11603 8 11,603 450.9P m3 - 856,527.00$     -$       3,046.00    2,608,981,242.00$       -$      22.77

19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P m3 - 856,527.00$     -$       762.00    652,673,574.00$       -$      

20 P 8 460.1P m3 4,284.00    72,822.00$       311,969,448.00$       - -$     -$      

20,1 P 8-11603 8 11,603 460.1P m3 - 72,822.00$     -$       3,427.00    249,560,994.00$       -$      

20,2 P 8-11703 8 11,703 460.1P m3 - 72,822.00$     -$       857.00    62,408,454.00$       -$      

Subtotal 149,004,224,264.00$        122,801,535,917.00$     -$     

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS      Última Acta de 
Modificación No. __9__      de fecha   MARZO/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409,452,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

19,421,825,920.00$      

Fresado de pavimento asfaltico

Terraplenes -$       

Terraplenes -$       

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$       

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 49,918,306.00$       

Conformación de taludes existentes -$       
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$       

Terraplenes -$       

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$       

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$       

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 577,699,239.00$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$       
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$       
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$       

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$       

Base granular clase A 6,994,162,650.00$       

Base granular clase A

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$       

Fresado de pavimento asfaltico -$       

16,166,108,004.00$      

Remoción de alcantarillas   20,922,136.00$       

Remoción de alcantarillas   -$       

Remoción de cercas de alambre   -$       

Remoción de cercas de alambre   5,012,000.00$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$       

Remoción de cercas de alambre   -$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20,028,570.00$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 916,988,904.00$       

Demolición de Estructuras -$       

Demolición de Estructuras 195,272,504.00$       

Demolición de Estructuras -$       

Demolición de Estructuras -$       

Remoción de alcantarillas   -$       

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

Excavación en roca de la explanación y canales 1,173,862,966.00$       

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

54,926,059.00$       

Subbase Granular clase A 16,805,500.00$       

Sub-base granular para bacheo clase A -$       

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

Remoción de Derrumbes 176,134,918.00$       

Remoción de Derrumbes 1,630,181,715.00$       

4,188,322,019.00$      
-$       

Conformación de la calzada existente 371,923,209.00$       

Conformación de la calzada existente 575,798,801.00$       

Conformación de la calzada existente 1,622,714.00$       

Subbase Granular clase A 218,117,700.00$       

Subbase Granular clase A 11,159,817,410.00$       

Sub-base granular para bacheo clase A 25,738,986.00$       

Base granular clase A -$       

-$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19,503,120.00$       

Base granular para bacheo clase A -$       

Base granular para bacheo clase A 2,912,891.00$       

Base granular para bacheo clase A -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$       
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 15,568,905,645.00$       

-$       

Fresado de pavimento asfaltico -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

320-13
320-13
320-13

234-13
234-13



FECHA 5 4 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 46 1,658,995,160.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 6 600-13 m3 7,975.00                    32,667.00$                   260,519,325.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

21,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 -                            32,667.00$                   -$                                       39,460.00                                           1,289,039,820.00$                         589.87 19,269,283.00$                                        26,786.77

21,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 -                            32,667.00$                   -$                                       6,836.00                                             223,311,612.00$                            -$                                                          

21,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 -                            32,667.00$                   -$                                       2,279.00                                             74,448,093.00$                              -$                                                          

22 OA 6 600-13 m3 23,156.00                  81,882.00$                   1,896,059,592.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

22,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 -                            81,882.00$                   -$                                       18,525.00                                           1,516,864,050.00$                         12.88 1,054,640.00$                                          96.38

22,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 -                            81,882.00$                   -$                                       3,473.00                                             284,376,186.00$                            -$                                                          

22,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 -                            81,882.00$                   -$                                       1,158.00                                             94,819,356.00$                              -$                                                          

23 OA 6 610-13 m3 36,173.00                  93,098.00$                   3,367,633,954.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

23,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                            93,098.00$                   -$                                       20,000.00                                           1,861,960,000.00$                         26.06 2,426,134.00$                                          233.38

23,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                            93,098.00$                   -$                                       5,000.00                                             465,490,000.00$                            43.78 4,075,830.00$                                          43.78

23,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                            93,098.00$                   -$                                       1,500.00                                             139,647,000.00$                            -$                                                          

24 OA 6 610-13 m3 38,609.00                  176,922.00$                 6,830,781,498.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

24,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                            176,922.00$                 -$                                       30,887.00                                           5,464,589,814.00$                         -$                                                          2,946.46

24,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                            176,922.00$                 -$                                       5,791.00                                             1,024,555,302.00$                         -$                                                          511.54

24,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                            176,922.00$                 -$                                       1,931.00                                             341,636,382.00$                            -$                                                          

25 OA 6 610-13 m3 326.00                      151,702.00$                 49,454,852.00$                      -                                                     -$                                               -$                                                          

25,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                            151,702.00$                 -$                                       661.00                                                100,275,022.00$                            -$                                                          165.16

25,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                            151,702.00$                 -$                                       124.00                                                18,811,048.00$                              -$                                                          

25,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                            151,702.00$                 -$                                       41.00                                                  6,219,782.00$                                -$                                                          

26 OA 6 621,1.1P m 1,227.00                    2,286,822.00$              2,805,930,594.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

26,1 OA 6-11604 6 11,604 621,1.1P m -                            2,286,822.00$              -$                                       556.00                                                1,271,473,032.00$                         -$                                                          542.00

26,2 OA 6-14101 6 14,101 621,1.1P m -                            2,286,822.00$              -$                                       371.00                                                848,410,962.00$                            -$                                                          

27 OA 6 630-13 m3 4,271.00                    1,232,450.00$              5,263,793,950.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

27,1 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 -                            1,232,450.00$              -$                                       2,602.00                                             3,206,834,900.00$                         -$                                                          116.00

28 OA 6 630-13 m3 8,778.00                    996,330.00$                 8,745,784,740.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

28,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                            996,330.00$                 -$                                       3,822.00                                             3,807,973,260.00$                         50.58 50,394,371.00$                                        1,486.24

28,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                            996,330.00$                 -$                                       717.00                                                714,368,610.00$                            -$                                                          

28,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                            996,330.00$                 -$                                       239.00                                                238,122,870.00$                            -$                                                          

29 OA 6 630.3.4P m3 2,703.00                    1,086,707.00$              2,937,369,021.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

29,1 OA 6-14104 6 14,104 630.3.4P m3 -                            1,086,707.00$              -$                                       1,703.00                                             1,850,662,021.00$                         -$                                                          

30 OA 6 630-13 m3 13,965.00                  687,013.00$                 9,594,136,545.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

30,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                            687,013.00$                 -$                                       10,000.00                                           6,870,130,000.00$                         -$                                                          67.96

30,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                            687,013.00$                 -$                                       1,900.00                                             1,305,324,700.00$                         -$                                                          

30,3 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 -                            687,013.00$                 -$                                       698.00                                                479,535,074.00$                            -$                                                          

31 OA 6 630-13 m3 3,444.00                    473,683.00$                 1,631,364,252.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

31,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                            473,683.00$                 -$                                       2,755.00                                             1,304,996,665.00$                         15.02 7,114,719.00$                                          703.05

31,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                            473,683.00$                 -$                                       517.00                                                244,894,111.00$                            -$                                                          

31,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                            473,683.00$                 -$                                       172.00                                                81,473,476.00$                              -$                                                          

32 OA 6 630-13 m3 6,348.00                    439,711.00$                 2,791,285,428.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

32,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                            439,711.00$                 -$                                       4,500.00                                             1,978,699,500.00$                         -$                                                          619.89

32,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                            439,711.00$                 -$                                       900.00                                                395,739,900.00$                            -$                                                          

32,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                            439,711.00$                 -$                                       300.00                                                131,913,300.00$                            -$                                                          

33 OA 4 632.1P m 1,319.00                    544,754.00$                 718,530,526.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

33,1 OA 4-14104 4 14,104 632.1P m -                            544,754.00$                 -$                                       1,319.00                                             718,530,526.00$                            -$                                                          

34 OA 4 640-13 kg 1,759,885.00             5,378.00$                     9,464,661,530.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

34,1 OA 4-11604 4 11,604 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                       1,055,931.00                                      5,678,796,918.00$                         10,044.12 54,017,277.00$                                        297,701.45

34,2 OA 4-11705 4 11,705 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                       351,977.00                                         1,892,932,306.00$                         -$                                                          

34,3 OA 4-14101 4 14,101 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                       87,994.00                                           473,231,732.00$                            -$                                                          

34,4 OA 4-14103 4 14,103 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                       87,994.00                                           473,231,732.00$                            -$                                                          

34,5 OA 4-14104 4 14,104 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                       87,995.00                                           473,237,110.00$                            -$                                                          

34,6 OA 4-11606 4 11,606 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                       87,994.00                                           473,231,732.00$                            -$                                                          41,534.68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111,740.00                2,237.00$                     249,962,380.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

35,1 OA 4-14103 4 14,103 641-13 Tf-m -                            2,237.00$                     -$                                       111,740.00                                         249,962,380.00$                            -$                                                          

36 OA 6 642,2P m 85.00                        1,583,123.00$              134,565,455.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

36,1 OA 6-14104 6 14,104 642,2P m -                            1,583,123.00$              -$                                       85.00                                                  134,565,455.00$                            -$                                                          

37 OA 6 661-13 m 287.00                      617,637.00$                 177,261,819.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

37,1 OA 6-11604 6 11,604 661-13 m -                            617,637.00$                 -$                                       2,630.00                                             1,624,385,310.00$                         20.50 12,661,559.00$                                        639.90

37,2 OA 6-11705 6 11,705 661-13 m -                            617,637.00$                 -$                                       657.00                                                405,787,509.00$                            -$                                                          

38 OA 6 670.5P m3 680.00                      758,317.00$                 515,655,560.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

38,1 OA 6-11604 6 11,604 670.5P m3 -                            758,317.00$                 -$                                       544.00                                                412,524,448.00$                            -$                                                          

38,2 OA 6-11705 6 11,705 670.5P m3 -                            758,317.00$                 -$                                       136.00                                                103,131,112.00$                            -$                                                          

39 OA 6 671-13 m3 9,600.00                    673,653.00$                 6,467,068,800.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

39,1 OA 6-11604 6 11,604 671-13 m3 -                            673,653.00$                 -$                                       6,000.00                                             4,041,918,000.00$                         25.16 16,949,109.00$                                        3,891.86

39,2 OA 6-11705 6 11,705 671-13 m3 -                            673,653.00$                 -$                                       1,500.00                                             1,010,479,500.00$                         -$                                                          13.58

40 OA 8 673-13 m2 58,800.00                  7,720.00$                     453,936,000.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

40,1 OA 8-11604 8 11,604 673-13 m2 -                            7,720.00$                     -$                                       47,040.00                                           363,148,800.00$                            -$                                                          47,040.00

40,2 OA 8-11705 8 11,705 673-13 m2 -                            7,720.00$                     -$                                       8,820.00                                             68,090,400.00$                              -$                                                          8,820.00

40,3 OA 8-14105 8 14,105 673-13 m2 -                            7,720.00$                     -$                                       14,792.00                                           114,194,240.00$                            1,266.40 9,776,608.00$                                          8,492.82

41 OA 6 673-13 m3 8,032.00                    136,094.00$                 1,093,107,008.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

41,1 OA 6-11604 6 11,604 673-13 m3 -                            136,094.00$                 -$                                       16,426.00                                           2,235,480,044.00$                         261.08 35,531,422.00$                                        10,984.76

41,2 OA 6-11705 6 11,705 673-13 m3 -                            136,094.00$                 -$                                       1,205.00                                             163,993,270.00$                            -$                                                          

41,3 OA 6-14105 6 14,105 673-13 m3 -                            136,094.00$                 -$                                       401.00                                                54,573,694.00$                              -$                                                          

42 OA 6 681-13 m3 11,112.00                  237,444.00$                 2,638,477,728.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

42,1 OA 6-11604 6 11,604 681-13 m3 -                            237,444.00$                 -$                                       8,890.00                                             2,110,877,160.00$                         30.00 7,123,320.00$                                          1,170.50

42,2 OA 6-11705 6 11,705 681-13 m3 -                            237,444.00$                 -$                                       1,667.00                                             395,819,148.00$                            -$                                                          

42,3 OA 6-14105 6 14,105 681-13 m3 -                            237,444.00$                 -$                                       555.00                                                131,781,420.00$                            -$                                                          

Subtotal -                        68,087,340,557.00$         61,440,499,794.00$                 220,394,272.00$                                

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

-$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido

Material granular drenante -$                                                    

-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$                                                    Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

1,239,457,524.00$                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

Material granular drenante
65,564,570.00$                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Baranda Metalica -$                                                    

Baranda Metalica -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

12,181,326,200.00$                  

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1,601,038,420.00$                         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido 68,090,400.00$                              

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363,148,800.00$                            

9,148,208.00$                                

272,572,452.00$                            

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Material granular drenante 1,494,960,445.00$                         

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                    

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                    

Acero de Preesfuerzo -$                                                    

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar 875,043,431.00$                            

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

521,292,973.00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                    

Rellenos con gravilla 25,055,102.00$                              

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 90,502,680.00$                              

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco 7,891,787.00$                                

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

-$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 142,964,200.00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                    

Rellenos con gravilla -$                                                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                    

Relleno para estructuras con recebo 21,727,211.00$                              

Relleno para estructuras con recebo 4,075,830.00$                                

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

333,022,969.00$                            

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

-$                                                    

-$                                                    Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

395,225,916.00$                            Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                    
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Material granular drenante -$                                                    

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

2,621,763,165.00$                         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 1,480,789,003.00$                         

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 21 MPA 46,689,403.00$                              

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223,373,509.00$                            

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

-$                                                    

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

277,928,202.00$                            

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA



FECHA 5 4 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 46 1,658,995,160.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220,000.00                1,794.00$                     394,680,000.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

43,1 SCT 8-11607 8 11,607 m -                            1,794.00$                     -$                                       526,000.00                                         943,644,000.00$                            -$                                                          166,458.91

43,2 SCT 8-11710 8 11,710 m -                            1,794.00$                     -$                                       83,000.00                                           148,902,000.00$                            -$                                                          33,000.00

43,3 SCT 8-14104 8 14,104 m -                            1,794.00$                     -$                                       13,000.00                                           23,322,000.00$                              -$                                                          464.00

44 SCT 8 m2 110,000.00                22,076.00$                   2,428,360,000.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

44,1 SCT 8-11607 8 11,607 m2 -                            22,076.00$                   -$                                       80,000.00                                           1,766,080,000.00$                         -$                                                          482.41

44,2 SCT 8-11710 8 11,710 m2 -                            22,076.00$                   -$                                       16,500.00                                           364,254,000.00$                            -$                                                          

44,3 SCT 8-14104 8 14,104 m2 -                            22,076.00$                   -$                                       5,500.00                                             121,418,000.00$                            -$                                                          

45 SCT 8 u 375.00                      396,630.00$                 148,736,250.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

45,1 SCT 8-11607 8 11,607 u -                            396,630.00$                 -$                                       400.00                                                158,652,000.00$                            -$                                                          6.00

45,2 SCT 8-11710 8 11,710 u -                            396,630.00$                 -$                                       90.00                                                  35,696,700.00$                              -$                                                          

46 SCT 8 u 222.00                      503,621.00$                 111,803,862.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

46,1 SCT 8-11607 8 11,607 u -                            503,621.00$                 -$                                       178.00                                                89,644,538.00$                              -$                                                          

46,2 SCT 8-11710 8 11,710 u -                            503,621.00$                 -$                                       44.00                                                  22,159,324.00$                              -$                                                          

47 SCT 4 720-13 u 3,500.00                    253,536.00$                 887,376,000.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

47,1 SCT 4-11607 4 11,607 720-13 u -                            253,536.00$                 -$                                       2,300.00                                             583,132,800.00$                            -$                                                          

47,2 SCT 4-11710 4 11,710 720-13 u -                            253,536.00$                 -$                                       700.00                                                177,475,200.00$                            -$                                                          

48 SCT 4 730-13 m 8,000.00                    230,532.00$                 1,844,256,000.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

48,1 SCT 4-11607 4 11,607 730-13 m -                            230,532.00$                 -$                                       6,400.00                                             1,475,404,800.00$                         -$                                                          748.96

48,2 SCT 4-11710 4 11,710 730-13 m -                            230,532.00$                 -$                                       1,600.00                                             368,851,200.00$                            -$                                                          

Subtotal 5,815,212,112.00$           6,278,636,562.00$                   -$                                                   
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97,500.00                  17,838.00$                   1,739,205,000.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                              
49,1 OV 6-11605 6 11,605 800-13 m -                            17,838.00$                   -$                                       97,500.00                                           1,739,205,000.00$                         144.96 2,585,796$                                               406.17

50 OV 6 810-13 m2 27,500.00                  18,835.00$                   517,962,500.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                              

50,1 OV 6-11606 6 11,606 810-13 m2 -                            18,835.00$                   -$                                       27,500.00                                           517,962,500.00$                            -$                                                              19,666.11

Subtotal 2,257,167,500.00$           2,257,167,500.00$                   2,585,796.00$                                    
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1,183,729.00             1,057.00$                     1,251,201,553.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

51,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-E -                            1,057.00$                     -$                                       843,196.026                                       891,258,199.00$                            -$                                                          15,572.61

51,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-E -                            1,057.00$                     -$                                       210,799.00                                         222,814,543.00$                            -$                                                          

52 T 3 900-13 m3-km 11,837,290.00           1,000.00$                     11,837,290,000.00$               27,496.20                                           27,496,200$                                   -$                                                          27,496.20

52,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km -                            1,000.00$                     -$                                       7,426,510.54                                      7,426,510,540.00$                         12,929.40 12,929,400.00$                                        367,523.29

52,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-km -                            1,000.00$                     -$                                       1,857,838.23                                      1,857,838,230.00$                         -$                                                          

53 T 3 900-13 m3-km 1,650,857.00             1,175.00$                     1,939,756,975.00$                 112,459.00                                         132,139,325.00$                            -$                                                          112,458.30

53,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km -                            1,175.00$                     -$                                       1,538,386.92                                      1,807,604,632.00$                         -$                                                          631,579.16

Subtotal 15,028,248,528.00$         12,365,661,669.00$                 12,929,400.00$                                  

544,350,411.00$                       

172,659,247.00$                            

Defensa metalica 

1,285,723,752.00$                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132,138,503.00$                            

Poste de referencia -$                                                    

Poste de referencia -$                                                    

Poste de referencia -$                                                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

742,105,513.00$                            

-$                                                    
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

298,627,285.00$                            

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59,202,000.00$                              

377,656,442.00$                       

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                    

Protección de Taludes con bloques de césped 370,411,182.00$                            

Defensa metalica -$                                                    

Defensa metalica 
-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

832,416.00$                                   

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

-$                                                    

2,379,780.00$                                
Manual de Señalización Vial 

2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

10,649,683.00$                              

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

7,245,260.00$                                

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27,496,200.00$                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

367,523,287.00$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

16,460,249.00$                              



FECHA 5 4 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 46 1,658,995,160.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

ÍTEMS NO PREVISTOS
54 NP 3 NP1 m3-km 1,175.00$                     -                                                     -$                                               -$                                                          

54,1 NP 3-11608 3 11,608 NP1 m3-km 1,175.00$                     1,734,750.00                                      2,038,331,250.00$                         511.97 601,565.00$                                             851,454.79

55 NP 8 NP2 m3 522,909.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

55,1 NP 8-11603 8 11,603 NP2 m3 522,909.00$                 11,120.00                                           5,814,748,080.00$                         -$                                                          4,408.82

55,2 NP 8-11703 8 11,703 NP2 m3 522,909.00$                 2,280.00                                             1,192,232,520.00$                         -$                                                          833.72

56 NP 1 NP3 m3 118,425.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

56,1 NP 1-11601 1 11,601 NP3 m3 118,425.00$                 42,000.00                                           4,973,850,000.00$                         -$                                                          11,715.55

56,2 NP 1-11701 1 11,701 NP3 m3 118,425.00$                 10,500.00                                           1,243,462,500.00$                         -$                                                          

57 NP 2 NP4 m3 78,905.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

57,1 NP 2-11602 2 11,602 NP4 m3 78,905.00$                   42,000.00                                           3,314,010,000.00$                         55.91 4,411,579.00$                                          9,941.03

57,2 NP 2-11702 2 11,702 NP4 m3 78,905.00$                   10,500.00                                           828,502,500.00$                            -$                                                          

58 NP 2 NP5 m3 99,544.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

58,1 NP 2-11602 2 11,602 NP5 m3 99,544.00$                   4,200.00                                             418,084,800.00$                            -$                                                          4,145.56

58,2 NP 2-11702 2 11,702 NP5 m3 99,544.00$                   8,050.00                                             801,329,200.00$                            67.84 6,753,065.00$                                          1,264.36

59 NP 1 NP6 m2 11,303.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

59,1 NP 1-11601 1 11,601 NP6 m2 11,303.00$                   300,800.00                                         3,399,942,400.00$                         -$                                                          78,045.76

59,2 NP 1-11701 1 11,701 NP6 m2 11,303.00$                   75,200.00                                           849,985,600.00$                            -$                                                          1,905.76

60 NP 1 NP7 m3 150,333.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

60,1 NP 1-11601 1 11,601 NP7 m3 150,333.00$                 4,864.00                                             731,219,712.00$                            -$                                                          21.08

60,2 NP 1-11701 1 11,701 NP7 m3 150,333.00$                 1,216.00                                             182,804,928.00$                            -$                                                          

61 NP 8 NP8 m2 17,917.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

61,1 NP 8-11603 8 11,603 NP8 m2 17,917.00$                   85,000.00                                           1,522,945,000.00$                         -$                                                          

61,2 NP 8-11703 8 11,703 NP8 m2 17,917.00$                   20,000.00                                           358,340,000.00$                            -$                                                          

62 NP 8 NP9 m2 20,929.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

62,1 NP 8-11602 8 11,602 NP9 m2 20,929.00$                   170,000.00                                         3,557,930,000.00$                         -$                                                          

62,2 NP 8-11702 8 11,702 NP9 m2 20,929.00$                   46,000.00                                           962,734,000.00$                            -$                                                          

63 NP 6 NP10 m 91,810.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

63,1 NP 6-11604 6 11,604 NP10 m 91,810.00$                   1,152.00                                             105,765,120.00$                            36.90 3,387,789.00$                                          462.01

63,2 NP 6-11705 6 11,705 NP10 m 91,810.00$                   216.00                                                19,830,960.00$                              -$                                                          

63,3 NP 6-14105 6 14,105 NP10 m 91,810.00$                   72.00                                                  6,610,320.00$                                -$                                                          

64 NP 2 NP11 m3 218,221.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

64,1 NP 2-11602 2 11,602 NP11 m3 218,221.00$                 7,219.00                                             1,575,337,399.00$                         -$                                                          893.33

65 NP 8 NP12 m2 43,721.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

65,1 NP 8-11603 8 11,603 NP12 m2 43,721.00$                   7,440.00                                             325,284,240.00$                            -$                                                          2,864.77

66 NP 8 NP13 m 79,973.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

66,1 NP 8-11603 8 11,603 NP13 m 79,973.00$                   268.00                                                21,432,764.00$                              -$                                                          124.05

67 NP 8 NP14 m 46,553.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

67,1 NP 8-11603 8 11,603 NP14 m 46,553.00$                   2,073.00                                             96,504,369.00$                              -$                                                          247.44

68 NP 8 NP15 m 122,472.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

68,1 NP 8-11604 8 11,604 NP15 m 122,472.00$                 181.00                                                22,167,432.00$                              -$                                                          150.60

69 NP 8 NP16 un 33,343.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

69,1 NP 8-11603 8 11,603 NP16 un 33,343.00$                   1,166.00                                             38,877,938.00$                              -$                                                          1,085.00

70 NP 8 NP17 m2 42,208.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

70,1 NP 8-11606 8 11,606 NP17 m2 42,208.00$                   12,590.00                                           531,398,720.00$                            -$                                                          517.79

71 NP 6 NP18 m 34,210.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

71,1 NP 6-11604 6 11,604 NP18 m 34,210.00$                   47,000.00                                           1,607,870,000.00$                         397.00 13,581,370.00$                                        17,099.89

72 NP 4 NP19 m 4,808,941.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

-$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                    

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 1,000,459,378.00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

412,665,625.00$                            

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

125,859,452.00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 42,417,138.00$                              

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar

-$                                                    

-$                                                    

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

2,305,411,657.00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

435,959,691.00$                            

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

1,387,414,009.00$                         

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

784,396,586.00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

882,151,225.00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

21,540,760.00$                              

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

-$                                                    

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3,169,020.00$                                

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

11,519,074.00$                              

-$                                                    

18,444,283.00$                              

-$                                                    

-$                                                    

194,943,366.00$                            

36,177,155.00$                              

-$                                                    

21,854,880.00$                              

-$                                                    

584,987,237.00$                            

-$                                                    

-$                                                    

125,250,609.00$                            

-$                                                    

9,920,651.00$                                

-$                                                    

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos
Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001



FECHA 5 4 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 46 1,658,995,160.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

72,1 NP 4-11606 4 11,606 NP19 m 4,808,941.00$              313.87                                                1,509,382,312.00$                         -83.80 402,989,256.00-$                                      17.38

73 NP 6 NP20 m 4,719,466.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

73,1 NP 6-11604 6 11,604 NP20 m 4,719,466.00$              45.00                                                  212,375,970.00$                            -$                                                          

74 NP 6 NP21 m3 1,104,266.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

74,1 NP 6-11604 6 11,604 NP21 m3 1,104,266.00$              80.75                                                  89,169,480.00$                              -$                                                          19.55

75 NP 6 NP22 m 344,857.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

75,1 NP 6-11604 6 11,604 NP22 m 344,857.00$                 3,070.00                                             1,058,710,990.00$                         -$                                                          1,570.00

76 NP 6 NP23 m 5,166,106.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

76,1 NP 6-11604 6 11,604 NP23 m 5,166,106.00$              39.00                                                  201,478,134.00$                            -$                                                          

77 NP 4 NP24 m 2,869,478.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

77,1 NP 4-11606 4 11,606 NP24 m 2,869,478.00$              78.00                                                  223,819,284.00$                            -$                                                          

78 NP 6 NP25 m3 1,596,514.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

78,1 NP 6-11604 6 11,604 NP25 m3 1,596,514.00$              110.00                                                175,616,540.00$                            -$                                                          33.54

79 NP 6 NP26 m 129,077.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

79,1 NP 6-11604 6 11,604 NP26 m 129,077.00$                 150.00                                                19,361,550.00$                              -$                                                          107.14

80 NP 6 NP27 m 192,063.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

80,1 NP 6-11604 6 11,604 NP27 m 192,063.00$                 30.00                                                  5,761,890.00$                                -$                                                          

81 NP 8 NP28 m2 77,947.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

81,1 NP 8-11603 8 11,603 NP28 m2 77,947.00$                   350.00                                                27,281,450.00$                              -$                                                          232.47

82 NP 8 NP29 un 11,267.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

82,1 NP 8-11607 8 11,607 NP29 un 11,267.00$                   12,500.00                                           140,837,500.00$                            -$                                                          

82,2 NP 8-11710 8 11,710 NP29 un 11,267.00$                   1,250.00                                             14,083,750.00$                              -$                                                          

82,3 NP 8-14104 8 14,104 NP29 un 11,267.00$                   1,250.00                                             14,083,750.00$                              -$                                                          

83 NP 8 NP30 m2 41,960.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

83,1 NP 8-11606 8 11,606 NP30 m2 41,960.00$                   8,625.35                                             361,919,686.00$                            -$                                                          7,299.47

84 NP 6 NP31 m 491,499.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

84,1 NP 6-11606 6 11,606 NP31 m 491,499.00$                 5,195.00                                             2,553,337,305.00$                         480.00 235,919,520.00$                                      4,230.00

85 NP 6 NP32 m2 113,342.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

85,1 NP 6-11606 6 11,606 NP32 m2 113,342.00$                 1,650.00                                             187,014,300.00$                            -$                                                          

86 NP 6 NP33 m2 18,784.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

86,1 NP 6-11606 6 11,606 NP33 m2 18,784.00$                   1,650.00                                             30,993,600.00$                              -$                                                          

87 NP 6 NP34 m2 43,129.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

87,1 NP 6-11604 6 11,604 NP34 m2 43,129.00$                   2,742.66                                             118,288,097.00$                            -$                                                          591.30

88 NP 6 NP35 m 8,420.00$                     -                                                     -$                                               -$                                                          

88,1 NP 6-11603 6 11,603 NP35 m 8,420.00$                     14,534.00                                           122,376,280.00$                            -$                                                          7,196.09

89 NP 6 NP36 m2 14,855.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

89,1 NP 6-11606 6 11,606 NP36 m2 14,855.00$                   8,625.35                                             128,129,574.00$                            -$                                                          5,998.73

90 NP 6 NP37 und 137,777.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

90,1 NP 6-11601 6 11,601 NP37 und 137,777.00$                 32.00                                                  4,408,864.00$                                -$                                                          31.00

91 NP 6 NP38 und 208,545.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

91,1 NP 6-11601 6 11,601 NP38 und 208,545.00$                 261.00                                                54,430,245.00$                              -$                                                          212.00

92 NP 6 NP39 und 318,587.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

92,1 NP 6-11601 6 11,601 NP39 und 318,587.00$                 117.00                                                37,274,679.00$                              -$                                                          91.00

93 NP 6 NP40 und 803,536.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

93,1 NP 6-11601 6 11,601 NP40 und 803,536.00$                 19.00                                                  15,267,184.00$                              -$                                                          11.00

94 NP 6 NP41 m2 273,084.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          
Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de 
cable de acero de 6mm

-$                                                    

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M
Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado
Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.

Corte de asfalto H=11cm

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

306,285,761.00$                            

-$                                                    

2,079,040,770.00$                         

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

28,991,417.00$                              

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

53,541,380.00$                              

-$                                                    

13,829,310.00$                              

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

8,838,896.00$                                

25,502,178.00$                              

-$                                                    

60,591,078.00$                              

-$                                                    

89,111,134.00$                              

-$                                                    

4,271,087.00$                                

-$                                                    

44,211,540.00$                              

18,120,339.00$                              

-$                                                    

83,579,395.00$                              

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    
541,425,490.00$                            

-$                                                    

21,588,400.00$                              

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503
Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo



FECHA 5 4 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 46 1,658,995,160.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

94.1 NP 6-11606 6 11,606 NP41 m2 273,084.00$                 1,701.50                                             464,652,426.00$                            -$                                                          

95 NP 6 NP42 m 36,500.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

95.1 NP 6-11606 6 11,606 NP42 m 36,500.00$                   500.00                                                18,250,000.00$                              -$                                                          

96 NP 4 NP43 u 3,080,562.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

96.1 NP 4-11607 4 11,607 NP43 u 3,080,562.00$              30.00                                                  92,416,860.00$                              -$                                                          

97 NP 4 NP44 u 12,559.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

97.1 NP 4-11607 4 11,607 NP44 u 12,559.00$                   487.00                                                6,116,233.00$                                -$                                                          

98 NP 8 NP45 u 266,961.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

98.1 NP 8-11607 8 11,607 NP45 u 266,961.00$                 242.00                                                64,604,562.00$                              -$                                                          

99 NP 8 NP46 u 280,940.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

99.1 NP 8-11607 8 11,607 NP46 u 280,940.00$                 860.00                                                241,608,400.00$                            -$                                                          

100 NP 8 NP47 u 234,413.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

100.1 NP 8-11607 8 11,607 NP47 u 234,413.00$                 526.00                                                123,301,238.00$                            -$                                                          

101 NP 8 NP48 u 380,449.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

101.1 NP 8-11607 8 11,607 NP48 u 380,449.00$                 102.00                                                38,805,798.00$                              -$                                                          

102 NP 8 NP49 u 351,875.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

102.1 NP 8-11607 8 11,607 NP49 u 351,875.00$                 178.00                                                62,633,750.00$                              -$                                                          

103 NP 8 NP50 m2 705,649.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

103.1 NP 8-11607 8 11,607 NP50 m2 705,649.00$                 72.00                                                  50,806,728.00$                              -$                                                          

104 NP 6 NP51 m3 42,916.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

104.1 NP 6-11601 6 11,601 NP51 m3 42,916.00$                   3,542.00                                             152,008,472.00$                            3,346.00 143,596,936.00$                                      3,542.00

105 NP 6 NP52 m3 1,463,405.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

105.1 NP 6-11604 6 11,604 NP52 m3 1,463,405.00$              44.35                                                  64,902,012.00$                              -$                                                          

106 NP 4 NP53 m 5,104,114.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

106.1 NP 4-11606 4 11,606 NP53 m 5,104,114.00$              196.02                                                1,000,508,426.00$                         83.80 427,724,753.00$                                      196.02

107 NP 6 NP54 m 8,932,080.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

107.1 NP 6-14104 6 14,104 NP54 m 8,932,080.00$              17.60                                                  157,204,608.00$                            -$                                                          

108 NP 6 NP55 m 10,480,633.00$             -                                                     -$                                               -$                                                          

108.1 NP 6-14104 6 14,104 NP55 m 10,480,633.00$             17.60                                                  184,459,141.00$                            -$                                                          

109 NP 6 NP56 m 128,791.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

109.1 NP 6-14104 6 14,104 NP56 m 128,791.00$                 17.60                                                  2,266,722.00$                                -$                                                          

110 NP 6 NP57 u 21,616.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

110.1 NP 6-11604 6 11,604 NP57 u 21,616.00$                   590.00                                                12,753,440.00$                              393.00 8,495,088.00$                                          543.00

111 NP 6 NP58 u 22,571.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

111.1 NP 6-11604 6 11,604 NP58 u 22,571.00$                   150.00                                                3,385,650.00$                                -$                                                          

112 NP 4 NP59 m 4,808,941.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

112.1 NP 4-11606 4 11,606 NP59 m 4,808,941.00$              90.00                                                  432,804,690.00$                            -$                                                          90.00

113 NP 6 NP60 m3 1,104,266.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

-$                                                    

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila

-$                                                    

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila

432,804,690.00$                            

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
Departamento Huila

-$                                                    

Desmonte Y Retiro De Junta Existente -$                                                    

Desmonte Y Retiro De Junta Existente -$                                                    

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

-$                                                    

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

11,737,488.00$                              

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

-$                                                    

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá

1,000,508,426.00$                         

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm -$                                                    

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm -$                                                    

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm -$                                                    

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm -$                                                    

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos -$                                                    

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos 152,008,472.00$                            

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno 
Departamento Caquetá

-$                                                    

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno 
Departamento Caquetá

-$                                                    

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá

-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo 
Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV 
(Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV 
(Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo 
Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m) -$                                                    

Suministro e instalación de Captafaro -$                                                    

Suministro e instalación de Captafaro -$                                                    

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de 
cable de acero de 6mm

-$                                                    

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De 
Malla Hexagonal de Alta Resistencia

-$                                                    

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De 
Malla Hexagonal de Alta Resistencia

-$                                                    

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m) -$                                                    



FECHA 5 4 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 46 1,658,995,160.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

113.1 NP 6-11604 6 11,604 NP60 m3 1,104,266.00$              61.20                                                  67,581,079.00$                              -$                                                          61.20

114 NP 6 NP61 m3 56,957.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

114.1 NP 6-11604 6 11,604 NP61 m3 56,957.00$                   377.12                                                21,479,624.00$                              35.42 2,017,417.00$                                          91.95

115 NP 6 NP62 m3 1,278,774.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

115.1 NP 6-11604 6 11,604 NP62 m3 1,278,774.00$              30.24                                                  38,670,126.00$                              -$                                                          29.25

116 NP 6 NP63 m 122,176.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

116.1 NP 6-11604 6 11,604 NP63 m 122,176.00$                 36.00                                                  4,398,336.00$                                -$                                                          

117 NP 8 NP64 m 79,514.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

117.1 NP 8-11603 8 11,603 NP64 m 79,514.00$                   68.40                                                  5,438,758.00$                                -$                                                          

118 NP 6 NP65 m 91,491.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

118.1 NP 6-14105 6 14,105 NP65 m 91,491.00$                   26.00                                                  2,378,766.00$                                -$                                                          

119 NP 6 NP66 m2 8,711.00$                     -                                                     -$                                               -$                                                          

119.1 NP 6-14105 6 14,105 NP66 m2 8,711.00$                     288.60                                                2,513,995.00$                                -$                                                          

120 NP 6 NP67 u 7,243,323.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

120.1 NP 6-14104 6 14,104 NP67 u 7,243,323.00$              8.00                                                    57,946,584.00$                              -$                                                          

121.0 NP 6 NP68 u 1,049,049.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

121.1 NP 6-14104 6 14,104 NP68 u 1,049,049.00$              8.00                                                    8,392,392.00$                                -$                                                          

122.0 NP 4 NP69 kg 11,017.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

122.1 NP 6-14104 4 14,104 NP69 kg 11,017.00$                   102,770.00                                         1,132,217,090.00$                         90,768.82 1,000,000,090.00$                                   90,768.82

123.0 NP 4 NP70 kg 8,756.00$                     -                                                     -$                                               -$                                                          

123.1 NP 4-14104 4 14,104 NP70 kg 8,756.00$                     102,770.00                                         899,854,120.00$                            -$                                                          

124.0 NP 3 NP71 kg 930.00$                        -                                                     -$                                               -$                                                          

124.1 NP 3-14104 3 14,104 NP71 kg 930.00$                        102,770.00                                         95,576,100.00$                              -$                                                          

125.0 NP 6 NP72 m 53,433.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

125.1 NP 6-14105 6 14,105 NP72 m 53,433.00$                   8.00                                                    427,464.00$                                   -$                                                          

Subtotal -$                                 49,357,297,756.00$                 1,443,499,916.00$                             

Ajuste al peso
334,689,236,546.00$        339,481,441,442.00$               1,658,995,160.00$                             
49,343,566,111.00$         50,604,522,138.00$                 -$                                                   

-$                                 -$                                                   
800,000,000.00$              800,000,000.00$                     -$                                                   

384,832,802,657.00$        390,885,963,580.00$               1,658,995,160.00$                             
2,812,239,712.00$           2,856,474,349.00$                   12,123,426.00$                                  

387,645,042,369.00$        393,742,437,929.00$               1,671,118,586.00$                             
1,845,000,000.00$           1,845,000,000.00$                   -$                                                   

350,550,000.00$              350,550,000.00$                     -$                                                   
2,195,550,000.00$           2,195,550,000.00$                   -$                                                   

3,183,304,765.00$                   -$                                                   
604,827,905.00$                     -$                                                   

-$                                 3,788,132,670.00$                   -$                                                   
9,226,844,067.00$           9,226,844,067.00$                   -$                                                   

500,000,000.00$              500,000,000.00$                     
399,567,436,436.00$        409,452,964,666.00$               1,671,118,586.00$                             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4"

-$                                                    

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m -$                                                    

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano 5,237,196.00$                                

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención Departamento Huila

-$                                                    

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención Departamento Huila

37,404,140.00$                              

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4"

-$                                                    

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
Departamento Huila

67,581,079.00$                              

84,050,967,526.00$                  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 49,769,855.00$                      

(J)

(K)

(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

1,169,394,950.00$                    
222,185,041.00$                       

1,391,579,991.00$                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,660,500,000.00$                    

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,975,995,000.00$                    

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 315,495,000.00$                       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 14,785,140,578.00$                  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

14,490,751,552.00$                  

(O)

%
3.00%
0.50%

18.63%
Valor Saldo por Amortizar

68,656,064,296.00$                  

83,441,204,874.00$                  
609,762,652.00$                       

1,842,047,839.00$                 

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

Valor

81.37%8,043,480,391.00$                 

(4.00)$                                       

337,345,759.00$                       

87,765,796,952.00$                  
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9,908,676.00$                           

Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00$                 

Valor Amortizado Acumulado

(N)

-$                                          

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias

Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias

Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias

Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias

Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias

Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias

Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"

Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"

-$                                                    

1,000,000,090.00$                         

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600

Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 
60

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 
60

Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo 
Sika Grout-212 O Similar
Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo 
Sika Grout-212 O Similar



FECHA 5 4 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 46 1,658,995,160.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $                 1,671,118,586.00 4,188,322,019.00$                       1 Obras de Explanación (20,414,224.00)$                       

 $                                          -   12,424,750,379.00$                     2 Sub-bases y bases 11,164,644.00$                        

 $                                          -   6,997,075,541.00$                       3 Transporte de materiales 13,530,965.00$                        

 $                                          -   16,166,108,004.00$                     4 Aceros y elementos metálicos 1,078,752,864.00$                   

 $                                          -   12,181,326,200.00$                     5 Acero Estructural y cables de acero -$                                              

 $                                          -   544,350,411.00$                          6 Concretos, morteros y obras varias 566,184,303.00$                      

 $                                          -   377,656,442.00$                          7 Concreto para superestructuras -$                                              

 $                                          -   1,285,723,752.00$                       8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

9,776,608.00$                          

 $                                          -   14,490,751,552.00$                     AJUSTE AL PESO

 $           1,671,118,586.00 (4.00)$                                           TOTAL 1,658,995,160.00$             

68,656,064,296.00$               
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
123,182,712.00$                      

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

4,411,579.00$                          

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

-$                                          

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes 11604

234,023,498.00$                      

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

2,585,796.00$                          

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

260,655,017.00$                      

Vías interurbanas Señalización y control 
de transito 11607

-$                                          

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

13,530,965.00$                        

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$                                          

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

6,753,065.00$                          

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
-$                                          

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

4,075,830.00$                          

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                          

Puentes Preliminares y cimentación 14101 -$                                          

Puentes Subestructura y cimentación 
14102

-$                                          

Puentes Estructura, subestructura, 
superestructura y andenes 14103

-$                                          

Puentes Estructura, subestructura, 
superestructura y andenes 14103

1,000,000,090.00$                   

Puentes Drenajes 14105 9,776,608.00$                          

AJUSTE AL PESO

TOTAL ICOCIV 1,658,995,160.00$             

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                          -    $                                         -   SB -$                                                                                                        

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                 1,658,995,160.00  $                     12,123,426.00 E (20,414,224.00)$                                                                                 

AJUSTE AL PESO

2,585,796.00$                                                                                    OV

T 12,929,400.00$                                                                                  

 $                                          -    $                                         -   

 $                                         -   B -$                                                                                                        

 $                                          -   

1,621,348,731.00$                MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $           1,658,995,160.00  $               12,123,426.00 

NP 1,443,499,916.00$                                                                             

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                          -    $                                         -   

 $                                          -    $                                         -   

TOTAL 1,658,995,160.00$                                                                

171,817,118.00$                            

59,202,000.00$                              

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

142,964,200.00$                            

1,000,832,506.00$                         

65,564,570.00$                              

68,656,064,296.00$                 

170,026,652.00$                            

435,959,691.00$                            

1,658,995,160.00$                
1,609,225,305.00$                RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

6,503,214,197.00$                         

 $                                         -   

-$                                                    

20,179,623,388.00$                       

2,126,548,427.00$                         

21,540,760.00$                              

68,656,064,296.00$                 

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

-$                                                    

18,733,098,567.00$                       

13,001,302,122.00$                       

7,245,260.00$                                

4,606,969,747.00$                         

484,315,995.00$                            

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 27,594,084,605.00$                       

1,285,723,752.00$                         

-$                                                    

(4.00)$                                             

16,166,108,004.00$                       

SCT -$                                                                                                        

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                          -    $                                         -   P -$                                                                                                        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                          -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON 
CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

 $                                          -    $                                         -   -$                                                    OA 220,394,272.00$                                                                                

19,421,825,920.00$                       

4,188,322,019.00$                         

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-06-2025 03:01:03PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 0 9         

    

9 8   

                
                    

1 3   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 0 9         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 0 8 3 4 5 1             

9 2 5 1 9 7 3 0             

9 0 7 6 3 0 4              

9 0 8 2 1 1 1              

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

AMIN

OJEDA

AMIN

AMIN

AVENDAÑO

CARRIAZO

BAJAIRE

BAJAIRE

MENZEL

ANIBAL

MENZEL

EFRAIN

RAFAEL

ENRIQUE

RAFAEL

FERNANDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

8 3 0 0 9 4 9 2 0            

8 9 0 4 0 3 2 3 5            

8 0 6 0 1 4 1 0 8            

                    

                    

5

3

1

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

KMA  CONSTRUCCIONES  S.A.S

CICON  SAS

CONSTRUCTORA EMMA LTDA

 

 

 

 

 

      9 0

       5

       5

        

        

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141177409219

     8 9 0 4 0 3 2 3 5 3 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CICON  SAS

CICON  S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO 

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL POZON TV 54   96   670 SEC DOÑA MANUELA
avelezimptos@gmail.com

                3 1 5 7 3 1 2 1 2 1       3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

4 2 9 0 1 9 7 9 0 1 1 0 4 3 9 0 1 9 7 9 0 1 1 0 4 2 2 0 4 2 1 0         2

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                             

2 2  2 3                          

                              
2 1

   

      

 X   0

AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141177409219

     8 9 0 4 0 3 2 3 5 3 Impuestos de Cartagena  6

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

6          1          

1 9 7 9 0 1 1 0 2 0 1 4 0 3 2 5

 1   

0 3 0 3

1 9 7 9 0 2 0 9 2 0 1 4 0 6 1 8
0 9 1 5 1 0 1 1 2  0 9 0 1 5 1 0 1 1 2

1 3 1 3

9      9      

1 9 7 9 0 2 0 9         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141177409219

     8 9 0 4 0 3 2 3 5 3 Impuestos de Cartagena  6

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 4 0 3 2 5

2 0 1 7 0 7 3 1

2 0 1 7 0 7 3 1

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

9 0 7 6 3 0 4              

8 0 1 9 6 1 9 7             

8 0 7 1 5 8 4 5             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

AMIN

AMIN

ESPINOSA

BAJAIRE

AVENDAÑO

BOWERS

MENZEL

CESAR

JUAN

RAFAEL

AUGUSTO

MANUEL
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141177409219

     8 9 0 4 0 3 2 3 5 3 Impuestos de Cartagena  6

4 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 3 1 8 2             7 8 0 3 7 0 T   

AGUAS GAMARRA WALTER FRANCISCO

     8 9 0 4 0 3 6 3 9 5 ANAYA & ANAYA S.A.S.

2 0 2 5 0 4 2 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 3 1 6 1 3 7 9             1 1 0 5 5 3 2 T  

DE LEON BRAVO JESUS DAVID

     8 9 0 4 0 3 6 3 9 5 ANAYA & ANAYA S.A.S.

2 0 2 5 0 4 2 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 3 4 3 0 3 5 1              1 3 4 9 4 6 T  

CATALAN TORRES LUIS ALBERTO

               

2 0 1 5 0 2 0 2
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

141177409219

     8 9 0 4 0 3 2 3 5  Impuestos de Cartagena  6

5 5

Oficina 0 8

Establecimiento de comerci 0 2

  

Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

CICON S.A

CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

Bolívar 1 3

Bolívar 1 3

  

Cartagena 0 0 1    

Cartagena 0 0 1    

      

BRR POZON TV 54     96   670 SEC DOÑA MANUELA

BRR EL POZON TV 54   96   670 SEC DOÑA MANUELA

0 9 0 1 5 1 0 1 1 2

0 9 2 2 5 1 6 5 0 2

          

1 9 7 9 0 2 0 9

2 0 1 6 1 2 2 2

        

      3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

      3 1 8 2 0 9 6 1 0 4
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio2 3

141155195395

     8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCTORA EMMA LTDA.

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

CL 25   24 A   16 ED TWINS BAY P 9
financiera@cemma.com.co

                6 0 5 6 4 7 5 9 8 0       6 0 5 6 4 2 4 5 0 6

4 2 9 0 2 0 0 3 0 5 0 5 4 3 9 0 2 0 0 3 0 5 0 5                 1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 2  2 3                          

                              
2 1

   

      

 X   0

DIAZ GONZALEZ ELAINE  

Gestor I
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141155195395

     8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena  6

2 7

 2 1 0   

      

     1

0 5 0 5

6 5 6        9 3 9        

2 0 0 3 0 5 0 5 2 0 1 0 0 5 1 1

 5  5

0 3 0 3

2 0 0 3 0 6 0 5 2 0 1 0 0 6 0 1
0 9 1 8 1 7 8 2 0 3 0 9 1 8 1 7 8 2 0 3

1 3 1 3

9      9      

2 0 0 3 0 5 0 5         

2 1 0 0 0 5 0 5         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

1 0 6

   

   

   

2 0 1 6 1 2 3 1

2 0 2 5 0 1 1 3
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141155195395

     8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena  6

3 7

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 1 0 0 6 0 1

2 0 1 0 0 6 0 1

2 0 1 0 0 6 0 1

2 0 1 0 0 6 0 1

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

9 0 8 2 1 1 1              

3 3 1 4 7 6 8 2             

7 9 2 0 6 6 4              

1 0 4 7 4 3 0 7 9 0           

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

AMIN

DIAZ

AMIN

AMIN

BAJAIRE

BALLESTAS

DIAZ

DIAZ

EFRAIN

MARGARITA

EFRAIN

SALOMON

FERNANDO

SOFIA

FERNANDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4
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113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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               Impuestos de Cartagena  6

6 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 3 1 3 8 2 0 2             0 7 3 7 4 6 T   

ARIAS HERNANDEZ ANGEL DAMIAN

               

2 0 1 0 0 4 0 6

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 3 7 2 1 8              6 1 6 9 1 6 6 T  

ZAMBRANO MARTINEZ JESUS MARIA
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168. Teléfono
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



Base Diciembre de 2018 = 100,00
Mes 2021 2022 2023 2024 2025

Enero 105.91 113.26 128.27 138.98 146.24
Febrero 106.58 115.11 130.40 140.49 147.90
Marzo 107.12 116.26 131.77 141.48 148.68
Abril 107.76 117.71 132.80 142.32
Mayo 108.84 118.70 133.38 142.92
Junio 108.78 119.31 133.78 143.38
Julio 109.14 120.27 134.45 143.67
Agosto 109.62 121.50 135.39 143.67
Septiembre 110.04 122.63 136.11 144.02
Octubre 110.06 123.51 136.45 143.83
Noviembre 110.60 124.46 137.09 144.22
Diciembre 111.41 126.03 137.72 144.88

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Índices - Serie de empalme

2003 - 2025
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 
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___________________________________________________________________ 
Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación 
puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente 
sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente. 

 

    

      

Cra 7 No. 37-69 Piso 4, Bogotá,D.C. Colombia 
Teléfono: (+57-1)2344000  

            GERENCIA DE PRODUCTOS Y PETROQUÍMICOS 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA CLIENTES ECOPETROL 
 
 
 
 

La Gerencia de Productos y Petroquímicos de Ecopetrol S.A. se permite informar a sus 

clientes que el precio de venta nacional del asfalto tendrá un incremento del 6% a partir 

del 1° de enero 2025. Esta medida busca acercar el precio de venta nacional al precio 

de paridad importación o precio de realización de este producto. La medida aplica para 

el asfalto 60/70, AC30, y 60/70 carbono compensado entregado en la refinería de 

Barrancabermeja y asfalto 60/70 entregado en la refinería de Apiay. 

 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
Sandra Patricia Ballen Cruz 
Gerente Productos y Petroquímicos 
Ecopetrol S.A.     
 
 

Reviso: 

 

 

 

Revisó: 

Juan Carlos Palacios G. 
Jefe (e) Departamento Desarrollo de 

Negocios Petroquímicos e Industriales  

Alejandro Gómez Bustamante 
Abogado Especializado 

Jefatura Jurídica Dowstream y Comercial 
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Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

Marzo

Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 Preliminares y explanación 131.29
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 133.27
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 147.77
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 130.61
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 Obras de urbanismo 141.82
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 134.67
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 Señalización y control de transito 146.42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 129.10
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 Actividades preliminares y explanación 130.09
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 131.10
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 133.83
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público140.16
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito136.28
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra133.16
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal 137.05
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 139.22
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 Estabilización de terreno 141.17
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 Señalización vertical y horizontal 140.92
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 Preliminares y cimentación 135.51
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 Subestructura y cimentación 137.86
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 136.63
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 142.99
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 Drenajes 144.77

Código de 
tipología de 

obra
Capítulo constructivoTipología de obra

Código de 
agregación a nivel 
de obra-capítulo

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

2025
A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.



Marzo

Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 101 Arena 134.01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 103 Consumibles 135.94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 104 Malla 115.27
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 105 Alambre 132.66
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 106 Acero corrugado 118.53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 107 Cemento 152.65
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 108 Tubería acueducto y alcantarillado151.76
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 109 Acero 138.33
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 110 Cinta 133.20
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 112 Accesorios tubería 123.42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 113 Concreto común 140.13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 114 Cable 134.94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 115 Grava 133.00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 116 Pintura 153.58
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 117 Accesorios eléctricos107.76
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 118 Agua 137.31
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 119 Elementos prefabricados145.32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 120 Asfalto 174.02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 123 Elementos plásticos 137.52
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 124 Mortero 141.15
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 125 Recebo 133.29
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 126 Tubería acero 149.19
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 127 Concreto pavimentos169.12
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 128 Piedra 128.72
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 129 Concreto simple 148.13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 130 Textil sintético 132.76
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 131 Tubería PVC 129.63
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 132 Arandela metálica 117.33
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 133 Concreto lanzado 163.88
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 136 Combustible 157.63
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 137 Elementos metálicos 146.85
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 142 Abono 130.27
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 146 Bloque 151.17
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 151 Tubería galvanizada 130.11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 152 Unión tubería 139.17
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 156 Platina 123.78
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 158 Concreto arquitectónico151.57
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 160 Enchape 114.02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 162 Teja 105.80
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 165 Junta de dilatación 127.13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 166 Neopreno 126.72
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 172 Concreto tremie 145.75
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 201 Herramienta menor 119.64
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 301 Motoniveladora 125.68
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 302 Compactador 133.65
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 304 Maquinaria de excavación125.84
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 306 Perforadora 128.44
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 307 Cargadora 129.30
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 308 Grúa 133.02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 309 Fresadora de pavimento125.53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 310 Finisher 135.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 311 Piloteadora 124.98
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 401 Andamio 134.24
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 402 Compresor 119.33
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 403 Cortadora 121.65
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 404 Demoledor 116.36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 405 Elevador de carga 121.76
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 406 Equipo de medición 123.17
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 407 Equipo de soldado u oxicorte114.33
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 408 Equipos para concreto125.32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 409 Formaleta y accesorios123.88
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 410 Generador 118.60
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 411 Seguridad 126.67
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 412 Vibrocompactador 121.72
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 502 Ayudante 155.27
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 503 Cuadrilla 136.29
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 506 Oficial 132.49
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 511 Maestro 128.33
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 512 Capataz 121.46
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 676 Carrotanque 126.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 677 Volqueta 127.65
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 678 Mixer 101.82
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 679 Camión 127.34
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 681 Transporte interno 125.35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 704 Equipo especial de comunicación114.69

Insumos
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Código de 
insumos

2025
Código de 

agregación a nivel 
de obra-capítulo

Código 
grupos CPC V 

2.0 A.C

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Código tipología 
de obra

Tipología de obra





CONSORCIO	VIAS	NACIONALES	DEL	SUR	Y
ORIENTE

NIT	901.475.034-7
Barrio	el	Cabrero	Carrera	2	#	6	-	12

Tel:	(605)	6939255
Cartagena	-	Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura	electrónica	de	venta
No.	CVNS	125

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601)	3770600	-	Ext.	000	-(57)	3138122628	-	Ext.	000

Dirección CL	25	G	73	B	90	ED	CENTRO
EMPRESARIAL	CENTRAL	POINT Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura
Generación 17/06/2025,	15:42
Expedición 17/06/2025,	15:42
Vencimiento 17/07/2025

Ítem Código Descripción
Unidad
de

medida
Cantidad Vr.	Unitario Impto.

Cargo
Valor

Impto.Cargo Vr.	Total

1 01

ACTA	AJUSTE	46	DEFINITIVA-	OBRAS	DE	CONSTRUCCION
PARA	EL	MEJORAMIENTO	Y	MANTENIMIENTO,	GESTION
PREDIAL,	SOCIAL	Y	AMBIENTAL	SOSTENIBLE	DEL
CORREDOR	NEIVA	SAN	VICENTE	DEL	CAGUÁN	PUERTO
RICO	FLORENCIA,	EN	LOS	DEPARTAMENTOS	DE	HUILA	Y
CAQUETÁ,	EN	MARCO	DE	LA	REACTIVACION	ECONOMICA,
MEDIANTE	EL	PROGRAMA	DE	OBRA	PUBLICA	VÍAS	PARA
LA	LEGALIDAD	Y	LA	REACTIVACIÓN	VISIÓN	2030

SERVICIO 1.00 453,078,397.95 0	% 0.00 453,078,397.95

2 02 ADMINISTRACION	20% SERVICIO 1.00 90,615,680.00 0	% 0.00 90,615,680.00

3 03 IMPREVISTOS	5% SERVICIO 1.00 22,653,920.00 0	% 0.00 22,653,920.00

4 04 UTILIDAD	5% SERVICIO 1.00 22,653,921.05 19	% 4,304,245.00 26,958,166.05

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y	materialmente
las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764077066573	aprobado	en	20240813	prefijo	CVNS

desde	el	número	101	al	200	Vigencia:	24	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	4210		Construcción	de	carreteras	y	vías	de	ferrocarril	Tarifa	

CUFE:	60b08299cf719928115dd665b7e3d9882000134a85ab0cd84d72ff7b8667185dd4dbb0e49897cd73fc473b360f14f275	

Total	items:	4	

Valor	en	Letras:	Quinientos	noventa	y	tres	millones	trescientos	seis	mil	ciento	sesenta	y	cuatro	pesos
m/cte	

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2025-07-17	por $ 593,306,164.00

Observaciones:	PERIODO	MARZO	2025	
IVA	19%	EJECUCION	OBRA	$4.304.245
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991	DE	2021;kpacheco@invias.gov.co#$
FAVOR	CONSIGNAR	A
CONSORCIO	VIAS	NACIONALES	DEL	SUR	Y	ORIENTE
NIT	901475034-7
BANCO	DAVIVIENDA	CUENTA	CORRIENTE	Nº	055-9699-98453
INTEGRANTES	CONSORCIO
KMA	CONSTRUCCIONES	SAS-PARTCIPACION	90%	830094920-5	
CICON	SAS-	PARTICIPACION	5%	890403235-3
CONSTRUCTORA	EMMA	LTDA-	PARTICIPACION	5%	806014108-1

Total	Bruto 589,001,919.00

IVA	19% 4,304,245.00

IVA	0% 0.00

Total	a	Pagar 593,306,164.00



NIT 2 Tel

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA 

DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN 

CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A 

PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE

INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS

HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 593.306.164,00                   

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -                                          

CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -                                          

FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE TOTAL FACTURA 593.306.164,00                   

NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -                                          

90.615.680,00                      
VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL 

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

IMPREVISTOS 5% 22.653.920,00                      

UTILIDAD 5% 22.653.920,00                      

IVA 4.304.245,00                        

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5

5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3

5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$

SUBTOTAL 453.078.399,00                   

ADMINISTRAC 20%

ACTA AJUSTES 46 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – 

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PERIODO: MARZO 2025

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $4.304.245

453.078.399                         

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 31 5 2025

Contrato No. 991 DE 2021

30 4 2025

800,215,807- 377 0600
Fecha de Vencimiento

DIA MES AÑO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD 

ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 

HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA

No. 46A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO
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FECHA 19 5 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: mar-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 

DICIEMBRE 2021

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 -$20.414.224,00 -$612.426,72 -$19.801.797,00 -$20.207.140,00 -$405.343,00 $126.116.377,00

102,43 1,01657 $11.164.644,00 $334.939,32 $10.829.705,00 $11.009.153,00 $179.448,00 $329.778.258,00

100,89 1,00498 $13.530.965,00 $405.928,95 $13.125.036,00 $13.190.399,00 $65.363,00 $10.377.990,00

108,28 1,04396 $1.078.752.864,00 $32.362.585,92 $1.046.390.278,00 $1.092.389.595,00 $45.999.317,00 $192.720.054,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $566.184.303,00 $16.985.529,09 $549.198.774,00 $562.077.485,00 $12.878.711,00 $320.219.292,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $9.776.608,00 $293.298,24 $9.483.310,00 $9.913.283,00 $429.973,00 $260.433.554,00

105,07 1,04934 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $727.682.395,00

1.658.995.160,00$      49.769.855,00$     1.609.225.306,00$            1.668.372.775,00$      59.147.469,00$                                 1.967.327.920,00$                              

VALOR AJUSTE 59.147.469,00$                                 1.967.327.920,00$                              

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 432.232,00$                                      14.376.627,00$                                   

VALOR TOTAL ICCP 59.579.701,00$                                 1.981.704.547,00$                              

TOTALES

67.879.354.827,00$                                                   

68.656.064.296,00$                                                   

2 Sub-bases y bases 100,76

8.1 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, geotextiles
100,13

6 Concretos, morteros y obras 

varias
101,91

7 Concreto para 

superestructuras
101,21

8 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, geotextiles
100,13

5 Acero Estructural y cables 

de acero
103,72

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                                     (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                                    

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

mar-25

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 2021
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101,14

4 Aceros y elementos 

metálicos
103,72

3 Transporte de materiales 100,39

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                                     

DATOS ESPECÍFICOS

SI NO
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FECHA 19 5 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: mar-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                                     (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                                    

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                                     

SI NO

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 

MARZO 2025

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

131,29 1,27125 $123.182.712,00 $3.695.481,36 $119.487.231,00 $151.898.142,00 $32.410.911,00 $832.785.893,00

133,27 1,30098 $4.411.579,00 $132.347,37 $4.279.232,00 $5.567.195,00 $1.287.963,00 $2.955.717.892,00

147,77 1,41610 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $917.867.468,00

151,02 1,44726 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.356.474.919,00

130,61 1,19361 $234.023.498,00 $7.020.704,94 $227.002.793,00 $270.952.804,00 $43.950.011,00 $1.801.010.637,00

141,82 1,34617 $2.585.796,00 $77.573,88 $2.508.222,00 $3.376.493,00 $868.271,00 $2.166.458,00

134,67 1,23608 $260.655.017,00 $7.819.650,51 $252.835.366,00 $312.524.739,00 $59.689.373,00 $825.739.646,00

146,42 1,43048 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.098.836,00

129,10 1,27961 $13.530.965,00 $405.928,95 $13.125.036,00 $16.794.927,00 $3.669.891,00 $323.631.182,00

130,09 1,27575 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00

131,10 1,28448 $6.753.065,00 $202.591,95 $6.550.473,00 $8.413.952,00 $1.863.479,00 $33.690.750,00

133,83 1,29917 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00

136,28 1,31752 $4.075.830,00 $122.274,90 $3.953.555,00 $5.208.888,00 $1.255.333,00 $32.382.082,00

140,92 1,32559 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00

135,51 1,33415 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

137,86 1,34075 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

136,63 1,27107 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $30.384.850,00

142,99 1,39395 $1.000.000.090,00 $30.000.002,70 $970.000.087,00 $1.352.131.621,00 $382.131.534,00 $382.233.151,00

144,77 1,28763 $9.776.608,00 $293.298,24 $9.483.310,00 $12.210.994,00 $2.727.684,00 $15.719.647,00

1.658.995.160,00$      49.769.855,00$     1.609.225.305,00$            2.139.079.755,00$      529.854.450,00$                               13.623.685.683,00$                            

Puentes Drenajes 14105 112,43

TOTALES

Puentes Estructura, 

subestructura,

superestructura y andenes 

14103

107,49

Puentes Estructura, 

subestructura,

superestructura y andenes 

14104

102,58

Puentes Preliminares y 

cimentación 14101
101,57

Puentes Subestructura y 

cimentación 14102
102,82

Vías urbanas Estructura de 

pavimiento, pavimentos 

asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

103,01

Vías urbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes, redes 

hidro sanitarias, señalización 

de obra, espacio público, 

señalización y control de 

transito 11705

103,44

Vías urbanas Señalización 

vertical y horizontal 11710
106,31

Vías urbanas Actividades 

preliminares y explanación 

11701

101,97

Vías urbanas Movimiento de 

tierras, afirmado, subbase y 

base 11702

102,07

Vías interurbanas 

Señalización y control de 

transito 11607

102,36

Vías interurbanas Transporte y 

sobre acarreos 11608
100,89

Vías interurbanas Obras de 

urbanismo 11605
105,35

Vías interurbanas Obras 

geotécnicas y mitigación 

ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes 11604
109,42

Vías interurbanas Afirmados, 

subbases y bases 11602
102,44

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
104,35

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 

2021

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas Preliminares 

y explanación 11601
103,28

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
104,35

mar-25
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FECHA 19 5 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: mar-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                                     (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                                    

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                                     

SI NO

VALOR AJUSTE 529.854.450,00$                               13.623.685.683,00$                            

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 3.872.013,00$                                   99.557.703,00$                                   

VALOR TOTAL ICOCIV 533.726.463,00$                               13.723.243.386,00$                            

VALOR AJUSTE 589.001.919,00$                               15.591.013.603,00$                            

VALOR IVA 4.304.245,00$                                   113.934.330,00$                                 

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 593.306.164,00$                               15.704.947.933,00$                            

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial

de obra. 

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los

desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el

correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

VALOR IVA -$                                                        

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$                                                        

 $                   589.001.919,00 

 $                  593.306.164,00 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE PROVISIONAL 

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO


