CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

/\ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
/ MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA T | oF | T
FECHA 1 6 2025
(D T Wes T Afo)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA PERIODO MES: abr-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 47 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 47 VALOR BASICO ACTA: _$ 167,053,075.00

(Indique & nimero del acta)

(Indique el nimero del acta)

(Indique e nimero del acta)

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 4/6/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 10/6/2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 11/6/2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. JESUS RINCON SILVA e
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 23/7/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. JESUS RINCON SILVA
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 23/07/2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JAIDER DEVIA REY /_p -
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 25-07-2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE KAROL ROCA PACHECO Yot o Rrcheco ﬁ;z‘i“ e

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE

OBJETO: EJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
EDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR 'Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), INGENIERA KAROL ROCA PACHECO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 168,273,847.00 VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluids

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

ipo)

ACTA DE AJUSTES 47
{lindicar si'es Acta de Recibo Parcia de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

DEL PERIODO abr-25

(indicar ef periodo del Acta)

Fima ﬁ'ﬂ” /Q’—’

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmado

Firmado digitalmente

Harol Roca Pacheco Por ROCA PACHECO
KAROL

Firma. Firma Firma

Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Nombre: ﬁ\DER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Matricula No. 19202-65504 CAU Matricula No. 19202-65504 CAU Matricula No. 26202-147800 CND Matricula No. 13202-115547

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 'ORDENADOR DEL PAGO

Fecha fim Fecha fima: Fecha fima: 24/07/2025 Fecha de Fima: 25-07-2025

(Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia)
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
(Copias: Unidad Ejecuora, Interventor y Direcion Terorial,



Martha Duque
23/07/2025

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
KAROL ROCA PACHECO

Martha Duque
24/07/2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
25-07-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
25-07-2025
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MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO]
RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y Ol

(indique dia/mesfaio)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $

(Indique la suspensi6n que corresponda con el periodo del acta)
399.567.436.436,00

(Segin contrato principal)

FECHA DE REANUDACION

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CODIGO MEPI-MNL-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA
FECHA
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO 4
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. a7 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: abr-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 47 ..(D)
(indicar numeracion seatin corresoonda con el Acta de e obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses seg(in contrato principal) (En meses seglin las prérrogas sin suspensiones)

OBJETO:; FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

(inciidas as Suspensiones, indique diaimes/afio)

(indique diaimes/afio)
$ 9.885.528.230,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409.452.964.666,00
(Indique nimero y afio) IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 69.176.730.
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 69.304.063.677,00
abr-25
INDICE MES DE CIERRE | AOCENES 5y | FACTORDE | VALOR BASICO DE | vALORBASICOA|  VALOR BASICO A
DEL PROCESO DE AR RN A VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
PRESENTE ACTA|  AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VAR AU S BIEARATE
CGRUPODEAJUSTE | SELECCION FEBRERO 2021 pycieygre 2001 ACUMULADOS
To 1 1/10 ®) (®) Po=AB Pi=Po*(I/l0) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101,14 103,21 1,02047 $94.297.210,00 $2.628.916,30 $91.468.294,00 $93.340.650,00 $1.872.356,00 $127.988.733,00
2 Sub-bases y bases 100,76 102,43 1,01657 $82.714.613,00 $2.481.438,39 $80.233.175,00 $81.562.639,00 $1.329.464,00 $331.107.722,00
3 Transporte de materiales 100,39 100,89 1,00498 $49.437.691,00 $1.483.130,73 $47.954.560,00 $48.193.374,00 5238.814,00 $10.616.804,00
4 Aceros y elementos 103,72 108,28 1,04396 $37.922.483,00 $1.137.674,49 $36.784.809,00 $38.401.869,00 $1.617.060,00 $194.337.114,00
metalicos
5 Acero Estuctural y cables 103,72 108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $0,00 50,00
de acero
safi‘a’;‘”m"s' morteros y obras 101,91 104,30 1,02345 $375.787.878,00 | $11.273.636.34 $364.514.242,00 $373.062.101,00 $8.547.859,00 $328.767.151,00
7 Concreto para 101,21 99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00
superestructuras
8 Pavimentaciones con 100,13 104,67 1,04534 $7.839.506,00 $235.185,18 $7.604.321,00 $7.949.101,00 $344.780,00 $260.778.334,00
asfalto, pinturas, geotextiles
8.1 Pavimentaciones con
10013
asfalto, pinturas, geotextiles 105,07 1,04934 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $727.682.395,00
TOTALES[$  647.999.381,00 | $ 19.439.981,00 628.559.401,00 [ $  642.509.734,00 | $ 13.950.333,00 | $ 1.981.278.253,00
VALOR AJUSTE| 13.050.333,00 | § 1.981.278.253,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000%_(%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 101.945,00 | $ 14.478.572,00
VALOR TOTAL IcCP[ 14.052.278,00 | § 1.995.756.825,00




CODIGO

MEPJMN1-INS-FR-L

INSTITUTO NAGIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA 30 2025
(Dia/ Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 47 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: abr-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 47 (D)
(indicar numeracion seatin corresoonda con el Acta de recibo barcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

{indique nimero y afio) (En meses seglin contrato principal) (En meses seg(in Ias prorrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO]
RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

29/06/2021
(indique dia/mesfafio)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

399.567.436.436,00

(Segin contrato principal)
409,

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

31/08/2030

(inciidas as suspensiones, indique diaimes/afio)

(indique diaimes/afio)
$ 9.885.528.230,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VIS VALOR ACUMULADO (incluido _$
IVA):
abr-25
INDICE MES DE CIERRE | (\0/ce wes A
DEL PROCESO DE APLICAREN LA [ FACTORDE | VALOR BASICO DE | VALOR BASICO A! VALOR BASICO A
CAPITULO CONSTRUCTIVO | SELECCION DICIEMBRE | PRESENTE ACTA|  AJUSTE AMORTIZAR AJUSTAR WAL VAR EIE Y AL =D VALOR AJUSTES DEFINITIVOS
2001 ABRIL 2025 ACUMULADOS
To 1 110 (A) (®) Po=AB Pi=Po*(I/l0) Pi-Po

Vias interurbanas Preliminares 103,28 131,71 1,27532 $94.297.210,00 $2.828.916,30 $91.468.294,00 $116.651.345,00 $25.183.051,00 $857.966.944,00
y explanacion 11601
Vias interurbanas Afirmados, 102,44 133,53 1,30352 $82.714.613,00 $2.481.438,39 $80.233.175,00 $104.585.548,00 $24.352.373,00 $2.980.070.265,00
subbases y bases 11602
Vias interurbanas Pavimentos 104,35 148,31 142127 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $917.867.468,00
asfalticos / concreto 11603
Vias interurbanas Pavimentos 104,35 151,08 1,44781 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $5.356.474.919,00
asfalticos / concreto 11603
Vias interurbanas Estructuras

109,42 045, 891 154, . .636.
icraulcas y crenajes 11604 13062 110371 $163.045.871,00 $4.891.376,13 $158.154.495,00 $188.790.602,00 $30.636.107,00 $1.831.646.744,00
Vias interurbanas Obras de 105,35 142,16 1,34939 0,00 0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.166.458,00
Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108,95 134,60 1,23544 $250.664.490,00 $7.519.934,70 $243.144.555,00 $300.390.509,00 $57.245.954,00 $862.985.600,00
Vias interurbanas
Sefializacion y control de 102,36 148,26 1,44846 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $0,00 $37.008.836,00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte y 100,89 129,20 1,28060 $49.437.601,00 $1.483.130,73 $47.954.560,00 $61.410.610,00 $13.456.050,00 $337.087.232,00
sobre acarreos 11608
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacién 101,97 130,37 1,27850 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00
11701
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 131,29 1,28634 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $0,00 $33.690.750,00
base 11702
Vias urbanas Estructura de

103,01 1041
asfalticos / concreto, afirmado, 133,67 1,29762 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion

. 103,44

de obra, espacio pbico, 136,78 1,32235 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 $32.382.082,00
sefializacion y control de
transito 11705
Vias urbanas Sefializacion

106,31
vertical y horizontal 11710 141,59 133190 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 0,00 $6.192.965,00
Puentes Preliminares y

10157
cimentacion 14101 136,35 1,34242 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Puentes Subestructuray

102,82
cimentacion 14102 138,37 1,34571 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Puentes Estructura,
subestructura,

: 107,49 .384.
superestructuray andenes 137,03 1,27479 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $30.384.850,00
14103
Puentes Estructura,
subestructura,

: 102,58
superestructura y andenes 143,60 1,39990 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $382.233.151,00
14104
Puentes Drenajes 14105 112,43 145,39 1,20315 $7.839.506,00 $235.185,18 $7.604.321,00 $9.833.528,00 $2.229.207,00 $17.948.854,00

TOTALES|$  647.999.381,00 | $ 19.439.981,00 | § 628.559.400,00 | §___781.662.142,00 153.102.742,00 | § 13.776.788.425,00
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CODIGO MEPI-MNL-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA 30 5 2025
(Dia/ Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 47 (D)

(Indicar numeracion seatn corresnonda con el Acta de fecibo barcial de obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 47 . MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afic) (En'meses segn contrato principal) (En meses segin ias prérrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO (indique dia/mesfafio) (inciidas as suspensiones, indique diaimes/afio)

RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:
(indique a suspension aue corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mesfafio)
(Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido ~_$ 409.452.964.666,00
(Indique numero y afio) IVA):
VALOR AJUSTE 153.102.742,00 | $ 13.776.788.425,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA 1118.828,00 | $ 100.676.531,00 |
VALOR TOTAL ICOCIV 154.221.570,00 | § 13.877.464.956,00 |
VALOR AJUSTE[ $ 167.053.075,00 | $ 15.758.066.678,00 |
VALOR IVA| § 1220.772,00 | $ 115.155.102,00 |
VALOR TOTAL ICCP +ICOCIV| $ 168.273.847,00 | § 15.873.221.780,00 |
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta Ge ajuste provisional 0 Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el Siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE PROVISIONAL RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO
“VALOR AJUSTE PROVISIONAL | VALOR AJUSTE DEFINITIVO |
VALOR IVA |'s - VALOR IVA |
*VALOR TOTAL AJUSTE_ | $ - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR [
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 167.053,075,00.
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 168,273.847,00 VALOR EN LETRAS: {CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MICTE

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los|
desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para os giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. €I (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" alos indices por el DANE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de iones aprobado vigente, consi el de la cuota parte para cada mes, de o contrario el indice serd el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe y de idad con lo ido en el numeral lll 910 del | Vo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bsico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuar el descuento en el momento de facturar, con la Gitima acta de recibo parcial
de obra.

) ~
[ - / ) 2.7;’/4, —

Firma: Firma‘~___ =

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE AKFARO DE LOS RIOS
epresentante Leqgal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




CONSORCIO CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE EACTURA PROFORMA
VIAS NACIONALES NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
DEL SURY ORIENTE #AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION MODALIDAD No. 47A
ELECTRONICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13
HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

Seior(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIA MES ANO
Fecha Factura
30 5 2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600 . DIA | MES ANO
- - Fecha de Vencimiento
Direccion: CR 59 26 60 30 6 2025
Contrato No. 991 DE 2021
Ciudad BOGOTA D.C Interventor
DESCRIPCION VALOR
ACTA AJUSTES 47 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 128.502.365
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO —
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
PERIODO: ABRIL 2025
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $1.220.772
OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1 SUBTOTAL 128'502'365'00
#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$ ADMINISTRAC 20% 25.700.474,00
VALOR EN LETRAS: IMPREVISTOS 5% 6.425.118,00
CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES UTILIDAD 5% 6.425.118,00
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE
IVA 1.220.772,00
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY
FAVOR CONSIGNAR A: ORIENTE TOTAL FACTURA 168.273.847,00
NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -
BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -
CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -
FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.
FECHA DE EMISION OTROS DESCUENTOS
HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 168.273.847,00

GIRAR CHEQUE UNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA
DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TiTULO VALOR - (SEGUN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO), EN
CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A
PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

/

CONSORQO@MQONALES DEL SUR Y INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT
ORIENTE




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CcODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES VERSION 1
PAGINA 1 [ pE | 1
CONTRATO No: 991 DE 2021
. NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: b COBRO PERIODO
ANTICIPO 3.000% ACTA DE OBRA ]
PAGO ANTICIPADO I:I ACTA DE INTERVENTORIA I:I
ACTA DE AJUSTE 47 abr-25
DESEMBOLSO —
PRESTACION DE SERVICIOS I:l
OTRO L1
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RP 119125 RUBRO No. C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 RECURSO No. 1 VALOR AFECTADO S 20,410,323.00
No. COMPROMISO RP 126725 RUBRO No. C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 RECURSO No. 1 VALOR AFECTADO S 147,863,524.00
TOTAL ACTA S 168,273,847.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

Firmado

digitalmente
por RINCON
SILVA JESUS

EDUARDO

(BID, USAID, CAF, Etc...)

JESUS EDUARDO RINCON SILVA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

cODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista

CONSORCIO ViAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato:

EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,

Acta No. 47 Valor basico $ 167,053,075.00 Periodo: abr-25
Valor incluido el Iva: $ 168,273,847.00
'VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Ruta Valor incluido IVA valor incluido IVA Valor incluido IVA
Item N Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccién, Rehabilitacion, L (Mantenimiento y/o subtotal
(codigo via) R N Estudios disefios L,
Mejoramiento) Conservacion)
1 3001 NEIVA - BALSILLAS $ 125,711,145.00 | $ - $0.00 $ 125,711,145.00
2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA $ 22,152,379.00 | $ - $0.00 $ 22,152,379.00
3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA $ 5,977,106.00 | $ - $0.00 $ 5,977,106.00
4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO $ 14,433,217.00 | $ - $0.00 $ 14,433,217.00
TOTALES S 168,273,847.00 | § - s - s 168,273,847.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO 1 - HUILA [ VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA
891180009-1 [ MUNICIPIO 1 [NEIVA [ s 125,711,145.00 | 5 124,799,151.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA $ 125,711,145.00 | $ 124,799,151.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800095785-2 I MUNICIPIO 1 |SAN VICENTE DEL CAGUAN S 23,271,224.00 | $ 23,102,399.00
800095775-9 I MUNICIPIO 2 IPUERTO RICO I $ 4,858,261.00 | S 4,823,017.00
800095770-9 I MUNICIPIO 3 |EL DONCELLO I $ - | $ B
800095763-0 | MUNICIPIO 4 [EL PAUJIL s 5,696,135.00 | S 5,654,811.00
800095770-2 | MUNICIPIO 5 [MONTARITA s 8,737,082.00 [ S 8,673,697.00
800095728-2 I MUNICIPIO 6 |FLORENCIA I $ - | $ B
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA | $ 42,562,702.00 | $ 42,253,924.00
TOTAL | 168,273,847.00 | $ 167,053,075.00

LT

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

epresentante Legal

ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula. No. 25202-44184 CND




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

copico

MEPIMNL-IN-15-FR-8

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA N o 2
FECHA 30 5 2025
TDia T Mes T Afio)

UnoAD EsECUTORA SMEN - GRUPO SUR OCCIDENTE oIREccion CaquETA
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL anezs PROVECTO NEWA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. s05 06 2021 ONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
vigenciaFiscal | Regisuo No. Programa-Subprograma Proyecto Recurso No. Fuentede Financiacin (acin o Propos) Conuato prncipal Adcional vator Saldo del Acta Anerior

s T 54510600 133 SO 240105 RGO oniaic PO -

20t Lisizs 54010600105 611020 2401017 NAGion antaiopicia T 44506 -

20t 15tz 54010600133 6110202401006 NAGion anvatopincia 5106 335597, PRI

S0t Taerzs 54010600135 6110202401006 NAGion anvatopincia 6074377314 4554383 63600

S0t Sa6rzs 54010600135 61102D 2401017 NAGion anvatopicia P 01451500

73 Taerzs 54010600135 611020 5401025 NAGion anvatoprincia 155 85 186 -

ToTAL Frr66 666661 e

[VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO

409.452.964.666,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago segn
Acta | ging de Acta | MeS/ATio de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado | s icino Amortizado Acta Valor Total Pagado Saldo Anticipo por Pres::n:i:::sl::?éﬂzl Saldo del Contrato Radw::cwz:?uh;?:s por fep:ﬂg SiE Observaciones
0. Ejecucion Acumulado Acta Descontando Anticipo Amortizar papspbis et S
st No

1 OBRA jun21] s s s s s s ~ |5 1088410310500 | 5 399.567.436.436,00 X
1 AJUSTES jun21] s s s s s s ~ |s 1088410310500 |5 399.567.436.436,00 X
2 OBRA jur21] s s K D s s ~ s 1088410310300 | s 399.567.436.436,00 X
2 AJUSTES jur21] s s D s ~ s s ~ |s 1088410310800 |5 399.567.436.436,00 X
3 OBRA ago21] $ 2563381300 | $ 187.524.00 | $ 25.821.137,00 | $ s 25821137 | 8 ~ s 10ss828L96600 | 399.541.615.299,00 X
3 AJUSTES ago21] s ~ s s s ~ s s ~ |s 1085828196600 | 399.541.615.299,00 X
4 OBRA sep21| § 290.414.527,00 | $ 35.626.991,00 | § 326.243518,00 | $ s 326243518 | $ ~ |5 1053203844800 | s 399.215.371.781,00 X
4 AJUSTES sep2l| s s s s ~ s s ~ |s 1055203844800 | 5 399.215.371.781,00 X
5 OBRA oct21] $ 151.421.024,00 | § 1.106.536,00 | $ 152.527.562,00 | § s 152527.562 | $ ~ s 107951088600 |5 399.062.844.219,00 X
5 AJUSTES oct21] s 207656000 | $ 1517500 | $ 209173500 | $ ~ s 2091735 | ~ s 10377.41915100 [ 5 399.060.752.484,00 X
6 OBRA nov2i| § 373.938.181,00 | $ 2.732.62500 | $ 376.670.806,00 | $ s 376.670806 | $ ~ s 1000074834500 | s 398.684.081.678,00 X
6 AJUSTES nov2l| s s s s ~ s s ~ s 1000072834500 | 5 398.684.081.678,00 X
ADICION 1 dic21 s - s s 9.685528.23000 | $ __ 10.000.748.345,00 | $ 408.569.609.908,00 X

7 OBRA dic21] s 288.931.557,00 | $ 211142300 | $ 201.042.980,00 | $ ~ s 201.042980 | 5 9.885528.23000 | 5 9.700.705.365,00 | 408.278.566.928,00 X
7 AJUSTES dic21| s s K D D s 9.685528.23000 | $ __ 9.700.705365,00 | $ 408.278.566.928,00 X
s OBRA ene22| 16231921400 | § 1186.179.00 | 16350539300 | § —Is 163505393 | § 9.885.528.230,00 | $ _ 23.379.533.305.00 | § 408.115.061.535,00 X
8 AJUSTES ene22| $ 272554600 | $ 19.017.00 | $ 2.745.463,00 | $ D 2745463 | 9.685528.23000 | $ __ 23.376.787.842,00 | $ 408.112:316.072,00 X
9 OBRA feb-22[ § 95.030.846,00 | 5 1319.01000 | 96.349.856,00 | § 2.402.243.00 | § 93.047.613.00 | § 9.883.125.987.00 | 5 23.282.840.229.00 | § 408.015.966.216,00 X
10 OBRA mar22| $ 815.420.772,00 | 141.316.899,00 | $ 956.737.671,00 | 23.853.865,00 | 932.683.806,00 | $ 9.850.272.122.00 | $ __ 22.349.956.423,00 | $ 407.059.228.545,00 X
[ OBRA abr22| 315.412.481,00 | 2.302.160,00 | $ 317.714.641,00 | § 7.921.421,00 | 5 309.793.220,00 | § 9.851.350.70100 | $ _ 22.040.163.203.00 | § 406.741.513.904,00 X
2 OBRA may-22 3 1.310.446.250,00 | $ 95.674.977,00 | $ 1.415.321.227,00 | 35.267.50000 | 1.380.033.727,00 | $ 9.616.063.20100 | $ __ 20.660.129.476,00 | $ 405.326.192.677,00 X
13 OBRA jun22]'s 991.701.814,00 | § 7.243.636.00 | 998.045.450,00 | § 24.906.21000 | § 974.039.240,00 | § 9.791.156.991.00 | 5 10.686.090.236.00 | § 404.327.247.227,00 X
REPROGRAMACION # 2 ju-22 s - s 9.791156.99100 | $ __ 19.686.090.236,00 | $ 404.327.247.227,00 X
14 OBRA ju-22| s 2.175.716.72300 | $ 15.695.811,00 | § 219161253400 | $ 54.642.385,00 | 2.136.970.149,00 | $ 9.736514.60600 | $ _ 17.549.120.087,00 | 402.135.634.693,00 X
15 OBRA ago22[ s 1.402.740.283.00 | § 24.188.336,00 | § 1.426.928.619.00 | § 35576.902,00 | § 1391.351.717,00 | § 9.700.087.704.00 | $__ 16.157.768.370.00 | § 400.708.706.074,00 X
16 OBRA sep22) 3 1571677.792,00 | $ 11.486.799,00 | $ 1583.364.501,00 | 39.584.115,00 | 1543.780.476,00 | $ 966135358000 | $ _ 14.613.987.894,00 | 399.125.341.483,00 X
17 OBRA oct22] 1222.379.281,00 | 5.932.772.00 | 1231.312.053.00 | § 30.782.801,00 | § 1200529.252,00 | § 9.630.570.788.00 | 5 13.413.458.642.00 | § 397.894.020.430,00 X
) AJUSTES feb22| $ 1.460.286,00 | § 1067100 | $ 1.470957,00 | § D 1470957 | $ 9.630570.766.00 | $ _ 13.411.957.685,00 | $ 397.892.558.473,00 X
10 | AUSTES mar22| § 1282.119,00 | 5 9.369.00 | 5 1291.488,00 | 5 —Is 1291488 | 5 9.630.570.788.00 | 5 13.410.696.197.00 | § 397.891.266.985,00 X
11| AJUSTES abr2z| $ 6.390.786,00 | $ 46.702,00 | 3 6.437.488.00 | $ D 6.437.488 | 9.630570.766.00 | $ __ 13.404.256.709.00 | $ 397.684.829.497,00 X
12 | AUSTES may22| s 1675312900 | § 12242700 | 5 16875556,00 | § —Is 16875556 | 5 9.630.570.788.00 | 5 13.337.383.153.00 | § 397.867.953.941,00 X
13| AJUSTES jun22| $ 25.396.818,00 | $ 185.502,00 | $ 25.562.410,00 | $ D 25562410 | 9.630570.766.00 | $ __ 13.361.800.743,00 | 397.842.371.531,00 X
14| AUSTES jui22[ 170598.773.00 | § 1246.683.00 | 8 171.845.456,00 | § —Is 171.845.456 | § 9.630.570.788.00 | 5 13.189.955.287.00 | § 397.670.526.075,00 X
15 | AJUSTES ago22| $ 156.438.396,00 | 1.157.619,00 | $ 159.506.215,00 | s 159506.215 | $ 9.630570.76800 | $ __ 13.080.359.072,00 | $ 397.510.929.660,00 X
16 | AUSTES sep22| § 225.473.832,00 | 5 1647.603.00 | 8 227.121525,00 | 5 ~[s 227.121525 | 5 9.630.570.788.00 | $ __ 12.803.237.547.00 | § 397.283.808.335,00 X
17 | AWSTES oct22] 3 174.274.743,00 | § 1.273546,00 | $ 175.548.289,00 | s 175548.289 | $ 9.630570.766.00 | $ _ 12.627.689.258,00 | 37.108.260.046,00 X
18 OBRA nov22| 1.175.667.282,00 | § 8.501.415.00 | § 1.184.256.697.00 | § 29.606.467.00 | $ 1154.652.230,00 | § 9.600.964.321,00 | $__ 11.473.037.028.00 | § 395.024.001.349,00 X
18 | AJUSTES nov22| $ 22516593100 | $ 1645.443,00 | $ 22681137400 | $ s 226811374 | 5 9.600964.32100 | § _ 11.246.225.654,00 | 395.697.189.975,00 X
10 OBRA dic22[ 1.447.896.167,00 | 5 10.580.780,00 | § 1.458.476.947,00 | 36.461.924,00 | 5 1.422.015.023,00 | § 9564.502.397.00 | $__ 0.824.210.63L00 | § 394.238.713.028,00 X
19 | AJSTES dic22| 3 207.314.232,00 | $ 1514.989,00 | $ 208.629.221,00 | $ s 208629221 | § 9.564.502.397.00 | $ _ 9.615.381.410,00 | 394.029.883.607,00 X
20 OBRA ene23] s 1.786.280.408,00 | § 13.053.566,00 | § 1.799.333.996,00 | § 44.983.350,00 | § 1.754.350.646,00 | $ 9519.510.047.00 | $ _ 35.627.697.43L00 | § 392.230.549.811,00 | 20625 2710312023 X
20 | AJSTES ene23 $ 222,048.195,00 | $ 1622.660,00 | $ 223.670.855,00 | $ s 223670855 | $ 9.510519.047.00 | $ __ 35.404.026576,00 | 392.006.878.956.00 | 29633 2710312023 X
21 OBRA feb-23[ 2.389.391.653.00 | 17.460.939,00 | § 2.406.852.592.00 | § 60.171.315,00 | § 2.346.681.277.00 | § 9.450.347.732,00 | $___ 33.057.345.209.00 | § 389.600.026.364,00 X
21 | AJSTES feb23| $ 482.061.048,00 | $ 3.522.754,00 | $ 485.563.802,00 | $ s 485563802 | $ 9.450347.732.00 | $ __ 32571.761.497.00 | $ 389.114.442.562,00 X
2 OBRA mar-23 2.790.796.275.00 | $ 20.394.280,00 | § 281110055500 | § 70.279.764,00 | $ 2740910791 | § 9.380.067.968.00 | $ __ 29.830.850.706.00 | § 386.303.252.007.00 | 52058 2610512023 X
22 | AJSTES mar23] 5 413.857.639.00 | $ 3.024.344,00 | $ 416.661.983,00 | $ s 416681983 | 5 9.380.067.06800 | $ _ 29.413.968.723,00 | $ 385.686.370.024,00 X
23 OBRA abr23] s 2.969.914.739.00 | 21.703.223,00 | § 2.991.617.962.00 | § 74.790.449.00 | § 2916827513 | § 931427751000 | $__ 26.497.141.210,00 | § 382.894.752.062,00 | 64557 de 0410712023 X
23 | AJSTES abr2s| $ 671.859.839.00 | $ 4.909.745,00 | $ 676.769.584,00 | $ s 676.769.584 | S 9.31427751000 | $ _ 25820.371.626,00 | 382.217.982.476,00 | 50956 de 2010612023 X
2 OBRA may-23 3.807.359.58500 | § 27.823.012,00 | § 3.835.182.597.00 | § 95.879.565,00 | § 3730303032 | § 9.218.307.954.00 | $ __ 22.081.068.594.00 | § 378.382.799.881,00 | 68310 de 13/07/2023 X
24| AJSTES may-23 987.969.357,00 | 7.210.776,00 | $ 995.189.133,00 | s 995.169.133 | 9.218397.95400 | $ _ 21.085.879.461,00 | $ 377.367.610.748,00 | 75773 de 0410812023 X
25 OBRA un23 $ 2.020.238.304,00 | § 21.405.972,00 | § 2.950.644.276,00 | § 73.766.107.00 | 5 2.876.878.169.00 | § 9.144.631847.00 | S 18.200.001.202,00 | § 374.436.966.472,00 | 70946 de 16/0812023 X
26 OBRA ju-23 s 362050551700 | $ 26.457.540,00 | $ 3.646.963.057,00 | $ 91.174.076,00 | 3.555.788.981,00 | $ 9.053.457.77100 | $ __ 14.653.212311,00 | $ 370.790.003.415,00 | 50082 de 31/08/2023 X
25 | ASTES jun23| $ 726.653.150,00 | 5.310156,00 | § 731.963.308.00 | s 731.963.308 | § 9.053.457.771,00 | $ __ 13.921.249.008.00 | § 370.058.040.107.00 | 81718 de 10/09/2023 X
2 | AJUSTES ju-23 s 974.606.520,00 | 712212500 | $ 981.728.645,00 | s 981726645 | S 9.053.457.771,00 | $ __ 12.939.520.3568,00 | $ 369.076.311.462.00 | 83012 de 13/10/2023 X
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MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA SAGINA 2
FECHA 2025
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE, DIRECCION CAQUETA
CONTRATO DE OBRA No 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL abr2s PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 ONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
27 OBRA ago-23| $ 2.932.713.891,00 | $ 21431.371,00 | $ 2.954.145.262,00 | $ 73.853.632,00 | $ 2.880.291.630 | $ 8979.604.139.00 [ $  10.059.228.728,00 | § 366.122.166.200,00 | 82483 de 02/10/2023 X
27 AJUSTES ago-23| § 862.011.163,00 | $ 6.299.312,00 | § 868.310.475,00 | $ -[s 868.310.475 | $ 8.979.604.139,00 | $ 9.190.918.253,00 | $ 365.253.855.725,00 | 84301 de 07/11/2023 X
28 OBRA sep-23] § 2706.088.522 | $ 19743244 | $ 2725.831.766,00 | $ 68.145.794,00 | $ 2657.685.972 | $ 8.911.458.34500 | $ 6. 1,00 | $ 362.528.023.959,00 | 84780 de 14/11/2023 X
29 OBRA oct23[ § 1.973.566.210,00 | § 1442221500 | $ 1.987.988.425,00 | § 49.699.711,00 $1938.288.714,00| $ 8.861.758.634.00 | $ 4594.943567,00 | $ 360.540.035.534,00 | 86080 de 20/11/2023 X
28 AJUSTES sep-23] § 606.161.703,00 | $ 4.429.643,00 | $ 610.591.346,00 | $ B E 610591346 | $ 8.861.758.634.00 | $ 3.984.352.221,00 | $ 359.929.444.188,00 | 86399 de 04/1212023 X
29 AJUSTES oct23[ § 505.693.569,00 | $ 369545300 | § 509.389.022,00 | $ -[s 500.389.022 | $ 8.861.758.634.00 | $ 3.474.963.199,00 | $ 359.420.055.166,00 | 87308 de 11/12/2023 X
30 OBRA nov-23| $ 1.341.894.886,00 | $ 9.806.155,00 | $ 1351.701.041,00 | $ 33792526 | § 1317.908.515 | § 8.827.966.108,00 | $ 2.157.054.684.00 | $ 358.068.354.125,00 | 57688 de 12/1212023 X
30 | AJUSTES (P) nov-23[ § 347.394511,00 | $ 2538.652,00 | § 349.933.163,00 s 349.933.163 | $ 8.827.966.108,00 | $ 1807.121521,00 | $ 357.718.420.962,00 | 87694 de 12/12/2023 X
31 OBRA dic-23| $ 996.672.111,00 | $ 7.283.373,00 | § 1.003.955.484,00 | $ 25.098.887,00 | $ 978.856.597 | $ 8.802.867.221,00 | $ 828.264.924,00 | $ 356.714.465.478,00 | 88012 de 13/1212023 X
31 AJUSTES dic-23 § 283.880.482,00 | $ 207451100 | § 285.954.993,00 | $ -[s 285.954.993 | $ 8.802.867.221,00 | $ 542.309.931,00 | $ 356.428.510.485,00 | 58206 del 13/12/2023 X
32 OBRA ene-24| $ 1567.939.894,00 | $ 69.860.222,00 | $ 1.637.800.116,00 | $ 40.945.003 | § 1596.855.113 | § 876192221800 | $  26.712.12148500 | § 354.790.710.369,00 | 1054 de 02/04/2024 X
33 OBRA feb-24] $ 1.377.852.860,00 | § 10.068.925,00 | $ 1.387.921.785,00 | § 34.698.045 [ § 1353.223.740 | § 8727.22417300 | $  25358.897.74500 | § 353.402.788.584,00 | 1956 de 02/04/2024 X
30 | AJUSTE (D) nov-23| $ 3.305.147,00 | § 2415300 | $ 3.329.300,00 $ 3.329.300,00 | § 8727.224.17300 | $  25.355.568.445.00 | § 353.399.459.284,00 | 3744 de 07/05/2024 X
31 | AJUSTE (D) dic-23 § 182278300 | $ 1332000 | 1.836.103,00 s 1836.103,00 | $ 8727.22417300 | $ 2535373234066 | § 353.397.623.181,00 | 3743 de 07/05/2024 X
32 | AJUSTE (D) ene-23| $ 328.022.246,00 | $ 2397.086,00 | $ 330.419.332,00 $ 330.419.332,00 | § 8727.224.173,00 | $  25.023.313.008,66 | $ 353.067.203.849,00 | 4439 de 21/05/2024 X
33 | AJUSTE (D) feb-24] $ 475.850.522,00 | $ 3477.369.00 | § 479.327.891,00 B 479.327.891 | $ 8727.22417300 | $  24.543.985117.66 | § 352.587.875.958,00 | 4440 de 21/05/2024 X
34 OBRA mar-24| $ 2.102.620.456,00 | $ 15.365.303,00 | $ 2.117.985.759,00 | $ 52.949.644 | § 2.065.036.115 | $ 8674.274529.00 | $  22.478.949.002,66 | $ 350.469.890.199,00 | 4457 de 21/05/2024 X
35 OBRA abr24[ § 2.440.745.157,00 | $ 17.836.215.00 | $ 2.458.581.372,00 | $ 63450374 [ § 2.395.121.998 | $ 861081515500 | $  20.083.827.004.66 | § 348.011.308.827,00 | 5285 de 05/06/2024 X
34 | AJUSTE (D) mar-24 $ 661.244.553,00 | $ 4.832.172,00 | $ 666.076.725,00 $ 666.076.725 | $ 8610.81515500 | $  19.417.750.279,66 | § 347.345.232.102,00 | 6238 de 24/06/2024 X
36 OBRA may-24| $ 2.275.185.600,00 | $ 38.968.164,00 | $ 2314.153.76400 | $ 64.586.808 | § 2.249.566.956 | $ 8546.228.347.00 | $  17.168.183.323.66 | § 345.031.078.338,00 | 540 de 27/06/2024 X
35 | AJUSTE (D) abr24] § 748.434.632,00 | $ 5.469.330,00 | § 753.903.962,00 $ 753.903.962 | $ 8546.228.347.00 | $  16.414.279.361,66 | $ 344.277.174376,00 | 7639 de 22/07/2024 X
36 | AJUSTE (D) may-24] $ 628.970.127,00 | $ 4.596.320,00 | $ 633.566.447,00 $ 633.566.447 | $ 8546.228.347,00 | $  15.780.712.914,66 | § 343.643.607.929,00 | 8158 de 30/07/2024 X
37 OBRA jun-24] § 2.160.141.566,00 | $ 68.026.206,00 | $ 2.228.167.862.00 | $ 56.225.783 | § 2171942079 | $ 8.490.002564.00 | $  13.608.770.835.66 | § 341.415.440.067.00 | 8279 de 01/08/2024 X
37 | AJUSTE (D) jun-24] § 576.148.866,00 | $ 4.210319,00 | $ 580.359.185,00 B 580.359.185 | $ 8.490.002564.00 | $  13.028.411650.66 | $ 340.835.080.882,00 | 9507 de 23/08/2024 X
38 OBRA jul-24] 3.189.948.164,00 | $ 23.311.160,00 | $ 3.213.259.324,00 | $ 95.698.445 | § 3.117.560.879 | $ 8.394.304.119,00 | $ 9.910.850.771,66 | $ 337.621.821.558,00 | 10142 de 02/09/2024 X
39 OBRA ago-24| § 2.453.722.811,00 | $ 43.824.946.00 | § 2.497.547.757.00 | $ 69.350634 | § 2428188123 | $ 8.324.944.485.00 | $ 6.482.662.648.,66 | $ 335.124.273.801,00 | 12413 de 07/10/2024 X
40 OBRA sep-24] 2.232.069.298,00 | $ 16.283.263,00 | $ 2.248.352.561,00 | $ 66.647.753 | § 2.181.704.808 | $ 8.258.296.732,00 | $ 4.300.957.841,66 | $ 332.875.921.240,00 | 14053 de 20/10/2024 X
38 | AJUSTE (D) jul24] 880.571.775.00 | $ 6.434.94800 | § 887.006.723,00 s 887.006.723 | $ 8.258.206.732.00 | $ 3.413.951.118,66 | $ 331.988.914517,00 | 16145 de 10/11/2024 X
39 | AJUSTE (D) ago-24| $ 577.306.253,00 | $ 4.218.776,00 | $ 581.525.029,00 $ 581.525.029 | $ 8.258.296.732,00 | $ 2832.426.089,66 | $ 331.407.389.488,00 | 16189 de 20/11/2024 X
40 | AJUSTE (D) sep24[ § 462.130.018,00 | $ 3377.10400 | § 465.507.122,00 s 465.507.122 | $ 8.258.206.732.00 | $ 2.366.918.967.66 | $ 330.941.882.366,00 | 16190 de 20/11/2024 X
a1 OBRA oct-24] § 1.155.576.481,00 | $ 8.444.597,00 | $ 1.164.021.078,00 | $ 34.667.294 | § 1129.353.784 | § 8.223.629.438,00 | $ 1237.565.183,66 | $ 320.777.861.288,00 | 16316 de 21/11/2024 X
41 | AJUSTE (P) oct-24] § 243514.888.00 | $ 1779.532,00 | § 245.204.420,00 s 245.204.420 | $ 8.223.629.438.00 | $ 992.270.763.66 | $ 320.532.566.868,00 | 18052 de 11/12/2024 X
42 OBRA nov-24] § 522.421.192,00 | $ 3817.693,00 | § 526.238.885,00 | $ 15.672.636 | $ 510.566.249 | $ 8.207.956.802,00 | $ 481.704.514,66 | $ 329.006.327.983,00 | 17326 de 05/1212024 X
42 | AJUSTE (P) nov-24[ § 101.373197,00 | § 740.804,00 | § 102.114.001,00 s 102.114001 [ § 8.207.956.802,00 | $ 379.590513,66 | $ 328.904.213.982,00 | 15056 de 11/12/2024 X
43 OBRA dic-24] $ 320.275.243,00 | $ 2340.473,00 | § 322.615.716,00 | $ 9.608.257 | $ 313.007.459 | $ 8.198.348.545,00 | $ 66.583.055,00 | § 328.581.598.266,00 | 18466 de 13/1212024 X
43 | AJUSTE (P) dic-24] $ 66.100.015,00 | $ 483.039,00 | $ 66.583.054,00 s 66.583.054 | $ 8.198.348545,00 | $ 100[s 328515.015.212.00 | 18479 de 13/12/2024 X
41 | AJUSTE (D) oct-24] § 2.857.487,00 | § 2088200 | 2.878.369,00 $ 25878.369 | § 8198.34854500 | $  27.763.788.299,00 | § 328.512.136.843,00 | 1371 de 20/03/2025 X
42 | AJUSTE (D) nov-24| $ 1.085.862,00 | § 7.93500 | $ 1.093.797.00 s 1093797 | $ 819834854500 | $  27.762.694.502,00 | $ 328:511.043.046.00 | 1501 de 25/03/2025 X
43 | AJUSTE (D) dic-24] $ 1.534.868,00 | $ 1121600 | 1.546.084,00 $ 1546.084 | $ 8198.34854500 | $  27.761.148.418,00 | § 328.509.496.962,00 | 1503 de 25/03/2025 X
44 OBRA ene25| $ 3341233.663,00 | $ 113.297.310,00 | § 3454530.973,00 | $ 76.266.744 | $ 3378264229 | $ 812208180100 | $  24382.884.189,00 | $ 325.054.965.989.00 | 0960 de 07/03/2025 X
44| AJUSTE (D) ene-25 § 723.319.012,00 | $ 5.285.793,00 | § 728.604.805,00 $ 728.604.805 | $ 8122.081801,00 | $  23.654.279.384,00 | § 324.326.361.184,00 | 1780 de 01/04/2025
45 OBRA feb-25[ $ 961.051.825,00 | $ 7.023.071,00 | § 968.074.896,00 | $ 28831555 | § 939.243341 | 8 809325024600 | $  22.715036.043,00 | $ 323.358.286.288.00 | 1505 de 25/03/2025 X
6 OBRA mar-25| $ 1.658.995.160,00 | $ 12.123.426,00 | $ 1671.118.586,00 | $ 49.769.855 | § 1621.348.731 | § 804348039100 | $  21.093.687.312,00 | § 321.687.167.702,00 | 2829 del 20/04/2025 X
45 | AJUSTE (0) feb-25[ $ 216.871.106,00 | $ 158482700 | § 218.455.933,00 s 218.455.933 [ § 8043480391,00 | $  20875231.379,00 | $ 321.468.711.769,00 X
46 | AJUSTE (D) mar-25| $ 589.001.919,00 | $ 4.304.245,00 | $ 593.306.164,00 $ 593.306.164 | $ 804348039100 | $  20.281.925.21500 | § 320.875.405.605,00 X
47 OBRA abr2s| $ 670.144.689,00 | $ 4876.739,00 | $ 675.021.428,00 | $ 19439981 | $ 655.581.447 | § 802404041000 | $  19.626.343.768,00 | $ 320.200.384.177,00 X
48| AJUSTE (D) abr-25] § 167.053.075,00 | $ 1220.772,00 | § 168.273.847,00 $ 168.273.847 | § 8.024.040.410,00 | $  19.458.069.921,00 | § 320.032.110.330,00 X
OTALES $ 88.258.360.833,00 [ $  1.162.493.491,00 | § 89.420.854.324,00 | § 1.861.487.820,00 | $ 87.559.366.504,00 | § 8.024.040.410,00 | $  19.458.069.921,00 | § 320.032.110.342,00
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL
OBRA B 69.326.208.985,00 | § 506.594.133,00 | $ 69.832.803.118,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.
[AJUSTES B 15.758.066.678,00 | $ 115.155.102,00 | $ 15.873.221.780,00
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.660.500.000,00 | $ 315.495.000,00 | § 1.975.995.000,00
DISENOS SITIOS ATIPICOS B 1169.394.950 | $ 222.185.041,00 | $ 1391.579.991,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)
GESTION SOCIAL (PREACTA) B 22.453511,00 | $ 104.052,00 | $ 22.557.563,00
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) $ 312504510 § 2.283.686 | $ 314.788.196,00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19| $ 9.232.199,00 | $ 676.477,00 | $ 9.908.676,00
[VALOR TOTAL s 88.258.360.833,00 | § 1162.493.491,00 | $ 89.420.854.324,00

“Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Fima
RAUEEBUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA

Matricula No.: 1720272235 CLD
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CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
DE TRANSPORTE VERSION 1
A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSI L PROGRANA PAGINA i [ o« [ =n
FECHA 2 [ 5 [ 205
. (Oial Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 47 DE VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 670.144.689,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTONo. 47
a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mesas sanin contratn nrineinal) (Fn mesas Saniin Ias nréronas sin sisnensianes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique dia/mes/afio) g"c'“‘“as fas susoensiones. indiaue dia/mes/anol
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION e
nclicuis T Sismen<ian e restasnanda con el nericde del At incioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): S, 9.885.528.230,00
(Seaii contrata princinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
(09 0BRA (% EJECUTADO IVALOR
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA uesdepesss | o000 on | roTac oBw rROORAMAOA | s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
(9 ACTUALIZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | gjeomtado
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Wiles de jun-21 jul-21 ago21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22
PROGRAMADA pesos soEfecutade
541%
+37.290980.185 T1142% T200% %P [ = (=0 Co1% Co1% g
EXPLANACIONES SP S125 847816 So85.997.556 Sio634105 Taan0m = 74135263
(ftems 1, 2,3, 4,5,7.8,9,10) $23.421.049,844 6,998% $4.282.619,229 SE 3 u 61!
F 0,005
$57.206.062,400 17,002% 5825% P
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,393% $19.494.578,920 E
£ vz
$149.004.224,264 44,520% 4,830% P 0.065% 0098%
PAVIMENTOS ASFALTICOS 3 See62143051 So1773261 272341576 326800691
i +
(items 16, 17, 18, 19, 20) $122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004 £ 7
2 Qoren 01215 [ 0006% 0008 00uz:
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 3,679% n X X X
(toms 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, P 5261457367 3405632657 s223 379;54 520094358 S75117.947 $140 491,208
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,794 18,357% $12.313.978,409 L
E n 0.001% 2,70%
) e15212112 73T o163% P Cozan Coten Toor Toozn 0.002%
SENALIZACION Y SEGURIDAD P $78.093,897 siodse 338 $3.868,640 6820276 58184331
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 EE y]
$2.257.167,500 0.674% 0.113% P 0.018% 7 oo11% 0,001% 0,001%
OBRAS VARIAS 2 S50 175067 S36.455.040 2010604 2750060 Sustenit
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $377.656,442 £ +
$15.026.248.528 Ha90% 0.20% 2 00015 O11a% 7 o 0007% 0008%
TRANSPORTES . ’ ’ P 1 5
(tems 51, 52, 53) $12.365.661,669 3,695% $1.334.381,689 £
E 0003% 0.009% 00076 00025 0001%
. $0,000 0,000% 4,419% P
ITEMS NO PREVISTOS P =
(ems 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60, 61, 62, 63) $49.357.297,756 14,747% $14.790.390,577 %EE — - o
VALOR BASICO DE GBRA (A T 334689236546 | 100,000% 20,707%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | § 339481441442 [ 10143256 | s 69.304.063,677 ” i
Reprogramacion No.1 Adicion presupuestal No. 1
VERSION OBA PROGRAMADA MES % ,00% ,00% ,00% ,13% ,23% ,58% 3,99% 0,12% 0,15% 21%
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 0,000 0,000 $431.878.925 $766.505.974 $1.941.493,864 $13.352.446.417 $396.272,703 $497.986,997 $707.934,068
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % ,00%. ,00% ,00% .13% 36% ,94% X 5.05% 5.19% 41%
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 0,000 0,000 $431.878.925 $1.198.384,899 $3.139.878.764 $16.492.325.181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $16.094.518,949
VERSION OBA EYECUTADANES % ,00% ,00% ,01% ,03% 0! 1% 0,09% 0,0 0,03% 02%
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 0,000 $25.633.813 $105.914,527 $151.421.024 $373.938.161 288,931,557 $162.319.214 $91.612,233 $73.539,020
VERSION OBA EYECUTADA ACUMULAOA % ,00% ,00% 0,01% ,04% 0,08% ,20% 0,28% 033% 0,36% 38%
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 0,000 $25.633.813 $131.548,340 $282.969,364 $656.907.545 $945.839,102 $1.108.156,316 $1.199.770,549 $1.273.309578
* Las provisiones y ofros conceplos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesia
econémica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del conrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS [ s vaor ]
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL —_—————
s 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat
B T TAR A oAD" $ 15.591.013,603 30,810%
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 50.604.522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversién en S0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] S 500.000.000 | 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 i 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| 8 2812239712 | ¢ 520387.104 1 710% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DETRABAIO 7 POR 24 s 2.856.474,349 - g
REVISON, _AUSTE_Vi0_ACTUALIZACION _Yi0| 184 OBSERVACIONES
10 CompLs s 845000000 | o 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION YiO|
Yio CompL s 350550000 | ¢ 315.495,000 90,000%
Y DiseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
cor ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS  INICIALMENTE EN| $ 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765 i
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 222185041 36,735% 2
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905 P
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| $ 9226644067 | 459,632,426 2985
e VA $ 9.226.844,067 Aprueba _Firma: Aprueba _Firma:
PROVISION PARA IMPL DEL PROTOCOLO| S 500.000.000 | 9008676 Loa2ms Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
°oF GOVID-18 (INCLUYE V) $ 500.000,000 epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| § 64.878.199,890 atricula No.: 25202-57327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCERTOS $ 19:948,516,800 26.509%
ACTUALIZADAS () $ ©9-971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
89.252.580,477 21,798%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO [ ¢ 409.452.964.666
cins) s




Y] CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
i DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSI L PROGRANIA DE PAGINA : | = [ n
FECHA 2 | 5 | 20
X (Dial Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No a7 DE . N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 670.144.689,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracién debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(Fn masas sanin rnirafn arineina (Fn meses seniin ias nréronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA o (indique dia/mes/afio) é‘“‘“‘“as fas suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — - it ot FECHA DE REANUDACION e
Il Sismen<ian a1 carrasnonta con ol nerindn del acta) ndione Ainimesiafo
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Seniin conirate nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666,00
(09 0BRA (4 EsECUTADO vALOR [0
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles depesos | COOBRA | (9 EIECUTADO VAR 1 12 13 14 15 16 7 18 19 20
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) L i
(9 ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | citomrano
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Wiles de abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23
PROGRAMADA pesos scjecnado
6.34%
$37.200.981,185 11,142% 1,280%
EXPLANACIONES
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9, 10) $23.421.049,844 6,998% $4.282.619,229
$57.206.062,400 17,002% 5825%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61.559.502,400 18,393% $19.494.578,920
%E 0,239%
$149.004.224,264 24,520% 4,830% %P | 0.136% I 0.163% I I 0,058% I
PAVIMENTOS ASFALTICOS sp_ | $453.002.626 | $544,583.151 | $663,610.782 $193.396,000
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004 SE
%E 0.000% 0018%
%P | 10,0589 | 0,070% | 0,084% 0,028% 0,056% 0,062%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 3,679% T
(toms 2125, 53, 24, 25,26, 7, 28, 20, 30 31, 2 : $105126575 734152073 5250952415 $93.507,625 $186.794.610 $20621.510 $206.721.710 $637.044,157 55 391 551
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,794 18,357% $12.313.978,409
%E 0.001% 0.020% 0.086% 0.081% 0075% 0047% 0026% 0415 0.059% 3.96%
N e15212112 L7arn o163% %P 0.003% 0.000% I 0.005% L 0.055% T T T 0.002%
SENALIZACION Y SEGURIDAD 5P S1130/126 13600557 %
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 SE
%E 0.086%
52257167500 067 o1 %P Do02% D002 0.003% — 0.001%
OBRAS VARIAS SP $6272.260 752673 59032085 $3.197,870
(Items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% 377,656,442 2
$15.028.248,528 4,490% 0399% HE Q.005% Q00636
TRANSPORTES $16.317,500 $19.543.739
(Items 51, 52, 53) $12.365.661,669 3,695% $1.334.381,689 Dty
%E 0.004%
p 50,000 0,000% 4,419% %P 0.073%
{TEMS NO PREVISTOS SP $344.892,440
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $49.357.297,756 14,747% $14.790.390,577 $ 98 3 $425.6838.452
%E 158%
VALOR BASICO DE GBRA (A] T 334689236546 | 100,000% 20,707%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') | § 330481441442 [ 1014325 |8 60.304.063,677 \
ftems N
VERSION OBA PROGRAMADA MES % 25% 0.35% 0.42% 30% 039% 50% 073 0,77 131 15%
VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135 $1.018.203.267 $1.311.976,710 $1.671.325.442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.202,553
oo % ) 6.05% 48% 49% 2.88% ; 4,11 X 619% 34%
VALOR (Miles de Pesos) $19.077.760,710 $20.257.650 822 $21673.518,958 $8.321.082.274 $9.633.058,984 $11.304.384,426 $13.744.295 680 $16.317.908,548 $20.718.209,753 $21.204.592,306
INVERSION OBRAEJECUTADA MES % 0 0.25% ; 65% 0.40% 47% ; 0,35% 043% 53%
VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,89 $990.424,338 $2.174.348.807 $1.326.450,583 $1571.877,792 $1.222.379.281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % AT% : 02% L67% 207% 54% 2.90% 3,26% 6% 4,22
VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,058 $3.424.356,296 $5.508.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033.478 $0.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616
+ Las provisiones y oiros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesia
NOTAS: CONVENCIONES

economica aprobada o modificacién contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR INICIAL )
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 'VALOR EJECUTADO % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, $ 49.343.566,111
CCOMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s 50.604.522,138 15.591.013,603 30,810%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS]_$ 800,000,000 i 0,000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 500,000,000 :
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS]_$ 2812239.712
DE TRABAJO 7 POR 24 r 2.856.474.349 620.387,104 21,719%
REVISION, AJUSTE  Y/IO  ACTUALIZACION VIO 1.84¢
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $ 845,000,000 $ 1.660.500,000 90,000%
Y DISENOS. $ 1.845.000,000
VA~ REVISION, AJUSTE Vi ACTURLIZACION VI
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $ 350.550,000 315.495,000 90,000%
$ 350.550,000
ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES DF| ¢ R
c ESPECIALES
ATIPICOS O NO INSIDERADOS  INICIALMENTE EN| 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
IVA - ESTUDIOS Y DISEROS PARA SECTORES DE| g R
con ESPECIALES
ATIPICOS O NO INSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 222.185,041 36,735%
LOS CORREDORES VIALES (K) s 604,827,905
GESTION SOCIAL, ABIENTAL Y PREDIAL (ickye PAGA|_$ 9226844067 | ¢ 150.632.426 2 800%
& VA $ 9.226.844,067 i !
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500.000,000
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s 500.000,000 $ 9.908,676 1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCERTOS (@) $ 64.876.199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 19.948516,800 28.509%
ACTUALIZADAS (8) $ 69.971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(As8) | § 399.567.436,436
80252580477 | 21,798%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | ¢ 409.452.964.666
“wes) X

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Teritorial

1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspensién debe reflejarse en la gréfica.

2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada’.

mensuales de inversion en $0.

5. £ Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En o son aceptables

6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ftems de obra.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
S
T E————

OBSERVACIONES:

Aprueba_Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Iterventor

Aprueba_Firm;
\( JJombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO

epresentante legal o apoderado del Contratista

atricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND




R~ CcODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL OE ViAS
DE TRANSPORTE VERSION 1
A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSI L PROGRANIA DE PAGINA i | = | u
FECHA 2 | 5 | 20
. (Dia Mes ] Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No a7 DE abr-25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 670.144.689,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracion debe ser consecuiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masas sanin ranirafn arineina (Fn meses seniin as nréronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA (ndique dis/mes/alic) é‘“‘“‘“as las suspensiones, indique dia/mesfaiio}
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — - it ot FECHA DE REANUDACION e
Il Sismen<ian a1 corrasnonta con ol nerindn del acta) ndine Aiaimesiafo
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Seniin coniratn nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). $ 409.452.964.666.00
(99 0BRA (9 EdECUTADO VALOR |7
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s depeses | o000 AR | rOTAL OBAA PROGAAMADA s 21 2 23 2 2 2 27 28 29 30
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) oo
(9 ACTUALIZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | gpectado
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos oBRA ACUMULADA  Miles de feb-23 mar-23 abr23 may-23 jun-23 jul-23 ago23 sep-23 oct-23 nov-23
PROGRAMADA pesos scjecnado
12,44%
+37.290980.185 Ti1a2% T200% %P 0011% 0027% 0.024% 0.038% 0.038% 0.047% 0.047% 0.052% 0.052% 0.066%
EXPLANACIONES sP $35.780,844 $89.450,111 55 $126.928.412 $126.928.412 $166.660,515 $158.660.515 $174506,567 $174526.567
(tems 1,2,3,4,5,7.8, 9, 10) $23.421.049,844 6,998% $4.282.619,229 SE : $117535245 $20070055>
%E o17% 0.081% 0,080 040%
$57.206.062,400 17,092% 5.825% %P 0,026% : ,104% 0,130%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $P $86.689.997 $348 861,317 $436.076,641
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,393% $19.494.578,920 SE Z 2
%E 0.250% 0.402% 0,200%
$149.004.224,264 44,520% 4,830% %P 57
PAVIMENTOS ASFALTICOS SP $210.702.204
(items 16, 17, 18, 19, 20) $122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004 SE
%E 303% 0.240%
ESTRUCTURAS ¥ DRENAJES $08.087.340,557 20343% so19% -
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 31, o st e S T ok e e e
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,794 18,357% $12.313.978,409
%E 0.070% 0.043% 833%
o $5.815.212,112 1.737% 0,163% %P 0.002% 0.006% 0.007% Q.0L1%
SENALIZACION Y SEGURIDAD $P $6.238,175 $20506,938 $02.238,344 $35.581,350
(ltems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 SE
wE =
52257167500 067a% o1ian %P 0.001% 000 — 0.005% 0.005% 0.005% 0.007%
OBRAS VARIAS ; § . $P $3.197870 == %7.904676 $15.989.353 $17.588,288 $17.568.268 532385004
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $377.656,442 SE —
YE= = = =
$15.028.248,528 4,490% 0,399% %P 9,005% 0,015% 2 9.929%
TRANSPORTES sP $19.543,739 $48.859.346 $87.506.074
(tems 51, 52, 53) $12.365.661,669 3,695% $1.334.381,689 SE Z =
%E 0.003% 0% 0019% 0.004% o 2%
0,000 0.000% Tt 0.011% 0.037% | 0.060% T 0.060% T 0.075% T 0.075% 0.082% 0.082% 0.105%
ITEMS NO PREVISTOS § § ' 2 $125.016.060 $200.025.711 $200.025, 711 $250.032.130 $250.032,139 $375.035.353 $375.035,353 $350.044.994
(hems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $49.357.207,756 14.747% $14.790.390,577
0.039% 0.294% 0.236% 0.296% 0.055% 0.201% 0.144% 0.093% 4.22%
VALOR BASICO DE OBRA (A) K] 334.689.236,546 100,000% 20,707% ¥~ Reprogramacién No.3 Estudios y Disefios.
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') B 330.481.441,442 101,432% $ 60.304.063,677 sectores no considerados inicialmente ¥~ Reprogramacién No.4
items NP2 Mayores y Menores de Obra #5
VERSION OBA PROGRAMADA MES % ; 0.36% 0.36% 058 058 0.73 0.73% 0.80% 0.80% Loz%
VALOR (Miles de Pesos) $486.202,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397 $1.945.170.235 $1.945.170.235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075 $3.404.047,912
oo % 6.48 6.84% 72 7.79 837" 9.10% 9.82% 10,62% 11,42% 12.44%
VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347 655 $26.067.517,890 $26.012.688,125 $30.444.150 920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $36.224.831 865 $41628.879,777
VERSION OBA EIECUTADAMES % 719% 83% 89% 114% 0,88% 1.08% 0,88% 0,80% 059% 0,40%
VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796.275 $2.969.914,739 $3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713891 $2.604.112,555 $1.973.566.210 $1.341.894,886
VERSION OBA EIECU TADA ACUMULADA % 4.94% 7% 66% 7.79% 867 9.75% 10,63% 11,43% 12,00% 12.42%
VALOR (Miles de Pesos) $16.518.648,269 $19.300.444 544 $22.279.359,282 $26.086.718 867 $29.015.957,171 $32.636.462,685 $35.569.176 576 $36.263.289,131 $40.236 855,341 $41578.750,227
-+ Las provisiones y oiros conceptos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conraio, 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. ndicar los tems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS v
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_————— | —_—
B 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programadal’
oo N sTES: 15.591.013,603 30,810%
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 50.604522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En 10 son aceptables mensuales de inversién en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] S 800,000,000 | ¢ . 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) 0 el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA VA DE OBRA, AIUSTES ¥ JORNADAS] § 2812230,712 | ¢ 20387100 17199 8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
DETRABAIO 7 POR 24 s 2.856.474.349 -387. g
REVISON, _AUSTE_Vi0_ACTUALIZACION _Vi0|
Vio CowpLs s 1845000000 f ¢ 4 660500000 | 90,000% OBSERVACIONES:
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION YiO|
Yio CompL s 350550000 f ¢ 315.495,000 90,000%
Y DiseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y _DISENOS PARA SECTORES DE| o ,
c ESPECIALES, -
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS  INICIALMENTE EN| s 1.169.384,950 36,735% g
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES DE| & R -
con ESPECIALES, /
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| s 222185041 36,735% 2
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827,905 -
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incye PAGA| S 9.226.844,067 | o 359,632,426 - -
e IVA) $ 9.226.844,067 Apruebl a Aprueba_Firma:
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO] S 500,000,000 | ¢ 9008676 Loams Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-18 (NCLUYE IVA) $ 500.000,000 fepresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Iterventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $ 64.878.199,890 atrcula No.: 25202-57327 CND Maticula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS s 19946516800 28.509%
ACTUALIZADAS () $ 69.971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
89.252.580,477 21,798%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO [ ¢ 400.452.964.666
cins) g

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial,




%5 CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
DE TRANSPORTE VERSION 1
A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSI L PROGRANIA DE PAGINA i [ = | u
FECHA 2 ‘ 5 ‘ 2025
. (Oial Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No a7 DE abr25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 670.144.689,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Inicar mes v 276)
SEGUIMIENTO No
(La numeraci6n debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mesas sanin contratn nrineinal) 1 mesas Saniin Ias nrfronas sin Sisnensione<)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTURL, - 3310812030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Ondique dis/mesfafio} g"c'“‘“as las suspensiones, Indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION e
nclicui T Sismen<ian e eestasnanda con el neriede del At incioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Seaii contrata princinall
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 409.452.964.666,00
=
(99 0BRA (04 EXECUTADO VALOR [ PO
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s epesos | oS00 A [ roTAC Gorn PROCRAOA o a1 32 33 34 35 36 37 38 39
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
(%) ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA |  grevursdo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos oBRA ACUMULADA  Miles de dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 ju-24 a sep-24
PROGRAMADA pesos soEfecutade
17.04%
$37.290.980.155 Ti1a2% T200% %P 0.009% 0,009% 0.023% 0037% 0.047% 0.100%
EXPLANACIONES sP $31.574 726 $31374.726 $78.436.6: $125.498.906 $156.873.633 $335.010.9567
(tems 1,2,3,4,5.7.8.9,10) $23.421.049,844 6.998% $4.282.619,229 TG 32
$57.206.062,400 17,092% 5.825% P
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.550.592,400 18,393% $19.494.578,920 =
$149.004.224,264 44,520% 4,830% P
PAVIMENTOS ASFALTICOS P $625 6ce 136
(items 16, 17, 18, 19, 20) $122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004 £ AT
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 3,679% ; 21"3“’461‘:“505 B‘;‘gig“/gm
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 .31, = $213.418. $85.938.1
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,794 18,357% $12.313.978,409
E 0024% 14,74%
- $5.815.212,112 1.737% 0,163% P 0,019% 0,007% X X
SENALIZACION Y SEGURIDAD 3 $62.267.363 56795155 56795155 21,987,888 $35.180,622 $43.975.778 $43.975.178 $48.373.355
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.876% $544.350,411 EE
$2.257.167.500 067a% o1ian P 0.007% 0.001% 0.001% 0.002% 0,002% —0.004% 0.005% 0.005% 0.005%
OBRAS VARIAS : . i P $22.385.004 $3.161,854 $3161.854 . $7.904.638 $12.647.420 $15.809,276
(items 49, 50) $2.257.167.500 0.672% 377,656,442 E $39.965.91 $10.425,175 $130.529.752
: § - E 0002%
$15.028.248,528 4,490% 0,399% P " 005% 9021% 9021% 9,026%
TRANSPORTES P 569,287,500 56 $86.609 457 $56.609.457 $95.270,436
(items 51, 52, 53) $12.365.661,669 3.695% $1.934.361,680 € $143.132.949 $119.859.186 $64.210,020
’ . ’ E 0003% 0.036%
. 0,000 0,000% 4419% P 61% 0,222%
ITEMS NO PREVISTOS P $204.856. ge $204 856,860 742 580,751 §742 580,757
(items 54, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $49.357.297,756 14,747% $14.790.390,577 E $445.551.914 $676.826.533
' i - %E 0.116% 0133% 12,44%
VALOR BASICO DE GBRA (A 3 339.669.236,546 | 100,000% 20.707%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A $ 330481441442 | 101432% 60.304.063,677 Resrogramacon o3 Reprogramacién No.6, Aclaracién 2 Modi
) - s ! e ~ Mayores y Menores Cant de Obra #7
VERSION OB PROGRAMADA MES. % 0,44% , . 036% 036% 057% 042% 071% 0.75%
VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918.210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.415.681,667 52 377 739 205 $2.377.739.212 $2502.312,154
VERSION OBA PROGHAMADA ACUNULADA % 12,88% 13,02% 13.17% 13,52% 13,88% 14,44% 14,87% 58% 16.29% 17,04%
VALOR (Miles de Pesos) $43.113.797 987 S1505 345524 S4064.90557 45, 253760755 $46 42532555 48 344524755 $49.760.505,902 $52 i 0245107 54, 515904315 $57.018.206 473
INVERSION OBRA EJECUTADA MES, % 0.30% 0.56% 35% 69% 0.66%
VALOR (Miles de Pesos) $996.672.111 S1. 2ib: 254 694 S1 Eii 552 860 52 1o szn 456 52 i 7A5 156 52 o 593 600 $1.674.192.766 $3.169.946,164 52 g 987,811 $2.221.591,754
VERSION OBA EYECUTADA ACUMULAOA % 12,72% 13,09% 13,51% 14,13% 14,86% 1551% 16.07% 17,02% 17.11% 18,37%
VALOR (Miles de Pesos) $42575.422,338 $43.823.687.032 $45.201.539,892 $47.304.160,348 $49.744.905,505 $51.897.799.105 $53.771.991,868 $56.961.940,032 $50.273.927,842 $61.495 519,592
* Las provisiones y ofros conceplos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conraio, 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2 Indicr o ims de pago agrupados en cada GPP. oarras | aveer ]
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL - | —
B 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programadal’
CONPLEMENTARIAS /0 ADICIONALES 15591013603 | 30,810% ; 6
$ 50.604.522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin incluir provisiones  IVA). En 10 s0n aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] S 800,000,000 | 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) 0 el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 3 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2812230712 | | 20387100 17199 8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
DETRABAIO 7 POR 24 s 2.856.474.349 -387. g
REVISON, _AUSTE_Vi0_ACTUALIZACION _Yi0|
Yio CowpLs s 1.845.000,000 | & 1660500000 | 90,000% OBSERVACIONES:
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION YiO|
Yio CompL s 350550000 f ¢ 315.495,000 90,000%
Y DiseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ , P
c ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| $ 1.169.384,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
va - EsTUDIOS v DisEflos pava sectores oe| g . -
ESPECIALES,
ATIICOS. O NO CONSIDERADGS. NICIALMENTE 2 $ 222185041 36,735% 2
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827,905 e —
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| S 9.226.844,067 | 150,692,426 S 008% ——
e VA $ 9.226.844,067 Aprueba_Firma: Aprueba _Firma:
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO] S 500,000,000 | 9008676 Loams \( Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-18 (INCLUYE IVA) $ 500.000,000 i | epresentante legal o apoderado del Conratista Representante legal o apoderado del Inerventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $ 64.878.199,890 atricula No.: 25202-67327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 19.946.516.800 28.509%
ACTUALIZADAS () $ 69.971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
89.252.580,477 21,798%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO [ ¢ 400.452.964.666
cins)

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial,




%5 CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
DE TRANSPORTE VERSION 1
A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSK L PROGRAMA PAGINA 5 | DE | 11
FECHA 2 | 5 | 2025
) (Dia Mes / Ao
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 47 DE abr25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 670.144.689,00
UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA {inicar mes v ano)
SEGUIMIENTONo. 47
(a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mesas sanin contratn nrineinal) (Fn meses seniin as nréronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique dia/mes/afio) o (Incluidas las suspensiones, indique diaimesfafio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION e
nclicui T Sismen<ian e eestasnanda con el nericde del At T TA———
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B) 9.885.528.230,00
(Seaii contrata princinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 409.452.964.666,00
(9 0BRA (% EJECUTADOVALOR
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wiesdopesos | pnGaton [ ToTAL OBRA PROGRAMADA| 5o a1 a2 43 44 45 46 a7 8 49 50
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
(99 ACTUALZADO | VALOR 0BRA EJECUTADA |  gfocmundo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-2s may-25 jun-25 ju-2s
PROGRAMADA pesos soEecutade
22,05%
$37.290.980.155 T1102% T200% 0.100% 0.089% 0.023% 0023% 0.037% 0037% 0.051% 0.051% 0.060%
EXPLANACIONES $335.010.996 $797 518,866 476 $76.048.476 $123.110.566 $123.110.566 $170.172,656 $170.172656 $201.547,383 =
ems 1,2.5.4.5.7,8.5,10 aonon oo Popp— o s e i PR
0054 00475 0436 6%
$57.206.062,400 17,092% 5.825% | 0,142% I 0,136% | 0,136 0,056% 0,026% 0,103% 0,103% | 0,129%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - ’ . P $474.281.956 5453631581 $186.233,082 $86.233,083 s21: $715.582.707 $344.932,332 $344.932837 $431.165,41
w =
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.550.592,400 18,393% $19.494.578,920 E
E 0030% 0002% 0192% 0022% =
$149.004.224.264 wa520% e 830% 2| 0.074% T 0,063% 0073% 0,048% T 0.057% 0.082% 0,082% 0,085% 0,085 0.060%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P $746.199.011 $209.388,167 $744323.718 $150.172.333 $101.508.820 $274.085 331 $274.085 331 #5285 67,584 285,607,584 $201555,470
(ftems 16, 17, 18, 19, 20) $122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004 EE —
2 0,086% = 0.067% 0,103% 0,103% 0.120%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 3.679% X X
o 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 29,30 31, e $287.546.420 G $345.360,651 345,360,661 $431.208,768
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,794 18,357% $12.313.978,409 LA
E 0077% X 0066% 0040% 19.64%
5815212112 T7arn 01697 2| 0.014% T 0.014% 0.014% 0,003% = 0,007% 0.007% 011% 011% 0013%
SENALIZACION Y SEGURIDAD - ' : P $48.373,355 $46.566.089 $46.566,080 581997 $21.987.898 $21.987,889 $35.180,62 $35.180,677 $43.975,778
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 EE -
$2.257.167.500 oA o1ian P 0.001% 0.002% 0.002% 0.004% 0.004% 0.005%
OBRAS VARIAS : ’ i P $3.161,854 $7.904 638 §7.904,638 $12.647.420 $12.647,420 $15.800,276
(ftems 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $377.656,442 E
E 0001%
$15.028.248,528 Ha90% 0.399% 2 0,005% 0,013% 0.021% 0.021% 0.026%
TRANSPORTES | i ! P $17.321,897 343 $69.287,590 $69.287,590 $86.609.487
(tems 51, 52, 53) $12.365.661,669 3,695% $1.334.381,689 £
0,000 0.000% Tt P 0.138% 0.138% 0.120%
ITEMS NO PREVISTOS ; : i P 463,521,849 $463521 849 $414.736.067
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $49.357.297,756 14,747% $14.790.390,577 E $561.866.151
' ' - wE 17,04%
VALOR BASICO DE GBRA (A 5 334680236546 | 100,000% 20.707%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | $ 330481441442 | 10143% | $ 69.304.063,677 6n No., i6n Nos, Y Menores
Cantidades de Obra # 5 Cantidades de Obra #9
ms NP 'S
VERSION OB PROGRAMADA MES. % 0,76% 074% 0,69% 035% 032% 038% 0.3 0,52% 052% 0,55%
VALOR (Miles de Pesos) $2527.963.130 $2.491.608 553 $2.300.139,398 $1.184.236,973 $1.074.237,627 $1.262.872.673 $1.297.375.435 $1.726.800.734 $1.726.800.734 $1.826.697,603
VERSION OBA PROGHAMADA ACUNULADA % 17,79% 18,54% 19,22 19,58% 19,90% 20,28% 20,6 21,18% 21,70% 22,25%
VALOR (Miles de Pesos) $59.546.250,603 $62.037.868.156 $64.336.007 554 $65.522.244,627 $66.596.482,154 $67.679.354,827 $60.176.730.262 $70.903.530,996 $72.630.331,730 $74.457.029,332
VERSION OBA EIECUTADAMES % 035% 0,16% 010% 0,76% ,29% 0,50% .
VALOR (Miles de Pesos) $1.155.576.481 $522.421192 $320.275.243 $2.542.224,803 $961.051.825 $1.658.995,160 $647.999,381
VERSION OBA EIECU TADA ACUMULADA % 18,72% 18,88% 18.97% 19,73% 20,02% 513% 20,707%
VALOR (Miles de Pesos) $62.651.096,073 $63.173.517,265 $63.493.792,508 $66.036.017,311 $66.097.069.136 $68.656.064.296 $60.304.063,677
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesia
econémica aprobada o modificacion conractual NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO | EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. ndica o fems de pago agrupados en cada GPP oarras | avee ]
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL —_—————— ‘ —
B 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat
PROVISON  PARA  AJUSTES,
MPLEMENTARIAS YI0 ADICIONALE 15.591.013,603 30,810% 4 6
o 1AS VIO ADICIONALES $ 50.604522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversién en S0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] S 800,000,000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 ' 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2812239712 | ¢ 520.387.104 1 710% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con os items de obra.
DETRABAIO 7 POR 24 s 2.856.474.349 - g
REVISON, _AUSTE_Vi0_ACTUALIZACION _Yi0| T84 OBSERVACIONES
Y10 CompLs s 845000000 f ¢ 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION YiO|
Yio CompL s 350.550.000 315.495,000 90,000%
Y DiseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765 P
IVA - ESTUDIOS Y DISEROS PARA SECTORES DE| ¢ R _ N
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| $ 222185041 36,735%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905 2 R
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| S 9.226.844,067 | o 450,632,426 S08% —
VA $ 9.226.844,067 Aprueba Firma:
PROVISION PARA IMPL DEL PROTOCOLO| S 500.000.000 | ¢ 9008676 Loa2ms Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (NCLUYE VA) s 500.000,000 ' ' Representante legal o apoderado del Inerventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $ 64.878.199,890 atricula No.: 25202-67327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 19:948.516,800 26.509%
ACTUALIZADAS () $ 69.971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
89.252.580,477 21,798%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO [ ¢ 400.452.964.666
cins) g

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial,




2 NSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MEPHMNLING-FR-1
P DE TRANSPORTE VERSION 1
A MAI DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA s | = [ =
FECHA 2 5 205
X (Dial Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 47 DE abr-25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 670.144.689,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracién debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(Fn masas sanin ranirafn arineina (Fn masas Saniin as nréronas sin sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA o (ndique dis/mes/alic) o (ncluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio}
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — - it ot FECHA DE REANUDACION e e
Il sismen<ian aie corrasnonta con o nerindn del acta) incioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) B): _$ 9.885.528.230,00
(Seniin coniratn nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666,00
(99 0BRA (4 EsECUTADO vALOR | TP
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s depesos | o007 on | oTar opm rOCRANAO [ Tva 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) oo
(99 ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | grevursdo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de ago2s sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 a2 = |
PROGRAMADA pesos scjecnado i p———
-== 27,65%
$37.290.950.155 TL1a0% L280% %P 0.060% 0.065% X 0.079% oo = = TO1T% 0.014% 0.035% 0.035% 0.056%
EXPLANACIONES : i " $P $201547,383 $617.234,746 $517.234,746 — SooAD00ET $264.206,837 $46.732,3%6 $46.732,3%6 $116.830,618 $116.830,818 $186.920,308
(tems 1,2,3,4,5,7.8, 9, 10) $23.421.049,844 6,998% $4.282.619,229 ;‘EE = -
$57.200.062.400 17.002% 5.825% %P 0.129% 0.147% 0.147% 0.180% 0.150% 0.038% 0.038% 0.096% 0,096% 0.154%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - i . $P $431165,415 $474.281,956 $474.781,956 $603.631,561 503,631,562 $128.443,775 $128.443,775 $321108,188 $321108,188 513,773,101
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.550.592,400 18,393% $19.494.578,920 2
$149.004.224.204 Ta520% Ta0% %P 071% 0.101% 101% 0.146% 095% 0.085% 0.085% 0.213% 0.213% 0341
PAVIMENTOS ASFALTICOS ; i i $P $235999.973 $336.443,650 $336.443 650 $489.396,131 $310.020,171 $285.250,384 $285250,384 $713125,961 $713125,961 $1141.001.557
(items 16, 17, 18, 19, 20) $122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004 2
%P 0.129% 27% Ta7% 0.120% 0117% 38% 38% 0.096% 0.096% 0.153%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 3.679% ; ; ; : . X X X X ;
Gtome 21, 25, 53, 24, 25, 26, 57,28, 29,30 31, 2 : $431.28,768 $474.267 812 $474.261 812 $403.174,947 $393.174.942 $128.003 881 $128.003,857 $320.009,705 $320.00,705 $512.015 528
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,794 18,357% $12.313.978,409
%E 24,95%
5815212112 737 01697 %P 0.013% 0.014% 0.014% 0.018% 0.018% 0,004 0,004 0.010% 0.010% 0.016%
SENALIZACION Y SEGURIDAD - ' : $P $43.975,178 $48.373,355 $48373,355 $61566,080 61,566,089 $13100,207 $13100257 $32.750,730 $32.750,130 $52.401,169
(Items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.876% $544.350,411 ;’EE
$2.257.167.500 067a% o1ian %P 0.005% 0.005% 0.005% 0.007% 0.007% 0.001% 0.001% 0.004% 0.004% 0.006%
OBRAS VARIAS : . i SP $15.809.276 $17.390,203 $17.390,204 $22137,986 $22139.987 $4.709,549 $4.700,550 $11773875 $11.773875 $16.838.201
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% 377,656,442 2
$15.028.248,528 2a90% 0.399% %P 0.026% 0.028% 0.026% 0.036% 0.036% 0.008% 0.008% 0.019% 0.019% 0.031%
TRANSPORTES ’ i - $P $86.609,487 95270436 95270436 $121253,767 $121263,780 25,800,785 $25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203.140
(tems 51, 52, 53) $12.365.661,669 3,695% $1.334.381,689 2
0,000 0.000% Tt %P 0.124% 0.132% 0.107% 0.100% 0.100% 0.023% 0.023% 0.057% 0.057% 0.091%
ITEMS NO PREVISTOS ; § ' $P $414.736,067 $440343175 $357.950,105 $334.771433 $334.771,434 $76.283,040 $76.283,041 $100.707,603 $160.707,60 $305132.164
(ftems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $49.357.297,756 14,747% $14.790.390,577 SE
%E 22,25%
VALOR BASICO DE GBRA (A 5 339.669.236,546 | 100,000% 20.707%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | $ 330481441442 | 101432% | 60.304.063,677
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 056 0,63 0.60% 0,69 0.60% } } 053% 053% 0.85%
VALOR (Miles de Pesos) $1861.142,147 $2.103.605,342 $2.021.212.273 $2.300.223.281 $2.019.847,322 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148
VERSION OBA PROGHAMADA ACUNULADA % 22,80% 23.43% 24,04% 25,54% 25,75% 26,28% 27,65%
VALOR (Miles de Pesos) $76.318.171,479 $78.421.776 821 $80.442.989,095 $82.743.212,375 $84.763.050,697 $65.471.383,220 $86.179.706,764 $87.950.515,607 $89.721.324,450 $92.554.618,598
INVERSION OBRA EJECUTADA MES, %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
-+ Las provisiones y oiros concepos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENGIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del conrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $ Vaior
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_—————— | —

PROVISON  PARA  AJUSTES, s 49.343,566.111
COMPLEMENTARIAS IO ADICIONALES s 50.604.522,138 15.591.013,603 30.810%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $. 800.000,000 | o ~ 0.000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ry 800,000,000 g
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $. 2.812.239,712
R e o . Sesoarain] 620.387,104 21,719%
REVISON._AJUSTE VIO ACTUALIZACION _VI| 184
Y10 COMPL s 845000000 | ¢ 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS $ 1.845.000,000
WA - REVISION. AJUSTE VIO ACTUALIZACION VIO|
Yio COMPL s 350550000 | o 315.495,000 90,000%
Y DISEROS s 350.550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| o 7
c ESPECIALES,
ATIPICOS O NO_CONSIDERADOS INICIALMENTE EN s 1.169.384,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g R
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO_CONSIDERADOS INICIALMENTE EN s 222185041 36,735%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| $. 9:226.844,067 | o 350,632,426 3.808%
Ml $ 9.226.844,067 i
PROVISION PARA IMPLE DEL PROTOCOLO[ $ 500.000,000
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s 500.000,000 | ° 9.908,676 1.882%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)[ $ 64.878.199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 19-046.516.800 26.509%
ACTUALIZADAS (8) $ 69.971.523,224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
89.252.580,477 21,798%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 409.452.964,666
ety :

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

(Copias: Unidad Eijecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial

-

El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada’

EI Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En mensuales de inversion en $0.

1o son aceptables
El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A').
El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

OBSERVACIONES:

Trma:

1 Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO

%epresemame legal o apoderado del Conuratista
atricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba_Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Iterventor

Matricula. No. 25202-44184 CND




Y CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
( P DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA T [ = [ =
FECHA 2 | s 205
X (Dial Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No a7 DE abr-25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 670.144.689,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracién debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn meses <eniin contratn nrincinah (Fn mases seniin las rbrronas sin Sisnensionas)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (ndique dis/mes/alic) o (ncluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio}
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — . it ot s FECHA DE REANUDACION e e
It I Sisnansion aiin corresaonda con el nerind del acta nclenie dinimesiario
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Seniin contratn nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666,00
(99 0BRA (9 EdECUTADO VALOR |7
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wiesdepesos | oCOTAR | OTAL OBRA PROGRAMAOA| 5o 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP) oo
(%) ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | gpooutado
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27
PROGRAMADA pesos soEjecutado
36,76%
$37.200.951.185 T1102% T280% %P 056 0,070 X 0.077% 077% 0.098% 0.098% 0.012% 0.012% 0.031%
EXPLANACIONES $P $186.920,308 $233.661,636 $233.661,636 $257.007,800 §257.027 800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390 $41.604,390 $104.010,976
(tems 1,2,3,4,5,7,8, 9, 10) $28421.098,804 5090% 54262619228 ;i — e e m e == ===+
%P 0.154% 0.192% 0.192% 0.211% 0.211% — 05697 0,265% 0,034% 0,034% 0.085%
$57.206.062,400 17,002% 5.825%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS SP $513773,100 $642.216,376 $642.216 376 $706.438,014 — SH00m3ETIA $899.102,927 $899.102,927 $114.349,199 $114.349,199 $285 872,996
(ftem 11,12, 13, 14, 15) $61.559.592,400 18,393% $19.494.578,920 ;’EE —= ==
$149.004.224,264 44,520% 4.830% %P L34 = = = T0426% X  469% X X X 0,076% 0,076% 0,190%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $P $1.141.001,537 $1426.251,077 $1.426.251,072 $1568.877,114 $1568.877,114 $1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.049,868 $253.049,868 634,874,671
(items 16, 17, 18, 19, 20) $122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004 2
%P 0.153% 0.191% 0.191% 0.210% 0.210% 0.268% 268% 0,034% 0,034% 0.085%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 3.679% ; ; ; : : ; ; X X X
(o 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 29,30 31, 2 e $512.015,528 $640,019,410 $640.019,410 $704.021,350 $704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895 050
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,794 18,357% $12.313.978,409 e 2,20
N $5.815.212.112 173T% 0163% %P 0.016% 0.020% 0.020% 0.022% 0.022% 0.027% 0.027% 0.003% 0.003% 0.009%
SENALIZACION Y SEGURIDAD $P $52.401,169 65,501,461 65,501,461 72,051,607 $72.051,607 $91.702,045 $01.702,044 $11.662,19 $11662,757 $29.156,994
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1.876% $544.350,411 ;’EE
$2.257.167.500 0674% 0113% %P 0.006% 0.007% 0.007% 0.008% 0.008% 0.010% 0.010% 0.001% 0,001% 0.003%
OBRAS VARIAS $P $16.838,201 $23.547,751 $23.547,151 $25.902,5%6 $25.902,526 $32.966,851 $32.966,851 $4.192,770 $4192,770 $10.481,977
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% 377,656,442 2
$15.026.248.528 2.a90% 0.399% %P 0.031% 0.035% 0.035% 0.042% 0.042% 0.050% 0.054% 0.007% 0.017%
TRANSPORTES SP $103.203,140 $129.003,925 $129.003.9%5 $141.904,318 $141.904,319 $180.605,495 $180,605,494 $22.969,666 $57.424,164
(tems 51, 52, 53) $12.365.661,669 3,695% $1.334.381,689 2
0,000 0.000% Ha10% %P 091% 0.114% 0.114% 0.125% 0.125% 0.160% 0.160% 0.020% 0.020% 0.051%
ITEMS NO PREVISTOS : . i SP $305.132,164 $381.415,206 $381.415,206 $419556,1%6 $419.566,126 $533.981,769 $533.981,768 $67.912,505 $61.912,505 $160.781.63
(ftems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $49.357.297,756 14,747% $14.790.390,577 SE
wE 27,65%
VALOR BASICO DE OBRA (A) 3 334689236546 | 100,000% 20.707%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | $ 330481441442 | 101432% | 60.304.063,677
INVERSHON OBFA PROGRAMADAES % 0,85 1,06 1,06 116% 116% 148 148 019% 019% 0.47%
VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3541.617,687 $3541.617,687 $3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.058.264,759 $4.058.264,757 $630.599,214 $630.599,215 $1576.498,041
VERSION OB PROGHAMADA ACUNULADA % 28.50% 29,56 X 31,78% 32,94% 34,43% 35,91 36,10% 36,28% .
VALOR (Miles de Pesos) $95.387.912,746 $98.929.530,433 $102.471.148,120 $106.366.927,575 $110.262.707,031 $115.220.971,790 $120.179.236,547 $120.809.835,761 $121.440.434,976 $123.016.933,017
INVERSION OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones y atros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econdmica aprobada o modificacion contractual. NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado CURVA INICIAL —_—————— | ————_—
B 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bsico de obra programada’.
PROVISON  PARA USTES,
O AR oicionasT 15.501.013,603 30,810% R .
o 1AS VIO ADICIONALES $ 50.604.522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En 10 son aceptables mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 500.000.000 | . 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812239712 | ¢ 620,387,104 sL710% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ftems de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 ry 2.856.474,349 387 g
REVISON, _AUSTE_Vi0_ACTUALIZACION _Vi0|
Y10 oML s 1845000000 | ¢ 1.660.500,000 90,000% OBSERVACIONES:
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION YiO|
Yio oML s 350550000 | o 315.495,000 90,000%
Y DiseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y _DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
o ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS  INICIALMENTE EN| s 1.169.384,950 36,735% .
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g B , —
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| s 222185041 36,735% /
L0S CORREDORES VIALES (K) s 604.827,905 — B
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| S 9.226.844,067 | 150,692,426 S 008% —
VA $ 9.226.844,067 Aprugha F; ‘Aprueba Fiima
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000,000 | 9908676 La82% Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE'ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (NCLUYE VA) s 500.000,000 epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Iterventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| § 64.878.199,890 atrcula No.: 25202-57327 CND Maicula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS 19.946.516.800 28.509%
ACTUALIZADAS (B) $ ©9-971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
89.252.580,477 21,798%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | ¢ 409.452.964,666
cins) s

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial




CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
DE TRANSPORTE VERSION 1
A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSI L PROGRANA PAGINA s | = | =
FECHA 2 5 | 2025
) (Dia Mes / Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 47 DE VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 670.144.689,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTONo. 47
(a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO Not 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mesas sanin contratn nrineinal) (Fn meses seniin as nréronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique dia/mes/afio) o (Incluidas las suspensiones, indique diaimesfafio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION e
nclicuis T Sismen<ian e restasnanda con el nericde del At e TA——
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): S 9.885.528.230,00
(Seaii contrata princinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
(99 0BRA (9 EJECUTADO IVALOR
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s depesos | oo COTRNon [ roTac oBmA roORAMAOA [ o 7 72 73 74 75 76 7 78 79 80
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
(9 ACTUALIZADO | VALOR 0BRA EJECUTADA | covioto
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos| ACUMULADA  Wiles de abr-27 may-27 jun-27 juk27 ago27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27 ene-28
PROGRAMADA pesos soEfecutade
45.56%
+37.290980.185 T1142% T200% %P 0.031% 0.050% 0.050% 0.062% 0.062% 0,068% 0,068% 0.087% 0.087% 0.015%
EXPLANACIONES SP $104.010976 $166.417.561 $166.417,561 $208.021.951 508,021,951 28,824,146 28,624,146 $291.230,732 $201230,733 SELESLSZZ
(tems 1,2,3,4,5,7.8, 9, 10) $23.421.049,844 6,998% $4.282.619,229 3‘; — =
== =
'$57.206.062.400 17.002% 5.825% 2 0,085% 0.137% 0.137% 0.171% 0.171% — — e — 0,188% 0,235% 0,235% 0.043%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS e ’ ’ P $285872.956 $457.396.794 $457.396.794 S87125965= = = 571745953 $628.920.502 $628.920,502 $800.444,390 800,444,390 $142.513,339
(ftem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.592,400 18,393% $10.494.578,920 Er e === = =
$149.004.224,264 22.520% 2.830% P 0,190 0,304 0,304 0379 0,379 0ALT% 0ALT% 0531% 0531% 0.095%
PAVIMENTOS ASFALTICOS - ' : P $634.874,671 $1015.799.473 $1.015.799.473 $1260.749.341 $1260.749.341 1396724276 $1396.124.275 1777649077 $1.777.649,080 316497572
(items 16, 17, 18, 19, 20) $122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004 £
2 0,085 0,136% 0,136 0,170% 0,170% 0.187% 0,187% 0,238% 0,238% 0.042%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 3679% X ; . . . . ;
Gtome 21, 25, 53, 24, 25, 26, 57,28, 29,30 31, 2 $784.895.050 $455832,07 $455832.07 $569.790,069 569,790,059 $626.769,100 $626.769.109 $797.706.139 $77.706.139 $142.025 814
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,794 18,357% $12.313.978,409 = 11,16%
) e15212112 73T o163% P 0.009% 0.014% 0.014% 00LT% 017% 0.019% 0.019% 0.024% 0.024% 0.004%
SENALIZACION Y SEGURIDAD P $29.156.994 $46.651,190 $46.651.190 $58.313,987 $58.313.987 $64.145,386 $64.145.357 $81.639,583 $81639,583 $14535,338
(ltems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 EE
52257167500 067 o1 P 0.003% 0.005% 0.005% 0.006% 0.006% 0.007% 0.007% 0.000% 0.000% 0.002%
OBRAS VARIAS P $10.481.926 $16.771,085 $16.771.085 $20.963 858 $20.963 858 $73.060,243 $23.060,243 $29.349 400 $29.349.400 $5.225,447
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $377.656.442 £
$15.028 240,528 Ha00% 0399% 2 0.017% 0,027% 0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0.048% 0.048% 0.000%
TRANSPORTES P $57.424.164 $91.878,663 $91.876.663 $114,848,378 $114.848,378 $126:333,161 $126:333.161 $160.787,660 $160.787.660 $28.627,081
(tems 51, 52, 53) $12.365.661,669 3,695% $1.334.381,689 £
0,000 0.000% DAt P 0.051% 081% 0.081% 0.101% 0.101% 0.112% 0112% 0.142% 0.142% 0.025%
ITEMS NO PREVISTOS . : ’ P $169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 339,562,527 $330.562,527 $373.518,779 $373.518.779 $475.387,539 475,387,539 $64.639,316
(ftems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $49.357.297,756 14,747% $14.790.390,577 E
wE 36,76%
VALOR BASICO DE GBRA (A T 334689236546 | 100,000% 20,707%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | § 330.481.441442 | 101432% | s 69.304.063,677
VERSION OBA PROGRAMADA MES % 047% 0,75% 075% 0,94% 0,94% 1,04% 1,04% 1.32% 1.32% ¥
VALOR (Miles de Pesos) $1576.498.042 $2522.396.866 $2522.396.866 $3.152.996,084 $3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194.524 $785.915,434
UMULAD) % . X 73 39,68% 40, 41,65% X 44,01% 45,33% 45,56%
VALOR (Miles de Pesos) $124.503.431,050 $127.115.827925 $129.638.224,791 $132.791.220 875 $135.944.216 959 $139.412.512,651 $142.880.808.343 $147.295.002,863 $151.709.197.387 $152.495.112,821
INVERSION OBRA EJECUTADA MES, %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
-+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del conrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $Valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL —_————— ‘ —
s 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat
PROVISON  PARA  AJUSTES,
MPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALE 15.591.013,603 30,810% 4 6
o 1AS VIO ADICIONALES $ 50.604.522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversién en S0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] S 500.000.000 | 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 i 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| 8 2812230.712 | o 520387108 710 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DETRABAIO 7 POR 24 s 2.856.474,349 - g
REVISON, _AUSTE VIO ACTUALIZACION _Vi0|
Y10 oML $ 1845000000 | g 1.660.500,000 90,000% OBSERVACIONES:
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Yi0|
Yio CompL s 350550000 | ¢ 315.495,000 90,000%
Y DIseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y _DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES, .
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| $ 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B —
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| $ 222185041 36,735%
L0S CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905 — o
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA|_$ 9226844067 | 450,632,426 S08% —
VA $ 9.226.844,067 Aprudgaatima Aprueba_Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000,000 | 0.908,676 Loga% lombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARC'DE LOS RIOS.
DE BIOSEGURIDAD POR COVID.18 (INCLUYE IVA) $ 500,000,000 ' ' epresentante legal o apoderado del Conratista Representante legal o apoderado del Inerventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| § 64.878.199,890 atricula No.: 25202-57327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 19948516800 26509%
ACTUALIZADAS () $ ©9-971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
89.252.580,477 21,798%
vaLom actnanADo AcTUALEADO 0 contraTa | 400.452.964,666

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial,




X CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL OE ViAS
P DE TRANSPORTE VERSION 1
A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAVA DE INVERSIONES PAGINA s [ | =
FECHA 2 | 5 | 2025
. (Dia/ Mes  Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 47 DE VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 670.144.689,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No.
(La numeraci6n debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO Nor 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mesas sanin contratn nrineinal) (Fn mesas Saniin as nréronas sin sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique dia/mes/afio) O('"C‘““’as fas suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION P e
nclicuis T Sinen<ian e restasnanda con el neriede del At ncioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Seaii contrata princinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(09 0BRA (% EJECUTADO IVALOR
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Wiles de pesos 81 82 83 84 85 86 87 88 89 %
PROGRAMADA | TOTAL OBRA PROGRAMADA| 3
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
(99 ACTUALIZADO | VALOR 0BRA EJECUTADA | clhomtodo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Wiles de feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago28 sep-28 oct-28 nov-28
PROGRAMADA pesos soEfecutade
55.43%
$37.290.950.155 TLia0% L280% %P 0015% 0.039% 0.039% 0.062% 0.062% 0077% 007T% 0.085% 0.085% 0.108%
EXPLANACIONES : : - SP $51.851,527 $129.628,618 $129.626.616 $207.406,109 $207.406,109 $750.257,636 $250.257.636 285,183,400 $285.183,400 $362.960,697
(tems 1,2,3,4,5,7.8, 9, 10) $23.421.049,844 6,998% $4.282.619,229 3‘; _ - =
$57.200.062.400 17.002% 5.825% 2 0,043% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0.713% = =0 0,730% 0,734% 0.298%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - ’ ’ P $1425513.339 $356.283,348 $356.263.348 $570.053,357 $570083352 = |—= —%7T2 586,607 $712.566.607 783,823,366 783,823,366 $567.593,376
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.592,400 18.393% $19.494.578,920 = N ===
$149.004.224.264 wa520% a830% P 0,095% 0,236 0,236 0378 0378 0473 0473% 0.520% 0.520% 0,662
PAVIMENTOS ASFALTICOS P $316.497572 791243931 $701.243.931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1582.487,867 S$1582.487,867 $1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215 483,008
(items 16, 17, 18, 19, 20) $122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004 £
2 0,047 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0.717% 0.717% 0,233% 0.733% 0.297%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 3679% X ; . . . ¥ ¥ ;
Gtome 21, 23, 53, 24, 25, 28, 57,28, 29,30 31, 2 $142.025 814 $355.064,534 $355.064,534 $568.103,254 $568.103,254 $710.129.068 $710.129,068 $781141.974 $781.141,974 $564.180,695
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,794 18,357% $12.313.978,409 = so40%
5815212112 T7arn o103 P 0.004% 0011% 0011% 017% 017% 0.022% 0.022% 0.024% 0.024% 0.030%
SENALIZACION Y SEGURIDAD - ' : P $14535,338 $36.338.344 $36.338,344 $56.141,351 $58.141,351 $72.676.680 72676688 $79.044.357 §79.044,357 $101.747,365
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 EE
227,167,500 067 o1 P 0.002% 0.004% 0.004% 0.006% 0.006% 0.008% 0.008% 0.009% 0.000% 0011%
OBRAS VARIAS P $5.225,448 $13.063.621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127.247 $26.127.247 $28.739.967 28,739,967 $36.578.140
(items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $377.656.442 £
$15.028.248,528 Ha00% 0399% 2 0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043% 0,043% 0.047% 0.047% 0.060%
TRANSPORTES P $28.627.081 $71.567.702 $71.567.702 $114.508.320 $114:508,324 $143.135.406 $143.135.405 $167.448.945 $157.448,944 $200.389,566
(tems 51, 52, 53) $12.365.661,669 3,695% $1.334.381,689 £
0,000 0.000% Daton P 0.025% 0.063% 0.063% 0.101% 0.101% 0.126% 0.126% 0.135% 0.135% 0L7T%
ITEMS NO PREVISTOS : : ’ P $84.639.316 $711.508,289 $211.598,769 $338.557.263 $336.557.763 $423196 579 423196579 $465.516.237 $465516.738 $502 475,209
(hems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $49,357.297,756 14,747% $14.790.390,577 E
wE 45,56%
VALOR BASICO DE GBRA (A 5 334680236546 | 100,000% 20,707%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | $ 330.481.441442 | 1014320 | s 69.304.063,677
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % ; 059% 059% 0,94% 094% 117% 117% 1.29% 1.29% 1,64%
VALOR (Miles de Pesos) $785.915.435 $1.064.788.567 $1.064.788.567 $3.143.661.742 $3.143.661.742 $3.929,577.177 $3.929,577.177 $4.322.534,895 $4.322.534,895 $5.501.408,051
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % X X A 47,91% 48,85% X 51,20% 52,4 53,78% ,43%
VALOR (Miles de Pesos) $153.281.028.256 $155.045.816,843 $157.210.605,430 $160.354.267.172 $163.497.928.914 $167.427.506.091 $171.357.083.268 $175.679.618.163 $180.002.153,058 $185.503.561.110
INVERSION OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

econgmica aprobada o modificacion contractual.

Incluye VA, debe sumar el valor total del contrao.

VALOR INICIAL )
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, S 49.343.566,111
(COMPLEMENTARIAS YI0 ADICIONALES $ 50.604.522,138 15:501.013,603 30810%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 800000000 | ¢ R 0,000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 800,000,000 !
2812.239,712
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 812239712 | ¢ 620387100 | 217100
DE TRABAIO 7 POR 24 s 2856.474.340
REVISION, AJUSTE  Y/O  ACTUALIZACION  Y/O] 1.84:
YIO COMPL s 845,000,000 $ 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS $ 1.845.000,000
IVA - REVISION, AJUSTE YIO ACTUALIZACION Y/O]
YIO COMPL s 350.550,000 $ 315.495,000 90,000%
Y DISEROS $ 350.550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 1.169.394,950 36,735%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
IVA - ESTUDIOS Y DISEROS PARA SECTORES DE| ¢ R
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 222185041 36,735%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827,905
226.844,067
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| $ 9.226.844,067 | 350,632,426 3808%
el s 9.226.844,067
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| 500.000,000
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s 500,000,000 | © 9908676 1982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)| $ 64.878.199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS s 19:048.516,800 26,509%
ACTUALIZADAS (8) $ 69.971.523,224
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) $ 399.567.436,436
89.252580477 | 21,798%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 409.452.964.666
Ccoae) z

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial

NOTAS:
1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica.
2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

3. €l Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

IS

El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada’

El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En

mensuales de inversion en S0.

no son aceptables

El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra
El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

N o o

(A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A").

Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

CONVENCIONES!

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
BARRAS [ L]
CURVAINGIAL | = = = = = = | e

OBSERVACIONES!

2

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Inerventor

i
jombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
presentante legal o apoderado del Contratista

tricula No.: 25202-57327 CND Matricula, No. 25202-44184 CND.




Y] CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
i DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSHK L PROGRANA PAGINA v [ o | u
FECHA 2 | s | e
X (Dial Mes / Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 47 DE abr-25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 670.144.689,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No.
(L numeracion debe ser consecuiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(Fn masas sanin ranirafn arineina (Fn mesas Sanin as nréronas sin sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA o (indique dia/mes/afio) o (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: — - it ot FECHA DE REANUDACION P e
Il sismen<ian aie corrasnonta con o nerindn del acta) incioni Aimimesiafe
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Seniin coniratn nrincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409.452.964.666,00
(99 0BRA (9 EsECUTADO IVALOR | 7O
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s depesos | o OIONn | TTac Gon rOCRANAOA [ o 91 92 93 % % % o7 %8 % 100
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) prog
(9 ACTUALZADO | VALOR 0BRA EJECUTADA | grevinsdo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Miles de dic-28 ene-29 feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29 ago-29 sep-29
PROGRAMADA pesos scjecnado
69,18%
$37.290.980.155 T1142% T200% %P 0.108% 026% 0.026% 065 0.065% 0.105% 0.105% 0.131% 0.131% 0.144%
EXPLANACIONES SP $362.960,69 $61.677192 $67.677,197 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $436.365,950 $438.385,950 = — 5782054565
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9,10) $23.421.049,844 6,998% $4.282.619,229 ;‘EE == S
$57.200.062.400 1.00% 5825% %P 0.298% 0072% 0072% 0.180% o = =0.755% 0.360% 0,360% 0,396%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $P $697.503,377 $240.979,775 $240.979,775 EE024400 8963.919,102 $663.910,107 $1204.898 877 $1.204.898.877 $1.325.388,765
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.592,400 18,393% $19.494.578,920 ;’E; i E— g ———— -——— =
$149.004.224.264 wa520% e 830% %P 0.662% 0.160% 0.160% 0.400% 0,400 0640 0,640 0,800 0,800 0879
PAVIMENTOS ASFALTICOS $P $2.215,483,008 $535.174,562 $535174,562 $1337.936,405 $1337.936,405 $2140698.747 $2.140,698,247 $2675.872,809 $2.675.872,609 $2.943.460,090
(tems 16, 17, 18, 19, 20) $122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004 2
%P 0.297% 72% 0072% 5% 0.179% 0.287% 0.287% 0,359 0,395
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 3.679% ; X X : . ; ; ; ; ;
(toms 2125, 23, 24, 25,26, 57, 28, 20,30 31, 2 : $094.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510 600,388,511 960,621,618 660,621,618 $1200.777,022 $1200.777,022 $1320,854.725
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,794 18,357% $12.313.978,409
%E 62.30%
N 815212112 73T o103% %P 0.030% 0.007% 0.007% 0.018% 0.018% 0.029% 0.029% 0.037% 0.037% 0.040%
SENALIZACION Y SEGURIDAD $P $101.747,363 $24578,206 $24.578,206 61445518 $61.445,518 98,312,830 $08.312,830 $122.891,037 $122.:891,037 $135180,141
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 ;’EE
227,167,500 067 o11% %P 0.011% 0.003% 0.003% 0.007% 0.007% 0.011% 0.011% 0.013% 0.013% 0.015%
OBRAS VARIAS SP $36.578,140 $6.835,855 $8.835,855 22,089,641 $22.089,641 35343476 $35.343,4%6 $44179,267 $44179267 $48.597.210
(Items 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $377.656.442 2
$15.028.248,528 Ha00% 0300% %P 0.060% 0014% 0014% 0.036% 0.036% 0.056% 0.056% 0072% 0072% 0.080%
TRANSPORTES $P $200.389,567 $48.406,378 $48.406,320 $121015,821 $121,015,821 $103.625,314 $193.625,314 $242.031,643 $242,031,643 $266.234,807
(Items 51, 52, 53) $12.365.661,669 3,695% $1.334.381,689 2
0,000 0.000% Tt %P 0177% 0.043% 0.043% 0.107% 0.107% 0.171% 0.171% 0.214% 0.214% 0.235%
{TEMS NO PREVISTOS ; ; ' SP $592.475,209 $143118.977 $143.118,977 $351.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907 $715504,884 $715.504,884 §787154,372
(tems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $49.357.297,756 14,747% $14.790.390,577 SE
%E 55.43%
VALOR BASICO DE GBRA (A] 5 334680236546 | 100,000% 20.707%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (&) | $ 330481441442 | 10143% |5 60.304.063,677
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 164 0,40 0,40 0,99 0,99 159 159 1.99% 1.99% 2.18%
VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315.756 $3.322.315.757 $5.315.705.212 $5.315.705.212 $6.644.631,513 $6.644.631513 $7.309.094,665
NVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % X 2 57.86% X 59, 61.44% 63,09 65,01 [ oo | 69,18%
VALOR (Miles de Pesos) $191.004.969,160 $192.333.895,458 $193.662.821.,757 $196.985.137,513 $200.307.453,270 $205.623.158,482 $210.938.863,694 $217.583.495,207 $224.228.126,720 $231.537.221.,385
INVERSION OBRA EJECUTADA MES, %
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)
+ Las provisiones y ofros conceptos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
NOTAS: CONVENCIONES

economica aprobada o modificaci6n contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR INICIAL )
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA ISTE: $ 49.343.566,111
|COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES. s 50.604.522,138 15:501.013,603 30,810%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS| S 800.000.000 | R 0.000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 800,000,000 !
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812230712 | o 620387100 | 20710%
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2.856.474,349 ' '
REVISION,  AJUSTE  Y/IO _ ACTUALIZACION  Y/O| 1.84
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $ 849.000.000 $ 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS S 1.845.000,000
V- REVISON. AIUSTE Vi0 ACTURLIZACION Y
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $ 350.550.000 $ 315.495,000 90,000%
Y DISENOS S 350.550,000
ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ R
3 EspeCiALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 1.169.394,950 36,735%
LS CORREDORES VIALES s 3183304765
IVA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g -
con EspECiALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 222.185,041 36,735%
LOS CORREDORES VIALES () s 604,827,905
|GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA| $ 9.226.844,067 [ 150.632.426 2808%
o VA S 9.226.844,067 i i
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500.000,000
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s 500000000 | ° 9908676 1982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)| $ 64.878.199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS s 19:048.516,800 26.509%
ACTUALIZADAS (8) s 58.871.523,224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) $ 399.567.436,436
89252580477 [ 21798%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | 409.452.954,666
crnem) -

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Teritorial

1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica.

2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada’.

5. £ Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En

mensuales de inversion en $0.

o son aceptables

6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A').

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ftems de obra.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
BARRAS $ Valor
CURVA INICIAL —_————_—— |

OBSERVACIONES:

Aprueba Fir

fombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO

epresentante legal o apoderado del Contratista

atricula No.: 25202-57327 CND

2

Aprueba_Firma:

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor

Matricula. No. 25202-44184 CND




%5 CODIGO MEPI-MNL-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
DE TRANSPORTE VERSION 1
A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSI L PROGRANA PAGINA n | = [ =
FECHA 2 | 5 | 2025
) (Dia Mes / Ao
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 47 DE d N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 670.144.689,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afio)
SEGUIMIENTONo. 47
(a ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mesas sanin contratn nrineinal) (Fn meses senin as nréronas Sin sisnensinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/0812030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique dia/mes/afio) o (Incluidas las suspensiones, indique diaimesfafio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION - - it o s FECHA DE REANUDACION e
nclicuie T Sinen<ian e restasnanda con el nericde del acta T TA——
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): S 9.885.528.230,00
(Seaii contrata nrincinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 |VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
(09 0BRA (9 EJECUTADO IVALOR
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA esdepesos | o CAONn | oTdom PrOGRANAOA| o 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 m
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP ) ey
(9 ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | clhomtodo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Wiles de oct-29 nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30 ago-30
PROGRAMADA pesos soEecutade
101,432%
$37.290.990,185 TLia0% L280% %P 0.144% 0.183% 0.213% 0.149% 0.149% 0.149% 0.149% 0.234% 0.234% 0.201% 051% =
EXPLANACIONES " : - SP $482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $500.000,000 $500.000,000 $500.000,000 $500.000,000 $783.304,738 §783.324,738 $672.562.068 584169510
(tems 1, 2,3, 4,5,7.8,9,10) $23.421.049,844 6,998% $4.282.619,229 3‘; e
$57.206.062,400 1.00% PP 2 0,396% 0,504% 0631% 0,735% 0,735% 0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0.732% = 0822%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS P $17325.388.765 $1686.858.426 $2110988.135 $600.000,000 $800.000,000 $13305.599 516 $17345.500 518 $2152/959.225 $2152.950.229 2.4 718,515 $2.751.418516
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61.559.502,400 18,393% $19.494.578,920 £ =
$149.004.22.200 225200 wea0% P 0879% T119% T352% 0432% 0.447% 0,930 0.893% 1361% T29% 1372 1261%
PAVIMENTOS ASFALTICOS - ' : P $2.943.460,090 $3.746.221.933 $45526.271 931 $1445.337.876 $1495337,876 $3112.418.767 $2.988.344,691 $4555.059,120 $4.781.351,506 $4591.163,757 $4218 964,839
(items 16, 17, 18, 19, 20) $122.801.535,917 36,691% $16.166.108,004 £ e
2 % 0,502% 0.620% 0,235% 0,235% 0,401% 0401% _ = 0.641% 0.641% 0.801% 0.747%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 3679% ; X X ¥ ¥ X X
2 Eof 5 5
Gtome 21, 25, 53, 24, 25,26, 57,28, 29,30 31, 2 $1320,854.726 $1681.087,633 52076087837 $800.000,000 $600.000.000 51340996359 | $1340.996 339 145.504,14; 14559414 $2.681.992,677 $2498.598.717
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61.440.499,794 18,357% $12.313.978,409 = — = a5.319
516212112 T7arn o103 P 0.040% 0.051% 0.051% 0.060% 5.066%— 0.060% 0.060% 0,045 0,045 0,045 0.046%
SENALIZACION Y SEGURIDAD " ' : P $135180.141 $172.047.457 $172.047,453 5200 066,060 $200.000.000 $200.000,000 $200.000,000 $150.603,870 $150.603 870 $150.603,870 $155.086,856
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278.636,562 1,876% $544.350,411 EE —
52257167500 067 o1 P 0.015% 0018% 0.018% 0.0L7% 0.0L7% 0.017% 0.0L7% 017% 017% 0017% 0.032%
OBRAS VARIAS P $48.597.210 $51860995 $61.850956 $56.616,850 $56.616.850 $56.616,850 $56.616.850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,849 $108.676,532
(items 49, 50) $2.257.167,500 0674% $377.656,442 EE — =
$15.026.248.528 Ha90% 0.399% 2 0,080% 0.101% 0.101% 0,050% 0,090% 0,090% 0,101% 0,094% 0,094% 0.126% 0.141%
TRANSPORTES e ’ ’ P $266.234,807 $338.:844,300 $338.844,301 $300.000,000 300,000,000 $300.000,000 $339.446,187 $314.025.735 $314.025.235 $422.143.074 $472.140,407
(tems 51, 52, 53) $12.365.661,669 3,695% $1.334.381,689 £
0,000 0.000% Daton P 0.235% 0,209% 0.365% 0.179% 0.179% 0.239% 0,488% 0631% 0.631% T141% TI77%
ITEMS NO PREVISTOS § : ’ P $787154,372 $1.001832.838 $1221832,838 $600.000.000 $600.000,000 $799157.629 $1633.450.207 $2112.944,785 $2112.944,785 $3818/134,796 $3.938.134.796
(hems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $49.357.207,756 14,747% $14.790.390,577 E
%E 69,18%
VALOR BASICO DE GBRA (A T 334680236546 | 100,000% 20,707%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A') | § 330.481.441442 | 101432% | 69.304.063,677
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 2,18% 2,78% 3,35% 1,40% 1.42% 2.29% 251% 367% 373% 2,44% 2,48%
VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094.666 $9.302.484.122 $11.221.613.820 $4.701.954.726 $4.751.954,726 $7.654.789,103 $8.404.453,792 $12.271.127,068 $12.497.420,354 $14.844.635,604 $14.084.691,166
oo, % 71,36% . 7,50% 8,90% ; 82,61% 85,12% 88,79% X X 101,43%
VALOR (Miles de Pesos) $238.846.316,051 $248.148.800173 $250.370.414,002 $264.072.368.728 $268.824.323.454 $276.479.112.557 $284.883.566,349 $297.154.694,317 $309.652.114.672 $324.496.750.276 $339.481.441,442
INVERSION OBRA EJECUTADA MES, 2%
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA 2%
VALOR (Miles de Pesos)
-+ Las provisiones y otros conceptos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del conrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INCIAL 2. ndica o fems de pago agrupados en cada GPP oarras | ewaer ]
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL - | —
s 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat
PROVISON  PARA  AJUSTES,
MPLEMENTARIAS YI0 ADICIONALE 15.591.013,603 30,810% 4 6
o 1AS VIO ADICIONALES $ 50.604522,138 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversién en S0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS] S 800,000,000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 i 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| 8 2812239712 | 520387108 710 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DETRABAIO 7 POR 24 s 2.856.474,349 - g
REVISON, _AUSTE Vi0_ACTUALIZACION _Vi0| Tea OBSERVACIONES
10 CompL oE s 545000000 f ¢ 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION YiO|
Yio CompL oE s 350550000 f ¢ 315.495,000 90,000%
Y DiseROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y _DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| $ 1.169.394,950 36,735% -
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| & . —
con ESPECIALES,
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALMENTE EN| $ 222185041 36,735%
L0S CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905 o B
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (inckye PAGA|_$ 9.226.844,067 | 450,632,426 L8085 —_—
VA $ 9.226.844,067 Aprufba pinfla Aprueba Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500000000 | ¢ 0.908,676 Loga% iombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFAO DE LOS RIOS.
DE BIOSEGURIDAD POR COVID.18 (INCLUYE IVA) $ 500.000,000 epresentante legal o apoderado del Conratista Representante legal o apoderado del Inerventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $ 64.878.199,890 atricula No.: 25202-67327 CND Matrcula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 10:948,516,800 26509%
ACTUALIZADAS () $ 69.971.523.224
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399.567.436,436
89.252.580,477 21,798%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO [ ¢ 400.452.964.666
cins) g

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial




copico MEPLINLINAFRL
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION OE TRANSPORTE VERSIoN Py
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGIA [ ] B
FECHA 2 | 5 | a9
e TAR)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE. DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No a7 VALOR BASICO ACTA: _$ 670.144.689,00 MES abr-2s
ACTAFINAL !
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique numero y afcy (En meses segin conirato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
|OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2021 __ FECHA DE ACTUAL: 31/08/2030
£ . SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NENA - SAN VICENTE DEL UENTOS HUILA Y GAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA| (indique diaimeslano) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ano)|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y L ISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
lindiaue la usbension aue conresonda con el oeriodo del acta) (indique diaimes/ano)
CONTRATISTA: IAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B s 988552823000
(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato Segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409.452.964.666,00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EIECUTADA
No.DE | oo | GRUPODE Modificacion No._9_ defecha MARZO[2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION TEM UND CANTIDAD v VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 T 5 Demolicon de Estructuras m 372400 387, 422253.188,00 - - s - s -
K] 111607 1 71601 - Demolicion de Estructuras m - 387, - 297900 337.779.673,00 7285 825.457,00 1729.46] § 196,097 961,00
12 111701 1 11701 - Demolicion de Estructuras m - 387, - 559,00 63.383.333,00 s - s -
13 114107 1 14101 - Demolicion de Estructuras m - 387, - 186,00 21.089.982,00 s B s
2 T - Remocion de alcantarlas m 564400 636, 393,025 564,00 - - s B s -
2.1 111607 1 11601 - Remocion de alcantarlas m - 636, - 251500 314.406.540,00 s B 30045] § 2092213600
22 111701 1 11701 - Remocion de alcantarilas m - 636, - 1129,00 78.619.044,00 s B s -
3 T - Remocion de cercas e alambre m 22059900 475, 987.180.525,00 - - s - s -
31 111607 1 1601 - Remocion de cercas e alambre m - 475, - 730,000, 581,750,000, s - 112000] § 501200000
32 111701 1 11701 - Remocion de cercas e alambre m - 475, - 30000, 134,250,000, s B s -
] 1 210- ficar de ony canales m 113942600 216, 11.640.376.016,00 960, 028 570, s B 196051] § 2002657000
1601 601 210- ficar de on y canales m - 216, - 454197, 2640.076.552, 347270] $ $5.477.103,00 9323277] § 52.466.007,00
1701 701 210- ficar de on y canales m - 216, - 113,549 1.160.016.584, s - s -
14101 107 210- ficar de on y canales m - 216, - 113,549 1.160.016.584, s B s
; 11606 606 210- ficar de Canales m - 216, - 75.700; 773.356.206 s B s
5 1 210- Excavacion en roca e fa explanacion y canales m 74.655,00 376, 450737028000 - - s B s -
1601 601 210- Excavacion en roca e fa explanacion y canales m - 1376, - 36394, 2.197.324.144 s B 19.44254] S 1173862.966.00
1701 701 210- Excavacion en roca e fa explanacion y canales m - 376, - 099, 549,361,224 s B s -
14101 107 210- Excavacion en roca e fa explanacion y canales m - 376, - 099, 549,361,224 s B s
; 11606 606 210- Excavacion en roca e fa explanacion y canales m - 376, - 065, 366.180 440, s B s -
[ 1 211 Remocion de Derrumbes m 126.989,00 747, 1237.761.783,00 78,070, 176.134.918, s B 1607068 S 17613491800
6.1 111607 1 11601 211 Remocion de Derrumbes m - 747, - 213,918, 2.085.06.665. 595000] § 57.994.650,00 17319950 § 1686.176.365,00
7 1 220-1 Terraplenes m 680.805,00 594, 8574.056.170,00 - - s - s -
7 111607 1 11601 20-1 Terraplenes m - 94, - 760.000,00 2.015.040.000,00 s B s
72 111701 1 11701 2201 Terraplenes m - 94, - 40.000,00 503.760.000,00 s B s
8 1 230.1P Ta subrasante con adicion de materiales m 550.000,00 1300, 5665.000.000,00 - - s s
81 111601 1 11601 230.1P Ta subrasante con adicion de materiales m - 1300, - 300.000,00 3.090.000.000,00 s s
3 1 - Geotextl para separacion de suelos e subrasante y cap m 467519,00 521, 3516.210399,00 - - s s B
o1 11601 7 17601 - Geoextl para separacion de suelos e subrasante y capas granulres m - 7521, - 240.000,00 1.805.040.000,00 s 6637.19] § 4991830600
92 111701 1 11701 - Geotextl para separacion de suelos e subrasante y capas granulres m B 7521, . 50.001,00 51.267.521,00 s 5 B
10 1 - de Taludes exisentes m 26107000 1332 347.745.240,00 - - s s
101 111606 1 11606 - G Taludes exisentes m2 - 1332, - 261.070,00 34774524000 s s
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11 2 310- dela calzada exstente m 1.100.000,00 927, 7019.700.000,00 401211, 371923.200 s 401211,66] S 371.923.209.00
211602 2 11602 310- Je a calzada existente m - 927, - 959,031 889.021.737 s 621.142,18] § 575.798.801,00
211702 2 11702 310- e a calzada existente m - 927, - 139.757,34 129,555,054, s 175050] § 1622.714.00
2 320- Subbase Granular dase A m 164.000,00 145,000, 23.780.000.000,00 1504, 218.117.700, s - 1504,26] § 218117.700,00
211602 2 11602 320- Subbase Granular dase A m - 145,000, - 145,236 21.059.220.000, 25181] $ 36,512.450,00 77.21607] S 11196 329.860,00
211702 2 11702 320- Subbase Granular dase A m - 145,000, - 36.308, 5.264.767.300, s - 11590 § 16.805,500,00
2 320- Sub-base granular para bacheo dase A m 12.300,00 180,245 221701350000 - - s s B
31 211602 2 11602 320- Sub-base granular para bacheo dase A m - 180,245 - 984000 177361080000 s 30473] § 5492605900
132 211702 2 11702 320- Sub-base granular para bacheo dase A m - 180,245 - 246000 443.402.700,00 s 14280 $ 25.738.986.00
1 2 330- B far ciase A m 186.000,00 155,000, 28.830.000.000,00 - - s - s -
ZK] 211602 2 11602 330- B far diase A m - 155,000, - 155.100,00 24.040.500.000,00 23381] $ 36.240.550,00 45357,44] S 7.030.403.200,00
142 211702 2 11702 330- B far dase A m - 155,000, - 3877500 6.010.125.000,00 s - s -
15 2 330- B far para bacheo dlase A m 7.140,00 190,385 1.359.348.900,00 - - s s -
151 211602 2 11,602 330- B far para bacheo dlase A m - 190.385/ - 571200 1.087.479.120,00 s 1530 § 291289100
152 211702 2 11702 330- B far para bacheo lase A m 190,385 - 142800 271.869.780,00 s s -
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 K Riego de Tga con emulsion asfallica CRR-T m 1.100.000,00 849 2.033.900.000,00 - - - s -
16,1 811603 8 11,603 - Riego de liga con emulsion asfalica CRR-1 m - X - 91132400 1685.038.076,00 - 31243874] $ 577.699.239.00
162 811703 8 11703 - Riego de liga con emulsion asfalica CRR-1 m X - 170873,00 315.944.177,00 s -
163 814104 8 14,104 - Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m - 849, - 56.956,00 105.315.342,00 s
7 8 50 &n caliente tipo MDC-25 m 99.000,00 775,000, 76.725.000.000,00 - - - s
fIA] 11603 El 77603 450.1p | Mezcla densa en callente tipo MDC-25 ™ - 775,000, - 7901865 37.989.464.058.00 5 5
172 811703 8 11.703 450. Wiezdla densa en callente_tipo MDC-25 m3 775,000, - 1200000 9.300.000.000,00 - s
173 814104 8 14,104 50, 20 densa en caliente ipo MDC-25 m3 - 775,000, - 4.000,00 3.100.000.000,00 s
] 450.2P__|Meezcla densa en caliente Tipo MDC-T9 m3 86.028.00 775.000, 66.671.700.000,00 g 5 - 5 -
18,1 811603 8 11603 450.2P | Mezda densa en caliente Tipo MDC-19 m - 775,000, - 68.885,00 53.385.875.000,00 - 2008391] $ 15,568 906.645,00
182 811703 8 11703 450 20a densa en caliente Tipo MDC-19 m 775,000, - 1291600 10.009.900.000,00 - s -
183 814104 8 14,104 450 20a densa en caliente Tipo MDC-19 m - 775,000, - 430500 3.336.375.000,00 s
8 450, 20 densa en calente Tipo MDC-19 para bacheos m 380800 856,527 3.261654 816,00 - - - s -
19,1 811603 8 11603 450 20 densa en calente Tipo MDC-19 para bacheos m - 856,521, - 306,00 2:608.981242,00 5 271 8 19.503.120,00
192 811703 8 11.703 450 20 densa en calente Tipo MDC-19 para bacheos m B 856,527, , 762,00 652.673.574,00 s B
8 0. Fresado de pavimento asfallico m 1284,00 72622, 311,969 448,00 - - 5
20,1 811603 8 11603 0. Fresado de pavimento asfallico m - 72822, - 342100 249.560.994,00 s
202 811703 8 11703 460. Fresado de pavimento asfalico m 72822, B 857,00 62.408.454,00 s




conico MEPLINLINAFRL
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION OE TRANSPORTE VERSIoN Py
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGIA [ ] B
FECHA 2 | 5 | a2
i Wes TAT)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ar VALOR BASICO ACTA: _$ 670.144.689,00 MES abr-25
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique numero y afc) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prérrogas s suspensiones)
|OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2021 __ FECHA DE ACTUAL: 31/08/2030
£ " SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEWA - SAN VICENTE DEL UENTOS HUILA Y GAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA| (indique diaimeslano) (incluidas las suspensiones, indique dialmes/aito)
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y L ISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
lindiaue a SUsbension aue conresonda con el oeriodo del acta) (indiaue dialmesiaito)
CONTRATISTA: 1AS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 309,567.436.436,00VALOR ADICIONES (inclido IVA) (8): s 9.885.528.230,00
(indique 1a ruta y tramo del alcance del contrato Segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.; 985 DE 2021 INTERVENTOR: INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+8): s 400.452.964.666,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
1 0 6 600- m 757500 667, - - - s -
21 | 0 611604 [ 11,604 600- m - 667, 39.460,00 1.289.039.620,00 71848 23.470.586,00 s 896.514.017,00
212 | O 611705 6 11705 600- m - 667, 6.836,00 223.311612,00 - s -
213 | O 614102 6 14102 600- m - 667, - 227900 74.448.093,00 s
2 | O 6 600- /afas en roca en seco m 2315600 882, 1.896.059.592,00 - - s -
21 | 0 611604 [ 11,604 600- affas en foca en seco m - 882, - 1852500 1516.864.050,00 9638] S 789178700
22 | 0 641705 6 11705 600- /aas en roca en seco m - 882, - 347300 284.376.186.00 s -
23 | O 614102 6 14.102 600- /afas en roca en seco m - 882, - 116,00 94.819.356,00 s
[ 6 - Rell b m 3617300 098, 3.367.633.954,00 - - - s -
21 | 0 611604 [ 11,604 Rell b m - 098, - 20.000,00 1.861.960.000,00 1881 1751173,00 25219] § 2347838500
22 | 0O 641705 [ 11705 Relk b m - 098, - 5.000,00 465.490.000,00 - 3.78] S 407583000
23 | O 614103 6 14103 Relk b m B 098, 3 150000 139.647.000,00 s -
4| O 6 Rellenios para esiruciuras con material granular ipo SBG. m 38.609.00 176,922, 6.830.781498,00 - - - s -
241 | 0 611604 [ 11,604 Relenos para esiruciuras con maleral granufar ipo SEG. m - 176,922, - 30.887,00 5.464.569.814,00 376 665227,00 295022] § 521.956.200,00
242 | 0 641705 6 11705 - Relenos para estruciuras con maleral granufar po SBG. m - 176922, - 579100 1.024,565.302,00 - 51154] § 90,502.680,00
243 | OA 614103 6 14103 610-1 Rellenos para estruciuras con material granular ipo SBC. m3 - 176922, - 1931.00 341636.382.00 - s -
2% | OA 6 610-1 Reflr T m3 326,00 151702, 49.454 852,00 - - 5 S -
251 | OA 611604 6 11604 610-1 Reflr T m3 - 15170200 | § - 66700 | § 100.275.022,00 - 165.16] 5 25,055 102,00
252 | OA 611705 6 11705 610-1 Reflr T m3 - 15170200 | § - 12400 [ § 18.811.048,00 5 s -
253 | OA 614103 6 14103 610-1 Refler T m3 - 15170200 | § - 400§ 621978200 5 s
% | OA 6 621,1.1P | Piote de concreto vaciado in itu de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no incluye refuerzo) | m 122700 | § 228682200 | § 2.805.930.594,00 H s - s
21 | oA 611604 6 11604 621,11 | Piote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no incluye refuerzo) | m - s 228682200 | § - 55600 | § 1271.473.032,00 $ - 54200( $ 1.230.457.524,00
OA 614101 6 14.101 621,1.1P | Piote de concreto vaciado in itu de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no incluye refuerzo) | m - s 228682200 | § - 371,00 | § 848.410.962,00 $ - s
[ 5 530- Concrefo dase 35 PA, para vigas puentes ipo 1 m 227100 1232450, - - s , s -
OA 6-14103 6 14.103 630- Concrefo clase_35 MPA, para vigas puentes fipo 1 m: - 1.232.450, - 2,602,00 3.206.834.900,00 $ - 116,00 § 142.964.200,00
OA 6 630- C: 28 WPA para para Zapatas, Estibos y Aletas m 877800 996.330, 8.745.784.740,00 - - s B B -
281 | OA 611604 [ 11,604 630- C: 28 WPA para para Zapalas, Estibos y Aletas m - 996,330, - 382200 3.807.973.260,00 1916] § 19.08 1505,40] § 1499.678,686,00
22 | OA 611705 [ 11705 630- C: 28 WPA para para Zapatas, Estibos y Aletas m B 996.330, B 717,00 714.368.610,00 s N B -
283 | OA 614102 [ 14102 630-13__| C: 28 WPA para para Zapatas, Estibos y Aletas m B 996.330, B 239,00 238.122.870,00 s B B
OA 630.3.4P | Concreto clase 28 MPA para ablero y anden m 270300 1.086.707 2.937.369.021,00 - - B - s
1 OA 6-14104 6 14.104 — | 63034 _|Concrefo clase 28 MPA para tablero y anden m: - 1.086.707 - 1.703,00 1.850.662.021,00 $ - S
OA 630- Concrefo dlase 21 MPA m 13.965,00 687,013, 9.594.136 545,00 - - B - s -
301 | OA 611604 [ 11604 630- Concreto dase 21 MPA m - 687,013, - 70.000,00 6.670.130.000,00 B - 67.96] § 6.689.403,00
302 | OA 611705 [ 11705 630- Concreto dase 21 MPA m - 687,013, - 790,00 1.305.324.700,00 B - s -
303 A 614103 [ 14103 630- Concreto dase 21 MPA m - 687,013, - 698,00 479,535.074,00 B s
1 A 3 630- Concreto dase 14 MPA m 344400 73,683, 1631.364.252,00 - - B - s -
311 A 611604 [ 11,604 630- Concreto dlase 14 MPA m - 73,683, - 275,00 1.304.996.665,00 385] % 1.823.680,00 706,90 $ 334.846.648.00
312 A 611705 [ 11705 630- Concreto dlase 14 MPA m 73,683, - 517,00 244.894.111,00 B - s -
313 A 614102 [ 14102 630- Concreto dlase 14 MPA m - 73,683, - 172,00 81473.476,00 B s
A 6 630- Concreto dlase 14 MPA Cicpeo m 634800 239711, 2.791.285428,00 - - B s -
32,1 A 611604 [ 11,604 630- Concreto dlase 14 MPA Cicopeo m - 439711, - 2500,00 1.978.699.500,00 B 619,89 § 272572.452.00
322 A 611705 [ 11705 630- Concreto dase 14 MPA Ciclopeo m 439711, - 90000 395.739.900,00 B s -
23 A 614102 [ 14102 630- Concreto dase 14 MPA Ciclopeo m - 439711, - 30000 131913.300,00 B s
A z 632.1p__|Baranda Metalica m 1319,00 544 754 718530.626,00 - - B s
A 414104 ] 14104 632.1P__|Baranda Mealca m - 544,754 - 131900 718,530.526,00 B s
A 7 Acero de refuerzo Fy=420 Wpa 1759.885,00 378 9.464.661.530,00 - - s - s -
. A 11604 604 Acero de refuerzo Fy=420 Hipa. - X - 1.055.931 5678.796.918, 7051.41] § 37.922.483,00 304.752.86] § 1638.960.903,00
; A 11705 705 Acero e refuerzo Fy=420 Nipa. X - 351,977, 1.892.932.306 B - s -
; A 14101 101 Acero de refuerzo Fy=420 Nipa. X 5 4, 473231732/ B s
; A 14103 103 Acero de refuerzo Fy=420 Nipa. X 5 994, 473231732 B s
; A 14104 104 Acero de refuerzo Fy=420 Nipa. X 5 995, 473237110, B s -
X A 11606 606 Acero de refuerzo Fy=420 Hpa. - 378, - 994 473231732/ B 41534.68] $ 223373508.00
A z cero de Preesiuerz Tem 111.740,00 237, 249.962.380,00 - - B s -
[ OA | 414103 ] 14103 Acero de Preesiuerzo Tem - 237,00 | ¢ - 1174000 249.962.380,00 B s
A 642,2p | Junta para puentes T-40 { elastoméricas infermedias +/40 ] m 85,00 1583.123, 134 565.455,00 - - B B
A 614104 [ 14104 642,2P | Junta para puentes 1-40 ( elastoméricas intermedias +1-40 mm) m - 1,583,123 - 85,00 134.565.455,00 B s
A 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1, de 900mm de ddmetro inerior m 287,00 617,637, 177.261.819.00 - - B - s -
371 | OA 611604 6 11,604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1, de 900mm de dametro inferior m - 617637, - 263000 1.624.385.310,00 6,00 3705.822,00 64590| 398.931.738,00
372 A 611705 [ 11,705 6113 Tuberfa de Concreto Reforzado CLASE 1, de 900mm de dametro ineior m - 617637, - 57,00 405.787.500,00 s 8 5
8 A 6 6705P | Disipadores de energia en concreto lase 21 MPA Lmax=30m s 680,00 758317, 515.655.660,00 - - B s
38,1 A 6-11604 6 11.604 670.5P | Disipadores de energia en concrelo clase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758.317, - 544,00 412.524.448,00 - B
382 A 611705 [ 11705 670.5P__|Disipadores de energia en concreto lase 21 MPA Lmax=30m 3 - 758317, - 136,00 103.131.112,00 B s
39 | oA 6 67113 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye Ia conformacién de la superficie de apoyo. m3 960000 | $ 67365300 | § 6.467.068.800,00 H s - s
391 | OA 611604 6 11.604 67113 Cuneta de concreto vaciada i situ;incluye la conformacion de la superficie de apoyo. m3 - s 67365300 | § - 600000 | § 4.041.918.00000 59| $ 401497200 389782( $ 2625.778.136,00
92 | OA 611705 6 11.705 67113 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye Ia conformacién de la superficie de apoyo. m3 $ 673653,00 | § - 150000 | § 1.010.479.500,00 $ - 1358 $ 9.148.208,00
A 8 Geotextl Tipo 1o tejdo m 58.800,00 7720, 453936.000,00 - - s -
01 A 811604 8 11,604 Geotexti Tipo o tejdo [ - 7720, - 47.040,00 363.148.600,00 47.01000] § 363.148.800,00
402 A 811705 8 11705 Geotextl Tipo o fejdo m 7720, - 882000 68.090.400,00 g 882000 § 68.090.400,00
03 A 814105 8 14105 Geotexil Tipo ITno fejido m - 720, - 14.792,00 114.194.240,00 101548 7.839.506,00 9508.30[ $ 73.404,076.00
1 A 6 drenant m 803200 094, 1.093.107.008,00 - - - B -
5K} A 611604 [ 11,604 drenans m - 094, - 16.426,00 2.235.480.044,00 19946 27.145.309,00 11184.22[ § 152210575400
42 A 611705 [ 11705 drenant m 094, - 120500 163.993.270,00 - B -
3 A 614105 [ 14105 drenant m 094, - 401,00 54.573.694,00 s
2 | o 6 68113 Gaviones de mala de alambre d clase 1 recubr d m3 1141200 | § 23744400 | $ 263847772800 $ $ s
21 | oA 611604 6 11.604 68113 Gaviones de malla de alambre de clase 1: m3 $ 23744400 | § 889000 | § 2.110.877.160,00 2200( § 5.223.768,00 110250 $ 283.151.970,00
22 | oA 611705 6 11.705 68113 Gaviones de malla dlase 1: m3 - s 23744400 | § - 166700 | $ 395.819.148,00 s s
23 | oA 614105 6 14105 681-13 Gaviones de malla de alambre de clase 1: m3 $ 237.44400 | § - 55500 | § 131.781.420,00 $ - s




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MNL-IN-4-FR-1
TRANSPORTE VERSION 1
WANUAL D& INTERVENTORIA OB PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AGINA [ =] 7
FECHA [ s T 2o
(DialMes I Afio).
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE. DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. a7 VALOR BASICO ACTA: _$ 670.144.689,00 MES abr-25
ACTA FINAL "
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
{indique nimero y 10) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérogas sin
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20006/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3v08200
), SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — LORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE [ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio) |
[PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: ‘CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): S 9.885.528.230,00
{inciue 1 uta y tramo del alcance del conlrato seqdn cédigo vl) (Seatin contato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 400,452 964.666,00
SENALIZACI§N 'Y SEGURIDAD |
5 | st . Nenual de Sefiazacon Val | Suministo y apicacen de pintura e fio acrca pua base agua para neas de demarcacion de | 2000000 | 79800 | § 19458000000 s R ] N
2015 pavimentos
o | sor| e . ooy | Vo S v i::‘:;‘u& ¥ aplcacén de ptur en o acrica pura base agua para neas do demarcaconde | s 7e000| 5 i s200000 | § 0435040000 . PN I 0621 285,00
w2 | sor| e . i | Vel deSoaachn Ve S:mem“:zs yaplcacion de pnura en o acrioa pura base agua para neas de demarcacon e | s 79500 5 i 00000 | § 14690200000 R . o00m0| § 020200000
s | sor | s . o | VemedoSoeacin Vel ::m\;‘n;s yaplacion de pnura en i acrioa pura base agua para neas de demarcacion e | s P _ om0 | s 320000 . i P I 2241500
w | sor . Ve de Sflcaci V| St e e 1 st e 5 o e Vo | g 00000 | 8 PRy N 42835000000 s R i} R
wn | sor| e . Thouy | VAo Solactn Vel | SR ks ds e a o s i se o s e Vel o prs o | s 2o | 5 _ w0000 | 3 76608000000 . i ] s 06068300
we | sor| e . 110 | Vel e Sl Val | Sl sl de s n o e s e 208 pra e Vel o paaen | s PRy i o500 | $ 3542540000 R i} R
ws | sor| e . Tador | VemaiGoSoflacin Vel | SR ks ds e a o s i se o s s Vel o prs o | s 2o | 5 _ s50000 | § 2141800000 R i B
Vanualde Sefalzacon Vial | Suminiiro ¢ instalacion de sefal vertial de ransio sp, sy i (75cm"75cm) con lamina acero i} R
e | scr 8 Sots qaanizado etretectva u 71500 | § 39663000 | § 148.736.250,00 s B
1 | sor| e . 11607 | Manualde Seflzacen Vil | Sumiistro e inslalacion de sefal verical do ransto sp, S (750m 75 con lamina acero | s s9563000 | § _ | s 15865200000 . i oo aroT000
2015 galvanizado retrorefectva
) Vanualde Sefalzacn Vial | Suminiiro ¢ instalacion de sefal vertal de ransio sp, sy i (75cm"75cm) con lamina acero i i i} R
452 | ser | sarrio 8 1710 qaanizado etreheciva u $ 39663000 | $ 9000 | § 35,696.700,00 s
% | sor . Wanual de Seilzacion Val | Suminisio e nsalacion de_Sefil vertalde ransio SP.SRy S1 (90 cn 90 c) conlarina . PIIE soa02100 | § P—— s R i B
acero galvanizado retrrefiectiva
) Vanualde Sefalzacon Vial | Suminiiro ¢ instalacion de_Sefalverlcal de ransito SP,SR y S1 (60 cm *90 cm) con lamina i i i}
461 | seT | et607 8 11607 Sots e ganicado retoreleci u s 503621.00 | § 17800 | § 80.644.538,00 s s
w2 | sor| a1 . 11710 | Manualde Seflzacen Vil |Sumiistro e inslalacién de Sefl verica de transto SP.SR y S1 (60 om *90 om)con lamina . s sz 00 | § _ wo s 25932800 R i B
2015 acero gaivanizado retrorefiectiva
3 720 oste de referenda u 350000 75353, 567.376.000,00 g - 5 B
11607 3 1607 720- oste de referendia u - 263,536, - 230000 563.132.800,00 s 5
341710 4 1710 720- oste de referendia u g 263,536, - 70000 17747520000 s 5
4 730 efensa melalica m 500000 230532, T844.256.000.00 - - s B -
41607 7 1607 730 efensa metalica m - 230532, - 540000 T475.404.80000 s 748.96] 7265024700
41710 4 1710 730 Defensa metalca m 230532, B 160000 368.851.200,00 s 5 -
3 013 Cerca d Aarbre e PUaS com pos(es e madera m TTH0000 ] 5 TTB380 | 5 T730.205.000.00 — 5 - s - 5 -
11605 5 1605 800-13 Cerca G Alambre 0e PUas con posies 0 madera ™ s 1783800 | S 5 75000 5 173320500000 0 IR 7245260,00
5 B10-13 Profecdtn de Taludes con bloques de césped m2 2750000 | § 1883500 | § 51796250000 IS - s s -
11606 5 11606 810-13 Profecatn de Taludes con bloques de césped m2 5 1683500 | S 5 775000 |5 57796250000 0 Toseeii] S F0ATLI8200
TRANSPORTES
g Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacon, canales y préstamos, | R
st T 3 90-13 et cn e 100 )yl oo 000 ) g diance mE 118372000 | § 105700 | § 125120155300 5 B
510 | T 311608 3 11608 900-13 Transporte de mateiles proverientes de a excavacon dela explanacion,canales y présiamos, | $ 105700 | § - 843,196,026 | § 891.258.199,00 888,80 930.462,00 1646141( $ 1739971000
entre cien melros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
sz | 1 02 s w0 0013 Transpore de matries provenites de a excavacen d f explanacion, canalesypréstamos, | s 105700 | s . 2079800 | § 281454300 R R
’ entre cien melros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distanci 8 . .
52 T 3 900-13 Transporte de mateiales provenientes de a excavacion dela explanacion,canales y présiamos | 1y, 1183729000 | § 100000 | § 11,837.290.000,00 2749620 | 27496200 B - 2749520| $ 27.496.20000
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a parr o cien melros (100 m)
) g Transporte de materials provenientes e la excavacion do la explanacén, canaes y préstamos . . R 7840527700
s21 | T 311608 3 11608 90-13 para distancias mayores de il metros (1000 m), medido a part de cien metros (100 m) m3km $ 100000 | § 742651054 | § 7.426,510.540,00 1088199 5 1088199000 37840528 405,277,
Transporte de materiales provenientes de a excavacien de la explanacién, canales y préstamos
52 | T 314102 3 14102 900-13 v oot ayorosdo i metos (1000 . i a ot o con ot (100 by m3km $ 100000 | § - 185763823 | § 1.657,838.230,00 s - s
s | T 3 90-13 Transporte de materials provenientes de derumbes, medido a parti de ien metros (100m) | m3m 1650857.00 | § 147500 | § 1.930.756.975.00 11245900 | § 132.130.325,00 s 11245830 132.138.503.00
51 | T 311608 3 11.608 90-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a parir de cien metros (100m) | m3-m $ 147500 | § - 153838692 | § 1.607.604.632,00 31.35020( $ 36.836.485,00 66292036 § 778.941.998,00




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MNL-IN-4-FR-1
f TRANSPORTE VERSION 1
[ e
S 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA T [ =] 7
FecHA 2 [ 5 | e
(DialMes I Afio).
UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No a VALOR BASICOACTA: s 670144.669,00 MEs abr-25
ACTA FINAL "
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique namero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prormogas sin suspensiones)
CBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO) 2010612021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: avosiz030
). SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — LORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE L [ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio) |
PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2037 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION
(Indiaue la suspension aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9. 528.230,00
irdue Ja rta framo del alcance del contiato segin cGaKio il Seain conaio prncoal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
[TEMS NO PREVISTOS
ENNG 3 NP1 [Transporte de Materal Granular (sueo] Tiems NP2 NP3 NP4 NP5 mEhm s 117500 — s - s - s -
X L I 3 608 NP1 [Transporte de Materal Granuar (sucho) iems NP2 NP3 NP4 NP5 m3Hm s 117500 173475000 | § 206833125000 2] s 7975400 s iea1 S 100175913200
s | w . | SHMINSIo @ nstalacn de Asatia actviades de martenimento - g Las Pabes (1o nauge | s s2290000 s i . i .
transporte)
X 811603 8 11603 NP2 2:‘;:;‘:";’)2 Insalacén de Astalia actvidades de mantenimieto - Mina Las Pabas (no ncuye | $ 522.909,00 112000 | § 5.814.748.080,00 B - sa0882| $ 2.305.411.657.00
552 | NP 811703 8 11703 NP2 s:ggi':)e Instalacion de Asfata actiidades de mantenimiento - Mna Las Pabas (noinduye | 5 $ 522.900,00 228000 | § 1.192.232.520,00 s - sa72| § 435.950.691,00
s | W 1 NP3 [Suministro e nstalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (o incluye ransporte) m s 118.42500 < s - s - s
s1 | NP | 1601 1 11601 NP3 [Suministro e nstlacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye ransporte) m s 1842500 4200000 | § 497385000000 s - 1171555 § 1.387.414.009.00
s2 | N | tamor 1 1701 NP3 [Suministro e nstalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (o incluye ransporte) m s 118.42500 1050000 | § 1243462.500,00 s - s
5| we 2 NP4 [Suministr e Instlacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no ncluye transporte) m s 7890500 - s E s - s
s | e | 2ae 2 11,602 NP4 [Suministro e Instlacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no ncluye transporte) m s 7890500 4200000 | § 3314010000,00 11854 s 9353.399,00 1005957| 793.749.985,00
s2 | Ne | 2702 2 1702 NP4 [Suministr e nstlacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no ncluye transporte) m s 78.905,00 1050000 | § 828.50250000 s - s
. | w s s | SISt @ Inialacon de Pedrapen -Norma INVIAS 221-13 (o noye materdldeseo, i | s w050 s - . 7 N
ranspore)
s81 | Ne | 2tie02 2 11602 NP5 ety eaacon de Pedapen - toma INVAS 22113 (10 e teralce el | g s 9954400 420000 | § 418.084.800,00 611 60821400 a15167| § 41327383800
582 | NP 241702 2 1702 NP5 ‘S;:::::‘l:)e Insalacén de Pectapién - Norma INVIAS 22113 no ncluye matera do sefo i | $ 99.544,00 805000 | § 801.329.200,00 B - 126436 $ 125.859.452,00
s | N 1 NP6 [Retio de Asfalita - Demoicén para (incuye ransporte) m s 130300 - s - s - s
so1 | Ne | ttet 1 11601 NP6 [Retio de Asflita - Demoicion para 6n (incuye transporte) m2 s 130800 30080000 | § 3399.942400,00 s - 7800576| 86215122500
s92 | NP | t1701 1 1701 NP6 [Retio de Asfalita - Demoicén para (incuye ransporte) m s 130300 7520000 | § 849.985.600,00 s - 190576| S 21540760,00
o | w ; 7| emoicion pavimento nataly silco mouye corte -Nora INVAS 465-13 (noye I s 033300 s K . i N
ranspore)
61 [ Ne | t-tie0n 1 11601 NP7 oo paUTerIoratiely asco noye ot Noma INVIAS 651 (ncye i s 15033300 486400 | § 3121071200 s E 2108 8 316902000
602 | NP 111701 1 11701 NP7 P;"":::"‘i“ pavimento naturaly asfaico indluye corte - Nomma INVIAS 465-13 (ncluye m3 $ 150.333,00 121600 | $ 182.804.928,00 B B s
T B P comalla Baxil 30 KN/M o simiar b 7577, - - s 5
o1 11603 B 1603 P eomalla Biaxil 30 KNM o simiar m 7917, 8500000 T522845000,00 s 5
612 811703 B 1703 P eomalla Biaxil 30 KNM o simiar m 917, 2000000 356.340.000,00 s 5
2 B P eotexti NT 4000 0 Simir m 92, - - s 5
B2 11602 B ED P eotexti NT 4000 0 Simir m 1929, T70.000,00 355793000000 s s
22 B-11702 B 1702 P {exti NT 4000 0 Simiar m 192, 6,000,00 962.734.000,00 s 5
6 in @ 0-22 0 Smiar m 810, - - s - 5 -
A 11608 B kD P n @ 0-22 0 Simiar m 310, 115200 105.766.120,00 %%0[ s 2469,69,00 aw8s1] $ 4855.827.00
52 11708 B 1708 P n @ 0-22 0 Simiar m 310, 21600 19.830.960,00 s - 5 -
53 614105 B 14,105 P n @ 0-22 0 Simiar m 310, 7200 661032000 s 5
« | w ) Npi1 | Suelo de Releno para muros e tera esiabiizada mecanicanerte con geosieios (o nie | s 62100 s . R
transporte)
wr | we |z ) . Np1s |5t el s c el ek on g (o kg s 62100 121000 | 8 157533735000 . R 10494336600
o | w . Np1p | Sumiisioe Insiiacion de Geomall de Refuerzo GUX49 o simiar para muro de e " s a2100 s . . . s
estabilizada mecanicamente con geositenticos
651 | NP | 11608 8 11603 Np1p | Suminisro e nsilacén de Geomala de Refuerzo GUX-49 o smiar para muro de fera m2 s 472100 744000 | § 325.284.240.00 s E 286477 8 12525060900
estabilizada mecanicamente con geositenticos
o | w . Npaa |t e nslation de Geadren Planar ancho = 1.0m para muro de e esabizaca B s TosT300 s i . . B
Suminisiro  Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de fra estabiizada
-1 - $ 9.920.651,00
g1 | NP | a6 8 11,603 RIS s o aeostenions n s 7997300 26800 | § 2143276400 s 124,05,
o | w . Npra |Suminstoe nstlacion de Geadren Planar ancho = 0.5m (Loraderos) para muro de et " s 1655300 s . . . R
estabilizada mecanicamente con geositenticos
o1 | N | 1608 8 11603 Np1g | Suminisro e Insalacén de Geodren Planar ancho = 0.5m (Loraderos)para muro de tera n s 46553,00 20300 | 96.504.369,00 s E uraa| 5 1151907400
estabilizada mecanicamente con geositenticos
Suministro e Instaacion de Filto en Geodren Vial ancho=1m y Tubera Cormugada 4" ara muro
6 | NP 8 NP5 | je tierra estabiizada mecanicamente con geositenticos m $ 12247200 |8 - s - $
w1 | v | e . - Nprg |Suminstoe nstlacién de Fitr en Geodren Vil anchosmy Tubeia Cormgada # paramuro | s 12247200 s B4 . . osol s 16 28428300
de tierra estabilzada mecanicamente con geositenticos
Suministro e Instalacion de Saco en Polpropieno releno con suslo-cemento para muro de terra . .
6 | NP 8 NP6 | ostabilzada mecanicamente con geositenticos un $ 3.343.00 $ s - $
@1 | NP | a0 8 11603 Np16 | Suminiso  Insiataion de Saco en Pofproplenoreleno con suelo-cemento para murode e | s 3334300 116600 | § 387793800 s - 108500[ 3647715500
estabilizada mecanicamente con geositenticos
o | w . NPy | st nstalacon de Vanto TRM para fachada de mur e tera stabiizada " s 220800 s i . - R
o1 | v | st . o NPy | TSI e nslacion de anto TRM para fachada 6 mur en tera esaiizads I s 22800 2000 | 5 S0 . 7 ma| 5 P,
no| W 3 NP18 | Suministro e Instaacion de Tuberia Perorada 4°para firo n s 3421000 s - s - s
1| N | etiens 6 1604 NP18 | Suministro & Istalaion de Tuberia Perorada 4°para firo n s 3421000 4700000 | § 1,607.870.000,00 30050] 5 10280.105,00 1740039 $ 505.267.34200
Suminisiro ¢ Instaacion de carisa metalica e=6mm para plote de d=1.2m (NO Recuperable) . X
2N 4 NP19 | ara pantalla piotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 48089100 $ $ - s




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copiso MEPLMNLIN4FRL
f ] TRANSPORTE VERSION 1
WANUAL D& INTERVENTORIA OB PUBLICA
& "ACTA OE RECIBO PARGIAL DE OBRA T [ =] 7
FecHA 2 [ s | 2
(DialMes I Afio).
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. a VALOR BASICO ACTA: _$ 670.144.689,00 MES abr-25
ACTA FINAL "
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
{indique nimero y 10) (En meses segin contato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensionss)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 3v08200
), SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — LORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE [ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio) |
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD ¥ LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
Indiaue la SUs5eRSion G Gorresponda con el Deriodo Gel actal (Indique diaimesiano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9. 528.230,00
{inciue 1 uta y tramo del alcance del conlrato seqdn cédigo vl Seain conaio prncoal
cor IN' iA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
» Suministo e Instalacién de camisa metalca e=6mm para piote de d=1,2m (NO Recuperabe) 53570.395.00
721 | N | 411606 4 11606 NP0 | ol et PR12-370 Pt 3001 m s 4808.941.00 31387 | § 1.509.382:312,00 s - 138 s g
Plote excavado en foca, concreto 28Mpa alc=0.45 vaciado i stu d= 1.20 m. (no ncluye:
BN 6 NP20 | efuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantala pilotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 471946600 § $ - M
g Plote excavado en foca, concreto 28Mpa alc=0.45 vaciado i stu d= 1.20 m. (no ncluye:
71| NP 611604 6 604 NP20 | efuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantala piltes PR12+770 Ruta 3001 m $ 471946600 0018 21237597000 $ - M
| w s Npa1 |Cor Pt 8 PAE D45 pr Vi ezl s prla ptss PRIBTTOR | s 10026600 s . R
ZE 611604 6 1604 NP2y |Soncelo Plasico 25 MPAale 045 para Viga Cabezzl para pantala plotes PR12:770 Ruta m $ 1104.266,00 8075 $ 89.169.480,00 B - 1955 $ 21.588.400,00
7 | W 3 NP22 | Dren Horzontal 4=3" - Long max=20m altura max = 16m rasante m s L0 [ - s - s -
751 | NP | etieod 5 60 NP22__| Dren Horzontal d=3" - Long max=20m altura max = 16m rasante ™ s 34485700 307000 5 T.058.710.990,00 s - 57000 S STz
Plote excavado en foca, concreto 28Mpa alc=0.45 vaciado i stu d= 1.20 m. (no ncluye
™| NP 6 NP23 | efuerzo, nitransporte de material sobrante) para pantalia piotes PR52+800 Ruta 6503 m $ 5166.106,00 § N - M
g Plote excavado en foca, concreto 28Mpa alc=0.45 vaciado i stu d= 1.20 m. (no ncluye
1| NP 11604 6 604 NP23 | efuerzo, nitransporte de material sobrante) para pantala piotes PR52+800 Ruta 6503 m $ 5166.106,00 o008 20147813400 s - M
Suministo e Instalacion de camisa metalca e=6mm para plole de d=1,2m (Recuperabl) para
oW 4 NP24 | \uro de Contencién PR52+800 rua 6503 " $ 286047800 § M - °
Suministo e Instalacion de camisa melalca e=6mm para plole de ¢=1,2m (Recuperabl) para
71| N | 4160 4 11,608 NP2 [ Rt o e m s 286947800 70 [§ 223.819.284,00 s - s
Concrelo dlase 28 MPA alc. =0.45, ncluye Jontas de diatacén y loraderos para Muro de
o © NP25 | Contencion PR52+800 rua 6503 m s 156651400 s * - °
Concrelo dase 28 MPA alc. =0.45, ncluye ontas de dialacén y loraderos para Muro de
1 | NP | ett604 6 11604 NP2s [ e 0 e 630 m s 1,696.514,00 11000 | § 175616.540,00 s - as4| 8 52.541.380,00
Suministo e Instalacién d Fillo en Geodren Vial ancho=Tm y Tuberia Corrugada 4" para Muro
o s NP2 ge Contencion PR52+800 Ruta 6503 " $ 12201700 $ M - ¢
Suministo e Instalacién d Fillo en Geodren Vial ancho=Tm y Tuberia Corrugada 4" para Muro
701 | Ne | et 6 11604 P26 [ a0 Ruts 0 n s 129.077,00 15000 | § 19.361.550,00 s - 107.24| $ 1282031000
Suministro e Instalacion de Filtoen Geodren Vial ancho=2m y Tubera Cornugada 4" para Muro
BN 6 NP2 ge Contencion PR52+800 Ruta 6503 m § 19206500 § M - ¢
Suministro e Instalacion de Filtoen Geodren Vial ancho=2m y Tubera Cornugada 4" para Muro
81 | Ne | ette04 6 11,604 P27 [ a0 Ruts a0t m s 192.063,00 3000 § 5761.890,00 s - s
81 | w 8 NP28  [Suministro e Instaacien de Geodren Planar para Muro de Confencion PR52+800 Ruta 6503 m2 s 77.047,00 s s - s
81 | Ne | st1603 8 11603 NP28 | Suministro e Instalacion de Geodren Planar para Muro de Contencion PR52+800 Ruta 6503 m2 s 7794700 35000 | 2728145000 s 247 s 1812033900
& | w 8 NP29  [Suministro e Instaacien de tacha refiectiva bdieccional amarila o blancafroja sin espigo un s 11.267,00 s s - s
&1 | N | stte07 8 11607 NP29 | Suministro e Instalacion de tacha rflclva bicreccional amarila o biancalrja i espigo un s 126700 1250000 | § 140.837.500,00 s s
B2 | NP | 841710 8 1710 NP29  [Suministro e Instaacien de tacha refiectiva bdieccional amarila o blancairoja sin espigo un s 11.267,00 125000 | § 1408375000 s - s
823 | N | a4 8 14104 NP29 | Suministro e Instalacion de tacha rflctva bicreccional amarila o biancalrja i espigo un s 126700 125000 | § 1408375000 s s
& | NP 8 NP30 | Suminisiro ¢ Instalacion de Manto TRM 500 para fachada de talud m2 s 41.960,00 BB - s s
81 | NP | 811606 8 11606 NP30 | Suminisro o Instalacion de Manto TRM 500 para fachada de talud m2 s 41.960,00 862535 | § 361.919.686,00 s 7299.47| 306.285.761.00
& | w 6 NP31  |Suminisro, Peroracion E Inlalacion De Permo Pasivo De 1 1/4" Longiud Hasta 15M m s 491.499.00 s s - s
s | N | eta0 6 11,608 NP31 | Suministr, Perforacion E Instalacién De Pero Pasivo De 1 114" Longitud Hasa 15M n s 49149900 519500 | § 2.553.387.305,00 s1000] s 250.664.490,00 47000| 2.320.705.260,00
B | NP 5 NP32 | Suminisiro E Instalacén De Concrelo Lanzado De 280pa m2 s 113342,00 s - s s
81 | NP | 611606 6 11606 NP32 | Suminisiro E Instalacén De Concrelo Lanzado De 280pa m2 s 113342,00 165000 | § 187.014.300,00 s s
& | w 6 NP3 |Suminisro E Instalacion De Malla Elecrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado m2 s 18.784,00 s s - s
81 | N | 6608 6 11,608 NP33 | Suministr E Intalacion De Mall Elecrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado m2 s 1878400 165000 | § 30.993.600,00 s s
o | N 6 NP34  |Cunela De Berma De Talud En Geotexti Tio imperx, No incluye excavacion i conformacén. |  m2 s 4312900 s s - s
o1 | NP | ett604 6 11,604 NP34 | Cuneta De Berma De Talud En Geotextl Tpo Impertex, No ncuye excavacién niconformacien. | m2 s 4312900 274266 | § 118.288.097.00 s5250] 23626773,00 110380( § 9.330.950,00
B | 5 NP35 | Corte de asfallo H=Tiom m s 842000 s - s s
81 | NP | 611603 6 11603 NP35 | Corte de asfalo H=Tiom m s 842000 1453400 | § 122.376.280,00 s 719600 § 60.591.078,00
B | 5 NP36 | Prolsccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 s 1485500 s E s s
81 | NP | 611606 6 11606 NP36 | Prolsccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 s 1485500 862535 | § 128.120574,00 s 598,73 § 80.111.134,00
0 | w 5 NP7 |TALADE ARBOLES CLASE 1-H: 125 METROS und s 187.777.00 B s s
901 | NP | 61601 5 11601 NP7 |TALADE ARBOLES CLASE 1-H: 125 METROS und s 187.777.00 3200 § 4408.864,00 s a100] 4271.087.00
o | w 5 NP3§ | TALADE ARBOLES CLASE 2- H: 5.01 a 10 METROS und s 208.545,00 s s s




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MNL-IN-4-FR-1
TRANSPORTE VERSION 1
WANUAL D& INTERVENTORIA OB PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AGINA [ =] 7
FECHA [ a0
(DialMes [ Afio).
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE. DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. a7 VALOR BASICO ACTA: _$ 670.144.689,00 MES abr-25
ACTA FINAL "
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique namero y afio) (En meses seg(n contrato principal) (En meses segun las prormogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20006/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3v082030
), SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — LORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE [ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio) |
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD ¥ LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
{inciue 1 uta y tramo del alcance del conlrato seqin codigo vl) Seatin contato principal)
cot DE IN iA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
911 | NP 611601 6 11601 NP3§ |TALADE ARBOLES CLASE 2- H: 5.01 a 10 METROS und 5 20854500 61,00 | § 54.430.245,00 s 21200] 8 4021154000
2 | w 5 NP39 | TALADE ARBOLES CLASE 3- H: 1001 a 15 METROS und 5 318.587.00 - s - s s
21 | N 611601 5 11601 NP39 | TALADE ARBOLES CLASE 3- H: 1001 a 15 METROS und 5 318.587.00 1700 | § 37.274679,00 s a100] 28.991417,00
% | w 5 NP4O | TALADE ARBOLES CLASE 4 - H:15,01 a 20 METROS und 5 803.536.00 B 5 s
91 | NP 611601 5 11601 NP4O | TALADE ARBOLES CLASE 4 - H:15,01 a 20 METROS und 5 803.536,00 1800 | $ 16.267.184,00 s 1100 s 5.638.896.00
w | w s B e e s 21308400 s s R
ai | 11606 . 11606 B e e s 27308400 170150 | s (645524260 . R
R . s \pgp |Suminstro € nstalacion De Cable En Acero Inoxidabe Para Sostrimiento De Mala Hexagonal | s 3650000 s s R
de Al Resistencia
@1 | w o11606 5 11606 \pag | Sumiistr € Instalacion De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Maa Hexagonal | s 3650000 s0000 | 5 1825000000 R . s
de Ala Resistendia
% | e 4 NP43 |Suministro e nstalacion de Seccién Final Defensa Metlica (Abatimiento x 121m) u $ 3.080.562,00 s s - s
%1 | NP 411607 4 11607 NP43 |Suministro e nstalacion de Seccién Final Defensa Metiica (Abatimiento x 121m) u s 3080562,00 3000 | § 92.416.860,00 B - s
o7 | w 4 NP44 | Suministro e instalacion de Captafaro u 5 12559,00 - [s - s - s
971 | NP 411607 4 11607 NP44 | Suministro e instalacion de Captafaro u s 12:559,00 487,00 [ § 6.116.233,00 s - s
R . . NP5 |Sumiisro  insllacién de Delncador de cua horizontal P75 (45130) Con eflectio Tpo IV | s 265.961.00 s R . s
(Incluye pedesta)
w1 | W at1607 . 1re07 NP5 |Sumiisro  insllacién de Delncador de cua horizontal P75 (45130) Con eflectio Tpo IV | s 265.961.00 200 |5 5460456200 R . s
(Incluye pedesta)
w | W . \pgg |Sumiisro  inslalacién de Delncador de cua horizontal P-75 (60w40) Con eflectio Tpo IV | s 28084000 s R . s
(Incluye pedesta)
w1 | w at1607 . 1re07 \pgg |Sumiisro  insllacién de Delncador de cua horizontal P75 (60w40) Con eflectio Tpo IV | s 28084000 as000 | 5 24160840000 R . s
(Incluye pedesta)
100 | NP 8 NP47  |Suminisro e Instalacién Sefal Vertical Dol 80x15 cm Con reflectiv Tipo IV (Incluye pedestal) u s 23441300 5 B - s
1001 | NP 811607 8 11607 NP47 | Suministro e Intalacién Sefial Vertcal Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u s 23441300 52600 | § 123.301.238,00 B - s
o | v s Npgg |Sumiistro e Intalacién Sefial Verical S04 (Poste e Referencia) Con reflecivo Tio IV . s sE0.449.00 s R . s
(Incluye pedesta)
o | we at1607 . 1re07 Npgg |Sumiistro e Intalacién Sefial Verical S04 (Poste de Referencia) Con reflecivo Tio IV . s sE0.449.00 10200 | 8 35.805.796.00 R . s
(Incluye pedesta)
Suministo e nstalacion de sefial vertcalde rdnsito SP, SRy S1 (60cm'60cm) con lamina acero
0 N 8 NP9 Gaivanizado retorefectiva Tpo IV (ncuye pedestl) v $ 36187500 $ M - ¢
02 | W at1607 . 1re07 Npgg |Sumiistr  insllacién de sefal verical d rinsio SP, SR y S (S0om60a) con lamina acero | s s5147500 00 | 5 6263375000 R . s
galvanizado retroreflectva Tipo V (Incluye pedestal)
@ | w . \psg  |Suminisioe \r;;a;wen Sefal Verticalde Localzacion con lamina acero gahvanizado 2 s 10564900 s R . s
Suministo e Instalacien Sefial Vertial de Localzacion con lamina acero galvanizado
- ) s
1031 | NP 811607 8 11607 NS0 | oot T IV (ndoyepedest) m s 705649,00 7200 | § 50.806.728,00 s
04 | W 3 NP5T | Remocion de palizadas, especies vegelales u obstaculos m B 42.916,00 - s - s - s
041 | NP 611601 3 11601 NP5T | Remocion de palizadas, especies vegelales u obstaculos ms B 42.916,00 354200 | § 162.008.472,00 s - asa200] § 152008.47200
o | w s \Ps2 gg‘:ﬁ:t: clase 28 MPA alc = .45, con adicén de microfbra de polpropiieno Departamento 5 s 145340500 s R . s
1051 | e o11600 s 11608 P52 gg‘:ﬁ:t: clase 28 MPA alc = .45, con adicén de microfbra de polpropiieno Departamento 5 s 146340500 s s 6430201200 R . s
Suministo e Instalacién de camisa metaica e=6mm para piote de d=1,2m (NO Recuperabe)
06| N 4 NPS3 | vara pantalla e piotes Departamento del Caqueta m ¥ 510411400 § $ - ¢
) Suministo e Instalacién de camisa metalca e=6mm para piole de d=1,2m (NO Recuperable) R 1000508.426.00
w061 | wp 411608 4 11606 NS | antalaGe piotos Depatamento 6ol Coauets m s 5.104.14.00 19602 | § 1.000.508.426,00 s 19602 g
w0 | we 3 NP54 | Suminisro E Instalacion Junta Diatacion Puente De 21 cm m B 8.932.080,00 s - s - s
w01 | W 614104 3 1104 NP54 | Suminisro E Instalacion Junta Diatacion Puente De 21 cm m B 8.932.080,00 1760 | 157.204.608,00 5 - s
08 | NP 3 NPS5 | Suminisiro E Instalacibn Junta Diatacion Puente De 23 cm m S 1048063300 s - s - s
081 | NP 614104 3 1104 NPS5 | Sumiisro E Instalacibn Junta Diatacion Puente De 23 cm m S 1048063300 1760 | § 184.459.141,00 5 - s
09 | we 3 NPS6 | Desmonte Y Retro De Junta Existente n 5 128.791,00 - [s s - s
1001 | NP 614104 6 1104 NPS6 | Desmonte Y Retio De Junta Existente m s 128.791,00 1760 | 2266.722,00 5 - s
w | w . \ps7 | Peroracion de 12" x 6 para ancie de aceo ce 38" para reale e ncue | s 2161600 s R . s
el acero)
Mot | Ne 611604 6 11604 NPST zf:;’;‘;"” de 112" X 6" para anclje de acero de IE" para reale de o |y $ 21616,00 590,00 | § 12.753.440,00 B - 54300 $ 11.737.488.00




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MNL-IN-4-FR-1
TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA FAGIA | ot | 7
FECHA 2 [ s | 2
(Dia7MesTAno)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. a7 VALOR BASICO ACTA: _$ 670.144.689,00 MES abr-25
ACTAFINAL !
CONTRATONo: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
{indique nimero y &) (En meses segtn contrato principal) (En meses segin las prorogas sin suspensiones)|
OBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3110812030
), SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — LORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE. [ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA| (indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio) |
[PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9.885.528.230,00
(indique la ruta y ramo del acance del conlrato Seain c6igo viah (Seqin contraio princial)
cot DE IN iA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
| owe s Npsg | Peforacén de 518" X6 para andije de acero e 112" pararealee de guardaruedas (Noincuye | s 257100 s . R . s
el acero)
| e 11604 B o0 PS8 :e::e.;c}bn de 518" x 6" para andlje de acero de 112" ara realce de guardaruedas (Noinduye | s 257100 15000 | § 238565000 R . s
Suministro @ Instalacién de camisa metalica e=6mm para pilte de d=1,2m (NO Recuperable)
12 e 4 NPS9 para pantalia pilotes Departamento Huila m $ 4808.94100 |8 - s : $
121 | NP 411606 4 11.606 Npsg | Suministro & Instalacién de camisa metéiica e=6mm para piote de d=1,2m (NO Recuperable) m 5 4.808.941,00 90,00 | § 432.804.690,00 s B 2000 § 432.804.690,00
para pantala piotes Departamento Huila
1| e 6 NP6 | Concreto Pléstico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala piotes Departamento Hula|  m3 $ 1104.266,00 - s - $ - s
131 | NP 611604 6 11.604 NP8 | Goncreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala piotes Departamento Hula|  m3 $ 1104.266,00 6120 | § 67.581.079,00 B - 6120 § 6758107900
14| e 6 NP61 | Excavaciones varias si dlasificar en material comin a mano m3 $ 56.957,00 K - $ - s
a1 | we 611604 6 1604 NP61 | Excavaciones varias si dlasificar en material comin a mano m3 $ 56.957,00 312 2147962400 2005] 5 1.654.601,00 12100 $ 6891.797,00
c lase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de diatacion  loraderos para Muro de
15 | np 6 NPE2 | o i Depariamento Hula m $ 1.278.774,00 - s - $ - s
g juntas de diatacion y loraderos para Muro de . 47.40414000
151 [ Ne 611604 6 11604 NP2 | i Departamento Huia m $ 1278.774,00 02| $ 38670.126,00 s 2025 § X
16 | np 6 NP63 | Suministro e Instalacién de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" m $ 122.176,00 - s - $ - s
161 | we 611604 6 11604 NP63 | Suministro e Instalacién de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" m $ 122.476,00 3600 | § 4.398.336,00 $ - s
1w o[ we 8 NP64 | Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho=1m m $ 79.514,00 $ $ - $
" | we 811603 8 11.603 NP64 | Sumiistro e Instalacién de Geodren Planar ancho=1m m $ 79.514,00 6840 [ § 5433.758,00 5 - s
118 | NP 6 NPG5 | Suminisiro e instalacion de tuberia perforada de drenaje de 6 para firo m $ 91491,00 - s - 5 - s
181 | NP 614105 6 14105 NPS5 | Sumiistro e instalacion de tuberia perforada de drenae de 6 para fitro m $ 91491,00 2600 [ § 2:378.766,00 5 - s
19 [ we 6 NPS6 | Suministro e instalacion de Geotextl tpo NT1600 m2 $ 871100 B - $ - s
191 | e 614105 6 14.105 NPS6 | Suministro e instalacion de Geotextl tpo NT1600 m2 $ 871,00 26860 | § 2513.995,00 5 - s
120 | we 6 NP67 | Suministro e nstalacion de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60 u $ 7.243.323,00 5 $ - s
201 [ Np 614104 6 14104 NP7 | Suministro e instalacion de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60 u $ 7.243.323,00 800§ 57.946.584,00 B - s
120 | W R Npgs | Releno De Patinas Base (0.8m x 0.9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contraccén Tipo Ska Grout- B s 104904900 s 7 N ' s
212 0 Simiar
o | w 14100 5 o104 P ;:ezueom; :)": l:r\almas Base (0.9m x 0,9 x 0,1m) Con Mortero Sin Contraccion Tipo Sika Grout- . s 1 049.049.00 500 | s 839235200 R i N
1220 | Np 4 NP69 | Suministro y Fabricacion De Estructura Metaiica Puente las Delicas iy 5 11.017,00 - s - s s
21 | Ne 614104 4 14104 NP69 | Suministro y Fabricacion De Estructura Metaiica Puente las Delicas iy 5 11.017,00 10277000 | § 1.132.217.090,00 s 2076882| $ 1.000.000.090,00
1230 | we 4 NP70 | Montaje De Estructura Metéica Puente las Delicias iy 5 8.756,00 - s - s s
231 | ne 414104 4 14104 NP70 | Montaje De Estructura Metéica Puente las Delicias iy 5 8.756,00 10277000 | § 899.854.120,00 s s
1240 | WP 3 NP71 | Transporte De Estructura Metalca Puente las Delicias iy 5 930,00 BB - s s
241 | Ne 314104 3 14104 NP71 | Transporte De Estructura Metalca Puente las Delicias iy 5 930,00 10277000 | § 95.576.100,00 s s
1250 | NP 6 NP72 | Sumiistro e instalacion de Drenajes en tuberia PVC 4" m 5 53433,00 5 - s s
1251 | NP 614105 6 14105 NP72 | Sumiistro e instalacion de Drenajes en tuberia PVC 4" m 5 53433,00 800§ 427.464,00 5 s
[ SUBTOTAL BASICO DE OBRAS () 334.689.236.546,00 339.481.441.442,00 647.999.381,00
® ST ; 49.343.566.111,00 50.604.522.138,00 - $ 15591.013.603,00
(AIUSTE POR REDONDED. . -
© 7DIAS DE LA SEMANA (C) 800.000.000,00 800.000.000,00 - $ -
© [VALOR BASICO DEL. ENENTARIAS ¥ A, = [ 647.999.381,00 |
) VALOR IVA (OBRA) (E) 2.812.239.712,00 | 2.856.474.349,00 | 4.735.380,00 620.387.104,00
® VALOR UVE VA) =0 7E) 387.645.042.369,00 | 393.742.437.929,00 | 652.734.761,00 85.515.464.384,00
© REVISION, AJUSTE YO ACTUALIZACION DE ESTUDIOS ¥ DISEROS (G) 1.845.000.000, 0 1.660.500.000,00
C) VA -REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION VIO MODIFICACION VIO COMPLENENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENDS (7] 350.550.000,00 | 350.550.000,00 E B E 315.495.000,00
) TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENOS, REVISION, AJUSTE YI0 ACTUALIZAGION ESTUD 2.195.550.000,00 | 2.195.550.000,00 | - 1.975.995.000,00
@ Ermos ¥ oeEos 7 = e =m 3.183.304.765.00 . $ 1.169.394.950,00
® WA ESTUDIOS Y DISEROS =3 ENTE 0 604.827.905,00 | - $ 222.785.041,00
I oA = 5 . 3.788.132.670,00 | . s 1.391.579.991,00
M) [GESTION SOCIAL PREDIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE (ncluye PAGA & VA 19%) 3 9.226.844.067,00 9.226.844.067,00 | 22.286.667,00 § 359.632.426,00
) PROVISIGN PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) B 500.000.000,00 500.000.000,00 | $ 9.908.676,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.

AU 30 %
Utiidad 5 %
Valor 5%
Valor Anticipo Otorgado B 9.885528.230,00 300%
Valor Amortizado Presenta Acta B 19.439.981,00 0.20%
alor Amortizado Acumulado B 1861.487.820,00 1BE83%
Valor Saido por Amortizar B 8024.040.410,00 BLIT%




VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacian de anticipo)

yde

copico MEPLINLINAFRL
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION OE TRANSPORTE Version T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o] 7
FECHA 2 | 5 | a2
i Wes TAT)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPQ SUR OCCIDENTE. DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No a7 VALOR BASICO ACTA: _§ 670.144.689,00 MES abr-2s
ACTAFINAL !
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 14 MESES
(indique numero y afc) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prérrogas s suspensiones)
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE ACTUAL: 311082030
SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEWA - SAN VICENTE DEL EN TGS HUILA Y GAGUETA, EN MARCO DE LA REACTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA| (indique diaimeslafio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ano)|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y L VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
tindiaue a SUsHension aue conresonda con el oeriodo del acta) (indique diaimes/ao)
CONTRATISTA: 1AS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 988552823000
(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato Segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409.452.964.666,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (s aplica) (CCP
- corresnonder a los relacionados en Ia pronuesta incluir aiustes - Debe corresponder conlos seftalados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES| VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA B 647.999.381,00 | § 473538000 § 652.734.761,00. 3 B 9429721000 | $ 4.262.619.229,00 1 Obras de Explanacion s 9429721000 | § 428261922900
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES s s s S8 B 3651245000 | $ 12.461.262.829,00 2 Sub-bases y bases s 8271461300 | § 19.494.578.920,00
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA B -l s 8 s 36.240550.00 | § 7.033.316.091,00 3 Transporte de materiales s 49.437.691,00 | $ 1334.381.688,00
ESTUDIOS Y DISENIOS. B s s 3 s -l 16.166.108.004,00 4 Aceros y elementos metalicos s 37.922.48300
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON CONDICIONES
ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS s s o s 132652.20000 | § 12.313.978.408,00 5 Acero Estructural y cables de acero s os -
CORREDORES VIALES
GESTION PREDIAL (PREACTA) s -l s scT s -ls 544.350.411,00 6 Concretos, morteros y obras varias s 37578787800 | $ 28.026.375.836.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) s 7.657.263,00| § 35.485.00| $ 7.692.748,00 ov s ls 377.656.442,00 7 Concreto para superestructuras s s -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) s 1448804500 | § 10587400 § 1450391900 T s 48.657.987,00 | § 1334.381.688,00 3;?:;“2‘35‘0"25 conasfalto, pinuras, | o 7.839.506,00 | $ 16.166.108.004,00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 B s s NP s 299.630.025.00 | § 14.790.390,575.00 AJUSTE AL PESO
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 670.144.689,00 | $ 4.876.739.00 § 675.021.428,00 AJUSTE AL PESO TOTAL $ 647.999.381,00 | $ 69.304.063.677,00
TOTAL $ 647.999.381,00 | $ 69.304.063.677,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 670.144.689,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 650.704.708,00 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Debe corresponder con los seftalados por el DANE.
CAPITULOS CO 0s VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 0420721000 | § 6.507.511.407,00
lanacion 1 ! '
Vias interurbanas Afirmados, subbasesy | o £2.71461300 | S 20.262.338.000,00
bases 11602 !
Vias interurbanas Pavimentos asfalicos / | s 16.733.008.567,00
concreto 11603
Vias interurbanas Estructuras hidréulicas y | o 163.045871.00 | § 13.164.347.991,00
604 ! '
Vias interurbanas Obras de urbanismo | ¢ s 724526000
Vias interurbanas Obras geotécnicas y s 4.857.634.237,00
mitigacién ambiental 11606 ® 25066449000
Vias interurbanas Sefializacion y control de | s 484.315.995,00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 4943769100 | § 2175.986.117,00
arreos 11608 !
Vias urbanas Actvidades prelminares y | s 21.540.760,00
explanacién 11701
Vias urbanas Movimiento de tierras, | ¢ s 170.026.652,00
afirmado, subbase y base 11702
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ - s 435.959.691,00
ubbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidréulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, s 171817.118,00
sefalizacion de obra, espacio pbico,
sefalizacion y control de transito 11705
Vias urbanas Sefalizacion verlical y | ¢ s 5020200000
horizontal 11710 .
Puentes Preliminares y cimentacion 14101 | $ - $ -
Puentes Subestructura y cimentacion 14102 | $ < ls -
Puentes Estructura, subestructura, B s 14296420000
andenes 14103
Puentes Esiructura, subesiructura, A S s 1.000832.506,00
v andenes 14103
Puentes Drenajes 14105 s 763950600 | § 73.404.076,00
AJUSTE AL PESO
TOTAL ICOCIV. $ 647.999.381,00 | § 69.304.063.677,00
TOTAL CTO
655.581.447,00 VALOR EN LETRAS: | SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE

(OBSERVACIONES.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
| Coias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor v Direccidn Tefriorial

/ANIBAL OJEDA CARRIAZO
EPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Matricula No.: 25202-57327 CND

T

el proyecto

NOTAS:
15t por efetode a suspension e jecuciondel contal o el cambio de nerventor s hace necesari vamiar dos actascorespondienes @ un mismo mes. asequnda acta se umera con alaprimera acta del de laletra A,
2. El Interventor cerlifica que revisG y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por or parte del normatividad vige
3. El Interventor y el umen plen: p e lanformacion, s valores, i com por las operasiones arimétas Canendes on s rcs
4. El pago de la p en el princip con la quela Int [ campoy parte de a con
5. Conla 6n dela te Acta el Interventor y el Contratist b ibidas cumplen con los de calidad, con las normas, y demés cond los disefios, plan lad:
§ Elvalor @ pagr e present Acta debe concidr con fvilor cons\gnado enlafctra presentad por e Contatsta después de amorizar lancipo cardo seadel caso
7.C | Interventor deia el Contratista cumpli la el P
5 con \a suscripcion de \a preseme Ret ol mervenir yel Contratista delas i biental y!a PAGA o encteiran los it 0 costos de tal manera que st el valor de las provisiones establecidas en el contrato,
Para constancia de lo anterior firman
Firma: Firma

indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

JORGE ENRIOUE ALFARO DE LOS RIO:
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula. No. 25202-44184 CND.

respeciivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinari

Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas).




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14867645953

001486764595 3

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

9 014 7 50 3 4| 7 |mpuestosdeCaragena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién — N/ v
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento —_-IE Eiudad/M:Ecipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 W% 34:-Cti0s nombres
35. Razén social N
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
36. Nombre comercial N 37 Sigio——
N AN
LBICACION
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal NN /S
BRR EL CABREROCR 2 41 612
42. Correo electrénico licitaciones@kma.com.co N J/
43.Cédigopostat 1 3 0 0 0O 1 44, Teléfong 1 56 9 3 9 2 5 5|45. Teléfono 2 31244780565
AN CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a_— Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4210[[202102,009][[4 29 0}[202 1,020 9 | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12

sa.cogo|7 |1 4[4 8]5 2[5 5] ) A N ||

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre AMIN AVENDARO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena 6
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. institutos de 'd hapublico de ordi ional, depart tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas municipa) v destontralivados w2 o) o 4e oraen naclonl, deparamenta
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeb ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 202102009 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 3
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 2021020,9 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



Formulario del Registro Unico Tributario

AN

001

Representacion
Péagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

6. DV

7 Impuestos de Cartagena

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

901475034

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20210209 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 O 8 3 4 5 1 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
AMIN |AVENDARNO MENZEL |RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 1~02 0 9 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |9 2 5 1 9 7 3 0 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
OJEDA |CARRIAZO !ANIBAL |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

2021020 9]

101. Ndmero de identificacior 102. bV

07 6 3 0.4/ |

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 1 3 |9

103. NUmero de tarjeta profesional

3 104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori ;ial representante legal
(RN
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 1.9 |_ 2021020 g|
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadan 1 3 [9~0-"8 2. 1" 1 1 |
4 104. Primer apellido 105: S;undo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN |BAJAIRE EFRAIN FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NS N 109. DV | 110. Razon social representante legal
|
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

D I A\ N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 4 7 5 0 3 417 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31/8300094920 !5|COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ ()
119. Razén social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0///42 0’2 1,020 9 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|89 0403 2 35 3 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 |
119. Razén social
CICON SAS
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 2021020 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31(|8 06 01410 8 |1 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 5| 2021020 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacion documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

07212489984(8

01411465506

141146550654

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30009 409

6. DV
5 Operativa de Grandes Contribuyentes

12. Direccién seccional

20

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente
Persona juridica

25. Tipo de documento

26. Nimero de Identificacién

Lugar de expedicién 28. Pais

29. Departamento

31. Primer apellido 32.

Segundo apellido 33. Primer nombre

30-Ciudad/Municipio

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

KMA CONSTRUCCIONES S.AS

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
! lB|CACIUN
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001

41. Direccion principal

BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrénico

correspondencia@kma.com.co

43. Cédigo postal

|44.Te|éfonol 60569392

5 5| 45. Teléfono 2

3184992652

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Actividad principal
46. Cédigo

[4290/l20011121]

47. Fecha inicio actividad

Ocupacién

Actividad se!
491 Fechainicio actividad

[4 21°0}204.2,07,1 7|

cundaria

48. Codifo 50. Cédigo 1

Otras actividades

2 51. Cédigo

|4 9 23/4a220] |

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5
53. Cadigo | 5 | 7
05- Impto. renta y compl.

régimen ofrdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16

lo |1 0|1 3[1 4|1 8f1 ol2 6]4 1]4 2|4 8|5 2|5 5|5 9]

17 18 19 20 21

22

23

24 25 26

19-Productor de‘bienes y/o servicios exen
26- Declaracion individual precios de tran
41- Declaracion anual de activos en el exte
42=0bligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

59 - Autorretencion especial renta

18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23

54. Codigo |57 Modo | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1

| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

(] w [

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 13-01-2025 12:06:01PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

212489984(802

0) 00001

141177409219

4117740921 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

8 9040 3 2 3 5| 3 |mpuestosdeCartagena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién — N/ v
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento —_-IE Eiudad/M:Ecipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 W% 34:-Cti0s nombres
35. Razén social N
CICON SAS
36. Nombre comercial N 37 Sigio——
CICON S.A/CONSORCIO VIAS DEL CABRERO T
LUBICACION AN
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal NN /S
BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DONA MANUELA
42. Correo electrénico avelezimptos@gmail.com N J/
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 3157 3121 2 1|45 Teléfono?2 3182096104
N CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a_— Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4290[[1970900110][[4390/b97 90110 [4 2 20[4210] | | 2
Res—ponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 —7 3 —9— 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscop(3 [5 |7 [8 o ([uofiajazlasfsalsslso | | [ | [ [ | [ [ | I
03- Impuesto al patrimonio 42--Obligado a-llevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen (ordinar/ /48 -/Impuesto_sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 52 - Facturador electrénico
08- Retencion timbre nacional 55~ Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto '\ 59 - Autorretencion especial renta
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
T T I I R R R R i o
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141177409219
07212489984(8 014117740921 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 0 4 0 3 2 3 5 3 Impuestos de Cartagena 6
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entidad fitutos de ' ho lico de ord |, depart: tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 munlcnlplal y‘iseg’gﬂﬁtlﬂ,gidgi erechapiplico de orden nacional, departamenta
65. Fondos 66. Cooperativas Sztrﬁ,’;jiffg’sadeb ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 6 1
73. Fecha 19790110 2°0 1 4 0 3 2 5 83. Nacional publico 0. 0 %
74. Namero de notaria 1
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 197902009 2°0 ¥.4-0°6 1 8
L L | XA LN v, - -
77. No. Matricula mercantil 091510112 0901510112
78. Departamento 1 3 3
79. Ciudad/Municipio 9 | 9 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 197902009 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2015010 1] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gﬂg#%é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



Formulario del Registro Unico Tributario

AN

01

Representacion 0
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141177409219
(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

6. DV

3 Impuestos de Cartagena

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

8 9 0403235

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20140325 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |9 0 7 6 3 0 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
AMIN |BAJAIRE MENZEL |RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 7~07 31 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 1 9 6 1 9 7 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
AMIN |AVENDANO !CESAR AUGUSTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

2017073 1]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 7 1 5 8\ 45 |
3 A, £ 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ESPINOSA BOWERS JUAN MANUEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

0]

Pagina 4 Hoja 5
141177409219
(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 9 0403 235]|3

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Cartagena

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

|
1<

3 CéduladeCiudadania 17 3 /1 9 8 7 3 1 8 2 aana 8 037 0T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
%‘ AGUAS |GAMARRA WALTER \ IFRANCISCO
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
g 8 904036 3 gl 5 |ANAYA & ANAYA S.A.S.
é 135. Fecha de nombramiento N
20250422 | 40 Lo

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
o |Cédulade Ciudadania 1 3 |7 3 1 6 1 3 7 9 1055 3 2 T
g_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
g DE LEON |BRAVO _i\?IiUS DAVID
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8 904036 3 gl 5 |ANAYA & ANAYA/'S/AS.
é 147. Fecha de nombramiento AN S

2025042 2] N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (7 3 4 3 0 3 51 1 349 46T
N 152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre 155. Otros nombres
§ CATALAN TORRES_ ~ LUIS ALBERTO
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

|2015002002]

4N

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos
de 5

Pagina 5 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141177409219
(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 0 4 0 3 2 3 5 Impuestos de Cartagena 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica )
Oficina 0 8 |Construccion de otras obras de ingenieria civil l A 29 0 i

162. Nombre del establecimiento \

CICON S.A

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Bolivar 1 3 | Cartagena 001

165. Direccién

BRR POZON TV 54 96 670 SEC DONA MANUELA

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de’la aricja mercar\til_—
0901510112 |19 77970 2 0 9]
168. Teléfono 169. Fech;;c;e
3182096104| /O | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci o 2 Construccién de carreteras y vias'de ferrocarril |4 210

162. Nombre del establecimiento

CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Bolivar 1 3 |Cartagena 001

165. Direccién

BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DONAMANUELA

166. Nimero de matricula mercantil _| 167, Fecha de la matricula mercantil
09228/16/502 2016122 2|
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
318 2/0,0 6104 | ]
160. Tipo de establecimiento P61 Actividad-econdmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |2 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

141155195395
“ H 212JJUJ4‘H‘“H““‘ mmsm]

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres
35. Razén social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA.
36. Nombre comercial 37 Sigla
VA WA A\ . NN
CUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal
CL25 24 A 16 ED TWINS BAY P9
42. Correo electronico financiera@cemma.com.co
43. Codigo postal 44. Teléfono 1 6 056 475 9 8 0|45 Teléfono 2 6056424506
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4290[[20030505||[4390[]20090505 | | | | | 1
Responsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscogo|3 |5 |7 [1o|1/4la2lasls2fs s | [ [ | | L L
03- Impuesto al patrimonio 52~ Facturador electronlco
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar 55 -“Informante/de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
122 |23
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

(] w [

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Gestor |

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

DIAZ GONZALEZ ELAINE

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 de 7 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6

Caracteristicas y formas de las organizaciones

it 64. Entidades e.insiitutos de darécho piiblico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 10 mUnpsy descentralivados P P
hed I~ SIS
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy b gile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Nimero 6 5 6 9/3/9
73. Fecha 20030505 2/001-0 0 5 1.1 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 .~ AR . R, S —
74. Nimero de notaria 5 5
75. Entidad de registro 0 3 | 0.3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20030605 | 20100601
L L N L N 2 0
77. No. Matricula mercantil 0918178203 0 9,181 7 8 2 0 3
78. Departamento 1 3 1.3
79. Ciudad/Municipio 9 | 9 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
.
80. Desde 20030505 | ) )
a1, Hasta 2100054 | 87. Extranjero privado 0. 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 6/1 2.3 1] -
2 106 2925011 3 -
3 | o -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion

95. Nimero de |dentificacién Tributaria (NIT) de la
econdémica

94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

Representacion
Pagina 3 de 7 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20100601
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |9 0 8 2 1 1 1 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN |BAJAIRE EFRAIN |[FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
REPRS LEGAL PRIN 18 J_z 010.060 1|
AR 4 - 74D W N \ 1

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan

133 3 1 4

101. Ndmero de identificacion

102. DV
7 6 8 2 |

103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
DIAZ

105. Segundo apellido
|BALLESTAS

106.-Rririier,nombre

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

IMARGARITA

107. Otros nombres

SOFIA

109. bV

110. Razéri.social representante-iegal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion

19

2010060 1]

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 1 3

7 9 2 0

101. Ndmero de identificacién

102. bV
6.674 L |

103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

AMIN |D|/iz

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

EFRAIN

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

Sl g

107. Otros nombres

FERNANDO

109. DV ’IO. Razoén'social representante legal

99:.Fecha inicio ejercicio representacién

19|

S 2010060 1]

100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadan 1 3\ 10/ 4,7 4-—-3 0 7 9 0 |
4 I
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN iDIAZ SALOMON
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

_001

Pagina 4 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141155195395
‘““ H“ H 212JJ!JJ4‘HHH“H“ m41155195‘
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional ~ 14. Buzén electrénico
806014108 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 1J3._DV 114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |2 2 8 0 1 3 7 2 | .| coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre ~ ) 11—8 Otros nombres
AMIN DIAZ |MAR|A |MARGARITA
! 119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion [i22. @a de ingreso — 123. Fecha de retiro
125,000,000 2 58/ |2 0°0/3.05,0 5 20100601
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 5 5 5 5 9 4 0 i COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMIN DIAZ IMELISSA
2 119. Razén social ES -
120. Valor capital del socio 121. % Participacich. ~ / /> /. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
125,000,000 254/ 2010060 1] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 2 0 6 6 4 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMIN |D|AZ EFRAIN FERNANDO
3 119. Razén social ?
120. Valor capital del socio —l_121 %Tn;:m?mT 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
125000000, - 25| 20100860 1] L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 (1 -0“4~7/4 3079 0 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido ——hg Sequncio apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMIN IDIAZ SALOMON
4 119. Razén social —
120. Valor capital del socio - 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
125,000,000 25| [201006.01] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadany 3 13°3/1 4 7 6 8 2 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
DIAZ BALLESTA MARGARITA SOFIA
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20100860 1] L

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM




Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

AN

001

Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 3 1 0 9 4 7 5 | .| coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
YAMAL BAJAIRE |FARID |TADEO
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
|2 0 1 O_I_O 6 Io 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |9 0 8 2 1 1 1 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
AMIN

116. Segundo apellido
BAJAIRE

417. Primer nombre

IEFRAIN

118. Otros nombres

FERNANDO

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion.

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

122. Fecha de ingreso

2010060 1]

123. Fecha de retiro

113.DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

|
~D

111. Tipo de documento

112. Ndmero deidentificacion

113.DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

¥12. Namero de identificacion

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Pagina 6 de 7 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
Impuestos de Cartagena 6
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV | 127,/NUmero de tarjeta profesional
5 |Cédulade Ciudadania 1 3|7 3 1 3 8 2 0 2 o | 737 46T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
% ARIAS |HERNANDEZ ANGEL iDAMIAN
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 AN
@ |135. Fecha de nombramiento
2010040 6]
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido 142Frimer nomivre

143. Otros nombres

144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT)

145. DV | 146. Sociedad o filma designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. NUmero de identificacion

79 37 2 1,8

150. DV
6

151. NGimero de tarjeta profesional

16 9166 T

152. Primer apellido
ZAMBRANO

153. Segundo apeiiido

|MARTINEZ

154. Primer nombre

JESUS

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

155. Otros nombres

MARIA

157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

201507401

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

pagina 7  de 7 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 Impuestos de Cartagena 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negccios.entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de otras obras de ingenieria civil 74 2 90 !
I

162. Nombre del establecimiento

CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Bolivar 1 3 | Cartagena 00 1

165. Direccién

CL25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha oe L_mﬁzlEner:nT
0918178302 ~ ]20.03060 5]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6056475980 | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento 164. Ciudad/Municipic

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil | 167: Fecha de la matricula mercantil
| | L
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
T — | 1 1 |
160. Tipo de establecimiento 161-Actividad ecendmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



DANE » P

INFORMACION PARA TODOS es detodos | de Colombia

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

indices - Serie de empalme
2003 - 2025

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2021 2022 2023 2024 2025
Enero 105.91 113.26 128.27 138.98 146.24
Febrero 106.58 115.11 130.40 140.49 147.90
Marzo 107.12 116.26 131.77 141.48 148.68
Abril 107.76 117.71 132.80 142.32 149.66
Mayo 108.84 118.70 133.38 142.92
Junio 108.78 119.31 133.78 143.38
Julio 109.14 120.27 134.45 143.67
Agosto 109.62 121.50 135.39 143.67
Septiembre 110.04 122.63 136.11 144.02
Octubre 110.06 123.51 136.45 143.83
Noviembre 110.60 124.46 137.09 144.22
Diciembre 111.41 126.03 137.72 144.88

Fuente: DANE.
Nota: La diterencia en la suma de las

variables. obedece al sistema de
Actualizado el 8 de Mayo de 2025
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Gerencia de Productos y Petroquimicos
CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de
acuerdo con la variacion que ha experimentado durante el ultimo afo el indicador
internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio del asfalto y
de acuerdo a la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo
de 2021 sera de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE
PESOS MCTE ($1.473.013).

Bogota, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:

Funande (ubilles

AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN
Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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Gerencia de Productos y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los ultimos meses en: i)
El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) La tasa de cambio vy iii) El crudo materia prima a partir del cual se
obtiene el asfalto y de acuerdo con la politica interna de fijacién de precios para
los Productos Petroquimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del
asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 serd de UN MILLON
QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica.

Bogota, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Flipe Traille (sper
731B7604DDA041D...
FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabord: Reviso:
DocuSigned by: DocusSig ed by:
—eS L g B =5 VW
=7 ilf."ll
Juan Carlos Palacios G~FE4C1ACFFSDD4BD... Alejandro Gémez BustAHMHE> 4%
Desarrollador de Negocios Asesor Juridico
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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Gerencia de Productos y Petroguimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los Ultimos meses en:
i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroguimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente
a partir del 01 octubre de 2022 serd de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogota, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:

Fipe Tryille (sper

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabor6: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
[@ 2@ Alecandra Sancley
JuanE 45} ochIg% gl%olds G Alexancﬁ'}?glC 15?158ﬁ9e4228|'franco
Desarrollador de Negocios Jefe Departamento
Gerencia Productos y Petroquimicos Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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Gerencia de Producios y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han exparimentado en los Glimos meses en;
i} El indicador inlemacional que se utiliza como reflerente para @ cdlculo del pracio
del asfalto, |i) El crudo materia prima a partir del cual se obliene el astalto y i) de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Indusinales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigenie
a partir del 14 de febrero 2023 serd de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS MCTE ($2,639,906,41) por tonelada métrica.

Bogotd, 14 de febrero 2023

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos
[ Elatarn: Aavisd
e L] Ve gyt ey
e Mot

Sunn Cariog Pala W L N Apxinadn Banchas Fr AL R
Desmmoliador da Negocios Jula Departamants

Gerenca Productos y Patroguimscos Dearralip de Negocios Pelroquimicos ¢ Indusinples

Carvara T Ho, 37-04, pivo 4, Bogota, 0.C.. Colomsiria
Telidmnos: (S71) J148001 Fas: (B71) 2348001
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GERENCIA DE PRODUCTOS Y PETROQUIMICOS

CIRCULAR INFORMATIVA CLIENTES ECOPETROL

La Gerencia de Productos y Petroquimicos de Ecopetrol S.A. se permite informar a sus
clientes que el precio de venta nacional del asfalto tendra un incremento del 6% a partir
del 1° de enero 2025. Esta medida busca acercar el precio de venta nacional al precio
de paridad importacién o precio de realizacion de este producto. La medida aplica para
el asfalto 60/70, AC30, y 60/70 carbono compensado entregado en la refineria de
Barrancabermeja y asfalto 60/70 entregado en la refineria de Apiay.

Cordialmente

DocuSigned by:

Sandva Patricia Ballun (rwn

9C8AADD785DE404

Sandra Patricia Ballen Cruz
Gerente Productos y Petroquimicos
Ecopetrol S.A.

Reviso: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
Juaw. (arlss Palacies ﬂ(*jmtm Comer
EECT{iaR Carlos Palacios G. ~Alejandro Gémez Bustamante
Jefe (e) Departamento Desarrollo de Abogado Especializado
Negocios Petroquimicos e Industriales Jefatura Juridica Dowstream y Comercial

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproduccion externa copia o transmision digital de esta publicacion
puede ser hecha sin permiso escrito. Ningun pdrrafo de esta publicacion puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente
sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulacién vigente.

Cra 7 No. 37-69 Piso 4, Bogot3,D.C. Colombia
Teléfono: (+57-1)2344000



indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Cadigo L. Codigo de 2025
rupos de | Cédigo subclases Codigo de agregacion a Caddigo Capitulo .
grup g tipologia de | Tipologia de obra .g gact g p. Capitulo constructivo Abril
obra CPCV CPCV2.0A.C. nivel de obra- Constructivo
obra P
2.0A.C. capitulo Indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 131.71
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 133.53
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 148.31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 130.62
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 142.16
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigaciéon ambiental 134.60
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacion y control de transito 148.26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 129.20
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 130.37
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 131.29
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirr 133.67
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacién ambiental, estructuras hidraulice 140.53
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, sefializ 136.78
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hi 133.38
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y sefalizacion vertic 137.55
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal 139.67
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 142.49
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 141.59
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 136.35
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacién 138.37
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 137.03
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 143.60
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 145.39




A16.13. ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos e insumos

2025
Codigo Cadigo subclases Codigo Cadigo de i
grupos CPCV 9 tipologia de | Tipologia de obra . 9 Insumos Abril
2.0 AC CPCV2.0A.C. obra insumos —
Indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 101 Arena 134.26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 103 Consumibles 135.92
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 104 Malla 110.55
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 105 Alambre 133.13
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 106 Acero corrugado 117.10
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 107 Cemento 153.31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 108 Tuberia acueducto y a 152.39
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 109 Acero 138.40
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 110 Cinta 133.12
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 112 Accesorios tuberia 124.09
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 113 Concreto comun 141.26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 114 Cable 130.31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 115 Grava 132.60
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 116 Pintura 153.71
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 117 Accesorios eléctricos 107.77
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 118 Agua 138.73
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 119 Elementos prefabricac 145.60
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 120 Asfalto 173.96
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 123 Elementos plasticos 137.65
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 124 Mortero 141.28
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 125 Recebo 133.03
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 126 Tuberia acero 147.64
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 127 Concreto pavimentos 170.98
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 128 Piedra 127.73
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 129 Concreto simple 151.54
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 130 Textil sintético 133.07
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 131 Tuberia PVC 130.62
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 132 Arandela metalica 118.78
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 133 Concreto lanzado 166.56
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 136 Combustible 158.11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 137 Elementos metalicos 147.15
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 142 Abono 131.26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 146 Bloque 152.01
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 151 Tuberia galvanizada 130.07
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 152 Uniodn tuberia 139.72
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 156 Platina 123.03
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 158 Concreto arquitectoni 159.86
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 160 Enchape 114.70
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 162 Teja 105.46
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 165 Junta de dilatacién 127.25
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 166 Neopreno 125.45
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 172 Concreto tremie 14418
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 201 Herramienta menor 119.89
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 301 Motoniveladora 126.15
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 302 Compactador 133.85
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 304 Maquinaria de excava 126.21
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401
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502
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506
511
512
676
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Perforadora
Cargadora

Grla

Fresadora de pavimen
Finisher

Piloteadora

Andamio

Compresor

Cortadora

Demoledor

Elevador de carga
Equipo de medicion
Equipo de soldado u ¢
Equipos para concretc
Formaleta y accesorio!
Generador

Seguridad
Vibrocompactador
Ayudante

Cuadrilla

Oficial

Maestro

Capataz

Carrotanque
Volqueta

Mixer

Camidn

Transporte interno
Equipo especial de col

128.44
130.51
133.02
125.53
135.81
122.96
134.82
119.66
121.72
116.60
122.39
123.12
114.98
125.12
124.39
118.49
127.53
122.18
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136.49
134.18
129.21
121.46
127.08
127.67
102.81
127.35
125.45
113.88




CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY

CONSORCIO ORIENTE
VIAS NACIONALES NIT 901.475.034-7
DEL SUR Y ORIENTE Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12

Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrénica de venta
No. CVNS 128

SeRores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha y hora Factura
; (601) 3770600 - Ext. 000 - Generaci6n 28/07/2025, 16:18
NIT 800.215.807-2 Teléfono (57) 3138122628 - Ext. 000 - ’
Expedicion 28/07/2025, 16:18
Di . CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO Ciudad  Bogots - Colombi .
freccion EMPRESARIAL CENTRAL POINT MUESER Bogota - Lolombia erualim i 27/08/2025
i Unidad Impto Valor
Item Cédigo Descripcion de Cantidad Vr. Unitario pto. Vr. Total
. Cargo Impto.Cargo
medida
ACTA AJUSTE 47 DEFINITIVA- OBRAS DE CONSTRUCCION
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUAN PUERTO
1 o1 RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y SERVICIO 1.00 128,502,367.21 0% 0.00  128,502,367.21
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
2 02 ADMINISTRACION 20% SERVICIO 1.00 25,700,474.00 0 % 0.00 25,700,474.00
3 03 IMPREVISTOS 5% SERVICIO 1.00 6,425,118.00 0% 0.00 6,425,118.00
4 04 UTILIDAD 5% SERVICIO 1.00 6,425,115.79 19 % 1,220,772.00 7,645,887.79
Total items: 4 Total Bruto 167,053,075.00
Valor en Letras: Ciento sesenta y ocho millones doscientos setenta y tres mil ochocientos cuarenta y IVA 19% 1.220.772.00
siete pesos mj/cte B
IVA 0% 0.00
Forma de pago:
Crédito Total a Pagar 168,273,847.00

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 168,273,847.00

Observaciones: PERIODO: ABRIL 2025

IVA 19% EJECUCION OBRA $1.220.772

OBSERVACIONES

#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$

FAVOR CONSIGNAR A

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034-7

BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N2 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS- PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NUmero Autorizacién Electrénica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS

desde el nimero 101 al 200 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Econdémica 4210 Construccién de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: 8696989a58d0355714da787665fb12a7573c5761993bc7fle2fcc21b7704de6fab4ade2b5f024e8414c97c1bf3fbb366

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgica: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Mube. Firmia electrénica: ver en el XML



