
FECHA 12 8 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: jun-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 49 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 49 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Matricula No. 19202-65504 CAU Matrícula No. 25202-147800 CND Matrícula No. 13202-115547
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula No. 19202-65504 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

ACTA DE AJUSTES 49 DEL PERIODO jun-25
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), INGENIERA KAROL ROCA PACHECO  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    272,666,764.00 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ
270,688,655.00$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

23/08/2025

6/08/2025

12/08/2025 ING.WILSON PARRA

ING.WILSON PARRA

12/08/2025 ING. JESÚS RINCÓN

ING. JESÚS RINCÓN
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VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO PERIODO

ANTICIPO 3.000% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 49 jun-25
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 119125 RUBRO No. RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO 129,919,734.00$                    

No. COMPROMISO RP 126725 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 142,747,030.00$                    

TOTAL ACTA 272,666,764.00$                    

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________
(BID, USAID, CAF, Etc…)

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

C-2401-0600-135-51102D-2401008-02

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

 

Firmado 
digitalmente 
por RINCON 
SILVA JESUS 
EDUARDO



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    49 Valor basico $ 270,688,655.00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 
Estudios diseños

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

272,666,764.00$                        -$                            -$                                              

VALOR CON IVA
891180009-1 81,111,087.00$                    

81,111,087.00$                           

VALOR CON IVA
800095785-2 82,585,758.00$                           

800095775-9 19,296,833.00$                           

800095770-9 -$                                                   

800095763-0 5,724,664.00$                             

800095770-2 83,948,422.00$                           

800095728-2 -$                                                   

191,555,677.00$                         

272,666,764.00$                         

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

TOTAL 270,688,655.00$                            

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ

83,339,404.00$                              

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                                 

190,166,003.00$                            

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                                 

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL 5,683,133.00$                                

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 19,156,841.00$                              

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 80,522,652.00$                              

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 81,986,625.00$                              

MUNICIPIO 1 NEIVA 80,522,652.00$                              

89,673,086.00$                                    

TOTALES 272,666,764.00$                            
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 89,673,086.00$                                 -$                                 $ 0.00

61,635,943.00$                                    

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 40,246,648.00$                                 -$                                 $ 0.00 40,246,648.00$                                    

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA 61,635,943.00$                                 -$                                 $ 0.00

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 81,111,087.00$                                 -$                                 $ 0.00 81,111,087.00$                                    

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

jun-25

Valor incluido el Iva: $ 272,666,764.00

CÓDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL



FECHA 5 7 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE Jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
5.41%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 2.70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100.000% 21.332%

101.432% 71,396,773.338$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$       

50,604,522.138$      

800,000.000$       

800,000.000$      

2,812,239.712$       

2,856,474.349$      

1,845,000.000$       

1,845,000.000$      

350,550.000$       

350,550.000$      

-$       

3,183,304.765$      

-$       

604,827.905$      

9,226,844.067$       

9,226,844.067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$      

399,567,436.436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409,452,964.666$       
92,121,104.561$       22.499%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
20,724,331.223$       29.618%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$       1.982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

363,640.728$       3.941%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

268,387.745$       44.374%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

1,412,567.079$       44.374%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$       90.000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$       90.000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

639,068.920$       22.373%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$     0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

16,054,763.075$       31.726%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$282,969.364 $656,907.545 $945,839.102 $1,108,158.316 $1,199,770.549 $1,273,309.578VALOR (Miles de Pesos) $0.000 $0.000 $25,633.813 $131,548.340
0.28% 0.33% 0.36% 0.38%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.08% 0.20%

$91,612.233 $73,539.029VALOR (Miles de Pesos) $0.000 $0.000 $25,633.813 $105,914.527 $151,421.024 $373,938.181 $288,931.557 $162,319.214
0.05% 0.11% 0.09% 0.05% 0.03% 0.02%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03%

$1,198,384.899 $3,139,878.764 $16,492,325.181 $16,888,597.884 $17,386,584.881 $18,094,518.949VALOR (Miles de Pesos) $0.000 $0.000 $0.000 $431,878.925
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.36% 0.94% 4.93% 5.05% 5.19% 5.41%
VALOR (Miles de Pesos) $0.000 $0.000 $0.000 $431,878.925 $766,505.974 $1,941,493.864 $13,352,446.417 $396,272.703

0.23% 0.58% 3.99% 0.12% 0.15% 0.21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
$497,986.997 $707,934.068

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$       

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$       
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$49,357,297.756 14.747% $15,629,521.124
0.000%

0.000% 0.000% 0.000%

$0.000 $0.000 $0.000 $0.000$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000 0.000% 4.670% 0.000%

0.027% 0.002% 0.004% 0.002% 0.001%0.000% 0.000% 0.003% 0.009% 0.007%

$22,734.978 $90,894.968 $7,840 $11,877.5 $7,807.915 $3,015.862$12,365,661.669 3.695% $1,599,047.764 $9,000.265 $29,164.793
$0.000 $0.000 $0.000 $306,031.109 $306,031.109 $382,538.886 $376,730.982TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15,028,248.528 4.490% 0.48% 0.000% 0.000% 0.000% 0.091% 0.091% 0.114% 0.113% 0.006% 0.007% 0.008%

$18,950.331 $23,687.914 $28,425.497

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
$0.000

0.000% 0.000%
$2,257,167.500 0.674% $386,539.766

$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $60,775.067 $36,465.040 $3,010.694

0.018% 0.011% 0.001% 0.001% 0.001%

$3,763.368 $4,516.042OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674% 0.115% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$0.000

$0.000 $0.000

0.000%
$6,278,636.562 1.876% $544,350.411

$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $78,093.897SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112 1.737% 0.163% 0.000% 0.001% 0.002% 0.002%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.023% 0.014%

$3,868.640 $6,820.276 $8,184.331

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$46,856.338

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
$61,440,499.794 18.357% $12,822,615.690 $0 $0.000 $4,260.064

$20,094.358 $25,117.947 $140,491.208

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001%

$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $261,487.362 $405,632.657 $243,379.594

0.078% 0.121% 0.073% 0.006% 0.008% 0.042%ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 3.831% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
$0.000 $0.000
0.000% 0.000%

$122,801,535.917 36.691% $16,166,108.004

$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $6,862,143.091 $217,873.261

0.000% 2.050% 0.065% 0.081% 0.098%

$272,341.576 $326,809.891PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520% 4.830% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000% 0.012% 0.028% 0.053% 0.083% 0.024% 0.016%
$278,395 $78,921.7 $54,320.049 $35,241.527

0.011%
$61,559,592.400 18.393% $19,600,935.828 $39,265.901 $95,291.892 $177,088.487

$4,995,052.197 $83,581.224 $104,476.531 $125,371.837$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $27,455.799

0.025% 0.031% 0.037%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.008% 1.492%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092% 5.856% 0.000%

0.032% 0.001% 0.021% 0.009% 0.009%0.000% 0.000% 0.005% 0.011% 0.010%
$23,421,049.844 6.998% $4,647,654.755 $ 16,633.55 $ 37,483.83 $33,394.154 $105,954.7 $2,697.2 $71,520.0

$0.000 $0.000 $0.000 $125,847.816 $198,987.503

0.018% 0.022%

$29,484.269 $31,021.576

0.000% 0.038% 0.059% 0.295% 0.237% 0.015%

$986,997.558 $791,819.175 $48,894.195 $61,779.386 $74,135.263EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.389% 0.000% 0.000%

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
jun-21 jul-21 ago-21

4 5 6 7 8 9

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
1 2 3 10

mar-22

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)
980,563,265.00$       

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 5 7 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE Jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
6.34%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 3.96%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 1.58%

100.000% 21.332%

101.432% 71,396,773.338$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$       

50,604,522.138$      

800,000.000$       

800,000.000$      

2,812,239.712$       

2,856,474.349$      

1,845,000.000$       

1,845,000.000$      

350,550.000$       

350,550.000$      

-$       

3,183,304.765$      

-$       

604,827.905$      

9,226,844.067$       

9,226,844.067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$      

399,567,436.436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409,452,964.666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

92,121,104.561$       22.499%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
20,724,331.223$       29.618%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$       1.982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

363,640.728$       3.941%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

268,387.745$       44.374%

315,495.000$       90.000%

44.374%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

1,412,567.079$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$       90.000%
OBSERVACIONES: 

22.373%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
639,068.920$       

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$     0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
31.726%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

16,054,763.075$       

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

BARRAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2.90% 3.26% 3.69% 4.22%
$9,719,412.759 $10,895,080.041 $12,342,976.208 $14,129,256.616

0.47% 0.73% 1.02% 1.67% 2.07% 2.54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos) $1,587,683.062 $2,433,931.958 $3,424,356.296 $5,598,705.103 $6,925,155.686 $8,497,033.478

VALOR (Miles de Pesos) $314,373.484 $846,248.896 $990,424.338
0.40% 0.47% 0.37% 0.35% 0.43% 0.53%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0.09% 0.25% 0.30% 0.65%

$2,174,348.807 $1,326,450.583 $1,571,877.792 $1,222,379.281 $1,175,667.282 $1,447,896.167 $1,786,280.408

$19,077,760.710 $20,257,650.822 $21,673,518.958 $8,321,082.274 $9,633,058.984 $11,304,384.426
4.11%5.70% 6.05% 6.48% 2.49% 2.88% 3.38%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)
4.88% 6.19% 6.34%

$13,744,295.680 $16,317,908.548 $20,718,299.753 $21,204,592.306

$1,311,976.710 $1,671,325.442 $2,439,911.254 $2,573,612.868 $4,400,391.205 $486,292.553
0.39% 0.50% 0.73% 0.77% 1.31% 0.15%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0.29% 0.35% 0.42% 0.30%

$1,018,203.267VALOR (Miles de Pesos) $983,241.761 $1,179,890.113 $1,415,868.135

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$       

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$       
0.000% 0.000% 0.309% 0.024% 0.030% 0.087% 0.113% 0.130%

$49,357,297.756 14.747% $101,679.846 $289,904.499 $378,089.694 $435,839.462 $115,612.507$15,629,521.124 $1,034,472.679 $80,005.963
0.000%

0.073%
$0.000 $244,892.440 $244,892.440ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000
$0.000 $0.000

4.670% 0.000% 0.000% 0.000% 0.073%0.000% 0.073% 0.073% 0.073% 0.146% 0.011%
$244,892.440 $244,892.440 $244,892.440 $489,784.880 $36,747.581

0.035%

0.008% 0.011% 0.012% 0.004% 0.001% 0.012%0.001%

$41,832.063 $14,663.869 $2,237.350 $39,180.992 $9,025.400 $3,261.327 $12,005.834

0.003% 0.001% 0.004%
3.695% $1,599,047.764 $2,784.747 $25,547.762 $38,241.527

$18,432.500 $36,271.500$16,694.000 $18,317.500 $19,095.000 $18,662.500
0.011% 0.006%

$19,543.739
0.017% 0.005% 0.005% 0.006% 0.006% 0.006%

$39,479.857 $47,375.829 $56,850.994TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15,028,248.528 4.490% 0.478% 0.012% 0.014%

$12,365,661.669

$2,257,167.500 0.674% $386,539.766
0.000% 0.000%

$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000
0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000%

$0.000 $0.000 $0.000
0.001%

$3,197.870

0.000%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50) $0.000 $0.000 $0.000

$0.000

0.000%

0.000% 0.000%

0.000%

0.000%$2,257,167.500 0.674% 0.115% 0.002% 0.002% 0.003%

$6,272.280 $0.000 $0.000$7,526.736 $9,032.083

0.000% 0.000% 0.000%
0.000% 0.086%

$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $286,340.340$6,278,636.562 1.876% $186,473.092 $70,460.578 $1,076.400

0.000% 0.000% 0.056% 0.021% 0.000% 0.000% 0.000%
$544,350.411 $0.000

$11,367.126 $13,640.552 $8,238.774
0.000% 0.000% 0.002%

$60,012.780 $0.000 $0.000 $0.000
0.163% 0.003% 0.004% 0.005% 0.055% 0.000%

$16,368.662 $184,265.200 $0.000
0.018% 0.000%

$0.000

0.000%

0.075% 0.043% 0.047%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112 1.737%

0.081%
$86,604.632 $135,819.677 $198,666.644

0.026% 0.041% 0.059%
$68,258.236 $287,504.999 $271,314.068 $250,690.973

0.001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557
$195,126.678

0.020% 0.086%

$234,152.013 $280,982.416

$142,263.664 $158,286.430

20.343% 3.831% 0.058% 0.070%

$61,440,499.794 18.357% $12,822,615.690 $4,609.710

0.250% 0.026%0.062% 0.062%
$93,507.625 $186,794.610 $319,640.634 $206,721.210 $206,721.210 $837,044.197 $85,391.551

0.084% 0.028% 0.056% 0.096%
0.000% 0.079% 0.150%

$343,021.414 $540,213.284 $239,446.702 $191,692.410
0.102% 0.161% 0.072% 0.057%

$0.000 $263,328.682 $502,762.971$122,801,535.917 36.691% $16,166,108.004

$1,372,896.040 $1,115,127.000
0.063%

$210,702.203
0.000% 0.241% 0.058% 0.287% 0.410% 0.333%
$0.000 $805,693.400 $193,396.000 $960,410.200

44.520% 4.830% 0.136% 0.163% 0.195%

$453,902.626 $544,683.151 $653,619.782PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $30,746.620 $59,637.392 $0.000

0.009% 0.018% 0.000%

$149,004,224.264

0.208% 0.239% 0.093% 0.021% 0.175% 0.283%
$801,150.795 $311,217.811 $71,529.629 $586,616.152$61,559,592.400 18.393% $947,750.429$19,600,935.828 $249,068.641 $498,252.059 $403,662.802 $710,545.918 $695,904.666

0.074% 0.149% 0.121% 0.212%

$86,689.992$174,127.551 $208,953.061

0.228% 0.285% 0.203% 0.517% 0.026%
$761,814.900 $955,229.324 $680,529.578 $1,730,282.233

5.856% 0.052% 0.062% 0.075% 0.130% 0.002%
$250,743.673 $434,185.000 $8,064.900BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092%

0.008%
$4,647,654.755 $27,163.766 $194,553.447 $74,541.918 $45,723.501 $20,780.030

0.058% 0.022% 0.014% 0.006% 0.007% 0.024% 0.027% 0.014%
$21,783.166 $80,768.135 $90,204.643 $46,912.847

$102,965.643

0.016% 0.015% 0.057% 0.011%
$50,141.100 $191,881.395 $35,780.843

0.010%

$53,995.580
$34,212.244

0.031% 0.037% 0.044% 0.013% 0.014% 0.022%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.389%

$23,421,049.844 6.998%

$123,558.771 $148,270.525 $44,659.002 $48,213.860 $72,473.688

18 19 20

nov-22 dic-22 ene-23VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
oct-22abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

12 13 14 15 16 17

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
11

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

2 DE 11

980,563,265.00$       

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 5 7 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE Jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
12.44%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 8.33%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 4.22%

100.000% 21.332%

101.432% 71,396,773.338$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$       

50,604,522.138$       

800,000.000$       

800,000.000$       

2,812,239.712$       

2,856,474.349$       

1,845,000.000$       

1,845,000.000$       

350,550.000$       

350,550.000$       

-$       

3,183,304.765$       

-$       

604,827.905$       

9,226,844.067$       

9,226,844.067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$       

399,567,436.436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

92,121,104.561$       
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$       

22.499%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
20,724,331.223$       29.618%

1.982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$       

363,640.728$       3.941%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

268,387.745$       44.374%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

1,412,567.079$       44.374%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$       90.000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$       90.000%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

639,068.920$       22.373%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$     0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

16,054,763.075$       31.726%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO

10.63% 11.43% 12.02% 12.42%4.94% 5.77% 6.66% 7.79% 8.67% 9.75%
$32,636,462.685 $35,569,176.576 $38,263,289.131 $40,236,855.341 $41,578,750.227$16,518,648.269 $19,309,444.544 $22,279,359.282 $26,086,718.867 $29,015,957.171

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

$1,341,894.886$3,807,359.585 $2,929,238.304 $3,620,505.517 $2,932,713.891 $2,694,112.555 $1,973,566.210
0.88% 1.08% 0.88% 0.80% 0.59% 0.40%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0.71% 0.83% 0.89% 1.14%

VALOR (Miles de Pesos) $2,389,391.653 $2,790,796.275 $2,969,914.739

$30,444,150.920 $32,875,613.715 $35,550,222.790 $38,224,831.865 $41,628,879.777VALOR (Miles de Pesos) $21,690,884.863 $22,906,616.258 $24,122,347.655 $26,067,517.890 $28,012,688.125
9.82% 10.62% 11.42% 12.44%6.48% 6.84% 7.21% 7.79% 8.37% 9.10%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$1,945,170.235 $1,945,170.235 $2,431,462.795 $2,431,462.795 $2,674,609.075 $2,674,609.075
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.15% 0.36% 0.36% 0.58%
VALOR (Miles de Pesos) $486,292.557 $1,215,731.395 $1,215,731.397 $3,404,047.912

0.58% 0.73% 0.73% 0.80% 0.80% 1.02%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$       

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$       

$789,487.697 $990,127.298 $185,723.269 $671,645.942 $481,140.964 $311,729.678
0.236% 0.296% 0.055% 0.201% 0.144% 0.093%

14.747% $15,629,521.124 $229,030.396 $197,910.840 $129,729.489 $984,282.535
0.068% 0.059% 0.039% 0.294%

$49,357,297.756

$250,032.139 $250,032.139 $275,035.353 $275,035.353 $350,044.994
0.105%0.060% 0.060% 0.075% 0.075% 0.082% 0.082%$0.000 0.000% 4.670% 0.011% 0.027% 0.037%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36,747.581 $91,868.954 $125,016.069 $200,025.711 $200,025.711

0.010% 0.019% 0.012% 0.009% 0.004%

$107,175.749 -$47,412.622 $28,616.360 $7,481.460$8,775.600 $31,923.800 $64,438.110 $40,744.763 $29,879.400 $13,308.000$12,365,661.669 3.695% $1,599,047.764
-0.014% 0.009% 0.002%

0.006% 0.015% 0.013% 0.021% 0.021% 0.026%

0.003%

0.026% 0.029% 0.029% 0.037%
$87,596.074 $96,355.681 $96,355.681 $122,634.503

0.032%

$19,543.739 $48,859.346 $43,798.037 $70,076.859 $70,076.859 $87,596.074TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15,028,248.528 4.490% 0.478%

$130,529.752$0.000 $143,267.109 $59,224.962 $47,265.114$386,539.766 $0.000
0.000% 0.000% 0.043%

$2,257,167.500 0.674%
0.006%

$19,475.767
0.018% 0.014% 0.000%

$7,994.676 $12,791.482 $12,791.482 $15,989.353 $15,989.353
0.005% 0.005% 0.007%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674% 0.115% 0.001%
$3,197.870 $7,994.675 $17,588.288 $17,588.288 $22,385.094

0.002% 0.002% 0.004% 0.004% 0.005% 0.005%

0.039%

1.876% $544,350.411 $0.000 $0.000

0.000% 0.000%
$6,278,636.562

$22,238.344 $35,581.350 $35,581.350
$5,815,212.112 1.737% 0.163% 0.002% 0.006% 0.007%

$62,267.362$8,238.775 $20,596.938 $44,476.687 $44,476.687 $48,924.356 $48,924.356
0.019%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0.011% 0.011% 0.013% 0.013% 0.015% 0.015%
0.070% 0.043% 0.068% 0.191% 0.148% 0.149%

$233,049.478 $142,915.537 $226,674.790 $639,292.969 $495,949.750 $497,350.015 $245,163.274 $548,542.978 $301,612.826 $120,474.226
0.073% 0.164% 0.090% 0.036%

0.026% 0.064% 0.065% 0.104% 0.104% 0.130%
$434,584.860 $478,043.346 $478,043.346 $608,418.804$85,391.552 $213,478.879 $217,292.430 $347,667.888 $347,667.888 $434,584.860

0.130% 0.143% 0.143% 0.182%

$61,440,499.794 18.357% $12,822,615.690

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 3.831%

0.303% 0.240% 0.284% 0.367% 0.107% 0.166% 0.110%
$950,343.614 $1,227,170.425$122,801,535.917 36.691%

0.385% 0.306% 0.188%
$803,527.723 $1,287,210.053 $1,024,341.294 $628,657.799 $554,813.398 $368,519.919

0.330% 0.330% 0.420%
$1,104,451.179 $1,104,451.179 $1,405,665.137

$359,398.662

0.157% 0.150% 0.240% 0.240% 0.300% 0.300%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520% 4.830% 0.063%
$210,702.204

$16,166,108.004 $1,013,630.239

$526,755.511 $502,023.263 $803,237.221 $803,237.221 $1,004,046.526 $1,004,046.526

0.254% 0.313% 0.122% 0.061%
18.393% $19,600,935.828 $848,693.374 $1,344,247.560 $838,331.136 $1,038,014.650

0.254% 0.402% 0.250% 0.310%
$670,760.250 $1,034,476.050 $849,151.900 $1,047,102.350 $406,681.800 $203,931.850

0.200% 0.309%
$61,559,592.400

$610,507.297$86,689.992 $216,724.981 $218,038.320 $348,861.312 $348,861.312
$57,206,062.400 17.092% 5.856% 0.026% 0.065% 0.065% 0.182%0.104% 0.104% 0.130% 0.130% 0.143% 0.143%

$436,076.641 $436,076.641 $479,684.305 $479,684.305BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0.080% 0.040% 0.089% 0.034% 0.060% 0.060%
$267,238.294 $134,900.540 $298,853.507 $114,835.245 $200,700.862 $199,228.0016.998% $4,647,654.755 $56,212.566 $270,270.815 $280,264.052 $21,458.412

0.017% 0.081% 0.084% 0.006%

0.038% 0.047% 0.047% 0.052% 0.052% 0.066%11.142% 1.389% 0.011% 0.027% 0.024% 0.038%
$35,780.844 $89,452.111 $79,330.258 $126,928.412EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185
$126,928.412 $158,660.515 $158,660.515 $174,526.567 $174,526.567 $222,124.721

$23,421,049.844

27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

nov-23
VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
feb-23 mar-23 abr-23 may-23

26

jun-23

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

980,563,265.00$       

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DE 11

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente

Ítems NP #2
Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 5 7 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE Jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
17.04%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 14.74%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 12.44%

100.000% 21.332%

101.432% 71,396,773.338$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$       

50,604,522.138$       

800,000.000$       

800,000.000$       

2,812,239.712$       

2,856,474.349$       

1,845,000.000$       

1,845,000.000$       

350,550.000$       

350,550.000$       

-$       

3,183,304.765$       

-$       

604,827.905$       

9,226,844.067$       

9,226,844.067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$       

399,567,436.436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

92,121,104.561$       22.499%
409,452,964.666$     VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
20,724,331.223$       29.618%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$       1.982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

363,640.728$       3.941%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

268,387.745$       44.374%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

1,412,567.079$       44.374%

315,495.000$       90.000%

90.000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

639,068.920$       22.373%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
0.000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

16,054,763.075$       31.726%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$42,575,422.338 $43,823,687.032 $45,201,539.892 $47,304,160.348 $49,744,905.505 $51,897,799.105
16.07% 17.02% 17.71% 18.37%

$53,771,991.868 $56,961,940.032 $59,273,927.842 $61,495,519.592
12.72% 13.09% 13.51% 14.13% 14.86% 15.51%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $996,672.111 $1,248,264.694 $1,377,852.860 $2,102,620.456
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0.30% 0.37% 0.41% 0.63%
$2,440,745.156 $2,152,893.600 $1,874,192.766 $3,189,948.164 $2,311,987.811 $2,221,591.754

0.73% 0.64% 0.56% 0.95% 0.69% 0.66%
$46,442,632.869 $48,344,824.235VALOR (Miles de Pesos)

14.87% 15.58% 16.29% 17.04%
$49,760,505.902 $52,138,245.107 $54,515,984.319 $57,018,296.473

12.88% 13.02% 13.17% 13.52% 13.88% 14.44%
$43,113,797.987 $43,589,345.824 $44,064,893.662 $45,253,763.265

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$1,188,869.604 $1,902,191.366 $1,415,681.667 $2,377,739.205 $2,377,739.212 $2,502,312.154VALOR (Miles de Pesos) $1,484,918.210 $475,547.837 $475,547.838 $1,188,869.603
0.36% 0.57% 0.42% 0.71% 0.71% 0.75%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0.44% 0.14% 0.14% 0.36%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$       

0.116% 0.133% 0.202% 0.287%0.040%
$676,826.533 $959,854.755$126,573.493 $224,430.824 $256,722.530 $326,443.155 $238,360.570 $387,534.738

0.222% 0.222% 0.230%
$51,214.216 $51,214.216 $128,035.543 $128,035.543 $204,856.869 $204,856.869$130,044.994 $742,580.781 $742,580.787 $768,187.895

$445,551.914

0.015% 0.015% 0.038% 0.038% 0.061% 0.061%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000 0.000% 4.670% 0.039%

$49,357,297.756 14.747% $15,629,521.124 $132,676.694
0.038% 0.067% 0.077% 0.098% 0.071%

$11,200.400 $23,222.108 $143,132.949 $119,859.186 $64,210.020$1,599,047.764 $6,698.440 $81,725.740 $14,578.720 $10,258.550 $6,309.790
0.002% 0.024% 0.004% 0.003% 0.002% 0.003% 0.007% 0.043%

$12,365,661.669 3.695%

$43,304.744 $69,287.590 $69,287.590 $86,609.487 $86,609.487 $95,270.436
0.013% 0.021% 0.021% 0.026%

0.036% 0.019%

0.026% 0.028%4.490% 0.478% 0.037% 0.005% 0.005% 0.013%
$122,634.503 $17,321.897 $17,321.897 $43,304.744TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)   

$15,028,248.528

0.001%0.012%
$39,965.987 $2,561.560 $10,425.173 $5,438.606$2,257,167.500 0.674% $386,539.766

$22,385.094 $3,161.854 $3,161.854 $7,904.638

0.001% 0.003% 0.000% 0.002% 0.000%

$7,904.638 $12,647.420 $12,647.420 $15,809.276 $15,809.277
0.005% 0.005% 0.005%

-$130,529.752 $3,034.422
-0.039%

0.115% 0.007% 0.001% 0.001% 0.002% 0.002%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674%
$17,390.204

0.004% 0.004%

$62,267.363
0.013% 0.013% 0.014%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112 1.737% 0.163% 0.019%

$6,278,636.562 1.876% $544,350.411

0.003% 0.003% 0.007% 0.007% 0.011% 0.011%
$21,987.888 $21,987.889 $35,180.622 $35,180.622

0.189% 0.116% 0.216%0.171%

$43,975.778 $43,975.778 $48,373.355$8,795.155 $8,795.155

0.247% 0.248%
$831,406.091$12,822,615.690 $78,874.225 $439,025.569 $268,801.459 $210,678.346 $572,212.449

0.024% 0.131% 0.080% 0.063%
$61,440,499.794 18.357%

20.343% 3.831% 0.064% 0.026% 0.026% 0.064%
$213,418.805 $85,938.087 $85,938.087 $214,845.218

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 0.064% 0.103% 0.103% 0.128% 0.128% 0.141%
$214,845.218 $343,752.348

$826,726.267
$343,752.348 $429,690.435 $429,690.435 $472,659.479

$634,109.239 $389,353.830 $723,177.346

0.211% 0.251% 0.240% 0.172%
$668,888.923 $403,531.760

0.117% 0.096% 0.200% 0.200% 0.121%
$322,304.453 $705,409.401 $839,614.618 $804,259.477 $575,887.022 $668,149.590

0.229% 0.084% 0.141% 0.141% 0.087%

$122,801,535.917

$766,035.279 $279,525.580 $471,034.400 $471,034.400 $291,137.833
4.830% 0.187% 0.057% 0.057% 0.143% 0.143%

$625,665.138 $191,508.820 $191,508.820 $478,772.049PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520%
$478,772.049

36.691% $16,166,108.004 $392,405.470

0.087% 0.293% 0.050% 0.064%0.102%
$166,296.000 $213,362.393$184,206.100 $56,941.500 $763,701.035 $692,567.875 $665,105.500 $291,434.150

0.055% 0.017% 0.228% 0.207% 0.199%

$186,377.591
0.129% 0.129% 0.142%

$431,165.415 $431,165.415 $474,281.956
$980,319.300

0.026% 0.026% 0.064% 0.064% 0.103% 0.103%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092% 5.856% 0.056%

$61,559,592.400 18.393% $19,600,935.828 $342,192.950

$86,233.082 $86,233.083 $215,582.707 $215,582.707 $344,932.332 $344,932.332

0.009% 0.008% 0.033% 0.068% 0.074% 0.045%
$28,230.869 $109,059.744 $228,877.732 $249,277.817 $149,724.073$4,647,654.755 $43,824.332 $94,429.339 $67,724.970 $19,083.817 $28,527.237

0.013% 0.028% 0.020% 0.006%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.389% 0.036% 0.009%
$122,124.722 $31,374.726

$23,421,049.844 6.998%

$31,374.726 $78,436.816 $78,436.816 $125,498.906 $125,498.906
0.047% 0.100%

$156,873.633 $335,010.996
0.009% 0.023% 0.023% 0.037% 0.037% 0.047%

$156,873.633

ago-24 sep-24

4034 35 36 37 38 39VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
dic-23 ene-24

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

409,452,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 4 DE

980,563,265.00$       

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.5
Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2,
Mayores y Menores Cant de Obra #7



FECHA 5 7 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE Jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
22.25%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 19.64%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 17.04%

100.000% 21.332%

101.432% 71,396,773.338$       

20.51%
20.28%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$       

50,604,522.138$       

800,000.000$       

800,000.000$       

2,812,239.712$       

2,856,474.349$       

1,845,000.000$       

1,845,000.000$       

350,550.000$       

350,550.000$       

-$       

3,183,304.765$       

-$       

604,827.905$       

9,226,844.067$       

9,226,844.067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$       

399,567,436.436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

22.499%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

92,121,104.561$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
20,724,331.223$       29.618%

1.982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$       

363,640.728$       3.941%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

268,387.745$       44.374%

44.374%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

1,412,567.079$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$       90.000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$       90.000%
OBSERVACIONES: 

22.373%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
639,068.920$       

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$     0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

16,054,763.075$       31.726%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$66,036,017.311 $66,997,069.136
20.707% 21.040% 21.332%18.72% 18.88% 18.97% 19.73% 20.02% 20.513%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

$68,656,064.296 $69,304,063.677 $70,420,199.886 $71,396,773.337VALOR (Miles de Pesos) $62,651,096.073 $63,173,517.265 $63,493,792.508

$2,542,224.803 $961,051.825 $1,658,995.160 $647,999.381 $1,116,136.209 $976,573.452
0.29% 0.50% 0.19% 0.33% 0.29%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0.35% 0.16% 0.10% 0.76%

VALOR (Miles de Pesos) $1,155,576.481 $522,421.192 $320,275.243

$67,879,354.827 $69,176,730.262 $70,903,530.996 $72,630,331.730 $74,457,029.332
20.67% 21.18% 21.70% 22.25%17.79% 18.54% 19.22% 19.58% 19.90% 20.28%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos) $59,546,259.603 $62,037,868.156 $64,338,007.554 $65,522,244.527 $66,596,482.154

$1,282,872.673 $1,297,375.435 $1,726,800.734 $1,726,800.734
0.32% 0.38% 0.39% 0.52% 0.52% 0.55%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0.76% 0.74% 0.69% 0.35%

VALOR (Miles de Pesos) $2,527,963.130 $2,491,608.553 $2,300,139.398 $1,826,697.603$1,184,236.973 $1,074,237.627

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$       

0.067% 0.168% 0.109% 0.431% 0.090% 0.131%0.140% 0.073%
$245,091.705 $224,873.810 $561,866.151 $366,070.265 $1,443,499.916 $299,639.025$49,357,297.756 14.747% $15,629,521.124 $467,961.744

0.121%
$838,777.694 $855,599.019 $855,599.019 $435,957.729ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$403,621.922 $380,443.248 $386,700.523 $463,521.849 $463,521.849 $414,736.067

4.670% 0.251% 0.256% 0.256% 0.130% 0.114% 0.116% 0.138% 0.138% 0.124%

$440,061.924 $399,068.623
0.119%

$0.000 0.000%

$48,657.937 $129,441.820 $135,224.255
0.015% 0.039% 0.040%

$46,281.800 $348.600 $9,017.039 $76,892.183 $3,011.370 $12,929.400$12,365,661.669
0.014% 0.000% 0.003% 0.023% 0.001% 0.004%

$96,251.029 $17,321.924 $17,321.897 $43,304.744 $43,304.744 $69,287.590TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15,028,248.528 4.490% 0.478% 0.028% 0.029%
$95,270.436 $96,253.282

3.695% $1,599,047.764

0.021% 0.026%
$69,287.590 $86,609.487

0.029% 0.005% 0.005% 0.013% 0.013% 0.021%
0.003%0.000% 0.000% 0.013%

$2,257,167.500 0.674% $386,539.766 $1,025.685 $599.357 $2,585.796$42,786.904 $8,883.324
0.001%

$12,647.420 $12,647.420
0.001% 0.001% 0.002% 0.002% 0.004% 0.004%

$3,161.854 $3,161.854 $7,904.638 $7,904.638
0.005%

$15,809.276OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

0.000%

$2,257,167.500 0.674% 0.115% 0.005% 0.005% 0.005%
$17,390.203 $17,132.986 $17,132.986

$6,278,636.562 1.876% $544,350.411

0.014% 0.014% 0.014% 0.003% 0.003%
$48,373.355 $46,566.089 $46,566.089 $8,795.155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)
0.000%

$8,795.155 $21,987.888 $21,987.889 $35,180.622
0.007% 0.007% 0.011% 0.011% 0.013%

$35,180.622 $43,975.778
0.163%$5,815,212.112 1.737%

0.091% 0.061%0.107% 0.077% 0.020% 0.198% 0.173% 0.066%
$132,652.209 $304,268.741 $204,368.540

0.040%
$67,523.279 $663,143.982 $578,868.581 $220,394.272$61,440,499.794

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343%

$359,375.351
$216,453.551 $224,699.037 $345,360.681$451,566.609 $297,546.420 $287,546.420

$258,350.971

0.103% 0.129%
$345,360.681 $431,298.768

3.831% 0.141% 0.154%
$472,659.479 $515,518.563

18.357% $12,822,615.690

0.135% 0.089% 0.086% 0.065% 0.067% 0.103%
0.000% 0.119%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $397,194.691$122,801,535.917 36.691% $16,166,108.004

$209,388.167 $244,323.218
$149,004,224.264 44.520% 4.830% 0.074% 0.063% 0.073%

$246,199.011 $159,172.333 $191,508.820 $274,085.331 $274,085.331
0.060%

$201,555.429
0.048% 0.057% 0.082% 0.082% 0.085% 0.085%

$285,697.584 $285,697.584

0.000% 0.022% 0.013%0.030% 0.002%
$72,753.000$61,559,592.400 18.393% $19,600,935.828 $100,035.351

$86,233.083 $215,582.707 $215,582.707 $344,932.332
0.064% 0.064% 0.103% 0.103% 0.129%

$43,410.673 $62,946.235
0.019%

$344,932.332 $431,165.415
5.856% 0.142% 0.136% 0.136% 0.056% 0.026%

$474,281.956 $453,631.581 $453,631.582 $186,233.082BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092%

$8,343.000 $641,706.750
0.192%

0.054% 0.003% 0.006% 0.047% 0.004% -0.006%
$94,297.210 $190,069.727 $174,965.799

0.028% 0.057% 0.052%
$180,896.550 $9,687.559 $18,861.115 $158,634.142 $13,101.609 -$20,414.224$23,421,049.844

$335,010.996 $297,518.866 $135,068.866 $76,048.476 $76,048.476 $123,110.566
0.037% 0.051% 0.051% 0.060%

$123,110.566 $170,172.656 $170,172.656 $201,547.383
0.100% 0.089% 0.040% 0.023% 0.023% 0.037%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.389%

6.998% $4,647,654.755

mar-25 abr-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
oct-24

48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
41

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

PÁGINA 5 DE 11

980,563,265.00$       
(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.7, Mayores y Menores  
Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores  
Cantidades de Obra # 9
Items NP N°5



FECHA 5 7 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE Jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
27.65%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 24.95%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 22.25%

100.000% 21.332%

101.432% 71,396,773.338$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$       

50,604,522.138$      

800,000.000$       

800,000.000$      

2,812,239.712$       

2,856,474.349$      

1,845,000.000$       

1,845,000.000$      

350,550.000$       

350,550.000$      

-$       

3,183,304.765$      

-$       

604,827.905$      

9,226,844.067$       

9,226,844.067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$      

399,567,436.436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

92,121,104.561$       22.499%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
20,724,331.223$       29.618%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$       1.982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

363,640.728$       3.941%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

268,387.745$       44.374%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

1,412,567.079$       44.374%

315,495.000$       90.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$       90.000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

639,068.920$       22.373%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$     0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

16,054,763.075$       31.726%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$76,318,171.479 $78,421,776.821 $80,442,989.095 $82,743,212.375 $84,763,059.697 $85,471,383.229VALOR (Miles de Pesos)
25.75% 26.28% 26.81% 27.65%

$86,179,706.764 $87,950,515.607 $89,721,324.450 $92,554,618.598
22.80% 23.43% 24.04% 24.72% 25.33% 25.54%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

0.60% 0.21% 0.21% 0.53%
$2,019,847.322 $708,323.532 $708,323.535 $1,770,808.843 $1,770,808.843 $2,833,294.148

0.53% 0.85%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.56% 0.63% 0.60% 0.69%
VALOR (Miles de Pesos) $1,861,142.147 $2,103,605.342 $2,021,212.273 $2,300,223.281

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$       

$334,771.433 $334,771.434 $76,283.040 $76,283.041 $190,707.603 $190,707.603
0.091%

$305,132.164
0.100% 0.100% 0.023% 0.023% 0.057% 0.057%$0.000 0.000% 4.670% 0.124% 0.132% 0.107%

$414,736.067 $440,343.175 $357,950.105ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $49,357,297.756 14.747% $15,629,521.124

$12,365,661.669 3.695%

$86,609.487
0.008% 0.019% 0.019% 0.031%

$25,800.785 $64,501.963 $64,501.963 $103,203.140
0.026% 0.028% 0.028% 0.036% 0.036% 0.008%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15,028,248.528 4.490% 0.478%

$1,599,047.764

$95,270.436 $95,270.436 $121,253.282 $121,253.280 $25,800.785

0.674% $386,539.766$2,257,167.500

$15,809.276 $18,838.201$17,390.203 $17,390.204 $22,132.986 $22,132.987 $4,709.549 $4,709.550
0.005% 0.005% 0.007% 0.007% 0.001% 0.001%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674% 0.115% 0.005% 0.004% 0.004% 0.006%
$11,773.875 $11,773.875

$61,566.089 $61,566.089 $13,100.292 $13,100.292 $32,750.730 $32,750.730 $52,401.169
0.018% 0.018% 0.004% 0.004% 0.010% 0.010%0.014%

$43,975.778 $48,373.355 $48,373.355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $544,350.411$6,278,636.562 1.876%

1.737% 0.163% 0.013% 0.014%$5,815,212.112 0.016%

$61,440,499.794 18.357%

$431,298.768 $474,267.812 $474,267.812 $403,174.942
0.096% 0.096% 0.153%

$128,003.882 $320,009.705 $320,009.705 $512,015.528
0.129% 0.142% 0.142% 0.120% 0.117% 0.038%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 3.831%

$12,822,615.690

$393,174.942 $128,003.881
0.038%

0.095%

36.691% $16,166,108.004

0.101% 0.101% 0.146%
$336,443.659 $336,443.659 $489,396.131 $319,020.171 $285,250.384 $285,250.384

0.213% 0.213% 0.341%
$713,125.961 $713,125.961 $1,141,001.537

0.085% 0.085%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520% 4.830% 0.071%
$235,999.973

$122,801,535.917

$61,559,592.400 18.393%

$603,631.581 $503,631.582 $128,443.275 $128,443.275 $321,108.188 $321,108.188
0.154%

$513,773.101
0.180% 0.150% 0.038% 0.038% 0.096% 0.096%$57,206,062.400 17.092% 5.856% 0.129% 0.142% 0.142%

$431,165.415 $474,281.956 $474,281.956BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15) $19,600,935.828

$4,647,654.755$23,421,049.844 6.998%

0.014% 0.035% 0.035% 0.056%11.142% 1.389% 0.060% 0.065% 0.065% 0.079% 0.014%
$264,296.837 $46,732.326 $46,732.326 $116,830.818

0.079%
$201,547.383 $217,234.746 $217,234.746 $264,296.837EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185
$116,830.818 $186,929.308

dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26

56 57 58 59 60 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
ago-25 sep-25 oct-25 nov-25

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

980,563,265.00$       
(Día / Mes / Año)

6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 7 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE Jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
36.76%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 32.20%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 27.65%

100.000% 21.332%

101.432% 71,396,773.338$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$       

50,604,522.138$      

800,000.000$       

800,000.000$      

2,812,239.712$       

2,856,474.349$      

1,845,000.000$       

1,845,000.000$      

350,550.000$       

350,550.000$      

-$       

3,183,304.765$      

-$       

604,827.905$      

9,226,844.067$       

9,226,844.067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$      

399,567,436.436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

92,121,104.561$       22.499%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
20,724,331.223$       29.618%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1.982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$       

363,640.728$       3.941%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

1,412,567.079$       44.374%

268,387.745$       44.374%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$       90.000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$       90.000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

639,068.920$       22.373%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

16,054,763.075$       31.726%

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$115,220,971.790 $120,179,236.547 $120,809,835.761 $121,440,434.976 $123,016,933.017VALOR (Miles de Pesos) $95,387,912.746 $98,929,530.433 $102,471,148.120 $106,366,927.575 $110,262,707.031
35.91% 36.10% 36.28% 36.76%28.50% 29.56% 30.62% 31.78% 32.94% 34.43%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

1.06% 1.16%
VALOR (Miles de Pesos) $2,833,294.148 $3,541,617.687 $3,541,617.687 $1,576,498.041$3,895,779.455 $3,895,779.456 $4,958,264.759 $4,958,264.757 $630,599.214 $630,599.215

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0.85% 1.06% 1.16% 1.48% 1.48% 0.19% 0.19% 0.47%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$       

14.747% $15,629,521.124

$381,415.206 $381,415.206 $419,556.726 $419,556.726 $533,981.289 $533,981.288
0.020% 0.020% 0.051%

$67,912.505 $67,912.505 $169,781.263
0.114% 0.114% 0.125% 0.125% 0.160% 0.160%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000 0.000% 4.670% 0.091%
$305,132.164

$49,357,297.756

3.695% $1,599,047.764

$141,904.319 $180,605.495 $180,605.494 $22,969.666 $22,969.666 $57,424.164
0.042% 0.054% 0.054% 0.007% 0.007% 0.017%4.490% 0.478% 0.031% 0.039% 0.039% 0.042%

$103,203.140 $129,003.925 $129,003.925 $141,904.318TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15,028,248.528

$12,365,661.669

0.674% $386,539.766

$32,966.851 $32,966.851$23,547.751 $4,192.770 $4,192.770
0.010% 0.010% 0.001% 0.001% 0.003%0.115% 0.006% 0.007% 0.007% 0.008% 0.008%

$18,838.201 $10,481.927

$2,257,167.500

$25,902.526$23,547.751 $25,902.526OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674%

1.876% $544,350.411

$11,662.796 $11,662.797 $29,156.994
0.020% 0.020% 0.022% 0.022% 0.027% 0.027% 0.003% 0.003%

$65,501.461 $65,501.461 $72,051.607 $72,051.607 $91,702.045 $91,702.044
0.009%1.737% 0.163% 0.016%

$52,401.169

$6,278,636.562

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112

$12,822,615.690$61,440,499.794 18.357%

$704,021.350 $896,027.173 $896,027.173 $113,958.020 $113,958.020 $284,895.050
20.343%

$640,019.410 $640,019.410
0.191% 0.210%

$512,015.528 $704,021.350
0.210% 0.268% 0.268% 0.034% 0.034% 0.085%3.831% 0.153% 0.191%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557

36.691% $16,166,108.004

0.597% 0.597% 0.076% 0.076% 0.190%
$1,996,752.691 $1,996,752.689 $253,949.868 $253,949.868 $634,874.671

4.830% 0.341% 0.426% 0.426% 0.469% 0.469%
$1,141,001.537 $1,426,251.922 $1,426,251.922 $1,568,877.114PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520%

$122,801,535.917

$1,568,877.114

18.393% $19,600,935.828

0.034% 0.034%
$642,216.376 $642,216.376 $706,438.014 $706,438.014 $899,102.927 $899,102.927

0.085%
$114,349.199 $114,349.199 $285,872.996

0.192% 0.192% 0.211% 0.211% 0.269% 0.269%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092% 5.856% 0.154%
$513,773.101

$61,559,592.400

$23,421,049.844

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.389% 0.056% 0.070%
$186,929.308 $233,661.636

6.998% $4,647,654.755

$233,661.636 $257,027.800 $257,027.800 $327,126.288 $327,126.291 $41,604.390
0.012% 0.031%

$41,604.390 $104,010.976
0.070% 0.077% 0.077% 0.098% 0.098% 0.012%

sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
jun-26 jul-26 ago-26

70

mar-27

64 65 66 67 68 69VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

409,452,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁSMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

(Día / Mes / Año)
980,563,265.00$       

DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 7 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE Jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
45.56%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 41.16%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 36.76%

100.000% 21.332%

101.432% 71,396,773.338$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$       

50,604,522.138$      

800,000.000$       

800,000.000$      

2,812,239.712$       

2,856,474.349$      

1,845,000.000$       

1,845,000.000$      

350,550.000$       

350,550.000$      

-$       

3,183,304.765$      

-$       

604,827.905$      

9,226,844.067$       

9,226,844.067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$      

399,567,436.436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

92,121,104.561$       22.499%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
20,724,331.223$       29.618%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$       1.982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

363,640.728$       3.941%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

268,387.745$       44.374%

44.374%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

1,412,567.079$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$       90.000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$       90.000%

22.373%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
639,068.920$       

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$     0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

31.726%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

16,054,763.075$       

BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

$124,593,431.059 $127,115,827.925 $129,638,224.791 $132,791,220.875 $135,944,216.959 $139,412,512.651VALOR (Miles de Pesos)
42.69% 44.01% 45.33% 45.56%

$142,880,808.343 $147,295,002.863 $151,709,197.387 $152,495,112.821
37.23% 37.98% 38.73% 39.68% 40.62% 41.65%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

0.94%
$3,152,996.084 $3,468,295.692 $3,468,295.692 $4,414,194.520 $4,414,194.524 $785,915.434VALOR (Miles de Pesos) $1,576,498.042 $2,522,396.866 $2,522,396.866 $3,152,996.084

1.04% 1.04% 1.32% 1.32% 0.23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.47% 0.75% 0.75% 0.94%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$       

14.747% $15,629,521.124

0.112% 0.112%
$339,562.527 $373,518.779 $373,518.779 $475,387.539 $475,387.539 $84,639.316

0.142% 0.142% 0.025%4.670% 0.051% 0.081% 0.081% 0.101% 0.101%
$169,781.263 $271,650.021 $271,650.021 $339,562.527ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000 0.000%

$49,357,297.756

$12,365,661.669

$91,878.663 $114,848.328 $114,848.328 $126,333.161 $126,333.161 $160,787.660
0.048% 0.009%

$160,787.660 $28,627.081
0.027% 0.034% 0.034% 0.038% 0.038% 0.048%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15,028,248.528 4.490% 0.478% 0.017% 0.027%
$57,424.164 $91,878.663

3.695% $1,599,047.764

$20,963.858 $20,963.858 $23,060.243 $23,060.243

0.674% $386,539.766

$2,257,167.500 0.674% 0.115% 0.003% 0.005%

$2,257,167.500

0.005%
$10,481.928 $16,771.085 $16,771.085OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0.002%
$5,225.447

0.006% 0.006% 0.007% 0.007% 0.009% 0.009%
$29,349.400 $29,349.400

1.876% $544,350.411

$58,313.987 $64,145.386 $64,145.387 $81,639.583SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112 1.737%

$6,278,636.562

0.017%
$29,156.994 $46,651.190 $46,651.190 $58,313.987 $81,639.583 $14,535.338

0.163% 0.009% 0.014% 0.017%0.014% 0.019% 0.019% 0.024% 0.024% 0.004%

$61,440,499.794

$455,832.079 $569,790.099 $569,790.099 $626,769.109 $626,769.109 $797,706.139
0.238% 0.042%

$797,706.139 $142,025.814
0.136% 0.170% 0.170% 0.187% 0.187% 0.238%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 3.831% 0.085% 0.136%
$284,895.050 $455,832.079

18.357% $12,822,615.690

$122,801,535.917 36.691% $16,166,108.004

0.095%
$316,497.572

0.379% 0.379% 0.417% 0.417% 0.531% 0.531%$149,004,224.264 44.520% 4.830% 0.190% 0.304% 0.304%
$634,874.671 $1,015,799.473 $1,015,799.473PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)
$1,269,749.341 $1,269,749.341 $1,396,724.276 $1,396,724.275 $1,777,649.077 $1,777,649.080

18.393% $19,600,935.828

$571,745.993 $628,920.592 $628,920.592 $800,444.390
5.856% 0.085% 0.137% 0.137% 0.171% 0.171%

$285,872.996 $457,396.794 $457,396.794 $571,745.993 $800,444.390 $142,513.339
0.188% 0.188% 0.239% 0.239% 0.043%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092%

$61,559,592.400

$104,010.976 $166,417.561 $166,417.561 $208,021.951 $208,021.951 $228,824.146
0.062% 0.062% 0.068% 0.087% 0.087% 0.015%

$228,824.146 $291,230.732 $291,230.733 $51,851.527
0.031% 0.050% 0.050% 0.068%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.389%

$4,647,654.755$23,421,049.844 6.998%

ago-27 sep-27

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

11

OBJETO: 

DE

980,563,265.00$       

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 7 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE Jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
55.43%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50.49%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 45.56%

100.000% 21.332%

101.432% 71,396,773.338$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$       

50,604,522.138$       

800,000.000$       

800,000.000$       

2,812,239.712$       

2,856,474.349$       

1,845,000.000$       

1,845,000.000$       

350,550.000$       

350,550.000$       

-$       

3,183,304.765$       

-$       

604,827.905$       

9,226,844.067$       

9,226,844.067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$       

399,567,436.436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

92,121,104.561$       22.499%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
20,724,331.223$       29.618%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1.982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$       

363,640.728$       3.941%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

268,387.745$       44.374%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

1,412,567.079$       44.374%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$       90.000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$       90.000%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

639,068.920$       22.373%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$     0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

16,054,763.075$       31.726%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $153,281,028.256 $155,245,816.843 $157,210,605.430 $160,354,267.172 $163,497,928.914 $167,427,506.091 $171,357,083.268 $175,679,618.163 $180,002,153.058 $185,503,561.110
51.20% 52.49% 53.78% 55.43%45.80% 46.39% 46.97% 47.91% 48.85% 50.02%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

% 0.23% 0.59% 0.59% 0.94%
VALOR (Miles de Pesos) $785,915.435 $1,964,788.587 $1,964,788.587 $5,501,408.051$3,143,661.742 $3,143,661.742 $3,929,577.177 $3,929,577.177 $4,322,534.895 $4,322,534.895

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
0.94% 1.17% 1.17% 1.29% 1.29% 1.64%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$       

$49,357,297.756 14.747% $15,629,521.124

$338,557.263 $338,557.263 $423,196.579
4.670% 0.025% 0.063% 0.063%

$84,639.316 $211,598.289 $211,598.289 $423,196.579 $465,516.237 $465,516.238
$0.000 0.000% 0.177%

$592,475.209
0.101% 0.101% 0.126% 0.126% 0.139% 0.139%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$12,365,661.669 3.695%

$28,627.081 $71,567.702 $71,567.702 $114,508.324 $114,508.324 $143,135.405
0.043% 0.047% 0.047% 0.060%

$143,135.405 $157,448.945 $157,448.944 $200,389.566
0.009% 0.021% 0.021% 0.034% 0.034% 0.043%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15,028,248.528 4.490% 0.478%

$1,599,047.764

$13,063.621 $13,063.621 $20,901.794 $20,901.794 $26,127.242 $26,127.242

0.674% $386,539.766

0.004% 0.004% 0.006% 0.006% 0.009% 0.009% 0.011%
$28,739.967 $28,739.967 $36,578.140

0.008% 0.008%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674% 0.115% 0.002%
$5,225.448

$2,257,167.500

$6,278,636.562 1.876% $544,350.411

$58,141.351 $58,141.351 $72,676.688 $72,676.688 $79,944.357 $79,944.357
0.030%

$101,747.365
0.017% 0.017% 0.022% 0.022% 0.024% 0.024%$5,815,212.112 1.737% 0.163% 0.004% 0.011% 0.011%

$14,535.338 $36,338.344 $36,338.344SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$568,103.254 $710,129.068
0.233% 0.233% 0.297%

$710,129.068 $781,141.974 $781,141.974 $994,180.695$568,103.254
0.212%0.042% 0.106% 0.106% 0.170% 0.170% 0.212%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 3.831%

$12,822,615.690$61,440,499.794 18.357%

$142,025.814 $355,064.534 $355,064.534

36.691% $16,166,108.004

0.520% 0.520% 0.662%
$1,740,736.649 $1,740,736.649 $2,215,483.008

0.236% 0.236% 0.378% 0.378% 0.473% 0.473%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520% 4.830% 0.095%
$316,497.572

$122,801,535.917

$791,243.931 $791,243.931 $1,265,990.290 $1,265,990.290 $1,582,487.862 $1,582,487.862

$61,559,592.400 18.393% $19,600,935.828

$570,053.357 $570,053.357 $712,566.697 $712,566.697 $783,823.366 $783,823.366
0.298%

$997,593.376
0.170% 0.170% 0.213% 0.213% 0.234% 0.234%$57,206,062.400 17.092% 5.856% 0.043% 0.106% 0.106%

$142,513.339 $356,283.348 $356,283.348BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$4,647,654.755$23,421,049.844 6.998%

$207,406.109 $259,257.636 $259,257.636 $285,183.400 $285,183.400 $362,960.692EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 0.062% 0.077% 0.077% 0.085% 0.085% 0.108%11.142% 1.389% 0.015% 0.039% 0.039% 0.062%
$51,851.527 $129,628.818 $129,628.818 $207,406.109

nov-28

86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

81 82 83 84 85

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 DE 11

OBJETO: 

980,563,265.00$       
(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 7 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE Jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
69.18%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 62.30%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 55.43%

100.000% 21.332%

101.432% 71,396,773.338$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$       

50,604,522.138$       

800,000.000$       

800,000.000$       

2,812,239.712$       

2,856,474.349$       

1,845,000.000$       

1,845,000.000$       

350,550.000$       

350,550.000$       

-$       

3,183,304.765$       

-$       

604,827.905$       

9,226,844.067$       

9,226,844.067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$       

399,567,436.436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

92,121,104.561$       22.499%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
20,724,331.223$       29.618%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$       1.982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

363,640.728$       3.941%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

1,412,567.079$       44.374%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

268,387.745$       44.374%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$       90.000%

90.000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$       

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

639,068.920$       22.373%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$       

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

16,054,763.075$       31.726%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%
$191,004,969.160 $192,333,895.458 $193,662,821.757 $196,985,137.513 $200,307,453.270 $205,623,158.482VALOR (Miles de Pesos)

63.03% 65.01% 67.00% 69.18%
$210,938,863.694 $217,583,495.207 $224,228,126.720 $231,537,221.385

57.07% 57.47% 57.86% 58.86% 59.85% 61.44%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%
$3,322,315.757 $5,315,705.212 $5,315,705.212 $6,644,631.513 $6,644,631.513 $7,309,094.665VALOR (Miles de Pesos) $5,501,408.050 $1,328,926.298 $1,328,926.299 $3,322,315.756

0.99% 1.59% 1.59% 1.99% 1.99% 2.18%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1.64% 0.40% 0.40% 0.99%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$       

14.747% $15,629,521.124

$143,118.977 $143,118.977 $357,797.442 $357,797.442 $572,475.907 $572,475.907
0.214% 0.214% 0.235%

$715,594.884 $715,594.884 $787,154.372
0.043% 0.043% 0.107% 0.107% 0.171% 0.171%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000 0.000% 4.670% 0.177%
$592,475.209

$49,357,297.756

3.695% $1,599,047.764$12,365,661.669

$121,015.821 $193,625.314 $193,625.314 $242,031.643 $242,031.643 $266,234.807
4.490% 0.478% 0.060% 0.014% 0.014% 0.036%

$200,389.567 $48,406.328 $48,406.329 $121,015.821
0.036% 0.058% 0.058% 0.072% 0.072% 0.080%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15,028,248.528

0.674% $386,539.766

$44,179.282 $44,179.282 $48,597.210$35,343.426$22,089.641 $35,343.426
0.013% 0.013% 0.015%0.115% 0.011% 0.011%0.011% 0.003% 0.003% 0.007% 0.007%

$36,578.140 $8,835.855 $8,835.855 $22,089.641OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674%

$2,257,167.500

$6,278,636.562 1.876% $544,350.411

$98,312.830$24,578.206 $24,578.206 $61,445.518 $61,445.518 $98,312.830
0.007% 0.007% 0.018% 0.018% 0.029% 0.029%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112 1.737% 0.163% 0.030%
$101,747.363

0.037% 0.037% 0.040%
$122,891.037 $122,891.037 $135,180.141

$12,822,615.690

$600,388.511 $960,621.618 $960,621.618
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 0.179% 0.287% 0.287%

$61,440,499.794 18.357%

0.072% 0.072% 0.179%
$994,180.694 $240,155.403 $240,155.403 $600,388.510

0.359% 0.359% 0.395%20.343% 3.831% 0.297%
$1,200,777.022 $1,200,777.022 $1,320,854.725

36.691%

0.640% 0.640% 0.800% 0.800% 0.879%4.830% 0.662%
$1,337,936.405 $2,140,698.247

0.160% 0.160% 0.400% 0.400%
$2,215,483.008 $535,174.562 $535,174.562 $1,337,936.405 $2,140,698.247 $2,675,872.809 $2,675,872.809 $2,943,460.090

$16,166,108.004

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520%

$122,801,535.917

18.393% $19,600,935.828$61,559,592.400

$963,919.102 $963,919.102$240,979.775 $240,979.775 $602,449.439 $602,449.439
0.072% 0.072% 0.180% 0.180% 0.288% 0.288%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092% 5.856% 0.298%
$997,593.377

0.360% 0.360% 0.396%
$1,204,898.877 $1,204,898.877 $1,325,388.765

$23,421,049.844

$87,677.192 $219,192.980 $219,192.980 $350,708.768 $350,708.768 $438,385.959$362,960.692 $87,677.192
0.131% 0.144%

$438,385.959 $482,224.555
0.026% 0.065% 0.065% 0.105% 0.105% 0.131%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.389% 0.108% 0.026%

6.998% $4,647,654.755

ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

10094 95 96 97 98 99VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
91 92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

dic-28 ene-29
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       

409,452,964,666.00$       

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

10 DE 11

OBJETO: 

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

980,563,265.00$       
(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 7 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE Jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
101.432%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 85.31%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 69.18%

100.000% 21.332%

101.432% 71,396,773.338$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$       

50,604,522.138$       

800,000.000$       

800,000.000$       

2,812,239.712$       

2,856,474.349$       

1,845,000.000$       

1,845,000.000$       

350,550.000$       

350,550.000$       

-$       

3,183,304.765$       

-$       

604,827.905$       

9,226,844.067$       

9,226,844.067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$       

399,567,436.436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409,452,964.666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

92,121,104.561$       22.499%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
20,724,331.223$       29.618%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1.982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$       

363,640.728$       3.941%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

268,387.745$       44.374%

44.374%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

1,412,567.079$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$       90.000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$       90.000%
OBSERVACIONES: 

22.373%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
639,068.920$       

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$     0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

16,054,763.075$       31.726%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$276,479,112.557 $284,883,566.349 $297,154,694.317 $309,652,114.672 $324,496,750.276 $339,481,441.442VALOR (Miles de Pesos) $238,846,316.051 $248,148,800.173 $259,370,414.002 $264,072,368.728 $268,824,323.454
85.12% 88.79% 92.52% 96.95% 101.43%71.36% 74.14% 77.50% 78.90% 80.32% 82.61%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$14,844,635.604 $14,984,691.166$4,701,954.726 $4,751,954.726 $7,654,789.103 $8,404,453.792 $12,271,127.968 $12,497,420.354
4.48%1.42% 2.29% 2.51% 3.67% 3.73% 4.44%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 2.18% 2.78% 3.35% 1.40%

VALOR (Miles de Pesos) $7,309,094.666 $9,302,484.122 $11,221,613.829

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$       

14.747% $15,629,521.124

$600,000.000 $799,157.629 $1,633,450.207 $2,112,944.785 $2,112,944.785 $3,818,134.796 $3,938,134.796
0.239% 0.488% 0.631% 0.631% 1.141% 1.177%4.670% 0.235% 0.299% 0.365% 0.179% 0.179%

$787,154.372 $1,001,832.838 $1,221,832.838 $600,000.000ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000 0.000%

$49,357,297.756

$12,365,661.669

$314,025.235 $422,143.074 $472,140.407$338,844.301 $300,000.000 $300,000.000 $300,000.000 $339,446.187 $314,025.235
0.094% 0.126% 0.141%0.101% 0.090% 0.090% 0.090% 0.101% 0.094%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)   

$15,028,248.528 4.490% 0.478% 0.080% 0.101%
$266,234.807 $338,844.300

3.695% $1,599,047.764

$2,257,167.500 0.674% $386,539.766

$56,616.849 $108,676.532$56,616.850 $56,616.850 $56,616.850 $56,616.850 $56,616.850 $56,616.850OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

0.017% 0.032%0.017% 0.017% 0.017% 0.017% 0.017% 0.017%$2,257,167.500 0.674% 0.115% 0.015% 0.018% 0.018%
$48,597.210 $61,850.995 $61,850.996

1.876% $544,350.411

$155,086.856$200,000.000 $200,000.000 $200,000.000 $150,603.870 $150,603.870 $150,603.870
0.060% 0.060% 0.045% 0.045% 0.045% 0.046%0.163% 0.040% 0.051% 0.051% 0.060% 0.060%

$135,180.141 $172,047.452 $172,047.453 $200,000.000SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112 1.737%

$6,278,636.562

$61,440,499.794

$2,498,598.712$2,076,087.832 $800,000.000 $800,000.000 $1,340,996.339 $1,340,996.339 $2,145,594.142
0.395% 0.502%

$1,320,854.726 $1,681,087.833
0.641% 0.801%

18.357% $12,822,615.690

$2,145,594.142 $2,681,992.677
0.747%0.620% 0.239% 0.239% 0.401% 0.401% 0.641%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 3.831%

$122,801,535.917 36.691% $16,166,108.004

$4,591,163.757
1.372%

$3,746,221.933 $4,526,221.931PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$4,218,964.839$1,445,337.876 $1,495,337.876 $3,112,418.767 $2,988,344.691 $4,555,059.120 $4,781,351.506
1.261%0.432% 0.447% 0.930% 0.893% 1.361% 1.429%$149,004,224.264 44.520% 4.830% 0.879% 1.119% 1.352%

$2,943,460.090

18.393% $19,600,935.828

$2,751,418.516$800,000.000 $1,345,599.518 $1,345,599.518 $2,152,959.229 $2,152,959.229 $2,451,418.515
0.402% 0.402% 0.643% 0.643% 0.732% 0.822%5.856% 0.396% 0.504% 0.631% 0.239% 0.239%

$1,325,388.765 $1,686,858.428 $2,110,988.135 $800,000.000BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092%

$61,559,592.400

$23,421,049.844 6.998%

$500,000.000 $783,324.738 $783,324.738 $672,562.068 $841,670.510$482,224.555 $613,740.343 $713,740.343 $500,000.000 $500,000.000 $500,000.000
0.149% 0.234% 0.234% 0.201% 0.251%0.144% 0.183% 0.213% 0.149% 0.149% 0.149%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.389%

$4,647,654.755

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
oct-29

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
101

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$       

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

980,563,265.00$       
(Día / Mes / Año)

DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 49 980,563,265.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3,724.00                    113,387.00$                 422,253,188.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

1,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m3 -                            113,387.00$                 -$                                       2,979.00                                             337,779,873.00$                            -$                                                          1,731.30

1,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m3 -                            113,387.00$                 -$                                       559.00                                                63,383,333.00$                              -$                                                          

1,3 E 1-14101 1 14,101 201-13 m3 -                            113,387.00$                 -$                                       186.00                                                21,089,982.00$                              -$                                                          

2 E 1 201-13 m 5,644.00                    69,636.00$                   393,025,584.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

2,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m -                            69,636.00$                   -$                                       4,515.00                                             314,406,540.00$                            -$                                                          300.45

2,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m -                            69,636.00$                   -$                                       1,129.00                                             78,619,044.00$                              -$                                                          

3 E 1 201-13 m 220,599.00                4,475.00$                     987,180,525.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

3,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m -                            4,475.00$                     -$                                       130,000.00                                         581,750,000.00$                            -$                                                          1,120.00

3,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m -                            4,475.00$                     -$                                       30,000.00                                           134,250,000.00$                            -$                                                          

4 E 1 210-13 m3 1,139,426.00             10,216.00$                   11,640,376,016.00$               1,960.51                                             20,028,570.00$                              -$                                                          1,960.51

4,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 -                            10,216.00$                   -$                                       454,197.00                                         4,640,076,552.00$                         1,565.41 15,992,229.00$                                        96,425.79

4,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 -                            10,216.00$                   -$                                       113,549.00                                         1,160,016,584.00$                         -$                                                          

4,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 -                            10,216.00$                   -$                                       113,549.00                                         1,160,016,584.00$                         -$                                                          

4,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 -                            10,216.00$                   -$                                       75,700.49                                           773,356,206.00$                            -$                                                          

5 E 1 210-13 m3 74,655.00                  60,376.00$                   4,507,370,280.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

5,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 -                            60,376.00$                   -$                                       36,394.00                                           2,197,324,144.00$                         -$                                                          19,442.54

5,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 -                            60,376.00$                   -$                                       9,099.00                                             549,361,224.00$                            -$                                                          

5,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 -                            60,376.00$                   -$                                       9,099.00                                             549,361,224.00$                            -$                                                          

5,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 -                            60,376.00$                   -$                                       6,065.00                                             366,180,440.00$                            -$                                                          

6 E 1 211-13 m3 126,989.00                9,747.00$                     1,237,761,783.00$                 18,070.68                                           176,134,918.00$                            -$                                                          18,070.68

6,1 E 1-11601 1 11,601 211-13 m3 -                            9,747.00$                     -$                                       213,918.32                                         2,085,061,865.00$                         16,310.00 158,973,570.00$                                      207,282.59

7 E 1 220-1 m3 680,805.00                12,594.00$                   8,574,058,170.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

7,1 E 1-11601 1 11,601 220-1 m3 -                            12,594.00$                   -$                                       160,000.00                                         2,015,040,000.00$                         -$                                                          

7,2 E 1-11701 1 11,701 220-1 m3 -                            12,594.00$                   -$                                       40,000.00                                           503,760,000.00$                            -$                                                          

8 E 1 230.1P m3 550,000.00                10,300.00$                   5,665,000,000.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

8,1 E 1-11601 1 11,601 230.1P m3 -                            10,300.00$                   -$                                       300,000.00                                         3,090,000,000.00$                         -$                                                          

9 E 1 231-13 m2 467,519.00                7,521.00$                     3,516,210,399.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

9,1 E 1-11601 1 11,601 231-13 m2 -                            7,521.00$                     -$                                       240,000.00                                         1,805,040,000.00$                         -$                                                          6,637.19

9,2 E 1-11701 1 11,701 231-13 m2 -                            7,521.00$                     -$                                       60,001.00                                           451,267,521.00$                            -$                                                          

10 E 1 234-13 m2 261,070.00                1,332.00$                     347,745,240.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

10,1 E 1-11606 1 11,606 234-13 m2 -                            1,332.00$                     -$                                       261,070.00                                         347,745,240.00$                            -$                                                          

Subtotal 37,290,981,185.00$         23,421,049,844.00$                 174,965,799.00$                                
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1,100,000.00             927.00$                        1,019,700,000.00$                 401,211.66                                         371,923,209.00$                            -$                                                          401,211.66

11,1 S 2-11602 2 11,602 310-13 m2 -                            927.00$                        -$                                       959,031.00                                         889,021,737.00$                            -$                                                          622,541.18

11,2 S 2-11702 2 11,702 310-13 m2 -                            927.00$                        -$                                       139,757.34                                         129,555,054.00$                            -$                                                          1,750.50

12 S 2 320-13 m3 164,000.00                145,000.00$                 23,780,000,000.00$               1,504.26                                             218,117,700.00$                            -$                                                          1,504.26

12,1 S 2-11602 2 11,602 320-13 m3 -                            145,000.00$                 -$                                       145,236.00                                         21,059,220,000.00$                       -$                                                          77,506.51

12,2 S 2-11702 2 11,702 320-13 m3 -                            145,000.00$                 -$                                       36,308.74                                           5,264,767,300.00$                         -$                                                          115.90

13 S 2 320-13 m3 12,300.00                  180,245.00$                 2,217,013,500.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

13,1 S 2-11602 2 11,602 320-13 m3 -                            180,245.00$                 -$                                       9,840.00                                             1,773,610,800.00$                         343.00 61,824,035.00$                                        647.73

13,2 S 2-11702 2 11,702 320-13 m3 -                            180,245.00$                 -$                                       2,460.00                                             443,402,700.00$                            -$                                                          142.80

14 B 2 330-13 m3 186,000.00                155,000.00$                 28,830,000,000.00$               -                                                     -$                                               -$                                                          

14,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 -                            155,000.00$                 -$                                       155,100.00                                         24,040,500,000.00$                       7.24 1,122,200.00$                                          45,364.68

14,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 -                            155,000.00$                 -$                                       38,775.00                                           6,010,125,000.00$                         -$                                                          

15 B 2 330-13 m3 7,140.00                    190,385.00$                 1,359,348,900.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

15,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 -                            190,385.00$                 -$                                       5,712.00                                             1,087,479,120.00$                         -$                                                          15.30

15,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 -                            190,385.00$                 -$                                       1,428.00                                             271,869,780.00$                            -$                                                          

Subtotal 57,206,062,400.00$         61,559,592,400.00$                 62,946,235.00$                                  
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1,100,000.00             1,849.00$                     2,033,900,000.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                              

16,1 P 8-11603 8 11,603 421-13 m2 -                            1,849.00$                     -$                                       911,324.00                                         1,685,038,076.00$                         -$                                                              312,438.74

16,2 P 8-11703 8 11,703 421-13 m2 -                            1,849.00$                     -$                                       170,873.00                                         315,944,177.00$                            -$                                                              

16,3 P 8-14104 8 14,104 421-13 m2 -                            1,849.00$                     -$                                       56,958.00                                           105,315,342.00$                            -$                                                              

17 P 8 450.1P m3 99,000.00                  775,000.00$                 76,725,000,000.00$               -                                                     -$                                               -$                                                              
17,1 P 8-11603 8 11,603 450.1P m3 -                            775,000.00$                 -$                                       49,018.66                                           37,989,464,058.00$                       -$                                                              
17,2 P 8-11703 8 11,703 450.1P m3 -                            775,000.00$                 -$                                       12,000.00                                           9,300,000,000.00$                         -$                                                              

17,3 P 8-14104 8 14,104 450.1P m3 -                            775,000.00$                 -$                                       4,000.00                                             3,100,000,000.00$                         -$                                                              
18 P 8 450.2P m3 86,028.00                  775,000.00$                 66,671,700,000.00$               -                                                     -$                                               -$                                                              

18,1 P 8-11603 8 11,603 450.2P m3 -                            775,000.00$                 -$                                       68,885.00                                           53,385,875,000.00$                       -$                                                              20,088.91

18,2 P 8-11703 8 11,703 450.2P m3 -                            775,000.00$                 -$                                       12,916.00                                           10,009,900,000.00$                       -$                                                              

18,3 P 8-14104 8 14,104 450.2P m3 -                            775,000.00$                 -$                                       4,305.00                                             3,336,375,000.00$                         -$                                                              

19 P 8 450.9P m3 3,808.00                    856,527.00$                 3,261,654,816.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                              

19,1 P 8-11603 8 11,603 450.9P m3 -                            856,527.00$                 -$                                       3,046.00                                             2,608,981,242.00$                         -$                                                              22.77

19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P m3 -                            856,527.00$                 -$                                       762.00                                                652,673,574.00$                            -$                                                              

20 P 8 460.1P m3 4,284.00                    72,822.00$                   311,969,448.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                              

20,1 P 8-11603 8 11,603 460.1P m3 -                            72,822.00$                   -$                                       3,427.00                                             249,560,994.00$                            -$                                                              

20,2 P 8-11703 8 11,703 460.1P m3 -                            72,822.00$                   -$                                       857.00                                                62,408,454.00$                              -$                                                              

Subtotal 149,004,224,264.00$        122,801,535,917.00$               -$                                                   

-$                                                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Sub-base granular para bacheo clase A 25,738,986.00$                              

Base granular clase A -$                                                    

-$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19,503,120.00$                              

Base granular para bacheo clase A -$                                                    

Base granular para bacheo clase A 2,912,891.00$                                

Base granular para bacheo clase A -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 15,568,905,645.00$                       

Conformación de la calzada existente 371,923,209.00$                            

Conformación de la calzada existente 577,095,674.00$                            

Conformación de la calzada existente 1,622,714.00$                                

Subbase Granular clase A 218,117,700.00$                            

Subbase Granular clase A 11,238,443,660.00$                       

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales 1,173,862,966.00$                         

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

116,750,094.00$                            

Subbase Granular clase A 16,805,500.00$                              

Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Remoción de Derrumbes 176,134,918.00$                            

Remoción de Derrumbes 2,020,383,366.00$                         

4,647,654,754.00$                    
-$                                                    

Demolición de Estructuras -$                                                    

Demolición de Estructuras 196,306,593.00$                            

Demolición de Estructuras -$                                                    

Demolición de Estructuras -$                                                    

Remoción de alcantarillas   -$                                                    

Remoción de alcantarillas   20,922,136.00$                              

Remoción de alcantarillas   -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     5,012,000.00$                                

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                    

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20,028,570.00$                              

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 985,085,899.00$                            

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

16,166,108,004.00$                  

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 577,699,239.00$                            

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Base granular clase A 7,031,525,400.00$                         

Base granular clase A

Terraplenes -$                                                    

Terraplenes -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 49,918,306.00$                              

Conformación de taludes existentes -$                                                    
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    

Terraplenes -$                                                    

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    

19,600,935,828.00$                  

Fresado de pavimento asfaltico

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. __9__                         de fecha   MARZO/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: jun-25

DE 7

CAQUETÁ



FECHA 5 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 49 980,563,265.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: jun-25

DE 7

CAQUETÁ

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 6 600-13 m3 7,975.00                    32,667.00$                   260,519,325.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

21,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 -                            32,667.00$                   -$                                       39,460.00                                           1,289,039,820.00$                         735.70 24,033,112.00$                                        29,194.68

21,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 -                            32,667.00$                   -$                                       6,836.00                                             223,311,612.00$                            -$                                                          

21,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 -                            32,667.00$                   -$                                       2,279.00                                             74,448,093.00$                              -$                                                          

22 OA 6 600-13 m3 23,156.00                  81,882.00$                   1,896,059,592.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

22,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 -                            81,882.00$                   -$                                       18,525.00                                           1,516,864,050.00$                         -$                                                          96.38

22,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 -                            81,882.00$                   -$                                       3,473.00                                             284,376,186.00$                            -$                                                          

22,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 -                            81,882.00$                   -$                                       1,158.00                                             94,819,356.00$                              -$                                                          

23 OA 6 610-13 m3 36,173.00                  93,098.00$                   3,367,633,954.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

23,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                            93,098.00$                   -$                                       20,000.00                                           1,861,960,000.00$                         -$                                                          252.19

23,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                            93,098.00$                   -$                                       5,000.00                                             465,490,000.00$                            -$                                                          43.78

23,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                            93,098.00$                   -$                                       1,500.00                                             139,647,000.00$                            -$                                                          

24 OA 6 610-13 m3 38,609.00                  176,922.00$                 6,830,781,498.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

24,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                            176,922.00$                 -$                                       30,887.00                                           5,464,589,814.00$                         5.15 911,148.00$                                             2,961.10

24,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                            176,922.00$                 -$                                       5,791.00                                             1,024,555,302.00$                         -$                                                          511.54

24,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                            176,922.00$                 -$                                       1,931.00                                             341,636,382.00$                            -$                                                          

25 OA 6 610-13 m3 326.00                      151,702.00$                 49,454,852.00$                      -                                                     -$                                               -$                                                          

25,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                            151,702.00$                 -$                                       661.00                                                100,275,022.00$                            -$                                                          165.16

25,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                            151,702.00$                 -$                                       124.00                                                18,811,048.00$                              -$                                                          

25,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                            151,702.00$                 -$                                       41.00                                                  6,219,782.00$                                -$                                                          

26 OA 6 621,1.1P m 1,227.00                    2,286,822.00$              2,805,930,594.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

26,1 OA 6-11604 6 11,604 621,1.1P m -                            2,286,822.00$              -$                                       556.00                                                1,271,473,032.00$                         -$                                                          542.00

26,2 OA 6-14101 6 14,101 621,1.1P m -                            2,286,822.00$              -$                                       371.00                                                848,410,962.00$                            -$                                                          

27 OA 6 630-13 m3 4,271.00                    1,232,450.00$              5,263,793,950.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

27,1 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 -                            1,232,450.00$              -$                                       2,602.00                                             3,206,834,900.00$                         25.89 31,908,131.00$                                        141.89

28 OA 6 630-13 m3 8,778.00                    996,330.00$                 8,745,784,740.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

28,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                            996,330.00$                 -$                                       3,822.00                                             3,807,973,260.00$                         26.78 26,681,717.00$                                        1,695.61

28,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                            996,330.00$                 -$                                       717.00                                                714,368,610.00$                            -$                                                          

28,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                            996,330.00$                 -$                                       239.00                                                238,122,870.00$                            -$                                                          

29 OA 6 630.3.4P m3 2,703.00                    1,086,707.00$              2,937,369,021.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

29,1 OA 6-14104 6 14,104 630.3.4P m3 -                            1,086,707.00$              -$                                       1,703.00                                             1,850,662,021.00$                         -$                                                          

30 OA 6 630-13 m3 13,965.00                  687,013.00$                 9,594,136,545.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

30,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                            687,013.00$                 -$                                       10,000.00                                           6,870,130,000.00$                         41.29 28,366,767.00$                                        152.39

30,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                            687,013.00$                 -$                                       1,900.00                                             1,305,324,700.00$                         -$                                                          

30,3 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 -                            687,013.00$                 -$                                       698.00                                                479,535,074.00$                            -$                                                          

31 OA 6 630-13 m3 3,444.00                    473,683.00$                 1,631,364,252.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

31,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                            473,683.00$                 -$                                       2,755.00                                             1,304,996,665.00$                         9.04 4,282,094.00$                                          727.01

31,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                            473,683.00$                 -$                                       517.00                                                244,894,111.00$                            -$                                                          

31,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                            473,683.00$                 -$                                       172.00                                                81,473,476.00$                              -$                                                          

32 OA 6 630-13 m3 6,348.00                    439,711.00$                 2,791,285,428.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

32,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                            439,711.00$                 -$                                       4,500.00                                             1,978,699,500.00$                         5.00 2,198,555.00$                                          629.19

32,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                            439,711.00$                 -$                                       900.00                                                395,739,900.00$                            -$                                                          

32,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                            439,711.00$                 -$                                       300.00                                                131,913,300.00$                            -$                                                          

33 OA 4 632.1P m 1,319.00                    544,754.00$                 718,530,526.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

33,1 OA 4-14104 4 14,104 632.1P m -                            544,754.00$                 -$                                       1,319.00                                             718,530,526.00$                            -$                                                          

34 OA 4 640-13 kg 1,759,885.00             5,378.00$                     9,464,661,530.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

34,1 OA 4-11604 4 11,604 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                       1,055,931.00                                      5,678,796,918.00$                         5,264.81 28,314,148.00$                                        313,583.50

34,2 OA 4-11705 4 11,705 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                       351,977.00                                         1,892,932,306.00$                         -$                                                          

34,3 OA 4-14101 4 14,101 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                       87,994.00                                           473,231,732.00$                            -$                                                          

34,4 OA 4-14103 4 14,103 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                       87,994.00                                           473,231,732.00$                            -$                                                          

34,5 OA 4-14104 4 14,104 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                       87,995.00                                           473,237,110.00$                            -$                                                          

34,6 OA 4-11606 4 11,606 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                       87,994.00                                           473,231,732.00$                            -$                                                          41,534.68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111,740.00                2,237.00$                     249,962,380.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

35,1 OA 4-14103 4 14,103 641-13 Tf-m -                            2,237.00$                     -$                                       111,740.00                                         249,962,380.00$                            -$                                                          

36 OA 6 642,2P m 85.00                        1,583,123.00$              134,565,455.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

36,1 OA 6-14104 6 14,104 642,2P m -                            1,583,123.00$              -$                                       85.00                                                  134,565,455.00$                            -$                                                          

37 OA 6 661-13 m 287.00                      617,637.00$                 177,261,819.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

37,1 OA 6-11604 6 11,604 661-13 m -                            617,637.00$                 -$                                       2,630.00                                             1,624,385,310.00$                         52.00 32,117,124.00$                                        750.50

37,2 OA 6-11705 6 11,705 661-13 m -                            617,637.00$                 -$                                       657.00                                                405,787,509.00$                            -$                                                          

38 OA 6 670.5P m3 680.00                      758,317.00$                 515,655,560.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

38,1 OA 6-11604 6 11,604 670.5P m3 -                            758,317.00$                 -$                                       544.00                                                412,524,448.00$                            -$                                                          

38,2 OA 6-11705 6 11,705 670.5P m3 -                            758,317.00$                 -$                                       136.00                                                103,131,112.00$                            -$                                                          

39 OA 6 671-13 m3 9,600.00                    673,653.00$                 6,467,068,800.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

39,1 OA 6-11604 6 11,604 671-13 m3 -                            673,653.00$                 -$                                       6,000.00                                             4,041,918,000.00$                         -$                                                          3,901.27

39,2 OA 6-11705 6 11,705 671-13 m3 -                            673,653.00$                 -$                                       1,500.00                                             1,010,479,500.00$                         -$                                                          13.58

40 OA 8 673-13 m2 58,800.00                  7,720.00$                     453,936,000.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

40,1 OA 8-11604 8 11,604 673-13 m2 -                            7,720.00$                     -$                                       47,040.00                                           363,148,800.00$                            -$                                                          47,040.00

40,2 OA 8-11705 8 11,705 673-13 m2 -                            7,720.00$                     -$                                       8,820.00                                             68,090,400.00$                              -$                                                          8,820.00

40,3 OA 8-14105 8 14,105 673-13 m2 -                            7,720.00$                     -$                                       14,792.00                                           114,194,240.00$                            900.80 6,954,176.00$                                          10,793.10

41 OA 6 673-13 m3 8,032.00                    136,094.00$                 1,093,107,008.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

41,1 OA 6-11604 6 11,604 673-13 m3 -                            136,094.00$                 -$                                       16,426.00                                           2,235,480,044.00$                         87.83 11,953,136.00$                                        11,347.88

41,2 OA 6-11705 6 11,705 673-13 m3 -                            136,094.00$                 -$                                       1,205.00                                             163,993,270.00$                            -$                                                          

41,3 OA 6-14105 6 14,105 673-13 m3 -                            136,094.00$                 -$                                       401.00                                                54,573,694.00$                              -$                                                          

42 OA 6 681-13 m3 11,112.00                  237,444.00$                 2,638,477,728.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

42,1 OA 6-11604 6 11,604 681-13 m3 -                            237,444.00$                 -$                                       8,890.00                                             2,110,877,160.00$                         28.00 6,648,432.00$                                          1,242.50

42,2 OA 6-11705 6 11,705 681-13 m3 -                            237,444.00$                 -$                                       1,667.00                                             395,819,148.00$                            -$                                                          

42,3 OA 6-14105 6 14,105 681-13 m3 -                            237,444.00$                 -$                                       555.00                                                131,781,420.00$                            -$                                                          

Subtotal -                        68,087,340,557.00$         61,440,499,794.00$                 204,368,540.00$                                

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 21 MPA 104,693,911.00$                            

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223,373,509.00$                            

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

-$                                                    

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

295,024,170.00$                            

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 1,689,390,615.00$                         

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

344,372,413.00$                            

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

-$                                                    

-$                                                    Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

463,536,569.00$                            Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                    
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Material granular drenante -$                                                    

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

2,628,102,239.00$                         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

-$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 174,872,331.00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                    

Rellenos con gravilla -$                                                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                    

Relleno para estructuras con recebo 23,478,385.00$                              

Relleno para estructuras con recebo 4,075,830.00$                                

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 523,883,111.00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                    

Rellenos con gravilla 25,055,102.00$                              

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 90,502,680.00$                              

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco 7,891,787.00$                                

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar 953,702,627.00$                            

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

Material granular drenante 1,544,378,898.00$                         

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                    

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                    

Acero de Preesfuerzo -$                                                    

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1,686,452,085.00$                         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido 68,090,400.00$                              

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363,148,800.00$                            

9,148,208.00$                                

276,661,764.00$                            

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

12,822,615,690.00$                  

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

1,239,457,524.00$                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

Material granular drenante
83,322,732.00$                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Baranda Metalica -$                                                    

Baranda Metalica -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

-$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido

Material granular drenante -$                                                    

-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$                                                    Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)



FECHA 5 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 49 980,563,265.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: jun-25

DE 7

CAQUETÁ

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220,000.00                1,794.00$                     394,680,000.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

43,1 SCT 8-11607 8 11,607 m -                            1,794.00$                     -$                                       526,000.00                                         943,644,000.00$                            -$                                                          166,458.91

43,2 SCT 8-11710 8 11,710 m -                            1,794.00$                     -$                                       83,000.00                                           148,902,000.00$                            -$                                                          33,000.00

43,3 SCT 8-14104 8 14,104 m -                            1,794.00$                     -$                                       13,000.00                                           23,322,000.00$                              -$                                                          464.00

44 SCT 8 m2 110,000.00                22,076.00$                   2,428,360,000.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

44,1 SCT 8-11607 8 11,607 m2 -                            22,076.00$                   -$                                       80,000.00                                           1,766,080,000.00$                         -$                                                          482.41

44,2 SCT 8-11710 8 11,710 m2 -                            22,076.00$                   -$                                       16,500.00                                           364,254,000.00$                            -$                                                          

44,3 SCT 8-14104 8 14,104 m2 -                            22,076.00$                   -$                                       5,500.00                                             121,418,000.00$                            -$                                                          

45 SCT 8 u 375.00                      396,630.00$                 148,736,250.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

45,1 SCT 8-11607 8 11,607 u -                            396,630.00$                 -$                                       400.00                                                158,652,000.00$                            -$                                                          6.00

45,2 SCT 8-11710 8 11,710 u -                            396,630.00$                 -$                                       90.00                                                  35,696,700.00$                              -$                                                          

46 SCT 8 u 222.00                      503,621.00$                 111,803,862.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

46,1 SCT 8-11607 8 11,607 u -                            503,621.00$                 -$                                       178.00                                                89,644,538.00$                              -$                                                          

46,2 SCT 8-11710 8 11,710 u -                            503,621.00$                 -$                                       44.00                                                  22,159,324.00$                              -$                                                          

47 SCT 4 720-13 u 3,500.00                    253,536.00$                 887,376,000.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                          

47,1 SCT 4-11607 4 11,607 720-13 u -                            253,536.00$                 -$                                       2,300.00                                             583,132,800.00$                            -$                                                          

47,2 SCT 4-11710 4 11,710 720-13 u -                            253,536.00$                 -$                                       700.00                                                177,475,200.00$                            -$                                                          

48 SCT 4 730-13 m 8,000.00                    230,532.00$                 1,844,256,000.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

48,1 SCT 4-11607 4 11,607 730-13 m -                            230,532.00$                 -$                                       6,400.00                                             1,475,404,800.00$                         -$                                                          748.96

48,2 SCT 4-11710 4 11,710 730-13 m -                            230,532.00$                 -$                                       1,600.00                                             368,851,200.00$                            -$                                                          

Subtotal 5,815,212,112.00$           6,278,636,562.00$                   -$                                                   
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97,500.00                  17,838.00$                   1,739,205,000.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                              
49,1 OV 6-11605 6 11,605 800-13 m -                            17,838.00$                   -$                                       97,500.00                                           1,739,205,000.00$                         -$                                                              904.17

50 OV 6 810-13 m2 27,500.00                  18,835.00$                   517,962,500.00$                    -                                                     -$                                               -$                                                              

50,1 OV 6-11606 6 11,606 810-13 m2 -                            18,835.00$                   -$                                       27,500.00                                           517,962,500.00$                            -$                                                              19,666.11

Subtotal 2,257,167,500.00$           2,257,167,500.00$                   -$                                                   
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1,183,729.00             1,057.00$                     1,251,201,553.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

51,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-E -                            1,057.00$                     -$                                       843,196.026                                       891,258,199.00$                            -$                                                          16,461.41

51,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-E -                            1,057.00$                     -$                                       210,799.00                                         222,814,543.00$                            -$                                                          

52 T 3 900-13 m3-km 11,837,290.00           1,000.00$                     11,837,290,000.00$               27,496.20                                           27,496,200$                                   -$                                                          27,496.20

52,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km -                            1,000.00$                     -$                                       7,426,510.54                                      7,426,510,540.00$                         26,952.00 26,952,000.00$                                        427,188.10

52,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-km -                            1,000.00$                     -$                                       1,857,838.23                                      1,857,838,230.00$                         -$                                                          

53 T 3 900-13 m3-km 1,650,857.00             1,175.00$                     1,939,756,975.00$                 112,459.00                                         132,139,325.00$                            -$                                                          112,458.30

53,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km -                            1,175.00$                     -$                                       1,538,386.92                                      1,807,604,632.00$                         92,146.60 108,272,255.00$                                      846,659.79

Subtotal 15,028,248,528.00$         12,365,661,669.00$                 135,224,255.00$                                

16,128,584.00$                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27,496,200.00$                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

427,188,097.00$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

17,399,710.00$                              

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

10,649,683.00$                              

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

-$                                                    

2,379,780.00$                                

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

832,416.00$                                   

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

386,539,766.00$                       

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                    

Protección de Taludes con bloques de césped 370,411,182.00$                            

Defensa metalica -$                                                    

Defensa metalica 
-$                                                    

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

298,627,285.00$                            

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59,202,000.00$                              

-$                                                    
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

1,599,047,763.00$                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132,138,503.00$                            

Poste de referencia -$                                                    

Poste de referencia -$                                                    

Poste de referencia -$                                                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

994,825,253.00$                            

544,350,411.00$                       

172,659,247.00$                            

Defensa metalica 



FECHA 5 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 49 980,563,265.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: jun-25

DE 7

CAQUETÁ

ÍTEMS NO PREVISTOS
54 NP 3 NP1 m3-km 1,175.00$                     -                                                     -$                                               -$                                                          

54,1 NP 3-11608 3 11,608 NP1 m3-km 1,175.00$                     1,734,750.00                                      2,038,331,250.00$                         89,861.53 105,587,298.00$                                      965,755.06

55 NP 8 NP2 m3 522,909.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

55,1 NP 8-11603 8 11,603 NP2 m3 522,909.00$                 11,120.00                                           5,814,748,080.00$                         -$                                                          4,473.36

55,2 NP 8-11703 8 11,703 NP2 m3 522,909.00$                 2,280.00                                             1,192,232,520.00$                         -$                                                          833.72

56 NP 1 NP3 m3 118,425.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

56,1 NP 1-11601 1 11,601 NP3 m3 118,425.00$                 42,000.00                                           4,973,850,000.00$                         -$                                                          11,715.55

56,2 NP 1-11701 1 11,701 NP3 m3 118,425.00$                 10,500.00                                           1,243,462,500.00$                         -$                                                          

57 NP 2 NP4 m3 78,905.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

57,1 NP 2-11602 2 11,602 NP4 m3 78,905.00$                   42,000.00                                           3,314,010,000.00$                         765.68 60,415,980.00$                                        11,193.67

57,2 NP 2-11702 2 11,702 NP4 m3 78,905.00$                   10,500.00                                           828,502,500.00$                            -$                                                          

58 NP 2 NP5 m3 99,544.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

58,1 NP 2-11602 2 11,602 NP5 m3 99,544.00$                   4,200.00                                             418,084,800.00$                            -$                                                          4,151.67

58,2 NP 2-11702 2 11,702 NP5 m3 99,544.00$                   8,050.00                                             801,329,200.00$                            1,239.32 123,366,870.00$                                      3,259.77

59 NP 1 NP6 m2 11,303.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

59,1 NP 1-11601 1 11,601 NP6 m2 11,303.00$                   300,800.00                                         3,399,942,400.00$                         -$                                                          78,168.76

59,2 NP 1-11701 1 11,701 NP6 m2 11,303.00$                   75,200.00                                           849,985,600.00$                            -$                                                          1,905.76

60 NP 1 NP7 m3 150,333.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

60,1 NP 1-11601 1 11,601 NP7 m3 150,333.00$                 4,864.00                                             731,219,712.00$                            -$                                                          21.08

60,2 NP 1-11701 1 11,701 NP7 m3 150,333.00$                 1,216.00                                             182,804,928.00$                            -$                                                          

61 NP 8 NP8 m2 17,917.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

61,1 NP 8-11603 8 11,603 NP8 m2 17,917.00$                   85,000.00                                           1,522,945,000.00$                         -$                                                          

61,2 NP 8-11703 8 11,703 NP8 m2 17,917.00$                   20,000.00                                           358,340,000.00$                            -$                                                          

62 NP 8 NP9 m2 20,929.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

62,1 NP 8-11602 8 11,602 NP9 m2 20,929.00$                   170,000.00                                         3,557,930,000.00$                         -$                                                          

62,2 NP 8-11702 8 11,702 NP9 m2 20,929.00$                   46,000.00                                           962,734,000.00$                            -$                                                          

63 NP 6 NP10 m 91,810.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

63,1 NP 6-11604 6 11,604 NP10 m 91,810.00$                   1,152.00                                             105,765,120.00$                            39.95 3,667,810.00$                                          528.86

63,2 NP 6-11705 6 11,705 NP10 m 91,810.00$                   216.00                                                19,830,960.00$                              -$                                                          

63,3 NP 6-14105 6 14,105 NP10 m 91,810.00$                   72.00                                                  6,610,320.00$                                -$                                                          

64 NP 2 NP11 m3 218,221.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

64,1 NP 2-11602 2 11,602 NP11 m3 218,221.00$                 7,219.00                                             1,575,337,399.00$                         -$                                                          893.33

65 NP 8 NP12 m2 43,721.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

65,1 NP 8-11603 8 11,603 NP12 m2 43,721.00$                   7,440.00                                             325,284,240.00$                            -$                                                          2,864.77

66 NP 8 NP13 m 79,973.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

66,1 NP 8-11603 8 11,603 NP13 m 79,973.00$                   268.00                                                21,432,764.00$                              -$                                                          124.05

67 NP 8 NP14 m 46,553.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

67,1 NP 8-11603 8 11,603 NP14 m 46,553.00$                   2,073.00                                             96,504,369.00$                              -$                                                          247.44

68 NP 8 NP15 m 122,472.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

68,1 NP 8-11604 8 11,604 NP15 m 122,472.00$                 181.00                                                22,167,432.00$                              -$                                                          150.60

69 NP 8 NP16 un 33,343.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

69,1 NP 8-11603 8 11,603 NP16 un 33,343.00$                   1,166.00                                             38,877,938.00$                              -$                                                          1,085.00

70 NP 8 NP17 m2 42,208.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

70,1 NP 8-11606 8 11,606 NP17 m2 42,208.00$                   12,590.00                                           531,398,720.00$                            -$                                                          517.79

71 NP 6 NP18 m 34,210.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

71,1 NP 6-11604 6 11,604 NP18 m 34,210.00$                   47,000.00                                           1,607,870,000.00$                         139.00 4,755,190.00$                                          17,659.39

72 NP 4 NP19 m 4,808,941.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos
Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

-$                                                    

194,943,366.00$                            

36,177,155.00$                              

-$                                                    

21,854,880.00$                              

-$                                                    

604,127,732.00$                            

-$                                                    

-$                                                    

125,250,609.00$                            

-$                                                    

9,920,651.00$                                

-$                                                    

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3,169,020.00$                                

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

11,519,074.00$                              

-$                                                    

18,444,283.00$                              

-$                                                    

-$                                                    

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

2,339,160,204.00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

435,959,691.00$                            

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

1,387,414,009.00$                         

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

883,236,145.00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

883,541,494.00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

21,540,760.00$                              

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

-$                                                    

-$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

413,273,838.00$                            

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

324,490,545.00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 48,554,637.00$                              

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                    

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 1,134,762,196.00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

-$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

-$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar



FECHA 5 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 49 980,563,265.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: jun-25

DE 7

CAQUETÁ

72,1 NP 4-11606 4 11,606 NP19 m 4,808,941.00$              313.87                                                1,509,382,312.00$                         -$                                                          17.38

73 NP 6 NP20 m 4,719,466.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

73,1 NP 6-11604 6 11,604 NP20 m 4,719,466.00$              45.00                                                  212,375,970.00$                            -$                                                          

74 NP 6 NP21 m3 1,104,266.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

74,1 NP 6-11604 6 11,604 NP21 m3 1,104,266.00$              80.75                                                  89,169,480.00$                              -$                                                          19.55

75 NP 6 NP22 m 344,857.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

75,1 NP 6-11604 6 11,604 NP22 m 344,857.00$                 3,070.00                                             1,058,710,990.00$                         -$                                                          1,570.00

76 NP 6 NP23 m 5,166,106.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

76,1 NP 6-11604 6 11,604 NP23 m 5,166,106.00$              39.00                                                  201,478,134.00$                            -$                                                          

77 NP 4 NP24 m 2,869,478.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

77,1 NP 4-11606 4 11,606 NP24 m 2,869,478.00$              78.00                                                  223,819,284.00$                            -$                                                          

78 NP 6 NP25 m3 1,596,514.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

78,1 NP 6-11604 6 11,604 NP25 m3 1,596,514.00$              110.00                                                175,616,540.00$                            -$                                                          33.54

79 NP 6 NP26 m 129,077.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

79,1 NP 6-11604 6 11,604 NP26 m 129,077.00$                 150.00                                                19,361,550.00$                              -$                                                          107.14

80 NP 6 NP27 m 192,063.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

80,1 NP 6-11604 6 11,604 NP27 m 192,063.00$                 30.00                                                  5,761,890.00$                                -$                                                          

81 NP 8 NP28 m2 77,947.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

81,1 NP 8-11603 8 11,603 NP28 m2 77,947.00$                   350.00                                                27,281,450.00$                              -$                                                          232.47

82 NP 8 NP29 un 11,267.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

82,1 NP 8-11607 8 11,607 NP29 un 11,267.00$                   12,500.00                                           140,837,500.00$                            -$                                                          

82,2 NP 8-11710 8 11,710 NP29 un 11,267.00$                   1,250.00                                             14,083,750.00$                              -$                                                          

82,3 NP 8-14104 8 14,104 NP29 un 11,267.00$                   1,250.00                                             14,083,750.00$                              -$                                                          

83 NP 8 NP30 m2 41,960.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

83,1 NP 8-11606 8 11,606 NP30 m2 41,960.00$                   8,625.35                                             361,919,686.00$                            -$                                                          7,299.47

84 NP 6 NP31 m 491,499.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

84,1 NP 6-11606 6 11,606 NP31 m 491,499.00$                 5,195.00                                             2,553,337,305.00$                         180.00 88,469,820.00$                                        5,340.00

85 NP 6 NP32 m2 113,342.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

85,1 NP 6-11606 6 11,606 NP32 m2 113,342.00$                 1,650.00                                             187,014,300.00$                            -$                                                          

86 NP 6 NP33 m2 18,784.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

86,1 NP 6-11606 6 11,606 NP33 m2 18,784.00$                   1,650.00                                             30,993,600.00$                              -$                                                          

87 NP 6 NP34 m2 43,129.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

87,1 NP 6-11604 6 11,604 NP34 m2 43,129.00$                   2,742.66                                             118,288,097.00$                            251.75 10,857,726.00$                                        1,761.80

88 NP 6 NP35 m 8,420.00$                     -                                                     -$                                               -$                                                          

88,1 NP 6-11603 6 11,603 NP35 m 8,420.00$                     14,534.00                                           122,376,280.00$                            -$                                                          7,196.09

89 NP 6 NP36 m2 14,855.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

89,1 NP 6-11606 6 11,606 NP36 m2 14,855.00$                   8,625.35                                             128,129,574.00$                            -$                                                          8,920.40

90 NP 6 NP37 und 137,777.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

90,1 NP 6-11601 6 11,601 NP37 und 137,777.00$                 32.00                                                  4,408,864.00$                                -$                                                          31.00

91 NP 6 NP38 und 208,545.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

91,1 NP 6-11601 6 11,601 NP38 und 208,545.00$                 261.00                                                54,430,245.00$                              -$                                                          212.00

92 NP 6 NP39 und 318,587.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

92,1 NP 6-11601 6 11,601 NP39 und 318,587.00$                 117.00                                                37,274,679.00$                              -$                                                          91.00

93 NP 6 NP40 und 803,536.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

93,1 NP 6-11601 6 11,601 NP40 und 803,536.00$                 19.00                                                  15,267,184.00$                              -$                                                          11.00

94 NP 6 NP41 m2 273,084.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503
Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

-$                                                    

21,588,400.00$                              

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

-$                                                    

83,579,395.00$                              

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    
541,425,490.00$                            

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

53,541,380.00$                              

-$                                                    

13,829,310.00$                              

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

8,838,896.00$                                

75,984,672.00$                              

-$                                                    

60,591,078.00$                              

-$                                                    

132,512,542.00$                            

-$                                                    

4,271,087.00$                                

-$                                                    

44,211,540.00$                              

18,120,339.00$                              

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

306,285,761.00$                            

-$                                                    

2,624,604,660.00$                         

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

28,991,417.00$                              

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M
Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado
Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.

Corte de asfalto H=11cm

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de 
cable de acero de 6mm

-$                                                    



FECHA 5 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 49 980,563,265.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: jun-25

DE 7

CAQUETÁ

94.1 NP 6-11606 6 11,606 NP41 m2 273,084.00$                 1,701.50                                             464,652,426.00$                            -$                                                          

95 NP 6 NP42 m 36,500.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

95.1 NP 6-11606 6 11,606 NP42 m 36,500.00$                   500.00                                                18,250,000.00$                              -$                                                          

96 NP 4 NP43 u 3,080,562.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

96.1 NP 4-11607 4 11,607 NP43 u 3,080,562.00$              30.00                                                  92,416,860.00$                              -$                                                          

97 NP 4 NP44 u 12,559.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

97.1 NP 4-11607 4 11,607 NP44 u 12,559.00$                   487.00                                                6,116,233.00$                                -$                                                          

98 NP 8 NP45 u 266,961.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

98.1 NP 8-11607 8 11,607 NP45 u 266,961.00$                 242.00                                                64,604,562.00$                              -$                                                          

99 NP 8 NP46 u 280,940.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

99.1 NP 8-11607 8 11,607 NP46 u 280,940.00$                 860.00                                                241,608,400.00$                            -$                                                          

100 NP 8 NP47 u 234,413.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

100.1 NP 8-11607 8 11,607 NP47 u 234,413.00$                 526.00                                                123,301,238.00$                            -$                                                          

101 NP 8 NP48 u 380,449.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

101.1 NP 8-11607 8 11,607 NP48 u 380,449.00$                 102.00                                                38,805,798.00$                              -$                                                          

102 NP 8 NP49 u 351,875.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

102.1 NP 8-11607 8 11,607 NP49 u 351,875.00$                 178.00                                                62,633,750.00$                              -$                                                          

103 NP 8 NP50 m2 705,649.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

103.1 NP 8-11607 8 11,607 NP50 m2 705,649.00$                 72.00                                                  50,806,728.00$                              -$                                                          

104 NP 6 NP51 m3 42,916.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

104.1 NP 6-11601 6 11,601 NP51 m3 42,916.00$                   3,542.00                                             152,008,472.00$                            -$                                                          3,542.00

105 NP 6 NP52 m3 1,463,405.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

105.1 NP 6-11604 6 11,604 NP52 m3 1,463,405.00$              44.35                                                  64,902,012.00$                              -$                                                          

106 NP 4 NP53 m 5,104,114.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

106.1 NP 4-11606 4 11,606 NP53 m 5,104,114.00$              196.02                                                1,000,508,426.00$                         -$                                                          196.02

107 NP 6 NP54 m 8,932,080.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

107.1 NP 6-14104 6 14,104 NP54 m 8,932,080.00$              17.60                                                  157,204,608.00$                            -$                                                          

108 NP 6 NP55 m 10,480,633.00$             -                                                     -$                                               -$                                                          

108.1 NP 6-14104 6 14,104 NP55 m 10,480,633.00$             17.60                                                  184,459,141.00$                            -$                                                          

109 NP 6 NP56 m 128,791.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

109.1 NP 6-14104 6 14,104 NP56 m 128,791.00$                 17.60                                                  2,266,722.00$                                -$                                                          

110 NP 6 NP57 u 21,616.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

110.1 NP 6-11604 6 11,604 NP57 u 21,616.00$                   590.00                                                12,753,440.00$                              -$                                                          543.00

111 NP 6 NP58 u 22,571.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

111.1 NP 6-11604 6 11,604 NP58 u 22,571.00$                   150.00                                                3,385,650.00$                                -$                                                          

112 NP 4 NP59 m 4,808,941.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

112.1 NP 4-11606 4 11,606 NP59 m 4,808,941.00$              90.00                                                  432,804,690.00$                            -$                                                          90.00

113 NP 6 NP60 m3 1,104,266.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de 
cable de acero de 6mm

-$                                                    

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De 
Malla Hexagonal de Alta Resistencia

-$                                                    

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De 
Malla Hexagonal de Alta Resistencia

-$                                                    

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m) -$                                                    

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m) -$                                                    

Suministro e instalación de Captafaro -$                                                    

Suministro e instalación de Captafaro -$                                                    

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV 
(Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV 
(Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo 
Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo 
Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                    

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos -$                                                    

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos 152,008,472.00$                            

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno 
Departamento Caquetá

-$                                                    

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno 
Departamento Caquetá

-$                                                    

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá

-$                                                    

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá

1,000,508,426.00$                         

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm -$                                                    

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm -$                                                    

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm -$                                                    

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm -$                                                    

Desmonte Y Retiro De Junta Existente -$                                                    

Desmonte Y Retiro De Junta Existente -$                                                    

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

-$                                                    

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

11,737,488.00$                              

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

-$                                                    

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

-$                                                    

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila

-$                                                    

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila

432,804,690.00$                            

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
Departamento Huila

-$                                                    



FECHA 5 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 49 980,563,265.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: jun-25

DE 7

CAQUETÁ

113.1 NP 6-11604 6 11,604 NP60 m3 1,104,266.00$              61.20                                                  67,581,079.00$                              -$                                                          61.20

114 NP 6 NP61 m3 56,957.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

114.1 NP 6-11604 6 11,604 NP61 m3 56,957.00$                   377.12                                                21,479,624.00$                              34.20 1,947,929.00$                                          206.48

115 NP 6 NP62 m3 1,278,774.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

115.1 NP 6-11604 6 11,604 NP62 m3 1,278,774.00$              30.24                                                  38,670,126.00$                              -$                                                          29.25

116 NP 6 NP63 m 122,176.00$                 -                                                     -$                                               -$                                                          

116.1 NP 6-11604 6 11,604 NP63 m 122,176.00$                 36.00                                                  4,398,336.00$                                -$                                                          

117 NP 8 NP64 m 79,514.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

117.1 NP 8-11603 8 11,603 NP64 m 79,514.00$                   68.40                                                  5,438,758.00$                                -$                                                          

118 NP 6 NP65 m 91,491.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

118.1 NP 6-14105 6 14,105 NP65 m 91,491.00$                   26.00                                                  2,378,766.00$                                -$                                                          

119 NP 6 NP66 m2 8,711.00$                     -                                                     -$                                               -$                                                          

119.1 NP 6-14105 6 14,105 NP66 m2 8,711.00$                     288.60                                                2,513,995.00$                                -$                                                          

120 NP 6 NP67 u 7,243,323.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

120.1 NP 6-14104 6 14,104 NP67 u 7,243,323.00$              8.00                                                    57,946,584.00$                              -$                                                          

121.0 NP 6 NP68 u 1,049,049.00$              -                                                     -$                                               -$                                                          

121.1 NP 6-14104 6 14,104 NP68 u 1,049,049.00$              8.00                                                    8,392,392.00$                                -$                                                          

122.0 NP 4 NP69 kg 11,017.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

122.1 NP 6-14104 4 14,104 NP69 kg 11,017.00$                   102,770.00                                         1,132,217,090.00$                         -$                                                          90,768.82

123.0 NP 4 NP70 kg 8,756.00$                     -                                                     -$                                               -$                                                          

123.1 NP 4-14104 4 14,104 NP70 kg 8,756.00$                     102,770.00                                         899,854,120.00$                            -$                                                          

124.0 NP 3 NP71 kg 930.00$                        -                                                     -$                                               -$                                                          

124.1 NP 3-14104 3 14,104 NP71 kg 930.00$                        102,770.00                                         95,576,100.00$                              -$                                                          

125.0 NP 6 NP72 m 53,433.00$                   -                                                     -$                                               -$                                                          

125.1 NP 6-14105 6 14,105 NP72 m 53,433.00$                   8.00                                                    427,464.00$                                   -$                                                          

Subtotal -$                                 49,357,297,756.00$                 399,068,623.00$                                

Ajuste al peso
334,689,236,546.00$        339,481,441,442.00$               976,573,452.00$                                
49,343,566,111.00$         50,604,522,138.00$                 -$                                                   

-$                                 -$                                                   
800,000,000.00$              800,000,000.00$                     -$                                                   

384,832,802,657.00$        390,885,963,580.00$               976,573,452.00$                                
2,812,239,712.00$           2,856,474,349.00$                   7,136,498.00$                                    

387,645,042,369.00$        393,742,437,929.00$               983,709,950.00$                                
1,845,000,000.00$           1,845,000,000.00$                   -$                                                   

350,550,000.00$              350,550,000.00$                     -$                                                   
2,195,550,000.00$           2,195,550,000.00$                   -$                                                   

3,183,304,765.00$                   -$                                                   
604,827,905.00$                     -$                                                   

-$                                 3,788,132,670.00$                   -$                                                   
9,226,844,067.00$           9,226,844,067.00$                   4,008,302.00$                                    

500,000,000.00$              500,000,000.00$                     
399,567,436,436.00$        409,452,964,666.00$               987,718,252.00$                                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600

Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 
60

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 
60

Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo 
Sika Grout-212 O Similar
Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo 
Sika Grout-212 O Similar

Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias

Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias

Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias

Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias

Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias

Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias

Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"

Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"

-$                                                    

1,000,000,090.00$                         

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

363,640,728.00$                       

92,121,104,561.00$                  
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9,908,676.00$                           

Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00$                 

Valor Amortizado Acumulado

(N)

-$                                          

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

7,961,259,120.00$                 
1,924,269,110.00$                 

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

Valor

80.53%

71,396,773,338.00$                  

87,451,536,413.00$                  
639,068,920.00$                       

(O)

%
3.00%
0.30%

19.47%
Valor Saldo por Amortizar

15,629,521,122.00$                  

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 315,495,000.00$                       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 16,054,763,075.00$                  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

88,090,605,333.00$                  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 29,297,204.00$                      

(J)

(K)

(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

1,412,567,079.00$                    
268,387,745.00$                       

1,680,954,824.00$                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,660,500,000.00$                    

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,975,995,000.00$                    

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
Departamento Huila

67,581,079.00$                              

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4"

-$                                                    

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m -$                                                    

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano 11,760,481.00$                              

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención Departamento Huila

-$                                                    

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención Departamento Huila

37,404,140.00$                              

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4"

-$                                                    



FECHA 5 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 49 980,563,265.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                 9,885,528,230.00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: jun-25

DE 7

CAQUETÁ

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $                    983,709,950.00 4,647,654,754.00$                       1 Obras de Explanación 174,965,799.00$                      

 $                                          -   12,566,497,537.00$                     2 Sub-bases y bases 246,729,085.00$                      

 $                                          -   7,034,438,291.00$                       3 Transporte de materiales 240,811,553.00$                      

 $                                          -   16,166,108,004.00$                     4 Aceros y elementos metálicos 28,314,148.00$                        

 $                                          -   12,822,615,690.00$                     5 Acero Estructural y cables de acero -$                                              

 $                                          -   544,350,411.00$                          6 Concretos, morteros y obras varias 278,798,691.00$                      

 $                        4,008,302.00 386,539,766.00$                          7 Concreto para superestructuras -$                                              

 $                                          -   1,599,047,763.00$                       8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

6,954,176.00$                          

 $                                          -   15,629,521,122.00$                     AJUSTE AL PESO

 $              987,718,252.00 TOTAL 976,573,452.00$                

71,396,773,338.00$               
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
174,965,799.00$                      

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

123,362,215.00$                      

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

-$                                          

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes 11604

186,734,888.00$                      

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

-$                                          

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

88,469,820.00$                        

Vías interurbanas Señalización y control 
de transito 11607

-$                                          

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

240,811,553.00$                      

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$                                          

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

123,366,870.00$                      

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
-$                                          

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$                                          

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                          

Puentes Preliminares y cimentación 14101 -$                                          

Puentes Subestructura y cimentación 
14102

-$                                          

Puentes Estructura, subestructura, 
superestructura y andenes 14103

31,908,131.00$                        

Puentes Estructura, subestructura, 
superestructura y andenes 14103

-$                                          

Puentes Drenajes 14105 6,954,176.00$                          

AJUSTE AL PESO

TOTAL ICOCIV 976,573,452.00$                

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON 
CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

 $                                          -    $                                         -   -$                                                    OA 204,368,540.00$                                                                                

19,600,935,828.00$                       

4,647,654,754.00$                         

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

29,383,026,989.00$                       

1,599,047,763.00$                         

-$                                                    

16,166,108,004.00$                       

SCT -$                                                                                                        

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                          -    $                                         -   P -$                                                                                                        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                          -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

18,766,847,114.00$                       

13,675,209,092.00$                       

16,128,584.00$                              

5,195,935,045.00$                         

484,315,995.00$                            

-$                                                    

-$                                                    

20,458,181,068.00$                       

2,574,175,256.00$                         

21,540,760.00$                              

71,396,773,338.00$                 

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

174,872,331.00$                            

1,000,832,506.00$                         

83,322,732.00$                              

71,396,773,338.00$                 

368,657,745.00$                            

435,959,691.00$                            

980,563,265.00$                   
951,266,061.00$                   RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

6,963,937,201.00$                         

 $                                         -   

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

958,421,048.00$                   NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $              980,563,265.00  $                 7,154,987.00 

NP 399,068,623.00$                                                                                

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                          -    $                                         -   

TOTAL 976,573,452.00$                                                                   

171,817,118.00$                            

59,202,000.00$                              

AJUSTE AL PESO

-$                                                                                                        OV

T 135,224,255.00$                                                                                

 $                        3,989,813.00  $                            18,489.00 

 $                                         -   B 1,122,200.00$                                                                                    

 $                                          -   

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                          -    $                                         -   SB 61,824,035.00$                                                                                  

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                    976,573,452.00  $                       7,136,498.00 E 174,965,799.00$                                                                                
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: jun-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

509925 11 3.600.000.000,00$                   3.600.000.000,00$                         

119125 11 218.395.061,00$                      -$                                                    

119125 11 1.330.844.908,00$                   -$                                                    

119125 16 18.106.315.587,00$                 13.336.732.288,00$                       

126725 11 6.074.377.314,00$                   3.483.868.685,00$                         

126725 11 1.901.548.611,00$                   -$                                                    

126725 11 135.185.186,00$                      -$                                                    

27.766.666.667,00$                 20.420.600.973,00$                       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10.884.103.103,00$           399.567.436.436,00$              X

1 AJUSTES jun-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10.884.103.103,00$           399.567.436.436,00$              X

2 OBRA jul-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10.884.103.103,00$           399.567.436.436,00$              X

2 AJUSTES jul-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10.884.103.103,00$           399.567.436.436,00$              X

3 OBRA ago-21 25.633.813,00$                          187.324,00$                     25.821.137,00$                       -$                                     25.821.137$                                 -$                                     10.858.281.966,00$           399.541.615.299,00$              X

3 AJUSTES ago-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10.858.281.966,00$           399.541.615.299,00$              X

4 OBRA sep-21 290.414.527,00$                        35.828.991,00$                326.243.518,00$                     -$                                     326.243.518$                               -$                                     10.532.038.448,00$           399.215.371.781,00$              X

4 AJUSTES sep-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10.532.038.448,00$           399.215.371.781,00$              X

5 OBRA oct-21 151.421.024,00$                        1.106.538,00$                  152.527.562,00$                     -$                                     152.527.562$                               -$                                     10.379.510.886,00$           399.062.844.219,00$              X

5 AJUSTES oct-21 2.076.560,00$                            15.175,00$                       2.091.735,00$                         -$                                     2.091.735$                                   -$                                     10.377.419.151,00$           399.060.752.484,00$              X

6 OBRA nov-21 373.938.181,00$                        2.732.625,00$                  376.670.806,00$                     -$                                     376.670.806$                               -$                                     10.000.748.345,00$           398.684.081.678,00$              X

6 AJUSTES nov-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                     10.000.748.345,00$           398.684.081.678,00$              X

dic-21 -$                                         -$                                                  9.885.528.230,00$              10.000.748.345,00$           408.569.609.908,00$              X

7 OBRA dic-21 288.931.557,00$                        2.111.423,00$                  291.042.980,00$                     -$                                     291.042.980$                               9.885.528.230,00$              9.709.705.365,00$             408.278.566.928,00$              X

7 AJUSTES dic-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  9.885.528.230,00$              9.709.705.365,00$             408.278.566.928,00$              X

8 OBRA ene-22 162.319.214,00$                        1.186.179,00$                  163.505.393,00$                     -$                                     163.505.393$                               9.885.528.230,00$              23.379.533.305,00$           408.115.061.535,00$              X

8 AJUSTES ene-22 2.725.546,00$                            19.917,00$                       2.745.463,00$                         -$                                     2.745.463$                                   9.885.528.230,00$              23.376.787.842,00$           408.112.316.072,00$              X

9 OBRA feb-22 95.030.846,00$                          1.319.010,00$                  96.349.856,00$                       2.402.243,00$                     93.947.613,00$                            9.883.125.987,00$              23.282.840.229,00$           408.015.966.216,00$              X

10 OBRA mar-22 815.420.772,00$                        141.316.899,00$              956.737.671,00$                     23.853.865,00$                   932.883.806,00$                          9.859.272.122,00$              22.349.956.423,00$           407.059.228.545,00$              X

11 OBRA abr-22 315.412.481,00$                        2.302.160,00$                  317.714.641,00$                     7.921.421,00$                     309.793.220,00$                          9.851.350.701,00$              22.040.163.203,00$           406.741.513.904,00$              X

12 OBRA may-22 1.319.446.250,00$                     95.874.977,00$                1.415.321.227,00$                  35.287.500,00$                   1.380.033.727,00$                       9.816.063.201,00$              20.660.129.476,00$           405.326.192.677,00$              X

13 OBRA jun-22 991.701.814,00$                        7.243.636,00$                  998.945.450,00$                     24.906.210,00$                   974.039.240,00$                          9.791.156.991,00$              19.686.090.236,00$           404.327.247.227,00$              X

jul-22 -$                                         9.791.156.991,00$              19.686.090.236,00$           404.327.247.227,00$              X

14 OBRA jul-22 2.175.716.723,00$                     15.895.811,00$                2.191.612.534,00$                  54.642.385,00$                   2.136.970.149,00$                       9.736.514.606,00$              17.549.120.087,00$           402.135.634.693,00$              X

15 OBRA ago-22 1.402.740.283,00$                     24.188.336,00$                1.426.928.619,00$                  35.576.902,00$                   1.391.351.717,00$                       9.700.937.704,00$              16.157.768.370,00$           400.708.706.074,00$              X

16 OBRA sep-22 1.571.877.792,00$                     11.486.799,00$                1.583.364.591,00$                  39.584.115,00$                   1.543.780.476,00$                       9.661.353.589,00$              14.613.987.894,00$           399.125.341.483,00$              X

17 OBRA oct-22 1.222.379.281,00$                     8.932.772,00$                  1.231.312.053,00$                  30.782.801,00$                   1.200.529.252,00$                       9.630.570.788,00$              13.413.458.642,00$           397.894.029.430,00$              X

9 AJUSTES feb-22 1.460.286,00$                            10.671,00$                       1.470.957,00$                         -$                                     1.470.957$                                   9.630.570.788,00$              13.411.987.685,00$           397.892.558.473,00$              X

10 AJUSTES mar-22 1.282.119,00$                            9.369,00$                         1.291.488,00$                         -$                                     1.291.488$                                   9.630.570.788,00$              13.410.696.197,00$           397.891.266.985,00$              X

11 AJUSTES abr-22 6.390.786,00$                            46.702,00$                       6.437.488,00$                         -$                                     6.437.488$                                   9.630.570.788,00$              13.404.258.709,00$           397.884.829.497,00$              X

12 AJUSTES may-22 16.753.129,00$                          122.427,00$                     16.875.556,00$                       -$                                     16.875.556$                                 9.630.570.788,00$              13.387.383.153,00$           397.867.953.941,00$              X

13 AJUSTES jun-22 25.396.818,00$                          185.592,00$                     25.582.410,00$                       -$                                     25.582.410$                                 9.630.570.788,00$              13.361.800.743,00$           397.842.371.531,00$              X

14 AJUSTES jul-22 170.598.773,00$                        1.246.683,00$                  171.845.456,00$                     -$                                     171.845.456$                               9.630.570.788,00$              13.189.955.287,00$           397.670.526.075,00$              X

15 AJUSTES ago-22 158.438.396,00$                        1.157.819,00$                  159.596.215,00$                     -$                                     159.596.215$                               9.630.570.788,00$              13.030.359.072,00$           397.510.929.860,00$              X

16 AJUSTES sep-22 225.473.832,00$                        1.647.693,00$                  227.121.525,00$                     -$                                     227.121.525$                               9.630.570.788,00$              12.803.237.547,00$           397.283.808.335,00$              X

17 AJUSTES oct-22 174.274.743,00$                        1.273.546,00$                  175.548.289,00$                     -$                                     175.548.289$                               9.630.570.788,00$              12.627.689.258,00$           397.108.260.046,00$              X

18 OBRA nov-22 1.175.667.282,00$                     8.591.415,00$                  1.184.258.697,00$                  29.606.467,00$                   1.154.652.230,00$                       9.600.964.321,00$              11.473.037.028,00$           395.924.001.349,00$              X

18 AJUSTES nov-22 225.165.931,00$                        1.645.443,00$                  226.811.374,00$                     -$                                     226.811.374$                               9.600.964.321,00$              11.246.225.654,00$           395.697.189.975,00$              X

19 OBRA dic-22 1.447.896.167,00$                     10.580.780,00$                1.458.476.947,00$                  36.461.924,00$                   1.422.015.023,00$                       9.564.502.397,00$              9.824.210.631,00$             394.238.713.028,00$              X

19 AJUSTES dic-22 207.314.232,00$                        1.514.989,00$                  208.829.221,00$                     -$                                     208.829.221$                               9.564.502.397,00$              9.615.381.410,00$             394.029.883.807,00$              X

20 OBRA ene-23 1.786.280.408,00$                     13.053.588,00$                1.799.333.996,00$                  44.983.350,00$                   1.754.350.646,00$                       9.519.519.047,00$              35.627.697.431,00$           392.230.549.811,00$              29625 27/03/2023 X

20 AJUSTES ene-23 222.048.195,00$                        1.622.660,00$                  223.670.855,00$                     -$                                     223.670.855$                               9.519.519.047,00$              35.404.026.576,00$           392.006.878.956,00$              29633 27/03/2023 X

21 OBRA feb-23 2.389.391.653,00$                     17.460.939,00$                2.406.852.592,00$                  60.171.315,00$                   2.346.681.277,00$                       9.459.347.732,00$              33.057.345.299,00$           389.600.026.364,00$              X

21 AJUSTES feb-23 482.061.048,00$                        3.522.754,00$                  485.583.802,00$                     -$                                     485.583.802$                               9.459.347.732,00$              32.571.761.497,00$           389.114.442.562,00$              X

22 OBRA mar-23 2.790.796.275,00$                     20.394.280,00$                2.811.190.555,00$                  70.279.764,00$                   2.740.910.791$                            9.389.067.968,00$              29.830.850.706,00$           386.303.252.007,00$              52058 26/05/2023 X

22 AJUSTES mar-23 413.857.639,00$                        3.024.344,00$                  416.881.983,00$                     -$                                     416.881.983$                               9.389.067.968,00$              29.413.968.723,00$           385.886.370.024,00$              X

23 OBRA abr-23 2.969.914.739,00$                     21.703.223,00$                2.991.617.962,00$                  74.790.449,00$                   2.916.827.513$                            9.314.277.519,00$              26.497.141.210,00$           382.894.752.062,00$              64557 de 04/07/2023 X

23 AJUSTES abr-23 671.859.839,00$                        4.909.745,00$                  676.769.584,00$                     -$                                     676.769.584$                               9.314.277.519,00$              25.820.371.626,00$           382.217.982.478,00$              59956 de 20/06/2023 X

24 OBRA may-23 3.807.359.585,00$                     27.823.012,00$                3.835.182.597,00$                  95.879.565,00$                   3.739.303.032$                            9.218.397.954,00$              22.081.068.594,00$           378.382.799.881,00$              68310 de 13/07/2023 X

24 AJUSTES may-23 987.969.357,00$                        7.219.776,00$                  995.189.133,00$                     -$                                         995.189.133$                               9.218.397.954,00$              21.085.879.461,00$           377.387.610.748,00$              75773 de 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 2.929.238.304,00$                     21.405.972,00$                2.950.644.276,00$                  73.766.107,00$                   2.876.878.169,00$                       9.144.631.847,00$              18.209.001.292,00$           374.436.966.472,00$              79946 de 16/08/2023 X

26 OBRA jul-23 3.620.505.517,00$                     26.457.540,00$                3.646.963.057,00$                  91.174.076,00$                   3.555.788.981,00$                       9.053.457.771,00$              14.653.212.311,00$           370.790.003.415,00$              80982 de 31/08/2023 X

25 AJUSTES jun-23 726.653.150,00$                        5.310.158,00$                  731.963.308,00$                     -$                                         731.963.308$                               9.053.457.771,00$              13.921.249.003,00$           370.058.040.107,00$              81718 de 19/09/2023 X

26 AJUSTES jul-23 974.606.520,00$                        7.122.125,00$                  981.728.645,00$                     -$                                         981.728.645$                               9.053.457.771,00$              12.939.520.358,00$           369.076.311.462,00$              83012 de 13/10/2023 X
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CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional 

No.

PÁGINA 1 DE

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

Acta 

No.
Tipo de Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

TOTAL

409.452.964.666,00$                                                                                                                             

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF ObservacionesAnticipo Amortizado Acta
 Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo 

Saldo Anticipo por 

Amortizar

Saldo Registro 

Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)

Saldo del Contrato

ADICIÓN 1

REPROGRAMACIÓN # 2
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27 OBRA ago-23 2.932.713.891,00$                     21.431.371,00$                2.954.145.262,00$                  73.853.632,00$                   2.880.291.630$                            8.979.604.139,00$              10.059.228.728,00$           366.122.166.200,00$              82483 de 02/10/2023 X

27 AJUSTES ago-23 862.011.163,00$                        6.299.312,00$                  868.310.475,00$                     -$                                         868.310.475$                               8.979.604.139,00$              9.190.918.253,00$             365.253.855.725,00$              84301 de 07/11/2023 X

28 OBRA sep-23 2.706.088.522$                          19.743.244$                     2.725.831.766,00$                  68.145.794,00$                   2.657.685.972$                            8.911.458.345,00$              6.533.232.281,00$             362.528.023.959,00$              84780 de 14/11/2023 X

29 OBRA oct-23 1.973.566.210,00$                     14.422.215,00$                1.987.988.425,00$                  49.699.711,00$                   $ 1.938.288.714,00 8.861.758.634,00$              4.594.943.567,00$             360.540.035.534,00$              86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606.161.703,00$                        4.429.643,00$                  610.591.346,00$                     -$                                     610.591.346$                               8.861.758.634,00$              3.984.352.221,00$             359.929.444.188,00$              86399 de 04/12/2023 X

29 AJUSTES oct-23 505.693.569,00$                        3.695.453,00$                  509.389.022,00$                     -$                                         509.389.022$                               8.861.758.634,00$              3.474.963.199,00$             359.420.055.166,00$              87308 de 11/12/2023 X

30 OBRA nov-23 1.341.894.886,00$                     9.806.155,00$                  1.351.701.041,00$                  33.792.526$                        1.317.908.515$                            8.827.966.108,00$              2.157.054.684,00$             358.068.354.125,00$              87688 de 12/12/2023 X

30 AJUSTES (P) nov-23 347.394.511,00$                        2.538.652,00$                  349.933.163,00$                     349.933.163$                               8.827.966.108,00$              1.807.121.521,00$             357.718.420.962,00$              87694 de 12/12/2023 X

31 OBRA dic-23 996.672.111,00$                        7.283.373,00$                  1.003.955.484,00$                  25.098.887,00$                   978.856.597$                               8.802.867.221,00$              828.264.924,00$                356.714.465.478,00$              88012 de 13/12/2023 X

31 AJUSTES dic-23 283.880.482,00$                        2.074.511,00$                  285.954.993,00$                     -$                                         285.954.993$                               8.802.867.221,00$              542.309.931,00$                356.428.510.485,00$              88206 del 13/12/2023 X

32 OBRA ene-24 1.567.939.894,00$                     69.860.222,00$                1.637.800.116,00$                  40.945.003$                        1.596.855.113$                            8.761.922.218,00$              26.712.121.485,00$           354.790.710.369,00$              1954 de 02/04/2024 X

33 OBRA feb-24 1.377.852.860,00$                     10.068.925,00$                1.387.921.785,00$                  34.698.045$                        1.353.223.740$                            8.727.224.173,00$              25.358.897.745,00$           353.402.788.584,00$              1956 de 02/04/2024 X

30 AJUSTE (D) nov-23 3.305.147,00$                            24.153,00$                       3.329.300,00$                         3.329.300,00$                              8.727.224.173,00$              25.355.568.445,00$           353.399.459.284,00$              3744 de 07/05/2024 X

31 AJUSTE (D) dic-23 1.822.783,00$                            13.320,00$                       1.836.103,00$                         1.836.103,00$                              8.727.224.173,00$              25.353.732.340,66$           353.397.623.181,00$              3743 de 07/05/2024 X

32 AJUSTE (D) ene-23 328.022.246,00$                        2.397.086,00$                  330.419.332,00$                     330.419.332,00$                          8.727.224.173,00$              25.023.313.008,66$           353.067.203.849,00$              4439 de 21/05/2024 X

33 AJUSTE (D) feb-24 475.850.522,00$                        3.477.369,00$                  479.327.891,00$                     479.327.891$                               8.727.224.173,00$              24.543.985.117,66$           352.587.875.958,00$              4440 de 21/05/2024 X

34 OBRA mar-24 2.102.620.456,00$                     15.365.303,00$                2.117.985.759,00$                  52.949.644$                        2.065.036.115$                            8.674.274.529,00$              22.478.949.002,66$           350.469.890.199,00$              4457 de 21/05/2024 X

35 OBRA abr-24 2.440.745.157,00$                     17.836.215,00$                2.458.581.372,00$                  63.459.374$                        2.395.121.998$                            8.610.815.155,00$              20.083.827.004,66$           348.011.308.827,00$              5285 de 05/06/2024 X

34 AJUSTE (D) mar-24 661.244.553,00$                        4.832.172,00$                  666.076.725,00$                     666.076.725$                               8.610.815.155,00$              19.417.750.279,66$           347.345.232.102,00$              6238 de 24/06/2024 X

36 OBRA may-24 2.275.185.600,00$                     38.968.164,00$                2.314.153.764,00$                  64.586.808$                        2.249.566.956$                            8.546.228.347,00$              17.168.183.323,66$           345.031.078.338,00$              6540 de 27/06/2024 X

35 AJUSTE (D) abr-24 748.434.632,00$                        5.469.330,00$                  753.903.962,00$                     753.903.962$                               8.546.228.347,00$              16.414.279.361,66$           344.277.174.376,00$              7639 de 22/07/2024 X

36 AJUSTE (D) may-24 628.970.127,00$                        4.596.320,00$                  633.566.447,00$                     633.566.447$                               8.546.228.347,00$              15.780.712.914,66$           343.643.607.929,00$              8158 de 30/07/2024 X

37 OBRA jun-24 2.160.141.566,00$                     68.026.296,00$                2.228.167.862,00$                  56.225.783$                        2.171.942.079$                            8.490.002.564,00$              13.608.770.835,66$           341.415.440.067,00$              8279 de 01/08/2024 X

37 AJUSTE (D) jun-24 576.148.866,00$                        4.210.319,00$                  580.359.185,00$                     580.359.185$                               8.490.002.564,00$              13.028.411.650,66$           340.835.080.882,00$              9597 de 23/08/2024 X

38 OBRA jul-24 3.189.948.164,00$                     23.311.160,00$                3.213.259.324,00$                  95.698.445$                        3.117.560.879$                            8.394.304.119,00$              9.910.850.771,66$             337.621.821.558,00$              10142 de 02/09/2024 X

39 OBRA ago-24 2.453.722.811,00$                     43.824.946,00$                2.497.547.757,00$                  69.359.634$                        2.428.188.123$                            8.324.944.485,00$              6.482.662.648,66$             335.124.273.801,00$              12413 de 07/10/2024 X

40 OBRA sep-24 2.232.069.298,00$                     16.283.263,00$                2.248.352.561,00$                  66.647.753$                        2.181.704.808$                            8.258.296.732,00$              4.300.957.841,66$             332.875.921.240,00$              14053 de 29/10/2024 X

38 AJUSTE (D) jul-24 880.571.775,00$                        6.434.948,00$                  887.006.723,00$                     887.006.723$                               8.258.296.732,00$              3.413.951.118,66$             331.988.914.517,00$              16145 de 19/11/2024 X

39 AJUSTE (D) ago-24 577.306.253,00$                        4.218.776,00$                  581.525.029,00$                     581.525.029$                               8.258.296.732,00$              2.832.426.089,66$             331.407.389.488,00$              16189 de 20/11/2024 X

40 AJUSTE (D) sep-24 462.130.018,00$                        3.377.104,00$                  465.507.122,00$                     465.507.122$                               8.258.296.732,00$              2.366.918.967,66$             330.941.882.366,00$              16190 de 20/11/2024 X

41 OBRA oct-24 1.155.576.481,00$                     8.444.597,00$                  1.164.021.078,00$                  34.667.294$                        1.129.353.784$                            8.223.629.438,00$              1.237.565.183,66$             329.777.861.288,00$              16316 de 21/11/2024 X

41 AJUSTE (P) oct-24 243.514.888,00$                        1.779.532,00$                  245.294.420,00$                     245.294.420$                               8.223.629.438,00$              992.270.763,66$                329.532.566.868,00$              18052 de 11/12/2024 X

42 OBRA nov-24 522.421.192,00$                        3.817.693,00$                  526.238.885,00$                     15.672.636$                        510.566.249$                               8.207.956.802,00$              481.704.514,66$                329.006.327.983,00$              17326 de 05/12/2024 X

42 AJUSTE (P) nov-24 101.373.197,00$                        740.804,00$                     102.114.001,00$                     102.114.001$                               8.207.956.802,00$              379.590.513,66$                328.904.213.982,00$              18056 de 11/12/2024 X

43 OBRA dic-24 320.275.243,00$                        2.340.473,00$                  322.615.716,00$                     9.608.257$                          313.007.459$                               8.198.348.545,00$              66.583.055,00$                  328.581.598.266,00$              18466 de 13/12/2024 X

43 AJUSTE (P) dic-24 66.100.015,00$                          483.039,00$                     66.583.054,00$                       66.583.054$                                 8.198.348.545,00$              1,00$                                  328.515.015.212,00$              18479 de 13/12/2024 X

41 AJUSTE (D) oct-24 2.857.487,00$                            20.882,00$                       2.878.369,00$                         2.878.369$                                   8.198.348.545,00$              27.763.788.299,00$           328.512.136.843,00$              1371 de 20/03/2025 X

42 AJUSTE (D) nov-24 1.085.862,00$                            7.935,00$                         1.093.797,00$                         1.093.797$                                   8.198.348.545,00$              27.762.694.502,00$           328.511.043.046,00$              1501 de 25/03/2025 X

43 AJUSTE (D) dic-24 1.534.868,00$                            11.216,00$                       1.546.084,00$                         1.546.084$                                   8.198.348.545,00$              27.761.148.418,00$           328.509.496.962,00$              1503 de 25/03/2025 X

44 OBRA ene-25 3.341.233.663,00$                     113.297.310,00$              3.454.530.973,00$                  76.266.744$                        3.378.264.229$                            8.122.081.801,00$              24.382.884.189,00$           325.054.965.989,00$              0960 de 07/03/2025 X

44 AJUSTE (D) ene-25 723.319.012,00$                        5.285.793,00$                  728.604.805,00$                     728.604.805$                               8.122.081.801,00$              23.654.279.384,00$           324.326.361.184,00$              1780 de 01/04/2025 X

45 OBRA feb-25 961.051.825,00$                        7.023.071,00$                  968.074.896,00$                     28.831.555$                        939.243.341$                               8.093.250.246,00$              22.715.036.043,00$           323.358.286.288,00$              1505 de 25/03/2025 X

46 OBRA mar-25 1.658.995.160,00$                     12.123.426,00$                1.671.118.586,00$                  49.769.855$                        1.621.348.731$                            8.043.480.391,00$              21.093.687.312,00$           321.687.167.702,00$              2829 del 29/04/2025 X

45 AJUSTE (D) feb-25 216.871.106,00$                        1.584.827,00$                  218.455.933,00$                     218.455.933$                               8.043.480.391,00$              20.875.231.379,00$           321.468.711.769,00$              6006 de 25/06/2025 X

46 AJUSTE (D) mar-25 589.001.919,00$                        4.304.245,00$                  593.306.164,00$                     593.306.164$                               8.043.480.391,00$              20.281.925.215,00$           320.875.405.605,00$              6179 de 1/07/2025 X

47 OBRA abr-25 670.144.689,00$                        4.876.739,00$                  675.021.428,00$                     19.439.981$                        655.581.447$                               8.024.040.410,00$              19.626.343.768,00$           320.200.384.177,00$              4907 de 09/06/2025 X

47 AJUSTE (D) abr-25 167.053.075,00$                        1.220.772,00$                  168.273.847,00$                     168.273.847$                               8.024.040.410,00$              19.458.069.921,00$           320.032.110.330,00$              7769 de 29/07/2025 X

48 OBRA may-25 1.359.308.338,00$                     54.359.085,00$                1.413.667.423,00$                  33.484.086$                        1.380.183.337$                            7.990.556.324,00$              18.077.886.584,00$           318.618.442.907,00$              7595 de 24/07/2025 X

48 AJUSTE (D) may-25 296.696.397,00$                        2.168.166,00$                  298.864.563,00$                     298.864.563$                               7.990.556.324,00$              17.779.022.021,00$           318.319.578.344,00$              7770 de 29/07/2025 X

49 OBRA jun-25 980.563.265,00$                        7.154.987,00$                  987.718.252,00$                     29.297.204$                        958.421.048$                               7.961.259.120,00$              20.420.600.973,00$           317.331.860.092,00$              7680 de 28/07/2025 X Adicion presupuestal No 2

49 AJUSTE (D) jun-25 270.688.655,00$                        1.978.109,00$                  272.666.764,00$                     272.666.764$                               7.961.259.120,00$              20.147.934.209,00$           317.059.193.328,00$              

91.165.617.488,00$                   1.228.153.838,00$           92.393.771.326,00$                1.924.269.110,00$              90.469.502.216,00$                     7.961.259.120,00$              20.147.934.209,00$           318.319.578.356,00$              

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA

DIRECTOR OBRA Director de Interventoría

Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ABONO

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

AJUSTES 16.325.451.730,00$                                                            119.301.378,00$                                                                         16.444.753.108,00$                                                          

OBRA 71.400.763.151,00$                                                            521.764.141,00$                                                                         71.922.527.292,00$                                                          

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 30.110.774,00$                                                                   139.537,00$                                                                                30.250.311,00$                                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.660.500.000,00$                                                              315.495.000,00$                                                                         1.975.995.000,00$                                                            

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 1.412.567.079$                                                                   268.387.745,00$                                                                         1.680.954.824,00$                                                            

VALOR TOTAL 91.165.617.488,00$                                                            1.228.153.838,00$                                                                      92.393.771.326,00$                                                          

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)  $                                                                     326.992.555  $                                                                                 2.389.560 329.382.115,00$                                                               

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   $                                                                    9.232.199,00 676.477,00$                                                                                9.908.676,00$                                                                   
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licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado
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69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario
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89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado
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Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Representación
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1
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4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141146550654

     8 3 0 0 9 4 9 2 0 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

KMA  CONSTRUCCIONES  S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO   CR  2   41   612
correspondencia@kma.com.co

                6 0 5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 8 4 9 9 2 6 5 2

4 2 9 0 2 0 0 1 1 1 2 1 4 2 1 0 2 0 1 4 0 7 1 7 4 9 2 3 4 2 2 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8
19- Productor de bienes y/o servicios exen

1 9

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5
59 - Autorretención especial renta

5 9                       

2 2  2 3                          

                              
3 1

   

      

 X   0

ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO 

Representante Legal Suplente Certificado
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141177409219

     8 9 0 4 0 3 2 3 5 3 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CICON  SAS

CICON  S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO 

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL POZON TV 54   96   670 SEC DOÑA MANUELA
avelezimptos@gmail.com

                3 1 5 7 3 1 2 1 2 1       3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

4 2 9 0 1 9 7 9 0 1 1 0 4 3 9 0 1 9 7 9 0 1 1 0 4 2 2 0 4 2 1 0         2

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                             

2 2  2 3                          

                              
2 1

   

      

 X   0

AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM
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extranjeros
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93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
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-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item
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3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141177409219
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141177409219
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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4 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 3 1 8 2             7 8 0 3 7 0 T   

AGUAS GAMARRA WALTER FRANCISCO

     8 9 0 4 0 3 6 3 9 5 ANAYA & ANAYA S.A.S.

2 0 2 5 0 4 2 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 3 1 6 1 3 7 9             1 1 0 5 5 3 2 T  

DE LEON BRAVO JESUS DAVID

     8 9 0 4 0 3 6 3 9 5 ANAYA & ANAYA S.A.S.

2 0 2 5 0 4 2 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 3 4 3 0 3 5 1              1 3 4 9 4 6 T  

CATALAN TORRES LUIS ALBERTO

               

2 0 1 5 0 2 0 2
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
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5 5

Oficina 0 8

Establecimiento de comerci 0 2

  

Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

CICON S.A

CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

Bolívar 1 3

Bolívar 1 3

  

Cartagena 0 0 1    

Cartagena 0 0 1    

      

BRR POZON TV 54     96   670 SEC DOÑA MANUELA

BRR EL POZON TV 54   96   670 SEC DOÑA MANUELA

0 9 0 1 5 1 0 1 1 2

0 9 2 2 5 1 6 5 0 2

          

1 9 7 9 0 2 0 9

2 0 1 6 1 2 2 2

        

      3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

      3 1 8 2 0 9 6 1 0 4
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio2 3

141155195395

     8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCTORA EMMA LTDA.

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

CL 25   24 A   16 ED TWINS BAY P 9
financiera@cemma.com.co

                6 0 5 6 4 7 5 9 8 0       6 0 5 6 4 2 4 5 0 6

4 2 9 0 2 0 0 3 0 5 0 5 4 3 9 0 2 0 0 3 0 5 0 5                 1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 2  2 3                          

                              
2 1

   

      

 X   0

DIAZ GONZALEZ ELAINE  

Gestor I
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141155195395
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2 7

 2 1 0   

      

     1

0 5 0 5

6 5 6        9 3 9        

2 0 0 3 0 5 0 5 2 0 1 0 0 5 1 1

 5  5

0 3 0 3

2 0 0 3 0 6 0 5 2 0 1 0 0 6 0 1
0 9 1 8 1 7 8 2 0 3 0 9 1 8 1 7 8 2 0 3

1 3 1 3

9      9      

2 0 0 3 0 5 0 5         

2 1 0 0 0 5 0 5         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

1 0 6

   

   

   

2 0 1 6 1 2 3 1

2 0 2 5 0 1 1 3
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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3 7

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 1 0 0 6 0 1

2 0 1 0 0 6 0 1

2 0 1 0 0 6 0 1

2 0 1 0 0 6 0 1

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

9 0 8 2 1 1 1              

3 3 1 4 7 6 8 2             

7 9 2 0 6 6 4              

1 0 4 7 4 3 0 7 9 0           

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

AMIN

DIAZ

AMIN

AMIN

BAJAIRE

BALLESTAS

DIAZ

DIAZ

EFRAIN

MARGARITA

EFRAIN

SALOMON

FERNANDO

SOFIA

FERNANDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141155195395
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4 7

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

2 2 8 0 1 3 7 2             

4 5 5 5 5 9 4 0             

7 9 2 0 6 6 4              

1 0 4 7 4 3 0 7 9 0           

3 3 1 4 7 6 8 2             

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

AMIN

AMIN

AMIN

AMIN

DIAZ

DIAZ

DIAZ

DIAZ

DIAZ

BALLESTA

MARIA

MELISSA

EFRAIN

SALOMON

MARGARITA

MARGARITA

FERNANDO

SOFIA

125,000,000

125,000,000

125,000,000

125,000,000

 

      2 5

      2 5

      2 5

      2 5

        

2 0 0 3 0 5 0 5

2 0 1 0 0 6 0 1

2 0 1 0 0 6 0 1

2 0 1 0 0 6 0 1

2 0 1 0 0 6 0 1

2 0 1 0 0 6 0 1
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3
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9 0 8 2 1 1 1              

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

YAMAL

AMIN

BAJAIRE

BAJAIRE

FARID

EFRAIN

TADEO

FERNANDO
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
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sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
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r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141155195395

               Impuestos de Cartagena  6

6 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 3 1 3 8 2 0 2             0 7 3 7 4 6 T   

ARIAS HERNANDEZ ANGEL DAMIAN

               

2 0 1 0 0 4 0 6

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 3 7 2 1 8              6 1 6 9 1 6 6 T  

ZAMBRANO MARTINEZ JESUS MARIA
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

    

    

CONSTRUCTORA EMA LTDA

Bolívar 1 3

  

  

Cartagena 0 0 1    
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



Base Diciembre de 2018 = 100,00
Mes 2021 2022 2023 2024 2025

Enero 105.91 113.26 128.27 138.98 146.24
Febrero 106.58 115.11 130.40 140.49 147.90
Marzo 107.12 116.26 131.77 141.48 148.68
Abril 107.76 117.71 132.80 142.32 149.66
Mayo 108.84 118.70 133.38 142.92 150.14
Junio 108.78 119.31 133.78 143.38 150.30
Julio 109.14 120.27 134.45 143.67
Agosto 109.62 121.50 135.39 143.67
Septiembre 110.04 122.63 136.11 144.02
Octubre 110.06 123.51 136.45 143.83
Noviembre 110.60 124.46 137.09 144.22
Diciembre 111.41 126.03 137.72 144.88

Actualizado el 7 de Julio de 2025

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las 
variables, obedece al sistema de 

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Índices - Serie de empalme

2003 - 2025
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

DocuSign Envelope ID: A380DFDE-CBC0-48EB-ACC5-199E0C68653C
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 

 

 

DocuSign Envelope ID: F5A98F5C-982B-4FBA-BF29-4B71E7CA7EC9
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IFfFcfK�h�ceFiF�dFcfKì I�adfF��jk̂JlllJmnoOopT�G
���
��H�����N�����J�

�

�

q
M
�VO�m\����
�G����W���̂\̂ �̂

�

�

�

�

�

Ar>;sr9D<=t;>>B9>Bsru9

���������

������������	�
����

���	���
������

�

�
FH�W
�YS� g�[�
YS�

�

�

�

v����d��H

�	�H���

���

_�
���
HH��
�����c�M
��

�

���������	�
����

���	���
������

�

�

�

�

KH�Q������I���P�U�w����
�

v�L��_�G��������
�

_�
���
HH
����c�M
��

�	���
������

���Z���
����H�
�

�

xyz{|}~�������y����x��������������������������������������





 

___________________________________________________________________ 
Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación 
puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente 
sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente. 

 

    

      

Cra 7 No. 37-69 Piso 4, Bogotá,D.C. Colombia 
Teléfono: (+57-1)2344000  

            GERENCIA DE PRODUCTOS Y PETROQUÍMICOS 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA CLIENTES ECOPETROL 
 
 
 
 

La Gerencia de Productos y Petroquímicos de Ecopetrol S.A. se permite informar a sus 

clientes que el precio de venta nacional del asfalto tendrá un incremento del 6% a partir 

del 1° de enero 2025. Esta medida busca acercar el precio de venta nacional al precio 

de paridad importación o precio de realización de este producto. La medida aplica para 

el asfalto 60/70, AC30, y 60/70 carbono compensado entregado en la refinería de 

Barrancabermeja y asfalto 60/70 entregado en la refinería de Apiay. 

 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
Sandra Patricia Ballen Cruz 
Gerente Productos y Petroquímicos 
Ecopetrol S.A.     
 
 

Reviso: 

 

 

 

Revisó: 

Juan Carlos Palacios G. 
Jefe (e) Departamento Desarrollo de 

Negocios Petroquímicos e Industriales  

Alejandro Gómez Bustamante 
Abogado Especializado 

Jefatura Jurídica Dowstream y Comercial 
 

             

Docusign Envelope ID: 44C2BF78-F4B8-4046-BC35-D6FA86B2A2D3



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

Junio

Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 132.16
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 134.99
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 146.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 130.32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 142.72
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 134.25
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 147.46
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 130.89
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 131.34
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 132.33
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases135.18
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público138.60
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito136.37
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra133.96
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal136.93
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal139.70
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 142.54
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 140.88
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 135.69
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 136.87
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 135.98
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 142.18
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 144.95

Código Capítulo 
Constructivo

Capítulo constructivo

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
Código 

grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Código de 
tipología de 

obra
Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo

2025



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

Mayo

Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 131.91
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 133.71
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 146.39
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 130.58
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 142.29
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 134.62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 147.43
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 130.85
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 131.11
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 131.81
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases133.58
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público138.53
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito136.47
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra134.09
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal136.81
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal139.58
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 142.61
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 140.76
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 135.90
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 137.02
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 136.27
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 142.40
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 145.54

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos 
de obra CPC V 

2.0 A.C.

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Código de 
tipología de 

obra
Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo

2025
Código Capítulo 

Constructivo
Capítulo constructivo



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 
de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 
totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

Diciembre

Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 103.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 109.42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 108.95
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 102.36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13.81 101.97
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12.21 102.07
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 103.01
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 107.80
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 103.44
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 111.97
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 105.74
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 114.10
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0.53 102.30
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0.28 106.31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 101.57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 102.82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 107.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 15.73 102.58
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos 
de obra CPC V 

2.0 A.C.

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Código de 
tipología de 

obra
Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo

Código Capítulo 
Constructivo

Capítulo constructivo
Ponderación 

al tipo de 
obra (%)

2021



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90
   Materiales 101.25 101.59
   Transporte 100.09 100.05
   Mano de obra 101.12 101.65
   Costos indirectos - -

   Obras de explanación 100.73 101.14
   Subbases y bases 100.71 100.76
   Transporte de materiales 100.24 100.39
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13

Índices 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*



CONSORCIO	VIAS	NACIONALES	DEL	SUR	Y
ORIENTE

NIT	901.475.034-7
Barrio	el	Cabrero	Carrera	2	#	6	-	12

Tel:	(605)	6939255
Cartagena	-	Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura	electrónica	de	venta
No.	CVNS	130

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601)	3770600	-	Ext.	000	-(57)	3138122628	-	Ext.	000

Dirección CL	25	G	73	B	90	ED	CENTRO
EMPRESARIAL	CENTRAL	POINT Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura
Generación 28/08/2025,	13:41
Expedición 28/08/2025,	13:43
Vencimiento 27/09/2025

Ítem Código Descripción
Unidad
de

medida
Cantidad Vr.	Unitario Impto.

Cargo
Valor

Impto.Cargo Vr.	Total

1 01

ACTA	AJUSTES	49	DEFINITIVA-	OBRAS	DE
CONSTRUCCION	PARA	EL	MEJORAMIENTO	Y
MANTENIMIENTO,	GESTION	PREDIAL,	SOCIAL	Y
AMBIENTAL	SOSTENIBLE	DEL	CORREDOR	NEIVA	SAN
VICENTE	DEL	CAGUÁN	PUERTO	RICO	FLORENCIA,	EN	LOS
DEPARTAMENTOS	DE	HUILA	Y	CAQUETÁ,	EN	MARCO	DE
LA	REACTIVACION	ECONOMICA,	MEDIANTE	EL
PROGRAMA	DE	OBRA	PUBLICA	VÍAS	PARA	LA	LEGALIDAD
Y	LA	REACTIVACIÓN	VISIÓN	2030

SERVICIO 1.00 208,222,044.00 0	% 0.00 208,222,044.00

2 02 ADMINISTRACION	20% SERVICIO 1.00 41,644,409.00 0	% 0.00 41,644,409.00

3 03 IMPREVISTOS	5% SERVICIO 1.00 10,411,102.00 0	% 0.00 10,411,102.00

4 04 UTILIDAD	5% SERVICIO 1.00 10,411,100.00 19	% 1,978,109.00 12,389,209.00

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y	materialmente
las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764077066573	aprobado	en	20240813	prefijo	CVNS

desde	el	número	101	al	200	Vigencia:	24	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	4210		Construcción	de	carreteras	y	vías	de	ferrocarril	Tarifa	

CUFE:	0d895a8e7caa60af98b109740b1228ae11ed16a0a2899971cc9640e02389d5d106e0b2cbcd07f86d728a0c02618c0cee	

Total	items:	4	

Valor	en	Letras:	Doscientos	setenta	y	dos	millones	seiscientos	sesenta	y	seis	mil	setecientos	sesenta	y
cuatro	pesos	m/cte	

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2025-09-27	por $ 272,666,764.00

Observaciones:	PERIODO:	JUNIO	2025	
IVA	19%	EJECUCION	OBRA	$1.978.109
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991	DE	2021;kpacheco@invias.gov.co#$
FAVOR	CONSIGNAR	A
CONSORCIO	VIAS	NACIONALES	DEL	SUR	Y	ORIENTE
NIT	901475034-7
BANCO	DAVIVIENDA	CUENTA	CORRIENTE	Nº	055-9699-98453
INTEGRANTES	CONSORCIO
KMA	CONSTRUCCIONES	SAS-PARTCIPACION	90%	830094920-5	
CICON	SAS-	PARTICIPACION	5%	890403235-3
CONSTRUCTORA	EMMA	LTDA-	PARTICIPACION	5%	806014108-1

Total	Bruto 270,688,655.00

IVA	19% 1,978,109.00

IVA	0% 0.00

Total	a	Pagar 272,666,764.00



NIT 2 Tel

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA 

DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN 

CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A 

PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE

INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS

HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 272.666.764,00                   

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -                                          

CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -                                          

FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE TOTAL FACTURA 272.666.764,00                   

NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -                                          

41.644.409,00                      
VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

IMPREVISTOS 5% 10.411.102,00                      

UTILIDAD 5% 10.411.102,00                      

IVA 1.978.109,00                        

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5

5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3

5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$

SUBTOTAL 208.222.042,00                   

ADMINISTRAC 20%

ACTA AJUSTES 49 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – 

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PERIODO: JUNIO 2025

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: $1.978.109

208.222.042                         

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 5 9 2025

Contrato No. 991 DE 2021

4 8 2025

800,215,807- 377 0600
Fecha de Vencimiento

DIA MES AÑO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD 

ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 

HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA

No. 49A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO



1    de    4                     .

FECHA 30 7 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: jun-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 49 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 

DICIEMBRE 2021

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $88.370.762,00 $2.651.122,86 $85.719.639,00 $87.474.320,00 $1.754.681,00

102,43 1,01657 $124.616.568,00 $3.738.497,04 $120.878.071,00 $122.881.021,00 $2.002.950,00

100,89 1,00498 $121.627.773,00 $3.648.833,19 $117.978.940,00 $118.566.475,00 $587.535,00

108,28 1,04396 $14.300.754,00 $429.022,62 $13.871.731,00 $14.481.532,00 $609.801,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $140.814.108,00 $4.224.423,24 $136.589.685,00 $139.792.713,00 $3.203.028,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $3.512.377,00 $105.371,31 $3.407.006,00 $3.561.480,00 $154.474,00

105,07 1,04934 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

493.242.342,00$        14.797.271,00$     478.445.072,00$               486.757.541,00$         8.312.469,00$                                   -$                                                    

VALOR AJUSTE 8.312.469,00$                                   -$                                                       

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 60.745,00$                                        -$                                                       

VALOR TOTAL ICCP 8.373.214,00$                                   -$                                                       

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 

DICIEMBRE 2021

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $86.595.037,00 $2.597.851,11 $83.997.186,00 $85.716.608,00 $1.719.422,00 $135.264.447,00

102,43 1,01657 $122.112.517,00 $3.663.375,51 $118.449.141,00 $120.411.843,00 $1.962.702,00 $337.448.066,00

100,89 1,00498 $119.183.780,00 $3.575.513,40 $115.608.267,00 $116.183.996,00 $575.729,00 $12.540.296,00

108,28 1,04396 $14.013.394,00 $420.401,82 $13.592.992,00 $14.190.540,00 $597.548,00 $196.362.195,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $137.984.583,00 $4.139.537,49 $133.845.046,00 $136.983.712,00 $3.138.666,00 $347.930.217,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $3.441.799,00 $103.253,97 $3.338.545,00 $3.489.915,00 $151.370,00 $262.698.810,00

105,07 1,04934 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $727.682.395,00

483.331.110,00$        14.499.933,00$     468.831.177,00$               476.976.614,00$         8.145.437,00$                                   2.019.926.426,00$                              

VALOR AJUSTE 16.457.906,00$                                 2.019.926.426,00$                              

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 120.269,00$                                      14.761.001,00$                                   

VALOR TOTAL ICCP 16.578.175,00$                                 2.034.687.427,00$                              

TOTALES

72.630.331.730,00$                                                   

71.396.773.337,00$                                                   

2 Sub-bases y bases 100,76

8.1 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, geotextiles
100,13

6 Concretos, morteros y obras 

varias
101,91

7 Concreto para 

superestructuras
101,21

8 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, geotextiles
100,13

5 Acero Estructural y cables 

de acero
103,72

may-25

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                                     (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 13.485.528.230,00$                                                  

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

jun-25

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 2021
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101,14

4 Aceros y elementos 

metálicos
103,72

3 Transporte de materiales 100,39

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

413.052.964.666,00$                                                                     

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 2021
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101,14

2 Sub-bases y bases 100,76

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos 

metálicos
103,72

5 Acero Estructural y cables 

de acero
103,72

6 Concretos, morteros y obras 

varias
101,91

7 Concreto para 

superestructuras
101,21

8 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, geotextiles
100,13

8.1 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, geotextiles
100,13

TOTALES

SI NO
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FECHA 30 7 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: jun-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 49 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                                     (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 13.485.528.230,00$                                                  

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

413.052.964.666,00$                                                                     

SI NO

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 

MAYO 2025

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

131,91 1,27726 $86.595.037,00 $2.597.851,11 $83.997.186,00 $107.286.246,00 $23.289.060,00

133,71 1,30528 $61.055.106,00 $1.831.653,18 $59.223.453,00 $77.303.189,00 $18.079.736,00

146,39 1,40287 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

151,79 1,45462 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

130,58 1,19334 $92.419.859,00 $2.772.595,77 $89.647.263,00 $106.979.665,00 $17.332.402,00

142,29 1,35063 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

134,62 1,23562 $43.785.970,00 $1.313.579,10 $42.472.391,00 $52.479.736,00 $10.007.345,00

147,43 1,44035 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

130,85 1,29696 $119.183.780,00 $3.575.513,40 $115.608.267,00 $149.939.298,00 $34.331.031,00

131,11 1,28576 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

131,81 1,29143 $61.057.411,00 $1.831.722,33 $59.225.689,00 $76.485.832,00 $17.260.143,00

133,58 1,29674 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

136,47 1,31935 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

140,76 1,32409 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

135,90 1,33799 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

137,02 1,33258 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

136,27 1,26772 $15.792.148,00 $473.764,44 $15.318.384,00 $19.419.422,00 $4.101.038,00

142,40 1,38820 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

145,54 1,29448 $3.441.799,00 $103.253,97 $3.338.545,00 $4.321.680,00 $983.135,00

483.331.110,00$        14.499.933,00$     468.831.178,00$               594.215.068,00$         125.383.890,00$                               -$                                                    

VALOR AJUSTE 125.383.890,00$                               -$                                                       

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 916.267,00$                                      -$                                                       

VALOR TOTAL ICOCIV 126.300.157,00$                               -$                                                       

Vías interurbanas Preliminares 

y explanación 11601
103,28

Vías interurbanas Afirmados, 

subbases y bases 11602
102,44

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603

may-25

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 

2021

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

104,35

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
104,35

Vías interurbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes 11604
109,42

Vías interurbanas Obras de 

urbanismo 11605
105,35

Vías interurbanas Obras 

geotécnicas y mitigación 

ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas 

Señalización y control de 

transito 11607

102,36

Vías interurbanas Transporte y 

sobre acarreos 11608
100,89

Vías urbanas Actividades 

preliminares y explanación 

11701

101,97

Vías urbanas Movimiento de 

tierras, afirmado, subbase y 

base 11702

102,07

Vías urbanas Estructura de 

pavimiento, pavimentos 

asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

103,01

Vías urbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes, redes 

hidro sanitarias, señalización 

de obra, espacio público, 

señalización y control de 

transito 11705

103,44

Vías urbanas Señalización 

vertical y horizontal 11710
106,31

Puentes Preliminares y 

cimentación 14101
101,57

Puentes Drenajes 14105 112,43

TOTALES

Puentes Subestructura y 

cimentación 14102
102,82

Puentes Estructura, 

subestructura,

superestructura y andenes 

14103

107,49

Puentes Estructura, 

subestructura,

superestructura y andenes 

14104

102,58
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FECHA 30 7 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: jun-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 49 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                                     (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 13.485.528.230,00$                                                  

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

413.052.964.666,00$                                                                     

SI NO

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 

JUNIO 2025

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

132,16 1,27968 $88.370.762,00 $2.651.122,86 $85.719.639,00 $109.693.708,00 $23.974.069,00 $956.723.746,00

134,99 1,31777 $62.307.109,00 $1.869.213,27 $60.437.896,00 $79.643.246,00 $19.205.350,00 $3.038.818.497,00

146,28 1,40182 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $931.055.857,00

150,75 1,44468 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.356.474.919,00

130,32 1,19096 $94.315.029,00 $2.829.450,87 $91.485.578,00 $108.955.664,00 $17.470.086,00 $1.927.235.797,00

142,72 1,35471 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.187.775,00

134,25 1,23223 $44.683.850,00 $1.340.515,50 $43.343.335,00 $53.408.958,00 $10.065.623,00 $960.157.790,00

147,46 1,44064 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.098.836,00

130,89 1,29735 $121.627.773,00 $3.648.833,19 $117.978.940,00 $153.059.978,00 $35.081.038,00 $451.832.103,00

131,34 1,28801 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00

132,33 1,29653 $62.309.459,00 $1.869.283,77 $60.440.175,00 $78.362.500,00 $17.922.325,00 $90.149.443,00

135,18 1,31227 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00

136,37 1,31839 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $32.382.082,00

140,88 1,32522 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00

135,69 1,33593 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

136,87 1,33112 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

135,98 1,26502 $16.115.983,00 $483.479,49 $15.632.504,00 $19.775.430,00 $4.142.926,00 $38.628.814,00

142,18 1,38605 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $382.233.151,00

144,95 1,28924 $3.512.377,00 $105.371,31 $3.407.006,00 $4.392.448,00 $985.442,00 $20.764.222,00

493.242.342,00$        14.797.271,00$     478.445.073,00$               607.291.932,00$         128.846.859,00$                               14.305.525.304,00$                            

Puentes Drenajes 14105 112,43

TOTALES

Puentes Estructura, 

subestructura,

superestructura y andenes 

14103

107,49

Puentes Estructura, 

subestructura,

superestructura y andenes 

14104

102,58

Puentes Preliminares y 

cimentación 14101
101,57

Puentes Subestructura y 

cimentación 14102
102,82

Vías urbanas Estructura de 

pavimiento, pavimentos 

asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

103,01

Vías urbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes, redes 

hidro sanitarias, señalización 

de obra, espacio público, 

señalización y control de 

transito 11705

103,44

Vías urbanas Señalización 

vertical y horizontal 11710
106,31

Vías urbanas Actividades 

preliminares y explanación 

11701

101,97

Vías urbanas Movimiento de 

tierras, afirmado, subbase y 

base 11702

102,07

Vías interurbanas 

Señalización y control de 

transito 11607

102,36

Vías interurbanas Transporte y 

sobre acarreos 11608
100,89

Vías interurbanas Obras de 

urbanismo 11605
105,35

Vías interurbanas Obras 

geotécnicas y mitigación 

ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes 11604
109,42

Vías interurbanas Afirmados, 

subbases y bases 11602
102,44

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
104,35

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 

2021

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas Preliminares 

y explanación 11601
103,28

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
104,35

jun-25
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FECHA 30 7 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: jun-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 49 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                                     (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 13.485.528.230,00$                                                  

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

413.052.964.666,00$                                                                     

SI NO

VALOR AJUSTE 254.230.749,00$                               14.305.525.304,00$                            

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1.857.840,00$                                   104.540.377,00$                                 

VALOR TOTAL ICOCIV 256.088.589,00$                               14.410.065.681,00$                            

VALOR AJUSTE 270.688.655,00$                               16.325.451.730,00$                            

VALOR IVA 1.978.109,00$                                   119.301.378,00$                                 

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 272.666.764,00$                               16.444.753.108,00$                            

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial

de obra. 

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los

desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el

correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

VALOR IVA -$                                                        

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$                                                        

 $                   270.688.655,00 

 $                  272.666.764,00 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE PROVISIONAL 

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S. A. S.

NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que KMA CONSTRUCCIONES S. A. S. de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con
el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud,
pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que KMA CONSTRUCCIONES S. A. S. de acuerdo con registros de nómina, está en
situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales,
tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los
trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que KMA CONSTRUCCIONES S. A. S. ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y
Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento corresponde al cierre del mes de junio de
2025.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los cuatro (04) días de Julio de 2025, en
el marco del contrato No. CTO-991 DE 2021, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN
VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA
Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

_____________________________________
Revisor fiscal
CC. 1.143.367.723
T.P. No. 239726
(Ver informe especial adjunto del 8 de julio de 2025, de acuerdo con mi alcance como revisor
fiscal, el cual abarca lo mencionado en el mismo informe)



 

 
 

CRA 2 No. 41 – 612 Cartagena D.T. – Colombia 
PBX: (57-5) 6939255 
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 

 

Contrato: 991 de 2021  

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030. MÓDULO 1.” 

 
El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 
901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad 
social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 

2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que 
se encuentra vigente para el periodo del mes de Junio de 2025. 
 

Para constancia se firma a los 10 días del mes de Julio de 2025, en la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

ANIBAL OJEDA CARRIAZO   JULIETH LISETH BERTEL PEREZ  
REPRESENTANTE LEGAL    CONTADOR 

CONSORCIO VIAS NACIONALES   CONSORCIO VIAS NACIONALES 
DEL SUR Y ORIENTE     DEL SUR Y ORIENTE 
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Informe Especial del Revisor Fiscal

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

8 de julio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de KMA Construcciones S. A. S., identificada con NIT.
830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan en este informe con
el propósito de verificar que la Compañía ha registrado los pagos por concepto de salarios,
prestaciones y seguridad sociales por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de
2025 de los trabajadores de la Compañía. La información que respalda este informe y la
respuesta oportuna de la solicitud es responsabilidad de la Administración de la Compañía
como parte de su gestión. Mi responsabilidad como Revisor Fiscal consistió en verificar que la
respuesta al requerimiento en mención ha sido tomada de registros contables y de
documentación soporte en poder de la Administración de la Compañía.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía la “Relación de nómina de junio de
2025” que contiene la relación de trabajadores que la Administración ha considerado que
se encuentran asociados al contrato mantenido con la Compañía.

2. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía los Comprobantes Históricos de
Pago correspondientes al personal de la Compañía por el mes de junio de 2025.

3. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía, los Comprobantes bancarios
correspondientes a los Comprobantes Históricos de Pago, mencionados en el numeral
anterior, por el periodo de junio de 2025.

4. Comparé de manera selectiva, de acuerdo con el alcance que consideré conveniente, la
relación de trabajadores preparada por la Administración y mencionada en el numeral 1 del
presente informe; con los Comprobantes Históricos de Pago, con los Comprobantes
bancarios; mencionados en los numerales 2 y 3 del presente informe, respecto a los pagos
por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales.
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A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

8 de julio de 2025

De acuerdo con los procedimientos de revisión detallados con anterioridad, informo que nada
vino a mí que me haga creer que la información relacionada con el registro de los pagos por
concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales, por el periodo de junio de 2025 de los
trabajadores de la Compañía, preparado por la Administración y mencionados en el presente
informe, no haya sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de
la Compañía.

La firma del Revisor Fiscal se fundamenta en información y soportes suministrados por la
Administración de la Compañía, los cuales se encuentran en su poder

Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de este informe están siendo
auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la
Compañía, al 31 de diciembre de 2025, han sido preparados de acuerdo con las normas de
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y si los mismos presentan
razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo
de la Compañía, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en
condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la
Compañía en su conjunto.

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexos adjuntos)
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Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

 de julio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S., identificada con NIT.
830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con
el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los
sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
durante el mes de junio 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la
Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con
lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de
tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos
utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes
de junio 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que,
durante el mes de junio 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

 de julio de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)



 

  

  

 

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 
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PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 



FECHA 30 6 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:
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1 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 1.115.953.038 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            59.000  -  - 

2 17.702.262
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.409.131$        $         167.700 V NUEVA E.P.S.MOVILIDAD 9487154795  $           96.400 PORVENIR 9487154795  $        385.500  $            96.400  -  - 

3 1.075.244.845

PALETERO / 

CONTROLADOR DE 

TRÁFICO

 $      1.423.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V SANITAS 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            45.000  -  - 

4 8.816.573 CONSERJE  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.973.500$        $         137.400 V COOSALUD MOVILIDAD 9487154795  $           79.000 PROTECCION 9487154795  $        315.800  $            45.000  -  - 

5 1.075.220.227 CONSERJE  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.973.500$        $         137.400 V NUEVA E.P.S 9487154795  $           79.000 PROTECCIÓN 9487154795  $        315.800  $            79.000  -  - 

6 7.726.893
CONDUCTOR CAMION 

UTILITARIO
 $      1.800.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.236.739$        $         155.700 V SANITAS 9487154795  $           89.500 PORVENIR 9487154795  $        357.900  $            89.500  -  - 

7 80.082.913 INGENIERO RESIDENTE  $      6.397.798 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 6.897.798$        $         480.100 V FAMISANAR 9487154795  $         276.000 COLPENSIONES 9487154795  $     1.103.700  $          276.000  -  - 

8 1.003.820.143
INGENIERO RESIDENTE 

AUXILIAR
 $      2.700.000 X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.699.734$        $         188.000 V SANITAS 9487154795  $         108.000 COLPENSIONES 9487154795  $        432.000  $          108.000  -  - 

9 8.566.761 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.735.192$        $         120.800 V EPS MUTUAL SER 9487154795  $           69.500 PROTECCION 9487154795  $        277.700  $            69.500  -  - 

10 1.118.364.489

PALETERO / 

CONTROLADOR DE 

TRÁFICO

 $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V A.I.C. 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

11 1.075.274.138 AUXILIAR AMBIENTAL  $      1.900.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.080.500$        $         144.900 V SANITAS 9487154795  $           83.300 PROTECCION 9487154795  $        332.900  $            83.300  -  - 

12 1.006.504.652
INGENIERO RESIDENTE 

AUXILIAR 
 $      2.208.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.408.000$        $         167.600 V NUEVA E.P.S 9487154795  $           96.400 PROTECCION 9487154795  $        385.300  $            38.400  -  - 

13 16.189.231 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

14 7.720.225
AUXILIAR DE 

LABORATORIO
 $      1.774.830 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.943.439$        $         135.300 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           77.800 COLFONDOS 9487154795  $        311.000  $            77.800  -  - 

15 1.049.348.655 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.755.192$        $         122.200 V COOSALUD MOVILIDAD 9487154795  $           70.300 PROTECCION 9487154795  $        280.900  $            70.300  -  - 

16 1.075.310.823 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9487154795  $           57.000 PROTECCION 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

17 96.332.427 OFICIAL DE OBRA  $      1.752.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.971.922$        $         137.300 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           78.900 PORVENIR 9487154795  $        315.600  $            78.900  -  - 

18 1.081.154.948
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.295.652$        $         159.800 V SANITAS 9487154795  $           91.900 PORVENIR 9487154795  $        367.400  $            91.900  -  - 

19 1.006.417.658
OPERADOR 

MINICARGADOR
 $      2.100.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.241.521$        $         156.100 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           89.700 PORVENIR 9487154795  $        358.700  $          101.900  -  - 

20 26.429.849 PALETERO  $      1.423.500 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 901.550$           $           62.800 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           36.100 PORVENIR 9487154795  $        144.300  $            36.100  -  - 

21 11.051.242 OFICIAL DE OBRA  $      1.902.108 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.217.708$        $         154.400 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           88.800 PORVENIR 9487154795  $        354.900  $            88.800  -  - 

22 1.075.276.273
COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO OBRA
 $      2.017.260 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.208.900$        $         153.800 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           88.400 PORVENIR 9487154795  $        353.500  $            88.400  -  - 

23 7.719.307
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.235.870$        $         155.700 V SANITAS 9487154795  $           89.500 COLPENSIONES 9487154795  $        357.800  $            89.500  -  - 

24 13.069.675 PROFESIONAL AMBIENTAL  $      5.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 5.500.000$        $         382.800 V NUEVA EPS 9487154795  $         220.000 COLPENSIONES 9487154795  $        880.000  $          220.000  -  - 

25 79.527.894 CONDUCTOR DE MIXER  $      2.450.000 X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 3.150.000$        $         219.300 V SALUD TOTAL 9487154795  $         126.000 PROTECCIÓN 9487154795  $        504.000  $            48.000  -  - 

26 1.075.299.636 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.579.846$        $         110.000 V FAMISANAR 9487154795  $           63.200 PORVENIR 9487154795  $        252.800  $            13.000  -  - 

27 1.042.422.058 MECANICO C  $      3.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.809.770$        $         265.200 V
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9487154795  $         152.400 COLFONDOS 9487154795  $        609.600  $          152.400  -  - 

28 1.115.952.590 OPERADOR EXCAVADORA  $      2.450.000 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.551.667$        $         108.000 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           62.100 PORVENIR 9487154795  $        248.300  $            62.100  -  - 

29 78.645.628 CONSERJE  $      1.423.500 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

30 1.115.944.447
PALETERO / 

CONTROLADOR DE 
 $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 COLFONDOS 9487154795  $        227.800  $          102.000  -  - 

31 1.096.645.846 TOPOGRAFO  $      2.400.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.600.000$        $         181.000 V SALUD TOTAL 9487154795  $         104.000 PORVENIR 9487154795  $        416.000  $            37.700  -  - 

32 1.115.946.742 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.592.928$        $         110.900 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           63.800 PORVENIR 9487154795  $        254.900  $            63.800  -  - 

33 1.006.517.075 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.508.601$        $         105.000 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           60.400 PORVENIR 9487154795  $        241.400  $            60.400  -  - 

34 3.828.340
COORDINADOR DE 

DISEÑOS
 $    16.900.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 15.953.850$      $      1.110.400 V

EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9487154795  $         638.200 COLPENSIONES 9487154795  $     2.552.700  $          638.200  $       319.077  $     478.616 

35 1.115.949.602 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.424.790$        $           99.200 V SALUD TOTAL 9487154795  $           57.000 PROTECCION 9487154795  $        228.000  $          554.400  -  - 

36 83.248.558
OPERADOR 

COMPACTADOR 7 TON O 
 $      1.800.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.027.863$        $         141.200 V SANITAS 9487154795  $           81.200 COLFONDOS 9487154795  $        324.500  $          111.300  -  - 

37 40.077.088 PROFESIONAL SOCIAL  $      3.800.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 4.523.600$        $         314.900 V SANITAS 9487154795  $         181.000 PORVENIR 9487154795  $        723.800  $          181.000  -  - 

38 1.003.828.405 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.585.192$        $         110.400 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           63.500 COLPENSIONES 9487154795  $        253.700  $            63.500  -  - 

39 1.004.074.473 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

40 33.101.811 DIRECTOR JURIDICO  $    10.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 11.046.000$      $         768.900 V SANITAS 9487154795  $         441.900 COLFONDOS 9487154795  $     1.767.400  $            79.800  $       220.920  $     331.380 

41 15.670.086
OPERADOR PLANTA DE 

CONCRETO
 $      2.547.135 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.547.135$        $         177.300 V

EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9487154795  $         101.900 COLPENSIONES 9487154795  $        407.600  $          101.900  -  - 

5 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 18 AL 22 

DE MAYO

DIAZ HOYOS JHON JAIRO

CORTES OLIVEROS NICOLAS 

ANDRES

-

-

VACACIONES DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2025

-

-

PERMISO MEDIA JORNADA 31 DE MAYO DE 

2025

-

-

CANDANOZA ARRIETA STEWIN 

ALBERTO

3 DIAS DE LICENCIA POR CALAMIDAD 

DOMESTICA 30 DE ABRIL Y 1 , 2 DE MAYO 2025

-

CAMPO CRUZ CARLOS IVAN

CADENA DIAZ NELSON 

CABALLERO GONZALEZ OLIVA 

JOHANA

-

-

FIRMA DE CONTRATO 12 DE MAYO DE 2025

-

2 DIAS DE INCPACIDAD DESDE EL 16 AL 17 DE 

MAYO 2025

-

-

30 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 9 DE 

ABRIL HASTA EL 8 DE MAYO 2025

PERMISO POR CITA MEDICA EL 21 DE MAYO 

DE 2025

PÁGINA

jun-25

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

No.

Observaciones 

(Indicar novedades de vacaciones, 

incapacidad, retiros, licencias, entre otros)

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

Razón Social del 

Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Nombres y Apellidos

1. SEGURIDAD SOCIAL

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Días del Mes PARAFISCALES

SalariosCargo

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

C.C.
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CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CICERY CASTRILLON LUZMILA

DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA 

CRISTINA

CAÑON QUINTERO JHONY 

ALEXANDER

CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO 

MAURICIO

CARVAJAL RAMIREZ DIEGO 

ALEJAND

CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA

CASANOVA CASANOA REIMON

CRISTOBAL YASNO CESAR  LUIS

CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL

CASTAÑO PAREJA CRISTIAN 

CAMILO

CAVIEDES PERDOMO EDIL 

-

INCAPACIDAD DE 30 DIAS DESDE EL 09 DE 

ABRIL HASTA EL 8 DE MAYO 2025, 

INCAPACIDAD DE 30 DIAS DESDE EL 09 DE 

MAYO HASTA EL 7 DE JUNIO 2025

INCAPACIDAD 2 DE MAYO;VACACIONES 29 

MAYO-2025

INGRESO EL 12 DE MAYO 2025

CABARCA FLOREZ DONINO

-

PERMISO POR CITA MEDICA EL 22 DE MAYO 

DE 2025

-

-

BARACALDO MURILLO JESSICA 

LORENA

TRASLADO A PELAYA CESAR 5 DE MAYO DE 

2025

-

INCAPACIDAD DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2025

-

-

CARET ORTEGA OSCAR LUIS

CAICEDO GUEVARA CARLOS 

ALBERTO

AGUDELO VALENCIA JHON 

ANDERSON

BONELO GUTIERREZ ANDRES 

FELIPE

BOLAÑO ARRIETA LEINER 

ALFONSO

AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL 

GABRIEL

ALDANA BARRIOS YESICA 

LORENA

ALMANZA SARMIENTO ONEYS 

RAFAEL

ARIZA BARRETO ORLANDO 

ENRIQUE

AYA GULIMBO YARLEDIS

ANDRADE RIOS LONDREY 

-

-

-
ANDRADA VELANDIA JOHAN 

MANUEL

BURGOS GOMEZ ANDRES 

CAMILO
-

BUSTOS RUIZ JOSE TITO

CACILIMA ESPINOSA LINA 

ANDREA

BARRERA MANCILLA MARILYN

BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS 

BERMUDEZ ANGEL ALFREDO 

AUSENTISMO DEL DIA 3 DE MAYO  2025

-APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE

ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA

INCAPACIDAD DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2025, 

INCAPACIDAD DEL 4 AL 13 DE MAYO DE 2025

-

CAMARGO BELTRAN ALVARO 

OSWALDO

BORRAY MONTIEL JOSE JESUS



FECHA 30 6 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

PÁGINA

jun-25

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

42 1.066.185.472 OPERADOR TRITURADORA  $      1.423.500 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.621.736$        $         182.500 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         104.900 PORVENIR 9487154795  $        419.500  $            45.000  -  - 

43 1.104.422.998 AUXILIAR DE MECANICA A  $      1.900.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.320.800$        $         161.600 V MUTUAL SER 9487154795  $           92.900 PROTECCION 9487154795  $        371.400  $            92.900  -  - 

44 80.039.508 CONSERJE  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.973.500$        $         137.400 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           79.000 PROTECCION 9487154795  $        315.800  $            79.000  -  - 

45 5.268.520 LABORATORISTA  $      2.477.328 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.108.528$        $         216.400 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         124.400 PORVENIR 9487154795  $        497.400  $          124.400  -  - 

46 1.116.923.581 AUXILIAR DE MECANICA A  $      1.900.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.381.250$        $         165.800 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           95.300 PORVENIR 9487154795  $        381.000  $            95.300  -  - 

47 96.356.264 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.462.182$        $         101.800 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           58.500 PORVENIR 9487154795  $        234.000  $            58.500  -  - 

48 1.113.516.378 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.656.366$        $         115.300 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           66.300 COLPENSIONES 9487154795  $        265.100  $            66.300  -  - 

49 1.075.236.534
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.021.739$        $         140.800 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           80.900 PORVENIR 9487154795  $        323.500  $            80.900  -  - 

50 17.788.380 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.617.684$        $         112.600 V SANITAS 9487154795  $           64.800 PORVENIR 9487154795  $        258.900  $            64.800  -  - 

51 1.079.176.760 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.485.391$        $         103.400 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           59.500 COLFONDOS 9487154795  $        237.700  $            59.500  -  - 

52 1.017.246.567
INGENIERO CONTROL Y 

PROGRAMACION
 $      3.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.500.000$        $         243.600 V SAVIA SALUD 9487154795  $         140.000 PORVENIR 9487154795  $        560.000  $          140.000  -  - 

53 1.115.943.767 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X KMA 830.094.920-5 1.438.973$        $         100.200 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9487154795  $           57.600 PORVENIR 9487154795  $        230.300  $            57.000  -  - 

54 75070386-1 GERENTE DE PROYECTO  $    18.505.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 12.953.850$      $         901.600 V SANITAS 9487154795  $         518.200 COLPENSIONES 9487154795  $     2.072.700  $          518.200  $       259.077  $     388.616 

55 96.353.628 CONSERJE  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.973.500$        $         137.400 V SANITAS 9487154795  $           79.000 PORVENIR 9487154795  $        315.800  $            54.600  -  - 

56 96.361.025
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.595.761$        $         180.700 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $         103.900 PORVENIR 9487154795  $        415.400  $          103.900  -  - 

57 1.003.804.882 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V SANITAS 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

58 1.193.467.970
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.361.413$        $         164.400 V NUEVA E.P.S 9487154795  $           94.500 PORVENIR 9487154795  $        377.900  $            94.500  -  - 

59 1.119.211.470
AUXILIAR DE 

LABORATORIO
 $      1.733.385 X X X X X X - - - X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.733.385$        $         120.700 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           69.400 PORVENIR 9487154795  $        277.400  $            23.100  -  - 

60 93.405.904
COORDINADOR TECNICO 

EQUIPO
 $      8.212.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 8.639.024$        $         601.300 V

EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9487154795  $         345.600 COLPENSIONES 9487154795  $     1.382.300  $          345.600  -  - 

61 1.115.945.030

PALETERO / 

CONTROLADOR DE 

TRÁFICO

 $      1.423.500 X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

62 7.689.727
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.556.659$        $         108.400 V FAMISANAR 9487154795  $           62.300 COLPENSIONES 9487154795  $        249.100  $            62.300  -  - 

63 1.193.560.376 AYUDANTE DE OBRA  $      1.900.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.900.000$        $         132.300 V FAMISANAR 9487154795  $           76.000 PORVENIR 9487154795  $        304.000  $            76.000  -  - 

64 59.652.037 GESTION DE CALIDAD  $      5.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 4.844.000$        $         337.200 V COMPESAR 9487154795  $         193.800 COLFONDOS 9487154795  $        775.100  $          193.800  -  - 

65 7.726.324
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.000.000$        $         139.200 V SANITAS 9487154795  $           80.000 PORVENIR 9487154795  $        320.000  $            68.400  -  - 

66 1.069.154.123
OPERADOR MAQUINA 

PILOTEADORA
 $      2.610.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.380.924$        $         235.400 V SALUD TOTAL 9487154795  $         135.300 PROTECCION 9487154795  $        541.000  $          135.300  -  - 

67 1.115.943.538 OPERADOR CARGADOR  $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.420.956$        $         168.500 V SANITAS 9487154795  $           96.900 PORVENIR 9487154795  $        387.400  $            96.900  -  - 

68 1.007.869.860 OFICIAL DE OBRA  $      1.774.830 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.774.830$        $         123.600 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           71.000 PORVENIR 9487154795  $        284.000  $            71.000  -  - 

69 1.193.560.376 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.431.236$        $           99.700 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           57.300 PORVENIR 9487154795  $        229.000  $            57.300  -  - 

70 1.075.264.501 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.500.864$        $         104.500 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           60.100 PORVENIR 9487154795  $        240.200  $            60.100  -  - 

71 1.193.562.921 CADENERO I B  $      1.400.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.848.600$        $         128.700 V
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9487154795  $           74.000 PORVENIR 9487154795  $        295.800  $            74.000  -  - 

72 1.005.727.869
OPERADOR 

VIBROCOMPACTADOR
 $      2.000.000 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.456.667$        $         101.400 V FAMISANAR 9487154795  $           58.300 PORVENIR 9487154795  $        233.100  $            58.300  -  - 

73 93.444.597
OPERADOR DE 

MOTONIVELADORA
 $      3.100.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.833.696$        $         266.900 V NUEVA EPS 9487154795  $         153.400 PORVENIR 9487154795  $        613.400  $          153.400  -  - 

74 7.686.580
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.247.826$        $         156.500 V SANITAS 9487154795  $           90.000 COLPENSIONES 9487154795  $        359.700  $            90.000  -  - 

75 1.013.651.721
PROFESIONAL GESTION DE 

LA CALIDAD
 $      3.500.000 X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 4.000.000$        $         278.400 V SALUD TOTAL 9487154795  $         160.000 PROTECCION 9487154795  $        640.000  $          160.000  -  - 

76 1.047.434.179
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $      2.450.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.448.186$        $         170.400 V NUEVA EPS 9487154795  $           98.000 PORVENIR 9487154795  $        391.800  $            98.000  -  - 

77 1.048.278.544 AUXILIAR DE MECACICA A  $      1.900.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.900.000$        $         132.300 V SANITAS 9487154795  $           76.000 PORVENIR 9487154795  $        304.000  $            76.000  -  - 

78 1.075.219.570 ALMACENISTA  $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.200.000$        $         153.200 V NUEVA EPS 9487154795  $           88.000 PORVENIR 9487154795  $        352.000  $            56.000  -  - 

79 1.075.287.618
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.126.675$        $         148.100 V A.I.C. 9487154795  $           85.100 PORVENIR 9487154795  $        340.300  $            85.100  -  - 

80 1.075.263.595

PALETERO / 

CONTROLADOR DE 

TRÁFICO

 $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.446.709$        $         100.700 V SANITAS 9487154795  $           57.900 PORVENIR 9487154795  $        231.500  $            57.900  -  - 

81 17.784.055 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - X X KMA 830.094.920-5 1.462.182$        $         101.800 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           58.500 PORVENIR 9487154795  $        234.000  $            58.500  -  - 

82 1.015.421.843 ALMACENISTA  $      2.281.925 X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - X X X X X KMA 830.094.920-5 2.919.508$        $         203.200 V SANITAS 9487154795  $         116.800 PORVENIR 9487154795  $        467.200  $          116.800  -  - 

83 1.115.951.691 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 569.400$           $           39.700 V SANITAS 9487154795  $           22.800 PORVENIR 9487154795  $          91.200  $            22.800  -  - 

84 1.075.321.077 MECANICO D  $      2.300.000 X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.092.252$        $         215.300 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         123.700 PORVENIR 9487154795  $        494.800  $          123.700  -  - 

85 1006419498 AYUDANTE DE OBRA  $                    - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 -$                  $                    - V 0 0  $                    - 0 0  $                    -  $                      -  -  - 

86 1.116.915.406 SOLDADOR B  $      2.450.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 806.650$           $           56.200 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           32.300 PORVENIR 9487154795  $        129.100  $            32.300  -  - 

87 30.521.589
PALETERO / 

CONTROLADOR DE 
 $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.442.841$        $         100.500 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           57.800 PORVENIR 9487154795  $        230.900  $            57.800  -  - 

88 71192417 AYUDANTE DE OBRA  $                    - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 806.650$           $           56.200 V 0 9487154795  $           32.300 0 9487154795  $        129.100  $            32.300  -  - 

DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER

DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL

DURAN ROOSEVELTH 

GARIBELLO REYES OVIDIO 

ESQUIVEL SALGADO JAIRO 

ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO 

RAFAEL

ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES 

ESPINOSA MOLINA CRISTIAN 

CAMILO

-

-

PERMISO POR CITA MEDICA EL 6 DE MAYO DE 

2025 2 HORAS

-

-

-

FIRMA DE CONTRATO 14 DE MAYO DE 2025

FIRMA DE CONTRATO 14 DE MAYO DE 2025

-

MONTOYA GOMEZ RAMON 

ALEXANDER

PERMISO POR CITA MEDICA EL 13 Y 27 DE 

MAYO DE 2025 

FIRMA DE CONTRATO 19 DE MAYO DE 2025

VACACIONES 27 AL 29 DE MAYO DE 2025

UN DIA DE INCAPACIDAD 5 DE MAYO 2025

3 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 30 DE 

ABRIL AL 2 DE MAYO 2025

-

INCAPA DE 30 DIAS DESDE EL 26 DE ABRIL 

HASTA EL 25 DE MAYO 2025

-

-

-

-

-

VACACIONES DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2025, 

PERMISO POR CITA MEDICA EL 17 DE MAYO

-

-

NO SE PRESENTA A LABORAR EL 9 DE MAYO 

DE 2025, SUSPENSIÓN 21 DE MAYO DE 2025

PERMISO MEDIA JORNADA 30 DE MAYO DE 

2025

-

-

-

-

-

GUTIERREZ LIZCANO NORMA 

YICET

FIERRO VILLARREAL JORGE 

ARMANDO

FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER

FLORES LARA MOISES 

GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN

GORDILLO DUARTE JOSE HUGO

FLOREZ CASTRO YUBER 

ALBERTO

LOMBANA GUTIERREZ CARLOS 

EDUARDO

LEIVA OCHOA JESUS DAVID

GUTIERREZ TRUJILLO EDGAR 

AGUSTIN

GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO 

VIDAL

GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN 

ANDRES

HERNANDEZ CASTRO LUIS 

EDUARDO

FRANCO ARANGO RAUL 

EDUARDO

JIMENEZ MENDOZA JOSE 

YEFERSON

GAMEZ LEGRO GILDARDO 

HERNANDEZ BASTIDAS NANCY 

YENY

HUERTAS COJI JOSE VIDAL

FORERO TRUJILLO JHON 

ALEXANDER

GONZALEZ GONZALEZ ANDRES 

GILBERTO

JIMENEZ TRUJILLO JANPIER

LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN

MACIAS CASTILLO GUILLERMO 

ENRIQUE

MEDINA RUGE KEYTHEN 

LOAIZA RODRIGUEZ JOSE 

GUILLERMO

LASSO VANEGAS JACOBO

IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES

MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS

LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER 

MONJE PEREZ SILVIA NHORA

MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO

MARTINEZ ROCHA EXNEYDER

MALAGON MADROÑERO JORGE 

ALFREDO

MEDINA RUGE YEFRINLY

MENDOZA YEPES HUGO 

ALBERTO

MARTINEZ TELLO JULIETH 

FERNANDA

MENDEZ PARRA GABRIEL 

ALEJANDRO

MEDINA RUBIANO ALEXANDER 

TRASLADO BOYACA

-

-

-

-

-

PERMISO MEDIA JORNADA 5 DE MAYO DE 

2025; VACACIONES 16 DE MAYO DE 2025

-

-

-

FIRMA DE CONTRATO 12 DE MAYO DE 2025

-

-

-

-

-



FECHA 30 6 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

PÁGINA

jun-25

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

89 17.340.722
CONDUCTOR 

TRACTOCAMION
 $      2.610.000 - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 4.169.229$        $         290.200 V COMPENSAR 9487154795  $         166.800 COLPENSIONES 9487154795  $        667.100  $            56.000  -  - 

90 6.407.826
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.593.369$        $         180.500 V SANITAS 9487154795  $         103.800 PORVENIR 9487154795  $        415.000  $              6.800  -  - 

91 96.361.383
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.711.739$        $         188.800 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         108.500 PORVENIR 9487154795  $        433.900  $          108.500  -  - 

92 96.361.383
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.200.000 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 901.550$           $           62.800 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           36.100 PORVENIR 9487154795  $        144.300  $            59.400  -  - 

93 77.141.771 CONSERJE  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.973.500$        $         137.400 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           79.000 COLFONDOS 9487154795  $        315.800  $            79.000  -  - 

94 1.003.895.516 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.535$        $           99.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

95 76.312.909
COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO OBRA
 $      2.241.380 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.454.311$        $         170.900 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           98.200 COLPENSIONES 9487154795  $        392.700  $            58.800  -  - 

96 1.115.951.372 CADENERO II  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

97 7.710.403 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.424.977$        $           99.200 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        228.000  $            60.000  -  - 

98 1.003.811.247 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

99 1.094.907.938 TOPÓGRAFO  $      2.400.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-6 2.900.000$        $         201.900 V SANITAS 9487154795  $         116.000 PROTECCION 9487154795  $        464.000  $          116.000  -  - 

100 7.710.026 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.646.309$        $         114.600 V A.I.C. 9487154795  $           65.900 PORVENIR 9487154795  $        263.500  $            65.900  -  - 

101 1.115.949.137 CONDUCTOR CAMIONETA  $      1.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.771.283$        $         192.900 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         110.900 PORVENIR 9487154795  $        443.500  $          110.900  -  - 

102 7.733.534 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

103 1.115.943.490 OFICIAL DE OBRA  $      1.737.085 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.784.288$        $         124.200 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           71.400 PORVENIR 9487154795  $        285.500  $            71.400  -  - 

104 1.003.802.175 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.655$        $           99.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

105 1.003.807.675 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.462.182$        $         101.800 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9487154795  $           58.500 PROTECCION 9487154795  $        234.000  $            58.500  -  - 

106 7.697.593
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.235.870$        $         155.700 V SANITAS 9487154795  $           89.500 COLPENSIONES 9487154795  $        357.800  $            89.500  -  - 

107 74.363.378 OFICIAL DE OBRA  $      2.024.807 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.224.807$        $         154.900 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           89.000 PORVENIR 9487154795  $        356.000  $            89.000  -  - 

108 1.049.795.766
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.058.043$        $         143.300 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           82.400 PORVENIR 9487154795  $        329.300  $            82.400  -  - 

109 12.992.663
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON 
 $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.081.200$        $         214.500 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         123.300 COLFONDOS 9487154795  $        493.000  $            89.100  -  - 

110 1.003.953.459 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            41.600  -  - 

111 93.445.007
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.852.149$        $         198.600 V SALUD TOTAL 9487154795  $         114.100 PORVENIR 9487154795  $        456.400  $          106.700  -  - 

112 1.075.271.209 MECANICO C  $      2.610.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.610.000$        $         181.700 V SANITAS 9487154795  $         104.400 PORVENIR 9487154795  $        417.600  $          104.400  -  - 

113 1.075.240.735 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 PROTECCION 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

114 1.083.011.807 PALETERO  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.435.105$        $           99.900 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9487154795  $           57.500 COLPENSIONES 9487154795  $        229.700  $            57.500  -  - 

115 10.784.198 OFICIAL DE OBRA  $      1.774.830 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.448.736$        $         170.500 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           98.000 COLFONDOS 9487154795  $        391.800  $            98.000  -  - 

116 1.076.904.011 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.441.810$        $         100.400 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.700 PORVENIR 9487154795  $        230.700  $            57.700  -  - 

117 1.081.153.136
PALETERO / 

CONTROLADOR DE 
 $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.473.787$        $         102.600 V SANITAS 9487154795  $           59.000 PROTECCION 9487154795  $        235.900  $            59.000  -  - 

118 1.003.804.392 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

119 7.162.225
COORDINADOR DE 

SEGURIDAD
 $      4.371.200 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 5.124.502$        $         356.700 V FOSYGA 9487154795  $         205.000 PROTECCION 9487154795  $        820.000  $          205.000  -  - 

120 1.075.667.586
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.229.440$        $         155.200 V SANITAS 9487154795  $           89.200 PORVENIR 9487154795  $        356.800  $            89.200  -  - 

121 1.075.279.696 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.562.755$        $         108.800 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           62.600 PORVENIR 9487154795  $        250.100  $            53.900  -  - 

122 1.075.304.142 AUXILIAR SOCIAL  $      1.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.642.363$        $         114.400 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           65.700 PORVENIR 9487154795  $        262.800  $            65.700  -  - 

123 10.822.904.112 PREDIAL  $      5.748.128 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 6.800.128$        $         473.300 V SALUD TOTAL 9487154795  $         272.100 PROTECCION 9487154795  $     1.088.100  $          272.100  -  - 

124 5.490.088 MECANICO E  $      2.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2.016.668$        $         140.400 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           80.700 PORVENIR 9487154795  $        322.700  $            80.700  -  - 

125 1.115.949.550 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.431.236$        $           99.700 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.300 PORVENIR 9487154795  $        229.000  $            40.800  -  - 

126 80.189.153 INGENIERO RESIDENTE  $      7.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 8.000.000$        $         556.800 V COMPENSAR 9487154795  $         320.000 PORVENIR 9487154795  $     1.280.000  $            23.400  -  - 

127 17.688.437
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.537.096$        $         246.200 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         141.500 PROTECCION 9487154795  $        566.000  $          141.500  -  - 

128 17.788.159 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           57.000 COLPENSIONES 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

129 1.075.303.389
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - KMA 830.094.920-5 3.542.188$        $         246.600 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         141.700 PORVENIR 9487154795  $        566.800  $          141.700  -  - 

130 1.075.311.208 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.684.991$        $         117.300 V SANITAS 9487154795  $           67.400 PORVENIR 9487154795  $        269.600  $            67.400  -  - 

131 1.115.952.530 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - -
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-

-

-

3 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 13 AL 15 
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-

-

-
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-
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-

INGRESO EL 12 DE MAYO 2025

-
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-

-

-

-

-
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-
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-
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-
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-
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FRED

RODRIGUEZ BUSTILLO JAIDER 

ARTURO

RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY



FECHA 30 6 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

PÁGINA

jun-25

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

132 79.870.481 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.767.684$        $         123.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           70.800 COLPENSIONES 9487154795  $        282.900  $            70.800  -  - 

133 1.075.217.137 CONSERJE  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.973.500$        $         137.400 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           79.000 COLFONDOS 9487154795  $        315.800  $            33.600  -  - 

134 1.081.154.810 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.534.905$        $         106.900 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           61.400 PORVENIR 9487154795  $        245.600  $            61.400  -  - 

135 1.075.284.836 INSPECTOR SST  $      2.600.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.847.000$        $         198.200 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         113.900 COLFONDOS 9487154795  $        455.600  $          113.900  -  - 

136 1.115.948.952
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.200.000 - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.276.205$        $         228.100 V SANITAS 9487154795  $         131.100 PROTECCION 9487154795  $        524.200  $            36.800  -  - 

137 1.075.251.677

PALETERO / 

CONTROLADOR DE 

TRÁFICO

 $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.493.128$        $         104.000 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           59.800 PORVENIR 9487154795  $        239.000  $            59.800  -  - 

138 17.659.417
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
 $      2.800.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.836.400$        $         267.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         153.500 COLPENSIONES 9487154795  $        613.900  $          153.500  -  - 

139 96.360.127
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.683.043$        $         186.800 V SANITAS 9487154795  $         107.400 COLPENSIONES 9487154795  $        429.300  $          107.400  -  - 

140 8.779.943 OPERADOR CARGADOR  $      2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.515.600$        $         175.100 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         100.700 COLPENSIONES 9487154795  $        402.500  $          100.700  -  - 

141 1.118.125.103
OPERADOR 

MINICARGADOR 
 $      1.800.000 X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.106.225$        $         146.600 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           84.300 PORVENIR 9487154795  $        337.000  $            74.000  -  - 

142 1.032.467.155
AUXILIAR TECNICO 

PREDIAL
 $      3.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.000.000$        $         208.800 V CAJACOPI 9487154795  $         120.000 COLPENSIONES 9487154795  $        480.000  $          120.000  -  - 

143 1.116.920.064
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.771.761$        $         193.000 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $         110.900 PORVENIR 9487154795  $        443.500  $          110.900  -  - 

144 1.018.412.875
INGENIERO RESIDENTE 

AUXILIAR 
 $      2.208.880 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2.419.280$        $         168.400 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           96.800 PORVENIR 9487154795  $        387.100  $            70.300  -  - 

145 1.076.501.415 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.462.182$        $         101.800 V SANITAS 9487154795  $           58.500 PORVENIR 9487154795  $        234.000  $            58.500  -  - 

146 93.378.861
INGENIERO CONTROL Y 

PROGRAMACION
 $      3.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.682.000$        $         256.300 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         147.300 PORVENIR 9487154795  $        589.200  $          147.300  -  - 

147 79.572.976
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3.223.357$        $         224.400 V SANITAS 9487154795  $         129.000 COLPENSIONES 9487154795  $        515.800  $          129.000  -  - 

148 83.228.996
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.618.304$        $         182.300 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         104.800 COLFONDOS 9487154795  $        419.000  $          104.800  -  - 

149 1.117.549.203
AUXILIAR SISO/INSPECTOR 

SST
 $      2.737.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.737.500$        $         190.600 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         109.500 PORVENIR 9487154795  $        438.000  $          109.500  -  - 

150 1.006.417.527 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X - - - - - X X X X X X X X X X X - - - - KMA 830.094.920-5 1.423.500$        $           99.100 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           57.000 PORVENIR 9487154795  $        227.800  $            57.000  -  - 

151 1.115.942.870 AUXILIAR DE MECANICA B  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1.669.565$        $         116.300 V ASMET SALUD EPS SAS 9487154795  $           66.800 PORVENIR 9487154795  $        267.200  $            66.800  -  - 

152 1.118.123.310
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $      2.450.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2.870.800$        $         199.900 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $         114.900 PORVENIR 9487154795  $        459.400  $          114.900  -  - 

153 4.514.556
COORDINADOR DE 

EQUIPOS 
 $      4.598.502 X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X - X X X X KMA 830.094.920-5 5.650.502$        $         393.300 V SANITAS 9487154795  $         226.100 

COOLPENSIONE

S
9487154795  $        904.100  $          226.100  -  - 

154 1.075.792.499 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 901.550$           $           62.800 V NUEVA E.P.S. 9487154795  $           36.100 PORVENIR 9487154795  $        144.300  $            36.100  -  - 

155 1.049.609.463
COORDINADOR DE 

SOSTENIBILIDAD
 $      6.775.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 7.127.300$        $         496.100 V COMPENSAR 9487154795  $         285.100 COLFONDOS 9487154795  $     1.140.400  $          285.100  -  - 

156 1.003.260.186 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 474.500$           $           33.100 V SALUD TOTAL 9487154795  $           19.000      PORVENIR 9487154795  $          76.000  $            19.000  -  - 

157 1.067.035.300
OPERADOR PLANTA DE 

ASFALTO
 $      2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2.547.826$        $         177.400 V SALUD TOTAL 9487154795  $         102.000      COLFONDOS 9487154795  $        407.700  $          102.000  -  - 

158 73.376.915 MAESTRO OBRA  $      2.800.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WISASI 

SOLUCIONES EN 

CONSTRUCCION 

1.423.500$        $           99.100 V NUEVA EPS 78175064  $           57.000 PORTECION 78175064  $        227.800  $            57.000  -  - 

159 2.957.450 AYUDANTE DE OBRA  $      1.650.000 - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WISASI 

SOLUCIONES EN 

CONSTRUCCION 

854.100$           $           59.500 V NUEVA EPS 78175064  $           34.200 PORVVENIR 78175064  $        136.700  $            34.200  -  - 

160 96.354.606 OFICIAL DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WISASI 

SOLUCIONES EN 

CONSTRUCCION 

1.423.500$        $           99.100 V NUEVA EPS 78175064  $           57.000 PORVVENIR 78175064  $        227.800  $            57.000  -  - 

161 88.219.553 AYUDANTE DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - -
NEOTECNO 

INGENIERIA SAS
1.506.537$        $         104.900 V NUEVA EPS 9487282928  $           60.300 PORVENIR 9487282928  $        241.100  $            60.300  -  - 

162 1.102.385.551 INSPECTOR DE OBRA  $      1.423.500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -
NEOTECNO 

INGENIERIA SAS
1.423.500$        $           99.100 V SANITAS 9487282928  $           57.000 PORVENIR 9487282928  $        227.800  $            57.000  -  - 

El contratista adjunta la certificación de fecha      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES 

Director de Interventoría

Matricula No.: 17202-72235 CLD Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

BERNAL SANCHEZ MARCO JESUS

DOMINGUEZ GUERRERO 

ALEXANDER

INGRESO13/05/2025

RETIRO A 30 DE MAYO

YUSUNGUAIRA NOVOA JHON 

JADER

BOHORQUEZ MONCAJA JUAN 

CARLOS

-

INCAPACIDAD POR 30 DIAS A PARTIR DEL 

19/05/2025

VILLARREAL MORENO BRANDON 

SMITH
INGRESO EL 12 DE MAYO 2025

WILCHES MORENO JULIAN DAVID -

ZABALA TRUJILLO LUIS ALFONSO FIRMA DE CONTRATO 21 DE MAYO DE 2025

ZABALA TRUJILLO RAFAEL 

GUSTAVO

SALCEDO SIERRA WILSON 

MANUEL 

TRASLADADO DE TASCO EL 16 DE MAYO DE 

2025

-

VALENCIA GONZALEZ NIXON 

ALEXIS
-

VALENCIA SANCHEZ ARCENIO
VACACIONES DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2025, 

INCAPACIDAD 27 AL 28 DE MAYO

VARGAS ANGULO YEFER 

ANDRES
-

VARGAS NOVOA ORLANDO -

VILLAMIZAR CARDONA DIEGO 

FERNANDO 

PERMISO POR CITA MEDICA EL 12 DE MAYO 

DE 2025 5 HORAS; PERMISO MEDIA JORNADA 

26 DE MAYO

TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER

TOLOZA ARENAS SHARLON 

STEVENS

TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO

TORRES TORRES YEISON 

-

-

TANGARIFE OSCAR

TEHERAN FLOREZ MANUEL 

CIPRIANO

-

SILVA CASTRO JHON FREDY

SERRATO ARIAS LORENA 

TRASLADADO DE TRONCAL 1 EL 12 DE MAYO 

DE 2025

-

AUSENTISMO DEL DIA 3 DE MAYO 2025

-

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la

normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de mayo de 2025.De acuerdo a la reunión sostenida entre el Instituto Nacional de Vias (Invias), interventoría y contratista, se acordo que se revisaran las planillas correspondientes a la seguridad social mes vencido, teniendo en cuenta, que los pagos de seguridad social se efectúan según los últimos dígitos de verificación

TRASLADO A TASCO EL 1 DE MAYO DE 2025
TORRES VASQUEZ HENRY 

OCTAVIO

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben

corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

PERMISO MEDIA JORNADA 16 DE MAYO DE 

2025

SALINAS GARZON CRISTOBAL 

ANTONIO

SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA

SANCHEZ ROJAS GERMAN

-

-

SERRANO CAVIEDES GEISON 

FABIAN

-

TRIANA SIERRA JUAN CARLOS -

SANCHEZ TELLOS PEDRO ARNEY

VACA BELTRAN FREDY RICAURTE -

VALENCIA ALEXANDER -

Director de Obra

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

-

-



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (157 Afiliados) $399,996,772 $64,754,600 $399,996,772 $18,437,700 $386,930,676 $15,484,600 $399,996,772 $25,535,800 $28,907,700 $1,445,600

Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO ( 2 Afiliados) $18,173,300 $3,089,800 $18,173,300 $727,000 $18,173,300 $727,000 $18,173,300 $95,000 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $7,127,300 $1,211,800 $7,127,300 $285,100 $7,127,300 $285,100 $7,127,300 $37,300 $0 $0

1 CC 1049609463 WILCHES MORENO 
JULIAN DAVID

231001 30 $7,127,300 $1,211,800 EPS008 30 $7,127,300 $285,100 CCF24 30 $7,127,300 $285,100 14-7 30 $7,127,300 $37,300 30 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) $11,046,000 $1,878,000 $11,046,000 $441,900 $11,046,000 $441,900 $11,046,000 $57,700 $0 $0

2 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

25-14 30 $11,046,000 $1,878,000 EPS005 30 $11,046,000 $441,900 CCF08 30 $11,046,000 $441,900 14-7 30 $11,046,000 $57,700 30 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 30 Afiliados) $16,385,034 $2,595,800 $16,385,034 $629,100 $1,674,123 $67,300 $16,385,034 $0 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 4 Afiliados) $2,762,519 $442,300 $2,762,519 $110,700 $83,334 $3,400 $2,762,519 $0 $0 $0

3 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

4 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 9 $427,050 $68,400 ESSC62 9 $427,050 $17,100 CCF13 9 $0 $0 14-7 9 $427,050 $0 9 $0 $0

5 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 3 $142,350 $22,800 ESSC62 3 $142,350 $5,700 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $142,350 $0 3 $0 $0

6 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 2 $129,001 $20,700 EPS037 2 $129,001 $5,200 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $129,001 $0 2 $0 $0

7 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 10 $666,667 $106,700 EPS037 10 $666,667 $26,700 CCF13 10 $0 $0 14-7 10 $666,667 $0 10 $0 $0

8 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 1 $66,667 $10,700 EPS037 1 $66,667 $2,700 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $66,667 $0 1 $0 $0

9 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 1 $66,667 $10,700 EPS037 1 $66,667 $2,700 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $66,667 $0 1 $0 $0

10 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 18 $1,216,667 $194,700 EPS037 18 $1,216,667 $48,700 CCF13 18 $16,667 $700 14-7 18 $1,216,667 $0 18 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 23 Afiliados) $8,570,746 $1,344,900 $8,570,746 $315,900 $990,789 $39,900 $8,570,746 $0 $0 $0

11 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 20 $949,000 $151,900 EPS005 20 $949,000 $38,000 CCF32 20 $0 $0 14-7 20 $949,000 $0 20 $0 $0

12 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 10 $474,500 $76,000 EPS005 10 $474,500 $19,000 CCF32 10 $0 $0 14-7 10 $474,500 $0 10 $0 $0

13 CC 1003820143 ARIAS RIVERA MAIRA 
ALEXANDRA

230301 1 $89,867 $10,800 EPS005 1 $89,867 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $89,867 $0 1 $0 $0

14 CC 1003820143 ARIAS RIVERA MAIRA 
ALEXANDRA

230301 1 $89,867 $10,800 EPS005 1 $89,867 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $89,867 $0 1 $0 $0

15 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 3 $144,741 $23,200 EPS017 3 $144,741 $5,800 CCF32 3 $142,350 $5,700 14-7 3 $144,741 $0 3 $0 $0

16 CC 78645628 CARET ORTEGA 
OSCAR LUIS

230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $57,000 CCF32 30 $0 $0 14-7 30 $1,423,500 $0 30 $0 $0

17 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 1 $67,356 $10,800 EPS005 1 $67,356 $2,700 CCF32 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $67,356 $0 1 $0 $0

18 CC 1004074473 CRISTOBAL YASNO 
CESAR LUIS

230301 5 $237,250 $38,000 EPS041 5 $237,250 $9,500 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $237,250 $0 5 $0 $0

19 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 1 $88,296 $14,200 EPS037 1 $88,296 $3,600 CCF32 1 $85,490 $3,500 14-7 1 $88,296 $0 1 $0 $0

20 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 3 $262,080 $42,000 EPS037 3 $262,080 $10,500 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $262,080 $0 3 $0 $0

21 CC 7689727 GUTIERREZ 
TRUJILLO EDGAR 
AGUSTIN

25-14 30 $1,556,659 $249,100 EPS017 30 $1,556,659 $62,300 CCF32 30 $0 $0 14-7 30 $1,556,659 $0 30 $0 $0

22 CC 1047434179 MACIAS CASTILLO 
GUILLERMO ENRIQUE

230301 1 $80,760 $9,700 EPS037 1 $80,760 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $80,760 $0 1 $0 $0

23 CC 1047434179 MACIAS CASTILLO 
GUILLERMO ENRIQUE

230301 1 $80,759 $9,700 EPS037 1 $80,759 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $80,759 $0 1 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-05 2025-06 1530081739 9487154795 E 2025/06/06 2025/06/04 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,650,785,600
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

24 CC 1075287618 MARTINEZ TELLO 
JUAN CAMILO

230301 3 $146,675 $23,500 EPS002 3 $146,675 $5,900 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $146,675 $0 3 $0 $0

25 CC 1075321077 MEJIA CAMACHO 
JUAN CARLOS

230301 1 $69,471 $11,200 EPS037 1 $69,471 $2,800 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $69,471 $0 1 $0 $0

26 CC 1075321077 MEJIA CAMACHO 
JUAN CARLOS

230301 1 $105,181 $16,900 EPS037 1 $105,181 $4,300 CCF32 1 $103,616 $4,200 14-7 1 $105,181 $0 1 $0 $0

27 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 1 $47,468 $5,700 EPS037 1 $47,468 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $47,468 $0 1 $0 $0

28 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 1 $47,467 $5,700 EPS037 1 $47,467 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $47,467 $0 1 $0 $0

29 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 1 $48,927 $7,900 EPS037 1 $48,927 $2,000 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $48,927 $0 1 $0 $0

30 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

31 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 3 $142,350 $22,800 EPS037 3 $142,350 $5,700 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $142,350 $0 3 $0 $0

32 CC 7733534 PATIÑO CACHAYA 
OSCAR FERNANDO

230301 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

33 CC 1003802175 PERDOMO JOHAN 
CAMILO

230301 1 $47,605 $7,700 EPS037 1 $47,605 $2,000 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,605 $0 1 $0 $0

34 CC 1003807675 PERDOMO VARGAS 
MANUEL SANTIAGO

230301 1 $47,450 $7,600 EPS041 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

35 CC 1003953459 POLANIA NARVAEZ 
DANIEL ESTEBAN

230301 4 $189,800 $30,400 EPS037 4 $189,800 $7,600 CCF32 4 $0 $0 14-7 4 $189,800 $0 4 $0 $0

36 CC 1003953459 POLANIA NARVAEZ 
DANIEL ESTEBAN

230301 26 $1,233,700 $197,400 EPS037 26 $1,233,700 $49,400 CCF32 26 $0 $0 14-7 26 $1,233,700 $0 26 $0 $0

37 CC 1076904011 RAMOS LARA JUAN 
PABLO

230301 1 $56,605 $6,800 EPS037 1 $56,605 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $56,605 $0 1 $0 $0

38 CC 1076904011 RAMOS LARA JUAN 
PABLO

230301 1 $56,605 $6,800 EPS037 1 $56,605 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $56,605 $0 1 $0 $0

39 CC 1003804392 RAMOS RODRIGUEZ 
YEISON JAVIER

230301 3 $142,350 $22,800 EPS041 3 $142,350 $5,700 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $142,350 $0 3 $0 $0

40 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 2 $149,430 $24,000 EPS005 2 $149,430 $6,000 CCF32 2 $146,683 $5,900 14-7 2 $149,430 $0 2 $0 $0

41 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 2 $149,430 $24,000 EPS005 2 $149,430 $6,000 CCF32 2 $146,683 $5,900 14-7 2 $149,430 $0 2 $0 $0

42 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 2 $109,363 $17,500 EPS037 2 $109,363 $4,400 CCF32 2 $109,500 $4,400 14-7 2 $109,363 $0 2 $0 $0

43 CC 1118125103 TOLOZA ARENAS 
SHARLON STEVENS

230301 1 $70,667 $8,500 EPS037 1 $70,667 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $70,667 $0 1 $0 $0

44 CC 1118125103 TOLOZA ARENAS 
SHARLON STEVENS

230301 1 $70,667 $8,500 EPS037 1 $70,667 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $70,667 $0 1 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 2 Afiliados) $4,407,769 $705,400 $4,407,769 $176,500 $0 $0 $4,407,769 $0 $0 $0

45 CC 1115949602 CASTAÑO PAREJA 
CRISTIAN CAMILO

230201 3 $143,124 $22,900 EPS002 3 $143,124 $5,800 CCF13 3 $0 $0 14-7 3 $143,124 $0 3 $0 $0

46 CC 1115949602 CASTAÑO PAREJA 
CRISTIAN CAMILO

230201 2 $95,416 $15,300 EPS002 2 $95,416 $3,900 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $95,416 $0 2 $0 $0

47 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 10 $1,389,743 $222,400 EPS002 10 $1,389,743 $55,600 CCF13 10 $0 $0 14-7 10 $1,389,743 $0 10 $0 $0

48 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 20 $2,779,486 $444,800 EPS002 20 $2,779,486 $111,200 CCF13 20 $0 $0 14-7 20 $2,779,486 $0 20 $0 $0

Ciudad: TASCO Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $644,000 $103,200 $644,000 $26,000 $600,000 $24,000 $644,000 $0 $0 $0

49 CC 59652037 HERNANDEZ 
BASTIDAS NANCY 
YENI

230201 1 $161,000 $25,800 EPS037 1 $161,000 $6,500 CCF10 1 $150,000 $6,000 14-7 1 $161,000 $0 1 $0 $0

50 CC 59652037 HERNANDEZ 
BASTIDAS NANCY 
YENI

230201 1 $161,000 $25,800 EPS037 1 $161,000 $6,500 CCF10 1 $150,000 $6,000 14-7 1 $161,000 $0 1 $0 $0

51 CC 59652037 HERNANDEZ 
BASTIDAS NANCY 
YENI

230201 1 $161,000 $25,800 EPS037 1 $161,000 $6,500 CCF10 1 $150,000 $6,000 14-7 1 $161,000 $0 1 $0 $0

52 CC 59652037 HERNANDEZ 
BASTIDAS NANCY 
YENI

230201 1 $161,000 $25,800 EPS037 1 $161,000 $6,500 CCF10 1 $150,000 $6,000 14-7 1 $161,000 $0 1 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 149 
Afiliados)

$365,438,438 $59,069,000 $365,438,438 $17,081,600 $367,083,253 $14,690,300 $365,438,438 $25,440,800 $28,907,700 $1,445,600

Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA ( 1 
Afiliados)

$15,953,850 $2,712,300 $15,953,850 $1,994,300 $15,953,850 $638,200 $15,953,850 $1,110,400 $15,953,850 $797,800

53 CC 3828340 CASTAÑO DIAZ 
ROBERTO MIGUEL

25-14 30 $15,953,850 $2,712,300 EPS010 30 $15,953,850 $1,994,300 CCF24 30 $15,953,850 $638,200 14-7 30 $15,953,850 $1,110,400 30 $15,953,850 $797,800

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 22 Afiliados) $63,339,131 $10,265,100 $63,339,131 $3,635,800 $63,955,981 $2,559,400 $63,339,131 $4,409,300 $12,953,850 $647,800

54 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS037 29 $1,376,050 $55,100 CCF13 29 $1,423,500 $57,000 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

55 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 30 $1,973,500 $315,800 ESSC24 30 $1,973,500 $79,000 CCF13 30 $1,973,500 $79,000 14-7 30 $1,973,500 $137,400 30 $0 $0

56 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 18 $854,100 $136,700 ESSC62 18 $854,100 $34,200 CCF13 18 $1,423,500 $57,000 14-7 18 $854,100 $59,500 18 $0 $0

57 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 30 $2,217,708 $354,900 EPS037 30 $2,217,708 $88,800 CCF13 30 $2,217,708 $88,800 14-7 30 $2,217,708 $154,400 30 $0 $0

58 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $57,000 CCF13 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

59 CC 1104422998 DIAZ MARTA JESUS 
ALEXANDER

230201 30 $2,320,800 $371,400 ESSC07 30 $2,320,800 $92,900 CCF13 30 $2,320,800 $92,900 14-7 30 $2,320,800 $161,600 30 $0 $0

60 CC 15670086 DIAZ HOYOS JHON 
JAIRO

25-14 30 $2,547,135 $407,600 EPS010 30 $2,547,135 $101,900 CCF13 30 $2,547,135 $101,900 14-7 30 $2,547,135 $177,300 30 $0 $0

61 CC 1113516378 ESTRADA LOPEZ 
ELKIN ANDRES

25-14 30 $1,656,366 $265,100 ESSC62 30 $1,656,366 $66,300 CCF13 30 $1,656,366 $66,300 14-7 30 $1,656,366 $115,300 30 $0 $0

62 CC 17788380 FLOR LARA MOISES 230301 30 $1,617,684 $258,900 EPS005 30 $1,617,684 $64,800 CCF13 30 $1,617,684 $64,800 14-7 30 $1,617,684 $112,600 30 $0 $0

63 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 30 $12,953,850 $2,202,300 EPS005 30 $12,953,850 $1,619,300 CCF13 30 $12,953,850 $518,200 14-7 30 $12,953,850 $901,600 30 $12,953,850 $647,800

64 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 30 $1,973,500 $315,800 EPS005 30 $1,973,500 $79,000 CCF13 30 $1,973,500 $79,000 14-7 30 $1,973,500 $137,400 30 $0 $0

65 CC 1013651721 LOPEZ ROA CRISTIAN 
JAVIER

230201 30 $4,000,000 $640,000 EPS002 30 $4,000,000 $160,000 CCF13 30 $4,000,000 $160,000 14-7 30 $4,000,000 $278,400 30 $0 $0

66 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 30 $2,919,508 $467,200 EPS005 30 $2,919,508 $116,800 CCF13 30 $2,919,508 $116,800 14-7 30 $2,919,508 $203,200 30 $0 $0

67 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 28 $2,708,870 $433,500 EPS037 28 $2,708,870 $108,400 CCF13 28 $2,708,870 $108,400 14-7 28 $2,708,870 $188,600 28 $0 $0

68 CC 74363378 PERILLA JUAN 
FRANCISCO

230301 30 $2,224,807 $356,000 EPS037 30 $2,224,807 $89,000 CCF13 30 $2,224,807 $89,000 14-7 30 $2,224,807 $154,900 30 $0 $0

69 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 30 $5,124,502 $820,000 MIN001 30 $5,124,502 $205,000 CCF13 30 $5,124,502 $205,000 14-7 30 $5,124,502 $356,700 30 $0 $0

70 CC 79870481 SALINAS GARZON 
CRISTOBAL ANTONIO

25-14 30 $1,767,684 $282,900 EPS037 30 $1,767,684 $70,800 CCF13 30 $1,767,684 $70,800 14-7 30 $1,767,684 $123,100 30 $0 $0

71 CC 1018412875 TORRES VASQUEZ 
HENRY OCTAVIO

230301 30 $2,419,280 $387,100 EPS005 30 $2,419,280 $96,800 CCF13 30 $2,419,280 $96,800 14-7 30 $2,419,280 $168,400 30 $0 $0

72 CC 79572976 VACA BELTRAN 
FREDY RICAURTE

25-14 30 $3,223,357 $515,800 EPS005 30 $3,223,357 $129,000 CCF13 30 $3,223,357 $129,000 14-7 30 $3,223,357 $224,400 30 $0 $0

73 CC 83228996 VALENCIA 
ALEXANDER

231001 30 $2,618,304 $419,000 EPS037 30 $2,618,304 $104,800 CCF13 30 $2,618,304 $104,800 14-7 30 $2,618,304 $182,300 30 $0 $0

74 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 30 $2,870,800 $459,400 EPS037 30 $2,870,800 $114,900 CCF13 30 $2,870,800 $114,900 14-7 30 $2,870,800 $199,900 30 $0 $0

75 CC 1067035300 ZABALA TRUJILLO 
RAFAEL GUSTAVO

231001 30 $2,547,826 $407,700 EPS002 30 $2,547,826 $102,000 CCF13 30 $2,547,826 $102,000 14-7 30 $2,547,826 $177,400 30 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 71 Afiliados) $149,452,478 $24,081,500 $149,452,478 $5,981,400 $149,983,196 $6,002,700 $149,452,478 $10,404,900 $0 $0

76 CC 1075220227 ADRADA VELANDIA 
JOHAN MANUEL

230201 30 $1,973,500 $315,800 EPS037 30 $1,973,500 $79,000 CCF32 30 $1,973,500 $79,000 14-7 30 $1,973,500 $137,400 30 $0 $0

77 CC 7726893 ANDRADE RIOS 
LONDREY

230301 30 $2,236,739 $357,900 EPS005 30 $2,236,739 $89,500 CCF32 30 $2,236,739 $89,500 14-7 30 $2,236,739 $155,700 30 $0 $0

78 CC 1003820143 ARIAS RIVERA MAIRA 
ALEXANDRA

230301 28 $2,520,000 $403,200 EPS005 28 $2,520,000 $100,800 CCF32 28 $2,520,000 $100,800 14-7 28 $2,520,000 $175,400 28 $0 $0

79 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 30 $1,735,192 $277,700 EPS048 30 $1,735,192 $69,500 CCF32 30 $1,735,192 $69,500 14-7 30 $1,735,192 $120,800 30 $0 $0

80 CC 1118364489 AYA GUILOMBO 
YARLEDY

230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS002 30 $1,423,500 $57,000 CCF32 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

81 CC 1075274138 BARACALDO 
MURILLO JESSICA 
LORENA

230201 30 $2,080,500 $332,900 EPS005 30 $2,080,500 $83,300 CCF32 30 $2,080,500 $83,300 14-7 30 $2,080,500 $144,900 30 $0 $0

82 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 30 $1,943,439 $311,000 EPS037 30 $1,943,439 $77,800 CCF32 30 $1,943,439 $77,800 14-7 30 $1,943,439 $135,300 30 $0 $0

83 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 30 $1,755,192 $280,900 ESSC24 30 $1,755,192 $70,300 CCF32 30 $1,755,192 $70,300 14-7 30 $1,755,192 $122,200 30 $0 $0

84 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 30 $1,423,500 $227,800 EPS041 30 $1,423,500 $57,000 CCF32 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

85 CC 1081154948 BURGOS GOMEZ 
ANDRES CAMILO

230301 30 $2,295,652 $367,400 EPS005 30 $2,295,652 $91,900 CCF32 30 $2,295,652 $91,900 14-7 30 $2,295,652 $159,800 30 $0 $0

86 CC 26429849 CABALLERO 
GONZALEZ OLIVA 
JOHANA

230301 19 $901,550 $144,300 EPS037 19 $901,550 $36,100 CCF32 19 $901,550 $36,100 14-7 19 $901,550 $62,800 19 $0 $0

87 CC 1075276273 CACILIMA ESPINOSA 
LINA ANDREA

230301 30 $2,208,900 $353,500 EPS037 30 $2,208,900 $88,400 CCF32 30 $2,208,900 $88,400 14-7 30 $2,208,900 $153,800 30 $0 $0

88 CC 7719307 CADENA DIAZ 
NELSON

25-14 30 $2,235,870 $357,800 EPS005 30 $2,235,870 $89,500 CCF32 30 $2,235,870 $89,500 14-7 30 $2,235,870 $155,700 30 $0 $0

89 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 27 $1,435,105 $229,700 EPS017 27 $1,435,105 $57,500 CCF32 27 $1,435,105 $57,500 14-7 27 $1,435,105 $99,900 27 $0 $0
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90 CC 1096645846 CARVAJAL RAMIREZ 
DIEGO ALEJANDRO

230301 30 $2,600,000 $416,000 EPS002 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

91 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 29 $1,960,507 $313,700 EPS005 29 $1,960,507 $78,500 CCF32 29 $1,960,507 $78,500 14-7 29 $1,960,507 $136,500 29 $0 $0

92 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 30 $1,585,192 $253,700 EPS037 30 $1,585,192 $63,500 CCF32 30 $1,585,192 $63,500 14-7 30 $1,585,192 $110,400 30 $0 $0

93 CC 1004074473 CRISTOBAL YASNO 
CESAR LUIS

230301 25 $1,186,250 $189,800 EPS041 25 $1,186,250 $47,500 CCF32 25 $1,423,500 $57,000 14-7 25 $1,186,250 $82,600 25 $0 $0

94 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 26 $2,271,360 $363,500 EPS037 26 $2,271,360 $90,900 CCF32 26 $2,271,360 $90,900 14-7 26 $2,271,360 $158,100 26 $0 $0

95 CC 1075236534 FIERRO VILLARREAL 
JORGE ARMANDO

230301 30 $2,021,739 $323,500 EPS037 30 $2,021,739 $80,900 CCF32 30 $2,021,739 $80,900 14-7 30 $2,021,739 $140,800 30 $0 $0

96 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 30 $1,485,391 $237,700 EPS037 30 $1,485,391 $59,500 CCF32 30 $1,485,391 $59,500 14-7 30 $1,485,391 $103,400 30 $0 $0

97 CC 1003804882 GOMEZ CELIS 
CRISTIAN FABIAN

230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF32 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

98 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 30 $8,639,024 $1,468,700 EPS005 30 $8,639,024 $345,600 CCF32 30 $8,639,024 $345,600 14-7 30 $8,639,024 $601,300 30 $0 $0

99 CC 1130024014 GUTIERREZ 
TRUJILLO JULIAN 
ANDRES

230301 30 $1,900,000 $304,000 EPS017 30 $1,900,000 $76,000 CCF32 30 $1,900,000 $76,000 14-7 30 $1,900,000 $132,300 30 $0 $0

100 CC 7726324 HERNANDEZ CASTRO 
LUIS EDUARDO

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

101 CC 1069154123 HUERTAS COJI JOSE 
VIDAL

230201 30 $3,380,924 $541,000 EPS002 30 $3,380,924 $135,300 CCF32 30 $3,380,924 $135,300 14-7 30 $3,380,924 $235,400 30 $0 $0

102 CC 1007869860 JIMENEZ MENDOZA 
JOSE YEFERSON

230301 30 $1,774,830 $284,000 EPS037 30 $1,774,830 $71,000 CCF32 30 $1,774,830 $71,000 14-7 30 $1,774,830 $123,600 30 $0 $0

103 CC 1075264501 LASSO VANEGAS 
JACOBO

230301 30 $1,500,864 $240,200 EPS037 30 $1,500,864 $60,100 CCF32 30 $1,500,864 $60,100 14-7 30 $1,500,864 $104,500 30 $0 $0

104 CC 1193562921 LEIVA OCHOA JESUS 
DAVID

230301 30 $1,848,600 $295,800 EPS037 30 $1,848,600 $74,000 CCF32 30 $1,848,600 $74,000 14-7 30 $1,848,600 $128,700 30 $0 $0

105 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 30 $2,247,826 $359,700 EPS005 30 $2,247,826 $90,000 CCF32 30 $2,247,826 $90,000 14-7 30 $2,247,826 $156,500 30 $0 $0

106 CC 1047434179 MACIAS CASTILLO 
GUILLERMO ENRIQUE

230301 28 $2,286,667 $365,900 EPS037 28 $2,286,667 $91,500 CCF32 28 $2,286,667 $91,500 14-7 28 $2,286,667 $159,200 28 $0 $0

107 CC 1048278544 MALAGON 
MADROÑERO JORGE 
ALFREDO

230301 30 $1,900,000 $304,000 EPS005 30 $1,900,000 $76,000 CCF32 30 $1,900,000 $76,000 14-7 30 $1,900,000 $132,300 30 $0 $0

108 CC 1075219570 MARTINEZ ROCHA 
EXNEYDER

230301 30 $2,200,000 $352,000 EPS037 30 $2,200,000 $88,000 CCF32 30 $2,200,000 $88,000 14-7 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

109 CC 1075287618 MARTINEZ TELLO 
JUAN CAMILO

230301 27 $1,980,000 $316,800 EPS002 27 $1,980,000 $79,200 CCF32 27 $1,980,000 $79,200 14-7 27 $1,980,000 $137,900 27 $0 $0

110 CC 1075263595 MARTINEZ TELLO 
JULIETH FERNANDA

230301 30 $1,446,709 $231,500 EPS005 30 $1,446,709 $57,900 CCF32 30 $1,446,709 $57,900 14-7 30 $1,446,709 $100,700 30 $0 $0

111 CC 1075321077 MEJIA CAMACHO 
JUAN CARLOS

230301 28 $2,917,600 $466,900 EPS037 28 $2,917,600 $116,800 CCF32 28 $2,917,600 $116,800 14-7 28 $2,917,600 $203,100 28 $0 $0

112 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 30 $1,442,841 $230,900 ESSC62 30 $1,442,841 $57,800 CCF32 30 $1,442,841 $57,800 14-7 30 $1,442,841 $100,500 30 $0 $0

113 CC 1003865442 MOSQUERA 
RODRIGUEZ JUAN 
ESTEBAN

25-14 19 $901,550 $144,300 EPS005 19 $901,550 $36,100 CCF32 19 $901,550 $36,100 14-7 19 $901,550 $62,800 19 $0 $0

114 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 30 $1,973,500 $315,800 EPS037 30 $1,973,500 $79,000 CCF32 30 $1,973,500 $79,000 14-7 30 $1,973,500 $137,400 30 $0 $0

115 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 28 $1,328,600 $212,600 EPS037 28 $1,328,600 $53,200 CCF32 28 $1,328,600 $53,200 14-7 28 $1,328,600 $92,500 28 $0 $0

116 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS037 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

117 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 26 $1,233,700 $197,400 EPS037 26 $1,233,700 $49,400 CCF32 26 $1,376,050 $55,100 14-7 26 $1,233,700 $85,900 26 $0 $0

118 CC 7710026 OSSA CARLOS 
ANDRES

230301 30 $1,646,309 $263,500 EPS002 30 $1,646,309 $65,900 CCF32 30 $1,646,309 $65,900 14-7 30 $1,646,309 $114,600 30 $0 $0

119 CC 7733534 PATIÑO CACHAYA 
OSCAR FERNANDO

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS037 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

120 CC 1003802175 PERDOMO JOHAN 
CAMILO

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS037 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

121 CC 1003807675 PERDOMO VARGAS 
MANUEL SANTIAGO

230301 29 $1,414,732 $226,400 EPS041 29 $1,414,732 $56,600 CCF32 29 $1,423,500 $57,000 14-7 29 $1,414,732 $98,500 29 $0 $0

122 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 30 $2,235,870 $357,800 EPS005 30 $2,235,870 $89,500 CCF32 30 $2,235,870 $89,500 14-7 30 $2,235,870 $155,700 30 $0 $0

123 CC 12992663 PINZA JOJOA 
TORIBIO GABRIEL

25-14 30 $3,081,200 $493,000 EPS037 30 $3,081,200 $123,300 CCF32 30 $3,081,200 $123,300 14-7 30 $3,081,200 $214,500 30 $0 $0

124 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 30 $2,852,149 $456,400 EPS002 30 $2,852,149 $114,100 CCF32 30 $2,852,149 $114,100 14-7 30 $2,852,149 $198,600 30 $0 $0
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125 CC 1075271209 PUENTES GUTIERREZ 
CARLOS AUGUSTO

230301 30 $2,610,000 $417,600 EPS005 30 $2,610,000 $104,400 CCF32 30 $2,610,000 $104,400 14-7 30 $2,610,000 $181,700 30 $0 $0

126 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $57,000 CCF32 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

127 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 30 $2,448,736 $391,800 EPS037 30 $2,448,736 $98,000 CCF32 30 $2,448,736 $98,000 14-7 30 $2,448,736 $170,500 30 $0 $0

128 CC 1076904011 RAMOS LARA JUAN 
PABLO

230301 28 $1,328,600 $212,600 EPS037 28 $1,328,600 $53,200 CCF32 28 $1,328,600 $53,200 14-7 28 $1,328,600 $92,500 28 $0 $0

129 CC 1003804392 RAMOS RODRIGUEZ 
YEISON JAVIER

230301 27 $1,281,150 $205,000 EPS041 27 $1,281,150 $51,300 CCF32 27 $1,423,500 $57,000 14-7 27 $1,281,150 $89,200 27 $0 $0

130 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 30 $1,473,787 $235,900 EPS005 30 $1,473,787 $59,000 CCF32 30 $1,473,787 $59,000 14-7 30 $1,473,787 $102,600 30 $0 $0

131 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 26 $1,930,580 $308,900 EPS005 26 $1,930,580 $77,300 CCF32 26 $1,930,580 $77,300 14-7 26 $1,930,580 $134,400 26 $0 $0

132 CC 1075279696 RIVERA ROCHA JOSE 
LEONARDO

230301 30 $1,562,755 $250,100 EPS037 30 $1,562,755 $62,600 CCF32 30 $1,562,755 $62,600 14-7 30 $1,562,755 $108,800 30 $0 $0

133 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 28 $1,533,000 $245,300 EPS037 28 $1,533,000 $61,400 CCF32 28 $1,533,000 $61,400 14-7 28 $1,533,000 $106,700 28 $0 $0

134 CC 80189153 RODRIGUEZ RINCON 
JORGE MAURICIO

230301 30 $8,000,000 $1,360,000 EPS008 30 $8,000,000 $320,000 CCF32 30 $8,000,000 $320,000 14-7 30 $8,000,000 $556,800 30 $0 $0

135 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 30 $1,684,991 $269,600 EPS005 30 $1,684,991 $67,400 CCF32 30 $1,684,991 $67,400 14-7 30 $1,684,991 $117,300 30 $0 $0

136 CC 1075217137 SANCHEZ ROJAS 
GERMAN

231001 30 $1,973,500 $315,800 EPS037 30 $1,973,500 $79,000 CCF32 30 $1,973,500 $79,000 14-7 30 $1,973,500 $137,400 30 $0 $0

137 CC 1081154810 SANCHEZ TELLO 
PEDRO ARNEY

230301 30 $1,534,905 $245,600 EPS037 30 $1,534,905 $61,400 CCF32 30 $1,534,905 $61,400 14-7 30 $1,534,905 $106,900 30 $0 $0

138 CC 1075284836 SANTOS TOVAR 
VIVIANA ANDREA

231001 30 $2,847,000 $455,600 EPS037 30 $2,847,000 $113,900 CCF32 30 $2,847,000 $113,900 14-7 30 $2,847,000 $198,200 30 $0 $0

139 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 30 $1,493,128 $239,000 EPS037 30 $1,493,128 $59,800 CCF32 30 $1,493,128 $59,800 14-7 30 $1,493,128 $104,000 30 $0 $0

140 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 30 $3,836,400 $613,900 EPS037 30 $3,836,400 $153,500 CCF32 30 $3,836,400 $153,500 14-7 30 $3,836,400 $267,100 30 $0 $0

141 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

25-14 30 $2,515,600 $402,500 EPS037 30 $2,515,600 $100,700 CCF32 30 $2,515,600 $100,700 14-7 30 $2,515,600 $175,100 30 $0 $0

142 CC 1118125103 TOLOZA ARENAS 
SHARLON STEVENS

230301 28 $1,964,891 $314,400 EPS037 28 $1,964,891 $78,600 CCF32 28 $1,964,891 $78,600 14-7 28 $1,964,891 $136,800 28 $0 $0

143 CC 1032467155 TORRES SANCHEZ 
RUBEN DARIO

25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS037 30 $3,000,000 $120,000 CCF32 30 $3,000,000 $120,000 14-7 30 $3,000,000 $208,800 30 $0 $0

144 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 30 $1,462,182 $234,000 EPS005 30 $1,462,182 $58,500 CCF32 30 $1,462,182 $58,500 14-7 30 $1,462,182 $101,800 30 $0 $0

145 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 30 $3,682,000 $589,200 EPS037 30 $3,682,000 $147,300 CCF32 30 $3,682,000 $147,300 14-7 30 $3,682,000 $256,300 30 $0 $0

146 CC 1075792499 VILLARREAL 
MORENO BRANDON 
SMITH

230301 19 $901,550 $144,300 EPS037 19 $901,550 $36,100 CCF32 19 $901,550 $36,100 14-7 19 $901,550 $62,800 19 $0 $0

Ciudad: OCAÑA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 Afiliados) $6,800,128 $1,156,300 $6,800,128 $272,100 $6,800,128 $272,100 $6,800,128 $473,300 $0 $0

147 CC 1082904112 RODRIGUEZ 
BUSTILLO JAIDER 
ARTURO

230201 30 $6,800,128 $1,156,300 EPS002 30 $6,800,128 $272,100 CCF37 30 $6,800,128 $272,100 14-7 30 $6,800,128 $473,300 30 $0 $0

Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER ( 2 Afiliados) $5,334,248 $853,500 $5,334,248 $213,500 $5,334,248 $213,500 $5,334,248 $371,400 $0 $0

148 CC 1049795766 PERILLA SALAS JHON 
ALEXANDER

230301 30 $2,058,043 $329,300 EPS037 30 $2,058,043 $82,400 CCF40 30 $2,058,043 $82,400 14-7 30 $2,058,043 $143,300 30 $0 $0

149 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 30 $3,276,205 $524,200 EPS005 30 $3,276,205 $131,100 CCF40 30 $3,276,205 $131,100 14-7 30 $3,276,205 $228,100 30 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 46 Afiliados) $113,097,979 $18,166,400 $113,097,979 $4,525,800 $113,595,226 $4,545,700 $113,097,979 $7,873,600 $0 $0

150 CC 17702262 AHUMADA 
BOHORQUEZ 
MANUEL GABRIEL

230301 30 $2,409,131 $385,500 EPS041 30 $2,409,131 $96,400 CCF13 30 $2,409,131 $96,400 14-7 30 $2,409,131 $167,700 30 $0 $0

151 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 30 $6,897,798 $1,172,700 EPS017 30 $6,897,798 $276,000 CCF13 30 $6,897,798 $276,000 14-7 30 $6,897,798 $480,100 30 $0 $0

152 CC 1006504652 BARRERA MANCILLA 
MARILYN

230201 30 $2,408,000 $385,300 EPS037 30 $2,408,000 $96,400 CCF13 30 $2,408,000 $96,400 14-7 30 $2,408,000 $167,600 30 $0 $0

153 CC 96332427 BORRAY MONTIEL 
JOSE JESUS

230301 30 $1,971,922 $315,600 EPS037 30 $1,971,922 $78,900 CCF13 30 $1,971,922 $78,900 14-7 30 $1,971,922 $137,300 30 $0 $0

154 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 30 $2,241,521 $358,700 ESSC62 30 $2,241,521 $89,700 CCF13 30 $2,241,521 $89,700 14-7 30 $2,241,521 $156,100 30 $0 $0

155 CC 13069675 CAICEDO GUEVARA 
CARLOS ALBERTO

25-14 30 $5,500,000 $880,000 EPS037 30 $5,500,000 $220,000 CCF13 30 $5,500,000 $220,000 14-7 30 $5,500,000 $382,800 30 $0 $0

156 CC 79527894 CAMARGO BELTRAN 
ALVARO OSWALDO

230201 30 $3,150,000 $504,000 EPS002 30 $3,150,000 $126,000 CCF13 30 $3,150,000 $126,000 14-7 30 $3,150,000 $219,300 30 $0 $0

157 CC 1042422058 CANDANOZA 
ARRIETA STEWIN 
ALBERTO

231001 30 $3,809,770 $609,600 EPS010 30 $3,809,770 $152,400 CCF13 30 $3,809,770 $152,400 14-7 30 $3,809,770 $265,200 30 $0 $0
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158 CC 1115952590 CAÑON QUINTERO 
JHONY ALEXANDER

230301 19 $1,551,667 $248,300 EPS037 19 $1,551,667 $62,100 CCF13 19 $1,551,667 $62,100 14-7 19 $1,551,667 $108,000 19 $0 $0

159 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 30 $1,592,928 $254,900 ESSC62 30 $1,592,928 $63,800 CCF13 30 $1,592,928 $63,800 14-7 30 $1,592,928 $110,900 30 $0 $0

160 CC 1115949602 CASTAÑO PAREJA 
CRISTIAN CAMILO

230201 25 $1,186,250 $189,800 EPS002 25 $1,186,250 $47,500 CCF13 25 $1,423,500 $57,000 14-7 25 $1,186,250 $82,600 25 $0 $0

161 CC 40077088 CICERY CASTRILLON 
LUZMILA

230301 30 $4,523,600 $723,800 EPS005 30 $4,523,600 $181,000 CCF13 30 $4,523,600 $181,000 14-7 30 $4,523,600 $314,900 30 $0 $0

162 CC 80039508 DURAN ROOSEVELTH 230201 30 $1,973,500 $315,800 ESSC62 30 $1,973,500 $79,000 CCF13 30 $1,973,500 $79,000 14-7 30 $1,973,500 $137,400 30 $0 $0

163 CC 5268520 ESPAÑA PORTILLA 
SEGUNDO RAFAEL

230301 30 $3,108,528 $497,400 EPS037 30 $3,108,528 $124,400 CCF13 30 $3,108,528 $124,400 14-7 30 $3,108,528 $216,400 30 $0 $0

164 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 30 $2,381,250 $381,000 ESSC62 30 $2,381,250 $95,300 CCF13 30 $2,381,250 $95,300 14-7 30 $2,381,250 $165,800 30 $0 $0

165 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 30 $1,462,182 $234,000 ESSC62 30 $1,462,182 $58,500 CCF13 30 $1,462,182 $58,500 14-7 30 $1,462,182 $101,800 30 $0 $0

166 CC 1017246567 FLOREZ CASTRO 
YUBER ALBERTO

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS037 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

167 CC 1115943767 FORERO TRUJILLO 
JHON ALEXANDER

230301 30 $1,438,973 $230,300 EPS037 30 $1,438,973 $57,600 CCF13 30 $1,438,973 $57,600 14-7 30 $1,438,973 $100,200 30 $0 $0

168 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 30 $2,595,761 $415,400 ESSC62 30 $2,595,761 $103,900 CCF13 30 $2,595,761 $103,900 14-7 30 $2,595,761 $180,700 30 $0 $0

169 CC 1193467970 GONZALEZ 
GONZALEZ ANDRES 
GILBERTO

230301 30 $2,361,413 $377,900 EPS037 30 $2,361,413 $94,500 CCF13 30 $2,361,413 $94,500 14-7 30 $2,361,413 $164,400 30 $0 $0

170 CC 1119211470 GORDILLO DUARTE 
JOSE HUGO

230301 30 $1,733,385 $277,400 ESSC62 30 $1,733,385 $69,400 CCF13 30 $1,733,385 $69,400 14-7 30 $1,733,385 $120,700 30 $0 $0

171 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC62 30 $1,423,500 $57,000 CCF13 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

172 CC 1115943538 IMBUS MEDINA 
ROBIN ANDRES

230301 30 $2,420,956 $387,400 EPS005 30 $2,420,956 $96,900 CCF13 30 $2,420,956 $96,900 14-7 30 $2,420,956 $168,500 30 $0 $0

173 CC 1005727869 LOAIZA LOAIZA 
FRANKY DUBAN

230301 19 $1,456,667 $233,100 EPS017 19 $1,456,667 $58,300 CCF13 19 $1,456,667 $58,300 14-7 19 $1,456,667 $101,400 19 $0 $0

174 CC 93444597 LOAIZA RODRIGUEZ 
JOSE GUILLERMO

230301 30 $3,833,696 $613,400 EPS037 30 $3,833,696 $153,400 CCF13 30 $3,833,696 $153,400 14-7 30 $3,833,696 $266,900 30 $0 $0

175 CC 1115951691 MEDINA RUGE 
YEFRINLY

230301 12 $569,400 $91,200 EPS005 12 $569,400 $22,800 CCF13 12 $569,400 $22,800 14-7 12 $569,400 $39,700 12 $0 $0

176 CC 1006419498 MENDEZ PARRA 
GABRIEL ALEJANDRO

25-14 17 $806,650 $129,100 ESSC62 17 $806,650 $32,300 CCF13 17 $806,650 $32,300 14-7 17 $806,650 $56,200 17 $0 $0

177 CC 71192417 MONTOYA GOMEZ 
RAMON ALEXANDER

25-14 17 $806,650 $129,100 MIN001 17 $806,650 $32,300 CCF13 17 $806,650 $32,300 14-7 17 $806,650 $56,200 17 $0 $0

178 CC 6407826 MORALES ORREGO 
OLIVER

230301 30 $2,593,369 $415,000 EPS005 30 $2,593,369 $103,800 CCF13 30 $2,593,369 $103,800 14-7 30 $2,593,369 $180,500 30 $0 $0

179 CC 96361383 MOSQUERA 
ANDRADE OSCAR 
EDUARDO

230301 30 $2,711,739 $433,900 EPS037 30 $2,711,739 $108,500 CCF13 30 $2,711,739 $108,500 14-7 30 $2,711,739 $188,800 30 $0 $0

180 CC 76312909 OROZCO REALPE 
JUAN CARLOS

25-14 30 $2,454,311 $392,700 EPS037 30 $2,454,311 $98,200 CCF13 30 $2,454,311 $98,200 14-7 30 $2,454,311 $170,900 30 $0 $0

181 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC62 30 $1,423,500 $57,000 CCF13 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

182 CC 1094907938 OSPINA GRISALES 
DIEGO ALEXANDER

230201 30 $2,900,000 $464,000 EPS005 30 $2,900,000 $116,000 CCF13 30 $2,900,000 $116,000 14-7 30 $2,900,000 $201,900 30 $0 $0

183 CC 1115949137 PALMA MONTERO 
JESUS ANDRES

230301 30 $2,771,283 $443,500 EPS037 30 $2,771,283 $110,900 CCF13 30 $2,771,283 $110,900 14-7 30 $2,771,283 $192,900 30 $0 $0

184 CC 1115943490 PEÑA GAVIRIA EIDER 
FERNANDO

230301 30 $1,784,288 $285,500 ESSC62 30 $1,784,288 $71,400 CCF13 30 $1,784,288 $71,400 14-7 30 $1,784,288 $124,200 30 $0 $0

185 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 30 $1,431,236 $229,000 EPS037 30 $1,431,236 $57,300 CCF13 30 $1,431,236 $57,300 14-7 30 $1,431,236 $99,700 30 $0 $0

186 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 30 $3,537,096 $566,000 EPS037 30 $3,537,096 $141,500 CCF13 30 $3,537,096 $141,500 14-7 30 $3,537,096 $246,200 30 $0 $0

187 CC 1075303389 ROJAS DIAZ ROBERT 
JULIAN

230301 28 $3,542,188 $566,800 EPS037 28 $3,542,188 $141,700 CCF13 28 $3,802,185 $152,100 14-7 28 $3,542,188 $246,600 28 $0 $0

188 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $57,000 CCF13 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

189 CC 96360127 TANGARIFE OSCAR 25-14 30 $2,683,043 $429,300 EPS005 30 $2,683,043 $107,400 CCF13 30 $2,683,043 $107,400 14-7 30 $2,683,043 $186,800 30 $0 $0

190 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 30 $2,771,761 $443,500 ESSC62 30 $2,771,761 $110,900 CCF13 30 $2,771,761 $110,900 14-7 30 $2,771,761 $193,000 30 $0 $0

191 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC62 30 $1,423,500 $57,000 CCF13 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

192 CC 1117549203 VALENCIA 
GONZALEZ NIXON 
ALEXIS

25-14 30 $2,737,500 $438,000 ESSC62 30 $2,737,500 $109,500 CCF13 30 $2,737,500 $109,500 14-7 30 $2,737,500 $190,600 30 $0 $0

193 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 30 $1,669,565 $267,200 ESSC62 30 $1,669,565 $66,800 CCF13 30 $1,669,565 $66,800 14-7 30 $1,669,565 $116,300 30 $0 $0

194 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 30 $5,650,502 $904,100 EPS005 30 $5,650,502 $226,100 CCF13 30 $5,650,502 $226,100 14-7 30 $5,650,502 $393,300 30 $0 $0

195 CC 1003260186 ZABALA TRUJILLO 
LUIS ALFONSO

230301 10 $474,500 $76,000 EPS002 10 $474,500 $19,000 CCF13 10 $474,500 $19,000 14-7 10 $474,500 $33,100 10 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 5 
Afiliados)

$7,260,624 $1,161,900 $7,260,624 $290,700 $7,260,624 $290,700 $7,260,624 $505,500 $0 $0

196 CC 1006517075 CASTAÑEDA GOMEZ 
DAIRO MAURICIO

230301 30 $1,508,601 $241,400 ESSC62 30 $1,508,601 $60,400 CCF13 30 $1,508,601 $60,400 14-7 30 $1,508,601 $105,000 30 $0 $0

197 CC 1193560376 JIMENEZ TRUJILLO 
JANPIER

230301 30 $1,431,236 $229,000 ESSC62 30 $1,431,236 $57,300 CCF13 30 $1,431,236 $57,300 14-7 30 $1,431,236 $99,700 30 $0 $0

198 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 30 $1,462,182 $234,000 ESSC62 30 $1,462,182 $58,500 CCF13 30 $1,462,182 $58,500 14-7 30 $1,462,182 $101,800 30 $0 $0

199 CC 1083011807 RAMIREZ MAHECHA 
KAREN JIMENA

25-14 30 $1,435,105 $229,700 EPS041 30 $1,435,105 $57,500 CCF13 30 $1,435,105 $57,500 14-7 30 $1,435,105 $99,900 30 $0 $0

200 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 30 $1,423,500 $227,800 ESSC62 30 $1,423,500 $57,000 CCF13 30 $1,423,500 $57,000 14-7 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

Ciudad: TASCO Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $4,200,000 $672,000 $4,200,000 $168,000 $4,200,000 $168,000 $4,200,000 $292,400 $0 $0

201 CC 59652037 HERNANDEZ 
BASTIDAS NANCY 
YENI

230201 26 $4,200,000 $672,000 EPS037 26 $4,200,000 $168,000 CCF10 26 $4,200,000 $168,000 14-7 26 $4,200,000 $292,400 26 $0 $0

Total         Afiliados( 157) $399,996,772 $64,754,600 $399,996,772 $18,437,700 $386,930,676 $15,484,600 $399,996,772 $25,535,800 $28,907,700 $1,445,600
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-05 2025-06 1530081739 9487154795 E 2025/06/06 2025/06/04 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,650,785,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 157 $64,754,600

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 12 $5,228,100

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 29 $19,044,200

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 95 $30,976,500

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 21 $9,505,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 151 $25,535,800

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 151 $25,535,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 7) 152 $15,484,600

     COMFABOY CCF10 891,800,213 8 1 $192,000

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 74 $7,399,200

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 71 $6,042,600

     COMFANORTE CCF37 890,500,516 3 1 $272,100

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 1 $441,900

     COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 2 $213,500

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 2 $923,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 12) 157 $18,437,700

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 22 $1,535,800

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $605,100

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 2 $149,300

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 1 $69,500

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $2,248,600

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 5 $535,900

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 2 $237,300

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $92,900

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 65 $5,778,800

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 6 $383,400

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 13 $1,464,500

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 35 $5,336,600

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $867,400

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAICBF 899,999,239 2 2 $867,400

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $578,200

     SENA PASENA 899,999,034 1 2 $578,200

TOTAL 157 $125,658,300
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 
 

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF 

NIT 800151041 1 NEOTECNO INGENIERIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES NEOTECNO I MANZANA D 04 BRR MARIA 
FERNANDA 

BUCARAMANGA-SANTANDER 3182281242 Si 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 

2025-05 2025-06 1540225341 9487282928 E 2025/06/11  2025/06/09 BANCO DAVIVIENDA 0 $3,046,600 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte 

Sucursal: NEOTECNO I (1 Afiliados) $1,423,500 $227,800   $1,423,500 $57,000   $1,423,500 $57,000   $1,423,500 $7,500  $0 $0 

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800   $1,423,500 $57,000   $1,423,500 $57,000   $1,423,500 $7,500  $0 $0 

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800   $1,423,500 $57,000   $1,423,500 $57,000   $1,423,500 $7,500  $0 $0 

1 CC 1102385551 DOMINGUEZ 
ALEXANDER 

230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF40 30 $1,423,500 $57,000 14-11 30 $1,423,500 $7,500 30 $0 $0 

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte 

Sucursal: NEOTECNO FLORENCIA (9 Afiliados) $8,968,048 $1,435,400   $8,968,048 $359,000   $8,019,050 $321,100   $8,968,048 $581,800  $0 $0 

Centro de Trabajo: EL PAUJIL ( 9 Afiliados) $8,968,048 $1,435,400   $8,968,048 $359,000   $8,019,050 $321,100   $8,968,048 $581,800  $0 $0 

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 9 Afiliados) $8,968,048 $1,435,400   $8,968,048 $359,000   $8,019,050 $321,100   $8,968,048 $581,800  $0 $0 

2 CC 88219553 BOHORQUEZ JUAN 230301 17 $889,687 $142,400 EPS037 17 $889,687 $35,600 CCF13 17 $806,650 $32,300 14-11 17 $889,687 $62,000 17 $0 $0 

3 CC 88219553 BOHORQUEZ JUAN 230301 13 $616,850 $98,700 EPS037 13 $616,850 $24,700 CCF13 0 $0 $0 14-11 13 $616,850 $0 0 $0 $0 

4 CC 88222193 BOHORQUEZ YESID 230301 14 $664,300 $106,300 EPS010 14 $664,300 $26,600 CCF13 14 $664,300 $26,600 14-11 14 $664,300 $46,300 14 $0 $0 

5 CC 1090375325 ESCALANTE JHON 230301 24 $1,138,800 $182,300 ESSC24 24 $1,138,800 $45,600 CCF13 24 $1,138,800 $45,600 14-11 24 $1,138,800 $79,300 24 $0 $0 

6 CC 1118022518 FONSECA YON 230201 11 $521,950 $83,600 ESSC62 11 $521,950 $20,900 CCF13 11 $521,950 $20,900 14-11 11 $521,950 $36,400 11 $0 $0 

7 CC 96356141 MUÑOZ DIEGO 25-14 24 $1,221,837 $195,500 MIN002 24 $1,221,837 $48,900 CCF13 24 $1,138,800 $45,600 14-11 24 $1,221,837 $85,100 24 $0 $0 

8 CC 1093906510 NIÑO JOSE 230301 24 $1,138,800 $182,300 ESSC24 24 $1,138,800 $45,600 CCF13 24 $1,138,800 $45,600 14-11 24 $1,138,800 $79,300 24 $0 $0 

9 CC 1118021248 OME JOSE 230301 24 $1,221,837 $195,500 ESSC62 24 $1,221,837 $48,900 CCF13 24 $1,138,800 $45,600 14-11 24 $1,221,837 $85,100 24 $0 $0 

10 CC 1118028383 ROA YAMILETH 230301 22 $1,126,937 $180,400 EPS037 22 $1,126,937 $45,100 CCF13 22 $1,043,900 $41,800 14-11 22 $1,126,937 $78,500 22 $0 $0 

11 CC 1075276185 ROJAS EINER 230301 9 $427,050 $68,400 MIN002 9 $427,050 $17,100 CCF13 9 $427,050 $17,100 14-11 9 $427,050 $29,800 9 $0 $0 

Total Afiliados( 10) $10,391,548 $1,663,200   $10,391,548 $416,000   $9,442,550 $378,100   $10,391,548 $589,300  $0 $0 
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF 

NIT 800151041 1 NEOTECNO INGENIERIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES NEOTECNO I MANZANA D 04 BRR MARIA 
FERNANDA 

BUCARAMANGA-SANTANDER 3182281242 Si 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 

2025-05 2025-06 1540225341 9487282928 E  2025/06/11    2025/06/09   BANCO DAVIVIENDA 0 $3,046,600 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES 

VALOR A PAGAR 

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 10 $1,663,200 $0 $0 $1,663,200 

COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $195,500 $0 $0 $195,500 

PORVENIR 230301 800,224,808 8 8 $1,384,100 $0 $0 $1,384,100 

PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $83,600 $0 $0 $83,600 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 10 $589,300 $0 $0 $589,300 

ARL SURA 14-11 890,903,790 5 10 $589,300 $0 $0 $589,300 

CCF (ADMINISTRADORAS: 2) 10 $378,100 $0 $0 $378,100 

COMFACA CCF13 891,190,047 2 9 $321,100 $0 $0 $321,100 

COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 1 $57,000 $0 $0 $57,000 

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 10 $416,000 $0 $0 $416,000 

ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 2 $69,800 $0 $0 $69,800 

COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 2 $91,200 $0 $0 $91,200 

EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $26,600 $0 $0 $26,600 

FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MIN002 901,037,916 1 2 $66,000 $0 $0 $66,000 

NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $105,400 $0 $0 $105,400 

SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $57,000 $0 $0 $57,000 

TOTAL 10 $3,046,600 $0 $0 $3,046,600 
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BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901657847

PAGADO 27/06/2025

Fecha creación reporte: 2025-06-27, 09:38:24 AM Numéro Planilla:

mayo de 2025 junio de 2025

78175064

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

 Documento

 Razón Social

SUCURSAL

CR 93A SUR #131 - 60

CC 73376915

01

 Teléfono

NEIVA

 Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Nombre Sucursal

 Ciudad

I. DATOS DEL APORTANTE

SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL

EMPLEADOR 2807155

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

 Código Sucursal

3

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 59.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 854.100 $ 34.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 2957450 00 (230201) PROTECCION $ 854.100 $ 136.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 854.100 $ 34.200 $ 854.100MARCO JESUS SANCHEZ
BERNAL 1818X 181801 0 $ 264.600

6,960 $ 99.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.423.500 $ 57.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 73376915 00 (230301) PORVENIR $ 1.423.500 $ 227.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.423.500 $ 57.000 $ 1.423.500WILSON MANUEL SALCEDO
SIERRA 3030 303001 0 $ 440.900

6,960 $ 99.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.423.500 $ 57.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 96354606 00 (230301) PORVENIR $ 1.423.500 $ 227.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.423.500 $ 57.000 $ 1.423.500JHON JADER YUSUNGUAIRA
NOVOA 3030 303001 0 $ 440.900

$ 1.146.400

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

III.TOTALES

$ 11.300 $ 1.157.700

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 3.701.100 $ 3.701.100 $ 3.701.100 $ 3.701.100 $ 592.300 $ 148.200 $ 257.700 $ 148.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como
soporte del envío y pago de su planilla.

  Fecha

  Empresa

NI 901657847

Transacción Aprobada

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

junio de 2025

mayo de 2025

78175064

WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

Información de la Planilla Pagada

(1051) - BANCO DAVIVIENDA

2025-06-27, 09:35:28 AM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

01 ( NEIVA )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

1583181376

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

Enlace Operativo

$ 1.157.700

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 4.400230301 $ 455.6002PORVENIRN800224808

$ 1.400230201 $ 136.7001PROTECCIONN800229739

$ 1.500EPS037 $ 148.2003NUEVA EPSN900156264

$ 2.50014-4 $ 257.7003AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.AN860002183

$ 1.500CCF24 $ 148.2003CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSARN860066942

SubTotales: $ 11.300$ 1.146.400

$ 1.157.700Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deEnlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
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ESPECIALISTAS



Certificado de Aportes

Se certifica que JHON ALEXANDER RODRIGUEZ FONTECHA identificado(a) con CC 1032393599 realizó los 
siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2025-05 2025-06 1530081739 9487154795 E 2025-06-04             X     

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLFONDOS 1 16% $191,636 $30,700

AFP COLFONDOS 1 16% $191,636 $30,700

AFP COLFONDOS 28 16% $5,364,920 $858,400

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 1  $191,636 $1,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 1  $191,636 $1,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 28  $5,364,920 $26,900

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 1  $191,636 $1,000

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 1  $191,636 $1,000

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 28  $5,364,920 $26,900

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $191,636 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $191,636 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 28 0.522% $5,364,920 $28,100

CCF COMPENSAR 1 4% $191,605 $7,700

CCF COMPENSAR 1 4% $191,605 $7,700

CCF COMPENSAR 28 4% $5,364,920 $214,600

EPS SANITAS 1 4% $191,636 $7,700

EPS SANITAS 1 4% $191,636 $7,700

EPS SANITAS 28 4% $5,364,920 $214,600

Este certificado se expide el día 2025-07-01 a las 11:27.

Página 1 de 1



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $3,960,000 $633,600 $3,960,000 $495,000 $0 $0 $3,960,000 $96,500 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $3,960,000 $633,600 $3,960,000 $495,000 $0 $0 $3,960,000 $96,500 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $3,960,000 $633,600 $3,960,000 $495,000 $0 $0 $3,960,000 $96,500 $0 $0

1 CC 79413241 ALVAREZ JOSE 25-14 30 $3,960,000 $633,600 EPS017 30 $3,960,000 $495,000 0 $0 $0 14-23 30 $3,960,000 $96,500 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $3,960,000 $633,600 $3,960,000 $495,000 $0 $0 $3,960,000 $96,500 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 79413241 ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL INDEPENDIENTE PRINCIPAL cra 57 c 128-06 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7126002 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-05 2025-05 1544572224 9487355566 I 2025/06/11 2025/06/10 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,225,100

Página 1 de 2 2025/06/10 03:14 PM

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 79413241 ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL INDEPENDIENTE PRINCIPAL cra 57 c 128-06 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7126002 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-05 2025-05 1544572224 9487355566 I 2025/06/11 2025/06/10 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,225,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $633,600 $0 $0 $633,600

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $633,600 $0 $0 $633,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $96,500 $0 $0 $96,500

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $96,500 $0 $0 $96,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $495,000 $0 $0 $495,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $495,000 $0 $0 $495,000

TOTAL 1 $1,225,100 $0 $0 $1,225,100
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MEDELLIN

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC1017166334

PAGADO 22/07/2025

Fecha creación reporte: 2025-07-22, 09:49:02 AM Numéro Planilla:

mayo de 2025 mayo de 2025

79328466

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

CAROLINA RUIZ GOMEZ

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 37 #66 A - 19

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 6045743003

 Dirección

ANTIOQUIA

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

ARL SURA ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 3.800 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1017166334 00 (230201) PROTECCION $ 711.750 $ 113.900 (EPS010) EPS SURA $ 711.750 $ 89.000 $ 711.750CAROLINA RUIZ GOMEZ 1515XX 01559 0 $ 206.700

$ 206.700

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 5.700 $ 212.400

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 711.750 $ 711.750 $ 711.750 $ 0 $ 113.900 $ 89.000 $ 3.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



1 

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119 
consorciointerviasvision@gmail.com 

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) Director de
Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

WILSON ANDRES PARRA 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 

991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 

901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados 

vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de 

Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de junio de 2025.

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

demás normas concordantes. 

Para constancia se firma a los días   17 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente, 

cc. Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E) 
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 

mailto:consorciointerviasvision@gmail.com

