
FECHA 5 12 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCI”N TERRITORIAL: PERIODO MES: oct-24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 41 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 41 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR B¡SICO ACTA:
(Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACI”N POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. RICARDO BURBANO 

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

 (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortizaciÛn de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectaciÛn presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. 25202-147800 CND MatrÌcula No. 25202-103081
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÕA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (SubdirecciÛn Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y DirecciÛn Territorial.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 41 DEL PERIODO oct-24
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $  245.294.420,00 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

05/12/2024

05/12/2024

21/11/2024

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡

243.514.888,00$   

DÌa/Mes/AÒo CAUSAS DE LA DEVOLUCI”N:

(DÌa / Mes / AÒo)

C”DIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA P¡GINA 1 DE 1

 

Firmado digitalmente 

por JOSE RICARDO 

BURBANO BARCENAS

 

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS  

Firmado 

digitalmente por 

JOSE RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado 
digitalmente por 
GUSTAVO ADOLFO 
BASTIDAS GODOY

Firmado 
digitalmente por 
GUSTAVO ADOLFO 
BASTIDAS GODOY

Martha Duque
10/12/2024

Martha Duque
10/12/2024

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
GUSTAVO BASTIDAS GODOY

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
11/12/2024

Martha Duque
10/12/2024

Martha Duque
10/12/2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
11-12-2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
11-12-2024
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FECHA 22 11 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 41 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.21 1.02047 $180,896,550.00 $5,426,896.50 $175,469,654.00 $179,061,518.00 $3,591,864.00 $122,164,541.00

102.43 1.01657 $155,292,523.00 $4,658,775.69 $150,633,747.00 $153,129,748.00 $2,496,001.00 $316,177,377.00

100.89 1.00498 $77,638,320.00 $2,329,149.60 $75,309,170.00 $75,684,210.00 $375,040.00 $9,655,389.00

108.28 1.04396 $40,378,884.00 $1,211,366.52 $39,167,517.00 $40,889,321.00 $1,721,804.00 $132,931,126.00

108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.30 1.02345 $700,165,112.00 $21,004,953.36 $679,160,159.00 $695,086,465.00 $15,926,306.00 $256,620,688.00

99.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.67 1.04534 $1,205,092.00 $36,152.76 $1,168,939.00 $1,221,939.00 $53,000.00 $250,417,152.00

105.07 1.04929 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $709,290,281.00

1,155,576,481.00$     34,667,294.00$     1,120,909,186.00$            1,145,073,201.00$     24,164,015.00$                             1,797,256,554.00$                    

VALOR AJUSTE 24,164,015.00$                             1,797,256,554.00$                    

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3.000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 176,583.00$                                  13,133,798.00$                         

VALOR TOTAL ICCP 24,340,598.00$                             1,810,390,352.00$                    

TOTALES

8.1 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100.13

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101.91

7 Concreto para 
superestructuras

101.21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100.13

4 Aceros y elementos 
metálicos

103.72

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103.72

2 Sub-bases y bases 100.76

3 Transporte de materiales 100.39

oct-24

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 2021
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101.14

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                           

DATOS ESPECÍFICOS

59,546,259,603.00$                                                
62,651,096,073.00$                                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                           (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO
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FECHA 22 11 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 41 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                           

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                           (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA 

OCTUBRE 2024

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

126.36 1.22352 $180,896,550.00 $5,426,896.50 $175,469,654.00 $214,690,631.00 $39,220,977.00 $746,509,211.00

129.28 1.26203 $155,292,523.00 $4,658,775.69 $150,633,747.00 $190,104,308.00 $39,470,561.00 $2,755,356,966.00

140.08 1.34241 $1,396,204.00 $41,886.12 $1,354,318.00 $1,818,050.00 $463,732.00 $850,628,829.00

147.88 1.41715 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,200,084,800.00

126.37 1.15487 $369,497,857.00 $11,084,935.71 $358,412,921.00 $413,920,330.00 $55,507,409.00 $1,479,819,517.00

135.27 1.28399 $1,025,685.00 $30,770.55 $994,914.00 $1,277,460.00 $282,546.00 $1,118,439.00

129.13 1.18523 $368,624,250.00 $11,058,727.50 $357,565,523.00 $423,797,385.00 $66,231,862.00 $584,735,808.00

142.08 1.38808 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,098,836.00

124.85 1.23749 $77,638,320.00 $2,329,149.60 $75,309,170.00 $93,194,345.00 $17,885,175.00 $286,079,312.00

125.77 1.23339 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,547,648.00

126.34 1.23784 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,964,162.00

129.43 1.25646 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $67,041,659.00

130.11 1.25787 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,126,749.00

135.83 1.27771 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,192,965.00

129.12 1.27124 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

131.26 1.27656 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

131.42 1.22260 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,384,850.00

136.87 1.33429 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,617.00

140.19 1.24690 $1,205,092.00 $36,152.76 $1,168,939.00 $1,457,550.00 $288,611.00 $7,822,216.00
Transporte elevado 
Superestructura 14105

112.43

Transporte elevado Rellenos 
14103

107.49

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102.58

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101.57

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102.82

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

103.01

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103.44

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106.31

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101.97

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102.07

Vías interurbanas 
Señalización y control de 
transito 11607

102.36

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100.89

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105.35

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108.95

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109.42

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102.44

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104.35

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas Preliminares 
y explanación 11601

103.28

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104.35
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FECHA 22 11 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 41 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                           

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                           (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

1,155,576,481.00$     34,667,294.00$     1,120,909,186.00$            1,340,260,059.00$     219,350,873.00$                           12,091,613,584.00$                  

VALOR AJUSTE 219,350,873.00$                           12,091,613,584.00$                  

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3.000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1,602,949.00$                               88,361,792.00$                         

VALOR TOTAL ICOCIV 220,953,822.00$                           12,179,975,376.00$                  

VALOR AJUSTE 243,514,888.00$                           13,888,870,138.00$                  

VALOR IVA 1,779,532.00$                               101,495,589.00$                       

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 245,294,420.00$                           13,990,365,727.00$                  

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última
acta de recibo parcial de obra. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente
numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario
el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

VALOR IVA -$                                                       
*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$                                                       

 $                243,514,888.00 

 $               245,294,420.00 

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE ______________________ -$                                                       
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VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    41 Valor basico $ 243,514,888.00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 
Estudios diseños

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

245,294,420.00$                        -$                            -$                                              

VALOR CON IVA
891180009-1 116,239,572.00$                  

116,239,572.00$                         

VALOR CON IVA
800095785-2 129,054,848.00$                         

800095775-9 -$                                                   

800095770-9 -$                                                   

800095763-0 -$                                                   

800095770-2 -$                                                   

800095728-2 -$                                                   

129,054,848.00$                         

245,294,420.00$                         

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

CÓDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

oct-24

Valor incluido el Iva: $ 245,294,420.00

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 116,239,572.00$                              -$                                 $ 0.00 116,239,572.00$                                  

81,760,206.00$                                    

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA -$                                                    -$                                 $ 0.00 -$                                                        

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA 81,760,206.00$                                 -$                                 $ 0.00

47,294,642.00$                                    

TOTALES 245,294,420.00$                            
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 47,294,642.00$                                 -$                                 $ 0.00

MUNICIPIO 1 NEIVA 115,396,291.00$                            

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO -$                                                 

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 115,396,291.00$                            

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 128,118,597.00$                            

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                                 

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL -$                                                 

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ

-$                                                 

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                                 

128,118,597.00$                            

TOTAL 243,514,888.00$                            

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND



FECHA 22 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

240424 16 218,395,062.00$                     -$                                                    
240424 16 1,330,844,908.00$                  -$                                                    
240424 16 18,106,315,586.00$                254,788,632.54$                            
166824 11 6,074,377,315.00$                  -$                                                    
166824 11 1,901,548,611.00$                  982,776,551.18$                            
166824 11 135,185,185.00$                     -$                                                    

27,766,666,667.00$                1,237,565,184.00$                         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                      10,884,103,103.00$            399,567,436,436.00$                X X

1 AJUSTES jun-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                      10,884,103,103.00$            399,567,436,436.00$                X X

2 OBRA jul-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                      10,884,103,103.00$            399,567,436,436.00$                X X

2 AJUSTES jul-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                      10,884,103,103.00$            399,567,436,436.00$                X X

3 OBRA ago-21 25,633,813.00$                           187,324.00$                      25,821,137.00$                        -$                                     25,821,134$                                  -$                                      10,858,281,969.00$            399,541,615,299.00$                X X

3 AJUSTES ago-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                      10,858,281,969.00$            399,541,615,299.00$                X X

4 OBRA sep-21 290,414,527.00$                          35,828,991.00$                 326,243,518.00$                       -$                                     326,243,518$                                -$                                      10,532,038,451.00$            399,215,371,781.00$                X X

4 AJUSTES sep-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                      10,532,038,451.00$            399,215,371,781.00$                X X

5 OBRA oct-21 151,421,024.00$                          1,106,538.00$                   152,527,562.00$                       -$                                     152,527,562$                                -$                                      10,379,510,889.00$            399,062,844,219.00$                X X

5 AJUSTES oct-21 2,076,560.00$                             15,175.00$                        2,091,735.00$                          -$                                     2,091,735$                                    -$                                      10,377,419,154.00$            399,060,752,484.00$                X X

6 OBRA nov-21 373,938,181.00$                          2,732,625.00$                   376,670,806.00$                       -$                                     376,670,806$                                -$                                      10,000,748,348.00$            398,684,081,678.00$                X X

6 AJUSTES nov-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  -$                                      10,000,748,348.00$            398,684,081,678.00$                X X

dic-21 -$                                                  9,885,528,230.00$                10,000,748,348.00$            408,569,609,908.00$                X

7 OBRA dic-21 288,931,557.00$                          2,111,423.00$                   291,042,980.00$                       -$                                     291,042,980$                                9,885,528,230.00$                9,709,705,368.00$              408,278,566,928.00$                X X

7 AJUSTES dic-21 -$                                            -$                                  -$                                         -$                                     -$                                                  9,885,528,230.00$                9,709,705,368.00$              408,278,566,928.00$                X X

8 OBRA ene-22 162,319,214.00$                          1,186,179.00$                   163,505,393.00$                       -$                                     163,505,393$                                9,885,528,230.00$                23,379,533,308.00$            408,115,061,535.00$                X X

8 AJUSTES ene-22 2,725,546.00$                             19,917.00$                        2,745,463.00$                          -$                                     2,745,463$                                    9,885,528,230.00$                23,376,787,845.00$            408,112,316,072.00$                X X

9 OBRA feb-22 95,030,846.00$                           1,319,010.00$                   96,349,856.00$                        2,402,243.00$                      93,947,613.00$                             9,883,125,987.00$                23,282,840,232.00$            408,015,966,216.00$                X X

10 OBRA mar-22 815,420,772.00$                          141,316,899.00$               956,737,671.00$                       23,853,865.00$                    932,883,806.00$                           9,859,272,122.00$                22,349,956,426.00$            407,059,228,545.00$                X X

11 OBRA abr-22 315,412,481.00$                          2,302,160.00$                   317,714,641.00$                       7,921,421.00$                      309,793,220.00$                           9,851,350,701.00$                22,040,163,206.00$            406,741,513,904.00$                X X

12 OBRA may-22 1,319,446,250.00$                       95,874,977.00$                 1,415,321,227.00$                    35,287,500.00$                    1,380,033,727.00$                        9,816,063,201.00$                20,660,129,479.00$            405,326,192,677.00$                X X

13 OBRA jun-22 991,701,814.00$                          7,243,636.00$                   998,945,450.00$                       24,906,210.00$                    974,039,240.00$                           9,791,156,991.00$                19,686,090,239.00$            404,327,247,227.00$                X X

jul-22 9,791,156,991.00$                19,686,090,239.00$            404,327,247,227.00$                X

14 OBRA jul-22 2,175,716,720.00$                       15,895,811.00$                 2,159,820,909.00$                    54,642,385.00$                    2,136,970,149.00$                        9,736,514,606.00$                17,549,120,090.00$            402,167,426,318.00$                X X

15 OBRA ago-22 1,402,740,283.00$                       24,188,336.00$                 1,426,928,619.00$                    35,576,902.00$                    1,391,351,717.00$                        9,700,937,704.00$                16,157,768,373.00$            400,740,497,699.00$                X X

16 OBRA sep-22 1,571,877,792.00$                       11,486,799.00$                 1,583,364,591.00$                    39,584,115.00$                    1,543,780,476.00$                        9,661,353,589.00$                14,613,987,897.00$            399,157,133,108.00$                X X

17 OBRA oct-22 1,222,379,281.00$                       8,932,772.00$                   1,231,312,053.00$                    30,782,801.00$                    1,200,529,252.00$                        9,630,570,788.00$                13,413,458,645.00$            397,925,821,055.00$                X X

9 AJUSTES feb-22 1,460,286.00$                             10,671.00$                        1,470,957.00$                          -$                                     1,470,957$                                    9,630,570,788.00$                13,411,987,688.00$            397,924,350,098.00$                X X

10 AJUSTES mar-22 1,282,119.00$                             9,369.00$                          1,291,488.00$                          -$                                     1,291,488$                                    9,630,570,788.00$                13,410,696,200.00$            397,923,058,610.00$                X X

11 AJUSTES abr-22 6,390,786.00$                             46,702.00$                        6,437,488.00$                          -$                                     6,437,488$                                    9,630,570,788.00$                13,404,258,712.00$            397,916,621,122.00$                X X

12 AJUSTES may-22 16,753,129.00$                           122,427.00$                      16,875,556.00$                        -$                                     16,875,556$                                  9,630,570,788.00$                13,387,383,156.00$            397,899,745,566.00$                X X

13 AJUSTES jun-22 25,396,818.00$                           185,592.00$                      25,582,410.00$                        -$                                     25,582,410$                                  9,630,570,788.00$                13,361,800,746.00$            397,874,163,156.00$                X X

14 AJUSTES jul-22 170,598,773.00$                          1,246,683.00$                   171,845,456.00$                       -$                                     171,845,456$                                9,630,570,788.00$                13,189,955,290.00$            397,702,317,700.00$                X X

15 AJUSTES ago-22 158,438,396.00$                          1,157,819.00$                   159,596,215.00$                       -$                                     159,596,215$                                9,630,570,788.00$                13,030,359,075.00$            397,542,721,485.00$                X X

16 AJUSTES sep-22 225,473,832.00$                          1,647,693.00$                   227,121,525.00$                       -$                                     227,121,525$                                9,630,570,788.00$                12,803,237,550.00$            397,315,599,960.00$                X X

17 AJUSTES oct-22 174,274,743.00$                          1,273,546.00$                   175,548,289.00$                       -$                                     175,548,289$                                9,630,570,788.00$                12,627,689,261.00$            397,140,051,671.00$                X X

18 OBRA nov-22 1,175,667,282.00$                       8,591,415.00$                   1,184,258,697.00$                    29,606,467.00$                    1,154,652,230.00$                        9,600,964,321.00$                11,473,037,031.00$            395,955,792,974.00$                X X

18 AJUSTES nov-22 225,165,931.00$                          1,645,443.00$                   226,811,374.00$                       -$                                     226,811,374$                                9,600,964,321.00$                11,246,225,657.00$            395,728,981,600.00$                X X

19 OBRA dic-22 1,447,896,167.00$                       10,580,780.00$                 1,458,476,947.00$                    36,461,924.00$                    1,422,015,023.00$                        9,564,502,397.00$                9,824,210,634.00$              394,270,504,653.00$                X X

19 AJUSTES dic-22 207,314,232.00$                          1,514,989.00$                   208,829,221.00$                       -$                                     208,829,221$                                9,564,502,397.00$                9,615,381,413.00$              394,061,675,432.00$                X X

20 OBRA ene-23 1,786,280,408.00$                       13,053,588.00$                 1,799,333,996.00$                    44,983,350.00$                    1,754,350,646.00$                        9,519,519,047.00$                35,627,697,434.00$            392,262,341,436.00$                #29625 27/03/2023 X X

20 AJUSTES ene-23 222,048,195.00$                          1,622,660.00$                   223,670,855.00$                       -$                                     223,670,855$                                9,519,519,047.00$                35,404,026,579.00$            392,038,670,581.00$                #29633 27/03/2023 X X

21 OBRA feb-23 2,389,391,653.00$                       17,460,939.00$                 2,406,852,592.00$                    60,171,315.00$                    2,346,681,277.00$                        9,459,347,732.00$                33,057,345,302.00$            389,631,817,989.00$                X X

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional 

No.

PÁGINA 1 DE

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal
2024 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal
2024 C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal
2024 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

TOTAL

409,452,964,666.00$                                                                                                                            

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF ObservacionesAnticipo Amortizado Acta

 Valor Total Pagado Descontando 
Anticipo 

Saldo Anticipo por 
Amortizar

Saldo Registro 
Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)
Saldo del Contrato

ADICIÓN 1

REPROGRAMACIÓN # 2



FECHA 22 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PÁGINA 1 DE

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

21 AJUSTES feb-23 482,061,048.00$                          3,522,754.00$                   485,583,802.00$                       -$                                     485,583,802$                                9,459,347,732.00$                32,571,761,500.00$            389,146,234,187.00$                X X

22 OBRA mar-23 2,790,796,275.00$                       20,394,280.00$                 2,811,190,555.00$                    70,279,764.00$                    2,740,910,791$                             9,389,067,968.00$                29,830,850,709.00$            386,335,043,632.00$                #52058 26/05/2023 X X

22 AJUSTES mar-23 413,857,639.00$                          3,024,344.00$                   416,881,983.00$                       -$                                     416,881,983$                                9,389,067,968.00$                29,413,968,726.00$            385,918,161,649.00$                X X

23 OBRA abr-23 2,969,914,739.00$                       21,703,223.00$                 2,991,617,962.00$                    74,790,449.00$                    2,916,827,513$                             9,314,277,519.00$                26,497,141,213.00$            382,926,543,687.00$                64557 de 04/07/2023 X X

23 AJUSTES abr-23 671,859,839.00$                          4,909,745.00$                   676,769,584.00$                       -$                                     676,769,584$                                9,314,277,519.00$                25,820,371,629.00$            382,249,774,103.00$                59956 de 20/06/2023 X X

24 OBRA may-23 3,807,359,585.00$                       27,823,012.00$                 3,835,182,597.00$                    95,879,565.00$                    3,739,303,032$                             9,218,397,954.00$                22,081,068,597.00$            378,414,591,506.00$                68310 de 13/07/2023 X X

24 AJUSTES may-23 987,969,357.00$                          7,219,776.00$                   995,189,133.00$                       -$                                         995,189,133$                                9,218,397,954.00$                21,085,879,464.00$            377,419,402,373.00$                75773 de 04/08/2023 X X

25 OBRA jun-23 2,929,238,304.00$                       21,405,972.00$                 2,950,644,276.00$                    73,766,107.00$                    2,876,878,169.00$                        9,144,631,847.00$                18,209,001,295.00$            374,468,758,097.00$                79946 de 16/08/2023 X X

26 OBRA jul-23 3,620,505,517.00$                       26,457,540.00$                 3,646,963,057.00$                    91,174,076.00$                    3,555,788,981.00$                        9,053,457,771.00$                14,653,212,314.00$            370,821,795,040.00$                80982 de 31/08/2023 X X

25 AJUSTES jun-23 726,653,150.00$                          5,310,158.00$                   731,963,308.00$                       -$                                         731,963,308$                                9,053,457,771.00$                13,921,249,006.00$            370,089,831,732.00$                81718 de 19/09/2023 X X

26 AJUSTES jul-23 974,606,520.00$                          7,122,125.00$                   981,728,645.00$                       -$                                         981,728,645$                                9,053,457,771.00$                12,939,520,361.00$            369,108,103,087.00$                83012 de 13/10/2023 X X

27 OBRA ago-23 2,932,713,891.00$                       21,431,371.00$                 2,954,145,262.00$                    73,853,632.00$                    2,880,291,630$                             8,979,604,139.00$                10,059,228,731.00$            366,153,957,825.00$                82483 de 02/10/2023 X X

27 AJUSTES ago-23 862,011,163.00$                          6,299,312.00$                   868,310,475.00$                       -$                                         868,310,475$                                8,979,604,139.00$                9,190,918,256.00$              365,285,647,350.00$                84301 de 07/11/2023 X X

28 OBRA sep-23 2,706,088,522$                           19,743,244$                      2,725,831,766.00$                    68,145,794.00$                    2,657,685,972$                             8,911,458,345.00$                6,533,232,284.00$              362,559,815,584.00$                84780 de 14/11/2023 X X

29 OBRA oct-23 1,973,566,210.00$                       14,422,215.00$                 1,987,988,425.00$                    49,699,711.00$                    $ 1,938,288,714.00 8,861,758,634.00$                4,594,943,570.00$              360,571,827,159.00$                86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606,161,703.00$                          4,429,643.00$                   610,591,346.00$                       -$                                     610,591,346$                                8,861,758,634.00$                3,984,352,224.00$              359,961,235,813.00$                86399 de 04/12/2023

29 AJUSTES oct-23 505,693,569.00$                          3,695,453.00$                   509,389,022.00$                       -$                                         509,389,022$                                8,861,758,634.00$                3,474,963,202.00$              359,451,846,791.00$                87308 de 11/12/2023

30 OBRA nov-23 1,341,894,886.00$                       9,806,155.00$                   1,351,701,041.00$                    33,792,526$                         1,317,908,515$                             8,827,966,108.00$                2,157,054,687.00$              358,100,145,750.00$                

30 AJUSTES (P) nov-23 347,394,511.00$                          2,538,652.00$                   349,933,163.00$                       349,933,163$                                8,827,966,108.00$                1,807,121,524.00$              357,750,212,587.00$                

31 OBRA dic-23 996,672,111.00$                          7,283,373.00$                   1,003,955,484.00$                    25,098,887.00$                    978,856,597$                                8,802,867,221.00$                828,264,927.00$                 356,746,257,103.00$                

31 AJUSTES dic-23 283,880,483.00$                          2,074,512.00$                   285,954,995.00$                       -$                                         285,954,995$                                8,802,867,221.00$                542,309,932.00$                 356,460,302,108.00$                

32 OBRA ene-24 1,567,939,894.00$                       69,860,222.00$                 1,637,800,116.00$                    40,945,003$                         1,596,855,113$                             8,761,922,218.00$                26,712,121,486.00$            354,822,501,992.00$                

33 OBRA feb-24 1,377,852,860.00$                       10,068,925.00$                 1,387,921,785.00$                    34,698,045$                         1,353,223,740$                             8,727,224,173.00$                25,358,897,746.00$            353,434,580,207.00$                

30 AJUSTE (D) nov-23 3,305,147.00$                             24,153.00$                        3,329,300.00$                          3,329,300.00$                               8,727,224,173.00$                25,355,568,446.00$            353,431,250,907.00$                

31 AJUSTE (D) dic-23 1,822,783.00$                             13,320.00$                        1,836,103.00$                          1,836,103.00$                               8,727,224,173.00$                25,353,732,340.66$            353,429,414,804.00$                

32 AJUSTE (D) ene-23 328,022,246.00$                          2,397,086.00$                   330,419,332.00$                       330,419,332.00$                           8,727,224,173.00$                25,023,313,008.66$            353,098,995,472.00$                

33 AJUSTE (D) feb-24 475,850,522.00$                          3,477,369.00$                   479,327,891.00$                       479,327,891$                                8,727,224,173.00$                24,543,985,117.66$            352,619,667,581.00$                

34 OBRA mar-24 2,102,620,456.00$                       15,365,303.00$                 2,117,985,759.00$                    52,949,644$                         2,065,036,115$                             8,674,274,529.00$                22,478,949,002.66$            350,501,681,822.00$                

35 OBRA abr-24 2,440,745,157.00$                       17,836,215.00$                 2,458,581,372.00$                    63,459,374$                         2,395,121,998$                             8,610,815,155.00$                20,083,827,004.66$            348,043,100,450.00$                

34 AJUSTE (D) mar-24 661,244,553.00$                          4,832,172.00$                   666,076,725.00$                       666,076,725$                                8,610,815,155.00$                19,417,750,279.66$            347,377,023,725.00$                

36 OBRA may-24 2,275,185,600.00$                       38,968,164.00$                 2,314,153,764.00$                    64,586,808$                         2,249,566,956$                             8,546,228,347.00$                17,168,183,323.66$            345,062,869,961.00$                

35 AJUSTE (D) abr-24 748,434,632.00$                          5,469,330.00$                   753,903,962.00$                       753,903,962$                                8,546,228,347.00$                16,414,279,361.66$            344,308,965,999.00$                

36 AJUSTE (D) may-24 628,970,127.00$                          4,596,320.00$                   633,566,447.00$                       633,566,447$                                8,546,228,347.00$                15,780,712,914.66$            343,675,399,552.00$                

37 OBRA jun-24 2,160,141,566.00$                       68,026,296.00$                 2,228,167,862.00$                    56,225,783$                         2,171,942,079$                             8,490,002,564.00$                13,608,770,835.66$            341,447,231,690.00$                

37 AJUSTE (D) jun-24 576,148,866.00$                          4,210,319.00$                   580,359,185.00$                       580,359,185$                                8,490,002,564.00$                13,028,411,650.66$            340,866,872,505.00$                

38 OBRA jul-24 3,189,948,164.00$                       23,311,160.00$                 3,213,259,324.00$                    95,698,445$                         3,117,560,879$                             8,394,304,119.00$                9,910,850,771.66$              337,653,613,181.00$                

39 OBRA ago-24 2,453,722,811.00$                       43,824,946.00$                 2,497,547,757.00$                    69,359,634$                         2,428,188,123$                             8,324,944,485.00$                6,482,662,648.66$              335,156,065,424.00$                

40 OBRA sep-24 2,232,069,298.00$                       16,283,263.00$                 2,248,352,561.00$                    66,647,753$                         2,181,704,808$                             8,258,296,732.00$                4,300,957,841.66$              332,907,712,863.00$                

38 AJUSTE (D) jul-24 880,571,775.00$                          6,434,948.00$                   887,006,723.00$                       887,006,723$                                8,258,296,732.00$                3,413,951,118.66$              332,020,706,140.00$                

39 AJUSTE (D) ago-24 577,306,253.00$                          4,218,776.00$                   581,525,029.00$                       581,525,029$                                8,258,296,732.00$                2,832,426,089.66$              331,439,181,111.00$                

40 AJUSTE (D) sep-24 462,130,018.00$                          3,377,104.00$                   465,507,122.00$                       465,507,122$                                8,258,296,732.00$                2,366,918,967.66$              330,973,673,989.00$                

41 OBRA oct-24 1,155,576,481.00$                       8,444,597.00$                   1,164,021,078.00$                    34,667,294$                         1,129,353,784$                             8,223,629,438.00$                1,237,565,183.66$              329,809,652,911.00$                

41 AJUSTE (P) oct-24 243,514,888.00$                          1,779,532.00$                   245,294,420.00$                       245,294,420$                                8,223,629,438.00$                992,270,763.66$                 329,564,358,491.00$                

78,915,042,521.00$                     1,005,355,267.00$            79,920,397,788.00$                  1,661,898,792.00$               78,258,499,005.00$                      8,223,629,438.00$                992,270,764.00$                 329,564,358,491.00$                

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR OBRA Director de Interventoría
Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

AJUSTES 13,888,870,138.00$                                                              101,495,589.00$                                                                           13,990,365,727.00$                                                            

OBRA 62,651,096,073.00$                                                              457,834,935.00$                                                                           63,108,931,008.00$                                                            

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 22,453,511.00$                                                                     104,052.00$                                                                                 22,557,563.00$                                                                   

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,660,500,000.00$                                                                315,495,000.00$                                                                           1,975,995,000.00$                                                              

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 682,890,600$                                                                        129,749,214.00$                                                                           812,639,814.00$                                                                 

VALOR TOTAL 78,915,042,521.00$                                                              1,005,355,267.00$                                                                        79,920,397,788.00$                                                            

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   $                                                                      9,232,199.00 676,477.00$                                                                                 9,908,676.00$                                                                     



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
5,41%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 2,70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      
800.000,000$                      

2.812.239,712$                   
2.856.474,349$                   
1.845.000,000$                   
1.845.000,000$                   

350.550,000$                      
350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   
9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$               

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409.452.964,666$               

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$                 19,459%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$                 24,330%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                          1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22.557,563$                        0,244%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                      21,452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                      21,452%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                      90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                   90,000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                      19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                     0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$                 26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340
0,28% 0,33% 0,36% 0,38%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20%

$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214
0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%

$1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94% 4,93% 5,05% 5,19% 5,41%

VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703
0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%

$497.986,997 $707.934,068

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                               
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                               

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$40.785.705,898 12,143% $11.649.349,709

0,000%

0,000% 0,000% 0,000%
$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,915% 0,000%
0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007%

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862$12.365.657,277 3,695% $1.183.525,165 $9.000,265 $29.164,793
$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,30% 0,000% 0,000% 0,000% 0,091% 0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%
$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$0,000

0,000% 0,000%
$2.257.167,500 0,674% $331.684,384

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694
0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%

$3.763,368 $4.516,042OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000

$0,000 $0,000
0,000%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%
$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$46.856,338

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.421.199,794 18,342% $10.393.045,112 $0 $0,000 $4.260,064

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594
0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 2,601% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000
0,000% 0,000%

$131.928.517,167 39,449% $15.768.913,313

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261
0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%

$272.341,576 $326.809,891PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

$278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527
0,011%

$61.559.592,400 18,396% $18.771.776,169 $39.265,901 $95.291,892 $177.088,487
$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,000%
0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010%

$22.884.964,844 6,839% $4.008.451,819 $ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0
$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%
$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003% 0,000% 0,000%

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
jun-21 jul-21 ago-21

10

mar-22

4 5 6 7 8 9

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

1 2 3

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                        

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$               

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
6,34%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 3,96%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 1,58%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                   

50.604.522,138$                   

800.000,000$                        
800.000,000$                        

2.812.239,712$                     
2.856.474,349$                     
1.845.000,000$                     
1.845.000,000$                     

350.550,000$                        
350.550,000$                        

-$                                      

3.183.304,765$                     

-$                                      

604.827,905$                        

9.226.844,067$                     
9.226.844,067$                     Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                        Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                   Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                   

399.567.436,436$                 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$                

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409.452.964,666$                 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$              19,459%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$              24,330%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22.557,563$                     0,244%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                   21,452%

315.495,000$                   90,000%

21,452%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                   

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                90,000%
OBSERVACIONES: 

19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
557.550,992$                   

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$              

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

BARRAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%
$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338
0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%

$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408

$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426
4,11%5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)
4,88% 6,19% 6,34%

$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

$1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553
0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%

$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                            
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                            

0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%
$40.785.705,898 12,143% $101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507$11.649.349,709 $1.034.472,679 $80.005,963

0,000%

0,073%
$0,000 $244.892,440 $244.892,440ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000
$0,000 $0,000

2,915% 0,000% 0,000% 0,000% 0,073%0,000% 0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%
$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%
$41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834

0,003% 0,001% 0,004%
3,695% $1.183.525,165 $2.784,747 $25.547,762 $38.241,527

$18.432,500 $36.271,500$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500
0,011% 0,006%

$19.543,739
0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%

$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296% 0,012% 0,014%

$12.365.657,277

$2.257.167,500 0,674% $331.684,384
0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000
0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000
0,001%

$3.197,870

0,000%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000

$0,000

0,000%

0,000% 0,000%

0,000%

0,000%$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,002% 0,002% 0,003%
$6.272,280 $0,000 $0,000$7.526,736 $9.032,083

0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $286.340,340$6.278.636,562 1,874% $186.473,092 $70.460,578 $1.076,400
0,000% 0,000% 0,056% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000%

$544.350,411 $0,000
$11.367,126 $13.640,552 $8.238,774

0,000% 0,000% 0,002%
$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000

0,136% 0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%
$16.368,662 $184.265,200 $0,000

0,018% 0,000%

$0,000
0,000%

0,075% 0,043% 0,047%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

0,081%
$86.604,632 $135.819,677 $198.666,644

0,026% 0,041% 0,059%
$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973

0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557
$195.126,678

0,020% 0,086%

$234.152,013 $280.982,416
$142.263,664 $158.286,430

20,343% 2,601% 0,058% 0,070%

$61.421.199,794 18,342% $10.393.045,112 $4.609,710

0,250% 0,026%0,062% 0,062%
$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197 $85.391,551

0,084% 0,028% 0,056% 0,096%
0,000% 0,079% 0,150%

$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410
0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$0,000 $263.328,682 $502.762,971$131.928.517,167 39,449% $15.768.913,313

$1.372.896,040 $1.115.127,000
0,063%

$210.702,203
0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%
$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200

44,520% 3,946% 0,136% 0,163% 0,195%
$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $30.746,620 $59.637,392 $0,000
0,009% 0,018% 0,000%

$149.004.224,264

0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%
$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152$61.559.592,400 18,396% $947.750,429$18.771.776,169 $249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666

0,074% 0,149% 0,121% 0,212%

$86.689,992$174.127,551 $208.953,061
0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%

$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233
4,698% 0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%

$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

0,008%
$4.008.451,819 $27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006% 0,007% 0,024% 0,027% 0,014%
$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

$102.965,643
0,016% 0,015% 0,057% 0,011%

$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580
$34.212,244

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003%

$22.884.964,844 6,839%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688

18 19 20

nov-22 dic-22 ene-23

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

11

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-22abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

12 13 14 15 16 17

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

2 DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
12,44%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 8,33%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 4,22%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

50.604.522,138$                  

800.000,000$                       
800.000,000$                       

2.812.239,712$                    
2.856.474,349$                    
1.845.000,000$                    
1.845.000,000$                    

350.550,000$                       
350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    
9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$            
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$                

19,459%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$            24,330%

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                     

22.557,563$                   0,244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                 21,452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                 21,452%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$              90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                 90,000%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                 19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

13.645.355,250$            26,965%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO

10,63% 11,43% 12,02% 12,42%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%
$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341 $41.578.750,227$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

$1.341.894,886$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210
0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% 0,40%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739

$30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125
9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%

VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397 $3.404.047,912
0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                          
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          

$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964 $311.729,678
0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144% 0,093%

12,143% $11.649.349,709 $229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535
0,068% 0,059% 0,039% 0,294%

$40.785.705,898

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994
0,105%0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%$0,000 0,000% 2,915% 0,011% 0,027% 0,037%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%
$107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360 $7.481,460$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000$12.365.657,277 3,695% $1.183.525,165

-0,014% 0,009% 0,002%

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%
$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681 $122.634,503

0,032%

$19.543,739 $48.859,346 $43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296%

$130.529,752$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114$331.684,384 $0,000
0,000% 0,000% 0,043%

$2.257.167,500 0,674%
0,006%

$19.475,767
0,018% 0,014% 0,000%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353
0,005% 0,005% 0,007%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,001%
$3.197,870 $7.994,675 $17.588,288 $17.588,288 $22.385,094

0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

0,039%

1,874% $544.350,411 $0,000 $0,000
0,000% 0,000%

$6.278.636,562

$22.238,344 $35.581,350 $35.581,350
$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,002% 0,006% 0,007%

$62.267,362$8.238,775 $20.596,938 $44.476,687 $44.476,687 $48.924,356 $48.924,356
0,019%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015%
0,070% 0,043% 0,068% 0,191% 0,148% 0,149%

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015 $245.163,274 $548.542,978 $301.612,826 $120.474,226
0,073% 0,164% 0,090% 0,036%

0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130%
$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860

0,130% 0,143% 0,143% 0,182%

$61.421.199,794 18,342% $10.393.045,112

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 2,601%

0,303% 0,240% 0,284% 0,367% 0,107% 0,166% 0,110%
$950.343,614 $1.227.170,425$131.928.517,167 39,449%

0,385% 0,306% 0,188%
$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799 $554.813,398 $368.519,919

0,330% 0,330% 0,420%
$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137

$359.398,662

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,063%
$210.702,204

$15.768.913,313 $1.013.630,239
$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526

0,254% 0,313% 0,122% 0,061%
18,396% $18.771.776,169 $848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650

0,254% 0,402% 0,250% 0,310%
$670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800 $203.931,850

0,200% 0,309%
$61.559.592,400

$610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312
$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,026% 0,065% 0,065% 0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%

$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060% 0,060%
$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,862 $199.228,0016,839% $4.008.451,819 $56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412

0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

0,038% 0,047% 0,047% 0,052% 0,052% 0,066%11,142% 1,003% 0,011% 0,027% 0,024% 0,038%
$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$22.884.964,844

27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

nov-23
VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
feb-23 mar-23 abr-23 may-23

26

jun-23

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DE 11

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente

Ítems NP #2
Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
17,04%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 14,74%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 12,44%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      
800.000,000$                      

2.812.239,712$                   
2.856.474,349$                   
1.845.000,000$                   
1.845.000,000$                   

350.550,000$                      
350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   
9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$               

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$              19,459%
409.452.964,666$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$              24,330%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22.557,563$                     0,244%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                   21,452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                   21,452%

315.495,000$                   90,000%

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                   19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                  

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$              26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$42.575.422,338 $43.823.687,032 $45.201.539,892 $47.304.160,348 $49.744.905,505 $51.897.799,105
16,07% 17,02% 17,71% 18,37%

$53.771.991,868 $56.961.940,032 $59.273.927,842 $61.495.519,592
12,72% 13,09% 13,51% 14,13% 14,86% 15,51%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $996.672,111 $1.248.264,694 $1.377.852,860 $2.102.620,456
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,30% 0,37% 0,41% 0,63%

$2.440.745,156 $2.152.893,600 $1.874.192,766 $3.189.948,164 $2.311.987,811 $2.221.591,754
0,73% 0,64% 0,56% 0,95% 0,69% 0,66%

$46.442.632,869 $48.344.824,235VALOR (Miles de Pesos)
14,87% 15,58% 16,29% 17,04%

$49.760.505,902 $52.138.245,107 $54.515.984,319 $57.018.296,473
12,88% 13,02% 13,17% 13,52% 13,88% 14,44%

$43.113.797,987 $43.589.345,824 $44.064.893,662 $45.253.763,265
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

$1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.415.681,667 $2.377.739,205 $2.377.739,212 $2.502.312,154VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918,210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603
0,36% 0,57% 0,42% 0,71% 0,71% 0,75%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,44% 0,14% 0,14% 0,36%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                           
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                           

0,116% 0,133% 0,202% 0,287%0,040%
$676.826,533 $959.854,755$126.573,493 $224.430,824 $256.722,530 $326.443,155 $238.360,570 $387.534,738

0,222% 0,222% 0,230%
$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$130.044,994 $742.580,781 $742.580,787 $768.187,895

$445.551,914

0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,915% 0,039%

$40.785.705,898 12,143% $11.649.349,709 $132.676,694
0,038% 0,067% 0,077% 0,098% 0,071%

$11.200,400 $23.222,108 $143.132,949 $119.859,186 $64.210,020$1.183.525,165 $6.698,440 $81.725,740 $14.578,720 $10.258,550 $6.309,790
0,002% 0,024% 0,004% 0,003% 0,002% 0,003% 0,007% 0,043%

$12.365.657,277 3,695%

$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436
0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,036% 0,019%

0,026% 0,028%4,490% 0,296% 0,037% 0,005% 0,005% 0,013%
$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

0,001%0,012%
$39.965,987 $2.561,560 $10.425,173 $5.438,606$2.257.167,500 0,674% $331.684,384

$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638

0,001% 0,003% 0,000% 0,002% 0,000%

$7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277
0,005% 0,005% 0,005%

-$130.529,752 $3.034,422
-0,039%

0,083% 0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%
$17.390,204

0,004% 0,004%

$62.267,363
0,013% 0,013% 0,014%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,019%

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%
$21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622

0,189% 0,116% 0,216%0,171%

$43.975,778 $43.975,778 $48.373,355$8.795,155 $8.795,155

0,247% 0,248%
$831.406,091$10.393.045,112 $78.874,225 $439.025,569 $268.801,459 $210.678,346 $572.212,449

0,024% 0,131% 0,080% 0,063%
$61.421.199,794 18,342%

20,343% 2,601% 0,064% 0,026% 0,026% 0,064%
$213.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%
$214.845,218 $343.752,348

$826.726,267
$343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479

$634.109,239 $389.353,830 $723.177,346

0,211% 0,251% 0,240% 0,172%
$668.888,923 $403.531,760

0,117% 0,096% 0,200% 0,200% 0,121%
$322.304,453 $705.409,401 $839.614,618 $804.259,477 $575.887,022 $668.149,590

0,229% 0,084% 0,141% 0,141% 0,087%

$131.928.517,167

$766.035,279 $279.525,580 $471.034,400 $471.034,400 $291.137,833
3,946% 0,187% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%

$625.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

39,449% $15.768.913,313 $392.405,470

0,087% 0,293% 0,050% 0,064%0,102%
$166.296,000 $213.362,393$184.206,100 $56.941,500 $763.701,035 $692.567,875 $665.105,500 $291.434,150

0,055% 0,017% 0,228% 0,207% 0,199%

$186.377,591
0,129% 0,129% 0,142%

$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956
$980.319,300

0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,056%

$61.559.592,400 18,396% $18.771.776,169 $342.192,950
$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332

0,009% 0,008% 0,033% 0,068% 0,074% 0,045%
$28.230,869 $109.059,744 $228.877,732 $249.277,817 $149.724,073$4.008.451,819 $43.824,332 $94.429,339 $67.724,970 $19.083,817 $28.527,237

0,013% 0,028% 0,020% 0,006%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003% 0,036% 0,009%
$122.124,722 $31.374,726

$22.884.964,844 6,839%

$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906
0,047% 0,100%

$156.873,633 $335.010,996
0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$156.873,633

ago-24 sep-24

4034 35 36 37 38 39VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
dic-23 ene-24

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CAQUETÁ

399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$               

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

(Día / Mes / Año)

4 DE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.5
Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2,
Mayores y Menores Cant de Obra #7



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
21,96%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 19,50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 17,04%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      
800.000,000$                      

2.812.239,712$                   
2.856.474,349$                   
1.845.000,000$                   
1.845.000,000$                   

350.550,000$                      
350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   
9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$                 

19,459%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$               

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$              

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$              24,330%

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                       

22.557,563$                     0,244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                   21,452%

21,452%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                   

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                   90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                90,000%
OBSERVACIONES: 

19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
557.550,992$                   

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$              26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

18,72%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos) $62.651.096,073

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,35%
VALOR (Miles de Pesos) $1.155.576,481

$66.477.972,833 $67.857.480,993 $69.666.414,452 $71.475.347,911 $73.484.178,239
20,27% 20,82% 21,36% 21,96%17,79% 18,54% 19,22% 19,37% 19,51% 19,86%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos) $59.546.259,603 $62.037.868,156 $64.338.007,554 $64.813.555,391 $65.289.103,230

$1.188.869,603 $1.379.508,160 $1.808.933,459 $1.808.933,459
0,14% 0,36% 0,41% 0,54% 0,54% 0,60%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,76% 0,74% 0,69% 0,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.527.963,130 $2.491.608,553 $2.300.139,398 $2.008.830,328$475.547,837 $475.547,839

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                           
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                           

0,140%
$40.785.705,898 12,143% $11.649.349,709 $467.961,744

0,015%
$838.777,694 $855.599,019 $855.599,019 $51.214,216ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
$51.214,217 $128.035,543 $310.428,613 $387.249,939 $387.249,939 $438.464,157

2,915% 0,251% 0,256% 0,256% 0,015% 0,038% 0,093% 0,116% 0,116% 0,131%$0,000 0,000%

$46.281,800$12.365.657,277
0,014%

$96.251,029 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296% 0,028% 0,029%
$95.270,436 $96.253,282

3,695% $1.183.525,165

0,021% 0,026%
$69.287,590 $86.609,487

0,029% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%
0,000%

$2.257.167,500 0,674% $331.684,384 $1.025,685
$12.647,420 $12.647,420

0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%
$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638

0,005%
$15.809,276OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0,000%

$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,005% 0,005% 0,005%
$17.390,203 $17.132,986 $17.132,986

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

0,014% 0,014% 0,014% 0,003% 0,003%
$48.373,355 $46.566,089 $46.566,089 $8.795,155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)
$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622

0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%
$35.180,622 $43.975,778

0,136%$5.815.212,112 1,737%

0,107%
$61.421.199,794

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343%

$359.375,351
$214.845,218 $223.090,704 $343.752,348$451.566,609 $85.938,087 $85.938,087

0,103% 0,128%
$343.752,348 $429.690,435

2,601% 0,141% 0,154%
$472.659,479 $515.518,563

18,342% $10.393.045,112

0,135% 0,026% 0,026% 0,064% 0,067% 0,103%
0,000%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $131.928.517,167 39,449% $15.768.913,313

$209.388,167 $244.323,218
$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,074% 0,063% 0,073%

$246.199,011 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049 $478.772,049
0,121%

$406.242,147
0,057% 0,057% 0,143% 0,143% 0,147% 0,147%

$490.384,302 $490.384,302

0,030%
$61.559.592,400 18,396% $18.771.776,169 $100.035,351

$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332
0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,129%

$344.932,332 $431.165,415
4,698% 0,142% 0,136% 0,136% 0,026% 0,026%

$474.281,956 $453.631,581 $453.631,582 $86.233,082BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

0,054%
$180.896,550$22.884.964,844

$335.010,996 $297.518,866 $135.068,866 $31.374,726 $31.374,726 $78.436,816
0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$78.436,816 $125.498,906 $125.498,906 $156.873,633
0,100% 0,089% 0,040% 0,009% 0,009% 0,023%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003%

6,839% $4.008.451,819

mar-25 abr-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-24

48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

41

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

PÁGINA 5 DE 11

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
28,66%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 25,31%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 21,96%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      
800.000,000$                      

2.812.239,712$                   
2.856.474,349$                   
1.845.000,000$                   
1.845.000,000$                   

350.550,000$                      
350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   
9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$               

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$             19,459%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$             24,330%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22.557,563$                    0,244%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                  21,452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                  21,452%

315.495,000$                  90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                  19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$             26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

$76.044.310,519 $78.842.216,718 $81.457.729,848 $84.786.564,744 $88.115.399,640 $88.823.723,172VALOR (Miles de Pesos)
26,75% 27,28% 27,81% 28,66%

$89.532.046,707 $91.302.855,550 $93.073.664,393 $95.906.958,541
22,72% 23,56% 24,34% 25,33% 26,33% 26,54%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

0,99% 0,21% 0,21% 0,53%
$3.328.834,896 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,53% 0,85%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,76% 0,84% 0,78% 0,99%
VALOR (Miles de Pesos) $2.560.132,280 $2.797.906,199 $2.615.513,130 $3.328.834,896

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                          

$358.499,523 $358.499,524 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603
0,091%

$305.132,164
0,107% 0,107% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%$0,000 0,000% 2,915% 0,131% 0,139% 0,084%

$438.464,157 $464.071,265 $281.678,195ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $40.785.705,898 12,143% $11.649.349,709

$12.365.657,277 3,695%

$86.609,487
0,008% 0,019% 0,019% 0,031%

$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140
0,026% 0,028% 0,028% 0,036% 0,036% 0,008%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296%

$1.183.525,165

$95.270,436 $95.270,436 $121.253,282 $121.253,280 $25.800,785

0,674% $331.684,384$2.257.167,500

$15.809,276 $18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550
0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,005% 0,004% 0,004% 0,006%
$11.773,875 $11.773,875

$61.566,089 $61.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730 $52.401,169
0,018% 0,018% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%0,014%

$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $544.350,411$6.278.636,562 1,874%

1,737% 0,136% 0,013% 0,014%$5.815.212,112 0,016%

$61.421.199,794 18,342%

$429.690,435 $472.659,479 $472.659,479 $601.566,609
0,096% 0,096% 0,153%

$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528
0,128% 0,141% 0,141% 0,180% 0,180% 0,038%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 2,601%

$10.393.045,112

$601.566,609 $128.003,881
0,038%

0,401%

39,449% $15.768.913,313

0,315% 0,315% 0,401%
$1.053.298,509 $1.053.298,509 $1.340.561,739 $1.340.561,738 $285.250,384 $285.250,384

0,213% 0,213% 0,341%
$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537

0,085% 0,085%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,286%
$957.544,099

$131.928.517,167

$61.559.592,400 18,396%

$603.631,581 $603.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188
0,154%

$513.773,101
0,180% 0,180% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,129% 0,142% 0,142%

$431.165,415 $474.281,956 $474.281,956BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15) $18.771.776,169

$4.008.451,819$22.884.964,844 6,839%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%11,142% 1,003% 0,047% 0,052% 0,052% 0,066% 0,014%
$219.623,087 $46.732,326 $46.732,326 $116.830,818

0,066%
$156.873,633 $172.560,996 $172.560,996 $219.623,087EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308

dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26

56 57 58 59 60 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
ago-25 sep-25 oct-25 nov-25

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$               

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

6 DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
37,76%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 33,21%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 28,66%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

50.604.522,138$                 

800.000,000$                      
800.000,000$                      

2.812.239,712$                   
2.856.474,349$                   
1.845.000,000$                   
1.845.000,000$                   

350.550,000$                      
350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   
9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$               

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$             19,459%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$             24,330%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      

22.557,563$                    0,244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                  21,452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                  21,452%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                  19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$             26,965%

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

$118.573.311,733 $123.531.576,491 $124.162.175,705 $124.792.774,920 $126.369.272,961VALOR (Miles de Pesos) $98.740.252,689 $102.281.870,376 $105.823.488,063 $109.719.267,518 $113.615.046,974
36,91% 37,10% 37,29% 37,76%29,50% 30,56% 31,62% 32,78% 33,95% 35,43%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

1,06% 1,16%
VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687 $1.576.498,041$3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,85% 1,06% 1,16% 1,48% 1,48% 0,19% 0,19% 0,47%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                          

12,143% $11.649.349,709

$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $419.556,726 $533.981,289 $533.981,288
0,020% 0,020% 0,051%

$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263
0,114% 0,114% 0,125% 0,125% 0,160% 0,160%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,915% 0,091%
$305.132,164

$40.785.705,898

3,695% $1.183.525,165

$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164
0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%4,490% 0,296% 0,031% 0,039% 0,039% 0,042%

$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

$12.365.657,277

0,674% $331.684,384

$32.966,851 $32.966,851$23.547,751 $4.192,770 $4.192,770
0,010% 0,010% 0,001% 0,001% 0,003%0,083% 0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%

$18.838,201 $10.481,927

$2.257.167,500

$25.902,526$23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

1,874% $544.350,411

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994
0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027% 0,003% 0,003%

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044
0,009%1,737% 0,136% 0,016%

$52.401,169

$6.278.636,562

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112

$10.393.045,112$61.421.199,794 18,342%

$704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050
20,343%

$640.019,410 $640.019,410
0,191% 0,210%

$512.015,528 $704.021,350
0,210% 0,268% 0,268% 0,034% 0,034% 0,085%2,601% 0,153% 0,191%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557

39,449% $15.768.913,313

0,597% 0,597% 0,076% 0,076% 0,190%
$1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671

3,946% 0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,469%
$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$131.928.517,167

$1.568.877,114

18,396% $18.771.776,169

0,034% 0,034%
$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $706.438,014 $899.102,927 $899.102,927

0,085%
$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,211% 0,269% 0,269%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,154%
$513.773,101

$61.559.592,400

$22.884.964,844

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003% 0,056% 0,070%
$186.929,308 $233.661,636

6,839% $4.008.451,819

$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390
0,012% 0,031%

$41.604,390 $104.010,976
0,070% 0,077% 0,077% 0,098% 0,098% 0,012%

sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
jun-26 jul-26 ago-26

70

mar-27

64 65 66 67 68 69VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$               

CAQUETÁGERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

OBJETO: 

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

(Día / Mes / Año)

DE 11
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
46,56%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 42,16%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 37,76%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                

50.604.522,138$                

800.000,000$                     
800.000,000$                     

2.812.239,712$                  
2.856.474,349$                  
1.845.000,000$                  
1.845.000,000$                  

350.550,000$                     
350.550,000$                     

-$                                    

3.183.304,765$                  

-$                                    

604.827,905$                     

9.226.844,067$                  
9.226.844,067$                  Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                     Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                

399.567.436,436$              

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$           19,459%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$              

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$           24,330%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                    1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22.557,563$                  0,244%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                21,452%

21,452%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$             90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                90,000%

19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
557.550,992$                

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                               0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

26,965%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$           

BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

$127.945.771,003 $130.468.167,869 $132.990.564,735 $136.143.560,819 $139.296.556,903 $142.764.852,595VALOR (Miles de Pesos)
43,69% 45,01% 46,33% 46,56%

$146.233.148,287 $150.647.342,807 $155.061.537,331 $155.847.452,765
38,23% 38,98% 39,74% 40,68% 41,62% 42,66%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

0,94%
$3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                       
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                       

12,143% $11.649.349,709

0,112% 0,112%
$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316

0,142% 0,142% 0,025%2,915% 0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%
$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$40.785.705,898

$12.365.657,277

$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660
0,048% 0,009%

$160.787,660 $28.627,081
0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296% 0,017% 0,027%
$57.424,164 $91.878,663

3,695% $1.183.525,165

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243

0,674% $331.684,384

$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,003% 0,005%

$2.257.167,500

0,005%
$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

0,002%
$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%
$29.349,400 $29.349,400

1,874% $544.350,411

$58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

0,017%
$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $81.639,583 $14.535,338

0,136% 0,009% 0,014% 0,017%0,014% 0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%

$61.421.199,794

$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139
0,238% 0,042%

$797.706,139 $142.025,814
0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 2,601% 0,085% 0,136%
$284.895,050 $455.832,079

18,342% $10.393.045,112

$131.928.517,167 39,449% $15.768.913,313

0,095%
$316.497,572

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,190% 0,304% 0,304%
$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)
$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080

18,396% $18.771.776,169

$571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390
4,698% 0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%

$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $800.444,390 $142.513,339
0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146
0,062% 0,062% 0,068% 0,087% 0,087% 0,015%

$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527
0,031% 0,050% 0,050% 0,068%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003%

$4.008.451,819$22.884.964,844 6,839%

ago-27 sep-27

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 
pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

11

OBJETO: 

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8 DE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
56,43%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 51,50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 46,56%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                

50.604.522,138$                

800.000,000$                     
800.000,000$                     

2.812.239,712$                  
2.856.474,349$                  
1.845.000,000$                  
1.845.000,000$                  

350.550,000$                     
350.550,000$                     

-$                                    

3.183.304,765$                  

-$                                    

604.827,905$                     

9.226.844,067$                  
9.226.844,067$                  Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                     Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                

399.567.436,436$              

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$             19,459%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$              

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$             24,330%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      

22.557,563$                    0,244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                  21,452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                  21,452%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                  19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

13.645.355,250$             26,965%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $156.633.368,200 $158.598.156,787 $160.562.945,374 $163.706.607,116 $166.850.268,858 $170.779.846,035 $174.709.423,212 $179.031.958,107 $183.354.493,002 $188.855.901,053
52,20% 53,49% 54,78% 56,43%46,80% 47,39% 47,97% 48,91% 49,85% 51,03%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

% 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%
VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587 $5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                         
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                         

$40.785.705,898 12,143% $11.649.349,709

$338.557,263 $338.557,263 $423.196,579
2,915% 0,025% 0,063% 0,063%

$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $423.196,579 $465.516,237 $465.516,238
$0,000 0,000% 0,177%

$592.475,209
0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$12.365.657,277 3,695%

$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405
0,043% 0,047% 0,047% 0,060%

$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566
0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296%

$1.183.525,165

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242

0,674% $331.684,384

0,004% 0,004% 0,006% 0,006% 0,009% 0,009% 0,011%
$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140

0,008% 0,008%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,002%
$5.225,448

$2.257.167,500

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357
0,030%

$101.747,365
0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,004% 0,011% 0,011%

$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$568.103,254 $710.129,068
0,233% 0,233% 0,297%

$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695$568.103,254
0,212%0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 2,601%

$10.393.045,112$61.421.199,794 18,342%

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534

39,449% $15.768.913,313

0,520% 0,520% 0,662%
$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,095%
$316.497,572

$131.928.517,167

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

$61.559.592,400 18,396% $18.771.776,169

$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366
0,298%

$997.593,376
0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,043% 0,106% 0,106%

$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$4.008.451,819$22.884.964,844 6,839%

$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400 $285.183,400 $362.960,692EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%11,142% 1,003% 0,015% 0,039% 0,039% 0,062%
$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109

nov-28

86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

81 82 83 84 85

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$          

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 DE 11

OBJETO: 

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
70,18%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 63,30%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 56,43%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

50.604.522,138$                  

800.000,000$                       
800.000,000$                       

2.812.239,712$                    
2.856.474,349$                    
1.845.000,000$                    
1.845.000,000$                    

350.550,000$                       
350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    
9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$           19,459%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409.452.964,666$                

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$           24,330%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                    1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22.557,563$                  0,244%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                21,452%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                21,452%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                90,000%

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$             

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

557.550,992$                19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                               

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$           26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

$194.357.309,103 $195.686.235,401 $197.015.161,700 $200.337.477,456 $203.659.793,213 $208.975.498,425VALOR (Miles de Pesos)
64,03% 66,01% 68,00% 70,18%

$214.291.203,637 $220.935.835,150 $227.580.466,663 $234.889.561,328
58,07% 58,47% 58,87% 59,86% 60,85% 62,44%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

$3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212 $6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756
0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                         
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                         

12,143% $11.649.349,709

$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907
0,214% 0,214% 0,235%

$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372
0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 2,915% 0,177%
$592.475,209

$40.785.705,898

3,695% $1.183.525,165$12.365.657,277

$121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643 $242.031,643 $266.234,807
4,490% 0,296% 0,060% 0,014% 0,014% 0,036%

$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821
0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528

0,674% $331.684,384

$44.179,282 $44.179,282 $48.597,210$35.343,426$22.089,641 $35.343,426
0,013% 0,013% 0,015%0,083% 0,011% 0,011%0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%

$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

$6.278.636,562 1,874% $544.350,411

$98.312,830$24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830
0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,136% 0,030%
$101.747,363

0,037% 0,037% 0,040%
$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

$10.393.045,112

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 0,179% 0,287% 0,287%

$61.421.199,794 18,342%

0,072% 0,072% 0,179%
$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510

0,359% 0,359% 0,395%20,343% 2,601% 0,297%
$1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725

39,449%

0,640% 0,640% 0,800% 0,800% 0,879%3,946% 0,662%
$1.337.936,405 $2.140.698,247

0,160% 0,160% 0,400% 0,400%
$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$15.768.913,313

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149.004.224,264 44,520%

$131.928.517,167

18,396% $18.771.776,169$61.559.592,400

$963.919,102 $963.919,102$240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439
0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092% 4,698% 0,298%
$997.593,377

0,360% 0,360% 0,396%
$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

$22.884.964,844

$87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959$362.960,692 $87.677,192
0,131% 0,144%

$438.385,959 $482.224,555
0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003% 0,108% 0,026%

6,839% $4.008.451,819

ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

10094 95 96 97 98 99VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

91 92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

dic-28 ene-29
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

409.452.964.666,00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

10 DE 11

OBJETO: 

CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE oct-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
101,432%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 85,81%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 70,18%

100,000% 15,680%
101,412% 62.651.096,073$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

50.604.522,138$                  

800.000,000$                       
800.000,000$                       

2.812.239,712$                    
2.856.474,349$                    
1.845.000,000$                    
1.845.000,000$                    

350.550,000$                       
350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    
9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69.971.523,224$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.155.576.481,00$                 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409.452.964,666$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

79.675.103,368$           19,459%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17.024.007,295$           24,330%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                    

22.557,563$                  0,244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129.749,214$                21,452%

21,452%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682.890,600$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$             90,000%
OBSERVACIONES: 

19,519%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
557.550,992$                

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                               0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 13.645.355,250$           26,965%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

$276.980.111,300 $284.400.661,798 $296.047.250,209 $307.920.131,006 $322.761.232,002 $339.481.441,442VALOR (Miles de Pesos) $242.198.655,994 $251.501.140,116 $262.722.753,945 $265.940.974,142 $269.435.486,726
84,97% 88,45% 92,00% 96,44% 101,43%72,37% 75,14% 78,50% 79,46% 80,50% 82,76%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

$14.841.100,996 $16.720.209,439$3.218.220,197 $3.494.512,584 $7.544.624,574 $7.420.550,498 $11.646.588,411 $11.872.880,797
5,00%1,04% 2,25% 2,22% 3,48% 3,55% 4,43%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 2,18% 2,78% 3,35% 0,96%

VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $11.221.613,829

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                         
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339.481.441,442$                                                         

12,143% $11.649.349,709

$427.268,010 $799.157,629 $799.157,629 $1.278.652,207 $1.278.652,207 $1.598.315,259 $1.718.315,259
0,239% 0,239% 0,382% 0,382% 0,478% 0,513%2,915% 0,235% 0,299% 0,365% 0,096% 0,128%

$787.154,372 $1.001.832,838 $1.221.832,838 $319.663,052ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$40.785.705,898

$12.365.657,277

$432.471,363 $540.589,202 $590.589,202$338.844,301 $108.117,841 $116.947,596 $270.294,602 $270.294,602 $432.471,363
0,129% 0,162% 0,176%0,101% 0,032% 0,035% 0,081% 0,081% 0,129%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15.028.248,528 4,490% 0,296% 0,080% 0,101%
$266.234,807 $338.844,300

3,695% $1.183.525,165

$2.257.167,500 0,674% $331.684,384

$98.676,531 $108.676,532$19.735,306 $21.347,134 $49.338,265 $49.338,265 $78.941,224 $78.941,224OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

0,029% 0,032%0,006% 0,006% 0,015% 0,015% 0,024% 0,024%$2.257.167,500 0,674% 0,083% 0,015% 0,018% 0,018%
$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996

1,874% $544.350,411

$304.482,986$59.380,134 $137.241,493 $137.241,493 $219.586,388 $219.586,388 $274.482,986
0,041% 0,041% 0,066% 0,066% 0,082% 0,091%0,136% 0,040% 0,051% 0,051% 0,016% 0,018%

$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $54.896,596SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

$61.421.199,794

$2.981.992,676$2.076.087,832 $536.398,535 $580.207,501 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142
0,395% 0,502%

$1.320.854,726 $1.681.087,833
0,641% 0,801%

18,342% $10.393.045,112

$2.145.594,142 $2.681.992,677
0,891%0,620% 0,160% 0,173% 0,401% 0,401% 0,641%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68.087.340,557 20,343% 2,601%

$131.928.517,167 39,449% $15.768.913,313

$5.976.689,382
1,786%

$3.746.221,933 $4.526.221,931PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$6.876.689,382$1.445.337,876 $1.495.337,876 $3.112.418,767 $2.988.344,691 $4.555.059,120 $4.781.351,506
2,055%0,432% 0,447% 0,930% 0,893% 1,361% 1,429%$149.004.224,264 44,520% 3,946% 0,879% 1,119% 1,352%

$2.943.460,090

18,396% $18.771.776,169

$2.991.199,037$582.199,150 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.691.199,036
0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,804% 0,894%4,698% 0,396% 0,504% 0,631% 0,161% 0,174%

$1.325.388,765 $1.686.858,428 $2.110.988,135 $538.239,807BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$22.884.964,844 6,839%

$489.577,961 $783.324,738 $783.324,738 $979.155,923 $1.148.264,365$482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $195.831,184 $211.825,183 $489.577,961
0,146% 0,234% 0,234% 0,293% 0,343%0,144% 0,183% 0,213% 0,059% 0,063% 0,146%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,003%

$4.008.451,819

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-29

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos (%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

101

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409.452.964.666,00$                                                                            

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                9.885.528.230,00$                 

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

DE 11
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3.724,00                    113.387,00$                 422.253.188,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

1,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m3 -                            113.387,00$                 -$                                       2.979,00                                             337.779.873,00$                            -$                                                          1.534,59
1,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m3 -                            113.387,00$                 -$                                       559,00                                                63.383.333,00$                              -$                                                          
1,3 E 1-14101 1 14.101 201-13 m3 -                            113.387,00$                 -$                                       186,00                                                21.089.982,00$                              -$                                                          
2 E 1 201-13 m 5.644,00                    69.636,00$                   393.025.584,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

2,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                            69.636,00$                   -$                                       4.515,00                                             314.406.540,00$                            -$                                                          280,00
2,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                            69.636,00$                   -$                                       1.129,00                                             78.619.044,00$                              -$                                                          
3 E 1 201-13 m 220.599,00                4.475,00$                     987.180.525,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

3,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                            4.475,00$                     -$                                       130.000,00                                         581.750.000,00$                            -$                                                          205,00
3,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                            4.475,00$                     -$                                       30.000,00                                           134.250.000,00$                            -$                                                          
4 E 1 210-13 m3 1.139.426,00             10.216,00$                   11.640.376.016,00$               1.960,51                                             20.028.570,00$                              -$                                                          1.960,51

4,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                            10.216,00$                   -$                                       454.197,00                                         4.640.076.552,00$                         2.566,70 26.221.407,00$                                        84.770,01
4,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                            10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                         -$                                                          
4,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                            10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                         -$                                                          
4,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                            10.216,00$                   -$                                       75.700,49                                           773.356.206,00$                            -$                                                          
5 E 1 210-13 m3 74.655,00                  60.376,00$                   4.507.370.280,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

5,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                            60.376,00$                   -$                                       36.394,00                                           2.197.324.144,00$                         -$                                                          19.401,69
5,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                            60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                             549.361.224,00$                            -$                                                          
5,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                            60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                             549.361.224,00$                            -$                                                          
5,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                            60.376,00$                   -$                                       6.065,00                                             366.180.440,00$                            -$                                                          
6 E 1 211-13 m3 126.989,00                9.747,00$                     1.237.761.783,00$                 18.070,68                                           176.134.918,00$                            -$                                                          18.070,68

6,1 E 1-11601 1 11.601 211-13 m3 -                            9.747,00$                     -$                                       158.918,32                                         1.548.976.865,00$                         15.869,00 154.675.143,00$                                      157.048,82
7 E 1 220-1 m3 680.805,00                12.594,00$                   8.574.058.170,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

7,1 E 1-11601 1 11.601 220-1 m3 -                            12.594,00$                   -$                                       160.000,00                                         2.015.040.000,00$                         -$                                                          
7,2 E 1-11701 1 11.701 220-1 m3 -                            12.594,00$                   -$                                       40.000,00                                           503.760.000,00$                            -$                                                          
8 E 1 230.1P m3 550.000,00                10.300,00$                   5.665.000.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

8,1 E 1-11601 1 11.601 230.1P m3 -                            10.300,00$                   -$                                       300.000,00                                         3.090.000.000,00$                         -$                                                          
9 E 1 231-13 m2 467.519,00                7.521,00$                     3.516.210.399,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

9,1 E 1-11601 1 11.601 231-13 m2 -                            7.521,00$                     -$                                       240.000,00                                         1.805.040.000,00$                         -$                                                          6.609,33
9,2 E 1-11701 1 11.701 231-13 m2 -                            7.521,00$                     -$                                       60.001,00                                           451.267.521,00$                            -$                                                          
10 E 1 m2 261.070,00                1.332,00$                     347.745.240,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

10,1 E 1-11606 1 11.606 m2 -                            1.332,00$                     -$                                       261.070,00                                         347.745.240,00$                            -$                                                          
Subtotal 37.290.981.185,00$          22.884.964.844,00$                 180.896.550,00$                                
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1.100.000,00             927,00$                        1.019.700.000,00$                 401.211,66                                         371.923.209,00$                            -$                                                          401.211,66
11,1 S 2-11602 2 11.602 310-13 m2 -                            927,00$                        -$                                       959.031,00                                         889.021.737,00$                            107.913,00 100.035.351,00$                                      612.142,18
11,2 S 2-11702 2 11.702 310-13 m2 -                            927,00$                        -$                                       139.757,34                                         129.555.054,00$                            -$                                                          1.750,50
12 S 2 320-13 m3 164.000,00                145.000,00$                 23.780.000.000,00$               1.504,26                                             218.117.700,00$                            -$                                                          1.504,26

12,1 S 2-11602 2 11.602 320-13 m3 -                            145.000,00$                 -$                                       145.236,00                                         21.059.220.000,00$                       -$                                                          74.388,68
12,2 S 2-11702 2 11.702 320-13 m3 -                            145.000,00$                 -$                                       36.308,74                                           5.264.767.300,00$                         -$                                                          115,90
13 S 2 m3 12.300,00                  180.245,00$                 2.217.013.500,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

13,1 S 2-11602 2 11.602 m3 -                            180.245,00$                 -$                                       9.840,00                                             1.773.610.800,00$                         -$                                                          304,73
13,2 S 2-11702 2 11.702 m3 -                            180.245,00$                 -$                                       2.460,00                                             443.402.700,00$                            -$                                                          142,80
14 B 2 330-13 m3 186.000,00                155.000,00$                 28.830.000.000,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

14,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                            155.000,00$                 -$                                       155.100,00                                         24.040.500.000,00$                       -$                                                          43.393,00
14,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                            155.000,00$                 -$                                       38.775,00                                           6.010.125.000,00$                         -$                                                          
15 B 2 330-13 m3 7.140,00                    190.385,00$                 1.359.348.900,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

15,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                            190.385,00$                 -$                                       5.712,00                                             1.087.479.120,00$                         -$                                                          15,30
15,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                            190.385,00$                 -$                                       1.428,00                                             271.869.780,00$                            -$                                                          

Subtotal 57.206.062.400,00$          61.559.592.400,00$                 100.035.351,00$                                
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1.100.000,00             1.849,00$                     2.033.900.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                              
16,1 P 8-11603 8 11.603 421-13 m2 -                            1.849,00$                     -$                                       911.324,00                                         1.685.038.076,00$                         -$                                                              305.460,27
16,2 P 8-11703 8 11.703 421-13 m2 -                            1.849,00$                     -$                                       170.873,00                                         315.944.177,00$                            -$                                                              
16,3 P 8-14104 8 14.104 421-13 m2 -                            1.849,00$                     -$                                       56.958,00                                           105.315.342,00$                            -$                                                              
17 P 8 450.1P m3 99.000,00                  775.000,00$                 76.725.000.000,00$               -                                                      -$                                               -$                                                              

17,1 P 8-11603 8 11.603 450.1P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       60.795,41                                           47.116.445.308,00$                       -$                                                              
17,2 P 8-11703 8 11.703 450.1P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       12.000,00                                           9.300.000.000,00$                         -$                                                              
17,3 P 8-14104 8 14.104 450.1P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       4.000,00                                             3.100.000.000,00$                         -$                                                              
18 P 8 450.2P m3 86.028,00                  775.000,00$                 66.671.700.000,00$               -                                                      -$                                               -$                                                              

18,1 P 8-11603 8 11.603 450.2P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       68.885,00                                           53.385.875.000,00$                       -$                                                              19.593,05
18,2 P 8-11703 8 11.703 450.2P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       12.916,00                                           10.009.900.000,00$                       -$                                                              
18,3 P 8-14104 8 14.104 450.2P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       4.305,00                                             3.336.375.000,00$                         -$                                                              
19 P 8 450.9P m3 3.808,00                    856.527,00$                 3.261.654.816,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                              

19,1 P 8-11603 8 11.603 450.9P m3 -                            856.527,00$                 -$                                       3.046,00                                             2.608.981.242,00$                         -$                                                              22,77
19,2 P 8-11703 8 11.703 450.9P m3 -                            856.527,00$                 -$                                       762,00                                                652.673.574,00$                            -$                                                              
20 P 8 460.1P m3 4.284,00                    72.822,00$                   311.969.448,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                              

20,1 P 8-11603 8 11.603 460.1P m3 -                            72.822,00$                   -$                                       3.427,00                                             249.560.994,00$                            -$                                                              
20,2 P 8-11703 8 11.703 460.1P m3 -                            72.822,00$                   -$                                       857,00                                                62.408.454,00$                              -$                                                              

-$                                                    
Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Sub-base granular para bacheo clase A 25.738.986,00$                              
Base granular clase A -$                                                    

-$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19.503.120,00$                              

Base granular para bacheo clase A -$                                                    
Base granular para bacheo clase A 2.912.891,00$                                
Base granular para bacheo clase A -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 15.184.614.145,00$                       

Conformación de la calzada existente 371.923.209,00$                            
Conformación de la calzada existente 567.455.801,00$                            
Conformación de la calzada existente 1.622.714,00$                                
Subbase Granular clase A 218.117.700,00$                            
Subbase Granular clase A 10.786.358.310,00$                       

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    
Excavación en roca de la explanación y canales 1.171.396.607,00$                         
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

54.926.059,00$                              

Subbase Granular clase A 16.805.500,00$                              
Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    
Remoción de Derrumbes 176.134.918,00$                            
Remoción de Derrumbes 1.530.754.810,00$                         

4.008.451.819,00$                    
-$                                                    

Demolición de Estructuras -$                                                    
Demolición de Estructuras 174.002.237,00$                            
Demolición de Estructuras -$                                                    
Demolición de Estructuras -$                                                    
Remoción de alcantarillas   -$                                                    
Remoción de alcantarillas   19.498.080,00$                              
Remoción de alcantarillas   -$                                                    
Remoción de cercas de alambre     -$                                                    
Remoción de cercas de alambre     917.375,00$                                   

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                    
Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20.028.570,00$                              
Excavación sin clasificar de la explanación y canales 866.010.451,00$                            

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    
Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                    
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 564.796.048,00$                            
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Base granular clase A 6.725.915.000,00$                         
Base granular clase A

Terraplenes -$                                                    
Terraplenes -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 49.708.771,00$                              

Conformación de taludes existentes -$                                                    
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    

Terraplenes -$                                                    
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    

18.771.776.170,00$                  

Fresado de pavimento asfaltico

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. __7__                         de fecha   AGOSTO/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ

Subtotal 149.004.224.264,00$        131.928.517.167,00$               -$                                                   
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 OA 6 600-13 m3 7.975,00                    32.667,00$                   260.519.325,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          
21,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                            32.667,00$                   -$                                       39.460,00                                           1.289.039.820,00$                         3,39 110.741,00$                                             23.896,77
21,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                            32.667,00$                   -$                                       6.836,00                                             223.311.612,00$                            -$                                                          
21,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                            32.667,00$                   -$                                       2.279,00                                             74.448.093,00$                              -$                                                          
22 OA 6 600-13 m3 23.156,00                  81.882,00$                   1.896.059.592,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

22,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                            81.882,00$                   -$                                       18.525,00                                           1.516.864.050,00$                         -$                                                          59,86
22,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                            81.882,00$                   -$                                       3.473,00                                             284.376.186,00$                            -$                                                          
22,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                            81.882,00$                   -$                                       1.158,00                                             94.819.356,00$                              -$                                                          
23 OA 6 610-13 m3 36.173,00                  93.098,00$                   3.367.633.954,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

23,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                            93.098,00$                   -$                                       20.000,00                                           1.861.960.000,00$                         30,73 2.860.902,00$                                          126,43
23,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                            93.098,00$                   -$                                       5.000,00                                             465.490.000,00$                            -$                                                          
23,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                            93.098,00$                   -$                                       1.500,00                                             139.647.000,00$                            -$                                                          
24 OA 6 610-13 m3 38.609,00                  176.922,00$                 6.830.781.498,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

24,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                            176.922,00$                 -$                                       30.887,00                                           5.464.589.814,00$                         -$                                                          2.662,44
24,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                            176.922,00$                 -$                                       5.791,00                                             1.024.555.302,00$                         -$                                                          511,54
24,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                            176.922,00$                 -$                                       1.931,00                                             341.636.382,00$                            -$                                                          
25 OA 6 610-13 m3 326,00                       151.702,00$                 49.454.852,00$                      -                                                      -$                                               -$                                                          

25,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                            151.702,00$                 -$                                       661,00                                                100.275.022,00$                            -$                                                          165,16
25,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                            151.702,00$                 -$                                       124,00                                                18.811.048,00$                              -$                                                          
25,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                            151.702,00$                 -$                                       41,00                                                  6.219.782,00$                                -$                                                          

26 OA 6 621,1.1P m 1.227,00                    2.286.822,00$               2.805.930.594,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

26,1 OA 6-11604 6 11.604 621,1.1P m -                            2.286.822,00$               -$                                       556,00                                                1.271.473.032,00$                         -$                                                          524,00

26,2 OA 6-14101 6 14.101 621,1.1P m -                            2.286.822,00$               -$                                       371,00                                                848.410.962,00$                            -$                                                          

27 OA 6 630-13 m3 4.271,00                    1.232.450,00$               5.263.793.950,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          
27,1 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                            1.232.450,00$               -$                                       2.602,00                                             3.206.834.900,00$                         -$                                                          116,00
28 OA 6 630-13 m3 8.778,00                    996.330,00$                 8.745.784.740,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

28,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                            996.330,00$                 -$                                       3.822,00                                             3.807.973.260,00$                         45,85 45.681.731,00$                                        1.071,59
28,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                            996.330,00$                 -$                                       717,00                                                714.368.610,00$                            -$                                                          
28,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                            996.330,00$                 -$                                       239,00                                                238.122.870,00$                            -$                                                          
29 OA 6 630.3.4P m3 2.703,00                    1.086.707,00$               2.937.369.021,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

29,1 OA 6-14104 6 14.104 630.3.4P m3 -                            1.086.707,00$               -$                                       1.703,00                                             1.850.662.021,00$                         -$                                                          
30 OA 6 630-13 m3 13.965,00                  687.013,00$                 9.594.136.545,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

30,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                            687.013,00$                 -$                                       10.000,00                                           6.870.130.000,00$                         -$                                                          62,63
30,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                            687.013,00$                 -$                                       1.900,00                                             1.305.324.700,00$                         -$                                                          
30,3 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                            687.013,00$                 -$                                       698,00                                                479.535.074,00$                            -$                                                          
31 OA 6 630-13 m3 3.444,00                    473.683,00$                 1.631.364.252,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

31,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                            473.683,00$                 -$                                       2.755,00                                             1.304.996.665,00$                         -$                                                          614,13
31,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                            473.683,00$                 -$                                       517,00                                                244.894.111,00$                            -$                                                          
31,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                            473.683,00$                 -$                                       172,00                                                81.473.476,00$                              -$                                                          
32 OA 6 630-13 m3 6.348,00                    439.711,00$                 2.791.285.428,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

32,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                            439.711,00$                 -$                                       4.500,00                                             1.978.699.500,00$                         -$                                                          604,13
32,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                            439.711,00$                 -$                                       900,00                                                395.739.900,00$                            -$                                                          
32,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                            439.711,00$                 -$                                       300,00                                                131.913.300,00$                            -$                                                          
33 OA 4 632.1P m 1.319,00                    544.754,00$                 718.530.526,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

33,1 OA 4-14104 4 14.104 632.1P m -                            544.754,00$                 -$                                       1.319,00                                             718.530.526,00$                            -$                                                          
34 OA 4 640-13 kg 1.759.885,00             5.378,00$                     9.464.661.530,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

34,1 OA 4-11604 4 11.604 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       1.055.931,00                                       5.678.796.918,00$                         7.508,16 40.378.884,00$                                        233.685,09
34,2 OA 4-11705 4 11.705 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       351.977,00                                         1.892.932.306,00$                         -$                                                          
34,3 OA 4-14101 4 14.101 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                            -$                                                          
34,4 OA 4-14103 4 14.103 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                            -$                                                          
34,5 OA 4-14104 4 14.104 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       87.995,00                                           473.237.110,00$                            -$                                                          
34,6 OA 4-11606 4 11.606 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                            -$                                                          41.534,68
35 OA 4 641-13 Tf-m 111.740,00                2.237,00$                     249.962.380,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

35,1 OA 4-14103 4 14.103 641-13 Tf-m -                            2.237,00$                     -$                                       111.740,00                                         249.962.380,00$                            -$                                                          
36 OA 6 642,2P m 85,00                        1.583.123,00$               134.565.455,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

36,1 OA 6-14104 6 14.104 642,2P m -                            1.583.123,00$               -$                                       85,00                                                  134.565.455,00$                            -$                                                          
37 OA 6 661-13 m 287,00                       617.637,00$                 177.261.819,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

37,1 OA 6-11604 6 11.604 661-13 m -                            617.637,00$                 -$                                       2.630,00                                             1.624.385.310,00$                         -$                                                          547,90
37,2 OA 6-11705 6 11.705 661-13 m -                            617.637,00$                 -$                                       657,00                                                405.787.509,00$                            -$                                                          
38 OA 6 670.5P m3 680,00                       758.317,00$                 515.655.560,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

38,1 OA 6-11604 6 11.604 670.5P m3 -                            758.317,00$                 -$                                       544,00                                                412.524.448,00$                            -$                                                          
38,2 OA 6-11705 6 11.705 670.5P m3 -                            758.317,00$                 -$                                       136,00                                                103.131.112,00$                            -$                                                          

39 OA 6 671-13 m3 9.600,00                    673.653,00$                 6.467.068.800,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

39,1 OA 6-11604 6 11.604 671-13 m3 -                            673.653,00$                 -$                                       6.000,00                                             4.041.918.000,00$                         372,91 251.211.940,00$                                      3.107,47

39,2 OA 6-11705 6 11.705 671-13 m3 -                            673.653,00$                 -$                                       1.500,00                                             1.010.479.500,00$                         -$                                                          13,58

40 OA 8 673-13 m2 58.800,00                  7.720,00$                     453.936.000,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          
40,1 OA 8-11604 8 11.604 673-13 m2 -                            7.720,00$                     -$                                       47.040,00                                           363.148.800,00$                            -$                                                          47.040,00
40,2 OA 8-11705 8 11.705 673-13 m2 -                            7.720,00$                     -$                                       8.820,00                                             68.090.400,00$                              -$                                                          8.820,00
40,3 OA 8-14105 8 14.105 673-13 m2 -                            7.720,00$                     -$                                       12.292,00                                           94.894.240,00$                              156,10 1.205.092,00$                                          4.471,88

Concreto clase 21 MPA -$                                                    
Concreto clase 21 MPA 43.027.624,00$                              

-$                                                    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223.373.509,00$                            

Concreto clase 21 MPA -$                                                    
Concreto clase 21 MPA -$                                                    
Concreto clase 14 MPA -$                                                    
Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 1.067.660.769,00$                         
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

290.903.076,00$                            

-$                                                    Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

338.403.312,00$                            Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                    Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

2.093.356.488,00$                         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

-$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                    
Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 142.964.200,00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                    
Rellenos con gravilla -$                                                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                    

Relleno para estructuras con recebo 11.770.380,00$                              
Relleno para estructuras con recebo -$                                                    
Relleno para estructuras con recebo -$                                                    
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 471.043.587,00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                    
Rellenos con gravilla 25.055.102,00$                              

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 90.502.680,00$                              
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco 4.901.457,00$                                
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    
Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    
Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    
Excavaciones varias sin clasificar 780.635.801,00$                            
Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

15.768.913.313,00$                  

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                    

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                    
Acero de Preesfuerzo -$                                                    
Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                    

-$                                                    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1.256.758.436,00$                         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido 68.090.400,00$                              

Concreto clase 14 MPA -$                                                    
Concreto clase 14 MPA -$                                                    
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363.148.800,00$                            

9.148.208,00$                                

265.642.606,00$                            
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

1.198.294.728,00$                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

34.522.914,00$                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    
Baranda Metalica -$                                                    
Baranda Metalica -$                                                    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Geotextil Tipo II no tejido

-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$                                                    Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ

41 OA 6 673-13 m3 8.032,00                    136.094,00$                 1.093.107.008,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          
41,1 OA 6-11604 6 11.604 673-13 m3 -                            136.094,00$                 -$                                       16.426,00                                           2.235.480.044,00$                         2,61 355.205,00$                                             10.290,66
41,2 OA 6-11705 6 11.705 673-13 m3 -                            136.094,00$                 -$                                       1.205,00                                             163.993.270,00$                            -$                                                          
41,3 OA 6-14105 6 14.105 673-13 m3 -                            136.094,00$                 -$                                       401,00                                                54.573.694,00$                              -$                                                          

42 OA 6 681-13 m3 11.112,00                  237.444,00$                 2.638.477.728,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

42,1 OA 6-11604 6 11.604 681-13 m3 -                            237.444,00$                 -$                                       8.890,00                                             2.110.877.160,00$                         74,00 17.570.856,00$                                        898,50

42,2 OA 6-11705 6 11.705 681-13 m3 -                            237.444,00$                 -$                                       1.667,00                                             395.819.148,00$                            -$                                                          

42,3 OA 6-14105 6 14.105 681-13 m3 -                            237.444,00$                 -$                                       555,00                                                131.781.420,00$                            -$                                                          

Subtotal -                        68.087.340.557,00$          61.421.199.794,00$                 359.375.351,00$                                
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220.000,00                1.794,00$                     394.680.000,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

43,1 SCT 8-11607 8 11.607 m -                            1.794,00$                     -$                                       526.000,00                                         943.644.000,00$                            -$                                                          166.458,91

43,2 SCT 8-11710 8 11.710 m -                            1.794,00$                     -$                                       83.000,00                                           148.902.000,00$                            -$                                                          33.000,00

43,3 SCT 8-14104 8 14.104 m -                            1.794,00$                     -$                                       13.000,00                                           23.322.000,00$                              -$                                                          464,00

44 SCT 8 m2 110.000,00                22.076,00$                   2.428.360.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

44,1 SCT 8-11607 8 11.607 m2 -                            22.076,00$                   -$                                       80.000,00                                           1.766.080.000,00$                         -$                                                          482,41

44,2 SCT 8-11710 8 11.710 m2 -                            22.076,00$                   -$                                       16.500,00                                           364.254.000,00$                            -$                                                          

44,3 SCT 8-14104 8 14.104 m2 -                            22.076,00$                   -$                                       5.500,00                                             121.418.000,00$                            -$                                                          

45 SCT 8 u 375,00                       396.630,00$                 148.736.250,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

45,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                            396.630,00$                 -$                                       400,00                                                158.652.000,00$                            -$                                                          6,00

45,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                            396.630,00$                 -$                                       90,00                                                  35.696.700,00$                              -$                                                          

46 SCT 8 u 222,00                       503.621,00$                 111.803.862,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

46,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                            503.621,00$                 -$                                       178,00                                                89.644.538,00$                              -$                                                          

46,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                            503.621,00$                 -$                                       44,00                                                  22.159.324,00$                              -$                                                          

47 SCT 4 720-13 u 3.500,00                    253.536,00$                 887.376.000,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          
47,1 SCT 4-11607 4 11.607 720-13 u -                            253.536,00$                 -$                                       2.300,00                                             583.132.800,00$                            -$                                                          
47,2 SCT 4-11710 4 11.710 720-13 u -                            253.536,00$                 -$                                       700,00                                                177.475.200,00$                            -$                                                          
48 SCT 4 730-13 m 8.000,00                    230.532,00$                 1.844.256.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

48,1 SCT 4-11607 4 11.607 730-13 m -                            230.532,00$                 -$                                       6.400,00                                             1.475.404.800,00$                         -$                                                          748,96
48,2 SCT 4-11710 4 11.710 730-13 m -                            230.532,00$                 -$                                       1.600,00                                             368.851.200,00$                            -$                                                          

Subtotal 5.815.212.112,00$           6.278.636.562,00$                   -$                                                   
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97.500,00                  17.838,00$                   1.739.205.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                              
49,1 OV 6-11605 6 11.605 800-13 m -                            17.838,00$                   -$                                       97.500,00                                           1.739.205.000,00$                         57,50 1.025.685$                                               227,61
50 OV 6 810-13 m2 27.500,00                  18.835,00$                   517.962.500,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                              

50,1 OV 6-11606 6 11.606 810-13 m2 -                            18.835,00$                   -$                                       27.500,00                                           517.962.500,00$                            -$                                                              17.394,44
Subtotal 2.257.167.500,00$           2.257.167.500,00$                   1.025.685,00$                                    
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1.183.729,00             1.057,00$                     1.251.201.553,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

51,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-E -                            1.057,00$                     -$                                       843.191,87                                         891.253.806,59$                            -$                                                          15.572,61

51,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-E -                            1.057,00$                     -$                                       210.799,00                                         222.814.543,00$                            -$                                                          

52 T 3 900-13 m3-km 11.837.290,00           1.000,00$                     11.837.290.000,00$               27.496,20                                           27.496.200$                                   -$                                                          27.496,20

52,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                            1.000,00$                     -$                                       7.426.510,54                                       7.426.510.540,00$                         2.435,50 2.435.500,00$                                          338.299,84

4.060.107,00$                                

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27.496.200,00$                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

338.299.837,00$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

16.460.249,00$                              

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

10.649.683,00$                              

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

-$                                                    

2.379.780,00$                                

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                    

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

213.343.434,00$                            

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

832.416,00$                                   

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                    

Material granular drenante -$                                                    

331.684.384,00$                       

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                    
Protección de Taludes con bloques de césped 327.624.277,00$                            

Defensa metalica -$                                                    
Defensa metalica 

-$                                                    

Material granular drenante 1.400.497.599,00$                         

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

298.627.285,00$                            

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59.202.000,00$                              

-$                                                    

-$                                                    
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

10.393.045.110,00$                  

Poste de referencia -$                                                    
Poste de referencia -$                                                    
Poste de referencia -$                                                    

544.350.411,00$                       

172.659.247,00$                            
Defensa metalica 

Material granular drenante

-$                                                    

Material granular drenante -$                                                    

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ

52,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-km -                            1.000,00$                     -$                                       1.857.838,23                                       1.857.838.230,00$                         -$                                                          

53 T 3 900-13 m3-km 1.650.857,00             1.175,00$                     1.939.756.975,00$                 112.459,00                                         132.139.325,00$                            -$                                                          112.458,30

53,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                            1.175,00$                     -$                                       1.538.386,92                                       1.807.604.632,00$                         37.316,00 43.846.300,00$                                        569.472,66

Subtotal 15.028.248.528,00$          12.365.657.276,59$                 46.281.800,00$                                  
ÍTEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 m3-km 1.175,00$                     -                                                      -$                                               -$                                                          
54,1 NP 3-11608 3 11.608 NP1 m3-km 1.175,00$                     1.734.750,00                                       2.038.331.250,00$                         26.686,40 31.356.520,00$                                        811.123,22

55 NP 8 NP2 m3 522.909,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

55,1 NP 8-11603 8 11.603 NP2 m3 522.909,00$                 11.120,00                                           5.814.748.080,00$                         -$                                                          4.075,69

55,2 NP 8-11703 8 11.703 NP2 m3 522.909,00$                 2.280,00                                             1.192.232.520,00$                         -$                                                          833,72

56 NP 1 NP3 m3 118.425,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

56,1 NP 1-11601 1 11.601 NP3 m3 118.425,00$                 42.000,00                                           4.973.850.000,00$                         -$                                                          11.715,55

56,2 NP 1-11701 1 11.701 NP3 m3 118.425,00$                 10.500,00                                           1.243.462.500,00$                         -$                                                          

57 NP 2 NP4 m3 78.905,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

57,1 NP 2-11602 2 11.602 NP4 m3 78.905,00$                   42.000,00                                           3.314.010.000,00$                         700,30 55.257.172,00$                                        8.947,20

57,2 NP 2-11702 2 11.702 NP4 m3 78.905,00$                   10.500,00                                           828.502.500,00$                            -$                                                          

58 NP 2 NP5 m3 99.544,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

58,1 NP 2-11602 2 11.602 NP5 m3 99.544,00$                   4.200,00                                             418.084.800,00$                            -$                                                          4.145,56

58,2 NP 2-11702 2 11.702 NP5 m3 99.544,00$                   1.050,00                                             104.521.200,00$                            -$                                                          81,65

59 NP 1 NP6 m2 11.303,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

59,1 NP 1-11601 1 11.601 NP6 m2 11.303,00$                   300.800,00                                         3.399.942.400,00$                         -$                                                          76.351,02

59,2 NP 1-11701 1 11.701 NP6 m2 11.303,00$                   75.200,00                                           849.985.600,00$                            -$                                                          1.905,76

60 NP 1 NP7 m3 150.333,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

60,1 NP 1-11601 1 11.601 NP7 m3 150.333,00$                 4.864,00                                             731.219.712,00$                            -$                                                          21,08

60,2 NP 1-11701 1 11.701 NP7 m3 150.333,00$                 1.216,00                                             182.804.928,00$                            -$                                                          

61 NP 8 NP8 m2 17.917,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          
61,1 NP 8-11603 8 11.603 NP8 m2 17.917,00$                   85.000,00                                           1.522.945.000,00$                         -$                                                          
61,2 NP 8-11703 8 11.703 NP8 m2 17.917,00$                   20.000,00                                           358.340.000,00$                            -$                                                          
62 NP 8 NP9 m2 20.929,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

62,1 NP 8-11602 8 11.602 NP9 m2 20.929,00$                   170.000,00                                         3.557.930.000,00$                         -$                                                          
62,2 NP 8-11702 8 11.702 NP9 m2 20.929,00$                   46.000,00                                           962.734.000,00$                            -$                                                          
63 NP 6 NP10 m 91.810,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

63,1 NP 6-11604 6 11.604 NP10 m 91.810,00$                   1.152,00                                             105.765.120,00$                            20,90 1.918.829,00$                                          367,75
63,2 NP 6-11705 6 11.705 NP10 m 91.810,00$                   216,00                                                19.830.960,00$                              -$                                                          
63,3 NP 6-14105 6 14.105 NP10 m 91.810,00$                   72,00                                                  6.610.320,00$                                -$                                                          

64 NP 2 NP11 m3 218.221,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

64,1 NP 2-11602 2 11.602 NP11 m3 218.221,00$                 2.219,00                                             484.232.399,00$                            -$                                                          893,33

65 NP 8 NP12 m2 43.721,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

65,1 NP 8-11603 8 11.603 NP12 m2 43.721,00$                   3.540,00                                             154.772.340,00$                            -$                                                          2.864,77

66 NP 8 NP13 m 79.973,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

66,1 NP 8-11603 8 11.603 NP13 m 79.973,00$                   268,00                                                21.432.764,00$                              -$                                                          124,05

67 NP 8 NP14 m 46.553,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

67,1 NP 8-11603 8 11.603 NP14 m 46.553,00$                   273,00                                                12.708.969,00$                              -$                                                          247,44

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

-$                                                    

194.943.366,00$                            

-$                                                    

125.250.609,00$                            

-$                                                    

9.920.651,00$                                

-$                                                    

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3.169.020,00$                                

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

11.519.074,00$                              

-$                                                    

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

2.131.214.982,00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

435.959.691,00$                            

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

1.387.414.009,00$                         

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

705.978.430,00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

862.995.579,00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

21.540.760,00$                              

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

-$                                                    

-$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

412.665.625,00$                            

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

8.127.768,00$                                

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    
Cinta PVC Sika O-22 O Similar 33.763.128,00$                              

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    
Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                    
Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 953.069.784,00$                            

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

1.183.525.165,00$                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132.138.503,00$                            

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

669.130.376,00$                            

-$                                                    
Geotextil NT 4000 o Similar

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    
Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

-$                                                    
Geotextil NT 4000 o Similar



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ

68 NP 8 NP15 m 122.472,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

68,1 NP 8-11604 8 11.604 NP15 m 122.472,00$                 151,00                                                18.493.272,00$                              -$                                                          150,60

69 NP 8 NP16 un 33.343,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

69,1 NP 8-11603 8 11.603 NP16 un 33.343,00$                   1.166,00                                             38.877.938,00$                              -$                                                          1.085,00

70 NP 8 NP17 m2 42.208,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

70,1 NP 8-11606 8 11.606 NP17 m2 42.208,00$                   12.590,00                                           531.398.720,00$                            -$                                                          517,79

71 NP 6 NP18 m 34.210,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

71,1 NP 6-11604 6 11.604 NP18 m 34.210,00$                   47.000,00                                           1.607.870.000,00$                         24,40 834.724,00$                                             16.013,09

72 NP 4 NP19 m 4.808.941,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

72,1 NP 4-11606 4 11.606 NP19 m 4.808.941,00$               313,87                                                1.509.382.312,00$                         -$                                                          303,40

73 NP 6 NP20 m 4.719.466,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

73,1 NP 6-11604 6 11.604 NP20 m 4.719.466,00$               45,00                                                  212.375.970,00$                            -$                                                          

74 NP 6 NP21 m3 1.104.266,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

74,1 NP 6-11604 6 11.604 NP21 m3 1.104.266,00$               80,75                                                  89.169.480,00$                              -$                                                          80,75

75 NP 6 NP22 m 344.857,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          
75,1 NP 6-11604 6 11.604 NP22 m 344.857,00$                 3.070,00                                             1.058.710.990,00$                         -$                                                          1.570,00

76 NP 6 NP23 m 5.166.106,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

76,1 NP 6-11604 6 11.604 NP23 m 5.166.106,00$               39,00                                                  201.478.134,00$                            -$                                                          

77 NP 4 NP24 m 2.869.478,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

77,1 NP 4-11606 4 11.606 NP24 m 2.869.478,00$               78,00                                                  223.819.284,00$                            -$                                                          

78 NP 6 NP25 m3 1.596.514,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

78,1 NP 6-11604 6 11.604 NP25 m3 1.596.514,00$               110,00                                                175.616.540,00$                            -$                                                          33,54

79 NP 6 NP26 m 129.077,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

79,1 NP 6-11604 6 11.604 NP26 m 129.077,00$                 42,00                                                  5.421.234,00$                                -$                                                          40,80

80 NP 6 NP27 m 192.063,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

80,1 NP 6-11604 6 11.604 NP27 m 192.063,00$                 30,00                                                  5.761.890,00$                                -$                                                          

81 NP 8 NP28 m2 77.947,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

81,1 NP 8-11603 8 11.603 NP28 m2 77.947,00$                   114,00                                                8.885.958,00$                                -$                                                          109,20

82 NP 8 NP29 un 11.267,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

82,1 NP 8-11607 8 11.607 NP29 un 11.267,00$                   12.500,00                                           140.837.500,00$                            -$                                                          

82,2 NP 8-11710 8 11.710 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                             14.083.750,00$                              -$                                                          

82,3 NP 8-14104 8 14.104 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                             14.083.750,00$                              -$                                                          

83 NP 8 NP30 m2 41.960,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

83,1 NP 8-11606 8 11.606 NP30 m2 41.960,00$                   8.625,35                                             361.919.686,00$                            -$                                                          7.299,47

84 NP 6 NP31 m 491.499,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

84,1 NP 6-11606 6 11.606 NP31 m 491.499,00$                 3.195,00                                             1.570.339.305,00$                         750,00 368.624.250,00$                                      2.070,00

85 NP 6 NP32 m2 113.342,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

85,1 NP 6-11606 6 11.606 NP32 m2 113.342,00$                 1.650,00                                             187.014.300,00$                            -$                                                          

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503
Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

541.425.490,00$                            

-$                                                    

89.169.480,00$                              

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos
Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

8.511.812,00$                                

-$                                                    

36.177.155,00$                              

-$                                                    

21.854.880,00$                              

-$                                                    

547.807.809,00$                            

-$                                                    

1.459.032.699,00$                         

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

53.541.380,00$                              

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

5.266.342,00$                                

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

18.444.283,00$                              

-$                                                    

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud
Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M
Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M
Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

-$                                                    

306.285.761,00$                            

-$                                                    

1.017.402.930,00$                         

-$                                                    

-$                                                    



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ

86 NP 6 NP33 m2 18.784,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

86,1 NP 6-11606 6 11.606 NP33 m2 18.784,00$                   1.650,00                                             30.993.600,00$                              -$                                                          

87 NP 6 NP34 m2 43.129,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

87,1 NP 6-11604 6 11.604 NP34 m2 43.129,00$                   2.742,66                                             118.288.097,00$                            198,80 8.574.045,00$                                          298,80

88 NP 6 NP35 m 8.420,00$                     -                                                      -$                                               -$                                                          

88,1 NP 6-11603 6 11.603 NP35 m 8.420,00$                     14.534,00                                           122.376.280,00$                            165,82 1.396.204,00$                                          6.957,98

89 NP 6 NP36 m2 14.855,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

89,1 NP 11606 6 11.606 NP36 m2 14.855,00$                   8.625,35                                             128.129.574,25$                            -$                                                          5.998,73

90 NP 6 NP37 und 137.777,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

90,1 NP 6-11601 6 11.601 NP37 und 137.777,00$                 32,00                                                  4.408.864,00$                                -$                                                          31,00

91 NP 6 NP38 und 208.545,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

91,1 NP 6-11601 6 11.601 NP38 und 208.545,00$                 261,00                                                54.430.245,00$                              -$                                                          212,00

92 NP 6 NP39 und 318.587,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

92,1 NP 6-11601 6 11.601 NP39 und 318.587,00$                 117,00                                                37.274.679,00$                              -$                                                          91,00

93 NP 6 NP40 und 803.536,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

93,1 NP 6-11601 6 11.601 NP40 und 803.536,00$                 19,00                                                  15.267.184,00$                              -$                                                          11,00

Subtotal -$                                 40.785.705.898,25$                 467.961.744,00$                                

Ajuste al peso
334.689.236.546,00$        339.481.441.442,00$               1.155.576.481,00$                             
49.343.566.111,00$          50.604.522.138,00$                 -$                                                   

-$                                 -$                                                   
800.000.000,00$              800.000.000,00$                     -$                                                   

384.832.802.657,00$        390.885.963.580,00$               1.155.576.481,00$                             
2.812.239.712,00$           2.856.474.349,00$                   8.444.597,00$                                    

387.645.042.369,00$        393.742.437.929,00$               1.164.021.078,00$                             
1.845.000.000,00$           1.845.000.000,00$                   -$                                                   

350.550.000,00$              350.550.000,00$                     -$                                                   
2.195.550.000,00$           2.195.550.000,00$                   -$                                                   

3.183.304.765,00$                   -$                                                   
604.827.905,00$                     -$                                                   

-$                                 3.788.132.670,00$                   -$                                                   
9.226.844.067,00$           9.226.844.067,00$                   

500.000.000,00$              500.000.000,00$                     
399.567.436.436,00$        409.452.964.666,00$               1.164.021.078,00$                             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $                 1.164.021.078,00 4.008.451.819,00$                       1 Obras de Explanación 180.896.550,00$                      

 $                                          -   12.042.948.279,00$                     2 Sub-bases y bases 155.292.523,00$                      

 $                                          -   6.728.827.891,00$                       3 Transporte de materiales 77.638.320,00$                        

 $                                          -   15.768.913.313,00$                     4 Aceros y elementos metálicos 40.378.884,00$                        

 $                                          -   10.393.045.110,00$                     5 Acero Estructural y cables de acero -$                                              

 $                                          -   544.350.411,00$                          6 Concretos, morteros y obras varias 700.165.112,00$                      

 $                                          -   331.684.384,00$                          7 Concreto para superestructuras -$                                              

 $                                          -   1.183.525.165,00$                       8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

1.205.092,00$                          

 $                                          -   11.649.349.708,00$                     

 $           1.164.021.078,00 TOTAL 1.155.576.481,00$             

62.651.096.074,00$               

(7,00)$                                       

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON 
CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

 $                                          -    $                                         -   -$                                                    OA 359.375.351,00$                                                                                

18.771.776.170,00$                       

4.008.451.819,00$                         

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

22.557.563,00$                         

79.675.103.368,00$                  
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9.908.676,00$                           

Valor Anticipo Otorgado 9.885.528.230,00$                  

Valor Amortizado Acumulado

(N)

-$                                          

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

22.918.429.613,00$                       

1.183.525.165,00$                         

-$                                                    

15.768.913.313,00$                       

SCT -$                                                                                                        

8.223.629.438,00$                  

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                          -    $                                         -   P -$                                                                                                        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                          -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

1.661.898.792,00$                  

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

Valor

83,19%

62.651.096.073,00$                  

62.651.096.073,00$                 

76.296.451.323,00$                  

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

 $                                         -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $           1.155.576.481,00  $                 8.444.597,00 

NP 467.961.744,00$                                                                                

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                          -    $                                         -   

 $                                          -    $                                         -   

TOTAL 1.155.576.481,00$                                                                 

1.025.685,00$                                                                                    OV

T 46.281.800,00$                                                                                  

 $                                          -    $                                         -   

 $                                         -   B -$                                                                                                        

 $                                          -   

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                          -    $                                         -   SB 100.035.351,00$                                                                                

3,00%
0,35%

16,81%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                 1.155.576.481,00  $                       8.444.597,00 E 180.896.550,00$                                                                                

Valor Saldo por Amortizar

11.649.349.708,00$                  

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 315.495.000,00$                       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 13.645.355.250,00$                  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

557.550.992,00$                       
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 76.854.002.315,00$                  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 34.667.294,00$                       

(J)
(K)
(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

682.890.600,00$                       
129.749.214,00$                       
812.639.814,00$                       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.660.500.000,00$                    

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1.975.995.000,00$                    

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado
Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.
Corte de asfalto H=11cm

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

28.991.417,00$                              

-$                                                    

8.838.896,00$                                

12.886.945,00$                              

-$                                                    

58.586.192,00$                              

-$                                                    

89.111.134,00$                              

-$                                                    

4.271.087,00$                                

-$                                                    

44.211.540,00$                              



FECHA 5 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 41 1.155.576.481,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: oct-24

DE 7

CAQUETÁ

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
180.896.550,00$                      

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

155.292.523,00$                      

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

1.396.204,00$                          

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas 
y drenajes 11604

369.497.857,00$                      

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

1.025.685,00$                          

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

368.624.250,00$                      

Vías interurbanas Señalización y control 
de transito 11607

-$                                          

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

77.638.320,00$                        

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$                                          

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$                                          

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
-$                                          

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$                                          

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                          

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                          
Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$                                          

Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                          

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                          

Transporte elevado Superestructura 14105 1.205.092,00$                          

TOTAL ICOCIV 1.155.576.481,00$             

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

18.150.093.788,00$                       

11.126.748.056,00$                       

4.060.107,00$                                

3.444.685.190,00$                         

484.315.995,00$                            

-$                                                    

-$                                                    

19.451.155.482,00$                       

1.976.960.246,00$                         

21.540.760,00$                              

142.964.200,00$                            

832.416,00$                                   

34.522.914,00$                              

61.705.256.973,00$                 

52.294.968,00$                              

435.959.691,00$                            

1.155.576.481,00$                 
1.120.909.187,00$                 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

6.152.179.879,00$                         

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

1.129.353.784,00$                 MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE

167.741.288,00$                            

124.356.353.046,00$               

59.202.000,00$                              
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 

 

Contrato: 991 de 2021  

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030. MÓDULO 1.” 

 
El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 
901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad 
social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra: 991 DE 

2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que 
se encuentra vigente para el periodo del mes de octubre de 2024. 
 

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al articulo 50 de la Ley 789 
de 2002 y demás normas concordantes. 
 

Para constancia se firma a los 11 días del mes de noviembre de 2024, en la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

ANIBAL OJEDA CARRIAZO   JULIETH LISETH BERTEL PEREZ  
REPRESENTANTE LEGAL    CONTADOR 
CONSORCIO VIAS NACIONALES   CONSORCIO VIAS NACIONALES 
DEL SUR Y ORIENTE     DEL SUR Y ORIENTE 
 

 
  



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL  
KMA CONTRUCCIONES S.A.S

  NIT No. 830.094.920-5 

CERTIFICA QUE:

1. Que KMA CONSTRUCCIONES S.A.S  de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el 
pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, 
pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que   KMA CONSTRUCCIONES S.A.S de acuerdo con registros de nómina, está en situación 
de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como 
salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores 
vinculados  a la entidad.

3. Que KMA CONSTRUCCIONES S.A.S ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y 
Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento, corresponde al cierre del mes de Octubre
de 2024. 

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los siete (07) días de Noviembre de 
2024, en el marco del contrato No. CTO-991 DE 2021, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030. MÓDULO 1.” 

_____________________________________

Revisor fiscal
C.C 
T.P. No. 
(Ver informe especial adjunto)

______________________________________________________________________________________ _______
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Informe del Revisor Fiscal 

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

7 de noviembre de 2024 

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S, identificada con NIT. 
830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con 
el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los 
sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
durante el mes de octubre. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración 
de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en 
la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes: 

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos
utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes
de octubre.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, 
durante el mes de octubre, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
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A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

7 de noviembre de 2024 

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado 
dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser 
utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)

Jaime AnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dres
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Informe Especial del Revisor Fiscal

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

7 de noviembre de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de KMA Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 
830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan en este informe con 
el propósito de verificar que la Compañía ha registrado los pagos por concepto de salarios,
prestaciones y seguridad sociales por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de
2024 de los trabajadores de la compañía, preparado por la Administración de la Compañía y 
mencionado en el presente informe. La adecuada preparación de la información que respalda 
este informe y la respuesta oportuna de la solicitud es responsabilidad de la Administración de 
la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad como Revisor Fiscal consistió en 
verificar que la respuesta al requerimiento en mención ha sido tomada de registros contables y 
de documentación soporte en poder de la Administración de la Compañía.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía el “Relación de nómina de octubre
2024” que contiene la relación de trabajadores que la Administración ha considerado que se 
encuentran asociados al contrato mantenido con la compañía.

2. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía los Comprobantes Históricos de 
Pago correspondientes al personal de la compañía por el periodo de octubre de 2024. 

3. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía, los Comprobantes bancarios 
correspondientes a los Comprobantes Históricos de Pago, mencionados en el numeral 
anterior, por el periodo de octubre 2024. 

4. Comparé, de manera selectiva de acuerdo con el alcance que consideré conveniente, la 
relación de trabajadores preparada por la Administración y mencionada en el numeral 1 del 
presente informe; con los Comprobantes Históricos de Pago, con los Comprobantes 
bancarios; mencionados en los numerales 2 y 3 del presente informe, respecto a los pagos 
por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales.
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A la Administración de KMA Construcciones S. A. S. 

7 de noviembre de 2024

De acuerdo con los procedimientos de revisión detallados con anterioridad, informo que nada 
vino a mí que me haga creer que la información relacionada con el registro de los pagos por 
concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales, por el periodo de octubre de 2024 de 
los trabajadores de la compañía, preparado por la administración y mencionados en el presente 
informe, no haya sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de 
la Compañía. 

La firma del Revisor Fiscal se fundamenta en información y soportes suministrados por la 
Administración de la Compañía, los cuales se encuentran en su poder

Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de este informe están siendo 
auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la 
Compañía, al 31 de diciembre de 2024, han sido preparados de acuerdo con las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y si los mismos presentan 
razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo 
de la Compañía, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en 
condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la 
Compañía en su conjunto.

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado 
dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser 
utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T 
(Ver anexo adjunto)

Jaime AAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAA drés D



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (94 Afiliados) $212,926,902 $34,299,100 $212,926,902 $9,454,700 $204,530,693 $8,185,000 $212,926,902 $14,056,800 $11,830,000 $591,500

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 20 Afiliados) $11,017,571 $1,695,800 $11,017,571 $369,500 $978,307 $39,600 $11,017,571 $0 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 6 Afiliados) $4,498,774 $724,000 $4,498,774 $180,300 $330,766 $13,400 $4,498,774 $0 $0 $0

1 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 30 $1,322,681 $211,700 EPS037 30 $1,322,681 $53,000 CCF13 30 $0 $0 14-7 30 $1,322,681 $0 30 $0 $0

2 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 2 $160,511 $25,700 EPS037 2 $160,511 $6,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $160,511 $0 2 $0 $0

3 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 1 $188,716 $32,200 EPS037 1 $188,716 $7,600 CCF13 1 $165,383 $6,700 14-7 1 $188,716 $0 1 $0 $0

4 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 1 $188,716 $32,200 EPS037 1 $188,716 $7,600 CCF13 1 $165,383 $6,700 14-7 1 $188,716 $0 1 $0 $0

5 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

6 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 23 $2,276,833 $364,300 EPS037 23 $2,276,833 $91,100 CCF13 23 $0 $0 14-7 23 $2,276,833 $0 23 $0 $0

7 CC 7723994 ROJAS PERDOMO 
JOSE ARLINSON

230201 4 $274,650 $44,000 EPS037 4 $274,650 $11,000 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $274,650 $0 4 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 12 Afiliados) $6,387,356 $950,700 $6,387,356 $183,900 $604,207 $24,400 $6,387,356 $0 $0 $0

8 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 1 $61,667 $7,500 ESSC62 1 $61,667 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $61,667 $0 1 $0 $0

9 CC 96332427 BORRAY MONTIEL 
JOSE JESUS

230301 1 $60,000 $7,200 EPS037 1 $60,000 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $60,000 $0 1 $0 $0

10 CC 96332427 BORRAY MONTIEL 
JOSE JESUS

230301 1 $60,000 $7,200 EPS037 1 $60,000 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $60,000 $0 1 $0 $0

11 CC 1004074735 CUBIDES SERRANO 
JUAN SEBASTIAN

230301 1 $75,132 $9,100 ESSC62 1 $75,132 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $75,132 $0 1 $0 $0

12 CC 1004074735 CUBIDES SERRANO 
JUAN SEBASTIAN

230301 1 $75,132 $9,100 ESSC62 1 $75,132 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $75,132 $0 1 $0 $0

13 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 1 $52,329 $8,400 ESSC62 1 $52,329 $2,100 CCF13 1 $50,011 $2,100 14-7 1 $52,329 $0 1 $0 $0

14 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 1 $75,371 $12,100 ESSC62 1 $75,371 $3,100 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $75,371 $0 1 $0 $0

15 CC 1232888042 GONZALEZ MENDEZ 
MAURICIO

230301 18 $1,260,000 $151,200 EPS002 18 $1,260,000 $0 CCF13 18 $0 $0 14-7 18 $1,260,000 $0 18 $0 $0

16 CC 1232888042 GONZALEZ MENDEZ 
MAURICIO

230301 1 $70,000 $8,400 EPS002 1 $70,000 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $70,000 $0 1 $0 $0

17 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 1 $91,236 $14,600 EPS037 1 $91,236 $3,700 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $91,236 $0 1 $0 $0

18 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 7 $810,005 $129,700 EPS008 7 $810,005 $32,500 CCF13 7 $0 $0 14-7 7 $810,005 $0 7 $0 $0

19 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 8 $1,061,787 $169,900 EPS008 8 $1,061,787 $42,500 CCF13 8 $0 $0 14-7 8 $1,061,787 $0 8 $0 $0

20 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 15 $2,405,047 $384,900 EPS008 15 $2,405,047 $96,300 CCF13 15 $414,195 $16,600 14-7 15 $2,405,047 $0 15 $0 $0

21 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 1 $43,805 $5,300 ESSC62 1 $43,805 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,805 $0 1 $0 $0

22 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 1 $43,804 $5,300 ESSC62 1 $43,804 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,804 $0 1 $0 $0

23 CC 17690560 RIVERA BAHAMON 
JHON FREDDY

230301 1 $44,771 $7,200 EPS005 1 $44,771 $1,800 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $44,771 $0 1 $0 $0

24 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 1 $46,667 $7,500 ESSC62 1 $46,667 $1,900 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $46,667 $0 1 $0 $0

25 CC 17784064 VILLEGAS OROZCO 
JOSE HUMBERTO

230301 1 $50,603 $6,100 ESSC62 1 $50,603 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $50,603 $0 1 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 2 
Afiliados)

$131,441 $21,100 $131,441 $5,300 $43,334 $1,800 $131,441 $0 $0 $0

26 CC 1193560376 JIMENEZ TRUJILLO 
JANPIER

230301 1 $44,774 $7,200 ESSC62 1 $44,774 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $44,774 $0 1 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1034407157 9477012807 E 2024/11/07 2024/11/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,174,889,700
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

27 CC 1115941881 OVIEDO MOSQUERA 
BRAYAN ALEXANDER

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 92 Afiliados) $201,909,331 $32,603,300 $201,909,331 $9,085,200 $203,552,386 $8,145,400 $201,909,331 $14,056,800 $11,830,000 $591,500

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 33 Afiliados) $84,505,248 $13,693,300 $84,505,248 $4,386,800 $85,104,100 $3,405,200 $84,505,248 $5,883,000 $11,830,000 $591,500

28 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 30 $1,850,000 $296,000 ESSC24 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

29 CC 17646749 ANGULO CAMILO 
MARIÑO

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

30 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 30 $1,307,065 $209,200 ESSC62 30 $1,307,065 $52,300 CCF13 30 $1,307,065 $52,300 14-7 30 $1,307,065 $91,000 30 $0 $0

31 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 30 $2,168,478 $347,000 EPS037 30 $2,168,478 $86,800 CCF13 30 $2,168,478 $86,800 14-7 30 $2,168,478 $151,000 30 $0 $0

32 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 30 $2,089,009 $334,300 EPS037 30 $2,089,009 $83,600 CCF13 30 $2,089,009 $83,600 14-7 30 $2,089,009 $145,400 30 $0 $0

33 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 28 $2,146,667 $343,500 EPS037 28 $2,146,667 $85,900 CCF13 28 $2,146,667 $85,900 14-7 28 $2,146,667 $149,500 28 $0 $0

34 CC 1104422998 DIAZ MARTA JESUS 
ALEXANDER

230201 30 $1,853,261 $296,600 ESSC07 30 $1,853,261 $74,200 CCF13 30 $1,853,261 $74,200 14-7 30 $1,853,261 $129,000 30 $0 $0

35 CC 15670086 DIAZ HOYOS JHON 
JAIRO

25-14 30 $2,754,782 $440,800 EPS010 30 $2,754,782 $110,200 CCF13 30 $2,754,782 $110,200 14-7 30 $2,754,782 $191,800 30 $0 $0

36 CC 1113516378 ESTRADA LOPEZ 
ELKIN ANDRES

25-14 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

37 CC 17788380 FLOR LARA MOISES 230301 30 $1,483,696 $237,400 EPS005 30 $1,483,696 $59,400 CCF13 30 $1,483,696 $59,400 14-7 30 $1,483,696 $103,300 30 $0 $0

38 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 30 $11,830,000 $2,011,200 EPS005 30 $11,830,000 $1,478,800 CCF13 30 $11,830,000 $473,200 14-7 30 $11,830,000 $823,400 30 $11,830,000 $591,500

39 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS005 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

40 CC 7253325 GOMEZ OVALLE 
ABELARDO

25-14 30 $2,400,000 $384,000 EPS037 30 $2,400,000 $96,000 CCF13 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

41 CC 1067036635 JIMENEZ DIAZ JESUS 
MANUEL

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS041 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

42 CC 1006518200 LEAL ANDRADE 
CESAR DANIEL

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

43 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 28 $5,284,032 $898,500 EPS037 28 $5,284,032 $211,400 CCF13 28 $5,284,033 $211,400 14-7 28 $5,284,032 $367,800 28 $0 $0

44 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 5 $281,196 $45,000 ESSC62 5 $281,196 $11,300 CCF13 5 $880,047 $35,300 14-7 5 $281,196 $19,600 5 $0 $0

45 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 30 $2,681,925 $429,200 EPS005 30 $2,681,925 $107,300 CCF13 30 $2,681,925 $107,300 14-7 30 $2,681,925 $186,700 30 $0 $0

46 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 30 $3,048,152 $487,800 EPS037 30 $3,048,152 $122,000 CCF13 30 $3,048,152 $122,000 14-7 30 $3,048,152 $212,200 30 $0 $0

47 CC 85271667 NAVARRO GUARDELA 
VICTOR ELIAS

230301 30 $3,500,000 $560,000 ESSC07 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

48 CC 92523148 OLARTE DE LA OSSA 
ROBERTO CARLOS

25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF13 30 $4,000,000 $160,000 14-7 30 $4,000,000 $278,400 30 $0 $0

49 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 28 $1,477,467 $236,400 ESSC62 28 $1,477,467 $59,100 CCF13 28 $1,477,467 $59,100 14-7 28 $1,477,467 $102,900 28 $0 $0

50 CC 74363378 PERILLA JUAN 
FRANCISCO

230301 30 $1,849,139 $295,900 EPS037 30 $1,849,139 $74,000 CCF13 30 $1,849,139 $74,000 14-7 30 $1,849,139 $128,800 30 $0 $0

51 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 30 $4,871,200 $779,400 MIN001 30 $4,871,200 $194,900 CCF13 30 $4,871,200 $194,900 14-7 30 $4,871,200 $339,100 30 $0 $0

52 CC 1003336371 ROBLES AGUIRRE 
HECTOR DANIEL

230301 30 $2,100,000 $336,000 EPS037 30 $2,100,000 $84,000 CCF13 30 $2,100,000 $84,000 14-7 30 $2,100,000 $146,200 30 $0 $0

53 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 30 $2,032,609 $325,300 EPS037 30 $2,032,609 $81,400 CCF13 30 $2,032,609 $81,400 14-7 30 $2,032,609 $141,500 30 $0 $0

54 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 7 $1,069,928 $171,200 EPS037 7 $1,069,928 $42,800 CCF13 7 $1,069,928 $42,800 14-7 7 $1,069,928 $74,500 7 $0 $0

55 CC 3111085 RODRIGUEZ CAMELO 
RAFAEL URIBE

25-14 30 $3,116,386 $498,700 EPS002 30 $3,116,386 $124,700 CCF13 30 $3,116,386 $124,700 14-7 30 $3,116,386 $217,000 30 $0 $0

56 CC 7723994 ROJAS PERDOMO 
JOSE ARLINSON

230201 26 $2,677,702 $428,500 EPS037 26 $2,677,702 $107,200 CCF13 26 $2,677,702 $107,200 14-7 26 $2,677,702 $186,400 26 $0 $0

57 CC 79870481 SALINAS GARZON 
CRISTOBAL ANTONIO

25-14 30 $1,402,446 $224,400 EPS037 30 $1,402,446 $56,100 CCF13 30 $1,402,446 $56,100 14-7 30 $1,402,446 $97,700 30 $0 $0

58 CC 79572976 VACA BELTRAN 
FREDY RICAURTE

25-14 30 $3,091,521 $494,700 EPS005 30 $3,091,521 $123,700 CCF13 30 $3,091,521 $123,700 14-7 30 $3,091,521 $215,200 30 $0 $0

59 CC 83228996 VALENCIA 
ALEXANDER

231001 30 $2,422,826 $387,700 EPS037 30 $2,422,826 $97,000 CCF13 30 $2,422,826 $97,000 14-7 30 $2,422,826 $168,700 30 $0 $0

60 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 30 $2,665,761 $426,600 EPS037 30 $2,665,761 $106,700 CCF13 30 $2,665,761 $106,700 14-7 30 $2,665,761 $185,600 30 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 49 Afiliados) $103,084,073 $16,618,300 $103,084,073 $4,125,100 $104,055,740 $4,164,000 $103,084,073 $7,176,800 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

61 CC 17702262 AHUMADA 
BOHORQUEZ 
MANUEL GABRIEL

230301 30 $2,136,522 $341,900 EPS041 30 $2,136,522 $85,500 CCF13 30 $2,136,522 $85,500 14-7 30 $2,136,522 $148,800 30 $0 $0

62 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 4 $246,666 $39,500 ESSC62 4 $246,666 $9,900 CCF13 4 $992,934 $39,800 14-7 4 $246,666 $17,200 4 $0 $0

63 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 30 $1,413,043 $226,100 ESSC62 30 $1,413,043 $56,600 CCF13 30 $1,413,043 $56,600 14-7 30 $1,413,043 $98,400 30 $0 $0

64 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 30 $6,897,798 $1,172,700 EPS017 30 $6,897,798 $276,000 CCF13 30 $6,897,798 $276,000 14-7 30 $6,897,798 $480,100 30 $0 $0

65 CC 1006518003 BARRIOS CABRERA 
JHONATAN

230301 30 $1,367,544 $218,900 ESSC62 30 $1,367,544 $54,800 CCF13 30 $1,367,544 $54,800 14-7 30 $1,367,544 $95,200 30 $0 $0

66 CC 96332427 BORRAY MONTIEL 
JOSE JESUS

230301 28 $1,836,522 $293,900 EPS037 28 $1,836,522 $73,500 CCF13 28 $1,836,522 $73,500 14-7 28 $1,836,522 $127,900 28 $0 $0

67 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 30 $1,800,000 $288,000 ESSC62 30 $1,800,000 $72,000 CCF13 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0

68 CC 1042422058 CANDANOZA 
ARRIETA STEWIN 
ALBERTO

231001 30 $3,416,386 $546,700 EPS010 30 $3,416,386 $136,700 CCF13 30 $3,416,386 $136,700 14-7 30 $3,416,386 $237,800 30 $0 $0

69 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 30 $1,384,783 $221,600 ESSC62 30 $1,384,783 $55,400 CCF13 30 $1,384,783 $55,400 14-7 30 $1,384,783 $96,400 30 $0 $0

70 CC 40077088 CICERY CASTRILLON 
LUZMILA

230301 30 $4,300,000 $688,000 EPS005 30 $4,300,000 $172,000 CCF13 30 $4,300,000 $172,000 14-7 30 $4,300,000 $299,300 30 $0 $0

71 CC 1004074735 CUBIDES SERRANO 
JUAN SEBASTIAN

230301 28 $2,035,145 $325,700 ESSC62 28 $2,035,145 $81,500 CCF13 28 $2,035,145 $81,500 14-7 28 $2,035,145 $141,700 28 $0 $0

72 CC 1010145284 CUBILLOS 
RODRIGUEZ YULITZA 
STEFANIA

230301 30 $2,017,242 $322,800 ESSC62 30 $2,017,242 $80,700 CCF13 30 $2,017,242 $80,700 14-7 30 $2,017,242 $140,500 30 $0 $0

73 CC 80039508 DURAN ROOSEVELTH 230201 30 $1,850,000 $296,000 ESSC62 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

74 CC 5268520 ESPAÑA PORTILLA 
SEGUNDO RAFAEL

230301 30 $2,862,400 $458,000 EPS037 30 $2,862,400 $114,500 CCF13 30 $2,862,400 $114,500 14-7 30 $2,862,400 $199,300 30 $0 $0

75 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 29 $1,531,522 $245,100 ESSC62 29 $1,531,522 $61,300 CCF13 29 $1,531,522 $61,300 14-7 29 $1,531,522 $106,600 29 $0 $0

76 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 30 $1,307,065 $209,200 ESSC62 30 $1,307,065 $52,300 CCF13 30 $1,307,065 $52,300 14-7 30 $1,307,065 $91,000 30 $0 $0

77 CC 1117491029 FIGUEROA MAZABEL 
ROBINSON ANDRES

230301 30 $2,700,000 $432,000 EPS005 30 $2,700,000 $108,000 CCF13 30 $2,700,000 $108,000 14-7 30 $2,700,000 $188,000 30 $0 $0

78 CC 1017246567 FLOREZ CASTRO 
YUBER ALBERTO

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS040 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

79 CC 1115943767 FORERO TRUJILLO 
JHON ALEXANDER

230301 30 $1,338,859 $214,300 EPS037 30 $1,338,859 $53,600 CCF13 30 $1,338,859 $53,600 14-7 30 $1,338,859 $93,200 30 $0 $0

80 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 30 $3,189,656 $510,400 EPS017 30 $3,189,656 $127,600 CCF13 30 $3,189,656 $127,600 14-7 30 $3,189,656 $222,100 30 $0 $0

81 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 29 $1,933,334 $309,400 ESSC62 29 $1,933,334 $77,400 CCF13 29 $1,933,334 $77,400 14-7 29 $1,933,334 $134,600 29 $0 $0

82 CC 8373253 GARIZAO SEHUANES 
CANDELARIO DE 
JESUS

230201 30 $2,108,840 $337,500 EPS037 30 $2,108,840 $84,400 CCF13 30 $2,108,840 $84,400 14-7 30 $2,108,840 $146,800 30 $0 $0

83 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

84 CC 1232888042 GONZALEZ MENDEZ 
MAURICIO

230301 3 $254,022 $40,700 EPS002 3 $254,022 $10,200 CCF13 3 $479,421 $19,200 14-7 3 $254,022 $17,700 3 $0 $0

85 CC 1119211470 GORDILLO DUARTE 
JOSE HUGO

230301 30 $1,634,620 $261,600 ESSC62 30 $1,634,620 $65,400 CCF13 30 $1,634,620 $65,400 14-7 30 $1,634,620 $113,800 30 $0 $0

86 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 30 $1,317,663 $210,900 ESSC62 30 $1,317,663 $52,800 CCF13 30 $1,317,663 $52,800 14-7 30 $1,317,663 $91,800 30 $0 $0

87 CC 1115943538 IMBUS MEDINA 
ROBIN ANDRES

230301 30 $2,284,783 $365,600 EPS005 30 $2,284,783 $91,400 CCF13 30 $2,284,783 $91,400 14-7 30 $2,284,783 $159,100 30 $0 $0

88 CC 1085255453 JOSA GUERRERO 
ALEX DANILO

230201 30 $2,946,739 $471,500 EPS037 30 $2,946,739 $117,900 CCF13 30 $2,946,739 $117,900 14-7 30 $2,946,739 $205,100 30 $0 $0

89 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 29 $2,557,102 $409,200 EPS037 29 $2,557,102 $102,300 CCF13 29 $2,557,102 $102,300 14-7 29 $2,557,102 $178,000 29 $0 $0

90 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 28 $1,262,790 $202,100 ESSC62 28 $1,262,790 $50,600 CCF13 28 $1,262,790 $50,600 14-7 28 $1,262,790 $87,900 28 $0 $0

91 CC 76312909 OROZCO REALPE 
JUAN CARLOS

25-14 30 $2,241,380 $358,700 EPS037 30 $2,241,380 $89,700 CCF13 30 $2,241,380 $89,700 14-7 30 $2,241,380 $156,100 30 $0 $0

92 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 30 $1,374,185 $219,900 ESSC62 30 $1,374,185 $55,000 CCF13 30 $1,374,185 $55,000 14-7 30 $1,374,185 $95,700 30 $0 $0

93 CC 1115942986 PALACIOS ESCOBAR 
JOLBER ARLEX

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

94 CC 1115949137 PALMA MONTERO 
JESUS ANDRES

230301 30 $2,173,543 $347,800 EPS037 30 $2,173,543 $87,000 CCF13 30 $2,173,543 $87,000 14-7 30 $2,173,543 $151,300 30 $0 $0

95 CC 1116920478 PEREZ PINEDA 
RIVEIRO

230301 30 $2,086,957 $334,000 EPS005 30 $2,086,957 $83,500 CCF13 30 $2,086,957 $83,500 14-7 30 $2,086,957 $145,300 30 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

96 CC 17690560 RIVERA BAHAMON 
JHON FREDDY

230301 29 $1,306,124 $209,000 EPS005 29 $1,306,124 $52,300 CCF13 29 $1,306,124 $52,300 14-7 29 $1,306,124 $91,000 29 $0 $0

97 CC 1117836504 RODRIGUEZ PADILLA 
EDWIN ZACARIAS

230301 30 $1,800,000 $288,000 EPS037 30 $1,800,000 $72,000 CCF13 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0

98 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 30 $1,374,185 $219,900 ESSC62 30 $1,374,185 $55,000 CCF13 30 $1,374,185 $55,000 14-7 30 $1,374,185 $95,700 30 $0 $0

99 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 30 $2,977,609 $476,500 EPS037 30 $2,977,609 $119,200 CCF13 30 $2,977,609 $119,200 14-7 30 $2,977,609 $207,300 30 $0 $0

100 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 30 $1,402,446 $224,400 EPS037 30 $1,402,446 $56,100 CCF13 30 $1,402,446 $56,100 14-7 30 $1,402,446 $97,700 30 $0 $0

101 CC 1115947968 SANCHEZ GAVIRIA 
EDWIN ARTURO

230301 30 $2,131,957 $341,200 ESSC62 30 $2,131,957 $85,300 CCF13 30 $2,131,957 $85,300 14-7 30 $2,131,957 $148,400 30 $0 $0

102 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 30 $2,390,217 $382,500 EPS005 30 $2,390,217 $95,700 CCF13 30 $2,390,217 $95,700 14-7 30 $2,390,217 $166,400 30 $0 $0

103 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 30 $2,198,695 $351,800 ESSC62 30 $2,198,695 $88,000 CCF13 30 $2,198,695 $88,000 14-7 30 $2,198,695 $153,100 30 $0 $0

104 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

105 CC 1117549203 VALENCIA 
GONZALEZ NIXON 
ALEXIS

25-14 30 $2,500,000 $400,000 ESSC62 30 $2,500,000 $100,000 CCF13 30 $2,500,000 $100,000 14-7 30 $2,500,000 $174,000 30 $0 $0

106 CC 1115942871 VARGAS ANGULO 
YARLINSON

230301 30 $1,462,500 $234,000 ESSC62 30 $1,462,500 $58,500 CCF13 30 $1,462,500 $58,500 14-7 30 $1,462,500 $101,800 30 $0 $0

107 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 29 $1,471,268 $235,500 ESSC62 29 $1,471,268 $58,900 CCF13 29 $1,471,268 $58,900 14-7 29 $1,471,268 $102,500 29 $0 $0

108 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 30 $5,371,200 $913,200 EPS005 30 $5,371,200 $214,900 CCF13 30 $5,371,200 $214,900 14-7 30 $5,371,200 $373,900 30 $0 $0

109 CC 17784064 VILLEGAS OROZCO 
JOSE HUMBERTO

230301 29 $1,490,761 $238,600 ESSC62 29 $1,490,761 $59,700 CCF13 29 $1,490,761 $59,700 14-7 29 $1,490,761 $103,800 29 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 9 
Afiliados)

$12,991,749 $2,079,100 $12,991,749 $520,100 $13,064,285 $523,000 $12,991,749 $904,500 $0 $0

110 CC 1006517075 CASTAÑEDA GOMEZ 
DAIRO MAURICIO

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

111 CC 1117815289 FAJARDO GUEVARA 
ISRAEL

230301 30 $1,416,576 $226,700 ESSC62 30 $1,416,576 $56,700 CCF13 30 $1,416,576 $56,700 14-7 30 $1,416,576 $98,600 30 $0 $0

112 CC 1193560376 JIMENEZ TRUJILLO 
JANPIER

230301 29 $1,313,189 $210,200 ESSC62 29 $1,313,189 $52,600 CCF13 29 $1,313,188 $52,600 14-7 29 $1,313,189 $91,400 29 $0 $0

113 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 30 $1,634,891 $261,600 ESSC62 30 $1,634,891 $65,400 CCF13 30 $1,634,891 $65,400 14-7 30 $1,634,891 $113,800 30 $0 $0

114 CC 1010009651 MURCIA CERQUERA 
ANDERSON 
FERNANDO

230301 30 $1,325,717 $212,200 ESSC62 30 $1,325,717 $53,100 CCF13 30 $1,325,717 $53,100 14-7 30 $1,325,717 $92,300 30 $0 $0

115 CC 1115941881 OVIEDO MOSQUERA 
BRAYAN ALEXANDER

230301 28 $1,227,463 $196,400 ESSC62 28 $1,227,463 $49,100 CCF13 28 $1,300,000 $52,000 14-7 28 $1,227,463 $85,500 28 $0 $0

116 CC 1083011807 RAMIREZ MAHECHA 
KAREN JIMENA

25-14 30 $1,335,326 $213,700 EPS041 30 $1,335,326 $53,500 CCF13 30 $1,335,326 $53,500 14-7 30 $1,335,326 $93,000 30 $0 $0

117 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 30 $1,405,978 $225,000 ESSC62 30 $1,405,978 $56,300 CCF13 30 $1,405,978 $56,300 14-7 30 $1,405,978 $97,900 30 $0 $0

118 CC 17774439 SERENO TORRES 
JHON JAIR

230301 30 $2,032,609 $325,300 EPS037 30 $2,032,609 $81,400 CCF13 30 $2,032,609 $81,400 14-7 30 $2,032,609 $141,500 30 $0 $0

Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $1,328,261 $212,600 $1,328,261 $53,200 $1,328,261 $53,200 $1,328,261 $92,500 $0 $0

119 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 30 $1,328,261 $212,600 EPS037 30 $1,328,261 $53,200 CCF10 30 $1,328,261 $53,200 14-7 30 $1,328,261 $92,500 30 $0 $0

Total         Afiliados( 94) $212,926,902 $34,299,100 $212,926,902 $9,454,700 $204,530,693 $8,185,000 $212,926,902 $14,056,800 $11,830,000 $591,500
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1034407157 9477012807 E 2024/11/07 2024/11/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,174,889,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 94 $34,299,100

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 4 $1,193,100

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 17 $10,342,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 63 $18,746,600

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 10 $4,016,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 92 $14,056,800

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 92 $14,056,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 2) 93 $8,185,000

     COMFABOY CCF10 891,800,213 8 1 $53,200

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 92 $8,131,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 12) 94 $9,454,700

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 37 $2,188,900

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $171,300

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $74,000

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 2 $246,900

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $403,600

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $194,900

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 2 $214,200

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 28 $2,620,200

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 3 $191,000

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 $134,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 14 $2,874,800

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $140,000

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $354,900

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAICBF 899,999,239 2 1 $354,900

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $236,600

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $236,600

TOTAL 94 $66,587,100
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (76 Afiliados) $150,656,410 $24,289,200 $150,656,410 $6,009,700 $149,658,756 $5,988,900 $150,656,410 $9,981,800 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 20 Afiliados) $7,288,441 $1,175,600 $7,288,441 $273,000 $3,950,674 $158,700 $7,288,441 $0 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 1 Afiliados) $2,737,334 $465,600 $2,737,334 $109,500 $2,737,334 $109,500 $2,737,334 $0 $0 $0

1 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 6 $1,642,400 $279,400 EPS005 6 $1,642,400 $65,700 CCF13 6 $1,642,400 $65,700 14-7 6 $1,642,400 $0 6 $0 $0

2 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 4 $1,094,934 $186,200 EPS005 4 $1,094,934 $43,800 CCF13 4 $1,094,934 $43,800 14-7 4 $1,094,934 $0 4 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 19 Afiliados) $4,551,107 $710,000 $4,551,107 $163,500 $1,213,340 $49,200 $4,551,107 $0 $0 $0

3 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

4 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

5 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 2 $86,667 $13,900 EPS005 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

6 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 3 $130,000 $20,800 EPS005 3 $130,000 $5,200 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

7 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 2 $86,667 $13,900 EPS005 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

8 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 7 $303,334 $48,600 EPS041 7 $303,334 $12,200 CCF32 7 $0 $0 14-7 7 $303,334 $0 7 $0 $0

9 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 5 $217,389 $34,800 EPS017 5 $217,389 $8,700 CCF32 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $217,389 $0 5 $0 $0

10 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 1 $48,705 $7,800 EPS037 1 $48,705 $2,000 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $48,705 $0 1 $0 $0

11 CC 1003804882 GOMEZ CELIS 
CRISTIAN FABIAN

230301 1 $43,805 $7,100 EPS005 1 $43,805 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,805 $0 1 $0 $0

12 CC 1075297956 HERRERA PERDOMO 
EDILSON DAVID

230301 1 $53,334 $6,500 EPS037 1 $53,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $53,334 $0 1 $0 $0

13 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 18 $840,468 $134,500 EPS005 18 $840,468 $33,700 CCF32 18 $0 $0 14-7 18 $840,468 $0 18 $0 $0

14 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 12 $560,312 $89,700 EPS005 12 $560,312 $22,500 CCF32 12 $0 $0 14-7 12 $560,312 $0 12 $0 $0

15 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 10 $433,334 $69,400 EPS037 10 $433,334 $17,400 CCF32 10 $0 $0 14-7 10 $433,334 $0 10 $0 $0

16 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 2 $93,450 $15,000 EPS037 2 $93,450 $3,800 CCF32 2 $86,667 $3,500 14-7 2 $93,450 $0 2 $0 $0

17 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 1 $46,725 $7,500 EPS037 1 $46,725 $1,900 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $46,725 $0 1 $0 $0

18 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 1 $44,536 $7,200 EPS037 1 $44,536 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $44,536 $0 1 $0 $0

19 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 2 $89,072 $14,300 EPS037 2 $89,072 $3,600 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $89,072 $0 2 $0 $0

20 CC 7710026 OSSA CARLOS 
ANDRES

230301 1 $49,787 $8,000 EPSIC3 1 $49,787 $2,000 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $49,787 $0 1 $0 $0

21 CC 1043845225 PAEZ ROJAS DAISON 
ALEXANDER

230301 1 $49,005 $5,900 ESSC24 1 $49,005 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $49,005 $0 1 $0 $0

22 CC 1003802175 PERDOMO JOHAN 
CAMILO

230301 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

23 CC 1075271209 PUENTES GUTIERREZ 
CARLOS AUGUSTO

230301 1 $87,000 $10,500 EPS005 1 $87,000 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $87,000 $0 1 $0 $0

24 CC 1075271209 PUENTES GUTIERREZ 
CARLOS AUGUSTO

230301 1 $87,000 $10,500 EPS005 1 $87,000 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $87,000 $0 1 $0 $0

25 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 2 $106,575 $17,100 EPS037 2 $106,575 $4,300 CCF32 2 $86,667 $3,500 14-7 2 $106,575 $0 2 $0 $0

26 CC 1001051678 PULIDO VILLARRIAL 
JARRIN STIBEN

230201 1 $53,432 $8,600 EPS002 1 $53,432 $2,200 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $53,432 $0 1 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1034407157 9477012807 E 2024/11/07 2024/11/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,174,889,700
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

27 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 3 $130,001 $20,900 EPS037 3 $130,001 $5,300 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,001 $0 3 $0 $0

28 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 5 $216,878 $34,800 EPS037 5 $216,878 $8,700 CCF32 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,878 $0 5 $0 $0

29 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 6 $260,253 $41,700 EPS037 6 $260,253 $10,500 CCF32 6 $260,000 $10,400 14-7 6 $260,253 $0 6 $0 $0

30 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 1 $43,376 $7,000 EPS037 1 $43,376 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,376 $0 1 $0 $0

31 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 5 $216,667 $26,100 EPS005 5 $216,667 $0 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 75 Afiliados) $143,367,969 $23,113,600 $143,367,969 $5,736,700 $145,708,082 $5,830,200 $143,367,969 $9,981,800 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 2 Afiliados) $8,114,667 $1,353,200 $8,114,667 $324,600 $8,114,667 $324,600 $8,114,667 $564,900 $0 $0

32 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 20 $5,474,667 $930,800 EPS005 20 $5,474,667 $219,000 CCF13 20 $5,474,667 $219,000 14-7 20 $5,474,667 $381,100 20 $0 $0

33 CC 12992663 PINZA JOJOA 
TORIBIO GABRIEL

231001 30 $2,640,000 $422,400 EPS037 30 $2,640,000 $105,600 CCF13 30 $2,640,000 $105,600 14-7 30 $2,640,000 $183,800 30 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 73 Afiliados) $135,253,302 $21,760,400 $135,253,302 $5,412,100 $137,593,415 $5,505,600 $135,253,302 $9,416,900 $0 $0

34 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 21 $931,196 $149,000 EPS005 21 $931,196 $37,300 CCF32 21 $1,256,666 $50,300 14-7 21 $931,196 $64,900 21 $0 $0

35 CC 1007343159 ALFONSO VERDUGO 
YOAN FERNANDO

230301 30 $2,400,000 $384,000 EPS005 30 $2,400,000 $96,000 CCF32 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

36 CC 7726893 ANDRADE RIOS 
LONDREY

230301 30 $1,878,261 $300,600 EPS005 30 $1,878,261 $75,200 CCF32 30 $1,878,261 $75,200 14-7 30 $1,878,261 $130,800 30 $0 $0

37 CC 1076903778 ARANAGA DURAN 
ANDRES FELIPE

25-14 30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF32 30 $1,700,000 $68,000 14-7 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0

38 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 30 $1,481,793 $237,100 EPS048 30 $1,481,793 $59,300 CCF32 30 $1,481,793 $59,300 14-7 30 $1,481,793 $103,200 30 $0 $0

39 CC 1118364489 AYA GUILOMBO 
YARLEDY

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPSIC3 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

40 CC 1075274138 BARACALDO 
MURILLO JESSICA 
LORENA

230201 30 $1,900,000 $304,000 EPS005 30 $1,900,000 $76,000 CCF32 30 $1,900,000 $76,000 14-7 30 $1,900,000 $132,300 30 $0 $0

41 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 30 $1,774,830 $284,000 EPS037 30 $1,774,830 $71,000 CCF32 30 $1,774,830 $71,000 14-7 30 $1,774,830 $123,600 30 $0 $0

42 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 30 $1,470,000 $235,200 ESSC24 30 $1,470,000 $58,800 CCF32 30 $1,470,000 $58,800 14-7 30 $1,470,000 $102,400 30 $0 $0

43 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 23 $1,021,395 $163,500 EPS041 23 $1,021,395 $40,900 CCF32 23 $1,300,000 $52,000 14-7 23 $1,021,395 $71,100 23 $0 $0

44 CC 1081154948 BURGOS GOMEZ 
ANDRES CAMILO

230301 30 $2,005,435 $320,900 EPS005 30 $2,005,435 $80,300 CCF32 30 $2,005,435 $80,300 14-7 30 $2,005,435 $139,600 30 $0 $0

45 CC 1075276273 CACILIMA ESPINOSA 
LINA ANDREA

230301 30 $2,017,260 $322,800 EPS037 30 $2,017,260 $80,700 CCF32 30 $2,017,260 $80,700 14-7 30 $2,017,260 $140,500 30 $0 $0

46 CC 7719307 CADENA DIAZ 
NELSON

25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

47 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 25 $1,083,334 $173,400 EPS017 25 $1,083,334 $43,400 CCF32 25 $1,083,334 $43,400 14-7 25 $1,083,334 $75,500 25 $0 $0

48 CC 78645628 CARET ORTEGA 
OSCAR LUIS

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

49 CC 1096645846 CARVAJAL RAMIREZ 
DIEGO ALEJANDRO

230301 30 $2,600,000 $416,000 EPS002 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

50 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 30 $1,800,000 $288,000 EPS005 30 $1,800,000 $72,000 CCF32 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0

51 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 29 $1,551,993 $248,400 EPS037 29 $1,551,993 $62,100 CCF32 29 $1,551,992 $62,100 14-7 29 $1,551,993 $108,100 29 $0 $0

52 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 30 $2,677,717 $428,500 EPS037 30 $2,677,717 $107,200 CCF32 30 $2,677,717 $107,200 14-7 30 $2,677,717 $186,400 30 $0 $0

53 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 30 $2,400,000 $384,000 EPS037 30 $2,400,000 $96,000 CCF32 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

54 CC 12750751 DORADO TORRES 
OSCAR IVAN

230301 30 $5,500,000 $935,000 EPS005 30 $5,500,000 $220,000 CCF32 30 $5,500,000 $220,000 14-7 30 $5,500,000 $382,800 30 $0 $0

55 CC 1075236534 FIERRO VILLARREAL 
JORGE ARMANDO

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS037 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

56 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 30 $1,416,576 $226,700 EPS037 30 $1,416,576 $56,700 CCF32 30 $1,416,576 $56,700 14-7 30 $1,416,576 $98,600 30 $0 $0

57 CC 1039474044 GALLEGO SANCHEZ 
ALEJANDRO

25-14 30 $2,600,000 $416,000 EPS002 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

58 CC 1003804882 GOMEZ CELIS 
CRISTIAN FABIAN

230301 29 $1,418,460 $227,000 EPS005 29 $1,418,460 $56,800 CCF32 29 $1,418,459 $56,800 14-7 29 $1,418,460 $98,800 29 $0 $0

59 CC 1069476370 GONZALEZ POLO 
ALEXANDER MANUEL

25-14 30 $1,300,000 $208,000 ESSC07 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

60 CC 7726324 HERNANDEZ CASTRO 
LUIS EDUARDO

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

61 CC 1075297956 HERRERA PERDOMO 
EDILSON DAVID

230301 1 $53,334 $8,600 EPS037 1 $53,334 $2,200 CCF32 1 $113,600 $4,600 14-7 1 $53,334 $3,800 1 $0 $0

62 CC 1069154123 HUERTAS COJI JOSE 
VIDAL

230201 30 $3,310,000 $529,600 EPS002 30 $3,310,000 $132,400 CCF32 30 $3,310,000 $132,400 14-7 30 $3,310,000 $230,400 30 $0 $0

63 CC 1075264501 LASSO VANEGAS 
JACOBO

230301 30 $1,398,913 $223,900 EPS037 30 $1,398,913 $56,000 CCF32 30 $1,398,913 $56,000 14-7 30 $1,398,913 $97,400 30 $0 $0

64 CC 1193562921 LEIVA OCHOA JESUS 
DAVID

230301 30 $1,700,000 $272,000 EPS010 30 $1,700,000 $68,000 CCF32 30 $1,700,000 $68,000 14-7 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0

65 CC 1075287618 MARTINEZ TELLO 
JUAN CAMILO

230301 30 $2,070,652 $331,400 EPSIC3 30 $2,070,652 $82,900 CCF32 30 $2,070,652 $82,900 14-7 30 $2,070,652 $144,200 30 $0 $0

66 CC 1075263595 MARTINEZ TELLO 
JULIETH FERNANDA

230301 21 $910,000 $145,600 EPS005 21 $910,000 $36,400 CCF32 21 $910,000 $36,400 14-7 21 $910,000 $63,400 21 $0 $0

67 CC 1075321077 MEJIA CAMACHO 
JUAN CARLOS

230301 30 $2,800,000 $448,000 EPS037 30 $2,800,000 $112,000 CCF32 30 $2,800,000 $112,000 14-7 30 $2,800,000 $194,900 30 $0 $0

68 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

69 CC 83250241 MONZON TRUJILLO 
ALVARO HERNANDO

230301 30 $2,100,000 $336,000 EPS005 30 $2,100,000 $84,000 CCF32 30 $2,100,000 $84,000 14-7 30 $2,100,000 $146,200 30 $0 $0

70 CC 1065830134 NAVARRO TORRES 
DANILO

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

71 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 20 $1,233,334 $197,400 EPS037 20 $1,233,334 $49,400 CCF32 20 $1,300,000 $52,000 14-7 20 $1,233,334 $85,900 20 $0 $0

72 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 27 $1,612,989 $258,100 EPS037 27 $1,612,989 $64,600 CCF32 27 $1,612,989 $64,600 14-7 27 $1,612,989 $112,300 27 $0 $0

73 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

74 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 27 $1,177,065 $188,400 EPS037 27 $1,177,065 $47,100 CCF32 27 $1,256,666 $50,300 14-7 27 $1,177,065 $82,000 27 $0 $0

75 CC 7710026 OSSA CARLOS 
ANDRES

230301 29 $1,506,069 $241,000 EPSIC3 29 $1,506,069 $60,300 CCF32 29 $1,506,068 $60,300 14-7 29 $1,506,069 $104,900 29 $0 $0

76 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $798,836 $32,000 14-7 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

77 CC 1043845225 PAEZ ROJAS DAISON 
ALEXANDER

230301 1 $49,000 $7,900 ESSC24 1 $49,000 $2,000 CCF32 1 $823,007 $33,000 14-7 1 $49,000 $3,500 1 $0 $0

78 CC 7733534 PATIÑO CACHAYA 
OSCAR FERNANDO

230301 30 $1,454,728 $232,800 EPS037 30 $1,454,728 $58,200 CCF32 30 $1,454,728 $58,200 14-7 30 $1,454,728 $101,300 30 $0 $0

79 CC 1003802175 PERDOMO JOHAN 
CAMILO

230301 28 $1,522,789 $243,700 EPS037 28 $1,522,789 $61,000 CCF32 28 $1,522,789 $61,000 14-7 28 $1,522,789 $106,000 28 $0 $0

80 CC 1003807675 PERDOMO VARGAS 
MANUEL SANTIAGO

230301 30 $1,454,728 $232,800 EPS041 30 $1,454,728 $58,200 CCF32 30 $1,454,728 $58,200 14-7 30 $1,454,728 $101,300 30 $0 $0

81 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

82 CC 1003953459 POLANIA NARVAEZ 
DANIEL ESTEBAN

230301 30 $1,609,456 $257,600 EPS037 30 $1,609,456 $64,400 CCF32 30 $1,609,456 $64,400 14-7 30 $1,609,456 $112,100 30 $0 $0

83 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 30 $2,500,000 $400,000 EPS002 30 $2,500,000 $100,000 CCF32 30 $2,500,000 $100,000 14-7 30 $2,500,000 $174,000 30 $0 $0

84 CC 1075271209 PUENTES GUTIERREZ 
CARLOS AUGUSTO

230301 28 $2,436,000 $389,800 EPS005 28 $2,436,000 $97,500 CCF32 28 $2,436,000 $97,500 14-7 28 $2,436,000 $169,600 28 $0 $0

85 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 28 $1,522,789 $243,700 EPS037 28 $1,522,789 $61,000 CCF32 28 $1,522,789 $61,000 14-7 28 $1,522,789 $106,000 28 $0 $0

86 CC 1001051678 PULIDO VILLARRIAL 
JARRIN STIBEN

230201 29 $1,506,069 $241,000 EPS002 29 $1,506,069 $60,300 CCF32 29 $1,506,068 $60,300 14-7 29 $1,506,069 $104,900 29 $0 $0

87 CC 1075223790 PULIDO VILLARRIAL 
JHAN CARLOS

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS002 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

88 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 30 $2,300,226 $368,100 EPS037 30 $2,300,226 $92,100 CCF32 30 $2,300,226 $92,100 14-7 30 $2,300,226 $160,100 30 $0 $0

89 CC 1076904011 RAMOS LARA JUAN 
PABLO

230301 15 $650,000 $104,000 EPS037 15 $650,000 $26,000 CCF32 15 $650,000 $26,000 14-7 15 $650,000 $45,300 15 $0 $0

90 CC 1003804392 RAMOS RODRIGUEZ 
YEISON JAVIER

230301 7 $303,334 $48,600 EPS037 7 $303,334 $12,200 CCF32 7 $303,334 $12,200 14-7 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0

91 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

92 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 30 $2,010,870 $321,800 EPS005 30 $2,010,870 $80,500 CCF32 30 $2,010,870 $80,500 14-7 30 $2,010,870 $140,000 30 $0 $0

93 CC 1075279696 RIVERA ROCHA JOSE 
LEONARDO

230301 30 $1,556,467 $249,100 EPS037 30 $1,556,467 $62,300 CCF32 30 $1,556,467 $62,300 14-7 30 $1,556,467 $108,400 30 $0 $0

94 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 27 $1,350,000 $216,000 EPS037 27 $1,350,000 $54,000 CCF32 27 $1,350,000 $54,000 14-7 27 $1,350,000 $94,000 27 $0 $0

95 CC 80189153 RODRIGUEZ RINCON 
JORGE MAURICIO

230301 30 $6,264,000 $1,065,100 EPS008 30 $6,264,000 $250,600 CCF32 30 $6,264,000 $250,600 14-7 30 $6,264,000 $436,000 30 $0 $0

96 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 30 $2,488,369 $398,200 EPS005 30 $2,488,369 $99,600 CCF32 30 $2,488,369 $99,600 14-7 30 $2,488,369 $173,200 30 $0 $0

97 CE 271460 SALAZAR TRUJILLO 
RUFINO EUSTAQUIO

25-14 30 $2,473,181 $395,800 EPS005 30 $2,473,181 $99,000 CCF32 30 $2,473,181 $99,000 14-7 30 $2,473,181 $172,200 30 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

98 CC 1075217137 SANCHEZ ROJAS 
GERMAN

231001 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

99 CC 1075284836 SANTOS TOVAR 
VIVIANA ANDREA

231001 30 $2,600,000 $416,000 EPS037 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

100 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 18 $780,000 $124,800 EPS037 18 $780,000 $31,200 CCF32 18 $780,000 $31,200 14-7 18 $780,000 $54,300 18 $0 $0

101 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 30 $3,500,000 $560,000 EPS037 30 $3,500,000 $140,000 CCF32 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

102 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

25-14 30 $2,300,000 $368,000 EPS037 30 $2,300,000 $92,000 CCF32 30 $2,300,000 $92,000 14-7 30 $2,300,000 $160,100 30 $0 $0

103 CC 1118125103 TOLOZA ARENAS 
SHARLON STEVENS

230301 30 $2,144,022 $343,100 EPS037 30 $2,144,022 $85,800 CCF32 30 $2,144,022 $85,800 14-7 30 $2,144,022 $149,300 30 $0 $0

104 CC 1032467155 TORRES SANCHEZ 
RUBEN DARIO

25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS037 30 $3,000,000 $120,000 CCF32 30 $3,000,000 $120,000 14-7 30 $3,000,000 $208,800 30 $0 $0

105 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 25 $1,083,334 $173,400 EPS005 25 $1,083,334 $43,400 CCF32 25 $1,083,334 $43,400 14-7 25 $1,083,334 $75,500 25 $0 $0

106 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS037 30 $3,500,000 $140,000 CCF32 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

Total         Afiliados( 76) $150,656,410 $24,289,200 $150,656,410 $6,009,700 $149,658,756 $5,988,900 $150,656,410 $9,981,800 $0 $0
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1034407157 9477012807 E 2024/11/07 2024/11/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,174,889,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 76 $24,289,200

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 8 $2,568,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 12 $5,216,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 47 $14,261,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 9 $2,243,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 75 $9,981,800

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 75 $9,981,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 2) 75 $5,988,900

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 2 $434,100

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 73 $5,554,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 12) 76 $6,009,700

     A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 3 $197,200

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 1 $52,000

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $250,600

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 2 $60,800

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 1 $59,300

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $68,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $52,100

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $52,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 34 $2,533,400

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 2 $111,300

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 6 $554,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 23 $2,018,100

TOTAL 76 $46,269,600
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1 
Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119 

consorciointerviasvision@gmail.com 
 

 
 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
 
 
Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 
991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 
901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados 
vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de 
Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de octubre de 2024.  
 
La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
demás normas concordantes. 
 
 
Para constancia se firma a los 12 días del mes de noviembre de 2024. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) Director de 
Interventoría. 
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 
 

cc. Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)  
      Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 
 
 

 
 
 
WILSON ANDRES PARRA 

mailto:consorciointerviasvision@gmail.com


27. Fecha expedición
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Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
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51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         
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100. Tipo de documento
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104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1
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3

4
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



Base Diciembre de 2018 = 100,00
Mes 2021 2022 2023 2024

Enero 105.91 113.26 128.27 138.98
Febrero 106.58 115.11 130.40 140.49
Marzo 107.12 116.26 131.77 141.48
Abril 107.76 117.71 132.80 142.32
Mayo 108.84 118.70 133.38 142.92
Junio 108.78 119.31 133.78 143.38
Julio 109.14 120.27 134.45 143.67
Agosto 109.62 121.50 135.39 143.67
Septiembre 110.04 122.63 136.11 144.02
Octubre 110.06 123.51 136.45
Noviembre 110.60 124.46 137.09
Diciembre 111.41 126.03 137.72

Actualizado el 7 de octubre de 2024

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las 

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Índices - Serie de empalme

2003 - 2024
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

DocuSign Envelope ID: A380DFDE-CBC0-48EB-ACC5-199E0C68653C
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 

 

 

DocuSign Envelope ID: F5A98F5C-982B-4FBA-BF29-4B71E7CA7EC9
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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:    CAQUETÁ

CONTRATO No.
(Indicar número y año)

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 3 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN FEB 

_2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado  

DIC-2021

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 775,000.00$                100.13 104.67 1.04534 810,138.50$                                    

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado 
_FEB-2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado   

DIC -2021

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                             -$                                                

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 310 22,784.97$                  100.9 102.26 1.01348 23,092.11$                                      
11603 - 302 8,726.09$                    100.9 102.26 1.01348 8,843.72$                                        
11603 - 302 10,455.37$                  100.9 102.26 1.01348 10,596.31$                                      

41,966.43$                  42,532.14$                                      

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 201 533.30$                       100.9 102.26 1.01348 540.49$                                           

533.30$                       540.49$                                           

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

Precio Lista Ecopetrol 230,064.19$                1752.87 1893.120 1.08001 248,471.63$                                    

11603 - 115 316,756.90$                101.65 105.2 1.03492 327,818.05$                                    

546,821.09$                92% 576,289.68$                                    

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 677 1,500.02$                    100.05 100.43 1.0038 1,505.72$                                        

1,500.02$                    0% 1,505.72$                                        

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 502 3,077.67$                    101.59 102.56 1.00955 3,107.06$                                        

11603 - 506 1,288.96$                    101.59 102.56 1.00955 1,301.27$                                        

11603 - 506 966.39$                       101.59 102.56 1.00955 975.62$                                           

5,333.02$                    1% 5,383.95$                                        

596,153.86$                626,251.97$                                    

V. COSTOS INDIRECTOS

Io (IPC) I (IPC) I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 119,230.77                  106.58 111.41 1.04532 124,634.31                                      

IMPREVISTOS % 5% 29,807.69                    106.58 111.41 1.04532 31,158.58                                        

UTILIDAD % 5% 29,807.69                    106.58 111.41 1.04532 31,158.58                                        

178,846.16$                186,951.47$                                    

775,000.00$                813,203.00$                                    

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

991

OBJETO DEL CONTRATO: 

DATOS ESPECÍFICOS

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ICCP

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

Compactador Rodillo

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
Terminadora Asfalto

Herramienta Menor

Compactador Neumatico

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Transporte de Mezcla Asfáltica

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Asfalto Liquido 60-70

Material mezcla densa MDC-19, sin asfalto liquido

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Obreros (5)

Rastrilleros (2) 

Oficial (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso



FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1.049294

I IA
100.13 105.07

I I
100.13 104.67

Firma:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, 
jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción 



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:    CAQUETÁ

CONTRATO No.
(Indicar número y año)

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 3 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN DIC 

_2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado  

OCTUBRE - 2024

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 775,000.00$                104.35$                             140.08$                  1.34241 1,040,367.75$                                 

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado 
_DIC-2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado   
SEPTIEMBRE - 2024

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                             -$                                                

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 310 22,784.97$                  101.81 127.01 1.24752 28,424.71$                                      
11603 - 302 8,726.09$                    101.77 128.71 1.26471 11,035.97$                                      
11603 - 302 10,455.37$                  101.77 128.71 1.26471 13,223.01$                                      

41,966.43$                  52,683.69$                                      

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 201 533.30$                       105.4 117.85 1.11812 596.29$                                           

533.30$                       596.29$                                           

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

Precio Lista Ecopetrol 230,064.19$                1893.12 3141.480 1.65942 381,773.12$                                    

11603 - 115 316,756.90$                102.10 136.38 1.33575 423,108.03$                                    

546,821.09$                92% 804,881.15$                                    

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 677 1,500.02$                    100.59 123.9 1.23173 1,847.62$                                        

1,500.02$                    0% 1,847.62$                                        

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 502 3,077.67$                    103.31 144.65 1.40015 4,309.20$                                        

11603 - 506 1,288.96$                    102.01 125.81 1.23331 1,589.69$                                        

11603 - 506 966.39$                       102.01 125.81 1.23331 1,191.86$                                        

5,333.02$                    1% 7,090.75$                                        

596,153.86$                867,099.50$                                    

V. COSTOS INDIRECTOS

Io (IPC) I (IPC) I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 119,230.77                  111.41 144.02 1.2927 154,129.62                                      

IMPREVISTOS % 5% 29,807.69                    111.41 144.02 1.2927 38,532.40                                        

UTILIDAD % 5% 29,807.69                    111.41 144.02 1.2927 38,532.40                                        

178,846.16$                231,194.43$                                    

775,000.00$                1,098,294.00$                                 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

991

OBJETO DEL CONTRATO: 

DATOS ESPECÍFICOS

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

Compactador Rodillo

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
Terminadora Asfalto

Herramienta Menor

Compactador Neumatico

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Transporte de Mezcla Asfáltica

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Asfalto Liquido 60-70

Material mezcla densa MDC-19, sin asfalto liquido

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Obreros (5)

Rastrilleros (2) 

Oficial (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso



FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1.417154

I IA
104.35 147.88

I I
104.35 140.08

Firma:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, 
jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción 



A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Diciembre

índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 103.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 109.42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 108.95
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 102.36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13.81 101.97
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12.21 102.07
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 103.01
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 107.80
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 103.44
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 111.97
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 105.74
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 114.10
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0.53 102.30
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0.28 106.31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 101.57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 102.82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 107.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 15.73 102.58
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

2021

Código Capítulo Constructivo Capítulo constructivo
Ponderación 

al tipo de 
obra

Código 
grupos de 

obra CPC V 
2.0 A.C.

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Código de tipología de 
obra

Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo



A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos

Diciembre
índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 101 Arena 105.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 103 Consumibles 116.33
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104 Malla 119.54
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 105 Alambre 130.55
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 106 Acero corrugado 124.94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 107 Cemento 100.84
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 108 Tubería acueducto y alcantarillado128.85
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 109 Acero 149.18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 110 Cinta 109.50
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 112 Accesorios tubería 93.37
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 113 Concreto común 96.32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 114 Cable 121.68
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 115 Grava 102.10
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 116 Pintura 115.06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 117 Accesorios eléctricos 104.90
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 118 Agua 102.51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 119 Elementos prefabricados106.57
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 120 Asfalto 107.05
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 123 Elementos plásticos 110.54
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 124 Mortero 106.32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 125 Recebo 103.46
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 126 Tubería acero 157.58
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 127 Concreto pavimentos 92.94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 128 Piedra 102.16
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 129 Concreto simple 95.82
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 130 Textil sintético 114.58
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 131 Tubería PVC 130.88
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 132 Arandela metálica 120.32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 133 Concreto lanzado 114.63
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 136 Combustible 114.36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 137 Elementos metálicos 117.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 142 Abono 104.97
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 146 Bloque 108.72
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 151 Tubería galvanizada 119.46
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 152 Unión tubería 117.47
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 156 Platina 132.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 158 Concreto arquitectónico 99.04
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 160 Enchape 108.74
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 162 Teja 115.14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 165 Junta de dilatación 100.79
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 166 Neopreno 108.06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 172 Concreto tremie 96.45
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 201 Herramienta menor 105.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 301 Motoniveladora 102.48
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 302 Compactador 101.77
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 304 Maquinaria de excavación101.41
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 306 Perforadora 104.62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 307 Cargadora 101.11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 308 Grúa 103.67
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 309 Fresadora de pavimento 104.17
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 310 Finisher 101.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 311 Piloteadora 98.13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 401 Andamio 101.63
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 402 Compresor 101.42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 403 Cortadora 104.11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 404 Demoledor 101.11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 405 Elevador de carga 100.57
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 406 Equipo de medición 99.69
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 407 Equipo de soldado u oxicorte102.64
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 408 Equipos para concreto 101.93
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 409 Formaleta y accesorios 100.31
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 410 Generador 101.27
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 411 Seguridad 103.56
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 412 Vibrocompactador 101.74
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 502 Ayudante 103.31
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 503 Cuadrilla 102.04
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 506 Oficial 102.01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 511 Maestro 101.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 512 Capataz 101.75
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 676 Carrotanque 100.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 677 Volqueta 100.59
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 678 Mixer 100.00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 679 Camión 98.89
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 681 Transporte interno 101.23
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 704 Equipo especial de comunicación106.25
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Septiembre

Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 126.36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 129.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 140.08
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 126.37
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 135.27
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 129.13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 142.08
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 124.85
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 125.77
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 126.34
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases129.43
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público132.79
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito130.11
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra129.11
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal130.78
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 134.25
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 137.20
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 135.83
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 129.12
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 131.26
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 131.42
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 136.87
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 140.19
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Septiembre

Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 101 Arena 127.95
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 103 Consumibles 133.66
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 104 Malla 113.09
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 105 Alambre 128.03
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 106 Acero corrugado 121.64
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 107 Cemento 144.84
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 108 Tubería acueducto y alcantarillado146.50
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 109 Acero 138.93
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 110 Cinta 131.69
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 112 Accesorios tubería 124.13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 113 Concreto común 133.52
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 114 Cable 129.65
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 115 Grava 136.38
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 116 Pintura 152.51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 117 Accesorios eléctricos109.06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 118 Agua 135.89
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 119 Elementos prefabricados138.11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 120 Asfalto 168.53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 123 Elementos plásticos 135.14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 124 Mortero 138.16
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 125 Recebo 129.70
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 126 Tubería acero 147.42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 127 Concreto pavimentos129.50
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 128 Piedra 124.60
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 129 Concreto simple 145.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 130 Textil sintético 129.52
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 131 Tubería PVC 122.91
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 132 Arandela metálica 111.53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 133 Concreto lanzado 157.46
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 136 Combustible 152.33
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 137 Elementos metálicos 141.36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 142 Abono 126.02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 146 Bloque 147.51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 151 Tubería galvanizada 123.34
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 152 Unión tubería 135.48
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 156 Platina 122.53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 158 Concreto arquitectónico140.55
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 160 Enchape 113.45
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 162 Teja 105.11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 165 Junta de dilatación 121.27
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 166 Neopreno 112.51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 172 Concreto tremie 139.95
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 201 Herramienta menor 117.85
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 301 Motoniveladora 122.50
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 302 Compactador 128.71
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 304 Maquinaria de excavación123.41
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 306 Perforadora 113.76
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 307 Cargadora 126.71
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 308 Grúa 130.44
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 309 Fresadora de pavimento116.96
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 310 Finisher 127.01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 311 Piloteadora 127.00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 401 Andamio 128.75
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 402 Compresor 116.83
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 403 Cortadora 121.51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 404 Demoledor 113.93
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 405 Elevador de carga 118.43
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 406 Equipo de medición 117.31
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 407 Equipo de soldado u oxicorte112.80
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 408 Equipos para concreto120.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 409 Formaleta y accesorios119.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 410 Generador 116.01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 411 Seguridad 123.67
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 412 Vibrocompactador 118.86
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 502 Ayudante 144.65
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 503 Cuadrilla 127.75
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 506 Oficial 125.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 511 Maestro 123.09
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 512 Capataz 117.21
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 676 Carrotanque 119.59
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 677 Volqueta 123.90
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 678 Mixer 98.41
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 679 Camión 118.88
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 681 Transporte interno 120.84
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concretoEquipos especiales para obra 704 Equipo especial de comunicación116.14
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CONSORCIO	VIAS	NACIONALES	DEL	SUR	Y
ORIENTE

NIT	901.475.034-7
Barrio	el	Cabrero	Carrera	2	#	6	-	12

Tel:	(605)	6939255
Cartagena	-	Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura	electrónica	de	venta
No.	CVNS	113

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601)	3770600	-	Ext.	000	-(57)	3138122628	-	Ext.	000

Dirección CL	25	G	73	B	90	ED	CENTRO
EMPRESARIAL	CENTRAL	POINT Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura
Generación 11/12/2024,	15:22
Expedición 11/12/2024,	15:23
Vencimiento 10/01/2025

Ítem Código Descripción
Unidad
de

medida
Cantidad Vr.	Unitario Impto.

Cargo
Valor

Impto.Cargo Vr.	Total

1 01

ACTA	AJUSTE	41	PROVISIONAL-	OBRAS	DE
CONSTRUCCION	PARA	EL	MEJORAMIENTO	Y
MANTENIMIENTO,	GESTION	PREDIAL,	SOCIAL	Y
AMBIENTAL	SOSTENIBLE	DEL	CORREDOR	NEIVA	SAN
VICENTE	DEL	CAGUÁN	PUERTO	RICO	FLORENCIA,	EN	LOS
DEPARTAMENTOS	DE	HUILA	Y	CAQUETÁ,	EN	MARCO	DE
LA	REACTIVACION	ECONOMICA,	MEDIANTE	EL
PROGRAMA	DE	OBRA	PUBLICA	VÍAS	PARA	LA	LEGALIDAD
Y	LA	REACTIVACIÓN	VISIÓN	2030

SERVICIO 1.00 187,319,144.11 0	% 0.00 187,319,144.11

2 02 ADMINISTRACION	20% SERVICIO 1.00 37,463,829.00 0	% 0.00 37,463,829.00

3 03 IMPREVISTOS	5% SERVICIO 1.00 9,365,957.00 0	% 0.00 9,365,957.00

4 04 UTILIDAD	5% SERVICIO 1.00 9,365,957.89 19	% 1,779,532.00 11,145,489.89

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y	materialmente
las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764077066573	aprobado	en	20240812	prefijo	CVNS

desde	el	número	101	al	200	Vigencia:	24	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	4210		Construcción	de	carreteras	y	vías	de	ferrocarril	Tarifa	

CUFE:	59d0eaa63ff7515fb543d224ca56f1c6adc20426ac0db9a10d18356cf3c9a1fbc61b69b545d7f202eb60de3788ea285f	

Total	items:	4	

Valor	en	Letras:	Doscientos	cuarenta	y	cinco	millones	doscientos	noventa	y	cuatro	mil	cuatrocientos
veinte	pesos	m/cte	

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2025-01-10	por $ 245,294,420.00

Observaciones:	PERIODO:	OCTUBRE	2024
IVA	19%	SOBRE	UTILIDAD	5%	EJECUCIÓN	OBRA:	$1.779.532
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;991	DE	2021;gabastidas@invias.gov.co#
FAVOR	CONSIGNAR	A:	
CONSORCIO	VIAS	NACIONALES	DEL	SUR	Y	ORIENTE
NIT:	901.475.034-7
BANCO	DAVIVIENDA:	CUENTA	CORRIENTE	Nº:	055-9699-98453
INTEGRANTES	DEL	CONSORCIO:
KMA	CONSTRUCCIONES	SAS-PARTCIPACION:	90%:	830.094.920-5	
CICON	SAS-	PARTICIPACION:	5%:	890.403.235-3
CONSTRUCTORA	EMMA	LTDA-	PARTICIPACION:	5%:	806.014.108-1

Total	Bruto 243,514,888.00

IVA	19% 1,779,532.00

IVA	0% 0.00

Total	a	Pagar 245,294,420.00


	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

