
FECHA 05 12 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCI”N TERRITORIAL: PERIODO MES: nov-24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 42 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 42 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR B¡SICO ACTA:
(Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta) (Indique el n˙mero del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACI”N POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACI”N POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. JOSE RICARDO BURBANO 

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACI”N DEL INTERVENTOR A LA DIRECCI”N TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCI”N TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCI”N POR PARTE DEL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCI”N POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

 (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortizaciÛn de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectaciÛn presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. 52202-46096 NR— MatrÌcula No. 25202-147800 CND MatrÌcula No. 25202-103081
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÕA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR T…CNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia) (Suscribe seg˙n su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (SubdirecciÛn Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y DirecciÛn Territorial.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 42 DEL PERIODO nov-24
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $  102.114.001,00 CIENTO DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL UN PESO MCTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÕAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACI”N VISI”N 2030"

05/12/2024

05/12/2024

21/11/2024

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUET¡

101.373.197,00$   

DÌa/Mes/AÒo CAUSAS DE LA DEVOLUCI”N:

(DÌa / Mes / AÒo)

C”DIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS

PROCESO MISIONAL EJECUCI”N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSI”N 1
MANUAL DE INTERVENTORÕA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA P¡GINA 1 DE 1

 

Firmado 

digitalmente 

por JOSE 

RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

 

Firmado 

digitalmente 

por JOSE 

RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

 

Firmado 

digitalmente 

por JOSE 

RICARDO 

BURBANO 

BARCENAS

Firmado 
digitalmente por 
GUSTAVO ADOLFO 
BASTIDAS GODOY

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO 
ADOLFO BASTIDAS 
GODOY

Martha Duque
10/12/2024

Martha Duque
JOSE RICARDO BURBANO

Martha Duque
10/12/2024

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
GUSTAVO BASTIDAS GODOY

Martha Duque
10/12/2024

Martha Duque
10/12/2024

Martha Duque
10/12/2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
11-12-2024

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
11-12-2024
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FECHA 30 11 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 42 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE 

ACTA 

DICIEMBRE 

2021

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $9.687.559,00 $290.626,77 $9.396.932,00 $9.589.287,00 $192.355,00 $122.356.896,00

102,43 1,01657 $40.664.964,00 $1.219.948,92 $39.445.015,00 $40.098.619,00 $653.604,00 $316.830.981,00

100,89 1,00498 $3.646.449,00 $109.393,47 $3.537.056,00 $3.554.671,00 $17.615,00 $9.673.004,00

108,28 1,04396 $5.802.270,00 $174.068,10 $5.628.202,00 $5.875.618,00 $247.416,00 $133.178.542,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $460.489.307,00 $13.814.679,21 $446.674.628,00 $457.149.148,00 $10.474.520,00 $267.095.208,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $2.130.643,00 $63.919,29 $2.066.724,00 $2.160.429,00 $93.705,00 $250.510.857,00

105,07 1,04929 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $709.290.281,00

522.421.192,00$        15.672.636,00$      506.748.557,00$               518.427.772,00$         11.679.215,00$                             1.808.935.769,00$                    

VALOR AJUSTE 11.679.215,00$                             1.808.935.769,00$                    

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 85.348,00$                                    13.219.146,00$                         

VALOR TOTAL ICCP 11.764.563,00$                             1.822.154.915,00$                    

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                           (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

nov-24

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 2021
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101,14

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                           

DATOS ESPECÍFICOS

62.037.868.156,00$                                                

63.173.517.265,00$                                                

4 Aceros y elementos 

metálicos
103,72

5 Acero Estructural y cables 

de acero
103,72

2 Sub-bases y bases 100,76

3 Transporte de materiales 100,39

8.1 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, geotextiles
100,13

6 Concretos, morteros y obras 

varias
101,91

7 Concreto para 

superestructuras
101,21

8 Pavimentaciones con 

asfalto, pinturas, geotextiles
100,13

TOTALES

SI NO
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FECHA 30 11 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 42 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                           (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                           

SI NO

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

126,36 1,22352 $9.687.559,00 $290.626,77 $9.396.932,00 $11.497.334,00 $2.100.402,00 $748.609.613,00

129,28 1,26203 $21.807.349,00 $654.220,47 $21.153.129,00 $26.695.883,00 $5.542.754,00 $2.760.899.720,00

140,08 1,34241 $2.004.886,00 $60.146,58 $1.944.739,00 $2.610.637,00 $665.898,00 $851.294.727,00

147,88 1,41715 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.200.084.800,00

126,37 1,15487 $264.630.239,00 $7.938.907,17 $256.691.332,00 $296.445.119,00 $39.753.787,00 $1.519.573.304,00

135,27 1,28399 $599.357,00 $17.980,71 $581.376,00 $746.481,00 $165.105,00 $1.283.544,00

129,13 1,18523 $199.057.095,00 $5.971.712,85 $193.085.382,00 $228.850.587,00 $35.765.205,00 $620.501.013,00

142,08 1,38808 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.098.836,00

124,85 1,23749 $3.646.449,00 $109.393,47 $3.537.056,00 $4.377.071,00 $840.015,00 $286.919.327,00

125,77 1,23339 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00

126,34 1,23784 $18.857.615,00 $565.728,45 $18.291.887,00 $22.642.429,00 $4.350.542,00 $8.314.704,00

129,43 1,25646 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00

130,11 1,25787 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $31.126.749,00

135,83 1,27771 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00

129,12 1,27124 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

131,26 1,27656 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

131,42 1,22260 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $30.384.850,00

136,87 1,33429 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $101.617,00

140,19 1,24690 $2.130.643,00 $63.919,29 $2.066.724,00 $2.576.998,00 $510.274,00 $8.332.490,00

Vías interurbanas Afirmados, 

subbases y bases 11602
102,44

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
104,35

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 

2021

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas Preliminares 

y explanación 11601
103,28

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603
104,35

Vías interurbanas Obras de 

urbanismo 11605
105,35

Vías interurbanas Obras 

geotécnicas y mitigación 

ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes 11604
109,42

Vías urbanas Actividades 

preliminares y explanación 

11701

101,97

Vías urbanas Movimiento de 

tierras, afirmado, subbase y 

base 11702

102,07

Vías interurbanas 

Señalización y control de 

transito 11607

102,36

Vías interurbanas Transporte y 

sobre acarreos 11608
100,89

Vías urbanas Estructura de 

pavimiento, pavimentos 

asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

103,01

Vías urbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes, redes 

hidro sanitarias, señalización 

de obra, espacio público, 

señalización y control de 

transito 11705

103,44

Vías urbanas Señalización 

vertical y horizontal 11710
106,31

Transporte elevado Rellenos 

14103
107,49

Transporte elevado 

Subestructura 14104
102,58

Transporte elevado 

Preliminares 14101
101,57

Transporte elevado 

Excavación y cimentación 

14102

102,82

Transporte elevado 

Superestructura 14105
112,43

PRESENTE 

ACTA 

NOVIEMBRE 

2024
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FECHA 30 11 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 42 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                           (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9.885.528.230,00$                                 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO

RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

409.452.964.666,00$                                                           

SI NO

522.421.192,00$        15.672.636,00$      506.748.557,00$               596.442.539,00$         89.693.982,00$                             12.181.307.566,00$                  

VALOR AJUSTE 89.693.982,00$                             12.181.307.566,00$                  

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 655.456,00$                                  89.017.248,00$                         

VALOR TOTAL ICOCIV 90.349.438,00$                             12.270.324.814,00$                  

VALOR AJUSTE 101.373.197,00$                            13.990.243.335,00$                  

VALOR IVA 740.804,00$                                  102.236.393,00$                       

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 102.114.001,00$                            14.092.479.728,00$                  

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR IVA -$                                                        

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$                                                        

 $                101.373.197,00 

 $               102.114.001,00 

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE ______________________ -$                                                        

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última

acta de recibo parcial de obra. 

CIENTO DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL UN PESO MCTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente

numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario

el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 3,000% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 42 nov-24
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 240424 RUBRO No. RECURSO No.      16 VALOR AFECTADO 34.161.560,00$                       

No. COMPROMISO RP 166824 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 67.952.441,00$                       

TOTAL ACTA 102.114.001,00$                     

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

(BID, USAID, CAF, Etc…)

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-135-51102D-2401017-02

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

 

Firmado 
digitalmente por 
JOSE RICARDO 
BURBANO 
BARCENAS



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    42 Valor basico $ 101,373,197.00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 
Estudios diseños

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

102,114,001.00$                        -$                            -$                                              

VALOR CON IVA
891180009-1 65,491,907.00$                    

65,491,907.00$                           

VALOR CON IVA
800095785-2 36,622,094.00$                           

800095775-9 -$                                                   

800095770-9 -$                                                   

800095763-0 -$                                                   

800095770-2 -$                                                   

800095728-2 -$                                                   

36,622,094.00$                           

102,114,001.00$                         

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

CÓDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

nov-24

Valor incluido el Iva: $ 102,114,001.00

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 67,952,441.00$                                 -$                                 $ 0.00 67,952,441.00$                                    

-$                                                        

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA -$                                                    -$                                 $ 0.00 -$                                                        

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA -$                                                    -$                                 $ 0.00

34,161,560.00$                                    

TOTALES 102,114,001.00$                            
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 34,161,560.00$                                 -$                                 $ 0.00

MUNICIPIO 1 NEIVA 65,016,784.00$                              

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO -$                                                 

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 65,016,784.00$                              

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 36,356,413.00$                              

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                                 

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL -$                                                 

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ

-$                                                 

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                                 

36,356,413.00$                              

TOTAL 101,373,197.00$                            

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: nov-24 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

240424 16 218.395.062,00$                    -$                                                  

240424 16 1.330.844.908,00$                 -$                                                  

240424 16 18.106.315.586,00$               36.687.448,53$                            

166824 11 6.074.377.315,00$                 -$                                                  

166824 11 1.901.548.611,00$                 445.017.066,18$                          

166824 11 135.185.185,00$                    -$                                                  

27.766.666.667,00$               481.704.515,00$                          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                                                -$                                     -$                                             -$                                        -$                                                       -$                                         10.884.103.103,00$             399.567.436.436,00$                 X X

1 AJUSTES jun-21 -$                                                -$                                     -$                                             -$                                        -$                                                       -$                                         10.884.103.103,00$             399.567.436.436,00$                 X X

2 OBRA jul-21 -$                                                -$                                     -$                                             -$                                        -$                                                       -$                                         10.884.103.103,00$             399.567.436.436,00$                 X X

2 AJUSTES jul-21 -$                                                -$                                     -$                                             -$                                        -$                                                       -$                                         10.884.103.103,00$             399.567.436.436,00$                 X X

3 OBRA ago-21 25.633.813,00$                              187.324,00$                        25.821.137,00$                          -$                                        25.821.134$                                     -$                                         10.858.281.969,00$             399.541.615.299,00$                 X X

3 AJUSTES ago-21 -$                                                -$                                     -$                                             -$                                        -$                                                       -$                                         10.858.281.969,00$             399.541.615.299,00$                 X X

4 OBRA sep-21 290.414.527,00$                            35.828.991,00$                  326.243.518,00$                        -$                                        326.243.518$                                   -$                                         10.532.038.451,00$             399.215.371.781,00$                 X X

4 AJUSTES sep-21 -$                                                -$                                     -$                                             -$                                        -$                                                       -$                                         10.532.038.451,00$             399.215.371.781,00$                 X X

5 OBRA oct-21 151.421.024,00$                            1.106.538,00$                     152.527.562,00$                        -$                                        152.527.562$                                   -$                                         10.379.510.889,00$             399.062.844.219,00$                 X X

5 AJUSTES oct-21 2.076.560,00$                                15.175,00$                          2.091.735,00$                            -$                                        2.091.735$                                       -$                                         10.377.419.154,00$             399.060.752.484,00$                 X X

6 OBRA nov-21 373.938.181,00$                            2.732.625,00$                     376.670.806,00$                        -$                                        376.670.806$                                   -$                                         10.000.748.348,00$             398.684.081.678,00$                 X X

6 AJUSTES nov-21 -$                                                -$                                     -$                                             -$                                        -$                                                       -$                                         10.000.748.348,00$             398.684.081.678,00$                 X X

dic-21 -$                                                       9.885.528.230,00$                 10.000.748.348,00$             408.569.609.908,00$                 X

7 OBRA dic-21 288.931.557,00$                            2.111.423,00$                     291.042.980,00$                        -$                                        291.042.980$                                   9.885.528.230,00$                 9.709.705.368,00$               408.278.566.928,00$                 X X

7 AJUSTES dic-21 -$                                                -$                                     -$                                             -$                                        -$                                                       9.885.528.230,00$                 9.709.705.368,00$               408.278.566.928,00$                 X X

8 OBRA ene-22 162.319.214,00$                            1.186.179,00$                     163.505.393,00$                        -$                                        163.505.393$                                   9.885.528.230,00$                 23.379.533.308,00$             408.115.061.535,00$                 X X

8 AJUSTES ene-22 2.725.546,00$                                19.917,00$                          2.745.463,00$                            -$                                        2.745.463$                                       9.885.528.230,00$                 23.376.787.845,00$             408.112.316.072,00$                 X X

9 OBRA feb-22 95.030.846,00$                              1.319.010,00$                     96.349.856,00$                          2.402.243,00$                        93.947.613,00$                                9.883.125.987,00$                 23.282.840.232,00$             408.015.966.216,00$                 X X

10 OBRA mar-22 815.420.772,00$                            141.316.899,00$                956.737.671,00$                        23.853.865,00$                      932.883.806,00$                             9.859.272.122,00$                 22.349.956.426,00$             407.059.228.545,00$                 X X

11 OBRA abr-22 315.412.481,00$                            2.302.160,00$                     317.714.641,00$                        7.921.421,00$                        309.793.220,00$                             9.851.350.701,00$                 22.040.163.206,00$             406.741.513.904,00$                 X X

12 OBRA may-22 1.319.446.250,00$                        95.874.977,00$                  1.415.321.227,00$                     35.287.500,00$                      1.380.033.727,00$                          9.816.063.201,00$                 20.660.129.479,00$             405.326.192.677,00$                 X X

13 OBRA jun-22 991.701.814,00$                            7.243.636,00$                     998.945.450,00$                        24.906.210,00$                      974.039.240,00$                             9.791.156.991,00$                 19.686.090.239,00$             404.327.247.227,00$                 X X

jul-22 9.791.156.991,00$                 19.686.090.239,00$             404.327.247.227,00$                 X

14 OBRA jul-22 2.175.716.720,00$                        15.895.811,00$                  2.159.820.909,00$                     54.642.385,00$                      2.136.970.149,00$                          9.736.514.606,00$                 17.549.120.090,00$             402.167.426.318,00$                 X X

15 OBRA ago-22 1.402.740.283,00$                        24.188.336,00$                  1.426.928.619,00$                     35.576.902,00$                      1.391.351.717,00$                          9.700.937.704,00$                 16.157.768.373,00$             400.740.497.699,00$                 X X

16 OBRA sep-22 1.571.877.792,00$                        11.486.799,00$                  1.583.364.591,00$                     39.584.115,00$                      1.543.780.476,00$                          9.661.353.589,00$                 14.613.987.897,00$             399.157.133.108,00$                 X X

17 OBRA oct-22 1.222.379.281,00$                        8.932.772,00$                     1.231.312.053,00$                     30.782.801,00$                      1.200.529.252,00$                          9.630.570.788,00$                 13.413.458.645,00$             397.925.821.055,00$                 X X

9 AJUSTES feb-22 1.460.286,00$                                10.671,00$                          1.470.957,00$                            -$                                        1.470.957$                                       9.630.570.788,00$                 13.411.987.688,00$             397.924.350.098,00$                 X X

10 AJUSTES mar-22 1.282.119,00$                                9.369,00$                            1.291.488,00$                            -$                                        1.291.488$                                       9.630.570.788,00$                 13.410.696.200,00$             397.923.058.610,00$                 X X

11 AJUSTES abr-22 6.390.786,00$                                46.702,00$                          6.437.488,00$                            -$                                        6.437.488$                                       9.630.570.788,00$                 13.404.258.712,00$             397.916.621.122,00$                 X X

12 AJUSTES may-22 16.753.129,00$                              122.427,00$                        16.875.556,00$                          -$                                        16.875.556$                                     9.630.570.788,00$                 13.387.383.156,00$             397.899.745.566,00$                 X X

13 AJUSTES jun-22 25.396.818,00$                              185.592,00$                        25.582.410,00$                          -$                                        25.582.410$                                     9.630.570.788,00$                 13.361.800.746,00$             397.874.163.156,00$                 X X

14 AJUSTES jul-22 170.598.773,00$                            1.246.683,00$                     171.845.456,00$                        -$                                        171.845.456$                                   9.630.570.788,00$                 13.189.955.290,00$             397.702.317.700,00$                 X X

15 AJUSTES ago-22 158.438.396,00$                            1.157.819,00$                     159.596.215,00$                        -$                                        159.596.215$                                   9.630.570.788,00$                 13.030.359.075,00$             397.542.721.485,00$                 X X

16 AJUSTES sep-22 225.473.832,00$                            1.647.693,00$                     227.121.525,00$                        -$                                        227.121.525$                                   9.630.570.788,00$                 12.803.237.550,00$             397.315.599.960,00$                 X X

17 AJUSTES oct-22 174.274.743,00$                            1.273.546,00$                     175.548.289,00$                        -$                                        175.548.289$                                   9.630.570.788,00$                 12.627.689.261,00$             397.140.051.671,00$                 X X

18 OBRA nov-22 1.175.667.282,00$                        8.591.415,00$                     1.184.258.697,00$                     29.606.467,00$                      1.154.652.230,00$                          9.600.964.321,00$                 11.473.037.031,00$             395.955.792.974,00$                 X X

18 AJUSTES nov-22 225.165.931,00$                            1.645.443,00$                     226.811.374,00$                        -$                                        226.811.374$                                   9.600.964.321,00$                 11.246.225.657,00$             395.728.981.600,00$                 X X

19 OBRA dic-22 1.447.896.167,00$                        10.580.780,00$                  1.458.476.947,00$                     36.461.924,00$                      1.422.015.023,00$                          9.564.502.397,00$                 9.824.210.634,00$               394.270.504.653,00$                 X X

19 AJUSTES dic-22 207.314.232,00$                            1.514.989,00$                     208.829.221,00$                        -$                                        208.829.221$                                   9.564.502.397,00$                 9.615.381.413,00$               394.061.675.432,00$                 X X

20 OBRA ene-23 1.786.280.408,00$                        13.053.588,00$                  1.799.333.996,00$                     44.983.350,00$                      1.754.350.646,00$                          9.519.519.047,00$                 35.627.697.434,00$             392.262.341.436,00$                 #29625 27/03/2023 X X

20 AJUSTES ene-23 222.048.195,00$                            1.622.660,00$                     223.670.855,00$                        -$                                        223.670.855$                                   9.519.519.047,00$                 35.404.026.579,00$             392.038.670.581,00$                 #29633 27/03/2023 X X

21 OBRA feb-23 2.389.391.653,00$                        17.460.939,00$                  2.406.852.592,00$                     60.171.315,00$                      2.346.681.277,00$                          9.459.347.732,00$                 33.057.345.302,00$             389.631.817.989,00$                 X X

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional 

No.

PÁGINA 1 DE

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

2024 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

Acta 

No.
Tipo de Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

TOTAL

409.452.964.666,00$                                                                                                                       

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF ObservacionesAnticipo Amortizado Acta
 Valor Total Pagado Descontando 

Anticipo 

Saldo Anticipo por 

Amortizar

Saldo Registro 

Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)

Saldo del Contrato

ADICIÓN 1

REPROGRAMACIÓN # 2



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: nov-24 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PÁGINA 1 DE

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

21 AJUSTES feb-23 482.061.048,00$                            3.522.754,00$                     485.583.802,00$                        -$                                        485.583.802$                                   9.459.347.732,00$                 32.571.761.500,00$             389.146.234.187,00$                 X X

22 OBRA mar-23 2.790.796.275,00$                        20.394.280,00$                  2.811.190.555,00$                     70.279.764,00$                      2.740.910.791$                                9.389.067.968,00$                 29.830.850.709,00$             386.335.043.632,00$                 #52058 26/05/2023 X X

22 AJUSTES mar-23 413.857.639,00$                            3.024.344,00$                     416.881.983,00$                        -$                                        416.881.983$                                   9.389.067.968,00$                 29.413.968.726,00$             385.918.161.649,00$                 X X

23 OBRA abr-23 2.969.914.739,00$                        21.703.223,00$                  2.991.617.962,00$                     74.790.449,00$                      2.916.827.513$                                9.314.277.519,00$                 26.497.141.213,00$             382.926.543.687,00$                 64557 de 04/07/2023 X X

23 AJUSTES abr-23 671.859.839,00$                            4.909.745,00$                     676.769.584,00$                        -$                                        676.769.584$                                   9.314.277.519,00$                 25.820.371.629,00$             382.249.774.103,00$                 59956 de 20/06/2023 X X

24 OBRA may-23 3.807.359.585,00$                        27.823.012,00$                  3.835.182.597,00$                     95.879.565,00$                      3.739.303.032$                                9.218.397.954,00$                 22.081.068.597,00$             378.414.591.506,00$                 68310 de 13/07/2023 X X

24 AJUSTES may-23 987.969.357,00$                            7.219.776,00$                     995.189.133,00$                        -$                                             995.189.133$                                   9.218.397.954,00$                 21.085.879.464,00$             377.419.402.373,00$                 75773 de 04/08/2023 X X

25 OBRA jun-23 2.929.238.304,00$                        21.405.972,00$                  2.950.644.276,00$                     73.766.107,00$                      2.876.878.169,00$                          9.144.631.847,00$                 18.209.001.295,00$             374.468.758.097,00$                 79946 de 16/08/2023 X X

26 OBRA jul-23 3.620.505.517,00$                        26.457.540,00$                  3.646.963.057,00$                     91.174.076,00$                      3.555.788.981,00$                          9.053.457.771,00$                 14.653.212.314,00$             370.821.795.040,00$                 80982 de 31/08/2023 X X

25 AJUSTES jun-23 726.653.150,00$                            5.310.158,00$                     731.963.308,00$                        -$                                             731.963.308$                                   9.053.457.771,00$                 13.921.249.006,00$             370.089.831.732,00$                 81718 de 19/09/2023 X X

26 AJUSTES jul-23 974.606.520,00$                            7.122.125,00$                     981.728.645,00$                        -$                                             981.728.645$                                   9.053.457.771,00$                 12.939.520.361,00$             369.108.103.087,00$                 83012 de 13/10/2023 X X

27 OBRA ago-23 2.932.713.891,00$                        21.431.371,00$                  2.954.145.262,00$                     73.853.632,00$                      2.880.291.630$                                8.979.604.139,00$                 10.059.228.731,00$             366.153.957.825,00$                 82483 de 02/10/2023 X X

27 AJUSTES ago-23 862.011.163,00$                            6.299.312,00$                     868.310.475,00$                        -$                                             868.310.475$                                   8.979.604.139,00$                 9.190.918.256,00$               365.285.647.350,00$                 84301 de 07/11/2023 X X

28 OBRA sep-23 2.706.088.522$                              19.743.244$                        2.725.831.766,00$                     68.145.794,00$                      2.657.685.972$                                8.911.458.345,00$                 6.533.232.284,00$               362.559.815.584,00$                 84780 de 14/11/2023 X X

29 OBRA oct-23 1.973.566.210,00$                        14.422.215,00$                  1.987.988.425,00$                     49.699.711,00$                      $ 1.938.288.714,00 8.861.758.634,00$                 4.594.943.570,00$               360.571.827.159,00$                 86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606.161.703,00$                            4.429.643,00$                     610.591.346,00$                        -$                                        610.591.346$                                   8.861.758.634,00$                 3.984.352.224,00$               359.961.235.813,00$                 86399 de 04/12/2023

29 AJUSTES oct-23 505.693.569,00$                            3.695.453,00$                     509.389.022,00$                        -$                                             509.389.022$                                   8.861.758.634,00$                 3.474.963.202,00$               359.451.846.791,00$                 87308 de 11/12/2023

30 OBRA nov-23 1.341.894.886,00$                        9.806.155,00$                     1.351.701.041,00$                     33.792.526$                           1.317.908.515$                                8.827.966.108,00$                 2.157.054.687,00$               358.100.145.750,00$                 

30 AJUSTES (P) nov-23 347.394.511,00$                            2.538.652,00$                     349.933.163,00$                        349.933.163$                                   8.827.966.108,00$                 1.807.121.524,00$               357.750.212.587,00$                 

31 OBRA dic-23 996.672.111,00$                            7.283.373,00$                     1.003.955.484,00$                     25.098.887,00$                      978.856.597$                                   8.802.867.221,00$                 828.264.927,00$                  356.746.257.103,00$                 

31 AJUSTES dic-23 283.880.483,00$                            2.074.512,00$                     285.954.995,00$                        -$                                             285.954.995$                                   8.802.867.221,00$                 542.309.932,00$                  356.460.302.108,00$                 

32 OBRA ene-24 1.567.939.894,00$                        69.860.222,00$                  1.637.800.116,00$                     40.945.003$                           1.596.855.113$                                8.761.922.218,00$                 26.712.121.486,00$             354.822.501.992,00$                 

33 OBRA feb-24 1.377.852.860,00$                        10.068.925,00$                  1.387.921.785,00$                     34.698.045$                           1.353.223.740$                                8.727.224.173,00$                 25.358.897.746,00$             353.434.580.207,00$                 

30 AJUSTE (D) nov-23 3.305.147,00$                                24.153,00$                          3.329.300,00$                            3.329.300,00$                                  8.727.224.173,00$                 25.355.568.446,00$             353.431.250.907,00$                 

31 AJUSTE (D) dic-23 1.822.783,00$                                13.320,00$                          1.836.103,00$                            1.836.103,00$                                  8.727.224.173,00$                 25.353.732.340,66$             353.429.414.804,00$                 

32 AJUSTE (D) ene-23 328.022.246,00$                            2.397.086,00$                     330.419.332,00$                        330.419.332,00$                             8.727.224.173,00$                 25.023.313.008,66$             353.098.995.472,00$                 

33 AJUSTE (D) feb-24 475.850.522,00$                            3.477.369,00$                     479.327.891,00$                        479.327.891$                                   8.727.224.173,00$                 24.543.985.117,66$             352.619.667.581,00$                 

34 OBRA mar-24 2.102.620.456,00$                        15.365.303,00$                  2.117.985.759,00$                     52.949.644$                           2.065.036.115$                                8.674.274.529,00$                 22.478.949.002,66$             350.501.681.822,00$                 

35 OBRA abr-24 2.440.745.157,00$                        17.836.215,00$                  2.458.581.372,00$                     63.459.374$                           2.395.121.998$                                8.610.815.155,00$                 20.083.827.004,66$             348.043.100.450,00$                 

34 AJUSTE (D) mar-24 661.244.553,00$                            4.832.172,00$                     666.076.725,00$                        666.076.725$                                   8.610.815.155,00$                 19.417.750.279,66$             347.377.023.725,00$                 

36 OBRA may-24 2.275.185.600,00$                        38.968.164,00$                  2.314.153.764,00$                     64.586.808$                           2.249.566.956$                                8.546.228.347,00$                 17.168.183.323,66$             345.062.869.961,00$                 

35 AJUSTE (D) abr-24 748.434.632,00$                            5.469.330,00$                     753.903.962,00$                        753.903.962$                                   8.546.228.347,00$                 16.414.279.361,66$             344.308.965.999,00$                 

36 AJUSTE (D) may-24 628.970.127,00$                            4.596.320,00$                     633.566.447,00$                        633.566.447$                                   8.546.228.347,00$                 15.780.712.914,66$             343.675.399.552,00$                 

37 OBRA jun-24 2.160.141.566,00$                        68.026.296,00$                  2.228.167.862,00$                     56.225.783$                           2.171.942.079$                                8.490.002.564,00$                 13.608.770.835,66$             341.447.231.690,00$                 

37 AJUSTE (D) jun-24 576.148.866,00$                            4.210.319,00$                     580.359.185,00$                        580.359.185$                                   8.490.002.564,00$                 13.028.411.650,66$             340.866.872.505,00$                 

38 OBRA jul-24 3.189.948.164,00$                        23.311.160,00$                  3.213.259.324,00$                     95.698.445$                           3.117.560.879$                                8.394.304.119,00$                 9.910.850.771,66$               337.653.613.181,00$                 

39 OBRA ago-24 2.453.722.811,00$                        43.824.946,00$                  2.497.547.757,00$                     69.359.634$                           2.428.188.123$                                8.324.944.485,00$                 6.482.662.648,66$               335.156.065.424,00$                 

40 OBRA sep-24 2.232.069.298,00$                        16.283.263,00$                  2.248.352.561,00$                     66.647.753$                           2.181.704.808$                                8.258.296.732,00$                 4.300.957.841,66$               332.907.712.863,00$                 

38 AJUSTE (D) jul-24 880.571.775,00$                            6.434.948,00$                     887.006.723,00$                        887.006.723$                                   8.258.296.732,00$                 3.413.951.118,66$               332.020.706.140,00$                 

39 AJUSTE (D) ago-24 577.306.253,00$                            4.218.776,00$                     581.525.029,00$                        581.525.029$                                   8.258.296.732,00$                 2.832.426.089,66$               331.439.181.111,00$                 

40 AJUSTE (D) sep-24 462.130.018,00$                            3.377.104,00$                     465.507.122,00$                        465.507.122$                                   8.258.296.732,00$                 2.366.918.967,66$               330.973.673.989,00$                 

41 OBRA oct-24 1.155.576.481,00$                        8.444.597,00$                     1.164.021.078,00$                     34.667.294$                           1.129.353.784$                                8.223.629.438,00$                 1.237.565.183,66$               329.809.652.911,00$                 

41 AJUSTE (P) oct-24 243.514.888,00$                            1.779.532,00$                     245.294.420,00$                        245.294.420$                                   8.223.629.438,00$                 992.270.763,66$                  329.564.358.491,00$                 

42 OBRA nov-24 522.421.192,00$                            3.817.693,00$                     526.238.885,00$                        15.672.636$                           510.566.249$                                   8.207.956.802,00$                 481.704.514,66$                  329.038.119.606,00$                 

42 AJUSTE (P) nov-24 101.373.197,00$                            740.804,00$                        102.114.001,00$                        102.114.001$                                   8.207.956.802,00$                 379.590.513,66$                  328.936.005.605,00$                 

79.538.836.910,00$                      1.009.913.763,00$             80.548.750.673,00$                   1.677.571.428,00$                78.871.179.255,00$                        8.207.956.802,00$                 379.590.514,00$                  328.936.005.605,00$                 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA

DIRECTOR OBRA Director de Interventoría

Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

AJUSTES 13.990.243.335,00$                                                                   102.236.393,00$                                                                                 14.092.479.728,00$                                                                  

OBRA 63.173.517.265,00$                                                                   461.652.627,00$                                                                                 63.635.169.892,00$                                                                  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 22.453.511,00$                                                                           104.052,00$                                                                                         22.557.563,00$                                                                         

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.660.500.000,00$                                                                      315.495.000,00$                                                                                 1.975.995.000,00$                                                                    

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 682.890.600$                                                                              129.749.214,00$                                                                                 812.639.814,00$                                                                       

VALOR TOTAL 79.538.836.910,00$                                                                   1.009.913.763,00$                                                                              80.548.750.673,00$                                                                  

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   $                                                                            9.232.199,00 676.477,00$                                                                                         9.908.676,00$                                                                           



FECHA 30 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE nov-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
5.41%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 2.70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100.000% 15.810%

101.412% 63,173,517.265$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$                 

50,604,522.138$                 

800,000.000$                      

800,000.000$                      

2,812,239.712$                   

2,856,474.349$                   

1,845,000.000$                   

1,845,000.000$                   

350,550.000$                      

350,550.000$                      

-$                                     

3,183,304.765$                   

-$                                     

604,827.905$                      

9,226,844.067$                   

9,226,844.067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$                 

399,567,436.436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                9,885,528,230.00$              

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
1 2 3 10

mar-22

4 5 6 7 8 9

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
jun-21 jul-21 ago-21

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.006% 0.000% 0.000% 0.018% 0.022%

$29,484.269 $31,021.576

0.000% 0.038% 0.059% 0.295% 0.237% 0.015%

$986,997.558 $791,819.175 $48,894.195 $61,779.386 $74,135.263$0.000 $0.000 $0.000 $125,847.816 $198,987.503

$ 16,633.55 $ 37,483.83 $33,394.154 $105,954.7 $2,697.2 $71,520.0$22,884,964.844 6.839% $4,018,139.378
0.000% 0.000% 0.005% 0.011% 0.010% 0.032% 0.001% 0.021% 0.009% 0.009%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092% 4.700% 0.000% 0.025% 0.031% 0.037%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.008% 1.492%

$4,995,052.197 $83,581.224 $104,476.531 $125,371.837$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $27,455.799

$61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 $39,265.901 $95,291.892 $177,088.487 $278,395 $78,921.7 $54,320.049 $35,241.527

0.011%0.000% 0.000% 0.000% 0.012% 0.028% 0.053% 0.083% 0.024% 0.016%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520% 3.946% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 2.050% 0.065% 0.081% 0.098%

$272,341.576 $326,809.891$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $6,862,143.091 $217,873.261

$131,928,517.167 39.449% $15,768,913.313 $0.000 $0.000

0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 2.666% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.078% 0.121% 0.073% 0.006% 0.008% 0.042%

$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $261,487.362 $405,632.657 $243,379.594

0.001%

$0 $0.000 $4,260.064

$20,094.358 $25,117.947 $140,491.208

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
$61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112 1.737% 0.136% 0.000% 0.001% 0.002% 0.002%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.023% 0.014%

$3,868.640 $6,820.276 $8,184.331

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$46,856.338$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $78,093.897

$6,278,636.562 1.874% $544,350.411 $0.000 $0.000

0.000%

$0.000

OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674% 0.083% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.018% 0.011% 0.001% 0.001% 0.001%

$3,763.368 $4,516.042$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $60,775.067 $36,465.040 $3,010.694

$2,257,167.500 0.674% $332,283.741 $0.000

0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.091% 0.114% 0.113% 0.006% 0.007% 0.008%

$18,950.331 $23,687.914 $28,425.497TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15,028,248.528 4.490% 0.30% 0.000% 0.000% 0.000% 0.091%

$0.000 $0.000 $0.000 $306,031.109 $306,031.109 $382,538.886 $376,730.982

$22,734.978 $90,894.968 $7,840 $11,877.5 $7,807.915 $3,015.862$12,365,657.277 3.695% $1,183,873.765 $9,000.265 $29,164.793

0.000% 0.000% 0.003% 0.009% 0.007% 0.027% 0.002% 0.004% 0.002% 0.001%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000 0.000% 2.977% 0.000%

$0.000 $0.000 $0.000 $0.000$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000%
$40,785,705.898 12.143% $11,894,441.414

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$                                                               

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$                                                               

0.23% 0.58% 3.99% 0.12% 0.15% 0.21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
$497,986.997 $707,934.068VALOR (Miles de Pesos) $0.000 $0.000 $0.000 $431,878.925 $766,505.974 $1,941,493.864 $13,352,446.417 $396,272.703

4.93% 5.05% 5.19% 5.41%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.36% 0.94%
VALOR (Miles de Pesos) $0.000 $0.000 $0.000 $431,878.925 $1,198,384.899 $3,139,878.764 $16,492,325.181 $16,888,597.884 $17,386,584.881 $18,094,518.949

0.05% 0.11% 0.09% 0.05% 0.03% 0.02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03%
$91,612.233 $73,539.029VALOR (Miles de Pesos) $0.000 $0.000 $25,633.813 $105,914.527 $151,421.024 $373,938.181 $288,931.557 $162,319.214

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.08% 0.20% 0.28% 0.33% 0.36% 0.38%

$282,969.364 $656,907.545 $945,839.102 $1,108,158.316 $1,199,770.549 $1,273,309.578VALOR (Miles de Pesos) $0.000 $0.000 $25,633.813 $131,548.340

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

13,888,870.138$                 27.446%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                     0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

563,148.216$                      19.715%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$                   90.000%
OBSERVACIONES: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682,890.600$                      21.452%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$                      90.000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129,749.214$                      21.452%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22,557.563$                        0.244%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$                          1.982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17,273,119.407$                 24.686%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

80,446,636.672$                 19.647%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409,452,964.666$               

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1

$                522.421.191,00



FECHA 30 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE nov-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
6.34%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 3.96%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 1.58%

100.000% 15.810%

101.412% 63,173,517.265$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$                  

50,604,522.138$                  

800,000.000$                       

800,000.000$                       

2,812,239.712$                    

2,856,474.349$                    

1,845,000.000$                    

1,845,000.000$                    

350,550.000$                       

350,550.000$                       

-$                                      

3,183,304.765$                    

-$                                      

604,827.905$                       

9,226,844.067$                    

9,226,844.067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$                  

399,567,436.436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

2 DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                9,885,528,230.00$                

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                

12 13 14 15 16 17

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
11

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-22abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

18 19 20

nov-22 dic-22 ene-23

0.031% 0.037% 0.044% 0.013% 0.014% 0.022%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.006%

$22,884,964.844 6.839%

$123,558.771 $148,270.525 $44,659.002 $48,213.860 $72,473.688
0.016% 0.015% 0.057% 0.011%

$50,141.100 $191,881.395 $35,780.843

0.010%

$53,995.580
$34,212.244

$102,965.643

$21,783.166 $80,768.135 $90,204.643 $46,912.847

0.007% 0.024% 0.027% 0.014%0.008%
$4,018,139.378 $27,163.766 $194,553.447 $74,541.918 $45,723.501 $20,780.030

0.058% 0.022% 0.014% 0.006%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092% 0.228% 0.285% 0.203% 0.517% 0.026%
$761,814.900 $955,229.324 $680,529.578 $1,730,282.233

4.700% 0.052% 0.062% 0.075% 0.130% 0.002%
$250,743.673 $434,185.000 $8,064.900$174,127.551 $208,953.061 $86,689.992

$947,750.429$18,780,119.169 $249,068.641 $498,252.059 $403,662.802 $710,545.918 $695,904.666

0.074% 0.149% 0.121% 0.212%
$61,559,592.400 18.396%

0.208% 0.239% 0.093% 0.021% 0.175% 0.283%

$801,150.795 $311,217.811 $71,529.629 $586,616.152

$149,004,224.264 44.520% 3.946% 0.136% 0.163% 0.195%

$453,902.626 $544,683.151 $653,619.782PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $30,746.620 $59,637.392 $0.000

0.009% 0.018% 0.000%

0.063%
$210,702.203

0.000% 0.241% 0.058% 0.287% 0.410% 0.333%
$0.000 $805,693.400 $193,396.000 $960,410.200
$0.000 $263,328.682 $502,762.971$131,928,517.167 39.449% $15,768,913.313

$1,372,896.040 $1,115,127.000
$343,021.414 $540,213.284 $239,446.702 $191,692.410

0.102% 0.161% 0.072% 0.057%

$85,391.551
0.084% 0.028% 0.056% 0.096%

0.000% 0.079% 0.150%

$158,286.430

20.343% 2.666% 0.058% 0.070%

$61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083 $4,609.710

0.250% 0.026%0.062% 0.062%
$93,507.625 $186,794.610 $319,640.634 $206,721.210 $206,721.210 $837,044.197$234,152.013 $280,982.416

$142,263.664 $86,604.632 $135,819.677 $198,666.644

0.026% 0.041% 0.059%

$68,258.236 $287,504.999 $271,314.068 $250,690.973

0.001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557
$195,126.678

0.020% 0.086% 0.081%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112 1.737%

0.075% 0.043% 0.047%

0.000% 0.000% 0.002%
$60,012.780 $0.000 $0.000 $0.000

0.136% 0.003% 0.004% 0.005% 0.055% 0.000%
$16,368.662 $184,265.200 $0.000

0.018% 0.000%

$0.000

0.000%

$11,367.126 $13,640.552 $8,238.774

$544,350.411 $0.000$6,278,636.562 1.874% $186,473.092 $70,460.578 $1,076.400

0.000% 0.000% 0.056% 0.021% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.086%

$0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $286,340.340

$6,272.280 $0.000 $0.000$7,526.736 $9,032.083

0.000% 0.000% 0.000%

0.000%

0.000%$2,257,167.500 0.674% 0.083% 0.002% 0.002% 0.003%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50) $0.000 $0.000 $0.000

$0.000

0.000%

0.000% 0.000%
$0.000 $0.000 $0.000

0.001%
$3,197.870

0.000%0.000% 0.000% 0.000%

$0.000 $0.000 $0.000 $0.000

0.000% 0.000%
$2,257,167.500 0.674% $332,283.741

0.000% 0.000%

$0.000 $0.000 $0.000

0.011% 0.006%
$19,543.739

0.017% 0.005% 0.005% 0.006% 0.006% 0.006%
$39,479.857 $47,375.829 $56,850.994TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15,028,248.528 4.490% 0.296% 0.012% 0.014%

$12,365,657.277

$16,694.000 $18,317.500 $19,095.000 $18,662.500 $18,432.500 $36,271.500

3.695% $1,183,873.765 $2,784.747 $25,547.762 $38,241.527 $41,832.063 $14,663.869 $2,237.350 $39,180.992 $9,025.400 $3,261.327 $12,005.834

0.003% 0.001% 0.004%0.008% 0.011% 0.012% 0.004% 0.001% 0.012%0.001%

0.073% 0.073% 0.073% 0.146% 0.011%
$244,892.440 $244,892.440 $244,892.440 $489,784.880 $36,747.581

0.035%

$0.000 $0.000
2.977% 0.000% 0.000% 0.000% 0.073%0.000% 0.073%

$0.000 $244,892.440 $244,892.440ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000

$40,785,705.898 12.143% $101,679.846 $289,904.499 $378,089.694 $435,839.462 $115,612.507$11,894,441.414 $1,034,472.679 $80,005.963

0.000% 0.000% 0.000% 0.309% 0.024% 0.030% 0.087% 0.113% 0.130%
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$                                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$                                                            

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0.29% 0.35% 0.42% 0.30%

$1,018,203.267VALOR (Miles de Pesos) $983,241.761 $1,179,890.113 $1,415,868.135 $1,311,976.710 $1,671,325.442 $2,439,911.254 $2,573,612.868 $4,400,391.205 $486,292.553
0.39% 0.50% 0.73% 0.77% 1.31% 0.15%

5.70% 6.05% 6.48% 2.49% 2.88% 3.38%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos)

4.88% 6.19% 6.34%
$13,744,295.680 $16,317,908.548 $20,718,299.753 $21,204,592.306

4.11%
$19,077,760.710 $20,257,650.822 $21,673,518.958 $8,321,082.274 $9,633,058.984 $11,304,384.426

0.40% 0.47% 0.37% 0.35% 0.43% 0.53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0.09% 0.25% 0.30% 0.65%
$2,174,348.807 $1,326,450.583 $1,571,877.792 $1,222,379.281 $1,175,667.282 $1,447,896.167 $1,786,280.408VALOR (Miles de Pesos) $314,373.484 $846,248.896 $990,424.338

2.90% 3.26% 3.69% 4.22%
$9,719,412.759 $10,895,080.041 $12,342,976.208 $14,129,256.616

0.47% 0.73% 1.02% 1.67% 2.07% 2.54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos) $1,587,683.062 $2,433,931.958 $3,424,356.296 $5,598,705.103 $6,925,155.686 $8,497,033.478

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

27.446%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

13,888,870.138$             

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

19.715%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
563,148.216$                  

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$               90.000%
OBSERVACIONES: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682,890.600$                  

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$                  90.000%

21.452%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129,749.214$                  21.452%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22,557.563$                    0.244%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$                      1.982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17,273,119.407$             24.686%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

80,446,636.672$             20.133%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409,452,964.666$                

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor

$                522.421.192,00



FECHA 30 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE nov-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
12.44%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 8.33%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 4.22%

100.000% 15.810%

101.412% 63,173,517.265$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$                 

50,604,522.138$                 

800,000.000$                      

800,000.000$                      

2,812,239.712$                   

2,856,474.349$                   

1,845,000.000$                   

1,845,000.000$                   

350,550.000$                      

350,550.000$                      

-$                                     

3,183,304.765$                   

-$                                     

604,827.905$                      

9,226,844.067$                   

9,226,844.067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$                 

399,567,436.436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DE 11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                9,885,528,230.00$                

26

jun-23

27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

nov-23
VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
feb-23 mar-23 abr-23 may-23

0.052% 0.066%11.142% 1.006% 0.011% 0.027% 0.024% 0.038%
$35,780.844 $89,452.111 $79,330.258 $126,928.412EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185
$126,928.412 $158,660.515 $158,660.515 $174,526.567 $174,526.567 $222,124.721

$22,884,964.844

0.038% 0.047% 0.047% 0.052%

6.839% $4,018,139.378 $56,212.566 $270,270.815 $280,264.052 $21,458.412

0.017% 0.081% 0.084% 0.006%

$267,238.294 $134,900.540 $298,853.507 $114,835.245 $200,700.862 $199,228.001

0.080% 0.040% 0.089% 0.034% 0.060% 0.060%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0.182%0.104% 0.104% 0.130% 0.130% 0.143% 0.143%
$436,076.641 $436,076.641 $479,684.305 $479,684.305 $610,507.297$86,689.992 $216,724.981 $218,038.320 $348,861.312 $348,861.312

$57,206,062.400 17.092% 4.700% 0.026% 0.065% 0.065%

$61,559,592.400 $670,760.250 $1,034,476.050 $849,151.900 $1,047,102.350 $406,681.800 $203,931.850

0.200% 0.309% 0.254% 0.313% 0.122% 0.061%
18.396% $18,780,119.169 $848,693.374 $1,344,247.560 $838,331.136 $1,038,014.650

0.254% 0.402% 0.250% 0.310%

0.157% 0.150% 0.240% 0.240% 0.300% 0.300%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520% 3.946% 0.063%
$210,702.204

$15,768,913.313 $1,013,630.239

$526,755.511 $502,023.263 $803,237.221 $803,237.221 $1,004,046.526 $1,004,046.526
0.330% 0.330% 0.420%

$1,104,451.179 $1,104,451.179 $1,405,665.137
$359,398.662 $554,813.398 $368,519.919$950,343.614 $1,227,170.425$131,928,517.167 39.449%

0.385% 0.306% 0.188%

$803,527.723 $1,287,210.053 $1,024,341.294 $628,657.799

0.367% 0.107% 0.166% 0.110%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 2.666%

0.303% 0.240% 0.284%

$61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083

0.130% 0.143% 0.143% 0.182%

$233,049.478 $142,915.537 $226,674.790 $639,292.969 $495,949.750 $497,350.015 $245,163.274 $548,542.978 $301,612.826 $120,474.226

0.073% 0.164% 0.090% 0.036%

0.026% 0.064% 0.065% 0.104% 0.104% 0.130%
$434,584.860 $478,043.346 $478,043.346 $608,418.804$85,391.552 $213,478.879 $217,292.430 $347,667.888 $347,667.888 $434,584.860

0.068% 0.191% 0.148% 0.149%0.070% 0.043%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0.011% 0.011% 0.013% 0.013% 0.015% 0.015% 0.019%
$44,476.687 $44,476.687 $48,924.356 $48,924.356$20,596.938 $62,267.362$8,238.775 $22,238.344 $35,581.350 $35,581.350

$5,815,212.112 1.737% 0.136% 0.002% 0.006% 0.007%

1.874% $544,350.411 $0.000 $0.000

0.000% 0.000%
$6,278,636.562

$17,588.288 $17,588.288 $22,385.094
0.002% 0.002% 0.004% 0.004% 0.005% 0.005%

0.039%

0.005% 0.005% 0.007%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674% 0.083% 0.001%
$3,197.870 $7,994.675

0.018% 0.014% 0.000%

$7,994.676 $12,791.482 $12,791.482 $15,989.353 $15,989.353
$19,475.767

0.006%
$2,257,167.500 0.674% $130,529.752$0.000 $143,267.109 $59,224.962 $47,265.114$332,283.741 $0.000

0.000% 0.000% 0.043%

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15,028,248.528 4.490% 0.296%
$19,543.739 $48,859.346 $43,798.037 $70,076.859 $70,076.859 $87,596.074

0.006% 0.015% 0.013% 0.021% 0.021% 0.026%

0.003%

0.026% 0.029% 0.029% 0.037%
$87,596.074 $96,355.681 $96,355.681 $122,634.503

0.032% -0.014% 0.009% 0.002%

$8,775.600 $31,923.800 $64,438.110 $40,744.763 $29,879.400 $13,308.000$12,365,657.277 3.695% $1,183,873.765 $107,175.749 -$47,412.622 $28,616.360 $7,481.460

0.010% 0.019% 0.012% 0.009% 0.004%

0.060% 0.060% 0.075% 0.075% 0.082% 0.082%$0.000 0.000% 2.977% 0.011% 0.027% 0.037%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36,747.581 $91,868.954 $125,016.069 $200,025.711 $200,025.711
0.105%

$250,032.139 $250,032.139 $275,035.353 $275,035.353 $350,044.994

0.039% 0.294%
$40,785,705.898 12.143% $11,894,441.414 $229,030.396 $197,910.840 $129,729.489 $984,282.535

0.068% 0.059%

$789,487.697 $990,127.298 $185,723.269 $671,645.942 $481,140.964 $311,729.678

0.236% 0.296% 0.055% 0.201% 0.144% 0.093%
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$                                                          

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$                                                          

0.58% 0.73% 0.73% 0.80% 0.80% 1.02%
$3,404,047.912$1,945,170.235 $1,945,170.235 $2,431,462.795 $2,431,462.795 $2,674,609.075 $2,674,609.075

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0.15% 0.36% 0.36% 0.58%

VALOR (Miles de Pesos) $486,292.557 $1,215,731.395 $1,215,731.397

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 9.82% 10.62% 11.42% 12.44%6.48% 6.84% 7.21% 7.79% 8.37% 9.10%

VALOR (Miles de Pesos) $21,690,884.863 $22,906,616.258 $24,122,347.655 $26,067,517.890 $28,012,688.125 $30,444,150.920 $32,875,613.715 $35,550,222.790 $38,224,831.865 $41,628,879.777

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0.71% 0.83% 0.89% 1.14%

VALOR (Miles de Pesos) $2,389,391.653 $2,790,796.275 $2,969,914.739 $1,341,894.886$3,807,359.585 $2,929,238.304 $3,620,505.517 $2,932,713.891 $2,694,112.555 $1,973,566.210
0.88% 1.08% 0.88% 0.80% 0.59% 0.40%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)
10.63% 11.43% 12.02% 12.42%4.94% 5.77% 6.66% 7.79% 8.67% 9.75%

$32,636,462.685 $35,569,176.576 $38,263,289.131 $40,236,855.341 $41,578,750.227$16,518,648.269 $19,309,444.544 $22,279,359.282 $26,086,718.867 $29,015,957.171

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

13,888,870.138$            27.446%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

563,148.216$                 19.715%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$              90.000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$                 90.000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682,890.600$                 21.452%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129,749.214$                 21.452%

22,557.563$                   0.244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

1.982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$                     

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17,273,119.407$            24.686%

20.133%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

409,452,964.666$               

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

80,446,636.672$            

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente

Ítems NP #2
Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5

$                522.421.192,00

$                  422.421.192,00



FECHA 30 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE nov-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
17.04%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 14.74%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 12.44%

100.000% 15.810%

101.412% 63,173,517.265$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$                

50,604,522.138$                

800,000.000$                     

800,000.000$                     

2,812,239.712$                  

2,856,474.349$                  

1,845,000.000$                  

1,845,000.000$                  

350,550.000$                     

350,550.000$                     

-$                                    

3,183,304.765$                  

-$                                    

604,827.905$                     

9,226,844.067$                  

9,226,844.067$                  Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$                     Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$                Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$                

399,567,436.436$              

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

114 DE

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁ

399,567,436,436.00$                                9,885,528,230.00$               

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

409,452,964,666.00$                                

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

4034 35 36 37 38 39VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
dic-23 ene-24 ago-24 sep-24

0.047% 0.100%
$156,873.633 $335,010.996

0.009% 0.023% 0.023% 0.037% 0.037% 0.047%
$156,873.633$31,374.726 $78,436.816 $78,436.816 $125,498.906 $125,498.906

11.142% 1.006% 0.036% 0.009%
$122,124.722 $31,374.726

$22,884,964.844 6.839%

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185

$28,230.869 $109,059.744 $228,877.732 $249,277.817 $149,724.073$4,018,139.378 $43,824.332 $94,429.339 $67,724.970 $19,083.817 $28,527.237

0.013% 0.028% 0.020% 0.006% 0.009% 0.008% 0.033% 0.068% 0.074% 0.045%

0.026% 0.026% 0.064% 0.064% 0.103% 0.103%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092% 4.700% 0.056%

$61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 $342,192.950

$86,233.082 $86,233.083 $215,582.707 $215,582.707 $344,932.332 $344,932.332
0.129% 0.129% 0.142%

$431,165.415 $431,165.415 $474,281.956
$980,319.300

$186,377.591
$166,296.000 $213,362.393$184,206.100 $56,941.500 $763,701.035 $692,567.875 $665,105.500 $291,434.150

0.055% 0.017% 0.228% 0.207% 0.199%0.102% 0.087% 0.293% 0.050% 0.064%

3.946% 0.187% 0.057% 0.057% 0.143% 0.143%
$625,665.138 $191,508.820 $191,508.820 $478,772.049PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520%
$478,772.049

39.449% $15,768,913.313 $392,405.470$131,928,517.167

$766,035.279 $279,525.580 $471,034.400 $471,034.400 $291,137.833
0.229% 0.084% 0.141% 0.141% 0.087%

$322,304.453 $705,409.401 $839,614.618 $804,259.477 $575,887.022 $668,149.590

0.121%0.117% 0.096% 0.200% 0.200%0.211% 0.251% 0.240% 0.172%

$668,888.923 $403,531.760

0.064% 0.103% 0.103% 0.128% 0.128% 0.141%
$214,845.218 $343,752.348

$826,726.267
$343,752.348 $429,690.435 $429,690.435 $472,659.479

$634,109.239 $389,353.830 $723,177.346

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 2.666% 0.064% 0.026% 0.026% 0.064%
$213,418.805 $85,938.087 $85,938.087 $214,845.218

$61,421,199.794 18.342% $831,406.091$10,651,396.083 $78,874.225 $439,025.569 $268,801.459 $210,678.346 $572,212.449

0.024% 0.131% 0.080% 0.063% 0.247% 0.248%

0.003% 0.003% 0.007% 0.007% 0.011% 0.011%
$21,987.888 $21,987.889 $35,180.622 $35,180.622

0.189% 0.116% 0.216%0.171%

$43,975.778 $43,975.778 $48,373.355$8,795.155 $8,795.155
$5,815,212.112 1.737% 0.136% 0.019%

$6,278,636.562 1.874% $544,350.411

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0.013% 0.013% 0.014%
$62,267.363

0.004%
$17,390.204

0.004%$2,257,167.500 0.674% 0.005% 0.005% 0.005%

-$130,529.752 $3,034.422
-0.039%

0.083% 0.007% 0.001% 0.001% 0.002% 0.002%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$7,904.638 $12,647.420 $12,647.420 $15,809.276 $15,809.277$22,385.094 $3,161.854 $3,161.854 $7,904.638

0.001% 0.003% 0.000% 0.002% 0.000%

$39,965.987 $2,561.560 $10,425.173 $5,438.606$2,257,167.500 0.674% $332,283.741
0.012% 0.001%

0.026% 0.028%4.490% 0.296% 0.037% 0.005% 0.005% 0.013%
$122,634.503 $17,321.897 $17,321.897 $43,304.744TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15,028,248.528

0.036% 0.019%

$43,304.744 $69,287.590 $69,287.590 $86,609.487 $86,609.487 $95,270.436
0.013% 0.021% 0.021% 0.026%

$12,365,657.277 3.695% $11,200.400 $23,222.108 $143,132.949 $119,859.186 $64,210.020$1,183,873.765 $6,698.440 $81,725.740 $14,578.720 $10,258.550 $6,309.790
0.002% 0.024% 0.004% 0.003% 0.002% 0.003% 0.007% 0.043%

$742,580.781 $742,580.787 $768,187.895
$445,551.914

0.015% 0.015% 0.038% 0.038% 0.061% 0.061%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000 0.000% 2.977% 0.039%

$40,785,705.898 12.143% $11,894,441.414 $132,676.694
0.038% 0.067% 0.077% 0.098% 0.071%

$51,214.216 $51,214.216 $128,035.543 $128,035.543 $204,856.869 $204,856.869$130,044.994
0.222% 0.222% 0.230%

$676,826.533 $959,854.755$126,573.493 $224,430.824 $256,722.530 $326,443.155 $238,360.570 $387,534.738
0.116% 0.133% 0.202% 0.287%0.040%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$                                                           

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$                                                           

0.36% 0.57% 0.42% 0.71% 0.71% 0.75%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.44% 0.14% 0.14% 0.36%
VALOR (Miles de Pesos) $1,484,918.210 $475,547.837 $475,547.838 $1,188,869.603 $1,188,869.604 $1,902,191.366 $1,415,681.667 $2,377,739.205 $2,377,739.212 $2,502,312.154

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 14.87% 15.58% 16.29% 17.04%

$49,760,505.902 $52,138,245.107 $54,515,984.319 $57,018,296.473
12.88% 13.02% 13.17% 13.52% 13.88% 14.44%

$43,113,797.987 $43,589,345.824 $44,064,893.662 $45,253,763.265 $46,442,632.869 $48,344,824.235VALOR (Miles de Pesos)
0.73% 0.64% 0.56% 0.95% 0.69% 0.66%

$2,440,745.156 $2,152,893.600 $1,874,192.766 $3,189,948.164 $2,311,987.811 $2,221,591.754VALOR (Miles de Pesos) $996,672.111 $1,248,264.694 $1,377,852.860 $2,102,620.456
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0.30% 0.37% 0.41% 0.63%

12.72% 13.09% 13.51% 14.13% 14.86% 15.51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos)

16.07% 17.02% 17.71% 18.37%
$53,771,991.868 $56,961,940.032 $59,273,927.842 $61,495,519.592$42,575,422.338 $43,823,687.032 $45,201,539.892 $47,304,160.348 $49,744,905.505 $51,897,799.105

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                  

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

13,888,870.138$              27.446%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

563,148.216$                   19.715%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

90.000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$                   90.000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682,890.600$                   21.452%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129,749.214$                   21.452%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22,557.563$                     0.244%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$                       1.982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17,273,119.407$              24.686%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

80,446,636.672$              20.133%
409,452,964.666$              

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.5
Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2,
Mayores y Menores Cant de Obra #7

$                522.421.192,00



FECHA 30 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE nov-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
21.96%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 19.50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 17.04%

100.000% 15.810%

101.412% 63,173,517.265$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$                

50,604,522.138$                

800,000.000$                     

800,000.000$                     

2,812,239.712$                  

2,856,474.349$                  

1,845,000.000$                  

1,845,000.000$                  

350,550.000$                     

350,550.000$                     

-$                                    

3,183,304.765$                  

-$                                    

604,827.905$                     

9,226,844.067$                  

9,226,844.067$                  Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$                     Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$                Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$                

399,567,436.436$              

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5 DE 11

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                9,885,528,230.00$                 

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
41 48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-24

0.100% 0.089% 0.040% 0.009% 0.009% 0.023%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.006%

6.839% $4,018,139.378

0.023% 0.037% 0.037% 0.047%
$78,436.816 $125,498.906 $125,498.906 $156,873.633$335,010.996 $297,518.866 $135,068.866 $31,374.726 $31,374.726 $78,436.816

$180,896.550 $9,687.559$22,884,964.844
0.054% 0.003%

4.700% 0.142% 0.136% 0.136% 0.026% 0.026%
$474,281.956 $453,631.581 $453,631.582 $86,233.082BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092%

$8,343.000

0.064% 0.064% 0.103% 0.103% 0.129%
$344,932.332 $431,165.415$86,233.083 $215,582.707 $215,582.707 $344,932.332

$61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169 $100,035.351
0.030% 0.002%

0.121%
$406,242.147

0.057% 0.057% 0.143% 0.143% 0.147% 0.147%
$490,384.302 $490,384.302$191,508.820 $191,508.820 $478,772.049 $478,772.049

$149,004,224.264 44.520% 3.946% 0.074% 0.063% 0.073%
$246,199.011 $209,388.167 $244,323.218

$131,928,517.167 39.449% $15,768,913.313
0.000%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

0.135% 0.026% 0.026% 0.064% 0.067% 0.103%2.666% 0.141% 0.154%
$472,659.479 $515,518.563

18.342% $10,651,396.083

0.103% 0.128%
$343,752.348 $429,690.435

$258,350.971
$451,566.609 $85,938.087 $85,938.087 $214,845.218 $223,090.704 $343,752.348

$359,375.351$61,421,199.794

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343%

0.107% 0.077%

$5,815,212.112 1.737% 0.007% 0.007% 0.011% 0.011% 0.013%
$35,180.622 $43,975.778

0.136%
$8,795.155 $21,987.888 $21,987.889 $35,180.622

0.014% 0.014% 0.014% 0.003% 0.003%
$48,373.355 $46,566.089 $46,566.089 $8,795.155SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.874% $544,350.411

$2,257,167.500 0.674% 0.083% 0.005% 0.005% 0.005%
$17,390.203 $17,132.986 $17,132.986

0.000%

$15,809.276OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

0.001% 0.001% 0.002% 0.002% 0.004% 0.004%
$3,161.854 $3,161.854 $7,904.638 $7,904.638

0.005%
$12,647.420 $12,647.420

0.000% 0.000%
$2,257,167.500 0.674% $332,283.741 $1,025.685 $599.357

0.021% 0.026%
$69,287.590 $86,609.487

0.029% 0.005% 0.005% 0.013% 0.013% 0.021%
$96,251.029 $17,321.897 $17,321.897 $43,304.744 $43,304.744 $69,287.590TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15,028,248.528 4.490% 0.296% 0.028% 0.029%
$95,270.436 $96,253.282

3.695% $1,183,873.765 $46,281.800 $348.600$12,365,657.277
0.014% 0.000%

$0.000 0.000% 0.038% 0.093% 0.116% 0.116% 0.131%
$51,214.217 $128,035.543 $310,428.613 $387,249.939 $387,249.939 $438,464.157

2.977% 0.251% 0.256% 0.256% 0.015% 0.015%
$838,777.694 $855,599.019 $855,599.019 $51,214.216ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $40,785,705.898 12.143% $11,894,441.414 $467,961.744 $245,091.705
0.140% 0.073%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$                                                           

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$                                                           

0.14% 0.36% 0.41% 0.54% 0.54% 0.60%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.76% 0.74% 0.69% 0.14%
VALOR (Miles de Pesos) $2,527,963.130 $2,491,608.553 $2,300,139.398 $2,008,830.328$475,547.837 $475,547.839 $1,188,869.603 $1,379,508.160 $1,808,933.459 $1,808,933.459

17.79% 18.54% 19.22% 19.37% 19.51% 19.86%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos) $59,546,259.603 $62,037,868.156 $64,338,007.554 $64,813,555.391 $65,289,103.230

20.27% 20.82% 21.36% 21.96%
$66,477,972.833 $67,857,480.993 $69,666,414.452 $71,475,347.911 $73,484,178.239

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0.35% 0.16%

VALOR (Miles de Pesos) $1,155,576.481 $522,421.192
18.72% 18.88%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos) $62,651,096.073 $63,173,517.265

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

13,888,870.138$              27.446%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

563,148.216$                   19.715%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$                90.000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$                   90.000%

21.452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682,890.600$                   

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129,749.214$                   21.452%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$                       

22,557.563$                     0.244%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17,273,119.407$              24.686%

1.982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

80,446,636.672$              20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$              

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

$                522.421.192,00



FECHA 30 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE nov-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
28.66%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 25.31%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 21.96%

100.000% 15.810%

101.412% 63,173,517.265$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$                 

50,604,522.138$                 

800,000.000$                      

800,000.000$                      

2,812,239.712$                   

2,856,474.349$                   

1,845,000.000$                   

1,845,000.000$                   

350,550.000$                      

350,550.000$                      

-$                                     

3,183,304.765$                   

-$                                     

604,827.905$                      

9,226,844.067$                   

9,226,844.067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$                 

399,567,436.436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

6 DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                9,885,528,230.00$               

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
ago-25 sep-25 oct-25 nov-25

56 57 58 59 60

dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26

0.066%
$156,873.633 $172,560.996 $172,560.996 $219,623.087EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185
$116,830.818 $186,929.308$219,623.087 $46,732.326 $46,732.326 $116,830.818

0.066% 0.014%

$4,018,139.378$22,884,964.844 6.839%

0.014% 0.035% 0.035% 0.056%11.142% 1.006% 0.047% 0.052% 0.052%

0.180% 0.180% 0.038% 0.038% 0.096% 0.096%$57,206,062.400 17.092% 4.700% 0.129% 0.142% 0.142%
$431,165.415 $474,281.956 $474,281.956BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15) $18,780,119.169

0.154%
$513,773.101$603,631.581 $603,631.582 $128,443.275 $128,443.275 $321,108.188 $321,108.188

$61,559,592.400 18.396%

0.085% 0.085%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520% 3.946% 0.286%
$957,544.099

$131,928,517.167

0.213% 0.213% 0.341%
$713,125.961 $713,125.961 $1,141,001.537$1,053,298.509 $1,053,298.509 $1,340,561.739 $1,340,561.738 $285,250.384 $285,250.384

39.449% $15,768,913.313

0.315% 0.315% 0.401% 0.401%

0.096% 0.153%
$128,003.882 $320,009.705 $320,009.705 $512,015.528

0.128% 0.141% 0.141% 0.180% 0.180% 0.038%ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 2.666%

$10,651,396.083

$601,566.609 $128,003.881
0.038% 0.096%

$429,690.435 $472,659.479 $472,659.479 $601,566.609

$61,421,199.794 18.342%

$5,815,212.112 0.016%0.014%
$43,975.778 $48,373.355 $48,373.355SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $544,350.411$6,278,636.562 1.874%

1.737% 0.136% 0.013% 0.014%
$52,401.169

0.018% 0.018% 0.004% 0.004% 0.010% 0.010%
$61,566.089 $61,566.089 $13,100.292 $13,100.292 $32,750.730 $32,750.730

0.004% 0.004% 0.006%
$11,773.875 $11,773.875 $18,838.201$17,390.203 $17,390.204 $22,132.986 $22,132.987 $4,709.549 $4,709.550

0.005% 0.005% 0.007% 0.007% 0.001% 0.001%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674% 0.083% 0.005%
$15,809.276

0.674% $332,283.741$2,257,167.500

0.026% 0.028% 0.028% 0.036% 0.036% 0.008%
TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15,028,248.528 4.490% 0.296%

$1,183,873.765

$95,270.436 $95,270.436 $121,253.282 $121,253.280 $25,800.785
0.008% 0.019% 0.019% 0.031%

$25,800.785 $64,501.963 $64,501.963 $103,203.140$86,609.487

$12,365,657.277 3.695%

$0.000 0.000% 2.977% 0.131% 0.139% 0.084%
$438,464.157 $464,071.265 $281,678.195ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $40,785,705.898 12.143% $11,894,441.414

0.091%
$305,132.164

0.107% 0.107% 0.023% 0.023% 0.057% 0.057%
$358,499.523 $358,499.524 $76,283.040 $76,283.041 $190,707.603 $190,707.603

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$                                                          

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$                                                          

0.53% 0.85%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.76% 0.84% 0.78% 0.99%
VALOR (Miles de Pesos) $2,560,132.280 $2,797,906.199 $2,615,513.130 $3,328,834.896 $3,328,834.896 $708,323.532 $708,323.535 $1,770,808.843 $1,770,808.843 $2,833,294.148

0.99% 0.21% 0.21% 0.53%

26.75% 27.28% 27.81% 28.66%
$89,532,046.707 $91,302,855.550 $93,073,664.393 $95,906,958.541

22.72% 23.56% 24.34% 25.33% 26.33% 26.54%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%
$76,044,310.519 $78,842,216.718 $81,457,729.848 $84,786,564.744 $88,115,399.640 $88,823,723.172VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

13,888,870.138$            27.446%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0.000%

19.715%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
563,148.216$                 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$              90.000%
OBSERVACIONES: 

315,495.000$                 90.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682,890.600$                 21.452%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22,557.563$                   0.244%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129,749.214$                 21.452%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$                     1.982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17,273,119.407$            24.686%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

80,446,636.672$            20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$               

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

$                 522.421.192,00



FECHA 30 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE nov-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
37.76%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 33.21%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 28.66%

100.000% 15.810%

101.412% 63,173,517.265$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$                 

50,604,522.138$                 

800,000.000$                      

800,000.000$                      

2,812,239.712$                   

2,856,474.349$                   

1,845,000.000$                   

1,845,000.000$                   

350,550.000$                      

350,550.000$                      

-$                                     

3,183,304.765$                   

-$                                     

604,827.905$                      

9,226,844.067$                   

9,226,844.067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$                 

399,567,436.436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                9,885,528,230.00$               

409,452,964,666.00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

64 65 66 67 68 69VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

70

mar-27sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
jun-26 jul-26 ago-26

0.012% 0.031%
$41,604.390 $104,010.976

0.070% 0.077% 0.077% 0.098% 0.098% 0.012%
$233,661.636 $257,027.800 $257,027.800 $327,126.288 $327,126.291 $41,604.390

11.142% 1.006% 0.056% 0.070%
$186,929.308 $233,661.636

6.839% $4,018,139.378$22,884,964.844

EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185

0.085%
$114,349.199 $114,349.199 $285,872.996

0.192% 0.192% 0.211% 0.211% 0.269% 0.269%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092% 4.700% 0.154%
$513,773.101

$61,559,592.400

$642,216.376 $642,216.376 $706,438.014 $706,438.014 $899,102.927 $899,102.927
0.034% 0.034%

18.396% $18,780,119.169

3.946% 0.341% 0.426% 0.426% 0.469% 0.469%
$1,141,001.537 $1,426,251.922 $1,426,251.922 $1,568,877.114PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520%

$131,928,517.167

$1,568,877.114
0.597% 0.597% 0.076% 0.076% 0.190%

$1,996,752.691 $1,996,752.689 $253,949.868 $253,949.868 $634,874.671

39.449% $15,768,913.313

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 2.666% 0.153% 0.191% 0.191% 0.210%
$512,015.528 $704,021.350

0.210% 0.268% 0.268% 0.034% 0.034% 0.085%
$704,021.350 $896,027.173 $896,027.173 $113,958.020 $113,958.020 $284,895.050

20.343%
$640,019.410 $640,019.410

$61,421,199.794 18.342% $10,651,396.083

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112 1.737% 0.136% 0.016%
$52,401.169

$6,278,636.562

$65,501.461 $65,501.461 $72,051.607 $72,051.607 $91,702.045 $91,702.044
0.009%0.003% 0.003%

$11,662.796 $11,662.797 $29,156.994
0.020% 0.020% 0.022% 0.022% 0.027% 0.027%

1.874% $544,350.411

$23,547.751 $25,902.526OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674%
$10,481.927

$2,257,167.500

$25,902.526
0.010% 0.010% 0.001% 0.001% 0.003%0.083% 0.006% 0.007% 0.007% 0.008% 0.008%

$18,838.201 $23,547.751 $4,192.770 $4,192.770$32,966.851 $32,966.851

0.674% $332,283.741

4.490% 0.296% 0.031% 0.039% 0.039% 0.042%
$103,203.140 $129,003.925 $129,003.925 $141,904.318TRANSPORTES

(Ítems 51, 52, 53)        

$15,028,248.528

$12,365,657.277

0.042% 0.054% 0.054% 0.007% 0.007% 0.017%
$141,904.319 $180,605.495 $180,605.494 $22,969.666 $22,969.666 $57,424.164

$1,183,873.7653.695%

0.114% 0.114% 0.125% 0.125% 0.160% 0.160%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000 0.000% 2.977% 0.091%
$305,132.164

$40,785,705.898

0.020% 0.020% 0.051%
$67,912.505 $67,912.505 $169,781.263$381,415.206 $381,415.206 $419,556.726 $419,556.726 $533,981.289 $533,981.288

12.143% $11,894,441.414

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$                                                          

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$                                                          

1.16% 1.48% 1.48% 0.19% 0.19% 0.47%
$1,576,498.041$3,895,779.455 $3,895,779.456 $4,958,264.759 $4,958,264.757 $630,599.214 $630,599.215

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0.85% 1.06% 1.06% 1.16%

VALOR (Miles de Pesos) $2,833,294.148 $3,541,617.687 $3,541,617.687

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 36.91% 37.10% 37.29% 37.76%29.50% 30.56% 31.62% 32.78% 33.95% 35.43%

$124,792,774.920 $126,369,272.961VALOR (Miles de Pesos) $98,740,252.689 $102,281,870.376 $105,823,488.063 $109,719,267.518 $113,615,046.974 $118,573,311.733 $123,531,576.491 $124,162,175.705

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

13,888,870.138$            27.446%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

563,148.216$                 19.715%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$              90.000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$                 90.000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682,890.600$                 21.452%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129,749.214$                 21.452%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$                     

22,557.563$                   0.244%

1.982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17,273,119.407$            24.686%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

80,446,636.672$            20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$               

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

$                 522.421.192,00



FECHA 30 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE nov-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
46.56%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 42.16%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 37.76%

100.000% 15.810%

101.412% 63,173,517.265$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$                

50,604,522.138$                

800,000.000$                     

800,000.000$                     

2,812,239.712$                  

2,856,474.349$                  

1,845,000.000$                  

1,845,000.000$                  

350,550.000$                     

350,550.000$                     

-$                                    

3,183,304.765$                  

-$                                    

604,827.905$                     

9,226,844.067$                  

9,226,844.067$                  Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$                     Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$                Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$                

399,567,436.436$              

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8 DE

(Día / Mes / Año)

11

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

399,567,436,436.00$                                9,885,528,230.00$                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 
pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27

0.068%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.006%

$4,018,139.378$22,884,964.844 6.839%

0.068% 0.087% 0.087% 0.015%
$228,824.146 $291,230.732 $291,230.733 $51,851.527

0.031% 0.050% 0.050%
$104,010.976 $166,417.561 $166,417.561 $208,021.951 $208,021.951 $228,824.146

0.062% 0.062%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092%

$61,559,592.400

0.188% 0.188% 0.239% 0.239% 0.043%
$800,444.390 $142,513.339

4.700% 0.085% 0.137% 0.137% 0.171% 0.171%
$285,872.996 $457,396.794 $457,396.794 $571,745.993 $571,745.993 $628,920.592 $628,920.592 $800,444.390

18.396% $18,780,119.169

0.379% 0.379% 0.417% 0.417% 0.531% 0.531%$149,004,224.264 44.520% 3.946% 0.190% 0.304% 0.304%
$634,874.671 $1,015,799.473 $1,015,799.473PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)
$1,269,749.341 $1,269,749.341 $1,396,724.276 $1,396,724.275 $1,777,649.077 $1,777,649.080

0.095%
$316,497.572

39.449% $15,768,913.313$131,928,517.167

0.136% 0.170% 0.170% 0.187% 0.187% 0.238%ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 2.666% 0.085% 0.136%
$284,895.050 $455,832.079

18.342% $10,651,396.083

0.238% 0.042%
$797,706.139 $142,025.814$455,832.079 $569,790.099 $569,790.099 $626,769.109 $626,769.109 $797,706.139

$61,421,199.794

0.019% 0.019% 0.024% 0.024% 0.004%0.014%
$81,639.583 $14,535.338

0.136% 0.009% 0.014% 0.017% 0.017%
$29,156.994 $46,651.190 $46,651.190 $58,313.987 $58,313.987 $64,145.386 $64,145.387 $81,639.583SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112 1.737%

$6,278,636.562 1.874% $544,350.411

0.002%
$5,225.447

0.006% 0.006% 0.007% 0.007% 0.009% 0.009%
$29,349.400 $29,349.400

0.005%
$10,481.928 $16,771.085 $16,771.085OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674% 0.083% 0.003% 0.005%

$2,257,167.500

$20,963.858 $20,963.858 $23,060.243 $23,060.243

0.674% $332,283.741

0.027% 0.034% 0.034% 0.038% 0.038% 0.048%
TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15,028,248.528 4.490% 0.296% 0.017% 0.027%
$57,424.164 $91,878.663

3.695% $1,183,873.765

0.048% 0.009%
$160,787.660 $28,627.081$91,878.663 $114,848.328 $114,848.328 $126,333.161 $126,333.161 $160,787.660

$12,365,657.277

0.142% 0.142% 0.025%2.977% 0.051% 0.081% 0.081% 0.101% 0.101%
$169,781.263 $271,650.021 $271,650.021 $339,562.527ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000 0.000%

$40,785,705.898

$339,562.527 $373,518.779 $373,518.779 $475,387.539 $475,387.539 $84,639.316
0.112% 0.112%

12.143% $11,894,441.414

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$                                                       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$                                                       

1.04% 1.04% 1.32% 1.32% 0.23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0.47% 0.75% 0.75% 0.94%
VALOR (Miles de Pesos) $1,576,498.042 $2,522,396.866 $2,522,396.866 $3,152,996.084 $3,152,996.084 $3,468,295.692 $3,468,295.692 $4,414,194.520 $4,414,194.524 $785,915.434

0.94%

38.23% 38.98% 39.74% 40.68% 41.62% 42.66%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 43.69% 45.01% 46.33% 46.56%
$146,233,148.287 $150,647,342.807 $155,061,537.331 $155,847,452.765VALOR (Miles de Pesos) $127,945,771.003 $130,468,167.869 $132,990,564.735 $136,143,560.819 $139,296,556.903 $142,764,852.595

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

13,888,870.138$           27.446%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

19.715%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
563,148.216$                

315,495.000$                90.000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$             90.000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

21.452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682,890.600$                

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129,749.214$                21.452%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22,557.563$                  0.244%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$                    1.982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17,273,119.407$           24.686%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

80,446,636.672$           20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$              

 

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

$                 522.421.192,00



FECHA 30 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE nov-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
56.43%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 51.50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 46.56%

100.000% 15.810%

101.412% 63,173,517.265$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$                

50,604,522.138$                

800,000.000$                     

800,000.000$                     

2,812,239.712$                  

2,856,474.349$                  

1,845,000.000$                  

1,845,000.000$                  

350,550.000$                     

350,550.000$                     

-$                                   

3,183,304.765$                  

-$                                   

604,827.905$                     

9,226,844.067$                  

9,226,844.067$                  Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$                     Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$                Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$                

399,567,436.436$              

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 DE 11

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                9,885,528,230.00$          

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
81 82 83 84 85

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 nov-28

0.062% 0.077% 0.077% 0.085% 0.085% 0.108%11.142% 1.006% 0.015% 0.039% 0.039% 0.062%
$51,851.527 $129,628.818 $129,628.818 $207,406.109EXPLANACIONES

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185
$285,183.400 $362,960.692$207,406.109 $259,257.636 $259,257.636 $285,183.400

$4,018,139.378$22,884,964.844 6.839%

0.170% 0.170% 0.213% 0.213% 0.234% 0.234%$57,206,062.400 17.092% 4.700% 0.043% 0.106% 0.106%
$142,513.339 $356,283.348 $356,283.348BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

0.298%
$997,593.376$570,053.357 $570,053.357 $712,566.697 $712,566.697 $783,823.366 $783,823.366

$61,559,592.400 18.396% $18,780,119.169

0.520% 0.520% 0.662%
$1,740,736.649 $1,740,736.649 $2,215,483.008

0.236% 0.236% 0.378% 0.378% 0.473% 0.473%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520% 3.946% 0.095%
$316,497.572

$131,928,517.167

$791,243.931 $791,243.931 $1,265,990.290 $1,265,990.290 $1,582,487.862 $1,582,487.862

39.449% $15,768,913.313

$142,025.814 $355,064.534 $355,064.534
0.042% 0.106% 0.106% 0.170% 0.170% 0.212%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 2.666%

$10,651,396.083$61,421,199.794 18.342%

0.212%
$568,103.254

0.233% 0.233% 0.297%
$710,129.068 $781,141.974 $781,141.974 $994,180.695$568,103.254 $710,129.068

0.017% 0.017% 0.022% 0.022% 0.024% 0.024%$5,815,212.112 1.737% 0.136% 0.004% 0.011% 0.011%
$14,535.338 $36,338.344 $36,338.344SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

0.030%
$101,747.365$58,141.351 $58,141.351 $72,676.688 $72,676.688 $79,944.357 $79,944.357

$6,278,636.562 1.874% $544,350.411

0.008% 0.008%
OBRAS VARIAS
(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674% 0.083% 0.002%
$5,225.448

$2,257,167.500

0.009% 0.009% 0.011%
$28,739.967 $28,739.967 $36,578.140

0.004% 0.004% 0.006% 0.006%

0.674% $332,283.741

$13,063.621 $13,063.621 $20,901.794 $20,901.794 $26,127.242 $26,127.242

0.047% 0.060%
$143,135.405 $157,448.945 $157,448.944 $200,389.566

0.009% 0.021% 0.021% 0.034% 0.034% 0.043%
TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15,028,248.528 4.490% 0.296%

$1,183,873.765

$28,627.081 $71,567.702 $71,567.702 $114,508.324 $114,508.324 $143,135.405
0.043% 0.047%

$12,365,657.277 3.695%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

0.177%
$592,475.209

0.101% 0.101% 0.126% 0.126% 0.139% 0.139%
$423,196.579 $465,516.237 $465,516.238

$0.000 0.000% 2.977% 0.025% 0.063% 0.063%
$84,639.316 $211,598.289 $211,598.289 $338,557.263 $338,557.263 $423,196.579

$40,785,705.898 12.143% $11,894,441.414

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$                                                         

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$                                                         

0.94% 1.17% 1.17% 1.29% 1.29% 1.64%
$5,501,408.051$3,143,661.742 $3,143,661.742 $3,929,577.177 $3,929,577.177 $4,322,534.895 $4,322,534.895

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0.23% 0.59% 0.59% 0.94%

VALOR (Miles de Pesos) $785,915.435 $1,964,788.587 $1,964,788.587
52.20% 53.49% 54.78% 56.43%46.80% 47.39% 47.97% 48.91% 49.85% 51.03%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$170,779,846.035 $174,709,423.212 $179,031,958.107 $183,354,493.002 $188,855,901.053VALOR (Miles de Pesos) $156,633,368.200 $158,598,156.787 $160,562,945.374 $163,706,607.116 $166,850,268.858

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

13,888,870.138$             27.446%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

563,148.216$                  19.715%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$               90.000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$                  90.000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682,890.600$                  21.452%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129,749.214$                  21.452%

22,557.563$                    0.244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

1.982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$                      

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17,273,119.407$             24.686%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

80,446,636.672$             20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$              

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

$            522.421.192,00



FECHA 30 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE nov-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
70.18%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 63.30%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 56.43%

100.000% 15.810%

101.412% 63,173,517.265$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$                  

50,604,522.138$                  

800,000.000$                       

800,000.000$                       

2,812,239.712$                    

2,856,474.349$                    

1,845,000.000$                    

1,845,000.000$                    

350,550.000$                       

350,550.000$                       

-$                                     

3,183,304.765$                    

-$                                     

604,827.905$                       

9,226,844.067$                    

9,226,844.067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$                  

399,567,436.436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

10 DE 11

OBJETO: 

CAQUETÁGERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                9,885,528,230.00$                

409,452,964,666.00$                                CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

dic-28 ene-29
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

10094 95 96 97 98 99VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
91

ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

6.839% $4,018,139.378

0.131% 0.144%
$438,385.959 $482,224.555

0.026% 0.065% 0.065% 0.105% 0.105% 0.131%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.006% 0.108% 0.026%
$362,960.692 $87,677.192 $87,677.192 $219,192.980 $219,192.980 $350,708.768 $350,708.768 $438,385.959

$22,884,964.844

0.360% 0.360% 0.396%
$1,204,898.877 $1,204,898.877 $1,325,388.765

0.072% 0.072% 0.180% 0.180% 0.288% 0.288%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092% 4.700% 0.298%
$997,593.377 $240,979.775 $240,979.775 $602,449.439 $602,449.439 $963,919.102 $963,919.102

$18,780,119.169$61,559,592.400 18.396%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems 16, 17, 18, 19, 20)

$149,004,224.264 44.520%

$131,928,517.167

0.160% 0.160% 0.400% 0.400%
$2,215,483.008 $535,174.562 $535,174.562 $1,337,936.405 $2,140,698.247 $2,675,872.809 $2,675,872.809 $2,943,460.090

$15,768,913.313

$1,337,936.405 $2,140,698.247
0.640% 0.640% 0.800% 0.800% 0.879%3.946% 0.662%

39.449%

$1,200,777.022 $1,200,777.022 $1,320,854.725
0.359% 0.359% 0.395%20.343% 2.666% 0.297% 0.072% 0.072% 0.179%

$994,180.694 $240,155.403 $240,155.403 $600,388.510
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 0.179% 0.287% 0.287%

$61,421,199.794 18.342%

$600,388.511 $960,621.618 $960,621.618

$10,651,396.083

0.037% 0.037% 0.040%
$122,891.037 $122,891.037 $135,180.141

0.007% 0.007% 0.018% 0.018% 0.029% 0.029%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112 1.737% 0.136% 0.030%
$101,747.363 $24,578.206 $24,578.206 $61,445.518 $61,445.518 $98,312.830 $98,312.830

$6,278,636.562 1.874% $544,350.411

0.011% 0.003% 0.003% 0.007% 0.007%
$36,578.140 $8,835.855 $8,835.855 $22,089.641OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)

$2,257,167.500 0.674%

$2,257,167.500

0.011% 0.011% 0.013% 0.013% 0.015%0.083%
$22,089.641 $35,343.426 $35,343.426 $44,179.282 $44,179.282 $48,597.210

0.674% $332,283.741

TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15,028,248.528 0.036% 0.058% 0.058% 0.072% 0.072% 0.080%
$242,031.643 $266,234.807

4.490% 0.296% 0.060% 0.014% 0.014% 0.036%
$200,389.567 $48,406.328 $48,406.329 $121,015.821 $121,015.821 $193,625.314 $193,625.314 $242,031.643

$1,183,873.765$12,365,657.277 3.695%

0.043% 0.043% 0.107% 0.107% 0.171% 0.171%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000 0.000% 2.977% 0.177%
$592,475.209

$40,785,705.898

0.214% 0.214% 0.235%
$715,594.884 $715,594.884 $787,154.372$143,118.977 $143,118.977 $357,797.442 $357,797.442 $572,475.907 $572,475.907

12.143% $11,894,441.414

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$                                                         

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$                                                         

0.99% 1.59% 1.59% 1.99% 1.99% 2.18%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1.64% 0.40% 0.40% 0.99%
$6,644,631.513 $6,644,631.513 $7,309,094.665VALOR (Miles de Pesos) $5,501,408.050 $1,328,926.298 $1,328,926.299 $3,322,315.756 $3,322,315.757 $5,315,705.212 $5,315,705.212

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 64.03% 66.01% 68.00% 70.18%

$214,291,203.637 $220,935,835.150 $227,580,466.663 $234,889,561.328
58.07% 58.47% 58.87% 59.86% 60.85% 62.44%

$194,357,309.103 $195,686,235.401 $197,015,161.700 $200,337,477.456 $203,659,793.213 $208,975,498.425VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

13,888,870.138$           27.446%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

563,148.216$                19.715%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

90.000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$             

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$                90.000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129,749.214$                21.452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682,890.600$                21.452%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

22,557.563$                  0.244%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$                    1.982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17,273,119.407$           24.686%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

80,446,636.672$           20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$                

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

$                  522.421.192,00



FECHA 30 11 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE nov-24 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
101.432%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 85.81%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 70.18%

100.000% 15.810%

101.412% 63,173,517.265$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49,343,566.111$                  

50,604,522.138$                  

800,000.000$                       

800,000.000$                       

2,812,239.712$                    

2,856,474.349$                    

1,845,000.000$                    

1,845,000.000$                    

350,550.000$                       

350,550.000$                       

-$                                      

3,183,304.765$                    

-$                                      

604,827.905$                       

9,226,844.067$                    

9,226,844.067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500,000.000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500,000.000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64,878,199.890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

69,971,523.224$                  

399,567,436.436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

OBJETO: 

GERENCIA DE GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                9,885,528,230.00$                 

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                                                            

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
101

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-29

0.144% 0.183% 0.213% 0.059% 0.063% 0.146%
EXPLANACIONES
(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

$37,290,981.185 11.142% 1.006%

$4,018,139.378

0.146% 0.234% 0.234% 0.293% 0.343%
$489,577.961 $783,324.738 $783,324.738 $979,155.923 $1,148,264.365$482,224.555 $613,740.343 $713,740.343 $195,831.184 $211,825.183 $489,577.961

$22,884,964.844 6.839%

0.894%4.700% 0.396% 0.504% 0.631% 0.161% 0.174%
$1,325,388.765 $1,686,858.428 $2,110,988.135 $538,239.807BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítem 11, 12, 13, 14, 15)

$57,206,062.400 17.092%

$61,559,592.400

0.402% 0.402% 0.643% 0.643% 0.804%
$2,991,199.037$582,199.150 $1,345,599.518 $1,345,599.518 $2,152,959.229 $2,152,959.229 $2,691,199.036

18.396% $18,780,119.169

2.055%0.432% 0.447% 0.930% 0.893% 1.361% 1.429%$149,004,224.264 44.520% 3.946% 0.879% 1.119% 1.352%
$2,943,460.090 $6,876,689.382$1,445,337.876 $1,495,337.876 $3,112,418.767 $2,988,344.691 $4,555,059.120 $4,781,351.506 $5,976,689.382

1.786%
$3,746,221.933 $4,526,221.931PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems 16, 17, 18, 19, 20) $131,928,517.167 39.449% $15,768,913.313

0.891%0.620% 0.160% 0.173% 0.401% 0.401% 0.641%ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

$68,087,340.557 20.343% 2.666% 0.641% 0.801%

18.342% $10,651,396.083

$2,145,594.142 $2,681,992.677
0.395% 0.502%

$1,320,854.726 $1,681,087.833 $2,981,992.676$2,076,087.832 $536,398.535 $580,207.501 $1,340,996.339 $1,340,996.339 $2,145,594.142

$61,421,199.794

0.091%0.136% 0.040% 0.051% 0.051% 0.016% 0.018%
$135,180.141 $172,047.452 $172,047.453 $54,896.596SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)

$5,815,212.112 1.737%

$6,278,636.562

0.041% 0.041% 0.066% 0.066% 0.082%
$304,482.986$59,380.134 $137,241.493 $137,241.493 $219,586.388 $219,586.388 $274,482.986

1.874% $544,350.411

0.029% 0.032%0.006% 0.006% 0.015% 0.015% 0.024% 0.024%$2,257,167.500 0.674% 0.083% 0.015% 0.018% 0.018%
$48,597.210 $61,850.995 $61,850.996OBRAS VARIAS

(Ítems 49, 50)
$98,676.531 $108,676.532$19,735.306 $21,347.134 $49,338.265 $49,338.265 $78,941.224 $78,941.224

$2,257,167.500 0.674% $332,283.741

0.129% 0.162% 0.176%0.101% 0.032% 0.035% 0.081% 0.081% 0.129%
TRANSPORTES
(Ítems 51, 52, 53)        

$15,028,248.528 4.490% 0.296% 0.080% 0.101%
$266,234.807 $338,844.300

3.695% $1,183,873.765

$432,471.363 $540,589.202 $590,589.202$338,844.301 $108,117.841 $116,947.596 $270,294.602 $270,294.602 $432,471.363

$12,365,657.277

0.239% 0.239% 0.382% 0.382% 0.478% 0.513%2.977% 0.235% 0.299% 0.365% 0.096% 0.128%
$787,154.372 $1,001,832.838 $1,221,832.838 $319,663.052ÍTEMS NO PREVISTOS

(Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0.000 0.000%

$40,785,705.898

$1,718,315.259$427,268.010 $799,157.629 $799,157.629 $1,278,652.207 $1,278,652.207 $1,598,315.259

12.143% $11,894,441.414

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334,689,236.546$                                                         

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,481,441.442$                                                         

5.00%1.04% 2.25% 2.22% 3.48% 3.55% 4.43%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 2.18% 2.78% 3.35% 0.96%
VALOR (Miles de Pesos) $7,309,094.666 $9,302,484.122 $11,221,613.829 $14,841,100.996 $16,720,209.439$3,218,220.197 $3,494,512.584 $7,544,624.574 $7,420,550.498 $11,646,588.411 $11,872,880.797

84.97% 88.45% 92.00% 96.44% 101.43%72.37% 75.14% 78.50% 79.46% 80.50% 82.76%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%
$339,481,441.442VALOR (Miles de Pesos) $242,198,655.994 $251,501,140.116 $262,722,753.945 $265,940,974.142 $269,435,486.726 $276,980,111.300 $284,400,661.798 $296,047,250.209 $307,920,131.006 $322,761,232.002

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

13,888,870.138$           27.446%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                               0.000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

19.715%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
563,148.216$                

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

1,660,500.000$             90.000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

315,495.000$                90.000%

21.452%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

682,890.600$                

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

129,749.214$                21.452%

22,557.563$                  0.244%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA
e IVA)

1.982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9,908.676$                    

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)
17,273,119.407$           24.686%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

80,446,636.672$           20.133%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
409,452,964.666$                

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

$                   522.421.192,00



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 42 522,421,192.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3,724.00                   113,387.00$                 422,253,188.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

1,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m3 -                            113,387.00$                 -$                                      2,979.00                                             337,779,873.00$                            -$                                                          1,534.59

1,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m3 -                            113,387.00$                 -$                                      559.00                                                63,383,333.00$                              -$                                                          

1,3 E 1-14101 1 14,101 201-13 m3 -                            113,387.00$                 -$                                      186.00                                                21,089,982.00$                              -$                                                          

2 E 1 201-13 m 5,644.00                   69,636.00$                   393,025,584.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

2,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m -                            69,636.00$                   -$                                      4,515.00                                             314,406,540.00$                            -$                                                          280.00

2,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m -                            69,636.00$                   -$                                      1,129.00                                             78,619,044.00$                              -$                                                          

3 E 1 201-13 m 220,599.00                4,475.00$                     987,180,525.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

3,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m -                            4,475.00$                     -$                                      130,000.00                                         581,750,000.00$                            -$                                                          205.00

3,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m -                            4,475.00$                     -$                                      30,000.00                                           134,250,000.00$                            -$                                                          

4 E 1 210-13 m3 1,139,426.00             10,216.00$                   11,640,376,016.00$               1,960.51                                             20,028,570.00$                              -$                                                          1,960.51

4,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 -                            10,216.00$                   -$                                      454,197.00                                         4,640,076,552.00$                         378.90 3,870,842.00$                                          85,148.91

4,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 -                            10,216.00$                   -$                                      113,549.00                                         1,160,016,584.00$                         -$                                                          

4,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 -                            10,216.00$                   -$                                      113,549.00                                         1,160,016,584.00$                         -$                                                          

4,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 -                            10,216.00$                   -$                                      75,700.49                                           773,356,206.00$                            -$                                                          

5 E 1 210-13 m3 74,655.00                  60,376.00$                   4,507,370,280.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

5,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 -                            60,376.00$                   -$                                      36,394.00                                           2,197,324,144.00$                         -$                                                          19,401.69

5,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 -                            60,376.00$                   -$                                      9,099.00                                             549,361,224.00$                            -$                                                          

5,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 -                            60,376.00$                   -$                                      9,099.00                                             549,361,224.00$                            -$                                                          

5,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 -                            60,376.00$                   -$                                      6,065.00                                             366,180,440.00$                            -$                                                          

6 E 1 211-13 m3 126,989.00                9,747.00$                     1,237,761,783.00$                 18,070.68                                           176,134,918.00$                            -$                                                          18,070.68

6,1 E 1-11601 1 11,601 211-13 m3 -                            9,747.00$                     -$                                      158,918.32                                         1,548,976,865.00$                         596.77 5,816,717.00$                                          157,645.59

7 E 1 220-1 m3 680,805.00                12,594.00$                   8,574,058,170.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

7,1 E 1-11601 1 11,601 220-1 m3 -                            12,594.00$                   -$                                      160,000.00                                         2,015,040,000.00$                         -$                                                          

7,2 E 1-11701 1 11,701 220-1 m3 -                            12,594.00$                   -$                                      40,000.00                                           503,760,000.00$                            -$                                                          

8 E 1 230.1P m3 550,000.00                10,300.00$                   5,665,000,000.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

8,1 E 1-11601 1 11,601 230.1P m3 -                            10,300.00$                   -$                                      300,000.00                                         3,090,000,000.00$                         -$                                                          

9 E 1 231-13 m2 467,519.00                7,521.00$                     3,516,210,399.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

9,1 E 1-11601 1 11,601 231-13 m2 -                            7,521.00$                     -$                                      240,000.00                                         1,805,040,000.00$                         -$                                                          6,609.33

9,2 E 1-11701 1 11,701 231-13 m2 -                            7,521.00$                     -$                                      60,001.00                                           451,267,521.00$                            -$                                                          

10 E 1 m2 261,070.00                1,332.00$                     347,745,240.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

10,1 E 1-11606 1 11,606 m2 -                            1,332.00$                     -$                                      261,070.00                                         347,745,240.00$                            -$                                                          

Subtotal 37,290,981,185.00$         22,884,964,844.00$                9,687,559.00$                                    
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1,100,000.00             927.00$                        1,019,700,000.00$                 401,211.66                                         371,923,209.00$                            -$                                                          401,211.66

11,1 S 2-11602 2 11,602 310-13 m2 -                            927.00$                        -$                                      959,031.00                                         889,021,737.00$                            9,000.00 8,343,000.00$                                          621,142.18

11,2 S 2-11702 2 11,702 310-13 m2 -                            927.00$                        -$                                      139,757.34                                         129,555,054.00$                            -$                                                          1,750.50

12 S 2 320-13 m3 164,000.00                145,000.00$                 23,780,000,000.00$               1,504.26                                             218,117,700.00$                            -$                                                          1,504.26

12,1 S 2-11602 2 11,602 320-13 m3 -                            145,000.00$                 -$                                      145,236.00                                         21,059,220,000.00$                       -$                                                          74,388.68

12,2 S 2-11702 2 11,702 320-13 m3 -                            145,000.00$                 -$                                      36,308.74                                           5,264,767,300.00$                         -$                                                          115.90

13 S 2 m3 12,300.00                  180,245.00$                 2,217,013,500.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

13,1 S 2-11602 2 11,602 m3 -                            180,245.00$                 -$                                      9,840.00                                             1,773,610,800.00$                         -$                                                          304.73

13,2 S 2-11702 2 11,702 m3 -                            180,245.00$                 -$                                      2,460.00                                             443,402,700.00$                            -$                                                          142.80

14 B 2 330-13 m3 186,000.00                155,000.00$                 28,830,000,000.00$               -                                                     -$                                              -$                                                          

14,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 -                            155,000.00$                 -$                                      155,100.00                                         24,040,500,000.00$                       -$                                                          43,393.00

14,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 -                            155,000.00$                 -$                                      38,775.00                                           6,010,125,000.00$                         -$                                                          

15 B 2 330-13 m3 7,140.00                   190,385.00$                 1,359,348,900.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

15,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 -                            190,385.00$                 -$                                      5,712.00                                             1,087,479,120.00$                         -$                                                          15.30

15,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 -                            190,385.00$                 -$                                      1,428.00                                             271,869,780.00$                            -$                                                          

Subtotal 57,206,062,400.00$         61,559,592,400.00$                8,343,000.00$                                    
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1,100,000.00             1,849.00$                     2,033,900,000.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                              

16,1 P 8-11603 8 11,603 421-13 m2 -                            1,849.00$                     -$                                      911,324.00                                         1,685,038,076.00$                         -$                                                              305,460.27

16,2 P 8-11703 8 11,703 421-13 m2 -                            1,849.00$                     -$                                      170,873.00                                         315,944,177.00$                            -$                                                              

16,3 P 8-14104 8 14,104 421-13 m2 -                            1,849.00$                     -$                                      56,958.00                                           105,315,342.00$                            -$                                                              

17 P 8 450.1P m3 99,000.00                  775,000.00$                 76,725,000,000.00$               -                                                     -$                                              -$                                                              
17,1 P 8-11603 8 11,603 450.1P m3 -                            775,000.00$                 -$                                      60,795.41                                           47,116,445,308.00$                       -$                                                              
17,2 P 8-11703 8 11,703 450.1P m3 -                            775,000.00$                 -$                                      12,000.00                                           9,300,000,000.00$                         -$                                                              

17,3 P 8-14104 8 14,104 450.1P m3 -                            775,000.00$                 -$                                      4,000.00                                             3,100,000,000.00$                         -$                                                              
18 P 8 450.2P m3 86,028.00                  775,000.00$                 66,671,700,000.00$               -                                                     -$                                              -$                                                              

18,1 P 8-11603 8 11,603 450.2P m3 -                            775,000.00$                 -$                                      68,885.00                                           53,385,875,000.00$                       -$                                                              19,593.05

18,2 P 8-11703 8 11,703 450.2P m3 -                            775,000.00$                 -$                                      12,916.00                                           10,009,900,000.00$                       -$                                                              

18,3 P 8-14104 8 14,104 450.2P m3 -                            775,000.00$                 -$                                      4,305.00                                             3,336,375,000.00$                         -$                                                              

19 P 8 450.9P m3 3,808.00                   856,527.00$                 3,261,654,816.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                              

19,1 P 8-11603 8 11,603 450.9P m3 -                            856,527.00$                 -$                                      3,046.00                                             2,608,981,242.00$                         -$                                                              22.77

19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P m3 -                            856,527.00$                 -$                                      762.00                                                652,673,574.00$                            -$                                                              

20 P 8 460.1P m3 4,284.00                   72,822.00$                   311,969,448.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                              

20,1 P 8-11603 8 11,603 460.1P m3 -                            72,822.00$                   -$                                      3,427.00                                             249,560,994.00$                            -$                                                              

20,2 P 8-11703 8 11,703 460.1P m3 -                            72,822.00$                   -$                                      857.00                                                62,408,454.00$                              -$                                                              

-$                                                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Sub-base granular para bacheo clase A 25,738,986.00$                              

Base granular clase A -$                                                    

-$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19,503,120.00$                              

Base granular para bacheo clase A -$                                                    

Base granular para bacheo clase A 2,912,891.00$                                

Base granular para bacheo clase A -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 15,184,614,145.00$                       

Conformación de la calzada existente 371,923,209.00$                            

Conformación de la calzada existente 575,798,801.00$                            

Conformación de la calzada existente 1,622,714.00$                                

Subbase Granular clase A 218,117,700.00$                            

Subbase Granular clase A 10,786,358,310.00$                       

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales 1,171,396,607.00$                         

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

54,926,059.00$                              

Subbase Granular clase A 16,805,500.00$                              

Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Remoción de Derrumbes 176,134,918.00$                            

Remoción de Derrumbes 1,536,571,527.00$                         

4,018,139,378.00$                    
-$                                                    

Demolición de Estructuras -$                                                    

Demolición de Estructuras 174,002,237.00$                            

Demolición de Estructuras -$                                                    

Demolición de Estructuras -$                                                    

Remoción de alcantarillas   -$                                                    

Remoción de alcantarillas   19,498,080.00$                              

Remoción de alcantarillas   -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     917,375.00$                                   

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                    

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20,028,570.00$                              

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 869,881,293.00$                            

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 564,796,048.00$                            

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Base granular clase A 6,725,915,000.00$                         

Base granular clase A

Terraplenes -$                                                    

Terraplenes -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 49,708,771.00$                              

Conformación de taludes existentes -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    

Terraplenes -$                                                    

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    

18,780,119,170.00$                  

Fresado de pavimento asfaltico

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409,452,964,666.00$                                                            CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. __7__                         de fecha   AGOSTO/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: nov-24

DE 7

CAQUETÁ



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 42 522,421,192.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                            CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: nov-24

DE 7

CAQUETÁ

Subtotal 149,004,224,264.00$       131,928,517,167.00$               -$                                                   
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 OA 6 600-13 m3 7,975.00                   32,667.00$                   260,519,325.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

21,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 -                            32,667.00$                   -$                                      39,460.00                                           1,289,039,820.00$                         2.72 88,854.00$                                               23,899.49

21,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 -                            32,667.00$                   -$                                      6,836.00                                             223,311,612.00$                            -$                                                          

21,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 -                            32,667.00$                   -$                                      2,279.00                                             74,448,093.00$                              -$                                                          

22 OA 6 600-13 m3 23,156.00                  81,882.00$                   1,896,059,592.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

22,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 -                            81,882.00$                   -$                                      18,525.00                                           1,516,864,050.00$                         -$                                                          59.86

22,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 -                            81,882.00$                   -$                                      3,473.00                                             284,376,186.00$                            -$                                                          

22,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 -                            81,882.00$                   -$                                      1,158.00                                             94,819,356.00$                              -$                                                          

23 OA 6 610-13 m3 36,173.00                  93,098.00$                   3,367,633,954.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

23,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                            93,098.00$                   -$                                      20,000.00                                           1,861,960,000.00$                         -$                                                          126.43

23,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                            93,098.00$                   -$                                      5,000.00                                             465,490,000.00$                            -$                                                          

23,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                            93,098.00$                   -$                                      1,500.00                                             139,647,000.00$                            -$                                                          

24 OA 6 610-13 m3 38,609.00                  176,922.00$                 6,830,781,498.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

24,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                            176,922.00$                 -$                                      30,887.00                                           5,464,589,814.00$                         -$                                                          2,662.44

24,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                            176,922.00$                 -$                                      5,791.00                                             1,024,555,302.00$                         -$                                                          511.54

24,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                            176,922.00$                 -$                                      1,931.00                                             341,636,382.00$                            -$                                                          

25 OA 6 610-13 m3 326.00                      151,702.00$                 49,454,852.00$                     -                                                     -$                                              -$                                                          

25,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 -                            151,702.00$                 -$                                      661.00                                                100,275,022.00$                            -$                                                          165.16

25,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 -                            151,702.00$                 -$                                      124.00                                                18,811,048.00$                              -$                                                          

25,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 -                            151,702.00$                 -$                                      41.00                                                  6,219,782.00$                               -$                                                          

26 OA 6 621,1.1P m 1,227.00                   2,286,822.00$              2,805,930,594.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

26,1 OA 6-11604 6 11,604 621,1.1P m -                            2,286,822.00$              -$                                      556.00                                                1,271,473,032.00$                         -$                                                          524.00

26,2 OA 6-14101 6 14,101 621,1.1P m -                            2,286,822.00$              -$                                      371.00                                                848,410,962.00$                            -$                                                          

27 OA 6 630-13 m3 4,271.00                   1,232,450.00$              5,263,793,950.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

27,1 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 -                            1,232,450.00$              -$                                      2,602.00                                             3,206,834,900.00$                         -$                                                          116.00

28 OA 6 630-13 m3 8,778.00                   996,330.00$                 8,745,784,740.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

28,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                            996,330.00$                 -$                                      3,822.00                                             3,807,973,260.00$                         2.98 2,969,063.00$                                          1,074.57

28,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                            996,330.00$                 -$                                      717.00                                                714,368,610.00$                            -$                                                          

28,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                            996,330.00$                 -$                                      239.00                                                238,122,870.00$                            -$                                                          

29 OA 6 630.3.4P m3 2,703.00                   1,086,707.00$              2,937,369,021.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

29,1 OA 6-14104 6 14,104 630.3.4P m3 -                            1,086,707.00$              -$                                      1,703.00                                             1,850,662,021.00$                         -$                                                          

30 OA 6 630-13 m3 13,965.00                  687,013.00$                 9,594,136,545.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

30,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                            687,013.00$                 -$                                      10,000.00                                           6,870,130,000.00$                         -$                                                          62.63

30,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                            687,013.00$                 -$                                      1,900.00                                             1,305,324,700.00$                         -$                                                          

30,3 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 -                            687,013.00$                 -$                                      698.00                                                479,535,074.00$                            -$                                                          

31 OA 6 630-13 m3 3,444.00                   473,683.00$                 1,631,364,252.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

31,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                            473,683.00$                 -$                                      2,755.00                                             1,304,996,665.00$                         -$                                                          614.13

31,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                            473,683.00$                 -$                                      517.00                                                244,894,111.00$                            -$                                                          

31,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                            473,683.00$                 -$                                      172.00                                                81,473,476.00$                              -$                                                          

32 OA 6 630-13 m3 6,348.00                   439,711.00$                 2,791,285,428.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

32,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 -                            439,711.00$                 -$                                      4,500.00                                             1,978,699,500.00$                         -$                                                          604.13

32,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 -                            439,711.00$                 -$                                      900.00                                                395,739,900.00$                            -$                                                          

32,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 -                            439,711.00$                 -$                                      300.00                                                131,913,300.00$                            -$                                                          

33 OA 4 632.1P m 1,319.00                   544,754.00$                 718,530,526.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

33,1 OA 4-14104 4 14,104 632.1P m -                            544,754.00$                 -$                                      1,319.00                                             718,530,526.00$                            -$                                                          

34 OA 4 640-13 kg 1,759,885.00             5,378.00$                     9,464,661,530.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

34,1 OA 4-11604 4 11,604 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                      1,055,931.00                                      5,678,796,918.00$                         1,078.89 5,802,270.00$                                          234,763.98

34,2 OA 4-11705 4 11,705 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                      351,977.00                                         1,892,932,306.00$                         -$                                                          

34,3 OA 4-14101 4 14,101 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                      87,994.00                                           473,231,732.00$                            -$                                                          

34,4 OA 4-14103 4 14,103 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                      87,994.00                                           473,231,732.00$                            -$                                                          

34,5 OA 4-14104 4 14,104 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                      87,995.00                                           473,237,110.00$                            -$                                                          

34,6 OA 4-11606 4 11,606 640-13 kg -                            5,378.00$                     -$                                      87,994.00                                           473,231,732.00$                            -$                                                          41,534.68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111,740.00                2,237.00$                     249,962,380.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

35,1 OA 4-14103 4 14,103 641-13 Tf-m -                            2,237.00$                     -$                                      111,740.00                                         249,962,380.00$                            -$                                                          

36 OA 6 642,2P m 85.00                        1,583,123.00$              134,565,455.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

36,1 OA 6-14104 6 14,104 642,2P m -                            1,583,123.00$              -$                                      85.00                                                  134,565,455.00$                            -$                                                          

37 OA 6 661-13 m 287.00                      617,637.00$                 177,261,819.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

37,1 OA 6-11604 6 11,604 661-13 m -                            617,637.00$                 -$                                      2,630.00                                             1,624,385,310.00$                         -$                                                          547.90

37,2 OA 6-11705 6 11,705 661-13 m -                            617,637.00$                 -$                                      657.00                                                405,787,509.00$                            -$                                                          

38 OA 6 670.5P m3 680.00                      758,317.00$                 515,655,560.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

38,1 OA 6-11604 6 11,604 670.5P m3 -                            758,317.00$                 -$                                      544.00                                                412,524,448.00$                            -$                                                          

38,2 OA 6-11705 6 11,705 670.5P m3 -                            758,317.00$                 -$                                      136.00                                                103,131,112.00$                            -$                                                          

39 OA 6 671-13 m3 9,600.00                   673,653.00$                 6,467,068,800.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

39,1 OA 6-11604 6 11,604 671-13 m3 -                            673,653.00$                 -$                                      6,000.00                                             4,041,918,000.00$                         322.31 217,125,098.00$                                      3,429.78

39,2 OA 6-11705 6 11,705 671-13 m3 -                            673,653.00$                 -$                                      1,500.00                                             1,010,479,500.00$                         -$                                                          13.58

40 OA 8 673-13 m2 58,800.00                  7,720.00$                     453,936,000.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

40,1 OA 8-11604 8 11,604 673-13 m2 -                            7,720.00$                     -$                                      47,040.00                                           363,148,800.00$                            -$                                                          47,040.00

40,2 OA 8-11705 8 11,705 673-13 m2 -                            7,720.00$                     -$                                      8,820.00                                             68,090,400.00$                              -$                                                          8,820.00

40,3 OA 8-14105 8 14,105 673-13 m2 -                            7,720.00$                     -$                                      12,292.00                                           94,894,240.00$                              275.99 2,130,643.00$                                          4,747.87

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 21 MPA 43,027,624.00$                              

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223,373,509.00$                            

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 1,070,629,832.00$                         

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

290,903,076.00$                            

-$                                                    Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

338,403,312.00$                            Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                    
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

2,310,481,586.00$                         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

-$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 142,964,200.00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                    

Rellenos con gravilla -$                                                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                    

Relleno para estructuras con recebo 11,770,380.00$                              

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 471,043,587.00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                    

Rellenos con gravilla 25,055,102.00$                              

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 90,502,680.00$                              

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco 4,901,457.00$                                

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar 780,724,655.00$                            

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

15,768,913,313.00$                  

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                    

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                    

Acero de Preesfuerzo -$                                                    

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                    

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1,262,560,706.00$                         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido 68,090,400.00$                              

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363,148,800.00$                            

9,148,208.00$                                

265,642,606.00$                            

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

1,198,294,728.00$                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

36,653,556.00$                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Baranda Metalica -$                                                    

Baranda Metalica -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Geotextil Tipo II no tejido

-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$                                                    Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 42 522,421,192.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                            CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: nov-24

DE 7

CAQUETÁ

41 OA 6 673-13 m3 8,032.00                   136,094.00$                 1,093,107,008.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

41,1 OA 6-11604 6 11,604 673-13 m3 -                            136,094.00$                 -$                                      16,426.00                                           2,235,480,044.00$                         2.33 317,099.00$                                             10,292.99

41,2 OA 6-11705 6 11,705 673-13 m3 -                            136,094.00$                 -$                                      1,205.00                                             163,993,270.00$                            -$                                                          

41,3 OA 6-14105 6 14,105 673-13 m3 -                            136,094.00$                 -$                                      401.00                                                54,573,694.00$                              -$                                                          

42 OA 6 681-13 m3 11,112.00                  237,444.00$                 2,638,477,728.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

42,1 OA 6-11604 6 11,604 681-13 m3 -                            237,444.00$                 -$                                      8,890.00                                             2,110,877,160.00$                         126.00 29,917,944.00$                                        1,024.50

42,2 OA 6-11705 6 11,705 681-13 m3 -                            237,444.00$                 -$                                      1,667.00                                             395,819,148.00$                            -$                                                          

42,3 OA 6-14105 6 14,105 681-13 m3 -                            237,444.00$                 -$                                      555.00                                                131,781,420.00$                            -$                                                          

Subtotal -                        68,087,340,557.00$         61,421,199,794.00$                258,350,971.00$                                
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220,000.00                1,794.00$                     394,680,000.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

43,1 SCT 8-11607 8 11,607 m -                            1,794.00$                     -$                                      526,000.00                                         943,644,000.00$                            -$                                                          166,458.91

43,2 SCT 8-11710 8 11,710 m -                            1,794.00$                     -$                                      83,000.00                                           148,902,000.00$                            -$                                                          33,000.00

43,3 SCT 8-14104 8 14,104 m -                            1,794.00$                     -$                                      13,000.00                                           23,322,000.00$                              -$                                                          464.00

44 SCT 8 m2 110,000.00                22,076.00$                   2,428,360,000.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

44,1 SCT 8-11607 8 11,607 m2 -                            22,076.00$                   -$                                      80,000.00                                           1,766,080,000.00$                         -$                                                          482.41

44,2 SCT 8-11710 8 11,710 m2 -                            22,076.00$                   -$                                      16,500.00                                           364,254,000.00$                            -$                                                          

44,3 SCT 8-14104 8 14,104 m2 -                            22,076.00$                   -$                                      5,500.00                                             121,418,000.00$                            -$                                                          

45 SCT 8 u 375.00                      396,630.00$                 148,736,250.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

45,1 SCT 8-11607 8 11,607 u -                            396,630.00$                 -$                                      400.00                                                158,652,000.00$                            -$                                                          6.00

45,2 SCT 8-11710 8 11,710 u -                            396,630.00$                 -$                                      90.00                                                  35,696,700.00$                              -$                                                          

46 SCT 8 u 222.00                      503,621.00$                 111,803,862.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

46,1 SCT 8-11607 8 11,607 u -                            503,621.00$                 -$                                      178.00                                                89,644,538.00$                              -$                                                          

46,2 SCT 8-11710 8 11,710 u -                            503,621.00$                 -$                                      44.00                                                  22,159,324.00$                              -$                                                          

47 SCT 4 720-13 u 3,500.00                   253,536.00$                 887,376,000.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                          

47,1 SCT 4-11607 4 11,607 720-13 u -                            253,536.00$                 -$                                      2,300.00                                             583,132,800.00$                            -$                                                          

47,2 SCT 4-11710 4 11,710 720-13 u -                            253,536.00$                 -$                                      700.00                                                177,475,200.00$                            -$                                                          

48 SCT 4 730-13 m 8,000.00                   230,532.00$                 1,844,256,000.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

48,1 SCT 4-11607 4 11,607 730-13 m -                            230,532.00$                 -$                                      6,400.00                                             1,475,404,800.00$                         -$                                                          748.96

48,2 SCT 4-11710 4 11,710 730-13 m -                            230,532.00$                 -$                                      1,600.00                                             368,851,200.00$                            -$                                                          

Subtotal 5,815,212,112.00$           6,278,636,562.00$                  -$                                                   
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97,500.00                  17,838.00$                   1,739,205,000.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                              
49,1 OV 6-11605 6 11,605 800-13 m -                            17,838.00$                   -$                                      97,500.00                                           1,739,205,000.00$                         33.60 599,357$                                                  261.21

50 OV 6 810-13 m2 27,500.00                  18,835.00$                   517,962,500.00$                    -                                                     -$                                              -$                                                              

50,1 OV 6-11606 6 11,606 810-13 m2 -                            18,835.00$                   -$                                      27,500.00                                           517,962,500.00$                            -$                                                              17,394.44

Subtotal 2,257,167,500.00$           2,257,167,500.00$                  599,357.00$                                      
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1,183,729.00             1,057.00$                     1,251,201,553.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

51,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-E -                            1,057.00$                     -$                                      843,191.87                                         891,253,806.59$                            -$                                                          15,572.61

51,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-E -                            1,057.00$                     -$                                      210,799.00                                         222,814,543.00$                            -$                                                          

52 T 3 900-13 m3-km 11,837,290.00           1,000.00$                     11,837,290,000.00$               27,496.20                                           27,496,200$                                  -$                                                          27,496.20

52,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km -                            1,000.00$                     -$                                      7,426,510.54                                      7,426,510,540.00$                         348.60 348,600.00$                                             338,648.44

4,659,464.00$                                

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27,496,200.00$                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

338,648,437.00$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

16,460,249.00$                              

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

10,649,683.00$                              

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                    

-$                                                    

2,379,780.00$                                

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

-$                                                    

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

243,261,378.00$                            

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

832,416.00$                                   

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

-$                                                    

Material granular drenante -$                                                    

332,283,741.00$                       

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                    

Protección de Taludes con bloques de césped 327,624,277.00$                            

Defensa metalica -$                                                    

Defensa metalica 
-$                                                    

Material granular drenante 1,400,814,698.00$                         

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

298,627,285.00$                            

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59,202,000.00$                              

-$                                                    

-$                                                    
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

10,651,396,080.00$                  

Poste de referencia -$                                                    

Poste de referencia -$                                                    

Poste de referencia -$                                                    

544,350,411.00$                       

172,659,247.00$                            

Defensa metalica 

Material granular drenante

-$                                                    

Material granular drenante -$                                                    

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 42 522,421,192.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                            CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: nov-24

DE 7

CAQUETÁ

52,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-km -                            1,000.00$                     -$                                      1,857,838.23                                      1,857,838,230.00$                         -$                                                          

53 T 3 900-13 m3-km 1,650,857.00             1,175.00$                     1,939,756,975.00$                 112,459.00                                         132,139,325.00$                            -$                                                          112,458.30

53,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km -                            1,175.00$                     -$                                      1,538,386.92                                      1,807,604,632.00$                         -$                                                          569,472.66

Subtotal 15,028,248,528.00$         12,365,657,276.59$                348,600.00$                                      
ÍTEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 m3-km 1,175.00$                     -                                                     -$                                              -$                                                          

54,1 NP 3-11608 3 11,608 NP1 m3-km 1,175.00$                     1,734,750.00                                      2,038,331,250.00$                         2,806.68 3,297,849.00$                                          813,929.90

55 NP 8 NP2 m3 522,909.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

55,1 NP 8-11603 8 11,603 NP2 m3 522,909.00$                 11,120.00                                           5,814,748,080.00$                         -$                                                          4,075.69

55,2 NP 8-11703 8 11,703 NP2 m3 522,909.00$                 2,280.00                                             1,192,232,520.00$                         -$                                                          833.72

56 NP 1 NP3 m3 118,425.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

56,1 NP 1-11601 1 11,601 NP3 m3 118,425.00$                 42,000.00                                           4,973,850,000.00$                         -$                                                          11,715.55

56,2 NP 1-11701 1 11,701 NP3 m3 118,425.00$                 10,500.00                                           1,243,462,500.00$                         -$                                                          

57 NP 2 NP4 m3 78,905.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

57,1 NP 2-11602 2 11,602 NP4 m3 78,905.00$                   42,000.00                                           3,314,010,000.00$                         170.64 13,464,349.00$                                        9,117.84

57,2 NP 2-11702 2 11,702 NP4 m3 78,905.00$                   10,500.00                                           828,502,500.00$                            -$                                                          

58 NP 2 NP5 m3 99,544.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

58,1 NP 2-11602 2 11,602 NP5 m3 99,544.00$                   4,200.00                                             418,084,800.00$                            -$                                                          4,145.56

58,2 NP 2-11702 2 11,702 NP5 m3 99,544.00$                   1,050.00                                             104,521,200.00$                            189.44 18,857,615.00$                                        271.09

59 NP 1 NP6 m2 11,303.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

59,1 NP 1-11601 1 11,601 NP6 m2 11,303.00$                   300,800.00                                         3,399,942,400.00$                         -$                                                          76,351.02

59,2 NP 1-11701 1 11,701 NP6 m2 11,303.00$                   75,200.00                                           849,985,600.00$                            -$                                                          1,905.76

60 NP 1 NP7 m3 150,333.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

60,1 NP 1-11601 1 11,601 NP7 m3 150,333.00$                 4,864.00                                             731,219,712.00$                            -$                                                          21.08

60,2 NP 1-11701 1 11,701 NP7 m3 150,333.00$                 1,216.00                                             182,804,928.00$                            -$                                                          

61 NP 8 NP8 m2 17,917.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

61,1 NP 8-11603 8 11,603 NP8 m2 17,917.00$                   85,000.00                                           1,522,945,000.00$                         -$                                                          

61,2 NP 8-11703 8 11,703 NP8 m2 17,917.00$                   20,000.00                                           358,340,000.00$                            -$                                                          

62 NP 8 NP9 m2 20,929.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

62,1 NP 8-11602 8 11,602 NP9 m2 20,929.00$                   170,000.00                                         3,557,930,000.00$                         -$                                                          

62,2 NP 8-11702 8 11,702 NP9 m2 20,929.00$                   46,000.00                                           962,734,000.00$                            -$                                                          

63 NP 6 NP10 m 91,810.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

63,1 NP 6-11604 6 11,604 NP10 m 91,810.00$                   1,152.00                                             105,765,120.00$                            -$                                                          367.75

63,2 NP 6-11705 6 11,705 NP10 m 91,810.00$                   216.00                                                19,830,960.00$                              -$                                                          

63,3 NP 6-14105 6 14,105 NP10 m 91,810.00$                   72.00                                                  6,610,320.00$                               -$                                                          

64 NP 2 NP11 m3 218,221.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

64,1 NP 2-11602 2 11,602 NP11 m3 218,221.00$                 2,219.00                                             484,232,399.00$                            -$                                                          893.33

65 NP 8 NP12 m2 43,721.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

65,1 NP 8-11603 8 11,603 NP12 m2 43,721.00$                   3,540.00                                             154,772,340.00$                            -$                                                          2,864.77

66 NP 8 NP13 m 79,973.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

66,1 NP 8-11603 8 11,603 NP13 m 79,973.00$                   268.00                                                21,432,764.00$                              -$                                                          124.05

67 NP 8 NP14 m 46,553.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

67,1 NP 8-11603 8 11,603 NP14 m 46,553.00$                   273.00                                                12,708,969.00$                              -$                                                          247.44

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

-$                                                    

194,943,366.00$                            

-$                                                    

125,250,609.00$                            

-$                                                    

9,920,651.00$                                

-$                                                    

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3,169,020.00$                                

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

11,519,074.00$                              

-$                                                    

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

2,131,214,982.00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

435,959,691.00$                            

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

1,387,414,009.00$                         

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

719,442,779.00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

862,995,579.00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

21,540,760.00$                              

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

-$                                                    

-$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

412,665,625.00$                            

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

26,985,383.00$                              

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 33,763,128.00$                              

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                    

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 956,367,633.00$                            

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

1,183,873,765.00$                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132,138,503.00$                            

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

669,130,376.00$                            

-$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

-$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 42 522,421,192.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                            CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: nov-24

DE 7

CAQUETÁ

68 NP 8 NP15 m 122,472.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

68,1 NP 8-11604 8 11,604 NP15 m 122,472.00$                 151.00                                                18,493,272.00$                              -$                                                          150.60

69 NP 8 NP16 un 33,343.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

69,1 NP 8-11603 8 11,603 NP16 un 33,343.00$                   1,166.00                                             38,877,938.00$                              -$                                                          1,085.00

70 NP 8 NP17 m2 42,208.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

70,1 NP 8-11606 8 11,606 NP17 m2 42,208.00$                   12,590.00                                           531,398,720.00$                            -$                                                          517.79

71 NP 6 NP18 m 34,210.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

71,1 NP 6-11604 6 11,604 NP18 m 34,210.00$                   47,000.00                                           1,607,870,000.00$                         12.60 431,046.00$                                             16,025.69

72 NP 4 NP19 m 4,808,941.00$              -                                                     -$                                              -$                                                          

72,1 NP 4-11606 4 11,606 NP19 m 4,808,941.00$              313.87                                                1,509,382,312.00$                         -$                                                          303.40

73 NP 6 NP20 m 4,719,466.00$              -                                                     -$                                              -$                                                          

73,1 NP 6-11604 6 11,604 NP20 m 4,719,466.00$              45.00                                                  212,375,970.00$                            -$                                                          

74 NP 6 NP21 m3 1,104,266.00$              -                                                     -$                                              -$                                                          

74,1 NP 6-11604 6 11,604 NP21 m3 1,104,266.00$              80.75                                                  89,169,480.00$                              -$                                                          80.75

75 NP 6 NP22 m 344,857.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

75,1 NP 6-11604 6 11,604 NP22 m 344,857.00$                 3,070.00                                             1,058,710,990.00$                         -$                                                          1,570.00

76 NP 6 NP23 m 5,166,106.00$              -                                                     -$                                              -$                                                          

76,1 NP 6-11604 6 11,604 NP23 m 5,166,106.00$              39.00                                                  201,478,134.00$                            -$                                                          

77 NP 4 NP24 m 2,869,478.00$              -                                                     -$                                              -$                                                          

77,1 NP 4-11606 4 11,606 NP24 m 2,869,478.00$              78.00                                                  223,819,284.00$                            -$                                                          

78 NP 6 NP25 m3 1,596,514.00$              -                                                     -$                                              -$                                                          

78,1 NP 6-11604 6 11,604 NP25 m3 1,596,514.00$              110.00                                                175,616,540.00$                            -$                                                          33.54

79 NP 6 NP26 m 129,077.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

79,1 NP 6-11604 6 11,604 NP26 m 129,077.00$                 42.00                                                  5,421,234.00$                               -$                                                          40.80

80 NP 6 NP27 m 192,063.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

80,1 NP 6-11604 6 11,604 NP27 m 192,063.00$                 30.00                                                  5,761,890.00$                               -$                                                          

81 NP 8 NP28 m2 77,947.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

81,1 NP 8-11603 8 11,603 NP28 m2 77,947.00$                   114.00                                                8,885,958.00$                               -$                                                          109.20

82 NP 8 NP29 un 11,267.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

82,1 NP 8-11607 8 11,607 NP29 un 11,267.00$                   12,500.00                                           140,837,500.00$                            -$                                                          

82,2 NP 8-11710 8 11,710 NP29 un 11,267.00$                   1,250.00                                             14,083,750.00$                              -$                                                          

82,3 NP 8-14104 8 14,104 NP29 un 11,267.00$                   1,250.00                                             14,083,750.00$                              -$                                                          

83 NP 8 NP30 m2 41,960.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

83,1 NP 8-11606 8 11,606 NP30 m2 41,960.00$                   8,625.35                                             361,919,686.00$                            -$                                                          7,299.47

84 NP 6 NP31 m 491,499.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

84,1 NP 6-11606 6 11,606 NP31 m 491,499.00$                 3,195.00                                             1,570,339,305.00$                         405.00 199,057,095.00$                                      2,475.00

85 NP 6 NP32 m2 113,342.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

85,1 NP 6-11606 6 11,606 NP32 m2 113,342.00$                 1,650.00                                             187,014,300.00$                            -$                                                          

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

541,425,490.00$                            

-$                                                    

89,169,480.00$                              

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

8,511,812.00$                                

-$                                                    

36,177,155.00$                              

-$                                                    

21,854,880.00$                              

-$                                                    

548,238,855.00$                            

-$                                                    

1,459,032,699.00$                         

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

53,541,380.00$                              

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

5,266,342.00$                                

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

18,444,283.00$                              

-$                                                    

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

-$                                                    

306,285,761.00$                            

-$                                                    

1,216,460,025.00$                         

-$                                                    

-$                                                    



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 42 522,421,192.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                            CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: nov-24

DE 7

CAQUETÁ

86 NP 6 NP33 m2 18,784.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

86,1 NP 6-11606 6 11,606 NP33 m2 18,784.00$                   1,650.00                                             30,993,600.00$                              -$                                                          

87 NP 6 NP34 m2 43,129.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

87,1 NP 6-11604 6 11,604 NP34 m2 43,129.00$                   2,742.66                                             118,288,097.00$                            185.00 7,978,865.00$                                          483.80

88 NP 6 NP35 m 8,420.00$                     -                                                     -$                                              -$                                                          

88,1 NP 6-11603 6 11,603 NP35 m 8,420.00$                     14,534.00                                           122,376,280.00$                            238.11 2,004,886.00$                                          7,196.09

89 NP 6 NP36 m2 14,855.00$                   -                                                     -$                                              -$                                                          

89,1 NP 11606 6 11,606 NP36 m2 14,855.00$                   8,625.35                                             128,129,574.25$                            -$                                                          5,998.73

90 NP 6 NP37 und 137,777.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

90,1 NP 6-11601 6 11,601 NP37 und 137,777.00$                 32.00                                                  4,408,864.00$                               -$                                                          31.00

91 NP 6 NP38 und 208,545.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

91,1 NP 6-11601 6 11,601 NP38 und 208,545.00$                 261.00                                                54,430,245.00$                              -$                                                          212.00

92 NP 6 NP39 und 318,587.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

92,1 NP 6-11601 6 11,601 NP39 und 318,587.00$                 117.00                                                37,274,679.00$                              -$                                                          91.00

93 NP 6 NP40 und 803,536.00$                 -                                                     -$                                              -$                                                          

93,1 NP 6-11601 6 11,601 NP40 und 803,536.00$                 19.00                                                  15,267,184.00$                              -$                                                          11.00

Subtotal -$                                 40,785,705,898.25$                245,091,705.00$                                

Ajuste al peso
334,689,236,546.00$       339,481,441,442.00$               522,421,192.00$                                
49,343,566,111.00$         50,604,522,138.00$                -$                                                   

-$                                 -$                                                   
800,000,000.00$              800,000,000.00$                     -$                                                   

384,832,802,657.00$       390,885,963,580.00$               522,421,192.00$                                
2,812,239,712.00$           2,856,474,349.00$                  3,817,693.00$                                    

387,645,042,369.00$       393,742,437,929.00$               526,238,885.00$                                
1,845,000,000.00$           1,845,000,000.00$                  -$                                                   

350,550,000.00$              350,550,000.00$                     -$                                                   
2,195,550,000.00$           2,195,550,000.00$                  -$                                                   

3,183,304,765.00$                  -$                                                   
604,827,905.00$                     -$                                                   

-$                                 3,788,132,670.00$                  -$                                                   
9,226,844,067.00$           9,226,844,067.00$                  

500,000,000.00$              500,000,000.00$                     
399,567,436,436.00$       409,452,964,666.00$               526,238,885.00$                                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $                    526,238,885.00 4,018,139,378.00$                       1 Obras de Explanación 9,687,559.00$                          

 $                                          -   12,051,291,279.00$                     2 Sub-bases y bases 40,664,964.00$                        

 $                                          -   6,728,827,891.00$                       3 Transporte de materiales 3,646,449.00$                          

 $                                          -   15,768,913,313.00$                     4 Aceros y elementos metálicos 5,802,270.00$                          

 $                                          -   10,651,396,080.00$                     5 Acero Estructural y cables de acero -$                                              

 $                                          -   544,350,411.00$                          6 Concretos, morteros y obras varias 460,489,307.00$                      

 $                                          -   332,283,741.00$                          7 Concreto para superestructuras -$                                              

 $                                          -   1,183,873,765.00$                       8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

2,130,643.00$                          

 $                                          -   11,894,441,413.00$                     

 $              526,238,885.00 TOTAL 522,421,192.00$                

63,173,517,265.00$               

(6.00)$                                       

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON 
CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

 $                                         -    $                                        -   -$                                                    OA 258,350,971.00$                                                                                

18,780,119,170.00$                       

4,018,139,378.00$                         

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

22,557,563.00$                         

80,446,636,672.00$                  
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9,908,676.00$                           

Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00$                 

Valor Amortizado Acumulado

(N)

-$                                          

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

23,422,471,645.00$                       

1,183,873,765.00$                         

-$                                                    

15,768,913,313.00$                       

SCT -$                                                                                                        

8,207,956,802.00$                 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                         -    $                                        -   P -$                                                                                                        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                         -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

1,677,571,428.00$                 

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

Valor

83.03%

63,173,517,265.00$                  

63,173,517,264.00$                

77,062,387,403.00$                  

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

 $                                        -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $              522,421,192.00  $                 3,817,693.00 

NP 245,091,705.00$                                                                                

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                         -    $                                        -   

 $                                         -    $                                        -   

TOTAL 522,421,192.00$                                                                   

599,357.00$                                                                                       OV

T 348,600.00$                                                                                       

 $                                         -    $                                        -   

 $                                        -   B -$                                                                                                        

 $                                         -   

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                         -    $                                        -   SB 8,343,000.00$                                                                                    

3.00%
0.16%

16.97%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                    522,421,192.00  $                       3,817,693.00 E 9,687,559.00$                                                                                    

Valor Saldo por Amortizar

11,894,441,413.00$                  

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 315,495,000.00$                       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 13,888,870,138.00$                  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

563,148,216.00$                       
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 77,625,535,619.00$                  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 15,672,636.00$                      

(J)

(K)

(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

682,890,600.00$                       
129,749,214.00$                       
812,639,814.00$                       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,660,500,000.00$                    

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,975,995,000.00$                    

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.

Corte de asfalto H=11cm

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

28,991,417.00$                              

-$                                                    

8,838,896.00$                                

20,865,810.00$                              

-$                                                    

60,591,078.00$                              

-$                                                    

89,111,134.00$                              

-$                                                    

4,271,087.00$                                

-$                                                    

44,211,540.00$                              



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 42 522,421,192.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                9,885,528,230.00$                                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                            CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: nov-24

DE 7

CAQUETÁ

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
9,687,559.00$                          

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

21,807,349.00$                        

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

2,004,886.00$                          

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes 11604

264,630,239.00$                      

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

599,357.00$                             

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

199,057,095.00$                      

Vías interurbanas Señalización y control 
de transito 11607

-$                                          

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

3,646,449.00$                          

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$                                          

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

18,857,615.00$                        

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
-$                                          

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$                                          

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                          

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                          

Transporte elevado Excavación y 
cimentación 14102

-$                                          

Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                          

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                          

Transporte elevado Superestructura 14105 2,130,643.00$                          

TOTAL ICOCIV 522,421,192.00$                

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

18,152,098,674.00$                       

11,391,378,295.00$                       

4,659,464.00$                                

3,643,742,285.00$                         

484,315,995.00$                            

-$                                                    

-$                                                    

19,472,962,831.00$                       

1,980,606,695.00$                         

21,540,760.00$                              

142,964,200.00$                            

832,416.00$                                   

36,653,556.00$                              

62,227,678,164.00$                

71,152,583.00$                              

435,959,691.00$                            

522,421,192.00$                   
506,748,556.00$                   RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

6,161,867,438.00$                         

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

510,566,249.00$                   QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE

167,741,288.00$                            

125,401,195,428.00$              

59,202,000.00$                              
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 

 

Contrato: 991 de 2021  

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030. MÓDULO 1.” 

 
El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 
901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad 
social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra: 991 DE 

2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que 
se encuentra vigente para el periodo del mes de noviembre de 2024. 
 

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al articulo 50 de la Ley 789 
de 2002 y demás normas concordantes. 
 

Para constancia se firma a los 30 días del mes de noviembre de 2024, en la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

ANIBAL OJEDA CARRIAZO   JULIETH LISETH BERTEL PEREZ  
REPRESENTANTE LEGAL    CONTADOR 
CONSORCIO VIAS NACIONALES   CONSORCIO VIAS NACIONALES 
DEL SUR Y ORIENTE     DEL SUR Y ORIENTE 
 

 
  



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:
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1 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 1,115,953,038 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,328,261$       $          92,500 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          53,200 PORVENIR 9477012807  $       212,600  $           59,000  -  - 

2 17,702,262
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,136,522$       $        148,800 V NUEVA E.P.S.MOVILIDAD 9477012807  $          85,500 PORVENIR 9477012807  $       341,900  $           85,500  -  - 

3 1,075,244,845
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 - X X X X X X X X X - X X X - - - - - X X - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,321,198$       $          92,000 V SANITAS 9477012807  $          52,900 PORVENIR 9477012807  $       211,400  $           45,000  -  - 

4 1,007,343,159 SOLDADOR C  $     1,700,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,400,000$       $        167,100 V SANITAS 9477012807  $          96,000 PORVENIR 9477012807  $       384,000  $           45,000  -  - 

5 8,816,573 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V COOSALUD MOVILIDAD 9477012807  $          74,000 PROTECCION 9477012807  $       296,000  $           74,000  -  - 

6 17,788,400 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 308,333$          $          21,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          12,400 COLFONDOS 9477012807  $         49,400  $           12,400  -  - 

7 17,788,532 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,413,043$       $          98,400 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          56,600 PORVENIR 9477012807  $       226,100  $           56,600  -  - 

8 7,726,893
CONDUCTOR CAMION 

UTILITARIO
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,878,261$       $        130,800 V SANITAS 9477012807  $          75,200 PORVENIR 9477012807  $       300,600  $           75,200  -  - 

9 17,646,749 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V SANITAS 9477012807  $          52,000 PORVENIR 9477012807  $       208,000  $           52,000  -  - 

10 6,292,446 RASTRILLERO  $     1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,400,029$       $          97,500 V SANITAS 9477012807  $          56,100 PORVENIR 9477012807  $       224,100  $           56,100  -  - 

11 80,082,913 INGENIERO RESIDENTE  $     6,397,798 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 6,897,798$       $        480,100 V FAMISANAR 9477012807  $        276,000 COLPENSIONES 9477012807  $    1,103,700  $         276,000  -  - 

12 1,076,903,778 ALMACENISTA  $     1,700,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,700,000$       $        118,400 V SANITAS 9477012807  $          68,000 COLPENSIONES 9477012807  $       272,000  $           38,400  -  - 

13 8,566,761 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,481,793$       $        103,200 V EPS MUTUAL SER 9477012807  $          59,300 PROTECCION 9477012807  $       237,100  $           59,300  -  - 

14 1,118,364,489
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V A.I.C. 9477012807  $          52,000 PORVENIR 9477012807  $       208,000  $           52,000  -  - 

15 1,075,274,138 AUXILIAR AMBIENTAL  $     1,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,900,000$       $        132,300 V SANITAS 9477012807  $          76,000 PROTECCION 9477012807  $       304,000  $           76,000  -  - 

16 1,006,518,003 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,367,544$       $          95,200 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          54,800 PORVENIR 9477012807  $       218,900  $           54,800  -  - 

17 16,189,231 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,307,065$       $          91,000 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          52,300 PORVENIR 9477012807  $       209,200  $           52,300  -  - 

18 17,649,031
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,168,478$       $        151,000 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          86,800 PORVENIR 9477012807  $       347,000  $           86,800  -  - 

19 7,720,225 AUXILIAR DE LABORATORIO  $     1,774,830 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,774,830$       $        123,600 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          71,000 COLFONDOS 9477012807  $       284,000  $         101,900  -  - 

20 1,049,348,655 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,470,000$       $        102,400 V COOSALUD MOVILIDAD 9477012807  $          58,800 PROTECCION 9477012807  $       235,200  $           58,800  -  - 

21 1,075,310,823 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,324,729$       $          92,300 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9477012807  $          53,000 PROTECCION 9477012807  $       212,000  $           53,000  -  - 

22 96,332,427 OFICIAL DE OBRA  $     1,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,956,522$       $        136,200 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          78,300 PORVENIR 9477012807  $       313,100  $           78,300  -  - 

23 1,081,154,948
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,005,435$       $        139,600 V SANITAS 9477012807  $          80,300 PORVENIR 9477012807  $       320,900  $           80,300  -  - 

24 10,822,904,112 PREDIAL  $     6,470,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 6,464,000$       $        449,900 V SALUD TOTAL 9477012807  $        258,600 PROTECCION 9477012807  $    1,034,300  $         258,600  -  - 

25 1,006,417,658 OPERADOR MINICARGADOR  $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,800,000$       $        125,300 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          72,000 PORVENIR 9477012807  $       288,000  $           48,000  -  - 

26 11,051,242 OFICIAL DE OBRA  $     1,737,085 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,089,009$       $        145,400 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          83,600 PORVENIR 9477012807  $       334,300  $           13,000  -  - 

27 1,075,276,273
COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO OBRA
 $     2,017,260 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,017,260$       $        140,500 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          80,700 PORVENIR 9477012807  $       322,800  $           80,700  -  - 

28 7,719,307
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,000,000$       $        139,200 V SANITAS 9477012807  $          80,000 COLPENSIONES 9477012807  $       320,000  $           80,000  -  - 

29 1,075,299,636 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,723$       $          90,600 V FAMISANAR 9477012807  $          52,100 PORVENIR 9477012807  $       208,200  $           52,100  -  - 

30 1,042,422,058 MECANICO C  $     2,610,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3,416,386$       $        237,800 V
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9477012807  $        136,700 COLFONDOS 9477012807  $       546,700  $         102,000  -  - 

31 78,645,628 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          74,000 PORVENIR 9477012807  $       296,000  $           37,700  -  - 

32 1,115,944,447
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,322,681$       $          92,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          53,000 COLFONDOS 9477012807  $       211,700  $           53,000  -  - 

33 1,096,645,846 TOPOGRAFO  $     2,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,600,000$       $        181,000 V SALUD TOTAL 9477012807  $        104,000 PORVENIR 9477012807  $       416,000  $         104,000  -  - 

34 1,115,941,257 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,384,783$       $          96,400 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          55,400 PORVENIR 9477012807  $       221,600  $           55,400  -  - 

35 1,006,517,075 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          52,000 PORVENIR 9477012807  $       208,000  $         554,400  -  - 

36 3,828,340 COORDINADOR DE DISEÑOS  $   16,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 14,830,000$     $     1,032,200 V
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9477012807  $        593,200 COLPENSIONES 9477012807  $    2,372,800  $         111,300  $      296,600  $    444,900 

37 83,248,558
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,800,000$       $        125,300 V SANITAS 9477012807  $          72,000 COLFONDOS 9477012807  $       288,000  $           72,000  -  - 

38 40,077,088 PROFESIONAL SOCIAL  $     3,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 4,300,000$       $        299,300 V SANITAS 9477012807  $        172,000 PORVENIR 9477012807  $       688,000  $         172,000  -  - 

39 1,003,828,405 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,600,698$       $        111,500 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          64,100 COLPENSIONES 9477012807  $       256,200  $           64,100  -  - 

-

-

LICENCIA DE MATERNIDAD

-

TRASLADO PARA TRONCAL MAGDALENA I 21 

DE OCTUBRE

-
ALMANZA SARMIENTO ONEYS 

RAFAEL

BENAVIDEZ ORTIZ LUIS 

ALBERTO
-

BERMUDEZ ANGEL ALFREDO 

BORRAY MONTIEL JOSE JESUS

ARANAGA DURAN ANDRES 

FELIPE
ARIZA BARRETO ORLANDO 

ENRIQUE

AYA GULIMBO YARLEDIS

-

PERMISO POR CITA MÉDICA 3 DE OCTUBRE
ANDRADE CABALLERO JUAN DE 

JESUS

ANDRADE RIOS LONDREY 

-

-

BONELO GUTIERREZ ANDRES 

FELIPE

-

-

-

-

APARICIO CASTILLO JUAN 

FELIPE

-

CAMPO CRUZ CARLOS IVAN

BUSTILLO RODRIGUEZ JAIDER 

ARTURO

BUSTOS RUIZ JOSE TITO

BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS 

BOLAÑO ARRIETA LEINER 

ALFONSO

CICERY CASTRILLON LUZMILA

CAVIEDES PERDOMO EDIL 

CACILIMA ESPINOSA LINA 

ANDREA

CADENA DIAZ NELSON 

CABARCA FLOREZ DONINO

CARVAJAL RAMIREZ DIEGO 

ALEJAND

CARET ORTEGA OSCAR LUIS

CANDANOZA ARRIETA STEWIN 

ALBERTO

CASTAÑO DIAZ ROBERTO 

MIGUEL

CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA

-

-

-

BARRIOS CABRERA JHONATAN

BARACALDO MURILLO JESSICA 

LORENA

INCAPACIDAD DE 7 DÍAS DESDE EL 16 AL 21 

DE OCTUBRE

ESTAS VACACIONES SE DESCUENTAN EN 

NOVIEMBRE 15 DÍAS DE VACACIONES

0

BURGOS GOMEZ ANDRES 

CAMILO
-

-

CORTES OLIVEROS NICOLAS 

ANDRES

CASANOVA CASANOA JONATAN 

CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

No.

Observaciones 

(Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre otros)

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

Razón Social del 

Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Nombres y Apellidos

1. SEGURIDAD SOCIAL

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

AGUDELO VALENCIA JHON 

ANDERSON

Días del Mes PARAFISCALES

SalariosCargo

AHUMADA BOHORQUEZ 

MANUEL GABRIEL

ALDANA BARRIOS YESICA 

LORENA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

C.C.

Ín
d
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e
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C
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CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

-

INCAPACIDAD POR UN DIA 01/10/2024, UN DIA 

DE VACACIONES 11/10/2024, INCAPACIDAD DE 

DOS DIAS DESDE EL 15 AL 16 OCTUBRE, 

INCAPACIDAD DE TRES DIAS DESDE EL 17 AL 

19 OCTUBRE, INCAPACIDAD DE DOS DIAS 

DESDE EL 22 AL 23 OCTUBRE, (ESTA NUEVA 

INCAPACIDAD QUEDA PARA DESCONTAR EN 

EL MES DE NOVIEMBRE INCAPACIDAD DE 7 

DIAS DESDE EL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2024)

-

PÁGINA

nov-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

-

-

-

CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO 

MAURICIO

ALFONSO VERDUGO YOAN 

FERNANDO

ANGULO CAMILO MARINO 

ANGULO OLMEDO 

UN DIA DE VACACIONES 02/10/2024

-

-

-

-

-

PERMISO NO REMUNERADO

-

-

ALVAREZ PABLO ENRIQUE



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

nov-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

40 1,004,074,735
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,185,409$       $        152,200 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          87,500 PORVENIR 9477012807  $       349,700  $           79,800  -  - 

41 1,010,145,284
INGENIERO RESIDENTE 

AUXILIAR 
 $     2,017,242 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,017,242$       $        140,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          80,700 PORVENIR 9477012807  $       322,800  $           80,700  -  - 

42 14,014,052
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,677,717$       $        186,400 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        107,200 PORVENIR 9477012807  $       428,500  $           45,000  -  - 

43 72,284,608
OPERADOR PLANTA DE 

ASFALTO
 $     2,000,000 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,307,178$       $        160,600 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          92,300 PORVENIR 9477012807  $       369,200  $           92,300  -  - 

44 33,101,811 DIRECTOR JURIDICO  $   10,500,000 X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 10,500,000$     $        730,800 V SANITAS 9477012807  $        420,000 COLFONDOS 9477012807  $    1,680,000  $         420,000  $      210,000  $    315,000 

45 15,670,086
OPERADOR PLANTA DE 

CONCRETO
 $     2,547,135 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,754,782$       $        191,800 V

EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9477012807  $        110,200 COLPENSIONES 9477012807  $       440,800  $         110,200  -  - 

46 1,066,185,472 OPERADOR TRITURADORA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,400,000$       $        167,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          96,000 PORVENIR 9477012807  $       384,000  $           96,000  -  - 

47 1,104,422,998 AUXILIAR DE MECANICA A  $     1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,853,261$       $        129,000 V MUTUAL SER 9477012807  $          74,200 PROTECCION 9477012807  $       296,600  $           74,200  -  - 

48 12,750,751 INGENIERO TOPOGRAFO  $     5,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 5,500,000$       $        382,800 V SANITAS 9477012807  $        220,000 PORVENIR 9477012807  $       880,000  $         220,000  -  - 

49 80,039,508 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          74,000 PROTECCION 9477012807  $       296,000  $           74,000  -  - 

50 5,268,520 LABORATORISTA  $     2,262,400 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,862,400$       $        199,300 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        114,500 PORVENIR 9477012807  $       458,000  $         114,500  -  - 

51 1,116,923,581 AUXILIAR DE MECANICA A  $     1,500,000 X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,583,851$       $        110,300 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          63,400 PORVENIR 9477012807  $       253,500  $           63,400  -  - 

52 96,356,264 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,307,065$       $          91,000 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          52,300 PORVENIR 9477012807  $       209,200  $           52,300  -  - 

53 1,113,516,378 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          52,000 COLPENSIONES 9477012807  $       208,000  $           57,000  -  - 

54 1,117,815,289 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,416,576$       $          98,600 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          56,700 PORVENIR 9477012807  $       226,700  $           56,700  -  - 

55 1,075,236,534
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,000,000$       $        139,200 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          80,000 PORVENIR 9477012807  $       320,000  $           54,600  -  - 

56 1,117,491,029
OPERADOR EXCAVADORA 

30 TON O MAS
 $     2,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,700,000$       $        188,000 V SANITAS 9477012807  $        108,000 PORVENIR 9477012807  $       432,000  $         108,000  -  - 

57 17,788,380 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,483,696$       $        103,300 V SANITAS 9477012807  $          59,400 PORVENIR 9477012807  $       237,400  $           59,400  -  - 

58 1,079,176,760 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,416,576$       $          98,600 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          56,700 COLFONDOS 9477012807  $       226,700  $           56,700  -  - 

59 1,017,246,567
INGENIERO CONTROL Y 

PROGRAMACION
 $     2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3,500,000$       $        243,600 V SAVIA SALUD 9477012807  $        140,000 PORVENIR 9477012807  $       560,000  $           23,100  -  - 

60 1,115,943,767 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,338,859$       $          93,200 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9477012807  $          53,600 PORVENIR 9477012807  $       214,300  $           53,600  -  - 

61 75070386-1 GERENTE DE PROYECTO  $   16,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 11,830,000$     $        823,400 V SANITAS 9477012807  $        473,200 COLPENSIONES 9477012807  $    1,892,800  $         473,200  $      236,600  $    354,900 

62 79,473,478 TOPOGRAFO  $     2,689,656 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3,189,656$       $        222,100 V FAMISANAR 9477012807  $        127,600 COLPENSIONES 9477012807  $       510,400  $         127,600  -  - 

63 1,039,474,044
AUXILIAR OPERATIVO 

EQUIPOS
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,600,000$       $        181,000 V SALUD TOTAL 9477012807  $        104,000 COLPENSIONES 9477012807  $       416,000  $         104,000  -  - 

64 96,353,628 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V SANITAS 9477012807  $          74,000 PORVENIR 9477012807  $       296,000  $           74,000  -  - 

65 96,361,025
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,008,705$       $        139,900 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          80,400 PORVENIR 9477012807  $       321,400  $           68,400  -  - 

66 8,373,253 OFICIAL DE OBRA  $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,108,840$       $        146,800 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9477012807  $          84,400 PROTECCION 9477012807  $       337,500  $           84,400  -  - 

67 1,115,951,024 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          52,000 PROTECCION 9477012807  $       208,000  $           52,000  -  - 

68 1,003,804,882 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,462,265$       $        101,800 V SANITAS 9477012807  $          58,500 PORVENIR 9477012807  $       234,000  $           58,500  -  - 

69 7,253,325 OPERADOR TRITURADORA  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,400,000$       $        167,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          96,000 COLPENSIONES 9477012807  $       384,000  $           96,000  -  - 

70 1,232,888,042 OPERADOR MINICARGADOR  $     1,800,000 X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,584,022$       $        110,300 V SALUD TOTAL 9477012807  $          63,400 PORVENIR 9477012807  $       253,500  $           63,400  -  - 

71 1,069,476,370 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V SAVIA SALUD 9477012807  $          52,000 PORVENIR 9477012807  $       208,000  $           52,000  -  - 

72 1,119,211,470 AUXILIAR DE LABORATORIO  $     1,583,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,634,620$       $        113,800 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          65,400 PORVENIR 9477012807  $       261,600  $           65,400  -  - 

73 93,405,904
COORDINADOR TECNICO 

EQUIPO
 $     8,212,000 X X X X X - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 8,212,001$       $        571,600 V

EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9477012807  $        328,500 COLPENSIONES 9477012807  $    1,314,000  $         328,500  -  - 

74 1,115,945,030
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,317,663$       $          91,800 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          52,800 PORVENIR 9477012807  $       210,900  $           52,800  -  - 

75 7,726,324
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,000,000$       $        139,200 V SANITAS 9477012807  $          80,000 PORVENIR 9477012807  $       320,000  $           80,000  -  - 

76 1,075,297,956 OFICIAL DE OBRA  $     1,600,000 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 106,668$          $            7,500 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $            4,300 PORVENIR 9477012807  $         17,100  $             4,300  -  - 

77 1,069,154,123
OPERADOR MAQUINA 

PILOTEADORA
 $     2,610,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3,310,000$       $        230,400 V SALUD TOTAL 9477012807  $        132,400 PROTECCION 9477012807  $       529,600  $         132,400  -  - 

78 1,115,943,538 OPERADOR CARGADOR  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,284,783$       $        159,100 V SANITAS 9477012807  $          91,400 PORVENIR 9477012807  $       365,600  $           56,000  -  - 

79 1,067,036,635 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9477012807  $          52,000 PORVENIR 9477012807  $       208,000  $           52,000  -  - 

80 1,193,560,376 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,357,963$       $          94,600 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          54,400 PORVENIR 9477012807  $       217,300  $           54,400  -  - 

81 1,085,255,453
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,946,739$       $        205,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        117,900 PROTECCION 9477012807  $       471,500  $         117,900  -  - 

82 19,583,516
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 -$                  $                   - V NUEVA E.P.S. 9477012807  $                   - COLFONDOS 9477012807  $                  -  $                    -  -  - 

83 1,075,264,501 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,398,913$       $          97,400 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          56,000 PORVENIR 9477012807  $       223,900  $           56,000  -  - 

84 1,006,518,200 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          52,000 PORVENIR 9477012807  $       208,000  $           52,000  -  - 

85 1,193,562,921 CADENERO I B  $     1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,700,000$       $        118,400 V
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9477012807  $          68,000 PORVENIR 9477012807  $       272,000  $           68,000  -  - 

UN DIA VACACIONES 3/10/2024

RENUNCIO EL 2 DE OCTUBRE

-

-

-

-

-

-

-

-

VACACIONES 18 DE OCTUBRE

-

-

-

-

JULIO JULIO WALTER ANTONIO

GUTIERREZ GUTIERREZ 

BRAULIO VIDAL

GONZALEZ MENDEZ MAURICIO

-

GALLEGO SANCHEZ 

ALEJANDRO 

GARIBELLO REYES OVIDIO 

-

PERMISO POR CITA MEDICA 9 DE OCTUBRE

LEAL ANDRADE CESAR DANIEL

GORDILLO DUARTE JOSE HUGO

HERNANDEZ CASTRO LUIS 

EDUARDO

JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL

IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES

HUERTAS COJI JOSE VIDAL

JOSA GUERRERO ALEX DANILO

GOMEZ OVALLE ABELARDO 

GAVIRIA LOPEZ WILDER 

NEIXER

-

-

LASSO VANEGAS JACOBO

FAJARDO GUEVARA ISRAEL

FRANCO ARANGO RAUL 

EDUARDO

DURAN ROOSEVELTH 

ESPINOSA MOLINA CRISTIAN 

CAMILO

ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO 

RAFAEL

FLORES LARA MOISES 

FLOREZ CASTRO YUBER 

ALBERTO

ESQUIVEL SALGADO JAIRO 

GUTIERREZ LIZCANO NORMA 

YICET

GONZALEZ POLO ALEXANDER 

MANUEL

GALAN GALAN JAVIER 

-

-

INCAPACIDAD 23 DE OCTUBRE

HERRERA PERDOMO EDILSON 

DAVID

-

-

-

-

  VACACIONES DISFRUTADAS  10/10/2024 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VACACIONES 29 Y 30 DE OCTUBRE

-

VACACIONES DEL 6 AL 20 DE OCTUBRE LLEGO 

DE TRASLADO A NEIVA EL 21 DE OCTUBRE 

-

-

-

JIMENEZ TRUJILLO JANPIER

LEIVA OCHOA JESUS DAVID

CUBIDES SERRANO JUAN 

SEBASTIAN

FORERO TRUJILLO JHON 

ALEXANDER

DE LA CRUZ MESINO HAROLD 

RAFAEL

CUMACO PASCUAS MARCOS 

CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA 

STEFANIA

DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA 

CRISTINA

FIGUEROA MAZABEL ROBINSON 

ANDRES

DIAZ MARTA JESUS 

ALEXANDER

DIAZ HOYOS JHON JAIRO

DORADO TORRES OSCAR IVAN

DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL

GAMEZ LEGRO GILDARDO 

GARIZAO SEHUANES 

CANDELARIO DE JESUS 

ESTRADA LOPEZ ELKIN 

ANDRES 

FLOREZ AMAYA CRISTIAN 

JAVIER

-

-

VACACIONES 3 DE OCTUBRE

GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN

FIERRO VILLARREAL JORGE 

ARMANDO



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

nov-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

86 7,686,580
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,400,780$       $          97,500 V SANITAS 9477012807  $          56,100 COLPENSIONES 9477012807  $       224,200  $           56,100  -  - 

87 18,618,885 RESIDENTE AMBIENTAL  $     4,961,464 X X X X X X X X X X - - X X - X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 5,661,464$       $        394,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        226,500 COLPENSIONES 9477012807  $       905,900  $         226,500  -  - 

88 1,118,025,116 CONDUCTOR DE MIXER  $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,648,338$       $        184,400 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        106,000 PORVENIR 9477012807  $       423,800  $         106,000  -  - 

89 1,075,287,618
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,070,652$       $        144,200 V A.I.C. 9477012807  $          82,900 PORVENIR 9477012807  $       331,400  $           56,000  -  - 

90 1,075,263,595
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 910,000$          $          63,400 V SANITAS 9477012807  $          36,400 PORVENIR 9477012807  $       145,600  $             6,800  -  - 

91 1,006,418,421
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 281,196$          $          19,600 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          11,300 PORVENIR 9477012807  $         45,000  $           11,300  -  - 

92 17,784,055 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,634,891$       $        113,800 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          65,400 PORVENIR 9477012807  $       261,600  $           59,400  -  - 

93 1,015,421,843 ALMACENISTA  $     2,281,925 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,681,925$       $        186,700 V SANITAS 9477012807  $        107,300 PORVENIR 9477012807  $       429,200  $         107,300  -  - 

94 1,075,321,077 MECANICO D  $     2,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,800,000$       $        194,900 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        112,000 PORVENIR 9477012807  $       448,000  $         112,000  -  - 

95 1,116,915,406 SOLDADOR B  $     2,100,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3,048,152$       $        212,200 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        122,000 PORVENIR 9477012807  $       487,800  $           58,800  -  - 

96 30,521,589
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          52,000 PORVENIR 9477012807  $       208,000  $           52,000  -  - 

97 83,250,241 ELECTROMECANICO A  $     2,100,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,100,000$       $        146,200 V SANITAS 9477012807  $          84,000 PORVENIR 9477012807  $       336,000  $           60,000  -  - 

98 17,340,722
CONDUCTOR 

TRACTOCAMION
 $     2,610,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 4,276,839$       $        297,700 V COMPENSAR 9477012807  $        171,100 COLPENSIONES 9477012807  $       684,300  $         171,100  -  - 

99 1,010,009,651 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,325,717$       $          92,300 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          53,100 PORVENIR 9477012807  $       212,200  $           53,100  -  - 

100 85,271,667
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
 $     2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3,500,000$       $        243,600 V MUTUAL SER 9477012807  $        140,000 PORVENIR 9477012807  $       560,000  $         140,000  -  - 

101 77,141,771 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X - - X X X X X KMA 830.094.920-5 1,666,668$       $        116,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          66,700 COLFONDOS 9477012807  $       266,700  $           66,700  -  - 

102 1,065,830,134 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,850,000$       $        128,800 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          74,000 PORVENIR 9477012807  $       296,000  $           74,000  -  - 

103 1,003,895,516 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X - X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,753,164$       $        122,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          70,200 PORVENIR 9477012807  $       280,600  $           70,200  -  - 

104 1,115,941,892 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 1,350,399$       $          94,000 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          54,100 PORVENIR 9477012807  $       216,100  $           54,100  -  - 

105 92,523,148 INGENIERO RESIDENTE  $     4,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 4,000,000$       $        278,400 V SANITAS 9477012807  $        160,000 COLPENSIONES 9477012807  $       640,000  $         160,000  -  - 

106 76,312,909
COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO OBRA
 $     2,241,380 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,241,380$       $        156,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          89,700 COLPENSIONES 9477012807  $       358,700  $           89,700  -  - 

107 1,115,951,372 CADENERO II  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,374,185$       $          95,700 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          55,000 PORVENIR 9477012807  $       219,900  $           55,000  -  - 

108 7,710,403 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          52,000 PORVENIR 9477012807  $       208,000  $           52,000  -  - 

109 1,003,811,247 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X - X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X - KMA 830.094.920-5 1,310,673$       $          91,300 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          52,500 PORVENIR 9477012807  $       209,800  $           89,100  -  - 

110 7,710,026 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,555,856$       $        108,300 V A.I.C. 9477012807  $          62,300 PORVENIR 9477012807  $       249,000  $           41,600  -  - 

111 1,115,941,881 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,314,130$       $          91,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          52,600 PORVENIR 9477012807  $       210,300  $         106,700  -  - 

112 1,075,281,211
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 43,334$            $            3,100 V SANITAS 9477012807  $            1,800 PROTECCION 9477012807  $           7,000  $             1,800  -  - 

113 1,043,845,225 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 98,005$            $            6,900 V COOSALUD MOVILIDAD 9477012807  $            4,000 PORVENIR 9477012807  $         15,700  $             4,000  -  - 

114 1,115,942,986 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          52,000 PORVENIR 9477012807  $       208,000  $           52,000  -  - 

115 1,115,949,137 CONDUCTOR CAMIONETA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,173,543$       $        151,300 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          87,000 PORVENIR 9477012807  $       347,800  $           87,000  -  - 

116 7,733,534 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,454,728$       $        101,300 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          58,200 PORVENIR 9477012807  $       232,800  $           58,200  -  - 

117 1,115,948,808 RASTRILLERO  $     1,583,000 X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,564,134$       $        108,900 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          62,600 PORVENIR 9477012807  $       250,300  $           62,600  -  - 

118 1,003,802,175 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,609,456$       $        112,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          64,400 PORVENIR 9477012807  $       257,600  $           64,400  -  - 

119 1,003,807,675 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,454,728$       $        101,300 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9477012807  $          58,200 PROTECCION 9477012807  $       232,800  $           58,200  -  - 

120 7,697,593
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,000,000$       $        139,200 V SANITAS 9477012807  $          80,000 COLPENSIONES 9477012807  $       320,000  $           80,000  -  - 

121 1,116,920,478
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,086,957$       $        145,300 V SANITAS 9477012807  $          83,500 PORVENIR 9477012807  $       334,000  $           53,900  -  - 

122 74,363,378 OFICIAL DE OBRA  $     1,849,139 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,849,139$       $        128,800 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          74,000 PORVENIR 9477012807  $       295,900  $           74,000  -  - 

123 12,992,663
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON 
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,640,000$       $        183,800 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        105,600 COLFONDOS 9477012807  $       422,400  $         105,600  -  - 

124 1,003,953,459 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,609,456$       $        112,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          64,400 PORVENIR 9477012807  $       257,600  $           64,400  -  - 

125 93,445,007
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,500,000$       $        174,000 V SALUD TOTAL 9477012807  $        100,000 PORVENIR 9477012807  $       400,000  $           40,800  -  - 

OROZCO REALPE JUAN CARLOS

NINCO TOVAR LUIS EDUARDO

NIVIA TOMBE JANS LEOMAR

-

ESTABA EN PUERTO RICO HASTA EL 2 DE 

OCTUBRE Y SE PRESENTO EN NEIVA EL 3 DE 

INCAPACIDAD DE DOS DIAS DESDE EL 

30/09/2024 AL 01/10/2024 ESTA INCAPACIDAD 

SE COBRO EN ESTE MES DE OCTUBRE 

UN DIA DE VACACIONES 8 DE OCTUBRE, 

INCAPACIDAD DE DOS DIAS DESDE EL 16 AL 

17 DE OCTUBRE, (ESTAS VACACIONES SERAN 

DESCONTADAS EN NOVIEMBRE- UN DIA DE 

VACACIONES 31 DE OCTUBRE)

INCAPACIDAD DE DIEZ DIAS DESDE EL 05 AL 

14 DE OCTUBRE, (ESTA INCAPACIDAD SE 

COBRARA EN NOVIEMBRE. INCAPACIDAD DE 

DOS DIAS DESDE EL 25 AL 26 DE OCTUBRE)

-

VACACIONES DEL 24 DE OCTUBRE AL 5 DE 

NOVIEMBRE

-

UN DIA DE VACACIONES 25/10/2024

PERILLA JUAN FRANCISCO

NAVARRO TORRES DANILO

PATIÑO CACHAYA OSCAR 

FERNANDO

PALACIOS ESCOBAR JOLBER 

ARLEX

PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN

OLARTE DE LA OSA ROBERTO 

CARLOS

ORTIZ CORTES JHOJAN 

ARLINSON

OVIEDO PEREZ YINA PAOLA

OSSA CARLOS ANDRES

OSORIO CALDERON 

ALEXANDER 

PAEZ ROJAS DAISON 

ALEXANDER

PERDOMO VARGAS YAIR 

-

-

INCAPACIDAD DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE 

HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE

-

-

-

VACACIONES 11 Y 15 DE OCT, 12 PERMISO 

MEDIA JORNADA

-

-

PERMISO POR CITA MEDICA 21 DE OCTUBRE

-

INCAPACIDAD DE 30 DIAS DESDE EL 

19/09/2024 AL 18 DE OCTUBRE, INCAPACIDAD 

DE 12 DIAS DESDE EL 19 AL 30 DE OCTUBRE.

INGRESO EL 10 DE OCTUBRE

LONDOÑO VALLEJO DIEGO 

ALEJANDRO

MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO

MARTINEZ TELLO JULIETH 

FERNANDA

MENDOZA YEPES HUGO 

ALBERTO

MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS

MEDINA PALMA AURA LIZETH

RENUNCIO EL 2 DE OCTUBRE

MEDINA RUBIANO ALEXANDER 

LOMBANA GUTIERREZ CARLOS 

EDUARDO

NAVARRO LASCARRO JAIME

PERDOMO VARGAS MANUEL 

SANTIAGO

LOZANO CARDOSO MARLIO

MONJE PEREZ SILVIA NHORA

PEREZ PINEDA RIVEIRO 

PERDOMO JOHAN CAMILO

MEDINA RUGE KEYTHEN 

MONZON TRUJILLO ALVARO 

HERNANDO

OSORIO MEDINA JHONATAN 

STEVEN

PALMA MONTERO JESUS 

ANDRES

OVIEDO MOSQUERA BRAYAN 

ALEXANDER

PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL

PRADA TIQUE GUILLERMO 

MURCIA CERQUERA ANDERSON 

FERNANDO

POLANIA NARVAEZ DANEL 

ESTEBAN

NAVARRO GUARDELA VICTOR 

ELIAS

MORALES CAÑAS JOSE 

ALBERTO

-

INCAPACIDAD DEL 9 Y 10 DE OCTUBRE

INCAPACIDAD DEL 23 Y 24 DE OCTUBRE

INCAPACIDAD 7 Y 8 DE OCTUBRE

-

-

VACACIONES 23 DE OCTUBRE

-

-

TRES DIAS DE VACACIONES DESDE EL 18,19 Y 

21 DE OCTUBRE

-

RENUNCIO EL 1 DE OCTUBRE

-

-

-

-

-



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

nov-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

126 1,075,271,209 MECANICO C  $     2,610,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,610,000$       $        181,700 V SANITAS 9477012807  $        104,400 PORVENIR 9477012807  $       417,600  $           23,400  -  - 

127 1,075,240,735 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,629,364$       $        113,500 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          65,200 PROTECCION 9477012807  $       260,700  $           65,200  -  - 

128 1,001,051,678 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,559,501$       $        108,600 V  SALUD TOTAL  9477012807  $          62,400 PROTECCION 9477012807  $       249,600  $           62,400  -  - 

129 1,075,223,790 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V  SALUD TOTAL  9477012807  $          52,000 PORVENIR 9477012807  $       208,000  $           52,000  -  - 

130 1,083,011,807 PALETERO  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,335,326$       $          93,000 V NUEVA EPS MOVILIDAD 9477012807  $          53,500 COLPENSIONES 9477012807  $       213,700  $           53,500  -  - 

131 10,784,198 OFICIAL DE OBRA  $     1,774,830 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,300,226$       $        160,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          92,100 COLFONDOS 9477012807  $       368,100  $           92,100  -  - 

132 1,076,904,011 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 650,000$          $          45,300 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          26,000 PORVENIR 9477012807  $       104,000  $           26,000  -  - 

133 1,081,153,136
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V SANITAS 9477012807  $          52,000 PROTECCION 9477012807  $       208,000  $           33,600  -  - 

134 1,003,804,392 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 303,334$          $          21,200 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          12,200 PORVENIR 9477012807  $         48,600  $           12,200  -  - 

135 7,162,225
COORDINADOR DE 

SEGURIDAD
 $     4,371,200 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 4,871,200$       $        339,100 V FOSYGA 9477012807  $        194,900 PROTECCION 9477012807  $       779,400  $         194,900  -  - 

136 1,075,667,586
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,010,870$       $        140,000 V SANITAS 9477012807  $          80,500 PORVENIR 9477012807  $       321,800  $           36,800  -  - 

137 17,690,560 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,350,895$       $          94,100 V SANITAS 9477012807  $          54,100 PORVENIR 9477012807  $       216,200  $           54,100  -  - 

138 1,075,279,696 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,556,467$       $        108,400 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          62,300 PORVENIR 9477012807  $       249,100  $           62,300  -  - 

139 1,075,304,142 AUXILIAR SOCIAL  $     1,500,000 X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,480,001$       $        103,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          59,300 PORVENIR 9477012807  $       236,900  $           59,300  -  - 

140 1,003,336,371
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,100,000$       $        146,200 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          84,000 PORVENIR 9477012807  $       336,000  $           84,000  -  - 

141 1,115,946,745
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,032,609$       $        141,500 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          81,400 PORVENIR 9477012807  $       325,300  $           74,000  -  - 

142 3,111,085
OPERADOR 

PAVIMENTADORA
 $     2,610,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3,116,386$       $        217,000 V SALUD TOTAL 9477012807  $        124,700 COLPENSIONES 9477012807  $       498,700  $         124,700  -  - 

143 5,490,088 MECANICO E  $     2,000,000 X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 3,346,761$       $        233,000 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        133,900 PORVENIR 9477012807  $       535,500  $         133,900  -  - 

144 1,115,949,550 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,374,185$       $          95,700 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          55,000 PORVENIR 9477012807  $       219,900  $           70,300  -  - 

145 1,117,836,504
OPERADOR COMPACTADOR 

7 TON O MAS
 $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,800,000$       $        125,300 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          72,000 PORVENIR 9477012807  $       288,000  $           72,000  -  - 

146 80,189,153 INGENIERO RESIDENTE  $     5,464,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 6,264,000$       $        436,000 V COMPENSAR 9477012807  $        250,600 PORVENIR 9477012807  $    1,002,300  $         250,600  -  - 

147 17,688,437
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,977,609$       $        207,300 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        119,200 PROTECCION 9477012807  $       476,500  $         119,200  -  - 

148 17,788,159 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,405,978$       $          97,900 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          56,300 COLPENSIONES 9477012807  $       225,000  $           56,300  -  - 

149 1,075,311,208 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,488,369$       $        173,200 V SANITAS 9477012807  $          99,600 PORVENIR 9477012807  $       398,200  $           99,600  -  - 

150 7,723,994 TOPOGRAFO  $     2,689,656 - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,952,352$       $        205,500 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        118,100 PROTECCION 9477012807  $       472,400  $         118,100  -  - 

151 1,115,952,530 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,402,446$       $          97,700 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          56,100 PORVENIR 9477012807  $       224,400  $           56,100  -  - 

152 271,460 LABORATORISTA  $     2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 2,473,181$       $        172,200 V SANITAS 9477012807  $          99,000 COLPENSIONES 9477012807  $       395,800  $           99,000  -  - 

153 79,870,481 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,402,446$       $          97,700 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          56,100 COLPENSIONES 9477012807  $       224,400  $           56,100  -  - 

154 1,115,947,968
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,131,957$       $        148,400 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          85,300 PORVENIR 9477012807  $       341,200  $           85,300  -  - 

155 1,075,217,137 CONSERJE  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-6 1,850,000$       $        128,800 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          74,000 COLFONDOS 9477012807  $       296,000  $           60,300  -  - 

156 1,075,284,836 INSPECTOR SST  $     2,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,600,000$       $        181,000 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        104,000 COLFONDOS 9477012807  $       416,000  $           57,900  -  - 

157 17,774,439
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,032,609$       $        141,500 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          81,400 PORVENIR 9477012807  $       325,300  $           81,400  -  - 

158 1,115,948,952
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,390,217$       $        166,400 V SANITAS 9477012807  $          95,700 PROTECCION 9477012807  $       382,500  $           95,700  -  - 

159 1,075,251,677
PALETERO / CONTROLADOR 

DE TRÁFICO
 $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,507$       $          90,600 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          52,100 PORVENIR 9477012807  $       208,100  $           52,100  -  - 

160 17,659,417
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
 $     2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3,500,000$       $        243,600 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        140,000 COLPENSIONES 9477012807  $       560,000  $         140,000  -  - 

161 8,779,943 OPERADOR CARGADOR  $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,300,000$       $        160,100 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          92,000 COLPENSIONES 9477012807  $       368,000  $           92,000  -  - 

162 1,118,125,103 OPERADOR MINICARGADOR  $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,144,022$       $        149,300 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          85,800 PORVENIR 9477012807  $       343,100  $           85,800  -  - 

163 3,740,350 CONDUCTOR DE MIXER  $     2,200,000 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KMA 830.094.920-5 3,402,174$       $        236,800 V
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)
9477012807  $        136,100 COLFONDOS 9477012807  $       544,400  $         136,100  -  - 

164 1,032,467,155 AUXILIAR TECNICO PREDIAL  $     3,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3,000,000$       $        208,800 V CAJACOPI 9477012807  $        120,000 COLPENSIONES 9477012807  $       480,000  $         120,000  -  - 

165 1,116,920,064
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,198,695$       $        153,100 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          88,000 PORVENIR 9477012807  $       351,800  $           88,000  -  - 

166 1,076,501,415 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,001$       $          90,500 V SANITAS 9477012807  $          52,100 PORVENIR 9477012807  $       208,100  $           52,100  -  - 

167 93,378,861
INGENIERO CONTROL Y 

PROGRAMACION
 $     3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3,500,000$       $        243,600 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        140,000 PORVENIR 9477012807  $       560,000  $         140,000  -  - 

168 79,572,976
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 3,091,521$       $        215,200 V SANITAS 9477012807  $        123,700 COLPENSIONES 9477012807  $       494,700  $         123,700  -  - 

169 83,228,996
CONDUCTOR 

DOBLETROQUE
 $     2,000,000 X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - KMA 830.094.920-5 2,422,826$       $        168,700 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $          97,000 COLFONDOS 9477012807  $       387,700  $           90,300  -  - 

170 1,117,549,203
AUXILIAR SISO/INSPECTOR 

SST
 $     2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,500,000$       $        174,000 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        100,000 PORVENIR 9477012807  $       400,000  $         100,000  -  - -

-

INCAPACIDAD 15 DE OCTUBRE

-

RIVERA ROCHA JOSE 

LEONARDO

RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY 

ROJAS CORDOBA ILDER 

ROA CULMA JESSICA

ROJAS PERDOMO JOSE 

ARLINSON

ROMERO FIERRO ANIBAL 

ROJAS BURBANO FRANKLIN 

FRED

VACA BELTRAN FREDY 

RICAURTE

VACACIONES 9 Y 10 DE OCTUBRE 

INCAPACIDAD DEL 29 DE OCTUBRE AL 5 DE 

NOVIEMBRE

ROBLES AGUIRRE HECTOR 

DANIEL

TOVAR RIOS CAMILO 

ALEXANDER

SILVA CASTRO JHON FREDY

DOS DIAS DE VACACIONES 10 Y 11 DE 

OCTUBRE

UN DIA DE VACACIONES 10/10/2024

-
PUENTES GUTIERREZ CARLOS 

AUGUSTO

RAMOS GARCIA CESAR 

AUGUSTO

PULIDO VILLARRIAL JARRIN 

STIBEN

-

RINCON GARCIA JOHN FREDY

RAMOS RODRIGUEZ YEISON 

JAVIER

PULIDO POLANIA DIEGO 

FERNANDO

-

VALENCIA ALEXANDER

SERENO TORRES JHON JAIR

VALENCIA GONZALEZ NIXON 

ALEXIS

TRIANA SIERRA JUAN CARLOS 

-

INGRESO EL 01 DE OCTUBRE

-

-

-

-

SANCHEZ ROJAS GERMAN

SANCHEZ GAVIRIA EDWIN 

ARTURO

TORRES TORRES YEISON 

TORREGROZA GOENAGA SIXTO 

TOLOZA ARENAS SHARLON 

STEVENS

RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL 

URIBE 

RODRIGUEZ MONOGA JOHN 

ANNERYS

-

SANTOS TOVAR VIVIANA 

ANDREA

INGRESO EL 24/10/2024

-

INCAPACIDAD DEL 8 DE OCT AL 6 DE NOV 

-

INCAPACIDAD DEL 20 SEPTIEMBRE AL 4 DE 

OCTUBRE, 5 PERMISO POR CITA MEDICA

INGRESO EL 16 DE OCTUBRE

PULIDO VILLARRIAL JHAN 

CARLOS

RAMIREZ MAHECHA KAREN 

JIMENA

RIVERA BAHAMON JHON 

FREDDY

-

-

-

-

-

-

-

INCAPACIDAD DE 3 DIAS DESDE EL 02 AL 04 

DE OCTUBRE

-

RAMOS LARA JUAN PABLO

REYES ORTEGON JAVIER 

ENRIQUE

RAMOS MANA YINA PAOLA

RODRIGUEZ PADILLA EDWIN 

ZACARIAS

RODRIGUEZ CALDERON 

CRISTHIAN JAVIER

-
RODRIGUEZ RINCON JORGE 

MAURICIO

15 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 27 DE 

SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE OCTUBRE.  EN 

EL MES DE SEPTIEMBRE SE DESCONTO 3 

DIAS DE VACACIONES Y EN EL MES DE 

OCTUBRE SE DESCONTARON SOLO 12 DIAS 

DE VACACIONES

-

-

5 DIAS DE SUSPENCION DESDE EL 21 AL 25 DE 

OCTUBRE

SALIO DE TRASLADO AL PROYECTO TRONCAL 

MEGDALENA 2. EL DIA 24 DE OCTURE

-

-

-

-

-

-

TEHERAN FLOREZ MANUEL 

CIPRIANO

TORRES SANCHEZ RUBEN 

DARIO

SALINAS GARZON CRISTOBAL 

ANTONIO

SERRANO CAVIEDES GEISON 

FABIAN

SERRATO ARIAS LORENA 

ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL

SALAZAR TRUJILLO RUFINO 

EUSTACIO

-
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

nov-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

171 1,006,417,527 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,300,000$       $          90,500 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          52,000 PORVENIR 9477012807  $       208,000  $           52,000  -  - 

172 1,115,942,871 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,462,500$       $        101,800 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          58,500 PORVENIR 9477012807  $       234,000  $           58,500  -  - 

173 1,115,942,870 AUXILIAR DE MECANICA B  $     1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,517,935$       $        105,700 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          60,800 PORVENIR 9477012807  $       242,900  $           60,800  -  - 

174 1,118,123,310
OPERADOR EXCAVADORA 

14 TON O MAS
 $     2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 2,665,761$       $        185,600 V NUEVA E.P.S. 9477012807  $        106,700 PORVENIR 9477012807  $       426,600  $         106,700  -  - 

175 4,514,556 COORDINADOR DE EQUIPOS  $     4,400,000 X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 5,371,200$       $        373,900 V SANITAS 9477012807  $        214,900 
COOLPENSIONE

S
9477012807  $       859,400  $         214,900  -  - 

176 17,784,064 LLANTERO  $     1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 1,541,364$       $        107,300 V ASMET SALUD EPS SAS 9477012807  $          61,700 PORVENIR 9477012807  $       246,700  $           61,700  -  - 

177 1,049,609,463
COORDINADOR DE 

SOSTENIBILIDAD
 $     6,775,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X - X X X X X X X X X X KMA 830.094.920-5 6,775,000$       $        471,600 V COMPENSAR 9477012807  $        271,000 COLFONDOS 9477012807  $    1,084,000  $         271,000  -  - 

178 1,103,217,616 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADV 

CONSTRUCCIONES 

SAS

43,334$            $            3,100 V SANITAS 82065943  $            1,800 PORVENIR 82065943  $           7,000  $             1,800  -  - 

179 10,767,718,209 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ADV 

CONSTRUCCIONES 
650,000$          $          45,300 V NUEVA EPS 82065943  $          26,000 COLFONDOS 82065943  $       104,000  $           26,000  -  - 

180 1,091,667,229 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ADV 

CONSTRUCCIONES 
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 82065943  $          52,000 PORVENIR 82065943  $       208,000  $           52,000  -  - 

181 88,222,193 OFICIAL DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ADV 

CONSTRUCCIONES 

SAS

1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 82065943  $          52,000 PORVENIR 82065943  $       208,000  $           52,000  -  - 

182 1,103,220,744 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ADV 

CONSTRUCCIONES 

SAS

1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 82065943  $          52,000 PORVENIR 82065943  $       208,000  $           52,000  -  - 

183 80,815,259 INGENIERO  $     2,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
POVEDA 

HERMANOS 

CONSTRUCTORA 

1,300,000$       $          90,500 V COMPENSAR 9475558448  $          52,000 PROTECCIÓN 9475558448  $       208,000  $           52,000  -  - 

184 94,418,896 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
POVEDA 

HERMANOS 
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 9477563742  $          52,000 PORVENIR 9477563742  $       208,000  $           52,000  -  - 

185 1,120,502,968 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - -
POVEDA 

HERMANOS 

CONSTRUCTORA 

216,667$          $          15,100 V NUEVA EPS 9477563742  $            8,700 PORVENIR 9477563742  $         34,700  $             8,700  -  - 

186 1,005,469,250 OFICIAL DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
POVEDA 

HERMANOS 
1,300,000$       $          90,500 V SANITAS 9477563742  $          52,000 PORVENIR 9477563742  $       208,000  $           52,000  -  - 

187 1,116,809,232 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
POVEDA 

HERMANOS 
866,667$          $          60,400 V PORVENIR 9477563742  $          34,700 NUEVA EPS 9477563742  $       138,700  $           34,700  -  - 

188 1,038,359,771 AYUDANTE DE OBRA  $     1,480,000 - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X - - - - - - - -
CONSTRUCCIONES 

FAME SAS
246,667$          $          17,200 V NUEVA EPS 7948105807  $            9,900 PORVENIR 7948105807  $         39,500  $             9,900  -  - 

189 98,606,946 AYUDANTE DE OBRA  $     1,480,000 - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X - - - - - - - -
CONSTRUCCIONES 

FAME SAS
1,480,000$       $        103,100 V SALUD TOTAL 7948105807  $          59,200 PORVENIR 7948105807  $       236,800  $           59,200  -  - 

190 88,219,553 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X
NEOTECNO 

INGENIERIA SAS
86,667$            $            6,100 V NUEVA EPS 9477312671  $            3,500 PORVENIR 9477312671  $         13,900  $             3,500  -  - 

191 1,102,385,551 INSPECTOR DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X
NEOTECNO 

INGENIERIA SAS
86,667$            $            6,100 V SANITAS 9477312671  $            3,500 PORVENIR 9477312671  $         13,900  $             3,500  -  - 

192 96,356,141 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X
NEOTECNO 

INGENIERIA SAS
86,667$            $            6,100 V FOSYGA 9477312671  $            3,500 - 9477312671  $         13,900  $             3,500  -  - 

193 1,118,021,248 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X
NEOTECNO 

INGENIERIA SAS
86,667$            $            6,100 V ASMET SALUD 9477312671  $            3,500 PORVENIR 9477312671  $         13,900  $             3,500  -  - 

194 5,997,126 OFICIAL DE OBRA  $     1,300,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X
NEOTECNO 

INGENIERIA SAS
86,667$            $            6,100 V NUEVA EPS 9477312671  $            3,500 PORVENIR 9477312671  $         13,900  $             3,500  -  - 

195 1,072,196,267 AYUDANTE DE OBRA  $     1,400,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X - -
ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 

CIVILES S.A.S

1,400,000$       $          97,500 V NUEVA EPS 81755994  $          56,000 PORVENIR 81755994  $       224,000  $           56,000  -  - 

196 80,813,369 AYUDANTE DE OBRA  $     2,010,834 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X - -
ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 
2,010,834$       $        140,000 V SALUD TOTAL 81755994  $          80,500 PORVENIR 81755994  $       321,800  $           80,500  -  - 

197 1,075,320,948 AYUDANTE DE OBRA  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WISASI 

SOLUCIONES EN 
433,244$          $          30,200 V SANTAS 73715778  $          17,400 COLPENSIONES 73715778  $         69,400  $           17,400  -  - 

198 1,117,553,589 AYUDANTE DE OBRA  $     1,463,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WISASI 

SOLUCIONES EN 
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 73715778  $          52,000 PORVENIR 73715778  $       208,000  $           52,000  -  - 

199 1,117,826,360 AYUDANTE DE OBRA  $     1,463,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WISASI 

SOLUCIONES EN 
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 73715778  $          52,000 PORVENIR 73715778  $       208,000  $           52,000  -  - 

200 5,997,126 AYUDANTE DE OBRA #¡VALOR! X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
433,244$          $          30,200 V NUEVA EPS 73715778  $          17,400 PORVENIR 73715778  $         69,400  $           17,400  -  - 

201 2,957,450 AYUDANTE DE OBRA  $     1,463,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WISASI 

SOLUCIONES EN 

CONSTRUCCION 

1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 73715778  $          52,000 PROTECCION 73715778  $       208,000  $           52,000  -  - 

202 73,376,915 MAESTRO OBRA  $     1,650,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WISASI 

SOLUCIONES EN 

CONSTRUCCION 

1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 73715778  $          52,000 PORTECION 73715778  $       208,000  $           52,000  -  - 

203 96,354,606 OFICIAL DE OBRA  $     1,463,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WISASI 

SOLUCIONES EN 

CONSTRUCCION 

1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 73715778  $          52,000 PORVENIR 73715778  $       208,000  $           52,000  -  - 

204 4,738,402 ADMINISTRATIVA  $     1,463,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -
WISASI 

SOLUCIONES EN 
216,667$          $          15,100 V NUEVA EPS 73715778  $            8,700 PORVENIR 73715778  $         34,700  $             8,700  -  - 

205 13,198,585
OPERADOR DE 

PERFORACIÓN
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MYJ EQUIPOS Y 

PROYECTOS SAS
1,300,000$       $          90,500 V COMPESAR EPS 31532973  $          52,000 PORVENIR 31532973  $       208,000  $           52,000  -  - 

206 1,069,490,488
OPERADOR DE 

PERFORACIÓN
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MYJ EQUIPOS Y 

PROYECTOS SAS
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 31532973  $          52,000 COLFONDOS 31532973  $       208,000  $           52,000  -  - 

207 71,481,829
OPERADOR DE 

PERFORACIÓN
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MYJ EQUIPOS Y 

PROYECTOS SAS
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS 31532973  $          52,000 PORVENIR 31532973  $       208,000  $           52,000  -  - 

208 1,007,601,006
OPERADOR DE 

PERFORACIÓN
 $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MYJ EQUIPOS Y 

PROYECTOS SAS
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS MOVILIDAD 31532973  $          52,000 PORVENIR 31532973  $       208,000  $           52,000  -  - 

209 1,075,220,308 AUXILIAR SST  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MYJ EQUIPOS Y 

PROYECTOS SAS
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS MOVILIDAD 31532973  $          52,000 PORVENIR 31532973  $       208,000  $           52,000  -  - 

210 36,303,873 CONTROLADOR VIAL  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MYJ EQUIPOS Y 

PROYECTOS SAS
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS MOVILIDAD 31532973  $          52,000 PROTECCION 31532973  $       208,000  $           52,000  -  - 

211 26,429,849 CONTROLADOR VIAL  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MYJ EQUIPOS Y 

PROYECTOS SAS
1,300,000$       $          90,500 V NUEVA EPS MOVILIDAD 31532973  $          52,000 PORVENIR 31532973  $       208,000  $           52,000  -  - 

212 1,003,803,975 AYUDANTE DE OBRA  $     1,480,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCIONES 

FAME S.A.S
789,334$          $          55,000 V NUEVA EPS 7948105807  $          31,600 PORVENIR 7948105807  $       126,300  $           31,600  -  - 

213 1,038,359,771 AYUDANTE DE OBRA  $     1,480,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCIONES 

FAME S.A.S
1,134,667$       $          79,000 V NUEVA EPS 7948105807  $          45,400 PORVENIR 7948105807  $       181,600  $           45,400  -  - 

214 1,003,827,485 AYUDANTE DE OBRA  $     1,480,000 X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - -
CONSTRUCCIONES 

FAME S.A.S
49,334$            $            3,500 V NUEVA EPS 7948105807  $            2,000 PORVENIR 7948105807  $           7,900  $             2,000  -  - 

215 98,464,818 AYUDANTE DE OBRA  $     1,480,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCIONES 

FAME S.A.S
1,480,000$       $        103,100 V NUEVA EPS 7948105807  $          59,200 COLFONDOS 7948105807  $       236,800  $           59,200  -  - 

216 1,110,118,164 AYUDANTE DE OBRA  $     1,480,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCIONES 

FAME S.A.S
1,480,000$       $        103,100 V SALUD TOTAL 7948105807  $          59,200 PORVENIR 7948105807  $       236,800  $           59,200  -  - 

217 71,319,694 ESPECIALISTA HIDRAULICO  $     1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INDEPENDIENTE 1,800,000$       $        125,300 V EPS SURA 73906819  $          72,000 COLPENSIONES 73906819  $       288,000  $           72,000  -  - 

INGRESO EL 29 DE OCTUBRE DE 2024

-

-

RETIRO 25/10/2024

-

-

-

-

INGRESO EL 29 DE OCTUBRE DE 2024

PERMISO POR CITA MEDICA 3 DE OCTUBRE

MARTINEZ POLO JOHN JAMER 

MOJICA NICK

VILLEGAS OROZCO JOSE 

HUMBERTO

MONTES MENESES JAMER 

ALDAIR

VALENCIA SANCHEZ ARCENIO

VARGAS ANGULO YEFER 

ANDRES

-

MAYORIANO DIAZ ANTONIO 

ADOLFO

INGRESO EL 15 DE OCTUBRE CON RETIRO A 

23 DE OCTUBRE DE 2024

FORONDA PALACIO FRANCISCO 

JOSE 

BOHORQUEZ MONCAJA JUAN 

CARLOS

MENESES JULIAN

MUÑOZ TOVAR ALDEMAR 

ANDRES 

MUÑOZ DIEGO ARMANDO

BOHORQUEZ MONCADA YESID

VARGAS ANGULO YARLINSON

VILLAMIZAR CARDONA DIEGO 

FERNANDO 

VARGAS NOVOA ORLANDO 

-

-

INGRESO EL 11 DE OCTUBRE CON RETIRO A 

15 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESO EL 15 DE OCTUBRE CON RETIRO A 

23 DE OCTUBRE DE 2024

INCAPACIDAD 15 DE OCTUBRE 1 DÍA

-

PERMISO MEDIA JORNADA 12 DE OCTUBRE

-

ORTEGA LOAIZA JAIME 

ALBERTO 

VERGARA CORREA DEIBIS 

MANUEL

WILCHES MORENO JULIAN 

DAVID 

POVEDA CARO YILMAR 

ALBEIRO 

INGRESO EL 10 DE OCTUBRE 

-

-

-

RETIRO A 01 DE OCTUBRE DE 2024

-

TORRES JULIO CESAR 

AUGUSTO

-

SANCHEZ BERNAL MARCO 

JESUS

SALCEDO SIERRA WILSON 

MANUEL 

OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO

OSPINA RUBIO ORLANDO

CAMELO VARGAS BRAHIAN 

MAURICIO 

RUIZ CARVAJAL JULIO CESAR 

LOOR VARGAS DANIEL FREY 

RINCON GUZMAN JONATAN

RUBIO OSPINA ORLANDO

DOMINGUEZ GUERRERO 

ALEXANDER

GOMEZ CASTAÑO JUAN DIEGO         

 YUSUNGUAIRA NOVOA JHON 

JADER   

NADALES SANDOVAL MARY 

JULY          

BOHORQUEZ DELGADO ISRAEL

DIAZ RAMOS ELVIS ANTONIO

BUITRAGO SERNA LUIS 

RODRIGO

IBATA PRECIADO SANTIAGO

DE LA CONCEPCION 

GUADALUPE SERRATO 

INGRESO EL 29 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESO EL 29 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESO EL 29 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESO EL 22 DE OCTUBRE CON RETIRO A 

29 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESO EL 22 DE OCTUBRE CON RETIRO A 

29 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESO Y RETIRO 1/10/2024

-

INGRESO Y RETIRO 1/10/2024

-

-

-

-

-

CAROLINA MEDINA OSORIO

OLIVA JOHANA CABALLERO 

GONZALEZ

MUÑOZ CARVAJAL HAROLD 

JHON 

LOAIZA ORTEGA ALBERTO 

JAIME 

DIAZ MEDINA JULIAN ANDRES 

PALACIO ORDOÑEZ ELADIO 

FRANCISCO

CARDOZO URIBE LEONEL 

DILSON

ANDREY BUITRAGO  WILMAR 

-

-

INGRESO 15 OCTUBRE-2024

INGRESO 8 OCTUBRE -2024

INGRESO Y SE RETIRO -15 OCTUBRE-2024

-

-



FECHA 30 11 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

985 DE 2021 INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CAQUETA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5DE

NOMBRE ARL:

CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

PÁGINA

nov-24

Seguros Bolivar 

(Día / Mes / Año)

 GRUPO SUR OCCIDENTE

218 1,017,166,334 ESPECIALISTA GEOLOGIA  $     5,120,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INDEPENDIENTE 700,000$          $          48,800 V EPS SURA 74623112  $          28,000 PROTECCION 74623112  $       112,000  $           28,000  -  - 

219 71,637,263
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 
 $   12,990,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O F B S A S 12,990,000$     $        904,200 V EPS SURA 74622832  $        519,600 COLPENSIONES 74622832  $    2,078,400  $         519,600  $      259,800  $    389,700 

220 92,527,941 ESP. ESTRUCTURAL  $     1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INDEPENDIENTE 696,600$          $          48,500 V NUEVA EPS 9474136182  $          27,900 COLPENSIONES 9474136182  $       111,500  $           27,900  -  - 

221 85,459,374 ESP. GEOTECNIA  $     6,009,433 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 
6,009,433$       $        418,300 V NUEVA EPS 80619904  $        240,400 COLPENSIONES 80619904  $       961,600  $         240,400  -  - 

El contratista adjunta la certificación de fecha      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES 

Director de Interventoría

Matricula No.: 17202-72235 CLD Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de octubre de 2024

Director de Obra

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la

información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad

vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

LABORO HASTA 15/10/2024

-

-

-

OBED BERMUDEZ FRANCO

DIAZ MANGONES KEVIN 

ARTURO
MUÑOZ GUTIERREZ JOSE 

DAVID

RUIZ GOMEZ CAROLINA 



 

  

  

 

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
KMA  



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (94 Afiliados) $212,926,902 $34,299,100 $212,926,902 $9,454,700 $204,530,693 $8,185,000 $212,926,902 $14,056,800 $11,830,000 $591,500

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 20 Afiliados) $11,017,571 $1,695,800 $11,017,571 $369,500 $978,307 $39,600 $11,017,571 $0 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 6 Afiliados) $4,498,774 $724,000 $4,498,774 $180,300 $330,766 $13,400 $4,498,774 $0 $0 $0

1 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 30 $1,322,681 $211,700 EPS037 30 $1,322,681 $53,000 CCF13 30 $0 $0 14-7 30 $1,322,681 $0 30 $0 $0

2 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 2 $160,511 $25,700 EPS037 2 $160,511 $6,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $160,511 $0 2 $0 $0

3 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 1 $188,716 $32,200 EPS037 1 $188,716 $7,600 CCF13 1 $165,383 $6,700 14-7 1 $188,716 $0 1 $0 $0

4 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 1 $188,716 $32,200 EPS037 1 $188,716 $7,600 CCF13 1 $165,383 $6,700 14-7 1 $188,716 $0 1 $0 $0

5 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

6 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 23 $2,276,833 $364,300 EPS037 23 $2,276,833 $91,100 CCF13 23 $0 $0 14-7 23 $2,276,833 $0 23 $0 $0

7 CC 7723994 ROJAS PERDOMO 
JOSE ARLINSON

230201 4 $274,650 $44,000 EPS037 4 $274,650 $11,000 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $274,650 $0 4 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 12 Afiliados) $6,387,356 $950,700 $6,387,356 $183,900 $604,207 $24,400 $6,387,356 $0 $0 $0

8 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 1 $61,667 $7,500 ESSC62 1 $61,667 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $61,667 $0 1 $0 $0

9 CC 96332427 BORRAY MONTIEL 
JOSE JESUS

230301 1 $60,000 $7,200 EPS037 1 $60,000 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $60,000 $0 1 $0 $0

10 CC 96332427 BORRAY MONTIEL 
JOSE JESUS

230301 1 $60,000 $7,200 EPS037 1 $60,000 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $60,000 $0 1 $0 $0

11 CC 1004074735 CUBIDES SERRANO 
JUAN SEBASTIAN

230301 1 $75,132 $9,100 ESSC62 1 $75,132 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $75,132 $0 1 $0 $0

12 CC 1004074735 CUBIDES SERRANO 
JUAN SEBASTIAN

230301 1 $75,132 $9,100 ESSC62 1 $75,132 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $75,132 $0 1 $0 $0

13 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 1 $52,329 $8,400 ESSC62 1 $52,329 $2,100 CCF13 1 $50,011 $2,100 14-7 1 $52,329 $0 1 $0 $0

14 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 1 $75,371 $12,100 ESSC62 1 $75,371 $3,100 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $75,371 $0 1 $0 $0

15 CC 1232888042 GONZALEZ MENDEZ 
MAURICIO

230301 18 $1,260,000 $151,200 EPS002 18 $1,260,000 $0 CCF13 18 $0 $0 14-7 18 $1,260,000 $0 18 $0 $0

16 CC 1232888042 GONZALEZ MENDEZ 
MAURICIO

230301 1 $70,000 $8,400 EPS002 1 $70,000 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $70,000 $0 1 $0 $0

17 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 1 $91,236 $14,600 EPS037 1 $91,236 $3,700 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $91,236 $0 1 $0 $0

18 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 7 $810,005 $129,700 EPS008 7 $810,005 $32,500 CCF13 7 $0 $0 14-7 7 $810,005 $0 7 $0 $0

19 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 8 $1,061,787 $169,900 EPS008 8 $1,061,787 $42,500 CCF13 8 $0 $0 14-7 8 $1,061,787 $0 8 $0 $0

20 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 15 $2,405,047 $384,900 EPS008 15 $2,405,047 $96,300 CCF13 15 $414,195 $16,600 14-7 15 $2,405,047 $0 15 $0 $0

21 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 1 $43,805 $5,300 ESSC62 1 $43,805 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,805 $0 1 $0 $0

22 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 1 $43,804 $5,300 ESSC62 1 $43,804 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $43,804 $0 1 $0 $0

23 CC 17690560 RIVERA BAHAMON 
JHON FREDDY

230301 1 $44,771 $7,200 EPS005 1 $44,771 $1,800 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $44,771 $0 1 $0 $0

24 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 1 $46,667 $7,500 ESSC62 1 $46,667 $1,900 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $46,667 $0 1 $0 $0

25 CC 17784064 VILLEGAS OROZCO 
JOSE HUMBERTO

230301 1 $50,603 $6,100 ESSC62 1 $50,603 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $50,603 $0 1 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 2 
Afiliados)

$131,441 $21,100 $131,441 $5,300 $43,334 $1,800 $131,441 $0 $0 $0

26 CC 1193560376 JIMENEZ TRUJILLO 
JANPIER

230301 1 $44,774 $7,200 ESSC62 1 $44,774 $1,800 CCF13 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $44,774 $0 1 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1034407157 9477012807 E 2024/11/07 2024/11/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,174,889,700
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

27 CC 1115941881 OVIEDO MOSQUERA 
BRAYAN ALEXANDER

230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 92 Afiliados) $201,909,331 $32,603,300 $201,909,331 $9,085,200 $203,552,386 $8,145,400 $201,909,331 $14,056,800 $11,830,000 $591,500

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 33 Afiliados) $84,505,248 $13,693,300 $84,505,248 $4,386,800 $85,104,100 $3,405,200 $84,505,248 $5,883,000 $11,830,000 $591,500

28 CC 8816573 ALMANZA 
SARMIENTO ONEYS 
RAFAEL

230201 30 $1,850,000 $296,000 ESSC24 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

29 CC 17646749 ANGULO CAMILO 
MARIÑO

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

30 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 30 $1,307,065 $209,200 ESSC62 30 $1,307,065 $52,300 CCF13 30 $1,307,065 $52,300 14-7 30 $1,307,065 $91,000 30 $0 $0

31 CC 17649031 BENAVIDEZ ORTIZ 
LUIS ALBERTO

230301 30 $2,168,478 $347,000 EPS037 30 $2,168,478 $86,800 CCF13 30 $2,168,478 $86,800 14-7 30 $2,168,478 $151,000 30 $0 $0

32 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 30 $2,089,009 $334,300 EPS037 30 $2,089,009 $83,600 CCF13 30 $2,089,009 $83,600 14-7 30 $2,089,009 $145,400 30 $0 $0

33 CC 72284608 DE LA CRUZ MESINO 
HAROLD RAFAEL

230301 28 $2,146,667 $343,500 EPS037 28 $2,146,667 $85,900 CCF13 28 $2,146,667 $85,900 14-7 28 $2,146,667 $149,500 28 $0 $0

34 CC 1104422998 DIAZ MARTA JESUS 
ALEXANDER

230201 30 $1,853,261 $296,600 ESSC07 30 $1,853,261 $74,200 CCF13 30 $1,853,261 $74,200 14-7 30 $1,853,261 $129,000 30 $0 $0

35 CC 15670086 DIAZ HOYOS JHON 
JAIRO

25-14 30 $2,754,782 $440,800 EPS010 30 $2,754,782 $110,200 CCF13 30 $2,754,782 $110,200 14-7 30 $2,754,782 $191,800 30 $0 $0

36 CC 1113516378 ESTRADA LOPEZ 
ELKIN ANDRES

25-14 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

37 CC 17788380 FLOR LARA MOISES 230301 30 $1,483,696 $237,400 EPS005 30 $1,483,696 $59,400 CCF13 30 $1,483,696 $59,400 14-7 30 $1,483,696 $103,300 30 $0 $0

38 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 30 $11,830,000 $2,011,200 EPS005 30 $11,830,000 $1,478,800 CCF13 30 $11,830,000 $473,200 14-7 30 $11,830,000 $823,400 30 $11,830,000 $591,500

39 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS005 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

40 CC 7253325 GOMEZ OVALLE 
ABELARDO

25-14 30 $2,400,000 $384,000 EPS037 30 $2,400,000 $96,000 CCF13 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

41 CC 1067036635 JIMENEZ DIAZ JESUS 
MANUEL

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS041 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

42 CC 1006518200 LEAL ANDRADE 
CESAR DANIEL

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

43 CC 18618885 LONDOÑO VALLEJO 
DIEGO ALEJANDRO

25-14 28 $5,284,032 $898,500 EPS037 28 $5,284,032 $211,400 CCF13 28 $5,284,033 $211,400 14-7 28 $5,284,032 $367,800 28 $0 $0

44 CC 1006418421 MEDINA PALMA 
AURA LIZETH

230301 5 $281,196 $45,000 ESSC62 5 $281,196 $11,300 CCF13 5 $880,047 $35,300 14-7 5 $281,196 $19,600 5 $0 $0

45 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 30 $2,681,925 $429,200 EPS005 30 $2,681,925 $107,300 CCF13 30 $2,681,925 $107,300 14-7 30 $2,681,925 $186,700 30 $0 $0

46 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 30 $3,048,152 $487,800 EPS037 30 $3,048,152 $122,000 CCF13 30 $3,048,152 $122,000 14-7 30 $3,048,152 $212,200 30 $0 $0

47 CC 85271667 NAVARRO GUARDELA 
VICTOR ELIAS

230301 30 $3,500,000 $560,000 ESSC07 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

48 CC 92523148 OLARTE DE LA OSSA 
ROBERTO CARLOS

25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS005 30 $4,000,000 $160,000 CCF13 30 $4,000,000 $160,000 14-7 30 $4,000,000 $278,400 30 $0 $0

49 CC 1115948808 PEÑA GAVIRIA JAMES 
DUVAN

230301 28 $1,477,467 $236,400 ESSC62 28 $1,477,467 $59,100 CCF13 28 $1,477,467 $59,100 14-7 28 $1,477,467 $102,900 28 $0 $0

50 CC 74363378 PERILLA JUAN 
FRANCISCO

230301 30 $1,849,139 $295,900 EPS037 30 $1,849,139 $74,000 CCF13 30 $1,849,139 $74,000 14-7 30 $1,849,139 $128,800 30 $0 $0

51 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 30 $4,871,200 $779,400 MIN001 30 $4,871,200 $194,900 CCF13 30 $4,871,200 $194,900 14-7 30 $4,871,200 $339,100 30 $0 $0

52 CC 1003336371 ROBLES AGUIRRE 
HECTOR DANIEL

230301 30 $2,100,000 $336,000 EPS037 30 $2,100,000 $84,000 CCF13 30 $2,100,000 $84,000 14-7 30 $2,100,000 $146,200 30 $0 $0

53 CC 1115946745 RODRIGUEZ 
CALDERON 
CRISTHIAN JAVIER

230301 30 $2,032,609 $325,300 EPS037 30 $2,032,609 $81,400 CCF13 30 $2,032,609 $81,400 14-7 30 $2,032,609 $141,500 30 $0 $0

54 CC 5490088 RODRIGUEZ 
MONOGA JOHN 
ANNERYS

230301 7 $1,069,928 $171,200 EPS037 7 $1,069,928 $42,800 CCF13 7 $1,069,928 $42,800 14-7 7 $1,069,928 $74,500 7 $0 $0

55 CC 3111085 RODRIGUEZ CAMELO 
RAFAEL URIBE

25-14 30 $3,116,386 $498,700 EPS002 30 $3,116,386 $124,700 CCF13 30 $3,116,386 $124,700 14-7 30 $3,116,386 $217,000 30 $0 $0

56 CC 7723994 ROJAS PERDOMO 
JOSE ARLINSON

230201 26 $2,677,702 $428,500 EPS037 26 $2,677,702 $107,200 CCF13 26 $2,677,702 $107,200 14-7 26 $2,677,702 $186,400 26 $0 $0

57 CC 79870481 SALINAS GARZON 
CRISTOBAL ANTONIO

25-14 30 $1,402,446 $224,400 EPS037 30 $1,402,446 $56,100 CCF13 30 $1,402,446 $56,100 14-7 30 $1,402,446 $97,700 30 $0 $0

58 CC 79572976 VACA BELTRAN 
FREDY RICAURTE

25-14 30 $3,091,521 $494,700 EPS005 30 $3,091,521 $123,700 CCF13 30 $3,091,521 $123,700 14-7 30 $3,091,521 $215,200 30 $0 $0

59 CC 83228996 VALENCIA 
ALEXANDER

231001 30 $2,422,826 $387,700 EPS037 30 $2,422,826 $97,000 CCF13 30 $2,422,826 $97,000 14-7 30 $2,422,826 $168,700 30 $0 $0

60 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 30 $2,665,761 $426,600 EPS037 30 $2,665,761 $106,700 CCF13 30 $2,665,761 $106,700 14-7 30 $2,665,761 $185,600 30 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 49 Afiliados) $103,084,073 $16,618,300 $103,084,073 $4,125,100 $104,055,740 $4,164,000 $103,084,073 $7,176,800 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

61 CC 17702262 AHUMADA 
BOHORQUEZ 
MANUEL GABRIEL

230301 30 $2,136,522 $341,900 EPS041 30 $2,136,522 $85,500 CCF13 30 $2,136,522 $85,500 14-7 30 $2,136,522 $148,800 30 $0 $0

62 CC 17788400 ALVAREZ PABLO 
ENRIQUE

231001 4 $246,666 $39,500 ESSC62 4 $246,666 $9,900 CCF13 4 $992,934 $39,800 14-7 4 $246,666 $17,200 4 $0 $0

63 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 30 $1,413,043 $226,100 ESSC62 30 $1,413,043 $56,600 CCF13 30 $1,413,043 $56,600 14-7 30 $1,413,043 $98,400 30 $0 $0

64 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 30 $6,897,798 $1,172,700 EPS017 30 $6,897,798 $276,000 CCF13 30 $6,897,798 $276,000 14-7 30 $6,897,798 $480,100 30 $0 $0

65 CC 1006518003 BARRIOS CABRERA 
JHONATAN

230301 30 $1,367,544 $218,900 ESSC62 30 $1,367,544 $54,800 CCF13 30 $1,367,544 $54,800 14-7 30 $1,367,544 $95,200 30 $0 $0

66 CC 96332427 BORRAY MONTIEL 
JOSE JESUS

230301 28 $1,836,522 $293,900 EPS037 28 $1,836,522 $73,500 CCF13 28 $1,836,522 $73,500 14-7 28 $1,836,522 $127,900 28 $0 $0

67 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 30 $1,800,000 $288,000 ESSC62 30 $1,800,000 $72,000 CCF13 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0

68 CC 1042422058 CANDANOZA 
ARRIETA STEWIN 
ALBERTO

231001 30 $3,416,386 $546,700 EPS010 30 $3,416,386 $136,700 CCF13 30 $3,416,386 $136,700 14-7 30 $3,416,386 $237,800 30 $0 $0

69 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 30 $1,384,783 $221,600 ESSC62 30 $1,384,783 $55,400 CCF13 30 $1,384,783 $55,400 14-7 30 $1,384,783 $96,400 30 $0 $0

70 CC 40077088 CICERY CASTRILLON 
LUZMILA

230301 30 $4,300,000 $688,000 EPS005 30 $4,300,000 $172,000 CCF13 30 $4,300,000 $172,000 14-7 30 $4,300,000 $299,300 30 $0 $0

71 CC 1004074735 CUBIDES SERRANO 
JUAN SEBASTIAN

230301 28 $2,035,145 $325,700 ESSC62 28 $2,035,145 $81,500 CCF13 28 $2,035,145 $81,500 14-7 28 $2,035,145 $141,700 28 $0 $0

72 CC 1010145284 CUBILLOS 
RODRIGUEZ YULITZA 
STEFANIA

230301 30 $2,017,242 $322,800 ESSC62 30 $2,017,242 $80,700 CCF13 30 $2,017,242 $80,700 14-7 30 $2,017,242 $140,500 30 $0 $0

73 CC 80039508 DURAN ROOSEVELTH 230201 30 $1,850,000 $296,000 ESSC62 30 $1,850,000 $74,000 CCF13 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

74 CC 5268520 ESPAÑA PORTILLA 
SEGUNDO RAFAEL

230301 30 $2,862,400 $458,000 EPS037 30 $2,862,400 $114,500 CCF13 30 $2,862,400 $114,500 14-7 30 $2,862,400 $199,300 30 $0 $0

75 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 29 $1,531,522 $245,100 ESSC62 29 $1,531,522 $61,300 CCF13 29 $1,531,522 $61,300 14-7 29 $1,531,522 $106,600 29 $0 $0

76 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 30 $1,307,065 $209,200 ESSC62 30 $1,307,065 $52,300 CCF13 30 $1,307,065 $52,300 14-7 30 $1,307,065 $91,000 30 $0 $0

77 CC 1117491029 FIGUEROA MAZABEL 
ROBINSON ANDRES

230301 30 $2,700,000 $432,000 EPS005 30 $2,700,000 $108,000 CCF13 30 $2,700,000 $108,000 14-7 30 $2,700,000 $188,000 30 $0 $0

78 CC 1017246567 FLOREZ CASTRO 
YUBER ALBERTO

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS040 30 $3,500,000 $140,000 CCF13 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

79 CC 1115943767 FORERO TRUJILLO 
JHON ALEXANDER

230301 30 $1,338,859 $214,300 EPS037 30 $1,338,859 $53,600 CCF13 30 $1,338,859 $53,600 14-7 30 $1,338,859 $93,200 30 $0 $0

80 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 30 $3,189,656 $510,400 EPS017 30 $3,189,656 $127,600 CCF13 30 $3,189,656 $127,600 14-7 30 $3,189,656 $222,100 30 $0 $0

81 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 29 $1,933,334 $309,400 ESSC62 29 $1,933,334 $77,400 CCF13 29 $1,933,334 $77,400 14-7 29 $1,933,334 $134,600 29 $0 $0

82 CC 8373253 GARIZAO SEHUANES 
CANDELARIO DE 
JESUS

230201 30 $2,108,840 $337,500 EPS037 30 $2,108,840 $84,400 CCF13 30 $2,108,840 $84,400 14-7 30 $2,108,840 $146,800 30 $0 $0

83 CC 1115951024 GAVIRIA LOPEZ 
WILDER NEIXER

230201 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

84 CC 1232888042 GONZALEZ MENDEZ 
MAURICIO

230301 3 $254,022 $40,700 EPS002 3 $254,022 $10,200 CCF13 3 $479,421 $19,200 14-7 3 $254,022 $17,700 3 $0 $0

85 CC 1119211470 GORDILLO DUARTE 
JOSE HUGO

230301 30 $1,634,620 $261,600 ESSC62 30 $1,634,620 $65,400 CCF13 30 $1,634,620 $65,400 14-7 30 $1,634,620 $113,800 30 $0 $0

86 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 30 $1,317,663 $210,900 ESSC62 30 $1,317,663 $52,800 CCF13 30 $1,317,663 $52,800 14-7 30 $1,317,663 $91,800 30 $0 $0

87 CC 1115943538 IMBUS MEDINA 
ROBIN ANDRES

230301 30 $2,284,783 $365,600 EPS005 30 $2,284,783 $91,400 CCF13 30 $2,284,783 $91,400 14-7 30 $2,284,783 $159,100 30 $0 $0

88 CC 1085255453 JOSA GUERRERO 
ALEX DANILO

230201 30 $2,946,739 $471,500 EPS037 30 $2,946,739 $117,900 CCF13 30 $2,946,739 $117,900 14-7 30 $2,946,739 $205,100 30 $0 $0

89 CC 1118025116 LOZANO CARDOZO 
MARLIO ANDRES

230301 29 $2,557,102 $409,200 EPS037 29 $2,557,102 $102,300 CCF13 29 $2,557,102 $102,300 14-7 29 $2,557,102 $178,000 29 $0 $0

90 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 28 $1,262,790 $202,100 ESSC62 28 $1,262,790 $50,600 CCF13 28 $1,262,790 $50,600 14-7 28 $1,262,790 $87,900 28 $0 $0

91 CC 76312909 OROZCO REALPE 
JUAN CARLOS

25-14 30 $2,241,380 $358,700 EPS037 30 $2,241,380 $89,700 CCF13 30 $2,241,380 $89,700 14-7 30 $2,241,380 $156,100 30 $0 $0

92 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 30 $1,374,185 $219,900 ESSC62 30 $1,374,185 $55,000 CCF13 30 $1,374,185 $55,000 14-7 30 $1,374,185 $95,700 30 $0 $0

93 CC 1115942986 PALACIOS ESCOBAR 
JOLBER ARLEX

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

94 CC 1115949137 PALMA MONTERO 
JESUS ANDRES

230301 30 $2,173,543 $347,800 EPS037 30 $2,173,543 $87,000 CCF13 30 $2,173,543 $87,000 14-7 30 $2,173,543 $151,300 30 $0 $0

95 CC 1116920478 PEREZ PINEDA 
RIVEIRO

230301 30 $2,086,957 $334,000 EPS005 30 $2,086,957 $83,500 CCF13 30 $2,086,957 $83,500 14-7 30 $2,086,957 $145,300 30 $0 $0

Página 3 de 5 2024/11/07 08:23 AM

Resumen General de Pago



EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

96 CC 17690560 RIVERA BAHAMON 
JHON FREDDY

230301 29 $1,306,124 $209,000 EPS005 29 $1,306,124 $52,300 CCF13 29 $1,306,124 $52,300 14-7 29 $1,306,124 $91,000 29 $0 $0

97 CC 1117836504 RODRIGUEZ PADILLA 
EDWIN ZACARIAS

230301 30 $1,800,000 $288,000 EPS037 30 $1,800,000 $72,000 CCF13 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0

98 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 30 $1,374,185 $219,900 ESSC62 30 $1,374,185 $55,000 CCF13 30 $1,374,185 $55,000 14-7 30 $1,374,185 $95,700 30 $0 $0

99 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 30 $2,977,609 $476,500 EPS037 30 $2,977,609 $119,200 CCF13 30 $2,977,609 $119,200 14-7 30 $2,977,609 $207,300 30 $0 $0

100 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 30 $1,402,446 $224,400 EPS037 30 $1,402,446 $56,100 CCF13 30 $1,402,446 $56,100 14-7 30 $1,402,446 $97,700 30 $0 $0

101 CC 1115947968 SANCHEZ GAVIRIA 
EDWIN ARTURO

230301 30 $2,131,957 $341,200 ESSC62 30 $2,131,957 $85,300 CCF13 30 $2,131,957 $85,300 14-7 30 $2,131,957 $148,400 30 $0 $0

102 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 30 $2,390,217 $382,500 EPS005 30 $2,390,217 $95,700 CCF13 30 $2,390,217 $95,700 14-7 30 $2,390,217 $166,400 30 $0 $0

103 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 30 $2,198,695 $351,800 ESSC62 30 $2,198,695 $88,000 CCF13 30 $2,198,695 $88,000 14-7 30 $2,198,695 $153,100 30 $0 $0

104 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

105 CC 1117549203 VALENCIA 
GONZALEZ NIXON 
ALEXIS

25-14 30 $2,500,000 $400,000 ESSC62 30 $2,500,000 $100,000 CCF13 30 $2,500,000 $100,000 14-7 30 $2,500,000 $174,000 30 $0 $0

106 CC 1115942871 VARGAS ANGULO 
YARLINSON

230301 30 $1,462,500 $234,000 ESSC62 30 $1,462,500 $58,500 CCF13 30 $1,462,500 $58,500 14-7 30 $1,462,500 $101,800 30 $0 $0

107 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 29 $1,471,268 $235,500 ESSC62 29 $1,471,268 $58,900 CCF13 29 $1,471,268 $58,900 14-7 29 $1,471,268 $102,500 29 $0 $0

108 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 30 $5,371,200 $913,200 EPS005 30 $5,371,200 $214,900 CCF13 30 $5,371,200 $214,900 14-7 30 $5,371,200 $373,900 30 $0 $0

109 CC 17784064 VILLEGAS OROZCO 
JOSE HUMBERTO

230301 29 $1,490,761 $238,600 ESSC62 29 $1,490,761 $59,700 CCF13 29 $1,490,761 $59,700 14-7 29 $1,490,761 $103,800 29 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 9 
Afiliados)

$12,991,749 $2,079,100 $12,991,749 $520,100 $13,064,285 $523,000 $12,991,749 $904,500 $0 $0

110 CC 1006517075 CASTAÑEDA GOMEZ 
DAIRO MAURICIO

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF13 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

111 CC 1117815289 FAJARDO GUEVARA 
ISRAEL

230301 30 $1,416,576 $226,700 ESSC62 30 $1,416,576 $56,700 CCF13 30 $1,416,576 $56,700 14-7 30 $1,416,576 $98,600 30 $0 $0

112 CC 1193560376 JIMENEZ TRUJILLO 
JANPIER

230301 29 $1,313,189 $210,200 ESSC62 29 $1,313,189 $52,600 CCF13 29 $1,313,188 $52,600 14-7 29 $1,313,189 $91,400 29 $0 $0

113 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 30 $1,634,891 $261,600 ESSC62 30 $1,634,891 $65,400 CCF13 30 $1,634,891 $65,400 14-7 30 $1,634,891 $113,800 30 $0 $0

114 CC 1010009651 MURCIA CERQUERA 
ANDERSON 
FERNANDO

230301 30 $1,325,717 $212,200 ESSC62 30 $1,325,717 $53,100 CCF13 30 $1,325,717 $53,100 14-7 30 $1,325,717 $92,300 30 $0 $0

115 CC 1115941881 OVIEDO MOSQUERA 
BRAYAN ALEXANDER

230301 28 $1,227,463 $196,400 ESSC62 28 $1,227,463 $49,100 CCF13 28 $1,300,000 $52,000 14-7 28 $1,227,463 $85,500 28 $0 $0

116 CC 1083011807 RAMIREZ MAHECHA 
KAREN JIMENA

25-14 30 $1,335,326 $213,700 EPS041 30 $1,335,326 $53,500 CCF13 30 $1,335,326 $53,500 14-7 30 $1,335,326 $93,000 30 $0 $0

117 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 30 $1,405,978 $225,000 ESSC62 30 $1,405,978 $56,300 CCF13 30 $1,405,978 $56,300 14-7 30 $1,405,978 $97,900 30 $0 $0

118 CC 17774439 SERENO TORRES 
JHON JAIR

230301 30 $2,032,609 $325,300 EPS037 30 $2,032,609 $81,400 CCF13 30 $2,032,609 $81,400 14-7 30 $2,032,609 $141,500 30 $0 $0

Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $1,328,261 $212,600 $1,328,261 $53,200 $1,328,261 $53,200 $1,328,261 $92,500 $0 $0

119 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 30 $1,328,261 $212,600 EPS037 30 $1,328,261 $53,200 CCF10 30 $1,328,261 $53,200 14-7 30 $1,328,261 $92,500 30 $0 $0

Total         Afiliados( 94) $212,926,902 $34,299,100 $212,926,902 $9,454,700 $204,530,693 $8,185,000 $212,926,902 $14,056,800 $11,830,000 $591,500
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1034407157 9477012807 E 2024/11/07 2024/11/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,174,889,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 94 $34,299,100

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 4 $1,193,100

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 17 $10,342,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 63 $18,746,600

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 10 $4,016,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 92 $14,056,800

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 92 $14,056,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 2) 93 $8,185,000

     COMFABOY CCF10 891,800,213 8 1 $53,200

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 92 $8,131,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 12) 94 $9,454,700

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 37 $2,188,900

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $171,300

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $74,000

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 2 $246,900

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $403,600

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $194,900

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 2 $214,200

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 28 $2,620,200

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 3 $191,000

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 $134,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 14 $2,874,800

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $140,000

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $354,900

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAICBF 899,999,239 2 1 $354,900

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $236,600

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $236,600

TOTAL 94 $66,587,100
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (76 Afiliados) $150,656,410 $24,289,200 $150,656,410 $6,009,700 $149,658,756 $5,988,900 $150,656,410 $9,981,800 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 20 Afiliados) $7,288,441 $1,175,600 $7,288,441 $273,000 $3,950,674 $158,700 $7,288,441 $0 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 1 Afiliados) $2,737,334 $465,600 $2,737,334 $109,500 $2,737,334 $109,500 $2,737,334 $0 $0 $0

1 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 6 $1,642,400 $279,400 EPS005 6 $1,642,400 $65,700 CCF13 6 $1,642,400 $65,700 14-7 6 $1,642,400 $0 6 $0 $0

2 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 4 $1,094,934 $186,200 EPS005 4 $1,094,934 $43,800 CCF13 4 $1,094,934 $43,800 14-7 4 $1,094,934 $0 4 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 19 Afiliados) $4,551,107 $710,000 $4,551,107 $163,500 $1,213,340 $49,200 $4,551,107 $0 $0 $0

3 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

4 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 $0 1 $0 $0

5 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 2 $86,667 $13,900 EPS005 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

6 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 3 $130,000 $20,800 EPS005 3 $130,000 $5,200 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,000 $0 3 $0 $0

7 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 2 $86,667 $13,900 EPS005 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

8 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 7 $303,334 $48,600 EPS041 7 $303,334 $12,200 CCF32 7 $0 $0 14-7 7 $303,334 $0 7 $0 $0

9 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 5 $217,389 $34,800 EPS017 5 $217,389 $8,700 CCF32 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $217,389 $0 5 $0 $0

10 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 1 $48,705 $7,800 EPS037 1 $48,705 $2,000 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $48,705 $0 1 $0 $0

11 CC 1003804882 GOMEZ CELIS 
CRISTIAN FABIAN

230301 1 $43,805 $7,100 EPS005 1 $43,805 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,805 $0 1 $0 $0

12 CC 1075297956 HERRERA PERDOMO 
EDILSON DAVID

230301 1 $53,334 $6,500 EPS037 1 $53,334 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $53,334 $0 1 $0 $0

13 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 18 $840,468 $134,500 EPS005 18 $840,468 $33,700 CCF32 18 $0 $0 14-7 18 $840,468 $0 18 $0 $0

14 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 12 $560,312 $89,700 EPS005 12 $560,312 $22,500 CCF32 12 $0 $0 14-7 12 $560,312 $0 12 $0 $0

15 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 10 $433,334 $69,400 EPS037 10 $433,334 $17,400 CCF32 10 $0 $0 14-7 10 $433,334 $0 10 $0 $0

16 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 2 $93,450 $15,000 EPS037 2 $93,450 $3,800 CCF32 2 $86,667 $3,500 14-7 2 $93,450 $0 2 $0 $0

17 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 1 $46,725 $7,500 EPS037 1 $46,725 $1,900 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $46,725 $0 1 $0 $0

18 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 1 $44,536 $7,200 EPS037 1 $44,536 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $44,536 $0 1 $0 $0

19 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 2 $89,072 $14,300 EPS037 2 $89,072 $3,600 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $89,072 $0 2 $0 $0

20 CC 7710026 OSSA CARLOS 
ANDRES

230301 1 $49,787 $8,000 EPSIC3 1 $49,787 $2,000 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $49,787 $0 1 $0 $0

21 CC 1043845225 PAEZ ROJAS DAISON 
ALEXANDER

230301 1 $49,005 $5,900 ESSC24 1 $49,005 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $49,005 $0 1 $0 $0

22 CC 1003802175 PERDOMO JOHAN 
CAMILO

230301 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $86,667 $0 2 $0 $0

23 CC 1075271209 PUENTES GUTIERREZ 
CARLOS AUGUSTO

230301 1 $87,000 $10,500 EPS005 1 $87,000 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $87,000 $0 1 $0 $0

24 CC 1075271209 PUENTES GUTIERREZ 
CARLOS AUGUSTO

230301 1 $87,000 $10,500 EPS005 1 $87,000 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $87,000 $0 1 $0 $0

25 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 2 $106,575 $17,100 EPS037 2 $106,575 $4,300 CCF32 2 $86,667 $3,500 14-7 2 $106,575 $0 2 $0 $0

26 CC 1001051678 PULIDO VILLARRIAL 
JARRIN STIBEN

230201 1 $53,432 $8,600 EPS002 1 $53,432 $2,200 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $53,432 $0 1 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1034407157 9477012807 E 2024/11/07 2024/11/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,174,889,700
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

27 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 3 $130,001 $20,900 EPS037 3 $130,001 $5,300 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $130,001 $0 3 $0 $0

28 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 5 $216,878 $34,800 EPS037 5 $216,878 $8,700 CCF32 5 $216,667 $8,700 14-7 5 $216,878 $0 5 $0 $0

29 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 6 $260,253 $41,700 EPS037 6 $260,253 $10,500 CCF32 6 $260,000 $10,400 14-7 6 $260,253 $0 6 $0 $0

30 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 1 $43,376 $7,000 EPS037 1 $43,376 $1,800 CCF32 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,376 $0 1 $0 $0

31 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 5 $216,667 $26,100 EPS005 5 $216,667 $0 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $216,667 $0 5 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 75 Afiliados) $143,367,969 $23,113,600 $143,367,969 $5,736,700 $145,708,082 $5,830,200 $143,367,969 $9,981,800 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 2 Afiliados) $8,114,667 $1,353,200 $8,114,667 $324,600 $8,114,667 $324,600 $8,114,667 $564,900 $0 $0

32 CC 93405904 GUTIERREZ 
GUTIERREZ BRAULIO 
VIDAL

25-14 20 $5,474,667 $930,800 EPS005 20 $5,474,667 $219,000 CCF13 20 $5,474,667 $219,000 14-7 20 $5,474,667 $381,100 20 $0 $0

33 CC 12992663 PINZA JOJOA 
TORIBIO GABRIEL

231001 30 $2,640,000 $422,400 EPS037 30 $2,640,000 $105,600 CCF13 30 $2,640,000 $105,600 14-7 30 $2,640,000 $183,800 30 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 73 Afiliados) $135,253,302 $21,760,400 $135,253,302 $5,412,100 $137,593,415 $5,505,600 $135,253,302 $9,416,900 $0 $0

34 CC 1075244845 ALDANA BARRIOS 
YESICA LORENA

230301 21 $931,196 $149,000 EPS005 21 $931,196 $37,300 CCF32 21 $1,256,666 $50,300 14-7 21 $931,196 $64,900 21 $0 $0

35 CC 1007343159 ALFONSO VERDUGO 
YOAN FERNANDO

230301 30 $2,400,000 $384,000 EPS005 30 $2,400,000 $96,000 CCF32 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

36 CC 7726893 ANDRADE RIOS 
LONDREY

230301 30 $1,878,261 $300,600 EPS005 30 $1,878,261 $75,200 CCF32 30 $1,878,261 $75,200 14-7 30 $1,878,261 $130,800 30 $0 $0

37 CC 1076903778 ARANAGA DURAN 
ANDRES FELIPE

25-14 30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF32 30 $1,700,000 $68,000 14-7 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0

38 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 30 $1,481,793 $237,100 EPS048 30 $1,481,793 $59,300 CCF32 30 $1,481,793 $59,300 14-7 30 $1,481,793 $103,200 30 $0 $0

39 CC 1118364489 AYA GUILOMBO 
YARLEDY

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPSIC3 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

40 CC 1075274138 BARACALDO 
MURILLO JESSICA 
LORENA

230201 30 $1,900,000 $304,000 EPS005 30 $1,900,000 $76,000 CCF32 30 $1,900,000 $76,000 14-7 30 $1,900,000 $132,300 30 $0 $0

41 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 30 $1,774,830 $284,000 EPS037 30 $1,774,830 $71,000 CCF32 30 $1,774,830 $71,000 14-7 30 $1,774,830 $123,600 30 $0 $0

42 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 30 $1,470,000 $235,200 ESSC24 30 $1,470,000 $58,800 CCF32 30 $1,470,000 $58,800 14-7 30 $1,470,000 $102,400 30 $0 $0

43 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 23 $1,021,395 $163,500 EPS041 23 $1,021,395 $40,900 CCF32 23 $1,300,000 $52,000 14-7 23 $1,021,395 $71,100 23 $0 $0

44 CC 1081154948 BURGOS GOMEZ 
ANDRES CAMILO

230301 30 $2,005,435 $320,900 EPS005 30 $2,005,435 $80,300 CCF32 30 $2,005,435 $80,300 14-7 30 $2,005,435 $139,600 30 $0 $0

45 CC 1075276273 CACILIMA ESPINOSA 
LINA ANDREA

230301 30 $2,017,260 $322,800 EPS037 30 $2,017,260 $80,700 CCF32 30 $2,017,260 $80,700 14-7 30 $2,017,260 $140,500 30 $0 $0

46 CC 7719307 CADENA DIAZ 
NELSON

25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

47 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 25 $1,083,334 $173,400 EPS017 25 $1,083,334 $43,400 CCF32 25 $1,083,334 $43,400 14-7 25 $1,083,334 $75,500 25 $0 $0

48 CC 78645628 CARET ORTEGA 
OSCAR LUIS

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

49 CC 1096645846 CARVAJAL RAMIREZ 
DIEGO ALEJANDRO

230301 30 $2,600,000 $416,000 EPS002 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

50 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 30 $1,800,000 $288,000 EPS005 30 $1,800,000 $72,000 CCF32 30 $1,800,000 $72,000 14-7 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0

51 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 29 $1,551,993 $248,400 EPS037 29 $1,551,993 $62,100 CCF32 29 $1,551,992 $62,100 14-7 29 $1,551,993 $108,100 29 $0 $0

52 CC 14014052 CUMACO PASCUAS 
MARCOS

230301 30 $2,677,717 $428,500 EPS037 30 $2,677,717 $107,200 CCF32 30 $2,677,717 $107,200 14-7 30 $2,677,717 $186,400 30 $0 $0

53 CC 1066185472 DIAZ LOPEZ DAIR 
DANIEL

230301 30 $2,400,000 $384,000 EPS037 30 $2,400,000 $96,000 CCF32 30 $2,400,000 $96,000 14-7 30 $2,400,000 $167,100 30 $0 $0

54 CC 12750751 DORADO TORRES 
OSCAR IVAN

230301 30 $5,500,000 $935,000 EPS005 30 $5,500,000 $220,000 CCF32 30 $5,500,000 $220,000 14-7 30 $5,500,000 $382,800 30 $0 $0

55 CC 1075236534 FIERRO VILLARREAL 
JORGE ARMANDO

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS037 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

56 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 30 $1,416,576 $226,700 EPS037 30 $1,416,576 $56,700 CCF32 30 $1,416,576 $56,700 14-7 30 $1,416,576 $98,600 30 $0 $0

57 CC 1039474044 GALLEGO SANCHEZ 
ALEJANDRO

25-14 30 $2,600,000 $416,000 EPS002 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

58 CC 1003804882 GOMEZ CELIS 
CRISTIAN FABIAN

230301 29 $1,418,460 $227,000 EPS005 29 $1,418,460 $56,800 CCF32 29 $1,418,459 $56,800 14-7 29 $1,418,460 $98,800 29 $0 $0

59 CC 1069476370 GONZALEZ POLO 
ALEXANDER MANUEL

25-14 30 $1,300,000 $208,000 ESSC07 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

60 CC 7726324 HERNANDEZ CASTRO 
LUIS EDUARDO

230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

61 CC 1075297956 HERRERA PERDOMO 
EDILSON DAVID

230301 1 $53,334 $8,600 EPS037 1 $53,334 $2,200 CCF32 1 $113,600 $4,600 14-7 1 $53,334 $3,800 1 $0 $0

62 CC 1069154123 HUERTAS COJI JOSE 
VIDAL

230201 30 $3,310,000 $529,600 EPS002 30 $3,310,000 $132,400 CCF32 30 $3,310,000 $132,400 14-7 30 $3,310,000 $230,400 30 $0 $0

63 CC 1075264501 LASSO VANEGAS 
JACOBO

230301 30 $1,398,913 $223,900 EPS037 30 $1,398,913 $56,000 CCF32 30 $1,398,913 $56,000 14-7 30 $1,398,913 $97,400 30 $0 $0

64 CC 1193562921 LEIVA OCHOA JESUS 
DAVID

230301 30 $1,700,000 $272,000 EPS010 30 $1,700,000 $68,000 CCF32 30 $1,700,000 $68,000 14-7 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0

65 CC 1075287618 MARTINEZ TELLO 
JUAN CAMILO

230301 30 $2,070,652 $331,400 EPSIC3 30 $2,070,652 $82,900 CCF32 30 $2,070,652 $82,900 14-7 30 $2,070,652 $144,200 30 $0 $0

66 CC 1075263595 MARTINEZ TELLO 
JULIETH FERNANDA

230301 21 $910,000 $145,600 EPS005 21 $910,000 $36,400 CCF32 21 $910,000 $36,400 14-7 21 $910,000 $63,400 21 $0 $0

67 CC 1075321077 MEJIA CAMACHO 
JUAN CARLOS

230301 30 $2,800,000 $448,000 EPS037 30 $2,800,000 $112,000 CCF32 30 $2,800,000 $112,000 14-7 30 $2,800,000 $194,900 30 $0 $0

68 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC62 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

69 CC 83250241 MONZON TRUJILLO 
ALVARO HERNANDO

230301 30 $2,100,000 $336,000 EPS005 30 $2,100,000 $84,000 CCF32 30 $2,100,000 $84,000 14-7 30 $2,100,000 $146,200 30 $0 $0

70 CC 1065830134 NAVARRO TORRES 
DANILO

230301 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

71 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

231001 20 $1,233,334 $197,400 EPS037 20 $1,233,334 $49,400 CCF32 20 $1,300,000 $52,000 14-7 20 $1,233,334 $85,900 20 $0 $0

72 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 27 $1,612,989 $258,100 EPS037 27 $1,612,989 $64,600 CCF32 27 $1,612,989 $64,600 14-7 27 $1,612,989 $112,300 27 $0 $0

73 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

74 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 27 $1,177,065 $188,400 EPS037 27 $1,177,065 $47,100 CCF32 27 $1,256,666 $50,300 14-7 27 $1,177,065 $82,000 27 $0 $0

75 CC 7710026 OSSA CARLOS 
ANDRES

230301 29 $1,506,069 $241,000 EPSIC3 29 $1,506,069 $60,300 CCF32 29 $1,506,068 $60,300 14-7 29 $1,506,069 $104,900 29 $0 $0

76 CC 1075281211 OVIEDO PEREZ YINA 
PAOLA

230201 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF32 1 $798,836 $32,000 14-7 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

77 CC 1043845225 PAEZ ROJAS DAISON 
ALEXANDER

230301 1 $49,000 $7,900 ESSC24 1 $49,000 $2,000 CCF32 1 $823,007 $33,000 14-7 1 $49,000 $3,500 1 $0 $0

78 CC 7733534 PATIÑO CACHAYA 
OSCAR FERNANDO

230301 30 $1,454,728 $232,800 EPS037 30 $1,454,728 $58,200 CCF32 30 $1,454,728 $58,200 14-7 30 $1,454,728 $101,300 30 $0 $0

79 CC 1003802175 PERDOMO JOHAN 
CAMILO

230301 28 $1,522,789 $243,700 EPS037 28 $1,522,789 $61,000 CCF32 28 $1,522,789 $61,000 14-7 28 $1,522,789 $106,000 28 $0 $0

80 CC 1003807675 PERDOMO VARGAS 
MANUEL SANTIAGO

230301 30 $1,454,728 $232,800 EPS041 30 $1,454,728 $58,200 CCF32 30 $1,454,728 $58,200 14-7 30 $1,454,728 $101,300 30 $0 $0

81 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF32 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

82 CC 1003953459 POLANIA NARVAEZ 
DANIEL ESTEBAN

230301 30 $1,609,456 $257,600 EPS037 30 $1,609,456 $64,400 CCF32 30 $1,609,456 $64,400 14-7 30 $1,609,456 $112,100 30 $0 $0

83 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 30 $2,500,000 $400,000 EPS002 30 $2,500,000 $100,000 CCF32 30 $2,500,000 $100,000 14-7 30 $2,500,000 $174,000 30 $0 $0

84 CC 1075271209 PUENTES GUTIERREZ 
CARLOS AUGUSTO

230301 28 $2,436,000 $389,800 EPS005 28 $2,436,000 $97,500 CCF32 28 $2,436,000 $97,500 14-7 28 $2,436,000 $169,600 28 $0 $0

85 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 28 $1,522,789 $243,700 EPS037 28 $1,522,789 $61,000 CCF32 28 $1,522,789 $61,000 14-7 28 $1,522,789 $106,000 28 $0 $0

86 CC 1001051678 PULIDO VILLARRIAL 
JARRIN STIBEN

230201 29 $1,506,069 $241,000 EPS002 29 $1,506,069 $60,300 CCF32 29 $1,506,068 $60,300 14-7 29 $1,506,069 $104,900 29 $0 $0

87 CC 1075223790 PULIDO VILLARRIAL 
JHAN CARLOS

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS002 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

88 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 30 $2,300,226 $368,100 EPS037 30 $2,300,226 $92,100 CCF32 30 $2,300,226 $92,100 14-7 30 $2,300,226 $160,100 30 $0 $0

89 CC 1076904011 RAMOS LARA JUAN 
PABLO

230301 15 $650,000 $104,000 EPS037 15 $650,000 $26,000 CCF32 15 $650,000 $26,000 14-7 15 $650,000 $45,300 15 $0 $0

90 CC 1003804392 RAMOS RODRIGUEZ 
YEISON JAVIER

230301 7 $303,334 $48,600 EPS037 7 $303,334 $12,200 CCF32 7 $303,334 $12,200 14-7 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0

91 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF32 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

92 CC 1075667586 RINCON GARCIA 
JOHN FREDY

230301 30 $2,010,870 $321,800 EPS005 30 $2,010,870 $80,500 CCF32 30 $2,010,870 $80,500 14-7 30 $2,010,870 $140,000 30 $0 $0

93 CC 1075279696 RIVERA ROCHA JOSE 
LEONARDO

230301 30 $1,556,467 $249,100 EPS037 30 $1,556,467 $62,300 CCF32 30 $1,556,467 $62,300 14-7 30 $1,556,467 $108,400 30 $0 $0

94 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 27 $1,350,000 $216,000 EPS037 27 $1,350,000 $54,000 CCF32 27 $1,350,000 $54,000 14-7 27 $1,350,000 $94,000 27 $0 $0

95 CC 80189153 RODRIGUEZ RINCON 
JORGE MAURICIO

230301 30 $6,264,000 $1,065,100 EPS008 30 $6,264,000 $250,600 CCF32 30 $6,264,000 $250,600 14-7 30 $6,264,000 $436,000 30 $0 $0

96 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 30 $2,488,369 $398,200 EPS005 30 $2,488,369 $99,600 CCF32 30 $2,488,369 $99,600 14-7 30 $2,488,369 $173,200 30 $0 $0

97 CE 271460 SALAZAR TRUJILLO 
RUFINO EUSTAQUIO

25-14 30 $2,473,181 $395,800 EPS005 30 $2,473,181 $99,000 CCF32 30 $2,473,181 $99,000 14-7 30 $2,473,181 $172,200 30 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

98 CC 1075217137 SANCHEZ ROJAS 
GERMAN

231001 30 $1,850,000 $296,000 EPS037 30 $1,850,000 $74,000 CCF32 30 $1,850,000 $74,000 14-7 30 $1,850,000 $128,800 30 $0 $0

99 CC 1075284836 SANTOS TOVAR 
VIVIANA ANDREA

231001 30 $2,600,000 $416,000 EPS037 30 $2,600,000 $104,000 CCF32 30 $2,600,000 $104,000 14-7 30 $2,600,000 $181,000 30 $0 $0

100 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 18 $780,000 $124,800 EPS037 18 $780,000 $31,200 CCF32 18 $780,000 $31,200 14-7 18 $780,000 $54,300 18 $0 $0

101 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 30 $3,500,000 $560,000 EPS037 30 $3,500,000 $140,000 CCF32 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

102 CC 8779943 TEHERAN FLOREZ 
MANUEL CIPRIANO

25-14 30 $2,300,000 $368,000 EPS037 30 $2,300,000 $92,000 CCF32 30 $2,300,000 $92,000 14-7 30 $2,300,000 $160,100 30 $0 $0

103 CC 1118125103 TOLOZA ARENAS 
SHARLON STEVENS

230301 30 $2,144,022 $343,100 EPS037 30 $2,144,022 $85,800 CCF32 30 $2,144,022 $85,800 14-7 30 $2,144,022 $149,300 30 $0 $0

104 CC 1032467155 TORRES SANCHEZ 
RUBEN DARIO

25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS037 30 $3,000,000 $120,000 CCF32 30 $3,000,000 $120,000 14-7 30 $3,000,000 $208,800 30 $0 $0

105 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 25 $1,083,334 $173,400 EPS005 25 $1,083,334 $43,400 CCF32 25 $1,083,334 $43,400 14-7 25 $1,083,334 $75,500 25 $0 $0

106 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 30 $3,500,000 $560,000 EPS037 30 $3,500,000 $140,000 CCF32 30 $3,500,000 $140,000 14-7 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

Total         Afiliados( 76) $150,656,410 $24,289,200 $150,656,410 $6,009,700 $149,658,756 $5,988,900 $150,656,410 $9,981,800 $0 $0
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1034407157 9477012807 E 2024/11/07 2024/11/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,174,889,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 76 $24,289,200

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 8 $2,568,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 12 $5,216,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 47 $14,261,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 9 $2,243,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 75 $9,981,800

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 75 $9,981,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 2) 75 $5,988,900

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 2 $434,100

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 73 $5,554,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 12) 76 $6,009,700

     A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 3 $197,200

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 1 $52,000

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $250,600

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 2 $60,800

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 1 $59,300

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $68,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $52,100

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $52,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 34 $2,533,400

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 2 $111,300

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 6 $554,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 23 $2,018,100

TOTAL 76 $46,269,600
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (6 Afiliados) $36,907,203 $6,227,100 $39,007,203 $2,821,200 $39,007,177 $1,560,600 $39,007,203 $1,593,700 $14,830,000 $741,500

Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO ( 2 Afiliados) $16,123,332 $2,741,200 $16,123,332 $645,000 $16,123,334 $645,000 $16,123,332 $84,300 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $6,323,332 $1,075,200 $6,323,332 $253,000 $6,323,334 $253,000 $6,323,332 $33,100 $0 $0

1 CC 1049609463 WILCHES MORENO 
JULIAN DAVID

231001 28 $6,323,332 $1,075,200 EPS008 28 $6,323,332 $253,000 CCF24 28 $6,323,334 $253,000 14-7 28 $6,323,332 $33,100 28 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) $9,800,000 $1,666,000 $9,800,000 $392,000 $9,800,000 $392,000 $9,800,000 $51,200 $0 $0

2 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

25-14 28 $9,800,000 $1,666,000 EPS005 28 $9,800,000 $392,000 CCF08 28 $9,800,000 $392,000 14-7 28 $9,800,000 $51,200 28 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 3 Afiliados) $1,198,363 $203,700 $1,198,363 $48,100 $1,198,335 $48,100 $1,198,363 $0 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $451,668 $77,200 $451,668 $18,200 $451,668 $18,200 $451,668 $0 $0 $0

3 CC 1049609463 WILCHES MORENO 
JULIAN DAVID

231001 1 $225,834 $38,600 EPS008 1 $225,834 $9,100 CCF24 1 $225,834 $9,100 14-7 1 $225,834 $0 1 $0 $0

4 CC 1049609463 WILCHES MORENO 
JULIAN DAVID

231001 1 $225,834 $38,600 EPS008 1 $225,834 $9,100 CCF24 1 $225,834 $9,100 14-7 1 $225,834 $0 1 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) $700,000 $119,000 $700,000 $28,000 $700,000 $28,000 $700,000 $0 $0 $0

5 CC 33101811 DE VOZ RODRIGUEZ 
PAOLA CRISTINA

25-14 2 $700,000 $119,000 EPS005 2 $700,000 $28,000 CCF08 2 $700,000 $28,000 14-7 2 $700,000 $0 2 $0 $0

Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) $46,695 $7,500 $46,695 $1,900 $46,667 $1,900 $46,695 $0 $0 $0

6 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 1 $46,695 $7,500 EPS005 1 $46,695 $1,900 CCF40 1 $46,667 $1,900 14-7 1 $46,695 $0 1 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 4 Afiliados) $19,585,508 $3,282,200 $21,685,508 $2,128,100 $21,685,508 $867,500 $21,685,508 $1,509,400 $14,830,000 $741,500

Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA ( 1 
Afiliados)

$14,830,000 $2,521,200 $14,830,000 $1,853,800 $14,830,000 $593,200 $14,830,000 $1,032,200 $14,830,000 $741,500

7 CC 3828340 CASTAÑO DIAZ 
ROBERTO MIGUEL

25-14 30 $14,830,000 $2,521,200 EPS010 30 $14,830,000 $1,853,800 CCF24 30 $14,830,000 $593,200 14-7 30 $14,830,000 $1,032,200 30 $14,830,000 $741,500

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 2 Afiliados) $3,402,174 $544,400 $5,502,174 $220,100 $5,502,174 $220,100 $5,502,174 $383,000 $0 $0

8 CC 19583516 JULIO JULIO 
WALTER ANTONIO

0 $0 $0 EPS037 30 $2,100,000 $84,000 CCF13 30 $2,100,000 $84,000 14-7 30 $2,100,000 $146,200 30 $0 $0

9 CC 3740350 TORREGROZA 
GOENAGA SIXTO

231001 30 $3,402,174 $544,400 EPS010 30 $3,402,174 $136,100 CCF13 30 $3,402,174 $136,100 14-7 30 $3,402,174 $236,800 30 $0 $0

Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) $1,353,334 $216,600 $1,353,334 $54,200 $1,353,334 $54,200 $1,353,334 $94,200 $0 $0

10 CC 6292446 ANGULO OLMEDO 230301 29 $1,353,334 $216,600 EPS005 29 $1,353,334 $54,200 CCF40 29 $1,353,334 $54,200 14-7 29 $1,353,334 $94,200 29 $0 $0

Total         Afiliados( 6) $36,907,203 $6,227,100 $39,007,203 $2,821,200 $39,007,177 $1,560,600 $39,007,203 $1,593,700 $14,830,000 $741,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1034407157 9477012807 E 2024/11/07 2024/11/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,174,889,700

Página 1 de 2 2024/11/25 10:03 AM

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1034407157 9477012807 E 2024/11/07 2024/11/07 BANCO DAVIVIENDA 0 $1,174,889,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $6,227,100

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $1,696,800

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $4,306,200

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $224,100

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 6 $1,593,700

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 6 $1,593,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 4) 6 $1,560,600

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 2 $220,100

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 1 $420,000

     COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 1 $56,100

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 2 $864,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 6 $2,821,200

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $271,200

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 2 $1,989,900

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $84,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 2 $476,100

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $444,900

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAICBF 899,999,239 2 1 $444,900

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $296,600

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $296,600

TOTAL 6 $12,944,100
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Se certifica que JAIDER ARTURO RODRIGUEZ BUSTILLO identificado(a) con CC 1082904112 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2024-10 2024-11 1034407157 9477012807 E 2024-11-07         X         

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PROTECCION 30 16% $6,464,000 $1,034,300

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 30  $6,464,000 $32,400

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 30  $6,464,000 $32,400

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 6.96% $6,464,000 $449,900

CCF COMFANORTE 30 4% $6,464,000 $258,600

EPS SALUD TOTAL 30 4% $6,464,000 $258,600

Este certificado se expide el día 2024-11-20 a las 02:11.

Página 1 de 1
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Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
CONSTRUCCIONES FAME SAS 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901438015
CONSTRUCCIONES FAME S.A.S

CALDAS ANTIOQUIA
CL 126 A SUR 50 41 AP 201 8470252

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Construcción de otras obras de ingeniería civil.

SUCURSAL 002 - COSTO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7948105807 E-EMPLEADOS
octubre 2024 noviembre 2024

0
2024/11/07 1035582730

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 6 $ 1.061.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.061.400 $ 0 $ 1.061.400
231001 231001-COLFONDOS 2 $ 378.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 378.900 $ 0 $ 378.900
230201 230201- PROTECCION 2 $ 652.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 652.800 $ 0 $ 652.800
SUBTOTALES: $ 2.093.100 $ 0 $ 2.093.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 94.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 94.800 $ 0 $ 0 $ 94.800
EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 104.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 104.000 $ 0 $ 0 $ 104.000
EPS037 EPS037-NUEVA EPS 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 293.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 293.000 $ 0 $ 0 $ 293.000
EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 31.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 31.600 $ 0 $ 0 $ 31.600
SUBTOTALES: $ 523.400 $ 0 $ 0 $ 523.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 10 $ 0 $ 0 $ 0 $ 743.800 $ 743.800 $ 0 $ 0 $ 743.800
SUBTOTALES: $ 743.800 $ 0 $ 0 $ 743.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF04 CCF04-CCF DE ANTIOQUIA 10 $ 523.400 $ 0 $ 523.400
SUBTOTALES: $ 523.400 $ 0 $ 523.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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NOVEDADES
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S

P
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T

S
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V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1003803975

CARVAJAL
MUNOZ
JHON
HAROLD

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 15 230301-
PORVENIR

16 $ 789.334 $ 126.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 126.300EPS005-
SANITAS
S.A.

16 $ 789.334 $ 31.600 $ 0 $ 31.60014-11 -
ARL SURA

16 $ 789.334 $ 55.00016 $ 789.334CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 31.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
1003827485

MEDINA
DIAZ
ANDRES
JULIAN

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 15 15 230301-
PORVENIR

1 $ 49.334 $ 7.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.900EPS037-
NUEVA
EPS

1 $ 49.334 $ 2.000 $ 0 $ 2.00014-11 -
ARL SURA

1 $ 49.334 $ 3.500 1 $ 49.334CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 2.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
1038359771

ORTEGA
LOAIZA
JAIME
ALBERTO

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 08 230301-
PORVENIR

23 $
1.134.667

$ 181.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 181.600EPS037-
NUEVA
EPS

23 $
1.134.667

$ 45.400 $ 0 $ 45.40014-11 -
ARL SURA

23 $
1.134.667

$ 79.00023 $
1.134.667

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 45.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
1038360477

HINCAPIE
HINCAPIE
JULIAN
ALBERTO

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.480.000

$ 236.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 236.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.480.000

$ 59.200 $ 0 $ 59.20014-11 -
ARL SURA

30 $
1.480.000

$
103.100

30 $
1.480.000

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 59.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
1110118164

URIBE
CARDOZO
DILSON
LEONEL

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.480.000

$ 236.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 236.800EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.480.000

$ 59.200 $ 0 $ 59.20014-11 -
ARL SURA

30 $
1.480.000

$
103.100

30 $
1.480.000

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 59.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

6 CC
98464508

PORRAS
PEREZ
JAIRO
ERNESTO

DEPEND $ 1.700.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.700.000

$ 272.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 272.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.700.000

$ 68.000 $ 0 $ 68.00014-11 -
ARL SURA

30 $
1.700.000

$
118.400

30 $
1.700.000

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 68.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

7 CC
98464818

ORDOÑEZ
PALACIO
FRANCISCO
ELADIO

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.480.000

$ 236.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 236.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.480.000

$ 59.200 $ 0 $ 59.20014-11 -
ARL SURA

30 $
1.480.000

$
103.100

30 $
1.480.000

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 59.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

8 CC
98606534

MESA
ROLDAN
FABIO LEON

DEPEND $ 2.600.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
2.600.000

$ 416.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 416.000CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE

30 $
2.600.000

$ 104.000 $ 0 $ 104.00014-11 -
ARL SURA

30 $
2.600.000

$ 13.60030 $
2.600.000

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$
104.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

9 CC
98606946

FORONDA
PALACIO
FRANCISCO
JOSE

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 31 230301-
PORVENIR

30 $
1.480.000

$ 236.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 236.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.480.000

$ 59.200 $ 0 $ 59.20014-11 -
ARL SURA

30 $
1.480.000

$
103.100

30 $
1.480.000

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 59.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901438015
CONSTRUCCIONES FAME S.A.S

CALDAS ANTIOQUIA
CL 126 A SUR 50 41 AP 201 8470252

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Construcción de otras obras de ingeniería civil.

SUCURSAL 002 - COSTO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7948105807 E-EMPLEADOS
octubre 2024 noviembre 2024

0
2024/11/07 1035582730

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
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P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
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S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

10 CC
98611774

VENTA
MIRANDA
JOHN JAIRO

DEPEND $ 1.480.000 FIJO 18 231001-
COLFOND
OS

18 $ 888.000 $ 142.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 142.100EPS002-
SALUD
TOTAL

18 $ 888.000 $ 35.600 $ 0 $ 35.60014-11 -
ARL SURA

18 $ 888.000 $ 61.90018 $ 888.000CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$ 35.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 3.883.700
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901438015
CONSTRUCCIONES FAME S.A.S

CALDAS ANTIOQUIA
CL 126 A SUR 50 41 AP 201 8470252

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Construcción de otras obras de

SUCURSAL 002 - COSTO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:

PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:

MES:

AÑO:
PERIODO COTIZACIÓN
SALUD:

MES:

AÑO:
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7948105807 E-EMPLEADOS
octubre

2024

noviembre

2024
0

2024/11/07 1035582730

LIQUIDACIÓN GENERAL

TOTALES

COTIZANTES TOTAL PAGADO

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

PENSIÓN

800229739 230201 230201- PROTECCION $ 652.8002

800227940 231001 231001-COLFONDOS $ 378.9002

800224808 230301 230301-PORVENIR $ 1.061.4006

SUBTOTAL: $ 2.093.10010

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

SALUD

800251440 EPS005 EPS005-SANITAS S.A. $ 31.6001

800130907 EPS002 EPS002-SALUD TOTAL $ 94.8002

900156264 EPS037 EPS037-NUEVA EPS $ 293.0006

800088702 EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD $ 104.0001

SUBTOTAL: $ 523.40010

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

CAJA DE COMPENSACIÓN

890900841 CCF04 CCF04-CCF DE ANTIOQUIA $ 523.40010

SUBTOTAL: $ 523.40010

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

RIESGOS PROFESIONALES

890903790 14-11 14-11 - ARL SURA $ 743.80010

SUBTOTAL: $ 743.80010

TOTAL PAGADO: $ 3.883.700

VALOR MORA: $ 0

VALOR SIN MORA: $ 3.883.700

2024/11/07 2:34 PM USUARIO: SOI - CC43709040 PÁGINA 1 DE 1
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PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
MYJ EQUIPOS Y PROYECTOS SAS  



 

 

 

 

 

 

 

Página 1  2024-11-07  14:13:26  ASOPAGOS SA - 

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 31532973

REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-11-07

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL MYJ EQUIPOS Y
PROYECTOS SAS TIPO DE PERSONA Jurídica TIPO DE

DOCUMENTO NIT

Nro. DE
IDENTIFICACIÓN 900351618 D.V. 1 TIPO DE

APORTANTE
B menor a 200
empleados

DIRECCIÓN DE
CORRESPONDENCIA

CARRERA 27 NO 84
94 DEPARTAMENTO BOGOTA D.C MUNICIPIO BOGOTA

ACTIVIDAD
ECONÓMICA 4290 CORREO

ELECTRÓNICO
MJEQUIPOS@GMAIL.

COM TELÉFONO 2184262

FAX 2184262 SUCURSAL 0 NOMBRE SUCURSAL 0

TIPO DE ENTIDAD Privada ARL SEGUROS BOLIVAR Tipo de
aportante Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE
IDENTIFICACIÓN 80073956 PRIMER APELLIDO CASTAÑEDA SEGUNDO APELLIDO ESTUPIÑAN

PRIMER NOMBRE JUAN SEGUNDO NOMBRE DAVID

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN PERÍODO COTIZACIÓN SALUD FORMA DE PRESENTACIÓN

Año: 2024 Mes: 10 Año: 2024 Mes: 11 Único

Nro. DE TRABAJADORES Vlr. TOTAL NÓMINA Nro. DE RADICACIÓN

15 $19.856.232 31532973



 

Página 2  2024-11-07  14:13:26  ASOPAGOS SA - 

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO Salario

Identificación

Tipo
Vincula
ción

Sub
tip
o
Cot

Ext
no
obl

Colombi
ano ext Dpto Mun Activid

ad Eco
Tipo de
Salario Nombres Salario Básico

CC-30668165 01 No No No 11 1 5439004 Fijo ALVAREZ BRAVO ANGELA PATRICIA $1.300.000

CC-1007216111 01 No No No 11 1 5439004 Fijo BELEÑO NIETO YEISON $1.300.000

CC-13198585 01 No No No 11 1 5439004 Fijo BOHORQUEZ DELGADO ISRAEL $1.300.000

CC-71481829 01 No No No 11 1 5439004 Fijo BUITRAGO SERNA LUIS RODRIGO $1.300.000

CC-26429849 01 No No No 11 1 5439004 Fijo CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA $1.300.000

CC-80073956 01 No No No 11 1 5439004 Fijo CASTAÑEDA ESTUPINAN JUAN DAVID $1.300.000

CC-1049617194 01 No No No 11 1 5439004 Fijo DIAZ MORA YULLY ANDREA $1.300.000

CC-1069490488 01 No No No 11 1 5439004 Fijo DIAZ RAMOS ELVIS ANTONIO $1.300.000

CC-1007601006 01 No No No 11 1 5439004 Fijo IBATA PRECIADO SANTIAGO $1.300.000

CC-79235158 01 No No No 11 1 5439004 Fijo LAVERDE  MANUEL ANTONIO $1.300.000

CC-36303873 01 No No No 11 1 5439004 Fijo MEDINA OSORIO CAROLINA $1.300.000

CC-1063496509 01 No No No 11 1 5439004 Fijo MORENO OCHOA JESUS DARIO $1.300.000

CC-1075220308 01 No No No 11 1 5439004 Fijo SERRATO DIAZ ROSARIO MARIA DE LA CONCEPCION GUADAL $1.300.000

CC-5968759 01 No No No 11 1 5439004 Fijo TAPIERO ALAPE LUIS HIDALGO $1.656.232

CC-1105059189 01 No No No 11 1 5439004 Fijo YATE PRIETO GREGORIO AUGUSTO $1.300.000

NOVEDADES

Identificación
I
N
G

Fecha
Ing

R
E
T

Fecha
Ret

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

Fecha
Nov
Vsp

V
T
E

V
S
T

S
L
N

Fecha
Sln

Inicio

Fecha
Sln
Fin

I
G
E

Fecha
Ige

Inicio

Fecha
Ige
Fin

L
M
A

Fecha
Lma

Inicio

Fecha
Lma
Fin

V
A
C

Fecha
Vac

Inicio

Fecha
Vac
Fin

A
V
P

V
C
T

Fecha
Vct

Inicio

Fecha
Vct
Fin

IRL
Fecha
Irp

Inicio

Fecha
Irp
Fin

CC - 30668165 0

CC - 1007216111 0

CC - 13198585 0

CC - 71481829 0

CC - 26429849 0

CC - 80073956 0

CC - 1049617194 0

CC - 1069490488 0

CC - 1007601006 0

CC - 79235158 0

CC - 36303873 0

CC - 1063496509 0

CC - 1075220308 0

CC - 5968759 0
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NOVEDADES

Identificación
I
N
G

Fecha
Ing

R
E
T

Fecha
Ret

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

Fecha
Nov
Vsp

V
T
E

V
S
T

S
L
N

Fecha
Sln

Inicio

Fecha
Sln
Fin

I
G
E

Fecha
Ige

Inicio

Fecha
Ige
Fin

L
M
A

Fecha
Lma

Inicio

Fecha
Lma
Fin

V
A
C

Fecha
Vac

Inicio

Fecha
Vac
Fin

A
V
P

V
C
T

Fecha
Vct

Inicio

Fecha
Vct
Fin

IRL
Fecha
Irp

Inicio

Fecha
Irp
Fin

CC - 1105059189 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación AFP Dias
Cotizados IBC pensión Tarifa Cot Obl Cot Vol

Afil
Cot Vol
Aport Total Cot Fondo Sol

Fondo
Subsistenci

a
Vlr no ret

CC - 30668165 PROTECCION 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 1007216111 PORVENIR 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 13198585 PORVENIR 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 71481829 PORVENIR 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 26429849 PORVENIR 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 80073956 PROTECCION 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 1049617194 COLPENSIONES 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 1069490488 COLFONDOS 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 1007601006 PORVENIR 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 79235158 COLPENSIONES 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 36303873 PROTECCION 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 1063496509 PORVENIR 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 1075220308 PORVENIR 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

CC - 5968759 COLPENSIONES 30 $1.656.232 0.1600000 $265.000 $0 $0 $265.000 $0 $0 $0

CC - 1105059189 PROTECCION 30 $1.300.000 0.1600000 $208.000 $0 $0 $208.000 $0 $0 $0

SISTEMA GENERAL DE SALUD SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
PROFESIONALES

Identificación EPS

Di
as
Co
t

IBC salud Tarifa Cot Obl UPC Adic Núm Aut
EG Valor EG Núm Aut

Lic Valor Lic

Di
as
Co
t

IBC
Riesgos

Có
d
CT

Tarifa Cot Obl

CC - 30668165 COMPENSAR-EPS 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00

0 2 0.0052200 $6.800

CC - 1007216111 NUEVA E.P.S.
S.A. MOV 30 $1.300.00

0 0.0400000 $52.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00
0 1 0.0696000 $90.500

CC - 13198585 COMPENSAR-EPS 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00

0 1 0.0696000 $90.500

CC - 71481829 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $1.300.00

0 0.0400000 $52.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00
0 1 0.0696000 $90.500
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SISTEMA GENERAL DE SALUD SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
PROFESIONALES

Identificación EPS

Di
as
Co
t

IBC salud Tarifa Cot Obl UPC Adic Núm Aut
EG Valor EG Núm Aut

Lic Valor Lic

Di
as
Co
t

IBC
Riesgos

Có
d
CT

Tarifa Cot Obl

CC - 26429849 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $1.300.00

0 0.1250000 $162.500 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00
0 1 0.0696000 $90.500

CC - 80073956 COMPENSAR-EPS 30 $1.300.00
0 0.1250000 $162.500 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00

0 2 0.0052200 $6.800

CC - 1049617194 SANITAS 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00

0 1 0.0696000 $90.500

CC - 1069490488 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $1.300.00

0 0.0400000 $52.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00
0 1 0.0696000 $90.500

CC - 1007601006 NUEVA E.P.S.
S.A. MOV 30 $1.300.00

0 0.0400000 $52.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00
0 1 0.0696000 $90.500

CC - 79235158 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $1.300.00

0 0.0400000 $52.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00
0 1 0.0696000 $90.500

CC - 36303873 NUEVA E.P.S.
S.A. 30 $1.300.00

0 0.1250000 $162.500 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00
0 1 0.0696000 $90.500

CC - 1063496509 EPS-S COOSALUD 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00

0 1 0.0696000 $90.500

CC - 1075220308 NUEVA E.P.S.
S.A. MOV 30 $1.300.00

0 0.1250000 $162.500 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00
0 1 0.0696000 $90.500

CC - 5968759 COMPENSAR-EPS 30 $1.656.23
2 0.0400000 $66.300 $0 0 $0 0 $0 30 $1.656.23

2 1 0.0696000 $115.300

CC - 1105059189 SALUD TOTAL 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.300.00

0 1 0.0696000 $90.500

APORTES PARAFISCALES

Identificación CCF Días Cot
a CCF IBC Cajas Tarifa

CCF
Aporte
CCF

Tarifa
SENA

Aporte
SENA

Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ESAP

Aporte
ESAP

Tarifa
Min Edu

Aporte
Min Edu

CC-30668165 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1007216111 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-13198585 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-71481829 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-26429849 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0200000 $26.000 0.0300000 $39.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-80073956 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0200000 $26.000 0.0300000 $39.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0
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APORTES PARAFISCALES

Identificación CCF Días Cot
a CCF IBC Cajas Tarifa

CCF
Aporte
CCF

Tarifa
SENA

Aporte
SENA

Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ESAP

Aporte
ESAP

Tarifa
Min Edu

Aporte
Min Edu

CC-1049617194 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1069490488 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1007601006 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-79235158 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-36303873 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0200000 $26.000 0.0300000 $39.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1063496509 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1075220308 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0200000 $26.000 0.0300000 $39.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-5968759 COMPENSAR-CCF 30 $1.656.23
2 0.0400000 $66.300 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1105059189 COMPENSAR-CCF 30 $1.300.00
0 0.0400000 $52.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO
RA NÚM AFIL VLR TOTAL

COT OBL

VLR
COTIZACIÓN
VOL AFIL

VLR
COTIZACIÓN
VOL APOR

VLR APORTE
FONDO

PENSIÓN SOL

VLR APORTE
FONDO

PENSIÓN SUBS
DÍAS MORA VLR

INTERESES

VLR
INTERESES
FONDO DE

SOLIDARIDAD

VLR
INTERESES
FONDO DE

SUBSISTENCIA

TOTAL PAGAR

PORVENIR 7 $1.456.000 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $1.456.000

COLFONDOS 1 $208.000 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $208.000

PROTECCION 4 $832.000 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $832.000

COLPENSIONES 3 $681.000 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $681.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA
DORA

NÚM
AFIL

VLR
TOTAL
COT
OBL

VLR
UPC

AUT.
IGE

VLR
IGE

AUT.
DESC
LMA

VLR
LMA

VLR
NETO
APORTE
S DE
COT

DÍAS
MORA

VLR
INTERE
SES
COT
OBL

VLR
INTERE
SES
UPC

SUBTOT
AL

APORTE
S COT

SUBTOT
AL

APORTE
S

RADICA
CIÓN
AUTOLI

Q
INICIA

L

SALDO
FAVOR
PERÍOD

O
ANTERI
OR COT
OBL

SALDO
FAVOR
PERÍOD

O
ANTERI
OR UPC

TOTAL
PAGAR
COT
OBL

TOTAL
PAGAR
UPC

FONDO
DE SOL
SALUD

TOTAL
PAGAR

EPS-S
COOSALUD 1 $52.00

0 $0 0 $0 0 $0 $52.00
0 0 $0 $0 $52.00

0 $0 0 $0 $0 $52.00
0 $0 $0 $52.00

0
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TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA
DORA

NÚM
AFIL

VLR
TOTAL
COT
OBL

VLR
UPC

AUT.
IGE

VLR
IGE

AUT.
DESC
LMA

VLR
LMA

VLR
NETO
APORTE
S DE
COT

DÍAS
MORA

VLR
INTERE
SES
COT
OBL

VLR
INTERE
SES
UPC

SUBTOT
AL

APORTE
S COT

SUBTOT
AL

APORTE
S

RADICA
CIÓN
AUTOLI

Q
INICIA

L

SALDO
FAVOR
PERÍOD

O
ANTERI
OR COT
OBL

SALDO
FAVOR
PERÍOD

O
ANTERI
OR UPC

TOTAL
PAGAR
COT
OBL

TOTAL
PAGAR
UPC

FONDO
DE SOL
SALUD

TOTAL
PAGAR

NUEVA
E.P.S.
S.A. MOV

3 $266.5
00 $0 0 $0 0 $0 $266.5

00 0 $0 $0 $266.5
00 $0 0 $0 $0 $266.5

00 $0 $0 $266.5
00

SALUD
TOTAL 1 $52.00

0 $0 0 $0 0 $0 $52.00
0 0 $0 $0 $52.00

0 $0 0 $0 $0 $52.00
0 $0 $0 $52.00

0

SANITAS 1 $52.00
0 $0 0 $0 0 $0 $52.00

0 0 $0 $0 $52.00
0 $0 0 $0 $0 $52.00

0 $0 $0 $52.00
0

COMPENSAR-
EPS 4 $332.8

00 $0 0 $0 0 $0 $332.8
00 0 $0 $0 $332.8

00 $0 0 $0 $0 $332.8
00 $0 $0 $332.8

00

NUEVA
E.P.S.
S.A.

5 $481.0
00 $0 0 $0 0 $0 $481.0

00 0 $0 $0 $481.0
00 $0 0 $0 $0 $481.0

00 $0 $0 $481.0
00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA
DORA NÚM AFIL VLR TOTAL

COT OBL

NÚM AUT
PAGO

INCAPACIDA
DES

VLR
INCAPACIDA

DES

VLR
APORTES
PAGADOS A
OTROS
RIESGOS

VLR NETO
APORTES

COTIZACIÓN
DÍAS MORA INT MORA

COT OBL

SUBTOTAL
APORTES
COT

NÚM RAD
AUTOLIQUID

ACIÓN
INICIAL

SALDO A
FAVOR
PERÍODO
ANTERIOR

FONDO SOL
RIESGOS

PROFESIONA
LES

TOTAL
PAGAR

SEGUROS
BOLIVAR 15 $1.214.900 0 $0 $0 $1.214.900 0 $0 $1.214.900 0 $0 $0 $1.214.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD NÚM DE AFIL VLR TOTAL APORTES DÍAS MORA INTERESES MORA TOTAL A PAGAR

COMPENSAR-CCF 15 $794.300 0 $0 $794.300

SENA 4 $104.000 0 $0 $104.000

ICBF 4 $156.000 0 $0 $156.000

ESAP 0 $0 0 $0 $0

MinEdu 0 $0 0 $0 $0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR

SALUD 6 $1.236.300

PENSIONES 4 $3.177.000
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TOTAL A PAGAR

CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR

RIESGOS PROFESIONALES 1 $1.214.900

CAJAS DE COMPENSACIÓN 1 $794.300

SENA 1 $104.000

ICBF 1 $156.000

ESAP 1 $0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 $0

GRAN TOTAL 1 $6.682.500



 

  

  

 

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
WISASI SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN  

SAS 



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901657847

PAGADO 14/11/2024

Fecha creación reporte: 2024-11-14, 10:50:29 AM Numéro Planilla:

octubre de 2024 noviembre de 2024

73715778

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 93A SUR #131 - 60

CC 73376915

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL

EMPLEADOR 2807155

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

8

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 3.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 43.334 $ 1.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1075320948 00 (231001) COLFONDOS $ 43.334 $ 7.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 43.334 $ 1.800 $ 43.334JEFFREY DANIEL VARGAS
LOOR 11XX 1101 0 $ 13.700

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1117553589 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JUAN DIEGO GOMEZ CASTAÑO 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1117826360 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JONATAN RINCON GUZMAN 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 2957450 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000MARCO JESUS SANCHEZ
BERNAL 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 3.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 43.334 $ 1.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 5997126 00 (230301) PORVENIR $ 43.334 $ 7.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 43.334 $ 1.800 $ 43.334ORLANDO OSPINA RUBIO 11XX 1101 0 $ 13.700

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 73376915 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000WILSON MANUEL SALCEDO
SIERRA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 96354606 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JHON JADER YUSUNGUAIRA
NOVOA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 15.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 216.667 $ 8.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0PT 4738402 00 (230301) PORVENIR $ 216.667 $ 34.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 216.667 $ 8.700 $ 216.667MARY JULY NADALES
SANDOVAL 55X 5501 0 $ 67.200

$ 2.107.100

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 2.107.100

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 6.803.335 $ 6.803.335 $ 6.803.335 $ 6.803.335 $ 1.088.700 $ 272.300 $ 473.800 $ 272.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como
soporte del envío y pago de su planilla.

  Fecha

  Empresa

NI 901657847

Transacción Aprobada

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

noviembre de 2024

octubre de 2024

73715778

WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

Información de la Planilla Pagada

(1051) - BANCO DAVIVIENDA

2024-11-14, 10:47:32 AM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

1049085097

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

Enlace Operativo

$ 2.107.100

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0230301 $ 873.7006PORVENIRN800224808

$ 0230201 $ 208.0001PROTECCIONN800229739

$ 0231001 $ 7.0001FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOSN800227940

$ 0EPS037 $ 270.5007NUEVA EPSN900156264

$ 0EPS005 $ 1.8001SANITAS EPSN800251440

$ 014-4 $ 473.8008AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.AN860002183

$ 0CCF24 $ 272.3008CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSARN860066942

SubTotales: $ 0$ 2.107.100

$ 2.107.100Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deEnlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



 

  

  

 

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 

CIVILES SAS  



      

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS001 ALIANSALUD EPS S.A. 830113831-0 584.800 0 0 0 0 0 0 584.800 4

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 80.500 0 0 0 0 0 0 80.500 1

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 728.000 0 0 0 0 0 0 728.000 5

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 448.900 0 0 0 0 0 0 448.900 5

EPS010 EPS Sura 800088702-2 138.600 0 0 0 0 0 0 138.600 1

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 160.300 0 0 0 0 0 0 160.300 3

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 505.400 0 0 0 0 0 0 505.400 6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 294.100 0 0 0 0 0 0 294.100 1

230301 Porvenir 800224808-8 4.922.000 0 0 61.100 61.100 0 0 5.044.200 11

25-14 Colpensiones 900336004-7 5.158.900 0 0 30.100 30.100 0 0 5.219.100 12

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-25 Riesgos prof Colmena 800226175-3 1.640.900 1.640.900 0 0 1.640.900 16.409 1.640.900 25

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 2.646.500 0 0 2.646.500 25

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 830016898-8 ADMINISTRADORA DE 
PROYECTOS CIVILES S.A.S. CALLE 120 50 86 7477665 administrativa@apcsas.com.co

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-11 2024-10 E 25/11/2024 81755994 $17.491.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

25

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 7 2.646.500 2.646.500

Pensión 3 10.557.400 10.557.400

Riesgos Laborales 1 1.640.900 1.640.900

CCF 1 2.646.500 2.646.500

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 12 17.491.300 17.491.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 830016898-8 ADMINISTRADORA DE 
PROYECTOS CIVILES S.A.S. CALLE 120 50 86 7477665 administrativa@apcsas.com.co

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-11 2024-10 E 25/11/2024 81755994 $17.491.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

25

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1000006312 LEON GANTIVAR LUIS FELIPE 1 0 S 25-14 2.200.000 352.000 0 0 0 0 EPS037 2.200.000 88.000 14-25 2.200.000 1 11.500 CCF24 2.200.000 88.000 0 0 0 0 0

2 CC 1000805302 RODRIGUEZ PEREZ BRIAN ALEJANDRO 1 0 S 25-14 1.613.334 258.200 0 0 0 0 EPS008 1.613.334 64.600 14-25 1.613.334 1 8.500 CCF24 1.613.334 64.600 0 0 0 0 0

3 CC 1000805302 RODRIGUEZ PEREZ BRIAN ALEJANDRO 1 0 S X 25-14 586.667 93.900 0 0 0 0 EPS008 586.667 23.500 14-25 586.667 1 0 CCF24 586.667 23.500 0 0 0 0 0

4 CC 1001183709 MUÑOZ BELTRAN SANTIAGO 1 0 S 25-14 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS001 1.300.000 52.000 14-25 1.300.000 1 6.800 CCF24 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

5 CC 1010042115 SANCHEZ GUTIERREZ JENNY PAOLA 1 0 S 25-14 4.500.000 720.000 0 0 0 0 EPS005 4.500.000 180.000 14-25 4.500.000 5 313.200 CCF24 4.500.000 180.000 0 0 0 0 0

6 CC 1014184315 SILVA QUITIAN OSCAR EDUARDO 1 0 S 230301 2.000.000 320.000 0 0 0 0 EPS005 2.000.000 80.000 14-25 2.000.000 5 139.200 CCF24 2.000.000 80.000 0 0 0 0 0

7 CC 1020806413 MUÑOZ BELTRAN MARIA CAMILA 1 0 S 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS001 1.300.000 52.000 14-25 1.300.000 1 6.800 CCF24 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

8 CC 1077426498 RODRIGUEZ HINESTROZA CARLOS 
ALBERTO 1 0 S 230301 563.334 90.200 0 0 0 0 EPS017 563.334 22.600 14-25 563.334 5 39.300 CCF24 563.334 22.600 0 0 0 0 0

9 CC 1077426498 RODRIGUEZ HINESTROZA CARLOS 
ALBERTO 1 0 S X 230301 693.334 111.000 0 0 0 0 EPS017 693.334 27.800 14-25 693.334 5 0 CCF24 693.334 27.800 0 0 0 0 0

10 CC 1077426498 RODRIGUEZ HINESTROZA CARLOS 
ALBERTO 1 0 S X 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS017 43.334 1.800 14-25 43.334 5 0 CCF24 43.334 1.800 0 0 0 0 0

11 CC 1072196267 CAMELO VARGAS BRAHIAN MAURICIO 1 0 S 230301 933.334 149.400 0 0 0 0 EPS037 933.334 37.400 14-25 933.334 5 65.000 CCF24 933.334 37.400 0 0 0 0 0

12 CC 1072196267 CAMELO VARGAS BRAHIAN MAURICIO 1 0 S L 230301 466.667 74.700 0 0 0 0 EPS037 466.667 18.700 14-25 466.667 5 0 CCF24 466.667 18.700 0 0 0 0 0

13 CC 1026295060 HERRERA LEAL AIXA GABRIEL 1 0 S 230301 4.000.000 640.000 0 0 0 0 EPS005 4.000.000 160.000 14-25 4.000.000 1 20.900 CCF24 4.000.000 160.000 0 0 0 0 0

14 CC 1032371594 MEJIA RAMIREZ IVAN RODRIGO 1 0 S X 25-14 2.042.233 326.800 0 0 0 0 EPS037 2.042.233 81.700 14-25 2.042.233 5 142.200 CCF24 2.042.233 81.700 0 0 0 0 0

15 CC 1032371594 MEJIA RAMIREZ IVAN RODRIGO 1 0 S L 25-14 144.158 23.100 0 0 0 0 EPS037 144.158 5.800 14-25 144.158 5 0 CCF24 144.158 5.800 0 0 0 0 0

16 CC 1057604041 BELLO MEDINA XIOMARA NAYRETH 1 0 S X 230301 3.300.000 528.000 0 0 0 0 EPS037 3.300.000 132.000 14-25 3.300.000 1 17.300 CCF24 3.300.000 132.000 0 0 0 0 0

17 CC 1061805847 MUÑOZ JARAMILLO VALENTINA 1 0 S 25-14 2.059.394 329.600 0 0 0 0 EPS037 2.059.394 82.400 14-25 2.059.394 1 10.800 CCF24 2.059.394 82.400 0 0 0 0 0

18 CC 1070307018 ESPINOSA BARON SEBASTIAN 1 0 S 230301 1.353.334 216.600 0 0 0 0 EPS017 1.353.334 54.200 14-25 1.353.334 5 94.200 CCF24 1.353.334 54.200 0 0 0 0 0

19 CC 1070307018 ESPINOSA BARON SEBASTIAN 1 0 S X 230301 46.667 7.500 0 0 0 0 EPS017 46.667 1.900 14-25 46.667 5 0 CCF24 46.667 1.900 0 0 0 0 0

20 CC 1010247988 SANDOVAL VALDERRAMA DANIELA 
ALEJANDRA 1 0 S 230301 1.776.734 284.300 0 0 0 0 EPS008 1.776.734 71.100 14-25 1.776.734 1 9.300 CCF24 1.776.734 71.100 0 0 0 0 0

21 CC 1010247988 SANDOVAL VALDERRAMA DANIELA 
ALEJANDRA 1 0 S X 230301 61.267 9.900 0 0 0 0 EPS008 61.267 2.500 14-25 61.267 1 0 CCF24 61.267 2.500 0 0 0 0 0

22 CC 1143873162 POLANCO RODRIGUEZ CATALINA 1 0 S 25-14 3.465.000 554.400 0 0 0 0 EPS010 3.465.000 138.600 14-25 3.465.000 1 18.100 CCF24 3.465.000 138.600 0 0 0 0 0

23 CC 52860322 GIRALDO OCHOA MONICA JULIETTE 1 0 S 25-14 3.500.000 560.000 0 0 0 0 EPS008 3.500.000 140.000 14-25 3.500.000 1 18.300 CCF24 3.500.000 140.000 0 0 0 0 0

24 CC 63330353 BUENO BALLESTEROS MYRIAM 1 3 S 0 0 0 0 0 0 EPS017 1.300.000 52.000 14-25 1.300.000 1 6.800 CCF24 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

25 CC 85459374 MUÑOZ GUTIERREZ JOSE DAVID 1 0 S 230301 6.009.432 961.600 0 0 30.100 30.100 EPS001 6.009.432 240.400 14-25 6.009.432 5 418.300 CCF24 6.009.432 240.400 0 0 0 0 0

26 CC 30326152 BELTRAN HIDALGO ANA LUCIA 1 0 S 25-14 6.009.432 961.600 0 0 30.100 30.100 EPS001 6.009.432 240.400 14-25 6.009.432 1 31.400 CCF24 6.009.432 240.400 0 0 0 0 0

27 CC 1193474808 SANTANDER CACERES JUAN MANUEL 1 0 S 25-14 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS005 1.300.000 52.000 14-25 1.300.000 1 6.800 CCF24 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

28 CC 1193474808 SANTANDER CACERES JUAN MANUEL 1 0 S X 25-14 200.000 32.000 0 0 0 0 EPS005 200.000 8.000 14-25 200.000 1 0 CCF24 200.000 8.000 0 0 0 0 0

29 CC 80813369 RUIZ CARVAJAL JULIO CESAR 1 0 S X 230301 1.504.167 240.700 0 0 0 0 EPS002 1.504.167 60.200 14-25 1.504.167 5 104.700 CCF24 1.504.167 60.200 0 0 0 0 0

30 CC 80813369 RUIZ CARVAJAL JULIO CESAR 1 0 S L 230301 506.667 81.100 0 0 0 0 EPS002 506.667 20.300 14-25 506.667 5 0 CCF24 506.667 20.300 0 0 0 0 0

31 CC 1049639715 PARDO CASTELLANOS JHONATAN STIVEN 1 0 S 230301 6.200.000 992.000 0 0 31.000 31.000 EPS005 6.200.000 248.000 14-25 6.200.000 1 32.400 CCF24 6.200.000 248.000 0 0 0 0 0

32 CC 1070307080 RODRIGUEZ ESPITIA BRAYAN ANDREY 1 0 S X 25-14 1.435.001 229.700 0 0 0 0 EPS037 1.435.001 57.500 14-25 1.435.001 5 99.900 CCF24 1.435.001 57.500 0 0 0 0 0

33 CC 1070307080 RODRIGUEZ ESPITIA BRAYAN ANDREY 1 0 S L 25-14 46.667 7.500 0 0 0 0 EPS037 46.667 1.900 14-25 46.667 5 0 CCF24 46.667 1.900 0 0 0 0 0

34 CC 1000934836 ECHAVES DIAZ LAURA VALENTINA 1 0 S 25-14 1.838.000 294.100 0 0 0 0 EPS008 1.838.000 73.600 14-25 1.838.000 1 9.600 CCF24 1.838.000 73.600 0 0 0 0 0

35 CC 1000047444 VALDERRAMA CAMACHO ESTEBAN 
SANTIAGO 1 0 S 230201 1.838.000 294.100 0 0 0 0 EPS008 1.838.000 73.600 14-25 1.838.000 1 9.600 CCF24 1.838.000 73.600 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 830016898-8 ADMINISTRADORA DE 
PROYECTOS CIVILES S.A.S. CALLE 120 50 86 7477665 administrativa@apcsas.com.co

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-11 2024-10 E 25/11/2024 81755994 $17.491.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

25

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



 

  

  

 

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
POVEDA HERMANOS CONSTRUCTORA  

SAS 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: POVEDA (4 Afiliados) $3,683,334 $589,400 $3,683,334 $147,400 $3,692,362 $147,800 $3,683,334 $256,500 $0 $0 $1,141,100

Centro de Trabajo: POVEDA (4 Afiliados) $3,683,334 $589,400 $3,683,334 $147,400 $3,692,362 $147,800 $3,683,334 $256,500 $0 $0 $1,141,100

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados) $3,683,334 $589,400 $3,683,334 $147,400 $3,692,362 $147,800 $3,683,334 $256,500 $0 $0 $1,141,100

1 CC 1005469250 MAYORIANO 
ANTONIO

                 23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

2 CC 1120502968 MENESES JULIAN X X               X 23030
1

5 $216,667 $34,700 EPS010 5 $216,667 $8,700 CCF24 5 $225,695 $9,100 14-11 5 $216,667 6.960% $15,100 5 $0 $0 Si $67,600

3 CC 1116809232 MOJICA NICK X                 23030
1

20 $866,667 $138,700 EPS037 20 $866,667 $34,700 CCF24 20 $866,667 $34,700 14-11 20 $866,667 6.960% $60,400 20 $0 $0 Si $268,500

4 CC 94418896 MUÑOZ ALDEMAR                  23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

Total         Afiliados( 4) $3,683,334 $589,400 $3,683,334 $147,400 $3,692,362 $147,800 $3,683,334 $256,500 $0 $0 $1,141,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900944674 1 POVEDA HERMANOS CONSTRUCTORA 
SAS

B - MENOS DE 200 COTIZANTES POVEDA CLL 156 D 97 32 BOGOTA-BOGOTA D.E. 4677835 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1064000174 9477563742 E 2024/11/20 2024/11/20 BANCOLOMBIA 0 $1,141,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900944674 1 POVEDA HERMANOS CONSTRUCTORA 
SAS

B - MENOS DE 200 COTIZANTES POVEDA CLL 156 D 97 32 BOGOTA-BOGOTA D.E. 4677835 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1064000174 9477563742 E 2024/11/20 2024/11/20 BANCOLOMBIA 0 $1,141,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $589,400 $0 $0 $589,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 4 $589,400 $0 $0 $589,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $256,500 $0 $0 $256,500

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 4 $256,500 $0 $0 $256,500

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $147,800 $0 $0 $147,800

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 4 $147,800 $0 $0 $147,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 4 $147,400 $0 $0 $147,400

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $8,700 $0 $0 $8,700

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $86,700 $0 $0 $86,700

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $52,000 $0 $0 $52,000

TOTAL 4 $1,141,100 $0 $0 $1,141,100
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9874592582024-10-17Certificado 
de Aportes 

 

Se certifica que POVEDA HERMANOS CONSTRUCTORA SAS identificado(a) con NI 900944674 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
YILMAR ALBEIRO POVEDA CARO identificado(a) con CC 80815259 

 
 

 
Clave Planilla 

 
Clave 

Pago 

 
Tipo 

Planilla 

 
Fecha 

Pago 

 
Riesgo 

 
Código 

 
Administradora 

 
Concepto 

 
Periodo 

 
Días 

Novedades 
   

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización 

9475558448 987459258 E 2024-10-17 EPS EPS008 COMPENSAR 
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA 
2024-10 30 

                 
$1,300,000 4% $ 52.000 

9475558448 987459258 E 2024-10-17 AFP 230201 PROTECCION 
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA 
2024-09 30 

                 
$1,300,000 16% $ 208.000 

 
9475558448 

 
987459258 

 
E 

 
2024-10-17 

 
AFP 

 
230201 

 
PROTECCION 

FONDO DE 
SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 

 
2024-09 

 
30 

                  
$1,300,000 

  
 

$ 0 

9475558448 987459258 E 2024-10-17 AFP 230201 
SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 

2024-09 30 
                 

$1,300,000 
  

$ 0 

 
9475558448 

 
987459258 

 
E 

 
2024-10-17 

 
AFP 

 
230201 

 
PROTECCION 

COTIZACION 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR 

 
2024-09 

 
30 

                  
$ 0 

 
0% 

 
 

$ 0 

 
9475558448 

 
987459258 

 
E 

 
2024-10-17 

 
AFP 

 
230201 

 
PROTECCION 

COTIZACION 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR 

 
2024-09 

 
30 

                  
$ 0 

 
0% 

 
 

$ 0 

9475558448 987459258 E 2024-10-17 ARL 14-nov ARL SURA 
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA 
2024-09 30 

                 
$1,300,000 6.96% $    90.500 

9475558448 987459258 E 2024-10-17 CCF CCF24 COMPENSAR 
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA 
2024-09 30 

                 
$1,300,000 4% $ 52.000 

Este certificado se expide el día 2024-11-18 a las 9:20. 
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PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
NEOTECNO INGENIERIA SAS 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: NEOTECNO I (1 Afiliados) $86,667 $13,900 $86,667 $3,500 $86,667 $3,500 $86,667 $500 $0 $0 $21,400

Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (1 Afiliados) $86,667 $13,900 $86,667 $3,500 $86,667 $3,500 $86,667 $500 $0 $0 $21,400

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados) $86,667 $13,900 $86,667 $3,500 $86,667 $3,500 $86,667 $500 $0 $0 $21,400

1 CC 1102385551 DOMINGUEZ 
ALEXANDER

X                 23030
1

2 $86,667 $13,900 EPS005 2 $86,667 $3,500 CCF40 2 $86,667 $3,500 14-11 2 $86,667 0.522% $500 2 $0 $0 Si $21,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: NEOTECNO FLORENCIA (4 Afiliados) $260,001 $41,700 $346,668 $14,000 $346,668 $14,000 $346,668 $24,400 $0 $0 $94,100

Centro de Trabajo: EL PAUJIL (4 Afiliados) $260,001 $41,700 $346,668 $14,000 $346,668 $14,000 $346,668 $24,400 $0 $0 $94,100

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados) $260,001 $41,700 $346,668 $14,000 $346,668 $14,000 $346,668 $24,400 $0 $0 $94,100

2 CC 88219553 BOHORQUEZ JUAN X                 23030
1

2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $86,667 $3,500 14-11 2 $86,667 6.960% $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

3 CC 96356141 MUÑOZ DIEGO X                 0 $0 $0 MIN002 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $86,667 $3,500 14-11 2 $86,667 6.960% $6,100 2 $0 $0 Si $13,100

4 CC 1118021248 OME JOSE X                 23030
1

2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $86,667 $3,500 14-11 2 $86,667 6.960% $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

5 CC 5997126 OSPINA ORLANDO X                 23030
1

2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF13 2 $86,667 $3,500 14-11 2 $86,667 6.960% $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

Total         Afiliados( 5) $346,668 $55,600 $433,335 $17,500 $433,335 $17,500 $433,335 $24,900 $0 $0 $115,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 800151041 1 NEOTECNO INGENIERIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES NEOTECNO I MANZANA D 04 BRR MARIA 
FERNANDA

BUCARAMANGA-SANTANDER 3182281242 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1050824600 9477312671 E 2024/11/13 2024/11/15 BANCOLOMBIA 2 $116,300

Página 1 de 2 2024/11/25 05:11 PM

Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 800151041 1 NEOTECNO INGENIERIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES NEOTECNO I MANZANA D 04 BRR MARIA 
FERNANDA

BUCARAMANGA-SANTANDER 3182281242 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1050824600 9477312671 E 2024/11/13 2024/11/15 BANCOLOMBIA 2 $116,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $55,600 $100 $0 $55,700

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 4 $55,600 $100 $0 $55,700

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $24,900 $100 $0 $25,000

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 5 $24,900 $100 $0 $25,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 2) 5 $17,500 $200 $0 $17,700

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 4 $14,000 $100 $0 $14,100

     COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 1 $3,500 $100 $0 $3,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 5 $17,500 $400 $0 $17,900

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 1 $3,500 $100 $0 $3,600

     FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MIN002 901,037,916 1 1 $3,500 $100 $0 $3,600

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $7,000 $100 $0 $7,100

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $3,500 $100 $0 $3,600

TOTAL 5 $115,500 $800 $0 $116,300
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PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
ADV CONTRUCCIONES SAS 



P A G A D O

1077109912

2024/11/26 1077109912

      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 18 0 0 0

ICBF

0 18 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 4 209.800 212.700

Pensión 2 839.000 849.800

Riesgos Laborales 1 365.100 369.800

CCF 1 209.800 212.500

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 8 1.623.700 1.644.800

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 1.800 0 0 0 18 100 0 1.900 1

EPS010 EPS Sura 800088702-2 52.000 0 0 0 18 700 0 52.700 1

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 104.000 0 0 0 18 1.400 0 105.400 2

EPS041 NUEVA E.P.S. S.A. MOV 900156264-2 52.000 0 0 0 18 700 0 52.700 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 631.000 0 0 0 0 18 8.100 0 639.100 4

231001 Colfondos 800227940-6 208.000 0 0 0 0 18 2.700 0 210.700 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 365.100 365.100 18 4.700 369.800 3.651 369.800 5

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF22 Colsubsidio 860007336-1 209.800 18 2.700 212.500 5

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901768124-1 ADV CONSTRUCCIONES SAS AVENIDA CARRERA 80 
8 11 6014617216 advconstruccionesadmon@gmai

l.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-11 2024-10 E 26/11/2024 82065943 $1.644.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

5

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres

C
o

ti
za

n
te

S
u

b
ti

p
o

 E
xt

ra
n

je
ro

C
o

lo
m

. e
xt

er
io

r

E
xo

n
er

ad
o

IN
G

R
E

T

T
D

E

T
A

E

T
D

P

T
A

P

V
S

P

V
S

T

S
L

N

IG
E

L
M

A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
L

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 88222193 BOHORQUEZ MONCADA YESID 1 0 S 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS010 1.300.000 52.000 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF22 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

2 CC 1091667229 TORRES JULIO CESAR AUGUSTO 1 0 S 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 52.000 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF22 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

3 CC 1103217616 MONTES MENESES JAMER ALDAIR 1 0 S X 230301 43.334 7.000 0 0 0 0 EPS005 43.334 1.800 14-11 43.334 5 3.100 CCF22 43.334 1.800 0 0 0 0 0

4 CC 1103220744 VERGARA CORREA DEIBIS MANUEL 1 0 S 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS041 1.300.000 52.000 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF22 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

5 CC 1067718209 MARTINEZ POLO JOHN JAMER 1 0 S 231001 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS037 1.300.000 52.000 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF22 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901768124-1 ADV CONSTRUCCIONES SAS AVENIDA CARRERA 80 
8 11 6014617216 advconstruccionesadmon@gmai

l.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-11 2024-10 E 26/11/2024 82065943 $1.644.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

5

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)
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PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
OFB SAS 



MEDELLIN

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI800182163

PAGADO 27/11/2024

Fecha creación reporte: 2024-11-27, 10:48:02 AM Numéro Planilla:

octubre de 2024 noviembre de 2024

74622832

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

O F B S A S

 Documento

 Razón Social

SUCURSAL

TV 37 #66 A - 19 BARRIO CONQUISTADORES

CC 71637263

002

 Teléfono

ADMON

 Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Nombre Sucursal

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

FRANCO BERMUDEZ OBED

EMPLEADOR 5743003

 Dirección

ANTIOQUIA

 Identificación

 Tipo Persona

 Código Sucursal

1

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 10.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 2.000.000 $ 80.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 71637263 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.000.000 $ 320.000 (EPS010) EPS SURA $ 2.000.000 $ 80.000 $ 2.000.000OBED FRANCO BERMUDEZ 3030 303001 0 $ 490.500

$ 490.500

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 3.400 $ 493.900

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 320.000 $ 80.000 $ 10.500 $ 80.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 
ESPECIALISTAS  



MEDELLIN

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC71319694

PAGADO 23/10/2024

Fecha creación reporte: 2024-10-23, 07:02:57 AM Numéro Planilla:

octubre de 2024 octubre de 2024

73906819

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

WILMAR ANDREY BUITRAGO

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 61 #75 - 116 TORRE 1 APTO 802

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 6042996173

 Dirección

ANTIOQUIA

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal
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G

 Salud
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T

Aporte
Caja
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A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
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Administradora Aporte
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II. DETALLE DEL APORTANTE
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Administradora Aporte
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n
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Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

NINGUNA ARP ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
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 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,000 $ 0 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 71319694 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.800.000 $ 288.000 (EPS010) EPS SURA $ 1.800.000 $ 225.000 $ 0WILMAR ANDREY BUITRAGO 3030 0003 0 $ 513.000

$ 513.000

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 513.000

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 0 $ 0 $ 288.000 $ 225.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



MEDELLIN

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC1017166334

PAGADO 27/11/2024

Fecha creación reporte: 2024-11-27, 10:46:23 AM Numéro Planilla:

octubre de 2024 octubre de 2024

74623112

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

CAROLINA RUIZ GOMEZ

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 37 #66 A - 19

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 6045743003

 Dirección

ANTIOQUIA

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
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Datos del Afiliado
 Identificacion
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Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

ARL SURA ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D
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F
P

 Identificación

A
V

P
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E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 3.700 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1017166334 00 (230201) PROTECCION $ 700.000 $ 112.000 (EPS010) EPS SURA $ 700.000 $ 87.500 $ 700.000CAROLINA RUIZ GOMEZ 1515XX 01559 0 $ 203.200

$ 203.200

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 2.300 $ 205.500

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 0 $ 112.000 $ 87.500 $ 3.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



CODIGO NOMBRE 
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PERIODO NÚMERO DE 
PLANILLA

F
E

C
H

A
 D

E
 P

A
G

O

E
X

O
N

E
R

A
D

O

EPS001 ALIANSALUD EPS S.A. 1               0 30 $6,009,432 0.04000 $240,400 $0 $0 Octubre - 
2024

80619904 23/10/2024 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $6,009,432 0.04000 $240,400 $0 $0 Septiembre - 
2024

80619904 23/10/2024 Si

230301 Porvenir 1               0 30 $6,009,432 0.16000 $961,600 $30,100 $30,100 Septiembre - 
2024

80619904 23/10/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1               0 30 $6,009,432 0.06960 $418,300 $0 $0 Septiembre - 
2024

80619904 23/10/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S., identificada con NI número 830016898, aportó por 
JOSE DAVID MUÑOZ GUTIERREZ identificado(a) con CC número 85459374 quien se encuentra registrado(a) a la fecha 
por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2024 y 10 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 23  días del mes Octubrede 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 92527941 DIAZ MANGONES KEVIN ARTURO INDEPENDIENTE PRINCIPAL carrera 50 #104 b 20 
apartamento 304

BOGOTA-BOGOTA D.E. 6346176 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-10 954659397 9474136182 I 2024/11/13 2024/10/02 BANCOLOMBIA 0 $696,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $384,000 $0 $0 $384,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $384,000 $0 $0 $384,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $12,600 $0 $0 $12,600

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $12,600 $0 $0 $12,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $300,000 $0 $0 $300,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $300,000 $0 $0 $300,000

TOTAL 1 $696,600 $0 $0 $696,600

Página 1 de 1 2024/10/02 04:07 PM

Resumen de Pago por Administradora



1 
Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119 

consorciointerviasvision@gmail.com 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 
991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 
901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados 
vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de 
Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de noviembre de 2024.  

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
demás normas concordantes. 

Para constancia se firma a los 30 días del mes de noviembre de 2024. 

Cordialmente, 

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) Director de
Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E) 
 Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 

WILSON ANDRES PARRA 

mailto:consorciointerviasvision@gmail.com


Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



Base Diciembre de 2018 = 100,00
Mes 2021 2022 2023 2024

Enero 105.91 113.26 128.27 138.98
Febrero 106.58 115.11 130.40 140.49
Marzo 107.12 116.26 131.77 141.48
Abril 107.76 117.71 132.80 142.32
Mayo 108.84 118.70 133.38 142.92
Junio 108.78 119.31 133.78 143.38
Julio 109.14 120.27 134.45 143.67
Agosto 109.62 121.50 135.39 143.67
Septiembre 110.04 122.63 136.11 144.02
Octubre 110.06 123.51 136.45
Noviembre 110.60 124.46 137.09
Diciembre 111.41 126.03 137.72

Actualizado el 7 de octubre de 2024

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las 

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Índices - Serie de empalme

2003 - 2024
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

DocuSign Envelope ID: A380DFDE-CBC0-48EB-ACC5-199E0C68653C
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 

 

 

DocuSign Envelope ID: F5A98F5C-982B-4FBA-BF29-4B71E7CA7EC9
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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:    CAQUETÁ

CONTRATO No.
(Indicar número y año)

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 3 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN FEB 

_2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado  

DIC-2021

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 775,000.00$                100.13 104.67 1.04534 810,138.50$                                    

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado 
_FEB-2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado   

DIC -2021

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                             -$                                                

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 310 22,784.97$                  100.9 102.26 1.01348 23,092.11$                                      
11603 - 302 8,726.09$                    100.9 102.26 1.01348 8,843.72$                                        
11603 - 302 10,455.37$                  100.9 102.26 1.01348 10,596.31$                                      

41,966.43$                  42,532.14$                                      

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 201 533.30$                       100.9 102.26 1.01348 540.49$                                           

533.30$                       540.49$                                           

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

Precio Lista Ecopetrol 230,064.19$                1752.87 1893.120 1.08001 248,471.63$                                    

11603 - 115 316,756.90$                101.65 105.2 1.03492 327,818.05$                                    

546,821.09$                92% 576,289.68$                                    

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 677 1,500.02$                    100.05 100.43 1.0038 1,505.72$                                        

1,500.02$                    0% 1,505.72$                                        

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 502 3,077.67$                    101.59 102.56 1.00955 3,107.06$                                        

11603 - 506 1,288.96$                    101.59 102.56 1.00955 1,301.27$                                        

11603 - 506 966.39$                       101.59 102.56 1.00955 975.62$                                           

5,333.02$                    1% 5,383.95$                                        

596,153.86$                626,251.97$                                    

V. COSTOS INDIRECTOS

Io (IPC) I (IPC) I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 119,230.77                  106.58 111.41 1.04532 124,634.31                                      

IMPREVISTOS % 5% 29,807.69                    106.58 111.41 1.04532 31,158.58                                        

UTILIDAD % 5% 29,807.69                    106.58 111.41 1.04532 31,158.58                                        

178,846.16$                186,951.47$                                    

775,000.00$                813,203.00$                                    

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

991

OBJETO DEL CONTRATO: 

DATOS ESPECÍFICOS

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ICCP

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

Compactador Rodillo

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
Terminadora Asfalto

Herramienta Menor

Compactador Neumatico

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Transporte de Mezcla Asfáltica

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Asfalto Liquido 60-70

Material mezcla densa MDC-19, sin asfalto liquido

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Obreros (5)

Rastrilleros (2) 

Oficial (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso



FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1.049294

I IA
100.13 105.07

I I
100.13 104.67

Firma:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, 
jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción 



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:    CAQUETÁ

CONTRATO No.
(Indicar número y año)

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 3 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN DIC 

_2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado  
NOVIEMBRE - 2024

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 775,000.00$                104.35$                             140.08$                  1.34241 1,040,367.75$                                 

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado 
_DIC-2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado   
SEPTIEMBRE - 2024

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                             -$                                                

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 310 22,784.97$                  101.81 127.01 1.24752 28,424.71$                                      
11603 - 302 8,726.09$                    101.77 128.71 1.26471 11,035.97$                                      
11603 - 302 10,455.37$                  101.77 128.71 1.26471 13,223.01$                                      

41,966.43$                  52,683.69$                                      

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 201 533.30$                       105.4 117.85 1.11812 596.29$                                           

533.30$                       596.29$                                           

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

Precio Lista Ecopetrol 230,064.19$                1893.12 3141.480 1.65942 381,773.12$                                    

11603 - 115 316,756.90$                102.10 136.38 1.33575 423,108.03$                                    

546,821.09$                92% 804,881.15$                                    

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 677 1,500.02$                    100.59 123.9 1.23173 1,847.62$                                        

1,500.02$                    0% 1,847.62$                                        

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 502 3,077.67$                    103.31 144.65 1.40015 4,309.20$                                        

11603 - 506 1,288.96$                    102.01 125.81 1.23331 1,589.69$                                        

11603 - 506 966.39$                       102.01 125.81 1.23331 1,191.86$                                        

5,333.02$                    1% 7,090.75$                                        

596,153.86$                867,099.50$                                    

V. COSTOS INDIRECTOS

Io (IPC) I (IPC) I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 119,230.77                  111.41 144.02 1.2927 154,129.62                                      

IMPREVISTOS % 5% 29,807.69                    111.41 144.02 1.2927 38,532.40                                        

UTILIDAD % 5% 29,807.69                    111.41 144.02 1.2927 38,532.40                                        

178,846.16$                231,194.43$                                    

775,000.00$                1,098,294.00$                                 

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Obreros (5)

Rastrilleros (2) 

Oficial (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

Transporte de Mezcla Asfáltica

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Asfalto Liquido 60-70

Material mezcla densa MDC-19, sin asfalto liquido

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Herramienta Menor

Compactador Neumatico

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Compactador Rodillo

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
Terminadora Asfalto

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

991

OBJETO DEL CONTRATO: 

DATOS ESPECÍFICOS

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1.417154

I IA
104.35 147.88

I I
104.35 140.08

Firma:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, 
jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción 



A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Diciembre

índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 103.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 109.42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 108.95
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 102.36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13.81 101.97
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12.21 102.07
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 103.01
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21.15 107.80
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 103.44
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0.92 111.97
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1.25 105.74
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0.81 114.10
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0.53 102.30
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0.28 106.31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 101.57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 102.82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 107.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 15.73 102.58
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

2021

Código Capítulo Constructivo Capítulo constructivo
Ponderación 

al tipo de 
obra

Código 
grupos de 

obra CPC V 
2.0 A.C.

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Código de tipología de 
obra

Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo



A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos

Diciembre
índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 101 Arena 105.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 103 Consumibles 116.33
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104 Malla 119.54
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 105 Alambre 130.55
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 106 Acero corrugado 124.94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 107 Cemento 100.84
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 108 Tubería acueducto y alcantarillado128.85
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 109 Acero 149.18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 110 Cinta 109.50
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 112 Accesorios tubería 93.37
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 113 Concreto común 96.32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 114 Cable 121.68
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 115 Grava 102.10
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 116 Pintura 115.06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 117 Accesorios eléctricos 104.90
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 118 Agua 102.51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 119 Elementos prefabricados106.57
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 120 Asfalto 107.05
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 123 Elementos plásticos 110.54
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 124 Mortero 106.32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 125 Recebo 103.46
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 126 Tubería acero 157.58
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 127 Concreto pavimentos 92.94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 128 Piedra 102.16
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 129 Concreto simple 95.82
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 130 Textil sintético 114.58
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 131 Tubería PVC 130.88
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 132 Arandela metálica 120.32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 133 Concreto lanzado 114.63
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 136 Combustible 114.36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 137 Elementos metálicos 117.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 142 Abono 104.97
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 146 Bloque 108.72
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 151 Tubería galvanizada 119.46
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 152 Unión tubería 117.47
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 156 Platina 132.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 158 Concreto arquitectónico 99.04
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 160 Enchape 108.74
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 162 Teja 115.14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 165 Junta de dilatación 100.79
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 166 Neopreno 108.06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 172 Concreto tremie 96.45
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 201 Herramienta menor 105.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 301 Motoniveladora 102.48
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 302 Compactador 101.77
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 304 Maquinaria de excavación101.41
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 306 Perforadora 104.62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 307 Cargadora 101.11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 308 Grúa 103.67
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 309 Fresadora de pavimento 104.17
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 310 Finisher 101.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 311 Piloteadora 98.13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 401 Andamio 101.63
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 402 Compresor 101.42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 403 Cortadora 104.11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 404 Demoledor 101.11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 405 Elevador de carga 100.57
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 406 Equipo de medición 99.69
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 407 Equipo de soldado u oxicorte102.64
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 408 Equipos para concreto 101.93
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 409 Formaleta y accesorios 100.31
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 410 Generador 101.27
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 411 Seguridad 103.56
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 412 Vibrocompactador 101.74
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 502 Ayudante 103.31
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 503 Cuadrilla 102.04
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 506 Oficial 102.01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 511 Maestro 101.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 512 Capataz 101.75
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 676 Carrotanque 100.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 677 Volqueta 100.59
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 678 Mixer 100.00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 679 Camión 98.89
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 681 Transporte interno 101.23
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 704 Equipo especial de comunicación106.25

Código 
grupos CPC V 

2.0 A.C

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Código tipología de 
obra

Tipología de obra
Código de 

agregación a 
nivel de obra-

Tipología de obra - capítulo 
constructivo

Código de 
agregación  
grupo de 

Grupos de 
insumos

2021



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

Septiembre

Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 126.36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 129.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 140.08
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 126.37
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 135.27
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 129.13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 142.08
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 124.85
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 125.77
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 126.34
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases129.43
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público132.79
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito130.11
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra129.11
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal130.78
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 134.25
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 137.20
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 135.83
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 129.12
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 131.26
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 131.42
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 136.87
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 140.19
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Septiembre

Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 101 Arena 127.95
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 103 Consumibles 133.66
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 104 Malla 113.09
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 105 Alambre 128.03
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 106 Acero corrugado 121.64
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 107 Cemento 144.84
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 108 Tubería acueducto y alcantarillado146.50
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 109 Acero 138.93
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 110 Cinta 131.69
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 112 Accesorios tubería 124.13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 113 Concreto común 133.52
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 114 Cable 129.65
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 115 Grava 136.38
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 116 Pintura 152.51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 117 Accesorios eléctricos109.06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 118 Agua 135.89
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 119 Elementos prefabricados138.11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 120 Asfalto 168.53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 123 Elementos plásticos 135.14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 124 Mortero 138.16
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 125 Recebo 129.70
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 126 Tubería acero 147.42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 127 Concreto pavimentos129.50
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 128 Piedra 124.60
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 129 Concreto simple 145.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 130 Textil sintético 129.52
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 131 Tubería PVC 122.91
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 132 Arandela metálica 111.53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 133 Concreto lanzado 157.46
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 136 Combustible 152.33
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 137 Elementos metálicos 141.36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 142 Abono 126.02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 146 Bloque 147.51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 151 Tubería galvanizada 123.34
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 152 Unión tubería 135.48
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 156 Platina 122.53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 158 Concreto arquitectónico140.55
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 160 Enchape 113.45
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 162 Teja 105.11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 165 Junta de dilatación 121.27
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 166 Neopreno 112.51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 172 Concreto tremie 139.95
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 201 Herramienta menor 117.85
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 301 Motoniveladora 122.50
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 302 Compactador 128.71
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 304 Maquinaria de excavación123.41
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 306 Perforadora 113.76
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 307 Cargadora 126.71
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 308 Grúa 130.44
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 309 Fresadora de pavimento116.96
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 310 Finisher 127.01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 311 Piloteadora 127.00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 401 Andamio 128.75
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 402 Compresor 116.83
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 403 Cortadora 121.51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 404 Demoledor 113.93
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 405 Elevador de carga 118.43
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 406 Equipo de medición 117.31
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 407 Equipo de soldado u oxicorte112.80
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 408 Equipos para concreto120.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 409 Formaleta y accesorios119.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 410 Generador 116.01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 411 Seguridad 123.67
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 412 Vibrocompactador 118.86
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 502 Ayudante 144.65
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 503 Cuadrilla 127.75
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 506 Oficial 125.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 511 Maestro 123.09
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 512 Capataz 117.21
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 676 Carrotanque 119.59
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 677 Volqueta 123.90
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 678 Mixer 98.41
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 679 Camión 118.88
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 681 Transporte interno 120.84
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concretoEquipos especiales para obra 704 Equipo especial de comunicación116.14
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CONSORCIO	VIAS	NACIONALES	DEL	SUR	Y
ORIENTE

NIT	901.475.034-7
Barrio	el	Cabrero	Carrera	2	#	6	-	12

Tel:	(605)	6939255
Cartagena	-	Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura	electrónica	de	venta
No.	CVNS	112

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601)	3770600	-	Ext.	000	-(57)	3138122628	-	Ext.	000

Dirección CL	25	G	73	B	90	ED	CENTRO
EMPRESARIAL	CENTRAL	POINT Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura
Generación 11/12/2024,	11:11
Expedición 11/12/2024,	11:12
Vencimiento 10/01/2025

Ítem Código Descripción
Unidad
de

medida
Cantidad Vr.	Unitario Impto.

Cargo
Valor

Impto.Cargo Vr.	Total

1 01

ACTA	AJUSTES	42	PROVISIONAL-	OBRAS	DE
CONSTRUCCION	PARA	EL	MEJORAMIENTO	Y
MANTENIMIENTO,	GESTION	PREDIAL,	SOCIAL	Y	AMBIENTAL
SOSTENIBLE	DEL	CORREDOR	NEIVA	SAN	VICENTE	DEL
CAGUÁN	PUERTO	RICO	FLORENCIA,	EN	LOS
DEPARTAMENTOS	DE	HUILA	Y	CAQUETÁ,	EN	MARCO	DE	LA
REACTIVACION	ECONOMICA,	MEDIANTE	EL	PROGRAMA	DE
OBRA	PUBLICA	VÍAS	PARA	LA	LEGALIDAD	Y	LA
REACTIVACIÓN	VISIÓN	2030

SERVICIO 1.00 77,979,382.58 0	% 0.00 77,979,382.58

2 02 ADMINISTRACION	20% SERVICIO 1.00 15,595,877.00 0	% 0.00 15,595,877.00

3 03 IMPREVISTOS	5% SERVICIO 1.00 3,898,969.00 0	% 0.00 3,898,969.00

4 04 UTILIDAD	5% SERVICIO 1.00 3,898,968.42 19	% 740,804.00 4,639,772.42

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y	materialmente
las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764077066573	aprobado	en	20240812	prefijo	CVNS

desde	el	número	101	al	200	Vigencia:	24	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	4210		Construcción	de	carreteras	y	vías	de	ferrocarril	Tarifa	

CUFE:	784bd4749f24138e5b90ba0dd512eca1946669907155ba4be44fb018e56a3b98c1fd6522747de235ba34154d6ab7b6ad	

Total	items:	4	

Valor	en	Letras:	Ciento	dos	millones	ciento	catorce	mil	un	pesos	m/cte	

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2025-01-10	por $ 102,114,001.00

Observaciones:	PERIODO:	NOVIEMBRE	2024
IVA	19%	SOBRE	UTILIDAD	5%	EJECUCIÓN	OBRA:	$740.804
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;991	DE	2021;gabastidas@invias.gov.co#
FAVOR	CONSIGNAR	A:	
CONSORCIO	VIAS	NACIONALES	DEL	SUR	Y	ORIENTE
NIT:	901.475.034-7
BANCO	DAVIVIENDA:	CUENTA	CORRIENTE	Nº:	055-9699-98453
INTEGRANTES	DEL	CONSORCIO:
KMA	CONSTRUCCIONES	SAS-PARTCIPACION:	90%:	830.094.920-5	
CICON	SAS-	PARTICIPACION:	5%:	890.403.235-3
CONSTRUCTORA	EMMA	LTDA-	PARTICIPACION:	5%:	806.014.108-1

Total	Bruto 101,373,197.00

IVA	19% 740,804.00

IVA	0% 0.00

Total	a	Pagar 102,114,001.00



27. Fecha expedición

  

Exportadores
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-08-2023 02:56:41PM
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76. Fecha de registro
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73. Fecha
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69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %
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84. Nacional privado %
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Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
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89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14867645953
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14867645953
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REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9
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