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CONTRATO No. 4600103274 DE 2024 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01/07/2025 a 31/07/2025 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 27/08/2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SALUD 

CONTRATISTA:  E.S.E METROSALUD 

NIT:  800.058.016-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.735.992 

OBJETO: 

CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

VALOR INICIAL: 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 
 

DURACIÓN INICIAL: CUARENTA Y TRES (43) MESES  

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

N/A  
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

CUARENTA Y TRES (43) MESES 

FECHA DE INICIO: 14-01-2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

14-08-2028  
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio 
4600103274 de 2024,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato 
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Con corte al mes de julio de 2025, se verifica que la ESE Metrosalud continúa 
con un avance progresivo, aunque parcial, en el cumplimiento del objeto y 
alcance del Convenio de Desempeño N.º 4600103274 de 2024, cuyo propósito 
es el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud del Distrito de 
Medellín mediante la intervención física y funcional de la Unidad Hospitalaria 
Santa Cruz. 
 
Las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado se mantienen en 
coherencia con los lineamientos definidos en los Estudios Previos N.º 38711, 
las especificaciones técnicas y la propuesta técnica y económica presentada 
por Metrosalud, documentos que constituyen la base operativa y financiera 
para orientar la ejecución del proyecto, buscando mejorar los indicadores de 
oportunidad, accesibilidad y satisfacción de los usuarios. 
 
En materia técnica, el proyecto presenta un avance ejecutado del 41% Vs un 
programado del 56.13% en la fase de preinversión, presentando una 
desviación negativa en esta fase del 15.1%, la cual responde a algunas 
actividades no terminadas, en específico la no radicación ante la SSSA y 
MSPS para su correspondiente obtención de las viabilidades; y de igual 
manera una desviación negativa de la programación general del 3.0%. Durante 
el mes se realizaron ajustes al modelo estructural incorporando elementos 
como los bordes de losa, la rampa y el foso de ascensor, además de continuar 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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con el detallado de mobiliario y equipos biomédicos, insumo esencial para la 
correcta planificación y dimensionamiento de los espacios. 
 
En el componente presupuestal, durante el mes se consolidó la versión 2 del 
presupuesto de la Etapa 1 – Fase 1 y se avanzó en la actualización del 
presupuesto de la Etapa 1 – Fase 2 utilizando el software OPUS. 
 
Finalmente, se resalta que continúa activo el Comité de Seguimiento del 
convenio y que la ESE Metrosalud ha mantenido su participación en las 
reuniones de coordinación y control, garantizando comunicación permanente 
con la supervisión y ratificando el cumplimiento parcial del objeto y alcance del 
contrato. 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 
técnicas.       
 
Durante el periodo evaluado, se ha venido cumpliendo con los requerimientos y 
especificaciones técnicas acordadas en el marco del Convenio 4600103274 de 
2024, basados en el Estudio Previo No. 38711y en la propuesta aceptada por 
el Distrito. El cumplimiento de estas especificaciones es fundamental para 
garantizar el impacto positivo en los indicadores de oportunidad, accesibilidad y 
satisfacción de los usuarios de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz. 
 
Dentro de los avances observados se encuentran: ejecución de las actividades 
de calibración de los estudios y diseños, el cumplimiento de los cronogramas 
parciales, la implementación de ajustes metodológicos solicitados por la 
Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud, y la 
atención a las condiciones técnicas requeridas en temas de infraestructura 
hospitalaria, seguridad del paciente, normas de habilitación, y normas de sismo 
resistencia. 
 
Es importante destacar que, conforme a los compromisos establecidos, el 
contratista ha presentado evidencias de los productos de cada fase, 
manteniendo la calidad y oportunidad requeridas. De igual forma, se ha 
verificado el cumplimiento de aspectos formales como la actualización de 
garantías, la apertura de cuentas específicas para el manejo de los recursos y 
la adopción de medidas para asegurar la destinación adecuada de los mismos. 
 
Finalmente, aunque el avance general se mantiene dentro de los parámetros 
esperados para la etapa actual, se continúan realizando observaciones y 
recomendaciones para optimizar los procesos constructivos en la etapa 
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siguiente, en aras de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos del 
convenio. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Distrito 
establecidas en el convenio. 
 
A continuación, se relacionan el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de la ESE METROSALUD: 
 
Verificación de las obligaciones del contratista: 
 
Tabla N°1: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratista, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de julio de 2025. 
 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

1 
Cumplir de buena fe el objeto 
del convenio. 

X   

A la fecha de corte del presente 
informe, el Conveniante ha realizado 
actividades encaminadas al 
cumplimiento del objeto y alcance del 
convenio, lo anterior conforme a los 
estudios previos 38711, las 
especificaciones técnicas y la 
propuesta presentada por el 
Contratista y aceptada por el Distrito 
De Medellín, las cuales hacen parte 
integral del convenio. 

2 

Designar un supervisor para la 
rendición de la ejecución y 
entrega de informes sobre las 
actividades desarrolladas 
dentro del convenio y un 
informe final que de evidencia 
del proceso adelantado. 

X   

La ESE METROSALUD designo a la 
funcionaria Natalia Peláez Miyar, jefe 
de la oficina de planeación, como 
supervisora.   

3 

Garantizar el cumplimiento del 
convenio dentro de los plazos 
estipulados en el cronograma 
presentado y aprobado por las 
partes. 

X   

En cumplimiento de la obligación de 
garantizar el desarrollo del convenio 
dentro de los plazos estipulados, el 
contratista ha entregado el 
cronograma del proyecto en 
diagrama de barras, el cual ha sido 
presentado y aprobado por las 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

partes. Se tiene una desviación 
negativa en la fase de preinversión 
del 15.1%, la cual responde a 
algunas actividades no terminadas, 
en específico la no radicación ante la 
SSSA y MSPS para su 
correspondiente obtención de las 
viabilidades; y de igual manera una 
desviación negativa general del 
3.0%.. 

4 

Desarrollar el objeto contractual 
en condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad de 
conformidad a los parámetros 
establecidos por el Distrito de 
Medellín. 

X   

Se verifica que el Conveniante ha 
desarrollado el objeto contractual en 
condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad, conforme a los 
parámetros establecidos por el 
Distrito de Medellín, garantizando el 
cumplimiento del convenio dentro de 
los plazos estipulados. 

5 

Realizar los trámites necesarios 
y que estén a su cargo para la 
obtención de la viabilidad 
técnica y metodológica ante la 
Secretaría Seccional de Salud 
de Antioquia y el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

X   

El 20 de mayo de 2025 la ESE 
METROSALUD y la Secretaria de 
Salud, radicaron la primera fase del 
proyecto para la obtención de la 
viabilidad técnica y metodológica de 
la Secretaría Seccional y Ministerio 
de Salud y Protección. El 14 de julio 
de 2025 la SSSA emite concepto 
técnico positivo, para el desarrollo de 
la Etapa 1 – Fase 1.    

6 

Asumir todos los gastos y 
riesgos que implica el 
desarrollo del convenio en los 
términos, condiciones y 
exigencias consagradas en la 
propuesta. 

X     

7 

Supervisar periódicamente a su 
personal, con el fin de que se 
preste un eficiente servicio y se 
compromete a cambiarlo 
cuando el Distrito de Medellín, 
con causa justificada, lo 
solicite. 

X   

Se verifica que La ESE 
METROSALUD ha realizado la 
supervisión periódica de su personal 
para garantizar la prestación de un 
servicio eficiente, cumpliendo con los 
parámetros establecidos. Asimismo, 
se mantiene la disposición para 
realizar los cambios 
correspondientes en caso de que el 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

Distrito de Medellín lo solicite con 
causa justificada. 

8 

Avisar a la supervisión del 
convenio, dentro de las 
veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento de 
hechos o circunstancias que 
puedan incidir en la no 
oportuna o debida ejecución del 
convenio o que puedan poner 
en peligro los intereses 
legítimos del Distrito. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

9 

Ejecutar el objeto del convenio 
en los plazos establecidos, bajo 
las condiciones económicas, 
técnicas y financieras 
estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo 
con su propuesta y estudios 
previos, los cuales harán parte 
integral del convenio. 

X     

10 

Proveer los informes y todos 
los productos contemplados en 
la propuesta, necesarios para 
la ejecución del convenio y que 
sean de óptima calidad. 

X   

La ESE METROSALUD presento el 
informe parcial de la ejecución del 
periodo, dentro de lo establecido por 
las partes, el cual consta de 46 
páginas y se encuentra en los 
soportes del informe de gestión con 
el nombre de “MS_UHSC_Informe 
Julio 2025” 
  

11 

Avisar a la supervisión, dentro 
del día hábil siguiente conocida 
su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad 
sobreviviente. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

12 

Acatar las instrucciones que 
durante el desarrollo del 
convenio se le imparta por 
parte del supervisor designado 
para tal fin, conforme sus 
respectivas competencias. 

X   

Se verifica que el contratista ha 
acatado las instrucciones impartidas 
por el supervisor designado por el 
Distrito durante el desarrollo del 
convenio, en cumplimiento de sus 
respectivas competencias  
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

13 

Emplear todas las herramientas 
y equipos necesarios para la 
correcta ejecución del 
convenio. 

X     

14 

Responder por la calidad de los 
trabajos contratados, 
asegurando que cumplan con 
las especificaciones técnicas y 
estándares de calidad 
establecidos para cada 
actividad, conforme a los 
estudios y diseños técnicos y 
arquitectónicos, licenciados 
bajo la RESOLUCIÓN C1-0708 
de 2022 (de fecha septiembre 
15) y prorrogada bajo 
RESOLUCIÓN C1 # 0687 de 
2024 (de fecha 19 de 
septiembre), así como los 
productos resultantes de la 
calibración para el desarrollo de 
la etapa 

X   

15 

Asistir y participar de todas las 
reuniones de seguimiento y 
control que sean convocadas 
por el Distrito de Medellín, en la 
periodicidad que la supervisión 
solicite. 

X  
El 30 de julio de 2025 se llevó a cabo 
el comité de seguimiento entre en las 
partes. 

16 

El CONVENIANTE deberá 
presentar a la supervisión un 
programa detallado y definitivo 
en diagrama de barras, antes 
de la fecha de iniciación de las 
actividades. Este programa 
hará parte de la iniciación de 
actividades en el sistema 
SECOP II por el supervisor, de 
tal manera que éste pueda 
realizar un seguimiento, control 
y evaluación de las mismas 
durante la ejecución del 
convenio. 

X  El contratista remitió la programación 
del convenio en diagrama de barras 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

17 
Llevar un registro fotográfico en 
forma secuencial de las 
actividades desarrolladas. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

18 

Mantener comunicación con el 
supervisor a fin de recibir 
orientaciones y evaluar el 
proceso ejecutado. 

X    

19 

Presentar, a la supervisión del 
convenio designado por el 
Distrito de Medellín, dentro de 
los quince (15) días calendarios 
de cada mes, un informe 
mensual sobre las actividades 
realizada se 
informe de avance físico, 
técnico, administrativos, 
ambiental, jurídico, 
presupuestal y financiero de las 
actividades y sobre el impacto 
o seguimiento a los indicadores 
del Programa de Acción del 
Proyecto. Adicionalmente, 
presentará cualquier otro 
informe que le sea solicitado 
por el Distrito de Medellín con 
relación al desarrollo del 
convenio. 

X  

La ESE presentó el informe parcial 
de ejecución del período el 
20/07/2025. Mediante correo. 
 
El informe consta de 46 páginas y se 
encuentra en los soportes del 
informe de gestión bajo el nombre 
'MS_UHSC_Informe Julio 2025'." 
 

 

20 

El CONVENIANTE, deberá 
emplear los medios razonables 
para evitar que se causen 
daños en las vías públicas que 
comunican con el sitio por 
causa de su uso, por él mismo 
o por sus subcontratistas. 

X    

21 

Conformar el Comité de 
Seguimiento del Convenio y 
garantizar que el equipo de 
profesionales designado para el 
mismo se mantenga constante 
durante todo el convenio. En 
caso de que algún profesional 
deba ser reemplazado, se 
deberá solicitar por escrito el 

X   

El contratista presento el siguiente 
equipo profesional: 
 
- Juan David Arteaga – Gerente. 
- Natalia Peláez Miyar – 

Supervisora. 
- Victor Restrepo – Lider de 

proyecto.  
- Jose A. Ortiz. – Apoyo Técnico 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

cambio, el cual deberá ser 
aprobado por la supervisión. 

- Yenni Carolina Diaz Cardenas – 
Apoyo técnico. 

- Daniela Cadena Restrepo – BIM 
- Jhon Jairo Osorio – 

Presupuestador. 

22 

Sugerir al Distrito los cambios 
en las condiciones de carácter 
técnico que estime apropiados 
y las medidas que crea 
convenientes para mejorar las 
condiciones del convenio. 

X    

23 

Cuando lo estime necesario, 
solicitar por escrito al 
supervisor previa justificación 
de los hechos, quedando a 
juicio del Distrito de Medellín, la 
ampliación de los plazos de 
ejecución de las actividades. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

24 

El CONVENIANTE deberá 
entregar toda la información 
generada en desarrollo del 
Convenio, en medio físico y 
magnético, con el fin de 
entregar a los diferentes 
organismos de control y 
seguimiento con que cuenta el 
Distrito, tales como SAP, 
Informes de Seguimiento 
mensual, entre otros. 

X  

Se constata que el Contratista ha 
entregado la información generada 
en el desarrollo del convenio en los 
medios físico y magnético, conforme 
a lo estipulado. Dicha información ha 
sido puesta a disposición en las 
plataformas SECOP II y SAP.   

25 

En caso de requerir 
modificación relacionada con 
cambios de diseños, o otras 
alteraciones a las 
especificaciones técnicas y/o a 
los componentes de la ficha 
técnico-económica, deberá 
requerirlo por escrito al Distrito 
para que la misma sea 
sometida a evaluación sobre su 
aprobación. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

26 

Presentar informe mensual 
sobre el progreso del programa 
de acción del proyecto, 
incluyendo los indicadores de 
cumplimiento del objetivo 
general y los objetivos 
específicos y en caso de que 
se requieran otros informes 
deberá presentarlos y facilitar la 
información que los diferentes 
entes de control u otros 
organismos puedan requerir, de 
forma oportuna. 

X    

27 

Presentar las evidencias de los 
productos definidos en cada 
uno de los componentes de la 
Alternativa Propuesta. 

X  

Durante el período evaluado, el 
contratista ha documentado y 
soportado la entrega de productos 
mediante informes semanales y 
mensuales. 
 

 
Estos productos cuentan con el 
respectivo respaldo documental, 
técnico y contractual, debidamente 
anexado al informe mensual 
presentado por la ESE Metrosalud. 
En consecuencia, se deja constancia 
del cumplimiento parcial y en curso 
de esta obligación, en coherencia 
con el cronograma establecido y el 
estado actual de la fase de 
preinversión del proyecto. 

28 

Asumir todos los gastos y 
riesgos que implica el 
desarrollo del convenio en los 
términos, condiciones y 
exigencias consagradas en la 
propuesta. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

29 

Deberá presentar un informe 
individual de ejecución respecto 
del manejo de los recursos 
asignados por obligaciones 
urbanísticas, las cuales solo 
podrán ser utilizados para las 
actividades de ampliación de la 
Unidad. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

30 

El CONVENIANTE deberá abrir 
dos cuentas bancarias de 
ahorros a su nombre: una 
destinada exclusivamente para 
el manejo del dinero asignado 
por las 
obligaciones urbanísticas y otra 
para el manejo de los demás 
recursos. En ambas cuentas, 
deberá 
llevar un estricto control y 
seguimiento de los recursos, 
asegurándose de que los 
fondos provenientes de las 
obligaciones urbanísticas se 
destinen únicamente a la 
ejecución del área de 
ampliación. Además, deberá 
presentar informes de 
ejecución, en los cuales se 
incluirá una relación detallada 
del cumplimiento de los 
indicadores de cada uno de los 
componentes establecidos en 
la propuesta, así como los 
rendimientos financieros 
generados, los cuales deberán 
ser reintegrados al Distrito. 

X  

El contratista realizo la apertura de 
dos cuentas de ahorros con el IDEA 
200000456 y 200000455. Una 
destinada exclusivamente para el 
manejo del dinero asignado por las 
obligaciones urbanísticas y otra para 
el manejo de los demás recursos. 

31 

Pagar de su propia cuenta las 
tasas, impuestos, publicaciones 
y contribuciones a que esté 
obligado en virtud del convenio. 

X    

32 
Tramitar el desembolso de los 
recursos del convenio, 
presentando oportunamente la 

X   
La ESE METROSALUD presentó, 
para el mes de febrero de 2025, la 
factura N.° FS13668 correspondiente 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

cuenta de cobro, acompañada 
de los documentos que para tal 
efecto requiere el Distrito de 
Medellín. 

al primer desembolso, por un valor 
de Setecientos Treinta y Siete 
Millones Setecientos Ochenta Y 
Siete Mil Ciento Tres Pesos 
($737.787.103). Este monto 
corresponde al componente de 
calibración de los estudios y diseños. 

33 

Dar cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias que 
rigen para el cooperante del 
Distrito de Medellín. 

X  

A la fecha de corte del presente 
informe, el contratista ha dado 
cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias vigentes 
aplicables al cooperante del Distrito 
de Medellín, en los términos 
establecidos en el convenio. 

34 

Para cumplir con el convenio, 
será responsabilidad de la 
E.S.E. Metrosalud adelantar los 
estudios y documentos previos, 
efectuar la estimación, 
asignación y tipificación de 
riesgos, aprobar las pólizas, 
custodiar la documentación de 
todos los procesos 
contractuales, definir los 
criterios de selección y 
habilitación de conformidad con 
las normas jurídicas que sean 
aplicables y por lo que indique 
el ente distrital cuando se 
requiera o existe regulación 
especial, liquidar y, en general, 
efectuar los actos y acciones 
necesarias para llevar a cabo la 
contratación requerida, en 
debida forma. 

X  

La E.S.E. Metrosalud ha cumplido 
con su responsabilidad en el marco 
del convenio, adelantando los 
estudios y documentos previos, 
efectuando la estimación, asignación 
y tipificación de riesgos, aprobando 
las pólizas y custodiando la 
documentación de los procesos 
contractuales.   
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

35 

La E.S.E. Metrosalud llevará a 
cabo los procesos requeridos 
para la contratación de las 
actividades de infraestructura 
requeridas para la ejecución del 
proyecto constructivo de la 
ampliación de la UHSC, con los 
requisitos de calidad exigidos 
por las normas técnicas en 
salud, que garanticen los 
criterios de seguridad para el 
paciente. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

36 

Garantizar en todos los 
procesos de contratación el 
equilibrio contractual tanto de 
los proveedores como de los 
recursos distritales. 

X    

37 

Exigir en los procesos de 
contratación con terceros las 
garantías necesarias de 
conformidad con lo establecido 
por el Decreto 1082 de 2015, la 
legislación comercial y el 
correspondiente Manual Interno 
de Contratación para que se 
cumpla el objeto contractual y 
se aminoren los riesgos 
específicos del objeto 
contractual, las pólizas que 
exija el contratista deberán 
estar como beneficiaria la 
Secretaría de Salud. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

38 

Responder con su propio 
patrimonio por los compromisos 
y responsabilidades que se 
generen hasta por su culpa 
leve. 

X  

A la fecha de corte, el contratista ha 
asumido con su propio patrimonio los 
compromisos y responsabilidades 
derivadas del convenio, incluyendo 
aquellas generadas hasta por su 
culpa leve, conforme a lo establecido 
en las obligaciones contractuales. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

39 

Realizar en los contratos que 
surjan con ocasión de este 
convenio, todas las retenciones 
a que haya lugar de acuerdo 
con las leyes y acuerdos 
distritales vigentes. 

X    

40 

El CONVENIANTE deberá 
garantizar la disponibilidad y 
disposición del personal de 
calibración de estudios y 
diseños para los ajustes 
necesarios y suficientes para 
los tramites de obtención de la 
viabilidad técnica por parte de 
la Secretaría Seccional de 
Salud de Antioquia y del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, así como las 
dudas que se susciten frente a 
claridades de los estudios y 
diseños durante la fase de 
ejecución. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

41 

El CONVENIANTE es el único 
responsable por la vinculación 
de personal y la celebración del 
contrato o contratos necesarios 
para desarrollar el proyecto, por 
lo cual actúa en su propio 
nombre y 
por su propia cuenta y riesgo, 
sin que al Distrito de Medellín 
adquiera responsabilidad ni 
solidaridad alguna por dichos 
actos. Por lo anterior, deberá 
asumir respecto de sus 
contratistas los honorarios o 
salarios, horas extras, 
dominicales y festivos, recargo 
nocturno, indemnizaciones y 
demás prestaciones, afiliación 
al Sistema de pensiones y 
salud, según lo ordenado por la 
Ley 100 de 1993 y que se 
causen durante la ejecución del 
contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación que 
aplique con las personas 
naturales que subcontrate. 

X  

Se deja constancia de que el 
CONVENIANTE ha asumido la 
responsabilidad exclusiva por la 
vinculación del personal y la 
celebración de los contratos 
necesarios para el desarrollo del 
proyecto, actuando en su propio 
nombre, cuenta y riesgo, sin generar 
responsabilidad ni solidaridad alguna 
para el Distrito de Medellín.  

42 

El CONVENIANTE deberá 
exigir a los contratistas que se 
vinculen a proyectos 
ejecutados con recursos del 
Distrito, certificación expedida 
por el revisor fiscal, contador o 
representante legal. según sea 
el caso, de que cuenta con las 
licencias de los programas 
informáticos que sean 
necesarios para cumplir el 
objeto contractual. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

43 

Realizar las reclamaciones al 
contratista y/o aseguradoras 
relacionadas con presuntos 
incumplimientos contractuales 
en la oportunidad debida, sobre 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

los diferentes amparos, incluida 
la estabilidad de la obra, 
cuando ésta presenta 
deficiencias, en la oportunidad 
que legalmente se tenga para 
ello, e informarle al Distrito 
dentro de las 24 horas 
siguientes al conocimiento del 
hecho. 

44 

El CONVENIANTE deberá 
informar oportunamente a la 
Secretaria de Salud, sobre las 
solicitudes de conciliaciones 
prejudiciales, notificaciones y 
demandas que se presenten 
con ocasión del proyecto, 
enviando la recomendación del 
Comité de Conciliaciones de la 
ESE Metrosalud, acompañado 
del informe técnico del 
interventor y del concepto 
jurídico de la ESE Metrosalud 
sobre el asunto a la Secretaria 
General del Distrito, a fin de 
que se analice y autorice el 
asunto al interior del Comité de 
Conciliaciones del Distrito. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

45 

El CONVENIANTE debe 
garantizar al Distrito en todos 
los proyectos de diseño y obra 
pública que ejecute o contrate, 
el cumplimiento de las normas 
generales y particulares que 
apliquen, así mismos 
requerimientos de planeación, 
licencias, retiros, permisos, y 
en general velar porque en 
ningún caso se adelanten obras 
sin el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos 
legales y técnicos necesarios 
para adelantarlas y ponerlas en 
funcionamiento. Los soportes 
de tales permisos o licencias 
deberán entregarse a la 
Secretaría de Salud en 
originales y copia auténtica de 
las mismas reposará en los 
archivos de la ESE Metrosalud. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

46 

Permanecer a paz y salvo en el 
pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales durante todo el 
tiempo de ejecución del 
convenio y acreditar ese paz y 
salvo cada vez que se lo 
requiera el Distrito de Medellín, 
por cuanto es un requisito 
previo para los pagos, de 
acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 y demás normas que 
regulen la materia. 

X  

Se constata que el Contratista ha 
permanecido a paz y salvo en el 
pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales durante la ejecución del 
convenio. Asimismo, ha acreditado 
dicho paz y salvo mediante 
certificado firmado por el revisor 
fiscal, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y demás normas 
aplicables, requisito indispensable 
para la autorización de los pagos. 
 
Mas adelante se detalla información. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

47 

En cuanto a prevención de 
accidentes, medidas de 
seguridad y planes de 
contingencia, El 
CONVENIANTE en todo 
momento tomará todas las 
precauciones necesarias tanto 
del personal empleado en la 
ejecución de las actividades a 
las que haya lugar, como de 
terceros, y se acogerá a todas 
las normas técnicas aplicables 
en el territorio nacional. 

X    

48 

Será responsable de las 
indemnizaciones causadas por 
los accidentes que, como 
resultado de su negligencia o 
descuido, pueda sufrir su 
personal, el del Distrito, los 
visitantes autorizados, así 
como terceras personas. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

49 

Informar a la aseguradora 
sobre el inicio del contrato que 
celebre con sus terceros para 
la actualización de la garantía. 

X  

  
La ESE realiza oficio informando a la 
aseguradora sobre el inicio del 
contrato de consultoría e 
interventoría para la calibración de 
los diseños de ingenierías.   

50 

Las demás señaladas en la 
Constitución, la Ley, las 
cláusulas contractuales, el 
estudio previo y la propuesta. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

51 

Mantener en reserva la 
información clasificada como 
confidencial a la que tenga 
acceso con ocasión de la 
ejecución del presente 
convenio, independientemente 
de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. 
En consecuencia, el 
CONVENIANTE ejercerá sobre 
la información confidencial del 
Distrito de Medellín, el mismo 
grado de diligencia que utiliza 
para proteger sus propios 
bienes intangibles al tenor de lo 
señalado en los artículos 196 y 
200 del Código de Comercio 
Colombiano. 

X    

52 
Mantener vigentes las 
garantías otorgadas cuando a 
ello haya lugar. 

X  

El contratista presento la garantía 
única de cumplimiento de acuerdo a 
lo estipulado en el convenio. 

 

53 

Cumplir con las disposiciones 
contempladas en el Decreto 
1072 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019 y las demás 
disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

X    
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Estas evidencias y soportes fueron entregadas por el Conveniante en medio 
físico, el que a su vez se entrega en el archivo de la Secretaría de Salud por 
parte de la supervisión para anexar a la carpeta. Además, fue enviado por 
correo electrónico. 
 

 
 
Verificación de las obligaciones del Distrito de Medellín: 
 
En la tabla No. 2 se relacionan las obligaciones establecidas para el 
Contratante.  
 
Tabla No. 2: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratante, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de julio de 2025. 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/07/2025 – 31/07/2025 
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N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

1 

Asignar durante la ejecución del 
convenio, los recursos 
correspondientes para desarrollar 
los trabajos. 

 X   

Para el presente corte la 
ESE METROSALUD 
presentó la factura N.ª 
FS13668 correspondiente 
al primer desembolso, por 
un valor de setecientos 
treinta y siete millones 
setecientos ochenta y 
siete mil ciento tres pesos 
($737.787.103). Este 
monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

2 

El Distrito de Medellín realizará 
seguimiento técnico, 
administrativo, jurídico y financiero 
del convenio a través de un 
supervisor de acuerdo con las 
características y tipo de contrato. 

 X   
Se asigno como 
supervisor al funcionario 
Ferney Obando Carmona. 

3 

El Supervisor tendrá la facultad de 
inspeccionar en cualquier tiempo 
el desarrollo del proyecto, 
incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de 
los productos ofrecidos e 
igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 

X      

4 

Efectuar la supervisión del 
convenio de acuerdo con lo 
establecido en la guía de 
Supervisión del Distrito de 
Medellín y la normatividad 
contractual vigente. 

 X     

5 

Entregar al CONVENIANTE toda 
la información pertinente, 
relevante y necesaria que el 
DISTRITO posea a través de la 
Secretaría de Salud y que sea de 
importancia para el desarrollo del 
convenio. 

 X     

6 

Asistir a los comités de 
Coordinación, Seguimiento o 
Supervisión que se conformen con 
ocasión de la ejecución del 
convenio, para velar por el 
cumplimento de todo lo pactado. 

 X   

El 25 de junio de 2025 se 
llevó a cabo el quinto 
comité de coordinación y 
seguimiento en las 
instalaciones de la 
Secretaría de Salud. Se 
conto con la participación 
de las partes. Se 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

programará comité para el 
mes de julio. 

7 
Dar respuesta oportuna a las 
comunicaciones remitidas por el 
CONVENIANTE. 

X      

8 

Llamar en Garantía al 
CONVENIANTE, y a las 
compañías aseguradoras cuando 
sea demandado, con ocasión de 
los hechos o causas relacionadas 
con la ejecución del convenio. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

9 

Dar respuesta en un término 
prudencial de las solicitudes de 
adición, ampliación y/o suspensión 
y reinicio del convenio con la 
respectiva justificación. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

10 

Efectuar el acompañamiento 
necesario en la elaboración y 
suministro de los soportes 
administrativos, legales y 
operativos que se requieran para 
el cumplimento del objeto del 
convenio. 

 X     

11 

El Distrito de Medellín - Secretaría 
de Salud, podrá en cualquier 
momento, ordenar que se 
suspenda la ejecución de un 
proyecto si por parte del 
CONVENIANTE existe un 
incumplimiento sistemático de las 
instrucciones impartidas, sin que el 
contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

12 
Brindar apoyo en los trámites que 
se deben realizar ante las 
diferentes Secretarías del Distrito. 

X      

13 
Revisar y aprobar oportunamente 
las actas de pago. 

 X   

Para el presente corte la 
ESE METROSALUD 
presentó la factura N.º 
FS13668 correspondiente 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/07/2025 – 31/07/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

al primer desembolso, por 
un valor de Setecientos 
Treinta Y Siete Millones 
Setecientos Ochenta Y 
Siete Mil Ciento Tres 
Pesos ($737.787.103). 
Este monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

14 

Desembolsar al CONVENIANTE 
los recursos, de acuerdo con el 
plan de desembolsos establecido 
por el Distrito y conforme al 
cumplimento de las condiciones 
establecidas para las etapas del 
proyecto, de acuerdo con lo 
acordado en el convenio, previa 
autorización por la Supervisión. 

 N/A   

Se realizo el primer 
desembolso de acuerdo a 
lo establecido en la forma 
de pago.  

15 

Verificar el cumplimiento por parte 
del Contratista de las 
disposiciones contempladas en el 
Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las 
demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 X     

 
 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 
 
➢ Informes: 
 

No  SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES 
Entregado 

SI NO  

1 Informe técnico y financiero enero de 2025. X   

2 Informe técnico y financiero febrero de 2025. X  

3 Informe técnico y financiero marzo de 2025. X   

4 Informe técnico y financiero abril de 2025. X  

5 Informe técnico y financiero mayo de 2025. X  

6 Informe técnico y financiero junio de 2025. X  
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No  SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES 
Entregado 

SI NO  

7 Informe técnico y financiero julio de 2025. X   

 
 
➢ Productos:  
 

SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS 

No  Producto 
Entregado a satisfacción 

SI NO Observación 

1 

Informe de recibo de la obra por parte del 
conveniante con copia de su respectiva acta suscrita 
con el contratista o contratistas que designe para la 
ejecución de la #Ampliación y adecuación de la 
Unidad Hospitalaria Santa Cruz" con todas las 
condiciones requeridas para su entrada en 
operación. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

2 
Informes técnicos de ejecución de componentes del 
proyecto, documentos soportes de los constructores 
y las interventorías durante la ejecución. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

3 

Informe Final de Impacto de Programa de Acción y 
conclusiones frente a cómo con la ejecución del 
proyecto se logran los objetivos propuestos y en qué 
medida. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

 
 

• Porcentaje de ejecución física del contrato  
 

 
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE ha venido realizando todas las acciones 
tendientes a la ejecución del objeto del convenio; así las cosas, se transcribe 
parte del informe de julio de 2025 presentado por el Conveniante: 
 
Avance General del Proyecto. 
  
El avance del proyecto de ampliación de la sede Unidad Hospitalaria Santa 
Cruz durante el mes de julio tuvo un avance importante, y se concentra en los 
siguientes aspectos:  
 

Ejecución Física Ejecutada 12.3% 
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- ARQUITECTURA. Disciplina en etapa de anteproyecto, aprobada por la 
SSSA y MSPS en mesa técnica de trabajo. Durante el mes de julio se continúa 
en el desarrollo técnico de las diferentes áreas y ambientes, coordinados con el 
avance de los sistemas de ingeniería que se encuentran en proceso de 
calibración. Se inicia modelación de ambientes para la ubicación de varios 
cuartos técnicos de las ingenierías.  
 
- INGENIERÍAS. Se continúa con el proceso de calibración de los diseños de 
ingeniería consecuente con la arquitectura aprobada, y recíprocamente se van 
complementado todas las disciplinas. Se realizan varias mesas 
interdisciplinares, con el fin de validar todas la necesidades técnicas y 
asistenciales de cada uno de las áreas y ambientes del hospital.  
 
Ahora bien, una vez se avanza en el desarrollo de este proceso técnico de 
ajustes, y luego de diferentes reuniones realizadas, se logra evidenciar que la 
información base de los diseños de ingenierías presenta una filosofía de diseño 
basada en criterios distantes a las necesidades y requerimientos de la ESE 
METROSALUD, los cuales buscan cumplir altos estándares de calidad para su 
correcta construcción.  
 
- ETAPA 1 – FASE 1. Se logra obtener viabilidad por parte de la SSSA para su 
ejecución. ANEXO 2  
 
- PRESUPUESTO. Avance en la actualización de base de datos de las 
diferentes actividades que componen el presupuesto de obra para la Fase 2.  
 
- ESTRUCTURA. Se avanza en el diseño del punto fijo de circulación vertical 
ubicado entre los bloques 1 y 2, el cual está compuesto por rampa peatonal, 
losa, escaleras y foso de ascensor.  
 
Programación  
 
Para el presente informe aún se mantiene la programación inicial, la cual 
presenta una desviación negativa ya expuesta, toda vez que para el cierre del 
mes de julio aún no se había oficializado la reprogramación. Esta última será 
un anexo de la reunión de seguimiento con la SSDM del mes de julio, la cual 
fue expuesta.  
 
Con corte al día 30 de julio del 2025, semana 28 de 187, se tienen los 
siguientes avances porcentuales: 
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Como se logra ver en el gráfico, se tiene una desviación negativa en la fase de 
preinversión del 15.1%, la cual responde a algunas actividades NO terminadas, 
en específico la no radicación ante la SSSA y MSPS para su correspondiente 
obtención de las viabilidades; y de igual manera una desviación negativa 
general del 3.0%.  
 
A continuación, el detalle de cada las fases de preinversión con su avance 
porcentual al 30 de julio de 2025: 
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Resaltado en color amarillo, en el númeral de cada subcapítulo, se acotas las 
actividades que no se terminaron, algunas de ellas ruta crítica.  
 
Para lectura de la programación se detalla tres colores: verde actividad 
finalizada, naranja actividad en curso, rojo actividad no finalizada.  
 
A continuación, detalle de programación de la Fase de Preinversión:  
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Para el presente mes de julio, y como ya se proyectó desde la finalización del 
mes de junio (ver informe) las razón del atraso correspondió a la NO radicación 
y obtención de las viabilidades técnicas por parte de la SSSA y MSPS, y su NO 
radicación corresponde a la imposibilidad de poder tener un insumo 
planimétrico de las diferentes ingenierías objeto de la calibración, toda vez que 
la elaboración de los mismos implicó un mayor trabajo de análisis de las 
memorias de cálculo que las soportan, debido a la diferencia de criterios de 
diseños de cada ingeniería, mencionadas anteriormente.  
 
El detalle y explicación de la desviación negativa, atraso, del convenio se 
detalla y explica en el informe del mes de junio, sin embargo, y como se acaba 
de anotar, la razón es la imposibilidad de poder realizar de forma paralela las 
actividades de calibración de diseños de ingenierías y las viabilidades por parte 
de la SSSA y MSPS. Es necesario acabar primero las calibraciones de los 
diseños de ingeniería, con sus respectivos recibos a satisfacción por parte de 
la interventoría y ESE METROSALUD, y posterior realizar la radicación del 
proyecto ante las entidades.  
 
Estas razones de atraso fueron expuestas en Gobierno Distrital a la Gerencia 
de Proyectos Estratégicos y la Secretaría de Salud, para lo cual se llevó una 
presentación detallada del desarrollo histórico del proyecto, y las razones de 
sustento de la primera programación, además del estudio programático de 
ejecución del proyecto según las condiciones técnicas y constructivas. 
  
En las reuniones realizadas con Gerencia de Proyectos Estratégicos y la 
SSDM para presentar el avance del convenio, no fue de recibo la ejecución de 
la ETAPA 1- FASE 1, por la ESE METROSALUD ya que esta ya se había 
socializado desde el mes de marzo, y en ningún momento, de todas las mesas 
de trabajo y reuniones realizadas, fue advertido su no aceptación, por el 
contrario en cada informe del convenio fue expuesto y detallado sus avances. 
Esta ETAPA 1 – FASE 1 tenía como propósito el inicio temprano de las obras, 
fundamentado en un análisis técnico constructivo del proyecto que tiene como 
objetivo definir una programación general de ejecución de obra consecuente 
con la prestación de servicios de la sede, garantizando el desescalamiento 
asistencial y técnico adecuado y seguro.  
 
BASE TÉCNICA: el proyecto de ampliación del hospital se divide en cinco (5) 
unidades constructivas generales:  
 

a. Unidad Constructiva 1. Bloque 1: Adecuaciones arquitectónicas y de 
ingenierías interiores y exteriores.  
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b. Unidad Constructiva 2. Bloque 2: Repotenciación estructural y 
adecuaciones arquitectónicas y de ingenierías interiores y exteriores.  
c. Unidad Constructiva 3. Bloque 3: Estructura nueva, construcción 
arquitectónica y de ingenierías interiores y exteriores.  
d. Unidad Constructiva 4. Obras externas: muro de contención, losa de 
tanques, tanques de agua potable, urbanismos y cerramientos.  
e. Unidad Constructiva 5. Punto fijo público: entre los bloques 1 y 2 se 
construye un punto fijo nuevo que comprende, losa entre pisos, foso 
ascensor, rampa peatonal.  
 

Estas unidades constructivas se definen según la tipología de intervención y 
ubicación, lo que permite entender y planear la ejecución del proyecto de una 
forma más eficiente, como por ejemplo definiendo frentes independientes para 
su construcción como base contractual.  
 
En este sentido, la Unidad Constructiva 4 contiene obras que a la fecha 
pueden dar inicio, que no dependen de las otras unidades constructivas, y que, 
por el contrario, contiene algunas actividades predecesoras de la unidad 
constructiva 3, como lo es el muro de contención.  
 
BASE CONCEPTO TÉCNICOS DE VIABILIDAD. Los tiempos asumidos en los 
hitos de la programación con la Seccional de Salud e Inclusión de Antioquia y 
el Ministerio de Salud y Protección Social responden a tiempos establecidos 
según resolución 400 de 2023 “Las entidades territoriales deberán expedir 
concepto de viabilidad de cada proyecto de inversión dentro de los sesenta 
(60) días calendario siguientes”. Sin embargo, estos tiempos no son de 
administración propia de la ESE METROSALUD, dependen de terceros, y 
siempre ha sido expuesto y clarificado ante la supervisión del convenio, y no 
puede interpretarse que existe responsabilidad culposa desde la ESE 
METROSALUD si los tiempos de estas entidades son superiores a lo 
establecido.  
 
Otro importante aspecto de la Unidad Constructiva 4, es que tiene la ventaja y 
particularidad de que solo requiere el concepto técnico para vialidad por parte 
de la Secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, toda vez que por sus 
montos no es una fase de control especial de oferta de servicios de salud que 
requiera visto bueno por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Esto 
nos permite vencer un tiempo de revisión.  
 
Lo anterior fue revisado y socializado en una mesa de trabajo con la Seccional 
de Salud de Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social y la 
Secretaría de Salud del Distrito de Medellín el pasado 30 de abril de 2025, y 
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fue de recibo la propuesta con el fin de dar un trámite de inicio de obras de 
manera temprana. 
 
BASE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Cómo es sabido la ESE METROSALUD 
funciona como una red de servicios de salud, concentrada en diez (10) 
Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPSS) que atienden una zonas y 
población determinadas. Cada una de estas UPSS cuenta con una Unidad 
Hospitalaria y varios Centros de Salud de apoyo, y en los casos de 
mantenimientos, obras o cierres de sedes se realizan planes de contingencia 
entre UPSS para garantizar la prestación de los servicios de salud a la 
población.  
 
Para el caso de la UPSS de Santa Cruz, se propone realiza un Plan de 
Contingencia que vaya cerrando los servicios de salud de la Unidad 
Hospitalaria Santa Cruz de manera pausada, con el fin de disminuir cualquier 
riesgo e impacto sobre la población.  
 
La ETAPA 1 – FASE 1 garantiza el objetivo de un desescalamiento controlado 
de los servicios, dar inicio al proyecto con cierre inicial del servicio de 
urgencias, y manteniendo el resto de servicios de consulta externa, 
hospitalización, laboratorio e imágenes diagnósticas abierto.  
 
BASE CALIBRACIÓN DE DISEÑOS DE INGENIERÍA. Este hito se tenía 
planteado en la programación inicial con una duración de cuatro (4) meses, con 
inicio el día 1 de abril de 2025 y terminación del día 29 de julio de 2025, sin 
embargo, el inicio no fue posible en esta fecha y solo hasta el día 8 de mayo de 
2025 fue posible, pero como medida de contingencia se redujo el tiempo de 
ejecución a tres (3) meses.  
 
No obstante, una vez se da inicio al proceso de calibración de los diseños de 
ingenierías, consecuentes con los cambios arquitectónicos surgidos luego de 
las diferentes reuniones con la Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio 
de Salud y Protección Social, los tiempos planeados para la radicación y 
obtención de las viabilidades no fue posible cumplirlos, toda vez que los 
criterios de diseño técnico establecidos en los diseños base no fueron de 
recibo por parte del consultor e interventoría actual, tomando así más tiempo le 
elaboración planimétrica para la radicación.  
 
Otra gran ventaja expuesta frente a la ETAPA 1 – FASE 1, de la Unidad 
Constructiva 4, delimitada exclusivamente a obras externas, es preparar y 
estudiar las condiciones técnicas de la infraestructura, y geotécnicas del suelo, 
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que permitieran visibilizar futuros hechos de atrasos, los cuales en la mayoría 
de los casos se presenta en la etapa de ejecución de cimentaciones.  
 
Se anexa presentaciones realizadas durante el mes de julio ANEXO 03, 
informes semanales y programación. ANEXO 04  
 
A continuación, un detalle de cada capítulo de la programación.  
 
FASE DE PREINVERSIÓN  
 
MODELACIÓN Y COORDINACIÓN BIM: su avance general del 46.55% se ha 
logrado de manera efectiva, alcanzando un modelo estructural y arquitectónico 
integrado y coordinado bajo todos los estándares BIM, además, se ha hecho 
seguimiento continuo a los trazados base de las diferentes ingenierías, con el 
fin de prepara un insumo adecuado para su futuros coordinación técnica.  
 
MGA WEB: este capítulo presenta una desviación negativa, y no fue de 
cumplimiento para el mes de julio, ya que depende de la finalización de la 
calibración de diseños, según todo lo anteriormente expuesto.  
 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN: avanza sin novedades.  
 
SECCIONAL DE SALUD ANTIOQUIA: se logra obtener viabilidad técnica de la 
ETAPA 1 – FASE 1. No se da cumplimiento a la radicación de la ETAPA 1 – 
FASE 2, según todo lo anteriormente expuesto.  
 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: No se da cumplimiento a 
la radicación de la ETAPA 1 – FASE 2, según todo lo anteriormente expuesto.  
 
ESTUDIOS PREVIOS: se realiza inicio de unificación de documentación para 
ETAPA1 solamente.  
 
CONTRATACIÓN: No se da cumplimiento de la ETAPA 1 – FASE 1, toda vez 
que para el presente mes llegó la viabilidad técnica por parte de la SSSA, y en 
reuniones realizadas se definió esperar su aprobación.  
 
CALIBRACIÓN DISEÑOS INGENIERÍAS: logra un avance importante para el 
mes de julio, y se proyecta su terminación dentro del tiempo contractual 
establecido. 
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PLAN DE CONTINGENCIA METROSALUD: a la fecha la entidad tiene un 
documento base para la radicación del proyecto, el cual debe ajustarse acorde 
con la decisión de la SSDM de rechazar la ETAPA 1 – FASE 1  
 
FASE DE INVERSIÓN. 
  
Se proyecta inicio para el mes de septiembre, sin embargo, se calcula que será 
necesario una reprogramación, según las reuniones realizadas. 
 
Componente Técnico  
 
El avance técnico del proyecto para el mes de julio se desarrolló en tres 
capítulos principalmente:  
 
Arquitectura  
 
Durante el mes de julio se continúa la modelación y detallado del modelo en 
Revit de la arquitectura y estructura, además del apoyo técnico a las diferentes 
ingenierías.  
 
Planta Nivel 1  
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Planta Nivel 2  
 

 
 
Planta nivel 3  
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Planta nivel -1 
 

 
 
 
Planta Cubiertas 
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A continuación, un avance general del modelo arquitectónico, el cual ya incluye 
un trabajo de mobiliario fijo, dotación y equipos biomédicos, esto nos permite 
dimensionar mejor los espacios y solucionar adecuadamente las circulaciones 
y procesos de cada ambiente. 
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Isométrico nivel 3  
 

 
 
Isométrico nivel 2  
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Isométrico nivel 1  
 

 
 
Isométrico nivel -1  
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Estructura 
 
Para el mes de julio se logra avanzar en el diseño y cálculo del punto fijo de 
circulación pública compuesto por rampa, escaleras y foso de ascensor. El 
diseño y cálculo de esta estructura se calcula con un sistema aporticado en 
acero. 
 
Presupuesto  
 
Se continúa con la actualización de presupuesto de Etapa 1 – Fase 2, y su 
realización en el software OPUS, y se realizan reuniones con el contratista de 
la calibración de diseños para la elaboración del presupuesto de las diferentes 
ingenierías. 
 
Componente Calibración  
 
Para el presente informe se adjunta informe del mes de julio realizado por parte 
de la interventoría encargada del seguimiento y control a la consultoría. 
ANEXO 08. Además, durante el mes de julio se realizaron varias mesas de 
trabajo conjuntas entre consultor, interventoría y equipo interdisciplinar de la 
ESE METROSALUD, con el fin de analizar cada espacio, área y ambiente del 
edificio, para concretar las diferentes necesidades eléctricas según todos los 
equipos biomédicos y tecnológicos requeridos. ANEXO 09. 
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Componente de Ejecuciones  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente  
 
Componente Social  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente  
 
Componente de Comunicaciones  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 
 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo  
 

Codigo 
proyecto 

SAP 

Nro. 
Producto 

MGA 

Product
o 

Meta 
Producto 

2024 

Unidad 
de 

medida 

Avance 
Producto 

Ajustado al 
100% 

Observación  

200291 1.1 
Sedes 

ampliad
as 

1 Número 0% 

JULIO: En el componente 
técnico del proyecto se destaca 
un avance del 36,21 % en la 
modelación arquitectónica y 
estructural bajo metodología 
BIM, y del 87,5 % en el 
desarrollo del anteproyecto 
correspondiente, se avanzó en 
el detallado de mobiliario y 
equipos biomédicos, 
fundamentales para la 
adecuada planificación de los 
espacios. Aunque se presenta 
una reducción del 9,9 % en la 
fase de preinversión y del 2,5 % 
en el avance global, persiste el 
compromiso de finalizar dentro 
de los plazos contractuales. La 
revisión y ajuste de los diseños 
de ingeniería, especialmente del 
sistema eléctrico, ha requerido 
un trabajo técnico riguroso 
debido a vacíos de información 
y falta de coordinación en la 
base de documentación, lo que 
ha generado retrasos en la 
radicación de viabilidades 
técnicas y metodológicas ante 
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las autoridades competentes. 

 
 

• Otros aspectos relevantes. 
 
Posición de la Secretaría de Salud frente a lo expuesto por la ESE 
Metrosalud en el informe de julio de 2025 y la solicitud de modificación 
N.º 2. 
 
Con fundamento en lo reportado por la ESE Metrosalud en el informe de 
avance con corte a julio de 2025, donde se expone que la Secretaría de Salud 
no avaló la ejecución de la denominada Etapa 1 – Fase 1, se deja constancia 
de la posición institucional de este despacho. 
 
La supervisión acompañó a la ESE Metrosalud en el análisis técnico de la 
propuesta de ejecutar el proyecto en dos fases, ejercicio que se adelantó entre 
abril y junio de 2025. Es importante precisar que el proyecto, desde su 
estructuración y en los estudios previos que dieron soporte al Convenio de 
Desempeño N.º 4600103274, fue concebido para desarrollarse en una sola 
etapa. En ese contexto, el análisis inicial permitió establecer que, desde la 
perspectiva constructiva, la propuesta de ejecución en fases presentaba 
elementos de viabilidad. 
 
Sin embargo, al concluir dicho análisis, se procedió a una evaluación técnica y 
jurídica integral de las condiciones de ejecución planteadas en la solicitud de 
modificación N.º 2, desarrollada durante los meses de junio y julio de 2025. En 
este proceso se evidenció que la ejecución por fases conllevaba riesgos 
jurídicos, contractuales y técnicos relevantes, en tanto implicaba modificar de 
manera sustancial la forma de desarrollo pactada en el convenio, la cual se 
soportó en estudios, diseños y licencias vigentes, así como en los productos de 
calibración validados por la interventoría. La Secretaría de Salud concluyó que 
dicha modificación desvirtuaba la motivación inicial del convenio, dado que los 
estudios previos contemplaron una única etapa de intervención y no la división 
en fases. Además, se advirtió que esta alternativa suponía iniciar obras sin 
contar con los resultados definitivos de la calibración ni con las viabilidades 
técnicas y metodológicas de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia y Ministerio de Salud de la totalidad de la Etapa 1, lo que 
comprometía la adecuada ejecución de los recursos y la integralidad del 
proyecto. 
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En concordancia con los principios de planeación, transparencia, economía y 
responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993, la supervisión dejó 
constancia de que no resulta procedente modificar de manera sustancial el 
objeto, alcance o forma de ejecución del contrato sin la debida justificación 
técnica y jurídica que lo respalde, garantizando así la protección de los fines 
esenciales del convenio y de los recursos públicos. 
 
Si bien la ESE Metrosalud argumentó ventajas en iniciar obras tempranas a 
partir de unidades constructivas independientes, tras la revisión técnica y 
jurídica, la Secretaría de Salud desestimó la ejecución por fases, concluyendo 
que los beneficios señalados no justifican los riesgos de apartarse de lo 
convenido, más aún cuando no se cuenta con la totalidad de los productos de 
calibración de diseños ni con las aprobaciones técnicas integrales requeridas 
por las autoridades competentes. 
 
En conclusión, la supervisión deja constancia de que la posición de la 
Secretaría de Salud es mantener la ejecución del proyecto conforme a lo 
estipulado en el convenio y en sus estudios previos, sin fragmentar la Etapa 1 
en fases. Esta postura atiende los principios de la Ley 80 de 1993 y garantiza 
la correcta destinación de los recursos públicos. Tal posición fue detallada en 
la respuesta a la solicitud de modificación N.º 2, mediante radicado 
202530359814 del 1 de agosto de 2025. 

 
 
Reporte Retenciones por Contrato: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 0 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 0 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 
2.5 $ 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 
64/12 $ 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $ 0 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 9.591.232 

Total general $ 9.591.232 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del contratista. 
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

06/12/2024 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
 TP 24697 – T  
CER-4655-25 

06/02/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

11/03/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

08/04/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

09/05/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

09/06/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

07/07/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

08/08/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 
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• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:  
 
Para este periodo no se presentan entregas que conlleven a ser marcadas.  
 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 
MODIFICACIÓN N°1: 

 
- Otrosí N°1: Se requiere ajustar la cláusula quinta “Forma de 

desembolso”  
 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 

 
No aplica para este reporte.  

 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 

No aplica para este reporte.  
 

 

• Evaluación al contratista.  
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 
por de la Secretaría de Evaluación y Control. 
 
El convenio se encuentra entre los contratos seleccionados por la Contraloría 
Distrital dentro de la auditoria 2024 - 2025.  

 

• (otros aspectos relevantes) 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto Reserva 

Solicitud 
de Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219822 45014319 1000000552 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219823 45014319 1000000552 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato 

 

• Relación de los pagos realizados. 
 

No se realizaron desembolsos en el periodo:  
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor 
Facturado 

(valor 
Recibido) 

1000000552 FS13668 11/02/2025 5000754198 $ 737.787.103 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR029 – Historial de pagos del contrato 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos. 
 

Contrat
o 

Registro 
Presupu

estal 
(Pedido) 

Grup
o de 

comp
ras 

Denomin
ación 

Grupo de 
Compras 

Proye
cto 

Nomb
re 

Proye
cto 

Valor 
proyecto 

por 
pedido 

Valor 
Factura
do por 
proyect

o del 
pedido 

Saldo por 
proyecto 

del 
pedido 

Sald
o 

liber
ado 

460010
3274 

1000000
552 

217 Salud 
20029

1 
  

44.361.60
0.711 

737.787
.103 

43.623.81
3.608 

0 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $44.361.600.711 

Adiciones $0 

Total, valor del contrato más adiciones $44.361.600.711 

Pagos Realizados (Acumulado) $737.787.103 

Pago autorizado del mes de julio de $0 
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2025 

Porcentaje de ejecución financiera 1.7% 
 

 

• Relación de los informes de reintegros financieros. 
 

Valor recursos reintegrados en el periodo  $0 

 
 
Con corte al mes de julio se tienen unos rendimientos financieros que 
ascienden a un valor de OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($8.018.440). Del mes de 
febrero CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS M/L ($419.433); del mes de marzo UN MILLON SEISCIENTOS 
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.607.834); y 
del mes de abril UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/L ($1.540.400); del mes de mayo un valor de 
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTAIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS M/L ($1.531.438); del mes de junio UN MILLON 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
PESOS M/L ($1.448.167), del mes de julio UN MILLON CUATROCIENTOS 
SETENTAIUN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($1.471.168), 
Está pendiente el reintegro de los mismos a la Secretaría de Salud. 
 
 

• (otros aspectos relevantes) 
 
Se transcribe parte del informe financiero del conveniente: 
 
Para el mes de julio no se realizaron facturas de la ESE METROSALUD para 
desembolsos por parte de la Secretaría de Salud del Distrito.  
 
Ahora bien, en la cuenta bancaria se encuentra el valor depositado por parte 
de la Secretaría de Salud, menos el valor de impuesto de Prodeportes, menos 
el valor pagado de honorarios a los profesionales John Jairo Osorio Lopera y 
Daniela Cadena Restrepo del mes de marzo, abril, junio y julio, profesionales 
contratistas de apoyo para el desarrollo del proyecto, menos el pago de la 
póliza; más los rendimientos financieros. Los honorarios del profesional 
presupuestador se costean en la actividad de la “Modelación bajo la 
Metodología BIM” como parte integral de la estructura de metodológica para 
llevar a buen detalle y fin el modelo con sus parámetros de información.  
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Para este mes de julio fue también radicada la cuenta de cobro del profesional 
estructural, y el acta de cobro N. 1 del contrato de consultoría e interventoría 
encargados del desarrollo y seguimiento, respectivamente, de la calibración de 
los diseños de ingeniería, sin embargo, estos no fueron pagado en el mes. 
ANEXO 13 y 14. 
 
En este sentido a continuación la relación de los movimientos financieros a la 
fecha: 
 

 
 
Para el mes de julio se causaron dos pagos, con fecha del día 25, 
correspondiente al pago de las cuentas de cobro de los profesionales 
asociados al proyecto. ANEXO 10, ANEXO 11.  
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De igual forma, con corte al mes de julio se tienen unos rendimientos 
financieros que ascienden a un valor de OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($8.018.440). Del mes de 
febrero CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS M/L ($419.433); del mes de marzo UN MILLON SEISCIENTOS 
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.607.834); y 
del mes de abril UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/L ($1.540.400); del mes de mayo un valor de 
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTAIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS M/L ($1.531.438); del mes de junio UN MILLON 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
PESOS M/L ($1.448.167), del mes de julio UN MILLON CUATROCIENTOS 
SETENTAIUN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($1.471.168), 
Está pendiente el reintegro de los mismos a la Secretaría de Salud.  
 
Aún está pendiente realizar la reunión y respuesta respecto a la retención 
realizada por concepto de Prodeportes, la cual en oficio enviado se expresó su 
no aceptación. 
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Ahora bien, y luego del descuento del impuesto Prodeportes, el pago de la 
facturas y cuentas de cobro, y la suma de los rendimientos financieros de los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio se tiene un saldo en la 
cuenta bancaria que asciende a un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MILLONES SETENCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NUEVE PESOS M/L 
($676.781.009). 
 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES. 
  
Con corte al mes de mayo se encuentra en ejecución los recursos del convenio 
de la siguiente forma: 
 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 53 de 55 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONVENIO. 
 

 
 

PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
SEGÚN LO COMPROMETIDO. 
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4. INFORME JURÍDICO: 
 
 

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: 
 
De conformidad con las actividades de apoyo jurídico a la supervisión se tiene 
que, respecto del informe parcial de supervisión correspondiente al mes de 
julio de 2025, la supervisión no reporto incumplimientos contractuales, así 
como tampoco reportaron la necesidad de iniciar un proceso administrativo 
sancionatorio. 
 
A fecha no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las 
partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. 
 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes: 
 

A fecha no se generaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento por parte del mandatario. 
 
A fecha del 31 de julio de 2025 no se presentaron otros aspectos que ameriten 
reporte en este informe por parte del apoyo jurídico.  
 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento  20/12/2024  20/12/2028  14/01/2025  4.436.160.071,1 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas) 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento         

         

 

•  (otros aspectos relevantes) 
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Atentamente, 
 

 
FERNEY OBANDO CARMONA          
Supervisor   
 


