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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN),
Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1797-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Diana Catherine Vergara Sanchez - Apoyo Principal, Helberth Alfonso Maldonado 
Moreno - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO SUSPENDIDO

% PLANEADO 0.82%

% EJECUTADO 0.74%

% VARIACIÓN -0.08%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y 
aprobados correspondientes al período comprendido entre 01 de Marzo y el 03 de Marzo de 2025, informe No. 13 radicado 202534600735661 del 09 de Julio del 2025.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 Contratista CONSORCIO CORREDOR VERDE

Contrato No. IDU-1727-2023 Contrato No. IDU-1797-2023

Valor Inicial $ 556.028.077.752,00 Valor Inicial $ 40.601.044.402,00

Total Contrato $ 556.028.077.752,00 Total Contrato $ 41.926.812.723,00

Valor Pagado $ 11.187.197.181,00 Valor Pagado $ 1.742.754.670,00

Plazo Inicial 2220 días Plazo Inicial 2220 días

Plazo Actualizado 2505 días Plazo Actualizado 2505 días

Fecha de Iniciación 2024-02-19 Fecha de Iniciación 2024-02-19

Fecha de Terminación Actual 2031-04-07 Fecha de Terminación Actual 2031-04-07

No. Empleos generados 46 No. Empleos generados 44

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CORREDOR VERDE

Contrato No. IDU-1797-2023

Valor Inicial $ 40.601.044.402,00

Total Contrato $ 41.926.812.723,00

Valor Pagado $ 1.742.754.670,00

Plazo Inicial 2220 días

Plazo Actualizado 2505 días

Fecha de Iniciación 2024-02-19



Fecha de Terminación Actual 2031-04-07

No. Empleos generados 44

OBSERVACIONES - A partir del 04 de marzo de 2025 y de común acuerdo entre las partes el contrato será suspendido.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 84,67 77,17 $ 4.544.316.522,00 $ 4.141.832.279,00

Construcción 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

ESTUDIOS Y DISEÑOS 80.0 79.0 -1.0

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS
INFORMACIÓN FACTIBILIDAD

100.0 100.0 0.0

TOPOGRAFÍA 100.0 100.0 0.0

ESTUDIO DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE

92.0 82.5 -9.5

DISEÑO GEOMÉTRICO 100.0 100.0 0.0

URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO 100.0 100.0 0.0

DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO

100.0 95.0 -5.0

DISEÑO DE REDES ETB,
EPM,CODENSA,GAS NATURAL Y

TELECOM

100.0 90.8 -9.2

ESTRUCTURAS 100.0 80.0 -20.0

SUELOS Y GEOTECNIA 100.0 70.0 -30.0

ESTUDIOS AMBIENTALES - SST -
FORESTAL

96.84 96.84 0.0

PAVIMENTOS 100.0 100.0 0.0

SOCIAL 100.0 100.0 0.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construcción de km de Corredor Verde 0,00 0,00 Km

Espacio Público 91.976,94 0,00 m2

Construir Km de Ciclorruta 6,64 0,00 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 31,45 0,00 Km_Carril

Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 20,01 0,00 Km_Carril

Construir m2 de zona verde 56.376,60 0,00 m2

Estaciones 8,00 0,00 Unit(s)

Construir Taquillas 19,00 0,00 Unit(s)

Implementar cicloparqueaderos 246,00 0,00 Unit(s)

Plazoletas 12,00 0,00 Unit(s)

Construir Km de troncal 6,64 0,00 Km
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