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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACION, ACTUALIZACIQN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y'DISENOS, Y CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES PARAACCESO ALAS ESTACIONES
CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERIN, Y DE OBRAS GEOMETRICAS COMPLEMENTARIAS EN LAAUTOPISTANORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

ALCANCE Construccion de puentes peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberin y obras geométricas complementarias
CONTRATO No.  IDU-1646-2019
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Jenny Paola Acero Pachon - Apoyo Principal, Andri Munoz Robayo - Apoyo Principal, Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Santiago Gonzalez Perez - Apoyo Principal,
Diana Catherine Vergara Sanchez - Apoyo Principal, Augusto Hernando Roldan Forero - Apoyo Principal, Edwin Fernando Vanegas Manrique - Apoyo Principal, Fidel Augusto Garcia
Sotelo - Apoyo Principal, Gustavo Rojas Cely - Apoyo Principal, Milton German Salinas Lozano - Apoyo Principal, Julio Abinael Parra Otalora - Apoyo Principal, Edwin Alonso Manzano
Sanchez - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Marcel Corzo Garcia - Especialista de Apoyo, Diana
Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo, Lina Johanna Falla Lozano - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 95.58%
% EJECUTADO 94.68%
% VARIACION -0.9%

ESTADO DEL CONTRATO

Con corte al 23 de agosto del 2025 se tiene un programado de 95,58% y un ejecutado de 94,68% lo que representa un atraso general del (-)0,90%.
Fase de preconstruccién con un programado de 100% y un ejecutado de 99,73% lo que representa un atraso general del (-)0,27%.
Fase de construccion con un programado de 95,71% y un ejecutado de 93,15% lo que representa un atraso general del (-)2,56%.

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 Contratista MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No. IDU-1646-2019 Contrato No. IDU-1649-2019

Valor Inicial $ 36.860.405.793,00 Valor Inicial $ 3.025.690.048,00

Total Contrato $51.911.687.414,00 Total Contrato $ 7.333.041.120,00

Valor Pagado $31.173.914.781,00 Valor Pagado $ 5.334.321.226,00

Plazo Inicial 630 dias Plazo Inicial 630 dias

Plazo Actualizado 1435 dias Plazo Actualizado 1525 dias

Fecha de Iniciacién 2020-02-04 Fecha de Iniciacion 2020-02-04

Fecha de Terminacién Actual 2025-11-14 Fecha de Terminacién Actual 2025-11-14

No. Empleos generados 217 No. Empleos generados 28

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista
Contrato No.
Valor Inicial
Total Contrato
Valor Pagado

Plazo Inicial

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

IDU-1649-2019

$ 3.025.690.048,00

$ 7.333.041.120,00

$ 5.334.321.226,00

630 dias




Plazo Actualizado
Fecha de Iniciacion
Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

1525 dias

2020-02-04

2025-11-14

28

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS
ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FisICO % EJECUTADO FisICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Estudios y disefios 100,00 99,73 $2.064.977.184,00 $ 2.064.379.567,00
Construccion 95,71 93,15 $ 33.951.706.573,00 $ 36.739.231.935,00
AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE
FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO BRI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
PUENTE ACCESO TOBERIN SUR - 99.8 95.41 -4.39
FASE 1
ADECUACIONES GEOMETRICAS 99.36 95.2 -4.16
TOBERIN EXISTENTE FASE 1
ADECUACIONES GEOMETRICAS 100.0 99.96 -0.04
TOBERIN SUR FASE 1
ADECUACIONES GEOMETRICAS 100.0 100.0 0.0
ACCESO ESTACION CLL 142 Y CLL
146 FASE 1
ACCESO TOBERIN EXISTENTE - 95.1 92.22 -2.88
FASE 1
PRECONSTRUCCION (ESTUDIOS Y 100.0 99.73 -0.27
DISENOS)
INSTRUMENTACION RED MATRIZ 100.0 96.61 -3.39
PUENTE ACCESO ESTACION 142 Y 100.0 100.0 0.0
146 - FASE 1
PUENTE ACCESO ESTACION 146 Y 76.07 74.05 -2.02
MAZUREN - FASE 2
Recopilacion y andlisis de la 100.0 100.0 0.0 Aprobado
informacion
Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Disefio geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Transito y transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Geotecnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Urbanismo y espacio publico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Redes hidraulicas y sanitarias 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Redes secas y de gas 100.0 100.0 0.0 Aprobado
MAO (Manejo ambiental de obra) 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Plan de Gestion Social 100.0 99.98 -0.02 Aprobado
Presupuesto y programacion 100.0 100.0 0.0 Aprobado

METAS FISICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir Puentes peatonales 2,00 2,31 Unit(s)
Espacio Publico 8.749,00 5.092,20 m2
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 2,10 2,08 Km_Carril




	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
	DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
	INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

