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Fecha:  ___31/03/2025_________ 
Respetado Subdirector(a):  
 
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:  
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES  
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:   
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS   
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión 
e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de 
Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro 
del Convenio a cargo, así: 
 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO 
DEL CONVENIO A CARGO  
No. 28 de 2025    
Firmado con ___________________________________ 

PERIODO: Del 01 de   marzo   de   2025.     
al 31 de   marzo   de   2025. 

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN 
DE SUPERVISOR  

No. 362 del 06 de   febrero de   2023.     
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

 
TIPO DE CONVENIO 

PERMISO DE INTERVENCIÓN CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS 

 X  

  
 

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A 
INTERVENIR 

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR  
(KM) 

VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS 
CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN 
OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL 

MUNICIPIO DE MONTERÍA 

12KM 

 
1. CONVENIO 
1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

CONVENIO No.: 1966-2021  

ENTIDAD: MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL. 

FECHA DE INICIO:  03 de diciembre de 
2021    

Acta de Inicio SVR 68438 
03/12/2021 
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VALOR INICIAL:  $ 38,700,000,000.00 

VALOR 
ADICIONES: 

$ 11,989,216,271.00 

ADICIÓN 1: $ 11,989,216,271.00 

ADICIÓN NN: $ 0,00 

VALOR ACTUAL:  $ 50,689,216,271.00 

DESEMBOLSO:  $ 50,689,216,271.00 

DESEMBOLSO 
REALIZADO: 

$ 50,689,216,271.00 

DESEMBOLSO 
AMORTIZADO: 

$ 14,096,616,549.00 

SALDO POR 
AMORTIZAR: 

$ 14,096,616,549.00 

PLAZO INICIAL:  Hasta 31 de diciembre de 2022 

TOTAL 
PRÓRROGAS: 

36 meses 

PRÓRROGA 1: 12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022) 

PRÓRROGA 2: 12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023) 

PRÓRROGA 3: 12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

31 de diciembre de 2025 

 
 
1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
Indicar el número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación 
técnica y demás, requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se 
establezca que se debe acatar la misma. 
 

 
1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 438835027, sucursal: 
MONTERÍA 
 

No. DE COMUNICACIÓN 

DE REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  

SI O NO 

PERIODO  

(MES) 

FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN 

VALOR 

TGM-121-2023  Diciembre 
/2021 A 
Febrero /2023 

22/03/2023 $ 132,074,518.00 

TGM-227-2023  Marzo /2023 A 
Abril /2023 

30/05/2023 $ 12,251,931.00 

TGM-337-2023  Mayo /2023 A 
Junio /2023 

13/07/2023 $12,378,614.00 

TGM-491-2023  Julio /2023 11/09/2023 $ 6,087,210.00 
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No. DE COMUNICACIÓN 
DE REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  
SI O NO 

PERIODO  
(MES) 

FECHA DE LA 
TRANSACCIÓN 

VALOR 

TGM-557-2023  Agosto /2023 28/09/2023 $ 6,289,729.00 

TGM-597-2023  Septiembre 
/2023 

30/10/2023 $ 6,290,117.00 

TGM-691-2023  Octubre /2023 24/11/2023 $ 6,087,597.00 

TGM-796-2023  Noviembre 
/2023 

21/12/2023 $ 6,290,013.00 

TGM-071-2024  Diciembre 
/2023 A Enero 
/2024 

06/03/2024 $ 8,805,502.00 

TGM-152-2024  Febrero /2024 
A Marzo /2024 

17/04/2024 $ 7,104,090.00 

TGM-378-2024  Abril /2024 28/06/2024 $ 3,669,923.00 

TGM-348-2024  Mayo /2024 27/06/2024 $ 3,551,278.00 

TGM-1403-2024  Junio-2024 31/07/2024 $ 3,042,378.00 

TGM-1473-2024  Julio-2024 20/08/2024 $ 2,767,740.00 

TGM-1591-2024  Agosto 2024 18/09/2024 $ 2,572,762.00 

TGM-1772-2024  Septiembre 
2024 

21/10/2024 $ 2,387,616.00 

TGM-1836-2024  Octubre 2024 08/11/2024 $ 1,773,905.00 

TGM-1912-2024 
 Noviembre 

2024 
13/12/2024 

$ 1,466,762.00 

TGM-0013-2025 
 Diciembre 

2024 
29/01/2025 

$ 1,419,098.00 

TGM-0089-2025  Enero 2025 20/03/2025 $ 1,466,413.00 

TGM-0119-2025  Febrero 2025 18/03/2025 $ 1,466,608.00 

ACUMULADO A 28 DE 
FEBRERO 2025 

   $ 229,243,804.00 

 
1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS 

27/03/2025 - Avances programados vs 
ejecutado  

- Tramite de prorroga de 
contrato de obra e 
interventoría. 

- Tramite de permiso 
ambientales. 

- Seguimiento temas SST. 
- Acta de vecindad (cierre) 
 

Alexander Burgos (CII 196) 
Guillermo Gutiérrez Peña (CII 196) 
José Fernando Rhenals (CII 196) 
Rita Esquivel (SIM- ALCALDIA) 
Luis Gonzales Ozuna (INVIAS) 
Carlos Oviedo (CMR) 
Rodrigo Escobar (CMR) 
Angela Jaime R (CMR) 
Alex Barrios Gonzales (CII 196) 
Joaquín Gutiérrez (CII 196) 
Angelica coronado (CMR) 

- Entrega de plan de 
contingencia en el capítulo de 
instalación mezcla asfáltica. 

- Realizar recolección RCD 
generado en obra y compartir a 
la interventoría soporte de su 
recolección y disposición final. 

- Finaliza actividad del 
paisajismo del punto K5+500 
(MD) 
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1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA 
LABOR DE SUPERVISIÓN 

RADICADO No. FECHA DIRIGIDA A ASUNTO 
2025S-VCOR-012753 - 2025-03-04 CONSORCIO 

INTERVENTOR INVIAS 
196 

Radicado # 2025S-VCOR-

012753 

 
1.6.  ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 

Registro  
No. 

Vigenci
a 

Fiscal 

Recurso 
No. 

Rubro Valor 
VALOR  

UTILIZADO 
SALDO  

REGISTRO 

22002687 2022 8 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
2.3.2.02.20.005-24.2 

$ 
8,288,721,830.00 

$ 
8.288.721.830,00 

 

22002686 2022 64-9 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
2.3.2.02.20.005-24.3 

$ 
38,700,000,000.00 

$ 
24.603.383.451,00 

 

22002687R 2023 1.3.3.11.05 

SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
(RECURSO CRÉDITO 
BANCO DE BOGOTÁ) R-
2.3.2.02.20.005-24.2  

$ 
8,288,721,830.00 

  

22002686R 2023 1.3.3.5.04 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN R-
2.3.2.02.20.005-24.3 

$ 
24,603,383,451.00 

  

24002411 2024 
2.3.706.02.
06 

RECUROS DE CRÉDITO 
INTERNO 

$ 
1,742,052,834.00 

  

24001349 2024 1.3.3.11.07 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL DE OTRAS 
ENTIDADES DEL 
GOBIERNO GENERAL 
2.3.7.06.02.06 

$ 
14,394,928,486.00 

 
$ 

3,660,619,464.00 

25000602 2025 
R-
2.3.2.01.01
.001.03.01 

1.3.3.11.05 - R.B. 
RECURSOS DE CREDITO 
INTERNO 

$ 
3,090,000,000.00 

 
$ 

1,172,092,946.80 

25000601 2025 
R-
2.3.2.01.01
.001.03.01 

1.3.3.2.00 - RECURSOS 
DEL BALANCE DE 
DESTINACION 
ESPECIFICA POR ACTO 
ADMINISTRATIVO 

$ 610,000,000.00  $ 610,000,000.00 

TOTAL    
$ 

50,688,721,830.
00 

$ 
32.892.105.281,

00 

$ 
5,442,712,411.0

0 

 
2. CONTRATOS DERIVADOS 

No. DE CONTRATO DERIVADO  
(SI APLICA) 

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL 
CONTRATO DERIVADO (SI APLICA) 

LP-SPM-015-2022 974 de 2022 

 
Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del 
INVIAS o Terceros  
 
 
2.1. CONTRATO DE OBRA No.  LP-SPM-015-2022 
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__ 
Contrato por:  Alcaldía de Montería  
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INFORMACION GENERAL  
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901.630.343 - 2 
INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

- NIO GRUPP S.A.S 
- ONZE ING SAS 
- 4L INGENIERÍA S.A.S. 
- LT BUILDINGS 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 
1966-2021 

FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 
2021 
 

Acta de Inicio 01/11/2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN:  

30 de abril de 2025 

  
2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 974 de 2022 
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___ 
Contrato por:  INVIAS  
 
INFORMACION GENERAL 
CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

974 de 2022 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR 
INVIAS 196 

NIT: 901.579,424-3 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

- CEMOSA COLOMBIA 
- ICOEM COLOMBIA S.A.S 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5 

FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 
2025 
 

No. De Oficio SVR 
67420 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR 

FECHA DE TERMINACIÓN:  30 de abril de 2025 
 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. 

(Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 
 

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
Tramite de prórroga del contrato de interventoría derivado de la solicitud presentada por 
el Contratista de Obra 
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3.2. ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

El contratista radicó a la interventoría la solicitud de ampliación del plazo contractual hasta el 
30 de junio de 2025, por lo cual como interventoría se transfirió la solicitud al Municipio para 
su estudio, dado que se requiere para proceder con este Aval que el Municipio financie las 
actividades de la Interventoría en aras de garantizar el cumplimiento de las metas físicas del 
proyecto.  
 
El Municipio se encuentra realizando los ajustes pertinentes en la MGA del proyecto para 
proceder a realizar la incorporación de los recursos correspondientes y de esta manera poder 
solicitar al Invias modificaciones pertinentes al convenio y solicitar modificaciones al contrato 
de interventoría. 

 
3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

El contrato presenta un adelanto de ejecución de obra del 0.26%, es decir, se está acorde con 
las cantidades y actividades en programación de obra aprobada para la prórroga No. 5 a 30 de 
abril de 2025. 

 
3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

El Municipio debe presentar la solicitud ante la CVS para que dé concepto sobre la zona de 
aprovechamiento forestal presentada. 

 
4. GARANTIAS. 
 
Aplica: SI__X_NO___ 
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  
(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA 

Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 

 Prorroga 5  

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:   20 de 01 de 2025 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA 
ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  

APROBADO EN SECOP 20/01/2025 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE 
AMPAROS Y GARANTIAS: 

 20 de 01 de 2025 

POLIZAS ACTUALIZADAS:  SI x O NO __ 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: CUMPLIMIENTO 

AMPAROS VALOR ASEGURADO PÓLIZA No. 
ANEXO No. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Cumplimiento $ 5.068.872.183,00 400043591 – 19 20/01/2025 31/10/2025 

Buen Manejo 
Anticipo 

$ 14.096.616.549,00 400043591 – 19 20/01/2025 31/10/2025 

Pago de Salarios, $ 10.137.744.366,00 400043591 – 19 20/01/2025 30/04/2028 
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: CUMPLIMIENTO 
AMPAROS VALOR ASEGURADO PÓLIZA No. 

ANEXO No. 
VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Prestaciones 
Sociales e 
indemnizaciones. 

Estabilidad de la 
Obra 

$15.206.616.549,00 400043591 – 19 30/04/2025 30/04/2030 

Calidad $18.795.488,73 400043591 – 19 30/04/2025 30/04/2030 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA NO. 
ANEXO NO. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual  
(RCE) 

$ 2.534.436.091,50 400043590-15 20/01/2025 20/01/2025 

 
 
5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA DE 
ACTA 

ACTA No. 
ACTA DE 

AMPLIACION No. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

 
 
6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO 

(Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

    
 

 
7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Resolución número 077 de 25-03-2025. 

 
 
8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.  
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9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO  
 
El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes técnico, 
ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución 
de las actividades del contrato. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
_________________________ 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

CC: 1.103.101.402  

Profesional Especializado Grado 13 
Dirección Territorial Córdoba 
 


