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Fecha:  ___02/06/2025_________ 
Respetado Subdirector(a):  
 
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:  
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES  
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:   
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS   
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión 
e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de 
Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro 
del Convenio a cargo, así: 
 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO 
DEL CONVENIO A CARGO  
No. 1966 de 2021 
Firmado con el Municipio de Montería 

PERIODO: Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025. 

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN 
DE SUPERVISOR  

No. 362 del 06 de febrero de 2023. 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

 
TIPO DE CONVENIO 

PERMISO DE INTERVENCIÓN CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS 

 X  

  
 

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A 
INTERVENIR 

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR  
(KM) 

VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS 
CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN 
OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL 

MUNICIPIO DE MONTERÍA 

12KM 

 
1. CONVENIO 
1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
CONVENIO No.: 1966-2021  

ENTIDAD: MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL. 

FECHA DE INICIO:  03 de diciembre de 2021 Acta de Inicio SVR 68438 03/12/2021 

VALOR INICIAL:  $ 38,700,000,000.00 
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VALOR 
ADICIONES: 

$ 11,989,216,271.00 

ADICIÓN 1: $ 11,989,216,271.00 

ADICIÓN 2: $ 290,694,231.00 

VALOR ACTUAL:  $ 50,979,910,502.00 

DESEMBOLSO:  $ 50,979,416,061.00 

DESEMBOLSO 
REALIZADO: 

$ 50,979,416,061.00 

DESEMBOLSO 
AMORTIZADO: 

$ 14,096,616,549.00 

SALDO POR 
AMORTIZAR: 

$ 0.00 

PLAZO INICIAL:  Hasta 31 de diciembre de 2022 

TOTAL 
PRÓRROGAS: 

23 meses y 28 días   

PRÓRROGA 1: 12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022) 

PRÓRROGA 2: 12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023) 

PRÓRROGA 3: 12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

31 de diciembre de 2025 

 
 
1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
Indicar el número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación 
técnica y demás, requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se 
establezca que se debe acatar la misma. 
 

 
1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
Fecha de apertura de la cuenta: 

No. DE COMUNICACIÓN 

DE REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  

SI O NO 

PERIODO  

(MES) 

FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN 

VALOR 

TGM-121-2023  Diciembre 
/2021 A 
Febrero /2023 

22/03/2023 $ 132,074,518.00 

TGM-227-2023  Marzo /2023 A 
Abril /2023 

30/05/2023 $ 12,251,931.00 

TGM-337-2023  Mayo /2023 A 
Junio /2023 

13/07/2023 $12,378,614.00 

TGM-491-2023  Julio /2023 11/09/2023 $ 6,087,210.00 

TGM-557-2023  Agosto /2023 28/09/2023 $ 6,289,729.00 

TGM-597-2023  Septiembre 
/2023 

30/10/2023 $ 6,290,117.00 
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No. DE COMUNICACIÓN 
DE REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  
SI O NO 

PERIODO  
(MES) 

FECHA DE LA 
TRANSACCIÓN 

VALOR 

TGM-691-2023  Octubre /2023 24/11/2023 $ 6,087,597.00 

TGM-796-2023  Noviembre 
/2023 

21/12/2023 $ 6,290,013.00 

TGM-071-2024  Diciembre 
/2023 A Enero 
/2024 

06/03/2024 $ 8,805,502.00 

TGM-152-2024  Febrero /2024 
A Marzo /2024 

17/04/2024 $ 7,104,090.00 

TGM-378-2024  Abril /2024 28/06/2024 $ 3,669,923.00 

TGM-348-2024  Mayo /2024 27/06/2024 $ 3,551,278.00 

TGM-1403-2024  Junio-2024 31/07/2024 $ 3,042,378.00 

TGM-1473-2024  Julio-2024 20/08/2024 $ 2,767,740.00 

TGM-1591-2024  Agosto 2024 18/09/2024 $ 2,572,762.00 

TGM-1772-2024  Septiembre 
2024 

21/10/2024 
$ 2,387,616.00 

TGM-1836-2024  Octubre 2024 08/11/2024 $ 1,773,905.00 

TGM-1912-2024  Noviembre 
2024 

13/12/2024 $ 1,466,762.00 

TGM-0013-2025  Diciembre 
2024 

29/01/2025 $ 1,419,098.00 

TGM-0089-2025  Enero 2025 20/03/2025 $ 1,466,413.00 

TGM-0119-2025  Febrero 2025 18/03/2025 $ 1,466,608.00 

TGM-0238-2025  Marzo 2025 14/04/2025 $ 966,906.00 

TGM-2313-2025  Abril 2025 12/05/2025 $ 958,543.00 

ACUMULADO A 30 DE 
ABRIL 2025 

   $ 230,202,347.00 

 
1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS 

    

 
1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA 

LABOR DE SUPERVISIÓN 
RADICADO No. FECHA DIRIGIDA A ASUNTO 

2025E-VUVRAZ-049447 2025-05-12 CONSORCIO INTERVENTOR 
INVIAS 196 

Radicación Informe Trimestral No. 
10 Componentes Ambiental y 

Social 

Oficio C.E SIM 684-2025 2025-05-14 CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 

AVAL Solicitud de Modificación al 

Convenio 1966-2021 

2025E-VUVRAZ-058652 2025-05-30 atencionciudadano@invias.gov.co Hoja de vida Propuesta Para el 
Cargo de Ingeniero Residente de 

Interventoria Oficio CII196 043 25 
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1.6.  ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 

Vigenc

ia  

Fiscal 

Registro 

No. 

Programa-

Subprograma

-Proyecto 

Recurso No. 

Fuente de 

Financiación 

(Nación o 

Propios) 

Contrato 

Principal / 

Adicional No. 

Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2022 22002687 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCIÓ

N 

2.3.2.02.20.00

5-24.2 

8 
RECURSO DEL 

CRÉDITO 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

8,288,721,830.00 
  

LP-SPM-015-

2022 
    

2022 22002686 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCIÓ

N 

2.3.2.02.20.00

5-24.3 

64-9 

OTROS COFIN. 

SALDOS DISP. 

VIGENCIA 

ANTERIOR 

CONVENIO 1966 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

38,700,000,000.00 
  

LP-SPM-015-

2022 
    

2023 22002687R 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCIÓ

N (RECURSO 

CRÉDITO 

BANCO DE 

BOGOTÁ) R-

2.3.2.02.20.00

5-24.2  

1.3.3.11.05 
R.B. RECURSO DE 

CRÉDITO INTERNO 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

8,288,721,830.00 
  

LP-SPM-015-

2022 
    

2023 22002686R 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCIÓ

N R-

2.3.2.02.20.00

5-24.3 

1.3.3.5.04 

OTRAS 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES DE 

OTRAS ENTIDADES 

DEL GOBIERNO 

GENERAL 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

24,603,383,451.00 
  

LP-SPM-015-

2022 
    

2024 24002411 

RECURSOS DE 

CRÉDITO 

INTERNO 

2.3.706.02.06 

Pasivos Exigibles 

Vigencias 

Expiradas 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

1,742,052,834.00 
$ 0.20 

LP-SPM-015-

2022 
    

2024 24001349 

TRANSFERENCI

AS DE CAPITAL 

DE OTRAS 

ENTIDADES 

DEL GOBIERNO 

GENERAL 

2.3.7.06.02.06 

1.3.3.11.07 

Pasivos Exigibles 

Vigencias 

Expiradas 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

14,394,928,486.00 

$ 

2,534,478,010.80 

LP-SPM-015-

2022 
    

2025 

25000602 

1.3.3.11.05 - 

R.B. 

RECURSOS DE 

CRÉDITO 

INTERNO 

R-

2.3.2.01.01.001.03.

01 

  

LP-SPM-015-

2022 

$ 

3,090,000,000.00 
$ 0.00 

25000601 

1.3.3.2.00 - 

RECURSOS DEL 

BALANCE DE 

DESTINACIÓN 

ESPECIFICA 

POR ACTO 

ADMINISTRATI

VO  

R-

2.3.2.01.01.001.03.

01 

LP-SPM-015-

2022 
$ 610,000,000.00 $ 0.00 

TOTAL           

$ 

50,688,721,830.0

0 

$ 

2,534,478,011.0

0 

 
2. CONTRATOS DERIVADOS 

No. DE CONTRATO DERIVADO  
(SI APLICA) 

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL 
CONTRATO DERIVADO (SI APLICA) 

LP-SPM-015-2022 974 de 2022 

 
Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del 
INVIAS o Terceros  
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2.1. CONTRATO DE OBRA No.  LP-SPM-015-2022 
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__ 
Contrato por:  Alcaldía de Montería  
 
INFORMACIÓN GENERAL  
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901.630.343 - 2 
INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL): 

- NIO GRUPP S.A.S 
- ONZE ING SAS 
- 4L INGENIERÍA S.A.S. 
- LT BUILDINGS 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 
1966-2021 

FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 2021 Acta de Inicio 01/11/2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN:  

3 de junio de 2025 

  
2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 de 2022 
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___ 
Contrato por:  INVIAS  
Interventor: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196  
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

974 de 2022 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR 
INVIAS 196 

NIT: 901.579,424-3 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL): 

- CEMOSA COLOMBIA 
- ICOEM COLOMBIA S.A.S 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5 

FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 
2025 
 

No. De Oficio SVR 
67420 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR 

FECHA DE TERMINACIÓN:  29 de julio de 2025 
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. 
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 

 
3.1. ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
La interventoría informa cumplir requisitos técnicos, limpieza, compactación, capas 
estructurales, paso peatonal seguro e identificación para recibir las obras de drenaje y no 
reporta inconvenientes técnicos de relevancia en el proyecto. 
 
El contrato de obra LP-SPM-015-2022 fue reiniciado el 27 de mayo de 2025 luego de superadas 
las causales indicadas en el acta de suspensión.  
 
El contrato de interventoría No. 974-2022 fue reiniciado el 27 de mayo de 2025 luego de 
superadas las causales indicadas en el acta de suspensión. 
 
Se realizará un comité de seguimiento semanal para evaluar la ejecución física del proyecto 
para verificar el cumplimiento de la programación aprobada por la interventoría. 
 
 

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
El municipio de Montería mediante MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
No. LP-SPM-015-2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y EL CONSORCIO 
MONTAJES RURAL, suscrito el 22 de abril de 2025, modificó la cláusula octava del contrato, 
pudiéndose presentar actas de obra para PAGOS PARCIALES, de hasta el 95% del valor del 
contrato. 
 
El contrato de obra LP-SPM-015-2022 fue reiniciado el 27 de mayo de 2025 luego de superadas 
las causales indicadas en el acta de suspensión. 
 
El contrato de interventoría No. 974-2022 fue reiniciado el 27 de mayo de 2025 luego de 
superadas las causales indicadas en el acta de suspensión. 
 
El contrato de interventoría No. 974-2022 fue prorrogado hasta el 29 de julio de 2025. 
 
Se realizó adición No. 2 por valor de $ 290,694,231.00 al contrato de interventoría para cubrir 
el periodo del 30 de mayo de 2025 al 29 de julio de 2025. 

 
 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 
El contrato presenta un adelanto de ejecución de obra del 0.00% correspondiente a la ejecución 
de lo contemplado en las cantidades y actividades de la programación de obra vigente a 6 de 
junio de 2025, tiempo extendido por el periodo de suspensión. 
 
Al corte del presente informe está en trámite en el Municipio el pago del acta No. 12 al 95% 
de ejecución acumulada. 
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El Municipio tiene hasta el 3 de junio de 2025 para realizar los trámites para prorrogar el 
contrato de obra hasta el 29 de julio de 2025. 
 
 

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 
El Municipio debe presentar la solicitud ante la CVS para que dé concepto sobre la zona de 
aprovechamiento forestal presentada. 

 
 
4. GARANTÍAS. 
Aplica: SI__X_NO___ 
 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  
(ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA 

Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN) 

 Prorroga 5  

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:   20 de 01 de 2025 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:  

APROBADO EN SECOP 20/01/2025 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 
AMPAROS Y GARANTÍAS: 

 20 de 01 de 2025 

PÓLIZAS ACTUALIZADAS:  SI x O NO __ 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 
NOMBRE: CUMPLIMIENTO 

AMPAROS VALOR ASEGURADO PÓLIZA No. 
ANEXO No. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Cumplimiento $ 5.068.872.183,00 400043591 – 19 20/01/2025 31/10/2025 

Buen Manejo 
Anticipo 

$ 14.096.616.549,00 400043591 – 19 20/01/2025 31/10/2025 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 
Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 10.137.744.366,00 400043591 – 19 20/01/2025 30/04/2028 

Estabilidad de la 
Obra 

$15.206.616.549,00 400043591 – 19 30/04/2025 30/04/2030 

Calidad $18.795.488,73 400043591 – 19 30/04/2025 30/04/2030 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA NO. 
ANEXO NO. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual  
(RCE) 

$ 2.534.436.091,50 400043590-15 20/01/2025 20/01/2025 

 
 
5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA DE 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 

No. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA 

FECHA DE 
REANUDACIÓN 

23/04/2025 3 
 

23/04/2025 – 26/05/2025 27/05/2025 
 
6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO 

(Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

    
 

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
No se realizaron comisiones en el periodo. 
 
8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y 
visitas de obra.  
 
9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO  
 
El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes 
técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas en la ejecución de las actividades del contrato tan pronto como se reanuden las 
labores, de igual forma establecer un plan de contingencia que permita la ejecución de las 
actividades faltantes en el tiempo de ejecución que queda del contrato. 
 

 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

CC: 1.103.101.402  
Profesional Especializado Grado 13 

Dirección Territorial Córdoba 


