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Fecha:

Respetado Subdirector(a):

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

01/07/2025

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias y el Manual de Supervision
e Interventoria de Obra Publica respecto a las responsabilidades de los Supervisores de
Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro
del Convenio a cargo, asi:

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO
DEL CONVENIO A CARGO
No. 1966 de 2021
Firmado con el Municipio de Monteria

PERIODO: Del 01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025.

RESOLUCION DE DESIGNACION

DE SUPERVISOR

No. 362 del 06 de fe:brero de 2023.
LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCION | CON ENTES TERRITORIALES

CONVENIOS SOLIDARIOS

X

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A
INTERVENIR

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR

(KM)

VIA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS
CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN
OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA

12KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.:

N° 1966-2021

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE MONTERIA

NIT: 800.096.734-1

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE
CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL — NACIONAL.

FECHA DE INICIO:

03 de diciembre de 2021 | Acta de Inicio

SVR 68438 03/12/2021

VALOR INICIAL:

$ 38,700,000,000.00
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VALOR $11,989,216,271.00
ADICIONES:
ADICION 1: $11,989,216,271.00
ADICION 2: $ 290,694,231.00
VALOR ACTUAL: $ 50,979,910,502.00
DESEMBOLSO: $ 50,979,416,061.00
DESEMBOLSO $ 50,979,416,061.00
REALIZADO:
DESEMBOLSO $ 14,096,616,549.00
AMORTIZADO:
SALDO POR $ 0.00
AMORTIZAR:
PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2022
TOTAL 23 meses y 28 dias
PRORROGAS:
PRORROGA 1: 12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2023)
PRORROGA 2: 12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2024)
PRORROGA 3: 12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2025)
FECHADE | 31 de diciembre de 2025
FINALIZACION:

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA

Indicar el numero de comunicacién y fecha con la cual se realizd entrega de la documentacion
técnicay demas, requerida para la ejecuciéon de las obras, cuando en el convenio vigilado se
establezca que se debe acatar la misma.

1.3. INFORME DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha de apertura de la cuenta:

No. DE COMUNICACION | RESPONDIO PERIODO FECHA DE LA VALOR
DE REQUERIMIENTO SI O NO (MES) TRANSACCION

TGM-121-2023 Diciembre 22/03/2023 $132,074,518.00
/2021 A
Febrero /2023

TGM-227-2023 Marzo /2023 A| 30/05/2023 $12,251,931.00
Abril /2023

TGM-337-2023 Mayo /2023 A| 13/07/2023 $12,378,614.00
Junio /2023

TGM-491-2023 Julio /2023 11/09/2023 $6,087,210.00

TGM-557-2023 Agosto /2023 28/09/2023 $ 6,289,729.00

TGM-597-2023 Septiembre 30/10/2023 $6,290,117.00
/2023
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No. DE COMUNICACION | RESPONDIO PERIODO FECHA DE LA VALOR
DE REQUERIMIENTO SI O NO (MES) TRANSACCION
TGM-691-2023 Octubre /2023 | 24/11/2023 $6,087,597.00
TGM-796-2023 Noviembre 21/12/2023 $6,290,013.00
/2023
TGM-071-2024 Diciembre 06/03/2024 $ 8,805,502.00
/2023 A Enero
12024

TGM-152-2024

Febrero /2024 | 17/04/2024
A Marzo /2024

$ 7,104,090.00

TGM-378-2024 Abril 12024 28/06/2024 $3,669,923.00
TGM-348-2024 Mayo /2024 | 27/06/2024 $3,551,278.00
TGM-1403-2024 Junio-2024 31/07/2024 $3,042,378.00
TGM-1473-2024 Julio-2024 20/08/2024 $2,767,740.00
TGM-1591-2024 Agosto 2024 | 18/09/2024 $2,572,762.00
TGM-1772-2024 Scpuiembre | 21/10/2024 $2,387,616.00
TGM-1836-2024 Octubre 2024 | 08/11/2024 $1,773,905.00
TGM-1912-2024 Demere | 13/12/2024 $ 1,466,762.00
TGM-0013-2025 ZD(i)Czijmbre 29/01/2025 $ 1,419,098.00
TGM-0089-2025 Enero 2025 20/03/2025 $1,466,413.00
TGM-0119-2025 Febrero 2025 | 18/03/2025 $ 1,466,608.00
TGM-0238-2025 Marzo 2025 14/04/2025 $ 966,906.00
TGM-2313-2025 Abril 2025 12/05/2025 $ 958,543.00
TGM-2461-2025 Mayo 2025 17/06/2025 $ 920,606.00

ACUMULADO A 30 DE

MAYO 2025

$ 231,122,953.00

1.4. RELACION DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA

TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS

10/06/2025 ASISTENCIA A COMVOCATORIA DE LA | CONTRALORIA, CONTRATISTA, | REVISAR BOX CULVERT

MONTERIA Y VEEDURIA

CONTRALORIA, AL DIALOGO SOCIAL | INTERVENTORIA, SUPERVISOR | DE K12+200
PARTICIPATIVO LP-SPM-015-202 INVIAS, MUNICIPIO DE

13/06/2025 | VERIFICAR LA AJECUCION DE CONVENIO | CONTRATISTA, RECORRIDO LUNES

INVIAS.

No 1966-2021 INTERVENTORIA, SUPERVISOR | 16/06/2025
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1.5. RELACION DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA
LABOR DE SUPERVISION

RADICADO No.

FECHA

DIRIGIDA A

ASUNTO

2025E-VUVRAZ-058802

2025-06-03

atencionciudadano@invias.gov.co

Oficio CII196 044 25 Mayor
Alcance al Oficio CII196 043 25
Hoja de vida Propuesta Para el

Cargo de residente Interventoria

2025E-VUVRAZ-069610

2025-06-27

atencionciudadano@invias.gov.co

Oficio CII196 050 25 Solicitud de
Prorroga No. 4 al cto 974 20225

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Fuente de

Vigenc " Programa- - P, Contrato
ia Re:lostro Subprograma Recurso No. F'(':::;'::'zn Principal / Valor Sal:zt:f:oﬁda
Fiscal ) -Proyecto h Adicional No.
Propios)
SERVICIOS DE LP-SPM-015- $
LA 2022 8,288,721,830.00
CONSTRUCCIO RECURSO DEL
2022 22002687 | \ 8 CREDITO LP-SPM-015-
2.3.2.02.20.00 2022
5-24.2
SERVICIOS DE LP-SPM-015- $
LA OTROS COFIN- 1 5625 38,700,000,000.00
CONSTRUCCIO SALDOS DISP.
2022 22002686 64-9 VIGENCIA
N ANTERIOR LP-SPM-015-
2.3.2.02.20.00 2022
5.24.3 CONVENIO 1966
SERVICIOS DE LP-SPM-015- $
LA 2022 8,288,721,830.00
CONSTRUCCIO
N  (RECURSO R.B. RECURSO DE
2023 | 22002687R | CREDITO 1.3.3.11.05 CREDITO INTERNO | LP-SPM-015-
BANCO | DE 5022
BOGOTA)  R-
2.3.2.02.20.00
5-24.2
SERVICIOS DE OTRAS LP-SPM-015- $
LA TRANSFERENCIAS 2022 24,603,383,451.00
CONSTRUCCIO CORRIENTES DE
2023 | 22002686R | - 1.3.3.5.04 OTRAS ENTIDADES | LP-SPM-015-
2.3.2.02.20.00 DEL GOBIERNO | 2022
5-24.3 GENERAL
RECURSOS DE Pasivos Exigibles I;SZSZPM 015 1,742 052 834 Og $0.20
2024 24002411 | CREDITO 2.3.706.02.06 Vigencias Al Aetal il
INTERNO Expiradas LP-SPM-015-
2022
TRANSFERENCI LP-SPM-015- $ $
AS DE CAPITAL 2022 14,394,928,486.00 | 2,534,478,010.80
DE OTRAS Pasivos Exigibles
2024 24001349 | ENTIDADES 1.3.3.11.07 Vigencias
DEL GOBIERNO Expiradas ;%'ZS;M'MS'
GENERAL
2.3.7.06.02.06
1.3.3.11.05 -
R.B. R-
25000602 | RECURSOS DE | 2.3.2.01.01.001.03. ;%'ZS;M'MS' 309000000003 $0.00
CREDITO 01 A athaas
INTERNO
1.3.3.2.00 -
2025 RECURSOS DEL
BALANCE  DE |
DESTINACION LP-SPM-015-
25000601 | Ecpecrrica (2).13.2.01.01.001.03. 2022 $610,000,000.00 $ 0.00
POR ACTO
ADMINISTRATI
VO
$ $
TOTAL 50,688,721,830.0 2,534,478,011.0
0 0
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2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA AL
(SI APLICA) CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
LP-SPM-015-2022 974 de 2022

Llenar la siguiente informacién cuando se tengan contratos derivadosdel convenio a cargo del
INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X_
Contrato por: Alcaldia de Monteria

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. | LP-SPM-015-2022
CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT: | 901.630.343 - 2
INTEGRANTES - NIO GRUPP S.A.S
- ONZE ING SAS
(CONSORCIO O UNION :
TEMPORAL): - 4L INGENIERIA S.A.S.
' - LT BUILDINGS i
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL
OBIJETO: MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL
) PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - CONVENIO N°
1966-2021
FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 2021 | Acta de Inicio | 01/11/2022
FECHA DE .
TERMINACION: 29 de julio de 2025

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 974 de 2022
Contratada por INVIAS: SI_X_NO__

Contrato por: INVIAS

Interventor: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE

INTERVENTORIA No. 974 de 2022

INTERVENTOR: ﬁ&,’}fgﬁ? INTERVENTOR NIT: | 901.579,424-3
INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNION ] fggEoMségl%l\cfl)ylilé A.S

TEMPORAL): - A

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

OBJETO: AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - LOTE 5
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FECHA DE INICIO:

01 de noviembre de

No. De Oficio SVR

SIGLA UNIDAD

12025 67420 EJECUTORA SVR
FECHA DE TERMINACION: | 29 de julio de 2025
3. GARANTIAS.
Aplica: SI.__X _NO__
ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ,
(ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O Prérroga 6

ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:

03/06/2025

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION

DE AMPAROS Y GARANTIAS:

APROBADO EN SECOP

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

03/06/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS:

SIX O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA
NOMBRE: CUMPLIMIENTO

VALOR POLIZA No. VIGENCIA
AMPAROS ASEGURADO ANEXO No. DESDE HASTA

Cumplimiento $ 5.068.872.183,00| 400043591 - 20| 27/05/2025|29/01/2026
Buen Manejo Anticipo |$ 14.096.533.540,92| 400043591 - 20({27/05/2025{29/01/2026
Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales |[$ 10.137.744.366,00| 400043591 - 20| 27/05/2025|29/07/2028
e indemnizaciones.

Estabilidad de la Obra |$15.206.616.549,00| 400043591 - 20| 29/07/2025|29/07/2028
Calidad $18.795.488,73| 400043591 - 20(29/07/2025|29/07/2028

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA
NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VALOR POLIZA NO. VIGENCIA
AMPAROS ASEGURADO ANEXO NO. | DESDE HASTA
Responsabilidad  Civil )
Extracontractual (RCE) $ 2.534.436.061,50 | 400043590-16 | 23/04/2025| 23/04/2025
4. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
ACTA DE PERIODO DE

FECHA DE ACTA - FECHA DE

ACTA No. AMPLI\Zl[Ic-:CION SUSPEN:}\(;?ADESDE ~ | REANUDACION
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5. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
] ] ESTADO

FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1. ASPECTOS TECNICOS.

La interventoria informa cumplir requisitos técnicos, limpieza, compactacion, capas
estructurales, paso peatonal seguro e identificacion para recibir las obras de drenaje.

Se corrigen fallas superficiales, no estructurales en tramos puntuales del pavimento primera
capa de MDC-19 para evitar deterioro progresivo.

6.2. ASPECTOS JURIDICOS.
El contrato de interventoria No. 974-2022 fue prorrogado hasta el 29 de julio de 2025.

Se realizd adicion No. 2 por valor de $ 290,694,231.00 al contrato de interventoria para cubrir
el periodo del 30 de mayo de 2025 al 29 de julio de 2025.

El contrato de obra No. LP-SPM-015-2022 fue prorrogado hasta el 29 de julio de 2025.
6.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/0 FINANCIEROS.

El contratista solicitd tiempo adicional para poder terminar de instalar la carpeta asfalticay

realizar las actividades de sefalizacion y caracterizacién del corredor vial. La interventoria

presento solicitud de ampliacién del tiempo hasta el 30 de agosto de 2025, realizando una

redistribucion del plan de cargas para cubrir este mes adicional. Se esta a la espera que el

Invias realice las gestiones y tramites de suscripcién de prérroga.

El contrato presenta un adelanto de ejecucién de obra del -0.59% correspondiente a la

ejecucién de lo contemplado en las cantidades y actividades de la programacion de obra vigente

a 6 de junio de 2025, tiempo extendido por el periodo de suspension.

Al corte del presente informe esta en tramite en el Municipio el pago del acta No. 12 al 95%
de ejecucién acumulada.

Realizar control de la ejecucion de los recursos, acordes con el programa de trabajo e inversion.

6.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALESY DE SOSTENIBILIDAD

Se esta a la espera de realizar reunion de estrega del drea de compensacién al municipio para
su recibo y gestion ante CVS
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7. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Visita técnica realizada el 13 de junio de 2025
8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participacion en comités, reuniones y
visitas de obra.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

El contratista debe atenderlas recomendaciones del Interventor referente a los componentes
técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones
técnicas en la ejecucién de las actividades del contrato tan pronto como se reanuden las
labores, de igual forma establecer un plan de contingencia que permita la ejecucion de las
actividades faltantes en el tiempo de ejecucidon que queda del contrato.

Cordialmente,

NZALEZ OZUNA
C:1.103.101.402

Profesional Especializado Grado 13
Direccién Territorial Cérdoba



