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Fecha:  ___01/08/2025_________ 
Respetado Subdirector(a):  
 
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:  
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES  
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:   
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS   

 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión 
e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de 
Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro 
del Convenio a cargo, así: 
 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO 
DEL CONVENIO A CARGO  
No. 1966 de 2021 
Firmado con el Municipio de Montería 

PERIODO: Del 01 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025. 

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN 
DE SUPERVISOR  

No. 362 del 06 de febrero de 2023. 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

 
TIPO DE CONVENIO 

PERMISO DE INTERVENCIÓN CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS 

 X  

  
 

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A 
INTERVENIR 

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR  
(KM) 

VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS 
CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN 
OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL 

MUNICIPIO DE MONTERÍA 

12KM 

 
1. CONVENIO 
1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
CONVENIO No.: 1966-2021  

ENTIDAD: MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL. 

FECHA DE INICIO:  03 de diciembre de 2021 Acta de Inicio SVR 68438 03/12/2021 
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VALOR INICIAL:  $ 38,700,000,000.00 

VALOR ADICIONES: $ 11,989,216,271.00 

ADICIÓN 1: $ 11,989,216,271.00 

ADICIÓN 2: $ 290,694,231.00 

VALOR ACTUAL:  $ 50,979,910,502.00 

DESEMBOLSO:  $ 50,979,416,061.00 

DESEMBOLSO 
REALIZADO: 

$ 50,979,416,061.00 

DESEMBOLSO 
AMORTIZADO: 

$ 14,096,616,549.00 

SALDO POR 
AMORTIZAR: 

$ 0.00 

PLAZO INICIAL:  Hasta 31 de diciembre de 2022 

TOTAL 
PRÓRROGAS: 

23 meses y 28 días   

PRÓRROGA 1: 12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022) 

PRÓRROGA 2: 12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023) 

PRÓRROGA 3: 12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

31 de diciembre de 2025 

 
 
1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
Indicar el número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación 
técnica y demás, requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se 
establezca que se debe acatar la misma. 
 

 
1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
Fecha de apertura de la cuenta: 
 
No. DE COMUNICACIÓN DE 

REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  

SI O NO 

PERIODO  

(MES) 

FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN 

VALOR 

TGM-121-2023  Diciembre /2021 A 

Febrero /2023 

22/03/2023 $ 

132,074,518.00 

TGM-227-2023  Marzo /2023 A Abril 

/2023 

30/05/2023 $ 12,251,931.00 

TGM-337-2023  Mayo /2023 A Junio 

/2023 

13/07/2023 $12,378,614.00 

TGM-491-2023  Julio /2023 11/09/2023 $ 6,087,210.00 

TGM-557-2023  Agosto /2023 28/09/2023 $ 6,289,729.00 

TGM-597-2023  Septiembre /2023 30/10/2023 $ 6,290,117.00 
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No. DE COMUNICACIÓN DE 

REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  

SI O NO 

PERIODO  

(MES) 

FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN 

VALOR 

TGM-691-2023  Octubre /2023 24/11/2023 $ 6,087,597.00 

TGM-796-2023  Noviembre /2023 21/12/2023 $ 6,290,013.00 

TGM-071-2024  Diciembre /2023 A 

Enero /2024 

06/03/2024 $ 8,805,502.00 

TGM-152-2024  Febrero /2024 A Marzo 

/2024 

17/04/2024 $ 7,104,090.00 

TGM-378-2024  Abril /2024 28/06/2024 $ 3,669,923.00 

TGM-348-2024  Mayo /2024 27/06/2024 $ 3,551,278.00 

TGM-1403-2024  Junio-2024 31/07/2024 $ 3,042,378.00 

TGM-1473-2024  Julio-2024 20/08/2024 $ 2,767,740.00 

TGM-1591-2024  Agosto 2024 18/09/2024 $ 2,572,762.00 

TGM-1772-2024  Septiembre 2024 21/10/2024 $ 2,387,616.00 

TGM-1836-2024  Octubre 2024 08/11/2024 $ 1,773,905.00 

TGM-1912-2024  Noviembre 2024 13/12/2024 $ 1,466,762.00 

TGM-0013-2025  Diciembre 2024 29/01/2025 $ 1,419,098.00 

TGM-0089-2025  Enero 2025 20/03/2025 $ 1,466,413.00 

TGM-0119-2025  Febrero 2025 18/03/2025 $ 1,466,608.00 

TGM-0238-2025  Marzo 2025 14/04/2025 $ 966,906.00 

TGM-2313-2025  Abril 2025 12/05/2025 $ 958,543.00 

TGM-2461-2025  Mayo 2025 17/06/2025 $ 920,606.00 

TGM-2617-2025  Junio 2025 17/07/2025 $ 951,184.00 

ACUMULADO A 30 DE 

JUNIO 2025 

   $ 

232,074,137.00 

 
1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS 

15/07/2025 ESTADO DE CONVENIO, 
CONTRATO DE OBRA E 
INTERVENTORÍA 

CONTRALORÍA, CONTRATISTA, 
INTERVENTORÍA, SUPERVISOR INVIAS, 
MUNICIPIO DE MONTERIA Y VEEDURÍA 

INFORMES CIERRE 
AMBIENTALES, ATENDER VIENES 
SOCIALES CON LOS PREDIOS 

 
1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA 

LABOR DE SUPERVISIÓN 
 

RADICADO No. FECHA DIRIGIDA A ASUNTO 

2025I-VBOG-048717 2025-07-10 atencionciudadano@invias.gov.co Prórroga No. 3 - Cto. 5053-2023 

2025I-VBOG-048228 2025-07-09 1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Prorroga No. 4 Contrato No. 974-
2022 
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1.6.  ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 
Vigenci

a  

Fiscal 

Registro 

No. 

Programa-

Subprograma

-Proyecto 

Recurso No. 

Fuente de 

Financiación 

(Nación o Propios) 

Contrato 

Principal / 

Adicional No. 

Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2022 22002687 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCIÓ

N 

2.3.2.02.20.00

5-24.2 

8 
RECURSO DEL 

CRÉDITO 

LP-SPM-015-

2022 
$ 8,288,721,830.00   

LP-SPM-015-

2022 
    

2022 22002686 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCIÓ

N 

2.3.2.02.20.00

5-24.3 

64-9 

OTROS COFIN. 

SALDOS DISP. 

VIGENCIA 

ANTERIOR 

CONVENIO 1966 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

38,700,000,000.00 
  

LP-SPM-015-

2022 
    

2023 22002687R 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCIÓ

N (RECURSO 

CRÉDITO 

BANCO DE 

BOGOTÁ) R-

2.3.2.02.20.00

5-24.2  

1.3.3.11.05 
R.B. RECURSO DE 

CRÉDITO INTERNO 

LP-SPM-015-

2022 
$ 8,288,721,830.00   

LP-SPM-015-

2022 
    

2023 22002686R 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCIÓ

N R-

2.3.2.02.20.00

5-24.3 

1.3.3.5.04 

OTRAS 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES DE 

OTRAS ENTIDADES 

DEL GOBIERNO 

GENERAL 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

24,603,383,451.00 
  

LP-SPM-015-

2022 
    

2024 24002411 

RECURSOS DE 

CRÉDITO 

INTERNO 

2.3.706.02.06 

Pasivos Exigibles 

Vigencias 

Expiradas 

LP-SPM-015-

2022 
$ 1,742,052,834.00 $ 0.20 

LP-SPM-015-

2022 
    

2024 24001349 

TRANSFERENCI

AS DE CAPITAL 

DE OTRAS 

ENTIDADES 

DEL GOBIERNO 

GENERAL 

2.3.7.06.02.06 

1.3.3.11.07 

Pasivos Exigibles 

Vigencias 

Expiradas 

LP-SPM-015-

2022 

$ 

14,394,928,486.00 

$ 

2,534,478,010.80 

LP-SPM-015-

2022 
    

2025 

25000602 

1.3.3.11.05 - 

R.B. 

RECURSOS DE 

CRÉDITO 

INTERNO 

R-

2.3.2.01.01.001.03.0

1 

  

LP-SPM-015-

2022 
$ 3,090,000,000.00 $ 0.00 

25000601 

1.3.3.2.00 - 

RECURSOS DEL 

BALANCE DE 

DESTINACIÓN 

ESPECIFICA 

POR ACTO 

ADMINISTRATI

VO  

R-

2.3.2.01.01.001.03.0

1 

LP-SPM-015-

2022 
$ 610,000,000.00 $ 0.00 

TOTAL           

$ 

50,688,721,830.0

0 

$ 

2,534,478,011.0

0 

 
2. CONTRATOS DERIVADOS 

No. DE CONTRATO DERIVADO  
(SI APLICA) 

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL 
CONTRATO DERIVADO (SI APLICA) 

LP-SPM-015-2022 974 de 2022 

 
Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del 
INVIAS o Terceros  
 



 

PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE 
FORMATO: INFORME MENSUAL DE 

SUPERVISOR DE CONVENIO 

CÓDIGO MEPI-FR-7 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 5 de  8 

 

   

 

2.1. CONTRATO DE OBRA No.  LP-SPM-015-2022 
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__ 
Contrato por:  Alcaldía de Montería  
 
INFORMACIÓN GENERAL  
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901.630.343 - 2 
INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

- NIO GRUPP S.A.S 
- ONZE ING SAS 
- 4L INGENIERÍA S.A.S. 
- LT BUILDINGS 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-
2021 

FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 2021 Acta de Inicio 01/11/2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN:  

30 de agosto de 2025 

  
2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 de 2022 
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___ 
Contrato por:  INVIAS  
Interventor: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196  
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

974 de 2022 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR 
INVIAS 196 

NIT: 901.579,424-3 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL): 

- CEMOSA COLOMBIA 
- ICOEM COLOMBIA S.A.S 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5 

FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 
2025 
 

No. De Oficio SVR 
67420 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR 

FECHA DE TERMINACIÓN:  30 de agosto de 2025 
 
 
3. GARANTÍAS. 
Aplica: SI__X_NO___ 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  
(ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA 

Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN) 

 Prórroga No. 7 

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  28/07/2025 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:  

APROBADO EN SECOP 17/06/2025 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS 
Y GARANTÍAS: 

 17/06/2025 

PÓLIZAS ACTUALIZADAS:  SI O NO X 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 
NOMBRE: CUMPLIMIENTO 

AMPAROS VALOR ASEGURADO PÓLIZA No. 
ANEXO No. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Cumplimiento $ 5.068.872.183,00 400043591 – 20 27/05/2025 29/01/2026 

Buen Manejo 
Anticipo 

$ 14.096.533.540,92 400043591 – 20 27/05/2025 29/01/2026 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 
Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 10.137.744.366,00 400043591 – 20 27/05/2025 29/07/2028 

Estabilidad de la 
Obra 

$15.206.616.549,00 400043591 – 20 29/07/2025 29/07/2028 

Calidad $18.795.488,73 400043591 – 20 29/07/2025 29/07/2028 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 
NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA NO. 
ANEXO NO. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual  
(RCE) 

$ 2.534.436.061,50 400043590-16 23/04/2025 23/04/2025 

 
 
4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA DE 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 

No. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA 

FECHA DE 
REANUDACIÓN 

 
5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO 
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(Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

28/07/2025  Prórroga No. 4 Aprobada 

 
6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. 

(Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 
 

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
La interventoría informa cumplir requisitos técnicos, limpieza, compactación, capas 
estructurales, paso peatonal seguro e identificación para recibir las obras de drenaje, no se 
reporta por la interventoría inconvenientes técnicos relevantes en la ejecución del proyecto. 
 

6.2. ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
El contrato de interventoría No. 974-2022 fue prorrogado hasta el 30 de agosto de 2025. 
 
El contrato de obra No. LP-SPM-015-2022 fue prorrogado hasta el 30 de agosto de 2025. 
 

6.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 
El Municipio de Montería el día 28/07/2025 suscribió prórroga No 7 por medio del cual amplió 
el plazo contractual hasta el 30 de agosto de 2025. 
 
El INVIAS el día 28/07/2025 suscribió prórroga No 4 por medio del cual amplió el plazo 
contractual hasta el 30 de agosto de 2025. 
 
El contrato presenta un atraso de ejecución de obra del -3.73% correspondiente a la NO 
ejecución de las cantidades y actividades de la programación de obra vigente a 29 de julio de 
2025. Se solicitó ajustar la programación e implementar plan de contingencia para ejecutar el 
100% de las metas físicas. 
 

6.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 
Cierre acta de vecindad predios colindantes con la vía entre el k 12 y el k 14. 
 
Se realizó articulación con un miembro del Comité de Participación Comunitaria, con el fin de 
indagar sobre la atención brindada en las oficinas del contratista ubicadas en el corregimiento 
de Leticia. 
 
Cierre de buzón de sugerencias ubicado en el corregimiento de Martinica. 
 
Desde el componente de Gestión Social de la interventoría CII196, no se objeta ninguno de los 
programas desarrollados durante la ejecución del contrato para el presente periodo, ya que 
fueron desarrolladas de manera satisfactoria todas las fichas contenidas en el documento PAGA 
de Mejoramiento y Mantenimiento. De igual forma, interventoría participa y hace seguimiento 
a todas las acciones emprendidas desde el área, con el fin de garantizar el cumplimiento a todos 
los objetivos propuestos y contenidos en el PAGA. 
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7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
No se realizaron comisiones en el presente periodo. 
 
8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y 
visitas de obra.  

 

 
9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO  
 
El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes 
técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas en la ejecución de las actividades del contrato tan pronto como se reanuden las labores, 
de igual forma establecer un plan de contingencia que permita la ejecución de las actividades 
faltantes en el tiempo de ejecución que queda del contrato 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023. 
 
 


