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Respetado Subdirector(a):

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

Fecha: 01/09/2025

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias y el Manual de Supervision
e Interventoria de Obra Publica respecto a las responsabilidades de los Supervisores de
Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro

del Convenio a cargo, asi:

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO

DEL CONVENIO A CARGO
No. 1966 de 2021
Firmado con el Municipio de Monteria

PERIODO: Agosto de 2025.
RESOLUCION DE DESIGNACION | No. 362 del 06 de febrero de 2023.
DE SUPERVISOR LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCION | CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS

X

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A
INTERVENIR

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR
(KM)

VIA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS
CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN
OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA

12KM

1. CONVENIO
1.1. INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.: 1966-2021
ENTIDAD: MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

VfAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE
CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

FECHA DE INICIO: | 03 de diciembre de 2021

Acta de Inicio SVR 68438 03/12/2021

VALOR INICIAL: $ 38,700,000,000.00
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VALOR $11,989,216,271.00
ADICIONES:
ADICION 1: $11,989,216,271.00
ADICION 2: $ 290,694,231.00
VALOR ACTUAL: $ 50,979,910,502.00
DESEMBOLSO: $ 50,979,416,061.00
DESEMBOLSO $ 50,979,416,061.00
REALIZADO:
DESEMBOLSO $ 14,096,616,549.00
AMORTIZADO:
SALDO POR $ 0.00
AMORTIZAR:
PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2022
TOTAL 23 meses y 28 dias
PRORROGAS:
PRORROGA 1: 12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2023)
PRORROGA 2: 12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2024)
PRORROGA 3: 12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2025)
FECHADE | 31 de diciembre de 2025
FINALIZACION:

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA

Indicar el numero de comunicacién y fecha con la cual se realizd entrega de la documentacion
técnicay demas, requerida para la ejecuciéon de las obras, cuando en el convenio vigilado se
establezca que se debe acatar la misma.

1.3. INFORME DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha de apertura de la cuenta:

COMUNICACION DE | RESPONDIO PERIODO FECHADELA VALOR
REQUERIMIENTO
TGM-121-2023 /Dzi‘éiggnbre /2021 A Febrero 22/03/2023 | ¢ 132,074,518.00
TGM-227-2023 Marzo /2023 A Abril /2023 30/05/2023 $12,251,931.00
TGM-337-2023 Mayo /2023 A Junio /2023 13/07/2023 $12,378,614.00
TGM-491-2023 Julio /2023 11/09/2023 $ 6,087,210.00
TGM-557-2023 Agosto /2023 28/09/2023 $ 6,289,729.00
TGM-597-2023 Septiembre /2023 30/10/2023 $6,290,117.00

TGM-691-2023 Octubre /2023 24/11/2023 $ 6,087,597.00
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No. DE RESPONDIO PERIODO FECHA DE LA
COMUNICACION DE o1 0 No (MES) TRANSACCION VALOR
REQUERIMIENTO
TGM-796-2023 Noviembre /2023 21/12/2023 $ 6,290,013.00
TGM-071-2024 /Dzif)‘ggnbre /2023 A Enero 06/03/2024 $ 8,805,502.00
TGM-152-2024 /Fggzrim /2024 A Marzo 17/04/2024 $7,104,090.00
TGM-378-2024 Abril /2024 28/06/2024 $ 3,669,923.00
TGM-348-2024 Mayo /2024 27/06/2024 $ 3,551,278.00
TGM-1403-2024 Junio-2024 31/07/2024 $ 3,042,378.00
TGM-1473-2024 Julio-2024 20/08/2024 $ 2,767,740.00
TGM-1591-2024 Agosto 2024 18/09/2024 $2,572,762.00
TGM-1772-2024 Septiembre 2024 21/10/2024 $2,387,616.00
TGM-1836-2024 Octubre 2024 08/11/2024 $1,773,905.00
TGM-1912-2024 Noviembre 2024 13/12/2024 $1,466,762.00
TGM-0013-2025 Diciembre 2024 29/01/2025 $ 1,419,098.00
TGM-0089-2025 Enero 2025 20/03/2025 $ 1,466,413.00
TGM-0119-2025 Febrero 2025 18/03/2025 $ 1,466,608.00
TGM-0238-2025 Marzo 2025 14/04/2025 $ 966,906.00
TGM-2313-2025 Abril 2025 12/05/2025 $ 958,543.00
TGM-2461-2025 Mayo 2025 17/06/2025 $ 920,606.00
TGM-2617-2025 Junio 2025 17/07/2025 $ 951,184.00
TGM-2711-2025 Julio 2025 12/08/2025 $ 670,637.00

ACUMULADO A 30 DE
AGOSTO 2025

$ 232,774,774.00

1.4. RELACION DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA

TEMA

PARTICIPANTES

COMPROMISOS

21-08-2025

Convocatoria

Intervencion Control

Ciudadano Contrato No. LP-SPM-

015-2022

MUNICIPIO MONTERIA,
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA,
CONTRATISTA,

INTERVENTORIA, INVIAS,
VEEDURIA DEL PROYECTO
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1.5. RELACION DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA
LABOR DE SUPERVISION

RADICADO No. FECHA DIRIGIDA A ASUNTO

DIRECTORES TERRITORIALES,
2025I1-VBOG-044553 2025-06-26|DIRECTORES, SUBDIRECTORES, [Memorando circular
JEFES DE OFICINA

CII196 064 25 Mayor Alcance al comunicado
2025E-VUVRAZ-085759 (2025-08-05|atencionciudadano@invias.gov.co|CII196 063 25 Solicitud Suspensién Contrato
de Interventoria

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Vigenc . Programa- I_=uent_e d? Contrato
ia Registro Subprograma Recurso No. F'"a"c.',ac'o" Principal / Valor Saldo de! Acta
Fiscal No. -Proyecto (NaC|9n o Adicional No Anterior
Propios) )
SERVICIOS DE LP-SPM-015- $
LA ) 2022 8,288,721,830.00
CONSTRUCCIO RECURSO DEL
2022 | 22002687 |\ 8 CREDITO LP-SPM-015-
2.3.2.02.20.00 2022
5-24.2
SERVICIOS DE LP-SPM-015-
LA OTROS COFIN. | 5022 38,700,000,000.03
CONSTRUCCIO SALDOS DISP.
2022 22002686 64-9 VIGENCIA
N LP-SPM-015-
5-24.3
SERVICIOS DE LP-SPM-015- $
LA 2022 8,288,721,830.00
CONSTRUCCIO
N, (RECURSO R.B. RECURSO DE
2023 | 22002687R | CREDITO 1.3.3.11.05 CREDITO INTERNO | LP-SPM-015-
BANCO DE 2022
BOGOTA)  R-
2.3.2.02.20.00
5-24.2
SERVICIOS DE OTRAS LP-SPM-015- $
LA ) TRANSFERENCIAS 2022 24,603,383,451.00
CONSTRUCCIO CORRIENTES DE
2023 | 22002686R | \ R- 1.3.3.5.04 OTRAS ENTIDADES | LP-SPM-015-
2.3.2.02.20.00 DEL GOBIERNO | 2022
5-24.3 GENERAL
RECURSOS DE Pasivos  Exigibles ;Z'ZSZPM'OIS' 1 742 052 83403 $0.00
2024 24002411 | CREDITO 2.3.706.02.06 Vigencias TP-SPM-0TE" e
INTERNO Expiradas 2022
TRANSFERENCI LP-SPM-015- $ $
AS DE CAPITAL 2022 14,394,928,486.00 | 2,534,478,011.00
DE OTRAS Pasivos Exigibles
2024 24001349 | ENTIDADES 1.3.3.11.07 Vigencias
DEL GOBIERNO Expiradas 'i'(’)'ZSZPM'Ow'
GENERAL
2.3.7.06.02.06
1.3.3.11.05 -
R.B. R-
25000602 | RECURSOS DE | 2.3.2.01.01.001.03. ;%'ZS;M'OIS' 3090000000.03 $ 0.00
CREDITO 01 EIEEER
INTERNO
1.3.3.2.00 -
2025 RECURSOS DEL
BALANCE  DE [ -
DESTINACION LP-SPM-015-
25000601 | fooe oy 3.13.2.01.01.001.03. 2022 $ 610,000,000.00 $ 0.00
POR ACTO
ADMINISTRATI
VO
$ $
TOTAL 50,688,721,830.0| 2,534,478,011.0
0 0




Pvias

PROCESO: EJECUCION Y OPERACION DE | cODIGO MEPI-FR-7
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE VERSION 1
FORMATO: INFORME MENSUAL DE —
SUPERVISOR DE CONVENIO PAGINA 5 | de 8

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO
(SI APLICA)

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA AL
CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)

LP-SPM-015-2022

974 de 2022

Llenar la siguiente informacién cuando se tengan contratos derivadosdel convenio a cargo del

INVIAS o Terceros

2.1.

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

Contratada por INVIAS: SI__ NO_X_
Contrato por: Alcaldia de Monteria

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.

LP-SPM-015-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL | NIT: | 901.630.343 - 2
INTEGRANTES - NIO GRUPP S.A.S
(CONSORCIO O UNION - ONZE ING SAS
TEMPORAL): - 4L INGENIERIA S.A.S.
- LT BUILDINGS
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL

MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - CONVENIO N°
1966-2021

FECHA DE INICIO:

01 de noviembre de 2021 | Acta de Inicio | 01/11/2022

FECHA DE |
TERMINACION:

24 de noviembre de 2025 acorde al acta de suspensién No. 4

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 974 de 2022
Contratada por INVIAS: SI_X_NO__

Contrato por: INVIAS

Interventor: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE 974 de 2022

INTERVENTORIA No.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR | NIT: [ 901.579,424-3
INVIAS 196

INTEGRANTES - CEMOSA COLOMBIA

(CONSORCIO O UNION - ICOEM COLOMBIA S.A.S

TEMPORAL):

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - LOTE 5

FECHA DE INICIO:

01 de noviembre de | No. De Oficio SVR | SIGLA UNIDAD
2025 67420 EJECUTORA SVR
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| FECHA DE TERMINACION: | 24 de noviembre de 2025

3. GARANTIAS.
Aplica: SI._ X _NO___

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ,
(ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA
Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

Suspension 4

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:

05/08/2025

MEMORANDO DE APROBACION DE LA

ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

APROBADO EN SECOP 20/01/2025

FECHA DE LA U[_TIMA ACTUALIZACION DE | 17/06/2025
AMPARQOS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA
NOMBRE: CUMPLIMIENTO

AMPAROS VALOR POLIZA No. VIGENCIA
ASEGURADO ANEXO No. DESDE HASTA

Cumplimiento $ 5.068.872.183,00|400043591 - 20|27/05/2025|29/01/2026
Buen Manejo Anticipo | ¢ 14.096.533.540,92 (400043591 - 20|27/05/2025|29/01/2026
Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e|$ 10.137.744.366,00| 400043591 - 20|27/05/2025|29/07/2028
indemnizaciones.

Estabilidad de la Obra | ¢15.206.616.549,00|400043591 - 20|29/07/2025|29/07/2028
Calidad $18.795.488,73|400043591 - 20|29/07/2025|29/07/2028

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA
NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VALOR POLIZA NO. VIGENCIA
AMPAROS ASEGURADO ANEXO NO. DESDE HASTA
Responsabilidad  Civil )
Extracontractual (RCE) $ 2.534.436.061,50 | 400043590-16 | 23/04/2025 | 23/04/2025

4. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA AI\:I-\ISI:I-]{-I\-\CDIEON PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. No DESDE - HASTA REANUDACION

05/08/2025 4 05/08/2025 - 03/11/025 04/11/2025
OBRA
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11/08/2025 3 11/08/2025 - 03/11/2025 04/11/2025
INTERVENTORIA

5. ADICIONES, PRORROGAS Y/0 MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
ESTADO

FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1. ASPECTOS TECNICOS.

La interventoria informa cumplir requisitos técnicos, limpieza, compactacion, capas
estructurales, paso peatonal seguro e identificacion para recibir las obras de drenaje, no se
reporta por parte de la Interventoria dificultades técnicas diferentes a las expresadas en la
solicitud de suspensién de los contratos de obra e Interventoria.

6.2. ASPECTOS JURIDICOS.

El contrato de interventoria No. 974-2022 fue suspendido por tres (03) meses.

El contrato de obra No. LP-SPM-015-2022 fue suspendido por tres (03) meses.

6.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato presenta un atraso de ejecucion de obra del -3.73% correspondiente a la NO
ejecucidn de las cantidades y actividades de la programacion de obra vigente a 29 de julio de
2025. Se solicitd ajustarla programacion e implementar plan de contingencia para ejecutarel
100% de las metas fisicas, una vez se reinicien las actividades obra, puesto se cuenta solo con
20 dias para culminar las actividades de obra.

Al corte del presente informe el Municipio pagd el acta No. 12 con el 95% de ejecucién
acumulada.
6.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALESY DE SOSTENIBILIDAD

Reunion con participacion de la Veeduria Ciudadana, contratista CMR, interventoria CII196, el
Instituto Nacional de Vias (INVIAS), la Contraloria y la Alcaldia Municipal.

Cierre acta de vecindad predios colindantes con la via entre el k 12 y el k 14.
Se realiz6 articulacion con un miembro del Comité de Participacion Comunitaria, con el fin de

indagarsobre la atencién brindada en las oficinas del contratista ubicadas en el corregimiento
de Leticia.
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Se recibieron los informes finales de cierre de los permisos de aprovechamiento forestal y
ocupacién de cauces, se remitieron ante el Municipio para que continle los tramites ante la
CVS.

7. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No se realizaron comisiones en el presente periodo.
8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participacién en comités, reunionesy
visitas de obra.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

El contratista debe atenderlas recomendaciones del Interventor referente a los componentes
técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones
técnicas en la ejecucion de las actividades del contrato tan pronto como se reanuden las
labores, de igual forma establecer un plan de contingencia que permita la ejecucion de las
actividades faltantes en el tiempo de ejecucién que queda del contrato.

Cordialmente,

LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
CC:1.103.101.402

Profesional Especializado Grado 13
Direccion Territorial Cordoba



