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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION DE AVANCE Y EJECUCION DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1. PCCNTR. 7110143 DE 2024
CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL-FFDS Y LA
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 06/12/2024
Hasta: 06/02/2025

DATOS GENERALES

CONTRATISTA:

IDENTIFICACION:
FECHA DE SUSCRIPCION:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

PLAZO INICIAL:

SUPERVISOR ACTUAL:

SUPERVISOR ANTERIOR:

NOVEDADES
CONTRACTUALES:

FECHA DE INICIO:

(RENOBO)

EMPRESA DE RENO\{ACION Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTA D.C. (RENOBO)

Nit. 830.144.890-8
06/12/2024

Aunar esfuerzos administrativos entre la Secretaria
Distrital de Salud y la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota D.C., que
contribuyan al cumplimiento del fallo de la Accién
Popular 11001333101220070031900 expedido por
el Juzgado 12 Administrativo de Bogota, modulado
mediante auto interlocutorio de 30 de mayo de
20109.

Dos Mil Seiscientos Nueve Millones Setecientos
Veintiocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/CTE
($2.609.728.813).

Dos (2) afios, del 06 de diciembre de 2024 al 31 de
diciembre de 2026.

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ
Director Administrativo codigo 09 grado 07

N/A

NO APLICA

06/12/2024
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FECHA DE TERMINACION: 31/12/2026

Dos Mil Seiscientos Nueve Millones Setecientos
Veintiocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/CTE
($2.609.728.813).

VALOR FINAL:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES:

En consecuencia, a través del presente informe se realiza el reporte del estado de
las obligaciones del Convenio No. CO1.PCCNTR. 7110143 de 2024 asi:

e Primer Informe de supervisién correspondiente al periodo 06 de diciembre de
2024 al 06 de febrero de 2025.

Asi las cosas, mediante el presente informe se esta dando cumplimiento de estas.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

Respecto al cumplimiento de la Clausula 7 - Compromisos especificos de RENOBO
estipuladas en el contrato se informa lo siguiente:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL
OBJETO.

OBLIGACIONES

AVANCE ACTIVIDADES

EVIDENCIAS O SOPORTE

1. Dar cumplimiento al
Plan Especial de
Manejo y Proteccién —
PEMP mediante la
intervencion del
proyecto Pabell6n
Paulina Ponce.

Durante el primer bimestre, la
Empresa de Renovacion vy
Desarrollo Urbano de Bogota
D.C. — RenoBo, adelant6 el
proceso de estudios y disefios
del proyecto de intervencion.

Se realizaron radicaciones
formales ante el Ministerio de
las Culturas para los Edificios
San Eduardo, San Lucas y
Paulina Ponce de Lebn, en
cumplimiento del plan de
intervencion aprobado por la
Junta de Conservacion. Las
gestiones se enmarcaron en el
alcance contractual y
orientadas a la obtencién de las
resoluciones de autorizacion de
intervencion.

Informe  Trimestral N°1
con corte a 31 de marzo

de 2025 - Tabla 5
radicaciones,
suministrado por la

Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo.
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2. Constituir, dentro del
“Patrimonio
Autbnomo FC -
Derivado San Juan
de Dios - ERU”, una
subcuenta para el
uso exclusivo de los
recursos
provenientes de la
Secretaria  Distrital

Se formaliz6 la apertura de la
subcuenta N° 1250003303
dentro del Patrimonio
Auténomo FC Derivado San
Juan de Dios desde el inicio del
convenio, con tramite fiduciario
correspondiente, la Fiduciaria
Scotiabank  Colpatria  S.A.
generd el namero de
identificacion transaccional
interno 99998252223 que le

Certificacién bancaria de
la Fiduciaria Scotiabank
Colpatria S.A

Informe Trimestral N°1
con corte a 31 de marzo
de 2025 - Seccion 2,
suministrado por la
Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo.

de Salud — Fondo | permite identificar y mantener la
Financiero Distrital | trazabilidad de las
de Salud y remitir la | transacciones respecto del
respectiva encargo fiduciario

certificacion de la

cuenta bancaria,

para la transferencia

de los recursos

definidos de Ila

vigencia fiscal 2024.

3. Administrar los | Los recursos fueron | Certificacion bancaria de
recursos depositados exclusivamente en | la Fiduciaria Scotiabank
establecidos en el | la subcuenta fiduciaria, | Colpatria S.A, expedida el
presente convenio a | cumpliendo con la separacion | 17 dgl mes de diciembre
través de la d_e fondos. Durante_ este | del afio 2024
subcuenta  dentro b!mest_re no se ,re_glstraron . o
del “Patrimonio | E1€cuciones, unlgamente Informe  Trimestral N°1
Auténomo  FC  — generacion de rendimientos | con corte a 31 de ‘marzo

) financieros. de 2025 - Seccion 2,
Derivado San Juan suministrado  por la
de Dios - ERU"| Acorte del 31 de enerode 2025, | Empresa de Renovacion y
creada para tal fin, | mes en el cual se recibi6 el | Desarrollo Urbano de
sin realizar unidad | desembolso de recursos del | Bogota D.C. — RenoBo.
de caja de los | convenio, se han generado un
recursos rendimiento financiero por un | Extracto de cuenta

desembolsados a
través del presente
Convenio con los
otros recursos que
maneja la entidad.

valor de $ 3.186.570,34

El saldo disponible a enero de
2025 es de $2.612.915.383,34.

Bancaria Periodo del 01
enero 2025 al 31 enero
2025
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4. Destinar los
recursos girados por
la Secretaria Distrital
de Salud — Fondo
Financiero Distrital
de Salud para el
cumplimiento
exclusivo del objeto

y el proyecto
descrito en el
alcance del objeto
del convenio

Autorizar a la
Secretarfa  Distrital

El total de los recursos
($2,609,728,813) fue recibido el
24 de enero de 2025 y se

mantienen  disponibles  sin
ejecucion, en espera de finalizar
la etapa de licencias vy

autorizaciones.

La ejecucion del convenio a la
fecha es de $0.

Certificacién bancaria de
la Fiduciaria Scotiabank
Colpatria S.A, expedida el
17 del mes de diciembre
del afio 2024

Informe Trimestral N°1
con corte a 31 de marzo
de 2025, suministrado por
la Empresa de
Renovacion y Desarrollo
Urbano de Bogota D.C. -
RenoBo.

de

Extracto cuenta

de Salud — Fondo Bancaria Periodo del 01
Financiero Distrital enero 2025 al 31 enero
de Salud, el acceso 2025.

a la informacién

contractual que se

genere durante el

desarrollo del

convenio.

5. Remitir al Comité | Se remiti6 el primer informe | Informe Trimestral N°1
Operativo un | trimestral con corte a 31 de | con corte a 31 de marzo
informe  trimestral | marzo de 2025, radicado | de 2025, suministrado por
sobre la gestion e mediante oficio S2025003197 | la Empresa de
inversion de los | de fecha 15 de agosto de 2025, | Renovacion y Desarrollo

recursos que sean

transferidos en
desarrollo del
presente convenio.
Dicho informe
debera contener
como minimo lo
siguiente:

e Balance financiero
de la ejecucion de
los recursos
destinados al
Proyecto Pabellon

Paulina Ponce y sus
rendimientos
financieros.

el cual contiene la informacion
financiera de la ejecucion de los
recursos destinados al Proyecto
Pabellon Paulina Ponce y sus
rendimientos financieros.

También se incluye un resumen
de las acciones técnicas
adelantadas

Urbano de Bogota D.C. —
RenoBo.
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Resumen de las
acciones

adelantadas por su
parte que evidencie
avances sobre el

proyecto descrito en

el alcance del
objeto, donde se
evidencie 'y se

exponga la relacion
avance técnico, Vs
avance financiero.

Presentar al Comité
Operativo dentro de
los veinte (20) dias
habiles siguientes a
la terminacién del
mismo, el informe
final, respecto a la
ejecucion técnica y
financiera,
especificando el
cumplimiento de los
compromisos
realizados.

El cumplimiento de este
compromiso se llevara a cabo
una vez finalice el presente
convenio.

N/A

Informar a la Junta
de Conservacion del
Monumento

Nacional (integrada
por los ministros de
Salud, Cultura vy
Educacion Nacional,
Alcalde Mayor de
Bogota, D.C. y el

gobernador de
Cundinamarca o sus
delegados, de

conformidad con la
Ley 735 de 2002) la
recepcion de los
recursos y el plan de
inversion y ejecucion
de estos recursos
dentro de la
implementacion del

Durante el periodo se han
realizado radicaciones formales
ante el Ministerio de las
Culturas para los tres edificios
(San Eduardo, San Lucas y
Paulina Ponce de Lebén) en
desarrollo  del plan de
intervencion aprobado por la

Junta.

e Radicado N°
MC55239E2024 del
04/12/2024, edificio San
Eduardo.

e Radicado N°
MC59431E2024 del
04/12/2024, edificio San
Lucas.

e Radicado N°
MC59372E2024 del

04/12/2024, edificio Paulina
Ponce de Leon.

Comunicacion con
radicado N° S2025000510
dirigida a la JUNTA DE
CONSERVACION  DEL
MONUMENTO (Ministerio
de Salud y Proteccion
Social, Ministerio de las
Culturas, las Artes y los

Saberes, Ministerio de
Educacion Nacional,
Gobernacion de

Cundinamarca, Secretaria
Distrital de Salud — Fondo

Financiero Distrital de
Salud — SDS-FFDS).
Informe Trimestral N°1

con corte a 31 de marzo
de 2025 Tabla N°5,
suministrado por la
Empresa de Renovacion y
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PEMP y su plan de | Se relaciona la informacion | Desarrollo Urbano de
accion derivado. correspondiente: Bogota D.C. — RenoBo.
8. Informar al nuevo | Durante la ejecucion del | Informe Trimestral N°1

propietario sobre el
desarrollo del objeto
del presente
convenio con el fin
de adoptar las
medidas

administrativas que
correspondan en el
momento que
eventualmente sea
transferido el
derecho de dominio
del Complejo
Hospitalario San
Juan de Dios e IMI.

presente convenio no se ha
transferido el derecho de
dominio del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios e
Instituto Materno Infantil.

con corte a 31 de marzo
de 2025, suministrado por
la Empresa de
Renovacién y Desarrollo
Urbano de Bogota D.C. -
RenoBo.

9. Reconocer como
beneficiaria de la
subcuenta creada
para la
administracion  de
los recursos en el
“Patrimonio
Autbnomo FC -
Derivado San Juan

Con la suscripcion del convenio
se reconoce como beneficiaria
de la subcuenta creada para la
administracion de los recursos
en el “Patrimonio Autonomo FC
— Derivado San Juan de Dios”,
a la Secretaria Distrital de Salud
— Fondo Financiero Distrital de
Salud.

Convenio 7110143.

Informe  Trimestral N°1
con corte a 31 de marzo
de 2025, suministrado por
la Empresa de
Renovacién y Desarrollo
Urbano de Bogota D.C. —
RenoBo.

de Dios’, a la Certificacion bancaria de
Secretaria  Distrital la Fiduciaria Scotiabank
de Salud — Fondo Colpatria S.A
Financiero Distrital
de Salud.
10. Realizar la | EI cumplimiento de este | N/A
devolucion de los | compromiso se llevara a cabo
recursos no | una vez finalice el presente
ejecutados convenio. Los recursos

debidamente

soportados a la
Secretaria  Distrital
de Salud - Fondo
Financiero Distrital
de Salud dentro de
los 30 dias habiles
siguientes a la

destinados no ejecutados se
encuentran en la subcuenta, en
espera de cierre de licencias.
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finalizaciéon del plazo
de ejecucion del
convenio, e incluir
comprobante de
ingreso  expedido
por el é&rea de
tesoreria de la
Secretaria  Distrital
de Salud con el
reintegro de los
recursos no
ejecutados.

PAGOS REALIZADOQOS:

No. de Pago valor pagado Observaciones
. Pago realizado el dia 24 de enero
Primer pago $2.609.728.813 de 2025
Total, a la fecha |$2.609.728.813 ;8;‘;' con corte al 31 de enero de

Anticipo y forma de amortizacion: N/A
CERTIFICACION PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidacion de Aportes Certificacion del
Revisor Fiscal, presentadas por La Empresa De Renovaciéon Y Desarrollo Urbano
De Bogota D.C. (RENOBO) para el tramite de pago (s) durante la ejecucion, se
verifica la correcta relacion entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo
gue dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social
Integral, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos
1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demas normas que
las reglamenten o complementen.

GARANTIAS: No Aplica
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Que, de conformidad con el informe trimestral sobre la gestion e inversion de los
recursos transferidos en desarrollo del presente convenio, correspondiente al
periodo indicado en el mismo, el supervisor informa que las actividades especificas
se han desarrollado de acuerdo con el objeto contractual y conforme a lo descrito
en el presente informe, en relacion con el periodo de ejecucion reportado. En este
sentido, se acredita el cumplimiento de las obligaciones hasta la fecha de corte
establecida en el reporte de ejecucion del contrato.
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RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado
de los riesgos de ejecucion, reportados en la matriz de riesgos de los estudios
previos al corte de este informe:

¢ Se materializo el riesgo? Observaciones
NP Descripcién del Riesgo (Marque con una X) (Describa la(s) causa(s)
S| NO por _Ia_f, cualeg se
materializo el riesgo)
Demora en la expedicion de la
3 autorizacion de intervenciones de
los inmuebles por parte del X
Ministerio de Cultura
4 Incumplimiento de plazo para la X
transferencia de recursos
5 No continuar ejerciendo el rol de x
ente operador
No continuar con el contrato de
6 fiducia - Patrimonio Auténomo X
Derivado San Juan De Dios
Falta de financiacion, pérdida de
liquidez y/o cambios en las
7 condiciones  macroecondémicas X
ylo del mercado que impacten la
ejecucion del contrato.

o,
X

El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relacién con el numeral 8.4.

Para constancia se firma a los cuatro (04) dias del mes de septiembre de 2025

Firmado digitalmente por Luisa

Fernanda Vallejo Cruz
oy Fecha: 2025.09.05 09:56:22

-05'00'

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ
Director Administrativo Cédigo 09 Grado 07

Supervisor

Elabor6: Diana Yiset Millan Rojas — Profesional Contratista SBYS O

Revis6: Juan David Serna Vanegas — Contratista Dir. Administrativa

R

4

Revis6 y Aprobé: Jesis Marino Gémez Angarita -Abogado Contratista Dir. Administrativa /-
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