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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION DE AVANCE Y EJECUCION DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1. PCCNTR. 7110143 DE 2024
CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL-FFDS Y LA
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 06/02/2025
Hasta: 06/04/2025

DATOS GENERALES

CONTRATISTA:

IDENTIFICACION:

FECHA DE SUSCRIPCION:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

PLAZO INICIAL:

SUPERVISOR ACTUAL:

SUPERVISOR ANTERIOR:

NOVEDADES
CONTRACTUALES:

(RENOBO)

EMPRESA DE RENO\{ACION Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTA D.C. (RENOBO)

Nit. 830.144.890-8
06/12/2024

Aunar esfuerzos administrativos entre la Secretaria
Distrital de Salud y la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota D.C., que
contribuyan al cumplimiento del fallo de la Accién
Popular 11001333101220070031900 expedido por
el Juzgado 12 Administrativo de Bogota, modulado
mediante auto interlocutorio de 30 de mayo de
20109.

Dos Mil Seiscientos Nueve Millones Setecientos
Veintiocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/CTE
($2.609.728.813).

Dos (2) afos,

Del 06 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de
2026.

A patrtir del 06 de diciembre de 2024

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ

Director Administrativo codigo 09 grado 07

N/A

NO APLICA
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FECHA DE INICIO: 06/12/2024

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2026

Dos Mil Seiscientos Nueve Millones Setecientos
Veintiocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/CTE
($2.609.728.813).

VALOR FINAL:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES:

En consecuencia, a través del presente informe se realiza el reporte del estado de
las obligaciones del Convenio No. CO1.PCCNTR. 7110143 de 2024 asi:

e Segundo Informe de supervision correspondiente al periodo 06 de febrero
al 06 de abril de 2025.

Asi las cosas, mediante el presente informe se esta dando cumplimiento de estas.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

Respecto al cumplimiento de la Clausula 7 - Compromisos especificos de RENOBO
estipuladas en el contrato se informa lo siguiente:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL
OBJETO.

OBLIGACIONES

AVANCE ACTIVIDADES

EVIDENCIAS O SOPORTE

1. Dar cumplimiento al
Plan Especial de
Manejo y Proteccién —
PEMP mediante la
intervencion del
proyecto Pabell6n
Paulina Ponce.

Durante el segundo bimestre, la
Empresa de Renovacion vy
Desarrollo Urbano de Bogota
D.C. — RenoBo, continué con la
fase de estudios y disefios para
la intervencion del edificio
Paulina Ponce y demas
inmuebles asociados.

Informe Trimestral N°1
con corte a 31 de marzo
de 2025, suministrado por
la Empresa de
Renovacion y Desarrollo
Urbano de Bogota D.C. -
RenoBo.
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Constituir, dentro del
“Patrimonio

Autbnomo FC -
Derivado San Juan
de Dios - ERU”, una
subcuenta para el
uso exclusivo de los

Se formaliz6 la apertura de la
subcuenta N° 1250003303
dentro del Patrimonio
Auténomo FC Derivado San
Juan de Dios desde el inicio del
convenio, con tramite fiduciario
correspondiente, la Fiduciaria

Certificacién bancaria de
la Fiduciaria Scotiabank
Colpatria S.A,

e |nforme Trimestral N°1
con corte a 31 de
marzo de 2025 -

(ECUISOS Scotiapank Colgatria S.A. Secc_:i(;n 2,
: genero el namero de suministrado por la

provenientes de & | ijentificacion transaccional Empresa de

Secretaria  Distrital | interno 99998252223 que le Renovacion y

de Salud — Fondo | permite identificar y mantener la Desarrollo Urbano de

Financiero Distrital | trazabilidad de las Bogota D.C. —

de Salud y remitir la | transacciones respecto del RenoBo.

respectiva encargo fiduciario

certificacion de la

cuenta bancaria,

para la transferencia

de los recursos

definidos de Ila

vigencia fiscal 2024.

Administrar los | Se da continuidad a la | e Certificacion bancaria

recursos administracién exclusiva de la de la Fiduciaria

establecidos en el
presente convenio a
través de la
subcuenta  dentro
del “Patrimonio
Autbnomo FC -
Derivado San Juan
de Dios - ERU’
creada para tal fin,

sin realizar unidad
de caja de Ilos
recursos

desembolsados a
través del presente
Convenio con los
otros recursos que
maneja la entidad.

subcuenta fiduciaria constituida

para tal fin, durante este
bimestre no se registraron
ejecuciones, Gnicamente
generacion de rendimientos
financieros.

A corte del 28 de febrero de
2025, se han generado
rendimientos financieros por un
valor de$15.410.246,25

A corte del 31 de marzo de
2025, se han generado
rendimientos financieros por un
valor de $ 16.916.326,75.

El saldo disponible al 31 de
marzo de 2025 es por un valor
de $ 2.645.241.956,34.

Scotiabank Colpatria
S.A, expedida el 17 del
mes de diciembre del
afio 2024.

e Informe Trimestral N°1
con corte a 31 de
marzo de 2025 -
Seccion 2, ,
suministrado por la

Empresa de
Renovacion y
Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. -
RenoBo.

e [Extracto de cuenta

Bancaria Periodo del
01 febrero 2025 al 28
febrero 2025

e [Extracto de cuenta
Bancaria Periodo del
01 marzo 2025 al 31
marzo 2025
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4, Destinar los | La totalidad de los recursos | Informe Trimestral N°1
recursos girados por | permanece  sin  ejecucion, | con corte a 31 de marzo
la Secretaria Distrital | garantizando su disponibilidad | de 2025, suministrado por
de Salud — Fondo | Para la etapa de obra una vez | la Empresa de
Financiero Distrital | S€ obtengan licencias y | Renovacion y Desarrollo
de Salud para el permisos. Urbano de Bogota D.C. —
cumplimiento RenoBo.
exclusivo del objeto
y el proyecto
descrito en el
alcance del objeto
del convenio
Autorizar a la
Secretaria  Distrital
de Salud — Fondo
Financiero Distrital
de Salud, el acceso
a la informacion
contractual que se
genere durante el
desarrollo del
convenio.

5. . Remitir al Comité | Se remiti6 el primer informe | Informe Trimestral N°1
Operativo un | trimestral con corte a 31 de | con corte a 31 de marzo
informe  trimestral | marzo de 2025, radicado | de 2025, suministrado por
sobre la gestion e | mediante oficio S2025003197 | la Empresa de
inversion de los | de fecha 15 de agosto de 2025, | Renovacion y Desarrollo

recursos que sean

transferidos en
desarrollo del
presente convenio.
Dicho informe
debera contener
como minimo lo
siguiente:

Balance financiero de
la ejecucion de los
recursos destinados al
Proyecto Pabellon
Paulina Ponce y sus
rendimientos

financieros.

Resumen de las
acciones adelantadas

el cual contiene la informacion
financiera de la ejecucion de los
recursos destinados al Proyecto
Pabellon Paulina Ponce y sus
rendimientos financieros.

También se incluye un resumen
de las acciones técnicas
adelantadas

Urbano de Bogota D.C. —
RenoBo.
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por su
evidencie
sobre el proyecto
descrito en el alcance
del objeto, donde se
evidencie y se exponga
la relacion avance
técnico, vs avance
financiero.

parte que
avances

6. Presentar al Comité
Operativo dentro de
los veinte (20) dias
habiles siguientes a
la terminacién del
mismo, el informe
final, respecto a la
ejecucion técnica y
financiera,
especificando el
cumplimiento de los
compromisos
realizados.

El cumplimiento de este
compromiso se llevara a cabo
una vez finalice el presente
convenio

N/A

Informar a la Junta
de Conservacion del
Monumento
Nacional (integrada
por los ministros de
Salud, Cultura vy
Educacion Nacional,
Alcalde Mayor de
Bogota, D.C. y el
gobernador de
Cundinamarca o sus
delegados, de
conformidad con la
Ley 735 de 2002) la
recepcion de los
recursos y el plan de
inversion y ejecucion
de estos recursos
dentro de la
implementacion del
PEMP y su plan de
accion derivado.

Se report6 a la Junta de
conservacion del monumento
Informacion sobre el recibo de
recursos en el marco del
Convenio Interadministrativo
No. 487 de 2024 entre la SDS-
FFDS y RenoBo.

Comunicacién con
radicado N° S2025000510
dirigida a la JUNTA DE
CONSERVACION  DEL
MONUMENTO (Ministerio
de Salud y Proteccion
Social, Ministerio de las
Culturas, las Artes y los

Saberes, Ministerio de
Educacion Nacional,
Gobernacion de

Cundinamarca, Secretaria
Distrital de Salud — Fondo

Financiero Distrital de
Salud - SDS-FFDS).
Informe  Trimestral N°1

con corte a 31 de marzo
de 2025 Tabla N°5,
suministrado por la
Empresa de Renovacion y
Desarrollo  Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo.
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8. Informar al nuevo
propietario sobre el
desarrollo del objeto
del presente
convenio con el fin
de adoptar las
medidas
administrativas que
correspondan en el
momento que
eventualmente sea
transferido el
derecho de dominio
del Complejo
Hospitalario San
Juan de Dios e IMI.

Durante la ejecucion del
presente convenio no se ha
transferido el derecho de
dominio del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios e
Instituto Materno Infantil.

Informe Trimestral N°1
con corte a 31 de marzo
de 2025, suministrado por
la Empresa de
Renovacién y Desarrollo
Urbano de Bogota D.C. —
RenoBo.

9. Reconocer como
beneficiaria de la
subcuenta creada
para la
administracion  de
los recursos en el

Con la suscripcion del convenio
se reconoce como beneficiaria
de la subcuenta creada para la
administracion de los recursos
en el “Patrimonio Auténomo FC
— Derivado San Juan de Dios”,
a la Secretaria Distrital de Salud

Convenio 7110143

Informe  Trimestral N°1
con corte a 31 de marzo
de 2025, suministrado por
la Empresa de
Renovacién y Desarrollo

A'Tj:gr'g;r:)'o e _ |2 Fondo Financiero Distrital de | Urbano de Bogota D.C. —
; Salud. RenoBo..
Derivado San Juan
de Dios’, a |la Certificacion bancaria de
Secretaria  Distrital la Fiduciaria Scotiabank
de Salud — Fondo Colpatria S.A
Financiero Distrital
de Salud.
10. Realizar la | EI cumplimiento de este | N/A
devolucion de los | compromiso se llevara a cabo
recursos no | Uha vez finalice el presente
ejecutados convenio. Los recursos
debidamente destinados no ejecutados se
soportados a la encuentran en la subcuenta, en

Secretaria  Distrital
de Salud - Fondo
Financiero Distrital
de Salud dentro de
los 30 dias habiles
siguientes a la
finalizacion del plazo
de ejecuciéon del
convenio, e incluir

espera de cierre de licencias.
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comprobante de
ingreso expedido
por el é&rea de
tesoreria de la
Secretaria  Distrital
de Salud con el
reintegro de los
recursos no
ejecutados.

PAGOS REALIZADOS:

No. de Pago valor pagado Observaciones
Primer pago $2.609.728.813 Pago realizado el dia 24 de enero de 2025
Total a la fecha $2.609.728.813 Pago realizado el dia 24 de enero de 2025

Anticipo y forma de amortizacion: N/A
CERTIFICACION PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidacién de Aportes Certificacion del
Revisor Fiscal, presentadas por La Empresa De Renovacion Y Desarrollo Urbano
De Bogota D.C. (RENOBO) para el tramite de pago (s) durante la ejecucion, se
verifica la correcta relacion entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo
gue dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social
Integral, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos
1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demas normas que
las reglamenten o complementen.

GARANTIAS: No Aplica
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Que, de conformidad con el informe trimestral suministrado por la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. — RenoBo.sobre la gestion e inversion
de los recursos transferidos en desarrollo del presente convenio, correspondiente
al periodo indicado en el mismo, el supervisor informa que las actividades
especificas se han desarrollado de acuerdo con el objeto contractual y conforme a
lo descrito en el presente informe, en relacion con el periodo de ejecucion reportado.
En este sentido, se acredita el cumplimiento de las obligaciones hasta la fecha de
corte establecida en el reporte de ejecucion del contrato.
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RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado
de los riesgos de ejecucion, reportados en la matriz de riesgos de los estudios
previos al corte de este informe:

¢ Se materializo el riesgo? Observaciones
(Marque con una X) (Describa la(s) causa(s)
por las cuales se

N° Descripcién del Riesgo

Sl NO materializo el riesgo)
Demora en la expedicion de la
3 autorizacion de intervenciones de
los inmuebles por parte del X
Ministerio de Cultura
4 Incumplimiento de plazo para la X
transferencia de recursos
5 No continuar ejerciendo el rol de x

ente operador

No continuar con el contrato de
6 fiducia - Patrimonio Auténomo X
Derivado San Juan De Dios

Falta de financiacion, pérdida de
liquidez y/o cambios en las
7 condiciones  macroecondémicas X
y/o del mercado que impacten la
ejecucion del contrato.

o,
X

X El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relacién con el numeral 8.4.

Para constancia se firma a los cuatro (04) dias del mes de septiembre de 2025

Firmado digitalmente por
Luisa Fernanda Vallejo Cruz
- Fecha: 2025.09.05 09:57:12

-05'00'

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ
Director Administrativo Cédigo 09 Grado 07

Supervisor

Elaboré: Diana Yiset Millan Rojas — Profesional Contratista SBYS @J”_—:— -

Revis6: Juan David Serna Vanegas — Profesional Contratista Dir. Administrativa = )

Revis6 y Aprob6: Jesus Marino Gomez Angarita -Abogado Contratista Dir. Administrativa -
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