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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION DE AVANCE Y EJECUCION DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1. PCCNTR. 7110143 DE 2024
CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL-FFDS Y LA
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 06/04/2025
Hasta: 06/06/2025

DATOS GENERALES

CONTRATISTA:

IDENTIFICACION:

FECHA DE SUSCRIPCION:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

PLAZO INICIAL:

SUPERVISOR ACTUAL:

SUPERVISOR ANTERIOR:

NOVEDADES
CONTRACTUALES:

(RENOBO)

EMPRESA DE RENO\{ACION Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTA D.C. (RENOBO)

Nit. 830.144.890-8
06/12/2024

Aunar esfuerzos administrativos entre la Secretaria
Distrital de Salud y la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota D.C., que
contribuyan al cumplimiento del fallo de la Accién
Popular 11001333101220070031900 expedido por
el Juzgado 12 Administrativo de Bogota, modulado
mediante auto interlocutorio de 30 de mayo de
20109.

Dos Mil Seiscientos Nueve Millones Setecientos
Veintiocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/CTE
($2.609.728.813).

Dos (2) afos,

Del 06 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de
2026.

A patrtir del 06 de diciembre de 2024

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ

Director Administrativo codigo 09 grado 07

N/A

NO APLICA
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FECHA DE INICIO: )
FECHA DE TERMINACION:

06/12/2024
31/12/2026

VALOR FINAL: Dos Mil Seiscientos Nueve Millones Setecientos

Veintiocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/CTE
($2.609.728.813).
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES:
En desarrollo de la supervision, se realiz6 comité N°1 el dia 10 de abril de 2025, en
el cual participaron la Direccion Administrativa de la Secretaria Distrital de Salud y
La Empresa De Renovacion Y Desarrollo Urbano De Bogota D.C. (RENOBO)

En consecuencia, a través del presente informe se realiza el reporte del estado de
las obligaciones del Convenio No. CO1.PCCNTR. 7110143 de 2024 asi:

e Tercer Informe bimestral de supervisién correspondiente al periodo 06 de abril
de 2024 al 06 de junio de 2025.

Asi las cosas, mediante el presente informe se esta dando cumplimiento de estas.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

Respecto al cumplimiento de las obligaciones y/o actividades estipuladas en el
contrato se informa lo siguiente:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL
OBJETO.

OBLIGACIONES

AVANCE ACTIVIDADES

EVIDENCIAS O SOPORTE

1. Dar cumplimiento al
Plan  Especial de
Manejo y Proteccién —
PEMP mediante la
intervencion del
proyecto Pabellon
Paulina Ponce.

Durante el tercer bimestre, se
obtuvo la Resolucién N.° 0793
del 29 de mayo de 2025,
mediante la cual el Ministerio de
las  Culturas  aprobé la
intervencion del Pabellon San
Lucas. Para el Pabellbn San
Eduardo, el consultor realizd
ajustes técnicos solicitados por
el Ministerio, previendo la
radicacion de documentos en la
primera semana de julio. El
Pabellén Paulina Ponce
permanece en trdmite de

Resolucion de aprobacion
de intervencion del
Ministerio de las Culturas
No. 0793 del 29 de mayo
de 2025.

Informe  Trimestral N°2
con corte a 30 de junio de
2025, suministrado por la
Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo.
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licencia de construccion, la cual
se gestionara una vez se cuente
con las tres autorizaciones.

2. Constituir, dentro del
“Patrimonio
Autonomo FC -
Derivado San Juan
de Dios - ERU”, una
subcuenta para el
uso exclusivo de los
recursos
provenientes de la
Secretaria  Distrital
de Salud - Fondo
Financiero Distrital
de Salud y remitir la
respectiva
certificacion de la
cuenta bancaria,
para la transferencia
de los recursos
definidos de la
vigencia fiscal 2024.

Se formaliz6 la apertura de la
subcuenta N° 1250003303
dentro del Patrimonio
Autébnomo FC Derivado San
Juan de Dios desde el inicio del
convenio, con tramite fiduciario
correspondiente, la Fiduciaria
Scotiabank  Colpatria  S.A.
generé el ndmero  de
identificacion transaccional
interno 99998252223 que le
permite identificar y mantener la
trazabilidad de las
transacciones respecto del
encargo fiduciario

Certificacién bancaria de
la Fiduciaria Scotiabank
Colpatria S.A, expedida el
17 del mes de diciembre
del afio 2024.

Informe  Trimestral N°2
con corte a 30 de marzo
de 2025, suministrado por
la Empresa de
Renovacién y Desarrollo
Urbano de Bogota D.C. —
RenoBo.

3. Administrar los
recursos
establecidos en el
presente convenio a
través de la
subcuenta  dentro
del “Patrimonio
Autbnomo FC -
Derivado San Juan
de Dios - ERU’
creada para tal fin,
sin realizar unidad
de caja de Ilos
recursos
desembolsados a
través del presente
Convenio con los
otros recursos que
maneja la entidad.

Se da continudad a la
administracién exclusiva de la
subcuenta fiduciaria constituida

para tal fin, durante este
bimestre no se registraron
ejecuciones, Unicamente
generacion de rendimientos
financieros.

A corte del 30 de abril de 2025,
se han generado rendimientos
financieros por un valor de $
17.533.421,8

A corte del 31 de mayo de 2025,
se han generado rendimientos
financieros por $ 20.490.887,37

El saldo disponible a marzo de
2025 es de $ 2.683.266.265,51

Certificacién bancaria de
la Fiduciaria Scotiabank
Colpatria S.A, expedida el
17 del mes de diciembre
del afio 2024.

Informe  Trimestral N°2
con corte a 30 de junio de
2025, suministrado por la
Empresa de Renovacion y

Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo.
Extracto de cuenta

bancaria Periodo del 01 de
abril de 2025 al 30 de abril
2025.

Extracto de cuenta
bancaria Periodo del 01 de
mayo de 2025 al 31 de
mayo 2025
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Extracto de cuenta
bancaria Periodo del 01 de
junio de 2025 al 30 de
mayo 2025

4. Destinar los
recursos girados por
la Secretaria Distrital

La totalidad de los recursos
permanece sin  ejecucion,
garantizando su disponibilidad

Informe Trimestral N°2
con corte a 30 de junio de
2025, suministrado por la

de Salud — Fondo | Para la etapa de obra una vez | Empresa de Renovacion y
Financiero Distrital | S€ obtengan licencias vy | Desarrollo  Urbano de
de Salud para el permisos. Bogota D.C. — RenoBo.
cumplimiento

exclusivo del objeto

y el proyecto

descrito en el

alcance del objeto

del convenio

Autorizar a la

Secretaria  Distrital

de Salud — Fondo

Financiero Distrital

de Salud, el acceso

a la informacion

contractual que se

genere durante el

desarrollo del

convenio.

5. . Remitir al Comité | Se remitid el segundo informe | Informe Trimestral N°2
Operativo un | trimestral con corte a 30 de | con corte a 30 de junio de
informe  trimestral | junio de 2025, radicado | 2025, suministrado por la
sobre la gestion e mediante oficio S2025003505 | Empresa de Renovacién y
inversion de los | de fecha 03 de septiembre de | Desarrollo  Urbano de

recursos que sean
transferidos en

desarrollo del
presente convenio.
Dicho informe
debera contener
como minimo lo
siguiente:

e Balance financiero
de la ejecucion de
los recursos
destinados al
Proyecto Pabellén

Paulina Ponce y sus

2025, el cual contiene la
informacién financiera de la
ejecucion de los recursos

destinados al Proyecto Pabellon
Paulina Ponce y sus
rendimientos financieros.

También se incluye un resumen
de las acciones técnicas
adelantadas

Bogota D.C. — RenoBo.
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rendimientos
financieros.

e Resumen de Ilas
acciones delantadas

por su parte que
evidencie avances
sobre el proyecto
descrito en el

alcance del objeto,
donde se evidencie
y se exponga la

relacion avance
técnico, vs avance
financiero.

6. Presentar al Comité
Operativo dentro de
los veinte (20) dias
habiles siguientes a
la terminacién del
mismo, el informe
final, respecto a la
ejecucion técnica y
financiera,
especificando el
cumplimiento de los
compromisos
realizados.

El cumplimiento de este
compromiso se llevara a cabo
una vez finalice el presente
convenio

N/A

7. Informar a la Junta
de Conservacion del
Monumento
Nacional (integrada
por los ministros de
Salud, Cultura vy
Educacion Nacional,
Alcalde Mayor de
Bogota, D.C. y el
gobernador de
Cundinamarca o sus
delegados, de
conformidad con la
Ley 735 de 2002) la
recepcion de los
recursos y el plan de
inversion y ejecucion
de estos recursos

Se report6 a la Junta de
conservacion del monumento
Informacion sobre el recibo de
recursos en el marco del
Convenio Interadministrativo
No. 487 de 2024 entre la SDS-
FFDS y RenoBo.

Comunicacion con
radicado N° S2025000510
dirigida a la JUNTA DE
CONSERVACION  DEL
MONUMENTO (Ministerio
de Salud y Proteccion
Social, Ministerio de las
Culturas, las Artes y los

Saberes, Ministerio de
Educacion Nacional,
Gobernacion de

Cundinamarca, Secretaria
Distrital de Salud — Fondo

Financiero Distrital de
Salud — SDS-FFDS).
Informe  Trimestral N°2

con corte a 30 de junio de
2025, suministrado por la
Empresa de Renovacion y
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dentro de la
implementacién del
PEMP vy su plan de
accion derivado.

Desarrollo Urbano de

Bogota D.C. — RenoBo

8. Informar al nuevo
propietario sobre el
desarrollo del objeto
del presente
convenio con el fin
de adoptar las
medidas
administrativas que
correspondan en el
momento que
eventualmente sea
transferido el
derecho de dominio
del Complejo
Hospitalario San
Juan de Dios e IMI.

Durante la ejecucion del
presente convenio no se ha
transferido el derecho de
dominio del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios e
Instituto Materno Infantil.

Informe  Trimestral N°2
con corte a 30 de junio de
2025, suministrado por la
Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo.

9. Reconocer como
beneficiaria de la
subcuenta creada
para la
administracion  de
los recursos en el

“Patrimonio

Autbnomo FC -
Derivado San Juan
de Dios”, a |la
Secretaria  Distrital
de Salud - Fondo
Financiero Distrital

de Salud.

Con la suscripcién del convenio
se reconoce como beneficiaria
de la subcuenta creada para la
administracién de los recursos
en el “Patrimonio Autéonomo FC
— Derivado San Juan de Dios”,
a la Secretaria Distrital de Salud
— Fondo Financiero Distrital de
Salud.

Informe  Trimestral N°2
con corte a 30 de junio de
2025, suministrado por la
Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. — RenoBo.

Certificacién bancaria de
la Fiduciaria Scotiabank
Colpatria S.A
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ejecutados

debidamente

soportados a la
Secretaria  Distrital
de Salud — Fondo
Financiero Distrital
de Salud dentro de
los 30 dias habiles
siguientes a la
finalizacion del plazo
de ejecucion del
convenio, e incluir
comprobante de
ingreso expedido
por el é&rea de
tesoreria  de la
Secretaria  Distrital
de Salud con el
reintegro de los
recursos no
ejecutados.

destinados no ejecutados se
encuentran en la subcuenta, en
espera de cierre de licencias.

10. Realizar la | EI cumplimiento de este | N/A
devoluciéon de los | compromiso se llevara a cabo
recursos no | una vez finalice el presente

convenio. Los recursos

PAGOS REALIZADOS:

No. de Pago

valor pagado

Observaciones

Primer pago

$2.609.728.813

Pago realizado el dia 24 de enero de 2025

Total, a la fecha

$2.609.728.813

Pago realizado el dia 24 de enero de 2025

Anticipo y forma de amortizacion: N/A

CERTIFICACION PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidacion de Aportes Certificacion del
Revisor Fiscal, presentadas por La Empresa De Renovacion Y Desarrollo Urbano
De Bogota D.C. (RENOBO) para el tramite de pago (s) durante la ejecucion, se
verifica la correcta relacion entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo
gue dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social
Integral, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos
1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demas normas que

las reglamenten o complementen.
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GARANTIAS: No Aplica
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Que, de conformidad con el informe trimestral suministrado por la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. — RenoBo.sobre la gestion e inversion
de los recursos transferidos en desarrollo del presente convenio, correspondiente
al periodo indicado en el mismo, el supervisor informa que las actividades
especificas se han desarrollado de acuerdo con el objeto contractual y conforme a
lo descrito en el presente informe, en relacion con el periodo de ejecucion reportado.
En este sentido, se acredita el cumplimiento de las obligaciones hasta la fecha de
corte establecida en el reporte de ejecucion del contrato.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado
de los riesgos de ejecucion, reportados en la matriz de riesgos de los estudios
previos al corte de este informe:

¢ Se materializo el riesgo? Observaciones
NTS Descripcion del Riesgo (Margue con una X) (Descrl?a Ia(s)lcausa(s)
S| NO por las cuales se

materializo el riesgo)

Demora en la expedicion de la
autorizacion de intervenciones de

3 los inmuebles por parte del X
Ministerio de Cultura

4 Incumplimiento de plazo para la X
transferencia de recursos

5 No continuar ejerciendo el rol de x

ente operador

No continuar con el contrato de
6 fiducia - Patrimonio Auténomo X
Derivado San Juan De Dios

Falta de financiacion, pérdida de
liguidez y/o cambios en las
7 condiciones  macroeconémicas X
y/o del mercado que impacten la
ejecucion del contrato.

<

3 El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relacién con el numeral 8.4.

Para constancia se firma a los cuatro (04) dias del mes de septiembre de 2025

P Firmado digitalmente por Luisa
A = Fernanda Vallejo Cruz
Fecha: 2025.09.05 09:55:54 -05'00'

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ
Director Administrativo Cédigo 09 Grado 07

Supervisor

Elaboré: Diana Yiset Millan Rojas — Profesional Contratista SBysminy

Revis6: Juan David Serna Vanegas — Profesional Contratista Dir. Administrativa =

Revis6 y Aprob6: Jesus Marino Gomez Angarita -Abogado Contratista Dir. AdMINIStrativasemems-
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