
JUAN CARLOS LEGUIZAMON GONZALEZ 
Secretario de Movilidad y Vida Territorial 

Proyectó: Liliana Katerine Sainea. 

 

 

 
 
 

Doctora 

LUZ MILA ACEVEDO GALAN 

Directora unidad Especial Contratación Estatal 

Tunja 

 

 
Cordial Saludo Doctora. 

 

Estaremos atentos a la presente solicitud, sin otro particular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tunja, 01 de septiembre de 2025 

 

Asunto: Solicitud Suspensión No.4 contratos 1810 de 2024 y 1792 de 2024 a partir del día 05 de septiembre 

de 2025, por un plazo de dieciocho (18) días calendario hasta el día veintidos (22) de septiembre de 2025. 

1.11-2-10178 

Agradecemos su amable atención y colaboración al respecto.  

La fecha estimada para  el  reinicio  de actividades  se  proyecta  para  el  día  veintitrés  (23)  de septiembre y  la 
fecha estimada para la culminación de actividades se proyecta para el día veintisiete (27) de septiembre de 
2025.

En atención a la solicitud remitida por parte del contratista FERRERIA S.A.S., solicitamos suspensión #4  del 

contrato de señalización 1810 de 2024 adjudicado al contratista FERRERIA S.A.S. identificado con NIT No. 

900825956-1 el cual tiene por objeto MVT 162 CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTALY VERTICAL E IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS 

ESTABLECIDOS  PARA  EL  SISTEMA  DE  MOVILIDAD  EN  LA  CIUDAD  DE  TUNJA.  y  a  su  respectivo 

contrato de interventoría 1792 de 2024 representado por PROYECTO SANABRIA S.A.S.  identificado con 

NIT  No.  901.633.148-6  cuyo  objeto  es  MVT  171  INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA,  LEGAL,  AMBIENTAL  Y  SOCIAL  AL  CONTRATO  QUE  RESULTE  DEL  PROCESO  DE 

SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: MVT 162 CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN  DE  SEÑALIZACIÓN  HORIZONTAL  Y  VERTICAL  E  IMPLEMENTACIÓN  DE  

PARADEROS  ESTABLECIDOS  PARA  EL  SISTEMA  DE  MOVILIDAD  EN  LA  CIUDAD  DE  TUNJA.,  lo 

anterior debido a que la temporada de invierno con lluvias frecuentes ha afectado la demarcación con pintura 

de tráfico y spray, lo que imposibilita la culminación de actividades y a su vez pone en riesgo la estabilidad de 

la  obra,  por  lo  cual  desde  nuestra  sectorial  avalamos  la  solicitud  de  suspensión  presentada  por  los 

contratistas FERRERIA  S.A.S. y PROYECTO SANABRIA S.A.S., Se adjunta con la presente, la solicitud por 

parte de los contratistas FERRERIA S.A.S. y PROYECTO SANABRIA S.A.S, además del boletín de la predicción

climática del IDEAM.  


