
UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6

CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 7672876
Bogotá - Colombia

uniontemporalandino066@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 105

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600

Dirección CLL 25 G 73B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 27/08/2025, 09:36

Expedición 27/08/2025, 09:49

Vencimiento 27/09/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1

ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA 49D CORRESPONDIENTE AL
MES DE
JUNIO DE 2025. CONTRATO 1009-2021
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganización
Nit. 860.034551-3 1%
Construcción y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit.
901.259.571-5 1%
Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%

1.00 444,556,436.00

2 ADMINISTRACION 20% 1.00 88,911,287.00

3 IMPREVISTOS 5% 1.00 22,227,822.00

4 UTILIDAD 5% 1.00 26,451,108.18

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764080086479 aprobado en 20240923 prefijo FE desde el número 81 al

500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290  Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12 X 1000

CUFE: b00d334f42096a0b2ded6e965cc622fbb0495f2f638e73652b118c9896f911ff575bce32897fabd2680658802379c051

Total items: 4

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y dos millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-27 por $ 582,146,653.00

Observaciones:
Contrato 1009 de 2021 &amp;amp;quot;Mejoramiento y mantenimiento gestión predial, social y
ambiental sostenible en el corredor conexión alta Guajira-Uribia-puerto Bolívar
Estrella-Vias wayú y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de la Guajira&amp;amp;quot;
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 408905032 Banco de Occidente a nombre
de FID PA 422140 UT ANDINO 066
#$24-02-00;1009-2021;wmolano@invias.gov.co#$

Total Bruto 577,923,367.00

IVA 19% 4,223,286.18

Descuento - AJUSTE AL
PESO

0.18

Total a Pagar 582,146,653.00

Factura - iSiigo https://siigonube.siigo.com/

1 de 1 27/08/2025, 10:42 a. m.



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: jun-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 49D VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE RICHARD DIAZ ORTEGA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS CAMARGO

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE RICHARD DIAZ ORTEGA

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA RICHARD DIAZ ORTEGA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre:  LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
Matricula profesional No.:  08202-38090 ATL Matricula profesional No.:  08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

1 DE 1

577.923.367$                

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

ORDEN DE PAGO

901.477.981-6

5-ago-25

11-ago-25

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

11-ago-25 CORRECCIÓN EN LOS INDICES ICOCIV ACERO

13-ago-25

14-ago-25

05/08/2025
(Día / Mes / Año)

DEVOLUCIÓN POR ERROR EN LOS INDICES ICOCIV DE ACEROS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

Matrícula Profesional No.A25072000-79463217

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.CTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

 AUTORIZA EL PAGO A:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES LA GUAJIRA

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

jun-25
(Indicar el periodo del Acta)

Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 49DCORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $                 582.146.653 VALOR TOTAL A PAGAR:

Día/Mes/Año

14-ago-25

14-ago-25

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firmado digitalmente por 

CAMARGO ALMENAREZ 

DUBIN JOSE

Firmado digitalmente por 

CAMARGO ALMENAREZ 

DUBIN JOSE

Firmado digitalmente por 

CAMARGO ALMENAREZ 

DUBIN JOSE

Firmado digitalmente por 

CAMARGO ALMENAREZ 

DUBIN JOSE

RES 970 02/04/2024

19-ago-25 Luis Guillermo Pinto Soler

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR , WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ



% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 49D

DESEMBOLSO X 0,21103%

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 159825 RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

___________________________________________

SUPERVISOR DEL CONTRATO 

Formulado RP159825;11;582146653

Texto Libre GR5 - ACTA DE AJUSTES 49D CONT 1009 UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981-6 

Asunto GR5 - ACTA DE AJUSTES 49D CONT 1009 UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981-6 RP159825;11;582146653

                    NOMBRE: DUBIN JOSÉ CAMARGO ALMENAREZ

Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL

$582.146.653

$582.146.653

CONTRATO N°: 1009/2021

1

PERIODO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

AFINCO-FR-12

DE 1 1

JUN-2025

 

 

Firmado digitalmente 
por CAMARGO 
ALMENAREZ DUBIN 
JOSE



Contrato N°

Objeto del Contrato:

Valor basico Período

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

-$                                  

VALOR CON IVA

582.146.653,00$             

582.146.653,00$             

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA

Director de Obra UNION TEMPORAL ANDINO 066 Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191

Matrícula No.: 01107-0907 Matrícula No.: 01101-0595  CPTIVC

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ 0

Firma: Firma:

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 577.923.367,00

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 URIBIA $ 577.923.367,00

TOTALES 582.146.653,00$        -$                               582.146.653,00$                    

N.A. CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - 

PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 

CABO DE LA VELA – SAN MARTIN

582.146.653$             582.146.653,00$                    

Valor Incluido Iva $ 582.146.653$                                             

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta

(codigo vía)

Denominación

(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Acta N°  49D $ 577.923.367 jun-25

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



FECHA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: jun-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 49 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1005 de 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

VALOR BÁSICO

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR   

(3,219 %)

VALOR BÁSICO A AJUSTAR

INDICES MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

Mes y Año utilizado

(FEB-2021)

ÍNDICE MES DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  Mes y Año 

utilizado (ABRIL-2025)

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA

Mes y Año Utilizado

(JUNIO-2025)

FACTOR DE 

AJUSTE  

FACTOR DE 

AJUSTE (*)

VALOR AJUSTADO ANTES 

DEL GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

$57.149.109 $1.839.630,00 $55.309.479 101,145 131,710 132,160 1,30219 1,00342 $74.418.998 $55.498.449 $74.607.968 $17.458.859 $795.278.778

$802.708.459 $25.839.185,00 $776.869.274 100,759 133,530 134,990 1,32524 1,01093 $1.063.781.358 $785.363.464 $1.072.275.548 $269.567.089 $2.909.814.684

$412.738.637 $13.286.057,00 $399.452.580 101,195 148,310 146,280 1,46559 0,98631 $604.905.619 $393.985.054 $599.438.093 $186.699.456 $4.917.443.070

$297.859.909 $9.588.111,00 $288.271.798 103,141 130,620 130,320 1,26642 0,99770 $377.215.746 $287.609.713 $376.553.661 $78.693.752 $2.407.740.224

$0 $0,00 $0 101,166 142,160 142,720 1,40522 1,00394 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0,00 $0 101,837 134,600 134,250 1,32172 0,99740 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0,00 $0 101,936 148,260 147,460 1,45444 0,99460 $0 $0 $0 $0 $53.629.896

$26.509.939 $853.355,00 $25.656.584 100,393 129,200 130,890 1,28694 1,01308 $34.116.701 $25.992.185 $34.452.302 $7.942.363 $389.154.292

$166.334.217 $5.354.298,00 $160.979.919 114,324 117,100 116,440 1,02428 0,99436 $170.372.812 $160.072.603 $169.465.496 $3.131.279 $106.031.779

$6.630.505 $213.436,00 $6.417.069 101,416 142,240 141,640 1,40254 0,99578 $9.299.548 $6.390.000 $9.272.479 $2.641.974 $21.936.243

$2.857.976 $91.998,00 $2.765.978 100,464 122,520 123,220 1,21954 1,00571 $3.485.416 $2.781.781 $3.501.219 $643.243 $5.536.440

$29.113.251 $937.156,00 $28.176.095 101,349 140,050 140,190 1,38186 1,00100 $40.230.437 $28.204.261 $40.258.603 $11.145.352 $86.038.237

$1.801.902.002 $58.003.226 $1.743.898.776 2.377.826.635$     1.745.897.510$     2.379.825.369$     577.923.367$     11.692.603.643$     

(*): Formula de correlación índices ICCP e ICOCIV VALOR AJUSTE 577.923.367$     11.692.603.643$     

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,219% (%) (tres decimales) VALOR IVA 4.223.286$     85.445.950$     

VALOR TOTAL 582.146.653$     11.778.049.593$     

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO ACTA 49D 577.923.367$     

VALOR IVA 4.223.286$     

VALOR TOTAL AJUSTES ACTA 49D 582.146.653$       

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

0,00%

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

OBSERVACIONES:

Firma: Firma:
Nombre: ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL Nombre: 
Representante Legal o Apoderado
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
Matrícula Profesional No.: 

Representante Legal o Apoderado

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

 $    577.923.367 

 $    582.146.653 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte

Interventoría: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
Matrícula Profesional No.:

del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del

contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que

debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

*VALOR AJUSTE ACTA   49P -$      

VALOR IVA -$      

*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA   49P -$      

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

3 Pavimentos asfálticos / concreto

4 Estructuras hidráulicas y drenajes

5 Obras de urbanismo

6 Obras geotécnicas y mitigación

ambiental

7 Señalización y control de transito

8 Transporte y sobre acarreos

Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -

MATERIALES
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -

EQUIPOS

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -

MANO DE OBRA

TOTALES

2 Afirmados, subbases y bases

(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$      

DATOS ESPECÍFICOS

75.414.302.594$      

74.661.917.829$      

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES  

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

1 Preliminares y explanación

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA- PUERTO BOLÍVAR-ESTRELLA-VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA

GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.
(Indique día/mes/año)

18/08/2023 23/08/2023
(Indique día/mes/año)

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 265.853.856.477,00$       VALOR ADICIONES (incluido 

IVA):
10.000.000.000,00$      

1009 de 2021 110 110

(Indique número y año)

OBJETO: 5/09/2030

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)
PÁGINA 1 DE 1

05/08/2025

(Día / Mes / Año)

SI NOSI

ISABEL CRISTINA ARREDONDO  VELEZ



ITEM UNIDAD
CANTIDAD 

ACTA

VR. 

UNITARIO

COSTO 

DIRECTO

VR. UNITARIO 

CON AIU

27 Kg 38106,35 $ 134 $ 174

27 Kg 38106,35 $ 58 $ 75

27 Kg 38106,35 $ 587 $ 764

27 Kg 38106,35 $ 3.358 $ 4.365

$ 4.137 $ 5.378

Acero de refuerzo Fy= 420 

Mpa

$ 166.334.217

TOTALES $ 204.935.949

Acero de refuerzo Fy=420 

Mpa. (sin acero) - 

MATERIALES

$ 6.630.505

Acero de refuerzo Fy=420 

Mpa. (sin acero) - EQUIPOS

$ 2.857.976

Acero de refuerzo Fy=420 

Mpa. (sin acero) - MANO 

DE OBRA

$ 29.113.251

CUANTIFICACION Y VALOR BASICO ACERO DE REFUERZO ACTA DE OBRA

DESCRIPCION VR. BASICO TOTAL



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 49 1.801.902.003,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/08/2023 FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1 1 200-13 Ha                    113,00 1.187.326,00$      134.167.838,00$                                           - -$                                                                                                        - -$                                                                    - 
2 1 201-13 m3                 6.300,00 113.989,00$         718.130.700,00$                              4.291,76 489.213.431,00$                                                                          56,05 6.389.083,00$                                   1.982,46 
3 1 201-13 m               29.162,00 4.475,00$             130.499.950,00$                                           - -$                                                                                                        - -$                                                                    - 
4

1 210-13 m3             336.858,00 10.642,00$           3.584.842.836,00$                         21.550,45 229.339.889,00$                                                                                 - -$                                                     16.187,69 

5 1 210-13 m3               35.000,00 12.579,00$           440.265.000,00$                          198.579,32 2.497.929.266,00$                                                                  1.965,31 24.721.634,00$                             162.857,37 
6

1 210-13 m3                    430,00 62.892,00$           27.043.560,00$                                8.630,00 542.757.960,00$                                                                                 - -$                                                       8.386,75 

7
1 210-13 m3               36.564,00 10.642,00$           389.114.088,00$                                           - -$                                                                                                        - -$                                                                    - 

8 1 220.1 m3             262.150,00 13.249,00$           3.473.225.350,00$                       197.523,20 2.616.984.877,00$                                                                  1.965,31 26.038.392,00$                             160.454,16 
Subtotal 8.897.289.322,00$            6.376.225.423,00$                                                                              - 57.149.109,00$                                              - 
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

9 1 310-13 m2             650.000,00 961,00$                624.650.000,00$                          298.477,11 286.836.503,00$                                                                                 - -$                                                       5.182,27 
10

2 351.1P m3             164.500,00 184.809,00$         30.401.080.500,00$                                      - -$                                                                                                        - -$                                                                    - 

11
2 351.2P m3             279.300,00 90.850,00$           25.374.405.000,00$                                      - -$                                                                                                        - -$                                                                    - 

Subtotal 56.400.135.500,00$          286.836.503,00$                                                                                 - -$                                                                    - 
PAVIMENTOS ASFALTICOS

12
7 420-13 m2             782.271,00 2.926,00$             2.288.924.946,00$                       656.476,84 1.920.851.234,00$                                                                  7.802,00 22.828.652,00$                             231.964,80 

13 7 450.2P m3               84.150,00 932.536,00$         78.472.904.400,00$                                      - -$                                                                                                        - -$                                                                    - 
Subtotal 80.761.829.346,00$          1.920.851.234,00$                                                                              - 22.828.652,00$                                              - 
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

14 5 600-13 m3                 9.448,00 32.667,00$           308.637.816,00$                            39.723,25 1.297.639.408,00$                                                                  1.471,86 48.081.251,00$                               32.728,34 
15 5 600-13 m3                    439,00 81.882,00$           35.946.198,00$                                   317,10 25.964.782,00$                                                                                   - -$                                                                    - 
16 5 600-13 m3               11.955,00 25.958,00$           310.327.890,00$                            10.035,30 260.496.317,00$                                                                                 - -$                                                                    - 
17 5 610-13 m3                 6.326,00 109.936,00$         695.455.136,00$                            34.726,08 3.817.646.331,00$                                                                     507,55 55.798.017,00$                                 9.737,38 
18

6 621.1P m                 2.440,00 2.100.926,00$      5.126.259.440,00$                                        - -$                                                                                                        - -$                                                                    - 

19

6 621.1.1P m                    187,00 2.471.730,00$      462.213.510,00$                                 720,00 1.779.645.600,00$                                                                              - -$                                                          480,00 

20 6 630.1.1P m3                 2.337,00 1.433.984,00$      3.351.220.608,00$                              537,00 770.049.408,00$                                                                                 - -$                                                          187,10 
21

6 630.3.1P m3                 5.817,00 1.165.384,00$      6.779.038.728,00$                           1.317,00 1.534.810.728,00$                                                                              - -$                                                          648,93 

22 6 630.3.4P m3                    362,00 1.255.761,00$      454.585.482,00$                                           - -$                                                                                                        - -$                                                                    - 
23 5 630-13 m3               10.350,00 956.449,00$         9.899.247.150,00$                           4.268,50 4.082.602.557,00$                                                                       87,07 83.278.014,00$                                 1.315,34 
24 5 630-13 m3                 9.630,00 809.984,00$         7.800.145.920,00$                           3.430,00 2.778.245.120,00$                                                                              - -$                                                            46,00 
25 5 630-13 m3                    918,00 633.414,00$         581.474.052,00$                                 936,95 593.477.247,00$                                                                          28,31 17.931.950,00$                                    241,68 
26 4 632.1P m                 1.071,00 545.130,00$         583.834.230,00$                                 471,00 256.756.230,00$                                                                        123,22 67.170.919,00$                                    123,22 
27 4 640-13 kg          3.543.655,00 5.378,00$             19.057.776.590,00$                     538.921,30 2.898.318.751,00$                                                                38.106,35 204.935.950,00$                           445.673,17 
28 4 641-13 Tf-m             279.568,00 2.237,00$             625.393.616,00$                          350.000,00 782.950.000,00$                                                                                 - -$                                                   132.233,84 
29

5 661-13 m                 2.198,00 704.737,00$         1.549.011.926,00$                                50,00 35.236.850,00$                                                                                   - -$                                                            12,00 

30

5 671.1.1P m3                 2.905,00 847.572,00$         2.462.196.660,00$                           1.801,00 1.526.477.172,00$                                                                              - -$                                                          574,49 

31 7 673-13 m2               86.945,00 7.720,00$             671.215.400,00$                            52.729,11 407.068.704,00$                                                                                 - -$                                                                    - 
32 5 673-13 m3                 3.921,00 239.511,00$         939.122.631,00$                              3.921,00 939.122.631,00$                                                                                 - -$                                                                    - 

Subtotal 61.693.102.983,00$          23.786.507.836,00$                                                                            - 477.196.101,00$                                            - 
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

33

7 m             253.599,00 1.794,00$             454.956.606,00$                          244.899,53 439.349.757,00$                                                                                 - -$                                                     53.175,63 

34

7 m2                    786,00 22.076,00$           17.351.736,00$                                1.486,00 32.804.936,00$                                                                                   - -$                                                          429,63 

153.083.498,00$                             

-$                                                     

-$                                                     

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de 

diámetro interior

Concrreto 28 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase  35 MPA, para  para Viga de puentes 

Concreto clase  28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y 

placas

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Demolición de Estructuras 225.978.631,00$                             

4.980.167,00$                                 

5.100.147.530,00$                          

Conformación de la calzada existente

Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de 

cemento)

Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de 

cemento)
-$                                                     

Excavación en roca de la explanación y canales 527.459.481,00$                             

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$                                                     

-$                                                     

Baranda Metalica 67.170.919,00$                               

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  

fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no 

incluye acero de refuerzo) 

Excavaciones varias en material comun en seco

1.070.488.607,00$                          

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion 

de la superficie de apoyo  (concreto f´c 21 mpa)
486.921.640,00$                             

8.456.844,00$                                 

1.258.055.627,00$                          
37.259.264,00$                               

268.298.406,00$                             

756.252.637,00$                             

-$                                                     

2.396.830.300,00$                          
295.807.100,00$                             

-$                                                     

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

agua para marca Vial con pintura en frío
9.484.512,00$                                 

Material granular drenante -$                                                     
9.054.191.926,00$                          

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

agua para líneas de demarcación de pavimentos
95.397.081,00$                               

No. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 11                         

de fecha 03-2025

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

$ 275.853.856.477,00

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

PÁGINA 1 DE 3

4/07/2025

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.           (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265.853.856.477 10.000.000.000,00$                                                                                              

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 23/08/2023

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

5-sep-30

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: jun-25

1009 DE 2021 110 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Geotextil Tipo II no tejido

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  

fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no 

incluye acero de refuerzo) 
1.186.430.400,00$                          

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 678.729.005,00$                             

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                     

Remoción de cercas de alambre     -$                                                     

Excavaciones varias en roca en seco

Excavación sin clasificar e la explanación y canales 172.269.397,00$                             

Excavación sin clasificar de préstamos 2.048.582.856,00$                          

Relleno para estructuras con recebo

Excavaciones varias sin clasificar 1.069.136.684,00$                          

Terraplenes 2.125.857.165,00$                          

-$                                                     

-$                                                     

4.980.167,00$                                 

678.729.005,00$                             



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 49 1.801.902.003,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/08/2023 FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

No. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 11                         

de fecha 03-2025

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

$ 275.853.856.477,00

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

PÁGINA 1 DE 3

4/07/2025

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.           (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265.853.856.477 10.000.000.000,00$                                                                                              

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 23/08/2023

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

5-sep-30

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: jun-25

1009 DE 2021 110 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

35
7 u               95.783,00 8.346,00$             799.404.918,00$                            31.123,00 259.752.558,00$                                                                                 - -$                                                       7.460,00 

36

4 u                 1.960,00 403.818,00$         791.483.280,00$                                           - -$                                                                                                        - -$                                                                    - 

37 4 730-13 m                 1.100,00 230.532,00$         253.585.200,00$                              7.600,00 1.752.043.200,00$                                                                              - -$                                                                    - 
38 4 730-13 u                    280,00 103.189,00$         28.892.920,00$                                   280,00 28.892.920,00$                                                                                   - -$                                                                    - 
39 4 740-13 u                 2.980,00 22.031,00$           65.652.380,00$                                2.980,00 65.652.380,00$                                                                                   - -$                                                                    - 

Subtotal 2.411.327.040,00$            2.578.495.751,00$                                                                              - -$                                                                    - 
TRANSPORTES

40

3 900-13 m3-E          2.391.784,00 1.057,00$             2.528.115.688,00$                    1.000.000,00 1.057.000.000,00$                                                                              - -$                                                   303.452,02 

41

3 900-13 m3-km          7.972.614,00 1.175,00$             9.367.821.450,00$                    3.000.000,00 3.525.000.000,00$                                                                22.561,65 26.509.939,00$                          1.883.756,96 

Subtotal 11.895.937.138,00$          4.582.000.000,00$                                                                              - 26.509.939,00$                                              - 
ITEM NO PREVISTOS

NP1
NP1 320.13 m3 303.867,00$                    135.998,50 41.325.457.054,00$                                                                1.484,34 451.041.943,00$                             43.955,26 

NP2
NP2 330.13 m3 318.020,00$                    115.885,35 36.853.859.007,00$                                                                1.105,80 351.666.516,00$                             34.508,31 

NP3 NP3 450-13 m3 1.002.812,00$                   72.198,91 72.401.933.335,00$                                                                   274,50 275.271.894,00$                             20.451,38 

NP4 NP4 231-13 m2 13.127,00$                      896.071,43 11.762.729.662,00$                                                                8.733,00 114.638.091,00$                           262.305,70 

NP5
NP5 662,13 m 1.682.190,00$                     2.373,00 3.991.836.870,00$                                                                              - -$                                                          709,59 

NP6
NP6 662,13 m 3.770.044,00$                     1.674,00 6.311.053.656,00$                                                                         5,48 20.659.841,00$                                    363,26 

NP7
NP7 201,13 m 77.932,00$                          1.111,98 86.658.825,00$                                                                                   - -$                                                          738,00 

NP8
NP8 201,13 m 106.496,00$                           904,00 96.272.384,00$                                                                            28,60 3.045.786,00$                                      379,66 

NP9
NP9 201,13 m 159.744,00$                           808,00 129.073.152,00$                                                                                 - -$                                                          468,00 

NP10 NP10 662,13 m2 38.846,00$                        42.263,70 1.641.775.654,00$                                                                       48,76 1.894.131,00$                                 15.370,56 

NP11
NP11 662,13 m -                   1.306.682,00$                        300,00 392.004.600,00$                                                                                 - -$                                                                    - 

NP12
NP12 662,13 m -                   2.357.951,00$                        850,00 2.004.258.350,00$                                                                              - -$                                                          430,51 

NP13
NP13 662,13 m -                   2.766.862,00$                        210,00 581.041.020,00$                                                                                 - -$                                                            46,62 

NP14
NP14 662,13 m -                   3.312.344,00$                        650,00 2.153.023.600,00$                                                                              - -$                                                          241,31 

NP15

NP15 662,13 m -                   5.029.589,00$                        800,00 4.023.671.200,00$                                                                              - -$                                                          316,29 

NP16
NP16 u -                   711.620,00$                        1.226,00 872.446.120,00$                                                                                 - -$                                                          103,00 

NP17

NP17 u -                   698.422,00$                             80,00 55.873.760,00$                                                                                   - -$                                                            19,00 

NP18
NP18 u -                   711.002,00$                             60,00 42.660.120,00$                                                                                   - -$                                                                    - 

2.534.163.222,00$                          

-$                                                     

799.301.731,00$                             

1.590.808.704,00$                          

10.974.332.746,00$                        

128.991.106,00$                             

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                                     

Defensa metalica -$                                                     

Sección final -$                                                     

167.142.753,00$                             

Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m 57.513.817,00$                               

Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m

Captafaros

2.213.414.437,00$                          

Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico 

o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes 

altamente agresivos
597.084.776,00$                             

-$                                                     

Manual de Señalización 

Vial 2017

Señal vertical de transito tipo informativa (SI-05)  con lamina 

retrorreflectiva tipo IV

73.296.860,00$                               

13.270.018,00$                               

-$                                                     

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2016

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 36" 

diámetro interior (Especificación 662.13)

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" 

diámetro interior (Especificación 662.13)

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 84" 

diámetro interior (Especificación 662.13)

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" 

diámetro interior (Especificación 662.13)

Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, con lámina 

retrorreflectiva tipo IV (90x90 cm) 

Señal vertical de transito tipo SI-04 (postes de referencia) 

doble tablero, reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m)

1.015.121.485,00$                          
Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" 

diámetro interior (Especificación 662.13)

Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 20.508.889.282,00$                        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y 

mil metros(1.000 m) de distancia.
320.748.785,00$                             

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 

mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Subbase granular clase B (Especificación 320.13) 13.356.552.991,00$                        

Base granular clase B (Especificación 330.13)

40.432.273,00$                               

Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m 74.760.191,00$                               

Geotextil BX 50 o similar 3.443.286.926,00$                          

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" 

diámetro interior (Especificación 662.13)
1.193.665.203,00$                          

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" 

diámetro interior (Especificación 662.13)
1.369.506.183,00$                          

Manual de Señalización 

Vial 2015
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 62.261.160,00$                               



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 49 1.801.902.003,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/08/2023 FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

No. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 11                         

de fecha 03-2025

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

$ 275.853.856.477,00

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

PÁGINA 1 DE 3

4/07/2025

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.           (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265.853.856.477 10.000.000.000,00$                                                                                              

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 23/08/2023

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

5-sep-30

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: jun-25

1009 DE 2021 110 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

NP19

NP19 u -                   552.005,00$                           400,00 220.802.000,00$                                                                                 - -$                                                                    - 

NP20

NP20 670 EP NP20 m3 -                   638.812,00$                        2.000,00 1.277.624.000,00$                                                                              - -$                                                                    - 

NP21
NP21 EP NP21 m2 -                   119.328,00$                        9.240,00 1.102.590.720,00$                                                                              - -$                                                       1.320,25 

NP22
NP22 EP NP22 m3 -                   1.372.191,00$                        462,77 635.008.829,00$                                                                                 - -$                                                          165,40 

NP23
NP23 EP NP23 m3 -                   1.318.594,00$                          33,93 44.739.894,00$                                                                                   - -$                                                            33,92 

NP24
NP24 EP NP24 m3 -                   1.378.655,00$                        192,04 264.756.906,00$                                                                                 - -$                                                          113,03 

NP25
NP25 EP NP25 m3 -                   1.235.506,00$                          77,80 96.122.367,00$                                                                                   - -$                                                            27,24 

NP26
NP26 EP NP26 m3 -                   1.221.355,00$                        102,00 124.578.210,00$                                                                                 - -$                                                            22,15 

NP27
NP27 EP NP27 u -                   2.007.896,00$                          32,00 64.252.672,00$                                                                                   - -$                                                            16,00 

NP28
NP28 EP NP28 u -                   600.878,00$                             72,00 43.263.216,00$                                                                                   - -$                                                            24,00 

NP29 NP29 EP NP29 m -                   1.823.866,00$                          96,80 176.550.229,00$                                                                                 - -$                                                            24,20 
NP30

NP30 EP NP30 m -                   71.935,00$                             600,00 43.161.000,00$                                                                                   - -$                                                                    - 

NP31

NP31 662-13 m -                   9.981.731,00$                        116,00 1.157.880.796,00$                                                                              - -$                                                          115,14 

NP32

NP32 EP-NP32 m2 -                   23.233,00$                        68.600,00 1.593.783.800,00$                                                                              - -$                                                                    - 

NP33
NP33 EP-NP33 m -                   40.696,00$                        10.140,52 412.678.677,00$                                                                                 - -$                                                                    - 

Subtotal -$                                       191.983.421.685,00$                                      1.218.218.202,00$              

222.059.621.329,00$        231.514.338.432,00$                                      1.801.902.003,00$              
*

* 1.150.000.000,00$            1.150.000.000,00$                                          -$                                     
* 247.862.255.451,00$        257.789.708.422,00$                                      1.801.902.003,00$              
* 1.811.301.098,00$            1.883.847.869,00$                                          13.167.745,00$                   
* 249.673.556.549,00$        259.673.556.291,00$                                      1.815.069.748,00$              
* 1.500.000.000,00$            1.500.000.000,00$                                          
* 285.000.000,00$               285.000.000,00$                                             -$                                     
*

1.785.000.000,00$            1.785.000.000,00$                                          -$                                     

* 13.987.299.928,00$          13.987.299.928,00$                                        
* 408.000.000,00$               408.000.000,00$                                             -$                                     
*

265.853.856.477,00$        275.853.856.477,00$                                      1.815.069.748,00$              

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %

Utilidad 5 %

% 4.936.040.564,00 A

100,00% $ 226.193.704.756,68 B 5.320.633.675,32$                                                     

3,219% $ 72.860.015.827,00 C

57,58% $ 153.333.688.929,68 D

42,42% 3,2190% E=(A/D)

58.003.225,48 VALOR AMORTIZAR

Geomalla Uniaxial de refuerzo para terraplenes reforzados con 

geosintéticos

Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60

Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, Diafragma y topes 

sismicos

Concreto f'c = 28 MPa, para barreras tipo New Jersey

Concreto  f'c = 28 MPa, para losa de aproximación

Protección de taludes con piedra pegada

Concreto fc=35 MPa para Losa tablero con Luz de 30 a 32 

metros

Concreto fc=28 MPa para Columna Ø1.50

Enrocado para protección de entregas o revestimiento de 

cauce con disipadores de energia (Especificación 670.13)
-$                                                     

-$                                     

-$                                                     

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

Apoyo elastomérico 500 * 500 * 100 Dureza 60

Corte de junta, limpieza, colocación de cordón de resguardo y 

sellos de junta con polipropileno.

24.652.634.122,00$          25.125.369.990,00$                                        10.433.559.912,00$                        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

Junta elastomérica

Tubería perforada para drenaje de 65 mm (2 1/2")

157.542.792,00$                             

226.960.392,00$                             

44.726.708,00$                               

155.829.375,00$                             

33.655.183,00$                               

27.053.013,00$                               

32.126.336,00$                               

14.421.072,00$                               

44.137.557,00$                               

-$                                                     

1.149.296.507,00$                          

-$                                                     

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 10 y 144" 

diámetro interior (Especificación 662.13)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                                 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 85.095.477.742,00$                        

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

1.731.450.000,00$                          

223.412.852,00$                             

87.677.194.320,00$                        

1.455.000.000,00$                          

276.450.000,00$                             

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) 5.002.158,00$                                 

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 85.717.329.310,00$                        

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

Valor Amortizado Presenta Acta 58.003.225,00$            FACTURADO ACTA ANTERIOR

Valor Saldo por Amortizar 4.878.037.339,00$       

Valor Amortizado Acumulado 6.621.962.661,00$       

VALOR TOTAL (F+I+J+K)

Valor SALDO ANTICIPO ACTA ANTERIOR

Valor Anticipo Otorgado 11.500.000.000,00$     S VIGENCIAS O.BASICA AÑOS 1 a 9

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

SALDO CONTRATO

RELACIÓN

621.851.568,00$                             

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 74.661.917.830,00$                        

57.122.563.227,00$                        

Manual de Señalización 

Vial 2018

Señal vertical de tránsito tipo preventiva delineador de curva 

horizontal SP-75. Reflectivo tipo IV (75x60cm)
-$                                                     



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 49 1.801.902.003,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/08/2023 FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

No. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 11                         

de fecha 03-2025

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

$ 275.853.856.477,00

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

PÁGINA 1 DE 3

4/07/2025

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.           (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265.853.856.477 10.000.000.000,00$                                                                                              

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 23/08/2023

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

5-sep-30

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA: jun-25

1009 DE 2021 110 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

E 57.149.109$                                                                      5.104.964.575$                      1 Obras de Explanación -$                                         

SB-GEO 565.680.034,00$                                                               16.799.676.795,14$               2 Sub-bases y bases -$                                         

B 351.666.516,00$                                                               10.974.169.623,14$               3 Transporte de materiales -$                                         

P 298.100.546,00$                                                               21.187.455.165,14$               4 Aceros y elementos metálicos -$                                         

OA 502.795.859,00$                                                               17.806.963.208,14$               5 Concretos, morteros y obras varias -$                                         

SCT -$                                                                                       253.546.509,14$                    6 Concreto para superestructuras -$                                         

OV -$                                                                                       -$                                        7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles

-$                                         

T 26.509.939,00$                                                                 2.534.000.100,14$                 Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa -$                                         

1.801.902.003$                                                                                                                      

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - 

MATERIALES

-$                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - 

EQUIPOS

-$                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - 

MANO DE OBRA

-$                                         

(N) Ítems no sujetos a ajuste

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

   

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre : ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

Matricula No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

 $                                        2.485.800.782,00 

OBRA

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

-$                                                             -$                                                      $                                                                                       -  $                                           352.211.109,00 

VALOR ACUMULADO 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES

1.801.902.003,00$                                  13.167.745,00$                                $                                                            1.815.069.748,00  $                                           722.615.654,00 
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES
-$                                                             -$                                                      $                                                                                       - 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                                      $                                                                                       - 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                                                                       - 

 $                                             53.970.658,00 
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$                                                             -$                                                      $                                                                                       -  $                                        2.208.095.576,00 

 $                                               4.622.683,00 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA) -$                                                             -$                                                      $                                                                                       -  $                                        4.417.525.747,00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                                                       -  $                                           101.255.342,00 

VALOR TOTAL PRESENTE MES 1.801.902.003,00$                                  13.167.745,00$                                $                                                            1.815.069.748,00  $                                             18.184.484,00 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

 $                                             70.419.731,00 

1.801.902.003,00$                

1.743.898.778,00$                

1.757.066.523,00$                MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI TRES PESOS MCTE.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Nombre: ISABEL CRISTINA ARREDONDO VELEZ

Matricula No.:



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: jun-25 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

469121
54

C-2402-0600-13-0-2402006-02
4.363.070.830$                     -$                                               

469121
54

C-2402-0600-13-0-2402015-02
4.641.385.647$                     -$                                               

469121
54

C-2402-0600-13-0-2402021-02
104.400.000$                        -$                                               

469121
54

C-2402-0600-13-0-2402118-02
4.165.000.000$                     -$                                               

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402006-02
14.284.000.000$                   -$                                               

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402015-02
4.096.000.000$                     -$                                               

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402021-02
133.333.333$                        -$                                               

760222
20

C-2402-0600-13-0-2402006-02
10.000.000.000$                   -$                                               

215923
11

C-2402-0600-13-0-2402021-02 
93.192.823$                          -$                                               

215923
11

C-2402-0600-13-0-2402006-02
10.878.807.177$                   -$                                               

215923
11

C-2402-0600-13-0-2402015-02
3.072.000.000$                     -$                                               

999323
11

C-2402-0600-13-0-2402006-02 
5.000.000.000$                     -$                                               

244624

10

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02

11.118.320.000$                   -$                                               

244624

10

C-2402-0600-13-51102A-

2402015-02

2.831.680.000$                     -$                                               

244624

10

C-2402-0600-13-51102A-

2402021-02

94.000.000$                          -$                                               

903124

10

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02

13.000.000.000$                   -$                                               

159825

11                                                        

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02

25.088.000.000$                   17.767.983.091$                       

112.963.189.810$                 17.767.983.091$                       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

469121 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2021-11-16

-$                                       $              265.853.856.477 X

469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $              265.853.856.477 

1 OBRA jun-21 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $              265.853.856.477 

2025

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

NACIÓN 1009- 2021

2024

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

NACIÓN 1009- 2021

2024

2021

2021

2023

Valor IVA

TOTAL

2023

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

2021

NACION 1009 - 2021

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

1009 - 2021

NACION

1009 - 2021

NACION

NACION

2022

2022

PROPIOS

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

2022

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

2023

1

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

NACIÓN

1009- 2021

NACION

Fuente de Financiación (Nación o Propios)

1009 - 2021

1009 - 2021

Saldo del Contrato

275.853.856.477,00$                                                                                                                   

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

NACIÓN 1009- 2021

1009- 2021

1

PÁGINA

LA GUAJIRA

5/08/2025

VERSIÓN

Programa-Subprograma-Proyecto

(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal

NACION

No. de Registro y fecha

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

NACIÓN 1009- 2021

1009- 2021

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

Valor Acta sin IVA
Anticipo Amortizado 

Acta
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MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Contrato Principal / Adicional No.

2021

1009 - 2021

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo

Saldo Registro 

Presupuestal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

2022

NACION 1009 - 2021

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Indicar pago según 

reporte SIIFActa 

No.

2023

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

NACIÓN

Mes/Año de 

Ejecución
Observaciones

NACIÓN

-$                                            6.500.000.000$           

Saldo Anticipo por 

Amortizar

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

-$                                      ANTICIPO 1

2024

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

NACIÓN 1009- 2021

1009- 20212024

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

Tipo de Acta

NACIÓN

-$                                     
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1D AJUSTES jun-21 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $              265.853.856.477 

2 OBRA jul-21 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $              265.853.856.477 

2P AJUSTES jul-21 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $              265.853.856.477 

2D AJUSTES jul-21 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $              265.853.856.477 

3 OBRA ago-21 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $              265.853.856.477 

3P AJUSTES ago-21 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $              265.853.856.477 

3D AJUSTES ago-21 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $              265.853.856.477 

4 OBRA sep-21 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $              265.853.856.477 

4P AJUSTES sep-21 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $              265.853.856.477 

4D AJUSTES sep-21 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                $              265.853.856.477 

OBRA 60.185.430$                      439.817$                        60.625.247$                          -$                                     60.625.247$                     6.500.000.000$           265.793.231.230$              

E&D 300.000.000$                   57.000.000$                   357.000.000$                        -$                                     357.000.000$                  6.500.000.000$           265.436.231.230$              

5P AJUSTES oct-21 1.001.780$                        7.321$                            1.009.101$                            -$                                     1.009.101$                       6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.085.822.129$               265.435.222.129$              
123736

20-12-2021
X

5D AJUSTES oct-21 86.279$                             631$                               86.910$                                 -$                                     86.910$                            6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.085.735.219$               265.435.135.219$              
123729

20-12-2021
X

6 OBRA nov-21 305.151.023$                   2.229.950$                     307.380.973$                        -$                                     307.380.973$                  6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

1.778.354.246$               265.127.754.246$              

119973

13-12-2021

124327

21-12-2021

X

6P AJUSTES nov-21 4.639.328$                        33.903$                          4.673.231$                            -$                                     4.673.231$                       6.500.000.000$           
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

1.773.681.015$               265.123.081.015$              
123741

20-12-2021
X

469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

-$                                      257.855.906.919$              

469121 (C-2402-0600-13-

0-2402021-02)

2021-11-16

-$                                      257.855.906.919$              

469121 (C-2402-0600-13-

0-2402118-02)

2021-11-16

136.123.666$                  257.855.906.919$              

7P AJUSTES dic-21 135.136.133$                   987.533$                        136.123.666$                        -$                                     136.123.666$                  5.139.783.253$           
469121 (C-2402-0600-13-

0-2402118-02)

2021-11-16

-$                                      257.719.783.253$              
123945

21-12-2021
X

6D AJUSTES nov-21 602.101$                           4.400$                            606.501$                               -$                                     606.501$                          5.139.783.253$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

14.283.393.499$             257.719.176.752$              X

8 OBRA ene-22 384.632.498$                   2.810.776$                     387.443.274$                        192.316.249$                 195.127.025$                  4.947.467.004$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

14.088.266.474$             257.331.733.478$              
35552

07-04-2022
X

9 OBRA feb-22 910.877.671$                   6.656.414$                     917.534.085$                        455.438.836$                 462.095.248$                  4.492.028.168$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

13.626.171.226$             256.414.199.393$              
35557

07-04-2022
X

10 OBRA mar-22 1.939.415.022$                14.172.648$                   1.953.587.670$                     135.759.052$                 1.817.828.618$               4.356.269.116$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

11.808.342.608$             254.460.611.723$              
44706

03-05-2022
X

11 OBRA abr-22 5.183.649.828$                37.880.518$                   5.221.530.346$                     414.691.986$                 4.806.838.360$               3.941.577.130$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

7.001.504.247$               249.239.081.377$              
57088

03-06-2022
X

7D AJUSTES dic-21 80.431.253$                      587.767$                        81.019.020$                          -$                                     81.019.020$                     3.941.577.130$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

6.920.485.227$               249.158.062.357$              
95595                                         

07-09-2022
X

OBRA may-22 3.304.260.771$                24.146.521$                   3.328.407.292$                     264.340.862$                 245.829.655.065$              

PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD
may-22 4.203.494$                        798.664$                        5.002.158$                            -$                                     245.824.652.907$              

8D AJUSTES ene-22 18.926.637$                      138.310$                        19.064.947$                          -$                                     19.064.947$                     3.677.236.268$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

3.832.351.692$               245.805.587.960$              
94336                                               

02-09-2022
X

9D AJUSTES feb-22 26.496.596$                      193.629$                        26.690.225$                          -$                                     26.690.225$                     3.677.236.268$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

3.805.661.467$               245.778.897.735$              
96931                                      

09-09-2022
X

12

1.360.216.747$              5.906.957.349$               7.267.174.096$                     

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

7.214.453.093$                52.721.003$                   dic-21

5 oct-21
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.086.831.230$               

3.851.416.639$               3.677.236.268$           

120848

15-12-2021

65904

24-06-2022
3.069.068.588$               

X

5.139.783.253$           
124186

21-12-2021
X

X

OBRA7
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13 OBRA jun-22 3.104.941.512$                22.689.957$                   3.127.631.469$                     248.395.321$                 2.879.236.148$               3.428.840.947$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

926.425.319$                  242.651.266.266$              
83424

08-08-2022
X

6D AJUSTES nov-21 602.101-$                           4.400-$                            606.501-$                               -$                                     606.501-$                          3.428.840.947$           927.031.820$                  242.651.872.767$              

10D AJUSTES mar-22 122.315.344$                   893.843$                        123.209.187$                        -$                                     123.209.187$                  3.428.840.947$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

803.822.633$                  242.528.663.580$              
96953                                                          

09-09-2022
X

11D AJUSTES abr-22 448.267.524$                   3.275.801$                     451.543.325$                        -$                                     451.543.325$                  3.428.840.947$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

352.279.308$                  252.077.120.255$              
96172                                             

12-09-2022               
X

12D AJUSTES may-22 290.046.283$                   2.119.569$                     292.165.852$                        -$                                     292.165.852$                  3.428.840.947$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

60.113.456$                    251.784.954.403$              
102512                                                 

23-09-2022        
X

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

-$                                      

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2022-02-21 

795.878.413$                  

13D AJUSTES jun-22 303.714.643$                   2.219.453$                     305.934.096$                        -$                                     305.934.096$                  3.138.949.247$           
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2022-02-21 

489.944.317$                  247.828.893.564$              
102508                                                          

23-09-2022        
X

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2022-02-21 

-$                                      

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402021-02)

2022-02-21 

-$                                      

PAGA ago-22 4.159.949$                        86.826$                          4.246.775$                            -$                                     4.246.775$                       2.930.137.485$           
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

8.198.621.467$               

14D AJUSTES jul-22 411.388.771$                   3.006.303$                     414.395.074$                        -$                                     414.395.074$                  2.930.137.485$           
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

7.784.226.393$               244.781.030.545$              
127738                                                   

25-11-22
X

15D AJUSTES ago-22 308.364.033$                   2.253.429$                     310.617.462$                        -$                                     310.617.462$                  2.743.595.017$           
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

5.311.330.617$               242.121.592.301$              
126430                                                      

01-12-22
X

17 OBRA oct-22 2.730.866.474$                19.956.332$                   2.750.822.806$                     218.469.318$                 2.532.353.488$               2.525.125.699$           
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

2.778.977.129$               239.370.769.495$              
136798                                        

14-12-22
X

16D AJUSTES sep-22 242.147.686$                   1.769.541$                     243.917.227$                        -$                                     243.917.227$                  2.525.125.699$           
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

2.535.059.902$               239.126.852.268$              
137978                                          

15-12-22
X

17D AJUSTES oct-22 301.476.049$                   2.203.094$                     303.679.143$                        -$                                     303.679.143$                  2.525.125.699$           
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

2.231.380.759$               238.823.173.125$              
137982                                     

15-12-22
X

18 0BRA nov-22 1.664.505.438$                12.163.694$                   1.676.669.132$                     133.160.435$                 1.543.508.697$               2.391.965.264$           
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

687.872.062$                  237.146.503.993$              
137973                                     

22-12-22
X

18P AJUSTES nov-22 227.474.899$                   1.662.317$                     229.137.216$                        -$                                     229.137.216$                  2.391.965.264$           
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

458.734.846$                  236.917.366.777$              
140590                                    

19-12-22
X

19 0BRA dic-22 433.625.741$                   3.168.803$                     436.794.544$                        34.690.059$                   402.104.485$                  2.357.275.205$           
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

56.630.361$                    236.480.572.233$              
140565                                    

19-12-22
X

19P AJUSTES dic-22 56.219.526$                      410.835$                        56.630.361$                          -$                                     56.630.361$                     2.357.275.205$           
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

-$                                      236.423.941.872$              
140576                                    

19-12-22
X

 215923 C-2402-0600-13-0-

2402021-02                          

2023-03-01 

-$                                      

 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

7.833.465.990$               

21 0BRA feb-23 1.620.164.535$                11.839.664$                   1.632.004.199$                     129.613.163$                 1.502.391.036$               1.956.896.769$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

6.331.074.954$               231.382.638.390$              
26527                                                      

21-03-23
X

18D AJUSTES nov-22 7.045.928$                        51.489$                          7.097.417$                            -$                                     7.097.417$                       1.956.896.769$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

6.323.977.537$               231.375.540.973$              
42704                                                  

01-06-23
X

19D AJUSTES dic-22 560.666-$                           4.097-$                            564.763-$                               -$                                     1.956.896.769$           
 215923 (C-2402-0600-13-0-

2402021-02 )                                    

2023-03-01 

6.323.977.537$               231.376.105.736$              

22 OBRA mar-23 2.443.986.327$                17.859.900$                   2.461.846.227$                     195.518.906$                 2.265.762.558$               1.761.377.863$           
 215923 (C-2402-0600-13-0-

2402021-02 )                                    

2023-03-01 

4.058.214.979$               228.914.259.509$              
65800                                                 

17-07-23
X

23 OBRA abr-23 1.486.437.508$                10.862.428$                   1.497.299.936$                     118.915.001$                 1.378.384.935$               1.642.462.862$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

2.679.830.044$               227.416.959.573$              
52169                                     

13-06-23
X

20D AJUSTES ene-23 567.472.495$                   4.146.914$                     571.619.409$                        -$                                     571.619.409$                  1.642.462.862$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

2.108.210.635$               226.845.340.164$              
75979                                      

10-08-23
X

21D AJUSTES feb-23 301.376.853$                   2.202.369$                     303.579.222$                        -$                                     303.579.222$                  1.642.462.862$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

1.804.631.413$               226.541.760.942$              
75991                                      

09-08-23
X

22D AJUSTES mar-23 450.367.300$                   3.291.146$                     453.658.446$                        -$                                     453.658.446$                  1.642.462.862$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

1.350.972.967$               226.088.102.496$              
76001                                    

08-08-23
X

Desistimiento pago Acta 19D por 

Glosa 

127747                                    

25-11-22
2.348.820.782$                     

20 X

ago-22

2.743.595.017$           

14

15

OBRA 2.331.780.845$                17.039.937$                   sep-22

2.610.147.019$                19.074.151$                   

24.733.366$                   ene-23 270.765.273$                 
26674                                               

21-03-23

2.420.409.408$               2.930.137.485$           

242.432.209.763$              

3.138.534.010$               

186.542.468$                 

233.014.642.589$              2.086.509.932$           

3.138.949.247$           

5.621.948.079$               
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

245.195.425.619$              

208.811.762$                 

2.162.278.314$               

3.384.565.917$                

16

26.480.492$                   

3.409.299.283$                     

2.629.221.170$                     OBRA

0BRA

248.134.827.660$              289.891.700$                 3.360.235.043$               3.650.126.743$                     
96912                                                        

12-09-2022            

109825                                                 

13-10-2022

X

Saldo del contrato incluye valor de  

Adición No. 1 por $10MM

Desistimiento pago Acta 6D por Glosa

604. Memorando Invias SF-GCP 44314

del 13-06-22

X

X

3.623.646.251$                OBRA jul-22
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23D AJUSTES abr-23 300.355.396$                   2.194.905$                     302.550.301$                        -$                                     302.550.301$                  1.642.462.862$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

1.048.422.666$               225.785.552.195$              
76005                                        

10-08-23
X

OBRA 840.448.879$                   6.141.742$                     846.590.621$                        67.235.910$                   779.354.711$                  1.575.226.952$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

269.067.955$                  224.938.961.574$              

PAGA SOCIAL 72.796.352$                      337.349$                        73.133.701$                          -$                                     73.133.701$                     1.575.226.952$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

195.934.254$                  224.865.827.873$              

24D AJUSTES may-23 194.512.814$                   1.421.440$                     195.934.254$                        -$                                     195.934.254$                  1.575.226.952$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

3.072.000.000$               224.669.893.619$              
79009                                           

08-08-23
X

25 OBRA jun-23 2.681.153.298$                19.593.043$                   2.700.746.341$                     214.492.264$                 2.486.254.077$               1.360.734.688$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402015-02                                

2023-03-02 

585.745.923$                  221.969.147.278$              
81559                                               

14-09-23
X

25P AJUSTES jun-23 581.496.525$                   4.249.398$                     585.745.923$                        -$                                     585.745.923$                  1.360.734.688$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402015-02                                

2023-03-02 

-$                                      221.383.401.355$              
81086                                      

08-9-23
X

26 OBRA jul-23 -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      1.360.734.688$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

-$                                      221.383.401.355$              X

27 OBRA ago-23 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      1.360.734.688$           
 215923 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                        

2023-03-02 

-$                                      221.383.401.355$              X

25D AJUSTES jun-23 581.188-$                           4.247-$                            585.435-$                               -$                                     1.360.734.688$           
 999323 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                       

2023-09-06 

5.000.000.000$               221.383.986.790$              

26D AJUSTES jul-23 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     1.360.734.688$           
 999323 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                       

2023-09-06 

5.000.000.000$               221.383.986.790$              X

27D AJUSTES ago-23 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     1.360.734.688$           
 999323 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                       

2023-09-06 

5.000.000.000$               221.383.986.790$              X

28 OBRA sep-23 1.701.256.730$                12.432.261$                   1.713.688.991$                     136.100.538$                 1.577.003.018$               1.224.634.150$           
 999323 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                       

2023-09-06 

3.422.996.982$               219.670.297.799$              
2643223                                                

25-10-23
X

28D AJUSTES sep-23 315.540.681$                   2.305.874$                     317.846.555$                        -$                                     317.846.555$                  1.224.634.150$           
 999323 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                       

2023-09-06 

3.105.150.427$               219.352.451.244$              
3080123                                                                 

28-11-23
X

29 OBRA oct-23 405.972.753$                   2.966.724$                     408.939.477$                        32.477.820$                   376.461.657$                  1.192.156.330$           
 999323 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                       

2023-09-06 

2.728.688.770$               218.943.511.767$              
3084323                                         

28-11-23
X

29D AJUSTES oct-23 87.615.761$                      640.269$                        88.256.030$                          -$                                     88.256.030$                     1.192.156.330$           
 999323 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                       

2023-09-06 

2.640.432.740$               218.855.255.737$              
3218923                                 

06-12-23
X

30 OBRA nov-23 540.073.013$                   3.946.687$                     544.019.700$                        43.205.841$                   500.813.859$                  1.148.950.489$           
 999323 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                       

2023-09-06 

2.139.618.881$               218.311.236.037$              
3565323                                 

18-12-23
X

30P AJUSTES nov-23 140.865.867$                   1.029.404$                     141.895.271$                        -$                                     141.895.271$                  1.148.950.489$           
 999323 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                       

2023-09-06 

1.997.723.610$               218.169.340.766$              
3371923                                             

12-12-23
X

31 OBRA dic-23 1.686.291.908$                12.322.902$                   1.698.614.810$                     134.903.353$                 1.563.711.457$               1.014.047.136$           
 999323 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                       

2023-09-06 

434.012.153$                  216.470.725.956$              
3673723                                                  

21-12-23
X

31P AJUSTES dic-23 430.863.535$                   3.148.618$                     434.012.153$                        -$                                     434.012.153$                  1.014.047.136$           
 999323 C-2402-0600-13-0-

2402006-02                                       

2023-09-06 

-$                                      216.036.713.803$              
180324                                   

2402-24
X

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

11.113.705.127$             

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

11.099.203.834$             

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

10.846.158.898$             

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

10.398.710.687$             

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

9.024.260.687$               

583324                                     

12-04-24
X

X
583224                                     

12-04-24

1049024                                       

29-05-24

734424                                   

01-05-24

-$                                     1.374.450.000$               953.614.712$               

213.882.222.066$              

215.742.722.196$              253.044.936$                  992.216.631$               

447.448.211$                  953.614.712$               38.601.919$                   

33

E&D

feb-24

1.155.000.000$                219.450.000$                 1.374.450.000$                     

OBRA 482.523.993$                   3.526.137$                     486.050.130$                        

1.014.047.136$           

216.032.098.930$              

216.017.597.637$              

32 OBRA ene-24 272.881.308$                   1.994.133$                     274.875.441$                        21.830.505$                   

-$                                     4.614.873$                       

31D AJUSTES dic-23 14.396.091$                      105.202$                        14.501.293$                          

Ceros

Ceros

Ceros

30D AJUSTES nov-23 4.581.393$                        33.480$                          4.614.873$                            

Desistimiento pago Acta 25D por 

Glosa 

Ceros

75769                                                       

15-08-23
X

1.014.047.136$           

-$                                     14.501.293$                     

may-2324

X

X

X
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 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

8.963.897.156$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

8.838.388.111$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

8.186.694.184$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

7.204.965.346$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

6.996.197.097$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

6.495.197.328$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

6.269.425.929$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

5.555.239.858$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

5.447.418.020$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

5.284.341.444$               

X

873824                                        

09-05-24

986324                                

22-05-24

734424                                   

01-05-24

897224                                               

14-5-24

95552                                                   

20-05-24

-$                                     163.076.576$                  209.896.549.778$              X707.861.667$               37D AJUSTES jun-24 161.893.508$                   1.183.068$                     163.076.576$                        

-$                                     107.821.838$                  707.861.667$               

211.713.241.041$              

211.169.019.392$              

210.943.247.993$              

210.167.448.192$              

210.059.626.354$              

769.475.397$               

61.613.730$                   

36D AJUSTES may-24 107.039.625$                   782.213$                        107.821.838$                        

37 OBRA jun-24 770.171.624$                   5.628.177$                     775.799.801$                        714.186.071$                  707.861.667$               

500.999.769$                  769.475.397$               

35D AJUSTES abr-24 224.133.500$                   1.637.899$                     225.771.399$                        -$                                     225.771.399$                  

-$                                     208.768.249$                  812.697.277$               

36 OBRA may-24 540.273.497$                   3.948.152$                     

84.694.981$                   981.728.838$                  

43.221.880$                   

34D AJUSTES mar-24 207.253.703$                   1.514.546$                     208.768.249$                        

544.221.649$                        

651.693.927$                  56.222.454$                   

211.922.009.290$              

212.988.433.109$              

35 OBRA abr-24 1.058.687.258$                7.736.561$                     1.066.423.819$                     

34 OBRA mar-24 702.780.676$                   5.135.705$                     707.916.381$                        

-$                                     60.363.531$                     

33D AJUSTES feb-24 124.598.517$                   910.528$                        125.509.045$                        -$                                     125.509.045$                  

32D AJUSTES ene-24 59.925.613$                      437.918$                        60.363.531$                          

-$                                     1.374.450.000$               953.614.712$               

213.882.222.066$              33

E&D

feb-24

1.155.000.000$                219.450.000$                 1.374.450.000$                     

X

897.392.258$               

1051224                                   

30-05-24

X

953.614.712$               213.821.858.535$              

953.614.712$               

812.697.277$               

213.696.349.490$              

1338524                                                 

26-06-24

X

X

X

X

X

1292624                                    

20-06-24

1442524                                                     

07-07-24

X

X
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 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

4.758.438.511$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

4.748.072.162$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

2.831.680.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

94.000.000$                    

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

4.748.072.162$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

845.645.802$                  

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

-$                                      

 903124                                        

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02                                      

2024-09-16 

13.000.000.000$             

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

4.748.072.162$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

766.225.882$                  

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

-$                                      

 903124                                        

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02                                      

2024-09-16 

13.000.000.000$             

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

4.748.072.162$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

755.802.014$                  

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

-$                                      

 903124                                        

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02                                      

2024-09-16 

13.000.000.000$             

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

4.729.809.703$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

755.802.014$                  

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

-$                                      

 903124 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                      

2024-09-16 

13.000.000.000$             

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

3.800.125.290$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

-$                                      

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

-$                                      

 903124 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                      

2024-09-16 

13.000.000.000$             

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

3.411.868.906$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                   

2024-03-22 

-$                                      

Desistimiento pago Acta 38 por 

Glosa 1117. Memorando Invias 

2024I-VBOG-080130                   

2024-10-24

40D AJUSTES sep-24 385.439.709$                   2.816.675$                     388.256.384$                        -$                                     X

142.815.433$               206.729.780.144$              

67.446.073$                          57.022.205$                   10.423.868$                     

388.256.384$                  -$                                  204.390.535.573$              

3.689.434$                     508.559.342$                        429.139.422$                 79.419.920$                     

132.488$                        18.262.459$                          

X

X

X

85.793.228$                 206.662.334.071$              

571.954.855$               207.238.339.486$              X

135.906.812$                 

AJUSTES jul-24 10.291.144$                      75.205$                          

525.902.933$                  571.954.855$               X209.234.740.033$              39 OBRA ago-24 657.008.529$                   4.801.216$                     661.809.745$                        

-$                                     163.076.576$                  209.896.549.778$              X707.861.667$               37D AJUSTES jun-24 161.893.508$                   1.183.068$                     163.076.576$                        

14.408.037$                   1.986.034.198$                     

AJUSTES ago-24 18.129.971$                      

38D 10.366.349$                          

1.971.626.161$                

39D

40

PAGA 

SOCIAL
67.084.947$                      361.126$                        

38

OBRA sep-24

OBRA 504.869.908$                   

jul-24

-$                                     10.366.349$                     571.954.855$               209.224.373.684$              

-$                                     1.986.034.198$               

-$                                     18.262.459$                     85.793.228$                 206.644.071.612$              X

85.793.228$                   1.779.486.427$               -$                                  204.778.791.957$              X41 OBRA oct-24 1.851.747.653$                13.532.002$                   1.865.279.655$                     
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 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02                                 

2024-03-22 

-$                                      

 903124 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                      

2024-09-16 

13.000.000.000$             

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

3.411.868.906$               

 903124 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                      

2024-09-16 

8.000.000.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

2.967.116.759$               

 903124 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                      

2024-09-16 

8.000.000.000$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                        

2024-03-22 

5.938.332.717$               

 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02                                    

2024-03-22 

 903124 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                        

2024-03-22 

5.859.746.414$               

42P AJUSTES nov-24 1.196.423.796$                8.743.097$                     1.205.166.893$                     -$                                     1.205.166.893$               5.000.000.000$           
 903124 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                        

2024-03-22 

4.654.579.521$               192.633.246.188$              X

43 OBRA dic-24 3.652.445.734$                26.690.950$                   3.679.136.684$                     3.679.136.684$               5.000.000.000$           
 903124 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                        

2024-03-22 

975.442.837$                  190.159.276.397$              X

43P AJUSTES dic-24 968.366.314$                   7.076.523$                     975.442.837$                        -$                                     975.442.837$                  5.000.000.000$           
 903124 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02                                        

2024-03-22 

-$                                      189.183.833.560$              X

44 OBRA ene-25 554.703.210$                   4.053.600$                     558.756.810$                        558.756.810$                  5.000.000.000$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

24.529.243.190$             188.625.076.750$              X

45 OBRA feb-25 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                      5.000.000.000$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

24.529.243.190$             188.625.076.750$              X

46 OBRA mar-25 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                      5.000.000.000$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

24.529.243.190$             188.625.076.750$              X

42D AJUSTES nov-24 5.740.534$                        41.950$                          5.782.484$                            -$                                     5.782.484$                       5.000.000.000$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

24.523.460.706$             188.619.294.266$              X

43D AJUSTES dic-24 8.453.265-$                        61.774-$                          8.515.039-$                            -$                                     8.515.039-$                       5.000.000.000$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

24.531.975.745$             188.619.294.266$              X

44D AJUSTES ene-25 83.313.972$                      608.833$                        83.922.805$                          -$                                     83.922.805$                     5.000.000.000$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

24.448.052.940$             188.526.856.422$              X

45D AJUSTES feb-25 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      5.000.000.000$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

24.448.052.940$             188.526.856.422$              X

46D AJUSTES mar-25 -$                                       -$                                     -$                                            -$                                     -$                                      5.000.000.000$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

24.448.052.940$             188.526.856.422$              X

47 OBRA abr-25 268.570.016$                   1.962.627$                     270.532.643$                        270.532.643$                  5.000.000.000$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

24.177.520.297$             188.256.323.779$              X

48 OBRA may-25 1.986.934.940$                14.519.909$                   2.001.454.849$                     63.959.436$                   1.937.495.413$               4.936.040.564$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

22.240.024.884$             186.254.868.930$              X

47D AJUSTES abr-25 74.456.108$                      544.102$                        75.000.210$                          -$                                     75.000.210$                     4.936.040.564$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

22.165.024.674$             186.179.868.720$              X

49 OBRA jun-25 1.801.902.003$                13.167.745$                   1.815.069.748$                     58.003.225$                   1.757.066.523$               4.878.037.339$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

20.407.958.151$             184.364.798.972$              X

48D AJUSTES may-25 681.370.782$                   4.979.248$                     686.350.030$                        -$                                     686.350.030$                  4.878.037.339$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

19.721.608.121$             183.678.448.942$              X

50 OBRA jul-25 2.003.476.140$                14.640.787$                   2.018.116.927$                     64.491.897$                   1.953.625.030$               4.813.545.442$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

17.767.983.091$             181.660.332.015$              X

49D AJUSTES jun-25 577.923.367$                   4.223.286$                     582.146.653$                        -$                                     582.146.653$                  4.813.545.442$           
 159825                                                                  

C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 

17.185.836.438$             181.078.185.362$              X

90.039.716.575$              924.091.355$                 90.963.807.930$                   6.686.454.558$              84.277.353.371$             4.813.545.442$           17.185.836.438$             181.078.185.362$              

nov-24 362.501$                        78.586.303$                          -$                                     78.586.303$                     

42

SOCIAL 78.223.802$                      

OBRA nov-24 4.992.301.836$                36.482.206$                   5.028.784.042$                     

ANTICIPO 2 -$                                            -$                                     -$                                      5.000.000.000$            $              199.390.535.573 X

40D AJUSTES sep-24 385.439.709$                   2.816.675$                     388.256.384$                        -$                                     X388.256.384$                  -$                                  204.390.535.573$              

TOTALES

3.226.533$                     oct-24 441.525.614$                   41D AJUSTES

5.000.000.000$           

193.838.413.081$              

444.752.147$                        -$                                     444.752.147$                  5.000.000.000$           198.945.783.426$              

-$                                     5.028.784.042$               193.916.999.384$              X

X

X
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Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 01107-0907 Matrícula Profesional No.: 01101-0595  CPTIVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

77.225.641.080$                                                                                                   OBRA 560.247.110$                                                              

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA
-$                                                                                                                            

IVA

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES

223.412.852$                                                                                                        

11.778.301.841$                                                                                                   

798.664$                                                                     

90.963.807.931$                                                                                                   

-$                                                                                  

11.692.854.061$                                                              

4.203.494$                                                                        

1.455.000.000$                                                                

1.147.802$                                                                  

VALOR TOTAL 90.039.716.575$                                                              

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL

924.091.356$                                                              

5.002.158$                                                                                                            

76.665.393.970$                                                              

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19

222.265.050$                                                                   

-$                                                                                       

1.731.450.000$                                                                                                     

85.447.780$                                                                

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA

ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

276.450.000$                                                              

VALOR BÁSICO



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 49 jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 49

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$222.059.621

$ 231.514.338 100% $74.661.918

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

$24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

$1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

$1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$1.883.848

$1.500.000

$1.500.000

$285.000

$285.000

$13.987.300 Aprueba Firma: Revisó Firma:

$13.987.300 Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA

$408.000 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$408.000 Matrícula Profesional No.: 01107-0907 Matrícula Profesional No.: 01101-0595  CPTIVC

$43.794.235 13.015.276$            271,36%

$44.339.518

$ 265.853.856

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

87.677.194,320       31,78%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL

DEPARTAMENTO  DE  LA  GUAJIRA,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta 

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

10.433.560$            41,53%

-$                         0,00%

621.852$                 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
276.450$                 97,00%

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS

DE LA SEMANA

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O

ADICIONALES

LA GUAJIRA

CONVENCIONES 

EJECUTADO

$4.582.000 $2.534.163
0,46%

BARRAS

1,53%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

CURVAS

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

223.413$                 1,60%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA

e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
5.002$                     1,23%

33,010%

OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificacion,  por balanceo de cantidades de los items " 4, Excavación sin clasificar e la explanación y canales; 37, Defensa metálica  y  NP1 Subbase granular clase B 

(Especificación 320.13) "

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO

7 POR 24

1.455.000$              97,00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,13%

0,00% 0,00% 0,03% 0,16%

$7.214.453

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $2.159 $62.345 $2.519.712 $9.978.463
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,001% 0,03% 1,09% 4,31%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $2.159 $60.185 $2.457.367

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,001%

$7.458.751

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0,03%

$0 $0 $0 $0 $4.070 $167.536 $348.562

0,03% 1,41% 2,93%
GPP6

TRANSPORTES

(Items 40 y 41)

$4.582.000 1,98% 1,095%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GPP5

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19)

$3.770.278 1,63% 0,110%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$52.234.168 $17.807.126

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 1,32%GPP4

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Items14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,NP

5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15, NP20 

AL NP 34)

$52.234.168 22,56% 7,692%
0,00% 0,00%

0,00% 4,17%
$20.887.973

$0 $0 $0 $0 $0GPP3

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Item 12, 13,NP3)

$74.322.785 32,10% 9,022%
0,00% 0,00%

$3.367.381

$652.246 $2.443.970

5,76%
$90.228.882 $28.078.798

$0 $0 $0 $0 $0 $1.240.142 $3.656.759GPP2

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)

$90.228.882 38,97% 12,128%
0,00% 0,00% 0,00%

0,63% 2,82% 4,56%

$56.115 $250.903 $371.979

$0 $0 $0 $2.159 $56.115 $125.305 $117.582GPP1

EXPLANACIONES

(Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)

$6.376.225 2,75% 2,203%
0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

junio 2021 julio 2021 agosto 2021 septiembre 2021 }

265.853.856.477,00$                                                                 10.000.000.000,00$                   

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                                 

(Según contrato principal)

5/09/2030OBJETO:   

N.A. N.A.

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

4/07/2025

1.801.902.003,00$                          

110 MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 10

1

$74.322.785

0,00% 0,00% 2,20% 6,40%

$4.038

0,00% 0,00% 0,00% 0,81%

$6.376.225 $5.100.148

0,63% 1,41% 1,44%

noviembre 2021 diciembre 2021

$3.288.651

3,03%

$4.070 $54.248 $182.404

$3.770.278 $253.710

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $75.466

0,17%

0,00% 3,13%

0,03% 1,06% 3,22%

3,27%

$0 $0 $0 $0 $60.185 $365.336 $7.579.790

$272.137 $816.412

PROGRAMADO

3,12%

TIPO DE DIBUJO

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $60.185 $305.151

VALOR (Miles de Pesos)

$ Valor $ Valor

1

1

1 2 3 4 5 6 7



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 49 jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 49

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

Aprueba Firma: Revisó Firma:

Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 01107-0907 Matrícula Profesional No.: 01101-0595  CPTIVC

13.015.276$    271,36%

0

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

87.677.194$             31,78%

0,39%

$910.878

3,83%

$8.875.300

$384.632

0,17%

3,44%

$7.964.422

$25.125.370

CONVENCIONES 

$2.794.750 $2.766.768 TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

 IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$285.000
276.450$         97,00%

$1.811.301

VALOR ACTUALIZADO

CURVAS

BARRAS

 PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                 -$              

 PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

$1.150.000

$24.652.634

1,64%

 VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 
$275.853.856

 VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 

) 
$ 265.853.856

 VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

223.412,85$    0,02$            

$1.500.000

 PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 

 VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

 GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) 
$13.987.300

$408.000

 PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA) 

$408.000
5.002,16$        0,01$            

$13.987.300

621.852$         33,01%

 REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
1.455.000$      97,00%

$1.500.000

$1.883.848

$433.626

11,24%

$32.351.111 $36.154.397$28.828.400

$3.803.287$1.560.020 $3.018.628 $2.794.750 $2.766.768 $2.763.364 $3.522.711$1.135.172 $1.279.687

1,19% 1,52% 1,64%

1,00% 1,57% 0,28% 2,31% 0,27%

$105.709 $12.407 $0 $0$27.632 $34.920 $31.735 $50.032 $8.963

$37.788 $27.464 $8.009 $7.383 $0 $58.355

0,17% 0,00% 0,00% 0,82% 0,60% 0,17%0,31% 0,31% 0,21%

2,39% 1,20% 1,03% 0,94%

$35.623

1,35%

$466.445 $272.551$142.302 $98.027 $1.269.848

0,55% 1,35% 0,44% 0,32%0,29% 0,77%0,38% 0,37% 0,74% 1,61%

1,63% 1,12% 1,00% 0,08% 0,17%0,66% 2,10% 1,30% 1,92% 2,06%0,33%

$1.470.101 $1.648.635 $1.215.004 $834.202 $740.188 $59.967

1,40% 1,51% 1,41% 1,56% 1,93%

$265.773 $0 $532.396 $1.607.038

$528.571 $634.285 $634.285 $338.253

0,79% 0,44%

0,21%

$1.756.925 $869.299$1.177.373

$1.763.379$355.847 $355.847 $355.847 $422.365 $231.429

1,95%

1,18% 2,37% 0,69% 0,14% 4,42% 0,33%

$281.891 $20.728

0,02% 0,00%

$113.439

1,36% 1,04% 0,66% 1,13% 2,31%0,00% 0,82%

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                                  

(Según contrato principal)

CONTRATISTA:

5/09/2030OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –

SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN  2030”  MODULO  2

4/07/2025

LA GUAJIRA

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

1.801.902.003,00$                      

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 2 DE

2,24%

$15.924.869 $17.484.890 $20.503.518 $23.298.268

0,84% 1,43%

1,52% 1,42% 1,57%

$482.983 $1.469.752 $1.442.563 $1.375.357 $1.278.741

$26.031.213 $28.641.360 $30.973.141 $33.704.007

$1.008.977 $1.255.294

4,80% 5,35% 5,90% 6,34% 6,88% 7,55%

0,62% 0,46%

$12.578

$2.222.375

$22.036

1,34%

$3.104.942

0,27% 0,27% 0,27%

$12.782

febrero 2022

$118.860 $447.549 $1.237.548

0,65%

0,35% 0,35%

0,62%

1,39%

enero 2022

$22.036

$194.806

0,23%

0,52% 0,09%

$10.062 $12.578

3,08% 0,00% 0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 1,01% 0,01%

0,52%0,23% 0,16% 3,04% 0,26% 0,59%

$852

0,53% 0,00%

$24.446

1,20%0,49% 0,55% 0,55%

$26.065.036

$10.814.715 $15.998.365 $19.302.625

0,44%

$5.183.650

$11.113.635 $12.393.321 $13.660.598 $14.669.575

0,54% 0,67% 1,30% 1,21%

1,01% 1,18% 0,72%

$2.331.781 $2.730.866

1,57% 1,13%

$3.623.646 $2.610.147

9,68%

$285.000

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 

relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

0,73%

$427.469 $892.109

0,56% 1,16%

2,25%

$1.108.068 $1.206.838 $1.098.277

$1.125.343 $1.046.290

$1.415.141

$0

265.853.856.477,00$                                                                  10.000.000.000,00$              

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

$181.425 $564.837

$0 $28.547 $0 $0 $0 $37.977 $535

$45.314 $38.680

0,32%

1,63%

$184.928 $169.026 $197.129 $191.505 $388.842

$110.139 $246.160 $136.227 $516.914 $705.393

0,16% 0,00% 1,27%

$0 $0

0,00% 0,00%

0,99%

$30.653

$43.811

0,42% 0,52%

0,00% 0,89%

1,23%

$217.710 $228.614 $839.542

$49.470 $80.143 $161.275 $48.450 $8.930

$1.911

$217.710

0,62%

0,79%

0,78% 2,17% 2,40% 1,27% 1,81%

0,00%

$37.230 $37.230 $24.820 $5.423

1,10%

0,54%

0,52%

0,96%

$998.041

$1.157.894 $1.432.331

$125.452

1,34%

$1.261.523 $1.040.787

0,25%

$1.136 $0

1,60%

$2.084.203

1,22% 0,00%

1,70%

$42.108 $72.157 $147.144

$401.542

marzo 2022 abril 2022 noviembre 2022 diciembre 2022

$13.471 $906 $0$22.036

0,20%

$51.992 $86.807 $66.554

mayo 2022 junio 2022 julio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022

0,01%

8,34%

13,97% 15,62%

$1.150.000

OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificacion,  por balanceo de cantidades de los items " 4, Excavación sin clasificar e la explanación y canales; 37, Defensa metálica  y  NP1 Subbase granular clase B (Especificación 320.13) "

$35.368.513 $35.802.139

10.433.560$    41,53%

8,86% 10,06% 11,26% 12,45%

$1.939.415

15,46%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

12,37% 13,38%

$1.267.277

0,19%

6,91%

$22.407.567

14,56% 15,28%

$1.664.505$3.304.261

4,67%

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor

2

2 3

5

54

3 4
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 49 jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 49

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

Aprueba Firma: Revisó Firma:

Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 01107-0907 Matrícula Profesional No.: 01101-0595  CPTIVC

13.015.276$            271,36%

0

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

87.677.194$            31,78%

10.433.560$            

$1.348.667 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

PROGRAMADO EJECUTADO

-$                         -$              

$1.307.834

41,53%

CURVAS
VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

223.412,85$            
GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) 0,02$            

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$25.125.370

VALOR ACTUALIZADO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$1.150.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000
276.450$                 97,00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1.500.000

$285.000

$1.150.000

VALOR INICIAL

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 

)
$ 265.853.856

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

$13.987.300

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

5.002,16$                0,01$            
$408.000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$408.000

$13.987.300

$1.811.301PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$24.652.634

97,00%

$1.500.000

$1.883.848
33,01%

0,23%

$2.681.153 $0 $0 $1.701.257 $405.973 $540.073

$50.396.956 $52.027.391$41.086.769 $42.574.266 $44.075.383 $45.383.217 $46.731.884 $48.510.080$37.406.278 $40.355.710

19,04% 19,60% 20,19% 20,95% 21,77% 22,47%

0,77% 0,82% 0,70%

$1.251.881 $1.265.501 $721.685 $962.246 $731.059

0,54% 0,55% 0,31%

$1.307.834

0,55% 5,34% 3,22% 0,48% 0,23% 0,44%0,03% 2,28% 0,00% 0,00% 1,06% 0,89%

$0 $0$25.233 $244.846 $48.490 $40.831 $10.334 $19.969$147.369 $22.144 $1.307 $104.244

$13.293 $13.293 $3.971 $5.295 $3.971 $3.934 $3.934 $68.988 $70.977 $79.977 $74.977 $75.977

1,75% 1,64% 1,66%0,12% 0,09% 0,09% 0,09% 1,51% 1,55%0,29% 0,29% 0,09%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%1,42% 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00%

$9.374

$8.539 $0 $0 $0$0 $0

0,00%

$0

$0 $0 $9.374 $0 $0$13.620 $0 $0$0 $0 $13.620

0,00%

0,25% 0,35%

0,00% 0,25%0,00% 0,36% 0,00% 0,00%

1,46% 1,29% 0,16% 0,94%

0,25% 0,00% 0,36% 0,00%

0,00% 1,84% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%

$0 $0$962.484 $0$129.092 $184.694 $763.038 $672.437

$347.222 $582.774$78.764 $423.801 $423.801 $699.641 $119.282 $459.641

1,34% 0,23% 0,88% 0,66% 1,12%0,30% 0,15% 0,20% 0,15% 0,81% 0,81%

0,00% 0,36% 0,16% 0,42% 1,26%0,52% 0,52% 0,49% 1,10% 0,00%1,19%

$383.719 $388.612 $364.382 $935.403$818.193 $0 $0 $270.452 $117.680 $312.055

$288.311 $83.897$279.011 $465.018 $465.018 $232.509 $265.018 $232.509

0,39% 0,11%0,63% 0,38% 0,50% 0,38% 0,63% 0,63%0,63% 0,31% 0,36% 0,31%

0,00% 0,38% 0,00% 0,22% 0,50%

$449.131$909.322 $322.924 $382.722 $894.072 $0 $0 $342.014

$552.654$570.299 $342.179 $456.239 $342.179 $485.149 $653.585

0,63% 0,54% 0,72% 0,61%

0,13% 5,01% 0,00% 0,00% 1,09% 3,88%5,17%

$240.538

1,86%

$45.388 $45.388 $17.760 $23.680 $17.760 $24.446

8,02% 8,20% 5,26%0,38% 0,34%0,37% 0,28% 0,38% 5,07%

mayo 2023 junio 2023 julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                             10.000.000.000,00$                

1009-2021

OBJETO:   

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN

EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  LA  GUAJIRA,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

5/09/2030

110 MESES

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES LA GUAJIRA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO No:

4/07/2025

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3 DE 10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$0 $0 $0 $53.652 $0

0,51%

$0 $195.284

0,38%

1,26%

0,63%

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

2,47%

$465.018 $465.018 $279.011 $372.014

3,77%

275.853.856.477,00$                                                             

$0 $0

$105.018

CONTRATISTA:

$78.764$157.883 $157.883

$83.809 $491.397

$24.446 $21.546 $323.092

$80.320 $8.228

0,42% 0,99% 0,00%

$570.299

$2.227.674 $463.162

$883.720 $398.016

$118.848 $329.446

0,71% 0,71% 0,28%

$281.789$69.277$319.596 $0

0,51%

0,54%

0,30%

$0 $247.462 $22.399

$511.546 $522.780

1,01% 0,36%

0,38% 0,63% 0,63% 0,32%0,63%

enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 noviembre 2023 diciembre 2023abril 2023

$1.630.435$1.487.497 $1.348.667 $1.778.197 $1.886.875

0,35% 4,42%

$570.299 $570.299 $285.149 $570.299

$335.133

$43.250.855

1.455.000$              

621.852$                 

16,16%

0,42% 0,32% 0,64% 0,65% 0,56% 0,58%

$40.806.869$39.186.705

20,84% 20,84% 20,84% 21,58% 21,76% 21,99%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

$3.384.566

16,93%

0,70%

OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificacion,  por balanceo de cantidades de los items " 4, Excavación sin clasificar e la explanación y canales; 37, Defensa metálica  y  NP1 Subbase granular clase B (Especificación 320.13) "

0,36%

$1.486.438 $1.686.292

22,72%

$52.592.489

$840.449

19,69%

$45.577.742

19,32%

$44.737.293

1,16% 0,00%

$1.501.117

17,43% 17,75%

0,00% 0,73% 0,18%

18,39%

0,73%1,46%

$48.258.895 $48.258.895 $48.258.895 $49.960.152

16,70% 17,02%

$38.671.779 $39.393.464

$50.906.198

$2.443.986

18,68%

0,64%

17,63%

$50.366.125

$1.620.165

1,06%

1.801.902.003,00$                      

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor

6

6

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 49 jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 49

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

Aprueba Firma: Revisó Firma:

Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 01107-0907 Matrícula Profesional No.: 01101-0595  CPTIVC

13.015.276$             271,36%

0

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

22,77% 23,30% 23,34% 23,38% 23,42% 23,47%

0,80%

31,78%

97,00%

0,85%

$54.801.608

$130.000 $327.000

% DE 

EJECUCIÓN

0,02$            

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$1.150.000

$24.652.634

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$1.150.000

41,53%

-$              

OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificacion,  por balanceo de cantidades de los items " 4, Excavación sin clasificar e la explanación y canales; 37, Defensa metálica  y  NP1 Subbase granular clase B (Especificación 320.13) "

223.412,85$             
$13.987.300

10.433.560$             

621.852$                  

$1.500.000

$1.811.301

276.450$                  97,00%

1.455.000$               

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

-$                          

VALOR ACTUALIZADO

VALOR EJECUTADO

$285.000

$285.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

$ 265.853.856
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )

87.677.194$             

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

$43.794.235VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

0,01$            5.002,16$                 
$408.000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$13.987.300

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1.500.000

33,01%

$408.000

$1.883.848

$327.000 $884.212 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

CURVAS

CONVENCIONES 

0,28%

$657.009

24,87%

0,22%

$504.870

$54.344.608 $54.474.608

1,58%

$1.971.626 $1.851.748 $4.992.302 $3.652.446

25,72% 26,52% 28,68% 30,26%

$55.685.820 $59.385.820

$59.553.312 $61.405.060 $66.397.362 $70.049.808

$482.524 $702.781 $1.058.687

$54.214.608 $63.635.820 $73.545.079

2,16%

$540.273 $770.172

$52.712.966 $53.944.608 $54.034.608 $54.124.608

23,53% 23,67% 24,05% 25,65% 27,49% 31,77%

$884.212 $3.700.000 $9.909.259$4.250.000

1,60% 1,84% 4,28%0,04% 0,04% 0,06% 0,06% 0,14% 0,38%0,30%

6,74% 5,66%0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,92% 3,20%0,59% 0,37% 0,00% 0,40%

$0 $18.169 $1.074 $0 $0 $0$26.807 $16.972 $42.139 $146.446 $308.675 $259.141

$10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $250.000 $400.000 $589.608$0 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000

5,46% 8,73% 12,87%0,22% 0,22% 0,22% 0,22%0,00% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22%

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,46% 0,00%

$400.000 $100.000$0 $0 $0 $0 $0

$0$0 $0 $17.237 $0 $0 $0$0

$0

10,61% 2,65%

$0 $0 $0 $0

$0$14.413 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,38% 0,00% 0,00% 0,00%

0,55% 1,24% 3,34% 1,02% 4,38% 2,29%1,27%0,11% 0,12% 0,34% 1,65% 1,03%

$662.801 $288.657 $649.752 $1.746.871 $530.646$58.928 $63.369 $179.653 $2.289.663 $1.194.628$535.985

$1.000.000 $3.118.000$230.140 $148.325 $50.000 $50.000 $1.200.000$50.000 $50.000 $50.000 $200.000 $344.212

0,38% 0,66% 2,30% 1,91% 5,97%0,10% 0,10%0,44% 0,28% 0,10% 0,10% 0,10%

0,00% 0,00% 0,00% 1,08% 1,63%0,11% 0,60% 0,05% 0,00% 0,12% 0,00%0,00%

$1.211.648$92.058 $0 $0 $0 $0 $802.684$0 $79.197 $444.094 $34.296 $0

$700.000 $2.800.000$10.000 $10.000 $10.000 $50.000 $200.000 $1.100.000$191.094 $465.018 $10.000 $10.000

0,07% 0,27% 1,48% 0,94% 3,77%0,63% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%0,26%

0,01%0,17% 0,01% 0,13% 0,98% 1,35% 0,74%

$663.226$8.909

0,32% 0,09% 0,12% 0,00% 0,01%

$156.114 $292.074 $76.747 $107.831 $2.066 $9.298 $7.256 $117.602 $884.793 $1.215.644

$234.358 $570.299 $10.000 $2.801.651

0,01% 0,01% 0,01% 0,06% 0,06%

$10.000 $10.000 $300.000 $700.000 $1.200.000

0,06%

0,04% 0,28% 5,89% 5,08%1,02% 4,55%

$206.915 $0

3,25% 0,00%0,48%

$65.014 $375.635 $323.801

$10.000 $17.000 $30.000 $450.000

7,06% 8,63% 7,84%0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,27% 0,47%0,24% 0,60% 0,16%

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                              

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

MODULO  2

LA GUAJIRA

5/09/2030

4/07/2025

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1.801.902.003,00$                      

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 4 DE 10

marzo 2024 abril 2024

0,33% 0,78% 1,33% 3,11%

$50.000 $50.000 $50.000

CONTRATISTA:

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                              

10.000.000.000,00$                          

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

$863.006

$2.287 $18.148 $1.148 $6.403$31.032 $30.912

$500.000$15.570 $38.001 $550.000

enero 2024 febrero 2024

$10.000

$130.000$685.575 $1.231.642

$10.000 $10.000 $10.000

$289.862

0,02% 0,10%0,49%

0,26% 0,63%

mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024 octubre 2024

0,53% 0,04%

$25.125.370

$90.000 $90.000 $90.000

$53.347.895 $54.050.675

PROGRAMADO EJECUTADO

23,04% 23,35% 24,04% 24,37%

$55.109.363

0,21% 0,30% 0,23% 0,33%

$56.419.808$55.649.636

0,46%

23,80%22,83%

$52.865.371

24,59%

$56.924.678 $57.581.686

0,12%

$272.881

noviembre 2024 diciembre 2024

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor

7

7

8

8 9

9
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FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 49 jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 49

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

Aprueba Firma: Revisó Firma:

Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 01107-0907 Matrícula Profesional No.: 01101-0595  CPTIVC

13.015.276$            271,36%

0

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$5.490.061

0,00%

$74.661.918

0,78%

36,49%

621.852$                 33,01%

10.433.560$            41,53%

TIPO DE DIBUJO

CURVAS

-$                         -$              

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$1.150.000

$25.125.370

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1.500.000

97,00%

97,00%

276.450$                 

$285.000

$13.987.300

$275.853.856

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) 223.412,85$            0,02$            

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )
$ 265.853.856

87.677.194$            31,78%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

5.002,16$                0,01$            

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

$408.000

$408.000

$13.987.300

$1.500.000

1.455.000$              

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

VALOR ACTUALIZADO

$1.883.848

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$1.811.301

$1.150.000

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$24.652.634

CONVENCIONES 

30,50%

0,24%

$554.703

30,50%

$70.604.511 $70.604.511 $70.604.511

0,12%

$0

0,00%

$0 $268.570

$75.248.248 $75.289.140 $75.345.303 $75.414.303 $75.524.303 $77.498.535 $80.482.399 $84.480.378$73.811.676 $74.429.114

30,50%

0,86%

$1.986.935

31,47%

$1.801.902

32,25%

$88.979.854 $94.469.916

38,43% 40,81%34,76%31,88% 32,15% 32,50% 32,52% 32,54% 32,57% 32,62% 33,47%

$69.000 $110.000 $1.974.232 $2.983.864 $3.997.979 $4.499.476$266.597 $617.438 $819.134 $40.892 $56.163

1,73% 1,94% 2,37%0,02% 0,03% 0,05% 0,85% 1,29%0,12% 0,27% 0,35% 0,02%

2,13% 0,58%4,78% 0,00% 0,00% 0,00%

$219.098 $0 $0 $0 $97.441

$8.000 $144.000 $245.085

$26.510

$285.739 $304.739 $531.105$46.944 $19.216 $19.216 $3.000 $3.000 $4.000

6,65% 11,59%0,07% 0,07% 0,09% 0,17% 3,14% 5,35%1,02% 0,42% 0,42% 6,24%

0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$11.180 $19.678$484 $11.180 $2.000 $3.000 $4.000 $8.000

$13.398

0,47%

$0 $0 $0 $0 $0

$130.000 $138.780 $65.929 $15.000

0,01% 0,30% 0,05% 0,40% 0,52%3,45% 3,68% 1,75%0,08%

0,44% 0,00%

0,11% 0,21%

0,00% 0,42% 1,04% 0,96%

$541.991 $502.796$227.888 $0 $0 $217.624

$2.900.707 $2.154.992$54.141,937 $3.000 $4.000 $18.000 $1.420.000 $1.920.000 $2.552.541$189.042 $89.042

5,55% 4,13%0,36% 0,17% 0,00% 0,01% 0,01% 0,03%

$2.000

0,11% 2,72% 3,68% 4,89%

0,00% 0,00% 0,00% 0,84% 0,40%0,00%

$298.101-$432.312 $0 $0 $0 $621.796

$693.668 $1.015.030$17.163 $26.000 $39.000 $190.000 $320.000 $393.770$95.642 $126.436 $176.436 $7.641

0,43% 0,53% 0,93% 1,37%0,01% 0,02% 0,03% 0,05%0,13% 0,26%0,17% 0,24%

0,00% 0,00% 0,05% 0,60% 1,02%0,25%

$227.332 $0 $0 $46.913 $543.374

$24.000 $28.000 $80.232 $350.000 $690.000 $575.363$25.176 $186.065 $386.065 $21.251 $24.000 $1.612.184

0,39% 0,76% 0,64% 1,79%0,43% 0,03% 0,09%

4,31% 0,00% 0,00% 0,06%

0,03% 0,21%

$0 $4.033 $182.334 $57.149$299.299

0,16% 0,16% 2,46%0,08% 0,09% 0,11%

$9.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $157.073$33.513 $96.195 $137.195 $5.000 $6.000 $7.000

0,16%0,48% 1,51% 2,15% 0,14%

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                             

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                             10.000.000.000,00$              

1009-2021 110 MESES

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

MODULO  2

LA GUAJIRA

5/09/2030

4/07/2025

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1.801.902.003,00$                      

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

5 DE 10

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

1

PÁGINA

noviembre 2025 diciembre 2025mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 2025 octubre 2025

$917.347

2,86% 0,90%

0,02% 0,03% 0,03%

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATISTA:

CONTRATO No:

febrero 2025

$1.974.232

30,61%

$70.873.081

OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificacion,  por balanceo de cantidades de los items " 4, Excavación sin clasificar e la explanación y canales; 37, Defensa metálica  y  NP1 Subbase granular clase B (Especificación 320.13) "

0,16%

$0

$72.860.016

marzo 2025 abril 2025enero 2025

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor

10

10 11

11
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 49 jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 49

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

Aprueba Firma: Revisó Firma:

Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 01107-0907 Matrícula Profesional No.: 01101-0595  CPTIVC

13.015.276$           271,36%

0

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$1.686.669 $1.682.697 $1.561.480

47,38% 48,19%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$              

10.433.560$           

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$1.150.000

-$                        

CURVAS
VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificacion,  por balanceo de cantidades de los items " 4, Excavación sin clasificar e la explanación y canales; 37, Defensa metálica  y  NP1 Subbase granular clase B (Especificación 320.13) "

$1.500.000

97,00%
$285.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS
$285.000

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

223.412,85$           0,02$            

276.450$                

$1.500.000

$13.987.300

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )
$ 265.853.856

87.677.194$           31,78%

$43.794.235

5.002,16$               0,01$            

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

$408.000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$13.987.300

$1.811.301
621.852$                

$408.000

$24.652.634

1.455.000$             97,00%

$1.883.848

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

41,53%

33,01%

PROGRAMADO EJECUTADO

$1.150.000

$2.431.429

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$25.125.370

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$113.484.293$96.156.585 $97.839.281 $99.400.762 $100.888.617 $102.440.443 $103.932.419 $105.660.851 $108.092.280 $109.691.059 $111.566.112

45,64%

$115.530.259

46,69% 49,02% 49,90%41,53% 42,26% 42,94% 43,58% 44,25% 44,89%

$2.045.966$1.491.977 $1.728.432 $2.431.429 $1.598.779 $1.875.053 $1.918.182$1.487.855 $1.551.826

0,81% 0,83% 0,88%0,64% 0,67% 0,64% 0,75% 1,05% 0,69%0,73% 0,73% 0,67%

$19.216 $20.357 $20.357 $39.573 $20.357 $20.357 $39.573 $20.357 $20.357$35.455 $19.216 $19.216

0,86% 0,44% 0,44%0,42% 0,44% 0,44% 0,86% 0,44% 0,44%0,77% 0,42% 0,42%

$45.929 $45.929 $0 $25.923

0,98% 0,69% 0,69%

$37.103 $37.103 $25.923 $37.103

0,98% 0,98%1,22% 1,22% 0,00% 1,22%

$45.929 $60.672 $37.103 $25.923

0,69%1,61% 0,98%

$498.495 $39.042 $189.042 $278.085$34.880 $325.460 $412.212 $292.658 $225.460 $481.342

0,50% 0,31% 0,95%0,07% 0,07% 0,36% 0,53% 0,43% 0,92%0,62% 0,79% 0,56%

$772.531 $931.890$235.667 $800.749 $462.103 $76.436 $876.436 $817.953$879.064 $1.197.390 $233.987 $233.987

1,18%

$681.341 $84.703 $886.065 $886.065 $965.274 $463.911 $551.339 $2.259.671 $465.841 $551.339 $863.911

0,98%

$565.274

0,52% 0,61% 0,96% 0,63%0,98%0,76% 0,09% 2,50%1,07% 0,51% 0,61%

0,16% 0,16% 0,16% 2,37% 0,16% 0,16%0,16% 0,16% 0,16% 2,37% 0,16% 0,16%

noviembre 2026 diciembre 2026

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

265.853.856.477,00$                                                             10.000.000.000,00$              
(Según contrato principal)

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

LA GUAJIRA

5/09/2030

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

4/07/2025

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1.801.902.003,00$                      

6 DE 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-6-FR-1

enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026 mayo 2026 junio 2026 julio 2026

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

MODULO  2

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

275.853.856.477,00$                                                             

agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026

$259.856 $159.856

$10.000 $10.000 $10.000 $151.000

0,10% 1,18% 1,10% 1,04% 1,25%1,61% 0,31% 0,31% 0,32% 1,08% 0,62%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. BARRAS

TIPO DE DIBUJO

$10.000 $10.000

CONVENCIONES 

$151.000 $10.000 $10.000$10.000 $10.000 $10.000

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 49 jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 49

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

Aprueba Firma: Revisó Firma:

Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 01107-0907 Matrícula Profesional No.: 01101-0595  CPTIVC

13.015.276$             271,36%

0

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$134.032.044 $136.590.603$122.632.189

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

621.852$                  

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

10.433.560$             41,53%
$24.652.634

97,00%

-$                          -$              

VALOR EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

97,00%

$1.500.000

$13.987.300

$1.150.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000
276.450$                  

1.455.000$               

31,78%

$285.000

223.412,85$             

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

0,02$            

$1.500.000

$ 265.853.856
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )

87.677.194$             

$43.794.235VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

$408.000

$408.000

$13.987.300

$1.883.848

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

5.002,16$                 0,01$            

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

33,01%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1.150.000

$1.811.301

$25.125.370

VALOR ACTUALIZADO

VALOR INICIAL CURVAS

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$127.922.067 $129.892.031 $131.298.971$126.089.379$124.402.153$118.240.883 $119.552.742 $121.049.501

54,46% 55,25% 56,11% 56,71% 57,89% 59,00%

$116.731.761

50,42% 51,07% 51,64% 52,29% 52,97% 53,73%

$2.558.559$1.769.964 $1.687.226 $1.832.688 $1.969.964 $1.406.939 $2.733.073$1.201.502 $1.509.122 $1.311.860 $1.496.758 $1.582.688

0,61% 1,18% 1,11%0,65% 0,68% 0,76% 0,73% 0,79% 0,85%0,52% 0,65% 0,57%

$5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000$5.000$5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000

0,11% 0,11% 0,11%0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%0,11% 0,11% 0,11%

$28.462 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282$28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282

0,46% 0,75%

$17.282

0,75% 0,46% 0,75% 0,75% 0,46% 0,75% 0,75% 0,46%0,46% 0,75%

$329.207 $1.378.782$125.008$378.085 $189.042 $189.926$309.208

0,72% 0,36% 0,36% 0,24% 2,64%0,63% 0,44% 0,36% 0,36%0,50% 0,59%0,39%

$1.265.333 $547.333$552.871 $476.436 $741.517 $752.871 $476.436 $601.347$393.690 $493.247 $328.165 $553.247

1,01% 0,64% 0,81% 1,70% 0,74%0,66% 0,44% 0,74% 0,74% 0,64% 1,00%

$1.072.204 $572.204$570.842 $758.269 $600.162

0,71% 0,63% 0,84% 1,19% 0,63% 0,73%

$572.204 $658.269 $1.272.204 $572.204 $1.158.269$572.204 $642.204

1,41% 0,63% 1,28% 0,67%

$151.000 $10.000 $10.000 $10.000 $151.000 $10.000

0,16%0,16% 2,37% 0,16% 0,16% 2,37% 0,16%0,16% 0,16% 0,16% 2,37% 0,16%

noviembre 2027 diciembre 2027mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 2027 octubre 2027enero 2027 febrero 2027 marzo 2027 abril 2027

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                             

265.853.856.477,00$                                                             10.000.000.000,00$              
(Según contrato principal)

1009-2021 110 MESESCONTRATO No:

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

MODULO  2

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

LA GUAJIRA

5/09/2030

4/07/2025

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES 1.801.902.003,00$                      

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7 DE 10

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$189.042 $189.042

CONTRATISTA:

$228.085$203.325 $259.208

$10.000 $151.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000

0,63% 0,63%

0,53%

OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificacion,  por balanceo de cantidades de los items " 4, Excavación sin clasificar e la explanación y canales; 37, Defensa metálica  y  NP1 Subbase granular clase B (Especificación 320.13) "

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 49 jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 49

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

Aprueba Firma: Revisó Firma:

Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 01107-0907 Matrícula Profesional No.: 01101-0595  CPTIVC

13.015.276$            271,36%

0

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

0,02$            
GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
$13.987.300

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$1.150.000

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

$145.590.210 $147.363.192 $152.555.066$143.114.093 $156.195.639

CONVENCIONES 

$161.365.721 $164.667.686$159.219.216$149.816.582

$1.883.848

-$                         -$              

$24.652.634

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

10.433.560$            41,53%

276.450$                 97,00%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

CURVAS

$1.811.301

4/07/2025

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

MODULO  2

275.853.856.477,00$                                                             

33,01%

1.455.000$              97,00%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

$1.500.000

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$13.987.300

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

$285.000

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

223.412,85$            

$1.500.000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )
$ 265.853.856

$275.853.856 87.677.194$            31,78%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

$408.000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$408.000
5.002,16$                0,01$            

621.852$                 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$1.150.000

VALOR ACTUALIZADO

$25.125.370

$139.673.857 $141.463.967$138.089.515

64,71% 65,89% 71,13%59,65% 60,33% 61,10% 61,82% 62,89% 63,65% 67,47% 68,77% 69,70%

$3.301.965$1.772.982 $2.453.390 $2.738.484 $3.640.573 $3.023.577 $2.146.504$1.498.913 $1.584.341 $1.790.110 $1.650.125 $2.476.118

1,31% 0,93% 1,43%0,71% 1,07% 0,77% 1,06% 1,18% 1,57%0,65% 0,68% 0,77%

$5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000$5.000 $5.000 $5.000

0,11% 0,11% 0,11%0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%0,11% 0,11% 0,11%

$28.462 $42.728$28.462 $28.462 $31.548$28.462

0,75% 0,75% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,75% 1,13% 0,00% 0,00%0,75%

$860.029 $386.626$437.822 $1.103.970 $486.973$301.010 $670.671 $547.257 $286.973 $603.970 $265.535 $388.671

0,84% 2,11% 0,93% 1,65% 0,74%1,28% 1,05% 0,55% 1,16% 0,51% 0,74%0,58%

$555.333 $861.770$991.449 $593.793 $893.793 $989.080 $1.084.367 $1.084.367$615.194 $603.004 $684.367 $684.367

1,33% 1,46% 1,46% 0,75% 1,16%0,81% 0,92% 0,92% 1,33% 0,80% 1,20%0,83%

$855.925 $1.155.925 $1.296.581 $1.437.236 $1.437.237 $716.142$837.237

1,44%

$544.246 $272.204 $520.024 $637.237

1,59% 1,59% 0,79% 2,26%0,58% 0,71% 0,93% 0,95% 1,28%0,30%

$2.038.568

0,60%

$10.000$5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000

0,16% 0,16% 0,16%

$10.000

0,08% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%0,08% 0,08% 0,08%

mayo 2028 junio 2028 julio 2028 agosto 2028 septiembre 2028 octubre 2028enero 2028 febrero 2028 marzo 2028 abril 2028 noviembre 2028 diciembre 2028

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

265.853.856.477,00$                                                             10.000.000.000,00$                 
(Según contrato principal)

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

LA GUAJIRA

5/09/2030

PÁGINA 8 DE

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

10SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

$2.738.484 TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificacion,  por balanceo de cantidades de los items " 4, Excavación sin clasificar e la explanación y canales; 37, Defensa metálica  y  NP1 Subbase granular clase B (Especificación 320.13) "

BARRAS

1.801.902.003,00$                      

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 49 jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 49

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

Aprueba Firma: Revisó Firma:

Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 01107-0907 Matrícula Profesional No.: 01101-0595  CPTIVC

13.015.276$              271,36%

0

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$408.000

% DE 

EJECUCIÓN

10.433.560$              41,53%

621.852$                   

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
$13.987.300

$24.652.634

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

$169.272.457 $171.151.526

71,74% 72,43% 73,12% 73,93%

276.450$                   97,00%

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$3.064.163

0,02$            

$1.150.000

$1.150.000

EJECUTADO

$13.987.300

75,18% 76,17%

VALOR EJECUTADO

$285.000

PROGRAMADO

$196.344.769$174.045.501

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

$183.786.063 $186.850.225 $190.635.518$166.084.506 $167.678.481

$25.125.370

$176.339.476

CURVAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1.500.000

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

-$                           -$              

4/07/2025

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

MODULO  2

33,01%

1.455.000$                97,00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$1.811.301

$1.883.848

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )
$ 265.853.856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856 87.677.194$              31,78%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) $44.339.518

5.002,16$                  0,01$            

223.412,85$              

$408.000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$1.500.000

TIPO DE DIBUJO

$192.800.313$180.721.900

78,06% 79,38% 80,71% 82,34% 83,28% 84,81%

$3.544.456$2.293.975 $4.382.424 $3.064.163 $3.064.162 $3.785.292 $2.164.796$1.416.820 $1.593.975 $1.593.975 $1.879.069 $2.893.975

1,64% 0,94% 1,53%0,81% 1,25% 0,99% 1,89% 1,32% 1,32%0,61% 0,69% 0,69%

$5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $1.500$5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000

0,11% 0,03% 0,00%0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%0,11% 0,11% 0,11%

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$339.520 $950.338$389.872 $389.872 $56.020 $488.174 $488.174 $956.517$344.287

0,93% 0,93% 1,83% 0,65% 1,82%0,75% 0,75% 0,84%

$389.872 $389.872 $439.023

0,11%0,66% 0,75%0,75%

$798.506 $1.586.528$333.178 $933.178 $1.014.824 $1.123.752 $1.123.752 $1.798.506$451.631 $533.178 $533.178 $628.465

1,51% 1,51% 2,42% 1,07% 2,13%0,72% 0,72% 0,85% 0,45% 1,26% 1,37%0,61%

$997.589$655.925 $655.925 $2.155.925

1,59% 1,13% 1,13% 1,11%

$796.581 $1.437.237 $1.437.236 $1.015.270 $1.015.270$955.925 $3.296.581

0,67% 0,73%

$605.902

0,73% 0,88% 2,39% 3,65% 1,59%1,06%

$10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000$10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000

0,16% 0,16% 0,16%0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%0,16% 0,16% 0,16%

noviembre 2029 diciembre 2029mayo 2029 junio 2029 julio 2029 agosto 2029febrero 2029 marzo 2029 abril 2029 septiembre 2029 octubre 2029enero 2029

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                             

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                             10.000.000.000,00$              

CONTRATO No:

5/09/2030

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

LA GUAJIRA

1009-2021 110 MESES

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 DE 10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificacion,  por balanceo de cantidades de los items " 4, Excavación sin clasificar e la explanación y canales; 37, Defensa metálica  y  NP1 Subbase granular clase B (Especificación 320.13) "

CONVENCIONES 

1.801.902.003,00$                      

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 49 jun-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 49

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

100%

50%

0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

Aprueba Firma: Revisó Firma:

Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 01107-0907 Matrícula Profesional No.: 01101-0595  CPTIVC

13.015.276$             271,36%

0

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$44.339.518

41,53%

5.002,16$                 0,01$            

$1.150.000

$285.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1.500.000

$285.000

PROGRAMADO EJECUTADO

97,00%

$24.652.634

$25.125.370

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

10.433.560$             

-$              

621.852$                  

87.677.194$             31,78%

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL

DEPARTAMENTO  DE  LA  GUAJIRA,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

97,70%

223.412,85$             0,02$            

VALOR EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

1.455.000$               97,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 

en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR INICIAL

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$13.987.300

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

276.450$                  

$201.652.690 $206.258.908 $210.700.017 $213.849.475

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

-$                          

TIPO DE DIBUJO

CURVAS

BARRAS

VALOR ACTUALIZADO

4/07/2025

1009-2021

OBJETO:   

33,01%
$1.811.301

$1.883.848

CONVENCIONES 

$1.500.000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1.150.000

$13.987.300

$275.853.856

$ 265.853.856

$43.794.235

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO 

C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

$408.000

$408.000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$217.731.204 $221.621.950 $226.193.705 $231.514.338

100,00%87,10% 89,09% 91,01% 92,37% 94,05% 95,73%

$3.890.746 $4.571.754 $5.320.634$5.307.921 $4.606.218 $4.441.109 $3.149.458 $3.881.729

1,36% 1,68% 1,68% 1,97% 2,30%2,29% 1,99% 1,92%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%

$300.000$300.000 $200.000$300.000 $300.000 $183.192 $109.792

4,86% 0,00% 5,30% 2,91%7,96% 7,96% 7,96% 7,96%

$962.307 $962.307 $1.100.000 $1.211.739$1.125.109 $481.109 $481.109 $481.109

2,32%0,92% 0,92% 0,92% 1,84% 1,84% 2,11%2,15%

$1.056.333 $1.205.599 $1.850.000 $2.500.381$2.072.812 $1.922.812 $1.350.000 $1.000.000

3,36%2,59% 1,82% 1,35% 1,42% 1,62% 2,49%2,79%

$1.500.000 $1.403.968 $1.481.043$1.800.000 $1.892.298 $2.300.000 $1.358.349 $1.669.897

2,55% 1,51% 1,85% 1,66% 1,56% 1,64%1,99% 2,10%

$10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $222.840 $17.786 $17.678

0,16% 0,16% 3,49% 0,28% 0,28%0,16% 0,16% 0,16%

mayo 2030 junio 2030 julio 2030 agosto 2030enero 2030 febrero 2030 marzo 2030 abril 2030

275.853.856.477,00$                                                             

10.000.000.000,00$                 
(Según contrato principal)

110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

5/09/2030

LA GUAJIRA

CONTRATO No:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

10 DE 10

1

PÁGINA

265.853.856.477,00$                                                             

OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificacion,  por balanceo de cantidades de los items " 4, Excavación sin clasificar e la explanación y canales; 37, Defensa metálica  y  NP1 Subbase granular clase B (Especificación 320.13) "

1.801.902.003,00$                      

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor

104 105 106 107 108 109 110 111



 

 

Medellín, 7 de julio de 2025  
 

 
 
 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
 

 
CERTIFICA 

 
 

Una vez validada la información a través de los soportes de pago de pago de los aportes 

SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR del personal activo que se encuentra vinculados a la 
UT ANDINO 066, certifico que se encuentran contabilizados y pagados a la fecha. 

 
 

Atentamente, 

 

 

 

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA 

Director de Interventoría 
Consorcio Ginprovias visión 2030/191 
 



 

 

 

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

 
ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 

. 

 

 
 
 

 

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL 

Representante Legal 

 

 
 

 
JANETH LOZANO GARCIA 

Contadora 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Calle 75A  No 66-46 Off 501  PBX: (057) 6017672876 email: uniontemporalandino066@gmail.com 
Bogotá-Colombia 

80.876.040 de Bogotá, y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía

 No. 28.057.912 de Carcasí Santander, en la condición de Representante legal principal y

 contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, identificada con Nit.

 901.477.981-6, certificamos Que, durante el periodo comprendido entre el 01 de Julio de 

2025 al 31 de julio de 2025, se ha cumplido y realizado el pago de aportes de Seguridad 

Social y Parafiscales (Salud, Pensión,ARL); así como los propios a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, como corresponde, dando conformidad al Artículo 50 de la Ley 789 de 

2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Expedida en Bogotá D.C., el 05 de agosto de 2025. 

Digitally signed by Andres 
Alvarado Angel 
Date: 2025.07.03 10:27:53 
-05'00'

mailto:uniontemporalandino066@gmail.com


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JANETH LOZANO GARCIA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:A3498363855BCC31
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GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS
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ASUS
Cuadro de Texto
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141161219202

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

UNION TEMPORAL ANDINO 066

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CALLE 75 A  66   46 OF 501
uniontemporalandino066@gmail.com

                6 0 1 7 6 7 2 8 7 6       3 1 3 6 2 8 2 2 1 6

4 2 9 0 2 0 2 1 0 4 1 9 0 9 9 0 2 0 2 4 0 4 1 7 0 8 1 1 7 1 1 2          

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0

ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-05-2025 03:50:03PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141161219202

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

2 6

 2     

      

 7    1

0 4   

1                    

2 0 2 1 0 2 1 2         

    

9 8   

2 0 2 1 0 2 1 2         
                    

    

            

2 0 2 1 0 2 1 2         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141161219202

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 8 7 6 0 4 0             

7 9 9 8 9 1 3 9             

7 0 5 5 6 4 9 8             

7 1 5 9 5 4 0 7             

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ALVARADO

MOSQUERA

HOYOS

ALVAREZ

ANGEL

MOSQUERA

CEBALLOS

MACIAS

ANDRES

MAURICIO

JUAN

LUIS

ALBERTO

DIEGO

FERNANDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141161219202

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

4 6

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

8 9 0 9 3 2 7 3 0            

8 6 0 0 3 4 5 5 1            

9 0 0 1 8 2 0 1 8            

9 0 1 2 5 9 5 7 1            

8 0 0 1 1 9 0 8 6            

7

3

7

5

8

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

GAICO CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO S.A.S

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

PROYECTOS  Y   VIAS S.A.S
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2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141161219202

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

5 6

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 3 0 1 1 7 7 6 1            

8 0 0 0 9 5 9 5 1            

                    

                    

                    

1

9

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9
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TECCIVIL  S  A  S

JMV  INGENIEROS  S.A.S
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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o
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Cédula de Ciudadanía 1 3 2 8 0 5 7 9 1 2              2 1 6 8 8 3   

LOZANO GARCIA JANETH

               

2 0 2 2 0 7 1 8
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141133876943

     9 0 0 1 8 2 0 1 8 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAICO CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 75 A  66  46 OF 501
notificaciones@gaico.co

                6 0 1 7 6 7 2 8 7 6       3 1 3 2 4 6 7 6 4 3

4 2 9 0 2 0 0 7 1 0 1 3 4 2 1 0 2 0 0 7 1 0 1 3 4 6 6 3 0 8 1 1          

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                                 

                              

                              
  

   

      

 X   0

ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO 

Representante legal Certificado
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141133876943

     9 0 0 1 8 2 0 1 8 7 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 2 3 0 8 3 1

2 0 2 2 0 2 0 1

2 0 2 4 0 1 0 9

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

8 0 8 7 6 0 4 0             

1 9 1 1 7 2 4 3             

7 2 2 7 9 4 6              

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ALVARADO

ALVARADO

GONZALEZ

ANGEL

LINCE

PRIETO

ANDRES

GERMAN

LUIS

ALBERTO

ANTONIO

EDUARDO
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141174501036

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

CONYTRAC S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Sabaneta 6 3 1

CR 48   78 C  SUR   71
contabilidad@conytrac.com

                6 0 4 3 0 1 2 2 6 6       3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

4 2 1 0 1 9 9 2 0 5 2 0 4 2 9 0 1 9 9 2 0 5 2 0 4 3 1 2 0 8 1 1         1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                               

2 2  2 3                          

                              
3 1

   

      

 X   0

HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141174501036

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

2 7

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 5

8 9 2        4 7 9 1       

1 9 8 3 0 5 2 3 2 0 1 9 1 1 1 4

 1 2 5

0 3 0 3

1 9 9 2 0 5 2 0 2 0 1 9 1 2 0 2
2 9 8 4       2 9 8 4       

0 5 0 5

0 5 5    0 5 5    

1 9 8 3 0 5 2 3 1 9 8 3 0 5 2 3

2 2 1 9 1 1 1 3 2 2 1 9 1 1 1 3

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

2 1  

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1

1 9 9 9 1 2 2 7
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141174501036

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

3 7

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 7 0 2 2 2

1 9 9 9 1 2 2 7

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 0 5 5 6 4 9 8             

4 2 8 8 0 8 4 5             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

HOYOS

HOYOS

CEBALLOS

PEREZ

JUAN

HILDA

DIEGO

LUCIA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141174501036

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

4 7

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

3 3 0 5 7 3 3              

7 0 5 5 6 4 9 8             

4 2 8 8 0 8 4 5             

2 1 3 1 7 6 1 1             

4 2 8 7 9 8 0 6             

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

HOYOS

HOYOS

HOYOS

PEREZ

HOYOS

POSADA

CEBALLOS

PEREZ

DE HOYOS

CEBALLOS

RODRIGO

JUAN

HILDA

LUCIA

ANGELA

DIEGO

LUCIA

NOEL

MARIA

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

1 9 9 9 1 2 2 7

1 9 9 9 1 2 2 7

1 9 9 9 1 2 2 7

1 9 9 9 1 2 2 7

2 0 1 8 0 3 2 8

2 0 1 8 0 3 2 8
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141174501036

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

5 7

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

4 2 8 9 0 0 7 1             

4 3 5 8 2 0 7 6             

4 3 5 6 5 1 5 2             

2 1 2 9 5 2 0 8             

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9
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COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

HOYOS

HOYOS

RENDON

CEBALLOS

PEREZ
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ORTIZ

DE HOYOS
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ELENA

ELIANA

MARGARITA

CECILIA

MARIA

MARIA

ISABEL
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2 0 1 9 0 3 2 4
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
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o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
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C
o
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d
o

r
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141174501036

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

6 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 1 6 3 1 1 2              1 2 4 2 1 7 T  

ARANGO MUNERA SANDRA MILENA

     8 0 0 0 1 5 8 2 1 8 CONTABLER S.A.

2 0 2 0 1 2 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 1 5 2 4 4 2 8 7 5            2 3 3 5 1 7 T  

CASTAÑO ARENAS ESTEFANIA

     8 0 0 0 1 5 8 2 1 8 CONTABLER S.A.

2 0 2 0 1 2 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 9 3 5 5 3 8 6             3 1 1 7 4 8 4 T  

ALGARIN LONDOÑO DIANA LUZ

               

2 0 2 5 0 4 0 1
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

141174501036

     8 9 0 9 3 2 7 3 0 7 Impuestos de Medellín 1 1

7 7

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

Antioquia 0 5

  

  

Sabaneta 6 3 1    

      

      

CR 48   78 C  SUR   71

2 9 8 5       

          

          

1 9 9 2 0 4 0 9

        

        

      6 0 4 3 0 1 2 2 6 6
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141147047036

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

JMV  INGENIEROS  S.A.S

JMV S.A.S JMV S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15    90   64 OF 402 BRR CHICO
contabilidad@jmvingenieros.com

1 1 0 2 3 1           6 0 1 6 0 1 7 3 3 3       6 0 1 6 0 1 8 8 5 0

4 2 9 0 1 9 9 0 0 6 0 1 7 1 1 2 1 9 9 0 0 6 0 1 4 9 2 3 0 9 9 0         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0

MOSQUERA MOSQUERA MAURICIO  

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141147047036

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 5   

2 1                   

1 9 9 0 0 5 2 5         

4 4   

0 3   

1 9 9 0 0 5 2 9         
4 1 0 7 7 5               

1 1   

4            

1 9 9 0 0 5 2 5         

2 0 1 0 0 5 2 5         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141147047036

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 6 0 2 0 9

2 0 1 6 0 2 0 9

2 0 1 6 0 2 0 9

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

7 9 9 8 9 1 3 9             

5 1 6 7 5 8 4 0             

8 0 8 5 1 5 4 3             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

MOSQUERA

MOSQUERA

MOSQUERA

MOSQUERA

DE MOSQUERA

MOSQUERA
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CAMILO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141147047036

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

  

  

  

5 1 6 7 5 8 4 0             

1 9 3 4 4 0 9 7             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

MOSQUERA

MOSQUERA

DE  MOSQUERA

TELLEZ

MARIA

GUSTAVO

VICTORIA

72,000,000

72,000,000
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      5 0

        

        

        

1 9 9 0 0 5 2 5

1 9 9 0 0 5 2 5
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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o

r 
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al
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u
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141147047036

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 2 2 3 9 6 9 8 7            2 1 4 2 2 1 T  

GARAVITO RODRIGUEZ CRISTIAN FERNANDO

               

2 0 2 4 0 7 0 1

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 8 0 5 6 1 9             3 2 1 7 8 6 8 T  

NEIRA CUELLAR CLAUDIA JENNETH

               

2 0 2 4 0 8 2 8
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

141176284908

     8 0 0 1 1 9 0 8 6 8 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

PROYECTOS  Y   VIAS S.A.S

PROVIAS  S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 30 A   81     37
administracion@provias.com.co

                   4 4 4 8 1 7 2       3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

4 2 1 0 1 9 9 1 0 1 2 6 4 2 9 0 1 9 9 1 1 0 2 6 0 8 1 1 0 9 9 0         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                 

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141176284908

     8 0 0 1 1 9 0 8 6 8 Impuestos de Medellín 1 1

2 6

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

1 1 7        6 9         

1 9 9 1 0 1 2 6 2 0 1 1 0 6 2 1

1 4   

0 3 0 3

1 9 9 1 0 1 3 1 2 0 1 1 0 8 0 8
2 1 1 5 3 3 1 1 3  2 1 1 5 3 3 1 1 1 2

0 5 0 5

0 0 1    0 2 1    

1 9 9 1 0 1 2 6 2 0 1 2 1 2 1 3

2 0 2 5 0 1 2 6 3 0 0 0 1 2 3 1

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 7 1 0 3 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Representación

141176284908
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REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9
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Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141176284908

     8 0 0 1 1 9 0 8 6 8 Impuestos de Medellín 1 1

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 2 1 8 4 7 8 2 3              9 0 9 2 9 T   

LOPEZ GIRALDO JOSEFINA

               

2 0 0 8 0 1 0 2

                               

               

        

                               

               

        

Fecha generación documento PDF: 05-05-2025 01:59:45PM



169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141125195584

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

TECCIVIL  S  A  S

TECCIVIL  S  A  S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15   90   64 OF 402
teccivil@gmail.com

                   6 0 1 8 8 5 0          6 0 1 7 3 3 3

4 2 9 0 2 0 2 0 0 6 0 1 7 1 1 2 2 0 2 0 0 6 0 1 0 9 9 0 4 3 9 0         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0

MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141125195584
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2 7

 2 1 2   
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0 5 0 1

0 3 3 3       8          
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4 0   
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2 0 0 3 0 3 1 8 2 0 0 9 0 9 0 1
0 1 2 5 6 6 0 2   1 3 2 3 2 3 5    

1 1 1 1

0 0 1    4      

2 0 0 3 0 2 1 4         

2 0 5 3 0 2 1 4         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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119. Razón social
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119. Razón social
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118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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113. DV111. Tipo de documento
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119. Razón social
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132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres
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133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento
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146. Sociedad o firma designada
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

141125195584

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

7 7

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

    

    

TECCIVIL S A

Bogotá D.C. 1 1

  

  

Bogotá, D.C. 0 0 1    

      

      

CR 15   90   64 OF 402

1 2 5 6 7 8 5    

          

          

2 0 0 3 0 3 1 9

        

        

         6 0 1 7 3 3 3

                

                

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 05-05-2025 05:30:55PM



 
 
    

 

 
 
                                 
 
 

CERTIFICACION BANCARIA 
 

 
 
 
 Nos complace informar que la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. identificado con Nit. 
830.054.076-2 es nuestro cliente a través de la cuenta AHORROS No. 408-90503-2 
a nombre de  FID PA 422140 UT ANDINO 066, desde el día 11 de mayo del 2023. Con 
estado ACTIVA.  
 
Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. es ser un “Cliente activo del BANCO de OCCIDENTE”.  
 
Dirigimos esta constancia a FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. hoy 02 de agosto del 2023 
en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
 
 

Cordialmente, 

  

 
Maria Alejandra Saboya Martinez 
Auxiliar Operaciones Nacionales  
Gerencia de Operaciones  
 



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Enero Febrero Marzo Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22,06 100,73 101,15 101,42 121,82 123,67 125,44 126,01 126,19 126,22 126,20 126,24 126,15 126,36 126,45 126,45 126,52 129,38 130,41 131,29 131,71 131,91 132,16

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18,69 100,70 100,76 101,46 122,89 125,30 127,23 128,09 128,52 129,24 129,24 128,70 128,82 129,28 129,34 130,02 129,54 132,47 132,91 133,27 133,53 133,71 134,99

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38,51 100,90 101,20 102,53 134,76 138,39 140,02 138,41 140,68 142,03 140,94 139,92 140,63 140,08 139,01 138,90 138,30 141,96 146,50 147,77 148,31 146,39 146,28

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7,09 101,50 103,14 103,95 123,96 126,63 128,48 128,51 127,50 127,22 126,67 126,86 126,53 126,37 126,62 126,59 126,55 128,88 129,78 130,61 130,62 130,58 130,32

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96 100,69 101,17 101,67 125,75 131,60 134,15 134,13 135,00 135,30 134,94 135,52 135,40 135,27 136,30 136,16 136,33 138,60 140,94 141,82 142,16 142,29 142,72

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4,07 101,36 101,84 102,86 126,38 129,62 131,14 131,11 130,44 130,37 129,56 129,38 129,15 129,13 129,49 129,33 129,89 132,67 133,90 134,67 134,60 134,62 134,25

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4,40 100,57 101,94 101,43 134,17 141,61 141,36 141,15 141,25 144,61 143,19 140,61 143,14 142,08 142,93 141,92 140,40 147,89 146,15 146,42 148,26 147,43 147,46

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4,22 100,24 100,39 100,42 119,69 122,09 123,42 123,60 124,20 124,68 124,74 124,81 124,76 124,85 125,69 125,52 125,53 126,76 127,27 129,10 129,20 130,85 130,89

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73 101,10 101,28 101,15 130,49 135,84 137,80 137,36 138,57 139,65 138,75 137,56 137,19 136,87 137,26 136,39 136,79 139,25 141,94 142,99 143,60 142,40 142,18

A16.4 ICOCIV - Serie histórica  índice por  grupos de costos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Enero Febrero Marzo Abril Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles1 Materiales 54,83 100,99 101,42 102,43 102,93 135,29 137,32 136,52 137,25 138,21 137,30 136,49 136,71 136,61 136,49 136,73 136,37 138,97 141,19 141,93 142,24 141,10 141,64

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles2 Herramienta menor 1,58 100,85 101,50 102,12 102,76 118,14 118,04 118,39 118,31 118,17 118,02 117,79 117,77 117,85 118,06 118,24 118,41 118,51 119,50 119,64 119,89 120,08 120,22

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles3 Maquinaria 12,84 100,58 100,89 101,08 100,87 120,62 121,70 122,78 122,82 122,71 123,03 123,10 123,09 123,40 123,40 123,45 123,47 126,57 127,44 128,01 128,37 128,53 129,01

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles4 Equipos 4,19 100,35 100,46 100,56 100,65 115,32 116,43 117,58 118,01 118,14 118,02 118,33 118,52 118,79 118,73 118,91 119,01 119,98 121,12 122,24 122,52 122,99 123,22

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles5 Mano de obra 14,15 101,09 101,35 101,45 101,67 126,62 128,85 129,71 130,54 130,55 130,71 130,89 131,02 131,04 131,05 131,05 131,05 136,17 138,23 139,60 140,05 140,17 140,19

Enero Febrero Marzo Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); callesMateriales 106 Acero corrugado 1,45 105,10 114,32 120,30 131,27 134,83 136,79 137,78 137,18 133,44 131,36 128,25 124,23 121,64 120,16 120,52 120,04 120,71 119,67 118,53 117,10 116,96 116,44

Enero Febrero Marzo Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Enero Febrero Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Enero Febrero Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Enero Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Fuente: DANE - ICOCIV

Actualizado el 30 de julio de 2025

2023 2024 2025

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales 

y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.  
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A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos

A16.12. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos por costos
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A16.11. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra e insumos
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A16.10 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y grupos de costos

A16.8 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de costos
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A16.9 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos
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A16.7 ICOCIV - Serie histórica  índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos
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A16.6 ICOCIV - Serie histórica  índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de costos
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A16.5 ICOCIV - Serie histórica  índice por grupos de costos e insumos
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A16.2. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra
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A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
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A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39125  de fecha 2025-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 159825 Fecha Registro: 2025-03-14 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 28.088.000.000,00 Valor Total Operaciones: -3.000.000.000,00 Valor Actual: 25.088.000.000,00 Saldo x Obligar: 25.088.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901477981 Razón Social: UNION TEMPORAL ANDINO 066 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 008584971 Banco: BANCO DE BOGOTA Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:
Fecha de 
Registro:

Genera Viáticos: No
Num. Solicitud de 
Comisión:

Número: 1009/2021 Tipo:
CONTRATO
DE OBRA

Fecha: 2025-03-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-51102A-2402006-02
ADQUIS. DE BYS - VÍA 
SECUNDARIA MEJORADA - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / A. 
INTERVENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES (SECUNDARIAS Y 
TERCIARIAS), TERMINALES 
FLUVIALES Y AERÓDROMOS

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL
VALOR

OPERACIÓN
VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

2025-03-14 28.088.000.000,00 -3.000.000.000,00

Total: 28.088.000.000,00 -3.000.000.000,00 25.088.000.000,00 25.088.000.000,00

Objeto:
SVR  CTO 1009/2021 VIGENCIA FUTURA PLAZO 114 MES SOL490  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO 
BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, EN MARCO D

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2025-03-31 88.000.000,00 88.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2025-06-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2025-12-31 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 NINGUNO

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-14-3:10 p. m.

24-02-00

MHjmendiet JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADOReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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