NSTITUTO NACIONAL DE VAS CODIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA DE9
FECHA 25/07/2025
(Dia/ Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTANo: 10 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de fanera Gonsecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No.
(indicar No. v fecha)
CONTRATO No: PLAZO INICIAL: . PLAZO ACUMULADO:
aio) ) (En meses sef uspensiones)
[0BJETO. ) ) ] ) FECHA DE INICIO DEL CONTRAT 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
) . VA~ SAN ViCi [ CAGUAN = PU o - ’ ’ _
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION (indique dia/mes/atio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue Ia suspension Gus corresponda con el periodo del acta) (indiaue dizimes/ano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALE SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VI VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
MODIFICACIONES
EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE
GRUPO ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 de fecha CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN DE ITEM DE MODIFICACION No. 9 FECHA MARZ0/2025 PRESENTES Juniol2025
awsTe | PAGO
GR. PART. DESCRIPCION iTEM UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +1- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 201.7 2011 Demolicion de Estructuras m3 3724,00 113.387,00 422.253.188,00 - - - 0, - 0, -
11 1-11601 201.7 2011 Demolicion de Estructuras m3 113.387,00 - 2.979,00 337.779.873,00 - 1731, 196.306.593,00 2979 337.779.873,00
12 1-11701 201.7 2011 Demolicion de Estructuras m3 113.387,00 - 559,00 63.383.333,00 - 0, - 559 63.383.333,00
13 1-14101 2017 2011 Demolicion de Estructuras m3 113.387,00 - 186,00 21.089.982,00 - 0, - 186, 21.089.982,00
2 1 201.15 201.13 Remocion de alcantarillas m 5644,00 69.636,00 393.025.584,00 - - - 0,00 - 0,00 -
2,1 1-11601 20115 201.13 Remocion de alcantarillas m 69.636,00 - 4.515,00 314.406.540,00 - 300,45 20.922.136,00 4515,00 314.406.540,00
22 1-11701 2011 201.13 Remocion de alcantarillas m 69.636,00 - 1.129,00 78.619.044,00 - , - 1129, 78.619.044,00
3 1 201.1 201-13 Remocion de cercas de alambre m 220599,00 4.475,00 987.180.525,00 - - - X - 0/ -
31 1-11601 2011 201-13 Remocion de cercas de alambre m 4.475,00 - 130.000,00 581.750.000,00 - 1120, 5.012.000,00 130000, 581.750.000,00
32 1-11701 2011 201-13 Remocion de cercas de alambre m 4.475,00 - 30.000,00 134.250.000,00 - X - 30000, 134.250.000,00
4 1 210.1.1 210-1 Excavacion sin clasificar de la explanacion v canales m3 1139426,00 10.216,00 11.640.376.016,00 1.960,51 20.028.570,0( - 1960,51 20.028.570,00 1960,51 20.028.570,00 |
41 1-11601 | 210.1.1 210-1 Excavacion sin clasificar de la explanacion v canales m3 10.216,00 - 454.197,00 4.640.076.552,0( - 96425,79 985.085.899,00 454197,00 4.640.076.552,
42 111701 | 210.1.1 210-1 Excavacion sin clasificar de la explanacion v canales m3 10.216,00 - 113.549,00 1.160.016.584,0 - 0,00 - 113549,00 1.160.016.584,
43 1-14101 210.1.1 2101 6n sin clasificar de la 6n y canales m3 10.216,00 - 113.549,00 1.160.016.584, 01 - 0,00 - 113549,00 1.160.016.584,
44 1-11606 | 210.1.1 210-1 Excavacion sin clasificar de la on y canales m3 10.216,00 - 75.700,49 773.356.206,00 ,00 - 75700,4 773.356.206,00
5 1 210.2.1 2101 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 74655,00 .376, 4.507.370.280,00 - - - ,00 - 0, -
51 1-11601 210.2.1 210-1 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 .376, - 36.394,00 2.197.324.144, - 19442,54 1.173.862.966,00 36394, 2.197.324.144
52 1-11701 | 210.21 | 2101 Excavacion en roca de la explanacion v canales m3 376 - 9.099,00 549.361.224, - .00 - 9099 49.361.224,
53 1-14101 | 210.2.1 210-1 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 376, - 9.099,00 549.361.224, - .00 9099, 49.361.224,
54 1-11606 | 210.2.1 210-1 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 376, - 6.065,00 66.180.440, - .00 - 6065, 66.180.440,
6 1 2111 21113 Remocion de Derrumbes m3 126989,00 9.747,00 1.237.761.783,00 18.070,68 176.134.918,00 - 18070,68 176.134.918,00 18070,68 176.134.918,00
6.1 1-11601 2111 211-13 Remocion de Derrumbes m3 9.747,00 - 213.918,32 2.085.061.865,00 + 33821,00 329.653.287,00 207282,59 2.020.383.366,00 247739,32 2.414.715.152,00
7 1 220.1 220.1 Terraplenes m3 680805,00 12.594,00 8.574.058.170,00 - - - 0,00 - 0,00 -
71 1-11601 2201 2201 Terraplenes m3 12.594,00 - 160.000,00 2.015.040.000,00 - 0,00 - 160000,00 2.015.040.000,00
72 111701 | 2204 220.1 Terraplenes m3 12.594,00 - 40.000,00 503.760.000,00 - 0,00 - 40000,00 503.760.000,00
8 1 230.1P 230.1P [Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m3 550000,00( $ 10.300,00 | $ 5.665.000.000,00 - |8 - $ - 0,00($ - 0,00($ -
8,1 1-11601 230.1P 230.1P |Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m3 $ 10.300,00 | $ - 300.000,00 | § 3.090.000.000,00 $ - 0,00($ - 300000,00| $ 3.090.000.000,00
9 1 211 | 28113 f;ﬁ:’[‘lspm separacicn de suelos de subrasante y capas| ) 46751900 § 752100 | 3516.210.399,00 - s - $ - 000| § - 000| $ -
91 11601 | 2311 | 23143 S;?ﬁ::i:am separacion de suelos de subrasante y capas| ) $ 752100 | § - 24000000 | § 1.805.040.000,00 s - 6637,19| § 49.918.306,00 240000,00( § 1.805.040.000,00
92 1701 | 2811 | 28113 qGr:‘r"j:‘rispa’a separacin de suelos de subrasante y 0apas| $ 752100 | § . 60.001,00 | § 451.267.521,00 $ - 000/ $ 60001,00( 451.267.521,00
10 1 2341 Conformacion de taludes existentes m2 261070,00( $ 1.332,00 | § 347.745.240,00 - |8 - $ - 0,00[$ - 0,00/ § -
10,1 1-11606 2341 Conformacion de taludes existentes m2 $ 1.332,00 | § - 261.070,00 [ § 347.745.240,00 $ - 0,00 § - 261070,00{ $ 347.745.240,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11 2 3101 | 31013 Conformacion de la calzada existente m2 1100000,00 927,00 1.019.700.000,00 401.211,66 371.923.209,00 - 401211,66 371.923.209,00 401211,66 371.923.209,00
11,1 2-11602 3101 310-13 Conformacién de la calzada existente m2 927,00 - 959.031,00 889.021.737,00 - 622541,18 577.095.674,00 959031,00 889.021.737,00
12 2-11702 3101 310-13 Conformacion de la calzada existente m2 927,00 - 139.757,34 129.555.054,00 - 1750,50 1.622.714,00 139757,34 129.555.054,00
12 2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 164000,00 145.000,00 23.780.000.000,00 1.504,26 218.117.700,00 - 1504,26 218.117.700,00 1504,26 218.117.700,00
12,1 2-11602 3201 320-13 Subbase Granular clase A m3 145.000,00 - 145.236,00 21.059.220.000,00 - 77506,51 11.238.443.660,00 145236,00 21.059.220.000,00
12,2 2-11702 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 145.000,00 - 36.308,74 5.264.767.300,00 - 115,90 16.805.500,00 36308,74 5.264.767.300,00
13 2 3204 Sub-base aranular para bacheo clase A m3 12300,00 180.245,00 2.217.013.500,00 - - - 0,00 - 0,00 -
131 2-11602 320.4 Sub-base granular para bacheo clase A m3 180.245,00 - 9.840,00 1.773.610.800,00 - 647,73 116.750.094,00 9840,00 1.773.610.800,00
132 211702 3204 Sub-base granular para bacheo clase A m3 180.245,00 - 2.460,00 443.402.700,00 - 142,80 25.738.986,00 2460,00 443.402.700,00
14 2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 186000,00 155.000,00 28.830.000.000,00 - - - 0,00 - 0,00 -
14,1 2-11602 330.1 330-13 Base granular clase A m3 155.000,00 - 155.100,00 24.040.500.000,00 - 45364,68 7.031.525.400,00 155100,00 24.040.500.000,00
142 2-11702 330.1 330-13 Base granular clase A m3 155.000,00 - 38.775,00 6.010.125.000,00 - 0,00 - 38775,00 6.010.125.000,00
15 2 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 7140,00 190.385,00 | $ 1.359.348.900,00 - - - 0,00 - 0,00 -
15,1 2-11602 3304 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 190.385,00 | § - 5.712,00 1.087.479.120,00 - 15,30 2.912.891,00 5712,00 1.087.479.120,00
15,2 2-11702 3304 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 190.385,00 | § 1.428,00 271.869.780,00 0,00 - 1428,00 271.869.780,00




coDIGO MEPIMN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 25/07/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No: 10 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No.
CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(Indique nimero v afio)

En meses sequn contrato principal)

[MEJORAMIENTS Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCI
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

(
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(indique dialmesafio)

(
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

En meses sequn las prérrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension
CONTRATISTA: 'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VI 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
MODIFICACIONES
EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE
GRUPO ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGﬂN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 de fecha CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN DE ITEM DE MODIFICACION No. 9 FECHA MARZ0/2025 PRESENTES Junio/2025
AJUSTE PAGO
GR. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD 'VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PAVIMENTOS ASFALTICOS
T B 21| 421 Rieqo de iga con emulsion asfalica CRR-1 m2 7100000,00 849,00 | § 2033.900.000,00 g - 000 - 0,00 -
7,1 811603 | 4211 | 42113 Rieqo de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 1.849,00 - 9132400 7.685.038.076,00 31243874 577.699.239,00 971324,00 1.685.038.076,00
762 811703 | 4214 | 42113 Riego de liga con emulsion asfatica CRR-1 m2 1.849,00 - T70.873,00 316.944.177,00 0.00 - 087300 315.944,177.00
63 814104 | 4211 | 42113 Rieao de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 1649,00 - 56.958,00 105.315.342,00 0,00 56958,00 105.315.342,00
7 8 | 4501P 450.1P_|Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 3300000 775.000,00 76.725.000.000,00 - - - 000 0,00 -
7 811603 | 4501P 450.1P_|Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 775.000,00 - 4907865 37.989464.056.00 |- 373946 (2.698.081.500.00) 0,00 452792033 35.091362.558,00
72 811703 | 450.1P 450.1P_| Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 775.000,00 - T2,000,00 9:300,000.000,00 - 000 12000,00 9.300.000,000,00
73 B14104 | 450.1P 450.1P_|Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 775.000,00 - 400000 3.100.000.000,00 0,00 400000 3.100.000.000,00
7 8 | 4502p 450.2P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 56028,00 775.000,00 56.671.700.000,00 - - 000 - 0,00 -
78,1 811603 | 4502P 450.2P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775.000,00 - 58.88500 53.385.675,00000 2008891 15.566,905.645,00 58685,00 53.385.675,000,00
182 811703 | 4502P 450.2P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 775.000,00 - T2916,00 10.009.900.000,00 000 - 12916,00 10,009.900.000,00
83 814104 | 4502P 450.2P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 775.000,00 - 230500 3.336.375.000,00 0,00 4305,00 3.336.375.000,00
7 8 | 4509P 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 360600 856.527,00 3.261,654.816,00 - - 000 - 0,00 -
19,1 8-11603 450.9P 450.9P [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m! 856.527,00 | $ - 3.046,00 2.608.981.242,00 22,77 19.503.120,00 3046,00 2.608.981.242,00
792 811703 | 45099 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 856527,00 | $ - 762,00 652.673.574,00 0.00 - 762,00 652.673.574,00
2 8 | 460.1P 460.1P_| Fresado de pavimento asfaliico m3 284,00 7282200 | § 311.969.448,00 s - 000 000 -
20 B11605 | 460.1P 460.1P_| Fresado de pavimento asfalico m3 5 7282200 | § - 3470 [ § 249.560.994,00 B 0005 327,00] $ 249,560 994,00
207 B11703 | 460.1P 460.1P_| Fresado de pavimento asfaltico m3 3 7282200 | - 857,00 | 5 52.408.454,00 B 000 5 87,00] 62.408.454,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
Py 6 [ 60011 | 60013 Excavaiones varias sin dastficar m3 7975,00 32.667.00 260.519.325,00 g - 000 - 500 -
pik] 611604 | 60011 | 600-13 Excavaciones varias sin dasificar m3 32.667.00 - 3946000 7289.039.620,00 7919468 953.702.627,00 39460,00 1.289.039.820,00
212 6-11705 | 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32.667,00 - 6.836,00 223.311.612,00 0,00 - 6836,00 223.311.612,00
213 614102 | 60011 | 600-13 Excavagiones varias sin dlasificar m3 32.667,00 - 227900 74.448,093,00 000 2279,00 74.448.093,00
2 6 | 60021 | 60013 Excavaciones varias en roca en seco m3 23156,00 81.882,00 1.896.059.592.00 - - 000 - 0,00 -
27 611604 | 60021 | 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81.682,00 - 7852500 7516.864.050,00 %,38 7.891.787,00 18525,00 7516.864.050,00
222 6-11705 | 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81.882,00 - 3.473,00 284.376.186,00 0,00 - 3473,00 284.376.186,00
%3 614102 | 60021 | 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81.882,00 - T158,00 94.819.356,00 000 158,00 94.819.356,00
% 6 6102 | 61013 Relleno para estructuras con recebo m3 173,00 93.098,00 3.367.633.954,00 - - 000 - 0,00 -
pe] 611604 | 6102 | 610-13 Relleno para esructuras con recebo m3 93.098,00 - 0,00000 7.861.960.00000 752,19 23478.385,00 20000,00 7.661.960.000,00
232 611705 | 6102 | 61013 Relleno para estructuras con recebo m3 93.098,00 N 5.000,00 465.490.000,00 4378 4.075.830,00 5000,00 465.490.000,00
%3 614103 | 6102 | 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 93.098,00 - 750000 139.647.000,00 000 - 7500,00 139.647.000,00
24 6 610.3 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 38609,00 176.922,00 6.830.781.498,00 - - 0,00 - 0,00 -
241 6-11604 610.3 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 176.922,00 - 30.887,00 5.464.589.814,00 2961,10 523.883.111,00 30887,00 5.464.589.814,00
242 6-11705 610.3 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 176.922,00 - 5.791,00 1.024.555.302,00 511,54 90.502.680,00 5791,00 1.024.555.302,00
%3 614103 | 6103 | 610-13 Rellenos_para estructuras con material ranuiar tipo SBG. | _m3 176.922,00 - 931,00 341.636.382,00 000 - 1931,00 341.636.382,00
% 6 6106 | 61013 Rellenos con gravilla m3 326,00 151.702,00 1945085200 - - 000 - 0,00 -
25,1 611604 | 6106 | 610-13 Rellenos con aravilla m3 15170200 - 667,00 100275.02200 765,16 25.065.102.00 561,00 100275.022.00
%52 611705 | 6106 | 610-13 Rellenos con gravilla m3 151.702,00 - 2400 18.811.048,00 000 - 124,00 18.811.048,00
%53 614103 | 6106 | 610-13 Rellenos con aravilla m3 151.702,00 1,00 621978200 0,00 41,00 6219.782,00
2% 6 | e2n11p 621,1.p |Pllte de concrelo vaciado in silu de diametro 1.20 m| -, 1227,00('$ 228682200 | § 2806.930.594,00 - s - $ 000($ 000|$ -
(incluye excavacion y no incluye refuerzo)
%1 611604 | 621,1.1P 621,1.1p |Plote de concrelo vaciado in situ de diametro 120 m -, S 228682200 | § . 556,00 | § 1.271473.032,00 $ 542,00| § 1.23.457.524,00 556,00( § 1.271473.082,00
(incluye excavacion y no incluye refuerzo)
%2 614101 | 621,1.1P 621,1.1p | Pllote de concrelo vaciado n sity de diametro 1,20 m. m S 228682200 | § E 371,00 | § 848.410.962,00 $ 000($ 71,00 8 $48.410.962,00
(incluye excavacion y no incluye refuerzo)
27 6 630.1.1.P | 63013 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 4271,00] § 1.232.450,00 | $ 5.263.793.950,00 - 18 - $ 0,00] § - 0,00] § -
71 614103 | 630.1.1.P | 630-13 Conoreto clase_35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 S 123245000 § - 260200 | § 3.206.834.90000 s 741,39 5 17487233100 2602,00( § 3.206.834.900,00
2% 6 | 63031 | 63013 ﬁ(’;:?“’ clase 28 MPA para para Zapatas, Estibos y| 877800( $ 99633000 | $ 8.745.784.740,00 - s - s 000| $ 000[ $ -
28,1 611604 | 6303.1P | 630-13 Goncrelo clase 25 MPA para para Zapalas, Etibos ¥ g S 99633000 | § E 382200 | § 3807.973.260,00 $ 169561 $ 1,689.390.615,00 3622,00( § 3.807.973.260,00
282 611705 | 63031 | 630-13 ﬁ(’;:?“’ clase 28 MPA para para Zapatas, Estibos y| g $ 99638000 | § 717,00 | § 714.368.610,00 $ 000| $ m700[s 714.368.610,00
283 614102 | 6303.1P | 630-13 gg‘:?“’ clase 28 MPA para para Zapatas, Estibos y| g $ 99638000 | § . 239,00 | § 238.122.870,00 $ 000[ $ 239,00( § 238.122.870,00
) 5 | 63034p 630.3.4P | Concreto dlase 28 MPA para tablero v anden m3 270,00 1.086.707,00 2.937.369.021,00 - - 000 0,00 -
291 6-14104 | 630.3.4P 630.3.4P_| Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 1.086.707, - 1.703,00 1.850.662.021,00 1703, 1.850.662.021,00
30 B 6304 | 63013 Concreto clase 21 MPA m3 13965,00 7.013, 9594.136.545,00 - - X - 0, -
30,1 611604 | 6304 | 630-13 Conoreto clase 21 MPA m3 7.013, - T0.000,00 6570.130.000,00 752, T04693.911.00 70000, 6:570.130.000,00
02 611705 | 6304 | 63013 Concreto clase 21 MPA m3 7.013, 900,00 1.305.324.700,00 ! - 1900, 1.305.324.700,00
303 614103 | 6304 | 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 667.013,00 - 596,00 479535.074,00 000 696,00 479535.074,00




coDIGO MEPIMN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA DE9
FECHA 25/07/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No: POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de Manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No.

CONTRATO No : 991 DE 2021

(Indique nimero v afio)

PLAZO INICIAL: 114 MESES

En meses sequn contrato principal)

10! . .
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCI;
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030"

(
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATISTA:

(Indique la suspension
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

$

29/06/2021

(indique dialmesafio)

399.567.436.436,00

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

114 MESES
(En meses sequn las prérrogas sin suspensiones)
31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 413.052.964.666,00
MODIFICACIONES
EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE
GRUPO ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEG(JN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA PRESENTES RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 de fecha CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN DE ITEM DE MODIFICACION No. 9 FECHA MARZO/2025 Junio/2025
AJUSTE PAGO
GR. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD 'VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

3 6 6306 | 63013 Conoreto clase 14 MPA m3 3444,00 473.683.00 ] $ 1.631.364.252,00 - - 000 - 0,00 -
311 G-11604 | 6306 | 630-13 Conoreto clase 14 MPA m3 473.683,00 - 275500 7.304.996.665,00 727,00 34372413,00 275,00 1.304.996.665,00
312 611705 | 6306 | 630-13 Conoreto clase 14 MPA m3 473.683,00 - 577,00 244.894.111,00 000 - 517,00 244.894.111,00
313 614102 | 6306 | 6301 Conoreto clase 14 MPA m3 473.683,00 g 7200 81.473.476,00 0,00 172,00 81.473.476,00

% 6 6307 | 6301 Conoreto clase 14 MPA iclopeo m3 6346.00 439.711,00 278128642800 - - 000 - 0,00 -
32,1 611604 | 6307 | 6301 Conoreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 439.711,00 - 750000 7.978.698.50000 529,19 276.661.764,00 450000 1.878.699.500,00
32,2 6-11705 630.7 630-1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 439.711,00 - 900,00 395.739.900,00 0,00 - 900,00 395.739.900,00
23 614102 | 6307 | 6301 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 439.711,00 g 300,00 131.913.300,00 0,00 30000 131.913.300,00

B 4 | oaP 632.1P_|Baranda Metalica m 131,00 544.754,00 718.530.526,00 - - 000 0,00 -
EXR] 14104 | _632.1P 632.1P_|Baranda Metalica m 544.754,00 - 379,00 718.530.626,00 0,00 7319,00 71853052600

£ 4 5401 | 6401 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa kg T759885,00 5.378,00 9.464.661.530,00 - - 000 - 0,00 -
] 411604 | 6401 | 6401 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa ka 5378,00 - T055.931,00 5678.796.918,00 31356350 768645208500 | 105593100 5678.79.918,00
%2 441705 | 6401 | 6401 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa ka 5378,00 - 351.977,00 1.892.932.306,00 000 - 351977,00 1.692.932.306.00
3 448101 | 6401 | 6404 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa ka 5378,00 - 57,9900 473.231.732,00 000 §7994,00 473.231732,00
344 414103 [ 640.1 640-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00 - 87.994,00 473.231.732,00 0,00 87994,00 473.231.732,00
a5 414104 | 6401 | 6404 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa ka 5378,00 - 57,9900 473.237.110,00 000 - §7995,00 473.237.110,00
X 411606 | 6401 | 6401 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa kg 537800 g §7.994,00 473.231.732,00 47534,68 223373.508,00 §7994,00 473.231.732,00

% 4 G411 | 64t Acero de Preesfuerzo Thm 1174000 223700 249.962.380.00 - - 000 - 0,00 -
35,1 414108 | 6411 | eaid Acero de Preesfuerzo Trm 2237,00 - 780,00 249.962380,00 000 11174000 249.962.380,00

3% 6 | ea22p 642.2p ::r:? para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +40) 8500 158312300 | § 134,665.455,00 - s - s 000| $ 000[ $ -
36,1 614104 | 642,2P 642.2P ;Jr\‘ir:? para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 m $ 158312300 | § . 8500 | § 134.565.455,00 $ 0,00| 85,00 § 134.565.455,00

7 6 6611 | 66113 Tuberia de Conereto Reforzado CLASE I, de 900mm de| %7008 61763700 | § 177.261819,00 - s - $ 000($ 00| s -

diémetro interior
a7, 611604 | G611 | 66113 Tubera de Soncrelo Reforzado CLASE Il de S00mm de) s 617600 | $ - 263000 | § 1,624.385.310,00 s 75050 $ 463536.569,00 263000 § 1,624.385.310,00
372 641705 | G611 | 66113 Tubera de Soncrelo Reforzado CLASE Il de S00mm de) s 617600 | $ - 65700 | § 405.787.509,00 s 000[ $ 65700( 405.787.509.00

38 6 6705P 6705P E]‘::f;iﬁ de energia en concreto clase 21 MPA| 5 680,00| §  758317.00 | § 515.655.560,00 - s . $ 000[ $ 000[ $ -
38,1 611604 | 67059 670p |Disbadores de energa en concreo clase 21 MPAI g s 730 | S - 54400 | § 41252444800 s 000[ $ 544,00 $ 41252444800
382 641705 | 67059 670p |Disbadores de energa en concreo clase 21 MPAI g s 730 | S - 13600 | § 103.131.112,00 s 000[ $ 136,00( $ 103.131.112,00

39 6 6713 | 671.13 Cuneta de concreto vaciada in stu; incluye la conformacion) 5 960000 $ 67365300 | $ 6.467.068.800,00 - s - s 000| $ 000[ $ -

de la superficie de apoyo.

3,1 611604 | 6713 | 67113 Cuneta de concreto vaciada n siu; incluye la conformacion) s 67365300 | § E 600000 | § 4.041.918.000,00 s W0127|$ 262810223000 600,00 § 4041.918.000,00
de la superficie de apoyo.

%2 641705 | 6713 | 67113 Cuneta de concreto vaciada n siu; incluye la conformacion) $ 67365300 | § - 150000 | § 1.010.479.500,00 $ 1358( § 9.148.208.00 150000| § 1,010.478.500,00
de la superficie de apoyo.
@ B 631 | 671 Geotexil Tipo Il o teido m2 56800,00 772000 453.936.000,00 - g 000 - 000 g
N} 811604 | 6731 | 67313 Geolexil Tipo Il no teido m2 7.720,00 - 5000 363.148.80000 1704000 363.148.600,00 47040,00 363.148.800,00
02 811705 | 6731 | 67313 Geolexil Tipo Il no teido m2 7.720,00 5820,00 66.090.400,00 - 8320,00 68.090.400,00 8820,00 68.090.400,00
03 814105 | 6731 | 6731 Geotext Tipo Il no tejido m2 7.720, - T4.792,00 1410424000 |+ 2000,00 75.440.000,00 10793,1 83.322.732,00 16792, 129.634.240,00
4 6 732 | 6731 Meaterial aranular drenante m3 503200 136.094, 7.083.107.008.00 - - - 0,0 - 0, -
] 611604 | 6732 | 673 Waterial qranular drenante m3 136.094, - 642500 2235 480, 044,00 T1347,8 7544 378.898.00 16426, 2235 480.044,00
42 611705 | 6732 | 673 Meaterial qranular drenante m3 136.094, 720500 163.993.270,00 0,0 - 7205, 163.993.270,00
73 614105 | 6732 | 67313 Material ranular drenante m3 136.094,00 - 407,00 54.573.694,00 000 401,00 54.573.694,00
42 6 681.1 81-13 Gaviones de mala de alambre de acero enrelazado dlasel 1112,00( § 237.444,00 | § 2,638.477.728,00 - ls - $ 000[$ 000($ -
1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

21 611604 | 6811 | 68113 Gaviones de mala de alambre de acero enirelazado clase| $ 23744400 | § 889000 | § 2.110877.160,00 $ 124250 § 296.024.170,00 8890,00( $ 2.110.877.160,00
1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

422 611705 681.1 681-13 Gavione§ de malla qe alambre de acero entrelazado clase m3 s 23744400 | § 1.667,00 | § 395.819.148,00 $ 000|'s 1667,00| 395.819.148,00
1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

23 614105 681.1 681-13 Gaviones_ de malla d_e alambre de acero entrelazado clase m3 $ 237.444,00 | § . 555,00 | § 131.781.420,00 5 0,00| 555,00| 131.781.420,00
1: recubrimiento de zinc (galvanizado)




CODIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE P oe VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA DE9
FECHA 25/07/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No; POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No.
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indigue numero v afio) (En meses sequn contrato principal) (En meses sealn las prorrogas sin suspensiones)
[ ; FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LGS ) ’ _
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION (indique dia/mes/atio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
, FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s 399.567.436.436,00
{83 conirato principai) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B: $ 13.485,528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A#B): s 413.052.964.666,00
MODIFICACIONES
EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE
GRUPO ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA PRESENTES RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 de fecha CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN DE ITEM DE MODIFICACION No. 9 FECHA MARZO/2025 Junio/2025
asusTe | PAGO
GR. PART. DESCRIPCION [TEM UND | CANTIDAD | VALORUNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR 1~ CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura basel
43 R .680. - - -
8 P |vial 2015 agua para lineas de demarcacion de pavimentos " 220000,00) $ 170400 § 364.650.000,00 $ $ 0008 000 8
a1 gtteor | qp |Manual de Seflizaciin | Sumiistro y apiicacion de pitura en ffo acrilca pura basel $ 179400 | - 526.00000 | § 943.644.000,00 s 16645891 $ 298.627.285,00 526000,00( § 943.644.000,00
Vial 2015 agua para lineas de demarcacion de pavimentos
82 gaiio | qp  |Manualde Sehalizacion  Suministroy aplicacion de pintura en frio acrilca pura basel $ 179400 | § E 83.000,00 | § 148.902.000,00 s 33000,00 $ 59.202.000,00 83000,00( § 148.902.000,00
Vial 2015 agua para lineas de demarcacion de pavimentos
33 g1atoq | qp |Manualde Seflizacicn  Suministro y apiicacion de pitura en fio acrilca pura basel $ 179400 | - 13.00000 | § 23.322.000,00 s 464.00( 5 832.416,00 13000,00( § 23.322.000,00
Vial 2015 agua para lineas de demarcacion de pavimentos
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base|
44 - - -
8 2P Vial 2015 agua para marca Vial con pintura en frio m2 110000,00| $ 22.076,00 | $ 2.428.360.000,00 $ $ 0,00 § 0,00 $
441 gte7 | op  |Menualde Seflizacién) Suministroy apiicacion de pintura en fio acrica pura base 1y $ 207600 | § - 80.000,00 | § 1.766.080.000,00 $ 44| 10.649.683,00 80000,00( 1766.080.000,00
Vial 2015 agua para marca Vial con pintura en frio
42 811710 » Manual de Sefializacion | Suministro y apliz:a_cién de _pimura en ?ric acrilica pura base| m2 $ 2207600 | § . 16.500,00 | § 364.254.000,00 $ 0,00| 16500,00| 364.254.000,00
Vial 2015 agua para marca Vial con pintura en frio
43 814104 » Manual de Sefializacion | Suministro y apliz:a_cién de _pimura en ?ric acrilica pura base| m2 $ 2207600 | § . 5500,00 | § 121.418.000,00 $ 0,00| 5500,00| $ 121.418.000,00
Vial 2015 agua para marca Vial con pintura en frio
=i | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry)|
Manual |
4 8 5p v;‘"ggée Sefalzacion | = zom T5om)  con lamina  acero  gaivanizado| U 375000 $ 39663000 | § 148.736.250,00 - s - $ 000($ 00| $ -
retroreflectiva
=i aisn | SUMINistro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry
451 811607 | 5P {‘22[‘;3'1? Sefiaizacion | ™ 75eme75cm)  con lamina  acero  galvanizado| $ 39663000 | § . 40000 | § 168.652.000,00 $ 600( $ 2379.780,00 40000 $ 168.652.000,00
=i aisn | SUMINistro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry
452 g11710 | 5P {‘22[‘;3'1? Sefiaizacion | ™ 75eme75cm)  con lamina  acero  galvanizado| $ 39663000 | § . 90,00 | § 35.696.700,00 $ 000[ $ 90,00| 35.696.700,00
= otoanisn | SUMINiStro e instalacion de  Sefial vertical de transito
|
4% 8 6P. y‘:‘n;:‘ge Sefalizacion | <o <R’y 81 (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado| U 220000 $ 50362100 | § 111.803.862,00 - s - $ 000( 000§ -
retroreflectiva
=qiioaisn |SUMinistro e instalacion de  Sefial vertical de transito
46,1 811607 | 6P, \"2;";3'1‘;‘9 Sefalizacion | <o SRy S (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado| $ 50362100 | § 17800 | § 89.644.538,00 $ 000($ 178,00| § 89.644.538,00
retroreflectiva
=aiioaisn |SUMinistro e instalacion de  Sefial vertical de transito
462 811710 | 6P, \"2;";3'1? Sefalizacion | <o SR'y S1 (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado| $ 50362100 | $ 4400|s 22159.324,00 $ 000($ 4400( 22.159.324,00
retroreflectiva
7 4 7204 | 7203 Poste de referencia u 3500,00 253.536,00 | § 887.376.000,00 - - 0,00 0,00 -
a1 411607 | 7201 | 72013 Poste de referencia u 253.536,00 | $ - 2.300,00 583.132.800,00 0,00 2300,00 583.132.800,00
72 411710 | 7204 | 72013 Poste de referencia u 253.536,00 | § - 700,00 177.475.200,00 0,00 700,00 177.475.200,00
8 4 7301 | 73043 Defensa metalica m 8000,00 230.532,00 | § 1.844.256.000,00 - - 0,00 - 0,00 -
1 411607 | 7304 | 73013 Defensa metalica m 230.532,00 | § - 6.400,00 1.475.404.800,00 748,96 172.659.247,00 6400,00 1.475.404.800,00
482 411710 | 7304 | 73013 Defensa metalica m 230.532,00 | § 1.600,00 368.851.200,00 0,00 - 1600,00 368.851.200,00
OBRAS VARIAS
49 6 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 97500,00| § 17.838,00 | § 1.739.205.000,00 - |8 - $ 0,00 § 0,00[$ -
491 611605 | 8001 | 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m $ 17.838,00 | § 97.500,00 | § 1.739.205.000,00 $ 904,17/ § 16.128.584,00 97500,00| § 1.739.205.000,00
50 6 8101 | 81013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 27500,00] § 18.835,00 | § 517.962.500,00 - |5 - $ 0,00[ § - 000§ -
50,1 6-11606 Proteccion de Taludes con blogues de césped s 18.835,00 | § - 27.500,00 | § 517.962.500,00 5 19666,11] 5 370.411.182,00 27500.00] § 517.962.500,00




coDIGO MEPIMN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA DE9
FECHA 25/07/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No: POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de Manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No.

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
En meses sequn contrato principal) (En meses sequn las prorogas

(
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique nimero v afio) suspensiones)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~"SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENClA, EN LC')S N . _ . " "
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION (indique dia/mes/atio) (incluides las suspensiones, indique dia/mes/afio)

2030" FECHA DE SUSPENSION: . FECHA DE REANUDACION: .
(Indique la suspensién ue corresponda con el periodo del acta) (indiaue diaimes/ario)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONAI L SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 413,052,964.666,00
MODIFICACIONES
EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE
GRUPO ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA PRESENTES RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 de fecha CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN DE ITEM DE MODIFICACION No. 9 FECHA MARZO/2025 Junio/2025
AwsTe | PAGO
GR. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES!
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de|
51 3 800.1 900-13 la explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100( m3-E 1183729,00( § 1.057,00 | $ 1.251.201.553,00 - |8 - $ - 0,00|$ - 0,00| $ -
'm) y mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de|
511 3-11608 800.1 900-13 la explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100| m3-E $ 1.057,00 | § - 843.196,03 | § 891.258.199,00 - 0121| § (128,00) 16461,41( § 17.399.710,00 843195,9045| $ 891.258.071,00
'm) y mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de|
51,2 3-14102 800.1 900-13 la explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100( m3-E $ 1.057,00 | § - 210.799,00 | § 222.814.543,00 $ - 0,00($ - 210799,00( $ 222.814.543,00
'm) y mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de|
52 3 8001 | 900-13 a_explanacion, canales y préstamos para distancias) pay | q1g37290,00] § 100000 | § 11.837.290.000,00 2749620 | 5 27.496.200,00 5 . 2749620 § 27.496.20000 2749620 § 27.496.200,00
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien|
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de|
52,1 341608 | 8001 | 900-13 a_explanacion, canales y préstamos para ditancias| gy, $ 100000 | § - 742651054 | § 7426510.540,00 $ - 2718810 § 42718800700 | 742651054 § 7.426,510.540,00
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien|
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de
522 344102 | 8004 | 900-13 a_explanacion, canales y préstamos para dStancias| gy, $ 100000 | § - 185783823 | § 1.857.838.230,00 $ - 000[ $ - 1857838.23 $ 1.857.838.230,00
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien|
metros (100 m)
53 3 800.1 | 90013 Transporte de maleriales provenientes de. dermumbes, sy, 1650857,00| $ 117500 | § 1.939.756.975,00 11245900 | § 132.139.325,00 $ - 11245830 § 132.138.503,00 112459,00| § 132.139.325,00
medido a partir de cien metros (100m)
53,1 311608 | 8004 | 900-13 Transporte de maleriales proverientes de. demumbes.| g yiy $ 147500 | § - 1.538.386,92 | § 1.807.60463200 |+ 118788,06| $ 130,575.973,00 84665979 $ 99482525300 | 1657174,98( § 1.947.180.605,00
medido a partir de cien metros (100m)
ITEM NO PREVISTOS
54 3 NP1 NP1 Lrpa:s'f;ge de Material Granular (suelto) ftems NP2 NP3| .\ $ 1.175,00 - s . $ R 00l's R 000|s .
54,1 311608 | NP1 NP1 L’SZ?&’S@” de Material Granular (suelo) ftems NP2 NP3| sy $ 1.175,00 173475000 | § 20833125000 |+ 205184,00( § 241.091.200,00 965755,06 § 113476219600 | 1939934,00| § 2.279.422.450,00
Suministro e Instalacion de Asfaltita actividades de|
55 - - - - -
8 NP2 NP2 mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte) m3 $ 522.909.00 $ $ 000| 000)
55,1 811603 | NP2 Npp |Suministo e Instalacién de Asfalifaaclvidades del g s 5290000 1112000 | § 5814.748.080,00 $ - wr33| 8 2.339.160.204,00 1112000 $ 5814.748.080,00
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)
552 811703 | NP2 Npy |Suministro e Instalacion de Asfaltfta actividades de) 3 § 52290900 228000 | § 119223252000 [+ 320600( § 1.676.446.254,00 833,72( 435.959.691,00 5486,00| $ 2.868.678.774,00
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)
56 1 NP3 NP3 |Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220- ) s 118.425,00 - ls . $ R 000§ R 000§ .
13 (no incluye transporte)
56,1 111601 | NP3 Npg  [Suministro € Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220- 5 S 11842500 4200000 | 4973.850.000,00 s - 171555 § 1.387.414.009,00 4200000| § 4973.850.000,00
13 (no incluye transporte)
56,2 11701 | NP3 NP3 |Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220+ 3 § 11842500 1050000 | § 1.243.462.500,00 $ . 000($ . 10500,00( § 1.243.462.500,00
13 (no incluye transporte)
57 2 NP4 Npg | Suministro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311 ) $ 78.905,00 - ls . $ R 000§ R 000§ .
13 (no incluye transporte)
57,1 241602 | NP4 Npg  [Suministro € Instalacin de Afirmado - Norma INVIAS 311 5 $ 78.905,00 4200000 | § 3314.010.000,00 s - 119867| § 883.236.145,00 4200000| § 3314.010.000,00
13 (no incluye transporte)
572 211702 NP4 NP4 Sumlm_slro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-| m3 $ 78.905,00 10.500,00 | § 828.502.500,00 $ R 000l's R 1050000| § 828,502.500,00
13 (no incluye transporte)
58 2 NP5 NP5 Sumini_slro e Instalacién de Pedraplén - Norma INVIAS 221 m3 $ 99.544,00 - s . $ . 000l's . 000ls .
13 (no incluye material de sello, ni transporte)
58,1 21602 | NP5 Nps [Suminiiro e nstalacicn de Pedraplén - Norma INVIAS 221) - 1yg $ 99.544,00 420000 | § 418,084.800,00 $ - 415167( 413.273.838,00 4200,00( § 418.084.800,00
13 (no incluye material de sello, ni transporte)
582 241702 | NP5 Nps |Suministro e Instalacion de Pecraplén - Norma INVIAS 221) § 9954400 805000 | § 80132920000 $ - 325077 § 324.480.545,00 8050,00 $ 801.329.200,00
13 (no incluye material de sello, ni transporte)




= coDIGO MEPIMN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION
%) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
i ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 25/07/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No: 10 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)

POR CONTRATO ADICIONAL No. .

(indicar No. v fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
En meses suspensiones)

OBJETO:.

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,
030"

iVA = SAN VICEd =
A DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

L

CAGUAN - PUI

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

29/06/2021

(indique dialmesafio)

(Indique la suspensié

(
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) .3 399.567.436.436,00
princip: VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VIS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
MODIFICACIONES
EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE
GRUPO ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA PRESENTES RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 de fecha CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN DE ITEM DE MODIFICACION No. 9 FECHA MARZ0/2025 Juniol2025
awsTe | PAGO
GR. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
59 1 NP6 Npg  |Retiro de Asfaltta - Demolicion para actividades de| $ 11.303,00 - s . $ R 000l's R 000ls .
pavimentacion (incluye transporte)
5.1 111601 | NP6 Npg |Retio de Adfalita - Demolicion para ectvidades dej $ 1130300 30080000 | § 3.390.942.400,00 $ - 78168.76 § 88354140400 | 300800,0] 3.399.942.400,00
pavimentacion (incluye transporte)
502 141701 | NP6 Npp |Refio de Asfalita - Demolicion para acividades de $ 11.303,00 7520000 | § 849.98560000 | + 32060,00 § 362.374.180,00 105,76/ § 21.540.760,00 107260.00( § 1.212359.780,00
pavimentacion (incluye transporte)
Demolicion pavimento natural y asfaltico incluye corte - .
60 - - - -
! NP7 NP7 Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte) m3 $ 150.333,00 $ $ 0001 $ 000/ $
60,1 111601 | NP7 Np7  |Demolicién pavimento natural y asféico incluye corte | g S 15033300 486400 | § 73121971200 s - 21,08 § 3.169.020,00 4864,00 $ 731.219.712,00
Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)
Demolicion pavimento natural y asfaltico incluye corte -
60,2 R % 1.216,00 X . . 804
1-11701 NP7 NP7 Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte) m3 $ 150.333,00 $ 182.804.928,00 $ 0,00($ 1216,00| $ 182.804.928,00
61 8 NP8 NP8 | Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17.917,00 - - - 0,00 - 0,00 -
611 8-11603 NP8 NP8 | Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17.917,00 85.000,00 1.522.945.000,00 - 0,00 - 85000,00 1.522.945.000,00
61,2 8-11703 NP8 NP8 | Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 17.917,00 20.000,00 358.340.000,00 - 0,00 - 20000,00 358.340.000,00
62 8 NP9 NP9 | Geotextil NT 4000 o Similar m2 20.929,00 - - - 0,00 - 0,00 -
62,1 8-11602 NP9 NP9 | Geotextil NT 4000 o Similar m2 20.929,00 170.000,00 3.557.930.000,00 - 0,00 - 170000,00 3.557.930.000,00
62,2 8-11702 NP9 NP9 | Geotextil NT 4000 o Similar m2 20.929,( 46.000,00 962.734.000,00 - 0, - 46000, 962.734.000,00
63 6 NP1 NP1 Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 1.810,f - - - 0, - ;| -
63,1 6-11604 NP1 NP1 Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 1.810, 1.152,00 105.765.120,00 - 528, 48.554.637,00 1152, 105.765.120,00
632 6-11705 NP1 NP1 Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 1.810,f 216,00 19.830.960,00 - 0, - 216, 19.830.960,00
63,3 6-14105 NP1 NP1 Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 1.810, 72,00 6.610.320,00 - 0, - 72, 6.610.320,00
63 2 NP11 NP11 Sueh? ~de Relleno para muros de fiera estabiizada m3 s 21822100 - ls . $ R 000§ R 000§ .
con (no incluye transporte)
63,1 241602 | NP11 Npr1 [Suelo de Releno para muos de fema estbilzadal s 21822100 721900 | § 157533739000 |+ 10000,00] $ 2182210.000,00 893,33 $ 194.043.366,00 1721900 $ 3.757.547.399,00
con (no incluye transporte)
Suministro e Instalacion de Geomalla de Refuerzo GUX-49)
64 8 NP12 NP12 o similar para muro de tierra estabilizada mecanicamente| ~ m2 $ 43.721,00 ] - $ - 0,00($ - 0,00($ -
con i
Suministro e Instalacion de Geomalla de Refuerzo GUX-49)
641 8-11603 NP12 NP12 o similar para muro de tierra estabilizada mecéanicamente| ~ m2 $ 43.721,00 7.44000 | § 325.284.240,00 $ - 286477 § 125.250.609,00 7440,00( § 325.284.240,00
con {
Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m|
65 8 NP13 NP13 |para muro de fiema estabilizada mecanicamente con| —m $ 79.973,00 ] - $ - 0,00 § - 0,00($ -
geositenticos
Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m|
65,1 8-11603 NP13 NP13 |para muro de fiera estabilizada mecanicamente con| — m $ 79.973,00 268,00 | § 21.432.764,00 $ - 124,05| § 9.920.651,00 268,00 $ 21.432.764,00
geositenticos
Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m|
66 8 NP14 NP14 |(Lloraderos) para muro de tiera estabilizada| m $ 46.553,00 ] - $ - 0,00 § - 0,00($ -
mecanicamente con geositenticos
Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m|
66,1 811603 | NP14 NP14 |(Lloraderos) para muro de fiera estabilizada| m $ 46.553,00 207300 | § 96.504.369,00 $ - 24744| $ 11.519.074,00 2073,00( § 96.504.369,00
mecanicamente con geositenticos
Suministro e Instalacién de Filtro en Geodren Viall
67 8 NP15 NP15  |ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tiera| —m $ 122.472,00 ] - $ - 0,00($ - 0,00($ -
" i con geosi
Suministro e Instalaciéon de Filtro en Geodren Viall
67,1 811604 | NP15 NP15  |ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de fiema| m s 122472,00 181,00 | § 22.167.432,00 $ - 150,60 § 18.444.283,00 181,00{ $ 22.167.432,00
il ani con i
Suministro e Instalacion de Saco en Polipropileno rellenol
68 8 NP16 NP16 [con suelo-cemento para muro de tiera estabilizada| un $ 33.343,00 - |8 - $ - 0,00[ $ - 0,00 $ -
mecéanicamente con geositenticos
Suministro e Instalacion de Saco en Polipropileno relleno|
68,1 8-11603 NP16 NP16 [con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada| un $ 33.343,00 1.166,00 | § 38.877.938,00 $ - 1085,00{ $ 36.177.155,00 1166,00| § 38.877.938,00
mecanicamente con geositenticos




& . CODIGO MEPHMN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
) EJECUCION DE P oE VERSION p
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
< ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA DE9
FECHA 25/07/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTANo: 10 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No.
CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: .
(Indiaue nimero v afio) (En meses sequn contrato principal) (En meses sequn las prorrogas sin suspensiones)
. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: .
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS| X - . _
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION (indique dia/mes/atio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 399.567.436.436,00
(egiin conirato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 413.052.964.666,00
MODIFICACIONES
i X EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE
GRUPO | . ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA PRESENTES RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 de fecha CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN DE [TEM DE MODIFICACION No. 9 FECHA MARZO/2025 Junio/2025
asusTe | PAGO
GR. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Suministro e Instalacion de Manto TRM para fachada de|
69 8 NP17 NP17 Imuro en tiema estabilizada mecanicamente con| m2 $ 42.208,00 - |8 - $ - 0,00 $ - 000 $ -
Suministro e Instalacion de Manto TRM para fachada de|
69,1 8-11608 NP17 NP17 |muro en tiera estabiizada mecanicamente con| m2 $ 42.208,00 1259000 | § 531.398.720,00 $ - 517,79| § 21.854.880,00 12590,00 § 531.398.720,00
70 6 NP18 NP18 [ Suministro e Instalacion de Tuberia Perforada 4" para filtro m $ 34.210,00 - |8 - $ - 0,00($ - 0,00 $ -
701 6-11604 NP18 NP18 | Suministro e Instalacion de Tuberia Perforada 4" para filtro m $ 34.210,00 47.000,00 | § 1.607.870.000,00 $ - 17659,39| § 604.127.732,00 47000,00 § 1.607.870.000,00
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para|
ul 4 NP19 NP19  |pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes| ~ m $ 4.808.941,00 ] - $ - 0,00[$ - 0,00 $ -
PR12+770 Ruta 3001
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm paral
7 4-11608 NP19 NP19  |pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes| ~ m $ 4.808.941,00 31387 | § 1.509.382.312,00 $ - 17,38( § 83.579.395,00 31387( $ 1.509.382.312,00
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado
72 in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de| - . R R .
6 NP20 NP20 material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta m $ 4719.466,00 $ $ 0001 $ 000/ $
3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado
721 Y in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de| 45,00 R R
6-11604 NP20 NP20 material sobrante) para pantala piotes PR12+770 Ruta m $ 4.719.466,00 $ 212.375.970,00 $ 0,00($ 45,00 § 212.375.970,00
3001
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal
73 - - - - -
i et NP21 | ara pantalla plotes PR12+770 Ruta 3001 ms § 12600 $ s o008 o008
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal
731 - 80,75 - .588. .169.
6-11604 NP21 NP21 para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 m3 $ 1.104.266,00 $ 89.169.480,00 $ 19,55/ $ 21.588.400,00 80,75( § 89.169.480,00
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m
74 - - . . -
6 NP22 NP22 rasante m $ 344.857,00 $ $ 0,00($ 0,00($
74,1 611604 | NP2 Nz |Dren Horfzontal 0=3" - Long max=20m alura max = 16m) -, S 3485700 307000 | § 1.058.710.990,00 s - 170,00 § 541.425.490,00 3070,00 $ 1.056.710.990,00
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado
75 in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte del . . R R .
6 NP23 NP23 material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta m $ 5166.106,00 $ $ 000| 000)
6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado
751 Y in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de| 39,00 R R 478,
6-11604 NP23 NP23 material sobrante) para pantala piotes PR62+800 Ruta m $ 5.166.106,00 $ 201.478.134,00 $ 0,00($ 39,00| § 201.478.134,00
6503
Suministro e Instalacién de camisa metalica e=6mm para|
76 4 NP24 NP24  |pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contencion| — m $ 2.869.478,00 - s - $ - 0,00]$ - 0,00 $ -
PR52+800 ruta 6503
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para|
76,1 4-11606 NP24 NP24  |pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contencion| ~ m $ 2.869.478,00 7800 | § 223.819.284,00 $ - 0,00($ - 78,00 $ 223.819.284,00
PR52+800 ruta 6503
Concreto clase 28 MPA alc =045, incluye juntas de|
7 6 NP25 NP25 |dilatacién y lloraderos para Muro de Contencién PR52+800|  m3 $ 1.596.514,00 - |8 - $ - 0,00 $ - 0,00($ -
ruta 6503
Concreto clase 28 MPA alc =045, incluye juntas de|
771 6-11604 | NP25 NP25 |dilatacién y lloraderos para Muro de Contencion PR52+800( ~ m3 $  1596.514,00 11000 | § 175.616.540,00 $ - 3354| § 53.541.380,00 110,00{ § 175.616.540,00
ruta 6503
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial
78 6 NP26 NP26  |ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contencién| ~ m $ 129.077,00 ] - $ - 0,00 § - 0,00($ -
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial
781 6-11604 NP26 NP26  |ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contencion| ~ m $ 129.077,00 150,00 | § 19.361.550,00 $ - 107,14| § 13.829.310,00 150,00| $ 19.361.550,00
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial|
79 6 NP27 NP27  |ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contencién| ~ m $ 192.063,00 ] - $ - 0,00 $ - 000 $ -
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial
791 611604 | NP27 NP27  |ancho=2m y Tuberia Corrugada 4' para Muro de Contencion| ~ m $ 192.063,00 3000 | § 5.761.890,00 $ - 000($ - 30,00| § 5.761.890,00
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de Geodren Planar para Muro de|
80 - - - - -
8 NP28 NP28 Contencion PR52+800 Ruta 6503 m2 $ 77.947,00 $ $ 0,00 § 000§
Suministro e Instalacién de Geodren Planar para Muro de|
80,1 350,00 - .120. 281
8-11603 NP28 NP28 Contencion PR52+800 Ruta 6503 m2 $ 77.947,00 $ 27.281.450,00 $ 23247( $ 18.120.339,00 350,00( $ 27.281.450,00




x _ STITOTO RACONAL D vinS CODIGO MEPIMN1-IN-7-FR-1
EJECUCION DE P! oe VERSION p
&, MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
< ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA DE9
FECHA 25/07/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTANo: 10 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No. .
(Indicar No. v fecha)
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES, PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(I (En meses sequn contrato principal) (En meses sec ‘suspensiones)
OBJETO. - FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 . IVA = SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS| i N § _
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION (indique dia/mes/atio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 399.567.436.436,00
{8egin contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 413.052.964.666,00
MODIFICACIONES
i i EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE
GRUPO | . ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA PRESENTES RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 de fecha CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN DE [TEM DE MODIFICACION No. 9 FECHA MARZO/2025 Junio/2025
asusTe | PAGO
GR. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
81 8 NP29 NP29 Sumlr\lstro e Insta!aclcn de tacha reflectiva bidireccional n s 1.267,00 s ~ $ R 000§ R 000§ .
amarilla o blanca/roia sin espigo
81,1 811607 | NP29 Nppg [Suminisito e Instalacion de tacha reflectva bidieccionall -, s 11.267,00 125000 | § 140.837.500,00 $ - 000( - 1250000| § 140.837.500,00
amarilla o blancalroja sin espigo
812 811710 | NP2 Npgg | Suminisito e Instalacién de tacha reflectva bidreccionall $ 11.267,00 125000 | § 14.083.750,00 $ - 000[ $ - 125000| § 14.083.750,00
amarilla o blanca/roia sin espigo
813 814104 | NP29 Npog  |Suministro e Instalacion de tacha reflectiva bidireccional| | $ 11.267,00 1.25000 | § 14,083.750,00 $ - 000[$ - 1250,00| $ 14.083.750,00
amarilla o blancalroja sin espigo
8 8 NP30 NP30 j:rg‘nl:;tm e Instalacion de Manto TRM 500 para fachadal m2 s 41.960,00 S ls ~ $ R 000§ R 000§ .
82,1 811606 | NP30 NP30 j:’:‘ai"“j;"" @ Instalacion de Manto TRM 500 para fachadal s 41.960,00 862535 | § 361.919.686,00 $ - 729947| $ 306.285.761,00 862535 § 361.919.686,00
Suministro, Perforacion E Instalacion De Perno Pasivo De 1
83 g - - - - -
6 NP31 NP31 114" Longitud Hasta 15M m $ 491.499,00 $ $ 0,00{ § 000§
83,1 611606 | NP3t NP3y |Suministro, Perforacion E Instalacidn De Pemo Pasivo De 1} s 491.499,00 5.195,00 | § 2553.337.30500 | + 500,00{ $ 245.749.500,00 5340,00| 2.624.604.660,00 5695,00| $ 2.799.086.805,00
1/4" Longitud Hasta 15M
84 6 NP32 NP32 | Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 28Mpa m2 $ 113.342,00 ] - $ - 0,00 § - 000§ -
841 6-11606 NP32 NP32 | Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 28Mpa m2 $ 113.342,00 1.650,00 | § 187.014.300,00 $ - 0,00($ - 1650,00| $ 187.014.300,00
85 6 NP33 Np33 |Suministro E Instalacion De Malla Electrosoldada Para| s 18.784,00 - s . $ R 00ls R 000ls .
Refuerzo En Concreto Lanzado
85,1 611606 | NP33 Np3g | Suministro E Instalacién De Mala Electrosoldada Para ) 5 18.784,00 165000 | 30.993.600,00 $ . 000($ . 1650,00| § 30.993.600,00
Refuerzo En Concreto Lanzado
86 6 NP34 Np3g |Cuneta De Berrn? De Talud En Qeolexll\ Tipo impertex, Nof s 43.129,00 - ls . $ R 000§ R 000§ .
|nc|uye excavacion ni conformacion.
86,1 611604 | NP34 Npgs | Cuneta De Berma De Talud En Geofexti Tipo impertex, Noj -, s 4312900 274266 | § 118.288.097,00 $ - 1761,80| § 75.984.672,00 274266 $ 118.288.097,00
incluye excavacion ni conformacion
87 6 NP35 NP35 | Corte de asfalto H=11cm m $ 8.420,00 ] - $ - 0,00 § - 0,00($ -
87,1 6-11603 NP35 NP35 |Corte de asfalto H=11cm m $ 8.420,00 14.534,00 | § 122.376.280,00 $ - 7196,09| § 60.591.078,00 14534,00( § 122.376.280,00
88 6 NP36 NP36 | Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 $ 14.855,00 ] - $ - 0,00 § - 0,00($ -
81 11606 NP36 NP36  |Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 $ 14.855,00 862535 | § 128.129.574,00 + 3000,00( § 44.565.000,00 892040 $ 132.512.542,00 11625,35| $ 172.694.574,00
89 6 NP37 NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1-H: 1a5METROS und $ 137.777,00 ] - $ - 0,00 § - 0,00($ -
891 6-11601 NP37 NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1-H: 1a5 METROS und $ 137.777,00 3200 (8 4.408.864,00 + 131,00| § 18.048.787,00 31,00{ $ 4.271.087,00 163,00( § 22.457.651,00
0 6 NP38 NP38 | TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS und $ 208.545,00 ] - $ - 0,00 § - 0,00($ -
90,1 6-11601 | NP38 NP38 |TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS und $ 208.545,00 261,00 | § 54.430.24500 |+ 610,00( $ 127.212.450,00 212,00 $ 44.211.540,00 871,00( § 181.642.695,00
91 6 NP39 NP39 | TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS und $ 318.587,00 ] - $ - 0,00 § - 0,00($ -
91,1 6-11601 NP39 NP39  |TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS und $ 318.587,00 117,00 | § 37.274.679,00 + 197,00/ $ 62.761.639,00 91,00( $ 28.991.417,00 314,00| $ 100.036.318,00
92 6 NP40 NP40 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS und $ 803.536,00 ] - $ - 0,00 § - 0,00($ -
921 6-11601 NP40 NP40 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS und $ 803.536,00 19,00 | § 15.267.184,00 + 131,00/ § 105.263.216,00 11,00/ § 8.838.896,00 150,00| § 120.530.400,00
93 6 NP41 Npgq |Suministo E Instalacion De Malla Hexagonal de Alta| s 273.084,00 - s . $ R 00|'s R 000|s .
Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm
931 611606 | NP4t Npgi [Suminisio E insiglacion De Mala Hexagonal de Al ) S 27308400 170150 | 464.652426,00 $ . 000[ $ . 170150 § 464,652426,00
Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm
Suministro E Instalacion De Cable En Acero Inoxidable|
94 6 NP42 NP42  |Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Altal m $ 36.500,00 ] - $ - 0,00($ - 0,00($ -
Resistencia
Suministro E Instalacion De Cable En Acero Inoxidable|
%1 611606 | NP42 NP42  |Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta m $ 36.500,00 500,00 | § 18.250.000,00 $ - 000($ - 500,00/ § 18.250.000,00
Resistencia
Suministro e instalacion de Seccién Final Defensa Metalical
95 - - - - -
4 NP43 NP43 (Abatimiento x 12m) u $ 3.080.562,00 $ $ 0,00 § 0,00($
Suministro e instalacion de Seccion Final Defensa Metalical
95,1 4-11607 NP43 NP43 . u $ 3.080.562,00 30,00 | § 92.416.860,00 $ - 0,00($ - 30,00| § 92.416.860,00
(Abatimiento x 12m)




cODIGO

MEPHMN1-IN-7-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE P DE VERSION p
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA DEY
FECHA 25/07/2025

(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No: 10 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No.

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO:

(Indioue nimero v afio)

2030"

3 VA~ SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ PUERTO RICO ™~ FLORENCIA, EN LS|
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CONTRATISTA:

CONSORCI

10 VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE,

(En meses seqtin contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)

29/06/2021

(Indique dia/mes/afio)

(Indique la suspension aue corresponda con el periodo del acta)
$

399.567.436.436,00

{8egin contrato principal)

(En meses sealin Ias prorrodas Sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(indique dia/mes/ano)

$ 13.485.528.230,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 413.052.964.666,00
MODIFICACIONES
X EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE
GRUPO | . ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA PRESENTES RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 de fecha CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN DE [TEM DE MODIFICACION No. 9 FECHA MARZO/2025 Junio/2025
asusTe | PAGO
GR. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
96 4 NP44 NP44 | Suministro e instalacion de Captafaro u $ 12.559,00 - s - $ 0,00|$ - 0,00| $ -
9,1 4-11607 NP44 NP44 | Suministro e instalacion de Captafaro u $ 12.559,00 487,00 | § 6.116.233,00 $ 0,00 § - 487,00 $ 6.116.233,00
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal
97 - - - -
8 NP45 NP45 SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) v $ 26.961,00 $ $ 000)$ 000)
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal
971 242,00 X y . Y 604,562,
8-11607 NP45 NP45 SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 266.961,00 $ 64.604.562,00 $ 0,00($ 242,00 $ 64.604.562,00
Suministro e instalacion de Delineador de curva horizontal
98 - - - -
8 NP45 NP45 SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) v $ 280.940.00 $ $ 000| 000|
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal
98,1 860,00 X y . X 608,400,
8-11607 NP46 NP46 SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 280.940,00 $ 241.608.400,00 $ 0,00($ 860,00( $ 241,608.400,00
Suministro e Instalacion Sefial Vertical Doll 80x15 cm Con|
99 - - - -
8 NP47 NP47 reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 234.413,00 $ $ 0,00 § 000§
99,1 811607 | NP47 Np47  |Suministro e Instalacion Sefal Vertical Doll 80x15 cm Con| s 234.413,00 526,00 | § 123.301.238,00 $ 000[$ - 526,00| $ 123.301.238,00
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
Suministro e Instalacion Sefial Vertical SI-04 (Poste de|
100 - - - -
8 NP4g NP4g Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) v $ 380.449,00 $ $ 000| 00| $
100,1 811607 | NP48 Np4g  |Suministro e Instalacion Sefial Vertical SI-04 (Poste de| s 380.449,00 10200 | § 38.805.798,00 $ 000[$ - 102,00 $ 368.805.798,00
Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
Suministro e instalacion de sefial vertical de trénsito SP, SR|
101 8 NP49 NP49 [y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizadol u $ 351.875,00 - |8 - $ 0,00] $ - 0,00 $ -
retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
Suministro e instalacion de sefial vertical de transito SP, SR|
1011 8-11607 NP49 NP49 |y S| (60cm*60cm) con lamina acero i u $ 351.875,00 17800 | § 62.633.750,00 $ 0,00 § - 178,00 § 62.633.750,00
Tipo IV (Incluye pedestal)
Suministro e Instalacién Sefial Vertical de Localizacion con|
102 8 NP50 NP50  |lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye| — m2 $ 705.649,00 ] - $ 0,00{ § - 0,00($ -
pedestal)
Suministro e Instalacién Sefial Vertical de Localizacion con|
1021 8-11607 NP50 NP50  |lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye| ~ m2 $ 705.649,00 7200 | § 50.806.728,00 $ 0,00($ - 72,00| $ 50.806.728,00
pedestal)
103 6 NP51 NP51  |Remocion de palizadas, especies vegetales u obstaculos m3 $ 42.916,00 ] - $ 0,00 § - 0,00($ -
1031 6-11601 NP51 NP51  |Remocion de palizadas, especies vegetales u obstaculos m3 $ 42.916,00 354200 | § 152.008.472,00 $ 3542,00| § 152.008.472,00 3542,00( § 152.008.472,00
104 6 NP52 Npsp |Concreto dase 28 MPA alc = 045, con adeién del § 146340500 - s - $ 000§ - 000[$ -
microfibra de polipropileno Departamento Caqueta
1041 611604 | NP52 Npsp |Concrelo clase 28 MPA alc = 045, con adcion de . §  1463.405,00 “3s | 64.902.01200 s 000( . w3s|s 64.902.01200
microfibra de polipropileno Departamento Caqueta
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para|
105 4 NP53 NP53 | pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes| ~ m $ 5.104.114,00 ] - $ 0,00($ - 0,00($ -
D¢ del Caqueta
Suministro e Instalacién de camisa metalica e=6mm para|
105,1 4-11606 NP53 NP53 | pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes| ~ m $ 5.104.114,00 196,02 | § 1.000.508.426,00 $ 196,02 § 1.000.508.426,00 196,02 $ 1.000.508.426,00
D¢ del Caqueta
106 6 NP54 NP54 | Suministro E Instalacion Junta Dilatacion Puente De 21 cm m $  8932.080,00 - |8 - $ 0,00 § - 0,00($ -
106,1 6-14104 NP54 NP54 | Suministro E Instalacion Junta Dilatacion Puente De 21 cm m $ 8.932.080,00 1760 | § 157.204.608,00 $ 0,00($ - 17,60( $ 157.204.608,00
107 6 NP55 NP55 | Suministro E Instalacion Junta Dilatacion Puente De 23 cm m §  10.480.633,00 - |8 - $ 0,00 § - 0,00($ -
1071 6-14104 NP55 NP55 | Suministro E Instalacion Junta Dilatacion Puente De 23 cm m $  10.480.633,00 17,60 | § 184.459.141,00 $ 0,00 § - 17,60| $ 184.459.141,00
108 6 NP56 NP56  |Desmonte Y Retiro De Junta Existente m $ 128.791,00 ] - $ 0,00 § - 0,00($ -
108,1 6-14104 NP56 NP56 | Desmonte Y Retiro De Junta Existente m $ 128.791,00 17,60 | § 2.266.722,00 $ 0,00($ - 17,60( $ 2.266.722,00
Perforacion de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para
109 - - - -
6 NPs? NPs? realce de guardaruedas (No incluye el acero) u $ 21.616,00 $ $ 00| $ 000| $
1091 611604 | NPS7 Npsy |Perforacien de 1/2"x 6 para anclje de acero de 38" para) S 2161600 59000 | § 1275344000 $ 54300 $ 11.737.488,00 590,00 $ 1275344000
realce de guardaruedas (No incluye el acero)
Perforacion de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para
110 - - - -
6 NPS8 NPS8 realce de guardaruedas (No incluye el acero) u $ 251,00 $ $ 000| $ 000| $
Perforacion de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para
1101 6-11604 NP58 NP58 u $ 22.571,00 150,00 | § 3.385.650,00 $ 0,00($ - 150,00| § 3.385.650,00
realce de guardaruedas (No incluye el acero)




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS.

EJECUCION DE P

DE

cODIGO

MEPHMN1-IN-7-FR-1

VERSION
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 25/07/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No: POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No.
(indicar No. v fecha)
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

,OEJETO

2030

. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS|
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CONTRATISTA:

CONSORCI

10 VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(En meses seatin contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique la suspension aue corresponda con el periodo del acta)
399.567.436.436,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)

29/06/2021

(Indique dialmes/afio)

{8egin contrato principal)

En meses sealn la

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL

(Incluidas las suspensiones,

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

31/08/2030

(indiaue diaimes/ario)

dique dia/mes/afio)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030, VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 413,052,964.666,00
MODIFICACIONES
EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE
GRUPO ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA PRESENTES RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 de fecha CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN DE ITEM DE MODIFICACION No. 9 FECHA MARZO/2025 Junio/2025
asusTe | PAGO
GR. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para
" 4 NP59 NP59  |pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes| ~ m $ 4.808.941,00 ] - $ 0,00($ 0,00($ -
D Huila
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para|
11,1 4-11606 NP59 NP59  |pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes| ~ m $ 4.808.941,00 90,00 | § 432.804.690,00 $ 90,00( § 432.804.690,00 90,00( § 432.804.690,00
D Huila
112 6 NPEO Npeo | Conereto Plésfico 28 MPA alc <0.4§ para Viga Cabezall 3 $ 1.104.266,00 S ls ~ $ 000§ 00|'s .
para pantalla pilotes Departamento Huila
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezall
12,1 1,2 581, 581,
6-11604 NP60 NP60 para pantalla piotes Departamento Huila m3 $ 1.104.266,00 6120 | § 67.581.079,00 $ 61,20| § 67.581.079,00 6120( § 67.581.079,00
"3 6 P61 P61 i:iaovacwones varias sin clasficar en material comin af 5 56.957.00 s R $ 000| 000] s R
131 611604 | P61 Nppi |EXcavaciones varias si clasiicar en maleral comin 2| g S 5695700 sz s 21.479.624,00 s 20648 $ 11.760.481,00 a2 s 2147962400
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de|
114 6 NP62 NP62 |dilatacion y lloraderos para Muro de Contencién| —m3 $ 1.278.774,00 ) - $ 0,00{ § 0,00 $ -
D Huila
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de|
1141 6-11604 NP62 NP62 |dilatacion y lloraderos para Muro de Contencion| —m3 $ 1.278.774,00 3024 (s 38.670.126,00 $ 2925 $ 37.404.140,00 30,24 § 38.670.126,00
D Huila
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial|
15 - - -
6 NP63 NP63 ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" m $ 122.176,00 $ $ 0,00 § 000($
Suministro e Instalacién de Filtro en Geodren Viall
151 6-11604 NP63 NP63 _ " m $ 122.176,00 36,00 | 4.398.336,00 $ 0,00{ § 36,00| § 4.398.336,00
ancho=1m v Tuberia Corrugada 4'
116 8 NP64 NP64 | Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho=1m m $ 79.514,00 ] - $ 0,00 § 000($ -
116,1 8-11603 NP64 NP64 | Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho=1m m $ 79.514,00 6840 | § 5.438.758,00 $ 0,00($ 6840| $ 5.438.758,00
"7 6 NPB5 NPB5 slu;r;igsg‘ome instalacion de tuberia perforada de drenaje de| m s 91.491,00 . s . $ 00ls 0,00] $ .
171 614105 | NP6 Npgg |t o nsialacn de ubera peforeca de dendje )y s 9149100 200§ 2378.766,00 $ 000($ 200§ 2378.766,00
118 6 NPG6 NP66 | Suministro e instalacion de Geotextil tipo NT1600 m2 $ 8.711,00 ] - $ 0,00 § 000($ -
181 6-14105 NP66 NP66 | Suministro e instalacion de Geotextil tipo NT1600 m2 $ 8.711,00 288,60 | § 2.513.995,00 $ 0,00 $ 288,60 § 2.513.995,00
Suministro e instalacion de apoyo de neopreno reforzado de|
1" - - -
9 6 NP67 NPGT | E0ONI" Duresn 60 u $ 724332300 S $ 0,00| $ 0,00 §
Suministro e instalacion de apoyo de neopreno reforzado de|
119,1 8,00 .946.
6-14104 NP67 NP67 500X500X1" - Dureza 60 u $ 7.243.323,00 $ 57.946.584,00 $ 0,00 § 800($ 57.946.584,00
Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con
120 - - -
6 NP8 NP8 Mortero Sin Contraccion Tipo Sika Grout-212 O Similar v $ 1.049.049.00 $ $ 000|$ 000§
Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con
1201 8,00 .392.
6-14104 NP68 NP68 Mortero Sin Contraceién Tipo Sika Grout-212 0 Siilar u $ 1.049.049,00 $ 8.392.392,00 $ 0,00($ 800($ 8.392.392,00
121 4 NPG9 NPG9 g::ir;nalzlro y Fabricacion De Estructura Metélica Puente las| ko s 1.017,00 - ls N $ 000§ 00|s .
211 414104 | NP69 NP69 g:{zg:"" y Fabicacién De Estructura Metdlica Puente las| ) 5 1.017,00 10277000 | 11322170000 |+ 477,15| 51528.162,00 90768,82] § 1.000.000.090,00 10744715 1.183.745.252,00
122 4 NP70 NP70  |Montaje De Estructura Metélica Puente las Delicias kg $ 8.756,00 ] - $ 0,00 $ 0,00( § -
1221 4-14104 NP70 NP70 | Montaje De Estructura Metélica Puente las Delicias kg $ 8.756,00 102.770,00 | § 899.854.120,00 + 4677,15( § 40.953.125,00 0,00 § 10744715 § 940.807.245,00
123 3 NP71 NP71 | Transporte De Estructura Metélica Puente las Delicias kg $ 930,00 ] - $ 0,00 § 0,00( § -
1231 3-14104 NP71 NP71 | Transporte De Estructura Metélica Puente las Delicias kg $ 930,00 102.770,00 | § 95.576.100,00 + 4677,15| § 4.349.749,00 0,00{ § 10744715 § 99.925.849,00
124 6 NP72 NP72 | Suministro e instalacién de Drenajes en tuberia PVC 4" m $ 53.433,00 ] - $ 0,00 $ 0,00( § -
1241 6-14105 NP72 NP72 | Suministro e instalacion de Drenajes en tuberia PVC 4" m $ 53.433,00 800§ 427.464,00 $ 0,00($ 8,00($ 427.464,00
- s - $ $ 000 § -




(suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5, Item 55.2 Suministro e instalacion de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte), Item 59.2 Retiro de Asfaltita - Demolicién para
De 1 1/4" Longitud Hasta 15M, Item 88.1 Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual, Item 89.1 TALA DE ARBOLES CLASE 1 -
Delicias, Item 122.1 Montaje De Estructura Metalica Puente las Delicias, Item 123.1 Transporte De Estructura Metalica Puente las Delicias, teniendo en cuenta las necesidades del proyecto.

Se modifica la cantidad del item 17.1 Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 teniendo en cuenta que de acuerdo a los Estudios y Disefios definitivos de la Fase Ill, la capa de asfalto debe ser en mezcla asfaltica tipo MDC-19.

i6n (incluye transporte), Item 63.1 Suelo de Relleno para muros de tierr
H: 125 METROS, Item 90.1 TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS liem 91.1 TALA DE ARBOLES CLASE 3. H 1001 & 16 METROS, tam 82.1 TALA D ARBOLES CLASE 4 - H. 15,01 2 20 METROS, llom 121.1 Suminisiro y Fabricacion De Estructura Metalica Puente las

A CODIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION )
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
i ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA DE9
FECHA 25/07/2025
(Dia/ Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTANo: 10 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL No.
(Indicar No. v fecha)
CONTRATO No: 9 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(Indigue numero v afio) (En meses sequn contrato principal) En meses sequn las prorrogas sin suspensiones)
[0BJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REAGTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION (indique dia/mes/atio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: RCIO VIAS NACIONAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
MODIFICACIONES
. EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE
GRUPO ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA PRESENTES RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 de fecha CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN DE ITEM DE MODIFICACION No. 9 FECHA MARZO/2025 Junio/2025
awsTe | PAGO
GR. PART. DESCRIPCION ITEM | UND | CANTIDAD ‘ 'VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- ‘ CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
(A) *[SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $  334.689.236.546,00 $  339.481.441.442,00 $ 2.749.140.894,00 $  71.396.773.338,00 $  342.230.582.336,00
(B) *[PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) §  49.343.566.111,00 $  50.604.522.138,00 $ 824.742.268,00 $  16.054.763.075,00 $  51.429.264.406,00
©) *|PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) S 800.000.000,00 B 800.000.000,00 S N S N S 800.000.000,00
D) “|[VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) _
(E) | VALOR IVA (OBRA) ( E) 2.812.239.712,00 .856.474.349,00 $26.116.838,00 2.882.591.187,00
(F) | VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E) 387.645.042.369,00 393.742.437.929,00 $ 3.600.000.000,00 88 397.342.437.929,00
G) *|REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.845.000.000,00 ~845.000.000,00 S - 1 1.845.000.000,00
(H) *[IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 50.550.000,00 350.550.000,00 S N 15. 0.550.000,00
[ TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
0 T $  2195.550.000,00 $  2195.550.000,00 $ . $  1.975.995.000,00 $ 219555000000
+|ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS
“ AN N o8 EomRE oS AL $ E $ 318330476500 $ - $  1.412567.079,00 $  3.183.304.765,00
+|IVA- ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS
® AT EX 208 CORREDORES WALES 0 $ . $ 604.827.905,00 $ - $ 26838774500 $ 604.827.905,00
.|TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS
o T L s e $ . $ 378813267000 $ . §  1.680.954.824,00 $  3.788.132.670,00
™) *| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 9.226.844.067,00 9.226.844.067,00 . 363.640.728,00 9.226.844.067,00
(N) *|PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 500.000.000,00 500.000.000,00 N 9.908.676,00 500.000.000,00
(0) " VALOR TOTAL (F+HL+M+N) 399.567.436.436,00 409.452.964.666,00 3.600.000.000,00 92.121.104.561,00 413.052.964.666,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.
CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificacién corresponda a variacién en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificacién. Cuando la causal de la modificacién corresponda a una adicién, prérroga o modificacién del contrato debe indicarse el niimero de la adicién, prérroga o y la fecha de
Cuando la modificacién corresponda a un trémite de items no previstos, se debe indicar el numero del Acta de Fijacion de items No Previstos y la fecha de suscripcion:
CAUSA DE LA MODIFICACION Y JUSTIFICACION:
En el tramo Puerto Rico — San Vicente Del Caguan de la ruta nacional 6504 en el D ) i entre los PR 8+000 y 38+000, se requiere de actividades de mantenimiento para mitigar el deterioro normal de la estructura del pavimento en Ia via.
Este corredor, ademés del incremento del tréfico pesado y vehiculos particulares, se ha visto afectado por las intensas lluvias que se presentan en la zona. Por estas razones resulta de suma importancia mantener, pavimentar y atender sitios criticos con el fin de garantizar la transitabilidad del corredor
Para la debida ejecucion de las actividades referentes al mantenimiento vial del Corredor Puerto Rico — San Vicente Del Caguan con el fin de mitigar el deterioro normal de la estructura del pavimento en Ia via, se requiere una adicién de recursos al contrato de Obra 0991-2021 por un valor de § 3.600.000.000,00. Aclaracién No. 03 y Adicién No. 02 de 2025, suscrita el 25 de junio de 2025.
Se adicionan las cantidades de los siguientes items: Item 6.1 Remoci6n de derrumbes, ltem 40.3 Geotexti Tipo Il no tejido, Item 51.1 Transporte de materiales dela dela canales ¥ prestamos, entre cien metros (100) y mil metros (1000) de distancia, ltem 53.1 Transpor(e de materiales provenientes de derrumbes, medido a parir de cien metros (100m), Item 54.1 Transporte de Material Granular

(no incluye transporte), Item 83.1 Suministro Perforacion E Instalacién De Perno Pasivo
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