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FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
 
 
UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5 
 
FECHA INFORME:               Día: 05 Mes 10 Año 2020 
 
CONTRATO N°  020-00-H-CACOM-5-DEDHU-2020 
 
CONTRATISTA: IPS FIRMEDICA  S.A.S NIT. 9012963225 
 
VALOR DEL CONTRATO: $ 11’055.600 
 
 
FORMA DE PAGO: 
 

PAC VALOR 
FECHA RADICACION DOCUMENTOS EN EL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

DICIEMBRE De acuerdo al valor facturado Dentro de los 5 primeros días del mes de octubre. 

 
FECHA FIRMA: 15 de Abril de 2020.  
 
OBJETO DEL CONTRATO:  
 
LA TOMA DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES Y PARACLINICOS DE ACUERDO A FICHA 
TECNICA, PARA UN PERSONAL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5 
 
FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro 
Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda): 
 
Día 20 Mes 04 Año 2020.  
 

 
CONTRATO MODIFICATORIO N°1- 

 
VALOR DEL CONTRATO: $11.060.000 
 
AJUSTE FICHA TÉCNICA, TENIENDO 
EN CUENTA QUE LA IPS NO PODÍA 
HACER LA ESPIROMETRIA   
 
FECHA DE MOFICATORIO 07 DÍAS 
DEL MES DE AGOSTO DE 2020 

CONTRATO MODIFICATORIO N°2  
VALOR DEL CONTRATO: $11.055.600 
 
SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA 
REDUCCIÓN AL VALOR TOTAL DE LA 
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DE LA 
REFERENCIA POR LA SUMA DE 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($4.400) 
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FECHA DE MOFICATORIO 14 DÍAS 
DEL MES DE AGOSTO DE 2020 
 

 
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:  
 
Plazo Ejecución Contractual, desde el 20 de Abril de 2020 hasta el 21 de Octubre de 2020. 
 
Porcentaje Avance en tiempo: 91.30 % 
 
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %   
 
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:  
 
Recursos Girados: 0% 
 
Porcentaje de pagos realizados: 0% 
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100% 
 
 
 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS  (TARJETA 
PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

William Numa SanJuan Médico especialista en 

Salud Ocupacional 

 

Licencia SO 93659-13 

Lina María Agudelo Martínez Optómetra TP 1018437435 

Tatiana Vargas Carvajal Fonoaudióloga TP 32297649 

David Humberto González Villamil Bacteriólogo TP 1037616465 

Juliana Londoño Posada Terapeuta respiratoria TP 1017198359 

 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA: 
 
No _X__  Sí ____ 
 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________ 
 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A 
LA FAC: 
 
No _X__.  Sí ____. 
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Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________ 
 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES: 
 
No __X__  Sí ___ 
 
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o 
actividad).  
 
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS 
DOCUMENTOS)  
 
No ____  Sí ___X__ 
 
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los 
términos y condiciones por parte del contratista: 
 
 
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE 
TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL 
PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN  
 
LA IPS FIRMEDICA S.A.S INFORMA  CON OFICIO ANEXO QUE DEBIDO AL ESTADO DE 
EMERGENCIA DECLARADO POR EL GOBIERNO NACIONAL  ANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2 
COVID-19, HA SUSPENDIDO TEMPORALMENTE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE 
ESPIROMETRIA, RAZÓN POR LA CUAL EN ESTE LAPSO NO SE REALIZARAN.  
 
EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 LA IPS FIRMEDICA SE DESPLAZA AL COMANDO 
AÉREO DE COMBATE NO. 5 CON SUS EQUIPOS Y PERSONAL MÉDICO DE TRABAJO, PARA 
REALIZAR LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES A LAS 21 PERSONAS QUE SE 
ENCONTRABAN PENDIENTES, EN LAS INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN Y ARCHIVO DEL 
CACOM-5, AL PESONAL CIVIL Y MILITAR A QUIENES VA DIRIGIDO. 
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ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN 
EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION). 
 
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:  
 
QUEDA PENDIENTE REALIZAR  EL TRÁMITE DE PAGO A LA IPS FIRMEDICA.  
 
SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
 
¿“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, 
atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?   
 
SI __X__ NO _____ 
 
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto de 2020, no se materializo ningún riesgo 
contemplado en la matriz de riesgo. 
 
 
 
 
NOMBRE SUPERVISOR: ST. PINZÓN COLORADO DEIVI FERLEY 
 
 
FIRMA: 
 
 
C.C N°: 1.121.886.543 
 
DEPENDENCIA: DEDHU 

 
 



   FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
 

 

 
 



   FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
 

 

 


