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Rama Judiaal

Consejo Supenor de la Judicatura

Republica de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura .
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
de Tunja

SIGCMA

ACTA DE INICIO

CONTRATO No. 044 DE 2025 20 DE AGOSTO DEL 2025

MODALIDAD DE SELECCION INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA

PROCESO DE CONTRATACION No. DESAJTU- MC- 029 DE 2025

OBJETO “Contratar a nombre de la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura
- Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Turya. la
Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable ambiental
para el disefio y construccion del sistema de apantallamiento de Ias
Sedes Judiciales del Departamento de Boyaca™.

LOCALIZACION Palacio de Justicia de Tunja: Carrera 9 No. 20 - 62
Palacio de Justica Garagoa en la Carrera 10 No 8A - 43
Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo ubicado en la Carrera 5
No. 7 - 56
Palacio de Justicia de Duitama ubicado en la Carera 15 No. 14 - 24
Palacio de Justicia de Chiquinquira ubicado en la Carrera 7 No 14 -
87
Palacio de Justicia de Ramiriqul ubicado en la Carrera 4 No. 6 -76

VALOR DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA PESOS M/CTE ($19.125.680)

PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecuciéon sera de dos (2) meses contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio previa aprobacién de pélizas de garantias.

FECHA DE APROBACION DE 02 de septiembre del 2025

GARANTIAS

FECHA DE INICIO

08 de septiembre del 2025

FECHA DE TERMINACION 07 de noviembre del 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA
INTPROINGE S.AS.
NIT 900764490-9

SUPERVISOR

SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO
C.C. 1.010.238.404 de Bogota

RESOLUCION No. DESAJTUR25-1214

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA 08 de septiembre del 2025

La sefiora llka Marcela Nieto Royero, Representante Legal de INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE
INGENIERIA ELECTRICA INTPROINGE S.A.S. en calidad de CONTRATISTA y la ingeniera Silvia Daniela

Gamboa Ascencio en calidad de Supervisora de la DESAJ Tunja, dejan constancia del inicio de las labores

contratadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los ocho (8) dias del mes de septiembre del
2025 por los que en ella intervinieron.

Tlka Yliet

ILKA MARCELA NIETO ROYERO
Representante Legal
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