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CUARTO INFORME DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN 

EL CONTRATO No 259 de 2025 “IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y 

REPORTE DE INFORMACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN Y PLAN DE DESARROLLO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE URIBIA Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBIA” 
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PRESENTACION 

 

El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido 

del 7 de julio al 6 de agosto del 2024, de conformidad a lo establecido en la cláusula tercera 

del contrato Nº 259 del 2025 y lo definido en la propuesta  y plan de trabajo acordado por 

las partes involucradas. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo general del plan de trabajo, se demarcaron  dos 

componentes:  

- Implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG para el 

fortalecimiento jurídico, técnico e institucional en el marco del cumplimiento del 

Plan de Desarrollo en el Municipio de Uribia. 

 

- Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la actualización de la matriz 

de riesgo de la Alcaldía Municipal de Uribia. 

 

Cabe resaltar que durante el desarrollo de las actividades se contó con la supervisión en sitio 

de la secretaria de planeación del municipio, de tal manera que asegura un correcto ejercicio 

de ejecución en términos de calidad y consistencia de la información entregada. 
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1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 

 

CONTRATO:  No. 259 de 2025 

OBJETO: “IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y REPORTE DE 

INFORMACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y PLAN DE DESARROLLO 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DE 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBIA Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA MATRIZ DE RIESGO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE URIBIA” 

CONTRATISTA MARYULIS EULIS VILLALBA TAFUR 

NIT 1.124.001.787-3 

DIRECCIÓN CALLE 10 # 22-78 

TELÉFONO 3003294964 

VALOR $ 600.000.000 M/C 

PLAZO SIETE (7) MESES  

FORMA DE PAGO PAGO DE ANTICIPO: Con ocasión a los gastos iniciales 

del contrato las partes pactan un anticipo del cuarenta por 

ciento (40%) del valor del contrato, es decir, la suma de 

DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 

240.000.000,00 m/c) para la ejecución de las diferentes 

actividades. 

 

PAGOS PARCIALES: FORMA DE PAGO: El municipio 

entregará a El contratista el valor del contrato mediante siete 

(7) pagos vencidos de la siguiente manera: seis (6) pagos por 

valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 

84.000.000, 00 m/c), correspondiente al catorce por ciento 

(14,0%) del valor del contrato; y un pago final 

correspondiente al valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES 

DE PESOS ($ 96.000.000,00 m/c), correspondiente al 

dieciséis por ciento (16,0%) del valor del contrato. 

previa presentación de informe de actividades en donde 

conste las tareas adelantadas en el periodo, con evidencias 

fotográficas y certificación de recibo a satisfacción del 

servicio por parte del supervisor designado.  
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FECHA DE INICIO SIETE (7) DE MAYO DE 2025 

FECHA FINAL  SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2025 

PERIODO DEL 

PRESENTE 

INFORME: 

DESDE EL 7 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2025. 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

CDP 

NO. 211001 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025. 

RUBRO: 

2.3.2.02.02.009-1 

NO. 204001 DEL 04 DE FEBRERO DE 2025. 

RUBRO: 

2.3.2.02.02.009-1  

REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

NO. 506001 DEL 06 DE MAYO DE 2025. 

RUBRO: 

2.3.2.02.02.009-1 

NO. 506002 DEL 06 DE MAYO DE 2025. 

RUBRO: 

2.3.2.02.02.009-1 

 

2. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO 

 

2.1. ANALISIS FINANCIERO 

3. CONCEPTO VALOR 

Valor del contrato $ 600.000.000 

Valor de Anticipo 40 % $ 240.000.000 

Valor cuota mensual  $84.000.000 

Amortización 40 % $33.600.000  

Valor acta parcial 001 $50.400.000  

Saldo pendiente por cobrar  $309.600.000  

Valor acta parcial 002 $50.400.000  

Saldo pendiente por cobrar  $259.200.000  

Valor acta parcial 003 $50.400.000  

Saldo pendiente por cobrar  $208.800.000  

Valor acta parcial 004 $50.400.000  

Saldo pendiente por cobrar  $158.400.000  

 

3.1. ANALISIS TECNICO ( EJECUCION FISICA DEL PROYETO) 

A continuación se presenta tablero de control, donde se podrá evidenciar el porcentaje de  

ejecución de las actividades establecidas en el plan de trabajo cordado por las partes en 

cumplimiento al contrato N° 259 de 2025. 
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Tabla 1: Tablero de control de ejecución del proyecto 

 

De acuerdo a la tabla 1, se ilustra que en el tercer mes de ejecución del contrato Nº 259 de 

2025, el porcentaje alcanzado en cumplimiento al componente 1“ Implementación del 

Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG para el fortalecimiento jurídico, técnico e 

institucional en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo en el Municipio de Uribia 

fue del 65%  

Por otro lado, frente al componente 2 “Fortalecimiento de las capacidades institucionales 

para la actualización de la matriz de riesgo de la Alcaldía Municipal de Uribia, se ha logrado 

el 75% de avance en el desarrollo de las diferentes actividades. 

 

A continuación se relacionan las actividades de manera detallada que fueron desarrolladas 

en el cuarto mes de ejecución del contrato con sus respectivos soportes  

 

COMPONENTE 1 “ IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y REPORTE DE 

INFORMACIÓN DE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y 

PLAN DE DESARROLLO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE URIBIA” 
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Actividad 1. Mesas de trabajo con 13 dependencias para el seguimiento al plan de acción. 

 

- Acción 1: Notificar a través de los correos institucionales, lineamiento de realización 

de las jornadas 

 

Entregable: Oficio de notificación  

 

 

 

 

 

 

 

- Acción 2: Se Realizó mesas de trabajo con las dependencias pertinentes  para el 

seguimiento al Plan de acción, en el cual se obtuvo un diagnóstico del seguimiento y 

la evaluación del Plan de desarrollo  

 

Entregable: Imagines  de la matriz de seguimiento a las sectoriales de la Alcaldía 

diligenciada 
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Actividad 2. Mesas de trabajo con las 13 dependencias para cargar y reporte de la 

información de ejecución del plan de desarrollo a las plataformas correspondientes.  

 

- Acción 2: Se Realizó mesas de trabajo con las dependencias para evaluar, cargar y 

reportar información actualizada del plan de desarrollo municipal, por otro lado, se 

realizó el reporte de información del municipio a la plataforma Gestión Web  

 

Nota: esta actividad se realiza en línea en plataformas  

 

Entregable: Imágenes del Excel consolidado de SisPT  referente al seguimiento a Planes 

de Desarrollo Territoriales y captura de imagen de reporte en Gestión web 
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Captura reporte a plataforma Gestión Web 
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Actividad 3: Presentar informe mensual de entrega de resultados y avance en la ejecución 

del proyecto ante el Consejo de gobierno y/o Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

Acción 4: Se convocó el cuarto Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la 

presentación de resultados y tomas de decisiones  

 

Entregable: captura de Acta, Registro fotográficos, Lista de asistencias 
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Actividad 4: Levantar plan de acción con cada líder de política 

 

- Acción 1: Realizar mesas de trabajo para elaborar los planes de acción de cada 

política y consolidar en un único plan 

-  

Entregable: captura matriz plan de acción, Registro fotográficos 
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Nota: Para mayor visualización puede consultar a la secretaria de planeación  

 

Registro Fotográficos de las mesas técnicas 
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COMPONENTE 2 “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBIA” 

 

Actividad 1: Diseño y estructuración de la matriz de riesgos actualizada (Realización de la 

segunda mesas, 2 por sectorial) 

 

Acción 1: Realizar mesas técnicas con líderes de proceso para la identificación de los puntos 

de riesgo, identificación de las áreas de impacto, descripción del riesgo, clasificación del 

riesgo y valoración. 

 

Entregable 1: Matriz de riesgo, registro fotográfico de las mesas (segunda parte) 

 

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO 
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SECRETARIA DE PLANEACION 
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TRANSITO Y TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE SALUD 
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA  DE CONTRATACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

CALLE 10 No 22 – 78 
BARRIO EL CARMEN 
MAICAO LA GUAJIRA 

SECRETARIA DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS 
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SECRETARIA DE EDUCACION 

 

 
 

 

SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO 
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OFICINA DE RECURSOS FISICOS (ALMACEN) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE 
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SECRETARIA DE HACIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFI. ASUNTOS JURIDICOS                        
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SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregable 2: Listado de Asistencia 
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2.1.1  CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION LEGAL. Al presente informe se 

adjunta planilla integrada de aportes del mes que corresponde, en cumplimiento con 

la obligación pactada en la clausula tercera literal C “ Acreditar, de conformidad con 

lo establecido en el articulo 50mde la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el 

cumplimiento del pago mensual a los aportes del sistema general de seguridad social y 
aportes parafiscales, en los términos legales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARYULIS E.VILLALBA TAFUR 

Contratista 

 


