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Ingeniera:

PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).

Periodo: Del 01 del mes de julio de 2024 al 31 del mes de julio del 2024
No. y fecha de Resolucién de
Designacion de Supervisor

Resolucion No. 436 del 09 de Noviembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONVENIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1908 de 2021

DEPARTAMENTO DEL
CONTRATISTA: TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: JOSE RICARDO OROZCO VALERO

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN

OBJETO: EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.
FECHA DE INICIO: 05 DE ABRIL DEL 2022 OFIcIo EIGLA UNIDAD EJECUTORA

VALOR INICIAL: SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
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(560.250.000.000) M/CTE.

SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS

VALOR ACTUAL: ($60.250.000.000) M/CTE.

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
TOTAL PRORROGA: N/A

PRORROGA No 1 N/A

FECHA DE

INALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

1.2. Registro Presupuestal Convenio

cbpP

Fecha

Rubro No.

Valor Registro

Fuente
Presupuestal

TOTAL

1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe no se han presentado los soportes de rendimientos

financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos

Rendimientos
Extractos

Egresos

Observaciones

N/A

N/A

N/A

N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacidén del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de
interventoria No. 11 de fecha 01 del mes de julio del 2024 al 31 del mes de julio de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria.
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1.4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA

1857 de 2023

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS

CONTRATISTA: COYAIMA 2025 NIT: | 901.705.719-1
INTEGRANTES INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%)

(CONSORCIO O UNIONES EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%)

TEMPORALES): JV INGENIERIA'Y SUMINISTROS S.A.S. (10%)

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA - ATACO — LAS

SENORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

SIGLA UNIDAD
EJECUTORA SVR.
o fecha estado en

ejecucion en
plataforma SECOP

No. de Oficio o fecha estado
en ejecucion plataforma
SECOP (el que aplique:

18 DE SEPTIEMBRE
DE 2023

VALOR INICIAL:

CINCUENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.

VALOR ADICIONES:

N/A

ADICION NN: N/A
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
VALOR ACTUAL: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$8.192.069.333

ANTICIPO AMORTIZADO:

N/A

SALDO POR AMORTIZAR:

N/A

PLAZO INICIAL: Treinta y Cuatro (34) meses
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA N: N/A

FECHA DE FINALIZACION:

03 de Julio de 2026
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1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA RUBR VALOR VALOR
REGISTRO DEL RECURSO SALDO REGISTRO
REGISTRO o] REGISTRO UTILIZADO
9379 2023 $900.000.000 - $900.000.000
9380 $9.530.000.000 - $9.530.000.000
2024 $9 .820.000.000 - $9 .820.000.000
2025 $20.220.000.000 - $20.220.000.000
2026 $14.143.795.556 - $14.143.795.556
TOTAL | $54.613.795.556 - $54.613.795.556

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR
BASICO

VALOR
VALOR
IVA AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO

de Obra No. _

Acta de Recibo Parcial

Acta de Ajuste ___ No.

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 11 de fecha 31 de julio de 2024, para el periodo del
01 de julio del 2024 al 30 de julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra,
relacionado a continuacién:

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM

VALOR (MILLONES) %

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA

$48.909.940.149,00 | 100,00%

ACUMULADA

INVERSION OBRA PROGRAMADA

$4.767.740.954,00 9,75%

ACUMULADA

INVERSION OBRA EJECUTADA

$1.956.744.853,76 3,58%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

49,84%

TOTAL INVERSION EJECUTADA

$1.956.744.853,76 3,58%
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1.4.6. ANTICIPO

Otorgado |$8.192.069.333
Amortizado [S O
Saldo SO

1.4.7. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 11,08%

Meta fisica ejecutada %: 5,82%

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO

FECHA iTEM
ACTA

DESCRIPCION
iTEM

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION:

NUMERO DE
REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA
No.

ACTA DE
AMPLIACION
No.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE - HASTA

FECHA DE
REANUDACION
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1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO
FECHA No. TRAMITE t'im?eoé:ﬁ?:fc?éﬁ r::
COMITE COMITE ’
rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Jmalucelli Travelers
Péliza de Cumplimiento
Valor Pdliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No Vigencia
g ' Desde Hasta
Cumplimiento $5.461.379.556 18/08/2023 | 03/01/2027
Buen Manejo Anticipo $8.192.069.333 06/10/2023 | 03/01/2027
Pago de Salarios, L
Prestaciones Sociales e $10.922.759.111 | PolizaNo. 2047335 | 18/08/7023 |03/07/2029
indemnizaciones. Anexo 2
Estabilidad de la Obra $10.649.059.111 03/07/2026 | 03/07/2031
Calidad servicio $410.550.000 03/07/2026 | 03/07/2031
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Al Valor A d
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta

Predios, Labores y

Operaciones $2.730.689.778,00 PSliza No. 2047336 18/08/2023 03/07/2026

Contratistas Y A 1

ontratistas $2.730.689.778,00 nexo 18/08/2023 | 03/07/2026
Subcontratistas
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1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.

CAUSAL
INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A
JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

1.4.16. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE

INTERVENTORIA NO. 1039 de 2022
CONTRATISTA: CONSORCIO INGESEC-1 NIT: | 901.577.100-3
INTEGRANTES (CONSORCIO | SEDICSA- (60%)

O UNION TEMPORAL):

SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%)
INGEPLAN.CO S.A.S. (5%)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CopIGO MEPI-FR-1
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Perjuicios $2.730.689.778,00 18/08/2023 | 03/07/2026
Extrapatrimoniales
Responsabilidad Civil |, 31 599 778 00 18/08/2023 | 03/07/2026
Patronal
Vehiculos Propios Y
No Propios $2.148.551.822,40 18/08/2023 | 03/07/2026
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OBIJETO:

Interventoria para la atencion de vias regionales en los
departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de
mejoramiento en el marco del programa de obra publica
"vias para la conexion de territorios, el crecimiento

sostenible y la reactivacién 2.0" Lote 1

FECHA DE INICIO:

No. de Oficio o fecha
estado en ejecucién

12 de septiembre

SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx
o fecha estado en ejecucién en

de 2023 Z':‘saafslri:"uae:smop (el plataforma SECOP
VALOR INICIAL: $ 8.489.968.693,00 M/CTE.
VALOR ADICIONES: N/A
ADICION 1: N/A
VALOR ACTUAL: $ 8.489.968.693,00 M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$4.244.948.346,50

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A
SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA N: N.A.

FECHA DE FINALIZACION:

31 de diciembre de 2028

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA RECURS VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RUBRO
REGISTRO (o) REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
11 $778.078.456 | $778.078.456 -
760822 2022 11 $213.096.055 | $213.096.055 -
11 $ 51.603.945 | $51.603.945 -
337423 2023 11 $ 1.308.398.905 - $513.404.863
- $1.185.710.848 - $1.185.710.848
) 2024 - $317.828.636 - $317.828.636
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2025 - $ 1.446.819.210 - $ 1.446.819.210
- $ 300.000.000 - $ 300.000.000
] 2026 - $2.203.432.638 - $2.203.432.638
- S 260.000.000 - S 260.000.000
- 2027 - S 230.000.000 - S 230.000.000
- 2028 - $ 195.000.000 - $ 195.000.000

TOTAL

$ 8.489.968.693

$6.652.196.195

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

. ) VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO | FACTURADO

Acta de Recibo Parcial

de Obra No. 1 > > > >

Acta de Recibo Parcial

e obra N > $13.262.800,00 | $2.519.932,00 $- $15.782.732,00

Acta de Recibo Parcial

ot N 3 $27.623.800,00 | $5.248.522,00 $- $32.872.322,00

Acta de Recibo Parcial | ¢/ 539 50000 | $10.362.524,00 $- $64.902.124,00

de Obra No. 4

Acta de Recibo Parcial | 23 10/ 20000 | $13.901.312,00 $- $87.066.112,00

de Obra No. 5

Acta de Recibo Parcial | o3 513 500 00 | $15.943.508,00 $- $99.856.708,00

de Obra No. 6

Acta de Recibo Parcial | o, 3 50000 | $15.698.408,00 $- $98.321.608,00

de Obra No. 7

Acta de Recibo Parcial | ¢oq 504 600,00 | $17.097.074,00 | § 21.416.335,00 | $85.665.339,00

de Obra No. 8

Acta de Recibo Parcial | /- 260500 00 | $14.763.038,00 | § 18.492.648,00 | $73.970.590,00

de Obra No. 9

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 10

$70.642.620,00

$13.422.097,80

$16.812.944,00

$67.251.773,80

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 11

$98.423.900,00

$18.700.541,00

$23.424.888,00

$93.699.553,00
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2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No. 11 De fecha 31 de julio de 2024 para el periodo del
01 de julio de 2024 al 31 de julio del 2024 el contrato reporta un avance de 3,72% vy:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversién programada: $598.140.648,00 7,05%
Total inversidn ejecutada: $598.140.648,00 7,05%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA No.
ACTA

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA

2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ESTADO (Aprobado, en
TRAMITE | tramite, en correccion o
rechazado)

FECHA No.
COMITE COMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacidn, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _ / /
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MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Seguros Mundial
Péliza de Cumplimiento
Péliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta

Cumplimiento $848.996.869,30 12/09/2023 20/03/2028
Buen Manejo Anticipo $4.244.948.346,50 12/09/2023 20/03/2028

- NB-100212563
Pago dej Sa arlos,. Anexo No. 2
Prestaciones Sociales e $1.697.993.738,60 12/09/2023 20/03/2031
indemnizaciones.
Calidad del Servicio $2.546.990.607,90 20/03/2028 20/03/2033

2.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
CORRESPONDECIA RECIBIDA
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
Lenin Tito Entrega Informe Semanal
2024E-VUVRAZ-061040 | 05/07/2024 Mendoza Pefia No.42
Lenin Tito Entrega del Tercer Informe
2024E-VUVRAZ-021315 | 07/07/2024 N Trimestral Ambiental del
Mendoza Pefia
proyecto.
Radicacion Acta de Costos e
2024E-VUVRAZ-021963 | 12/07/2024 Lenin T|to~ Informe mgnsual No.9
Mendoza Pefa correspondiente al mes de
mayo de 2024.
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Lenin Tito Entrega Informe Semanal
2024E-VUVRAZ-022512 12/07/2024 Mendoza Pefia No.43
Lenin Tito Entrega Informe Semanal
2024E-VUVRAZ-022823 | 22/07/2024 Mendoza Pefa No.44
Lenin Tito Entrega Informe Semanal
2024E-VUVRAZ-024 2 7/2024
0 u 024556 6/07/20 Mendoza Pefa No.45

2.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve,
claro y preciso)

2.13.1. ASPECTOS TECNICOS.
Ninguno.
2.13.2. ASPECTOS JURIDICOS.
Ninguno.
2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Ninguno.
2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Ninguno.

2.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizo visita técnica al proyecto que tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA LA
ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.” El 3 de julio de 2024, con el fin de
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conocer el estado y ejecucidn de las obras, que se desarrollan en cumplimiento del citado

Convenio.

2.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

v Revisién documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v Revisién y gestion de documentos y actas remitidas desde la interventoria y
gestionadas a través de la supervisién del contrato de interventoria.

v’ Atencidn de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

v/ La supervision que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de

interventoria No. 1039 de 2022.

v’ La verificacion y control de la ejecucion de obras de los contratos derivados de los
convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora
mediante contrato 1039 de 2022. Asi las cosas, la informacion de los contratos de
obra, obedece a los informes presentados por la interventoria.

2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes

realizadas a los municipios para agilizar la ejecucion de las obras.

Cordialmente,

LENIN TITO MENDOZA PENA
CC. 76.312.085 de Popayan
SUPERVISOR DEL CONVENIO




