
CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901.474.028-8

Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6-12
Tel: (605) 6939255

Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVN 101

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (605) 0000000 - Ext. 000

Dirección CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO
EMPRESARIAL CENTRAL POINT Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 28/07/2025, 08:38
Expedición 28/07/2025, 08:40
Vencimiento 27/08/2025

Ítem Código Descripción
Unidad

de
medida

Cantidad Vr. Unitario Impto.
Cargo

Valor
Impto.Cargo Vr. Total

1 01

ACTA AJUSTES DEFINITIVA 47- OBRAS DE CONSTRUCCION
PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE
LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA -
PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y
CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 MODULO 4

SERVICIO 1.00 548,958,101.74 0 % 0.00 548,958,101.74

2 02 ADMINISTRACION 20% SERVICIO 1.00 109,791,620.00 0 % 0.00 109,791,620.00

3 03 IMPREVISTOS 5% SERVICIO 1.00 27,447,905.00 0 % 0.00 27,447,905.00

4 04 UTILIDAD 5% SERVICIO 1.00 27,447,905.26 19 % 5,215,102.00 32,663,007.26

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094760186 aprobado en 20250624 prefijo CVN desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa

CUFE: 6bfc0a083181843a4dd891d798b2e77e1d6d5567453ee9a4c6da5a5e0891743bbde2c8d10c92d0a20fcc0443946ec4de

Total items: 4

Valor en Letras: Setecientos dieciocho millones ochocientos sesenta mil seiscientos
treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 718,860,634.00

Observaciones: PERIODO: ABRIL 2025
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;978 DE 2021;jlrodriguezd@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT: 901.474.028-8
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98461
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

Total Bruto 713,645,532.00

IVA 19% 5,215,102.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 718,860,634.00

28/7/25, 8:42 Factura - iSiigo
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ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS DE OBRA No. 47 – ABRIL 2025 
Contrato No. 978 de 2021 – RUTA LOS LIBERTADORES

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS 

LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE 
ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030" MÓDULO 4. 

CONTRATO No. 978 DE 2021 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO VIAS NACIONALES 

INTERVENTOR: 
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA 

UNIDAD EJECUTORA: 
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 

GRUPO ORIENTE 

DIRECCION TERRITORIAL: 
BOYACA – CASANARE 

CORREDOR RUTA DE LOS 
LIBERTADORES

ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS DE OBRA No. 47 
ABRIL 2025 

DOCUMENTOS CUENTA 
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PRESENTACION DEL CONTRATISTA 



CICON S.A.S. 

CONSORCIO VIAS NACIONALES 

Carrera 2a # 41 – 612, Barrio el Cabrero, PBX: (57 5) 6939255 
Cartagena D.T. y C – Colombia  

Página 1 de 2 

Bogotá D.C., 17 de julio de 2025 

CVN-0978-652-2025 

Señores 
CONSO RCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA 
Atn.:  EDWIN JAVIER MENESES HERNÁNDEZ 

Director de Interventoría 
secretaria@interventoriascolombia.com.co 
interventoriascolombia@ryu.com.co  
Calle 95 No. 15 – 47 Piso 6° 
Ciudad  

Referencia: Contrato No. 978 de 2021 “Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental 
sostenible del corredor ruta de los libertadores (Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - Paz 
De Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación 
económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación 
visión 2030" modulo 4”. 

Asunto: Respuesta comunicado C.1468/RL3587/25/6.1 Revisión Acta de Ajuste Definitiva No.47 abril 
2025.  

Respetados Señores, 

Por medio de la presente y de la manera más atenta y respetuosa, el Consorcio Vías Nacionales, se permite 
dar respuesta al comunicado de referencia, atendiendo las observaciones emitidas por esta interventoría, las 
cuales se detallan a continuación: 

Formato Actas de ajuste definitivo 

1. La fecha ha sido ajustada conforme al día en que firme el representante legal del Consorcio Vías
Nacionales.

2. Se revisaron los valores consignados en la parte inferior del cuadro, correspondientes a los valores
acumulados.

3. Se ajustaron el nombre y matrícula profesional del representante legal de la interventoría.

Formato AFINCO-FR-13 

1. Se adjunta el soporte de pago correspondiente a la estampilla Pro Desarrollo UPTC.
2. Se ajustaron el nombre y matrícula profesional del representante legal de la interventoría.

Formato INFORME FINANCIERO 

1. La fecha ha sido ajustada conforme al día en que firme el representante legal del Consorcio Vías
Nacionales.

mailto:secretaria@interventoriascolombia.com.co
mailto:interventoriascolombia@ryu.com.co
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Adicionalmente, se aclara que, mediante el comunicado CVN-0978-637-2025, se remitió el Acta de Ajuste 
Definitiva No. 48 correspondiente al mes de mayo  

Por lo anterior, se remiten nuevamente los formatos del Acta de Ajuste Definitiva No.47, correspondiente al mes 
de abril de 2025; para su aprobación por parte del Ente Interventor.  

El acta podrá ser consultada en el siguiente enlace: 

https://kmasa-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_aguilar_kma_com_co/EsiWzx5I3PNNmwQEg01jQjkBXOrpiFPLXKIlLCp1C
gDjKA?e=xBD4Xn 

De esta manera, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos de cualquier comentario sobre el 
particular.  

Cordialmente, 

WILLIAM ANDRES ORJUELA BARBOSA 
Director de Obra 
CONSORCIO VIAS NACIONALES 

Copia: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. 
Atn.: JAIME NILTON RAMIREZ  
Gestor Técnico de Proyecto 
jnramirez@invias.gov.co  
Calle 25g No. 73b-90 Complejo empresarial Central Point 
Ciudad. 

https://kmasa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_aguilar_kma_com_co/EsiWzx5I3PNNmwQEg01jQjkBXOrpiFPLXKIlLCp1CgDjKA?e=xBD4Xn
https://kmasa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_aguilar_kma_com_co/EsiWzx5I3PNNmwQEg01jQjkBXOrpiFPLXKIlLCp1CgDjKA?e=xBD4Xn
https://kmasa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_aguilar_kma_com_co/EsiWzx5I3PNNmwQEg01jQjkBXOrpiFPLXKIlLCp1CgDjKA?e=xBD4Xn
mailto:jnramirez@invias.gov.co
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FACTURA PROFORMA 



NIT 2 Tel

CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901.474.028-8 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 

MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764053530825 DESDE 

2023-08-11 HASTA EL 2024-08-11. DESDE EL NO CVN53 AL 

CVN100

FACTURA PROFORMA

No. 47A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO

27 6 2024

800,215,807- 377 0600
Fecha de Vencimiento

DIA MES AÑO

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 28 7 2025

Contrato No. 978 DE 2021

ACTA AJUSTES DEFINITIVA 47 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - 

SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

PERIODO: ABRIL 2025

$ 548.958.102

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5

5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3

5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;978 DE 2021;jlrodriguezd@invias.gov.co#$

SUBTOTAL $ 548.958.102

ADMINISTRAC 20% $ 109.791.620
VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES M/CTE
IMPREVISTOS 5% $ 27.447.905

UTILIDAD 5% $ 27.447.905

IVA $ 5.215.102

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA $ 0,00

CUENTA CORRIENTE: 055969998461 RETE FUENTE $ 0,00

FAVOR CONSIGNAR A: CONSORCIO VIAS NACIONALES TOTAL FACTURA $ 718.860.634

NIT: 901,474,028-8 RETE IVA $ 0,00

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE 

ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON 

LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU 

VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS

HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR $ 718.860.634
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INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
CONTRATO DE OBRA 

(MEPI-MN1-IN-15-FR-8)



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 978 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: abr-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta Anterior

54 $ 6,703,084,932.00 $ 0.00
54 $ 128,815,368.00 $ 0.00
54 $ 1,643,914,710.00 $ 0.00
54 $ 62,085,290.00 $ 0.00
54 $ 770,360,488.00 $ 0.00
54 $ 12,211,840,972.00 $ 0.00
54 $ 3,848,000,000.00 $ 0.00
54 $ 4,000,000,000.00 $ 0.00
11 $ 31,768,358,982.12 $ 0.00
11 $ 220,652,006.88 $ 0.00
11 $ 4,918,842,757.35 $ 0.00
11 $ 81,157,242.65 $ 0.00
11 $ 27,226,280,331.00 $ 0.00
11 $ 189,104,304.00 $ 0.00
11 $ 4,869,654,330.00 $ 0.00
11 $ 80,345,670.00 $ 0.00
11 $ 17,685,092,765.00 $ 0.00
16 $ 18,675,000,000.00 $ 0.00
11 $ 252,544,598.00 $ 0.00
11 $ 81,157,242.00 $ 0.00
11 $ 4,918,842,758.00 $ 0.00
11 $ 15,417,369,263.00 $ 10,016,117,534.00 $ 454,758,567.00

11 $ 252,544,598.00 $ 252,544,598.00
16 $ 20,942,723,502.00 $ 20,942,723,502.00
11 $ 81,157,242.00 $ 0.00
16 $ 4,918,842,758.00 $ 4,615,286,196.00

$ 181,947,772,110.00 $ 35,826,671,830.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 PARCIAL jun-21 -$     -$     -$     -$     -$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 9,308,260,788.00$     322,790,128,920.00$      x

2 PARCIAL jul-21 11,855,060.00$     86,633.00$     11,941,693.00$     -$     11,941,693.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 9,296,319,095.00$     322,778,187,227.00$      x

3 PARCIAL ago-21 54,599,244.00$     398,995.00$     66,939,932.00$     -$     54,998,239.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 9,241,320,856.00$     322,723,188,988.00$      x

4 PARCIAL sep-21 981,650,908.00$     7,173,603.00$     1,055,764,443.00$     -$     988,824,511.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 8,252,496,345.00$     321,734,364,477.00$      x

5 PARCIAL oct-21 1,073,590,564.00$     7,845,466.00$     2,137,200,473.00$     -$     1,081,436,030.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 7,171,060,315.00$     319,597,164,004.00$      x

ADICIÓN 1 20,059,840,972.00$      

1 AJUSTE jun-21 -$     -$     2,137,200,473.00$     -$     -$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 7,171,060,315.00$     340,712,769,419.00$      x

2 AJUSTE jul-21 152,239.00$     1,110.00$     2,137,353,822.00$     -$     153,349.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 7,170,906,966.00$     340,712,616,070.00$      x

6 PARCIAL nov-21 871,236,823.00$     6,366,731.00$     3,014,957,376.00$     -$     877,603,554.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 6,293,303,412.00$     339,835,012,516.00$      x

7 PARCIAL dic-21 811,030,111.00$     5,926,759.00$     3,831,914,246.00$     -$     816,956,870.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 5,476,346,542.00$     339,018,055,646.00$      x

3 PROV. ago-21 1,539,480.00$     11,250.00$     3,833,464,976.00$     -$     1,550,730.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 5,474,795,812.00$     339,016,504,916.00$      x

4 PROV. sep-21 42,120,541.00$     307,804.00$     3,875,893,321.00$     -$     42,428,345.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 5,432,367,467.00$     338,974,076,571.00$      x

5 PROV. oct-21 34,026,751.00$     248,657.00$     3,910,168,729.00$     -$     34,275,408.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 5,398,092,059.00$     338,939,801,163.00$      x

6 PROV. nov-21 18,117,762.00$     132,399.00$     3,928,418,890.00$     -$     18,250,161.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 5,379,841,898.00$     338,921,551,002.00$      x

7 PROV. dic-21 17,842,641.00$     130,389.00$     3,946,391,920.00$     -$     17,973,030.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 5,361,868,868.00$     338,903,577,972.00$      x

8 PARCIAL ene-22 894,569,675.00$     6,537,240.00$     4,847,498,835.00$     -$     901,106,915.00$     -$     RP. 420921 (21//05/2021) 4,460,761,953.00$     338,002,471,057.00$      x

ANTICIPO 1 20,059,840,972.00$     RP. 1060021 (23/12/2021) -$      338,002,471,057.00$      

9 PARCIAL feb-22 952,772,657.00$     6,962,569.00$     5,807,234,061.00$     58,159,955.00$     901,575,271.00$     20,001,681,017.00$     RP. 420921 (21//05/2021) 3,559,186,682.00$     337,042,735,831.00$      
No. 33780  05 abril 

2022 x

10 PARCIAL mar-22 1,617,078,642.00$     11,817,113.00$     7,436,129,816.00$     98,873,972.00$     1,530,021,783.00$     19,902,807,045.00$     RP. 420921 (21//05/2021) 2,029,164,899.00$     335,413,840,076.00$      
No. 36695          11 abril 

2022 x

11 PARCIAL abr-22 1,049,402,068.00$     7,668,707.00$     8,493,200,591.00$     64,481,317.00$     992,589,458.00$     19,838,325,728.00$     RP. 420921 (21//05/2021) 1,036,575,441.00$     334,356,769,301.00$      
No. 37173          12 abril 

2022 x

12 PARCIAL may-22 790,917,099.00$     5,779,779.00$     9,289,897,469.00$     48,598,510.00$     748,098,368.00$     19,789,727,218.00$     RP. 420921 (21//05/2021) 288,477,073.00$     333,560,072,423.00$      
No. 70828          11 julio 

2022 x
Vigencia fiscal 2022 RP. 195622 (09//02/2022) $ 31,989,010,989.00

13 PARCIAL jun-22 1,005,706,095.00$     96,771,795.00$     10,392,375,359.00$     67,251,151.00$     1,035,226,739.00$     19,722,476,067.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 31,242,261,318.00$     332,457,594,533.00$      
No. 89590  23 

agosto    2022

14 PARCIAL jul-22 626,693,961.00$     4,579,687.00$     11,023,649,007.00$     38,507,693.00$     592,765,955.00$     19,683,968,374.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 30,649,495,363.00$     331,826,320,885.00$      
No. 99049              14 

septiembre 2022

15 PARCIAL ago-22 871,466,851.00$     6,368,412.00$     11,901,484,270.00$     53,547,951.00$     824,287,312.00$     19,630,420,423.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 29,825,208,051.00$     330,948,485,622.00$      
No. 101877               21 

septiembre 2022

16 PARCIAL sep-22 1,712,649,095.00$     12,515,513.00$     13,626,648,878.00$     105,235,041.00$     1,619,929,567.00$     19,525,185,382.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 28,205,278,484.00$     329,223,321,014.00$      

17 PARCIAL oct-22 2,379,194,378.00$     49,827,094.00$     16,055,670,350.00$     148,170,310.00$     2,280,851,162.00$     19,377,015,072.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 25,924,427,322.00$     326,794,299,542.00$      

18 PARCIAL nov-22 1,383,916,593.00$     10,113,237.00$     17,449,700,180.00$     85,035,820.00$     1,308,994,010.00$     19,291,979,252.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 24,615,433,312.00$     325,400,269,712.00$      

19 PARCIAL dic-22 2,702,484,078.00$     19,730,915.00$     20,171,915,173.00$     166,055,115.00$     2,556,159,878.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 22,059,273,434.00$     322,678,054,719.00$      

3 AJUSTE ago-21 -$     -$     20,171,915,173.00$     -$     -$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 22,059,273,434.00$     322,678,054,719.00$      X

2025
RP 76625

C-2401-0600-108-51102D-2401008-02 NACION 978 DE 2021
C-2401-0600-108-51102D-2401023-02 NACION 978 DE 2021
C-2401-0600-108-51102D-2401008-02 NACION 978 DE 2021

RP 174325 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION 978 DE 2021
C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION 978 DE 2021

EL VALOR DEL ACTA ES CERO

EL VALOR DEL ACTA ES CERO

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

EL VALOR DEL ACTA ES CERO

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato No. y Fecha de Radicación 

Cuentas por Pagar INVIAS

TOTAL

342,849,969,892.00$       

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de 
Acta

Mes/Año de 
Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta Anticipo Amortizado Acta

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION 978 DE 2021

C-2401-0600-108-51102D-2401008-02 NACION 978 DE 2021
C-2401-0600-108-51102D-2401023-02 NACION 978 DE 2021

NACION 978 DE 2021
C-2401-0600-132-0-2401023-02 NACION 978 DE 2021

2024
RP 167624

C-2401-0600-108-51102D-2401008-02 NACION 978 DE 2021

2023
RP 125323 C-2401-0600-108-0-2401008-02 NACION 978 DE 2021

C-2401-0600-108-0-2401023-02 NACION 978 DE 2021

RP 449823 C-2401-0600-132-0-2401008-02

RP 223124 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION 978 DE 2021

C-2401-0600-108-0-2401008-02 NACION 978 DE 2021

RP 284122 C-2401-0600-108-0-2401008-02 NACION 978 DE 2021
C-2401-0600-108-0-2401008-02 NACION

ADICIONAL No. 1

2022
RP 195622 C-2401-0600-108-0-2401008-02 NACION 978 DE 2021

978 DE 2021

2021 RP 1060021
C-2401-0600-108-0-2401008-02 NACION ADICIONAL No. 1
C-2401-0600-108-0-2401008-02 NACION ADICIONAL No. 1
C-2401-0600-108-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-108-0-2401041-02 NACION 978 DE 2021

2021 RP 420921

C-2401-0600-108-0-2401008-02 NACION 978 DE 2021
C-2401-0600-108-0-2401023-02 NACION 978 DE 2021
C-2401-0600-132-0-2401008-02 NACION
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SI NO

4 AJUSTE sep-21 -$     -$     20,171,915,173.00$     -$     -$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 22,059,273,434.00$     322,678,054,719.00$      X

5 AJUSTE oct-21 -$     -$     20,171,915,173.00$     -$     -$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 22,059,273,434.00$     322,678,054,719.00$      X

6 AJUSTE nov-21 -$     -$     20,171,915,173.00$     -$     -$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 22,059,273,434.00$     322,678,054,719.00$      X

7 AJUSTE dic-21 -$     -$     20,171,915,173.00$     -$     -$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 22,059,273,434.00$     322,678,054,719.00$      X

8 AJUSTE ene-22 42,339,347.00$     309,403.00$     20,214,563,923.00$     -$     42,648,750.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 22,016,624,684.00$     322,635,405,969.00$      

9 AJUSTE feb-22 43,163,066.00$     315,422.00$     20,258,042,411.00$     -$     43,478,488.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 21,973,146,196.00$     322,591,927,481.00$      

10 AJUSTE mar-22 63,712,183.00$     465,589.00$     20,322,220,183.00$     -$     64,177,772.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 21,908,968,424.00$     322,527,749,709.00$      

11 AJUSTE abr-22 65,930,973.00$     481,803.00$     20,388,632,959.00$     -$     66,412,776.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 21,842,555,648.00$     322,461,336,933.00$      

12 AJUSTE may-22 49,788,186.00$     363,837.00$     20,438,784,982.00$     -$     50,152,023.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 21,792,403,625.00$     322,411,184,910.00$      

13 AJUSTE jun-22 28,873,797.00$     211,001.00$     20,467,869,780.00$     -$     29,084,798.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 21,763,318,827.00$     322,382,100,112.00$      

14 AJUSTE jul-22 33,670,143.00$     246,051.00$     20,501,785,974.00$     -$     33,916,194.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 21,729,402,633.00$     322,348,183,918.00$      

15 AJUSTE ago-22 38,186,804.00$     279,057.00$     20,540,251,835.00$     -$     38,465,861.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 21,690,936,772.00$     322,309,718,057.00$      

16 AJUSTE sep-22 132,202,189.00$     966,093.00$     20,673,420,117.00$     -$     133,168,282.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 21,557,768,490.00$     322,176,549,775.00$      

17 AJUSTE oct-22 116,042,328.00$     848,002.00$     20,790,310,447.00$     -$     116,890,330.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 21,440,878,160.00$     322,059,659,445.00$      

18 AJUSTE nov-22 86,156,750.00$     629,607.00$     20,877,096,804.00$     -$     86,786,357.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 21,354,091,803.00$     321,972,873,088.00$      

19 AJUSTE dic-22 303,053,620.00$     2,214,623.00$     21,182,365,047.00$     -$     305,268,243.00$     19,125,924,137.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 21,048,823,560.00$     321,667,604,845.00$      

20 PARCIAL ene-23 548,411,954.00$     59,988,234.00$     21,790,765,235.00$     37,112,411.00$     571,287,777.00$     19,088,811,726.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 20,477,535,783.00$     321,059,204,657.00$      

20 AJUSTE ene-23 20,515,911.00$     149,924.00$     21,811,431,070.00$     -$     20,665,835.00$     19,088,811,726.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 20,456,869,948.00$     321,038,538,822.00$      

21 PARCIAL feb-23 467,744,818.00$     3,418,135.00$     22,282,594,023.00$     28,740,940.00$     442,422,013.00$     19,060,070,786.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 20,014,447,935.00$     320,567,375,869.00$      

21 AJUSTE feb-23 38,382,701.00$     280,489.00$     22,321,257,213.00$     -$     38,663,190.00$     19,060,070,786.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 19,975,784,745.00$     320,528,712,679.00$      

22 PARCIAL mar-23 790,931,260.00$     43,230,837.00$     23,155,419,310.00$     50,883,935.00$     783,278,162.00$     19,009,186,851.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 19,192,506,583.00$     319,694,550,582.00$      

22 AJUSTE mar-23 74,655,300.00$     545,558.00$     23,230,620,168.00$     -$     75,200,858.00$     19,009,186,851.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 19,117,305,725.00$     319,619,349,724.00$      

23 PARCIAL abr-23 1,023,534,365.00$     23,120,821.00$     24,277,275,354.00$     63,845,966.00$     982,809,220.00$     18,945,340,885.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 18,134,496,505.00$     318,572,694,538.00$      

23 AJUSTE abr-23 125,719,877.00$     918,722.00$     24,403,913,953.00$     -$     126,638,599.00$     18,945,340,885.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 18,007,857,906.00$     318,446,055,939.00$      

24 PARCIAL may-23 2,370,102,199.00$     76,809,252.00$     26,850,825,404.00$     149,261,599.00$     2,297,649,852.00$     18,796,079,286.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 15,710,208,054.00$     315,999,144,488.00$      

24 AJUSTE may-23 320,261,608.00$     2,340,374.00$     27,173,427,386.00$     -$     322,601,982.00$     18,796,079,286.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 15,387,606,072.00$     315,676,542,506.00$      

25 PARCIAL jun-23 1,408,587,918.00$     22,316,782.00$     28,604,332,086.00$     87,285,187.00$     1,343,619,513.00$     18,708,794,099.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 14,043,986,559.00$     314,245,637,804.00$      

25 AJUSTE jun-23 240,452,922.00$     1,757,156.00$     28,846,542,164.00$     242,210,078.00$     18,708,794,099.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 13,801,776,481.00$     314,003,427,728.00$      

26 PARCIAL jul-23 2,151,872,073.00$     58,487,788.00$     31,056,902,025.00$     134,831,952.00$     2,075,527,909.00$     18,573,962,147.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 11,726,248,572.00$     311,793,067,867.00$      

26 AJUSTE jul-23 294,349,868.00$     2,151,018.00$     31,353,402,911.00$     -$     296,500,886.00$     18,573,962,147.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 11,429,747,686.00$     311,496,566,981.00$      

27 PARCIAL ago-23 1,718,078,825.00$     46,789,538.00$     33,118,271,274.00$     107,656,970.00$     1,657,211,393.00$     18,466,305,177.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 9,772,536,293.00$     309,731,698,618.00$      

27 AJUSTE ago-23 282,625,884.00$     2,065,343.00$     33,402,962,501.00$     -$     284,691,227.00$     18,466,305,177.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 9,487,845,066.00$     309,447,007,391.00$      

28 PARCIAL sep-23 2,122,882,102.00$     60,046,611.00$     35,585,891,214.00$     133,158,651.00$     2,049,770,062.00$     18,333,146,526.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 7,438,075,004.00$     307,264,078,678.00$      

28 AJUSTE sep-23 319,543,323.00$     2,335,124.00$     35,907,769,661.00$     -$     321,878,447.00$     18,333,146,526.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 7,116,196,557.00$     306,942,200,231.00$      

29 PARCIAL oct-23 1,964,376,986.00$     43,695,173.00$     37,915,841,820.00$     122,492,402.00$     1,885,579,757.00$     18,210,654,124.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 5,230,616,800.00$     304,934,128,072.00$      

29 AJUSTE oct-23 321,465,343.00$     2,349,170.00$     38,239,656,333.00$     -$     323,814,513.00$     18,210,654,124.00$     RP. 195622 (09//02/2022) 4,906,802,287.00$     304,610,313,559.00$      

ANTICIPO 2 4,686,150,278.12$     RP. 195622 (09//02/2022) -$      304,610,313,559.00$      

ANTICIPO 2 220,652,006.88$     RP. 195622 (09//02/2022) -$      304,610,313,559.00$      

ANTICIPO 2 4,918,842,757.35$     RP. 284122 -$      304,610,313,559.00$      

ANTICIPO 2 81,157,242.65$     RP. 284122 -$      304,610,313,559.00$      

ANTICIPO 2 23,093,197,715.00$     RP 125323 (08/02/2023) $ 4,322,186,920.00 304,610,313,559.00$      

30 PARCIAL nov-23 2,295,400,550.00$     26,721,118.00$     40,561,778,001.00$     141,649,422.00$     2,180,472,246.00$     18,069,004,702.00$     RP 125323 (08/02/2023) $ 2,141,714,674.00 302,288,191,891.00$      

30 AJUSTE nov-23 512,366,240.00$     3,744,215.00$     41,077,888,456.00$     -$     516,110,455.00$     18,069,004,702.00$     RP. 195622 (09//02/2022) $ 1,625,604,219.00 301,772,081,436.00$      

31 PARCIAL dic-23 1,613,724,803.00$     11,879,416.00$     42,703,492,675.00$     -$     1,625,604,219.00$     51,069,004,702.00$     RP 125323 (08/02/2023) $ 0.00 300,146,477,217.00$      

31 PARCIAL dic-23 588,896,804.00$     4,216,665.00$     43,296,606,144.00$     135,341,779.00$     457,771,690.00$     50,933,662,923.00$     RP. 449823 (27/04/2023) $ 4,492,228,310.00 299,553,363,748.00$      

31 AJUSTE dic-23 634,505,266.00$     4,636,769.00$     43,935,748,179.00$     -$     639,142,035.00$     50,933,662,923.00$     RP. 449823 (27/04/2023) $ 3,853,086,275.00 298,914,221,713.00$      

32 PARCIAL ene-24 1,601,384,660.00$     15,592,114.00$     45,552,724,953.00$     277,311,517.00$     1,339,665,257.00$     50,656,351,406.00$     RP. 449823 (27/04/2023) $ 2,513,421,018.00 297,297,244,939.00$      

33 PARCIAL feb-24 1,730,976,787.00$     25,803,310.00$     47,309,505,050.00$     301,287,787.00$     1,455,492,310.00$     50,355,063,619.00$     RP. 449823 (27/04/2023) $ 1,057,928,708.00 295,540,464,842.00$      
Vigencia fiscal 2023 RP. 449823 (27/04/2023) $ 4,950,000,000.00

32 AJUSTE ene-24 215,765,865.00$     1,576,751.00$     47,526,847,666.00$     -$     217,342,616.00$     50,355,063,619.00$     RP. 449823 (27/04/2023) $ 840,586,092.00 295,323,122,226.00$      

33 AJUSTE feb-24 300,944,926.00$     2,199,213.00$     47,829,991,805.00$     -$     303,144,139.00$     50,355,063,619.00$     RP. 449823 (27/04/2023) $ 537,441,953.00 295,019,978,087.00$      

34 PARCIAL mar-24 533,514,492.00$     3,927,461.00$     48,367,433,758.00$     -$     537,441,953.00$     50,355,063,619.00$     RP. 449823 (27/04/2023) $ 0.00 294,482,536,134.00$      
Vigencia fiscal 2024 RP. 167624 (08/03/2024) $ 36,612,637,363.00

Observaciones
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34 PARCIAL mar-24 1,824,657,173.00$     36,131,201.00$     50,228,222,132.00$     411,296,501.00$     1,449,491,873.00$     49,943,767,118.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 35,163,145,490.00 292,621,747,760.00$      

35 PARCIAL abr-24 2,226,834,988.00$     31,758,043.00$     52,486,815,163.00$     387,348,705.00$     1,871,244,326.00$     49,556,418,413.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 33,291,901,164.00 290,363,154,729.00$      

34 AJUSTE mar-24 321,041,145.00$     2,346,070.00$     52,810,202,378.00$     -$     323,387,215.00$     49,556,418,413.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 32,968,513,949.00 290,039,767,514.00$      

35 AJUSTE abr-24 402,437,260.00$     2,940,888.00$     53,215,580,526.00$     -$     405,378,148.00$     49,556,418,413.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 32,563,135,801.00 289,634,389,366.00$      
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36 PARCIAL may-24 2,066,412,651.00$     42,768,380.00$     55,324,761,557.00$     361,724,547.00$     1,747,456,484.00$     49,194,693,866.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 30,815,679,317.00 287,525,208,335.00$      

37 PARCIAL jun-24 2,582,542,305.00$     53,215,871.00$     57,960,519,733.00$     452,032,527.00$     2,183,725,649.00$     48,742,661,339.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 28,631,953,668.00 284,889,450,159.00$      

36 AJUSTE may-24 437,761,352.00$     3,199,026.00$     58,401,480,111.00$     -$     440,960,378.00$     48,742,661,339.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 28,190,993,290.00 284,448,489,781.00$      

37 AJUSTE jun-24 747,434,544.00$     5,462,021.00$     59,154,376,676.00$     -$     752,896,565.00$     48,742,661,339.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 27,438,096,725.00 283,695,593,216.00$      

38 PARCIAL jul-24 2,537,558,752.00$     28,287,199.00$     61,720,222,627.00$     440,042,581.00$     2,125,803,370.00$     48,302,618,758.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 25,312,293,355.00 281,129,747,265.00$      

39 PARCIAL ago-24 2,685,040,517.00$     27,248,540.00$     64,432,511,684.00$     465,157,573.00$     2,247,131,484.00$     47,837,461,185.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 23,065,161,871.00 278,417,458,208.00$      

40 PARCIAL sep-24 3,893,503,471.00$     36,150,968.00$     68,362,166,123.00$     673,935,736.00$     3,255,718,703.00$     47,163,525,449.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 19,809,443,168.00 274,487,803,769.00$      

41 PARCIAL oct-24 3,907,909,893.00$     32,468,653.00$     72,302,544,669.00$     675,774,921.00$     3,264,603,625.00$     46,487,750,528.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 16,544,839,543.00 270,547,425,223.00$      

38 AJUSTE jul-24 710,195,396.00$     5,189,890.00$     73,017,929,955.00$     -$     715,385,286.00$     46,487,750,528.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 15,829,454,257.00 269,832,039,937.00$      

39 AJUSTE ago-24 649,277,279.00$     4,744,718.00$     73,671,951,952.00$     -$     654,021,997.00$     46,487,750,528.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 15,175,432,260.00 269,178,017,940.00$      

40 AJUSTE sep-24 986,097,513.00$     7,206,098.00$     74,665,255,563.00$     -$     993,303,611.00$     46,487,750,528.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 14,182,128,649.00 268,184,714,329.00$      

41 AJUSTE oct-24 935,694,999.00$     6,837,771.00$     75,607,788,333.00$     -$     942,532,770.00$     46,487,750,528.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 13,239,595,879.00 267,242,181,559.00$      

42 PARCIAL nov-24 5,205,346,827.00$     41,235,542.00$     80,854,370,702.00$     899,788,876.00$     4,346,793,493.00$     45,587,961,652.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 8,892,802,386.00 261,995,599,190.00$      

42 PROV nov-24 1,318,297,410.00$     9,633,712.00$     82,182,301,824.00$     -$     1,327,931,122.00$     45,587,961,652.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 7,564,871,264.00 260,667,668,068.00$      

43 PARCIAL dic-24 5,933,000,768.00$     43,356,544.00$     88,158,659,136.00$     1,024,945,279.00$     4,951,412,033.00$     44,563,016,373.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 2,613,459,231.00 254,691,310,756.00$      

43 PROV dic-24 1,732,792,147.00$     12,662,712.00$     89,904,113,995.00$     -$     1,745,454,859.00$     44,563,016,373.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 868,004,372.00 252,945,855,897.00$      

44 PARCIAL ene-25 861,661,263.00$     6,343,109.00$     90,772,118,367.00$     -$     868,004,372.00$     44,563,016,373.00$     RP. 167624 (08/03/2024) $ 0.00 252,077,851,525.00$      

RP. 223124 (18/03/2024) $ 5,000,000,000.00

44 PARCIAL ene-25 $ 927,446,275.00 12,062,584.00$     91,711,627,226.00$     309,988,519.00$     $ 629,520,340.00 44,253,027,854.00$     RP. 223124 (18/03/2024) $ 4,370,479,660.00 251,138,342,666.00$      

45 PARCIAL feb-25 1,070,810,353.00$     9,682,220.00$     92,792,119,799.00$     190,382,791.00$     890,109,782.00$     44,062,645,063.00$     RP. 223124 (18/03/2024) $ 3,480,369,878.00 250,057,850,093.00$      

42 AJUSTE nov-24 732,503.00-$     5,353.00-$     92,791,381,943.00$     -$     737,856.00-$     44,062,645,063.00$     RP. 223124 (18/03/2024) $ 3,481,107,734.00 250,058,587,949.00$      

43 AJUSTE dic-24 3,142,073.00-$     22,961.00-$     92,788,216,909.00$     -$     3,165,034.00-$     44,062,645,063.00$     RP. 223124 (18/03/2024) $ 3,484,272,768.00 250,061,752,983.00$      

44 AJUSTE ene-25 414,335,141.00$     3,027,834.00$     93,205,579,884.00$     -$     417,362,975.00$     44,062,645,063.00$     RP. 223124 (18/03/2024) $ 3,066,909,793.00 249,644,390,008.00$      

45 AJUSTE feb-25 132,763,661.00$     970,196.00$     93,339,313,741.00$     -$     133,733,857.00$     44,062,645,063.00$     RP. 223124 (18/03/2024) $ 2,933,175,936.00 249,510,656,151.00$      

46 PARCIAL mar-25 2,986,374,305.00$     21,823,505.00$     96,347,511,551.00$     530,044,454.00$     2,478,153,356.00$     43,532,600,609.00$     RP. 223124 (18/03/2024) $ 455,022,580.00 246,502,458,341.00$      

46 AJUSTE mar-25 451,697,415.00$     3,325,165.00$     96,802,534,131.00$     455,022,580.00$     43,532,600,609.00$     RP. 223124 (18/03/2024) $ 0.00 246,047,435,761.00$      

RP. 76625 (18/02/2025) 36,612,637,363.00$     

RP 174325 (19/03/2025) $ 5,000,000,000.00
46 AJUSTE mar-25 397,486,710.00$     2,880,411.00$     97,202,901,252.00$     400,367,121.00$     43,532,600,609.00$     RP. 76625 (18/02/2025) 36,212,270,242.00$     245,647,068,640.00$      

47 PARCIAL abr-25 2,667,294,494.00$     19,491,767.00$     99,889,687,513.00$     474,486,454.00$     2,212,299,807.00$     43,058,114,155.00$     RP. 76625 (18/02/2025) 33,999,970,435.00$     242,960,282,379.00$      

2,613,035,214.00$     19,095,257.00$     102,521,817,984.00$     466,413,519.00$     2,165,716,952.00$     RP. 76625 (18/02/2025) 31,834,253,483.00$     

348,354,936.00$     2,545,671.00$     102,872,718,591.00$     62,179,588.00$     288,721,019.00$     RP 174325 (19/03/2025) 4,711,278,981.00$     

618,349,143.00$     4,518,706.00$     103,495,586,440.00$     -$     622,867,849.00$     RP. 76625 (18/02/2025) 31,211,385,634.00$     

95,296,389.00$     696,396.00$     103,591,579,225.00$     -$     95,992,785.00$     RP 174325 (19/03/2025) 4,615,286,196.00$     
102,224,575,445.00$     1,367,003,780.00$     10,530,319,924.00$     93,061,259,301.00$     42,529,521,048.00$     $ 35,826,671,830.00 239,258,390,667.00$      

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas. #

#

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
WILLIAM ANDRES ORJUELA BARBOSA EDWIN JAVIER MENESES HERNANDEZ
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.: 252021-87778 CND Matrícula No.: 19202-59281  CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 6,735,241.00$       $       31,212.00 6,766,453.00$      

VALOR TOTAL 102,224,575,445.00$      1,367,003,780.00$      103,591,579,225.00$      

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 106,613,643.00$     494,063.00$      107,107,706.00$      
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$      

ESTUDIOS Y DISEÑOS 3,193,244,248.00$      606,716,408.00$      3,799,960,656.00$      
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 201,978,500.00$     38,375,915.00$      240,354,415.00$      

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN
AJUSTES 15,165,556,762.00$     110,825,223.00$      15,276,381,985.00$      

OBRA 83,550,447,051.00$      610,560,959.00$      84,161,008,010.00$      

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

Vigencia fiscal 2025

42,529,521,048.00$      239,977,251,301.00$      

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

Valor en negativo por decrecimiento de 
indicadores entre acta de ajuste provisional y 

Valor en negativo por decrecimiento de 
indicadores entre acta de ajuste provisional y 

48 PARCIAL may-25

Indicar pago según Observaciones

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

47 AJUSTE abr-25 42,529,521,048.00$      239,258,390,667.00$      



ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS DE OBRA No. 47 – ABRIL 2025 
Contrato No. 978 de 2021 – RUTA LOS LIBERTADORES

ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS DE OBRA 
(MEPI-MN1-IN-5-FR-1)



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE FINAL:

47 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: abr-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 47 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
DICIEMBRE 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A)  (B)  Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 59.264.913,00$      10.466.183,64$     48.798.729,36$      49.797.639,35$      998.910,00$     77.481.188,00$     

102,43 1,01650 542.932.675,00$      95.881.910,41$     447.050.764,59$      454.427.102,21$      7.376.338,00$     255.375.198,00$     

100,89 1,00495 6.417.000,00$      1.133.242,20$     5.283.757,80$      5.309.912,40$      26.155,00$     4.019.893,00$     

108,28 1,04399 837.225.615,00$      147.854.043,61$     689.371.571,39$      719.697.026,82$      30.325.455,00$     142.020.922,00$     

108,28 1,04399 -$     -$     -$     -$     -$      70.715.299,00$     

104,30 1,02344 631.804.839,00$      111.576.734,57$     520.228.104,43$      532.422.251,20$      12.194.147,00$     282.241.881,00$     

99,33 0,98143 250.261.122,00$      44.196.114,15$     206.065.007,85$      202.238.380,65$      -3.826.627,00$    -27.460.149,00$   

104,67 1,04532 226.853.753,00$      40.062.372,78$     186.791.380,22$      195.256.765,57$      8.465.385,00$     1.001.663.545,00$     

1893,12 1,15560 112.534.577,00$      19.873.606,30$     92.660.970,70$      107.079.017,74$      14.418.047,00$     1.148.993.415,00$     

2.667.294.494,00$     471.044.208,00$     2.196.250.286,00$     2.266.228.096,00$    69.977.810,00$      2.955.051.192,00$     

ÍNDICE MES 
DICIEMBRE 2024

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A)  (B)  Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

126,52 1,22507 59.264.913,00$      10.466.183,64$     48.798.729,36$      59.781.859,38$      10.983.130,00$     291.730.782,00$     

129,54 1,26457 537.169.200,00$      94.864.080,72$     442.305.119,28$      559.325.784,69$      117.020.665,00$     1.925.803.227,00$     

138,30 1,32535 224.351.379,00$      39.620.453,53$     184.730.925,47$      244.833.132,07$      60.102.207,00$     2.634.753.653,00$     

126,55 1,15651 173.767.887,00$      30.687.408,84$     143.080.478,16$      165.474.003,80$      22.393.526,00$     800.415.967,00$     

136,33 1,29406 -$     -$     -$     -$     -$      -$     

129,89 1,19221 188.704.898,00$      33.325.284,99$     155.379.613,01$      185.245.128,43$      29.865.515,00$     1.149.508.515,00$     

140,40 1,37167 42.121.824,00$      7.438.714,12$     34.683.109,88$      47.573.781,33$      12.890.671,00$     298.629.590,00$     
125,53 1,24423 6.417.000,00$      1.133.242,20$     5.283.757,80$      6.574.209,97$      1.290.452,00$     87.872.463,00$     
129,46 1,27459 249.248.304,00$      44.017.250,49$     205.231.053,51$      261.585.448,49$      56.354.395,00$     344.617.805,00$     
131,76 1,28143 540.786.487,00$      95.502.893,60$     445.283.593,40$      570.599.755,09$      125.316.162,00$     1.102.670.742,00$     

136,79 1,33351 532.928.025,00$      94.115.089,22$     438.812.935,78$      585.161.437,99$      146.348.502,00$     643.533.353,00$     

138,90 1,23542 -$     -$     -$     -$     -$      -$     

3141,49 1,65942 112.534.577,00$      19.873.606,30$     92.660.970,70$      153.763.468,00$      61.102.497,00$     2.930.969.473,00$     

2.667.294.494,00$     471.044.208,00$     2.196.250.286,00$     2.839.918.009,00$    643.667.722,00$      12.210.505.570,00$     

VALOR AJUSTE 713.645.532,00$      15.165.556.762,00$     

VALOR IVA 5.215.102,00$     110.825.223,00$     
VALOR TOTAL 718.860.634,00$     15.276.381.985,00$     

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 

CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE BOYACA Y CASANARE

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

1/07/2025
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES N.A N.A

(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

978 DE 2021 102 98 MESES Y 7 DIAS
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA 
CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4 23/06/2021 31/08/2029

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

90.648.334.468,00$      

80.589.056.901,00$      

DATOS ESPECÍFICOS

(Indique día/mes/año)

342.849.969.892,00$      

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA 322.790.128.920,00$     20.059.840.972,00$     
(Según contrato principal)

diciembre-2024

GRUPO DE AJUSTE
ICCP

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN   

FEBRERO 2021
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

5 Acero Estructural y cables de acero 103,72

6 Concretos, morteros y obras varias 101,91

7 Concreto para superestructuras 101,21

8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

Io 

1 Obras de Explanación 101,14

2 Sub-bases y bases 100,76

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos metálicos 103,72

100,13

8-Asfalto 60/70 1638,21

TOTALES ICCP

GRUPO DE AJUSTE
ICOCIV

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN   

DICIEMBRE 2021
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

Io 

11601 Preliminares y Explanación 103,28

11602 Afirmados, subbases y bases 102,44

11603 Pavimentos Asfálticos / Concretos 104,35

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 109,42

11605 Obras de urbanismo 105,35

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambien 108,95

11607 Señalización y control de tránsito 102,36
11608 Transporte y Sobreacarreos 100,89

TOTALES ICOCIV

14104 Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

102,58

8-Asfalto 60/70 1893,12

14105 Drenajes 112,43

14102 Subestructura y cimentación 102,82
14101 Preliminares y cimentación 101,57

SI NO



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE FINAL:

47 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: abr-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 47 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 

CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE BOYACA Y CASANARE

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

1/07/2025
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES N.A N.A

(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

978 DE 2021 102 98 MESES Y 7 DIAS
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA 
CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4 23/06/2021 31/08/2029

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)(Indique día/mes/año)

342.849.969.892,00$      

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA 322.790.128.920,00$     20.059.840.972,00$     
(Según contrato principal)

SI NO

713.645.532,00$      15.165.556.762,00$     

PORCENTAJE AMORTIZADO 17.660 (%) (tres decimales)   5.215.102,00$     110.825.223,00$     

718.860.634,00$     15.276.381.985,00$     
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 713.645.532,00$      
VALOR IVA 5.215.102,00$      

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 718.860.634,00$      
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND

Representante Legal  o Apoderado 
Interventoria 
MatrículaProfesional No: 25202-26432

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

 $    713.645.532,00 

 $    718.860.634,00  SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
(Indicar el valor incluido IVA)

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de 

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos 
subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el 
correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL

VALOR AJUSTE ACTA

VALOR IVA

VALOR TOTAL ACTA AJUSTE

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL
VALOR IVA



ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS DE OBRA No. 47 – ABRIL 2025 
Contrato No. 978 de 2021 – RUTA LOS LIBERTADORES

CUADRO RESUMEN 
(CUOTAS PARTES - APLICACION)



Programado Ejecutado Programado Ejecutado
2021 Junio -$    -$   -$   -$    - Junio  - 
2021 Julio 11,913,645$     11,855,060$     11,913,645$     11,855,060$      $    11,855,060 Julio  $    58,585 

116,523,937$      66,454,304$      104,610,292$      54,599,244$       $    58,585 Julio  $    - 
 $    54,540,659 Agosto  $    50,069,633 

1,775,412,687$      1,048,105,212$     1,658,888,750$     981,650,908$      50,069,633$      Agosto  $    - 
931,581,275$     Septiembre 727,307,475$      

3,971,072,340$      2,121,695,776$     2,195,659,653$     1,073,590,564$     727,307,475$     Septiembre -$      
346,283,089$     Octubre 1,849,376,564$     

6,457,445,816$      2,992,932,599$     2,486,373,475$     871,236,823$      871,236,823$     Octubre 978,139,741$      
-$    Noviembre 2,486,373,475$     

7,525,839,393$      3,803,962,710$     1,068,393,577$     811,030,111$      811,030,111$     Octubre 167,109,630$      
-$    Noviembre 2,486,373,475$     
-$    Diciembre 1,068,393,577$     

9,367,514,540$      4,698,532,385$     1,841,675,148$     894,569,675$      167,109,630$     Octubre -$      
727,460,045$     Noviembre 1,758,913,430$     

-$    Diciembre 1,068,393,577$     
-$    Enero 1,841,675,148$     

11,508,250,235$      5,651,305,042$     2,140,735,694$     952,772,657$      952,772,657$     Noviembre 806,140,773$      
-$    Diciembre 1,068,393,577$     
-$    Enero 1,841,675,148$     
-$    Febrero 2,140,735,694$     

14,433,872,413$      7,268,383,684$     2,925,622,179$     1,617,078,642$     806,140,773$     Noviembre -$      
810,937,869$     Diciembre 257,455,708$      

-$    Enero 1,841,675,148$     
-$    Febrero 2,140,735,694$     
-$    Marzo 2,925,622,179$     

18,045,884,720$      8,317,785,752$     3,612,012,306$     1,049,402,068$     257,455,708$     Diciembre -$      
791,946,360$     Enero 1,049,728,788$     

Febrero 2,140,735,694$     
-$    Marzo 2,925,622,179$     
-$    Abril 3,612,012,306$     

22,854,139,213$      9,108,702,851$     4,808,254,493$     790,917,099$      790,917,099$     Enero 258,811,689$      
-$    Febrero 2,140,735,694$     
-$    Marzo 2,925,622,179$     
-$    Abril 3,612,012,306$     
-$    Mayo 4,808,254,493$     

27,662,393,706$      9,624,938,946$     4,808,254,493$     516,236,095$      258,811,689$     Enero -$      
257,424,406$     Febrero 1,883,311,288$     

-$    Marzo 2,925,622,179$     
-$    Abril 3,612,012,306$     
-$    Mayo 4,808,254,493$     
-$    Junio 4,808,254,493$     

33,030,944,373$      10,251,632,907$      5,368,550,667$     626,693,961$      626,693,961$     Febrero 1,256,617,327$     
-$    Marzo 2,925,622,179$     
-$    Abril 3,612,012,306$     
-$    Mayo 4,808,254,493$     
-$    Junio 4,808,254,493$     
-$    Julio 5,368,550,667$     

38,399,495,039$      11,123,099,758$      5,368,550,667$     871,466,851$      871,466,851$     Febrero 385,150,476$      
-$    Marzo 2,925,622,179$     
-$    Abril 3,612,012,306$     
-$    Mayo 4,808,254,493$     
-$    Junio 4,808,254,493$     
-$    Julio 5,368,550,667$     
-$    Agosto 5,368,550,667$     

43,768,045,705$      12,835,748,853$      5,368,550,667$     1,712,649,095$     385,150,476$     Febrero -$      
1,327,498,619$      Marzo 1,598,123,560$     

-$    Abril 3,612,012,306$     
-$    Mayo 4,808,254,493$     
-$    Junio 4,808,254,493$     
-$    Julio 5,368,550,667$     
-$    Agosto 5,368,550,667$     
-$    Septiembre 5,368,550,667$     

36,114,003,265$      15,037,373,231$      3,719,681,530$     2,201,624,378$     1,598,123,560$      Marzo -$      
603,500,818$     Abril 3,008,511,488$     

-$    Mayo 4,808,254,493$     
-$    Junio 4,808,254,493$     

Julio 4,731,928,030$     
Agosto

Septiembre
-$    Octubre 3,719,681,530$     

39,933,684,795$      16,421,289,824$      3,819,681,530$     1,383,916,593$     1,383,916,593$      Abril 1,624,594,895$     
Mayo 4,808,254,493$     
Junio 4,808,254,493$     
Julio 4,731,928,030$     

Agosto -$     
Septiembre -$     

-$    Octubre 3,719,681,530$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     

43,152,001,128$      19,117,038,661$      3,218,316,333$     2,695,748,837$     1,624,594,895$      Abril -$      
1,071,153,942$      Mayo 3,737,100,551$     

-$    Junio 4,808,254,493$     
-$    Julio 4,731,928,030$     
-$    Agosto -$     
-$    Septiembre -$     
-$    Octubre 3,719,681,530$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     
-$    Diciembre 3,218,316,333$     

43,681,758,083$      19,359,030,447$      529,756,955$      241,991,786$      241,991,786$     Mayo 3,495,108,765$     
-$    Junio 4,808,254,493$     
-$    Julio 4,731,928,030$     
-$    Agosto -$      
-$    Septiembre -$      
-$    Octubre 3,719,681,530$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     
-$    Diciembre 3,218,316,333$     
-$    Enero 529,756,955$      

44,474,060,892$      19,826,775,265$      792,302,809$      467,744,818$      467,744,818$     Mayo 3,027,363,947$     
-$    Junio 4,808,254,493$     
-$    Julio 4,731,928,030$     
-$    Agosto -$      
-$    Septiembre -$      
-$    Octubre 3,719,681,530$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     
-$    Diciembre 3,218,316,333$     
-$    Enero 529,756,955$      
-$    Febrero 792,302,809$      

45,385,209,122$      20,412,711,825$      911,148,230$      585,936,560$      585,936,560$     Mayo 2,441,427,387$     
-$    Junio 4,808,254,493$     
-$    Julio 4,731,928,030$     
-$    Agosto -$      
-$    Septiembre -$      
-$    Octubre 3,719,681,530$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     
-$    Diciembre 3,218,316,333$     
-$    Enero 529,756,955$      
-$    Febrero 792,302,809$      
-$    Marzo 911,148,230$      

Valores acumulados

2021 Diciembre

2022 Abril

Año Mes del programa

Octubre

2021

2021

2021

Agosto

Septiembre

2021

Noviembre

Agosto

2022

2022 Diciembre

Saldo programado por ejecutarValor para ajustar Mes índiceValores parciales

Noviembre

2023 Enero

2022 Septiembre

2022 Octubre

Febrero

2022

2022

Enero

2022

2022 Marzo

2022

2022 Junio

Julio

Mayo

2022

2023

2023 Febrero

Marzo



46,242,647,127$      21,350,631,490$      857,438,005$      937,919,665$      937,919,665$     Mayo 1,503,507,722$     
-$    Junio 4,808,254,493$     
-$    Julio 4,731,928,030$     
-$    Agosto -$      
-$    Septiembre -$      
-$    Octubre 3,719,681,530$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     
-$    Diciembre 3,218,316,333$     
-$    Enero 529,756,955$      
-$    Febrero 792,302,809$      
-$    Marzo 911,148,230$      
-$    Abril 857,438,005$      

47,528,322,736$      23,395,108,189$      1,285,675,609$     2,044,476,699$     1,503,507,722$      Mayo -$      
540,968,977$     Junio 4,267,285,516$     

-$    Julio 4,731,928,030$     
-$    Agosto -$      
-$    Septiembre -$      
-$    Octubre 3,719,681,530$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     
-$    Diciembre 3,218,316,333$     
-$    Enero 529,756,955$      
-$    Febrero 792,302,809$      
-$    Marzo 911,148,230$      
-$    Abril 857,438,005$      
-$    Mayo 1,285,675,609$     

49,283,776,405$      24,737,884,607$      1,755,453,669$     1,342,776,419$     1,342,776,419$      Junio 2,924,509,097$     
-$    Julio 4,731,928,030$     
-$    Agosto -$      
-$    Septiembre -$      
-$    Octubre 3,719,681,530$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     
-$    Diciembre 3,218,316,333$     
-$    Enero 529,756,955$      
-$    Febrero 792,302,809$      
-$    Marzo 911,148,230$      
-$    Abril 857,438,005$      

Mayo 1,285,675,609$     
-$    Junio 1,755,453,669$     

51,713,084,273$      26,655,687,880$      2,429,307,868$     1,917,803,273$     1,917,803,273$      Junio 1,006,705,824$     
-$    Julio 4,731,928,030$     
-$    Agosto -$      
-$    Septiembre -$      
-$    Octubre 3,719,681,530$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     
-$    Diciembre 3,218,316,333$     
-$    Enero 529,756,955$      
-$    Febrero 792,302,809$      
-$    Marzo 911,148,230$      
-$    Abril 857,438,005$      
-$    Mayo 1,285,675,609$     
-$    Junio 1,755,453,669$     
-$    Julio 2,429,307,868$     

54,545,100,197$      28,186,378,705$      2,832,015,924$     1,530,690,825$     1,006,705,824$      Junio -$      
523,985,001$     Julio 4,207,943,029$     

-$    Agosto -$      
-$    Septiembre -$      
-$    Octubre 3,719,681,530$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     
-$    Diciembre 3,218,316,333$     
-$    Enero 529,756,955$      
-$    Febrero 792,302,809$      
-$    Marzo 911,148,230$      
-$    Abril 857,438,005$      
-$    Mayo 1,285,675,609$     
-$    Junio 1,755,453,669$     
-$    Julio 2,429,307,868$     
-$    Agosto 2,832,015,924$     

58,698,489,815$      30,065,499,907$      4,153,389,618$     1,879,121,202$     1,879,121,202$      Julio 2,328,821,827$     
-$    Agosto -$      
-$    Septiembre -$      
-$    Octubre 3,719,681,530$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     
-$    Diciembre 3,218,316,333$     
-$    Enero 529,756,955$      
-$    Febrero 792,302,809$      
-$    Marzo 911,148,230$      
-$    Abril 857,438,005$      
-$    Mayo 1,285,675,609$     
-$    Junio 1,755,453,669$     
-$    Julio 2,429,307,868$     
-$    Agosto 2,832,015,924$     
-$    Septiembre 4,153,389,618$     

63,966,581,921$      31,869,278,393$      5,268,092,106$     1,803,778,486$     1,803,778,486$      Julio 525,043,341$      
-$    Agosto -$      

Septiembre
-$    Octubre 3,719,681,530$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     
-$    Diciembre 3,218,316,333$     
-$    Enero 529,756,955$      
-$    Febrero 792,302,809$      
-$    Marzo 911,148,230$      
-$    Abril 857,438,005$      
-$    Mayo 1,285,675,609$     
-$    Junio 1,755,453,669$     
-$    Julio 2,429,307,868$     
-$    Agosto 2,832,015,924$     

Septiembre 4,153,389,618$     
-$    Octubre 5,268,092,106$     

69,467,789,875$      34,110,232,003$      5,501,207,954$     2,240,953,610$     525,043,341$     Julio -$      
-$    Agosto -$      
-$    Septiembre -$      

1,715,910,269$      Octubre 2,003,771,261$     
-$    Noviembre 3,819,681,530$     
-$    Diciembre 3,218,316,333$     
-$    Enero 529,756,955$      
-$    Febrero 792,302,809$      
-$    Marzo 911,148,230$      
-$    Abril 857,438,005$      
-$    Mayo 1,285,675,609$     
-$    Junio 1,755,453,669$     
-$    Julio 2,429,307,868$     
-$    Agosto 2,832,015,924$     
-$    Septiembre 4,153,389,618$     
-$    Octubre 5,268,092,106$     
-$    Noviembre 5,501,207,954$     

Septiembre

Octubre2023

2023

2023 Agosto

Julio2023

2023

2023 Junio

2023 Abril 

Mayo 

2023 Noviembre



74,470,715,079$      36,312,853,610$      5,002,925,204$     2,202,621,607$     2,003,771,261$      Octubre -$      
198,850,346$     Noviembre 3,620,831,184$     

-$    dic-22 3,218,316,333$     
-$    Enero 529,756,955$      
-$    Febrero 792,302,809$      
-$    Marzo 911,148,230$      
-$    Abril 857,438,005$      
-$    Mayo 1,285,675,609$     
-$    Junio 1,755,453,669$     
-$    Julio 2,429,307,868$     
-$    Agosto 2,832,015,924$     
-$    Septiembre 4,153,389,618$     
-$    Octubre 5,268,092,106$     
-$    Noviembre 5,501,207,954$     

43,757,174,500$      -$    Diciembre 5,002,925,204$     
74,652,253,958$      37,892,947,351$      181,538,879$      1,580,093,740$     1,580,093,740$      noviembre-2022 2,040,737,444$     

-$    diciembre-2022 3,218,316,333$     
-$    enero-2023 529,756,955$      
-$    febrero-2023 792,302,809$      
-$    marzo-2023 911,148,230$      
-$    abril-2023 857,438,005$      
-$    mayo-2023 1,285,675,609$     
-$    junio-2023 1,755,453,669$     
-$    julio-2023 2,429,307,868$     
-$    agosto-2023 2,832,015,924$     
-$    septiembre-2023 4,153,389,618$     
-$    octubre-2023 5,268,092,106$     
-$    noviembre-2023 5,501,207,954$     
-$    diciembre-2023 5,002,925,204$     
-$    enero-2024 181,538,879$      
-$    febrero-2024 263,833,756$      
-$    marzo-2024 1,160,495,029$     
-$    abril-2024 891,219,691$      

74,916,087,714.00$      39,551,924,038.00$      263,833,756.00$      1,658,976,687.00$      1,658,976,687.00$      noviembre-2022 381,760,757.00$      
-$    diciembre-2022 3,218,316,333.00$     
-$    enero-2023 529,756,955.00$      
-$    febrero-2023 792,302,809.00$      
-$    marzo-2023 911,148,230.00$      
-$    abril-2023 857,438,005.00$      
-$    mayo-2023 1,285,675,609.00$     
-$    junio-2023 1,755,453,669.00$     
-$    julio-2023 2,429,307,868.00$     
-$    agosto-2023 2,832,015,924.00$     
-$    septiembre-2023 4,153,389,618.00$     
-$    octubre-2023 5,268,092,106.00$     
-$    noviembre-2023 5,501,207,954.00$     
-$    diciembre-2023 5,002,925,204.00$     
-$    enero-2024 181,538,879.00$      
-$    febrero-2024 263,833,756.00$      
-$    marzo-2024 1,160,495,029.00$     
-$    abril-2024 891,219,691.00$      

76,076,582,743.00$      41,785,154,103.00$      1,160,495,029.00$      2,233,230,065.00$      381,760,756.00$      noviembre-2022 1.00$     
1,851,469,309.00$      diciembre-2022 1,366,847,024.00$     

-$    enero-2023 529,756,955.00$      
-$    febrero-2023 792,302,809.00$      
-$    marzo-2023 911,148,230.00$      
-$    abril-2023 857,438,005.00$      
-$    mayo-2023 1,285,675,609.00$     
-$    junio-2023 1,755,453,669.00$     
-$    julio-2023 2,429,307,868.00$     
-$    agosto-2023 2,832,015,924.00$     
-$    septiembre-2023 4,153,389,618.00$     
-$    octubre-2023 5,268,092,106.00$     
-$    noviembre-2023 5,501,207,954.00$     
-$    diciembre-2023 5,002,925,204.00$     
-$    enero-2024 181,538,879.00$      
-$    febrero-2024 263,833,756.00$      
-$    marzo-2024 1,160,495,029.00$     

46,254,261,856.00$      43,927,228,991.00$      891,219,691.00$      2,142,074,888.00$      1,366,847,024.00$      diciembre-2022 -$      
529,756,955.00$      enero-2023 -$      
245,470,909.00$      febrero-2023 546,831,900.00$      

-$    marzo-2023 888,981,274.00$      
-$    abril-2023 -$      
-$    mayo-2023 -$      
-$    junio-2023 -$      
-$    julio-2023 -$      
-$    agosto-2023 -$      
-$    septiembre-2023 -$      
-$    octubre-2023 -$      
-$    noviembre-2023 -$      
-$    diciembre-2023 -$      
-$    enero-2024 -$      
-$    febrero-2024 -$      
-$    marzo-2024 -$      
-$    abril-2024 891,219,691.00$      

47,735,708,281$      45,842,197,542$      1,481,446,425$     1,914,968,551$     546,831,900.00$      febrero-2023 -$      
888,981,274.00$      marzo-2023 -$      

-$    abril-2023 -$      
-$    mayo-2023 -$      
-$    junio-2023 -$      
-$    julio-2023 -$      
-$    agosto-2023 -$      
-$    septiembre-2023 -$      
-$    octubre-2023 -$      
-$    noviembre-2023 -$      
-$    diciembre-2023 -$      
-$    enero-2024 -$      
-$    febrero-2024 -$      
-$    marzo-2024 -$      

479,155,377.00$      abril-2024 412,064,314.00$      
-$    mayo-2024 1,481,446,425.00$     

49,408,536,301.78$      48,236,754,666.55$      1,672,828,021.00$      2,394,557,125.00$      412,064,314.00$      abril-2024 -$      
1,481,446,425.00$      mayo-2024 -$      

501,046,386.00$      junio-2024 1,171,781,635.00$     
52,321,420,918.78$      50,720,980,578.55$      2,912,884,617.00$      2,484,225,912.00$      1,171,781,635.00$      junio-2024 -$      

1,312,444,277.00$      julio-2024 1,600,440,340.00$     
55,650,431,909.00$      53,323,604,851.00$      3,329,010,990.00$      2,602,624,271.00$      1,600,440,340.00$      julio-2024 -$      

1,002,183,931.00$      agosto-2024 2,326,827,059.00$     
59,811,695,644.00$      57,174,969,737.00$      4,161,263,735.00$      3,851,364,631.00$      2,326,827,059.00$      agosto-2024 -$      

1,524,537,572.00$      septiembre-2024 2,636,726,163.00$     
64,805,212,128.00$      61,061,472,870.00$      4,993,516,484.00$      3,886,503,133.00$      2,636,726,163.00$      septiembre-2024 -$      

1,249,776,970.00$      octubre-2024 3,743,739,514.00$     
73,127,739,600.00$      66,217,184,378.00$      8,322,527,472.00$      5,155,711,765.00$      3,743,739,514.00$      octubre-2024

1,411,972,251.00$      noviembre-2024 6,910,555,221.00$     
85,369,811,866.00$      72,150,185,146.00$      12,242,072,266.00$      5,933,000,768.00$      5,933,000,768.00$      noviembre-2024 977,554,453.00$      

diciembre-2024 12,242,072,266.00$      
86,123,886,523.00$      73,874,742,749.00$      754,074,657.00$      1,724,557,603.00$      977,554,453.00$      noviembre-2024 -$      

747,003,150.00$      diciembre-2024 11,495,069,116.00$      
enero-2025 754,074,657.00$      

86,877,961,180.00$      74,935,388,102.00$      754,074,657.00$      1,060,645,353.00$      1,060,645,353.00$      diciembre-2024 10,434,423,763.00$      
enero-2025 754,074,657.00$      

febrero-2025 754,074,657.00$      

2024 Agosto

2024 Septiembre

2024 Octubre

2024 Noviembre

2024 Diciembre

2025 Enero 

2025 Febrero

2024

Enero 2024

Febrero2024

2024 Marzo

2024 Abril

Mayo

Junio2024

2023 Diciembre

2024 Julio



88,763,147,824.00$      77,921,762,407.00$      1,885,186,644.00$      2,986,374,305.00$      2,986,374,305.00$      diciembre-2024 7,448,049,458.00$     
enero-2025 754,074,657.00$      

febrero-2025 754,074,657.00$      
marzo-2025 1,885,186,644.00$     

90,648,334,468.00$      80,589,056,901.00$      1,885,186,644.00$      2,667,294,494.00$      2,667,294,494.00$      diciembre-2024 4,780,754,964.00$     
enero-2025 754,074,657.00$      

febrero-2025 754,074,657.00$      
marzo-2025 1,885,186,644.00$     
abril-2025 1,885,186,644.00$     

Cantidad Ejecutada (m3)  
(ítems 450,2 y 450,9 P) 8 - ASFALTO TOTAL GRUPO 8

abr-25 1,638.21$      1,638.21$      3,141.49$     215,015.050$      279,519.57$      402.60  $    112,534,577.00  $    339,388,330.00 

Mes Abril  2025

Distribución por grupos dic-24 ene-25 feb-25

1 59,264,913.00$      0.02222    59,264,913.00$     -$   -$    
2 542,932,675.00$      0.20355    542,932,675.00$      -$   -$    
3 6,417,000.00$      0.00241    6,417,000.00$     -$   -$    
4 837,225,615.00$      0.31389    837,225,615.00$      -$   -$    
5 -$      -    -$   -$  -$    
6 631,804,839.00$      0.23687    631,804,839.00$      -$   -$    
7 250,261,122.00$      0.09383    250,261,122.00$      -$   -$    
8 226,853,753.00$      0.08505    226,853,753.00$      -$   -$    

8 - ASFALTO 112,534,577.00$      0.04219    112,534,577.00$      -$   -$    
TOTALES 2,667,294,494.00$     1.00    2,667,294,494.00$      -$   -$    

Mes Abril  2025

Distribución por grupos dic-24 ene-25 feb-25

11601 Preliminares y Explanación 59,264,913.00$     0.02222    59,264,913.00$     -$   -$    
11602 Afirmados, subbases y bases 537,169,200.00$     0.20139    537,169,200.00$      -$   -$    
11603 Pavimentos Asfálticos / Concretos 224,351,379.00$     0.08411    224,351,379.00$      -$   -$    
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 173,767,887.00$     0.06515    173,767,887.00$      -$   -$    
11605 Obras de urbanismo -$     -    -$   -$  -$    
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 188,704,898.00$     0.07075    188,704,898.00$      -$   -$    
11607 Señalización y control de tránsito 42,121,824.00$     0.01579    42,121,824.00$     -$   -$    
11608 Transporte y Sobreacarreos 6,417,000.00$     0.00241    6,417,000.00$     -$   -$    
14101 Preliminares y Cimentación 249,248,304.00$     0.09345    249,248,304.00$      -$   -$    
14102 Subestructura y cimentación 540,786,487.00$     0.20275    540,786,487.00$      -$   -$    
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 532,928,025.00$                 0.19980    532,928,025.00$      -$   -$    
14105 Drenajes -$     -    -$   -$  -$    
8 - ASFALTO 112,534,577.00$     0.04219    112,534,577.00$      -$   -$    

TOTALES 2,667,294,494.00$     1.00    2,667,294,494.00$      -$   -$    

Mes Abril  2025
I (*)

Precio asfalto para el mes de 
ejecución

Asfalto 60/70 ECOPETROL
(febrero 2021)  

($/kg)
Io(*)

2025 Marzo

2025 Abril

Aplicación para los diferentes meses

Valor Unitario Directo APU  
(Asfalto 60/70)

ProporciónGRUPO DE AJUSTE
ICOCIV

* Anexo Técnico 1 modulo 4 Adenda 2 - Numeral 13.20 Ajuste literales a y b

GRUPO DE AJUSTE  
ICCP Proporción

Asfalto 60/70 CONTRATISTA  
(APU) ($/kg)MES

Aplicación para los diferentes meses

Valor Unitario Total  APU  
(Asfalto 60/70 + AIU)
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INDICES DANE 
(ICCP - ICOCIV)



Índices 2000  Base Diciembre de 2020 = 100
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Índices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General

 Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
 Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
 Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
 Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56

Cap
 Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21 1
 Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43 2
 Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89 3
 Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28 4 y 5
 Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30 6
 Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33 7
 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67 8

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad 
de cifras decimales disponibles para el índice. 
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de 
obra, del año 2021

Índices 2021



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV
A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

2021

dic-21 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22,06 103,28 123,67 125,44 126,01 126,19 126,22 126,20 126,24 126,15 126,36 126,45 126,45 126,52 129,38 130,41 131,29 131,71
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 102,44 125,30 127,23 128,09 128,52 129,24 129,24 128,70 128,82 129,28 129,34 130,02 129,54 132,47 132,91 133,27 133,53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 104,35 138,39 140,02 138,41 140,68 142,03 140,94 139,92 140,63 140,08 139,01 138,90 138,30 141,96 146,50 147,77 148,31
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7,09 109,42 126,63 128,48 128,51 127,50 127,22 126,67 126,86 126,53 126,37 126,62 126,59 126,55 128,88 129,78 130,61 130,62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96 105,35 131,60 134,15 134,13 135,00 135,30 134,94 135,52 135,40 135,27 136,30 136,16 136,33 138,60 140,94 141,82 142,16
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4,07 108,95 129,62 131,14 131,11 130,44 130,37 129,56 129,38 129,15 129,13 129,49 129,33 129,89 132,67 133,90 134,67 134,60
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4,40 102,36 141,61 141,36 141,15 141,25 144,61 143,19 140,61 143,14 142,08 142,93 141,92 140,40 147,89 146,15 146,42 148,26
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 100,89 122,09 123,42 123,60 124,20 124,68 124,74 124,81 124,76 124,85 125,69 125,52 125,53 126,76 127,27 129,10 129,20
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5,92 101,57 126,65 128,32 128,83 129,47 130,08 129,67 129,33 129,30 129,12 129,75 129,30 129,46 132,57 134,02 135,51 136,35
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51,10 102,82 131,50 133,63 133,18 133,42 134,21 133,21 131,99 131,73 131,26 132,19 131,60 131,76 134,98 136,78 137,86 138,37
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26,65 107,49 132,89 134,79 134,75 134,38 134,55 133,44 132,40 131,80 131,42 132,05 131,60 132,10 134,40 135,83 136,63 137,03
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 15,73 102,58 135,84 137,80 137,36 138,57 139,65 138,75 137,56 137,19 136,87 137,26 136,39 136,79 139,25 141,94 142,99 143,60
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 112,43 136,22 139,04 139,23 136,63 137,32 137,02 139,12 140,00 140,19 139,50 139,34 138,90 141,77 143,52 144,77 145,39
Fuente: DANE - ICOCIV

2025
A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

2024Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Código de 
tipología de 

obra
Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo

Código Capítulo 
Constructivo Capítulo constructivo

Ponderación 
al tipo de 
obra (%)

Nota:
*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.
La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y
el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales. 
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CERTIFICADOS PRECIOS ECOPETROL 
(ASFALTO 60/70)
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 
(MEPI-MN1-IN-4-FR-1) 
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SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE 
INVERSIONES 

 (MEPI-MN1-IN-6-FR-2) 
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AFECTACION PRESUPUESTAL DE 
OBLIGACIONES 

(AFINCO-FR-12) 



VERSIÓN
PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 978 DE 2021
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO PERIODO

ANTICIPO  0% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 47 (D) abr-25
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 420921 RUBRO No. RECURSO No.      54 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 420921 RUBRO No. RECURSO No.       54 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 420921 RUBRO No. RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 420921 RUBRO No. RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 420921 RUBRO No. RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 195622 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 195622 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 284122 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 284122 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 125323 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 125323 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 449823 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 449823 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 167624 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 167624 RUBRO No. RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 167624 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 223124 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 223124 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 76625 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 622,867,849.00$                    

No. COMPROMISO RP 76625 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 76625 RUBRO No. RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 174325 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                          

No. COMPROMISO RP 174325 RUBRO No. RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO 95,992,785.00$                      

TOTAL ACTA 718,860,634.00$                    

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________
(BID, USAID, CAF, Etc.…)

ING. FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matrícula No. 54202-240042 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RUTA 6404 (E) SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RUTAS 6405 Y 6514 (E)

C-2401-0600-108-51102D-2401023-02

C-2401-0600-108-51102D-2401008-02

C-2401-0600-132-51102D-2401023-02

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

C-2401-0600-108-51102D-2401008-02

C-2401-0600-132-51102D-2401023-02

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

C-2401-0600-108-0-2401008-02

C-2401-0600-108-0-2401008-02

C-2401-0600-108-0-2401023-02

C-2401-0600-132-0-2401008-02

C-2401-0600-132-0-2401023-02

C-2401-0600-108-0-2401041-02

C-2401-0600-108-0-2401023-02

C-2401-0600-108-51102D-2401008-02

C-2401-0600-108-51102D-2401008-02

C-2401-0600-108-51102D-2401023-02

C-2401-0600-108-0-2401023-02

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

C-2401-0600-108-0-2401008-02

C-2401-0600-108-0-2401023-02

C-2401-0600-108-0-2401008-02

C-2401-0600-108-0-2401023-02

C-2401-0600-108-0-2401008-02

Firmado digitalmente 

por CAMARGO 

MORENO FABIO 

LEONARDO

Firmado 

digitalmente por 

RODRIGUEZ SOLANO 

JUAN GABRIEL
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IDENTIFICACION DE EJECUCION 
CONTRACTUAL 

(AFINCO-FR-13) 



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.  47 (D) Valor básico $ 713.645.532,00 Período: abr-25

$ 718.860.634,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem
Ruta 

(código vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 

Estudios diseños

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

235.032.092,00$     -$     483.828.542,00$      

VALOR CON IVA
800099199-4 -$      

891855015-2 -$      

800099210-8 387.835.757,00$      

800026911-1 2.551.268,00$      

891801962-0 -$      

390.387.025,00$      

VALOR CON IVA

800103657-3 -$      

800103663-8 -$      

-$      

VALOR CON IVA

800103663-8 157.664.864,00$      

800012638-2 74.815.960,00$      

232.480.824,00$      

VALOR CON IVA

800012638-2 90.316.674,00$      

800103659-8 5.676.111,00$      

95.992.785,00$      

718.860.634,00$      

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No: 25202-57327 CND

FERNANDO CARO RIVERA
 Representante Legal 
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA 
Matrícula No.: 25202-26432

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

978 DE 2021 CONSORCIO VIAS NACIONALES

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030" MODULO 4

Valor incluido el Iva:

Denominación  (Carretera - Puente-Túnel) subtotal

CÓDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

390.387.025,00$        

2 6405 SACAMA - LA CABUYA -HATO COROZAL 232.480.824,00$        -$      -$       232.480.824,00$        

1 6404 BELEN-SOCHA-SACAMA 2.551.268,00$      -$      387.835.757,00$      

95.992.785,00$       

TOTALES 718.860.634,00$      

3 6514 PAZ DE ARIPORO - HATO COROZAL - LA CABUYA -$         -$      95.992.785,00$        

MUNICIPIO 1 BELEN -$     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - BOYACA (RUTA 6404) VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 2 PAZ DEL RIO -$     

MUNICIPIO 3 SOCHA 385.022.134,00$     

MUNICIPIO 5 CHITA -$     

MUNICIPIO 4 SOCOTA 2.532.759,00$     

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - BOYACA (RUTA 6404) 387.554.893,00$      

DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404) VALOR SIN IVA

DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405) VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 6 LA SALINA -$     

MUNICIPIO 7 SACAMA -$     

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CASANARE (RUTA 6404) -$     

MUNICIPIO 9 PAZ DE ARIPORO 5.634.933,00$     

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CASANARE (RUTA 6514) 95.296.389,00$     

TOTAL 713.645.532,00$      

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CASANARE (RUTA 6405) 230.794.250,00$      

DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6514) VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 8 HATO COROZAL 89.661.456,00$     

MUNICIPIO 7 SACAMA 156.521.056,00$     

MUNICIPIO 8 HATO COROZAL 74.273.194,00$     
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CERTIFICACIONES DE PAGOS SEGUIRIDAD 
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 





CRA 2 No. 41 612 Cartagena D.T. Colombia
PBX: (57-5) 6939255

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 978 de 2021

Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN SOCHA SÁCAMA 
- LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES con NIT 901.474.028-8, se 
permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y 
parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentran 
vigente para el periodo del mes de Abril de 2025.

Para constancia se firma a los 5 días del mes de mayo de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES CONSORCIO VIAS NACIONALES



PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, Edificio Smart Office Center 
Barranquilla, Colombia. Tel: (57-605) 385 5111, www.pwc.com/co 

©  202 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de
las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados. 

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

9 de mayo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S., identificada con NIT.
830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con 
el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los 
sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
durante el mes de Abril de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la 
Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con 
lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de 
tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos
utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes
de Abril de 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, 
durante el mes de Abril de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados 
a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

9 de mayo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado 
dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser 
utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)



 
CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS 

 
 
RODRIGO ACOSTA BALLESTERO 
REVISOR FISCAL                                                                                       
C.C.NO. 1.128.056.973                                                                               
T.P.NO. 183850-T 

 
 
 
Cartagena, D.T y C, 06 Mayo del 2025 
 
 
 

A QUIEN INTERESE  
 
 
Respetados señores:  
 
 
Contrato: 978 de 2021  

SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN  SOCHA  SÁCAMA - 
LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

 
 
El Revisor Fiscal, RODRIGO ACOSTA BALLESTERO certifica que la firma CICON S.A.S., con NIT 
890.403.235-3 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos 
laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de Abril  del 2025.   La 
anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 
  
 
 
 





Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JULIETH LISETH BERTEL PEREZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1102830161 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 222053-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 73138202 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 73746-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público RODRIGO ACOSTA BALLESTERO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1128056973 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 183850-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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 FORMULARIOS REGISTROS UNICOS 
TRIBUTARIOS – RUT’s 




































