PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTES )
PAGINA 2 DE 13
FECHA 06-mar-2025
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 35 P)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: MES DE EJECUCION DE LA OBRA: febrero-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) ACTA DE AJUSTE FINAL: & No X
(Indicar numeracién segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRANo: 1006 DE 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 26 DE JULIO DE 2031

(Indique nimero y afo)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA
Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

FECHA DE INICIACION DEL
CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION N°1:
FECHA DE SUSPENSION N°2:

(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta)

(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

28-jun-21 26-jul-31

(Indique dia/mes/afio) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

16-sep-21 FECHA DE REANUDACION: 6-abr-22

22-abr-22 FECHA DE REANUDACION: 26-ago-22

(Indique dia/mes/afno)

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 300,149,391,398.00 VALOR ADICIONES (INCLUIDO IVA) : N.A
(Segun contrato principal)
i . . VALOR ACUMULADO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 (incluido IVA) - $ 300.149,391,398.00
(Indique numero y afo)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 52.524.603,973
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 51.488.161,732
EMPLEANDO ICCP DESDE CIERRE PROCESO HASTA DICIEMBRE DE 2021
I"Il:’[:ggll:wS%SDDEESCI:EIEECREIgEIL INDICE MES PRESENTE VALOR BASICO A
- . ACTA Mes y Ano Utilizado FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO DE OBRA VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
GRUPO DE AJUSTE Mes y Ano utilizado (Diciembre de 2021) AMORTIZAR VALOR AJUSTES DEFINITIVOS
(Febrero 2021) ACUMULADOS
lo | 1/lo (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(l/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacién 101.141 103.211 1.02047 6,638,266.00 730,209.00 5,908,057.00 6,028,995.00 120,938.00 23,379,456.00
2 Sub-bases y bases 100.763 102.425 1.01649 41,223,933.00 4,534,633.00 36,689,300.00 37,294,307.00 605,007.00 142,489,840.00
3 Transporte de materiales 100.393 100.890 1.00495 889,928.00 97,892.00 792,036.00 795,957.00 3,921.00 2,279,314.00
4 Aceros y elementos metalicos 103.719 108.281 1.04398 33,927,222.00 3,731,994.00 30,195,228.00 31,523,214.00 1,327,986.00 124,174,003.00
5 Concretos, morteros y obras varias 101.907 104.296 1.02344 215,256,769.00 23,678,245.00 191,578,524.00 196,069,125.00 4,490,601.00 729,878,036.00
6 Concreto para superestructuras 101.214 99.335 0.98144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,785,360.00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.133 104.671 1.04532 1,379,862.00 151,785.00 1,228,077.00 1,283,733.00 55,656.00 23,587,089.00
TOTALES 299,315,980.00 32,924,758.00 266,391,222.00 272,995,331.00 6,604,109.00 1,043,002,378.00
VALOR AJUSTE A PAGAR: $ 6,604,109.00 $ 1,043,002,378.00
VALOR IVA: $ 48,261.00 $7,621,940.00
PORCENTAJE AMORTIZADO 11.0% (%)(tres decimales) VALOR TOTAL: $ 6,652,370.00 $ 1,050,624,318.00
EMPLEANDO ICOCIV DIC 2021 - EN ADELANTE
'PROCESO DE SELECCION | NDICE MES PRESENTE VALOR BASICO A
. . ACTA Mes y Ano Utilizado FACTOR DE AJUSTE VALOR BASICO DE OBRA VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES DEFINITIVOS
GRUPO DE AJUSTE Mes y Ao utilizado (ICOCIV Enero de 2025) AMORTIZAR
(Diciembre 2021) ACUMULADOS
lo | 1/lo (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(l/lo) Pi-Po
11601 Preliminares y explanacion 103.28 129.380 1.253 6,638,266.00 730,210.00 5,908,056.00 7,401,081.00 1,493,025.00 183,712,633.00
11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 132.470 1.293 41,223,933.00 4,534,633.00 36,689,300.00 47,444,768.00 10,755,468.00 1,340,726,512.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 141.960 1.360 124,896,863.00 13,738,655.00 111,158,208.00 151,221,849.00 40,063,641.00 4,993,839,265.00
11604 Estructuras hidraulicas y drenajes 109.42 128.880 1.178 20,930,192.00 2,302,321.00 18,627,871.00 21,940,838.00 3,312,967.00 1,077,714,324.00
11605 Obras de urbanismo 105.35 138.600 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11606 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.95 132.670 1.218 104,736,798.00 11,521,048.00 93,215,750.00 113,509,751.00 20,294,001.00 1,622,907,374.00
11607 Senalizacién y control de transito 102.36 147.890 1.445 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,277,326.00
11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 126.760 1.256 889,928.00 97,892.00 792,036.00 995,130.00 203,094.00 57,270,676.00
14759 Estructura, subestructura, superestructura, ¥ 107.49 134.400 1.250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 299,315,980.00 32,924,759.00 266,391,221.00 342,513,417.0 76,122,196.00 9,307,448,110.00
VALOR AJUSTE A PAGAR: $ 76,122,196.00 $ 9,307,448,110.00
VALOR IVA: $ 556,278.00 $ 68,015,967.00
PORCENTAJE AMORTIZADO 11.0% (%)(tres decimales) VALOR TOTAL: $ 76,678,474.00 $ 9,375,464,077.00
EMPLEANDO ICOCIV DIC 2021 - EN ADELANTE
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE $0.00 VALOR AJUSTE DEFINITIVO $ 82,726,305.00 $ 10,350,450,488.00
VALOR IVA $0.00 VALOR IVA $ 604,538.00 $ 75,637,907.00
*VALOR TOTAL AJUSTE $0.00 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR $ 83,330,843.00 $ 10,426,088,395.00

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

NOTAS:

* (Diligenciar el numero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

$ 82,726,305.00

$ 83,330,843.00

(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 'Y TRES PESOS M/CTE

VALOR AJUSTE DEFINITIVO $ 82,726,305.00 $ 10,350,450,488.00

VALOR IVA $ 604,538.00 $ 75,637,907.00

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR $ 83,330,843.00 $ 10,426,088,395.00

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera de este plazo, aplica el

formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota
parte, segun el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bésico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Ultima acta de recibo parcial de obra.

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial

Firma

Nombre : CARL;?(FONSO MORALES RIGUEROS

MAT. PROF 25202-40138 CND

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

CONTRATISTA

Nombre: ANTONIO JESU

CE 1180018

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO-CONOSRCIO ICAYECO 189
INTERVENTORIA






