INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ; oE 5
. . FECHA ene 2025
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS )
UNIDAD EJECUTORA NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN? 34 VALOR BASICO ACTA: $ 2.504.009.314,00 MES Enero de 2025
ACTAFINAL [
CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO HASTAEL 26 DE JULIO DE 2031
(Indique ndmero y afio) (En meses sequn las prorrogas sin suspensiones)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL  [CONTRATO: i 26/06/2021 ACTUAL: ) 26/07/2031
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y |FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACION: 07/04/2022
OBJETO: LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACION:
{(indique 10)
'VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido
) $ 300.149.391.398,00 IVA) (B): NA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
(incluido IVA) (C=A+B): $ 300.149.391.398,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
) . i CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No.DE  GRUPO DE AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 6 de fecha 22 de
ORDEN Noviembre de 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ICCP  IcOCIV GRAL.  PART. DESCRIPCION ITEM UND  CANTIDAD u‘rlcﬁrlﬁ:o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
1 1 11601 E 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 220,00 $ 1.129.859 § 248.568.980,00 19,00 § 21.467.321,00 s - $ -
2 1 11601 E 201-13 Demolicion de Estructuras m3 13.700,00 $ 108472 1.486.066.400,00 6.909,00 $ 749.433.048,00 $ - 31214 $ 338.584.501,00
3 1 11601 E 201-13 Demolicion de pavimentos rigidos m2 11.830,00 § 39.957 § 472.691.310,00 4.830,00 $ 192.992.310,00 s - $ -
4 1 11601 E 201.13 Remocion de alcantarillas m 4.080,00 $ 66.266 § 270.365.280,00 3.662,00 $ 242.666.092,00 $ - 8678 $ 57.505.635,00
5 1 11601 E 201-13 Remocion de cercas de alambre m 7.87500 § 4.258 § 33.531.750,00 287500 $ 12.241.750,00 66,0 $ 281.028,00 1569,0 $ 6.680.802,00
6 1 11601 E 210-13 Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 351.000,00 $ 10127 § 3.554.577.000,00 109.147,00 $ 1.105.331.669,00 $ - 51.109,9 $ 517.589.961,00
7 1 11601 E 21013 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 154.308,00 $ 11.970 $ 1.847.066.760,00 5.000,00 $ 59.850.000,00 $ - $ -
8 1 11601 E 210-13 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 62.400,00 $ 59.848 $ 3.734.515.200,00 16.430,00 $ 983.302.640,00 $ - 1.8791 $ 112.460.377,00
9 1 11601 E 211-13 Remocion de Derrumbes m3 213.440,00 $ 9275 § 1.979.656.000,00 106.721,00 $ 989.837.275,00 s - 21766 S 20.187.965,00
10 1 11601 E 2201 Teraplenes m3 272.160,00 $ 12484 § 3.397.645.440,00 14.739,00 $ 184.001.676,00 s - $ -
1 1 11601 E 22113 Pedraplen compacto m3 60.840,00 $ 17.708 § 1.077.354.720,00 5.567,00 $ 98.580.436,00 $ - 1567,0 $ 27.748.436,00
12 1 11601 E 230.1P  Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m3 288.080,00 $ 9.890 § 2.849.111.200,00 71.580,00 $ 707.926.200,00 4103 § 4.057.867,00 19731 8 19.513.959,00
13 8 11606 E 231-13 Geotexil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 158.000,00 $ 7157 $ 1.130.806.000,00 158.000,00 $ 1.130.806.000,00 s - 896,0 $ 6.412.672,00
SUBTOTAL EXPLANACION $ 22.081.956.040,00 $ 6.478.436.417,00 $ 4.338.895,00 $ 1.106.684.308,00
14 2 11602 SB 310-13 Conformacion de la calzada existente m2 261.000,00 § 882 S 230.202.000,00 459,000,00 $ 404.838.000,00 s - 458.978,0 § 404.818.596,00
15 2 11602 SB 31113 Afirmado m3 42.000,00 $ 106.801 § 4.485.642.000,00 20.500,00 $ 2.189.420.500,00 s - 59444 $ 634.867.864,00
16 2 11602 SB 32013 Subbase Granular clase A m3 71.993,00 $ 160.824 § 11.578.202.232,00 7199300 $ 11.578.202.232,00 s - 329622 § 5.301.112.853,00
17 2 11602 SB 320-13 Subbase Granular para Bacheo clase A m3 21.000,00 $ 180.122 § 3.782.562.000,00 11.000,00 $ 1.981.342.000,00 s - $ -
18 2 11602 SB 330-13 Base granular clase A m3 41.150,00 $ 177.851 § 7.318.568.650,00 1.000,00 § 177.851.000,00 s - $ -
19 2 11602 SB 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 25.530,00 $ 192987 § 4.926.958.110,00 4.800,00 $ 926.337.600,00 $ - $ -
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS s 32.322.134.992,00 $ 17.257.991.332,00 $ $ 6.340.799.313,00
20 8 11603 PA  420-13 Riego de imprimacion con emulsién asfaltica CRL 1 m2 256.000,00 $ 2777 § 710.912.000,00 97.230,00 $ 270.007.710,00 s - 650 $ 180.505,00
21 8 11603 PA 42113 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 256.000,00 § 1760 § 450.560.000,00 4.734,00 $ 8.331.840,00 $ - $ -
22 8 11603 PA 450.2P  Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 3217000 $ 787.009 § 25.318.079.530,00 243100 § 1.913.218.879,00 s - $ -
23 8 11603 PA 450.9P  Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 820000 $ 814383 § 6.677.940.600,00 1.748,00 $ 1.423.541.484,00 s - 1472 8§ 119.877.178,00
24 8 11603 PA 460.1P  Fresado de pavimento asfaltico m3 59.000,00 $ 69.297 § 4.088.523.000,00 1.000,00 $ 69.297.000,00 $ - $ -
ion para ion de pavi asfaltico existente incluyendo el
25 1 11601 PA 46513 corte'y I8 remmo0ion de las capas asfalticas y de las subyacentes. m3 16.100,00 § 75076 § 1:208.723.600,00 253500 $ 190.317.660.00 s - 350 § 2.627.660,00
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 38.454.738.730,00 $ 3.874.714.573,00 $ $ 122.685.343,00




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA oE 5
) ) FECHA ene 2025
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS )
UNIDAD EJECUTORA NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN® 34 VALOR BASICO ACTA: $ 2.504.009.314,00 MES Enero de 2025
ACTAFINAL [
CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO! HASTAEL 26 DE JULIO DE 2031
(Indique nimero y afio) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL | CONTRATO: i 28/06/2021 ACTUAL: - 26/07/2031
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y |FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDAGION: 06/04/2022
OBJETO: LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACION:
(indique dia/mes/afio)
(A): $ 300.149.391.398,00 IVA) (B): NA.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
(incluido IVA) (C=A+B): § 300.149.391.398,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
. CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No.pe  GRUPO DE AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 6 de fecha 22 de
o. Noviembre de 2024
ORDEN GPP PRESENTE ACTA ACUMULADO
iccP Icociv GRAL.  PART. DESCRIPCION ITEM UND  CANTIDAD u\rzﬁlﬁ:l{o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
26 6 11603 PC  500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 62.100,00 $ 775551 § 48.161.717.100,00 34.830,00 $ 27.012.441.330,00 s - 40224 S 3.119.576.344,00
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO $ 48.161.717.100,00 $ 27.012.441.330,00 s - $ 3.119.576.344,00
27 6 11604 OA  600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 203.174,00 $ 31.086 $ 6.315.866.964,00 167.699,00 5.213.091.114,00 6454 S 20.062.904,00 26.8536 $ 834.771.008,00
28 6 11604 OA  600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 49.386,00 § 77919 § 3.848.107.734,00 2.667,00 $ 207.809.973,00 s - 3499 $ 27.263.859,00
29 6 11604 OA 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 7.966,00 $ 24702 § 196.776.132,00 5.000,00 $ 123.510.000,00 $ - $ -
30 6 11604 OA  610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 21.962,00 $ 69.692 § 1.530.575.704,00 13.446,00 $ 937.078.632,00 $ - 47365 S 330.096.158,00
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacién y .
31 6 11606 oA 621,11 \oiiive refuoreo) m 2.892,00 § 2175475 § 6.290.606.100,00 $ - s - $
32 6 11606 OA  630-13 Concreto clase 28 MPA m3 474600 $ 791566 $ 3.756.772.236,00 13.070,60 $ 10.346.242.560,00 169,3 $ 134.012.124,00 32802 § 2.596.494.794,00
33 6 11606 OA  630-13 Concreto clase 21 MPA m3 14.990,00 § 672973 § 10.087.865.270,00 2.992,00 $ 2.013.535.216,00 75§ 5.047.298,00 158,1 § 106.397.033,00
34 6 11606 OA  630-13 Concreto clase 14 MPA m3 363800 § 471638 $ 1.715.819.044,00 3.367,80 $ 1.588.382.456,00 35 S 1.650.733,00 6562 $ 309.488.854,00
35 4 11606 OA  640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 2.170.960,00 $ 5118 § 11.110.973.280,00 2.170.960,00 $ 11.110.973.280,00 12.309,0 § 62.997.462,00 6430785 § 3.201.275.763,00
36 6 11604 OA 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior m 9.435,00 $ 610.011 $ 5.755.453.785,00 6.556,00 $ 3.999.232.116,00 $ - 1.184,9 $ 722.802.034,00
37 6 11604 oA 670.5P  Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 429,00 772444 S 331.378.476,00 307320 § 2.373.874.901,00 5 - 1003 $ 77.476.132,00
38 6 11604 OA TP e ey - P2 vaciada nsit. no induye a conformacion dea - g 1080000 § 631684 § 6.822.187.200,00 2052370 § 12.964.492.911,00 7198 45.418.080,00 77347 $ 4,885.886.239,00
39 6 11604 OA 67213 Ssg‘;g‘°s en conereto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de 562000 $ 76533 $ 430.115.460,00 4.094,00 $ 313.326.102,00 $ - 940 $ 7.194.102,00
40 8 11604 OA 67313 Geotextil Tipo Il no tejido m2 174.000,00 $ 6666 S 1.159.884.000,00 17366820 $ 1.157.672.221,00 6080 § 4.052.928,00 54.666,2 $ 364.404.889,00
1 6 11606 OA 67313 Material granular drenante m3 38.400,00 $ 142798 $ 5.483.443.200,00 3204380 $ 4.575.790.552,00 1120 § 15.993.376,00 11.8938 § 1.698.410.853,00
42 6 11606 OA  673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 7.680,00 § 182645 S 1.402.713.600,00 6.403,80 $ 1.169.622.051,00 $ - 12038 § 219.868.051,00
43 6 11606 OA 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 3.200,00 $ 180.296 $ 576.947.200,00 1.700,00 $ 306.503.200,00 $ - $ -
14 6 11606 OA  681-13 2:;'?9";3:51’;:!? de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 278000 $ 261.046 $ 725.707.880,00 278000 § 725.707.880,00 s - 969,0 $ 252.953.574,00
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 67.541.193.265,00 $ 59.126.845.165,00 s 289.234.905,00 $ 15.724.783.343,00
Manual de Sefalizacion Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas
45 8 11607 SCT Vidl 2015 de demarcacion e pavimentos m 275.000,00 $ 1889 519.475.000,00 245.000,00 $ 462.805.000,00 s - 44.255,0 $ 83.597.695,00
Manual de Sefializacion Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para marca ~
46 8 11607 | SCT Vial 201 Vial Gon pintura on frio m2 22.982,00 $ 22564 S 518.336.028,00 6.982,00 $ 157.472.028,00 s - $
47 8 11607 scT Ma"“a'\;’izlse"a"zac“’" Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales. u 29.178,00 $ 7942 § 231.731.676,00 25.000,00 $ 198.550.000,00 $ - $ -
Manual de Sefalizacion Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm)
48 8 11607 | SCT Vial 2018 con laming acero galvanizado retrorefiactiva u 729,00 $ 378372 $ 275.833.188,00 258000 $ 976.199.760,00 s - 36,0 $ 13.621.392,00




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA DE 5
i i FECHA [ ene 2025
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
UNIDAD EJECUTORA NAGIONALES - GRUPO SUR OGGIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN? 34 VALOR BASICO ACTA: $ 2.504.009.314,00 MES Enero de 2025

ACTAFINAL []

CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DiAS PLAZO ACUMULADO! HASTAEL 26 DE JULIO DE 2031
(Indique nimero y afio) (En meses sequn las prorrogas sin suspensiones)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL | CONTRATO: i 1 ACTUAL: ) 26/07/2031
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y~ [FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACION 06/04/2022
OBJETO: LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACION:
S o
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 (A): $ 300.149.391.398,00 IVA) (B): NA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 (incluido IVA) (C=A+B): $ 300.149.391.398,00
i CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No.DE  GRUPO DE AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 6 de fecha 22 de
ORDEN Noviembre de 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ICCP ICOCIV GRAL.  PART. DESCRIPCION ITEM UND  CANTIDAD | WALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Manual de i inistro e i de Senal horizontal con famina acero
49 8 11607 SCT Vidl 2015 galvanizado retrorefiectiva 60x 75 cm u 360,00 $ 300881 § 111.557.160,00 745,00 § 230.861.345,00 s - $ -
50 8 11607  SCT Ma"“a'\;’i:é%'fs"zac'°" Seiial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05Y SI-06  m2 347,00 $ 530.830 § 184.198.010,00 347,00 $ 184.198.010,00 $ - $ -
51 8 11607 SCT 720-13 Poste de referencia u 19,00 $ 242517 $ 4.607.823,00 46,00 $ 11.155.782,00 s - $ -
52 8 11607 SCT 730-13 Defensa metalica m 303500 § 219374 § 665.800.090,00 3.03500 $ 665.800.090,00 s - $ -
53 8 11607 SCT 730-13 Seccion final u 478,00 § 98.195 § 46.937.210,00 1.094,00 $ 107.425.330,00 s - $ -
54 8 11607 SCT 740-13 Captafaros u 2.023,00 § 20.965 S 42.412.195,00 2.023,00 $ 42.412.195,00 s - $ -
SUBTOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD $ 2.600.888.380,00 $ 3.036.879.540,00 $ -| $ 97.219.087,00
55 6 11606 ov 800-13 Cerca de Alambre de Pdas con postes de madera m 19.000,00 $ 16.975 $ 322.525.000,00 7.972,00 $ 135.324.700,00 550 $ 933.625,00 15370 § 26.090.575,00
56 6 11606 ov 800-13 de Taludes con Hi controlada m2 19.800,00 $ 26134 § 517.453.200,00 19.800,00 $ 517.453.200,00 9540 § 24.931.836,00 10.168,0 $ 265.730.512,00
57 6 11606 ov 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 150.000,00 $ 17.923 $ 2,688.450.000,00 1.000,00 $ 17.923.000,00 s - $ -
SUBTOTAL OBRAS VARIAS s 3.528.428.200,00 $ 670.700.900,00 s 25.865.461,00 s 291.821.087,00
Transporte de de la ion de la 6
58 3 11608 T 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 20.800,00 $ 1006 S 20.924.800,00 15.252,10 $ 15.343.613,00 $ - 14.201,6 $ 14.286.810,00
Transporte de dela ion de la
59 3 11608 T 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido  m3.km ~ 16.236.449,00 $ 1118 § 18.152.349.982,00 1.614.523,00 $ 1.805.036.714,00 $ - 4152406 $ 464.238.990,00
a partir de cien metros (100 m)
60 3 11608 T 900-13 :":ﬁ;s?;‘go‘::) de medido a partir de cien 3\ ) 5.549.440,00 $ 1118 § 6.204.273.920,00 81.142,40 $ 90.717.203,00 s - 207069 $ 23.150.314,00
SUBTOTAL TRANSPORTES s 24.377.548.702,00 $ 1.911.097.530,00 $ f $ 501.676.114,00
61 6 11603 PC 500.1P-13 Pavimento de concreto hidraulico acelerado a 7 dias m3 $ 972.717 54.316,00 $ 52.834.096.572,00 7552 $ 734.595.878,00 17.648,0 $ 17.166.509.617,00
62 2 11602 sB 350.1P-13 Reciclado suelo cemento m3 s 203.876 44.813,00 $ 9.136.295.188,00 7005 $ 142.815.138,00 157938 § 3.219.976.769,00
63 6 11604 0A 663.1P-13 Tuberia perforada para drenaje de 4" m s 26.267 50.569,00 $ 1.328.295.923,00 94,0 $ 2.469.098,00 147230 § 386.729.041,00
64 6 11604 oA 610-1P Relleno para estructuras con subbase m3 S 108.562 5540,00 $ 601.433.480,00 2367 § 25.696.625,00 49350 535.753.469,00
65 6 11604 oA 630,7P-13 Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclopeo m3 S 400932 2,097,00 $ 840.754.404,00 432 8 17.320.262,00 8146 $ 326.599.207,00
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28
66 6 11606 OA 621.2P Mpa tremie de didmetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de m $ 3.832.328 1.040,00 $ 3.985.621.120,00 $ - 5280 $ 2.023.469.184,00
refuerzo) excluyendo el Parque Nacional Natural Purace.
67 6 11604 OA 670.5.1P Disipadores de energia en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m m3 $ 2.159.925 300,00 $ 647.977.500,00 $ - $ -
Relleno con material de excavacion detras de cuneta (incluye transporte,
68 6 11604 oA 610.2P colocacion y conformacion) m3 s 13.869 387500 $ 53.742.375,00 $ - 32624 $ 45.246.225,00
Mejoramiento de la subrasante con adicién de materiales (incluye suministro y
69 1 11601 E 230.2P de material de mej luyendo el Parque Nacional m3 s 90.881 36.577,00 $ 3.324.154.337,00 4103 § 37.288.474,00 19731 8 179.317.300,00
Natural Puracé)
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ - $ 72.752.370.899,00 $ 960.185.475,00 $ 23.883.600.812,00
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION $ 78,00
SUBTOTAL OBRAS s 239.068.605.409,00 $ 192.121.477.764,00 s 1.279.624.736,00 $ 51.188.845.751,00
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES B 35.510.276.968,00 B 80.900.092.662,00 $ 9.892.674.670,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) s 1.100.000.000,00 $ 100.000.000,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) s 275.678.882.377,00 $ 273.121.570.426,00 s 1.279.624.736,00 $ 61.081.520.421,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA ) ( E) s 2.014.576.448,00 s 1.995.888.399,00 s 9.351.104,00 $ 446.364.957,00)
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) s 277.693.458.825,00 $ 275.117.458.825,00 s 1.288.975.840,00 s 61.527.885.378,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA
DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL s 1.725.000.000,00 $ 1.725.000.000,00 - $ 1.471.959.753,00
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL $ 327.750.000,00 $ 327.750.000,00 $ - $ 279.672.353,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA $ 2.052.750.000,00 $ 2.052.750.000,00 $ - $ 1.751.632.106,00
INFRAESTRUCTURA VIAL
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL $ - s 2.436.974.790,00 1.224.384.578,00 $ 1.838.980.856,00
IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEROS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL $ i s 463.025.210,00 232.633.070,00 $ 349.406.363,00
TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL $ - $ 2.900.000.000,00 ‘ $ 1.457.0174648,00‘ $ 2.188.387.219,00
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) s 20.079.182.573,00 $ 20.079.182.573,00 - $ 492.692.320,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s 324.000.000,00 s - s - s -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO s 300.149.391.398,00 $ 300.149.391.398,00 s 2.745.993.488,00 s 65.960.597.023,00
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

<) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 4 DE 5
. . FECHA ene 2025
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS .
UNIDAD EJECUTORA NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN® 34 VALOR BASICO ACTA: $ 2.504.009.314,00 MES Enero de 2025
ACTAFINAL []
CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 26 DE JULIO DE 2031
(Indique nimero y afio) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL CONTRATO: 1 ACTUAL: 26/07/2031
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y |FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACION: 06/04/2022
OBJETO: LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACION:
(Indique dia/mes/ano)
(A): $ 300.149.391.398,00 IVA) (B): NA.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
B (incluido IVA) (C=A+B): $ 300.149.391.398,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
AlU 30 %
Utilidad 5 %
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICCP
GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanacion 41.627.369,00 $ 1.282.216.596,00
Valor % 2 Sub-bases y bases 142.815.138,00 $ 9.560.776.082,00
Valor Anticipo Otorgado $9.188.235.294,00 3,09% 3 Transporte de materiales - $ 501.676.114,00
Valor Amortizado Presenta Acta $ 140.758.721,00 11,00% 4 Aceros y elementos metdlicos 62.997.462,00 $ 3.291.275.763,00
Valor Amortizado Acumulado $6.694.219.019,00 72,86% 5 Acero Estructural y cables de acero - $ -
Valor Saldo por Amortizar $2.494.016.275,00 27,14% 6 Concretos, morteros y obras varias 1.028.131.839,00 $ 35.964.806.865,00
7 Concreto para superestructuras - $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
geotextiles

4.052.928,00

$ 588.094.331,00

TOTAL

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV

GRUPOS

1.279.624.736,00

VALOR PRESENTE

$51.188.845.751,00

VALOR ACUMULADO

* Estos deben alos i enla aprobada sin incluir ajustes.
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)
;IsléggN?résl:lchs VA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO

OBRA $ 1.279.624.736,00 $  9.351.104,00 $ 1.288.975.840,00 E $ 4162736900 $ 1.286.001.608,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIC $ - $ $ - SB $ 142.815.138,00 § 9.560.776.082,00
PROVISION JORNADA 24/7 $ -8 $ - PA $ - s 122.685.343,00
ESTUDIOS Y DISENOS $ -8 $ - PC $ 734595.87800 §  20.286.085.961,00
PROVISION ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITICC $ 1.224.384.578,00 $ 232.633.070,00 $ 1.457.017.648,00 OA $ 334.720.890,00 § 19.042.580.469,00
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -8 $ - scT $ C s 97.219.087,00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -8 $ - ov $ 25.865.461,00 § 291.821.087,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -8 $ - T $ R 501.676.114,00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $ -8 $ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES $2.504.009.314,00  $ 241.984.174,00 $ 2.745.993.488,00 TOTAL $ 1.279.624.736,00 | § 51.188.845.751,00

11601 Preliminares y explanacion
11602 Afirmados, subbases y bases
11603 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 Estructuras hidraulicas y drenajes

11605 Obras de urbanismo

11606 Obras geotécnicas y mitigacion
ambiental

11607 Sefializacion y control de transito

11608 Transporte y sobre acarreos

14103 Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes

41.627.369,00
142.815.138,00
734.595.878,00

115.019.897,00

245.566.454,00

1.282.216.596,00
9.560.776.082,00
20.406.143.644,00

8.544.222.363,00

10.796.591.865,00
97.219.087,00

501.676.114,00

TOTAL

1.279.624.736,00

51.188.845.751,00
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 5 o s
FECHA ene 2025

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS .
UNIDAD EJECUTORA NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN? 34 VALOR BASICO ACTA: $ 2.504.009.314,00 MES Enero de 2025
ACTAFINAL []

CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 26 DE JULIO DE 2031
(Indique namero y afo) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL | CONTRATO: X ! ACTUAL: : 26/07/2031
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y |[FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDAC'QN- 06/04/2022
OBJETO: LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 221042022 FECHA DE REANUDACION:
(indique dia/mes/afio)
(A): $ 300.149.391.398,00 IVA) (B): N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
(incluido IVA) (C=A+B): $ 300.149.391.398,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $2.504.009.314,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2.363.250.593,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $2.605.234.767,00 VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ej no exime al Contratista de su il y de las obli a que hace ia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que reviso y verificd el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la ividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena idad por la veracidad de la i 6n, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las
demas pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, ificaciones generales y parti de construccién y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja ia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestién ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

CARLOS ALFONSOQ Firmado digitaimente por

CARLOS ALFONSO MORALES
MORALES RIGUEROS
Fecha: 2025.01.16 09:42:58
RIGUEROS “0500"
Firma Firma
Nombre : CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: 10 JESUS DiAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO ICAYECO 189
Contratista Interventor

Matricula No.: 25202-40138 CND C.E No: 1180018

o Anex paa f pago o 1 cnta. (Suidroccin Fnancea).






