
FECHA 6 mar 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 35 $ 299,315,980.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES  (incluido 
IVA) (B): N.A.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
VALOR ACUMULADO  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

GPP

ICCP ICOCIV GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR              
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1 11601 E 200-13 Ha 220.00  $ 1,129,859  $ 248,568,980.00 19.00 21,467,321.00$  -$  

2 1 11601 E 201-13 m3 13,700.00  $ 108,472  $ 1,486,066,400.00 6,909.00 749,433,048.00$  5.0 542,360.00$  3,126.4

3 1 11601 E 201-13 m2 11,830.00  $ 39,957  $ 472,691,310.00 4,830.00 192,992,310.00$  -$  

4 1 11601 E 201.13 m 4,080.00  $ 66,266  $ 270,365,280.00 3,662.00 242,666,092.00$  -$  867.8

5 1 11601 E 201-13 m 7,875.00  $ 4,258  $ 33,531,750.00 2,875.00 12,241,750.00$  -$  1,569.0

6 1 11601 E 210-13 m3 351,000.00  $ 10,127  $ 3,554,577,000.00 109,147.00 1,105,331,669.00$  206.1 2,087,175.00$  51,316.0

7 1 11601 E 210-13 m3 154,308.00  $ 11,970  $ 1,847,066,760.00 5,000.00 59,850,000.00$  -$  

8 1 11601 E 210-13 m3 62,400.00  $ 59,848  $ 3,734,515,200.00 16,430.00 983,302,640.00$  -$  1,879.1

9 1 11601 E 211-13 m3 213,440.00  $ 9,275  $ 1,979,656,000.00 106,721.00 989,837,275.00$  15.0 139,125.00$  2,191.6

10 1 11601 E 220.1 m3 272,160.00  $ 12,484  $ 3,397,645,440.00 14,739.00 184,001,676.00$  -$  

11 1 11601 E 221-13 m3 60,840.00  $ 17,708  $ 1,077,354,720.00 5,567.00 98,580,436.00$  -$  1,567.0

12 1 11601 E 230.1P m3 288,080.00  $ 9,890  $ 2,849,111,200.00 71,580.00 707,926,200.00$  38.4 379,776.00$  2,011.5

13 8 11606 E 231-13 m2 158,000.00  $ 7,157  $ 1,130,806,000.00 158,000.00 1,130,806,000.00$  -$  896.0

 $ 22,081,956,040.00  $ 6,478,436,417.00  $ 3,148,436.00 

14 2 11602 SB 310-13 m2 261,000.00  $ 882  $ 230,202,000.00 459,000.00 404,838,000.00$  -$  458,978.0

15 2 11602 SB 311-13 m3 42,000.00  $ 106,801  $ 4,485,642,000.00 20,500.00 2,189,420,500.00$  -$  5,944.4

16 2 11602 SB 320-13 m3 71,993.00  $ 160,824  $ 11,578,202,232.00 71,993.00 11,578,202,232.00$  80.5 12,946,332.00$  33,042.7

17 2 11602 SB 320-13 m3 21,000.00  $ 180,122  $ 3,782,562,000.00 11,000.00 1,981,342,000.00$  -$  

18 2 11602 SB 330-13 m3 41,150.00  $ 177,851  $ 7,318,568,650.00 1,000.00 177,851,000.00$  -$  

19 2 11602 SB 330-13 m3 25,530.00  $ 192,987  $ 4,926,958,110.00 4,800.00 926,337,600.00$  -$  

 $ 32,322,134,992.00  $ 17,257,991,332.00  $ 12,946,332.00 

20 8 11603 PA 420-13 m2 256,000.00  $ 2,777  $ 710,912,000.00 97,230.00 270,007,710.00$  -$  65.0

21 8 11603 PA 421-13 m2 256,000.00  $ 1,760  $ 450,560,000.00 4,734.00 8,331,840.00$  -$  

22 8 11603 PA 450.2P m3 32,170.00  $ 787,009  $ 25,318,079,530.00 2,431.00 1,913,218,879.00$  -$  

23 8 11603 PA 450.9P m3 8,200.00  $ 814,383  $ 6,677,940,600.00 1,748.00 1,423,541,484.00$  -$  147.2

24 8 11603 PA 460.1P m3 59,000.00  $ 69,297  $ 4,088,523,000.00 1,000.00 69,297,000.00$  -$  

25 1 11601 PA 465-13 m3 16,100.00  $ 75,076  $ 1,208,723,600.00 2,535.00 190,317,660.00$  -$  35.0

 $ 38,454,738,730.00  $ 3,874,714,573.00  $     - 122,685,343.00$  

1,109,832,744.00$  

-$  

19,893,735.00$  

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

2,627,660.00$  

Subbase Granular para Bacheo clase A

Subbase Granular clase A 5,314,059,185.00$  

Base granular clase A

180,505.00$  

-$  

SUBTOTAL EXPLANACION

Afirmado 634,867,864.00$  

119,877,178.00$  

-$  

Base granular  para bacheo clase A

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL-1

Conformación de la calzada existente 404,818,596.00$  

-$  

-$  

-$  

6,353,745,645.00$  

No. DE 
ORDEN 

ESPECIFICACIÓN
OBRA EJECUTADA

GRUPO DE AJUSTE
CONDICIONES ACTUALIZADAS          

Última Acta de Modificación No. 6  de fecha 22 de 
Noviembre de 2024

6,680,802.00$  

VALOR

57,505,635.00$  

-$  

339,126,861.00$  

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 6,412,672.00$  

20,327,090.00$  

27,748,436.00$  Pedraplen compacto

-$  

Excavación en roca de la explanación y canales 112,460,377.00$  

Excavación sin clasificar de préstamos

Excavación sin clasificar de la explanación y canales

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

519,677,136.00$  

Remoción de alcantarillas   

Demolición de pavimentos rigidos -$  

Remoción de Derrumbes

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DESCRIPCIÓN ITEM

Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre     

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

990 de 2021

Terraplenes -$  

$ 300,149,391,398.00 

$ 300,149,391,398.00 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 5

1006 de 2021 110 MESES Y 3 DÍAS

CAUCA VALOR BÁSICO ACTA: Febrero de 2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

16/09/2021
22/04/2022

7/04/2022
26/08/2022

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

28/06/2021 26/07/2031

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HASTA EL 26  DE JULIO DE 2031
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

UNIDAD EJECUTORA

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS

Fresado de pavimento asfaltico



FECHA 466 mar 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 35 $ 299,315,980.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

GPP

ICCP ICOCIV GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR              
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

26 6 11603 PC 500-13 m3 62,100.00  $ 775,551  $ 48,161,717,100.00 34,830.00 27,012,441,330.00$  -$  4,022.4

 $ 48,161,717,100.00  $ 27,012,441,330.00  $    - 

27 6 11604 OA 600-13 m3 203,174.00  $ 31,086  $ 6,315,866,964.00 167,699.00 5,213,091,114.00$  388.8 12,086,237.00$  27,242.4

28 6 11604 OA 600-13 m3 49,386.00  $ 77,919  $ 3,848,107,734.00 2,667.00 207,809,973.00$  -$  349.9

29 6 11604 OA 600-13 m3 7,966.00  $ 24,702  $ 196,776,132.00 5,000.00 123,510,000.00$  -$  

30 6 11604 OA 610-13 m3 21,962.00  $ 69,692  $ 1,530,575,704.00 13,446.00 937,078,632.00$  -$  4,736.5

31 6 11606 OA 621,1.1P m 2,892.00  $ 2,175,175  $ 6,290,606,100.00 -$  -$  

32 6 11606 OA 630-13 m3 4,746.00  $ 791,566  $ 3,756,772,236.00 13,070.60 10,346,242,560.00$  83.4 66,016,604.00$  3,363.6

33 6 11606 OA 630-13 m3 14,990.00  $ 672,973  $ 10,087,865,270.00 2,992.00 2,013,535,216.00$  -$  158.1

34 6 11606 OA 630-13 m3 3,638.00  $ 471,638  $ 1,715,819,044.00 3,367.80 1,588,382,456.00$  2.5 1,179,095.00$  658.7

35 4 11606 OA 640-13 kg 2,170,960.00  $ 5,118  $ 11,110,973,280.00 2,170,960.00 11,110,973,280.00$  6,629.0 33,927,222.00$  649,707.5

36 6 11604 OA 661-13 m 9,435.00  $ 610,011  $ 5,755,453,785.00 6,556.00 3,999,232,116.00$  -$  1,184.9

37 6 11604 OA 670.5P m3 429.00  $ 772,444  $ 331,378,476.00 3,073.20 2,373,874,901.00$  -$  100.3

38 6 11604 OA 671.1P m3 10,800.00  $ 631,684  $ 6,822,187,200.00 20,523.70 12,964,492,911.00$  -$  7,734.7

39 6 11604 OA 672-13 m 5,620.00  $ 76,533  $ 430,115,460.00 4,094.00 313,326,102.00$  -$  94.0

40 8 11604 OA 673-13 m2 174,000.00  $ 6,666  $ 1,159,884,000.00 173,668.20 1,157,672,221.00$  207.0 1,379,862.00$  54,873.2

41 6 11606 OA 673-13 m3 38,400.00  $ 142,798  $ 5,483,443,200.00 32,043.80 4,575,790,552.00$  24.0 3,427,152.00$  11,917.8

42 6 11606 OA 673-13 m3 7,680.00  $ 182,645  $ 1,402,713,600.00 6,403.80 1,169,622,051.00$  -$  1,203.8

43 6 11606 OA 674-13 m 3,200.00  $ 180,296  $ 576,947,200.00 1,700.00 306,503,200.00$  -$  

44 6 11606 OA 681-13 m3 2,780.00  $ 261,046  $ 725,707,880.00 2,780.00 725,707,880.00$  -$  969.0

 $ 67,541,193,265.00  $ 59,126,845,165.00  $ 118,016,172.00 

45 8 11607 SCT m 275,000.00  $ 1,889  $ 519,475,000.00 245,000.00 462,805,000.00$  -$  44,255.0

46 8 11607 SCT m2 22,982.00  $ 22,554  $ 518,336,028.00 6,982.00 157,472,028.00$  -$  

47 8 11607 SCT u 29,178.00  $ 7,942  $ 231,731,676.00 25,000.00 198,550,000.00$  -$  

48 8 11607 SCT u 729.00  $ 378,372  $ 275,833,188.00 2,580.00 976,199,760.00$  -$  36.0

Febrero de 2025

6/04/2022

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

$ 300,149,391,398.00 
990 de 2021

219,868,051.00$  

-$  

252,953,574.00$  

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y 
No incluye refuerzo)

Concreto clase  28 MPA

-$  

330,096,158.00$  

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 14 MPA

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de 
apoyo 

OBRA EJECUTADA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Geotextil Tipo II no tejido

CONDICIONES ACTUALIZADAS          
Última Acta de Modificación No. 6  de fecha 22 de 

Noviembre de 2024 ACUMULADO

16/09/2021
22/04/2022

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

HASTA EL 26  DE JULIO DE 2031

26/08/2022

2 DE 5

26/07/2031

-$  

2,662,511,398.00$  

7,194,102.00$  

77,476,132.00$  

4,885,886,239.00$  

Pavimento de concreto Hidraulico

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Excavaciones varias en material comun en seco

SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO

310,667,949.00$  

3,325,202,985.00$  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

1006 de 2021

CAUCA

CÓDIGO

1

106,397,033.00$  

Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la 
superficie de apoyo 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

846,857,245.00$  

722,802,034.00$  

GRUPO DE AJUSTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

28/06/2021

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTEUNIDAD EJECUTORA

(Indique número y año)

VALOR BÁSICO ACTA:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA VERSIÓN

$ 300,149,391,398.00 

Manual de Señalización 
Vial 2016

Manual de Señalización 
Vial 2018

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

83,597,695.00$  

-$  

-$  

Material granular drenante

Material de cobertura tipo SBG

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Manual de Señalización 
Vial 2017 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos

13,621,392.00$  

1,701,838,005.00$  

No. DE 
ORDEN 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

27,263,859.00$  

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

365,784,751.00$  

110 MESES Y 3 DÍAS

3,119,576,344.00$  

3,119,576,344.00$  

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

 PRESENTE ACTA

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES 15,842,799,515.00$  

06



FECHA 4 mar 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 35 $ 299,315,980.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES  (incluido N.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 VALOR ACUMULADO  

GPP

ICCP ICOCIV GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR              
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

49 8 11607 SCT u 360.00  $ 309,881  $ 111,557,160.00 745.00 230,861,345.00$  -$  

50 8 11607 SCT m2 347.00  $ 530,830  $ 184,198,010.00 347.00 184,198,010.00$  -$  

51 8 11607 SCT u 19.00  $ 242,517  $ 4,607,823.00 46.00 11,155,782.00$  -$  
52 8 11607 SCT m 3,035.00  $ 219,374  $ 665,800,090.00 3,035.00 665,800,090.00$  -$  
53 8 11607 SCT u 478.00  $ 98,195  $ 46,937,210.00 1,094.00 107,425,330.00$  -$  
54 8 11607 SCT u 2,023.00  $ 20,965  $ 42,412,195.00 2,023.00 42,412,195.00$  -$  

 $ 2,600,888,380.00  $ 3,036,879,540.00  $      - 
55 6 11606 OV m 19,000.00  $ 16,975  $ 322,525,000.00 7,972.00 135,324,700.00$  11.0 186,725.00$  1,548.0
56 6 11606 OV m2 19,800.00  $ 26,134  $ 517,453,200.00 19,800.00 517,453,200.00$  -$  10,168.0
57 6 11606 OV m2 150,000.00  $ 17,923  $ 2,688,450,000.00 1,000.00 17,923,000.00$  -$  

 $ 3,528,428,200.00  $ 670,700,900.00  $ 186,725.00 

58 3 11608 T m3-E 20,800.00  $ 1,006  $ 20,924,800.00 15,252.10 15,343,613.00$  -$  14,201.6

59 3 11608 T m3-km 16,236,449.00  $ 1,118  $ 18,152,349,982.00 1,614,523.00 1,805,036,714.00$  796.0 889,928.00$  416,036.6

60 3 11608 T m3-km 5,549,440.00  $ 1,118  $ 6,204,273,920.00 81,142.40 90,717,203.00$  -$  20,706.9

 $ 24,377,548,702.00  $ 1,911,097,530.00  $ 889,928.00 
61 6 11603 PC m3  $ 972,717 54,316.00 52,834,096,572.00$  128.4 124,896,863.00$  17,776.4
62 2 11602 SB m3  $ 203,876 44,813.00 9,136,295,188.00$  138.7 28,277,601.00$  15,932.5
63 6 11604 OA m  $ 26,267 50,569.00 1,328,295,923.00$  43.0 1,129,481.00$  14,766.0
64 6 11604 OA m3  $ 108,562 5,540.00 601,433,480.00$  4.8 521,098.00$  4,939.8
65 6 11604 OA m3  $ 400,932 2,097.00 840,754,404.00$  14.5 5,813,514.00$  829.1

66 6 11606 OA m  $ 3,832,328 1,040.00 3,985,621,120.00$  -$  528.0

67 6 11604 OA m3  $ 2,159,925 300.00 647,977,500.00$  -$  

68 6 11604 OA m3  $ 13,869 3,875.00 53,742,375.00$  -$  3,262.4

69 1 11601 E m3  $ 90,881 36,577.00 3,324,154,337.00$  38.4 3,489,830.00$  2,011.5

 $ -  $ 72,752,370,899.00  $ 164,128,387.00 
 $ 78.00 

 $ 239,068,605,409.00 192,121,477,764.00$              299,315,980.00$  

35,510,276,968.00$  80,900,092,662.00$
1,100,000,000.00$  100,000,000.00$  

275,678,882,377.00$  273,121,570,426.00$               $ 299,315,980.00 
2,014,576,448.00$  1,995,888,399.00$   $ 2,187,309.00 

 $ 277,693,458,825.00  $              275,117,458,825.00  $ 301,503,289.00 

 $ 1,725,000,000.00  $ 1,725,000,000.00     -   

 $ 327,750,000.00  $ 327,750,000.00  $      -   

 $ 2,052,750,000.00  $ 2,052,750,000.00  $    -   

 $ -    $ 2,436,974,790.00 -   
 $ -    $ 463,025,210.00 -   

 $ -    $ 2,900,000,000.00  $ -   

 $ 20,079,182,573.00  $ 20,079,182,573.00   -   
 $ 324,000,000.00  $ -    $ -   
 $ 300,149,391,398.00  $              300,149,391,398.00  $ 301,503,289.00 

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL 349,406,363.00$  

TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL 2,188,387,219.00$  

AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION

17,291,406,480.00$  
350.1P-13 

387,858,522.00$  
Reciclado  suelo  cemento

610-1P

610.2P Relleno con material de excavación   detrás de cuneta (incluye transporte, 
colocación y conformación)

Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclópeo

Disipadores de energía en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m

621.2P
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28 
Mpa tremie de diámetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de 
refuerzo) excluyendo el Parque Nacional Natural Purace.

2,023,469,184.00$  

670.5.1P -$  

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

28/06/2021
6/04/2022

51,488,161,731.00$  

1,838,980,856.00$  

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL

 $ 61,829,388,667.00 

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

61,380,836,401.00$  

720-13
730-13

900-13

292,007,812.00$  SUBTOTAL OBRAS VARIAS

332,412,721.00$  

24,047,729,199.00$  

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

Relleno para estructuras con subbase 536,274,567.00$  

900-13

SUBTOTAL TRANSPORTES

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido 
a partir de cien metros (100 m)

500.1P-13 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

45,246,225.00$  

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

UNIDAD EJECUTORA

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CÓDIGO

800-13

-$  

26,277,300.00$  

Captafaros

$ 300,149,391,398.00 
$ 300,149,391,398.00 990 de 2021

740-13

-$  
Defensa metalica -$  

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DESCRIPCIÓN ITEM

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

Sección final

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

Poste de referencia

Protección de Taludes con Hidrosiembra controlada 265,730,512.00$  

Manual de Señalización 
Vial 2015

730-13

HASTA EL 26  DE JULIO DE 2031110 MESES Y 3 DÍAS
(Indique número y año)

Febrero de 2025

ESPECIFICACIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera800-13

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

22/04/2022 26/08/2022

1006 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CAUCA

16/09/2021

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

-$  
-$  

ACUMULADO

1

VALOR

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

23,150,314.00$  

630,7P-13

279,672,353.00$  

810-13

VALOR BÁSICO ACTA:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

97,219,087.00$  

900-13

CONDICIONES ACTUALIZADAS          
Última Acta de Modificación No. 6  de fecha 22 de 

Noviembre de 2024

-$  

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

Tubería perforada para drenaje de 4"

182,807,130.00$  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

502,566,042.00$  

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye suministro y 
transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional 
Natural Puracé)

SUBTOTAL OBRAS 

1,751,632,106.00$  

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL     

230.2P

 $ 448,552,266.00 VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) ( E)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

3,248,254,370.00$  
663.1P-13

Pavimento de concreto hidráulico acelerado  a 7 días

-$  

1,471,959,753.00$  

 $ 66,262,100,312.00 

9,892,674,670.00$  

492,692,320.00$  
-$  

14,286,810.00$  

465,128,918.00$  

Protección de Taludes con bloques de césped

3 DE

VERSIÓNPROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA 5

26/07/2031

060606



FECHA 4 mar 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 35 $ 299,315,980.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

 AIU 30 %

Utilidad 5 %

VALOR PRESENTE

6,638,266.00$  

% 41,223,933.00$  

3.09% 889,928.00$  

11.00% 33,927,222.00$  

73.21% -$  

26.79% 215,256,769.00$  

-$  

1,379,862.00$  

299,315,980.00$  

G.P.P. VR. ACUMULADO  VALOR PRESENTE 

E 1,292,639,874.00$             6,638,266.00 

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIO SB 9,602,000,015.00$             41,223,933.00 

PA 122,685,343.00$  124,896,863.00 

PC 20,410,982,824.00$           20,930,192.00 

PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICO OA 19,168,060,734.00$           -   

SCT 97,219,087.00$  104,736,798.00 

OV 292,007,812.00$  -   

T 502,566,042.00$  889,928.00 

-   

TOTAL 51,488,161,731.00$           299,315,980.00 

11601 Preliminares y explanación

Febrero de 2025

28/06/2021

36,180,063,634.00$  

-$  7 Concreto para superestructuras

8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

3,325,202,985.00$  

-$  

9,602,000,015.00$  

$ 589,474,193.00 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

1,288,854,862.00$  

26/07/2031

$ 51,488,161,731.00 

VALOR ACUMULADOGRUPOS

$ 300,149,391,398.00 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   -$  

-$  

-$  

-$  

-$  

-$  

889,928.00$  

299,315,980.00$  $ 2,187,309.00 $ 301,503,289.00 $ 299,315,980.00 

186,725.00$  

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

TOTALVALOR TOTAL PRESENTE MES

-$  

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

Valor Anticipo Otorgado

-$  

PROVISION JORNADA 24/7

4 Aceros y elementos metálicos

5 Acero Estructural y cables de acero

6 Concretos, morteros y obras varias

11602 Afirmados, subbases y bases41,223,933.00$  

299,315,980.00$       

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

-$  

124,896,863.00$  

Valor Amortizado Presenta Acta

OBRA

-$  

-$  

-$  

ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$  

                                                 -   

11606 Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

6,638,266.00$  

-$  8,565,152,555.00 

-$  

-$  -$  

-$  

125,480,265.00$  11605 Obras de urbanismo

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

14103 Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

1,288,854,862.00 

9,602,000,015.00 

20,531,040,507.00 

502,566,042.00 -$  

97,219,087.00 11607 Señalización y control de transito

-$  -$  

-$  

11608 Transporte y sobre acarreos

$ 32,924,758.00

2,187,309.00$       301,503,289.00$  

-$  

-$  -$  

                                                 -   

10,901,328,663.00 

$ 6,727,143,777.00

$ 2,461,091,517.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Amortizado Acumulado

1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

VALOR BÁSICO ACTA:

Valor Saldo por Amortizar

$ 300,149,391,398.00 

11603 Pavimentos asfalticos / concreto-$  

3 Transporte de materiales

DE 5

Valor

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

$ 9,188,235,294.00

VALOR ACUMULADO 

502,566,042.00$  

990 de 2021

 RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV 

VALOR PRESENTE ACTA 

TOTAL

IVA

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

TOTAL PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

UNIDAD EJECUTORA

1006 de 2021
(Indique número y año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

PÁGINA 4

CÓDIGO

16/09/2021 6/04/2022

CAUCA

51,488,161,731.00 

HASTA EL 26  DE JULIO DE 2031110 MESES Y 3 DÍAS

2 Sub-bases y bases

MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

GRUPOS

1 Obras de Explanación

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICCP

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

22/04/2022 26/08/2022

VERSIÓN

06



FECHA 4 mar 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 35 $ 299,315,980.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

  OBSERVACIONES

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre :  CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: ANTONIO JESÚS DÍAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO ICAYECO 189
Contratista Interventor
Matricula No.: 25202-40138 CND C.E  No: 1180018

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las
demás pre-actas que sean requeridas).

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

1

5

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE CAUCA VALOR BÁSICO ACTA:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA VERSIÓN

CÓDIGO

Febrero de 2025

DE 5

110 MESES Y 3 DÍAS

$ 300,149,391,398.00 

$ 300,149,391,398.00 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
28/06/2021 26/07/2031MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 

PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 22/04/2022

HASTA EL 26  DE JULIO DE 2031
(Indique número y año)

26/08/2022
16/09/2021 6/04/2022

VALOR  EN LETRAS:

$ 299,315,980.00

$ 266,391,222.00

$ 268,578,531.00

990 de 2021

1006 de 2021

UNIDAD EJECUTORA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

06




