INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CcODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 ‘ DE ‘ 5
FECHA I 7 abr 2025
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS ’
UNIDAD EJECUTORA NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN? 36 VALOR BASICO ACTA: $ 1,067,775,426.00 MES Marzo de 2025
ACTAFINAL [ ]
CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 26 DE JULIO DE 2031

(Indique nimero y afio)

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL  |FECHA DE INICIO DEL 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2031
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD |FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACION: 7/04/2022
OBJETO: Y LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACION: 26/08/2022
ndique dia/mes/ano)
m!.OR INICIAL (incluido IVA) $ 300,148,361,398.00 X//;L)O(BR):ADICIONES (incluido A
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
’ VALOR ACUMULADO (incluido $ 300,149,391,398.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No.DE GRUPO DE AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 6 de fecha 22 de
ORDEN GPP Noviembre de 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ICCP  ICOCIV GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND  CANTIDAD uxﬁlfgo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

1 1 11601 E 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 220.00 $ 1,129,859 248,568,980.00 19.00 21,467,321.00 $ - $ -
2 1 11601 E 201-13 Demolicién de Estructuras m3 13,700.00 $ 108,472 1,486,066,400.00 6,909.00 749,433,048.00 158.0 $ 17,138,576.00 32844 $ 356,265,437.00
3 1 11601 E 201-13 Demolicién de pavimentos rigidos m2 11,830.00 $ 39,957 472,691,310.00 4,830.00 192,992,310.00 $ - $ -
4 1 11601 E 201.13 Remocion de alcantarillas m 4,080.00 $ 66,266 270,365,280.00 3,662.00 242,666,092.00 260 $ 1,722,916.00 8938 $ 59,228,551.00
5 1 11601 E 201-13 Remocion de cercas de alambre m 7,875.00 $ 4,258 33,531,750.00 2,875.00 12,241,750.00 58.0 $ 246,964.00 1,627.0 $ 6,927,766.00
6 1 11601 E 210-13 Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 351,000.00 $ 10,127 3,554,577,000.00 109,147.00 1,105,331,669.00 $ - 51,316.0 $ 519,677,136.00
7 1 11601 E 210-13 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 154,308.00 $ 11,970 1,847,066,760.00 5,000.00 59,850,000.00 $ - $ -
8 1 11601 E 210-13 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 62,400.00 $ 59,848 3,734,515,200.00 16,430.00 983,302,640.00 $ - 1,879.1 $ 112,460,377.00
9 1 11601 E 211-13 Remocion de Derrumbes m3 213,440.00 $ 9,275 1,979,656,000.00 106,721.00 989,837,275.00 64.0 $ 593,600.00 22556 $ 20,920,690.00
10 1 11601 E 220.1 Terraplenes m3 272,160.00 $ 12,484 3,397,645,440.00 14,739.00 184,001,676.00 $ - $ -
11 1 11601 E 221-13 Pedraplen compacto m3 60,840.00 $ 17,708 1,077,354,720.00 5,567.00 98,580,436.00 $ - 1,567.0 $ 27,748,436.00
12 1 11601 E 230.1P  Mejoramiento de la subrasante con adicién de materiales m3 288,080.00 $ 9,890 2,849,111,200.00 71,580.00 707,926,200.00 22 °$ 21,758.00 2,013.7 $ 19,915,493.00
13 8 11606 E 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 158,000.00 $ 7,157 1,130,806,000.00 158,000.00 1,130,806,000.00 $ - 896.0 $ 6,412,672.00

SUBTOTAL EXPLANACION 22,081,956,040.00 6,478,436,417.00 $ 19,723,814.00 $ 1,129,556,558.00
14 2 11602 SB 310-13 Conformacién de la calzada existente m2 261,000.00 $ 882 230,202,000.00 459,000.00 404,838,000.00 $ - 458,978.0 $ 404,818,596.00
15 2 11602 SB 311-13 Afirmado m3 42,000.00 $ 106,801 4,485,642,000.00 20,500.00 2,189,420,500.00 $ - 59444 $ 634,867,864.00
16 2 11602 SB 320-13 Subbase Granular clase A m3 71,993.00 $ 160,824 11,578,202,232.00 71,993.00 11,578,202,232.00 224 $ 3,602,458.00 33,0651 $ 5,317,661,643.00
17 2 11602 SB 320-13 Subbase Granular para Bacheo clase A m3 21,000.00 $ 180,122 3,782,562,000.00 11,000.00 1,981,342,000.00 $ - $ -
18 2 11602 SB 330-13 Base granular clase A m3 41,150.00 $ 177,851 7,318,568,650.00 1,000.00 177,851,000.00 $ - $ -
19 2 11602 SB 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 25,530.00 $ 192,987 4,926,958,110.00 4,800.00 926,337,600.00 $ - $ -

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 32,322,134,992.00 17,257,991,332.00 $ 3,602,458.00 $ 6,357,348,103.00
20 8 11603 PA 420-13 Riego de imprimacién con emulsion asfalica CRL-1 m2 256,000.00 $ 2,777 710,912,000.00 97,230.00 270,007,710.00 $ - 65.0 $ 180,505.00
21 8 11603 PA 421-13 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 256,000.00 $ 1,760 450,560,000.00 4,734.00 8,331,840.00 $ - $ -
22 8 11603 PA 450.2P  Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 32,170.00 $ 787,009 25,318,079,530.00 2,431.00 1,913,218,879.00 $ - $ -
23 8 11603 PA 450.9P  Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 8,200.00 $ 814,383 6,677,940,600.00 1,748.00 1,423,541,484.00 $ - 1472 $ 119,877,178.00
24 8 11603 PA 460.1P  Fresado de pavimento asfaltico m3 59,000.00 $ 69,297 4,088,523,000.00 1,000.00 69,297,000.00 $ - $ -
25 1 11601 PA | 46513 E::"yag‘:';rfzz’o':Zaeri;zf’cr;g:sp:;’f';?fgg 32‘2'}:;5’23?:;&2‘:'”ye”d° el m3 16,100.00 $ 75,076 1,208,723,600.00 2,535.00 190,317,660.00 $ - 350 $ 2,627,660.00

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS 38,454,738,730.00 3,874,714,573.00 $ - $ 122,685,343.00
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CcODIGO
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MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ‘ DE ‘ 5
FECHA abr 2025
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS )
UNIDAD EJECUTORA NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN? 36 VALOR BASICO ACTA: $ 1,067,775,426.00 MES Marzo de 2025
ACTAFINAL [ ]
CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 26 DE JULIO DE 2031

(Indique nimero y afio)

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL  |FECHA DE INICIO DEL 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2031
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD |FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACION: 6/04/2022
OBJETO: Y LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACION: 26/08/2022
(Indique dia/mes/afo)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 300,149,391,398.00 VALOR ADICIONES (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
VALOR ACUMULADO (incluido $ 300,149,391,398.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No.p | GRUPODEAJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 6 de fecha 22 de
e GPP Noviembre de 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
ICCP  ICOCIV GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND  CANTIDAD uxﬁlfRTo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
26 6 11603 PC 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 62,100.00 $ 775551 $ 48,161,717,100.00 34,830.00 27,012,441,330.00 - 40224 $ 3,119,576,344.00
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO $ 48,161,717,100.00 27,012,441,330.00 - $ 3,119,576,344.00
27 6 11604 OA 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 203,174.00 $ 31,086 $ 6,315,866,964.00 167,699.00 5,213,091,114.00 1,945.2 60,468,487.00 20,1876 $ 907,325,732.00
28 6 11604 OA 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 49,386.00 $ 77,919 § 3,848,107,734.00 2,667.00 207,809,973.00 44.4 3,459,604.00 3943 §$ 30,723,463.00
29 6 11604 OA 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 7,966.00 $ 24,702 $ 196,776,132.00 5,000.00 123,510,000.00 - $ -
30 6 11604 OA 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 21,962.00 $ 69,692 $ 1,530,575,704.00 13,446.00 937,078,632.00 14.5 1,010,534.00 47510 $ 331,106,692.00
31 6 11606 oA 621.1.1P Pllo_te de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m 2:892.00 $ 2175175 $ 6,290,606,100.00 } R $ R
No incluye refuerzo)
32 6 11606 OA 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 4,746.00 $ 791,566 $ 3,756,772,236.00 13,070.60 10,346,242,560.00 154.9 122,613,573.00 3,5185 §$ 2,785,124,971.00
33 6 11606 OA 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 14,990.00 $ 672,973 $ 10,087,865,270.00 2,992.00 2,013,535,216.00 - 1581 § 106,397,033.00
34 6 11606 OA 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 3,638.00 $ 471,638 $ 1,715,819,044.00 3,367.80 1,588,382,456.00 17.3 8,159,337.00 676.0 $ 318,827,286.00
35 4 11606 OA 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 2,170,960.00 $ 5118 $ 11,110,973,280.00 2,170,960.00 11,110,973,280.00 19,698.0 100,814,364.00 669,405.5 $ 3,426,017,349.00
36 6 11604 OA 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de diametro interior m 9,435.00 $ 610,011 $ 5,755,453,785.00 6,556.00 3,999,232,116.00 6.3 3,843,069.00 1,191.2 $ 726,645,103.00
37 6 11604 OA 670.5P  Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 42900 $ 772,444 $ 331,378,476.00 3,073.20 2,373,874,901.00 215 16,607,546.00 1218 $ 94,083,678.00
38 6 11604 OA g71.4p  Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion defa 10,800.00 $ 631,684 $ 6,822,187,200.00 20,523.70 12,964,492,911.00 - 77347 $ 4,885,886,239.00
superficie de apoyo
39 6 11604 OA | 67213 S;;‘:/'(')"’s en conereto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de 5620.00 $ 76,533 $ 430,115,460.00 4,094.00 313,326,102.00 - 940 $ 7,194,102.00
40 8 11604 OA 673-13 Geotextil Tipo Il no tejido m2 174,000.00 $ 6,666 $ 1,159,884,000.00 173,668.20 1,157,672,221.00 979.0 6,526,014.00 55,852.2 $ 372,310,765.00
41 6 11606 OA 673-13 Material granular drenante m3 38,400.00 $ 142,798 5,483,443,200.00 32,043.80 4,575,790,552.00 224.0 31,986,752.00 12,1418 $ 1,733,824,757.00
42 6 11606 OA 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 7,680.00 $ 182,645 $ 1,402,713,600.00 6,403.80 1,169,622,051.00 37.0 6,757,865.00 1,240.8 $ 226,625,916.00
43 6 11606 OA 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 3,200.00 $ 180,296 $ 576,947,200.00 1,700.00 306,503,200.00 - $ -
44 6 11606 OA | 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de| 3 2,780.00 $ 261,046 $ 725,707,880.00 2,780.00 725,707,880.00 - 969.0 $ 252,953,574.00
zinc (galvanizado)
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 67,541,193,265.00 59,126,845,165.00 362,247,145.00 $ 16,205,046,660.00
45 8 11607 | SCT Ma"“a'\;’.e Sefalizacion Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas 275,000.00 $ 1889 $ 519,475,000.00 245,000.00 462,805,000.00 - 442550 $ 83,597,695.00
ial 2015 de demarcacién de pavimentos
46 8 11607 scT Manual d_e Sefializacion S_umlnlstrg y apllcaC|9n de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 22.082.00 $ 22554 § 518.336,028.00 6.982.00 157,472.028.00 R $ R
Vial 2016 Vial con pintura en frio
47 8 11607 SCT Ma"“a'\;’izlszgﬁ"zac'°" Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u 20,178.00 § 7042 § 231,731,676.00 25,000.00 198,550,000.00 . $ .
48 8 11607 scT Manual d_e Sefializacion Sumlnls_tro e instalacion qe sefal vertical _de transito sp, sry si (75cm*75cm) u 72000 $ 378372 $ 275,833.188.00 2580.00 976.199,760.00 R 360 $ 13,621,392.00
Vial 2018 con lamina acero galvanizado retroreflectiva




CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 ‘ DE ‘ 5
FECHA I 7 abr 2025
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS )
UNIDAD EJECUTORA NAGIONALES - GRUBO SLB OCCIOENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN? 36 VALOR BASICO ACTA: $ 1,067,775,426.00 MES Marzo de 2025

ACTAFINAL []

CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 26 DE JULIO DE 2031
(Indique nimero y afio) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL  |FECHA DE INICIO DEL 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2031
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD |FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACION: 6/04/2022
OBJETO: Y LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACION: 26/08/2022
(nuIguSTranTesTanoy
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 300,149,391,398.00 VALOR ADICIONES (incluido N.A.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 VALOR ACUMULADO (incluido $ 300,149,391,398.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
No.DE GRUPO DE AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 6 de fecha 22 de
. GPP Noviembre de 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
IccP Icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND  CANTIDAD ) ]mrfnrfo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
49 8 11607  SCT Ma"“a'\;’izlszgqi_"zac'°" u 360.00 $ 300,881 § 111,557,160.00 745.00 $ 230,861,345.00 $ - $ -
50 8 11607  SCT Ma"“a'\;’iglszg';g"za°'°" Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05Y SI-06 ~ m2 347.00 $ 530,830 $ 184,198,010.00 347.00 $ 184,198,010.00 $ - $ -
51 8 11607 SCT 720-13 Poste de referencia u 19.00 $ 242517 $ 4,607,823.00 46.00 $ 11,155,782.00 $ - $ -
52 8 11607 SCT 730-13 Defensa metalica m 3,035.00 $ 219,374 $ 665,800,090.00 3,035.00 $ 665,800,090.00 $ - $ -
53 8 11607 SCT 730-13 Seccion final u 478.00 $ 98,195 $ 46,937,210.00 1,094.00 $ 107,425,330.00 $ - $ -
54 8 11607 SCT 740-13 Captafaros u 2,023.00 $ 20,965 $ 42,412,195.00 2,023.00 $ 42,412,195.00 $ - $ -
SUBTOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD $ 2,600,888,380.00 $ 3,036,879,540.00 $ - $ 97,219,087.00
55 6 11606 ov 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 19,000.00 $ 16,975 $ 322,525,000.00 7,972.00 $ 135,324,700.00 580 $ 984,550.00 1,606.0 $ 27,261,850.00
56 6 11606 oV 800-13 Proteccién de Taludes con Hidrosiembra controlada m2 19,800.00 $ 26,134 $ 517,453,200.00 19,800.00 $ 517,453,200.00 $ - 10,168.0 $ 265,730,512.00
57 6 11606 ov 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 150,000.00 $ 17,923 $ 2,688,450,000.00 1,000.00 $ 17,923,000.00 $ - $ -
SUBTOTAL OBRAS VARIAS $ 3,528,428,200.00 $ 670,700,900.00 $ 984,550.00 $ 292,992,362.00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
58 3 11608 T 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 20,800.00 $ 1,006 $ 20,924,800.00 15,252.10 $ 15,343,613.00 $ - 14,2016 $ 14,286,810.00
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
59 3 11608 T 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido m3-km ~ 16,236,449.00 $ 1,118 $ 18,152,349,982.00 1,614,523.00 $ 1,805,036,714.00 $ - 416,036.6 $ 465,128,918.00
a partir de cien metros (100 m)
60 3 11608 T 900-13 ::Ezzifgodrﬁ)ma‘e”a'es provenientes de derrumbes, medido a partirde cien |3\ 5549.440.00 § 1118 § 6,204,273,920.00 81,142.40 $ 90,717,203.00 1738 § 194,308.00 20,8807 $ 23,344,622.00
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 24,377,548,702.00 $ 1,911,097,530.00 $ 194,308.00 $ 502,760,350.00
61 6 11603 PC 500.1P-13 Pavimento de concreto hidraulico acelerado a 7 dias m3 $ 972,717 54,316.00 $ 52,834,096,572.00 551.0 $ 535,967,067.00 18,3274 $ 17,827,373,547.00
62 2 11602 SB 350.1P-13 Reciclado suelo cemento m3 $ 203,876 44,813.00 $ 9,136,295,188.00 5384 $ 109,766,838.00 16,4709 $ 3,358,021,208.00
63 6 11604 OA 663.1P-13 Tuberia perforada para drenaje de 4" m $ 26,267 50,569.00 $ 1,328,295,923.00 388.0 $ 10,191,596.00 15,154.0 $ 398,050,118.00
64 6 11604 OA 610-1P Relleno para estructuras con subbase m3 $ 108,562 5,540.00 $ 601,433,480.00 421 $ 4,570,460.00 49819 $ 540,845,027.00
65 6 11604 OA 630,7P-13 Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclépeo m3 $ 400,932 2,097.00 $ 840,754,404.00 50.7 $ 20,327,252.00 8798 $ 352,739,973.00
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28
66 6 11606 OA 621.2P Mpa tremie de diametro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de m $ 3,832,328 1,040.00 $ 3,985,621,120.00 $ - 528.0 $ 2,023,469,184.00
refuerzo) excluyendo el Parque Nacional Natural Purace.
67 6 11604 OA 670.5.1P Disipadores de energia en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m m3 $ 2,159,925 300.00 $ 647,977,500.00 $ - $ -
68 6 11604 = OA 610.2P Relleno con material de excavacion - detras de cuneta (incluye transporte, m3 $ 13,869 3,875.00 § 53,742,375.00 $ . 32624 § 45,246,225.00
colocacion y conformacion)
Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales (incluye suministro y
69 1 11601 E 230.2P transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional m3 $ 90,881 36,577.00 $ 3,324,154,337.00 22 $ 199,938.00 2,013.7 $ 183,007,068.00
Natural Puracé)
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ R $ 72,752,370,899.00 $ 681,023,151.00 $ 24,728,752,350.00
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION $ 78.00
SUBTOTAL OBRAS $ 239,068,605,409.00 $ 192,121,477,764.00 $ 1,067,775,426.00 $ 52,555,937,157.00
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 35,510,276,968.00 $ 80,900,092,662.00 $ 9,892,674,670.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 1,100,000,000.00 $ 100,000,000.00
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) $ 275,678,882,377.00 $ 273,121,570,426.00 $ 1,067,775,426.00 $ 62,448,611,827.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA ) ( E) $ 2,014,576,448.00 $ 1,995,888,399.00 $ 7,802,974.00 $ 456,355,240.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) $ 277,693,458,825.00 $ 275,117,458,825.00 $ 1,075,578,400.00 $ 62,904,967,067.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISERNOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA
DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL $ 1,725,000,000.00 $ 1,725,000,000.00 - $ 1,471,959,753.00
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL $ 327,750,000.00 $ 327,750,000.00 $ - $ 279,672,353.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA $ 2,052,750,000.00 $ 2,052,750,000.00 $ - $ 1,751,632,106.00
INFRAESTRUCTURA VIAL
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL $ B $ 2,436,974,790.00 - $ 1,838,980,856.00
IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL $ - $ 463,025,210.00 - $ 349,406,363.00
TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL $ R $ 2,900,000,000.00 ‘ $ - $ 2,188,387,219.00
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) $ 20,079,182,573.00 $ 20,079,182,573.00 - $ 492,692,320.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $ 324,000,000.00 $ - \ $ - $ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 300,149,391,398.00 $ 300,149,391,398.00 $ 1,075,578,400.00 $ 67,337,678,712.00




CcODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 4 ‘ DE ‘ s
FECHA I 7 abr 2025
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS ) ,
UNIDAD EJECUTORA NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN? 36 VALOR BASICO ACTA: $1,067,775,426.00 MES Marzo de 2025
ACTAFINAL [ ]
CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 26 DE JULIO DE 2031

OBJETO:

CONTRATISTA:

(Indique nimero y afio)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD

Y LA REACTIVACION VISION 2030”

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

FECHA DE INICIO DEL
FECHA DE SUSPENSION N°1:

FECHA DE SUSPENSION N°2:
VALOR INICIAL (incluido IVA)

VALOR ACUMULADO (incluido

28/06/2021

16/09/2021

22/04/2022

$ 300,149,391,398.00

$ 300,149,391,398.00

FECHA DE VENCIMIENTO

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

26/07/2031

FECHA DE REANUDACION:

6/04/2022

FECHA DE REANUDACION:

26/08/2022

VALOR ADICIONES (incluido

(Indique dia/mes/afo)
N.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
AlU 30 %
Utilidad 5 %
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICCP
GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanacion $ 19,923,752.00 $ 1,308,778,614.00
Valor % 2 Sub-bases y bases $ 113,369,296.00 $ 9,715,369,311.00
Valor Anticipo Otorgado $9,188,235,294.00 3.09% 3 Transporte de materiales $ 194,308.00  $ 502,760,350.00
Valor Amortizado Presenta Acta $ 117,455,297.00 11.00% 4 Aceros y elementos metalicos $ 100,814,364.00 $ 3,426,017,349.00
Valor Amortizado Acumulado $ 6,844,599,074.00 74.49% 5 Acero Estructural y cables de acero $ - $ -
Valor Saldo por Amortizar $2,343,636,220.00 25.51% 6 Concretos, morteros y obras varias $ 826,947,692.00 $ 37,007,011,326.00
7 Concreto para superestructuras - $ -
geli’:;/)i(rtn”zrsmtaciones con asfalto, pinturas, $ 6,526,014.00 $ 596,000,207.00
TOTAL $ 1,067,775,426.00 $ 52,555,937,157.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV

VALOR BASICO

GRUPOS

VALOR PRESENTE

VALOR ACUMULADO

11601 Preliminares y explanacion

11602 Afirmados, subbases y bases
11603 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 Estructuras hidraulicas y drenajes

11605 Obras de urbanismo

11606 Obras geotécnicas y mitigacion
ambiental

11607 Senalizacion y control de transito

11608 Transporte y sobre acarreos

14103 Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes

19,923,752.00
113,369,296.00
535,967,067.00

127,004,562.00

271,316,441.00

194,308.00

1,308,778,614.00
9,715,369,311.00
21,067,007,574.00

8,692,157,117.00

11,172,645,104.00
97,219,087.00

502,760,350.00

PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO
OBRA $ 1,067,775426.00 $  7,802,974.00 $ 1,075,578,400.00 E $ 19.923.752.00 $ 1312,563,626.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICI $ -3 -8 - SB $ 113.369.206.00 § 9.715.369.311.00
PROVISION JORNADA 24/7 $ -8 -5 - PA $ _ s 122,685,343.00
ESTUDIOS ¥ DISENOS $ - |3 - |8 ) pC $ 535,967,067.00 $ 20,946,949,891.00
PROVISION ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITIC( $ -8 - % - OA $ 307.336,453.00 § 19,565,397.187.00
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -8 - |3 - sCT $ . 97.219,087.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -8 -5 - ov $ 98455000 $ 292.992,362.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -8 - |3 - T $ 19430800 § 502,760,350.00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | $ -3 -5 -
VALOR TOTAL PRESENTE MES $1,067,775,426.00 $7,802,974.00 $1,075,578,400.00 TOTAL $ 1,067,775,426.00 | $ 52,555,937,157.00

TOTAL

1,067,775,426.00

52,555,937,157.00




CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s ‘ DE ‘ s
FECHA I 7 abr 2025

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS i i
UNIDAD EJECUTORA NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAUCA ACTAN? 36 VALOR BASICO ACTA: $1,067,775,426.00 MES Marzo de 2025

ACTAFINAL []

CONTRATO No : 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 26 DE JULIO DE 2031
(Indique nimero y afio) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL |FECHA DE INICIO DEL 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2031
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD |FECHA DE SUSPENSION N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACION: 6/04/2022
OBJETO: Y LA REACTIVACION VISION 2030” FECHA DE SUSPENSION N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACION: 26/08/2022
(Indique dia/mes/afo)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 300,149,391,398.00 VALOR ADICIONES (incluido NA.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
VALOR ACUMULADO (incluido $ 300,149,391,398.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $1,067,775,426.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $950,320,129.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 958,123,103.00 VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que reviso y verific el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las
demas pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma Firma

Nombre : CARLOS AL#ONSO MORALES RIGUEROS Nombre: ARTONIO JESUS DIAZ MORENO

REPRESENTANTE EGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO ICAYECO 189
Contratista Interventor

Matricula No.: 25202-40138 CND C.E No: 1180018






